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INTRODUCCIÓN. 

La amplia gama de opciones de la CARRERA DE MATEMÁTICAS APLICADAS Y 
COMPUTACIÓN, y en especial del egresado de la preespecialided de sistemas, permiten 
al estudiante desenvolverse en diferentes áreas y enfrentar retos con grandes 
probabilidades da éxito. Hoy tengo la oportunidad mediante este trabajo, de presentar un 
pequeño ejemplo de ésto, 

En el presente trabajo pretendo mostrare grandes rasgos la experiencia laboral obtenida 
durante aproximadamente 4 años, y espero poder transmitir la importancia que tienen 
todas las meterles que conforman el plan de estudios, siendo las del área de sistemas 
las que más he utilizado dentro de ml desarrollo profesional, no minimizando con esto la 
Importancia de otras materias, y si resaltando que al momento de enfrentar un problema, 
todas las mitades cursadas forman una base sólida con los elementos necesarios para 
solucionado con éxito. 

MI Ingreso a Teléfonos de México se realizó desde el mes de Abril de 1992, siendo 
asignada al prometo Gestión de la Producción (tema del presente trabajo) 
aproximadamente 6 meses después, en donde participe desde lo que fueron los estudios 
de procesos desarrollados tanto en las áreas de TELMEX, como en las Filiales de 
programación y construcción, los análisis pare lograr les adaptaciones, le implantación 
piloto, el apoyo a usuarios, análisis, propuestas y programación de nuevos 
requerimientos e interlinee, y la implantación pare la operación a nivel nacional entre 
otras actividades descritas a lo largo del presente trabajo, el ultimo año en que estuve 
dentro de este sistema, tuve la oportunidad de coordinar al personal que formo el grupo 
de desarrollo. Estas actividades representaron mucho dentro de mi desarrollo 
profesional, debido a que fui de las personas que participaron tanto en forma funcional, 
como técnica dentro de la adaptación del sistema, lo que logró formar en mi un perfil 
profesional muy amplio. 

Estuve trabajando en al sistema Gestión de la Producción antes y durante la elaboración 
del presente trabajo. Actualmente, formo parte del equipo de desarrollo del sistema 
SISA para atención a Grandes Clientes de TELMEX, en donde utilizo UNIFACE (4GL), 
UNIX y ORACLE, herramientas también utilizadas en el Sistema Gestión de la 
Producción. 
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PORQUÉ DESARROLLAR UN PROYECTO ASI? 

El proceso de crecimiento de la Planta Exterior de TELMEX se realiza de manera 
conjunta con la participación de entidades internas y externas, como son; Gerencias de 
Planeación, Gerencias de Ingeniada y Construcción de Red de Abonados (ICRA's), 
Finanzas, Filiales de Programación y de Construcción. Estas entidades se encargan de 
realizar estudios de mercado, simulación de los programas de crecimiento, costeo de 
materiales, y mano de obra de los proyectos, ejecución y supervisión de las obras, 
autorización y liquidación de facturas de las obras realizadas por las empresas 
constructoras, el control de presupuestos de las obras realizadas, as( como el traspaso 
contable de la Red construida a los activos de TELMEX. 	 •  

Dentro de los procesos administrativos con que cuentan las entidades para el control del 
crecimiento de la Planta Exterior, se cuenta con registros de Información, controles y 
estados de los proyectos a realizar. 
En el ámbito de procesos de comercialización y mantenimiento del servicio telefónico, 
una eficiente Administración de la Red de Abonado juega un papel preponderante, ya 
que condiciona rigidamente la atención al público, al requerir,' necesariamente tanto de 
un Inventado confiable de red de reserva, como de un programa de construcción seguro 
y de calidad. 

Reconociendo el impacto que el proceso de planeación y construcción de red de 
abonado Imprime en el ciclo de Administración de la Red, se consideró estratégica su 
optimización a fin de mejorar tanto la aplicación presupuestal respectiva, como la 
contribución e la explotación óptima de este recurso en las Áreas Operativas. 

Como una alternativa para enfrentar la situación anterior, France Telecom propuso a 
TELMEX verificar la operación del sistema Gestión de la Producción (GDP), a través de 
la realización de una Prueba Piloto con el fin de evaluar su adaptabilidad a la 
administración de TELMEX. 
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El Sistema GDP permite un control automatizado de los ciclos anuales de expansión de 

la Planta Exterior y su diseño se enfoca a: 

- 	El control en tiempo real del estado de cada una de las obras de red. 

- Un control estricto de los costos de producción. 
- Un mayor control en los plazos de terminación y mejora en la calidad de los 

proyectos. 

El sistema permite que el usuario realice entre otras operaciones; simulaciones de 

diversas versiones del 'preprograma', a fin de analizar presupuestos de inversión y definir 
entre varias alternativas para la selección del Programa de Crecimiento para el año 

siguiente; genera y controla el costeo y la administración de los materiales, la 

programación y expedición de proyectos de construcción de Red, la expedición 
automática de vales de material y la supervisión y liquidación de los proyectos que son 

ejecutados por Filiales Constructoras y Empresas Externas, administrados por los 

ICRA'S. 

Para realizar la prueba Piloto, se eligió como campo de experimentación el ICRA Metro-

Este, ubicado en el Centro de Trabajo Morelos de la Ciudad de México, el cual cuenta 
con la mayor cobertura de áreas de trabajo dentro da la zona Metropolitana. Los 

objetivos a lograr con la Prueba Piloto, estuvieron orientados a la adaptación y la 
evaluación del producto, para determinar, si GDP con el grado de adaptación que 

requiriera, resultaba adecuado para la administración y control de los procesos TELMEX. 

La evaluación piloto contó con la participación de representantes de las tres DOT's, 
IMTSA y CYCSA, y se orientó a la adaptación del módulo PROMETEE, el cual, de hecho 

constituye el 80% del sistema y está destinado a ICRA's y Filiales para la programación y 

control de proyectos. 

A continuación, se enlistan algunos de los problemas y necesidades mas Importantes 
dentro del proceso de Construcción de la Planta Exterior de TELMEX, por los cuales se 

decidió probar el Sistema GDP en un sitio piloto. 

- Los tiempos de respuesta hacia los clientes que requieren de un servicio, son en la 

mayoría de las ocasiones muy largos, debido a que no se conocen las fechas en que 

las constructoras estiman terminar los trabajos. 
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Actualmente, TELMEX paga cantidades impresionantes por impuestos de obras que 
no han podido ser traspasadas a planta (Activo fijo do la empresa), y se consideran 

aunque estén terminadas y en operación, como en proceso de construcción, por lo 

que se debe de continuar con el pago de impuestos. 

• Se están pagando grandes cantidades a las Filiales por gastos de administración de 

materiales, ya que actualmente son quienes llevan el control de los mismos y se les 

paga por administrarlo. 

Existen obras que son suspendidas por falta de material, ya sea por que son 

trabajos no programados oportunamente o porque no se recibió el 'material en la 

fecha requerida, esto trae como consecuencia final, el dejar obras inconclusas, y a la 
vez repercute en atrasos en la venta del servicio y su consecuente pérdida en las 

ganancias. 

Antes de realizar la evaluación dentro del sitio piloto, y durante ella, se realizaron 

diferentes actividades para llevar a cabo la adaptación del sistema a los procesos de 

TELMEX, las más importantes son les siguientes: 

Instalación y prueba de hardware y Software comercial y software de GDP. 
Realización de estudios de procesos dentro de ICRA Metro-Este y las Filiales de 

Construcción y Programación (CYCSA e IMTSA respectivamente), 

• FamilierizacIón con GDP. 

• Traducción de pantallas Francés - Español de acuerdo a los términos utilizados en 

TELMEX. 
• Análisis y confrontación de los procesos Operativo/AdmInistrativos, identificando los 

puntos que cubre y no cubre GDP dentro del proceso de TELMEX. 
Elaboración y presentación de propuestas de modificaciones a GDP (estrictamente 

necesarias para cumplir con el proceso de TELMEX), 
Definición de información para la base de datos, en acuerdo con los usuarios. 

• Adecuación a los procesos operativo/administrativos a la organización y a GDP. 

- 	Elaboración de documentación. 
• Evaluación del sistema con cambios realizados. 

• Análisis de resultados. 

Introducción 	 4 



Además do realizar la adaptación del Sistema GDP a los procesos TELMEX, se 
desarrollaron interfases dentro de procesos no contemplados en GDP, y que son de gran 

importancia e impacto dentro del Proceso de Construcción, como es la Interfase con el 

área de Finanzas, ya que si no se contemplaba esta parte del proceso dentro de GDP 
las adaptaciones realizadas al sistema no tendrían mayor Importancia, debido a que las 

áreas involucradas deberían seguir realizando en paralelo sus procesos manuales para 

el envio de la documentación solicitada por Finanzas, para realizar los pagos a las 

constructoras después de terminados los trabajos, con ésta Interfase, se consiguió 

disminuir de 60 a 8 días los tiempos de pagos a las Filiales, la eliminación de envio de 

documentación así como el oportuno Traspaso a Planta de las obras terminadas, 
logrando con esto que la empresa lleve a cabo la depredación del valor de las obras y 
as( dejar de pagar Impuestos por obras que se encuentran aparentemente en proceso de 

construcción. 

De la misma manera, la interfase con el Sistema de Pago a Destajistas de la Filial 
CYCSA, fue de gran Importancia debido a que sin ella, la Filial no podría controlar el 
pago a sus destajistas. 

Durante la adaptación e implantación del Sistema GDP, se tuvieron algunos problemas 
que no afectaron en forma grave a estas actividades, algunos de ellos son: 

- Resistencia de algunos usuarios al cambio, sobre todo de las Filiales. 
- Las entidades de Francia, trabajan de forma diferente que en México, por lo que GDP 

contemplaba en general la mayoría de las actividades realizadas en la Planta Exterior 
de TELMEX, pero no se adaptaban en cuanto a la manera funcional del proceso 

existente en México. 
- La forma de trabajo entre ICRA's de área metropolitana y foráneas no es la misma, 

incluso entre puestos de trabajo realizan diferentes labores. 
- La mayoría de los usuarios no habían tenido contacto con sistemas de cómputo. 

• Falta de infraestructura. 
- Se dieron varios cambios del lider de proyecto y funcionales. 

Los usuarios se mostraron muy satisfechos en cuanto al sistema, ya que ellos lo 

visualizaron como un gran apoyo para la realización de sus tareas de forma más rápida y 

con un mayor nivel de control en cuanto a los recursos de la empresa, aunque al 
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principio no visualizaron el alcance que GDP tenia, esto fue dándose paulatinamente 
conforme lograron la operación de todos los módulos de PROMETEE. 

Se tuvo una gran participación del usuario tanto de ICRA como de las filiales al momento 
de la realización de los estudios de procesos generales de la entidad y por cada puesto 
de trabajo, clero esté que siempre existen sus excepciones pero fueron mínimas. 

El sistema se logró Implantar en el Sitio Piloto, en Puebla y se Iniciaron trabajos de 
Construcción de Redes de Comunicación y Capacitación en Monterrey. Se implanté 
también la parle de la Interim con Finanzas para generar los pagos a las Filiales, la 
Interim» con el Sistema de Pago a Destajislas, la IMerfese a partir del sistema COR y la 
interfaszi para el proceso' de administración de Derechos de Vis de las obras. 
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JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Teléfonos de México es una empresa que se encuentra en un periodo de cambio y 
modernización, para mejorar sus servicio en todo el pais. 

Una de las partes más importantes es la Plante bledo', quien ea la encargada de la 
construcción de la Red Telefónica (para la instalación de nuevas lineas), y de la 
reparación de la red ya existente. 

Uno de los principales problemas es la administración de la construcción de las obras ya 
que en su mayor parte se realiza manualmente, y debido al manejo de grandes 
volúmenes de Información, u originan confusiones y duplicidad, grandes archivos de 
documentos, uf como perdidas de los mismos, teniendo muchas veces con ello un 
estado no confiable de los avances y retrasando el proceso de comercialización de la 
nueva Red de Abonados, generando como resultado un servicio Inoportuno al usuario 
final y pérdidas económicas para la empresa. 

Otro de los problemas importantes se encuentran en la parte contable-financiera, ya que 
cuando una obre se encuentra en construcción se pagan Impuestos muy grandes de la 
misma, y al momento de ser terminada es necesario hacer el traspaso de la obra en 
proceso al activo fijo de la empresa, con la idea de aplicar la depreciación 
correspondiente y reducir el pago de impuestos y con ello se comienza la recuperación 
de la Inversión realizada. En ocasiones este paso es lento y a veces hasta imposible 
debido ala perdida de documentos relacionados con la construcción de la obra, teniendo 
como consecuencia grandes perdidas para la empresa. 

Para poder reducir al máximo el Impacto de lo anterior, se hen realizado estudios 
enfocados a la administración de la Planta Exterior de TELMEX, teniendo como 
resultado la factibilidad de adecuar el sistema Gestión de la Producción (GDP), 
desarrollado por France Telecom el cual ha dado buenos resultados en Francia. 
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¿PORQUÉ UNA ADAPTACIÓN? 

Debido a que dentro de la Planta Exterior de Telmex se venian realizando todos los 

procesos administrativos de forma manual y como resultado del estudio de Costo • 

Beneficio y de estudios hechos dentro de la administración de la Planta Exterior se 

obtuvo como respuesta la factibilidad de adecuar e! Sistema GDP, el cual compitio 

dentro de los estudios con el sistema SACRE desarrollado por una de las Filiales de 

Telmex. Algunas de las razones por las que se eligio a GDP fueron: que SACRE se 

encuentra desarrollado en Clipper por lo que es un sistema que trabaja en ambiente de 

pc's lo que impide que los usuarios trabajen en tiempo real, no tiene niveles de control 

de datos por lo que el usuario puede capturar datos que no existen y realizar algún 

proceso que requiera de alguna acción anterior aunque esta no exista. SACRE 

solamente permite al usuario realizar los costeos de las obras y capturar las unidades 

montadas en campo. GDP es un sistema multiusuario que trabaja en tiempo real y que 

abarca la mayoría de los procesos de la Planta Exterior pudiendo con ello interfasar con 

las diferentes áreas con las que se tiene relación, GDP es un sistema con un nivel muy 

alto de control de datos, procesos y dinero. 

Algunas de las razones presentadas en el estudio de Costo • Beneficio por las que se 

decidió realizar la adaptación y no el desarrollo de un nuevo sistema fueron: 

- Los problemas y soluciones dentro de los procesos TELMEX, son comunes a los 

que France Telecom tiene en Francia en donde ha dado grandes resultados el 

sistema. 

- TELMEX requería de soluciones rápidas, debido a las pérdidas que se venian 

teniendo tanto en dinero como en tiempos de respuesta. Por lo anterior, el 

desarrollo de un sistema nuevo no era lo óptimo para dar una rápida solución a los 

problemas debido a que los procesos que se deberian contemplar son muy grandes, 

y se requería de mucho tiempo (años) para lograr tener un sistema que abarcara 

cada uno de ellos, como es el caso de GDP; ya que se tendrían que realizar estudios 

muy detallados con los usuarios, definir el diseño del esquema externo, identificar 

requerimientos de información tanto del usuario como del sistema, generar reglas de 

gestión, diseñar el esquema conceptual, analizar la mejor opción tanto de hardware 

como de software, programar la totalidad del sistema, entre otras actividades 

involucradas en el desarrollo de un sistema a la medida. 
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GDP fué cedido por France Telecom gratuitamente, así como los servicios de 

personal de France Telecom encargado de definir con los usuarios los procesos 

funcionales. 

- El usuario estuvo de acuerdo en modificar un poco sus procesos y adaptarse a los 

definidos en GDP, ya que estas modificaciones no afectaban en los resultados de su 

trabajo, al.contrario, se podia realizar de una forma más rápida y con un mayor nivel 

de confiabilidad y con menos riezgos de pérdidas de información, generando con 

ésto más ganacias a la empresa. 

Debido e que GDP abarca la generalidad de los procesos, solo era necesario realizar 

al principio algunas adaptaciones estrictamente necesarias para poder Implantarlo en 

un sitio piloto, y que los usuarios comenzaran a utilizado y al mismo tiérnpo presentar 

sus nuevas necesidades de desarrollo o adaptación, lo que no se lograrla con un 

desarrollo nuevo. 
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Capitulo 1 : 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL OE LA PLANTA EXTERIOR TELMEX, 

La Importancia de conocer a fondo los procesos de una empresa 

antes de realizar un desarrollo o una adaptación, radica en poder 

analizar y definir el problema en forma clara, para ello, es necesario 

realizar un estudio en el cual se detecten los principales puntos que 

se llenen que atacar, y poder decidir si es conveniente tener un 

sistema de computo. 

En el presente capitulo se describe lo que es la Planta Exterior do 

Telmex, área para la cual se realizaron las adaptaciones del Sistema 

GDP, por lo que es de gran importancia que se describe lo que es, y 

aunque de manera general, los resultados de los análisis de procesos 

realizados en sus diferentes entidades' con el fin de poder definir 

mas adelante las adaptaciones realizadas en GDP. 

MI participación en ésta etapa del proyecto fué, la de realizar junto 

con los usuarios tanto de TELMEX como de las Filiales de 

programación y construcción, estudios de los procesos que so llevan 

a cabo en cada una de sus áreas y puestos de trabajo. 

'Pare realizar el tribal) de adaptación, se realizaran estudios de procesos, adaptaciones, etc. Estas etapas se llevaron a cabo a 

través del seguimiento de le metodologla SDMJS utilizada por TELMEX para el desarrollo de Sistemas. Ver apéndice 2.  
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Descripción funcional de la Planta Exterior de 
TELMEX 

INTRODUCCIÓN. 

Muestro éste capitulo al lector limitándome a listar objetivos y actividades de las áreas, para 
que se forme una idea de la complejidad e importancia del sistema. Esto con el fin de poder 
definir más adelante las adaptaciones realizadas en GDP, debido a que si no se entiende 
el proceso que se lleva a cabo para la construcción de las obras desde su Inicio hasta su 
fin, no serán claras las adaptaciones y nuevos desarrollos realizados al cisterna, así como 
las tareas asignadas a cada puesto de trabajo con GDP. 

1.1 QUE ES Y COMO FUNCIONA LA PLANTA EXTERIOR. 

Para que una linea telefónica entre en funcionamiento, se requiere de toda una instalación 

que enlace el domicilio del usuario con la central telefónica; este enlace que recorre las 
calles en forma subterránea y aérea es lo que se conoce como Planta Exterior. La Planta 
Exterior es una de las áreas de vital importancia para Teléfonos de México, donde se 
canalizan recursos para su modernización y rehabilitación, ya que hay cables con más de 
30 años de operación que causan problemas en la calidad del servicio. 

El objetivo de la Planta Exterior es llevar el servicio telefónico desde la Central hasta los 
domicilios. Está integrada básicamente, por el distribuidor general de la central, cableado, 
canalizaciones, postes, cajas de distribución, puntos de distribución, lineas y teléfonos. 

Distribuidor general: 

Es el punto de interconexión entre la red exterior y el equipo de la Central. De éste 
distribuidor salen los cables telefónicos a través de la fosa de cables de la Central hacia la 
canalización, que cuenten con pozos que permiten efectuar la instalación de los cables 
telefónicos, empalmarlos, inyectarles aire seco2  y hacer pruebas. Loa cables que van en 

2La red do Planta Exterior, está compuesta en sus pan memoria por cables con cubierta de plomo yro plástico, los que con el 'lampo ce deterioran, 

debido a oslo, ol agua so Introduce en ellas causando arares daños al servicio telefónico. Pera prateeer dichos cables, y visualizar con rapidez el 
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canalización reciben el nombre de cables subterráneos. El distribuidor contiene un conjunto 
de tablillas numeradas las cuales permiten dar la numeración a los teléfonos en forma 
ordenada, teniendo también un sistema de conexión para cada linea, con objeto de hacer 
toda clase de pruebas. 

Ceollsecidn 

Es la via subterránea de registros y pozos unidos por ductos o tubos de PVC, que siguen 
los cables al salir de la fose de cables de la Central, para unir las cajas de distribución u 
otra central. Los cables subterráneos por lo general tienen mayor capacidad y son los más 
pesados. Los elementos que Integran la canalización son : 

Duetos o tubos de PVC 
Pozos y registros 
Cajas de distribución 
Postes para instalación oculta. 

Tipos de instalación : 
Subterránea : Es una red que se encuentra enterrada y esta constituida por uno o más 
cables. Le red principal se tendrá que construir con cables enterrados (canalización ), 
cuando las necesidades a 15 años incluyendo la red secundaria se puede cubrir con 400 
pares en áreas con demanda dispersa principalmente con distribución principal larga. 

Airea : Es una red que se construye por medio de cables elevados y de postes de madera, 
pudiendo ser principal o secundaria. La construcción de toda la red principal en canalización 
es un objetivo a mediano plazo. Toda aplicación de cables principales mayor a 100 Pares, 
sobre la red sine, justificará su reemplazo por una obra subterránea y es prioritario cuando 
se requiere utilizar lineas digitales, la carga física en la posteria es Importante, el tráfico es 
elevado. 

punto MI debo, se les Inyecta alte seco o pes nilágeno e une presión constante de 9 lbs/PluL Únicamenle se mantienen presentados los cables 

de la red troncal y mIncliial.  
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Cableado: 

La red de cable generalmente se divide en principal, secundaria, directa y troncal. 
• Red principal. Está formada por los cables (subterráneos) que van desde el distribuidor 
general de la Central hasta distintas cajas de distribución. La red principal es le unión entre 
la central y la caja de distribución por medio de cables de gran capacidad (1000 Pares), los 
cuales comienzan en el distribuidor general, pesando por la fosa de cables y siguen por la 
red subterránea o aérea (red secundaria) que tiene construida Teléfonos de México. 

• Red Secundarla. Es la que sale de les cajas de distribución y se reparte por avenidas y 
calles para proporcionar el servicio telefónico. Puede ser subterránea o aérea. Sus cables 
finalizan en cajas terminales conocidas generalmente como: caja chica, secundario, punto 
de dispersión (PD), o punto de distribución, instaladas en: postes, fachadas, interiores o 
azoteas, de donde salen las lineas Individuales de los teléfonos. 

La red Individual o Interna, es aquella que forma la última fase del enlace entre la central y 
el abonado y se conecta en el DIT (Dispositivo de Interconexión Terminal) por un lado, y en 
el otro en la roseta, en le cual se va conectando el equipo del abonado. El DIT es una 
aparato que se instala en cada punto terminal de la red, y se empleará como punto de 
Interconexión entre la red pública de TELMEX y le red del abonado. 

CTL 
	

CO 	PO 	DR 	 Reo* - 

CTL 
	

CD 
	

PD 
	

DIT 
	

Bocelo Aparato 
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- Red directa. Ea la zona que rodea la Central, donde resulta innecesaria la caja de 

distribución por encontrarse los abonados muy cerca de la Central, se emplea la red directa 

y los pares se denominan pares directos. 

- Red Troncal. Los cables troncales enlazan las centrales entre si; están conectados en un 
extremo a la sección de troncales del distribuidor general de una Central y en el otro a la 
sección de troncales de otra Central. 

Patea: 

Tienen como objetivo soportar la red aérea. En los postes están instaladas las cajas 
terminales que reciben los hilos de los teléfonos de los distintos domicilios, para ser 

• 
conectados a loa cables secundarios. 

Punto de dlablbuclón: 

Comprenden las cajas de distribución, donde se unen los cables principales y secundarios 
por medio de un, puente (jumper) y las terminales (donde se unen los cables secundarios y 
las lineas de abonado). 

Lama da abonado: 

Se les denomina así a las líneas que se conectan en las cejas terminales a los aparatos de 
los abonados. La línea de abonado se divide en instalación exterior o "bajante" y linea o 
instalación Interior; la primer. comprende desde la terminal hasta el lugar de conexión que 
se instala dentro del domicilio; la segunda, desde la conexión hasta los aparatos 
telefónicos. 

Podría decirse que estos son los componentes básicos en una instalación telefónica, lo que 
hace posible, sin que a veces nos demos cuenta, que al descolgar una bocine telefónica 
nos podamos comunicar quizás a miles de kilómetros de distancia. 
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P.D. red directa 

central A rad ~darla 

P.D. 

P.D. C.D. P.D. 

red secundada C.D 

C.D. 

adral I 

P.D. t> 	 

red secundad/ 

P.D. 

P.D. red pdnetpid 

red pítelo& 

En el siguiente esquema se muestran las distintas redes existentes. 

P.D. Pulo dr depreión 
C.D. Ceje* dlepereito. 
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1,2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN RED DE ABONADOS. 

El punto principal de contacto entre los abonados y Teléfonos de México es la oficina 
comercial, siendo el lugar donde se captan las necesidades y solicitud de la ampliación de 
la planta telefónica, que proporciona nuevos ingresos para la empresa. 

La entidad responsable para la expansión de la red y el mejoramiento de la administración 
del proceso de construcción de la Planta Exterior Telefónica son las Gerencias de 
Ingenieria y Construcción Red de Abonados ( ICRA ), que junto con la Ingenieria y 
Construcción de Centrales ( ICC ), proporcionan una ampliación de lineas telefónicas para 
cumplir con los objetivos de crecimiento de la planta telefónica, y satisfacer hl necesidades 
de servicio de los nuevos abonados en tiempo, calidad y costo. 

En éste punto, mostraré los resultados más significativos de los estudios realizados en las 
áreas que forman parte de Ingenieria y Construcción Red de Abonados (ICRA) y las Filiales 
de Proyectos y Construcción (IMTSA y CYCSA respectivamente). Estos estudios fueron 
realizados sobre los procesos de cada una de las entidades mencionadas, se estudiaron los 
procesos tanto de departamentos como de cada puesto de trabajo existente en cada uno 
de ellos. Es muy importante, el tener conocimiento de los procesos que desarrollan las 
entidades relacionadas con la Planta Externa, para después, entender las adecuaciones 
realizadas al sistema, asi como al porqué de la asignación de tareas a cada puesto de 
trabajo dentro de GDP. 

Los estudios fueron realizados en el ICRA Metro•Este el cual fue tomado como sitio piloto, 
debido a que es uno de los que tienen mayores zonas de atención a usuarios, por lo que 
sus procesos u pueden considerar suficientes para generalizados a los demás ICRA's de 
la República, no Indicando con esto, que no existan diferencias en la forma de trabajo de 
cada una, pero éstas diferencias serán minimas, Las filiales en donde se realizaron estos 
estudios fueron; IMTSA que es la filial de proyectos y CYCSA que es la principal filial de 
construcción de obras, 
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La dirección de operación telefónica DOT ), esta compuesta de tres áreas: Norte 
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Administración, Equipo y las Gerencias de Ingeniería y Construcción Red de Abonados 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ICRA. 

Determina a través de negociaciones con planeación, Impulsora Mexicana de 
Telecomunicaciones ( IMTSA ), centrales, comercial y otras entidades la ganancia y/o el 
crecimiento de la planta exterior en el área metropolitana con una proyección de cinco 
años. 

- Supervisa y autoriza los proyectos de ingeniería de redes de los programas básico de 
expansión y proyectos complementarios. 

- Autoriza y controla los tramites administrativos y de facturación que se generan por la 
liquidación de los proyectos terminados. 

• Coordina la restitución de daños ocasionados a la planta y genere los proyectos que 
faciliten la ejecución de los trabajos de obras publicas, así como la recuperación de los 
gastos que se generen por estos proyectos. 

- Genera proyectos tornando en cuenta el Programa Básico de Inversión (PBI) y el 

presupuesto. 
- Supervisa, coordine y autoriza la construcción de obras de expansión de le Planta 

Exterior en cuanto a red de abonados, que están contempladas en los programas 
básicos y proyectos complementarios de acuerdo a normas establecidas. 

- Realiza los proyectos de reconcentración de red existente y de protección a la red 
principal y de troncales. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROCESOS ICRA 

Ingeniería y Construcción Red de Abonados ( ICRA ), estudia las solicitudes de red 
generadas en las oficinas comerciales por peticiones realizadas por los abonados; solicita 

a Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones ( IMTSA ), realice los estudios de mercado, 
así como la red existente para proponer la introducción de nuevos abonados, en caso de 
pares libres o de expansión de la red, los resultados obtenidos son regresados al 

departamento de Ingeniería de proyectos de ICRA, donde se realizan los proyectos básicos 

y se generan las ADM's correspondientes, se elabora el costeo de los proyectos de 
programa complementario, y se entregan a IMTSA ros del programa básico. 

Control de proyectos, recibe los estudios de IMTSA, asigna numero a las ADM's realizadas 
por el departamento de Ingeniería de proyectos, y se envíe copia a la siMdireccion de 
operación telefónica, el cual revisa y autoriza en el caso de que el costo rebase el limite de 

autorización de la gerencia de ingeniada. Una vez autorizado el proyecto, es enviado al 
departamento de programación, donde se determinan y asignan los proyectos a 
construcción en función de los posibles constructores, y verifica la disponibilidad de mano 
de obre y cumplimiento de compromisos. 

Hace de conocimiento al departamento de derecho de vla para el trámite de licencias de 

construcción para las obras que asilo requieran. 

Tramita con el departamento de control de materiales y los almacenes, la distribución de los 
mismos a las empresas filiales y/o contratistas de acuerdo al programa trimestral. 
Informa a finanzas de todos los proyectos quo se entregan para construcción, con el fin de 
que se de de alta en la cuenta 1331 (obras en proceso). 
Entrega al centro de trabajo el paquete de documentos de loa proyectos (ADM's y planos) 

para conocimiento y atención de cualquier intervención (reparación de daños) y protección 
de la red, durante los trabajos de construcción por parte de filiales y/o contratistas, así como 

loa proyectos del programa complementario. 

Coordinación y/o supervisión, semanalmente realiza una supervisión y control de la 
ejecución y avance de los trabajos realizados por la filial ylo contratistas, para los 
programas básicos y si es el caso, de los programas complementarios. MI como a los 
centros de trabajos para tos programas complementarios. 
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Una vez terminada la obra que realizo la filial y/o contratista, realiza pruebas de control de 
calidad y verifica que los resultados cumplan con las normas establecidas por TELMEX. 

Finalmente La filial y/o contratista entrega la obra al ICRA, después que el departamento de 

supervisión revisa las pruebas que realizó. 

Control contable, autoriza liquidación de la obra terminada total o parcialmente, en base a la 

verificación de aplicación de tarifas y cláusulas económicas establecidas en contratos con 

empresas filiales. Informa a finanzas que la obra ha sido terminada para su traspaso a 

planta. Ingeniada proyectos registra las modificaciones a la red y actualiza los planos. 
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1.2.1 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS DE REDES. 

Sus principales objetivos son: la detección y atención de las necesidades de red; la 

elaboración de Proyectos de Redes para la atención de nuevos abonados y restitución de 
red existente, así como la dirección del Programa Básico de Redes. 

Lograr la atención oportuna e inmediata, a las solicitudes de redes privadas de los grandes 

usuarios que requieren del servicio de la red, as( mismo, evaluar los proyectos que surjan 

de las necesidades de cambio de tipo técnico, generando los estudios que se requieran 

para mejorar el servicio y modernizar la Planta Telefónica. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES. 

Registro de avisos de problema. 
Elaboración de costeos de programa complementario. 
Supervisión de los estudios de transmisión necesarios para garantizar una mejor calidad 

en el servicio telefónico. 
Vigilar que se elaboren los estudios técnico•económicos, para la sustitución o 
Implementación de nuevos materiales y/o equipos generados por la modernización de la 

planta. 
- Verificar que los proyectos de cabreado Interior y acometidas, sean autorizados y 

cumplan con las normas de construcción establecidas por TELMEX. 
• Dependiendo de la magnitud de los trabajos a realizar, y de la urgencia de los mismos, 

se da la respuesta a estos a través del Programa Básico o del Programa 
Complementario. 
Los proyectos que se incluyen en el Programa Básico, se envíen a IMTSA para que los 
atienda. 
Los problemas que se van a atender mediante el Programa Complementario, se 
asignan a los proyectistas, los cuales realizan la investigación, diseñan los proyectos y 

realizan el costeo de las obras. 
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PUESTOS DE TRABAJO: 

- Jefe de Departamento de ingeniería de Proyectos. 

• Secretaria. 

- Jefe de sección de obras públicas. 

- Jefe de sección gas 

- Jefe de sección de proyectos. 

- Auxiliar de Jefe. 

- Proyectista. 

- Dibujante. 
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13,2 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

El objetivo de este departamento, comprende la coordinación para la ejecución de los 
programas de construcción, empezando con la elaboración y supervisión del Programa 
Anual de Construcción de la Planta Exterior (pares de aumento, ganancia, canalización ), 
para inferir las posibles desviaciones del mismo, asi como la estimación de los materiales a 
utilizarse en estos programas. Asegurar la recepción y asignación oportuna, de las ADM's 
expedidas por parte de Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones (IMTSA) y del 
Departamento de Ingeniería de Proyectos, que constituye el Programa de Construcción 
Anual para la expansión de la Planta Exterior, hacia las entidades externas e internas 
(Centros Operativos, Filiales y/o externos) involucradas en el proceso de construcción, 

acorde a los compromisos y ofertas de mano de obra de las mismas, asi como la entrega 
en tiempo, costo y calidad para la comercialización de las obras y su oportuno Traspaso a 
Planta, con la vigilancia adecuada en la aplicación de precios unitarios y tarifas de los 
convenios (para Obra Pública) existentes en su facturación, a fin de que se inicie su 
depreciación lo más 'pronto posible, para que de esta manera, TELMEX obtenga los 
beneficios fiscales correspondientes. 

ACM1DADES PRINCIPALES. 

Elaboración y Control el Presupuesto Básico de Inversión, destinada a la expansión de 

la Planta Exterior. 
Establecimiento de compromisos con la filial constructora. 

• Definición de Programas de Construcción. 

- 	Asignación de ADM's. 
• Elaboración de pronósticos de materiales. 

Programación y control de los proyectos normales de construcción y de Obra Pública. 
Seguimiento a los programas de construcción. 
Recepción y distribución (expedición) de documentos a diferentes entidades. 

- 	Solicitud del trámite de licencias 
Requisitación y liquidación de obras terminadas. 

- 	Trámite del traspaso a planta de obras terminadas. 

Elaboración de reportes de producción e informes de avance de obra, para su envio a 
diferentes entidades (C.E.F., Centros Operativos, registro de Lineas, etc.). 
Solicitud de facturación a entidades gubernamentales por la ejecución de Obras 

Públicas. 
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PUESTOS DE TRABAJO: 

• Jefe de Departamento de Programación 

- Secretaria. 
- Jefe de Sección de Programación 
• Oficinista técnico de programación 
- Jefe de Sección Control contable. 
- Oficinista técnico Control contable. 
- Oficinista vario Control contable. 
- Proyectista de Obra pública. 
• Dibujante de Obra pública. 

DIAGRAMA DE FLWO. 

IMTSA 	 Filial 
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SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. 

Los objetivos principales de la Sección de Programación son, controlar y coordinar la 
expedición de proyectos de red del Programa Básico y Complementario (incluyendo los de 

Obra Pública), realizando así la asignación y programación de los mismos a filiales y/o 
contratistas, vigilando que la ejecución de los mismos se realice oportunamente. 

ACTIWDADES PRINCIPALES. 

Definición del programa. 

Coordina la elaboración del Programa de Construcción Anual, en base al Programa 
Básico. 
Participa en la elaboración del Presupuesto Básico de Inversión, destinado a la 
expansión de la Planta Exterior correspondiente a su ICRA. 

• Seguimiento de los programas de construcción. 
• Asigna las órdenes de Autorización de Desembolsos Mayores (ADM) a los proyectos de 

expansión de red, al constructor, tercero, o centro de trabajo de acuerdo a las 
condiciones del proyecto. 
Realiza una estimación de la cantidad de materiales a utilizar en los programas de 
expansión de la Planta Exterior. 
Distribución de documentos a los departamentos correspondientes (Centros Operativos, 
Constructores, Supervisión, Registro de líneas, Archivo). 
Control de proyectos, 

• Programación de los proyectos (asigna las fechas de Inicio y terminación de ADM's). 

- Recepción de documentos (recibe de las filiales la documentación necesaria para la 

requIsitación de obras terminadas y recibidas). 

Solicitud de trámite de licencias al departamento de Coordinación, Conciliación y 

Derecho de Vía, en el caso de proyectos que amparan trabajos de canalización. 

- 	Asigna ADM's de obra pública y realiza la requisitacIón de las que lo requieran. 

• Coordina con las empresas constructoras la ejecución de los programas de construcción 

de red para la Planta Exterior. 
Realiza un seguimiento y actualización mensual de avance de las obras en proceso 

mediante la Junta Mensual de Resultados. 
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- Vigila que las ampliaciones de la red que comprenden los programas anuales, sean 
realizados acorde a las normas de calidad y costo, para que se ejecuten de manera 
oportuna para su comercialización. 
Coordina la elaboración del programa de construcción anual y trimestral en sus 
diferentes fases, midiendo así los avances del programa. 

SECCIÓN DE LIOUIDAMN. 

Sus principales objetivos son, elaborar la cuantificación y Liquidación de los trabajos 
realizados, asegurando que la documentación necesaria para el cobro de los trabajos 
ejecutados, cumpla con los requisitos establecidos por TELMEX, realizando asá una 
correcta aplicación de precios unitarios y tarifas de los convenios, y un oportuno traspaso a 

planta. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES, 

• Recibe de la Coordinación de Empresas Filiales, las tarifas y los convenios para el pago 
de la Obra Pública y los precios unitarios. 

• Recibe de la filial, la documentación necesaria para realizar la liquidación y el traspaso a 
planta de las obras terminadas. 

• Distribución de documentos de las obrase liquidar. 
• Realiza los trámites necesarios para el pago a la filial, traspaso a planta y prepara 

documentos que servirán para el trámite de cobro a la dependencia que hizo la 
afectación. 

- Presente la documentación de la obra y su factura para efectuar el proceso de 
liquidación. 

• Elabora la solicitud de cheque y el cobro para el pago a la filial. 
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1.2.3 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN. 

Para lograr el cumplimento del programa anual de construcción, es necesario coordinar y 

supervisar las obras de expansión de la planta exterior, asignadas a compañías 
constructoras filiales y externas dentro de su área de responsabilidad, de acuerdo al 

programa de construcción establecido, dando seguimiento a las actividades desarrolladas 
en las diferentes etapas del proceso constructivo, para cumplir con las metas de producción 

y estándares de construcción establecidos por TELMEX, en optimas condiciones de tiempo, 

costo y calidad. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES. 

Dar solución a los problemas que se presentan durante el proceso de construcción de 

las obras, a través de visitas directas y reuniones con los afectados. 

- Garantizar que las obras se reciban bajo las normas y especificaciones de TELMEX. 

- 	Verificar y controlar el avance de las obras de construcción, mediante el recorrido fisico 

y reuniones semanales, quincenales y mensuales, con representantes de las compañías 

filiales y externos. 
• Dar seguimiento a las deficiencias y/o desviaciones que se generan durante la 

construcción de las obras. 

• Verificar que los proyectos sean entregados con la documentación completa, y la 

información técnica necesaria, mediante el análisis de los requerimientos y registrándola 
en los formatos establecidos. 

- 	Solicitar y coordinar con las áreas de proyectos, autorización de las modificaciones que 
sean necesarias en el proceso de las obras. 

- 	Realiza los estudios de factibilidad de realización de las obras, as( como la planificación 

de las mismas. 

- 	Vigila que se realice oportunamente el abastecimiento de material, para la ejecución de 

las obras y garantizar de igual manera la reposición de aquellos que resulten con 

defecto de fabricación. 
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1.2.4 DEPARTAMENTO DE CooRDINAcIÓN CONCILIACIÓN Y DERECHO DE VIII. 

El Departamento de Coordinación Conciliación y Derecho de Via, es el responsable entre 
otras actividades, de coordinar el trámite de todos los permisos de construcción que 
requieran los proyectos para su ejecución. 

Para lograr esto, se cuenta con personal de la filial Impulsora Mexicana de 

Telecomunicaciones S.A. (IMTSA), que se encarga de efectuar las gestiones necesarias 
para la solicitud y seguimiento de los permisos de construcción, ante las autoridades 
correspondientes. 

ACTMDADES PRINCIPALES. 

- 	Tramitar Licencias de construcción (Se solicitan a entidades federativas (Delegaciones o 
Municipios), generalmente son para proyectos que requerirán de abrir banquetas y 
arroyos y son trabajos que durarán entre 15 y 60 dias). 

- Tramitar cruzamientos (Este tipo de permisos se realiza cuando se tengan que afectar 
instalaciones de F.F.C.C.(Ferrocarriles), S.C.C. (Puentes y carreteras federales), SARH 
(Cruce de ríos) y D.D.F. (Cruce de vías de tranvia) entre otros. Son permisos o licencias 
que conllevan un gasto. 

- Expedir permisos de emergencia (Estos permiso se justifican por la necesidad de 
efectuar trabajos relativamente pequeños y por consecuencia, ejecutables en uno o dos 
días como máximo). 
Control de obra pública. 

PUESTOS DE TRABAJO: 

- Jefe de Departamento de Coordinación Conciliación y Derecho de Via. 

• Secretaria. 
- Coordinador de área. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES DENTRO DE LAS FILIALES 

1.3.1 IMPULSORA MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES (IMTSA). 

IMTSA, es la Filial de Proyectos que apoya al ICRA en la elaboración de proyectos, costeos 

de obras de programa básico, solicitud de licencias y supervisión de obras principalmente, 

Su organigrama general es el siguiente: 

Dilección 
Oenerel 

Note: Les tetes sombreedes son les erdliedes Invokict mies con el Sistema GOP. 

ACTIVIDADES. 

En IMTSA se distinguen dos actividades principalmente ligadas a la Producción: 

- 	Supervisión Técnica. 

- Supervisión de monitoreo, 

Sunervisión técnica.  

Elabora un programa de atención a las Centrales que se van a trabajar en el próximo 

año, de acuerdo con las techas de inicio y terminación de las obras que proporciona el 

ICRA, 

Proporciona al ICRA, las fechas probables de entrega de los Estudios de Conjunto y del 

Paquete Fino (Proyectos elaborados a tinta y costeo de cada obra). 
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Supervisión de MORItOrRo. 

Controla el desarrollo previsto de la construcción, supervisando en campo si el trabajo 

se está realizando de acuerdo a lo establecido en los proyectos, según normas de 

calidad, oportunidad y costo, 

- Realiza acuerdos e informes de lo acontecido durante las visitas a las obras, para con 

esto vigilar el avance de las mismas 

- Controla y obtiene, en caso necesario, las licencias y permisos ante el Departamento 
del Distrito Federal para poder abrir las calles. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN IMTSA • TELME X IICRAI 

RUSA 	
 4-- 

TELMEX 

4 meses X • Y - 2 	1 

f. I mea 

3 sem 

ILUSA 

4--_. 

1 sem 1, 

 ElMEX 

3 rneset 

4-- 
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TELECO 

CYCSA 

EXTERNOS 
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TEl 
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servido 

4-- 
12 	imanas 

PUESTOS DE TRABAJO: 

- Subdirección técnica. 

- Gerente de área. 
- Gerencia de monitoreo de obras. 

- Jefatura de zona 

- Monitor 
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Los monitores intervienen cuando se presentan fallas en algún cable y se tiene que cambiar 

de inmediato, o cuando hubo algún accidente para vigilar que el constructor realiza la 

limpieza correcta de los pozos, las pruebas eléctricas, etc, 

1,3.2 CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES S.A. DE a V. (CYCSA). 

CYCSA, es una de las principales filiales de construcción que apoyan al ICRA en la 

construcción de las obras. Su organigrama general es el siguiente: 

DIRECCION GENERAL 

GERENCIA GENERAL 
GERENCIA GPERATNA 

ACOTE 

GERENCIA OPERATIVA 
OCCIDENTE 

«RENCA OPERA TNA 
IMETRO YPACIFICO 

CENTRO  

Off EM-14$ 
1PM.41/>: 4 S  

	/GERENCIA CONTRALON1 

GENERAL 

GERENCIA DE 
TESORERA 

EIEREACIA DE 
RELACIOWS 

IPLIUSTRIALES 

GERENCIA IX 
ALIQUISCEINES 

GERENCIA CE 
LKNI3ACIOILS 
Y FACTORACION 

GERENCIA CE 
11.FORNIATEA 

agrAKIA 	7/K45' 

El estudio realizado para CYCSA fue hecho en la Gerencia Operativa Metro y Pacifico 

Centro en su Centro de Trabajo Naucaipan, esto se decidió debido a que es la zona con 

más carga de trabajo, y de la cual se poda recuperar información completa de todos los 

procesos que se realizan en las demás Gerencias, 

CYCSA tiene relación con TELMEX principalmente con los departamentos de: 

- Programación, en el momento de realizar la requIsitación y liquidación de las obras, asi 

como en la recepción de facturas. 
- Almacenes, en la solicitud y surtido de materiales, asi como en la devolución de los 

mismos al cierre de las obras, 
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• Derecho de via, en la presentación del programa para trámite de licencias con las 

diferentes delegaciones. 
- Coordinación de Filiales, al momento de presentar el Informe mensual de resultados. 

A parte de CYCSA tiene relación directa con destajistas, delegaciones y proveedores. 

ACTIVIDADES, 

- 	Administración de proyectos. En donde realiza los procesos para mantener el control de 
las obras: recepción de proyectos expedidos por TELMEX, clasificación de los mismos 

por regiones geográficas y centros de trabajo, distribución de proyectos y control de 

avances de obras entre otras. 

- 	Planificación de obras. La cual se realiza en forma conjunta con TELMEX, y consiste en 

realizar las modificaciones necesarias a los planos entregados por TELMEX, de acuerdo 

a los resultados de inspecciones físicas en el campo de trabaja Estos planos 
modificados deben ser autorizados por TELMEX antes de iniciar las obras. 

- Presupuestos de obra. Se realizan en base a las modificaciones hechas en la 

planificación, los cuales son avalados por TELMEX. En el caso de una obra de red, se 
realiza un re cálculo de material necesario en base a la planificación, el cual es 
solicitado a la bodega, en caso de una obra de canalización el re cálculo se utiliza para 

adelantar un 15% a los destajistas. 
Construcción de Canalizaciones. Es la construcción en si de la obra y consiste de: 

Cortes de asfalto, rupturas, excavaciones, tendido de ductos o tubos de pvc, 
compactación y reposición de asfalto entre otros, realizado por los destajistas bajo 

vigilancia del supervisor. El control de las obras de canalización, se lleva por medio de 

las unidades construidas, para el pago a destajistas, A estas unidades, se les practican 
pruebas de vias, para verificar que no existan obstáculos en las mismas antes de 
entregarse a TELMEX para su supervisión, 

Construcción de Redes, Es la construcción que consiste en la Instalación de lineas 
telefónicas (Troncal, principal y secundada), la realiza la cuadrilla de construcción, la 

cual está bajo vigilancia del supervisor. El control de las obras de red es llevado por 
medio de las unidades montadas, a éstas obras se les practican pruebas eléctricas y de 
continuidad, para verificar que no existan fallas en la nueva red construida antes de ser 

entregadas a TELMEX para su inspección. 
Coordinación de destajistas. Es el control que se lleva en la empresa de los destajistas 
que se encargan de la construcción de las obras. Se designa a los destajistas que se 

CeP4Ltio I: Descripción funcional de la Plpti Exterior de TELMEX 



encargarán de la construcción, se lleva un control de todas sus actividades como son 

tramos construidos, avances de obras y se autorizan los pagos por unidades 
terminadas. Al terminar las unidades, se realizan pruebas y se analiza la calidad del 

trabajo entregado. 

- Correcciones a los planos de los proyectos. Son las modificaciones que se van 

realizando en los planos a los largo de la ejecución de la obra, para tener una visión de 
le manera en que quedó al finalizar su construcción. 

Supervisión de obra. Esta actividad es llevada a cabo a diversos niveles, desde el 
supervisor, jefe de centro de trabajo, directivos de CYCSA y finalmente por TELMEX 

desde su Inicio hasta su fin, 

• Pruebas de TELMEX. Son las pruebas que realiza TELMEX de las unidades construidas 
antes de entregar el anexo de terminación de obra. En las obras de canalización, se 
realizan pruebas de vías yen las de red, se realizan pruebas eléctricas y de continuidad 

a la nueva red construida. 
Liquidación de obra, Se realiza al térrhino de la obra para poder hacer el cálculo de la 

eficiencia, la requisitación y la facturación. En caso del proceso de red, se realiza la 

conversión de las horas/hombre trabajadas a pesos y en el caso del proceso de 
canalización, se convierten los metros/ducto/vla construidos a pesos. 

- 	Requisitación de obra. Se elabora con el fin de saber si el material surtido por TELMEX 

para la construcción de la obra, fue utilizado en su totalidad, esto se realiza en conjunto 

con TELMEX. 

- 	Chequeos de eficiencia en horas. Se realiza para analizar la eficiencia en horas y de la 
obra que construyó la empresa, verificando que se halla realizado dentro del tiempo 

estimado. 

• Facturación. Se elaboran las facturas de las obras terminadas total o parcialmente, para 

poder tramitar el cobro de las mismas. 

DIAGRAMA DE FLWO. 

Canalización, 
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PUESTOS DE TRABAJO: 

• Gerencia de operación. 

• Jefatura de Administración 

• Sección de Facturación. 
• Sección de Control de destajistes, 

- Sección de Control de materiales. 
- Jefe de Centro de trabajo, 
- Liquidador. 

• Supervisor. 
• Bodeguero. 

- Coordinador. 
- Gerencia de Liquidaciones y Facturación. 

- Jefatura de Control de destajistas. 
- Jefatura de Anticipos. 

• Gerencia de tesorería. 
- Jefatura de cuentas por pagar. 

Los estudios realizados, permitieron definir el área de trabajo de cada departamento y de 

cada puesto dentro de GDP, Identificar los procesos que podían ser manejados 
directamente con GDP, que modificaciones se deberían de realizar al sistema (introducción 

o eliminación de campos o adecuaciones en la programación) y que adecuaciones se 
deberían de realizar a las bases de datos (generación, adecuación y modificación de 
tablas). Esto se describirá de manera mas detallada en el capitulo 3: 
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Capitulo 2. 

D.scdpcldn del Sistema GDP. 

Debido a quo GCP fué traído a México desde Francia, se tuvieron 

que realizar actividades para entender su programación sus 

estructuras de datos y funcionales entre otras, y poder familiarizarse 

con el sistema, Dentro de esas actividades, participé en lo que 

fueron los estudios de la secuencia funcional de GDP, en la definición 

del esquema conceptual y en la descripción de los estándares de 

codificación. 

En el presente capitulo, so muestra en forma general la arquitectura y 

funcionalidad del sistema, lo cual permite al lector conocer el alcance 

tanto técnico como funcional del mismo. 
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Descripción del Sistema GDP 

iNITRODUCCIÓN : 

El proceso de crecimiento de la Planta Exterior en TELMEX, se realiza de manera 
conjunta con la participación de las entidades Internas y externas, como son : Gerencias 
de Planeación, Gerencias de Ingeniería y Construcción Red de Abonados (ICRAS'a), 
Finanzas, Filiales Constructoras e IMTSA. Estas entidades se encargan de realizar : 
estudios de mercado, simulaciones de los programas de crecimiento, costeo de 
materiales y de mano de obra de los proyectos, ejecución y supervisión de las obras, 
autorización y liquidación de facturas de las obras realizadas por las empresas 
constructoras, el control de presupuestos de las obras realizadas, asi como el traspaso 
contable de la Red construida a los activos de TELMEX. 

Dentro de los procesos administrativos de las entidades pare el control del crecimiento 
de la planta exterior, se cuenta con registros de Información, controles y estados de los 
proyectos a realizar. En algunos casos la administración de proyectos se realizó 
mediante sistemas como (SACRE y COR), y en otros se continúa realizando mediante 
procesos manuales. 

En el ámbito del proceso de comercialización y mantenimiento del servicio telefónico, 
una eficiente Administración de la Red de Abonado juega un papel preponderante, ya 
que condiciona rigidamente la atención al público, al requerirse necesariamente tanto de 
un inventario confiable de red de reserva, como de un programa de construcción seguro 
y de calidad. 

Dado el impacto que el proceso de planeación y construcción de red de abonado tiene 
en el ciclo de Administración de la Red, se consideró estratégico su optimización a fin de 
mejorar tanto la aplicación presupuestal respectiva, corno la contribución a la explotación 
óptima de este recurso en las Areas Operativas. 

France Telecom, propuso a TELMEX verificar la operación del sistema Gestión De la 
Producción (GDP), a través de la realización de una prueba piloto, con el fin de evaluar 
su adaptabilidad a la administración de nuestra empresa. Para lograr esto, fue necesario 
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tener conocimiento sobre la parte técnica y funcional de GDP, por lo que en éste capitulo 
se presenta una visión general del mismo. 

2.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA GDP. 

Es de gran Importancia conocer la arquitectura de GDP debido a que ésta, identifica los 
componentes del sistema y de las interfases entre ellos. Estos componentes, incluyen 
hardware, sistemas operativos, plataformas, procesos, aplicaciones, datos y personas. 
Las interfaces se refieren tanto al vocabulario con el que interactúan los componentes 
(sintaxis), as( como las reglas y gulas para su interacción (semántica). 

Una arquitectura de sistemas de cómputo es buena, si es fácil de entender, construir, 

soportar, usar y extender, es decir que el sistema esta abierto a la evolución. Una buena 
arquitectura, Incorpora nueva tecnología, trabaja bien con otros sistemas, promueve la 
evolución intelectual y respeta la sodologia humana y al mismo tiempo proporciona valor 
y retomo ala inversión pare sus participantes. 

Azallectura de GDP: 

GDP es un sistema basado en una micro computadora por área de ingeniería y 
estaciones de trabajo tanto locales como remotas. Trabaja bajo el sistema operativo 
UNIX, en un ambiente de run time de UNIFACE (herramienta en la que esta 
desarrollado) con bases de datos ORACLE. 

Sigue, operativo UNIX 

Es un sistema interactivo, multiusuario, multitareas y mulUprogramación, es decir que es 

capaz de responder inmediatamente a vanos usuarios a la vez, es portable, esto quiere 
decir que se puede pasar de un equipo a otro sin ningún problema. Este sistema 
operativo tiene un 5% en lenguaje de máquina y un 95% en lenguaje "C". 
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La potencia de un sistema, depende mas de las relaciones entre los programas que de 

los programas propiamente dichos, muchos programas de UNIX, hacen aisladamente 

tareas triviales, pero al combinarse con otros se convierten en herramientas generales y 

útiles. 

El UNIX en sentido estricto es el núcleo (Kemel) de un sistema operativo de tiempo 

compartido, el que controla los recursos de una computadora y los asigna 

adecuadamente entre los usuarios. Permite a los usuarios correr programas, controla los 

dispositivos periféricos como discos, terminales, impresoras y otros, conectados a la 

máquina y proporciona un administrador de archivos que controla el almacenamiento a 

largo plazo de información tal como programas, datos y documentos. 

UNIX abarca también compiladores, editores, lenguaje de comandos, programas para el 

copiado e impresión de archivos, etc. 

UNIX puede incluir programas desarrollados por el usuario para ser ejecutados en el 

sistema, como herramientas para preparar documentos, rutinas para análisis estadísticos 

y paquetes gráficos. 

Las principales componentes del sistema operativo UNIX son: 

Kemel: Ea considerado como el corazón o centro de control del sistema operativo UNIX, 

contiene la mayor parte del código de la dependencia del hardware del sistema 

operativo. 

Shell: Es la interfase entre el usuario y el Kemel, es el responsable de interpretar 

comandos y ejecutarlos. 

Cshell Es utilizado cuando se trabaja en ambiente de Programación C. 
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Unlface. 

Es una herramienta de desarrollo de 4GL, basada en el modelo de 3-esquema, el cual 

es un estándar ANSI que presenta una visión lógica de las partes de una aplicación. 
Para éste modelo, toda aplicación debe ser dividida en tres partes fundamentales: 

Esquema Interno: La manera en que la aplicación va a interactuar con el software y el 
hardware del entorno donde será utilizada, El caso mea claro es como interactúa la 
aplicación con una base de datos para enviar, recibir, borrar y actualizar la información. 

Esquema conceptual Una implementación lógica del modelo de datos y modelo 
funcional. Es la parte en donde se asocian datos y reglas de negocios (métodos). 

Esquema extem2: La salida de la información hacia el mundo exterior, ya sea por 
pantallas o reportes. 
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Uniface os una de las mejores implementaciones del modelo 3-esquema, ya que 

resuelve una gran parte del esquema interno y el esquema externo mediante el uso de 

los drivers adecuados, de manera que el desarrollador no tiene que preocuparse do 

detalles, como el generar instrucciones SOL para cada uno de los datos que se ponen 

en una pantalla. Los drivers de acceso a la base de datos o a los servicios de red ya 

hacen esa parte por el programador. Por el lado del esquema externo, el desarrollador 

no tiene que preocuparse del entorno operativo, tal como la interfase de usuario, ya 

que lo que se desarrolla es igualmente funcional en un modo gráfico que en modo 

cometer. Con UNIFACE, se puede tener la certeza de que la aplicación generada 

operará exactamente de la misma manera en cualquier plataforma, y sin cambiar una 

sola línea de código, solamente se requiere recompilar en la plataforma de destino. 

Finalmente, el esquema conceptual, la parte medular de UNIFACE, es en donde se 

concentran los modelos de datos y funcional, de manera que de una forma central se 

puede implementar una gran cantidad de reglas, que serán heredadas por los 

esquemas externos, evitando el trabajo de repetir, en algunas ocasiones, cientos de 

veces el mismo código, además de dar la flexibilidad de modificar las reglas si estas 

evolucionan, desde un lugar central, facilitando el mantenimiento de las aplicaciones, 

Las aplicaciones desarrolladas en UNIFACE se encuentran bajo el control de triggers, 

dentro de los que se realiza la programación y se ejecutan al momento en que algún 

usuario realiza un evento con el que se lanza alguno de éstos triggers. Existen triggers 

a nivel de esquema externo, a nivel entidad y a nivel campo, 

Algunas de les principales características de UNIFACE son las siguientes: 

Acceso a cualquier tipo de entornos gráficos. 

Posibilidad de utilizar módulos 13G en cualquier momento con el traspaso de 

parámetros, 

Interrupción asíncrona con proceso, (Cobol, C, Pascal, Fortran,...) 

Disponibilidad en diferentes entornes. 

Total portabilidad de las aplicaciones con sus datos i DOS, VMS, UNIX, OS 2,....) 

Independencia para con las redes existentes. 

Posibilidad de integrar nuevas redes 1 DECNET, TCP/IP, Len Manager, Novel, etc, 

por medio de driver 's). 

Integración del SGBD existente y salvaguardia de los entornes.  

Capitulo 2: Descripción del Sitteine GOP. 	 49 



• Posibilidad de Integración de futuros SGBD. 

- Uso simultáneo de SOBO especializados. 

Pasaje automático de un SOBO a otro (Oracle, Sybase, Ingres, Informix, Dbase III, 

RMS, )  
Comunicación entre plataformas y entre bases de datos con SOL. 

El módulo PROMETEE, en cuanto a su Esquema Conceptual, cuenta con los 

siguientes tipos de tablas: 

• 178 tablas reales. 
- 32 tablas subtipos (copla de la tabla original y su nombre presenta la tefminación STn, 

en donde n es el número de subtipo de la tabla). 
- 18 tablas virtuales o temporales. 

GDP presenta diferentes tipos de esquemas externos: 
• 21 Esquemas externos (pantallas) de tipo general, cuyo nombre comienza con la letra 

A. 
- 398 Esquemas externos, cuyo nombre comienza con la letra O {específicos del módulo 

PROMETEE), 
- 450 Procedimientos, 

Bases de datos ORACLE y Sistema amajadar da Bases de Datos Relacionales 
(RDBMS) 

La filosotia de ORACLE Involucra diversos conceptos, como son: compatibilidad, 
portabilidad, conectividad, capacidad y productividad por lo que una base de datos 
ORACLE es compatible con otras bases de datos existentes en el mercado. La 
arquitectura abierta de ORACLE, provee una transparencia de acceso a los datos de 
otras bases relacionales como 0B2 y SQL/DS de 18M, e incluso aquellas que no son 
relacionaies, como ()BASE. 
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ORACLE utiliza un bloqueo a nivel registro irrestringido y consultas libres de contención, 
que minimizan y en algunos casos eliminan completamente tiempos de espera. Una 
aplicación ORACLE puede ser transportada de una máquina a otra, con diferentes 
sistemas operativos, y esto no provoca ningún cambio o modificación a dicha aplicación. 
La arquitectura de ORACLE permite que los datos y las aplicaciones residan en 
diferentes computadoras, plataformas, sistemas operativos, y ambientes de red, la idea 
es tener una conectividad completa. La capacidad de manejo de grandes volúmenes de 
información facilita el uso de aplicaciones grandes. 

"Bese de Datos: Es una colección de datos Interrelecionados, almacenados en conjunto 

sin redundancias perjudiciales o innecesarias; su finalidad es la de servir a una o mas 
aplicaciones; los datos son Independientes de los programas que los usan; se emplean 
métodos bien determinados para incluir datos nuevos y modificar o extraer los datos 
almacenados."' 

'Sistema ~vejador de Beses de Datos Relacionales: Consiste en un conjunto de datos 

relacionados entre si y un grupo de programas para tener acceso a esos datos. El 

conjunto de datos se conoce comúnmente como base de datos. El objetivo primordial de 
un RDBMS es crear un ambiente en que sea posible guardar y recuperar información de 

la base de datos en forma conveniente y eficiente."2  

La estructura lógica de una base de datos reladonal está basada en la representación 
de entidades mediante tablas, las cuales constan de columnas(campos) y 
renglones(registros). Las relaciones entre tablas se llevan a cabo a través de un conjunto 
de columnas que se tengan en común, logrando una conexión dinámica entre un número 
Ilimitado de ellas a través del contenido de esas columnas. Se pueden tener relaciones 

del tipo: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. 

La ventaja de los sistemas relacionales, es el poder modificar la información sin la 
preocupación de especificar las combinaciones entre registros. 

Introducción a las Bases da Datos Relacional.* 

Servicios Educacionales ORACLE México 

2  Lb° da la nota 1. 
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Las características de un RDBMS son: 
Representación de datos a través de tablas. 
Desarrollo de aplicaciones a través de herramientas de alta productividad. 
Flexibilidad en el mantenimiento de las estructuras y de los datos y en el tipo de 

consultas. 
Diccionario de datos Integrado. 

Ventajas: 
Simplicidad: Fácil de usar, fácil de obtener respuestas, fácil de insertar y actualizar 
datos, fácil de cambiar la estructura de los datos. La navegación es responsabilidad 
del sistema manejador de datos, no del programador. 
Poder: Todas las consultas son posibles. 

El modelo utilizado es el "Modelo Entidad - Relación, el cual es una técnica para definir 
las necesidades de información de cualquier empresa. Esta técnica Involucra conceptos 
que se identifican con varios objetos de Importancia para la empresa, a los cuales se les 
denomina Entidades, a las características de dichos objetos se les denomina Atributos y 
como se relacionan estos objetos entre al se les denomina Relaciones."3  

Todos estos conceptos se modelan a través de cierto tipo de esquemas gráficos, los 
cuales muestran a los usuarios una manera más sencilla y práctica de visualizar sus 
necesidades de información. 

El Sistema GDP traído de Francia no contaba con documentación, la cual se desarrollo 
dentro de TELMEX, un ejemplo de esto es el modelo entidad relación, el cual fue 
construido al momento de realizar el manual técnico, en donde se estudiaron todas las 
relaciones existentes entre las tablas del modelo de datos.4  

Entidad: Una entidad es una tabla especifica. En algunos casos una entidad puede ser 

subtipo de otra, es decir tendrá las mismas características. La Entidad dentro del modelo 
relacional se representa por medio de una tabla, donde el nombre de la tabla 
corresponde al nombre de la entidad. Además cada tabla, debe contener una columna 

3  Introducción a las Beses de Datos Relacional« 

Servicios Educacionales ORACLE Meríco 

4  Ver apéndice 4. 
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que identifique de forma única a cada renglón de ésta, Esta columna recibe el nombre de 
llave primaria, la cual no puede contener valores nulos ni duplicados (la llave primaria 

puede estar formada por un campo o por una combinación de tos mismos). Existen otro 
tipo de llave, como la llave candidato y la de indexación. 

Relación: Una relación requiere de al menos dos entidades, dentro del modelo relacional 
se representan de la siguiente forma: 

Relación uno a uno entre dos entidades, se modela dibujando la llave primaria de 
una de las tablas como llave foránea en la otra tabla (una llave foránea es una o más 
columnas que son llave primaria en otra tabla, permite valores duplicados y nulos). 

- Relación uno a muchos o muchos a uno, se modela dibujando la llave primaria de la 
tabla que tiene la correspondencia de uno como llave foránea en la otra tabla. 

- Relación muchos a muchos, se modela dibujando una tercer tabla, la cual se 
compone de una llave primaria compuesta de dos columnas, las cuales son llaves 
primarias y foráneas a la vez. 

Atributo: Es una característica o cualidad de una entidad o relación, estos se representan 

por medio de columnas dentro de una tabla. Asocian atributos a través de sus 
características como por ejemplo su longitud y sintaxis. 

El lenguaje utilizado por el RDBMS es SQL, el cual, por ser un lenguaje no procedural, 
permite que el usuario solicite a la computadora la información que desea ver y no el 
cómo la computadora obtendrá la Información. La forma de construir una consulta a la 
base de datos se realiza con base en los comandos de SQL, los cuales son pocos y la 
facilidad que proporcionan al poder Incrementar la complejidad de las consultas que se 
quieren realizar, hace que la tarea sea sencilla. 

Estándares de codificación en GDP. 
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Codificación del esquema conceptual. 

Un esquema conceptual tiene como prefijo GP (Gestión de Producción), con máximo 10 

caracteres. 
El esquema conceptual de cada sub•proyecto, tiene como nombre el nombre del 

subproyecto: 

GP1 Pandora 

GP2 Prometes 

GP3 Capital 

El esquema conceptual de le gestión de menús y de autorizaciones tiene como nombre 

GPADM. 

Codificación do las entidades. 

Nombre de las entidades principales: La codificación de entidades se establece con 

máximo 8 caracteres, Para los nombres complejos, la codificación debe venir de 

abreviaciones o de siglas, no se admiten separadores (ni espacios en blanco ni 

subrayado). 

Nombre de entidades subtipos: Los subtipos funcionales tienen como sufijo Sn(*), por lo 

tanto es posible sobrepasar los 8 caracteres. Los subtipos técnicos tienen como sufijo 

STn(•), 

Nombre de las entidades de trabajo: Las entidades se encuentran en la base y fuera de 

la base tienen como sufijo Wn('), 

(*) n significa un número secuencial creciente dentro de un sufijo e inicializado con 1. Por 

ejemplo: 

Entidad principal: 	MARCHE 

Entidad subtipo técnica: 	MARCHEST1 

Codificación de campos. 
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La codificación de campos se establece con un máximo de 12 caracteres. Para los 
nombres complejos, la codificación debe venir de abreviaciones o de siglas. 

Campos tipo 	Codificación 
Código 

Número 	 NO 
Descripción 
Nombre 	 NB 
Importe 	 MT 

Fecha 	 DT 
Coeficiente 	 CF 
Costo 	 CT 
Costo unitario 	 CU 
Indicador 	 I 

Cantidad 	 QT 
Tipo 	 TYP 
Taza 	 TX 

Versión 	 V 
Precio 	 PX 

Los códigos y descripciones de una entidad serán codificados con C <nombre de la 
entidad> y L <nombre de la entidad> respectivamente. Los nombres de los campos se 

deben de precisar mas finamente adicionándole como sufijo un complemento de 
Información, no siendo necesario poner sufijos refiriéndose al nombre de la entidad 
sistemáticamente, salvo para los campos de código y descripción. 

Codificación de la ayuda. 
Todas las modificaciones en la ayuda se aporten bajo la forma de tabla Oracle, donde el 
mensaje de ayuda se referencia por: Nombre del esquema externo + Nombre de la 

entidad actual + Nombre del campo actual. 

Codificación de campos de trabajo. 
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La longitud máxima será de 12 caracteres, Estos son nombrados con el mismo principio 
de los campos definidos anteriormente y tienen como sufijo la letra W. Si se necesita un 
número secuencial iniciallzado con uno, puede ser agregado seguido de la W. 

Descripción de une pantalla de menú, 

Una pantalla del tipo menú en GDP condene los siguientes elementos de Identificación: 

Nombre del módulo/grupo de usuaticvlogln: en ésta sección se presenta el nombre de la 

aplicación a la que se está accesando, la clave del grupo al que pertenece' el usuario y la 
clave o login del usuario que ha ingresado al sistema, 

Nombre del menú en curso: siempre aparecerá en la parte central de la pantalla, e 
Indicará el nombre del menú al que se ha tenido acceso. 

Fecha/hora/código de la pantalla: permite al usuario ver la fecha corriente y la hora a la 
que ingresó ala aplicación, asl como la clave de la opción en la que se encuentra. 

Código de la opción a utilizar en éste campo, es necesario capturar la clave de la opción 
del menú que se desea elegir, 

Opciones del menú: muestra la lista de opciones disponibles del menú en el que se 
encuentra. 

Instrucciones generales de operación: en éste recuadro, se muestran las indicaciones 
para salir de la aplicación y para regresar al menú principal desde otros menús.  

Número de opciones del menú: indica la cantidad de renglones que contiene la lista de 
opciones. 
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Zona de mensajes: en éste espacio, siempre se presentarán todos los mensajes que 

mande el sistema. En éste tipo de pantallas los mensajes que pueden presentarse son 

por lo general de confirmación, de permanencia en la aplicación o de error. 
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Descripción de una pantalla de trabajo. 

Una pantalla de trabajo en GDP contiene, además de algunos de los elementos ya 

mencionados en la pantalla de menú, los que a continuación se describen: 

Campos de captura. son los campos en donde se deberá hacer la captura de la 

información. Dentro de éstos campos se encuentran dos tipos: 

- Normales: la Información que se debe de capturar no pertenece a ningún catálogo de 
la base de datos, es decir, es información nueva y que depende del usuario que la 

capture. 
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- De detalle: estos campos muestran el contenido de un catálogo o información 

previamente capturada, que se encuentra en la base de datos. Cuando el usuario no 
sabe que dato capturar es posible utilizar la tecla <F4> para hacer una búsqueda de 

información. 

Campos que describen el código que les antecede: estos campos se llenan 

automáticamente al capturar el código que les antecede, 

Zona de mensajes: en este espacio (parte Inferior de la pantalla), siempre se presentarán 

todos los mensajes que envía el sistema. Estos mensajes son del tipo, confirmación de 

permanencia en la pantalla, confirmación de aprobación o desaprobación de alguna 
operación, errores, mensajes o preguntas por falta de captura de un campo obligatorio o 

de error por captura de datos inválidos. 
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2.2 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA GDP. 

Gestión de producción (GDP), es un sistema de información automatizado que sirve 

como una herramienta para la administración de los proyectos de expansión de la Planta 

Exterior, proporcionando facilidades en la toma de decisión en la elección de la mejor 
alternativa de programa de construcción, realizando el costeo, expedición, programación, 

asignación, supervisión y liquidación de los proyectos de los programas de básico y 

complementario. Es un sistema completo para prever, seguir y analizar las operaciones 
de producción de infraestructura, esto en el caso de la Planta Exterior y mas tarde de 
otros departamentos, 

Objetivos generales: 

Controlarlos costos: 
- Permitir el análisis de los costos de producción presentados en forma cronológica en 

función de criterios de selección múltiples. 

- Efectuar un seguimiento de la realización de las operaciones en relación con sus 

previsiones (costos reales contra costos previstos). 

- Optimizar la elección de las operaciones en base a criterios tecnico•económicos y 

controlar la realización de las operaciones en relación con sus previsiones. 

Respetar los plazos: 
- Producir la lista de cargas de las Gerencias de Ingenierfa, y permitir un control del 

plazo de realización de las operaciones en cada etapa del proceso de Construcción de 

la Planta Externa. 

Favorecer el control de las Gerencias de Ingeniería: 

- Permitir a todos los usuarios Involucrados en el proceso de Construcción de la Planta 

Externa, consultar en tiempo real el estado de las operaciones (obras o proyectos) y 

ayudar al ordenamiento de actividades, gracias a un conocimiento de los recursos y los 

plazos. 
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Actualizar e! activo fijo de la empresa: 

- Registrar los costos de las obras terminadas y proporcionar información actualizada 

que permita mantener al dla el inventario de la red. 

GDP se desglosa en tres aplicaciones informáticas: 

- PANDORE. Programa ANual De las Operaciones en las Redes y los Equipos, 

corresponde al nivel estratégico, es decir a nivel del programa anual. Permite simular 
alternativas de crecimiento de la red, facilitando la elección del programa del año 
siguiente, asl mismo, elabora el plan presupuestal y permite un balance entre lo 

previsto y lo realizado. 

El objetivo principal de PANDORE, es permitir la simulación de las diferentes alternativas 

de programa anual, para elegir el mas adecuado y asi poder generar mejores 
inversiones. Es un medio de dialogo entre las SOT's, ICRA's y las diferentes entidades 

involucradas en la definición del programa e construir el año siguiente. 

Sus funciones principales son: 

Constituir la base descriptiva de las operaciones por realizar en las diferentes 
técnicas: lineas, troncal, conmutación y edificios. 

Costear las operaciones de un programa, utilizando los costos unitarios estándar. 
Realizar simulaciones de programa a nivel do los ICRA's y direcciones, para permitir 
una toma de decisión entre las diferentes operaciones en términos de costos, 

producciones, objetivos y ordenamiento. 
Coordinar las operaciones, en particular las operaciones múltiples, 

Establecer el programa anual, es decir las operaciones del programa básico y las 

operaciones anuales o colectivas, y transmitirlo a la aplicación PROMETEE para la 
realización de los trabajos. 

Efectuar los balances de los previsto/realizado, esto a nivel del programa anual. 

Un programa en PANDORE se define sobre un año, sobre un número de versión y 
una descripción. De la misma manera que en PROMETEE, un programa esta compuesto 
por una lista de operaciones, las cuales tienen tres estados (Bosquejo, Estudio o 

Proyecto). 
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Los programas se pueden encontrar en cualquiera de los cuatro estados siguientes: 

1. Proyecto de Programa: En este estado pueden existir varios programas, los cuales 

pueden ser modificados. Existe un vinculo entre programas y operaciones, una 

operación, puede tener una liga con varios programas las cuales pueden ser 

suprimidas en el momento deseado, es posible copiar programas existentes, 

cambiar captura de valores y fusionar varios programas. Se realizan simulaciones 

de los diferentes programas. 

Antes de pesar el programa elegido al estado 2 es importante tener una copia del 

programa, 

2. %programa: El programa que pasa a éste estado, se define en los meses de 

Marzo o Abril por medio de la reunión de preprograma llevada a cabo en éstas 
fechas, Es la imagen de la situación del programa sobre un Instante T 

3. Programa: Se pasa el estado 3 en los meses de Julio o Agosto, como 

consecuencia de la reunión que se lleva a cabo para la definición de correctivos y 

presupuestos para el programa, 

Nota: en los dos estados anteriores, no es posible realizar cambios al programa, 

éstos se realizarán en la copla del programa que se tiene en el estado 1. Los 
estados 2 y 3 se definen para tener un papel oficial de las juntas, y asi poder 

obtener un control de la buena programación de los ICRA's, 

4. Programa en curso: El programa elegido pasa a ser notificado. Se pueden 

modificar solamente una vez cada operación del programa, una vez autorizado el 

programa ya no será posible realizar modificaciones. 
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- PROMETEE. PRrograma y Ordenamiento MEtódico de los Trabajos de los Equipos y 

Explotación; está destinado a ICRA's y Filiales tanto de Proyectos como de 
Construcción, Constructores Externos, Oficinas Comerciales, Contabilidad de Planta y 

Tesoreria, ya que genera y controla el costeo de los materiales, la programación y 

expedición de proyectos de construcción de red, la expedición de vales de material, y 

permite llevar el seguimiento y supervisión de los proyectos mediante la captura de las 

unidades montadas, asl como su liquidación y todas las afectaciones contables. 
Proporciona en tiempo real un balance de las operaciones, haciendo una comparación 

entre lo previsto y lo realizado. Recibe de Pandore el Programa de Construcción para el 
año n+1 y a su vez exporta lo realizado a Capital. 

El objetivo principal de PROMETES, es permitir el seguimiento preciso de las actividades 

del establecimiento, pues permite a todos los usuarios tener una visión en tiempo real de 

toda la producción. 

Las funciones principales son: 

• Administración de las operaciones del programa básico, complementario, y de las 

operaciones colectivas, 

• La programación y el inicio de las obras. 

- 	Coordinar las operaciones. 

La presentación rápida de los consolidados de información. 

• La administración de acontecimientos locales 

PROMETEE es la parte del sistema GDP, destinada a ICRA's y Filiales, principalmente 

como una herramienta de seguimiento y control de las obras en construcción de la 

Planta Exterior. 

Permite realizar el costeo de los proyectos, la creación, la programación y asignación de 
obras (operaciones en GDP), administra la mano de obra y materiales necesarios para la 

ejecución de las operaciones, el control, el seguimiento y la supervisión de la obra 

mediante la capture de las unidades montadas. Esto permite tener Información en tiempo 
real de todas las operaciones pendientes, en proceso y terminadas; basándose en lo 
proyectado y realizado, 
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Efectúa también un balance de las operaciones, proporcionando las desviaciones y la 
Información necesaria para la toma dé decisiones. 

Como se mencionó, PROMETEE es el módulo de mayor importancia en el ciclo de 

desarrollo de construcción de la Planta Exterior, por lo que es el que se describirá de una 
manera más detallada que los otros dos módulos. 

El menú principal de PROMETEE es el siguiente: 

En GDP un menú puede tener varios submenús, una opción de menú se identifica 
porque se encuentra formada por tres letras, las opciones que se encuentran formadas 

por cuatro letras son opciones que entrarán directamente a una pantalla de GDP. 

GAS. Es la primera opción del menú principal, y se refiere el manejo de los Avisos de 
problema, los cuales dan lugar a la construcción de una obra, ésta tiene como segundas 
opciones: 

• CRAS 	Creación de un Aviso de problema. 

	

MOAS 	Modificación de un Aviso de Problema. 

• APAP 	Aprobación-desaprobación de un Aviso de Problema. 

	

- COAS 	Consulta de un Aviso de Problema. 

• ANAS 	Cancelación de un Aviso de problema. 

• RPAS 	Respuesta a un aviso de problema. 

• EAVI 	Reportes de aviso de problema. 
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POI. Se refiere al manejo de obras de tipo OPC, las cuales surgen en el ario actual, 
consta de las siguientes opciones: 
• CPOI 	Creación de una 0E1 de tipo OPC. 
• MPOI 	Modificación de una OPC. 
• IPOI 	Consulta de una OPC. 
• RPOI 	Actualización de dependencias OPC. 
• DPOI 	Desactivación•Reactivación OPC, 
• APOI 	Aprobación•Deseprobación OPC. 
• PCHE 	Terminación de la obra elemental. 

• ARCH 	Archivo de obra elemental. 

001, Dentro de GOl se maneja todo lo referente a las obras de tipo OPB, las cuales son 
definidas por medio de PANDORE, en donde se empiezan a estudiar las obras a 
construir desde un ario antes al actual. Sus opciones son las siguientes: 
• M001 	Modificación de una OPB. 
• AGOI 	Aprobación-Desaprobación de une OPB. 
• RCOI 	Actualización de dependencias OPB. 
• DEOI 	Desectivación•Reactivación OPB. 
• C001 	Consulte de una OPB, 

	

- P001 	Programación de una OPB. 

	

- BCHE 	Terminación de la obre elemental. 

	

- ARCH 	Archivo de obra elemental. 

RES, Dentro de éste menú, se manejan todos los recursos de las obras que se 
encuentran en construcción, como es el material, las unidides de producción o 
cuadrillas, el registro de unidades montadas, etc. Está formada de opciones que a su 

vez tienen mas opciones: 
• GUP 	Unidades de producción. 

• CRUP 	Creación de una U.P. 
• MOUP 	Modificación de una U.P. 
• COUP 	Consulta de una U.P. 
• ANUP 	Cancelación de una U.P. 
• REUP 	Realizado por U.P. 

	

- 	BIUP 	Balance de una unidad de producción. 
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- MAT 	Gestión de materiales. 

	

- BRES 	Necesidades y recursos por articulo. 

	

- VIUP 	Transferencia de stock de UP a UP. 
• ECAR 	Stocks pendiente por articulo. 

	

- ECUP 	Stocks pendiente por UP. 

	

- LAAC 	Lista de artículos de pedido. 

• STOC 	Consulta de stocks. 
- PRO 	Programación 

- CHAR 	Lista de cargas, 
• PIND 	Programación Individual. 

	

- PRUP 	Programación de una U.P. 
• PGOI 	Programación de una OPB 

• BRES 	Necesidades y recursos por articulo. 

	

- APRG 	Ayudas a la programación. 

	

- ACOB 	Asignación del constructor OPB. 

- ACOC 	Asignación del constructor OPC. 
- GAE 	Unidades Montadas. 

	

- SELE 	Registro de Unidades Montadas 

	

- MELE 	Modificación de Unidades Montadas. 

	

- APUM 	Aprobación de Unidades Montadas. 

IELE 	Consulta de Unidades Montadas. 

• DELE 	Cancelación de Unidades Montadas. 

	

- EELE 	Edición de Unidades Montadas 

- CLCE 	Cierre de una obra elemental. 

	

22£5 	Pago a Destajista. 

- GAG 	Unidades Montadas Periódicas. 

• SGES 	Creación de Unidades Montadas Per 

	

MGES 	Modificación de Unidades Montadas Per. 

• IGES 	Consulta de Unidades Montadas Per. 

	

- DGES 	Cancelación de Unidades Montadas Per. 

	

- EGES 	Edición Unidades Montadas Per. 
• VGES 	Validación Unidades Montadas Per. 

	

- SDAG 	Captura de Uni. Mont. Per. de OC (Operación Colectiva). 

6  lea opciones con doble subrayado fueron deurrolladas en México. Se describirán más detalladamente en el Capitulo 4 

(Interinas).  
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- AEI 	Aprovisionamientos e Inventario. 

• SAPR 	Registro de los aprovisionamientos. 

• CAPR 	Consulta de aprovisionamientos. 

• SEST 	Registro de entradas en stock. 

	

- SINV 	Registro de inventario. 

	

- CHIS 	Consulta del histórico de stock, 

- BON 	Vales Mat, vales de devol, traspasos. 

	

- VAM 	Vales de materiales. 

	

- SEBM 	Registro e impresión del vale_m 

• SSBM 	Registro simplificado del vale_m 

	

- SRST 	Salida real de stock. 

• COBM 	Consulta de un vale_m. 

	

- EDBM 	Impresión de un vale_m. 
- VAD 	Vales de devolución. 

• SEBR 	Registro, impres. vale devolución. • 

• RRES 	Rentrada real en stock. 

• COBR 	Consulta de un vale de devolución. 
• EDBR 	Edición de un vale de devolución. 

- VAT 	Traspasos entre almacenes. 

• RETA 	Registro traspaso entre almacenes. 

• SRMT 	Salida real material del traspaso. 
• ERMT 	Entrada real material del traspaso. 

• COTA 	Consulta traspaso entre almacenes. 

- V1A 	Gestión de Derechos de vra. 

• CLIC 	Control licencias de construcción. 

- ELIC 	Edición licencias de construcción. 

• CCRU 	Control de cruzamientos. 
• rUtn 	Edición de cruzamientos. 

CED. En éste menú se pueden realizar consultas, impresiones y reportes entre otros. 

- EDI 	Impresiones < DEI y OE> 

	

- EFTP 	Imp. ficha tecn. proyectada DEI. 

	

EOET 	Impresión de las DEI por estado. 

• EORA 	Imp. OEI realizadas/archivadas. 

	

- EOCO 	Impresión OEI con dependencias. 

	

- ECET 	Imp. obras elementales por estado. 
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- EPRO 	Impresión obras programadas. 

	

- EOAD 	Impresión de las OEI por ADM, 

	

EDOR 	Edición tipo COR 

	

- ITAB 	Consulta de tablas. 

• VEVS 	Visu•registro eventos•seleccion, 

	

- RMPC 	Reporte mensual del prog. de const. 

• LACM 	Lista asignación constructores mens. 

	

-L121 	Carga del costeo de les ADM, 

• Solicitud, facturas de PDS. 

	

- 2.2" 	Creación de la factura. 
Creación de las solicitudes. 

	

- 	Consultas de las solicitudes. 

	

-EU 
	

Traspaso de obra a obra material est. 

	

- 	Traspaso mat sobre ADMF. 
Modif traspaso ADMF. 

• IL6F. 	Aprobación del ADM fuente. 

	

ga• 	Traspaso mat sobre ADMS, 
Aprobación de ADM especif. 

GOP. En esta opción se maneja todo lo referente a los programas de construcción. 

• CROP 	Creación de una operación. 

• VAL 	Costeo y consulta de OEI, 

	

- MVAL 	Modificación de costeo, 

• EFTP 	Imp. ficha tecn. proyectada. 

• ¡VAL 	Consulta de costeo. 

• COOP 	Consulta de una operación. 

• EBOP 	Edición del balance de operación. 

	

- EDIP 	Edición indicadores de producción. 

MAR . En ésta opción se maneje lo referente a los compromisos en los que se basa la 

construcción de una obra. 

	

CRMA 	Creación de un compromiso. 

- MOMA 	Modificación de un compromiso. 

	

- COMA 	Consulta de un compromiso. 

	

- ANMA 	Cancelación de un compromiso 

• EMAR 	Seguimiento de compromisos. 
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- CLCG 	Cierre de unidades montadas per. 

DEV. Es la opción con la que se enlaza a PANDORE y se manejan los presupuestos. 

	

- CDEV 	Creación de un presupuesto. 

	

- MDEV 	Modificación de un presupuesto. 

	

- IDEV 	Consulta de un presupuesto. 

	

SDEV 	Supresión de un presupuesto. 

	

- EDEV 	Edición de un presupuesto. 

	

- RNAT 	Transferencia en naturalezas de trabajos. 

• RODO 	Enlace 0E1 presupuesto a 1 oper. 

IdaEs la opción de Servicio de mensajeria. 

• Registro de mensajes. 

• Consulta de mensajes. 

GAP. Es la opción destinada al Administrador del Sistema. 

	

- AUTO 	Gestión de Aidorizaciones, 

	

- SCHE 	Registro de caminos. 

IMP 	Gestión de las impresoras. 

	

- 	IMPR 	Creación modelos imp. int. 
• IMUT 	Impresoras externas. 
• LIMP 	Lazo impresora int • ext. 

	

- PARA 	Registro dé parámetros. 
• INST 	Instalación de parámetros inic. 

	

- MTAB 	Puesta al dia de tablas. 

	

- CLAV 	Cambio de clave de usuarios. 
GAI 	Gestión de las ayudas. 

	

- 	MAID 	Puesta al dia de las ayudas. 

	

ED G 	Edición de las ayudas. 
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• CAPITAL, Costos de las Actividades de Producción de las Infraestructuras de las 

Telecomunicaciones Automáticamente Liquidables; registra los costos de las obras 

realizadas. Administra las bases de costos y de actividades de producción, bajo un 

esquema de análisis histórico en función de criterios de selección múltiples. 

El objetivo principal de Capital es el control de los costos de producción de la 

infraestructura en todos los sectores técnicos. Es la herramienta de análisis. 

Las funciones principales son: 

Llevar el registro de los costos realizados y realizar el seguimiento de Históricos. 

Llevar a cabo los intercambios entre el sector de gestión de producción y otros 

sectores Implicados por los costos. 

Efectuar una cierta cantidad de pimehdmIentos para las aplicaciones del sector 

GDP, PANDORE y PROMETEE. 

Los principales objetivos de GDP son: 

- 	Controlar las costos (PROMETEE, PANDORE, CAPITAL). 

Respetar los plazos (PANDORE, PROMETEE). 

Favorecer el seguimiento en ICRA's, Constructores, etc. (PROMETEE). 

- 	Actualizar el patrimonio (CAPITAL). 

Mejorar la calidad (PROMETEE, PANDORA, CAPITAL). 
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Opetacionn 

Seleccionadas 

CICLO DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN (GDP). 

PROMETEE 
	

CAPITAL 

INTERFASES PANDORE, PROMETEE y CAPITAL. 

• Programa notificado: Se envía a PROMETEE y CAPITAL así como toda la 

modificación de éste programa. Las operaciones en curso en PROMETEE no se 

pueden modificar en PANDORE. 

- Costeo: Cuando se realiza el proyecto, el costeo se realiza con las unidades de 

construcción utilizadas por PROMETEE. Para esto se pide desde PANDORE el costeo 

a PROMETEE y una vez realizado en PROMETEE se envía a PANDORE. 

- Creación de la obra: Cuando se realiza la 0E1 de PROMETEE, se puede recuperar en 

PANDORE el costeo hecho anteriormente en unidades de construcción. 
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- Realizado: PROMETEE lo envía a CAPITAL. 

CAPITAL lo envía a PANDORE. 

PANDORE realiza el balance por operación. 

Solicitud de Costeo 

4 	
Regreso de Costeo 

Programa Seleccionado 

Modificaciones al Programe 

PANDORE Operaciones en Proceso 
4 	  

PRÓMETEE 

    

    

     

         

Realizado 
Modific clones al Programa 

Progr ma Seleccionado 
	 Base do CUS 

        

    

Realizado 

   

       

       

    

Base de CUS 

   

       

       

        

CUS . Costo Unitario Standar 	 CAPITAL 

Teclado Básico de GDP. 

El Sistema GDP puede manipularse en cualquier tipo de terminal VT corno puesto de 

trabajo, o en cualquier PC a través de las llamadas teclas inteligentes Fl, F2, F3 y F4, 

las cuales como se muestra en la figura de la página siguiente tienen como función: 

F1 	Activar la ayuda del campo en el que está posicionado el cursor. 
F2 	Abandonar pantalla actual y regresara la anterior. 
F3 	Ejecutar una acción, o bien confirmar una elección o dato capturado. 
F4 	Detalle (muestra los datos posibles a capturar en el campo). 
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Además de dichas teclas, existen otras que complementan la operación de la aplicación, 

TECLAS 

F6 
ESC+F6 

F8+F3 
F9 

TAB o ENTER 
ESC+TAB 

SUP RIDELETE 
BACK SPACE 

PAGE UP 
ESC+PAGE UP 

ESC + PAGE DOWN 

FUNCIONES 

Agregar un registro 

Borrar un registro 

Limpia la Información de la pantalla sin salir de ella 

Manda a Impresión la pantalla en la que se encuentra el cursor 
Una vez definidos criterios de búsqueda, muestra la 

información que cumple con ello. 

Se dirige al campo siguiente. 
Regresa al campo anterior 

Borra el contenido de un campo 

Borra caracter por caracter 
Avanza hacia arriba una página 

Se posiciona en el primer registro 
Se posiciona en el último registro 

RESULTADOS: 

Todos los estudios realizados para conocer al Sistema GDP tanto en la parte técnica 

como funcional, fueron de gran importancia, debido a que al llegar el Sistema a TELMEX 
solamente se contaba con lo que es la aplicación en si y la programación de la misma, 

pero no existia ningún tipo de información que describiera lo que era GDP, solamente se 
tenia un concepto general del mismo en la parte funcional. 

Técnicamente se debieron conocer las plataformas utilizadas para saber el tipo de 

Software y Hardware que la empresa deberle de adquirir para poder trabajar con GDP, y 

as( dimensionar los costos, tipo de equipos, cantidad de licencias etc.; otro aspecto 
importante es el conocimiento de las tablas y sus relaciones dentro de la Base de Datos, 

para saber como programador cuales de ellas intervienen en cada proceso, esto con la 
finalidad de poder desarrollar más rápidamente, para realizar las propuestas de 

desarrollo, etc. De igual manera, fue importante tener conocimiento de los estándares de 
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desarrollo para tener una aplicación uniforme, y asi lograr más rápida y eficientemente 
los desarrollos, modificaciones y el mantenimiento del sistema. 

Otro aspecto de turna importancia fue el estudio de la parte funcional del Sistema GDP, 

ya que al conocerla, fue posible realizar las adaptaciones necesarias tanto al Sistema 
como a los procesos de la empresa, asi como la capacitación a los usuarios. Para el 
programador es de suma importancia, ya que conociendo el manejo funcional del 
sistema a adaptar, es mas sencillo proponer adecuaciones, mejoras, nuevos desarrollos 

y realizar la programación de las mismas. 

Como resultado de los estudios realizados tanto de los procesos TELMEX como de GDP 
(presentados tanto en el capitulo 1 como en el presente capitulo), se pudo observar que 
el módulo PROMETEE permite el enlace de todas y cada una de las entidades 
participantes en el proceso, con lo que el avance real de obra, el control de materiales, la 
actualización del registro de red y el traspaso a planta, vienen a ser eventos totalmente 
controlables. 

Por lo anterior, la sola utilización de PROMETEE justifica el proyecto, ya que restituye un 
control y administración completos en el proceso de la construcción de la red, y cumple 
satisfactoriamente con las necesidades fundamentales de control de proyectos, en lo 
que respecta a las áreas operativas de Ingeniarla, Centro Operativo, Filiales de 
Proyectos y Filiales de Construcción. 

También se observó, que GDP es un sistema que por llevar el control de todos los 
aspectos del proceso de Construcción de la Red de Comunicación de TELMEX, puede 
compartir datos con áreas Importantes dentro de la estructura de la empresa, como es el 
área de Finanzas. 
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Capitulo 3 : 

Adaptación de OOP a los procesos de as áreas , da le 

Planta Exterior de TELMEX dentro del sitio piloto. 

Se analizará en forma general, la manera en que se adaptaron los 

procesos del Sistema GDP a las necesidades de TELMEX, así como 

de sus Filiales a partir de los estudios realizados en el sitio piloto 

En éste capitulo se presentará la relación de actividades, 

documentación técnica y documentación funcional elaborada, 

resaltando la Importancia de tener una metodología para el desarrollo 

de cualquier actividad. 

Dentro de las actividades mencionadas en este capitulo, participé en 

las pruebas de hardware y software, en la traducción de pantallas, 

análisis y confrontación de procesos, elaboración y presentación de 

propuestas de modificación, definición y carga de Información a la 

base de datos, desarrollo de adecuaciones, elab3raclón de 

documentación tanto técnica como funcional y en la definición de 

usuarios y actividades para cada uno de ellos, as' como en el apoyo 

y capacitación a usuarios durante le Implantación piloto formando 

parte del grupo de proyecto, 
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Adaptación de GDP a los procesos de las áreas de la Planta 
Exterior de TELMEX dentro del sitio piloto. 

INTRODUCCIÓN : 

Pera realizar la prueba Piloto del Sistema GDP, se eligió como campo de 

experimentación el ICRA Metro - Este. El objetivo de esta prueba, fue el determinar si 

GDP con el grado de adaptación necesaria, era adecuado para la Ingeniería de Red de 

TELMEX. 

La evaluación piloto, contó con la participación de representantes de las tres DOT's, 

IMTSA y CYCSA, y fue orientada a le adaptación del módulo PROMETEE el cual de 

hecho constituye el 80% del sistema, y está destinado a ICRA's y Filiales para la 

Programación y Control de proyectos, 

3.1 METODOLOGIA PARA LA IMPLANTACIÓN PILOTO 

Para lograr la Implantación en el Sitio Piloto, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades, las cuales se encuentran definidas en el punto de Implantación Piloto dentro 

de la metodología SDMIS1 , utilizada por TELMEX A continuación se mencionan las 

actividades definidas dentro de esta metodología, 

1. Elegir Sitio Piloto y preparar el Plan de Implantación Piloto. 

- Identificar y evaluar los criterios de elección del sitio piloto. 

• Estudiar la situación de trabajo del sitio piloto. 

2. Preparar el Manual de Usuario y el Manual de Operación. 

Ver apéndice 2 
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3. Instalar el Hardware, 
• Elegir y hacer el pedido del Hardware. 

• Preparar los locales. 

- Preparar las baterías de prueba para la aceptación del hardware. 
• Instalar el Hardware, 

4. Implantar la organización de los puestos de trabajo. 
• Descripción de puestos (nuevos o modificados). 

1 Conducir los programas de capacitación. 

- Desarrollar los programas de capacitación. 
• Preparar los soportes de capacitación. 
• Asegurarse que las sesiones de capacitación puedan comenzar. 
- Conducir las sesiones de capacitación. 

6. Preparar la transferencia ala operación. 
- Catalogar los documentos relativos al desarrollo 
• Implantar el Software de la aplicación. 
• Efectuar las pruebas operativas de aceptación. 
- Declarar el sistema listo para el lanzamiento. 

7. Realizar el lanzamiento del sistema. 
- Preparar la secuencia de lanzamiento. 
- Operar el sistema en paralelo 

• Declarar el sistema en estado operativo 
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3,2 PROBLEMAS Y NECESIDADES DETECTADAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LOGRAR LA 

ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN DE GDP EN UN SITIO PILOTO (ICRA METRO ESTE) 

Problemas y necesidades. 

A continuación se enlistan algunos de los problemas y necesidades mas Importantes 

dentro del proceso de Construcción de la Planta Exterior de TELMEX, por los cuales se 

decidió probar el Sistema GDP en un sitio piloto. 

Los tiempos de respuesta hacia los clientes que requieren de un servicio, son en su 

mayoría de las ocasiones muy largos, debido a que no se conocen las fechas en que 
las constructoras estiman terminar los trabajos, por lo que es necesario acodar loa 

tiempos de respuesta hacia los clientes, asi como el ofrecerles fechas mas reales de 
contratación; esto es de gran Importancia para poder hacer frente a la competencia 

que se avecina, lo cual redundará en una mejor Imagen e ingresos para la empresa. 

Actualmente TELMEX paga cantidades impresionantes por Impuestos de obras que 

no han podido ser traspasadas a planta (Activo fijo de la empresa), y se consideran, 
aunque estén terminadas y en operación, como en proceso de construcción debido a 

que falta algún documento (como algún vale de material utilizado durante su 
construcción), y que por el manejo de papelería se pudo haber extraviado, por lo que 

es imperioso obtener un oportuno traspaso a planta de las obras terminadas para 

evitar el pago de impuestos por concepto de construcción, y obtener el beneficio de 
la depreciación de los activos fijos. 

Se están pagando grandes cantidades a las Filiales por gastos de administración de 
materiales, ya que actualmente son quienes llevan el control de los mismos y se les 

paga por estarlo administrando, por lo que es necesario que se mantenga un nivel 
bajo de inventado para lograr la reducción de costos, esto puede ser posible 

conociendo cuanto material se requerirá para una determinada fecha. 
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Se requiere tener un conocimiento de los costos de los trabajos en proceso, y 
conocer en forma anticipada y con una mayor precisión, la cantidad de material a 
utilizar en las obras de ampliación, para saber de que manera estos repercuten en 
los recursos con los que se cuenta. 

Existen obras que son suspendidas por falta de material, ya sea por que son trabajos 
no programados oportunamente o porque no se recibió en la fecha requerida, esto 
trae como consecuencia final, el dejar obras inconclusas y a la vez repercute en 

atrasos en la venta del servicio y su consecuente pérdida en las ganancias. Por esto 

es de gran Importancia, contar con una herramienta en la que se puedan programar 
las fechas de inicio y terminación de una obre, y el tener el control del material 
existente y necesario para una determinada fecha, de Igual manera es importante 
conocer en todo momento el lugar de donde se puede obtener material de obras en 
proceso menos prioritarias, para reasignar éste a otras donde por su naturaleza 
requiera urgentemente de material para su realización. 

No es posible tener información en tiempo real del estado de las obras, por lo que se 
requiere conocer en forma rápida y oportuna el estado de las que se encuentran en 
ejecución, es decir, poder tener información en tiempo real de todas las operaciones 
pendientes, en proceso y terminadas. 

Los tiempos que se manejan durante la administración de la red de Planta Exterior 
son muy prolongados, algunas de las actividades que se desarrollan son las 
reuniones para la aprobación de proyectos, y entrega de avances, así como el envio 
de documentación a diferentes áreas, por lo que se requiere de una reducción en los 

tiempos utilizados para la administración de la misma. 

Se manejan grandes cantidades de documentos relacionados con las obras en 
proceso de construcción, pasando en ocasiones por diferentes entidades antes de 
llegar a la entidad realmente interesada en tener el original del documento, quedando 
coplas del mismo en las diferentes áreas por las que ha pasado, por lo que es 
necesario tener una disminución en el manejo de papeles, lo que conlleva a la 
disminución de errores de transcripción y cálculo, y a una mayor eficiencia y 
reducción de costos de operación y tiempos de respuesta. 
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Principales actividades realizadas, 

Para definir el Software y el Hardware a utilizar, asi como para familiarizarse con el 
sistema GDP, y poder realizar las adaptaciones necesarias para su implantación en el 

sitio piloto, se realizaron entre otras las siguientes actividades: 

- 	Instalación y prueba de hardware y Software comercial y software de GDP. 
- Realización de estudios de procesos dentro de ICRA Metro-Este y las Filiales de 

Construcción y Programación (CYCSA e IMTSA respectivamente). 

- 	Familiarización con GDP. 
- Traducción de pantallas Francés - Espafiol de acuerdo a los tárminot utilizados en 

TELMEX. 
Realizar presentaciones del sistema GDP a ICRA's, Filiales y Coordinación de 

Filiales. 
Análisis y confrontación de los procesos Operativo/Administrativos de la organización 
(ICRA Metro-Este y Filiales) contra GDP, identificando los puntos que cubro y no 

cubre GDP dentro del proceso de TELMEX. 
Elaboración y presentación de propuestas de modificaciones a GDP (estrictamente 
necesarias para cumplir con el proceso de TELMEX). 
Definición de información para la base de datos en acuerdo con los usuarios, 

Carga de Información alabase de datos. 
Instalación de hardware y software en sitio piloto. 
Instalación de los módulos Pandore y Prometee en sitio piloto 
Definición en detalle de los cambios necesarios en los procesos 
operativo/administrativos dentro de la organización TELMEX, para que GDP funcione 
adecuadamente. 

- 	Evaluación de cambios y toma de decisiones. 

- 	Adecuación a los procesos operativo/administrativos a la organización y a GDP. 
Elaboración de documentación. 
Evaluación del sistema con cambios realizados. 

- 	Análisis de resultados. 
- 	Inicio de implantación general, 
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Diagrama de la organización requerida para GDP. 

Para la adaptación del sistema a las necesidades de Telmex y la implantación del 
mismo, se formó desde un inicio un grupo de trabajo, el cual se integró con personal de 
las Áreas usuarias y personal de Sistemas. Las formas de organización que se han 
adoptado han sido siempre similares a la que se presenta a continuación . 
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Esquema de Operación y Soporte. 

Usuario Final Soporte Local Soporte Central 

IMTSA 

CYCSA 

ICRA 

FINANZAS 

Funcional Técnico Funcional Técnico 

Administrador 

de la 

aplicación 

Supervisor 

del 

s'atenta 

Dirección 

de la 

Aplicación 

Equipo Comunic. S'eterna* 

Operador 

de 

mella 

Implanta- 
1 

clon 

Desanclo 

Arquitectura Propuesta para la Prueba Piloto 

En el sido piloto se instalaron dos máquinas, una para desarrollo y la otra para la 

experimentación y carga de información. Estas máquinas son dos minicomputadoras 

BULL DPX/2 360 biprocesador, con memoria RAM de 32MB por cada procesador y 3 

discos de 1GB, 

En el desarrollo de la prueba piloto, se planteó una plataforma utilizada originalmente en 

las principales entidades involucradas, conforme se avanzó en el tiempo, se fueron 

incorporando áreas que tuvieran relación con el sistema, por lo cual se vio la necesidad 

de acotar la totalidad de los usuarios en dos fases de implantación, de acuerdo a los 

avances que se fueran teniendo en el desarrollo del producto; la división se puede 

observar en los siguientes esquemas. 
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ICRA METRO-ESTE 

19 PC's 
6 IMP 

1." Linee Pdveda Le. Linee Conmutad/ 
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CISCO I  cisco 	CISCO  (MODEM 	1 
I

cisco 	 

1 PC 	8 PC's 	6 PC's 	1 PC 
DIREC, CYCSA CYCSA CYCSA 

ODP 	XALOSTOC SOR JUANA DIR. 
1IMP 	J IMP 	3 IMP 

6 PC's 
IMTSA 

PROYEC. 
2IMP 

4 PC's 	4 PC's 
C,O, 	C.0, 
PINO MORELOS 
2IMP 	2IMP 

8 PC's 

IMTSA 
ASEO, 
2 IMP 

Primera Fase 

Segunda Fase 

• Centros Operativos 

• Oficinas Comerciales 

• Crecimiento normal 
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Principales Tablas definidas para la Base de Datos. 

Para la Instalación de GDP, existen tablas locales propias a cada región (estas fueron 

definidas en reuniones con los usuarios) y tablas generales, las cuales serán válidas a 

nivel nacional. 

Tablas Locales: 

- ADM's. (ADM's a las cuales pertenecen los trabajos a iniciar en la fecha de arranque 

del sistema. 

• Supervisoras. Supervisores de los constructores. 

- Centrales. 

• Poblaciones. 

• Motivos precisos. Manera local de identificar las causas que originan los trabajos de 

red. 

• Almacenes. Almacenes o bodegas de empresas constructoras. 

- Áreas de atención. 

• Distritos. 

• Orígenes. Entidades que generan los avisos de problema. 

• Calles. 

- Grupos de usuarios. Usuario definidos de acuerdo a la relación establecida de puestos 

de trabajo para cada entidad existente. 

• Constructores. Constructores yto destajistas. 

Tablas Generales. 

• Ajustes a la serie de precios 

• Ayuda a nivel entidad 

- Ayuda a nivel pantalla 

- Ayuda a nivel campo 

• Artículos de materiales 

- Unidades de construcción 

- Actividades tipo 
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- Tipos de trabajos 
• Valores diversos 
- Menús 
- Redes 
• Entidad 
- Estados de obras 
- Contratistas 

• Clases de materiales 

• Clases de tipos de trabajos 
- Materiales de unidades de construcción 
- Materiales de actividades tipo 

- Opciones de menú 
• Indicadores de producción 

• Olas festivos 
- Motivos 
- Naturalezas de trabajos 

• Operadores 
- Origen de operaciones 
- Tipos de constructores 

• Prioridades 
- Respuestas a avisos de problema 
- Relaciones de actividades tipo con familias de trabajo 

• Series de precios 
- Pantallas de detalle 
• Tablas 
- Opciones de eventos 
- Trabajos de mantenimiento 
• Tipos de necesidades o recursos 
- Tipos de compromisos 

• Tipos de red 
• Tipos de movimientos de stock 
- Tipos de operaciones 

- Unidades 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL ICRA V FILIALES CON GOA 

Usuario, Involucrados. 

El proceso de expansión de la planta externa de TELMEX, se realiza en forma conjunta 

gracias a la participación de entidades tanto de TELMEX corno de Compañías Filiales y 

Externos, los cuales contribuyen en cierta medida dentro de su campo de acción en la 

realización del proceso de construcción, que va desde la investigación de mercados, 

simulación de programas de crecimiento, generación de costeos de materiales y mano 

de obra, ejecución y supervisión de lea obras hasta la liquidación de las mismas, control 

de presupuestos afectados y traspaso al activo fijo de la red construida. Las áreas 

Involucradas y la función especifica de cada una de ellas se detalla a continuación: 

Diagrama de Contexto. 
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El proceso operativo en que se Involucran ICRAS, Filiales y Finanzas, se muestra en el 
siguiente esquema, el cual permite visualizar las partes que cubre GDP para el apoyo de 
sus operaciones. 
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En el diagrama anterior, se presentan de manera general dentro del área dibujada, las 
actividades que se realizan en el proceso de la Planta Exterior, y que son contempladas 

por el Sistema GDP, con lo que se puede observar que al implantarlo será posible 

automatizar la mayor parte de ellas, ya' que las que quedan fuera son principalmente de 
supervisión de obras, lo cual debe de realizarse por el personal especializado en el 

campo de construcción, 

A continuación, se presenta una descripción general de las actividades de las 
principales entidades involucradas en el proceso de construcción con el Sistema GDP, 
éstas se definieron como resultado de las adaptaciones realizadas a GDP, después de 
haber realizado los estudios y el análisis y confrontación de los procesos Operativo / 

Administrativos dele organización (ICRA Metro•Este y Filiales) contra GDP. 

En el 1CRA: 

Para cumplir con sus funciones, los ICRA's contará con las siguientes funciones en 

PROMETEE. 

• Concentración de compromisos 

• El costeo de los proyectos, así como su envio al área de Finanzas, se realizarán 

automáticamente dentro del sistema. 

• La programación de las obras tanto de programa básico como del complementario, 

se realizará con ayuda del sistema a través de las listas de cargas, de manera más 

rápida y con menos posibilidades de error. 

• La asignación y recepción de los trabajos, se tendrá con una mayor prontitud, ya que 

desde el momento en que el ICRA los asigne, éstos estarán disponibles pera el 

constructor. 
• La aprobación de los trabajos terminados, se llevará con una mayor oportunidad, ya 

que se podrá efectuar una vez que se haga el levantamiento de unidades montadas 

por parte de los supervisores. 
- El trámite de pago a los constructores y destajistas, se efectuará más rápido con el 

sistema, ya que desde el momento en que se hayan aprobado las unidades 
montadas, la obra debe ser liquidada en el sistema, reduciendo todo el trámite de 

revisión y papeleo. 
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Creación de avisos de problema. 

Se definieron las tablas de Origen, Tipo de red, Motivo preciso, Prioridad, Centrales 

en cuanto a la información manejada en los avisos de problema. 
Respuesta a los avisos de problema. 

• Creación de operaciones de programa complementario. 

Las tablas evaluadas son: Area(para cada ICRA), Estados, Urgencias, Indicadores 
de producción, Central, Red, Tipo de red y Motivo preciso. 

• Costeo. 
Tablas evaluadas como necesarias para la realización del costeo: Clase de tipo de 

trabajo, tipos de trabajo, Actividades tipo, Unidades de construcción para red y 
canalización y ligas con las actividades tipo. 

• Aprobación y Desaprobación. 

Aprobación de la lista de unidades montadas . 

En la Filial de Construcción, 

• Creación y control de Unidades de Producción 

• Asignación y programación de trabajos a ejecutarse a las Unidades de producción. 
• Asignación, control y supervisión de materiales a nivel bodega. 
- 	Levantamiento de Unidades montadas. 

• Supervisión de las obras en proceso. 
- 	Identificación de necesidades de materiales, 
• Aviso de terminación de obra. 

La comunicación entre la Filial Constructora e ICRA se hará de la siguiente forma: 

Captura de unidades montadas en el modulo PROMETEE, 

Las listas de unidades montadas, son elaboradas directamente en el terreno por la 
filial constructora y deben ser sometidas a consideración de los supervisores de 

ICRA para OPC'S, o a IMTSA para OPB'S, para que validen que sean reales. 
Autorización del presupuesto 

Lo realizará Programación ICRA a través de la lista de cargas, definiendo los 
tiempos de inicio y terminación. 
Creación de compromisos. 
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- 	Creación de OPB'S. 

Programación de OPB y OPC. 
El proceso de programación que se ejecutará en esta área, será a través de la lista 
de cargas, estableciendo en ella la fecha limite para la terminación de cada 
operación, esto en el caso de las OPC 'S, y para las OPB'S será la fecha que se 

definió como fin de operación al momento de creadas. 

Aprobación de las listas de unidades montadas periódicas. 
Funciones de programación del constructor (CYCSA). 
Creación y control de las unidades de producción por el constructor. 

Asignación y programación de operaciones y unidades de producción, 
Asignación y control de materiales a nivel bodega. 
El control de su stock será óptimo. 

El control en el avance y terminación de la obra es inmediato. 

Bajo el ambiente de trabajo de PROMETEE, no se realiza un control de producción en 
avances porcentuales sobre cada obra, sino a través de lo realizado en función de las 
listas de unidades montadas. 

En fe Filial de Proyectos. 

Costeo dei programa básico. 

• Supervisión del desarrollo de las obras, verificando 
construidos de acuerdo a lo previsto. 

- 	Aprobación de avances de obra. 

En Finanzas Telmex 

que los proyectos sean 

Es un proceso que no estaba considerado dentro de la versión original del Sistema, 
pero es de vital importancia tener una comunicación directa, ya que es el área en la 
cual se registran todos los movimientos de las obras en proceso y el momento en que 
éstas se finalizan, siendo éste el momento en que la empresa comienza a depreciar el 
valor de las obras construidas, Las actividades desarrolladas en Finanzas con GDP, 
serán descritas en el Capítulo 4 en donde se describen las interfases desarrolladas. 
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Seguridad Interna del Sistema GDP. 

El Sistema GDP, a través de la definición de los diferentes grupos de usuarios, con 

respecto a los puestos de trabajo, proporciona una gran seguridad de la información que 

manipula. Asi mismo, se tienen definidas claves de usuarios (login), con su respectiva 

llave (password). La manipulación de ésta información es solo función del administrador 

del sistema con la opción AUTO. 

Sistema Operativo Unix Inicia con el procedimiento de alta del usuario del sistema 
GDP, 	permitiéndoles 	únicamente 	el 	accéso 	a 	la 
aplicación, 

Aplicación GDP Existe una definición especifica de grupos y usuarios, de 

acuerdo a las funciones que se realizan por puesto de 

trabajo en cada una de las áreas que Intervienen en el 
proceso 

Base de Datos ORACLE La 	herramienta 	provee 	de 	utilerias 	propias 	para 	la 
recuperación de la información cargada previamente, as( 
como la integridad de los datos capturados. 

En seguida se presenta la relación establecida de puestos de trabajo para cada entidad 
existente, así como las opciones que fueron asignadas a cada uno de ellos dentro del 
sistema GDP. 
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ENTIDAD PUESTOS DE TRABAJO 

ICRA 1.- Gerente ICRA 

2.- Subgerente de Ingenierla/Jefe de departamento de proyectos 
ICRA 

3.- Jefe de Sección de Ingeniería 

4.- Auxiliar de Jefe de ingenleria 
5.- Proyectista 

6.- SubgerentelJefe de departamento de programación 
7,- Jefe de sección de programación 
8.- Jefe de sección de liquidación 

9.- Oficinista técnico de programación 
10.- Oficinista técnico de liquidación 	. 
11.- Subgerente/Jefe de departamento de construcción 
12.- Supervisor de construcción 

Filial 	de 
Construcción 

13.- Jefe de centro 

14.- Supervisor 
15,- Bodeguero 
18.- Liquidador 

IMTSA 17.- Jefe de departamento de ingeniería 

18.- Supervisor de ingeniarla 

19.- Proyectista 

DAC 20.- Supervisor 

Centro 
operativo 

21,- Jefe de centro 

22.- Subjefe de cables 

23.- Supervisor 
24.- Bodeguero 

Finanzas 25.- Tesoreria 
26.- Contabilidad de planta 
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ENTIDAD PUESTOS DE TRABAJO 

Administración 27.- Administrador Técnico 

28.- Administrador Funcional 

28.- Dirección de la aplicación 

A continuación se representan en forma de matriz, las opciones definidas para cada 

puesto de trabajo en el procedo de Construcción de la Planta Exterior, estas opciones se 

definieron a partir de los estudios por puestos de trabajo realizados en cada entidad. 

OPCIÓN PUESTOS DE TRABAJO 

1 2 3 _4 6 a _ 7 e 0 	10 11 17 13 	14 15 16 17 18 i 10 20 21 22 23 24 25 25 

GAS 

CRAS / / / / / / / / / / 

MOAS / / / / / / / / / / 

APAP / / / / 

COAS /////////////////////// 

ANAS //// 

RPAS / / / / / 

EAVI ///// 1 / / 

POI 

CP01 / / / / / 
MPOI ///// 

IPOI /////////////////////// 

RPOI ///// 

DPOI / / / / 

APOI / / / / 

BCHE / / 	/ //// 

ARCH / / / / 1 

GOI 

M001  / / / / / / 

AGOI 

/I 

//// / / / 

RCOI ///// / / / 
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OPCIÓN PUESTOS DE TRABAJO 

1,3156719 tO I/ 	12 13 11 	15 Id 17 in la 7o 21 21 23 24 23 74 

DE01 //// / / 

C001 /////////////////////// 

PG01 / / 1 / 

ECHE / '1. / / / / / / 

ARCH / 	/ / / / 

RES 

GUP 

CRUP / / / 

MOUP / / / 

COUP /////////////////////// 

ANUP / / / 

REUP / 	/ / / / / / / 

BIUP / ,l. l / 1 t 

MAT 

ORES / -• / 	/ / 1 	/ / / / / 

1/IUP / / 	/ 

ECAR / / 	/ / / 	/ , / / / / 

ECUP / / / 	/ 

LAAC / ..„/ / / / 	/ / / / I 

STOC / / / / / 	/ / / 	/ / / / / 

PRO 

CHAR / / / / / / / / / 

PIND / / / 

PRUP / / / 

PGOI / 

GRES / / 	/ / / 	/ / / / / 

APGR I / / 

ACOC / 	/ / / / 

ACOB / 	/ / / / 

GAE 
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OPCIÓN PUESTOS DE TRABAJO 

1 	2 5 4 a 	6 7 6 9 10 	11 12 12 	14 15 15 17 15 117 20 21 22 23 24 25 25 

SELE / / / / / 

MELE / / / / / 

APUM / I 1 1 

IELE / 	/ / / 11 1 1111 1111 II 1 1 I 

DELE I / / / 	/ / 1 / 

EELE / I ///// / / / / 

CLCE / / . 
PACE 1 	/ / 

GAG 

SGES / / / 

MGES / / I 

IGES //// /// ///// / / / 1 1 

DGES / / / / / 

EGES / / / / I I 

VGES / / / 

SDAG / I 

AEI 

SAPR / / / / 

CAPR 1 I//// // / 

SEST / / / / 

SINV / 1 / / 

CHIS //// /I/ /1//1/ //1/1 / 

BON 

VAM 

SEBM / 	1 / / / 

SSBM I 	1 1 I I 

SRST / 	/ / / 

COBM / 	/ / / I I I 111111 11111 

EDBM / / 	/ / 1 / 
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OPCIdN PUESTOS DE TRABAJO 

1 t 5 4 5 e 7 e 0 10 11 11 13 14 15 le ir le te 20 21 n 73 24 25 15 

VAD 
SEBR / / I / 1 

RRES / / / / / 
COSR 1/1/ / t/ //.//// 1 1 / ¿ 1 
EDBR / / 	/ 	/ / / 
VAT 
RETA / / 11 / 1 

SRMT / / / / / / 

ERMT / / / / 1 1 

COTA //// 111 1111111 1111 / 

CED 
EDI 
EFTP / 1111111 1111 1111111 I 

EOET III III 1111 III 1111 1 

EORA 111 111 1111 111 1111 1 

EOCO 	• / 1 1 11 1111 1111111 

ECET III III 1111 III 1111 I, 

EPRO / / / / 1 1111 1 1111 

EOAD / / / / / / / 1111 1111111 I 

ECOR 
ITAB 111 II 1111 11 II 1 

VEVS / 
RMPC 1 II 1 1111 II 

LACM , / 1 1 I 1111 II 1 

PD5 
FACT / 1 1 

IPD5 / / / / 
CPD5 / / / /I // / II 

P26 
C26F / / / / I l Hi i I I 
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OPCIÓN PUESTOS DE TRABAJO 

1 7 3 4 a 6 7 6 9 10 11 11 13 14 15 	10 17 15 19 20 21 22 S 24 25 S 

M28F / //// 

I26F / / / 

C285 / 1 / //// 

128S / / / 

1104 / / / / / / 

GOP 

CROP / / / I 

VAL 	. r 

MVAL / / / / 1 

EFTP //////// // 1 / /// 1 /// / 

IVAL ///// /ti/ /////// 

LOOP ///i/////////////////// / 

EBOP / 	/ 	1 111111111'111111 1 

EDIP /// 1 / / //// /////// 

MAR 

CRMA / / / 

MOMA / I i 

COMA / / / / //// / / // / 

ANMA / / / / 

EMAR / // / //// / 1 // / 

CLCG / / 

DEV 

CDEV / / / / 
MDEV //// 

IDEV / / / / / 

SDEV / 1 / 

EDEV ///// 

RNAT // 1 / 

RODO / / / / 1 
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De acuerdo a la estructura mostrada anteriormente de los usuarios, y a la configuración 
física que presenta GDP en los diferentes sitios de trabajo, es posible la interrelación 
entre todos ellos. Para esto, el sistema cuenta con un servicio de mensajería (MES), el 
cual es una herramienta que permite la Interreleción entre los diferentes usuarios del 
sistema, agilizando el flujo de Información entre ellos, ya que hace posible el envio y 
recepción de mensajes. Este servicio solo puede ser utilizado por los usuarios que estén 
conectados a la misma máquina. La programación de ésta herramienta, estaba 
incompleta en los fuentes traídos de Francia, fue en TELMEX que u termino su 
desarrollo. 

3,4 DOCUMENTACIÓN ELADOAADA 

Debido a que el sistema no contaba con ninguna información al llegar a México, se 
elaboró una serie de documentación para el personal técnico y funcional, a continuación, 
presento una lista de los manuales elaborados; 

Manuales Técnicos: 

fiase de datos.  Se describe detalladamente cada una de las tablas existentes en la 

base de datos. 

peses de datos regionales e Instalación Funcional.  Presenta en forma detallada los 
datos necesarios para la puesta en servicio de GDP, asl como la forma y estructura en 
que se deberán proporcionar al personal de sistemas dichos datos, ya que esta área 
será quien realice la carga de información al sistema GDP. 

• Técnico.  En éste manual, se describe de manera detallada lo que es el Esquema 

Conceptual y el Esquema externo de GDP. 
• Administrador Funcional.  Este manual presenta una descripción general del sistema 

GDP, incluyendo mapas de navegación, teclado, descripción de pantallas, estructura 
de usuarios, tablas locales y globales necesarias en la instalación funcional del sistema. 
Se describe la forma de acceso al sistema y las opciones que manejará el 
administrador funcional. 
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• Administrador Técnico.  Es un manual dirigido al personal que se hará responsable de la 

aplicación GDP en el aspecto de administrador técnico, en éste se describe el equipo 

de cómputo, la seguridad del sistema, la comunicación  entre usuarios, las tablas 
locales y globales y las opciones destinadas a la administración de la aplicación, 

• Inducción técnica del sistema.  Este documento proporciona un conocimiento técnico 

más amplio acerca del desarrollo del sistema GDP, en lo referente al módulo Prometee, 
se describe en forma general la herramienta utilizada para el desarrollo del sistema 

(UNIFACE, Esquema Conceptual y Esquema externo), as( como los principales 
conceptos en los cuales se basa, de igual forma se presenta un ciclo secuencial lógico 

del funcionamiento del sistema 

• Instalación técnica.  Presenta una descripción general de lo necesario Para Instalar la 

aplicación GDP sobre cualquier equipo que cumpla con las características aqui 

mencionadas, éste manual está dirigido a personas con conocimientos básicos de 

UNIX, ORACLE y UNIFACE. 
irlpovo a la operación.  Es un manual dirigido al personal que operará el equipo en los 

diferentes lugares donde se Instale el GDP, en el que se muestra una clasificación de 
fallas y una gula de los procedimientos aplicables al hardware, software, 
comunicaciones y al propio GDP, presenta además el seguimiento que deberá darse a 

cada reporte de falla. 
- Entnaqa de documentos al Administrador Funcional.  Se presenta la tabla de grupos de 

usuarios del sistema, la matriz de puestos y accesos al sistema, las claves de acceso 

por puesto y la forma de llevar el expediente de supervisión de conexión en sitios 
remotos. 

• Plan de aseguramiento de la calidad.  Se muestran una serie de puntos para lograr el 
aseguramiento de la calidad, algunos de estos puntos son: Documentos de referencia, 

Definición de términos, Organización del proyecto y comités de apoyo, proceso y 
responsables en el ciclo de desarrollo, documentación, revisiones y auditorias, 

estándares a seguir, herramientas, técnicas y métodos de estimación, planeación y 
seguimiento, administración de la configuración, administración de problemas y 

modificaciones, administración del proyecto, control de proveedores y capacitación 
• Configuración del Software de comunicaciones para GDP.  Se presenta lo referente a la 

configuración de la red, del software de comunicaciones y las impresoras. 
• Paquete básico del administrador del equipo.  Se presenta la estructura de los 

directorios en donde se aloja la aplicación, asf como la forma de visualizar las 

estadisticas de acceso al sistema y la generación de respaldos de la aplicación. 
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Manuales Funcionales. 

En cada uno de éstos manuales se presenta una descripción detallada de las opciones 

del menú correspondiente a las que puede accesar un determinado puesto de trabajo. 

• Avisos de problema dirigido al Jefe de Sección del ICRA. 
- Aviso de problema dirigido al Subgerente del ICRA. 
• Aviso de Problema dirigido al Jefe de Departamento del ICRA. 

- Aviso de Problema dirigido al Auxiliar de Jefe del ICRA, 
- Aviso de Problema dirigido al Jefe de Sección del C.O. 
- Aviso de Problema dirigido al Jefe del Centro Operativo. 
- Vale de material dirigido al Supervisor de Filial de Construcción 
- Vale de material dirigido al Bodeguero de la Filial de Construcción. 
- Vale de material dirigido al Supervisor del Centro Operativo. 
- Vale de material dirigido al Bodeguero del Centro Operativo. 
- Unidades montadas periódicas dirigido al ICRA, 

• Unidades montadas dirigido al ICRA. 
- Unidades montadas dirigido a la Filial 
- Unidades montadas dirigido al Jefe del Centro Operativo 
- Unidades montadas dirigido al Jefe de Sección del Centro Operativo. 

- Programación dirigida al área del programación del ICRA. 
• Programación dirigido al Subjefe del centro Operativo. 
- Programación dirigido al área de programación de la Filial. 
• Unidades de Producción dirigido al área de programación del Centro Operativo. 
• Unidades de Producción dirigido al área de programación de la Filial. 
• Operación del programa básico dirigido al Subgerente del ICRA, 

- Operación del programa básico dirigido al Jefe de Departamento del ICRA. 
- Operación del programa básico dirigido al Jefe de Sección del ICRA. 
- Operación del programa básico dirigido al Auxiliar del Jefe del ICRA. 
- Operación del programa básico dirigido al Proyectista de la Filial. 
- Operación del programa complementario dirigido al Subgerente del ICRA. 
- Operación del programa complementario dirigido al Jefe de Departamento del ICRA. 
- Operación del programa complementario dirigido al Jefe de sección del ICRA, 
• Operación del programa complementario dirigido al Auxiliar del ICRA. 
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• Compromisos dirigido al ICRA, 

• Gestión de presupuestos dirigido al proyectista de la filial. 

• Carga de costeos de ADM's dirigido a ICRA programación. 

• Carga de costeos de ADM's dirigido a Contabilidad de planta. 
- Póliza de diario 5 dirigido a Filiales de construcción. 

• Póliza de diario 5 dirigido a ICRA. 

• Póliza de diario 5 dirigido a Tesoreria. 
• Póliza de diario 5 dirigido a Contabilidad de planta. 

• Póliza de diario 26 dirigido a Filiales de construcción. 

• Póliza de diario 26 dirigido a ICRA. 

• Póliza de diario 26 dirigido a Contabilidad de planta. 

- Pago a destajistas. 

• Mensajería Interna. 

• Administración de derechos de vía. 

- Pandore dirigido al personal de confianza del ICRA. 

Los manuales se pudieron dirigir hacia un puesto en especial, gracias a los estudios 
preliminares realizados tanto de los procesos de la empresa como de GDP. Fueron 

desarrollados inicialmente por el personal de Sistemas, en estos manuales, se definieron 

a detalle todas las tareas que el usuario debería de ir realizando para entrar a las 
pantallas, capturar sus datos etc. Cada uno de los manuales, presenta en forma general 

la manera de accesar al sistema, la descripción de las opciones para cada puesto de 

trabajo. Durante el proceso de cada opción, se mencionan cada una de las teclas que se 
deberán manejar para realizar alguna tarea, contienen también anexos de descripción de 

las funciones de cada tecla, de la manera de imprimir, (procesos generales dentro de la 

aplicación) etc. 

Estos manuales fueron de gran utilidad tanto para los usuarios corno para el equipo de 

funcionales que impartió los cursos al personal del ICRA piloto. 

Cuando se observó que estas funciones alejaban al personal de sistemas de sus 
prioridades de trabajo, se integró un grupo de personas que realizarla estas labores, y se 

contacto con el INTELMEX 2  para que parte de sus personal se integrara con este grupo, 

2  Instauclon Filial de TELMEX encargada de llevar a cabo capacilacldn al personal y de generar las impresiones de los manuales 

para la Impartlelén de cursos.  
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para adecuar los manuales a un formato determinado de acuerdo a sus especificaciones 
y se'revisara la redacción para que estuviera de acuerdo a la redacción, para un manual 

de usuario, Aunque este personal es el encargado de la elaboración y modificación de 

los manuales, sistemas continuó elaborando los manuales de nuevos desarrollos y 
pasando las modificaciones a realizar a los manuales existentes. Los primeros manuales 

elaborados fueron utilizados también para capacitar al personal contratado para dar la 
capacitación a nivel nacional3. 

Estudios y Pruebas: 

- Descripción de puestos de ICRA Metro- Este (sitio piloto) 

- Descripción de puestos de CYCSA (Filial de Construcción) 

• Descripción de puestos de trabajo IMTSA (Filial de Proyectos) 
• Estudio de almacenes. 

• Estudio de precios. 

• Estudio de procedimientos del departamento de programación de ICRA. 
• Estudio de Centro Operativo. 

• Estudio de procesos de Finanzas. 

- Estudio de pago a Destajistas. 
• Estudio de procesos del departamento de Derechos de via. 
• Pruebas de performance. 

- Pruebas de software 
- Pruebas de afectación a la aplicación en cambio de hardware (equipo Bull a HP). 

3  Al Inicio el personal de Sistemas y el grupo de Funcionales eran los encargados de impartir la capacitación a los usuarios, por 

lo que se contrato por parte del INTELMEX, a personal jubilado de TELMEX que estuvo relacionado con la Planta Exterior para 

dar esta capacitación a nivel nacional.  
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3.5 IMPLANTACIÓN PILOTO. 

Como toda prueba en un Sitio Piloto, la de GDP debió verificar si el producto porfia o no, 

ser generalizado al conjunto de los sitios a nivel nacional. 

Par llevar a cabo tal decisión, la experimentación se dirigió a poder examinar: 

• Su nivel de realización. 

- Los costos reales de implantación y utilización. 

• La facilidad de aprendizaje e instalación por el personal. 

Sin embargo GDP presentó algunas especificaciones: 

- Fue necesario identificar y examinar las modificaciones eventuales del producto, 

necesarias para obtener un buen funcionamiento en TELMEX, por lo que se realizaron 

trabajos de adaptación con la participación de representantes de las diferentes 

entidades Involucradas dentro de la empresa. 

- Como se mencionó en el Capitulo anterior, GDP se compone de tres módulos que 

corresponden a diferentes etapas del ciclo de operación de la Planta Exterior, por lo 

que la prueba se comenzó con el módulo PROMETEE cuya adaptación se realizó 

primero. 

Debido a las especificaciones anteriores, se previó una colocación progresiva de las 

diferentes partes de GDP; esta progresión corresponde por otra parte a la cronologia de 

los eventos coordinados por el sistema, por lo que el desarrollo global de la prueba fue 

el siguiente: 

• Instalación del submódulo de captura de Avisos de Problema. 

- Instalación de submódulos de evaluación de Costo de los proyectos. 

- Instalación de submódulos de Programación. 

• Instalación de le Gestión de almacenes. 

Después de cada una de estas etapas, se realizaron balances con los usuarios que 

permitieron incrementar la utilización de los submódulos concernientes al conjunto del 

ICRA. 
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Antes de que los usuarios comenzaran la experimentación, cada fase fue precedida por 
diversas capacitaciones, iniciando en una capacitación general (incluyendo todas las 

opciones) de GDP a las personas designadas como líderes de Proyecto, yen seguida se 
dieron capacitaciones especificas para los puestos de trabajo involucrados en cada uno 

de los submódulos mencionados anteriormente, iniciando con el flujo del proceso de la 
Planta Exterior (Aviso de problema, Costeo, Programación y Almacenes), Para el 
desarrollo de éstas capacitaciones se instaló un aula especial para este fin en el ICRA 
Metro-Este. 

Para dar seguimiento a la Prueba Piloto, se creó una Estructura de Seguimiento formada 
de la siguiente manera: 

1. Comité Director de Sistemas. 
Compuesto por Directores de TELMEX, este comité es quien tomó la decisión de 
lanzar la experimentación, y se reunía únicamente para decisiones importantes 
dentro del proyecto. Este comité estaba representado para el pilotaje del proyecto por 
el Comité de Pilotaje, 

2. Comité de Pilotaje. 
Compuesto por representantes de: 
- Dirección de Coordinación de Filiales. 
• Dirección de Operación Telefónica. 
- Dirección de Finanzas. 
- Subdirección General de Sistemas. 
- SOT Metro-Este, 
- Dirección de la Filial CYCSA. 
- Dirección de la Filial IMTSA. 
- France Telecom, 

Este comité se formó para asegurar la validación de los objetivos de la 
experimentación, los principios de desarrollo de las operaciones, los calendarios 
generales y las opciones funcionales o técnicas mis importantes y para preparar las 
decisiones a someter al Comité Director de Sistemas. 
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3. Comité de Seguimiento de la Experimentación Metro-Este. 

Compuesto por: 
• Responsable funcional del proyecto 
- Responsable técnico del proyecto. 
• Responsable del ICRA. 
• Responsable de IMTSA. 
• Responsable de CYCSA. 
- Usuarios piloto del ICRA Metro-Este y Guadalajara. 
- Usuarios piloto de CYCSA e IMTSA. 
• Responsable GDP de France Telecom. 

Este comité asegura la coordinación de las diferentes partes implicadas en la 
experimentación Metro-Este, siguiendo en forma neta las operaciones, validando los 
calendarios detallados, verificando para cada fase de la experimentación que las 
condiciones necesarias se hayan cumplido, sal como el paso a la siguiente fase 
después del balance de la fase en curso. 

4. Grupo de Proyecto. 
Compuesto por: 
- Responsable del Proyecto por parte de Sistemas. 

• Responsable de Proyecto por parte de France Telecom. 
- Soportes Funcionales de France Telecom. 
- Soporte Técnico experto GDP. 
- Equipo de Sistemas. 
- Usuario piloto de las ICRA's Metro•Este y Guadalajara. 
- Usuario piloto de CYCSA e IMTSA. 
Líderes de ICRA. 

Este grupo se encarga de analizar los problemas operacionales encontrados en el 
terreno, de proponer soluciones organizacionales o técnicas que se pueden instalar 
directamente cuando no es muy Importante el impacto, de informar al Comité de 
seguimiento para el conjunto de las opciones propuestas o retenidas y dala puesta 
en marcha de GDP 
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Principales problemas encontrados para realizar la adaptación. 

• Resistencia de algunos usuarios al cambio, sobre todo de las Filiales. 
- Las entidades de Francia trabajan de forma diferente que en México, por lo que GDP 

contemplaba en general la mayoría de las actividades realizadas en la Planta Exterior 
de TELMEX, pero no se adaptaban en cuanto a la manera funcional del proceso 
existente en México. 

- La forma de trabajo entre ICRA's de área metropolitana y foráneas no es la misma, 
incluso entre puestos de trabajo realizan diferentes labores (No existían procesos de 
operación definidos) 

- La mayoría de los usuarios no hablan tenido contacto con sistemas de cómputo. 
- Falta de infraestructura. 
- Se dieron varios cambios del líder de proyecto y funcionales. 

Los usuarios se mostraron muy satisfechos en cuanto al sistema, ya que ellos 

visualizaron al mismo como un gran apoyo para la realización de sus tareas de forma 
más rápida y con un mayor nivel de control en cuento a los recursos de la empresa, 
aunque al principio no visualizaron el alcance que GDP tenia, esto fue dándose 
paulatinamente conforme lograron la operación de todos los módulos de PROMETES. 

Se tuvo una gran participación del usuario tanto de ICRA como de las filiales al momento 
de la realización de los estudios de procesos generales de la entidad y por cada püesto 
de trabajo, claro esta que siempre existen sus excepciones pero fueron mínimas. 
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Capitulo 4 : 

Intestinos con lar entidad« relacionad« a los procesos do 

lo Planta Exterior. 

Generalmente un sistema no puede ser implantado en forma 

transparente, requiere de interfases que permitan la Interconexión 

con diferentes sistemas y procesos de las áreas Involucradas en un 

ciclo de trabajo, debido e que sl esto no se realiza, el usuario deberá 

seguir realizando procesos no automatizados para enviar Información 

a las diferentes áreas que sal lo requieran. 

Como resultado de los análisis presentados en los capltulos 1, 2 y 3, 

se analizaron los procesos del sistema GDP y los puestos de trabajo 

de la empresa que no se pudieron adaptar al sistema de forma 

Inmediata, as! como las relaciones o interinos con otras entidades 

que compartirán información, y con ello definir la manera de 

incorporar los procesos a GDP. 

Para la realización de las diferentes interfases, participé en la 

identificación de las mismas, en los estudios de procesos, en el 

desarrollo de propuestas y presentaciones, en la programación y en 

la capacitación y apoyo durante la operación, También tome parte de 

les negociaciones realizadas con los usuarios, para definir las 

adecuaciones necesarias dentro de los procesos que en ese tiempo 

se manejaban para que pudieran ser automatizados por GDP. 

Capitulo 4: Intentases con las entidades relacionadas a los procesos de la Planta Exterior 	 108 



Interfases con las entidades relacionadas a los procesos de la 
Planta Exterior. 

INTRODUCCIÓN : 

Actualmente algunos de los procesos de control se realizan mediante el sistema COR, 
otros son procedimientos manuales. La mayor parte de los procesos de control quedan 
Incorporados en GDP, sin embargo, algunos de loa procesos útiles para TELMEX no 
están considerados dentro de éste Sistema, debido a que la forma de trabajo en México 

ea diferente a la utilizada en otros países como es Francia. En el presente capitulo, se 
describirá la forma en que se incorporaron a GDP loa procesos no contemplados en éste 

y que son sumamente importantes para cerrar por medio del Sistema, el proceso 
completo dentro de la Planta Exterior de TELMEX. 

4.1 ANAUSIS DE LAS WITERFASES CON SISTEMAS DESARROLLADOS POR OTRAS ENTIDADES 
RELACIONADAS CON LA PLANTA EXTERIOR. 

Existen dentro de TELMEX sistemas ya desarrollados, para los cuales se realizaron 
estudios para definir la forma de interactuar con ellos, debido a que la información 
manejada tanto en GDP como en éstos sistemas es necesaria para concluir un ciclo de 
trabajo. Estos Sistemas son los siguientes: 

Sistema de control de obras de redes (COR). 

El Sistema de control de obras de redes (COR), fue elaborado por Teléfonos de México 
hace más o menos 6 años. Está desarrollado en FOXPRO para correr en computadoras 

personales. Actualmente es una herramienta de control para el Departamento de 
Programación de los ICRA's, ya que en él se capturan los datos correspondientes a los 
proyectos que se expiden en este departamento. 
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El sistema está compuesto de tres módulos: 

Instalación. Que permite dar de alta Información como: Región, Filiales, Áreas, 
Centrales, Programas, Tipos de trabajo entre otras. 

Operación. En el que se puede obtener Información como: Relación de proyectos, 
Licencias o permisos, Programación y re programación de ADM's, Cancelación de 

ADM's y Facturación. 

Reportes, que pueden ser: 
- COR. En donde se obtiene información de obras por central y distrito, ADM's con un 

50% de avance, obras terminadas al mes, centrales con todas sus filiales, obras por 
centros operativos, obras con un 95% de avance. 

- Resumen de producción. Obras en construcción de red o canalización, obras de 
desmontaje, de reconcentración ya sea por centro operativo, por filial o por SOT, 

• Dependencias. ADM's con dependencias. 
• Terminadas. Obras terminadas 
• Asignación actual. Asignación de ADM's o distritos por mea, por central, por filial-mes o 

por central-mes, 
• Requisitadas, Obras requisitadas o pendientes de requisitar. 
• Avance lento. Obras con poco avance de construcción. 
- Canceladas. Obras canceladas. 
- Tipos de trabajo. Tipos de trabajo asignados por Filial o División. 
- Programas. Programas de trabajo por Filial o División. 
- Minuta mensual. Resumen mensual de Centrales y Filiales, Producción por central, por 

filial, por SOT y programado contra realizado. 
• Centros Operativos. 

Este último módulo es el que se tomó en cuenta para el desarrollo de una adecuación 
dentro de GDP, ya que el ICRA durante años ha utilizado este sistema principalmente 
pare obtener reportes sobre sus obras, y asi llevar un control de las mismas; estos 
reportes también son utilizados para que los directivos de TELMEX conozcan el estado 
de las obras de un ICRA, por lo que para el usuario es necesario seguir contando 
mensualmente con ellos, 
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Solución: 

Los reportes que el usuario obtiene de COR, los puede obtener de manera general en 

GDP por medio de la consulta de diversas pantallas, as! como de los reportes ya 

existentes como son: Impresión de las OEI por ADM (opción EOAD), Lista de 

constructores mensuales (opción LACM) y Reporte mensual del programa de 

construcción (opción RMPC), a pesar de esto, el usuario definió que es sumamente 

Importante para él obtener mensualmente reportes con las caracterisUcas de los que 

obtiene del Sistema COR. 

Se determino no desarrollar una !Marfa» con el Sistema COR, ya que GDP cuente con 

todos los datos necesarios para la generación de estos reportes en su Base de Datos, y 

al desandar una Inter/ase seria necesario bajar información de GDP a COR, el cual se 

pretende dejar de utilizar ya que solamente es un sistema de captura y de generación de 

reportes. Se desarrollo dentro de GDP la opción ECOR. 

En general todas las ediciones de ésta opción presentan: 

• En el detalle: ADM, OEI, Central, Total de Mano de Obra, Previsto de la obra elemental, 

Total de material previsto, Total de mano de obra realizado, Total de material realizado, 

Distritos a nivel de OEI y cantidad prevista/realizada de Indicadores de producción. 

• Los totales de las obras se presentan por costos, y de las OEI's por indicadores de 

producción. 
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Estos reportes fueron realizados de manera que se obtengan inmediatamente en la 
impresora, as) como en pantalla. Esta opción varia del estándar de desarrollo de GDP, 
ya que solamente se creo en UNIFACE la pantalla principal con todas las opciones de 

generación de reportes, y al seleccionar alguno de éstos se llama a un script 
desarrollado en ORACLE, esto debido a que el usuario los requería de forma Inmediata, 

y al ser desarrollados completamente en UNIFACE, era necesario un tiempo mas 

prolongado ya que son reportes que requieren en su presentación datos contenidos en 
diversas tablas de la Base, por lo que se deberla de construir una pantalla para cada 
reporte pintando las relaciones entre las tablas que contienen la información requerida 

para el mismo, y realizar programación dentro de algunos triggers de estas pantallas y 

así UNIFACE pudiera cargar los datos necesarios en el reporte. 

Los reportes que pueden ser obtenidos de la opción ECOR son los siguientes: 

- ADM's de dos anteriores. Son las ADM's de rezago, este reporte se divide en tres 
partes la primera muestra todas las ADM's existentes en la base de datos asl como los 

indicadores de producción; la segunda muestra el total de los Indicadores de 
producción separados por año y tipo de red; la tercera presenta el costo total separado 
por tipo de red 

- ADM's al 100% sin fecha de terminación. Presenta las ADM's terminadas en campo, 
pero sin autorizaciones, papeles oficiales sobre la requisitación o facturas. Se muestran 

las ADM's que tienen al menos una unidad montada sin aprobar en sus Obras 
elementales en estado 4. 

• ADM's canceladas. Muestra todas las ADM's que se encuentran en estado 5 

(cancelado), éste reporte se dividió en tres partes: en la primera se muestran las ADM's 
divididas por 0E1 con sus Indicadores de producción, central y cantidades en previsto y 

realizado; en la segunda se presenta el total de los indicadores de producción por área 

y central y en la tercera parte se muestra el costo total por área y por central. 
- AOM's terminadas, Se presentan las ADM's con todas sus OEI's en estado 4 

(terminado), el reporte se presenta de la misma manera que el anterior. 
- ADM's sin fecha de envio a Filial, Tiene la finalidad de obtener las ADM's que por 

alguna circunstancia tienen un retraso, y se encuentran en el departamento de 

proyectos y no en el de programación. Para lograr esto se seleccionan todas las ADM's 
que tienen OEI's en estado 2 (aprobación) y no tienen asignado un constructor. 
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• ADM's en proceso. Son las ADM's activas, es decir se presentan las ADM's que tienen 

OEI's en estado 3 (con al menos una unidad montada registrada, programación). 
• Consecutivo de ADM's. Muestra todas las ADM's que existen dentro de GDP con sus 

Indicadores de producción. 

- Control de obras de redes. Se muestran las obras de cualquier estado pero que tienen 

como clase de trabajo REDES. 

• ADM's troncales gerencial y local. Presenta la lista de ADM's de construcción y 

desmontaje que en su cuarta posición del código de ADM tenga el número 5, lo que 

define que es de tipo troncal y con OEI's con tipo de red TR. 
- Trabajos especiales terminados y en proceso. Presenta las ADM's que tienen 

relacionados al menos un Aviso de problema (Obras del programa complementario 

OPC). 
ADM's terminadas y pendientes de requlsitar. ADM's con al menos una unidad 

montada aprobada y sin facturar. 
- Distritos terminados en el mes. Es uno de.  les reportes que realiza búsquedas de tipo 

fecha, muestra las ADM's con OEI's en estado 4 y que las fechas de los totales de 
indicadores de producción coincidan con el mes. 

- Programa de construcción. Utiliza el año en curso como criterio de búsqueda, presenta 

por central las ADM's en estado 5 o 6 (archivadas). 

- Programa de construcción Sx (Conmutación rural), Es similar que el reporte anterior 

pero presenta las ADM's de conmutación rural. 

• Producción por distrito acumulada al mes por central y constructor. Muestra los 

indicadores de producción acumulados para los distritos, por central y constructor en el 

mes actual, y que no pertenezcan a ADM's en estado 5 o 6, 
- Producción por operación acumulada al mes por central y constructor. Es similar que el 

reporte anterior, pero la información se presenta por operación. 

Todos estos reportes fueros definidos previamente con los usuarios, en algunos casos, 

se eliminaron datos de los reportes generados por COR, y en la mayoría, se aumentaron 

datos que se podian obtener adicionales de GDP y que les son de ayuda para llevar el 

control de las obras. 
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Sistema de Pago a Destajistas 

El Sistema se Destajistas es un Sistema propio de la Filial de Construcción CYCSA, 
tiene como objetivo el apoyar las tareas referentes al registro de Aperturas de órdenes 
de trabajo, mediante el mantenimiento de una base de datos que contenga la 
información necesaria, así como la sistematización de las funciones de registro, 
elaboración de reportes directivos y de control y la generación del pago a Destajistas. 

Actualmente los costos de las obras para los destajistas son los siguientes: 
- En Redes el trabajo se ejecuta a destajo por hora hombre de producción. Las 

liquidaciones parciales por distrito se pagaran al 90% de su importe, al reportarse la 
liquidación final se hará el ajuste necesario, descontándose del total de la liquidación el 
5% para el fondo de garantía del destajista. 

• En Canalización el trabajo se ejecuta a destajo por unidades montadas, las cuales 
incluyen materiales y mano de obra. De acuerdo al presupuesto de la obra se otorga un 
anticipo del 15% para material, conforme se presentan los avances de obra, se liquidan 
descontándose el 5% para fondo de garantía y el anticipo de iniciación el cual se 
descuenta tomando como base el porcentaje de avance de la obra; al llegar a un 
avance del 95% se amortiza el total del anticipo. Al presentarse la liquidación final, se 
determinarán los anticipos recibidos, los cuales so restaran al total de la liquidación, y el 
diferencial se aplica al estado de cuenta del destajista. 

Cuando son cargadas al Sistema de destajistas las unidades montadas o construidas por 
un destajista, el Sistema realiza el cálculo en pesos de la liquidación y facturación de la 
obra . 

En el sistema se tienen las opciones de realizar facturaciones: 
• Parciales. Cuando son obras muy grandes, se les da a los destajistas la opción de 

facturar por tramos, el sistema realiza los cálculos para una facturación parcial y va 
guardando todos estos pagos en la base de datos, para hacer los descuentos 
necesarios al momento de realizar una facturación final . 

- Finales. Se realiza al reportarse el último tramo construido por el destajista. 
• Únicas. El sistema realiza los cálculos de la facturación a presentar a TELMEX, y la 

liquidación para los destajistas que intervinieron en la construcción de la obra, 
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• Adicionales, Se pueden hacer movimientos posteriores a la facturación y liquidación, 
esto en caso de alza de tarifas o descuentos realizados por TELMEX a la filial, en este 
último caso al destajista se le descuenta en la misma proporción en que TELMEX 
descontó a CYCSA. 

Solución. 

Desarrollar una interfase entre GDP y las filiales de construcción, pera lograr el envio de 
información a su contabilidad y a sus sistemas de manejo de destajistas y/o producción 
por medio de GDP, 

Debido que TELMEX tiene trato directo solamente con les Filiales, y que los destajistas 
son contratados por la Filial constructora y es ésta quien realiza directamente el pago por 
las unidades montadas y define las formas de pago con los destajistas, se decidió que 
GDP solamente proporcionaría los datos necesarios a la Filial por medio de archivos, 
para poder realizar sus pagos a los destajistas por medio de la carga de estos datos al 
Sistema de Destajistas, 

Se realizaron los siguientes cambios en GDP: 
- Se incluyo dentro de la tabla que contiene a las unidades de producción a los 

destajistas, diferenciándolos por un caracter dentro de su código de unidad de 
producción, en el que se identifica si es una unidad de producción de le filial o un 
destajista, para así al momento de la programación de una obra (PIND,PRUP) se 
pueda asignar un trabajo (0E) a un destejiste. 

- Como las obras van a poder tener asignado un destejiste para su construcción, al 
momento de capturar las unidades montadas para cada 0E, se sabrá que unidad de 

producción las monto. 
• Se creó una opción dentro de GDP llamada PADE (Pago a destajistas), en la que al ser 

capturado el destajista, se desplegará una lista de las unidades montadas asociadas a, 
éste, la pantalla se diseñó de la siguiente manera: 
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en ésta pantalla se tendrá la posibilidad de elegir con una S las unidades montadas que 
se deseah enviar al Sistema de Destajistas para la generación de sti pago, al ser 
elegidas las unidades montadas se generarán 4 archivos en diskette'. 

Estos archivos son generados automáticamente por GDP al hacer la selección del 
destajista y sus unidades montadas. Son generados con un nombre determinado, 
incluyendo en este el número de destajista y la extensión DAT. Los formatos de éstos 
archivos fueron definidos con el personal de Sistemas de CYCSA encargados del 
Sistema de destajistas. Los archivos son bajados a diskette, ya que el Sistema de 
destajistas no se encuentra en red, por lo que no se pueden enviar de forma directa 
desde GDP. 

El pago de las obras asignadas a la filial CYCSA con unidades montadas validadas por 
el ICRA, se generarán desde GDP con la asignación de constructor (opciones ACOB y 
ACOC), a su vez CYCSA por medio de la opción PADE, podrá cargar los datos de las 
obras construidas por sus destajistas a su Gisteem de destajistas, para generar las 
liquidaciones y facturaciones correspondientes para cada uno de ellos. 

1  Ver apéndice 5. 
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4,2 ANÁLISIS DE LAS INTERFASES CON FINANZAS. 

El trabajo de construcción de la Planta Telefónica, lleva asociados los costos generados 
tanto para el pago de Materiales como para el pago de Mano de Obra, debido a esto, fue 
necesario realizar un estudio de las relaciones existentes entre ICRA y las diferentes 
entidades de Finanzas de TELMEX encargadas de realizar éstos procesos. 

El objetivo del estudio, fue presentar la forma en que se realizaban manualmente las 
actividades generadas entre los ICRAS y Finanzas desde el Presupuesto o Costeo hasta 
el Traspaso a Planta, y la forma en que éstes tareas pueden Introducirse a través del 
Sistema GDP; asi como definir alternativas de solución para las actividades que no se 
encuentran contempladas actualmente. 

Resumen general de estudio de procesos relacionados con Finanzas. 

Entidad*: relacionados en los procesos ICRA•Finanzas. 

Entidades de Finanzas 
Una de las comunicaciones internas a TELMEX que ,tiene el ICRA es con las áreas 

de Finanzas, las cuales son las siguientes: 

Finanzas. Contabilidad de Planta lFcplo). 

Recibe costeos para carga en Sistema (cuenta 13312). Proporciona detalle de 

aplicaciones contables que reciben las ADM's en la etapa del proceso de 

construcción, a través del Auxiliar de le cuenta 1331 

Archive expediente oficial (documentos originales) de las obras en proceso de 
construcción que se controlan en el ICRA. Recibe y valida liquidaciones de obras pare 

su Traspaso a Planta y su incorporación en el sistema (cuentn 101, activo fijo de la 
empresa). Dicte la norinatividad con respecto a las aplicaciones contables que reciben 

las obras en proceso que controlan las ICRAS, 

2Cuenta int Confiero el piesupuesto auludtado y la cantidad se pesos do lodos loa gastes m'Izados pana la incoada', do las oWa►  

On MOCOSO, tanto en Mano de Otea como en lAdertales. 
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Finanzas. Tesoreria (Ftoi, 

Realiza el pago correspondiente a la Filial ylo Contratista, de acuerdo a lo factura 

autorizada por el ICRA (Liquidación), e incorpora en la contabilidad de TELMEX dicho 

pego a través de la Póliza de Diario S. 

Entidades de 'CHA . 

Ingeniería de Proyectos, 

Sus principales objetivos en relación con Finanzas, es el envío de las ADM's 

costeadas que no han sido dadas de alta en el sistema de obras en proceso (cuenta 

1331). 

Departamento de Programación, Liquidación, Control contable y Materiales. 

El objetivo del presente Departamento en relación con Finanzas, comprende la 

liquidación y facturación de obras terminadas, elaborando las solicitudes de cheque 

correspondientes para que Tesorería genere el cheque para el pago a la Filial. 

Filiales de construcción. 

Realizan las unidades montadas de las cuales generen fas facturas para su cobro, 

así como la relación de materiales básicos para entrega y aprobación del ICRA. 
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Las principales actividades dentro del proceso !CM- Finanzas son las siguientes: 

Presupuestos. 

Proceso General.  

Ingeniarte do Proyectos Ingeniada do Proyectos Ingeniería da Proyectos 

SertirtAtIA rV Infw do SarrIA 1 Ml I 1 dw Sarrlhq  

Reciben Avisos de Pro. 
blema. 

Da respuesta e Avisos 
do problema. 

fribudlizr 

Registra problemas y turna 
a Proyectistas. 

4 
Peryipr. Plairn HIJITA Giur.u. Rosrygdoun de Costeo 

Ingenierla de Proyectos 
5 

tngenierfa de Proyectos 
6 

Dpto. de Programación 

ti 	Ihnorthou Dpil I Ci11111 del lata A. RarriAn A ssrrereria 

Investigan, diseñan y rea 
Iban costeo da les obras 

Entrego borrador de costeo 
a Programación. 

Hace lotes de costeo& y 
envía a Mese de Control. 

7 

Mesa da Control 	(Sic) 
8 

CADE Dpto. do Programación 

capturad, c...- ..r.ris, 

Reciben lotes de 
Borradores do Costeo 

Capture Borradores y 
genere costees 

Recibe costeo, 
vales, registra y entrega 

10 

Ingeniería de Proyectos 
11 

Ingeniarla de Proyectos 
12 

Dpto. de Programación 

r 	br A im 	h. Sal,  ián D s., 

Recibe documentos y en. 
trepe e firme. 

Revise documetort firmados 
y entrega a Programación. 

envie documentos autoriz►  
dos a Finanzas. 

13 
Finanzas. Traspaso o Pita 

14 
Finanzas. Contabilidad Plta. 

16 
Mesa de Control ISic) 

11, Partnnal Kirarlilbla411_ ry r 	it 	I I 

Registre y entrega costeas 
a Contabilidad de Planta 

Reciben, validan, hacen 
lotee, registren y entregan, 

Y  Capturan, generan reporto 
y genere cinta para carga. 

16 

Finanzes. Contabilidad PU 

DI 	Naislaill RGykallrarin 

Determina errores de cap• 
tura, y archiva, 
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CONTROLADO ENEN SISTEMA DE BÁSICOS 
Y MISCELANEOS A TRAVES DE P.D. 6 (6) 

MATERIAL 

ESTRATEGICO 
	O 

CABLE 
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Y 	
C R 

POSTE 	 • x  
N 
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n 

       

R 
o 

E 

O 

    

ALMACEN 

• DEL 

CONSTRUCTOR 

(AMA ruFNTFI 

    

     

 

FACTURA 

   

       

       

Pagos Reales. 
- Material y/o equipo (TELMEX), 

  

"Z7 
.0.....-4101..CIS Y M SCLLAII29114/ 

1331 	 UNIC 9DES 

TRASPASOS INTER 
A DM 'S 

PESOS 

 

CONTROLADO POR 
P.D. 26 

  

• Los Constructores con el Visto Bueno del ICRA, entregan el programa de 

abastecimiento de material estratégico a la Coordinación de Empresas Filiales 
(CEF). 

- Abastecimientos hace entrega de los pedidos a el proveedor. 
• El material Estratégico, es proporcionado por TELMEX a los almacenes del 

Constructor por medio de los proveedores. En éste momento todo el material 
entregado por el proveedor es cargado a un ADM Fuente. 

- El proveedor entrega factura para cobro a TELMEX (Tesoreria). 

- Tesorería Incorpora el pago por medio de la Póliza de Diario 5 (P.D. 5). 

- Contabilidad de Planta incorpora en Sistema de Básicos y Misceláneos3, las 
unidades de material estratégico adquiridas. 

31111100a y MItcelEnegt: Condena al detalla do loa maledaloa aalptiodah a aria obra do Planta Ealodur, para 'Mi ar la Incorporación 

de los matodaies ala Planta Tololanlea (Básicos y Misceláneos). 
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• Del ADM Fuente a la que se asigna el material al Almacén del constructor, se 
realizan traspasos de material en el momento en el que se solicita material para un 
ADM determinada, normalmente al final de la obra, Estos traspasos se controlan a 
través de la Póliza de Diario 26, Existen también los traspasos Inter ADM's de 
material, los cuales también son controlados por la P.D. 26. 

Los cargos que se hacen a las ADM's, son tanto en efectivo como en detalle de 
unidades de material entregadas del ADM Fuente. 

Existen dos variantes en el manejo de la Póliza de Diario 28, (traspaso de material 
entre ADM's) : 

A) 

CONSTRUCTORA (FILIAL O TERCEROS' 

ADM Xxxxxxx 

TRASPASO DE MATERIAL DE 

OBRA A OBRA POR MEDIO DE 

P.D. 26 

ADM YYYYYYY 

Cuando en un ADM YYYYYYY se requiere de material y no hay en almacén, es 
posible traspasar ese material de otra obra que sea de menor prioridad o que tenga 
material que haya sobrado, ésta decisión es tomada por la Filial, y esta avalada por 

ICRA, ya que éstas llevan un control de su material asignado a las obras y de la 
prioridad de las mismas. Este traspaso de material de obra a obra es controlado por 
medio de la Póliza de Diario 26, en la que se genera un crédito para la obra de la que 
se toma el material y, un cargo para la obra a la que es traspasado. 
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S) 	Debido a las constantes dificultades para lograr el oportuno Traspaso a Planta 
de las ADM's, se generó el ADM Fuente, con lo que se genera un uso constante de la 

P.D. 28. 

TELMEX 

  

PEDIDO DE CABLES 

Y POSTES 

 

   

PROVEEDOR 

     

CONSTRUCTOR 

FILIAL O TERCERO 

( ADM FUENTE) 

P.D. 26 

52'  
ADM XXXXXX X 

S7 

ADM YYYYYYY  ADM 2 ZZZZ Z 

Otra variante en la Póliza de Diario 28, se utiliza cuando TELMEX entrega por 

medio del proveedor el material estratégico a el constructor (Filial o Tercero) y lo deja 

en su almacén, éste material se deja cargado en una ADM Fuente, de aqui se 
distribuye a ADM's especificas controlando lo anterior por medio de una Póliza de 
Diario 28, en la que se calculan los créditos y cargos a ADM's. La Filial o Tercero es 

quien decide a que ADM especifica se va a mover el material. 
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Finanzas, Contabilidad Pta. 

Pwarund SinelinalhArin  

Recibe y distribuya docu. 
mentación. Realiza pruebas 

Proceso General,  

Contratista Opto, Programación Finanzas. Traposo e Pta. 

flflítini•ta T árnirn 

Revisa, verifica y sella 
Documentos 

Presenta obras a 
Requisitación 

Reciba P.D. 28 y registra 

4 

Mantas. Contabilidad Pta. 

11.  Pattnnnt  

Recibe reporte da P,D.28 y 
envía remisión a informática 

Mesa de Control (Sic) 

Capture y genera cinta. En-
dre listado de P.D. 28 

- Material Wo equipo (Filial o Terceros). 

PROVEEDOR 

MATERIALES BASICOS 

-o Y IAISCELANEOS ADQUI- 
RIDOS POR CONSTRUC. 
TOR 

"U 
ICRA 

USO. Factura 
FACTURA 

F p•03 

CUENTA POR PAGAR (SE EXPIDE CHEQUE al 
'TESORERIA 
Solicitud de Cheque 

FACTURA 	•IU 
rcp 03 

Fcplo 

RARICOS Y PAISCELANEOS 
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6 
Informática CADE Informática 

Engoma Constructora Sección de Liquidaciones 
3 

Ocia. do Tesoreria 

Prepara lectura pera co• 
bro a TELMEX y Fcp03 

Revise documentación y 
tramita el pago 

Emito y entrega chaguo a 
Constructora.  

Recibe cuentea por pegar 
y envíe a CADE 

Gema archivo de Pn. 5 
(Cuentas por pagar) 

Genera y carda (»Ce de 
captura y reporte do P.D.5 

Contabilidad de Planta 

Po ann.al 

Recibe Fcp.03 y genere 

cifres da control. 

Iniormótica 

Recibo FcpO3 y correo. 
cisnes. 

CACE 

Garlara archivo do Basl• 
cus y Misceláneos 

10 

Informática 

Envie critica y reporte do 
fiyM a Contabilidad de Pta. 

- El constructor realiza pedido do material básico y misceláneo directamente al 
proveedor. 

- El proveedor entrega factura a Constructora. 

- Constructora entrega Factura y Fcp-034  a TELMEX (ICRA), estos pagos se 
registran por medio de la Póliza de Diario 5 

• ICRA da Visto Bueno y presenta los documentos a Tesoreria. 

- Tesoreria expide la solicitud de cheque y anexa facturas y Fcp-03, 
- TELMEX (Tesoreria) controla éstos pagos por medio de la Póliza de Diario 5 la cual 

es entregada a Contabilidad de planta (Fcplo). 

- Fcplo carga en el archivo de Básicos y Misceláneos el detalle de el material . 

Proceso General.  

4Formoto con la relación de materiales básicos presentadol para cobro e TELMEX , y so anexa a la facturo para conocer el detalle del 

material papado y duo formará perrada le Planta Told6olca. 
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- Mano de obra y/o instalación (Filial o Tercero). 

El registro del pago de mano de obra de Filiales o Terceros, se realiza de la misma 
manera que se indico en el registro de material por medio de la Póliza de Diario 5, 

- Varios Cargos. 

En Planta Externa, los pagos por varios cargos son normalmente de fletes, éstos son 
registrados por medio de la ^hliza de diario 5 . Los pagos se realizan con cheques por 

medio de la elaboración de la Solicitud de Cheque soportada con una factura. 

Proceso General 

El proceso para el pago de Mano de Obra para Filiales o Terceros así como para Varios 

Cargos (Fletes), se realiza de la misma manera que el especificado para Materiales 

Básicos y Misceláneos, debido a que las Empresas Constructoras presentan dentro de 

una misma Facturas en la mayoría de los casos, el monto tanto de Mano de Obra, 

Materiales y Varios Cargos, en algunas ocasiones, se presentan facturas solamente por 

alguno de estos conceptos, pero el proceso que se sigue para su pago es el mismo que 

inndo se presenta una factura con vados conceptos a cobrar. 
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Trasmuto a Planta. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

(COSTEO) 

../(41COS Y MISCELANE0 

IUNI lADESI 

1 3 3 1 

(PESOS) 

Pelito de diario 26 

MATERIAL 
Petra do diario 
03,13,26,05,44 

MANO DE 0811A 
Póliza da diario 
06,12,18,49,44 

SOBRE CARGOS 
Póliza da diario 

22,71 

VARIOS CARGOS 
Póliza do diario 

05 

1 0 1 

PI ANTA TELEFONICA (61 

(IIMIDADES) 

Todos los movimientos que entran tanto en la cuenta 1331 corno en el Sistema de 

Básicos y Misceláneos, al final de la obra se relevan a la cuenta 101 de Planta 

Telefónica (Activo Fijo) por medio de la Póliza de Diario 25. Con ésta póliza se 

acredita a la cuenta 1331 y se carga a la cuenta 101, con el fin de que la cuenta 101 

reciba tanto pesos como unidades. 

Solución. 

Desarrollar una interfase entre GDP y el área de Finanzas Contabilidad de Planta, para la 

carga de costeos de ADM's y traspaso de materiales estratégicos a cuenta 1331 , así 

como la carga de materiales básicos al sistema de básicos y misceláneos y lograr el 

traspaso a planta de las obras. De la misma manera, lograr la comunicación entre GDP y 

Finanzas Tesoreria para el envio de información para la realización del pago a 

constructores (Elaboración de solicitud de cheque: P.D. 5), así como la generación de 

manera más rápida, de cheques para estos pagos por medio del envío de información a 

su Sistema Impresor de Cheques !asar. 
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Para el desarrollo de la interfaso GDP - Finanzas, se presentaron una serie de 
propuestas de pantallas y de procesos al usuario tanto de las entidades de Finanzas 

como de los ICRAS, asi como a las personas de sistemas encargadas de realizar la 

carga de los movimientos realizados en las obras por medio de pólizas a la cuenta 1331 
de obras en proceso. Debido a que en el momento en que se realizó el estudio el área 

de Sistemas encargada de apoyar a Finanzas estaba desarrollando sistemas por medio 

de los cuales se realizarla la carga de los costeos, póliza de diario 20, póliza de diario 5 y 
materiales básicos y misceláneos, se tuvieron entrevistas con ellos para definir los 

formatos de los archivos que se cargarían a éstos módulos para que se generaran a 

través del proceso de GDP. Estos archivos serán bajados a diskette, debido a que los 

sistemas mencionados no están preparados para trabajar en red. Como resultado final 

se crearon tres opciones principales en GDP las cuales son: 

1. 1104 CARGA DEL COSTEO DE LAS ADM's, tiene como objetivo la generación de 

archivos de las ADM's costeadas tanto por IMTSA como por ICRA, para su 
incorporación en el sistema de Obras en Proceso (cuenta 1331). 

En ésta opción el usuario seleccionará las ADM's que desea enviar a Contabilidad de 
Planta, al validar la selección se generará un archivo para ser cargado al sistema de esta 

área y asi poder dar de alta las ADM's y costeos de las mismas en la cuenta de obras en 

proceso. Una vez generado el archivo, se guardará en la máquina del usuario en 
C: \CARADM \TRAS1G459401.TXT, éste último es el nombre del archivo generado, en 

donde la primera posición identifica el tipo de área que envia la información, en éste 

caso es G que define el área como GDP; las dos siguientes posiciones identifican el 
número de área (que corresponde a la unidad de negocio); las 4 posiciones siguientes 

son la fecha del mes contable en que fue procesada la información. Para la correcta 

inserción del archivo al módulo CARADM de Contabilidad de Planta, deberá ser 
entregado en backup con la misma ruta descrita anteriormente. 

Par lograr esto, se generaron dos procesos en GDP5, uno destinado al ICRA para 

seleccionar las ADM's a dar de alta y generar el archivo en UNIX y, el segundo para que 

Contabilidad de Planta recupere el archivo generado por ICRA, una vez realizado esto, 

será necesario entrar al Icono llamado 104, el cual se encuentra en Windows, con el que 

se realizará el backup del archivo y se copiara en diskette. 

5  Ver apéndice 6. 
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ICRA 

op cid n1104 
• arado 
• reporto de envfo 

CNA 
• Llama a F plo el generar 

un archivo 

Reepmaable1014 

• AutorUa reporte 

opten 1104 
-Retupere ertheve 

30 

2 

1C114 
. Emia resortes autor' • 

tarloa 

Fqlle 
• Carpe archivos e cara dm 
- Envie acuse de recibo a ICRA. 

A continuación se describe en forma general el proceso de generación y entrega de 
Infamación con GDP: 

4 

• 

2, PDS° tiene como objetivo la generación de facturas por parte de los Constructores, la 
elaboración de las solicitudes de cheque en los ICRA's y la aprobación y asignación 
de cheques por parte de Tesoreria, para pagar al constructor en un tiempo mas corto 
que el actual, asi como la generación de los archivos de PD5 y .el de materiales 
básicos (generado por Contabilidad de Plante), para envio a cuenta 1331 y al 
sistema de Básicos y Misceláneos respectivamente. 

eVerMndice 7. 

Capilulo 4: Interroga con lee entidades relácIonacias be procesos' de la Planta EN141114 	 128 



Para lograr todo esto, se dividió el trabajo en tres partes: 

- Al momento de crear la solicitud de cheque, se generará un archivo que será enviado a 

Tesoreria para la asignación de cheque, pera logar esto el Sistema Impresor de 
Cheques Lasser7  fue instalado en la máquina en donde se encuentra GDP en 
Tesoreria. 

Una vez que se ha generado el archivo, el personal de Tesoreria deberá entrar al icono 
WFTP, el cual se encuentra dentro de Windows, por medio de ésta herramienta, deberá 
copiar el archivo de GDP el cual se encuentra en /usersigp2/pd5/11EIE1128 en diskette, 
una vez que se encuentra en diskette, entrará al Sistema Impresor de cheques en donde 

deberá teclear el nombre del archivo para cargado y asignar el código del banco y el 
número de cheque. Al haber realizado esto, se generará un archivo con los datos 
capturados para ser recuperado por GDP, y así poder tener la información completa para 
la carga del archivo de P.D. 5 ala cuenta 1331, 

- Una vez asignado el número de cheque, al entrar Tesoreria en la consulta de 
solicitudes de cheque, y oprimir la tecla F3 podrá generar el archivo para carga de 
póliza de diario 5 a la cuenta 1331, este archivo tiene el nombre de S941128.TXT, en 

donde S identifica que es un archivo de solicitud de cheque y 941128 corresponden al 
año, mes y día en que se creo el archivo. Al generar éste archivo, se guardará en el 
disco de la máquina del usuario, por lo que para recuperado será necesario entrar al 
Icono PD8 que se encuentra dentro de windows y realiza la copia del archivo en 

diskette. 

De la .misma manera, Contabilidad de Planta recuperará el archivo de materiales 
básicos pera cargarlo al módulo ENMAT, y por medio de éste, al sistema de básicos y 
misceláneos. Este archivo se nombro de la siguiente manera EN039411.TXT, en donde 

EN corresponde a las iniciales del Sistema de Contabilidad de Planta; 03 indica que es 
una entrada de materiales presentados para su cobro por medio del formato fcp-03; y los 
siguientes cuatro caracteres corresponden al año y al mes en que se produce el archivo 

de información, éste archivo debe de llevar una extensión TXT. Al generar el archivo, 
quedará guardado en C:\ENMAT\TRAS\EN039411.TXT, por lo que se deberá activar el 

7Sistema c el que cuente Finanzas Tesoreria poi la oneracKii de cheques, esta %taima as encuentra deserto.» en 

Pascal. ta información requerida por este sistema (Beneficiado y monto a peor) se entregara de is mtama mama que con loa 

otros «Mos de Finanzas (a través de deka%) debido e dm no w ~Write Instilado en red. 
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Icono SOL que se encuentra dentro de Windows para generar un backup del archivo y 

guardarlo en diskette. 

3. P269  tiene como objetivo, la elaboración de los reportes de póliza de diario 26 por la 

Filial, para que presente la relación de material estratégico utilizado en una obra al 

momento del término de la misma, y que pueda ser enviada a requisitación, asi como 

la aprobación de las mismas por parte de los ICRA's y la generación del archivo de 

todas las pólizas presentadas para ser enviadas a carga de la cuenta 1331, 

Una vez que la Filial genera el reporte de póliza de diario 28 y el ICRA lo ha aprobado, 

Contabilidad de Planta al entrar a las pantalla de aprobación (I26F o 1265 las cuales son 

de consulta para Contabilidad de Planta), podrá generar el archivo de póliza de diario 26. 

El archivo que se genera fue llamado: 

G459401.TXT , Archivo de traspaso de material estratégico de ADM's fuentes a 

específicas o de especificas a especificas, dependiendo de la opción a la que se haya 

accesado, 

El proceso liquidación y entrega de Información de las opciones 2 y 3 descritas 

anteriormente con GDP es el siguiente: 

eVer apéndice 8. 
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12IF 
1255 

ICRA 
aprueba PD28 

i 	 
Cont. Pta. 

recupera archivo 
de pd28 y carga 

,a módulo P01.26,  

IPD6 

ICRA 
elabore Sol. Cheque 
y genere archivo 

1---Ysorerie 
- recupera archivo 
- carga a Imp de chequee 
- genera archivo para GDP 
- recupere archivo en GDP 
- genera archivo P($  
- genera reporte de envio 

Imprime solicitud 

CPD5 
Icono PDS 

CPDI 
Icono BOL 

Cont. Pta. 
recupera archivo 
de Básicos y »se 
y carga a módulo 
‘ENMAT 

126F 
1268 
Icono 
P026 

Tesorería 
entrega diskette y 
reporte de PDS a 
Mesa de Control 

Proceso de Liquidación 

BELE 

CYCSA 
captura UM 

APUM 
ICRA 

aprueba UM  

/ 50E8 

ICRA 
genera UMP 

PADE 

VOE8 

C2IF 
MMIF 
C215 

ICRA 
aprueba UMP 

FACT 

CYCSA 
Paga a los destajistas 

CYCSA 
genera factura 

CYCSA 
genera PD26 
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CONTABILIDAD DE PLANTA 	 r  TERMINA ICRA CONSTRUCTOR 

Uniddlari 

Moladas 

mItIftlf8' • _ 	•- 

Cuenta 101/1331 

Sddud de cheque 

y senVerreobo 

RCQUIUCIón 

Como resultado de la generación de esta interfase, se logro una disminución 

considerable del tiempo de pago a los constructores y el traspaso a Planta de las obras 

terminadas, con lo cual la empresa comienza a depreciar el valor de las obras 

construidas generando con esto un aumento en las ganancias de la misma°. 

PROCESO SIN OOP 

En éste proceso se utilizaban aproximadamente 60 días para realizar el pago al 

constructor y 120 para el traspaso a planta en caso de que la obra contara con toda su 

documentación. 

9Ver apéndice 3 
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Factura y solicitud 
de cheque en pantalla 

PROCESO CON GDP 

En éste proceso se utilizan aproximadamente 8 días para realizar el pago al constructor 

y, 2 para el traspaso a planta. 

CONSTRUCTOR ICRA CONTARIUDAD DE PLANTA 	TESORERIA 

/ Unidades 
Montadas 

Unidades 
Montadas 

V id 

Factura y Solicaud 
de cheque en pantalla 

	— 	G. D. P. 
/ Factura 

(Archivo) s.  

Facture y contranecitio 
en papel 

  

Centrarla:1bn 

    

       

   

._.Lcheque 

 

Cheque 

 

       

Al término de la obra es necesario descargarla de la cuenta de obras en proceso hacia 

el activo fijo de la empresa (traspaso a planta); con GDP esto se realizará de una 

manera más eficiente debido a que no es posible la pérdida de documentos, y solamente 

es necesario el envio de la ficha técnica generada por GDP, debido a que es un reporte 

que contiene todo el histórico de cada obra, siendo este el único requisito solicitado para 

que Finanzas, Traspaso a Planta y Contabilidad de Planta realicen el traspaso al activo 

fijo de la empresa y así Telmex comience a ganar con la obra terminada y no continúe 

con el pago de impuestos. 
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4.3 DESARROLLO DE NUEVAS OPCIONES DENTRO DE GDP. 

Derecho de VI. 

Se realizó un estudio para definir las actividades que se desarrollan en el departamento 
de Coordinación, Conciliación y Derecho de Via en cuanto al control de licencias de 

construcción, ya que todas estas actividades se manejaban en forma manual, las cuales 

se pueden observar en el Capitulo 1, Como resultado de este estudio se obtuvo lo 

siguiente: 

Dentro de los procesos de solicitud de licencias, existen tres formatos principales en el 
control de dichas licencias para el departamento de Coordinación, 'Conciliación y 
Derecho de Via, por lo que se creo una opción en GDP llamada VIA0  (Gestión de 

Derechos de via), la cual contiene a su vez cuatro opciones en las cuales para su diseño 
y programación se consideraron los campos que estos formatos contienen, así como 

algunos campos adicionales que fueron solicitados por la entidad antes mencionada y 

que son de gran utilidad para el control de las licencias de construcción, Es importante 
mencionar que tanto en las licencias de construcción como en los cruzamientos, no se 

puede iniciar la construcción de la obra si no ha sido entregado a la filial el permiso 
correspondiente, por lo que se considero necesario realizar el desarrollo de éstas 

funciones dentro de GDP, ya que sin ellas el sistema le permitiría a la filial iniciar la 
construcción de las obras aunque no se contara con un permiso de cruzamiento o una 

licencia de construcción. 

I°Ver »indice 9. 
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Los campos que el usuario consideró necesario que se incluyeran en este delarrollo 

son: 

Licencias de construcción. 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

No de licencia Número de licencia correspondiente. (dato generado como un 

número consecutivo por GDP)  
Obra elemental Número de obra elemental y área correspondiente 

ADM Número de ADM correspondiente a la obra elemental, el cual 

es indispensable en cualquier consulta de ADM's con o sin 

licencia de construcción. 

Solicitud Fecha en que programación hace entrega de los planos a 

Coordinación Conciliación y Derecho de Vla 

Entrega a IMTSA Fecha en que se solicita a IMTSA inicie el trámite de licencias 

con la delegación o municipio correspondiente.  
Inicia Fecha en que Inicia la licencia (puede ser licencia o prórroga) 

Vence Fecha en que vence la licencia (puede ser licencia o prórroga) 

Inicio de trabajos Fecha en que Inicia los trabajos de construcción. 

Dependencia Delegación o Municipio que autoriza la licencia 

Observación Se anotan datos complementarios al ADM, como la dirección 

en donde se realiza el trabajo. 

Central Central ala que corresponde el trabajo 

Distrito Se anota el o los distritos a afectar. 

Filial Código de la filial que realizará la construcción de la obra. 

Entrega a Filial Fecha en que se entrega la licencia o prórroga a la filial de 

construcción para que inicie la construcción de la obra. 

Fin trabajos Fecha en que se terminan los trabajos de construcción de una 

obra, 
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Cruzamientos. 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

No de cruzamiento Número de 	cruzamiento correspondiente. 	(dato generado 
como un número consecutivo por GDP) 

Obra elemental Número de obra elemental y área correspondiente 

ADM Número de ADM correspondiente a la obra elemental, el cual 
es Indispensable en cualquier consulta de ACIA's con o sin 

permiso de cruzamiento. 

No. cruzamiento Número de cruzamiento indicado en el permiso otorgado por la 
dependencia correspondiente 

Entrega a IMTSA Fecha en que se entrega la solicitud a IMTSA para que inicie el 
trámite del permiso de cruzamiento con la 	dependencia 
correspondiente. 

Fecha de pago Fecha en que se hace el pago a la entidad correspondiente. 

Inicio de trabajos Fecha en que inicia los trabajos de construcción. 

Dependencia Capturar la dependencia a la que se solicita el cruzamiento. 
Observación Observaciones que se deseen capturar. 

Filial Código de la filial que realizará la construcción de la obra. 

Km y ruta Km y ruta especificados en los planos, los cuales serán 
afectados por el cruzamiento. 

Fecha de autorización Fecha del oficio que gira la dependencia correspondiente 

autorizando el cruzamiento. 

Entrega a Filial Fecha en que se entrega el permiso de cruzamiento a la filial 
para que inicie la construcción de la obra, 

Fin trabajos Fecha en que se terminan los trabajos de construcción de la 
obra. 
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Permisos de emergencia. 

No se consideró necesario manejarlos dentro de GDP, ya que solamente es una especie 

de control para el departamento de Coordinación, Conciliación y Derechos de Vis, no se 
utilizan los campos del formato para ningún tipo de control como se hace en los dos 

permisos anteriores. El proceso se puede llevar corno se realiza actualmente, por medio 

de una libreta o dentro de un paquete como es excel, ya que estos permisos son 

otorgados via telefónica y generalmente se da aviso a la Delegación correspondiente 
cuando ya se esta llevando a cabo el trabajo, debido a la urgencia del mismo. 

COMENTARIOS. 

Estos desarrollos fueron creados debido a que : 

El proceso de faCturación y el traspaso a planta no se encontraban contemplados en 
GDP, y sin ellos el proceso de la Planta Exterior no se podría finalizar por, medio del 

sistema, por lo que el usuario deberla seguir elaborando toda la documentación de la 

obra desde su costeo para cumplir con los requisitos de Finanzas y lograr sus cobros y 

el traspaso a planta de sus obras. Este desarrollo fue de gran Importancia para la 

empresa, debido a que se logro interfasar con una de las entidades de mayor 

Importancia como es Finanzas, se lograron reducir en un tiempo considerable los pagos 
a los constructores, el manejo de papelería, el flujo de la misma y el traspaso a planta 

de las obras terminadas. 

• Existian actividades dentro del ICRA que no se encontraban contempladas en GDP, 

como son las del Departamento de Derechos de Via. 

- Existian actividades de las Filiales no contempladas y que son de gran importancia para 

ellas, como es el control de las obras construidas por destajistas, los cuales no están 

bajo el mando de los ICRA's sino de las Filiales. 
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Para el desarrollo de estas interfases, fue de gran importancia la participación y apoyo 

de los usuarios, ya que sin ellos no hubiera sido posible cumplir con las necesidades de 
información que requieren, también es importante mencionar que sobre todo en el área 
de Finanzas se contó en general con el apoyo de personas dispuestas al cambio, a 

pesar de ser un área en donde se requiere de tener documentación que ampare todos 
los movimientos realizados, apoyaron mucho a GDP que es un Sistema que elimina el 

manejo de documentos o reportes, claro esta que éstas áreas tienen acceso a consultar 
en cualquier momento la información necesaria dentro del sistema. 

Es importante mencionar que a lo largo de la puesta en marcha de GDP, htibo 
resistencia a él por parte de la Filial de Construcción CYCSA, y sobre todo en la interfase 

con Finanzas, pero al momento de ver el tiempo en que recibían sus pagos, y en la 
facilidad para ellos de no elaborar la cantidad de documentos que eran necesarios para 

tramitarlos se tuvo un mayor apoyo. 
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Capitulo 5 : 

Programa da implantación. 

Una vez concluida la adaptación o desarrollo de un sistema, es 

necesario llevar a cabo una serle de actividades para ponerlo en 

funcionamiento: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA. 

En éste capitulo se describe la etapa de Implantación del sistema GDP, 

la cual implica la capacitación del personal que utilizara el sistema, 

análisis do equipamiento, enlaces de comunicación, conversión de datos, 

las cuales se realizarán a nivel nacional, 

Durante la implantación del sistema, mi participación consistió 

principalmente en la elaboración de los levantamientos de información 

en cada sitio, en dar capacitación a diferentes grupos de usuarios, dar 

soporte en la instalación del sistema, realizar pruebas de funcionalidad, 

llevar acabo las tareas necesarias para la conversión de datos de los 

sitios a implantar, asl como realizar pruebas para el estudio de 

performance y dar apoyo a los usuarios durante la operación. 
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Programa de Implantación. 

INTRODUCCIÓN. 

Implantar un proyecto de mecanización de funciones de la magnitud de GDP requerirá 

de un gran esfuerzo, tanto de las Áreas Operativas como de las Empresas Filiales; ya 
que mas que la modernización de procedimientos, el reto principal radicará en la 

necesidad de un cambio de cultura en todos los niveles de la organización involucrada 

en la administración de la red, al tener que adaptarse a un sistema que controlará de 
manera rigurosa las actividades de planeación y control. 

5,1 METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA GDP. 

La Metodologia utilizada durante la implantación, fue tomada de la Metodología SDM/SI 
utilizada por TELMEX para el desarrollo de Sistemas, la cual consta de las siguientes 

tareas, 

1, Preparar el plan de Implantación. 

ACCIONES RESULTADOS 

- Preparar elementos de seguimiento 
del proyecto 

- Plan de Implantación inicial. 

- Plan de Implantación revisado. 

2, Preparar los Manuales de usuario. 

ACCIONES RESULTADOS 

- Preparar el manual de usuario. 
- Hacer aprobar el manual de usuario 

- Manual de usuario redactado. 

- Manual de usuario aprobado por: 
• Dirección de Aplicación. 

- Usuarios. 

Vet apéndice. 2. 
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3, Preparar los Manuales de Operación. 

ACCIONES RESULTADOS 

- Preparar manual de operación. 
- Hacer aprobar manual de operación 

- Manual de operación redactado. 

- Manual de operación aprobado por: 

- Servicio de operación. 

- Dirección de Aplicación. 

4. Instalar Hardware nuevotcomplementario. 

ACCIONES RESULTADOS 

- Elegir 	y 	encargar 	el 	Hardware - Estudio comparativo de Hardware. 
necesario. - Informe de selección de Hardware. 

- Preparar los locales, - Recomendaciones a la Dirección de 
- Preparar las 	baterías 	de prueba la Aplicación 

para 	las 	pruebas 	operativas 	de - Contratos negociados. 

aceptación. - Locales instalados. 

- Instalar el Hardware, - Aceptación de Hardware: 

- Aceptar el Hardware. ' • Resultados de las pruebas. 

• Listas de las diferencias 
constatadas. 

5. Preparar la descripción de los puestos de trabajo. 

ACCIONES RESULTADOS 

- Especificar puestos de trabajo. - Descripción de puertos nuevos o 
modificados 
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6. Conducir los programas de capacitación, 

ACCIONES RESULTADOS 

- Desarrollar 	los 	programas de - Contenido 	general 	de 	los 

capacitación, 

- Preparar 	los 	soportes de 

programas de capacitación, 

- Lista de los elementos a preparar: 

capacitación. - Ayudas visuales. 

- Asegurar 	que 	las 	sesiones 	de • Notas de lectura. 

capacitación puedan comenzar. 

- Conducir 	las 	sesiones de  

capacitación 

7. Encargar los suministros necesarios. 

ACCIONES RESULTADOS 

- Solicitar equipamiento necesario. - Encargar suministros: 

- Pre impresos. 
- Otros (diskettes, cintas, 

impresoras, etc.) 

8. Preparar la transferencia de la operación. 

ACCIONES RESULTADOS 

- Catalogar los documentos relativos 

al desarrollo. 
Catalogar 	los 	programas 	de 

aplicación. 
- Verificar les instalaciones auxiliares, 

- Documentos 	de 	desarrollo 

transmitidos ala biblioteca central. 
- Programas fuente catalogados en 

biblioteca reservada a la operación. 
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9. Emprender la puesta en operación del sistema. 

ACCIONES RESULTADOS 

- Preparar la secuencia de puesta en - Plan detallado de la secuencia de 
operación. puesta en operación del sistema. 

- Emprender las pruebas operativas - Aceptación del sistema. 
de aceptación. - Resultados de las pruebas. 

- Operar el sistema en paralelo. - Lista de diferencias. 
- Certificar el sistema. - Certificado 	de 	aceptación 	del 
- Actualizar los costos y calendarios sistema aprobado. 

del proyecto. - Costos y calendarios actualizados 

- Preparar 	el 	Informe 	de 	fin 	de del desarrollo del sistema. 
proyecto. - Informe de fin de proyecto. 

5.2 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA GDP A NIVEL NACIONAL, 

6.2.1 COBERTURA DEL PROVECTO 

GDP es un instrumento que facilita la comunicación entro diferentes entidades de la 

organización, desde un nivel donde se genera la información, hasta la toma de 
decisiones; así como de todas las organizaciones implicadas con la expansión de la red. 

Una gran parte del sistema esta enfocado a las Gerencias de Ingeniería Construcción 

Red de Abonados (ICRA), las cuales se ubican en la mayoría de los casos dos por SOT, 
lo que hace un total de 23 (Occidente sólo tiene un ICRA). Es Importante considerar las 

entidades mencionadas con anterioridad, es decir Centros Operativos, Oficinas 

Comerciales, Filiales, Constructoras, IMTSA, etc. 
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A continuación se enlistan las ciudades en las que se contempla instalar el GDP: 

No. Aproximado de 

Cd. México: 	 Usuarios por sitio 

• Sot Metro-Este (Incluye Texcoco) 	 84 

• Sot Metro-Norte 	  31 

• Sot Metro-Sur (Incluye Tláhuac) 	 81 

• Sot Metro-Oeste 	91 

Edo. de México: 

• Cuautitlán 

• Toluca 

Interior de la República: 

• Guadalajara 	 140 

• Monterrey y Tampico 	157 

• Querétaro y Aguascalientes 	 156 

• Hermosillo y Mazatlán 	 156 

• Chihuahua y Saltillo 	 143 
• Puebla y Jalapa 	 175 

• Mérida y Oaxaca 	  128 
• Morelia y Cuernavaca 	 138 
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Diagrama de configuración técnica 

En la gráfica anterior se visualizan las ciudades donde se localizarán los equipos de 

cómputo, y los módulos del sistema que tendrán cargados dentro de ellos; de igual 

manera se muestra la comunicación que debe de existir para lograr la consolidación de 

la información ICRA-SOT-DOT. Cabe mencionar que la configuración detallada de cada 

uno de los ICRA's, se llevará a cabo conforme se avance en el proceso de implantación, 

debido a la gran cantidad de puestos de trabajo locales y remotos tanto de TELMEX, 

como de empresas filiales de proyectos y de construcción, que se encuentran 

distribuidos a lo largo y ancho de cada área que esta bajo la atención de cada ICRA. 

Para lograr la Implantación a nivel Nacional, se creó un Programa de Implantación, el 

cual contiene la estimación de tiempos de Implantación en cada uno de los sitios: 
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PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

FECHA 
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Capitulo 5: Programe de Implantación 
	

14r 



Metro Norte 
Cuautdn 
Welter Sur 
Ddhusc 
Metro Este 
Texcecd 
Metro Oeste 
Toluca 

Monterrey 
bernia) 
Chhuahutt 
Saneo 
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COWORADVO 

EnnamisMos 
Carril:Miel de Merla 
Tesoreria 

El enlace a nivel nacional de todas las entidades participantes en el proceso de 

construcción de la Red, se efectuará a través de tres grandes nodos: 

DOT NORTE 
	 DOT METRO 	 DOT SUR 

La adopción de GDP como herramienta de control institucional, tendrá por lo tanto como 

usuarios a cuatro grandes entidades corporativas 

5.2.2 ARQUITECTURA PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA A NIVEL NACIONAL 

La Arquitectura para realizar la Implantación del Sistema GDP a nivel nacional, es la 

siguiente: 

- Minicomputadora por ICRA con las siguientes características (las cantidades varían 
de acuerdo al numero de Usuarios): 

Procesador RISC o 2 procesadores 

- 32 KB de memoria Cache 
1.8 GB mínimo en disco duro 

- Unidad de disco flexible de 3,5" 

Unidad de cinta de 8mm VDAT 
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- 16 puertos RS232 

- tarjeta para red ETHERNET 
Sistema operativo UNIX ultime versión dependiendo del proveedor seleccionado. 

Terminal VT220 o mayor, pare consola de operación. 

Para las comunicaciones se requiere. 

En forma loca!: 
1 Servidor de comunicaciones 

1 hub 10 baser 

- 1 Cableado de red 
1 Software TCP/IP 

- Licencias de software PCTCP (tantas como terminales) 
- Terminales Tontas o PC's. 
- Impresoras láser y/o de Matriz 

En forma remota: 
- 1 o más servidor de comunicaciones, dependiendo de la cantidad de usuarios y 

su ubicación dentro del sitio. 

1 linea privada analógica o digital o enlace de RDI (dependiendo del número de 
usuarios) 

2 modem's o mas dependiendo de la cantidad de lineas 
- 1 cableado de red. 

1 hub 10 baseT en caso de red local 

La comunicación de los equipos será a través de una LAN (Local Area Network) de 
acuerdo a la norma Telmex (Ethernet a par transado), las comunicaciones con los sitios 
remotos, dependerán de la cantidad de usuarios que se determinen por lugar, será de la 
siguiente manera: 

- En los sitios remotos donde existan más de 5 usuarios (considerando usuarios tanto 

a terminales como Impresoras), se instalará una LAN, la cual se enlazará al sistema 
por un linea de comunicación digital ( RDI o Radio Enlace ). 

- En los lugares donde se contemple no tener más de 5 usuarios, se utilizará un 
servidor de comunicaciones conectado por linea privada al site. 
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5.2.3 ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN, 

Con el objeto de terminar la adecuación funcional a las necesidades de Telmex, se 
diseñó un Grupo de Implantación formado precisamente por los recursos que hasta la 

fecha se han asignado, y sin los cuales la terminación del piloto y la aprobación del 

proyecto por parte de la Dirección General no hubiera sido posible. 

Para facilitar los resultados de este Grupo de trabajo y eliminar al máximo los retrasos en 

proyectos de este tipo, causados por problemas de comunicación y de organización, se 
formalizaron sus objetivos ubicándolo dentro de una organización de caracter temporal y 

diseñada exprofeso para el proceso de implantación, las fases de implantación a cargo 
da ésta organización son: 

FASE 1: 
	

Aplicación funcional, a cargo de la Gerencia de la Aplicación Funcional, 
cuya responsabilidad es adaptar el sistema de France Telecom a las 

necesidades de Telmex y sus Filiales. 

FASE 2: 	Implantación, a cargo de la Gerencia de Aplicación Funcional, con el 

propósito de selección y adecuación de espacios para equipo de cómputo, 

planeación de Instalación, equipamiento físico, red de comunicaciones y 
soporte para la operación. 

FASE 3: 	Coordinación de arranque en operación estable a nivel región, a cargo de 

la Gerencia de Aplicación Funcional, a fin de coordinar los procesos de 

capacitación y asesoria funcional a usuarios, los cuales mantendrán hasta 
conseguir la operación total del sistema. 

El arranque y operación estable del sistema GDP en cada región (FASE 3), implicará 
precisamente la migración hacia el sistema mecanizado de los diferentes procedimientos 

manuales de cada entidad de Telmex, Filiales y Externos; iniciando con los proyectos 

nuevos con que se cuente inmediatamente después de terminar los programas de 
capacitación. 
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La FASE 3 inicia exactamente cuando ya se encuentra instalado y en operación el 

equipo de cómputo y sistema GDP en cada región, y además se ha terminado la 

capacitación para la totalidad del personal, haciéndose Indispensable la participación de 

Organizaciones de Implantación Regionales, encabezadas por el Gerente o Subgerente 

de ICRA de cada una de las 23 regiones mencionadas anteriormente. 

Para facilitar esto, cada organización regional de implantación dispondrá de la autoridad 

necesaria dentro del proyecto con el fin de lograr un arranque simultáneo de todas las 
entidades participantes (Gerencia de ICRA, Centros de trabajo de las empresas Filiales 

de proyectos y de Construcción, Centros Operativos de Telmex y Empresas de 

Construcción Externas). 

Estas organizaciones regionales serán previamente capacitadas a profundidad en la 
operación y alcances del sistema, manteniendo una estrecha coordinación y apoyo de 

parte del Grupo de Implantación, 
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5.2.4 ACTIVIDADES REALIZADAS ANTES DE LLEVAR A CABO LAS IMPLANTACIONES. 

Para lograr la Implantación de GDP se realizaron diferentes actividades en cada uno de 

los sitios a Implantar, las cuales se describirán a continuación, tomando como ejemplo 
las actividades desarrolladas para la Implantación del Sistema GDP en Puebla. 

- Levantamiento de información. 

1.- El primer paso a seguir para el levantamiento de Información, fue la organización del 

programa para las visitas a realizar. 

a) Primeramente se obtuvieron todas las direcciones de los Centros Operativos, Oficinas 

Comerciales, Filiales e ICRAS. 
b) Se localizó la ubicación de todos los lugares que se tenían que visitar sobre un mapa, 

c) Se dividieron los lugares en partes para que pudieran ser cubiertos. 

2.- De cada uno de los lugares visitados se obtuvieron: 

- Responsables del sistema. 

- Organigramas de el lugar visitado si asilo requería. 

- Asignación de equipo, 
- Planos de ubicación y localización física de las terminales. 

• Relación de equipo existente. 

• Estado de las acometidas de lineas y de comente. 

Problemas encontrados en el recorrido de las visitas. 

Se encontraron algunos problemas a lo largo de las visitas, los cuales no son de gran 

importancia, pero se tienen que tomar en cuenta pare las siguientes visitas a realizar. 

• La gente no estaba enterada del sistema ni de los alcances del mismo. 
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- Las Oficinas Comerciales tienen dos sistemas, uno de Contratación para Centros 
Operativos; y otro de Liquidación el cual va al centro de computo del área, por lo que el 

usuario presentó dudas sobre lo que pasarla con el sistema que tienen actualmente, y 
si GDP contiene herramientas para el manejo de la liquidación y contratación. 

- En ocasiones se encontraron domicilios en donde ya no existían las entidades a visitar, 
así como lugares que tenían la posibilidad de cambiar de domicilio en corto tiempo. 

Recomendaciones 

- Prevenir al usuario acerca de la visita, solicitando previamente la inforrnáción requerida 

por vía telefónica para en el momento que se visite no se tenga ningún problema. 

- Dar una explicación con anterioridad de lo que es el sistema GDP, y lo que este 
maneja, para dar mayor rapidez al levantamiento de información. 

Datos de mayor importancia obtenidos de los lugares visitados. 

- Responsable de la entidad. 

- Número de terminales e impresoras. 
- Se cuenta o no con aire acondicionado y características de la ventilación de cada 

lugar. 

- Se cuenta con red de comunicación y si es así a que sitios están conectados. 

- El sitio en donde se encuentra ubicados es definitivo o no. 
- Ubicación de bodegas. 

- Instalación eléctrica y niveles de voltaje. 

- Equipo de comunicaciones con los que cuentan (modem, servidores, ciscos, etc.) 
- Seguridad del lugar. 
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- OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

- Apoyo a la formación del Administrados Funcional de cada región. 
- Soporte a la instalación del sistema (Equipo, terminales, impresoras, software) 
- Conversión de datos (Carga de tablas locales). 

- Asistencia para el inicio de operaciones (Creación de accesos al sistema, grupos, 
Impresoras). 

- Pruebas de funcionalidad de GDP e inicio de operacion con el usuario. 

Monitoreo y soporte técnico al sitio remoto. 

5.2.5 REPORTE DE PERFORMANCE. 

Para la Implantación de GDP a nivel nacional, se realizó un estudio de Performance en 

equipos diferentes al Bull DPX2/360 instalado en sitio Piloto, ya que con éste se han 

tenido problemas de velocidad de respuesta hacia los usuarios y caída de equipo 

constantemente. 

A continuación, se presenta un concentrado de los resultados de las pruebas de 

performance del sistema GDP en dos equipos distintos: HP 9000.817s y Sun Sparc 

Station 10. Cada uno de los equipos cuenta con características propias, las cuales serán 
citadas a lo largo del texto. 

El mecanismo que se siguió para medir el performance de la aplicación es a grandes 

rasgos el siguiente: 

Se creó un proceso modelo dentro de la aplicación, el cual contiene a su vez procesos 
que llevan a cabo una gestión directa con la base de datos, es decir, se trata de un 
proceso de actualización de la base (con actualizac.ión de la base me refiero a la 
ejecución de Insert, delate, select, etc., sobre la base de datos, a través de GDP), el cual 

consume una gran cantidad de recursos del equipo. 
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Dicho proceso es lanzado y sobre éste se toma el tiempo de respuesta, esto es, el 

tiempo que tarda el proceso desde que inicia hasta que termina. 

El primer proceso se lleva a cabo bajo circunstancias ideales, es decir, sin que otros 

usuarios trabajen de forma paralela al proceso que se desarrolla. Por lo tanto todos los 

recursos de la máquina se destinan al proceso modelo. 

Posteriormente se fueron modificando las condiciones en que se desarrollaba el proceso, 

esto es, con más usuarios en la máquina. Por lo tanto los recursos de la máquina eran 

compartidos con los demás usuarios y el tiempo de respuesta el proceso modelo se 

Incrementó. 

La cantidad de usuarios que se Integraba cada vez era incrementada en intervalos de 

diez: el primer proceso se realizó con un usuario, el segundo con diez usuarios 

trabajando a la vez, el tercero con veinte, y así sucesivamente hasta setenta usuarios. 

Cabe mencionar que no se trata de usuarios físicamente trabajando, sino que se trata de 

un programa que se encarga de simular la carga equivalente a la cantidad de usuarios 

descrita. 

Además de medir los tiempos de respuesta de cada una de las máquinas, se hizo un 

análisis del scheduling de cada una, esto con el fin de verificar si los procesos activos 

recibían la misma atención por parte del procesador. 

HP 9000-817S 

Características: 

- Memoria Ram: 48 Mb. 

- Memoria Cache: 84 Kb. 

- Procesadores: Un procesador PA-Risc. 

Disco Duro: 2 discos de 412.5 Mb. 

- Velocidad: 48 MHz. 
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20 
MINUTOS 

15 

HP 5000 

Los resultados obtenidos para este equipo son: 

10 	20 	so 	40 	50 
	ea 	70 

USUARIOS SIMULTANEOS 

Tiempo de respuesta al proceso modelo con usuarios trabajando simultáneamente. 

Al analizar los resultados de este equipo, podemos concluir que: 

- El crecimiento en tiempo es normal, es decir, entre mas carga de trabajo tenga el 

procesador, mas tardará en dar solución a los procesos. Su crecimiento es casi 
constante, aunque se nota un ligero aumento a partir de 40 usuarios. 

- El scheduling es correcto. Los archivos de respuesta crecieron de una forma 

homogénea, sin dispararse. Los procesos fueron atendidos de una manera 
equilibrada. 

Se requiere hacer un afinamiento (Tuning) del sistema operativo para soportar la 
cantidad de procesos que se requieren por usuario, ya que los últimos resultados 

presentan mensajes de error. El test de GDP genera una gran cantidad de procesos 

para un mismo usuario, por lo tanto se recomienda incrementar el parámetro 
correspondiente en el kernel de unix. Este parámetro debe ser alto para fines de test, 
pero para fines de explotación del sistema dicho parámetro puede ser menor. 

- La respuesta del equipo es mucho más satisfactoria que la obtenida del equipo 
Instalado actualmente (BULL DPX2/360) 

Capitulo 5, Programa de Implantación 	 155 



SUN Sparc Station 10 

Características: 

- Memoria Ram: 64 Mb. 

- Memoria Cache: 1 Mb. 

Procesadores: Un procesador Super Sparc, 

Disco Duro: 1 disco de 1 Gb. 

Velocidad: 60 MHz, 

Los resultados obtenidos para este equipo son: 

SUN 

0,32 

10 	20 	30 	40 	50 
	

110 
	

70 

USUARIOS SIMULTANE05 

Tiempo de respuesta al proceso modelo con usuarios trabajando simultáneamente. 

Después de las pruebas hechas en este equipo, podemos determinar: 

- La pendiente de la gráfica es casi constante. El crecimiento en el tiempo es mucho 

más equilibrado que el de los equipos utilizados actualmente. 

- El scheduling es bastante satisfactorio, es decir, la atención a los procesos es bien 

balanceada. 
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El afinamiento del sistema operativo no fue realizado y aún así los resultados fueron 

muy satisfactorios: lo cual nos indica que los valores de los parámetros del kemel son 

adecuados. De cualquier manera se recomienda revisar los parámetros del kemel 

relacionados con la cantidad de procesos por usuario, 
- La respuesta en general de este equipo, es mucho mejor que el equipo utilizado 

actualmente (BULL DPX2/360). 

Comparando Resultados 

Los tiempos obtenidos de cada uno de los equipos son incluidos en la gráfica siguiente: 

COMPARATIVO 

--11›—SUN 
—1111— HP 11000 

10 	20 	30 	40 	60 	110 	70 

USUARIOS BIMULTANE05 

Tiempo de respuesta de Bull DPX 2/3802  

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

1 10 20 30 40 50 80 70 

SUN 2.51 5.2 9.13 11,21 14.01 16.25 18.53 20.32 

HP 4,16 8.18 12.43 16.42 20.29 25.23 29.24 33.00 

2  Pase ele mismo proceso sobre el equipo BULL la respuesta fué de 16:32 
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El primer punto notable es la respuesta al proceso uno. El tiempo de respuesta de la 

máquina SUN es mejor que el de HP, aunque las condiciones no fueron exactamente las 

mismas. La configuración de HP es menos poderosa que la de SUN, pero si todos los 

recursos de la máquina son dedicados a un mismo proceso, la respuesta deberle de ser 

mejor.  

Es notable que la diferencia de tiempos en el primer proceso es de casi 50%, pero dicho 

porcentaje va disminuyendo, a medida que aumenta la cantidad de usuarios, hasta llegar 

a un 30% aproximadamente, lo cual indica la estabilidad de HP con gran carga de 

trabajo. 

La diferencia adquirida desde el primer proceso creció de manera notable, a tal grado 

que la última diferencia fue de casi trece minutos. En este caso se debe hacer notar dos 

puntos Importantes: la memoria RAM es insuficiente en HP y, la memoria cache es 

notablemente mejor en SUN. 

El scheduling que presentan las dos máquinas es bastante bueno, ya que las tareas se 

atienden de una manera homogénea y equilibrada. 

La diferencia en resultados se encuentra normal, debido a que los dos equipos poseen 

configuraciones distintas: 

. La diferencia en memoria cache, lo cual da mayor rapidez a SUN. 

▪ La diferencia en memoria RAM, la cual obviamente afecta fuertemente en la cantidad 

de procesos que se pueden manejar sin llegar a requerir de swap. 

Las dos máquinai presentan mucho mejor respuesta que las máquinas BULL, en las 

cuales se desarrolla y explota actualmente GDP. 

Como resultado de éste análisis, se decidió instalar los sitios a nivel nacional con 

equipos HP, debido a una razón bastante fuerte que da la diferencia con SUN, la cual es 

que la empresa que maneja los equipos SUN no cuenta con soporte técnico, lo que es 

de gran importancia para cualquier empresa. 
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5.2,6 PLANES DE CAPACITACIÓN. 

La capacitación a los grupos responsables del proyecto en cada sitio, asi como a cada 
uno de los usuarios, es de gran Importancia para que GDP funcione adecuadamente 
dentro de los sitios a implantar. 

Inicialmente era el grupo de funcionales y el grupo de sistemas quienes impartan la 
capacitación a los usuarios, pero para impartir la capacitación a nivel nacional, se decidió 

contratar personal por parte de INTELMEX para impartir estas capacitaciones, en éste 

punto se propusieron dos opciones acerca de las características del personal a contratar: 

- Contratar personal que tuviera conocimientos del área de sistemas, aunque no 

conociera acerca de los procesos de la Planta Exterior de TELMEX, en lo que se les 
deberla de dar una capacitación muy a fondo ya que tratarian con personal experto 

en el área. 

- Contratar personal con conocimientos sobre los procesos de la Planta Exterior de 

TELMEX aunque no estuvieran relacionados con el área de sistemas, en lo que se 

capacitarían antes de Iniciar el curso del Sistema GDP. 

La Dirección de la Aplicación se decidió por la segunda opción, ya que se contaba con la 
posibilidad de contratara personal jubilado de TELMEX, el cual cuenta con varios años 

de experiencia en los procesos de la Planta Exterior. 

Para realizar la capacitación tanto de filiales como del personal de TELMEX de Puebla, 

se acordó instalar el equipo de comunicaciones necesario para conectar a INTELMEX 

campus Puebla, con el sitio de desarrollo en el D.F., este trabajo no requirió de mucho 
tiempo debido a que ya existia fibra óptica instalada y equipos de comunicación en el 

almacén de sistemas. 
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La capacitación se dividió para dos grupos de usuarios: 

- Grupo de implantación funcional, formado por personas que representan a cada 

entidad involucrada, siendo ellos el contacto para cualquier asunto relacionado con 
GDP durante la instalación y en un futuro. La capacitación a éste grupo consta de los 

siguientes temas (Todo GDP): 

1. Acceso al sistema y Conceptos generales. 

2. Aviso de problema. 

3. Compromisos. 

4. Obras de gestión. 

5. Obras de tipo OPC. 
6. Obras de tipo OPB. 
7. Unidades de producción y Programación. 

8. Unidades montadas, 

9. Unidades montadas periódicas. 

10. Gestión, aprovisionamiento e inventario de materiales. 

11. Vales de material y de devolución. 
12. Interim con finanzas (Costeo y Póliza de diario 5). 

13. Póliza de diario 26. 
14. Inteliase con destajistas. 
15. Correo electrónico. 

16. Traspaso entre almacenes. 
17. Control de derecho de vía. 

18. PANDORE. 

19, Ejercicios, 

La tabla siguiente presenta los días de capacitación para cada uno de los temas 
anteriores 
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TEMA 1 	2 	3 4 5 8 	7 5 	9 	10 	11 	12 	13 14 15 	15 	11 	18 19 20 	21 	22 	23 	24 	25 28 27 	28 	29 
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3 ›1:1- 
,-- 

4 
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7 

a 

9  

10 

11 ..., 

12 
, 

13 -1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Como se puede observar, la capacitación de los grupos responsables de la implantación 

regional dura 1 mes, y se inicia exactamente 30 días antes de terminar la implantación 

del sistema. Este programa se llevará a cabo en instalaciones de INTELMEX y en el sitio 

piloto en la ciudad de México. 

- Grupos de usuarios por puestos de trabajo. Estos son los siguientes: 

- Gerencia de Ingeniería. 

- Subgerencia de Ingenleria red de Abonado. 

- CONTELMEX (Filiales de construcción) 

- IMTSA (Filiales de programación). 

- Subgerencia de programación red de abonado. 

• Subgerencia de construcción red de abonado. 
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Debido a la necesidad de conjuntar la práctica con la teoría, el programa de capacitación 
de 2 meses para la totalidad del personal operativo de TELMEX, Filiales y Externos se 
inicia al terminarse la implantación del sistema3, ya que de ésta manera el personal se 
capacitará en su mismo sitio de trabajo y con su propio equipo ya en operación, además 

de ésta manera el personal del grupo de implantación (ya capacitado) podrá apoyar a su 
personal en capacitación. 

Se impartió también en cada sitio capacitación técnica al personal encargado de la 
Administración local del Sistema en el sitio a implantar, en éste curso se dieron temas de 

Administración de recursos Unix y Oracle y fue impartido por personal de sistemas. 

6,2.7 COSTO DE IMPLANTACIÓN. 

El sistema GDP fue cedido sin costo a TELMEX y después de dos años de adecuación a 
el entomo operativo y contable, se logro poner en operación en dos de las 23 regiones 
de ingeniería de la Planta Exterior existentes a lo largo del pais. 

La Inversión faltante prácticamente recae en la adquisición de tres minicomputadoras 
centrales y el equipamiento de terminales para los usuarios. 

Para la implantación a nivel nacional, el monto necesario a cotización de 1995 es menor 

de N$27,000,000.00. Considerando solamente el beneficio del Traspaso a Planta de las 
obras terminadas (activo fijo de la empresa), el contar con ésta herramienta permitirla 

solo para el programa de construcción de la Planta Exterior de 1995, evitarse el 
desembolso innecesario de mas de N$41p00p00.00 

3  Ver el programa ele Implantación presentado en el punto 5.2.1 de éste Capitulo 
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DOT RUBRO INVERSIÓN A LA 

FECHA (DLLS) 

INVERSIÓN 

FALTANTE 

(DLLS) 

INVERSIÓN 

TOTAL (DLLS) 

Metro Minicomputadora 500,000 409,309 409,309 

Licencia de software 32,824 500,000 

Terminales 8,250 61,496 94,320 
Red de datos 190,000 67,750 68,000 

E. ul.o comunicaciones 300 000 490 000 
, d  '''',0, 

 II. 

Norte Minicomputadora 409,309 409,309 

Licencia de software 500,000 500,000 

Terminales 94,320 94,320 

Red de datos 86,000 66,000 

E. u .o comunicaciones 490 000 490 000 

Sur Minlcomputadora 409,309 409,309 

Licencia de software 500,000 500,000 

Terminales 32,824 61,496 94,320 

Red de datos 8,260 57,750 66,000 

E. ui • o comunicaciones 
r› 	''''" 

190 000 300 000 490 000 , 
-1914 • 	r 	, 	zty 

AA, , 	11 ›< 

. ,,

ú;t

, 
: 

4.1 . 

Costo total para implantar GDP Costo de oportunidad por ahorro en el 
pago indebido de impuestos en el primer 

US DLLS = 4,678,877 año. 
Ejercido = 962,148 
Faltante = 3,716,729 

N$ 24,900,000.00 
	

N$ 41,485,000.00 

Cebe mencionar que la inversión inicial del proyecto, permitirá iniciar la adecuación para 
la inversión en otros rubros de crecimiento de la empresa, como es Conmutación Local y 

de Larga Distancia, Transmisión y Obras Civiles, 
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RESULTADOS. 

El sistema GDP se logró Implantar en el Sitio Piloto, quedando de la siguiente manera: 

Además del sitio piloto se implantó en Puebla, en donde estuvo funcionando 
aproximadamente seis meses; para el sitio de Monterrey, se construyó la red de 
comunicación necesaria y se capacitó a algunos de los líderes de proyecto por parte de 
esta área, pero a partir del problema económico surgido en México, ya no se llevaron a 
cabo los trabajos establecidos en el plan de implantación debido a que afectó a la 
mayoría de les empresas, por lo que se recortaron los presupuestos para cada proyecto. 
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Después surgió un cambio de directores de la empresa, los cuales decidieron recortar 
varios proyectos debido a que ya no era posible para la empresa costear la totalidad de 
los proyectos existentes, dentro de éstos proyectos se encuentra GDP, el cual fue 

cancelado a pesar de que se dieron varias presentaciones mostrando todos los 
beneficios que éste aporta a la empresa, El sistema fue cancelado presentando como 
principal motivo que el usuario no lo quería, pero esto es falso debido a que a pesar de 
la cancelación, el usuario no estaba de acuerdo con ésta decisión y siguió trabajando 
con él, sobre todo para llegar ale liquidación de sus obras y generar sus pagos. 

Personalmente, pienso que fueron cuestiones politices, las que intervinieron en la 
decisión de cancelación de un sistema de la magnitud de GDP a pesar de los beneficios 
y de las inversiones realizadas en él, ya que por sus caracteristicas, el sistema de hecho 
es una herramienta de control para cualquier proceso de construcción en donde se hace 
indispensable un control eficiente de los recursos, a lo cual muchas personas no están 
acostumbrados ni dispuestos. 
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CONCLUSIONES. 

• Mi participación durante la adaptación del sistema GDP a TELMEX, fue bastante 
completa debido a que formé parte del equipo de sistemas desde el Inicio del 
proyecto, participando en: 

- Realización de estudios de los procesos de las áreas de la Planta Exterior y la Filial 
CYCSA, así corno de cada uno de sus puestos de trabajo. 

- Traducción de pantallas del módulo PANDORE. 
Elaboración de documentación técnica del Sistema GDP. 

- Elaboración de manuales de usuario de GDP. 
- Estudios para el desarrollo de interfases en GDP. 
- Presentación de propuestas de iniciases a usuarios. 
- Participación en la programación de interfases. 
- Participación en el desarrollo de adaptaciones necesarias a GDP y de nuevos 

requerimientos. 
- Apoyo en cursos de capacitación a usuarios. 
- En el Último año fui la encargada del área de desarrollo por parte del personal de 

sistemas. 

Dentro de todas las actividades, las que más aportaron en la adaptación del sistema 
fueron principalmente la realización de estudios de procesos y la más importante fue la 
realización de la Interim con finanzas, con la que la empresa pudo ver grandes 
resultados, de lo cual estoy muy satisfecha debido a que participe desde los estudios 
para conocer la forma de trabajo, realice las propuestas de interfases y el desarrollo de 
las mismas Junto con personal de Teiesystems (empresa que apoyó en la programación 

del sistema), las presentaciones a los usuarios, la elaboración de manuales, la 
definición de procesos 	funcionales dentro de las entidades Involucradas, la 
capacitación a usuarios y estuve apoyando a los usuarios durante todo el proceso de 
puesta en marcha, 

En la adaptación del Sistema GDP, fue de gran importancia el participar desde el 
estudio de los procesos, debido a que al tener un conocimiento de la parte funcional de 
la empresa como del sistema a adaptar, se pudieron detectar con más facilidad las 
adecuaciones a realizar tanto al sistema como a los procesos realizados por los 
usuarios, y encontrar con mayor rapidez las partes del programa a modificar. 
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Durante el desarrollo de estas actividades se tuvieron algunos problemas que no 
afectaron en gran medida a la realización de la adaptación como son: 

• Resistencia dé algunos usuarios al cambio, sobre todo de las Filiales, las cuales en 

algún momento sintieron que el sistema vendría a eliminar algunas de sus funciones, 
principalmente en la interfase con finanzas se tuvo poco apoyo al principio debido a 
que pensaban que no se generarían sus pagos correctamente y que el sistema 
intervendría en su contabilidad, esto se eliminó al momento de demostrarles las 
cantidades que generaba GDP con respecto a sus unidades montadas y sobre todo 
en le reducción de sus tiempos de pago. 

• En ocasiones se retrasaban las instalaciones o puesta en marcha de algunos puestos 
de trabajo debido a que Compras no entregaba los pedidos a tiempo. 

-'La mayoría de los usuarios no contaban con conocimientos de sistemas por lo que se 
tea dio capacitación desde lo que es el manejo de una computadora y sus beneficios, 

- En la adaptación del sistema, se encontraron importantes diferencias en el proceso 
funcional entre Francia y las entidades TELMEX. 

Se tuvo un gran apoyo por parte de los ICRA's y de Finanzas desde los estudios de 
procesos y la puesta en marcha del sistema. 

El sistema se logró Implantar en el Sitio Piloto, en Puebla y se iniciaron trabajos de 
Construcción de Redes de Comunicación y Capacitación en Monterrey. Se implantó 
también la parte de la interfase con Finanzas para generar los pagos a las Filiales 

Durante la realización de estudios de GDP, estuve prestando apoyo a la Coordinación 
de Empresas Filiales (CEF) encargada del sistema SACRE en: 

- Le adecuación de bases de datos. 
• Elaboración de manuales de usuario. 
• Instalación del Sistema en entidades foráneas. 
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• El contar con herramientas como UNIX, UNIFACE, y ORACLE, hizo posible que el 

usuario trabajara en tiempo real, y que en la parte de desarrollo no se tuvieran que 

resolver problemas en el momento de implantar el sistema en equipos diferentes al 
Instalado en el sitio piloto, ya que UNIX es un sistema operativo portable, interactivo, 
multiusuario, multitareas y multiprogramación, Como con UNIFACE no fue necesario 

preocuparse por generar instrucciones SQL para cada uno de los datos de las 
pantallas, y se pudo tener la certeza de que la aplicación operarla de la misma 

manera en cualquier plataforma destino. Las características de éstas herramientas, 
facilitaron en mucho el proceso de adaptación y mantenimiento de la aplicación. 
Gracias a estas herramientas, GDP constituyó la primera oportunidad dentro de 

TELMEX de Implantar un sistema de apoyo a las operaciones en Arquitectura abierta 
y alcance Corporativo. 

• El sistema GDP es un sistema que por su magnitud puede proporcionar apoyo en 
todos los procesos de la Planta Exterior, asl como de otras entidades como el área 
de Finanzas ayudando principalmente a realizar las labores en un tiempo mas corto, 

con mayor control de loa recursos de la empresa, eliminando el uso de papelería y 
ayudando a generar mas ganancias. 

• Con el desarrollo de la Interim con Finanzas, se lograron reducir considerablemente 
los tiempos de pago a los constructores e Incrementar las ganancias de la empresa, 

debido a que las obras trabajadas con GDP se logran Traspasar a Planta sin 
problemas, y así la empresa puede depreciar su valor y dejar de pagar impuestos (los 

cuales son mas grandes que el desembolso para la implantación de GDP tomando 
en cuenta solamente loa desembolsos que se realizarán en la Planta Exterior en 
1995). Al darse cuenta los usuarios de los beneficios que obtienen con GDP a través 
de esta interim, se logró un Incremento considerable en el apoyo y participación. 

• La decisión de contratar a personal jubilado para que impartiera la capacitación a 

nivel nacional, considero que no fue buena, ya que en su mayoría son personas que 

nunca hablan tenido contacto con el área de sistemas, algunos de ellos tenían varios 
años de no laborar en TELMEX, por lo que no estaban actualizados en los nuevos 

procesos de TELMEX. Esto se comprobó debido a que estuvieron mas de un año 

trabajando en el sistema hasta que llegó el momento de impartir capacitación, aún 
así se tuvo que dar apoyo por parte del personal de sistemas para impartir la 
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capacitación, y estar presentes en las mismas en caso de que hubiera problemas que 

no pudieran resolver (Técnicos o funcionales). 

Creo que hubiera sido mejor contratar a personal con conocimientos en el área de 
sistemas y dar una capacitación Intensa sobre los procesos de la Planta Exterior, esto 

debido a que, a pesar de que el personal de sistemas al inicio no contaba con éste 

conocimiento, al final eran personas capaces de interactuar con el personal TELMEX 
y aparte conocen el sistema GDP en su parte técnica, 

• Debido a la crisis económica de 1995, TELMEX decidió que GDP era un proyecto 

muy caro a pesar de la reducción de costos que este le presenta, y decidió cancelado 

y apoyar al proyecto SACRE, que actualmente se encuentra Instalado a nivel 

nacional y que tiene la funcionalidad de GDP pero en un panorama mucho menos 

amplio (se habla decidido que este sistema trabajada hasta que GDP se encontrara 
Instalado en cada área). SACRE es un sistema Instalado en PC's y desarrollado en 

Clipper. 

La cancelación sucedió a mediados del mes de abril, y a finales del mes de mayo los 

usuarios alguien trabajando con GDP y finanzas siguió generando pagos, ellos no 

están de acuerdo en eliminar GDP de la empresa, aunque al personal de sistemas se 

le indicó que la causa de cancelar el proyecto era porque el usuario no lo queda. Se 

cree que fueron cuestiones políticas las que intervinieron en la cancelación de un 
sistema de la magnitud de GDP, ya que por sus caracterfsticas , el sistema es una 

herramienta de control con un nivel muy alto de seguridad en todos los aspectos del 

proceso de construcción, lo cual no proporciona SACRE. 

• A pesar de que el Sistema GDP fue cancelado, personalmente me siento muy 

satisfecha de mi trabajo y de los logros obtenidos en el mismo, ya que de un sistema 

que no funcionaba dentro de los procesos TELMEX, se logró adaptado no solo a la 
Planta Exterior sino también en áreas de gran Importancia como es Finanzas, y se 

demostró que podía dar grandes beneficios a la empresa, sobre todo en la parte de 
generación de ganancias y control de recursos, esto se observó con el apoyo que se 
tuvo por parte de los usuarios.  
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• La formación dentro de una carrera Profesional es de gran importancia, ya que ayuda 
a tener un perfil en el que se tiene que estar en busca de posibles soluciones a un 
problema y elegir la mejor de ellas, así como el tener una mente dinámica para 
encontrar todos los posibles casos de error que puedan surgir y que tal vez el usuario 

no ha contemplado. 

• Las materias que más he utilizado dentro de mi trabajo son todas las relacionadas 
con el área de sistemas, no indicando esto que las demás no sean de importancia, ya 
que en determinados casos se da uno cuenta que para resolver un problema se 
tienen los elementos necesarios para hacerlo. 
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APÉNDICES. 

1.• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEMA DESARROLLADO 

Tema: 
Análisis y Adaptación del Sistema Gestión de la Producción para el control automatizado 
de la Planta Exterior de Teléfonos de México S.A. de C.V, 

Justificación y Bases Teóricas. 

En esta parte, se presentara una breve descripción de la justificaclon del presente 
trabajo, as( como las fases en que se basa la adaptación de un sistema de cómputo, 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAPITULOS A DESARROLLAR. 

Capitulo 1: 

Descripción Funcional de la Planta Exterior MIAU. 

En este capitulo, se menciona que antes del desarrollo o adaptación de un sistema a una 
empresa, es importante conocer a fondo sus procesos para poder analizar el problema 
que nos afecta y poderlo definir en forma dere, para ello, se tiene que realizar un estudio 
en el cual se detecten los principales puntos que se tienen que atacar y así decidir si es 
conveniente tener un sistema de computo, el cual dependerá de la cantidad de 
información que se maneja, la constancia con que se consulta esta información, etc. 
para iniciar el estudio de las posibles soluciones. 

Capitulo 2 : 

Descripción del Sistema GDP. 

Se describirá en forma general la Plataforma de Hardware y Software del Sistema 

Gestión de la Producción (GDP), así como su funcionamiento, el cual ha sido propuesto 
para la solución de los problemas encontrados en la planta exterior. 
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Capitulo 3 : 

Adaptación de GDP a los procesos de les áreas de la Planta Exterior de TELMEX 

dentro del sitio piloto, 

El analizará en forma general la manera en que se adaptan los procesos del Sistema 

GDP a las necesidades de TELMEX, así como de sus Filiales a partir de los estudios 

realizados en el sitio piloto, realizando éstas adaptaciones para ser utilizadas dentro del 

mismo. 

Se presentará la relación de documentación técnica y funcional elaborada. 

Aquí se señalan los resultados del análisis, así como el porque fue aceptada la 

introducción del Sistema GDP a la administración de Teléfonos de México. 

Capitulo 4: 

Interfaces con las entidades relacionadas a los procesos de la Pante Exterior., 

Como resultado de los análisis presentados en los capítulos 1, 2, y 3, se analizan los 

procesos del sistema GDP y los puestos de trabajo de la empresa que no se pudieron 

adaptar al sistema de forma inmediata, así como las relaciones o interfases con otras 

entidades que compartirán información, y con ello definir la manera de Incorporar dichos 
procesos a GDP. 

Capitulo 6 : 

Programa de Implantación. 

En este capitulo se describe la etapa de Implantación del sistema GDP, la cual implica la 

capacitación del personal que utilizara el sistema, análisis de equipamiento, enlaces de 

comunicación, conversión de datos, las cuales se realizarán a nivel nacional y que da la 

paute para la tercera etapa del sistema (mantenimiento). 

Se tomará un estado (PUEBLA) como referencia para explicar el análisis descrito 
anteriormente, el cual se aplicará a nivel nacional. 
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2.- RESUMEN GENERAL DE LA METODOLOGIA SDINS 

La Metodología SDM/S consta de las siguientes fases: 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD, 

Objetivos: 

- Establecer la justificación de un proyecto de desarrollo. 

- Identificar los diferentes tipos de solución. 

- Evaluar los riesgos, 

- Estimar el esfuerzo de desarrollo. 

- Establecer la urgencia del proyecto. 

Resultado: 

- Estudio de oportunidad aprobado rechazado o inscripción en el Plan de Informática. 
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DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS AL SISTEMA. 

Objetivos: 
- 	Identificar precisamente el dominio a estudiar. 

- 	Establecer las condiciones del desarrollo. 

- 	Definir los requerimientos de los usuarios. 

Resultados: 

- 	Definición de los requerimientos aprobada. 

- 	Plan de desarrollo. 

- 	Plan para asegurar la calidad. 

ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Objetivos: 
- Elegir la solución que mejor responda a los requerimientos Identificados. 

- Establecer la estrategia de desarrollo. 
- 	Establecer los riesgos y los medios para controlarlos. 

Resultados: 
- 	Elección de la arquitectura aprobada. 

- 	Plan de desarrollo actualizado. 

- Plan para asegurar la calidad actualizado, 

ESPECIFICACIONES EXTERNAS DEL. SISTEMA. 

Objetivos: 
- Especificar (en detalle) las características externas del sistema. 

- Establecer los planes de las pruebas (al nivel de los usuarios), de la conversión y de 
la implantación. 

Resultados: 
- 	Especificaciones externas aprobadas. 
- Plan de desarrollo actualizado. 
- Plan para asegurar la calidad actualizado. 
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ESPECIFICACIONES INTERNAS DEL SISTEMA. 

Objetivos: 
- Especificar (en detalle) las caracterlsticas internas del sistema. 
- Actualizar los planes de las pruebas (las de nivel del usuario y las otras), de 

conversión y de implantación. 

Resultados: 
- Especificaciones Internas aprobadas. 

- Plan de desarrollo actualizado. 

- 	Plan para asegurar la calidad actualizado. 

PRUEBAS. 

Objetivos: 

- Ensamblar progresivamente los programas y probar las construcciones obtenidas 

(pruebas de integración). 

- Efectuar las pruebas del sistema (pruebas del equipo de proyecto y pruebas de los 

usuarios). 

Resultados: 

- Sistema conforme a sus especificaciones. 

- Plan de desarrollo actualizado. 

CONVERSIÓN 

Objetivos: 
- Realizar todos los trabajos que permiten preparar el pasaje del sistema anterior al 

nuevo sistema. 

- Actualizar el plan de desarrollo. 

Resultados: 

- 	Procedimientos de conversión disponibles y probados. 

- Nuevos archivos disponibles. 
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IMPLANTACIÓN 

Objetivos: 
- Emprender todos los otros trabajos que permiten obtener la puesta en 

funcionamiento del sistema. 
- 	Certificar el sistema. 
- 	Establecer el informe de fin de proyecto. 

Resultados: 
- 	Manual del usuario aprobado. 
- Manual de operación aprobado, 
- 	Software catalogado. 

Documentación al dia. 
Informe de fin de proyecto. 

La participación de los Usuarios y de los Expertos en Informática, se lleva acabo de la 
siguiente manera en cada una de las fases dele Metodología: 
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3.• ESTUDIO COSTO • BENEFICIO. (factibilidad) 

Actualmente, las actividades de control de los ICRAS demandan la utilización de un 
sistema integral de información, que le proporcione al personal una herramienta para que 
de manera fácil y sencilla, le permita llevar la administración de los proyectos de 
expansión de la planta debido a que actualmente se pierde demasiado tiempo y dinero, 

ya que se maneje una gran cantidad de documentación para cada obra, la cual tiene que 
pasar por diferentes entidades las cuales aprueban dicha documentación para poder dar 
seguimiento al proceso de construcción desde el inicio hasta la facturación y pago a los 
constructores, de igual manera, se pierde una cantidad muy grande de dinero debido a 
que en varias ocasiones no se puede llevar una obra hasta el traspaso a planta, es decir, 
que pase a formar parte del activo fijo de la empresa y se comience a depreciar su costo 
debido a la falta de algún documento relacionado con la misma; de igual forma la 
administración de material forma parte de los problemas de la Planta Exterior. 

Para cubrir estas necesidades se ha Introducido de manera conjunta con FRANCE 
TELECOM, el sistema "GDP" (quien ha cedido los derechos de uso y adaptación del 
mismo a Telmex). 

La mecanización y automatización del proceso de construcción de la planta exterior 
traerá grandes beneficios a la empresa, debido fundamentalmente a que cada una de 
las entidades participantes en el proceso, (aproximadamente 3,000 usuarios a nivel 
nacional entre el personal de Telmex, Filiales y empresas externas Inclusive), llevarán a 
cabo cada transacción de su trabajo diario "en tiempo real" es decir, "prácticamente a la 
vista de todos". 

Esto permitirá un control efectivo en el seguimiento de loa procesos, ya que se eliminará 
al máximo toda posibilidad de omisiones o cambio indebido en las prioridadet de las 
obras, logrando mayor seguridad en los plazos de entrega y mayor calidad de las obras, 
de manera que el proceso constructivo no siga formando una parte Importante de los 
cuellos de botella para la comercialización y el mantenimiento de la planta. 

Permitirá el manejo de catálogos institucionales, control de materiales, disminución de 
costos y tiempos de respuesta al cliente. 
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Es factible cuantificar esos beneficios en aspectos tales como la automatización de los 

procesos, mayor control en la previsión y consumo de materiales, y mayor seguridad en 

la facturación de obras, 

También es importante resaltar, que la aplicación del modelo de GDP (GESTIÓN DE 

PRODUCCIÓN) a los proyectos de la planta exterior, desde su diseño en Francia, se 
orientó principalmente al control estricto de las inversiones, abarcando desde el análisis 
de alternativas de crecimiento, hasta la liquidación y el traspaso de las obras al activo de 

la empresa,  

Este último concepto, consiste precisamente en que la sola aprobación en GDP de lo 

realizado en las obras, permitirá tanto a las filiales como a los ICRA's generar de una 
manera mas rápida y eficiente dentro de GDP las facturas, listas de materiales básicos y 

solicitudes de cheque respectivamente. 

Lo anterior permite agilizar el pago a los constructores, debido a que en el momento en 

que un ICRA aprueba una solicitud de cheque, se envían de manera automática los 

datos necesarios para la asignación del mismo al sistema impresor lasser de cheques de 

tesorería, evitando así el envio de Información para poder iniciar la captura de datos e 

Impresión de cheques. De la misma manera se agilizaron las afectaciones a la cuenta 
1331 (obras en proceso) por medio de la carga de costeos de ADM's, póliza de diario 5 y 

póliza de diario 28, evitando también los errores de captura. 

El envio de documentos a Finanzas, no será necesario debido a que el detalle de los 

trabajos ejecutados siempre estará disponible (para consulta como para impresión) para 

las áreas que asi lo requieran. (El único documento que es necesario enviar es la factura 

original por requisito de contabilidad de planta). 

Debido al punto anterior, los departamentos de Traspaso a Planta y Contabilidad de 

Planta podrán realizar el traspaso a planta de las obras terminadas en GDP, solamente 
con el envio de la ficha técnica generada por el mismo, la cual contiene un histórico de 

cada obra, con la que TELMEX obtendrá mayores ganancias debido a la depreciación de 
las obras que Inicia al momento que se encuentran en el activo fijo de la empresa, lo que 
sin GDP, en ocasiones no se lograba debido a la pérdida de algún documento 
relacionado con una obra en proceso de traspaso de planta. 
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Costo del Equipo del Proyecto. 

El proyecto GDP, requiere de redes de minicomputadore a las cuales se conectan todos 

los usuarios del proceso de construcción de la red. 

La adecuación del sistema Francés a las necesidades de Telmex, se ha estado haciendo 

hasta la fecha en un equipo marca BULL. (Además, se cuenta con otro equipo similar 

para la explotación). 

Considerando como base las cotizaciones de Bull en México, se realizaron los cálculos 

siguientes: 

Aproximadamente un ICRA de 50 usuarios como Puebla-Pachuca costarle alrededor de 

400,000 dólares, siendo este de un tamaño mediano, 

Por otra parte, el costo aproximado de los equipos y redes para la totalidad cje las 22 

redes de GDP es de aproximadamente Ni 42240,000 efectuándose esta inversión en 

dos años (1994-1995). 

Las comunicaciones representan una parte importante en el costo del proyecto y como 

ya se mencionó, actualmente se están haciendo estudios para reducir costos de 

equipamiento, además de quo todas las comunicaciones que se están considerando no 

solo serán usadas para GDP, si no que varios proyectos las utilizarán corriendo todos 

bajo la misma estructura. 

La automatización es cara cuando se implanta por primera vez, pero sirve para proyectos 

futuros, que a la larga justifican los costos por si solos. 
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Costo de los salarlos de los participantes en el proyecto 

PARTICIPANTES 
NOMBRE 

CATEGORÍA TIPO DE 
CONTRAT. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

TELMEX SISTEMAS 

Lic. 	Jesús ' 	Iglesias 
Torres 

Gerente Base Oct/94 Actual 

Ing. 	Manuel 	de 	J. 
Paniagua. 

Subgerente Base Mar/92 Jul./93 

losi, Arturo Meza Acosta Director del Proyecto GDP Base May/93 Actual 
Lic. 	Margarita 
Castañeda 

Gerente 	de 	Aplicación 
Funcional 

Base Jun./92 Actual 

Ing. Aristeo Barrios Responsable de Aplicación 
Func, 

Base Abr./93 Dic/94 

Lic. 	Alfredo 	Arriata 
Durán 

Inv. Analista A Base Jul./92 May/94 

Ing. 	Jorge 	L. 	Telles 
Portas 

Analista Honorarios Abr./92 Abr./93 

Ing. 	Juan 	Placido 
Partida 

Inv. Analista C Base May/92 Actual 

Ing. 	Araceli 	Torres 
Villarreal 

Inv. Analista B Base Mar/92 Actual 

Ing. 	Marco 	A. 	Torres 
Lara 

Analista Honorarios Sept./92 Actual 

Lic, 	Bocio 	Martínez 
Cadena 

Inv. Analista B Base Abr./92 Actual 

Ing. Edgardo Herrera Analista Honorarios Dic./92 Jul./93 
Lic. Nayeli Manzano S. Analista Honorarios Mar/93 Sept./9 

4 
Lic. 	Patricia 	Vela 
Balvanera 

Analista Honorarios Jul./93 Actual 

Ing. 	Luis Tomas 	Arias 
Usi 

Analista Honorarios Sept./93 Actual 

Ing. Susana Rodríguez Inv. Analista B Base Nov./93 Actual 
Lic. 	Manuel 	Torres 
Gerardo 

Inv. Analista A Honorarios Dic./93 Actual 	' 

Antonio Rios de Diego Consultor Consultorio Jul./92 
Ene/94 

Mar/93 
Abr./94 

Helene Fort Consultor Consultorio Mar/93 Actual 
Sylvie Leveque Consultor Consultorio Feb./93 Actual 

COSTO TOTAL 532,155.00 COSTO TOTAL. 813,161.68 
PROYECTADO PRuYecTAD0 
TELMEX CONSULTOR. 
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Beneficios 

Los beneficios que se obtendrán con la implantación del Sistema Gestión de Producción 
(G.D.P), se verán de manera significativa en: 

- Disminución de pérdida de materiales. 
- Disminución del stock de Inventarios. 

- Disminución en uso de papelería. 

• "- Disminución en tiempos de respuesta al usuario, lo cual debe repercutir en mayor Indice 

de contrataciones. 

- Mejor control de la disponibilidad de ( pares) o lineas. 

• Lograr la depreciación de las obras a su término 

Asimismo se pueden dividir en dos grandes grupos, los cuales son: Medibles Y No 

Medibles,  

De los No Medible', ya se han mencionado en algunos puntos anteriores tratados en 

este documento. 
En cuanto a los Medible', podemos comentar que la adopción del sistema en cuestión, 

tiene como uno de los principales objetivos el control estricto de las inversiones que se 
realizan en la construcción de la planta externa, lo cual comprende desde el análisis de 

las diferentes alternativas de crecimiento, hasta la liquidación y traspaso de las obras 

terminadas al activo de la empresa. 
Tan solo en este rubro se logran beneficios considerables ya que derivado de la 

aprobación de las obras terminadas en el sistema se genera la solicitud de cheque, la 

factura y el movimiento contable para la afectación de la cuenta 1331, además de que 

siempre se tiene disponible para las áreas que lo requieran el detalle de la información 

pata cualquier consulta, sin considerar el financiamiento que realiza Telmex a las filiales 
por el retraso en el pago de los trabajos concluidos. Cuantificando el beneficio 
económico que se obtiene en el aspecto fiscal derivado del traspaso al activo de las 

obras terminadas, con lo cual se dejaría de pagar por un lado una carga impositiva 

importante con los avisos de terminación y, por el otro lado el no poder iniciar la 
depreciación de los nuevos activos por no realizar el traspaso con la oportunidad 

requerida, lo cual se demuestra en la siguiente tabla: 
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Saldos de Obras de Planta Exterior no Traspasados a al Activos. 
(Cifras en nuevos pesos) 

AL 31 DE DIC. DE 1992 AL 31 DE DIC, DE 1993 DIFERENCIA % VARIAC. 
92193 

, 1'368,251,000 1'676,378,000 310,127,000 22.69 

Si consideramos únicamente el saldo de diciembre de 1992, se puede observar al 

realizar el cálculo del monto de la depreciación y la cantidad que se paga vía impuestos 

por mantener las obras en proceso, en las siguientes cifras: 

SI coneldeimos el 

Saldo a dic, '92 
NS 1'386,251,000 X 

y to multiplicamos por el % de &pmo. 

Depreciación 10% 
0.10 

Obtenemos le cantidad que se molde 
solar a la &amolden 

Cantidad no 'depreciada 
NS 138,625,100 

SI la 	 Aplanas el 
	

Obtenemos el 
Cantidad no depreciada 
	

Impuesto 
	

Monto de lo pagado 

	

por mantener las obra en proceso de 
	

por mantener las obres en proceso 
construcción 

NS 138,625,100 X 
	

0.34 	= 	NS 46,452,534 

Como se puede observar tanto la cantidad que no se deprecia (136,625.000) como la 
que se ahorraría por impuestos (48,453,534) son considerables, y si la situación continúa 

por este camino las cantidades se van acumulando conforme pasa el tiempo, razón por 
la cual el beneficio se podría obtener en un corto plazo y es bastante alto, dependiendo 
de la prontitud con que se llegue a implantar el sistema. 

Adicionalmente a lo anterior en la compra de material se obtienen dos beneficios 
Importantes como lo son: 

a) La compra planeada de los materiales que se utilizarán en la expansión de la 

red exterior, se puede obtener como un beneficio adicional al abatimiento de 
los costos de mantenimiento de inventarlos, ya que el hecho de conocer 
anticipadamente las obras, permite también conocer las cantidades de material 

requerido para con esto poder efectuar su compra en forma oportuna y 
programada. 

b) Reducción del número de obras no realizadas o no terminadas por falta de 

material, ya que una gran cantidad de obras no se concluyen por falta del 
mismo y estas no pueden cuantificarse debido a las politices que marca la 

!rumie: Reporte 10, (Retomen del programa de corudrurción 1993 prnporciortado por Contabilidad de llanta) 
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empresa con respecto a la compra de los mismos. El porcentaje dé estas 
obras podrá ascender al 40% de las ADM's que se planean en un año. Otro 
aspecto importante a considerar en este punto es el incremento en los 

Ingresos de la empresa por la venta de más lineas y servicios que no se 
realizaban por falta de materiales, ya que se obtiene la ventaja de poder 

conocer en forma rápida, los lugares a nivel nacional de donde se puede 
obtener material disponible en ese momento a "préstamo" ya sea de alguna 
bodega o de alguna cuadrilla que lo tenga para obras prioritarias no 

programadas, las cuales representan aproximadamente el 30% de los 
proyectos que realiza un ICRA en el año. 

Otro aspecto importante a considerar es la agilización de loa procesos administrativos, ya 

que se obtendrá un ahorro substancial en tiempo y se tendrá información disponible de 

manera más rápida, debido a que se podrá consultar en forma inmediata el estado de los 

proyectos y cualquier otra Información relacionada con estos, asi como que se evitará el 

envio a través de mensajeria de los Informes, papeles de trabajo y se reducirá la 

cantidad de reuniones y traslados de personal para la recepción y entrega de 
documentos relacionados con los proyectos como son los informes de avance, 

programas de construcción, costeos de proyectos, vales de material, asignación a 
constructores, etc. 

Como un punto adicional se puede comentar que se reducirán los costos de envio de 
documentos, ya que la información será accesada desde cualquier puesto de trabajo 

remoto en el momento que lo desee. 
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1. CROP 	 - 

	1-- 

I 	- 

1 

! 4. 140C4 
: CP() 

6. CRUP • . 	.. 	• 

7 CRAS 

CIIA  

[2ri 
3. CNA 

....... 	• 

B. SU 

1 

glpl 

4. MODELO ENTIDAD RELACIÓN GDP (Principales tablas), 

GESTION DE LA PRODUCCION PROMETEE 
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5. CAMPOS DE LOS ARCHIVOS GENERADOS POR LA OPCIÓN PADE. 

1.- Envio de redes en general: 

ORDEN DESCRIPCIÓN FORMATO 

1 No destejiste 3 caracteres 

2 No. de orden de trabajo 7 caracteres 

3 ADM 10 caracteres 

4 No de semana 2 caracteres 

5 1 blanco 

6 Zona de pago 1 caracter 

7 Lugar de envio 25 caracteres 

8 Fecha de envío 9 carateres 

9 2 blancos 

10 Ultimo anticipo 1 caracter 

u - ultimo pago o blanco 

11 3 ceros 

2.- Envio de redes a detalle: 

ORDEN DESCRIPCIÓN FORMATO 

1 No destejiste 3 caracteres 

2 No. de orden de trabajo 7 caracteres 

3 Unidad de construcción (código destejiste) 6 caracteres 

4 Costo 11 caracteres 

5 Cantidad de articulos 10 caracteres 

6 Desmontaje sin 1 caracter 

7 Fecha de envio 9 caracteres 
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3.• Envio de canalización en general: 

ORDEN DESCRIPCIÓN FORMATO 

1 No destejiste 3 caracteres 

2 No. de orden de trabajo 7 caracteres 

3 2 ceros 

4 Tipo de liquidación 2 caracteres 

5 2 blancos 

8 No. semana 2 caracteres 

7 Tipo de cálculo 1 caracter (siempre C) 

8 Clave de población 3 carateres 

9 Fecha de envio 9 caracteres 

4.• Envio de canalización a detalle: 

ORDEN DESCRIPCIÓN FORMATO 

1 No destejiste 3 caracteres 

2 No. de orden de trabajo 7 caracteres 

3 2 ceros.  

4 Clave precio unitario 4 caracteres 

5 Precio 11 caracteres 

6 Cantidad precio unitario 10 caracter 

7 No capas 2 caracteres 

8 Fecha de envio 9 caracteres 

Apindices. 	 186 



PROPETEE/adh/g02 	CONSULTAS, IMPRESIONES Y DIVERSOS 

Teolea un codigo, o 'Mi en la Ilsta ami ;magenta 

09/0344 12i3S CEO 

 

Codigo t DAS 901 

1151WRI"'"3  
Teclee t F Fin Aplicaelon 

N Mem* Principal 
y *Prima F3 (EJECUTARI 

11E12 	 

SOL IMPRESIOM (DEI Y 0E1 

USO CONSULTA DE TABLAS 

VIVO V1SU/REGISTRO EVENTOS-SELECCION 

RAPC REPORTE MENSUAL DEL PROS DE CONST 

LACh LISTA ASIGNACIOM CONSTRUCTORES MEMS 

sis CARGA Ce COSTEO CE LAS mins 
POP SOLICITUD, FACTURAS DE POS 

P26,  TRASPASO CC OBRA A OBRA MAT ESTA 
Pot t 1,0 

6. PANTALLAS OPCIÓN 1104. 

Dentro del Menú CED, se creó una opción llamada 1104 (Carga del costeo de las ADM's) 

Esta opción esta dirigida al Departamento de ingeniería de Proyectos del ICRA, y a la 

Filial de Programación IMTSA, as1 como a Finanzas Contabilidad de Planta. 

Las siguientes pantallas, serán utilizadas por el ICRA para seleccionar las ADM's que 

enviará a Finanzas Contabilidad de Planta para ser dadas de alta en la cuenta 1331 de 
obras en proceso; y para generar el archivo con dichas ADM's y un reporte de envio, el 

cual contiene cifras de control de todo el contenido del archivo generado. 

  

PROMETEE/admigo2 
	

CARDA DEL COSTEO DE LAS ROMS 
	

136/06/94 12113 1104 

 

  

Carga de ROMs / Orden de trabajo / Caratuia 
	

06/06,94 

Sobrecarga T  - 

  

   

prIpt.sylip 

   

      

  

NEl 
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220210111: 

['OPERO MO CORRESPONDE ATTE. LUCY SASTRE 

1 

DAR FACILIDADES A SOLICITUDES PENDIENTES 

PROMETEE•admigo2 	CARGA DEL COSTEO DE LAS 00115 	06/06/94  MIS? 1104 

Carea de ADN / Orden de trabajo 1 Caratu la 	 06/06/94 

Sobra= t'''aE ;j 

11E1 

PRCOETEEladm/so2 	CARGA DEL COSTEO DE LAS TOMS 	06/06/94 12113 1104 

	

Carel de TONI • Orden de trabajo Caratula 	 06/06/94 
_ 	ppm : Iwompoppl .C200993 ',.C2062225...C2063515%.C2063516','C2063517' 
booreoly: 

Total de *091.11141 
ta: 191 :: AEMn '1" 14906652 

Sana partill Inventarlo 
2! WhIS4 

55nii°12? giárató 

11E12 	  
00F96? -Desee la Imprealon del reporte de anulo ? (5/11111_ 

Pos t 1/2 4774? 

Teclear le fecha del archivo 

O 45 1:4 al .TXT 

Y oprIme Ejecutar 

PRONETEE/fInentas/adms0 CARDA DEL COSTEO DE LAS TOMS 	02/06/94 15:35 1104 

bli797 -Elegir la fecha del archivo segun el formato &ami% 

La siguiente pantalla será utilizada por Finanzas Contabilidad de Planta para 

recuperar el archivo generado por ICRA y cargarlo a su módulo CARADM. 
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Teclee F Fln Rplicacion 

Menu Principal 
u oprine F3 (EJECUTAR) 

Calima e UN 910 

Itetlif011 tela Fa  

MEI2 	 

PROIETEE'idn/94 	CONSULTAS, IMPRESIONES Y DIVERSOS 09/03/91 1245 CEO 
Teclee un codico, o elija en la Ileta &QUI presente 

MOV IMPRIMA( (0E1 Y DEI 

UN CONSULTO DE TABLAS 
MINO VISV/RESISTRO EVENTOS-SELECCIOM 

MARC REPORTE MENSUAL. DEL PACA DE CONST 
LICA LISTA RSIGHACION CCNSTRUCTORES METAS 

CAMA DEL COSTEO DE LAS ROMS 
PO. SOLICITUD, mcniwys DE P06 
MI. TRASPASO DE OARA A 0611A MAT ESTA 

Pos 

Una vez recuperado el archivo para poder tener el respaldo en backup en un disco 

flexible (requerimiento realizado por Contabilidad de Planta), hay que entrar al icono 
llamado 104, que se encuentra en el administrador de programas de windows. Este 
icono llama a un programa .bat el cual contiene la siguiente programación: 

@echo off 
cls 

copy dcaradmItras \*.txt c:lcaradm 

del c:1caradm trasr.txt 
copy c:ItalkmanIG*.txt cAcaradmItras 

cd IcaradmItras 
backup G'.txt a: /s 

del dtalkman IG*.txt 

7, PANTALLAS OPCIÓN PD5. 

Dentro del Menú CED, se creó una opción llamada PD5 (Solicitud, Facturas de PDS) 
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PROMETEE/adn/goE 	SOLICITUD, FACTURAS DE POS 	11/02/94 16145 POS 
Teclea un codlgo, o elija .A lo lista 4100 omento,  

Codlgo t 

V °PatUfhlula F9  

Tecle, t F F10 gPilcaolon 
M Menu PrInoloal 

°grima F3 IEJECUTARI 

PEI2 	 

FACT [REACIO« DE LA FACTURA 
CREACIOM DE LAS SOLICITUDES 

CPD5 CONSULTAS DE LAS SOLICITUDES 

Pot t 1/3 

la cual tiene tres opciones: 

La opción PDS, está dirigida al departamento de Programación y Liquidación del 
ICRA, Tesorería, Liquidación en Filiales y Contabilidad de Planta, las opciones que 
manejarán cada uno de ellos son: 

ENTIDAD ÁREA OPCIONES 

Filial de construcción Liquidación y Facturación FACT Creación de la factura 
CPD5 Consulta de las solicitudes, 

ICRA Departamento 	de 

Programación 	y 
Liquidación 

FACT 	Creación 	de 	la 	factura 

(solamente como consulta) 
1PD5 	Creación de 	las 	solicitudes 
(puede 	consultar 	las 	facturas 	y 

materiales básicos) 

CPD5 Consulta de las solicitudes 

Finanzas Tesoreria Tesoreria CPD5 Consulta de las solicitudes 

(consulta, asignación de cheque por 
medio 	del 	sistema 	impresor 	de 
cheques y generación de archivo de 
PDS) 

Finanzas 

Contabilidad 	de 
Planta 

Contabilidad de Planta CPD5 Consulta de las solicitudes 
(Consulta y generación de archivo de 
materiales básicos) 
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m flan de obra 
Gasto: dgai  119:? 
Gastos de Met it? 

otros conceptos 
libtotal 

'"idf81811 
v. 

Total 2076.63 

PROIETEE/adn,002 	CRERCIOM DE LA FACTURA 	 26/96/94 19:21 FACT 

FI 
Rdtt  t

iniaáll!TRUCCIÓNP/1CfaiRLIZACIONA ES Sil 

h.. 
En94-Desea carmenar en esta pantalla ? 16,0131_ 

14'02,94 18142 IPOS 

Lizactorix 	Lata I 
" a 	:8118til 	 

abea 

le : 

MAMA DE LAS SOLICITUDES 

141  

PROMEITE,adnisto2 

Pos t 5/5 
Tot t 	13249.013 	13249.90 

FIZatl i' 	
Foto 
 110:lt.,t Fecha afeoteolon t 

Iiii92-Ualldtholon efectuada. Desea camelear en ella pantalla 7 l8411 

CREACIÓN DE LA FACTURA (FACT). 

Esta opción será utilizada principalmente para generar las facturas de las unidades 
montadas por los constructores, así como la consulta de facturas ya existentes. 

CREACIÓN DE LAS SOLICITUDES (1PD5). 

En esta opción, el ICRA podrá elaborar las Solicitudes de cheque para tramitar el pago a 
los constructores y/o modificar alguna en especial, asl como consultar los datos de las 
facturas elaboradas por los mismos. 
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PROMETEE/Ws/0o2 	CONSULTAS DE LAS SOLICITUDES 

	 Consult0,de-tolloltuder-dr-pttowe 	 

Unidad Qee sollolta t 	SI 11.1' 
--lot blo-Aprobeda-Nor—riplorbre-de---theour— 

so! 

Pos l 1/2 

SEIS 	 

14/02/94 12123 CPD6 

Pos : 1/2 

PROMETES/ad:v:02 

Prdlr 

1111151_Can 	I 

CONSULTAS 	DE LRS SOLICITUDES 	1442/94 11156 CPDS 

	

MAY11118M 	IERCICIAR 	Lote : vz 
raglUZLZiA/94 v1111,:111.149 

111111 	8:81 

	

Total t 	12044.62 
Fecha afectaclon I 

9519 - Anunciado solamente: modUlcacionell Prohibidas 

CONSULTA DE LAS SOLICITUDES (CPD5). 

La opción CPD5, es una opción de consulta de solicitudes de cheque, facturas y relación 
de materiales básicos tanto para Tesoreria, Contabilidad de Planta y los ICRA's; así 
corno de recuperación de datos asignados por tesorería (Números de cheque asignados 
a las solicitudes) a través del Sistema Impresor de cheques Lasser. 

La siguiente pantalla presenta la relación de solicitudes generadas. 

Una vez seleccionada alguna solicitud se presentará el detalle de la misma 

En la pantalla anterior se podrá consultar la pantalla de factura y de lista de materiales 
básicos. 
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abano de obra 
Gastóstdilinini? 

Gagos d, idnfrilll Garitos 
concePtos 

Pnortra211 

Total 

399:11 

2576:65 

PAOMETEE/adm/co2 	CREACION DE LA FACTURA 	 26/86'94 leal FACT 

plm.pmsTRucciUffilul'entinLiznciam ES EA 

011iWtHa ii7475̀  '284167.!..911‘.1' 

W1;94-06666 permanecer en asta pantalla ? 

PAOMETEEladn'so2 	CONSULTAS 1* LAS 601301111113 	2319E44 19134 C1106 

Pedir tory» 1: : 	'flefileM18411~/zPRON kIlrfilmill4 
eche soltó tu 	t 

"--221--/1112B° Itné 

o 

i 

~OI 
S.*: 

••  
l 	. 

•*'• 	* 
II, 	

, oro 
'II 	" 	o 

.. 	:o 

Ct n 

Monto total 1 	256 71 

	

22 	  

	

N8 	-Inlo21411tholco del material... 

Como se menciono, en estas opciones se utilizan los iconos PDS y SOL, los cuales 

son archivos .bat y contienen la siguiente programación: 

PUBAT 

@echo off 
ds 

copy cAtalkmanIENOrtxt c:lenmettras 

cd \talkman 

backup EN03*.txt a: /s 

del cAtalkman1EN03'.txt 
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PROAETEE,adm,9o2 	CONSULTAS, !APREMIES Y DIVERSOS 09/03/94 12135 CEO 

Teclee un eodigo, o ellJa en la lista aquí presento 

Codillo I 

Y 
ThEtUfalgr ia ro  

áDI IMPRESIOM IOEI Y OEI 

ME CONSULTA DE TABLAS 

fW VISUIREGISTRO EVENTOS-SELECCION 

OOPC REPORTE MEMO" DEL PROS CE COMST 

LOCO LISTA Astralcial comsTRUCTORES MEMO 

CAMA DEL COSTEO DE LAS ROMS 
ONU SOLICITUD, FACTURAS DE POS 

POO11 TRASPASO DE OBRA A CORA MAT ESTA 
Pos e 1/A 

Teclea I f Fin Aplicaolon 
M Muy Principal 

o corlas Fa (EJECUTAR! 

MEI2 	 

 

  

SOLBAT 
@echo off 
cls 
ren cAtalkman Igpd5*.txt ppp.txt 
unlx2dos2  ppp.txt gpd5.1xt 

chg_name 3  

del ppp.txt 

°DOY 905..txt a: 
del dtalkmankgpd5*.txt 

8. PANTALLAS OPCIÓN P28 

Dentro del Menú CED, se creó una opción llamada P28 (Traspaso de obra a obra 
material estratégico) 

2  Norme de UNIX gut cambia un archivo UNIX a formato de amIM »OS. 
3  Programa realizado en lenguaje C, para Madi: al nombre del uchiYo el die y el mea actual. 
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PRO1ETEE,adn/9p2 	TRASPASO DE OBRA A OBRA MAT ESTA 	26,02,94 18827 P26 

Teclee gin callao, o elija en la lista Sal presente 

Callao 

WOUilAle°14 F3  
Teclee a F Fin Pplicaolon 

II heme Principal 
C oprima FA IEJECUTAR1 

MEI 

CAlif TRASPASO MAT SOBRE A» 

MASA MODIF TRASPASO MAT4OMF 

SEU APRODACION DE 11011 REPTE 

026$ TRASPASO MAT SOBRE ~S 

SISO APROBACION DE FICM ESPECIF 

Pose 16 

la cual tiene cinco opciones: 

La opción P28 esta dirigida al departamento de Programación y Liquidación del ICRA, 
Liquidación en Filiales de construcción y Finanzas Contabilidad de Planta, las opciones 
que manejarán cada uno de ellos son: 

ENTIDAD ÁREA OPCIONES 

Filial de construcción Liquidación y Facturación C26F Traspaso de mal sobra ADMF 
M26F Modif traspaso mat/ADMF 
126F Aprobación de ADMF (solo 
consulta) 
C26S Traspaso mal sobre ADM's 
126S Aprobación de ADM Especi! 
(solo consulta) 

ICRA Departamento 
Programación 
Liquidación 

de 
y 

I26F Aprobación de ADMF 
126S Aprobación da ADM Especi 

Finanzas 
Contabilidad 
Planta 

de 
Contabilidad de Planta 126F Aprobación de ADMF (consulta y 

generación de archivo) 
I26S Aprobación de ADM &pe« 
(consulta y generación de archivo) 
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MEI2 	 

TRRSPRSO MRT SOBRE RDMF 	 04/03/94 Iltl9 C26F 

comaiRetliErvIAMbettlEhmR ES Frena 11102/94 
Codlgo de lugar c ta? : i iiietat 

de los un 

El ícono manejado para esta opción contiene la siguiente programación: 

P26.BAT 
§echo off 
cls 
copy cAtelkman\G•ld cApol26 \tras 
cd 1px01261tres 
backup G*.txt a: la 
del cAtalkmanG*.txt 

TRASPASO MAT SOBRE ADMF (C2EF) 

En esta opción, la Filial o Constructor podrá realizar sus reportes de Traspaso de 

materiales (Póliza de Diario 26) de el ADM fuente que le pertenece a sus ADM's 
específicas a liquidar, ésto a partir de sus unidades montadas. 

En esta lista de OEI's, se podrá hacer detalle oprimiendo <F4> en cada código, con lo 
que se generará una pantalla presentando la relación de material estratégico que fue 
montado en ésta. 
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Otro detalle que se puede manejar dentro de la pantalla de traspaso de material sobre 
ADM' e Fuente, es cuando se oprime <Fil,  en el campo en donde se indica el número de 
unidad montada, con lo que se generará la consulta condensada de ésta. En esta 
pantalla se podrán realizar diferentes consultas como son el detalle del material, de la 
mano de obra, de la UP etc, 

MODIF TRASPASO MATIAOMF (Af2IF) 

En esta opción, la Filial o Constructor podrá modificar las cantidades de material 
registrado en los reportes de Traspaso de materiales (Póliza de Diario 28) de ADM 
fuente e especificas, generados en le opción anterior. 
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Para modificar alguna de las cantidades de material, se debe posicionar en el número de 
0E1 correspondiente y oprimir <F4), con lo que se generará una pantalla con la lista de 

todo el material estratégico montado en la 0E1 seleccionada, y las cantidades de cada 
uno de ellos. 

APROBACIÓN DE ADM FUENTE (120F) 

En esta opción, la Filial o Constructor podrá consultar los reportes de Traspaso de 
materiales estratégico (Póliza de Diario 26) de ADM fuente a especificas. El 
departamento de Programación del 1CRA, podrá consultar y aprobar los reportes de 
traspaso de material de ADM fuente a especifica elaborados por las filiales. 
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Al validar la aprobación, se podrá generar el archivo para carga a cuenta 1331. 

TRASPASO MAT SOBRE ADArt (C283) 

En esta opción, la Filial o Constructor podrá realizar sus reportes de Traspaso de 
materiales (Póliza de Diario 28) entre ADM's especificas a liquidar, esto a partir de sus 
unidades montadas. 

Al tener la lista de material se podrán hacer los traspasos de éste a otras ADM's. 

APROBACIÓN DE ADM ESPECIF (120S). 

En esta opción, la Filial o Constructor podrá consultar sus reportes de Traspaso de 
materiales (Póliza de Diario 28) entre ADM's especificas. Los ICRA's podrán consultar y 
aprobar dichos reportes. 
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Al validar la aprobación, se podrá generar el archivo para carga de pólizd de diario 26 a 
la cuenta 1331. 

9. PANTALLAS OPCIÓN VIA. 

Dentro del Menú RES se creó una opción llamada VIA (Gestión de Derechos de Vía) 
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CONTROL DE LAS LICENCIAS DE COMOTRUCCION 

la cual tiene cuatro opciones: 

CONTROL LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN (CLIC) 

En ésta opción, se capturan los datos correspondientes a una Licencia de construcción o 
permiso, desde su solicitud hasta su entrega al constructor, así como realizar 
correcciones o supresiones de las mismas 

EDICIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (ELIC) 

En ésta opción, se generen reportes de las licencias de construcción registradas, 
teniendo opción a introducir diferentes criterios de búsqueda de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios. 
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Los criterios de búsqueda pueden capturarse en cualquiera de los campos. Debido a que 
el usuario requería de distintos tipos de reportes, se crearon operadores para utilizarlos 

como ayuda para definir criterios de búsqueda en las pantallas de edición y son los 

siguientes : 

OPERADOR SIGNIFICADO 

Todas las licencias con el contenido del 

campo menor a lo indicado. 

ci. Todas las licencias con el contenido del 

campo menor o igual a lo indicado. 

> Todas las licencias con el contenido del 
campo mayor a lo indicado, 

>2  Todas las licencias con el contenido del 

campo mayor o igual a lo indicado. 

I á It= Todas las licencias con el contenido del 
campo diferente a lo indicado. 

" Todas las licencias que tengan un dato 
registrado en el campo indicado. 

at Todas las licencias que no tengan un dato 

registrado en el campo indicado. 

Al utilizar los operadores mencionados anteriormente, se deberá teclear en el campo 

en primer lugar el operador y en seguida el dato con el que se hace la selección de 

información. En los casos en los que el dato sea una fecha, deberá teclear el operador y 

después la fecha en formato ddmmaa (die/mes/año sin separadores, solo los seis 

números correspondientes). 

Por ejemplo, para obtener la relación de licencias que ya han sido solicitadas, 

entregadas a IMTSA, con fecha asignada de licencia y que no han sido entregadas a la 
filial para que inicie el trabajo, se capturan los siguientes criterios de búsqueda: 
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CONTROL DE LIS LICENCIAS DE COKSTRUCCION 
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y el resultado es: 

CONTROL DE CRUZAMIENTOS (CCRU) 

En ésta opción, se capturan los datos correspondientes a un Cruzamiento, desde su 
solicitud hasta su entrega al constructor, as( como también se realizan correcciones o 
supresiones de loa mismos, 

Apandillo, 	 203 



PROMETEE/adnirnartIne EDICICtI DE CRUZAMIENTOS 02,06,95  19134 ECRU 

Pep 
CONTROL DE LOS CRUZIIMIENTOS 

No Obra elemental I ADN ho orla. E IMOD Fch 0410 mi trab 

Depend Observaolon 'Filial Km y ruta Fel) auto E filial Fin trab 

1111111 

, 

1.1 CDS 

\liPii9 

1.,

l 

	4.,  

1 

1. 
1,,', 

( 

 n • 

„, 

1111111 

1 

06,01,94 

0706,94 

Pos e 

EDICIÓN DE CRUZAMIENTOS (ECRU) 

En ésta opción, se generan reportes de los cruzamientos registrados, teniendo opción a 

introducir los diferentes criterios de búsqueda mencionados en la opción ELIC. 

f 
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ABREVIACIONES 

ADM 	Autorización de Desembolsos Mayores 

AP 	 Aviso de Problema 

AT 	 Actividad Tipo 

CAPITAL 	Costo de las Actividades de Producción de las Infraestructuras de las 

Telecomunicaciones Automáticamente Liquidables. 

CEF 	Coordinación de Empresas Filiales 

CO 	Centro Operativo 

CTT 	Clase de Tipo de Trabajo 

CYCSA 	Construcciones y Canalizaciones S.A. 

DOT 	Dirección de Operación Telefónica. 

GBP 	Gestión de Producción 

ICC 	Ingeniería y Construcción Centrales 

ICRA 	Ingeniería Construcción Red de Abonado. 

IMTSA 	Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones S.A. 

IP 	 Indicador de Producción 

LUM 	Lista de Unidades Montadas 

LUMP 	Lista de Unidades Montadas Periódicas 

OC 	Operación Colectiva 

OE 	 Obra Elemental 

0E1 	Operación Elemental de Infraestructura 

OM 	Operación Miatiple 

OPB 	Operación del Programa Básico 

OPC 	Operación del Programa Colectivo 

PANDORE 	Programa ANual De las Operaciones en las Redes y los Equipos 

PBI 	Programa Básico de Inversión 

P.D. 5 	Póliza de Diario 5 

P.D. te 	Póliza de diario 26 

PROMETEE 	PRograma y Ordenamiento MEtódico de los Trabajos de los Equipos y 

Explotación. 

SOT 	Subdirecclón de Operación Telefónica, 

TT 	 Tipo de Trabajo 

UC 	 Unidad de Construcción 
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UM 	 Unidad Montada 

UMP 	 Unidad Montada Periódica 

UP 	 Unidad de Producción 
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GLOSARIO. 

Actividad Tipo (AT) 

Son las agrupaciones de Unidades de Construcción que permiten realizar el costeo de los 

proyectos de una forma más rápida, pero a menor detalle 

Autorización de Desembolsos Mayores (ADM). 

Es un número de Identificación asignado a un proyecto el cual consta de 7 dígitos en donde el lo. 

corresponde al rubro de inversión, el 2do. ala unidad de negocio, el 3o. el tipo de trabajo, el 40. al 

alto del programa de construcción, y el 50,6o y 7o forman un número consecutivo del área de 

construcción. Existen dos tipos de ADM: 

ADM Fuente. Es un número asignado a cada bodega por zona y constructor a la cual se carga 

todo el material estratégico (postes y cables) que entrega el proveedor a ese lugar, 

el cual se descarga al momento de entregar material a una cuadrilla o destejiste y 

se carga al ADM especifica. Estos números son asignados por Finanzas al Inicio 

de ario, 

ADM Especifica, Es el número de ADM asignado a cada obra de construcción. 

Aviso de Problema (API 

Es el aviso que envíen algunas de las entidades que puede provocar la generación de una 

operación para resolver un problema en la red, ya sea de necesidad de construcción o 

reconstrucción de red, o de mantenimiento, 

Balance 

La filosofía de GDP en general es siempre poder efectuar comparaciones entre lo previsto 

Proyectado ) y realizado para que en los proyectos futuros cada vez se acerque más lo real a lo 

previsto. 

Centro Operativo (CO) 

Es la entidad encargada de realizar le instalación de nuevos abonados, mantenimiento y 

protección de la Planta Exterior. Eventualmente realiza OPC's 
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Clases de tipo de trabajo ( CTT ) 

Existen tres tipos las cuales son : Canalización mecanizada ( CAMEC ), Canalización PVC 

CAPVC ), Redes de cables ( Redes ). Cada una corresponden al detalle de la técnica y trabajo a 

realizar, conocidos como tipos de Trabajo. 

Coeficiente de Negociación 

Como existe una lista única de precios a nivel nacional, se utiliza ajustar el costeo al lugar en 

donde se realizará el proyecto, este coeficiente absorbe los conceptos de viáticos y vida cara, 

Compromisos 

Un compromiso es un presupuesto, es decir una cantidad de dinero disponible pina una obra. So 

crean al momento de hacer los estudios de conjuntos entre la Coordinación de Empresas Filiales 

CEF ) y las Filiales, en ellos se definen las operaciones y los montos que se asignarán en cada 

CTT y a que Filial constructora. 

Construcciones y Canalizaciones S.A. (CYCSA) 

Es una de las principales filiales de construcción que apoyan al ICRA en la construcción y 

supervisión de las obras 

Coordinación de Empresas Filiales (CEF). 

Es la entidad encargada de coordinar los convenios y acuerdos de las empresas Filiales do 

TELMEX, asl como establecer las normas y estándares de la Planta Exterior.. 

Oeste-. 

Empresa constructora que es contratada por las filiales de construcción para que apoyen en la 

construcción de las obras que le fueron asignadas, estas empresas están especializadas en alguna 

rama do la construcción y es tomando en cuenta esto que se les asignan determinadas obras. Los 

destajistas son controlados completamente por las filiales de construcción, 

Estados de fe Operación 

(o ) En Retención. 	Cuando se borra un Aviso de Problema asociado a una operación, el 

sistema lo bloquea automáticamente 

( 1 ) Creación. 	Después del AP, indica que se ha creado una OPC u OPB para su 

respectiva solución. 

( 2 ) Aprobación. 	En la aprobación se da el Vo.Bo. de los proyectos costeados para OPB y 

OPC 
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( 3 ) Programado. 	El proyecto se encuentra en la Filial Constructora (CYCSA) y se han 

asignado y programado las UP's. La obra se encuentra en proceso, 

( 4 ) Terminado. 	Cuando se han capturado las listas de Unidades Montadas Periódicas, se 

considera que el proyecto ha terminado y se procede a la facturación. 

( 6 ) Cancelado. 	La operación en cualquiera de sus estados (1 a 3) ha sido cancelada. 

( 	) Archivado. 	Ya terminada y facturada la operación se archive donde ya no es posible 

efectuar cambios de ninguna especie, sólo consultas. 

Finanzas. 

Desde el punto de vista Planta Exterior, es la entidad que define y controla los presupuestos de la 

invención y patrimonio de la red. Asimismo realiza el pago a las empresas Filiales ylo contratistas. 

Franca Telecom. 

Empresa francesa de comunicaciones socia de TELMEX. Esta empresa os quien cedió GDP a 

TELMEX y apoya en la adaptación del mismo as( como en la definición y puesta en marcha do 

mejoras dentro de la empresa. 

Impulsora Mexicana de Telecomunicacionea 8.A. (IMTSA). 

Es la filial de proyectos y es encargada de realizar los estudios de mercado, elaboración y costeo 

de proyectos de OPB. Realiza el monitoreo de las operaciones en proceso. 

Indicadores de Producción ( IP ) 

Sirven como base para establecer parámetros de productividad, dentro de PROMETEE y 

posteriormente actualizan los Objetivos establecidos en PANDORE. 

INTELMEX. 

Filial de TELMEX que se encarga de Impartir todo tipo de capacitación a la empresa, Incluyendo 

las actividades que esto requiera como es la generación de manuales. 

Lista de serie de Precios 

Pueden existir varias para cada alto, en las cuales se basa el costeo de los proyectos. 

Lista de Unidades Montadas ( LUM ) 

Lista donde se registran los trabajos realizados por la Filial Constructora ( CYCSA) en cada OE u 

OEI, Es responsabilidad CYCSA capturarlas en el Sistema. 
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Lista de Unidades Montadas Periódicas LUMP ►  

Se agrupan las Unidades Montadas de diferentes OEI's la ICRA las valida y procede 

automáticamente a la facturación y liquidación de las Operaciones. 

Material Básico, 

Es el material que las empresas constructoras compran directamente con proveedores 

especializados y que no es poste ni cable, 

Material Estratégico. 

Es el material que TELMEX le entrega e los constructores y es solamente poste y cable. 

Material Misceláneo. 

Es material común que se puede comprar en cualquier tiapaleria como clavos, estopa, etc, y que 

el constructor compra directamente. 

Obras Elementales ( OE ►: 
Cada 0E1 contiene una o varias obras elementales, en donde se indica en detalle la técnica y el 

trabajo a realizar por cada Unidad de Producción. 

Oficina Comercial. 

Atiende la contratación de nuevos servicios y proporciona atención al abonado, en lo relacionado 

al servicio telefónico. 

Operación Múltiple OM ►  

En esta operación se planea y coordina lo que se realiza en todo el año, agrupa las OPB's de 

diferentes técnicas para lograr el desarrollo coordinado en el tiempo; por ejemplo la realización de 

una central telefónica, en la cual hay que coordinar la construcción del edificio, la instalación de la 

central y la construcción de la red troncal y de Planta Exterior.  

Operaciones Colectivas ( 0C ►  

Operaciones de mantenimiento, tales como cabinas públicas y conexiones de abonados, Este tipo 

de operación, se realiza continuamente durante todo el ano, se crean bolsas presupuestos dentro 

de las cuales se descuenta cada trabajo realizado. 
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Operaciones Elementales de Infraestructura (0E1 ) 

Cada OPB contiene varias OEI's y cada OPC contiene una y solamente una 0E1 en cada una de 

ollas se describe en detalle la operación a realizar, en cuanto a técnicas, Costos de mano de 

Obras y Materiales. 

Operación Programa Básico OPB ) 

Son aquellas en las que se prevé lo que se realizará en el próximo año. Las OPB provienen de 

PANDORE. 

Operación Programa Complementado ( OPC ) 

Son las operaciones que no se pudieron prever en las OPB's. Para administrar estas operaciones, 

es necesario asignar en PROMETEE a cada Clase de Tipo de Trabajo ( CTT ) un presupuesto 

previsto en donde se cargarán las OPC's generadas en el año. En PROMETEE se crean desde la 

opción CROP. 

Póliza de diario 6 (PA). 5) 

Es la forma en que Finanzas carga e Identifica dentro de la cuenta de obras en proceso los 

movimientos realizados por pagos de material y mano de obra. 

Póliza de diario 26 (P.D. 26) 

Es la forma en que Finanzas carga e identifica dentro de la cuenta de obras en proceso los 

movimientos realizados por traspaso de material estratégico de un ADM Fuente a una Especifica o 

entre ADM's Especificas. 

Registro de Lineas, 

Es la entidad de TELMEX que se encarga de la administración de las facilidades do red. 

Solicitud de cheque. 

Es el formato mediante el cual ICRA, solicita e Tesoreria se pague el monto especificado a la Filial 

que se encuentra en el mismo por los trabajos que se enlisten. 

Tipos de Trabajos TT ) 

Son los tipos de trabajo correspondientes a cada Categoría de Tipos de Trabajo (CTT). 
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Traspaso a Planta 

Se nombra Traspaso a Planta al momento en que Finanzas realiza la descarga de una obra de la 

cuenta de obras en proceso a la cuenta del activo fijo de la empresa, esto en el momento en que 

es terminada la obra. Con el Traspaso e Planta de una obra, TELMEX deja de pagar impuestos 

por obra en construcción y comienza a depreciar el valor de la misma y a recuperar la inversión 

realizada. 

Unidades de Construcción (UC) 

Es la unidad mínima que llene costo en PROMETEE, están agrupadas en el sistema por CTT y TT 

para encontradas más fácilmente en el proceso de costeo de los proyectos. Las Listas de Series 

do Precios contienen las UC's correspondientes a cada año. 

Unidades de Producción ( UP ) 

También conocidas como Cuadrillas de trabajo pueden ser de la filial, el centro de trabajo, o 

extemos a estas se les asigne un monto y tiempo limite. 

En base a los compromisos establecidos previamente con le Filial Constructora ( CYCSA ) y le 

Coordinación de Empresas Filiales ( CEF ), la Filial asigna presupuesto e ceda una de las 

Unidades de Producción ( UP ) por Clases de Tipo de Trabajo ( CTT ) que realizará durante el 

presupuesto de un año n. 
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