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1. INTRODUCCION 

La experiencia de más de vei.l~e fu'i.OS de laborar dentro de la i."1iciativa privada y el 
sector público y aproximadamente doce de enfrentarse al desarrollo de proyectos de 
toda índole, ha puesto de maniEesto la gran responsabilidad y complejidad que implica 
estar a cargo de la administración de este tipo de procesos, las mil y un dificultades que 
se enfrenta.TJ. y las experiencias gratas e ingratas que dejan los mismos y 
particularmente los relativos al desarrollo de software. 

Este documento intenta mostrar fundamentahnente que en materia de administración de 
proyectos de sistemas, tanto es importante el dominio de las herramientas técnicas 
como el desarrollo de otras habilidades que son necesarias para conducir un proceso de 
tal naturaleza en li."l ambiente de negocios como el que se vive en la actualidad. 

Las experiencias que se mencionan pudieran ser de utilidad para toda perso~ 
involucrad.a en el fascinante mundo de la administración de proyectos de software, para 
quienes tengan la oportunidad de recibir la administración de un desarrollo importante 
dentro de su organización o bien para aquéllos estudiantes interesados en el tema, ya 
que se considera que la adquisición de estas habilidades, también es indispensable en la 
formación profesional. 

Para ejemplificar lo anterior imagine el siguiente escenario: considere a un brillante 
egresado de la Facultad de Ciencias, recientemente nombrado gerente de tecnología de 
información de una empresa líder, que es llamado por el Director General de la 
compañía, para comentarle lo siguiente: " Pues bien señor gerente, hemos seguido su 
breve, pero destacada trayectoria en esta organización y el Consejo de Administración 
de esta empresa ha decidido que sea usted quien conduzca uno de los más grandes e 
importantes proyectos de sistemas de la empresa". 

Por breves momentos dicha persona disfrutará la sensaClOTI de sentirse el más 
importante dentro de la compañi~ sin embargo los siguientes momentos deben ser de 
verdadero pánico al pensar en la gran responsabilidad que implica tal designación, 
surgirán preguntas tales como: ¿Con el equipo de trabajo actual?, ¿Cómo organizar los 
roles y las actividades del proyecto?, ¿y la infraestructura? ¡;¡ el sistema y base de datos 
actuales? ¿y las reglas del negocio?, ¿y los tiempos?, ¿y los costos?, ¡;¡ las relaciones 
personales entre la gerencia? , etc., etc., serán seguramente estas y otro tanto de 
preguntas suficientes para quitarle el sueño a cualquiera. 

Imagine en el escenario anterior cuando al brillante egresado es el primer proyecto que 
le es as,ignado y las preguntas adicionales serían ¿Son los conocimientos técnicos 
suficientes para sacar adelante tan alta responsabilidad asignada?, o bien ¿Qué 
habilidades adicionales a las técnicas debe adquirir y manejar este personaje para 
conducir con éxito el proyecto? Las anteriores serán las preguntas fundamentales que 
se tratarán de contestar en este trabajo. 

Es lógico pensar que la expectativa de cualquier profesional relacionado con el 
desarrollo de sistemas no será jugar el papel de analista o programador toda su vida 
laboraL sino que quiere luchar por mejores posiciones dentro de la organización a la que 
pertenece en una realidad en donde la lucha es feroz y sin cuartel por lograr las mismas, 



por lo que este trabajo también pretende mestrar el perfil del administrador de 
tecnologias de inforw...ación exitoso que añade valor a la orgall1zación en la que se 
desempeña. 

En línea con lo comentado en los párrafos anteriores el objetivo de este documento es 
complementar el enfoque técnico de la administración de proyectos de software con las 
habilidades adicionales que permitirán al administrador de tales proyectos operar más 
efectivamente en un ambiente complicado como el actual, no intentando soslayar en lo 
más rriínimo la importancia de las herramientas técnicas que se consideran 
fundamentales para el desarrollo de este tipo de procesos. 

Con relación a lo anterior, se considera tan importante la adquisición de las habilidades 
mencionadas que la suma de ambas puede produclI l.Ul administrador de proyectos 
robusto, con una visión integral del negocio y que entregue productos de calidad que 
satisfagan las expectativas del cliente, en otras palabras un administrador que sea capaz 
de cumplir con los objetivos de los proyectos que le sean encomendados. A 
continuación se muestra una figura intentando cla"ificar el ámbito de este esfuerzo. 

• 

\ 

Metodologías 
Modelado de datos 
Diseño de BD 
Administración de 
configuraCIones 
Análisis y desarroU 
de sIstemas 
Costos y tIempos 

Objetivos 
Calidad 

ExpectatIvas 

Habllidades adicionales(B) 

I 
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• 
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• 
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Administración de 
equipos de trabajo 
Manejo político 
Manejo del cambio 
Obtención de 
expectativas 
Agregar valor 
Orgamzaclón y roles 

Figura 1. Herramientas técnicas y habilidades adicionales en la administración de 
proyectos de software. 

Como se puede apreciar, la figura anterior muestra los dos conjuntos de información 
que se consideran necesarios para el adminístracor de un proyecto de sistemas. por un 
lado las herramientas representadas por las metodologías, el modelado de datos, etc. y 
por otro las habilidades adicionales representad2.S por la administración de equipos de 
trabajo, el manejo político, etc. que el responsable de este proceso requiere obtener para 
operar más efectivamente el desarrollo del mismo. 

En la intersección se encuentra el objetivo de ambos conjuntos de información, 
indicando que las herramientas técnicas y las habilidades adicionales de administrador 
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actual de proyectos de software deben convergen en el desarrollo de productos de 
calidad que cli..1TIplan con los objetivos y las expectatIvas del cliente. 

Reiterando lo mencionado anterionnente, el objetivo del presente trabajo es mostrar que 
en un ambiente turbulento como el que se vive hoy en día la adquisición y manejo de las 
habilidades adicionales que se mencionan reviste de fundamental importancia en la 
administración de proyectos de software y que dadas esas mismas condiciones surge la 
necesidad de que el administrador de sistemas añada valor a las organizaciones en 
donde desempeña sus funciones. A continuación se realiza un resumen de los diferentes 
capítulos de este esfuerzo. 

En el capítulo II se analiza por un lado la constante evolución de la tecnología de la 
información, la llamada crisis del sofhvare derivada de la baja productividad en la 
elaboración del mismo así como los paradigmas que han surgido con relación al 
desa..'Tollo de sistemas con sus ventajas y desventajas y por otro el ambiente general de 
negocios que priva en las organizaciones, el paradigma de la conducción de proyectos 
de esta naturaleza y sus limitaciones; todo lo anterior sólo para mostrar lo turbulento de 
nuestro mundo actual y su impacto en el desarrollo y administración de proyectos. 

En el capítulo III se diferencia una actividad de un proyecto y se define lo que significa 
el éxito en el desarrollo del mismo, se revisa el ambiente actual en el que se 
desenvuelve la función, los nuevos conceptos que privan en las organizaciones en 
relación con la conducción de este tipo de procesos y las habilidades adicionales que se 
mencionan en los siguientes apartados: 

• III.4.l. Se establece el perfil de un equipo de trabajo eficaz, se determinan las 
acciones para la integración del mismo y las que son necesarias para generar un 
ambiente de trabajo sano y comprometido. 

• I1IA.2. Se define la política desde un enfoque de administración de proyectos de 
sofrnrare, se revisan las actitudes que pueden asumir los diferentes participantes en 
el mismo y se establecen algunas reglas para utilizar esta habilidad de manera 
efectiva en este tipo de procesos. 

• III.4.3. Se deternllnan los principales cambios que pueden afectar el desarrollo de un 
proyecto de software y se establecen dos estrategias para el manejo del mismo. 

• IIL4.4. Se plasman las recomendaciones para el reconocimiento de los diferentes 
clie"fl:tes que participan en un proyecto, así como para entender las expectativas de 
los nnsmos y se establece lo que el cliente actual espera del responsable del 
proceso. 

• IIL4.5. Se examina el perfil del actual administrador de proyectos de software que 
añade valor a su organización., así como el código de ética del mismo. 

En el apartado IV se establece la organización necesaria para soportar los proyectos de 
desarrollo de software y la definición de las principales metas y responsabilidades del 
comité de planeación, del cliente o validador de resultados, del administrador general 
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del proyecto y de los administradores de los equipos de desarrollo, planeación, calidad, 
apoyo y tecnología, haciendo especial énfasis en la organización del equipo de 
desarrollo_ 

Por último en el capítulo V se presentan las conclusiones de este trabajo. 

Para terminar esta introducción, es importante resaltar que desgraciadamente para cada 
proyecto y este esfuerzo no puede ser la excepción, se requiere determinar un ámbito de 
cobertuia para el mismo. En ese sentido, este trabajo puede considerarse apenas la base 
sobre la cuál es necesario añadir habilidades adicionales para la administración del 
proceso de desarrollo de software, pero que por lo anteriormente expuesto no fueron 
incluidas en el mismo. 
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n.ANTECEDENTES 

n.1 LA EVOLUClON DE LA TECNOLOGÍA Y DE LOS SISTEMAS 

Confonne a lo que establece Rob Thomsett[l], El desarrollo de la tecnología y de los 
sistemas de computo para los negocios se puede dividir en diferentes etapas o eras, tal 
como se muestra en la siguiente figura: 

# de P"xiu<oto,'...).. 
Bancarios 

¡'. Era 2". Era 

1 

1990 

Figura 2. La evolución de la tecnología y de los sistemas comerciales. 

La figura anterior muestra en el eje de las y los productos bancarios( cuentas de 
cheques, ahorros, tarjetas, préstamos, etc.) ofrecidos al público australiano por un banco 
líder en ese país y en el eje de las x se describe la evolución de la tecnología, los 
sistemas y sus técnicas de desarrollo en los últimos 30 años. 

El inicio de la década de lo 60's puede ser considerado como el punto de partida en la 
evolución de la computación comercial, lo anterior debido a que el desarrollo inicial de 
las tecnologías computacionales en la década de los 50's estaba dirigida a programas 
específicos como los de defensa, los aeroespaciales, y a la investigación científica en 
laboratorios especializados. 

La primera era. Esta corre a lo largo de los 60's y puede ser caracterizada por las 
grandes computadoras (mainframes ) para trabajos conocidos como "·batch"'. COBOL y 
FORTRA .. J."f como los lelloouajes de programacíón utilizados, técnicas de construcción 
de sofr..:vare no estrJ.cturadas, autorr.t3tización de los slsterr.a3 centrales del negoc1o, 
inexistencia de métodos de administración del proceso y la falta de invotucramiemo 
del cliente o del usuario, De hecho los nuevos expertos en computadoras dominaban el 
proceso de desarrollo y fueron dejados solos para practicar su "magia negra"', 

La segunda era. Esta surge en parte como una reacción al legado de la primera que 
dejo una gran cantidad de sistemas de muy baja calidad, pero caracterizada también por 
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un cambio tecnológico, representado por el nacimiento de las bases de datos jerárquicas 
y de las primeras y rudimentarias redes. 

Esta segunda era estuvo marcada por la llamada <>revolución estructurada", en donde los 
desarrollos en el modelo de procesos(diagramas de flujo de datos), diseño estructurado 
y el anáHsis de datos dotaron de un nuevo esquema metodológico al desarrollo de 
sistemas; el desarrollo de la tecnología de bases de datos ofreció la oportunidad para que 
muchos sistemas de la primera era fueran reescritos y facilitaron la interconexión de los 
sistenris no integrados o independientes construidos en la etapa anterior. 

En relaci¿n con las metodologías para la administración de proyectos, se utilaaron 
técnicas muy rígidas de conducción de proyectos desarrolladas por profesionales de la 
construcción o de la industria manufacturera, las cuáles fueron trasladadas al proceso de 
desarrollo de sistemas y marcaron el inicio del IDvolucramiento del cliente o usuario en 
la especificación de los sistemas y en las actividades de prueba de los mismos. 

La tercera era. Comienza a surgir al fmal de los 70's y principios de los 80's y su 
elemento mas significativo es el rápido crecimiento de las computadoras personales, el 
dominio de las bases de datos relacionales como la DB2 de IBM, así como la 
integración de los incipientes modelos de desarrollo construidos en la era anterior en lo 
que hoy se conoce como la Ingeniería de Software, lo cuál condujo al desarrollo de 
megaproyectos para convertir los sistemas mas o menos integrados de la era anterior en 
sistemas completamente integrados. 

La mas importante aportación de esta era no estuvo directamente relacionada con la 
tecnología o los métodos para el desarrollo de sistemas. En esta etapa surge la reacción 
del cliente o del usuario -frustrados por el servicio que recibían de su área de sistemas
presionado por una demanda cada vez mayor de nuevos productos y servicios y una 
mayor competencia en los mercados. Obligado por lo anterior, empieza a tomar el 
control de las defIniciones y prioridades de los sistemas, la planeación, los presupuestos 
de los mismos, sus estrategias y en general del rumbo de los nuevos desarrollos. 

Es relevante comentar que con el surgimiento de estas nuevas demandas, las técnicas de 
conducción de proyectos de sistemas resultaron completamente madecuadas cuando se 
enfrentaron a un entorno de tiempos de entrega precisos y sumamente presionados, de 
cambios constantes en los requerimientos y una alta rotación del personal de las 
empresas, entre otros factores. 

La cuarta era. Inicia a principios de los 90's con el florecimiento del paradigma 
orientado a objetos: la metodología de desarrollo, las bases de datos distribuidas y los 
lenguajes de programación orientados a objetos como C-"-+ o Emel, así como la 
integración de voz, datos e imagen en las redes de computadoras y el nacimiento de los 
C~,..sE por nombrar sólo algunos de los acontecimientos que maICrul el i.nicio de esta 
era. 

En esta era y en relación con la admillistración de proyectos de software, el autor 
mencionado al principio de este apartado (ver p. 5) establece que lejos de la discusión 
en cuanto a que el paradigma orientado a objetos es una evolución o una revolución 
dentro de la tecnología de desarrollo, las prácticas actuales de administración de 
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proyectos son similares a las utilizadas en la tercera era. En conclusión, dichas prácticas 
no se han adecuado a las nuevas tecnologías y por ende es necesario el surgimiento de 
un nuevo paradigma en el campo de la administración de proyectos .. 

A continuación se muestra un cuadro con las principales características de las diferentes 
eras comentadas anteriormente en lo relativo a metodologías, sistemas de mfonnació~ 
arquitectura de sístemas de información, lenguajes de programació~ bases de datos. 
redes, estaciones de trabajo y procesadores. 

1" Era 
! : No estructuradas ! Análisis 1 Ingeniería de Orientación a I 
! Metodologias I estructurado de ~ sistemas de objetos, integración I I 

! infonnaclón I ! \ datos y procesos con CASE i, 

I 

: 
,i I~ (Integraclón de expertos i 

I I 
I ; dato y función) 
I I 
I 'RAD. 

I Sistemas de Sistemas ~ Reescritura de SIstemas básiCOS, 1 Sistemas I 

I infonnac1ón independientes \ sistemas básicos "j de soporte y I emprendedores I 
I 

I desarrollo de emprendedores. I 

; sIstemas de 

J , 
: soporte. 

Arquitectura de I No integrados : Integrados : Semi-integrados. Compleramente 
SIstemas dei 1 mediante interfaces '[ integrados. 

I mfonnaclón i , 
I I l i 

Tecnologías de Ensambladores, i 3GL's nuevos(C, Generadores de Lenguajes OO's, 
desarrollo/ 3GL's(COBOL, Ada, etc.) 4GL's aplicacIOnes (C'¡'+, Eiffel), 
Lenguajes PU) (Natural, Mapper). TCASE, lenguajes CASE expertos. 

para pe's. 
I 

I Bases de datos Jenirquicas, i SD en red. : BD relacionales BDOO y 8D 
archwos planos 

\ 1 d\.stri.buidas 
I 

, I 
Redes I Punto a punto ¡Protocolos I Integración de 

Protocolo simple : propietaflos redes de voz y 

I i sofisticados datos 
,ISNA) Conexiones I 
i Inalámbricas. I 

Estaciones d, Teletipos. : Modo de bloque pes con Pc's 
trabajo ! (tipO 3270). emulación 3270 y completamente 

i terminales integradas a la 
I mteligentes. tecnologla de , 

desarrollo , 
Procesadores y 'vfalO trames : Mmicomputadora ¡Pc's , 

I SIstemas 9perativos (procesos EA TCH I (multitareas MVS 
procesadores:' Arqwtecrura 

i especializados ¡ paralelas 
I (UNIX, Windows, \ altamente 

v • I 

I 
I 

y de tIempos y YMS) 
compartidos) i OS/2) , escalables. 

i ISO?? 

Figura 3 La evolUCIón de las tecnologías de información. 
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II.2 EL AMBiENTE GENERAL DE LOS NEGOCIOS 

El ambiente general de los negocios. Para Davídson Frame[2), a partir de la década de 
los 80's grandes acontecimientos en el mundo, entre los que se encuentran la formación 
de la Comunidad Económica Europea y la integración de los países asiáticos 
(mayormente conocidos como los tigres asiáticos) en mercados comunes, han 
provocado el surgimiento de nuevos bloques comerciales y por consiguiente se ha 
vuelto necesario el restablecimiento de equilibrios, la realineación de fuerzas de 
negocios entre las naciones y empresas participantes así como la necesidad de 
desarrollar otras estrategias para sobrevivir en un mundo globalizado y con una mayor 
competitividad. 

México no ha sido una excepción en este proceso y con la entrada de nuestro país al 
Acuerdo Mundial de Aranceles y Comercio, la firma de diversos tratados de libre 
comercio, entre los que encontramos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
y Canadá y recientemente con la Comunidad Económica Europea, han cambiado la 
estructura económica y productiva de nuestra nación y las empresas mexicanas se han 
visto envueltas en un escenario no bien conocido en donde existe una mayor 
competencia por lograr una mayor penetracIón en mercados con clientes cada vez mas 
exigentes. 

Baste mencionar que durante este periodo, las naciones del bloque asiático han 
incrementado dramáticamente su presencia y posición económica a nivel mundial 
resultando ser fuertes y aguerridos competidores de los países occidentales y 
trastocando la tradicional hegemonía representada por los mismos. 

La habilidad competitiva de los asiáticos no solo ha estribado en la tradicional mano de 
obra barata, sino en la habilidad adicional para incluir en sus productos altos niveles de 
calidad, puesto en otras palabras, han sido capaces de producir mejores productos a 
precios mas bajos que sus competidores occidentales, lo que ha venido a representar la 
diferencia entre ambos bloques. 

En este mismo periodo y con la apertura de los llamados mercados globales, los 
conceptos de economía cerrada, local o nacional han comenzado a olvidarse; el 
proteccionismo existente de los gobiernos hacia las empresas domésticas se ha 
sustituido por una apertura comercial de los países y por ende por una lucha intensa 
por conseguir mas y mejores mercados. 

Derivado de este camoio en la estructura productiva y comercial del país, las empresas 
mexicanas han resultado muy afectadas por la disminución del proteccionismo 
gubernamental, teniendo que tomar medidas urgentes para poder competir y sobrevivir 
en un mundo comercial abierto, globalizado y con diferencias tecnológicas muy 
marcadas. 

Otro gran acontecimiento que agregó un elemento adicional a esta serie de cambios fue 
el colapso del comunismo, que trajo consigo la apertura silenciosa de grandes y nuevos 
mercados (antes totalmente cerrados) consistentes en mas de 300 millones de 
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compradores potenciales, lo cuál implico que las empresas voltearán hacia esos nuevos 
mercados con usos, costumbres y necesidades completamente diferentes, lo cuál vino a 
incrementar la competencia global mencioI1...ada. 

Este nuevo ambiente de negocios orinó a fas corporaciones a replantear la forma en que 
debían realizar sus operaciones. Lograr una mayor competitividad se convirtió en la 
clave para las organizaciones y en esa dirección enfocaron la mayoría de sus esfuerzos. 

En relación con 10 anterior, para que una empresa logrará ser competitiva debía reducir 
sus costos, incrementar la velocidad de desarrollo de sus productos y poner especial 
atención en la satisfacción del cliente, la cuál se alcanzaba vía un incremento sustancial 
en la calidad y en un énfasis en el servicIO al mismo después de la venta .. 

Para lograrlo las empresas han tenido que cambiar radicalmente sus esquemas de 
operación y funcionamiento y a fin de lograr la tan anhelada competitividad, han 
impuisado grandes transformaciones en sus formas de operación; tales transformaciones 
han trascendido hasta nuestros días bajo los conceptos de certificación en normas de 
calidad internacionales y Reingeniería de procesos, las cuáles han derivado en acciones 
en las corporaciones tales como reducción de personal, acortamiento de las líneas de 
mando, aumento en la capacidad de decisión del personal y la contratación de externos 
para la solución de los problemas de las mismas, que se describen a continuación. 

Reducción de personal. Largas nóminas que en algún tiempo reflejaban el poder y el 
éxito de las corporaciones, hoy día representaban una debilidad para las mismas. De 
esta fonna la década de los 80's representó el inicio de un cambio en la relación laboral 
entre el personal y las mencionadas corporaciones. En este periodo han surgido 
despidos masivos, jubilaciones anticipadas y en el caso de la burocracia mexicana los 
llamados retiros volur.tarios, departamentos completos han sido cerrados y el personal 
que los integraba selectivamente despedido. 

Quien mas ha padecido estos cambios, ha sido el personal de mando intermedio dentro 
de las organizaciones, ya que estos fueron percibidos como que añadían muy poco valor 
a las rnlsmas y en cambio aumentaban el nivel de burocracia. 

Acortamiento de las líneas de mando~ A fm de ganar velocidad en las decisiones, las 
corporaciones han reordenado sus estructuras de mando, eliminando les diferentes 
niveles de burocracia que separaban a los niveles de decisión de las empresas del 
personal de ventanilla o de los responsables de la operación de las mismas. 

AdicionaL.-nente, las mencionadas estructura" han sufrido transformaciones en sus líne3s 
de mando convencionales y en la actualidad es común ver a gerentes trabajando en un 
proyecto específico con analistas del negocio que no depende jerárquicamente de aquél; 
es decir, el personal técnico u operativo de la empresa se D...a acostl.L.T..brado ta.>nbién a 
trabajar con los diferentes niveles gerenciales de la organización. 

En este sentido, el personal se percibe sin un superior o jefe específico en determinados 
proyectos o actividades y por el otro lado el nivel gerencial desarrolla muchas tareas o 
proyectos con recursos sobre los cuáles no tiene injerencia directa. 
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Lo anteri.orrnente mencionado ha implicado que el esquema tradicional de toma de 
decisiones en base a la jerarquía este cambiando por uno asociado al consenso entre las 
partes involucradas. Es decir, se ha vuelto tm. requisito indispensable el establecimiento 
de relaciones del tipo ganar-ganar entre los participantes en determinadas actividades o 
proyectos. 

Aumento en la capacidad de decisión de los empleados. La necesidad de incrementar 
la productividad y en consecuencia la calidad del servicio al cliente, ha llevado a las 
corporacÍ<Jnes al aumento en la capacidad de decisión del personal encargado de la 
atención y servicio al mismo, es decir se ha delegado la autoridad a los empleados para 
la torna de decisiones en el trato con el consumidor. 

Un ejemplo de lo anterior puede ser la compra de un equipo de cómputo, si el cliente 
desea cambiar la configuración de dicho equipo, el empleado tiene la autoridad para 
autorizar el cambio, siempre y cuando este parezca razonable. Anteriormente el 
empleado debía obtener el visto bueno de los niveles superiores. 

Un aspecto interesante resultante de este aumento en la capacidad de decisión de los 
empleados, ha sido el cambio en el papel de la gerencia, que ha pasado de ser un 
director o supervisor de actividades y se ha transformado en un facilitador y 
coadyuvante de las actividades de su personal, lo cual significa que su función actual 
consiste en realizar todo lo necesario, a fin de permitir que sus colaboradores operen de 
la manera mas efectiva posible. Lo anterior se conoce como la pirámide invertida y ha 
representado un giro de 180 grados en la tradicional relación entre empleados, gerencia 
y clientes. 

Contratación de externos. La necesidad de abatir costos ha llevado a las 
corporaciones a depender cada vez mas de externos para la realización de sus 
actividades. Aún cuando se observa un adelgazamiento de la nómina de las mismas, 
estas pueden incrementar sus actividades de negocios; esta aparente contradicción es 
posible vía la contratación de terceros para la prestación de servicios a la empresa o 
incluso para las actividades de producción de la misma 

Los beneficios de la contratación de externos son la reducción de costos de inversión en 
nuevos equipos e instalaciones y a la larga en su correspondiente mantenimiento, ·la 
disminución de los costos derivados de fondos de pensiones o de seguridad social y en 
la necesidad de contratar o despedir empleados dependiendo de los ciclos de producción 
de la empresa. La contratación de externos ha permitido a las corporaciones el traslado 
de sus costos de operación a las compañías contratadas. 

Esta nueva forma de realizar las funciones y operaciones dentro de las organizaciones y 
la percepción de que el área de tecnología de información no agrega valor, ha venido a 
poner en tela de juicio su permanencia, reduciendo sus fhnciones y dimensiones y 
provocando que personal con un aho nivel de experiencia y conocimiento tengan que 
ser resignados en sus funciones o incluso despedidos, en este sentido la contratación de 
externos ha impactado en las diferentes áreas de las organizaciones, pero principalmente 
en las de sistemas. 
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En un ambiente de negocios como el descrito anterionnente es donde se desarrollan ios 
proyectos de sistemas actuales y en donde los responsables de la conducción de los 
mismos deben aprender a rtlaJ.1ejar el cambio, acostumbrarse a trabajar en 
organizaciones con escasez de reCllTSOS, con líneas de mando que no resultan claras y 
sacar adelante proyectos con personal que no depende jerárquicamente del líder, entre 
otras cosas. 

Ante estos tiempos tan cambiantes es necesario complementar la forma en que se 
conducen los proyectos de desarrollo de software, agregando los elementos necesarios 
que permi1an la mejor administración de los mismos, como se analizará mas adelante. 
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1I.3 LA CRISIS DE LOS SISTEMAS 

Los métodos actuales de desarrollo de sistemas han sido enfocados por mucho tiempo 
hacia los procedimientos, estos incluyen el análisis del sistema, el diseño estructurado 
del mismo, así como la fase de planeación que básicamente consistía en la forma en que 
el nuevo producto se instrumentaría en la organización. 

Las prácticas anteriormente mencionadas no han traído consigo los éxitos que se 
esperaban y por eso se hace necesario la revisión de las mismas, a fin de 
complementarlas con algunos factores estratégicos que conlleven a su mejoramiento. 
En esta secció~ se realizará un análisis de los factores que han impactado de manera 
negativa el desarrollo de aplicaciones de sistemas. 

La baja productividad. Para Clive Finkelstein[3] existe entre otros, un problema de 
baja productivi.dad en el desarrollo de sistemas utilizando las actuales métodos de 
desarrollo que ejemplifica con la figura siguiente: 

z ¿ 

# de aplicaciones por 
,ño 

- - - Tiempo de espera 
'Jislble 

---Tiempo de espera 
invisible 

Figura 4. Baja productividad en el desarrollo de sistemas. 

La figura anterior muestra la acumulación del factor tiempo en la producción de nuevas 
aplicaciones de software, tomando en cuenta a partir de que el usuario realiza la 
solicitud y hasta el momento en que se ha completado el desarrollo y el sistema se ha 
puesto en operación; según este autor, en muchas organizaciones este fenómeno puede 
tomar 2, 3 o más años, dependiendo del tamaño y de la complejidad del producto a 
elaborar. 

Conforme a lo anterior. el inicio del desarrollo de una nueva aplicación tiene que 
esperar meses y aún años para conseguir los analistas y ?rogramadores que se harán 
cargo del mismo por lo que las fases posteriores de defiIución de requerimientos, 
análisis, diseño, etc. pueden tomar todavía mas tiempo. Después de la liberación., la 
aplicación debe recibir mantenimiento, lo cual requiere de recursos de programación, 
por lo que la acumulación del factor tiempo nuevamente se incrementa. 

Aunado a lo anterior, el autor señala que existe un factor invisible adicional consistente 
en otras posibles aplicaciones que nO Son solicitadas, derivado del tiempo que es 
necesario esperar para poder utilizarlas. en estos casos los usuarios ouscan resolver el 
problema con los medios a su alcance en aquellos que sean simples y en el caso de los 
complejos la idea es simplemente abandonada. 
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Como puede verse en la gráfica ambos factores se incrementan confonne nuevas 
aplicaciones se desarrollan, consecuentemente la tasa de producción de las mismas se 
decrementa. Esto deriva del tiempo que se tiene que dedicar al mantenimiento de los 
sistemas en operación, que es tiempo que se deja de dedicar a los nuevos desarrollos. 

La explicación a esto la da el mismo autor en el sentido de que el mantenimiento de 
aplicaciones existentes tiene una mayor prioridad y precedencia sobre el desarrollo de 
las nuevas, lo cual se comprueba en la práctica derivado de que en las organizaciones, 
la operación es algo que· no se puede detener. 

El mismo autor señala que en muchas organizaciones entre el 70 y 80% de la fuerza de 
programación es dedicada al mantenimiento de sistemas en cualquiera de sus formas, 
dejando solamente el porcentaje restante para el desarrollo de nuevas aplicaciones. A 
lo anterior debemos adicionar los escasos recursos con que cuentan las áreas de 
sistemas y los cambios constantes a que son sometidos los mismos por cambios dentro 
y fuera de las propias empresas. 

Los programas de cómputo tienen un lugar muy especial dentro de toda esta 
problemática, ios mismos han requerido de una intensa labor para construirlos y han 
estado a expensas de todo tipo de errores. Cada uno de ellos ha sido diseñado 
(estructural y lógicamente) en forma individual por el programador, probado y en el 
mejor de los casos doc'U..lTIentado¡ con el consiguiente resultado de que el único que 
puede actualizar, detectar y eliminar errores (si es que existe documentación) es quien 
originalmente lo creo. En muchos de los casos la persona que construyó la pieza de 
software ya no pertenece a la organización. 

Derivado de la falta de documentación o mas bien de que la misma solo esta en la 
mente del programador, lo complicado e intrincado de la lógica utilizada y de que un 
cambio en un programa seguramente traerá cambio en otros, los cuales pueden traer 
consigo errores que requieran nuevos ajustes y así sucesivamente, muchas veces es 
mejor y más rápido descartar el anterior y empezar uno nuevo, 

El mantenimiento de los sistemas:. Basándose en un estudio realizado por De 
Marco [4], el multicitado autor realiza l.U1 análisis de los principales errores en las 
diferentes etapas de la construcción de sistemas y que se reflejan en los problemas de 
mantenimiento ya mencionados, encontrándose lO que se muestra en la siguiente figura: 

• R$C¡ Incompl!7los 

COI_o 

I J:I Ct>d,nC2Clóo 

"","" 

Figura 5. Las principales causas de error en el desarrollo de sistemas. 
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En la figura anterior se puede apreciar que contrariamente a lo que se podria pensar, los 
problemas derivades ce la codificación de progra..T...a5 representan solamente el 7% de 
los errores, los de diseño el 27%, mientras que los derivados de especificaciones o 
requerimientos incompletos el restante 56%. 

Conforme a la infonnación anterior, el autor conc1uye que la mayoría de los errores que 
sobrecargan las labores de mantenimiento de los sistemas se producen mucho antes de 
que se haya escrito una sola lÚ1ea de lenguaje de programación. 

Pero aún mas, el mismo autor establece el esfuerzo que se requiere para corregIr estos 
errores y lo plasma en una figura como la siguiente: 

ClRaq.lncomplatos 

la Diseño 

o Codificacíón 

OOtros 

Figura 6. Esfllerzo requerido para corregir los errores en los sistemas. 

La anterior gráfica establece que el 7% de los errores de cüdigo de programa requieren 
solamente el 1 % del esfuerzo para poder corregirlos, mientras que el 27% derivados del 
diseño requieren del 13% del mismo. Lo impresionante de este resultado es que el 56% 
derivado de especificaciones o requerimientos incompletos requieren del 82% del 
esfuerzo para corregirlos. No hay que dejar a un lado que todo este trabajo de 
modificación representa recursos para una organización, los cuales en su mayoría son 
limitados. 

En esta forma de abordar el problema, se explicará a continuación cuales son algunas 
de las causas que según Clive Finkelstein[3] provocan los errores y requieren de los 
esfuerzos y recursos ya comentados para su corrección. 

Especificaciones no claras o incompletas. Este problema realmente deri .... a de la falta 
de entendimiento y acuerdo acerca de las expectativas del :3i.sterna por parte del cliente 
y de quien va a desarrollar el producto. el cuál comienza con una pobre i¿entificación 
de las mencionadas expectativas por ambas partes. 

En relación con lo anterior. en ocasiones se arrancan las diferentes etapas del desarrollo 
del sistema sin haber definido claramente el alcance del mismo, lo que provoca que las 
subsecuentes arrastren los vicios iniciales. Como ya se ha mencionado antenormente. 
estos factores generan el mayor porcentaje de errores en los sistemas y su debida 
integración representa una tarea básica para los dientes y los desarrolladores y en 
donde ambos son totalmente corresponsables. 
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Manejo de lenguajes diferentes. Los analistas, programadores. administradores de 
base de datos y en general las personas involucradas en la tecnología de la información, 
utIlizan terminología que los usuarios y ta alta gerencia no entienden en su totalidad. En 
contraparte el lenguaje de negocios no es del todo entendible por los diseñadores de 
sistemas, lo que provoca un vacío en la comunicación entre ambas partes. 

A pesar de que los diseñadores de sistemas han recibido entrenamiento en los detalles 
del negocio y los usuarios y la alta gerencia en los conceptos fundamentales de la 
ingenieria de! software, el resultado ha sido que ninguno de los dos resulta lo 
suficientemente experto en la disciplina del otro. 

Carencia de estrategias para manejar el cambio. Las organizaciones se encuentran 
inmersas en cambios constantes que provocan nuevas necesidades y requerL'11ientos, 
aún en sistemas que se encuentran en las fases fmales de construcción. Dichos cambios 
pueden ser determinados por el nacimiento de nuevos competidores en el mercado, el 
lanzamiento de un nuevo producto, reformas al marco normativo gubernamental o 
cualesquiera otra situación que implique la realización de ajustes a la forma de 
operación de las empresas. 

En ciertos casos, no se definen estrategias para manejar los carnbios que surgen a lo 
largo de un proyecto, la decisión de dejarlos al fmal solo trae como consecuencia que 
para. cuando el sistema es implantado, las condiciones son diferentes y es necesano 
empezar a modificar el mismo, por lo que se considera importante defmir claramente 
que manejo se le debe dar a este fenómeno conforme se va presentando el mismo. 

Inadecuado manejo de la resistencia al cambio al interior de la organización. La 
difusión equivocada de mayores expectativas de las que el sistema generará, el manejo 
inadecuado de los tiempos de instrumentación,. la falta de interés y participación del 
usuario en las defIniciones, así como la insuficiente venta del mismo a lo largo de la 
organización, provoca rechazo, desconfianz~ escepticismo y resistencia al cambio por 
parte de los integrantes de la misma. 

Otros de factores internos o externos. Existen otro tipo de factores que rara vez se 
mencionan, pero que impactan negativamente en el desarrollo de aplicaciones, entre 
otros podemos encontrar: El cambio o rotación constante de ejecutivos en las empresas, 
los intereses inmersos en los grupos dentro de las mismas, el establecimiento de 
calendarios prefijados que no consideran las condiciones reales del desarrollo, los 
cambios económicos y politicos en el pais, entre otros que afectan los tiempos y la 
calidad de los sistemas. 

Falta de involucramiento de la gerencia e integración deJ equipo de trabajo. )Jo 
existe la debida la integración del grupo de desarrolladores con el de los usuarios o con 
la alta gerencia de la organización en el desarrollo del proyecto. carencia de liderazgo 
(que implica involucramiento) y de supervisión por parte de la Dirección Generala la 
Presidencia de la misma en la realización y seguimiento del proyecto. 

Este último factor merece atención aparte debido a que esta falta de involucramiento 
de la alta gerencia, implica tácitamente la delegación de la toma de decisiones 
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importantes para el sistema en los niveles inferiores, lo cual afecta necesariamente los 
objetivos y alcances del mismo. 

Ea este sentido, quien sino la alta gerencia para determinar las políticas corporativas, 
las metas y las estrategias de sus propias organizaciones, sin ellas alguien las 
interpretara conforme a su posición y situación particular dentro de la empresa y serán 
introducidas a un sistema cuya instrumentación seguramente no redituara los 
beneficios para los que fue pensado. 

Con respecto a la participación de la alta gerencia en la construcción de productos de 
software para las organizaciones. Clive Finkelstein(3] establece que mucha de la 
infonnación necesaria para la elaboración de sistemas acorde con las expectativas 
planteadas esta basada en la planeación estratégica de la empresa, la cual debe ser 
establecida por los altos niveles de mando de las mismas. 

Afrrma que únicamente la alta gerencia puede decidir la información relevante, las 
metas, políticas y estrategias asociadas con su empresa, ya que es ella la IT'..as enterada 
de las diferentes alternativas de dirección de la misma, es decir hacia donde la 
organización camina y concluye que nadie dentro de la misma puede substituir su 
participaclón en el proceso de desarrollo de soluciones informáticas. 

Incapacidad en el procesamiento de grandes volúmenes de información. Por si lo 
que se menciona anteriormente fuera poco, David Taylor[5] establece que las empresas 
modernas basan cada vez mas sus decisiones en la información gerencial que es 
generada a partir de grandes cantidades de datos obtenidos en los procesos de operación 
de las mismas. La habilidad para el proceso de esta información decrece confonne los 
volúmenes de las mismas aumentan. Las empresas cada vez son mas incapaces de 
manejar su propia información y algunas se encuentran ahogadas en la misma. 

Este autor establece que el problema no estriba en los equipos de cómputo, los cuales 
cada vez son mas veloces y poderosos y cuya tasa de crecimiento en estos aspectos es 
fenomenal. El fracaso estriba en la forma en que dichos equipos son 
utilízados(programados), redundando en que no son explotados de manera óptima 
todas las potencialidaCes que los mismos poseen. 

Combinando todos los problemas comentados hasta este momento resulta un excelente 
caldo de cultivo para un verdadero desastre en la industria de los sistemas. Esta 
situación es bien conocida y es llamada la crisis de los sistemas. Este es un problema 
de grandes dimensiones que esta poniendO en tela de juicio la viabilidad de las 
empresas que basan su operación en el ITlanejo de información y su solución es hoy día 
una de las grandes prioridades para las mismas. 
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IIA LAS ALTERNATIVAS DE PARADIGMAS DE SISTEMAS, SUS 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ante el panorama presentado en el apartado anterior, las empresas usuarias de los 
sistemas de información así corno aquellas dedicadas a esta a industria no se han 
sentado a esperar a ver que pasa con los problemas, sino que han tratado de establecer 
soluciones a los mismos, los primeros a fin de agilizar sus procesos o bien obtener 
alguna ventaja competitiva con respecto a los demás competidores, y los segundos a 
fIn de conservar su negocio. A continuación describimos de manera sintética, las mas 
importantes alternativas existentes a la fecha, así como sus ventajas y desventajas. 

El ciclo de vida del desarrollo de software. Una de las metodologías mas utilizadas 
'para tratar de asegurar el control sobre el desarrollo de soluciones informáticas, es el 
llamado ciclo de vida de sistemas, el cual consiste en una serie de fases que podemos 
colocar en una figura como la siguiente: 

Entrega del sistema 

Mantenimiento 

Figura 7. El ciclo de vida del desarrollo de software 

En esta figura se puede observar como esta metodología ha dividido ei proceso de 
desarrollo de soluciones irúbnnáticas en diferentes fases, a saber: definición de 
requerimientos, análisis, diseño, codificació~ pruebas, entrega del sistema y su 
posterior mantenimiento. 

La fase de deflnición consiste en un primer análisis de lo que debe hacer el sistema, es 
decir la determinación del alcance del mismo, las entradas y salidas, las fuentes de 
información, el desempeño global representado por los volúmenes que serán 
manejados7 así corno un primer acercamiento a los costos y beneficios que traerá su 
instrumentación. 
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La defmición de requerimientos forma parte de esta primera etapa de desarrollo y 
consiste en poner en blanco y negro las necesidades de los usuarios. en esta también se 
induye la determi..l1ación precisa de los procesos inlormáticos y la elaboración de los 
diagramas de flujo de datos dentro de la organización. 

La sebJUnda fase de desarrollo es la llamada fase de construcción la cual consiste en las 
actividades de diseño, desarrollo y pruebas, la primera de estas consiste en detennmar 
la fonna del sistema mediante la utilización de los mapas de estructuras de datos y los 
diagramas de entidad-relación. 

En la fase de desarrollo se toman las decisiones relatlVas a los lenguajes a utilizar, la 
plataforma tecnológica sobre la que residirá el sistema (sistemas operativos, 
manejadores de base de datos, interfaces con los ambientes actuales, etc.) y se inicia 
con la codificación de los programas asociados con el mismo. La fase de pruebas 
consiste en la realización de las mismas verificando cada módulo de manera 
independiente y conforme se avanza en el desarrollo se van realizando pruebas 
integrales. 

La instrumentación consiste de la etapas de instalación, de operación y de 
mantenimiento. En sistemas corporativos complejos esta fase conlleva una serie de 
decisiones importantes como la elección del mejor lugar dentro de la organización para 
efectuar la primera instalación real del sistema, las etapas en las que se instrumentará 
en todas las localidades. así como la estrategia pa..ra poder en su caso regresar al sistema 
antenor y no ver entorpecida la operación por alguna faHa no prevista. 

Otra actívidad importante de esta fase es la conversión de la mformación de las bases 
de datos actuales que implica en muchos casos una actividad de limpieza de la misma, 
la cuál también requiere de una muy elaborada planeación a [m de hacerla concurrir 
con la instalación del nuevo sistema. 

Con la tenninación de esta etapa, inicia formalmente la operaclon del sistema y 
nuevamente los interminables cuestionamientos acerca de la vida útil del mismo y los 
costos asociados de su mantenimiento, en relación con los costos de desarrollo de un 
nuevo sistema. 

Esta metodologia ha traído consigo ventajas y desventajas, a continuación 
mencionamos algunas de ellas: 

Ventajas: 

• Provee de una estructura bien defInida para el desarrollo de soluciones 
inforrnáticas. 

• En entornos estables y bien determinados tiene éxito. 

Desventajas: 

.. Requiere de la definición de los requerimientos, en forma precisa y completa, 
desde el principio. 
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o El usuario ve resultados hasta que se construye completamente el sistema, es 
decir es una metodoLogía que requiere de tiempo paro. obtener resultados. 

<) Presenta problemas cllaJ."1do se Innovan los procesos dentro de la organización 
en paralelo con el desarrollo de la solución de sistemas. 

Desarrollo basado en objetos. La creciente necesidad de los desarrolladores de 
sistemaS de realizar el análisis, diseño e implementación de los mismos mediante la 
utilización de técnicas y modelos adecuados lo más cercano a la realidad es lo que 
origina la introducción de los conceptos de orientación a objetos en el ámbito de 
desarrollo de soft'Nare, así como el auge que en la década de los noventa ha tenido esta 
técnica. 

En esta nueva forma de resolver cuestiones del mundo real, el elemento fundamental es 
el objeto, que representara cualquier cosa que tenga relevancia dentro del problema que 
se analiza. Como lll1a primera aproximación se puede establecer que la técnica orientada 
a objetos será una manera de organizar el desarrollo de una aplicadón como una 
colección de tales objetos. 

Un buen argumento de porque utilizar esta técnica en el análisis y diseño de un sistema 
es como ya se dijo antes, que esta conduce a prototipos que son muy aproximados a la 
realidad, además de que los modelos orientados a objetos surgen con mayor naturalidad 
y son fáciles de entender, sobre todo en el desarrollo de sistemas complejos. 

Es bueno tener en mente al menos dos definiciones de 10 que es un objeto: para James 
Rumbaugh(6) es un concepto, una abstracción o algo con sentido dentro del problema 
a resolver, por otro lado y en un ambiente de negocios Ivar Jacobson[7] lo define como 
un hecho o acontecimiento que puede contener ÍTIfonnación relativa al negocio y con un 
cierto comportamiento dentro del mismo. Adicionalmente para James Rumbaugh un 
objeto tiene dos propósitos: promueven entendimiento del mundo real y proveen de una 
base práctica para la construcción de sistemas. 

Un concepto básico en la metodología orientada a objetos es el concepto de modelo, el 
cual es una representación de un determinado problema a resolver y se obtiene a través 
de un proceso de abstracción el cual se comenta a continuación. 

La abstracción es un proceso mental que parte de un total entendimiento del problema a 
resolver y nos permite llegar a establecer un modelo para el mismo, el cuál captura los 
aspectos> rna,;; importantes del asunto que se analiza. En otras palabras el proceso de 
abstracción será uno en el cual se realizará una reVlSlon de los aspectos de un 
problem~ se separarán los importantes y se suprimirán aquellos que no 10 sean. 

Cualquier proceso de abstracción conduce a un modelo que es aproximado a la realidad, 
es decir ningún proceso de este tipo nos conducirá a algo totahnente completo o exacto, 
lo mas que podríamos lograr sena tener una versión resumida de esa realidad. Lo 
anterior no disminuye su importanci~ ya que su principal propósito es identificar dentro 
del ámbito del problema a los participantes, las responsabilidades y las operaciones que 
sean de relevancia para la solución del mismo. 
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En otros términos, no existe un modelo que contenga la verdad absoluta ni existe un 
único que sea el correcto, pero si existe uno que será adecuado ° inadecuado para un 
problema en particular, el cuál Ll1teg...rará los aspectos ;nas ímportantes del problema y 
omitirá el resto. 

Con los conceptos mencionados como su base principaL la metodología orientada a 
objetos visualiza el desarrollo de una aplicación desde dos plUltos de vista que derivan 
en la construcción de dos modelos relacionados entre si; los cuáles capturan los aspectos 
mas importantes de la aplicación y juntos forman una descripción completa de la 
misma, estos son el estático y el dinámico. 

Dependiendo del propósito de la aplicación en desarrollo, los dos modelos 
mencionados, tendrán un mayor o un menor grado de dificultad o de importancia en la 
construcción de dicha aplicación 

Pasemos ahora a señalar ias potencIales ventajas y desventajas que ha traido consigo 
esta nueva fanTIa de atacar el probiema de la construcción de soluciones informáticas: 

Ventajas: 

• Derivado de la construcción de piezas de programas a partir de objetos y 
procesos ya defmidos, es posible reducir los tiempos de desarroIlo de 
soluciones, en comparación con las metodologías tradicionales. 

• Derivado de que los programas del nuevo sistema son obtenidos a partir de 
componentes ya probados y de una mayor modularidad de la tecnología 
orientada a objetos, es posible aumentar la calidad de los productos fmales, 

41 Al producir sistemas de mayor calidad, los costos por el mantenimiento a los 
mismos se reducen sustancialmente. 

41 Los posíbles defectos pueden ser fácilmente encontrados, derivado de que 
los modelos de los cuáles se obtiene el sistema son mas cercanos a la vida 
real. 

• Reducción de costos en tres áreas: programació~ diseño del sistema y 
administración del mismo. 

• Yfediante la utilización de las estructuras complejas de la orientación a 
objetos (objetos compuestos, jerarquías de clases, etc.) es posible acceder al 
ahnacenamiento de las estructuras de información que hoy dia se requieren. 

~ Los cfuubios al sistema pueden realizarse sin tener que reconstruir el mismo. 

Desventajas: 

• A pesar de su existencia de casi 20 años, la programación orientada a objetos 
no puede considerarse una tecnología estable. 
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• Aún no existen en cantídad y calidad herramientas que soporten el desarro 110 
de aplicaciones mediante esta metodología. 

OJ Esta tecnología puede producir programas que en tiempo de ejecución sean 
mas lentos que tos programas realizados con las esquemas tradicionales. 

• Uno de las desventajas más importantes, es el costo que implica para una 
organización el cambio a la tecnología orientada a objetos, el cual se ve 
representada fundamentalmente en la adquisición de nuevos programas de 
desarrollo(1enguajes, manejadores de base de datos y herramientas de 
desarrollo) y el costo asociado con el entrenamiento del personal en dicha 
tecnología, 

Desarrollo por medio de prototipos. El paradigma de los prototipos surge en la época 
de los 80's y aunque sus orígenes están en la construcción de sistemas, actualmente es 
utilizado en la elaboración de un amplio conjunto de productos. Es importante entrar un 
poco mas en detalle en este paradigma ya que el mismo será un elemento fundamental 
en el manejo del cambio, como se verá en el apartado III.4.3 de este trabajo. A fin de 
clarificar el paradigma de los prototipos, a continuación se esquematiza el mismo. 

l.Deseos y 
necesidades 
del cliente 

2.Determinar 
la viabilidad 

,8.Entregar el 
prototipo final 

3 Estudiar 
el sistema 
actual. 

Revisión 
del cliente 

4 Crear el 
requerimiento 
iniclal 

7.Probar y 
refinar el 
prototipo 

( Retrolimenta \1 
ció n del 
cliente 

5 Defimr el 
prototipo 

Equipo de 
desarro!lo 

6. Construir 
el prototipo 

Figura 8. Des3...'"Tollo de software mediante prolOtipos. 

Para comprender de mejor manera este proceso, se describirán brevemente cada una de 
las actividades plasmadas en la figura anterior. 
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1. Deseos y necesidades de! cliente. Los IlÚembros del equipo de trabajo realizan 
entrevistas con el cliente a efecto de determinar de manera específica sus deseos y 
necesidaces. 

2. Determinar viabilidad. Una vez integrados los deseos y necesidades del cliente, es 
necesario determinar la viabilidad de la construcción del prototipo, considerando los 
recursos existentes, las actividades y priorIdades actuales y las restricciones 
técnicas prevalecientes. 

3. Estudiar el sistema actual. Una vez determinada la viabilidad del proyecto es 
necesario conocer como son actualmente satisfechos o insatisfechos los deseos y 
necesidades que ha manifestado el cliente mediante el estudio de los 
procedimientos y sistemas existentes en la organización. 

4' Crear el requerimiento inicial. Como resultado de los pasos anteriores los 
miembros del equipo de trabajo elaboran lo que bajo el punto de vista de los 
mismos sería la primera versión de los requerimientos del cliente. 

5. Definir prototipo. Una vez obtenidos las especificaciones del prototipo desde el 
punto de vista del equipo de trabajo de sistemas, es necesario que el cliente los 
revise y contraste contra sus expectativas y deseos a efecto de generar 10 que 
llamaríamos '<requerimientos desde el punto de vista del cliente". 

6. Construir prototipo. Una vez defmidos los requer'...mientos con el enfoque del 
cliente, los mismos son utilizados por el equipo de desarrollo con la finalidad de 
construir la primera versión del prototipo de manera que el cliente pueda ver 
ftsicamente plasmadas sus deseos y necesidades en un producto concreto. 

7. Probar y refinar el prototipo. Al final de la actividad anterior y con la primera 
versión del prototipo tenninado, de manera inmediata se debe programar una 
reunión a efecto de que el mismo sea revisado y refmado por el cliente, en la cuál es 
importante que participen todos los involucrados en el desarrollo del producto a 
efecto de que estén representados la totalidad de los intereses y necesidades del 
mismo. 

Este plUlto en realidad es un ciclo mediante el cuál el cliente y el equipo de 
desarrollo revisan y refman el prototipo que cada vez va tomando mas forma, 
partiendo posiblemente de un simple conjunto de pantallas que solo sean mostradas 
al cliente hasta la construcción de un prototipo mediante el cual el mismo pueda 
ejecutar algunas funciones del sistema que le permitan un conocimiento más alllpliü 
del producto y la posibilidad de solicitar mayores modificaciones al mismo. El 
proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta obtener el resultado 
deseado. 

8. Entregar el prototipo final. lJna vez que han quedado completamente satisfechas 
los deseos y necesidades del cliente) el prototipo final esta listo para ser utilizado o 
bien puede ser la entrada para que el equipo de desarrollo tome lo que haya sido 
valioso y desarrolle un nuevo producto siguiendo alguna otra metodología mas 
rigurosa. 
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Los prototipos puede ser de tres clases: para obtener un sistema real vs. U11~ simulación . ., 
para obtener uno completo vs. sólo una parte de él y para obtener uno monousuario vs. 
U110 multiusuar:o. En relación con el uso de los prototipos, éstos pueden ser de mucha 
utilidad para obtener la definición de requerimientos de un sistema o bien para obtener 
un producto o sistema final. A continuación se presenta una figura del desarrollo de un 
prototipo para operación, eS decir para obtener un sistema real. 

rdentificar 
requerimientos 

prototipo inicial 

Uso del prototipo 
e identlficación 
de cambios 
deseados 

RevIsar y mejorar 
el prototipo 

Evaluar como 
un sistema para 
operación 

Realizar las 
modificaciones 
necesarias 

Instalación, 
Operación y 
t"vollfrión 

Figura 9. Utilización de prototipos para el desarrollo de un sistema final. 

Los prototipos utilizados para la identificación de requerimientos se incrustan en las 
metodologías tradicionales conforme a la siguiente figura: 

AnálisIS de 
FactIbilidad 

~ 
Desarrollo de 
prototipos para 
identificar 
requerimientos 

l 
Diseño del 
sistema 

Desarroilo del 
SiStema 

Prueba del 
sistema 

Instalación 

I i 
\ , 

Operación y 
mantenimiento 

Figura 10. Utilización de prototipos en las metodologías tradicionales. 



Para el desarrollo de este tipo de prototipos y confonne a Carlos Zozaya[9] es necesario 
considerar información adiciona~ a saber, \as salidas del sistema(volúmenes de 
información, su frecuencIa, los esquemas de seguridad a utilizar, y los medios de salida 
de los mismos), las entradas y las fuentes de infonnación de donde serán tomados los 
datos de arranque, así como las modificaciones que los mismos requieren para poder 
ser utilizados. 

A fm de identificar en dicho prototipo la mayor cantidad de requerimientos para el 
sistema, es necesario refinar el mismo mediante la inclusión de la descripción de 
aquellas funciones que no hubiesen sido consideradas o que hayan sido establecidas en 
fonna incompleta en los prototipos anteriores. 

Es importante considerar también todo lo concerniente a las bases de datos(volúmenes 
de información, integración con las demás bases de datos de la empres~ así como los 
esquemas de respaldo y recuperación de la misma) relacionados con el prototipo. 

Este tipo de prototipos debe incluir también infonnación adicional relacionada con lo 
que se conoce como medidas clave de desempeño, como pueden ser tiempos má.."Ximos 
de entrega de productos y resultados al usuario, tiempo permitido fuera de operación 
del sistema y necesidades de la operación en horas o tiempos pico. Adicio:1almente es 
necesario realizar consideraciones de uso del sistema como puede ser los lugares donde 
se utilizará, que funciones del mismo serán permitidas en los diferentes ámbitos de 
aplicación o el número de usuarios por sitio de operaciófl_ 

Es posible realizar una combinación de los dos esquemas planteados anterionnente, es 
decir, la utilización de prototipos construidos a partir de la identificación de 
requerimientos básicos, integrados y probados de manera conjunta, para posteriormente 
desarrollar el sistema completo y que el mismo pueda ser instrumer.tado en la 
operación, en cuyo caso el diagrama general sería como se plasma en la siguiente 
figura: 

Identificar 

prototipos del 
sistema 

Prueba piloto 
del sistema 

Desarrollo del 
sistema 
completo 

Instalación del 
sistema 

I 
t 

Operación y 
mantenimiento 

Figura 11. Uso combinado de prototipos para la construcción de software. 
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Se pasará ahora a documentar cuales son las ventajas y desventajas de esta forma de 
integrar soluciones informáticas: 

Ventajas: 

• La principal es que los productos que produce tienen un alto gradq de 
aceptación por parte del cliente. 

• Desaparece el problema de construir un producto que no contenga los deseos 
y necesidades reales del cliente. 

• Esta metodologia produce tul fuerte acercamiento con el cliente lo que 
provoca que los errores sean detectados oportunamente así como las 
modificaciones que.el mismo solicite. 

• A diferencia de la metodologia revisada anteriormente, no es necesario tener 
una definición de requerimientos en forma precisa y completa desde el inicio 
para empezar a construir un producto tangible. 

• Los sistemas que resultan son de tma mayor calidad, ya q'le el sistema se va 
ajustando a las necesidades del cliente y no a requerimiento iniciales que 
necesariamente cambian con el paso del tiempo. 

el Utilización de menores tiempos de desarrollo y menores recursos, al utilizar 
esta técnica de manera evolutiva no solo para obtener requerimientos SillO 

para la obtención de un sistema completo. 

Desventajas: 

• Dado que la utilización de este paradigma involucra un alto grado de 
acercamiento con el cliente, frecuentemente !os miembros del equipo de 
desarrolla no paseen las habilidades para COffi\.irucarse eficazmente con el 
mismo. 

• Existen problemas en la documentación del siste~a, ya que esta actividad no 
forma parte integral del-proceso de desarrollo de la solución. 

• Existe dificultad para estimar la duración del proyecto, ya que sl~ndo una 
técnica evolutiva. no es posible detenr,inar al -inicio el número ce ciclos a 
realizar, antes de que la solución este lo suficientemente robusta y rnadura. 

• Al ser una técnica novedosa para el desarrollo de so luciones Lnfon11áticas, es 
necesario vencer al inicio la resistencia al cambio. 

• Al igual que cualquier nueva metodología o técruca a instrumentarse en una 
organización, trae consigo costos inicíales en nuevas herramientas, 
capacitación para el personal, entre otros. 
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• El cliente puede pensar que ya esta terminado el software cuando se le 
muestre una muy buena aproximación al mismo y acelerar el proceso de 
desarrollo. 

Compra directa de soluciones de software. En este análisis hemos asumido que las 
áreas de desarrollo de sistemas de las organizaciones son las responsables del desarrollo 
de las soluciones informáticas dentro de las mismas, pero en muchas de ellas el área 
existente es insuficiente para satisfacer la creciente demanda de necesidades de los 
usuariás, simp lemente no existe o como se verá mas adelante, la alta gerencia 
experimenta una crisis de confianza en la misma y en quien la dirige~ por lo que es 
necesario establecer las alternativas de solución que dichas organizaciones han 
encontrado en relación con esto. 

Una de estas alternativas es la compra directa de software, la cuál hay que tomarla con 
mucho cuidado y no dejarse engañar tan fácilmente, ya que dificilmente una 
organización encontrará en el mercado una solución a la medida de sus necesidades 
operatívas, por lo que el propósito de compra de llll sistema ya integrado, deberá traer 
consigo el desarrollo previo de un proceso en el que es necesario definir al máximo 
detalle las necesidades de la organización y contrastarlas con las capacidades de los 
paquetes de software que ofrezcan los proveedores, a efecto de identificar discrepancias 
y seleccionar la mejor alternativa Para una mejor comprensión de lo anterior, a 
continuación 10 plasmamos en una figura. 

Necesidades 
de la empresa 

el paquete 

r- ! 

r-¡ 

Identificar 
discrepancias 

¡ 
1 Seleccionar 
I alternativas 

organización 

Capacidades 
del paquete 

Vivir con las 
discTepanclas 

Figura 12. Compra directa de soluciones de software. 

La figura anterior muestra claramente una de las dificultades al adquirir una solución 
ir,formática preestablecida, y es precisamente las diferencias significativas entre las 
necesidades de la compañia y la funcionalidad de los paquetes existentes. los cualt!s son 
sumamente difíciles de captar y entender antes de tomar la decisión fmal de compra. 



La misma figura muestra las alternativas de so lución a este dificultad y son: La 
modificación del paquete ya sea por el mismo proveedor, por un tercero o a través del 
área de sistemas de ia organízación, modificar la operación, organización o 
funcionamíento de la empresa o bien vivir con las diferencias; estas opciones requieren 
nuevamente tiempo y recursos para ser ejecutadas. 

Una vez que en una empresa se ha tomado la decisión de la compra de una solución 
infonnática preestablecida, se arranca el proceso de compra de la misma" el cuál es 
similar °al proceso de ciclo de vida de sistemas, ya que las fases de defmíción (análisis 
de factibilidad y defmición de requerimientos) e instrumentacÍón son prácticamente 
iguales y los cambios se localizan en la fase de construcción de la aplicación. 

Una vez realizado lo anterior se arranca el proceso de Licitación en el cuál se llevan a 
cabo las actividades de búsqueda, selecCÍón y evaluación de las diferentes alternativas 
existentes, conforme a lo que se ptasma en la siguiente figura. 

Identificación 
de posibles 
paquetes 

I Determinación 

1

I de los criterios 
de evaluación 

j 
Evaluación de 
los paquetes 
candidatos 

1 Selección de r 
I 

un paquete 

Negociación 
con el 
proveedor 

Figura 13. Proceso de licitación de una solución de software. 

La fase de identificación de posibles paquetes consiste en acudir con los fabricantes y 
dlStribuidores de soluciones informáticas, obtener referencias e información de terceros 
y realizar una selección ~reliminar por ei tamaño del proveedor, por et soporte a la 
aplicación ofrecido por ei mismo, el precio aproximado, tecnología que se ofrece, las 
características de la aplicación ofrecida, etc. 

Antes de lanzar lo que pudiera ser la licitación de la solución infonnática es necesario 
determinar los criterios de evaluación de las empresas y los productos que participarán 
en la misma a fin de contar con determinados estándares que deban ser cUInpEdos por 
tales organizaciones. en los cuáles podemos incluir las características del proveedor, las 
expectativas funcionales a cubrir por la apticació~ los requerimientos técnicos que debe 
tener el sistema.. soporte técnico del proveedor a la aplicación-. así como tipo, cantidad y 
calidad de la documentación que proporcione el mismo. 
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En la fase de evaluación de los productos candidatos es necesario contrastar la matriz de 
requerimientos contra las facilidades ofrecidas por las aplicaciones, a fin de determmar 
hasta que grado son cumplidas las expectativas del negocio. 

Una vez realizado le anterior, seleccionamos aquella aplicación que cumpla con la 
mayor parte de los criterios establecidos, identificando al mismo tiempo los cambios 
necesarios en la organizació~ así como los costos y tiempo para su instrumentación. La 
fase fmal es la negociación con el proveedor, en donde es posible negociar casi 
cualquier cosa hasta antes de firmar el contrato de compra. 

Después de esta descripción,. revisaremos las ventajas y desventaja~ que esta alternativa 
representa para las organizaciones: 

Ventajas: 

• El costo de un solución prefabricada es usualmente menor. 

• El tiempo de espera del usuario se ve reducido sustancialmente. 

• El personal del área de sistemas puede ser asignada a otras tareas. 

• El mismo proveedor se encarga de darle mantenimiento a la aplicación. 

e Regularmente existe ia garantía de ser sistemas probados y con una mejor 
documentación. 

Desventajas: 

• No existen trajes a la medida, es decir siempre existen diferencias 
significativas entre las necesidades del negocio y la funcionalidad del 
sistema adquirido. 

• Existe dependencia del proveedor por la parte del código fuente, la 
documentación del sistema, así como por las tecnologías propietarias sobre 
las que se construya y opere el sistema . 

., Cada cambio a realizar al sistema implica costos para la organización. 

., Existe dificultad para instalar e integrar el sistema en las operaciones del 
negocio. 

e El proceso de integración del sistema adquirido con lOS que se encuentran en 
operación en la organización puede no resultar simple. 

Se ha asumido hasta ahora que el área central de tecnología de la información en las 
organizaciones es la responsable del desarrollo y/o compra de sistemas. pero pueden 
ocunir 'Cualesquiera de las siguientes situaciones: 
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• La orgamzación puede no tener ur. área o grupo de tecnología de la 
información. 

• No se cuenta COl1 personal de desarrollo con las habilidades necesarias. 

• Se piensa utilizar tecnología con la cual la empresa no tiene experiencia. 

• Se han tenido fracasos; por lo que no existe credibilidad en el área de 
sistemas. 

• No existe liderazgo en el área de sistemas. 

e No existe confianza en el área de sistemas y en quien la dirige. 

Dependiendo del tipo de sistema a desarrollar y las condiciones imperantes en las 
empresas, estas han tenido que recurrir a empresas externas para sacar adelante sus 
proyectos de tecnología de la información, proceso que se describe a continuación. 

Contratación de externos. Existe una quinta alternativa para la integración de 
soluciones informáticas, la cual consiste en concesionar este proceso a un tercero, lo que 
se conoce comúnmente como "outsourcmg". 

A fin de dimensionar el tamaño de esta industria baste comentar que para las empresas 
prestadoras de estos servicios de integración de slstemas como son: SystemHouse, 
IBM, DEC, EDS, Anderson Consulting, Deloitte Touche, por nombrar solamente a los 
grandes participantes., este es un negocio que según Carlos Zozaya[9] representa 
ingresos a estas empresas por 18 billones de dólares y un crecimiento de 200/0 anual. 

Bajo este esquema de concesión, las empresas integradoras de sistemas generalmente 
asumen una absoluta responsabilidad sobre el desarrollo de un proyecto a fin de brindar 
una solución total a los requerimientos del cliente, es decrr los proveedores de estos 
servicios toman el1ugar del área de tecnología de información de las organizaciones. 

Esta responsabilidad incluye el aprovisionamiento de los sistemas, 
equipos(computadoras, telecomunicaciones u otros) asi corno la coordinación del 
recurso hurnano(de dentro o de fuera de la organización) a fin de conducir el proyecto a 
buenos términos. Dentro de un proyecto de integración de soluciones informáticas, estas 
empresas asumen las siguientes responsabilidades: 

(1 El papel de principal proveedor con total responsabilidad sobre dei proyecto, 

• Un papel preponderante en la administración cid proyecto. 

• La planeación del proyecto de desarrollo del sistema. 

• La definición de la arquitectura de la solución informática 
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e La selección y configuración de equipos y sistemas o en su caso :a seleccíón 
y posible modificación de sistemas ya existentes. 

• la instalac:ón e integración de equipos y sistemas. 

• Proveer de los servicl0s de instrumentación como son: capacitación, 
operación del s1stema y mantenimiento. 

Dada su semejanza con el esquema de adquisición de sistemas ya existentes, esta forma 
de concesionar la integración de soluciones infonnáticas presenta las mismas ventajas 
que aquella, sin embargo presenta algunas desventajas adicionales que comentamos 
enseguida: 

• La empresa toma tal conocimiento de la organización contratante, que podrí..a 
convertirse en un riesgo para la llÚsma. 

• Se puede llegar a fIrmar un contrato sin tener claridad sobre lo que realmente 
se quiere. 

$ El costo puede ser sumamente elevado, dependiendo si se elige el esquema 
de costo fijo o variable. 

.. Nuevamente existe el problema de dependencia de un proveedor para el caso de 
desarrollos futuros. 

Para fmalizar este apartado sobre las alternativas en la integración de soluciones informáticas, 
realicemos algunos comentarios a manera de conclusión: 

• No existe una alternativa universalmente mejor para esta actividad, por lo 
que es necesario considerar diversos factores como ya lo hemos visto a fin de 
determinar porque camino seguir. 

D Para cualesquiera de la alternatIvas examinadas, la definición de 
requerimientos es clave y estrictamente indispensable. 

• La integración de una nueva tecnología en una organización requiere de un 
proceso de as1.inilación para la misma. 
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Il.S EL MODELO TRADICIONAL DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
DE SISTEMAS. 

Como hemos. visto los proyectos de desarrollo de soluciones informáticas es un proceso 
complejo, lleno de vicisitudes y problemas, en donde es necesario considerar cientos de 
detalles y tomar otras tantas decisiones en relación con equipos de computo, 
telecomunicaciones, :información del negocio y personal participante en los mismos. Si 
todas las actividades mencionadas no se realizan con un mÚlimo de orden y una 
definición precisa de los roles y responsabilidades de los involucrados, se corre el 
riesgo de llevarlos al fracaso. 

Todas estas situaciones, acciones, decisiones, problemas por resolver, etc. confonnan la 
estructura de 10 que se conoce como un proyecto infonnático; en el siguiente capítulo 
se revisarán a detalle sus caractenstlcas y só lo para contar con un marco inicial de 
referencia, en este apartado se establecerá que un proyecto debe ser: 

• Defrnido por especificaciones o requerimientos, es decir lo que tiene que realizar. 
• Determinado por productos parciales o entregables. 
• Requiere del esfuerzo que un grupo de desarrolladores tiene que realizar. 
= Delimitado por la existencia de un inicio y un fmal para el mismo. Esta acotado en 

el tiempo. 

Dada la cantidad de aspectos, actividades yacciones que involucra el desarrollo de un proyecto 
ha sido necesario conceptualizar y establecer metodologias de trabajo para la defmición, 
planeació~ ejecución., seguimiento y término del mismo tal como se menciona a continuación: 

Método tradicional de conducción de proyectos. Buscando en la literatura una 
descripción gráfica de los pasos a seguir para el manejo y conducción de un proyecto, 
encontramos en James Lewis[lO] ta descripción siguiente: 

La definición del problema y el 
de5:1rToUo de las alternativas de 
solución 

La planeación del proyecto 

La ejecución del plan 

Seguimiento y control dd avance 

Terminación del proyecto 

1 
} 

Inicio del plan 

Ejecución del 
plan 

Término del 
plan 

Figura 14. Los pasos a seguir para el manejo y conducción de un proyecto. 
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Como puede verse en la figura anterior, los proyectos siguen una serie de pasos que se 
asemejan al ciclo de vida que sigue la construcción de una aplicación de sistemas, como 
los ya mencionados en el capítuio anterior. Bajando un nivel mas de abstracción 
(mientras mas bajo es el nivel de abstracción mayor es el detalle de las actividades), 
cada uno de estos pasos puede ser visto, como veremos adelante, de manera 
independiente como un ciclo mas pequeño contenido dentro del ciclo global, el cual 
contiene nuevos pasos mucho mas detallados que los primeros. No resulta innecesario 
comentar que al igual que el ciclo global, estos ciclos contenidos también tienen una 
fecha de inicio y una de término, es decir un principio y un fin. 

Un nivel de abstracción mas alto se muestra al lado derecho de la gráfica en donde 
podríamos decir que son 3 las fases para la conduccÍón de un proyecto: el inicio que 
incluye la derJllción del problema, el estabiecimíento de las alternativas de solución y la 
planeación; la ejecución que involucra la instrumentación y ei seguimiento y control 
del mismo~ y la fase de terminación que involucra las actividades de cierre o de 
conclusión. 

Un proyecto inicia. como un propósito, una necesidad no satisfecha o un deseo de 
alguien con capacidad de decisión o de influencia dentro de una orgaruzació~ o bien de 
alguien externo que conoce las necesidades de la misma; la fase inicial termina cuando 
se han completado todas las actividades de arranque, incluyendo la aceptación formal de 
los documentos que regirán y gobernarán todas las actividades de desarrollo. 
Frecuentemente se realiza una reunión en la que son aceptados y firmados los 
documentos antes mencionados y con lo cual se da por tenninada esta fase y arranca la 
de ejecución. 

Una vez que se han cumplido todas las actividades de la fase inicial (lo cual es requisito 
indispensable), empieza la etapa de ejecución del proyecto. Es importante mencionar 
que la palabra ejecución no solo significa trabajar en el proyecto, sino que 10 que 
realmente signillca es la planeación total y efectiva de todas y cada una de las tareas, a 
fm de lograr el objetivo finaL 

La fase de ejecución tennina cuando se ha cumplido satisfactoriamente el deseo o el 
propósito, es decir cuando se entrega la solución al problema planteado y esta es 
aceptada por el- cliente; lograr este visto bueno será una de las tareas mas dificiles 
dentro del desarrollo del proyecto. 

Con relación a 10 anterior, se debe considerar que para lograr la va.lidación fmal del 
usuario, sus expectativas deben quedar perfectamente claras desde el pr:íncipio del 
desarrollO e irse refinando en todas las etapas del mismo. Una vez que la solución es 
entregada y aceptada por el cliente, temrina eSla fase de ejecución y empieza la fase 
terminal del proyecto. 

La fase final del proyecto incluye actividades como la integracíón del producto final a la 
operación del cliente, en su caso las actividades relativas a retirar de las instalaciones 
del mismo aquel material que haya sido necesario para su desarrollo y resolver las dudas 
iniciales con respecto al mismo mediante algún tipo de capacitación al personal 
involucrado. 
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Método de conducción de proyectos de sistemas. Con el esquema de James 
Lewis[lO] (ver p.33) mencionado anteriormente, 3e han desarrollado u.-'1 buen nlli"TIero de 
metodológias para la planeación de proyectos de desarrollo de sistemas, que comienzan 
desde el nacimiento del propósito hasta las octividades fInales del mismo. 

Estas metodológias utilizan el método deductivo, el cual permite ir ganando cada vez 
mayor especificidad en cada una de las actividades relativas a la planeación de un 
proyec,to de esta naturaleza. A fin de contar con una referencia a continuación 
describimos una de ellas. 

A efecto de plasmar gráficamente la metodología mencionada fue necesario diseñar una 
notación gráfica en la que u..."l rectátJ.gUlo representa un participante del proyecto, un 
rectángulo con las esquinas redondeadas representa una actividad, las que son 
conectadas entre sí por flechas encima de las cuáles se enuncian los productos 
resuhantes entre una actividad y la siguiente, o entre un participante y una actividad. A 
continuación mostramos la notación mencionada 

o 
Representa a tUl participante del proyecto( usuario, lider, validador de resultados, etc.). 

Representa una actividad a rea1izar(inicio del proyecto, definir la situación actua~ etc. y 
la n representa el número de la misma, cuyos valores serán 1, 1.1, 1.1.1, etc .. 

-+ 
Se utilizan para unir a los participantes o actividades entre sí. Arriba de estas flechas se 

colocan los productos o subproductos de cada actividad. 

A fm de aclarar el método conjuntamente con su notació~ a continuación mostramos 
gráficamente, la forma en que el mismo profundiza cada vez en un mayor nivel de 
análisis en las actividades del proyecto. 
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Figura 15, Profundización del nivel de análisis en las actividades de un proyecto. 

En la figura anterior el primer cuadro representa el primer nivel de análisis de todas las 
actividades de una fase( en la gráfica, de la I a la 5), el siguiente representa el segundo 
nivel de profundidad pero solo una de las actividades de la fase anterior( en este caso de 
la 3, que se divide de la 3. 1 a la 3.5) Y así sucesivamente. 

De esta fanTIa el método permite establecer al máximo detalle las actividades 
relacionadas con el desarrollo de un proyecto de sistemas, contando en la actualidad con 
herramientas automatIzadas que facilitan este tipo de procesos, por lo que no será 
materia de este esfuerzo profundizar en esta materia,. sino en el establecimiento de 
habilidades adicionales a efecto de llevar a buen fInal este tipo de proyectos. 

El modelo tradicional de planeación de sistemas conjuntamente con el avance en 
tecnología han permitido realizar cosas verdaderamente importantes como la creación 
del concepto de '''banco en su casa":>- el comercio electrónico, la conexión de la red 
bancaria, el pago de impuestos mediante la transferencia electrónica de la declaración 
para los contribuyentes que cuenten con los medios para hacerlo, el acceso a un mundo 
de información a través dellntemet y una lista innumerable de sistemas que han traído 
grandes beneficios para las personas en general y para las empresas que los diseñaron. 
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JI.ti LAS DEFICIENCIAS DEL MODELO TRADICIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS 

Como se ha establecido en el apartado anterior las metodologías para la administración 
de proyectos conjuntamente con el desarrollo tecnológico han permitido al ser humano 
desarrollar sistemas de gran tamaño y complejidad. La pregunta sería entonces, ¿Por 
qué modificar lo que funciona y ha dado buenos resultados? 

En relación con lo anterior, seria muy atrevido tratar de modificar en un esfuerzo corno 
el presente 10 que ha requerido de grandes esfuerzos de investigación de mucha gente 
profundamente conocedora del tema., pero de lo que si se trata es de añadir otros 
elementos que en la práctica se consideran necesarios y permiten una admillistración 
eficaz del proceso. 

A continuación se revisan los principales problemas y deficiencias que ha presentado 
el esquema tradicional de desarrollo de soluciones infonnáticas, según Davidson 
Frame[2] y la experiencia propia. 

Falta de atención acerca de la importancia del cliente. Una de las grandes 
deficiencias de las metodologias tradicionales, es la falta de atencÍón acerca de la 
importancia del cliente. La satisfaccÍón del mismo es dejada para después en aras de 
satisfacer tres condiciones que han regido la vida de ios proyectos: el tiempo de 
desarrollo, su presupuesto y las especificaciones del mismo. 

En relación con lo anterior~ es importante mencionar que los proyectos se han 
considerado exitosos si cumplen con las condiciones anteriores, aunque no se alcance la 
satisfacción total del cliente. 

Alguien podría argumentar que al considerar dentro de la terna mencionada el factor 
especificaciones, se esta logrando la satisfacción total del cliente, dado que en las 
mismas debieran reflejarse sus necesidades y deseos y diríamos que en teoría la 
apreciación es correcta, aunque más adelante se complementará esta idea. 

En reiación con lo anterior, se destaca que en la práctica las especificaciones no 
contemplan totalmente las necesidades y deseos reales del cliente, debido a que los 
mismos son elaborados, como ya se mencionó anteriormente, por los ''"expertos en 
sistemas", los cuales no cuentan con las habilidades de comunicación., no conocen 
cabalme,nte el ambiente de negocios del mismo y diseñan y construyen los sistemas 
buscando la satisfacción personal y ganar la admiración de sus colegas, en estos 
términos la completa satisfacción del cliente pasa a un segundo plano. 

El enfoque primordialmente técnico. Como es sabido, existe un buen número de 
instrumentos de apoyo que utiliza elUder del proyecto y que están relacionados con el 
control de los tiempos, presupuestos y asignación de recursos, los cuáles son entre otros, 
los diagramas de Gantt y las redes PERT!CPM para el manejo de los tiempos, las curvas 
S para el manejo de presupuestos y las matrices de responsabilidades para la asignación 
de recursos. Existen personas quienes todavía confunden el proceso de conduccíón de 
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proyectos, relacionándolo únicamente ccn el dominio de los instrumentos antes 
mencionados. 

El probiema de la planeación tradicional no estriba realmente en el dominio de las 
herramientas mencionadas en el párrafo anterior, por el contrario, mientraS mas se 
dominen mayores beneficios se pueden obtener de su utilización, el asunto esta en que 
por la excesiva preocupación en el uso de las mismas se reste importancia a otros 
factores estratégicos: tales como el entendimiento de las necesidades del cliente, la 
formación de un equipo de trabajo eficaz, el manejo del cambio y las habilidades 
políticas para conducir el proceso de desarrollo, entre otros, cuya discusión forma parte 
fundamental de este trabajo y que se refieren al recurso mas importante en la 
administración de un proyecto de cualquier índole: las personas involucradas. 

Este recurso es tan importante que la forma de administrarlo puede ser la diferencia 
entre un proyecto exitoso y otro que no lo es, por 10 que es necesario incluirlo como un 
elemento fundamental. 

La incompletez del modelo tradicional. Como se ha descrito anterionnente, el 
esquema tradicional de conducción de proyectos se ha limitado a cinco fases: la 
defInición o conceptualización del problema, la planeación de las actividades, la 
ejecuciói\ el seguimiento y control del avance y la tenninación del mismo. 

Esta división ha parecido razonable a lo largo del tiempo, sin embargo, en un ambiente 
de cambio y de competencia global y en donde la satisfacción total del cliente se 
convierte en una condición fundamental, el modelo descrito anteriormente termina con 
la entrega del sistema, obviando los problemas posteriores a su implantación y dejando 
en un grupo de personas (las de mantenimiento) la responsabilidad de resolver la 
verdadera problemática del producto entregado. 

Hay que considerar que el momento culminante en el desarrollo de un sistema es 
precisamente cuando es instalado por primera vez en el ámbito reaL de la operación de 
la organización. Todas las pruebas de laboratorio y aún las de campo en ambientes 
controlados pasan a ser cosa del pasado y el sistema se enfrenta a su ""momento de 
verdad". Es en esa etapa donde Jos problemas reales surgen y en donde el cumplímiento 
de las necesidades reales del cliente es puesto a prueba. 

Aún si el sistema pasa esta prueba de manera exito~ es necesario incluir en el modelo 
tradicional la actividad relativa a la operación y mantenimiento. Es necesario hacer 
conciencia al equipo de trabajo que su función no tennina con la simple entrega del 
producto, sino que es necesario garantizar que el producto funcione confonne a lo que 
el cliente espera y arroja los beneficios esperados, lograndO con esto la entera 
satísfacción del mismo. 

Indefinición del rol de! admiiiistr-ador dei proyecto. Un problema de la práctica 
tradicional es la falta de definición precisa de las facultades que un administrador debe 
tener en el ámbito de la conducción de un nuevo desarrollo, lo que conlleva a tener una 
visión acotada de lo que un administrador puede hacer por el mismo, así algunas veces 
son considerados simplemente instrumentado res, es decir alguien decide que proyecto 
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debe realizarse y después de definir el ámbito del mismo es trasladado al que será el 
instrumentador del proyecto. 

Un aspecto relevante es la falta de participación del administrador en la defmición de 
los aspectos presupuestales del desarrollo de un proyecto, 10 que provoca que les resulte 
sumamente difícil la toma de decisiones que tengan que ver con los costos del proyecto, 
derivado de que carecen de la información relacionada con el manejo de1 mismo. 

Otra situación relacíonada con los administradores, es el relativo al cambio constante de 
los mismos o su participación en solo alguna de las fases de desarrollo, lo que conlleva 
a que la responsabilidad se diluya con respecto al proyecto global; estos ajustes también 
acarrean problemas en la continuidad y en los tiempos, derivado de que la persona que 
llega no esta involucrada en los detalles del mismo, la curva inicial de aprendizaje 
disminuye el ritmo de desarrollo y alarga la torna de decisiones en tanto se tiene una 
visión completa del proyecto, 

Otro aspecto importante es ei relacionado con el equipo de trabajo, al cambiar al líder se 
genera inquietud y desconcierto entre los miembros del mismo. Por otro lado, lo que se 
haya avanzado en la integración de los participantes, es necesario retomarlo con el 
cambio de adrnmistrador. 

Regresando al rol del administrador, es importante comentar que las indeñniciones y 
limitaciones en el ámbito de competencia del mismo, crea un ambiente en el cual le es 
diñcil darle un n1\'e! de servicio adecuado y efectivo al cliente, por lo que si, lo que se 
busca como objetivo final es la satisfacción total del mismo, entonces el papel y las 
facuItades relacionadas con el líder del proyecto deben ser revisados bajo este 
principio. 

Trata."1do de resumir las condiciones en que los administradores desarrollan su tarea, 
tendríamos los sÍguiente: 

G ~o existe una defInición precisa dei ámbito de responsabilidades del adnllnlstrador 
de proyectos. 

• La mayoría de vec'es, tOS nuevos desarrollos son elegidos y defInidos en sus 
fundamentos esenciales por la alta gerencia, sin particípación del que será el líder 
dei proyt:cto. 

• El administrador no participa en las decisiones y en el ejercicio del presupue:,'to 
asignado al proyecto. 

• Por razones no rrecesariarnente técnicas o de desempeño, los adminístradores son 
cambiados o rotades. 

Surgimiento de nuevos paradigmas de desarrollo. D1J.ra!lte I.a última década han 
surgido nuevas ,:écrucas en el campo de desarrollo de aplicaciones tales como: los 
objetos, los prototipos y la compra directa de soiuciones de software, entre otras, y por 
el lado del proceso de administruclon se han agregado conceptos como la pianeación 
conjunta de requerimientos, el diseño conjunto de aplicaciones, el desarrollo rápido de 

37 



aplicaciones, y seguimiento rápido de las mismas, los cuales requieren de una 
administración mas dmárnic,a y en tiempo real que la proporcionada por la metodología 
tradicional. 

Un aspecto que merece comentario aparte y que ha venido a perturbar la paz del modelo 
tradicional, ha sido el desarrollo de aplicaciones mediante la técnica orientada a objetos, 
ya que la conducción de un proyecto mediante este paradigma, requerirá de un cambio 
en la forma de conducir el mismo, en los roles que se asignen a los diferentes miembros 
del equipo yen el manejo de la calidad del producto, entre otras cosas, 

En conclusión, se puede afirmar que al cambiar las técnicas de construcción de 
sistemas, así como la adición de nuevos conceptos al proceso de administración de los 
proyectos de esta naturaleza, es imprescindible realizar ajustes a la fOnTIa en que 
actualmente son conducidos lOS :1uevos desarrollos de aplicaciones de software. 

Existencia de intereses en el desarroHo del proyecto. AlUlque la existencia de 
intereses se presente de manera mas frecuente en el ámbito gubernamental, es necesario 
considerar la existencia de los mismos ya que pueden poner en riesgo el desarrollo y los 
resultados de un nuevo desarrollo. Tales intereses pueden manifestarse en las intención 
de compra de alguna marca o tipo de equipo, la adquisición de detenninada 
infraestructura o de determinados paquetes para el desarrollo de aplicaciones, aún 
cuando estos no reúnan las características requeridas para el proyecto. 

Los intereses mencionados pueden llevar al establecimiento de fechas que no puedan 
cumplirse o que se cumplan a COSta del desgaste de los miembros del equipos. Estas 
fechas regularmente no son establecidas derivado de un proceso de planeación, sino en 
apego a otros tiempos que nada tienen que ver con las actividades a desarrollar ni con la 
complejidad del sistema. 

Dada la naturaleza del problema, es obvio que ninguna de las metodologías existentes 
contempla el manejo que se le debe dar a este tipos de situaciones, sin embargo y dada 
la problemática que representan no se debe soslayar su presencia y darles la 
importancia que ameritan, dado que no considerarlas puede traer como consecuencia 
que el proyecto fracase, en este sentido. en este trabajo se establecerá de manera general 
la forma de tratar con este tipo de intereses de los diferentes participantes. 

Otras deficiencias del esquema tradicional. Adicionalmente a lo comentado 
anteriormente, a continuaci6n se enunc:an algunas limitaciones que se presentan con el 
esquernj:1 tradicional de ¿l.aneación de proyectos de sistemas: 

• Regularmente el proceso de planeación de este tipo de desa:r.ollos solo es uno que 
involucra el establecimiento de actividades y fechas compromiso y el seguimiento 
de ias IT'ismas, las cuales ocasionaL."TIente llegan a cumplirse. 

• .tU igual que io comentado en los problemas con el desarrollo de aplicaciones, los 
pjveles mas altos de las organizaciones no se involucran en la etapa de planeación. 

• Los procesos de planeación no consideran que la tecnología evoluciona rápida y 
constantemente. 10 mismo que el entorno de negocios. 
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ti No se plantea una visión integrada presente y futura de la organización en la 
solución como plitito de partida para el diseño de la nueva aplicación. 

• Muchas veces se deja ir la oportunidad para plantear un verdadero y profundo 
cambio dentro de la organización, que redituaria en otras ventajas para la misma. Es 
decir en muchos casos solamente esta orientada a la automatización de los procesos 
actuales. 

o Regularmente las fechas límite están asociadas con compromisos de diferente índole 
y que no son compatibles con la de obtener un sistema que reditúe ventaja5'. a la 
organización. 

ti No considera que los nuevos proyectos deben competir con otros ya existentes 
dentro de la compañía y que esto podria causar desgaste en -el personal que los 
desarrolle, que en muchos casos es el mismo. 

• La planeación tradicional tiene como base las características propias de la tecnología 
mas que la utilización de las mismas en apoyo a las actividades de la orgaruzaclón. 

Por lo anterionnente expuesto, es necesario añadir al modelo actual de planeación de 
soluciones informáticas, algunos factores que se consideran estratégicos que vengan a 
subsanar las deficiencias menciO!ladas y de esta manera, contar con una herramienta 
acorde a un ambiente cambiante de tecnología, negocios, sistemas, de extrema 
competitividad y que cada vez se preocupa mas por lograr la satisfacción total del 
cliente. 
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III. LAS HABILIDADES ADICIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS DE SOFTWARE. 

Hasta este punto se ha descrito la evolución que ha tenido la tecnología de la 
información, el ambiente general que se vive dentro de las organizacior:es, la 
problemática con los sistemas actuales así como los diferentes paradigmas que se han 
creado para encontrar una solución a los problemas existentes y se ha comentado 
también la forma en que se conducen tradicionalmente los proyectos de sistemas y las 
limitaci~)TIes de este esquema. 

En este capitulo se enunciarán las características que debe reunir un proyecto para 
considerarse exitoso, el ambiente actual en que se desarrollan las actividades de un 
responsable de este tipo de procesos así como los nuevos conceptos alrededor de la 
administración actual del desarrollo de aplicaciones de software. 

La parte medular de este trabajo y de este capítulo consiste en la descripción de las 
habilidades adicionales para la administración de proyectos de software. que desde el 
punto de vista de este esfuerzo permitirán al actual administrador robustecer sus 
conocimientos, realizar sus funciones de una manera eficaz y agregar valor a la función 
que desempeña y a la organización en la que presta sus servicios. 

Las habilidades adicionales que se describirán son para: la construcción e integración de 
un equipo de trabajo que desarrolle sus actividades de manera comprometida y eficaz, el 
ejercicio de la influencia y la solución de conflictos por la via del acomodo de intereses, 
el manejo del cambio, y las recomendaciones para el conocimiento y obtención de las 
expectativas del cliente, las cuáles son sólo algunas de las que se consideran necesarias 
para el actual administrador de proyectos en un ambiente como el que se vive 
actualmente en las organizaciones. 

llLl¿ACTnnDAD,PROYECTO,PROYECTOEXTrOSO? 

Características de un proyecto. En el capítulo anterior se ha hablado reiteradamente 
de proyectos de desarrollo de sistemas y se ha dado un primer acercamiento de lo que 
un proceso de esta naturaleza implica; en este apartado se detallarán los atributos o 
características que debe cumplir para poder denominarlo de esa manera y diferenciarlo 
de las actividades normales ir...formáticas, así como las condiciones que son necesarias 
para considerarlo exitoso. 

Gna primera característica es que un proyecto de desarrollo de sistemas esta compuesto 
por requerimientos, es decir lo que se tiene que hacer y que produce a lo largo de su 
desarrolló, una serie de elementos que se denominan productos intennedios o parciales 
que representan partes del producto final a entregar. 

La segunda característica es que para poder desarrollarlo se requiere del esfuerzo de un 
grupo de personas que representan el equipo de trabajo y por ende la culminación 
exitosa del proyecto asume el esfuerzo del mismo. 

Otra característica consiste en que el desarrollo de un proyecto debe poderse medir en el 
tiempo, es decir debe considerar fechas precisas de início y de término para el mismo. 
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Podemos considerar que la fase mas importante es la de terminación, en la cual es 
entregado y aceptado el producto final, logrando con esto concretizar los objetivos que 
se hubiesen planteado. 

El costo es otro factor importante en ia defmición de un proyecto; resulta obvia la 
necesidad de estimar lo mas acertadamente posible el mismo, ya que una de las 
condiciones de éxito es el apego a los presupuestos establecidos, el cuál también es 
necesario a efecto de establecer el beneficio a obtener con su instrumentación. A 
manera de resumen, a continuación se enumeran las principales características de un 
proyecto: 

a) Compuesto por requerimientos, o sea lo que se tiene que hacer. 
b) Además del producto final, produce resultados intennedios o parciales. 
c) Para su ejecución requiere la participación y esfuerzo de un equipo de trabajo. 
d) Su desarrollo debe ser medido en el tiempo, es decir debe existrr una fecha de inicio y 
otra de término. 
e) Esta sujeto a un presupuesto determinado. 

¿Actividad o proyecto? Ciertamente en la práctica, no resulta clara la diferencia entre 
algunas actividades cotidianas que se desarrollan en las áreas de sistemas y aquellas 
que en conjunto ya podrí.an considerarse un proyecto y por ende necesitar de toda una 
estructura para la ejecución del mismo, por lo que se buscó en la literatura algún 
criterio diferente que permita aclarar esta situació:r~ encontrando en HaHows Jolyon[ 11] 
un cuestionario con las situaciones que si se presentan en conjunto permiten detenni..'1ar 
cuando se está ante un proyecto o ante actividades nonnales del área -infonnátic~ 
dichas condiciones son: 

- Las actividades iuvo lucran a mas de 2 personas. [ J 
- Las actividades requerirán de mas de 2 semanas de trabajo. [ J 
- Las actividades implican riesgo sustancial para la empresa. [ ] 
- Existe un impacto negativo, si las actividades fallan. [ J 
- Las actividades requieren de la coordinación de 2 o mas 

departamentos. [ J 
- Las actividades involucran socios externos. [] 
- Las actividades involucran nuevas tecnologías. [J 

El autor anteriormente señalado establece que si son señaladas dos o mas de las 
condiciones anteriores, especialmente aquellas relacionadas con la coordinación o el 
riesga" entonceS dichas actividades representan un proyecto. Es probable que no 
requiera mucho tiempo de desarrollo o del tiempo de un experimentado líder para el 
mismo, pero que si dichas actividades no son debidamente coordinadas y ejecutadas, el 
riesgo para la empresa puede ser de consideración. 

Frecuentemente y con la finalidad de no crear estructuras especiales para realizar 
determinadas tareas, muchas de las mismas son consideradas como actividades 
normales~ cuando estas en su ejecución implican riesgos para la empresa cuando no son 
ejecutadas de manera coordinada, por lo que la valoración y distinción entre lo que 
significa un proyecto o una actividad cotidiana en el ámbito infonnático resulta 
importante. 
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¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR UN PROYECTO EXITOSO? 

Características de un proyecto exitoso. Una vez revisadas las características de un 
proyecto, ahora se describirán las caractensticas que debe cumplir para considerarlo 
exitoso, en ese sentido, Hallows Jolyon[ll J lo define de manera simple como aquel que 
produce los resultados para los que ha sido concebido. 

Los resultados esperados están estrechamente ligados al cumplimiento de un 
presupuesto establecido, de un calendario definido y de las requerimientos para el 
mismo. Dicho autor indica que todo proyecto que cumpla con las condiciones antes 
mencionadas puede ser considerado exitoso siempre y cuando se cumpla adicionalmente 
con las expectativas del cliente. 

En este sentido, dicho autor menciona que el apego a un presupuesto, a un calendario y 
al cumplimiento de los requerimientos del sistema, son métricas técnicas que definen la 
forma en que el proyecto es administrado, pero que sin embargo nada tienen que ver con 
las preocupaciones o expectativas reales de las organizaciones. Las empresas crean los 
proyectos buscando beneficios reales como reducir inventarios, reducir personal, 
disminuir costos de operación, incrementar ventas o reducir tiempos de servicio a los 
beneficiarios finales del sistema. 

El proyecto puede ser ejecutado en tiempo, conforme a presupuesto o realizar lo que se 
supone debe realizar, pero si la organización no recibe los beneficios reales 
mencionados en el párrafo anterior que le pennitan al menOs recuperar el costo del 
mismo, entonces se percibe que se han perdido o malgastado los recursos utilizados, en 
este sentido el cumplimiento de las expectativas de la empresa representada por el 
cliente, es fundamental en la evaluación del desarrollo de un proyecto. 

Complementando lo anterior, un proyecto en tiempo es aquél que termina conforme al 
calendario establecido o ligeramente antes y en el cuál se llevan cabo todos las 
revisiones y entregas parciales en los plazos convenidos; conforme a las expectativas 
cuando cumple o excede ligeramente los requerimientos, el diseño y las 
especificaciones establecidas para el mismo y conforme a presupuesto cuando cumple 
con las dos condiciones anteriores y se e;ncuentra dentro de los limites presupuestarios 
establecidos para su desarrollo. 

El consultor Cybase[12] maneja un concepto adicional y es el relacionado con el 
desarroUo de un proyecto ""sin sorpresas", lo cuál implica que se cumplan estrictamente 
las conqiclones anteriores y que no se presentan situaciones imprevistas al "'cuarto para 
las dos". El conceptu sin sorpresas implica que en el proceso, el cliente no resultará 
sorprendido con el exceso en el tiempo del construcción del producto, en caer en déficit 
presupuestario o el obtener un resultado de baja calidad que no cumpla con sus 
expecmtivas reales. 

Un aspecto práctIco que no se puede soslayar es el trabajo desarrollado por el grupo de 
personas que integran el equipo, en este sentido se considera que un nuevo desarrollo 
no debe contemplar horarios excesivos de trabajo o de fines de semana de manera 
sistemática, es decir, un proyecto exitoso debe considerar que los miembros del equipo 
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tienen vida personal, considerando en su planeación de actividades únicamente las horas 
y días hábiles para el desarrollo del mismo. No realizar la consideración anterior puede 
provocar cansar:.cio en el equipo con malos resultados para ía totalidad del proyecto. 

43 



III.2 EL AMllIENTE ACTUAL EN LA A.Dl\HNISTRACIÓN DE PROYECTOS 
DE SISTEMAS EN LAS ORGANIZACIONES 

En los diferentes apartados del capítulo TI se analizaron de manera global, los cambios 
constantes que ha habido en la tecnología y en el ambiente de negocios, los cuales 
necesariamente han traído ajustes en los procesos de desarrollo de sistemas de las 
organizaciones, en este apartado se revisarán las condiciones y el ambiente existente al 
interior de las mismas, en el que se desarrolla la administración de proyectos de 
sistemas y en general cualquier tipo de proyecto. 

Este ambiente presenta 5 características a saber: responsabilidad sin autoridad formal; 
responsabilidad única del administrador del proyecto; construcción de un equipo de 
trabajo con lo recursos existentes; ausencia de herramientas adicionales de 
administración y competencia por prioridades. Dichas características son descritas a 
continuación con mas detille. 

Responsabilidad sin autoridad formal ni recursos propios. Sacar adelante un 
desarrollo de sistemas requiere de recursos humanos(personal), materiales( equipo e 
infraestructura informática) y fmancieros(disponibilidad presupuestaria). Salvo raras 
excepciones, los administradores actuales no tienen a su disposición los recursos ya 
mencionados, es decir, no pueden arbitrariamente asignar un grupo de personas a un 
proyecto específico, comprar el equipo necesario cuando se necesite, administrar 
directamente los recursos hUInanos asignados o establecer sus prioridades como las del 
negocio. 

Para adquirir estos recursos es necesario que el administrador invierta buena parte de su 
tiempo en acordar con la alta gerencia de manera d.irecta o a través de los propulsores 
del proyecto en cuestión, la obtención de los mismos. Partiendo de lo anterior, el 
responsable de un proyecto de sistemas tiene que realizar directa o indirectamente un 
intenso trabajo de negociación y convencimiento de los beneficios a obtenerse en las 
estructuras mas aitas de 13. organizació n. 

Una vez que ¡os recursos humanos han sido obtenidos de alguna manera, procede una 
intensa labor de negociación y convencimiento con los que tienen la autoridad formal 
sobre los mismos., derivado de que las -personas seleccionadas tienen que invertir parte 
de su tiempo laborable pa..'"ticipando <;!n el proyecto y descuidando en parte las labores 
cmidianas que tengan asigfl..adas. 

Responsabilidad única del administrador dd proy~cto. Es importante mencionar 
que en la asignación de un nue\rO desarrollo, se toma en cuenta la capacidad de la 
persona para sacarlo adelante, es ¿eCIT J.ntes de la desigmción existe un proceso en el 
que se valoran las habilidades y capacidades de la mis~ el cuál detemüna quien es 
:;:l(1a) mas apropiado( a) dentro de ia erro.pTesa, :::apaz de sacar adelante el proyeno y 
esto es necesano hacer:o valer horizontal y verticalmente dentro de la organización, 
durante su desa.~o1lo. 



A pesar de lo anterior, los actuales responsables de proyectos de sistemas tienen que 
realizar sus tareas bajo condiciones adversas, las cuales pueden ser el resultado de la 
falta de interés de la alta gerencia o de los demás i.~vo lucrados, la inoportunidad en la 
obtención de los recursos necesarios, el incumplimiento de actividades que salen fuera 
de su ámbito de responsabilidad o cualquier cantidad de eventos que constantemente 
colocan en riesgo el desarrollo de una nueva aplicación. 

El administrador ha sido el único que ha cargado con la obligación de decir cuando el 
proyecto esta cayendo en situaciones extremas ce riesgo, con la gran responsabilidad 
que conlleva dicha manifestación. Las obligaciones y responsabilidades son muchas y 
el compromiso de las demás partes involucradas no es proporcional a las mismas. 

La responsabilidad ha recaído en una sola persona y ia sensación de estar solo contra el 
mundo es muy común en este ámbito, sin embargo es necesario que en determinado 
momento y con los suficientes elementos, el administrador pueda manifestar: "No 
puedo continuar con este proyecto, hasta que estas condiciones cambien", cuando la 
situación imperante en el desarrollo del mismo así lo justifique. 

Es importante mencionar que el desarrollo de un proyecto de sistemas esta lleno de 
problemas que día a día se deben estar resolviendo, por lo que la posición manifestada 
en el párrafo anterior no es conveniente utilizarla cada vez que se presenta una 
situación ordinaria, sino cuando realmente exista el riesgo de alterar el buen desarrollo 
del mismo. 

Por otro lado, el responsable del proyecto casi ha estado obligado a aceptar todas las 
condiciones o cambios que establezca el cliente o usuario aún cuando estas puedan 
provocar alteraciones en el desarrollo del mismo, por lo que es necesario hablar a 
tiempo y con los argumentos de peso en la mano yeso implica una gran responsabilidad 
para el responsable del proceso ya que va de por medio el prestigio del mismo. 

Desarroilo de la actividad con los recursos existentes. Como se mencionó 
anteriormente, los recursos humanos salvo raras excepciones, no se encuentran 
disporübles dentro de las organizaciones al momento en que surge la necesidad de sacar 
adelante un proyecto, por lo que inmediatamente después de la asignación surgirá la 
pregunta ¡;j con que personal?, la respuesta es que será necesario negociar con quienes 
si cuentan con esos recursos a efecto de integrar un grupo de gente de diferentes áreas 
para el desarrollo del mismo, es decir se deberá trabajar con personas que no tienen 
compromiso alguno ni con el proyecto ni con su administrador. 

Con relación a lo anterior, la actividad inicial de más alta prioridad para el 
administrador de 'JIl proyecto es la formación de un equipo de trabajo con los recursos 
existentes, que implica en primera instancia log:ar que las personas seleccionadas se 
identifiquen y comprometan con los objetivos propuestos; para poder llevar a cabo esta 
actividad de manera eficaz es necesario echar mano de algunas habilidades para la 
formación de equipos de trabajo, además de que una vez formado será necesario 
con.servar su cohesión y coordinación durante todo el transcurso del proyecto. Para 
lograr lo antenor será necesario poner en práctica algunas medidas prácticas que se 
mencionan adelante. 
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Sobre este punto se debe destacar que es el equipo de trabajo quien lleva a cabo un 
proyecto, no es el administrador del mismo, sin embargo será el encargado del 
desa..rrollo quien cargará con la culpa o con los reconocimientos, dependiendo de los 
frutos obtenidos, por lo que la formación de un buen equipo de trabajo resulta una 
actividad crucial y determinante en los resultados. 

Derivado de que las empresas no cuentan con grupos disponibles de gente con el 
conocimiento y la experiencia técnica necesarios esperando para la realización de lU1 

proyecto, el administrador del proyecto no puede darse el lujo de ponerse muy exigente 
al momento de realizar la selección de su equipo de trabajo. 

En relación con lo anterior, la teoría nos diría que sería necesario que conforme a las 
actividades a realizar se escogiera al personal idóneo para su realización o bien 
instrumentar un estudio de compatibilidades para saber que la interacción de tales 
personas no traería conflictos en la realización de las tareas, sin embargo, lo anterior es 
demasiado pedir en donde apenas existen los recursos necesarios para sacar adelante el 
trabajo cotidiano. 

Podríamos concluir que el administrador del proyecto debe considerar como una tarea 
prioritaria reunir y lograr el compromiso de un grupo de personas de diferentes áreas, 
necesidades, intereses y características heterogéneas a fin de construir rápidamente un 
equipo de trabajo con los recursos humanos existentes en la organización. 

Ausencia de herramientas adicionales para la administración de proyectos de 
sistemas. Cuando escuchamos las palabras administración de proyectos de sistemas, 
regularmente las asociamos con gráficas de Gantt, ruta critica,. el ciclo de vida del 
software, G"1vfL, objetos o CASE. Todo profesional que desee incursionar en este ámbito 
debe tener entre su bagaje el conocimiento de las técnicas antes mencionadas que 
forman la base utilizada para el desarrollo de tales proyectos. 

Sin restar importancia a las herramientas anteriormente señaladas, es relevante señalar 
la existencia de elementos adicionales que también son indispensables para el buen 
ténnino de los proyectos y los cuáles se encuentran ausentes en el proceso de 
administración o no se les brinda la relevancia que los mismos representan. 

Habilidades adicionales tales como la construcción e integración del equipo de trabajo, 
las habilidades políticas en la administración de proyectos de sisternas~ el manejo del 
cambio, las habilidades para el conocimiento y obtención de las expectativas del cliente, 
así como la fonna de organizar funcionalmente las actividades de un proyecto y las 
caracteristicas que debe tener el administrador actual para agregar valor a la 
organización en el desarrollo de sus funciones, son elementos a los cuáles como se 
menciona en el párrafo anterior no se les da la importancia requerida o se encuentran 
ausentes en aras de restrülgirse a cumplir cen los aspectos técnicos del proyecto 

En el ambiente actual, es necesario que el adrrrinistrador conozca o cuando menos tenga 
en mente la necesidad de desarrollar estas habilidades adicionales que le permitirán 
manejarse en terrenos y situaciones que en la práctica se tornan dificiles. 
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Las multicitadas habilidades forman el complemento necesario para toda persona que 
pretenda romper con la tradición de los sistemas que abortan antes de su conclusión, 
fuera de tiempo o que no clL'I'Ilplen con las necesidades para las que fueron creados y que 
actualmente se encuentran ausentes en los desarrollos o no se les brinda la importancia 
que ameritan. 

Competencia por prioridades. Otro factor imperante en las organizaciones, consiste 
en que los nuevos proyectos tienen que competir en tiempo y recursos con los ya 
existentes y con el funcionamiento mismo de la empre~ por lo que será necesario 
convencer a los que poseen la dirección directa sobre estos elementos, a efecto de lograr 
una participación activa de los mismos, con la finalidad de que el proyecto avance y 
termine conforme a los tiempos establecidos. 

En cuanto al establecimiento de la prioridad del sistema con respecto a las demás 
prioridades- de la organizació~ es importante que la alta gerencia determine dicha 
príoridad en línea con los objetivos estratégicos de la empresa en su conjunto; el 
admillistrador del proyecto deberá negodar con la alta gerencia, el establecimiento de 
la prioridad para el sistema del cual es responsable y con esta definición negociar los 
recursos necesarios para la ejecución del mismo. 

Esta falta de autoridad formal, el trabajo sin recursos propios, la responsabilidad única 
del administrador del proyecto, la ausencia de herramientas adicionales y la 
competencia por prioridades, son algunas de las condiciones en las que se desa.."'Tolla la 
actividad del desarrollo de sistemas y por lo que se considera necesario la inclusión de 
habilidades adicionales como las que se han mencionado, las cuáles penrutan al 
administrador de proyectos actual realizar su función de manera mas efectiva. 
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ffi.3 LOS NUEVOS CONCEPTOS EN LA ADMil'iISTRACiÓN DE 
PROYECTOS. 

Como ya ha quedado de manifiesto en el capitulo anterior, en un mundo de cambios 
constantes en los negocios, sistemas y tecnología, el proceso de administración de 
proyectos puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de los mismos, por lo que 
para que lograr una mayor efectividad en su conducción, es necesario añadir algunos 
elementos, de manera que las limitaciones del esquema tradicional sean subsanadas y el 
mismo sea adecuado a la realidad de los negocios actuales. Para Rob Tbornsett[l], 
existen conceptos en el proceso de administración que deben ser modificados o 
añadidos y que a continuación se mencionan: 

Un proceso de administración más enfocado al cliente. 
Manejo de herramientas adicionales para la administración de proyectos. 
Un nuevo rol para el administrador. 
Mayores fucultades para operar efectivamente. 
Control administrativo en lugar de control técnico del proyecto 
Administración como un proceso de solución de Pioblerr..as y rnfu'"1ejo del cambio. 
Involucramiento efectivo de la alta gerencia. 
Administración en tiempo real. 

Estos conceptos se describen con mas detalle a continuación. 

Un proceso de administración más enfocado al cliente. La satisfacción total del 
cliente es la clave en el éxito o fracaso de un proyecto, en este sentido la importancia de 
establecer un proceso mas enfocado al mismo radica en las circunstancias siguientes: 

Uno, los clientes son día a día más exigentes, es decir cada vez esperan mejores 
productos o servicios de sus proveedores, y por otro lado la competencia entre estos 
últll1os, es también una lucha sin cuartel. Un ejemplo muy claro lo han dado los 
Japoneses en el campo de la industria automotriz, en donde su enfoque a cubrir en su 
totalidad las expectativas de sus consumidores en cuanto a la calidad de su producto y el 
servicio posterior a la venta, los ha llevado a ser los líderes en ese mercado, pasando por 
arriba de sus competidores Estadounidenses o Alemanes. 

Segundo, un proyecto desarroll.ado bajo la premisa de cumplir totalmente Con las 
expectativas del cliente genera la posibilidad de que el mismo deposite nuevamente su 
confianza en proyectos futuros. es decir los esfuerzos que realice el grupo de trabajo 
para lograr su satisfacción serán valorados con la asignación de nuevos desarroUos. 

Tercero, un enfoque en donde el cliente percibe que lo que se busca es su completa 
satisfacción, genera confianza en el mismo y las decisiones son tomadas mas 
rápidamente y por ende el proyecto avanza de la misma forma Sucede que muchas 
veces no se firma la entrega de un producto por la desconfianza que genera recibir algo 
que no cumpla con las expectativas o que tenga deficiencias en cuanto a ia calidad det 
mismo, provocando desfases en los tiempos de desarrollo, por lo que una mayor 
atención a este tipo de sensibilidades disminuye la desconfianza del cliente. 
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Manejo de habilidades adicionales para la administración. Se ha mencionado que el 
procese de administración de proyectos enfatiza el dominio de herramientas técnicas 
para el manejo de los tiempos, los presupuesto y los recursos humanos o materiales, las 
cuáles podrían considerarse el conjunto básico de conocimientos a utilizarse en la 
implantación de proyectos. 

Como ya se esbozo anteriormente y en un contexto mas amplio, el actual adminístrador 
necesita un conjunto complementario de habilidades para ser mas efectivo, las cuales se 
denominan "habilidades ad:icionales", que se enuncian nuevamente a continuación: la 
construcción e integración del equipo de trabajo, las habilidades políticas en la 
administración de proyectos de sistemas, el manejo del cambio, las habilidades para el 
conocimiento y obtención de las expectativas del cliente, así corno la fOnTIa de organizar 
funcionalmente las actividades de un proyecto y las características que debe tener el 
administradár actual para agregar valor a la organización en la que desarrolla sus 
funciones. Estas habilidades adicionales serán analizadas en este capítulo y forman parte 
fundamental de este esfuerzo. 

La importancia de tales habilidades estriba en darle la relevancia que merece al recurso 
mas linportante que se adrrlinistra durante el desarrollo de un proyecto: El recurso 
humano. 

Veamos la importancia que representa"1 estos mctores desde otro á.'1gulo; conocemos la 
tarea a desarrollar: constntir un producto de software que cumpla con las expectativas 
del cliente, los procedimientos también son conocidos: los paradigmas en la 
construcción de sistemas, las gráficas de Gantt, etc .. Se sostiene que lo que le da 
dimensión y profundidad a este proceso es el factor humano, a fin de cuentas quien 
tiene que llevar a cabo la tarea con los procedimientos establecidos, son personas con 
una visión, un compromiso, intereses particulares y de grupo que tienen que 
administrarse para el logro de los mejores resultados. 

Un nuevo rol para el administrador. Como se comentó anterionnente, los 
administradores actuales han sido vistos como instrumentadores, es decir su trabajo ha 
consistido en hacer que las actividades de tos proyectos se realicen. Regulannente los 
nuevos desarrollos son concebidos, seleccionados, planeados y calendarizados por la 
alta gerencia, sin tomar en cuenta la opinión del que será el administrador de los 
mismos, el cuál es enterado de su existencia. al momento en que le es asignado y a partir 
de entonces es el único responsable de conducirlos a buenos términos. 

Este enfoque funciona en un ambiente: estable, cuando lo que se quiere esta 
perfectamente defmido y no existen presiones por lograr una mayor competitividad 
detennmada por la total satisfacción de las expectativas reales del cliente, por lo que en 
un escena..rio como d que hoy vivimos tal esquelna. no funclona y a comumación se 
explican las causas. 

Dada la etiqueta de instrumentadores que les ha sido asignada, los administradores no 
necesitan preocuparse acerca de la satisfacción del cliente. Seguramente quienes 
concibieron y seleccionaron el proyecto debieron haber considerado las necesidades y 
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deseos del cliente, bajo este enfoque les seria aplicable aquella frase muy cómoda de "a 
mi, díganme que tengo que hacer y lo hago", 

Nuevamente en un ambiente tan cambiante como el que vivimos hoy día, este enfoque 
no opera y para muestra basta un botón. Consideremos el problema añejo de la venta de 
contratos de desarrollo de sistemas bajo este esquema, en los cuáles nO son del todo 
claras las promesas del área de ventas en aras de lograr el contrato y regularmente las 
mismas no pueden realizarse en los tiempos y con los costos pactados. Por otro lado la 
alta gerencia autoriza los contratos mencionados a fin de incrementar la cartera de 
clientes de la organizació~ pero para ninguno queda los suficientemente claras las 
verdaderas implicaciones de tales compromisos. 

Al ser asignado el proyecto al administrador se realizan todos los esfuerzos posibles 
por cumplir con lo prometIdo y dada la lejanía con el cliente, dichas promesas son 
sujetas a interpretación por parte del equipo de desarrollo, lo cuál puede no reflejar las 
verdaderos deseos y necesidades del mismo, resultado: insatisfacción total. 

Por lo anterior, se requiere que el administrador este cercana y estrechamente ligado al 
cliente y participe desde la primera charla con el mismo, a fm de evitar promesas que 
no puedan ser cumplidas. Si la alta gerencia comparte este enfoque~ entonces debe 
involucrar directamente al administrador en el proceso de acercamiento con los 
potenciales usuarios de sus productos o servicios. 

Mayores facultades para operar efectivamente. Cuando aquí se habla de mayores 
facultades a los administradores, en realidad nos referirnos a darles un mayor poder e 
independencia en la toma de decisiones. Un elemento clave en la satisfacción del 
cliente, es la velocidad en el que el mismo es atendido en sus requerimientos. 

El cliente no esta dispuesto a esperar a que se reúna la alta gerencia de la empresa a 
dilucidar sobre un cambio de forma a un reporte o para encontrar una respuesta sobre 
cualquier inquietud en relación con el desarrollo del proyecto, por lo que es necesario 
dotar de mayor poder de decisión al administrador a fin de garantizar la velocidad de 
respuesta que el usua.rio esta exigiendo. 

El actual administrador debe considerarse a si mismo y ser considerado por la alta 
gerencia como un hombre de negocios a cargo de una empresa independiente que bajo 
su responsabilidad tiene el llevar a buen fmal el desarrollo de un proyecto. Lo anterior 
implica la independencia en la toma de decisiones relativas al mismo y por lo tanto la 
intervención de los mandos superiores solamente en aquellas situaciones cuyo impacto 
afecte de manera global su desarrollo o 10 que más adelante se conocerá como el 
componente estratégico. 

En otras palabras, los tiempos modernos requieren de administradores que no se vean a 
si mismos como simplemente buenos técnicos o instrumentado res y que si se perciban 
como hombres a cargo de un negocio propio que debe generar ganancias y que lo mas 
importante es lograr la tan mencionada satisfucción total del cliente. 

Algo que resulta fundamental es el involucramiento y compromiso que debe tener el 
administrador con los objetivos de la empresa para la cual se desarrolla el proyecto, el 
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mismo debe comprender y asimilar la visión, ffi1S10~ objetivos, procedimientos de 
negocios y en general toda la activídad de la empresa Lo anterior le permitirá 
comprender e incluso anticipar las expectativas de la alta gerencia en relación con el 
rumbo del negocio. 

Se ha hablado de las habilidades adicionales, así como de los mstrumentos técnicos 
necesarios para conducir el desarrollo de proyectos, actualmente, un administrador que 
no donÚ!1a ambas herramientas no puede operar efectivamente este tipo de procesos; 
adicionalmente los clientes de hoy están exigiendo que los administradores les ayuden 
a resolver los problemas de su negocio y por ende surge la necesidad de conocer e 
involucrarse en detalle en el ámbito del mismo y poder cumplir con esta nueva 
demanda. 

Control administrativo ed lugar de control técnico del proyecto. Un proyecto de 
desarrollo de sistemas, puede ser definido en función de dos grupos de infonnación 
interrelacionados: El conjunto integrado por la información de la administración del 
mismo y el que esta formado por la parte técnica de desarrollo, comorme a la siguiente 
figura: 

Administración 

DependenCIa de otros proyectos 
Riesgos 
BeneficIOS 
Costos 
CalendarlOs 
Pnondades 
Estimados 
Recursos 

Ámbito 
ObJetIVOS 
Estrateg¡as 
Calidad 

Técnica 

Especlf'icac¡ones 
Modelos de datos 
Grañcas de rus.eño 
DIseño de archlVos y BD 
Especif de modules 
DocumentaCIón 
CapacitaCIón 
Programas 
Pruebas 

Figura 16 .Los dos conjuntos de información que definen un proyecto de software. 

Como puede observarse en la figura anterior, en la unión se encuentra el ámbito del 
sistema, sus objetivos, las estrategias para reali=lo y la calidad minima requerida para 
el mismo; lo anterior significa que los dos conjuntos de informacíón mencionada están 
unidos por estos conceptos de aplicación general para el proyecto y que denoUÚIlaremos 
el componente estratégico del mi!'lmo. Rajo este enfoque pueden surgir durante el 
proceso de desarrollo dos tipos de problemas: (l) Los relacionados con el conjunto de 
información técnica y (2) Los relacionados con el conjunto de información de 
administración del mismo. 

Los primeros se refieren a problemas tales como: los defectos de los programas de la 
aplicación,. la red de telecomunicaciones o el diseño de la red de computadoras o la 
convivencia entre el sistema anterior y el actual, los cuáles deberán ser resueltos por el 
personal técnico mas competente y/o por el comité encargado de tales decisiones. 
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Por otro lado, las situaciones que la administración del proyecto debe resolver son los 
relativos al impacto que los problemas técnicos tengan sobre los productos, sus fechas 
de entrega,. los recüISOS o sobre las prioridades, entre otros. Por ejemplo si los 
programas de la aplicación tienen defectos, entonces el administrador del proyecto debe 
determinar que debe hacer en términos de recursos financieros o humanos adicionales o 
sustitución de los mismos o en su caso la redefiníción de las prioridades a fin de dar 
solución al problema que se presenta. 

En relación con lo anterior, el administrador del proyecto debe convertirse en un 
facilitador del proceso de solución de los problemas técnicos pero no debe involucrarse 
en el detalle de los mismos. 

La información común relativa al ámbito, objetivos, estraIegias y calidad debe ser la 
preocupación constante del administrador y del comité de planeación que se establecerá 
mas adelante y representa la liga entre ambas responsabilidades; en este ·sentido la 
administración del proyecto debe esta interrelacionada con la parte técnica del mismo, 
pero debe mantenerse tan independiente como sea posible de sus detalles. A este 
conjunto de información se le denominará el componente estratégico. 

Administración como un proceso de solución de problemas y manejo del cambio. 
Salvo en un ambiente establ.e o controlado las definiciones iniciales de Wl sistema no 
cambian. En un entorno como el que se ha descrito en el capítulo 1 de este documento, 
es válido establecer que todos los proyectos estarán sujetos a cambios, distorsiones y 
dando como resultado la preocupación constante del administrador y de su equipo de 
trabajo acerca de la mejor fonna de manejar los mismos. A continuación se presenta una 
figura con las variaciones a que esta sujeto un proyecto de sistemas. 

Ambito inicial del 
sistema 

Ambito [mal 
del sistema 

Producto iniCIal 

A_--+---
B 

e 

D 

E 

Producto final 

Objetivos o 
Requerimientos 

Figura 17. Variaciones en el desarrollo de un proyecto de sistemas. 

La figura anterior es el resultado del estudio de proyectos típicos de sistemas, los cuáles 
han sufrido grandes aheraclones en sus objetivos y un fuerte crecimiento en su ámbito, 
concluyendo que los mismos han partido de deficientes definiciones y estimaciones 
iniciales que se han visto rebasados a lo largo proceso de desarrollo. 
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Durante el desarrollo de un proyecto existen otro tipo de problemas corno cambios en 
el equipo de trabajo (desde el administrador hasta algún otro miembro del mismo), 
problemas con la calidad del producto, cambio de prioridades en el desarrollo, 
evaluación incorrecta del impacto de la red de telecomunicaciones, cambios en la 
regulación~ sobreestimación de recursos financieros, entre otros muchos, por lo que: 

Es importante que la administración del proyecto incluya el monitoreo, evaluación y 
control· de las variaciones en el ámbito y en los requerimientos iniciales del sistema. 

Para enfrentar la problemática anterior, regularmente se invierte una gran cantidad de 
tiempo y esfuerzo tratando de responder en el momento a las diferentes situaciones que 
vaya..'1 surgiendo y evitar que el proyecto se saíga de control, es decir se trabaja con un 
enfoque reactivo ante los problemas que genera el cambio, en lugar de invertir esos 
recursos en la identificación de aquellos factores que probablemente puedan ser los 
causantes de las variaciones. En este sentido es importante que: 

La administración del proyecto busque por todos los medios predecir y reducir la 
probabilidad de variación antes de que la ntisma ocurra y sobre todo tener preparados 
los planes de contingencia ante los ajustes que sean inevitables. 

Todavía se escucha a personas decir que las actividades relativas a la administración y 
planeación del desarrollo de un proyecto de sisteJIl2S son adicionales, complementarias 
y que de ninguna manera están relacionadas con aquellas realmente asociadas al 
mismo, como pudieran ser las de análisis, diseño y programación, etc., en este sentido 
es necesario enfatizar que las actividades de manejo del cambio y de solución de 
problemas forman parte fundamental del trabajo del equipo encargado del proyecto y su 
importancía estratégica radica en 10 que se ha comentado anteriormente. 

Involucramieoto efectivo de la alta gerencia. El involucramiento efectivo de la aita 
gerencia es fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto y facilita el trabajo del 
administrador del mismo. En algunos casos, la alta gerencia es colocada en comités de 
planeación sin preparación previa acerca de los objetivos buscados en determinado 
desarrollo, lo cuál limita su capacidad para participar activamente en la administración 
del mismo, o por otro lado, los mismos son involucrados en problemas demasiado 
técnicos o les son presentados problemas ya existentes que requieren de tomar 
decisiones urgentes, lo que los coloca en una posición reactiva ante la solución a los 
mismos, por lo que es necesario que: 

CualeSGl.{lera que sea el nombre con el que se denomine al grupo integrado por la alta 
gerencia en el desarrollo de un proyecto) el mismo debe ser considerado como el nivel 
más alto de ad.rninistración y responsabilidad, es decir en donde se deben tomar las 
decisiones relevantes y solucionar los problemas complejos y de fuliplio impacto en 
relación con el proceso de desarrollo. 

El grupo integrado por la alta gerencia representa además un elemento de soporte 
fundamental a las funciones del admicistrador, ya que durante el desarrollo de un 
proyecto se presentan dificultades, las cuáles pueden caer fuera del ámbito de 
competencia del mismo, tales como la modificación de los esquemas de trabajo en la 
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organlzaclon derivados de la Íllstrumentación del nuevo sistema, la asignaclon de 
recursos de diferentes áreas de la organización para apoyar el desarrollo del mismo, la 
adquisición de la infraestructura necesaria para su realización, etc., y que requerirán ia 
torna de decisiones que involucren a la empresa en su conjunto. 

Los problemas anteriores deberán ser escalados hasta ese nivel conjuntamente con las 
alternativas de solución y una explicación precisa del impacto de esos problemas en las 
fechas ~ompromiso, recursos, prioridades y sobre la calidad de la pieza de software que 
se construye 

Como puede observarse la alta gerencia juega un papel prL."Tlordial en la solución de los 
problemas del desarrollo de un proyecto, además de aquellos que tradicionalmente juega 
en la aprobación de presupueStos y en el seguimiento y revisión del avance del mismo. 
Para que lo anterior se cumpla, es condición que el enfoque de la alta gerencia sea 
sobre la problemática crítica y estratégica, en lugar de perderse en los detalles técnicos y 
en esto el administrador juega un papel fundamental, en cuanto a la información y las 
situaciones que son turnadas a la misma para la toma de decisiones. 

Administración en tiempo reaJ. Los conceptos actuales de administración de 
proyectos se basan en el diseño de un plan general de sistemas que contenga un 
panorama completo del mismo y un plan mucho mas detallado para las diferentes fases 
de desarrollo. Una vez tenninada la etapa correspondiente, se planea la siguiente de 
manera similar. El plan general contempla las principales actividades, las fechas de 
tenninación y los productos intermedios que resultaran de cada fase y el plan detallado 
contempla las actividades de manera específica para cada una de ellas, termina una y se 
arranca la p!.aneación de las actividades de la siguiente y así sucesivamente. 

Nuevamente en un ambiente de cambios constantes coma el actual, es necesario 
añadir un elemento a esta forma de planear el desarrollo de un proyecto que nos 
permita absorber las nuevas situaciones que se presentan constantemente en el 
desarrollo del mismo. El elemento adicional es la administración en tiempo real que 
consiste en la planeación detallada de un proyecto por un periodo de tiempo que puede 
ir de 3 a seis meses. 

Dependiendo de la complejidad del desarrollo y del ambiente que impere alrededor del 
mismo, es posible establecer que muchos proyectos no pueden ser planeados 
correctamente sobre un concepto global ya que muchas de las decisiones que deben de 
tomarse dependen de que el trabajo anterior se haya completado correctamente. 

La adnÍinistración en tiempo real. requiere la realización de sesiones intensivas de 
planeación cuya periodicidad dependerá de los riesgos que implique para la 
organización el desarrollo del sistema y del ambiente en que se desarrolle el mismo. En 
estas sesiones se desarrollará el progr'l-ITl.a detallado de actividades para el siguieme 
periodo, se actualizará la información estratégica del proyecto y se informará a la alta 
gerencia de las posibles desvíaciones del mismo para su revisión y aprobación en su 
caso 

Siempre que se intente cambiar cualquiera de los elementos del componente estratégico 
del proyecto, es necesario que el administrador del mismo, suspenda la continuación del 
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proyecto y convoque a una sesión de pIaneación para evaluar el impacto del ajuste, 
determinar las alternativas de solución y sus opciones, desarrollar los plan.es altemativos 
y si es necesario solicitar a la alta gerencia la aprobación para continuar dadas la..::; 
nuevas condiciones. 

Como puede deducirse de la explicación anterior, el concepto de administración en 
tiempo real implica el seguimiento ""con lupa y reloj en mano" de las actividades y el 
entorno, en que se desenvuelve el proyecto a efecto de responder oportunamente a los 
requerimientos que nos imponga su desarrollo. 

Los conceptos de administración con un enfoque mas al cliente, el manejo de 
herramientas adicionales de administración, el nuevo rol del administrador y dotarlo de 
mayores facultades para que opere efectivamente, el control administrativo en lugar de 
control técnico de un proyecto, administrar solucionando problemas, el manejo del 
cambio~ involucrar efectivamente a la alta gerencia y administrar en tiempo real son 
algunos de 105 nuevos conceptos en la administración de procesos de construcción de 
software que sólo persiguen un objetivo: LOGRAR lA SATISFACCIÓN DE LAS 
EXPECTATIVAS REALES DEL CLIENTE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL 
PROCESO DE ADMlNISTRACIÓN DE PROYECTOS. 
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IDA LAS HABILIDADES ADICIONALES PARA LA ADML"IISTRACIÓN DE 
PROYECTOS DE SOFTWARE. 

IH.4.1 CONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Empecemos este apartado con una máxima: "'Los administradores de proyectos no 
construyen sistemas exitosos por si solos, son los equipos de trabajo integrados y 
coordinados eficazmente quienes realmente los construyen". En la anterior aseveración 
se refl€ja la fundamental importancia que implica la construcción de un equipo de 
trabajo efectivo y cuya íntegración debe considerarse como una de las tareas w.as 
importantes y prioritarias para el responsable de la conducción de estos procesos. 

Puesto en otras palabras, los equipos de trabajo representan el corazón y el alma de los 
proyectos, desgraciadamente en la práctica la mayoría de los mismos son ejecutados por 
grupos de personas que de momento se ven involucrados trabajando en determinada 
tarea; lo anterior se deriva en parte del hecho de que el administrador debe desarrollar 
su función con recursos humanos que le han sido prestados por las diversas áreas de la 
org3.f1Jzación. 

Derivado de lo anterior, es necesa..;o que el responsable del proceso realice una serie de 
actividades encaminadas en primera instancia a la formación de un equipo de trabajo 
ef.ectivo con los recursos existentes y una vez integrado desarrollar determinadas 
estrategias para darle cohesión,. unidad, sentido de pertenencia y sobre todo compromiso 
con los objetivos del proyecto. Ideas prácticas de cómo lograrlo son la materia principal 
de este apartado. 

Definición y perfil de un equipo de trabajo. Buscando un punto de partida en lo que a 
un equipo de trabajo se refiere, encontramos un defmición corta de esto en Jolyan 
Hallows[ll]: ~Un equipo de trabajo es un grupo de personas comprometidas con una 
meta común", En la frase anterior encontramos dos términos que vale la pena recalcar: 
Compromiso y meta comÚA el administrador del proyecto debe asegurarse que estos 
dos conceptos estén presentes en el equipo que dirige. 

Es importante mencionar que en la práctica un conjunto de personas pasa de grupo de 
trabajo en una primera instancia a equipo de trabajo en una segunda y en una tercera a 
un equipo de trabajo L."1terdependiente, por lo que es necesario añadir este concepto y 
complementar la defmición fuítenor como sigue: 

Dn equipo de trabajo es un conjunto de personas con un propósito comú~ 

interdep.endjente y compro::1etido con el éxito. 

Valga reiterar en la defmidón anterior, la interdependencia entre todos los miembros 
del equipo de trabajo que implica la dependencia entre unos y Otros pa..""a la realización 
de sus tareas y el compromiso con el éxito del propósito común, no r..ay equipo de 
trabajo. si el mismo no esta fuertemente comprometido con el logro del objetivo para el 
que ha sido .formado. 

Características o perfil de un equipo de trabajo. Una vez definido lo que se debe 
entender por un equipo de trabajo, a continuación se mencionan las caractensticas que 

56 



en la práctica es necesario que se encuentren presente3 en el mismo. Estas 
caracteristicas podrían considerarse como el perfil de dicho equipo. 

En un equipo de trabajo: 

Existe un fuerte comprorlliso de todos los miembros con la misión y la visión del 
proyecto. 

Estáll claramente definido los objetivos y las metas para los que fue creado, así 
como las reglas para lograrlos. 

De lograr el objetivo y las metas establecidas, existe éxito y los estL.··nulos también 
están claramente definidos. 

La comtÚ:ricación interna y externa es eficaz. 

Existe liderazgo que conduce al logro de los resultados esperados(objetivos y metas) 
ya la realización de los colaboradores. 

Cada miembro del equipo aporta sus capacidades para el logro de los objetivos y las 
metas. 

Los miembros tienen un sentido de pertenencia que induce a la colaboración, es 
decir, todos tienen la "caluiseta puesta". 

Existen mecanismos eficaces para el planteo y la solución de los problemas de toda 
indole(técnícos, humanos, administrativos, etc.). 

Las aportaciones de todos los miembros son tomadas eI: cuenta. 

Se establecen relaciones satisfactorias con otros equipos de trabajo 

Se promueve el desarrollo de los miembros y la confianza entre los mismos. 

Una vez tomada uña decisión, los miembros se apoyan unos a otros. 

Cada uno de los miembros acepta la responsabilidad sobre sus propias acciones u 
omislones. 

Existen támoién algunos mitos en relación con las características presentes en un equipo 
de trabajo y que a continuación se mencionan. 

En UD. equipo de trabajo, no hay conflictos entre los miembros. Nada tan falso como 
io anterior, siempre existen problemas que deben encauzarse de la mejor manera. 
Lo importante nO es la inexistencia de situaciones ditTciles de resolver entre los 
integrantes, sino que exista un cause para la solución de las mismas y lograr una 
relación efectiva y sana entre todos los colaboradores. 
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Los rniembros coinciden en gustos, aficiones, creencias, costumbres, etc .. Esta 
característica no es indispensable que este presente, sID embargo conforme el grupo 
avanza en la rt:alización de sus tareas se irá.'1 identificando las coincidencias que 
fortalecerán las relaciones entre tos cotaboradores. 

Los miembros tienen reuniones sociales periódicamente. Esta característica tampoco 
es necesaria que este presente, sin embargo conforme se vayan obteniendo 
resultados parciales satisfactorios es importante fomentar este tipo de eventos a 
efeoto de mcentivar a los colaboradores y lograr una mayor integración, incluso y 
como se manifestará mas adelante en el arranque es necesario lll1a primera reunión 
de acercamiento. 

Todos los miembros son íntimos amigos. Dadas las condiciones en que los grupos 
de trabajo son integrados, raras veces existe un acercamiento previo entre los 
diferentes participantes. En la práctica, esta caracteristica raramente se presenta y 
tampoco debe ser un objetivo que los miembros se conviertan en intimas amigos, 
sino como ya se comentó, el objetivo principal es lograr un ambiente de trabajo sano 
y comprometido. 

No hay desacuerdo ante las decisiones tomadas. Esta aseveración sobre los equipos 
de trabajo resutta completamente falsa ya que en la práctica siempre existen 
discordancias entre los miembros. Son precisamente estas diferencias de opinión, lo 
que le da un mayor valor agregado a las decisiones tornadas y'a que seguramente 
provendrán de serias y tórridas discusiones entre todos los colaboradores. Lo 
importante es considerar las aportaciones de todos los participantes? discutirlas, 
pero una vez tomadas las decisiones todos deben apoyar las mismas. 

Una vez definido lo que debemos entender como un equipo de trabajo así como el perfil 
o características que debe poseer, es unportante establecer los pasos a seguir para 
arrancar con la etapa inicial de construcción del mismo. 

Acciones iniciales para la construcción de un equipo de trabajo. Se comentó 
anterionnente que el equipo de trabajo es el alma y el corazón de los proyectos, por lo 
que al inicio del mismo, no hay tarea :nas importante que lograr la construcción de uno 
que resulte efectÍvo. 

üna vez integrado el grupo de personas que participará en el nuevo desarrollo. se 
requiere convocar a una primera seslón de trabajo. cuyo objetivo sea lograr que los 
miembros del grupo se familiaricen con la misión. propósito, objetivo, retos, 
restriCCIones, procedi;.'rJentos. eSlfu"1dares, el plan y calendario del proyecto. 

Este primer ever.to es también una excelente oportunidad para que las personas 
designadas para el desarrollo del proyecw se familiaricen 1.L.'1as con otras, se COmenten 
los diferentes roles asignados, sus especialidades y conocimientos. sus proyectos 
anteriores, etc. ,etc .. 

G'na situación que es L.'1lportante recalcar es que cuando los miembros de un grupo de 
trabajo entienden como cada persona ve y vive la vida de manera diferente, pueden 
trabajar de manera interdependiente de fonna mas efectiva.,. por lo que es importante 
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sugerir la contratación de un consultor externo que facilite la identificación de la 
personalidad de cada uno de los colaboradores en el equipo y con dí.'1á."'TIicas apropiadas 
pueda coadyuvar a la integración del equipo. 

Los grupos de trabajo que son recién formados requieren algunas veces de realizar lo 
que se conoce como el "rompimiento del hielo", por lo que se debe contemplar la 
realización de esta actividad dentro de la agenda de trabajo prevista para esta primera 
reunión,. la misma puede desarrollarse perfectamente a la hora de la comida o de la cena 
y preguiltar a los participantes del grupo de trabajo, cosas como: 

~ Datos generales: estado civil, número de hijos, nombres y edades de los mismos en su 
caso, domicilio, antigüedad en la empresa, empleo anterior, mes, día,. año y ciudad de 
nacimiento, etc .. 

- Pasatiempos, música, grupo musical, canción o película favorita 

- Título, autor y comentario sobre el libro que actualmente se este leyendo, 

~ Expectativas de crecimiento a futuro.¿ Cómo vislumbra su crecimiento en los 
próximos 2 o 3 años dentro o fuera de la organización? 

La lista anterior, no deja de ser enunciativa de toda la información que el administrador 
del proyecto puede obtener en una sesión de rompimiento del hielo como la que se 
sugiere en este apartado, en donde de una manera infonnal se realiza un primer 
acercamiento entre todos los miembros dd equipo. 

A manera de resumen,. en esta primera sesión los puntos en la agenda deben ser los 
relativos a: actividades e información de arranque del proyecto, un apartado con un 
consultor externo que apoye en el conocimiento de la personalidad de cada uno de los 
participantes y una sesión de rompimiento del hielo. 

En la práctica este primer evento ha demostrado ser una herramienta muy valiosa que 
contribuye al éxito del proyecto en su conjunto y una forma rápida y efectiva de 
impulsar al grupo de trabajo hacia el logro del mismo. 

Una vez formado el equipo de trabajo, se requiere desarrollar actividades de 
'"mantenimiento" al mismo, lo cuál es importante, derivado de que conforme las 
actividades y los tiempos avanzan en el desarrollo de un proyecto, las estructuras y 
relaciones se desgastan y es necesario irlas aceitando para evitar mayores distorsiones 
en ~l grÍlpo. La mayoría de estas acciones deben desarrollarse ce manera sistemática, a 
efecto de construir un ambiente de trabajo sano y comprometldo con los objetivos 
propuestos. 

Las acciones que comentaremos a continuación, surgen de la necesidad que tiene el 
administrador actual de proyectos de sistemas de realizar su tarea con personal que no 
depende directamente del mismo y que ha sido integrado por gente de las diferentes 
áreas de la organizació~ por lo que es necesario darle torma y presencia al equipo de 
trabajo~ otras representan realmente cuestiones de sentido común. En seguida se 
presentan algunas de ellas. 
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Acciones para integrar y conservar un equipo de trabajo sano y comprometido. Es 
importante mencionar que el estar comprometido con un objetivo significa que no 
existe otra prioridad mas alta que el logro del mismo y que el fracaso traerá como 
consecuencia un sentimiento de frustración para quien no 10 alcanza. 

Se ha menci()nado reiteradamente el término compromiso pero no se ha establecido que 
represe:qta dicha palabra por lo que es necesario mencionar que este es una característica 
de cada persona, es decir, es un asunto que cada lUlO de nosotros generamos de manera 
interna, el responsable de la conducción de un proyecto, no puede crear el compromiso 
en otros, pero si puede crear una atmósfera propicia para que el mismo se desarrolle 
positiva o negativamente. 

En relación con lo anterior, se puede mencionar que los administradores no construyen 
equipos de trabajo comprometidos, sino que deben generar las condiciones y el 
ambiente propicio para que el trabajo se desarrolle de manera efectiva, armónica y en un 
clima de relaciones sanas entre todos los participantes. 

TOI11..ando como base las características definidas para un equipo de trabajo planteadas al 
inicio de este apartado y con la fInalidad de generar ese ambiente de productividad y 
aproximarse lo mas posible al perfil que se ha señalado, es necesario seguir algunos 
consejos que por simples han demostrado su efectividad en la práctica, en ese sentido el 
administrador debe: 

Predicar con el ejemplo. Los colaboradores se comprometerán con el proyecto, si ven 
al responsable de su ejecución comprometido con el mismo. Si el administrador desea 
que su equipo trabaje tiempo extra debe empezar a laborar tiempo extra primero, si 
exige que haya llil trato respetuoso de su grupo de trabajo hacia los demás involucrados 
en el proyecto(clientes, proveedores, usuarios, etc.) debe tratar con respecto a todos los 
participantes, si exige calidad en el trabajo a desarrollar debe exigirse a si mismo la 
máxima calidad en las actividades que realiza, si solicita honestidad en las acciones que 
se realizan debe dar señales claras de honestidad al grupo de trabajo. Predicar con el 
ejemplo s.ignifica que las acciones del administrador deben ir en el mismo sentido de lo 
que expresen sus palabras. 

Fomentar el desarrollo de su equipo de trabajo. El adrrTInistrador no debe centralizar 
en su persona el liderazgo ni la toma de decisiones, es necesario que fomente entre el 
equipo de trabajo un liderazgo participativo. En algunas siruaciones especificas relativas 
al desarrollo del proyecto, es común eue alguno de los miembros posea mas 
inforrnaéión que los otros miembros e incl~ive que el administrador mismo, por lo que 
es importante que dicha persona asuma el liderazgo en ese punto en particular. En 
general el administrader debe delegar tanto como sea posible ya que esto ofrece una 
oportu.ni¿ad real de crecimiento de los miembros de su equipo. 

En relación con lo rulterior, es importante destacar que no se trata de perder el liderazgo 
sobre el proyecto en su conjunto sino de tornar las mejores decisiones grupales y de 
paso ~..andar un mensaje de confianza en las habilidades que posee el resto del equipo. 
En un ambiente así los problemas y sus soluciones fluyen mas rápida y 
espontáneamente. 
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Ser claro y preciso en el establecimiento de expectativas. Nada tal1. dificil de 
administrar como la ambIgüedad, oraciones como, "no pense que te lo debía entregar 
hoy", "no me dijiste que era para ayer", "no me estableciste la fecha de entrega", '''no he 
terrn.mado las pruebas, porque no me dijiste que era para hoy", etc., son expresiones que 
provocan retrasos en los proyectos y desgaste en el equipo de trabajo. 

Por lo .anterior, es prioritario que el administrador este completamente seguro de que 
todos los miembros de su equipo han comprendido perfectamente sus tareas a 
desarrollar así como la fecha de entrega de las mismas. El avance en los proyectos se va 
logrando en la medida en que los miembros del equipo de trabajo van terminando sus 
respectivas tareas, en otro caso el proyecto empieza a generar rezagos y en consecuencia 
atrasos en las fechas compromiso. 

Otro aspecto importante para el administrador es la identificación de manera inmediata 
de aquellos miembros del equipo que no terminan sus tareas en tiempo, lo terminan con 
errores o interfieren con el trabajo de los demás miembros; en este sentido es importante 
establecer por escrito el compromiso con la actividad correspondiente y con la fecha de 
entrega de la misma, a efecto de medir su productividad y en su momento poder platicar 
con dichas personas en relación con su bajo rendimiento y tratar de descubrir las causas 
del mismo. Si no se observa una mejora en su desenvolvimiento después de esa plática, 
el administrador tiene el derecho de solicitar su baja del proyecto y reemplazarlo por 
otra persona mas capaz. 

Salir al escenario de la batana. Para muchos administradores, el lugar mas seguro es 
estar en su oficina atrás del escritorio, cualquier justificación es válida para no dejar ese 
lugar. El problema con esta actitud es que se pierde la gran oportunidad de obtener 
información valiosa y real de lo que esta sucediendo con el proyecto afuera, en el 
escenario de la batalla. 

Se requiere que el administrador deje su escritorio y salga de su oficina a platicar, 
cuestionar, escuchar, en una palabra a illvolucrarse con las actividades de su equipo de 
trabajo y a obtener información de primera mano de los problemas relacionados con el 
desarrollo del proyecto. 

Una actitud de aislamiento provoca una visión alejada de la realidad de los problemas y 
avances del proyecto y en condiciones de riesgo y de premura puede conducir a tomar 
decisiones no apegadas a las condiciones reales del IDlsmo, adicionalmente provoca un 
sentimi~nto de distanciamiento entre los miembros del equipo. 

Involucrar a todos los miembros del equipo. Es importante mantener permanente 
comunicación con cada uno de los miembros del equipo en relación con los avances 
reales y su comparación contra 10 programado, cuando se observen desviaciones es 
importante solícitar propuestas o comentarios sobre como corregir las mismas. 

Para llevar a cabo lo anterior es necesario establecer reuniones periódicas(sernanales, 
quincenales o mensuales) de revisión del avance en donde se preste especial atención a 
las desviaciones en el calendario y en los problemas que se tengan en relación con el 
desenvolvimiento del proyecto. 
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Aún cuando las reuniones de revisión de avance se reaücen en presencia de la alta 
gerencia, es importante que los miembros del equipo participen en !.as mismas, ya que 
esto representa un incentivo para los colaboradores y los hace sentirse parte activa del 
proyecto en su conjunto. 

A fm de reforzar el sentimiento de pertenencia en el equipo de trabajo, es necesario 
instrumentar otro tipo de reuniones menos formales como la asistencia a algún evento 
deportivo, un desayuno, comida o cena de trabajo, etc., o cualquier actividad no formal 
que ayude a que los miembros del equipo se coloquen la camiseta del mismo. 

A mallera de conclusión~ se puede afi.t-mai' que el involucramiento y permanente 
comunicación con los miembros del equipo facilita la solución de problemas, genera un 
ambiente de confianza y fomenta una eficaz comunicación entre todos los 
colaboradores. 

Realizar diagnóstico y evaluación periódica del perfil del equipo de trabajo. A los 
tres meses de haberse formado el equipo de trabajo, es necesario realizar un diagnóstico 
que permita conocer el ambiente en el que se desenvuelven las relaciones entre el grupo, 
para esto se sugiere el siguiente procedimiento: 

Darle una calificación a cada una de las característícas mencionadas en el perfil del 
equipo de trabajo (Ver características o perfil del equipo de trabajo en este apartado) 
conforme a lo siguiente: 

Si esta presente la característica en el grupo y la mayoría de las veces así se 
manifiesta la puntuación será de 3. 

Si frecuentemente el grupo muestra tener la característica, aunque presenta algunas 
fallas al respecto la puntuación será de 2. 

Si frecuentemente el grupo de trabajo da muestra de que carece de esta 
caracteristica, aunque algunas veces pareciera que la tiene la puntuación será de l. 

S i el grupo de trabajo carece de esta característica y casi siempre da muestra de ello 
la puntuación será de O. 

Dependiendo del número de integrantes del equipo, proceder a armar equipos de 3 Ó 4 
miembros, a efecto que de manera intuitiva y apreciativa, asignar a cada característica 
el número de puntos que le corresponda confonne a las valoraciones mencionadas en 
los párrafos anteriores. 

G na vez terminado lo anterior es necesario que cada grupo formado identifique 
aquellas áreas de oportunidad que le pennitan avanzar en su proceso de integración y 
mejora de su desempeño, para después integrarlas con aquéllas que hayan sido 
determinadas por los demás equipos formados. Una vez integradas y discutidas las 
mismas por todo el equipo de trabajo, es indispensable defmir las acciones de mejora, 
las fechas compromiso y los responsables de llevarlas a cabo y plasmar lo anterior en 
compromisos concretos~ para lo que se propone el siguiente fonnato. 

62 



I Area de oportUllldac! I Acc¡ones de mejora I Fechas compromiso : Responsable(s) 

I 

ObservaclOnes 

I i 

El seguimiento a los compromisos establecidos en el formato anterior debe ser una 
actividad que el administrador del proyecto debe realizar de manera permanente a efecto 
de no dejar solo en palabras las acciones de mejora que permitirán incrementar el 
desempeño del equipo. Se considera necesario realizar este sencillo ejercicio con una 
periodicidad de 3 meses. 

Administrar a su equipo de trabajo como un todo. El administrador debe generar un 
ambiente de colaboración y apoyo entre todos los miembros del equipo 
conceptualizando al mismo como una unidad, lo que. significa que si algún miembro 
esta sobrecargado de trabajo y otro no lo esta, el administrador debe redistribuir las 
actividades entre ambos, del mismo modo si alguno se reporta enfermo se debe buscar 
la forma de distribuir el trabajo entre los demás. 

Con base en lo rultenor, el trabajo debe ser asignado de manera dinámica, rompiendo 
con el círculo de las responsabilidades exclusivas y haciendo partícipes de todo a todos, 
cuidando no perder el control sobre el cumplimiento de las tareas y fechas compromiso 
asignados a cada participante. 

Identificar a los miembros nocivos. Desgraciadamente en la práctica no existe el 
equipo de trabajo perfecto, siempre existen personas que con comentarios nocivos o 
inapropíados y criticas destructivas tratan de crear descontento entre los miembros y 
poner a las personas en contra, ya sea entre ellos mismos o contra el propio 
administrador, representado este un factor muy efectivo en la destrucción de las sanas 
relaciones que deben prevalecer. 

Es de vital importancia la identificación de tales personas, establecer claramente las 
reglas del juego con las mismas y ser muy estricto en el sentido de que o se corrigen 
estas aptitudes o se van. En este aspecto no se puede ser tolerante ya que si no se torr.an 
las medidas con la debida antelación, los resultados podrian ser: la propia cabeza del 
administrador o la existencia de un grupo antagónico de personas que distará mucho del 
concepto de equipo de trabajo que se desea. 

Fa-cilítar las actividades de su equipo de trabajo. El administrador debe convertirse 
en un facilitador de las tareas de su equipo de trabajo mediante acciones que por su 
simpleza parecerían irrelevantes pero que no lo son. A continuación algunas de ellas a 
manera de ejemplo: si el personal secretarial se ha retirado y suena el teléfono, se 
requiere sacar una copia fotostática, verificar una impresión, hacer una llamada, mandar 
un correo electrónico, depositar llil paquete en la mensajería, etc., el administrador 
puede realizar estas tareas sin detrimento de su autoridad, al contrario nada mas 
benéfico para el proyecto que mantener a todos los colaboradores realizando las tareas 
que les han sido asignadas. Lo anterior en términos coloquiales significa '"'"arremangarse 
la camisa" a la hora de realizar tareas que no por su pequeñez dejan de ser importantes 
desde el punto de vista de la distracción de los demás miembros del equipo. 
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Lo anterior es mas válido todavÍa, tratándose de apoyar en actividades técnicas como 
corregir los errores de sintaxis de un programa o realizar pruebas al mismo cuando el 
programador responsable se encuentra muy atareado o enfermo, o ir preparando la 
documentación de un programa, etc .. 

La conclusión seria que el administrador debe realizar todo lo que sea necesario y este 
su alcance para evitar que su equipo de trabajo se distraiga en otras actividades que no 
sean las relativas al desarrollo del sistema. 

Defender a su equipo de trabajo. En un ambiente de trabajo dinámico y de mucha 
exigencia como son los proyectos de desarrollo de sistemas, siempre existirán ataques a 
los miembros del equipo; que si el colaborador del equipo es muy exigente, que no pide 
las cosas de tal o cual manera, que no sabe lo que pide, que le ha sido entregado mas de 
una vez, etc., etc., son expresiones que pueden surgir inclusive al interior del equipo y 
que pueden reflejar en algunos casos problemas de tipo personal entre los participantes 
y que es importante desactivar oportunamente. 

La actitud que adopte el adrrinistrador ante estos ataques es lli'1a importlli"lte señal que 
se envia al equipo completo. Si el ataque es infundado o el que acusa no conoce ciertos 
antecedentes que justificarían el comportamiento del miembro del equipo, el 
administrador debe defenderlo hasta las últimas consecuencias. 

Si el ataque es fundado es necesario en primera instancia defender al colaborador y 
posteriormente investigar acerca de los acontecimientos y aplicar la medida correctiva 
hasta el límite de la falta cometida, si fuese necesario. Es importante la defensa 
anticipada de los integrantes del equipo derivado de que si a priori se acepta la 
culpabilidad del colaborador se pudiera juzgar y condenar a alguien que no ha sido 
escuchado y los demás miembros se sentirán en estado de indefensión ante cualquier 
acusación por mjustificada que esta sea. 

Si el problema es entre miembros del equipo y se identifica como un conflicto personal, 
la forma mas directa de desactivarlo es sentar a las partes y servrr de mediador entre las 
mismas con el enfoque de que dichas actitudes dañan la coordinación y el buen 
funcionamiento del equipo en su conjunto y que las diferencias personales deben ser 
hechas a un lado en aras del logro de los objetivos propuestos. Si las actitudes no 
cambian será necesario aplicar otro tipo de medidas para ambas partes. 

Hacer públicos los logros de los miembros del equipo. Para las personas es muy 
importante que le sean reconocidos sus logros y sobre todo que los mismos sean 
escuchados por otros, por lo que partiendo de esto el administrador debe hacer público 
los éxitos que los miembros del equipo vayan obteniendo. Cualquier resultado positivo 
puede ser reconocido, la terminación anticipada y correcta de un programa, la 
finalización satisfactoria de un grado de estudios(diplomado, maestría, etc.), el logro de 
un campeonato en donde participa algún miembro del equipo, etc .. 

El objeto de publicar los logros de los colaboradores es hacerlos sentir mejor, 
motivarlos y fomentar el sentimiento de que el administrador esta al pendiente de sus 
éxitos; es importante que el administrador reconozca públicamente los logros 
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importantes y le reste importancia a las faltas irrelevantes y cualquier reunión de trabajo 
puede ser un foro imporrante para hacerlo. 

Utilizar la imaginación para incentivar a sus eolaboradores. ena de las 
características mencionadas como perfil del equipo de trabajo es que los estÚTIulos 
están perfectamente definidos cuando hay éxito en detenninada tarea, 
desafortunadamente y como ya se ha reiterado, en la mayoría de los casos el 
administrador actual de proyectos trabaja con recursos prestados y no cuenta con los 
recursos financieros disponibles para ofrecer una gama de incentivos 
económicos(gratificaciones en dinero, ascensos, días de vacaciones adicionales, etc.) 
acorde con el desempeño de sus colaboradores. 

Con relación a to anterior, es necesario hacer uso de la imaginación para determinar 
tales estÚTIulos, a continuación se establece una lista de incentivos prácticos que pueden 
ser de utilidad en el reconocimiento al buen desempeño de los colaboradores. 

Mandar a los miembros del equipo una carta de felicitación por el logro del 
resultado esperado, turnando copia de la misma a su jefe inmediato y a la alta 
gerencia. 

Recomendar a los mejores elementos a la alta gerencia para el otorgamiento de los 
estúnulos económicos o la participación de las utilidades de las empresas. 

Invitar a las reuniones con la alta gerencia a los que mejores resultados entreguen. 

Asignar los mejores equipos de cómputo, lugares de estacionamiento, lugares de 
oficina, etc., a los colaboradores sobresalientes. 

Invitar a desayunar, comer o cenar en lo individual o incluso de manera familiar a 
aquellos que se distingan por sus resultados. 

Manejar de manera mas flexible los horarios y las tareas a asignarse con aquellos 
colaboradores con una mejor disposición y actitud ante el trabajo. 

El asunto en este punto esta en que sin que se tenga un control sobre los miembros del 
equipo de trabajo o sobre los recursos financieros, es necesario que el administrador del 
proyecto utilice su ingenio para crear la forma de motivar e incentivar al personal que 
colabora con el. 

Con relación a lo anterior, es importante resaltar que existen muchos más incentivos de 
los mencionados en la lista anterior, per lo que se puede afirmar que con independencia 
de las limitaciones en los recursos mencionados, es posible manejar otro tipo de 
"recursos que no cuestan" para induc:ir la motivación necesaria que permita generar un 
mayor compromiso con el logro de los resultados del proyecto. 

Corregir en privado los errores de los colaboradores~ Así como es importante 
reconocer públicamente los logros de los colaboradores, en algunas ocasiones es 
necesario aplicar medidas disciplinarias cuando se cometen errores; dichas correcciones 
o llamadas de atención deben ser comunicadas en privado, ya que realizarlas en la 
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presencia de terceros, provoca un resentimiento muy fuerte de la persona a quien se 
dirigen y si esIO se realiza de manera sistemática, seguramente este colaborador se 
convertirá en un enemigo para el administrador del proyecto y para el proyecto mismo. 

En la práctica, cada vez que públicamente se le llama la atención a algún colaborador 
pareciera que se provoca una ruptura en el equipo y se amplia la distancia entre el 
administrador y los rrjembros del mismo, no favoreciéndose la generación de un 
ambiente de comunicación y confianza. 

Así como se ha mencionado la necesidad de ser claros y específicos ea lo que se 
pretende, de la misma manera se debe proceder al momento de aplicar medidas 
correctivas o disciplinarias. Primero es necesario establecer cuáles han sido los errores 
cometidos, segundo cuáles han sido las implicaciones de dichos errores y tercero se 
debe establecer claramente 10 que se requiere y las fechas compromiso de las mismas y 
ser muy preciso al momento de establecer las consecuencias de un nuevo 
incumplimiento. 

Fomentar el diseño de los símbolos del proyecto. La vida real esta llena de símbolos, 
si una compañía desea fijar en la mente de los demás la imagen de uno de sus 
productos, diseña un logotipo para el mismo, logrando con esto una mayor penetración 
entre los consumidores. Esta estrategia puede ser utilizada para darle una identidad al 
proyecto en desarrollo, por lo que el administrador debe instrumentar un concurso al 
interior de su equipo o si es posible en toda la organización para el diseño de un 
logotipo y un nombre para el proyecto. 

Con relación a lo anterior, no se puede soslayar la importancia de los símbolos como 
estrategia para lograr fijar la imagen del nuevo desarrollo en la organización y es 
posible utilizarla de oanera complementaria para darle personalidad al equipo de 
trabajo, utilizando el procedimiento ya mencionado. 

Estos símbolos pueden estar presentes en las tazas de café, playeras, ceniceros, agendas, 
encendedores, en los documentos y carpetas del proyecto, en el propio protector de 
pantalla de manera intermitente y en cualquier otro utensilio de uso diario que permita 
dade a los miembros del equipo un sentimiento de pertenencia y compromiso. 

Agradecer en todo momento el apoyo de los miembros. Al igual que una sonrisa, el 
agradecimiento verbal es algo que no cuesta y puede ayudar en mucho, por lo que el 
administrador puede agradecer en todo momento las buenas acciones y actitudes de los 
miembros de su equipo. Si alguno de ellos trabajo tiempo extra, aporto alguna 
alternativa de solución a determinado problema, apoyo a otro colaborador, atendió una 
llamada telefónica en su ausencia o realizó cualquier actividad en beneficio del 
proyecto. agradézcaselo con un simple '4muchas gracias". 

Esta acción no cuesta y no existe ninguna razón válida para no hacerlo; es importante 
ya que hace sentir bien a los co laboradores, creando un ambiente propicio para la 
productividad y el compromiso con el equipo y los buenos resultados. 

l3na regla que no debe olvidar el administrador de un proyecto, es que sus 
colaboradores no son tontos y por 10 tanto en todas las actitudes positivas que adopte 
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con los miembros del equipo debe actuar con absoluta sinceridad. Actuar de diferente 
manera provocará que a la vuelta de la esquina sean identificadas estas acciones y el 
efecto puede ser totalmente contrario al buscado, causando recelo, un sentimiento de 
manipulación y colocando una barrera para la comunicación en el grupo. 

Desarrollar un trato personal con los miembros del equipo. Dentro de las acciones 
para desarrollar un trato personal efectivo con los miembros de su equipo de trabajo 
podemos encontrar las siguientes: 

wlaneje 1.ll1a política de puertas abiertas con todos los colaboradores, siendo 
accesible para cada uno de ellos. Nada peor que establecer una barrera que no 
permita la libre comunicación en el equipo. 

El lenguaje a utilizar es importante para reafIrmar el sentido de pertenencia, por lo 
que constantemente utilice las palabras equipo, miembros del y nosotros y elimine 
las palabras yo, ellos y ustedes; utilice frases que reafirmen que se trata un equipo 
ganador. 

Para concluir este tema resulta relevante mencionar que los colaboradores de hoy exigen 
ser tratados correctamente, ser administrados eficientemente, el reconocimiento a la 
importancia de la labor que desarrollan, sentir que tienen una parte de la responsabilidad 
sobre el proyecto y el control sobre la misma, entre otras cosas. 

Para cada una de las anteriores demandas podernos encontrar su relación con las 
estrategias de trabajo establecidas, por ejemplo cuando se corrigen los errores en 
privado se esta tratando de manera correcta a un colaborador, cuando se distribuye las 
cargas de trabajo tomando en consideración al equipo como un todo se esta 
administrando eficientemente el recurso, cuando se reconocen públicamente lo éxitos y 
logros de los miembros del equipo se le da importancia a la labor que desempeñan y 
cuando se da libertad para que los colaboradores ejerzan liderazgo y toma de ciertas 
decisiones se delega una parte de la responsabilidad del proyecto en los mismos. 

Se considera que con las acciones establecidas en este apartado, el administrador cuenta 
con los elementos básicos para enfrentar un ambiente de trabajo adverso y que aún 
cuando los recursos le sean prestados, puede hacer materializar tul equipo de trabajo 
efectivo y comprometido con los objetivos del proyecto. 

Sobre este tema de integración y conducción de un equipo de trabajo efectivo se podría 
escribir un libro completo, sin embargo se ha considerado conveniente solamente 
plasmar lo que desde un punto de práctico resultan acciones probadas y que realmente 
resultan simples de instrumentar. puesto que en ocasiones solo es cuestión de voluntad 
para poder llevarlas a cabo. 
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IIIA.2 LAS HABILIDADES POLITICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS DE SISTEMAS 

Empecemos por hacemos las siguientes preguntas: ¿qué es la política?, ¿porqué hablar 
de ella en la administración de proyectos de software?, ¿no es este un tema reservado 
para quienes se disputan el poder, o sea lo políticos?, ¿para qué se requieren estas 
habilidades en el proceso de desarrollo de un proyecto de sistemas? y ¿cuáles son las 
que deben desarrollarse?, serán algunas de las preguntas que se tratarán de contestar 
durante el desarrollo de este tema. 

A manera de h'1troducción es necesario que no perder de vista que lo que se busca en 
todo momento es el desarrollo de llil producto de calidad que satisfaga las expectativas 
reales del cliente y que esto lo debemos alcanzar en un ambiente en donde existe una 
fuerte competencia por recursos de todo tipo, por el establecimiento de prioridades 
dentro de la organ:ización, por escalar a mejores posiciones dentro de la misma y la 
existencia de intereses particulares de los participantes, entre otras múltiples situaciones 
que se presentan durante el desenvolvimiento de un proyecto. 

Es importante mencionar que en la administración de proyectos, con independencia de 
la naturaleza de los mismos, es inevitable el ejercicio de la política a efecto de darle un 
cauce a las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, ya que la misma esta 
presente en cada momento y en cada actividad del proceso, es algo latente que no es 
posible soslayar y que es conveniente dar como un hecho su presencia y tratar de 
minimizar los riesgos que pudiera traer el no darle la importancia que amerita este 
asunto. 

Se debe reconocer a este respecto, que el conocimiento técnico poco o nada puede 
ayudar para el ejercicio de la polític~ sino que es necesario adquirir otro tipo de 
habilidades que pernritan manejar las situaciones mencionadas de una mejor manera. 

Desgraciadamente estas "habilidades políticas" no pueden considerarse aplicables en 
todos los casos, ya que existirán personas a quienes se les facilite el manejo de las 
mismas y habrá otras que de plano se les dificulte adquirirlas, sin embargo lo que aquí 
se intenta reflejar es la necesidad que existe de generar en el administrador la 
"sensibilidad política" que le ayude primero a adquirir y luego a mantener un mejor 
control sobre el desarrollo del proyecto bajo su responsabilidad. 

Para empezar se definirá lo que debemos entender por política desde el enfoque de la 
administración de proyectos de sistemas. 

Definición de política desde un enfoque de administración de proyectos. 
Desafortunadamente, cada vez que se menciona la palabra política lo primero que se nos 
viene a la mente es la connotación negativa que tiene la misma, especialmente en 
nuestro país al relacionarla con los políticos, quienes generalmente son considerados 
como personas que no se apegan a un conjunto claro de principios morales que guíen 
sus acciones y que para su desgracia sus malas acciones se han hecho públicas vía los 
medios de difusión, acrecentando aún mas la percepción negativa que se tiene de ellos y 
de la política en sí misma. 
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Por otro lado seria bjusto dejar de reconocer que así como 1:13. habido gente nefasta 
involucrada en la política, también han existido personajes que se han apartado 
totalmente de los conceptos negativos expresados anteriormente y que con el ejercicio 
de la política han realizado grandes obras en beneficio de los ciudadanos de nuestro país 
y del mundo entero. 

Como lo menciona Davidson Frame[2], en esencia "la política es el arte de influir en 
los demás" 7 el autor razona su defmición partiendo del hecho de que los políticos no 
logran sus objetivos y los de sus gobernados en base a una poderosa fuerza muscular o 
una abultada cuenta bancaria o el uso de la fuerza militar, sino que cunsiguen sus 
objetivos en la medida en que sean capaces de influir efectivamente en los demás. 

En el aspecto que nos ocupa, el administrador debe ejercer su influencia sobre la alta 
gerencia par~ obtener en primera instancia la aprobación de su proyecto y en lo 
subsecuente influir para lograr lo apoyos necesarios para el mismo, asimismo debe 
influir sobre quienes estén a su mismo nivel de dirección a efecto de obtener en 
préstamo los recursos humanos o materiales que sean necesarios y como ya se comentó 
en el apartado anterior sobre la integración y conducción de equipos de trabajo, debe 
influir sobre sus colaboradores a efecto de lograr entre todos el objetivo buscado. 

Hacia el exterior de su organización, de igual manera el administrador del proyecto debe 
ejercer su influencia con los proveedores, contratistas, consultores, etc., a afecto de 
obtener los productos que se requieren en los tiempos y en las formas pactadas. Como 
puede observarse, el administrador debe influir hacia dentro y fuera de la organización a 
efecto de obtener las mejores condiciones para el desarrollo de su proyecto y poder 
cumplir con los objetivos previstos para el mismo. 

Otro aspecto que no puede dejarse de lado es la presencia de conflictos dentro de las 
organizaciones, por lo que la política es muy utilizada para la solución de los mismos. 
En el ámbito de la administración de proyectos de desarrollo de sistemas los conflictos 
surgen derivado de la escasez de recursos, el trabajo con personal prestado de las 
diferentes áreas y la existencia de intereses personales reflejados en la competencia por 
obtener mejores posiciones y espacios dentro de la empresa, entre muchas situaciones 
más. 

Hacia el exterior, los conflictos surgen con los contratistas y proveedores derivado de 
incumplimientos en los tiempos de entrega, por la entrega de productos que no se 
apegan a los requerimientos establecidos en los contratos respectivos o bien cuando el 
precio final del producto no concuerda con el pactado en el contrato. 

¿Cómo resolver estos u otros conflictos? y si no fuera posible resolverlos ¿Cómo darles 
un cauce que no inhiba el desarrollo del proyecto?, la respuesta a las preguntas 
anteriores, esta en el diálogo yel esfuerzo político entre las partes, el cuál debe tener 
como finalidad lograr el acomodo de los intereses existentes y el establecimiento de 
acuerdos implícitos o explícitos que conlleven a la solución del problema. 

Si con estos esfuerzos no se logra la solución de los conflictos existentes, se estará 
propiciando un ambiente de insatisfacción y del probable surgimiento de conductas 
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hostiles por alguna de las partes o de ambas, situación que en nada beneficia el 
desenvolvhrüento de IJ...1l proyecto de slsten'...as. 

Antes de pasar a dar una definición de 10 que debe entenderse corno política en el 
ámbito materia de este esfuerzo, se anticipan tres elementos que se consideran 
importantes y que están relacionados con el mismo: 

• En un proyecto de sistemas existe una meta clara y precisa: lograr los objetivos para 
los que el proyecto fue creado. 

• En el ambiente de desarrollo de proyectos, los conflictos existen y deben ser 
manejados mediante diálogo y trabajo politice, los cuáles deben conducir al 
acomodo de los intereses existentes. 

~ Derivado de las condiciones en que se desenvuelve esta actividad, el ejercicio de la 
influencia es indispensable para lograr los objetivos buscados. 

Tornando como base todo 10 comentado, una deñnición de la politica en el ámbito que 
nos ocupa quedaría como sigue: 

La política en la administración de proyectos de sistemas es el proceso por el cuál se 
intenta lograr los objetivos del proyecto, mediante el ejercicio de la influencia y la 
solución de los conflictos por la vía del acomodo de intereses. 

Una vez que se encontró una definición para la politica en el ámbito de la conducción de 
proyectos de sistemas, es necesario deternllnar con quienes ejercer la influencia o el 
acomodo de intereses o ambos conceptos si fuera el caso; para esto empecemos por 
establecer quienes son los diferentes participantes en este proceso. 

Por otro lado, es importante mencionar que las actitudes o acciones que asuman dichos 
participantes pueden afectar de manera determinante el desarrollo de un proyecto por lo 
que al mismo tiempo es relevante establecer algunas de estas y mencionar la posición 
que puede ser adoptada por el responsable del proyecto. 

El Consejo de Administración y el Director General de la organización. El Consejo 
de Administración de una empresa esta básicamente formado por los accionistas y 
dueños de la misma, son los que evalúan y defmen el rumbo, tornan las decisiones 
relevantes y su fin último es obtener los mayores dividendos posibles, regularmente 
conocen del negocio pero no se involucran en los detalles del mismo, representan la 
máxima autoridad dentro de la organización. 

En el Director General recae la responsabilidad de la operación y funcionamiento de la 
empresa y por ende esta facultado para tomar las decisiones en relación con estos 
aspectos, participa en el Consejo de Admffiistración y es el que instrumenta las medidas 
que son definidas por el mismo, representa tUl vínculo de comunicación importante 
entre el administrador del proyecto y las grandes decisiones en relación con la visión de 
la empresa y las expectativas futuras de la misma que son derivadas de las reuniones 
que regularmente se llevan a cabo. Su actuar esta subordinado a las decisiones de la 
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má\:ima autoridad de la organizacíón y a la vez se considerará el superior jerárquico del 
administrador del proyecto. 

El Director General de lUla organización puede asumír diferentes posicíones ante el 
desarrollo de un proyecto, una de ellas será la de apoyar decididamente el 
desenvolvirniento del mismo en los momentos buenos y en los malos; en los buenos 
involucrándose directamente en el proyecto, tornando oportunamente las decisiones que 
se requieran y apoyanc.o al administrador en el establecimiento de incentivos al equipo 
de trabajo por los logros alcanzados; en los malos brindando los apoyos anteriores y 
los adicionales que se requieran para sacar adelante el proyecto. 

Ante una actitud de esta naturaleza se simplifica la labor del administrador y lo que la 
práctica sugiere es aprovechar al máximo la actitud positiva del superior jerárquico a 
efecto de obtener los mejores beneficios para el proyecto y no solo mantener SIDO 
reforzar el canal de comunicación con el mismo.-

Una actitud negativa que puede asumir el Director General es convertirse en el juez 
calificador de las actividades del administrador, cuestionando todas sus decisiones y 
evaluando mcorrectamente el esfuerzo del mismo y su grupo de trabajo, 10 que puede 
provocar inseguridad en la toma de decisiones y llegar hasta la parálisis total por ese 
mismo motivo. Adicionalmente puede generar un ambiente de ausencia de autoridad y 
liderazgo por parte del responsable del proyecto y disminuir la confianza en el mismo. 

Con la situación anterior de por medio, se requiere que el administrador del proyecto 
influya en el Director General a efecto de convencerlo de la necesidad de acordar un 
acomodo de las respectivas competencias y defrnrr claramente el ámbito de las 
decisiones que puede tomar el administrador, a efecto de lograr una mayor 
independencia en la toma de las mismas y acelerar el desarrollo del proyecto. 

En relación con lo anterior, pudiera OCun1r que el Director General no acepte compartrr 
las competencias y la toma de decisiones relativas al desarrollo del proyecto por lo que 
el administrador tendrá la opción de vivir en la zozobra constante con las actitudes 
asumidas por el Director General ti optar por una decisión más drástica en relación con 
su gestión en el proyecto. 

Una acción que resulta importante y que debe realizarse con independencia de lo 
comentado en el párrafo anterior, es que el administrador trate de conocer 10 mas 
específicamente posible los intereses y metas del Director General en relación con el 
proyecto y orientar sus dec1siones en el mismo sentido a efecto de minimizar que las 
que sean tomadas por el responsable del proyecto sigan revirtiéndose por parte de su 
superior jerárquico. 

Un factor poiítico que el administrador no puede dejar pasar por alto en relación con el 
Director General es que estOS cuidan su imagen ante el Consejo de Administración de 
la organización; cuando el proyecto marcha bien y resulta exitoso, es reflejo de su 
buena administración. aumentando por ello sus bonos, preferencias e incluso su ámbito 
de influencia ante dicho Consejo, por el contrario si el proyecto no marcha bien o 
resulta un fracaso se buscará por todos los medios que este problema no manche su 
imagen ante los accionistas de la empresa. 
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En todos los casos, y como ya se comento anteriormente resulta de vital 1IDportancia 
para e.l administrador conocer al mínimo detalle las metas, intereses y los puntos de 
vista del Director General en relación con el nuevo desarrollo ya que éstos son el reflejo 
de los pensamientos del Consejo de Administración y por ende fonnan parte de las 
expectativas reales de la organización y por ende del proyecto mismo. 

Directores funcionales de las demás áreas de la organización. Estos directores son 
aquéllos que tienen el mismo nivel de responsabilidad que el administrador del 
proyecto y tienen a su cargo el funcionamiento de las áreas operativas, administrativas, 
fmancieras o bien pueden incluso ser también administradores de otroS proyectos dentro 
de la organización. 

Dichos directores dependen jerárquicamente del .Qirector General y derivado de que se 
encuentran al nllsmo nivel de responsabilidad que el administrador del proyecto, este no 
puede ejercer ningún tipo de control sobre los rnlsmos. 

Los directores funcionales son los que realmente ejercen el control sobre los recursos 
humanos de las empresas al ser los directamente responsables de la operación de las 
mismas y un aspecto que no puede soslayarse es que estos y el personal que colabora 
con ellos son los que más conocen los detalles del funcionamiento de la organización y 
cuya información en algún momento del desarrollo dd proyecto será de mucha utilidad 
para el mismo. 

Los d:irectores funcionales pueden asumir una actitud de colaboración y compromiso 
para con el proyecto, brindando infonnación valiosa para el desarrollo y avance del 
mismo, compartiendo sus recursos que te han sido asignados con el administrador, 
integrándose a un panel de ideas y solución de problemas y en general brindando el 
apoyo que resulte necesario para que el nuevo desarrollo avance en buenos términos. 
Bajo estas condiciones los directores funcionales de la empresa se convierten en 
"aliados políticos" del administrador en beneficio del proyecto mismo. 

Desgraciadamente la situación anteriormente mencionada no es común en las 
organizaciones donde la competencia por obtener mejores posiciones se presenta sm 
tregua y sin descanso. Existe como ya se ha mencionado Una intensa lucha por los 
recursos de la empresa, por lo que no es sencillo obtener ni siquiera en préstamo los de 
los directores funcionales derivado de que estos desearían que los recursos de los demás 
pasaran a fonnar parte de sus plantillas, es decir no sólo no desean prestar los propios, 
sino que quisieran poder utilizar los de los demás, obviamente incluyendo los recursos 
del administrador del proyecto. 

En el aspecto de la adquisición de los recursos humanos para un nuevo desarrollo 
surgirán preguntas como las siguientes ¿qué tipo de personas se necesítan?, ¿existen con 
la calidad técnica necesaria y de que áreas será necesario solicitarlas?, ¿existrrán en el 
número que se requiere?, ¿será posible asignarlas al proyecto por el tiempo necesario? y 
¿estarán en la mejor disposición de apoyar el proyecto'?, serán algunos cuestionamientos 
que para su respuesta es necesario considerar también que los ambientes de desarrollo 
de proyectos actuales están inmersos en constantes cambios en sus planes, calendarios, 
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rotación del personal asignado, nuevas tareas que surgen y otras que se cancelan, 
enfermedades e incidencias del personal, etc. 

Por otro lado es importante mencionar que todos los que administrall recursos 
reconocen que no es sencillo contar con o formar personas calificadas y que el 
aportarlos a otra actividad por importante que esta sea traerá repercusiones en la función 
de la cuál es responsable y siempre tendrá la disyuntiva de apoyar con los recursos 
solicitados y asumir las consecuencias o hacer hasta lo imposible por no ceder los 
mismos con tal de no verse afectado. 

Como puede observarse en los últimos dos párrafos, la adquisición de recursos 
suficientes y calificados se convierte en una tarea complicada, en la cuál el éxito para 
obtenerlos en la cantidad y calidad requerida., dependerá invariablemente de la 
capacidad de influencia y negociación del administrador del proyecto sobre los 
administradores :funcionales que poseen tales recursos y esto es por lo que las 
habilidades políticas son importantes en el desarrollo de proyectos. 

Existe otro tipo de competencia con los directores funcionales de la organización que se 
da en el campo de la búsqueda incansable por lograr mejores posiciones y espacios 
dentro de la empresa. La estructura funcional de las empresas se asemeja a la de un 
triángulo, es decir mientras mas alto se está en el mismo. menos lugares existen para 
ser ocupados, por lo que la lucha que se da a esos niveles es verdaderamente fuerte. 

Lo comentado en el párrafo anterior se ha visto acrecentado como ya se ha 
mencionado, por el hecho de que en la búsqueda de la competitividad, las empresas han 
comprimido sus estructuras, disminuyendo los niveles de mando de las mismas. 

En cualquiera de los casos mencionados y derivado de que el administrador no puede 
ejercer ningún control sobre los directores funcionales ya que se encuentran en el 
mismo nivel de jerarquía, este debe influir sobre los mismos si desea obtener su apoyo 
y colaboración. En otras palabras, se puede concluir que todo lo que el administrador 
desee adquirir de los directores funcionales debe lograrse mediante el acuerdo y el 
convencimiento, nunca por la vía del enfrentamiento con los mismos. 

Adicionalmente a lo comentado hasta aquí, no puede dejar de mencionarse la existencia 
de grupos relacionados con los accionistas, el Director General e incluso con directores 
funcionales, los integrantes de estos ocupan posiciones estratégicas dentro de la 
empresa y si bien se sujetan a las diferentes jerarquías establecidas, existe una 
comunicación directa y una relación estreCha con todos los miembros. Es importante 
para el administrador del proyecto identificar los distintos grupos, sus integrantes así 
como sus intereses y expectativas en relación con el proyecto y tener siempre presente 
estas condiciones al momento de relacionarse con algunos de estos grupos o con los 
diferentes elementos que lo confonnan. 

Otros participantes dentro de la organización. Estos participantes realizan funciones 
especificas de apoyo dentro de la organización y de alguna u otra manera tienen algo 
que ver con los nuevos desarrollos. El área de compras y el área legal son ejemplos de la 
participación de diferentes unidades de la empresa en un proyecto y cuyo grado de 
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efectividad en el cumplimiento de sus tareas puede impactar positiva o negativamente el 
desenvolvimiento del mismo. 

Al Igual que lo manifestado con los administradores funcionales, al no existir una 
jerarquía directa del administrador del proyecto sobre estas áreas, no es posible ejercer 
un control sobre las mismas, debiendo recurrir al ejercicio de la influencia para obtener 
su apoyo y co laboración. 

Estos participantes pueden asumir actitudes negativas ante el proyecto como en el caso 
del área de compras que pudiese estar colocando tardíamente los pedidos de todo 
aquello que es indispensable para la instrumentación del mismo, provocando atrasos en 
sus tiempos de desarrollo. Por parte del área legal los contratos pueden no ser 
conformados o analizados en tiempo provocando atrasos o bien estableciendo cláusulas 
que no resulten claras y que pennitan al proveedor la entrega de productos que no 
necesariamente cumplan con los requerimientos. 

Es importante para el administrador del proyecto, identificar que áreas son las que 
también participan o participarán en el proyecto, conocer a sus titulares y a que grupos 
pertenecen, sus intereses y expectativas para con el proyecto y establecer U..rl 

acercamiento inmediato con los mismos. Nuevamente el ejercicio de la influencia y de 
la persuasión puede ser un factor detenninante para obtener el apoyo que se requiere, 

Otros participantes fuera de la organización. Estos participantes son los responsables 
de proveer algún tipo de servicio a la organización mediante la firma de UJl contrato en 
donde se especifica claramente el servicio a proporcionar y los tiempos en que debe ser 
proveído el mismo y aún cuando no se encuentran dentro de la organización como 
podría ser el caso de los consultores o de los proveedores, sus acciones repercuten al 
desenvolvimiento de un proyecto, 

Esta dependencia mutua no puede verse de manera sIm-plista como una relación cliente
proveedor, en donde el cliente es el que tiene la última palabra ya que en la práctica se 
presentan situaciones que escapan a esa visión del problema añadiendo una gran 
complejidad a la misma, 

Estos participantes pueden afectar un proyecto no entregando en tiempo lo estipulado 
en el contrato, no entregando el producto conforme a los requerimientos establecidos o 
no respetando el precio pactado, pudiendo afectar con ello el calendario y los costos 
del mismo. 

Uf'.lft \tez que se presenta cualquiera de los problemas arriba mencionados, es 
complicado su manejo ya que el dar por terminado el contrato o iniciar un juicio 
mercantil o civil contra el proveedor por su incumplimiento es un recurso que 
necesariamente se debe llevar adelante pero que en nada ayuda al desarrollo del 
proyecto. 

Se recomienda prevenir este tipo de situaciones mediante el establecimiento claro y 
preciso en los contratos de los tiempos de entrega, costos y requerimientos así como de 
las penalidades a las que el proveedor se hará acreedor en caso de que incumpla con lo 
pactado. Es recomendable también Conocer anticipadamente a la firma de cualquier 
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documento la reputación de la empresa en cuanto a su cumplimiento en tiempo y fonna 
con lo que se compromete. 

A fln de cuentas la relación con tercerOs involucrados en el desarrollo del proyecto se 
puede convertir en otro dolor de cabeza por lo que es necesario tratar de anticipar y 
prevenir los problemas que se puedan suscitar en esta relación, donde es mejor obtener 
por las buenas lo que se requiere para el mejor desenvolvimiento del mismo, aunque 
siempre estará latente la posibilidad de que en caso de incumplimiento a lo establecido, 
simplemente el cliente no realice pago alguno por los malos servicios recibidos. 

El cliente o usuario del sistema. En la práctica el cliente o usuario de] sistema puede 
adquirir diversas formas, dependiendo del tamaño y el ámbito del sistema a desarroHar, 
si se trata de una área específica de la organización, estará representado por el 
administrador funcional correspondiente, si en cambio el nuevo desarrollo involucra a 
diversas unidades de la empresa el cliente estará definído por un grupo integrado por los 
directores de dichas áreas. En el caso de que sea el Director General de la empresa o 
incluso el Consejo de Administración de donde surja la iniciativa del proyecto, será este 
el usuario del mismo o la persona o personas en quien se delegue esta responsabilidad. 
en el caso de un empresa proveedora de soluciones de tecnología de información el 
cliente estará representado por algún o algunos de los miembros de la empresa que 
contrata los servicios de la empresa mencionada 

El trato con el cliente es realmente la actividad mas importante dentro del proceso de 
desarrollo; del acercamiento y de la comunicación eficaz con el mismo dependerá en 
gran medida el cumplimiento de sus expectativas y por ende el éxito del proyecto. Un 
sistema se puede considerarse exitoso en la medida que es utilizado plenamente por el 
cliente~ validando con esto el cumplimiento de las expectativas del mismo. 

Con relación a la necesidad de establecer una comunicación productiva con el cliente, a 
continuación se plasman algunas ideas para llevarlo a cabo: 

• Como primera actividad es sumamente importante determinar que persona o 
personas son los que le dan figura al cliente dentro de la organización, sus 
posiciones y facultades dentro de la misma. 

• Una vez identificadas la o las personas que conforman el cliente es necesario 
establecer un primer acercamiento con los mismos a modo de presentación personal, 
de las metas y objetivos del proyecto ya efecto de establecer con posterioridad una 
reunión específica para la obtención de los requerimientos y expectativas del mismo. 
Esta prünem reunión debe ser cordial y dejar un buen sabor de boca ya que significa 
la puerta de entrada a la información que posee el cliente. 

.. Desgraciadamente no todas las personaS tienen la habilidad para relacionarse 
productivamente con otras personas, por lo que el administrador debe escoger a 
aquellas que observe con las mejores cualidades, para que estas sean los 
interlocutores con el cliente, facilitando con esto el establecimiento de un canal de 
comullÍcación eficaz. 
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• Es necesario identificar plenamente y de forma clara y precisa las expectativas 
reales del clienle a efecto de tomarlas como propias del responsable del proyecto y 
tenerlas presentes en cada UT'..a de las actividades de desarro lID. Para lograr lo 
anterior, se requiere dejar por momentos el papel de adnúnis'uador y "ponerse en 
los zapatos del cliente". 

• Es importante identificar la visión de lo que es mejor para el cliente con respecto al 
negocio y una vez descubierta es necesario que el equipo de trabajo se comprometa 
plenamente con la misma. 

9 Para todos los miembros del equipo de trabajo debe quedar claro que con 
independencia de su conformación, el cliente es el pfu'1icipailte mas importante 
dentro del proyecto y lograr la satisfacción del mismo es a lo que tiene que 
enfocarse todo el esfuerzo. Es este punto es totalmente aplicable el dicho de que el 
"cliente es primero" y no solamente hay que decirlo sino que hay que demostrarlo 
llevándolo a la práctica. 

• El trato con el cliente no es algo sencillo ya que son personas sobre las que tampoco 
se tiene control alguno y con intereses y metas completfullente diferentes a las que 
pudiese tener el administrador del proyecto, por lo que en caso de no contar con las 
habilidades necesarias para comW1.icarse eficaz y productivamente con el mismo, es 
necesario intentar adquirirlas por medio de los talleres que se imparten para tal fm 
por consultores especializados. 

Las acciones mencionadas en los párrafos anteriores, representan una lista enunciativa y 
básica de todo lo que tiene que hacerse para generar un ambiente de comunicación 
productivo con el cliente que permita allanar el camino para llegar a la obtención de los 
deseos del mismo. 

Con lo descrito anteriormente se pone nuevamente de manifiesto la importancia del 
cliente dentro del proceso de desarrollo de software y la necesidad de desarrollar las 
habilidades necesarias para establecer un vínculo eficaz de comunicación que permita 
conocer sus expectativas y entregarle los productos que satisfagan las mismas. En el 
apaltado IlI.4.4 de este trabajo se analizará con más detalle este tema. 

Como ser mas efectivo políticamente hablando. Se ha establecido hasta aquí lo que 
debemos entender por el concepto política dentro del ambiente que nos ocupa, los 
diferentes participantes así como algunas actitudes políticas que podrían asumir en 
relación con el proyecto y las posibles posiciones que podría adoptar el responsable de 
la administración del mismo. 

Se ha concluido también que la política es inevitable por lo que es mejor desarrollar 
ciertas habilidades para enfrentarla. Por otro lado también se ha comentado que 
desgraciadamente no todas las personas poseen la sensibilidad para desarrollarse 
políticamente, por lo que entre otras cosas es necesario establecer ideas generales que 
mediante su apiicación pennitan adoptar una actitud diferente para con la misma y 
conocer un poco mas de un campo que seguramente es novedoso para algunos de los 
que lean este documento, las cuáles se mencionan a continuación: 
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Primero. La política es inevitable, hay que verla c~:m buenos ojos. Un hecho que no 
podemos dejar de reiterar es la presencia inevitable de la politica en el ambiente actual 
de desarrollo de proyectos de software, ¿Cómo convivir con ella? y ¿Cómo obtener los 
beneficios de su aplicación?, a continuación algunas ideas prácticas para integrar su 
ejercicio en las actividades propias de un administrador. 

a Eliminar completamente la connotación negativa que tiene la política y rescatar la 
esencia de la misma, conforme a lo que se ha comentado anteriormente. 

• Aceptar la presencia de la política, nO resistirse y tomar en cuenta que su 
utilización puede ser de gran utilidad para el logro de los objetivos de un proyecto y 
para facilitar la actuación del responsable de la conducción del mismo. 

o Identificar a la breved;.:td a los participantes del proyecto y realizar el ejercicio de la 
influencia para conseguir lo que necesite para el buen desarrollo del mismo. 

• Identificar a la brevedad los posibles conflictos que pudiesen presentarse y a las 
partes que intervendr:ían en los mismos y ejercer el acomodo de intereses en aras de 
evitar que dichos problemas se presenten mas adelante con tL.Tffi mayor gravedad. 

• Empezar ahora con el ejercicio de la política. recordar que muchas de las ocasiones 
no es posible conocer sí se posee tal o cual habilidad personal, SIDO hasta que la 
misma se pone en práctica. 

Para terminar este apartado y a efecto de reforzar lo hasta aquí comentado es 
conveniente reiterar que la "habilidad potítica" y la "sensibilidad política" que se han 
multicitado en este documento son instrumentos que una vez que se domina~ pueden 
ser una herramienta muy poderosa en un ambiente donde pocas veces se tienen los 
recursos necesarios para ejecutar los proyectos y a veces ni siquiera el control sobre el 
desarrollo de los mismos. Recuerde siempre las verbos fuertes que se han venido 
reiterando: influenciar, acomodar y lograr conforme a lo siguiente: 

Influenciar para obtener recursos y acomodar para resolver conflictos en aras de lograr 
los objetivos del proyecto. 

Segundo. ~unca se esta solo, hay que identificar y poner nombre y apellidos a los 
participantes .. Anteriormente ya se ha establecido de manera general quienes son los 
participantes en un proyecto de desarrollo de sistemas, las actitudes que pueden tomar 
en pro O en contra del mismo y las habilidades que el administrador debe adquirir para 
el trato con ellos. 

En este segundo punto solamente se propondrá una forma de integrar la información 
con nombres y apellidos de los diferentes participantes que pueden afectar al proyecto 
o aquellos que pueden verse afectados por el desarrollo del mismo, para lo cuál es 
necesario elaborar una lista lo mas grande posible, tomando en cuenta a todos y cada 
unos de los personajes que tengan alguna relación con el desenvolvimiento del 
proyecto, sin importar que su participación sea marginal o preponderante en el mismo. 
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Es necesario que la lista anterionnente mencionada sea verdaderamente lo mas grande 
posible, incluyendo a todos los involucrados con independencia también de que se 
encuentren fuera o dentro de la organización ni los niveles que pudiesen tener dentro de 
la misma. 

No se debe dejar a la memoria este tipo de información de carácter estratégico, por lo 
que es importante integrarla en un cuadro como el siguiente: 

, ~ombre 
I participante. 

del Cargo 
ocupa. 

que I Nombre y 
I de su 
I inmediato. 

\ 

cargo Grupo en 
jefe participa. 

caso_ 

el que Funciones que i 
en su desempeña y ell 

I impacto de sus 
\ acciones en el 
I proyecto. I 

Cada lUlO de los mencionados en la lista anterior debe tener alguna fuerza dentro de la -
organización para afectar positiva o negativamente el proyecto en sus tiempos, su 
presupuesto y en las requerimientos y definiciones del mismo, por lo que es importante 
identificarlos plenamente y no perder de vista lo que hacen o dejan de hacer. 

Tercero. Todos tenemos intereses,. hay que conocer los de los demás participantes~ 
Una vez que hemos completado la lista de las personas que pueden afectar los 
resultados del proyecto, se requiere conocer sus intereses y metas con respecto al 
mismo, a efecto de establecer la forma en que el administrador debe conducir las 
relaciones con los mismos. 

Pareciera que se trata de una. tarea que a simple vista resulta fácil, sin embargo el 
descubrimiento de los intereses y metas de los demás, requiere de un gran esfuerzo de 
análisis de la poca información disponible y de que el administrador del proyecto la 
haga de psicoanalista, ya que todos mostramos una parte de nuestros intereses y la orra 
nos la guardamos conscientemente y a veces en el subconsciente y dado que hasta para 
cada uno de nosotros resulta dificil extraerlos, para cualquier otra persona es tarea un 
tanto mas complicada. 

A pesar de que se trata de una tarea dificil de llevarla a cabo, es importante no restarle 
importancia al desarrollo de la misma ya que el ejecutarla brinda información 
importante de las características, deseos, intereses y metas de los participantes y con la 
información anterior el administrador del proyecto puede formarse una idea de que 
hacer o que no hacer al establecer relaciones con los mismos. 

Al igual que en el punto anterior. es necesarío integrar esta infonnación estratégica en 
un cuadro al cuál le complementamos con la infonnacÍón mencionada en este apartado, 
conforme a 10 siguiente: 

I \iombre del ¡Cargo 

I participante I ocupa 

I , 

que I Nombre 

I 
cargo de 
jefe 
l inmediato 
! 

y I Grupo en el

l 
Funciones que Intereses y i 

su que participa, desempeña y el metas del ~ 

I en su caso I impacto de sus participante. 
\ I acciones en el 
• I proyecto 
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Cuarto. Tener las antenas puestas, el mundo se mueve alrededor. Una de las 
aptitudes que el administrador de proyectos debe desa..7011ar lo más rápidamente posible 
es la capacid.ad para estar enterado de lo que pasa a su alrededor y con esta información 
tratar de adelantar las situaciones futuras que pudiesen presentarse. 

Lo anterior se logra comunicandose con toda persona que se atraviese en el camino e 
informándose de todo lo que sucede en la organización: quiénes van o vienen, los 
proyectos en desarrollo, los nuevos productos O servicios de la empresa,. los 
movimientos de los accionistas, las estrategias de los competidores, las tecnologías 
emergentes, los cambios en el poder ejecutivo, etc., etc., en fin, es necesario estar 
enterado de todo lo que sucede dentro y fuera de la organización. 

Los periódicos, las revistas, los diarios oficiales, el Internet, la radio y la televisión 
pueden ser)os medios mas conocidos para estar enterados de lo que sucede fuera de la 
organizaclOn. Hacia el interior de la misma es importante cuestionar a cualquier 
miembro de la misma, ya sea parte de la alta gerencia,. directores funcionales, de las 
áreas de apoyo o cualquier otra persona dentro de la empresa que tengamos a la mano; 
por otro lado no hay que olvidar que radío-pasillo es un canal de comunicación muy 
expedito dentro de las organizaciones y es L11lportante prestarle atención a lo que en el 
mismo se comenta. 

Con relación a lo anterior, no debe olvidarse que las mejores decisiones se toman 
cuando se tiene la mejor información y que la misma no se obtiene permaneciendo atrás 
del escritorio, sino que hay que salir a buscarla en los pasillos, invitando un café o a 
comer a los que la posean o realizando lo que sea necesario para obtenerla. 

Quinto. El administrador también es humano y debe identificar sus fortalezas y 
debíUdades. Nada mas importante que el conocimiento que se pueda tener de si mismo, 
por lo que es imprescindible que el administrador realice un análisis de conciencia de 
sus fortalezas y debilidades con respecto al proyecto que conduce, ¿Hasta que grado 
tiene el apoyo de sus superiores y demás administradores funcionales?, ¿El proyecto 
representa un verdadera reto?, ¿Qué habilidades técnicas posee para conducirlo?, 
¿Cómo es visto por los demás participantes? y ¿Está dispuesto a ofrecer parte de la vida 
familiar en aras de sacar adelante el nuevo desarrollo? 

Las anteriores SOn só lo algunas de las preguntas que es necesario contestar para 
detenninar cuál es la actitud del administrador ante el proyecto en cuestión y cuya 
respuesta negativa a alguna de ellas puede provocar una actitud no propicia para el 
desenvolvimiento del mismo y disminuir el compromiso que se pudiese tener para con 
su desarrollo. 

Para terrr..mar este apartado es importante comentar que lo que se ha descrito es 
necesario ponerlo en práctica desde las actividades previas al inicio del proyecto por las 
siguientes razones: 

• Con el conocimiento de las realidades políticas del proyecto se evi~arán posibles 
conflictos con los participantes. 

~1~rr·l~ T'~~)·~ NO ~ALE 
..:t:..:.H __ !' .l- n .r:'i. A.:..:0.1S.11...: ... "'--' .::J 
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• Con el conocimiento de quién es quién en el proyecto, le permitirá. dar el trato 
pertinente a cada uno de ellos conforme a la posición que juega dentro del proyecto, 
tratando a algunos con "mano izquierda" y a otros con la firmeza que el caso 
requiera. 

;1 Con el mismo COnOClIUlento mencionado en el punto anterior, le permitirá 
intercambiar información con la persona correcta en el tiempo correcto y eliminar el 
error de intercambiar infonnación con la persona equivocada en el tiempo 
equivocado. 

.. La naturaleza de los problemas a resolver en el proyecto, adquieren una dimensión 
diferente cuando se miran por medio de las condiciones políticas del mismo. 

• Lo que a simple vista pareciera un problema estrictamente técnico, al pasar por el 
fIltro de las condiciones políticas del proyecto se convertirá seguramente en un 
problema mas complejo y se estará en condiciones de brindarle la atención que el 
caso amerite. 

$ En pocas palabras el ejerclclo de la política le pe!IT'...itirá ver el desarrollo del 
proyecto y los problemas que surjan, desde un ángulo diferente que le ampliará la 
visión que pudiese tener del mismo, le proporcionará mas elementos para la toma de 
decisiones relacionadas con su desarrollo y le permitirá ejecutarlo de manera mas 
efectiva. 

Por último es necesario considerar que el ejercicio de las "habilidades políticas" o el 
desarrollo de la "sensibilidad política" es una cuestión de actuar correctamente en el 
momento oportuno y cuya aplicación depende de la persona y de la situación específica 
que se presente. Cuando influir, cuando acomodar intereses, cuando informar, cuando 
preguntar, cuando apretar, cuando presionar son decisiones que tienen que tomarse 
tomando en consideración el entorno político del proyecto. 
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III.4.3 EL MANEJO DEL CAMBIO 

El cambio es lo único constante. Realmente vivimos inmersos en cambios de todo tipo ya 
todos los niveles de nuestra sociedad. A nivel global los podemos observar en la tecnología, 
en la unificación geográfica y comercial de países y sociedades, en el surg1miento de 
mercados emergentes, en el nacimiento de monedas únicas, solo por mencionar algunos de 
ellos en el plano internacional. A nivel de nuestro país son también constantes en el tipo de 
gobierno, en sus estructuras productivas, en la composición de sus fuerzas políticas, en sus 
funcionarios~ en sus politicas económicas y comerciales con el resto del mundo, en sus 
leyes, en sus regulaciones, etc .. 

Por otro lado, las organizaciones se ven afectadas por los cambios mencionados en el 
párrafo anterior, pero también están sujetas a transfonnaciones como son: los ajustes en 
sus formas de producir para tratar de volverse mas competitivas en el mercaco, para lanzar 
un nuevo producto o aventurarse en la búsqueda de consumidores internacionales, o la 
modificación de sus estructuras funcionales para adelgazarlas en personal y ganar en 
eficiencia son sólo ejemplos de cambios presentes en todas las empresas. 

Lo anterior refuerza lo que constantemente se escucha en relación con que lo único 
constante en el mundo yen las organizaciones es el cambio, por lo que debemos tomarlo 
de la misma forma que se ha consíderado a la política: como RTl asunto inevitable dentro 
del proceso de desarrollo de sistemas, existe y SU presencia no puede soslayarse. 

Como puede observarse en los párrafos anteriores, los cambios pueden originarse a nivel 
internacional,. a nivel de país o dentro de las organizaciones, pero cualesquiera que sea su 
origen necesariamente afectan en menor o mayor medida el desarrollo de proyectos de 
sistemas provocando desfases en los planes de trabajo, incrementando sus costos y 
generando productos de baja calidad derivado del establecimiento de nuevos 
requerimientos o modificación de los existentes y que por la velocidad con que tienen que 
ser instrumentados no asimilan completamente el impacto de dichos cambios, afectando 
fmaImente lo que se ha considerado como una prioridad para el administrador de 
proyectos actual: el cumplimiento de las expectativas del cliente. 

Ojalá Y existiera lli1 mundo ideal en donde nada cambiará o que el administrador contará 
con una bola de cristal que le pennitiera predecir con certeza las fechas y los tipo de 
cambio a futuro, en ese mundo se podrían construir planeaciones con el mayor detalle 
posible y al fmal se mostrarian impecables ya que no sería necesario modificación alguna y 
seguramente la vida sería menos estresante. 

Lo anterior no deja de ser un buen sueño ya que desgraciadamente en la realidad las cosas 
no siempre son como uno quisiera, ni existe el ffili.l1do ideal planteado y en el a.'l1biente que 
nos ocupa las cosas suceden totalmente al revés: el cambio se presenta la mayoría de las 
veces de forma inusitada, sin siquiera avisar o tocar a la puerta, por lo cuál, es importante 
que el administrador del proyecto asuma la presencia del mismo, estudie sus orígenes y 
encuentre la mejor estraIegia para enfrentarlo. 
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Para tener una mejor idea de los diferentes cambios que se pueden presentar en el ambiente 
de administración de proyectos, a continuación se proporcionan algunos ejemplos. 

En una organización se inicia un proyecto que es sumamente relevante para brindar una 
mejor atención a los usuarios de los servicios que se prestan, el mismo arranca y avanza 
conforme a calendario, presupuesto y a los requerimientos establecidos por el cliente 
representado por el director de operaciones. Todo va bien hasta que un día de buenas a 
primeras se inicia una reestructuración integral en toda la organización, el usuario principal 
mencionado es cambiado de responsabilidad y el entrante cambia la prioridad con que se 
manejaba el proyecto. provocando el rezago del mismo y la posibilidad de que sea 
abortado. 

En una empresa se inicia el desarrollo de un proyecto con una planeación presupuestaria 
muy ajustada derivado de múltiples necesidades de la empresa. Ya avanzado el proyecto el 
Consejo de Administración redistribuye los recursos financieros del mismo, derivado del 
surgimiento de nuevas prioridades para la organización, por lo que resulta necesario 
afectar los costos cambiando lo que se había planeado originalmente en tecnología e 
infraestructura, entre otras cosas. 

Durante el desarrollo de un proyecto de iIltercambio de información con una unidad 
administrativa del sector público en el que están involucradas varias empresas que brindan 
el servicio de procesamiento y transmisión a la entidad gubernamental, repentinamente son 
cambiados los fonrotos de los archivos a ser transmitidos y los protocolos de comunicación 
a efecto de darle mayor seguridad a la información que será transmitida, teniendo cada uno 
de los equipos de desarrollo de estas empresas que regresar a la fase de diseño para reflejar 
los cambios mencionados y modificar toda la planeación del proyecto. 

En una revisión del avance de un proyecto de desarrollo de software y realizando la 
presentación del mismo a todos los miembros de la org~ción como un producto semi
terminado, el cliente representado por la alta gerencia resulta muy satisfecha con los 
adelantos mostrados y solicita se adicionen nuevas facilidades al sistema, por lo que es 
necesario regresar a la fase de diseño y afectar los tiempos y los costos del proyecto. 

En la etapa final de construcción de un sistema para una empresa fmanciera , la entidad 
gubernamental encargada de normar y supervisar el funcionamiento de dichas empresas, 
cambia repentinamente la regulación relativa al tipo de información que las organizaciones 
que realizan estás actividades deben conservar en su sistema y en su caso proporcionar a 
la autoridad reguladora, provocando modificaciones al diseño del sistema y a los tiempos 
previstos para la terminación del mismo, 

Los ejemplos presentados anterionnente distan mucho de ser algo extraordinario, de hecho 
representan una realidad que viven día a día los administradores de proyectos en las 
organizaciones actuales. Lo que se puede observar en relación con tos ejemplos mostrados 
es que con independencia de que los cambios se originen dentro o fuera de las empresas, 
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éstos necesariamente afectan el desenvolvimiento de los proyectos en desarrollo dentro de 
las mismas. 

Otra situación que puede observarse de los ejemplos aquí mostrados, es que los cambios 
pueden derivarse de múltiples situaciones, por lo que para tener una idea mas clara de tales 
situaciones a continuación se realiza un análisIs general de las principales causas que 
originan cambios a los proyectos en desarrollo y los efectos que tienen sobre los mismos. 

Caro bios de participantes en los proyectos. Aún cuando en la etapa inicial de un proyecto 
se defmen perfectamente los diferentes participantes y los roles que cada uno de ellos 
deberá desempeñar, éstos no pennanecen inamovibles durante el desarrollo del mismo, 
debido a las constantes reorganizaciones o "rerngenierías corporativas" a que las empresas 
se someten constantemente en busca de una fórmula que les permita mejorar su eficiencia. 

Esto que pareciera ser una situación drástica, ocurre con mayor frecuencia de lo que 
pudiera pensarse trayendo consigo modificación o sustitución de prioridades en los 
proyectos en desarrollo y generando pérdidas en los recurSOs de las organizaciones así 
como en la posibilidad de mejorar los servicios a los usuarios pero sobre todo provocando 
un sentimiento de hlSatisfaccÍón de todas las personas que participan en su desarrollo, 
incluyendo obviamente al responsable del mismo. 

El fenómeno anterior se presenta mas frecuentemente en las instituciones del sector 
público, donde es común que el cambio de algún funcionario de alto nivel traiga como 
consecuencia cambios en cascada, afectando no sólo a una área en especifico sino a la 
entidad en su conjunto, provocando que proyectos con W1 avance importante, sean 
detenidos simplemente porque el nuevo funcionario no quiere cargar con la herencia de un 
sistema en desarrollo. 

Cambios en la tecnología. Los cambios en la tecnología son y serán el cuento de nunca 
acabar, todos los días nuevas computadoras con mejores funcionalidades y mayores 
capacidades para soportar las aplicaciones actuales, nuevos y sofisticados programas de 
aplicación, paradigmas y lenguajes de programación, nuevos medios e infraestructura de 
comunicación, etc. y todo esto cada vez a una mayor velocidad, provocando que las nuevas 
tecnologías cada vez tengan ciclos de vida mas cortos, es dedr, cada vez es menor el 
periodo de tiempo en que una vieja tecnología es substituida por una nueva. 

En un ambiente tan impresionantemente cambiante, los administradores de aquellos 
proyectos cuyo tiempo de desarrollo abarque mas de seis meses deben reflexionar muy 
cuidadosamente en relación con la tecnología a utilizar, derivado de que una solución puede 
hoy parecer pertecta, pero en 6 meses o menos puede estar obsoleta. 

Los cambios en la tecnología afectan también la fonna en que las organizaciones realizan 
sus operaciones, por ejemplo con el nacimiento de las págmas de Internet las empresas harl 
encontrado una excelente área de oportunidad en el comercio electrónico a fin de eliminarle 
al cliente la molestia de tener que asistir a las tiendas y centros comerciales a realizar sus 
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compras o transacciones y de esta forma masificar y extender dra.rná.ticamente sus mercados 
y con el beneficio adicional del ahorro en los costos de operación; tanto ha avanzado esta 
forma de comercializar que actualmente casi todo puede ser comprado por esta vía. 

Otro cambio importante es el relativo al procesamiento de documentos de manera 
electrónica que ha revolucionado la fonna en que pueden ser almacenados y consultados 
una gran cantidad de documentos a costos muy bajos. Los ejemplos anterionnente 
mencionados muestran como los avances tecnológicos pueden modificar la operación de 
las empresas provocando necesariamente la necesidad de realizar ajustes a los sistemas que 
soportan la operación de las mismas. 

Cambios macroeconómicos mundiales. Actualmente se vive en una economía 
globalizada, los cambios o proceSos económicos negativos en uri país provocan un efecto 
en cascada sobre los demás países, sin importar que tan lejano esté uno del otro. Entre los 
ajustes que traen consecuencias no positivas sobre los países se puede mencionar a: la 
inflación, la devaluación y la recesión. 

La irll4.ación es el indicador del aumento en los bienes y servicios en el mercado y en 
situaciones de crisis aumenta considerable y desordenadamente provocando serios 
trastornos en los presupuestos de los proyectos en desarrollo y dificultad para costear de 
manera precisa aquellos que están en las fases previas a su desarrollo. 

La devaluación es el acto de modificar bruscamente el tipo de cambio de la moneda de un 
pais en relación con otra predominante a nivel mundial como pudiera ser el dólar, al 
realizar este ajuste, la compra de nueva tecnología o los contratos para la prestación de 
algún servicio por parte de empresas extranjeras elevan sustancialmente su precio en la 
moneda nacional de que se trate. 

Cuando el fenómeno anterionnente citado ocurre, prácticamente hay que tirar a la basura el 
presupuesto establecido para determinado proyecto y elaborar otro con el que obviamente 
se corre el riesgo de que ya no existan los recursos suficientes para continuar con el mismo; 
otra situación que puede ocurrir es que ya no sea posible modificar los compromisos y 
contratos ya pactados y sea necesario modificar otras partidas financieras con el 
consiguiente impacto en los tiempos de desarrollo y el ámbito del sistema. 

La recesión es una crisis en la cuál los mercados mternos de los países se deprime~ nadie 
invierte, nadie compra y las empresas o quiebran o reducen sus costos al mínimo para 
sobrevív1r, en este caso los proyectos que impliquen gastos adicionales no prioritarios son 
suspendidos hasta que se presentes mejores tiempos, no importando que éstos proyectos 
pudieran traer beneficios importantes a la organización: en época de crisis lo importante es 
poder sobrevivir a la misma En el mundo global izado en que se \ive actualmente si algún 
país entra en recesión, aquellos con los que mantenga una relación comercial se verán 
impactados de igual manera. 
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Cambio de regu!aciones gubernamentales. Las leyes y regiamentos son los instrumentos 
que utiliza el gobierno para ejercer control sobre las actividades de los ciudadanos, 
empresas y organizaciones de un país y se presentan en diferentes ámbitos: comercial, 
salud, economia, fiscal, industrial, ecología., entre otras. 

Regularmente los tiempos en que estás nonnas son concebidas y promulgadas obedecen 
mas a necesidades urgentes de contrOl o supervisión que a considerar el unpacto que 
pudiesen traer en los proyectos en desarrollo de las empresas, por lo que necesariamente 
afectan su desenvolvimiento. Estos cambios en las regulaciones traen como consecuencia la 
modificación de requerimientos, de calendarios y finalmente de los costos de los 
desarrollos en proceso. 

El problema puede ser aún mas complejo cuando la norma establezca la obligación de que 
a la fecha de inicio de su aplicación los sistemas deban estar preparados para proporcionar 
determinada informació~ provocando que las empresa. tengan que realizar hasta lo 
imposibie para poder cumplir con lo que establece la regulación establecida a costa de la 
calidad del producto y so pena de que el incumplimiento traiga consigo la aplicación de 
sanciones. 

Cambios en los requerimientos del sistema por parte del cliente. Se podría considerar 
que esta es la causa mas común y natural por la que se introducen cambios en los proyectos 
de sistemas debido a que conforme el proyecto avanza y el sistema va toma..l1do forma, el 
cliente va generando una visión mas clara de lo que desea obtener como producto final, lo 
cuál es completamente nonnal ya que al inicio del proyecto los conceptos son vagos y el 
sistema só lo se puede verse en el papel por lo que resulta un tanto intangible. 

Una vez que el producto se empieza a materializar, al cliente le va quedando mas claro que 
es lo que si quiere en el sistema y que es lo que no quiere en é~ de acuerdo con sus 
expectativas. Si lo que se le muestra cumple con lo requerido, entonces seguramente 
solicitará cambios para mejorarlo, si no es el caso entonces el cliente solicitará los ajustes 
necesarios para que el sistema final cumpla con sus requerimientos. 

Una vez analizadas las principales causas de cambio en los proyectos de desarrollo de 
software y aceptando que al igual que en la política se trata de un asunto inevitable~ la 
pregunta que resulta necesario contestar ahora es ¿Cuáles son las herramientas para 
manejarlo?, por lo que a continuación se plantearán las siguientes dos estrategias: la 
utilización del paradigma del desarrollo mediante la construcción de prototipos o aplícar 
un procedimiento muy estricto de evaluación, análísis y autorización de dichos cambios. 

Las dos estrategias mencionadas en el párrafo anterior representan dos actitudes diferentes 
ante un IIljsmo fenómeno, por el lado de la ütilización de prototipos impiica asumir 
completamente el cambio y buscar la mejor forma de integrarlo al desarrollo del proyecto y 
por el otro se trata de oponer cierta resistencia a las modificaciones, de manera que sólo 
aquellas que añadan valor sean consideradas en el mismo, logrando lo anterior mediante el 
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establecimiento de un estricto control para la autorización de las variaciones y los cambios 
al proyecto; estás dos estrategias se plantean a continuación. 

Desarrollo mediante prototipos. En el apartado lI.4 se realizó un análisis general de la 
metodología de construcción de sistemas mediante prototipos, por lo que en esta sección 
solo se mencionará la fonna en que la misma es utilizada para asumir el cambio e 
incorporarlo ágilmente en los procesos de desarrollo. 

Confonne a lo establecido por Davidson Frame[2], la metodologia de lo~ prototipos surge 
en La década de los 80's para hacerle frente a condiciones de constante cambio durante el 
proceso desarrollo de software. Sus fundamentos parten de un principio sumamente válido: 
En un mundo tan extremadamente cambiante, es verdaderamente dillcil sino imposible que 
el cliente establezca todos los requerimientos desde el inicio del proyecto y si ese esfuerzo 
se realiza a la larga será inútil, ya que las situaciones alrededor del mismo cambian 
pennanentemente. 

La filosofia de la utilización de prototipos ve la realidad de los cambios como W1 área de 
oportunidad, involucrando al cliente de manera muy estrecha en el desarrollo del sistema 
desde la defmición inicial de sus deseos y necesidades, pasando por múltiples revisiones a 
los productos intermedios y así sucesivamente basta que se obtenga un producto acorde a 
las necesidades del mismo y que haya asL111ilado los diferentes ajustes que se hubiesen 
presentado durante su construcción. 

El proceso de desarrollo mediante prototipos, contrasta con el ciclo de vida del software, 
donde los primero que tiene que ver el cliente son un conjunto de documentos que 
representan sus requerimientos y cuyos productos intermedios resultan abstractos, hasta la 
fase donde se construye la primera versión del sistema. 

Pomendo 10 anterior en otras palabras, mediante el desarrollo de prototipos el cliente no 
tiene que esperar tanto tiempo para ver los primeros resultados concretos y dado que lo que 
tiene en sus manos es W1 producto tangible resulta mas sencillo obtener su 
retroalimentación y los nuevos ajustes que solicite puedan ser introducidos ágilmente al 
producto finaL 

Aunque el desarrollo mediante la construcción de prototipos es un proceso iterativo que 
puede continuar indefInidamente, es necesario establecer un límite al mismo cuidando en 
todo momento que el cliente quede satisfecho con el prototipo desarrollado. 

Con relación a 10 anterior y de manera general este proceso termina cuando se cumplen 
cualquiera de las tres condiciones siguientes: Cuando el cliente quede totalmente satisfecho 
con el prototipo desarrollado, se agote el tiempo de desa.."'Tollo o se tenninen los recursos 
que hayan sido asignados al proyecto. 

Hasta aquí se ha revisado la estrategia de los prototipos asumiendo que el cambio es 
inevitable y representa un área de oportunidad mediante la cuál es posible absorber 
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rápidamente sus efectos e integrarlos oportunamente en el proceso de construcción del 
producTO final, pasemos ahora a la segunda estrategia que implica oponer cierta resistencia 
al mismo considerando que no todos los ajustes traerán beneficIos reales al proyecto en 
desarrollo. 

Control de los cambios y variaciones del proyecto. Conforme a los establecido por Rob 
Thomsett[l], esta esttategia parte del hecho de que aún cuando los cambios son inevitables, 
resulta necesario establecer un esquema riguroso de revisión y evaluación de los mismos de 
manera que se evite que los requerimientos del sistema sean modificados 
indiscriminadamente provocando alteraciones en los calendarios y en los presupuestos 
establecidos pm:a el desarrollo del proyecto. 

Este esquema de control de los cambios y VarIaCIOnes de un proyecto es posible 
generalizarlo en cuatro etapas que serian las siguientes: presentación fonual de la solicitud, 
evaluación del impacto, automación e instrumentación del mismo, las cuáles pueden ser 
representadas en una figura como la siguiente: 

Solicitud de Aprobación 
cambio del comité. 

1.Presentación I 2. Evaluación --.j3.Autorización l 4.Instrumenta I 
formal de la . j del impacto de procedencia, c¡ón del ¡ 
solicitud. del cambio. I I I cambio. . 

Figura 18. Control de los cambios y variaciones de 1.ll1 proyecto. 

1. Presentación formal de la solicitud. A fin de no perder el control sobre las solicitudes 
de cambio, las mismas deben ser establecidas y presentadas por escrito de parte del área 
solicitante y dirigidas al administrador del proyecto, debiendo considerar al menos la 
siguiente información: el nombre del solicitante, la fecha de la solicitud, la descripción del 
problema, la descripción del cambio solicitado y ¡a justificación del mismo. 

2. Evaluación del impacto del cambio. Una vez rccibida furmalmente la solicitud, el 
administrador del proyecto en conjunto con los miembros de su equipo debe realizar una 
primera evaluación del cambio solicitado, debiendo considerar en dicha evaluación las 
respuestas a las preguntas siguientes: 

1. ¿Se justifica plenamente el cambio solicitado? 
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2. ¿Si esta justificado el cambio, es verdaderamente necesario incluir el mismo en este 
momento o puede ser incluido en las etapas posteriores a la instrumentación del 
sistema? 

3. ¿El cambiQ solicitado afecta algún elemento del componente estrntégico del sistema? 
4. ¿Qué actividades del propio sistema que hayan sido terminadas o que estén en proceso 

resultan afectadas por el cambio? 
5. ¿Cuál es el estimado en horas-hombre necesarias para instrumentar el cambio 

solicitado? 
6. ¿El cambi<l provoca una recalendarización del proyecto y en su caso extender la fecha 

de terminación del mismo? 
7. ¿Son necesarios recursos humanos o financieros adicionales para realizar el cambio? 
8. ¿El cambio solicitado tiene impacto sobre otros proyectos en desarrollo o sistemas en 

operación dentro de la organización? 
9. ¿El cambio solicitado afecta la complejidad o los riesgos involucrados en el desarrollo 

del proyecto? 
10. ¿Cuáles son los riesgos de implementar o no los cambios solicitados? 

En caso de que el administrador mantenga dudas sobre las solicitudes o estas impliquen 
cambios extensos al proyecto, es necesario que el mismo se reúna tantas veces como sea 
necesario con los solicitantes y se discuta ampliamente sobre todas las implicaciones, 
debiendo generar una recomendación en relación con la procedencia o improcedencia de 
los ajustes planteados, la cuál es necesario hacerla del conocimiento del área que solicita 
los mismos a efecto de obtener su ratificación y turnarla al comité de planeación para su 
aprobación. 

3. Autorización del cambio. Una vez que se han contestado cada una de las preglUltas 
anteriores y se ha discutido con el solicitante la procedencia o improcedencia del cambio 
generando la respectiva recomendacíó~ es posible que el administrador del proyecto 
pueda decidir su realización siempre y cuando no exista duda de que el mismo es necesario 
realizarlo en ese momento, no -implica la necesidad. de recursos adicionales, no aumenta la 
complejidad del siste~ no se modifican los requerimientos esenciales, no afecta la fecha 
de terminación del proyecto o no cambian las condiciones contractuales establecidas con 
un proveedor externo. 

Si cualquiera de las respuestas es afirmativa es necesario convocar una reunión con el 
comité de planeación a efecto de revisar con ellos el o los cambios solicitados así como 
llevar a cabo una detallada evaluación del impacto de los mismos en el desarrollo del 
proyecto y estar en posición de tomar una decisión al respecto. 

Con independencia de la decisión final que sea tomada, la misma debe ser notiñcada por 
escrito al área solicitaJlte. Aquéllos cambios cuya decisión en cuanto a su procedencia haya 
sido negativ~ es necesario planearlos como mejoras al fmal del proyecto y una vez que el 
sistema en desarrollo haya sido implementado de manera exitosa 
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4. Instrolmentacjó1.i del cambio. Una vez que se ha tomada la decisión para efectuar el 
cambio, el administrador del proyecto debe convocar a su equipo de trabajo a una reunión 
en la cuál se detallen las actividades a realizar para asimilarlo, como pudieran ser la 
modificación de calendarios, la documentación, las tareas asignadas, los programas en 
desarrollo, en fm todo lo que resulte necesario a efecto de que los ajustes aprobados sean 
asimilados pOI su equipo de trabajo y puedan integrarse al programa general del proyecto. 

Con el punto anterior se termina el proceso de evaluación y aprobación en su caso del 
cambio solicitado, pudiendo repetir este procedimiento tantas veces como modificaciones 
sean solicitadas. Es importante mencionar que este procedimiento no intenta poner una 
barrera a una realidad en constante movimiento, sino de establecer un método de control 
sobre los cambios que se presentan durante el desarrollo de un proyecto y de mandar una 
señal a la organización en el sentido de que las modificaciones que se soliciten tengan 
sustento, ya que las mismas estarán sujetas a una evaluación escrupulosa 

En relación con las dos estrategias planteadas anteriormente es importante mencionar como 
un asunto práctico adicional pero no menos importante el relativo a la documentación de 
los cambios que se vayan generando durante el desarrollo de un proyecto; por lo que a 
efecto de llevar un registro de los mismos se propone el siguiente formato: 

SOLICITUD DE CAMJlIO 

Nombre del proye-;;to:. _____________ Fecha de sohcitud: _1 __ 1_ 

Nombre del administrador del proyecto: _________________ _ 

Nombre del solicitante: ___________ Área a la que pertenece. ____ _ 

Descripción y justificación del cambio: 

Impacto en el desarrollo del proyecto: 

Impacto en el calendario del proyecto: 

Impacto en los costos del proyecto: 

Autonzación: _____________ Fecha de autorización: _1_/ __ 

FIRMAS 

Administrador del proyecto Representante del comité de planeación 
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El formato anterior se divide en tres partes: La primera esta compuesta de la información 
relativa al proyecto como puede ser el nombre del mismo, fecha de solicitud del cambio, 
nombre del administrador del proyecto, nombre de quién solicita el cambio, área a la que 
pertenece el solicitante y descripción y justificación del cambio. La segunda esta 
relacionada con el impacto del cambio en el desarrollo del proyecto, en sus calendarios y 
en los costos del mismo y la tercera esta enfocada a la autorización de procedencia o 
improcedencia del cambio y las correspondientes firmas. 

En relación con el formato anterior es preciso comentar que aunque se escoja la estrategia 
de asumir el cambio, es decir la utilización de prototipos para la construcción del sistema, 
es necesario llevar el registro de las modificaciones que se realizan al mismo a efecto de 
que si el prototipo es utilizado para instrumentarlo en la operación se tenga avanzada la 
documentación y en caso de que el prototipo sea utilizado como entrada para la 
construcción de un sistema siguiendo un procedimiento mas riguroso, dicha documentación 
sea de utilidad en la elaboración del requerimiento correspondiente. 

En relación con el manejo del cambio y para tenninar con este apartado se considera 
necesario realizar un par de reflexiones adicionales sobre el mismo. 

Primera. La decisión sobre la elección de la estrategia para manejar el cambio en el 
desarrollo de un proyecto de sistemas depende del ambiente que prive alrededor de la 
organización, si se trata de un ambiente donde las condiciones de la misma no son 
intensamente cambiantes pudiera optarse por la estrategia del control de los cambios y 
variaciones del proyecto, por otro lado si se trata de un ambiente en permanente 
movimiento se puede optar por la utilización de los prototipos, al momento de tomar una 
decisión es necesario no se debe olvidar que lo mas importante es lograr la entera 
satisfacción del cliente. 

Segunda. Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, en el ámbito que nos ocupa el 
cambio al igual que la polít'ica es un asunto inevitable, oponerse al mismo es perder la 
oportunidad de obtener sistemas mas apegados a las reales necesidades del cliente, por lo 
que un primer paso para el administrador actual es reconocer que el mismo no 
necesariamente tiene que ser negativo y eliminar totalmente la percepción qce comúnmente 
se tiene en relación de que representa un impedimento en el buen desenvolvimiento de los 
proyectos. 
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IllA.4 RECOMENDACIONES PARA EL CONOCIMIENTO Y OBTENCIÓN DE 
LAS EXPECTA TlV AS DEL CLIENTE. 

Es innegable la obsesión existente en todas !.as organizaciones por lograr la entera 
satisfacción del cliente, la cuál deriva del hecho de que para las mismas esto representa un 
aspecto de supervivencia en un mercado cada vez más competitivo, en el que es cada vez 
más dificil mantener su permanencia sin adquirir y conservar a la mayor cantidad de 
consumidores como sea posible. 

Lo mencionado en el párrafo anterior no ha resultado del todo malo, ya que ha traído 
consigo efectos positivos derivado de que las empresas han tenido que desarrollar y 
ofrecer más y mejores productos a precios más accesibles. Bajo este precepto, sobrevivirán 
y prosperarán las organizaciones que sean capaces de modificar su fonna de pensar y de 
operar bajo la premisa del cumplimiento de las expectativas del cliente. 

Esta obsesión se ha extendido a todo tipo de actividades cuya salida sea un producto y el 
desarrollo de software no ha sido la excepción, motivo por el cual durante el desarrollo de 
este trabajo se ha mencionado de manera reiterada la necesidad de que el desarrollo de 
sistemas sea un proceso mas enfocado al cliente y que el administrador necesita adquirir 
habilidades adicionales para lograr la satisfacción del mismo. 

Es importante mencionar que el cumplimiento de las expectativas del cliente no es algo 
que pueda darse de manera accidental, natural o espontáneamente, por lo que se considera 
necesario realizar algunos comentarios en relación con el conocUniento del mismo, con lo 
que actualmente exige de un administrador de proyectos de sistemas y realizar algunas 
sugerencias para obtener las expectativas y necesidades del mismo, las cuáles serán 
tratadas en seguida 

Identificación y conocimiento del cliente. En el apartado Ill.4.2 se mencionó la necesidad 
de conocer detalladamente a cada uno de los participantes en un proyecto de sistemas a 
efecto de estudiar como sus acciones o inacciones pudiesen afectar el desarrollo del mismo, 
incluyendo la fonna en que deben conducirse las relaciones con el cliente. En este punto se 
profundizará en el conocimiento del mismo partiendo de su plena identificación. 

En la actualidad ya no resulta preciso considerar al cliente como una única persona dentro 
de una organización ya que el mismo puede estar integrado por un equipo de personas que 
de manera colegiada determman las expectativas y necesidades del sistema, o por un grupo 
de tales personas que de manera independiente definen las mismas, pasando por el caso de 
que este representado por una sola persona, que desde el punto de vista práctico es el caso 
que menos se presenta. 

A fin de clarificar lo anterior con un ejemplo, supongamos que al área de sistemas de una 
Universidad se le solicita el desarrollo de un proyecto para el conuol de los ingresos 
universitarios que implica entre otras cosas la substitución de la tecnología existente; en 
este caso el administrador del proyecto tendría que considerar a los siguientes clientes con 
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los que seguramente tendrá que tratar para establecer sus expectativas y necesidades como 
a continuación se indica: 

l. El área de operación y específicamente con el responsable de la función, los cuáles en 
primera instancia estarán preocupados por que el sistema que se proponga sea fácil de 
utilizar J posteriormente en la capacitación que deben recibir para el inido de 
operación del mismo. 

2. El área de contabilidad para efectos de la integración de los ingresos en las diferentes 
partidas y los reportes diarios de disponibilidad de recursos. 

3, El área de infraestructura que seguramente estará preocupada por que la tecnología 
que deba ser adquirida cumpla con los estándares y normas establecidas para la 
institución, 

4. El área de compras que seguramente requerirá del establecimiento de las 
especificaciones técnicas del equipo a adquirir para realizar la licitación 
correspondiente. 

5. Los altos directivos que desearán tener información diaria del comportamiento de los 
ingresos de la universidad en forma ejecutiva. 

La anterior no deja de ser un simple ejemplo de cómo en un proyecto se puede complicar la 
identificación del cliente derivado de la múltiple existencia de los mismos y cada uno con 
un conjunto diferente de intereses, expectativas y necesidades, los cuáles no necesariamente 
pueden ser coincidentes. 

Dando por un hecho la existencia de múltiples clientes dentro del proceso de desarrollo de 
software, para efectos de simplicidad en este apartado se manejará el concepto en singular, 
es decir se referirá al cliente o al grupo de los mismos como '''al cliente". 

Otro aspecto que puede complicar la identificación del cliente es que no necesariamente el 
mismo se encuentra dentro de la organizació n, es decir puede haber alguno fuera de la 
misma. Supongamos en el ejemplo anterior ctue es necesario transmitir a otro organismo 
los ingresos diarios obtenidos e integrarlos a una contabilidad nacional, en este ejemplo se 
tendrá como clientes externos a: 

1. A las áreas de infraestructura informática del organismo mencionado a efecto, de 
diseñar el tipo de enlace, ias interfaces necesarias para la transferencia de información, 
caracteristicas del archivo a compartir si fuera el caso y los protocolos de transmisión 
de información, entre otras cosas. 

2. A las área:; de comabilidad. del organismo externo en relación con las características de 
la información contenida en el archivo a trasmitir 

U!'.a cuestión LInportfulte en este pumo es reconocer que la tarea de identificación del 
cliente no es una tarea sencilla, que la misma requiere realizar un proftmdo y cuidadoso 
estudio de los diferentes participantes distinguiendo a aquellos que tengan relación directa 
con el establecimiento de los requerimientos del sistema. 
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A efecto de sistematizar la infonnación mencionada, la cuál resulta vital para el responsable 
del proyecto se propone el siguiente. formato: 

Nombre del 
cliente 

Cargo que 
ocupa 

Nombre y ! 

cargo de su I 
·efe inmediato I 

Grupo en el I 
que participa, I 

en su caso 

Tipo de 
Personalidad 

Un aspecto que se adiciona al formato anterior es que el administrador del proyecto trate de 
determinar en lo posible el tipo de personalidad que posee el cliente, a efecto de que se 
forme una norma de actuación en relación con el mismo. La mencionada norma de 
actuación implica básicamente la forma en que el administrador debe conducir sus 
relaciones, partiendo del hecho de que como seres humanos todos tenemos diferente 
personalidad y fonnas de pensar y actuar. 

Con relación a lo anterior, el administrador debe saber con que cliente tiene que ser 
cuidadoso en su trato derivado de la sensibilidad del mismo o con quien tiene que ser 
demasiado fonual derivado de una actitud cambiante en las decisiones o a quien debe 
presionar para obtener definiciones derivado de una falta de formalidad; en resumen debe 
conocer que actitud debe tomar en respuesta a los diferentes comportamientos que sean 
asumidos por el cliente. 

Lo que el cliente actuai exige del administrador de proyectos de sistemas. Una vez que 
se ha identificado al cliente es necesario conocer lo que el mismo esta exigiendo 
actualmente del administrador del proyecto y de su equipo de trabajo, encontrándose los 
siguientes puntos: 

• La entrega de productos funcionales. El cliente espera recibir un sistema que 
funcione conforme a las expectativas que ha establecido; si al momento de entrar en 
operación el sistema empieza a arrojar errores de corrida, no despliega la información 
esperada" los reportes aparecen incompletos y aún peor se detecta que no almacena 
correctamente la "información, es posible sm exagerar que aún cuando se realizarán las 
correcciones correspondientes el administrador sea sometido a duras críticas por parte 
del mismo. 

Lo anterior puede agravarse si por causas imputables al responsable del proyecto o a su 
equipo de trabajo no es posible regresar al sistema anterior causando problemas en la 
operación de la empresa y pérdidas económicas a la misma. La respuesta de la alta 
gerencia puede ser definitiva en relación con el administrador. 

• Formalidad en los acuerdos y compromisos. Esto implica que si el administ~clor del 
proyecto establece un compromiso en relación con el desarrollo del sistema, el mismo 
tiene que ser cumplido en tiempo y forma Si se compromete la entrega de un producto 
en determinada fecha, dicho producto debe ser entregado puntualmente; si se establece 
un presupuesto llUcial, el mismo no podrá ser modificado salvo que los ajustes sean 
previamente concertados y aprobados por el comité de planeación, lo mismo sucede con 
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las expectativas que U!l...a vez establecidas no podrái1. ser modificadas bajo ninguna 
circunstancia salvo que las situaciones cambien repentinamente y los ajustes sean 
aprobados por el cliente. 

En lo descrito anteriormente se encuentra implícita una gran responsabilidad para el 
administrador del proyecto consistente en la determinación de los tiempos y costos del 
proyecto, la cuál exige un ejercicio de análisis detallado y profundo a efecto de 
contemplar la gran mayoría de variables que intervienen y minimizar el riesgo de tener 
que salir le a la alta gerencia con una desagradable sorpresa al no haber realizado una 
cuantificación apegada a la realidad. 

• Comprensión y entendimiento de sus necesidades y deseos. El cliente exige que el 
administrador del proyecto y su equipo de trabajo entiendan su negocio, el ambiente en 
el cuál se desarroll~ sus preocupaciones presupuestales y por la competencia así como 
las alternativas que ve para mejorar su negocio. 

Poniendo lo expresado en el párrafo anterior en otras palabras, se puede decir que el 
cliente desea que el administrador se ponga en sus zapatos y comparta con el sus 
inquietudes así como sus fracasos y sus éxitos, no espera a un grupo de personas que 
solo los puede ver cuando existe una reunión para ver los avances del sistema y que en 
el resto del tiempo sean unos auténticos desconocidos. 

• Soiución a sus problemas. El cliente no desea cargar con las dificultades del 
administrador del proyecto ni de su equipo de trabajo, los mismos fueron seleccionados 
por su capacidad para resolver un probiema mediante el desarrollo de un sistema y no 
espera que el desarrollo del mismo se le convierta en una carga adicional. 

Por otro lado desea ver que lo que ha generado como expectativa avance conforme a 
los tiempos establecidos y nO quiere escuchar excusas por cada incumplimiento en las 
condiciones acordadas tú llevarse sorpresas al observar condiciones que hayan sido 
cambiadas sin previo consentimiento. 

• Que el administrador del proyecto y su equipo de trabajo sean gente competente y 
de buen trato. El cliente exige que las personas que vayan a realizar un trabajo para él 
conozcan en detalle lo que están realizando, 10 ejecuten de la mejor manera posible sin 
descuidar un trato personal con cada uno de tos participantes, por lo que resulta 
importante que el administrador del proyecto mantenga un esquema de capacitación 
pennanente sobre su equipo de trabajo en los aspectos técnicos, administmtivos y de 
relación con las demás personas. 

N!'Iila puede causar 1.1."1. impacto ta...J. negativo en los participantes de un proyecto que la 
solicitud de alguno de ellos para corregir un problema sencillo de impresión y que el 
colaborador que se envia para corregirlo se pase las horas leyendo las instrucciones de 
la impresora cuando se trata de un simple cambio de configuración o de selección del 
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tipo de -L.-npresora adecuada, agravánCose 10 antenor si la persona que requirió el 
servicio posee a.lgún conocimiento básico de la materia infonnátÍca. 

Con respecto a lo anterior, el solicitante seguramente no manifestará que tal persona no 
arregló un problema tan simple como pudlera ser la configuración de sus impresora, 
sino que mencionará que el área de sistemas es tan incompetente que ni siquiera algo 
tan sencillo puede solucionar. 

A manera de resumen se puede establecer que el cliente actual exige del administrador y de 
su equipo de trabajo: que el sistema que se le entregue funcione conforme a sus 
expectativas, formalidad en los acuerdos y compromisos, comprensión y entendimiento de 
su negocio, competencia en todos los ámbitos de la administración y que ofrezcan 
soluciones a sus problemas, Lograr lo antes mencionado representa el verdadero reto del 
equipo responsable del desarrollo del proyecto. 

El conocimiento del cliente y de lo que el mismo exige de un administrador y su equipo, 
representa una infonnación indispensable ya que proporciona la base sobre la cuál el 
responsable de la conducción del desarrollo del sistema puede establecer una norma de 
comportamiento con quien representa a uno de los mas importantes participantes en el 
desenvolvimiento del proyecto: el cliente. 

Recomendaciones para entender las expectativas del cliente. Una vez que hemos 
identificado plenamente al cliente y se conoce lo que espera del administrador del proyecto 
y su equipo, se realizarán algunas recomendaciones que puedan auxiliar en la obtención de 
las expectativas del mismo, no sin antes reiterar el motivo por el cuál el establecimiento 
preciso de las mismas resulta de vital importancia para et desarroLlo de un proyecto de 
software. 

Con relación a 10 anterior, es importante recordar 10 comentado en el punto n.3 de este 
trabajo denominado '''La crisis de los sistemas", en donde se menciona que el 56% de los 
errores en los sistemas derivan de especificaciones y requerimientos incompletos 
concluyendo que la mayoría de los errores que sobrecargan las labores de mantenimiento 
de los sistemas se producen mucho antes de que se haya escrito una sola línea de código y 
que se requiere un esfuerzo del 82% de los equipos de desarrollo para lograr la corrección 
de los mismos. 

El comentario anterior muestra de manera contundente la importancia de realizar un buen 
trabajo inicial de identificación de las expectativas del cliente, basta mencionar que la 
identificación de las mismas es el inicio de una serie de actividades que conducen a la 
elaboración de un producto que debe satisfacer completamente al cliente. 

Lo anterior derivado de que tales expectativas se convierten bajo un trabajo fuerte de 
análisis en los requerimientos del sistema. los cuáles dan lugar al ~stablecimiento de un 
plan de trabajo para la construcción del mismo y este plan de trabajo es solo la 
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:-epresentación paso a paso de lo que hay que realizar para satisfacer ias necesidades del 
cliente, tal como se observa en la figura siguiente: 

( {ntegración de las 
Entrega de un 
producto que 

expectativas del satisface las 
cliente. expectativas. 

! 

I Actividad de Integración de los Aplícación de un 

Análisis. requerimientos programa de 

I 
I del sistema. trabajo específico. 

I I I 

Figura 19. Importancia de la definición de las expectativas del cliente. 

En complemento a lo anterior se considera necesario reiterar que sí se comienza 
correctamente con la defInición precisa de los deseos del cliente, las probabilidades para 
entregar un producto adecuado son más elevadas y en sentido contrario si se realiza un 
trabajo deficiente en la identmcación precisa de las expectativas del cliente, esto tendrá 
efectos muy negativos en las subsecuentes etapas de desarrollo. 

Con referencia a lo anterior, de poco o nada servirá un programa completo y detallado de 
actividades, la realización perfecta de la etapas posteriores de diseño y construcción, que el 
avance del proyecto se comporte conforme al calendario establecido o que los costos hayan 
sido establecidos correctamente. todo estos esfuerzos estarán dirigidos a un rumbo 
desconocido dado que el punto al que se quiere llegar no fue determinado correctamente. 

En relación con 10 anteriormente mencionado, resulta completamente aplicable aquello de 
que "10 que bien comienza, bien acaba", ya que un buen comienzo con la defmición 
precisa de las tan 11evadas y traídas expectativas, conducirá a la entrega de un producto 
acorde con 10 que el cliente espera. 

A continuación se describen algunas sugerencias que pueden auxiliar al administrador del 
proyecto en el proceso de obtención de las multicitadas expectativas. 

• Contemplar las expectativas reales. Hasta aqui se ha reiterado la necesidad del 
cumplimiento de las expectativas con la flnalidad de lograr la satisfacción del 
cliente y también se ha mencionado la posibilidad de que el mismo este integrado 
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por \1.."'1 grupo d-c personas con diversas necesidades cada uno de enos. Tal como se 
mencionó en el ejemplo de la Universidad (ver p. 93) las expectativas pueden ir 
desde la facilidad de uso para el operador del sistema hasta el apego a las estándares 
y normas informáticas de la -institución para el área de lnfra.estructura de la misma 

En relación con lo anterior, todas las expectativas deben ser contempladas en aras de 
satisfacer a los diferentes clientes, sm embargo es importante mencionar la 
existencia de otro tipo de ellas que por su trascendencia deben ser consideradas las 
mas importantes dentro del desarrollo de un proyecto de software, estás son la~ que 
sostienen quienes autorizaron la realización del proyecto y la consecuente erogación 
de los recursoS necesarios para el desarrollo del mismo y regularmente son 
establecidas por la alta gerencia de la organización incluyendo el Consejo de 
Administración de la misma y las hemos denominado en los apartados anteriores 
como las expectativas reales. 

Como se mencionó en el apartado III.1, un proyecto de sistemas es autorizado 
derivado de que la alta gerencia tiene la expectativa de obtener un beneficio medido 
en pesos y centavos. es decir, espera aumentar en determinado porcentaje sus 
utilidades anuales producto de un aumento en sus ventas, reducir sus costos de 
operació~ disminuir su planta de personal en tantas personas o abatir inventarios en 
una cantidad especifica, es decir el cliente espera recuperar cada peso invertido en el 
proyecto más una ganancia adicional en un tiempo limite. 

Si con la instrumentación del sistema la organización no logra las expectativas en 
pesos y centavos mínimo para recuperar el costo total del proyecto en un 
determinado tiempo, se estimará que la realización del proyecto fue un error y se 
generará la percepción de que los recursos fueron mal utilizados, aún cuando el 
proyecto se haya desarrollado a la perfección en sus tiempos, costos y cumpliendo 
los requerimientos del mismo 

En relación con 10 anterior, el aspecto sobresaliente es que el administrador no debe 
perder de vista por ningún motivo la existencia de las expectativas reales de quienes 
aportaron los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, obtenerlas, 
comprenderlas y hacer todo lo que sea posible por ayudar en el10gro de las mismas. 

• Contemplar las expectativas de todos los clientes. Como se mencionó al inicio de 
este apartado, resulta importa."1te establecer que en el proceso de desarrollo de 
sistemas en la generalidad de los casos ya no resulta aplicable hablar de las 
expectativas del cliente, sino que es necesario manejar el término en plural como 
consecuencia de que los requerimientos pueden ser establecidos por un grupo de 
personas. Con base en lo anterior, el administrador y su equipo deben integrar y 
analizar las necesidades y deseos de todos los invo lucrados, para estar en 
posibilidad de generar un producto que sea verdaderamente integral. 
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• Determinar las expectativas que resulten antagónicas. Otro aspecto importante 
que deriva del hecho de tratar con múltiples clientes cada uno de ellos con 
necesidades diversas, es la posibilidad de que existan expectativas que resulten 
contrarias; en este caso el cumplimiento con alguna de las partes seguramente 
traerá el desacuerdo y la molestia de la otra y el sentimiento de que se esta 
actuando con imparcialidad, generándose la posibilidad de que la parte 
supuestamente afectada asuma una actitud negativa para con el administrador y 
para con el proyecto mismo. 

En términos generales puede afirmarse que en el desarrollo de un proyecto de 
sistemas en donde concurren múltiples clientes con múltiples expectativas cada uno 
de ellos, pocas son las coincidencias, muchas las diferencias y algunas pueden 
resultar hasta contrarias. 

Por lo anterior, resulta necesario adicionar al esfuerzo de identificación del cliente, 
el trabajo de análisis para la identificación de las expectativas e intereses 
contrapuestos, de manera que una vez detenninados, el administrador pueda actuar 
preventivamente en su conciliación mediante la aplicación de las habilidades 
políticas mencionadas en el apartado IDA.2. de este documento. 

e UtUizar diversas fuentes para la obtención de las expectativas del cliente y el 
conocimiento de la organización. La fuente para la obtención de las expectativas 
puede ser el cliente mismo como producto de pláticas, entrevistas, reuniones de 
inicio del proyecto o fuentes escritas como son manuales de organización, de 
operación, de resultados y de la lectura de cualquier otro tipo de información que 
caiga en manos del equipo de desarrollo y que se refiera a la empresa o a sus 
competidores. 

Adicional a lo anterior, es importante estar atento a cualquier información 
relacionada con el desenvolvimiento de la empresa lo que proveerá de l.lll mejor 
entendimiento del ambiente de negocios en el cuál se desarrollará el sistema; es 
relevante también el conocimiento de las leyes o regulaciones que sean establecidas 
por el gobierno y que afecten a las actividades de la organización. 

• Adquirir habilidades de comunicación y trato con el cliente. Derivado de que el 
objetivo primordial del proyecto es cumplir las expectativas del cliente, es 
importante que el administrador del proyecto y su equipo de trabajo adquieran(si no 
las tienen) las habilidades necesarias para comunicarse eficazmente, de manera que 
en las pláticas y entrevistas sean capaces de extraerle al mÍsmo la esencia de lo que 
verdaderamente representan sus necesidades. 

ti Conocer en detalle las políticas de la organización. El administrador del proyecto 
y su equipo de trabajo, deben conocer en detalle cuáles son las politicas de la 
organización de forma tal que sea posible identificar anticipadamente aquellos 
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deseos que no se adecuen a las rr.ds:mas y proveer al cliente de una alternativa 
diferente para satisfacer sus necesidades. 

Por otro lado es importante poner en práctica las habilidades políticas que se han 
mencionado en el apartado III.4.2, derivado de que todos los clientes resultan ser 
diferentes desde el punto de vista de sus posiciones e intereses dentro de la 
organización. 

• Ser técnicamente competentes. Como se ha comentado anteriormente, el 
administrador del proyecto y sus colaboradores deben ser técnicamente competentes 
de manera que sean capaces de producir posibles alternativas de solución partiendo 
de expectativas establecidas de manera incipiente por el cliente. 

Con relación a lo anterior, se requiere que los miembros del equipo desarrollen una 
base sólida y amplia en el terreno del conocimiento técnico y también en los 
detalles del negocio, de manera que sean capaces de comprender exactamente lo 
que se quiere expresar como una expectativa y estar en posibilidad de trasladarla a 
una posible altenativa de solución. En este punto se puede concluir que las buenas 
relaciones humanas resultan insuficientes para definir \:on pre<:isión las necesidades 
y deseos del cliente. 

~ Tener mente abierta y excelente imaginación. Los miembros del equipo de 
desarrollo del proyecto deben tener la mente abierta y ser muy creativos. La mente 
abierta es requerida para no cerrarse a una opción única derivado de un incipiente 
establecimiento de expectativas por parte del cliente y la imaginación que les 
permitirá establecer alternativas de solución creativas para los problemas e 
inclusive para poder identificar anticipadamente aquéllos que pudiesen surgir en las 
etapas posteriores del desarrollo e instrumentadón del proyecto. 

La integración de las diferentes expectativas es un proceso complejo que puede 
compararse con el armado de un rompecabezas, con la diferencia de que en este las 
piezas ya vienen perfectamente cortadas y listas para colocarse en el lugar que les 
corresponda y en el proceso que nos ocupa las partes se encuentran en la mente del 
cüente del cuál es necesario primero extraerlas y pcsterionnente ir conformando el 
rompecabezas de las expectativas del sistema. 

El proceso anterior requiere de un proceso creativo para ubicar cada pieza en donde 
corresponda, eliminar las piezas duplicadas o identificar aquéllas para las cuáles no 
se encuentre ll.'1 lugar especifico dentro del rompecabezas general. 

.. Ser metódico y ordenad-G. L"1tegrar las diversas expectativas y deseos de todos los 
que pueden concurrir en un proyecto de sistemas es verdaderamente un trabajo 
comp Ecado que requiere realizarse con mucho orde~ se debe tomar en cuenta que 
el cliente no se encuentra a la disposición del administrador del proyecto o de sus 
colaboradores, fOr lo que es recomendable establecer una estricta agenda de trabajo 
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para la realización de las entrevistas, pláticas y reulJ.iones que se efectúen para tales 
efectos. Cuando por situaciones imprevistas extraordinarias sea necesario cancelar 
una reunión, se requiere justificar plenamente los motivos de la cancelación y 
establecer una nueva fecha y hora acorde a los tIempos del cliente. 

Es importante que todo lo que el cliente manifieste sea tomado en cuenta" analizado, 
traducido en expectativas claras sin perder su esencia original e integrado en un 
documento que conforme las diferentes expectativas y deseos, el cuál debe 
mantenerse actualizado conforme se vaya avanzando en la obtención de tales 
expectativas. La elaboración detallada y precisa de este documento es indispensable, 
ya que del mismo se derivará la claridad y utilidad de los requerimientos iniciales 
del sistema en desarrollo. 

En este sentido es importante escribir en papel todo lo que el cliente menciona 
durante el proceso, en la memoria a veces no se retiene la totalidad de la 
información por lo que no es recomendable dejar a la misma este tipo de 
infonnación que es esencial para el proyecto. 

• Tener un alto grado de paciencia. El administrador y sus colaboradores deben 
tener una gran paciencia con el cliente, es importante recordar que sobre todo al 
inicio del proyecto el mismo no ha determinado con exactitud 10 que desea, por lo 
que sus expectativas iniciales pudieran parecer vagas o incluso contradictorias. 

Por lo anterior, es Urrportante ayudar al cliente dándole al tiempo que resuhe 
necesario para que pueda ver más claramente lo que desea y acercándo le algunas 
sugerencias que partiendo de la escasa información que hubiese podido brindar 
puedan aclararle el panorama en relación con sus expectativas. 

Todas las recomendaciones anteriores es necesario considerarlas para ejecutar un proceso 
tan complicado como el de la obtención de las expectativas del cliente, el poder realizarlas 
de manera efectiva requiere que tanto el administrador del proyecto como los miembros de 
su equipo de trabajo, sin restar importancia a los aspectos técnicos, consideren las 
necesidad de desarrollar las habilidades de comunicación y de relaciones humanas que se 
han mencionado anteriormente. 

Darle la debida importancia y adquirir las habilidades mencionadas no resulta tampoco un 
proceso sencillo para quiénes han sido entrenados bajo el rigor técnico, para quienes todo 
debe ser visto con dicho enfoque y por ende la aplicación de las mismas no añade valor 
alguno al proceso. 

Derivado de lo anterior es necesario que el admirJstrador del proyecto dé el primer paso en 
la adquisición de las habilidades mencionadas, analice el perfil de los integrantes de su 
equipo e inmediatamente establezca la estrategia para que los diferentes miembros asuman 
la importancia del desarrollo de las mismas. 
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Por último y dado que no necesariamen-::e todas las personas pueden adquirir en un mismo 
nivel las habilidades necesarias para comunicarse eficazmente con el cliente, es importante 
que el administrador del' proyecto seleccione a los mejores integrantes de su equipo para la 
realización de tan importante actividad. 
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I1I.4.5 EL PERFIL DEL ACTUAL ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE 
SOFTV:¡ARE 

A lo largo de este trabajo se ha establecido, entre otras cosas que dentro de una 
organización el administrador de proyectos de sistemas es nada más y nada menos que 
el responsable de asegurar que las metas de los nuevos desarrollos que le sean asignados 
se cumplan, sin embargo y a pesar de la importancia que involucra su función, es 
necesario comentar que muchas de la organizaciones actuales experimentan una crisis 
de confianza en los rnismos~ derivado de una falta de seguridad en los productos que 
son entregados a sus clientes. 

Lo anterior es resultado de los continuos fracasos, problemas y elevados costos en que 
han derivado los proyectos de tecnología de información cuyas promesas y 
expectativas iniciales eran la transfonnación integral de la organización o la generación 
de ventajas competitivas para lograr un mejor posiclOnainiento en el mercado para 
dichas organizaciones, las cuáles no han sido cumplidas. 

Los fracasos que se mencionan han traído como consecuencia que dichas 
organizaciones prefieran la contratación de terceros o la compra directa de soluciones 
antes que pensar que su área de sistemas, así como el administrador de las mismas 
puedan ser capaces de sacar adelante los proyectos de tecnología de información que les 
sean encomendados. 

Otra consecuencia de lo anterior, es que la alta gerencia de las organizaciones se ha 
formado la imagen de que sus áreas de sistemas y los responsables de las mismas, no 
añaden rringún valor a su negocio, por 10 que las citadas áreas han tenido que ser 
eliminadas o disminuidas en sus funciones y su tamaño ha tenido que ser revalorizado 
y en muchas ocasiones los administradores han sido despedidos, con independencia de 
su experiencia y los COStOS en que haya incurrido la organización para la formación de 
los mismos. 

Derivado de lo anterionnente comentado, surgen las siguientes dos preguntas ¿Cómo 
puede el administrador del área de sistemas añadir valor a sus actividades a efecto de 
evitar que los espacios mencionados se sigan perdiendo? y ¿Cuáles son las cualidades o 
el perfil que dicho administrador debe tener a fin de que la· alta gerencia siga 
depositando en su área de sistemas y quien la dirige la confianza necesaria para el 
desarrollo de los proyectos de tecnología de infoITTIación dentro de las organizaciones? 

Las respuestas a las ?reguntas del párrafo anterior son relevantes, ya que no solo 
estamos hablando de demostrar competencia en la administración de proyectos, sino que 
también se tiene que remar contra una especie de escept:cismo que la alta gerencia de 
las organizaciones manifiesta t)0r su área de sistemas, dichas respuestas serán la parte 
fundamental a desa'Tollar en este apartado. 

Para contestar las preguntas antes planteadas es necesario la búsqueda de 
documentación al respecto del tema., encontrando en :Aichael 1. Earl & David F. 
Feeny[15] la realización de un estudio en alrededor de 60 organizaciones líderes en los 
que han estado involucrados los administradores de las áreas de sistemas de las mismas 
y en las que se les ha cuestionado acerca no solo su experiencia sino también sus 
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conocimientos, actitudes, valores y el ambiente organizacional en donde desarrollan sus 
funciones. A continuación se müe5trati los resultados obtenidos para cada una de las 
preguntas que se han establecido. 

A la pregunta de ¿Cómo puede el administrador del área de sistemas añadir valor a sus 
actividades y por ende a la organización a la que pertenece?, en el estudio antes 
mencionado se encontraron las siguientes recomendaciones de administradores de 
sistemas exitosos y que desde el punto de vista de la alta gerencia cumplen con esta 
expectativa: 

Conocer profundamente el negocio que maneja la organización. Primeramente, el 
admi..Tlistrador debe invertir parte de su tiempo en el conocimiento a detalle del negocio 
que maneja la organización para la cuál presta sus servicios y posteriormente debe 
discutir y afmar el mismo, adicionalmente es recomendable que esta actividad se realice 
ouscando áreas de oportunidad en las cuáles la tecnología de la información pueda ser 
mayormente útil a la empresa. 

La lectura de la misión, visión, valores, objetivos, políticas y manuales de operación de 
la orgarrización pueden ser el punto de partida para el conocimiento del funcionamiento 
de la misma, sin embargo tales principios nunca serán lo suficientemente ricos como 
para capturar la esencia completa del negocio así como las nuevas necesidades que 
vayan surgiendo, por lo que solo mediante el diálogo con la alta gerencia y los demás 
administradores funcionales es que el responsable del área de sistemas puede 
compenetrarse en la esencia de la organización y conocer las principales motivaciones, 
preocupaciones y prioridades del negocio en el cuál participa. 

El estudio concluye que la falta de ese conocimiento para el administrador mencionado 
y el área que cormnda puede compararse con el de un gran buque que navega sin 
brújula. guiado por alguna comente a algún lado que no necesariamente es el puerto a 
donde la orgaillzación desea llegar. 

Estar atento a lo que pasa en la materia e interpretar los buenos y los malos 
resultados que provengan del exterior. Es importante para el administrador del área 
de sistemas conocer los avances en la materia así como las historias de éxito y fracaso 
e:::l proyectos de esta naturaleza que ocurran a su alrededor, interpretarlos bajo el 
conocimiento de la organización y platicaríos con los diferentes miembros de la misma, 
:onvirti¿ndose ce esta forma en el tutor de tecnología de información para toda la 
L':,ganizació!1. AdicionaL.-nente, con el conocimiento adqu:trido es posible evitar las 
suge::er:cias :ngenuas en !'eJación a la adquisición de deteITI'..lnado producto informático 
que por haber sido probado en otras partes o simplemente por no adecuarse a las 
condiciones de ~a organización, no sea factible su incorporación a la misma. 

Los administradores que añaden valor pueden tomar como un caso de estudio algún 
desarrollo externo, caprurd! sus aspectos relevantes e identificar su uso potencial dentro 
de la organización a la que pertenece, ya sea que la misma venga a cubrir alguna 
n~cesidad existente o bien que su in.st:rlli-nentación ofrezca alguna ventaja competitiva 

El obtener y analizar los avances en materia de sistemas que sean relevantes para la 
empresa y explicarlos en un le~ouaje claro y en función de los beneficios que pudieran 
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obtenerse para la organizaclOn a los miembros de la alta gerencia es un espacio 
importante que el admi.Tlistrador actual no debe soslayar ya que demuestra la 
preocupación constante del mismo por la organización y lo mantiene a la vanguardia 
tecnológica dentro de la misma. 

Desarrollar relaciones ganar~ganar con los demás ejecutivos de la organizacIOn. 
Por su propia formación, es cómodo para los administradores de las áreas de sistemas, 
relacionarse con gente que pertenece al mismo medio, sin embargo los administradores 
que añaden valor a las organizaciones, reconocen 10 fundamental que resultan las 
relaciones con los demás ejecutivos de la organización en la que se desempeñan, es más, 
consideran un elemento fundamental de su trabajo la construcción de alianzas con los 
mismos. 

En relación con lo anterior, en el estudio mencionado se establece que existen algunos 
que rehuyen el esfuerzo de construir relaciones personales productivas directas con los 
demás ejecutivos, utilizando otros medios de comunicación que si bien son formales 
como los boletines de sistemas, presentaciones y exhibiciones, los mismos tienen poca 
efectividad, por lo que nuevamente los administradores que añaden valor recomiendan 
la realización de reuniones infonnales uno a uno con los ejecutivos mencionados en 
lugar de las multitudinarias que se realizan o de los medios indirectos mencionados, a 
manera de buscar un acercamiento y un contacto más personal y directo con los 
mencionados ejecutivos. 

Ei administrador debe concentrar los esfuerzos de desarrollo. Muchos de los 
responsables de las áreas de sistemas se empecinan en mantener un abanico muy 
amplio de aplicaciones en desarrollo a lo largo de la organización con la expectativa en 
mente de que 10 anterior puede ser un medio para satisfacer a todos en sus necesidades y 
la realidad es que en la práctica terminan con muchos frentes abiertos y sin satisfacer a 
ninguno de sus clientes. 

En relación con lo descrrro en el párrafo anterior, los administradores que añaden valor 
se aseguran que la organización concentre los nuevos proyectos de desarrollo del área 
de sistemas en aquéllos que son fundamentales para la estrategia integral de negocios de 
la misma El estudio considera que esta es el área que puede ofrecer mejores resultados, 
dentro de los demás concepto's que se señalan en este apartado y los factores de éxito 
asociados son los siguientes: 

• El administrador debe obtener el apoyo y compromiso de las diversas áreas del 
negocio. Como ya se ha comentado, el desarrollo de un proyecto implica la 
participación efectiva de todos los involucrados en el mismo, en este sentido puede 
decirse que el éxito dependerá en gran medida del apoyo y compromiso que los 
ad:r:Unistradores de las diversas áreas del negocio brinden al proyecto mismo. Las 
r..abilidades políticas y las recomendaciones para el entendimiento de las 
necesidades del cliente y de cada uno de los participantes pueden ser los elementos 
que pueden ayudar en la generación de este compromiso. 

• Los proyectos deben tener una duración máxima de entre 6 y 9 meses. A más 
tardar en el plazo mencionado cualquier proyecto debe ser capaz de entregar 
funciones nuevas y beneficios directos al negocio. En este sentido se recomienda 
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que los megaproyectos se descompongan en proyectos mas pequeños que cumplan 
con la condicionante en el tiempo qüe se ha mencionado. 

• Utilizar la regla 80120. A fin de priorizar los esfuerzos de desarrollo, se requiere 
identificar e instrumentar el 20 por ciento de los expectativas del cliente que 
ofrezcan el 80 por ciento de beneficios a la organización, en relación con lo anterior 
lo que sea deseable para el sistema, pero que no ofrezca beneficios reales debe ser 
dejado para después. 

Compartir la visión sobre el la utilización de las tecnologías de información dentro 
de la organización. El administrador del área de sistemas debe lograr que se tenga una 
visión compartida y de reto sobre el uso de las tecnologías de información dentro del 
equipo ejecutivo de la organización, 10 cuál es una actividad que añade valor y requiere 
que el mencionado administrador dedique buena parte de su tiempo personal para 
lograrlo. 

En organizaciones exitosas se ha encontrado que compartir esta visión posiciona a la 
tecnología de la infonnación como un verdadero catalizador de la transformación de las 
fOT!P2s en que se realizan lo negocios, es decir, la misma puede ser utilizada para 
realizar un cambio radical en lugar de un mejoramiento continuo de las mismas. 

Seguro que esta visión compartida y de reto sobre la utilización de las tecnologías de 
información es algo que tiene que irse dando paulatinamente dentro de la organización, 
en el comienzo es posible que solamente unos pocos de los ejecutivos compartan esta 
visió.n, sin embargo para lograr que los beneficios de esta actividad sean duraderos es 
necesario que la misma sea compartida por todos los miembros del grupo ejecutivo, por 
10 que es necesario conocer las actitudes de cada uno de ellos frente al uso de estás 
tecnologías y desarrollar algún tipo de estrategia para ir generando la visión 
mencionada. 

Ejemplos de cómo lograr lo anterior, pueden ser la realización de reuniones formales 
como pudieran ser las demostraciones de algunas aplicaciones o la visita de algún 
experto en determinada tecnología, sin embargo nada puede sustituir al contacto uno a 
uno entre el administrador y cada ejecutivo de la organización en visitas periódicas 
durante un cierto periodo de tiempo. 

Esta actividad es realmente fundamental ya que mucha de la desconfianza en las 
tecnologías de infonnación radica en el desconoc-imiento de las mismas por parte de los 
miembros del equipo ejecutivo, así como de los beneficios que pudiese ofrecer su 
aplicación en el funcionamiento de su organización. 

La realización exitosa de esta actividad debe cambiar el nivel de conocimiento. la visión 
y actitudes del equipo ejecutivo hacia las tecnologías de información y facilitar al 
administrador la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de cualquier 
proyecto que involucre la aplicación de las mismas dentro de la organización. 

El administrador debe contribuir a la pJaneación y a las operaciones del negocio. 
Para terminar con la respuesta a la primera pregunta que nos hemos planteado, es 
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necesario comentar que los administradores que añaden valor, realizan importantes 
contribuciones a la planeación estratégica y a la operación de las orgar.tizaciones. 

Realmente no se puede esperar que el administrador sepa más de mercadotecnia., 
fInanzas, contabilidad u operaciones (aunque se dan casos) que los administradores de 
cada una de esas áreas, sin embargo la naturaleza de la función brinda al responsable 
del área de sistemas la excelente oportunidad de poder tener una visión integral del 
negocio. Para poder tener la visión mencionada, es necesario despertar en el 
adrcinistrador el sentido de la curiosidad en relación con la forma en que se realizan las 
diferentes y diversas actividades y funciones de la organización, de manera que pueda 
obtener una visión horizontal y vertical de los procesos del negocio. 

La posición del administrador del área de sistemas le permite analizar y entender los 
procesos de interconexión e interrelación entre las diferentes áreas funcionales de la 
organización y descubrir las áreas de oportunidad que segurarriente existen en esos 
procesos. En este sentido, esta actividad es relevante para la alta gerencia ya que 
representa un visión ampliada y objetiva de las relaciones entre las diferentes unidades 
de la empresa, exenta del excesivo cuidado que regulannente se tiene por las diferentes 
áreas de mostrar sus debilidades o defectos ya sea por temor a mostrar las mismas, a ser 
duramente criticados o por no perder los cotos de poder que han mantenido por algún 
tiempo dentro de la organización. 

De la descripción de los diferentes componentes de cómo puede el administrador de 
sistemas añadir valor a sus funciones se puede desprender que muchos de los elementos 
anteriores con interdependientes, por ejemplo el establecimiento de buenas relaciones 
con el equipo ejecutivo puede facilitar al administrador un conocimiento profundo de la 
operació~ ayudaría a generar lIDa visión compartida de la importancia de la tecnología 
de infonnación para el negocio y mejoraría sus contribuciones a la planeacÍón 
estratégica y a la operación de la organización. En este sentido es necesario recalcar que 
dada la interdependencia entre los mismos es necesario que se den todos los elementos 
anteriormente mencionados o no podrá darse ninguno. 

Por otro lado y en lo relativo a que las organizaciones prefieren realizar sus proyectos 
con proveedores externos antes que apoyarse en sus administradores de sistemas, es 
dificil concebir como algún proveedor externo pueda brindar todos los elementos 
mencionados, por ejemplo es dificil que un proveedor externo pueda generar relaciones 
ganar-ganar entre los ejecutivos de la organización, generar una visión compartida en 
relación con la utilización de las tecnología de información en la misma o contribuir con 
una visión integral a la planeación estratégica de la empresa, derivado de lo específico 
de las actividades que bajo un contrato de esta naturaleza se tienen que realizar y los 
tiempos tan cortos en que se tienen que desarrollar las mismas. 

En relación con lo anterior, se reitera la importancia que reviste para el administrador 
de sistemas poner en práctica la serie de actividades mencionadas, las que seguramente 
redundarán no sólo en el logro de mejores espacios para el mismo dentro de la 
organizació~ SIDO para evitar la pérdida de algunos más derivado de la crisis de 
confianza de alta gerencia que se ha mencionado. 
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Para terminar con este apartado se abordará el asunto relativo a las características del 
administrador de sistemas que resulta exitoso en el proceso de añadir valor. En relación 
con este punto y conforme al estudio mencionado, el perfil se obtuvo de los comentarios 
con la al1a gerencia de las organizaciones, los propios comentarios de los 
administradores de sistemas y la realización de pruebas psicométricas a los mismos. 
Conforme a la información obtenida, existe un perfil de aquéllos administradores que 
añaden valor a la organización y las caracteristicas obtenidas fueron las siguientes: 

Integridad. En cuanto a los valores, principios éticos y comportamiento del 
administrador se encontró que el primer requisito expresado por la alta gerencia es en 
relación con la integridad del mismo, lo cuál puede ser una cualidad esencial en 
cualquier ejecutivo, sin embargo en el caso del administrador de sistemas reviste de 
mayor importancia derivado de que la alta gerencia se siente vulnerable por la falta de 
conocimiento en materia de tecnología y por lo dificil que resulta evaluar los riesgos 
tecnológicos, evaluar verdaderamente el avance de este tipo de proyectos y por ende 
poder medir objetivamente el desempeño del área. 

Por otro lado siempre esta latente la desconfianza de que el administrador de sistemas 
pueda utilizar su conocimiento y lenguaje especializado para esconder los problemas de 
su área y de los proyectos en desarrollo, obtener presupuestos y lograr intereses que no 
necesariamente estén acordes a los intereses de la organización. 

En relación con lo anterior, la alta gerencia necesita la tranquilidad de saber que existe 
un alto grado de lealtad del responsable del área de sistemas hacia al negocio en su 
conjunto y que cada decisión o iniciativa tecnológica sea manejada confonne a las 
prioridades del mismo y no para obtener algún éxito o beneficio personal para el 
administrador. 

Por otro lado la alta gerencia espera la honestidad y apertura necesaria del 
administrador de sistemas a efecto de que le sean reportado tan rápido como sea posible 
los obstáculos existentes para la continuación de algún proyecto o los riesgos 
tecnológicos que pudieran afectar el desarrollo de mismo. 

Motivación. Los exámenes psicométricos mostraron que los administradores exitosos 
son personas fuertemente orientadas al cumplimiento de objetivos y que se motivan al 
ver que sus iniciativas influyen en el curso de las operaciones de la organización. 
Piensan en el negocio como un conjunto de sistemas cuya fonna de operar actual debe 
ser completamente entendida de manera que puedan ser el punto de partida para nuevas 
y mas importantes iniciativas que pueden ser a.TJ.alizadas e instrumentadas 
satisfactoriamente. 

Adicionalmente a lo anterior, estas personas se entusiasman con las nuevas ideas y 
demuestran una gran determinación en conseguir ia instrumentación de aquellas que 
involucran cambios en el negocio. En ese sentido los administradores de sistemas 
exitosos no están interesados en implantar un departamento de proceso de datos, sino en 
que desde la posición que ocupen desean realizar aportaciones sustantivas que permitan 
la transformación del ambiente de negocios en los que están inmersos y esto viene a 
representar una visión muy diferente de abordar su función. 
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Competencia4 Es importante mencionar que un administrador de sistemas con el 
empuje y la motivación mencionados en el punto antenor puede acumular enerrJgos 
poderosos que pueden resultar contraproducentes para el desa...'"Tollo de sus actividades) 
por lo que es sumamente importante que dicho administrador sea competente en: 

• Construir relaciones ganar-ganar con todos los participantes en determinado 
proyecto y con los diferentes miembros de la organización, pero sobre todo con el 
equipo ejecutivo como se ha mencionado anterionnente. 

• Defmir su papel como un facilitador del cambio más que convertirse en el líder 
formal del mismo y ese sentido disfrutar la satisfacción de que los proyectos sean 
exitosos sin demandar el reconocimiento público por los resultados obtenidos. 

.. Tener la habilidad para comunicarse efectivamente no sólo en términos 
especializados sino también . en el lenguaje del negocio y mostrar un real 
entendimiento y sensibilidad para con las preocupaciones de los demás 
participantes. 

• Contar con un conocimiento adecuado de las tecnologías de información que aünado 
a las habilidades de comunicación ya mencionadas permitan eliminar los mitos 
existentes sobre cualquier aspecto relacionado con la tecnología 

Es importante destacar que la combinación de las diferentes habilidades que se han 
comentado a lo largo de este trabajo, permitirán al actual administrador de proyectos de 
software trabajar mas efectivamente en un ambiente complicado y minimizar la posible 
existencia de los enemigos poderosos mencionados al principio de este punto. 

Experiencia. En relación con la experiencia de los administradores de proyectos que 
añaden valor a las organizaciones, se observó que la gran mayoría provenían de las 
áreas de sistemas y en un !1úmero muy pequeño tenían un origen diferente, estos 
mostraron descontento con el uso de tecnología, se encontraron no definidos claramente 
en su perfil profesional y con una fuerte tendencia a adquirir y luchar por espacios de 
poder más que convertirse en facilitadores de los procesos de desarrollo. 

El estudio mostró que la experiencia y los conocimientos en el análisis y desarrollo de 
sistemas (metodología, modelado y contacto con usuarios) representan el perfil técnico 
adecuado para los administradores que añaden valor y mostró también que dichos 
administradores están acostumbrados a operar en una función que nO tiene una '"base 
tradicional de poder" y su misión se explica y se enfoca en la aplicación de la tecnología 
en aras de buscar los cambios en el negocio que beneficien a la organización. 

Las recomendaciones anteriores se consideran realmente relevantes en el actuar del 
administrador de proyectos actual, sobre todo si como se ha manejado a lo largo de este 
traoajo el ambiente en el cuál dicho administrador realiza sus fur.ciones presenta las 
dificultades también ya comentadas, por lo anterior es imponante capturarlas, 
entenderlas y sobre todo aplicarlas lo más rápido posible. 

Para terminar es importante recalcar que los resultados obtenidos del estudio no 
representan simplemente párrafos que suenan a cuestiones de sentido común, son 
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experiencias reales cuya aplicación puede marcar la diferencia en ver como los 
proveedores externos realizan las funciones del administ.rador de sistemas o que el 
mismo sea un agente activo del desarrollo de los proyectos de tecnologia dentro de su 
organizació n. No se exageraría si se comenta que su aplicación es illl aspecto de 
supervivencia para el actual administrador de sistemas dentro de una empresa. 
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IV. PROPUESTA DE ORGAt'lIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE SOFTWARE. 

IV.! PROPUESTA DE ESTRUCTURA FUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROYECTO DE SOFTWARE Y LAS RESPONSABlLIDADES DE LOS PARTIClPANTES. 

Una vez que el proyecto ha sido aprobado, quien será el administrador debe dedicar un 
espacio razonable de su tiempo a diseñar la estructura funcional que será necesaria para 
hacerle frente a las diferentes actividades que involucrará el desarrollo del mismo. 

Es posible que la alta gerencia al momento de aprobar el proyecto haya deflllido la 
estructura sobre la que se soportará su desarrollo, aún así es importante que el 
administrador tenga un punto de vista sobre lo que se le esta imponiendo y si no se 
encuentra acorde a las necesidades es necesario plantear las adecuaciones que se 
consideren pertinentes a la mÍsma. 

De otro modo debe entenderse que la alta gerencia esta delegando la decisión sobre la 
mejor fonna de organizar las funciones y actividades del nuevo desarrollo yen ese caso 
será necesario que el administrador dedique un dia completo a la confonnación de una 
estructura acorde a las necesidades del proyecto que se tiene que desa..""Tollar. 

Aunque la forma de organizar las diferentes actividades de un proyecto de software 
dependen en gran medida de la complejidad, tamaño y riesgos que pudiese representar 
el desarrollo del mismo para la organizació~ en el presente apartado se presentará una 
propuesta general de cómo organizar dicho trabajo. 

Adicionalmente a lo comentado en el párrafo anterior, también es importante establecer 
las metas, actividades, facultades y funciones que deberán tener asignadas las diferentes 
entidades que conformarán la estructura funcional soporte, en este sentido la definición 
clara y precisa de los roles es un requisito indispensable si lo que se busca es el éxito 
del proyecto. 

La estructura que aquí se presentará puede contrastarse con las características del 
proyecto que el adrninisha.c1or tenga como responsabilidad y servir como punto de 
partida en ia defmición de una que este acorde a las necesidades del mismo. Es 
importante establecer ta.rnbién de manera específica el nombre de las personas 
responsabies que ocuparán los rotes y puestos claves de torna de decisiones y dado que 
seguramente se invo lucrará a diferentes áreas y personas dentro de la organización, es 
necesario que una vez que esto sea definido con precisión sea validado y autorizado por 
la alta gerencia. 

Como plli"'1to de parti¿a, se establecerán primeramente las características que se deben 
tener en mente ?ara el diseño de urca estructura funcional que permita operar 
eficazmente el desarro Uo de un proyecto de sistemas, las cuáles son: 

ti El tama..io de la estructura debe ser aquél que permita el cumplimiento eficaz de 
todas las actividades y funciones del proyecto, es decir ni muy pequeña que no 
permita el desarrollo de las mismas, ni enoI1T'.e que las obstaculice. 
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• La estructura del::>e defmir claramente en que nivel se tornarán las decisiones 
est.ricta.--nente técnicas y en cuál las que tienen que ver con los objetivos. el ámbito, 
los tiempos y en general con la información estratégica de la administración del 
proyecto. 

\J Los tranloS de control deben ser cortos de manera que el escalamiento de los 
problemas y conflictos y la consecuente toma de decisiones se realice ágilmente, en 
este sentido Rob Thomsett[l] establece que la estructura que soporte al proyecto 
debe maximizar la comunicacÍón y minimizar los niveles jerárquicos dentro de la 
misnn 

$ Cada uno de los integrantes de la organización funcional deben tener claro sus 
actividades, los diferentes roles que pueden asumir y los niveles de decisión con 
relación al proyecto. El establecimiento prec50 de lo anteriormente mencionado, es 
un prerrequisito indispensable si lo que se busca es el éxito del mismo. 

A continuación se entrará en el detalle de la propuesta de organización y se definirán 
los roles de los diferentes involucrados en la misma, partiendo de un esquema general 
como el que se plasma en la siguiente figura: 

( 1. Comité I I de 
I planeación j 
" 

( 2. Cliente 1,1 
(validador de 
resultados) 

3. Administración 
general del 
proyecto. 

4. Equipo 
de 
desarrollo 

Figura 20. Estrlctua funcional general de un proyecto de sistemas. 

1. Comité de planeadón. Como puede observarse en la gráfica anterior, en el cuadro 
marcado con el número i, aparece el comité de planeación el cuál representa una 
instancia fundamet:.tal para el desarrollo de todo proyecto de sistemas por lo siguiente: 

• Deberá eSIar integrado por las personas que tomarán las decisiones importantes 
dentro de la organización en relación con el desenvolvimiento del proyecto(director 
general yío directores de las diferentes áreas involucradas) y en consecuencia 
implica la participación efectiva de la alta gerencia en el desarrollo del mismo. 
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• Representa la instancia que realizará el control sobre el componente estratégico del 
proyecto, es decir el control de los objetivos, recursos, tiempos, riesgos y las 
prioridades del mismo. 

Derivado de que las organizaciones constantemente están siendo objeto de cambios o 
instrumentando nuevos proyectos que pretenden mejorar su eficiencia, este tipo de 
comités de planeación ya están constituidos en mayor o menor medida dentro de las 
mismas, si no fuera el caso es necesario que el administrador proponga su 
conformación a la dirección general de la empresa, o en su caso las modificaciones a la 
ya existente a efecto de involucrar a todos los participantes que estén relacionados con 
el nuevo desarroHo. 

En proyectos pequeños no será necesario conformar un comité de planeación y en esos 
casos el administrador del proyecto puede asumir las funciones de dicho comité, sin 
embargo en proyectos medianos y grandes será necesario integrarlo, si es que no ha sido 
creado de antemano. Este tipo de comités de planeación tendrían las siguientes 
funciones y facultades: 

Seleccionar y aprobar el desarrollo de proyectos. El comité se encargará de la 
identificación de potenciales proyectos que deriven de cambios internos en la 
organización como pudieran ser propuestas de mejoramiento continuo o externos a la 
misma ocasionados por movimientos de la competencia o por ajustes en la legislación y 
regulación que nonne sus actividades. Sea por cualesquiera de las causas anteriormente 
mencionadas, dicho comité deberá realizar un estudio de factibilidad considerando los 
impactos~ riesgos, beneficios y costos que traerá el desarrollo del proyecto dentro de la 
organización. 

Sobre la base del estudio mencionado en el párrafo anterior, el comité de planeación 
determinará si procede o no continuar con las subsecuentes etapas del proyecto, si la 
decislón es en el sentido de prosegcir con las siguientes fases del mismo, entonces 
deberá establecer la prioridad con que se deberán desarrollar sus actividades, aprobar su 
presupuesto, su calendario y los diferentes productos parciales que se entregarán . 

En aquéllos casos donde la iniciativa del desalTollo del proyecto derive de un caillbio en 
la legislación que rige las actividades de la empresa no se pone a discusión si se procede 
o no con las siguientes fases, sino que se pone énfasis en minimizar los riesgos que el 
desarrollo de dicho proyecto pudiese tener para la organización. A continuación se 
presenta un esquema general del desarro llo de esta actividad. 

InicJativa de 
posibie proyecto. 

( 
'--____ .~.¡I Aprobación del 
r proyecto. 

Figura 21. Viabilidad y aprobación de un proyecto. 
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Establecer seguimiento sobre el avance del proyecto. Dependiendo del impacto del 
proyecto así como del tamaño del mismo y de los riesgos que involucre su desarrollo 
para la organización,. es necesario que el comité de planeación se involucre activamente 
en la revisión y seguimiento del avance en sus diferentes etapas. 

Como mínimo es necesaria la revisión del avance al término de cada fase del ciclo de 
desarrollo, sin embargo y como se ha mencionado anterionnente si el proyecto trae 
consigo un fuerte impacto para la organizaciól1, involucra un alto riesgo para la 
misma o esta sujeto a constantes cambios, se requiere que el comité de planeación sea 
mas flexible y establezca un seguimiento mas frecuente sobre el desenvolvimiento del 
mismo. 

Con independencia del seguimiento periódico, es importante considerar que durante el 
desarrollo de un proyecto se pueden presentan situaciones imprevistas que requieran la 
intervención del comité de planeación y que su atención no necesariamente pueda 
esperar a la siguiente rellllión establecid~ por lo que la comunicación entre el 
administrador y dicho comité debe ser eficaz de manera que sea posible atender este 
tipo de imprevistos con la celeridad que el caso requiera. 

Es importante recalcar que el seguimiento que realice el comité de planeación debe 
centrarse en 10 que hemos denominado como componente estratégico del proyecto y 
evitar perderse en los detalles técnicos del desarrollo del mismo. 

Facilitar el desarrollo del proyecto. Dadas las condiciones actuales en que el 
administrador de un proyecto de sistemas debe desarrollar su función, es común que aún 
después de haber realizado un intenso trabajo de negociación subsistan desacuerdos con 
alguno de los directores funcionales con respecto a algún punto en específico. 

Como un ejemplo puede comentarse el compromiso adquirido por el área de 
adquisiciones de la organización a la compra de un equipo indispensable para la 
continuación del proyecto en l.lTI~ fecha determinada, la cuál ha transcurrido sin que la 
entrega haya podido realizarse; en este caso y una vez agotada la negociación entre el 
administrador y el responsable de la unidad mencionada y dado que el incumplimiento 
puede provocar un atraso en los tiempos de desarrollo, es necesario escalar el asunto al 
comité de planeación para tratar de encontrar las posibles alternativas de solución. 

Lo anterior es solo una muestra de cómo el comité de planeación debe facilitar el 
desenvolvilniento de un proyecto y convertirse también en una instancia resolutora de 
controversias solamente en aquéllos asuntos que afecten directamente a lo que hemos 
denominado el componente estratégico del mismo y en este sentido la participación del 
administrador es fundamental. 

Para el administrador el comité de planeación representa la instancia en donde debe 
obtener los recursos que sean necesarios para el desarrollo de su proyecto, el apoyo 
politico inicial para apuntalar el mismo en la organización y para lograr el compromiso 
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de los recursos humanos que integrarán SU equipo de trabajo y que no dependen 
jerárquícamente de dicho administrador y de los demás directores fuIlcionales. 

Adicionalmente el comité de planeación tiene participación en dos factores que son 
fundamentales, a saber, en el manejo del cambio ya que bajo un procedimiento formal 
de desarrono~ es la única instancia con facultades para autorizar la realización de 
cambios al componente estratégico que se ha mencionado anteriormente y por otro lado 
en el establecimiento de las prioridades dentro de la organización, que son aspectos 
fundamentales en el desarrollo de proyectos. 

2. Cliente(validador' de resultados), El cliente tiene la función fundamental de validar 
los resultados que se vayan obteniendo del proyecto; en este sentido quién mejor para 
dar el visto bueno de deternlinado producto del sistema que la persona o personas que 
conceptualizaron el mismo. Lo anterior es consecuencia también de que el comité de 
planeación esta integrado por miembros de la alta gerencia'los cuáles por lo regular son 
personas sumamente ocupadas que no pueden dedicar tiempo completo al desarrollo de 
los proyectos de la organización sin descuidar sus demás funciones y con la premisa de 
que su participación en dicho comité esta limitado al control del componente 
estratégico. 

Sin necesariamente participar en el comité de planeación(aunque es recomendable que 
participe), el cliente tiene en la función de validador de resultados el rol mas crítico 
dentro de un proyecto en desarrollo, ya que se trata de la persona clave a la cuál se le 
delega la gran responsabilidad de estampar su firma aceptando todos los productos y 
resultados parciales que se vayan obteniendo. 

Este rol debe ser asignado desde el principio del proyecto para asegurar el adecuado 
conocimiento de lo que se ha comprometido como producto final y para que en cada 
revisión de avance que se realice, el cliente rechace o acepte los resultados parciales del 
mismo; también es importante fijarlo desde el inicio para obtener el compromiso de la 
persona con esta función tan importante. 

Es importante mencionar que en un proyecto en donde participan diversas áreas de la 
organización, es posible que la función de validador de resultados tenga que ser 
delegada en los diferentes responsables de cada una de las unidades que participan, en 
este sentido es importante que la selección de dichas personas se realice considerando 
las siguientes características: 

• Deben ser miembros de la gerencia con amplios conocimientos acerca de los 
negocios de la organización, de sus operaciones, políticas y procedimientos. 

" Deben ser personas reconocidas por sus conocimientos y con liderazgo dentro de la 
organización, 

• Deben contar con la autoridad suficiente para tomar las decisiones relacionadas con 
el ámbito de su competencia y resolver los asuntos relacionados con el proyecto de 
manera eficaz. 
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• Deben estar tan comprometidos con el objetivo del proyecto como el administrador 
del mismo, de manera que puedan también generar un ambiente de compromiso en 
el ámbito que le corresponda cubrir. 

• Deben comprometer la cantidad necesaria de su tiempo para utilizarlo en la 
validación y visto bueno de los productos que se vayan obteniendo. 

Pasando a la descripción de la estructura funcional de la administración general del 
proyecto y conforme a lo establecido por Watts. S. Humpbrey[l4], está debe contemplar 
los roles que se muestran en la siguiente figura: 

3 Administrador 
general del 
proyecto 

3.5 Administrador 
del equipo de 
tecnología 

3.1Administrador 3.2 Administrador 3.3 Administrador 3.4 Administrador 

del equipo de del equipo de del equipo de del equipo de 

desarrollo planeación calidad apoyo 

Figura 22. Estructura funcional de la Administración general de un proyecto de 
sistemas. 

3 Administrador genera) del proyecto Como se ha comentado reiteradamente a lo 
largo de este trabajo el administrador general de un proyecto de desarrollo de software 
tiene entre sus principales metas la construcción de un equipo de trabajo efectivo, 
generar un ambiente de compromiso entre sus colaboradores de manera que realicen sus 
actividades de manera productiva, resolver los problemas de los mismos, ser un 
facilitador del proceso y convertirse en un rníembro cooperativo y eficaz del equipo, 
entre otras cosas. Adicionalmente a lo anterior, deberá tener las responsabilidades 
siguientes: 

• Convocar a reuniones a los miembros de su equipo de trabajo mínimo cada semana 
y participar en las reuniones establecidas por el comité de planeación conforme a 
las necesidades específicas del proyecto o en su caso, solicitar la realización de las 
reuniones extraordinarias que considere necesarias. 

.. Preparar cuidadosamente la agenda de cada una de las reuniones que sostendrá con 
el comité de planeación, debiendo considerar al menos los siguientes puntos: 

1. Situación actual del desarrollo del proyecto. 
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2. Principales cambios solicitados que impactan al componente estratégico. 
3. Acciones tomadas por el Administrador. 
4. Asuntos precisos que requieren de la intervención del comité de planeación. 
5. Designación de responsables y fechas compromiso para los acuerdos tomados. 
6. Expectativas del proyecto en el corto plazo. 
7. Asuntos generales. 
8. Ratificación de los acuerdos tomados. 

• Decidir la asignación de las actividades entre los miembros del equipo cuando las 
mismas sean interrelacionadas y no sea claro a quién en específico le corresponde el 
desarrollo de la misma. 

• Actuar como un agente facilitador y resolutor de problemas en cada una de las 
etapas del proceso de desarrollo y si fuese necesario apoyar a los diferentes 
miembros de su equipo en la réalización de sus actividades. 

• Mantener la documentación maestra del sistema actualizada y requerir a los 
miembros del equipo los informes necesarios en relación con cada actividad. del 
proyecto. 

• Brindar la información precisa que garantice que el comité de planeación pueda 
comprender la situación que guarda el proyecto y los aspectos estratégicos de su 
desarrollo, cuidando el carácter ejecutivo de la misma de manera que no se 
involucren detalles que pudieran ser w..necesarios y que provocasen que los 
miembros de dicho comité desviaran su atención de los aspectos relevantes. 

• Convocar a los diferentes participantes del proyecto dentro o fuera de su equipo de 
trabajo de desarrollo cuando existiese algún asunto de carácter específico que fuese 
necesario abordar con más detalle, esto con la finalidad de no distraer al comité de 
planeación del control del componente esrratégico y perderlo con los aspectos 
técnicos del desarrollo del mismo. 

• Decidir sobre las solicitudes de cambio al sistema que le sean solicitadas y que no 
afecten el componente estratégico del mi¿;mo. 

3.1 Administrador del equipo de desarrollo. Realmente es al administrador del 
equipo de desarrollo a quién le corresponde construir el producto final, por lo que entre 
sus principales metas se encuentran producir un sistema que cumpla con los 
requerimientos que hayan sido establecidos, conocer y utilizar al máximo los 
conocimientos y habilidades de su equipo de trabajo en beneficio del proyecto y 
convertirse en un facilitador y miembro efectivo del equipo de desarrollo. 

Aunado a lo anteriormente mencionado, el administrador del equipo de desarrollo 
deberá tener las responsabilidades siguientes, las cuáles deben ser realizadas de manera 
conjunta con los demás miembros del equipo: 

• Definir y producir la estrategia de desarro!lo que vaya a ser utilizada en el proyecto. 

116 



• Producir los requerimientos y especificaciones del sistema, el diseño de alto niveL el 
diseño fisico, el plan de pruebas, el material y la ejecución de las Tjsmas, así como 
ta documentación e instrumentación del producto. 

• Elaborar los reportes de avance del proyecto que debe entregar al admD."1istrador 
general y participar en las reuniones semanales a las que sea convocado, informando 
con detalle la problemática relativa al desarrollo del mismo. 

o Si fuese necesario, apoyar a los miembros del equipo de desarrollo en la realización 
de sus actividades. 

3.2 Administrador del equipo de planeación. Las principales metas del administrador 
del equipo de planeación son elaborar un plan de trabajo completo. detallado y preciso 
para la totalidad del proyecto y para cada participante en el desarrollo del mismo, por lo 
que sus responsabilidades son las que se mencionan a continuació~ las cuáles deben ser 
igualmente realizadas conjuntamente con la totalidad del equipo de tmbajo: 

• Producir en cada ciclo de desarrollo del proyecto, el plan detallado de cada una de 
las tareas a realizarse y los tiempos asociados con las wisw.8S. 

• Producir el plan general del proyecto, en el cuál se encuentren balanceadas las 
cargas de trabajo del equipo de desarrollo. 

G Mantener un seguimiento estricto del avance del proyecto, estableciendo los 
comparativos entre lo programado y lo realizado y reportar semanalmente al 
a.dministrador general,. los avances y desfases en el desarrollo del mismo. 

• Realizar los reportes necesarias del avance del proyecto y participar en las reuniones 
a las que sea convocadas por el administrador general. 

• Si fuese necesario, apoyar a los ITÚembros del equipo de desarrollo en la realización 
de sus actividades. 

3.3 Administrador del equipo de calidad. El objetivo principal del administrador del 
equipo de calidad es ayudar al equipo completo a realizar su trabajo conforme a los 
requerimientos y al plan de calidad que hayan sido establecidos, en ese sentido sus 
principales responsabilidades son las que se mencionan a continuación: 

• Producir el plan de calidad que contemple las expectativas del cliente y realizar un 
seguimiento estricto al cumplimiento del mismo. 

• Poner en alerta al administrador del equipo de desaTTOllo y al administrador general 
del proyecto cuando surjan problemas relacionados con la calidad del producto. 

• Requerir a todos los miembros del equipo la documentación de cada uno de los 
procesos que realicen y procurar el establecimiento de procesos de mejora continua 
en cada una de las actividades de los mismos. 
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.. Establecer, documentar y dar el mantenumento necesario a los estándares 
establecidos en Jos diferentes procesos de desarrollo del producto como son los 
estándares de diseño, de codificació~ de nombres de variables y funciones, 
documentación, manejo de errores, mensajes al usuario, diseño de pantallas, 
reportes, reutilización de funciones, contadores de líneas de código y los demás que 
hayan sido fijados. 

• Revisar y aprobar los productos intermedios o finales antes de que los mismos sean 
entregados al cliente para su validación. 

• Participar en las reuniones a las que sea convocado por el administrador general del 
proyecto y actuar como moderador y secretario técnico de las mismas, debiendo 
registrar y ratificar la totalidad de acuerdos que sean tomados. 

• Realizar los reportes necesarias de avance del proyecto. 

" Si fuese necesario, apoyar a los miembros del equipo de desarrollo en la realización 
de sus actividades. 

3.4 Administrador del equipo de apoyo. La principal meta del administrador del 
equipo de apoyo es asegurar que todos los participantes cuentan con las herramientas y 
los métodos necesarios para el desarrollo de sus funciones, gara..'1tizar que los mismos 
son utilizados apropiadamente y administrar y documentar el cambio y los riesgos del 
proyecto; entre sus principales responsabilidades se encuentran las siguíentes: 

• Determinar las necesidades de apoyo y obtener las herramientas y facilidades 
necesarias para el desarrollo de las actividades del equipo de trabajo. 

• Presidir el comité de aprobación de cambios al proyecto cuando los mismos sean 
competencia del administrador general y administrar el sistema para el control de 
los mismos. 

• Manejar el administrador de configuraciones y administrar el glosa..r:io de términos 
del sistema. 

G Registrar la problemática y los riesgos que se vayan sucediendo a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 

• Establecer Wltl biblioteca con los procedimientos y funciones que se consideren 
estándares y promover su reutilización entre los miembros del equipo de trabajo. 

~ Realizar los reportes necesarios de avance del proyecto. 

• Si fuese necesario, apoyar a los miembros del equipo de desarrollo en la realización 
de sus actividades. 

3.5 Administrad-or del equipo de tecnologia. Este equipo juega un papel fundamental 
dentro del contexto general del desarrollo de un proyecto y su principal meta consiste en 
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asegurar que las soluciones que se tomen sean las mas apropiadas acorde a la 
plataforma que posea el cliente, sus nuevos requermlientos y los recursos disponibles 
para la adquisición de nueva tecnología. 

El administrador de este equipo debe estar directamente involucrado desde la fase de 
planeación del proyecto, obviamente participar en la definición de su arquitectura 
tecnológica y estar presente en todas las etapas de desarrollo del mismo, adicionalmente 
debe brindar asesoria técnica a todos los demás participantes. 

El involucramiento del equipo de tecnología varia en intensidad conforme el desarrollo 
avanza en las diferentes etapas; en la planeación su participación se realiza en un primer 
nivel conceptual y con relativamente poca especialización y su intervención es mas un 
factor estratégico derivado de la poca información que se tiene del proyecto al inicio del 
mismo; conforme se avanza en las fases posteriores se va incrementado su 
participación y el grado de especialización de la :función también va en aumento. 

En relación con el perfil del administrador de este equipo, es fundamental que el mismo 
cuente con amplia experiencia y conocimiento detallado de la tecnología informática 
existente y las posibles tendencias de la misma de forma que confo11l1e avanza el 
proyecto se pueda ir evaluando y en su caso aprovechando las innovaciones en 
beneficio del proyecto. Realmente es recomendable que posea algunas de las 
habilidades no técnicas que se mencionan en este documento, sin embargo en el caso 
del administrador de tecnología lo fundamenta! es el conocimiento detallado y dominio 
de la misma. 

4. Equipo de desarrollo. En este equipo recaen las actividades mas fuertes de lID 

proyecto por lo que su conformación se revisará con más detalle en este apartado; para 
efectos de este análisis estará integrado por el personal técnico y del negocio que se 
encargará del desarrollo del mismo. En la práctica los equipos de apoyo, planeación y 
calidad se configuran muy pequeños en tamaño, dos o tres analistas dependiendo del 
tamaño del proyecto que se pretende administrar por lo que nO requieren mayor 
explicación desde el punto de V1Sta del establecimiento de una estructura funcional para 
los mismos. 

Cada vez que se enfrenta la necesidad de planear la mejor manera de organizar las 
actividades de desarrollo de un proyecto de software, aparecen dos formas diferentes de 
hacerlo: La primera sugiere una organización conforme una integración de funciones y 
ia segunda sugiere una estructura por áreas del negocio. 

Conforme a una estructura por funciones, los analistas del negocio, los de sistemas y los 
programadores aunque dependen todos del administrador de desarrollo están integrados 
en equipos diferentes, 10 que provoca los conocidos problemas de comunicación entre 
los mismos. Cuando los analistas del negocio han revisado completamente una función, 
tienen que pasar las especificaciones resultantes a los de sistemas para el diseño 
correspondiente y una vez terminado. es turnado a los programadores para la respectiva 
codificación. 

Como puede observarse en el ejemplo anterior, existen dos ventanillas por donde la 
comunicación debe fluir, la de los analistas de sistemas y la de los prograro...adores y al 
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menos una instancia que recorrer cuando los programadores deseen aclarar alguna 
especificación con los analist...as del negocio o cuando estos últirnas deseen aportar 
mayor información a los programadores, ya que todo tendría que realizarse a través del 
equipo de analistas de sistemas. 

Dada la problemática que presenta la forma anteriormente mencionada de estructurar al 
equipo de desarrollo no se revisará mas a detalle la misma y el esfuerzo se centrará en el 
análisis de .la segunda alternativa, es decir la organización en base a las áreas del 
negocio, de la cuál se presenta una figura a continuación para fucilitar la explicación de 
dicha estructura 

Administrador 
del proyecto. Líder del equipo de 

integración e 
imp lementación. 

I I I I 
Líder del equipo de Líder del equipo Líder del equipo Líder del equipo 
negoclO l. de negocio 2. de negocio 3. de negocio 4. 

I I I J 
~ Analista del - Analista del ~ Analista del - Analista del 
negocio. negocio. negocio. negocio. 
- Analista de - Analista de • Analista de - Analista de 
sistemas. sistemas. sistemas. sistemas. 
-Programador - Programador. • Programador. - Programador . 

Figura 23. Estructura funcional del equipo de desarrollo. 

Como puede observarse en la figura anterior, esta forma. de organización integra las 
diferentes áreas del negocio involucradas en el desarrollo del proyecto en uno o varios 
equipos. Con esta forma de organización toda la responsabilidad en el desarrollo de un 
producto para el área de negocios correspondiente reside dentro de un único grupo de 
trabajo, el cuál cuenta con todos los elementos necesarios(analistas del negocio, de 
sistemas y programadores) para desarrollar el producto correspondiente. Con esta 
forma de organizar el desarrollo se facilita la comunicación entre todos los miembros ya 
que el flujo de información se circunscribe a un solo núcleo de personas. 

Adicionalmente, existe un equipo de integración e implementación que será necesario 
formar una vez avanzado el proyecto y que tendrá entre sus responsabilidades la 
conformación de los productos finales o intermedios que se vayan generando, así como 
las actividades relativas a la instrumentación de los mismos. 

Una consideración importante es la relativa a que los diferentes miembros de los 
equipos pueden ser intercambiados entre ellos, generándose el beneficio adicional de 
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que todos pueda."'1 entender varias partes del proyecto, ganando el administrador de 
desarrollo en flexibilidad al momento de la asignación de las tareas. 

Regresando a la administración general del proyecto, es necesario que la misma no 
pierda de vista. todas las relaciones que se dan entre las diferentes áreas funcionales de 
una organización que deben obviamente reflejarse en el sistema; por lo que es necesario 
identificarlas, analizarlas y diseñar las interfaces de sistemas que sean necesarias para la 
instrumentación de las mismas. Con respecto a esto el administrador general 
conjuntamente con el de desarrollo, deben decidir casi arbitrariamente quién 
desarrollará dichas interfaces o bien el equipo de integración que se muestra en la figura 
puede asumir esa función en su totalidad. 

Realmente bajo este esquema es posible dividir el desarrollo de un sistema dependiendo 
de la naturaleza del mismo, por ejemplo en un proyecto de desarrollo de tecnología es 
posible asignar a cada equipo diversos aspectos tecnológicos del producto a desarrollar 
o como en el ejemplo de la figura anterior en donde se divide el desarrollo por área 
funcional de la organización. El tipo de división que elijan el administrador general y el 
de desarrollo, no es realmente importante como la decisión de elegir una de las 
divisiones y conjuntar en un solo equipo de trabajo los recursos necesarios para llevar 
adelante determinada tarea. 

En relación con lo anterior, es importante comentar que la definición del equipo de 
trabajo es responsabilidad total y completamente del administrador general, es el y 
nadie mas quien puede decidir quienes participarán en su equipo y la forma de organizar 
el trabajo, las sugerencias o comentarios son bienvenidos, sin embargo hay que ser muy 
insistente en el sentido de que el proyecto que es responsabilidad del administrador, el 
mismo será quien defina que tipo de organización deberá prevalecer. 

Es importa'1te resaltar que la estructura funcional propuesta es de carácter general, es 
decir la misma debe adecuarse a las características del proyecto en desarrollo, por 
ejemplo existen organizaciones con un equipo de trabajo tan reducido que el 
administrador general o cualquiera de los otros administradores deben jugar varios roles 
al mismo tiempo y hay otras donde por la ~anitud de las mismas es posible implantar 
una estructllfa. como la planteada en este trabajo. 

Con mdependencia del tamaño de la organización es fundamental que el administrador 
del proyecto diseñe la estructura mas adecuada que le permita conseguir de una manera 
encaz los objetivos del mismo j incluyendo la participación de la alta gerencia mediante 
el comité de planeación. 
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CONCLUSIONES. 

Es un principio de realidad que VIVImOS y seguiremos viviendo en un mundo de 
acelerados e impresionantes cambios en todos los ámbitos de nuestro entorno. 

En el caso de las tecnologias de la información, las transformaciones en los paradigmas 
de desarrollo, los lenguajes de programación, las bases de datos, las redes, la capacidad 
y tamaño de los equipos, los procesadores y sistemas operativos, la infraestructura de 
comunicaciones, los sistemas cliente-servidor, ellntemet, entre otras, provocan cambios 
en la forma de operar de las organizaciones y representan un factor muy importante a 
considerar en la administración de proyectos. 

En ese sentido y con independencia de que en la gama de alternativas de construcción 
de software no es posible hablar de una técnica universalmente mejor para el desarrollo 
de un producto en particular, la definición precisa de las ñecesidades y eX?ectativas del 
cliente resulta ser un aspecto clave y estrictamente indispensable dentro de este proceso. 

En el ambiente actual de negocios el cambio también es la regla y el mismo se presenta 
derivado de la integración de países en bloques comerciales, la firma de tratados de libre 
comercio, la competencia por obtener más y mejores mercados, la elirrtinación del 
proteccionismo gubernamental, la exposición a una competencia con altos niveles de 
calidad a bajo precio y a una exigencia del cliente por obtener más y mejores productos 
o servicios, lo cuál ha repercutido en cambios estructurales para las organizaciones y 
representa para la administración de proyectos de software un ambiente muy dinámico 
de cambios en las expectativas y los requerimientos de los productos en desarrollo. 

Derivado de lo anterior, se considera necesario complementar !as prácticas actuales de 
conducción de proyectos con algunos conceptos a fin de adecuarlas a este ambiente, los 
cuáles son, por el lado del proceso: realizar la administración más enfocada al cliente, 
ver a esta como un proceso de solución de problemas y la realización de la misma en 
tiempo real. Por el lado del responsable es importante: la definición de un nuevO rol 
para el J.dministrador, dotarlo de mayores mcultades para que pueda operar 
efectivamt:ntc y el manejo del cambio 

La e"votución de la tecnología de la información y el ambiente -de negocios que se 
meD.ciona, han traido como consecuencia que los administradores de proyectos de las 
orgcnizaciones, reaiicen sus funciones sin autoridad formal, con recursos humanos 
pr~stados, con una excesiva responsaoilidad y en una ambiente de fuerte competencia 
por el estableci.Wento de prioridades y por lograr mejores espacios y posiciones dentro 
de las organizaciones. 

Las condiciones anteriormente mencíonadas dem..andan del admi-ryjstrador actual de 
proyectos de software un esfuerzo permanente de actualización tecnológica y la 
adquisición de habi~idades adicionales para la administración de proyectos de esta 
naturaleza, como a cor;:r.muación se indica. 

Primero. Los administradores de proyectos no construyen sistemas exitosos por si 
mismos, son los equipos de trabajo quienes realmente lo hace~ por lo que el 
administrador requiere conocer que es QT1 equipo de trabajo eficaz, como construirlo, y 
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como generar entre los miembros del mismo un ambiente positivo de compromiso con 
el logro de los objetivos planteados. Lo anterior debe ser posible, con independencia de 
que el administrador tenga autoridad formal sobre los rec:.rrsos mencionado~ por lo que 
se considera indispensable adquirir las habílidades necesarias para la construcción e 
íntegració n de un equipo de trabajo. 

Segundo. La innegable existencia de diversos intereses, actitudes y conflictos en el 
desarrollo de un proyecto de software hace ineludible la aplicación de la politica en la 
administración de este tipo de proyectos, ya sea para lograr el acomodo de los diversos 
intereses? para influir en los demás participantes o para resolver los conflictos que se 
presentan, teniendo como fin último nuevamente el logro de los objetivos que se hayan 
planteado_ En este sentido la adquisición de habilidades políticas que permitan el 
manejo de los aspectos anteriormente mencionados se convierte en un requisito 
fundamentaL 

Tercero. El cambio es la única constante dentro de las organizaciones y en el entorno 
que rodea a las mismas, lo cuál impacta necesariamente en la administración de 
proyectos de software por lo que es indispensable definir la estrategia bajo la cuál el 
cambio será asimilado en ei desarrollo de tales proyectos, ya sea integrando cada ajuste 
en el proceso de desarroIlo o estableciendo un mecanismo de control del mismo de 
manera que únicamente se desarrollen los cambios estrictamente indispensables que 
agreguen valor al producto en desarrollo. La definición de la estrategia a seguir en 
relación con el manejo del cambio es un aspecto fundamental en la forma actual de 
administrar proyectos de desarrollo de software_ 

Cuarto. Derivado de la innegable obsesión existente en todas las organizaciones para 
lograr la entera satisfacción del cliente, la plena identificación y conocimiento del 
mismo y de lo que este espera del administrador del proyecto así como la forma de 
entender plenamente sus necesidades y sus expectativas se ha convertido en un 
elemento muy relevante en la administración de proyectos. En relación con la 
importancia del conocimiento preciso de las expecta~ivas del cliente, se puede añadir 
que el éxito de un determínado proyecto depende primordialmente de que tan bien se 
capturen y procesen las expectativas mencionadas, por lo que no se deben soslayar las 
recomendaciones plasmadas en este documento. 

Quinto. La intensa competencia por lograr mejores espacios dentro de las 
organizaciones, la fuerte penetración de las empresas desarrolladoras de software y una 
crisis de confianza en las áreas de tecnología de la infornacÍón y los responsables de las 
mismas, hacen necesario que en la actualidad. el administrador de dichas tecnologias no 
solo deba demostrar competencia en La administración de proyectos, sino que también 
tenga que remar contra una especie de escepticismo que la alta gerencia de las 
organizaciones manifiesta por las á.."'"e8S mencionadas. 

Para contrarrestar lo anterior es neceSlli-io que el administrador actual de tecnología de 
información añada valor a la organización en ia que se desempeña, asimismo es 
importante que detennine y aplique un código de ética que rija sus decisiones, 
actividades y funciones. No se exageraría si se establece que las dos condiciones 
anteriores pueden representar 3.'>"Pectos de supervivencia para el actual administrador de 
sistemas dentro de una empresa 

123 



Sexto. La estructura funcional en la que se soporta el desarrollo de un proyecto de 
software representa el ~trumento mediante el cuál se materializan las expectarivas del 
cliente, por lo que la misma debe ser aquella que permita el desarrollo eficaz de las 
actividades del proyecto, aquélla que defina claramente en que nivel se tomarán las 
decisiones estrictamente técnicas y en cuál las que tienen que ver con el componente 
estratégico del proyecto y en la que cada uno de los integrantes tienen perfectamente 
claro sus actividades, los diferentes roles que pueden asumir y los niveles de decisión 
con relación al proyecto. 

Por otro lado, los tramos de control deben ser cortos de manera que el escalamiento de 
los problemas y conilictos y la consecuente toma de dedsiones se realice ágilmente. En 
conclusión. la estructura que soporte el desarrollo de un proyecto debe maximizar la 
comunicación y minimizar los niveles jerárquicos dentro de la mism~ en ese sentido el 
establecimiento preciso de lo' anterionnente mencionado, es un prerrequisito 
iudispensable para el logro del éxito del proyecto. 

En relación con las preguntas ¿Son suficientes los conocimientos técnicos para sacar 
adelante los proyectos de desarrollo de software?, o bien ¿Qué habilidades adicionales a 
las técnicas se deben manejar para admIDistrar con éxito los proyectos actuales?, a 
continuación se da respuesta a ambas preguntas. 

Es importante destacar que las herramientas técnicas representan la base fundamental 
para la administración de proyectos de software, sin embargo y sin restarles importancia 
a las mismas, es necesario complementarlas con una serie de habilidades como las 
mencionadas en este trabajo, que permitirán al administrador de tales proyectos operar 
más eficazmente en el actual ambiente de negocios~ por lo que en conclusióR las 
herramientas técnicas no resultan suficientes para sacar adelante los proyectos de esta 
naturaleza que hoy día se desarrollan. 

Las habilidades mencionadas en este esfuerzo representan una lista enunciativa más no 
limitativa de las mismas y la mayoría son puramente cuestiones de sentido común que 
podrían ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto. 
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