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INTRODUCCION 

El presente trabajo, es el de concebir y poder llevar a la práctica una solución factible, 
que se genera ante la presencia de un problema técnico, originado por la necesidad 
social; considerando las premisas fundamentales de economía, eficiencia y calidad, con 
la finalidad de que el producto de obra terminada, sea el optimo y el costo posible, sin 
sacrificar los requisitos de funcionalidad y calidad, aplicando los principios básicos de la 
Ingenieria, así como la experiencia en el uso racional de los recursos materiales, 
financieros, tecnológicos, humanos y administrativos, para asi poder llevar a cabo la 
tarea de supervisión, enfocado a tratar el tema "Las generalidades de una supervisión de 
obra". 

El objeto por el cual se trata este tema, es con el fin de mostrar las funciones especificas 
que debe reunir el supervisor de obra como representante del contratante, de esta 
forma, se dará principio por hacer mención de los aspectos fundamentales de la 
supervisión así como de los instrumentos de apoyo. A continuación se hará una 
descripción del proyecto ejecutivo de edificación y el control de la calidad, parte 
importante en la ejecución de los trabajos, licencias y permisos. Se presenta por último 
un presupuesto para la construcción de un edificio con 3 niveles para 6 viviendas, con el 
análisis de costos, presupuesto y el programa general de obra y ruta critica. 

Ya que hemos elegido Ja industria de la construcción como ámbito para el desarrollo de 
nuestras actividades profesionales, es indiscutible que ella forma parte de nosotros y 
nosotros formamos parte de ella, en consecuencia todo lo que la afecta nos afecta: 
nuestras carencias le son extensivas y contribuyen forzosamente a su ineficiencia. Esta 
comunión nos obliga a preocupamos profundamente por su destino y por tanto, por el 
nuestro. 

Enfatizando al concepto de supervisión nos dice que es una actividad que se desarrolla 
conjuntamente con la construcción. Con materiales, equipo y mano de obra se ejecutan 
las obras, pero para obtener el resultado proyectado es necesario verificar 
constantemente la calidad del trabajo. 

--·--- . .:--~-----·---
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El ingeniero supervisa todos los trabajos, para que los materiales se coloquen con el 
equipo .y el personal adecuado, en el lugar, la forma y el tiempo previstos; de lo 
contrario aunque la obra baya sido bien diseñada, puede fallar o tener un costo mayor al 
estimado. 

Comprender y conocer las funciones que cumplen ante la sociedad, la razón de su 
existencia, su pasado, su evolución, los motivos de su atraso, sus deficiencias, su 
compleja prpblemática tanto estructural como funcional, sus zonas de conflicto. su 
constitución interna. su interacción con otras industrias, el costo total de su ineficiencia y 
todo aspecto que interfiera en su operación regular, etc., todo ello es tan importante 
como planear su desarrollo futuro para lograr su cometido como elemento integrante de 
las fuerzas productivas de la Nación. 

Se precisa el análisis de cada actividad con objeto de conocerla punto a punto. y 
completar este conocimiento con la mayor información sobre sus origenes. el 
entendimiento del como y porque de su e\'olución. para poder de esta manera entender 
su razón de ser. Una vez logrado esto estaremos en condiciones de planear una forma de 
actuar que nos dé probabilidades de obtener éxito en lo que nos proponemos. 

Desgraciadamente el repetir errores ha sido el estigma prevaleciente en la industria de la 
construcción, y a ello se debe principalmente su lenta evolución. No nos referimos a 
grandes yerros. sino a actividades cotidianas. la mayoria de ellas subestimadas por los 
responsables de su ejecución o control. como la tradicional colocación de juntas de 
mezcla en muros de tabique que rara vez cumplen con lo especificado. la falta de artesas 
que contamina las mezclas. o el inexacto cálculo de avance de obra que al inicio es 
determinado a zancadas de elefante y cerca del final a pasos de hormiga. ya que 
invariablemente después del 99.99% sigue el 100%. puesto que la realidad es que lo que 
se desvirtuó al principio precisa ser ajustado de algún modo al final. En las primeras 
jornadas se reportan avances de más de una decena de puntos porcentuales. y en las 
últimas estos se convierten en centésimas de punto porcentual al ver que pasan los días y 
Ja obra no se concluye. Sería imposible listar Jos ,problemas de este tipo. ya que su 
número es vastísimo: lo que sí se puede asegurar es que todos ellos afectan Ja eficiencia 
de la industria de la construcción mermando sus resultados y encareciéndola 
desmedidamente mientras que es poco Jo que se hace para mejorarla. 

Conociendo nuestras deficiencias, analizando sus motivos e ideando soluciones que se 
sometan a prueba hasta hacerlas funcionales, podemos acelerar la evolución del proceso 
que en una época como la actual requiere de una dinámica formidable, imaginación y 
creatividad. así como de procedimientos revolucionarios, claros y efectivos tanto a lo 
que se refiere a la construcción como a la planeación. programación. supervisión y 
control: dichos procedimientos demandan condiciones apropiadas para su aplicación, 
siendo algunas de estas la aceptación por pane de dirigentes de empresas, la difusión de 
los objetivos perseguidos por su conducto y la enseñanza y capacitación de los actuales 
y futuros responsables de su implantación. 

----~- ·~------ --~-~---------------
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Conviene señalar que cualquier procedimiento necesita de un orden. una virtud 
insuficientemente practicada en el medio de la construcción, sobre todo en lo que 
respecta a actividades de supervisión y control. 

Respecto a lo ya mencionado la INGENIERIA CIVIL durante el proceso creativo y de 
realización de cualquier tipo de obq1. plantea y sigue una secuencia ordenada, 
comúnmente aceptada por la profesión. No importa si se trata de una carretera. una 
presa, un edificio o una casa habitación, para llegar a concluir cualquier obra es 
necesario llevar acabo una buena supervisión. 

·F'·'. 
,;.;. ·:.ú~- _, 
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CUALIDADES ESENCIALES DE LA SUPERVISION 

El supervisor como parte principal dentro de la obra, deberá ser una persona 
profesionista, con amplio conocimiento y criterio suficiente en los procesos 
constructivos de edificación, para que pueda realizar satisfactoriamente los objetivos 
fijados. Por consiguiente se requiere de los servicios de un profesional, por las diversas 
responsabilidades que asumirá, tomar decisiones óptimas en las soluciones a Jos 
problemas que se le presenten, sin afectar los aspectos de costos, tiempo y calidad 
descritos en el proyecto. Y también, será responsable de: 

1. Mantener una comunicación oportuna y concreta con todo el personal que interviene 
en Ja obra. 

2. El contenido y oportunidad de la información que transmita al contratante y 
contratista. 

3. Las omisiones en que incurra en el cumplimiento de sus obligaciones y de las 
ordenes giradas por el contratante. 

4. Las relaciones contratista supervisión en la obra se ajustarán a un marco de ética 
profesional en el cumplimiento de sus responsabilidades. 

OBLIGACIONES 

·~ La superv1S1on deberá cumplir con las siguientes obligaciones para el buen 
desempeílo de la obra a cargo: 



9 

a) Conocimiento y control de programas de obra. 

b) Conocimiento y control del proyecto. 

c) Conocimiento y corlt~ol de ~specificaciones. 

d) Conocimiento y co~t~ol cl~l ,catálogo de conceptos. 

e) Proporcio~ar i~rdriTI~,~~rtuno y confiable al contratante. 

f) Llevar lo~~rit¡oles de calidad en materiales, mano de obra, procedimientos de 
construcción, en cumplimiento de las especificaciones generales y particulares del 
proyecto. 

g) Celebrar juntas con el contratante, contratista, sus representantes y todos aquellos 
que intervienen en parte importante en ejecución de los trabajos. 

h) Vigilar las condiciones de seguridad y limpieza de la obra durante su proceso. 

i) Proporcionará información y asistencia técnica al contratista en forma adecuada y 
oportuna para que la supervisión y coordinación de las obras sea solo preventiva y 
no correctiva. 

APTITUDES 

Gozará de las siguientes facultades: 

a) Vigilar y cumplir con las especificaciones proyectadas. 

b) Ensayar y probar los materiales que han de usarse. 

c) Aprobar el personal técnico que se emplee para la realización de la obra. 

d) Vigilar el cumplimiento de los programas. 

e) Resolver en primera instancia las diferencias y reclamos que presente el 
contratista. 

f) Aceptar y objetar estimaciones. 

-
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g) Solucionar problémas téi:llicos. 

h) Revisar y autorizar los materiales. 

COMUNICACION 

Para organizar la comunicación en cualquier proceso constructivo, es preciso contar con 
un listado de todos los que intervienen en él. Este listado debe dividirse en secciones que 
comprendan especialidades y tipo de participación de todos los integrantes del equipo. A 
este listado se le llama directorio interno de obra y debe comprender los nombres 
completos, direcciones, teléfonos y puestos que ocupan en sus empresas o dependencias, 
así como la definición de su intervención en la obra. 

Con esta lista se podrá elaborar un diagrama de participaciones en donde ubicaremos a 
cada cual con sus correlativos. de manera que se agrupen por secciones. En estas líneas 
habrá algunas más relevantes q11e otras, dada la continua comunicación que es necesario 
establecer o lo critico de las informaciones manejadas. 

Utilizando colores o una nomenclatura apropiada diferenciará las redes de manera que se 
definan prioridades que permitan clasificar las informaciones en tres o cuatro grados de 
importancia. 

La comunicación se manejará por medio de un control a manera de lista de chequeo, en 
donde anotaremos cuales comunicaciones fueron ya efectuadas y cuáles están aún 
pendientes. Para esto es necesario clasificar las comunicaciones según su grado de 
importancia y urgencia. A continuación se dará un ejemplo de un tipo de clasificación 
que puede cumplir con los requerimientos del tema que nos ocupa. 

• La primera clasificación se refiere a la relevancia de la comunicación y puede ser: 

a) Muy importante. 

b) importante o 

c) Normal. 

TESIS CON 
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• La segunda clasificación se refiere a la velocidad de la comunicación y serán; 

a) Muy urgente, 

b) urgente, 

c) regulare~ ó 

d) informales. 

• La tercera eorresponde al, formato que se utiliza para contener la comunicación, 
existen los sigüientes tipos:, 

(· . . ' 

a) Por mem¿rÁ,~dÜrii..'••,',,' 
·'··:·,.-,.'_e,, "'" 

b) Acu,se de r~cibÍ>; ;~sultado; 
·.-. •) ·,,-' ' 

--,:- ;;_.,_·: '«' 

c) Por memorálldu,ltl y acuse de recibo;, • 

d) Por boletín y en ;able;o lnforin~tlvo. • 

. - . -·· --- , 

• La cuarta clasificación tr~ta sobre el tipo de comunicación: 

a) Orden, 

b) instrucción, 

c) recomendación, e 

d) información. 

• La quinta clasificación es sobre los destinos' de la comunicación y podrá ser: 

a) Universal, 

b) de sector, 

c} lista de destinatarios. 

d) personales. 

e) personales, con copias informativas. 

Estas cinco clasificaciones se combinan formando una comunicación que incluye las 
siguientes características por ejemplo: 

-
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Importante, muy urgente, por boletín, recomendaciones y de sector, con estas 
indicaciones el encargado de la comunicación no tendrá dificultad para cumplir con su 
cometido y hacer llegar la comunicación oportuna a todos los que deben conocerla. De 
acuerdo a esto es menester que quien emite la información se asegure que esta es precisa 
y exactamente la correcta y la que se desea transmitir, así como el que recibe la 
comunicación se asegure por su parte de haberla entendido bien. 

Con la supervisión la comunicación es jerárquica. Se refiere al trato con los 
integrantes de su equipo de trabajo, o sea, comunicaciones con los auxiliares a su cargo 

· y eon sus superiores, todos dentro del ámbito de la empresa a la que pertenecen. Estas 
.comunicaciones deben realizarse en forma constante y en ellas deben indicarse en forma 
completa los incidentes referentes al desarrollo de la obra, ya que todos deben 
conocerlos. 

Con la constructora, la comunicación será imperativa. La manera en que el 
supervisor debe dirigirse al constructor debe ser imperativa, ya que representa al 
propieta1io de la obra. Debemos actuar con el aplomo y la propiedad que nos confiere el 
cargo que se nos ha dado, sobre todo cuando estamos cumpliendo con nuestra función de 
supervisores y coordinadores de la obra y nos veamos precisados a dictar ordenes o 
transmitir instrucciones. 

Con las autoridades, la comunicación es de cumplimiento. Este tipo de 
comunicación es muy limitado y se da sólo ocasionalmente, por lo cual no es muy 
relevante. Sin embargo es conveniente decir que, como supervisores frecuentemente 
estamos obligados por el contrato a realizar o cumplementar los trámites ante las 
autoridades para la obtención de licencias y permisos. 

Comunicación con los futuros usuarios. Es frecuente que los futuros 
beneficiarios de los bienes inmuebles que estamos construyendo se presenten en la obra 
durante la construcción o que tengamos trato con ellos al término de la obra o durante el 
inicio de la ocupación. La comunicación con ellos es importante, ya que nuestro trabajo 
tiene como finalidad él haber realizado una labor profesional para quienes habrán de 
utilizar la construcción, instalaciones, mantenimiento, etc. Habrá algunos que pretendan 
dar ordenes para modificar la obra a quienes cortésmente indicaremos que deben 
tramitar su petición por conducto del contratante. 

Comunicación con proveedores fabricantes y subcontratistas. Queremos 
subrayar la importancia de estas comunicaciones en función de que interesa que se 
lleven a cabo por el bien de la obra. Sin duda todos los involucrados prestan servicios en 
el proceso constructivo a nuestro cargo y siempre tendrán algo positivo que aportar para 
la obtención de los mejores resultados. Esta aportación será de mucha utilidad para 
complementar nuestra función y debemos procurar que sea lo más abundante posible, 
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característica que además incrementará nuestros conocimientos sobre temas muy 
relacionados a nuestra profesión. 

Reuniones de avances o problemas. 

Las reuniones de obra se deben preparar cuidadosamente, en particular cuando se trata 
de obras en las que participan numerosos grupos de especialistas debido a la magnitud 
de la construcción. En cualquier caso es preciso elaborar una orden del día en la que se 
mencionen los temas a tratar en la reunión. 

La parte central de la junta se subdivide en cinco temas: 

• La primera subdivisión trata de los asuntos pendientes que quedaron 
como tales en la reunión anterior, en espera de que los responsables en 
cada caso los resolvieran. 

• El segundo tema correspondiente a la superYJs1on, consiste en un 
espacio destinado a informar sobre avances de obra y solución oficial 
de problemas. También se aprovecha para emitir directrices sobre el 
desarrollo de la construcción, comunicar los criterios que habrán de 
adoptarse para los trabajos que están por iniciarse y darles las ordenes 
que sean pertinentes. 

• La tercera subdivisión comprende el desahogo de la orden del día 
elaborada con los temas de interés. En esta sección se ventilan los 
principales problemas y es en donde la supervisión realiza la función 
de coordinación con todos los involucrados en la obra. 

• La cuarta subdivisión tiene como finalidad efectuar un resumen de los 
acuerdos tomados en conjunto y sirve de comunicación oficial de tales 
acuerdos. 

• La quinta sección es la relación de nuevos pendientes, que son los 
asuntos que no se pudieron definir en esta reunión por falta de algún 
elemento que habrá de conseguir bajo su responsabilidad alguno de 

-
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los presentes; es muy importante anotar en la relación de los asuntos 
quien es el que debe atenderlos. 

Para cerrar la junta se procede a finnar todas las hojas de la minuta levantada, así 
como todas sus copias. Una vez realizado este procedimiento se entrega copia a cada una 
de las entidades que intervinieron; luego se da por terminada la reunión. 

Elaboración de Minutas. Cuando se presente el caso de una reumon muy 
importante a donde los asuntos tratados son trascendentes y es importante asentarlos en 
la bitácora de obra, podemos anexar completa la minuta, validándola por medio del 
siguiente procedimiento: se sacan tantas copias de la minuta, firmada por los asistentes, 
como copias tenga la libreta de bitácora en cuestión; se en&'Tapan al reverso del original 
y a las copias de la bitácora las copias de la minuta que nos ocupa; se hace un asiento 
regular en la bitácora diciendo: 

"La minuta de la junta de obra número X, de fecha ... se incorpora a esta 
bitácora y los acuerdos tomados en la minuta pasan a ser parte de la bitácora por medio 
de esta nota". Por último se firma el asiento en la bitácora y cada una de las copias de la 
minuta en ella. De esta manera la minuta queda validada e incorporada a la bitácora sin 
necesidad de transcripción. 

TOMA DE DECISIONES 

En los procesos constructivos, es frecuente que surjan imprevistos que tiendan a 
mermar los trabajos y es necesario darles una solución de la mejor forma posible, ya sea 
eliminando las causas que lo originaron o corrigiendo los efectos producidos, para ello, 
el supervisor eligirá la alternativa apropiada para cada caso, tomando en consideración 
los aspectos de costo, tiempo y calidad. 

Para obtener el óptimo resultado en la toma de decisiones, es recomendable que 
el supervisor utilice tres fases fundamentales que a continuación se mencionan: 

a) DIAGNOSTICO.- En este período se debe conocer claramente el tipo 
de problema al que nos enfrentamos, ya sea técnico, fisico, 
climatológico, legal, humano, etc. Posteriormente se recopilará toda la 
información que existe en torno al problema surgido, para verificar las 
causas que lo originaron. 
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b) ALTERNATIVAS DE SOLUCION. Conocidas las causas que 
originaron el problema, se analizarán todos los recursos con que se 
cuenten para su solución y corrección de las causas, así mismo se 
plantearán diferentes alternativas de solución. 

c) ANALISIS. Después de las investigaciones hechas, se procederá a 
.seleccionar Ja mejor alternativa de solución del problema, la cual 
deberá resolverlo eficientemente, sin afectar los costos, tiempo y 
calidad. 

En la administración de obra, es importante que el supervisor aplique todas las 
técnicas y métodos adecuados, para que cumpla satisfactoriamente con sus funciones en 
las complejas actividades que realizará en la obra. · 

GESTION DE LA OBRA 

Adquirirá óptimos resultados de su aplicación, sometiendo las funciones dentro 
del sistema de administración en la obra. En ella realizará los objetivos fijados. Debido a 
la importancia que presentan las funciones de administración en la obra se clasifican de 
la siguiente forma: 

a) FUNCION DE PLANEACION.- Consiste en determinar que se va a 
hacer, fijando objetivos, estableciendo politicas y programas lógicos 
para su cumplimiento, así como la utilización de procedimientos 
especificas a seguir. 

b) FUNCION DE INTEGRACION.- Es la determinación y 
cuantificación de los recursos necesarios para la ejecución de las 
actividades, estas pueden ser de personal, equipo, material, 
herramienta, etc. Fundamentales para el cumplimiento de los 
programas planteados. 

c) FUNCION DE ORGANIZACIÓN.- Se define como la agrupa:ión de 
las actividades indispensables para desarrollar con éxito lo planeado, 
acorde a las relaciones existentes entre los participantes del equipo. 
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d) FUNCJON DE DIRECCION.- Concede responsabilidad sobre el 
comportamiento humano, necesario para el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos, asi mismo, son la evaluación de los 
resultados que se van obteniendo, la detenninación de las diferencias 
entre los resultados y los objetivos pretendidos, y se incluye el 
establecimiento de medidas correctivas para la recuperación de las 
desviaciones. 

e) FUNCION DE CONTROL.- Trata ·de: vigilar que los resultados·. 
prácticos se cumplan acorde a los implantados en los programas. 

f) FUNCION DE ACCION.- Es la aplicación de los recursos, según los 
procedimientos definidos. 

GENERALES DEL SUPERVISOR 

Durante los procesos constructivos, el supervisor tiene la necesidad de realizar 
distintas actividades, como por ejemplo: 

l) Revisión y autorización de las estimaciones, 

2) Reportes mensuales y especiales, 

3) c,rillti~l de calidad de materiales, 

4) Números generadores, 

5) Historial de obra, 

6) Bibliografia 

7) Registro de avances ejecutados, 

8) Registro de avances programados, 

9) Seguimiento a los programas de obra. 

-· __ ._:_. _ _. __ :.~·~·~' 

-
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RE\'ISION \' APROBACION DE LAS ESTIMACIONES.- A medida que 
avanzan los trabajos de construcción, el contratista agota sus recursos económicos, 
motivo por el cual es imprescindible retroalimentarlos, autorizándoles sus estimaciones 
quincenahnente, para que terminen los trabajos en la fecha indicada en el contrato de 
obra. De lo contrario, debido a la falta de flujos económicos, se tendrán severos atrasos 
en los programas de trabajos. arriesgando que el contratista paralice las actividades de 
ún momento a otro. 

Las estimaciones son documentos que indiscutiblemente formarán pane del 
finiquito de la obra al finalizar los trabajos de construcción: en consecuencia es 
necesario hacer una revisión minuciosa de éstas, previamente a su autorización, con el 
fin de evitar equivocaciones. sin embargo, en ocasiones suele suceder que se cometan 
determinados errores, que serán subsanables. por ejemplo: el estimar doble alguno de los 
conceptos, estas se corregirá en la próxima estimación, aplicando la deductiva 
correspondiente. en el supuesto caso que fuera la última estimación que presentara el 
contratista, esta deducción se efectuará en el finiquito de la obra. 

Dada la imponencia que presenta este tema a continuac1on se describirán las 
secuencias que deberá seguir el supervisor, para la revisión y aprobación de las 
estimaciones. 

a) Hacer un levantamiento real de trabajos ejecutados. Tabla 1. 

b) Verificar correctamente las hojas de los números generadores que 
contengan: claves de acuerdo a catálogos de precios unitarios, 
conceptos y volúmenes de trabajos realizados. Tabla 2 

c) Revisar perfectamente el contenido de las estimaciones tales como: 
Cantidades ejecutadas, precios unitarios acorde al presupuesto de 
contratación, periodos de ejecución. impones parciales y totales. 

d) Finalmente se rectificará en forma exhaustiva las operaciones 
aritméticas que contendrá la hoja de resumen y la carátula de 
presentación. 

Para esta situac1on es recomendable que el contratista primeramente presente sus 
estimaciones en borrador, para que el supervisor al revisarlas señale las correcciones 
peninentes, hechas estas observaciones el contratista podrá transcribirlas a máquina. 

-



EDIFICIOS 
No. ESTIMADO 

PARA ESTIMACION No.-------
CONTRATISTA 
PROTOTIPO No. 
CONTRATO No. 

NUMERO DE PAQUETES 
ESTA. EST. ACUM. 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 

TABLA01 

11 12 13 

DE EDIFICACION 
SUPERVISORA 
PERIODO DEL AL 
FECHA - --

'l6 DE AVANCES 
14 15 16 17 18 ANTERIOR ACTUAL ACUM. 
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14 
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16 
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19 
20 

!
NOMBRE 
. CONTRATISTA 

.·. TA8í.Áo2 

UBICACIÓN DE LA OBRA 
PLANO 
FECHA 
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Cumplidos estos requisitos, el supervisor procederá a firmar las estimaciones, 
quedándose con una de las copias para su control. 

Por consiguiente no esta permitido' aprobar trabajos que no han sido ejecutados, 
ni tampoco aquellos que no cumplan con las especificaciones indicadas en el proyecto 
ejecutivo. 

Por reglamentación interna de Ja obra, el supervisor tendrá 24 horas, para la 
revisión y aprobación de los borradores de la estimación. Este tiempo empezará a contar 
a partir del momento en que le sean entregados. 

REPORTES MENSUALES Y ESPECIALES.- Desde el momento que se 
inicien los trabajos de construcción hasta la terminación de los mismos, el supervisor 
tiene la obligación de reportar semanalmente los sucesos más relevantes que se 
presenten en la obra. 

Evidentemente para la elaboración de esta información se requiere que el 
contenido reúna las siguientes características: estructuración, orden. precisión, etc. Para 
que al expedirlos. sean entendibles fácilmente para los interesados de la obra. 

Generalmente la institución patrocinadora otorga los formatos para la elaboración 
de los reportes semanales, siendo imprescindible que el supervisor se apegue a ellos, 
para emitir la información solicitada. 

En relación con lo anteriormente señalado, a continuación se describirá el 
contenido de un reporte semanal: 

a) Información básica 

b) Croquis de localización y sembrado de edificios 

c) Licencias y autorizaciones 

d) Contratación 

e) Control de calidad 

f) Control de atrasos de obra 

g) Control de recursos de obra 
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h) Control de avances 

i) Síntesis de problemas 

j) Estimaciones a~torizadas 
k) Reporte~ f~to~áficos 

' .. ' 

1) Al' final de l~s reportes se anex~rán notas de Ja bitácora, minutas de 
juntas dé trabajo, ofici.os y resultados de laboratorio . 

. · . . : ::,.· ·._ 

Con respecto a los informes especiales; en o~asiones la institución patrocinadora solicita 
información referente a: movimientos de tierras, cimentaciones, instalaciones especiales. 
Estas peticiones serán atendidas con destreza por el supervisor de la obra. 

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.- El supervisor tiene la 
responsabilidad de revisar minuciosamente los resultados que emita el laboratorio, por 
ejemplo: pruebas a distintos materiales, de acuerdo a la obra de que se trate como son: 

a) Acero de refuerzo en todos los diámetros 

b) Elementos básicos para la elaboración de mezclas de concreto como: 
cemento, grava, arena y agua 

c) Tabique, tabicón, block, etc. 

d) Tuberías de concreto para el desalojo de aguas negras 

e) Tuberías de asbesto para la conducción de agua potable 

f) Materiales para rellenos 

Pruebas en productos elaborados en sitio.- El laboratorio hará un muestreo 
selectivamente de aquellos productos que se elaboren en Ja obra, o se adquieran 
elaborados, de acuerdo a los aranceles vigentes por la institución patrocinadora. 

a) Concreto prcmezclado 

b) Concreto o mortero hecho en obra 

e) Precolados hechos en obra o en planta 

--------·--
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d) Estructura de acero 

Pruebas en procedimientos constructh·os.- Infaliblemente las pruebas en 
procedimientos constructivos, son las de mayor trascendencia por poner en peligro Ja 
estabilidad de las construcciones como es: 

a) Compactación ·en réllenos donde se construirán Jos edificios 

b) ColadCls de'elementos de concreto 

c) · DeSplante yconSirucción de muros 
"·-:·,, ;~:<-). 

d) Fabricación de estructuras metálicas 

Los resultados que se obtengan de las diferentes pruebas efectuadas deberán 
cumplir estrictaniénte con las especificaciones indicadas en el proyecto ejecutivo, así 
como el cumplimiento de reglamentos, códigos y especificaciones de fabricantes. 

En caso de existir alguna prueba fuera de tolerancia, se concederá un tiempo 
razonable para que el contratista realice Ja corrección peninente. 

NUMEROS GENERADORES.- Dentro del programa de labores que efectuará 
el supervisor en Ja obra, es conveniente que destine un tiempo razonable en aquellas 
actividades de mayor significación, como son: la cuantificación de la obra, debido a que 
estos números generadores deberán estar concluidos en su totalidad, incluyendo Jos 
trabajos por ejecutarse, cuando Ja construcción se encuentre al 70% de su avance real. 
circunstancias en que la institución patrocinadora procederá a determinar el precio real 
del inmueble. 

Dada la imponancia que representan los números generadores, es imprescindible 
que las hojas estén firmadas por la contratista y la supervisora. para que sirva como 
antecedente de que ambas empresas están de acuerdo en los volúmenes que se presenten 
en cada una de las hojas, ya que de estas cantidades se formarán Jos presupuestos reales 
de la obra. 

HISTORIAL DE OBRA.- En las oficinas de supervisión de cada frente se 
debe integrar un archivo que contenga toda Ja información respecto a Ja obra, tanto la 
recibida al inicio de Jos trabajos como la que se va recibiendo y Ja que se genera en 
campo. El objetivo de este archivo es tener siempre a mano lo que nos hace falta, evitar 
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ex"travíos y estar en condiciones de entregar toda la documentación al término de la 
gestión. 

Los planos también forman parte del archivo, aún cuando estos deben estar 
guardados en un plan ero que es necesario habilitar en la oficina de campo, junto con. el 
planero se debe conservar una lista completa de los planos, agrupados según se trate: 
arquitectónicos, estructurales, instalaciones, etc. 

A continuación se ofrece una relación que se considera apropiada como índice 
del archivo de obra. 

a) Contratos 

b) Programas y documentación relacionada con prorrogas 

c) Especifi¿aci~nes · 

d) . Presupu~stos 

e) Indice de escalatorias y prorrogas 

f) Laboratorio 

g) Circulares y oficios 

h) Minutas y juntas de trabajo 

i) Administración interna 

j) Oficios y memorándums enviados 

k) Varios 

BIBLIOGRAFIA.- Se deberá contar con una biblioteca, la cual constará de 
libros técnicos fundamentales, PARA EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 
TRATE entre los que incluimos el manual de supervisión de concretos del IMCYC, algo 
sobre armados y cimbras, así como tablas de conversiones, cartillas para la preparación 
de mezclas, curados, y toda aquella documentación que tenga un carácter práctico. 

REGISTRO DE A\' ANCE.- Es conveniente que en la oficina del supervisor 
exista el control gráfico de los programas de ejecución. en el cual se anoten los avances 
producidos diariamente por el contratista. Así como también en el programa de 
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supervisión estarán contempladas todas las actividades que desarrollará el supervisor en 
Ja obra, y anotará sUs avances cuando solucione alguna de las actividades indicadas en 
su programa. 

Es recomendable que el supervisor antes de iniciar los trabajos de construcción, 
formule sus programas en donde incluya todas las actividades que efectuará en Ja obra, 
de esta manera podrá controlar el tiempo que destinará en cada una de ellas. 

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE OBRA.- Es necesario que haya 
organización del trabajo de campo para el correcto cumplimiento de los trabajos en el 
campo de la construcción, se requiere principalmente de un programa de obra en el que 
se comprendan todas aquellas actividades que necesiten ser revisadas previamente a su 
ejecución, las cuales el supervisor verificará que estén dentro de las especificaciones del 
proyecto. De acuerdo a la importancia que presenta cada una de estas actividades, se 
clasifican de Ja siguiente manera: 

1) Revisiones obligatorias 

2) Revisiones normales 

1) REVISIONES OBLIGATORIAS.- Esta acción la llevará a cabo el supervisor en 
aquellos elementos que pongan en riesgo la estabilidad de la estructura del inmueble 
o de su funcionamiento, por ejemplo: 

a) Al ejecutar un colado de concreto se necesita de equipos 
como: vibradores, artesas, reglas, lonas protectoras, medios 
para transportar o elevar el concreto, curacreto festerbond, etc. 

b) Estado de cimbra: puntales, tableros, sellos, impregnación, 
alineación, nivelación, plomo, separadores, etc. 

c) Situación de los armados de acero de refuerzo: número y 
diámetro de varillas, separación, traslapes, amarres, soldadura, 
limpieza, silletas o calzas, alineación dobleces, etc. 

d) Dosificación de aditivos en el concreto como: acelerantes, 
retardadores, fluidizantes, endurecedores, etc. De acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 



25 

e) Previamente al colado de concreto de cualquier elemento, se 
realizará la prueba del revenimiento. 

f) Tiempos d.e curado y descimbrado en los elementos colados. 

g) Resultado dé co'mpactaciones en rellenos donde se construirán 
los inmuebles. 

h) · UbiéáCion adecuada de las instalaciones eléctricas, hidráulicas 
y sanitarias que quedaran ahogadas en losas, pisos, muros eic. ' 

i) . Pruebas. en todas las instalaciones eléctricas, hidráulicas, . 
sanitariás, gas, etc. 

j) Niveles para colados de pisos y desplante de !Duros. 
'·'-, / -. .,~. 

k) Trazo de elementos estructurales vertl~llles. 

1) Preparaciones para anclaje de elementos estructurales que se 
colocarán posteriormente. 

m) Impermeabilizaciones en lugares indicados. 

2) REVISIONES NORMALES.- Estas revisiones se efectuarán en todos los elementos 
importantes dentro del proceso constructivo (pero no críticos). los cuales no son 
determinantes para la seguridad del inmueble o su funcionamiento, sin embargo, 
para su correcta ejecución deberá existir una estrecha vigilancia por parte del 
supervisor. A continuación se indican los elementos que corresponden a estas 
previsiones: 

a) Firmes en pisos. 

b) Aplicación de yeso. pintura, aplanados de mortero, etc. 

c) Aparentado de columnas, trabes, castillos, muros, etc. 

d) Colocación de muebles y accesorios. 

------~·- ---------- --
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e) Vanos para puertas y ventanas. 

f) Pasos en muros (para instalaciones). 

g) Niveles de muros en sus enrases. 

h) Altura total en los interiores de vivienda. 

i) Tapas de registros 

j) Cotas de ejes para desplantes de muros, y en general todos 
aquellos elementos que no pongan en riesgo la estabilidad de 
la estructura, en la cual se permitan hacer la reparación con 
cierta facilidad. 

Las mediciones en el campo es un recurso fundamental que constituye pane de 
las actividades que ejercerá diariamente el supervisor en la obra, de esta manera se 
constatará de que los contratistas están realiz.ando los trabajos de acuerda a las 
dimensiones especificadas en los planos del proyecto ejecutivo. De estas mediciones 
obtenidas el supervisor podrá elaborar las cuantificaciones de obra real ejecutada, 
consecutivamente le servirán para valuar los pagos correspondientes, finalmente se 
concentrará esta información para formar el presupuesto de obra. 
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CAPITULO 3 

UTILIZACIÓN DE LA BITÁCORA 

~· ' . ·. . '" ... 
-'----~.,, _·,._.:~.·;_·--_ .. 
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UTILIZACION DE LA BITACORA 

LA BITACORA DE OBRA 

En construcc.ión la bitácora de obra es un libro de obra que forma parte del 
contrato. Se utiliza para anotar en ella cualquier situación que se presente durante el 
desarrollo de los trabajos de construcción que sea diferente a lo establecido en los 
anexos técnicos de contratación. 

Expresandolo en otras palabras, se anota en ella todo lo que resulte distinto a lo 
previsto a la firma del contrato. Algunos ejemplos nos aclararán esto- en caso de existir 
una escasez de cemento, habría que anotarlo en la bitácora, ya que esto afecta el 
programa de obra al no poder avanzar en colados; en caso de ocurrir, deberá anotarse 
también un alza imprevista en el precio del acero, ya que ello tendrá repercusiones al 
incrementar los costos originales; se anotará también un cambio en las especificaciones 
de un mueble de baño, puesto que quedaría afectada la calidad del producto. Estos 
ejemplos nos muestran situaciones que afectan los resultados al modificar las 
condiciones sobre las que se estableció el pacto entre quien encarga la obra y quien la 
ejecuta. Pero indudablemente, la función más importante de la bitácora para el 
supervisor es la de constituir un instrumento, para el control del desarrollo de la obra. 

Ella permite mantener en control el avance de la obra y obtener los resultados 
programados. 

El contratado se servirá de la bitácora para solicitar elementos que le sean 
indispensables para realizar su trabajo. También se vale de ella para señalar cualquier 
inconformidad que tenga respecto a las ordenes emitidas por la supervisión, en 
representación técnica del contratante. 
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FORMATO DE BITACORA. 

Los formatos de la bitácora de obra deberán cumplir con las condiciones 
descritas a continuación: 

................... ,_..__ 
j_,_,_,_:~~-·-

1) Las hojas originales deben estar foliadas. 

2) Se debe contar con un original y al menos dos copias, una para el contratista 
y otra para el contratante. 

3) Las hojas copia, deben ser desprendibles, no así la original. 

4) En el margen izquierdo deberá existir una columna para anotar el número de 
la nota y fecha. 

A continuación se señala la información que deberá contener en la hoja de datos. 

1.- DATOS GENERALES DE OBRA 

Nombre del frente 

Delegación 

, Ubicación 

Capacidad 

Fechas .de inicio y terminación 

2.- DATOS DEL CONTRATISTA 

Nombre o razón social 

Domicilio 

Número de teléfono 

Representante legal 

Representante en obra 

Tipo de trabajo contratado 



Número de contrato 

Fecha de contratación 

3.- DATOS DE LA SUPERVISION 

Nombr~ o r~órí ;social 

Domicilio 

Número de teléfono 

Representante general 

Representante en obra 

Número de contrato 

Monto de contrato 

Fecha de contratación 
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. Como es documento que forma parte del contrato, es conveniente que en esta 
hoja de datos aparezcan las firmas de los representantes generales de la contratista y 
supervisora, así como de los representantes en obra, para que ambas empresas se 
comprometan a cumplir con sus funciones y responsabilidades encomendadas. 

Previo al inicio de los trabajos de construcción, es necesario que el supervisor se 
encuentre instalado en sus oficinas de campo, próxima al área donde se construirá el 
inmueble, para organizar las actividades que efectuará durante el transcurso de la obra, 
para el buen control. 

Por reglamentación el libro de bitácora deberá permanecer en las oficinas de la 
supervisión, en un lugar visible. Por ningún motivo saldrá la bitácora de la obra, excepto 
en ocasiones especiales como por ejemplo para ser fotocopiadas algunas de sus paginas. 

Las notas que en ella se asienten, son recomendables qu~ de preferencia se 
efectúen con un boligrafo de tinta negra indeleble y con letra de molJe, con la finalidad 
de evitar confusiones. En caso de existir tachaduras, enmedaduras, sobre posiciones o 
adiciones, inmediatamente se cancelará esa nota, mediante otra que diga, la nota número 
"x" fue cancelada por contener error. Para esta situación es aconsejable escribir 
primeramente la nota en el diario de obra, ahí si esta permitido hacer modificaciones y 
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correcciones pertinentes y posterionnente transcribirlos al libro de bitácora, los asientos 
que se hagan deberán ser: claros, concretos, oportunos y veraces, siendo responsabilidad 
del supervisor el uso que de ella se dé y los resultados que de ésta se obtengan. 

Cuando las hojas de bitácora, originales y copias, estén llenas se revisarán que 
contengan las finnas y finalmente se retirarán las copias y se entregarán a quien 
corresponda, no así el original. 

MANEJO APROPIADO 

La apertura de la bitácora indica el inicio de la relación entre los representantes 
del contratante y el personal de campo de la empresa constructora; De esta manera queda 
definida la "apertura". En lo que respecta a este primer asiento. 

Las reglas que a continuación se describen son parte importante .. para el 
supervisor en el uso correcto de la bitácora. 

1.- ORDENES. El uso más frecuente que el supervisor hace de la bitácora de 
obra es para ordenar al contratista lo que debe realizar, sobre todo cuando, por cualquier 
motivo es menester ejecutar procedimientos distintos o utilizar materiales diferentes a 
los seilalados en el proyecto ejecutivo. También es frecuente ordenar la aceleración de 
un proceso que se programa en cuanto a su tiempo o secuencia de ejecución. 

Como conclusión, por medio de Ja bitácora el supervisor ordena Jo necesario para 
corregir desviaciones que se presenten en tiempo, costo y calidad y de acorde a nonnas, 
especificaciones, reglamentos y códigos. 

2.- CERTJFJCACJONES. En la bitácora el supervisor debe certificar o dar fe de 
situaciones o del cumplimiento de ordenes por iniciativa propia o a solicitud del 
contratista. Se recomienda que siempre que se certifique algo es porque se tiene 
seguridad de que es exacta y precisamente como se describe en la bitácora. Como 
constancia de inicio y tenninación de trabajos de obra, de acuerdo a programas y 
especificaciones del proyecto ejecutivo. 

3.- AUTORIZACIONES. Es frecuente que la supervisión de autorizaciones por 
conducto de bitácora. De hecho debe hacerse rutinariamente sobre aspectos críticos, 
como son autorizaciones de colados de concreto, compactaciones de rellenos, bancos de 
nivel, trazos para la fijación de vértices de los inmuebles y todo aspecto crítico de cada 
proyecto en particular. 
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Este tipo de autorizaciones regulares en el desarrollo de los trabajos requiere una 
cuidadosa revisión previa para asegurarse de que todo está correcto. 

4.- SANCIONES. Las sanciones procederán cuando los trabajos están fuera de 
programas y especificaciones, asl como la falta de autorización de prorrogas o convenios 
ampliatorios al contrato original. 

En caso de que la contratista presentara negligencia en el cumplimiento de los 
trabajos, el supervisor como responsable directo de la obra, podrá rescindir el contrato a 
través del libro de la bitácora de obra. 

Si por alguna razón causara baja alguno de los representantes en obra durante los 
procesos constructivos, los coordinadores de obra tienen la responsabilidad de anotar en 
el libro de bitácora la nulidad de la firma del profesionista cesado, posteriormente 

, apÍlrecerá una nota con la nueva firma del substituto. 

,S,i>l~~~ie está permitido usar un'a bitácora por cada uno de los contratos. No es 
. valido utilizár: ~a para dos contratos diferentes, aunque pertenezcan a la misma 
constructora:··· 

A continuación se describirán los procedimientos para la elaboración de una nota 
en el libro de bitácora: 

1) Clasificación de la nota 

2) Descripción del problema 

3) Ubicación 

4) Causas que originaron el problema 

5) Solución solicitada 

6) Plazo para la solución 

7) Costo para la ejecución 

8) Sanciones 

9) Seguimiento 
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CIERRE DE BITACORA 

Cuando se ha terminado la obra, incluyendo las actividades correspondientes a la 
entrega de la misma, y no existe ningún pendiente, o sea que todas las notas sin 
excepción han sido cerradas, se procede a efectuar el asiento final o cierre de la bitácora, 
esta última nota debe expresar que por medio de ella se da por finiquitada la relación 
técnica de campo, habiéndose cumplido en todo lo que en ella se consigno. Después se 
procede a firmar y anular todas las hojas sobrantes, inutilizándolas sin arrancarlas de la 
libreta y ésta, por conducto de la supervisión, se anexa el finiquito de la obra, para ser 
entregada al contratante, quien la guardará en su archivo para cualquier aclaración 
posterior. 

"Con esto damos por terminada la obra en lo que a actividades de campo se 
refiere." 

DIARIO DE OBRA 

El diario de obra es un instrumento de trabajo de la supervisión en el que se 
concentra toda la información relevante referente al desarrollo de un proceso 
constructivo. Es en sí un principio de orden y una ayuda memoria de gran utilidad para 
el supervisor encargado del frente. En el diario de obra deben quedar inscritos todos los 
datos útiles para aclaraciones posteriores. 

Antes de describir los detalles sobre la composición y la forma de operar del 
diario de obra es conveniente determinar la diferencia entre bitácora de obra y diario de 
obra, ya que frecuentemente se confunde la función de ambos. Según hemos explicado, 
la bitácora se utiliza para anotar en forma oficial y legal todas las situaciones que 
modifican o afectan las condiciones originales del proyecto ejecutivo que están 
contenidas en el contrato y sus anexos técnicos, mientras que el diario, se utiliza para 
anotar todos los datos y eventos ocurridos en la obra que sean imponantes, ib'Uales o 
distintos a los previstos en el proyecto ejecutivo. 

Lo anotado en el diario carece de carácter oficial, no es parte del contrato ni sirve 
directamente para alguna reclamación legal. 

Por las características de su contenido, el diario de obra, puede considerarse 
como una relación cronológica de los acontecimientos, una historia del frente de obra. 
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El diario deberá Servir también como medio de comunicación entre el supervisor 
y su coordinador, otro motivo por lo que es preciso que todo lo anotado sea de tacil 
comprensión. 

Otro de los principios de orden,. de capital importancia para el buen desempeño 
del supervisor es la agenda, en la que se programan las actividades. Esta agenda, que 
bien puede estar integrada al diario de obra, constituye un instrumento de trabajo 
indispensable y útil para la formalidad de los compromisos que se establezcan tanto con 
el constructor como con el coordinador o cualquier otro representante de las entidades 
relacionadas con la obra. 

La agenda constituye toda una programac1on y planeación del desempeño del 
supervisor; su manejo parte de la base de un análisis a cargo del usuario. En este análisis 
se podrá ver que las actividades del supervisor pueden ser agrupadas en actividades 
rutinarias periódicas, (elaboración de informes, revisión de generadores de estimaciones. 
etc.); actividades rutinarias diarias (recorridos de campo. revisión y actualización de 
bitácora y diario de obra); actividades previsibles (revisión de armados, verificación de 
niveles de desplante); actividades imprevisibles (muy diversas. algunas de ellas se sabe 
que ocurrirán pero no cuando y otras que no se pueden predecir). A su vez todas las 
actividades se presentan con diferentes características en una o en varias de las cuatro 
etapas que tienen un proceso constructivo y que son: 

PRIMERA ETAPA. Actividades pre-iniciales, antes del arranque de los 
trabajos de campo. 

SEGUNDA ETAPA. Actividades iniciales, aquellas que solo se realizan 
al principio de la obra. 

TERCERA ETAPA. Actividades regulares durante el proceso 
constructivo, a esta etapa corresponden la mayoría de las actividades 
rutinarias. 

CUARTA ETAPA. Actividades para la terminación, entrega de la obra y 
finiquito de la misma. 

Una vez separadas las actividades e identificadas por sus características, y tras 
acomodarlas en sus respectivas etapas, se procede a estimarles un tiempo de ejecución, 
después se procede a darles fecha y anotarlas en la agenda. 
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CAPITUL04 

TIPOS DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 
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TIPOS DE PROYECTOS DE EDIFICACION 

Es recomendable que Ja supervisión intervenga con cierto tiempo de anticipación 
a Ja realización de los trabajos, con el fin de poder hacer una revisión detallada de las 
partes que forman el proyecto, previamente revisados y aprobados por el departamento 
de proyectos. 

A continuación se describe una relación de las partes más importantes de que 
consta el proyecto ejecutivo. 

EDIFICACION 

Este proyecto estará integrado por los siguientes planos: 

ARQUITECTONJCO; que contendrá: 

a) Planos de plantas, cortes y fachadas 

b) Planos de albañileria 

c) Planos de acabados 

d) Planos de herrería y carpinteria 

e) Planos de instalaciones hidráulit'us, sanitarias, eléctricas, teléfono, 
televisión, timbres y gas 

f) Planos de despiece 

ESTRUCTURALES. Planos de diseño estructural 

a) Planta de cimentación 
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b) Armados: castillos, columnas 

c) ArÚlados, trabes, Josas y detalles 

Se integrará: la inemoria de cálculo, especificaciones, cuantificaciones y, se 
indicarán cambios de annado de losas. ' 

INFRAESTRUCTURA 

En este proyecto estará definido el desalojo de aguas negras y pluviales de los 
conjuntos habitacionales, para esta situación se tendrán planos fotográficos de la zona 
donde se construirá el colector particular hasta el emisor general, así como de un plano 
general que indicará distancias para construcción de pozos de visita, pendientes de 
tuberías, diámetro de tubería, tipo de tuberia, tipo de brocales, en los pozos de visita y 
separación de escalones. Para su correcta interpretación en el desarrollo constructivo, se 
deberán anexar documentos que contengan los cálculos, especificaciones y detalles en 
cada plano. 

INGENIERIA URBANA 

Este proyecto contendrá los estudios hechos al predio el cual estará integrado de 
los siguientes planos: 

a) Levantamiento topográfico 

b) Mecánica de suelos 

c) Plataformas en donde se construirán los edificios 

d) Vialidades 

e) Eliminación de aguas negras y pluviales 

f) Electrificación 

g) Red de gas 

h) Instalaciones especiales 
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Una vbz que se tenga pleno conocimiento de la relación db pla~os, se procede a 
checar que los datos contenidos en éstos sean congruentes entre sí. • Por medio de una 
minuciosa rC:visión y cotejo tomando en consideración los siguientes criterios: 

• 

• 

En plállos arquitectónicos se revisará; . · ... .. .. ' . > ; .. 
/;~, ;~,.,~¡·j;'.o , .. -.. ;:-~ -'-<· : :' ~- --; :· .. - .: .. . -_ . _'·,:: :~ . --' ':',' :-/ ·>: _ :: _::.{~- .. /'(:~_;_ . ·. -:·- ' '. - ' 

I .~ · 1..os· planos deberán contener_ la · ilómenclátúra de _ los distintos locales y áreas 

• del. ~lr.~.º· ·,\·;.·. \Y~<- JL . :: ;¡;,~~ .. .. · 1w~?r~~:r,::-.· •. . 
. F La loéalización 'de~ . áf~a'.'repre5C:11tíida_;en el plário deberá referirse con ejes y 
. en sU cáso 'c<iií üii' Ci:oquii.dé)ocálwción''deritro del conjunto en el mismo plano. 

· -< :--: ,:: __ , ~,;;t¡::<,::~-t~~~;1· .. ~9itfü:~t~~~1::-~;~~!f~ff.t·~~4~f.i~~;~F{t~·V:f P:-: ::~_t;t - _-·: ~-' 
3 .~Se indicárá ~I aliatiffiieiíto 'de puertas y ventanas. 

E• ID< ;)•~ii~~!~{;f<IT:Jl'f 
1.- La '• posiéión ·~y '•geoinetria de las columnas, corresponderá con la planta 
arquiteCtóÍÍicil.•'.'.•'/·c, ' J: •. ··. ·· 

2.-yi poSicióll db las trabes corresponderá con planos arquitectónicos. 

3.:. í.,;,5 k1a~os estructurales tendrán todos los datos y nomenclatura de los 
armados ·de cajón de cimentación, columnas, trabes y losas, refiriendo su 
posición eón respecto a la estructura por medio de ejes. 

4:- ·En todos los casos los planos arquitectónicos regirán sobre los planos 
estructurales. 

• En planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias se revisarán: 

1.- Que la posición de Ja acometida hidráulica y el tubo de descarga de Ja red 
sanitaria coincida con las redes municipales. 

2.- Los ramales, bajantes, alimentadores e isométricos se deberán cotejar con los 
planos arquitectónicos. 

3.- Localización exacta de lámparas, contactos y apagadores. 

4.- El cuadro de cargas 

.S.- Diagrama unifilar. 

,. ...... .. ~- .. ., .... ,., ...... ·. - , ........ ·-···--- ··-· 
">. >;_;· ,,.,o, .. -· > 
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• En planos de acabados se revisará: 

I .• Que contengan una tabla de acabados en pisos, muros plafones, y puertas 
donde mencionen clave, material, color y dimensiones. · 

2.- La simbología para cada uno de los casos deberá estar definida. 

3.- Se cotejará con los planos arquitectónicos que en todas las partes de la 
estructura se especifique clase y tipo de acabado. 

Después de haber hecho la revisión a los planos, el supervisor reportará a los 
proyectistas los datos que faltan en los mismos, as! como las correcciones pertinentes. 

Es importante llevar un control estricto de los planos de construcción. Cualquier 
cambio que hagan los proyectistas en los planos originales, deberá aparecer claramente 
selialado en los mismos, indicando fecha de la modificación, una descripción so~era de 
lo que se está modificando, así como el motivo del cambio. 

El supervisor comentará con el contratista, los procedimientos constructivos 
indicados en los planos, previamente a la ejecución de los trabajos, aclarando las dudas 
que se presente en este sentido, con el fin de evitar polémicas infructuosas. En caso de 
que el contratista requiera hacer un cambio, este deberá presentar su propuesta en 
dibujos o croquis complementarios para su aprobación. 

CONTROL DE CALIDAD 

La supervisión deberá contar con todas las especificaciones, tanto de obra civil 
como de instalaciones y equipo especial, así como de las guías necesarias para su 
instalación. Cuidar que la calidad de los materiales empleados en la obra sea controlada 
mediante pruebas y sondeos efectuados por un laboratorio debidamente registrado en el 
padrón de contratistas de la SSP y siguiendo un programa detallado de ensayos 
periódicos que garantice su efectividad. 

Presenciar las pruebas que marquen las especificaciones en las instalaciones, 
elaborando las actas correspondientes y anexándolas a la bitácora. 
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Vigilar que la mano .de obra empleada sea de la calidad que marquen las 
especificaciones. 

A co~tiriuación se describe~ l~s con~eptos que componen las especificaciones 
generales de construcción para edificación de inmuebles .. ·. . . 

a). lim~ieza delt~rrello. 
,-,, -. 

b) Despal~ld~lterr~no> 

c) Trazo yiniv~l~ción 
d) Tol~~~ncias .. ·. 

CIMENTACIÓN 

a) Excavaciones 

b) ~ca~eo d~I ~aterial producto de excavaciones 
~.· .. _ "· .J.:·:· :_.· 

c) Rellenos ~ompactados 

d) Colocación de plantillas 

e) Colocación de acero 

f) Colado de losa de cimentación 

g) Recomendaciones 

h) Tolerancias 

BASICOS 

a) Concreto hecho en obra 

b) Concreto Premezclado 

c) Cimbrado y descimbrado 

d) Acero de refuerzo 

. ------·-·=··· ::_---'--~==--~~------------
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e) Recomendaciones 

f) Tolerancias 

a) M~i~s d~'carga 
b) J\.1Jfas Ji~isorios 
c) <::~sti\10~>; ~~cÍenas 
d) Losas; ir~ile~ y columnas de concreto armado 

.. !'- ': ---- ;;···:' - ~·-, - .. . 

f) ~~1i~'.nd~,d~ ihateriales de tezontle en charolas de baños 

g) .Firmes de concreto 
'··"·' 

h) Recomendaciones 

i) Tolerancias 

IMPERMEABILIZACION DE CISTERNAS 

a) Requisitos previos 

b) Materiales 

c) Ejecución · 

d) Pruebas 

IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS 

a) Materiales 

b) Requisitos previos 

c) Ejecución 

d) Recomendaciones 



IMPERMEABILIZACION DE CIMENTACION Y CHAROLAS DE BAÑO 

a) Materiales 

b) Requisitos previos 

c) Ejecución 

ACABADOS 

a) Yeso 

b) Aplanado serroteado 

c) Apla~ado de cemento 

d) Aplanado de mezcla 

e) Pisos, y lambrines de azulejo 

f) Sardin~les 

g) Pintuiá''de esmalte 

h) Pi~t~ra,vinílica 
i) Tir~lcplanchaáo 

j) Preparación 

k) Colocación 

VIDRIE RIA 

a) Material 

b) Colocación 

c) Tolerancias 

HERRERIA DE LAMINA 

a) Puerta principal de acceso al inmueble 



b) Puertas e'n pati~s de servicios 

e> ~i1o~aci6~· 
' ~ ~ -: ' 

VENTANERIADEALÚMINIO 

a> ···· M~ie'.:iales >'. 
;>~'. ' i ' . ·- , ._ .. '. . ,' ,. 

·. ~) ' R~pl~~~~s· / O · '• 
· .. (;;>:< . ~·.: 

.;·:;_· ,, :.·.,. · 

e) · Aj~~-e~\ :·::: 

CARPINTERJÁ ' 

a) · Puena ele úúnbor de fibracel 
. ~ ~· ., .. ·. 

'b) : Mar~ospllia pu~itas' 
- ,_ : · ~;, ;::_:; ._; ._,-~'. -.:..:: •·, : • .. ,;_ . . 

e) co1ciéa~ión ' . 

d) Ajustes ,., .. ,, ... _, .. 

':·. ?,:/ .... 

CERRAJERIA .. 

a) . Materi~les · 

b) Accesorios y herrajes 

e) Colocación 

INSTALACIÓN HIDRAULICA 

a) Tipo de materia 1 

b) Pruebas 

e) Colocación 

--.,,,._,.......,.,,,,..~ ..... ~~:-.:~-.~~--.:;--~.-· ___ ; ~..; ,,;.;_..-.......-_ 

-13 



INSTALACION SANITARIA 

a) Material 

:b) Pruebas 

c) Colocación 
:· . . . 

INST ALACION DE GAS 

a) Material 

b) Pruebas 

c) Colocación 

COLOCACIÓN DE TINACOS EN AZOTEAS 

a) ·Material 

b) ··capacldad 

c) Reco~endaciones 

d) Colocación 

COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS YACCESORIOS 

a) Lavabos 

b) Lavaderos 

c) w.c. 

d) Fregaderos 

e) Calentadores 

f) Accesorios 

g) Recomendaciones 

h) Colocación 
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LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 

a)· Alcance 

b) Areas de trabajo y áreas e:1.1eriores . 

c) Viviendas 

d) Obras e:1.1eriores 

ENTREGA DE OBRA 

El supervisor deberá verificar que tanto el proyecto como las especificaciones 
generales cumplan con lo establecido por la legislación Federál, Estatal u Municipal. 



46 

CAPITULO 5 

PROGRAMAS Y EJECUCION DE OBRA 
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PROGRAMAS Y EJECUCJON DE OBRA 

Para alcanzar un objetivo determinado, es necesario efectuar un ordenamiento 
que dé secuencia lógica y una visión general de los trabajos a realizar, con el objeto de 
contar con una base que ayude a mejorar la toma de decisiones. Este elemento 
fundamental de ordenamiento es el PROGRAMA. 

Programar en la construcción de obras, es la secuencia cronológica que deberán 
segu.ir las actividades de un proyecto. 

Podemos definir que el programa de obra es un conjunto de actividades que están 
relacionadas entre sí y muestran el inicio y la terminación de cada una de ellas en un 
plano delimitado. 

Para programar una obra se requiere principalmente de conocer el proyecto, 
analizar los procedimientos constructivos que se van a utiliur y los recursos disponibles 
tales como: mano de obra, materiales, maquinaria, equipo y financiamiento para la 
construcción. 

Para obtener éxito en un proyecto ejecutivo, es necesario que se lleven a cabo las 
siguientes fases: 

a) Planeación 

b) Programación 

c) Control 



---"--~·----------------·-· ·--·· _._.'_;_,_::,r:.:._ 
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Planeación. - Consiste en la detenninación de las actividades que fonnan el 
proyecto en cuestión. La secuencia lógica que deberá seguir cada una de las actividades 
que componen el proyecto y las interrelaciones posibles existentes. 

Programación.- Es el instrumento para representar Jos planes a seguir, su 
correcta interpretación, seguimiento· y contro~ necesario pera tomar medidas correctivas 
en el desarrollo de las obras y así lograr las metas fijadas. 

Control.-. Se representará médiante tabla·s o 'gráficas, el cual nos permitirá 
conocer oportunamente las consecuencias de Un atraso o un adelanto en cualquier 
actividad de un proceso productivo y tomar las decisiones pertinentes. 
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PROGAMA INICIAL FINANCIERO 

En la industria de la construcción EROGAR significa repartir adecuadamente el 
uso de los recursos económicos para la ejecución de un proyecto. 

Previamente a la iniciación de los trabajos de construcción. es necesario que 
contratista y supervisión, tengan en su poder una copia del programa de erogaciones de 
la obra, estas erogaciones deberán estar elaboradas en partidas semanales con sus 
acumulados y estarán en función del presupuesto del proyecto a ejecutarse. 

Es importante que el supervisor de la obra revise en forma cuidadosa estos 
programas, que no contenga: 

a) ·Fuertes pendientes 

b) 'Extrañas deformaciones 

c) ZIGZAG a lo largo de la curva 

Para llevar un buen registro de erogaciones se debe conservar siempre la gráfica 
que representa el programa de erogaciones original que se obtuvo del presupuesto 
original de la obra, es decir, las aditivas y deductivas. debidas a fluctuaciones de precio 
o alteraciones al proyecto, deberán considerarse por separado para evitar un desorden. 
Para esta situación es recomendable hacer dos gráficas, una de obra normal y otra de 
incrementos, esta última estará acorde a los indices que presenta la dependencia o 
institución patrocinadora, que mensualmente las publica. 

A continuación se e"'Jllica en forma práctica los pasos a seguir para calcular un 
programa de erogaciones, para tal efecto. se tomaron como base los volúmenes y montos 
correspondientes a cada partida del presupuesto del capítulo IX de este trabajo: 

a) Dividir los montos de cada partida entre los dias que le pertenecen 
para su ejecución. Para este caso se tomará la segunda barra que dice: 
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·
36 = $738.04Diarios 

3ldias 

Ver barra No. 2 de la gráfica No. 2 
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b) El resultado de la división, se multiplica por los días que le 
corresponden a cada semana. Por ejemplo en la segunda barra de la 
columna No. 1 se observan 3 días, estos se multiplicarán por el costo 
diario. 

$738.04 X 3 días=$ 2,214.12 

c) Se suman las cantidades de las columnas verticales de cada semana, 
de J.as cuales se obtienen las erogaciones por semana. 

122.63 
2.214.12 

$2,236.75 

Obsérvese Gráfica No. 2 

d) Las erogaciones parciales en porcentajes, se obtiene dividiendo los 
montos de cada semana entre el monto del proyecto en cuestión. 

5,166.00 = 2.59% 
199,150.46 

Ver gráfica No. 2 

e) Las erogaciones acumuladas, se tienen del resultado de la erogación 
semanal en cuestión más la erogación acumulada anterior. 



Por ejemplo: 
5,166.31 
2.336.75' 
7,503.07 

Obsérvese gráfica No, 2 col.umna l y 2 
"· '., 

f) Las erogaciones acu~ul~~as"en ;;or~ent~jes, se Óbtienen 
los acumulados entre el .n.i()nÍÓ to~!'l~~I p~oyecto. · 

_-,,·, <:.,'' :;:""\. ·~;~:!_- ¡.''{.: 

_.:,. ·;: __ >; ··-'Y<·:.\ .. _" :,'.·'.-:.; 
Es'd~cir -~-7,5.ói07.·::·_~:;j:·;;% 

: 199,150.46 . 

5:? 

dividiendo 

Estos porcentajes se utiliz.a.rári para'·iac:;:I~ ~á~ca de erogaciones, ver gráfica 
No.2 y gráfica No.3. ' · · · · ' · · 

.... ·--··-- .. ..-···t-~-,.-----,.....-,,,-~·..-.::-?.~-~7~;:;".'IT';''~:·:..,., .. 
' " .. ~ :. ..'.:,'.....'.::,.....: :.:..-
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PROGRAMA DE RECURSOS 

Este programa forrna ·pan e del contenido del proyecto ejecutivo de edificación, 
por consiguiente deberá contener 18 siguiente información 

;J1.:"·.··.' '• . 

2) Los recursos economrcos necesarios para ejecutar los trabajos, deberán estar 
presentados en periodos semanales, quincenales, mensuales, etc. 

3) Los recursos humanos y de equipo indispensables para realizar actividades estarán 
desglosados en períodos semanales, quincenales, mensuales,. etc.; estas cantidades 
estarán en función de los volúmenes a realizarse en la obra. · 

Es imponante que el supervisor de la obra revise minuciosamente este programa y lo 
lleve a la práctica durante la ejecución de los trabajos, obligando al contratista que 
cumpla con lo especificado en dicho programa para concluir las actividades en el tiempo 
estimado en el contrato de obra. 



TABLANo 3 PROGRAMA DE CleRA DE RECURSOS 
ECONOMCOS HUMANOS Y DE EQUIPO 

'~ 1997 
MHH MARZO 1 Al!RIL 1 MAYO 1 JUMO 1 ·- 1 2 3 • 5 e 7 • • 10 11 12 131 14 15 16 

COllCIPTO ... llWJ 
OílCIALALBAÑL - 2 2 2 ' ' ' ' . ' ' . . • ' 2 1 
PE<>< - 2 ' ' ' . . • • • • • • • • 2 1 

A\'\IWITE - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
CJ!IP. OORANEGRA ~ 2 2 2 ' • ' ' 2 1 1 1 1 

MANO FIERRE RO - 1 2 ' ' ' ' ' . ' ' 2 1 1 

~ UECTRlOSTA - 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
OeRA "'-'""'"" - 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

""'"""'" ~~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PMOR - 2 . ' ' 
HERRlRO - 2 2 2 2 

"'"""100AS ~- 1 1 1 ' 2 • ' 
TOTAL • • " " .. 23 23 23 27 28 .. .. .. .. " 10 

COllCIPTO 
11.(lCI( P1A "" "" "" "" "" "" 800 200 100 .. .. 

111 1...,... ....,.. . 1 1 .. 100 

A e-.. "' 
.. .. .. 10 100 100 10 .. 20 20 20 20 

T <X>ICROO "' 2 ' 10 • 10 10 • 10 • • ' 2 1 

e COlfNTO '"' 1 1 ' • º' • • o• • ' ' 2 1 .. 
R VAllUA TCW º' 025 020 .. º' 100 º' º' 200 025 02' 025 02' 025 

1 WUALAC.6MX6 "' 025 100 100 12 100 100 12 .. 
A GR.lVA .., 

' ' 12 12 10 12 12 10 12 ' ' ' 2 

L ARENA "' 2 ' ' 10 10 10 10 10 ' ' ' 2 

e TE20NTLE M3 2 .. 10 

s TB'EIATE "' " 18 " " ccwrnuo M3 • • 
MUEll.ES.W.fTARIOS PZAS 10 10 10 

e wllCIPTI> 
Q ROOl.LOS .,..,, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

u VllRAIJORES Pl.AS 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 """"VUXJAAS PZAS 1 1 1 1 1 1 1 1\ 1 1 
p ,_,.,. PZAS 2 2 2 2 1 1 
o 

EROGACICW 5El411HAt. EN S 1 2.JJ67!1 5.t88.JI 8.007J 13.177.30 1421599 tl.11711.JS H.&a5.30!2fl,lZ70Jl20ms1 I u1m21I n.m.1•1u.szu11141111.es 14,164.611 6.B3U9 ..... 
~ EROGACO\IACLM.UlllAfNt 1 l 2.Jl6751 7,!IOJ08 tJ.1113711 27,711109 42.00703 ".9MO 70.87073\111,tll7.7Bl 111.fl69671tJt.llM.IMI146,178.081161.297451178,085'6 190.115009 197,7111.61l 19U42Tll 

MCOS E~PARCWEN"4 1 1 1.171 , .. 3221 7001 714/ ""' 
,,., 10211 10.43 1 10.DO\ 7.74\ 7.301 142 1 ,,. 

"' 1 º·" 
ER()GACQ(ACIJMl.AJIOAEN "41 1 1.171 311 '"' U.991 21131 211151 35851 45MI .... 1 0029( 74031 a1JJI '"' 1 ""' .... 1 10000 
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DURACION DE ACTIVIDADES 

Para obténer la duración de actividades se empleará el método de diagrama de 
barras conocido como diagrama de Gant. Este método es el más utilizado en la 
construcción, y se basa principalmente en poner las actividades en forma de barras, 
indicando su duración, en esencia se forma de la siguiente manera: 

a) Se enlistan las actividades siguiendo un orden de ejecución de 
acuerdo al proyecto. 

b) De acuerdo a los recursos disponibles y el conocimiento del proyecto 
por el programador, se asigna una estimación de tiempo para cada 
actividad. 

c) Se representa cada actividad por una barra recta horizontal acotada en 
una escala de tiempos, en unidades de días calendarios, haciendo 
coincidir el inicio y el final del proyecto, con esta escala. 

d) Se ajustan las posiciones de las barras siguiendo el proceso 
constructivo para cada actividad. 

Si la fecha de terminación no es la deseada se recurre al criterio y experiencia de 
las personas que intervienen en el proyecto y se reducen los tiempos de algunas 
actividades hasta que la fecha de terminación sea la deseada. 

Las ventajas de este método son: 

a) Facilidad en la interpretación. 

b) Mayor visualización en los atrasos y adelanto de las actividades. 

c) Define el inicio y la terminación del proyecto . 

. ,...,. ··'. ~~". - ... ..._, .. 
,~_.___:_~~-::·-"""'-
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ACTlVIDADES CRITICAS. 

En 18 obtendlÍn dé~ctlvidades criticas se puede utilizar diversos métodos como 
son: método deruta i:ríÍié&;. método de nodos; étc. Una obra se integra por una serie de 
actividades o procescis:·~cada una de las actividades puede planearse combinando 
recursos y condiciones como:> J . . •. ; : • 

,'- '. ·'.~ ... --·::>~-~; .. ;, ·,:~~:.·,;·. j':.:_.-_;<>< «: · .. :.:~·z.·.·-· :-· 
af Métodos de' corí5triicción efeéiivos . 

. ,' . . ·~ -~·-.. :~ 

b) ·. EqUipo~ adecJ~·ct'os_\\;: 

c) TaO:aiÍo d~·!~·¿~~d~lla ~~trabajo. 
d> Horás~~jlilna.ifr·i'. .• , :;·,.:. 
e) Habilidad 'de !amano de obra. 

- '"\ ~;- ¡, . • 

Como se observa se debe escoger la combinación de recursos y condiciones que 
proporcione el trabajo más económico para cada actividad. 

EL METODO DE LA RUTA CRITICA, generalmente es el más usado en la 
programación de obras y la presentación de las actividades que forman la obra es por 
medio de una red; que se compone de distintas actividades interrelacionadas entre si y 
que representan los procedimientos constructivos a seguir. 

Fases a seguir para aplicar el método de la ruta critica: 

a) Contar con un presupuesto base. 

b) Listado de actividades que constituyen el presupuesto o proyecto. 

e) Tablas de secuencias. 

d) Dibujo de la red o diagrama. 

e) Obtención de la ruta crítica. 

f) Programa de recursos económicos. humanos y equipo. 

··--··- __ . ·------------~-----· 
-------·----- -----
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El método de la ruta crítica pennite efectuar una planeación más económica, 
rápida y segura, debe ser por tanto, adecuado a los problemas individuales de cada 
proyecto en particular, tan detallado como sea necesario. 

ELABORACION DE LA RUTA CRITICA.- Se realiza sumando las duraciones 
de las diferentes actividades para obtener el tiempo de detenninación más tardlo para los 
trabajos, o sea la Ruta Crítica es la suma de las duraciones de las actividades que nos 
detenninarán la duración total del proyecto, además no deberá contener holguras ni 
tolerancias, sus duraciones son iguales. 

El acelerar un proceso productivo aumentará su costo y disminuirá su tiempo, 
pero puede no disminuir el tiempo total del proyecto o a menos que la operación 
acelerada sea crítica, dentro de la larga cadena de actividades que constituyan un trabajo. 
De esto resulta necesario encontrar una combinación apropiada de operaciones que 
deberán ser reducid¡¡s en tiempo. 

. APLICACIONES USUALES.- Actividades en las flechas. Por lo general este 
procedimiento es el de mayor utilidad en la planeación de obras, y se presenta de la 
siguiente manera: 

. ; ACTIVIDAD 

DURACION 

EVENTO EVENTO 

No. EVENTO. 

OCURRENCIA 
MÁSTAROIA 

OCURRENCIA 
MÁS PROXlMA 

La cola de la flecha representa el inicio de una actividad, la punta simboliza la 
terminación de una actividad. 

a) La actividad flecha no se dibuja a escala ni representa un vector. 

b) La actividad se le puede asignar un tiempo. 

c) Una actividad puede tener un valor en tiempo igual a cero. 
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d) Los puntos de inicio y terminación de una actividad son llamados 
eventos. 

e) Los eventos n°- tienen valor en tiempo. 

Para elaborar u~a red por este método se' procéde a efectuar un listado de todas las 
actividades que coritponen :''el proyecto 'y pósteriormente se plantean las siguientes 
preguntas: 

' ' ' 
' ~ ,; ., 

a) ¿Cuáles son las acíi\•idadés precedentes a ésta? 

b)' ¿Qué actividades pueden realizarse simultáneamente con ésta? 

c) ¿Qué aétividades pueden proseguir a ésta? 

Usando I.as combinaciones de flechas, pueden formarse Jos siguientes elementos: 

REPRESENTACION DE LA RED 

H 

INTERPRETACION 

La actividad "B" no puede 
iniciar hasta que la actividad 
•'A" no esté terminada. 

La actividad "E" no puede 
iniciar hasta que las 
actividades "C'' y "D" estén 
terminadas. 

La actividad "F" deberá estar 
terminada para que pueda 
iniciar las actividades "G" o 
"H". 
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Actividades ficticias. 

Estas no tienen duración ni 
costo. Se introducen en la red 
para mantener correcta la 
lógica y conservar única la 
designación numérica de los 
eventos en el inicio y 
terrninación de la flecha. 

Las actividades "J" y "K" 
deberán estar terrninadas 
antes de que 1mc1en las 
actividades "L" y "M" . 

Actividades simultáneas. 

La actividad "N" deberá estar 
terrninada para que puedan 
iniciar las actividades "O", 
"P" y "Q", finalizando estas 
podrá iniciar la actividad 
"R". 

La actividad "S" deberá estar 
terrninada para que puedan 
iniciar las actividades "lI'', 
"V" y "W". Al finalizar estas 
actividades inmediatamente 
iniciará la actividad "X". 



D 
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Interrelación de actividades. 

Existen actividades que 
pueden ser simultáneas. Por 
ejemplo (actividad "D" con la 
actividad "B"). 

\' ALUACION DE TIEJ\f PO.- Para calcular la duración de una actividad, es 
necesario conocer los volúmenes de obra a ejecutar, para 5aber cuantas cuadrillas o 
grupos intervendrán, se ocupará la siguiente fónnula: 

Donde: JG 

co 

RG 

JG;;;co 
RG 

jomadaporcuadrilla o grupo 

Cantidad de obra a ejecutar 

Rendimiento de la cuadrilla o grupo. 

La duración nonnal de cada ~ctividad, dependerá de la eficiencia de la cuadrilla o 
grupo a utilizar. Para e~acircun5t~i:ia se empleará la siguiente fónnula: 

Donde: DN 

JG 

NG 

DNJG 
NG 

Duración nonnal de cada actividad 

Jornadas por cuadrillas o grupo 

Número de cuadrillas o grupo que puede trabajar 
simultáneamente. 

Para calcular la duración total de un proyecto, se requiere conocer primeramente 
los siguientes elementos: 
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INICIO TERMINO 

ACTNIDAD 

DURACION(t) 

Donde: 

(IT) 

(TR) 

(TT) 

Iniciación temprana de una actividad, es igual al tiempo primero de la 
actividad. · ' 

Tenninadón. remota de una actividad, es igliál '111 .~iempo último de 
terminación. \:··· 

Terminación temprana de una acti'llida.d se·caicida a partir de la iniciación 
temiirana de la actividad sumándole su.duración. 

TT=IT+t 

(IR) Iniciación remota de una actividad, se calcula de la terminación remota 
restándole la duración. 

lR=TR-t 

HOLGURAS.- Los valores de las holguras son calculados de la siguiente 
manera: 

--.·-··-.--~"· .~ 
.:•J," 
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INICIO. TERMINO 

@ ·® 
HOLGURA.- Es la cantidad de tiempo libre de que se dispone para una cierta 

actividad en exceso sobre el necesario. De tal manera que puede definirse como la 
diferencia entre el tiempo disponible para realizar una actividad y el tiempo de duración 
de esta. Para facilitar la programación, la holgura total se subdivide en holgura libre. 

HOLGURA TOTAL.- Es la cantidad de tiempo que puede ser retrasada una 
actividad, sin afectar la duración total de un proyecto. Se obtiene restando de la fecha 
más tarde en que se pueda terminar una actividad (nodo extremo), menos la fecha en que 
se· puede iniciar una actividad (nodo de origen), menos la duración de la propia 
actividad. 

HT = TJL - TIO • t 

HOLGURA LIBRE.- Es la cantidad de tiempo en que una actividad puede ser 
retrasada o terminada en la fecha más pronta de su (nodo extremo). sin que se afecte la 
fecha mínima de comienzo de las actividades que le siguen. Se obtiene restando la fecha 
de la más pronta terminación de una actividad del nodo extremo en cuestión, de la fecha 
más próxima que se pueda iniciar una actividad (nodo origen) menos la duración de la 
propia actividad. 

HL= TJO-TIO- t 

NOTA: Todas las actividades con HT = O y HJ =O serán siempre criticas. 

DIAGRAMA O RED DEL PROTOTIPO 

A continuación se presenta un ejemplo del diagrama o red del prototipo, cuyos 
volúmenes fueron obtenidos del presupuesto del capitulo IX. 
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CAPITULO 6 

LICENCIAS Y PERMISOS 
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LICENCIAS Y PERMISOS 

Para el inicio de los trabajos de construcción, la contratista solicitará al 
municipio, la autorización para la construcción del conjunto habitacional indicado en los 
proyectos. Dichos proyectos contendrán la siguiente información. 

Area total dél predio obtenido mediante un levantamiento topográfico que · 
observe las tolerancias lineales y angulares, de acuerdo al reglamento ·vigente y al · 
tamaño del terreno de que se trate. El área total podrá ser igual al área vendible, por 
consiguiente estará compuesto de la siguiente manera: 

1 ) Vialidades 

2) Donaciones 

3) Areas vendibles 

Vialidades. Son aquellas áreas que se designan para el tránsito de vehículos y 
peatones incluyendo sus banquetas y camellones. 

Las vialidades se dividen en: 

a) Vialidad primaria. Esta vialidad es para la circulación en general, y 
sirve para ligar al conjunto habitacional con el resto de la población. 

b) Vialidad secundaria. Son las distintas vialidades que se construyen 
para el desplazamiento de la circulación entre los diferentes conjuntos 
habitacionales y la liga entre ellos. 
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c) Vialidad terciaria. Son aquellas zonas peatonales que comunican los 
inmuebles y las .vialidades secundarias. 

Area de donación. -~s aqudla~ área urb~nizada que se dona al mumc1p10 
correspondiente, el ciia.I la destinara para áreas verdes o centros deportivos: 

Areas vendibles. Es la zona del área urbanizada, descontadas las áreas de 
vialidad y donación. El área vendible se compone de los siguientes conceptos: 

a) Area habitacional. 

b) Areas comunales de equipamiento urbano. 

c) Areas de otros usos. 

a) Area habitacional. Es la fracción del área vendible que se integra por: 
El área de lotes definidos que son las áreas peñectamente delimitadas para el 
uso p!'ivado de sus propietarios. 

El área de desplante de las distintas construcciones agrupadas en un lote 
común sin área definida para uso privado de cada uno. 

Las áreas comunales de vivienda integradas por: áreas libres entre edificios, 
áreas de vialidades terciarias y estacionamientos colectivos para Ja vivienda. 

b) Areas comunales de equipamiento urbano. Son las áreas destinadas para este 
fin, que no están incluidas en las donaciones condicionadas ni previstas para 
su venta. 

c) Areas de otros usos. Es la fracción del área vendible, dedicadas para: 
Desarrollo de vivienda no financiado por la institución patrocinadora. 
Complemento del equipamiento urbano comercial (venta de terrenos 
comerciales). 

Areas destinadas para otro tipo de equipamiento (educacional, asistencial y 
administrativo). 

De lo anterior, es importante que el supervisor de la obra, efectúe una revisión de 
toda esta documentación para asegurarse del cumplimiento de Jos requisitos establecidos 
para la construcción de conjuntos habitacionales. 
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LICENCIAS Y PERMISOS OFICIALES 

La construcción normal de una obra, depende del estado en que se encuentre sus 
trámites oficiales, para esta circunstancia es recomendable que el supervisor de Ja obra, 
antes de iniciar Jos trabajos de construcción solicite una copia a quien corresponda de la 
siguiente documentación: 

a) Copia de escrituras o documentos que acreditan la propiedad. 

b) Cénificado de no afectación. 

c) Ceniflcad~ cÍ~ ~o adeudo de predial. 

d) Alin:aciÓn y n¿mero oficial. 

e) Licen~ias especiales. 
'',,-, 

t) Li~en~ias~e construcción. 

g) Autci~ción para suministro de agua potable. 

h) Autorización para descaiga sanitaria. 

i) Aprobación de proyecto eléctrico. 

j) Aprobación de gas. 

k) Aprobación de red contra incendio. 

1) Aprobación red telefónica. 

m) Firma del director responsable de Ja obra. 
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CAPITULO 7 

ANALISIS DE COSTOS 
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ANALISIS DE COSTOS 

Este es el punto de mavor relevancia en el medio constructivo, en el cual todos 
los interesados desean saber ei"costo real de la vivienda. Pára esta situación se basará en 
los incrementos de costo de materiales y mano de obra sufridos a tra_vés del tiempo. · 

Se mostrará el procedimiento a seguir por medio de mét<ldo(.iiritmétic~s 
utilizando para ello el presupuesto que corresponde al ejemplo mostradoen·e_ste.tf,abajo~ 

·• Para obtellerlos costos reales de edificación, para precios de vent~ s~ pr~ceilerá a 
efectuar el siguiente procedimiento: · · · ó ?_ -'~ · 

a) Multiplicar cada uno de los costos de las partidas presupuestales, por 
los porcentajes de obra ejecutadas en cada uno de los meses. Ver tabla 
No.4 

b) Sumar los costos de las partidas ejecutadas durante el mes. Ver tabla 
No.5 

c) Obtenida la suma de los importes mensuales. estas se multiplican por 
los factores de escalación, correspondientes a cada mes. Ver tabla No. 
5 

d) Posteriormente se obtienen los importes reales de cada mes. Ver tabla 
No.5 

e) Finalmente se suman los importes parciales reales de cada mes y asi 
se tiene el costo de la obra. este monto se divide entre todas las 
viviendas, para determinar el éosto por vivienda. Ver tabla No. 5 

1...:.__.::.C...-'-''--~------------· 
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FECHA INICIO 2-111-97 TABLA No 4 FECHA DE TERMINO 16-Vl-97 
PRESUPUESTO PARA UN EDIFICIO 
DE 3 NIVELES CON 6 VIVIENDAS % DE OBRA EJECUTADA 
PARTIDA COSTO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
PRELIMINARES 122.63 100 - - -
CIMENTACION 22879.36 100 - - -
ESTRUCTURA 59732.56 20 50 30 -
ALBAÑILERIA Y ACABADOS 36515.23 5 30 50 15 

INSTALACION HIDRAULICA 5608.57 5 35 60 

INSTALACION SANITARIA 2822.57 5 40 55 

INSTALACION ELECTRICA 3516.81 6 35 57 2 

HERRERIA Y CARPINTERIA 4226.4 - 10 90 -
VENTANERIA DE ALUMINIO 4795.74 - - 98 2 

COL. DE MUEBLES Y ACC. 9034.06 - - 98 2 

OBRA EXTERIOR 48975.52 30 65 5 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 921.01 - -- 100 
199150.46 

... _.,,, 



TABLA No5 
ANO 1997 

MES 
PARTIDA MARZO ABRIL MAYO 
PRELIMINARES 122.63 

CIMENTACION 22879.36 

ESTRUCTURA 11946.51 29866.28 17919.77 

ALBAfillLERIA Y ACABADOS 1825.76 10954.57 18257.61 

INSTALACJON HIDRAULICA 280.43 1962.99 3365.14 

INSTALACION SANITARIA 141.13 1129.03 1552.41 

INSTALACION ELECTRICA 211.01 1230.88 2004.58 

HERRERIA Y CARPINTERIA 422.64 3803.76 

VENTANERIA DE ALUMINIO 4699.82 

COL DE MUEBLES Y ACC. 8853.38 

OBRA EXTERIOR 14692.66 31834.09 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

IMPORTES MENSUALES 37406.83 60259.05 92290.56 

FACTOR DE ESCALACION 1.031 1.2252 1.0108 

IMPORTES REALES DE CADA MES 38566.4417 73829.3881 93287.298 

SUMA DE IMPORTES PARCIALES REALES 215460,94 
COSTO POR VIVIENDA 215460,9416=35910,16 

.. -·-·····-----~-·-•·· ..... ,. .... ,~--Ce· '" 
·---'-----"'--' ·-···~- -------"--~----------'--
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JUNIO 

5477.28 

70.34 

95.91 

180.68 

2448.78 

921.01 

9194 

1.0635 

9777.819 
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CAPITULO 8 

PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO 

El presupuesto es el cálculo del impone aproximado para suponer el costo de la 
obra a ejecutar 

. . . 

El presupuesto deberá contener las ~antidade~ d~ la obra normal, estas ·~ant.idades 
deberán estar vaciadas en los formatos de la institución patrocinadora, con el fin de que 
presenten un orden. 

· Es recomendable que el supervisor de la obra, realice una revisión minuciosa de 
estos presupuestos de la siguiente forma: 

a) Revisar cantidades de obra, comparándolas con sus números 
generadores. 

b) Revisar el contenido de la lista de conceptos en base a lo detectado en 
la revisión del proyecto ejecutivo y las especificaciones. 

c) Verificar selectivamente los números generadores, calculando 
cantidades de obra en los planos respectivos. 

d) Revisar precios unitarios con respecto al tabulador aprobado. 

e) Efectuar reuniones con la contratista. con la finalidad de aclarar todas 
las dudas surgidas durante la revisión. 

f) Registrar en copias de los presupuestos o números generadores las 
variaciones, omisio1i<:s o errores detectados. 

g) Si existen diferencias u omisiones, estas se representarán 
in mediata mente. 
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Generalmente el presupue5to est.á desglosado por paquetes, el cual facilita su 
revisión, así como para hacer lo.s pagos en las estimaciones qúe preséntc · 1a contratista 
durante los procesos constructivos. (Tabla de .coSio por vivienda). 



PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN 
EDIFICIO DE TRES NIVELES CON 6 VIVIENDAS 

PARTIDA COSTO 
PRELIMINARES 

CIMENTACION 

ESTRUCTURA 

ALBAÑILERIA Y ACABADOS 

INSTALACION HIDRAULICA 

INSTALACION SANITARIA 

INSTALACION ELECTRICA 

HERRERIA Y CARPINTERIA 

VENTANERIA DE ALUMINIO 

COL. DE MUEBLES Y ACC. 

OBRA EXTERIOR 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

COSTO TOTAL DE LA OBRA $199150,46 

COSTO POR VIVIENDA $33191,74 

77 

122.63 

22879.36 

59732.56 

36515.23 

5608.57 

2822.57 

3516.81 

4226.4 

4795.74 

9034.06 

48975.52 

921.01 
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

Para actualizar los costos a la fecha de contratación. se deberá tomar como base 
el último tabulador de precios unitarios aprobado por Ja localidad de que se trate. 
Cuando este tabulador se haya calculado con datos anteriores a un mes o más a la fecha 
de contratación. se deberá hacer los apuntes peninentes, aplicando para estos casos los 
incrementos institucionales. al tiempo transcurrido entre Ja fecha del último tabulador 
aprobado y la fecha en que se contrate. 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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PRO"J'OTIPO: Jm!F. CUX 3 SJ\"ELl~S PAR,\ 6 \"J\'ll:Sll.\S 

11.\RTID.\ PRF.J.J~llSARES 

flTllk 2H IJI: H.BIU:RO J)E J'JIJ7 

Cl.:\\'[. (.'USCEPl'O 

PRE!.l\11".\RFS 

lnJCIAI UMPIEZA Y DESllJERAE DEL TERRESO. ATAQL1-: OAJ.IOAIXl 

A~IA."\O 

IUl.-\IAI TRAZO y Sl\'EJ.ACJOS PAR.\ m:srI..-\."Tf: PF. OBRAS DE 
J:l>IFICACIO~ CO:\' APARATOS Y ~1.\Tf:RJALES PARA 
SE~ALA~llESTO. ISCLl'YE. ~IATl'RJ,\IJ'.S. ~IA.-.;o DE OBRA 

EQL"ll'1. llERRA.\llEST,\S Y D. C:.C:. 

Cl\lf;ST -\CIOS 

EX:CA\'AC'IOS A !\f,\.'\"l) D[ ('l::PA. TODAS LAS 7.0\"AS: CLASE 

11·.-\. ISCLl ty[ AfJSE. TR.-\SPALEOS, SE!\ALIZ,\C'IOS, 
PAS:\Rl:LAS Y E:\,'RACCIO!'\ A BORDL DLC.'f.PA. ~IEOIDO 

ES DA."\C.'O 

1U2AIBI E.'XCA\',\CJO!'\ DE 0.t)() A 2.00 ~IETROS DE PROFl.'SDJllAI> 

IB2EI EXCA\',\CJOS POR MEDIOS !\U:CA.'\ICOS ES C:\.I.\. TODAS 

L\S ZOS:\.'i J!\l'LlTESJX> CORTE Y ACA.\tELU>SAlX.l DtL 
!\IATF.RJAL, cos ACARREO J.IBIW Dl"'. 20 !\IETROS ES SECO 

lfl2Elfll r:..'\\CA\'ACIO!\ F.S CAJA nr. ~1ATJ-:RIALll 

B4JJIA 

B4CIA 

ACARREOS ES CARRF.TJLl.A DF. TIERRA Y MATERIAL Ml:\TO 

PRoot·cTo Of: EXC.-\ \'ACIO~f.8 Qllf. !\O SE.AS or ROC.-\. 
ISCl.UYEJ<CARGA Y DF.SC:ARGA El< ESTAC:IOSES J>E 20 

METROS ID.\ Y \"l'ELTA. MEDIDO F.S llA.-.;c:o 

ACARREOS ES CA!\tJOS COSCA.ROA !\l.\. ..... VAJ •• Df: TIERR . .\ Y 

!l.IA TF.RJ,U. Ml:\10 PRO!ll 'CTO DI-: J.AS EXC A \'ACIOSES QL'E 
so SEA.'( DE ROCA, Mf.lll!XJS E1' n .. 1sc:n 

IU4CIAI PRIMER f\ILO~IETRO 

IJWCIA.2 KJLO!\.tETROS SL1JSECl'ESTES ZOSA l'RJJ,\."'A 

\'S-1312 RELLESOlJF- EXCA\'Al'JOSES P.-\lL\ ESTRl'CTl'JL\S \',O PARA 
ALCA.'\'ZAR SJYELES DE l1RO\'ECTO, COS TEl.O!\JLE C:O,\IPAC· 

TAOO AL GRADO ()l'E !\.IAR(Jl'E EL PROYl-.l'TO. COWC'AIX> ES 

C.·\P,.\S IJt 20C'~I. C'O~IPRESDE TOIXJS LOS 1\l"ARREOS, ASJ 

C0!\10 L1\ ISC'ORPOR:\t'JOS DE JJl'~tfül,\DSEt'ESAIUA. l~CLl'· 
YE: MATERlALl:.S. DESrERDJCIOS, ACARREOS. M:\.~O DE 
OBRA. EQl llPO. JJERR AMJF.ST AS y o.e.e. MEDJJX) [.-.; RA~CO 

\'J<.1640 CIMBRA PERDIDA A JlASF. DE TAJJIQL"E ROJO RECOCl!Xl DE 7 
C:MS.DE ESPESOR. ASE1'TAJ>o COS MORTEROC:EME:-;TOY 

ARESA 1:$ E~ TRISClfERAS, PARA DESrLA.~TF: DE LOSAS Y 

t ~llJ.\J) CA:\Tlll.\0 PRl.CJU J~fP<JRTJ: 

95.06 

M2 

M3 RUl 

~Ll lll.13 

Ml·KM 2417.73 

M3 113.4 

·.· 

M2 30.14 

l~ITARIO 

0.62 

0.67 

12.8 

4.34 

2.79 

. 9.68 

1.113 

.· 

-·. .. C·. 

41.89 

17.R7 

63.69 

122.2) 

10-1.1.M 

14l.74 

227.52 

. 1114.46 

24!'i0.26 

$430.73 

541.61 
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PROTOTll'O' EDIF. cm: 3SJ\'El.f.S PARA 6 \'l\lESDAS 
PARTID .. \: C:IME~I ACIO:'\ 

FF.CllA' 28 DE FEHRERO DE 1997 

CLA\'E CO!'CEPTO L'NIDAO CASTIDAD PRECIO IMl'ORTE 

TRABES DE CIMENTACION. ISCLL'"lT.' MATERIALES. MASO DE 
OBRA. HERRAMIENTAS y o.e.e. 

1 Hl Al DI CI~1BRA ES CIMESTACION (7.APATA.~. CO!\'TRATRADES, 
DADOS, ETC.) 

ACF.RO DE REF!TERZO 

IIAIA ACERO DE REFLrERZO GRADO Ot:RO CON LIMITE DE FLLlENCIA 
F'• 4.200 KO•CM2. LOS PRECIOS UNITARIOS ISCLUYEN' SL'MI· 
NISTRO EN OBRA. llADILITADO, COl.OCACION \'AMARRE, 
GA.'ICHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS. 

IIAIUI ACERO DE REFUERZO F'Y -4.200 KQ•CM2 DE 7,9 MM. DE DIA· 
METRO (5116") 

M2 

TOS 

111Aill4 ACERO DE REI'UERZO F'Y• 4.200 KO CM2 DE 12,HIM. DE DIA· TOS 
METRO(l•2") 

\"N.l)JJ PLA.-.T!LLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C •100 KO CM2. ADRE· 
DADO MA.XIMO DF. 40 MM. COMPRF.1''0E PRF.P ARACIOS DF.L 
DESPLA."ITE Sl\'ELACION Y COMPACTACION. ISCLUYF.o MATE· 
RIALF.S, MANO DE OBRA. EQL1PO. HERRAMIENTA y o.e.e. MJ 

IOIBIU MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO. ACABADO COMLTN, M2 
ASE!ff ADO COS MORTERO CEME~"'f<).ARESA l oS ISCLU\'ESDO 
DESPERDICIOS. A.'<DAMIOS llAST A EL TERCER NIVEL 

CM2DI CONCRETO SIMPLE. fABRIC.\IXl ES OBRA CON CEMENTO DE M2 
RF.SISTE!<CIA NORMAL. PARA CIMF.1'"TACIOS, ZAPATAS. CON· 
TRATRABES. TRAIJF.S DE LIGA. ETC'. ISC'f.l1'T.NDO 
ACARREOS. Mllf.,TREO, COLADO, \lBRAOO.CtrRADO. DES· 
PEROICIO Y EQl ~l'O. 

IC5AIDI COSCRETOF'C• ISOIW•CM2,CONTAMA.~OMA.XIMOOE ~U 

AOREGADOOE20MM. 

\'N-1323 PlJLllX> INTEGRAJ..ALCONCRETO, ll'CLLTYE: MATERIALES. M2 
MANO DE DURA llERRAMIE1'T AS y o.e.e. ACABADO PULIDO 
DE CEME:-"To INTEGRAL AL COLADO 

ESTRflffiTRA 

IHIAIA2 CIMBRA EN CADENAS, CASTILWS, CERRMllENTOS.CEJAS \" 
REPISONES CUYA SECCION TENGA UNA SUPERFICIE MAYOR A 
0,02M2 

M2 

l'SITARIO 

34.38 33.2 1144.8' 

O.H6J 2842.45 2453.03 

79.14 22.74 1799.64 
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CLAVE 

PROTOTIPO: EOlf. CON 3 NIVELES PARA í• \'l\1Ei>DAS 
PARTIDA: ESTRl'CTIJRA 

COSCEPTO 

1112AIHI CIMBRA EN LOSAS Y TRABES 

ACERO DE REFUERZO 

llAIA ACERO DE REFUERZO ORAOO ESTRt•CTlJRAI. CON LIMITE DE 
FLUENCIA,_-_ .• 2530 KO CM2. EL PRECIO lr?\'JTARIO fSCLttYE El. 

SUMINISTRO F.N nnRA. ACARRF.OS DE:-OTRO DE LA OARA. HA· 
Dll.IT ADO. COUX' ACION Y A.\IARRE. GA. ... CHOS. TRANSLAPF.S 
\'DESPERDICIOS EN CL'Al.Ql 'IER ELEMEl\,'O ESTRl'CTURAL 

JJIAJAl ACERO DE REFUERZO F'Y., 25301\0 ('M2 DE 6,4 ~IM. DE 
DIA.\1ETRO(Jt4") 

llAIB At'ERO DE REFl'ERZO ORADO Dl'RO t'OS LIMITE DE FLUENCIA 
F'\'• 4200 KG CM2. LOS PRECIOS lJNIT ARIOS INCLll\'EN EL Sll· 
MINISTRO EN ODRA. ACARREOS DE:-OTRO DE LA OBRA. llABILI· 
TAIX>, COLOC ACIOS Y AMARRE. GANCHOS. TRASLAPES Y 
DESPERDICIOS. 

llAIUI 

llAlll.l 

llAIH4 

llA.lD 

ACERO DE REFUERZO F'\'• 4200 i;o·t·~u DE 7,9 MM.DE 

DIAMETRO (~'16") 

ACERO DE REFUERZO F'Y• 4200 J\CilCM2 DE 9.5 MM.DE 
DIAMETRO (3 'R") 

ACERO DE REFL'ERZO f'\'• 4200 KO'CM2 DE 12,7 MM.DF. 
DIAMETRO ( 112") 

Slrt.llNISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ALAMBRE ESTIRADO 
EN FRIO, SOLDADA ELECTRICAMENTE (MALLA LAC O SIMILAR~ 
INCLUYENDO: ALAMBRE PARA AMARRAR. TRASLAPES, DES· 
PERDICIOS \'ACARREOS. PARA REFORZAR FIRMES, PISOS, LO· 
SAS Y SUPERFICIES HORIZONTALES \'ARJAS A CVALQL'IF.R 
l'il\'EL 

CONCRETOS 

C5AI CONCRETO SIMPLE, FADRJC ADO EN OBRA CON CEMEl\'TO DE 
RESISTENCIA NORMAL PARA CADENAS, CASTILLOS, CEJAS. 
REPISONES \'CERRAMIENTOS. EN CUAl.QlijER Nl\'El. INCLU· 
YENDO At'ARREOS, MUESTREO, COLADO, \1BRADO, CURADO, 
DESPERDICIO \' EQlijPO. 

82 

FF.CllAo 28 Df. FF.llRF.RO DE 1997 

t,;sJOAD CA.~THJAD PRECIO IMPORl't 
UNITARIO 

3~6.02 50.55 19513.31 

TON 0.524 2911.23 .1525.48 

TOS. 

TON 

ros 

M2 



CLA\'E 

IC5AIBI 

IC5AIB2 

\'N-1572 

\'S-IJ20 

VN-1327 

INIA.1Ll 

JOIAIA4 

VN·l394 

\'S-1393 

\'S-1392 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

PROTOTIPO: EDIF. CON 3 Nl\'ELF.S PARA 6 \l\'JENDAS 

PARTIDA: ESTRL1C11!RA 
CONCEPTO LTNIDAO 

CONCRETO f'C• 150KOC~!2 CON TAMA.<IO MA:\lMO DF. AGRF.· M3 

GAOO 20 MM. EN F.Lr.MENTOS DE SECCION TRA.'•S\'ERSAL 

MAYOR A 0,02 ~12. 

snr!SISTRO y CO!.OCACION DE COSCRETO PREMEZCJ.AOO ~l1 

DE F'C• 150 KG•CM2 TA.\!A.<IO MA.'\IMO DE AGREGADO 20 MM. 
CON CF.MF.l\TO DE RESISTF.SCIA RAPIDA. ES LOSAS Y TRAllF.S 

DE Sl'PERESTRl'CTI'RA 

SOBREPRECIO POR SlJMJS'ISTRO Y COLOCACIOS DE COSCRETO M3 

PR.EMEZCLADO DE r·c.., 1!10 KG CM2 TA.\fA."10 MA.'\:JMO DE 
AGREGADO 20 ~l~f. COS CE~IESTO D~: Rf.SISTF.~CIA RAPIDA 
COLAIX>t'OS MEDIOS MA.."l'l'ALES F.X LOSAS Y TRABES DE 
SVPERESTRl1CTIIRA 

CASTIL!.O DE COl<CRETO f"<.'• 150 KG ('.\12 COS TAMA.<10 MA· ML 

XIMO DE AGREGADOS 20 MM. AllOOADO ES MUROS DE BLOCK 
llUE('O \'ERTICAL. COMPRESOE: A)'('l.AJE CDS LISA \'ARILLA 
DEL No. 2,5 DE OIA.\!ETRO f'Y• 4200 KO CM2 DE 0,00 A 3,00 M. 
DE ALTI'R,\ EN CLIALQUIER NJ\'EL L'>:CLUYE: MATERIALES, MA· 
NO DE OllRA, llERRAMIEl\T AS y o.e.e. 

Al.BA .. ~LERIA )" ACARAilOS 

SlJMINISl'RO Y COl.OCACION DE 1ll1'TAS DE DILATACJON EN LA MI. 

PARTE SUPERIOR DE LOS MUROS DESLIO . .\DOS DE LAS F.S• 
TRUCTlJRA. INCLUYF.: MATERIALES, MANO or. OBRA y o.e.e. 

PISO DE AZULEJO NUE\'E CUADROS BLANCO O COLOR M2 

"LAMOTE:\~ USO DE 11X11 CMS. ASE1'TADO CON MORTERO 

CEME1'T<>-ARENA 1:4 

LA!>lllRIN DE AZL1J.E10 DE PRIMERA CLASE DE COl.OR DE 11 M2 

X 11 CMS. PEGADO CON MORTERO CEME1'TO..ARENA 1 :4, 
LECHEAOO CON CEME1'TO 111.A.NCO 

SUMINISTRO\' COLOCACION DE MENSULAS PARA LAV AD0 A PZA 

llASE DE ANGULO, !SCLU\'E: MATERIALES. MANO DE OBRA. 
llERRAMIEl<TAS y o.e.e 

SUMINISTRO Y COLOCACIOS DE MENSULAS PA.RA FREGADERO PZA 

A BASE DE A."GULO, INCLUYE: MATERIAL.ES, MANO DE OBRA. 
HERRA\!IE1'TA \'o.e.e. 1 

SUMINISTRO \' COl.OCACIOS DE MENSULAS PARA CALENTA· PZA 

OOR A llASE DE A!•GULO. INCLlTYE: MA TERIA!.ES, MANO DE 
OBRA. HERRAMIE1'TAS \'o.e.e 

ID 

FF.CllAo 28 DI: Ff:JIRERO Df.1997 

CA."li:TlllAD PRF.CIO l~IPORTIC 

l!SlTARIO 

6.4) )9(1.62 2542 .. lJ 

32.98 440.88 14540.22 

32.98 78.13 2576.73 

70.5 ''·'' ill.21! 
59732.56 

14.4 3.78 54.43 

12 

12 11.72 140,64 
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CLA\'E 

PROTOTIJ~), EDIF. C<1S 3 Sl\'ELES PAR.\ 6 \'l\lESDAS 
PARTIDA' AJ.RA.(;ILERJA \' \CAR\DOS 

C<>~('l::PTCJ 

DE CEME!\'TO ISTl:GRAI. AL COLADO 

\'N-1329 APLA.'>;ADO COS MORTERO CEMf.~'TO-ORA\lLLA·ARESA DE 
J,.S CM. DE F.SPF.SOR. AC ABAIXl Sf.RROTF.AD<>. JSCLPYE: MA· 
TERIALES. ACARREOS. F.Lf.\'ACIO~ .. \f.-\SO DE OBRA HERRA· 
MJE?\'TA. LIMPIEZA y n.c.c. 

\'S·l33H REPELLADO CO'° MORTERO CEMF.STO-ARESA J :'DE 2.5 CM. 
DE ESPESOR F.N Cl'.Al.Ql'JER Sl\'EJ., ISCU!\'E: MATERIALES, MA· 
so DE ODRA. llF.RR.-\MlF.!\'TA y o.e.e. PAR .. \ RECIBIR AZULEJO 

\1\ 0 1390 IMPERMl: . .\llll.IZACJO~ DE F.NTRF.PISO ARF.A DE REGADERA A 
BASE DE l'SACAPA DE ASFALTO OXIDADO So. 12 EX e,.\. 
LIE?'l.'TE A RAZON DE 1.~ KG·CM2 POR t~ .. \ C.·\PA DE FIELTRO DE 
FtBR.A DE \'llJRIOOCARTOS LlE 0 . .SCJ ~f.\f. DE ESPESOR PERM:\· 
FELT MARCA PROTEXA O SIMILAR. ISCLl'\"t: Sl'Ml~JSTRO DE 
MATERIALES. MANO DE OBRA. IJERRA~llESTAS y o.e .l'. 

\'N-IS28 IMPERMEAlllLIZACION EN CADENAS PARA DESPLA.'>;TE DE ~il'· 
ROS A HASE DE (X)S C.·\PAS DE E~n·1..s1os :\Sf-",U.TICA DE 
0.20 LTS'CAPA Y lfi'llA CAPA DE PüLltTILESO, ACAHA.DO f1SAL 
CON RIEGO DE AREN . .\. ISC!.l 'YEo MATERIALES. ACARREOS. 
DESPERDICIOS, MASO DE OURA. llF.RR . .\.'flEST,\S \' DC.C. 

\1','.JJ89 IMPERMEAIUIJZACJOS E~· ,.\]_OTEA,\ BASE DE l':?l.ºA CAPA DE 
EMLTLSJO:\ A."ffALTICA A RAZOS DF. 0,20 LT1M2. 3 CAPAS DE 
ASFALTOOXIJ>AIX> A HAZ.OS DE 1..5 J\G~f2 POR OOS CAPAS 
DE FIELTRO SAn:RADO~o J.5 co~· IOCM. DE TRA.SLAPE 
AC ABAI>o ORA Vil.LA. ISCLl •y[: SlfMIXJSTRO DE MATERIALES 
HASTA EL LUGAR DE Sl' COLOCACJOS. MA.'00 DEODRA. HE· 
RRAMIE!l.IA y o.e.e. 

J QJ Al Al PISTIJRA VISILIC A MARCA PrITSBIJRGJf O Sfüll.AR DE IGIJAI. 
CALIDAD, INCLUYE: PREPARACJOS DE LA Sl'PF.RFJClf.. LTSA DA· 
SE DE SF.1.LAOOR \'JSll.ICO. APLIC ACIÓS DE PISTI •RA HA..r A 
CUBRIR PERFECTAMESTI::. HF.RRA.\llf.STA. A"DA.MJOS. A CUAL· 
Ql'IER Nl\'EL Y TODO LO NECESA.RlOPARASllCORRECTA TER· 
MJSACJOS. APLICACIÓN ES MUROS Y PLAfOSES 

IQ2AJA3 Pl1''Tl'RA ESMA.LTEMARCA PrITSHl'RGJI O SIMILAR DE IGl'A.L 
CA.LIDAD. ISCW\'E' PREPARACIOX DE LA SUPERFICIE. llNA BA· 
SE DE SELLADOR. APLICACJÓS DE P11''Tl'RA HASTA CUBRIR 
PERFECTA,IE!'.-TE, llERRA.\llE1''TA A.'<DA.,llOS A CUALQUIER NI· 
\'EL Y TODO LO SECESARJO PARA SlT CORRECTA TERMJSACJON 

APLICADA ES HF.RRERJA (PLIERTAS, \'EST A.~AS. ETC.) 

\"N·l3S3 SUMINISTRO Y APUCACIÓS DE Pl1''11JRA \1N!LICA ES MUROS 
CON APLA'>;AOO TIPO SERROTEADO ES FACHADAS El\'TERIO· 
RES. INCLtlYE' MATERIALES. MA.'<O DE OBRA. ANDMIJOS. 
HERRAMJENT AS \' o.e.e. 

lTSIDAD 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

85 

FECllAo 28 Df. FEHRf.RO Df. 1997 

CA.'fflDAD PRECIO 
lTSfTARIO IMPÓRTE 

2S2.46 13.87 3~01.62 

42.84 7.S2 322.16 

28.62 11.00 314.82 

28.62 JI.DO 314.R2 

94.S? 19.63 
.. 

673.32 S.68 3824.46 

21.42 7.83 167.72 

2S7.J6 '8.37 2JS2.43 

-----=.::::::o.;cc=-"-"-'=-=~ --------'~--'--'-'------ -------
.. ---~-------·-· -·-·--· -· -----
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PROTOTIPO: EDIF. CO!<J !<l\'ELES PARA 6 \'l\1El<DAS FECHA: 28 DE FEBRERO llf. 1997 

PARTIDA: ALRA.'\:ILERJA Y ACABADOS 

CLA\"L CO!\'CEPTO l'l<IDAI.> CA.'<Tll>AD PRE('IO l~IPORTI' 

lTSITARIO 

\'N-1386 SL'MISISTRO Y APLIC:ACIÓS Df. DARSIZ F.S CHA..\IBRA~AS DJ-: IGO 6.00 6.R9 41.34 

Pl'F.RT ,\ DOIAOERA. r.<Cll'YE: MATERIALES. MA.'iO DE OBRA 
llERRA~llESTAS y o.e.e. 

\'N-1388 SL~IJSJSTRO Y APLICACIÜS DE B.-\.RNIZ ES Pt.'ERTAS. CO~fPRES· M2 IS.84 9.38 148.S8 

DE: SELLAIX>R Y 1ThTA. r.<CLIJYE: MATERIALES MAXO DE OBRA 
llERRA.\llF.~T A.~ y o.e.e. 

\'IABI SU~llNJSTRO Y COLOCACIOS DE \1DRIOS DE MEDIDAS MAXIMAS M2 21.94 39.4 864.44 

l,80X 2.30 M 

\'N-1601 Ml!RETES PAR.-\ BASE DE LA\' ADEROS A RASE DF. BUlCK M2 2.88 32.27 92.94 

HUECO TIPO PESADO DE 14.5 X 19 . .5 X 39.~ CM. DE l!I CM DE 
ESPESOR. Jl~ll:.AOO COS' MORTI:RO CE~tEl\10-ARESA 1:$ 
ll<CLl'Yt: MATERIALES. MA.'<0 DE ODRA. llERRA.\llESTA Y DCC 

l'N-147S DESAGÜE PARA LA\'ADERO A OASE DE. Tl'BO P.\'.C. DE 40 MM. PZA 6.00 6.8 40.8 

DE DIA.\IETRO POR 1.00 M DE U.ll<GJTl:U. IXCLl 'Yf.: A.\IACIZADO 
MATERIALES, MA.'10 DE ODRA. llERRA.\llE~,"AS y o.e.e. 

\'N-1529 CAJA PARA DESAGPE DE LA\'ADERO.COS SECCIOS DE 30X PZ1\ 6.00 9.32 SS.92 

30CM. \'IS CM DE ALTI.'JV\ ABASE UE TABIQl'E ROJO RECO· 
CIDO COLOCAJX> DE e A'\--ro. APLA.'°l;.·\lXl Cu:\· MORTERO CE· 
ME~TO·ARENA 1:4 ACABADO PUIJOO EX EL r.<TERIOR. r.<Cl.l'YE 
MATERJALF.S. MANO DE OBRA. HERRAMIE~TA y o.e.e. 

lllAIA.l ACERO DE REFUERZO F'Y- 2S30 K0tCM2 DE 6.4 MM. DE TOS 0.011 2911.93 32.03 

DJA.\IETRO(J14") 

lllAIR3 ACl':RO DE RH'UERZO F"Y• 4200 K0 1CM2 DE 9,S MM. DE TO!< 0.04 2670.J I06.HI 
DIAMETRO (318") 

l'N-1783 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR M2 
COMU1' A.~E~T ADO COI< MORTERO CEMENTO-AREXA 1 :SEN 
ELEMENTOS PEQUESOS, T Al.ES COMO CAfAS DE AGUA. Mt '-
RETES. ETC. ISCLL'YE; MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRA· 
MIE~"TAS y o.e.e. 

ICSAIBI CONCRETO PC• 1 SO K01CM2 COX T AMA,;;:O MA,'\lMO DE AORE· M2 0.31 
OAJX> DE 20 M~!. EN ELEMEl\TOS DE SECCION TRANSVERSAL 
MA "l"OR A 0,02 M2 

HIAIAI CIAIBRA ES CADENAS. C ASTii.LOS, CERRAMIENTOS. CEJAS\' M2 6.~ 

REPISO!<ES. CIJ\'A Sl'PERFICIE DE CONTACTO SEA MAYOR QUE 
0.02 M2 EN CUALQl~ER Nl\'EI. 

\'N-1738 APLANADO A PLOMO\' REGLA EN FACHADAS CON MORTERO M2 23.1 IS.68 . 
: 

362.21 
CEMEl\TO·ARESA 1 :3 COI< 2.S CM. DE ESPESOR ACABADO RUS. 
TICO. INCLIJYE: MATERIALES, ACARREOS, ELE\' ACION. MANO DE 
OBRA. HERRAMIEl\T AS y o.e.e. 
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PROTOTIPO: EDJF'. COS 3 Sl\"El.ES PARA l1 \1\lESDAS FECHA' 28 DF. FEBRERO l>E 1997 

P . .\RTIDA' ALl!A.<::11.ERIA Y ACAl!ADOS 

Cl.A\"E CUSC..'EPHJ l'SIDAD CA."TJO.-\D PRECIO IMl~>RTr 

FSITARIO 

\'S-1682 E~lllOQl'ILl.Al>O co:-; ARISTAS \"l\".~S E:< rt•ERTAS r n;:-;. M2 41.2 4.7!1 19,,7 

TASAS COS ~ION.TERO CEMESTO·GRA \11.1.A·ARES . .\ DE 2.!I 
CM. DE ESPESOR COS ACAHAJX1 Rl 'STJCO A CL'Al.Ql1ER Sl\'EL 
ISCLll\"f.: !\f,.\TERl:U ... M.-\SO DE OBRA. HERRA.\fJESTA y o.e.e. 

\'J'.,'.)676 Sl'MISISTRO Y APLJCACJÓS DE PISTl.'RA \'NILJ('A ES MFROS M2 23.1 10.31 238.16 

COS APLA.\;,.\00 TIPO Rt:STICO F:S UASF.S PARA TfSACOS COM· 

PRF.Sl>E L'SA HASE DE SELl.AD<lR. PRF.PARACIOS DE l.~ Sll· 
PERJ.ºJC.'lt. :\Pl..JCACJÓ~' DF. PP.\TI'RA HASTACL'BRJR PERFECTA· 

MESTE. ISCLl'YE' MAn:RIAl.ES. A.'<DA.\llOS A CUAl.QmER NIVEL 
~IA.'<0 DE OllRA. llERRAMIESTA y o.e.e. 

36515.2.1 

NSTA1.AC!O~ H!DR·\ll lCA. 

IJ;DCA12 SUMINISTRO, COUX'ACIOS Y PRUEllAS DE CODO DE 90 X 13 ~L\I. 

DE DIA.\IETRO DE COllRE A COBRE 

IKDCKl2 SU~USISTRO, COLCX'ACIOS 1· PRUEBAS DE "T" DE 13 MM. DE 
COBRE A COBRE 

1i:o.:A13 SUMINISTRO, COLOCACIOS Y PRUEBAS DE CODÓ DEW X 19·M~I. 
DE DIA.\IETRO DE COBRE A COBRE 

IKDCKIJ Sl 'J\llSISTRO, COLOCACION \' PRUEBAS DE "T" DE 19 MM. DE' 

COBRE A COBRE 

IKDC\'12 SUMINISTRO. COLOCACIOS \'PRUEBAS A Tl'BERIAS .DE COBRE ' 
DE 13 MM. DE DIAMETRO TIPO "M" 

IKDC\'13 SUMINISTRO, COLOCACION \'PRUEBAS A TUBERIAS DE COBRE ML 

DE 19MM.DEDIAMETROTIPO"M" 

IKDCXJ' SUMINISTRO, COl.OCACIOS \'PRUEBAS A TIIBERIAS DF.COBRF. ML 
DE 10 Ml\I. DE DIAl\IETRO TIPO "M" 

\'1'-1411 S tll\111' ISTRO, COI.OC ACIO:< Y PR U E DAS DE "T" CON REDUCCIOS PZA 
DE COBRE A COBRE DE 13 X IJ X 19 MM. DE DIA.\IETRO INCLUYE: 
MATERIAL, ACARREOS. lllA.'<O DE OBRA. HERRA.\llENTA. 
EQUIPO y o.e.e. 

\'1'-1630 Stll\llSISTRO, COLOCACIOS Y PRUEBAS DE CODo PIPA DE FIE· PZA 
RRO OAL \' A.'l;IZADO DE 12 l\L\I.( 112") DE DIAMETRO. INCLUYE: 
l\IATERIAL. MANO DE OBRA. HERRA.\UE1'TA \'o.e.e. 

KDCD13 COOO DE COBRE DF. 45' X 19 Ml\I DF. DIMIETRO. INCLU\'E: PZA 189.36 
SU1'UNISTRO. COWCACIOS \' PRUEBAS 

IKDC\'20 Sl'MISISTRO. COl.OCACION \' PRL'EDAS DE CONECTOR CON PZA "12.00 8,17 98.04 

CUERDA 11'TERIOR DE 19 Ml\t. DE DIAMETRO, INCLU'IE: MATE· 
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PROTOTIPO: EDIF. co:< 3 Sl\'El.ES PARA 6 \1\"IE1'DAS FECHA: 28 DE FEBRERO DE 1997 

PARTID,\: ISSTALACIOS lllDR.,l'LICA 

CLA\'E C'O!'iC:El,.f<> L'SJDAD C.-\.,TlllAD PRECIO l~IJ'ORTE 

trsJTARIO 

RIALES. HERRA~llEST A Y D.C.C. 

IKDCVl9 St'MISISTRO. COLOC,\CJ(JS y PRl 'EBAS DE CONECTOR co~ PZA 6.00 7.26 43.56 

CUF.RDA ISTERIOR DE 1' ~l'f. DE DIA~IETRO. ISCl.UYE: MATE· 
RIA!.ES, llERRAMmSTA y De.e. 

lh:DCl'C2 SC~llSJSTRO. COLOC.-\CIOS y PRl'EBAS DE corx> DE COBRE PZA 12.00 6.3l 76.20 

co~ Rf.Dl 1CCIO'.'\ DE 13 ..\ 10 MM. DE DIA.\IETRO.ISCLUYE: 
MATF.RIAl.ES, HF.RR.-\.\llE~TA y D. e.e. 

\1"·1395 SUMISISTRO. COJ.(lC :\CIO'.'\ Y PRl 'F.BAS DE 1.Lr\ \'E DE SARJZ PZA 6.00 ll.69 94.14 

PARA LA\'ADERO. l~CLl.'YE: M ATERJ Al.ES. MASO DE OBRA. 
UI~RRA~nr.~·TAS y o.e.e. 

\'):-1621 SLIMI~JSTRO. COLOC:\CIOS Y PRlTEBAS DE \'AL\'l1LA DE ALIVIO PZA 6.00 . 27.78 166.68 

DE 19 MM. DE DIA.\IETRO, ISCLll\"E: MATERIALES. ACARREOS 
UEl'-TRO DE LA ODRA. llERRA.\!JESTAS Y D.C.C. 

\1'-1419 SL'MISISTRO, COWC:ACIOS Y PRl'EBAS DE "T" DE COBRE,\ co. PZA 12.00 1047.IJO 12l.64 

DRE DE 19X 19 X 13 MM. DE UIAMETRO, L'\"CLUYE: MATERIALES, 
MA.'\"O DE OllRA. ACARREOS. HERRAMIEJ'.TAS. EQL1PO l\"ECE-
SARIO Y D.C.C. 

\'N-1348 Sl:!.111'1STRO. ELE\'ACf01' HASTA f.LTERCER Sll'EL Y COI.OCA- PZA 2.00 716.88 1433.76 

CfOS DE TISACO DE ASBESTO C:EME1'TOCON CAPACIDAD DE 
l IOO LITROS, 11\"C!.UYE: MATERIALES. MA.'\"0 DE ODRA. llERRA-
MIENTA y o.e.e. 

lNSTALACIO~ SANITARIA 

11.DlAIA Sll!.lll\"ISTRO, COLOCACJOS \'PRUEBAS DE TUUERIAS COS ML 6.30 

E."\TREMOS LISOS DE 40 MM. DE P. V.C. 

IJlllA2A SUMISISTRO, COLCJCACfOS \' PRl'EBAS DE TUBERIAS CON 
E."\TREMOS LISOS DE 50 MH DE P. V.C. 

14JB!IA4A Sl~USISTRO. COLOCACI01' \'PRUEBAS DE TUBERIAS COS 
EXfl\EMOS LISOS DE 100 MM. DE P. \'.C. 

JJll5PDF SUMJSJSTRO, COLOCACION \'PRUEBA DE"\'" SENCILLA DE., 
P.\'.C, DE 100 X 50 MM. 

1Jll5PP4 Sl'MISJSTRO. COLOCACfOS \'PRUEBAS DE Rliou~CION E.~~iN> 
TRICADE P.l'.C.DE IOOl\ lO MM. 

llBlPUll SUMINISTRO. COLOCACION \'PRUEBA DE "l"' SENCILLA DE PZA. 2.00 fl,37 22.74 
P. V.e. DE 50 l\ 50 MM. 



PROTOTIPO: EDIF. cm: J Sl\'ELES PARA 6 \1\1ESDAS 
PARTIDA: JSSTAl.ACIOS SA.'(ITARIA 

CLAYE COSCEPTO 

JffiSPVH SlJMISJSTRO. COl.OCt\CIOX Y PRl"ERA DE "T• SESCILl.A DE 
P.\".C. DF. 100 X IOO M~I. 

Jlill~IA7 st~USISTRO. COl.OCACJOS' Y PRl'EHAS Df. COl>O DE P.\".C. DF. 
~7 X JOU Ml'.f. DE CAMP.-\.'<.-\. IXCl.L 'YE: l'.IATERIAJ.ES. M.-\.'(O DF. 
OBRA.DESPF.RDICIOS. ACARREOS. HERRA.\fIE!\IA y o.e.e. 

\"?\' .. J448 Sl11.USISTRO. COLOCACIOS Y PRlºEBA DECOIXlDE 4~ X 40 M!\I. 
DE P.\'.C. COS C.-\MPA.'<.-\. ISCJ.lTYE: MATERIALES. ACARREOS. 
MA.~O DE OBRA. HERR.·\!\llE!'-iAS y De.e. 

V?\-1449 Sl~IISJSTRO. COL.OC ACIO!'\ y PRl'EHA DE C:OJX) nr. P. \'.C. DF. 
45 X 50 MM. COS CA.\IPASA. ISCLL'YE: l'.fATERIALES. DESPER· 
OICJOS. ACARREOS. MA.'\O DE OBRA JIERR.·\.\lll::!\,.A y o.e.e. 

\'N·l908 Sl!MISIS'll!O, COLOC ACIOS Y PRl'EUA DE CESl'OI. PAR,.\ fRE· 
GADERO. ISCJ.l'YL MATERIALES. llll!R,\.\llESTA \' D.C C. 

\'1'·1451 Sl!l'.USISTRO. COLOCACIOS Y PRl'EBAS DE COIXJ DE P\'.C. DE 
90 X 50 l'.IM. COS CA.\IPA.'<A. ISCLl'H: MATERIALES. DESPERDI· 
CIOS, ACARREOS. MA.'<O DE OORA. llERR.-\.\llE~'TA \' De.e. 

\'S-14.53 Sl!MISJSTRO, COLOCACJOS Y PRl 'EBA DJ-: COLADERA l~STARE:'\ 
r..:cLUYE: MATERIALES. MA.'(O DE OIJRA. llERRA.\IJE!'..,.AS Y 
o.e.e. 

\7"·14S8 SlJMlSJSTRO, COLOCACJO~ Y PRUEBA DE CESPOJ. DE P.\'.C. 
CON UNA SAUDADE $0 MM. ISCl.l'YE: MATERJ1U... ACARREOS. 
MA.-.:o DE OIJRA. llERRAMIE?'>'T A y o.e.e. 

\'N·l 559 SlTMISISTRO. COLOC ACIOS Y PRl'EBAS IJE A.'<ILJ.D DE HULE 
PARA P. \'.C. DE 40 MM. (1 l •'2") INCLlJYE: MATERIALES, llERRA· 
MIElffA \'o.e.e. 

\'N·IS60 SUMINISTRO. COJ.OCACIOS Y PRlJWAS DE A.'llLLO DE HULE 
PARA P. \'.C. DE 40 MM. (1 1'2") ISCLl'YE: MATERIALES. llERRA· 
AllE:-O'T A y o.e.e. 

VN-1561 SUMINISTRO. COLOCACIDS Y PRUEBAS DE A.'\;ILJ.O DE HULE 
PARA P.\'.C. DE 40 MM. (1 1'2") ISCLll\'E' MATERIALES, HERRA· 
MIE?'>'T AS y o.e.e. 

JRI REGISTRO COS MURO DE TAOIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. 
DE ESPESOR. APLA.'<ADO PULIDO l'<TERIOR CON MORTERO 
CEME?..,.0-ARENA 1:5 PLA.'-'TTLLA DE CONCRETOF'C•IOO l;G'Cl'.12 
DE IOCMS. DE ESPESOR: MEDIA CA!\' A E1'FONOO \'TAPA DE 
CONCRETO DF. F't'• 150 KG'CMJ2 DE 8 C~f. DE ESPESOR ARMAIXl 
COS \'ARILLA DE 5,16" F"\'• 4200 KG,CM2ACADA15 CM. EN 
AMBOS SE~'TIDOS 

l'XIDAD CA'-'TJDAD 

PZA 8.00 

P7..A 12.00 

PZA 12.00 

PZA 6.00 

PZA 6,00 

PZA 16.00 

PZA 12.00 

PZA 12.00 

PZA 48.00 

PZA 54.00 

PZA 60,00 
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PRECIO 11'.IPORTE 
L1'ITAR10 

24.SI 196.08 

9.2$ 111.00 

6.69 80.28 

7.56 45.36 

38.44 230.46 

7.23 115.68 

. 2J.'9 283.0R 

' 
~ . 

_22.0~ ' : . 264,36 

o.so ' 38.40 

' 
.· 

0.87 .~.98 

1.85 111.00 
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PROTOTIPO: EDIF. COS 3 Sl\'EttS p,\JL\ (1 \"J\"JESD.·\S 

P \RTJD.\: ISST.~l.ACIOS ELl:CTRIC.\ 

eLA\"E ('0!'\C.'EP"J'll l"SlDAD CA.'iTll>AD PRECIO "ll'ORTJ: 
l"SITARIO 

IJRJCJ-:.5 REGISTRO DE 0,40 X 0,60 X J .UO !o.I. DF. PROfVSIJlDAD MEDIDAS PZA 2.00 128.64 2~7.29 

JSTI~RJOHES 2822.~7 

ISST·\1.,\CUJX f.J.fCTRICA 

\"S·l.1!\4 Sl -,.llSISTRO Y COWeACIOS DE l~TERRl'Pl~JR TIPO Fl'SJllLE DE PZA 6.00 :01.1!- 228.90 

JO ,\!o.IPERS !i.tARC1\ ROl.LER O Sl~lll.AR. ISCLt:YE: !o.IATERIALES. 
~IASO l>E OBRA. HF.RR.-\~llE!\l,\S Y D.C.C. 

IL75AIB Sl ·~11s ISTRO DE l~TERRl "PTORES TF.R~tml.\ClSf:TICOS SIS OABI· PZA 6.00 23.S5 141.30 

SE11·: S(Jl':\RE. "D" IJE 20 A.\fPERS 1POLO.120 \'.C.A. AO·l30 

\~·D.59 SU.\llSIS"Jl!O Y CCJLOCACIOS DE "J1'JJERIA l'OLIDl'C"íO COLOR PZA 316.85 13.73 548,l.5 

SARASJA M,\R('A "LIRA" DE l3 m1. DE DIA~IETRO. CCJ~IPRESDE 
CU:\EXJOSJ:SY ACCESORIOS, l~Cll'YE: !i.IATERl1\Lt::S, MA~O DE 
OUR,.\, llERRk\flESTAS y u.e.e·. 

\"N·l4~6 SVMJSlSTRO '"a' COLOC:ACJOS DE Pl.AC~\ DI~ IJ,.\Ql'ELITA MARCA PZA 36.00 1.89 68.04 

'"Jl'St\'' O SI~IJLAR DE USA SALID,\ ISCLL'YE: ~IATI::RJALES. MA.'\'O 

DE OURA. llERRA~llEl'T,\S Y J>.l'.C. 

\'S·l437 Sl'~llSISTRO Y COLOCACIOS DE PL:\CAS llE 1JAQt:nLl1"A MARCA PZA 24.00 2.27 !i4.48 

"ll 'S.·\" O SIMILAR DF. IXlS SAl.10,\S. ISCLL"YE: ~IATERJALES, 

~IA.'<CJ DE ODRA. IJERRA.\llE~'T AS \' IJ.C C. 

\'S-1667 Sl~ll!\ISTRO. COJ.OCACJOS ,. PRLIF.UA DE L~IDAD f'SCA."'Df.SCE~"TE PZA 6.00 39.89 239.34 

SPOT l>E 7$ \\'ATI'S COLOR A.\fBAR E!'\ FACHADAS Y OBRAS 

F-'\'TERIORES 

\'N·l668 SUMJSISTROY C01..0CACIOS DE RECEPTACL'J.O(HASE) PARA PZA 6.00 12.81 .76.86 

SPOT DE l~'TEMPERIE. cmlPRESDE A'<Cl.AJE AL Ml.'RO. ISCLU\'E 
MATERIAL. MA.'iO DE OARA. HERRA~llESTA \'o.e.e. 

\~·1364 SU!l.llSJSTRO Y C.'OLOC'ACIO!'\ DE COSTACTO SESCILLO !\fARCA PZA 36.00 4.51 162.36 

"IUSA" COS TAPA. INCLeYE: MATl:RJAl.. MA.\"0 DE OBRA ·. . 
llERRAMIE~T A\' o.e.e. 

\'S-1365 StJMJSISTRO Y COI..OCACIOS DE AP,\UAIX>R Sl-:SCJI.LO MARC.'.-\ PZA 48.00 4.51 216.48 

"ll/SA" COLOR e AH ISTERCA.\llJJAULE COS TAPA. ISCLU\'E: 
MATERJAL. MAMJ DE OUR,.\, HERllA.\JJJ:~I A\' o.e.e. . .~ 

\'S-1362 SUMJSISTRO \' COLOC ACIOS DE SO<.'Ql'ETS REOOSOO DE PZA 42.00 .1.18 133,56 

l'OR<.'ELA.'i,\ MARC'.;"ll!SA"O Sl.\llLAR ISC'Ll'YE: MATERIALES. 
MA.'iO IJE OURA. HERR,\,\IJESTAS \'u.e.e. 

\'S-1433 SLIMJSISTRO \' COWC ACIOS DE CllAJ.lll'A METALIC,.\, ISCLl.JYE: PZA 60.00 3.62 217.20 

MATERIALES. MA.'iO llE OllR,.\, HERRAM!El>TAS \'o.e.e. 

VN-1360 SUM!SISTRO \' COLOCACIOS DE CAJA DE eOX'El>.1ÓS METALJCA PZA 48.00 3.41 163:68 



JIROTOTIPtJ: l~DJF. CO\'. 3 Xl\"[J.ES P.\1L\ C1 \l\"IEXD..\S 
PARTID.-\: ISST.\l..·KIOS F.1.LCTIUC.\ 
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FECll.\: :?R m: n:HRERC) DF 19'17 

CL.-\\'L COSC.'EPTO V!\'10..\D CA.'\TIDAD J1RU.'IO l\IPORTJ: 

ES~JA.J~T..\l>AO\IEO.\ i:x l~TERJORES J'.\'CLL'YE: ~IATERJ.-\U:.s. 

\IA ... \:O DE OBRA. HERR..\\llE~IAS \" D.C.C. 

ILEC2TA TAPA DE LA.\llSA Dí. 12 ~IH llE Dl.•~11'.TRO(I 2") ISC!.L'YE: PZA 
Sl ·~1 IS ISTRO 

ILl_:.C:?TA COJ.OC."\CIO~~: rn: T.-\P,.\ 1>1: LA.\fl'.1\.-\ DF J] ~IM. DE Dl.-\.\llffRO PZA 
IXCJ.l TE; MA\'.0 J>E OOR:\.llERRA.\UF.~,· . .\ y n.c.c. 

\~·1614 SCMISISTRO. COl.OCACIOS Y PRl'EllAS DE f.1.ECTROSl\"El.f.S JGO 
DE FLOT.-\IXll( FOi. FO·IR Y .-\..cíF ISCl.t'YE: ~l,\TF.RJALES. ~IA\:O 
Df. OBRA. HERRA~lll'XI'.·\ \' D.C.C. eso ISCLl '\'E c AlllEADOJ 

ILCl~llC. snnslSTl<n.CO!.OC:ACIOS y PRlTEn,.\S l)[ ,·\LAMURE DE COURE ML 
\"JSA.'\EL TJPOT\\' PARA600 \" 6CJ"C Df.C..\LJDRJ~ A\\'0 So. 14 

1 LCJ \117 SL'MIS' JSTRO. COLOC ACJOS' \" PRl1EUA DE .-\1...:\.\IDRI:: Ot COURE ML 
\1!\:A.'\EL TIPO T\\' PARA 600 \' 60•(' DI:: C1U..IBRJ~ AWG S'o. 12 

1 LCJ M l M SlTMIXISTRO. COLOC :\CJO!\ DE Al.AMURE DE COIJRE \'l:\"A.'<;EL ML 
'llPO TW PARA 600\º 60'"(' DE CALIBRE ,\\\'O ~o. JO 

HF.RRERJ.\ )" CARPl~tRI..\ 

\'1'-1175 SllMISISTRO DE rt:ERTAMETALICA A n,\Sf. DE MARCO y cos. PZA 
TRA.\tARCO TUBULAR DE J.A~flSA SEORA C Al.IURf: 20, TABLERO 
F.li LA PARTF. INfERIOR DE LA.\ll>IA ESTRIADA l'ALIURF. 20 COS 
LOSGITUD DE 1,20 A1. CO:\IPRE?'OE: C'ERRAJERJ A. ACCESORIOS. 

PROTECCJo~· A.\'TICORROSl\"1\ :\ B:\SE DE l'RIMF.R ROJOOXJOO 
AllROUS 800 O SIMILAR. ISCl.tl\'f:: MATERIALES. MA."O llE 
OURA. EQL'lPOS.COSSl~~IOS. JIERRA~llE!\~rA y oc.e. rt:f.RT.·\ 

E:\ PATIO DE SER\1CIO(P·IJCO~ DI~rESSIOSES DE 0.90X 2.20 ~I 

c:o~· ClfAPA T50UJ~I PHJU.IPS O Sl,_llLAR 

\"S·IJJO ('01.C>CACJOS' DI:: Pl 1ERTA ti.IETALICA. ('O~IPRE!\Dt: ACARREO. 
Sl\ºELACIOS. PLO:\tEO. A~l:\C:lZA.00. IXCJXYE: M.-\.'."O DI~ OBR,\. 
llERRA~flt::~TA y De.e. (P·IJCOS DJ\1E:--;s1oxr.:s DE 0,90X 2.20 

ES ACCESO A \1\"JE~IJA 

\'l(.IJ76 St:.\llSISTRO DI' Pl'F.RTA METAl.IC'A A BASE DE MARCO\' COS· 
TRA.\IA.Rl"O Tl 1ll'L1\R u1: L.·\~11!'\'A SEORA e ALJDRE. 20. TADLERO 
I::S LA PARTE JS'FERJOR DE LA.\11:\A ESTRIAD.-\ CAJ.JBRE 20 CO!\" 
WSOin'D DE 1.20 M cm1rRESI>L CERRAJERJ.\. Al't'ESORJUS. 
PRO"fECCJOS A.'-:TIC::ORROSl\"A :\ DASE Dt PRlMER ROJ00:\.100 
Al'RO!JS HIJO O SIMILAR. ISCl.l '\'E' ~MTF.RIAl.ES. MA."O o¡: 
OUR,~ EQL11'0S. coxst:~IOS. llERR,\.\llESTA y D.c.c. PUERTA 
ES PATIO DE SER\.ICIO CP·l)l'OX Dl~IESSIOSF.S DF. O.RO X 2.20 M 
C'OS !'ASADOR J!\'Tl::RlOR TIPO MAl'SER 

PZA 

PZA 

l~ITARJO 

48.00 o.-n 20.64 

48.00 0.56 26.RR 

2.0(1 182.75 365.$0 

66.48 O.SS 58.ll 

327.80 l.56 $11..37 

180.80 'J.57 28J.8(o 

3516.RI 

6.00 331.72 1 J90.J2 

6.00 331.72 1 )90.32 

6.00 235.76 



CLAVE 

VN-1331 

VN-1385 

VN-1516 

VN-1514 

VN-1369 

IJCIAIA 

VN-1368 

IJCIAIA 

PROTOTIPO: EDIF. CON 3 NIVELES PARA 6 Vl\1ENDAS 
PARTIDA HERRERIA Y CARPINTERIA 

CONCEPTO 

COl.OCACION DE PUERTA METALICA. COMPRENDE: ACARREO, 
NJVELACION, PLOMEO. AMACIZAOO. INCLuYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA y o.e C. (P-1) CON DIMENSIONES DE 0,80 X 2.20 
EN PATJODE SERVICIO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO (P-3) CON DIMEN· 
SIONES DE O.bOX 2,20 M TIPO RETJCART CON MEDIO CAJON DE 
19 X 37 MM. CON BATIEITTE SOBREPUESTO, COMPRENDE: MARCO 
TRES BISAGRAS, FANAL DE LATON DE 7,.5 CM., CHAPA EOOMEX 
DE PLASTICO. CHAMBRANA DE PINO. INCLuYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA.HERRAMIENTAS, EQUIPO y o.e.e. 

\'ENTANERJA DE ALUMINIO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANONI· 
ZADO DE 1.20 X 1.20 M CON UN FIJO A BASE DE PERFIL DE 1 lf.Z" 
CON CRISTAL Y REPISON. SEOÚN ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO. COMPRENDE: SELLADO. INCLUYE: MATERIALES. 
MANO DE OBRA.HERRAMIENTA y o.e.e. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANONI-
ZADO NATURAL DE 0,60 X 0,60 M CON UN FIJO A BASE DE 
PERFIL DE 1 l12"CONCRISTAL Y REPISON, SEGÚN ESPECJ-
FICACIONES DE PROYECTO. COMPRENDE: SELLADO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA y o.e.e. 

CO!.Q¡;t.CIOI:! O§ M!l!l!lLES y i!ICCESORjOS 

SUMINISTRO DE W.C. MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR MODE-
LO ZAFIRO COLOR BLANCO. COMPRENDE: PIJAS, JUNTAS Y 
TODOS SUS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION 
INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA y o.e.e. 

COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS EN CUALQUIER NIVEL 
INCLUYE: MANJOBRAS. AMACIZAOO, CONEXIONES, COLOCACION 
DE ACCESORIOS Y PRUEBAS 

SUMINJSTRO DE LAVABO MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR 
MODELO VERACRUZ-1 COLOR BLANCO. COMPRENDE; ACCESO- • 
RJOS, LLAVES, CESPOL. INCLUVE; MATERIALES, MANO DE OBRA; : ·:. 
HERRAMIENTAS Y o.e.e. · 

COLOCACJON DE MUEBLES SANITARIOS EN CUALQUIER NJVEL 
INCLUYE: MANIOBRAS, AMACIZAOO, CONEXIONES, COLOCACION 
DE ACCESORIOS Y PRUEBA 
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UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
UNITARIO 

PZA 6.00 13.18 79.08 

PZA 6.00 :Z40.76 1444.56 

---
4795.40 

PZA 18.00 2:16.80 4082.40 

. 
PZA 6.00 118.89 713.34 

---
4793.74 

PZA 6.00 37'.64 2233.84 

PZA 6.00 23.37 ·140.22 

.· 

PZA. 6.00 239.09 -. 1434.54 

: 

PZA 6.00 19.47 116.82 
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PROTOTIPO. EDIF. CON 3 NIVELES PARA 6 VIVIENDAS FECHA: 28 DE FEBRERO DE 1997 
PARTIDA: COLOCACION DE MUEBLES Y ACCESORJDS 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
UNITARJO 

VN-1372 SUMINlSTRO DE CUBIERTA PARA FREGADERO DE O.SO X ,OSO M. PZA 6.00 171.46 1028.76 
MARCA CINSA, ESMALTADO COLOR BLANCO DE LAMINA, 
COMPRENDE: CUBIERTA. LLAVES CON NIPLE Y CHAPETON, CON· 
TRA INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
o.e.e. 

IJCIAIA COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS EN CUALQUIER NIVEL PZA 6.00 16.36 98.16 
INCLUYE: MANIOBRAS, AMACIZAOO, CONEXIONES, COLOCACION 
DE ACCESORIOS Y PRUEBAS 

VN-1374 SUMINISTRO DE CALENTADOR MARCA CINSA MODELO lOEOP.C PZA 6.00 ·2uo 130.80 
CAPACIDAD 40 L. SEMl·AUTOMATICO COLOR BLANCO, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS y o.e.e. 

VN-1380 COLOCACION DE CALENT AI>OR MARCA CINSA MODELO 10 EOP.C 130.80 
CAPACIDAD 40 L. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA 

HERRAM!ENT AS y o.e.e. 

VN-1373 SUMINISTRO DE LAVADERO DE CONCRETO CON PILETA YT ALLA· 274.92 

OOR, COLOR GRIS, INCLUYE: MANO DE OBRA. HERRAMlEITT A 
YO.e.e. 

VN-1379 COLOCACION DE L.A V AD ERO DE CONCRETO CON PILETA Y TA· 148.76 
L.LAOOR COLOR GRIS. INCLIJYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS y o.e.e. 

VN°1370 SUMINISTRO DE REGADERA MARCA PLOMO-PL.AS O SIMILAR ... 920.28 
MODELO AMANDA. ACABADO CROMADO, COMPRENDE LLAVES 
PARA RECADERA MARCA NIBCO, INCLUYE: MATERIALES y o.e.e 

VN-1377 COLOCACION DE RECADERA MARCA PLOMO·PLAS, INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS y o.e.e. 

VN·1371 SUMINISTRO DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE SOBRE· PZA 319.32 
PONER TIPO ECONOMICO ( 5 PZAS) INCLUYE MATERIAL y o.e.e 

VN°1378 COLOCACCION DE JUEGOS DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE PZA 6.00 . 18.73 . 112.38 
SOBREPONER TIPO ECONOMICO (5 PZAS) INCLUYE: MATERIALES 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS y o.e.e. 

OBRA EXTERIOR 

PRELIMINARES 

B3AIB8 DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO M3 "94 97.67 580.16 
REFORZADO EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ACARREO UBRE 
DEL PRODUCTO HASTA EL PIE DEL c.AMION 
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PRUfOTIPO: rmu:. ('()\' 3 XJ\"EU.:s PAR.\ (1 \'J\'IF.:'\"DAS FF.CII.-\· 28 DI: Fl~BRl:Ro Jlf: l1J97 

PARTJD\· l>BR,\ EXITRl<lR 

CLA\"L CO~CLPTO L-:-:llJ . .\JJ CAXTllJ . .\J) J'RJ~CJO l\IPORTL 

l °"ITARIO 

IB.-\JAI Df.MOUCJOS A ~IA!\U DE MA~ll'OSTF.RI.-\ l>E PIEDRA BRAZA ~IF..DlllA !\J.1 ~.73 38.02 217.1<$ 

ES nA:-;co 

IJBCIA ACARREO ES' CA.\fJO~ COS' C.'AROA ,\fA.'\C.-\1. DEL !\fATF:RIAL 

PRODI 'CTO DE J.AS llf.~IOJ.ICIOXES. \IEDJIJO EX BA.'.'CO 

Jll4CIAI PRl~IER KILOMJ'TRO 

IB4CJ.-\2• KILOMETROS SL'llSECl"EXTF.S 70!>.-\ t:RllA.'".·I M3-J;~I 233.40 J.H ~ 

1186.97 

Cl\IE\T-\CJOS 

JU2,IJll EXCA\'ACJOS A ~IA."\O DE CEPA TODAS LASZO!\;\S; CLASE 

11· .. \. ISCLl~'E AFJS'E. TR .. \SPAI.F.OS. SE~ALID\C:JOS'. 
PASARELAS Y [:\'TRACCIOX A LU1RDE DE CEPA. ~IEOJOO 
ESllA.'\CO 

ID2,\IUI tXCA\'ACJOS DEO.lXl A 2.00 \JETROS DE PROFl'XDJDAD M3 4.0ít 12.80 'J.97 

\"N-1313 PJ .. A.,llLLA Df: COS'CRETO Sl~IPl.E DE ¡:•e .;.JOO l\G ('~12. ,\ORE· ~IJ 0.87 20H_1'J 182.IJ 

GADO MAXJ~IO DJ: 40 M!\I. CO!\IPRtXUE PREPr\RACJO:\' DEI. 
DESPLA.'°TE SJ\"ELACIOS Y CO~f PACTACIO'.\'. ISCJ.t'.)"E: !\1.-\TE· 
RIAJ.ES. ~1.-\.'\0 J>E OBR.-\. EQt 11'0. llERR,\.\UESTA Y D.C.C. 

IJIAlll ACERO J>E REFt:ERZO CrRAIXl Dl'ROCOX Ll~UTf. DF. FI.l'El'\CIA HlS CJ.06 2•GJ.•2 13$.3~ 

F'y~4.200 ~O CM2. LOS PRECIOS t.~ITARJOS l~Cl.l'YES: Sl"!\tl· 
SISTRO ES OURA. .-\C ARREOS DF.STRO DE 1-.·\ OIJRA l!Allll.J"f,\. 
00,COLOC.-\CIOS Y A.\tARRE.G..\SCllOS. TRASl •. ~PES Y DESPl:R-
lJJCJOS DI: 7.9 M~I. DE J>IAMETRO DEL :"'o. 2.3, ($ 16") 

JJIAIBJ ACERO J>E REFI 'ERZO l"Y 4 4200 1\.0 C~l2 DE 9,5 ~l~t.DE TO.'" 0.12 2'J9.28 290.31 

DIA~fETRO DE !'\o. 3 (3 W' > 
.. 

llJAJIJ4 ACERO DE REl't1ERZO F'Y• 4.200 J;G ('M2 DE 12.7 MM. DE DIA· TOX 0.07 2607.76 182.5' 

~IETRO DEL So. 4 ( 1 '2") 

1111,\llll CIMBRA E!\ Cl~f.t~,.,.\C'JO:\ (ZAPATAS.COSTR.ATRABES. M2 N.48 3330 282.JN 

DADOS. ETC.) 

C5A2 COSCRF.TO Sl.IJPLE. FAJJR!CADO ES OBRA COS CE.IJEXTO !>E 
RESJSTEXCJ~\ ~OR!\IAL PARA CJ~fE:\fACJOS. ZAPATAS. COXTR.·\• 
TRADES. TRADES DE LIGA DAJX>S. ETC .. f!'\CLl'.YE:ACARREOS, 
Ml"ESTRJoO. ('OLAIXl. \ 1URAIX>. ('l"RAIX>.I>ESPERDICIO Y EQl"JPO. 

IC, .. UHJ COSCRETorc- ISOKG C~l2 cos TA~IA.~0 MAXl.IJODE AGRE·. MJ 2.69 218.69 'MH.28 

GA0020~fM 



('L.\\'L 

'""·Bll 

B~H2E 

1U~U2lU 

rROTOT11~>: f~DIF COS' 3 Sl\"ELtS PAR.·\ b \'J\"lLS'PAS 
r \RTID.\· Cl~U'.'.'\"T:\CIO~ ORR.-\ E~I 

l'USCEPT<t 

RCl.l.F.SO m: I:XCAY.-\ClOSr~s PARA ESTRl'CTl"R:,.\S ,. o l'.-\RA 
Al.CA.\.:ZAR ~l\1:l.ES DF. PJHlYf.CTO. COS 1'El0!'TLE COMP .. \C· 
T;\00 Al.GR;\JX>Ql"f ~IARQl"E F.L PRO'\'ECTO.COl.OCADO ES 
CAPAS DE. Wl'!\1. CO\fPRESOl: TOf>OS 1.0S ACARREOS. ,\SI 
CO\I() L\ ISCORJ'í>R:\CIO'= IJF m ·~tEIJAf) :r-.;F.(TSARJ.-\, iscu·. 
\"E: MATl:RIALf.S. DESPEHDlClO~. ,\C..\RRlOS, M,\SO DF. 
OBRA. l'Q\ "JPO. JIERR.\\llEST.\S y IJ e e :O.lf.Dll)(l F.'.'\ U.-\SCO 

Rf.L.1.l-:SO or. r:xc,\\'ACIOSTS P,\R.\ ESTlU'CTl"R.\S ,. o PAR . .\ 
. .\1.C:\.~Z:\R Sl\1-:U·.S l>F. PRO\TCTO t.!' c:Al'.·\S DE 20 C~I. DE 
f.SPl-:.SOR co~111 ,\CT.-\D.·\S en~ RODILLO \"lilRATORJO ,-\J.90 
PROCTOR. J1RF.\"I..\ L..\ J:\'CORPOIC\CJO~ DF AliCA !-i:ECf.SARJA 
Mtll!OO co~tP,\C1'0 ISCL( º\'E TOl:>OS LCJS ,\C.\RRl:'.OS ES AS· 

CllOS ~O !\1AYORES DE 3.00 METROS 

RELl~ESO DE EXCA\º,\CIOSES C0:-0 Tl~PET.-\Tl:: 

ACERO IJf. REFL"ER70 

llAI.\ ,\CERO DE REFUERZO GRADO F.STRl"CTl"R.-\L COS Ll~!ITE Dio 
H..l'ESCIA f'Y• 2~30 KG CM2. EL PRECIO l ~ITARIO ISCLl 'YE EL 
Sl'l-USISTRO ES OllRA. ACARREOS DEXTRO DE L.\OURA. llA· 
UIUTADO. COl.OCACIOS' Y AMARRE. CiA~CllOS, TRA."'<iSLAPES 
Y DESPERDICIOS ES CL'AJ.Ql 'lER ELf:MF.'.\"TO ESTRl"CTl "RAL 

111A1A.3 ACERO DE H.EFVERZO F'Y~ 2,JO l\.G CM2 DE 6.4 M~I. DE 
DIA~IETRO ( 1 4") 

llAIH ACF.RO DE RF.fl'ERlO GR,UJO Dl'Rot·os LIMITE DE fl.UE!'<ClA 
f'Y• 4200 t-:G CM2. LOS PRECIOS l'SITARIOS ISCLUYF.S ELSl'· 
MISISTRO E!'< OílRA ACARRf.OS Df.:O.'TRO DE LA OBRA. HABILI· 
T A!Xl. COl.OC,\CIOS Y AMARRE. G.-\. ... CHOS, TRASLAPES Y 

DESPERDICIOS. 

llAllll ACF.RO DE REFLIERZO f'Y• 42001:0 CM2 DE 7,9 MM.DE 
DIA.\IETRCl <' 'W) 

llllAIA2 CIMBRA ES CADESA.~. C,\STILLOS. CERRA.\llE'.\IOS.CEJAS Y 
RF.PISOSES CUY A SECCIOS TESOA USA SUPERFICIE MA\'OR A 

0.02 ~12 

l 112Alll 1 CIMBRA E:< LOSAS Y TRABES 

CMI co:>CRETO SIMPLE. FABRlCAIXJ ES OURA CO!'< CEMENTO DE 
RESISTE:>CIA NORMAi. PARA CADESAS, CAlrrtLLOS, CEJAS, 
REPISOS&.~ Y CF.RRA.\llf.1'-IOS, F.S CLJALQ\JJF.R Sl\'EL. lSCLll· 
YESIXl ACARREOS, Ml 'ESTREO. COLADO. \1llRAIXl. CURADO. 
DESPERDICIO\" EQUIPO. 

____ ......... ·--·-,·-

'J5 

FtC'H.-\: 28 nr nmRF.RO J)t )997 

l '!'<IDAD CANTIDAD PRLCIO IMl'ORTJ: 
l~1T .. \RJO 

rn 4.66 !"7.00 2(1.5.6:! 

~u 42.42 70.6l 29()~.28 

TON 0.4, 2911.2.l 13!0.0S 

TON 0.90 2'4.21 

M2 6.31 22.7-1 143.49 

.\12 5.18 
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PROTOTIPO: EDIF. CO:o\ 3 Xl\'EU:S PARA 6 \1\"IF.~'DAS Ff.Cllk 2• DE FEBRF.RO DE 1997 

PARTIDA: ESTRl"CTl ºR \ OHR,\ í.XT 

CLA\~ ('O!\'"t'l:PT<> Lfl,;JDAD CA.'TIDAD PRECIO l~IPORTI: 

l'SITARIO 

ICHIBI CO:-.'CRETO F'C• "º¡;º C~l2 cm: TA.\IA.~0 MAXIMO DE .-\ORE· m 0.39 396.62 l!i-l.6R 

GADO 20 M!\1. F.:S ELF.!\IEXTOS DF. SF.CCJO:S TRA.'i'S\'F.RSAL 
MAYOR A 0,02 M2. 

\'N-1328 Sl~tJXISTRO Y COLOCACJO:S OF. COSCRETO F'C= l~O KO CM2 ML 2.l7 18íi.13 478.:\S 

EX U>SAS \" TRA.Jlf.S. f ADRIC AOO f.!\' OBRA CO!' CEME~IO DF. 
RF.SISTF.:SCJA ?\OR!\IAJ. CO!\fPRESDF.: ACARREO. MUESTREO, C<.).. 
LADO, \"JBRADO. Cl'.RADO Y DESPERDICIOS. r..:CLl'Yf.: MATERIA· 
LES. ~IA.'"'ODf.OBRA. HF.RRA~llE~IAS y o.e.e. 

\'N-1320 CASTIIJ...0 DE CO!':CRETO F'C= 1 soi.,;o CM2 cos TA.\t . .\.¡;;;O MA.\.1MO ~11. 3.lO 4.88 17.0I~ 

DE AGREGADO 20 M~f. Al!OGAOO E); Ml 'ROS DE BLOCK \'ERTI-
CAL COMPRESDf.o A);CL,VE COS l"!<A VARILLA DEL So.2.l DE 
DIA.\IETRO f'Y- 4200 KG C~l2 DEO,.\ JO M DE ALTCRA ES Cll1\L· 
Ql'IER Sl\"EL. ISCLl'YE: MATr.RIALES. MASO DE ODRA. 
HERRA!\llE~T.-\ 
Yo.e.e 

\'N-1317 ML'RO DF. BLOCK lll'ECO DE CO~CRETO TIPO PESADO Df. M2 24.12 I0.9l 264.II 

14.!i X 19,!i X 39,S APAPE!\JE OOSCARAS. JL"!\'TtAPOCOS 
MORTERO CEMESTO·ARF.S A 1:3 \' REn 'ERZO llORl7.0:0.T.\L 
TIPO ESCALERILLA CALIBR.J:: So.lo A. CADA DOS HILADAS l.'\· 
CLl TE: MATERIALES, ~fA.'\'() DE OBRA HERR.AMIE!\JA y o.e.e. 

\"J\'.)329 APLA.-.;ADQ COS MORTERO CEME~lo-ORA \'JLLA·ARE~A l>E M2 9$.97 16.ll 1!184,46 

3.~ CM. DE ESPESOR- AC AUAD<.l SERROTEAOO. ISCLeYE: MA· 
TER!ALES. ACARREOS, ELE\'ACIOS. MASO DE OBRA. HERRA· 
MIE);T A. Ll~f PIEZA Y D.~·.c. 

\'N.IJ!IJ Sl!MISJSTRO Y APLICACIÓS DE PJ!\'"niRA \'JSJLICA EN MUROS M2 9l.97 19.2l 1847.42 

CON APLA."Al>O TIPO SERROTEADO ES FACHADAS EXTERIO· 
RES. ISC'LUYF.: MATERIALES. MA.'<0 DE OBRA. A.'<DA.\llOS. 
HERRAMIE~f AS y o.e.e. 

J2JAIA9 PREPARACIOS DE MUROS DE Dl.OCK llL'ECO DE COSCRETO ML 28.l7 l.8l .52.8.S 
TIPO PESA!Xl Df. 14.~ X 39,!5 CMS. PARARECIRIR COLADO 
DE LOS :\S Y TRABES 

\IN.168::? EMBO<JlTILLADO COS ARISTAS VJ\'AS, ES PUERTAS Y \'E~IA· ML 21.30 4.7l 101.18 
1'AS CON MORTERO CF.MF.:O."TO.AREl<A.ORA \1LLA DE 3.l CM. 
DE ESPESOR CON ACABADO SERROTEAIX> A CUALQUIER NJ. 
\'EL, INC'LL'YE' MA'ffiRIALES. MA.'<O DE OBRA llERRA.\flE1'"TA \' 
o.e.e 

\'N-1321 FIR.\IE DE CONCRETO F'C- "º KOIC.\12 FABRICADO EN OBRA M2 44.21 14.60 645.67 
COS CEMENTO DE RESIS'ffiNCIANORMAL DE 7 C.\IS. DE F.SPE· 
SOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA. 
HERRMllE"TA \'o.e.e. 



PROTOTIPO: EDIF. COS.l ~J\'F.LF.S PARA <1 \"l\1ESD,\S 
P,\RTIDA: ESTRl'CTI'RA OBRA E:\T. 

97 

FECHA: 2R DI; FEBRERO DE 1997 

CLA\'E C'O~CEPTO UXll>Afl CA.'ffll>Afl PRF.CIO IMl'ORTE 

J F-lB2B2 Sl''MISJSTRO \" COI.OC ACIOS DE COSCRETO SIMPLE f ABRJC AOO M2 
ES OBRA COS Rf.SISTESCIA SOR~IAf. DF. F'C• "º KG CM2 ES 
BA.'>QL'ETAS f.:\TERIORF.S DE IOC~I. DE ESPESOR. ISCl.l 'Yf.: MA· 
TERJ..U •• M . .\.'>0 DE OBRA llERRAMIE~TAS. [Ql'.IPO y o.e.e .• COM· 
PRENDE: ~ll'f.STREO. COJ.,UX>. \1BRADO. Cl'RAOO Y DESPERDICIO 

\1'-1691 E1'TRECALLF.S CON T ARIQl'F. ROJO Rf.COCl!Xl DE 7 CM DE ESPE· ML 
SOR. l~C'Ll 'YE: MA.~O DE OBkA Y HERRA.\fJE~TA 

\'X-1653 ELABORACIOS DE sn1ERO OFICIAL ES 8.-\JO REIJE\'E SOBRE 
APLA.'\'ADO DE MORTERO UA.'\TA l!!\A .. u..nrRA !lofA.\.1M . .\ DE J,6 
M. CON SECCIO:< DE 30 X JO CM. COMPRE1'llE: TRAZO. ACABADO 
Pl'LIOO. SELLADOR. Pl1'TLTRA \1:SILICA. ISCW\'E: MATERJAL. 
MA.~O DE DORA. HERRA.\UE?\TA \"o.e.e. 

\'!11·1699 ELABORACIOS DE 1'.'l'MEROS PARA \'l\1ESDAS 

\'N-1696 ELADORACIOS DE LETRAS P•\RA EDIFICIOS 

\'!11°1'77' COSSTRL'CCIOS DE BASES PARA TINACOS, CISTER.'> AS A BASE 
DE T ABIQL'E ROJO RECOCIDO 

INSTALACIOS HlOBAl!JJCA 

IKOOAIJ st:r.JISISTRO.CO!..OCACIOS Y PRl1EBAS DE COIX) DE 90X 19 MM. 
DE FIERRO OAL\' ANIZAOO 

IKOOAl4 SUMINISTRO, COl.OCACIOS Y PRUEBAS DE CODOS DE 90 DE 
Flf.RRO OALV A."IZAOO DE 25 MM. (I") DE DIA.\IETRO 

1KllOAI5 Stn.llNISTRO. COLOCACION \'PRUEBAS DE CODO DE 90102 MM.' 
DE FIERRO OALVA..,IZADO 

IKDGDIJ stn.llSISTRO, COl.OCACION \'PRUEBA DE "T" DE 19 MM DE FIERRO 
OAL\'ANJZADO ' 

l 1'DODl4 SUMINITRO. COLOCACIOS \' PRl'EllA DE "T" DE 25 MAi. DE DIAME· ·. 
TRO DE FIERRO o,U. \'A'>IZADO 

IKDODl5 SUMINISTRO. COLOCACIOS \' PRl1EBA DE "T" DE 32 MM. DE DIAME· 
TRODEFIERROGAL\'A.'>IZADO 

KOOG13 SlJAJISJSTRO. COl.OCACIOS \'PRUEBA DE TUERCA UNIOS DE 19 
MM. DE FIERRRO GALVANIZADO CON ASIEll:TODE BRONCE 

KDO<ll4 SUMINISTRO. COLOCACIOS \•PRUEBAS DE Tt'ERCA UNIOS DE 
FIERRO OALVA.~IZADO CON ASIE.'TO DE DROSCE DE 25 MM. (1") 
DEDJAMETRO 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

UNITARIO 

29.70 41.46 1231.36 

35.20 11.80 

4.00 18.96 15,84 

18.00 2.72 48.96 

2.00 2.72 '-44 

3.00 . : : 77.97 233,91 

14.00 

1.00 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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PRClTOTJPO: EDU:. l'O~ 3 ~J\'tl.ES PARA 6 \'J\'U·:SJ>:\S 
PARTIDA: r.-.:STAl.ACIOS HIDRAl"LICA OBR.\ E:\.I. 

FECHA: 2R l>F. FEBRERO DE 1997 

CLA \"f. COSCf.PTO 

K.00015 SllMJSJSTRO, COJ.ll<.'ACIO'.\' Y PRl!EBAS DE TI:f:RC.-\ ll'SJOS DE 
FIERRO OAL\'Al.;IJ,AJ>O COS ASIE1''TO DF. BROSCF. DE 2l MM. 
(1 H") DE DIA.\ll:TRo 

K00\'13 SU~llSISTRO, COIOCACIOS Y PRl'EllA DE TL'llERIADE 19 MM.DE 
FIERRO GAL \'A.'\"17.AJ){) 

KDG\'15 Sl::?\USISTRO. COJ..OCACJOS \' PRt~EUA DE nreERIADE 19 MM. DE 
FIERRO OAL \' ASIZADO 

\'S-1342 SUMINISTRO Y COLOCACIOS DE \'AI.\'l'LAS Df. GLOBO DE 19 MM 
DE DJAMETRO, ROSCADA CUERPO DE BROSCE. ISCLVYE: MATE· 
RJAL,MA."O DF. OilRA. HERRA.\IIE~I A, ACARREO Y 0.C.l'. 

IKOOE14 snlINISTRO. COLOCACIOS y PRUEBAS DE TAPOS MACHO DE 25 
mi.DE COBRE 

\%1344 Sl'~l!NISTRO Y COl.OCACIOS DE \'AL\'l.'LAS DE FLOTADOR DE 13 
MM. DE DIA.\IETROCL'ERPO l>E BROSl'E. ISCLll)'E: MATERIAL. 
MAl,ODEOBRA. lfERRA.\llESTA y o.e.e. 

\'N-1345 se~u~;JSTRO y COLOC'ACIOS DE FLOTADOR., IS('l.L'YE: MATJ::RJAI
MA."1.:0 DE OBRA. Hf.RRA~fll~~"TAS y D.c.c. 

VN-1461 Sl'M!NISTRO. COLOCACIOS Y PRt:EBA DE \'Al.\'L'LA DEOl.OllO 
TIPO SOIJ>Alll.E DE 32 lll~l. ISCl.l:Yf.: MATERIALES, MA.''10 DE 
OBRA. HERRAllllf.1''TAS ~·o.e.e. 

\'S.1464 s°UMISISTRO, COU'>CAC'JOS Y PRUEBA DE \'AL.\-ULA DE OLOBO 
DE 25 MM. DE DIAMETRO ROSCADA. CllERPO DE BRONCE. INCLlf· 
\'E: MA.'10 DE OBRA. HERRAMIE1''T AS y o.e.e. 

\'N·1695 Sl'MISISTRO. COLOCACION Y PRUEBA DE \'Al.\'L'LA CHECK DE 
25 MM. DE l>IAMETRO 

1 KOODl3 SU~USISTRO COLOCACION Y PRL'EBA DE CODO DE 4l X 1-9 ~t~r>' 
(314")1>E FIERROOAL\'A.'1ZAD0 . . _ .. 

1 )(00814 SUMINISTRO COU:X'ACION Y PRl'EBA DE CODO DE ~5 X.l.5 ·~IM·:·".·' 
DE FIERRO GAL\' A.o;JZADO 

1 KOODll Sl'l\llSISTRO COLOCACIOS y PRl'EBA DE cooo DE·' X32'1.'1~i. -. 
DE FIERRO OALVASIZADO ·'· .. 

·< ·)~_:'," 
\'N°1627 SUMINISTRO. COLOCACIOS Y PRUEBA DE NIPLE CÍALVANIZADO 

DE 25 X 1.50 MM. 

llNll>AD 

PZA 

ML 

ML 

rz~ 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

VN°142.5 SUMINISTRO. COLOCACIOS Y PRUEBA DE J\.1PLEOAL\'ANIZAIX> ' PZA 
DE38 X 1.50 MM . 

.. ,·-:""~ 

CASTIDAI> PRECIO IMPnRTh 
l'SITARIO 

1.00 23.48 23.4R 

4ll.13 12.25 491.l9 

3.70 21.08 78.00 

2.00 23.Rl 47.70 

1.00 4.60 4.60 

1 
2.00 20.80 41.60 

:too 16.ll 48.33 

1.00 72.00 72.00 

1.00 .51.11 ll.11 



CLA\'E 

\'N-162, 

\~·1424 

\'N·l41R 

VS-1426 

VN·l694 

Kl>ODIJ 

\'X-1348 

lmMlA 

IJIAAIB 

JRI 

JJRICJS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

PROTOTIPllo F.DIF. cm: J );J\'El.f.S PARA 6 \'l\'IE~DAS 
PARTIDA: JSSTALACIO~ lllDRAl'LJC A OBR,\ E:\I 

COSCEPT<l 

S\iMISJSTRO, COLOC.-\CJO!\ Y PRt:EBA DE REOlTCIOS CAMP:\."l:A 

DE FJERROGAL\'A.'"IZAOODf..lR A.l2 M~I. (l '2" ,\ 1 t14"J 

Sl IMJ!<ISTRO. COLOCACIOS \' PRl'F.DA DF. SIPLE GAL \'A.'>llADO 

DE l2 X JlCI M~l. 

Sl ~fr.\JSTRO. COUlC ACJOS \" PRl1EBA DE REDllCCJOS CAMPAS A 
DE FIERRO GAL\'A.'>IZAllO DE 38 A 19 MM. 

SL'MJSJSTRO, COLOCACIOS Y PRUEBA DE !'lr.1PLE GALVANIZADO 

DE l9X llOMM. 

Sl'MISISTRO. COl.OCACIOS \' PRl'EBA DE\' AL\'lJLA CHECK DE 
19 M~I. DE I>IAMETRO 

Sl 'Ml!<ISTRO. COLOCACIOS \' PRL'EllA DE.,.. DE 19 MM. DE DIA.\IE· 
TRO COS SALID,\ DE COBRE A GAL V A.'>llADO 

Sl 'MISISTRO. ELE\" ACIOS HASTA EL TERCER NJ\'EI. \' COWCACIOS 
DE TISACO DE ASBF.STOCEMEl\'TOCOS CAPACIDAD DE 1100 L 
INCLll\'E: MATERIAL MA."O DE OBRA. llERRA.\llESTA \'o.e.e. 
(TINACO CISTF.R.-.:AI 

1NSTA1.ACIOS SASJTARIA 

SUMISISTRO, COLOCACION \' PRUEBA DE nlBERIA CON EXTRE· 
MUS LISOS DE llO MM. (6")P.\'.C. 

SUMINISTRO, COLOCACION \' PRUEBA DF. TIJBF.RIA DE CONCRETO 
SIMPLE DE ll CM. DE DIA.\IETRO. INCLUYE: TRAZO, PREPARA· 
CJON DE rmmo PARA QUE EL T\)BO SE APO\'E ES su CUADRA."· 
TE 11\TERJOR, TENDIOO \' JllJ..TEO DEL TUIJO CON MORTERO CE· 
MEl',,-O·AREN.~ 1:4 COMPRENDE: MATERIALl'.S, MA.-.:O DE OBRA. 
ACARREOS DEL TI 1!0, llERRMllElff A\' De.e. 

REGISTRO CON MURO DE TABIQl'E ROJO RECOCIDO DE 14 CM. 
DE ESPESOR. APLA.'>ADO Pl'LIDO 11\Tf.RJOR COS MORTERO 
CEMEl\TO.ARENA 1 :l PLA.'Tll.LA DF. COSCRETO f'C.'•100 KG CM2 
DE IOCMS. DE ESPESOR: MEDIACA.;;;A ES FOSDO \'TAPA DE 
CONCRETO DE F'C• 1 50 KG CMJ2 DE 8 CM. DE ESPESOR ARMA))() 
C:O!\' \'ARJLLADE 5ll6" f"'iº• 4200 KO'CM: A CADA 15 CM. E~ 
AMBOS SEl\TJDOS 

REGISTRO DE 0,40 X 0.60 X 1.00 M DE PROFl'NDIDAD, MEDIDAS 
11\'TERIORES 
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FECHA: 2H l>E Fl:IJRERO DE 1997 

CXJJ>AI> C.-\.,llDAD PRECIO J,\fPOR'íE 
l'SITARIO 

PlA 36.00 13.89 500.04 

PZA l.00 .1.4l 10.3l 

PZA 2.00 13.62 27.24 

PZA 10.00 2.62 26.20 

. 
PZA 2.00 41.8_2 SJ.68 

PlA 4.00 '8.84 Jl.36 

PZA J.00 i.90.l9 2071.77 

377Ú9 

ML 12.34 · .lK.55 47l.71 

ML ll.90 IR.62 296.116 

PZA 3.00 128.64 3HS.92 
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CLA\'E 

PROTOTIPO• f.DIF. COS 3 Sl\"El.F.S PARA 6 \"l\'JESD,\S 
PARTIDA: ISSTALACIOS F.l.F.CTRICAODRA F.:-.o· 

l'O~(.'E.PTO 

J'"STAl.AC)OS F.l.FCTRIC'A 

\"S.J3!5!5 SUMP.\ISTRO YCOL.OCt\CIOX DE TABLEROTJPOQ0,2·S, 1.20:\ 
2.40 M. COMPRESDF.• HASE Df; ~IADF.R., \' El.EMF.'-TOS DE FIJA· 
CIOS. ISCLl 'YE: MA TERJALES. MA."O DE OBRA. HERR.-\.\llE1'T AS 
\'O.e.e. 

ILCIMl6 Sl'ML"ISTRO. eoU>cACIOS \' PRl'EBAS DE ALAMBRE DE COBRE 
\'JSA.'\EL TIPOT\\' PARA600 \·6o'C' DECALlnRJ: A\\'0 r.:o. 14 

11.CIM 17 SUMJSJSTRO, COLOCACJO;.\ Y PRl 'EHA DE ALA.\fRRE DE COBRE 
\'P.\'A."\'EL nro T\\' PARA 600 \' 60'C DE C:Al.IBRJ: A\\'G ?\o. 12 

ILCI M 18 Sl'AUSISTRO, COLCX' AelOS DE .-\LA~IDRE DE CODRI: \'INA.'-'EL 
TIPOT\\' PARAC10CJ\'60"C.'PI:C.'AUURE A'WG !'\o. JO 

\~·1359 Sl'MISISTRO Y COUX:ACIO~ DE POLJDCCTO('OLOR X'ARA .. 1"JA 
MARCA DE IJ MM. DE DJA~IETRO 

JJR COSSTRtrCCIOX DE Rt:GJSTRO Al 'XJLJAR DE 0,40 X 0,60 X 0.$0 M. 
DF. TABIQlTE ROJO RECOCIOO DE 14 CM. DE ESPESOR APLA ..... -\00 
Pl uno 11' TERIOR cos MORTF.RO CEME1'TO-AREN A I: s PLASTI-
U.ADECOSCR.ETO F'C.a. IOO KG CM2 OF. 10 CM DE ESPESOR IS· 
CWYE: TAPA DE COSCRETO FC• ISO J;G C.\12 DE 8 CM DE ~:SPE· 
SOR AJL\IADo l."OS V ARJLJ.A DEL :So 2.-' f"".t'a 4200 KO'CM2 A 
CADA IS CM DE AMllOS LAIX>S 

IJRI REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.50 M. DE PROFl'NDIDAD ~IEDJJ>AS 
11'TERIORES 

SISTEMA pt BoMRF.O 

VN·l492 Sl'AJINISTRO. CO:>"F.:-..lóS Y PRllEBAS DE MOTOBOMBA CE1'TRIFl'· 
OA JJORIZONT AL DE 38 MM. DE DIA.\IETRO DE st•CCION POR 25 MM 
DE DESC:Al!GA IMPl'LSOR DE DROSeE CON MOTOR ELECTRICO 
JJORIZ01'TAL DE 3'411.P. MOl<OFASICO INCLl'YE: FJJACJON. MA· 
TERIALEs. MA."O DE ODRA. llERRAMIE1'T A y o.e.e. 

\'N-1634 Sl!AllNISTRO. COLOCACIOS Y PRFEBAS DE ELECTROSl\'ELES DE 
FLOTADOR FOL FC·IR Y A-61' ISCLUH: MATERIALES, MA.'10 DE 
OllRA.llERRAMIE1'T.~ y o.e.e. (NO ISCLFYE e ADJ.EAJX>) 
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FEl'll.·\: 28 DE Ff.URE.RO DE 1997 

l ~UM.1> C.-\.,TJI>.·U> PRECIO J~fpORTE 

l:SITARIO 

PZA 1.00 218.38 218.38 

ML 3.30 0.9H 3.23 

. 
ML !5.60 l.S6 8.74 

1 

ML 28.90 2.25 6S.OJ 

ML 14.4S l.7J 2S.00 

PZA 4.00 110.49 441.96 

762.32 

PZA 1.00 767.86 767,86 

JGO 1.00 170.49 170.49 

--
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IOI 

rROTOTJPO: EDJF. COS 3 Xl\'F.LES PARA 6 \"J\"IE!'l:DAS 

PARTii)..\, llERRERIA OIJRA EXT. 

FECHA 2K DE f-"EBRERO l>E 1997 

CJ.A\"f. t'OSCEPTO 

vs .. 1374 Sl!Ml:-;JSTRO DE Pl~ERTA ~IET ALIC A A BASE DE MARCO y cos .. 
TRA.\IARCO Tl 1ll."LAR ll[ LAMJSA SF.ORA CALIBRE 20. TABLERO 
F.X LA PARTF. l~'FF.RIOR DE LA.\fJXA ESTRIADA CALIBRE 20 CON 
Losom·n DE 1.!IO ~t. COMPRF.:'\DE: CERRAJERJA. ACCESORJOS, 

PROTECCJOS A'-llCORROSl\'A A BASF. DE PRIMER ROJOOXJOO 
AVROLIS 800 O SP.l.fJLAR. J~CLl "YE: MATERIALES. MA .. 'iO DE 
OBRA. EQVIPOS. cosst 1.toS, HERRA~llf.!\'T,\ y o.e .c. PUERTA 
Df·: ACCESO AL PREDIO(P-01 CDS Dl~IESSJOSES DE 1.20 X 2,40 M 
COS C'llAPA T!IOO J~f PlllLLIPS O SlMILAR 

\1'-1600 SUMJSJSTRO Y COl..OCACIOS DE ESC~UER.-\ MET.·U.ICA ISCLUYt::: 
COLllMSAS DE P.T.R. DE 4" X 3" X 3 16". ESCALOSES. 4 MESETAS 

COS CA'-'AL Dl:: 4" BAR.-\.\'DAL. ALF.ARDAS Y PISTL"RA DE ES~IAL· 
TE CO~IPREXDL MATERHL. MA.'fü DE OIJRA EQL~PO. CONSUMOS 
llERRA.\UESTA Y D.C:.C. 

JARDISERI .\ 

L::-;ID . .\D CA.'»Tll> . .\D PRECIO IMPORTE 
UNITARIO 

938 .. 1!1 

J.00 544.74 

PZA J.00 21244.86 21244.86 

21789.60 

llAAR SUMl!>ISTRO Y COl.OCACIO!> DE Pll>O CON ALTURA APROXIMADA PZA . J.00 MJ.00 ~J.00 

DE 2,30 METROS 

1 IAAR.1 CONSTRUCCJON DE ARRIATES A BASE DE TABIQUE ROJO RECO· 
CIDO, JllNTEADO CON MORTERO CE~n;1..-ro-ARENA 1:3 

CONSTRLICCJOS QE BASCAS EN ZOSAS JARDISAD\S 

IOIUJD2 CONSTRl'CCJON DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTA• 
DO COX MORTERO CEME~•O·ARE1'A I'' INCLUYE: DESPERDICIO. 
MA.~O DE OllRA. Al.;oA.\IJOS llASTA EL TERCER NIVEL 

IJAllll COLOCACIOX DE ACERO DE REFUERZO F'Y -4.200 KGICM2 DE 
7,9 MM. DE DIA~IETRO <''16") 

IHIAIA2 CIMBRA EN CEJAS Y REPISONES CUYA SUPERFICIE DE CO~'TACTO 
SEA MAYOR DE 0,02 M2 EN t'l'ALQUIER Nll'EL 

ICMJDI CO!>CRETO F'C• l'OKGCM2 CON TAMA.ói!O MA.'JMO DE AORE· 
OADO 20 MM. F.N ELEME~,·os DE SECCION TRANSVERSAL 
MAYOR A 0,02 M2. 

1.00 

M2 3.12 48.89 

TON 0.002 2842.4, ,,68 

M2 O.JI . 22.74 

M3 0.19 440.88 83.77 
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PROTOTll'Ct EDIF. COS 3 Sl\'E!.ES PARA 6 \1\'JESDAS 
PARTIDA: LIMPIEZA r:JNAL DE LA ODRA 

FECHA: 28 mi FEBRERO or. 1997 

L1'1DAJ> CA.'71DAD PRECIO IMPORTE 
USITARIO 

CLA \"E COSCF.PTO 

UMPIF.,lA FINAL DE l.:' OBR ,\ 

\');.)397 LIMPIEZA OESF.RAL PARA LA El'-'TRF.OA DE LA OBRA JSCLUYE: MA· M2 2,0,20 1.37 342.77 

TERIALF.S. MA."iO DE OBRA. HERRAMIF.:\7 A 'I' o.e.e. 

IZJ~.JAll LIMPIEZA DE MUEBLES SA."iITARIOS (SO INCLUYE EXCUSADOS) PZA llU6 

IZILIM2 LIMPIEZA DE EXCUSADOS PZA 16.26 

IZJLIMJ LIMPIEZA DE ACCESORIOS DE BAi'IOS <'PIEZAS) PZA 8.94 

JZJLl\'I LIMPIEZA DE \'JDRIOS POR A.\JBAS CAR,\S M2 .!59.68 

JZILIRl LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS ESMALTADOS M2' 48.41 

B4UIA ACARREOS EN CARRETILLA DE TIERRA 'I' MATERIAL PRODl•CTO MJ 34.78 

DE LA LIMPIEZA QllE NO SEA ROCA. INCLUYE: CARO A Y DES· 
CARGA ES ESTACIONES DE 20M. DE IDA Y VUELTA 

B4CIA ACARREO ES CAMIOS COS CAROA MAliUA.L DE TIERRA Y MATE-
RIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA 

JB4CJAI PRIMER KJLOMETRO M3 12.,1 9.68 121.10 

184CJA2• KILOMETR.OS SUBSECUEl'ffES ZONA URBA."iA M3·KM 262.71 1.03 270.,9 

• SE CONSIDERO A 21 KMS. 921.0I 

D.C.C. INDJCA DEMAS CARGOS CORRESPONDIE.,7ES · 
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CONCLUSIONES 

Una supervisión de obra se basará en las especificaciones del proyecto, el estudio de 
mecánica de suelos, los diferentes planos de obra y el catálogo de conceptos. Cada 
región con características climáticas particulares y diferentes tipos de suelos, deberán ser 
seriamente considerados al definir el proyecto, ya que de esto dependerá grandemente 
que el proyecto sea concluido satisfactoriamente y cumpla con el propósito por el cual 
fue concebido. 

Así tenemos que una reg1on altamente sísmica requerirá de un mejoramiento 
mayor en volumen y calidad del suelo existente, así como una cimentación propia para 
esa zona; una región con lluvias torrenciales requerirá tomar providencias en cuanto a 
sus niveles de desplante de acuerdo a los niveles de agua alcanzados en la vialidad y a la 
eficiencia y niveles de los servicios de alcantarillado existentes. 

Como supervisión de obra se puede ayudar a lograr el éxito o fracaso en la 
construcción de una obra. 

La relación de la supervisión con la constructora fue en una ocasión sabiamente 
comparada con un matrimonio. El matrimonio persigue un fin común, criar a los hijos y 
encausar sus vidas hacia el éxito. Para lograrlo a veces existen diferencias de opiniones 
en cuanto a como lograrlo. Aveces tales diferencias parecieran provocar problemas. sin 
embargo, a medida que ambos cónyuges no pierdan de vista el fin común, serán 
encontrados sanos acuerdos. En la ejecución de un proyecto existirán "diferencias de 
opiniones" en las verlas etapas de construcción. pero a medida que tanto la 
"supervisión" como la "constructora" no pierdan de vista el "fin común", de lograr un 
proyecto bueno en cuanto a seguridad, funcionalidad y dentro del costo, siempre se 
encontrarán sanos acuerdos. 
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