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Introducción 

La idea de presentar esta experiencia profesional como trabajo de Tesis surge por la oportunidad que tengo de 
participar en la creación del Proyecto Arquitectónico con las características que a continuación describo. 

La vivienda motivo de esta Tesis es una propuesta real para una demanda existente, ya que la meta de toda 
familia en México y en el mundo es conformar un patrimonio donde tener una vivienda digna es de vital 
importancia. El proyecto arquitectónico que a continuación se presenta propone una solución integral a múltiples 
condicionantes dentro de un concepto que ofrece una respuesta diferente, principalmente espacial, para un tema 
que ha sido estudiado y trabajado con muy buenos resultados. 

Como respuesta a la demanda de vivienda, el condominio horizontal cubre muchos mas requerimientos en una 
familia, ya que éstos se desplantan sobre un terreno propio, en lugar de estar unos sobre otros y siendo el 
comprador dueño solo de algunas de las paredes del mismo como sucede en los condominios verticales. En virtud 
de que las familias buscan seguridad en núcleos habitacionales, es el condominio horizontal el más adecuado para 
ello, ya que además brinda un mayor sentido de propiedad individual 

Cabe mencionar que a principios de los años noventa, se vivió en nuestro país una oferta y demanda considerable 
de créditos hipotecarios; los bancos a través de publicidad invitaron a utilizar su financiamiento para adquirir una 
casa. Las ventas de inmuebles durante ese período crecieron en forma impresionante y por primera vez los 
inventarios de vivienda se agotaban. 

Todo parecía perfecto, hasta que en el año 1995 se presentó la recesión económica más drástica que ha vivido 
nuestro país en muchos años y los sueños de tener una casa se transformaban en pesadilla, ya que las personas 
que adquirieron un crédito hipotecario en condiciones favorables, de la noche a la mañana observaron que su 
deuda y las condiciones originales de compra cambiaron en su contra; altos intereses que obligaron a pagos 
mensuales elevados y un aumento considerable de la deuda original hicieron que lo que se debía a los bancos 
fuera superior al valor comercial de la casa. Esto generó un conflicto entre deudor y acreedor, y aún peor, algunos 
perdieron su casa y el patrimonio formado por años de ahorro, trabajo y esfuerzo. 



Desde ese momento y hasta la actualidad, solicitar un crédito es una decisión importante en la salud financiera de 
una familia o individuo, por tanto merece un estudio a fondo de los riesgos y compromisos que se adquieren, e 
incluso obliga a una adecuada cultura de crédito, situación que en nuestro país no se tiene, quizás aquí hay una 
gran oportunidad para que las instituciones financieras que apoyan a la vivienda, tanto gubernamentales como 
privadas, cubran esa carencia. 

Actualmente millones de mexicanos continuarán en et total desamparo al adquirir una casa de interés social 
debido a que la actual legislatura no logró aprobar ta iniciativa de Ley General de Vivienda, la cual desde el 
pasado mes de Abril del año 2003, se encontraba lista y dictaminada, sin embargo no se aprobó y se descartó que 
esto haya sido debido a cuestiones partidistas o a los" tiempos electorales" que vivía et país. 

Sólo si a ta próxima legislatura le interesa, se podrá retomar et trabajo de iniciativa de Ley General de Vivienda para 
darle el cause necesario, aún cuando la mecánica general al término de una legislatura es "el abandono total". 

Lo anterior repercute de una forma dramática en la población que desea adquirir una vivienda, ya que es la Ley 
General de Vivienda el órgano que regula la calidad en la construcción en general y desgraciadamente se ha 
observado durante años que empresas constructoras tanto privadas como gubernamentales la violan al utilizar 
materiales de muy baja calidad en particular en la construcción de viviendas, dándoles una vida de 30 años 
mientras el comprador tarda en promedio 28 años en liquidar su costo. 

Por lo anteriormente expuesto, esta experiencia profesional puede representar una propuesta para cubrir dichas 
carencias. 
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Justificación del Tema 

Este proyecto de vivienda en condominio horizontal, es una respuesta a la creciente demanda de las familias de 
clase media o media - alta, dependiendo de la zona geográfica en que se encuentren y del costo de la misma. 
Está dirigido a personas trabajadoras, las cuales buscan un bienestar para su familia, que en algunos casos se 
encuentra en proceso de crecimiento y que desean un hogar con tranquilidad y seguridad, características que en 
estos tiempos han adquirido relevancia. 

La demanda existente de vivienda fue el factor que estimuló al desarrollo de este proyecto, que como ya se 
mencionó, pretende dar tranquilidad y seguridad en más de un sentido a los propietarios, ya que contará con 
vigilancia las 24 horas del día, estacionamiento dentro del condominio, privacidad, comodidad en terreno propio y 
un bajo precio. 

Como respuesta a esta tendencia, el concepto "condominio horizontal" toma un lugar primordial para cubrir los 
requerimientos de las familias, pues a diferencia del condominio vertical, las viviendas se desplantan sobre un 
terreno propio en lugar de estar una sobre otra, lo que dentro de la manera de pensar de la persona que 
probablemente esta invirtiendo sus ahorros da un sentido de propiedad individual dentro de una colectividad. 

Hace ya algún tiempo considerable, cuando comenzó a crecer la población, hubo necesidad de inaugurar una 
nueva forma de vida a partir de la vivienda colectiva llamada multifamiliar. 

Esto hizo que la tendencia actual sea construir casas con espacios reducidos preocupándose más por perfeccionar 
las áreas exteriores y comunes haciéndolas más amplias. 

Esto conlleva a que al habitar una vivienda pequeña puede causar efectos sicológicos debido al ensimismamiento, 
encierro, incomodidad y en cierto punto aglomeración. "Teoría basada en el comportamiento". 1. 

Ahora la gente debe entender que esta es una nueva forma de vida, ya que es entendible que hay personas que 
no pueden pagar una vivienda amplia, sin embargo parece que lo más importante es aprender a vivir en 
comunidad. Y aunque muchas veces buscamos la privacidad, desafortunadamente no es posible. 
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En un condominio horizontal se evitan un sin número de problemas vecinales como son el no tomar en cuenta 
especificaciones de contrato; alteraciones de fachadas, abarrotamiento de la vivienda con diferentes diseños 
como respuesta a la inseguridad; apropiación indebida de espacios comunes, etc., haciendo al fraccionamiento 
verse heterogéneo e invadiendo los derechos de la colectividad vecinal. 

O como es el hecho de que en ese tipo de viviendas pagan la totalidad de su precio sin sentirse del todo dueños 
de algunas paredes, piso o techo, ya que en la mayoría son compartidos. 

1. Teoría estudiada por la Historiadora Martha Poblett, autora del libro "Diálogos, infonavit 30 años" 



CAPÍTULO 1 
Actividades generales 



Actividades Generales 

Supervisión de Obra 

Por el momento se supervisa la obra del proyecto del conjunto de seis casas y se da seguimiento a los avances del 
proyecto - obra; se verifica y notifican cambios, así como también se adaptan costos de partidas y se lleva el 
orden de los cambios en la bitácora de obra. Se realizan actividades administrativas como son compras, pagos, 
presupuestos de materiales, etc. 

El trabajo que se realiza lo dividimos en los siguientes puntos: Actividades, Funciones, Método, Control de calidad en 
mano de obra, Control de avance de obra, Control de programa de obra, Control, recursos de equipo y materiales 
y sistema de información. 

Actividades 

La supervisión es un recurso de apoyo en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos derivados del 
despacho en el lugar donde se ejecutan las obras, por lo que en atención a lo anterior es responsabilidad de la 
supervisión el verificar y controlar que los trabajadores realicen lo comprendido en el contrato de obra. El método 
a emplear por la supervisión estará basado en algunos casos con su intervención directa, según las necesidades 
que se presenten, procurando no duplicar funciones. 

La obligación de la supervisión como representante del despacho, es proporcionar todas las facilidades al mismo, 
a fin de que se cumpla la función de integrar la información y vigilancia de la obra, para lo cual y derivado de los 
términos de referencia establecidos, se deducen los alcances y funciones de acuerdo a las diferentes etapas de la 
misma obra. 
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Funciones 

Revisión y complementación del proyecto 

El Despacho proporciona el proyecto ejecutivo, así como las especificaciones generales y particulares; estudios de 
mecánica de suelos, levantamientos topográficos, memorias descriptivas y catálogos de conceptos existentes, etc., 
con objeto de que la supervisión implemente su revisión y complementación, con el propósito de: 

Revisar que los diversos comunicados y requerimientos expedidos por el despacho estén integrados al proyecto. 

Revisar y evaluar el proyecto de acuerdo al siguiente orden: planos topográficos, arquitectónicos, estructurales, 
instalaciones y acabados, marcando las anotaciones que identifiquen errores, dudas y faltantes. 

Cotejar que existan congruencias entre memorias descriptivas, especificaciones, normas de construcción, 
materiales a utilizar y procedimientos constructivos contra los planos de proyecto, así como también proponer 
simplificaciones con el programa financiero, características contractuales y de tiempo. 

Una vez que es revisado el proyecto, se turna por escrito al despacho la lista de observaciones, apoyando a ésta 
en la coordinación y cambio en forma inmediata con el o los proyectistas que lo ejecutaron, proponiendo e 
instrumentando procedimientos para agilizar la elaboración y aprobación de planos. Este procedimiento habrá de 
seguirse incluso ya iniciada la obra. 
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Método 

Se elabora el informe ejecutivo quincenalmente, el cual contemplara todo lo relativo a la revisión de proyectos, 
faltantes, adecuaciones y soluciones en obra, apoyado en la bitácora correspondiente y se evalúan las 
observaciones que se hicieron al proyecto ejecutivo, dándole tramite, seguimiento y solventación ante el 
despacho proyectista de las adecuaciones necesarias. 

Se revisa la cuantificación del proyecto: es obligación de la supervisión la cuantificación de la obra proyectada, de 
acuerdo con las partidas planteadas en el proyecto. 

Se muestran selectivamente todos los procedimientos constructivos que pongan en peligro la estabilidad de la 
obra según la opinión y conocimiento del supervisor; algunos de los que se pueden considerar son: 

• Compactación de rellenos. 

• Colado de elementos de concreto. 

• Desplante y construcción de muros. 

• Otros. 

El horario de trabajo es de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 5:00 PM. Diario, por las mañanas, se verifican los avances y 
por las tardes se redacta y se hacen cambios en caso de haberlos. Los sábados después de medio día de trabajo 
en la obra, se verifica el trabajo realizado durante la semana para pagarles a los trabajadores. 

Las herramientas de trabajo son: una cinta métrica, calculadora, una cámara fotográfica para llevar el avance 
grafico, la bitácora de obra, una PC, para llevar los reportes de avance de la obra, el archivo de gastos, compras, 
pagos, cambios y avances en general. 

7 



Control de Calidad de Mano de Obra 

Se supervisa y vigila de cerca la ejecución de los trabajos de acuerdo a las normas y especificaciones, aplicando 
criterios y tolerancias, con las acciones siguientes: 

• Se verifica que el personal que ejecuta la obra cuente con planos legibles, herramientas y accesorios 
mínimos en buenas condiciones. 

• Se supervisa personalmente durante el tiempo necesario la ejecución de cada actividad y se juzga si son o 
no adecuadas, notificando al despacho para que corrija las situaciones anormales. 

• Se apoya al despacho en la formación de cuadrillGs permanentes, sobre todo en las actividades de 
fabricación de concreto, colados, rellenos, compactados y detalles especiales para tener una calidad de 
obra uniforme. 

• Se verifica el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene estableciendo los mecanismos necesarios 
para el cabal cumplimiento durante todo el proceso de la obra. 

Control de Avance de Obra 

Es supervisado y controlado el avance de obra de acuerdo a programas generados por aprobaciones y partidas, 
materiales y equipos, así como el avance presupuesta! y de información en general, debiendo constar estas por 
método selectivo. Son relacionados los conceptos de control de obra que deben realizarse como mínimo. 

Se supervisa y verifica periódicamente y en conjunto con el despacho, los levantamientos que son realizados en 
forma continua de las cantidades de obra ejecutadas, determinando el avance por partida de acuerdo a 
contenidos establecidos durante los trabajos previos al inicio de las obras. 
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De igual manera se efectúan las comparaciones entre los avances reales calculados y los programados 
determinando las diferencias existentes. Previendo alternativas de solución para su recuperación en caso de 
detectarse diferencias negativas. 

Control de Programa de Obra 

Se realiza quincenalmente un análisis comparativo entre las cantidades de obra programadas, indicando la 
detección de diferencias, cuantificando la magnitud y estudiando su causa, en caso de que la obra presente 
atrasos por las causas atribuibles al despacho. Con base al programa de financiamiento calculamos la diferencia 
presentando alternativas de solución a las desviaciones; se formulan pronósticos y se reporta al despacho las 
acciones que podrían tomarse en cuenta. 

Respecto a conceptos del proyecto, procederé de la siguiente manera: 

• Serán autorizados únicamente por el Responsable de Obra. 

• Se anotarán en bitácora el concepto y la razón de su ejecución. 

• Se verificará que cada análisis esté acompañado de: croquis o plano explicativo del concepto en cuestión, 
cantidad de obra, período de ejecución, descripción detallada del concepto y copia de la nota de bitácora 
donde se manifieste el trabajo. 

• Se revisan las matrices de los análisis de precios unitarios, la factibilidad de los costos por concepto 
extraordinario en lo referente a cantidades de materiales, cuadrillas, equipo, rendimiento y costo de mano 
de obra, verificando que se hayan tomado en consideración los criterios empleados en las negociaciones 
para el establecimiento de los términos del contrato o definidos por el despacho. Una vez revisadas las 
cantidades de obra y precios unitarios de los conceptos fuera de catálogo, deberá conciliarse con el 
despacho. Concluido esto, se planeará ante el despacho todas las características conciliadas para que se 
proceda a su valorización para la autorización respectiva. 
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• Es presentado por escrito al responsable de obra la relación de conceptos, solicitando su autorización. 

• En caso de autorización, se notifica al despacho la ejecución de los conceptos fuera de catalogo y proyecto 
para que dé inicio a los trabajos. 

• Son actualizadas las cantidades de obra del presupuesto base agregando los conceptos nuevos o 
extraordinarios. 

Control y Recursos de Equipo y Materiales 

Se verifica que el suministro de los materiales y equipo de la obra correspondan con fechas y cantidades 
programadas, llevando a cabo su registro y en caso de observar diferencias negativas en la obra, se reportará al 
despacho su corrección. 

Se analiza la sustitución de materiales, cumpliendo especificaciones, verificando y pagando la entrega en 
beneficio de la obra, debiendo presentar las distintas variantes al despacho, quien podrá autorizar dicha sustitución 
o no, según sea el caso. 

Se coteja la utilización adecuada de materiales y equipos suministrados por el despacho. 

Sistema de Información 

Se mantiene informado al despacho sobre el avance y los incidentes de la obra mediante la elaboración de 
informes periódicos o extraordinarios. Deberá considerar en su propuesta los equipos de cómputo y sus 
correspondientes programas que cumplan las necesidades de rapidez, veracidad, objetividad, fácil interpretación 
a nivel de obra, debiendo considerar su integración para la totalidad de la misma. 

Los informes incluirán los datos necesarios para mostrar con suficiente objetivad y sencillez el desarrollo de la obra, 
su problemática y soluciones, completándolos con la documentación relevante de la misma. 

10 



Los reportes se presentan los Martes de cada quince días, notificando los avances con base a comentarios, notas e 
imágenes fotográficas e integrándolas al álbum con impresiones debidamente localizadas, mostrando lo más 
relevante y el avance global de la obra, procedimientos y especificaciones constructivas. 

Obligaciones para la Supervisión 

Hacer un recorrido en forma conjunta; tanto el despacho como el responsable de obra, en el lugar físico de la 
misma, con objeto de verificar que exista el avance programado. En caso de que se detecten conceptos no 
incluidos, se realizará junto con el despacho el levantamiento correspondiente y exigirá a éste un programa para 
concluirlos, al que dará seguimiento diario. El despacho podrá efectuar los cambios y/o disposiciones a los 
procedimientos aquí establecidos para la revisión y recepción de los trabajos. 

El Despacho certificará que los detalles de obra se hayan realizado y que las deficiencias en equipo, instalaciones y 
sistemas se hayan corregido, o en su caso, que se realicen las deducciones o sanciones correspondientes. 

Se notifica al despacho cuando uno de los contratistas y proveedores haya completado satisfactoriamente sus 
trabajos contratados. 

Se debe coordinar el programa para la recepción de obra. 

La supervisión preparará y turnará al despacho el reporte final de terminación de obra, en el cual incluirá el finiquito 
administrativo de la etapa del contrato correspondiente al personal contratado, así como la siguiente 
documentación: 

a) Bitácora cerrada. 

b) Ponderaciones de liquidación autorizada. 

c) Planos actualizados de cómo realmente se ejecutó la obra, dibujando las modificaciones sobre maduros y 
finalmente planos originales. 11 



Aportaciones 

Como profesionista, las mejores herramientas de trabajo que se tienen son los conocimientos adquiridos en las aulas 
de clase, ya que en la práctica profesional durante estos tres años he constatado que la teoría recibida en la 
escuela es fundamental para ser aplicada en el desarrollo del conocimiento del Arquitecto, en parte lo he logrado 
apoyándome en apuntes, libros e información de métodos constructivos así como la diversidad de materiales y sus 
características. 

Dentro de mis aportaciones he mejorado, a base de propuestas y opiniones, el diseño, la distribución e iluminación. 
De esta manera he manejado algunos problemas constructivos que se han presentado. 

A manera enunciativa, pero no limitativa, se enumeran los siguientes materiales y cambios: 

• La ampliación de ventanas en la cocina para la ventilación e iluminación natural. 
En el proyecto ejecutivo, se diseñó sólo una ventana ubicada en la cocina, la cual tenía dimensiones 
pequeñas a comparación del muro donde se encontraba, por tales motivos (ser la única y por las 
características de sus dimensiones) propuse que se ampliara. Este cambio fue positivo, ya que la luz natural 
que entra es la adecuada para este espacio, así como la ventilación es la requerida y siendo un muro 
divisorio no hubo mayor problema. 

• La ubicación de apagadores y conexiones dentro de las instalaciones eléctricas. 
Esto por que solo fueron proyectadas las necesarias y no las suficientes en términos prácticos, propuse que en 
el caso de la estancia, al estar ubicado el apagador cerca de la puerta de entrada, se instalara otro en la 
parte alta de la casa para que al subir o bajar se pudiera prender o apagar desde ambos sitios. 
Dentro de la cocina, al sembrar los muebles y aparatos eléctricos en una propuesta de diseño espacial, 
propuse que las conexiones en lugar de ser de dos entradas fueran de tres y estuvieran ubicadas en lugares 
estratégicos para comodidad y funcionamiento. 

• El diseño de jardines que aún no son llevados a cabo. 
Al tener la ubicación exacta de las casas en los planos y terreno, diseñé un par de jardines con pasillos, 
propuse el tipo de plantas de ornato adecuadas para el espacio; considerando la estética y las 
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características de clima y comodidad en cuanto a su mantenimiento. Propuse los materiales adecuados 
para los pasillos e Integré los accesos de las viviendas con la escalera principal y los jardines. 

• El reforzamiento de varillas. 
En este sentido, propuse verificar que estuvieran bien amarradas y que su separación fuera la establecida 
como aparecen en las indicaciones de los planos a detalle. 

• Cantidades de material como cemento, arena. 
También hice la propuesta de que fuera la cantidad adecuada establecida en las indicaciones. Evitando 
sobrantes, mayor gasto siendo de buena calidad. 

• Agregados para la elaboración de concreto. 
Propuse que fueran las cantidades, materiales adecuados y de buena calidad y evitando mayores gastos y 
sobrantes 

• Propuse se utilizara la tubería de concreto para drenaje. 

• Propuse la verificación de diámetros y ubicaciones así como inclinaciones y desagües establecidos evitando 
mayores gastos y sobrantes. 

• Tubería de asbesto para agua potable. 
Propuse diámetros y ubicaciones para su distribución y abastecimiento para evitar mayores gastos y 
sobrantes. 

• Materiales para relleno (producto de excavación y tepetate). 
Propuse la verificación y ubicación, cantidades y niveles así como acarreos. 

• Concreto premezclado. 
Propuse la supervisión de la ubicación de colado así como las cantidades establecidas en las 
especificaciones. 

• Materiales industrializados para acabados e instalaciones en general. 
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Propuse verificar materiales, cantidades y dimensiones establecidas en las especificaciones, evitando 
mayores gastos y sobrantes. 

• Concreto y mortero elaborados en obra. 
Propuse la verificación de cantidades establecidos en las especificaciones, evitando sobrantes. 

• Precolado hechos en obra o planta. 
Propuse la verificación de cantidades para evitar sobrantes. 

Objetivos 

• El objetivo principal al que quiero llegar es el hecho de llevar a cabo la supervisión de obra de todo el 
condominio horizontal hasta su fin. 

• El lograr ver totalmente consumado un espacio destinado a un usuario a base de esta experiencia tangible. 

• Adquirir la mayor experiencia posible en este ramo de la Arquitectura, del cual he sido testigo que cualquier 
obra se puede construir. 

• Aprender hasta los mínimos detalles de la proyección, construcción y creación de un espacio. 

• Con base al método constructivo y calidad de los materiales, se pretende que las viviendas tengan una vida 
de hasta 90 años. 

• Social y espacialmente, se pretende aportar beneficios al ofrecer una vivienda digna, segura y agradable. 

• Se pretende cumplir con las necesidades actuales del usuario, ofreciéndoles un espacio donde tengan una 
mayor calidad de vida. 
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Descripción del Terreno 

El terreno es irregular, anteriormente tenía dos accesos por medio de la carretera Xochimilco - Tulyehualco donde 
la parte del terreno es la más alta y por medio de la calle Camino viejo a Santa Cruz donde es mas bajo. Tiene 
una pendiente de 6 metros. , En el terreno anteriormente se encontraba un par de viviendas de las cuales hasta 
hoy solo se ha demolido una de ellas para poder empezar con las instalaciones previas a la construcción, como es 
el drenaje. En el terreno, se encontraban tres árboles de los cuales uno de ellos ya se derribó, ya que se encontraba 
en el límite del terreno y de la calle baja en la cual se cerró por medio de un muro para delimitar el terreno. El área 
del terreno es de 968.0 m2 
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CAPÍTULO 11 
Experiencia en campo 



Descripción del Proyecto 

Es un condominio horizontal, el cual contará con seis casas con la misma distribución, en algunos casos la 
distribución está a la inversa. Las casas cuentan en la planta baja con un vestíbulo el cual sirve como acceso de 
distribución a la sala, comedor cocina, cuarto de lavado, patio de servicio y un medio baño para visitas y las 
escaleras para acceder a la planta alta, en esta planta nos encontramos con un pequeño vestíbulo, donde se 
encuentran tres recámaras la principal que cuenta con baño propio y dos secundarias, las cuales deben compartir 
un baño completo. 

Descripción del Conjunto 

El condominio tiene su acceso sobre la carretera Xochimilco - Tulyehualco, al acceder al condominio nos 
encontramos con un vestíbulo - patio de maniobras para el estacionamiento, cada casa cuenta con dos cajones 
de estacionamiento, que en total son 12 cajones , la caseta de vigilancia y un cuarto de usos múltiples. 

Posteriormente bajamos diez escalones para encontrarnos al nivel de las casas 1 y 6 y para llegar a las casas 2, 3, 4 
y 5, debemos bajar 15 escalones más. En intermedios a las escaleras se construyeron dos muros de contención y 
uno al final del terreno para irlo nivelando en tres secciones y la pendiente no fuera tan marcada, para que a partir 
de éste se construyeran las casas que quedan en la parte baja del terreno. 

Las casas que quedarán en la parte baja del terreno, contando con el relleno del mismo, quedarán a una altura de 
tres metros de la calle inferior. 

Las casas cuentan con área de jardín común, sólo dos de las casas quedarán juntas, pared con pared. Ya que las 
cuatro restantes sus niveles se encuentran desfasados. 
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CROQUIS DE LOCALIZAIÓN 
RESIDENCIAL MARÍA BARBARA 
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Reportes 

Supervisión de obra del condominio horizontal Ma. Bárbara. 
Inicio de Obra: Febrero del 2003. 
Inicio de reportes fotográficos: l O de Marzo del 2003. 

Nota: Los reportes fotográficos, se iniciaron a partir del momento en el que en la obra empezaron a notarse los 
avances., ya que la obra tardó un poco en arrancar pues el terreno se encontraba muy desnivelado y con 
bastante escombro, resultado de las demoliciones. {Esto llevado a cabo del l O de Marzo al 14 de Abril, última fecha 
donde se da inicio a los reportes fotográficos}. 
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ler Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero del 2003. 
Reporte: del l O de Marzo al 14 de abril, 2003 

Se verificó y estudió como estrategia de construcción, 
que las medidas del terreno fueran exactas 
comparándolas con los planos del conjunto, 
analizando por qué parte del terreno se debía 
empezar, basándose en la ubicación de los árboles, el 
lado más plano del terreno, y el menor costo para la 
excavación, ya que de esta manera se pensó avanzar 
y empezar lo más pronto posible. 

Se notificó cada una de las áreas donde se ubicarán 
las casas. 

Se inició con la limpieza del área del terreno que se 
utilizo para empezar la construcción. 

Se excavó para la cimentación de la barda, caseta 
de vigilancia y cuarto de usos múltiples. 
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2do Reporte 
Inicio de la Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte: 28 de Abril, 2003 

En la limpieza del terreno se utilizó día y medio ya que 
se hizo a mano en el área alta del terreno, área 
donde se empezará la construcción. 

Se midió el lado sur del terreno para proyectar 
físicamente la barda de la entrada al condominio, la 
caseta de vigilancia y el cuarto de usos múltiples. Y se 
lotificó el área de construcción de la primera casa. 

Se midió el terreno para la localización de los ejes de 
la barda, caseta de vigilancia, cuarto de usos 
múltiples y zona de estacionamiento. Para la barda, 
caseta de vigilancia y cuarto de usos múltiples se 

utilizó relleno de tepetate, zapata aislada de piedra 
de tepetate, cadena de desplante, tabique rojo 
común asentado con mezcla- mortero - cemento 
agua proporción l :4, juntas de l 5mm de espesor. 
Cadena de cerramiento y losa de concreto armado 
(f c=200 kg/cm2) armado con malla electro soldada e 
impermeabilizante asfáltico. 
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3er Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte: 12 de Mayo, 2003 

Se tiró la barda de la parte baja del terreno, ya que 
era un poco frágil pues solo era para delimitar el 
terreno y por la pendiente del mismo. En el proyecto 
se consideró el tirar ésta y hacer lo necesario como 
excavar, cimentar y armar la malla electro soldada, se 
cimbró y se coló con concreto 

Este muro debió ser muy resistente ya que debe 
soportar la contención del relleno comprimido del 
terreno que servirá para disminuir su pendiente y que 
servirá para la construcción de dos de las casas del 
condominio. 
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4to Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte : 26 de Mayo, 2003 

Se inició con la excavación de los cimientos de la 
primer casa, ya teniendo los trazos de los ejes de la 
lotificación (para la casa número 6,) Entre la 
excavación y el armado de la plantilla con malla 
electro soldada y castillos se llevó una semana y un 
día para el cimbrado de las zapatas. 

Al iniciar con la excavación se pidió el material 
necesario a base de la cuantificación realizada en el 
despacho, calculada con sobrantes, mismos que 
seNirán para las casas posteriores. 
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Sto Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte: 02 de Junio, 2003 

Se utilizó medio día para preparar el colado, cemento, 
grava, arena y agua. Una semana para el armado de 
la plantilla, castillos, y el cimbrado de las zapatas 
corridas, así como las trabes, antes del firme quedó la 
preparación de las instalaciones eléctricas por medio 
de poliductos e hidráulicas. 

El relleno se hizo pisoneado para compactar bien la 
tierra; en la mayoría se utilizó cal y agua para mejorar 
la compactación del relleno 
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6to Reporte 
Inicio de Obral 7 de Febrero, 2003 
Reporte: 16 de junio, 2003 

El descimbrado de las zapatas tardó dos días, 
posteriormente se empezó con el relleno y el 
levantamiento de los muros guiados en los reventones 
para la verticalidad de los muros. 

Los muros son hec hos con tabique rojo rec oc ido y 
mezcla. 

Posteriormente se inició con el cimbrado de las 
columnas para ser coladas, los cerramientos de 
puertas y ventanas, los castillos ya habían sido 
amarrados por medio de las cadenas de 
confinamiento. 
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7mo Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte: 30 de Junio, 2003 

Se verificó la verticalidad de los muros con la plomada 
y se inicio la trabe de desplante para las escaleras, 
para seguir con el armado de la rampa y con el 
armado de la trabe de muros, se empezaron a hacer 
las ranuras en los muros para las instalaciones (duetos 
de instalación eléctrica) se instalaron las chalupas en 
los muros para los apagadores basándonos en la 
ubicación de los planos eléctricos. 

Seguimiento de las conexiones de los tubos de p~c 
para las instalaciones sanitarias e hidráulicas tubena 
de cobre, así como la instalación de gas en la cocina 
y el cuarto de lavado igualmente basados en los 
planos de instalaciones. 
Se solicitó la compra de viguetas y bovedillas. 

29 



8vo Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte: 14 de Julio, 2003 

Ya teniendo hechas las trabes e incluso descimbradas 
llegó el pedido de las viguetas y bovedillas para 
empezar con la losa. 

Se inició por la cimbra para la losa y posteriormente 
con el acomodo de las viguetas y bovedillas en lo 
cua l se invirtió medio día, éstas fueron acomodadas y 
traslapadas 5 cm . sobre el muro(para más seguridad). 

Se aplicó e l apuntalamiento por medio de viguetas al 
otro sentido de las acomodadas posteriormente para 
que soporte y no se cuelgue el techo con el peso por 
aplicar del siguiente nivel. 

Antes de colocar la capa de 5c m . sobre las viguetas y 
bovedillas se dejó la preparación de las instalaciones 
e léctricas, hidráulicas, sanitarias, así como los castillos 
necesarios para el siguiente nivel. 
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9no Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte: 28 de Julio, 2003 

Se inició y se avanzó con los muros del segundo nivel 
de la casa. Esperando solo que sequen los 
cerramientos de ventanas y puertas para 
posteriormente iniciar con el acomodo de viguetas y 
bovedillas y la losa de azotea. 

Aquí se muestran los cerramientos de las ventanas, 
mostrando su cimbra hasta que seque y fije el colado 

de la trabe para que posteriormente se inicie con el 
acomodo de las viguetas y bovedillas. 
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1 Orno Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte: 11 de Agosto, 2003 

Excavación para construir el muro de contención: este 
muro se encuentra como muro divisorio entre la parte 
más alta del terreno destinada al área de 
estacionamiento que divide a ésta con el área del 
terreno plano donde está la primer casa en 
construcción. 

Al mismo tiempo se está haciendo otro muro con la 
misma finalidad: dividir el terreno en tres partes para 

que sea más fácil el aplanar las áreas y que 
posteriormente no haya deslaves y facilite el hecho de 
apisonar el terreno para la construcción de las otras 
casas. 

Quedando el muro de esta manera y se fac ilite el 
delimitar posteriormente el área y ubicación de cada 
casa. 
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11 vo Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte: 25 de Agosto, 2003 

Este es el registro de aguas pluviales y negras de todo 
el condominio. 

De cada casa saldrán las tuberías que serán 
conectadas entre sL fuera de las construcciones y que 
se unirán con otra tubería que tendrá su desagüe en 
este registro o coladera de drenaje. 

Fue hecho de forma ci líndrica con una profundidad 
de 5 metros, aproximadamente, para que su desagüe 
llegue al desagüe público (parte baja del terreno). 

Fue hec ho de tabique rojo recocido con cemento, 
agua, arena y con una capa interior de cemento 
para evitar que el agua no traspase por los tabiques y 
humedezca el terreno. 
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12vo Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte: 01 de Septiembre 

Todo este desperdicio de tierra y piedras son las que 
se sacaron de la excavación de la parte alta del 
terreno. 

Esta servirá para rellenar y nivelar el terreno en las dos 
partes más bajas del mismo, posteriormente será 

apisonado y totalmente compactado para que se 
puedan construir las casas posteriores. 
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l 3vo Reporte 
Inicio de Obra: 17 de Febrero, 2003 
Reporte: 15 de Septiembre, 2003 

Podemos observar que la obra ya cuenta con todos 
los muros, ventanas y losas a excepción de la losa de 
azotea que de igual manera será de viguetas y 
bovedillas con una dimensión de cinco centímetros de 
grosor. Para dejar la losa lista y que posteriormente se 
le aplique el impermeabilizante. 

También ya c uenta con todos los registros eléctricos 
en techo y muro y con las tuberías de las instalaciones 
hidráulica y sanitaria para posteriormente llevar a 
cabo el aplanado de los muros y techos. 
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CAPÍTULO 111 
Reportes de obra 



ARQUITECTURA LIBRE 

OIRECCION: COSCOMATE # 39 COL. TORIEUO GUERRA, DEL. TLALPAN 

REPORTE DE OBRA: PRIMERA CASA, MUESTRA FECHA INICIO DE OBRA: 17 DE FEBRERO DEL 2003 

FECHA - PERIODO DEL REPORTE: IDEL 10 DE MARZO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 

UBICACION Y DIRECCION DE LA OBRA : ANTIGUA ACARRETERA XOCHIMILCO TULYEHUALCO # 770 COL. SANTA MARIA NATIVITAS 

DELEGACION IXOCHIMILCO ESTADO: MEXICO LOCALIDAD: D.F. 

TIPO DE OBRA: !FRACCIONAMIENTO 6 CASAS . !NIVEL: !MEDIO 

Demoliciones 100% 100% 0% TERMINADO EQUIPO : MAZOS 

Limpieza del terreno 100% 100% 0% TERMINADO EQUIPO: PAi.A, PICO, ACRRETILLA, CAMION DPARA ACARREOS 

Trabajos pretiminares 100% 100% 0% TERMINADO EQUIPO : MAZOS, PAi.A, CARRETR.LA 

E>eeavacion 100% 100°k 0% TERMINADO EQUIPO: PPLA, PICO, ACRRETILLA 

Cimentacion 100% 100% 0% TERMINADO ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO (f"C 250 KGICM2) ARMADO C VARR.LA 14 

CONTRATRABE DE CMENTACJON CONCRETO f"C 250KOCM2VAR14 

Losa piso 100% 100% 0% TERMINADO FIRME DE CONCRETO CI MALLA ELECTROSOLDAOA 6~ 10X10 

Muros 100% 100% 0% TERMINADO DE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO, MEZCLA, MORTERO- CEMENTO, N3lJA 

Cerramientos 100% 100% 0% TERMINADO CONCRETO ARMADO (F"C=250IM2 ARMADO, VAR 14 C 15CM. 

Columnas 100% 100% 0% TERMINADO CONCRETO ARMADO (FC=250/M2 ARMADO, VAR 14 @ 1 SCM. 

Trabes 100% 100% 0% TERMINADO CONCRETO ARMADO (F"C=2501M2 ARMADO, VAR 14 0 15CM. 

1 Losa de entrepiso y azotea 100% 0% !TERMINADO l\/IGUETAS Y 80\IEDIUAS, ~ME DE CONCRETO. 

0% 
Aplanados en muros lnt. 100% 100% 0% TERMINADO APl.AHAOO RUSTICO CON MEZCLA 

lmpenneabilizante 100% 100% 0% TERMINADO JMP. ASFAL TICO 

Pintura 100% 100% 0% TERMINADO PINTURA COMEX, COLOR BLANCO. 

Muebles Sanitarios y Acc. 100% 100% 0% TERMINADO IDEAL STANDARD, COLOR BLANCO, MCA AMERJCA S. 

100% 100% 0% TERMINADO DEHLER, MOD. GENOVA 
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Piso P.B. 100% 100% 0% TERMINADO DUELA LAMINADA. 

Acabado piso P. A. 100% 100% 0% TERMINADO ALFOMBRA, TERSA SANTA MONICA 

lstalacion Hidrosanitaria 100% 100% 0% TERMINADO TUBOS DE PVC, COBRE, CONCRETO 

lnstalacion Elecrtica 100",{, 100% 0% TERMINADO POlDUCTOS, CABLES, TUBOS, CHALIPAS, APAGADORES 

lnstalacion de Gas 100% 100% 0% TERMINADO COBRE. 

Ventanas 100% 100% 0% TERMINADO ALUMINIO, MCA DSALDI 

Puertas 100% 1()()0,{, 0% TERMINADO DE MADERA MACOPEL 

Vldrieria 100% 100% 0% TERMINADO CRISTAL, 5MM. 

Azulejos 100% 100% 0% TERMINADO AZULAJOS 11 X 11 MARCA LAMOSA, 

Losetas 100% 100% 0% TERMINADO LOSETAS DE BARRO, SANTA JULIA, MOD. FAYENSA. 

Jardines 0% 0% 0% TERMINADO TIERRA, PASTO, PI.ANTAS, ARBOLES. 

Circulaciones ext. 0% 0% 0% TERMINADO ADOQUIN 

Estacionamiento 0% 0% 0% TERMINADO ADOQUIN 

Alumbrado 0% 0% 0% TERMINADO POSTES CON LUMINARIAS. 

AVANCE REAL : 100% 

ESTATUS: TERMINADO 

OBSERVACIONES: EH LOS MUEBLES Y /'C,/>8l>DOS PUEDEN SER MOOFICADOS EN COLOR, MODELO, MATERIALES INCLUSO MOOlflCJ>CIONES 

UNICAMENTE INTERIORES EN EL PROYECTO POR El CLENTE CON COSTO AOtCtONAL. 

CONSTRUCTOR SUPERVISOR FIRMA: 

ARQ. FERNANDO PASCUAL NOMBRE: LILIANA MARTINEZ MARTINEZ 
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ARQUITECTURA LIBRE 
DIRECCION: COSCOMA TE # 39 COL. TORIELLO GUERRA, DEL. TLALPAN 

REPORTE DE OBRA: PRIMERA CASA MUESTRA FECHA INICIO DE OBRA: 17 DE FEBRERO DEL 2003 

FECHA - PERIODO DEL REPORTE: DEL 10 DE MARZO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 

UBICACIÓN Y DIRECCION DE LA OBRA: ANTIGUA CARRETERA XOCHIMILCO TUL YEHUALCO #770 COL. SANTA MARIA NATIVITAS 

DELEGACION: 

TIPO DE OBRA: 1 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

%PERIODO 

%ACUMULADO 

ACUMULADO 

MES 1 

~?? 

5.22% 

5.22% 

$27,681 .07 

XOCHIMILCO ESTADO: MEXICO LOCALIDAD: D.F. 
FRACCIONAMIENTO 6 CASAS . INIVEL: 1 MEDIOf 

CONTROL DE AVANCE DE OBRA PRIMERA CASA 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES8 

95.66.-~ 100.00 

84.72 / 
.....---

~ 
60.00 _/" 

~ 
~ 

37.74 ~ ... 
~ 

14.65 - V" 

----
9.43% 23.09% 22.26% 24.72% 10.94% 4.34% 

14.65% 37.74% 60.00% 84.72% 95.66% 100.00% TOTAL COSTO 

$50,006.22 $122,443.65 $118,042.25 $131 ,087.35 $58,013.58 $23,014.53 $530,288.65 
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EJECUCION DE LA OBRA ACUMULADO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES8 
JARDINES 

CIRCULACIONES 

ESTACIONAMIENTO 

CASA 6 

CASA 5 

CASA 4 

CASA 3 

CASA 2 

CASA 1 

%DEAVANCE % TOTAL DE CASA 

%REAL 0.67% 4.90% 7.80% 11.01% 13.00% % TOTAL DE OBRA 

CONSTRUCTOR: SUPERVISOR: FIRMA: 

ARO. FERNANDO PASCUAL NOMBRE: LILIANA MARTINEZ MARTINEZ 
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ARQUITECTURA LIBRE 

DIRECCION: COSCOMATE # 39 COL. TORIELLO GUERRA, DEL. llALPAN 

REPORTE DE OBRA: SEGUNDA CASA, MUESTRA FECHA INICIO DE OBRA: 17 DE FEBRERO DEL 2003 

FECHA - PERIODO DEL REPORTE: !DEL 12 DE MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 
UBICACION y DIRECCION DE LA OBRA : ANTIGUA ACARRETERA XOCHIMILCO TUL YEHUALCO #no COL. SANTA MARIA NA TIVITAS 

DELEGACION 
TIPO DE OBRA: 

IPARTK>AS o CONCEPTOS 
UNA CASA 

Demoliciones 
Trabajos preliminares 

Excavacion 
Cimentacion 

llosa piso 

Muros 

Cerramiertos 

Columnas 
Trabes 

1 Losa de entrepiso y azotea 

Aplanados en muros lnt. 

lmpenneabHizante 

Pintura 

Muebles Sanitarios y Acc. 

IXOCHIMILCO ESTADO: MEXICO LOCALIDAD: D.F. 
!FRACCIONAMIENTO 6 CASAS . !NIVEL: !MEDIO 

I:~ I~ IESTAlUS l~GEHERALS 
100% 100% 0% TERMINADO EQUIPO : MAZOS 

100% 100% 0% TERMINADO EQUIPO : MAZOS, PALA, CARRETILLA 

100% 100% 0% TERMINADO EQUIPO: PALA, PICO, ACRRETILLA 

100% 100% 0% TERMINADO ZN'ATA CORRIDA DE CONCRETO (F'C 250 KG'CM2) ARMADO C VARILLA #4 

CONTRATRABE DE CIMENTACION CONCRETO F'C 250KGICM2 VAR #4 

100% 0% !TERMINADO IFIRME DE CONCRETO CI MALLA ELECTROSOLDAOA ~ 10X10 

100% 100% 0% TERMINADO DE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO, MEZCLA, MORTERO- CEMENTO, AGUA 

100% 100% 0% TERMINADO CONCRETO ARMADO (F'C=250IM2 ARMADO, VAR #4 0 15CM. 

100% 100% 0% TERMINADO CONCRETO ARMADO (F'C=250/M2 ARMADO, VAR #4 0 15CM. 

100% 100% 0% TERMINADO CONCRETO ARMADO (F'C=250IM2 ARMADO, VAR #4 0 15CM. 

75% 40% -35% fTERMINADO IVIGUETAS y &MOLLAS, FIRME DE CONCRETO. 

50% 50% 0% PENDIENTE /4PtNUiDO RUSTICO CON MEZCLA 

0% 0% 0% PENDIENTE MP. ASFAL TICO 

80% 20% -00% PENDIENTE PINTURA COMEX, COLOR BLANCO. 

100% 0% -100% PENDIENTE IDEAL STANDARD, COLOR BLANCO, MCA AMERICA S. 

100% 0% -100% PENDIENTE OEHLER, MOD. GENOVA 
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Piso P.B. 100% 0% -100°.k PENDIENTE DUELA LAMlNADA 

Acabado piso P. A. 100% 80% -20% PENDIENTE ALFOMBRA, TERSASANTAMONICA 

lstalacion Hidrosanitaria 100% 100% 0% TERMINADO TUBOS DE Pll'C, COBRE, CONCRETO 

lnstalacion Elecrtica 100% 80% -20% PENDIENTE POLDUCTOS, CABLES, TUBOS, CHALIPAS, APAGADORES 

lnstalacion de Gas 100% 100% 0% TERMINADO COBRE. 

Ventanas 100% 50% -50% PENDIENTE ALUMINIO, MCA DSALDI 

Puertas 100% 25% -75% PENDIENTE DE MADERA MACOPEL. 

Vidriería 50% 0% -50% PENDIENTE CRISTAL, 5MM. 

Azulejos 100% 50% -50% PENDIENTE AZULEJO 11 X 11 MARCA LAMOSA. 

Losetas 100% 50% -50% PENDIENTE LOSETAS DE BARRO, SANTA JULIA, MOO. FAYENSA. 

Jardines 0% 0% 0% PENDIENTE TIERRA. PASTO, PLANTAS, ARBOLES, 

Circulaciones ext. 0% 0% 0% PENDIENTE ADOQUIN 

Estacionamiento 0% 0% 0% PENDIENTE ADOQUIN 

Alumbrado 0% 0% 0% PENDIENTE POSTES CON LUMINARIAS. 

AVANCE REAL : 74.84% 
ESTATUS: PENDIENTE 

OBSERVACIONES: EN LOS MUEBLES Y ACABADOS PUEDEN SER MOOFICADOS EN COLOR, MODELO, MATERIALES INCLUSO MOOFICACIONES 

UNICAMENTE INTERIORES EN EL PROYECTO POR EL CLIENTE CON COSTO ADICIONAL. 

CONSTRUCTOR SUPERVISOR FIRMA: 

ARO. FERNANDO PASCUAL NOMBRE: LILIANA MARTINEZ MARTINEZ 
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ARQUITECTURA LIBRE 
DIRECCION: COSCOMATE # 39 COL. TORIELLO GUERRA, DEL. TLALPAN 

REPORTE DE OBRA: SEGUNDA CASA FECHA DE INICIO DE OBRA: 17 DE FEBRERO DEL 2003 
FECHA - PERIODO DEL REPORTE: DEL 12 DE MAYO AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2003 

UBICACIÓN Y DIRECCION DE LA OBRA: ANTIGUA CARRETERA XOCHIMILCO TUL YEHUALCO tfT/O COL. SANTA MARIA NA TMTAS 
DELEGACION: 

TIPO DE OBRA: 1 

100% 
90% 
80% 

74.84% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

%PERIODO 

%ACUMULADO 

ACUMULADO 

MES 1 

XOCHIMILCO ESTADO: MEXICO LOCALIDAD: 
FRACCIONAMIENTO 6 CASAS . INNEL: 1 MEDIO! 

CONTROL DE AVANCE DE OBRA SEGUNDA CASA 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

59.8~ 

----38.75_........,.... 

./"" 
15.25~ V 

I; AC L---

5.45% 9.80% 23.50% 21 .100.k 

5.45% 15.25% 38.75% 59.85% 

$28,900.73 $51,968.29 $124,617.83 $111,890.90 

D.F. 

MES 7 MES8 

~ 74.84 

14.99% 

74.84% 25.16% 
$79,490.27 $396,868.02 
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%FALTANTE 1 
TOTAL COSTO 1 



EJECUCION DE LA OBRA ACUMULADO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES8 
JARDINES 

CIRCULACIONES 

ESTACIONAMIENTO 

CASA 6 

CASA 5 

CASA 4 

CASA 3 

CASA 2 

CASA 1 

%DEAVANCE 5.45% 15.25% 38.75% 59.85% 74.84% % TOTAL DE CASA 

%REAL 0.70% 1.98% 5.03% 7.78% 9.72% % TOTAL DE OBRA 

CONSTRUCTOR: SUPERVISOR: FIRMA: 

ARO. FERNANDO PASCUAL NOMBRE: LILIANA MARTINEZ MARTINEZ 



ARQUITECTURA LIBRE 

DIRECCION: COSCOMA TE # 39 COL. TORIELLO GUERRA, DEL. TLALPAN 

REPORTE DE OBRA: TERCER CASA FECHA INICIO DE LA OBRA: 17 DE FEBRERO DEL 2003 
FECHA - PERIODO DEL REPORTE: IDEL 13 DE JULK> 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 
UBICACION Y DIRECCION DE LA OBRA : ANTIGUA ACARRETERA XOCHIMILCO TUL YEHUALCO # 770 COL. SANTA MARIA NA TIVITAS 
DELEGACION 
TIPO DE OBRA: 

I™ o CONCEPTOS 
CASA TRES 

Demoliciones 
Trabaios preliminares 
E>«:avacion 
Cirnentacion 

llosa piso 

Muros 
Cerramientos 
Cokmnas 
Trabes 

llosa de entrepiso y azotea 

Aplanados en muros lnt. 
Impermeabilizante 
Pintura 

Muebles Sanitarios y Acc. 
Cocineta 

IXOCHIMILCO ESTADO: MEXICO LOCALIDAD: D.F. 
!FRACCIONAMIENTO 6 CASAS . !NIVEL: !MEDIO 

DEI~ IÁR~~ 1 1 1 _ """" _DIFERENCIA ESTATUS ESPECFICACIONES GENERALES 

100% 100% 0% TERMINADO EQUIPO : MAZOS 

100% 100% O"A. TERMINADO EQUIPO : MAZOS, PALA, CARRETILLA 

100% 100% 0% TERMINADO EQUIPO: PALA, PICO, ACRRETILLA 

100% 100% 0% TERMINADO ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO (FºC 250 KGICM2) ARMADO C VARILLA "4 

CONTRATRABE DE CNENTACION CONCRETO F"C 250KGICM2 VAR "4 

100% 100% 0% !TERMINADO 'FIRME DE CONCRETO C/ MALLA ELECTROSOLDADA 6-ó 10X10 

100% 100% 0% TERMINADO DE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO, MEZCIA, MORTERO- CEMENTO, N31JA 

100% 100% O"A. TERMINADO CONCRETO ARMADO (FºC=250M2 ARMADO, VAR "4 @ 15CM. 

100% 100% 0% TERMINADO CONCRETO ARMADO (F"C=250M2 ARMADO, VAR "4@ 15CM. 

100% 100% 0% TERMINADO CONCRETO ARMADO (F"C=250M2 ARMADO, VAR 14@ 15CM. 

0% O"A. 0% !PENDIENTE 'VIGUETAS Y BOVEDl.LAS, FRME DE CONCRETO. 

0% 0% 0% PENDIENTE N'l..NWX) RUSTICO CON MEZCLA 

0% 0% 0% PENDIENTE IMP. ASFAL neo 
0% 0% 0% PENDIENTE PINTURA COMEX. COLOR BU\HCO. 

50% 25% -25% PENDIENTE IDEAL STANDARD, COLOR BlANCO, MCA. AMERICA S. 

0% 0% 0% PENDIENTE DEHLER. MOO. GENOVA 



Piso P.B. 0% 0% PENDIENTE DUELA LAMINADA. 

Acabado piso P. A. 0% 0% 0% PENDIENTE ALFOMBRA, TERSA SANTA MONICA 

lstalacion Hidrosanitaria 50% 35% -15% PENDIENTE TUBOS DE PVC, COBRE, CONCRETO 

lnstalacion Elecrtica 50% 45% -5% PENDIENTE POLIDUCTOS, CABLES. TUBOS, CHALIPAS, APAGADORES 

lnstalacion de Gas 100% 100% 0% TERMINAOO COBRE. 

Ventanas 0% 0% 0% PENDIENTE ALUMINIO, MCA OSALDI 

Puertas 0% 0% 0% PENDIENTE DE MADERA MACOPEL. 

Vldrieria 0% 0% 0% PENDIENTE CRISTAL, SMM. 

Azuleios 0% 0% ()O,{, PENDIENTE 11 X 11 MARCA LAMOSA. 

Losetas 0% 0% 0% PENDIENTE DE BARRO, SANTA JULIA, MOO. FAYENSA 

Jardines 30% 0% -30% PENDIENTE PASTO, PLANTAS, ARBOLES, 

Circulaciones ext. 20% 0% -20% PENDIENTE ADOOUIN 

Estacionamiento 30% 0% -30% PENDIENTE ADOOUIN 

Alumbrado 20% ()O,{, -20% PENDIENTE POSTES CON LUMINARIAS. 

AVANCE REAL : % 38.89 

ESTATUS: PENDIENTE 

OBSERVACIONES: EN LOS MUEBLES Y N:J;BN)()S PUEDEN SER MOOFICAOOS EN COLOR, MODELO, MATERIALES INCLUSO MODIFICACIONES 

UNICAMENTE INTERIORES EN EL PROYECTO POR EL CLIENTE CON COSTO ADICIONAL. 

CONSTRUCTOR SUPERVISOR FIRMA: 

ARQ. FERNANDO PASCUAL NOMBRE: LILIANA MARTINEZ MARTINEZ 
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ARQUITECTURA LIBRE 
DIRECCION: COSCOMA TE # 39 COL. TORIELLO GUERRA, DEL. TLALPAN 

REPORTE DE OBRA: TERCER CASA FECHA DE INICIO DE OBRA: 17 DE FEBRERO DEL 2003 
FECHA - PERIODO DEL REPORTE: DEL 13 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 
UBICACIÓN Y DIRECCION DE LA OBRA: ANTIGUA CARRETERA XOCHIMILCO TUL YEHUALCO #770 COL. SANTA MARIA NATIVITAS 

DELEGACION: 

TIPO DE OBRA: I 

100% 

90% 

80% 
70% 
60% 

50% 

38.89% 

30% 

20% 

10% 

0% 

%PERIODO 

%ACUMULADO 

ACUMULADO 

MES 1 

XOCHIMILCO ESTADO: MEXICO LOCALIDAD: 
FRACCIONAMIENTO 6 CASAS . INNEL: 1 MEDIO! 

CONTROL DE AVANCE DE OBRA TERCER CASA 

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

16.aa.--
i;~ i.---

5.62% 11 .27% 

5.62% 16.89% 

$29,802.22 $59,763.53 

D.F. 

MES 7 MES8 

~ 

~ 38.89 

22.00% 
38.Sgo,{, 61.11% 
$116,663.5( $206,229.25 
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%FALTANTE 1 
TOTAL COSTO 1 



ACUMULADO 
REAL$ 

JARDINES= 

CIRCULACIONES 

$27,681 .07 

MES 1 

$50,006.22 

MES 2 

$151 ,344.38 $170,010.54 $285,507.40 

EJECUCION DE LA OBRA ACUMULADO 

MES 3 MES 4 MES 5 

$229,668.01 $219,168.30 $75.78 

MES 6 MES 7 MES8 

,__~~~-+~~~~--~~~~-+~~~~~--~~~~--~~~~--~~~~-+~~~~~---e 

ESTACIONAMIENTO 
--~~~-+~~~~--~~~~-+~~~~~--~~~~--~~~~--~~~~-+~~~~~---e 

CASA 6 

CASA 5 

CASA 4 

CASA 3 

CASA 2 
CASA 1 

%DEAVANCE 

CONSTRUCTOR: 

ARO. FERNANDO PASCUAL 

SUPERVISOR: FIRMA: 

NOMBRE: LILIANA MARTINEZ MARTINEZ 
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TOTAL OBRA 

9% 
7% 
6% 
13% 
13% 
13% 
13% 
13% 
13% 

100.00% 



ARQUITECTURA UBRE 
OIRECCION: COSCOMA.TE # 39 COL. TORIEllO GUERRA, DEL. TL.ALPAN 

REPORTE DE OBRA: ACUMUlAOO FECHA DE INIOO DE OBRA: 17 DE FEBRERO DEI.. 2003 

FECHA - PERIODO DE REPORTE: DEL 10 DE PMRZO AJ... 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 
UBICAOON Y OIRECCION DE LA OBRA ANTIGUA CARRETERA XOCHIMILCO TUL YEHUALCO fl770 COL. SANTA MARIA NATMTAS 

DELEGACION: XOCHIMILCO ESTAOO: MEXICO LOCALIDAD: D.F. 

TIPO DE OBRA: 1 FRACCIONAMIENTO 6 CASAS . jNIVEL 1 r.EDIOI 

CONTROL DE AVNfCE DE OBRA ACUMULADO: PRIMERA, SEGUNDA Y TERCER CASA 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
ACUMJLADO 
REAL% 

ACl.M.JLADO 
REAL.$ 

MES 1 

5?? 

0.67% 

$27,681.07 

MES 2 

14.65 - /" 

¡__......--

1.90% 

$50,000.22 

MES 3 MES 4 

60.00 

~ 
~ 

37.74 ~ 

~ 
15.25---

5."" ~ 

5.60% 9.78% 

$151 ,344.38 $170,010.54 

MES 5 MES 6 MES 7 MES8 
95.66 ----- 100.00 

84.72 ./ 
~ 

~ 
V ------

74.84 

59.85 ............... 

~ 
38.75 ./ ~ 

~ ~ 38.89 
.,...,.. 

16.SS-- .... 

".,,,, c.---

16.77% 22.40% 27.77% 73.78% 

$285,507.40 $229,668.01 $219.168.30 $75.78 
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%FAJ...TANTE 

TOTAL.OBRA 



EJECUCION DE LA OBRA ACUMULADO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES8 
JARDINES= 

CIRCULACIONES 
L--~~~-+~~~~-+-~~~~-+~~~~~+-~~~~-+-~~~~-+-~~~~--1-~~~~~~ 

ESTACIONAMIENTO 
,...-~~~--t~~~~-;-~~~~--t~~~~~-+-~~~~--1-~~~~--1-~~~~--+~~~~~~ 

CASA 6 

CASA 5 

CASA 4 

CASA 3 

CASA 2 

CASA 1 

%DEAVANCE 

CONSTRUCTOR: 

.._ ______ ...... ________ .._ ________ .a... ________ ...... ________ ...... ________ _,_ ________ ..._ __________ .... 

SUPERVISOR: FIRMA: 

ARO. FERNANDO PASCUAL NOMBRE: LILIANA MARTINEZ MARTINEZ 
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9% 
7% 
6% 
13% 
13% 
13% 
13% 
13% 
13% 

100.00% 



ARQUITECTURA LIBRE. 

DIRECCIÓN: COSCOMATE #39 COL. TORIELLO GUERRA 
PRESUPUESTO DE OBRA: CONDOMINIO HORIZONTAL MARIA BARBARA. 
DIRECCIÓN: ANTIGUA CARRETERA XOCHIMILCO TULYEHUALCO #770, COL. STA. MARIA NATIVITAS 
DELEGACIÓN: XOCHIMILCO MÉXICO, D. F. 
TIPO DE OBRA: FRACCIONAMIENTO DE 6 CASA NIVEL: MEDIO. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRELIMINARES 

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES M2 968.00 
PASOS, REFERENCIAS, CRUCETAS, MOJONERAS Y NIVELES, INCLUYE 
APARATOS TOPOGRAFICOS. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

LIMPIEZA DEL TERRENO CON MAQUINA HASTA 15 CM DE ESPESOR DE M3 968.00 
ESCOMBRO. CASCAJO, ETC. 

DESPALME CON MAQUINA HASTA 15 CM DE ESPESOR. M2 968.00 

ESCAVACION A MANO PARA ALOJAR TUBO DE ALBAÑAL DE 15 CM. DE M2 22.40 
DIÁMETRO. 

TENDIDO DE TUBO DE ALBAÑAL DE 15 CM DE DIAMETRO ASENTADO CON M2 78.80 
MORTERO CEMENTO ARENA 1 :4 

RELLENO Y COMPACTADO DE EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL DE M3 14.40 
BANCO ITEPETATE) 

CARGA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA M3 317.50 
Y DESPALME DEL TERRENO FUERA DE LA OBRA. 

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ICM · SUBSECUEN- M3 5,116.80 
TES, SE CONSIDERA EL BANCO DE TIRO A 20 ICM. 

P.UNITARIO 

$2.66 

$18.68 

$15.37 

$68.07 

$35.92 

$178.25 

$43.57 

$4.49 

IMPORTE 

$2.574.88 

$18.082.24 

$14.878.16 

$1.524.77 

$2,830.50 

$2.566.80 

$13,833.48 

$22,974.43 

TOTAL DE PRELIMINARES~--..=..$7;..;:;9===·2=5---l 
ACUMULADO~. --~$79~~-'-'--.25~-~ 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 1 P. UNITARIO IMPORTE 1 
CMENTACION 

EXCAVACION DE CEPAS A PICO Y PALA INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y M3 328.62 $68.07 $22,369.16 
FONDO DE LA EXCAVACION. 

PLANTILLA DE CONCRETO EN LOSAS DE CIMENTACION CON MALLA M2 340.50 $107.50 $36.603.75 
ELECTROSOLDADA 6 X 6 10/10 DE F'C= 200 KM/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR 
INCLUYE: ACARREOS, SUM. DE MATERIALES. M.O. EQUIPO, HERRAM. Y LIM. 

ZAPATA DE CIMENTACION TIPO Z-1 Y Z-2 ARMADA CON VARILLAS DEL #3 M3 39.22 $1.956.82 $76,746.48 
VARIUAS DEL #4 POR M3, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE 
f'C '= 200 KG/CM2 DE 15.0 DE ESPESOR INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMB. 

CONTRATRABE DE CIMENTACION TIPO CT-1 ARMADA CON VARILLAS DEL M3 28.50 $2.999.58 $85.488.03 
#3 Y VARILLAS DEL #4POR M3, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE 
f'C= 200 KG/CM2 INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 

TRABE DE LIGA DE 15 X 30 ARMADA CON VARILLA DEL #3 Y VARILLA DEL M3 2.5 $2.635.81 $6.589.53 
#4 POR M3 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C= 200 KG/CM2 
INCLUYE CIMBADO Y DESCIMBRADO. 

RELLENO Y COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 15 CM DE M3 340.50 $80.05 $27,257.03 
ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE. 

CARGA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO M3 124.80 $43.57 $5.437.54 
DE LA EXCAVACION DE CEPAS FUERA DE LA OBRA 

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION KM- SUBSECUEN- M3 2.496.00 $4.49 $11,207.04 
TES. SE CONSIDERA EL BANCO DE TIRO A 20 KM. 

FABRICACION DE REGISTRO DE 40 X 60 X 75 CM. CON TABIQUE ROJO PZA 8.00 $594.55 $4.756.40 
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1 :4 
ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR INC. MARCO, CONTRAMARCO, TAPA 
ACARREOS, SUM. MAT. HTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. 

TOTAL DE CIMENTACION~--~$_r7_6~,454_._95 __ __. 
ACUMULADO~. --~$_355~,7_20_._20 __ ~ 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 1 P.UNfTARIO 1 IMPORTE 1 
ESTRUCTURA 

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO. 7 X 14 X 28, ASENTADO CON CEMENTO M2 l.396.12 $142.27 $198,625.99 
ARENA 1 :4 JUNTAS DE 0.1 O CM DE ESPESOR. 

CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO EN UN HUECO F'C= 200 KG/CM2 AGRE- M l.574.15 $16.90 $26.603.14 
GADO DE 3/4" REF. CON 1 VAR. #3 TIPO KR. INCLUYE HABILITADO Y 
ARMADO DE ACERO, CIMBRADO Y COLADO ACARREOS SUMINISTRO DE 
MATERIALES, M.O .. HTA. EQUIPO Y LIMPIEZA. 

CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARS. DEL #3 Y EST. #2@ 20 CMS M 139.65 $94.88 $13.249.99 
F'C= 200 KG/ CM2 AGREGADO 3/4 TIPO K DE 15 X 15 

CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON 4 VAR. DEL 3# Y ESTRIBOS DEL #2 @ M 95.55 $108.62 $10.378.64 
20CMS.F'C=200KG/CM2AGREGAD03/4" TIPOK1DE25X15 

TRABE DE CONFINAMIENTO SOBRE MUROS DE SECCION 15 X 25 ARMADA ML 147.00 $105.55 $15,515.85 
CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS CONCRETO PREMEZ-
CLADO F'C'= 200 KG/CM2 

TRABE DE CERRAMIENTO EN CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS DE ML 244.85 $99.78 $24.431.13 
SECCION 15 X 15 ARMADA CON 4 VAR. DEL #3 Y EST. DEL #2@ 20 CMS DE 
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 

TRABE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON ML 244.85 $187.32 $45.865.30 
4 VAR #4 Y EST. DEL #3@ 15 CMS DE SECCION 30 X 20 CMS. TIPO T-2 INCLUYE 
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MAT. M.O. LIMPIEZA. 

LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CMS DE ESPESOR. CON CAPA M2 560.88 $260.61 $146.170.94 
DE COMPRESION DE DE 5 CMS. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 6X6 10/10. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 

ACABADO PULIDO INTEGRAL EN PISO DE LOSA MACISA INCLUYE: SUMINIS- M2 560.88 $13.00 $7.291.44 
TRO DE MATERIAL M.O. HTA. ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES Y 
LIMPIEZA. 

FIRME DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR EN CHAROLA M2 126.39 $59.72 $7.548.01 
DE BAÑO Y PATIO DE SERVICIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MAT., M.O .. HTA .. 
EQUIPO. ACARREOS, DESPERDICIO Y LIMPIEZA. 

RELLENO CON TEZONTLE EN CHAROLA DE BAÑO, INCLUYE: MATERIAL ELE- M3 12.63 $211.43 $2.670.36 
VACION, M.O. ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPEZA MEDIDO COMPACTO. 
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IMPERMEABILIZACION EN CHAROLAS DE BAÑOS A BASE DE UNA CAPA DE M2 126.39 $29.79 $3.765.16 
HIDROPREMIER Y UNA CAPA DE ROOF COATING. INCLUYE: PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE. ACARREOS ELEVACIONES, DESPERDICIOS. SUMINISTRO 
DE MATERIAL. M.O., HTA .. EQUIPO Y LIMPIEZA. 

TOTAL DE ESTRUCTURA __ -'-$50'-"-'2,....,__1_15'"'".95'-'------I 
ACUMUlAD0 ___ $15~7~~--·1_5_~ 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNfTARIO IMPORTE 1 
ALBAÑILERIA 

MURO DE BLOCK 12X20X40 EN AZOTEA ASENTADO CON MORTERO CEMEN- M2 21.60 $138.71 $2.996. 14 
TO- ARENA 1 :4 PARA BASE DE TINACOS 

CASTILLO DE CONCRElO AHOGADO EN MURO DE BLOCK O TABIQUE DE PER. M2 54.00 $16.90 $912.60 
VERTICAL MURO DE 10 CM. {EN UN HUECO). CONCRElO F'C= 200 KG/CM2 
3/4" REF. CON 1 VARILLA R.N. DE 3/8" 

RELLENO DE TEZONTLE ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1 :4 M2 298.27 $124.02 $36,991.45 
INC. SUMINISTRO Y ELEVACION DE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORREC-

TA COLOCACION. 

ENLADRILLADO EN LOSA DE AZOTEA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - M2 298.27 $76.87 $22.928.01 

ARENA 1:4 

CHAFLAN DE 1 O X 1 O CM. DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO - M2 153.74 $16.28 $2.502.89 

ARENA. 

LOSA PLANA PARA BASE DE TINACO PERALTE<O 10 CMS. CIMBRA COMUN M2 21.60 $325.03 $7.020.65 
REFORZADA CON 32 KG. DE ACERO POR M3 CONCRETO F'C= 200-3/4" 

AFINADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1 :4 ESPESOR PRO- M2 2.717.76 $22.40 $60,877.82 

MEDIO DE 3MM INCLUYE: PULIDO CON PLANA 

APLANADO REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CE- M2 2,717.76 $43.65 $118.630.22 

MENTO - ARENA 1 :4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, INCLUYE SUMINISTRO DE 
MATERIALES, M.O. Y LIMPIEZA. 
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EMBOQUILLADO DE REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CE- M 
MENTO - ARENA 1:2 PARA RECIBIR INSTALACIONES. 

EMBOQUILLADO DE MEZCLA PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CE- M 
MENTO - ARENA 1 :2 EN VENTANAS. 

PISO DE AZULEJO ANTIDERRAPANTE DE 20 X20 CM. EN BAÑOS ASENTADO M2 
CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1 :4 INCLUYE SARDINEL 

REPELLADO EN COCINA Y BAÑOS PARA RECIBIR AZULEJO M2 

RECUBRIMIENTO EN MUROS DE BAÑO CON AZULEJO DE LA MACA. NACESA M2 
DE 20 X20 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1 :4 INCLUYE 
LECHAREADO. 

SUMINISTRO. COLOCACION Y AMACIZADO DE LAVADERO CON PILETA CON PZA 
MORTERO CEMENTO - ARENA 1 :4 

CAJA DE DESAGUE PARA LAVADERO DE 20X13X14 CM ASENTADO CON MURO PZA 
DE TABIQUE ROJOMORTERO CEMENTO - ARENA 1 :5 ACABADO PULIDO EN SU 
INTERIOR INCLUYECOLADERA Fofo DE 4" DE DIAM, SUM DE MAT, M.O. HTA. 
EQUIPO ACARREO, DESPERDICIO. ELEVACION Y LIMPIEZA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA M2 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA DE 10 CM. DE M 
ALTO. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORNIZA EN AZOTEA DE 15 CM DE ALTURA M 

HECHURA DE BARRA EN COCINA DE BLOCK RUSTICO 12X20X40 CON MESETA PZA 
DE CONCRETO DE 50 CM. DE ANCHO Y 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO 

l.358.76 

814.55 

79.19 

457.37 

313.87 

6.00 

6.00 

366.81 

554.04 

148.18 

6.00 

$17.83 $24.226.69 

$22.40 $18,245.92 

$172.20 $13.636.52 

$43.65 $19,964.20 

$172.20 $54,048.41 

$396.80 $2.380.80 

$104.67 $628.02 

$172.20 $63,164.68 

$83.17 $46,079.51 

$147.82 $21.903.97 

$3.600.00 $21.600.00 

TOTAL DE ALSAÑILERIAl1----'$638-"-='""'7--'31""'.50~---1 
ACUMULADO~. --~$1~13_96~1~57_4_.65 __ ~ 
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CONCEPTO UNIDAD 1 
IMPERMEABIUZACION 

IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA INCLUYE: TAPAJUNTA. M2 1 

CONCEPTO UNIDAD 
HERRERIA 

SOPORTES PARA CALENTADOR Y CHAMBRANA JGO 

SAGUAN ELECTRICO EN ACCESO PRINCIPAL. SUMINISTRO Y COLOCACION JGO 
INCLUYE: MATERIAL. ACCESORIOS, INSTALACION. 

CONCEPTO UNIDAD 
VIORIERIA Y CANCELERIA 

SUMUNISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: JGO 
COLOCACION DE VIDRIO PASADOR DE SOBREPONER CROMADO Y PUERTA 
DE CUARTO DE LAVADO. 

CANTIDAD 1 P.UNfTARJO 1 IMPORTE 1 

293.52 1 $68.20 1 $20,018.06 1 

TOTAL DE IMPERMEABILIZACIONl1----$""'20~,0"'"'18"".06'-'----t 
ACUMULADO~. __ $~1~~-1~6,59~~-7_2 __ ~ 

CANTIDAD P.UNJTARIO IMPORTE 

6 t.d04.81 $2.428.86 

1 $20.165.18 $20.165.18 

TOTAL DE HERRERIAli----$~22,5~_94_.04 ___ --t 
ACUMULADOj $1,439,186.76 

CANTIDAD P.UNITARJO IMPORTE 

6 $22,607.25 $135.643.50 

TOTAL DE VIDRIERIA Y CANCELERIA~ __ _,$"'135=,643~."""50"------t 
ACUMULADO~. --~$1~,57~4,~830_.26 __ ~ 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO •PORTE 
CARPINTERIA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PZA 6 $2.456.14 $14,736.84 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOSETS CON ENTREPAIÍIOS Y PUERTAS DE PZA 18 $4.322.30 $77.801.40 
PERSIANAS. 

TOTAL DE CA~~~~11-----$"-'92=~-"=.24"-'----1 
"""lllULAUU· $1,86i;36a.50 

CONCEPTO UNl:>AD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE 

ACABADOS, YESO, PINTURA Y TIROL 

APLANADO DE YESERIA EN MUROS A TALOCHA DE 1.5 CMS DE ESPESOR M2 2,717.76 $48.05 $130,588.37 

PROMEDIO CON MORTERO YESO -AGUA. 

TIROL EN PLAFONES CON PASTA CALHIDRA- CEMENTO BLANCO, POLVO DE M2 1.014.97 $35.64 $36.173.53 

MARMOL ACABADO RUSTICO. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS M2 222.97 $35.50 $7,915.44 

Y PLAFONES DE YESO INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE 

PINTURA. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRE- M2 51.50 $33.80 $1.740.70 
RIA SIN VIDRIO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBAS CARAS POR 2 MANOS 

APLANADO DE YESO EN PLAFONES A TALOCHA DE 1.5 CMS. DE ESPESOR M2 1.237.95 $50.25 $62,206.99 

PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO -AGUA 

RECUBRIMIENTO EN MUROS CON PASTA CALHIDRA- CEMENTO BLANCO M2 1.900.02 $52.09 $98.972.04 

GRANO DE MARMOL ACABADO RA VADO O PICADO 1.5 CM. DE ESPESOR 
EN FACHADA 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SHERWIN WILLIAMS KEM- M2 31.80 $33.80 $1.074.84 

ENAMEL SOBRE CHAMBRANAS METALICAS CON DESARROLLO DE 25 CM EN 

AMBAS CARAS POR DOS MANOS 
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SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIUCA VINIMEX SOBRE MUROS Y M2 

PLAFONES DE APLANADO FINO EN FACHADAS Y ESCALERAS INCLUYE UNA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA M2 

CONCEPTO UNl>AD 

INSTALACION IDRAULICA Y SANITARIA OBRA NEGRA 

RAMALEO Y CANALIZACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERIAS Y CONEXIONES SAL. 

DE COBRE DE LA MCA. NACOBRE EN DIAMETROS DE 13, 19, 25 Y 32 MM. 

RAMALEO Y CANALIZACION SANITARIA A BASE DE TUBERIAS Y CONEXIONES 

DE P.V.C. DE LA MCA. REXOLIT EN DIAMETROS DE 38, 51 , 100 MM. INCLUYE 

MATERIALESMISCELANEOS PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

RAMALEO Y CANALIZACION HIDRAULICA A TINACOS CON TUBERIAS Y CONE- SAL. 

XIONES DE COBRE DE LA MCA. NACOBRE EN OIAMETROS DE 13, 19, 25 Y 32 MM 

BOMBA DE 314 INC. LOS ~TERIALES MISCELANEOS PARA SU CORRECTA 

COLOCACION. 

RAMALEO Y CANALIZACION EN CONCENTRACION DE MEDIDORES INC. LOTE 

TABLERO DE TRIPLA Y DE 1.22 X 2.44 X 19 MM DUCTOS E INTERRUPTORES Y 

LOS MATERIALES MISCELANEOS PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

1,351.50 

199.47 

CANTIDAD 

255.00 

7.00 

1.00 

$32.30 $43.653.45 

$172.50 $34.408.58 

TOTAL DE ACABADOS~---$4~1~6,~733_.9_3 __ --i 
ACUMULADO~---~$Z~014~,~10_2_A_2 __ ~ 

P.UNITARIO mlPORTE 1 

$631 .88 $161,129.40 

$2.135.07 $14.945.49 

$20.733.31 $20.733.31 

TOTAL DE INS. HID. SANIT. TINACOS Y GAS.,,_ __ ~$-~~-.20 ___ ..... 
ACUMULADO~. __ $_2~;280;911~·~91_0_.6_2 __ ~ 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO IMPORTE 
INST ALACION ELECTRICA 

RAMALEO Y CANALIZACION ELECTRICA A BASE DE TUBERIAS Y CONEXIONES SAL.- 740.00 $189.12 $139,948.80 
DE POLIDUCTO NARANJA EN DIAMETROS DE 13, 19 Y 25 MM, CAJAS CHALUPAS 

Y TAPAS DE 13, 19 Y 25 MM CABLE lV DEL# 8, 10, 12 Y 14 DE LA MCA. AZTECA 

ACCESORIOS EN COLOR HUESO DE LA MCA. MODUS 002 Y PASTILLAS DE 15 

AMPERS INC. TODOS LOS MATERIALES MISCELANEOS PARA SU CORRECTA 

COLOCACION. 

RAMALEO Y CANALIZACION EN CONCENTRACION DE MEDIDORES INC. LOTE 1.00 $20,733.31 $20,733.31 
TABLERO DE TRIPLAY DE 1.22 X 2.44X 19 MM. DUCTOS E INTERRUPTORES Y 

LOS MATERIALES MISCELANEOS PARA SU CORRECTA COLOCACION. 

TOTAL DE INSA. CUMULADOELECTRICA~ __ _,$:.:..160=,68=2.:.:..11.:.__--i 
. $2,441,592.73 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO ...aRTE 
MUEBLES Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO POL YPLAST DE 1100 LTS. PZA. 7.00 $2,163.58 $15,145.06 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PZA 19.00 11 ,066.49 S20,263.31 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO PZA 19.00 UU.Q.38 $15,967.22 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINA INTEGRAL DE 1.80 MTS PZA 6.00 S13,255.83 $79,534.98 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR AUTOMATICO DE 38 LTS. PZA 6.00 $1,559. 16 $9,354.96 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA PZA 12.00 LIA5.54 $5,826.48 

COLOCACION Y AMACIZADO DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE SOBREPONER JGO 18.00 $832.25 $14,980.50 
INCLUYE ESPEJO. 

TOTAL MUEBLES Y ACCESORIOS~ ___ $:::.;1:..:::6-"1,"'-07::..:2::::.5::..:1'-----1 

ACUMULADOL.--~'2~,60;;..=2~,665-"=.24=--~ 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE 

LIMPIEZA FINA. GRUESA Y DE ENTREGA 

LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES VIDRIADOS (AZULEJO, CINTI- M2 2.350.00 $7.64 $17,954.00 
LLAS, ETC.) EN MUROS CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO YACIDO 

MURIATICO 

LIMPIEZA DE PISOS DE LOSETA DE CERAMICA M2 366.81 $2.12 $777.64 

LIMPIEZA DE ZOCLOS DE CERAMICA CON AGUA Y JABON M 554.04 $1.42 $786.74 

LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS CON SOLUCION, AGUA, DETERGENTE EN PZA 38 $13.97 $530.86 
POLVO YACIDO MURIATICO. 

LIMPIEZA DE ACCESORIOS DE BAÑO CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN JGO 19 $14.68 $278.92 
POLVO YACIDO MURIATICO. 

LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABON POR AMBAS CARAS M2 54 $7.65 $413.10 

LIMPIEZA DE ESPEJOS CON AGUA Y JABON M2 18 $7.65 $137.70 

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO M2 1.180.83 $7.65 $9.033.35 

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO M2 1.180.83 $4.02 $4.746.94 

YACIDO MURIATICO INCLUYE: PISOS, MUROS VIDRIOS. 

TOTAL DE LM"IEZA GRUESA, FINA Y DE ENTREGA~--~$34~,6_5_9_.2_4 __ -t 

ACUMULAD0~---~$~2,~63_7~~~24_.48 ___ ~ 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UHITARK> IMPORTE 

CISTERNA 

CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE MUROS, LOSA FONDO Y LOSA TAPA DE M3 10 $3.015.46 $30.154.60 

CISTERNA ARMADA CON 36.26 KG DE VARILLA DEL #3 Y 71.71 KG DE VAR DE 

#4 POR M3 CONCRETO F'C= 200 KG/AM2. INC. PULIDO INTERIOR. 

TOTALDECISTERNA~--~$30~,1_54_.60 ___ ~ 
ACUMULADO~.~-~$=Z~867"-'-'-~~7t~·=08'"-~--' 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNfTARIO IMPORTE 
ESCALERA 

LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, RAMPA DE ESCALERA PERAL TE= 10 CM M2 '29.22 $775.22 $22.651.93 

CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 104.26 KG DE ACERO POR M3, CON-

CRETO f"Cc 200, 314 INCLUYE: ESCALONES. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFIL TUBULAR DE 2'' PZA 6 $6.800.00 $40,800.00 

TOTAL DE ESCALERA~--~$_63~,45_1_.9_3 __ ___. 
ACUMULAD0~.--~$~2,~730=..;,93=.:.1~.0~1--~ 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE 

BARDAS COLINDANTES 

TRAZO Y NNELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CIMENTACION M2 77.75 $2.30 s 178.83 

EXCAVACION A MANO EN CEPAS INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO EN M3 60.42 $68.07 $4.112.79 

MATERIAL SECO. 

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO M2 77.75 ~.10 $6,694.28 

ZAPATA DE CIMENTACION TIPO ARMADA CON VARILLA DEL #3 POR M3 CON- M3 13.60 $1,956.82 $26,612.75 

CRETO PREMEZCADO BOMBEABLE F'C= 200 KG/CM2 DE 17.5 DE ESPESOR 

INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO 

CASTILLO DE C ONCRETO AHOGADO EN MURO CON 1 VARILLA DEL #3 EN UN M 117.98 $16.90 $1.993.86 

HUECO. 

CASTILLO DE C ONCRETO SECCION 15 X 15 CM. CIMBRA DOS C ARAS REFOR- M 83.20 $94.88 $7.894.02 

ZADO CON ARMEX 10-15-4 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 

MURO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/ 1OX1 O M2 118.20 $575.57 $68.032.37 

DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREOS SUM. DE MAT. 

M .O. EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. 
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MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 5X 12X24 CMS. ASENTADO CON MORTERO M2 

CEMENTO - ARENA 1 :4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL@ TRES HILADAS. 

INC. ACARREOS Y SUMINISTRO DE MAT. M .O . EQUIPO. HTA Y LIMPIEZA. 

EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO M 

CEMENTO - ARENA 1 :4. INCLUYE ACARREO, SUMINISTRO DE MATERIAL. M.O. 

EQUIPO, HTA Y LIMPIEZA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

CONCEPTO UNIDAD 

ESTACIONAMIENTO. 

TRAZO Y NIVElACION DE ANDADORES, BANQUETAS Y HUELLAS PARA M2 

AUTOMOVIL 

PISO DE AOOQUIN DE COLOR NATURAL DE 20X20X8 CM ASENTADO SOBRE M2 

CAMA DE ARENA 

LIMPIEZA GENERAL SOBRE lA OBRA INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO, ETC. M 2 

AFINE DE FONDO A MANO DE MATERIAL SECO TIPO 11 M2 

DESPALME CON MAQUINA HASTA 20 CMS. EN MATERIAL TIPO 11 EN TODAS M2 

lAS ZONAS INCLUYE: CARGA Y ACARREO. 

SUB BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 15 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA M2 

AL90% 

194.37 $138.71 $26,961 .06 

77.75 $16.25 $1.263.44 

TOTAL DE BARDAS COUNDANTES~--~$_143~,7_43_._39 __ __, 

ACUMULADO~. --~$2~~-7~4,~67_4.4_1 __ ~ 

CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE 

123.19 $2.75 $338.77 

123.19 $116.71 $14,377.50 

123.19 $1.53 $188.48 

123.19 $7.23 $890.66 

123.19 $13.73 $1,691.40 

123.19 $77.82 $9.586.65 

TOTAL DE ESTACIONAMIENTOf----$""2"-7"'",0"-73""".4'""7----i 
ACUMULA00~--$~2~,90~1,~74_7_~_7 __ ~ 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO IMPORTE 

AREACOMUN. 

TRAZO Y NIVELACION DE ANDADORES M2 340.00 $2.30 $782.00 

AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO 11 M2 340.00 $7.23 $2,458.20 

~CARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA. CASCAJO, ETC. M3 34.00 $16.80 $571.20 

EN BOTES DE 18 LTS. A 20 MTS. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL 

SUMINISTRO SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE M2 340.00 $25.20 $8.568.00 

PASTO ALFOMBRA EN ROLLOS NO INCLUYE TIERRA VEGETAL 

TOTAL DE ~~~11----$~1_2~,3_79_.40 ___ __, 
~- $2,914,127.27 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE 

BANQUETAS 

TRAZO Y NIVELACION DE BANQUETAS M2 163.44 $2.75 $449.46 

CONFIGURACION DE TERRENO PARA RECIBIR FIRME M2 163.44 $16.80 $2.745.79 

ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA ARENA. CASCAJO ETC. M3 163.44 $23.45 $3.832.67 

EN BOTES DE 18 LTS. A 20 MTS. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL 

PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO M2 163.44 $120.32 $19.665.10 

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO. M2 163.44 $7.23 $1.181.67 

TOTAL BANQUETAS.~ ___ $"'""'2"'"7"'"",8~74.~6"'"'9----1 
ACUMULADO _ $2,942,001.96 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA.__! __,_$2_,_,9_4_2,,__00_1_.9_6__, 
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TERRENO 

PRELIMINARES 

CIMENT ACION 

ESTRUCTURA 

ALBAÑILERIA 

IMPERMEABILIZACION 

HERRERIA 

VIDRIERIA Y CANCELERIA 

CARPINTERIA 

ACABADOS, YESO, TIROL Y PINTURA 
INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA, 
TINACOS Y GAS 

INSTALACION ELECTRICA 

MUEBLES Y ACCESORIOS 

LIMPIEZA GRUESA, FINA Y DE ENTREGA 

CISTERNA 

ESCALERA 

BARDAS COLINDANTES 

ESTACIONAMIENTO 

AREACOMUN 

BANQUETAS 

SUBTOTAL 

243 

GRAN TOTAL 

RESUMEN POR PARTIDA 

$919,600.00 

$79,265.25 

$276,454.95 

$502, 115.95 

$538,738.50 

$20,018.06 

$22,594.04 

$135,643.50 

$92,538.24 

$416,733.93 

$196,808.20 

$160,682.11 

$161,072.51 

$34,659.24 

$30,154.60 

$63,451.93 

$143,7 43.39 

$27,073.47 

$12,379.40 

$27,874.69 

$3,861,601.96 

$926,784.47 

$4,788,386.43 
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--- --- - - - --

CAPÍTULO IV 
Proyecto de financiamiento 



Proyecto de Financiamiento 

Por el hecho de que en los últimos años la construcción en México ha estado muy reñida y carente, y en algunos 
casos no se cuenta con el capital suficiente como para empezar un proyecto, dar seguimiento al mismo y llegar 
hasta el final sin algún contratiempo económico, el despacho Arquitectura Libre se encuentra en la posición de 
invertir en la primer casa condominio y a la mitad de la construcción de ésta, ofrecerla en pre-venta para dar 
tiempo a ser vendida y empezar con la construcción de la segunda. 

Se toman en cuenta las ganancias de otros proyectos a los que de igual manera se les invirtió y en determinado 
momento, se venderán. 

Las ganancias de otros proyectos se invertirán para financiar el avance y término de este condominio horizontal. 

Del mismo modo se tiene en mente el solicitar un préstamo bancario. Esto es tomado como última opción por los 
intereses que se tendrían que pagar al final de la construcción del proyecto. 

Análisis 

Los costos de la obra se estiman a través de una investigación de mercado para determinar el costo por metro 
cuadrado de terreno y construcción. Este último se realizó consultando la base de datos de costos de obra del Buró 
de Investigación de Mercados, S.A. BIMSA, (Diciembre del 2001). 

El costo de obra se determina por el costo directo y el indirecto. 

Como en todos los casos, el metro cuadrado del terreno se establece por la zona en la que es ubicado el terreno y 
la infraestructura urbana con la que se cuenta. 
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El terreno cuenta con todos los servicios urbanos y su costo es de $950.00 por metro cuadrado. Esto por la zona en 
que se encuentra ubicado, que es sobre una avenida principal, rodeado de casas habitación y comercios, 
(totalmente urbanizada). 

Costo directo: 

Se divide en los costos de los materiales, la mano de obra, herramienta y/o equipo y finalmente el costo del terreno. 

CONCEPTO COSTO/ M2 M2 TOTAL 

Terreno $950.00 968m2 $919,600.00 
CONSTRUCCIÓN. COSTO/ M2 M2 TOTAL 
Costo de seis casas $4,233.21 645.l2m2 $2,730,931 .01 
Costo de una casa $4,233.21 107 .. 52m2 $455, 155.17 
Área Común $336.43 627.38m2 $211,070.95 

1 TOTAL DE CONSTRUCCION 2, 942,001. 96 

Terreno: $ 919,600.00 + Total de construcción: $ 2,942,001.96 

Total de la Obra Costo Directo=$ 3,861,601.96 
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Costo Indirecto: 

Los costos indirectos, son los gastos técnico - administrativo de ejecución de obra, como son los honorarios, seguro 
social, etc. Por las dimensiones y características del proyecto podemos calcular un 24 3 en los costos indirectos de 
la obra. 

Costo indirecto= 24 3 de$ 3,861,601.96 = $ 926, 784.47 

Total de la Obra Costo Directo+ Costo indirecto=$ 4,788,386 Pesos. 43/100 M. N. 

Nota: En este aspecto, ( Costos) el avance de la obra depende de los pagos de los clientes de la pre - venta, que 
a pesar de haber acordado desde un inicio que el dinero se entregaría dentro de los primeros días de cada mes, 
cada uno lo hace a su conveniencia, lo que da como resultado que se originen deudas con los proveedores, así 
como retraso en algunos trabajos. 
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ARQUITECTURA UBRE 
DIRECCION: COSCOMATE # 39 COL. TORIELLO GUERRA, DEL. TLALPAN 

REPORTE DE OBRA. ACUMULADO IFECHA INICIO DE OBRA: 117 DE FEBRERO DEL 2003 
FECHA - PERIODO DE REPORTE DE MARZO DEL 2003 A MARZO DEL 2004 

UBICACIÓN Y DIRECCION DE LA OBRA ANTIGUA CARRETERA XOCHIMILCO TULYEHUALCO #770 COL. SANTA MARIA NATNITAS 
DELEGACION: XOCHIMILCO !ESTADO: MEXICO !LOCALIDAD 1 D. F. 

TIPO DE OBRA FRACCIONAMIENTO DE 6 CASAS 1 NIVEL: 1 MEDIO. 

CALENDARIO DE VENTA 
MES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PRIMERA CASA 
CONSTRUCCION 

PRE-VENTA 

SEGUNDA CASA 

CONSTRUCCION 
PRE - VENTA 

TERCER CASA 
CONSTRUCCION 

PRE-VENTA 

CUARTA CASA 
CONSTRUCCION 

. 

PRE-VENTA 

QUINTA CASA 
CONSTRUCCION 
PRE-VENTA 

SEXTA CASA 

CONSTRUCCION "· "· 
PRE - VENTA 

COSTRUCTOR: SUPERVISOR: FIRMA: 

ARO. FERNANDO PASCUAL NOMBRE: LILIANA MARTINEZ M. 
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Logros 

• Con la propuesta de este proyecto se alcanzará una serie d e beneficios, como son la mejoría de espacios y 
una mejor calidad de vida de los usuarios de esta vivienda. 

• Tomando en cuenta el crecimiento de la población y la necesidad de inaugurar una nueva forma de vida, a 
partir de la vivienda colectiva llamada multifamiliar, y al ser creada la tendencia actual que es la de construir 
casas con espacios reducidos, preocupándose más por perfeccionar las áreas exteriores y comunes 
haciéndolas más amplias. Esto conlleva a que al habitar una vivienda pequeña puede causar efectos 
sicológicos debido al ensimismamiento, encierro, incomodidad y en cierto punto hacinamiento. 

• Este proyecto condominio horizontal, es uno más de los espacios con que todavía en estos tiempos podemos 
contar. 

• La satisfacción personal y el trabajo en equipo al ver el desarrollo del proyecto y el observar el buen 
funcionamiento del método de trabajo al ver los avances del proyecto. 

• El garantizar a base de los hechos, viviendas en condiciones óptimas y funcionales. 
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Conclusiones 

Y propuestas en algunos de los casos. 

• Es necesario y urgente que aprovechemos el plan de estudios, lo mejoremos, ampliemos, y lo hagamos más 
versátil en conjunto con el estudiante. 

• Es necesario que aprovechemos nuestros conocimientos del paisaje, urbanismo, suelo, estética, ambiente, 
arte, antropometría, instalaciones, construcción, administración, etc. para actuar en una mejor dirección de 
la Arquitectura comenzando a actuar y dejar de ser solo testigos. 

• Urge acabar con el perfil histórico del arquitecto dibujante y supervisor de obra, que dadas las condiciones 
del mercado de la construcción terminan en su mayoría como dibujante de autocad, perdiendo su 
capacidad como verdadero arquitecto. 

• En la actualidad solicitar un crédito es una decisión importante en la salud financiera de una familia o un 
individuo, merece un estudio a fondo de los riesgos y compromisos que se adquieren. 

• El crédito es una gran herramienta financiera para impulsar tanto la construcción como la compra de 
vivienda y con ello, una derrama de ingresos y crecimiento de la oferta de trabajo. 
La combinación de materiales y sistema constructivo para una vivienda con una duración de hasta 90 años. 
No como las viviendas de interés social con las cuales tardan en pagarlas 28 años, cuando la vivienda tiene 
una vida de 30 años. 
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