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------------------------------------------INTRODucaON 

UNIDAD HABITACIONAL TORRE NAUTILUS ACAPULCO 

INTRODUCCiÓN 

El presente trabajo representa un avance importante en la metodología de 
administrar proyectos de construcción no únicamente para la vivienda sino la 
construcción en general, indudablemente el trabajo se enfoca en este caso a la 
construcción de vivienda clase residencial, basándome en una gran medida en la 
experiencia propia que he desarrollado a lo largo de 12 años de estar ejerciendo la 
profesión. 
El trabajo contempla cuatro capítulos, en el uno se muestran los antecedentes 
generales de la vivienda ubicando los principales problemas que ha traído el 
crecimiento de la población y ubicando las posibles medicas correctivas que se 
han tomado y puesto en práctica para la solución de problemas, en este capítulo 
también se podrá observar la participación de sociedades de inversión, 
participación de inversionistas y manejo y otorgamiento de créditos a diferentes 
sectores y niveles socioeconómicos. 
En el capítulo dos se realizo un estudio de mercado mostrando un ejemplo 
práctico y real del proyecto de referencia, explicando como se realiza la estimación 
de los costos de construcción los cuales sirven de base principal para determinar 
si la inversión en un proyecto es factible o no para realizar nuevos negocios como 
empresarios, en este capítulo se da a conocer la forma de planeación y la logística 
para realizar estudios de inversión. 
En el capítulo tres del presente trabajo podremos encontrar los aspectos técnicos 
de nuestro proyecto desde la selección del terreno, desarrollo de estudios previos 
de desarrollo urbano, ecología, topografía, mecánica de suelos hasta llegar a 
determinar el proyecto ejecutivo de la obra, además se puede observar como se 
determinan o seleccionan las especificaciones de proyecto. 
Finalmente en el capítulo cuatro del presente trabajo forma sin duda la parte 
principal de la investigación ya que es aquí donde está mi interés principal de que 
las nuevas generaciones de ingenieros tomen en consideración dentro de su 
formación personal ya que en la actualidad los ingenieros no sólo debemos 
enfocarnos en cálculos matemáticos o sistematizados; no debemos convertirnos 
en ingenieros de gabinete, debemos tomar conciencia inteligentemente de que 
nuestra labor será no únicamente trabajar para una empresa si no debemos 
mentalizarnos en desarrollar nuevas compañías y ser por sí mismos nuestra 
propia empresa, es por esta razón que en este capítulo se pretende que al 
terminar de estudiarlo se tenga una visión clara de lo que significa la 
administración de proyectos y en consecuente la administración de la calidad en 
proyectos de construcción de unidades habitacionales. 
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-------------------- OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVO GENERAL 

Comunicar a través de este trabajo la importancia de la aplicación de un sistema 
de administración y control de proyectos integrales para construcción de 
desarrollos habitacionales, utilizando planes y sistemas de calidad, desarrollando 
y presentando un ejemplo práctico y real aplicado a una unidad habitacional clase 
residencial en la Cd. de Acapulco Guerrero. Asimismo identificar la rentabilidad y 
justificación económica para seguir desarrollando este tipo de construcciones en 
el futuro esta última parte se dará a conocer en el apartado de las conclusiones. 
Los límites y alcances que el objetivo general contempla son mostrados en el 
capítulo cuatro. 

CAPíTULO l. ANTECEDENTES HITÓRICOS 

Objetivo particular: 
Dar a conocer en forma general algunos aspectos históricos del plan de desarrollo 
y crecimiento de la vivienda en México y en particular en la Cd. Acapulco, 
Guerrero. 

1. 1. Antecedentes Históricos 
1.2. Históricos de la vivienda en Acapulco, Guerrero 

CAPíTULO I l. PlANEACIÓN y lOGíSTICA 

Objetivo particular: 
En este capítulo se podrá entender como se realiza la planeación y determinación 
del estimado de costo para nuestro proyecto en mención, asimismo podrá 
entender como obtener el valor de venta de una vivienda. 

2. 1. Estimado de costo del proyecto 
2.2. Adquisición del terreno 
2.3. Planeación de proyecto y construcción 
2.4. Determinación del valor de venta de la vivienda 

CAPíTULO I I l. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO 

Objetivo particular: 
Este capítulo tiene como objetivo mostrar, identificar y explicar el porque son 
importantes los estudios técnicos y cual es la finalidad de cada uno de ellos. 

3. 1. Estudios técnicos del suelo 
3.2. Determinación de especificaciones generales 
3.3. Descripción general del proyecto ejecutivo 
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CAPíTULO I V. ADMINISTRACiÓN y CONTROL DE lA CONSTRUCCiÓN 

Objetivo particular: 
Finalmente este capítulo es la parte principal del trabajo donde pondremos en 
práctica un ejemplo real de nuestro proyecto, de tal forma que al finalizar, se 
tendrá el conocimiento y se pondrá en práctica el control y administración de la 
calidad en proyectos de construcción para cualquier unidad habitacional. 

4.1. Junta de arranque 
4.2. Logística de construcción 
4.3. Selección de proveedores, Materiales, equipo y mano de obra 
4.4. Procedimientos aplicables de control de calidad 
4.5. Seguridad en obra 
4.6. Aplicación de ISO 9001:2000 en proyectos de vivienda. Cultura de calidad 
4.7. Procedimiento constructivo 

- 6 -



CAPÍTULOI 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Objetivo: 
Dar a conocer en forma general algunos aspectos 

históricos del plan de desarrollo y crecimiento de la 
vivienda en México y en particular en la Cd. 

Acapulco, Guerrero. 

"UNIDAD HABIT ACIONAL TORRE NAULITUS ACAPULCO". 



---------------------- CAPITULO I 
Antecedentes Históricos 

- 7 -



---------------------CAPITULOI 
Antecedentes Históricos 

- 8 -



-------------------------------------------CA~TULOI 
Antecedentes Históricos 

CAPíTULO l. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1. 1. Antecedentes Históricos 

Comenzaremos este capítulo mencionando los antecedentes históricos relevantes 
en materia de vivienda. Desde el inicio de la humanidad, los grupos humanos eran 
nómadas, buena parte construían los refugios en cuevas, formas de protección 
contra la intemperie y la acción de los depredadores; es posible que fueran 
"construcciones" efímeras de las que no han quedado vestigios. 

Ya en la actual Turquía, (10,000-6,000 años antes de Cristo) se encuentran restos 
de viviendas estables; el material de construcción era la arcilla (piezas secadas al 
sol). Las sucesivas construcciones sobre los restos neolíticos (correspondientes al 
segundo periodo de la edad de piedra) hacen difícil conocer cómo era esa primera 
arquitectura. Nada subsiste, de las más antiguas viviendas chinas. Contrastando 
en forma sorprendente con las primeras grandes civilizaciones de la historia, los 
chinos no empleaban para la construcción sino materiales muy frágiles, como, la 
madera, el bambú y la porcelana, y mostraban además una marcada predilección 
por los tabiques delgados. Sin embargo, no es imposible imaginar la forma de sus 
casas y la manera en que éstas estaban arregladas 1. 

En las casas aztecas, amplios bancos servían de cama. Si a estos se agrega una 
serie de cofres, mesas y taburetes, daban el arreglo y una imagen completa del 
mobiliario. Las paredes estaban cubiertas de esculturas y jeroglíficos; el mismo 
gusto decorativo se manifestaba en el exterior, de los goterones y en los relieves 
que adornaban el techo. Las casas de los incas se asemejaban a las que 
acabamos de describir. Las viviendas de los mayas pertenecientes a la clase rica 
tenían amplias terrazas, terraplenes y cisternas. 

La vivienda de la clase media, durante los siglos XVI a XIX, consistían en un 
departamento con piezas menos amplias que las de las mansiones aristocráticas, 
pero igualmente bien decoradas. Cada una de ellas tiene un destino preciso: la 
recámara, la estancia, la sala, el comedor, la cocina, las piezas de servicio. Los 
arquitectos y urbanistas modernos opinan que estas habitaciones estaban 
insuficientemente iluminadas, mal concebidas y desprovistas de higiene. Sin 
embargo, hay que admitir que, si bien menos lujosas, son en cambio más 
confortables que las viviendas de las clases privilegiadas de los siglos anteriores. 
Con menos gasto, la casa del siglo XVI consigue además ser igualmente elegante. 
En las viviendas burguesas el papel pintado corresponde a lo que eran los tapices 
y los frescos en las moradas aristocráticas, y el parquet ocupa el lugar que allí 
tenían las losas de mármol o de mosaico. 

En la mayoría de los departamentos no existían drenajes para el agua, y sólo se 
disponía de un cuarto de baño en el patio y una sola entrada para todo el 

1 http://www.profesorenlinea.cllmediosociaINiviendal.htm 2003 
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inmueble. La distribución arquitectónica tenía muchas deficiencias de espacio y 
orientación sólo algunas de las habitaciones recibían la luz del sol. La clase obrera 
vivía en condiciones aún más precarias. El problema del alojamiento se agudizó 
en la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra y en Francia, adonde la aparición 
frecuente de enfermedades contagiosas atrajo, por fin, la atención de los poderes 
públicos hacia las condiciones de vida del pueblo. 

Sin profundizar las teorías de los diseñadores contemporáneos, se puede resumir 
diciendo que la casa de departamento o multifamiliar debe ser ante todo 
agradable, es decir, que debe satisfacer el gusto de los individuos por una casa 
hermosa, ha de ofrecerles las más amplias garantías de confort, seguridad, de 
sencillez y de higiene. Y puesto que la familia pasa en ella la mayor parte de su 
tiempo, debe además ser alegre. Esta finalidad se debe cumplir con el adecuado 
diseño arquitectónico de las casas. 

Como pudimos darnos cuenta la vivienda en la historia se ha desarrollado 
básicamente tratando de satisfacer las necesidades de los individuos, en la 
actualidad existe un gran problema de la escasez de la vivienda, veamos ahora 
como se desarrolla la vivienda popular. 

La vivienda popular 

Vivienda se define como el hogar que brinda al individuo seguridad , calidad de 
vida, higiene, y es un patrimonio para la familia donde los integrantes de ella 
pueden sentir armonía, tranquilidad y confortabilidad dentro de ella. 

La vivienda es el lugar donde la familia consolida su patrimonio, establece mejores 
condiciones de vida dentro de la sociedad, genera bases para una liberación 
individual y colectiva e inicia el desarrollo social sano de los miembros que la 
integran. Es por ello que la vivienda es un indicador básico del bienestar de la 
población, constituye el crecimiento del patrimonio familiar y es, al mismo tiempo, 
condición primordial para alcanzar niveles adicionales de desarrollo.2 

Durante la época del porfiriato la vivienda para las clases populares era casi 
imposible, mucha gente dormía en las plazas, algunos acudían a algún refugio a 
protegerse de la intemperie, otros llegaban a los barrios con escasez de servicios 
pero que desafortunadamente para ellos era única renta que podían pagar vivían 
en condiciones desagradables, dormían en petates de tule el cual les servia como 
cama. 

Ante este grave problema en 1889 se construyeron dormitorios públicos algunos 
de ellos con capacidad de 50 catres. Para tener una idea aproximada de la 
población que recurría a las alternativas de refugio citados arriba se publicó lo 
siguiente: unas 100,000 personas dormían en campo, mientras que otras 25,000 
pasaban la noche en mesones pagando tres centavos diarios, esto es 125,000 

2 Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, Primera edición. www.sedesol.gob.mx 
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habitantes de aproximadamente los 344,721 que tenia la ciudad de México en 
1900 equivale a 36.26% de la población total. 3 

Para los grupos con mayores ingresos existían las opciones del Jacal, vecindades, 
casonas, vecindades porfirianas y un conjunto de vivienda en las colonias 
industriales. El jacal se caracteriza por tener piso de tierra y muros de adobe era la 
habitación más pobre de los obreros. La choza una sola pieza se ubicaba en los 
suburbios de la ciudad, las vecindades se ubicaron en la zona intermedia de la 
ciudad inmediata al núcleo central en el que se ubicaba la catedral y el poder 
político económico, en la zona centro se ubicaban las grandes familias que 
contaban con las conocidas casonas donde predominaba el poder. 

Con la agudización y crecimiento desmedido de la población las grandes casonas 
fueron invadidas por las vecindades durante el porfiriato. 
Las vecindades pueden clasificarse de acuerdo con: 

a) Características arquitectónicas 
a) Localización en área urbana 
b) Estrato social al que se destina4 

La primera se caracteriza por respetar el alineamiento de la calle delimitando el 
acceso con lo que se conoce como un zaguán. 

De esta manera se puede decir que en México así como en muchos otros países, 
existe un grave problema de escasez de vivienda, esto en gran medida se debe a 
la inequitativa distribución del ingreso, y a las dificultades de acceder a los 
financiamientos por falta del estímulo de inversión de las áreas privadas lo que a 
lo largo de los años a provocado crecimiento descontrolado y no planeado de la 
población y por ende esto refleja una fuerte demanda por la vivienda. Esto provoca 
asentamientos irregulares alrededor de las ciudades formando fuertes cinturones 
de pobreza. 

En los últimos años este estrés social ha adquirido fuertes críticas a la política 
social del país y cuestionamientos fuertes hacia el presidente de la Republica 
(Vicente Fox Quezada), amenazando la estabilidad de su posición en el gobierno 
federal. En el D.F en particular esto desencadenó grandes consecuencias debido 
a los desafortunados y devastadores sismos de 1985 con lo cual los pobladores 
mexicanos tanto afectados como no afectados se dieron cuenta de que el no tener 
vivienda es digno de reclamo nacional. 

3 Valdez Vargas Celso, Ortega Cedillo Alejandro. La vivienda popular en la Ciudad de México. 
(1876-1929) UAM. (2003) 

4 Valdez Vargas Celso, Ortega Cedillo Alejandro. La vivienda popular en la Ciudad de México. 
(1876-1929) UAM. (2003) 
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El problema de la vivienda es sumamente complejo un problema en el que 
intervienen factores sociales, políticos, jurídicos y financieros, en el mismo se 
refleja las crisis por las cuales nuestro país ha pasado no muy gratos recuerdos. 
La causa mas profunda del problema de la vivienda en México radica en el hecho 
de que la mayor parte de la población se ve imposibilitada para tener una vivienda 
digna en virtud de no contar con el ingreso para ello. Esto, a su vez, es 
consecuencia tanto del monto insuficiente del producto nacional como de su 
deficiente distribución. 5 

El estudio del problema habitacional en México exige la adopción de alguna 
definición convencional de las características que deberá reunir una vivienda para 
ser considerada digna. Esta es concebida como aquella capaz de cubrir en forma 
satisfactoria las necesidades básicas no suntuarias (no lujosas) en materia de 
protección, higiene, privacia, comodidad, funcionabilidad, ubicación y seguridad en 
la tenencia.6 

La anterior definición que dan los investigadores nos ratifica lo dicho al inicio de 
este tema y con lo que se analizó en el seminario del Taller extracurricular de 
proyecto y construcción de unidades Habitacionales Módulos I y IV en el año 
2003. 
De acuerdo con los criterios antes señalados se sabe que una proporción 
importante de la vivienda en México no cumple con los estándares mínimos. 
En la década de 1980 a 1990 más de la mitad de las viviendas no reunían estas 
condiciones mínimas al inicio de 1980 en efecto el 50.1 % % no contaba con 
drenaje a la red pública o fosa séptica, el 26.2% no contaba con agua y corriente, 
y el 32% usaba la cocina como dormitorio. 

Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en orden material, social y cultural y para proveer 
de la educación obligatoria de los hijos? 

Dentro de los objetivos de la vida económica plasmados en la constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos es importante mencionar el artículo 3 en el que 
señala que la democracia debe ser considerada no sólo como una estructura 
jurídica y un régimen político sino un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.8 El mejoramiento económico 
implica necesariamente una distribución más equitativa de la riqueza y un acceso 
para mayor número de habitantes de los bienes producidos por la sociedad así 
como un constante mejoramiento en el nivel de vida, ciertamente en los aspectos 

5 Cristina Casanueva, Alberto Díaz, Norma Álvarez, Isaac Katz: Vivienda y estabilidad política, 
Reconcebir las políticas sociales México. Editorial Diana y Centro de Investigación para el 
Desarrollo, A.C. Serie Alternativas para el Futuro marzo de 1991, Autores 

6 Vivienda, necesidades esenciales en México, México: Siglo XXI, 1982 pp 17-24. 

7 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 123 párrafo fracción IV Pág. 2. 
8 Ibid, Articulo 3°, fracción 11, inciso a. 
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de distribución se deben tomar en consideración, rubros como la pirámide 
poblacional, el crecimiento demográfico, la composición social etc. La constitución 
sin embargo tiene una lista de buenas intenciones pero los gobernantes las han 
interpretado de forma contrastante lo cual ha traído consecuencias graves y 
añejas a nuestro país. 
En México existe un déficit de vivienda que rebaso los 4 millones de unidades en 
el 2001, saldo negativo que crece año con año por problemas de financiamiento y 
que se estima que para el año 2010 habrá en el país alrededor de 30 millones de 
hogares que demandarán anualmente un promedio de 731 mil 584 unidades 
nuevas para cubrir sus necesidades, en espacio habitacional y rentabilidad para 
las empresas constructoras, en opinión de analistas del sector, la vivienda 
enfrenta también insuficiente infraestructura urbana y poca planeación para la 
formación de ciudades medianas que brinden nuevos espacios y detengan la 
excesiva centralización. Sin embargo también coinciden que en el corto y mediano 
plazos el acceso a los créditos que podría aminorar parte del problema en la 
satisfacción de casas habitación. De acuerdo al censo de población y vivienda del 
2002 hay 21.5 millones de viviendas particulares habitadas de las cuales 64% 
tiene techos construidos con materiales permanentes como concreto, tabique y 
ladrillo, el resto, cerca de 7.7 millones tiene techos de menor resistencia y calidad 
construidos con materiales de desecho, lamina metálica, lamina de asbesto (con 
gran contenido cancerígeno) y de cartón. 9 El mejoramiento de las condiciones de 
vida se ve constantemente disminuido y frecuentemente anulado por la inflación. 

En términos de créditos bancarios los daños son enormes. De acuerdo con datos 
del Banco de México, el año 2001 el financiamiento de la banca comercial para 
vivienda sumó 60 mil 671 millones de pesos. Desde hace 7 años no se registra 
una recuperación en los créditos bancarios para la vivienda al cierre de diciembre 
del 2001, el crédito cayo 15.9 % en términos reales con relación al año pasado y 
fue 82.4% inferior al de 1994. 

Lo expuesto anteriormente fue ya analizado por expertos en el tema donde 
mencionan que a partir de 1995 el sistema financiero mexicano entró en una 
franca crisis que dejó de manifiesto serios problemas estructurales haciendo 
necesaria la intervención del gobierno para el rescate. Ciertos hechos resultan 
muy controvertidos al respecto: 

Entre 1994 Y 1997 el gobierno tuvo que financiar a la banca mexicana con 552 mil 
millones de pesos (65,000 millones de dólares) 10 mismos que fueron cubiertos 
mediante recursos fiscales, este apoyo representa dos y media veces mas de lo 
que los banqueros pagaron por ello cuando privatizaron las instituciones 
bancarias. El problema de la cartera vencida se ha mantenido latente en el 
aspecto financiero, sin embargo representa actualmente una problemática 

9 Suplemento Reforma Pág.5 Lunes 18 de Marzo del 2002 Laura Carrillo con información de J. Luis 
Caballero 

10 Ramírez Maribel y Vidal Francisco, FOBAPROA: mil fraudes más en milenio No. 38, Mayo 18 de 
1998 Pág. 50. 
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economlca y social con tendencia a agravarse. Los mexicanos cargarán con 
65,000 millones de dólares mas intereses, sobre sus hombros durante los 
próximos 20 años así se explica el aumento de11VA.11 

El plan sectorial de vivienda 2001-2006, ha sido formulado con apego a las 
prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Su ejecución 
corresponde a todos los sectores de la sociedad y a los tres órdenes de gobierno. 
A través de las vertientes de obligatoriedad, coordinación concentración e 
inducción, el Gobierno Federal asume el compromiso de sentar las bases 
necesarias para orientar hacia un mismo fin, los esfuerzos de diversos sectores de 
la sociedad abatir los rezagos existentes y atender nuevas necesidades 
habitacionales del país, con una visión al año 2025.12 

La nueva política económica que impulsa el presente Gobierno Federal, brinda 
oportunidades para el proceso productivo de viviendas para que con esto se logre 
un crecimiento económico sostenido basado en la conducción eficaz de las 
finanzas públicas y la participación de un sector financiero sólido y competitivo. 

Una medida importante es sin duda indispensable para el buen desarrollo del 
sector vivienda, el cuidado de esta acción sin lugar a duda dará lugar a un 
incremento en el poder adquisitivo de los salarios de la población y su capacidad 
para ahorrar y con ello pondrá con grandes posibilidades a la población para 
adquirir viviendas, por dos lados una de forma tal que puedan obtener créditos ya 
que los mexicanos podrán reunir capacidad de pago y alcanzar el crédito deseado 
y por otro lado apoyo del gobierno a los sectores de población con menores 
ingresos. 

Un aspecto favorable ha sido la tenencia de la vivienda donde el porcentaje se ha 
incrementado en veinte años, es decir en la actualidad sólo una de cada ocho 
viviendas particulares habitadas no son propiedad de quien las ocupa. 
Otro obstáculo para el crecimiento del sector vivienda sin lugar a duda ha sido la 
oferta de la tierra para la edificación ya que influye significativamente sobre la 
oferta de la vivienda y ha sido un gran problema. 

En México el desarrollo de la vivienda tiene limitaciones ya que aún existen 
sectores de población importantes sin atender lo cual ha generado distorsiones en 
el mercado y la principal causa que ha impedido esta atención se debe a la forma 
en que están organizados pequeños municipios asumiendo autoridades que ni el 
gobierno federal a logrado controlar. 

La visión para el futuro en materia habitacional, es la de un país en donde 
cualquier persona tiene posibilidades económicas y preferencias en cuanto al tipo 
y ubicación de ésta. Asimismo, la seguridad jurídica sobre la tenencia de la 
propiedad, además de constituir la base del patrimonio familiar, le permite que 

11 Ibíd., Pág. 50. 
12 Programa sectorial de Vivienda 2001-2006, primera edición 2001 . 
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esta tenga un valor de cambio, propicia arraigo de la población y el que aquello 
sea un factor para la ordenación del territorio, así como del crecimiento de 
nuestras ciudades. 13 

La industria de la construcción ocupa de manera directa a 2.2 millones de 
personas y crea empleo adicional indirecto en ramas relacionadas. Por esta razón 
la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) a través del Consejo 
Nacional de Vivienda (CONAVI) será el instrumento principal para definir y 
ejecutar este cambio estructural con la participación de diferentes sectores que 
inciden el la producción de vivienda, mediante acciones que proporcionen el 
abasto del suelo con servicios básicos e infraestructura urbana requerido como 
insumo para la construcción de viviendas y con el diseño de instrumentos y 
coordinación de políticas adecuadas, además de buscar mejorar el proceso 
constructivo mediante promoción de investigación de nuevos materiales de calidad 
y economía para la agilización de las construcciones. 
Se supone que para alcanzar estos objetivos el Gobierno Federal planteó lograr 
para el 2006 un ritmo de financiamiento y construcción de 750 mil viviendas 
anuales. 

Una estrategia para lograr este objetivo es el crecimiento y consolidación del 
financiamiento del sector público y privado para la vivienda con un nuevo enfoque 
que fortalezca al desarrollo primario de las hipotecas, promoción de un mercado 
secundario privado y adicionalmente consolidar la operación de las Sociedades 
Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES). 

CONAFOVI es la entidad del gobierno que se encarga de coordinar las actividades 
de todos los agentes, instituciones y entidades participantes, es también 
encargada de operar el CONAVI, incorporando a los principales participantes en la 
producción de vivienda, es un instrumento principal para definir y estructurar la 
política general de vivienda mediante celebración de convenios de coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno. 

El CONAVI, es el foro de intercambio de opiniones, inquietudes y propuestas entre 
los diversos actores del sector para el desarrollo de política general de vivienda, 
que actúa como órgano de consulta y asesoría del ejecutivo federal en materia de 
vivienda. 
Las SOFOLES son sociedades financieras de objeto limitado. 

CANADEVI. Es la cámara nacional de la industria de desarrollo y promoción de la 
vivienda. 

Se proporciona la terminología anterior para familiarizar al lector de este trabajo 
con los temas que continuación se dan a conocer. 

13 Programa sectorial de vivienda 2001-2006, primera edición 2001 . 
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La LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados dio a conocer una iniciativa de 
reforma para la Ley Federal de Vivienda, la cual dotará de seguridad jurídica a la 
Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi), mediante la creación de 
una Junta de Gobierno y un Comité Consultivo y de Vigilancia. El documento, que 
fomenta la simplificación y la desregulación administrativa, establece un acuerdo 
que tiene como fin coordinar los trabajos de las diversas instancias del Gobierno 
federal, los estados, los municipios y la Ciudad de México. Además, establece el 
contenido del programa Sectorial de Vivienda, busca impulsar la creación de 
normas oficiales mexicanas y proporciona medidas pertinentes para que los 
planes de subsidio y apoyos beneficien a las familias de menores ingresos. 

Otros de sus objetivos son fomentar la autoconstrucción organizada, así como el 
mejoramiento de los inmuebles a través de sociedades cooperativas; además, 
promueve las edificaciones de tipo rural -o no urbano- y el ahorro previo para su 
adquisición. De igual manera, la iniciativa contempla definiciones básicas de 
conceptos -como interés social, popular y progresivo-, actualmente no 
contemplados en los estatutos vigentes. La ley propone la creación de normas 
mexicanas (NMX)-optativas- y oficiales mexicanas (NOM) -obligatorias-. Una de 
las instancias encargadas de revisar los estándares sería el Organismo Nacional 
de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación (ONNCCE). De 
esta manera se obtendrá mayor calidad en las construcciones misma que no está 
hoy debidamente controlada. Mediante este procedimiento, los poderes 
Legislativo y Ejecutivo -en particular- tendrán que vigilar el buen estado de los 
procedimientos de edificación. Sin embargo, el presidente de la Comisión de 
Vivienda aclaró que "todo lo que esté mal en cuanto a calidad, de aquí para atrás, 
a ver quién lo resuelve. Eso, palo dado ni Dios lo quita". 14 

El cambio lo precipitó la circunstancia de que la Institución que venía, en los 
últimos años, apoyando cada vez más la edificación de construcciones que al final 
no individualizaba la propia Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), sino el instituto 
del Fomento Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Como este 
Instituto no financia la construcción, siendo el mayor fondeador de créditos para su 
adquisición, resultaba que entre más viviendas financiaba Infonavit mayores 
erogaciones hacía la SHF, desviando de alguna manera el objetivo de esta 
Institución que tradicionalmente había sido apoyar la adquisición de vivienda de 
los sectores de bajos ingresos y de las clases medias. 

El crecimiento de las responsabilidades tomadas por la SHF en construcción 
desequilibraba también su presupuesto. La SHF decidió, por tanto, cortar por lo 
sano, restringiendo el fondeo este año a cumplir los compromisos que en materia 
de edificación habían adquirido hasta diciembre último. 

14 OBRAS, Fecha de Publicación: 26-Jun-03 
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La decisión de la SHF alteraba la economía de los intermediarios financieros 
(Sófoles) que canalizan los recursos de aquélla y cerraban para muchos 
constructores medianos y pequeños, la fuente de fondeo que les permitía edificar 
vivienda para Infonavit. 

Después de largas pláticas que los directivos de la Asociación de Sociedades 
Financieras de Objeto Limitado tuvieron con los responsables de la SHF y con 
diversas autoridades hacendarías, el Consejo Directivo de la SHF acordó destinar 
22,000 millones de pesos para fondear la construcción de los proyectos de 
vivienda registrados en dicho banco hasta diciembre del año anterior; 
adicionalmente aprobaron una línea por 18,000 millones de pesos para ejercerse a 
través de garantías que otorgará a las Sófoles que reciban crédito de la banca 
comercial o que emitan valores para su colocación en el mercado. Además, la 
propia SHF se ha estado encargando de negociar con la banca comercial un 
número importante de líneas de crédito que ejerzan las Sófoles. 

De esta manera se espera poder resolver el problema que significaría la falta de 
recursos de la SHF destinados a la construcción, y que este año financiará los 
22,000 millones de pesos ya comentados. 

En el 2002, las Sófoles continuaron su tendencia de crecimiento. Sus activos y 
cartera neta total crecieron 32% en términos reales respecto al año 2001, 
representando 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

El número de créditos acumulados aumentó más de 38% para cerrar con 5 
millones 502,850 financiamientos, de lo cuales más de 1.5 millones fueron 
otorgados durante el 2002, lo que significa un incremento de 21 % con relación a 
los créditos financiados durante el 2001; respecto a su capital, éste muestra un 
crecimiento real de 28%, para situarse en los 9,866 millones de pesos. 

El sector en su conjunto cuenta ya con más de 8,000 empleados y 486 oficinas en 
84 municipios, con cobertura en todos los estados de la República. 

Cabe señalar que las Sófoles hipotecarias actualmente están financiando a 
empresarios con más de 19,600 millones de pesos para la construcción de 
viviendas, adquisición de terrenos y capital de trabajo. De éstos, 6,200 millones 
son fondeados con recursos provenientes de emisiones bursátiles y de capital. Del 
total de viviendas cuya construcción es financiada por Sófoles, buena parte se 
adquirirán con créditos del Infonavit y el Fovissste. 

Continúa la participación de las Sófoles en el mercado bursátil con un monto en 
circulación al mes de febrero pasado de 26,638 millones de pesos, con un 
incremento de 23% en los últimos seis meses. Han emitido 12 Sófoles, dos 
automotrices con 80% del monto en circulación, siete hipotecarias con 17 y el 3% 
restante por tres Sófoles (consumo, apoyo al transporte y financiamiento a la 
microempresa). 

- 17 -



----------------------CAPITULO I 
Antecedentes Históricos 

Otras: 
Fomento Hip. 
GMAC Hip. 
H. Associates 
H. Casa 
Mexicana 
H. Vanguardia 

PARTICIPACiÓN DE SOFOLES EN VIVIENDA 

TIERRAS 
SU CASITA M EXICO 3% 

21"10 

PATRIMONIO 

4% 

M ETROFINANC 
lERA-TIERRA 

6% 
15% 

3% 

GENERAL 
6% 

NACIONAL 
28% 

H.ING. COM o 
AMERICA 

2% 

CREDITO 
INM OBILlARIO 

7% 

Gráfica tomada de la fuente el economista 15 

A pesar de su acelerado crecimiento, las Sofoles no han visto surgir monopolios. 
Actualmente la empresa mas grande representa apenas el 28% de los activos del 
sector, de modo que la eficiencia del conjunto de firmas es lo que ha provocado el 
crecimiento en su cartera y en número de créditos otorgados. 
La operación de las Sofoles tiene como virtud no haberse centralizados, existen 
firmas radicadas en distintas regiones del país, lo que se traduce en mayor 
conocimiento de esos mercados, y en una mas rápida capacidad de respuesta 
ante necesidades especificas de los mismos. 

En la gráfica anterior podemos ver las estadísticas de participación de las 
principales SOFOLES en el rubro de vivienda, destacando Su Casita con un 21 % 
Y Nacional con 28%. 

"Existe una extraordinaria ventana de oportunidad para la consolidación de fondeo 
a mediano y largo plazo, su aprovechamiento dependerá de la gestión 
administrativa y manejo de riesgos que tenga cada entidad financiera, lo que se 
refleja en las calificaciones corporativas". 

Para concluir, se destaca que ante el efectivo desempeño del sector, existe un 
mayor conocimiento del mercado en general, y de los analistas y autoridades 
financieras en particular, respecto a las Sófoles hipotecarias, situación que ya 
genera nuevas oportunidades de negocio y crecimiento para estas empresas. A 
continuación se presenta en forma gráfica las estadísticas generales de las 
SOFOLES, dentro del mercado de la vivienda. 16 

15 Periódico El Economista S.A. de C.V. 4 Junio de 2003 
16 El Economista 20 Enero de 2003 
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Van por 300,000 créditos 
En 1995 las Sófocles colocaron 498 créditos individuales para adquisición de 
vivienda, para a partir de ahí iniciar una tendencia de acelerado crecimiento que 
permite que a enero de 2003, este indicador nos diga que estos intermediarios han 
financiado la adquisición de 280,681 casas. 

Se tiene que considerar además, que las Sófoles juegan un importante papel 
como parte de los programas de lnfonavit y Fovissste al financiar la construcción 
de buena parte de sus desarrollos. 

17 Periódico El Economista SA de C.V. 4 Junio de 2003 
18 Periódico El Economista SA de C.v. 4 Junio de 2003 
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Pese a la persistente debilidad económica y el desempleo, la carrera del crédito 
vigente de la banca comercial otorgado a las familias, en sus modalidades de 
financiamiento al consumo y a la vivienda, está en expansión. Las altas tasas de 
crecimiento del crédito al consumo se mantendrán: a diciembre de 2003 se 
ubicarán en 31.8 por ciento y en 2004 en 25.4 por ciento. La expansión del 
financiamiento a la vivienda será más moderada: crecerá 4.2 y 7.9% a finales de 
este año y del próximo, respectivamente. Por otro lado, el saldo de la cartera de 
crédito vigente a la vivienda, que venía presentando un deterioro importante desde 
la crisis de 1995, a partir de julio de 2003 tuvo por primera vez una tasa de 
crecimiento positiva, de 0.2% real anual. En la siguiente tabla se puede observar 
un comparativo de condiciones de los créditos Hipotecarios con la opción en 
pesos y con tasa y pagos mensuales fijos, aplicada al área residencial. 

Institución Nombre % Monto Comisión Plazo Tasa 
del Máximo del de en CAT 

financiera producto de crédito apertura Años Interés 
Crédito 

Scotiabank Credi 80% 1,000,000 3.0% 15 15.5% 17.17% 
Inverlat Residencial 
BANORTE 70% 1,000,000 2.0% 15 15.5% 17.19% 
Santander Súper casa 80% 1,000,000 3.5% 15 15.5% 18.23% 
Serfin 
BITAL 80% 1,000,000 3.0% 15 16.6% 16.89% 
Banamex 75% 1,000,000 2.5% 15 15.45% 18.02% 
Bancomer 70% 1,000,000 3.0% 15 15.5% 18.15% 
INBURSA Crédito 80% 1,000,000 2.0% 15 n/d 15.93% 

Inburcasa 
Su casita 80% 1,000,000 3.0% 10 n/d 20.74% 

19 Periódico El Economista SA de C.v. 4 Junio de 2003 
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Institución Nombre % Monto Comisión Plazo Tasa 
del Máximo del de en CAT 

financiera producto de crédito apertura Años Interés 
Crédito 

General Tu hogar 70% 1,000,000 2.5% 15 13.2% n/d 
Hipotecaria residencial semi 

fija 
Otras Sófoles Créditos 80% 1,000,000 3.0% 15 13.87% n/d 
con recursos en pesos 
en pesos de pagos fijos 
SHF 

Institución Pago por Mensualid Mensualidad I Ingreso bruto 
Millar ad pesos ingreso requerido Notas 

financiera $ $ $ 
Scotiabank 14.34 14,340 30% 47,800 Existe opción de 
Inverlat plazo hasta 10 

años con pago al 
millar de $16.45 

BANORTE 14.98 14,980 30% 52,433 En viviendas de 
hasta $1,900,000 

Santander 14.34 14,340 33% 43,455 Puede elegir 
Serfin plazos menores 

desde 5 hasta 15 
años con el 
consiguiente 
incremento en el 
pago 

VITAL 15.1075 16,050 35% 43,165 Los clientes 
cumplidos no 
pagan su 
mensualidad 12 
con el programa 
11x12 

Banamex 15.12 15,117 37% 40,857 En vivienda 
residencial el 
crédito máximo 
es de $1 ,500,000 
Y en residencial 
plus de 
$5,500,000 

Bancomer 15.07 15,070 27% 55,815 El importe y % 
máximos de 
crédito varia 
con el valor 
de la vivienda 

Institución Pago por Mensual Mensualida Ingreso bruto 
Millar idad dI requerido Notas 
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financiera $ pesos ingreso $ 
$ 

INBURSA 12.98 12,980 30% 43,267 En viviendas con 
valor superior a 
$2,500,000, el 
crédito máximo 
es el 60% existe 
opción a plazo 
de 10 años. 

Su casita 17.32 17,320 25% 69,280 El monto máximo 
de crédtto de 
vivienda residencial 
es de $1,315,408 
en vivienda 
residencial plus el 
% de crédito 
máximo reduce a 
65% con el monto 
máximo de 
$1,529,162. 

General 13.91 13,910 25% 51,933 Los primeros 7 
Hipotecaria años la tasa es 

fija, los 
siguientes 8, es 
TIEE + 5 con 
crédito de 65% la 
tasa de interés 
se reduce a 
12.9% el tope de 
crédito es 
$3,000,000. 

Otras Sófoles 15.03 15,030 30% 50,100 Umitado a viviendas 
con valor máximo 
equivalente a 
500,000 udis, 
$1,648,000 pesos 
existe opOOn de 
plazo a 20 años en 
que el pago se 
reduce a $14.3 al 
millar las condiciones 
finarcieras pueden 
variar entre las 
SOFOLES que 
operen este 
~ucto . .. • 20 Graflca tomada de la fuente el economista 

El CAT. Es el costo anualizado total del crédito, que incluye la comisión por 
apertura, los intereses, primas de seguros, costo de administráción, estudio de 
crédito y avalúo?1 

20 Periódico El Economista SA de C.V. 4 Junio de 2003 
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Como podemos ver la participación de las sófoles en la actualidad han contribuido 
al fortalecimiento de la banca y cada vez buscan en forma dinámica alternativas 
que permitan incrementar su participación en el mercado financiero de créditos 
hipotecarios de distintos estados de la población. El ejemplo concreto es Su 
Casita la cual creó una innovadora forma de fortalecer sus operaciones mediante 
el sistema de ahorro mejor conocido como fondos de inversión, con este 
mecanismo puesto en marcha beneficiará al comprador y al promotor porque 
podrán recaudar o captar un mayor número de clientes. 

Dejando estas cifras aquí por el momento, y retomando nuestro tema en cuestión 
mucho se ha mencionado que en México se requiere construir mas viviendas en 
los próximos 20 años, se plantea esto mismo en el programa sectorial de vivienda 
2001-2006 de la actual administración de Vicente Fox Quezada, sin embargo, 
poco se habla de las complejidades técnicas, económicas, sociales, culturales y 
urbanas que esto implica. Problemas como la distancia de las zonas de vivienda a 
las de trabajo, las formas de producción de las viviendas, el abasto de servicios, la 
preservación del entorno natural, el transporte público, la identidad, el crecimiento 
de la mancha urbana, el comercio, la generación de ciudades dormitorio aisladas, 
y el envejecimiento poblacional han sido sistemática -y convenientemente
ignorados por desarrolladores y autoridades por igual. La gran mayoría de los 
desarrollos habitacionales actualmente construidos o en proceso de construcción 
se convierten en peligrosas bombas sociales cuyas consecuencias marcarán 
terriblemente el futuro del país, pues es en estos lugares donde crecerán y vivirán 
las próximas generaciones de mexicanos, por otro lado los desarrolladores o los 
promotores de vivienda se están enfocando 100% al negocio que lo es para ellos y 
sin lugar a dudas están descuidando la calidad de vida de los mexicanos que les 
compran su producto (vivienda). Es triste ver que llegan construyen grandes 
desarrollos habitacionales, colocan todo el producto en gente de escasos recursos 
ya que son vivienda de interés social y de igual manera dejan toda la 
responsabilidad a las SOFOLES, las cuales absorben la carga de cuidar y 
controlar la hipoteca del crédito otorgado a estas personas. 

Pero como podemos ver el desarrollador o promotor, llega hace negocio y se retira 
deslindando responsabilidades con sus clientes primarios, a esto debería existir 
una regulación bien establecida por el gobierno donde se indiquen 
especificaciones de materiales y sistemas constructivos que garanticen la calidad 
y seguridad de las persones que adquieren una vivienda, al respecto se mencionó 
algo de esto es el tema de especificaciones de construcción en forma general y lo 
desarrollaremos en el capítulo 111. 

Por esta razón existen muchas irregularidades, imperfecciones y deficiencias de 
calidad de vida, ya que no existe una ley donde prohíba hacer mal uso de la 
adquisición de estos bienes ya que en muchos casos son adquiridos por gente con 
recursos suficientes para comprar desde una hasta 3 o mas viviendas, las cuales 

21 Tabla 1 tomada de la revista Real Estate del mes de Octubre de 2003, Pág. 46 Y 47. 
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las usan para la improvisación de negocios y giros que dañan la imagen original 
para lo que fue construida la vivienda. 
Si bien es de reconocerse el enorme esfuerzo, que en términos técnicos y 
económicos, han emprendido tanto el gobiemo federal como la iniciativa privada, 
para satisfacer la demanda actual de un segmento, esto no justifica el que sean 
pasados por alto todos los problemas ya mencionados puesto que están 
condenando a los beneficiados, a padecer estos problemas durante por lo menos 
30 años, que es el tiempo que dura la amortización del crédito de vivienda , sin 
posibilidad alguna de movilidad habitacional y lo que esto representa. 

1.2. Históricos de la Vivienda en la Cd. de Acapulco Guenero 

La Cd. de Acapulco es el centro turístico de playa más grande y deslumbrante de 
México. Ofrece más variedad , más emoción, más diversión, más sabor mexicano, 
más que ver, que en cualquier centro turístico del país. 

La Cd . de Acapulco tiene una magia especial, difícil de olvidar. Los visitantes y 
residentes permanecen fascinados por su increíble belleza y el hechizo hipnótico 
de su encanto. Se disfruta este lugar con la familia , con los amigos o en eventos 
importantes. 

Este es un destino turístico privilegiado por la naturaleza en forma abundante. 
Presenta su frente al océano Pacífico con dos espléndidas bahías, poseedoras de 
ensenadas naturales, con pendientes, acantilados y hermosas y variadas playas. 

Balanceado a sus costados por dos exóticas lagunas y resguardado en su parte 
posterior por verdes montañas de la Sierra Madre del Sur. Comunicado por vías 
aéreas, terrestres y marítimas, provenientes de todas las partes del mundo, cuenta 
también con ágil transporte interno. Su infraestructura hotelera soporta la gradual y 
ascendente demanda, con un crecimiento integral planificado, a la altura de los 
mejores del mundo. 

Escenario de todas las actividades imaginables, tanto culturales como recreativas, 
sociales, deportivas, financieras y artísticas. Acapulco es denominado como "La 
Ribera de las Américas" y "La Perla del Pacifico". 

La Cd. de Acapulco cuenta con dos temporadas turísticas, una de verano que 
comienza inmediatamente después de semana santa hasta diciembre 20 y es 
cuando los precios de los hoteles y diversiones son un poco más económicos. La 
temporada de invierno, comienza de diciembre hasta semana santa, en donde los 
precios se incrementan por la demanda que se tiene. En la temporada de invierno 
tenemos atardeceres, que bien vale la pena estar en Acapulco para observarlos. 
Su clima es casi ideal, ya que durante estos meses no hay humedad, lo que en 
ocasiones prevalece en temporada de verano, haciendo nuestro Acapulco un poco 
caluroso. 
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Historia 

Cuando Hernán Cortés llegó en 1530, Acapulco era un pueblo indígena sin 
movímíento. Él estableció un centro de construccíón navíero (propíetario de 
barcos), lo que convirtíó a Acapulco en un importante centro de comercío al 
establecer la ruta entre Filipinas y España. El Fuerte de San Díego fue edíficado 
por los españoles para resguardarse de los piratas como Sir Francis Drake. 
Tropas mexicanas srtiaron el Fuerte en 1818, los españoles se marcharon 
llevándose con ellos el próspero comercio que generaban. Acapulco se vio en 
decadencia alrededor de cien años hasta que se abrió la primera carretera del 
país en 1927. En ese entonces, el viaje tardaba más de una semana; sin embargo 
varios viajeros de corazón lo desafiaron, y con ello se aceleró la construcción del 
primer hotel en 1934. A partir de ahí, la popularidad de la Cd . de Acapulco empezó 
a crecer, en la actualidad los visitantes pueden llegar fácilmente por vía aérea, 
marítima o terrestre, a través de la autopista del sol, se llega en un máximo de 4 
horas desde la ciudad de México, de ahi el gran interés de construir grandes 
desarrollos y obras habitacionales enfocadas al mercado medio y residencial , 
tema en cuestión de este trabajo. 

En 1997, después del paso del huracán Paulina -por lo menos en cuatro estados 
de la república- surgieron diversos proyectos y programas sociales que buscaron 
resolver las múltiples necesidades de las comunidades afectadas, principalmente 
en los rubros de vivienda e infraestructura. El Conjunto Plácido Domingo, 
galardonado en octubre pasado con el Premio Nacional de Vivienda 2002, es 
sólido ejemplo de los trabajo realizados por Corporación GEO para cristalizar este 
apoyo. 

La importancia de este desarrollo arquitectónico radica en los diversos estudios 
sociales, arquitectónicos, económicos y de diseño promovidos por diversas 
organizaciones del sector público y privado, entre las cuales están Fundación 
Interamericana Anáhuac para el Desarrollo Social, Casas GEO, el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Estado de Guerrero, entre otros, así como la donación 
del reconocido tenor Plácido Domingo. 

La Cd . de Acapulco es actualmente uno de los principales destinos turísticos en el 
ámbito mundial. Situado en el Pacífico, goza de aguas de agradable temperatura y 
con la posibilidad de realizar todos los deportes acuáticos. Acapulco es ideal para 
cualquier persona, pues tiene opciones para todas las edades, gustos y 
posibilidades económicas. 

Nadie podrá negar que los hechizos y halagos de este mágico puerto cautivan 
suave, pero eficazmente. A ello contribuye con gran potencialidad el hecho de que 
todas las cosas materiales están dispuestas con verdadera maravilla para acoger 
agradablemente y a plena satisfacción. 
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La población de la entidad guerrerense se encuentra integrada por cuatro grupos 
étnicos: mixtecos, tlapanecos, nahuas y amuzgos, así como la población mestiza y 
en menor medida el grupo afro-mestizo. 

De acuerdo a los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2000 
la población del municipio es de 721,011 habitantes, esto sin considerar la 
población flotante local y turística, habiéndose así multiplicado por 13 veces en los 
últimos 50 años. El crecimiento poblacional observado en los últimos cinco años 
es del 1%. 

La población en el municipio es predominantemente joven -el 65% es menor a 30 
años-, y cálculos para el año 2015 señalan una población total de un millón cien 
mil habitantes, en la que se incorpora un segmento del Municipio de Coyuca de 
Senítez, con lo que se presenta no sólo una conurbación, sino un mercado 
potencial que hace que la ciudad de Acapulco se encuentre dentro de las 10 
ciudades más importantes de México. 

Se ubica en las coordenadas del1r 14' al norte, de 16° 41' de latitud en el sur; al 
este de 99° 29'; Y al oeste 100° 00' de longitud. 
Al norte colinda con los municipios de Coyuca de Seníte~, Chilpancingo y Juan R. 
Escudero; al este con Juan R. Escudero y San Marcos; al Sur con el municipio de 
San Marcos y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico y el Municipio 
de Coyuca de Senítez. 

Superficie 

Cuenta con un territorio de 1,882.6 km2 que representa el 2.6% de la del estado y 
su litoral tiene una longitud de 62km que representa el 12.3% de la costa 
guerrerense.22 

El auge que han tenido empresas a nivel nacional como Corporación GEO, SARE, 
URSI, Consorcio ARA, DeMet, entre muchas otras, es resultado del apoyo que se 
le ha dado al sector, incluidas las políticas gubernamentales en las que la vivienda 
ha sido una prioridad para el desarrollo de la economía interna, durante la primera 
mitad del año la construcción fue el segundo sector mas dinámico dentro de los 
sectores que integran el PIS, con un crecimiento de 3.5% solamente superado por 
el sector servicios que avanzó a un ritmo anual del 4%, el PIS nacional creció el 
1.2% en el mismo periodo lo que implica que el sector triplicó prácticamente el 
crecimiento nacional. 

De acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la 
construcción de vivienda represento el 52.9% del PIS del sector en el año 2002, 
pero llegó a representar un máximo de 64.7% en 1995, en plena crisis, 

22 http://www.sistemamoderno.com.mxlacapulco.htm 
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actualmente hay más de 1,000 empresas afiliadas a la Cámara Nacional de 
Desarrolladoras de Vivienda (CANADEVI).23 

Hablando de materia de créditos a nivel nacional durante el presente año los tres 
principales organismos de vivienda han logrado avances importantes respecto a 
la meta del presente año, a continuación se tienen los resultados del primer 
semestre. 

a) Infonavit 141 mil créditos de los 300 mil 
b) Fovissste 72 mil de los cuales 34 mil 286 equivalen al 48% de la meta anual 

y se estima que en el 2004 reduzca el financiamiento a 60 mil créditos. 
c) Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) otorgó 70 mil créditos en el año del 

2003 de los cuales 25 mil ya hicieron efectivos y deja un diferencial de 45 
mil para el segundo semestre, se estima que para el 2004 aumentará su 
programa de créditos a 110 mil unidades.24 

Ahora bien la mayoría de estas empresas se han enfocado en gran medida a 
resolver el problema de construcción de vivienda gracias al apoyo financiero de las 
SOFOLES, capital privado de algunos inversionistas y los Bancos, no sólo se ha 
invertido en construir vivienda económica sino que también en la actualidad se 
está trabajando fuerte en el desarrollo de fraccionamientos habitacionales 
residenciales, una buena parte de la inversión de este tipo será tema en cuestión e 
investigación del desarrollo de este trabajo, los principales desarrollos de alto nivel 
se han dado en zonas de la metrópoli clasificadas como zonas residenciales y 
zonas turísticas dentro de la república mexicana, dándose la construcción de no 
solamente hoteles sino que también se está dando la construcción de condominios 
residenciales horizontales y verticales los cuales resultan en buena medida 
satisfactorios de calidad de vida para el mercado que demanda este tipo de 
vivienda. 

Acapulco la ciudad donde estudiaremos un caso típico de la vivienda residencial 
para lo cual desarrollaremos los capítulos siguientes de esta investigación donde 
se mostrará un proyecto sumamente interesante desde el punto de vista cultural, 
económico social y desde luego se expresará al máximo la importancia de la 
planeación estratégica en este tipo de proyectos para obtener resultados de 
calidad social. 

23 Revista Real Estate Octubre de 2003 Pág. 51 . 
24 Ibidem Pág. 51. 
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CAPÍTULO II 

PLANEACIÓN y LOGÍSTICA. 

Objetivo: 
En este capítulo se podrá entender como se realiza 

la planeación y determinación del estimado de costo 
para nuestro proyecto en mención, asimismo podrá 

entender como obtener el valor de venta de una 
vivienda. 

"UNIDAD HABIT ACIONAL TORRE NAULITUS ACAPULCO". 
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CAPíTULO 11. PLANEACIÓN y lOGíSTICA 

2. 1 Estimado de costo del proyecto 

Para el entendimiento correcto de este concepto comenzaremos por definir el 
término "costo", el cual según el diccionario es el gasto total aprobado después de 
la terminación de un proyecto. Esto nos deja claro que el costo de un proyecto es 
la suma de todos los gastos registrados de forma directa o indirecta así como la 
utilidad que un contratista tuvo en su caso. 
El estimado de costo significa determinar, evaluar, poner precio a un proyecto 
mediante el calculo supuesto de lo que habrá de suceder, de ahí el término 
presupuesto. La determinación del estimado de costo se basa en el juicio, criterio 
y experiencia del ingeniero de costos mediante el análisis, observancia, 
razonamientos, consultas y conjeturas de las especificaciones, planos y 
condiciones del lugar y ubicación donde será construido el proyecto. 
Un estimado de costo puede ser tan aproximado como información completa del 
proyecto se tenga, también podemos decir que un estimado de costo no sólo nos 
servirá para construir un proyecto, si no también para hacer una evaluación de un 
nuevo desarrollo habitacional en nuestro caso residencial. 
La palabra estimado (estimating en inglés) se define como apreciar, poner precio, 
evaluar las cosas. La palabra estimación en el ámbito de la construcción en 
México se ha asociado a la liquidación o al pago parcial de los trabajos realizados 
o ejecutados, no debemos confundir estimación con estimado de costo. 
Cabe mencionar que avalúo y valuación son sinónimos a su vez de valoración que 
se define como señalar a una cosa con el valor correspondiente a su estimación, 
ponerle precio?5 

Existen 5 métodos para la estimación de costos, los cuales están definidos por su 
nivel de confiabilidad, prontitud de realización y disponibilidad de información 
base, en la siguiente tabla mostramos los 5 diferentes tipos, de los cuales los 
primeros 4 estimados se conocen como "estimados conceptuales" debido a que 
se emplean en las etapas iniciales o conceptuales de un nuevo desarrollo o 
proyecto, concepción o preinversión de anteproyecto. 

25 Ingeniería de Costos, Teoría y practica en construcción, Autor Leopoldo Varela, Editorial BIMSA 
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Tipo de estimado 
A Orden de magnitud o 

aproximado 
B Paramétricos por M2 
C Por componentes o 

fases constructivas 
sistemas completos 

D Por ensambles 
(elementos o piezas 
constructivas 
completas) 

E Precio Unitario 

Precisión Tiempo 
+/- 35% 1-60 minutos 

+/- 30% 1-4 horas 
+/- 25% 1-2 días. 

+/- 20% 1-7 días. 

+/- 10% 3-4 semanas. 
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Información 
Muy poca 

Conceptual (Area m2) 
Conceptual (Area m2) 

Conceptual/Anteproyecto 

Proyecto "completo". 

Tabla tomada de Ingeniería de costos, Teoría y práctica en la construcción Autor 
Leopoldo Varela, Ed. BIMSA 

Propósito del estimado 

El propósito del estimado de costo conviene aclarar que es lo siguiente: 

~ Realizar evaluaciones económicas y financieras del proyecto 
~ Avalúos, para tener el valor de reposición nuevo de un inmueble. 
~ Concurso de obra 
~ Control de costo en la ejecución de un proyecto 
~ Aseguramiento 
~ Sólo para tener una idea del valor de un proyecto 

Un proyecto tiene una vida desde que se origina o concibe un proceso de 
planificación de un inversionista o una necesidad potencial de llevar a cabo 
estudios de inversión y en nuestro caso proyecto ejecutivo y construcción del 
desarrollo habitacional como Torre Nautilus, posteriormente el proyecto continuará 
teniendo vida en la fase de mantenimiento y con esto se mantendrá por siempre la 
utilización de estimados de costo en todas las fases del proyecto, sus 
características y tipo van de acuerdo con el tiempo de las fases. 

Fase Estimado Tipo 
Pre-inversión Conceptual Parámetros por m;¿ o ensambles 
Anteproyecto Sistemas de ensambles 
Proyecto ejecutivo Ensambles o precios unitarios 
Licitación, valuación Precio unitario Precios unitarios 
Construcción Precios unitarios 
Obra terminada Avalúo Paramétrico, sistemas de ensambles. 

En el proceso del cálculo o estimado se mantienen los criterios de racionabilidad 
de costos aplicando investigaciones de costos de mercado, de mano de obra y 
equipo representativo sabiendo o previniendo variaciones bruscas y descuentos 
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que se aplican para variar resultados para alcanzar el valor esperado. Cuando 
hacemos estimados para pre-inversión lo que más conviene es estimar con un 
porcentaje de holgura positivo para obtener una confiabilidad que prevea tanto 
cambios en el proyecto o conceptos de obra imprevistos por la escasa información 
con que se cuenta en esta fase. 

Finalmente para concluir esta parte del rubro como ya se dijo anteriormente, la 
precisión en los estimados de costos está en función de los siguientes aspectos: 

Experiencia general del estimador 
Experiencia en estimados de proyectos similares 
Estadística de parámetros de costo por m2 disponibles 
Información del proyecto y características 
Complejidad del mismo 
Ubicación o localización del mismo 
Tiempo de ejecución o recuperación de la inversión 
Herramientas para la estimación del costo (software o base de datos). 

Para el proyecto en cuestión a fin de realizar el estimado de costo se utilizó en la 
etapa de pre-inversión la base de paramétricos y posteriormente se realizó el 
estimado utilizando la base de precios unitarios fundamentados en el proyecto 
ejecutivo, los resultados del estimado de costo del proyecto o desarrollo se 
presentan en la siguiente tabla: 

Estimado de costo Unidad Habitacional Torre Nautilus 

Concepto Importe 
(Pesos) 

Costo del terreno 22,000,000 
Honorarios gestoría licencias 265,000 
Honorarios director responsable de obra 65,000 
Honorarios corresponsable diseño 35,000 
arq u itectón ico 
Honorarios corresponsable diseño 35,000 
estructural 
Honorarios corresponsable diseño 35,000 
instalaciones 
Licencias y permisos costo estimado Incluido 

Estudios técnicos 
Levantamiento topográfico 17,000 
Estudio de mecánica de suelos 300,000 
Estudio de impacto ambiental 120,000 
Estudio impacto vial 35,000 
Asesorías 700,000 
Estudio de impacto urbano 465,000 
Diseño de estructura 650,000 
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Diseño de instalaciones 

Concepto 

Diseño de áreas recreativas 
Proyecto ejecutivo estructural 

Construcción 17,677 mí! 
Estacionamiento 3,850 m2 x $3,043.48 
Edificio 13,220 m2 x $5,217.39 
Lobby 597 m2 x 6,086.96 

Obras exteriores 
Obra exterior 3,032 m2 x $1,749.37 
Alberca 220 m2 x $7,532.21 

Sub - total 
Indirectos 7% 

Financiamiento 3% 
Utilidad 8% 

Gran Total 

Tabla 1 
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185,000 
Importe 
(Pesos) 

50,000 
2,000,000 

11,717,391 
68,973,913 

3,633,913 

5,304,087 
1,657,087 

107,243,391 
7,507,037 
3,217,302 
8,579,471 

137,547,202 

Presupuesto Unidad Habitacional Torre Nautilus 

Concepto Importe 
(Pesos) 

Costo del terreno 22,000,000 
Honorarios gestoría licencias 265,000 
Honorarios director responsable de obra 65,000 
Honorarios corresponsable diseño 
arguitectónico 35,000 
Honorarios corresponsable diseño 
estructural 35,000 
Honorarios corresponsable diseño 
instalaciones 35,000 
Licencia y permisos costo estimado Incluido 

Estudios técnicos 
Levantamiento topográfico 17,000 
Estudio de mecánica de suelos 300,000 
Estudio de impacto ambiental 120,000 
Estudio de impacto vial 35,000 
Asesorías 700,000 
Estudio de impacto urbano 465,000 
Diseño de estructura 650,000 
Diseño de instalaciones 185,000 

- 34-



Concepto 

Diseño de áreas recreativas 
Proyecto ejecutivo estructural 
Preliminares 
Pilas de cimentación 
Cimentación y_ estructura M. O. 
Plataforma y rampa 
Estructura de concreto 
Estructura metálica 
Lámina losacero 
Albañilería 
Acabados 
Carpintería 
Cocinas 
Precolados 
Instalación eléctrica 
Instalación mecánica 
Aire acondicionado 
Elevadores 
Obra exterior 
Alberca 

Sub - total 
Indirectos 7% 

Financiamiento 3% 
Utilidad 5% 

Gran Total pesos 

Tabla 2 
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Importe 
(Pesos) 

50,000 
2,000,000 
2,652,000 

750,000 
3,706,653 
1,248,346 
5,373,913 

23,215,321 
2,835,900 
1,300,000 

27,405,683 
3,000,000 
3,500,000 
8,800,000 
3,523,304 
3,340,000 
3,600,000 
1,800,000 
3,129,070 
1,000,000 

127,137,190 
8,999,603 
3,814,115 
6,992,545 

146,843,453 

Para el trabajo de análisis de factibilidad económica y recuperación de la inversión 
utilizaremos el presupuesto definitivo obtenido una vez que se concluyó el 
proyecto ejecutivo descrito en la Tabla 2. 
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2.2 Adquisición del terreno 

Identificación y análisis 

CAPITULO II 
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Para la adquisición del terreno de conjunto Torre Nautilus, se realizó una 
investigación territorial en la zona lo cual arrojó un resultado favorable ya que se 
encontró un terreno muy bien ubicado a un costo de $22,000,000 predio con una 
superficie de 2,750 m2, donde se construirá este conjunto, el predio está 
localizado en la Av. Costera Miguel Alemán, lote 9 Manzana VI, Sección Roca 
Sola, Núm. Oficial 2319 , Fraccionamiento Club Deportivo, en Acapulco, Gro. 
Bahía de Acapulco (Fig.1), correspondiente con la zona geotécnica 1, 
caracterizada por la presencia de roca granítica sana cubierta eventualmente por 
arena producto de la intemperización de la roca. 

De acuerdo con la información proporcionada, el predio tiene una superficie media 
de 2,750 m2, dentro del cual se construirá un edificio con 2 sótanos para 
estacionamientos, planta baja y 22 niveles, además de una alberca, zonas de 
servicios y andadores (Fig. 3). 
El predio actualmente se encuentra ocupado por una serie de estructuras de 3 
niveles cuyo desplante es escalonado, por lo que el desnivel entre la Av. Costera y 
la playa es de 11.0 m; colinda al sur con la Bahía de Acapulco, al este con un 
andador y la Torre Acapulco, al poniente con el Hotel Presidente y al norte con la 
Av. Costera Miguel Alemán (Fig. 2). 

El costo por m2 del terreno dio como resultado $8,000. 

Considerando que Acapulco es el centro turístico más importante a nivel nacional, 
la adquisición del terreno fue apropiada para desarrollar el conjunto habitacional 
Nautilus. 

~ Localización: 

~ Medidas y colindancias: 

~ Superficie total del terreno: 

Av. Costera Miguel Alemán, lote 9 
Manzana VI, Sección Roca Sola, Num. 
Oficial 2319 , Fraccionamiento Club 
Deportivo, en Acapulco, Gro. 

Av. Costera y la playa es de 11.0 m; 
colinda al sur con la Bahía de Acapulco, 
al este con un andador y la Torre 
Acapulco, al poniente con el Hotel 
Presidente y al norte con la Av. Costera 
Miguel Alemán. 

2,750 m2 
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~ Topografía y configuración: 
~ Características panorámicas: 

~ Uso de suelo permitido: 

~ Coeficiente de ocupación del suelo: 

~ Coeficiente de utilización del suelo: 

~ Calidad del suelo: 

~ Uso de Suelo: 

~ Uso actual: 

Desnivel. 
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Vista al mar de dos de las recámaras 
por departamento. 

Habitacional. 

Máxima área construida en P.B.= 50% 
del área total del terreno. 

Máximo 22 niveles, 1 lobby, 2 sótanos, 
resultando una construcción total de 
16,636 m2. indicado en licencia de 
construcción folio 0121 del H. 
Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco, Gro. 

Zona geológica tipo I con roca granítica 
sana cubierta con arena. 

Zona turística apto para zona residencial 
y turístico hotelero. 

Terreno baldío. 
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~ Croquis de localización: 

'. 

Fig. 1 Croquis de localización 

Fig.2 
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2.3 Planeación de proyecto y construcción 
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NAUT LUS 
Acapulco, Guerrero, México. 

• PROYECTO 
Construcción de unidad 
habitacional Torre Nautilus 

• CONSTRUCCiÓN 

• COSTO: $146,843,453 

• PERíODO: 22 meses 

• ÁREA: 16,636 m 2 

de construcción más áreas exteriores 
y deportivas. 

Se planea desarrollar ente conjunto habitacional partiendo de las siguientes 
características: 

El proyecto consta de dos estacionamientos: 
Estacionamiento 1. Consta de un área construida de 1,307 m2, contará con 48 
espacios para estacionamiento incluyendo 2 para minusválidos, contará con 22 
bodegas para servicio de los residentes, cuenta también con un área para 
recolección de basura y planta de emergencia de generación de energía eléctrica. 

Estacionamiento 2. Consta de un área construida de 1,254 m2, contemplan de la 
construcción de 2 cisternas que tendrán juntas una capacidad de 200,000 1. para 
satisfacer la dotación de los habitantes, contara también con 2 cuartos de 
máquinas, planta de tratamiento, cárcamo de bombeo, además 18 bodegas para 
servicio de los residentes cada una de aproximadamente. 6 m2 y tendrá 60 
espacios para estacionamiento incluyendo 3 para minusválidos. 

Lobby. Consta de un área construida de 950 m2, en este nivel se contará con el 
área administrativa, restaurante y sala de usos múltiples, servicios sanitarios, 
acceso a playa y alberca. 

Departamento residencial tipo. Consta de 32 departamentos de 317.25 m2 cada 
uno. 
Departamentos Penthouse. Se contemplan 6 en total con un área construida de 
500 m2. 
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Organigrama general para construcción de unidad habitacional Nautilus 
Acapulco 

Dirección 
del 

proyecto 

·COORDINACION DEL GRUPO 
·ESTABLECER OBJETIVOS 
·ESTABLECER COMUNICACiÓN y PROCEDIMIENTOS 
·PROPORCIONAR PLAN DE CALIDAD EN OBRA 
·INNOVACION EN N UEVOS PROCESOS (VALOR DE 
INGENIERIA) 
·REVISAR AVANCES 
·SOPORTE DE ASESORES DE INGENIERIA 
·EMISION DE REPORTES SEMANALES DE OBRA 

1 Asistente 1- Gerente 
de 

construcción 

·RELACIONES LABORALES 
·CONTROL DE CALIDAD 
·REVISAR PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 
·LLEVAR JUNTAS SEMANALES 
·COORDINAR CONTRATISTAS 
·CONTROLAR AVANCES 
·SOPORTE DE INGENIERIA 
oVERIFICVAR PAGO A 
CONTRATISTAS 
·COORDINAR TRABAJOS 

Supervisor 
,...- de --

Jefe 
de 

área 

seguridad 

·SUPERVISAR LA SEGURIDAD DE CAMPO 
·PRESENTAR PLANES SEMANALES 
·ADIESTRAMIENTO A PERSONAL 
·IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES 
·MANTENER LOS ARCHIVOS Y REGISTROS DE 
SEGURIDAD. 

I 
----I-~----------- r-----1 

I l 
Contro Subcontratistas 

y 
proveedores 

L--s_u_p_erv_is_o_r --L_ln-=g~e_n_ie_r --.J I Administraci I 
de 

-·DISENO PRELIMINAR 
·ALCANCES 
·PRECONSTRUCC ION 
·PROYECTO 
EJECUTIVO 
·PLANOS 
·ESPECIFICACIONES 

·COMPRAS 
·SUBCONTRATO 
S 
·CONTABILlDAD 
·FACTURACION 
·SUMINISTROS 
·RECURSOS 
HUMANOS 
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2.4 Determinación del valor de venta de la vivienda 

Para determinar el valor de venta de este proyecto de vivienda se realizó un 
estudio de mercado para garantizar que el producto fuera rentable y viable 
obteniendo resultados favorables para la inversión, este trabajo no contempla 
dentro de los alcances el mostrar un estudio completo del análisis del mercado, sin 
embargo se presenta a continuación un resumen de los resultados más relevantes 
de dicho estudio. 

Producto - Mercado 

El terreno se destinará a la construcción y comercialización de departamentos clase 
residencial dos penthouses en planta alta, bajo la siguiente estructura de áreas: 

Terreno total 2,750 m¿ 
Lobby 923 m¿ 
Estacionamientos 2,561 m¿ 
Area construida departamentos 13,152 m¿ 
Area construida total 16,636 m¿ 
Construcción total tipo residencial plus 10,152 m¿ 
Construcción total tipo penthouse 3,000 m¿ 

Descripción técnica del producto 

Programa Arquitectónico 

Concepto Tipo Plus Tipo PH 

Area construida por departamento 317.00 m¿ 500.00 m¿ 
Recámaras 4 6 
Baños completos 5 7 
Medio baño O 1 
Cocina independiente Si Si 
Sala independiente Si Si 
Estudio No No 
Sala de usos múltiples Si Si 
Cuarto de servicio Si Si 
Baño de servicio Si Si 
Terraza Si Si 
Estacionamiento cubierto Si Si 
Cantidades por tipo 32 6 
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Clasificación en categorías de los tipos de casa - habitación utilizados en 
este análisis 

Tipo 

Mín. 
S 
E 
M 
R 

RP 

Tipo 

Conjunto horizontal 
Departamento 
Casa duplex 
Casa sola 

Nombre Valor S.M. Valor en pesos 

Mínima Hasta 60 < $ 75,000 
Social 61 -160 $ 76,000 - $ 202,000 

Económica 161 - 300 $ 203,000 - $ 379,000 
Media 301 -750 $ 380,000 - $ 948,000 

Residencial 751 - 1,870 $ 1,249,000 - $ 2,483,360 
Residencial Plus > de 1,870 > $ 2,483,360 

(S.M)=*Sueldo Mínimo mensual. 2003 = $ 1,328.00 
Fuente: JQ 

Precio promedio en la zona 

Pesos porm2 Pesos por unidad en miles 
S E M R RP S E M R RP 

3,051 5,725 8,184 10,604 280 648 1,678 3,184 
5,206 7,440 13,227 14,759 230 596 1,175 4,685 

5,741 7,900 13,349 277 1,482 6,550 
Fuente: JQ 
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Tendencia histórica de precios por m2 
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$8,000 --
$6,000 -- -- ,....-

$4,000 

[f]dJ~ 
,....-

$2,000 

$0 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2,906 3,146 3,916 4,572 5,309 5,900 6,590 7,361 8,132 8,903 ClTIPO MEDIO 

ClTIPO RESID ENCIAL 3,717 4,373 5,287 6,060 9,090 9,398 9,706 10,630 11 ,554 12,478 

Tendencia actualizada de precio I m2 

$16000 , 

$14,000 

$12,000 

$10,000 

$8,000 

$6,000 

$4,000 

$2,000 

$0 

10 OTIPO MED 

OTIPO RES IDENCIAL 

--
- -

1994 1995 

10,113 9,941 

12,935 13,819 

- --
- ,....- -

1996 1997 1998 

8,145 7,544 7,592 

10,997 9,999 10,252 

Los costos listados son precios de venta del producto 
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1999 2000 

7,080 7,117 

10,322 11 ,345 

Fuente: JQ 

,....-

--

r-- - -

2001 2002 2003 

7,361 7,433 7,657 

12,368 13,391 14,814 

Fuente: JQ 
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Ventas por segmento en la Cd. de Acapulco 

-
-

---

-

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

189 255 320 355 380 398 429 469 515 525 

150 230 289 344 360 388 410 440 487 495 

Fuente: JQ 

Posibilidades de la demanda 

Accesibilidad del mercado para compra de producto 

Concepto Precio 

Valor promedio de vivienda $ 4,685,000.00 
Enganche $ 2,108,250.00 
Pago inicial $ 374,800.00 
% Financiamiento banco 55% 
Crédito $ 2,576,750 
Pago por millar promedio $ 16.00 
Pago mensual al banco $ 41,228.00 
Ingreso requerido mensual $ 137,289.24 

Fuente: JQ 
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Valoración técnica por menor tiempo estimado de venta 

Concepto Opción 1 

Tipo Residencial 
Cantidad de departamentos 40 
Tiempo venta 24 meses 
Plazo inicial ( + ) 12 meses 
Tiempo total 36 meses 

Considerando el valor de construcción y gastos generados de nuestro proyecto y 
tomando como referencia los costos de mercado de la zona se obtiene un costo I 
m2 vendible de $14,500 por lo cual tenemos como resultado las siguientes tablas 
de ventas. 

Valor de venta residencial plus 317 m2 

Concepto Precio 

Valor promedio del departamento $ 4,596,500.00 
Enganche $ 2,068,425.00 
Escrituración $ 367,720.00 
% Financiamiento banco 55% 
Crédito $ 2,528,075.00 
Pago por millar promedio $ 16.00 
Pago mensual al banco $ 40,499.00 
Ingreso requerido mensual $ 134,695,.00 

Valor de venta residencial penthouse 500 m2 

Concepto Precio 

Valor promedio del departamento $ 7,250,000.00 
Enganche $ 3,262,500.00 
Escritu ración $ 580,000.00 
% Financiamiento banco 55% 
Crédito $ 3,987,500.00 
Pago Qor millar promedio $ 16.00 
Pago mensual al banco $ 63,800,.00 
Ingreso requerido mensual $ 212,454,.00 
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Ingresos 

32 Departamentos plus X $ 4,596,500 
8 penthouse X $ 7,250,000 
Ingresos totales 

= 
= 
= 
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$ 147,088,000 
$ 58,000,000 
$ 205,088,000 

Estado de resultados 

Concepto Precio Porcentaje 

Ingresos totales ( I ) $ 205,088,000.00 
Egresos construcción licencias y terrenos $ 146,843,453.00 
Egresos de promoción, ventas y gastos $ 13,500,000.00 
administrativos 
Total egresos ( E ) $ 160,343,453.00 
Utilidad antes de impuestos ( I - E ) $ 44,744,547.00 21.82 % 

El presente análisis como se mencionó tiene como alcance mostrar básicamente 
los resultados finales obtenidos, asimismo un análisis más detalladq que no está 
en el alcance del presente trabajo, corridas y estudios financieros para garantizar 
la factibilidad de recuperación de la inversión, sin embargo con el análisis 
mostrado podemos darnos cuenta que sí es factible desarrollar y seguir 
construyendo este tipo de proyectos. En cuanto al riesgo, se tiene, pero en este 
desarrollo se ve disminuido básicamente por los siguientes aspectos: 

~ El capital se invierte en la adquisición del terreno, el proyecto, permisos y 
licencias. 

~ El financiamiento se realizará a través de capital extranjero. 
~ El pronóstico de ventas es muy favorable ya que en Acapulco este tipo de 

vivienda se ha comprobado que actualmente es muy demandante. 
~ El proyecto cuenta con 4 recámaras 2 con vista al mar, con playa privada lo 

cual lo hace doblemente atractivo. 
~ El producto ofrece además gran competitividad debido a la ubicación, 

características arquitectónicas calidad y precio, de acuerdo a la oferta en la 
zona y se prevé una demanda suficiente para cumplir con el programa de 
ventas establecido. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Objetivo: 
Este capítulo tiene como objetivo mostrar, 

identificar y explicar el porque son importantes los 
estudios técnicos y cual es la finalidad de cada uno 

de ellos. 

"UNIDAD HABITACIONAL TORRE NAULITUS ACAPULCO". 
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CAPíTULO 111 DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO ,..cc-~"-" ___ , ____ ~_~ 

3. 1 Estudios técnicos del suelo 

Para el desarrollo del presente trabajo se presentan a continuación los estudios 
técnicos del suelo que se desarrollaron para este proyecto. Básicamente se 
presenta el resumen final y las conclusiones resultado del estudio de mecánica de 
suelos realizado en el lugar donde será construido dicho proyecto. 

Definitivamente la mecánica de suelos si bien es muy amplia y compleja debido a 
la gran cantidad de variables que predominan en los suelos de nuestro mundo, sin 
embargo desempeña un papel muy importante para el desarrollo y construcción de 
grandes ciudades, esto debido a que es una rama que debe ser considerada sin 
lugar a dudas primordial para garantizar la estabilidad de cualquier diseño 
estructural que realicemos. 

Como mencionó en este trabajo no se pretende realizar una investigación del tema 
de mecánica de suelos debido a que tiene una gran amplitud y se requiere de 
elaborar un esquema mucho más concreto y específico de lo que se requiere 
investigar relativo a este tema, el cual dentro de los alcances de este trabajo sólo 
se ha contemplado mostrar de una forma general un estudio de mecánica de 
suelos para el proyecto en cuestión. 

El objetivo de este estudio es definir las condiciones estratigráficas del terreno 
para proporcionar las recomendaciones geotécnicas de las cimentaciones y el 
procedimiento constructivo. Adicionalmente la obtención del espectro sísmico para 
el sitio el cual será la base a considerar para nuestro diseño estructural. 

Obviamente la necesidad de este análisis es que debemos contar tanto en la 
etapa de proyecto como en la etapa de construcción de datos firmes, seguros y 
abundantes respectó al suelo donde será desplantada nuestra estructura, de tal 
forma que obtengamos resultados con la exacta información de las propiedades 
físicas del suelo para ser consideradas en nuestro análisis estructural. 

Primero se deben realizar pruebas generales para determinar la clasificación de 
los suelos y en casos más concretos se debe efectuar una segunda etapa de 
pruebas particulares para analizar condiciones específicas de alguna zona 
importante de nuestro desplante de proyecto el objeto es determinar la 
deformación y resistencia de esfuerzos del suelo. 

Existe una relación muy estrecha entre los muestreos y los análisis o pruebas de 
laboratorio, el muestreo debe estar definido apropiadamente por los 
requerimientos del programa las pruebas de laboratorio que a su vez debe estar 
definido en términos naturales de la problemática supuesta que se pudiera 
presentar. 
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De esta manera se puede decir que debemos considerar dos fases de muestreos, 
los preliminares y los definitivos cada uno con métodos propios de muestreo. 
La definición de un programa de muestreo, depende de varios factores que no 
necesariamente rigen las normas ya que en la practica los muestreos dependen 
de los siguientes factores: 

~ Costo de la obra 
~ Importancia y magnitud de la obra 
~ Experiencia del Ingeniero de Mecanica de suelos 
~ Requerimientos de seguridad del tipo de obra 
~ Zona o ubicación de la obra 

Tipos de Sondeos 

Los principales sondeos que se usan en mecánica de suelos para fines de 
muestreo y conocimiento del subsuelo en general son los siguientes: 
Métodos de exploración preliminares 

~ Pozos a cielo abierto 
~ Perforaciones con posteador, barrenos helicoidales 
~ Métodos de lavado 
~ Método de penetración estándar 
~ Método de penetración cónica 
~ Perforaciones de boleas y gravas (con barretones o picos) 

Métodos de sondeos definitivos 

~ Pozos a cielo abierto 
~ Métodos con tubo de pared delgada 
~ Métodos rotatorios o giratorios para roca 

Métodos Geofísicos 

~ Sismo 
~ De resistencia eléctrica 
~ Magnético y gravimetrico 

Dentro de los métodos de sondeos preliminares el más utilizado en México es el 
de penetración estandar ya que es el que nos puede arrojar los mejores resultados 
en la práctica y proporciona información muy útil entorno al subsuelo. 

La prueba permite conocer la compacidad de los mantos y el comportamiento 
mecánico, el equipo necesario para realizar esta prueba consta de un muestreador 
especial conocido en la práctica como penetrómetro estándar de dimensiones 
establecidas, normalmente el penetrómetro es de media caña ya que con esto 
facilita la extracción de la muestra que haya penetrado en su interior, el 
penetrómetro se enrosca al extremo de la tubería de perforación y la prueba 
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consiste en hacerlo penetrar a golpes dados por un martinete de 63.5 kg que cae 
desde una altura de 76 cm, contando el número de golpes necesario para lograr 
una penetración de 30 cm. El martinete es guiado por la tubería y levantado por 
un cable que pasa por una polea a través de un tripié dejándolo caer desde la 
altura requerida contra la parte ancha de la tubería, en cada avance de 
penetración de 60 cm el penetrómetro se retira removiendo al suelo de su interior 
el cual constituye una muestra. 

La utilidad e importancia mayor de la prueba de penetración estándar estriba en 
las correlaciones realizadas en campo y en laboratorio en diversos suelos 
mediante la cual podremos obtener datos aproximados de la compacidad, 
capacidad de carga. 

Una vez expuesto lo anterior, a continuación se presenta el estudio realizado a 
nuestro proyecto en cuestión haciendo énfasis que el método utilizado para 
realizar las pruebas de laboratorio fue el de penetración estándar descrito 
anteriormente. 

El sitio donde se ubica el predio se encuentra en la zona I denominada de 
depósitos graníticos, caracterizada por la presencia de roca sana, cubierta 
eventualmente por arena producto de la intemperización de la misma roca. 

El predio cuando se realizó el estudio de mecánica de suelos, se encontraba 
ocupado por una serie de estructuras de 3 niveles cuyo desplante era escalonado, 
por lo que el desnivel entre la Av. Costera y la playa es de 11.0 m, colinda al sur 
con la Bahía de Acapulco, al este con un andador y la Torre Acapulco, al poniente 
con el Hotel Presidente y al norte con la Av. Costera Miguel Alemán. 

8e realizaron 4 sondeos empleando la técnica del ensaye de penetración estándar 
en los suelos y el muestreo con barril doble giratorio en roca (8-1 a 4), cuya 
profundidad de exploración varió entre 10.0 y 20.0 m. 8e tomaron tanto muestras 
alteradas de los suelos como muestras con barril de la roca, además de los 
valores de la resistencia a la penetración estándar. 

Los resultados de estos sondeos se presentan en el Anexo 2, se resumen en la 
Tabla 1 anexa y su localización se indica en la Fig. 2. 

a a . ra aJos T bl 1 T b· d e expl oraclon 

Sondeo o Pozo Elevación* 
Profundidad explorada 

(m) 
8-1 96.1 12.4 
8-2 92.2 12.2 
8-3 92.9 20.0 
8-4 90.8 10.0 

888-1 91.9 15.0 
.. Tomada del plano de la Referencia 3 
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8e realizaron mediciones con sonda suspendida (888-1) para determinar, en 
forma continua, desde el brocal del sondeo y hasta los 15.0 m de profundidad, las 
velocidades de onda de corte del subsuelo en el sitio (Anexo 2). Estas mediciones 
se realizaron en el sondeo 8-3, el cual se profundizó hasta los 20.0 m. 

La sonda suspendida es un dispositivo mediante el cual pueden medirse en 
campo las velocidades de las ondas de corte en el suelo a diferentes 
profundidades. 

Para determinar el contenido de frecuencias naturales del suelo y las 
amplificaciones que pueden esperarse durante un sismo, se realizaron mediciones 
con microtremores en 5 puntos: 4 dentro del predio (FJ, FK, FL Y FM) Y el quinto a 
30 m al norte del predio en estudio (FN). 8u localización se indica en la Fig. 2. 

Los resultados de los espectros de respuesta se generaron en la siguientes 
graficas. 
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Aunque las condiciones tanto topográficas como estratigráficas del sitio ofrecen 
grandes ventajas para resolver las cimentaciones del edificio de manera superficial 
con zapatas desplantadas en la roca, las condiciones arquitectónicas y 
consecuentemente estructurales del proyecto obligan a que la cimentación sea 
capaz de tomar las cargas de tensión que se generan. 

Por lo tanto será necesario diseñar elementos que en este caso serán anclas Fig 
12, con una capacidad de 60 Ton y longitud de 15.0 m, manteniendo un bulbo de 
10.0 m en la roca. 

Antes de iniciar la construcción de las estructuras, es necesario tener un banco de 
nivel, que servirá como apoyo para llevar un adecuado control topográfico durante 
todas las etapas de construcción . En las zonas donde se localizarán las 
estructuras y con base en la definición de los niveles o cotas de las terrazas 
proyectadas, se realizará la demolición y el retiro de las cimentaciones de las 
estructuras existentes y los rellenos. 
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Fo o 2 Realiza ción del sondeo 
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Para detallar la secuencia estratigráfica del predio se realizaron 4 sondeos 
combinando el ensaye de penetración estándar con el muestreo con barril doble 
giratorio; para evaluar las condiciones sísmicas del sitio se realizaron mediciones de 
la velocidad de onda de corte en la roca con sonda suspendida y las frecuencias 
naturales de vibración con la técnica de microtremores. 

De acuerdo con los resultados de los trabajos de exploración y las características 
de proyecto, la solución de cimentación para el edificio consiste en zapatas 
desplantadas en el granito y ancladas para soportar tensiones; para las 
estructuras de la zona de servicio que tendrán entre uno y dos niveles, la 
cimentación se resolverá con zapatas desplantadas en el granito intemperizado. 
En el apartado de anexos se presentan los resultados de la exploración, de los 
ensayes de laboratorio, del diseño geotécnico de las cimentaciones y se plantean 
los procedimientos constructivos a seguir. 

Tabla 2. Coeficiente de empuje de tierras 

Condición Material retenido 
Observaciones 

Granito Relleno 
Reposo 0.25 0.35 Muros que forman marcos con la 

estructura 
Activa 0.20 0.30 Muros en cantiliver 

3.2 Determinación de especificaciones generales 

Como es de nuestro conocimiento la determinación de especificaciones de un 
proyecto debe estar regida la normalización local o bien tomando como referencia 
la reglamentación que tenemos en las normas técnicas complementarias y al 
reglamento de construcciones para el D.F. con cierta cautela. 

Para nuestro proyecto comenzaremos por describir lar especificaciones para los 
diferentes procesos de construcción. 

Normatividad 

El proyecto de referencia cumple con los requisitos y recomendaciones del 
reglamento de construcciones para el D.F. y del local (Acapulco) en sus últimas 
ediciones. 

Reglamentos y referencias 

1.- Reglamento de construcciones para el D.F 
2.- Instituto americano del concreto (American Concrete Institute) 
3.- Instituto americano de la construcción en acero (AISC); especificaciones para 

estructuras de acero para edificios, respecto a este nivel 
4.- Reglamento para las construcciones local (Acapulco, Gro.) 
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El coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente de utilización suelo en la 
zonificación, se determinan entre normas y el número de niveles permitidos y el 
porcentaje del área libre con relación a la superficie del terreno. 

Para nuestro caso que el terreno es descendente con relación a la banqueta y 
numero de niveles que señala la zonificación deberá de respetarse en toda la 
superficie del terreno a partir del nivel de desplante. En terrenos con pendiente 
mayor al 65% se podrán construir muros de contención de hasta 3.5 m de altura 
con un espaciamiento no menor a 4 m. Solamente que se trate de rellenos para 
conformar terrazas. 

El área libre de construcción mínima para este proyecto deberá ser 25%. 

Las alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior al predio, la 
altura total será de acuerdo con el número de niveles establecidos en coordinación 
con la ordenación y normas locales y se deberá considerar a partir del nivel medio 
de banqueta. 

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles 

Cálculo del número de viviendas permitidas, esto depende de la superficie del 
predio, número de niveles área libre y superficie por vivienda que determina el 
programa local municipal. 

Usos de suelo dentro de conjuntos habitacionales. 

Estudio de impacto urbano, en suelo urbano todos los proyectos de vivienda a 
partir de 10,000 m2 de construcción deberán presentar como requisito para 
obtención de la licencia de uso de suelo un estudio de impacto urbano al entorno 
al que deberá analizar las posibles afectaciones en los siguientes aspectos: 

Agua potable 
Drenajes 
Vialidad 
Otros servicios públicos 
Vigilancia 
Servicios de emergencia 
Ambiente natural 
Riesgos 
Estructura económica 

Asimismo se deberá realizar un estudio de impacto ambiental. 

Género del edificio aplica también el RCDF (Reglamento de construcciones para 
el D.F) Habitación conjuntos habitacionales de mas de 50 viviendas. 

Magnitud e intensidad ocupacional: más de 10 niveles 
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Área libre: requerida para un predio de más de 5,500 m2 es del 30%. 

Requisitos mínimos de estacionamiento 

Para conjuntos de mas de 250 m2 corresponden 3 cajones por cada vivienda, 
para salón de fiestas corresponde 1 cajón cada 40 m2 construidos, las medidas de 
los cajones deberán ser 5.00 x 2.40 y para coches chicos serán 4.20 x 2.20 m, un 
cajón de cada 25 deberá ser para personas minusvalidas la media del cajón en 
este caso será de 5.00 x 3.80m. 

Requerimientos minimos de habitabilidad y funcionamiento 

Recámara principal 7 m2 
Recámaras adicionales y alcoba 6m2 
Estancias 7.30 m2 
Comedores 6.30 m2 
Estancia-comedores integrados 13.60 m2 
Cocina 3 m2 
Cuarto de lavado 1.68 m2 

Servicios de agua potable 150 Its/hab/día 

Ventilación . 
(Las recamaras y cocinas tendrán ventilación natural por medio de ventanas el 
área de abertura no será menor al 5% del área del local). 

Iluminación. 
El área de la ventana no será inferior a los siguientes porcentajes 
correspondientes al área del local al norte 15%, al sur 20% y al este y al oeste 
17.5%, en lo que se refiere a circulaciones horizontales y verticales en habitación 
los niveles de iluminación en Luxes serán 50 como mínimo. 

Patios. 
En los patios de iluminación y ventilación natural nunca serán menores de 2.5 m 
en locales habitables la dimensión mínima será 1/3 en relación con la altura de los 
parámetros del patio. 

Puertas. 
Ancho mínimo será 0.90 m en acceso principal y 0.75 m en habitaciones y 
cocinas, en locales complementarios podrá ser de 0.60 m 

Circulaciones. 
Las dimensiones mínimas para pasillos interiores de viviendas serán de 0.75 m y 
altura de 2.10m, para corredores de dos o más viviendas serán de 0.90 de ancho 
y una altura de 2.10 m. 
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Escaleras. 

Los requerimientos mínimos para escaleras comunes en dos o más viviendas 
serán de un ancho mínimo de 0.90 m. 

También se deberá considerar los artículos del ReDF Art. 86, 89, 90, 100, 101 , 
105,112,113, 117,122,123, 124,127,128,133,142,144, 148, 151 , 153, 154, 
155, 157,159,160,165, 167, 168 y transitorios A, B, e , D, E, F, G, H, L 
Revisión de sistemas contra incendios estará regida por el Art. 116, 117, 118 Y 
119 del ReDF. La edificación deberá contar con las instalaciones y los equipos 
necesarios para prevenir y combatir incendios, estos deben mantenerse en 
condiciones de funcionar en cualquier momento para lo cual deben ser probados y 
revisados periódicamente. 

Niveles de referencia y limpieza. 
Antes de iniciar la construcción de las estructuras, es necesario tener un banco de 
nivel, que servirá como apoyo para llevar un adecuado control topográfico durante 
todas las etapas de construcción. En las zonas donde se localizarán las 
estructuras y con base en la definición de los niveles o cotas de las terrazas 
proyectadas, se realizará la demolición y el retiro de las cimentaciones de las 
estructuras existentes y los rellenos, este banco de nivel deberá contar con las 
adecuadas coordenadas para el correcto trazo de nuestro edificio. 

Rellenos. 
Todos los rellenos que se conformarán para alcanzar los niveles de proyecto, 
podrán ser de material limo arenoso ó arenolimoso, ó suelo-cemento; se 
compactarán en capas horizontales de 30 cm de espesor máximo hasta alcanzar 
el 95% de su peso volumétrico seco obtenido en ensaye próctor estándar. Durante 
la construcción de estos rellenos, deberá realizarse un estricto control , para 
garantizar su adecuado comportamiento. 

Anclas (Fig. 3). 
a) Para cada elemento se llevará un registro con todos los detalles relevantes 

durante la construcción, incluyendo información relativa a su tensado. 
b) La perforación se efectuará en seco, garantizando siempre la verticalidad de la 

perforación. Podrán utilizarse anclas autoperforables tipo Dywideg o Wilson. 
c) Para garantizar que la longitud del bulbo del ancla sea de 10.0 m y siempre se 

genere dentro de la roca, se recomienda que la longitud total del ancla sea de 
15.0 m. 

d) El material suelto que se acumule en el fondo de la perforación se retirará en 
su totalidad empleando herramientas de limpieza adecuadas (air-lift) , para 
garantizar el adecuado apoyo del elemento. 

e) Una vez terminada la perforación, se instalará el acero de refuerzo, 
previamente habilitado, teniendo en cuenta la adecuada colocación del 
obturador para garantizar la generación del bulbo. 

f) Se procederá a la inyección del bulbo efectivo de 10.0 m inyectado a una 
presión de 5 kg/cm2 y con una lechada agua cemento de 200 kg/cm2. 
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g) Para reducir los efectos de la corrosión, la zona libre se rellenará con un 
mortero pobre de 100 kg/cm2

. 

h) El tensado de las anclas se efectuará en cinco incrementos del 20% de la 
carga de diseño una vez que el bulbo haya fraguado, aplicando el segundo 
después de un lapso de 5 minutos posterior al primer incremento. 

i) Tanto la varilla de refuerzo como la placa de reacción deberán protegerse 
mediante pintura epóxica anticorrosiva. 
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Cimentación. 
Para la determinación de las especificaciones y tipo de cimentación a utilizar para 
este proyecto fue necesario apoyarse definitivamente en los resultados que arrojo 
el estudio previo de mecánica de suelos y debido a que contamos con una buena 
parte de roca granítica pudiera pensarse que bastara desplantar nuestro edificio 
únicamente considerando una cimentación superficial basándose en zapatas 
aisladas y trabes de liga, pero no fue así ya que debido a que este edificio de 
departamentos cuenta con una altura considerable de aproximadamente 23 
niveles y entrepisos de 3 m de altura es necesario desplantar nuestro edificio 
utilizando pilas de cimentación con un diámetro de 0.9 m a 1.20 m y una 
profundidad de 5m. En esta etapa de construcción la logística constructiva fue 
compleja debido a que la resistencia y dureza de los materiales a perforar fue 
demasiado fuerte y fue necesario traer un equipo --eje perforación muy 
especializado el cual solo se encontró de momento en Estados Unidos de 
América. 

Zapatas. 
Las excavaciones para las zapatas podrán realizarse en una sola etapa, dejando 
perimetralmente taludes verticales. La sobrexcavación se rellenará con material de 
banco compactado, pudiéndose utilizar el proveniente de las excavaciones, previo 
retiro de los rellenos. El fondo de las excavaciones deberá protegerse con una 
plantilla de concreto pobre de 5 cm de espesor. El colado se realizará de tal modo 
que se garantice la compactación y homogeneidad del concreto, esto es: que con el 
vibrado se logre el mínimo de huecos posible y que al mismo tiempo se evite la 
segregación. 

De esta manera la cimentación de los edificios será basándose en pilas y zapatas, 
las primeras desplantadas desde el estrato resistente (granito). 
El acero de refuerzo utilizado será corrugado y cumplirá con la norma ASTM A615 
grado 60 con un esfuerzo mínimo de fluencia de 4200 kg/cm2

. El valor real del 
esfuerzo de fluencia, basado en pruebas realizadas por el fabricante, no deberá 
exceder de 5500 kg/cm2 (78 ksi) y la relación del esfuerzo ultimo con el esfuerzo 
de fluencia a la tensión no será menor que 1.25. 

El concreto tendrá una resistencia a compresión fc de acuerdo a lo indicado en la 
siguiente tabla: 

Elemento 
F'c 

(kg/cm2
) 

Plantillas 100 
Pilas 250 
Zapatas 350 
Dados 250 
Losas de pisos 250 
Losas sobre lámina 250 
Columnas 450 
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El revenimiento máximo del concreto será de 14 cm (+ 1- 2 ). 

Se empleara concreto estructural clase I con peso volumétrico en estado fresco 
superior a 2.2ton/m3 y modulo de elasticidad ec=14000 fc. 

Acero de refuerzo con fy=4200kg/cm2 y modulo de elasticidad es = 2x1 O kg/cm2
. 

Recubrimiento para elementos estructurales, estos serán a paño de estribo o 
varilla exterior en su caso de acuerdo a la siguiente tabla. 

Sin Con 
Elemento exposición exposición 

ambiental ambiental 
Columnas 4 7 
Trabes 3 5 
Losas 3 5 

Estructura. 
Para la ejecución de este proyecto se consideró un diseño estructural basándose 
en estructura compuesta por estructura metálica y las comunas serán cubiertas 
con concreto estructural, la especificación de los materiales para la estructura 
metálica serán: 

Placas de acero A-36 F'y= 2530 Kg/cm2 

Perfiles ligeros laminados en caliente de acero A-572 Grado. 50 F'y= 3515 

Tornillos en conexiones principales y contravientos serán de alta resistencia A-325 
tipo LORH y A-490 según se indique. 

Todas las soldaduras para este proyecto serán de la serie 70xx según A.W.S. 

La designación de los perfiles corresponde al manuallMCA (Instututo Mexicano de 
la Construcción y el Acero). . 

El conjunto deberá contar con las siguientes instalaciones, para lo cual las 
especificaciones de cada una de las diferentes instalaciones deberán estar regidas 
por la NOM (Norma Oficial Mexicana), este trabajo no pretende mostrar 
detalladamente es este capitulo cada uno de los materiales a utilizar en las 
diferentes instalaciones, pero se puede observar en el apartado de anexos. 

Instalaciones eléctricas 
Instalaciones hidráulicas, sanitarias y gas 
Instalaciones de sistemas contra incendio 
Instalaciones de aire acondicionado 
Instalaciones de sistemas de comunicación 
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Equipamiento e infraestructura del edificio 

3.3 Descripción general del proyecto ejecutivo estructural 

El Conjunto tema en cuestión de este trabajo denominado Torre Nautilus ubicado 
en Acapulco Guerrero se basa principalmente en dar una imagen vanguardista, 
sobrepasa las expectativas de cualquier concepto arquitectónico ubicado en la 
bahía de Acapulco, sus característícas denotan una mezcla de arte y funcionalidad 
que en conjunto, brindan una alternativa real y única de residencias 
departamentales. Los detalles vinculan los espacios en un proyecto vanguardista 
que tiene como fin la convivencia y esparcimiento familiar. 

Externamente la prioridad de la construcción es una estancia placentera y un 
disfrute al máximo de las instalaciones, la zona recreativa de la Torre Nautilus 
cuenta con 55 metros de frente de playa, acompañado de una maravillosa vista de 
la bahía, cuenta con una alberca espectacular para adultos y una mas para niños, 
cuenta con áreas verdes, gimnasio equipado, cancha de padel tenis y elevadores 
panorámicos con alta velocidad. 

Uno de los grandes beneficios de la construcción de estos departamentos 
residenciales es la gran terraza que tiene vista al mar y que se puede integrar 
perfectamente a la estancia, sala y comedor desplazando únicamente el ventanal 
que divide a ambas, los espacios interiores fueren perfectamente diseñados para 
la convivencia familiar. 

La construcción contempla departamentos de 270, 360 Y 400 m2, de cuatro a seis 
habitaciones con baño individual y closet dos o tres de ellas son con vista al mar, 
área de servicio integrada que incluye cuarto de servicio, además cuentan con dos 
o tres lugares de estacionamiento cubierto, cuentan también con bodega donde 
podrán almacenar equipo deportivo y acuático. 

El edifico contempla 32 departamentos de 270 m' 
8 Penhouses de 360 m2 y 400 m' 
El total de departamento de esta forma nos da 40 en total. 
Los entrepisos cuentan con una altura libre de entrepisos de 3 metros lo que 
brinda una sensación de gran amplitud en todo el departamento. 
El estado arquitectónico es moderno, destacando la neutrabilidad, los acabados 
responden a los requerimientos del clima buscando su fácil mantenimiento y 
limpieza. 

Descripción de la Estructura 

El edificio es de planta en forma rectangular y tienen dimensiones exteriores en 
planta de 15.40 x 39.00 m. Aproximadamente, consta de dos niveles de Sótano, 
Planta Baja y 22 niveles y la azotea. 
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El sistema estructural esta constituido por marcos rígidos de acero en la dirección 
longitudinal y marcos contraventeados (rígidos e incorporando dispositivos 
disipadores de energía tipo ADAS), el sistema de piso es a base de losacero 
soportada en las trabes principales. 

El sistema de disipación pasiva de energía es muy usual en la aplicación para 
mejorar respuesta de las estructuras en zonas de alta sismicidad, ya sea para el 
diseño de estructuras nuevas como la rehabilitación de edificios dañados 
principalmente por grandes sismos. 

Usando las técnicas de disipación pasiva de energía, lo que se logra es disminuir 
el valor de las ordenadas espectrales (incrementándole el amortiguamiento) por lo 
que las fuerzas sísmicas disminuyen y las descargas a la cimentación son 
menores. 

Considerando la distribución interior de espacios, la estructuración general se 
resolvió a base de un sistema dual de marcos continuos con marcos 
contraventeados, para resistir las cargas horizontales del sismo, se colocaron 
dispositivos dispositivos disipadores de energía llamados ADAS (Added Damping 
Stiftness) conectados entre las trabes horizontales de piso y el sistema de 
contraventeo. 

Se presentan las consideraciones que se tomaron para el análisis de la estructura, 
y los resultados obtenidos, utilizando el programa de computadora SAP2000 No
lineal , para realizar los análisis dinámicos tridimensionales no-lineales de historia y 
tiempo y los modales espectrales. 

Con el análisis realizado en el programa comercial SAP2000, permitió modelar de 
manera tridimensional a toda la estructura en conjunto, como son trabes, 
columnas, muros y tensores. Este programa idealiza a los compartimientos 
elástico lineal y al calcular la respuesta de las estructuras considera las 
deformaciones por efecto de fiexión, carga axial , cortante y torsión. 

Tanto la cimentación como la superestructura se analizaron bajo las 
combinaciones de carga descritas en la siguiente tabla 4, y de esta forma se 
obtuvieron como resultado los desplazamientos y elementos mecánicos para el 
diseño de los miembros, se verificó que en ningún caso se excedieran los estados 
límites de servicio permisibles. 
El diseño de los elementos de la estructura de acero se hizo utilizando el criterio 
de factores de carga y reducción y con el programa SAP2000 se revisaron las 
secciones propuestas de los elementos en análisis de acuerdo a las normas de 
AISC (American Instutute of Steel Construction) . 
El detalle de todos los parámetros utilizados se encuentra en la memoria de 
cálculo y manuales correspondientes a este proyecto ver sección de anexos para 
mayor información. 
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Análisis de Cargas 

Nivel de departamento 

Losacero H = 6 cm 
Acabados en piso 
Muro 
Instalaciones 
Plafón 
Sobrecarga por reglamento 

CM= 
CVM= 
CVR= 

Nivel de azotea 

Losacero H = 6 cm 
Entortado 
Enladrillado 
Relleno para pendientes 
Instalaciones y plafón 
Impermeabilizante 

Sobrecarga por reglamento 

CM= 
CVM= 
CVR= 

Nivel de departamento 

Losacero H = 6 cm 
Acabados en piso 
Muro 
Instalaciones 
Plafón 
Sobrecarga por reglamento 

CM= 
CVM= 
CVR= 

Tabla 4 
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220 kg/m2 

100 kg/m2 

80 kg/m2 

10 kg/m2 

10 kg/m2 

20 kg/m2 

440 kg/m2 

170 kg/m2 

90 kg/m2 

220 kg/m2 

100 kg/m2 

50 kg/m2 

90 kg/m2 

20 kg/m2 

5 kg/m2 

20 kg/m2 

505 kg/m2 

100 kg/m2 

70 kg/m2 

220 kg/m 2 

100 kg/m2 

80 kg/m2 

10 kg/m2 

10 kg/m2 

20 kg/m2 

440 kg/m2 

170 kg/m2 

90 kg/m2 
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CAPÍTULO IV 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

Objetivo: 
Finalmente este capítulo es la parte principal del 
trabajo donde pondremos en práctica un ejemplo 

real de nuestro proyecto, de tal forma que al 
finalizar, se tendrá el conocimiento y se pondrá en 
práctica el control y administración de la calidad 

en proyectos de construcción para cualquier 
unidad habitacional. 

"UNIDAD HABITACIONAL TORRE NAULITUS ACAPULCO". 
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CAPíTULO IV ADMINISTRACiÓN Y CONTROL DE ~ CONSTRUCCION 

Administrar y controlar correctamente un proyecto representa sin duda el éxito de 
nuestras obras de construcción, es por esta razón que he decidido hacer de este 
capitulo el tema principal de este trabajo. Antes de iniciar con el desarrollo del 
siguiente tema a continuación se presentaran las definiciones principales 
necesarias para comprender fácilmente el tema en cuestión. 

Administración. 
Es el arte de conseguir resultados a través de la ayuda de todas las personas que 
laboran en una organización. 

La administración está ligada a las actividades de coordinación, por lo cual nos da 
la idea de que la administración requiere coordinación entre recursos y que 
podemos estructurar el funcionamiento de nuestra empresa. 

Clasificación de los elementos administrativos. 
1.- Mecánica Administrativa 

a) Planeación: Determina el recurso concreto para la acción de objetivos, 
políticas, procedimientos, métodos y programas. 

b) Organización: Es la estructuración técnica de las relaciones entre las 
jerarquías, funciones y obligaciones. 

2.- Dinámica Administrativa 
c) Dirección: Se encarga de impulsar, coordinar, vigilar acciones de cada 

miembro o grupo para eficientar los procesos. 
d) Control: Es el establecimiento de sistemas que nos permitan obtener 

resultados finales y nos permitan compararlos con lo planeado al inicio de 
cada proyecto. 

Ninguna empresa hoy en día puede mantener su presencia en el mercado sin una 
administración efectiva, el reto de la administración moderna es construir una 
sociedad económica mejor, normas mejoradas y un gobierno más eficiente y 
eficaz. 

Características principales de una buena administración. 
~ Buscar el logro de un objetivo 
~ Ejercer influencia en la vida humana 
~ Trabajo en equipo 
~ Efectividad administrativa en el uso de procedimientos aptitudes y técnicas. 
~ Es tangible, sólo se ve por el resultado de esfuerzos. 

Un punto muy importante y primordial que he descubierto en la administración es 
sin duda la comunicación ya que de nada sirve el establecimiento de sistemas y 
planes de calidad perfectos si no se comunican o difunden adecuadamente entre 
el grupo organizacional de una empresa. 
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El objetivo de un sistema de comunicación es obtener datos en forma eficiente 
económica así como clara, fácil y rápida. 

4.1 Junta de arranque 

El propósito es establecer el proceso para transferir toda la información del 
Proyecto, del área técnica al área de operaciones. 

Esta actividad dentro del proceso de administración de la calidad , aplica a todas 
las áreas funcionales involucradas en la ejecución de proyectos es decir al área 
Dirección , área Técnica y el área de Operaciones. 

El equipo de trabajo del proyecto programará una junta de Aclaraciones después 
de la asignación de un contrato o al recibir la noticia o aviso de otorgamiento del 
mismo. 

La junta incluirá el siguiente personal 

Gerente técnico. 
Como responsable del área técnica, la cual involucra al Gerente de costos y 
presupuestos, y al Jefe de seguridad. 

Gerente de operaciones. 
El cual es responsable de la asignación de gerentes y supervisores para llevar a 
cabo el proceso y construcción de nuestro proyecto en campo. 

Finalmente se involucra el área administrativa para que se establezcan los 
vinculas y formas de operar cada una de las actividades administrativas entre el 
área de operaciones y el área administrativa de tal forma que no existan dudas y 
que la comunicación sea adecuada para llevar a buen término la ejecución de este 
proyecto. 

El Gerente Técnico y/o Jefe de Presupuestos emplea la Agenda de Aclaraciones 
utilizando formatos adecuados (ver anexo A relativo al capitulo IV), a fin del 
sistema de calidad como registro de la verificación de la Junta, con el fin de tener 
una transición eficiente de las actividades iniciales y previas al arranque de la 
construcción. Recomiendo que para entender aun más este concepto de la junta 
de arranque se lea el anexo A, ya que en el muestro los puntos importantes a 
considerar y comunicar entre los diferentes departamentos de la organización. 

Los acuerdos establecidos en la Agenda de Aclaraciones son respetados durante 
la ejecución de todo el proyecto. 

En esta reunión se deberán analizar en conjunto los siguientes puntos importantes 
para el buen desarrollo del proyecto. 
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La importancia de llevar acabo esta junta de aclaraciones o junta de arranque es 
muy grande, ya que por la experiencia que he tenido cuando no existe esta junta 
de arranque frecuentemente existen fuertes desviaciones económicas a la hora de 
ejecutar los trabajos de construcción, esto se debe a que no existió una correcta 
comunicación entre el departamento de presupuestos y el area de operaciones, 
con frecuencia un Gerente de proyecto toma decisiones por la presión que el 
cliente ejerce basandose en requerimientos propios, pero pudiera existir que 
dentro de los alcances del presupuesto originalmente realizado y entregado para 
el cliente algunas actividades adicionales que el gerente de proyecto no puede 
detectar debido a que no se le entregaron correctamente los alcances del 
proyecto. En este proyecto como en otros más que se han realizado aplicando 
procedimientos de administración de la calidad he podido comprobar que sin duda 
aplicar correctamente un procedimiento de calidad trae como consecuencia obras 
exitosas. 

4.2 Logistica de construcción (Planeación) 

La planeación es el estudio y selección de alternativas para fijar un curso concreto 
de acción estableciendo los principios que habran de orientarlo, la secuencia de 
operaciones y el tiempo para realizarlo 

Técnicas de Planeación. 
Investigación de operaciones, bases objetivas y cualitativas utilizando estadísticas 

Políticas. 
Criterios generales que tienen por objetivo orientar a la acción dejando las 
decisiones en los jefes. 

Procedimientos. 
Pasos a seguir para desarrollas correctamente las actividades de cada miembro 
organizacional. 

Método. 
Es la descripción de cómo se debe realizar un paso del procedimiento. 

Programas. 
Es un plan que incluye el uso de secuencias cronológicas de acciones requeridas 
puede incluir objetivos, políticas, procedimientos y métodos, los programas son 
aquellos planes en los que no solamente se fijan los objetivos y la secuencia de 
operaciones, si no que principalmente el tiempo requerido para realizar cada una 
de las actividades. 

Presupuestos. 
Determinación de gastos supuestos a partir de experiencias y cantidades de 
proyecto. 
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Principales instrumentos de la Planeación 

~ Manual de Objetivos o manual de calidad 
~ Manual de organizaciones 
~ Diagramas de proceso y fiujo 
~ Diagramas de Gantt 
~ Redes (Ruta crítica C.P.M y PERT) 

Organización 

Es el conjunto de normas bajo las cuales un grupo de personas que efectúan un 
trabajo se relacionan entre ellos en forma establecida, sistemática para lograr un 
propósito común aceptado por todos ellos. 

Sistemas de organización 

Organización Lineal. 
Es aquella en la que la autoridad y responsabilidad se transmite integradamente 
por una sola línea para cada persona o grupo. 

Organización Funcional. 
Es cuando el trabajo se divide entre especialistas y cada actividad y cada uno de 
ellos tiene autoridad en su propio campo sobre la totalidad del personal. 

Organización Lineal y Staff. 
Este tipo de organización trata de aprovechar las ventajas y desventajas de los 
otros sistemas conservando la autoridad y responsabilidad integradamente 
transmitida a través de un solo jefe para cada función recibiendo asesoramiento y 
servicios de técnicos especializados para cada función. 

Los organigramas expresan 

}> División de funciones niveles jerárquicos 
~ Líneas de autoridad y responsabilidad 
};ro- Canales de comunicación 
~ Naturaleza lineal staff del departamento 
~ Los jefes de cada grupo de empleados 

Las relaciones que existen entre los diversos puestos o departamentos de una 
empresa. 

El propósito del organigrama es facilitar el establecimiento de una organización y 
su adecuada integración. 

Dirección 

- 74-



--------------------- CAPITULO I V 
Administración y control de la construcción 

La dirección es la función de la administración que logra la regularización efectiva 
de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base 
decisiones y vigilando que se cumplan adecuadamente todas las órdenes. 

Control 

Finalmente el control es la comparación de los resultados obtenidos, contra los 
resultados que esperábamos obtener en la etapa de planeación, con el fin de 
corregir, mejorar y formular nuevos planes a futuro. Los elementos que debemos 
controlar son los siguientes: 

~ Tiempo 
~ Recursos 
~ Calidad 
~ Cantidad 
~ Costo 

4.3 Selección de proveedores, materiales, equipo y mano de obra 

Esta etapa de la administración de proyectos es sin duda de gran importancia ya 
que si no realizamos una buena selección de los recursos que asignaremos para 
la construcción de la obra, tendremos con seguridad problemas durante el proceso 
de la obra que a su vez se traducen en mala calidad de los servicios, atrasos en la 
obra y finalmente como consecuencia perdida de la utilidad. 

Es por esta razón que para garantizar la calidad en el servicio para este proyecto 
se planeo utilizar procedimientos de calidad IS09001 :2000 para realizar la 
correcta selección de materiales y servicios subcontratados. 

Para la correcta selección de materiales se debe llevar un control estricto desde la 
realización de la requisición de compra, la realización de la compra, el envió a la 
obra, recepción, verificación, inspección control y pruebas, los materiales deberán 
ser comprados de acuerdo a las especificaciones indicadas en el proyecto, en la 
obra la recepción de materiales deberá ser verificada por el supervisor revisando y 
aprobando que el material que llego cumple con los certificados de calidad que 
nos piden las normas de construcción, en el caso de que algún material no cumpla 
con esto, será inmediatamente enviado de regreso al lugar de origen indicando el 
porque no cumple con los estándares de calidad debiéndose solicitar la sustitución 
del material por otro que cumpla la requisición de compra hecha originalmente por 
el Gerente de proyecto y solicitada al departamento de compras. 

A continuación se anexa diagrama de flujo utilizado para selección de 
subcontratistas cuyo propósito es asegurar que los subcontratistas sean 
seleccionados de acuerdo a las normas de calidad IS09001 :2000. 
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R 

Eliminar 

Si 

( Inicia) 

Establecer 
subcontratist 

as a 
r.nn~irlp.r::¡r 

¿Hay excepción Eliminar 
o es SRPE? 4 

3 

~ Si 

cb Precalificar 
Si 5 

Aprobar y archivar 
sus datos 

10 
¿Cumple 

~----lo..LL-_--< expectativas? 

6 

Eliminar 
7 

Este diagrama sirve para seleccionar y precalificar subcontratistas que puedan 
cumplir con las normas de calidad de la organización, no así la asignación de un 
proyecto trabajo o actividad ya que esto dependerá del costo o precio objetivo 
establecido para cada actividad. 

- 76-



--------------------- CAPITULO IV 
Administración y control de la construcción 

4.4 Procedimientos aplicables de control de calidad 

Para este proyecto se consideró realizar las siguientes pruebas 

• Concreto (Revenimiento y resistencia a la compresión) 
• Estructura metálica y acero de refuerzo (Limite de fluencia a la tensión) 
• Soldaduras (Ultrasonido y radiografías) 
• Tortillería (Torque) 

El diagrama de flujo siguiente expresa el plan de control de calidad que debemos 
cumplir en nuestro proyecto. 

( Inicio ) 

1. Conocer el proyecto 

2. Identificar el programa de 
obra general 

3. Programación de visitas al 
lugar del proyecto 

4. Visitar al departamento de 
supervisión de obra 

xisten normas 
especificaciones 

·nternas 

No 

6. El gerente de proyecto 
deberá de elaborar registros de 

control en obra 

Si 
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7. Se informará a la 
gerencia técnica (G.T.) 

8. Se deberá de comunicar 
el plan de calidad en obra 
a todos los del proyecto 

9. Se programará por lo 
menos una auditoria en el 

proyecto 

11. Se ejecutaran 
inspecciones de control de 

calidad 

12. Se evaluara la 
situación y se tomaran 
acciones inmediatas 

4.5 Seguridad en obra 

Si 10. Se re programarán 
inspecciones 

El compromiso de la seguridad para este proyecto es enfocar los esfuerzos de 
todo el personal perteneciente a esta compañía, así como a proveedores 
contratistas y subcontratistas cumplir consistentemente los compromisos de 
Seguridad, Salud y Ecología, a través de prácticas seguras bien fundamentadas y 
razonables pára· ·que los accidentes puedan ser prevenidos y eliminados, esto a 
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través de la mejora continua de nuestros procesos de trabajo, con el objetivo de 
superar las expectativas propias en seguridad. 

Como objetivo principal de utilizar la seguridad en la obra puedo mencionar que 
debemos alinear los conceptos y proveer las herramientas de la administración de 
Seguridad, asegurando la participación de todo el personal en la implementación 
de los programas de seguridad en las empresas involucradas con la realización de 
este proyecto. 

Para la efectiva implantación de la política de Seguridad y el logro de los objetivos 
es necesaria la participación comprometida de todo el personal; la dirección de la 
empresa se compromete y apoya todo esfuerzo o proceso orientado a su 
cumplimiento 

La misión de Seguridad e Higiene es la de asegurar un ambiente de trabajo que 
garantice la integridad de todas las personas que laboran dentro de cada proyecto. 
Los valores de un buen resultado de seguridad son los siguientes 

~ La seguridad está por sobre todas las cosas. 
~ La seguridad puede y debe ser administrada. 
~ La seguridad es responsabilidad de todos 
~ Toda lesión puede y debe ser prevenida 
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Procedimiento de seguridad en la obra Nautilus 
Diagrama de flujo. 

1. Recibe y recopila la 
información de seguridad del 

proyecto asignado 

Si 

5. Reasignar a personal del 
staff a proyecto 

6. Entregar de documentación 
e información necesaria para el 

proyecto 

7. Identificar, evaluar y elaborar 
el plan de seguridad e higiene 

en obra 

8. Comunicar y verificar la 
implantación adecuada de los 
requerimientos de seguridad 

Internos y del cliente 

~ o 

No 

No 
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2. Dar los lineamientos y 
orientación adecuada sobre 
seguridad al responsable del 

proyecto 

3. Solicitar oersonal 

4. Dar inducción sobre el 
sistema de seguridad 
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CA) 
9. Realizar todas las actividades 
de seguridad en el proyecto de 

acuerdo a los requerimientos de 
P.S.H .O 

10. Entregar reporte de 
seguridad semanal o mensual, al 
gerente de operaciones, gerente 

técnico y jefe de seguridad 

11. Solicitar al gerente técnico la 
necesidad de una auditoria de 

seguridad en campo 

16. Elaborar informe completo, de 
los resultados de la auditoria de 

seguridad 

17. Elaborar reporte de 
seguridad a nivel corporativo 

Se aprueba la 
necesidad de 
una Auditoria 

Si 

No 

13. Elabora y entrega plan de 
auditorias de Seguridad 

Se aprueba la 
necesidad de 
una Auditoria 

Si + 

~ 
No 

15. Realizar auditoria al proyecto 
y entrega recomendaciones al 

gerente de proyecto 
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12. Se deja 
por escrito 
la negativa 

14. Realizar 
los cambios 

necesarios al 
programa 
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Plan de seguridad 

Inicio 

I 
1. Conocer el proyecto 

I 
2. Identificar el programa de obra 

general 

1 
3. Programación de visitas al lugar 

del Proyecto 

I 
4. Visitar el departamento de 

seguridad e higiene del cliente 

Existen normas 
o reglamentos 

internos 

No 

6. Visitar a protección civil, 
bomberos, secretaria del medio 
ambiente y todas las dependencias 
gubernamentales 

7. Elaboración del plan de 
prevención de emergencias y crisis 

(P.P.E.C) 

Si 
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reglamentos internos del cliente 
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Q 
8. Se informará a la gerencia 

técnica (G.T.) 

I 
9. Coordinación de ingreso a las 

instalaciones del cliente o del 
proyecto 

I 
10. Impartir curso básico de 

seguridad e higiene 

I 
11. Elaboración de Credenciales 

I 
12. Se deberá de comunicar el 

manual de seguridad (M.S) y este 
plan (P.S.H.O) al G.P y S.S 

I 
13. Desarrollar el plan de 

prevención de riesgos 

I 
14. Verificar que existan en obra los 

procedimientos de operación 
seaura 

I 
15. Acciones preventivas 
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16. Se tomaran acciones en 
caso de que existiera 

incidentes o accidentes 

No 

19. Se elaboraran acciones 
correctivas 

20. Realizar inspecciones de 
seguridad 

Fin 

Si 17. Se evaluara la situación 
y se tomaran acciones 

inmp.rli~t~~ 

18. Elaboración de informe 

Algunas definiciones importantes a ser tomadas en consideración 

Seguridad Industrial. 
Disciplina de la Ingeniería Industrial que con apego a procedimientos, procesos, 
políticas y normas que prevendrán cualquier riesgo de trabajo que provoquen un 
accidente, así como el análisis de la causa raíz del mismo, para su total 
eliminación o control dentro de los proyectos en ejecución. 

Riesgo de trabajo. 
Es el medio ambiente laboral que rodea al personal al desarrollar una actividad 
dentro de cualquier área productiva de un proyecto en ejecución. 
Acto Inseguro: Falla del comportamiento humano al realizar una tarea que provoca 
un accidente o incidente. 

Accidente. 
Es un evento no deseado que puede dañar al personal, al equipo, herramientas e 
instalaciones, el cual puede ser motivo de una perdida, lesión o daño físico, esto 
ocasionado por actos y condiciones inseguras. 
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Incidente. 
Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un estado de alerta al 
individuo. 
Condición Insegura: Fallas y alteraciones en instalaciones, equipos y herramientas 
que puedan provocar un accidente o incidente. 

Trabajo en Alturas. 
Se denomina así a toda actividad que se desarrolla después de 1.80 m. del piso, 
en el cual existe un riesgo de caída al vacío. 

Equipo de protección personal. 
Es el equipo necesario para dar protección a los trabajadores; se utilizará el casco 
de seguridad para cabeza, lentes o careta de seguridad para cara y ojos, guantes 
de seguridad para manos, zapatos de seguridad para los pies y tapones auditivos 
para oídos, en algunas ocasiones que se trabaje con gas se deberá proteger con 
mascarillas adecuadas. 

Como se definió anteriormente existe un tema importante en esta obra el cual se 
presenta mayor detalle a continuación dado que nuestra obra cuenta con una 
altura que rebasa los 100 m. Es de suma importancia tomar en consideración el 
siguiente tema. 

Trabajo en alturas 

Es toda aquella actividad que debe efectuarse por encima del nivel del suelo, en 
donde se requiera alcanzar una posición elevada sin existir medio de protección. 

El equipo que se debe utilizar según el tipo de trabajo a ejecutar es el siguiente: 
banco de seguridad, escaleras, tarima de seguridad, arnés de seguridad, cuerda 
de sostén, cable de vida, etc. 

Banco de seguridad 

Se utilizan para trabajos a una altura máxima de 68 cm. El banco debe estar 
nivelado, tener sus 4 gomas antiderrapantes y en buen estado. Al utilizarlo NO 
despegar pies del área de apoyo y nunca apoyar las manos en lugares móviles. 

Escaleras 

Se utilizan para trabajos rápidos y en un solo lugar a alturas mayores de 68 cm.; 
debe verificar que todas sus partes estén en buen estado. No suba los últimos 2 
escalones de una escalera plegable, ni los 4 últimos de una normal. No suba con 
objetos en las manos, amarre la escalera por la parte superior y solicite ayuda de 
otra persona para sujetarla en la parte inferior. 
La inclinación de la escalera se encuentra dada por una relación de 4 a 1. 
Ejemplo: 
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Diagramas tipos de escaleras 

Tarima de seguridad 

Se debe utilizar en trabajos que requieran apoyo firme, área de trabajo amplia y 
facilidad de transporte de herramienta y equipo. 

Para utilizarla, verifique que la tarima, el montacargas y el barandal se encuentren 
en buen estado y cheque que el área de trabajo esté libre de objetos e 
instalaciones eléctricas. 

Acordone el área 8.5 m., alrededor del montacargas y de la tarima. No se 
recargue en el barandal al estar trabajando. 
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Cinturón de seguridad 

Se debe utilizar en los casos de trabajo en las alturas en donde no se requiera 
desplazarse. 

Arnés de seguridad. 
Se debe utilizar en casos de trabajos en las alturas en donde se requiera trabajar 
a una altura mayor a 1.80 m., con un potencial de caída libre. 

El tipo de arnés que nosotros debemos de utilizar se llama arnés de cuerpo, cuya 
forma permite que la fuerza del impacto pueda ser distribuida a la mayor parte del 
cuerpo y así evitar que el portador sufra una lesión al ser detenido en forma 
brusca. 

Cuerda de sostén 

Es la cuerda que se amarra entre el arnés de seguridad y un punto fijo y firme que 
resista al menos 2,500 Kg . de carga estática, su longitud debe ser mayor a 1.5 
metros, y su diámetro debe ser de 19 mm; el material puede ser nylon u otro 
material resistente a esfuerzos internos y deberá soportar 2,000 Kg. de tensión. 

Cuerda de vida 

Esta cuerda se debe utilizar cuando no existan puntos de sujeción en la parte 
superior de donde se va a ejecutar el trabajo; este tipo de cuerda permite tener un 
movimiento horizontal. Al instalarse deberá tener puntos de soporte cada 3 
metros. 

Inspección al área de trabajo 

- 87 -



-------------------- CAPITULO I V 
Administración y control de la construcción 

Se debe realizar inspecciones a las áreas donde se requiera laborar para 
establecer las condiciones de trabajo con las medidas preventivas necesarias para 
evitar cualquier incidente. 

Uso de arnés 

Seguridad en soldadura 

Seguridad con lineas de vida 

4.6 Aplicación de ISO 9001:2000 en proyectos de vivienda. Cultura de calidad 

El ISO 9001 :2000 nos proporciona un modelo para la administración de la calidad, 
se trata de un modelo que ciertamente no es perfecto, pero desde 1987, ha 
mostrado ser aplicable a organizaciones de todos los tamanos virtualmente en 
todos los mercados y todas las categorias de productos del mundo. 
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Pero la pregunta es porque el ISO alcanzó una aceptación y un uso tan 
generalizado, y la respuesta es porque agrega valor a la forma de dirigir las 
organizaciones, desde el punto de vista de los ejecutivos como de los 
trabajadores. 

En un sistema ISO los trabajadores entienden mejor lo que tienen que hacer, y la 
forma de hacerlo. 

La capacidad para garantizar que su trabajo cumple con los requerimientos. 

La capacidad de ajustar los procesos cuando los resultados no cumplen con los 
requerimientos. 

Un medio de obtener ayuda para resolver los problemas. 

Mayores oportunidades para resolver los problemas de una manera no 
amenazadora, al concentrarse en las cuestiones que son un problema. 
En un sistema ISO los Gerentes y niveles medios como residentes y supervisores 
lo aceptan porque ha contribuido a controlar mejor los procesos constructivos y ha 
provocado un mayor nivel de consistencia en toda la organización; algunas 
bondades del sistema para estos niveles en la estructura organizacional son las 
siguientes: 

Hace más sencilla la dirección, utilizando hechos y datos en vez de opiniones. 

Mejora la comunicación en toda la organización (entre la dirección y los 
trabajadores, entre departamentos y con los altos ejecutivos). 

Fomenta claridad de la responsabilidad. 

Estandariza la forma de hacer las cosas, reduciendo la variabilidad y simplificando 
la resolución de problemas. 

Fomenta la mejora continua como valor institucional básico y proporciona una 
plataforma para avanzar a la excelencia en el desempeño. 

Los altos funcionarios deciden adoptar un sistema formal IS09001 de 
administración de la calidad ya que ayuda a la organización a enfocarse en el 
cumplimiento de objetivos y exigencias particulares y de los clientes o usuarios 
finales, además trae mayor claridad a las metas y objetivos en la organización, 
Mejora el desempeño desde el punto de vista financiero al aumentar los ingresos y 
reducir los costos, creando una ventaja competitiva en el mercado de la 
construcción de vivienda, además permite competir en mercados donde nos 
encontramos con proveedores o clientes potenciales que cuentan ya con la 
certificación IS09001 :2000. 
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Tal vez la razón más importante de obtener una certificación IS09001 es la 
supervivencia, en los actuales tiempos de incertidumbre en la industria de la 
construcción, a las personas les preocupa proteger sus empleos. Los 
requerimientos de IS09001 pueden utilizarse para crear una base sobre la que es 
posible construir organizaciones exitosas. La verdad a todo esto es que si una 
organización no se apasiona en hacer bien las cosas y con consistencia, 
difícilmente prosperará y quizás tampoco sobreviva en el mercado 
contemporáneo. 

Existen ocho principios fundamentales de la administración de la calidad que se 
emplearon como base para el desarrollo de la norma IS09001 :2000, los principios 
pueden encontrarse en la cláusula 0.2 y 4.3 de IS09001 :2000 

La cláusula 0.2 dice que para dirigir y operar una organización con éxito es 
necesario guiarla y controlarla en forma sistemática y transparente. El éxito puede 
ser resultado de instrumentar y mantener un sistema ejecutivo que este diseñado 
para mejorar de manera continua el desempeño, al tiempo que se abordan las 
necesidades de todas las partes interesadas. 

Los ocho principios de la administración de la calidad son los siguientes 

1. Enfoque en el cliente 
2. Liderazgo 
3. Participación de las personas que integran la organización 
4. Enfoque de procesos 
5. Enfoque de sistemas a la dirección 
6. Mejora continua 
7 . Toma de decisiones 
8. Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores 

Sistema de administración de la calidad 

Entradas Resultados 

~ 
ACTIVIDAD 

I ACTIVIDAD 
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Para definir la forma de trabajo en la aplicación de sistema de calidad lo expresaré 
en forma de diagrama de flujo para poder entender claramente como debemos 
realizar obras exitosas (VER ANEXOS PLAN DE CALIDAD Capitulo IV). 

4.7 Procedimiento constructivo 

Demolición. 
Debido a la existencia de un edificio en el terreno en el que se llevó a cabo la 
construcción, como primer trabajo a ejecutar es la Demolición de las estructuras 
presentes. 

Complementario a ello, fue necesaria la construcción de una rampa de acceso 
debido a los desniveles presentes en el predio, la cual fue elaborada con material 
de préstamo. 

T erracerias. 
Una vez terminada la demolición , se procedió a la conformación de la subrasante 
para recibir las capas de la estructura del pavimento, sub-base y base, en esta 
última se aplicó un riego de impregnación con una capa de arena para transitar, 
dejando una superficie firme y plana para recibir los equipos de perforación de 
pilas. 
De manera simultánea se construyó un canal de concreto armado para encausar 
el manantial de agua natural que atraviesa el terreno, por abajo del nivel de piso 
terminado, desembocando a la playa. 

Cimentación 
Se continuó con las excavaciones y colado de muros de contención, así como con 
la perforación y colado de pilas seguido de la excavación y colado de zapatas y 
contratrabes colocando los armados para columnas y anclas para la estructura 
metálica. 

Simultáneamente se trabaja con los cárcamos de bombeo para aguas residuales, 
cisternas e instalaciones enterradas, foso de elevadores, cimentación para 
escaleras. 

Estructura 
De forma paralela a la ejecución de los trabajos de cimentación, se da seguimiento 
a la fabricación en talleres de la estructura metálica, de tal manera que su llegada 
a la obra coincida con la terminación de la etapa de cimentación. 

Una vez programada la llegada de los embarques de estructura a la obra, se inicia 
el montaje partiendo del eje G y SO hacia el eje S4 y en el otro sentido del eje 1 al 
eje S4, de tal manera que se libera la construcción de las rampas y poder retirar la 
rampa provisional, ver plano ARO. - 01 . 
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Es en este momento en el que se instala la grúa torre para el montaje de la 
estructura de los niveles superiores. 

El montaje de la estructura continúa en el sentido señalado respetando los ejes 
hasta llegar al nivel del Lobby. 

Considerando la condición particular de estructura mixta, lo que implica que una 
vez montado el elemento en columnas, dentro de los armados, posteriormente se 
cimbra y se cuelan las columnas, seguido del montaje de trabes así como la 
colocación de la lámina losacero colando losas de entrepiso en los 
estacionamientos E1 y E2 por tableros de entre-ejes completos. 

Una vez que se ha completado el montaje y colado de la losa al nivel del Lobby, el 
proceso de montaje se concentra en el cuerpo de la Torre, montando columnas, 
trabes y lámina losacero a un ritmo de un nivel por semana, con un 
desfasamiento de los colados de las columnas y las losas de una semana hasta 
llegar al nivel 22. 

Garantizando la rigidez de la estructura con la instalación del Sistema de ADAS 
por cada nivel con un desfasamiento máximo de tres niveles. 
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Albañilería. 
Paralelamente al montaje de la estructura hasta el nivel del Lobby, se continúan 
los trabajos de Albañilería desde los Estacionamientos E1 y E2, con la 
construcción de la subestación, oficinas, rampas, considerando que tanto el cubo 
de elevadores y el cubo de escaleras, deberán crecer al mismo tiempo que el 
edificio, por condiciones de Seguridad. 

Instalaciones. 
Tres niveles después de iniciado el montaje de la estructura y una vez coladas las 
losas del Primer nivel, se iniciará la colocación de la soportaría para las 
instalaciones tanto hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas, CCTV, sistema contra 
incendio así como la instalación misma, incluyendo las pruebas necesarias para 
cada especialidad. 

Acabados. 
Tres niveles después de iniciados los trabajos de instalaciones, entran los trabajos 
de muros de tablaroca en muros, plafones, recubrimientos, muebles de baño, 
cancelería, carpintería, pintura y pastas. 

Precolados. 
En una etapa intermedia entre el montaje de la estructura y los acabados, debe 
considerarse emplear la grúa torre como apoyo para el montaje de las placas 
precoladas que darán forma a las fachadas del edificio, lo que se considera se 
ejecutará en un tiempo tal que se termine simultáneamente con el montaje de la 
estructura en su último nivel, lo que dará la condición de poder retirar la grúa torre. 

Equipos especiales. 
Desde el inicio del Proyecto deberá considerarse que los equipos especiales, cuyo 
tiempo de entrega es prolongado, se coloquen los pedidos correspondientes, tales 
como elevadores, calentadores, alarmas, cocinas, minisplits, planta de 
emergencia, subestación eléctrica, cada uno de ellos se considera su instalación a 
partir de que se tenga un avance en los acabados de al menos tres niveles 
adelante, excepto aquellos que se instalarán en los estacionamientos cuyo 
espacio deberá estar listo para recibirlos en cuanto se termine la albañilería 
correspondiente. 

Obra exterior. 
Se considera como obra exterior a los trabajos que se tendrán que realizar como 
accesos, jardinería, tridilosa, pergolados, alberca, chapoteadero, cancha de padel 
y asoleadero, mismos que en su ejecución se considera una vez que se tenga un 
avance en los trabajos de albañilería y que no interfieran con el montaje tanto de 
estructura como de precolados, así como de ingreso de materiales a la obra. 
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Entrega de obra. 
Se tiene considerado un tiempo específico de trabajos de terminación de cada 
nivel por cada especialidad, marcado por un procedimiento llamado Punch List, 
mediante el cual y de manera ordenada se irá entregando y recibiendo desde los 
estacionamientos hasta el penthouse. 

Consideraciones particulares. 
Como se puede observar, se considera un procedimiento constructivo escalonado 
en los tiempos de inicio de cada especialidad, para lo que se debe de tomar en 
cuenta que para llevarlo a efecto se requiere de aspectos administrativos precisos 
en cuanto a la contratación de los trabajos (ver selección de subcontratistas de 
este capitulo). 

Debe considerarse también que el espacio en la obra es reducido, por lo que el 
almacenamiento de materiales en la etapa de cimentación tendrá que ser apoyado 
con un espacio alterno para habilitados de acero, acopio de materiales y 
estacionamiento, lo que se resolverá en cuanto se llegue al nivel del Lobby, en 
donde se almacenarán materiales en cantidades mínimas. 

Se considera también, desde la etapa de albañilería, la instalación de un elevador 
de materiales y personal, independientemente a que se tendrá una grúa torre y las 
escaleras definitivas se construirán a la par que los niveles del edificio, con lo que 
se agilizará el llevar a los diferentes niveles los materiales requeridos. 

El bombeo de concreto premezclado se efectuará mediante la instalación de 
tubería desde el primer nivel que crecerá al mismo ritmo que la obra, combinando 
el uso de bomba pluma en la cimentación y bomba estacionaria en la estructura. 
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-----------------------------------------CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

~ Con base a lo expuesto en este capítulo, se pueden formular algunas 
conclusiones que en lo que a soluciones se refiere, se presentan con un 
carácter tentativo y particular, la vivienda además de ser un gravísimo problema 
social el cual puede ser cada vez más complejo y puede llegar a presentar una 
seria amenaza para la estabilidad de nuestro país, la solución para el problema 
de la vivienda no es a corto plazo se tiene que ir dando con el paso de los años 
planteando un proyecto futurista y moderno con un modelo económico que 
resulte exitoso y que incremente sustancialmente el ingreso de los mexicanos y 
mejore su distribución, buscar una planeación estratégica y opciones de 
financiamiento de vivienda. 

~ Se tienen que cambiar los esquemas del pago de los créditos de las personas 
del sector con bajos ingresos e inestables de una forma tal que se puedan 
establecer subsidios que permitan a los mexicanos con escasos recursos, 
capitalizar los intereses en sus ahorros, es necesario seguir estimulando y 
motivando la iniciativa privada en la construcción de vivienda, lo cual se puede 
lograr mediante el fortalecimiento de líneas de crédito bancario combatiendo a 
la corrupción, estimular el apoyo a empresas para otorgar créditos para sus 
empleados como una alternativa para todas aquellas personas que no puedan 
alcanzar un crédito con INFONAVIT. 

~ Es necesario regular los procesos de construcción de la vivienda de interés 
social, con el fin de evitar que en corto tiempo los moradores de desarrollos 
habitacionales empiecen a tener problemas con las casas que se adquirieron, 
uno de los principales problemas que se tiene que regular es el de la 
escrituración, ya que muchas constructoras escrituran sobre proyectos y 
planos aun cuando no han construido todavía nada, en ocasiones solo se 
escritura la vivienda y las áreas comunes quedan a la deriva las cuales los 
condóminos tienen que hacerse cargo de ellas y por consiguiente trae un grave 
problema EL MANTENIMIENTO, otros problemas que hay que regular son los 
desperfectos que sufren las viviendas en muchas ocasiones al año de haber 
sido construidas, cuando la gente demanda la solución de estos problemas la 
constructora únicamente se hace responsable por la calidad durante el primer 
año pero la mayor parte de los vicios ocultos sales después del segundo año y 
no hay quien se responsabilice por estos, 

~ provocando que la gente deje de pagar a la hipotecaria que como consecuencia 
final provoca las famosas carteras vencidas. 

~ Otra solución que se puede dar es crear un organismo que se dedique a la 
investigación de las operaciones de las empresas constructoras que revisen las 
licencias de construcción y uso de suelo y que se encuentren apegados a la ley 
y vigilen y prevengan problemas futuros, revisando que las empresas 
construyan con materiales de calidad, que existan seguros que protejan al 
comprador cuando existan vicios ocultos. 
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~ Otra posible solución que se puede dar es en el rubro del costo de la vivienda, 
debemos de buscar variantes en los sistemas constructivos y materiales en la 
construcción de vivienda, de tal forma que podamos construirlas en forma que 
permita abatir los tiempos de construcción optimizando los recursos humanos y 
materiales sin descuidar la calidad de la construcción, establecer sistemas y 
procedimientos de calidad que permitan a las constructoras trabajar con 
eficiencia y calidad en todos los niveles, tener una automatización genérica en 
todas las etapas de construcción desde la búsqueda de reservas territoriales, 
planeación de proyectos y administración de la construcción. Sin duda con esto 
puesto en marcha se creara una cultura generalizada que nos dará 
satisfacciones al lograr y alcanzar la calidad de vida que buscamos todos los 
mexicanos. 

~ Claro que para lograr todo esto se requiere de tiempo y compromiso en todos 
los niveles y sectores del gobierno pero nada es imposible si empezamos a 
poner estos puntos en práctica. 
Así mismo podemos concluir que definitivamente para poder identificar la 
factibilidad de realizar proyectos de inversión o encontrar áreas de oportunidad 
es necesario llevar a cabo estudios completos de mercado los cuales nos dan 
una visión clara del riesgo que pudiéramos tener en invertir en proyectos de 
vivienda residencias, ya que existen factores muy importantes como la zona 
geográfica, las condiciones climatologicas, topografía, infraestructura y servicios 
los cuales son mandatorios y dignos de considerarse antes de tomar decisiones 
en la inversión de proyectos. 

~ Otra parte importante a ser tomada en cuenta en el proceso y desarrollo del 
presente trabajo nos lo dan los estudios técnicos los cuales nos van a 
garantizar que los trabajos de construcción fueron realizados sobre una base 
tecnología e ingeniería teniendo como misión general la mejora continua en 
selección de materiales y procesos constructivos aprovechando de manera 
sustentable los recursos naturales con los que contamos y respeten la 
integridad de nuestro medio ambiente y su preservación para las generaciones 
futuras todo esto definitivamente nos ayudara lograr eficientes y exitosas 
obras. 

~ Para lograr que todo lo expuesto anteriormente se cumpla necesitamos 
concientizarnos y cambiar nuestra cultura para administrar con los nuevos 
sistemas administración de calidad de proyectos estandarizados y enfocados al 
tipo de servicio que queremos dar a nuestras organizaciones, haciendo uso de 
las herramientas y recursos que nos dará el ISO 9001, el propósito de usar ISO 
9001 consiste en definitiva en alcanzar la satisfacción de los clientes 
satisfaciendo los requerimientos de estos, además el ISO tiene un 
requerimiento muy marcado la mejora continua en la eficacia del sistema de 
administración de la calidad, la mejora de la eficacia se logra al mejorar los 
procesos del sistema de calidad, en este trabajo presente de forma general y 
de forma práctica el porque la importancia del IS09001 pero si los invito a 
tomar lecturas adicionales y completas en el tema ya que es sumamente 
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interesante y en un futuro será parte de nuestro trabajo en nuestra vida diaria. 
Para finalizar este trabajo no me queda más que agradecer a todas las 
personas que participaron y colaboraron de forma directa o indirecta a la 
realización de él, a las facilidades y experiencias compartidas que me dieron en 
la compañía Walbridge de México SA de CV a la cual presto mis servicios 
profesionales, y espero que al leer el presente trabajo logre concienciar a 
nuestros futuros ingenieros en esforzarse en llevar con disciplina, planeación, 
eficacia y esfuerzo para lograr cada uno de los objetivos que se propongan 
como meta. 
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NAF = Nivel de aguas {,eólicos 

A = Avance con braco Iricónica 

BARRIL = Barril NXL 
SPT = Sondeo de pene/roción es /óndor 

SAC = Sondeo de avance con/rolado 

Fia . 2-2 Reaistro de exoloración aeotécnlca (S-2) 



PROYECTO 
NAUTlLU5 

PRor 
EXPLORADA (m) 10.0 

LOCALlZACI6N Av. Cosiera Miguel Alemón No. 2JI9 

E LP + ... LL 
D[SCRIPC/ÓN GEOTtCNICA DH MAT[RIAL ~ • CONTENIDO DE AGUA 

a.. 10 20 JO 40 % 
O 

Relleno: Areno café rojizo con concreto (> 
\ 

5 
~ 

T ucuruguay: Granito intemperizado 

Roca granítico 

101------------l 

15 

SAC 

SPT 
ID 

MP 

5-4 

TlO.iPO NECESARIO PARA 
PENETRAR 10 cm (so9) 

NúMERO OE GOLPES 

20 JO 40 

~------------------------~--~2D~--~----~O--~6~O---8~0~%~~~--------------6~----~S-i 
20 4 T{CNICAS DE EXPLQRACI N UTILIZADA 

c==J Relleno 

~ Tucuruguoy 

n Gronilo 

--- Recuperación 
- - - - - - ROO = Indice de calidad de roca 

~ = Pérdida del lIuído de perforación 
'\ = Recuperación del {Iuído de perforación 

NAF = Nivel de aguas {reólicos 

A = Avance con braco Iricónico 

BARRIL = Barril NXL 

SPT = Sondeo de penelroci6n eslóndar 

SAC = Sondeo de avance conlrolodo 

Fig. 2-4 Registro de exploración geotécnica (S-4) 



PROYECTO 
[

PROr 
NAUTlLU5 [XPLORADA (m) 12.40 [ SONDEO 5-1 

LOCALlZACI6N Av. Costero Uiguel Alemón 

D[SCRIPClÓN GEOTtCNICA DEL MATERIAL 

,~--------------~~ 

Rel/eno: Areno orcil/oso rojizo 
con gravas y cascoja 

<: 
c..: 
C) 

g: 
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f--

-

f-

LP+ • LL 

• CONT[NIDO D[ AGUA 

10 20 JO 40 % 

I PROr. _ \ No se delectó 
NAr (m) 

SAC ~ TIEMPO N[C[SARIO PARA 
t==:l P[NETRAR 10 cm (se9) 

SPT [[]J] NÚM[RO D[ GOLP[S 

10 20 JO 40 

lti]l 
-

-

Il liillll lll ll ll lll l ll l lW~ 
5C -

: . 
- A 

• 

5 • 
• 

Tucuruguay: Granito inlemperizada 
f--

-"" 

• 

i-- .. 
• 

• f-- -

I 

10 
Roca granítico 

f-

f--

- -

: -

15 . . 

f-- -

f- -

f- -

f-- -

~--------------------------~--~ 20~---2~O----7.40~--~M~~OO~%~--~-T~t~CN-IC-A-S-D-[~[X~P~LO~R~A~C/~ON~U=n~LI=~~D~A:S~ 
c=J Relleno 

_ Tucuruguoy 

~ Granito 

--- Recuperoción 
- - - - - - ROO = Indice de calidad de foca 

, = Pérdida del fluído de perforación 
'" = Recuperación del flu ída de perforación 
NAr - Nivel de aguas freólicos 

A = Avance con braco tricónica 
BARRIL = Barril NXL 

SPT = Sondeo de penetración eslóndor 
SAC = Sondeo de avance controlado 

Fig. 2-1 Registro de exploración geotécnlca (8-1) 
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Fig.7 Promedios de los cocientes espectrales HN del punto FM 
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Fig. 10 Espectros elásticos de diseño recomendado 
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Mang era 
de inyección 

Variable 

Bulbo /0,00 m 

Obturador 
neum6tieo 

Barra Dym'deg de 9) 1 1/2" 

Tuerca 

de acero JOxJO e= I " 

poro respiración 

e 

Mortero 
re = 100 kg/cm 2 

Mor/ero re = 200 kg/cm 2 

NOTAS 

1 Dibujo esquemático sin escola 
2 Acotaciones indicados 

Fig. 12 Características del ancla de tensión en dados de cimentación 
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Fig. 9 Espectros de respuesta de peligro uniforme calculados para el 
terremoto del predio en estudio. Los espectros tienen un periodo de 

retorno de 10 Y 150 años 
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Fig. 11 Comparación entre el espectro elastico de diseño (Q=1) 
recomendado en este estudio y el espectro de diseño para la zona O y 

suelo tipo I de acuerdo con el MDOC-CFE 



PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

". "UNIDAD HABITACIONAL TORRE NAULITUS ACAPULCO". 



FES ACATLAN 
INGENIERlA CIVIL 

Descripción 

TORRE NAUTILUS 

COSTO DE TERRENO 

HONORARIOS GESTORIAS y LICENCIAS 

ESTUDIOS TECNICOS 

PRELIMINARES 

PILAS DE CIMENTACION 

PLATAFORMA y RAMPA 

ESTRUCTURA METALlCA 

LAMINA LOSACERO 

ALBAÑILERIA 

CIMENTACION y ESTRUCTURA DE CONCRETO 

ACABADOS 

CARPINTERIA 

COCINAS 

PRECOLADOS 

INSTALACION ELECTRICA 

INSTALACION MECANICA 

AIRE ACONDICIONADO 

ELEVADORES 

OBRA EXTERIOR 

ALBERCA 

Total de TORRE NAUTlLUS 

Total de Presupuesto 

Presupuesto 
Unidad Cantidad Precio U. 

TORRE NAUTILUS 
Acapulco, Gro. 

Raúl González A. 

Total 

25'300,000.00 

500,250.00 

5'200,300.00 

3'049,800.00 

862,500.00 

1'435,597.90 

26'697,619.76 

3'261,240.44 

1'495,003.27 

13'688,053.10 

31'516,263.85 

3'450,000.12 

4'034,595.96 

8'781,452.10 

4'051,800.70 

3'841,000.16 

4'140,000.00 

2'070,000.00 

2'520,056.59 

947,919.05 

146'843,453.00 

146'843,453.00 



FES ACATLAN TORRE NAUTILUS 
INGENIERlA CIVIL Acapulco, Gro. 

Raúl González A. 
Presupuesto 

Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total 

TORRE NAUTILUS 

COSTO DE TERRENO 

COMPRA DE TERRENO LOTE 1.00 25'300,000.00 25'300,000.00 

Total de COSTO DE TERRENO 25'300,000.00 

HONORARIOS GESTOR lAS y LICENCIAS 

HONORARIOS GESTORIAS y LICENCIAS LOTE 1.00 304,750.00 304,750.00 

HONORARIOS DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA LOTE 1.00 74,750.00 74,750.00 

HONORARIOS CORRESPONSABLES DE DISEÑO LOTE 1.00 120,750.00 120,750.00 

Total de HONORARIOS GESTORIAS y LICENCIAS 500,250.00 

ESTUDIOS TECNICOS 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LOTE 1.00 19,550.00 19,550.00 

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS LOTE 1.00 345,000.00 345,000.00 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LOTE 1.00 138,000.00 138,000.00 

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL LOTE 1.00 40,250.00 40,250.00 

ASESOR lAS LOTE 1.00 805,000.00 805,000.00 

ESTUDIO DE IMPACTO URBANO LOTE 1.00 534,750.00 534,750.00 

DISEÑO DE ESTRUCTURA LOTE 1.00 747,500.00 747,500.00 

DISEÑO DE INSTALACIONES LOTE 1.00 212,750.00 212,750.00 

DISEÑO DE AREAS CREATIVAS LOTE 1.00 57,500.00 57 ,500.00 

PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL LOTE 1.00 2'300,000.00 2'300,000.00 

Total de ESTUDIOS TECNICOS 5'200,300.00 

PRELIMINARES 

DEMOLICIONES Y EXCAVACION PARA PLATAFORMAS LOTE 1.00 3'049,800.00 3'049,800.00 

Total de PRELIMINARES 3'049,800.00 

PILAS DE CIMENTACION 

PILAS DE CIMENTACION LOTE 1.00 862,500.00 862,500.00 

Total de PILAS DE CIMENTACION 862,500.00 

PLATAFORMA Y RAMPA 

PLATAFORMA Y RAMPA LOTE 1.00 1'435,597.90 1 '435,597.90 

Total de PLATAFORMA Y RAMPA 1 '435,597.90 

ESTRUCTURA METALlCA 

ESTRUCTURA METALlCA LOTE 1.00 11'047,059.65 11'047,059.65 

ESTRUCTURA METALlCA EN usd (11.50) LOTE 1.00 2'181 ,470.48 2'181 ,470.48 

AMORTIGUADORES LOTE 1.00 3'045,181 .89 3'045,181 .89 

INCREMENTO EN COSTO DE ACERO ESTRUCTURAL 

ESTRUCTURA METALlCA KG 835,280.11 5.75 4'802,860.63 

ESTRUCTURA METALlCA EN usd (11 .50) KG 977,573.41 5.75 5'621,047.11 

Total de INCREMENTO EN COSTO DE ACERO ESTRUCTURAL 10'423,907.74 

Total de ESTRUCTURA METALlCA 26'697,619.76 



FES ACATLAN 
INGENIERlA CIVIL 

Presupuesto 
Descripción Unidad Cantidad 

LAMINA LOSACERO 

LAMINA LOSACERO (suministro y colocación), incluye 
pernos 

LAMINA LOSACERO EN CUBIERTA CURVA 

LAMINA LOSACERO EN ASOLEAD ERO 

Total de LAMINA LOSACERO 

ALBAÑILERIA 

ALBAÑILERIA MATERIALES Y MANO DE OBRA 

m2 

m2 

m2 

SUMo y COL DE MURO DE BLOCK APARENTE 15X20X40 m2 
CON COLOR INTEGRAL 

SUMo y COL DE MURO DE BLOCK CARA DE PIEDRA m2 
15X20X40 CON COLOR INTEGRAL 

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X25 m2 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 

APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA M2 
PROPORCiÓN 1:4 ACABADO FINO 

BANQUETA DE CONCRETO CON AGREGADO DE m2 
MÁRMOL ACABADO LAVADO INCLUYE CIMBRA Y 
TENDIDO DE MAIIJ!f 

FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO fc=300 Kgs/cm2 m2 
DE 16 cm DE ESPESOR, reforzado con fibra de polipropileno 
(FIBERMESH) a raza n de 900 Grm/M3, incluye: vaciado, 
vibrado, regleado con regla vibratoria, mano de obra, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos 

CONSTRUCCION DE TOPE PRECOLADO DE 15X10X60 pieza 

CONSTRUCCiÓN DE CASTILLO DE 15X20 ARMADO CON mi 
4 VAR DEL #3 Y EST. DEL #2 @ 20 INCLUYE CIMBRA Y 
VACIADO DE CONCRETO 

CONSTRUCCiÓN DE CADENA DE 15X20 ARMADO CON 4 mi 
VAR DEL #3 Y EST. DEL #2 @ 20 INCLUYE CIMBRA Y 
VACIADO DE CONCRETO 

VACIADO DE CONCRETO CON ENDURECEDOR EN m2 
RAMPAS VEHICULARES ACABADO ESTRIADO 

CONSTRUCCiÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE pieza 
TABIQUE ROJO RECOCIDO APLANADO INTERIOR 
TERMINADO PULIDO, 
INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRA 
MARCO METÁLICO. 

CONSTRUCCiÓN DE TRINCHERA EN RAMPAS pieza 
VEHICULARES A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO 
CON APLANADO 
INTERIOR TERMINADO PULIDO INCLUYE 
CONTRAMARCO METÁLICO PARA RECIBIR REJILLA 
IRVING, 

TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA RECIBIR TUBERíAS m3 
SANITARIAS 

RELLENO CON MATERIAL DE DE BANCO PARA DAR M3 
NIVELES. 

SUMo Y COL DE TUBERIA DE PVC.SANITARIA TIPO mi 
PESADA DE DIAM.=200 

SUMo y COL DE TUBERIA DE PVC. SANITARIA TIPO mi 
PESADA DE DIAM.=150 

16,675.00 

226.01 

484.99 

837.00 

390.80 

2,340.24 

3,510.36 

532.00 

75.00 

108.00 

709.20 

472.80 

261.00 

13.00 

24.00 

8.50 

297.04 

45.00 

50.00 

TORRE NAUTILUS 
Acapulco, Gro. 

Precio U. 

185.55 

235.29 

235.09 

180.04 

222.12 

114.48 

18.44 

237.98 

196.62 

78.03 

107.02 

107.02 

61.74 

1,127.10 

1,175.44 

160.34 

98.54 

335.28 

251.75 

Raúl González A. 

Total 

3'094,046.25 

53,177.89 

114,016.30 

3'261 ,240.44 

150,693.48 

86,804.50 

267,910.68 

64,731.04 

126,605.36 

14,746.50 

8,427.24 

75,898.58 

50,599.06 

16,114.14 

14,652.30 

28,210.56 

1,362.89 

29,270.32 

15,087.60 

12,587.50 



FES ACATLAN 
INGENIERIA CIVIL 

Presupuesto 
Descripción Unidad Cantidad 

SUMo Y COL DE TUBERIA DE PVC.SANITARIA TIPO mi 32.00 
PESADA DE DIAM.=100 

SUMo y COL DE TUBERIA DE PVC. SANITARIA TIPO mi 20.00 
PESADA DE DIAM.=75 

VACIADO DE CONCRETO CON ENDURECEDOR EN m2 29.25 
RAMPAS VEHICULARES ACABADO ESTRIADO 

CIMBRA EN ESCALERAS m2 452.00 

FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO DE 1.20 M. pieza 604.00 

BASE DE FIRME DE CONCRETO m2 225.00 

RELLENO DE TEZONTLE PARA DAR NIVELES. m3 71 .36 

ENTORTADO DE MEZCLA SOBRE RELLENO DE M2 325.70 
TEZONTLE. 

CHAFlÁN DE MEZCLA DE 10X10 EN AZOTEA ML 129.60 

IMPERMEABILlZANTE PREFABRICADO APLICADO CON M2 505.70 
COLOR Y TERMINADA CON FORRO ALUC080N. 

CONSTRUCCION DE PRETILES PARA PASOS DE pieza 8.00 
DUCTOS EN AZOTEA DE 0.50XO.20 

CONSTRUCCION DE PRETILES PARA PASOS DE pieza 2.00 
DUCTOS EN AZOTEA DE 2.5)(,50 

ACABADO PULIDO EN LOSAS DE PISO PARA M2 3,958.00 
ESTACIONAMIENTO 

CIMBRA APARENTE EN MURO RAMPAS Y LOSAS m2 1,859.26 

SUMo Y COLOCACION DE TAPIAL A BASE DE TABLERO M2 127.00 
DE TRI PLAY, MONTADO SOBRE BASTIDORES 
METAUCOS, DESMONTABLE. INLUYE PINTURA y 
MANTENIMIENTO DURANTE SU PERMANENCIA SOBRE 
LA AV.COSTERA. 

Total de ALBAÑILERIA MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Total de ALBAÑILERIA 

CIMENT ACION y ESTRUCTURA DE CONCRETO 

MANO DE OBRA OARA CIMENT ACION y ESTRUCTURA 
DE CONCRETO 

CIMENTACION y ESTRUCTURA 

Total de MANO DE OBRA OARA CIMENTACION y ESTRUCTURA DE 
CONCRETO 

MATERIALES EN CIMENTACION 

LOTE 

TAPIAL VOLADO PARA PROTECCION OBRA M2 

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN Kg 
CIMENTACION DEL No. 10 PARA PILAS INC. MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTAS. 

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN Kg 
CIMENTACION DEL No. 8 PARA PILAS INC. MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTAS. 

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN Kg 
CIMENTACION DEL No. 5 PARA PILAS INC. MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTAS. 

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN Kg 
CIMENTACION DEL No. 4 PARA PILAS INC. MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTAS. 

1.00 

290.00 

5,657.26 

3,370.80 

2,703.80 

1,268.40 

TORRE NA UTILUS 
Acapulco, Gro. 

Precio U. 

96.31 

90.47 

61.74 

115.95 

135.99 

196.62 

156.99 

63.62 

7.63 

119.04 

77050 

989.00 

2.98 

115.95 

135.34 

4'262,651 .40 

259.05 

13.42 

12.71 

11 .79 

11 .60 

Raúl González A. 

Total 

3,081 .92 

1,809.40 

1,805.90 

52,409.40 

82,137.96 

44 ,239.50 

11 ,202.81 

20,721 .03 

988.85 

60,198.53 

6,164.00 

1,978.00 

11 ,794.84 

215,581 .20 

17,188.18 

1'495,003.27 

1 '495,003.27 

4'262,651.40 

4'262,651 .40 

75,124.50 

75,920.43 

42,842.87 

31 ,87780 

14,713.44 



FES ACATLAN 
INGENIERlA CIVIL 

Presupuesto 
Descripción Unidad Cantidad 

CIMBRA COMUN EN ZAPATAS, CONTRATRABES y M2 852.99 
DADOS CIMENTACION INC. SUMINISTRO DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. 

CIMBRA ARARENTE EN MURO, INC. SUMINISTRO DE M2 1,000.00 
MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. 

CIMBRA PERIMETRAL EN LOSA DE PISO DE 15 CM DE ML 353.80 
ESPESOR INC. SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTAS 

CIMBRA PERIMETRAL EN LOSA CERO DE 12 CM. DE ML 837.64 
ESPESOR INC. SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTAS. 

CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS CON TRI PLAY DE 1a M2 872.62 
INC SUM DE MATS DESPERDICIOS, ACARREOS, HAB 
CIMBRA, DESCIMBRA HTA EQUIPO Y MDEO 

CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS CIRCULARES A M2 251.45 
BASE DE SONOTUBO INC SUM DE MA TS, 
DESPERDICIOS ACARREOS, HABIL,CIMBRA, 
DESCIMBRA, HTA Y MDEO 

TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 M2 
INCLUYE COLOC DE POYOS DJ CONCRETO 

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Kg 
ENCIMENTACION DEL No. 3 DIAMETRO 3/8"INC. MANO 
DEOBRA Y HERRAMIENTAS. 

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Kg 
ENCIMENTACION DEL No. 4 DIAMETRO 1/2",INC. MANO 
DEOBRA Y HERRAMIENTA 

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Kg 
ENCIMENTACION DEL No. 5 DIAMETRO 5/8",INC. MANO 
DEOBRA Y HERRAMIENTA 

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Kg 
ENCIMENTACION DEL No. 6 DIAMETRO 3/4",INC. MANO 
DEOBRA Y HERRAMIENTA 

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Kg 
ENCIMENTACION DEL No. 8 DIAMETRO 1 ",INC. MANO 
DEOBRA Y HERRAMIENTA 

HAB Y ARMADO DE ACERO DE REF PILOSA DE CIMENT KG 
DEL #5 INC ACARREOS A 20M HORIZONTAL, GANCHOS 
TRASLAPES,SEPARADORES y SILLETAS. 

VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO M2 
RESISTENCIANORMAL, CON BOMBA F'C=250 KG/CM2 
REVENIMIENTO DE14 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN 
LOSACERO DE 12 CM.DE ESPESOR TERMINADO 
FLOTEADO INC. VACIADO yEXTENDIDO VIBRADO, MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTAS 

VACIADO DE CONCRETO FC=400-19 EN M3 
ZAPATAS,INCCOLADO, TENDIDO, VIBRADO HTA Y MDEO 

VACIADO DE CONC FC=250·19 EN MUROS,CTRABESY M3 
DADOS EN CIMENTACION INC COLADO, 
TENDIDOVIBRADO, HTA, Y MDEO 

VACIADO DE CONC FC=400 EN COLUMNAS INC COLA· M3 
DO TENDIDO, VIBRADO, HTA Y MDEO. 

MURO DE TABIQUE RR 14 CM ASENTADO M2 
C/MORTEROCEM·ARENA 1:5 7X14X28 

APLANADO REPELL EN MUROS C/MORTERO INC M2 
MATSANDAMIOS HTA Y MDEO 

CASTILLO 15X15CM CONC 200·19 RN CIMBRA ML 

4,081 .19 

8,739.29 

31,455.35 

25,445.94 

21,038.70 

4,674.60 

24,954.54 

3,000.00 

350.00 

366.50 

139.00 

358.00 

393.00 

70.25 

TORRE NA UTILUS 
Acapulco, Gro. 

Raúl González A. 

Precio U. Total 

90.38 77,093.24 

99.49 99,490.00 

12.33 4,362.35 

11.70 9,800.39 

99.49 86,816.96 

99.49 25,016.76 

28.06 114,518.19 

11 .81 103,211.01 

11.77 370,229.47 

11.90 302,806.69 

12.13 255,199.43 

12.71 59,414.1 7 

11.90 296,959.03 

256.38 769,140.00 

1,823.90 638,365.00 

1,709.10 626,385.15 

1,823.90 253,522.10 

114.48 40 ,983.84 

18.44 7,246.92 

107.02 7,518.16 
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COMUNCOMUN 2 CARAS C/4 VAR #3 y ESTRIBOS DEL #2 
AlC15 CM INC CIMBRADO DESCIMBRADO ARMADO 
COLADO MATS HTA y MDEO 

CADENA 15X20 CM CONC 200-19 RN CIMBRA COM2 ML 
CARAS C/4 V AR #3 Y ESTRIBOS DEL #2 AlC 15 CMINC 
CIMBRADO DESCIMBRADO ARMADO COLADOMATS HTA 
yMDEO 

COLOC DE PLACAS P/RECIBIR VIGAS DE ACERO PZA 
ENMURO DE CONCRETO HTA Y MDEO 

COLOC DE PLACAS P/RECIBIR ANGULO 4X4X318 PZA 
P/RECLOSACERO EN MURO DE CONCRETO HTA Y 
MDEO 

SUM y VACIADO DE PASA-GROUT EN PLACAS BASE DE M3 
COLUMNAS DE 5CM ESP INC LIMPIEZA y COLOC 
DECIMBRA 

COLOC y NIV DE ANCLAS 25X700 P/REC COlUMNAS PZA 

HAB Y ARMADO ACERO REF #4 P/COLUMNAS KG 

HAB Y ARMADO ACERO REF #6 P/COLUMNAS KG 

HAB Y ARMADO ACERO REF #8 P/COLUMNAS KG 

HAB Y ARMADO ACERO REF #10 P/COLUMNAS KG 

HAB Y ARMADO ACERO REF #12 P/COLUMNAS KG 

Total de MATERIALES EN CIMENTACION 

MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO 

CIMBRA PERIM EN LOSACERO DE 12CM INCSUM y ML 
COLOCACION HTA y MDEO 

TENDIDO DE MALLA ESOLD 6-6/6-6INC COLOC POYOS M2 

HAB Y ARMADO ACERO REF PILOSAS #3 KG 

HAB Y ARMADO ACERO REF P/COLUMNAS #4 KG 

HAB Y ARMADO ACERO REF P/COLUMNAS #6 KG 

HAB Y ARMADO ACERO REF P/COLUMNAS #8 KG 

HAB Y ARMADO ACERO REF P/COLUMNAS #10 KG 

HAB Y ARMADO ACERO REF P/COLUMNAS #12 KG 

HAB Y ARMADO ACERO REF PILOSAS #5 KG 

VACIADO DE CONC FC=400 EN COLUMNAS INCOO M3 
TENDIDO VIBRADO HTA Y MDEO 

Total de MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO 

Total de CIMENTACION y ESTRUCTURA DE CONCRETO 

ACABADOS 

PISOS 

LOSETA DE MAR MOL, CREMA MARFIL DE 40X40X1 M2 
ACABADO PULIDO MATE 

LOSETA DE MARMOL CREMA MARFIL DE 20X20X1 M2 
ACABADO PULIDO MATE 

LOSETA CERAMICA DE 30X30 MOD ALASKA COLOR M2 
BEIGE GOLD DE INTERCERAMIC CON JUNTA DE 1/4 AL 
COLOR 

LOSETA DE MARMOL FIORITO 30X30 M2 

164.00 

120.00 

700.00 

0.61 

280.00 

13,892.97 

4,839.61 

6,483.24 

3,807.72 

30,043.40 

2,964.70 

11 ,911.47 

8,119.00 

70,524.65 

15,226.10 

23,776.66 

45,908.92 

12,139.64 

3,444.48 

723.84 

9,138.74 

381 .58 

1,176.40 

60.80 

TORRE NAUTILUS 
Acapulco, Gro. 

Precio U. 

107.02 

150.37 

150.37 

24,664.87 

150.37 

11 .77 

12.13 

16.41 

13.42 

14.51 

11.70 

28.06 

11.81 

11 .77 

12.13 

16.41 

13.42 

14.51 

11.90 

1,823.90 

769.44 

769.58 

283.96 

403.27 

Raúl González A. 

Total 

17,551 .28 

18,044.40 

105,259.00 

15,045.57 

42 ,103.60 

163,520.26 

58,704.47 

106,389.97 

51 ,099.60 

435,929.73 

5'402,205.78 

34 ,686.99 

334,235.85 

95 ,885.39 

830 ,075.13 

184,692.59 

390 ,174.99 

616,097.71 

176,146.18 

40 ,989.31 

1'320,211 .78 

4'023,195.92 

13'688,053.10 

7'031 ,712.11 

293,656.34 

334,050.54 

24,518.82 
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LOSETA DE MARMOL FIORITO AL ACIDO 60X60 

GRANITO FLAMEADO 90X9 

M2 141.64 

M2 134.71 

LOSETA VINILlCA 30X30 M2 68.46 

LOSETA CERAMICA BLANCA M2 49.95 

Total de PISOS 

MUROS DE T ABLAROCA 

MURO TIPO "A" CONSTRUIDO CON DOBLE BASTIDOR M2 
DE CANAL Y POSTE GALVANIZADOS CALIBRE 26 DE 
6.35mm, LOS POSTES A CADA 40.6cm DE SEPARACION 
MAXIMA, CON DOBLE PANEL REY "RF" RESISTENTE AL 
FUEGO DE 13mm POR EL LADO EX rERIOR DE CADA 
BASTIDOR. SE COLOCARA 
ENTRE LOS POSTES DE UNO DE LOS BASTIDORES, 
UNA COLCHONETA DE LANA MINERAL DE 5cm DE 
ESPESOR Y 32kg/m3 DE DENSIDAD MINIMA ( 2LBS/PIE 
CUBICO) 

MURO TIPO "A-1" CONSTRUIDO A BASE DE CANAL Y M2 
POSTE GALVANIZADOS CALIBRE 26 DE 92mm A CADA 
61.0cm DE SEPARACION MAXIMA, CON DOBLE PANEL 
REY "RF" RESISTENTE AL FUEGO DE 13mm A CADA 
LADO. SE COLOCARA ENTRE LOS POSTES UNA 
COLCHONETA DE LANA MINERAL DE 5cm. DE ESPESOR 
Y 32kg/m3 DE DENSIDAD MINIMA. 

MURO TIPO "B" CONSTRUIDO CON CANAL Y POSTE M2 
GALVANIZADOS CALlBE 26 DE 63 .5mm A CADA 61.0cm 
DE SEPARACION MAXIMA, CON UN PANEL REY DE 
13mm DEL LADO DE LAS RECAMARAS Y DOBLE PANEL 
REY DE 13mm DEL OTRO LADO. SE COLOCARA ENTRE 
L5SPOSTES UNA COLCHONETA DE LANA MINERAL DE 
5cm DE ESPESOR Y 32kg/m3 DE DENSIDAD MINIMA. 

MURO TIPO "B" CURVO CONSTRUIDO CON CANAL Y M2 
POSTE GAL V ANIZADOS CALlBE 26 DE 63 .5mm A CADA 
61.0cm DE SEPARACION MAXIMA, CON UN PANEL REY 
DE 13mm DEL LADO DE LAS RECAMARAS Y DaRI E .. 
PANEL REY DE 13mll1 DEL OTRO LADO. SE COLOCARA 
ENTRE LOS POSTES UNA COLCHONETA DE LANA 
MINERAL DE 5cm DE ESPESOR Y 32kg/m3 DE DENSIDAD 
MINIMA. 

MURO TIPO "C" CONSTRUIDO CON CANAL Y POSTE M2 M2 
GALVANIZADOS CALIBRE 26 DE 63.5mm A CADA 61cm 
DE SEPARACION MAXIMA, CON UN PANEL REY DE 
13mm DE CADA LADO. 

MUROT TIPO "F" CONSTRUIDO CON CANAL Y POSTE M2 
GALVANIZADOS CALIBRE 26 DE 63.5mm A CADA 40.6cm 
DE SEPARACION MAXIMA, CON DOBLE PANEL REY DE 
13mm DEL LADO DE LA RECAMARA, SE COLOCARA 
ENTRE LOS POSTES UNA COLCHONETA DE LANA 
MINERAL DE 5cm DE ESPESOR Y 32kg/m3 DE DENSIDAD 
MINIMA. 

Total de MUROS DE TABLAROCA 

MUROS DE DUROCK 

MURO TIPO "D" CONSTRUIDO CON CANAL Y POSTE M2 
ESTRUCTURAL GALVANIZADO CALIBRE 22 DE 63.5mm A 
CADA 40.6cm DE SEPARACION MAXIMA, CON UNA 
TABLA DE CEMENTO DUROCK DE 13mm DEL LADO DEL 
BAÑO Y DOBLE PANELREY DE 13mm DEL LADO DE LAS 
RECAMARAS. 

MURO TIPO "E" CONSTRUIDO CON CANAL Y POSTE M2 M2 

643.23 

441 .64 

2,380.19 

129.34 

3,752.76 

1,344.01 

4,467.47 

1,881.22 

TORRE NAUTILUS 
Acapulco, Gro. 

Precio U_ 

566.11 

873.62 

180.22 

202.46 

400.83 

342.38 

300.96 

310.67 

181.91 

249.08 

620.33 

729.38 

Raúl González A. 

Total 

80 ,183.82 

117,685.35 

12,337.86 

10,112.88 

7'904,257.72 

257,825.88 

151,208.70 

716,341.98 

40,182.06 

682,664.57 

334 ,766.01 

2'182,989.20 

2'771,305.67 

1'372,124.24 
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GALVANIZADOS CALIBRE 22 DE 63.5mm A CADA 40.6cm 
DE SEPARACION MAXIMA, CON UNA TABLA DE 
CEMENTO DUROCK DE 13mm DE CADA LADO. 

MUROT TIPO" F1 " CONSTRUIDO CON CANAL Y POSTE M2 96.37 
GALVANIZADOS CALIBRE 26 DE 63 .5mm A CADA 40.6cm 
DE SEPARACION MAXIMA, CON DUROCK DE 13mm DEL 
LADO DE LA RECAMARA, SE COLOCARA ENTRE LOS 
POSTES UNA COLCHONETA DE LANA MINERAL DE 5cm 
DE ESPESOR Y 32kg/m3 DE DENSIDAD MINIMA. 

MURO TIPO "G" CONSTRUIDO CON CANAL Y POSTE M2 2,085.86 
ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 92mm CALIBRE 18 A 
CADA 40.6cm DE SEPARACION MAXIMA, CON I.IIiA .. 
TABLA DE CEMENTO DUROCK DE 13mm POR EL LADO 
EXTERIOR. SE APLICARA MALLA ESPECIAL DE FIBRA 
DE VIDRIO EN TODA LA SUPERFICIE, LOS CANALES SE 
FIJARAN A PISO Y TECHO CON CLAVO HILTI A CADA 
40.6cm CORRESPONDIENDO CON LOS EJES DE LOS 
POSTES. SE FIJARAN LOS POSTES A LOS CANALES 
CON TORNILLO AUTORROSCANTE ESTRUCTURAL 
EXTRAPLANO TXP No. 8 DE 13mm EN CADA PATIN. LAS 
JUNTAS PERIMETRALES 

MURO TIPO "H" CONSTRUIDO CON CANAL Y POSTE M2 2,053.53 
ESTRUCTURAL GALAVANIZADOS DE 92rnm CALIBRE 20 
A CADA 40.6cm DE SEPARACION MAXIMA, CON UNA 
TABLA DE CEMENTO DUROCK DE 13mm DEL LADO 
EXTERIOR Y UN PANEL REY DE 13mm POR ELL OTRO 
LADO. SE FIJARAN LOS POSTES A LOS CANALES CON 
TORNILLO AUTORROSCANTE ESTRUCTURAL 
EXTRAPLANO TXP No. 8 DE 13mm EN CADA PATIN. SE 
COLOCARA ENTRE LOS POSTES UNA COLCHONETA DE 
LANA MINERAL DE 5cm DE ESPESOR Y 32kg/m3 DE 
DENSIDAD MINIMA. SE APLICARA UNA MALLA ESPECIAL 
DE FIBRA DE VIDRIO EN TODA LA SUPERFICIE SOBRE 
LATABLA DE CEMENTO DUROCK. LAS JUNTAS 
PEERIMETRALES TANTO VERTICALES COMO 
HORIZONTALES SE REMATARAN CON PERFILES DE 
PVC, SEGUN DISEÑO DE DETALLE EN FACHADA EN 
PROYECTO. 

Total de MUROS DE DUROCK 

PLAFON DE TABLAROCA 

PLAFON DE TABLARROCA DE 13 MM CONSTRUIDO M2 
CON CANALETA GALVANIZADA DE 38 MM CAL 22 @ M. 
DE SEPARACION MAXIMA DE COLGANTEO. 

PLAFON DE TABLARROCA DE 13 MM CONSTRUIDC M2 
CON CANALETA GALVANIZADA DE 63 .5 MM CAL 22 @ 
M. DE SEPARACION MAXIMA DE COLGANTEO. 

PLAFON MODULAR ACUSTICO MODELO GEORGIAN 61 X M2 
61, CON SUSPENCIÓN ARMSTRONG 

Total de PLAFON DE TABLAROCA 

PASTAS Y PINTURAS 

PASTA MODELO BI-COLOR TER TEX EN MUROS M2 

PASTA MODELO BI-COLOR TER TEX EN PLAFONES M2 

PASTA DE YESO LISA ACABAD CON ESMALTE MATE M2 

PASTA PARA EXTERIORES CON COLOR INTEGRADO M2 

PINTURA VINILICA MARCA PREMIUM DE COMEX COLOR M2 
SMA 

PINTURA DE ESMALTE M2 

11,041.94 

2,213.82 

138.00 

16,030.24 

6,878.03 

254.00 

3,692.83 

4,410.07 

2,423.64 

TORRE NAUTILUS 
Acapulco, Gro. 

Precio U. 

478.67 

651.32 

690.98 

141.48 

141.48 

193.96 

62.10 

64.40 

124.20 

110.40 

51.75 

72.45 

Raúl González A. 

Total 

46,129.43 

1'358,562.34 

1'418,948.16 

6'967,069.84 

1'562,213.67 

313,211.25 

26,766.48 

1'902,191 .40 

995,477.90 

442,945.13 

31 ,546.80 

407,688.43 

228,221.12 

175,592.72 
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PINTURA INTUMECENTE EN ESTRUCTURA EXPUESTA M2 3,974.36 

SEÑALAMIENTOS Y BALlSTAMIENTOS DE ESMAMALTE M2 324.00 
COLOR AMARILLO TRAFICO 

Total de PASTAS Y PINTURAS 

MUEBLES SANITARIOS 

COLOCACION DE MUEBLES EN DEPTOS. lote 

WC CON ASIENTO MCA. IDEAL STANDARD MODELO pieza 
OLlMPICO COLOR BLANCO 

WC CON ASIENTO MCA. IDEAL STANDARD MODELO pieza 
GALERIA PLAZA COLOR BLANCO 

WC EN CUARTO DE SERVICIO DEL PAQUETE HABITAT pieza 

LAVABO OVALlN BAJO CUBIERTA MCA IDEAL pieza 
STANDARD MOD. 01-123 OVALlN COLOR BLANCO 

LAVABO EN CTO. DE SERVICIO DEL PAQUETE HABITAT pieza 

FREGADERO 95x61 TEKA pieza 

CALENTADOR 60 LTS MCA INGUSA pieza 

TINA MOD. PLASBAR MOD. MODERNA pieza 

TARJA DE ASEO PZA 

PAQUETE HABITAT INCLUYE: JABONERA PAR¡l LOTE 
LAVABO, JABONERA PARA REGADERA, PORTA 
CEPILLOS, PORTA RROLLO, TOALLERO Y GANCHO 
PARA ROPA 

ENSAMBLE PARA LAVABO DUOMANDO 160 HERITAG¡l LOTE 
Y CON MANERALES CRUZ METAL GDE EN CROMO 
IDEAL STANDARD, CON MANERALES 

ENSAMBLE PARA REGADERA DUOMANDO 16C LOTE 
HERITAGA Y CON MANERALES CRUZ METAL GDE EN 
CROMO IDEAL STANDARD, CON MANERALES 

MEZCLADORA PARA LAVABO DE SERVICIO MCA I PZA 
ESTÁNDAR MODELO 204 CADET 

MEZCLADORA PARA REGADERA DE SERVICIO MCA I PZA 
ESTÁNDAR MODELO 204 CADET 

REGADERA CERAMIX CROMADA PZA 

REGADERA EN CUARTO DE SERVICIO MCA PZA 
ESTÁNDAR MOD AMARILlS 

SALIDA PARA TINA I STANDARD MOD RELlANT PLUE PZA 
CROMADA 

PORTA PAPEL CON CUBIERTA CROMADA MCA HELVEX PZA 

JABONERA DE EMPOTRAR CON AGARRADERA MC¡l PZA 
HELVEX 

GANCHO DOBLE PARA ROPA MCA HELVEX PZA 

TOALLERO DE ARGOLLA METALlCA MCA HELVEX PZA 

Total de MUEBLES SANITARIOS 

HERRERIA 

REJILLAS EN RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO PZA 

TAPA DE REJISTROS PLUVIALES A BASE DE REJILLAS PZA 

BARANDAL EN TERRASA DE ASOLEAD ERO ACABADO ML 
CON PINTURA ANTICORROSIVA 

1.00 

190.00 

0.00 

40.00 

227.00 

40.00 

40.00 

48.00 

44.00 

1.00 

40.00 

220.00 

172.00 

40.00 

40.00 

172.00 

40.00 

44.00 

180.00 

172.00 

172.00 

220.00 

2.00 

11.00 

87.00 

TORRE NA UTILUS 
Acapulco, Gro. 

Precio U. 

175.59 

95.45 

352,079.82 

3,298.20 

0.00 

895.51 

1,034.54 

231.74 

709.55 

1,682.45 

3,737.50 

508.30 

216.79 

1,390.12 

652.64 

30475 

304.75 

611.46 

193.20 

290.03 

448.50 

455.40 

201.25 

287.04 

2,990.00 

402.50 

483.00 

Raúl González A. 

Total 

697,857.87 

30,925.80 

3'010,255.77 

352,079.82 

626,658.00 

0.00 

35,820.40 

234,840.58 

9,269.60 

28,382.00 

80,757.60 

164,450.00 

508.30 

8,671 .60 

305,826.40 

112,254.08 

12,190.00 

12,190.00 

105,171.12 

7,728.00 

12,761.32 

80,730.00 

78,328.80 

34,615.00 

63,148.80 

2'366,381.42 

5,980.00 

4,427.50 

42,021 .00 
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Total de HERRERIA 

Puertas cancel en baños (SIN DETALLES DE PROVECTO) 

puertas para baño PB 1 pza 

Total de Puertas cancel en baños (SIN DETALLES DE PROYECTO) 

CANCELERIA 

SUMINISTRO y COLOCACION DE CANCELERIA DE lote 
ALUMINIO y CRISTAL 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUCOBOND EN PZA 
VIGAS DE FACHADA 

Total de CANCELERIA 

Total de ACABADOS 

CARPINTERIA 

CARPINTERIA LOBBY juego 

CARPINTERIA DEPARTAMENTO TIPO (10 A 160) juego 

CARPINTERIA DEPARTAMENTO DOBLE NIVEL (180 A 220) juego 

Total de CARPINTERIA 

COCINAS 

COCINAS EN DEPARTAMENTOS 

COCINAS EN DEPARATAMENTOS DOS NIVELES 

COCINAS EN DEPARATAMENTOS DOS NIVELES PH 

Total de COCINAS 

PRECOLADOS 

PZA 

PZA 

PZA 

FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE M2 
ELEMENTOS PRECOLADOS DE CONCRETO DE 250 
KG/CM2 TERMINADOS CON PASTA DE CEMENTO 
BLANCO, CERO FINO GRANO BLANCO Y MARMOL 
BLANCO, ACABADO PICOLETEADO 

SUMINISTRO Y APLlCACION DE CALAFATEO EN JUNTAS ML 
ENTRE PRECOLADOSCON SONOLASTIC DE 1.5 CM DE 
ANCHO X 1.00 CM DE PROFUNDIDAD APLICADO SOBRE 
UN RESPALDO DE POROFLEX 

IVA EN PRECOLADOS LOTE 

Total de PRECOLADOS 

INSTALACION ELECTRICA 

TUBERIA P.D GALV. MARCA RYMCO O JUPITER lote 

CAJAS Y REGISTROS DE LAMINA MARCA lote 
ELECTROLlGHTING O SIMILAR 

TABLEROS E INTERRUPTORES MARCA SQUARE'D 

CABLE VINANEL THW MARCA CONDUMEX 

ACCESORIOS MARCA NIESSEN MODELO STYLO 

LAMPARAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION 

PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA 

Total de INSTALACION ELECTRICA 

lote 

lote 

lote 

lote 

lote 

272.00 

t.oo 

44.00 

t.oo 
32.00 

8.00 

32.00 

6.00 

2.00 

3,926.00 

1,486.00 

t.oo 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

TORRE NAUTILUS 
Acapulco, Gro. 

Precio U. 

2,472.50 

5'663,750.00 

18,055.00 

67,974.20 

69,616.40 

144,287.64 

98,900.00 

132,250.00 

38,147.98 

1,915.85 

88.55 

1 '128,239.70 

1'076,692.10 

119,142.59 

530,133.42 

1 '348,578.37 

412,081.90 

333,909.00 

231,263.32 

Raúl González A. 

Total 

52,428.50 

672,520.00 

672,520.00 

5'663,750.00 

794,420.00 

6' 458, 170.00 

31'516,263.85 

67,974.20 

2'227,724.80 

1'154,301.12 

3' 450,000.12 

3'164,800.00 

793,500.00 

76,295.96 

4'034,595.96 

7'521,627.10 

131,585.30 

1'128,239.70 

8'781,452.10 

1 '076,692.1 O 

119,142.59 

530,133.42 

1 '348,578.37 

412,081.90 

333,909.00 

231,263.32 

4'051,800.70 



FES ACATLAN 
INGENIERlA CIVIL 

Presupuesto 
Descripción 

INSTALACION MECANICA 

COLECTORES PLUVIALES 

COLECTOR AGUAS NEGRAS 

DESAGÜES INTERIORES AGUAS NEGRAS 

DESAGÜES INTERIOR DEPARTAMENTOS 

ALlM INT NIVELES 

BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES 

BAN. Y TUBERIA VENTILACION 

EQUIPOS SCI 

RED DE RIEGO 

RED HIDRAULlCA SANITARIO LOBBY 

TOMA DOMICILIARIA 

COLUMNAS CONTRA INCENDIO 

COLUMNA AGUA FRIA (ALTA Y BAJA PRESION) 

CUARTO DE BOMBAS HIDRO Y SPCI 

INST DE GAS 

Total de INSTALACION MECANICA 

AIRE ACONDICIONADO 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

Total de AIRE ACONDICIONADO 

ELEVADORES 

Unidad Cantidad 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

lote 1.00 

LOTE 1.00 

ELEVADOR SEMIPANORAMICO PARA 9 PERSONAS DE PZA 2.00 
23 PARADAS TIPO GEN-2 SIN CUARTO DE MAQUINAS, 
INCLUYE: INTERCOMUNICADOR DISPOSITIVO DE 
RE NIVELACiÓN DE CARRO YPANORAMICO EN EL 
TABLERO TRASERO. 

Total de ELEVADORES 

OBRA EXTERIOR 

SISTEMA CCTV 

SISTEMA DE CCTV 

Total de SISTEMA CCTV 

SANITARIOS 

LOTE 

APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA M2 
PROPORCiÓN 1:4 ACABADO FINO 

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X25 m2 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 

FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO fc=300 Kgs/cm2 m2 
DE 16 cm DE ESPESOR, reforzado con fibra de polipropileno 
(FIBERMESH) a raza n de 900 Grm/M3, incluye: vaciado, 
vibrado, regle ado con regla vibratoria, mano de obra, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos 

CONSTRUCCiÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE pieza 
TABIQUE ROJO RECOCIDO APLANADO INTERIOR 
TERMINADO PULIDO, 
INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRA 

1.00 

105.32 

54.00 

21.30 

1.00 

TORRE NA UTILUS 
Acapulco. Gro. 

Precio U. 

43,510.09 

104,270.72 

10,049.53 

966,132.73 

988,104.15 

176,074.73 

288,028.62 

611,948.81 

10,230.20 

14,734.45 

28,287.57 

69,406.79 

174,467.86 

47,103.35 

308,650.56 

4'140,000.00 

1'035,000.00 

1'035,000.00 

90.32 

186.33 

268.47 

2,161 .93 

Raúl González A. 

Total 

43,510.09 

104,270.72 

10,049.53 

966,132.73 

988,104.15 

176,074.73 

288,028.62 

611,948.81 

10,230.20 

14,734.45 

28,287.57 

69,406.79 

174,467.86 

47,103.35 

308,650.56 

3'841 ,000.16 

4'140,000.00 

4'140,000_00 

2'070,000.00 

2'070,000.00 

1'035,000.00 

1'035,000.00 

9,512.50 

10,061.82 

5,718.41 

2,161.93 



FES ACATLAN 
INGENIERlA CIVIL 

Presupuesto 
Descripción Unidad Cantidad 

MARCO METÁLICO. 

CASTILLO 15X15CM CONC 200-19 RN CIMBRA ML 18.00 
COMUNCOMUN 2 CARAS C/4 VAR #3 y ESTRIBOS DEL #2 
AlC15 CM INC CIMBRADO DESCIMBRADO ARMADO 
COLADO MATS HTA y MDEO 

CADENA 15X20 CM CONC 200-19 RN CIMBRA COM2 ML 20.80 
CARAS C/4 V AR #3 Y ESTRIBOS DEL #2 AlC 15 CMINC 
CIMBRADO DESCIMBRADO ARMADO COLADOMATS HTA 
yMDEO 

CAJILLO LUMINOSO A BASE DE TABLARROCA PZA 1.00 

CUBIERTA A BASE DE VIGAS DE MADERA DE 8" DE M2 24.36 
DIAMETRO y CUBIERTO CON HOJA DE PALMA SOBRE 
DUELA DE PAROTA 

WC pieza 3.00 

LA VABO pieza 2.00 

REGADERA pieza 3.00 

CUBIERTA DE MAR MOL pieza 2.00 

JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO LOTE 2.00 

MINGITORIO PZA 1.00 

MAMPARAS LOTE 2.00 

Total de SANITARIOS 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

PLANTE DE TRATAMIENTO, AEREACION EXTENDIDA, PZA 
RECIRCULACION DE LOS LODOS ACTIVADOS MOD 20K 
WASTE, PARA 250-300 L TS/DIAlUSUARIO 75 000 L TS / 
DIA (20000 GPD) 

Total de PLANTA DE TRATAMIENTO 

PALAPA 

DADOS DE SOPORTE PARA COLUMNAS DE MADERA PZA 

COLUMNAS DE MADERA PAROTA DE 38 CM DE PZA 
DIAMETRO y 2.50 DE ALTURA 

ESTRUCTURA PARA CUBIERTA A BASE DE REDONDOS ML 
DE MADERA PAROTA 

CUBIERTA DE HOJA DE PALMA SOBRE DUELA DE M2 
PAROTA 

CANTERA LAMINADA 40 X 40 EN BASES DE SOPORTE PZA 
DE COLUMNAS 

Total de PALAPA 

PISOS EN AREAS EXTERIORES 

PASTO SINTETICO NOVAGRASS DE 32 ONZAS 20MM DE 
ALTURA DE FIBRA COLOR VERDE CON LINEAS BLANCAS 

CONCRETO ESCOBILLADO 

CANTERA LAMINADA DE 20X20X1 

CANTERA LAMINADA DE 40X40X1 

RECINTO LAMINADO 30X30 

Total de PISOS EN AREAS EXTERIORES 

JARDINERIA 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

1.00 

4.00 

4.00 

70.00 

25.00 

4.00 

200.00 

75.56 

260.98 

876.03 

173.10 

TORRE NAUTILUS 
Acapulco, Gro. 

Precio U. 

178.90 

178.90 

2,530.00 

954.50 

2,242.50 

1,897.50 

632.50 

3,565.00 

2,645.00 

2,022.85 

4,830.00 

444,075.20 

1,380.00 

1,725.00 

304.75 

373.75 

598.00 

144.02 

12.81 

619.47 

619.47 

619.47 

Raúl González A. 

Total 

3,220.20 

3,721.12 

2,530.00 

23,251.62 

6,727.50 

3,795.00 

1,897.50 

7,130.00 

5,290.00 

2,022.85 

9,660.00 

96,700.45 

444,075.20 

444,075.20 

5,520.00 

6,900.00 

21,332.50 

9,343.75 

2,392.00 

45,488.25 

28,804.00 

967.92 

161,669.28 

542,674.30 

107,230.26 

841,345.76 



FES ACATLAN 
INGENIERlA CIVIL 

Presupuesto 
Descripción Unidad Cantidad 

JARDINERAS LOTE 1.00 

PASTO EN JARDIN M2 274.37 

PLANTAS DE HORNATO DE LA REGION , UBICADAS PZA 14.00 
SEGUN PROYECTO 

TIERRA NEGRA VEJETAL M3 60.00 

Total de JARDINERIA 

Total de OBRA EXTERIOR 

ALBERCA 

INST ALBERCA lote 

AZULEJO VENECIANO COLOR ACAPULCO M2 

ACCESORIOS PARA ALBERCA: DREN DE FONDO, LOTE 
DESNATADORES, BOQUILLAS DE BARREDORA, 
BOQUILLAS DE PLASTICO, LAMPARA SUB ACUATICA, 
NICHO PARA LAMPARA, INTERRUPTOR Y CAJA DE 
PLASTICO PARA INTERRUPTOR 

CALDERA MCA MASS-TER CAL MOD AFJ-II-900 PZA 

BARREDORA DE PLASTlCO, MANGUERA, JGO DE LOTE 
MANERALES DE ALUMINIO CON UNOIDOR 
RECOLECTOR DE HOJAS, CEPILLO CURVO, JUEGO DE 
TORNILLOS Y ANALIZADOR DE CLORO 

ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PZA 
PELDAÑOS 

Total de ALBERCA 

Total de TORRE NAUTILUS 

Total de Presupuesto 

1.00 

252.42 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

TORRE NAUTILUS 
Acapulco, Gro. 

Precio U. 

14,375.00 

68.68 

646.30 

253.00 

668,923.12 

355.53 

84,822.24 

84,153.09 

16,724.68 

3,553.04 

Raúl González A. 

Total 

14,375.00 

18,843.73 

9,048.20 

15,180.00 

57,446.93 

2'520,056.59 

668,923.12 

89 ,742.88 

84,822.24 

84,153.09 

16,724.68 

3,553.04 

947,919.05 

146'843,453.00 

146'843,453_00 



FORMATOS PARA CONTROL DE PROYECTOS 

FORMATOS PARA CONTROL DE 
PROYECTO'S 

". "UNIDAD HABIT ACIONAL TORRE NAULITUS ACAPULCO". 



SUBMITTAL 

PROYECTO 
CLIENTE 

LOCALIZACiÓN 

No, CONTRATO: FECHA: HOJA DE 

GERENTE DE PROYECTO: ( nombre Y firma ) No, OBRA.: No, SUBMITIAL: 

REVISADO I APROBADO POR: TRANSM, PREVIA No,: 

PRIMERA TRANSMISiÓN: t::::i DEPARTAMENTO TECNICO: (nombre y firma FECHA: RE-TRANSMISIÓN: 

ACCiÓN 

FIRMA Y FECHA DE REGRESO A-APROBADO 

PARA: AL CONTRATISTA ( ): B,-ANOTAR CORRECCIONES 

C,- VOLVER A ENVIAR COPIA CORREGIDA 

EspeciIicaci6n No,: 
ESPECIALIDAD: 

Secei6n No,: 1 I I Número de I Fecha de I I Nn, No. de Plano Plano o O •• crIDc l ón ACCION FI;.CHA 
"u,.».. Dato rtU. \MIlI 

o Revill6n 

I 
I 
I 

OBSERVACIONES: 



PROYECTO: 

ACTA DE RECEPCiÓN 

___ _ _________ _ TRABAJO: 

_ _ ______________ No.DEJOB: 
.................. , ........ ,.. ................ . 

FECHA: ~~~~_ 

-------------~"~~" ~~ ~~;.:.:,.,"-' ':..::"-=.'._---- -------
LOCALIZACiÓN: SOLICITUD DE SERVICIO: ------ -------- ~~~~-------------

CATEGORIA: 

SE HAN INSPECCIONADO LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA. Y SE HA ENCONTRADO QUE SON ACEPTABLES EN TÉRMINOS D 
CALIDAD Y CANTIDAD, ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO Y SU DESARROLLO. 

DESCRIPCiÓN DEL TRABAJO: 

~------------------------------------_._-

PUNCH LlST O ANEXO • NO HAY 

LA ACEPTACiÓN DE ESTA ACTA DE RECEPCiÓN NO AFECTA LAS GARANTIAS DE LOS TRABAJOS, SINO QUE 
EXHIME A EL CONTRATISTA POR RESPONSABILIDAD EN DAÑOS A LOS TRABAJOS Y A SUS MATERIALES, 
CAUSADOS POR TERCEROS, O POR CONDICIONES NO ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO DE REFERENCIA. 

SE RECIBE 

g , Manual de operación y mantenimiento o Planos de fabr1caclón o Partes de aspare 

ESTA ACTA DE RECEPCiÓN INCLUYE LAS SIGUIENTES PARliIDAS: 

EL CONTRATISTA, garantiza el presente trabajo en lo referente 8: 

a) Proceso constructivo. 

b) Calidad de los materiales empleados. 

e) CUlTlplimiento 8 las especificaciones y/o requerimientos establecidos por el cliente. 

ENTREGADO POR: ACEPTADO POR: 

PUESTO: PUESTO: 

FIRMA: FIRMA: 

I 



11 

No. REQ. DESCRIPCiÓN 

ESTATUS DE APROBACiÓN: 

REPORTE DE LAS CONDICIONES DEL MATERIAL I EQUIPO 

No. SUBMITALI VENDEDOR I CONTACTO 

LlENTE: 

PROYECTO: 

bBRANO. 

ILOCALlZACIÓN: 

FECHA: 

ESTATUS DE ENTREGA DEL MATERIAL O EQUIPO 
ESTATUS DE 

APROBACiÓN REQUERIDO EMBARQUE I CAMBIO DE FECHAI RECIBIDO 

1. Conforme o de acuerdo a especificaciones. 

2. Hacer correciones indicadas. 

3. No aceptable. 

• 

COMENTARIOS 



• 

Submittal No. 
ENVIO PARA 

APROBACiÓN 

SEGUIMIENTO PARA LA APROBACiÓN DE MATERIALES Y EQUIPO • 
1 ER. SUBMITTAL 

RECEPCiÓN DE 
COMENTARIOS 

ENvloAREA 
TÉCNICA! 

PROVEEDOR 

RECEPCiÓN DE 
AREA TÉCNICA! 

PROVEEDOR 

ENVIO PARA 
APROBACiÓN 

2 DO. SUBMITTAL 

RECEPCiÓN DE 
COMENTARIOS 

ENVIO AREA 
TÉCNICA! 

PROVEEDOR 

LlENTE: 

PROYECTO: 

fBRANO.: 

LOCALIZACiÓN: 

RECEPCiÓN DE 
AREA TECNICA! 

PROVEEDOR 

ENVIO PARA 
APROBACiÓN 

FECHA: 

3 ER. SUBMITTAL 

RECEPCiÓN DE 
COMENTARIOS 

ENvloAREA 
TÉCNICA! 

PROVEEDOR 

RECEPCiÓN DE 
AREA TÉCNICA! 

PROVEEDOR 



I 

ORDEN DE TRABAJOS EXTRAS 
EXTRAWORK 

Fecha Dare: ________________ _ 
E~: ____________________________________________ ___ 

Recibe: _________________ ~ _ ________________________ _ 

Descripción de los Trabajos / Description of 
Wo~:.~ ______________________________________________________ __ 

Autorización 
Authorization:~ ___________________________________________________________ _ 

CONTRATISTA MANO de OBRA I MATERIAL I EQUlPO CANTIDAD 
CONTRACTOR LABOR I MATERIAL I EQUlP QUANTITY 

I 

, 

I 

I 

,1 



FOTOGRAFIAS 
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