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I. PRÓLOGO. 
 
Como resultado de las modificaciones al Reglamento 
General de Exámenes se obtiene las opciones de 
titulación en la licenciatura de Arquitecto. 
 
Dentro de las opciones para obtener dicho  titulo en la 
Facultad de Arquitectura se encuentra la Opción de 
Titilación por trabajo profesional, que nos indica:       
 
Trabajo.- Acción de trabajar: obra hecha o por hacer. 
Profesión.- Acción y efecto de profesar. Género de trabajo 
habitual, oficio ejercer una profesión. 
 
De esta forma se aborda el desarrollo profesional, 
consolidando los conocimientos  y habilidades adquiridas 
durante la carrera, mismas que han sido pilar para 
poderlas  llevarlas a cabo.  
 
El contenido que se expone esta basado en el desarrollo 
profesional realizado en el sector público federal.  
 
Se elabora el presente documento que aborda de manera 
explicita los diferentes aspectos técnicos y administrativos 
de una supervisión de obra correspondiente a la 
construcción de viviendas de interés medio. 
 
Sin embargo,  es necesario señalar, que este trabajo está 
orientado para brindar los conocimientos principales y 
aplicarlos en el ejercicio de  la obra publica, 
distinguiéndose de la particular. 
 
El trabajo que desarrolló se centra en la ejecución de la 
obra, pero para ello, se  abarca una diversidad de 
actividades anteriores. Por ello se describe de manera 
general las actividades antes realizadas para llegar a la 

actividad que desarrollo como Coordinadora de Obra, 
los cuales se describen en el presente documento  que 
son: 
 

I. La Introducción al sector publico en el que se labora 
y sus principales características, 

II. Un glosario con la terminología utilizado en el medio 
para entender el entorno en el  que se desenvuelve 
como Coordinador de Obra. 

III.  Los aspectos principales en el puesto de 
Coordinador de Obra en este sector. 

IV. La normatividad que  se presenta de manera 
general para la aplicación de lo obra publica y su 
ámbito jurídico. 

V. Una vista general desde que a partir de una 
necesidad de espacio llámese vivienda para el 
sector militar se genera hasta la contratación del 
mismo. 

VI. El desarrollo de la obra, donde aplicó  mi actividad 
profesional como Coordinador de Obra, 
presentando como ejemplo una  obra nuevas llevada 
a cabo en cada una de las etapas desarrolladas. 

VII.  El currículum de obras se encuentran  ejecutándose 
a la presentación del documento encomento. 

VIII.  Así mismo dentro de las actividades como 
Coordinador de obra,  también se realizan  
levantamientos de necesidades para rehabilitar y/o 
dar mantenimiento alguna unidad habitacional, 
mismo que se presentó el último llevado a cabo  en 
el poblado de Chicoasen, Chis. 

IX. Y  la conclusión del presente documento.   
 
Finalmente el objetivo principal de la que suscribe es 
demostrar la capacidad profesional y obtener el titulo de 
Arquitecta, así mismo proporcionar conocimientos sobre 
la ejecución de la obra pública y pensar en otro ámbito de 
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desarrollo profesional y  no solamente en el campo del 
diseño de espacios, sino también en el campo 
administrativo que se combina con el aspecto  técnico.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



_____________________________________________________________________________COORDINACIÓN DE OBRA 
 

___________________________________________________________________________________________TALLER TRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 



_____________________________________________________________________________COORDINACIÓN DE OBRA 
 

___________________________________________________________________________________________TALLER TRES 

II. INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro del Sistema de Seguridad Nacional a nivel Federal 
tenemos al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (ISSFAM). Que como organismo 
público descentralizado encargado de proporcionar, 
pensiones, retiros, créditos para la adquisición de 
vivienda, así como la construcción y rehabilitaciones de 
los complejos habitacionales anexos a las instalaciones 
militares a lo largo del país (que cumple la función de 
proporcionar vivienda a las familias del personal adscrito 
a estas instalaciones), planea conjuntos habitacionales 
para sus elementos. 
 
Esto se logra mediante un programa anual de 
construcción que busca remediar el déficit de vivienda 
para las familias del personal militar, que a través de una 
planificación programada a corto largo plazo, se realiza 
costos financieros para establecer un monto anual de 
presupuesto, que esta contenido dentro del Presupuesto 
de egresos de la federación y se contempla dentro de la 
Ley de egresos de la misma. 
 
El ISSFAM, cumple la función de planificar los nuevos 
complejos habitacionales, encargándose mediante un 
estudio de la ubicación y determinación espacial de los 
proyectos, así como de analizar la factibilidad de 
requerimientos de servicios públicos por parte de las 
autoridades locales; organiza, proyecta y finalmente 
convoca a licitación publica, y una vez adjudicada la obra 
supervisa la misma en términos programáticos de avance 
de obra y financiera, a través de su Dirección de 
construcciones. 
 

Dentro de la estructura de la Dirección de construcciones, 
se encuentra la Subdirección de obras, la cual realiza la 
supervisión de obra, llámese rehabilitación u obra nueva. 
En esta área es donde ubico mi ejercicio profesional, 
como Coordinador de Obra. Para ejecutar las 
actividades encomendadas es importante  primeramente 
saber sobre el marco jurídico y  normativo (Ley de obras 
públicas), así mismo en el aspecto técnico conocimiento 
sobre catalogo de conceptos, estructura de partidas, etc. 
 
Continuando con actividades de campo y gabinete como: 
visita de supervisión de obra, revisión de estimaciones, 
avance de obra, pago de finiquito,  control de la obra en el 
aspecto financiero, (esto es pago de análisis de  
estimaciones), así como revisión  de generadores, etc. 
 
El objetivo principal de la presentación de este documento 
es: el  ejercicio profesional dentro del Sector Público,  
como es la Coordinación de obra pública en un sector 
castrense como las fuerzas armadas mexicanas.  
 
Dentro del proceso construc tivo que se ubica en: la 
planeación, la factibilidad, el proyecto ejecutivo y la 
ejecución de la misma,  mi participación como 
Coordinadora de Obra  corresponde a la parte final de la 
realización  una obra  de las diferentes Unidades 
Habitacionales Militares.  
 
Durante el proceso  se presentara el desarrollo de una 
obra nueva,   la cual corresponde a la Construcción de 24 
viviendas en la Unidad Habitacional Militar Iguala II, Gro., 
donde se  podrá observar  la intervención  de la toma de 
decisiones la cual es importante toda vez que una mala 
decisión puede resultar en costo beneficio a la obra.  
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Se expone al final del trabajo los alcances y limitaciones 
resultantes de la experiencia laboral, al aplicar los 
conocimientos académicos adquiridos en las aulas, con la 
construcción de conocimiento nuevo a través de la 
práctica cotidiana. 
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II. GLOSARIO: 
 
“Bases” Documento que contiene los requisitos, términos y condiciones, que 

regirán para la contratación de los trabajos objeto del procedimiento. 
 
“Contrato de Obra 
Pública a Precios 
Unitarios” 

Instrumento legal por medio del cual una de las partes llamada 
contratista, se obliga a ejecutar la obra a precios unitarios a cambio de 
una remuneración o pago total que pagará el Instituto por unidad de 
concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, 
especificaciones de construcción y normas de calidad. 

 
“Contrato de Obra 
Pública a Precio 
Alzado” 

Instrumento legal por medio del cual una de las partes llamada 
contratista, se obliga a ejecutar la obra a precio alzado a cambio de una 
remuneración o pago total por trabajos totalmente terminados y 
ejecutados en el plazo establecido. 

 
“Contrato de Obra 
Pública de 
Servicios” 

Instrumento legal por medio del cual una de las partes llamada 
contratista, se obliga realizar trabajos de estudios de mecánica de suelos, 
o de laboratorio de control de materiales. 

 
 
“I.V.A.” Impuesto al Valor Agregado. 
 
“Identificación 
Oficial” 

Credencial de Elector; Pasaporte; Cédula Profesional o Cartilla del 
Servicio Militar Nacional. 

 
“El Instituto” El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 
“SFP” La Secretaría de la Función Pública. 
 
 “Licitante” Indistintamente a personas físicas o morales interesadas en participar en 

el presente proceso concursan y que estén capacitadas jurídicamente 
para suscribir el contrato de obra pública correspondiente, ya sea que 
estas últimas estén constituidas en cualquier forma de sociedad 
mercantil, de acuerdo con las leyes de México y que se hayan inscrito y 
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cumplido con todos los requisitos solicitados. 
“El Contratista”  La persona física o moral que resulte adjudicataria del Contrato de Obra 

Pública a Precios Unitarios. 
 
 
“Ley” La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

vigente publicada mediante el Diario Oficial de la Federación el día 04 de 
enero de 2000 misma que fue reformada y publicada el día 07 de julio de 
2005. 

 
 
“Reglamento” El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas. 
 

 
“CMIC” Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

 
“ICIC” Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. 

 
 
“POA” Programa de Obra Anual. 

 
“Catálogo” El catalogo de conceptos de trabajo, conteniendo descripción, unidades 

de medición y cantidades de trabajo, de acuerdo con el catalogo 
establecido por “El Instituto”Propios del Instituto donde se describe, cómo 
se realiza y qué incluye cada trabajo.(para obra nueva) 
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“Estimación” Valuación de los trabajos ejecutados en el tiempo pactado, aplicando los 

precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos 
realizadas. 

“Ajuste de Costos” Conciliación de los costos de trabajos aún no ejecutados conforme al 
programa pactado, aplicados cuando a partir de la presentación de 
propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el 
contrato correspondiente que determinen un aumento o reducción (Arts. 
56, 57 y 58 de la “Ley”. 

 
“Programa” Programa Calenda rizado de Ejecución de los Trabajos. 
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II. COORDINADOR DE OBRA.  
 
A. OBJETIVO. 
 
Como  Coordinadora  de obra es: vigilar que se lleven a 
cabo los trabajos contratados por este Instituto con 
calidad en el tiempo convenido y en apego al 
cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como 
las normas que intervengan en ellas.  
 
 
B. MISIÓN 
 
Coordinar actividades administrativas y técnicas 
tendientes a coadyuvar con las  
contratistas, dando seguimiento y solución a los 
problemas que se presentan en las  
obras, desde la contratación y hasta el finiquito de la obra, 
realizando supervisiones  
al lugar de los trabajos y desde gabinete, a fin de que las 
obras terminen en tiempo y  
forma.  
 
 
C. VISIÓN.  
 
Coadyuvar  en forma eficiente y oportuna durante el 
desarrollo de los trabajos, que permita concluir en tiempo 
y forma las obras. 
 
D. FUNCIONES.  
 
Llevar una comunicación directa  entre la obra (campo) y 
este instituto. 

 
A. Visitas periódicas (mensuales) a obra, donde realiza lo 

siguiente: 
1. revisar que la  bitácora se este llevando 

adecuadamente. 
2. proporcionar la  documentación necesaria para el 

residente. 
3. supervisar que el residente este realizando su 

trabajo adecuadamente. 
4. realizar informe escrito y fotográfico. 
5. realizar las observaciones necesarias en obra. 

B. Controlar y contestar peticiones de la empresa a este 
instituto. 

C. Controlar y contestar respuestas del instituto a la 
empresa. 

D. Analizar la situación que presenta cada obra y 
Coadyuvar con  el Residente de Obra para 
recomendar y/o proponer soluciones 

E. Controlar e informar sobre avances de obra. 
F. Elaborar, administrar y controlar la documentación 

generada de la obra. 
G. Revisar estimaciones, generadores de obra y ajuste 

de costos. 
H. Realizar acto de verificación de trabajos con su 

respectiva documentación. 
I. Realizar acto  entrega recepción de los trabajos  con 

su respectiva documentación. 
J. Realizar tramites necesarios en apoyo al residente de 

obra como: 
§ pago de sus honorarios, pago de sus gastos y 

reembolso de gastos. 
K. Levantamiento de necesidades para rehabilitar 

Unidades Habitacionales y Militares.     
L. Las que se le asignen. 
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V. NORMATIVIDAD PARA OBRA PÚBLICA. 
 
Conocer todos los procesos de ejecución de una Obra 
Pública es vital para el desempeño del Coordinador de 
Obra y del Contratista. Verificar que los trabajos se 
realicen conforme a lo pactado en los contratos desde el 
punto de vista técnico, administrativo, legal, financiero y 
económico permitirá controlar los estados de avance y 
programa de calidad, costo y tiempo de las obras. 
 
Por otra parte dada la política presente con relación a los 
aspectos normativos se hace necesarios que se tenga 
conocimiento de la misma para evitar infracciones que 
puedan resultar en detrimento del patrimonio público y 
personal, por tal motivo es necesario saber lo siguiente:   
 
 
A. LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 
 “Ley” y “Reglamento”.- El conocimiento de esta norma 
es fundamental para mi ejercicio profesional dentro del 
sector publico, toda vez que a partir de esto se 
determina desde cómo se debe desarrollar una 
licitación pública hasta las obligaciones del contratista, 
dentro de la ejecución y la entrega de la misma. A 
continuación de presenta un prontuario de la “Ley” y 
“Reglamento”, de  los artículos que me impactan 
directamente sobre la ejecución de los trabajos y que 
debo saber para su respectiva aplicación durante toda 
la obra. 
 
A continuación presentó los artículos de la “Ley”  que 
diariamente se debe aplicar y conocer.    

 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 52.- Inicio de los Trabajos.  

ARTÍCULO 53.- Residencia de Obra.  

ARTÍCULO 54.- Presentación, Revisión y Autorización de 
las Estimaciones.  

ARTÍCULO 55. Gastos Financieros por Incumplimiento en 
los Pagos.  

ARTÍCULO 56.- Principios Para los Ajustes de Precios. 
Cuotas Compensatorias.  

ARTÍCULO 57.- Procedimientos de Ajustes de Costos.  
ARTÍCULO 58.- Lineamientos Para los Ajustes de Costos.  

ARTÍCULO 59.- Modificaciones a los Contratos; 
Condiciones y Límites.  

ARTÍCULO 60.- Suspensión de los Trabajos.  

ARTÍCULO 61.- Rescisión Administrativa de los 
Contratos.  

ARTÍCULO 62.- Lineamientos Para las Suspensiones, 
Rescisiones y Terminaciones Anticipadas.  

ARTÍCULO 63.- Informe de las Suspensiones, 
Rescisiones y Terminaciones Anticipadas.  

ARTÍCULO 64.- Aviso de Conclusión, Verificación y 
Recepción Física.  
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ARTÍCULO 65.- Títulos de Propiedad de los Inmuebles.  

ARTÍCULO 66.- Defectos, Vicios Ocultos y Otras 
Responsabilidades.  

ARTÍCULO 67.- Responsabilidad por la Ejecución de los 
Trabajos.  

ARTÍCULO 68.- Entrega del Inmueble a la Unidad 
Responsable de la Operación.  

ARTÍCULO 69.- Mantenimiento de las Obras Concluidas.  
 
Así mismo se  complementa de manera integral lo que 
nos indica el respectivo “Reglamento” de las misma “Ley”. 
A continuación se presenta los artículos del “Reglamento” 
que incluyen directamente en el proceso de la ejecución 
de los trabajos y de mi desarrollo profesional.   
 
B. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 

SECCIÓN II.- GARANTÍAS 

Artículo 61.- Sustitución de la Garantía de Cumplimiento 
en los Siguientes Ejercicios.  

Artículo 62.- Liberación de la Garantía de Cumplimiento.  

Artículo 63.- Plazo Para Entrega de las Garantías de los 
Anticipos.  

Artículo 64.- Liberación de la Garantía por Defectos y 
Vicios Ocultos. 

Artículo 65.- Corrección de los Defectos y Vicios Ocultos o 
Reclamación de la Fianza. Artículo 66.- Liberación de la 
Fianza por Defectos y Vicios Ocultos.  

SECCIÓN III.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 

Artículo 69.- Convenio de Modificación del Monto o Plazo 
del Contrato.  

Artículo 70.- Modificaciones en Aumento o Reducción.  

Artículo 71.- Administración Independiente de los 
Trabajos Derivados de Convenios de Monto o Plazo.  

Artículo 73.- Conclusión de los Trabajos en un Plazo 
Menor; Incumplimiento del Contrato por Causas No 
Imputables al Contratista.  

Artículo 74.- Solicitud Para Ejecutar Cantidades y 
Conceptos Adicionales.  

Artículo 75.- Iguales Porcentajes de Indirectos, 
Financiamiento y Utilidad a las Cantidades y Conceptos 
Adicionales.  

Artículo 76.- Presentación de las Estimaciones Derivadas 
de Cantidades o Conceptos Adicionales.  

Artículo 77.- Presentación de los Análisis de Precios de 
Conceptos Adicionales.  
Artículo 78.- Pago Provisional de los Costos Directos de 
Precios Unitarios Adicionales.  

Artículo 79.- Modificaciones a los Términos y Condiciones 
Originales.  

Artículo 80.- Contenido Mínimo de los Convenios.  

 

CAPÍTULO CUARTO LA EJECUCIÓN 
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Artículo 81.- Ejecución de los Trabajos.  
Artículo 82.- Designación del Residente de Obra y del 
Representante del Contratista.  

 

SECCIÓN I.- RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS 

Artículo 83.- Designación y Requisitos del Residente de 
Obra.  

Artículo 84.- Funciones de la Residencia de Obra.  

Artículo 85.- Objetivo de la Supervisión.  
Artículo 86.- Funciones de la Supervisión.  

Artículo 87.- Requisitos del Superintendente de 
Construcción.  

Artículo 88.- Responsabilidades por Trabajos en Exceso a 
lo Contratado.  

Artículo 89.- Riesgos, Conservación y Limpieza de los 
Trabajos.  

 

SECCIÓN II.-BITÁCORA 

Artículo 93.- Uso Obligatorio de la Bitácora.  

Artículo 94.- Contenido Mínimo de la Bitácora.  

Artículo 95.- Reglas Para el Uso de la Bitácora.  
Artículo 96.- Reglas de Utilización de la Bitácora.  
Artículo 97.- Bitácoras en Contratos de Servicios.  

SECCIÓN III.- LA FORMA DE PAGO 

Artículo 98.- Trabajos Presentados en las Estimaciones.  
Artículo 99.- Impuestos y Derechos Aplicables.  

Artículo 100.- Tipos de Estimaciones.  
Artículo 101.- El Pago de las Estimaciones No es 
Aceptación Plena de los Trabajos. Artículo 102.- 
Documentación de Respaldo a la Estimación.  

Artículo 103.- Autorización de las Estimaciones por 
Omisión.  
Artículo 104.- Pagos en Contratos a Precios Alzado.  

Artículo 105.- Procedencia de los Ajustes de Costos.  
Artículo 106.- Pago de los Ajustes de Costos y de 
Financiamiento. 
 
C. MANUAL DE LA BITÁCORA DE OBRA. 
  
Derivado de las observaciones que se tienen que hacer 
en las visitas de supervisión a la Bitácora de Obra, es 
necesario capacitar al Residente de Obra de este 
Instituto, indicándole como se debe usar el citado 
instrumento legal.  
 
Por tal motivo se me capacitó en el uso y manejo de la 
Bitácora de Obra  de la cual generé el siguiente manual 
que es indispensable para el personal técnico que 
supervisa una obra.     
 
ÍNDICE 
 
1.0 CONCEPTOS GENERALES DE LA BITÁCORA 

1.1 La Bitácora Como un Documento Legal 
1.1.1 Conservación de la Documentación. 

1.1.2 Vinculación Entre las Partes 
Contratantes. 

1.1.3 Definición de la Bitácora. 
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1.1.4 Uso Obligatorio de la Bitácora. 
1.1.5 Consideraciones Mínimas de la 

Bitácora. 
1.1.6 Reglas Para la Elaboración de la 

Bitácora. 

1.1.7 Reglas de Utilización de la Bitácora. 
1.1.8 Bitácora en los Contratos de 

Servicio. 

1.1.9 Responsabilidades. 
1.1.10 Otras Disposiciones. 

1.2 La Bitácora Como un Medio de 
Comunicación 

1.3 La Bitácora Como Fuente de Datos 
Históricos 

1.4 La Bitácora Como Medio Para Deslindar 
Responsabilidades 

1.5 La Bitácora Como Instrumento de Control 

2.0 FORMATO DE LAS BITÁCORAS 

3.0 REGLAS GENERALES PARA EL MANEJO DE LA 
BITÁCORA 

4.0 LOS REGISTROS EN LA BITÁCORA 

5.0 LA BITÁCORA Y OTROS DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO 

6.0 CANTIDAD DE VOLÚMENES DE LA BITÁCORA 

7.0 CONSERVACIÓN DE LA BITÁCORA 

8.0 INSTRUCTIVOS DE BITÁCORA. 

9.0 CONTROVERSIAS SOBRE LAS BITÁCORAS 

10.0 BITÁCORA EN LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA 
 
 

D. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS.  
 
Describe las características del trabajo a realizar,  su 
modo de ejecución y qué incluye. Esta información es 
sumamente importante y restringida, por qué únicamente 
se otorga el catálogo al contratista que se le adjudica la 
obra licitada. A continuación describo una parte de un 
procedimiento. 
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VI. ANTECEDENTES. 
 
Dentro de ejercicio profesional que he tenido como 
Coordinadora   de Obra en el sector gobierno se han 
coordinado obras tanto obras nuevas como de 
rehabilitación y mantenimiento a continuación presento un   
resumen de obras coordinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el desarrollo del presente ejercicio profesional a 
continuación presentó una obra nueva de Construcción,  
lo cual  se debió  haber  ejecutado  en un plazo de 220 
días naturales, mismos que conforme al programa 
establecido por “El Instituto”  dio inicio con fecha 09 de 
Mayo de 2005 y deberían haber  concluidos a más tardar 
el día 14 de Diciembre de 2005., sin embargo por 
motivos que se desarrollaran mas adelante se 
concluyeron hasta marzo de 2006. 
 
Para poder  llegar un  proyecto a la Coordinación de 
obra, es necesario todo un procedimiento, a partir de una 
necesidad que es manifestada por la Secretaria de la 

Defensa Nacional para sus elementos en activo de las 
fuerzas armadas Mexicanas. 
 
A. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO (ESTUDIO 
DE MECÁNICA DE SUELOS) 
A continuación se presenta de manera resumida el 
proceso desde la Conceptualización hasta la firma del 
contrato.  
 
Para empezar a proyectar el elemento arquitectónico, es 
necesario conocer los aspectos físicos, ambientales, la 
infraestructura del lugar, por tal motivo una vez definida la 
necesidad se lleva a cabo el estudio de mecánica de 
suelos. 
 
En este estudio se describe y determinan las opciones 
que se tienen para el sistema constructivo mas adecuado 
al tipo de suelo, así como los pavimentos, mismos que 
como Coordinador de Obra, se tienen  que conocer, 
para determinar y verificar que “El Contratista”, lo este 
realizando apegado a lo indicado. 
 
A continuación se presenta los aspectos mas importantes 
que se desprenden del Estudio de Mecánica de Suelos 
para el presente trabajo los cuales son: 
 
1. Localización y descripción topográfica. 
2. Análisis del Suelo              
3. Drenaje superficial 
4. Sismicidad 
5. Análisis geotécnicos 
6. Expansivida de los suelos  
7. Diseño de Pavimentos 
8. Pavimentos Rígidos para la zona de vialidades y 

estacionamientos 

OBRA Y NOMBRE EMPRESA 
QUE LA DESARROLLO  

FECHA TERMINACIÓN 

2003-001 QUERÉTARO II, QRO I 
IVOROX, S.A. DE C.V. 

12 de Noviembre de 2003 

2003.005 GUAYMAS, SON.  
ING. MIGUEL GERARDO 

8 de Julio de 2003 

2003-021 PIE DE LA CUESTA, 
GRO. 
VALZAM, S.A. DE C.V 

8 de Enero de 2004 

SEMAR-2003-002 CASA 
ACAPULCO, GRO. 
SECRETARIA DE MARINA 

16 de Abril de 2004 

SEMAR-2003-007 CASA ISLA 
MUJERES,Q. ROO 
SECRETARIA DE MARINA 

7 de Junio de 2004 
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9. Procedimiento constructivo. 
 
1. Localización y descripción topográfica. 
 
La U.H.M. Iguala II se ubicara dentro de las instalaciones 
del campo militar de Iguala en el estado de Guerrero, más 
específicamente, entre dos zonas habitaciones, una de 
tres niveles y otra de dos niveles y otra de dos niveles 
respectivamente, donde actualmente se encuentra la 
zona de juegos infantiles, una cancha de Básquet y pista 
de adiestramiento. 
 
Visualmente se aprecia una topografía sensiblemente 
plana, con los desniveles propios de casa área descrita 
anteriormente. 
 
2. Análisis del suelo. 
 
Para conocer la resistencia del suelo y poder determinar 
el tipo de cimentación más favorable a la estructura, es 
necesario conocer: 
 
Contenido Natural de Agua.- El conocimiento del 
contenido del agua y el peso de los sólidos contenidos en 
una muestra de suelo. Se expresa regularmente en 
porcentaje. 
 
Límites de Consistencia.- La plasticidad, es una de las 
propiedades de las arcilla y en general de los suelos 
constituidos por partículas finas: Atterberg, hizo ver que la 
plasticidad no era una propiedad permanente de los 
suelos finas, sino circunstancial y dependiente de su 
contenido de agua; así, si el contenido de agua es muy 
elevado, en realidad se tiene una suspensión muy 
concentrada sin resistencia al esfuerzo cortante; al perder 

agua, va aumentando esa resistencia hasta alcanzar un 
estado plástico en que el material es fácilmente 
moldeable; si el secado continua, el suelo llega a adquirir 
las características de un sólido, pudiendo resistir 
esfuerzos de compresión considerables. 
 
Según su contenido de agua en orden decreciente, un 
suelo susceptible de ser plástico puede estar en 
cualquiera de los siguientes estados de consistencia, 
definidos por Atterberg: 
 
Estado Líquido 
Estado Plástico 
Estado semisólido 
Estado sólido. 
 
La determinación del porcentaje de arenas y finos, 
consiste en realizar un análisis granulométrico vía 
húmeda, lo cual se logra obteniendo el peso seco del 
material que queda retenido en la malla número 200, 
depuse de cribar con esta malla la muestra mezclada con 
agua; previo al tamizado se obtiene el eso seco del 
espécimen. 
 
Densidad de Sólidos o Densidad Relativa.- La densidad 
de sólidos de una muestra de suelo es necesaria para 
evaluar las relaciones volumétrico – gravimetricas y se 
define como la relación entre el peso de los sólidos y el 
peso del volumen de agua que desaloja. 
La evaluación de la densidad de sólidos de una muestra, 
reside en obtener el peso del matraz, teniendo alrededor 
de 100 cm3 de agua destilada. 
La muestra   previamente secada al horno a la 
temperatura constante de 110, se vierte dentro del matraz 
y se vuelve a pesar. 
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Una vez obtenidos los pesos mencionados anteriormente, 
con el fin de expulsar el aire contenido en el material, se 
pone el matraz en “baño maría” durante 30 minutos 
aproximadamente; pasado este tiempo, se saca el matraz 
del “baño maría” y se deja enfriar, una vez que el agua 
adquiere la temperatura ambiente, se toma su 
temperatura, e inmediatamente se pesa el matraz. 

Mediante la curva de calibración del matraz empleado, se 
obtiene el peso del matraz con agua destilada a la 
temperatura correspondiente al ensayo, y finalmente con 
los datos obtenidos se determina la densidad de sólidos. 
          
3. Drenaje Superficial  
 

En el área de proyecto existe un sistema  de drenaje 
superficial que pasa por una cuneta perimetral a la zona 
habitacional de dos niveles y llega a la zona de 
adiestramiento, en donde se juntan otros canales 
superficiales de aproximadamente 20 x 20 cm. Este  
sistema de drenaje es para evitar inundaciones y 
encharcamientos del agua de lluvia. (Ver fotografía) 
 
Se deberá tener en consideración lo anterior ya que en la 
ubicación de estos canales superficiales, se construirá la 
vialidad de acceso al estacionamiento y el mismo 
estacionamiento, por lo que se deberá canalizar el agua 
de lluvia para evitar encharcamientos en esta zona. 
 
El nivel de agua freática no se detecto. 
 
4. Sismicidad 
 
El sitio en estudio se encuentra dentro de la Zona Sísmica 
C, según el Manual de Diseño de Obras Civiles editado 
por la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas. 
 
Vientos.- Según información existente de la Comisión 
Federal de Electricidad, la velocidad de los vientos se 
clasifica en tres etapas: 
 
Para velocidades de viento a 10 años es de 109 Km./hr. 

 Para velocidades de viento a 50 años es de 120 Km./hr. 
Para velocidades de viento a 100 años es de 127 Km./hr. 
 
5. Análisis geotécnicos. 
 
Capacidad de carga y cimentación. 
 
La cimentación de los edificios será a partir de losa de 
cimentación desplantada superficialmente y de la caseta 
de control mediante zapatas aisladas o una losa corrida, 
según determine el proyecto estructural.   
 

 
Para la determinación de la capacidad de carga, se utilizo 
el criterio de K. Von Terzaghi para cimentaciones 
someras como zapatas y losas desplantadas sobre suelos 
cohesivos, sensiblemente homogéneos. 
 

ELEMENTO DIMENSIONES 
(m) 

PROF. DE 
DESPLANTE(m) 

CAPACIDAD 
DE 
CARGA(ton/M
2) 

Losa de 
cimentación 

25.90 x 23.80 0.0 8.8 

Zapata Corrida 1.0 x 10 1.0 6.19 
“ 2.0 X 10 1.0 5.83 
“ 3.0 X 1.0 1.0 5.77 
Zapata aislada 1.0 X 1.0 1.0 7.0 
“ 2.0 X 2.0  1.0 6.55 
“ 3.0 X 3.0 1.0 6.40 
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Se  analizo la capacidad de carga para losas corridas  
desplantadas superficialmente, además se analizó una 
cimentación con zapatas aisladas y corridas, los 
resultados se presentan en la siguiente tabla: 
 
 
 
Las capacidades de carga obtenidas, están afectadas por 
un factor de resistencia de 0.35 para zapatas corridas y 
aisladas, la losa de cimentación se encuentran afectadas 
por un factor de resistencia de 0.7 
 
Como se puede observar, para los edificios de tres 
niveles, las capacidades de carga obtenidas con 
aceptables por lo que se puede cimentar mediante 
zapatas corridas o losa, recomendado la losa superficial. 
 
6. Expansividad  de los suelos. 
 
Se define como terreno expansivo aquel que en contacto 
con el agua experimenta cambios volumétricos 
significativos, los cuales se traducen generalmente en 
movimientos del suelo de desplante y que se transmite a 
las estructuras afectando su constitución ya sea por 
medio de fisuras, grietas en el subsuelo o de roturas en 
instalaciones que se encuentran conectadas a la 
construcción por medio del subsuelo (drenajes). 
 
Este tipo de suelo se puede dividir en dos categorías: 
 
Depósitos arcillosos no saturados de origen eólico, cuyos 
grumos alcanzan el tramo de los limos. Son susceptibles 
de expansión bajo humedecimiento y de asentamientos 
bajo carga y saturación. 
 

Depósitos arcillosos de origen residual, altamente 
reactivos a los cambios de humedad, presentan 
expansión bajo saturación y contracción en ambiente 
seco. 
 
Los movimientos de una construcción cimentada en un 
suelo expansivo presentan tres situaciones: 
 
Presenta un movimiento ascendente, que principia 
después de terminada la obra y se debe a que la 
construcción, impide la evaporación del área bajo ella, 
favoreciendo la saturación del suelo. Según la experiencia 
general, este movimiento acaba en cuatro años. 
Un movimiento cíclico de expansión y contracción que 
ocurre en el perímetro de la construcción y se encuentra 
relacionado con la cantidad y frecuencia de la lluvia, así 
como la evaporación de la zona. 
Movimientos locales rápidos que se generan en las 
roturas de tuberías o instalaciones que conducen agua. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPA ESPESOR 

LOSA DE CONCRETO MR = 35 Kg./cm3 
 
 

12.00 CM 

MATERIAL DE MINA GUADALUPANA 
ESTABILIZADA AL 1% CON CEMENTO. 
 
 

20.00 CM 

TERRENO NATURAL 
NIVELAR Y AFINAR 
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7. Diseño de pavimentos. 
 
Pavimentos existentes.- Las vialidades del campo militar 
tienen un capa de asfalto y los pavimentos de las 
vialidades, estacionamientos y algunos andadores propios 
de las áreas habitacionales son de concreto hidráulico, los 
andadores de acceso a los edificios y plazuelas existe 
adoquín.  
 
Pavimentos propuestos.- Para el diseño de vialidades, 
estacionamientos, andadores y plazuelas de la U.H.M. 
IGUALA II, serán a partir de pavimento rígido (concreto 
hidráulico), siguiendo las características de las zonas 
habitacionales cercanas.     
 
Un pavimento rígido tiene como elemento estructural 
fundamental una losa de concreto, este se apoya sobre 
una capa de material seleccionado, a la que se da el 
nombre de Sub-base, mismo que debe cumplir con 
especificaciones de capa de base de pavimento flexible. 
Cuando una subrasante o terreno natural presenta una 
buena calidad, la losa de concreto se puede colocar 
directamente sobre ella, pero para este proyecto se 
propone colocar una capa con calidad de base de 
pavimento flexible o sub-base de pavimento rígido. 
 
8. Pavimentos rígidos para la zona de vialidades y 
estacionamiento. 
 
Para el transito se consideraron vehículos ligeros y 
camiones de 2.0 ton. 
 
Considerando todas las variables anteriormente, se 
determino un espesor de losa para la zona de vialidades y 
de estacionamiento de 12.78 cm. 

 
Por cuestiones de procesos constructivos, el espesor de 
piso definitivo será de 12.00 cm., con un modulo de 
ruptura de 35 Kg./cm3.   
 
9, Procedimiento Constructivo. 
 
Despalmes. 
Zona de Edificación. 
 
Para la zona de edificación, el despalme será únicamente 
eliminar la cobertura vegetal en un espesor del orden de 
20.0 cm. 
 
Zona de Vialidades, Estacionamiento, andadores y 
plazoletas. 
 
Para las zonas indicadas también el despalme será de la 
cobertura vegetal en un espesor del orden de 20.0 cm. 
 
Excavación, Cortes y Rellenos. 
 
Zona de Edificación. 
 
Para la excavación en la zona de edificación será eliminar 
la cobertura vegetal en un espesor promedio de 20.0 cm. 
y compactar el terreno natural al 90% de su Masa 
volumétrica seca máxima de la prueba Proctor y humedad 
óptima, para recibir el relleno para elevar niveles. 
El material encontrado durante la excavación de los pozos 
a cielo abierto, es una arcilla de alta plasticidad de café 
claro a oscuro de consistencia media, clasificada como 
material tipo I. 
 
Rellenos. 
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Para la zona de edificación, se aplicará un relleno para 
elevar niveles, siendo el material en greña de la Mina 
Guadalupana estabilizando al 1% con comento, 
compactando al 90% de su Masa volumétrica seca 
máxima y humedad optima en capas de 20  cm. hasta el 
nivel de proyecto, también se podrá colocar grava de ¾” 
vibrando hasta su máximo acomodo en capas de 15 cm. 
hasta el nivel de proyecto. 
 
En vialidades, se eliminará la cobertura vegetal en un 
espesor promedio de 20.0 cm. y compactar el terreno 
natural al 90% de su peso volumétrico seco máximo de la 
prueba proctor (S.C.T) y húmeda optima, para recibir la 
capa de mejoramiento que será en un espesor de 20.0 
cm. 
 
Material de Banco. 
 
Para el diseño de los pavimentos, se realizo un recorrido 
en los alrededores del predio con la finalidad de detectar 
bancos de material de préstamo, localizando el banco 
“Mina Guadalupana” donde se pueden encontrar 
materiales para sub-base y capa de mejoramiento 
(material en greña), también cuenta con grava de ½” a ¾” 
y de ¾” a 1” que se puede utilizar para relleno necesario 
para elevar niveles.       
 
 
 
PARA LA EDIFICACIÓN. 
 
Losa Corrida: 
Se eliminara en su totalidad la cobertura vegetal en un 
espesor promedio de 20 cm. 

Una vez eliminado la cobertura vegetal, se procederá a  
compactar el terreno natural al90% de su masa 
volumétrica seca máxima Proctor S.C.T. y húmeda 
optima. 
Cuando se haya compactado y nivelado el terreno natural, 
se procederá a colocar un relleno para elevar niveles  
provenientes de la Mina Guadalupana, ya sea material en 
greña estabilizando al 1% con cemento, compactando al 
90% de su masa volumétrica seca máxima y humedad 
optima en capas de 20 cm. hasta el nivel de proyecto, 
también se podrá colocar grava de ¾” vibrando hasta su 
máximo acomodo en capas de 15 cm. hasta el nivel de 
proyecto. 
Esta capa se construirá en el espesor que determine el 
proyecto ejecutivo. 
Cuando se tienda la capa constituida se procederá al 
colado de losa y contra trabes. 
Cuando el concreto de las estructuras construidas haya 
alcanzado la resistencia de proyecto, se procederá a la 
construcción del edificio. 
      
 
B. PLANEACIÓN Y FACTIBILIDAD.  
 
1. PLANEACIÓN. 
 
1. 1 Problemática que se presente resolver. 
 
Con la implementación del proyecto se pretende cubrí las 
necesidad de vivienda que se requiere para 36 militares y 
derechohabientes en dicha plaza de acuerdo a las 
necesidades manifestadas por la Secretaria de la Defensa 
Nacional. 
 
1.2. Análisis de la demanda. 
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La demanda de vivienda normalmente está determinada 
por la relación que se manifiesta entre el número de 
vivienda existente y las solicitudes para ocupar vivienda. 
 
En este caso se trata de una unidad de reciente creación, 
en donde el personal llega a una nueva plaza y no se 
cuenta con vivienda disponible. 
 
En atención a las necesidades manifestadas por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, es necesaria la 
construcción de 36 viviendas en el estado de Guerrero. 
 
1.3. Análisis de la oferta. 
 
La oferta de vivienda para satisfacer las necesidades de 
oficiales, así como sus derechohabientes se resuelve en 
parte con las viviendas desocupadas en otras unidades 
habitacionales, por lo cual solo se solicito por parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacional la construcción de 36 
viviendas y se resolvió por parte del ISSFAM la ejecución 
de los citados trabajos con sus recursos del ejercicio 
presupuestal 2006, como una prestación social al 
personal militar y sus derechohabientes destacamentos 
en esa plaza. 
 
 
1.4. Localización geográfica. 
 
La ubicación para el proyecto se localiza en el estado de 
Guerrero (012), MUNICIPIO DE Iguala de la 
independencia (035) 
 
 

 
 
1. 5. Sector económico y zona de influencia. 
 
El sector económico beneficiado en una primera instancia 
es al sector vivienda como apoyo a los objetivos 
planteados en el plan Nacional de Desarrollo propuesto 
por el Ejecutivo Federal. 
Y en una segunda instancia, el personal militar y sus 
derechohabientes a los cuales se les va a proporcionar 
una vivienda digna y decorosa la cual ocuparan en forma 
temporal mediante el pago de cuotas de recuperación, 
como una prestación que el I.S.S.F.A.M. otorga. 
 
Los beneficios esperados dentro del periodo de ejecución 
del proyecto será brindar trabajo a la mano de obra de la 
región; así como, a la terminación de los trabajos brindar 
el beneficio social a los miembros de las fuerzas armadas 
y sus derecho habientes jurisdiccionados en la plaza de 
referencia durante el periodo de vida útil del programa o 
proyecto de inversión. 
 
El predio colinda con colonias urbanas y áreas 
comerciales por lo que el uso de suelo es mixto, 
combinando uso habitacional con la actividad industrial y 
cuenta con instalaciones de agua potable, drenaje, gas y 
energía eléctrica. 
 
Existe otras construcciones por lo cual se considera que 
no existen problemas de suelo a reserva de lo que 
determine    el estudio de mecánica de suelos. 
 
Las escuelas se localizan aproximadamente a 5 minutos 
del predio. 
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Centros comerciales y oficinas gubernamentales, se 
localizan aprox. A 15 min. Del predio. 
 
Temperatura promedio de 27º C. y Mínima de 12º C. 
Precipitación pluvial de 400 mm. Anuales. 
La Densidad de población es media, vivienda en edificios 
de 2 niveles. 
2.  ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
 
2. 1 legal. 
 
El predio pertenece a la Secretaría de la Defensa 
Nacional y se encuentra bajo un contrato de comodato 
con el I.S.S.F.A.M. 
 
2.2. Ambiental 
 
La construcción y operación de las 36 viviendas no 
impacta el medio ambiente del lugar, en virtud de que los 
escombros resultantes de la construcción de la obra se 
depositan en el tiradero municipal y los desechos de las 
viviendas cuando estén habitadas se incluirán en el 
drenaje de la red municipal. 
 
Cambio de impermeabilizante cada 10 años 
Cambio de tanque estacionario cada 10 años 
Cambio de tinacos cada 10 años. 
Costo por pintura cada 3 años. 
 
2. 3  Recursos para inversión  
 
Lo recursos para inversión provienen de lo 
correspondiente al presupuesto de egresos 2006 del 
I.S.S.F.A.M. 
 

2.4 Resumen ejecutivo. 
 
El proyecto para materializar la construcción de 36 
viviendas para la unidad Habitacional Militar Iguala II, Gro. 
Se desarrollo para cubrir la demanda y requerimiento de 
vivienda que actualmente se tiene en la zona, como 
características principales la unidad habitacional se 
conformará de tres edificios multifamiliares dos tipo 16820 
de 4 departamentos (32 viviendas) y un edificio tipo 430ª 
de 2 departamento cada nivel (4 viviendas), ubicados 
dentro de una fracción de terreno propiedad de la 
Secretaria de la Defensa Nacional, que se encuentra 
ocupado parcialmente por las instalaciones militares en 
esa plaza. 
 
Se trata de un análisis a nivel perfil que se elabora  con la 
información disponible, de la cual se desprende que al ser 
un beneficio para el personal militar y sus 
derechohabientes, el planteamiento e inversión en el 
proyecto se encuentran soportados, motivados y 
justificados. 
 
El costo anual equivalente resultante de la mejor opción 
es de $3’439,150.00. 
 
C. PROCESO DE LICITACIÓN. 
 
En este procedimiento  que se lleva a cabo en cuatro 
etapas el Coordinador  interviene  a partir de la tercera 
fase en caso de ser  obra nueva;  en caso de que el 
Coordinador de Obra llevo a acabo el levantamiento de 
necesidades para una Rehabilitación y/o Mantenimiento 
participara desde la visita de los trabajos.  Que a 
continuación se describe.   
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1. Invitación a menos de tres personas. 

Por tratarse de obras en terrenos de seguridad nacional 
se procede a lo indicado en la “Ley”  que indica: “… 
podrán contratar obras públicas o servicios relacionados 
con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el 
importe de cada contrato no exceda de los montos 
máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación…”. 
2. Visita al sitio de los trabajos.     
 
El objeto de la visita al sitio de los trabajos es que el 
“Licitante” tome en consideración para la preparación de 
su Propuesta Técnica y Económica, las condiciones 
climatológicas, topográficas, geológicas, económicas, 
mercantiles y demás, compenetrándose de las 
condiciones generales y especiales del lugar de la obra. 
 
3. Junta de aclaraciones. 
 
En la junta, de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 22 del “Reglamento”, el “Licitante” tendrá la 
oportunidad de solicitar por escrito a “El Instituto”, la 
aclaración de cualquier duda que considere pertinente en 
relación a la documentación y a las Bases,  
 
4.  Actos de primera y segunda etapa. 
 
De conformidad con lo estipulado en el Artículo 33 de la 
“Ley” y 31 del “Reglamento”, la presentación de 

proposiciones se llevará a cabo se indica el día, hora y 
lugar  procediéndose en esta fecha a la apertura de los 
sobres que correspondan únicamente a la Propuesta 
Técnica y  Proposiciones Económicas de los licitantes.   
 
5. Comunicación del fallo. 
 
El fallo y adjudicación del presente Procedimiento se dará 
a conocer el día, hora y lugar, a la que libremente podrán 
asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
6. Firma del contrato. 
 
El contrato será conforme al Modelo que forma parte 
integrante de las presentes Bases. 
 
La adjudicación del contrato obligará a “El Instituto” y a “El 
Contratista” en quien hubiere recaído dicha adjudicación, 
a formalizar el documento relativo, dentro de los Treinta 
días naturales siguientes al de la notificación del fallo, 
estableciendo “El Instituto”. 
  
“El Contratista” a quien se le hubiere adjudicado el 
contrato, deberá constituir la garantía de cumplimiento del 
contrato correspondiente, así como la del anticipo, la cual 
deberá constituirse por la totalidad del monto del anticipo, 
dichas fianzas deberán presentarse dentro de los quince 
días naturales siguientes a la fecha en que “El 
Contratista” reciba la notificación del fallo de adjudicación 
y previamente a la firma del contrato.  
 

D. P R O Y E C T O 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
1.1 objetivo. 
 
Satisfacer las necesidades de vivienda, el cual 
corresponde a uno de los objetivos establecidos del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
El proyecto para materializar la construcción de 36 
viviendas para la unidad Habitacional Militar Iguala II, Gro. 
Se desarrollo para cubrir la demanda y requerimiento de 
vivienda que actualmente se tiene en la zona. 
 
1.2 propósito 
 
Beneficiar  al personal militar otorgándole una vivienda 
con bajos costos de renta y una ubicación  cercana a 
lugar de sus labores, resultando un ahorro en gastos y 
tiempos de traslados. 
 
1.3 componentes. 

 
 Los activos serían 3 edificios de 12 (doce) departamento, 
para un total de 36 viviendas. 
 
El proyecto consiste  en la construcción de 3 edificios tipo 
12924 de 12 departamento cada uno en tres niveles, para 
un total de 36 viviendas, en el estado de Guerrero, su 
edificación esta resuelta con base en muros de tabique, 
trabes, losas de vigueta y bovedilla y concreto reforzado 
cadenas y castillos. 
 
En acabados interiores será de muros, aplanados de 
mezcla fina y pintura vinílica, a excepción de baños y 
cocina donde se aplicara previamente el repellado para 

recibir recubrimiento cerámico; en pisos se colocará firma 
de concreto para recibir loseta cerámica, en plafón se 
colocará aplanado fino de mezcla y pintura vinílica, 
únicamente se aplicara pintura esmalte en áreas de 
baños y cocinas, para exteriores en muros y plafones se 
aplicará aplanados fino de mezcla y pintura vinílica, el 
piso del patio de servicio será de concreto con acabado 
escobillado. 
 
En losas horizontales serán con rellenos, entortados, 
impermeabilización de membrana prefabricada, 
enladrillado y chaflanes con acabado escobillado; en 
losas inclinadas serán con impermeabilización de 
membrana prefabricadas, teja de concreto y chaflanes. 
 
La instalación hidráulica será con tubería de cobre, la 
instalación sanitaria con tubería de pvc y la instalación 
eléctrica con ductos de pvc flexible y conductores de 
cobre. 
 
La cancelería será de aluminio tipo Duranodic con cristal 
filtrasol y en baños cristal tapiz. 
 
En closet y puertas de intercomunicación con marcos y 
chambranas serán de bastidor y forro de triplay de cedro. 
 
En sus áreas exteriores, estarán conformadas por 
jardinería,  barda perimetral de tabique con aplanado y 
pintura vinílica, huellas de acceso de concreto, 
pavimentación y banquetas de concreto hidráulico, reja de 
acceso peatonal y vehicular de fierro estructural. 
Los servicios de infraestructura serán en red hidráulica 
con tubería de pvc hidráulico, red sanitaria con tubería de 
pvc sanitaria y red eléctrica con tubería de pvc flexible. 
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2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DE 36 VIVIENDAS EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL MILITAR IGUALA II, GRO. 
 
Por considerarse información de seguridad, a continuación se presentan algunos de los conceptos(estos para el caso de 
obra nueva, para una rehabilitación se llaman alcances de obra) más importantes de cada actividad, para ejemplificar.     
 
 
Concepto Unidad Cantidad 
EDIFICIO TIPO 12820 –C   
PRELIMINARES   
LIMPIEZA A MANO DE TERRENO PARA TRAZO DE EDIFICACIONES, INC. DESHIERBE, 
ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

M2 684.8300 

TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCL. EQUIPO DE TOPOGRAFÍA , 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 461.6000 

MOV. DE TIERRAS   
ESCARIFICACIÓN Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR, EN 
UNA PROFUNDIDAD DE 20 CMS., INC. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 684.8300 

EXCAVACIÓN EN CAJA DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II 
POR MEDIOS MECÁNICOS, INCL.  AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, MANO 
DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 205.4500 

RELLENO EN CEPAS CON TEPETATE Y CAL AL 3% DE P.V.S.M., COMPACTADO AL 90% 
PROCTOR, INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, TENDIDO DE 
MATERIAL, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 273.9300 

ACARREO EN CAMIÓN PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL 
DESPALME Y/O DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, 
INCLUYE: CARGA, DESCARGA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 250.1300 

CIMENTACIÓN   
PLANTILLA DE 3 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, HECHO 
EN OBRA R. N. A. M. 3/4", INCL. CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO, PICADO, 
NIVELADO, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREOS Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M2 545.4200 

ACERO DE REFUERZO DEL No. 2, 1/4" F'Y = 2,530 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, INC. 
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES, SILLETAS, 
SEPARADORES, ALAMBRE, SUMINISTRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

TON 0.0313 
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CIMBRA COMÚN EN LOSA DE CIMENTACIÓN, INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 69.8400 

CONCRETO PREMEZCLADO F C=200 KG/CM2 BOMBEABLE NORMAL, TAMAÑO MAX. 
DE AGREGADO DE 19 MM, INC. BOMBEO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M3 126.3600 

MUROS, CADENAS Y CASTILLOS   
MURO DE 13 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 
5 X 13 X 26 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:1:6, JUNTAS 
DE 1.5 CMS. ACABADO COMÚN EN AMBAS CARAS, INC. ACARREO A CUALQUIER 
ALTURA Y/O NIVEL, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

M2 1,925.740
0 

CASTILLO DE 13 X 15 CM.  DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=150 KG/CM2 R.N. A.M. 
3/4" REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. INCL. 
CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2a, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANCLAJES, 
ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS 
A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

ML 861.6000 

CADENA DE LIGA DE 13 X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=150 KG/CM2 
R.N. A.M. 3/4” REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 
CM. INCL. CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2a, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS, A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

ML 982.7300 

CONCRETO HECHO EN OBRA f c= 200 KG/CM2 R.N. A.M. 3/4" EN TRABES LOSAS Y 
VOLADOS, REVENIMIENTO 10 CM. VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES. INCL. 
ACARREO, VIBRADO, CURADO, ELEVACIÓN, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MANO DE 
OBRA, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA 
Y/O NIVEL. 

M3 14.6700 

TRABES, CADENAS Y LOSAS   
CIMBRA COMÚN EN LOSAS, VOLADOS, GOTEROS Y FRONTERAS INCL. CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, SUMINISTRO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 1,256.260
0 

CONCRETO PREMEZCLADO F C=200 KG/CM2 BOMB EABLE NORMAL, TAMAÑO MÁX. 
DE AGREGADO DE 19 MM, INC. BOMBEO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO, 
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 51.6100 

CADENA DE 10 X20 CM. AHOGADA EN LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA 
ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2  @ 20 CM. SIN INCLUIR 
CONCRETO, NI CIMBRA, SOLO ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, ACARREO A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M 12.9000 

CADENA DE CORONAMIENTO DE 13 X35 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F 
C=200 KG/CM2 R.N. A.M. 3/4” REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS 
DEL No. 2 @ 20 CM. INCL. CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2a, CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

ML 114.8000 
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TAPA DE CONCRETO f c=150 kg/cm2 PARA TIRO DE CALENTADORES, SEGÚN 
MEDIDAS Y ESPECIFICACI0NES DE PLANO D-05, INC. SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA. 2.0000 

BASES Y APOYOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS   
BASE PARA COCINA DE 2.35 X 0.54 MTS. A BASE DE DOS HILADAS DE TABIQUE, 
FIRME DE 5 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KGS. /CM2 Y RELLENO DE 15 CMS. DE 
SASCAB, INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, FABRICACIÓN, MANO DE 
OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS SEGÚN PROYECTO. 

PZA 12.0000 

BASE DE 3.60 X 1.00 M. PARA TINACO EN EDIFICIOS A BASE DE TABIQUE DE 13 CM 
DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MEZCLA CEMENTO CAL-ARENA PROP.  
1:1:6, LOSA BASE DE 10 CMS., DALAS, CASTILLOS Y TRABES DE CONCRETO 
ARMADO, INCL. MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS, SEGÚN 
PLANO D-02, DETALLES: 18,19 Y 20. 

PZA 4.0000 

MURETE PARA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES 5.50 X 2.20 MT PARA 12 
DEPARTAMENTOS, SEGÚN PROYECTO, INCL. TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, 
ZAPATA, ACERO, MUROS DE TABIQUE, APLANADO, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, 
TEJA, REJA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

PZA. 1.0000 

FORJADO DE ESCALERA Y JARDINERAS   
CIMBRA COMÚN EN RAMPAS DE ESCALERA INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
SUMINISTRO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 21.8200 

ACERO DE REFUERZO DEL No. 3, 3/8” F’Y = 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INC. 
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES, SILLETAS, 
SEPARADORES, ALAMBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

TON 0.1659 

FORJADO DE ESCALONES DE 30 CMS. DE HUELLA, CON PERALTE DE 18 CMS., A 
BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO INTEGRAL, LAVADO, 
SEMIEXPUESTO DEL AGREGADO MÁXIMO DE 9 MM. Y ZOCLO DE SANTA JULIA MOD. 
KLINKER DE 10 X 20 X 2 CMS., COLOR NATURAL, INCL. SUMINISTRO, FABRICACIÓN, 
ACARREOS, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 42.3000 

MURETE DE 15 CM DE ESPESOR PARA JARDINERA, EN PLANTA BAJA DE EDIFICIO 
CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-CAL- ARENA 
PROP. 1:1:6 CASTILLO DE 13 X 15 CM REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y 
ESTRIBOS DEL No2 @ 20 CM. DESPLANTADO EN TRABE DE 13 X 15 CMS., Y 
APLANADO PULIDO FINO CON MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:1:8 POR 
AMBAS CARAS E IMPERMEABILIZACIÓN POR LA PARTE INTERIOR A BASE DE DOS 
MANO DE VAPORTITE Y MEMBRANA DE FIBRA DE VIDIRO, INCL. EXCAVACIÓN, 
PLANTILLA DE5 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, ACARREO, 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. SEGÚN 
PLANO. 

ML 51.9500 

FIRMES Y SARDINELES DE CONCRETO.   
FIRME DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO f c=150 KG/CM2 FABRICADO 
EN OBRA, R.N. A.M. 3/4" PARA RECIBIR PISO DE LOSETA DE CERÁMICA , INCL. 
ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, SUMINISTRO, MATERIALES DE 

M2 24.7400 
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CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

SARDINEL DE 10 X 10 CMS. A BASE DE CONCRETO f c=150 KG/CM2, REFORZADO CON 
2 VAR. DEL No. 3 Y GRAPAS DEL No. 2 @ 10 CMS., INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES 
DE CONSUMO, FABRICACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, ACARREO Y ELEVACIÓN DEL 
MATERIAL HASTA SU LUGAR DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 26.4000 

RELLENO EN CHAROLAS DE BAÑO CON TEZONTLE, INC. ACARREO A CUALQUIER 
ALTURA Y/O NIVEL, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 3.7900 

PISOS DE PATIO DE SERVICIO   
PISO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO f c=150 KG/CM2 FABRICADO 
EN OBRA, R.N. A.M. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, CON IMPERMEABILIZANTE 
INTEGRAL A RAZÓN DE 2 KGS POR CADA 50 KGS DE CEMENTO,  INCLUYE 
ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSUMO, FABRICACIÓN, COLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 27.1200 

REBOSADERO PARA LAVADERO DE 20 X 20 X 20 CM. Y 4 CM. DE ESPESOR DE 
CONCRETO f c=150 KG/CM2 R.N. A.M. 3/4" INCL. ACABADO PULIDO FINO DE 
CEMENTO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

PZA 12.0000 

ACABADO ESCOBILLADO EN PISO A BASE DE MEZCLA CEMENTO- CAL- ARENA 
CERNIDA PROP. 1:1:6, INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE 
OBRA, APLICACIÓN, ACARREOS, Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA 
Y/O NIVEL. 

M2 137.1000 

PISOS DE PASILLOS Y PATIO CENTRAL   
PISO DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA DE f c=150 kg/cm2 DE 10 CMS. DE 
ESPESOR, INCL. PICADO, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN PLACAS DE 
1.30 X 1.30 M. Y ENTRECALLES DE LOSETA KLINKLER STA. JULIA COLOR ROJO 
NATURAL DE 9.4 X 9.4 X 1.2 CM.ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP. 1:4 
LECHADEADO CON CEMENTO GRIS Y AGUA, ACARREOS, COLOCACIÓN, SUMINISTRO 
DE MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL. 

M2 77.4700 

REGISTROS   
REGISTRO DE 40 X 60 X100 CM. DE CONCRETO f c=150 kg/cm2. DE 7 cm. DE ESPESOR, 
REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA  6X6/10X10 CON FONDO Y TAPA DE 
C0NCRETO, INCL. EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO,  
ACABADO PULIDO FINO DE CEMENTO  EN EL INTERIOR, MARCO DE ANGULO DE 1" X 
1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1/8", SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA. 6.0000 

TUBERÍA  DE CONCRETO DE 15 CM. DE DIÁMETRO JUNTEADA CON MEZCLA 
CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, INCL. TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CAMA DE 
ARENA, ACOSTILLADO, TENDIDO DE TUBERÍA , COLOCACIÓN, ACARREOS, RETIRO 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M 34.0000 
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REGISTRO ELÉCTRICO DE 80 X 50 X 60 CM. DE TABICON DE CONCRETO DE 14 CMS. 
DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, APLANADO 
PULIDO FINO DE CEMENTO EN INTERIOR, FONDO Y TAPA DE CONCRETO F'C=100 
KG/CM2, INC. EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE 1" X 
1/8", FILTRO, GRAVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
SEGÚN PROYECTO. 

PZA. 1.0000 

REGISTRO TELEFÓNICO DE 50 X 50 X 80 CM. DE CONCRETO f c=150 kg/cm2, DE 7 cm. 
DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA  6X6/10-10, CON FONDO 
Y TAPA DE CONCRETO, INCL. EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, 
COLAD0, ACABADO PULIDO FINO DE CEMENTO, MARCO Y CONTRAMARCO 
METÁLICO DE 1" X 1/8", MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA. 1.0000 

ACABADO DE ESCALERA Y CELOSÍA   
ACABADO EN ESCALÓN DE PULIDO INTEGRAL FINO DE CEMENTO CON LAVADO 
SEMIEXPUESTO DEL AGREGADO MÁXIMO DE 9 MM. Y EN PERALTE ZOCLO DE 
LOSETA SANTA JULIA MOD. KLINKER DE 10 X 20 X 2 CM. COLOR ROJO NATURAL. 
INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ELEVACIONES, 
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS SEGÚN PROYECTO. 

ML 42.3000 

MURO DE CELOSÍA  DE BARRO ROJO RECOCIDO DE TIPO CLAVE No. 3 DE 13 X 14 X 8 
CM MCA. TALAMSA, ASENTADA CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, CON 
JUNTAS DE 1.00 CM. INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

M2 46.3200 

INST. ELECT. RANURADO Y DUCTERIA   
RANURADO EN MUROS Y PLAFONES PARA TUBERIA DE INSTALACIONES INCLUYE. 
ACARREOS, HERRAMIENTA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 524.8800 

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL 
TIPO III, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEO, HERRAMIENTA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 35.4000 

TUBO POLIDUCTO DE 13 MM. COLOR NARANJA, INCL. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS 

ML 1,503.2100 

CURVA POLIDUCTO DE 13 MM. COLOR NARANJA, INCL. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS 

PZA 666.0000 

INST. ELECT. CABLEADO   
CABLE DE CU THW CAL. 8 MCA. CONDUMEX, INC. SUMINISTRO, CINTA DE AISLAR, 
GUIA, INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO Y TRA BAJOS NECESARIOS. 

ML 144.4500 

INST. ELECT. ACCESORIOS, LAMP. Y ANTENA   
CENTRO DE CARGA QO816L100F, 6 CIRCUITOS, 1F, 3H, ZAPATAS PRINCIPALES, MCA. 
SQUARE-D INCL, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 15 AMP., SUMINISTRO, 
COLACACION, ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE 
CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 12.0000 

APAGADOR SENCILLO MOD. 5800N CON MANDO COLOR MARFIL DE LINEA QUINZIÑO, 
MCA. BTICINO, DE 10 A 127 V., INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBA, MANO DE 
OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

PZA 132.0000 

APAGADOR DE ESCALERA MOD. 5801N CON MANDO COLOR MARFIL DE LINEA 
QUINZIÑO, MCA. BTICINO,   DE 10 A 127 V., INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBA, 
MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

PZA 24.0000 
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ANTENA MAESTRA DE FRECUENCIA VHF-UHF DE 36 ELEMENTOS MOD360 MCA. 
COBRA, CON BASE Y MASTIL SEGÚN DISEÑO, INCL. ESTUDIO DE RECEPCION DE 
SEÑAL, CABLE COAXIAL, CONECTORES, DIVISOR, TRANSFORMADOR DE 
IMPEDANCIA AM T-1, CONECTORES RG-6, DIVISOR DE 8 VÍAS D-8ª Y CAJA 
DERIVADORA, INC. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, ELEVACION A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, ACARREOS, Y TRABAJOS NECESARIOS. SEGÚN 
PLANO. 

PZA 1.0000 

LAMPARA TIPO ASPIRINA CAT. No. 2101 CON BASE METALICA, PANTALLA DE CRISTAL 
BLANCO, MCA. LJ ILUMINACION, INCL. FOCO A-19 75 W, SUMINISTRO DE 
MATERIALES, INSTALACION, ACARREO, PRUEBA, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

PZA 135.0000 

INSTALACION PARA TELEFONO EN DEPARTAMENTO DE EDIFICIO SEGUN PLANO, 
INCL. TUBO POLIDUCTO, ACCESORIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, 
ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL Y TRABAJOS NECESARIOS. 

SAL 12.0000 

INSTALACION PARA TELEVISION EN DEPARTAMENTOS DE EDIFICIO SEGUN PLANO, 
INCL. TUBO POLIDUCTO, KIT DE INSTALACION, CABLE COAXIAL RG-11 ACCESORIOS, 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL Y TRABAJOS NECESARIOS. 

SAL 24.0000 

CONTACTO CHINO SENCILLO CON TIERRA FÍSICA DE 15 AMP. PARA TOMA ESPECIAL 
DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CAT. No 5029 CON PLACA CAT. NO. 86004 
TODO DE MCA. LEVITON, INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES 
DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 24.0000 

TABLERO DE MEDIDORES PARA 12 DEPARTAMENTOS, INCL. DUCTOS CUADRADOS, 
BASES PARA MEDIDORES, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, PIEZAS ESPECIALES, 
CABLEADO, SEGUN PLANO, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO ACARREOS 
Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 1.0000 

LUMINARIA EN JARDINERA MCA. CROUSE-HINDS MOD. MUROLITE, INCL. LAMPARA  
PAR-38  SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS Y TRABAJOS 
NECESARIOS 

PZA 2.0000 

INST. HID. RANURADO Y RAMALEO   
CONEXION HIDRAULICA A INODORO (AGUA FRIA), DESDE EL RAMALEO A BASE DE 
TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR), TIPO III 
MCA. TUBOPLUS, NCL. RANURADO, SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREO A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

PZA 24.0000 

CONEXION HIDRAULICA A LAVABO (AGUA FRIA Y CALIENTE), DESDE EL RAMALEO A 
BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 
(PPR), TIPO III MCA. TUBOPLUS, INCL. RANURADO, SUMINISTRO, INSTALACION, 
ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 24.0000 

CONEXION HIDRAULICA A FREGADERO (AGUA FRIA Y CALIENTE), DESDE EL 
RAMALEO A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO 
RANDOM (PPR), TIPO III MCA. TUBOPLUS, INCL. RANURADO, SUMINISTRO, 
INSTALACION, ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE 
CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 12.0000 
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CONEXION HIDRAULICA A REGADERA (AGUA FRIA Y CALIENTE), DESDE EL RAMALEO 
A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPIL ENO COPOLIMERO RANDOM 
(PPR), TIPO III MCA. TUBOPLUS, INCL. RANURADO, SUMINISTRO, INSTALACION, 
ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 24.0000 

CONEXION HIDRAULICA A LAVADERO (AGUA FRIA), DESDE EL RAMALEO A BASE DE 
TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR), TIPO III 
MCA. TUBOPLUS, INCL. RANURADO, SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREO A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

PZA 12.0000 

CONEXION HIDRAULICA A LAVADORA (AGUA FRIA), DESDE EL RAMALEO A BASE DE 
TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR), TIPO III 
MCA. TUBOPLUS, INCL. RANURADO, SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREO A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

PZA 12.0000 

CONEXION HIDRAULICA A CALENTADOR (AGUA FRIA Y CALIENTE), DESDE EL 
RAMALEO A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO 
RANDOM (PPR), TIPO III MCA. TUBOPLUS, INCL. RANURADO, SUMINISTRO, 
INSTALACION, ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE 
CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS 

PZA 12.0000 

RAMALEO HIDRAULICO EN DEPARTAMENTO (AGUA FRIA Y CALIENTE), A BASE DE 
TUBERIA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR), TIPO III 
MCA. TUBOPLUS, INCL. RANURADO, SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREO A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

PZA 12.0000 

LLAVE MANGUERA SIN PULIR DE 13 MM, INCLUYE: SUMNISTRO, COLOCACION, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 36.0000 

INST. HID. ACOMETIDA Y COLUMNA   
ALIMENTACION HIDRAULICA DE LA RED A LOS TINACOS A BASE DE TUBERIA DE 
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR), TIPO III MCA. TUBOPLUS, Y PIEZAS 
ESPECIALES SEGUN PLANO INCL. MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, 
ELEVACION A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 1.0000 

ALIMENTACION HIDRAULICA DE TINACOS A DEPARTAMENTOS EN ARREGLO PARA 6 
DEPARTAMENTOS, CONSISTENTE EN LA DISTRIBUCION, LINEA DE BAJADA A BASE 
DE TUBERIA, CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR), TIPO 
III MCA. TUBOPLUS,, INCL. VALVULAS MCA. URREA, PASOS SOBRE MURO, 
ABRAZADERAS TIPO OMEGA, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREO 
Y ELEVACION A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

PZA 2.0000 

INST. SAN. Y P. RANURADO Y RAMALEO   
INSTALACION SANITARIA A BASE DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC SEGUN 
PLANO, INCL. SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, 
ELEVACION A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL Y TRABAJOS NECESARIOS. 

SAL 156.0000 

COLADERA DE CESPOL DE BOTE PVC CON REJILLA METALICA, INCL. SUMINISTRO, 
COLOCACION, ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE 
CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 72.0000 
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INST. SAN. Y P. COLUMNA Y DESCARGA   
BAJADA DE AGUAS NEGRAS Y/O PLUVIALES, A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 
DE 4”, INCL. PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, 
ELEVACION A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M 103.5000 

COLADERA DE PRETIL MCA. HELVEX MOD. 4954, INCL. SUMINISTRO, COLOCACION, 
RECIBIR CON CEMENTO ARENA PROP. 1:3, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS 

PZA 4.0000 

INSTALACION DE GAS: RAMALEO INTERIOR Y DISTRIBUCION A DEPARTAMENTOS   
ALIMENTACION PARA GAS DE TANQUE ESTACIONARIO A DEPARTAMENTOS, A BASE 
DE TUBERIA DE COBRE TIPO L Y CONEXIONES ESPECIALES TODO MCA. NACOBRE, 
INCL. PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, MCA. COMEX, SUMINISTRO DE MATERIALES 
DE CONSUMO, INSTALACION, SOLDADURA, ELEVACIONES, ACARREOS, PRUEBAS, 
FIJACION DE TUBERIA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

LINEA 12.0000 

INSTALACION DE GAS EN DEPARTAMENTO DE EDIFICIO. A BASE DE TUBERIA DE 
COBRE TIPO "L” SEGUN PLANO, INCL. PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, PINTURA 
DE ESMALTE COMEX 100, COLOR AMARILLO, MATERIALES DE CONSUMO ELEVACION 
A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, ACA RREOS Y TRABAJOS NECESARIOS. 

SAL 24.0000 

INSTALACION DE GAS: EQUIPO, LINEA DE LLENADO Y PRUEBAS.   
LINEA DE LLENADO PARA  TANQUE ESTACIONARIO EN EDIFICIO, A BASE DE TUBERIA 
DE COBRE TIPO "K" DESDE LA TOMA DE GAS HASTA EL TANQUE, INCL.  PINTURA  DE 
ESMALTE  COMEX -100 COLOR AMARILLO, SUMINISTRO DE MATERIALES DE  
CONSUMO, ELEVACION A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, ACARREOS  Y TRABAJOS 
NECESARIOS 

PZA 1.0000 

VERIFICACION DE INTALACION DE GAS, MEDIANTE LA UNIDAD VERIFICADORA DE 
GAS AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA, INCL. DICTAMEN, RESPONSIVA, 
GESTORIA, TRAMITES Y PAGO DE HONORARIOS. 

VIV  12.0000 

TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 1600 LTS. MCA. TATSA, INCL. SUMINISTRO, 
INSTALACION, PRUEBAS,  SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, ELEVACION A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, ACARREOS Y TRABAJOS NECESARIOS 

PZA 1.0000 

SISTEMA IMPERMEABILIZANTE: LOSAS HORIZ.   
RELLENO PARA DAR PENDIENTE EN AZOTEAS, A BASE DE MATERIAL LIGERO DE LA 
REGION, INC. ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, COMPACTACION, 
SUMINISTRO, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 26.9800 

IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS A BASE DE SELLADO DE FISURAS Y UNA CAPA 
DE PRIM 108, Y APLICACION EN CALIENTE DEL SISTEMA AL-KOAT VA-30 T SBS DE 
3.0MM., MCA. AL-KOAT, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ENLADRILLADO, 
INCL. SUMINISTRO, ELEVACION, APLICACION SEGUN ESPECIFICACIONES DEL 
FABRICANTE, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER 
ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 215.8200 

ENTORTADO DE 4 CMS. DE ESPESOR MINIMO, A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO-
CAL-ARENA, PROP. 1:1:6, INC. SUMINISTRO, ELEBORACION, ACARREO A CUALQUIER 
ALTURA Y/O NIVEL, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 215.8200 
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ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE B.R.R. DE 10 X 20 X 2 CMS., 
ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-CAL-ARENA, PROP. 1:1:6, EN FORMA DE 
PETATILLO, CON ACABADO ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO-CAL-ARENA 
CERNIDA FINA PROP. 1:1:4, INCL. ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 215.8200 

CHAFLAN DE 10 X 10 CMS. A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO- CAL-ARENA, PROP. 
1:1:6, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE 
CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M 140.1000 

PINTURA FESTER BLANCK COLOR TERRACOTA, MCA. FESTER EN SUPERFICIE DE 
AZOTEA, INC. DOS MANOS DE APLICACION SEGUN ESPECIFICACIONES DEL 
FABRICANTE, ACARREO Y ELEVACION DEL MATERIAL HASTA SU LUGAR DE 
APLICACION, LIMPIEZA, SUMINISTRO, APLICACION, MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 215.8200 

SISTEMA IMPERMEABILIZANTE: LOAS INCLINADAS.   
IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS A BASE DE SELLADO DE FISURAS Y UNA CAPA 
DE PRIM 108, Y APLICACION EN CALIENTE DEL SISTEMA AL-KOAT VA-30 T SBS DE 
3.0MM., MCA. AL-KOAT, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ENLADRILLADO, 
INCL. SUMINISTRO, ELEVACION, APLICACION SEGUN ESPECIFICACIONES DEL 
FABRICANTE, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER 
ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 287.8500 

TEJA DE CONCRETO PRETENSUR MOD. CALIFORNIA DE 34 X 42 CMS. COLOR 
CASCARA  DE NARANJA PLUS 77, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-CAL-ARENA 
PROP. 1:1:6, INCL. CUMBRERAS, REMATES LATERALES, SUMINISTRO, COLOCACION, 
ELEVACION, ACARREOS Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL. 

M2 287.8500 

CHAFLAN DE 10 X 10 CMS. A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO- CAL-ARENA, PROP. 
1:1:6, CON ACABADO DE PINTURA FESTERBLANC COLOR TERRACOTA, MCA. 
FESTER, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES 
DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 49.1000 

APLANADOS EXTERIORES   
APLANADO FINO EN PLAFONES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA CEMENTO-CAL-
ARENA PROP. 1:1:6, ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM. INCL. ANDAMIOS, ACARREOS, 
LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER 
ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 268.1500 

APLANADO DE MEZCLA EN MUROS EXTERIORES DE 3 CMS. DE ESPESOR A BASE DE 
CEMENTO-CAL-ARENA, CON AGREGADO DE CONFITILLO DE 9 MM. MAXIMO, PROP. 
1:1:4:4, ACABADO SERROTEADO, INC. BOQUILLAS, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA 
Y/O NIVEL, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 711.6500 

APLANADOS Y REPELLADOS EN INTERIORES   
APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA 
CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM. INCL. 
BOQUILLAS, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 276.6000 
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REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 
PROP. 1:3, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INC. BOQUILLAS, ANDAMIOS, ACARREOS, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL. 

M2 588.1000 

APLANADOS DE YESO   
APLANADO DE YESO DE 1.5 CMS. EN MUROS CON ACABADO FINO, A BASE DE 
MEZCLA YESO-CEMENTO-AGUA. INCL. BOQUILLAS, ANDAMIOS, ACARREOS, 
LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER 
ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 2,130.9200 

TIROL EN PLAFONES ACABADO RUSTICO, CON MEZCLA DE CAL-CEMENTO BLANCO-
CERO FINO, DE ESPESOR PROMEDIO DE 3 MM. INCL. EMBOQUILLADO, FABRICACION, 
APLICACION, ACARREO, ELEVACION, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, 
LIMPIEZA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 833.2500 

REC. CERAM. EN PISOS Y MUROS   

LAMBRINES   
RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE LOSETA DE CERAMICA, MOD. ANTILLA 
COLOR BEIGE DE 20 X 30, CMS. MCA. INTERCERAMIC, ASENTADA A HUESO, A PLOMO 
Y REGLA, CON PASTA DE CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO 
BLANCO-AGUA, INCL. BOQUILLAS, CORTES SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO Y 
ELEVACION HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 588.1000 

PISOS   
PISO DE LOSETA MOD. RECIFE DE 33.3 X 33.3 CMS, MCA. INTERCERAMIC ASENTADO 
A NIVEL Y REGLA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, Y JUNTAS DE 3 MM., 
LECHADEADO DE CEMENTO BLANCO Y AGUA,   INCL. ACARREOS Y ELEVACION 
HASTA SU LUGAR DE COLOCACION, CORTE, LIMPIEZA, SUMINISTRO, COLOCACION, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL. 

M2 968.7900 

PISO ANTIDERRAPANTE DE 31.5 X 31.5 CMS, MOD. MARINA, MCA. INTERCERAMIC, 
ASENTADO A NIVEL Y REGLA CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA PROP. 1:4, 
LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO Y AGUA, INCL. ACARREOS Y ELEVACION 
HASTA SU LUGAR DE COLOCACION, CORTES, SUMINISTRO, COLOCACION, LIMPIEZA, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL. 

M2 21.1200 

RODAPIE DE 8 X 33 CMS., MOD. RECIFE MCA. INTERCERAMIC ASENTADO A REGLA 
CON CEMENTO CREST, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO Y AGUA, INCL. 
ACARREO Y ELEVACION HASTA SU LUGAR DE COLOCACION, SUMINISTRO, 
COLOCACION, LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

ML 840.6000 

ZOCLO DE LOSETA KLINKER, MCA. STA. JULIA, COLOR ROJO NATURAL DE 9.4 X 19.4 
X 1.2 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, LECHADEADO 
CON CEMENTO BLANCO Y AGUA, INC. SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE 
CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

M 201.0500 
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RECUBRIMIENTO EN SARDINEL DE 10 X 10 CMS. CON LOSETA MOD. RECIFE DE 10 X 
33 CMS. MCA. INTERCERAMIC, CON CORTES EN ARISTAS A 45  ASENTADO CON 
CEMENTO CREST, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO Y AGUA, INCLUYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, COLOCACION, CORTES, ACARREO Y 
ELEVACION DEL MATERIAL HASTA SU LUGAR DE COLOCACION, LIMPIEZA, MANO DE 
OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

ML 26.4000 

PINTURA VINILICA EN MUROS, PLAFONES EXTERIORES Y DE AZOTEA.   

PANEL MUREKA   
PROTECCION DE BAJADA DE AGUAS JABONOSAS A BASE DE REFUERZOS 
HORIZONTALES DE ACERO DEL No. 3 @ 30 CMS. Y METAL DESPLEGADO CAL. No. 18, 
CON REPELLADO DE MEZCLA DE CEMENTO ARENA -PROP. 1:3, ACABADO PULIDO 
FINO, SEGUN DETALLE EN PLANO D-05, INC. ANDAMIO, RANURADO, SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL. 

ML 11.6000 

PROTECCION EN DUCTO DE BAJADA DE AGUAS NEGRAS A BASE DE PANEL MUREKA 
FIJO A MUROS CON ARMAZON METALICA, TAQUETES Y TORNILLOS INCL. MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAJES, ACARREO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCION, SEGÚN INFORMACION CONTENIDA EN PLANOS. 

M 34.8000 

PINTURA   
PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES APLANADOS CON MEZCLA, INCL. UNA 
MANO DE SELLADOR VINILICO ACRILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA 
LINEA VINIMEX , PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACARREO Y 
ELEVACION DEL MATERIAL HASTA SU LUGAR DE APLICACION, LIMPIEZA, 
MATERIALES  DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL. 

M2 979.1300 

PINTURA INTERIOR Y FALSO PLAFON.   
FALSO PLAFON   
DETALLE DE TABLAROCA EN PLAFON DEL PASILLO ACCESO A RECAMARAS 3er. 
NIVEL, FIJO A MURO POR MEDIO DE TORNILLOS Y TAQUETES, INCL. PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR TIROL (DEPTO. T-A) 

PZA 2.0000 

FALSO PLAFON DE DUROCK A BASE DE TABLACEMENTO DUROCK DE 1/2", UNA CARA 
INC. CALAFATEO DE JUNTA, TORNILLOS, BASTIDOR METALICO, POSTES DE 6.3 CM 
DE ANCHO DE LAMINA GALV. CAL. 24, CANALETAS, COLGANTEO, A PLOMO, 
SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS 
A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 103.5800 

PINTURA   
PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES APLANADOS CON MEZCLA, INCL. UNA 
MANO DE SELLADOR VINIL ACRILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA 
LINEA VINIMEX MCA. COMEX, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, 
ACARREO Y ELEVACION DEL MATERIAL HASTA SU LUGAR DE APLICACION, LIMPIEZA, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL. 

M2 206.1600 

PINTURA DE ESMALTE EN MUROS INTERIORES INCL. UNA MANO DE SELLADOR 
ACRILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 MCA. COMEX, 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACARREO Y ELEVACION DEL 
MATERIAL HASTA SU LUGAR DE APLICACION, LIMPIEZA, ANDAMION, SUMINISTRO, 

M2 66.4800 



_____________________________________________________________________________COORDINACIÓN DE OBRA 
 

___________________________________________________________________________________________TALLER TRES 
 

APLICACION, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER 
ALTURA Y/ NIVEL. 

MUEBLES DE BAÑO   
LAVABO MOD. GEMINIS-M CON PEDESTAL SAHARA MCA. LAMOSA EN COLOR, INCL. 
SOPORTES, CONEXION A TOMA HIDRAULICA CON CONECTOR FLEXIBLE METALICO, 
MCA. NACOBRE, CON VALVULA ANGULAR MCA. NACOBRE EN LAS DOS TOMAS,  
DESAGUE, COLOCACION, ACARREO Y ELEVACION HASTA EL LUGAR DE SU 
INSTALACION, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

PZA 24.0000 

INODORO MOD. VIENNA EL, DUALFLOSH, MCA. LIMUSA, EN COLOR CON ASIENTO DE 
PLASTICO ALARGADO MOD. 96 VITROMEX, INCL. ACCESORIOS DE TANQUE, BRIDA 
SANITARIA, MCA. BRISAN, CONECTOR FLEXIBLE METALICO DE 1/2" CON VALVULA 
ANGULAR MCA. NACOBRE, PIJAS, TANQUETES, ACARREO Y ELEVACION DEL 
MATERIAL HASTA SU LUGAR DE COLOCACION, MATERIA LES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 24.0000 

ACCESORIOS PARA BAÑO, LINÉA CLÁSICA MCA. HELVEX, INCLUYE: UN PORTAVASO 
MOD. 107, UN PORTAPAPEL MOD. 104, UN GANCHO MOD. 106, UNA JABONERA MOD. 
101, UN TOALLERO MOD. 105 Y UNA JABONERA MOD. 108, ASENTADOS CON PASTA 
DE CEMENTO BLANCO-AGUA, CORTES NECESARIOS, SUMINISTRO, ACARREO Y 
ELEVACION DEL MATERIAL HASTA SU LUGAR DE COLOCACION, LIMPIEZA, MANO DE 
OBRA, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

JGO 24.0000 

COCINETA INTEGRAL   
COCINA  DE  2.24  X  0.64  M.,  CON  GABINETES  Y  ALACENAS  FABRICADAS  DE  
PANEL  ART RECUBIERTO CON MELAMINA No 570 DE 16 MM. EN SUS DOS CARAS, 
MCA. REXCEL, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22 CON ZOCLO DE 5 CMS. 
CON TARJA Y ESCURRIDERO, ESTUFA CON 4 QUEMADORES, COMAL Y HORNO, 
ENCENDIDO ELECTRICO MOD. 7515 CON CAMPANA PURIFICADORA MOD. CIS 40, 
MCA IEM, CON LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO LINEA ÓPTIMA ALBATROS 
MOD. HM-37, CONTRACANASTA CROMADA MOD. H-8801, MCA. HELVEX, INCL. 
BISAGRAS BIDIMENSIONALES Y CORREDERA DE CIERRE AUTOMATICO MCA. 
ITALIANA FORMENTY ANGIOVENZANA, JALADERAS DE BOTON MCA. JAPONESA HAW 
LANG, CESPOL SENCILLO DE PLOMO, CONEXION A LA INSTALACION HIDRAULICA 
CON CONECTORES METALICOS FLEXIBLES No. CAT. FCI-13 X 55 Y VALVULAS 
ANGULARES VACH-13 MCA. NACOBRE, CONEXION DE INSTALACION DE SANITARIA Y 
DE GAS,  ACARREOS Y ELEVACION HASTA SU LUGAR DE INSTALACION, SUMINISTRO 
, COLOCACION, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER 
ALTURA Y/O NIVEL. 

PZA 12.0000 

GRIFERIA   
LLAVE MONOMANDO MANTISS 4” MOD. E-92 MCA. HELVEX CON DESAGUE 
AUTOMATICO, INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 24.0000 

REGADERA CROMADA MOD. H-200, CON BRAZO Y CHAPETON, MCA. HELVEX, INC. 
INSTALACION, ACARREO Y ELEVACION DEL MATERIAL HASTA SU LUGAR DE 
COLOCACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 

PZA 24.0000 
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NECESARIOS. 

MEZCLADORA MONOMANDO MANTISS PARA REGADERA MOD. E-72, MCA. HELVEX, 
INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

PZA 24.0000 

CESPOL CROMADO PARA LAVABO SIN CONTRA MOD. TV-016, MCA. HELVEX, INCL. 
SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO Y ELEVACION HASTA EL LUGAR DE SU 
INSTALACION, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS 

PZA 24.0000 

 PTAS. Y VENTANAS DE ALUM.   
VENTANA K-2a DE 0.60 X 0.90 MTS. A BASE DEPERFIL DE ALUMINIO TIPO DURANODIK 
DE 2 " CON UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCL. CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM., REPIZON, 
PIJAS, JALADERA, CARRETILLA, VINIL, SELLADO POR AMBAS CARAS, MOSQUITERO, 
SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE CONSUMO  Y TRABAJOS NECESARIOS 
A CUALQUIER ALTURA Y/ONIVEL, SEGUN PLANOS D-27 Y D-28. 

PZA 24.0000 

VENTANA K-230a DE 1.50 X 2.70 MTS. A BASE DEPERFIL DE ALUMINIO TIPO 
DURANODIK DE 2 " CON UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCL. CRISTAL FILTRASOL DE 6 
MM., REPIZON, PIJAS, JALADERA, CARRETILLA, VINIL, SELLADO POR AMBAS CARAS, 
MOSQUITERO, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, SEGUN PLANOS D-27 Y D-28 . 

PZA 12.0000 

PUERTA K-23 DE 0.90 X 2.10 MTS. A BASE DEPERFIL DE ALUMINIO TIPO DURANODIK 
DE 2 “INCL. CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM., TABLETAS DE ALUMINIO, BIBELES, 
CERRADURA PHILLPS MOD. 565 JM ADK, PIJAS, TENSORES, VINIL , SELLADO POR 
AMBAS CARAS, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, SEGUN PLANOS D-27 Y D-
28 . 

PZA 12.0000 

CANCEL PARA BAÑO K-51 DE 1.10 X 1.80 MTS. CON HOJAS CORREDIZAS, A BASE 
PERFIL DE ALUMINIO BLANCO, MCA. CUPRUM CON ACRILICO OPALINO DE 3 MM., 
INCL. JALADERA, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, FABRICACION, 
COLOCACION, SELLO PERIMETRAL, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, SEGUN PLANO. 

PZA 24.0000 

PTAS. Y CLOSETS DE MADERA   
PUERTA P-12 DE 0.80 X 2.10 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1a., 
RECUBIERTO CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6MM. INCL. MARCO Y CHAMBRANA DE 
MADERA DE CAOBA, BATIENTE, CERRADURA MOD. TULIP 6111 MCA. PHILLIPS, 
BISAGRAS DE 3" X 3" DE LATON BRILLANTE, TOPE PHILLIPS 56-L, ACABADO CON UNA 
MANO DE SELLADOR, CINCO MANOS DE BARNIZ NATURAL, SUMINISTRO, 
COLOCACION, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS, A CUALQUIER 
ALTURA Y/O NIVEL, SEGUN ESPECIFICACIONES (VER PLANO D-91). 

PZA 36.0000 

GUARDAROPA  DE  2.00  X  2.40 M CON MALETERO DE 2.20 X 0.40 M, DIVISION 
VERTICAL DE 1.60 X 0.40 M, 5 ENTREPAÑOS DE 0.40 X 0.40 M A BASE DE BASTIDOR 
DE MADERA DE CEDRO DE PRIMERA, CUBIERTOS CON TRIPLAY DE MADERA DE 
CAOBILLA DE 6 MM, TUBO CROMADO DE 32 MM X 1.60 M, CON BRIDAS LATERALES Y 
UNA CENTRAL PARA SUJETARLO, 4 PUERTAS ABATIBLES DE 0.487 X 2.35 M A BASE 
DE BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE PRIMERA, FORRADAS CON TRIPLAY DE 
CAOBILLA DE 6 MM, PILASTRA AL CENTRO EN MADERA DE CEDRO DE 4" X 4", MARCO 

PZA 6.0000 



_____________________________________________________________________________COORDINACIÓN DE OBRA 
 

___________________________________________________________________________________________TALLER TRES 
 

DE MADERA DE  CEDRO,  CHAMBRANA  DE  10  CMS. DE CAOBA, RESBALONES DE 
IMAN, JALADERAS, BISAGRAS LATONADAS DE 3" X 3" TIPO LIBRO, MCA. PHILLIPS, 
CON ACABADO DE UNA MANO DE SELLADOR, CINCO MANOS DE BARNIZ NATURAL 
MCA. COMEX, INC. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, MANO 
DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, 
DISTRIBUCION Y MEDIDAS DE COMPONENTES SEGUN PLANO. D-95 
MULTIPUERTA CLASICA DE 0.90 X 2.10 MTS. CON 6 PANELES ESTAMPADA BLANCO 
POR AMBAS CARAS, CON MARCO DE CAJON COMPLETO DE MADERA DE CEDRO., 
ACABADO CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE LACA AUTOMOTIVA 
COLOR BLANCO, MCA. COMEX, BISAGRAS DE 3" X 3", CERRADURA MOD.  TULIP 6112 
PHILLIPS, MIRILLA MOD.  CAJA DE CARTON 200, TODO EN ACABADO LATON 
BRILLANTE, MCA. SCOVILL, TOPE MOD. 56-L MCA. PHILLIPS, INCL. SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE CONSUMO, COLOCACION, ACARREO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL SEGUN PROYECTO. 

PZA 12.0000 

HERRERIA   
PASAMANOS EN ESCALERA Y PASILLOS A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3", CON 
EMPOTRE SOBRE MURO SEGUN DISEÑO, ACABADO CON UNA MANO DE PINTURA 
PRIMARIA, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX-100, INCL. SUMINISTRO DE 
MATERIALES, ELEVACION A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, ACARREOS, MANO DE 
OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 60.5600 

PUERTA METALICA DE 0.70 X 0.70 MTS, CON TAMBOR DE LAMINA CAL. 18, MARCO DE 
PERFIL TUBULAR, CERROJO INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION , 
ANCLAS, ACABADO CON UNA MANO DE PINTURA PRIMARIA Y DOS MANOS DE 
PINTURA DE ESMALTE COMEX-100,  Y TRABAJOS NECESARIOS, SEGUN PLANOS. 

PZA 1.0000 

ESCALERA MARINA DE 1.80 X 0.50 A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 1/4,  
ESCALONES DE VARILLA DE 3/4", A CADA 30 CMS.  INCL. SUMINISTRO DE 
MATERIALES, COLOCACION , ANCLAS, ACABADO CON UNA MANO DE PINTURA 
PRIMARIA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX-100,  Y TRABAJOS 
NECESARIOS, SEGUN INFORMACION CONTENIDA EN EL PLANO D-01 DETALLE 8. 

PZA 1.0000 

BASE METALICA PARA CALENTADOR A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1" X 
3/16", RECIBIDO EN MURO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, CON 
ACABADO DE UNA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE 
ESMALTE COMEX 100, MCA. COMEX, INCL. SUMINISTRO, FABRICACION, 
COLOCACION, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 12.0000 

REJILLA PARA TIRO DE CALENTADORES DE 20 X 60 CM, DE ANGULOS DE 1 1/2 X 3/16, 
DE 1 1/4" X 3/16" Y SOLERA DE 2" X 3/16", CON DISTRIBUCION INDICADA EN PLANO 
12820-31, INC. UNA MANO DE ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE 
ESMALTE ALQUIDALICA COMEX, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE 
CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 2.0000 

NOMENCLATURA   
NUMERO DE BRONCE BRILLANTE DE 5 X 7.5 CMS. PARA IDENTIFICACION DE 
DEPARTAMENTO, ANCLADO CON PIJAS, INCL. SUMINISTRO, COLOCACION SEGUN 
PROYECTO, ACARREO, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER 
ALTURA Y/O NIVEL. 

PZA 36.0000 
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NUMERO PARA IDENTIFICACION DE EDIFICIO DE 40 X 60 CMS. EN RELIEVE CON 
FONDO DE APLANDO PULIDO FINO DE MEZCLA CEMENTO ARENA PROP. 1:4, Y 
ACABADO CON PINTURA VINILICA VINIMEX, MCA. COMEX, INCL. SUMINISTRO, 
FABRICACION, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL, SEGUN DETALLE. 

PZA 1.0000 

JARDINERIA   
JARDINERA INTERIOR TIPO JP, A BASE DE PALMA AREKA, CROTO, MANO DE LEON, 
HOJA ELEGANTE, FRAMBOYAN, CORDELINEAS, Y TODA EL AREA DEBERA CUBRIRSE 
CON LAGRIMA DE NIÑO, INCL. RELLENO DE JARDINERA CON TIERRA VEGETAL, 
TIERRA NEGRA, ACARREO, SUMINISTRO, SEMBRADO, MANTENIMIENTO HASTA LA 
ENTREGA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 6.0000 

CORTINAS   
CORTINAS POLIESTER MCA. OLIMPYA COLOR CHAMPAGE, INC. SUMINISTRO, 
COLOCACION, HERRAJES, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M2 236.5200 

LIMPIEZA   
LIMPIEZA GENERAL EN EDIF. PARA ENTREGAR LA OBRA, INC. LIMPIEZA DE MUROS, 
LAMBRINES DE MATERIAL VIDRIADO, PISOS, CANCELERIA, MUEBLES DE BAÑO, 
VENTANERIA, RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, ACARREOS, MATERIAL DE LIMPIEZA 
Y MANO DE OBRA. 

EDIF 1.0000 

Concepto Unidad Cantidad 

URBANIZACION   
PRELIMINARES   
DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, INC. ACARREO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA DEMOLICION, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 41.7500 

DEMOLICION A MANO DE PISO O FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CMS. DE 
ESPESOR, INCLUYENDO ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, 
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE 
OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

M2 576.0000 

DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE, TABICON O BLOCK, A CUALQUIER ALTURA Y/O 
NIVEL, INCL. ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DENTRO Y 
FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M2 25.0000 

BANQUETAS  Y  ANDADORES   
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCL. EQUIPO DE TOPOGRAFIA, 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 625.8800 

BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA DE 
f c=150 kg/cm2, INCL. CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, PICADO, ACABADO, 
ESCOBILLADO, REMATE CON VOLTEADOR, EN PLACAS SEGUN DISEÑO, SUMINISTRO 
DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, ACARREO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 472.6700 

ANDADOR DE 8 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA DE f 
c=150 kg/cm2, INCL. CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, PICADO, ACABADO, 
ESCOBILLADO, REMATE CON VOLTEADOR, EN PLACAS SEGUN DISEÑO, SUMINISTRO 
DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 153.2100 
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BASE DE 20 CMS. CON TEPETATE, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON 
COMPACTADOR MECANICO MANULA, INC. AGUA, MAQUINARIA, ACARREO, MANO DE 
OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M2 625.8800 

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90% 
PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM.  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCL. 
ACARREOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 18.0800 

VIALIDAD Y ESTACION.: PRELIM. Y MOV. DE   
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCL. EQUIPO DE TOPOGRAFIA, 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M2 2,088.7100 

DESPALME CON MAQUINARIA HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD EN TERRENO PARA 
EDIFICACION Y URBANIZACION, INC. ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO 
DEL DESPALME. 

M2 2,088.7100 

EXCAVACION EN CEPA DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II 
POR MEDIOS MECANICOS, INCL.  AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, MANO 
DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 400.1500 

ACARREO EN CAMION PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL 
DESPALME Y/O DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, 
INCLUYE: CARGA, DESCARGA, MAQUINARIA, OPERACION, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 400.1500 

SUBBASE DE 20 CMS. CON MATERIAL EN GREÑA, COMPACTADO AL 90% CON 
COMPACTADOR MECANICO, INC. AGUA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

M3 773.9600 

VIALIDA Y ESTACION.: ACABADOS.   
GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 
40 CMS., INC. TRAZO, EXCAVACION, AFINE, CIMBRA, DESCIMBRA, AFINE, 
VOLTEADOR, RELLENO, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 359.3500 

PINTURA DE ESMALTE EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO A BASE DE DOS MANOS 
DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, MCA. COMEX, INCL. TRAZO, PREPARACION DE 
LA SUPERFICIE, APLICACION, LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA 
Y TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 159.6000 

CARPETA ASFALTICA DE 6 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%, INCL. RIEGO 
DE LIGA CON FR-3 Y SELLO, SUMINISTRO, APLICACION, MAQUINARIA, ACARREOS, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M2 773.9600 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS.  DE ESPESOR F'C= 250 KG/CM2 
PREMEZCLADO, EN LOSAS DE 3.0 X 3.5 M., INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, 
CIMBRADO, PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO DE 5/8" LUBRICADA CON LONGITUD 
DE 55 CMS. A CADA 40 CMS, COLADO, TERMINADO CON CEPILLO, CURADO CON 
CURACRETO, RANURAS CON CORTADORA DE CONCRETO, CALAFATEO DE 
RANURAS Y JUNTAS, SELLO CON MATERIAL ELASTICO SUPERSEAL-P DE 4 CM DE 
ESPESOR, CELOTEX IMPREGNADO CON CREOSOTA DE 1.9 CM DE ESPESOR INC. 
SUMINISTROS, FABRICACION, CIMBRA, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS. SEGÚN PLANO. 

M2 1,314.7500 

MALLA CICLONICA   
COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA, TENSADO DEL ALAMBRE Y MALLA, 
FIJACION Y NIVELACION DE POSTES, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 

M2 202.0000 
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NECESARIOS. 
CERCA PERIMETRAL DE 2 MTS DE ALTURA    A BASE DE MALLA CICLONICA 
GALVANIZADA CAL. 11, DE 5.5 X 5.5 CMS DE ABERTURA, CON RECUBRIMEINTO DE 
PVC, INCL. POSTES DE FIERRO GALVANIZADO DE ARRANQUE Y ESQUINERO DE 60 
MM. POSTES INTERMEDIOS DE 48 MM., MARCO SUPERIOR, INFERIOR Y RETENIDA 
HORIZONTAL DE 38 MM., ABRAZADERAS, TAPONES, ABRAZADERA, TENSORES, 
EMPOTRE DE POSTES A BASE DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, SUMINISTRO, 
ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. SEGÚN PLANO 

M2 382.4400 

JARDINERIA   
RETIRO DE ARBOL DE 10 A 15 MTS. DE ALTURA CON RAMAS DE 20 A 30 CMS. DE 
DIAMETRO, A BASE DE CORTES DESDE EL TRONCO PRINCIPAL CON MAQUINARIA 
ELECTRICA, INCL. MANIOBRAS, DESENRAICE, ACARREOS DEL MATERIAL CORTADO 
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. 

PZA 40.0000 

EXCAVACION EN CAJA DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II 
POR MEDIOS MECANICOS, INCL.  AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, MANO 
DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 173.3100 

RELLENO A BASE DE TIERRA DE CAMPO AGRÍCOLA MEJORADA CON NITRATO DE 
AMONIO A RAZÓN DE 5.00 KG/M3, DE ACUERDO A LOS NIVELES INDICADOS EN 
PROYECTO, INC. SUMINISTRO, TENDIDO, HERRAMIENTO Y TRABAJOS NECESARIOS 

M3 248.0700 

ARBOL TIPO FICUS DE 2.0 MTS. INCL. SUMINISTRO, ACARREO, SEMBRADO, RELLENO 
CON TIERRA NEGRA, RIEGO, MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA, 
MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 240.0000 

RED DE ALCANTARILLADO SANIT. Y PLUVIAL   
CAMA DE ARENA PARA TENDIDO DE TUBERIA, INC. SUMINISTRO, COLOCACION, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 20.8900 

TUBERIA DE 2" CORRUGADA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12 SERIE 65, 
MCA. ADS, COLOCADA CON LUBRICANTE PARA ENSAMBLE, INCL. ACARREO, 
MANIOBRAS, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS 

ML 265.0000 

RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO 
CON PIZON A MANO, INCL. TRASPALEO, RELLENO, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE 
OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 133.1000 

POZO DE VISITA DE 0.60 A 1.20 MTS. DE DIAMETRO POR 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD, 
FONDO DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, BASE 
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, MURO DE 25 CMS. DE BARRO DE ROJO 
RECOCIDO, APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, 
BROCAL DE CONCRETO DE 60 CMS. DE DIAMETRO, INCL. TRAZO, EXCAVACION, 
RELLENO, CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 5.0000 

CANAL PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES, DE 50 CM DE ANCHO  POR 40 CM 
DE PROFUNDIDAD CONSTRUIDO A BASE DE MURO 10 CM DE ESPESOR DE 
CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, FONDO DE 10 CM 
DE CONCRETO F C= 200 KG/CM2, REJILLA METÁLICA CON PERFILES Y CONTRA 
MARCO DE 1 1/2" X 1/4" Y MARCO DE 1 1/4" X 1/4", INC. TRAZO, NIVELACION, 
EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS, MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS, 
SEGÚN PLANO. 

ML 20.0000 
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ATRAQUE DE CONCRETO F C= 100 KG/CM2, INC. SUMINSTRO, COLOCACIÓN, 
ACARRREOS, MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS. DIMENCIONES SEGUN 
PLANO. 

PZA 8.0000 

DREN PLUVIAL DE 0.40 M A 0.60 M DE ALTURA 0.30 M DE ANCHO EN CORONA, 
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 Y CONCRETO CON UN ESPESOR 
DE 10 CM, INC. TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, RELLENOS, 
ACARREOS, MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS, SEGÚN PLANO. 

ML 130.0500 

RED HIDRAULICA   
TRAZO EN TERRENO PARA REDES EN URBANIZACIÓN, INCL. EQUIPO DE 
TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 219.5000 

EXCAVACION A MANO EN CEPA DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL 
TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEO, HERRAMIENTA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 84.5100 

CAMA DE ARENA PARA TENDIDO DE TUBERIA, INC. SUMINISTRO, COLOCACION, 
MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS NECESARIOS. 

M3 6.0400 

TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 50 MM. RD-26, ANGER MCA. REXOLIT, INCL. 
SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREO, MANIOBRAS, MATERIALE DE CONSUMO Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 145.0000 

REDUCCION DE PVC HIDRAULICO DE 51 X 38 MM MCA. REXOLIT, INCL. SUMINISTRO, 
COLOCACION, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

PZA 1.0000 

EXTREMIDAD CAMPANA BRIDADA DE PVC 38 MM. MCA. REXOLIT, INCL. LIMPIADOR 
MCA. REXOLIT, TEFLON, SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES DE CONSUMO, 
ELEVACION, ACARREOS Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 13.0000 

ADAPTADOR ESPIGA DE PVC A FO.GO. DE 38 MM., MCA. REXOLIT, INCL. CEMENTO 
PARA PVC Y LIMPIADOR MCA. REXOLIT, CINTA TEFLON, SUMINISTRO, INSTALACION, 
MATERIALES DE CONSUMO, ELEVACION, ACARREOS Y TRABAJOS NECESARIOS. 

PZA 3.0000 

ATRAQUE DE CONCRETO F C= 100 KG/CM2, INC. SUMINSTRO, COLOCACIÓN, 
ACARRREOS, MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS. DIMENCIONES SEGUN 
PLANO. 

PZA 29.0000 

RED ELECTRICA: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y TUBERIA.   
TRAZO EN TERRENO PARA REDES EN URBANIZACIÓN, INCL. EQUIPO DE 
TOPOGRAFIA, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y 
TRABAJOS NECESARIOS. 

ML 22.8600 

SISTEMA DE TIERRA FORMADO POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE 19 HILOS CAL. 4 
Y VARILLA COPPERWEL DE 16 X 3000 MM. SEGUN DETALLE EN PLANO E0401-66. INCL 
HERRAMIENTA, Y TRABJOS NECESARIOS. 

PZA 6.0000 

TUBO DE POLIENTILENO DE ALTA DENSIDAD DE 100 MM, MCA. DRISCOPIPE, INCL. 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

ML 48.0000 

TUBO DE POLIENTILENO DE ALTA DENSIDAD DE 38 MM, MCA. DRISCOPIPE, INCL. 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TRABAJOS 
NECESARIOS. 

ML 96.0000 
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3. PLANOS. 
 
Se proporcionan un juegos de planos en copias 
heliográficas para el “El Contratista”, dos copias de los 
juegos de planos uno para el residente de obra y otro 
para el Coordinador de obra  para el inmediato 
conocimiento de la obra, la información proporcionada 
deberá ser manejada con alta confidencialidad, por lo 
tanto, se prohíbe estrictamente la reproducción parcial o 
total de la misma, por tal motivo los planos que se 
presentan a continuación  se le eliminaron algunos datos, 
conteniendo en esencia el proyectos original, así mismo 
se exhiben los mas importantes como: 
 
Planos de localización, donde indican la ubicación de la 
obra, datos básicos del terreno. 
 
Planos arquitectónicos y de acabados, donde nos indican 
los diferentes tipos de materiales, su calidad textura, 
color, etc.   
 
A continuación se presentan los siguientes planos: 
 
EO502-01 Plano de Trazo (conjunto de masas) 
EO502-02 Plano de Niveles. 
EO502-03 Plano de demoliciones  
EO502-04 Plano de Nomenclaturas. 
EO502-05 Plano de dosificación de areas. 
EO502-30 Plano de Acabados 
EO502-40 Plano de Red hidraulica 
EO502-50 Plano de Red alcantarillado. 
EO502-51 Plano Complementario de la Red de 
alcantarillado. 
EO502-52 Plano de Jardinería. 
12920-01 Planta baja arquitectonico. 

12920-02 Planta tipo arquitectornico. 
12920-03 Planta de azotea arquitectonico.  
12920-04 Cortes  
12920-05 Cortes 
12920-06 Fachadas principal y posterior 
12920-07 Fachadas laterales. 
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VII. DESARROLLO DE LA OBRA. 
 
A. EL PAPEL DEL COORDINADOR DE OBRA.  
 
Un de la responsabilidades más importantes del 
Coordinador de Obra, es la solución óptima de los 
problemas que se presentan en la obra entre “El  
Contratista” y “La Entidad”. 
 
Se designa al Coordinador para la obra respectiva, esto 
conforme a lo siguiente: 
 
El número de  obras que tenga cada uno, el cual como 
máximo se tienen hasta 10 obras, es importante aclarar  
que para obras nuevas, se  llevaran simultáneamente los 
contratos de control de Calidad de los Materiales que se 
emplearan. 
 
O bien por  zona geográfica, esto quiere decir, que si ya 
se tiene una obra en el Estado de Guerrero, se le 
asignaran las siguientes en el mismo estado, con la 
finalidad de realizar visitas de supervisión al mismo 
tiempo y evitar tiempos y emolientes adicionales.  Se 
anexa oficio de designación. 
   
A continuación se presenta el trabajo que se realiza en 
gabinete, con  la obra que se viene desarrollando, se 
enseña de manera interactiva el evento y/o proceso de 
acuerdo  a la normatividad que es parte fundamental en el 
desarrollo profesional como Coordinador de Obra, como 
es la “Ley” y “El Reglamento”, el contrato de obra, el 
estudio de mecánica de suelo, el proceso constructivo, el 
proyecto ejecutivo y  desarrollo de la obra.  
 
B. ACTIVIDADES AL INICIO DE LA OBRA. 

 
Al iniciar las obras, se debe de contar el conocimiento 
detallado, no solo de la  existencia de los documentos 
relativos a la misma, sino también de su contenido, 
incluyendo errores y faltantes. Lo anterior se deberá 
realizar para subsanar oportunamente cualquier situación 
que pueda originar tropiezos posteriores. En esta etapa 
se da también comienzo a los trabajos de campo. 
 
 El inicio correcto de una obra representa ventajas para el 
buen desempeño en los trabajos subsiguientes, por lo 
cual  el Coordinador de obra  deberá realizar las 
siguientes funciones: 
 

1. La  designación del residente obra.  
2. Entrega de la Bitácora de obra y manual 
3. Revisión de los programas 
4. Revisión de la ruta critica. 
5. Revisión del personal técnico por parte de la 

empresa. 
 
 
1. Designación de residente  de obra.   

Una vez asignada la obra a  El coordinador,  deberá 
verificar que se  cumpla  con lo establecido en los 
siguiente Artículos del  “Reglamento”, donde indica lo 
siguiente:  

Artículo 11.- Verificaciones Antes de Iniciar Obras o 
Servicios. Para que las dependencias y entidades puedan 
iniciar la ejecución de obras o servicios, ya sea por 
administración directa o por contrato, será necesario que 
se verifique lo siguiente: 
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III.  Designación del Residente de Obra y del 
Superintendente de Construcción. Que se haya 
designado por escrito a las personas que se 
encargarán de la residencia de obra y de la 
superintendencia de construcción del contratista. 

 
Artículo 82.- Designación del Residente de Obra y del 
Representante del Contratista. Las dependencias y 
entidades podrán iniciar la ejecución de los trabajos 
cuando hayan sido designados el servidor público y el 
representante del contratista que fungirán como residente 
y superintendente de la obra, respectivamente 

Artículo 83.- Designación y Requisitos del Residente 
de Obra. La designación del residente de obra deberá 
constar por escrito. Las dependencias y entidades para 
designar al servidor público que fungirá como residente 
de obra deberán tomar en cuenta que tenga los 
conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad 
suficiente para llevar la administración y dirección de los 
trabajos; debiendo considerar el grado académico de 
formación profesional de la persona, experiencia en 
administración y construcción de obras, desarrollo 
profesional y el conocimiento de obras similares a las que 
se hará cargo. 
 
Así mismo  se verifica que el residente de obra  lleve 
consigo los planos, copia del estudio de mecánica de 
suelos, contrato, anexos de seguridad e higiene, 
consignas de residente, oficio de designación, notas 
iniciales para la apertura de la Bitácora  y  manual del uso 
de la Bitácora.       
 
2. Entrega de Bitácora de Obra 
 

Se debe verificar que el residente designado por “El 
Instituto” realice la apertura de la Bitácora de Obra, el día 
indicado en el contrato indicado, formalizado por medio de 
un  oficio al  mismo, esto implica que se traslade al sitio 
de los trabajo con las  Bitácoras respectivas; una para la 
obra de edificación y otra para el control de calidad 
(únicamente obra nueva). 

Artículo 93.- Uso Obligatorio de la Bitácora. El uso de 
la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de 
obras y servicios; debiendo permanecer en la residencia 
de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen 
en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar 
de los trabajos. 
 
Una vez que se llega al sitio de los trabajos deberá  el 
residente recorrer las instalaciones y realizar una acta y/o  
minuta de entrega del sitio para realizar los trabajos a “El 
Contratista” y realizar la respectiva apertura de la Bitácora 
de Obra, mismo que se deberá informar a  “El Instituto”. 
 
3. Revisión de programas. 
 
Es básico para El Coordinador de Obra,  darnos cuenta 
a tiempo de alguna acción que pueda provocar el atraso  
desarrollo de la obra y corregirlos, es vital para la 
consecución de ésta. 
 
El avance de la obra esta reflejado en el programa original 
y se tomará como parámetro a seguir  y en el cual se 
observarán todas las variaciones que este vaya 
acusando.   
 
4.1. Revisión de programas de ejecución. 
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 Que la planeación integral propuesta por “El Contratista” 
para el desarrollo y organización de los trabajos, sea 
congruente con las características, complejidad y 
magnitud de los mismos. 
 
Que el programa de ejecución de los trabajos 
corresponda al plazo establecido por “El Instituto”. 
 
Que los programas específicos cuantificados y calenda 
rizados de suministros y utilización, sean congruentes con 
el programa calenda rizado de ejecución general de los 
trabajos 
 
4.2. Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo. 
 
La maquinaria es un recurso importante en la ejecución 
de toda la obra. Esto obedece a que los cargos por renta 
y operación son muy altos y desde luego a que buena 
parte de la ejecución de la obra depende de esta. 
 
Se verificara que las características y capacidad de la 
maquinaria y equipo de construcciones consideradas por 
“El Contratista”, sean las adecuadas para desarrollar el 
trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento 
de construcción propuesto por “El Licitante”. 
 
Que en la maquinaria y equipo de construcción, los 
rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, 
para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, 
así como las características ambientales de la zona 
donde vayan a realizarse los trabajos 
 
4.3.  Programa de Suministro de Materiales. 

 
Que los programas de suministro y utilización de 
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de 
construcción, sean congruentes con los consumos y 
rendimientos considerados por “El Licitante” y en el 
procedimiento constructivo a realizar. 
 
Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, 
deberá considerarse que los suministros sean 
congruentes con el programa de ejecución general. 
 
Que los insumos propuestos por el licitante correspondan 
a los periodos presentados en los programas. 
 
4.4. Programa de fuerza de trabajo. 
 
Donde se verificara que la duración de cada una de las 
actividades que se determino esté de acuerdo el 
rendimiento contra  el volumen de obra. 
 
Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el 
adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos. 
 
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro 
de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con 
el procedimiento constructivo propuesto por “El Licitante”, 
considerando los rendimientos observados de 
experiencias anteriores, así como las condiciones 
ambientales de la zona y las características particulares 
bajo las cuales deben realizarse los trabajos. 
 
Es importante determinar que  es posible cumplir con un 
programa de producción sino se ha precisado que 
cantidad y especialidad de recursos humanos deben 
operar para cada uno de los periodos 
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5. Ruta Critica. 
 
Que la ruta critica este conforme a  lo indicado en los 
programas de ejecución, conforme a tiempo, recursos y 
costo. Verificar en su grafica de Gantt el seguimiento de 
los trabajos. 
Preemitiéndonos conocer las diferentes actividades que 
controlan el tiempo de duración de un proceso y la 
importancia de cada una de las actividades. 
 
6. Revisión del Personal Técnico.  
 
El curriculum vitae de los profesionales y técnicos de la 
empresa, responsables de la ejecución y administración 
de los trabajos, El  superintendente, deberá tener 
suficiente experiencia en planeación, organización, toma 
de decisiones, dirección y control de los trabajos que se 
realizarán; para tal efecto “El Contratista” deberá 
presentar la documentación comprobatoria que permita a 
“El Instituto” verificar que en los últimos tres años el 
profesional ha desarrollado obras del tipo o semejantes a 
la del objeto del procedimiento. Cabe señalar que “El 
Instituto” se reserva el derecho de solicitar a “El 
Contratista”, el reemplazo del profesional si este no reúne 
el perfil solicitado, o bien no acata las instrucciones 
giradas por la residencia de supervisión para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

Artículo 87.- Requisitos del Superintendente de 
Construcción. El superintendente de construcción deberá 
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y 
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos 
o actividades de obra, programas de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus 

modificaciones, especificaciones generales y particulares 
de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios 
y demás documentos inherentes, que se generen con 
motivo de la ejecución de los trabajos. 
Facultades del Superintendente de Construcción. 
Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oír 
y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 
trabajos, aun las de carácter personal, así como contar 
con las facultades suficientes para la toma de decisiones 
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
Sustitución del Superintendente de Construcción. La 
dependencia o entidad en el contrato, podrá reservarse el 
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del superintendente de 
construcción, y el contratista tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el 
contrato. 
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C. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

 
El Coordinador de Obra desarrollara las siguientes 
actividades:  

 
1. Integración del expediente.  
2. Celebrar juntas de trabajo. 
3. Analizar y resolver trámites. 
4. Revisión de Números Generadores. 
5. Avances de obra.  
6. Revisar las estimaciones de trabajo presentadas 

por “El Contratista”. 
7. Visitas de supervisión  

 
1. Integración de archivo  

 
Integrar y mantener al corriente el archivo derivado 
de la realización de los trabajos, el que contendrá, 
entre otros: 
 
1.1 Copia de los planos, Matrices de precios 

unitarios, cedulas de avances del residente de      
obra semanalmente, estimaciones, 
documentos generados con relación a la obra. 

1.2 1.2. Las modificaciones de los planos, mismos 
que “El Contratista”, debe realizar y/o 
residente. 

1.3 1.3. Registro y revisión de la bitácora, minutas 
de trabajo, etc. 

1.4 1.4. Contratos, convenio, programas de obra 
en general. 

1.5 1.5. Reportes de laboratorio y resultado de las 
pruebas. 

 

2. Celebrar juntas de trabajo.  
 
Con  “El Contratista” o la residencia de obra para analizar 
el estado, avances, problemas y alternativas de solución, 
consignando en las minutas los acuerdos tomados. 
 
3. Analizar y resolver tramites. 
 
3.1 reprogramaciòn por pago de anticipo. 
 
§ “EL Contratista” lo solicita por escrito a partir de 

que el cheque por el anticipo esta disponible en 
las cajas de “El Instituto”. 

 
§ Se verifica que efectivamente la fecha indicada por 

“El contratista”  sea real, asimismo se consulta con 
el Depto. De Concursos y Contratos cuando 
ingreso su fianzas correspondientes. 

 
§ Se emite el diferimiento en igual número de días 

por atraso del pago.  
 
3.2 Celebración de convenio modificatorio (contrato a 
precios unitarios)  es necesario: 
 
§ Elaborar un presupuesto para cantidades 

adicionales y/o conceptos adicionales o ambos. 
§ Se podrán conciliar conceptos adicionales cuya 

autorización por bitácora no exceda de los 30 días 
naturales. 

§ Para conceptos adicionales deberá de integrar el 
análisis de precios unitarios para su respectiva 
conciliación 

§ Para ambos casos deberá estar sustentado por 
notas de bitácora donde la residencia autorizo 
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§ Deberá remitir los programas (ejecución general, 
materiales y equipo instalado permanente, 
utilización de maquinaria y equipo, de mano de 
obra y personal) modificados. 

§ Toda la documentación deberá estar avalada por 
el residente de obra designado por esta entidad 

§ Adicionalmente el residente deberá realizar un 
dictamen técnico donde avale volumetría, funde y 
motive la ejecución y/o autorización de los 
trabajos.      

 

3.3 Reconocimiento  para pago de cantidades y/o 
conceptos adicionales (contratos a precios unitarios) 

“El Contratista” solicita el reconocimiento el cual deber 
solicitarlo por escrito acompañado de  su presupuesto 
indicando las cantidades y/o conceptos adicionales los 
cuales deberan estar avalados por la residencia de obra. 

En el caso de conceptos adicionales deberan 
acompañarse por el analisis de precios unitarios de cada 
uno para ser conciliados. 

Lo antes indicado se debera apegar a los tiempos 
indicados en “La Ley” para su autorización y ejecución.  

Por otra parte como Coordinador de obra debó pedirle a 
la residencia elabore un dictamen indicando la 
cantidades, previo a la autorización para su respectiva 
revisión. 

Como coordinador de la obra se deberá revisar que 
concuerde lo presentado por “El Contratista” contra lo 
indicado por la residencia para continuar con el trámite, 

todo fundamentado en los siguientes articulos de “Ley”  y 
del “Reglamento”. 

Artículo 74 del “Reglamento”.- Solicitud Para Ejecutar 
Cantidades y Conceptos Adicionales. Si durante la 
vigencia del contrato, el contratista se percata de la 
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos 
no previstos en el catálogo original del contrato, deberá 
notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, 
para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sólo 
podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización 
por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de 
obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en 
las que no sea posible esperar su autorización. 

Artículo 77 del “Reglamento”.- Presentación de los 
Análisis de Precios de Conceptos Adicionales. Si 
durante la vigencia del contrato surge la necesidad de 
ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, el contratista dentro de los 
treinta días naturales siguientes a que se ordene su 
ejecución, deberá presentar los análisis de precios 
correspondientes con la documentación que los soporte y 
apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y 
autorización deberá realizarse durante los siguientes 
treinta días naturales a su presentación. 

3.4 Aplicación de penas convencionales. 

Una vez que se termina el periodo contractual del contrato 
en ejecución y  “El Contratista” no ha dado aviso de 
terminación,  realizo las siguientes actividades:  

§ Informar de manera oficial a “El Contratista” que 
se le aplicara la clausula sobre penas 
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convencionales un dia posterior a la terminaciòn 
pactada.   

§ Verificar con el residente de obra el avance hasta 
el día del contrato. 

§ Solicitarle a la residencia de obra informe 
diariamente el avance de obra. 

§ Verificar que junta con sus retenciones por atraso 
no excedan del 10% como máximo. 

§ Verificar que en el caso de un contrato a precio 
unitario se incluya el monto por ajuste de costos. 

§ Una vez que “El Contratista” informa la conclusión 
de los trabajos se le informa el monto alcanzado 
por su pena convencional.       

Como lo he venido indicando todas y cada una de 
actividades se deberan fundamentar, en este caso con los 
siguientes articulos:    

ARTÍCULO 46.- Contenido de los Contratos. Los 
contratos de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
VIII.  Penas Convencionales por Atraso. Penas 
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos 
por causas imputables a los contratistas, determinadas 
únicamente en función de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa convenido, las que en ningún caso 
podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. Las dependencias y entidades 
deberán fijar los términos, forma y porcentajes para 
aplicar las penas convencionales 
 

3.5  rescision administrativa. 
 
Para este proceso como Coordinador de obra, junto con 
la residencia se deberá informar los motivos por el cual se 
debe rescindir un contrato. 
 
Dentro de las causales más sobresalientes es que se 
llega en el proceso de la obra a un atraso del mas del 
10%. 
 
§ Para llegar a esta decisión presentó un tarjeta 

informativa al Director General del Instituto 
indicandole toda la trayectoria de “El Contratista” , 
durante el proceso de la obra, esto es atrasos, 
exhortos, retenciones por atraso de obra, motivos 
del atraso, indicarle las notas de bitácora, oficios, 
juntas realizadas con la empresa, acuerdos no 
acatados por la misma, etc. 

 
§ Una vez que se autoriza la resción, elaboro el 

oficio de inicio de rescisiòn para “El Contratista”, 
indicandole cada una de las acciones y motivos 
los cuales han llevado a esta decisión por parte 
del “Instituto”. 

 
§ Asi mismo coordina con la Direcciòn Juridica la 

contratación de un notario del sitio de los trabajos 
para la fe de hechos en  la toma de las 
instalaciones. 

 
§ Elaboro el oficio de petición de la Secretaría de la 

Defensa Nacional apoyo para el resguardo de las 
respectivas instalaciones. 
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§ Coordino con la Direcciòn Juridica y el Organo 
Interno de Control la petición de viaticos para la 
comisión que lleve a cabo dicha diligencia. 

 
§ Continúo con el trámite hasta que se queda en 

manos de la Direcciòn Juridica, proporcionandole 
toda la informciòn que solicite. 

 
 
4. Revisión de Números Generadores. 
 
Los número generadores estarán elaborados en forma 
detallada (con numero de plano, croquis de localización, 
operaciones aritméticas, etc.), los volúmenes terminados 
de los conceptos de obra, se hace la aclaración que los 
conceptos de obra que estén en proceso de construcción, 
que no cumplan con las Normas y Especificaciones, o 
bien que sean de dudosa o mala calida, no deben ser 
incluidos en los generadores. 
 
Los conceptos de obra incluidos en los números 
generadores deben contar con los apoyos necesarios, 
como puede ser: 
 
Fotografías, 
Notas de Bitácora 
Croquis 
Cortes. 
Controles de calidad 
Vo. Bo. Del residente de obra.   
 
5. Avances de Obra 
 
El residente de obra controlará la ejecución de la obra a 
través de un informe semanal por actividades, efectuando 

una revisión de los trabajos ejecutados y presentados en 
estimaciones para su pago, debiendo corresponder a la 
secuencia y tiempo previstos en los programas pactado 
en el contrato.   
 
Como  Coordinador se debe estar al pendiente para que 
se genere  el documento correspondiente a “El 
contratista”, en el cual se indicará el porcentaje de atraso 
y la fecha del mismo procediendo a:  
 
Una vez determinado el avance de atraso en la obra se 
genera por semana consecutiva hasta recuperar el 
avance programado, los siguientes documentos. 
 
Primer Exhorto 
Segundo Exhorto 
Tercer Exhorto  
 
Si existiera un cuarto exhorto, además se procederá 
aplicar una retención económica con el porcentaje 
indicado en la  cláusula del contrato encomentó, además 
de lo citado en el    “Reglamento”.        
 
Al comparar  este programa con lo real, nos reflejará 
donde se esta ocasionando la problemática, ya que 
pueden ser varias causas como: 
 
Falta de personal 
Falta en los procedimientos 
Falta de material  
 
Esta son imputables a “El Contratista”, pero existen otras 
razones donde el responsable puede ser  “La 
Dependencia” como: 
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Falta de pago 
Falta de supervisión 
Falta en el proyecto. 
 
6. revisión y control  de estimaciones. 
 
Políticas de operación para el pago de los trabajos, el 
contratista deberá presentar la siguiente documentación: 
estimación (el residente deberá asentar con puño y letra 
junto a su firma la fecha de estimación, resumen, estado 
contable, importe de estimación, amortización de anticipo, 
deducción de SECODAM y firmas autorizadas) y 
generadores en su caso. 
Se incluirán en cada estimación cuatro fotografías que 
refuercen el alcance de los conceptos por cobrar. 

 
Las estimaciones deberán pagarse por parte de la 
dependencia en un plazo no mayor a 20 días naturales a 
partir de la echa en que se autorizan por el residente de 
obra. 

 
En virtud de que normalmente existe tiempos perdidos, 
imputables al contratista entre la fecha de autorización del 
residente de obra y la fecha en que sea ingresada la 
estimación al Instituto y como estos tiempos no son 
considerados en el texto del artículo 54 de la Ley de 
Obras Públicas y servicios relacionados en las mismas. 

La Dirección de construcciones  recibe del contratista la 
estimación y anexos (generadores 
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7. SUPERVISIÓN DE OBRA.  
 
En la primera  visita de campo mensual que se realiza a la 
obra se deberá observar los siguientes aspectos:    
 

7.1 Sitio para instalar oficinas y bodegas 
7.2 Agua para la ejecución de la obra 
7.3Energía eléctrica que se requiere 
7.4 Materiales de construcción. 
7.5 Mano de obra. 
7.6 Seguridad e higiene. 

 
En las subsecuentes visitas. 
 
§ Materiales de construcción. 
§ La calidad de la mano de obra.   
§ Especificaciones de los materiales. 
§ Revisión a la bitácora de obra. 
§ Seguridad e higiene. 

 
7.1 Sitio para instalar oficinas y bodegas. 

 
“El Instituto” proporcionará a “El Contratista” las áreas 
para que este último instale sus oficinas de campo y las 
bodegas que requiera, así como las áreas para la 
instalación de la oficina que ocupará la residencia de 
supervisión de “El Instituto”.  
 
7.2 Agua para la ejecución de la obra. 

 
“El Contratista” deberá considerar el costo por el 
suministro de agua necesaria para la obra, ya que “El 
Instituto” no se hará responsable de tal suministro, se 
deberá verificar que haya hecho un contrato temporal    

 

 

 
 

 
7.3 Energía eléctrica que se requiera. 

 
“El Instituto” no suministrará energía eléctrica, por tanto, 
el costo del consumo, construcción y desmantelamiento 
de la red eléctrica deberá ser considerado en los costos 
indirectos y se deberán 0bservar en la primera visita de la 
Coordinación 

 
7.4 Materiales de construcción. 

 
De conformidad con lo señalado en los Artículos 30 y 33 
Fracción XII de la “Ley”, se deberá revisar que se cuente 
con el material suficientes de acuerdo al programa, 
maquinaria y equipo de instalación utilizar en la obra sea 
de Procedencia Nacional. 
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B. ACTIVIDADES A LA TERMINACIÒN DE LA OBRA. 
 
1. Verificación de trabajos. 
 
 En la terminación de los trabajos se verificar que su 
periodo obedezca a la fecha indicada en el aviso de 
terminación del contrato, para esta se requiere efectuar 
una revisión. 
 
La revisión consiste en efectuarla conjuntamente entre el 
representante de “El Contratista”, y/o superintendente de 
obra, el residente de obra en la obra, de los trabajos 
ejecutados, verificando que este completamente 
terminados con la calidad solicitada.   
 

1. Normalente realizó (El Coordinados de obra 
correspondiente)     Visita de campo para verificar 
la debida terminación de los trabajos dentro del 
plazo convenido.   

 
§ Realizar acta de verificación. 
§ Rendir informe fotográfico y escrito. 

 
2. Coordinar con el Área Jurídica de “El Instituto” y El 

Órgano Interno de Control para la visita de entrega 
recepción en el lugar de los trabajos. 

 
ARTÍCULO 64 de la “ley”.- Aviso de Conclusión, 
Verificación y Recepción Física. El contratista 
comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de 
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, 
dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación 
de los mismos conforme a las condiciones establecidas 
en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la 

dependencia o entidad contará con un plazo de quince 
días naturales para proceder a su recepción física, 
mediante el levantamiento del acta correspondiente, 
quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Artículo 135 del “Reglamento”.- Notificación de la 
Terminación de los Trabajos. Por el Contratista. Para 
iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el 
contratista a través de la bitácora o por oficio, deberá 
notificar la terminación de los trabajos, para lo cual 
anexará los documentos que lo soporten e incluirá una 
relación de las estimaciones o de gastos aprobados, 
monto ejercido y créditos a favor o en contra. 

Artículo 136 del “Reglamento”.- Deficiencias en la 
Terminación de los Trabajos. Si durante la verificación 
de los trabajos, la dependencia o entidad encuentra 
deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar al contratista su reparación, a efecto de que éstas 
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el 
contrato. 
Prórroga en el Plazo de Verificación de los Trabajos. 
En este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo 
que acuerden las partes para la reparación de las 
deficiencias. 
 
2. Acto de Entrega Recepción. 
 

3. Notificar a “El Contratista” la fecha y hora en que 
se llevara la Entrega Recepción. 

4. Realizar visita de campo para la recepción de los 
trabajos por parte de “El Contratista” y entrega al 
respectivo Administrador de los trabajos. 
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§ “El Contratista” cumpla con la documentación 
indicada para tal acto. 

§ “El Contratista” cumpla con la fianza de vicios 
ocultos. 

§ Se tenga la designación del Administrador para 
la entrega de los trabajos.    

§ Realizar acta de Entrega y recepción. 
§ Rendir informe fotográfico y escrito. 

 
5. Remitir acta de Entrega y Recepción al Área 

correspondiente para llevar a cabo el finiquito de la 
obra. 

 
Garantía de vicios ocultos.- “El Contratista”, 
previamente a la recepción de los trabajos, deberá 
constituir una garantía para responder de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido 
durante su ejecución, en la forma y términos que se 
establecen en el Modelo de Contrato que forma parte 
integrante de estas Bases. 
 
 
Con relación ha esto, anexo copias de algunas  actas 
realizadas por la que suscribe durante el ejercicio 
profesional como Coordinadora de obra.     
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E.  PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES  PRESENTADA 
DURANTE EL PROCESO DE OBRA DE LA U.H.M. 
IGUALA II, GRO.  
 
A continuación presento de manera sintetizada parte del 
desarrollo de la obra tomada como ejemplo de cada una 
de las actividades que realizo diariamente y 
simultáneamente para tres o mas obras en proceso. 
Se presenta primeramente lo solicita por “El Contratista”, 
inmediatamente abajo se describe la manera que se 
soluciono e informo, siempre tomando como base el 
respectivo contrato con relación a sus cláusula y 
fundamentado conforme a la “Ley” y/o “Reglamento”. 
 
Así mismo cumpliendo con los procedimientos antes 
citados.         
 
1. AL INICIO DE LA OBRA. 
 
1. Al inicio de los trabajos “El contratista” solicita se le 

consideren la tala de 40 árboles 
 
§ Se le informa a “El Contratista” que deberá 

considerar  las disposiciones federales ecológicas, 
la sustitución de éstos, por la siembra, riego y 
poda de 240 árboles Picus de 2.00 metros de 
altura, de acuerdo al plano No. E0502-98 

 
2. Solicita reprogramación por pago de anticipo al día 

11 de febrero de 2006. 
 
§ Ingresa programas de obra, de materiales, de 

mano de obra, de uso de maquinaria y equipo y 
personal administrativa para reprogramar la obra 
al día 11 de febrero de 2006.    

 
2. DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA 
 
Por parte de “El Contratista” 
 
1. Solicita se lleve a cabo el 1er. Convenio por 

cantidades y conceptos adicionales hasta el 11 de 
febrero de 2006.  

 
1. Solicita reprogramación de acuerdo al periodo de 

ejecución considerando como fecha de 
terminación el día 13 de marzo de 2006. 

 
2. Solicita se acepten las cubiertas de cocina en 

acero inoxidable sin incluir estrías en escurrideros, 
toda vez que fueron proporcionadas por el 
fabricante. 

 
§ Se le autoriza a “El Contratista” su solicitud de 

cambio de cubiertas especificadas en acero 
inoxidable de cocinas, a cubiertas sin estrías, 
debiendo cumplir con el calibre especificado, 
dimensiones y calidad no afectando tiempo y 
monto. 

 
3. Ingresa la documentación solicitada para  los 

trabajos del carcomo de bombeo. 
 

4. Solicita que los equipos eléctricos para el carcomo 
de bombeo, como son el interruptor de seguridad 
3 x 30 amp. Los centros de cargas QOD2S, para 
el control de las bombas, son insuficientes, 
solicitando sean revisadas las capacidades de 
trabajo.  
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§ El interruptor de seguridad especificado en el 
plano E0502-51, es el adecuado para la 
protección y control de cada una de las 
bombas sumergibles de 5.0 H.P. En el 
carcomo de bombeo, resultando de los 
cálculos y tablas del fabricante del interruptor 
de seguridad 

 
§ De acuerdo con los datos técnicos del 

fabricante de las bombas sumergibles, las 
capacidades de corriente demandadas 
rebasan los valores máximos de protección de 
los fusibles del interruptor de seguridad de 3 x 
30 amperes. 

§ Se ratifica el centro de carga señalado en el 
plano clave E0502.51, solamente protege el 
circuito de iluminación del carcamo de 
bombeo, por lo que es totalmente 
independiente de los equipos de bombeo. 

 
5. Solicita  por segunda ocasión la documentación 

relativa a Cantidades y conceptos adicionales 
generados en la obra previamente conciliados con 
el Residente, a fin de estar en posibilidades de 
celebrar el convenio respectivo, para iniciar el 
procedimiento de entrega y recepción a la falta de 
los mismos, por causas no imputables a “La 
Entidad”. 

 
6. Se le solicita a “El Contratista”, informe sobre su 

situación ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social a la brevedad sobre sus pagos pendientes. 

 

7. La Secretaria de la Defensa, autoriza la conexión 
de las aguas negras de la U.H.M. Iguala II a la red 
del campo militar No. 35-C.   

 
8. Se exhorta a “El Contratista” a mantener limpia el 

área de los trabajos de acuerdo a la Cláusula 
Décima Cuarta .del contrato y del anexo No. 9 
Seguridad e Higiene en la obra numeral 3; y a lo 
señalado en las Consignas para la ejecución de 
los trabajos citados en su punto 13. 

 
9. Remite la verificación de la unidad verificadora 

sobre la instalación eléctrica en alumbrado publico 
y carcomo de bombeo del cual resultan 
modificaciones al proyecto tales como: 

 
 DEL TABLERO DEL TERCER EDIFICIO: 
 

§ Poner protección a falta de tierra en interruptor 
de cuchillas para alumbrado. 

§ Aterrizar el cale desnudo sobre el gabinete con 
tormillo metálico 

§ Tapas las 4 fotos celdas del tablero para el 
alumbrado público. 

§ Tapar los huecos de cada una de las cajas de 
la foto contacto, para evitar que se filtre el 
agua. 

§ Cambiar el cable de CU THVV que va del 
registro eléctrico hacia cada uno de las 
fotocontactores, por un calibre No. 8(color  rojo 
o negro) establecido por Verificadora, ya que 
no especifica en el plano. 

§ Alzar 2 registros de alumbrado público que se 
encuentran en la cancha de Básquet Ball, los 
cuales están a nivel de terreno. 
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DENTRO DEL CARCAMO. 

 
§ Cambiar el interruptor de cuchillas de 3 x 30 

por uno de 3 x 60 amp. 
§ Aterrizar a tierra con varilla COPERWELL el 

cable CU THW desnudo · 8, del interruptor de 
3 x 60 

§ Colocar el centro de cargas de 1 x 15 amp 
para conectar alumbrado interior. 

 
   3. VISITAS DE SUPERVISION 

 
A continuación presentó alguna de las observaciones 

realizada en la visita del mes de marzo:  
 
§ Limpieza de pisos en los tres edificios 
§ Limpieza de la cancelaría de aluminio, 

sustitución de mosquiteros dañados. 
§ Detallar plafones, mal acabados 
§ Terminar de colocar desagües de lavadores 
§ Colocación y ajustar las bases metálicas de los 

lavaderos. 
§ Sustituir piezas rotas en teja y celosías. 
§ Sustituir piedras de concreto, toda vez que 

sufrieron fracturas por el paso del transporte 
§ Aplicar junta en ranuras de estacionamiento y 

vialidad 
§ Aplicar sello en vialidad (carpeta asfáltica) 
§ Construir canal de captación de aguas 

pluviales y rejilla en vialidad (carpeta asfáltica) 
§ Terminar de plantar árboles de acuerdo a lo 

indicado en plano de jardinería 

§ Nivelar, resanar y aplicar pintura en las tapas 
de las cajas de 15 x 15 cm. en pasillo de los 
tres edificios 

§ Instalar brocal y tapa en pozos de visita. 
§ Corregir el impermeabilizante en los pretiles de 

las losas planas de los tres edificios. 
§ Aplicar lechadeado en pisos y lambrines de 

todos los deptos. 
§ Sustituir piso escobillado en patios de servicio  
§ Fijar jarros de aire a los muros de pretil. 
§ Concluir el sistema de tierras 

 
 
 
Asimismo a continuación se presentan dos reportes 
fotográficos realizados durante alguna de las visitas.  
 
De la misma manera cada una de las visitas realizadas 
por parte de la Coordinación o de cualquier autoridad de 
“La Entidad” se anota en la bitácora de obra, misma que 
se anexa copias de la citada. 
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INFORMES ESCRITOS 
Y FOTOGRAFICOS 
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1.1.4.1.1/2159/2005 
FECHA: 27 DE AGOSTO DE  2005. 

 
 

PARA ATENCION DEL C. GENERAL DE BRIGADA I.C. DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES 
 

I. ASUNTO. 
 

     En  relación al contrato de Obra Pública a Precios Unitarios No. 2005-005 referente a los TRABAJOS DE 
EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DE 36 VIVIENDAS EN LA U. H. M. IGUALA II,  GRO.  y al oficio No. 
11411/1024/2005  de fecha 15 de agosto del año en curso girado por esta Dirección,  donde se ordena se realice 
Visita de Supervisión  de los Trabajos  a la C. Isabel Bautista Marcelo los días 16 y 17 de Agosto  de 2005,  quien 
por  este conducto se permite informar lo siguiente: 

 
II. INFORMACION. 
 

A    Datos generales de la obra. 
a) Nombre de la empresa.                                               Desarrollo Empresarial México, S.A. de C.V. 
b) Periodo de Ejecución original                                      Del  09 de Mayo al 14 de Diciembre de 2005 (213 días 

naturales). 
c) Periodo de Ejecución convenio                                   Del  24 de Mayo al  22 de  Diciembre de 2004.(213 días 

naturales)  
d) Residente de obra.                                                       Ing. Arq. Lucio Guadalupe Gómez Hernández 

 
B. Se procedió a realizar recorrido por el Edificio “E”, encontrando mala ejecución en los pasos para las 

instalaciones, las cuales debido a la falta de prevención se han dañado elementos estructurales como trabes y 
columnas. (ver reporte fotográfico) y realizando los siguientes trabajos: 
§ Armado de acero en dos deptos para colar 2º. Entrepiso 
§ Se encuentra cimbrada todo el entrepiso. 
§ Ejecución de instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica en dos depto. de planta baja 
§ Aplanados en pasillos exteriores de planta baja.  

 
C. En cuanto al edificio “F” se encuentran: desplantando muros de tabique para el 1er. Piso, habilitando acero en 

trabes de liga. 
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D. El término de la comisión se comenzó a compactar nuevamente la superficie para desplantar cimentación en el 
edificio “G”. 

E. En urbanización:  trazo y  
F. Debido a la falta del retiro del producto de las excavaciones realizadas para los diferentes edificios, ha 

provocado cambios en la topografía del terreno. 
G. En presencia de la que suscribe, se reviso la estimación No. 1 normal,  la cual   el residente de ISSFAM reviso 

hacia 5 días naturales y  había hecho correcciones; las cuales el superintendente no había pasado en limpio, 
provocando atraso en el pago de las mismas.  

H. En cuanto a seguridad e higiene que se anexa al presente contrato se le indica a “El Contratista” que no se 
cumple con ello en cuanto a : 

 
§ Sanitarios para uso del personal 
§ Casco para protección del personal 
§ Arnés para seguridad del personal 

 
I. Es importante destacar el atraso que la obra presenta con relación al programa ingresado a esta Dirección, 

aun después de haberle otorgado una reprogramación   de 15 días  por pago de anticipo, a continuación se 
presentan los últimos avances.  

 
AVANCE REPORTADOS 

 
FECHA AVANCE PRO- 

GRAMADO 
AVANCE 

REAL 
DIFERENCIA FUERZA DE 

TRABAJO 
OBSERVACIONES 

      
11/MAY/05 00.24% 00.03% 00.21% 12 PERSONAS  
18/MAY/05 01.07% 00.70% 00.37%  Se reprograma por pago del 

anticipo.  
25/MAY/05 01.91% 01.71% 00.20%   
22/MAY/05 00.04% 01.71%    
01/JUN/05 00.48% 02.98% 02.50%   
08/JUN/05 01.67% 03.48% 01.03%   
15/JUN/05 02.86% 04.51% 01.65%   
22/JUN/05 04.06% 06.76% 01.05%   
29/JUN/05 05.25% 07.93% 02.68%   
06/JUL/05 07.69% 08.42% 00.73%   
13/JUL/05 10.34% 09.34% 01.00%   
20/JUL/05 12.99% 11.32% 01.67%   
27/JUL/05 15.65% 12.41% 03.24%   
03/AGO/05 18.95% 13.76% 05.19% 80 PERSONAS  
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10/AGO/05 23.14% 15.45% 07.69% 83 PERSONAS  
17/AGO/05 27.33% 17.59 09.74%   

 
J. Así mismo se reviso la bitácora encontrando anotaciones por parte de “El Contratista” de conceptos 

excedentes y adicionales las cuales se describen a continuación:  
 

NOTAS DE BITÁCORA DONDE SE INFORMAN CONCEPTOS EXCEDENTES Y/O EXTRAORDINARIOS 
 

NO. FECHA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
08 10/MAY/05 Desmontaje de juegos infantiles, existen dados de concreto los 

cuales no se encuentran indicados en el contrato respectivo.  
 

14 11/may/05 De acuerdo a las dimensiones de los dadas son mayores a 
excavar y el concepto no indica nada sobre los dados de 
concreto 

 

25 17/may/05 Desmontaje de obstáculos  de pista del infante, la demolición 
de muro de tabique y se notifica de la existencia de elementos 
de concreto armado en columnas y losas,  estos trabajos no 
están considerados  

 

30 19/may/05 “… los trabajos realizados en urbanización, son ejecutados con 
el fin de evitar las épocas de lluvia, evitando con esto las 
inundaciones…”. “… Así mismo se reitera que esta empresa 
realiza los trabajos del presente contrato de acuerdo a lo 
indicado al proyecto de obra, al manual de especificaciones del 
ISSFAM, así mismo se ha dado cabal cumplimiento a lo 
estipulado  en el contrato respectivo.  

Los trabajos de urbanización están 
previstos dentro del programa de obra 
para los meses de septiembre – 
octubre. 

32 20/may/05 Trabajos de desmontaje de tableros en cancha de bás quet 
ball, así como la demolición del dado de concreto y no se 
consideran en el catalogo. 

 

34 20/may/05 Concluyeron los trabajos de escarificación y compactación se 
procede a los rellenos con material de la mina la Guadalupana, 
se informa que los acarreos  respectivos no están considerados  

 

40 24/may/05 Que el kilometraje de la obra a la mina es de 5.6 Km. los 
cuales no están considerados en presupuesto y las 
excavaciones son mayores a los indicados en catalogo 

Existe el concepto de Acarreo en 
camión kilóm etros subsecuentes de 
material producto del despalme y de 
cualquier tipo de volumen… 

42 25/may/05 Demolición de piedra braza, demolición de obstáculos, se 
localizaron contrafuertes de concreto armado no están 
considerados en el catálogo   

 

60 03/jun/05 Excavación para la formación del dren, esto para corregir el 
cause del agua procedente del dren de riego existente y evitar 
inundaciones a las zonas de trabajo no considerados en el 
catalogo de conceptos.  
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73 09/jun/05 Colado en guarniciones en el área de estacionamiento, 
trabajos realizados en cepas no se consideran en el catalogo 
de conceptos y el concepto de excavación no incluye el 
perfilado de taludes a base concreto.  

 

85 20/jun/05 El día domingo en la noche una lluvia intensa ocasiono que el 
dren s e saturara y se desbordara  

 

92 24/jun/05 De acuerdo a una lluvia intensa se inundaron las áreas de 
estacionamiento y vialidad, así como las cepas abiertas en el 
edificio tipo 12820 

 

99 05/jul/05 Se informa que el día lunes 4 de julio se presento una llovizna 
intermitente  decidiéndose a suspender labores no 
concluyendo los trabajos de base  

 

116 14/jul/05 Se informa sobre un bombeo de achique en cepas de las 
trabes del edificio 12820 letra “F” debido a la lluvia ocurrida en 
la madrugada. 

 

119 15/jul/05 Se ordena a la superintendencia retirar el material producto de 
la excavación de contra trabes y red sanitaria del edificio letra 
“f”, se inundan por las lluvias de madrugada, las áreas donde 
se encuentran ejecutando trabajo.   

 

124 21/jul/05 Los trabajos de urbanización a la fecha se encuentran 
saturadas de agua las tercerías, asimismo la plataforma del 
edificio letra “G” 

 

125 22/jul/05 Las excavaciones de la plataforma del edificio “G” la 
plataforma se saturado de agua por las lluvia generada el día 
21 de julio. 

 

127 22/jul/05 El gotero indicado implicara un costo extraordinario, ya se tenia 
cimbrado, implicando costos adicionales por el concreto a 
suministrar, así como trabajos a realizar se harán en horarios 
extraordinarios para la realización del colado el día 25 de julio    

 

III.  ANÁLISIS. 
 

Con base a lo anteriormente citado, de desprende lo siguiente: 
 

A. Por lo sucedido con la revisión de las estimaciones por parte de la residencia, se le indica que inmediatamente 
que revisa, devuelva esta para su pronto pago y evitarnos contratiempos posteriores, anotando las respectivas 
fechas en que revisa, autoriza estimaciones.     

B. Ingrese inmediatamente una recalendarizaciòn del programa de obra, debido a su cambio de actividades, las 
cuales por motivo de lluvia provocaron un atraso considerable en la ejecución de la obra. 

C. Determinar los días de lluvia en base a las notas de bitácora para otorgar una reprogramación. 
D. Analizar los conceptos de obra adicional y/o excedentes, debido que en algunos los trabajos son implíc itos. 
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E. Debido a la ejecución anticipada de la urbanización provoco el saturamiento de agua de la plataforma del edificio 
“G”. 

F. El retiro del escombro productos de las excavaciones que se ha dejado alrededor de los edificios desplantados 
como se puede apreciar en el álbum fotográfico, han provocado el cambio de la topografía en el terreno, siendo 
“El Contratista”, el único responsable. 

G.  Se le exhortara  por escrito a  “El Contratista” por las omisiones en cuanto al anexo de Seguridad e Higiene. 
 
IV. RECOMENDACIONES. 
                   

Salvo su mejor opinión  y en beneficio de la obra se pueden tomar las siguientes acciones: 
 

1. Recomendar a “El Contratista” una recalendarizaciòn de actividades y en caso de presentar autorizarla. 
 

En caso contrario 
 

2. Iniciar el procedimiento de rescisión administrativa debido al atraso que presenta.  
 
 

Respetuosamente. 
LA C. COORDINADORA DE OBRA 

 
 
 

ISABEL BAUTISTA MARCELO. 
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1.1.4.1.1/xx/2005 
FECHA: 21 DE OCTUBRE  DE  2005. 

 
 

PARA ATENCION DEL C. GENERAL DE BRIGADA I.C. DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES 
 

II. ASUNTO. 
 

     En  relación al contrato de Obra Pública a Precios Unitarios No. 2005-005 referente a los TRABAJOS DE 
EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DE 36 VIVIENDAS EN LA U. H. M. IGUALA II,  GRO.  y al oficio No. 
11411/2479/2005  de fecha 12 de Octubre del año en curso girado por esta Dirección,  donde se ordena se realice 
Visita de Supervisión  de los Trabajos  a los  CC. Ing. Arq. Marco Antonio Baca Melgarejo e  Isabel Bautista Marcelo 
los días 13 y 14 de Octubre  de 2005,  quien por  este conducto se permite informar lo siguiente: 

 
III. INFORMACION. 
 

A    Datos generales de la obra. 
e) Nombre de la empresa.                                               Inmobiliarias Ivorox, S.A. de C.V. 
f) Periodo de Ejecución original                                      Del  09 de Mayo al 14 de Diciembre de 2005 (213 días 

naturales). 
g) Periodo de Ejecución convenio                                   Del  24 de Mayo al  22 de  Diciembre de 2004.(213 días 

naturales)  
h) Residente de obra.                                                       Ing. Arq. Lucio Guadalupe Gómez Hernández 

 
I. Se procedió a realizar recorrido por el Edificio “E”, encontrando que no se esta cumpliendo con procedimiento 

constructivo. 
J. Se contrataron trabajos a destajo, en los cuales debido a la falta de supervisión se encuentran las siguientes 

deficiencias: 
§ no se respetan las salidas de instalaciones.  
§ no se están dejando las  preparaciones para el empotrado del botiquín 
§ El aplanado en plafones esta como 1 cm. de espesor y  no están quedando a nivel    

K. Las salidas de la instalación hidráulica  en cocina en edificio “E”, no aparecen ocultas, ver álbum fotográfico.     
L.  Falta colocar el tubo ventilador en las instalaciones de los baños del edificio “F”  
M. Por la falta de vibrado en el concreto en algunas partes de la losa se puede apreciar porosidad. . 
N. Las coladeras  no se encuentran a nivel de piso  terminado. 
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O. Faltan  sellar la instalación sanitaria en patios de servicio.   
P. Se observa que los trabajadores que se encontraban trabajando, no contaban con ninguna protección, casco y 

arnés. 
Q. Se estaba cimbrando las bases para tinacos en el edificio “E”, las cuales quedan cortas aproximadamente 10 

cms. Con relación a la base del tinaco solicitado. 
R. “El Contratista” tiene presupuestados andamios, sin embargo esta incrustando andamios a los muros, 

provocando detalles que posteriormente se tendrán que corregir 
I. Es importante destacar el atraso que la obra presenta con relación al programa ingresado a esta Dirección, aun 

después de haberle otorgado una recalendarizaciòn de actividades, a continuación se presentan los últimos 
avances.  

 
AVANCE REPORTADOS 

 
FECHA AVANCE 

PRO- 
GRAMADO 

AVANCE 
REAL 

DIFERENCIA FUERZA DE 
TRABAJO 

OBSERVACIONES 

      
21/SEP/05 30.80% 28.04% -02.76%  Se recalendarizan actividades  
28/SEP/05 34.26% 30.18% -04.08%  .  
05/OCT/05 39.05% 33.18% -05.87%   
12/OCT/05 44.38% 36.43% -07.95% 160 personas  
19/OCT/05      

 
V. ANÁLISIS. 
 

Con base a lo anteriormente citado, de desprende lo siguiente: 
 

H. Al superintendente de obra se le indico lo siguiente: 
B. Deberá llevar a cabo el procedimiento constructivo indicando, para evitar posteriores trabajos (corrección de 

detalles). 
C. No se podrán pagar trabajos hasta no concluirlos debidamente, esto con relación a los aplanados. 
D. Tendrá que corregir la instalación hidráulica en cocinas que aparecen al descubierto. 
E. El espesor de los aplanados deberá ser de 2.5 cms.  
F. Verificar y colocar el tubo ventilador faltante  en baños. 
G. Cuidar el vibrado  para evitar porosidad en los concretos.  
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H. Adecuar los Cespol de las coladeras para que este a nivel de piso terminado. 
I. El sellado de los Cespol de coladeras de patios de servicio y baños, será solicitado a la Subdir. de Proyectos. 
J. Se solicito se ampliara la cimbra para la base de tinaco a 1.10 mts. 
K. Deberá habilitar sus respectivos andamios para realizar los  trabajos necesarios y/o en caso contrario se 

descontara dicho concepto. 
L. Cumplir con las normas de Seguridad e Higiene. 

 
 
VI. RECOMENDACIONES. 
                   

Salvo su mejor opinión  y en beneficio de la obra se pueden tomar las siguientes acciones: 
 
Exhortar a “El Contratista” sobre todas las anomalías presentadas y solicitar el cambio del Superintendente. 
Exhortar al residente para que tenga cuidado con cada uno de los trabajos. 
Con relación al espesor de los aplanados se considera que son demasiados gruesos, un  espesor adecuado seria 
de 1.5 cm. salvo lo que la Subdirección de Proyectos opine.   

 
 

Respetuosamente. 
LA COORDINADORA DE OBRA.  

 
 
 

C. MA. ISABEL BAUTISTA MARCELO 
 
 
 
 
C.C.P.  SUBDIRECTOR.  DE OBRAS.- PRESENTE 
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NOTAS DE BITÁCORA 
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  4. AL FINAL DE LA OBRA. 
 
1. “El Contratista” informa que no es responsable directo, 

de los daños ocasionados a las instalaciones de la 
unidad militar, por motivo de la utilización de vehículos 
clasificados como pesados, para la transportación de 
materiales, por tal motivo los daños reportados, son 
por la fragilidad y falta de mantenimiento del 
pavimento, ya que cuenta con mas de quince años.   . 

 
§ Se le solicita de manera oficial de conformidad con 

lo estipulado en la cláusula décima Cuarta del 
Contrato proceda a la reparación de las vías de 
acceso, banquetas y colector de aguas pluviales 
del estacionamiento, toda vez que durante el 
proceso de la obra se realizaron traslados de 
vehículos pesados con el fin de suministrar 
material de construcción para la ejecución de 
dichos trabajos.  

 
2. Informa que con fecha 19 de marzo de 2006 se 

concluyen los trabajos al 100% 
 
 El residente informa un avance programado al 
100% teniendo un real del 97.74% teniendo un atraso del 
2.26% 
 
3. Se informa sobre la penalización del contrato No. 

2005-005 y sus convenios Nos. 2005-005-01, y 2005-
005-02, por no concluir a tiempo los trabajos 
aplicando penas convencionales a partir del día 14 de 
marzo de 2006.   

 
4. Se lleva a cabo la verificación de los trabajos el día 

27 de abril de 2006, realizando la correspondiente 

acta, indicando  observaciones  en el acta de 
verificación de la terminación de los trabajos 
señalados como: 

 
§ A faltantes por ejecutar sobre la instalación de  

gas en los tres edificios, la verificación de la 
instalación se realizo el día 10 de abril de 2006, 
por la empresa Sony Gas, S.A. de C.V. por lo cual 
se ejecuto. 

 
§ La falta de la colocación de malla ciclónica, lo cual 

es correcto, pero no imputable a “El Contratista”, 
porque a la fecha de la verificación no se ha 
entregado. 

 
§ Sobre el pasto en rollo, no es posible su 

colocación debido a que se encuentran realizando 
trabajos para la Construcción de un carcomo, el 
cual requiere de excavación en los lugares donde 
se especifico el pasto faltante. 

 
§ En cuanto a los árboles faltantes,  si fueron 

colocados, pero el exceso de calor se secaron, 
pero serán remplazados a la brevedad. 

 
§ Sobre la pintura del estacionamiento, por lo 

trabajos sobre el carcomo no es posible pintar los 
cajones respectivos. 

 
§ Finalmente sobre el presupuesto de 

cantidades y conceptos adicionales fueron 
entregados a la residencia para su estudio y 
aprobación.           
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3. Se solicita el Dictamen de verificación de las 
instalaciones eléctricas por la Unidad  
correspondiente, en virtud que dicha verificación 
fue solicitada durante la ejecución de los trabajos, 
por lo tanto se solicita remita dicha 
documentación. 

 
4. Se solicita remita documentación necesaria 

relativa a Cantidades y Conceptos Adicionales 
generados en la obra previamente conciliados con 
el residente de obra. Lo anterior para celebrar el 
convenio respectivo.  

 
5. Se solicita  presentarse en la instalaciones de esta 

Dirección el día 26 del actual a las 9:00 hrs. con el 
fin de llevar a cabo la conciliación de los precios 
unitarios del cárcamo de bombeo. 

 
6. Ingresa la programación de los trabajos 

excedentes, copia de generados y estimaciones 
correspondientes, así mismo del presupuesto de 
trabajos extraordinarios con sus precios unitarios 
para tener fecha de conciliación. 

 
7. Envía las facturas de equipos y material instalado 

endosadas, copia certificada de los protocolos de 
los equipos, faltando el dictamen de unidad 
verificadora debido a que en el presupuesto 
original no estaba considerado y la verificación del 
gas L.P. de los Edificios. 

 
8. Informa en escrito la conclusión de los trabajos 

encomendados en el contrato. 
 

§ el residente de obra informa la no terminación 
del contrato con un periodo de ejecución del 24 
de mayo de 2005 al 13 de marzo de 2006 
faltando por ejecutarse el 2.26% y un avance 
real de 97.74%. 

 
9. 16 de mayo de 2006 con relación a los precios 

unitarios ingresados por el carcomo de bombeo y 
en virtud de no acudir a al cita para conciliar se le 
solicita nuevamente para el día 18 del presente 
mes a las 9.00 hrs. con fundamento en el articulo 
77 del “Reglamento” 

 
10. Se realiza la entrega recepción de la citada 

unidad habitacional los días 13, 14, 15 y 16 de 
junio de 2006, realizando el acta correspondiente. 
Ver formato F-1. 

 
11. Informa sobre  la conclusión de las correcciones 

indicados en el acta de Entrega Recepción de la 
citada unidad. 

 
12. Se lleva a cabo el finiquito de la obra,  

 
 
Nota. Cabe aclarar que la recepcion de la obra no la lleve 
a cabo, toda vez que simultáneamente se tubo que recibir 
otra obra en la plaza de la paz, por tal motivo no presento 
el reporte final. 
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VIII.  OBRAS EN PROCESO. 
 
 

CONTRATO  OBRA EMPRESA FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

2006-015 Control de Calidad de 
los Materiales que se 
emplearán en la 
Edificación y 
Urbanización de 72 
viviendas en la U.H.M. 
El Ciprés II, Ensenada 
B.C. 

Grupo Consultor y 
Constructor de 
Obras Civiles, 
S.A. 

29-May.-06 29-Dic.-06 

2006-013 Construcción de la 
U.H.M. El Ciprés II, 
B.C. (72 viviendas) 

Terracota 
Pavimentaciones, 
S.A. de C.V. 

24-May.-06 31-Dic.-06 

     
2006-008 Trabajos de 

Mantenimiento y 
Rehabilitación de 100 
viviendas en la U.H.M. 
Ixtepec II, Oax. 

Constructora y 
Edificadora Arbe, 
S.A. 

29-Mar.-06 07-Nov.-06 

     
2006-010 Construción de la 

U.H.M. Cancún II, Q. 
Roo (24 viviendas) 

Constructora y 
Edificadora Arbe, 
S.A. 

18-Abr.-06 30-Oct.-06 

2006-004 Control de Calidad de 
los Materiales que se 
emplearán en la 
Edificación y 
Urbanización de 24 
viviendas en la U.H.M. 

Grupo Consultor y 
Constructor de 
Obras Civiles, 
S.A. 

18-Abr.-06 02-Oct.-06 
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Cancún II, Q. Roo. 

2006-021 TERMINACION de los 
Servicios de Control de 
Calidad de los 
Materiales que se 
emplearán en la 
Edificación y 
Urbanización de 24 
viviendas en la U.H.M. 
Cancún II, Q. Roo. 

Grupo Consultor 
y Constructor de 
Obras Civiles, 
S.A. 

09-Oct.-06 09-Nov.-06 

2005-022 Control de Calidad de 
los Materiales que se 
emplearán en la 
Construcción de un 
Edificio Torre Naval de 
16 Departamento en 
Manzanillo, Col. 

Grupo Consultor 
de Obras Civiles, 
S.A. 

21-Dic.-05 20-Jun.-06 

2006-017 Control de Calidad de 
los Materiales que se 
emplearán en la 
Urbanización  de un 
Edificio Torre Naval de 
16 Departamento en 
Manzanillo, Col. 

Grupo Consultor 
de Obras Civiles, 
S.A. 

01-Ago.-06 15-Nov.-06 

2005-010 Construcción de un 
Edificio Torre Naval de 
16 departamentos en 
Manzanillo, Col. 

Secretaría de 
Marina 

05-Dic.-05 25-Jul.-06 
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2006-020 Terminación de los 
trabajos de Edificación 
y Urbanización de 36 
viviendas en la U.H.M. 
Escobedo I-B, Nvo. 
León. 

Constructor Est, 
S.A. de C.V. 

23-Oct.-06 29-Dic.-06 
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IX. ELABORACIÓN DE ALCANCES. 
 
Adicionalmente al trabajo cotidiano sobre la Coordinación 
de cada una de la obras en proceso, también se he 
realizado  levantamiento   de necesidades que consiste 
en visitar un unidad habitacional, revisando cada una de 
la viviendas y determinando los trabajos necesarios a 
realizarse en el próximo inmediato ejercicio presupuestal. 
 
Esto es de manera descriptiva y grafica como a 
continuación se presenta, realizando las propuestas 
correspondientes en instalaciones, acabados, trabajos de 
albañilería, etc. 
 
Una vez realizado se presenta al Área de Proyectos para 
su visto bueno y programación del mantenimiento y/o 
rehabilitación.   
 
A continuación presentó brevemente algunos conceptos 
del trabajo que realice en el mes de febrero de 2006 al 
Unidad Habitacional Chicoasen II, en Chiapas.        
 
 
I.- DESCRIPCION GENERAL DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL. 
 

A. Edificación. 
 

La Unidad Habitacional se encuentra ubicada 
dentro del Campo Militar No. 31-E Tan-Ka, 
Pakbal, perteneciente a la VII Región Militar a 50 
Km. Sobre la carretera federal de Tuxtla Gutiérrez 
a la población de la Presa de Chicoasen Chiapas; 
y fue puesta en servicio el 3 de Abril de 1997; 

esta conformada por 33 viviendas de diferentes 
tipos, que son los siguientes: 

 
7 viviendas individuales      
3 módulos de 2 viviendas    
2 módulos de 6 viviendas    
1 modulo de 8 viviendas      

 
La creación  de la unidad corresponde con la 
topología del lugar integrándose de forma 
escalonada, correspondiendo  con la armonía del 
lugar. Asimismo en la fachada se integra a la 
concordia  e historia prehispánica del sitio, dando 
esto un falso arco maya, mismo que se proyecta 
cuidar, no agregando elementos que  rompan con 
la concordia de esta y del lugar.           
 
La estructura se encuentra resuelta a base  
muros de carga de tabique de barro,  trabes, 
losas, cadenas y castillos; los muros y plafones 
interiores recubiertos con aplanados de yeso; 
mientras que las cubiertas son planas y al centro 
de cada una de ellas  un falso arco maya con 
acabado de tirol rústico; ambos terminados con 
pintura vinílica; los muros exteriores con mezcla 
acabado fino y serroteado; todos terminados con 
pintura vinílica y en el caso de baños y cocinas 
con pintura de esmalte; en zonas húmedas, 
semihúmedas y cocinas con lambrín de azulejo 
los pisos interiores son de loseta de cerámica y 
los exteriores de concreto acabado escobillado, la 
cancelería es  de perfiles de aluminio anodizado y 
vidrio claro  de 3 milímetros de espesor, con 
mosquiteros fijos;  la carpintería  puertas  y 
closets de aglomerado. Las azoteas se 
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encuentran con impermeabilización con acabado 
de pintura ahulada color blanco 

 
B. Urbanización. 

 
La unidad habitacional cuenta con escalinatas, 
vialidades y estacionamientos, construidos a 
base de losas de concreto y áreas adoquinadas, 
los andadores construidos a base de concreto, 
arriates y bardas perimetrales de piedra, sin 
juegos infantiles y jardinería compuesta por 
siembra de pasto, arreglos y árboles. 

 
El suministro de agua potable es por medio de 
una  red de agua potable  de tubería de pvc 
hidráulico; el agua potable se abastece mediante 
un manantial, tanques elevados y cisternas 
construidos a base de muros de concreto 
armado. 
 
La red de drenaje es de tubería de concreto y  la 
red de energía eléctrica y alumbrado exterior es 
del tipo subterránea. 

 
II.- Descripción general del proyecto de rehabilitación. 
 

A. Edificación. 
 

Dentro de los trabajos a ejecutar en edificación se 
tiene la  sustitución de aplanados en muros y 
plafones, recubrimientos cerámicos, 
calentadores, muebles sanitarios, cocinetas, 
grifería, lavaderos, accesorios de baño y 
eléctricos, cancelería, carpintería, 
impermeabilización en losas,  luminarias 

externas, nomenclatura, de pintura en interiores y 
exteriores. 
 
 Sustitución total en instalaciones sanitaria, 
hidráulica, bajada de aguas pluviales   y      de 
 gas. 

 
B. Urbanización. 

 
Sustitución de huellas en escalinatas, placas de 
andadores, arriates, banquetas perimetrales y 
guarniciones, que se encuentren en mal estado, 
válvulas, rehabilitación y sustitución de alumbrado 
exterior,  sustitución de registros  y tapas de 
sanitarios,  hidráulico,  sanitarios y eléctricos, que 
se encuentran en mal estado,  brocales;  
aplicación de pintura en guarniciones y desazolve 
de la red pluvial y sanitaria. 
Suministro y colocación de juegos infantiles. 
 
En muros de concentración de medidores: 
aplicación de pintura y colocación de puertas de 
aluminio. 

 
 
III) TRABAJOS A REALIZAR EN LA U.H.M. 
CHICOASÉN I, CHIS. 
 

A) EDIFICACIÓN:  l.-VIVIENDAS Nos. 
“(17, 18, 31, 32, 33, 37 y 50)”. 

 
Dieciocho actividades por casa. 

 
1.- Demoliciones y desmontajes. 
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Desmontaje sin recuperación de: lavabos, w.c., 
accesorios cerámicos de baños, espejos, 
regaderas, lavaderos, calentadores, llaves 
mezcladoras, llaves de nariz,  cespol, accesorios 
del tanque bajo, asiento y tapa del w.c.,  rejillas de 
coladera en baños, muebles de cocina y tarjas de 
acero inoxidable. 

 
Desmontaje sin recuperación de puertas, 
mosquiteros, ventanas de aluminio, linternas en el 
arco falso maya,  incluyendo marcos, sistema de 
fijación y herrajes. 

 
Desmontaje sin recuperación de las puertas de 
acceso, de intercomunicación y closets y alacenas 
de madera, incluyendo chambranas, puertas, 
entrepaños, herrajes y marcos. 

 
Desmontaje sin recuperación de las puertas de 
herrería existentes que comunican del exterior al 
patio de servicio, incluyendo marco. 

 
Desmontaje sin recuperación la instalación 
eléctrica desde los medidores hasta cada una de 
las salidas incluyendo cableado, salidas de centro 
y arbotantes, apagadores, contactos, placas, 
soquets, centro de carga, zumbador y botón de 
timbre. 

 
Desmontaje de la instalación de gas sin 
recuperación desde la salida del cilindro existente 
hasta la alimentación de los muebles, incluyendo 
conexiones y/o accesorios. 

 

En muros y plafones de las viviendas se 
considerará la demolición de aplanados de yeso 
y/o mezcla que no estén adheridos a la superficie, 
parcialmente desprendidos, presenten 
humedades, fisuras y/o salitre tanto interiores con 
exteriores, incluyendo el patio de servicio, pretiles 
de azoteas, emboquillados de puertas y ventanas, 
para lo cual la superficie a demoler se deberá 
seccionar haciendo cortes rectangulares hasta 
descubrir el tabique rojo recocido, Incluye resanes 
de grietas y oquedades con resanador O.K. marca 
Comex. El criterio de demolición será del 15% por 
vivienda. 

 
En patios de servicio de las viviendas se demolerá 
del piso de concreto; incluyendo tapas de registro, 
rebosadero, muretes y base de apoyo de lavadero 
y calentador, así como el retiro de coladeras. 

 
En los baños de las viviendas se demolerá el 
recubrimiento cerámico en muros, incluyendo 
adhesivo, repellado  y emboquillados, se dejarán 
las superficies preparadas para recibir, repellados 
y el nuevo acabado. 

 
En muros del área de cocinas de las viviendas se 
considerará la demolición del  recubrimiento 
cerámico, adhesivo,  repellado hasta descubrir el 
tabique rojo recocido, incluyendo emboquillados, 
se dejarán las superficies preparadas para recibir, 
repellados y el nuevo acabado. Debiendo 
considerar el ranurado para reubicación de 
instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica. 
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Se demolerá en su totalidad en el interior de las 
viviendas el piso de loseta cerámica, incluyendo 
zoclos, boquillas y adhesivo, dejando las 
superficies preparadas para recibir adhesivo y 
recubrimiento cerámico. 
 
En  baños se demolerá en su totalidad el piso de 
loseta cerámica considerando el sardinel y firme 
así como el retiro de material de relleno e 
impermeabilización en caso de existir, debiendo 
dejar preparada la superficie para recibir sistema 
de impermeabilización. 

 
Desmontaje sin recuperación del total de la 
instalación hidráulica, sanitaria y bajadas de aguas 
pluviales; estas últimas hasta el primer registro de 
salida de la vivienda; incluye ranurados en muros 
y firmes para extraer la tubería existente. 

 
En el área de las cubiertas del arco falso maya  
existente se dará un tratamiento a mano con 
cepillo para eliminar impurezas, secciones sueltas 
y/o en mal estado del impermeabilizante. 
 
En la pendiente del arco falso maya se dará un 
tratamiento a mano con cepillo para eliminar 
impurezas, no afectando la estructura de la 
misma,   debiendo descubrir el tabique hasta 
alcanzar su color natural. 

 
En los vanos de las losas de azotea de los patios 
de servicio, se deberá considerar la demolición del 
remate superior perimetral de los mismos, para su 
renivelaciòn y corrección de pendientes del 1.5%, 
indicado. 

 
En todas las losas horizontales (viviendas y 
estacionamientos) se realizará la demolición del 
sistema de impermeabilización existente, incluirá 
la demolición del enladrillado, retiro del 
impermeabilizante, entortado, relleno y chaflanes; 
se deberá dejar preparada la superficie para 
recibir el nuevo sistema de impermeabilización. 

 
En esta actividad de demoliciones y desmontajes se 
deberá considerar la entrega de puertas de madera, 
puertas y ventanas de aluminio, accesorios eléctricos, 
centros de carga, lámparas, zumbadores, timbres, 
lavabos, calentadores, regaderas, lavaderos…” 
 
Así mismo se realizó un levantamiento fotográfico que se 
presenta de manera resumida a continuación.  
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X. CONCLUSIONES 
 
Una de las responsabilidades más importantes del 
Coordinador, es la solución óptima de los problemas que 
se presentan en la obra con fundamento en la 
normatividad en todas y cada uno de sus aspectos 
legales administrativos y técnicos. 
 
Como ya se menciono anteriormente “El Coordinador de 
Obra”,   como protagonista en el desarrollo cotidiano de 
las relaciones entre “La Dependencia” y “El Contratista” y 
los que intervienen en la obra, sobre las funciones de 
comunicación, análisis de problemas y toma de 
decisiones; para esto debe cumplir necesariamente con 
las responsabilidades que su personalidad representa. 
 
Dentro de todas las antes citadas, se encuentra 
principalmente la de propiciar el ambiente cordial y 
profesional, que facilite la solución optima de los 
problemas que se presenten en todos los aspectos del 
funcionamiento de las obras. 
 
Por lo tanto, El Coordinador de obra, debe ser un 
profesional con todo el criterio necesario para poder 
afrontar con alma, profesionalismo y dentro del marco 
ético, todos y cada uno de los problemas que se 
presenten al llevar a cabo sus  actividades, ya que como 
se ha indicado, es el parte importante de comunicación 
para conseguir con éxito el cumplimiento de obra, con la 
calidad, tiempo y costo planteado. 
  
Dentro del perfil que se necesita para coordinador de 
Obra es: conocimientos en procedimientos de 
construcción, en costos de construcción; así mismo 
capacidad de análisis, capacidad de toma de decisiones, 

claridad y corrección en la expresión oral y escrita y 
disposición y experiencia para atender relaciones de 
carácter oficial.    
 
La creación de una fuente de trabajo como este puesto 
acarrea consigo responsabilidades de gran trascendencia, 
principalmente en el sector público. 
      
 
De tal modo que es importante adecuar e incluir en el plan 
de Estudios de la Licenciatura de Arquitectura más 
aspecto sobre Administración de Obra que incluyan el 
análisis de Ruta Crítica y análisis de costos. 
 
Dentro de la parte técnica se cumple con lo necesarios 
para tener una visión general, sin embargo la realidad de 
crear y/o proyectar cuyo objetivo principal de la 
Licenciatura de Arquitectura no siempre se cumple. 
 
Finalmente este trabajo profesional pretende demostrar 
que se tiene otro campo de acción como lo es  el sector 
público o mejor dicho LA OBRA PUBLICA.  
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                  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 

 
AV. INDUSTRIA MILITAR 1053 LOMAS DE SOTELO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 11200 MÉXICO, D.F. 

 

1 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN  
REFERENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

 100 VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II, OAX. 
CONTRATO NÚMERO 2006-008  

 
 
EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD HABITACIONAL IXTEPEC ,  II. OAX., CON 
DOMICILIO EN AVENIDA ARTICULO CIENTO VEINTITRES SIN NUMERO, COLONIA MODERNA DE LA 
CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS NUEVE  HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE JULIO  DEL AÑO 
DOS MIL SEIS Y EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 11411/1304/2006, DE FECHA VEINTICINCO 
DE JULIO DE DOS MIL SEIS, GIRADO POR EL CIUDADANO GENERAL DE BRIGADA INGENIERO 
CONSTRUCTOR DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES, LUIS HERNÁNDEZ BECERRIL, SE REUNIERON 
LOS CIUDADANOS MARIA ISABEL BAUTISTA MARCELO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE “LA 
ENTIDAD”, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES, LICENCIADA FERNANDO SOSA 
HERRERA, COMO ASESOR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y EL  INGENIERO OSWALDO 
GOMEZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA, DESIGNADO CON EL OFICIO 
NUMERO 11411/0374/2006 DE FECHA TRECE DE DOS MIL SEIS  Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARBE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE LA CUAL SE 
DENOMINARA EN LO SUCESIVO  “EL CONTRATISTA”, EL   INGENIERO JOSE RIOS MONTERO, 
COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA  Y EL INGENIERO ROBERTO PAZ DEL CAMPO EN SU 
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO QUIEN ACREDITA EL CARGO MEDIANTE TESTIMONIO DE 
ESCRITURA PUBLICA NUMERO DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA  DE FECHA VEINTISIETE DE DE 
MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, OTORGADA ANTE LA FE DE NOTARIO 
PUBLICO NUMERO OCHENTA Y SIETE  DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO TOMAS LOZANO 
MOLIN A TODOS REUNIDOS CON EL  OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA ENTREGA Y 
RECEPCIÓN PARCIAL  DE LOS “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE  100 
VIVIENDAS EN LA UNIDAD HAB ITACIONAL MILITAR IXTEPEC II, OAX.”, LO ANTERIOR CON 
FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA NOVENA, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CITADO CONTRATO Y A LOS 
ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 
CIENTO TREINTA Y CINCO, CIENTO TREINTA Y SEIS Y CIIENTO TREINTA Y SIETE DEL 
REGLAMENTO DE DICHA LEY; HABIENDO AUTORIZADO LA INVERSIÓN LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO A TRAVÉS DEL OFICIO NUMERO 1.0/015/2006 Y 11.0/591/2006 DE 
FECHA DOS DE ENERO Y VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 
6108-01 DEL CAPITULO 6000 (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS )--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------ANTECEDENTES---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EL DIA SEIS DE MARZO  DE DOS MIL SEIS, SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO NUMERO 2006-008, REFERENTE A LOS “TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE  100 VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL MILITAR 
IXTEPEC II, OAX .”, CON “EL CONTRATISTA”, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN III Y 43 ULTIMO PÁRRAFO DE LA LEY 
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON UN MONTO DE 
$10’775,921.85 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 85/100 M.N.), CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL 
SEIS Y TERMINACION AL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS.------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“EL CONTRATISTA” EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN CLÁUSULA NOVENA SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL CITADO CONTRATO Y A LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CIENTO TREINTA Y CINCO DEL REGLAMENTO DE 
DICHA LEY, MEDIANTE ESCRITO S/N DE FECHA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL SEIS, COMO 
ANEXO “A” ,  “EL CONTRATISTA”, NOTIFICO A “LA ENTIDAD”  QUE  CON RELACIÓN AL CONTRATO 
NO. 2006 -008  REFERENTE A LOS  “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE  100 
VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II, OAX . ”, INFORMA QUE QUEDARON  
CONCLUIDOS  LOS TRABAJOS EN LA PRIMERA ETAPA DEL CITADO CONTRATO. ---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ASIMISMO EN  NOTA DE BITÁC ORA NUMERO TREINTA Y TRES DE FECHA QUINCE DE MAYO DE 
DOS MIL SEIS LA CUAL SE INTEGRA COMO ANEXO “B” EN UNA FOJA ÚTIL, SE DA CONCLUIDA LA 
PRIMERA ETAPA  EL CONTRATO NUMERO 2006-008.--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POR CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL SEIS , 
REALIZANDO EL RESIDENTE,  QUEDANDO PENDIENTES LA CORRECCIÓN DE DETALLES 
ENCONTRADOS, MISMOS QUE SE COMPROMETIÓ “LA CONTRATISTA” A TERMINAR A MAS 
TARDAR EL DIA DOS DE JUNIO DE LOS CORRIENTES.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS DEL CONTRATO 2006-008. 

 
ESTIMACIÓN PERÍODO IMPORTE 

01 15-FEB-2006 AL 13-MAR-2006 $117,40 4.66 
02 14-MAR-2006 AL 15-MAR-2006 $16,624.41 
03 16-MAR-2006 AL 31-MAR-2006 $159,204.05 
04 01-ABR-2006 AL 15-ABR-2006 $110,694,73 
05 16-ABR-2006 AL 10-MAY-2006  $293,684.88 
   
 Total pagado  697,612.7 3 
 Total del Contrato  $10’775,921.85 
 Saldo a estimar $29,499.692 
   

 
QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE   A FAVOR  DE ”EL CONTRATISTA”, PARA LA SIGUIENTE 
ETAPA DE ENTREGA. ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------
A CONTINUACIÓN SE MENCIONA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO NÚMERO 2006-008 ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2006-008 

 
AFIANZADORA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 
NÚMERO 802626 
FECHA 17 DE MARZO  DE 2006 
MONTO $1’077,592.18 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FIANZA DE ANTICIPO DEL CONTRATO 2006-008 
 

AFIANZADORA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 
NÚMERO 802625 
FECHA 17 DE MARZO DE 2006 
MONTO $1’077,592.18 
 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SESENTA Y SEIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,  Y CIENTO TREINTA Y SIETE  DEL REGLAMENTO DE 
LA MISMA LEY, Y CLÁUSULA OCTAVA QUINTO Y/O SEXTO PÁRRAFO  “EL CONTRATISTA”  EXHIBE 
EN ESTE ACTO LA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS COMO A CONTINUACIÓN SE 
DETALLA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  
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FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO 2006-008  
 

AFIANZADORA  
NÚMERO  
FECHA 1º. DE JUNIO 2006  
MONTO $306,660.57 
 
CABE SEÑALAR QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS AMPARA EL 10% SOBRE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EN EL PRESENTE ACTO EL PERSONAL COMISIONADO POR “LA ENTIDAD” EFECTUÓ UN 
RECORRIDO  POR LAS INSTALACIONES,  NO ENCONTRANDO DETALLES PENDIENTES DE 
SUBSANAR -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTO CONTINUO EL C. MARIA ISABEL BAUTISTA MARCELO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE 
DE “LA ENTIDAD”, RECIBE DE “LA CONTRATISTA”, LOS EDIFICIOS “I”, “J” Y “K”, SIENDO UN TOTAL 
DE 36 VIVIENDAS  Y TRABAJOS DE URBANIZACIÓN SOBRE :  DE   “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN DE  100 VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II, OAX . --
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ 
A CONTINUACIÓN “LA CONTRATISTA” , PROCEDE A ENTREGAR DIVERSOS ANEXOS 
CONTENIENDO LO SIGUIENTE: LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN 
TRES FOJAS COMO ANEXO “C”; LA RELACIÓN DEL INVENTARIO DEL EQUIPO INSTALADO EN UNA 
FOJA COMO ANEXO “D ”; LAS CONSIGNAS DE MANTENIMIENTO EN DOCE FOJAS COMO ANEXO 
“E”,   ASÍ COMO RELACIÓN DETALLADA EN UNA FOJA DE LOS TREINTA Y CUATRO PLANOS 
MADUROS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL COMO “ANEXO “F” ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO A CUBRIR 
CUALQUIER ADEUDO QUE RESULTE POR LOS SERVICIOS DE AGUA, LUZ, ETC. DE LOS CUALES 
HIZO USO DURANTE EL PERIODO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESENTES TRABAJOS, ASÍ COMO A 
PROPORCIONAR EN CUALQUIER MOMENTO A “LA ENTIDAD” LOS RECIBOS ORIGINALES, 
PAGADOS POR CONCEP TO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE “LOS 
“TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE  100 VIVIENDAS EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II, OAX . ” ,”.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE HACE CONSTAR QUE LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA  SE CONSTRIÑE 
EXCLUSIVAMENTE AL ASPECTO NORMATIVO SIN CONSTATARLE LO REFERENTE AL ASPECTO 
TÉCNICO, YA QUE ES COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA EL 
MISMO DÍA EN QUE SE INSTRUMENTÓ, SIENDO LAS CATORCE   HORAS, RUBRICANDO AL 
MARGEN Y FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.--------------------------------
---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

POR “EL CONTRATISTA” 
 EL ADMINISTRADOR ÚNICO 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARBE, S.A. DE 
C.V.  

COMO REPRESENTANTE DE “LA ENTIDAD”  
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIONES. 

 
 
 

ING. ROBERTO PAZ DEL CAMPO 

 
 
 

C. MA. ISABEL BAUTISTA MARCELO 
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SUPERINTENDENTE DE OBRA   

 
 
 

ING. JOSÉ RIOS MONTERO 
 
 
 
 
 

INTERVIENEN POR “LA ENTIDAD” 
 

 RESIDENTE DE OBRA. 
 
 
 
 

ING. ARQ. OSWALDO GOMEZ GARCIA 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
 
 
 

LIC. FERNANDO SOSA HERRERA 
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ACTA DE ENTREGA PARA LA ADMINISTRACIÓN. 
 

 
EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD HABITACIONAL IXTEPEC,  II. OAX., CON 
DOMICILIO EN AVENIDA ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS SIN NUMERO, COLONIA MODERNA DE LA 
CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DIA VEINTI OCHO DE JULIO  DEL AÑO 
DOS MIL SEIS Y EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 11411/1304/2006, DE FECHA VEINTICINCO 
DE JULIO DE DOS MIL SEIS, GIRADO POR EL CIUDADANO GENERAL DE BRIGADA INGENIERO 
CONSTRUCTOR DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES, LUIS HERNÁNDEZ BECERRIL, SE REUNIERON 
LOS CIUDADANOS MARIA ISABEL BAUTISTA MARCELO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE “LA 
ENTIDAD”, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES, LICENCIAD O FERNANDO SOSA 
HERRERA, COMO ASESOR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y EL  INGENIERO OSWALDO 
GÓMEZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA, DESIGNADO CON EL OFICIO 
NUMERO 11411/0374 /2006 DE FECHA TRECE DE DOS MIL SEIS Y EL TENIENTE DE 
ADMINISTRACIÓN GERMÀN FERNÁNDEZ ADUNA COMO  ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD  
HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II, DESIGNADO CON EL OFICIO NUMERO 10124/0994/2006 DE 
FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL SEIS, PARA SU CORRESPONDIENTE 
ADMINISTRACIÓN TODOS REUNIDOS CON EL  OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA ENTREGA 
Y RECEPCIÓN PARCIAL  DE LOS “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE  100 
VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II, OAX.”, LO ANTERIOR CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 68 Y 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEGUNDO FRACCIÓN PRIMERA, CIEN FRACCIÓN SEGUNDA 
INCISO “B” DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
MEXICANAS, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANUAL 
DE MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES PATRIMONIO 
DE “LA ENTIDAD”.--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTECEDENTES----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
EL DIA SEIS DE MARZO  DE DOS MIL SEIS, SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO NUMERO 2006-008, REFERENTE A LOS “TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE  100 VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL MILITAR 
IXTEPEC II, OAX .”, CON “EL CONTRATISTA”, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN III Y 43 ULTIMO PÁRRAFO DE LA LEY 
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON UN MONTO DE 
$10’775,921.85 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 85/100 M.N.), CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL 
SEIS Y TERMINACIÓN  AL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS.------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACTO CONTINÚO EL TENIENTE  DE ADMINISTRACIÓN GERMÀN FERNÁNDEZ ADUNA, 
ADMINISTRADOR DE LA  UNIDAD HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II, RECIBE DE “LA ENTIDAD” Y 
DE CONFORMIDAD   LOS EDIFICIOS “I”, “J” Y “K”, SIENDO UN TOTAL DE 36 VIVIENDAS Y TRABAJOS 
DE URBANIZACIÓN SOBRE :  LOS “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE  100 
VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II, OAX ..”  PARA SU 
ADMINISTRACIÓN, ASÍ MISMO SE LE HACE ENTREGA DE LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS COMO “ANEXO A” EN UNA FOJA,  INVENTARIO DEL EQUIPO INSTALADO 
COMO ANEXO “B” Y CONSIGNAS DE MANTENIMIENTO COMO “ANEXO C” EN UNA FOJA, 
RELACION DE PLANOS Y  99 MANUALES DE OPERACIÓN  EN EL PRESENTE ACTO  SE HACE  
ENTREGA DEL  MANUAL DE MANTENIMIENTO, YA QUE  CUENTA CON EL. -------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
-------------------------------------------------------------------------SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II,  QUE PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA DEBERÁ OBSERVAR Y 
APLICAR EL CONTENIDO DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANUAL DE 
MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DEL 
I.S.S.F.A.M..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN CASO DE 
QUE EL TENIENTE  DE CABALLERÍA JAVIER ORTIZ ORTIZ ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD 
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HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II,  RECIBA ALGÚN REQUERIMIENTO DE COBRO POR LOS 
SERVICIOS (LUZ, AGUA, POTABLE, ETC.) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA, DEBERÁN SER REMITIDOS A “LA ENTIDAD”, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIONES, PARA QUE ESTA A SU VEZ REALICE EL COBRO A “EL CONTRATISTA”.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SE HACE CONSTAR QUE LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SE CONSTRIÑE 
EXCLUSIVAMENTE AL ASPECTO NORMATIVO SIN CONSTARLE LO REFERENTE AL ASPECTO 
TÉCNICO CONSTRUCTIVO, YA QUE ES COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE HACER CONSTAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA EL 
MISMO DÍA EN QUE SE INSTRUMENTÓ, SIENDO LAS CATORCE  HORAS , RUBRICANDO AL MARGEN 
Y FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

EL ADMINISTRADOR DE LA 
 UNIDAD HABITACIONAL MILITAR IXTEPEC II  

COMO REPRESENTANTE DE “LA ENTIDAD”  
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIONES. 
 
 
 

TTE. DE ADMÓN.. GERMÀN FERNÁNDEZ ADUNA 

 
 
 

C. MA. ISABEL BAUTISTA MARCELO 
 

INTERVIENEN POR “LA ENTIDAD” 
 

 RESIDENTE DE OBRA. 
 
 
 
 

ING.ARQ. OSWALDO GOMEZ GARCIA 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
 
 
 

LIC. FERNANDO SOSA HERRERA 
 



U.H.M. IGUALA II, GRO. 

AGOSTO/05

Aspecto general del cubo de las instalaciones, realizando las salidas de instalaciones hidráulica y sanitaria y del 
cubo de escaleras del mismo edificio el cual deberían estar terminadas y en trabajos de forjado de escalera y 

jardineras 

Aspecto general del edificio tipo 12820- el cual se esta habilitando acero para colar el 2o. entrepiso , a la fecha debería estar r 
realizando trabajos de bases y apoyos para instalación de equipos de los cuales aun no han empezado. 



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05SEGURIDAD E HIGIENE

Retiro del material resultado de las excavación realizada en el estacionamiento, no se ha retirado de la obra. 

Aspecto general alrededor de los edificios, en el anexo de Seguridad e Higiene apartado 3.1 indica que la deberá mantenerse 
limpia, libre de escombro, evitar acumulacion de desperdicios y agua estancada.  



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05MATERIALES EXISTENTES

Aspecto general de la bodega con materiales perecederos, también se cuenta con varilla la cual se encuentra 
sobre un andador, cemento dentro de una vivienda del Edificio “E”

El material suministrado es el adecuado para los frentes que se están realizando, levantamiento de muros, armados de castillos, 
losas y trabes. 



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05SEGURIDAD E HIGIENE

El temporal de lluvias ha provocado, debido a la falta de limpieza en la obra, encharcamiento y problemas en la 
ejecución de la obra, así como provocado cambios de niveles.

La falta del retiro del material productos de las excavaciones ha provocado como se puede observar cambios en la topografía del 
terreno. 



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05TRAZO Y NIVELACIÓN

Debido a las lluvias se ha estado  cubriendo  la plataforma del tercer edificio para protegerla y evitar nuevamente 
la saturación de agua. 

El Edificio “G” no ha podido ser cimentado, debido entre causa el temporal de lluvias, el cual ha provocado a que nuevamente se 
este compactando para despues realizar el trazo.    



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05ESTRUCTURA

Se tiene totalmente cimbrado el edificio “E” para proceder al colado.  

Faltaba terminar el armado de la 2a. Losa de entrepiso del Edificio “E”, el cual se espera terminar y proceder al coldado.    



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05ESTRUCTURA

Aspecto general del edificio “F”, en el cual se encuentran desplantando muros.

Dentro de las actividades del Edificio “F”, se encuentra el habilitado y colado de castillos y trabes de liga  



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05TRABAJOS DE URBANIZACIÓN

Dentro de los trabajos esta el estacionamiento, el cual se compacto, se realizaron las guarniciones, sin embargo 
debido a la falta de la instalación hidráulica,  se saturo de agua, provocando que nuevamente se mejore el 

terreno.

En esta vista se puede apreciar el tamaño de la copa de  los árboles, misma que se tendrán que cortar al construir la cancha de 
Básquet bol, se puede evitar dicha tala al recorrer dos metros, hacia la izquierda de los árboles    



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05TRABAJOS DE URBANIZACIÓN

Se comienza a realizar el trazo y nivelación para banquetas. 

Se realizaron guarniciones en vialidades, se puede apreciar la calida en mano de obra, asi mismo falta el retiro del escombro y 
concluir el relleno en el arroyo de la vialidad 



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05SEGURIDAD E HIGIENE

Dentro del Anexo de Seguridad e Higiene indica en su apartado 3.2 se tendrán por no. de trabajadores de 51 a 90 
4 WC, 3 Lavabos y 3 regaderas; teniendo únicamente 3 fosas sépticas como se muestra.

Se ha comenzado a retirar escombro, pero aun falta limpieza en la obra; en la fotografía No. 2 se retiro una plantilla que no 
correspondía.   



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05TRABAJOS DE URBANIZACIÓN

Registro para salida de las instalaciones  pluvial y sanitaria del edificio “E” 

Se ha comenzado a trabajos en la elaboración de registros 



U.H.M. IGUALA II, GRO.

AGOSTO/05INSTALACIONES

Debido a lo observado en el habilitado de las instalaciones, se le solicito al Superintendente y Residente,  que se 
tomen las debida precauciones  para dejar los pasos  de estas y evitar dañar la estructura del edificio.

En el Edifico “E” se esta habilitando tanto la instalaciòn hidraulica como sanitaria, pero se puede apreciar los pasos por elementos 
estructurales.



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05PLAFONES

Las manchas de oxidación en plafón es debido a la mala  

En algunos plafones del Edificio “E” estan apareciendo manchas, esto debido al acero. 

Manchas de 

oxidación



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05ALBAÑILERIA 

Así mismo la cumbrera de la fachada principal del edificio “E”

Se ha esta cimbrando las bases para tinacos en el edificio “E”, asi mismo se les solicito se 
ampliara la base en 5 cms de cada lado



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05ANDAMIOS

Se puede observar las oquedades que se están haciendo en paredes, las cuales se tendrán 
que resanar y esto provoca tiempo, además puede afectar trabajos ya pagados.

“El Contratista” no esta habilitando andamio para realizar trabajos de aplanados, en su lugar 
esta utilizando columpios  los estan empotrando, provocando oquedades en muros

Soporte para andamio

Oquedades resultantes

De la colocación de andamios



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05INSTALACIÒN SANITARIA

Es importante indicarle a “El Contatista”, la manera en que va ha sellar  las coladeras, para 
evitar posteriormente filtraciones.

Vista general de la instalación sanitaria en plafones, vista desde el baño. 

Sellado en coladera



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05VISTA GENERAL

Al fondo se puede apreciar el Edificio “F”.

Aspecto General del Edificio “E”.   



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05ACABADOS

Se indico a la superintendencia que las coladeras deben estar a nivel de piso.

La falta de supervisión se ve reflejada en que se hacen trabajos no  dejando las 
preparaciones adecuadas, en este caso el empotramiento de los botiquines. 



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05ACABADOS

Vista general del los aplanados interiores .

Se puede observar que no hay seguimiento constructivo, se esta colocando loseta en pisos 
sin haber concluido trabajos  de albañilería 



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05APLANADOS

Así mismo no cumplen con la especificación  en cuanto al espesor.

Se verifico que en algunos plafones el aplanado no esta uniforme.



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05SEGURIDAD E HIGIENE

Vista interior de los  Edificios “E” y “F”. 

El personal que esta laborando en azoteas, como se observa no cuenta con cascos y arnés 
para su seguridad personal.  



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05ACABADOS

Como se indico anteriormente el espesor de los aplanados no corresponde con lo solicitado.

La Falta de un seguimiento constructivo ha provocado que la residencia de obra no este 
pagando trabajos, por ejemplo aplanados  que posteriormente son ranurados.  



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05INSTALACION HIDRÀULICA

Se solicito a “El Contratista”, modifique la instalacion, toda vez que no se puede quedar asi.

Dentro de algunas cocinas del edificio “E” , la instalaciòn hidraulica se encuentra aparente. 

Tubería a paño de bajada de agua caliente y 
fría

Tubería instalación hidráulica



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05ALBAÑILERÌA

Aspecto de la preparación para colocar coladeras en azotea de pretil.  

Se ha comenzado a colocar los rebosaderos, mismos que no cumplen con las dimensiones 
solicitadas.



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05VISTAS AEREAS

Vista de la losas inclinadas del edificio “E” 

Aspecto general del Edificio “E”



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05SEGURIDAD E HIGIENE

Excavación para instalación sanitaria y dren pluvial.   

La falta de retiro de escombro, provoca cambios en la topografía del terreno.   



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05LOSAS DE ENTREPISO

En la cimentación del edificio “E” existe un excedente de concreto en la cimentacion, la cual 
se tendra que subsanar por parte de “El Contratista”  

Debido al mal armado se dejan bastones  al descubierto.



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05EDIFICIO “F”

Vista Lateral vista desde el edificio “G”.

Se esta habilitando  y colando la losa de azotea.   



U.H.M. IGUALA II, GRO.

OCT./05URBANIZACIÒN

Se están terminando los trabajos con relación a andadores peatonales.

Se realizan trabajos sobre el estacionamiento y pozo de visita. 
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