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INTRODUCCIÓN 
 
El tema de este documento es la práctica profesional como residente de obra en vivienda de 
interés social en el proyecto de construcción de 48 viviendas en Calzada de Guadalupe no. 103, y 
se desarrolla con el propósito de exponer el trabajo cotidiano que se realiza en la construcción y 
del cual muchos estudiantes no conocemos a fondo. 
 
Hablaré un poco a cerca de la vivienda en México; del Instituto de Vivienda ya que nuestro 
proyecto es auspiciado por éste y de la constructora que lleva a cabo la construcción de la obra. 
Más adelante se detalla el trabajo de residencia de obra y un ejemplo práctico de ello. 
En las siguientes páginas pretendo realizar una descripción de mi labor como residente de obra y 
de los conocimientos obtenidos en esta práctica esperando sean útiles a quien lo lea. 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

Para 1867, liberales y conservadores llevaban más de medio siglo de estar enzarzados en una 
guerra civil tratando de imponer la vía que cada uno consideraba idónea para inducir al país que 
recién había surgido a la vida independiente. ¿Cómo reencauzar aquellas tumultuosas aguas, 
cargadas de energía y con plena capacidad para arrasar a todo a su paso?: no era revolucionando 
el mundo como sería factible advenir al reino de la libertad, sino cambiando, si, por dentro el orden 
natural de las cosas, esto es “evolucionando”. Las rebeliones, los levantamientos debían terminar. 
El lema de “orden y progreso” de Porfirio Díaz expresó puntualmente ese cambio de rumbo, de la 
mano de la paz vendría, también el progreso. 

Despojados los campesinos del usufructo de sus tierras comunales o perdida la propiedad sobre 
ellas y progresivamente arrinconados los artesanos por la mas alta productividad de las máquinas, 
lo primero que tuvieron que hacer a este respecto, antes, incluso, de verse en tal situación, fue ir a 
ofrecerse donde estuvieran localizadas, las nuevas fuentes de trabajo, las fábricas. Como fruto de 
la gran concentración campesina en las localidades ya existentes nació en México la vivienda 
obrera; como una necesidad derivada de la circunstancia. 

Si bien estas eran las viviendas propiamente obreras, es decir, las construidas para ser habitadas 
específicamente por los trabajadores de la fábricas, ya hemos dicho que muchos de ellos no 
podían menos que buscar alojamiento fuera del centro de trabajo, las empresas ya no tuvieron 
necesidad de ofrecer vivienda al interior de sus establecimientos para contar con fuerza de trabajo, 
los trabajadores de estas empresas se convirtieron en demandantes de vivienda en los poblados y 
centros urbanos, en habitantes de “vecindades”. 

Así; la ciudad se caracterizaba además de sus palacios, iglesias, conventos, cofradías y demás 
edificios, por estar conformada por retorcidas y enfangadas calles carentes de alineamiento 
alguno, por su agobiante insalubridad pública, por su carencia de servicios públicos. 

El clamor generalizado que exigía mayor salubridad e higiene urbana también hizo ver que, 
conjuntamente con una mayor atención a la calidad de vivienda que se proporcionaba a las clases 



 

 

 

populares, era imprescindible dotar a la ciudad de agua potable suficiente y ampliar las redes de 
drenaje. Después de la huelga de Cananea se planteó la obligación de los propietarios rurales a 
dar alojamiento higiénico a los trabajadores, cuando la naturaleza del trabajo de éstos exija que 
reciban albergue de dichos patronos o propietarios y después, durante la revolución mexicana 
también hubo muchas exigencias en el rubro de vivienda, se debía lograr una ciudad que ofreciera 
satisfacción a las demandas masivas de habitación. 

 

Después de todo lo que conllevó el proceso revolucionario, los trabajadores y su vivienda no 
podían quedar marginados de este nuevo mundo; pero fue hasta 1930 que la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos instó a abrir entre sus miembros un concurso para proyectos de 
habitaciones obreras y en 1932 con el Concurso de la Casa Obrera Mínima cuyo primero y 
segundo lugar ganaran Juan Legarreta y Enrique Yañez se sienta el precedente de nuestra hoy 
conocida Vivienda de Interés Social. 
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Qué es el INVI? 

 El Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi), es un organismo público descentralizado 
de la administración pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se 
creó por Decreto emitido por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal el 29 de septiembre de 1998, 
inicia su gestión a partir del 16 de octubre de 1998 Este organismo tiene como propósito: diseñar, 
establecer, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda 



 

 

 

enfocados principalmente a la atención de la población de escasos recursos económicos en el 
Distrito Federal y propone lo siguiente: 
  

 Atender la necesidad de vivienda de los sectores más pobres de la población. 
 Preservar el suelo de conservación del Distrito Federal, impidiendo que el área urbana 

siga creciendo sobre las zonas de recarga de mantos acuíferos y donde se produce la 
mayor parte del oxígeno para la Ciudad. 

 Repoblar las cuatro delegaciones centrales: Cuauhtemoc, Benito Juárez, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Carranza, donde su población ha disminuido, en tanto que en las 
Delegaciones del Sur y del Oriente la población ha crecido en forma desproporcionada. 

 Definir la factibilidad de dotación de agua, servicios de drenaje y de desagüe pluvial, 
de vialidad, de impacto urbano, de impacto ambiental y de uso de suelo, debido a la 
escasa disponibilidad de agua y de redes de tuberías para satisfacer las demandas del 
desarrollo inmobiliario. 

 
POLÍTICAS GENERALES 
 
La Política de Vivienda del Distrito Federal está orientada a contribuir en forma progresiva a la 
realización del derecho humano a la vivienda  
 
Consiste en apoyar a las familias residentes en el Distrito Federal, preferentemente a las de 
menores ingresos económicos, para que puedan acceder a una vivienda. Fortalecer el derecho de 
la mujer para acceder a créditos de vivienda, dar cabida a las personas adultas mayores en los 
diferentes programas mediante la corresponsabilidad de los familiares y propiciar que las personas 
con discapacidad cuenten con viviendas adecuadas a sus necesidades. Garantizar a los 
integrantes de pueblos indígenas el acceso a los programas de vivienda de conformidad a sus 
necesidades, posibilidades económicas y especificidad cultural con prioridad a aquellos que vivan 
en lugares de alto riesgo. 
 
Consiste en lograr la aplicación de recursos fiscales del Distrito Federal con una equitativa 
distribución, para atender la demanda de vivienda Operar mecanismos de seguimiento, control y 
evaluación de la recuperación de créditos, procurando su eficiencia  
 
Consiste en aprovechar todos los avances en materia de diseño, tecnología, construcción, 
administración, uso de materiales, componentes, accesorios y servicios aplicables a la vivienda, 
derivados de experiencias de las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales  
 
Propiciar el diseño de viviendas y conjuntos que incorporen sistemas y procedimientos 
constructivos alternativos o innovaciones tecnológicas que mejoren las condiciones ambientales, 
cuyo costo y calidad respondan a las necesidades de la población objetivo y sean socialmente 
aceptadas.  
 

Consiste en fomentar la participación concertada de las diversas dependencias del Gobierno que 
intervienen en las gestiones y otorgamiento de permisos, licencias, registros, crédito, facilidades y 
apoyos sociales. 
 
 
Simplificar procedimientos y reducir tiempos de gestión y tramitación en la aplicación de créditos y 
ayudas de beneficio social. 
 
Establecer procedimientos simplificados para el otorgamiento de créditos y la recuperación de 
recursos. 
 



 

 

 

El Instituto de Vivienda desarrollará cuatro tipos de programas para el cumplimiento de sus 
objetivos: Vivienda en Conjunto, Mejoramiento de Vivienda, Reserva Inmobiliaria y Rescate de 
Cartera Hipotecaria. 
 
PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO 
 
Este programa desarrolla proyectos de vivienda en conjunto, para optimizar el uso del suelo 
habitacional en Delegaciones que cuentan con servicios y equipamiento urbano disponible. 
 
El Programa de Vivienda en Conjunto se aplica en predios urbanos con propiedad regularizada, 
libre de gravámenes y uso habitacional; pueden ser inmuebles baldíos, ya sea con vivienda 
precaria, en alto riesgo, así como también con vivienda en uso susceptible de ser rehabilitada. 
 
El Programa de Vivienda en Conjunto tiene las siguientes modalidades: 
 
Vivienda Nueva Terminada  
Construcción de vivienda nueva realizada en predios con uso habitacional y con factibilidad de 
servicios, en un proceso único de edificación que cumpla con las necesidades de área construida, 
seguridad estructural, instalaciones, servicios, áreas privativas y áreas de uso común. 
 
Adquisición y Rehabilitación de Vivienda en Inmuebles Catalogado 
Adquisición de vivienda por parte de sus ocupantes, siempre que presente buenas condiciones 
estructurales, o bien cuando las obras de rehabilitación garanticen que el inmueble tendrá una vida 
útil y duradera, que contribuya a la conservación del patrimonio histórico o artístico. La 
característica particular de estos inmuebles es el estar catalogados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes o la Dirección de Sitios Patrimoniales 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Adquisición y Rehabilitación de Vivienda en Inmuebles No Catalogados 
Adquisición de vivienda por parte de sus ocupantes y que requiere de rehabilitación o mejoras 
mediante obras en su estructura y/o en instalaciones sanitarias, o requiere acciones de 
mantenimiento con las que se pueda garantizar una vida útil, duradera y segura del inmueble. 
 
Vivienda Progresiva 
Edificación de vivienda individual o plurifamiliar, a través de un proceso de construcción paulatina 
en desarrollos de tipo horizontal o vertical. 
 
Adquisición de Vivienda 
Esta modalidad consiste en adquirir una vivienda propiedad de terceros, ya sea nueva o en uso. 
 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 
Este Programa es el que se aplica en lotes que no presentan situación física de alto riesgo, se 
ubican en suelo urbano y que están regularizados o en proceso de regularización, en vecindades 
que no se redensificarán, y en departamentos de interés social y popular. Es un apoyo financiero a 
los procesos de auto administración y mantenimiento que realizan las familias de bajos ingresos. 
 
 
Tiene como objetivo atender problemas de hacinamiento, desdoblamiento familiar, vivienda 
precaria, deteriorada, en riesgo o provisional, fomentando el arraigo familiar y barrial.  Así también, 
este programa busca contribuir a los procesos de consolidación y/o mejoramiento de las colonias y 
barrios populares de la ciudad, así como al mantenimiento del parque habitacional multifamiliar. 
 
El Programa de Mejoramiento de Vivienda tiene ocho modalidades: 



 

 

 

 
Ampliación  
Ampliación del espacio construido a través de la edificación adicional 
 
Mejoramiento 
Intervención que tiene como propósito la mejora de la vivienda, sustituir o reforzar elementos 
estructurales en espacios habitados, así como sus condiciones sanitarias y de habitabilidad. 
  
Mantenimiento Preventivo 
Rehabilitación de vivienda con la finalidad de aumentar su vida útil, sin afectar elementos 
estructurales, interviene en conceptos como la impermeabilización, aplanados, instalaciones 
hidrosanitarias expuestas ahorradoras de agua, cableado eléctrico y lámparas ahorradoras de 
energía, cambio de pisos, entre otros acabados. 
 
Mantenimiento Correctivo  
Rehabilitación de vivienda con la finalidad de aumentar su vida útil, interviene en los elementos 
estructurales (losas, columnas y trabes), la readecuación del espacio habitable, el cambio de 
instalaciones ocultas, entre otros. 
 
Mantenimiento General  
Intervención conjunta de los alcances de las modalidades de “Preventivo” y “Correctivo”. 
 
Mejoramiento y Ampliación 
Intervención conjunta de los alcances de las modalidades de “Mejoramiento” y “Ampliación”. 
 
Vivienda Nueva Progresiva  
Edificación de vivienda nueva en segundos o terceros niveles, en sustitución de vivienda precaria o 
en riesgo, y/o en subdivisiones de facto en predios o en lotes propiedad de familias de bajos 
ingresos que habitan en vecindades, barrios o colonias populares. 
 
Vivienda Nueva Terminada 
Edificación de una vivienda completa, ya sea para sustituir viviendas que ya cumplieron su vida útil, 
como ocurre con inmuebles de vecindades que no se redensificarán; o bien, para construir 
condominios familiares en lotes habitados (en desorden) por familiares directos, hacinados y 
desdoblados; tiene como finalidad ofrecer certeza jurídica de cada vivienda nueva, y otorgar una 
solución 100% habitable en apoyo al mejoramiento de los asentamientos humanos.  
 
PROGRAMA DE RESERVA INMOBILIARIA 
 
Este programa consiste en la transmisión de titularidad de los derechos de inmuebles, propiedad 
de terceros hacia un fideicomiso traslativo de dominio, mediante el cual el Invi tenga la facultad de 
designar a los beneficiarios de las acciones de vivienda que se contengan o puedan desarrollarse 
en el mismo. 
 
 
 
 
 
La reserva inmobiliaria del Invi se integra por inmuebles baldíos o en su caso vivienda en proyecto, 
en proceso de obra o terminada, con características jurídicas, técnicas y financieras óptimas para 
la producción de vivienda de interés social. 
 
Esta reserva inmobiliaria se genera a través de los procesos de adquisición, expropiación, o 
desincorporación. 



 

 

 

 
 
CONTRUCTORA AYOTLAN 
 
 Es una empresa constituida en el año de 1984, tiene por objeto la ejecución de toda clase 
de obras y construcciones privadas y públicas, tales como habitacionales, de oficinas, comerciales, 
industriales, eléctricas, agrícolas, bodegas, marítimas, fluviales, lacustres, pozos, presas, 
acueductos, canalizaciones, puertos, aeropuertos, instalaciones y construcciones complementarias 
así como caminos, carreteras, vías férreas, puentes, obras viales, redes de drenaje y agua potable, 
urbanización y toda clase de servicios de ingeniería y arquitectura; financiamiento, servicios 
profesionales de planeación, mercadotecnia, diseño, asesoría, consultoría y asistencia técnica; 
mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes inmuebles. 
 
Constructora Ayotlán SA de CV es una de las primeras 5 empresas reconocidas en el instituto de 
Vivienda calificación que se obtiene a través de el cumplimiento de los programas de vivienda en 
tiempo y en recursos debidamente aplicados, esta empresa ha realizado mas de 1000 viviendas de 
interés social con este Instituto, principalmente Vivienda Nueva Terminada. 
 
Nada más en los últimos años podemos mencionar algunos proyectos como los siguientes: 
 
 

 
 

FACHADA PRINCIPAL 
 
 



 

 

 

FACHADA PRINCIPAL Y ESCALERAS 

 
 



 

 

 

 
 
VISTAS INTERIORES EN DEPARTAMENTOS 
 

 
 



 

 

 

 
 
VISTAS INTERIORES DE EDIFICIOS 
 

 
 



 

 

 

 
 
VISTAS INTERIORES DE EDIFICIOS 
 

 



 

 

 

166 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI)
PROYECTO DE 27 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
UBICADAS EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA No.230
COLONIA MARTIN CARRERA DELEGACION GUSTAVO
A. MADERO CONTRATO S/N 138,998.00 08-Dic-05 19-Ene-06 100%

167 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA YAQUIS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE 22 DEPARTAMENTOS TORRE "F"
INTERES MEDIO UBICADA EN CAMINO ADOLFO LOPEZ
MATEOS S/N,EXHACIENDA DE JESUS DEL MONTE
HUIXQUILUCAN ESTADO DE MEXICO CONTRATO S/N 9,664,183.71 01-Feb-06 15-Ago-06 95%

168 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI)
PROYECTO DE 87 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
UBICADAS EN CALLE 4 No.230 COLONIA PANTITLAN
DELEGACION AGRICOLA PANTITLAN DELEGACION
IZTACALCO CONTRATO S/N 341,526.89 02-Mar-06 13-Abr-06 100%

169 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI)
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL Y 14 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
UBICADA EN CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS No30
COL. SAN RAFAEL, DELEGACION CUAUHTEMOC
CONTRATO S/N 11,371,171.25 14-Mar-06 01-Dic-06 70%

170 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI)
DEMOLICION Y CONTRUCCION DE 68 VIVIENDAS DE
INTERES SOCIAL Y 35 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
UBICADA EN MIGUEL LERDO DE TEJADA No.92 COL.
AMPLIACION PETROLERA, DELEG. AZCAPOTZALCO
CONTRATO S/N 13,629,874.00 15-Mar-06 15-Ene-07 70%

171 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI)
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 68 VIVIENDAS DE 
INTERES SOCIAL Y 30 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
UBICADA EN CALLE IZCOATL No.14 COL. TLAXPANA
DELEG. MIGUEL HIDALGO CONTRATO S/N 13,465,724.50 16-Mar-06 01-Dic-06 70%

172 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PEJAMOF, S.A DE CV
CONSTRUCCION DE 28 DEPARTAMENTOS  CON SUS
ESTACIONAMIENTOS TORRE "K" DE INTERES MEDIO
UBICADOS EN CAMINO VIEJO A HUIXQUILUCAN No. 88
PARAJE LOMA CEBADA, EXHACIENDA JESUS DEL
MONTE, HUIXQUILUCAN EDO. DE MEX. CONTRATO S/N 18,042,282.38 16-May-06 15-Feb-08 10%

173 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI)
PROYECTO DE 68 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
UBICADAS EN CALLE IZCOATL No.14 COL. TLAXPANA
DELEG. MIGUEL HIDALGO CONTRATO S/N 288,008.86 30-May-06 11-Jul-06 100%

174 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI)
DEMOLILCION Y CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS
DE INTERES SOCIAL UBICADAS EN COREA No.59
COL. ROMERO RUBIO DELEG. VENUSTIANO CARRAN-
ZA CONTRATO S/N 2,065,714.06 06-Jun-06 06-Oct-06 40%

175 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI)
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 48 VIVIENDAS
DE INTERES SOCIAL UBICADAS EN CALZ. DE GPE. NO 103
COLONIA MAZA DELEGACION CUAHUTEMOC
CONTRATO S/N 11,263,149.00



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
Memoria Descriptiva Del Proyecto 
 
Ubicación : Calzada De Guadalupe No. 103 

 
Colonia :    
 

Col. Maza 

Delegación : 
 

Cuauhtemoc 

Superficie :   
 

823.71 M2 

Servicios :    Agua Potable, Drenaje Y Alumbrado 
 

Situación Actual:  
 

Vivienda En Precarias Condiciones 
 

 En la calle de Calzada de Guadalupe No. 103 se encuentran un predio de una organización 
vecinal, integrada por varias familias propietarias del terreno, quienes como muchas 
organizaciones sociales han promovido arduamente la materialización de su proyecto vital, 
consistente en obtener una vivienda satisfactoria y accesible en su propio barrio.  
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Vista del predio desde el camellón 
 
 

 
 
 

Vista del predio sobre Calzada de Guadalupe 
 
 
 
 El predio se encuentra ubicado en la acera oriente de la calle Calzada de Guadalupe 
haciendo esquina con la calle de Plomo, por la cual se tendrá acceso al nuevo proyecto, que se 
desarrolla sobre una superficie de 823.71 m², en el cual se construirán 48 viviendas de interés 
social, comprendidas en 5 edificios de 6 y 6.5 niveles, de los cuales dos edificios cuentan con dos y 
un desplante por nivel desde planta baja y los otros tres edificios cuentan en planta baja con 6 
servicios complementarios y 9 cajones de estacionamiento, y a partir del primer nivel cuenta con 
departamentos. Las viviendas constaran de una estancia-comedor, una cocina, un baño, un patio 
de servicio, dos recamaras y una alcoba excepto el prototipo 3 que no cuenta con alcoba. Los 
módulos de escaleras estarán integrados al edificio en su estructura. 
 
El proyecto cuenta con un acceso peatonal, por la calle de Calzada de Guadalupe y otro por la 
calle Plomo, a través y del cual y mediante un andador, se tiene acceso a las  viviendas, también 
cuenta con un acceso vehicular para estacionamiento ubicado en semisótano, y cuenta también 
con entradas para 9 autos a NPT+ 0.00 dichos accesos están sobre la calle de Plomo, el predio 
tiene estacionamientos con capacidad para 22 autos, en el interior del predio a través de pasos 
peatonales se derivan las escaleras de acceso a los edificios, y a un costado de los andadores 
contara con áreas verdes así como en los patios de iluminación. 
 
Todas las áreas libres descubiertas se proponen como áreas ajardinadas, los andadores que están 
sin techar se proponen cubiertos con adoquín, esta característica nos da como resultado tener 



 

 

 

zonas permeables en toda el área sin techar, y lograr así la inyección de aguas pluviales al 
subsuelo. 
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Descripción 
 
De acuerdo al sembrado propuesto, al número de viviendas y escaleras,  se tienen las siguientes 
áreas: 
 

Superficie Del Terreno 823.71 m²  
Superficie De Semisótano 195.38 m²   
Superficie De Contacto PB. 579.36 m²  
Superficie Primer Nivel 579.18 m²   
Superficie Segundo Nivel 579.18 m²  
Superficie Tercer Nivel 579.18 m²  
Superficie Cuarto Nivel 579.18 m²  
Superficie Quinto Nivel 579.18 m²  
Superficie Total Construida 3,670.64 m²  
Superficie Área Libre 244.35 m²  
Porcentaje De Área Libre 
 

29.66 %  

Superficie De Prototipos 
Prototipo  Uno 
Prototipo  Dos 
Prototipo Tres 
Prototipo Cuatro 
Prototipo Cinco 
Servicios Comp. 1 
Servicios Comp. 2  

 
59.90 m² 
59.09 m² 
51.44 m² 
59.87 m² 
63.34 m² 
31.12 m² 
28.75 m² 

 
 15 Viviendas 
 18 Viviendas 
   5 Viviendas 
   5 Viviendas 
   5 Viviendas 
   3 Serv. Comp. 
   3 Serv. Comp. 

Numero De Niveles 6 Y 6.5 Niv. 
Numero De Viviendas 48 Viv. 
Numero De Servicios Comp. 6 Serv. Complementarios 
Cajones De Estacionamiento 22 Cajones 
Altura Máxima Sobre Banqueta 15.80 M 

 

Con la finalidad de cumplir con los requerimientos establecidos por el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal y del plan parcial de desarrollo urbano de la Delegación 
Cuauhtemoc que nos marca una zonificación  HC4/25 y considerando que aplicará norma 26 
tenemos una zonificación H 6/25% 

 

 Superficie Del Predio  Porcentaje De Área Libre  Área Libre 
 
Mínimo   823.71 m²   25.00 %      205.92 m² 
 
Proyecto 823.71 m²   29.66 %      244.35 m²  
 
En lo que se refiere a las viviendas, se emplearon 5 prototipos, desarrollados en 5 edificios de 6 y 
6.5 niveles de los cuales dos son con 2 y una vivienda por nivel y los en planta baja, los otros dos 
edificios cuentan con servicios complementarios en planta baja y 9 cajones de estacionamiento, y 
en los demás niveles cuentan con dos departamentos por edificio, para un total de 48 viviendas en 
el predio y 6 servicios complementarios. 
Cada una de las viviendas cuenta con: una estancia comedor, una cocina, un baño, un patio de 
servicio, 2 recamaras, y  con una alcoba excepto el prototipo 3 que no cuenta con alcoba 



 

 

 

De acuerdo al capitulo 2, inciso 2.1 de las Normas Técnicas Complementarias para el proyecto 
arquitectónico, que nos indica las dimensiones mínimas de los locales para habitación, se tienen 
las siguientes áreas de proyecto. 

Prototipo  Uno 
 

LOCAL PROYECTO MINIMA MINIMA PROYECTO MINIMA

l h área

ESTANCIA-COMEDOR 15.54       13.60   1.95     2.00     3.90     2.72     1.95           0.78     
COCINA 4.85         3.00     1.00     1.20     1.20     0.85     0.60           0.24     
BAÑO 3.35         2.20     0.80     0.80     0.64     0.50     0.32           0.17     
RECAMARA 1 8.43         7.00     1.50     1.20     1.80     1.48     0.90           0.42     
RECAMARA 2 8.12         6.00     1.50     1.20     1.80     1.42     0.90           0.41     
ALCOBA 7.11         6.00     1.50     1.20     1.80     1.24     0.90           0.36     
P. DE SERVICIO 3.18         1.68     1.50     1.20     1.80     0.56     0.90           0.16     
VESTIBULO 2.93         
TOTAL AREA UTIL 53.51       
DENS. MUROS 6.39         
AREA TOTAL 59.90       

SUPERFICIE
PROYECTO

ILUMINACION VENTILACION

 
 

closet

7.36

RECAMARA 2

RECAMARA 1

VESTÍBULO

BAÑO

ALCOBA

ESTANCIA COMEDOR

NPT+2.55

PROTOTIPO 1
59.90 m2

NPT+4.95

NPT+7.35

NPT+9.75

NPT+12.15

O

I

H

1.320.97

7.36

12'

13'

14'

15'

16'

23

1.53

1.02

1.62

1.38

2.63

8.18

COCINA

P. SERVICIO

J
ÑN

M
LK

O

I

H
J

ÑN
M

LK

0.18 1.12 2.94

0.25

0.05

0.53

1.320.97 0.18 1.12 2.94

0.25

0.05

0.53

A
C

C
E

S
O

AREA 7.11 M²

AREA 8.12 M²

AREA 8.43 M²

AREA 3.18 M²

AREA 3.35 M²

AREA 4.85 M² AREA 2.93 M²

AREA 15.54 M²

12'

13'

14'

15'

16'

23

1.53

1.02

1.62

1.38

2.63

8.18

1
.5

0
 m

 X
 1

.2
0

 m
a

re
a

 1
.8

0 
m

2
1

.5
0 

m
 X

 1
.2

0 
m

ar
ea

 1
.8

0
 m

2
1.

50
 m

 X
 1

.2
0 

m
a

re
a

 1
.8

0 
m

2

1.
5

0 
m

 X
 1

.2
0 

m
a

re
a

 1
.8

0 
m

2

1.
0

0 
m

 X
 1

.2
0 

m
ar

e
a 

1
.2

0
 m

2
1.

9
5 

m
 X

 2
.0

0 
m

ar
e

a 
3

.9
0

 m
2

95

85

75 90

90

90

2.43

3.220.72

2.88

2.82

2.51

2.84

3.88

4.00

1.50

3.00

1.00

2.64

1.43

2.55

1.38

2.43

0.
8

0 
m

 X
 0

.8
0 

m
a

re
a 

0.
64

 m
2

 



 

 

 

 
Prototipo  Dos 

 

LOCAL PROYECTO MINIMA MINIMA PROYECTO MINIMA

l h área

ESTANCIA-COMEDOR 14.95       13.00   1.86     2.00     3.72     2.62     1.86           0.75     
COCINA 3.90         3.00     1.15     1.20     1.38     0.68     0.69           0.20     
BAÑO 2.90         2.20     0.50     1.00     0.50     0.51     0.25           0.15     
RECAMARA 1 10.00       7.00     1.65     1.20     1.98     1.75     0.99           0.50     
RECAMARA 2 8.23         6.00     1.50     1.20     1.80     1.44     0.90           0.41     
ALCOBA 7.12         6.00     1.50     1.20     1.80     1.25     0.90           0.36     
P. DE SERVICIO 2.80         1.68     2.00     1.20     2.40     0.49     1.20           0.14     
VESTIBULO 1.73         
TOTAL AREA UTIL 51.63       
DENS. MUROS 7.46         
AREA TOTAL 59.09       

SUPERFICIE
PROYECTO

ILUMINACION VENTILACION
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Prototipo  Tres 

 

LOCAL PROYECTO MINIMA MINIMA PROYECTO MINIMA

l h área

ESTANCIA-COMEDOR 16.19       13.00   2.00     2.00     4.00     2.83     2.00           0.81     
COCINA 4.46         3.00     1.34     1.20     1.61     0.78     0.80           0.22     
BAÑO 3.14         2.20     0.80     0.80     0.64     0.55     0.32           0.16     
RECAMARA 1 9.11         7.00     1.50     1.20     1.80     1.59     0.90           0.46     
RECAMARA 2 8.09         6.00     1.50     1.20     1.80     1.42     0.90           0.40     
P. DE SERVICIO 3.25         1.68     2.19     1.20     2.63     0.57     1.31           0.16     
VESTIBULO 1.54         
TOTAL AREA UTIL 45.78       
DENS. MUROS 5.66         
AREA TOTAL 51.44       

SUPERFICIE
PROYECTO

ILUMINACION VENTILACION
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Prototipo  Cuatro 

 

LOCAL PROYECTO MINIMA MINIMA PROYECTO MINIMA

l h área

ESTANCIA-COMEDOR 15.45       13.00   2.00     2.00     4.00     2.70     2.00           0.77     
COCINA 3.62         3.00     1.00     1.20     1.20     0.63     0.60           0.18     
BAÑO 3.27         2.20     0.80     0.80     0.64     0.49     0.32           0.16     
RECAMARA 1 9.21         7.00     1.50     1.20     1.80     1.61     0.90           0.46     
RECAMARA 2 8.87         6.00     1.50     1.20     1.80     1.55     0.90           0.44     
ALCOBA 6.79         6.00     1.55     1.20     1.86     1.19     0.93           0.34     
P. DE SERVICIO 2.37         1.68     1.50     1.20     1.80     0.41     0.90           0.12     
VESTIBULO 2.98         
TOTAL AREA UTIL 52.56       
DENS. MUROS 7.31         
AREA TOTAL 59.87       

SUPERFICIE
PROYECTO

ILUMINACION VENTILACION
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Prototipo  Cinco 

 

LOCAL PROYECTO MINIMA MINIMA PROYECTO MINIMA

l h área

ESTANCIA-COMEDOR 15.79       13.00   2.00     2.00     4.00     2.76     2.00           0.79     
COCINA 4.32         3.00     1.00     1.20     1.20     0.76     0.60           0.22     
BAÑO 3.10         2.20     1.38     0.30     0.41     0.54     0.21           0.16     
RECAMARA 1 9.40         7.00     1.50     1.20     1.80     1.65     0.90           0.47     
RECAMARA 2 9.79         6.00     1.50     1.20     1.80     1.71     0.90           0.49     
ALCOBA 6.96         6.00     1.50     1.20     1.80     1.22     0.90           0.35     
P. DE SERVICIO 2.58         1.68     1.50     1.20     1.80     0.45     0.90           0.13     
VESTIBULO 4.22         
TOTAL AREA UTIL 56.16       
DENS. MUROS 7.18         
AREA TOTAL 63.34       

SUPERFICIE
PROYECTO

ILUMINACION VENTILACION
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Servicios Complementarios Tipo Uno 
 

SUPERFICIE
LOCAL PROYECTO

SERV. COMP. TIPO 1 26.10            
BAÑO 2.31              

TOTAL AREA UTIL 28.41            
DENS. MUROS 2.71              
AREA TOTAL 31.12             
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Servicios Complementarios Tipo Dos 
 
 

SUPE R FIC IE
L OC AL PR O Y E C T O

S ER V. CO M P. T IP O  2 24.80            
B AÑ O 1.90              

TO TA L AR EA U TIL 26.70            
D EN S. M U RO S 2.05              
A RE A TO TAL 28.75             
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De acuerdo al inciso 3.4.2.2  de las normas técnicas complementarias, referente a los requisitos 
mínimos de los patios de iluminación, se tiene que para la dimensión mínima se requiere de: 
 
Locales Habitables 1/3 
 
Locales Complementarios 1/4 
 
Para determinar las dimensiones mínimas de los patios, se tomará como cota de inicio 90 cm. de 
altura sobre el piso terminado del nivel mas bajo, que tenga locales habitables o complementarios. 
 
En cualquier orientación, se permite la reducción hasta de una quinta parte en la dimensión mínima 
del patio, siempre y cuando la dimensión ortogonal tenga por lo menos una quinta parte mas de la 
dimensión mínima correspondiente. 
 
En los patios completamente abiertos por uno o más de sus lados a vía pública, se permite la 
reducción hasta la mitad de la dimensión mínima en los lados perpendiculares a dicha vía pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
RESIDENCIA DE OBRA 
 
La  administración de una obra es una tarea compleja que requiere la participación de muchas 
personas y la supervisión permanente de un arquitecto o ingeniero, conocido como Residente de 
Obra. 
 
En una obra intervienen muchas personas, contratistas, albañiles y en ocasiones hay más de un 
dirigente. 
 
El Director de Obra.- Es el profesionista responsable de la realización, puede ser el principal 
contratista, el dueño o una persona contratada por éste. 
 
El Arquitecto Proyectista.- Muchas veces no es el que dirige la obra, pero su función es la de vigilar 
que se realice conforme al proyecto y esto se hace a través de un supervisor que visitará 
periódicamente la obra. 
 
Los Contratistas.- Pueden dividirse en Subcontratista de Acero, Carpintería, Instalaciones, 
Acabados, Albañilería, etc. 
 
La construcción se lleva a cabo bajo las órdenes del Director de Obra, a través del Coordinador de 
Obra y éste a su vez las transmite al Residente de Obra. 
 
Existen otros profesionales que intervienen  en el proceso como el estructurista, el calculista de 
instalaciones y el Director Responsable de Obra y Corresponsables en su caso. Ya que las obras 
deben de cumplir con ciertos reglamentos el DRO es la persona responsable de que se cumplan 
estas reglas, debe de tener una licencia que acredite que posee los conocimientos necesarios, él 
firma la solicitud de Manifestación de Obra y da el visto bueno de seguridad estructural. 
 
El residente de obra es la persona que permanece en la obra para ayudar a resolver los problemas 
técnicos, económicos y administrativos que surjan a través de la edificación. 
Debe reconocer las diversas calidades de obra, conocer las especificaciones, detectar y corregir 
los desvíos, detectar lo secundario de lo urgente; debe tener juicio y autoridad para cumplir con el 
contrato. 
El Residente es quien está en contacto con todo el personal que labora en la obra, por lo tanto 
debe tener capacidad de relación, ser exigente pero saber cuando se puede ser flexible, estimular 
la cooperación, el trabajo en equipo y siempre actuar imparcial. 
 
 
Los Principales Problemas De Una Obra 
 
Problemas Tecnológicos 
 

 Planos.- En relación a los planos se pueden encontrar problemas por que éstos sean 
insuficientes, incompletos o incongruentes. 

 Especificaciones.- Puede ser que estas sean insuficientes o excesivas, y algunas veces 
imprecisas o incompletas. 

 Instalaciones.- Es importante tener criterio para decidir si lo proyectado puede ser 
mejorado en el campo o es mejor seguir estrictamente el proyecto ejecutivo. 

 Estructura.- Las dificultades en estructura quizá sean las más preocupantes, así que es 
muy importante seguir las especificaciones del proyecto y aclarar cualquier duda con el 
calculista a tiempo. 

 



 

 

 

 
 

 Materiales.- Es importante verificar la calidad del material, así como su correcto manejo y 
utilización. 

 Modo de Construir.- En este rubro son varios los factores que el Residente tiene que 
verificar, como la forma de ejecutar los trabajos de los trabajadores, la limpieza de la obra, 
el cuidado de la misma. 

 
Problemas Administrativos 
 

 De Organización.- Esta tiene que ver con la distribución de las tareas, una mala 
comunicación, la falta de control, errores en la programación de los trabajos y en el 
suministro de los materiales. 

 De almacenamiento.- Es necesario prevenir el almacén de los materiales y el equipo para 
que no tenga repercusiones negativas en el buen estado de éstos. 

 De programación.- La fechas de inicio y término de todas y cada una de las actividades 
son muy importantes ya que todas las actividades tiene su momento específico para ser 
ejecutadas. 

 De seguridad e higiene.- La falta de seguridad e higiene pueden ocasionar accidentes. 
 De manejo de personal.-Esto puede basarse en la falta de capacitación, mano de obra 

insuficiente o falta de supervisión lo que deriva en bajos rendimientos y/o baja calidad del 
trabajo. 

 Legales.- Pueden derivarse del mal uso de la vía pública, la falta de licencias y permisos, 
daños en propiedades colindantes y/o el mal apego al reglamento de construcciones. 

 
Problemas de Costo 
 

 Desperdicios.- Estos ocurren por falta de orden y limpieza en la utilización de los 
materiales. 

 Daños.- Ocurren por el maltrato de la herramienta y/o equipo y el mal almacenaje de los 
materiales. 

 Extravíos y Pérdidas.- Esto puede ocurrir a falta de vigilancia y control pero en ocasiones 
es inevitable sobre todo si la obra se encuentra en una zona de alto índice de delincuencia. 

 Errores y Equivocaciones.- Los errores en la edificación de cualquier índole, siempre 
repercuten en tiempos y costos. 

 Gastos Imprevistos.- Esto puede ser por la elevación de los precios durante el tiempo de 
ejecución de la obra o por que se hayan hecho ajustes imprevistos al proyecto no 
considerados en el presupuesto. 

 
 
Tareas Principales De Un Residente De Obra 
 
� Ser custodio de aquellos documentos que deban permanecer en la obra. 

 
� Planos. 
 

� Topográficos 
� Demolición 
� Constructivos 
� Arquitectónicos 
� Estructurales  
� Instalaciones 

 
 



 

 

 

 
 

CUADRO DE CONSTRUCCION
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PLANO TOPOGRÁFICO 
 
 

REVISIONES:
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AREA DE ESTACIONAMIENTO 
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AREA DE ESTACIONAMIENTO 

LOSA DE FONDO LOSA TAPA

2.-NIVELES EN METROS.
1.-ACOTACIONES EN CENTIMETROS.

3.-LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

DIFERENCIA  ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION.
5.-VERIFICAR NIVELES Y COTAS EN PLANOS ARQUITECTONICOS Y REPORTAR CUALQUIER 

EN MECANICA DE SUELOS Y POR LA SUPERVISION DE LA OBRA.
4.-LOS NIVELES DE DESPLANTE DE CIMENTACION SERAN AUTORIZADOS POR UN ESPECIALISTA 

 NOTAS GENERALES: 

2.-SE EMPLEARA CONCRETO CLASE 2, f 'c=200 Kg/cm² :  PARA DALAS, CASTILLOS, TRABES Y

 NOTAS SOBRE CONCRETO: 

CON MODULO DE ELASTICIDAD: Ec=113,137 Kg/cm², PESO VOLUMETRICO:  c=2200 Kg/m².
SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND ORDINARIO CP0 + 30 Y DEBERA CUMPLIR CON LA
NORMA NMX-C-414, ONNCCE-1999. CON UN AGREGADO GRUESO DE 19mm (3/4") COMO
MAXIMO. SE CUMPLIRA CON LA NORMA NMX-C-111 PARA AGREGADOS PETREOS.

1.-SE EMPLEARA CONCRETO CLASE 2, f 'c=100 Kg/cm² EN PLANTILLAS.

LOSAS EN NIVELES 2 AL 6.5

3.-SE EMPLEARA CONCRETO CLASE 1, f 'c=250 Kg/cm² :  PARA LOSAS DE FONDO Y TAPA EN

CON MODULO DE ELASTICIDAD: Ec=221,359 Kg/cm², PESO VOLUMETRICO:  c=2400 Kg/m².
 SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND ORDINARIO CP0 + 30 Y DEBERA CUMPLIR CON LA
NORMA NMX-C-414, ONNCCE-1999. CON UN AGREGADO GRUESO DE 19mm (3/4") COMO
MAXIMO. SE CUMPLIRA CON LA NORMA NMX-C-111 PARA AGREGADOS PETREOS.

CIMENTACION, LOSA EN NIVEL 1, CONTRATRABES,  TRABES Y COLUMNAS DE NIVEL 1

 NOTAS SOBRE ACERO: 
1.-SE USARA VARILLA CORRUGADA DE ACERO GRADO 42, Fy=4200 Kg/cm²; EXCEPTO LAS 

BARRAS DEL No.2  CON Fy=2530 Kg/cm². SE DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS 
N.M.X-C-407, N.M.X. -B-294 Y N.M.X.-B-457.

4.-LOS ESTRIBOS REMATARAN EN UNA ESQUINA CON DOBLECES DE 135° SEGUIDOS DE 
3.-EL PRIMER ESTRIBO SE COLOCARA A LA MITAD DE LA SEPARACION ESPECIFICADA.

TRAMOS RECTOS DE NO MENOS DE 15 DIAMETROS DE LARGO.

2.-SE USARA VARILLA CORRUGADA DE ACERO GRADO 6000, Fy=6000 Kg/cm²; DE ALTA 
RESISTENCIA Y SE CUMPLIRA CON LA NORMA N.M.X-B-72 Y N.M.X.-B-253.
ESTE REFUERZO SERA APLICADO EN REFUERZO HORIZONTAL EN MAMPOSTERIA.

5.-EN NINGUN CASO SE DEBERA ATRASLAPAR MAS DEL 33% DEL ACERO EN UNA MISMA 

SECCION.
EN ESCUADRA LA LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE.

6.-SALVO INDICACION CONTRARIA, TODA VARILLA DEBERA ESTAR ANCLADA EN SUS EXTREMOS

7.-LAS LONGITUDES MINIMAS DE TRASLAPE O ANCLAJE SERAN LAS DADAS EN LA TABLA. 

TITULADA COMO DETALLES DE REFUERZO.
8.-LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SON LOS SIGUIENTES

TRABES:
COLUMNAS:

DALAS:

CONTRATRABES:
LOSA DE CIMENTACION:

LOSAS:

CASTILLOS:

SALVO SE INDIQUE OTRO CASO EN PLANOS.

2 cm.
2 cm.

2 cm.

3 cm.
3 cm. (A PAÑO EXTERIOR DEL ESTRIBO)

5 cm.
5 cm.

 DETALLES DEL REFUERZO 

GANCHO ESTANDAR A 90°

TRASLAPE TIPICO

Lt= LONGITUD DE TRASLAPE
d = DIAMETRO DE LA BARRA

Lr=  RADIO PARA CURVATURA
Ld= LONGITUD DE DESARROLLO

L=15Ø

125

100

150

d Lt

3.81

0.95

1.59

1.90

3.18

2.54

1.27

40

64

77

52

#

3
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6

10

8

4

12

LrLd

6

13

19

35

56

70

115

90

45

135

5

7

8

9

PAÑO DEL ELEMENTO PRINCIPAL

Lr

Ld

DOBLADO DE 
ESTRIBOS

SIMBOLOGIA

C OLUMNA

TRABE

C ASTILL OS

C ONTRATRABE

INDICA LOSA DE CIMENTACION
EN PENDIENTE

MUR O DE MAMPOSTERIA DE BLOQUES
D E CONCR ETO MULTIPERFORADO
C ON DALA DE CARREMIENTO D L-1

MURO D E CONCRETO
MC-1

MUR O DE MAMPOSTERIA DE LADRILL O
TABIMAX O SIMILAR
C ON DALA DE CERRAMIENTO D L-1

D ALA

Ayo  lan s a   c v
No. REGISTRO

IVDF-D-082

γ 

γ 
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COLUMNA C-4
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COLUMNA C-2
ACOT: m

COLUMNA C-1

10#6
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ACOT: m

E#3@20

MURO DE CONCRETO f'c=200 Kg/cm

E#3@20
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MURO DE CONCRETO f'c=250 Kg/cm
 REFUERZO ADICIONAL

SECCION DE 40X90

 EN CONTRATRABES 

AC OT: m
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DE CONCRETO ARMADO

LOSA DE FONDO
PLANTILLA DE CONCRETO

f'c=100 Kg/cm²

DE ESPESOR e=5 cm

CT-3 CT-3 CT-3 CT-3CT-4

TERRENO NATURAL

LOSA TAPA 

DE CONCRETO ARMADO

JUN TA 
CONSTRU CTIVA
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PLANO ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN 
 



 

 

 

 
 
� Permisos y licencias 

� Los mas comunes son los de uso de suelo, alineamiento y número oficial, impacto 
ambiental y manifestación de construcción. 

 
� Contratos y Presupuestos 

� Establecen los alcances del trabajo en general de la obra y el de los subcontratistas. 
 
� Seguros y fianzas. 

� Son la garantía de los anticipos y la protección de daños. 
 

� Calendario de Obra 
� Es un documento, muchas veces cambiante, que nos marca las fechas de inicio y 

terminación de los trabajos y tendrá que cumplirse con estos tiempos en todo lo 
posible. 

 
� Vigilar la ejecución correcta del edificio, acorde a los planos y/o especificaciones. 
 

� Ubicación 
� En cuanto a la ubicación el residente de obra es responsable de verificar que el trazo 

se haga en el lugar correcto, de que los planos coincidan con los linderos y, en 
general, de que cada una de las tareas se ejecute en el lugar correcto. 

 
� Materiales 
 

� El residente revisará la calidad de los materiales, asegurándose de que coincida con la 
indicada en las especificaciones y en las instrucciones del arquitecto proyectista. 
Conviene que al llegar los materiales a la obra se verifique su calidad y que la 
descarga se realice de manera correcta, rechazando, antes de almacenar, aquello que 
esté fuera de la especificación. 

 
� Igualmente, el residente es responsable del almacén donde se guardan y protegen los 

materiales en tanto se usan. Ahí debe vigilar, en primer término, que el local reúna las 
condiciones necesarias para garantizar la guarda del material sin deterioro, que su 
estiba se haga de la manera correcta para que no se dañe, que la vigilancia sea 
suficiente para que no se sustraiga sin autorización. 

 
� Edificación 
 

� El vigilar que la obra se ejecute conforme a los planos, especificaciones e 
instrucciones del arquitecto proyectista, implica inspeccionar la ejecución, 
asegurándose de que la obra se realice acorde al proyecto, concordando con las 
especificaciones, ajustada al calendario, y realizada con la tecnología, herramienta y 
maquinaria apropiada, con la apariencia y el acabado estipulado. 

 
� El residente debe evitar errores, deficiencias y desviaciones, y en caso de que las haya 

deberán ser corregidas de inmediato, evitando trastornos en costos y tiempos; deberá 
aclarar las dudas que surjan por parte de los contratistas. Dentro de esta actividad de 
supervisión de los trabajos es de gran importancia vigilar que la estructura se ejecute 
con la calidad y los procesos especificados, esto es, conforme al reglamento de 
construcciones que aplica en el lugar. 

 
� Ordenar los ensayos y pruebas de resistencia de materiales que sean pertinentes. 



 

 

 

 
 
� Vigilar y exigir que se cumpla el programa en tiempo y calidad 
 

� Corresponde al residente exigir anticipadamente el cumplimiento de los plazos por parte de 
los contratistas, presionar para que no haya retardos, detectar oportunamente las causas  

 
� que los puedan provocar e influir para que se termine a tiempo. Otra función del residente 

en relación con el calendario de obra es levantar actas o conformidades al inicio, y término 
de los trabajos y en alguna entrega parcial si se considera necesario, toca también al 
residente la decisión con respecto a prórrogas y modificaciones al programa de obra. 

 
� Levantar Actas de y Bitácora de obra. 
 

� Como se puede ver, una de las tareas frecuentes del residente es levantar actas 
contractuales y no contractuales, suscribirlas y conservarlas. En ellas, tanto el propietario o 
su representante, como los contratistas, autoridades y otras personas involucradas en la 
obra, precisan obligaciones y responsabilidades, éstas tienen un carácter probatorio, y 
pueden modificar y/ampliar el contrato original. Las actas pueden ser previas a la 
construcción, durante y al término de ésta. 

 
� Actas previas, durante y al final. 
 

� La bitácora de obra es el libro encuadernado y foliado donde se hace el registro 
cronológico, diario, detallado del avance e incidentes de una obra, tales como los cambios 
o modificaciones a los planos, al programa o a sus especificaciones; accidentes; acuerdos 
verbales con los contratistas y otros participantes, y observaciones del director general de 
la obra, los consultores, los contratistas y los inspectores de la autoridad. Al final, la 
bitácora debe formar parte de los documentos que se entregan y debe conservar por ley el 
propietario junto con la memoria de la obra 

 



 

 

 

 

 

NOTA DE APERTURA DE BITÁCORA 

NOTA DE INFORME DE TRABAJOS Y 
AUTORIZACION DE COLADOS 



 

 

 

 
 
� Autorizar pagos, requerir gastos y materiales. 
  

� Destajos.-Las actas muchas veces sirven para dejar constancia de que se puede realizar 
un pago, aunque normalmente basta con una estimación de obra o comúnmente llamados 
destajos, en ellos se verifican los volúmenes de obra ejecutados, en algunas ocasiones se 
reajustan los precios dependiendo de la complejidad en la ejecución de los trabajos y en 
otras ocasiones resulta necesario aplicación de sanciones por retrasos y/o defectos en los 
trabajos. 

 
� Nómina.-Dentro de los pagos de los cuales el residente es responsable está el pago de 

nómina de los trabajadores contratados por la empresa, el pago a los proveedores de 
campo y la requisición de gastos de imprevistos o caja chica. 

 
� Material.-Generalmente adjunto a la requisición de pagos se realiza la requisición y/o 

pedidos de materiales, los cuales deben ser previamente programados para su recepción.  
 

 
 

 

 
 
 
FORMATO DE GENERADORES 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIAL 
 
 
� Controlar al personal. 
 

�  El residente suele disponer de auxiliares técnicos y administrativos, según las 
necesidades de la obra. Su responsabilidad con ellos es asignarles tareas congruentes con 
su puesto, vigilar su desempeño, motivarlos para elevar su productividad o bien, 
amonestarlos debido a su mal desempeño y, en casos extremos, pedir su traslado o 
despido por mala conducta o escasa capacidad. 

 
� Realizar órdenes de trabajo. 
 
� Calcular y rendir informe del avance de obra. 
 
� Responsable de Seguridad e Higiene. 
 

�  El residente de obra, junto con el director responsable de obra, es el garante del 
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad establecidas tanto en el reglamento 
respectivo como en el de construcción. Para ello debe disponer las medidas preventivas 
necesarias para evitar cualquier accidente, y exigir a los contratistas y sus trabajadores el 
cumplimiento de las normas de orden, limpieza, seguridad e higiene 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
BITÁCORA DE OBRA 
 

 Día 1.- 9:00 a.m. Cita con el demoledor y entrega del predio. 
 Día 2 al 6.- Demolición por medios manuales, ocho peones utilizando marros, picos, palas. 

 

 
 

Para demoler por medios manuales se comienza demoliendo las losas de segundo nivel y en 
algunos casos se recupera el acero, una  vez que las losas se han eliminado por completo, se 
procede a tirar los muros y en este caso se recuperan puertas y ventanas metálicas. 

 



 

 

 

 
 

 Día 7.- Requisición de gastos y material para fabricación de bodega y cerca del predio 
(polines, barrotes, duela, láminas de cartón, clavos, martillo, malla y plástico.) 

 Día 8.- Corte de servicios (electricidad, teléfono, agua) 
 Día 9 y 10.- Continúan los trabajos de Demolición. 
 Día 11.- Acceso de maquina retroexcavadora al predio para inicio de los trabajos de retiro 

de escombro, material producto de la demolición. 

 
La máquina retroexcavadora entra al terreno a terminar con la demolición de los muros de la planta 
baja y a retirar el escombro en los camiones de volteo. 

 



 

 

 

 
 

 Día 12 y 14.- Continúan los trabajos de demolición y retiro de escombro con maquinaria. 
 

 Día 15.- Trazo y nivelación del terreno, para lo cual se requiere manguera de nivel, cal, 
pintura en aerosol, cinta métrica, flexo metro, hilo cáñamo, desperdicio de madera y varilla. 

 

 
 
 

Trazar en el terreno consiste en marcar los límites de los edificios por medio de hilos y cal, como si 
estuviésemos dibujando un plano pero en escala 1:1 
 
 

 Día 16.- Construcción de bodega con madera y láminas de cartón y conexión de un 
sanitario para los trabajadores. Esta será una bodega provisional ya que en cuanto se 
cuente con un espacio cubierto de la construcción, puede ser el estacionamiento o un 
departamento, éste se acondicionará como bodega para ser utilizado durante todo el 
proceso de la obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 Día 17.-Inicio de los trabajos de excavación con maquinaria, se requiere de ir verificando 
los niveles de excavación según proyecto. 

 

 
 
 

 Día 18 al 21.- Continúan los trabajos de excavación. Durante la excavación se encuentra el 
nivel freático en el terreno a la profundidad de 3.90 m, por lo cual es necesario utilizar una 
bomba sumergible para desalojar el agua. 

 

 



 

 

 

 
 

 Día 22.- Se bajan los trazos al fondo de la excavación y se inicia el recorte del terreno por 
medios manuales, la fuerza de trabajo se compone de un maestro de obra, un oficial 
albañil y diez peones. La herramienta a utilizar son zapapicos, palas, botas de hule, 
carretillas. 

 
 Día 23.- Una vez que se ha afinado el fondo y los taludes de la excavación, se inician los 

trabajos de repellado en taludes con mezcla de cemento arena proporción 1:6, y plantilla 
en el fondo de la cimentación con concreto premezclado de f’c= 100 Kg. /cm2. Estos 
trabajos son importantes para que el terreno no pierda humedad y tenga una posible falla. 

 
 

 
 
 

 Día 24 al 31.- Continúan recortando el terreno y sacando lodo de la excavación mas 
profunda en donde tendrán lugar las cisternas, en estos días se han colado 450 m² de 
plantilla aproximadamente, es decir, 22.5m³ de concreto, que se adquirió ya premezclado 
con un f’c= 100 Kg. /cm² y con acelerante e impermeabilizante, como aditivo en el caso de 
las plantillas de las cisternas.  

 Día 32.- Trazo de ejes en edificios. Esta actividad se realiza con hilos y varillas clavadas en 
el piso y las líneas son marcadas sobre la plantilla como dibujando un plano pero en escala 
1:1. 

 Día 33.- Comienzan los trabajos de habilitado y colocación de acero en cimentación, 
previamente se adquiere el material a utilizar, es decir el acero de los distintos diámetros y 
el alambre recocido (una vez cuantificado), y la herramienta necesaria consistente en 
cortadoras de varilla manuales y/o eléctricas, cizallas, seguetas, grifas y tubos para doblar 
varilla. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 Día 34 al 40.- Se continúan los trabajos de habilitado y colocación de acero en los edificios. 
 
 

 
 
 

Primero se coloca la capa inferior de acero en la losa de cimentación, posteriormente se arman las 
contra trabes, luego se coloca la capa superior de acero de la losa y finalmente se arman las 
columnas. 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 Día 41.- Mientras se siguen realizando los trabajos de colocación de acero en los demás 
edificios, se comienzan los trabajos de vaciado de concreto en Losa Fondo del primer 
edificio en el  cual el acero esta listo. 

 

 
 
 

 Día 42.- Trazo de paños exteriores de contra trabes, es decir se marca la sección sobre la 
Losa fondo ya colada para colocar la cimbra. Esto se hace con la ayuda de un tiralíneas, 
es decir un hilo de algodón y polvo de gis, sobre estas líneas el carpintyero de obra negra 
se basará para colocar la cimbra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 Día 43 al 50.- Habilitado y colocación de cimbra en contra trabes de cimentación. 
 

 
 
 

 Día 51.- Vaciado de concreto premezclado f’c=250 Kg./cm² en contra trabes. Un colado se 
programa y se prevé todo lo necesario; vibrador, palas, botes. 

 

 
 



 

 

 

 
 

 Día 52.- Retiro de Cimbra e inicio de relleno, con tezontle de ¾” 
 Día 53 al 55.- Continúan los trabajos de relleno con tezontle en edificio 1, sin olvidar que 

continúan los trabajos en edificios 2 de colado de losa fondo; edificio 3 y 4 habilitado de 
acero. 

 
 

 Día 56.- Armado de losa tapa de cimentación en edificio 1. 
 Día 57.- Cimbra en contra trabes de edificio 2. 

 

 



 

 

 

 
 

 Día 58.- Se cuelan las contra trabes del edificio 2. 
 

 Día 59 al 62.- Cimbra en contra trabes del edificio 3 
 

 Día 63 al 70.- En el edificio 1 se han armado columnas y muros del semisótano NPT- 1.20 
m.; en el edificio 2 se ha colocado la cimbra y el acero de la losa tapa de cimentación, en el 
edificio 3 se han colado las contra trabes de cimentación y en edificio 4 se ha colado la 
losa fondo de cimentación. 

 
 Día 71 al 80.- Se han colado ya todas las losas tapas de cimentación, se han colado un  

50% de muros y columnas del edificio 1 en semisótano, se han cimbrado los muros y 
columnas de edificio 2 planta baja. 

 
 

 
 

FABRICACIÓN DE CONCRETO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 El proceso de la obra se repite con los distintos edificios simultáneamente: Una vez que 
tenemos los muros de concreto y las columnas del nivel de desplante, llámese planta baja 
ó semisótano armadas y cimbradas se realiza el vaciado de concreto premezclado ó hecho 
en obra con la resistencia especificada en planos, en este caso f’c= 250 Kg./cm², esto se 
hace en obra con un proporción de 1 bulto de cemento, 3 botes de arena y 4 botes de 
grava. Con la ayuda de una revolvedora pequeña que funciona con gasolina y una vez 
mezclado dentro de ésta, se vacia en una artesa hecha con madera, para que 
posteriormente de ahí se llenen los botes que los peones habrán de acarrear y vaciar 
directamente en el elemento a colar. 

 
 

  
 

CIMBRA DE COLUMNAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 Una vez que tenemos las columnas y/o muros de nuestro nivel de desplante, el siguiente 
paso es la cimbra de la losa de 1er nivel, en este caso dicha losa será diferente a la de los 
niveles subsecuentes, ya que esta albergará el estacionamiento y/o las accesorias ó 
locales comerciales, por lo tanto, este entrepiso es soportado por nuestras columnas y 
muros de concreto y posee una estructura a base de trabes de diversas secciones para las 
cuales se coloca la cimbra de dichas trabes (fondeo de trabes), luego se coloca el acero de 
las mismas (armado de trabes), después se cimbra la losa (cerrar losa), en seguida se 
coloca el acero de la losa y se revisa el trazo una vez mas para dejar colocados los 
castillos y muros de concreto que habrán de existir en el siguiente nivel; una vez 
preparadas las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, podemos realizar el 
vaciado del concreto.  

 
 
 

 
 
 

FONDEO DE TRABES 
 
Se coloca la madera que ha de servir de base para nuestras trabes con la sección que se indique 
en el plano y se sostienen por medio de éstos polines llamados crucetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

ARMADO DE TRABES 
 
Se coloca el acero en las trabes sobre la base de cimbra que tenemos siguiendo las 
especificaciones de armados y secciones en los planos estructurales. 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

CIMBRA EN LOSA 
 
Una vez colocadas las trabes podemos cerrar la losa, esto es, colocar el triplay que recibirá el 
concreto que formará la losa, esta madera deberá estar aceitada con una mezcla de diesel y aceite 
quemado de motor ó con desmoldante para garantizar la facilidad del descimbrado y alargar la vida 
útil de la cimbra. 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
ARMADO DE LOSA 
 
El armado de acero en una losa puede realizarse de distintas maneras de acuerdo con las 
especificaciones en el plano estructural, esto es, existen losas armadas con una o dos parrillas y 
con diferentes distancias entre una y otra varilla, en el plano también se especifica si se requiere 
de una bayoneta a un quinto de claro y de un bastón a un cuarto del mismo. 
 

 



 

 

 

 
 

También se colocan en esta losa antes del colado el ramaleo de las instalaciones eléctricas, es 
decir, el poli ducto por el que ha de pasar posteriormente el cable. Y las preparaciones para las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, en este caso la tubería de cobre queda ahogada en el 
concreto y se dejan los pasos para la tubería de PVC que se alojara en un falso plafón. 
 

 
 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
COLADO DE LOSA DE CONCRETO 
 
El vaciado de concreto premezclado se realiza de una forma programada, con fecha y hora, 
previamente hecho el pedido en el cual se especifican las características del concreto, es decir, su 
resistencia, el tamaño del agregado, el revenimiento, entre otros. Es necesario humedecer 
previamente la cimbra para evitar que esta retenga demasiada humedad del concreto; también es 
necesario contar con un vibrador para que el concreto fluya y no queden oquedades en el 
elemento a colar. 
 
Resistencia del Concreto.- Se refiere a la capacidad de carga de éste por centímetro cuadrado: 
f’c=200 Kg. / cm², f’c=250 Kg. / cm², f’c=100 Kg. / cm², etc., esto no es especificado en el plano 
estructural y se determina mediante el cálculo. 
 
Revenimiento del concreto.-Es decir, la fluidez del concreto, ésta nos garantiza que el concreto se 
desplazará por todo el elemento, aunque siempre es necesario vibrar o picar en el momento del 
vaciado. 
 
Tamaño Máximo de Agregado.- Se refiere a la dimensión de la grava, gravilla o granzón, ½”, ¾”, 
media pulgada, tres cuartos de pulgada etc., esto nos sirve dependiendo del elemento a colar, ya 
que cuando la sección es muy pequeña el agregado de mayor tamaño tiene dificultades para 
penetrar entre las separaciones del acero y esto nos puede generar oquedades. 
 
Bombeable o a tiro directo.- Se refiere a que el concreto se subirá al edificio por medio de una 
tubería conectada a una bomba ó la revolvedora lo tirará directamente en alguna artesa para luego 
llevarlo al elemento a colar de forma manual. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Clase.- Hay distintos tipos de concreto que nos especifican los especialistas en estructuras y el 
reglamento de construcciones del distrito federal, y depende del tipo de obra, maginitud, altura, 
clima, humedad, etc. 
 
 
Aditivos.- Podemos tener un concreto con impermeabilizantes; acelerantes o retardantes de 
fraguado, etc. 
 
 

 
 
 

TÉRMINO DEL VACIADO DE CONCRETO 
 
Una vez vaciado el concreto en la losa se procede a pulir con la ayuda de una cuchara y/o una 
llana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 Día 98.- Se realizó el vaciado de concreto en la losa de estacionamiento, las preparaciones 
que se hacen días antes a este trabajo, consisten en la instalación eléctrica hidráulica y 
sanitaria de los departamentos que se desplantarán en ese nivel, así como el acero que 
formará parte de los castillos y/o muros de concreto del mismo nivel. 

 
 Una vez que ha fraguado el concreto podemos realizar el trazo de los muros, con la ayuda 

de hilos, flexo metro y tiralíneas que se desplantarán y que formarán la vivienda; una vez 
hecho esto se pegarán los muros de tabique con el mortero especificado con una 
proporción de 1:3; se cimbrarán los muros y castillos y se colarán con concreto hecho en 
obra; después se descimbran los muros y castillos y se procede a la colocación de la 
cimbra de la siguiente losa; una vez terminado este trabajo se coloca el acero y las 
preparaciones de las instalaciones para realizar el vaciado de concreto de la losa de 
entrepiso de nuestro departamento al igual que nuestra primer losa de planta baja que en 
este caso albergó el estacionamiento. 

 
 

 
 

DESPLANTE DE MUROS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO 
 
El acero que ha de formar parte de los castillos y/o muros de concreto queda anclado al acero de 
la losa y ahogado en el concreto de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

DESPLANTE DE MUROS DE TABIQUE EXTRUIDOP 
Para desplantar un muro de tabique, primero necesitamos que exista un trazo previo, estas líneas 
marcadas con gis basadas en el plano servirán de guía para el trabajador; el mortero especificado 
para pegar el tabique es de proporción 1: ½ : 3, lo que quiere decir que por cada parte de cemento 
necesitamos la mitad de cal y tres partes de arena, la preparación en la práctica se realiza así: un 
bulto de cemento, un bulto de cal y seis botes de arena. Esto quiere decir que un bulto de cemento 
equivale a dos botes de 19 l., el bulto de cemento pesa 50 Kg., y el bulto de cal contiene 25 Kg. 

 



 

 

 

 
 

 
 

CIMBRA EN MUROS Y CASTILLOS 
 

 
 

COLADO DE CASTILLOS CON CONCRETO HECHO EN OBRA 
 

Los castillos se cuelan con concreto H.O. con resistencia f’c= 200 Kg. /cm², es decir, un bulto de 
cemento cuatro botes de arena y cinco botes de grava 



 

 

 

 
 

 
 
 
DESCIMBRADO DE MUROS Y CASTILLOS 
 
 

 
 
 

COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA LOSA DE ENTREPISO 



 

 

 

 
 

 
 

CIMBRA DE DEPARTAMENTOS 
 

Aquí observamos la colocación de la madera para la cimbra: primero adosado a los muros tenemos 
una sección de triplay de 16 mm que será el molde para nuestros cerramientos de muro; luego los 
polines que atraviesan el espacio son las “madrinas”, y son soportadas por otros polines en forma 
vertical llamados “puntales”; y los polines que forman el entramado son los “cargadores” que se 
colocan a cada 60 cms aproximadamente, éstos a su vez soportarán el triplay que ha de servir 
como base de nuestra losa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
COLOCACIÓN DE ARMADO DE ACERO EN LOSA DE ENTREPISO 
 

 
COLADO DE LOSA DE ENTREPISO 

 
El proceso de la obra a partir del desplante de los primeros departamentos se repite desde el trazo 
de muros de tabique, colado de castillos, cimbra de losa y así hasta conseguir el número de niveles 
deseado. 
 



 

 

 

 
 
Simultáneamente a estos trabajos en la estructura de los edificios se realiza la construcción de las 
escaleras en el caso de que éstas no estén adosadas al edificio. 
 

 
 
PRIMER NIVEL DE ESCALERA 
Esta es una escalera cuya estructura es independiente a la de nuestro edificio, esta hecha a base 
de columnas y tiene dos rampas y un descanso. 

 

 



 

 

 

 

  
Actualmente obra se encuentra a un 60% de avance, se han colado las losas de cuarto nivel, y se 
ha iniciado con los trabajos de aplanado, y colocación de marcos para puertas en el interior del 
departamento. 

 



 

 

 

 
 

 
 
APLANADOS EN COCINAS, BAÑOS Y PATIOS DE SERVICIO. 
 

 
 

RAMALEO DE INSTALACIÓN SANITARIA 
Esta instalación de PVC quedará oculta por medio de un falso plafón de tablaroca o poliestireno. 

 
 



 

 

 
 
 
 
ANÁLISIS CRÍTICO 
 

La residencia de obra es una actividad de tiempo completo, en la cual se requiere 
dedicación y sobre todo capacidad de observación, ya que se puede caer en el error de falta de 
atención, y por lo tanto esto repercute en la calidad de la obra y en la reparación de detalles que 
generan pérdida de tiempo y aumento de costo. 
 
Como ejemplo de lo anterior menciono algunos casos muy recurrentes: 
 
Es importante revisar el desplante de muros, columnas y castillos en los primeros niveles, ya que 
esta estructura regirá todo el edificio, si existe un error en planta baja, éste difícilmente se corregirá 
en los niveles subsecuentes. 
 
Los residentes en muchas ocasiones, restamos atención a la cuantificación de materiales, y 
aunque es cierto que la experiencia nos ayuda a simplificar el proceso de generar volúmenes y 
pedir materiales, ya que se obtiene la capacidad de calcular aproximados con pequeños márgenes 
de error; siempre es necesario tomar medidas y dedicar tiempo a generar volúmenes ya que no 
siempre tenemos una opción para el material que pueda sobrar, y el confiar y postergar un ajuste 
de material, muchas veces nos puede generar un problema, es decir, si creemos que una cantidad 
de material de plomería, electricidad o incluso el acero o el tabique es el que nos sirve justo para 
un departamento, podríamos tener variantes debido a los distintos prototipos o diversidad en la 
mano de obra y los sobrantes o faltantes se acumularán ocasionándonos que al finalizar la obra, 
tendremos diferencias de insumos fuera de nuestro programa. 
 
Es muy importante también verificar los tiempos para intervenir de las distintas especialidades; por 
ejemplo: 
 

 Trazo. 
 Armado de acero en muros y castillos, habiendo dejado previamente las puntas ancladas a 

la cimentación o al nivel anterior. 
 Colocación de tabique. 
 Cimbra de muros y castillos. 
 Colado de muros  y castillos. 
 Descimbrado de muros y castillos. 
 Cimbra de losa. 
 Armado de acero en losa y anclajes para muros y castillos de concreto del siguiente nivel. 
 Colocación de cimbra en perímetro de losa. 
 Preparaciones de Instalaciones hidro sanitarias y eléctricas. 
 Colado de losa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
El ejemplo anterior resulta muy sencillo pero podemos mencionar otros procesos que nos pusieran 
causar problemas y a los cuales algunas veces ponemos poca atención. 
En un departamento en obra negra: 
 

 Instalación hidro sanitaria por muros; preparación de puntas de cobre y PVC en plafón o en 
charola según sea el caso. 

 Instalación eléctrica en muro (poliducto, chalupas, centros de carga, etc.). 
 Aplanados cemento-arena en zonas húmedas (patio, cocina y baño) y boquillas de mezcla 

en ventanas. 
 Colocación de marcos de puertas. 
 Cableado eléctrico. 
 Aplanado de yeso en muros y plafones de recámaras y estancia. 
 Colocación de Azulejo. 

 
Es necesario seguir ese orden ya que si no se encuentra hecho el cableado, éste nos puede 
generar detalles de ranuras en el yeso; o si no está aún la tubería de instalación hidráulica, 
tendríamos que romper después del aplanado; el yeso remata en boquillas y marcos de puertas; 
etc. 
 
Estos son los errores más comunes en la construcción que en muchas ocasiones dejamos pasar, 
cuando nuestro trabajo es evitarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 La construcción es una actividad del arquitecto para la cual no se prepara en las aulas; el 
arquitecto está formado para diseñar, y pocos acercamientos tiene con los trabajos de obra, 
incluso existen ideas negativas a cerca del constructor, como si tuviese inferior jerarquía que el 
diseñador. 
 
Ciertamente el profesionista de la arquitectura tiene diversas posibilidades de desarrollo muy 
distintas, como lo son el diseño, la construcción y/o la administración, pero todas son áreas que 
pertenecen a una misma ocupación: la del arquitecto. 
 
Los conocimientos académicos adquiridos no son más que una arma para salir a la búsqueda, en 
un mundo donde la población desafortunadamente no solicita los servicios de un arquitecto para 
llevar a cabo el diseño de su propia casa, por lo tanto, el trabajo como diseñador queda algunas 
veces disminuido solo para los grandes proyectos; de esta manera se tocan puertas para laborar 
en las otras ramas que la arquitectura nos ofrece como lo es la construcción; ésta nos puede dar 
tantos logros como profesionales, como la actividad creativa del proyectista; basta mencionar 
cuando ante nuestros ojos vemos “crecer” un edificio y conocemos cada una de sus partes, desde 
la materia prima y mano de obra que lo hizo posible; los espacios que lo conforman; su estructura y 
vale la pena mencionar; el tiempo y el costo que tomó hacerlo. 
 
Es la ocupación del constructor una manera de acercarse a distintos tipos de personas, en este 
caso, existe un grupo de gente de nivel socioeconómico bajo con una demanda de vivienda que 
merece ser cubierta con las mejores condiciones posibles, de lo cual se ocupa en una gran parte el 
diseñador, pero es el residente de la obra quién se encarga de ejecutarlo, materializarlo y de esta 
forma es como el futuro usuario puede visualizar claramente los espacios que conformarán sus 
viviendas. Otro grupo de personas con quien se tiene constante contacto es el equipo de 
trabajadores de la obra; carpinteros, albañiles, herreros, etc., cuyo trabajo debe ser altamente 
valorado, ya que sin éste no se llevaría a cabo la construcción. Las demás personas que 
intervienen en el desarrollo son, por lo regular profesionistas del mismo ramo, supervisores, DRO, 
calculista, etc., quienes vigilarán y verificarán en algunas ocasiones el proceso de la construcción. 
 
Construir.- Poner en orden. Imaginar, idear. Hacer. Colocar. 
Los diferentes significados de esta palabra nos enseñan todo lo que implica esta acción y es en 
realidad trabajo del arquitecto constructor combinar éstas y otras actividades para lograr convertir 
un dibujo debidamente planeado en un espacio, útil, funcional, habitable, estable, pero sobre todo 
palpable. 
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