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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es un relato del proceso de planeación y ejecución del proyecto de un conjunto 
urbano-habitacional, un relato que va desde la planeación e investigación hasta la construcción. 
 
A lo largo de este relato, hablaré de los estudios realizados, y la importancia de los mismos; también 
sobre los elementos que influyen en la creación de un proyecto urbano y arquitectónico, sobre las 
áreas que se ven involucradas en este proceso, los tramites y autorizaciones requeridos, y de como a 
lo largo del camino, el proyecto, como si fuese una entidad viviente, se transforma, crece y se 
desarrolla, de manera muy subjetiva. 
 
Describiré las dificultades técnicas y humanas que influyen al proyecto y a quienes lo conformamos; lo 
que he aprendido con esta experiencia, aprendizaje que a veces se contrapone y/o reafirma la forma 
en que me enseñaron a hacer arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 
 
 
 
OBJETIVO Y METODOLOGÍA 
 
El objetivo de este documento es mostrar a estudiantes y otras personas interesadas, la metodología 
seguida para llevar a cabo un proyecto urbano-arquitectónico en el rubro de la vivienda, los diversos 
factores que determinan la resolución de este producto arquitectónico para que así tengan una visión 
más real de la arquitectura.  También busco hacer observaciones y proponer soluciones para aquellas 
cuestiones que pienso pueden mejorar en “Casas Geo” y en la Facultad de Arquitectura. 
 
En principio explicaré el proceso y los cambios que ha sufrido el conjunto y a su vez iré haciendo 
algunas observaciones tanto académicas como profesionales.  Procuro sea gráfico, ya que es el 
lenguaje que utilizamos los arquitectos. 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Ejercer profesionalmente en una de las empresas de vivienda mas grandes del país, me permite 
exponer de manera real los elementos que van determinando la concepción y la construcción de un 
trabajo arquitectónico.  En base a estas vivencias puedo expresarme y también orientar a algunas 
personas que busquen trabajar en el rubro de la vivienda. 
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CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES  
 
ANTECEDENTES DE “CASAS GEO” 
 
“Casas Geo” es el nombre común dado a Corporación Geo, SAB de CV, que a su vez está conformada 
por varias empresas.  “Casas Geo” inició sus operaciones en 1973 con el desarrollo, construcción y 
promoción de oficinas, edificaciones industriales y residenciales.  Posteriormente ejerció como 
contratista para el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), enfocándose al 
diseño y construcción de vivienda popular y de obras de infraestructura; en esa misma institución 
también desempeñó servicios adicionales tales como localización de terrenos urbanizables, obtención 
de permisos y licencias.  También realizó obras de vivienda residencial media e interés social para 
FOVI. 
 
Desde su fundación hasta el año 1983, “Casas Geo” se dedicó al mercado de la construcción en 
general, realizando remodelaciones, casas, edificios de oficinas y edificios industriales.  Fue hasta 
1988, que “Casas Geo” determinó que la vocación del grupo se encontraba en el ramo de la vivienda.  
Se inicia la industrialización de la empresa y se dan los primeros pasos para su expansión, surgiendo 
las primeras delegaciones en El Bajío, Tampico, Reynosa, Tijuana y Morelos. 
 
Los años de 1989 a 1993 son de gran importancia para “Casas Geo”, ya que decide especializarse en 
el mercado de interés social.  Adicionalmente, en 1992 el INFONAVIT fue reestructurado para 
funcionar únicamente como proveedor de financiamiento hipotecario y como resultado, “Casas Geo” 
cambió su giro de constructor contratista al de promotor de conjuntos habitacionales integrales. 
 
En “Casas Geo” tienen idea de que el contexto urbano prevalece al planear desarrollos habitacionales, 
que a su vez deben ser comunidades autónomas, que tengan sus propios parques y escuelas, que 
sean células eficientes en sí mismas y susceptibles a mantener esa eficiencia al subdividirse o al 
integrarse a las ciudades.  Se piensa que los conjuntos provocan un crecimiento ordenado, marcan 
tendencias y pautas de desarrollo urbano en las ciudades. 
 
Actualmente, “Casas Geo”, diseña, construye, administra, fabrica y vende sus productos; algunos 
ejemplos se muestra a continuación. 
 

  
CONCEPTUALIZACIÓN URBANA CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 

Campo 
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

ELABORANDO MARCOS PRECOLADOS
PLANTA DE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL EN TEXCOCO

  
CONSTRUCCIÓN TERMINADA VISTA AÉREA DE PARTE DE UN CONJUNTO

 

 
 VISTA PANORÁMICA DE CONJUNTO HABITACIONAL LAS PALMAS
 
 
MIS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN LA EMPRESA 
 
Mi actividad profesional en la empresa Geo Edificaciones, es dentro del área de proyectos, 
específicamente en el equipo de Proyectos Toluca. 
 
La empresa Geo Edificaciones es una empresa del grupo que forman la Corporación Geo.  A 
continuación muestro el organigrama de Corporación Geo para ubicar a la empresa y mi puesto, de 
Auxiliar de Proyectos. 



 
REPORTE PROFESIONAL 
 
 

 5

D.F.MORELOSGHISA

REGION GEOCENTRO

DIRECTOR REGIONAL

GEO EDIFICACIONES
DIRECTOR GENERAL

REGION ORIENTE REGION BAJÍO REGION OCCIDENTEREGION NOROESTE

DIRECTOR GENERAL 
DE OPERACIONES

PRESIDENCIA Y 
DIRECCIÓN GENERAL

COMITÉ DE DIRECCIÓN 
DE NUEVOS NEGOCIOS 

ORGANIGRAMA CORPORACIÓN GEO
CORRESPONDIENTE A PROYECTOS TOLUCA

CONSTRUCCIÓNADMINISTRACIÓN PROMOCIÓN

TOLUCA
GERENTE DE PROYECTOS

SANTA TERESEA

JEFE DE PROYECTOS

COORDINADOR DE PROYECTOS

AUXILIAR DE PROYECTOS

VILLAS DEL CAMPO 
JEFE DE PROYECTOS

COORDINADOR DE PROYECTOS

AUXILIAR DE PROYECTOS

CHALCO TECAMAC TULTITLAN

CUAUTITLAN IZCALLI

LIDER DE PROYECTOS

PROYECTOS

 
 

Actualmente estamos realizando un proyecto de conjunto residencial de interés medio y residencial 
ubicado en el municipio de Calimaya, Estado de México.   
 
Cuando yo me incorporé al equipo, en agosto de 2006, el proyecto “Villas del Campo” ya estaba 
avanzado, por lo que las ideas conceptuales ya estaban decididas y ya existía un anteproyecto de todo 
el conjunto.  Me contrataron para apoyar en las autorizaciones ante las autoridades y en el proyecto 
ejecutivo. 
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Mis actividades han sido las de proyectar y dibujar: 
 

• Lotificación del conjunto para su autorización ante la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
• Proyecto ejecutivo de los cuatro tipos de vivienda a construir. 
• Disposición de viviendas. 
• Diseño de áreas verdes y áreas comunes. 
• Trazo de vialidades. 

 
Para que quede un poco mas claro el proceso del proyecto y el momento en el que entré a laborar en 
la empresa, lo grafico continuación: 

OFERTA DE TERRENO

•REVISIÓN DE ESCRITURAS

•ANÁLISIS OCULAR

•REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

•PROPUESTA A DIRECCIÓN

PROCESO DEL PROYECTO 

ANÁLISIS   
PRELIMINARES

DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTOS

VERIFICAR ASPECTOS 
LEGALES DEL TERRENO

PROMOCIÓN

JURÍDICAS

•ESCRITURAS

•GRAVÁMENES

•CABILDOS Y MUNICIPIOS

•GOBIERNO DEL ESTADO

PRESENTACIÓN DE 
LOTIFICACIÓN PRELIMINARPROYECTOS

ÁREA INVOLUCRADA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

•MECÁNICA DE SUELOS

•HIDROLÓGICOS

•TOPOGRÁFICOS

•GEOFÍSICOS

•MERCADOLÓGICOS

ESTUDIOS 
PRELIMINARES

PROYECTOS

INGENIERIAS: CIVIL, 
HIDDRÁULICA, SUELOS

MERCADOTÉCNIA

PREPARA CORRIDA 
FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL

COMPRA DEL TERRENOCOMITÉ APROBADA LA CORRIDA FINANCIERA, SE 
PROCEDE A LA COMPRA DEL TERRENO

PARA LLEGAR A LA AUTORIZACIÓN SE 
DEBE HABER LLEGADO A UN ACUERDO 
CON DESARROLLO URBANO CON 
RESPECTO A LA DENSIDAD DE USO DE 
SUELO, RESTRICCIONES, ETC.

AUTORIZACIONES
PROYECTOS

PROMOCIÓN

PROYECTOS

ANTEPROYECTO

PROYECTO     
EJECUTIVO

INGENIERIAS: CIVIL, 
HIDDRÁULICA, SUELOS

MI PARTICIPACION EN EL PROYECTO

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN

INGENIERIAS: CIVIL, 
HIDDRÁULICA, SUELOS

CONSTRUCCION
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CAPÍTULO II 
EL PREDIO 
 
UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO 
 
El predio está ubicado en el Municipio de Calimaya, Estado de México, a 9.7 Km. al sur de la ciudad de 
Toluca.  Originalmente constaba de nueve fracciones ubicadas anteriormente como Ex ranchos “Don 
Martín y “La Esperanza”.   
 
De principio, con la oferta de predio, el área de Proyectos Toluca hizo varios anteproyectos, así como 
varios estudios y corridas financieras para prever su factibilidad.  Aceptada la factibilidad se procedió a 
la compra del mismo y a su fusión. 
 
Características: 

• Forma irregular. 

• Tiene un área de 1’547,887.24 m2. (154 ha.) 

• La topografía presenta una pendiente suave en la zona oriente la cual se puede considerar 
como la parte más baja del precio, cuyo desnivel es del orden de 10 m., el caul no se percibe a 
simple vista por la extensión del terreno. En las zonas altas localizadas al poniente y al sur del 
predio, la topografía es más accidentada con desniveles de hasta 30 m. 

• La historia geológica de la zona está definida por acontecimientos de origen volcánico y 
volcanosedimentario, de la época de formación de estructuras volcánicas de la región, entre los 
que se encuentran el Nevado de Toluca y los cerros aledaños a la ciudad de Toluca.  

• Tipo de suelo: arenas limosas. 

• Nivel de agua superficial a 40 m. de profundidad. 

• La temperatura media anual es de 10.7° C, siendo el mes más cálido mayo con 13.1° C, de 
abril a septiembre la media supera los 12° C; los más fríos son enero con 7.1° C y, febrero y 
diciembre con medias de 8° C.  

• La altura de la zona es de 2,660  metros sobre el nivel del mar. 

• El clima pertenece al tipo C (E) (w2) (w), es decir semifrío de acuerdo a su temperatura, y 
subhúmedo en cuanto a su grado de humedad. 

• Temporada de lluvias desde fines de abril hasta principios de octubre y temporada de secas de 
noviembre a marzo. 

• Durante la época de lluvias se hace un río de temporal que transita de poniente a oriente. 

• Las construcciones existentes eran dos cascos de hacienda con estructuras menores 
desocupadas, en las cuales se encontraron vestigios prehispánicos. 

• Bancos de materiales a menos de 1 km. de distancia. 

• Restricción de CFE. 

• Se utilizaba para siembra, principalmente papa, zanahoria, maíz y arroz. 

• Todas las colindancias alrededor del predio se utilizan como tierra de cultivo; en la zona sur 
poniente se encuentran algunas minas donde se extraen materiales para la construcción. 
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Nota: curvas de nivel a cada 50 cm. 
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CAPÍTULO III 
ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
El conjunto se pensó originalmente para ser de interés social, sin embargo actualmente se está 
realizando un conjunto de interés medio y residencial.  Presentaré el proceso por el cual se fue 
modificando, los anteproyectos resultantes para prever su factibilidad por estudios como: topografía, 
mecánica de suelos, geohidrológico, geofísico, impacto ambiental, aspectos legales, corridas 
financieras.  
 
 
ESTUDIO DE MERCADO (FACTIBILIDAD) 
 
El conjunto se concibió originalmente hacia el interés social, ya que es la actividad fuerte para “Casas 
Geo”, para lo cual se realizó un estudio de mercado (julio de 2005) cuyos resultados indicaron que: 
 

• Se presenta mayor crecimiento de vivienda que de población, por lo que aumentan las familias 
nuevas y los núcleos independientes; si embargo en el Estado de México presenta un 
crecimiento por arriba de los 7 puntos porcentuales sobre el crecimiento nacional.1 

• Hay mayor oferta que demanda de vivienda residencial. 
• Existe una mayor cantidad de proyectos de tipo medio y residencial que se centraliza en 

Metepec; es poca la oferta de vivienda media baja y de interés social, convirtiéndose en un 
área de oportunidad importante.2 

• Habrá que dar accesibilidad de acceso y urbanizar la zona para que sea motivante vivir ahí. 
• Se presenta competencia importante en Metepec, principalmente vivienda media y residencial. 
• Existe un inconstante crecimiento habitacional contra las absorciones reales de vivienda; esto 

debido a la baja penetración de financiamientos en esta zona. 
• Concluyen que la oferta de la vivienda media alta y residencial tendrá bajo nivel de penetración 

dentro del mercado por los niveles de absorción mensual y la fuerte competencia.  Ejemplifican 
que en caso de tener un proyecto de 400 casas enfocadas a este segmento, tendrían un tiempo 
aproximado en ventas de 7 años. 

 
Sin embargo, los planes municipales y estatales de Desarrollo Urbano del Estado de México no 
permitieron densificar más esta zona, por lo que realizaron un estudio de consideraciones de mercado 
para considerar otra opción de vivienda; las conclusiones obtenidas fueron (julio 2005): 
 

• Por venta natural3, dentro del segmento de vivienda de interés social proyectaron  una 
participación por encima del 50% debido al bajo nivel de competencia, aunque no llega al 100% 
por los dos desarrollos del mismo tipo en Lerma.  En venta por apoyo4 aumenta 8 puntos 
porcentuales debido a la ayuda publicitaria. 

• Por venta natural, el mercado de vivienda media compite en dos segmentos, por el de la 
vivienda de interés social (crecimiento de nivel) y el mercado residencial bajo en el inicio de la 

                                            
1 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000 (INEGI) / Estudio Sigma – Mercados Potenciales. 
2 Fuente: Estudio Calimaya Softec /Barrido Zona (interno) / Estudio Market Intelligence. 
3 Venta natural es cuando la gente necesita la vivienda y la busca. 
4 Venta por apoyo es venta reforzada con publicidad  
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compra de su vivienda.  Con la venta de apoyo (comercialización y publicidad) se disminuye el 
tiempo de venta de 0.4 meses en media baja y 0.2 meses en media alta. 

• El segmento de vivienda Media Alta y Residencial compite principalmente con dos desarrollos 
fuertes en la zona de Metepec: Residencial el Castaño (997 casas) y Bonanza (950 casas), 
además de un promedio de 20 competidores más con desarrollos promedios de 60 casas.  Con 
los apoyos publicitarios sí tiene una buena afección, ya que reduce el tiempo de venta de 8.8 
años a 6.6 años. 

• La venta estratégica (apoyo intensivo)5 disminuye el tiempo de venta, ya que al cliente se le 
ofrece un producto con características nuevas que identifiquen y diferencien al desarrollo 
(puntos de atracción en la vivienda y en el conjunto urbano, con respecto a diseño, acabados).   
Por otro lado este tipo de venta incluye la búsqueda de nuevos segmentos de mercado, que en 
este caso está enfocado a vivienda media de la Cd. de México y/o Toluca.  Los apoyos con los 
que se cuenta son: mercadotecnia directa a los segmentos potenciales, eventos y actividades 
gremiales, venta directa en centros de trabajo, ubicación de puntos de información en centros 
de afluencia (presencia masiva) y promociones especiales por temporalidad.  Nos da la 
información más decisiva para una decisión emprendedora. 

 
A pesar de los resultados y recomendaciones, “Casas Geo” decidió aventurarse a realizar por primera 
vez un conjunto residencial de interés medio y residencial.  Hay que señalar que “Casas Geo” ha 
llegado a donde está por ser innovador y atreverse a hacer cosas diferentes en lugares diferentes.   
 
 
EL USUARIO COMO PARTICIPANTE  
EN LAS DECISIONES DEL PROYECTO:  
ESTUDIO “FOCUS GROUP” 
 
“Casas Geo” realizó un estudio cualitativo llamado “Focus Group” que consiste en congregar a 
usuarios potenciales para indagar qué tipo de vivienda aspiran y por lo tanto, que producto brindar.  
Por medio de revistas que se les proporcionaron, los grupos crearon un collage de vivienda ideal y 
posteriormente se les mostraron imágenes realizadas por “Casas Geo”.  De esta manera, dieron a 
conocer sus gustos y preferencias con respecto a la vivienda y a los conjuntos urbanos.  Este estudio 
fue de suma importancia, ya que al funcionar a través de valores asociados a productos que contienen 
implicaciones emocionales, les ayudó a “Casas Geo” a definir los lineamientos de diseño y la temática 
del lugar. 
 
Se llevaron a cabo 4 sesiones de grupo con 4 grupos diferentes: 

o Parejas casados de 28 a 35 años nivel socio económico D+/C 6 
o Parejas casados de 36 a 45 años nivel socio económico D+/C con hijos 
o Parejas casados de 28 a 35 años nivel socio económico C+ 7  
o Parejas casados de 36 a 45 años nivel socio económico C+ con hijos 

 
 

                                            
5 Venta estratégica es hacer un producto distintivo con apoyos fuertes de mercadotecnia. 
6 conformistas, limitados, calculadores, analíticos, pesimistas, trabajadores, temerosos de adquirir nuevas 
deudas, ilusionados por conseguir patrimonio, baja autoestima. 
7 Ambiciosos, trabajadores, optimistas, emprendedores, muy ilusionados por conseguir patrimonio, metas fijas, 
aspiracionales, en busca de una mejor calidad de vida. 
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Al final se hizo un intercambio de opiniones y comentaron: 
 
EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO: 
• Está muy lejos y conflictivo el llegar debido a las escasas y transitadas vías de comunicación 

(principal motivo de rechazo), no tiene servicios ni urbanización. 
• Está convenientemente ubicado cerca de Toluca y la “Nueva Toluca”, es decir, Metepec. 
• Conocimiento de varios fraccionamientos y desarrollos habitacionales alrededor, principalmente 

residenciales. 

 
EVALUACIÓN CALIMAYA: 
• Área en desarrollo y urbanización. 
• Buena opción de vivienda a futuro si crean nuevas y funcionales vías de acceso. 
• Bueno por que es un área frondosa con una espectacular vista al volcán, atractivo y genera 

cercanía afectiva. 
• Se conoce por el único fraccionamiento del área “Rancho el Mesón” que resulta caro, exclusivo e 

inalcanzable. 
• Lo rechazarían por el río o canal de aguas negras si no es tratado y les preocupan las minas de 

arena por ser inseguro para las construcciones. 
 
SUGERENCIAS: 
• Puentes elevados y vías rápidas y rectas. 
 
DESARROLLO IDEAL (uso de revistas y descripciones de ellos): 
• Cercado con barda perimetral. 
• Interior dividido en varias privadas con un máximo de 25 casas por privada de todos tamaños sin 

distinción; cada una con caseta de vigilancia, con juegos infantiles, y rodeada de áreas verdes. 
• Vialidades amplias, de concreto, sin topes, en circuito (un solo sentido) con glorietas estratégicas 

para retornar, acceso directo a privadas y áreas comunes. 
• Acceso y salida principal con dos plumas, una para propietarios y una para visitas, tarjeta 

electrónica para entrada y salida de propietarios, vigilantes intercomunicados con cada casa para 
autorizar acceso de visitantes. 

• Acceso de privadas con caseta de vigilancia intercomunicadas para autorizar entrada de visitas. 
• Áreas comunes consistentes en: salón de usos múltiples, áreas verdes, lago y fuentes, ciclopista, 

estacionamiento de visitas, asadores, zona infantil, jardines. 
• Otros: gimnasio/spa, cancha de futbol, cancha de básquetball, cancha de tenis. 
• Instalaciones ocultas (subterráneas), sin cables, alumbrado en todo el circuito y áreas comunes, 

vigilancia continua, zona comercial, recolección de basura. 
• Concepto de casas: bajo la misma línea arquitectónica, misma gama de colores, diferentes 

modelos: estilo mexicano contemporáneo con elementos: tejas de concreto, detalles de maderas, 
ventanales grandes, estacionamiento techado para 2 autos, espacio entre casas de jardín abierto, 
sin bardas o rejas, delimitación del jardín posterior con plantas de no más de 60 cm., orientación 
oriente-poniente, casas sin muros compartidos. 

• Varios: precios accesibles y competitivos, facilidades de pago, reglamento interno con horarios de 
áreas comunes, derecho de admisión, recolección de basura, pagos de mantenimiento. 
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ALTERNATIVAS DE “CASAS GEO”: 
• Éstas son imágenes realizadas en base al diseño de Geo Toluca y fueron presentadas a la gente 

en estudio para su calificación. En general todas las imágenes fueron positivas y sólo hicieron 
algunas aportaciones adicionales.8 

 

SALIDASALIDA ENTRADAENTRADA

FALTA BARDA PERIMETRALFALTA BARDA PERIMETRAL

MUY AGRADABLE A 
LA VISTA

ESTANQUE DE AGUA 
CONTROVERSIAL 

2 PLUMAS PARA CONTROL 
DE ENTRADA 
•La de residentes con tarjeta de acceso 
automático

•La de visitantes  activada por el 
personal de seguridad

CASETA DE VIGILANCIA / CONTROL

2 PLUMAS PARA CONTROL 
DE SALIDA
•La de residentes con tarjeta de acceso 
automático

•La de visitantes  activada por el 
personal de seguridad

 

LAS CASAS NO SON DEL 
ESTILO ARQUITECTÓNICO 
DE SU PREFERENCIA

LAS CASAS NO SON DEL 
ESTILO ARQUITECTÓNICO 
DE SU PREFERENCIA

PREFIEREN VIALIDADES DE CONCRETO 
CON DETALLES DECORATIVOS Y 
BANQUETAS DE ADOQUÍN (ADOCRETO)

PREFIEREN VIALIDADES DE CONCRETO 
CON DETALLES DECORATIVOS Y 
BANQUETAS DE ADOQUÍN (ADOCRETO)

FALTAN FLORES Y 
DETALLES DECORATIVOS
FALTAN FLORES Y 
DETALLES DECORATIVOS

LES DISGUSTAN LAS 
BARDAS, CERCAS O REJAS
LES DISGUSTAN LAS 
BARDAS, CERCAS O REJAS

 
 

ESPACIO MUY REDUCIDO ENTRE 
LA VIALIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN 
= RESTA PRIVACIDAD Y AUMENTA 
RIESGO DE ACCIDENTES

RECHAZO GENERAL HACIA 
TOPES. LOS HACE SENTIR EN 
CIUDAD, PREFIEREN VADOS 

 
                                            
8 Las imágenes mostradas a continuación fueron ideas del equipo de proyectos Toluca y los renders fueron 
realizados por un despacho externo. 
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LA IDEA DE TENER FUENTES EN EL 
DESARROLLO GENERA CONTROVERSIA

LA IDEA GENERAL DE JARDIN EN UNA 
GLORIETA ES ALTAMENTE ACEPTADA

DESAGRADO POR EL DISEÑO 
Y MATERIAL DE MESAS Y 
BANCAS, ES MUY FRÍO Y NO 
SIGUE LA LÍNEA DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO

DESAGRADO POR EL DISEÑO 
Y MATERIAL DE MESAS Y 
BANCAS, ES MUY FRÍO Y NO 
SIGUE LA LÍNEA DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO

UNA PEQUEÑA PISTA PARA 
PATINES Y BICICLETAS 
ENRIQUECERÍA EL ÁREA 
INFANTIL

 

LAGO EN LA MISMA POLÉMICA Y 
CONTROVERSIA, ACRECENTADA 
POR LA IMAGEN DE LOS LIRIOS 

PANORÁMICA MUY AGRADABLE 
PARA TODOS, GENERA 
SENSACIONES GRATIFICANTES 
DE LIBERTAD, SEGURIDAD, 
TRANQUILIDAD, CONTACTO CON 
LA NATURALEZA Y STATUS.

 

EN OPINION DE TODOS, ESTE ES EL 
CONCEPTO IDEAL PARA LAS PRIVADAS

PREFIEREN LA CICLOPISTA 
EN EL CIRCUITO PRINCIPAL
PREFIEREN LA CICLOPISTA 
EN EL CIRCUITO PRINCIPAL

NO SE SIENTE AGLOMERACIÓN YA QUE 
HAY SUFICIENTE ESPACIO ENTRE LAS 
CASAS PARA TENER LA PRIVACIDAD 
NECESARIA EN UN ÁREA ABIERTA

C1\ _ _ _ =-====,:"lIas 
~ Campo 

---¡ , , , , , , , , , , ' , L _____ ______________________________ _ 

I~_-
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LO QUE MAS LLAMA LA ATENCIÓN ES 
LA CANCHA DE FUTBOL; CAUSA 
MUCHO AGRADO, YA QUE EN LO 4 
GRUPOS SE SUGIRIÓ UNA DENTRO 
DEL DESARROLLO IDEAL.

AL EVALUAR LA IDEA DE UNA 
ESCUELA DENTRO DEL 
DESARROLLO, LA NEGATIVA A 
ESTA PROPUESTA ES UNÁNIME

AL EVALUAR LA IDEA DE UNA 
ESCUELA DENTRO DEL 
DESARROLLO, LA NEGATIVA A 
ESTA PROPUESTA ES UNÁNIME

 

SEGUIR EL MISMO DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO
SEGUIR EL MISMO DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO

ACCESO IDEAL PARA PRIVADAS, YA 
QUE ESTA CERCADO Y CUENTA CON 
CASETA DE VIGILANCIA.

 

EL ESTACIONAMIENTO DE 
BICICLETAS ES MUY ACERTADO

AQUÍ SE OBSERVA CON MAYOR 
DETALLE LA PEQUEÑA PISTA PARA 
PATINES Y BICICLETAS SOLICITADA 
CON ANTERIORIDAD, LO QUE 
GENERA MANIFESTACIONES DE 
AGRADO Y ACEPTACIÓN

PREFIEREN LA CICLOPISTA 
EN EL CIRCUITO PRINCIPAL
PREFIEREN LA CICLOPISTA 
EN EL CIRCUITO PRINCIPAL

LA MAYORÍA OPINA QUE SON MUCHAS CASAS, 
SE SIENTE MUY ENCIMADO, SIN SUFICIENTE 
ESPACIO ENTRE CONSTRUCCIONES
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PARA DAR UNA APARIENCIA MAS CÁLIDA Y LLENA DE 
COLOR, SE SUGIERE COLOCAR MUCHAS FLORES EN 
MACETONES, EN LOS CAMINOS Y EN LA FUENTE

EL DISEÑO DE LA FUENTE ES MUY 
SENCILLO, DEBERÍA SER MÁS 
ATRACTIVO, DE PREFERENCIA DE 
CANTERA Y TIPO MEXICANO

EL DISEÑO DE LA FUENTE ES MUY 
SENCILLO, DEBERÍA SER MÁS 
ATRACTIVO, DE PREFERENCIA DE 
CANTERA Y TIPO MEXICANO

 
 

EN OPINION DE ALGUNOS, 
LAS PRIVADAS NO 
DEBERÍAN SER 
EXCLUSIVAMENTE 
DESTINADAS A TERRENOS 
DEL MISMO TAMAÑO, SINO 
DAR LA OPCIÓN DE ELEGIR 
EL TAMAÑO Y LA UBICACIÓN 
AL GUSTO DE CADA 
CLIENTE

 
 
• La generalidad afirmó que “Casas Geo” es una reconocida empresa dedicada a la construcción de 

viviendas, principalmente de interés social, vanguardista y emprendedora, con mucha presencia a 
nivel nacional.  Tiene la tecnología e infraestructura necesaria para ofrecer desarrollos modernos 
que satisfagan todas las necesidades que se buscan en una propiedad. 

• Con respecto a la vivienda de interés social, la gente deliberó que son casas hechas en serie, con 
paredes compartidas, parecen casas de papel y de materiales corrientes, además tienen espacios 
muy limitados. 

 
Debido a la deteriorada imagen de “Casas Geo” y el escaso conocimiento del ofrecimiento de vivienda 
media y residencial, sugirieron: 

• Crear una nueva imagen que connote: modernidad, calidad, apoyo, innovación, grandeza, 
estabilidad, éxito, nueva generación, una empresa amiga que se preocupa por satisfacer 
plenamente a sus clientes, trato cálido, la mejor opción para lograr una mejor calidad de vida, 
opciones para todos los niveles socioeconómicos. 

• Para lograr un mayor impacto en esta nueva imagen se sugiere poner atención en: logotipo, 
slogan y jingle. 
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• Dar a conocer esta nueva imagen en los principales medios de comunicación. 
 
Este estudio me resultó sumamente interesante y decisivo para el diseño del conjunto, ya que 
se consultó directamente a la gente potencialmente usuaria del lugar.  La gente opinó y en base 
a esta consulta se decidió qué imagen conceptual darle al conjunto. 
 
Con este estudio, se ha definido también lo aspiracional que debe ser el lugar: 
• Personificación del desarrollo: refiere a un lugar ideal donde vivir, el cual ha sido diseñado con 

delicadeza femenina, así como con la fuerza y experiencia de profesionales. 
• Personificación propietarios: se perciben como matrimonios jóvenes con familia, profesionistas y 

exitosos, satisfechos y orgullosos porque han encontrado el lugar ideal donde vivir. 

 
DIFERENCIACIÓN  ATRACCIÓN 

 
 

D 
D 
 

 
 

Ubicación en contexto natural: 
área arbolada y espectacular 

vista al volcán. 
 

Espacio:                      
creación de contextos abiertos 

(espacio entre las casas). 
 

Servicios:                    
Garantizar en un inicio la 

instalación (acercamiento) de 
todos los servicios de 

conveniencia, y recreación 
(centros comerciales, 

supermercados, escuelas, 
cines, etc.) 

Producto:                     
Lograr mezcla armónica de 

diferentes diseños de fachadas, 
que permita proyectar la 

individualidad de la casa, sin 
romper el concepto de igualdad 

 
Amenities:                   

club, spa, equipado con 
mezcla de deportes. 

 D 
 

D 
D 
 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO IDEAL 

 
 

-----------------------~~~,,~.~~ 

D D 
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CAPíTULO IV 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

CAMBIOS DE DENSIDAD DE USO HABITACIONAL, 
DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO 

En un principio la densidad de vivienda del terreno era H1500, es decir 6 viviendas por hectárea, lo 
que no significaba negocio para la empresa; sin embargo con la posibilidad de negociar con las 
autoridades para cambiar la densidad, se compró el terreno y posteriormente procedieron a negociar 
este cambio. 

La densidad del uso de suelo se estuvo trabajando en conjunto con las autoridades y con diversas 
corridas financieras. Tanto el diseño urbano y arquitectónico como la cantidad, tipo de vivienda y 
equipamiento se fueron modificando en el transcurso de esta negociación. 

A continuación presento el proceso por el cual se pasó para llegar a la densidad autorizada del uso 
habitacional, así como la transformación del diseño urbano y arquitectónico. Cabe mencionar que 
cuando yo me integré al equipo, el diseño urbano ya estaba realizado a nivel anteproyecto; las 
imágenes y renders expuestas en este capítulo fueron realizadas por el equipo de proyectos Toluca. 

• PRIMER ANTEPROYECTO 

Nov 2004 - 10,614 viviendas - interés social 
• 4,456 viviendas progresivas 
• 4,456 viviendas de interés social 
• 1,702 viviendas popular medio 
• densidad bruta 72.58 viv/ha 

En este anteproyecto se hablaba de lo que comúnmente realiza "Casas Geo", viviendas de 
interés social y el equipamiento e infraestructura correspondiente. 

El equipamiento urbano propuesto es: escuelas Oardines de niños, primarias y secundarias), 
zonas deportivas, comercio, biblioteca, unidad médica, etc. La infraestructura es: tanques 
elevados y cisternas, pozos de extracción de agua potable, pozos de absorción, tanque de 
tormentas, planta de tratamiento de aguas servidas, caminos de acceso al conjunto, línea de 
energía eléctrica. 

Es interesante notar cómo varía este anteproyecto al último. El diseño urbano es totalmente 
ortogonal a comparación del que se está construyendo, que es muy orgánico. También el tipo 
de vivienda es el que usualmente se utiliza. 

19 
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PROTonpo SIAMES 
INTERÉS SOCIAL 

SUPo TOTAL 
1'462,324.32 M2 

SUPo RESTRICCiÓN CFE 
47,517.63 M2 

No. TOTAL DE VIVIENDAS 
10,614VIV. 

SUPo DE DONACiÓN 
127,368.82 M2 

SUPo DECUR 
84,914.00 M2 

SUPo DE COMERCIO 
5,307.00 M2 

DENSIDAD BRUTA 
72.58 VIVIHA 

PRIMER ANTEPROYECTO 

PROTOTIPO JARDIN DIAMANTE 
MEDIO 

20 
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• SEGUNDO ANTEPROYECTO 
Mayo 05 - 9,475 viviendas de interés social y medio que se dividen en: 

u 5,670 viviendas progresivas (morada) 
11 3,540 viviendas interés social (siamés) 
III 165 viviendas popular medio (jardín diamante) 
• 100 viviendas residencial medio (jardín invernadero) 

• TERCER ANTEPROYECTO 
Junio 2005 -10,034 viviendas de interés social y medio 
Se presenta solicitud de modi'f!cación de uso de suelo a "H-200 A" a "H-150 AJI con mezcla de 
viviendas: 30% interés social, 65% popular 5% medio. Las viviendas se dosifican de esta 
manera: 

• 1,377 viviendas progresivas 
• 4,710 viviendas progresivas (variante morada) 
• 3,761 viviendas de interés social (siamés) 
• 172 viviendas popular medio (jardín diamante) 
• 104 viviendas residencial medio (invernadero) 

21 
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REPORTE PROFESIONAL 

• CUARTO ANTEPROYECTO 
Julio 2005 - Se empieza a reducir el número de viviendas y se hacen dos propuestas una de 

"'- H-250 y otra de H-300; sin embargo solicitan el uso H-175. 

TIPO DE VIVIENDA 
H-175 H-250 H-300 

, ------_._-~--_ .. _ .. __ . 
#deviv. #deviv. # de vivo 

57 viv.! ha. 40 viv.! ha. 33 viv.! ha. 
Interés social 30% -1,984 viv - -_ .. _-~----~---_._-_._.-.. --

. Plata - popular 40% - 2 645 viv 2,138 viv _.~.~ __ .. _.1l8ty.J~_ 
Jardin diamante - medio 30% -1,983 viv 1,117 viv 931 viv 

----_._-_._--~-_. __ ._-_. 
Jardin plus - medio alto - 1,016 vivo 847 viv ---_ .. _--_. __ ._ .... _--_ .... _._-_.-

Invernadero - residencial - 416 viv 346 viv 
TOTAL 6,612 viv 4,687 viv 3,905 viv 

• QUINTO ANTEPROYECTO 

Agosto 2005 - 4,040 viv de Interés medio y residencial. 
En esta otra propuesta ya no se considera al interés social. Se hizo otra propuesta de cantidad de 
viviendas y de áreas de terrenos y en ambos datos ya se van acercando a los datos finales. Esta 
propuesta incluye los lotes de 120 m2

, 200 m2
, 350 m2 y 400 m2

• 

Al mismo tiempo se hicieron consideraciones de mercado y estimaciones de ventas por tiempo 
(ventas anuales, absorciones mensuales y anuales) de acuerdo a diversos escenarios (venta 
natural, venta por apoyo de comercialización y publicidad y venta estratégica por apoyos 
intensivos) y por supuesto ya se habla de costos de las viviendas. 

Formalmente ya empieza a perder la ortogonalidad en las calles. 

22 
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JARDIN PLATA 
VIVIENDA POPULAR 

PROTOTIPO JARDIN DIAMANTE 
MEDIO 

Calimaya 3 
r.<------Lotes 350 m2 

Calimaya 4 
Lotes 400 m2 

Viviendas para lotes 
de 120 m2 

Viviendas para lotes 
de 200 y 350 m2 

TIPO DE VIVIENDA 

Interés social 

PROTOTIPO JARDIN 
INVERNADERO 

MEDIA 

_._~iata-- PQp.y.Iª!.~=~~=~~~~_-== ... · .. ·· .. ·-I-ot-e-1-2-0-m--.r2---2-, 1-1-S-Y-¡Y-
Jardin diamante - medio lote 200 m2 - 939 viv 

~~_~~ªiªTriii.l~~~~iD-_e-C!iQ-~tº .. ~-=·=::~--lo-t-e-3-S-0-m---..2r---7-7-9-v-¡v-Viviendas para lotes 
Invernadero - residencial lote 400 m2 - 207 viv - de 400 m2 

TOTAL 4,040 vivo 
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Con esta propuesta, Desarrollo Urbano autorizó la siguiente densidad de vivienda combinada. 9 

INC~EMEf\JTODE 
DENSIDAD; , 

AurORIZADO 

H200A 120 m2 452,799.57 31.28 
----_.-----~--------~------------~. 

H333A 200 m2 333,266.19 23.02 
_._--------

H583A 350 m2 453,334.80 31.32 
-------

H667A 400 m2 176,980.76 12.23 
---_.----------------r---------+-----------~ 

H833A 500 m2 16,056.72 1.11 
-----

H1000A 14,986.27 1.04 

TOTAL *1,447,424.32 100 

• SEXTO Y SÉPTIMO ANTEPROYECTOS 

.' 

2,173 
---.- .----.. '._ ... ' ~ ._---------

943 
---------_ .. -- -- _.,_ . . _--." _ .. -

697 
,--

246 
--.. - .. --_ .. __ .-

211 
- .. _ ----.. ' ... --

20 

4,100 

En éste momento se empezaron a tomar decisiones que definen el proyecto actual. 

53 

23 

17 

6 

0.5 

0.5 

100 

o El Vicepresidente de Diseño y Urbanismo conceptualiza el conjunto urbano utilizando 
el casco de hacienda existente como parte central y proponiendo un esquema radial, 
así como el uso de claustros o privadas. 

o El director de diseño de "Casas Geo" tomó la decisión de mandar a hacer a un 
despacho externo el diseño de las viviendas prototipo porque en ese momento 
consideró que el equipo no tenía la experiencia de llegar a una solución adecuada 
debido a la tradición de proyectar interés social. 

o "Casas Geo" realiza un estudio cualitativo "Focus Group" para evaluar los gustos Y 
preferencias de los usuarios potenciales. Éste estudio es sumamente decisivo, ya 
que determina los principales lineamientos de diseño, la temática, los conceptos 
sobre todo urbanos. 

o Se toma la decisión de dar la infraestructura escolar fuera del conjunto habitacional, 
pero dentro del Municipio de Calimaya, tomando en cuenta los resultados del estudio 
"Focus Group". 

o El tipo de comercio cuya propuesta anterior era un centro comercial muy grande, 
ahora se determina a hacerlo más local. 

9 Según escrituras 65 
entregadas a la Dirección de Administración Urbana. 
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Donación 
y comercio 

Lotes 200 m2 __ ~ 

Comercio --=-~~~. ~ . .,~ .. ".:-: .. ~ .~J-~ 
.' " 

Parque 

Comercio 
yClub ---~~ 

Zona de 120 y 200 m2 

~ . . ~ . 

1 . 

I 

Lotes 120 m2 
:--~--

Lotes 400 m2 

600m2 

SEXTO ANTEPROYECTO 

Zona de 120 
y 200 m2 

Zona de 350 m2 

Zona de 400, 
500 Y 600 m2 

SEPTIMO ANTEPROYECTO. 
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• ANTEPROYECTO FINAL 

Finalmente se llega a un total de 3,205 viviendas: 

o 3,112 viviendas de interés medio: 
o 479 lotes de 120 m2 

o 415 lotes de 120 a 200 m2 

o 1844 lotes de 200 m2 

o 374 lotes de 350 m2 

Áreas 
deportivas, 
jardines y 
come 

Lotes 120 Y 160 m2 

o 93 viviendas tipo residencial: 
o 52 lotes de 400 m2 

o 19 lotes de 500 m2 

o 22 lotes de 600 m2 

Lotes 200 m2 

Acceso Lotes 600 m2 

Lotes 500 m2 

26 
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LOTIFICACIÓN y AUTORIZACiÓN DEL CONJUNTO URBANO 

La lotificación del conjunto es realizada de acuerdo a normatividades y reglamentos requeridos por la 
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como del concepto del conjunto. El reglamento 
que principalmente tomamos en cuenta es del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 

El primer paso para la autorización es obtener de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano la 
viabilidad del proyecto. 

Este organismo es llamado internamente "Desarrollo Urbano" y está integrado por un secretario 
técnico y por representantes de: 

• Dir. Gral. del Registro Público de la Propiedad y Protección Civil, de la Sría. Gral. de Gobierno 

• Dir. Gral. De Administración Urbana y de Operación Urbana, de la Sría. de Desarrollo urbano y 
Vivienda. 

• Dir. Gral. de Ordenamiento e Impacto Ambiental, de la Sría. de Ecología 

• Dir. Gral. de Vialidad, de la Sría. de Comunicaciones y Transportes. 

• Dir. Gral. de Ingresos Coordinados y Recaudación, de la Sría. de Finanzas, Planeación y 
Administración. 

• Oir. Gral. de Electrificación de la Secretaria de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el 
Desarrollo. 

• Los siguientes organismos: 

o Comisión del Agua del Estado de México. 

o Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 

o Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 
de México. 

o Instituto de Salud del Estado de México. 

Una vez que se obtiene la viabilidad, se reúnen las factibilidades con todas las dependencias para 
garantizar los servicios y que se apegue a los lineamientos que marcan éstas. 

Temáticamente es un conjunto muy libre, en el que prácticamente no existen vialidades rectas; así 
mismo, dentro del conjunto tenemos 4 casas tipo, lo que implica 4 lotes tipo cuyas dimensiones varían 
de acuerdo a ellas, aunque también hay otros 3 lotes tipo que se van a vender sin vivienda construida. 

• lote de 120 m2 vivienda de 75 m2 vivienda media 

• lote de 120 a 200 m2 vivienda de 95 m2 vivienda media 

• lote de 200 m2 vivienda de 105 m2 vivienda media 

• lote de 350 m2 vivienda de 125 m2 vivienda media 

• lotes de 350 m2 sin vivienda construida vivienda residencial 

Para comenzar la construcción primero se tiene que autorizar el conjunto urbano ante la Comisión 
Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda; esta autorización es de un proceso largo, ya que un 
representante de "Casas Geo", en este caso, nuestro Gerente, Jes(ls M. Barran tuvo que estar en 
revisión del proyecto de lotificación. 
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El trabajo de lotificación lo realizamos en equipo de 5 personas y nos tomó aproximadamente 2 
meses, puesto que debe ser un trabajo peñecto. Cabe mencionar que nos ayudó mucho 
algunas rutinas que programaron en AutoCad en las que escribiendo un comando y señalando 
el lote, automáticamente nos arrojaba los datos escritos de las cotas y superficie cada lote. 

Los planos deben llevar la siguiente información: 

• Nomenclatura de manzanas 

• Numeración de lotes con cotas, superficie y tipo de lote (si es .habitacional, comercio, donación) 
y cuantas viviendas. 

• Etapas o secciones del desarrollo 

• Área de vegetación y medidas 

• Vialidades, tipos y superficie. 

• Ubicación de áreas de donación destinadas a equipamiento urbano e infraestructura primaria. 

• Cuadro resumen de manzanas y sus lotes en el que se indica medidas y superficies. 

Para manejar más fácil la información, el terreno se dividió en 7 secciones. Para su autorización se 
entregó un paquete de 15 planos.1o 

Plano 1: Plano de Lotificación del Predio; este plano tiene la siguiente información: 
Situación original de los predios, 
Fusión de los predios que se autoriza, 
Apertura de vías públicas y división de lotes que se autorizan. 

Plano 2 a 8: Plano de Lotificación Sección I a Sección VII: 
Apertura de vías públicas y división de lotes que se autorizan. 

Plano 9 a 15: Plano de Lotificación Sección I a Sección VI 
Lotificación para edificaciones en régimen condominal que se autorizan. 

Este periodo fue muy cansado puesto que querían la autorización por parte de Desarrollo Urbano 
antes de que se fueran de vacaciones invernales (2006) yeso requirió trabajo fuera de horario e 
incluso de fines de semana. 

Otro detalle es que no hay reglas definidas para presentar los planos en Desarrollo Urbano, ya que en 
ocasiones solicitan palabras abreviadas y otras no, o ciertos tamaños de letra, determinadas 
posiciones, etc. pero siempre son sumamente cuidadosos al revisar que todo esté bien hecho y que 
las cantidades de áreas coincidan con la sumatoria total. 

10 Ver planos anexos (1 de 15, 2 de 15 y 9 de 15) como ejemplo. 
-
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CAPíTULO V 
PROCESO DEL PROYECTO 

CONCEPTUALIZACiÓN Y TEMÁTICA DEL CONJUNTO 

El concepto temático del ambiente urbano y del estilo arquitectónico al que se llega es: 

"EL ESPACIO ADECUADO PARA VIVIR EN ARMONíA CON LA NATURALEZA" 

Así mismo, para cumplir las necesidades de autorrealización de los usuarios, que el conjunto sea 
comercialmente competitivo y tenga valores diferenciadores de otros conjuntos, lo resumen en las 
siguientes ideas: 

• Integración • Libertad 

• Naturaleza • Tranquilidad, descanso 

• Deporte • Poder 

• Espacio • Placer 

• Armonía • Salud 

Correspondiendo al concepto, el desarrollo contará con elementos urbanos y ambientación adecuada 
para ofrecer un estilo de vida fundamentado en: "integración armónica de vida: naturaleza, salud y 
deporte". 

• El hombre es el centro de todo el desarrollo, no los autos. 

• Andadores ligados en todo el conjunto. 

• La seguridad es fundamental para los colonos; caseta de vigilancia al acceso y cercado 
el conjunto con barda perimetral. 

• Las viviendas estarán construidas en lotes unifamiliares y sin muros entre ellas, de 
manera que se note que están rodeadas de vegetación. 

• El ambiente de naturaleza estará presente en cada privada, al alcance inmediato. 

• Las áreas comunes de cada claustro tendrá área de ,estar con palapa, área de juegos 
infantiles y una pequeña cancha, todo rodeado de jardines. También habrá un 
estacionamiento de visitas. 

• Como parte de zona recreativa, de salud e integración habrá una ciclopista que visita 
varios claustros y está rodeada de vegetación. 

• La vialidad en las privadas será en un solo sentido, desarrollando circuitos internos; 
serán amplias y con mucha vegetación. 

• Las banquetas serán sustituidas por andadores de un solo lado de la calle. 

• Las áreas de donación se distribuirán en cada privada. 

• Instalaciones ocultas (subterráneas), sin cables, alumbrado en todo el circuito y áreas 
comunes, vigilancia continua, zona comercial, recolección de basura. 

29 



REPORTE 

• Casas estilo mexicano con tejas, división posterior entre casas con muros bajos y 
lateral con muros y setos bajos. 

• Buenas vistas hacia el volcán Nevado de Toluca. 

Sólo hubo pocos efementos del estudio "Focus Group" que no pudieron llevarse a cabo para la 
temática y desarrollo del conjunto, como: 

• Los claustros, en algunos casos, tienen más de 25 casas y en otros casos en una 
privada sólo hay un tipo o tamaño de vivienda. 

• Se tuvo que sacrificar que las viviendas no tuvieran: detalles de maderas, 
estacionamiento techado para 2 autos y ventanas grandes debido a que se 
incrementaría notablemente el costo de las mismas. 

• No se pudo respetar en todos los casos la orientación oriente-poniente, pues de lo 
contrario las vialidades hubieran sido ortogonales. 

• El acceso de las privadas no tienen caseta de vigilancia. 

--~-_._-~.~~~~-----------------.... ,,"""""".30 
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VIALIDAD, ACCESOS, CONEXIONES, TEJIDO URBANO. 

ACCESO DESDE CARRETERA11 

El acceso al predio es a través de un camino que llega a la carretera estatal libre de Toluca a Tenango 
de Arista. Con la finalidad de ofrecer una acceso rápido, continuo y seguro en las direcciones de 
Metepec, Calimaya y Tenango, así como para cumplir acuerdos con el municipio, se decidió construir 
un puente vehicular. El puente vehicular también cumple la función de indicar que el usuario se está 
dirigiendo a un lugar grande e importante. 

RENDER PLANTA DE CARRETERA 

11 Proyecto subcontratado. 
31 
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VIALIDAD DE ACCESO 

El acceso desde la carretera hacia el conjunto tiene una longitud de 2,960 m, y para evitar el sentir tan 
largo el camino, se planeó que fuera un paseo en donde se irían intercalando plazas temáticas de 
vegetación. 12 

~.lf'.¡:}i.!.=-r :. Jt.~lli' ... i:A}~ ~ 1.40', 

.....o 
~I..~~ CORTE DE VIALIDAD 

UBICACiÓN EN PLANTA DE LAS PLAZAS. 

IMAGEN OBJETIVO 

12 Las propuestas y croquis de arquitectura de paisaje fueron realizados por el arq. Mario Schjetnan, como 
colaborador externo. 
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PLANTA 
iiW:::::! 

PLANTA 
itiIIt:=:i 

SO,OO 

PLAZA DE LAS YUCAS 

IMAGEN OBJETIVO 

PLAZA DEL PASTIZAL 

"'t, ••• ' 

IMAGEN OBJETIVO 

PLAZA DE LOS PINOS 

IMAGEN OBJETIVO 

Desafortunadamente sólo se pudo hacer un camino rodeado de árboles, sin las plazas intermedias 
propuestas, ya que eso implicaba hacer compra de más terreno. 
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ACCESO CONTROLADO 

,/--"',,\ 

.==".~~"~_ .. _~_\lmas .['i" \ 
Campo 

Mediante una caseta de control a la entrada del desarrollo ubicada en el arco de acceso. La propuesta 
de diseño del arco de acceso fue realizado por el arq. Mario Schjetnan; el proyecto ejecutivo y los 
renders fueron elaborados por el equipo de proyectos Toluca. 

-¡ -\ 
;.. ;/ ... -.. 

VIALIDADES Y TEJIDO URBANO 

Este conjunto habitacional está pensado para ser un detonante importante para la zona, por lo que las 
autoridades del municipio solicitaron que se planearan algunas de las vialidades para ser 
posteriormente continuadas y utilizarlas para comunicar otras zonas urbanizadas. 
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VIVIENDAS PROTOTIPO 

Durante 2005 Y a la par de la elaboración de los estudios preliminares, el área de proyectos Toluca, 
estuvo haciendo propuestas para los prototipos y de cada uno se hicieron varias fachadas para que 
conciliaran con el estilo e imagen conceptual que se planteara. 

A finales de ese mismo año, "Casas Geo" en el afán de encontrar un mejor producto para el cliente, 
decidió no tomar los prototipos realizados porque el equipo no tenía el tiempo necesario para realizar 
las correcciones a solicitar y también por la creencia de que no tenía la experiencia suficiente para 
desarrotlar un proyecto de interés residencial. Por lo tanto, mandó a hacer a un despacho 
independiente el diseño de los prototipos. 

Sin embargo no se obtuvo el resultado esperado, pues se notó que el despacho no estaba 
acostumbrado a realizar proyectos con restricciones: constructivas, económicas, espacio; además de 
que no dio seguimiento a sus diseños. A pesar de esto, se retomaron estas propuestas y en un 
principio se tuvieron que ajustar al sistema constructivo que se utiliza en "Casas Geo". 

Por otro lado se han ido ajustando a que cumplan las expectativas de los directores. 

Finalmente, los cambios mas decisivos van de la mano con el área de costos, como respuesta a las 
corridas financieras, de donde se deriva el ajuste en áreas de construcción, áreas vendibles y mano de 
obra, ya que es más costeable construir vivienda sencilla, sin tantos detalles; estos cambios son 
necesarios para cumplir con los márgenes del negocio. 

PROTOTIPO 
GEOTOLUCA 

Planteado para 
lotes de 120 

m2
. 

Este prototipo 
no es tomado 
en cuenta ya 

que es de una 
sola planta y 

no se 
construyeron 
viviendas de 

ese tipo. 
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PROTOTIPO 80 m2 
- TAHOE 

"LAN'I'A .A.lA 

CABATIPO 1 

OIl'CIONA 
VILLA. DEL 

CAMPO 

' ~':':; :' ·" "~"~·:::~:;:·:·:······~ ::·':·,::-·:,- :·1 

~¡ ¡ _ ~.:, j l 

Junio 2006 

Prototipo 
propuesta 
externa 

Octubre 2006 

Correcciones 
del director de 
proyectos. 

Prácticamente 
el cambio es 
sólo en el 
acceso 
principal y la 
recámara 
secundaria. 
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f " 

Abril 2007 

Como proyecto final se queda este prototipo de 
volumetría más vertical. 

Funcionalmente el toilet se mueve hacia la 
estancia y la cocina queda más grande. En planta 
alta se hace un poco más generoso el vestíbulo 
entre las recámaras y el baño. 

:..~ .. ·~ .... ·• . ... \ · ._·<"·· ·. ~J..If, !"'I. 37 
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PROTOTIPO 95 m2 
- BAIKAL 

PROTOTIPO GEO 
TOLUCA 

Prototipo planteado 
para lotes de 200 
m2

, muy similar al 
siguiente. 

PROTOTIPO GEO 
~WM .. ~~.TOLUCA 

Prototipo planteado 
para lotes de 120 
m2

• 

_...... Éste prototipo es 
muy similar al que 

~~)re~senltan para el 
prototipo de 95 m2 

118aikar 

38 



REPORTE PROFESIONAL 

f,q · ;;.~ '1~ M ', (, L ; .. ;;¡. '~.ó!..;.>-.';~ 
. l.,.. ·.·U f~1~:_ ;:;.. r ,,¡: ..... _:IÚ 

CAtlATlP02 
OPCIONA 

VILLAaD .... 
CAM"O 

! 

A D 11 

1' .', . 

f'ACHADA PRINCIPAL 

Propuesta presentada 
por el despacho 
externo para el 
prototipo Baikal. 

Octubre 2006 

Se elimina fa tercer 
recámara por 
ajustes de 
superficie. 

Volumétricamente 
se le hacen pocos 
cambios. 
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Abril 2007 

Al final casi no tiene cambios; los ajustes notables 
son en las cubiertas y en la terraza de la planta alta 
para que se ajuste a la superficie total requerida. 
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PROTOTIPO 105 m2 
- MALAWI 

:f f¡:' ¡ 'J.::.~ ..... / 
lLa8Ito.oo ..,t 

; C<NSt~ 

'hco ""lo 

PROTOTIPO GEO 
TOLUCA 

~:.I ••• " Planteado para 
- lotes de 200 m2

. 

Éste prototipo 
debía ser utilizado 
como base para el 
prototipo de 105 m2 

"Malawi", sin 
___ embargo no fue 

así. 

Por costos, la 
doble altura nos es 
conveniente. 

Propuesta 
presentada por 
despacho externo. 
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Mayo 2007. 

Octubre 2006. 

Este prototipo es 
muy similar al 
Baikal. 

Se vestibula el 
acceso, Se 
conservan las tres 
recamaras, pero 
una ya tiene 
vestidor. 

En mi opinión, 
volumétricamente 
no tiene una 
proporción ni juego 
de volúmenes 
acertados. 

Al final el prototipo tuvo 
cambios en el patrio de 
servicio y en el acceso, 
así como en el vestidor de 
la recámara principal. 
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PROTOTIPO 130 m2 
- OTTAWA 

I-V I &;; ",UU IVI-

¡. 

, 

PROTOTIPO 
GEOTOLUCA 

Planteado para 
lotes de 200 
m2 

Éste prototipo 
debía ser 
utilizado como 
base para el 
prototipo de 
130 m2 

"Ottawa" 

.,. -r-, )!- C D!.~ '_\.' , ·e: !.-c:. 

Propuesta presentada por el despacho externo, 
muy similar al anterior, sin embargo, 

tampoco fue tomado en cuenta. 
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1[ 

Il 

Octubre 2006. 

Otra propuesta 
para el 
prototipo 
Ottawa 
presentada por 
el despacho 
externo. 

Uso de jardin 
interior ~ doble 
altura. 

Nuevamente por el sistema 
Geo, quitan la doble altura 
del jardín interior. 

La volumetría se vuelve 
más simple. 
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Estuve participando en el proceso de transformación de este prototipo y una de las aportaciones que 
hice fue en la cocina, ya que no funcionaba correctamente y el mobiliario que iban a colocar no era el 
adecuado aJ nivel medio-residencial; además quería evitar que quitaran o redujeran el jardín interior. 

COCINA ORIGINAL 

~ Observaciones: 
-~ 

• La circulación interfiere con el área de trabajo de 
la cocina. 

• Quedan espacios muertos, sin uso. 
• El diseño es común . 

....... 
"-
,/ 

,/ 
/ 

PROPUESTA DE COCINA 

Observaciones: 
• La circulación no interfiere con el área de trabajo y 

queda con dimensiones cómodas. 
• Se conserva el área de alacena. 
• El diseño es más moderno.13 

área de trabajo 

Fue tomada en cuenta mi propuesta, sin embargo siguieron modificando el prototipo de vivienda y 
terminaron eliminando totalmente el patio interior y la cocina se dejó con un diseño convencional. 

13 La imagen que incluí fue una propuesta de un trabajo que realicé para un diseñador que a su vez tenía un 
proyecto con Mabe; mi trabajo en esa ocasión fue proyectar una cocina y realizar la imagen en 3D para que él 
colocara cualquier aparato de Mabe. 
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PLANTA AloTA 

PLANTA eA". 

FACHADA PRINCIPAL 

FAeHADA POSTERIOR FACHADÁ DERECHA 

/'~--""'. \ 

t,_) 

/' 
/ 
\ 
1, 
.,,~, 

Agosto 2007 
Prototipo final 
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OTROS PROTOTIPOS 

PROTO
TIPOGEO 
TOLUCA 

Planteado 
para lotes 
de 350 m2

• 

Opción 1. 

PROTO
TIPOGEO 
TOLUCA 

Planteado 
para lotes 
de 350 m2 

• 

• • Ia.. Opción 2. 
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En mi opinión, el diseño realizado por el equipo de Geo Toluca fue propositivo y a comparación 
de lo que actualmente se está construyendo, nos muestra que el despacho que realizó estos 
proyectos, no dió seguimiento a sus propuestas y por otro lado, que en "Casas Geo" no suelen 
construir casas con tanto detalle, ya que eso impacta en costos porque requeriría más tiempo y 
calidad de mano de obra. 

Con respecto al sistema constructivo que fabrican y utilizan para que la construcción de la vivienda sea 
rápida, controlada y eficiente, buscando optimizar costos es: 

• Losa de cimentación (que también corresponde al tipo de suelo). 
• Muros de block hueco de arena-cemento en espesores de 10 y 14 cm. y longitudes de 19 y 38 

cm. con varillas a cada 60 cm. ó en inicio de puertas, ventanas o intersecciones de muros. 
• Marcos precolados según dimensiones estándar. 
• Dinteles precolados para vanos de puertas. 
• Entrepisos de vigueta y bovedilla. 

Me resultó interesante la manera de construir muros, ya que para que no hayan desperdicios y 
por ende, sea mas ágil y barata la construcción, se hace un despiece de muros en el que se 
cuantifican todos los blocks a utilizar y se indica la dimensión de la junta, que va de 8 mm. a 15 
mm. A su vez, en vez de castillos, refuerzan los blocks con varillas verticales; con se ahorra 
cimbra y también mano de obra. 

Por otro lado, la manera de realizar el proyecto ejecutivo, es como un instructivo detallado para su 
construcción; la filosofía de "Casas Geo" es buscar simplificar procesos buscando que en realidad la 
construcción de vivienda sea en serie, como una fábrica. 

PLANTA BAJA 

o o GO 8 D O 00 08 CJ 80 [JO 008G . ClO O 00 00 O PLANTA ALTA 
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Otro asunto interesante es que para construir cada vivienda, el área de Producción Industrial 
hace un paquete al cual le llaman "kit" y contiene la cantidad total y exacta de materiales a 
utilizar; en caso de que en obra se pierda o se rompa, hay que justificarlo. Esto por supuesto 
ayuda a controlar los suministros, a prevenir su mal uso y a comprar material extra que 
impactaría en el costo final de la vivienda. 

Ejemplo de "kit" de vivienda para el prototipo Tahoe: 

KIT 

REGISTROS PATIO DE 
SERVICIO 

CIMENTACION 

MUROS PLANTA BAJA 

" ESCALERA 

COLUMNAK-1 

. lOSA ENTREPISO 

MUROS P.A. 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
ENTREGA POR KIT "VILLAS DEL CAMPO" 

PROTOTIPO TAHOE DE 80 M2 ( VENTANA LATERAL) 

SUB-KIT TALLER DESCRIPCION UNIDAD CANT. 

PRECOLADOS REGISTRO PRECOLADO R-4 60 X 40 X 40 PZA 1.00 
PRECOLADOS PRECOLADOS TAPA PARA REGISTRO R-4 60 X 40 X4 CMS. CON COLADERJl PZA 1.00 

.' . KIT DE ACeRO· MU6OS',P;J:I;)lERTiCAL ..•. . .•.. ·.. ~CERO$ , .' .C ACER0: 0EJ~F:ZÓ.VERTICALQUECONTINUAENP,8;': ' KIT , 1,00 
KIT DECONCRETO'EN 'CIMENTAClON CONCRETOS ' < CONCReTO·PC=:200KGfCM2314n.REV10? '" , " " M3 " ' '7.32 
KIT ACERO MUROS P.B. HORIZONTAL ACEROS ACERO DE RFZO HORIZONTAL EN MUROS P.B. KIT 1.00 

VIBROCOMPRIMIDOS BLOCK L GRIS DE 14 X 20 X 40 PZA 710.00 

KIT BLOCK P.B. 
VIBROCOMPR1MIDOS BLOCK L. GRIS DE 14 X 20 X 20 PZA 188.00 
V1BROCOMPR1MIDOS ELE LISA GRIS DE 7 X 18 X39 PZA 75.00 
V1BROCOMPRIMIDOS ELE ESQ. COL. DE 14.3 X 18 X 19.2 PZA 9.00 

KIT DE MORTERO P. B. CONCRETOS MORTERO F'C=125 KG/CM2 M3 2.49 
PRECOLADOS DINTEL lo GRIS G-14 DE 1.18X 0.14X 0.198 MTS PASOSZ-Z PZA 1.00 

KIT DE DINTELES P.B. PRECOLADOS DINTEL lo GRISG-14 DE 1.18X 0.14X 0.198 MTS PASOS X-X PZA 1.00 
PRECOLADOS DINTEL lo GRIS G-14 DE 1.13 X 0.14 X 0.198 MTS PASOS Z-X PZA 1.00 
PRECOLADOS DINTEL lo GRIS G-14 DE 1.00X 0.14 X 0.198 MTS PASOS X-X PZA 2.00 
PRECOLADOS MARCOP. M-1 DE 2.23 X 1.79X 0.195 mts. (S I DIN.) PZA 1.00 

KIT DE MARCOS PRECOLADOS P.B. 
PRECOLADOS MARCO P. M-2 DE 2.29 X 1.79 X 0.195 mts. (SIREP1 PZA 1.00 
PRECOLADOS MARCO P. M-4 DE 1.5 X 1.79 X 0.195 mts. PZA 1.00 
PRECOLADOS MARCO P. M-5 DE 0.594 X 0.624 X 0.198 mis. PZA 2.00 

KITDEACER6ESCALERA ". " . ACEROS ';;'" ACERO'DS,RFZO'ENESCAl:ERA ' ¡ ,>,.''; .:; . ." , ' KIT ' 1.00 
KIT DE CONCR.ETO ESCALERA . CONCR$OS i CONCRETO,F~C=,200KG/CM2~RN.T;MiA. 3/8!" REV: 10 ." ' . ,Mj , 0:58 

KIT CONCRETO K-1 CONCRETOS CONCRETO F'C= 200KG/CM2 3/4" REV 10 M3 0.25 
KIT ACERO DE Rr=zO; ENTREPISO ACEROS '" q; ACERODERFZOENtosAOS~ENTREPISO , " """ J<IT' .< 1.00' 
KIT DECÓNCRE1:OENTRt:PlSO·· .'. 

KIT DE ACERO MUROS P.A. VERTICAL ACEROS ACERO DE RFZO VERTICAL QUE CONTINUA EN P.A. KIT 1.00 
KIT ACERO MUROS P.A. HORIZONTAL ACEROS ACERO DE RFZO HORIZONTAL EN MUROS P.A. KIT 1.00 

VIBROCOMPRIMIDOS BLOCK L. GRIS DE 10 X 20 X 40 PZA 332.00 

KIT BLOCK P.A. 
VIBROCOMPRIMIDOS BLOCK L. GRIS DE 10 X 20 X 20 PZA 110.00 
VIBROCOMPRIMIDOS BLOCK L. GRIS DE 14 X 20 X 40 PZA 608.00 
VIBROCOMPRIMIDOS BLOCK lo GRIS DE 14 X 20 X 20 PZA 122.00 

KIT DE MORTERO P.A. CONCRETOS MORTERO F'C=125 KG/CM2 M3 2,89 
PRECOLADOS PINON G. "A" DE 0.25 X 0.042 X 0.792 X 0.10 PZA 13.00 
PRECOLADOS PIf\lON G. "B" DE 0.25 X 0.042 X 0.792 X 0.14 PZA 6.00 

KIT DE PIÑONES PRECOLADOS PINON GRIS AJ-1 DE 0.198 X 0.051 X 0.65 X 0.10 PZA 5.00 
PRECOLADOS PINON GRIS AJ-2 0.198 X 0,051 X 0.65 X 0.14 PZA 2.00 
PRECOLADOS PASTILLA GRIS P-1 0.24 X 0.192 XO.10XO.15 PZA 2.00 
PRECOLADOS PASTILLA GRIS DE P-2 0.30 X 0.192 X O.tOX 0.12 PZA 1.00 
PRECOLADOS DINTEL lo GRIS G-14 DE 1.00 X 0.14 X 0.198 MTS PASOS X-X PZA 2.00 

KIT DE DINTELES P.A. PRECOLADOS DINTEL lo GRIS G-10 DE 1.16X 0.10X 0.198 MTS PASOSZ-X PZA 1.00 
PRECOLADOS DINTEL L. GRISG-10 DE 1.04X 0.10X 0.198 MTS PASOSZ-X PZA 1.00 
PRECOLADOS DINTEL L. GRIS G-10 DE 1.09X 0.10X 0.198 MTS PASOS X-Y PZA 1.00 
PRECOLADOS MARCO P. M-2 DE 2.29 X 1.79 X 0.195 mis. ( SIREP.) PZA 1.00 

KIT MARCOS PRECOLADOS P.A. PRECOLADOS MARCOP.B. DE 2.48 X 1.79X 0.195 mts PZA 1.00 
PRECOLADOS MARCO P. M-5 DE 0.594 X 0.624 X 0.198 mts. PZA 2.00 

. . . . "' KIT ACEROREFOERZO!LOSAPL:AN~ ' ; ACEROS " ACERO.PERFZOENJ.:OSAPlANA{;AZOTEA'} i ' . i..'" KIT .• tOO .' 
U)SA PLANA AZOTEA . , KIT DE;CQNCRETOlOSAPLANAAZ CONCRETOS~' ; CONCRETOF:C::i;200 KG/CM2 R:N;.,T:M;A, 3/a" REW14 '; .< M3 . .... 0.98 

KIT ACERO DE REFUERZO ACEROS ACERO DE RFZO EN LOSA INCLINADA (AZOTEA) KIT 1.00 
LOSA INCLINADA AZOTEAt--"';';;';";:K;::IT;:;D;:;:E~C::;O~N~C=RET=O:-=::""---+--:::C::::07:N;;:::CR=:E=T=:::O~S--fC::;O::'::N7;C~R:::E=TO=-=F·~C=-=':::2::-:00:::K:::G1~C::::M2~R::::.N~. ::T:":-.M.f-:.A~. 73/=8':=:' RE~V~. 1:-:4---If-':':-M::=3-+--::2~.8~8-1 

ALBA~ILERIAAi:OTEA . , 

ALBAÑILERIA BAÑO 

ALBAÑILERIA PATIO DE 
SERVICIO 

KIT I)~' B,LcX:K .' 
, ': ',.' ,.:". '.,:, 

KtTDE CONCRETOS ENT06TADO ' 

KIT DE SARDINEL Y BLOCK 

KIT DE ALBAÑILERIA 

KIT DE CONCRETO 

VIBROCOMPRIMIPOS BlOCK 1.:. GRIS PE 'JOX 20 xAo ." <:' ···.·.>! ,PZA .. , ; 20MO 

: CONCR!:r0S ~: CONéR!:r()DJ;;FiC=,tCiO:KGlCM2T,MA 3181~REV; 14 ;, : .. ';', ,"iM3> 0:31 · 
PRECOLADOS SARDINEL PREC GRIS DE 1.39 X 0.125 X 0.10 PZA 1.00 

VIBROCOMPRIMIDOS BLOCK L. GRIS DE 10 X 20 X 20 PZA 4.00 
PRECOLADOS GARGOLA GRIS DE 0.16XO.185XO.40 M PZA 1.00 
PRECOLADOS CAJILLO PRECOLADO GRIS DE 21 X 25 X 25 PZA 3.00 
CONCRETOS CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 R.N, T.M.A. 3/4" REV. 10 M3 0.21 
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Kit de 
muros PB. 

Este kit es 
para la 

. construcción 
de muros de 

planta baja en 
la vivienda 

Tahoe. 
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DISPOSICiÓN DE VIVIENDAS 

!~ 
~~~..YUlas-~, ( __ . _ ¡, 

Campo 

La disposición de viviendas es muy importante, ya que define la fachada del conjunto, las imágenes y 
la volumetría que se va a percibir al transitar por las vialidades. 

Como antecedente, hay que tener en mente que "Casas Geo" está habituado a realizar vivienda de 
interés social, lo que implica construir viviendas dúplex y con muros compartidos; por tal motivo, 
usualmente las disposiciones se realizan prácticamente sin ninguna dificultad. Constructivamente 
comienzan introduciendo maquinaria para despalmar el terreno (retirar la capa vegetal), se mejora el 
terreno natural sobre el cual se desplantan plataformas con material de base, compactándolo para 
posteriormente hacer el trazo y las excavaciones; se cuela la losa de cimentación de forma continua, 
procurando no tener detalJes para que la construcción sea mas ágil. 

En un principio hicimos la disposición de las viviendas entre todo el equipo de Geo Toluca, teniendo 
como único precepto que los cajones de estacionamiento y los crecimientos propuestos fueran 
contenidos de la manera más adecuada posible, pero al darnos cuenta del resultado tan variable, 
como tan orgánico es el conjunto, me fue encargada la toda 1a tarea para seguir un único criterio, que 
incluía que: 

• la vivienda luciera de manera individual, 
• correspondiera en su totalidad la volumetría formada por el conjunto de viviendas a lo sinuoso 

de las vialidades; 
• los accesos de las viviendas fueran mas independientes de los vecinos, es decir, que no 

estuvieran juntas o en el mismo eje. 

o o 

/ 

/ 
/ 

I 
I 

I 
I 

/ 
I 

O/ 
/ 

Observaciones: 

En el caso de las 
viviendas sobre una 

vialidad recta, mi 
propuesta era seguir 

dándoles 
movimiento, sin que 

parecieran casas 
dúplex. 

Esta propuesta fue 
rechazada y me 

solicitaron que estos 
casos conservara la 

volumetría que 
forman dos casas 
"pareadas"; eso 

responde también al 
mejor 

funcionamiento de la 
losa de cimentación. 
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Siguiendo ese único criterio, el sembrado lo realicé tratando de evitar las viviendas duplex, 
precisamente para no regresar al interés social, sin embargo, tomando en cuenta las limitantes 
constructivas y de ejecución, se tuvo que llegar a un punto medio entre estas restricciones y lo 
orgánico del conjunto. 

Operativamente, como era urgente empezar a construir, se envió la disposición de la primera etapa y 
hubo algunos ajustes en obra, y siguieron cambiándose las disposiciones de vivienda hasta que quedó 
como en el plano anexo de mayo de 2007. 

Durante la construcción y comenzando la venta de las viviendas, "Casas Geo" toma la decisión de 
construir en un principio sólo las viviendas mas pequeñas para que sea el elemento ancla; se decide 
sacrificar los ingresos del año para cumplir la meta con respecto a la cantidad de casas vendidas y 
posteriormente recuperar los ingresos en las viviendas subsecuentes. También se hicieron 
variaciones en las disposiciones de vivienda para dar más opciones de precio de venta e ir adecuando 
el producto al mercado; esta variación consistió en colocar una vivienda grande en un lote más 
pequeño y también una vivienda mas pequeña en un lote mas grande. La disposición de la vivienda 
hasta ago de 2007 es como está en el plano anexo indicado. 

La cantidad de viviendas a construir fue variando de la siguiente manera: 

VIVIENDA CANTIDAD 

M2CONSTR. NOMBRE ole 06 MAYO 07 JULIO 07 

80m2 TAHOE 479 599 706 

95m2 BAIKAL 415 295 188 

105m2 MALAWI 1844 1844 1836 

130m2 OTTAWA 374 374 341 

SIN VIVIENDA 93 93 93 
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CLAUSTROS 
El diseño de las privadas es muy importante para el conjunto, ya que, a mi consideración, es lo valioso 
y lo distintivo del producto a lo que O'frece la competencia. 

En un principio el equipo de proyectos Toluca planteaba planteaban dos áreas verdes tipo: 

,. : 

CLAUSTROS DE LOTES DE 350 m2 CLAUSTROS DE LOTES DE 120 m2 

Mario Schjetnan, como contratista externo realizó los siguientes planteamientos: 

, .. - - - ._~_ .. -_ . .. __ .. ... _ .. ....... _._ ... _ ._,,---_ .. --... _ .... _ .. _ .. __ .. . _ .... .. -...... _ ...... --... .. _ ............ - ...... 2 

CLAUSTROS DE LOTES DE 350 m CLAUSTROS DE LOTES DE 120 m2 
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SIMBOLOGIA 

~ 
VIVIENDA DE 

LOTES 120 m2 
TAHOE rg~ .. VIVIENDA DE 1 lOTES 120-160 m2 
BAIKAL 

\J 
VIVIENDA DE 9;J:¡CJJ 

LOTES 200 m2 
t' 

MAlAWI 

• VIVIENDA DE O 
LOTES 350 m2 

OTTAWA 

LOTES COMERCIALES 

RESTRICCIONES 

CENTRO URBANO 

CENTROS DEPORTIVOS 
Y RECREATIVOS 

~ CICLOPISTA . -• 
ESCALA GRÁFICA 

DISPOSICiÓN DE VIVIENDAS MAYO 2007 



SIMBOLOGIA 

I 

(g~ 
TAHOE80m2 

I ') BAlKAl95 m2 

~ MAl..AWI 105 m2 

~O 
~ OTTAWA 130 m2 

LOTES COMERCIALES 

RESTRICCIONES 

CENTRO URBANO 

CENTROS DEPORTIVOS 
Y RECREATIVOS 

~ . -CICLOPISTA -
ESCAlA GRÁFICA 

DISPOSICiÓN DE VIVIENDAS .JULIO 2007 
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Después de estos planteamientos, realicé el siguiente diseño del claustro muestra, el cual conserva los 
elementos propuestos por Mario Schjetnan: 14 

• Plaza de acceso que funciona como transición del espacio público hacia la privada; en él se 
pierde el estacionamiento, ya que forma parte de la plaza; a sus lados tiene un área verde para 
cubrir los muros de colindancia. 

• Cenefa de piedra bola para marcar la entrada hacia el claustro. 

• Banqueta de concreto y a su lado una franja de piedra bola que funciona como área de 
estacionamiento y también para hacer más marcada el tránsito en los autos y peatones. 

• Área común con un área de estar y un área de juegos; senderos de comunicación entre estas 
dos áreas con setos intermedios; diversos pavimentos como concreto lavado, tezontle, piedra 
bola. 

------._-~ ..... 

CLAUSTRO MUESTRA 

--t----- "-
/ 

J .. 
I 

I , 
,1 

--r --------
• ¡1 .l . 

-'''''--,- -

¡ 
i 

Éste diseño estuvo a punto de cambiarse casi totalmente, ya que el área de costos evaluó fuera de 
presupuesto los pavimentos y la vegetación e iban a quitar el área de piedra bola y, el pavimento de 
los autos en vez de ser adoquín iba a ser asfalto. 

El Director de Proyectos tuvo una entrevista con Mario Schjetnan y propuso hacer un replanteamiento 
que se adaptara al presupuesto existente, presentó su propuesta y se conservó la idea de cambio de 
pavimentos que varía con respecto al tipo de vivienda; desafortunadamente se perdió el concepto de 
plaza-estacionamiento y quedó como una vialidad más que nos lleva al claustro. 

14 Éste fue un plano que realicé para el claustro muestra retomando los planteamientos hechos por Mario 
Schjetnan. En la obra redujeron las áreas de estar y de juegos; eliminaron los muros bajos que rodeaban estas 
áreas y en su lugar colocaron setos. 
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CLAUSTRO JUNIO 2007 (IMAGEN LATERAL DESDE VIVIENDA) 

• . _ ..-.L 

CLAUSTRO AGOSTO 2007 (IMAGEN LATERAL DESDE ÁREA COMÚN) 
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EQUIPAMIENTO URBAN015 

• PLAZA COMERCIAL: 

o El área comercial se encuentra dentro del Centro Urbano. 
o En un inicio se pensó en un gran centro comercial de 20 hectáreas y que ayudara a 

aumentar la aceptación del desarrollo, sin embargo, un estudio la agencia Berg 
Marketing concluyó que debido a que ahora no existe un mercado suficiente para ser 
atractivo para algún grupo empresarial de tiendas departamentales, no es factible de 
llevarse a cabo. Es posible pensar en ello una vez que el desarrollo esté completamente 
vendido y esto cree el mercado atractivo para estas tiendas departamentales. 

o Se determinó que lo mas adecuado era establecer áreas de tiendas de conveniencia. 

• ESCUELAS 

En la realización de los 
planos ejecutivos, realicé 
este render como detalle 

para que quedara clara la 
colocación de las vigas en 

los pasillos. 

o De principio se proponía construir escuelas dentro del conjunto (kinder, primaria y 
secundaria), pero por el cambio de interés social a interés medio y también por estudio 
cualitativo, se realizó un convenio con el gobierno para dar el equipamiento de 
educación fuera del conjunto habitacional, aunque dentro del municipio de Calimaya. 

15 La conceptualización y los croquis de la plaza comercial, las áreas deportivas y recreativas, de la ciclopista y 
de la vegetación en claustros y vialidades fueron realizados por el despacho del arq. Mario Schjetnan. 

-
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• AREAS DEPORTIVAS y RECREATIVAS: 

o En reunión con la agencia Club Service International (CSI) se evaluó la conveniencia de 
contar con un club deportivo privado y se concluyó que por el hecho de que se contará 
con diferentes estratos socioeconómicos en el desarrollo esto no era conveniente, ya 
que la percepción del cliente a asistir a instalaciones deportivas de un club donde se 
convive con otros estratos socioeconómicos no es buena. 

o En su lugar se determinó establecer áreas públicas y determinar el tipo de deporte, 
frecuencia y cantidad de canchas y áreas necesarias. 

o Estas áreas deportivas y recreativas serán tres e incluirán tanto canchas deportivas 
como áreas de juegos infantiles. Se contará con canchas de fútbol, basquetball, tenis, 
fronton y padel, así como edificaciones para sanitarios y tiendas de conveniencia. 

(3) ESTACIONAMIENTO 

® CANCHAS DE TENIS o BASQUETBOL 

(~) CANCHA DE FRONTENIS EXISTENTE 

(~) GIMNASIO AL AIRE LIBRE 
(zona de calentamiento) 

'C!.) CANCHA MULTIUSOS 

(!) CANCHA DE FUTBOL 

(i ) HORTALIZA EN HUERTO EXISTENTE 

~)INVERNADeROS 

(9) GIMNASIO Y ACTIVIDADES BAJO 
'-~ CUBieRTO SOBRE ESTRUCTURA oe 

IGLESIA EXISTENETE CON PORTICO 

cío') RAMBLA 
'-... ..! 

(~~ LAGO (riego) 

(i;) KIOSKO 

@) LAGO (tratamiento de aguas residuales) 

,114\ PLAZA \!_) 

(15) ALAMEDA 
f 

/'"_ I 

~, .~,;:¡ 
J ~';ji.-:i&! 
~ 

¿:.,¿ ..... -/ " '-~--,:~-----------

CENTRO DEPORTIVO PRINCIPAL 
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CICLOPISTA: 

o Esta tendrá un desarrollo dentro del conjunto que conectará a la mayoría de los 
claustros por su parte posterior y evitará en Jo posible las vialidades. 

Concreto lavado 

Precolados 
-----~~ 

Concretoemlm~ad~------~. 

Alea verde con setos!,..y --I~IJ"~~1 
arboles 

CROQUIS CONCEPTUALES DE MARIO SCHJETNAN RENDER PRELIMINAR 

re.~.!'M'~ _____________ ______ , 
:S ..... VlC~ : Dl!1IeRPOON : 

:m :~~p""bo-.:· : 
I ' .. " I I ! tmcmoJa'll~peUnl ! 
t I"\wMdO.n~nafl\HIe-oo»rf)OO I 
, 1t.",,,,,,ot.\pU""negunnUMn. I 
; " :_P"CI04k : 
L ______ tP~~~~~ ___________ J 

CICLOPISTA 
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Un aspecto en el que no pude opinar es el hecho de que no se construyera un muro divisorio entre la 
ciclopista y los claustros; mi idea era la de colocar únicamente rejas que permitieran el acceso visual 
hacia la ciclopista y que de esta manera estuviera vigilado por todos los habitantes y evitar que se 
vuelva un rincón propicio para la delincuencia. Lo que mi jefe me comentó es que, por su experiencia, 
los habitantes terminan por construir bardas. 

Sé que esta decisión es resultado de las creencias populares de la ciudad al respecto de la seguridad, 
sin embargo, en el libro "Muerte y Vida de las Grandes Ciudades"16

, hace evidentes las ciudades 
norteamericanas que llevan a cabo esta práctica y cuyo resultado, son ciudades con habitantes 
indiferentes a sus vecinos, casas necesitadas de vigilancia y por ende, lugares con delincuencia. 

Será interesante saber en un futuro la manera en que funciona la ciclopista. 

• ÁREAS VERDES: 

o Existen áreas verdes tanto en vialidades, como en claustros y en áreas recreativas. 

l .- AAE'IIDIi .IUI!(IOS DE PISO «lIIAYAI <:011 MURO DE ill)OlIl 5.- TROTAPlSTA (ORAYA) 

4.-AJlEAWOICAIHFAMTK.I~l)1 

CLUSTER LOTES 600M2 
ESOiIEIoIA ClONCfPT1JAL DE AJlOUItliCTURA Df.l'AtSlWE 

O.-.'IIlIfA ~UOICl\ Dff>OlITIVA jeESl'IiII' 

• APLICA ORIffRIOS DE VlA~IOAO Dé Cl~USTEII 
Y ClICI.OI'IS1l\ PlRIMilRAI. 

VIALIDADES 

VEGETACiÓN EN CLAUSTROS CON CICLOPISTA y VIALIDADES 

16 Jane Jacobs, 1973, Muerte y vida de las grandes ciudades. 
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'VEGETACiÓN EN UN CAMELLÓN DEL CONJUNTO 

VEGETACiÓN Y PAVIMENTOS EN EL CENTRO 
DEPORTIVO 

VEGETACiÓN DENTRO DEL CLAUSTRO 
MUESTRA 
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CENTRO URBANO 

El centro urbano es el ombligo del conjunto habitacional, a partir de él se da el trazo de la vialidad de 
manera radial. 

Dentro del centro urbano había una hacienda y ésta a su vez se encontraba sobre una aldea de 
influencia teotihuacana, por lo que ellNAH ha estado presente para restaurar algunos de los edificios 
que catalogaron y para hacer excavaciones. 

Los arqueólogos encontraron varios objetos como vasijas, objetos de obsidiana, mascaritas de dioses, 
una especie de trono y algo que es muy raro de encontrar: una especie de molde de donde sacaban 
sus caritas, que con la arcilla le presionaban y sacaban la mascara. Encontraron ,también 2 vasijas 
con restos humanos. Con esto, determinaron que había una aldea y que existió aproximadamente en 
el año 1500 a.C. Encontraron los trazos de una casa que estaba tapada por una capa de ceniza, por 
lo que concluyeron que la aldea fue sepultada por una lluvia de ceniza, aunque no se sabe si fue antes 
o después de deshabitada. 

EXCAVACiÓN EN LA CUAL SE VA ASOMANDO 
UNA VASIJA 

MUROS DE UNA CASA 

ÁREA EXCAVADA 
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Campo 

VASIJA ENCONTRADA MASCARA ENCONTRADA 

El nivel de las construcciones que había de estos aldeanos está aproximadamente 1 metro por debajo 
del nivel actual. Hay un montículo muy pequeño, aproximadamente de 2 m. de altura, fuera del terreno 
como a 200 m. de distancia y comentan los arqueólogos que posiblemente ahí podrían encontrar algo. 

En el momento de compra del terreno, la hacienda existente era utilizada para complementar el uso 
del terreno, que era de cultivo. Los primeros muros y habitaciones del casco de la hacienda se 
empezaron a construir en el siglo XIX; la propiedad pertenecía a una famHia adinerada y la adquiere 
para hacer producir la tierra. 

En el proyecto, ellNAH pide que se proteja una capilla y un edificio. 

IGLESIA A RESTAURAR 

62 



REPOR-rE PROFESIONAL 
!~\ 

~G~~~~~~~~:;;;:;¡¡¡;;:::m::iJl':m;;:::mz:~~"""","-~-=~-~·~· _~po ~_ .. "".",' 

ESTADO Y DETALLES DEL TECHO DE LA IGLESIA 

'~ 
.... 

EDIFICIO A RESTAURAR 
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LEVANTAMIENTO DEL CENTRO URBANO 

FOTO EN AVION DEL CENTRO URBANO 
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Como programa arquitectónico del centro urbano, se planteó como sigue: 17 

Centro Cívico 
• Administración 
• Vigilancia central 
• Iglesia 
• Centro cultural (aula de usos 

múltiples) 
• Talleres (1 O locales) 

Centro Comercial 
• Locales de alimentos 
• Locales de abasto 
• Locales de salud 
• Locales de belleza 
• Locales servicios financieros 

CD ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA 

® IGLESIA 

(3) CENTRO CULTURAl: 
f:;<, -Aula de usos múltiples 
~ -Talleres 

® CENTRO EDUCATIVO: 
-Kinder 
-Guarderia 
- Jardín Infantil 

® ESTACIONAMIENTO 

(j) HUERTO 

® ACCESO VEHlCULAR 

~) ESTACIONAMIENTO 

® ZONA COMERCIAL 

@ PlAZAARBÓREA 

@ SERVICIOS A PARQUE 
RECREATIVO 

@ EMBARCADERO 

@LAGO 

@ PARQUE RECREATIVO 

@ BOSQUE DE YUCAS 

@ACCESO 

@RAMBLA 

® PlAZA 

Pt.A.NTA GENERAL 
liW;;;:;! 

Parque Recreativo 
• Renta de bicicletas 
• Renta de lanchas 
• Renta de carreolas temáticas 

• Juegos de destreza 

• Maquinitas 

• Alberca de pelotas 

• Brincolines 

• In'Hables 

• Labertinto 

• Manualidades para niños 

Centro Educativo 
• Guardería 
• Kinder 
• Jardín infantil 

CROQUIS CONCEPTUAL DEL CENTRO URBANO 

17 Todos los croquis referentes al centro urbano fueron realizados por el arq. Mario SChjetnan. 
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ESTACO ACTUAL 
CENTRO COMERCIAL 
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PARQUE RECREATIVO 

LAGO 

El Centro urbano es uno de los elementos más importantes que brindan la diferenciación sobre otros 
productos ofrecidos en el mercado. 
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ESTRATEGIA DE VENTAS 

Se construyó un punto de ventas en la carretera para comercializar el conjunto. El diseño de este 
edificio es diferente a los comúnmente realizados, ya que cuenta con espacios más amplios, diseño 
interior más cuidado y con mucha vegetación; en el exterior cuenta con un espejo de agua y con más 
variedad de juegos para niños. La atención a los clientes, en vez de hacerlo en estaciones de trabajo, 
se hace en oficinas cerradas. 

INRUeiURRCIÓN 

Villas 
Campo 

Uno gran nOlido, 01 pasado 3 de Moyo, Dio de lo SonIa 
Cruz, nuesfros. Directores Rogionol Centro, Arq . MoriD 
Orvoñanos Condo y do GfO Edificadonos, Arq, Jorg8 
Garduña Cárdeno" inauguraron las instoJocionos dol 
nuevo Pun'o de VenIa en Calimoyo, eslodo do México, 
donde '0 ubicoró nue.lro nuevo desarrollo 'Villos del 
Campo'" ubiecdo en este municipio. 

Previo 01 corte de listón inaugurol, 01 Atq . Mario Or'lo
ñttnos Conde, reconoció DI arduo trabejo de nuestros 
compoñoro. GEO Colaboradoro., osi del empeño 
que $0 rcalizo para impulsor aún mos. cado nuevo 
proyoclo, como esle noyodoso Punlo de VenIa, el cuol 
tondró gran éxito # aseguró. 

En .u oporlunidad, el Arq. Jorge Garduño Cárdena. , 
despu,;s de oxlonder una felicilación a lodo. los que par· 
ticiporon en esle nuevo logro, deslacó 01 e.fuerza y 
labor do nue.'ro. compañeros, quienes conduyaron lo 
infraestructura qu~ recibirá o nuestros nuevos c:¡¡tlntes. de 
la zona sur dol Eslado de MÓxico . 

Acompañado. por el Ing . Jasó Luis Miar, nueslro 
Direclor do Proyecto d" ViII as del Campo, desarrollo de 
tipo modio residencial, quien dirigiró este nuevo 
concepto d. GEO Edificacionns.¡ nUQstrO$ directores 
recorrieron las amplias y modernas jnsloloc;one~¡ dol 
lirco de vonlo. poro la alención do nueslros clientes. 

LA PLENITUD DE TENERLO TODO . 

pUÑTo'DE VENTAS EN LA CARRETERA 
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Dentro del punto de ventas se colocaron maquetas que dan una perfecta idea a los clientes 
potenciales de lo que será el conjunto y las viviendas. 18 

CENTRO DEPORTIVO CONJUNTO 

18 Todas las maquetas exhibidas en el punto de ventas fueron elaboradas por un despacho externo. 
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También hay maquetas de detalle de los claustros y de las viviendas 

CLAUSTRO CON PROTOTIPOS TAHOE y BAIKAL 

MAQUETA DE PROTOTIPO TAHOE 

MAQUETA DE PROTOTIPO BAIKAL 
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Como estrategia para comercializar el desarrollo, planearon en construir inicialmente el equipamiento y 
los servicios para darle presentación al conjunto y que además son los elementos distintivos del 
conjunto, los cuales son: 

• Vialidad de acceso. 
• Acceso al conjunto y arco de control. 
• Claustro tipo para punto de ventas. 
• Área de comercio y punto de ventas. 
• Casco de hacienda, alameda, iglesia, granja, lagos, etc. 

A partir de éstos elementos construidos, los clientes ya podrán visitar el conjunto y palpar parte de lo 
que será finalmente el conjunto en su totalidad. 

CONSTRUCCIÓN DEL LAGO EN EL 
CENTRO URBANO 
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CAPÍTULO VI 
CONSTRUCCIÓN 
 
ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL CONJUNTO 
 
El proceso de construcción se tiene que realizar por etapas debido a la magnitud del proyecto.  
Planean realizar la totalidad de la construcción en 4 años. 
 

 
 

.. ---------------------------~~~,-

-

HABITAB ILIDAD ENTREGA. 

• WU"", _ 

• IMYO ~GosTO .- -- 1 .... - -Ir· 
= oc_ 
-" oc_ 
~~- --

• <)C' U8FlE 
~,-.-- ~-

." OICIf"'RE 
,~~ -.--

ETAPAS DE CONSTRUCCiÓN 2007 
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Cada proyecto tiene fechas establecidas para diseño, construcción y venta; la fecha de iniciación de 
construcción fue a principios de 2007 y dados esos compromisos se empezó a construir sin proyectos 
terminados al 100%, pues todavía quedaban pendientes algunas instalaciones.  Es mucha la presión 
del área de proyectos puesto que tenemos compromisos con el área de ingeniería y del área de 
ventas, que a su vez tienen otros compromisos por realizar.  Es un proceso que no se puede detener. 
 
El resto de conjunto no se tiene determinada la fecha exacta de construcción, sin embargo se hicieron 
corridas financieras para diversas zonas, es decir, calcular el costo de construcción de una zona 
determinada en que incluye costo de instalaciones, vivienda, áreas comunes, áreas verdes, 
pavimentos, drenaje, electrificación. 
 

  

Casas muestra 
abril 07 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

junio 07 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
 
Para construir las viviendas, de manera secuencial y enunciativa, se sigue el siguiente proceso:19 
 

1. Despalme de terreno (retirar capa vegetal). 
 

 
 

2. Mejoramiento de terreno con cal. 
 

 
  

                                            
19 Este proceso lo trato únicamente descriptivo, ya que mi trabajo es en el área de proyectos y no visito tan 
seguido la obra. 
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3. Desplante de plataformas de cimentación; delimitación de lotes. 
 

 
  
 
 

4. Excavación de cepas para colocar tubería hidráulica y sanitaria. 
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5. Armado de losa de cimentación e instalación de tubería para electricidad. (polietileno como 

impermeabilizante). 
 

 
  
 

6. Colado de losa de cimentación 
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7. Construcción de muros 
 

 

 
 
 

8. Colocación de marcos precolados, instalaciones.  Colado de losa (vigueta y bovedilla) 
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9. Colado escaleras 
 

  
 

 
 
 
 

9. Colado de escaleras.  Uso de 
cimbra metálica. 
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10. Muros planta alta 

 

 
  
 

11. Marcos precolados, instalaciones. Colado de losa planta alta 
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12. Acabados 
 

 Actualmente ya se les está 
aplicando exteriormente pasta, 
a comparación de las 
viviendas construidas hace 3 
años, que el block quedaba 
con acabado aparente. 

  
Aplicación de yeso en muros 
interiores. 

  
Colores en las viviendas 
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CAPÍTULO VI 
REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES 
 

• Cuando ya estamos trabajando, el interés de las personas es producir; el quehacer 
arquitectónico forma parte del comercio y sabiendo esto, creo que la facultad debería de 
enseñarnos habilidades para “vender” nuestras ideas a nuestros jefes o clientes.  

• La tarea de arquitectura nos da la facilidad de trabajar de manera independiente y esos 
conocimientos que nos diera la facultad nos servirían para poder comercializarnos y para 
dignificar las labores del gremio y a nosotros mismos. 

• También creo que independientemente del puesto o el medio en el que nos desenvolvamos, no 
se debe olvidar el compromiso que adquirimos al decidir ser arquitectos; creo que la misión del 
arquitecto es la de dar calidad de espacios a los habitantes de un lugar, sin importar sus 
recursos. 

• Ahora entiendo a mis maestros con respecto al concepto; me doy cuenta de que es 
indispensable tener un concepto desde el principio y que sea dominado por todos los 
involucrados en el proyecto, desde el director hasta el dibujante.  Se debe tener esa 
información palpable en todo momento, me imagino el concepto plasmado en una lámina 
pegada en un muro en el que todos los del equipo lo veamos para que a través del proceso del 
proyecto siga habiendo una idea regidora o que incluso se refuerce y así los resultados sean 
los deseados y también congruentes. 

• Haciendo una comparativa entre la enseñanza contra el quehacer arquitectónico, debo decir 
que la facultad se enfoca básicamente al diseño arquitectónico. Sin embargo el terreno 
profesional se diversifica a otras áreas como construcción, administración, costos, ventas, 
postventa, diseño de interiores, urbanismo, paisaje, etc.; áreas que se descuidan mucho en la 
formación académica.  Llevamos 5 años de proyectos y construcción, y aunque la facultad 
implementó materias optativas para profundizar conocimientos según nuestros gustos e 
intereses, considero que es insuficiente.  Además, al buscar especializaciones o maestrías, no 
hay la diversidad en los postgrados que se imparten.  Estamos en una etapa en la que se 
requiere especialistas y en mi opinión falta diversificación de enseñanza y opciones de 
postgrados. 

• He visto que nos falta la formación de administración del proyecto, no para construcción, sino 
para organizar, tomar en cuenta alcances y comprometernos en fechas de entrega sin tener 
que trabajar a marchas forzadas.   Menciono ésto porque no sólo en “Casas Geo”, sino en 
muchas empresas y despachos, el área de proyectos es el área que más horas hombre 
requiere e incluso de tiempo extraordinario. 

• Dentro de la empresa he aprendido mucho el manejo de AutoCad y descubrí que existe la 
programación para complementar las herramientas que ya contiene, con la que se pueden 
personalizar rutinas para realizar el trabajo más rápido.  Considero que es sumamente 
importante dominar los programas y conocerlos más allá del dibujo porque eso nos disminuye 
el tiempo de dibujo de planos y nos brinda más tiempo para la concepción y el diseño.  
También es un llamado a aquellos profesores que opinan que nos quita el talento, mas bien 
podemos aprovechar ese tiempo de dibujo para desarrollar ideas. 

• Me di cuenta que las herramientas como AutoCad, Revit Building, 3D-Studio y otros programas 
son básicos para poder expresar nuestras ideas de la mejor manera a cualquier tipo de cliente, 
ya que no toda la gente entiende los planos; las imágenes que simulan fotografías, son la forma 
mas veraz de acercar el proyecto a la realidad.  
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• Un ingeniero en sistemas me platicó que para eso sirve el área de TI (tecnologías de la 
información), para buscar y estar al tanto de nuevas tecnologías y programas que nos puedan 
ayudar a desarrollar mejor y más eficiente el trabajo.  Por ejemplo, si desde un inicio se 
conociera el programa Revit Building, en el momento de hacer un cambio en el proyecto, 
automáticamente se refleja ese cambio en todo el paquete de planos ejecutivos y esto evita el 
gasto de tiempo en el dibujo y el riesgo a confusiones de planos sin actualizaciones o 
incorrectos.  

• La tarea de la arquitectura es sumamente interdisciplinaria, hemos tenido que ver con 
mercadotecnia, sociología, ingeniería, medio ambiente, arqueología, etc.  Es muy importante 
conocer y utilizar esta gama tan basta de disciplinas para utilizar sus estudios y poder llegar al 
final a un producto arquitectónico completo que funcione en su totalidad y que a su vez se 
pueda comercializar y habitar de la manera más adecuada. 

• Con respecto a la ejecución, me alegra saber que las autoridades están cuidando el agua, ya 
que exigen tuberías hidráulicas, sanitarias y pluviales por separado. 

• Un aspecto que me resultó sumamente interesante y a su vez desilusionante, fueron los 
prototipos de viviendas, ya que hubo dos versiones importantes.  La primera fue realizada por 
el equipo de proyectos Toluca, cuyos resultados mostrados fueron propositivos.  
Lamentablemente no fueron los que se construyeron.  La segunda fue realizada por un 
despacho externo que únicamente entregó el proyecto y no le dio seguimiento. 

• Me demuestra que el despacho externo no por tener cierto renombre sea garantía de 
construcciones ricas en diseño, ya que a través del proceso de proyecto y de las correcciones, 
se les fueron solicitando ajustes a sus propuestas y de tener elementos no tan comunes como 
dobles alturas, juegos de volúmenes, terminaron haciendo casas muy sencillas y 
volumétricamente muy similares entre sí.  No asimilaron toda la información y las propuestas no 
correspondieron a las áreas requeridas, al costo total de la vivienda ni al proceso constructivo a 
aplicar; por otro lado, tampoco dieron seguimiento, dado el caso de que no se les hubiera dado 
la información completa. 

• Por el contrario, la intervención de Mario Schjetnan me enseñó que hay que explicar nuestro 
proyecto y ser persistente para defender nuestras ideas, pero a la vez flexibles a los recursos y 
gustos del cliente, pero sobre todo, dar seguimiento; me enseñó que no solo es un papel o 
papeles que recibimos, sino que tenemos un compromiso con todos y cada uno de los usuarios 
que van a habitar ese lugar que estamos diseñando. 

• Como comparación entre el despacho externo que realizó el proyecto de las viviendas con 
Mario Schjetnan, concluyo en una de las enseñanzas más grandes que he tenido, fuera del 
dibujo y de las ideas.  Esta comparación me enseñó que la comunicación, la interpretación y 
sobre todo el seguimiento del proyecto a la construcción es de vital importancia, ya que de eso 
depende que las ideas se realicen de la mejor manera o que vayan teniendo transformaciones 
adecuadas.  

• Para mi es muy satisfactorio el ser testigo de la forma que está tomando el conjunto, el ver 
como se está levantando aquello que está en papel y que va tomando vida.  A final de cuentas 
vale la pena todo lo que hemos realizado al mirar el conjunto en ejecución. 

• Como enseñanza final, entendí que el trabajo de proyectar no concluye, sino hasta el término 
de la construcción, ya que a pesar de que se entrega el proyecto, seguimos proyectando y 
rectificando detalles.  Y siempre se aprende de lo realizado y eso que proyectamos en una 
obra, lo podemos transformar y reinterpretar en algo nuevo. 
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CAPÍTULO VI 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

• Bases de datos e información de la empresa, contenida en computadoras, documentos 
impresos, respaldos en cds y dvd. 

 
• Charlas con gente involucrada en el proyecto. 
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ANEXO 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Diseño y venta de muebles 
 

Ezequiel Farca 
Fabricante y Venta directa de muebles 
marzo 2006 – junio 2006 
Líder de Proyectos 

  Atención a clientes directamente en tienda, así como fuera de la ciudad. 
  Realización de propuestas para decoración de departamentos. 
  Diseño de muebles especiales. 
  Proyecto, coordinación y realización de layout de tienda. 
  Labores cotidianas de administración. 
 
 

Zientte la Piel 
Fabricante y Venta directa de muebles 
enero 2005 – enero 2006 
Vendedora y Asesora de Interiores 
Reportando a: Ing. Eduardo Vergara Gilchrist, Director General 

  Venta de muebles directa en tienda. 
  Asesoría a clientes para el diseño de interior; visitas, levantamientos, propuestas,  
  venta, postventa.   

Participación en mejoras con respecto a productos, diseño de mobiliario, así como en la 
planeación, administración y layout de tiendas. 

 
 
Profesionista Independiente 
 
 diciembre 2006: Diseño interior de oficina 
 Reportando a: Ing. Francisco Patiño 

Diseño interior y de mobiliario para oficina de constructora, ubicada en el edificio 
Eurocenter, Santa Fe. 

 
 julio 2006: Modelado y renderizado de cocinas 
 Reportando a: Tony Makhlouf 
  Modelado y renderizado de cocinas con calidad fotorealista para Mabe. 
 
 enero 2005: Diseño de casa habitación en Guanajuato 
 Reportando a: Arq. Luis García 
  Proyecto arquitectónico de casa habitación tipo residencial para una familia de cuatro  
 integrantes, presentando renders de fachadas e interiores. 
 

enero 2005: Distribución y diseño de oficinas de la empresa de seguridad Wackenhut 
 Reportando a: Ing. Carlos Zaragoza Ayala. 

Distribución de oficinas, en un edificio ubicado en la av. Barranca del Muerto esq. con 
av. Revolución.  
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 octubre – diciembre 2004: Diseño de casa habitación en Xochimilco, D.F. 
 Reportando a: Sra. Hilda Leticia Castro Martínez. 

Proyecto arquitectónico y ejecutivo de casa habitación para una familia de dos  
 integrantes, brindando la opción a futuro crecimiento, presentando renders de la misma. 

 
 abril 2004: Remodelación para casa habitación en San Luis Potosí 
 Reportando a: Lic. Rafael Vega Servín 

Proyecto de remodelación de la planta existente para optimizar circulaciones y espacios; 
añadiendo una segunda planta a la casa y, en general, adecuarlo de manera que tuviera 
más luz y fuera más fresco. 

 
 septiembre 2002: Remodelación de mueblería Mobilia Coapa 
 Reportando a: Sr. Carlos Luna Tovar, Director General  

Proyecto interior y ejecución de transformación de una bodega a un lugar moderno y  
 atractivo para vender y exhibir mobiliario de oficinas. 

 
 julio 2001: Diseño y remodelación de local para venta de comida 
 Reportando a: Sra. Guadalupe García 

Proyecto de adecuación de un local comercial para venta de comida, realizando la obra 
con un costo muy bajo, y con mucha creatividad. 

 
 
Diseño, Administración y Supervisión de Obra 
 
 Consorcio IUYET, S.A. de C.V. 
 agosto 2004 a diciembre 2004 
 Constructora 
 Reportando a: Ing. Francisco Patiño, Gerente de Supervisión 

Supervisión en diversas sucursales de Banorte (Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.) 
del proyecto Seguridad Digital. 

 
 Ingeniería y Mantenimiento del Cupatitzio, S.A. de C.V. 
 julio 2000 a julio 2004 
 Constructora 
 Reportando a: Ing. Carlos Zaragoza Ayala, Gerente General 
  Diseño de oficinas en Gamesa, Azcapotzalco. 

Diseño de escuela de capacitación para personal de Cinépolis, ubicado en Av. Bucareli. 
  Supervisión de obra, realización de generadores y estimaciones de diversas obras en:  
 Mexicana de Aviación, Cinépolis (Coacalco, Miramontes, Interlomas, Crystal Puebla)  y  
 Gamesa, primordialmente, sí como en casas habitación.   
 
 Curjaj, S.A. de C.V. 
 agosto 1999 a marzo 2000 
 Constructora y despacho de diseño 
 Reportando a: Arq. Leopoldo Covarrubias García, Gerente General 
  Diseño de remodelación de casa habitación en Satélite, Edo. de México. 
  Diseño y supervisión de obra de oficinas (Crouse Hinds México, DirecTV). 

Traducción y presentación de concurso para mantenimiento de la embajada de Suecia 
en México.   

  Elaboración de presupuestos, cotizaciones y generadores. 
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