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INTRODUCCIÓN: 
 
 El proyecto que es presentado a continuación fue realizado en el despacho de 
Taller Central de Arquitectura, bajo la coordinación y dirección del arquitecto José 
Antonio Sánchez y el arquitecto Moisés Ison Zaga, directores y fundadores del Taller 
Central de Arquitectura.  
 
 El Taller Central de Arquitectura tiene escasos 10 años de haberse fundado y ha 
podido cosechar grandes logros a lo largo de su trayectoria.  Se pueden apreciar varios 
de sus proyectos en diversos puntos de la Ciudad de México al igual que en la 
provincia, como son; Playa del Carmen, Acapulco, Puerto Vallarta y próximamente en 
otros estados.  
 
Mi función dentro del Taller Central de Arquitectura fue la de diseñar el proyecto a mi 
cargo el cual se me fue encomendado bajo la tutela del Arquitecto José Antonio 
Sánchez y fue bautizado con el nombre de “Las Flores” dado a que se encuentra 
ubicado sobre la calle de Las Flores al sur de la Ciudad de México. Al mismo tiempo 
era mi deber tener una coordinación adecuada y constante con todo el personal 
involucrado en el desarrollo del proyecto ejecutivo. 
 
 Varios despachos participaron en este proyecto, como fueron, Colinas de Buen e 
Ingenieros los cuales desarrollaron la estructura, NLZ quienes diseñaron las 
instalaciones requeridas para el proyecto, Cuevas Ingenieros que estuvieron a cargo de 
los estudios de mecánica de suelo y realizar la excavación y finalmente la constructora 
IMPULSA que finalmente realizo la obra. 
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PRÓLOGO: 
 
 
 El objetivo general es presentar un trabajo profesional bien realizado, un 
proyecto que no sea un capricho, si no un ejemplo de un diseño arquitectónico bien 
elaborado, sustentado bajo bases sólidas, éticas, legales y administrativas reales. 
 
Mi trabajo fue presentar a mis clientes y mis superiores un diseño que satisfaga sus más 
exigentes necesidades y gustos, en los aspectos artísticos y económicos.  Al mismo 
tiempo poder entregar a la Ciudad de México un proyecto arquitectónico digno y 
vanguardista, el cual la enriquezca y sea un ejemplo de buena arquitectura. 
 
Mi objetivo particular es hacer un proyecto arquitectónico ejemplar, funcional, 
vanguardista y económicamente realizable.  Que se entienda como un proyecto de 
diseño completo desde lo conceptual hasta el último detalle.  Es por ello que desarrollo 
este documento, para demostrar que mi capacidad de diseñar es amplia y sólida, que 
poseo los conocimientos necesarios para poder obtener el titulo de arquitecto. 
 
La metodología que propongo para el desarrollo de este documento es de la siguiente 
manera: 
 

1. Concepción del diseño arquitectónico, cómo y en qué nos basamos para poder 
diseñar el anteproyecto. 

 
2. Consolidación de un proyecto arquitectónico bien definido a nivel ejecutivo 

 
3. La obtención de los permisos adecuados para su ejecución. 

 
4. La realización de un presupuesto. 

 
5. La elaboración y presentación de reportes semanales indicando el inicio de 

obra y los avances semanales  
 

6. Un resumen de las experiencias aprendidas y errores cometidos. 
 

7. Y finalmente una reflexión y conclusiones del proyecto. 
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FUNDAMENTACIÓN: 
 
 El proyecto arquitectónico que estoy presentado, es el proyecto de un edificio de 
departamentos a nivel residencial. El porqué estoy presentado este tipo de proyecto, es 
por que, es un proyecto actual, real, y muy completo para la demostración de los 
conocimientos que debe de tener un arquitecto a nivel profesional.  
 
Actualmente y desde hace varios años la economía de México ha permitido que se 
levante la rama de la construcción y en la Ciudad de México en especial ha logrado 
generar varias obras, entre ellas y la más importante es en el área de la construcción 
habitacional en varios niveles. 
 
Un proyecto habitacional de nivel residencial tal vez no aparente ser un reto importante 
para la justificación de los conocimientos necesarios para obtener el título de 
arquitecto, pero lo es, y a continuación expongo los puntos que justifican este hecho.   
 
Central de Arquitectura es un despacho muy exigente con sus proyectos deben ser 
siempre de primera y cuidando los mas mínimos detalles, por lo que, este proyecto no 
debía ser la excepción y deberá tener la firma de excelencia de Central de Arquitectura. 
El proyecto arquitectónico en si deberá ser un proyecto vanguardista pero que no 
pertenezca a una corriente arquitectónica en espacial, más bien deberá mantenerse 
actual a pesar del paso del tiempo, debe ser estético, cómodo y cumplir con todas las 
exigencias de sus ocupantes. 
 
Deberá ser un edificio alto debido a sus restricciones y por lo tanto la estructura será 
algo en lo que debemos tener mucho cuidado no hay duda que debe ser seguro, pero 
también, debemos supervisar que no nos afecte en su estética y funcionamiento interior 
de cada departamento. Este tipo de edificios donde se concentran muchos 
departamentos en un área determinada es preciso que las instalaciones tengan un 
orden estricto y una lógica en su ubicación para poder tener supervisiones y ubicar sus 
defectos en cualquier momento.  
 
Un buen proyecto se distingue de otro gracias a su modulación, una buena modulación 
nos permite tener control de nuestro diseño en todas las etapas de nuestra obra, desde 
sus inicios de trazo y aprovechamientos de materiales de construcción hasta llegar a los 
detalles de acabados donde se apreciara mucho mejor el detalle de despieces en cada 
rincón de los interiores y esto es lo que hace la diferencia de un buen proyecto a un 
excelente proyecto tanto en su exterior como en su interior.   
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REPORTE PROFESIONAL: 
 
CAPÍTULO UNO 
CONCEPCIÓN: 
 

El siguiente reporte presenta el desarrollo de un proyecto arquitectónico a nivel 
ejecutivo y profesional, presentando su complejo y extenso desarrollo. 
 
Iniciamos con la búsqueda de un terreno, pero no cualquier terreno, estamos buscando 
un terreno que tenga una ubicación privilegiada, una zona que sea conocida como 
una zona tranquila, muy bien ubicada vialmente y que sea cotizada como zona de nivel 
alto. Pero no debemos olvidar que también debe tener el uso de suelo que necesitamos 
para poder construir nuestro proyecto.  
 
Después de una extensa búsqueda encontramos un terreno al sur de la Ciudad de 
México, sobre el Boulevard Adolfo López Mateo #1940, en la colonia Los Alpes. Este 
lote se encuentra a la altura de las avenidas Barranca del Muerto y avenida Las Flores. 
El terreno tiene dos frentes uno, que es el principal, orientado al sur-poniente sobre el 
Boulevard Adolfo López Mateos presentando el #1940 y el otro frente orientado al 
nororiente dando a la calle de Las Flores sin número. 
 
El terreno pertenece a una sola persona, la cual es dueña del mismo y es donde se 
encontraba un inmueble de enseñanza pre-escolar, el cual no estaba en servicio desde 
hace tiempo y de una casa particular ubicados en este mismo terreno. A un costado del 
terreno, al sur de este, se encuentra el edificio del Poder Judicial Federal y al lado 
contrario, al norte, se encuentra una casa particular de dos niveles con acceso 
peatonal y vehicular desde la calle de Las Flores. (fig. 01) 
 

 
 

(fig. 01) 
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En esta zona, dirigiéndonos al nororiente, abundan las casas particulares con 
grandes jardines en su mayoría, éstas están protegidas del ruido y tráfico del periférico 
gracias al primer cinturón de lotes que las separan de esta avenida, pero que a partir 
de la calle de Las Flores la cual es paralela al Periférico, se aprecian calles angostas, 
empedradas y arboladas (fig. 02). Pero sobre el Boulevard Adolfo López Mateos las 
casas son muy escasas y han sido sustituidas por edificios de departamentos o de 
oficinas como son el edición del Poder Judicial Federal, el edificio de Univisión y otros 
nuevos (fig. 03 

 
 
 
 

 
 

Fotografía aérea por zonas Fig. 02 
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Edifico del Poder Judicial Federal 
 

 
 

Edificio de oficinas de Univisión y edificio de departamentos 
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Edificio de departamentos plurifamiliar de Teodoro González de León, Conjunto 

Torres de Mixcoac (Fig. 03) 
 

El terreno cuenta con 41.95mts de frente sobre el Boulevard Adolfo López 
Mateos, sobre la calle de Las Flores tiene un frente de 41.97mts, al sur-oeste frente al 
Poder Judicial se tiene 36mts y al noreste frente a la casa particular se tiene 36.10mts. 
Esto no de un área de 1,507m² (fig. 04) 

 
(fig. 04)  
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El uso de suelo que la delegación Álvaro Obregón nos permite en esta zona es 
de un máximo de 13 niveles. Tenemos restricciones; al frente del terreno que da al 
Boulevard Adolfo López Mateo, esta restricción es de 10mts a partir del frente de calle, 
también tenemos restricciones laterales de 3mts y restricción posterior, a la calle de Las 
Flores es de 3mts. Por lo que de los 1,512m² originales solo nos quedan 828m² libres 
para poder utilizar. (fig. 05) 

 

 
(fig. 05) 

 
 
 

También tenemos otra restricción como son el 30% de área libre y por estar 
sobre una avenida principal como es el Periférico se deberá aumentar el 20% de 
cajones de estacionamiento que exige el reglamento de construcción para ser 
destinados a visitantes a nuestro edificio.  
 
Teniendo en cuenta estas restricciones haremos un cálculo para obtener el número de 
departamentos que podemos construir. Tomando el área de nuestro terreno de 
1,512m² le restaremos el área de las restricciones de 684m², por lo que nos queda un 
área de 828m² a esto le multiplicaremos el número de niveles que nos permite el uso 
de suelo que son 13, obteniendo un área de 10,764m², a este número lo dividiremos 
por el área mínima de un departamento que es de 120m², esto nos arroja que el 
número de departamentos a construir permitidos por reglamento es de 89.7 ≈ 90 
departamentos permitidos. 
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Por lo que al obtener este resultado creímos buena idea hacer un estudio de mercado 
de la zona que nos ayudara a diseñar de mejor forma los departamentos. Esto nos 
ayudó a decidir y a darnos cuenta que en esta zona los departamentos deben de ser 
mayores de 120m² por que en la zona prevalecen casas residenciales y departamentos 
grandes. Otra cosa que observamos es que al construir una torre de departamentos la 
mejor orientación seria la sur poniente por varias razones; 
 

• El asoleamiento. 
• La mejor vista, dado sus áreas arboladas  
• Que en esta dirección no existe ningún edificio que obstruya la visión. 
• En días claros pueden ser apreciados los volcanes de la ciudad 
• Utilizamos la fachada nororiente para ubicar servicios dado que tenemos el 

periférico y el segundo piso de este.  
 
 
Una vez que tenía entendidas estas restricciones y después de haber estudiado el 
contexto y las circunstancias que rodean el terreno, me puse sobre el restirador para 
comenzar a darle forma al proyecto, resolver varias problemáticas como, la 
funcionalidad, la plástica de las fachadas, congeniar el acceso vehicular y el peatonal 
dándole una jerarquía clara y sobria. En pocas palabras hacer un proyecto 
arquitectónico. 
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CAPÍTULO DOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 
 

Finalmente y después de muchas horas de trabajo el proyecto se resolvió de la 
siguiente manera: 
 
Decidí hacer dos torres de 13 niveles cada una, (torres gemelas), cada torre alberga 25 
departamentos haciendo un total de 50 departamentos en total, cada departamento 
tiene 119m² de superficie y consta de; sala, comedor, recámara principal con baño 
completo y vestidor, recámara secundaria con baño completo, cuarto de T.V., cocina, 
alacena, cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño. Además, la sala y la 
recamara principal tienen acceso a una terraza al exterior de 26m². (fig. 06) 
 

 
(Fig. 06) 
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En la planta baja decidí ubicar dos “garden houses” o “casa jardín” de 155m², 
con la siguiente distribución; sala y comedor a doble altura, recamara principal con 
baño completo y vestidor, recámara secundaria con baño completo, cuarto de T. V. y 
medio baño, cada uno de estos espacios tienen salida a una agradable terraza 
ajardinada de 95m² (de donde toma su nombre), además de estos espacios, también 
cuenta con cocina, cuarto de lavado y cuarto de servicio. (fig. 07) 

 
 
 

 
 
 
 

(fig. 07) 
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En el ultimo nivel decidí hacer un “roof garden” o “jardín de la azotea” para el 
último departamento dándole una prioridad de “penth house”, este departamento es de 
dos niveles. La planta baja cuenta con 119m² y se distribuye en la siguiente manera: 
sala, comedor, medio baño, recámara secundaria con baño completo, cuarto de T. V. 
con escalera para el segundo nivel, cocina, alacena, cuarto de lavado y cuarto de 
servicio. En este caso la sala comedor tiene salida a la terraza de 26m². Al subir la 
escalera interna llegamos a la recámara principal la cual tiene una sala de T. V., un 
baño completo con vestidor, también tiene salida a una terraza con un jacuzzi y del 
otro lado tiene salida a un “roof garden”  “jardín de la azotea” de 56m², con una 
espectacular vista al sur de la ciudad a 48mts. de altura. (fig. 08)  
 
 
 

 
(fig. 08) 
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Una vez resueltos los departamentos y sabiendo cual es su superficie tuvimos 
que resolver la cantidad de cajones de estacionamiento que son necesarios para el 
proyecto ya que el reglamento nos exigen el 20% de cajones extras para visitantes.  
 
En las dos torres tenemos 44 departamentos de 119m² por lo que por cada 
departamento le corresponden 1.5 cajones según el Reglamento de Construcción del 
D. F. También tenemos dos “garden houses” “casa jardín” de 155m² a los que también 
les corresponde 2.5 cajones por reglamento y 4 ph´s de 189m² a los que le 
corresponden 2.5 cajones a cada uno. Haciendo un total de 81 cajones de 
estacionamiento a esto le debemos agregar el 20% de cajones extras para visitantes lo 
cual nos arroja un total de 97.2 cajones ≈ 98 cajones totales. 
 
Pero debido a que estos departamentos son de nivel alto decidí darles 2 cajones por 
departamento en vez de 1.5 como el reglamento nos exige. Por lo que nos arroja un 
resultado de 88 cajones para los 44 departamentos de 119m². Para los “garden 
houses” y los “pent houses” decidimos dejar los 2.5 cajones por reglamento, la suma 
de los cajones nos da 103 cajones mas el 20% para visitas nos da 123.6 cajones ≈ 
124 cajones totales. Debido a esto decidí hacer tres sótanos para poder alojar los 124 
cajones de estacionamiento. (fig. 09) 

 

 16

l 
PERIFERICO 
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La planta baja fue pensada y diseñada como un lobby de lujo, comodidad y 
funcionalidad dados las circunstancias que rodean al proyecto. El primer problema era 
resolver el acceso vehicular dado que es a través de la lateral de periférico sur y esta 
muy cerca del entronque con la avenida Las Flores, por lo que se diseño un “motor 
lobby” que es una bahía de acceso vehicular y descenso de personal y el cual también 
funciona como área de desaceleración para poder aproximarse a las rampas que nos 
conducen a los estacionamientos en los sótanos. 
 
Este “motor lobby” combina su función de acceso vehicular con acceso peatonal y 
estacionamiento provisional para visitantes. En el siguiente esquema muestro en color 
naranja el área de circulación de los autos y de qué forma entran y salen los 
automóviles paralelamente a la lateral del periférico, de color verde se muestra el 
acceso peatonal el cual es el eje de composición del proyecto. Y en color gris esta 18 
cajones disponibles para visitas.  (fig. 10) 
 
 
 

 
 
 

(fig. 10) 
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El funcionamiento fue resuelto exitosamente y en gran parte como en: los 
departamentos, el lobby, el motor lobby y el estacionamiento funcione bien y son 
cómodos. Quería que el proyecto fuera de dos torres gemelas, a partir del eje de 
composición que esta sugerido por el acceso peatonal, era claro, pero aun no estaban 
resueltas las fachadas, ni los materiales que se usarían aun. 

 
Tenía claro que la fachada principal tenía que ser la sur, con la vista a las casas que 
dan a calle de Las Flores, pero no quería que existiera una fachada de servicio, aunque 
tampoco era agradable tener una vista al segundo piso del periférico. Quería que fuera 
una fachada anti-contemporánea que dentro de 10 o 20 años no se viera pasada de 
moda, pero también quería que fuera conservadora.  

 
Decidí que fueran como máximo tres materiales; cristal, concreto y louvers.  Que se 
entendieran como cuerpos diferentes intersectados, con terrazas amplias de 2.50mts de 
ancho por todo el largo del departamento. Con barandales de cristal para que no 
obstruyan la vista. Quiero que todas las fachadas sean diferentes y que sean acorde a 
sus colindancias y a su orientación. A continuación muestro un esquema de cómo estoy 
asignando las fachadas y los materiales.  (fig. 11) 
 
 
 

 
Fig. 11 
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Los materiales son sobrios, mostrado los acabados tal cual y como son en 
realidad para darle el concepto de minimalismo en nuestras fachadas y a su vez 
haciendo a las fachadas sencillas y francas. (fig. 12) 

 

 
 

Fig. 12 
 
Logramos hacer una integración de fachadas para dos orientaciones muy diferentes y 
con vistas igualmente distantes.  Al sur tenemos una agradable vista a la zona arbolada 
de la colonia de Los Alpes, con casas de dos niveles, patios ajardinados y una gran 
abundancia en árboles, la vista es amplia y remata en los días claros con la 
espectacular vista de los volcanes.  
 
Al norte tenemos al Periférico y su segundo piso, y más edificios de las mismas 
dimensiones y alturas aproximadas a nuestro proyecto. En nuestra colindancia al 
poniente tenemos, aproximadamente a seis metros de distancia, el edificio del Poder 
Judicial de la Federación y al oriente a los mismos seis metros de distancia, una casa 
particular de dos niveles, pero que no dudamos que en un futuro no muy lejano 
también se convierta en otro edificio de varios niveles. Por lo que la propuesta de 
fachadas que propuse fue hacer al sur una fachada abierta de cristal, con una 
cancelaría corrediza para que nos permitiera salir a una amplia terraza con piso de 
madera y limitada con barandales de cristal transparente para no obstaculizar nuestra 
vista desde el interior de nuestro departamento. 
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• EL CONl'RATlSTA DEBERlo. VERIFICAR 
TOOM LAS DIo'IENSIONES Y CONDICIONES 
DEL PROYECTOY REPORTARA!.. 
ARQUITECTO SUPERVISOR DE CUIoI..QUIER 
DISCREPANCIA, DMISIDN, IRREGULARIDAD 
VIO CONFLICTO RB..ACIONADO CON EL 
PROYECTO. EL TRABAJO EN EL AREA DEL 
PROBLEMA SERA SUSPENDIDO HASTA SER 
APROIIIoDO POR B. ARQUITECTO 
RESPONSABLE . 

• LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN A 
LOS PLANOS ESTlWCTlJRALE8 y DE 
INSTALACIONES. 

CORTE LONGITUDINAL 
CL-ú2 
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• EL CONl'RATlSTA DEBERlo. VERIFICAR 
TOOM LAS DIo'IENSIONES Y CONDICIONES 
DEL PROYECTOY REPORTARA!.. 
ARQUITECTO SUPERVISOR DE CUIoI..QUIER 
DISCREPANCIA, DMISIDN, IRREGULARIDAD 
VIO CONFLICTO RB..ACIONADO CON EL 
PROYECTO. EL TRABAJO EN EL AREA DEL 
PROBLEMA SERA SUSPENDIDO HASTA SER 
APROIIIoDO POR B. ARQUITECTO 
RESPONSABLE . 

• LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN A 
Loe PLANOS ESTlWCTlJRALE8 y DE 
INSTALACIONES. 

CORTE TRANSVERSAL 
CT-ú3 

88-0101 A-206 
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• EL CONl'RATlSTA DEBERlo. VERIFICAR 
TOOM LAS DIo'IENSIONES Y CONDICIONES 
DEL PROYECTOY REPORTARA!.. 
ARQUITECTO SUPERVISOR DE CUIoI..QUIER 
DISCREPANCIA, DMISIDN, IRREGULARIDAD 
VIO CONFLICTO RB..ACIONADO CON EL 
PROYECTO. EL TRABAJO EN EL AREA DEL 
PROBLEMA SERA SUSPENDIDO HASTA SER 
APROIIIoDO POR B. ARQUITECTO 
RESPONSABLE . 

• LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN A 
Loe PLANOS ESTlWCTlJRALE8 y DE 
INSTALACIONES. 

FACHADA NORTE 

A301 
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• EL CONl'RATlSTA DEBERlo. VERIFICAR 
TOOM LAS DIo'IENSIONES Y CONDICIONES 
DEL PROYECTOY REPORTARA!.. 
ARQUITECTO SUPERVISOR DE CUIoI..QUIER 
DISCREPANCIA, DMISIDN, IRREGULARIDAD 
VIO CONFLICTO RB..ACIONADO CON EL 
PROYECTO. EL TRABAJO EN EL AREA DEL 
PROBLEMA SERA SUSPENDIDO HASTA SER 
APROIIIoDO POR B. ARQUITECTO 
RESPONSABLE . 

• LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN A 
LOS PLANOS ESTlWCTlJRALE8 y DE 
INSTALACIONES. 

FACHADA PONIENTE 
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• EL CONl'RATlSTA DEBERlo. VERIFICAR 
TOOM LAS DIo'IENSIONES Y CONDICIONES 
DEL PROYECTOY REPORTARA!.. 
ARQUITECTO SUPERVISOR DE CUIoI..QUIER 
DISCREPANCIA, DMISIDN, IRREGULARIDAD 
VIO CONFLICTO RB..ACIONADO CON EL 
PROYECTO. EL TRABAJO EN EL AREA DEL 
PROBLEMA SERA SUSPENDIDO HASTA SER 
APROIIIoDO POR B. ARQUITECTO 
RESPONSABLE . 

• LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN A 
Loe PLANOS ESTlWCTlJRALE8 y DE 
INSTALACIONES. 

FACHADA ORIENTE 

A303 
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En el caso de las fachadas laterales traté de ser más conservador dado a la cercanía 
con los edificios colindantes, por lo que propuse un muro de concreto aparente 
modulado de acuerdo con la altura de nuestro entrepiso y siguiendo esta modulación 
coloqué troneras para poder ventilar e iluminar el cuarto de T.V.  

La fachada más difícil de lograr fue la norte debido a que tenía que ser acorde 
con nuestras demás fachadas pero aquí teníamos una triple complejidad, debido a que 
se juntabas tres circunstancias;  

 
1. Al norte tenemos la segunda recámara en donde debíamos darle una 

sensación de claridad natural pero al mismo tiempo evitar que sea tan 
transparente por que teníamos muy cerca al Periférico y el edificio del 
Poder Judicial de la Federación.  

 
2. Atrás de nuestra segunda recámara se ubicaba el área de lavado y el 

cuarto de servicio y no queríamos darle la misma apariencia que una 
recámara normal, si no demostrar en la fachada que es un área de 
servicio sin que sea tan obvio. 

 
3. Y finalmente dar a entender que esta fachada es la parte posterior de 

nuestro edificio pero que no se entendiera como tal, que fuese 
agradable, sutil y acorde con nuestro proyecto. 

 
Por lo que hice esta combinación de cristal transparente con cristal laminado y louvers 
de aluminio anodinado con troneras horizontales para permitir una iluminación y 
ventilación adecuada.  
 
Y así fue como logré diseñar cada fachada dándole un sentido conforme a su 
orientación y contexto que la rodea.  
 
Agrego ahora cada uno de los planos arquitectónicos que se utilizan actualmente en el 
proyecto y que son los mismos que fueron presentados ante la delegación para la 
obtención de nuestra licencia de construcción.  
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CAPÍTULO TRES 
TRAMITES DE GESTORIA: 
 
 

Una vez teniendo el proyecto resuelto y entendido, se mandaron los planos a los 
ingenieros para la realización del cálculo de estructura e instalaciones necesarias y 
respectivas. 

 
Mientras eso sucedía empezamos a realizar los trámites para la obtención de la licencia 
de construcción. Primero se recaudo los documentos principales como son las 
escrituras del terreno y las identificaciones de los dueños o representantes legales para 
obtener los documentos necesarios e iniciar la tramitología. 
 
Teniendo las escritoras y las identificaciones se paso a tramitar el cambio de 
alineamiento y numero oficial, ya que el predio original tenía su acceso hacia la calle 
de Las Flores y era necesario cambiarlo a la lateral del periférico para que así pudiese 
ser aceptado el uso de suelo de 13 niveles. Para poder hacer esto se tramito una 
Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial. En este documento se 
colocan los datos que aparecen en la Boleta Predial y se dibuja un croquis de la 
ubicación de nuestro predio y las calles colindantes. 
 
Una semana después recibimos la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial, 
donde nos certifican cual es nuestro alineamiento oficial y también nos empiezan a 
informan de ciertas restricciones. 
 
 También se tramito la manifestación de obra que en este caso es de tipo B. Este 
documento nos pide los datos de nuestro predio, que ya conocemos, y los datos del 
Representante Legal por parte de quien ira a construir, también nos piden los datos del 
Director Responsable de Obra y los Correponsables. En este mismo documento se 
colocan los importes de los pagos correspondientes como son: 
 
 

1. Autorización para el uso de la red de agua, drenaje, estudios y trámites. 
 
2. Instalación toma de agua y drenaje. 
 
3. Registro de Manifestación de Construcción. 

 
4. Aprovechamiento para mitigar los efectos del Impacto Ambiental. 

 
5. Aprovechamiento para mitigar los efectos de impacto vial. 

 
6. Licencia de Condominio. 
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Y finalmente el Certificado de zonificación para el uso de suelo específico este 
se tramita en SEDUVI. Este documento nos menciona lo siguiente: 
 
Que de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para 
“ALVARO OBREGON” del Distrito Federal, versión 1997, aprobado con la H. 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal y publicando en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 10 de Abril de 1997, para los efectos de su obligatoriedad y 
cumplimento por parte de particulares y autoridades, determina que el inmueble de 
referencia le aplica la Zonificación: HM 13/30 (habitacional Mixto, 13 niveles 
máxicmos de construcción y 30% mínimo de área libre) aplica la Norma General de 
Ordenación Nª 10, por Norma de Ordenación Sobre Vialidad sobre Periférico, en el 
tramo A-B, de Av. Observatorio a Av. San Jerónimo, en donde el uso de suelo 
VIVIENDA  en una superficie a ocupar de 13,717.70m² aparece como: 
 
 
NOTAS: 
 
 

• Datos con base en La Boleta Predial 
 
• Aplica la Norma de Ordenamiento General Nº 10 y sus restricciones  

 
o Incrementar el espacio para cajones de estacionamiento de visitantes en 

un mínimo de 20% respecto a lo que establece el Reglamento de 
Construcción para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias. 

o Restricciones mínimas laterales de 3.0m. 
o Restricción de 10.0 m. al frente para circulación, áreas verdes y 

estacionamiento; a partir del tercer nivel se podrá construir 5m. sobre 
esta restricción, loa accesos y salidas se ubicarán sobre Periférico. 

o 13 niveles como Máximo de construcción de 30%. 
o 30% Mínimo de Área Libre. 

 
• Aplica la Norma General de Ordenación Nº 19. 
 
• Se emite con base en oficio Nº D-96/DPEDU/1.0.0/1333 emitido por la 

Dirección de Planeación y Evaluación del Desarrollo Urbano. 
 
 

Nos indica la Norma de Ordenación Sobre Vialidad sobre Periférico, en el tramos 
A-B, de Av. Observatorio a Av. San Jerónimo, en donde el uso de suelo para 
VIVIENDA en una superficie total de construcción de 9490.00m² aparece como P E 
R M I T I D O.  
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El reglamento nos pide hacer un “estudio de impacto ambiental y urbano” de 
proyectos muy grandes como el nuestro pero, nos especifica que deben de ser mayores 
a 10,000 m² de construcción, para nuestra fortuna nuestro proyecto no rebasa esta 
suma, pero observemos mas detenidamente que nos indica el articulo 51 y 53 del 
reglamento de construcción.  

ARTÍCULO 51.-  

Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes:  

I. Manifestación de construcción tipo A:  

a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 m2 construidos, 
en un predio con frente mínimo de 6 m., dos niveles, altura máxima de 5.5 m. y claros 
libres no mayores de 4 m., la cual debe contar con la dotación de servicios y 
condiciones básicas de habitabilidad que señala este Reglamento, el porcentaje del 
área libre, el número de cajones de estacionamiento y cumplir en general lo 
establecido en los Programas de Desarrollo Urbano.  

Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de manifestación de 
construcción tipo B;  

b) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia 
de construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de 
construcción, siempre y cuando no se rebasen: el área total de 200 m2 de 
construcción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m. de altura y claros libres de 
4 m.;  

c) Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o entrepisos, 
siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m. ni se afecten elementos 
estructurales importantes;  

d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m.;  

e) Apertura de claros de 1.5 m. como máximo en construcciones hasta de dos niveles, 
si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o 
destino del inmueble, y  

f) Instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales;  

II. Manifestación de construcción tipo B. 
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Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso 
habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y  

III. Manifestación de construcción tipo C.  

Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con 
uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o 
impacto urbano-ambiental. 

ARTÍCULO 53.-  

Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los siguientes 
requisitos:  

I. Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se localice la 
obra en el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario, 
poseedor o representante legal, en la que se señalará el nombre, denominación o 
razón social del o de los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; 
ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y 
domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los 
Corresponsables, acompañada de los siguientes documentos:  

a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 
aprovechamientos;  

b) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y cualquiera de los documentos 
siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades o 
certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos o el resultado de 
la consulta del Sistema de Información Geográfica relativo al uso y factibilidades del 
predio;  

c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en 
los que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento 
del estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, 
mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes 
edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos 
locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas; 
cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos interiores 
y de obra exterior; plantas, cortes e isométricos en su caso, de las instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones especiales y otras, mostrando las 
trayectorias de tuberías, alimentaciones y las memorias correspondientes.  
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Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá 
como mínimo: el listado de locales construidos y áreas libres de que consta la obra, 
con la superficie y el número de ocupantes o usuarios de cada uno; los requerimientos 
mínimos de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, cumpliendo con 
las Normas correspondientes; coeficientes de ocupación y de utilización del suelo, de 
acuerdo a los Programas General, Delegacionales y/o Parciales, en su caso; y la 
descripción de los dispositivos que provean el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por este Reglamento en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios, niveles 
de iluminación y superficies de ventilación de cada local, visibilidad en salas de 
espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de 
emergencia, equipos de extinción de fuego, y diseño de las instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras que se requieran.  

Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en 
Instalaciones, en su caso.  

De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder 
del propietario o poseedor; este último tanto debe conservarse en la obra;  

d) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en ellos los 
datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos 
considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de 
construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberán 
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para 
ductos. En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos 
acotados los detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones entre 
miembros estructurales.  

En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre 
miembros, así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos elementos que 
integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos se indicará su 
diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean soldadas se 
mostrarán las características completas de la soldadura; éstas se indicarán utilizando 
una simbología apropiada y, cuando sea necesario, se complementará la descripción 
con dibujos acotados y a escala.  
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 En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de 
patente, los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben 
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deben 
especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje.  

Deberán indicarse asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de 
elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente.  

En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de concreto 
prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la estructura se 
fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos 
estructurales.  

Estos planos deben acompañarse de la memoria de cálculo en la cual se describirán, 
con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista 
externo al proyecto, los criterios de diseño estructural adoptados y los principales 
resultados del análisis y el dimensionamiento. Se incluirán los valores de las acciones 
de diseño y los modelos y procedimientos empleados para el análisis estructural. Se 
incluirá una justificación del diseño de la cimentación y de los demás documentos 
especificados en el Título Sexto de este Reglamento.  

De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder 
del propietario o poseedor; este último tanto debe conservarse en la obra.  

Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio 
de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento. Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable de 
Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso;  

e) Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Delegación 
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, y  

f) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como de 
los Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 de este Reglamento;  

II. Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación de tomas 
de agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de 
derechos a que se refiere el artículo 128 de este Reglamento;  

 

 

 27



III. Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental, para los casos señalados en la fracción III del artículo 51 de este 
Reglamento, y  

IV. Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la Secretaría del 
Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas.  

Cuando la obra se localice en un predio perteneciente a dos o más Delegaciones, o se 
trate de vivienda de interés social o popular que forme parte de los programas 
promovidos por las dependencias y entidades de la Administración, la manifestación de 
construcción se presentará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Arqueológico de la Federación o área de conservación patrimonial del Distrito Federal, 
se requiere además, cuando corresponda, el dictamen técnico de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o 
la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la responsiva de 
un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico.  

En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, 
se debe presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial o el registro 
de manifestación de construcción o el registro de obra ejecutada, así como indicar en 
planos la edificación original y el área donde se realizarán estos trabajos.  

LICENCIA DE DEMOLICION 
 
Ya sabemos que nuestro trámite esta caminando y que va a tardar un tiempo por lo 
que tenemos que ganar tiempo y empezamos a solicitar la licencia de construcción 
especial y demolición del inmueble que se encuentra ahora en nuestro terreno.  
 
Para ello se llena la forma de solicitud de construcción especial, que se obtiene el la 
delegación o vía Internet, se llenan los datos que se solicita; como son del propietario o 
representante legal, los datos del D. R . O. y todos los demás datos del inmueble que 
ocupa el espacio actual de nuestro terreno, lo niveles tiene, los metros cuadrados por 
nivel y los metros cuadrados en total. Finalmente llenando todos estos datos y con la 
firma del D. R. O. y su carnet se entrega en ventanilla pertinente.   
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 Debemos tener en cuenta que antes de iniciar la obra vamos a tener que hace 
uso de las vialidades existentes durante las horas pico por lo que será necesario 
mandar una notificación requiriendo el apoyo de la Secretaria de Seguridad Publica 
para que nos apoyen a poder hacer movimientos sobre la lateral del Periférico sin 
causar muchos tropiezos al flujo de la lateral.  
 
Otros de los acuerdos preventivos que debemos realizar son con la Sociedad de 
Colonos de la zona. Debemos buscar al representante de los colonos y explicarle lo 
que vamos hacer, presentarle el proyecto y acordar la forma en que vamos a trabar y 
los horarios de trabajo más convenientes para hacer la menor cantidad de molestias. 
Una vez llegando a un acuerdo, se firma un manifiesto por ambas partes para pactar lo 
acordado.  
 
Para poder iniciar los trabajos de colocación del tapial y la demolición de la casa 
existente necesitaremos los servicios de agua, drenaje y luz por lo que también será 
necesario empezar a tramitar la factibilidad de estos tres conceptos, para ellos se 
solicita ante la compañía de Luz y Fuerza del Centro una solicitud de servicio de 
energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones.  Esto significa que la compañía de 
Luz y Fuerza del Centro nos suministrara una carga de energía mensual para el uso de 
nuestro servicio y que nosotros haremos el pago de esta. 
 También se tramitara en la D. G. O. H. una solicitud de instalación, 
reconstrucción y cambio de diámetro de tomas de agua potable, tomas de agua 
residual tratada y descargas domiciliarias, amado de cuadro e instalación de 
medidores. Se solicita este formado y se hace la solicitud para la toma de agua potable 
y drenaje, se llenan y se entregan en la delegación. 
 
Algo muy importante que se debe de tramitar y tener presente en una obra es hacer el 
contrato ante el Sindicato de Trabajadores, esto se tramita directamente ante el 
sindicato. El documento debe especificar muy bien el tipo de obra que se realizara, la 
ubicación y sus datos específicos, el número de trabajadores que se empleara, el 
sueldo de cada uno de ellos correspondiente a su función y desempeño dentro de la 
obra.   
 
Y finalmente se colocara una placa visible y por fuera del tapial de la obra con los 
datos del contrato que se realizo.   
 
Bueno estos son todos los tramites que se realizaron para esta obra en especifico y es 
en gran parte algunos de los muchos tramites que uno como arquitecto debe saber 
manejar y conocer para cualquier tipo de obra, es por eso que los presento como 
punto importante de este reporte.  
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CAPÍTULO CUATRO 
ESTRUCTURA: 
 
 

La estructura que se utilizo en el proyecto fue calculada por el despacho de 
Colinas de Buen, lo cuales nos ayudaron y asesoraron en hacer la estructura mas 
eficiente y económica para nuestro proyecto. En la cual ellos proponen hacer una 
estructura de marcos rigidos, logrados gracias a columnas y trabes de concreto 
armado, las cuales cargaran losas nervadas en cada nivel, todo esto será cargado 
sobre un basamento que nace a partir del nivel 0.00 del nivel de banqueta, en donde 
se unen las dos torres, este basamento es del mismo concepto estructural que nuestros 
niveles de las torres de columna, trabes de concreto armado y losas nervadas, las 
cuales contemplan los dos y medios sótanos y en donde las cargas de nuestros 13 
niveles son transmitidas y por debajo de este basamento se ubicaran zapatas aisladas 
de concreto armado las cuales transmiten las cargas totales de nuestro edificio al 
terreno natural de tepetate. (fig. 13) 
 

 
Fig. 13 
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A continuación muestro un diagrama de cómo están colocados las columnas y 
trabes de concreto armado, tanto en cada planta tipo, como en la planta de sótano. 
Las columnas están representadas con los rectángulos azules y las trabes con las líneas 
rojas, formando claros medianos y bien proporcionados para que la estructura sea 
uniforme y se comporte de una forma normal ante los cortantes y la torsión.  (fig. 14).  

 
 

 
 

(Fig. 14) 
 
 
Como observamos en nuestro proyecto son dos torres diferentes unidas por el 
basamentos que conforma nuestro estacionamiento, cada torre es independiente una 
de la otra desde el punto estructural. La repartición de columnas es simétrica y varían 
en su sentido horizontal y vertical para favorecer los espacios interiores.  
 
A diferencia de la estructura de las torres que es de concreto armado, las terrazas están 
soportadas por vigas de acero de 30cms de peralte que están empotradas en las 
columnas del eje “B” y que son bordeadas perimetralmente por un canal de acero de 
30cms de peralte. Entre cada viga existen PTR´s estructurales de 4”x 2 ½”  que están 
ubicadas a 60cms de separación una de otra, para soportar el piso de madera que se 
utilizara como acabado final.  
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En el sótano el esquema es muy similar a las plantas tipo, los marcos rigidos son 
los mismos y las columnas que utilizamos en las plantas tipos son las mismas que bajan 
al sótano, solamente que aquí estamos rodeados de muros de concreto que funcionan 
como muros de contención hacia los terrenos colindantes y que en los espacios que 
ocupan las rampas son vacíos que conectan una losa con otra. Estas losas son 
nervaduras, al igual que las plantas tipo. (fig. 15). 

 
 

 
 
 

(Fig. 15) 
 

Las “H” que resguardan los cubos de elevadores son la columna vertebral de la 
estructura y en donde es absorbida la mayor fuerza en la torsión. En si la estructura es 
muy simple por lo que no tuvieron gran complejidad los calculista de resolverla.   
 
Agrego a este documento todos los planos estructurales con cada detalle que se 
utilizaron y se siguen utilizando en nuestro proyecto.  
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MECÁNICA DE SUELO: 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
Antecedentes. La empresa Central de Arquitectura S. A. solicitó a Ingenieros Cuevas 
Asociados S. C. , el estudio geotécnico para el diseño del edificio que contará con dos 
niveles de sótano, planta baja, doce niveles y azotea, que se construirá en Avenida 
Adolfo López Mateos No. 1940, en la colonia Tlacopac de la Dlegación Álvaro 
Obregón (Fig. 1).  
 
Topografía y colindancias. El predio cuenta con topografía tipo lomerío suave, 
ascendiendo hacia el Norte con una pendiente del 3 %, el área del predio es de 

aproximadamente 1500 m
2 
y colinda al Poniente con al Avenida Aldolfo López Mateos 

(Periférico Sur), al Oriente con la Avenida de Las Flores, al Norte con una casa 
habitación y al Sur con un edificio con cinco niveles de sótano, planta baja y ocho 
niveles; como se presenta en la Fig. 1 .  
 
Características del proyecto. Se contempla la construcción de un edificio que contará 
con dos sótanos y medio, planta baja, doce niveles y azotea, el desplante del sótano 
inferior se ubicará en -8.70 y -7.05 m de profundidad.  
 
Objetivo. Definir las condiciones estratigráficas del sitio para determinar el tipo de 
cimentación adecuado a las características del proyecto, su profundidad de desplante, 
la capacidad de carga del suelo de sustentación en condiciones estáticas y sísmicas, los 
asentamientos que se presentarán en la masa de suelo, así como el procedimiento 
constructivo para eregir los cimientos; todo ello cumpliendo con el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 
 
 
2. CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL SITIO  
 
2.1 Información geotécnica disponible  

El sitio en estudio se localiza en la denominada "zona de lomas" que se caracteriza por 
la presencia de materiales volcánicos de alta resistencia al esfuerzo cortante y baja 
deformabilidad; eventualmente se encuentran materiales de relleno colocados sin 
control para nivelar terrenos vecinos a barrancas, en las cercanías de las barrancas es 
frecuente encontrar en esta zona cavernas (minas) producidas por el hombre por la 
explotación de materiales pumíticos destinados para la construcción (Fig. 2).  
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Fig. 01 
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2.2 Trabajos de campo y laboratorio  
 
Para precisar las condiciones estratigráficas del sitio se realizaron dos sondeos de 
penetración estándar a profundidades máximas de 22.80 m, además de cuatro pozos a 
cielo abierto llevados a profundidades entre 2 y 3 m.  
 
La ubicación en planta de los sondeos se muestra en la Fig. 1; en el Anexo 1 se 
presentan los perfiles estratigráficos individuales y en el anexo 2 se exhibe un informe 
fotográfico que contiene algunos aspectos observados durante la campaña de 
exploración.  
 
Las muestras extraídas de los sondeos de penetración estándar debidamente protegidas 
e identificadas fueron transportadas a nuestro laboratorio central, en donde se les 
realizaron las pruebas de clasificación visual y al tacto, así como el contenido natural 
de agua. Las muestras cúbicas inalteradas se ensayaron obteniendo su densidad de 
sólidos, peso volumétrico natural y resistencia en la prueba triaxial en condiciones no 
consolidadas no drenadas. 
 
2.3 Interpretación estratigráfica  
 
De acuerdo con los resultados del sondeo y las pruebas realizadas, la estratigrafía está 
conformada por la siguiente secuencia, que tiene un ascenso hacia el Norte misma: 
 
Rellenos. A partir del nivel del terreno actual existe un estrato de rellenos con espesores 
variables entre 0.50 y 2.30 m constituido por arcillas arenosas con tabique rojo 
recocido y cascajo.  
 
Toba limosa. Se exploró en el sitio una toba limosa con arena fina color claro 
subyaciendo a los rellenos y hasta profundidades variables entre 6.90 y 7.60 m. El 
número de golpes en la prueba de penetración estándar fue superior a 50 .  
 
Arena Limosa. A partir de profundidades variables entre 6.90 y 7.60 m y a 
profundidades entre 8.50 y 9.20 m se exploró una arena limosa con gravillas color 
café claro, con número de golpes en la prueba de penetración estándar entre 26 y 
mayor de 50 .  
 
Arena fina. Subyaciendo a la arena limosa existe un estrato de arena fina con gravillas 
color gris claro, este material alcanza profundidades cercanas a 12.0 m. El número de 
golpes en la prueba de penetración estándar fue superior a 50 .  
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Arena pumítica limosa. A partir de aproximadamente 12.0 m de profundidad se 
encontró una arena pumítica gris claro, con número de golpes en la prueba de 
penetración estándar entre 33 y mayor de 50, observándose este material hasta la 
profundidad máxima de exploración.  
 
Nivel freático. Durante los trabajos de exploración no se detectó la presencia del nivel 
freático.  
 
A partir de los resultados obtenidos no se detectaron evidencias de cavernas o 
discontinuidades en la masa del suelo bajo el predio. 
 
 
3. ANÁLISIS Y DISEÑO GEOTÉCNICO DE LA CIMENTACIÓN  
3.1 Solución de cimentación  
 
De acuerdo con las características del edificio por construirse, la cimentación óptima es 
por medio de zapatas corridas desplantadas a partir de -9.90 y -8.70 m de 
profundidad, cuyo ancho mínimo será de 1.50 m y se empotrarán 1.0 m bajo el nivel 
de piso terminado del entrepiso inferior. 
 
3.2 Análisis de estabilidad  
 
Coeficiente sísmico. El coeficiente sísmico recomendado para el diseño de la estructura 
es 0.16 que corresponde a la zona de lomas según el reglamento de construcciones 
del Distrito Federal.  

Capacidad de carga. La capacidad de carga admisible del suelo de sustentación se 
determinó por medio de la siguiente expresión:  
 
q

a 
= ( σ

o
(N

q
-1) + ½ γ B N

γ 
)/FS +γ D

f 
(1)  

donde: q
a 
capacidad de carga admisible  

σ
o 
esfuerzo efectivo al nivel del desplante, 1.7 ton/m

2 
 

N
q 
y N

γ 
factores de capacidad de carga, 81.3 y 100.4 respectivamente  

γ peso volumétrico del suelo al nivel del desplante, 1.7 ton/m
3 
 

D
f 
profundidad de desplante, 1.0 m  

B ancho de la cimentación, 1.5 m  
FS Factor de seguridad, 3 y 2 en condiciones estáticas y sísmicas respectivamente  
 
Sustituyendo los valores respectivos y aceptando factores de seguridad de 3.0 y 2.0 
para las condiciones estáticas y sísmicas respectivamente, la capacidad de carga 

admisible resulta de 90 y 135 ton/m
2 
.  
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3.3 Asentamientos  
 
El cálculo de asentamientos del suelo bajo las zapatas se realizó considerando que la 
deformación elástica será su componente principal, para ello se utilizó el criterio de una 
placa rígida, apoyada en un medio elástico semi-infinito, isótropo y homogéneo, 
definido por la ecuación siguiente:  
 

δ = α ( 1 - μ
2 
) q B /E (2)  

donde: δ deformación  
α factor de forma  
μ relación de Poisson  
q carga aplicada  
B ancho del Cimiento  
E módulo de deformación  
 
Sustituyendo los valores correspondientes se tienen asentamientos menores de 2 cm, 
del tipo elástico y ocurrirán durante la construcción de la estructura. 
 
Excentricidades. A la fecha de realizado el presente estudio de Mecánica de Suelos no 
se contaba con la baja de cargas de la estrcutura, se ha supuesto que el edificio no 
tiene excentricidades importantes. Una vez que se cuente con las cargas que trasmite el 
edificio a la cimentación se ratificarán o rectificarán las conclusiones del presente 
estudio de Mecánica de Suelos. 
 
 
4. REVISIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL  
 
Estado límite de falla. La revisión de acuerdo con el reglamento del D F para 
cimentaciones, exige que la suma de las acciones verticales en la combinación para 
diseño, amplificada por un factor de carga, sea igual o menor a la capacidad última 
del terreno afectada por un factor de resistencia. Esta condición se cumple, por lo tanto 
la cimentación resulta ser adecuada.  
 
Estados límite de servicio. El buen comportamiento de la cimentación y por tanto de la 
estructura en conjunto, depende de la magnitud de las deformaciones verticales que se 
presentan en el suelo durante la vida útil del inmueble; por ello el reglamento limita 
para el caso de hundimientos un valor máximo de 5 cm para estructuras colindantes y 
2.5 en estructuras colindantes. Los asentamientos estimados, para la estructura, son 
menores que el citado límite. 
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5. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
Estabilidad de los cortes. Se revisó la estabilidad de los cortes con geometría vertical 

para la profundidad máxima de excavación manejando una sobrecarga de 2.0 ton/m
2 

a nivel de corona, resultando un factor de seguridad de 1.2 para condiciones estáticas, 
considerado inadecuado, por lo que se propone el sistema de anclaje que se menciona 
a continuación con lo que el factor de seguridad se incrementa a 1.5 considerado 
como adecuado.  
 
Propuesta de estabilización. Para garantizar la estabilidad de la excavación y las 
estructuras colindantes durante la construcción de la cimentación y los sótanos en 
proyecto, se propone un sistema de anclaje en las colindancias con Av. Adolfo López 
Mateos, Av. Las Flores y con el predio vecino ubicado al Noreste. Adicionalmente a las 
anclas, la superficie del talud se recubrirá con una capa de concreto lanzado de 7 cm 

de espesor con f´c de 150 kg/cm
2
, reforzada con malla electrosoldada 6x6-6/6 que se 

fijará al terreno con grapas de varilla del No 3 y 30 cm de longitud en una retícula de 
1.5 x 1.5 m.  
 
En la colindancia Suroeste, donde se ubica el edificio del Poder Judicial Federal se 
omite el sistema de anclaje, debido a que éste edificio cuenta con varios niveles de 
sótanos desplantados por debajo del nivel de la excavación en proyecto y a que el 
paño exterior del muro perimetral se ubica en la colindancia; esta condición deberá 
verificarse durante la excavación, debido a que en planta baja del edificio colindante 
existe un jardín con un ancho aproximado de 2.80 m, que estimamos se proyectó sobre 
la losa del sótano de estacionamiento. 
 
Características de las anclas. El sistema de anclaje propuesto se presenta en las Figs. 3 
y 4, las anclas se instalarán en una perforación de 4 pulg. de diámetro, en las que se 
introducirán dos torones de 0.6 pulgadas de diámetro, que se confinarán con una 
mezcla de agua-cemento con proporción 0.5:1.0 inyectada con una presión de 1.5 

kg/cm
2
, las anclas se instalarán con una inclinación de 20 grados con respecto a la 

horizontal y contarán con una capacidad de 28 ton; cada ancla contará con un dado 
de reacción de 0.60 x 0.60 x 0.20 m de concreto lanzado, reforzado por lo menos con 
dos capas de malla electrosoldada 6x6-6/6 y en la superficie del dado se colocarán las 
placas, quesos y cuñas de reacción que permitirán conservar la carga de tensado que 
en este caso será de 28 ton. La separación horizontal de las anclas será de 3.0 m y los 
niveles y características del anclaje se presenta en la Tabla No 1:  
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En la figura 03 se presenta el sembrado de las anclas y los detalles de las mismas.  
 

 

 
 
 
 

Fig. 03 
 
 
 

 40

--

NOTA: 
- Dibup esq.oem6ti<;o¡, fuera de e3CoIa 

SECCION 



Procedimiento constructivo. Con el sistema de anclaje propuesto la excavación se 
realizará totalmente con equipo mecánico se inicia excavando primeramente a 1.0 m 
de profundidad en toda el área del predio, posteriormente, se excavará el núcleo 
central dejando una berma de 1.0 m de ancho y taludes 1.0:1.0 (hor-vert), 
simultáneamente a la excavación del núcleo central, se excavará la berma talud a 2.5 
m de profundidad en franjas alternas de 6.0 m para proceder con la perforación e 
instalación del primer nivel de anclas y concreto lanzado, una vez tensadas las anclas 
de las franjas atacadas, se excavarán las franjas intermedias para completar el primer 
nivel de anclaje. 
 
Después de tensado el primer nivel de anclaje y simultáneamente a la excavación del 
núcleo central, se realizará la excavación de la berma talud perimetral hasta 5.5 m de 
profundidad para la instalación del segundo nivel de anclaje, manejando franjas 
alternas y el procedimiento descrito en el párrafo anterior, por último se excavará hasta 
alcanzar el nivel del fondo de la excavación, teniendo presente que no podrá 
continuarse con la excavación perimetral hasta que no se haya tensado la línea de 
anclaje correspondiente.  
 
La excavación de las zanjas perimetrales para la construcción de zapatas se realizará en 
tramos alternos, cuidando que estos abarquen anchos equivalentes a los de los entre 
ejes, después de coladas las zapatas, se rellenará el espacio comprendido entre éstas y 
las paredes de las zanjas con material producto de excavación compactado al 95 % de 
su peso volumétrico seco máximo Proctor estándar, en capas de 20 cm de espesor 
máximo, después de confinadas las zapatas, se procederá con la excavación de las 
franjas remanentes aplicando el procedimiento descrito anteriormente.  
 
Instalaciones subterráneas. Antes de realizar cualquier actividad de perforación para la 
instalación de las anclas, es indispensable revisar la presencia y el desarrollo de 
instalaciones subterráneas que pudieran sufrir daños durante la perforación; en caso de 
interferencia se evitarán daños modificando la ubicación de las anclas. 
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CAPÍTULO QUINTO 
INSTALACIONES: 
 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 
Las instalaciones estuvieron a cargo del despacho de NLZ quienes calcularon las  
instalaciones hidráulicas y sanitarias del edificio de departamentos que se ubicara 
en boulevard Adolfo López Mateos no.1940, México D. F. El proyecto 
arquitectónico consta de un edificio diseñado en niveles de los cuales 144 serán 
para departamentos y 2 para estacionamiento. 
 
a) servicios municipales 
 
 El predio cuenta actualmente con red de agua potable, red eléctrica, red de 
teléfonos y red de alcantarillado sanitario. 
 
b) reglamento y normas 
 
 El proyecto está basado y fundamentado en las normas de ingeniería 
sanitaria de la Secretaria de Salud, así mismo deberá cumplir con los reglamentos 
de construcción de D. F. y D. G. C. O. H. 
 
 
El sistema hidráulico a utilizarse será a base de equipos hidroneumáticos y se 
plantea la captación de las aguas pluviales para utilizarlas en los servicios a los 
inodoros. 
 
La red hidráulica se genera a partir de la toma domiciliaria calculada para un 
diámetro de 19mm (3/4”) y dos cisternas una para agua potable y otra para agua 
pluvial, ambas cisternas contarán con un equipo hidroneumático compuesto por 
motobombas centrífugas y tanques precargados, diseñados para dar el gasto y la 
carga dinámica calculados, como veremos posteriormente. 
 
A la salida del equipo hidroneumático de agua potable se instalara un filtro de 
carbón activado, mca. agua plus, mod. Ca-30. Para evitar la falta de agua pluvial 
en tiempo de astiaje ambas cisternas podrán ser alimentadas desde la toma 
domiciliaria. 
 
La red principal de distribución hidráulica se instalará, colgada de losa del sótano 
1, para subir por los ductos estratégicamente ubicados, a la alimentación de los 
departamentos. 
 
La red hidráulica de los departamentos se instalará por el “plafond” del mismo 
piso al cual se dará servicio, bajando por muro a los diferentes servicios. 
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 Para absorber el golpe de ariete formado por cierres bruscos de válvulas y 
accesorios, todas las alimentaciones individuales de los muebles contaran con 
cámaras de amortiguamiento formadas por la prolongación de la tubería de 
alimentación en el sentido vertical con una longitud máxima de 30cms con el 
mismo diámetro de alimentación y taponeados en su extremo superior. 
 
En todos los núcleos sanitarios se instalarán válvulas de seccionamiento para 
permitir el mantenimiento de área sin necesidad de cortar el servicio en todo el 
departamento. 
 
Siguiendo con la política de ahorro de energía, según Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal los muebles sanitarios a instalarse serán de 
bajo consumo para cumplir con los lineamientos y normas vigentes o sea los 
inodoros a instalarse utilizaran únicamente 6 lts por descarga y por uso, en tanto 
los lavabos, fregaderos y regaderas tendrán un gasto máximo de 10 lts/min con 
todas estas acciones se espera tener un ahorro considerable de agua. 
 
Toda la instalación se hará en tubería de cobre tipo “m”, con conexiones de cobre 
forjado y se utilizara soldadura de baja temperatura de fusión con aleación de 
plomo de 50% y estaño 50% utilizando para su aplicación fundente no corrosivo. 
 
 Todas las válvulas serán de 8.8 Kg./cm2. 
 
 
Datos de proyecto 
 
Población = 12 departamentos    = 230 habitantes 
 
Dotación       = 200 lts/hab/dia 
 
Consumo diario  230 x 200   = 46,000 lts/dia 
 
Gasto medio diario  46,000   = 0.532 lts/seg 
    86,400 
 
Gasto máximo diario 0.532 x 1.2         = 0.638 lts/seg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44



 
Diámetro de la toma para: 
 
 
q = 0.638 seg 
 
ø = 25 mm (3/4”) 
 
v = 1.11 seg 
 
hf = 6.5 
 
 
Cisterna de agua potable      
 
Volumen para servicios 
(Reserva para dos días)       46,000 lts 
  
 
Volumen de reserva contra incendio   67,200 lts. (2 horas) 
               ---------------------- 
      total  113,200 lts  = 65 m3 
 
Dimensiones: 
 
 Ancho = 4.00 m 
 
 Largo = 8.50 m 
 
 Alto =  1.35 m 
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 Para la determinación de los diámetros de las tuberías hidráulicas se utilizó 
el método “hunter” basado en la unidad mueble y en el tipo y género del edificio 
asignándose los siguientes valores en unidades mueble a los muebles sanitarios 
 
Mueble  u.m. asignadas   diámetro mínimo 
         (mm) 
 
Lavabo   1     13 
 
Fregadero   2     13 
 
Lavaderos   3     13 
 
Lavadoras   2     13 
 
Regaderas   2     13 
 
Inodoros   3     13 
 
 
Resumen hidráulico 
(agua potable) 
 
Mueble no. de mueble  u.m. asignados  total u.m. 
 
Lavabo  200    1                    200 
 
Fregadero  48    2                    96 
 
Lavadero  48    2                    96 
 
Lavadora  48    2                    96 
 
Regadera  144    2                    288 
 
Refrigerador  48    1           48 
                ------------- 
              824 u.m. 
 u.m.   =  824 
 q =  11.75 lts/seg. 
 ø =  100  mm. (4") 
 v =  1.55 mts/seg. 
 hf =  2.3% 
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• Equipo de bombeo (agua potable) 
 
Para determinar el equipo de bombeo mas adecuado para el edificio es necesario 
establecer los siguientes dos valores. 
 
* Gasto total de bombeo 
 
Este valor lo determinaremos en función del total de las unidades – mueble 
recopiladas y contempladas en el análisis de perdidas por fricción en la red de 
agua de aprovechamiento pluvial (ver hoja de calculo). 
 
 Total de unidades – mueble = 824 
 
Para las 169 u.m. consideradas y de acuerdo con las tablas de u.m. a este le 
corresponde un valor de gasto en lts/seg. y que además corresponde a nuestro 
gasto total de bombeo (qb) por lo que: 
 
 qb = 11.75 lts/seg. 
 
Se propone un equipo de bombeo hidroneumático donde cada bomba maneje el 
50% del gasto máximo calculado. qb = 352.5 l.p.m. (5.875 l/s) 
 

• determinación del equipo central de agua caliente 
 
Consumo 
Mueble no. de mueble  gasto/mueble             gasto/total 
       (lts/hr)   (lts/hr) 
 
 
Lavabo  37    8        296
  
 
Fregadero  24    80        1920 
 
Regadera  24    120        2880 
 
c. lavabo  12    80        960 
             ---------------- 
               6096 
         f.d.  x      0.30 
                    ----------------- 
                    1828.8 
         f.a.  x       1.25 
                    ------------------ 
                       22.86 lts/hr 
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• Sistema para calentamiento de aguas hydrotherm 
 

Generador de agua caliente a gas l.p. mca. hydrotherm, mod. mr-360-lp, 
con válvulas de gas, acuastatos de alto limite, válvulas de seguridad, termómetros 
bimetalitos, cubierta de lamina forrada con fibra de vidrio y deflectores de viento 
de 8” (chimeneas), consta de 2 mr-600-lp. 

 
263,758 btu’s/hr de salida de 2135 a 2440 msnm. 
66,467 kcal/hr con orificio 51 en espreas. 
13,67 lts/hr de consumo de gas l.p. 
1477 lts/hr de agua caliente a 60°c. 

 
1 (un) control para arranque simultaneo de 4 módulos 

 
 

1 (un) tanque cilíndrico horizontal p/ almacenamiento de agua caliente, con 
capacidad de 2000 litros, en medidas de 1.06 ø x 2.53 m. de long., fabricado 
con placa de acero al carbón de 6.4mm (1/4”) con: tapas toriesfericas, coples 
roscados, registro pasa-hombre de 11” x 15”, primer anticorrosivo exterior y 
silletas para su soporte al piso. 
 

1 (un) forro térmico de tanque a base de instalación de placa de fibra de 
vidrio rf-4200 de 1” espesor flejada, colocación de fieltro asfáltico no. 7 como 
barrera de humedad y acabado final en lamina de aluminio lisa cal. 24, rolada y 
biselada por medio de pijas, incluye mano de obra en el D. F. en otra localidad se 
cobraran viáticos. 
 
 

• Para circulación de agua entre intercambiador y calderas: 
 

1 (un) circulador para agua caliente, mca. taco, tipo acoplado, mod. 122, 
accionado por motor eléctrico monofasico de ¼ h.p., 115 volts, 60 hz, 1750 rpm, 
4.80 amp. con juego de bridas roscadas de 3” o similar. 
 
 

• Para circulación en línea de retorno de servicios: 
 

1  (un) circulador para agua caliente, mca. taco, tipo in-line, mod. 1612, 
accionado por motor eléctrico monofasico de ½ h.p., 115 volts, 60 hz, 1750 rpm, 
con juego de bridas roscadas de 38 mm (1-1/2” npt) 
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• Para control de temperatura en tanque y circuladores 
 

3 (tres) acuastato de operación, marca honeywell, con rango de 40 a 
180°f, (4 a 82°c), con termopozo de 13 mm (1/2”) 
 
 

• accesorios para tanque de almacenamiento: 
 

1 (un) manómetro de cuerpo rigido, marca metron, con rango de 0-14 
kg/cm2, con carátula de 3” y conexión posterior de ½” (para tanques) 
 

1 (un) termómetro bimetralico marca metron, con rango de temperatura de 
0 a 150°c, varilla de 6” carátula de 3” y conexión posterior de ½” 
 

1 (una) válvula aliviadora de presión, mca. walworth, fig. 1478 de 1” para 
150 psi. 
 

1 (una) válvula eliminadora de aire, marca sarco de ¾”, para 150 psi. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
 
Con la finalidad de que el edificio cuente  con una protección contra riesgos de 
incendios y cumplir con el reglamento de construcciones vigente en el cual se 
establece que edificaciones con mas de 15 metros de altura o con una superficie 
construida de mas de 2500 m2 deberán contar con un sistema de protección 
contra incendio. 
 
Para el edificio se propone un sistema de protección con hidrates consistente en el 
equipo de bombeo y la red de tuberías necesarias para alimentar con el gasto y la 
presión requerida a los hidrates que se consideran en uso simultaneo. 
 
Hidrante: se le denominará a las salidas de descarga de estos sistemas los cuales 
deberán de estar conectadas mediante una válvula angular a un tramo de 
manguera con su chiflón de descarga estando contenidos estos elementos dentro 
de un gabinete metálico. 
 
 
Gasto por hidrante 
 
El gasto por hidrante a considerar será de 2.33 lts/seg (140 lts/min) que es el 
gasto que proporcionan las mangueras con el chiflón tipo niebla propuesto 
cuando se tienen 25.5mts de carga neta a la entrada de la válvula angular. 
 
 
Hidrante en uso simultaneo, estará en función del área construida para nuestro 
caso consideraremos 2 hidrantes en uso simultaneo. 
 
Este valor lo tomaremos para efectuar nuestro análisis de diámetro de tuberías y 
pérdidas por fricción que nos servirán para determinar el equipo de bombeo para 
el edificio. 
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INSTALACIÓN SANITARIA 
 
Eliminación de aguas residuales 
 
 Un sistema de eliminación de aguas residuales y ventilación consiste en la 
red de tuberías de desagüe destinadas a sacar del predio, esta agua en la forma 
mas rápida y sanitaria posible y conducirlas al punto de desfogue que indique la 
autoridad competente así como la red de tuberías de ventilación con el objeto del 
equilibrio de presiones dentro de las tuberías de desagüe para evitar que se 
rompan los sellos de agua de los muebles sanitarios. 
 
Desagües 
 
Los ramales interiores de desagüe y ventilación se ejecutaran con los siguientes 
diámetros 100mm para inodoros, 38mm para lavabos  y 50mm para fregaderos y 
ventilaciones. 
 
El desagüe de cada núcleo sanitario se hará siguiendo una ruta hacia la red de 
albañal tan directa como lo pueda permitir el desarrollo arquitectónico y el 
sembrado de los núcleos sanitarios la pendiente de las tuberías será de 2% para 
diámetros de 50mm y 100 mm. 
 
La ventilación de las tuberías de los núcleos sanitarios se hará mediante la 
prolongación de la tubería de desagüe de los muebles en el sentido vertical y en su 
caso formar una red en el plafond de esa zona para rematar finalmente en la 
azotea. 
 
Las aportaciones provenientes de las bajadas de aguas negras de las plantas altas 
se captaran, en tuberías de p.v.c. sanitario, mc.a plásticos rex, tipo tar, para 
conducirlas a la red de albañal y de ahí hacia al colector municipal. 
 
La red de drenaje interior tendrá tapones registro para facilitar su mantenimiento y 
la red exterior de albañal tendrá registro de concreto. 
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 Para la determinación de los diferentes diámetros de las tuberías se utilizo el 
método de unidades mueble del national “plumbing” que asigna los siguientes 
valores a los muebles sanitarios 
 
Mueble   u.m. asignadas    ø mm 
 
Lavabo    1        38 
 
Fregadero    2        50 
 
Lavadero    2        50 
 
Lavadora    2        50 
 
Regadera    2        50 
 
Inodoro    6      100 
 
 
Resumen sanitario 
 
Mueble no. de mueble  u.m. asignadas  total u.m. 
 
Lavabo  37    1            37 
 
Fregadero  24    2          488 
 
Lavadero  4    2            8 
 
Lavadora  12    2            24 
 
Regadera  24    2            48 
 
Inodoro  37    6                    222 
           ------------------ 
             Total       =  387 u.m. 
 
u.m. = 387 u.m. 
 
q = 6.67 lts/seg 
 
ø = 200 mm (8”) 
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INSTALACIÓN PLUVIAL 
 
 En la azotea del edificio se alojaran coladeras para captar las aguas pluviales y 
canalizarlas hacia bajadas que se indican en los planos del proyecto. 
 
Las bajadas de aguas pluviales se captaran en tuberías de p.v.c. sanitario mca. 
plásticos rex que se conducirán a la cisterna de agua de re-uso que se ubicara en el 
nivel  -8.70 
 
Esta agua se filtrara y por medio de un equipo hidroneumático se enviara a los 
diferentes departamentos y servicios para abastecer de agua a todos los w.c.  
 
Para la determinación de los gastos pluviales se tomo en cuenta el manual de 
hidráulica urbana de la DGCOH. (1992). 
 
 * formulas aplicadas: 
 
a) qp  =  2.778 cia de donde: 
 
 qp  =  gasto en litros/seg. 
 
 c  =  coeficiente de escurrimiento  
 
 i  =  intensidad de lluvia en mm/hr 
 
  a  =  área tributaria en m2. 
 
b)  coeficiente de escurrimiento 
 
    cn  an         au 
   c  =  ----------------  +  0.95  -------------  iu 
      at         at 
De donde: 
 an  =  area no urbanizada 
 
 at  =  area total 
 
 au  =  area urbanizada  
  
 c    = coeficiente de escurrimiento 
 
 cn  =  coeficiente de escurrimiento del área  
  no urbanizada. 
 
 iu  =  índice de urbanización 
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c) intensidad de precipitación 
 
       60 hp (tr , tc) 
   i (tc)  =  ---------------------- 
              tc 
 
De donde: 
 
 hp (tr , tc)  =  precipitación media en mm. 
 
 tc   =  tiempo de concentración en min. 
 
 i (tc)   =  intensidad en mm/h. 
 
 
Desagües pluviales 
 
Para la determinación de los drenajes pluviales de la ciudad de México, D. F.  se 
considero de las tablas pluviométrica del meteorológico nacional, tomándose el 
valor máximo registrado en los últimos 5 años por lo que la intensidad de lluvia 
considerado fue de 150 mm/hr. 
 
Para calcular los diámetros de las b.a.p. se utilizo el método racional americano, 
cuya expresión es: 
 

 qlts/seg. 
SEG3600

Sxixc  

 
De donde: 
 q = gasto pluvial (lts/seg) 
  
 s =  superficie de captacion (m2) 
 
 i = intensidad de lluvia (mm/hr) 
 
 3600 = 1 hr/seg. 
 
 c = coeficiente de escurrimiento (por ser azotea se considera = 0.95) 
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Cálculo de bajada pluvial 
 
b.a.p. = 3 
s =  80.50 mm2 
 
i =  150 mm/hr 

 LTS/SEG  18.3
3600

95.015050.80
3600

=
××

==
SxixcQP  

 
qp = 3.18 lts/seg 
 
ø = 100 mm (4”) 
 
En tablas se ve que el tubo de 100 mm (4”) tiene capacidad de aportación de 
6.66 lts/seg. 
 
 
 
 

 

bajadas pluviales 
 

 
diámetro 

(mm) 

 
para 

i = 100 mm/h 

 
para 

i = 150 mm/h 

 
q = l/seg ( 

cap.) 
 
 50 mm 

 
38 m2 

 
25 m2 

 
1.049 l/seg. 

 
75 mm 

 
111 m2 

 
74 m2 

 
3.093 l/seg. 

 
100 mm 

 
240 m2 

 
160 m2 

 
6.662 l/seg. 

 
150 mm 

 
707 m2 

 
471 m2 

 
19.64 l/seg 
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a l b a ñ a l e s 
 

 
diámetro 

(mm) 

 
q = l/seg 

s = 1% pend. 
 

 
para 

i = 150 mm/h 

 
q = l/seg ( 

cap.) 

 
100 mm 

 
4.47 l/seg. 

 
161 m2 

 
107 m2 

 
150 mm 

 
13.19 l/seg. 

 
475 m2 

 
317 m2 

 
200mm 

 
23.425 l/seg. 

 
1023 m2 

 
628 m2 

 
250 mm 

 
51.539 l/seg. 

 
1855 m2 

 
1237 m2 

 
300 mm 

 
83.808 l/seg. 

 
3017 m2 

 
2011 m2 
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INSTALACION ELECTRICA 
 
 1. General 
 

Es de señalarse, que el diseño instalación, equipo y materiales eléctricos, se 
realizo de acuerdo a las normas nom-001-sede-1999 relativa a la aprobación, 
instalación y uso de equipo en instalaciones destinadas al suministro y uso de energía 
eléctrica, publicada en el diario oficial de la federación, con fecha 27 de septiembre de 
1999. 
 
Memoria de calculo circuito  
Derivado alumbrado tablero AN1ª Nª de circuito AN1a-2 
 
a) carga 972 w. 
b) carga continua 220.5 w (art. 220-3 (a) ) 

a)  calculo de la corriente  nominal 
 
En este caso calculamos la corriente con la suma de la corriente de todas las cargas 
conectadas al circuito, incluyendo luminarios y un ventilador: 

 
Cargas: 

 
14 luminarios de 63 w (0.496 a) = 14 x 0.496 a = 6.945 a 

 1 extractor de 90 ( 0.25 a)       = 1  x 2. 5 a       =    2.48 a 
 
 I total          =9.425 a 
 
Calculo de la corriente del conductor 
 
 i cond =  i total x 1.25   
 
 i cond =  11.78 a 
 
Corriente a la cual le corresponde un conductor con aislamiento thw-ls, cal. 12 awg. ( 
25 a ) 60ºc. temperatura de operación de acuerdo a la tabla 310-16. y al art. 110.14  
c. (1). 
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 d) Cálculo por capacidad de conducción corrección por temperatura y 
agrupamiento de acuerdo a la tabla 310-16, en este caso llevamos máximo 10 
conductores portadores de corriente en la misma canalización conduit. 
 
 f.t. = 1.00  (  26° - 30 ºc )   
        
 f.a. = 0.50 (  10 a  20 )   conductores 
 
 ic = 25 x 1.0 x 0.5 =        12.5 a. 
 
 ic = 12.5  a >  =   in   6.397  a.   aceptable 
 
 e) Cálculo por caída de tensión de acuerdo a los artículos 210.19 ( a ) ( 4 ) 
y 215-2 , longitud del circuito 16 m cal. 12 awg. ( 3.307 mm2 ). 
 
 
Formula: 
 
       4 x l x in 
 e % = ------------------- 
        127 x s 
 
Sustituyendo valores tenemos: 
 
    4 x 16  x  11.78 
 e % = ----------------------- 
        127  x  3.307 
 
 
 e % = 1.80 
 

1.80  %  <   3 %   aceptable 
 
  
f) Selección de la protección contra corto circuito 
 
Se considera el dispositivo de protección al 80% de su capacidad ( art. 384. 16 (c )) a 
la corriente nominal del circuito 
 
  int. termomagnetico de   15   a. x 0.80   =    12 a. 
 
  12 a. >  in  9.425  a.      Aceptable 
 
 
g) Selección del conductor de puesta a tierra 
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Para una protección de 15 a, el conductor de puesta a tierra sera calibre 14 (de cobre 
desnudo), según tabla 250-95. 
 
h) Determinación de la canalización de acuerdo a la tabla 10-5 y tabla 250-95. 
 
 2 - 12 = 2 x 11.70 mm2 = 23.4  mm2 
 1 - 14d = 1 x 2.082 mm2 = 2.082  mm2 

              ----------------- 
      t o t a l   = 25.482 mm2 
 
En la tabla 10-4, se tiene que para una tubería de 16mm ø, le corresponde un área 60 
mm2 ( 31%  2 conductores ). 
 
  60  mm2 >       25.482 mm2  aceptable 
 
Finalmente queda: 
 
 f = 1 – 12  awg. 
 n = 1 – 12  awg.   
 tf = 1 – 14d  ( de acuerdo a tabla 250 – 95 ) 
 ø = 16 mm 
 
Nota:  
 
Para la correcta identificación de los conductores se aplicara lo requerido en los 
artículos 200-6 y 310 - 12 (a), (b) y (c) 
 
  Conductores activos   color negro 
 
  Conductor neutro o 
  Conductor puesto a 
  Tierra     color blanco 
         
  Conductor de puesta 
  a tierra del equipo   desnudo 
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CAPÍTULO SEXTO 
PRESUPUESTO: 
 
 Para poder hacer un presupuesto debemos tener muy bien definido lo que es un 
proyecto ejecutivo, para esto necesitamos lo siente:  
 

1. Planos Arquitectónicos  
a. Plantas  
b. Cortes 
c. Fachadas 
d. Cortes por Fachada 

 
 
2. Planos Estructurales completos con detalles 
 
3. Planos de Instalaciones que son: 

a. Instalación hidráulica 
b. Instalación sanitaria 
c. Instalación pluvial  
d. Instalación de sistema contra incendio 
e. Instalación eléctrica de alumbrado 
f. Instalación eléctrica de contacto 
g. Instalación de fuerza 
h. Instalación sistema de tierra 
i. Instalación de telefonía y T. V.  
j. Instalación de circuito cerrado 

 
4. Planos de acabados 

 
5. Planos de albañilería 

 
6. Planos de herrería 

 
7. Planos de cancelería  

 
8. Planos de jardinería 

 
9. Planos de carpintería  

 
10. Planos de detalles múltiples  

a. Guías mecánicas de cocinas 
b. Guías mecánicas de elevadores 
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 Una vez teniendo todo esto completo podemos hacer un presupuesto completo y 
mas cercano a la realidad de lo que va costar nuestro proyecto. 
 
Debemos entender que esta información es lo básico que necesitamos para comenzar 
a hacer un presupuesto, pero no es lo único, debemos tener en cuenta varias paridas 
que no son realizadas directamente por el arquitecto diseñador pero que si son 
necearías para la obra dirigidas por el residente de la obra, como son; 
 

1. Partidas Preliminares. 
a. Demolición. 
b. Tala de árboles. 
c. Limpieza fina del terreno. 
d. Instalación provisional de agua y luz. 

 
2. Topografía. 

a. Levantamiento topográfico. 
b. Trazo de ejes y niveles.  

 
3. Excavación. 

a. Excavación con maquina. 
b. Excavación a mano. 
c. Extracción de la tierra. 
d. Nivelación del terreno. 

 
Hay un área en el presupuesto que se llama Costos Indirectos que no esta en planos 
pero que son esenciales para la obra y más aun para el desarrollo de un despacho las 
partidas más básicas son: 
 

1. Fletes y mudanzas 
 
2. Vigilancia 

a. Velador  
b. Almacenista 

 
3. Supervisión de Obra 

a. Residente 
b. Auxiliar 
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4. Publicidad 
a. Renders 
b. Pagina web 
c. Dícticos 

 
5. Maqueta 

 
6. Tapiales  

a. Tapial (carpintería) 
b. Tapial (herrería) 

 
 

Para tener control de una obra y de su presupuesto es necesario hacer un 
“calendario de obra”, este calendario nos ayuda a tener control de los tiempos de la 
obra, para no atrasarnos y colocarnos metas de iniciación y terminación. 
 
Debemos entender que varias actividades que se realizan en la obra pueden ser 
realizadas al mismo tiempo o que antes de que una actividad termine puede iniciarse 
otra sin estorbarse entre si para poder ganar tiempo y que todas las personas que 
interactúan en la obra puedan trabajar de forma coordinada y eficazmente.  
 
Otro punto muy importante en donde nos ayuda el “calendario de obra” es para 
organizar y establecer las órdenes de compra de los materiales necesarios para la obra. 
El residente debe poder hacer una cuantificación de la partida que se este realizando 
en ese momento y poder hacer la orden de compra del material necesario y preciso 
para poder efectuarla acabo, y evitar retrasos o faltantes.  
 
A continuación muestro el calendario de obra que se diseño y se utilizó durante el 
desarrollo de nuestro proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 62



CAPÍTULO SEPTIMO 
INICIO DE DEMOLICION Y CIMENTACIÓN: 
 
 
  El 12 de Junio del 2006 esta es la 1ª semana se comenzó con la 
demolición de la casa que existía en nuestro terreno, era una casa de dos niveles de 
aproximadamente 88 m² de construcción mas aparte lo que se pudiese encontrar de 
cimentación y el piso de adopasto que existe.  
 
Para la realización de estos trabajos fue necesario requerir equipo pesado como fue un 
Escavadora de orugas y tres camiones de 6tons.   
 
Como se muestra en las fotografías se esta excavando a un costado de los muros de 
cimentación ya que estos se encuentran desplantados al nivel -3.30 con referencia al 
banco de nivel. 
Para proceder a su demolición, también se esta haciendo el retiro del material producto 
de la excavación y demolición. 
 
En la siguiente semana se requirió meter un martillo para poder demoler la cimentación 
profunda, ya que es de tipo ciclopea muy reforzada y la excavadora no puede 
demolerla.  
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 En la 2ª semana se termino la demolición de cimentación existente y se dio nivel 
al terreno a menos 3.30. Dejando talud de protección a colindancia y avenida 
periférico. 
 
Se secciono la barda de mampostería de las flores para hacer mas seguro el proceso 
de demolición y no correr riesgo alguno. Se aseguro el tapial de las flores y se termino 
de hacer la barda quedando únicamente el aplanado. 
 
Esta semana se dio inicio a los trabajos de excavación en el núcleo central y bermas del 
eje colindante a periférico, esto con el retiro de la barda de tabique rojo y la 
mampostería de la cimentación. Se determino que se abrirán tres ventanas para poder 
iniciar con las perforaciones para anclas, tomando en cuenta el sistema constructivo 
recomendado por mecánica de suelos. 
 
El día jueves 27 de julio se dio inicio a la perforación de la primera ancla con equipo 
del ing. Juan Manuel Cuevas. Mediante una reunión se determino que el nivel para la 
perforación del primer nivel de anclas sobre periférico seria de -2.50mts. Del nivel 0.00 
esto cotejando información proporcionada por la delegación y levantamiento hecho en 
sitio. 
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 En la 3ª semana se dio inicio a los trabajos de lanzado en las ventanas donde 
ya se colocaron las anclas, para posteriormente hacer el tensado de las mismas. Una 
vez que están tensadas las anclas y lanzado el talud se procedió a bajar el nivel de 
excavación a -5.50mts. Para poder seguir abriendo las ventanas del lado de periférico, 
y a su vez llegar al primer nivel de anclaje de las flores. 
 
Se determino en obra que el nivel de anclaje para la calle de las flores será de        -
2.50mts. Esto basado en un levantamiento hecho en sitio y corroborado con un dato 
proporcionado por la delegación.  Se dio inicio a la perforación de talud para 
colocación de anclas sobre la calle de las flores. 
 
Esta semana se terminaron de colocar las anclas en el eje ubicado sobre periférico y 
también se termino el lanzado hasta nivel de desplante de plantilla. Sobre el eje de las 
flores se termino de colocar el primer nivel de anclas y también el lanzado, para que se 
proceda a dar nivel de desplante y hacer el segundo nivel de anclado sobre este eje. 
 
Se recibieron 9.0 ton de varilla de 3/8” y alambron esto para que el lunes 14 de 
agosto se de inicio el habilitado de acero, la siguiente semana ira llegando 
paulatinamente mas varilla de diferentes diámetros según se elaboro la requisición. 
 
También se indico a las brigadas de topografía que trazaran las zapatas aisladas y 
zapatas corridas para poder hacer excavación de las mismas, las cuales se muestran en 
las fotos. El objetivo de hacer lo anterior es ir sacando la maquina e ir reduciendo el 
área a excavar, ya que solo estaría faltando le excavación del eje 1. 
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 Esta es la 4ª semana y se continuo con la excavación en el área de la cisterna y 
hasta el eje 7 de (A - E) hasta dar nivel de desplante -8.70. Para dar terminación a la 
colocación de anclas en el eje de las flores del eje 7 al 12. También se inicio 
excavación en la esquina colindante del eje 1 con a para hacer retiro de cimentación 
existente, todo esto teniendo mucha precaución para no dañar la estructura del vecino, 
por tal motivo se solicito a impulsa hacer la demolición a mano. 
 
Se recibió varilla de casi todos los diámetros y se dio inicio al habilitado de estribos, 
para zapatas aisladas y corridas comprendidas en los ejes 6-12 de G - H. Se hizo 
armado de zapata corrida en el eje “I” y también de zapatas aisladas ubicadas en los 
ejes 6-8 con E-I. Así como también se pararon varillas para armado de columnas en 
dichas zapatas. 
 
Se termino el lanzado y la demolición de cimentación existente en la esquina de los ejes 
1-A. Se termino el armado de zapatas y se inicio el cimbrado de las mismas para hacer 
el primer colado. Se coló la zapata corrida del eje “I” con concreto suministrado por 
concreto con un f´c = 250 kg/cm² y cinco zapatas aisladas con f´c= 300 kg/cm², 
mismo que se muestreo con el laboratorio lanco. El total de m3 colados fue de 31. 
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 Es la 5ª semana y se hizo el habilitado y armado de columnas del nivel -7.05 de 
los ejes G, H, 6, 7, 9 y 11. y también se preparo cuatro juegos de cajones para 
columnas, para que esta semana se cuelen esas mismas cuatro columnas aparentes. Se 
continua con la excavación de zapatas aisladas del nivel -8.70 así como también las 
zapatas Z-12 y Z-13 del cubo de elevadores, para dar inicio al armado y habilitado, 
para así estar listos y recibir viga IPR que llegara la próxima semana. 
 
También se coló la zapata corrida del eje 12 de E A I, y también se coló cinco zapatas 
aisladas en el tramo de G-H de 9-11. Se continuo también con el relleno compactado 
de zapatas del nivel -7.05 para que la próxima semana se coloque malla de firmes. Se 
esta estudiando el plan a seguir para poder terminar con la excavación, máximo en dos 
semanas, ya que esto implica sacar el material por la calle de las flores. 
 
Esta semana se colaron todas las columnas del nivel –7.05 comprendidas entre los ejes 
6-12 de D-I, así como también las zapatas del área de cisterna del nivel –8.70. 
Se hizo también el armado de las columnas del área de cisterna del nivel –8.70. Se 
recibió también las vigas IPR para las columnas compuestas del área de elevador 
 
Se coló únicamente la zapata z-13 ya que para hacer el colado de la zapata Z-12 se 
requiere hacer el armado de los muros con varilla de 1 ½. También se continua con la 
excavación de las zapatas aisladas del nivel –8.70 para que esta semana se termine la 
excavación en la mitad del predio de 6-12 de A-I. Se cimbro y coló el muro de 
contención del eje I de 6-12 y se inicio el cimbrado del muro de contención del eje 12 
de D-I. Se recibieron planos estructurales del área de bodegas, para poder dar inicio a 
la excavación de zapatas corridas y aisladas. Se coló plantilla en el área de cisterna 
para dar inicio al armado de losa de cimentación y de muros para cisterna. 
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 En la 6ª semana se realizo el descimbrado de muros MCA-1 del eje i de los ejes 
6-12. Se comenzó a dar tramo en excavación de las zapata corrida del eje a de los ejes 
4-9 y en las zapatas aisladas de los ejes 6-7con ejes B-C. Se comenzó a cimbrar la 
zapata z - 12 del área de elevador y se continúo con el revestimiento del muro MCA- 1 
del eje 12. 
 
Se comenzó a preparar cimbra   del muro MC - a1 de los eje 12 (junto al edificio del 
poder judicial), así mismo se realizo el colado el elemento, utilizándose un concreto 
estructural de un f¨c= 250 kg/cm2. Se coló también la zapata z-12 del área de 
elevador con un concreto estructural de un fc.= 350 kg/cm2 y se descimbró el 
elemento hasta el siguiente día. Se relleno con material producto de la excavación y 
compactándose a cada 20cm en la zona de las zapatas y muros  
 
Se realizo armado de la parrilla de lecho bajo de la cisterna así como el armado del 
muro MC-e del eje 11, para preparar el colado de la cisterna. Se nivelo y realizo 
tendido de malla electro-soldada para hacer el colado del firme del nivel de piso -7.05 
en el tramo de los ejes 6-12 con E-I. Se acordó en realizar carcomo de 40x40cm a lo 
largo de la cisterna entre el muro MC-B y del eje C, conservando el mismo armado que 
la losa. 
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 Esta 7ª semana se habilito y armo la losa del NIV. -3.75, colocando casetones y 
nervaduras. Se continuo con los trabajos de excavación para dar tramo al lanzado y 
anclado sobre el muro de colindancia de Las Flores, se dio nivel topográficamente para 
la realización de tendido de malla electro soldada y continuar con la perforación y 
colocación de anclas y por ultimo realizar el anclado. Se realizo el colado de zapata 
corrida y carcomo de demasías, así como su descimbrado. Se continúan con los 
trabajos de demolición en el cimiento de piedra braza colindante con la vecina. 
 
El ing. jorge Camargo realizo la colocación del tubo vertedero que va de la cisterna de 
agua pluvial hacia el carcamo. Se realizo el armado y cimbrado de la losa tapa del 
nivel -8.70 del carcamo de demacias. Se realizo cimbrado de losa tapa del carcamo de 
demacias así como el armado, se cimbro dados de columna del nivel   -8.70 D-1 de 
los ejes B y C del eje 6 y 7. Se continuo con los trabajos de excavación para dar tramo 
al lanzado y anclado sobre el muro de colindancia de Las Flores. Se dio nivel 
topográficamente para la realización de tendido de malla electro soldada y continuar 
con la perforación y colocación de anclas y por ultimo realizar el anclado sobre la calle 
de las flores. 
 
Se realizo el cimbrado de columnas en el nivel -8.70 de los ejes 6 y 7 de los ejes b y c. 
colindantes en Av. Las Flores. Se continúan con los trabajos de demolición en el 
cimiento de piedra braza colindante con la vecina. El ing. Ernesto Camargo realiza la 
medición de humedad y homs para saber la resistencia del terreno y hacer el diseño de 
la retícula para el sistema de tierra y pararrayos en el nivel -8.70. Se elaboraron los 
bulbos en (zona de elevadores) en la varilla de 1 ½”, se realizo excavación en el nivel -
9.90 zona de bodegas y se armaron las zapatas, dados y columnas del eje c y d de los 
ejes 6-7. Se cimbro muro MC-A colindante con P.J.F. del eje 12 de los ejes E - I 
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 Esta es la 8ª semana y ya se habilito y armaron columnas, dados, zapatas, pie 
de empotramiento, muro MC-D y firme del nivel -9.90 (zona de bodega), del eje D y E 
de los ejes 6, 7. Se continuo con los trabajos de excavación para dar tramo al lanzado 
y anclado sobre el muro de colindancia de Las Flores. Se dio nivel topográfico para la 
colocación de las anclas en el eje colindante de Las Flores, así mismo se verifico la 
cisterna e instalaciones de la vecina para evitar cualquier contratiempo. Se continúan 
con los trabajos de demolición en el cimiento de piedra braza colindante con la vecina. 
Se termino de elaborar los bulbos en (zona de elevadores) en varilla de 1 ½”. Se 
realizo el colado de la cisterna entre los ejes B y E de los ejes 10 al 12. Se realizo 
habilitado y armado en el nivel -9.90 zona de bodegas, se armaron las zapatas, dados 
y columnas del eje C y D de los ejes 6-7. Se cimbro muro MC-A1 colindante con Av. 
periférico del eje I. Se cimbro, habilito, armo, se colocaron casetones y se coló losa en 
el nivel -0.00, de los ejes E al I de  6 a 12. Se realizo el cimbrado de columnas de los 
ejes 9 y 11 del eje B y muro del eje 12 de los ejes 9 al 12 en el nivel -8.70 colindantes 
en Av. Las Flores. 
 
Se habilito y armo columna, del nivel -9.90 del eje 7. Se continuo con los trabajos de 
excavación para dar tramo al lanzado y anclado sobre el muro de colindancia de Las 
Flores. Se realizo el cimbrado y colado de la losa nervada del nivel -8.70. de los ejes 7 
al 12 con los ejes A al D. se descimbro y apuntalo losa del nivel -3.75 . Se armo, 
cimbro y se coló los muros del nivel – 9.90, zona de bodegas de los ejes D y E, entre 
los ejes 6 y 7.  Se realizo colado de los muros del cuarto de maquinas del eje a con el 
eje 9 al 12, colindante con av. Las Flores y el muro del eje 12 con los ejes del A al B 
colindante con el edificio de P. J. F.  
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CAPÍTULO OCTAVO 
INICIO DE ESTRUCTURA SUPERIOR: 
 
 Llegamos a la 9ª semana se habilitaron, armaron y colaron las columnas del 
nivel -5.40 de los ejes 7, 9, 11 con los ejes. Se coló rampa del nivel -8.50 al -7.05. Se 
realizo el habilitado y cimbrado del muro de zona de elevadores de los ejes c al d con 
el eje 9. Se realizo cimbrado y colado de losa maciza de los D al E con el eje 9 del 
nivel -7.05. en zona de bodegas. Se realizaron maniobras de excavación para colocar 
rampa de entrada y salida hacia Av. de Las Flores y darle tramo al ing. Cuevas de lado 
de periférico. Se realizaron trabajos de anclado y lanzado en los niveles -3.00 y -5.50. 
Se hicieron los bulbos en la varilla de 1 ½” zona de elevador del nivel -8.70. Se 
cimbraron y colaron muros del eje a con los ejes 7 al 12 y del eje 12 con los ejes A al 
C en el nivel -5.40. Se realizo colado de losa tapa de zona de bodegas del nivel -9.90 
al -7.05  
 
Se habilitaron, armaron muros del nivel. -5.40 del eje 9 zona de elevadores y muro 
MC-E del eje 10. Se cimbro, habilito y coló losa del nivel -2.15, se realizo el habilitado 
de las columnas del -2.15 al +1.20, se realizo cimbrado y colado de losa maciza de 
los D al E con el eje 9 del nivel -7.05. en zona de bodegas. Se realizo excavación de 
los ejes 1 al 6 con los ejes A al I para dar nivel del -7.05 y dar salida hacia Las Flores. 
Se comenzó atacar en el nivel -7.05 dando trazo y excavación, complemento de zapata 
corrida del eje I lado de periférico, y zapatas aisladas de los ejes G y H. 
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 Se inicia la 10ª semana y se continúan con trabajos de excavación en los ejes 1 
al 6 de los ejes A al I. Se continúa con el acarreo de material saliendo por el lado de 
las flores. Se iniciaron esta semana con los trabajos de demolición en cimiento 
colindante con la casa habitación. Se comenzó con los trabajos de excavación para 
abrir tramo en el nivel -7.05 complemento de los ejes 1 al 6 con los ejes D al I. Se 
cimbro y coló columnas del nivel -2.15. Se cimbro y coló muro del eje 12 de los ejes A 
al C del nivel -2.15. Se habilito zapata corrida complemento del eje I del nivel -7.05 y 
zapatas de los ejes G y H con los ejes 2 y 4. Se realizo limpieza en el nivel -7.05.  Se 
calibro la pluma con diferentes pesos. El jueves 09-11-06 comienza actividad de 
trabajos normales la pluma. Se habilitan columnas del nivel -2.15 al +1.20. Se realiza 
habilitado de columnas complemento en los ejes G y H con los ejes 2 y 4 en el nivel -
7.05. Se realizo escarificado en zona de rampa en los ejes 10 al 12 así como cimbrado 
y armado de acero del nivel -3.75 al -2.15. Se realizo colado de rampa del nivel -3.75 
al -2.15. 
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Esta es la semana 11ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
TORRE NORTE  

 
 Se continúan con los trabajos de excavación y acarreo saliendo por Av. de las 
flores, apoyándonos con el presidente de vecinos y la coordinadora. Se continúan con 
los trabajos de demolición en el cimiento colindante con la casa habitación, así como 
también se realizo la abertura de la berma sobre el talud mismo. Se dio nivel de piso, 
complemento del -7.05, para la colocación del firme. Se habilito y cimbro muro 
colindante con Av. Periférico MCA1, realizándose también el colado de este. Se 
habilitaron trabes del eje G y H con los ejes 2 y 4. Se realizo el trazo topográficamente 
para las zapatas aisladas del nivel -8.70 del eje C con el eje 2 y del eje D con el eje 2 
del mismo nivel. Se coló zapata y parte del muro MC C del eje C, al llegar al nivel -
9.90. Se realizaron: afine, colocado de malla, anclado, tensado y lanzado sobre talud 
colindante con casa habitación. 
 

TORRE SUR 
 

Se realizo colado de muro MCA colindante con Av. de las flores, retirando el tapial y 
volviéndolo a colocar. Se realizaron bulbos en varilla de 1 ½”, así como también se 
programaron radiografías en los mismos , los cuales se encuentran en la zona de 
elevadores del nivel -2.15 y en el muro MC2  del nivel -3.75. Se realizo colado del 
muro MCA colindante con el edificio P.F.J. en zona de rampa.  Se realizo revestimiento 
de los muros MC 3 zona de elevadores del nivel -2.15 
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Esta es la semana 12ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
TORRE NORTE  
 

Se continúan con los trabajos de demolición en el cimiento colindante con la 
casa habitación, así como también se termino con la excavación de la ventana sobre el 
talud del eje 1. Se termino de dar nivel de piso, complemento del -7.05, para la 
colocación del firme. Se continúa habilitando muro MCA1 colindante con Av. 
Periférico. Se habilitaron trabes del eje G y H con los ejes 2 y 4, se cimbro y coló losa 
nevada junto con trabes del nivel -3.75 de los ejes 2 al 6 con los ejes I al E. Se 
comenzó a dar nivel en piso del -9.90 y se excavaron zapatas aisladas del eje 2 y 4 con 
los ejes D y E zona de bodegas. Se coló complemento del muro MC C del eje G al E 
con el eje 3 para llegar al lecho bajo de la losa del -3.75. Se continúa con el relleno y 
compactación en la zapata corrida colindante con av. periférico. Se comienza a dar 
nivel -8.70 con mini cargador en día miércoles 22-11-2006. Se comenzó a colocar de 
nuevo el tapial de lado de AV. Las Flores. Se termino con los trabajos de excavación 
para la zapata del muro MC-D del eje E y entre el eje 4 del nivel -9.90 zona de 
bodegas. Se coloco firme en el nivel -9.90 del eje 2 al 4 con los ejes D Y E. Se 
comenzó a revestir zapatas aisladas, dados de columnas del nivel -9.90, en los ejes D 
Y E con el eje 2. Se realizo colado de losa fondo del nivel -9.90 de los ejes D y E con el 
eje 2 al 4. Se realizo cimbrado y colado de muro MCA1 colindante con av. Periférico 
del eje I con los ejes 2 al 7 del nivel -7.05. Se continúan con los trabajos de excavación 
a mano en zapata corrida ZA de lado de Av. Las Flores, sobre el eje A con los ejes 1 al 
7 en el nivel -8.70. Se cimbro y coló losa del nivel 0.00 de los ejes E al I. 
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TORRE SUR 
 

 Se comenzó a cimbrar losa del nivel del nivel 0.00 de los ejes E y D con los ejes 
4 al 6. Se dieron nuevos cambios del nivel 0.00 de los ejes D y E con los eje s 9 al 10 
viernes 24/11. Se cimbro y colaron columna del eje 7 y muro MC-2 del eje D, el muro 
MC-E del eje 10 y MC-A del eje 12. Se realizo revestimiento de columnas del nivel 
+1.20 50% el otro 50% no se pudo realizar por falta de suministro de varilla. Se 
comenzó a realizar bulbos en columnas del nivel Se realizo habilitado de trabe del 0.40 
x 1.60 m en el eje D con los ejes 7 al 12.  Se realizo revestimiento de muro +2.60 de 
lado de Las Flores. Se realizo colado cimbrado y habilitado de losa nevada del nivel 
0.00los ejes D y E con los ejes 7 al 12. Se realizo colado del muro MC E del nivel -
2.15 del eje 10 con los ejes B al D. Se cimbraron columnas del nivel +1.20 y se realizo 
el colado de estas en los ejes 7B, 7C, 7D, 11B , 11C , Y 11D. Se cimbro y coló muro 
de 1.40m de altura del nivel +1.2 colindante con AV. LAS FLORES. del eje 7 al 
12sobre el eje A. Se cimbraron y colaron columnas del eje B, muro MC-1 y columnas 
del elevador en el nivel +1.2 
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Esta es la semana 13ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
 

TORRE NORTE  
 
 Se termino con los trabajos de excavación en la ventana del talud colindante 
con casa hab. Para colocar el armado de la zapata corrida y muro. Se armo, cimbro y 
coló zapata del eje H con el eje 1. Se realizo armado, cimbrado y colado de losa 
fondo, dados y muros perimetrales del nivel -9.90. Se termino excavación de zapatas 
corridas del eje 1 y del eje A, se realizo tendido de parrilla, cimbrado y colado de las 
zapatas. Se continúa con la última etapa de excavación en zapatas aisladas, así como 
la carga y acarreo saliendo por Av. periférico. Se comienza ha descimbrar y apuntalar 
losa del nivel 0.00 de los ejes E al I con los ejes 1 al 7. Se realizo armado, cimbrado y 
colado de trabe para troquelar el muro de la berma del eje H, también se realizo 
colado de muro de la berma del  eje G. ( TRABAJOS QUE ESTABAN PENDIENTES) Se 
realizo descimbrado de cuarto de bodegas del nivel -9.90 de los ejes 1 al 4. Se realizo 
excavación a mano en la zapata Z-12 del nivel -8.70 de la zona de elevadores. Se 
realizo relleno con material producto de la excavación y compactado a cada 20 cm. Se 
realizo cimbrado, colado del muro MCA del eje A con los ejes 4 al 7 del nivel -8.70. Se 
realizo armado de zapatas, dado y columnas del nivel -8.70 de los ejes 2-B, 2C y 4-E. 
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TORRE SUR 
 

Se cimbraron y colaron columnas del nivel 0.00, y se descimbraron en los ejes G, 7, 9 
Y 11.  Se cimbro losa del nivel +5.85, así como también se armaron trabes y 
nervaduras para su posterior colado. Se realizo trazo, cimbrado y armado de escalera 
zona de elevador del -9.90 al -3.75. Se realizo colado de losa del nivel +5.85. Se 
realizo colocación de placas para soportar el canal de borde. Se comenzaron a 
habilitar todas las columnas del nivel +5.85 al +9.10. Se realizo cimbrado y colado de 
las columnas del nivel +5.85 al +9.10 
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Esta es la semana 14ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
 
TORRE NORTE  
 
 Se realizo tendido de malla y colado de firme para el nivel -7.05. Se realizo 
excavación para la zapata del eje 3’ y 4’ con C a D de Z-12 del nivel -8.70. Se 
realizaron conexión de varilla (bulbos) en las columnas del eje E con 3’ y 4’del nivel -
9.90. Se comienza fondear losa del -7.05 de los ejes D – E con los ejes 1-3 de zona de 
bodegas. Se dio inicio al habilitado del acero para la zapata Z-12 del área del 
elevador de la torre norte. Se realizo colado de la zapata del eje 3 con los ejes c y d del 
nivel -8.70 y se comenzó a armar muro MC-C de los mismos ejes. Se termino de armar 
y se realizo colado de la zapata Z-12 y dados en zona de elevadores. Se realizo 
cimbrado y colado de muro del eje d con los ejes 3 al 6 del nivel -9.90. Se realizo 
tendido de malla electro soldada a nivel del -8.70 y colado del firme 2 al 4 con los ejes 
A – C. Se realizo fondeo de trabes del nivel -5.40 de los ejes B, C, 2 y 6. Se continúan 
con los rellenos de material producto de excavación sobre el eje e del nivel -7.05. Se 
comenzó a excavar sobre el talud de la vecina del nivel -3.75 al -7.05. Se realizo 
colado del muro del eje 1-H y 1-G del nivel 3.75 al +0.00 colindante con la vecina. 
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TORRE SUR  
 

Se realizo colado de columnas del nivel +5.85 al +9.10. Se realizo cimbrado de 
trabes y fondeado de losa del nivel +9.10. Se realizo colocación de viga dentro de la 
trabe del eje C con el eje 8’-9’. Se realizo colado de losa y trabes del nivel +9.10. Se 
realizo armado, cimbrado y colado de columnas del nivel +9.10 al +12.35. Se realizo 
colocación de placas para soportar el canal de borde. Se realizo colocación de placas 
ahogadas en nodo de columnas para soportar el canal de borde para terrazas. Se 
colaron escaleras del nivel -3.75 al -9.90. Se realizo colado de las columnas faltantes 
del nivel +9.10 al +12.35. Se descimbraron columnas y se comenzó a fondear trabes 
y armar del nivel +12.35. Se comenzó a habilitar y cimbrar losa del nivel +12.35. Se 
realizo colocación de placas sobre el eje B. Se comenzó a realizar el trazo de la 
escalera del nivel -3.75 al +0.00 . Se comenzó a descimbrar losa del nivel +5.85. Se 
realizo colado de firme en el nivel -8.70. 
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Esta es la semana 15ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
TORRE NORTE  
 
 Se continúan con los trabajos de excavación en el talud del eje 1 colindante con 
la vecina en el nivel -3.75. Se realizaron trabajos de fondeo de trabes y losa del nivel -
5.40 de los ejes A al C con los ejes 1 al 6. Se realizara colado de muros MC-3 del 
nivel -8.70 al -5.40 (PENDIENTE SABADO 06/01/2007). Se realizo relleno de 
cimentación Z-12 zona de elevadores. Se realizo cimbrado y colado del muro MC-1 
del eje 4 con C del nivel -8.70. Se realizo conexión de bulbos en los muros MC-3 del 
nivel -8.70. Se realizo pruebas de laboratorio (radiografías) en bulbos en los muros 
MC-3 zona de elevadores, muro MC-2 del eje E y columna del nivel -5.40 del eje 4. Se 
coló muro del eje 3 con C y D del nivel -8.70. Se realizo colado de muro MC – D y 
zapata Z-15 del eje D del nivel -9.90. Se realizo cimbrado y colado de losa del nivel 
+0.00 de los ejes 1 al 2 con E al I colindante con la vecina. Se comenzaron los 
trabajos de excavación en el talud del eje 1 con los ejes G al I colindante con la vecina 
en el nivel +0.00 al -7.05. Se termino de excavar talud hasta llegar al nivel de la 
cimentación de zapata corrida. Se coloco armado de zapata corrida del eje 1 con los 
ejes G al H. Se comenzó con el armado del muro de contención en los ejes G al H. Se 
realizo cimbrado y colado de losa tapa del zona de bodegas en el nivel -9.90 al -7.05 
con los ejes D-E con los ejes 1-3. Se realizo cimbrado y colado de columnas del nivel -
5.40. Se terminara de cimbrar y colara el DIA lunes (15/01/2007) el muro del MC-A 
colindante con las flores en los ejes 7-4 del eje A. Se realizo colado de MC-3 del eje 3 
con C al D. Se realizo prueba de bulbos en columnas de zona de elevador. 
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TORRE SUR  
              
 Se realizo habilitado, armado y colado de losa del nivel +12.35. Se realizo 
armado de columnas del nivel +12.35 al 15.60. Se habilitaran y armaran columnas 
del nivel +12.35 al +15.60 (PENDIENTE PARA EL SÁBADO 06/01/2007). Se colaran 
columnas del nivel +12.35 al +15.60 (PENDIENTE PARA EL SABADO 06/01/2007). 
Se realizara colado de losa y trabes del nivel -5.40. (PENDIENTE SÁBADO 
06/01/2007) de los ejes A al D con los ejes 1 al 6. Colado de columna de la zapata 
Z-15 sobre el eje D. Se realizo armado, cimbrado y colado de columnas faltantes del 
Nivel 12.35 al 15.60. Se realizo fondeo de trabes y losa del nivel +15.60. Se realiza 
limpieza en todos sus niveles y acomodo de material por parte de la cuadrilla de cuatro 
personas. Se realiza la escarificación y curado en los elementos. Se realizo el tendido 
del tapial para caídos de lado del edificio del poder judicial de la federación. 
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Esta es la semana 15ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
TORRE NORTE  
 
En la colindancia con la vecina el talud ya a podido ser levantado hasta el Nivel -7.05. 
Se concluyo con el colado de cimentación en esquina eje 1 –I.   Se termino de hacer el 
relleno en cimentación esquina eje 1 –I.   Y se comenzaron los armado, cimbrado y 
colado de muro en esquina ejes 1 – I.   Hubo trabajo extra: en realizar el colado del 
firme del nivel -7.05 en tierras físicas.   (Se colará el día sábado 03 de febrero de 
2007).  
 
En el nivel -5.40 no se terminaron de hacer el armado, cimbrado y colado de rampa 
del nivel -5.40 al -3.75.   Incumplimiento por falta de alambre 
Se continúa limpieza en el nivel -5.40.    
 
Y en el nivel -2.15 
 
Se hicieron dos cimbrados y colados de muros en eje 1 A-C y en eje A 1-4.   (se 
terminarán de colar el día sábado 03 de febrero de 2007)                                                        
Se hizo el armado y cimbrado de trabes del nivel +1.20.   OK 
Y el armado, cimbrado y colado de losa del nivel +1.20 ejes 1-7 y de A-C.    (se 
colará el día sábado 03 de febrero de 2007) 
extra: se hará la impermeabilización de muro en casa habitación.      
 
ELECTRICISTAS     
preparación de tierras físicas en el nivel -7.05      
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TORRE SUR  
 
Se colaron y descimbraron las escaleras del nivel 0.00 al nivel + 5.85 al 50%  
 
En el nivel. +9.10 se comienzan a colocar las bases para soldar las vigas y colocar las 
terrazas 
 
En el nivel. +22.10 se comenzó con el armado, cimbrado y se estad colado las 
columnas del nivel +22.10 al 25.35.   
  
Se comenzó también con el armado, cimbrado y colado de losa del nivel +25.35.   (se 
colará el día sábado 03  de febrero del 2007) 
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Esta es la semana 16ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
 
TORRE NORTE  
 
PRELIMINARES 
 
En el nivel –9.90 se colaron las escaleras hasta el nivel –7.05. En el nivel -7.05 se 
termino de retirar el talud de tierra en colindancia a nuestra vecina. Se logro retirar el 
cimbrado de muro y el colado eje 1 del H al I del 1 al 2.  Junto con dos cimbrado, 
armados y colados de losa n. –3.75 esquina ejes 1 I.   
 
En el nivel –3.75 se habilito, cimbro y coló de rampa del nivel –5.40 al –3.75 se colara 
el día sábado 10 de febrero de 2007. Se esta cimbrado y colando del muro MC-2 y 
columnas eje 6-E. También se cimbro y coló de la losa del N 0.00 y se terminara de 
colar el día sábado 10 de febrero de 2007. Del nivel +1.20 se comenzó a habilitar y 
armar las columnas de eje B y C del nivel +1.20. Se empiezan a cimbrar trabes de losa 
del nivel +5.85   INCUMPLIMIENTO   
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TORRE SUR 
 
Se hizo el armado y colado de columnas del nivel +25.35. También ha cimbrado y 
colado de columnas ejes B al E y en elevadores. En el siguiente nivel se logro hacer el 
cimbrado, armado y colado de losa del nivel + 28.60 se colara el día sábado 10 de 
febrero de 2007. 
 
En el nivel 0.00 se logro colar las escaleras hasta el nivel 5.85  
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Esta es la semana 17ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
TORRE NORTE  
 
En el nivel -9.90 se colaron las escaleras hasta el nivel -3.75.   Se cambió por escalera 
en torre sur del nivel +12.35 al +15.60 
 
En el nivel +5.85 se armo, cimbro y coló de columnas hasta el nivel +9.10.   También 
se armo, cimbro y coló de losa del nivel +9.10. (Se colará el día viernes) 
 
Y en el nivel +1.20 se comenzó a cimbrar y colar del muro en eje a del 1 al 7.   (Se 
terminará de colar el día viernes)    
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TORRE SUR  
 
En el nivel 0.00  
 
Se terminaron de colar las escaleras hasta el nivel +12.35.  Se quedo de pendiente (se 
colara el día sábado 03 de marzo de 2007) 
 
En el nivel +15.60 se terminó la terraza del nivel +12.35 y se comenzó terraza del 
nivel +15.60.    
 
En el nivel +35.10. Se hizo el armado de columnas faltantes en éste nivel +35.10. (y 
se hizo cambio de sección en columnas). 
Se esta cimbrado y colado de columnas, ejes b al e y en elevadores.  Y también el 
cimbrado, armado y colado de losa del nivel +38.35.  (Se colará el día sábado 03 de 
marzo de 2007)   
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Esta es la semana 18ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
TORRE NORTE  
 
En el nivel -9.90. 
 
Se coló la escaleras hasta el nivel -3.75.  
 
En el nivel +9.10          
 
Se concluyo el colado de losa del nivel +9.10. Se hizo el armado, cimbrado y colado 
de columnas hasta el nivel +12.35.  (Se terminarán de colar el día sábado). Y también 
el armado, cimbrado y colado de losa del nivel +12.35.   Incumplimiento    
 
En el nivel +1.20 
 
Se cimbro y coló del muro en eje a del 1 al 7. Se coló losa pendiente en talud vecina 
en el cuadrante de los ejes h-i / 1-2.    
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TORRE SUR  
 
Las escaleras del nivel +12.35 hasta el nivel +18.85, están terminadas hasta un 50% 
al día de hoy. 
 
En el nivel +18.85 
   
Se terminó la terraza del nivel +15.60 y se comenzó terraza del nivel +18.85.   
 
Y en el nivel +38.35  
 
Ya esta colado de losa del nivel +38.35. El armado de columnas faltantes en éste nivel 
+38.35.  (Se hizo cambio de sección en columnas, se colarán el sábado y se terminará 
de colar por completo el día lunes 12). Y el cimbrado y colado de columnas, todas.   
50% (porque el colado anterior se realizó el día viernes 9 y sábado 10). Y por ultimo se 
cimbro y armo la losa del nivel +41.60. Incumplimiento (porque el colado anterior se 
realizó el día viernes 9 y sábado 10) 
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Esta es la semana 19ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
TORRE NORTE  
 
En el nivel -3.75 ya están listas las escaleras desde el nivel -3.75 hasta el nivel 0.00.   
 
En el nivel +12.35  
 
Esta cimbrado y colado de losa del nivel +12.35. También esta el armado, cimbrado y 
colado de columnas hasta el nivel +15.60. Incumplimiento y se empieza a fondear 
losa del nivel +15.10. 
 
Sótanos 
 
Se empiezan a realizar los trabajos de albañilerías en sótanos.  Se comenzó a realizar 
impermeabilización en cisternas en el eje 12 de B-D.          
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TORRE SUR  
 
Escaleras 
 
Ya están las escaleras del nivel +18.85 hasta el nivel +25.35.  (Y se comenzó escalera 
del nivel +25.35 al 28.60)  
 
En el nivel +18.85 
   
Se armo la terraza del nivel +18.85.    
 
En el nivel +38.35 
 
Se concluyo el colado de todas las columnas del nivel +38.35 al nivel +41.60.    
El cimbrado y colado de losa del nivel +41.60.  Se colará el día sábado). El armado 
de columnas del nivel +41.60.  Y el cimbrado de columnas en ejes by c.   Se terminará 
el día sábado.   
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Esta es la semana 19ª e iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
TORRE NORTE  
 
En el nivel 0.00          
 
Las escaleras desde el nivel 0.00 hasta el nivel +5.85.   Quedan pendientes por falta 
de calidad ya que se tiene que hacer cambio de cimbra. 
 
En el nivel +12.35  
 
Se quedo cimbrado y colado de columnas del nivel +12.35 al +15.60.  También se 
está cimbrado y colado de losa del nivel +15.60.  Y finalmente se termino el armado 
de columnas hasta el nivel +18.85.    
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TORRE SUR  
 
Escaleras 
 
Las escaleras del nivel +25.35 hasta el nivel +31.85.   50% (quedan pendientes por 
falta de calidad del nivel +28.60 al +31.85).  
 
En el nivel +18.85 
   
Se termino de colocar la terraza del nivel +22.10.    
 
En el nivel +41.60 
 
Se concluyo el armado de columnas del nivel +41.60 al +44.85. Ya esta colado de 
todas las columnas del nivel +41.60 al +44.85.   Y no se termino el cimbrado y 
armado de losa del nivel +44.85.   Incumplimiento. 
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Esta es la semana 20ª iniciaremos describiendo los avances según cada torre:  
 
TORRE NORTE  
 
En el nivel 0.00          
 
Las escaleras desde el nivel 0.00 hasta el nivel +5.85 están al 50%  
 
En el nivel +15.60  
 
Se concluyo el cimbrado y colado de columnas del nivel +15.60 al +18.85.  
Están al 50% el cimbrado y colado de losa del nivel +18.85 (por falta de acero y 
calcetón). Y se quedo pendiente el armado de columnas en eje b del nivel +18.85 al 
nivel +22.10.    
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TORRE SUR  
 
Escaleras 
 
Las escaleras del nivel +31.85 hasta el nivel +38.35 no se concluyo 
 
En el nivel +22.10 y +25.35 
   
Se terminó con terraza del nivel +22.10 y se comienza con la del nivel +25.35.    
 
En el nivel +44.85 
 
Ya esta terminado el cimbrado y colado de losa del nivel +44.85. (se colará el día 
jueves por la tarde) 
Y se esta habilitado y armado de columnas en roof garden.    
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CAPÍTULO NOVENO 
CONCLUSIONES: 
 
 
 
 En el Taller Central de Arquitectura creyeron en mi y me dieron la oportunidad 
de estar al cargo de un proyecto tan importante como este, y les estoy inmensamente 
agradecidos con ello, ya que pude aprender muchísimo en este gran despacho con 
grandes proyectos, de su excelencia en el diseño y gran calidad en cada detalle que 
crean para cada uno de sus proyectos. 
   
Al poder realizar un proyecto tan grande como este, me a permitido incrementar mis 
conocimientos en gran forma y mucho mas rápido que si estuviera trabajando en 
cualquier otro despacho, solo como un arquitecto proyectista, ya que como diseñador 
pasamos por alto muchos detalles de cómo vamos a lograr construir lo que estamos 
imaginando y colocando en un plano sin tener la previa experiencia de estar en la 
obra.  
 
No debo negar que cometí muchos errores y que aun no lo se todo, ya que cada obra 
tiene circunstancias distintas y complejidades diferentes. Pero de algo si estoy seguro 
que esta experiencia me ha servido mucho y para que mi próximo proyecto sea mucho 
mejor.   
 
He tenido la gran oportunidad de ser parte esta obra y poder llevarla a su conclusión. 
En este reporte el tiempo no nos permitió terminar de hacer todos los reportes debido al 
ritmo que lleva la obra. 
 
Espero sea lo suficientemente claro y completo para demostrar que poseo los 
conocimientos necesarios y vastos para lograr obtener el título de arquitecto. 
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