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I.1- Presentación

I.2- Razón Social de la Empresa y actividades que desarrolla

I.- INTRODUCCIÓN

El presente trabajo esta basado en la experiencia laboral que he adquirido durante 9 años. Durante este tiempo he participado en distintos aspectos
de la producción Arquitectónica , como son la elaboración de concursos de obra pública y privada , Administración y ejecución de obra y en la
colaboración de elaboración de proyectos .

La razón social de la empresa en la cual laboro desde hace 5 años es Ingeniería del Medio Ambiente S.A de C.V. La actividad principal de la
empresa es la construcción de Plantas de tratamiento de aguas, Potabilizadoras, Desaladoras e Ingeniería Ambiental, realización de Proyectos de
ingeniería Básica, Proyecto Ejecutivo y lleva laborando desde 1974, como actividades secundarias realiza estudios de impacto ambiental,
construcción de colectores sanitarios reparación y puesta en funcionamiento de plantas tratadoras de agua realizadas por otras empresas,
construcción de casa habitación, Fabricación y Suministro de equipo para tratamiento de aguas.

En este documento se desarrollaran los aspectos de la producción Arquitectónica en los que he participado y se describirá el proceso de
construcción de las obras en las que en los últimos años . El objetivo de estas obras es suministrar de agua de riego al campo de Golf del desarrollo
habitacional Ciudad Bosque Real en Huixquilucan Edo. Mex. 

Estas obras que se realizan son para dotar de agua tratada para riego del campo e golf son colectores sanitarios y pluviales dentro del desarrollo de
aproximadamente 7 Km. de longitud , hacia la planta de tratamiento de aguas residuales que tiene capacidad para 75 lts./seg., y colectores
sanitarios en las colonias La Mancha 1 y 2 de aproximadamente 5 Km., todos estos drenajes irán a la planta de tratamiento para que después de
ser tratados se bombeo aproximadamente 1 Km. hacia lagos artificiales dentro del desarrollo.
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I.3-Descripción del Puesto desempeñado y de actividades

Las actividades que se desempeñan son :

A.- Colaboración en la elaboración de proyecto
B.- Elaboración de Presupuesto
C.- Ejecución y Administración de Obra
D.- Entrega al cliente

A.- Colaboración en la elaboración de Proyecto

B.- Elaboración de Presupuesto

Durante la ejecución de la obra el proceso del proyecto y el presupuesto se complementan ya que durante el proceso constructivo se encuentran
soluciones distintas ya sea por economía o porque existen condiciones físicas del terreno que impiden que el proyecto se ejecute como se había
proyectado.

En lo que respecta a la elaboración del proyecto la actividades realizadas son la zonificación de elementos con respecto a su función y a la
topografía del terreno, como por ejemplo si un elemento requiere de ubicarse hacia el norte o sur dependiendo de los vientos dominantes y como
este acomodo modifica su forma con respecto a la topografía

En la parte referente al presupuesto se requiere que ya teniendo un ante proyecto arquitectónico se solicite a un despacho de calculo estructural un
redimensionamiento de la estructura en general , y ya cuando se reciben los planos estructurales se comienza la elaboración del presupuesto ya que
de esta manera el presupuesto que se elabora es cercano al presupuesto definitivo 

Ya teniendo un primer presupuesto se revisa para observar que elementos tienen un importe elevado y se analiza que parte de ese elemento lo esta
encareciendo para darle una solución distinta o para que al momento de la ejecución de ese elemento en obra se tengan consideraciones especiales
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C.- Ejecución y Administración de Obra

D.- Entrega al cliente

Dentro de la administración de obra se requiere de contar con los conocimientos específicos acerca del tipo de obra que se esta ejecutando, de
conocer normas técnicas, esto es esencial debido que en la ejecución de la obra se interactúa con distintas especialidades dentro del mundo de la
construcción  y para lo cual si no se cuentan con las bases suficientes para resolver estas interacciones la obra se retrasa

En el proceso de ejecución de la obra, ya sea que en el presupuesto que se entrega al cliente se cobre por precios unitarios o por precio alzado, se
requiere que se realicen estimaciones ya sean estas por precios unitarios o por porcentajes de obra, para que estas estimaciones procedan el
cliente normalmente cuenta con una supervisión externa la cual avala la cantidad y calidad de los trabajos y el importe de estos. 

Para le entrega de la obra al cliente la supervisión externa debe de dar su visto bueno de la totalidad de los trabajos realizados, y esto se realiza
mediante la bitácora de obra que es un requisito legal para resolver cualquier controversia entre el cliente, supervisión extensa y la empresa
constructora. Una vez teniendo el visto bueno de la supervisión, se procede a cancelar fianzas de anticipos y se entrega una fianza de vicios ocultos
por un periodo de un año a partir de la recepción oficial de la obra, dando esta fianza el cliente da por aceptados los trabajos .
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II.1- Sector de la producción Arquitectónica en que se ejerce

II.- ANTECEDENTES DEL EJERCICIO PROFESIONAL

El sector de la producción Arquitectónica en el cual se insertan las labores básicamente es en el sector de  construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, como activad principal de la empresa, como actividades secundarias, en la construcción de colectores de aguas negras,
alcantarillado pluvial,  proyecto y  construcción  de casas habitación, construcción de caminos, elaboración de estudios de impacto ambiental.

El tipo de planta de tratamiento de aguas residuales que se esta realizando se basa en el proceso de lodos activados y sus elementos principales
son el reactor biológico, sedimentadotes, digestor de lodos, tanque de cloración, carcamo de filtros, y carcamo de agua tratada.

El sector de la producción Arquitectónica en el cual me he desempeñado es en de la construcción ya sea obra civil, de infraestructura y a la
elaboración de precios unitarios . En la obra civil he participado en unidades habitaciones, edificios de departamentos, centrales telefónicas, y
pasando al infraestructura he participado en la construcción de radio bases en las que se construye la cimentación que es obra civil y en ocasiones
se refuerzan las estructuras donde se levantan la torres de comunicación
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II.2- Procesos de factibilidad, planeación, ejecución y problemáticas de los proyectos a ejecutar

En este proceso se definen la estrategias a seguir para la ejecución de la obra , y esto se inicia cuando se visita el terreno donde se ubicara el
proyecto, en esta visita se plantean los posibles accesos a la zona para suministros, acometidas de servicios como son telefonía, energía eléctrica,
alumbrado público, agua potable y drenajes, y todo lo que influirá en la elaboración del proyecto arquitectónico.

Después de la visita al terreno se definen el ingreso de maquinaria, insumos como la madera, acero, cemento, pipas de agua, y después de tener
ya esas consideraciones se tienen los datos para obtener una planeación que se ajuste al entorno de la obra. 

Esto es importante debido a que si por las calles no es posible el acceso de ciertos vehículos la obra se planeara de acuerdo a estos parámetros, y
por otra parte si los vecinos no permiten el uso de la energía eléctrica o del agua potable , el proyecto debe de considerar estos aspectos para el
diseño,   planificación, y ejecución de la obra.
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Proceso de construcción del proyecto

Durante este proceso es donde se va depurando el proyecto debido a que en la construcción se realizan modificaciones debido al entorno físico y
social y a las necesidades del cliente, estos cambios obedecerán a estas condicionales pero el carácter general del proyecto se respetara.

En este proceso es donde se aplican el presupuesto y proyecto, es precisamente cuando las consideraciones que se realizaron para la elaboración
de estos, se llevan a cabo, y cabe mencionar que estando en campo es factible y recomendable realizar modificaciones en el proyecto
normalmente ocasionadas por las condiciones del entorno .

Es importante considerar alguna situación de cambio de cimentación debido a que el movimiento de tierra resulta de un alto costo ya sea que el
material se de alta compresibilidad o de baja, si es de alta compresibilidad se tiene que realizar la extracción y mejoramiento de esa zona y si por el
contrario es de baja compresibilidad se tiene que extraer para llegar a los niveles de proyecto se tiene que contratar equipo adicional para poder
excavar en ese tipo de material.

Siendo el caso que se tenga que mejorar el terreno o que este tenga una capacidad de carga mayor a la considerada, se debe de considerar la
opción de cambiar el sistema de cimentación o variar los niveles para dar una solución económica  a este tipo de casos.

Si es que al iniciar la ejecución de la obra las consideraciones que se tomaron para la realización del proyecto y presupuesto han sido las
consideradas, el proceso de ejecución de la obra se debe de apegar en lo económico al programa financiero, es decir que por semana de ejecución
se tienen considerado una cierta cantidad de recursos monetarios.
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En el proceso de ejecución de la cimentación existen aspectos a considerar como las aguas freáticas, la necesidad de ademar las paredes de la
excavación, la realización de rampas para poder cargar los camiones, cimentaciones vecinas que invadan el terreno, todo esto se valora para
modificar el programa de obra, es decir si por alguna de estas causas no se puede atacar una zona de la cimentación se valora para continuar en
otras y no tener atrasos significativos en la ejecución de la obra

Ya resueltos los problemas que se presentan en la cimentación inicia el proceso de realización de la estructura, en esta parte existen mas
instalaciones por lo que los colados que se realicen en esta etapa normalmente se deben de prever la colocación de tuberías para dejarlas inmersas
en el colado. También es importante tomar en cuenta que dependiendo del sistema estructural que se este aplicando y de la topología de
edificación que se realiza los criterios para la preparación de las instalaciones  son variables.

Durante el proceso de construcción o al inicio de este preferentemente debe de existir un almacén de obra y una zona donde se tenga el control de
todos los materiales que llegan a obra ya que de este almacén dependen los pedidos de todas las partidas del presupuesto es decir si algún insumo
se acaba el almacén lleva el control de donde se aplico ese insumo y eso se compara contra el presupuesto y este es una manera de control los
suministros de todos los materiales que llegan  a obra

Mencionado lo anterior la administración de obra es la que se encarga de que los recursos que se solicitan durante un periodo correspondan a los
ingresos que es generan en ese mismo periodo, y estos ingresos se obtienen mediante la realización de estimaciones de obra que normalmente no
deben de exceder de un mes.

Conforme se continua construyendo la estructura en algunas ocasiones es posible iniciar con la colocación de los acabados, esto depende de la
topología de construcción, si se trata de un edificio de oficinas es posible después de colocar la instalaciones necesarias la colocación de acabados
ya sea la ventanearía y cristalería, los plafones, pintura en muros y plafones, iluminación ,alfombras colocación de losetas, estos por mencionar
algunos pero solo son enunciativos mas no limitativos y dependiendo de estos acabados su realización variara

9

N
eevia docC

onverter 5.1



TALLER 3
FACULTAD DE ARQUITECTURA ISRAEL HERNÁNDEZ MUÑOZ

TITULACIÓN POR EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ya estando en la ejecución de acabados las áreas donde se esta en proceso o ya terminadas se cierran y se les entregan a la supervisión, esto es
para que no existan desperfectos en los trabajos ya ejecutados y entregados a la supervisión. 

Durante el proceso en le que se ejecutando la estructura y los acabados se requiere tener bien definidas la áreas donde se localizan los insumos de
cada partida ya que los insumos de los acabados requieren de un cuidados distintos que los de la estructura, por lo tanto las personas que se
encargan del almacén requieren de tener bien controladas las áreas donde se almacenan estos insumos.

En el proceso de construcción es conveniente que se vayan ejecutando las instalaciones cualquiera que sean , debido a que en ocasiones en el
proyecto no se han considerado el paso de tuberías ya sea por la estructura , por plafones , pisos o muros , y es precisamente la colocación de estas
instalaciones la que van provocando retrasos en la ejecución de trabajos y costos por las modificaciones en los acabados. 
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Problemáticas de los proyectos 

Los problemas legales que comúnmente se generan son la revisión de personal del seguro social que revisa que todos los trabajadores que laboren
en la obra cuenten con el seguro social, o los ocasionados a las vías de comunicación y estos son los mas frecuentes porque el continuo paso de
camiones de carga deterioran las calles o las banquetas y en algunas ocasiones se golpean postes de alumbra o telefonía debido a las maniobras
que realizan los camiones.

Durante la ejecución del proyecto los problemas inicia desde la colocación de los insumos para comenzar la obra y con el retiro del material producto
de la excavación

Ya durante la construcción de la estructura si es que no existen cambios significativos en el diseño los problemas a solucionar son básicamente de
ejecución y legales 

Los problemas que se presentan en la elaboración y ejecución de un proyecto dependen en el inicio de si se trata de obra pública o privada, ya que
si es obra pública de ante mano ya están elaborados los permisos y los proyectos.

En cambio si se trata de obra privada, ya sea que sea un proyecto llave en mano que es donde se realiza el proyecto y la ejecución del mismo hasta
la entrega al cliente, o solo sea el proyecto ejecutivo o la construcción, el propietario entregara los documentos que permitan la ejecución del
proyecto

Los problemas de ejecución son principalmente la calidad de los trabajos, dependiendo del sistema estructural que se este empleando si son marcos
rígidos de acero o de concreto armado o muros de carga se tendrá que revisar de acuerdo a las normas que apliquen en cada caso.

Y en cualquiera de los casos que se mencionan el propietario o la dependencia que realice la licitación deben de proporcionar los permisos
necesarios  que prueben que la construcción del proyecto este autorizada por todas las autoridades correspondientes.
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Problemáticas de los proyectos 

Normalmente la mayoría de los problemas que se van generando durante el transcurso de la obra, se soluciona mediante gestores. Estos gestores
se contratan en el mayor de los casos antes de iniciar la obra precisamente para evitar la suspensión de la obra o el cobro de multas, y son
precisamente estos gestores los que se encargan de ir al corriente con los pagos de al seguro social así como ocasionalmente de revisar que el
proceso de la obra se realice  apegado a los reglamentos correspondientes. 

Las problemáticas de carácter técnico como puede ser cantidades de acero, especificaciones particulares por cada tipo de obra, cambio de
dimensiones de elementos estructurales debidas a cambios de equipamiento , etc., Se solucionan con la intervención de la supervisión externa, el
cliente, constructor y proyectista , estos cambios y/o modificaciones se asientan en la bitácora de obra para que posteriormente se entreguen los
cambios en planos o croquis debidamente soportados.
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III.1- Descripción de los proyectos  ejecutados

III.- PROYECTOS EJECUTADOS

Recientemente e participado en la construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales de una capacidad de 75 lps, colectores sanitarios
y pluviales dentro de el Fraccionamiento Bosque Real en Huixquilucan, Edo. Méx.., construcción de alcantarillado dentro de barrancas Plan de Ayala
1 y 2 en Naucalpan, construcción de carcamo remoto para captar aguas de la barrancas Plan de Ayala 1 y 2 , y bombeo de estas aguas hacia la
planta de tratamiento de Aguas Residuales de 75 lts, y construcción de línea de bombeo desde Carcamo Remoto hacia planta de tratamiento,
Puente de acceso para Planta de Tratamiento. 

Estas obras que se anunciaron anteriormente forman parte de un sistema que suministrara agua tratada para riego del campo de golf que se
encuentra dentro de El desarrollo habitacional denominado " Ciudad Bosque Real" 

A continuación se enlistan las obras que han sido ejecutadas, y en cada una de ellas se describe en unas líneas las características principales de
cada una de ellas.

El elemento característico de este sistema es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, debido a que en este elemento se manejaran las
cantidades de agua que se mandan al campo de golf, y también regula la demanda de agua que se requiera del carcamo remoto, que como se
menciono es el que recibe las aguas negras que se vierten en las cañadas de Plan de Ayala, debido a esto el elemento que se describirá a detalle
será la planta de tratamiento.
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA TRATADA PARA BOSQUE REAL COUNTRY CLUB

FECHA DE EJECUCIÓN
1.- PUENTE DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JUNIO 2006 A NOVIEMBRE 2006

2.- DRENAJES PLUVIAL Y SANITARIO DENTRO DEL DESARROLLO NOVIEMBRE 2006 SIGUEN EN EJECUCIÓN

3.- DESASOLVE DE CAÑADA DE PLAN DE AYALA 1 NOVIEMBRE 2006 SIGUEN EN EJECUCIÓN

4.- DESASOLVE DE CAÑADA DE " LA MORA " NOVIEMBRE 2006 SIGUEN EN EJECUCIÓN

5.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 75 LTS/SEG DICIEMBRE DE 2006

6.- CARCAMO DE BOMBEO REMOTO ENERO DE 2007

7.- ALCANTARILLADO COLONIA PLAN DE AYALA 1 MARZO DE 2007

8.- DESASOLVE DE PRESA DE GAVIONES MARZO A ABRIL DE 2007

9.- MUROS DE GAVIONES ABRIL A JUNIO DE 2007

10.- LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA JUNIO DE 2006

11.- LÍNEA DE AGUA POTABLE CAMPO DE GOLF JULIO A AGOSTO DE 2006

12.- REALIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS AGOSTO DE 2006 A LA FECHA

LISTADO DE OBRAS
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1.- PUENTE DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se coloco una alcantarilla de 5.00 metros de diámetro 
tipo forme de 18.00 metros de longitud para realizar
cruce del Río Sordo.
Terracerias sobre alcantarilla para alcanzar nivel de 
calle ( aproximadamente 3 mts de altura)
Muros de contención y encausamiento a la alcantarilla
Colocación de calle de acceso de concreto hidráulico
de 73 mts de longitud y 8.00 mts de ancho
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2.- DRENAJES PLUVIAL Y SANITARIO DENTRO DEL DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN GENERAL

Colocación  de tubería de PVC de 315 mm y 400 mm de pared estructurada
Construcción de registros de concreto y tabique desde 1.50 a 7.00 mts de prof.
dentro de la zona del campo de golf
Realización de caminos provisionales para acceder a la zona de trabajo
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2.- DRENAJES PLUVIAL Y SANITARIO DENTRO DEL DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN GENERAL

Relleno compactado a 90 % de la prueba proctor estándar
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3.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 75 LTS/SEG

DESCRIPCIÓN GENERAL

Corte con tractor de taludes en un cerro para alcanzar niveles de proyecto
Demolición de rocas con martillo neumático 
Rencausamiento de río para evitar erosión de taludes
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3.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 75 LTS/SEG

DESCRIPCIÓN GENERAL

Construcción de tanques de acero
Construcción de soportes para equipo a base de
armaduras de distintos perfiles
Construcción de caminos
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3.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 75 LTS/SEG

DESCRIPCIÓN GENERAL

Construcción de tanques de concreto armado
Construcción de edificios de administración
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3.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 75 LTS/SEG

DESCRIPCIÓN GENERAL
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4.- CARCAMO DE BOMBEO REMOTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL

Construcción de Carcamo para Bombeo de 
aguas negras de concreto armado 
Construcción de Caseta de control para carcamo
Construcción  de barda perimetral
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5.- ALCANTARILLADO COLONIA PLAN DE AYALA 1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Construcción  de Colector sanitario 
a base de pozos de Visita y tubería de PVC
Mejoramiento de Vialidades y Protección de
taludes
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III.2-Documentos que conforman la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

III.2.a- Antecedentes

III.2.b- Proyecto

1.- Pretratamiento 
2.- Reactor Biológico Aeración Extendida
3.- Sedimentador Secundario
4.- Digestor de Lodos o Digestor Aerobio de Lodos
5.- Sistema de desinfección por cloro
6.- Filtros de lecho profundo
7.- Deshidratación de lodos

El Plan Maestro de Desarrollo Residencial “Bosque Real Country Club” contempla la captación de y tratamiento de aguas residuales de las colonias
aledañas al Desarrollo y su aprovechamiento en el riego de áreas verdes y del campo de golf. Las colonias aledañas al Desarrollo son La Mancha
Primera Sección, Lomas Cadete, Vicente Guerrero y la Mancha Segunda Sección; por su ubicación son consideradas como zonas de aportación de
aguas residuales que pueden ser captadas y tratadas para riego de áreas verdes.

                    La planta de tratamiento de aguas residuales propuesta para Desarrollo Bosque Real, tendrá la flexibilidad de manejar el gasto mínimo,
medio y máximo de aguas residuales y cumplirá con las condiciones particulares de descarga de la norma NOM-003-ECOL-1997.

El proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales consta de los siguientes elementos :
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TITULACIÓN POR EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.-Pretratamiento

2.-Reactor Biológico Aeración Extendida

Pretratamiento consistente de rejillas, caja derivadora y canal de desarenado con vertedor doble Sutro

En este elemento es donde el agua pierde la carga orgánica mediante difusores de aire de burbuja fina que se encuentran en la parte inferior del
tanque donde se recibe el agua que proviene del pretratamiento
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3.-Sedimentador Secundario

El sedimentado secundario se diseña considerando la concentración requerida de SSLM en el reactor de lodos activados aeración extendida, y la
distribución de la biomasa entre el reactor y el sedimentado. Los requerimientos de biomasa en el reactor biológico así como las características de
sedimentación de los lodos determinan el área del sedimentado, zona de clarificación, zona de espesamiento, zona de almacenamiento de lodos y
tasa de recirculación.

En el sedimentado que es de forma circular es donde el agua que proviene del reactor biológico se clarifica mediante rastras que van depositando la
materia que este suspendida en el agua en el fondo del tanque, siendo esto el agua que esta libre de materia suspendida se decanta hacia un canal
que la llevara a los filtros de lecho profundo.

26

N
eevia docC

onverter 5.1



TALLER 3
FACULTAD DE ARQUITECTURA ISRAEL HERNÁNDEZ MUÑOZ
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4.-Digestor de Lodos o Digestor Aerobio de Lodos

5.-Sistema de desinfección por cloro

En este elemento se reciben los lodos o materia que se encontraba suspendida en el agua que llega al sedimentado y que se deposita en el fondo
de los tanques de sedimentación y que después de su tratamiento se envían a la centrifuga de lodos.

El sistema de desinfección se produce en un taque con muros interiores que hacen que el agua proveniente del sedimentador secundario circule
por entre estos muros aplicándole gas cloro para desinfectarla
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6.-  Carcamo y Filtros de lecho profundo

La finalidad del sistema de filtración profunda es la de garantizar un efluente libre de sólidos que pudieran estar en el agua tratada y además
garantizar que se remuevan los huevos de helminto.

El cárcamo de filtros permitirá controlar el nivel de operación del agua y mantener un flujo constante al sistema de tratamiento, se diseñará para un
bombeo continuo 75 l/seg.

Este sistema consiste en dos o más medios filtrantes,
tales como la antracita, la arena y el granate,
configurada por capas que pueden o no ir mezcladas,
contenidas en recipientes de acero generalmente de
forma circular.
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7.- Deshidratación de lodos

El desaguado de lodos es una operación basada en purgas por día y pueden emplearse centrífugas de lodos o filtros banda a presión.

El centrifugado entregará una concentración de sólidos de 25% y descargara directamente a un contenedor para su disposición final.
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III.2.c- Presupuestos

REACTOR BIOLOGICO
SEDIMENTADOR SECUNDARIO
DIGESTOR AEROBIO
TANQUE DE CLORACION
CARCAMO DE FILTROS DE LECHO PROFUNDO

Los presupuestos que se presentan corresponden a los elementos representativos de esta planta de tratamiento de aguas residuales, en estos
presupuestos se aprecia que la codificación de partidas es de acuerdo al elemento que se este analizando así mismo la codificación para identificar
los conceptos que lo integran puede ser especifica al concepto o un código que le asigne la empresa contratante o dependencia

LISTADO DE PRESUPUESTOS
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Dependencia: Consorcio Inmoviliario Lomas, S.A  de C.V. 
 

Concurso No. 02 Fecha: 30-Oct-06
Obra:  PLanta de Tratamiento de Aguas Residuales 
            
Lugar: Ex-ejidos de San Bartolome Coatepec, San Cristal Texmelucan, Huixquilucan, Estado de México.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Unidad Cantidad Importe

A03 REACTOR BIOLOGICO
A03OC REACTOR BIOL. OBRA CIVIL
TRAZO M2 706.20 $4,011.22

EXCA M3 2,449.85 $52,843.26

CARYACA M3 3,184.80 $53,663.88

AFINE M2 735.69 $4,745.20

PLANTILLA M2 716.87 $60,224.25

CON250 M3 470.63 $968,142.39

OC019 TON 10.33 $142,706.57

ACER TON 39.81 $568,676.69

OC020 TON 0.51 $7,326.57

RELLENO M3 255.12 $11,039.04

CIMBRA M2 1,813.54 $306,669.61

OC018 ML 132.70 $24,081.07

$2,204,129.76
$2,204,129.76

$330,619.46
$2,534,749.22Total del presupuesto

I.V.A. 15.00%

Total  REACTOR BIOL. OBRA CIVIL
SUBTOTAL

$181.47

Relleno con material producto de excavac

Cimbra acabado aparentre en muros

Banda ojillada

Acero de refuerzo del 4 y 5

ACERO DE REFUERZO DEL #3

$43.27

$169.10

Concreto f'c=250 kg/cm2

ACERO DE REFUERZO DEL #6 Y #8

Trazo y nivelacion

Excavacion a cielo abierto con maquina

Carga y acarreo dentro de la obra

Afine del fondo de la excavacion

$14,365.82

$84.01

$2,057.12

Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2

$13,814.77

$14,284.77

$16.85

$6.45

Ingenieria del Medio Ambiente S.A. de C.V.

P. UnitarioConcepto

$5.68

$21.57

31

N
eevia docC

onverter 5.1



TALLER 3
FACULTAD DE ARQUITECTURA ISRAEL HERNÁNDEZ MUÑOZ
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Dependencia: Consorcio Inmoviliario Lomas, S.A  de C.V. 
 

Concurso No. 02 Fecha: 30-Oct-06
Obra:  PLanta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Lugar: Ex-ejidos de San Bartolome Coatepec, San Cristal Texmelucan, Huixquilucan, Estado de México.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Unidad Cantidad Importe

A04 SEDIMENTADORE SECUNDARIO
A04OC SED. SEC OBRA CIVIL
TRAZO M2 329.4900 $1,871.50

EXCA M3 856.7600 $18,480.31

CARYACA M3 1,113.7900 $18,767.36

AFINE M2 292.2900 $1,885.27

PLANTILLA M2 276.7100 $23,246.41

CON250 M3 181.6500 $373,675.85

OC019 TON 0.2795 $3,861.23

OC018 ML 63.2500 $11,477.98

OC020 TON 2.1100 $30,311.88

ACER TON 12.2000 $174,274.19

CIMBRA M2 879.82 $148,777.56

RELLENO M3 595.7000 $25,775.94

$832,405.48

$1,664,810.97
$1,664,810.97

$249,721.65
$1,914,532.61

Ingenieria del Medio Ambiente S.A. de C.V.

Concepto P. Unitario

$5.68Trazo y nivelacion

$21.57

$16.85

$6.45

$84.01

$2,057.12

$13,814.77

$181.47

$14,365.82

$14,284.77

$169.10

$43.27

Excavacion a cielo abierto con maquina

Carga y acarreo dentro de la obra

Afine del fondo de la excavacion

Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2

Concreto f'c=250 kg/cm2

ACERO DE REFUERZO DEL #6 Y #8

Banda ojillada

ACERO DE REFUERZO DEL #3

Acero de refuerzo del 4 y 5

Cimbra acabado aparentre en muros

Relleno con material producto de excavac

Total  SED. SEC OBRA CIVIL
Total SEDIMENTADORE SECUNDARIO X 2
ELEMENTOS
SUBTOTAL
I.V.A. 15.00%
Total del presupuesto
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Dependencia: Consorcio Inmoviliario Lomas, S.A  de C.V. 
 
 

Concurso No. 02 Fecha: 30-Oct-06
Obra:  PLanta de Tratamiento de Aguas Residuales 

            
Lugar: Ex-ejidos de San Bartolome Coatepec, San Cristal Texmelucan, Huixquilucan, Estado de México.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Unidad Cantidad Importe

A07 DIGESTOR AEROBIO
A07OC DIG. AEROBIO OBRA CIVIL
TRAZO M2 94.9300 $539.20

EXCA M3 436.0200 $9,404.95

CARYACA M3 566.8200 $9,550.92

AFINE M2 118.1600 $762.13

PLANTILLA M2 96.4100 $8,099.40

CON250 M3 124.7700 $256,666.86

CIMBRA M2 658.3000 $111,318.53

RELLENO M3 108.5100 $4,695.23

OC018 ML 51.6300 $9,369.30

ACER TON 8.8300 $126,134.52

$536,541.04
$536,541.04
$536,541.04

$80,481.16
$617,022.20

Ingenieria del Medio Ambiente S.A. de C.V.

Concepto P. Unitario

Trazo y nivelacion

Excavacion a cielo abierto con maquina

$5.68

$21.57

Carga y acarreo dentro de la obra

Afine del fondo de la excavacion

Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2

Concreto f'c=250 kg/cm2

Acero de refuerzo del 4 y 5

Cimbra acabado aparentre en muros

Relleno con material producto de excavac

Banda ojillada

$16.85

$2,057.12

$6.45

$84.01

$14,284.77

Total  DIGESTOR AEROBIO
SUBTOTAL

$181.47

$169.10

$43.27

I.V.A. 15.00%

Total  DIG. AEROBIO OBRA CIVIL

Total del presupuesto
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Dependencia: Consorcio Inmoviliario Lomas, S.A  de C.V. 
 
 

Concurso No. 02 Fecha: 30-Oct-06
Obra:  PLanta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Lugar: Ex-ejidos de San Bartolome Coatepec, San Cristal Texmelucan, Huixquilucan, Estado de México.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Unidad Cantidad Importe

A05 TANQUE DE CLORACION
A05OC TANQ. CLORACION OBRA CIVIL
TRAZO M2 94.3800 $536.08

EXCA M3 320.8000 $6,919.66

CARYACA M3 417.0300 $7,026.96

AFINE M2 94.3800 $608.75

PLANTILLA M2 88.5500 $7,439.09

CON250 M3 82.7770 $170,282.22

CIMBRA M2 582.7500 $98,543.03

RELLENO M3 77.2900 $3,344.34

OC018 ML 94.5700 $17,161.62

ACER TON 6.0600 $86,565.71

$398,427.44
$398,427.44
$398,427.44

$59,764.12
$458,191.55

Ingenieria del Medio Ambiente S.A. de C.V.

Concepto P. Unitario

$5.68Trazo y nivelacion

Excavacion a cielo abierto con maquina

Carga y acarreo dentro de la obra

Afine del fondo de la excavacion

Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2

Concreto f'c=250 kg/cm2

Cimbra acabado aparentre en muros

Relleno con material producto de excavac

Banda ojillada

Acero de refuerzo del 4 y 5

$21.57

$16.85

$6.45

$84.01

$2,057.12

$169.10

$43.27

$181.47

$14,284.77

Total  TANQ. CLORACION OBRA CIVIL
Total  TANQUE DE CLORACION
SUBTOTAL
I.V.A. 15.00%
Total del presupuesto
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Dependencia: Consorcio Inmoviliario Lomas, S.A  de C.V. 
 

Concurso No. 02 Fecha: 30-Oct-06
Obra:  PLanta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Lugar: Ex-ejidos de San Bartolome Coatepec, San Cristal Texmelucan, Huixquilucan, Estado de México.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Unidad Cantidad Importe

A06 CARCAMO FILTROS DE LECHO PROFUNDO
A06OC FIL. LECHO PROF. OBRA CIVIL
TRAZO M2 130.5500 $741.52

EXCA M3 675.4100 $14,568.59

CARYACA M3 878.0400 $14,794.97

AFINE M2 166.6600 $1,074.96

PLANTILLA M2 133.9900 $11,256.50

CON250 M3 109.8800 $226,036.35

ACER TON 8.6500 $123,563.26

OC020 TON 2.0100 $28,875.30

CIMBRA M2 607.0000 $102,643.70

OC018 ML 49.0400 $8,899.29

RELLENO M3 149.5600 $6,471.46
OC021 kg 4,157.8200 $113,259.02

$652,184.92
$652,184.92
$652,184.92

$97,827.74
$750,012.66

Ingenieria del Medio Ambiente S.A. de C.V.

Concepto P. Unitario

$5.68Trazo y nivelacion

$21.57

$16.85

$6.45

$84.01

$2,057.12

Acero de refuerzo del 4 y 5

$14,365.82

$169.10

$181.47

$43.27

$14,284.77

Excavacion a cielo abierto con maquina

Carga y acarreo dentro de la obra

Concreto f'c=250 kg/cm2

Afine del fondo de la excavacion

Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2

ACERO DE REFUERZO DEL #3

Cimbra acabado aparentre en muros

Banda ojillada

Relleno con material producto de excavac

I.V.A. 15.00%
Total del presupuesto

Sum. y Col. de acero estructural

Total  FIL. LECHO PROF. OBRA CIVIL
Total  CARCAMO FILTROS DE LECHO PROFUNDO
SUBTOTAL

$27.24
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III.2.d- Planos

PLANTA ARQUITECTONICA DE LA PLANTA
REACTOR BIOLOGICO
SEDIMENTADOR SECUNDARIO
TANQUE DE CLORACION
DIGESTOR AEROBIO
CARCAMO DE FILTROS DE LECHO PROFUNDO

Los planos que se muestran son estructurales y solo es un plano por elemento, pero cada elemento existen mas planos y la cantidad de planos
variara de acuerdo a varios factores como pude ser las dimensiones, que es lo que contengan, instalaciones y otros factores que sean necesarios de
detallar

LISTADO DE PLANOS
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III.2.e- Estimaciones

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN UNA ESTIMACIÓN

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN
CONTROL DE ESTIMACIONES
RESUMEN DE ESTIMACIÓN
RESUMEN DE GENERADORES

Las estimación que se muestra es un ejemplo especifico del formato que la empresa contratante da para el control de obra , cabe señalar que estos
formatos varían de acuerdo a la empresa o de la dependencia contratante, pero los datos que contienen esta muestra en la mayoría de los casos se
encuentran en otros formatos
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CONSORCIO INMOBILIARIO LOMAS, S.A. DE C.V.

C A R A T U L A   D E   E S T I M A C I O N

 

CONTRATO Nº. % Observaciones

40.0%
0.0%

Total de Contratación:
Importes sin IVA Importes sin IVA

Tipo Periodo de ejecución de los trabajos Fecha  de la estimacion
ESTIMACION Nº. 5 NORMAL

'E S T A D O   D E   C U E N T A

Importes por Ejercer %
(sin IVA)

Monto por estimar $20,174,299.35 86.8%
Anticipo por amortizar $8,069,719.74

Retención 5% 5.0%
Saldo del presupuesto  (líquido) $12,104,579.61 52.1%

Importe de esta estimación $1,353,696.42

más 15% de I.V.A. $203,054.46

_________________________________________________________________________________ Importe Total $1,556,750.88
CONTRATISTA                  MYLSA                                  BOSQUE REAL

INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 60 LPS

Contratista:

Obra:

(sin IVA)

Monto de estimación

$23,240,902.63

$9,296,361.05Importe 
Ampliación 

Total de anticipo 
$0.00

$9,296,361.05

ANTICIPO

Concepto:

06/ CIL-C/IMA0222/06

Importes Acumulados

Importe:
AMPLIACION

19 DE DIC AL 31 DE ENERO DE 2007 31-Ene-07

$23,240,902.63
$0.00

Acumulado

Anterior

$810,442.58
$324,177.03Amortización del anticipo

Retención 5%
Importe de estimación $486,265.55 $1,353,696.42

$3,066,603.28
$1,226,641.31

$1,839,961.97

$2,256,160.70
$902,464.28

$0.00

Acumulado

Actual

Esta

Estimación
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CONTROL DE ESTIMACIONES

INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. Fecha:    03-Ene-07

Monto del Contrato: Anticipo: Tipo de contratación: ASIGNACION
Ampliación: Nº. de Contrato: 07/CIL-C/IMA1001/15 Asignado al:

Monto Total Contratado:

Programa de Obra: Clave Presupuestal:

Nº PERIODO IMPORTE PAGO FECHA

DE DE DE AMORTIZACI RETENCION LIQUIDO ESTIMACIONES ESTIMACIONES ESTIMACIONES DE

FACTURA ESTIMACION ESTIMACION sin (I.V.A.) NORMALES ADICIONALES EXTRAS PAGO

2340
1 AL 15
/08/06 19,590.00 29,385.00 29,385.00

2342
16 AL 31
/08/06 61,497.40 92,246.10 92,246.10

2365
1 AL
31/09/06 114,948.54 172,422.82 172,422.82

2374
1 AL 31 / 10
/06 102,633.69 153,950.53 153,950.53

1-12-06 AL
31-01-07 902,464.28 1,353,696.42 1,353,696.42

   

T O T A L E S 0.00 1,201,133.91 1,801,700.87 1,801,700.87 0.00 0.00

Importe IMPORTE: 1,353,696.42
por pagar I. V. A 203,054.46
de la Factura Nº: TOTAL: 1,556,750.88

Autorización:

 BOSQUE REAL MYLSA, CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS

Observaciones:

 

$48,975.00

$153,743.50

$287,371.36

$256,584.22

$2,256,160.70

 

 

3,002,834.78

ESTIMACION 3

ESTIMACION 4

ESTIMACION 5

CONCEPTO

ESTIMACION 1

ESTIMACION 2

IMPORTES   ACUMULADOS

$2,688,614.39

Nombre del Contratista:

Partida o Actividad:

CONSORCIO INMOBILIARIO LOMAS, S.A. DE C.V.
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CONSORCIO INMOBILIARIO LOMAS, S.A. DE C.V.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 60LPS
INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.

5 Periodo 1 DE DIC DE 2006  AL 31 DE ENERO DE 2007 Fecha 31-Ene-07

06/CIL-C/IMA0222/06

Presupuesto Acumulado Estim. Ant. Esta Estimación Acumulado Actual
Clave Unidad Cantidad Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe

01

1 LOTE 1.00 1.00 $46,600.00 1.00 $46,600.00
2 LOTE 1.00 1.00 $90,487.00 1.00 $90,487.00
3 LOTE 1.00 1.00 $88,400.00 1.00 $88,400.00
02

1 LOTE 1.00 1.00 $40,000.00 1.00 $40,000.00
2 LOTE 1.00 1.00 $42,000.00 1.00 $42,000.00
3 LOTE 1.00 1.00 $165,000.00 1.00 $165,000.00
4 LOTE 1.00 1.00 $133,500.00 1.00 $133,500.00
5 LOTE 1.00 1.00 $68,742.72 1.00 $68,742.72
6 LOTE 1.00 1.00 $127,500.00 1.00 $127,500.00
7 LOTE 1.00 1.00 $39,000.00 1.00 $39,000.00
8 LOTE 1.00
9 LOTE 1.00

03

1 LOTE 1.00 1.00 $3,372,424.91 0.5 $1,686,212.46 1.50 $5,058,637.37
2 LOTE 1.00 1.00 $854,528.14 1.00 $854,528.14
3 LOTE 1.00 1.00 $2,242,924.85 1.00 $2,242,924.85
4 LOTE 1.00 1.00 $299,507.89 1.00 $299,507.89
5 LOTE 1.00 1.00 $557,558.46 1.00 $557,558.46
6 LOTE 1.00 1.00 $424,725.87 1.00 $424,725.87
7 LOTE 1.00 1.00 $709,004.53 1.00 $709,004.53

TOTAL ESTA HOJA $1,686,212.46

TOTAL ACUMULADO $1,686,212.46

Contrato No.:

R E S U M E N   D E   E S T I M A C I O N
Obra: 

Contratista: 

Estimación Nº:

REACTOR BIOLOGICO $3,372,424.91
DIGESTOR DE LODOS $854,528.14

MECANICA DE SUELOS
INGENIERIA BASICA

PROYECTO EJECUTIVO

Concepto

ESTUDIOS PRELIMINARES
$225,487.00

TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

P. U.

$46,600.00
$90,487.00
$88,400.00

$644,542.72
$40,000.00

$14,400.00

$42,000.00
$165,000.00
$133,500.00
$68,742.72

$127,500.00
$39,000.00

PROYECTO ARQUITECTONICO
PROYECTO FUNCIONAL
PROYECTO ESTRUCTURAL
PROYECTO MECANICO
PROYECTO ELECTRICO
PROYECTO HIDRAULICO
PROYECTO INSTRUMENTACION
PROYECTO HERRERIA

OBRA CIVIL
$8,460,674.64

$14,400.00PROYECTO VIALIDADES

SEDIMENTADOR SECUNDARIO $2,242,924.85
CARCAMO DE LODOS $299,507.89

CARCAMO DE FILTROS $709,004.53

CLORACION $557,558.46
CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA $424,725.87
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CONSORCIO INMOBILIARIO LOMAS, S.A. DE C.V.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 60LPS
INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.

5 Periodo 1 DE DIC DE 2006  AL 31 DE ENERO DE 2007 Fecha 31-Ene-07

06/CIL-C/IMA0222/06

Presupuesto Acumulado Estim. Ant. Esta Estimación Acumulado Actual
Clave Unidad Cantidad Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe

1 LOTE 1.00 $0.00 0.5 $432,110.48 0.50 $432,110.48
2 LOTE 1.00 $0.00 0.3 $137,837.77 0.30 $137,837.77
3 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00

1 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
2 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
3 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
4 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00

1 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
2 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
3 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
4 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
5 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
6 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
7 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
8 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00
9 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00

10 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00

TOTAL ESTA HOJA $569,948.25

TOTAL HOJA ANTERIOR $1,686,212.46

TOTAL ACUMULADO $2,256,160.70

Contrato No.:

SOPLADORES $1,391,686.19

$869,624.34

CLORACION $754,727.65

RED LODOS $226,920.97
DESHIDRATADO DE LODOS $2,030,080.94

SEDIMENTADORES
BOMBEO DE SEDIMENTADORES $67,501.81
FILTROS $947,179.61

BOMBEO DE CARCAMO $52,421.62

RED DE DIFUSORES $647,730.11

$849,504.41
PRETRATAMIENTO $193,170.05

OBRAS EXTERIORES

VIALIDADES $254,851.32
JARDINERIA $84,950.44

$849,504.41
BARDAS $339,801.76
ANDADORES $169,900.88

OBRAS EXTERIORES

CASETA DE SOPLADORES $459,459.24
CASETA DE CLORACION $864,220.95

$2,187,901.14
CASETA DE CONTROL $864,220.95

Concepto
P. U.

EDIFICACION

R E S U M E N   D E   E S T I M A C I O N
Obra: 

Contratista: 

Estimación Nº:

47

N
eevia docC

onverter 5.1



TALLER 3
FACULTAD DE ARQUITECTURA ISRAEL HERNÁNDEZ MUÑOZ

TITULACIÓN POR EXPERIENCIA PROFESIONAL

CONSORCIO INMOBILIARIO LOMAS, S.A. DE C.V.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 60LPS

INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.
5 Periodo 1 DE DIC DE 2006  AL 31 DE ENERO DE 2007 Fecha 31-Ene-07

06/CIL-C/IMA0222/06

Presupuesto Acumulado Estim. Ant. Esta Estimación Acumulado Actual
Clave Unidad Cantidad Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe

05

1 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
2 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
3 LOTE 1.00 $0.00 0.00 $0.00

1 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
2 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
3 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
4 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
5 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00

06 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
07 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
08
1 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
2 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
3 LOTE 1.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00

TOTAL ESTA HOJA $0.00

TOTAL HOJA ANTERIOR $2,256,160.70

TOTAL ACUMULADO $2,256,160.70

HIDRAULICA $1,377,834.40

$1,606,247.73
$372,167.60

CAPACITACION $6,046.48

PRUEBAS $7,320.78
ESTABILIZACION $12,201.31

HERRERIA $316,119.18
ARRANQUE DE PLANTA

INSTRUMENTACION $365,000.00

CABLES $435,534.08
PLANTA EMERGENCIA $361,887.61

SUBESTACION
C.C.M $359,799.49
DUCTOS $76,858.95

ELECTRICA

INSTALACIONES $551,133.76
PRUEBAS $206,675.16

SUMINISTRO DE MATERIAL $620,025.48

Contrato No.:

Concepto
P. U.

INSTALACIONES

R E S U M E N   D E   E S T I M A C I O N
Obra: 

Contratista: 

Estimación Nº:
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CONSORCIO INMOBILIARIO LOMAS, S.A. DE C.V.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 60LPS

INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.

5 Periodo 1 DE DIC DE 2006  AL 31 DE ENERO DE 2007 Fecha 31-Ene-07

TOTAL HOJAS DE REFERENCIA

Clave Unidad

3.01 LOTE 0.5 0.5
4.01 LOTE 0.5 0.5
4.02 LOTE 0.3 0.3

SUMA 1.3

R E S U M E N   D E   G E N E R A D O R E S

Obra: 

Contratista: 

Estimación Nº:

Concepto
CANTIDAD

ESTRUCTURA REACTOR BIOLOGICO
EDIFICACION CASETA DE CONTROL
EDIFICACION CASETA SOPLADORES
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IV. Conclusiones

La razón de este trabajo es dar a conocer a los estudiantes de Arquitectura un parte de lo que fue para mi el enfrentamiento con el ejercicio
profesional, problemáticas reales y de que manera aplique los conocimientos obtenidos en la universidad.

El realizar como tema de tesis el reporte de la actividad profesional realizada, surge a partir de la necesidad de que gran porcentaje de alumnos de
la universidad, comenzamos a ejercer nuestra carrera por distintas razones, como pasantes, cuando se nos presenta una oportunidad es poco
probable que la desechemos debido a la competencia por ocupar un puesto laboral en cualquier empresa.  

Es por eso que es complicado el hecho de combinar la realización de un proyecto ejecutivo y el cumplimiento de compromisos laborales .Pero que
mejor demostración que de los conocimientos adquiridos durante los estudios universitarios que la exposición del trabajo realizado en el campo
profesional.

Este trabajo fue realizado con la finalidad de compartir experiencias dentro del ambiente de trabajo, es complicado comenzar a desarrollarse dentro
del campo profesional sin antecedentes del funcionamiento de una empresa, poco a poco me fui familiarizando pero considero que es importante
que dentro del aprendizaje universitario podamos tener referencias del funcionamiento de una empresa y de un proyecto en especifico.

En mi experiencia carecí al inicio del conocimiento para coordinar personal, lo cual con el tiempo ha cambiado , pero es algo que con un
conocimiento previo adquirido en la facultad el desempeño laboral pudo ser mas eficaz.
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