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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL I'ANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



AC;R.A:~6CIMI6NTOS: 

A DIOS; PORQCllO CClANDO MAS DClDABA D5 SCl lOXIST5NCIA, 5N LOS MOM5NTOS DlO 

SOLlODAD, ABANDONO y DlOSlOSP5RACIÓN, SI5MPR5 PClSO 5N MI CAMINO A LA P5RSONA, 5L 

lOSPACI0 y lOL MOM5NTO AD5CClADO PARA R5TOMAR LA FCl5RLA N5ClOSARIA y SlOe:¡ClIR 

AD5LANT5. 

A MIS PADR5S: 

ARTClRO; POR SCl CARIÑO, AMISTAD Y 1'j5MPLO CON 5L CClAL M5 5NS5ÑO 5L VALOR D5 

LAS COSAS, DONDlO NO rlAy NADA MAS IMPORTANT5 QCllO LOS H!JOS, lOL AMOR Y 5L R5SPETO 

GlH5 S5 D5B.5 BRINDAR D5SINTlOR5SADAM5NT5 A LA 5SPOSA. 

SARITA; POR SCl AMOR INCONDICIONAL DlO MADRlO, POR INCClLCARM5 5L RlOSP5TO y 

DISCIPLINA AL TRABAJO, Así COMO 5L 1'j5MPLO D5 SCl FCllORLA INQCl5B.RANTABLlO PARA 

AF5RRARS5 A LA VIDA. 

A MIS I-t5RMANOS; POR SCl APOyO Y CONFIANZA, 5N 5sP5CIAL Aj5Sr:{S yA QCl5 D5SD5 

MI I~IFANCIA SI5MPR5 FCl5 Y SlOe:¡ClIRÁ SI5NDO Cl~1 1'j5MPLO lON LO ACADÉMICO Y LO 

PROF5SIONAL; TAMBIÉN A TI ALFR5DO, POR TCl CARIÑO Y EiSTAR SI5MPR5 PlONDI5NT5 DEi MI 

P5RSONA 5N TODO MOM5NTO. 

A SILVIA MI EiSPOSA AMADA; POR DARMEi TODO SCl AMOR Y PASAR 2:L A~IOS DEi SCl 

5XISTIR A MI LADO 1~ICONDICI0~IALM5~IT5, IMPClLSÁNDOMEi A CClLMINAR CON 5STA DClRA 

5TAPA DEi MI VIDA, 5STIMClLANDO MI CRlOCIMI5NTO PEiRSONAL Y PROF5SIONAL. 

A MAy Y ANDy; MIS DOS e:¡RAND5S AMOREiS, EiL MOTIVO PRI~ICIPAL POR 5L CClAL S5 

R5L5e:¡0 LA CClLMINACIÓN DlO 5ST5 PROy5CTO PASANDO A S5e:¡ClNDO T5RMINO, SI5NDO 

ClST5DEiS 5L SOL QCl5 LEi DA CALOR Y SEiNTIDO A MI S5R. LAS AMO Y L5S PIDO PEiRDÓN POR LOS 

R5e:¡AÑOS Y EiL POCO TI5MPO QCl5 HA V5C5S LEiS DEiDICO. 

A ClN BClEiN AMIe:¡O, FRANCISCO ZAMORA e:¡ARGÍA; POR HAB5RM5 DADO LA OPORTClNIDAD 

D5 LABORAR Y CR5C5R PROFEiSIONALM5NT5 A SCl LADO, SI5NDO AL FINAL D5 5STA EiTAPA QCl5 

'PASAMOS JtANTOS; !A.N AM1Cp D8SfNT6R6SADO y SN 6L CIA,A;:LS15MPR6' pOP>Ré CD¡....IFlAR. 

AL ARQClIT5CTO 5NRIQClEi ARRIOLA VEiLASCO; POR SCl AMISTAD, SCl INT5RÉS Y LAs 

FACILlDAD5S BRINDADAS PARA CONCLClIR CON lOSTA 5TAPA PROF5SIONAL. 

A MIS AMIe:¡OS: Cl-tClCl-tO, e:¡50Re:¡Ei, LALO Y jAVIER; POR SCl AMISTAD SINCEiRA, LA CClAL 

CONTINéIA Y S5 FORTAL5C5 CON NCl5STRAS FAMILIAS. 

A 5ST5B.AN 5 Ie:¡NACIO 5SPINOSA RODRIe:¡Cl5Z; D5 QCllEiN5S H5 REiCIBIDO SCl AMISTAD, 

APOyO Y CONFIANZA PARA D5SEiMP5ÑARMEi PROFEiSIONALMEiNT5 Y LA OPORTClNIDAD DEi 

CClLMINAR CON EiSTA 5TAPA. 

AL INe:¡. FRANCISCO jClÁR5Z TALAV5RA; DIREiCTOR D5 OBRAS PClBLlCAS DEiL H. 

AyClNTAMIEiNTO DEi LA CIClDAD DEi ClRClAPAN, MICl-tOACÁN. POR LAS FACILlDADlOS PREiSTADAS 

PARA R5ALlZACIÓN DEi EiST5 PROyEiCTO D5 TEiSIS. 

A TODOS, MIL e:¡RACIAS: 

CARLOS ANTONIO 1>ARRl7TO CARDl7NAS 



ARQ.. E'NRIG2.vlE;; ARRIOLA V. 

ARQ..jAVIE'R C¡VlTIE'RRE'Z c.. 

ARQ..jE'SCtS C.E'RDA CjARC.IA R. 

ARQ..jORCjE' lSARRAC¡ÁN V. 

ARQ.. E'N-\ARDO MVlNC¡VlIA c.. 

MI MÁS SI NCE'RO AC¡RADE'CIMIE'NTO 

A TI DIOS Mío, POR PE'RMITIRM5 S5R y LL5C¡AR HASTA AQJ.(í, CON AMOR PARA C¡LADyS y 

Sl.{S -g,eLLOS 0°5, ILSe y RODRICjO MIS MAS 'PR6C-IADOS TSSDRDS, A MI FAMILIA CDN C.ARIÑO A 

LC\CILA, POR LOS "lSC\5NOS AMIC¡OS, y C\N MC\NDO POR VIVIR; C¡RACIAS. 

FRANC.ISC.OjAVIE'R C.E'RVANTE'S CjONZÁLE'Z 
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CONSTRUCRETOS y rViATERIAlES 
DE URUAPAN, S, A. DE C. Vi, 
VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCíON y pr"FABRlCADOS 

aLVD. INDUSTRIAL N" 2554 
ESQ. LIBRAf."iIEr.ITO OR!ENTE 
COL. ti" FRESll, 
601::'[1 URUAPAN, M!CH. 

¡Wi, (452) 525- -i 3-30 
52C-21-29 

FAX (452) 52$-2D-7ó 
LAD¡'-. SIN COSTO Oi-aOO-71") -93;";:· 

URUAPAN, MICHOACAN A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

EL QUE SUSCRIBE C. IGNACIO ESPINOSA RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA "CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN S.A. DE C. V." y JEFE ADMINISTRA.TIVO 

DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTA EMPRESA. HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE 

EL ARO, CARLOS ANTONIO BARRETO CÁRDENAS, CON DOMICILIO EN LA CALZADA LA FUENTE 

No. 37, COLONIA EDUARDO RUIZ. HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE COMO EMPLEADO EXTERNO, 

EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN QUE ESTA 

EMPRESA HA PARTICIPADO DEL 2002 A LA FECHA; INCLUYENDO LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 

HAUMIOOPIBlDI002/04, REFERENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, 

CAPILLA, CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MODULO DE GAVETAS, ACCESO AL 

PANTEÓN MUNICIPAL JARDINES DE LA PAZ", DE ESTA CIUDAD. LA CUAL FUE ADJUDICADA A 

ESTA EMPRESA MEDIANTE LA MINUTA DE FALLO INAPELABLE, CONTANDO CON SU 

COLABORACIÓN HASTA EL FINIQUITO, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL H. 

A YUNTAMIENTO DE LA ClUDAD DE URUA.P AN, ADMINISTRACIÓN 2002-2004. MOSTRANDO 

SIEMPRE HONESTIDAD, CONOCIMIENTO Y UN EXCELENTE DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES QUE LE HAN SIDO ASIGNADAS DENTRO DE ESTA EMPRESA. 

MOTIVO POR EL CUAL NO TENGO INCONVENIENTE ALGUNO EN EXTENDER LA PRESENTE 

A SU FAVOR. 

C. IGNACIO ESPINOsA RODRíGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL r IGNACIO ESPINOSA RODfllGUfl ) 

¡ REPRESENTANTE LEGAL DE: I 
~ ................. Tnlu ... ncrnt: V MAT¡:OIAlES ~ 



CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V, 
VENTA DE MATERIAL PARA. COf\fSTRUCC¡ON y pr'::FABRfCADOS 

ülVD. iNDUSTRiAL N° 2554 
ESQ, LiBRAMIENTO ORIENTE 
COL Ll·. F'RESf~ 

60130 URUAPAN, Miel·!. 

TELS. (452) 528"'1 :;'-30 
528-21-2';"' 

F!\X (.d52} 528·20··7.:. 
LADA SIN COSTO 01·BOO·711-939::; 

URUAPAN, MIC!-JOACÁN A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

EL QUE SUSCRlBE C. IGNACIO ESPINOSA RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA "CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN S.A. DE C. V." y JEFE ADM!N!STICUIVO 

DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTA EMPRESA. HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE 

EL ARO. FRANCISCO JAVIER CERVANTES GONZALEZ. HA PARTICIPADO COMO AUXILIAR DEL 

ARQ. CARLOS ANTONIO BARRETO CÁRDENAS, EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. HAUM/DOPIBID/O02/04, REFERENTE A LA OBRA 

"CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS 

PÚBLiCOS, MODULO DE GAVETAS, ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL JARDINES DE LA PAZ", 

DE ESTA CIUDAD. LA CUAL FUE ADmmCADA A ESTA EMPRESA MEDIANTE LA MINUTA DE 

FALLO INAPELABLE. 

LA PRESENTE SE EXTIENDE PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO CONVENGA. 

C. IGNAClO ESPiNosA RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

I
CK;NACI() ESPI,~O;:;;;-;;~~~EZ-! 

REPRESENTANTE LEGAl DE: i 
I CONSTRUCRETOS y MATERiALES ! 

DE URUAPAN. S. A. DE C. V. . 
, 1 
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URUAPAN. MICHOACÁ.¡,,¡ A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

EL QUE SUSCRlBE ING. FRANCISCO ZAMORA GARCÍA. ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA 

EMPRESA "ZAMHER COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C. V", HACE CONSTAR QUE EL 

ARO. CARLOS ANTONIO BARRETO CÁRDENAS, CON DOlV!ICfUO EN LA CALZADA LA FUENTE No. 

37, COLONIA EDUARDO RUIZ. PARTICIPO ACTIVAMENTE COMO EMPLEADO DE CONFIANZA 

DESEMPEÑANDOSE COMO RESPONSP.J3LE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LICITACIÓN DE 

OBRA PÚBLICA (LICITANDO PRlNCIPALMENTE PARA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD); 

ASÍ COMO DEL DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN COMERCIAL-BANCARll\.. LABORANDO PARA 

ESTA EMPRESA EN LOS PERIODOS DE MARZO DE 1989 A MA.RZO DEL 2003. Y COMO ASESOR 

EXTERNO EN LA INTEGRACIÓN DE PROPlJESTAS DE LA LIClTACIÓNES DE OURA PÚBLICA, DE 

ABRIL DEL 2004 A LA FECRA, PARA LA MIORA EMPRESA "OCA CONSTRUCCIONES S. c.". 

MOSTRANDO EN AMBOS CASOS HONESTIDAD, CONOCIMIENTO Y EXCELENTE DESEMPEÑO EN 

SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES QUE LE fu'.N SIDO ASIGNADAS DENTRO DE ESTAS 

EMPRESA. 

POR TAL MOTIVO SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANC!A, PARA LOS FINES QUE A EL 

CONVENGAN. 

ING. FRfNC • CO ~MORA GARCÍA 
~PRESENTrTELEGAL 

J' . 
AV. ,JUAREZ No 70, C6!..ONiA CENTRO, URUAPAN, M!CHOACAN. 

TEL. 52 4 26 56 O 52 4 17 93 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
REGIÓN DE PRODUCCIÓN OCClDENTF 

SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACiÓN HIDROELÉCTRICA BALSAS-SANTIAGO 
llRUSELAS y TLAXCALA URUAPAN, MICH. c.P. 60170 APARTADO POSTAL 70 FAX No. 4~2{¡-2;; 

c. Mayco Antonio Lagunas V ázquez. 

Presioente bel MUl1icipio oe Unli1paJ1j Mich. 

Presente: 

Uruapanj Micboacán a OI Enero oel2oo5 

El que sHEcribc Arq. J. Luis valencia Alcarazj Supervisor Regional üei Departamento Civil oe La S/14ljerel1cifl 

RftliONa/ De Ge¡¡eraciól1 Hif;meléctrica Balsas - Sfll1tif(ljo iJe "Comisión Feoeral oe ElectricioaD RefjióH Centro 

Occioente" oe esta ciuDelÍ)¡ bace constar que el Arq._CaYlll~A1itOJ'liQBalTeJO_CárileJ1as¡ ba participaDo activamente 

como )Hrrte oe la empresa oenominaoa "ZAMHER Compm1ía Constructora S. A." DeSDe 1989 a la fecha, en [as licitaciones 

pu,blicas ;vJ ileiwuit.aciól1 restril1gioa oe esta clllpreulj paya los mal'lt.el1imientos fjel1eralesj ampliaciol1es ~)/ó remoDeiacioYlcs 

oe las iYlstalaciol1es De [as plal1tas oe gel1emcióYI eléctrica el1 ei estaDo oe Michoacán :9 Jalisco. Mostral1Do bOl1estiDaD¡ 

rmnt¡.u¡[iDaoj conocil11iento ;vJ excelel1te oesempeño el1 sus funciones :9 resp0l1sabiliilaoes qwe. le bal1 siilo asignailas el la 

empresa con la qt1e ha la[Jorailll en el periODO antes l11encionaDO¡ 1110tivo por el cwal HO tel1go il1COl1veniente alguno ell 

extenDer la presente a 5H favor. 

Por tal wlotivo se eJCtienoe la preSeYLte COf1stm1ciaj para [os fines qHe a el CLll1V8HgaH. 

,/'I 
;/ '\ 
,\ ~ ~ 

~lY rr ,~(/ 
1 ' ----/V --------

Arq. ,(lo'Uis)l el1cia Alcaraz 
SUjJMli isor\J.'\e"iOJd 

/ \ rJ 



AT'N. 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
DE URUAPAN, S, A. DE e, v, 
VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC!ON y P"::FABRICADOS 

BlVD. iNDUSiRIAL NC 2554 
ESQ. L18RAMIENTO ORIENTE 
COL. LA ~~RES.Li, 

60"1 SO URUAPAN, IVlICH. 

TELS. (452) 525-13-30 
528-21-29 

FP.Y, (452) 528-20-76 
LADA SIN COSTO 01-800-711-939:'> 

FRAt'iOSCO JUM<EZ TALAVEr<A 
DIRECTOR!)!!: OBRAS Jl.'U.l!,uCAS 
l!!. AYUNTAMIENTO URUMAN, MICl!!. 
PRESENTf; 

POR MEDIO DE EST!': CONDUCTO ME DIRIJO A USTED, DE LA MANERA MÁS ATENTA 
PARA SOLiCITARLE LE SEA PROPORCIONADO COPli'.S SIMPLES DEL EXPEDIENTE QUE 
CONTIENE LA INFORMACION PARTICULAR DE ESTA EMPRESA REFERE);¡'TE A LA 
LICITACmN Jl.'UBUCA No. HAUlí'lIDOP/BIPIliO:!fii4. DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL 
AREA AI).MJl;¡>STRA ITv A, CAPILLA,CAFETElUA,BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULO 
DE GAVETAS, ACCESO AL F'J<...NTEONMUNICIPAlL JARDINES DE LA PAZ", UBICADO EN 
ESTA CI1JDAD DE L'RUA..PJLl'f MICHOAClLN. CON FECHA ASIGNACmN DEL 11 DE AGOSTO 
DEL 2004 A FAVOR m:, ESTA EMPRESA.. 

DONDE mCHA !}''FORMACION·SERALlTlLIZADA UNICA y EXCLUSIVA.,.\,ffiNTE PARA 
LA ELABORl'.CION E INIEGRACION DEL PROYECTO DE TESIS DENOIvílNADO: 

PROC:¡¡,.mMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACION 
HAUMlDOl"IBH'/OO2104RELATIVO A LA OBRA "CONSTIWCC.i!ON 
ADlvrn .. STRATlVA, CAPILLA, CAFETEruA, BODEGA, BAl,\;OS PUlILICOS, 
GAVETAS, ACCESO AL PANTEON lViUNICH'AL JAlIDllNES DE I"A PAZ" 

PUBLICA N6, 
DEL AREA 

MODULO DE 

PROYECTO QUE REALIZAN PARA OBTENER ÉL TITlfLO DE ARQUl!!::.CTO LOS C. 
CARLOS ANTONIO BAImETO CÁRDENAS y C. !1RANCiSCO JAVIER CERVANTES 
OONZALEZ, EN LA UNIVERSIDAD DON VASCO, A. C. INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD 
NACIONltL AUTONOMA DE ivfEXICO. 

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE Srn.VA PRESTAR A LA 
PRESENTE SE DESPIDE DE USTED CON tJJ\[ CORDIAL SAL1JDO. 

c.cr_ ARGHVO 
C.C.P. U,D, V. A. C. 

. I .... ~¡:_- /} 
~ f" 

,; T"NT A . ,j",A", IGNACIO ESPINOSA RODRIGUEZ ¡ r-'-'- '---'1 ,\ I'ti REPRESENTANTE LEGAL DE. 

~ I\i V J CONS1l1UCRETOS y MATERIAlES 
-. _~.L_.__ _ DE URUAPAN S. A. DE e v 

C. IGNAC ~oSi)ruGU.E '. . 
JEFE ADMINISTRATIVO DEL 

DEPART AlVIENTO DE CONSTRUCCION 

e.c.p. -,.\.RQ. CARLOS A. BARREl'O CÁ..~OENAS 



AT"N. 
FRAJ"¡CISCO JUAREZ TALA VERA 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
H. AYUNTAMIENTO VRUAPAN, lVIJCH. 
PRESENTE 

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTED. DE LA MANERA MAS ATENTA 

PARA SOLICITARLE r"'lE SEA PROPORCIONADO COPIA.S SlMPLES DEL EXPEDIENTE QUE 

CONTIENE LA lNFORMACION DE LA LlCITACION PUBLICA N". HAtlMJDOP/BII'/ilfl2/04, DE LA 

OBRA "CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRA TKV A, CAPILLA, CAFETER!A, BODEGA, 

BAÑOS PUBLiCOS, MODlJLO DE GAVETAS, ACCESO AL PANTEON M"í.!NICIPAL JARDINES 

DE LA PAZ", UBICADO EN ESTA CIUDAD DE URUAPAN MICHOACAN. CON FECHA 

ASIGNACION DEL llDE AGOSTO DEL 2004 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONSTRUCRETOS 

y MATERIALES DE lJRlJA.PAN, S. A. DE C.v." y UN PERIODO DE EJECUCION DEOBRA DEL 11 

DE AGOSTO DEL 2004 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2004. 

DICHA INFORMACIÓN SERA UTIUZADA ÚNICA y EXCLtlSIV AMENTE Pi\RA LA 

ELABORACIÓN E lNTEGRACION DEL PROYECTO DE TESIS DENOMINADO: 

PROCEDIMIENTO EJECUTlVO INTEGRAL DE LA LlCITACION PUBLICA No, 

HAUMiDOP/BIPI002/04 RELATIVO A Le.. OBRA "CONSTRUCCION DEL AREA 

ADMINISTRATIVA, CAI'lLLA, CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODtlLO DE 

GAVETAS, ACCESO AL PANTEON Mírl'l¡CIPAL JARDINES DE LA PAZ" 

PROYECTO QUE REALIZAN PARA OBTENER ÉL TITULO DE ARQUITECTO LOS C. 

CARLOS ANTONIO BARRETO CÁRDENAS y C. FRANCISCO JA VIER CERVANTES 

GONZALEZ, EN LA tlN1VERSlDAD DON V ASCO, A. C. INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

AGRADECIENDO DE ANTÉMANO LA A TENCrON QUE SE 

PRESENTE SE DESPIDE DE USTED CON UN CORDIAL SALUDO. 

c.c.P. ARCHIVO 
c.e.p. U.D.V, A. e 



P. ARQ. CARLOS A. BARRETO CARDEN AS 
P. ARQ. FRANCISCO.T. CERVANTES GONZALEZ 
PRESENTE 

SECCiÓN, 
OFICIO No. 
EXP. 

OBRAS PÚBLICAS 
488105 
01/M1NUTARIO 

Uruapan, Mich., 09 de Septiembre del 2005. 

En atención a su oficio, donde nos solicita el Expediente de la obra "CONSTRUCCiÓN DEL 
ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULO 
DE GAVETAS, ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL, JARDINES DE LA PAZ", para la elaboración 
e integración del proyecto de tesis. 

Por medio de la presente le infonno a usted que no existe inconveniente en brindarles ias facilidades 
correspondientes, anexando al presente Expediente Original de la obra en mención y esperando sea remitido al 
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INTRODUCCiÓN 

EN LA ACTUALIDAD SE OBSERVA QUE LA OBRA PRIVADA SE MANTIENE EN UN 
ESTANCAMIENTO E INCLUSO TIENDE A DISMINUIR PROGRESIVAMENTE, MIENTRAS QUE 
LA CRECIENTE OFERTA DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LAS LICENCIATURAS DE 
ARQUITECTURA E INGENIERíA CIVIL DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAís, HACE CADA VEZ 
MAS COMPLICADO QUE ESTOS SE INCORPOREN AL MEDIO LABORAL CON UN EMPLEO 
DIGNO Y BIEN REMUNERADO; DE TAL MANERA QUE EN LA REALIDAD Y DEBIDO A LAS 
NECESIDADES ECONÓMICAS Y FAMILIARES, ESTOS PROFESIONISTAS DESEMPEÑAN UNA 
ACTIVIDAD LABORAL QUE NADA TIENE QUE VER CON SU PROFESiÓN Y EN MUCHOS 
CASOS EMIGRAN AL PAís VECINO DEL NORTE AL CUAL SE LE DOTA DE 
PROFESIONISTAS CAPACES, BAJO EL COSTO DE LA ECONOMíA DE NUESTRO PAís y DEL 
PATRIMONIO DE LAS FAMILIAS QUE ABSORBIERON LOS GASTOS DE PREPARACiÓN Y 
DESARROLLO ACADÉMICO, ADEMAs DEGENERA LA SEPARACiÓN DE LAS FAMILIAS 
TERMINANDO MUCHAS VECES CON SU DESINTEGRACiÓN, 

ES POR ELLO QUE NUESTRAS AUTORIDADES DENTRO DE SUS PLANES DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAís, CONTEMPLA LA INVERSiÓN ECONÓMICA EN LOS 
ESTADOS Y POR CONSECUENCIA DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES QUE LOS 
INTEGRAN. POR LO QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SE HA 
PREOCUPADO POR DESARROLLAR FUENTES DE TRABAJO Y ACTIVAR LA ECONOMíA DEL 
PAís MEDIANTE LA APERTURA DE LA LICITACiÓN DE OBRA PUBLICA, LA CUAL 
ANTERIORMENTE SE REALIZABA DE MANERA RESTRINGIDA O POR INVITACiÓN DIRECTA 
ELIMINANDO CUALQUIER POSIBILIDAD DE PARTICIPACiÓN DE OTRAS EMPRESAS 
INTERESADAS. DICHA APERTURA HA GENERADO EMPLEOS PARA LAS EMPRESAS QUE 
LO BUSCAN MEDIANTE LA LICITACiÓN DE OBRA PUBLICA Y A SU VEZ PARA EL PERSONAL 
QUE LAS ADMINISTRA Y EDIFICA; ACTIVANDO TAMBIÉN LA ECONOMíA EN EL SECTOR 
COMERCIAL MEDIANTE LA COMPRA-VENTA DE LOS MATERIALES QUE SON UTILIZADOS 
EN LA OBRA, GENERANDO INTELIGENTEMENTE UN CICLO CONTROLADO Y AUDITADO EN 
EL CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES QUE 
ANTERIORMENTE SE EVADíAN, COMO SON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), CUOTAS DEL IMSS, SAR E INFONAVIT; GARANTIZANDO 
SOBRE TODO PARA LOS TRABAJADORES EL PAGO VERíDICO Y PUNTUAL DE DICHOS 
BENEFICIOS QUE LA LEY DEL TRABAJO LE OTORGA AL EMPLEADO TENIENDO ESTE UNA 
MAYOR POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA ÉL Y SU FAMILIA 

CONSIDERANDO LO ANTERIOR ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE LOS 
PROFESIONISTAS DE LAS LICENCIATURAS DE ARQUITECTURA E INGENIERíA CIVIL Y SUS 
FUTURAS GENERACIONES CONOZCAN COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
PROFESIONAL Y ECONÓMICO, EL PROCESO DE LA LICITACiÓN DE OBRA PUBLICA 

-
PROCEDIMIENTO EJECUTNO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

OBJETIVO: INTEGRAR UN PROCEDIMIENTO EJECUTIVO PARA EL PROCESO DE LA 
LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA, DESDE EL MOMENTO EN QUE LAS DEPENDENCIAS DE 
GOBIERNO DECIDEN LLEVARLA A CABO HASTA EL FINIQUITO Y RECEPCiÓN DE LA OBRA 
CONCLUIDA; HACIENDO ÉNFASIS EN ESTOS PROCESOS EN EL LLENADO DE FORMATOS 
Y LA DOCUMENTACiÓN QUE EN TODO EL PROCESO SE REQUIERE. DEBIDO A QUE LA 
APERTURA A LA LICITACiÓN PÚBLICA ES RELATIVAMENTE RECIENTE, INICIANDO ESTE 
PROCESO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SEXENIO PASADO, DENOTANDO EN ESTE 
PROCESO QUE EL MISMO PERSONAL QUE LAS LICITA POR PARTE DE LAS 
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, SE ENCUENTRAN EN UNA CAPACITACiÓN 
CONSTANTE; YA QUE ÉSTA SUFRE CAMBIOS Y MODIFICACIONES CON REGULAR 
FRECUENCIA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO FEDERAL SE ENCUENTRA UNIFICANDO 
CRITERIOS SOBRE EL PROCESO DE LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA PARA TODAS LAS 
DEPENDENCIAS Y SUS PARAESTATALES; HACIENDO DIFíCIL EL DESARROLLO DE UN 
PROCESO TÉCNICO QUE SEA NORMATIVO PARA ESTAS DEPENDENCIAS EN GENERAL. 

META: DAR A CONOCER UN PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA 
LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA, MEDIANTE EL EJEMPLO REAL DE LA LICITACiÓN PÚBLICA 
No. HUM/DOP/BID/002/04 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCiÓN DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA, CAPILLA, CAFETERíA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE 
GAVETAS, ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" DE FECHA 02 DE 
AGOSTO DEL 2004. EN LA CIUDAD DE URUAPAN MICHOACÁN. 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICll'AL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DESCRIPCiÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

LA PRESENTE LICITACiÓN SE REALIZA BAJO LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS 
ORDENAMIENTOS VIGENTES Y APLICABLES; TOMANDO COMO BASE EL ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS RELATIVOS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LOS QUE DEBERÁN ESTABLECER 
SEPARADAMENTE CADA UNO DE ELLOS: LOS COSTOS DIRECTOS EL CUAL CUENTA CON 
LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO; LOS 
COSTOS INDIRECTOS QUE ESTÁN EXPRESADOS EN UN TANTO POR CIENTO DEL COSTO 
DIRECTO (DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACiÓN DE OFICINAS 
CENTRALES Y DE LA OBRA, SEGUROS Y. FIANZAS); EL COSTO POR FINANCIAMIENTO 
EXPRESADO EN UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; 
LA UTILIDAD, QUE SERÁ FIJADA MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS 
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. AS! COMO EL PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS ADICIONALES POR LA INSPECCiÓN Y VIGILANCIA Así COMO 
LOS IMPUESTOS ESTATALES VIGENTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN QUE 
CORRESPONDAN. 

ADEMÁS SE REALIZARÁN LOS PROGRAMAS DE CANTIDADES Y MONTOS 
QUINCENALES DE OBRA EN LOS RUBROS DE CONCEPTOS GENERALES, MANO DE OBRA, 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCiÓN, Así COMO DEL PERSONAL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO QUE LABORE EN LA OBRA. 

REALIZANDO CON ESTA BASE EL DESARROLLO TÉCNICO-INTEGRAL DE LA 
PROPOSICiÓN TÉCNICA (SOBRE "N); LA CUAL DEBERÁ CONTENER LA DOCUMENTACiÓN LEGAL Y 
LA PROGRAMACiÓN DE OBRA RESPECTIVA INCLUYENDO ÚNICAMENTE CANTIDADES YVOLÚMENES 
APLICADOS DIRECTAMENTE A LA OBRA SIN INCLUIR MONTOS, EXCEPTO EN EL DOCUMENTO 11 
(ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL) YA QUE ES FUNDAMENTAL EL SALARIO BASE DEL 
TRABAJADOR PARA ESTE CÁLCULO. 

Y LA INTEGRACiÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE "B) SIENDO SU CONTENIDO LOS 
DOCUMENTOS RE.LATIVOS A LA PARTE ECONÓMICA DE LA LICITACiÓN, INCLUYENDO EL 
DOCUMENTO 33 (ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS 
CONCEPTOS), CON EL RESPECTIVO DESGLOSE TÉCNICO-ECONÓMICO DE TODOS LOS RUBROS 
QUE LO INTEGRAN, Así COMO SU PROGRAMACiÓN QUINCENAL EXPRESADO EN MONTOS. 

DANDO SEGUIMIENTO AL FALLO, PROCESO DE ADJUDICACiÓN, CONTRATACiÓN DE LA 
OBRA, COMO A LA CONSTRUCCiÓN DE LA MISMA, HACIENDO UN ESPECIAL ENFOQUE AL 
PROCESO DE ESTIMACiÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA, QUEDANDO DE ESTA MANERA 
CUBIERTO Y EJEMPLIFICADO EN SU TOTALIDAD EL PROCESO DE LA LICITACiÓN DE OBRA 
PÚBLICA. 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOs PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LOS MISMOS 
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(NOTA: Versión con modificaciones en negritas) 

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 

(Incluye Reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Julio de 2005) 

(Entro en vigor el día B de Julio de 2005) 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Úníco 

Articulo 1.- La presente Leyes de orden público y tiene por objeto regular las acciones 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución' y 
control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que 
realicen: 

l. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 

11. Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal; 

111. La Procuraduría General de la República; 

IV. Los organismos descentralizados; 

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad para estatal, y 

VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a 
los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su 
caso, corresponda a los municipios interesados. No quedan comprendidos los 
fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 
Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se 
contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos 
de control. 
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Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los 
actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre 
alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna 
perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del 
ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los 
trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para 
llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para 
crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares 
tengan concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a 
cabo. 

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se realizarán confonne a lo 
dispuesto por los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y estarán regidos por esta Ley 
únicamente en lo que se refiere a los· procedimientos de contratación y ejecución de obra 
pública. 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo 
su responsabilidad y de confonnidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y 
lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o 
celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

1. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

11. Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 

111. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a 111 del artículo 1; 

IV. Entídades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1; 

V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por 
escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos 
de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la 
celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su 
denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos; 

VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios 
relacionados con las mismas, 

VII Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o 
bien de invitación a cuando menos tres personas. 
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Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que 
tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, 
mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro 
de las obras públicas los siguientes conceptos: 

1. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a 
un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble; 

11. Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y perforación que tengan por 
objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se 
encuentren en el subsuelo y la plataforma marina; 

111. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga 
desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se 
requiera, la transferencia de tecnología; 

IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción 
de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y 
aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos 
naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo; 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la 
explotación de recursos naturales; 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 

VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de 
operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante 
al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los 
trabajos que se contraten, y 

VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga. 

ARTíCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados 
con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los 
elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, 
asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección 
o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, 
corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos 
dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos: 

l. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería 
básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y 
de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un 
proyecto ejecutivo de obra pública; 
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11. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, 
arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del 
diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto 
ejecutivo de obra pública; 

m. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de 
suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, 
oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de 
ingeniería de tránsito; 

IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico 
económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, 
financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones; 

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de 
análisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de 
materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de 
construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o 
trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas 
aplicados a las materias que regula esta Ley; 

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios 
aplicables a las materias que regula esta Ley; 

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble; 

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de 
tecnología entre otros, y 

X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

Artículo 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 

Artículo 6.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y 
satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción. 

Artículo 7.- El gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se 
sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- La Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloría, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas para interpretar esta Ley 
para efectos administrativos. 



La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias 
para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría 
y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tales 
disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las 
dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la 
participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y 
medianas. 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la 
Contraloría. 

Artículo 10.- En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los 
titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los 
responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a 
cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y 
desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de 
facultades. 

Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser 
ejercidas por los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 

Artículo 11.- Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos 
para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo 
que en ningún caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se 
contraten las obras o servicios de que se trate. 

Artículo 12.- En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o 
con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los 
procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos 
por la Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública, aplicando en lo procedente lo 
dispuesto por esta Ley; y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y 
contratos correspondientes. 

Artículo 13.- En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, 
serán aplicables supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y 
para toda la República en materia federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 
el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 14.- Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los 
servicios relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más 
dependencias o entidades, cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte 
de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus 
respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto. 
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En los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de esta Ley, se establecerán 
los términos para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que 
correspondan y las dependencias y entidades. 

Artículo 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación 
de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los 
tribunales federales. 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que 
determine la Contraloría mediante reglas de carácter general, previa opinión de la 
Secretaría y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya sea en cláusula 
compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente. 

Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados 
de que México sea parte, o de que en el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las 
inconformidades que presenten los particulares en relación con los procedimientos de 
contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de conciliación conozca sobre el 
incumplimiento de lo pactado en los contratos. 

Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados sólo cuando 
sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver controversias. 

Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad 
competente. 

Artículo 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o 
servicios relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del 
territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, 

. aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. 

Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el país, tratándose 
exclusivamente de licitaciones públicas, su procedimiento y los contratos que deriven de 
ellas deberán realizarse dentro del territorio nacional. 

Título Segundo 

De la Planeación, programación y presupuestación 

Capítulo Único 

ARTíCULO 17.- En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con 
las mismas, las dependencias y entidades deberán ajustarse a: 

l. 

11. 

Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; 

Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a 
las previsiones contenidas en sus programas anuales, y 
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111. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de 
egresos de la Federación o de las entidades respectivas. 

Artículo 18.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en los de la 
coordinadora del sector correspondiente, existen estudios o proyectos sobre la materia de 
que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que los 
mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la 
contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, 
actualización o complemento. . 

A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector 
una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así 
como de sus productos. 

Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar 
cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o 
cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual 
deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del área 
responsable de los trabajos. 

Cualquier persona podrá promover y presentar a consideración de las dependencias 
y entidades, estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos, debiendo 
proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad, sin que ello genere 
derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades. 

Artículo 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los 
contratistas con quienes aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia 
de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal. 
estatal y municipal. 

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los 
trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, 
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los 
derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los 
cuales se ejecutarán las obras públicas. En las bases de licitación se precisarán, en su 
caso, aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista. 
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Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos 
sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento 
en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se 
preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas 
pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan 
atribuciones en la materia. 

ARTíCULO 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de 
servicios relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, 
así como sus respectivos presupuestos, considerando: 

1. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, 
económica, ecológica y social de los trabajos; 

11. Los objetívos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

111. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, 
incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las 
complementarias y accesorias, asi como las acciones para poner aquéllas en 
servicio; 

IV. Las características ambientales, clímáticas y geográficas de la región donde deba 
realizarse la obra pública; 

V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
o, a falta de éstas, las normas internacionales; 

VI. Los resultados previsibles; 

VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar 
duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos; 

VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización 
de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de 
operación; 

IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de 
iniciación y terminación de los trabajos; 
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X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, 
incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 

XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de 
los permisos de construcción necesarios; 

XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse 
por administración directa, los costos de los recursos necesarios; las condiciones de 
suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio 
relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y funcionamiento, así como 
los indirectos de los trabajos; 

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran; 

XV. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito 
sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con las 
normas de diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, 
servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con 
discapacidad, y 

XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 

Artículo 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los interesados, a 
través de su página de internet o en la de su coordinadora del sector, a más tardar el 
30 de noviembre de cada año, su programa anual estimado de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, del siguiente ejercicio, con excepción de aquella 
información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza 
reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. 

El citado programa deberá ser actualizado y difundido por el mismo medio a más 
tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal vigente, el cual será de carácter informativo, no 
implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, 
suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que 
se trate. 

Asimismo, el programa actualizado deberá ser remitido a la Secretaría de Economía a 
lo más en la fecha citada en el párrafo precedente. 
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Artículo 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya 
ejecución rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberán 
determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la 
formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los 
costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las 
previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad 
de los trabajos. 

El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio 
presupuestal subsecuente. 

La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en 
su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo. 

Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en 
el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Artículo 24.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, solamente cuando cuenten con la 
autorización global o específica, por parte de la Secretaría, del presupuesto de inversión y 
de gasto corriente, según sea el caso, conforme a los cuales deberán elaborarse los 
programas de ejecución y pagos correspondientes. 

En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio 
fiscal siguiente de aquel en que se formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su 
vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los 
recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida 
condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto 
en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. 

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, 
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente 
terminados, o bien, en e! caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en 
su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar los 
trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el 
programa de ejecución convenido. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores 
públicos que autoricen el proyecto ejecutivo. 

Artículo 25.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, 
atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que 
realicen, podrán establecer comités de obras públicas, los cuales tendrán como mínimo las 
siguientes funciones: 

1. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, así como formular las observaciones y recomendaciones 
convenientes; 



11. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, así como autorizar los supuestos no 
previstos en éstos, sometiéndolas a consideración del titular de la dependencia o al 
órgano de gobierno en el caso de las entidades. 

m. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de 
no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de 
excepción previos en el artículo 42 de esta Ley; 

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, asi 
como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 

V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme 
a las bases que expida la Contraloría, y 

VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

La Secretaría de la Función Pública pOdrá participar como asesor en los Comités a 
que se refiere este artículo, fundando y motivando el sentido de sus opiniones. 

Artículo 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes: 

l. Por contrato, o 
11. Por administración directa. 

Título Tercero 

De los procedimientos de contratación 

Capítulo Primero 

Generalidades 

Artículo 27.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de 
contratación que a continuación se señalan: 

1. Licitación pública; 
11. Invitación a cuando menos tres personas, o 
111. Adjudicación directa. 
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En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y 
lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, 
anticipos y garantías; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los 
interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de 
evitar favorecer a algún participante. 

La licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de la 
invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; 
ambos procedimientos concluyen con la firma del contrato. 

La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter genera! y tomando en cuenta la 
opinión de la Secretaria de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación 
de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 

La Secretaría de la Función Pública pondrá a disposición pública, a través de los medios 
de difusión electrónica que establezca, la información que obre en su base de datos 
correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso, sus 
modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos 
de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos 
adjudicados; así como otra información relativa a las materias que regula esta Ley, 
con excepción de aquella que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea 
de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Artículo 28.- los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las 
mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre 
cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el 
lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; ° bien, si así lo 
establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios 
remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que 
establezca la Secretaría de la Función Pública. 

Las unidades administrativas de las dependencias y entidades que se encuentren 
autorizadas por la Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas 
mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica, estarán obligadas a 
realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos 
justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio 
de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante 
el acto de presentación y apertura de propuestas. 
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En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación 
electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la 
confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las 
disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. 

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los Iicitantes o 
sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de 
identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a 
los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación 
de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los 
licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la 
confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 

La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la certificación de medios de 
identificación electrónica que realicen las dependencias y entidades, las entidades 
federativas y el distrito federal, así como terceros facultados por autoridad 
competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten 
a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 29.- En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de 
condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o 
servicios de procedencia nacional y los propios de la región, sin pe~uicio de lo dispuesto en 
los tratados. 

Capítulo Segundo 

De la licitación pública 

Artículo 30.- Las licitaciones públicas podrán ser: 

1. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad 
mexicana, o 

11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana 
como extranjera. 

Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales en los siguientes 
casos: 

a. Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecida en los tratados; 
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b. Cuando, previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los 
contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los 
trabajos o sea conveniente en términos de precio; 

c. Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten 
propuestas, y 

d. Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos 
otorgados al Gobierno Federal o con su aval. 

Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el 
país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un 
trato reciproco a los licitantes, contratistas, bienes o servicios mexicanos. 

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y 
equipo de instalación permanente, de fabricación nacional, por el porcentaje del valor de los 
trabajos que determine la convocante. 

Artículo 31.- Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas, y contendrán: 

1. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 

11. La Forma en que los ¡¡citantes deberán acreditar su existencia legal, la experiencia y 
capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

m. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las 
mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la 
recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la 
reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán 
revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la 
licitación. Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las 
licitaciones por los medio de difusión electrónica que establezca la Contraloría; 

IV. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos así como la 
indicación, en su caso, de las propuestas que podrán presentarse a través de 
medios remotos de comunicación electrónica; 

V. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser 
internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del 
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sector público de algún tratado, y el idioma o idiomas, además del español, en que 
podrán presentarse las proposiciones; 

VI. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas; 

VII. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a 
cabo los trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse 
partes de los mismos; 

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la 
fecha estimada de inicio de los mismos; 

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían; 

X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los 
supuestos del artículo 51 de esta ley; 

XI. La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de 
la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, 
registrando previamente su participación; 

XII. Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido nacional, y 

XIII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos. 

Artículo 32.- Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 33.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones 
públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la 
convocante como en los medios de difusión electrónica que establezca la Contraloría, a 
partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural 
previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad 
exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período, y contendrán 
en lo aplicable como mínimo, lo Siguiente: 

1. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad, convocante; 

11. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante; 
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IH. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo 
optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y 
lugar de celebración de las dos etapas del acto de la presentación y apertura de 
proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato; 

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de 
los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación 
de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o 
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes; 

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las 
proposiciones; 

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en 
que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que 
el pago que se realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo 
de cambio de la fecha en que se haga dicho pago, así como el mecanismo, 
periodos de revisión y los porcentajes máximos de ajuste de costos a que se 
sujetará el contrato; 

VI!. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser 
negociadas; 

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la 
adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido por el articulo 38 
de esta Ley; 

IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la 
proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y 
particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones 
particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto; 

X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de 
referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las 
especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de 
presentación, asi como los tabuladores de las cámaras industriales y colegíos 
de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos 
y honorarios profesionales del personal técnico; 
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Xl. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, 
proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministro 
correspondientes; 

XI!. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la 
obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos; 

XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

XIV. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se 
concedan; 

XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los 
trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el 
cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto 
día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; 

XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 

XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la 
fecha estimada de inicio de los mismos; 

XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes, diferenciando los de obras y 
los de servicios; 

XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las 
condiciones de pago; 

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el 
procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de 
conceptos, cantidades y unidades de medición, debe ser firmado por el responsable 
del proyecto; y la relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales 
deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. En 
todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente 
integrado y soportado, perfectamente, en las especificaciones de construcción y 
normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes 
con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; 
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XXI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas 
imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley; 

XXii. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los 
licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de 
mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitante s 
opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, 
en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación; 

XXIII. La indicación de Que no podrán participar las personas físicas o morales 
inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los 
términos de este ordenamiento o de la Ley de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios de! sector público. 

Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar 
manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no 
participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley, 
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos 
de! párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, 
tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: 

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o 
morales que se encuentren inhabilitadas en términos de! primer párrafo de 
esta fracción; 

B) Personas morales que en su capital socia! participen personas morales en 
cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y 

e) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales 
que se encuentren inhabilitadas. 

La participación socia! deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción 
que hubiere motivado. la inhabilitación. 

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada 
en los términos de Ley. 

En caso de omisión en la entrega de! escrito a que se refiere esta fracción, o si 
de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función 
Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los 
efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de 
firmar los contratos correspondientes, y 
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XXIV. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando como serán 
utilizados en la evaluación. 

Para la participación,· adjudicación o contratación de obras públicas o servicIos 
relacionados con las mismas no podrán exigirse requisitos que tengan por objeto limitar 
la libre participación. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones 
imposibles de cumplir. 

Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto 
estimado de contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal elevado al mes, así como aquellas de monto inferior que 
las dependencias y entidades consideren convenientes, deberán ser difundidas a 
través de su página en Internet o en los medios de difusión electrónica que 
establezca la Secretaría de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de su difusión, lapso durante el cual se recibirán 
los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale, o 
bien, invitarán a los interesados, profesionales, cámaras o asociaciones 
empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión de las mismas. 

Artículo 34.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria. 

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, 
cuando menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones 
justificadas del área solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar 
el número de participantes, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir 
los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación 
de la convocatoria. 

Artículo 35.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la 
convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, siempre que: 

1. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los 
interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 

11. En el caso de las bases de la licitación, se difundan por los mismos medios en 
que se difundieron éstas, a fin de que los interesados concurran ante la propia 
dependencia o entidad para conocer, de manera específica, las modificaciones 
respectivas. 
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No será necesario hacer la publicac 

ión, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más 
tardar en el plazo señalado en este artículo, se ponga él disposición o se entregue copia 
del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la 
correspondiente licitación. 

En las juntas de aclaraciones, las convocantes resolverán en forma ciara y precisa 
las dudas o cuestionamientos que sobre las bases ele licitación les formulen los 
interesados, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante. De 
proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación 
sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas 
de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 

Artículo 36.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación 
distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, 
dentro o fuera de dicho sobre. 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de 
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para 
tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción 
de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a 
ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En 
este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese 
acto haya sido designado por el grupo de personas. 

Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar 
revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los 
interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro de contratistas de la 
convocante, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica" 
de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá 
impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los 
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su propuesta en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate. 

Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, 
salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los 
términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Cuando la dependencia o entidad se nieguen a revisar la 
documentación de los interesados, o bien, sin causa justificada niegue su 
inscripción, los interesados podrán interponer la inconformidad a que alude el 
artículo 83 de esta Ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se 
de a conocer la negativa. 

En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad 
técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas que, en su caso, hayan 
ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo. 

Artículo 37.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará, conforme a lo 
siguiente: 
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l. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura y 
se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos; 

11. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidores público facultado para 
presidir el acto rubricarán el catálogo de conceptos o el presupuesto de obra 
de las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarán 
documentalmente; debiendo en seguida dar lectura al importe total de cada una 
de las propuestas; 

111. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de 
presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar las 
propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una 
de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; 
el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les 
entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su 
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no 
hayan asistido, para efecto de su notificacióni, y 

IV. En el acta a que se refiere la fracción anterior se señalará lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar 
comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para 
este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta 
días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 

Artículo 38.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, 
deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de 
licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios 
claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 

Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las 
condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean 
los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las 
cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean 
acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los 
trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su 
evaluación. 
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Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, deberá verificar, entre otros 
aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal 
propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos suficientes para 
la realización de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de 
referencia; que los tabuladores de sueldos sean acordes a los requisitos en las bases de 
licitación; que la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al 
servicio ofertado. Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y 
cuando se demuestre su conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes 
para evaluar las propuestas, salvo en los casos de asesorías y consultorías donde 
invariablemente deberán utilizarse estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que 
para tal efecto emita la Secretaria de la Función Pública. 

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan 
como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mísmo, 
no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes 
respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los 
licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente por que reúne, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respetivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de 
los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente 
la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado. 

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará 
constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. 

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, las dependencias y 
entidades adjudicarán la obra, en igualdad de condiciones, a las empresas que 
tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya 
alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de 
antelación al momento del cierre de la Licitación Pública. 

Artículo 39.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente 
podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se 
entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido 
y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para 
efecto de su notificación. En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades podrán 
optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de 
los cinco días naturales siguientes a su emisión. 

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias y 
entidades proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones 
por las cuales su propuesta no resultó ganadora. 
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Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, 
procederá la inconformidad que se interponga por los Iicitantes en los términos del artículo 
83 de esta Ley. 

Artículo 40.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación y 
deberán expedir una segunda convocatoria, cuando las propuestas presentadas no 
reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios de insumos no fueren 
aceptables. 

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza 
mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente 
justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de 
continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a 
la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, 
deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del 
conocimiento de los licitantes. 

Capítulo Tercero 

De las excepciones a la licitación pública 

Artículo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa. 

La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, 
según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado. 
El acreditamiento del o los criterios, así como la justificación para el ejercicio de la opción, 
deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución 
de los trabajos. 

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, 
de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más 
tardar el día último hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la 
dependencia o entidad de que se trate, un Informe relativo a los contratos formalizados 
durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en 
este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y 
las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las 
operaciones que se realicen al amparo del Artículo 42, Fracción IV de esta Ley. 
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Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas o de adjudicación directa, cuando: 

1. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de 
obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros 
derechos exclusivos; 

11. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, 
la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de 
caso fortuito o de fuerza mayor; 

111. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, debidamente justificados; 

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Aarmada, sean necesarios 
para garantizar la seguridad nacional, de acuerdo con io que establece la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos 
mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender 
la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontarla; 

VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista 
que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o 
entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a 
la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez 
por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan 
considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las 
proposiciones, se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la 
del ganador; 

VII. Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta, siempre 
que no se modifiquen los requisitos esenciales señalados en las bases de 
licitación; 

VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de 
inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de 
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes 
o elaborar el programa de ejecución; 

0,' ~ .. IV {.... ( 



IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina 
o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los 
trabajos, ya sea como personas físicas o morales; 

X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona 
física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la 
utilización de más de un especialista o técnico, o 

XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o 
capacitación, relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se 
incluirán a las instituciones de educación superior y centros de investigación. 
Si la materia de los trabajos se refiere a información reservada, en los 
términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, podrá autorizarse la contratación 
mediante adjudicación directa, y 

XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de 
la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través 
de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el 
importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se 
fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública 
a que se refiere este artículo. 

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá 
exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades 
para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio 
presupuestario. 

En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, 
bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, 
debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá 
delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades. 

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas 
hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación de los 
trabajos en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato. 

Artículo 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo 
siguiente: 
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lo El acto presentación y apertura de proposIciones podrá hacerse sin la 
presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a 
un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad; 

!l. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo 
de tres propuestas susceptibles de anáiCsis; 

111. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, aquellos aspectos que correspondan al artículo 33 de esta Ley; 

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, 
atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

V. Difundir la invitación en lugar visible de las oficinas de la convocante o en su 
página de Internet y en los medios de difusión que establezca la Secretar¡a de 
la Función Pública a titulo informativo, incluyendo quienes fueron invitados; 

VI. El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 30 de esta Ley, y 

VII. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables. 

Título Cuarto 

De los contratos 

Capítulo Primero 

De la contratación 

Artículo 45.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos: 

!. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o 
pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de 
trabajo terminado; 

11. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que 
deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados 
en el plazo establecido. 
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Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos 
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 
desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y 

111. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios 
unitarios y otra, a precio alzado. 

Las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases de licitación las modalidades 
de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución 
de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado. 

Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal deberán 
formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de 
los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada 
ejercicio, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Público Federal. 

Artículo 46.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
contendrán, como mínimo, lo siguiente: 

1. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y 
sus anexos; 

11. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del 
contrato; 

111. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos 
mixtos, la parte y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que 
corresponda a precio alzado; 

IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la 
fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la 
terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo 64 de 
esta Ley, este último plazo no podrá exceder de sesenta días naturales, los 
cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos; 

V. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos 
que se otorguen; 

VI. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos 
y el cumplimiento del contrato; 
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VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando 
corresponda, de los ajustes de costos; 

VII!. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 
imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos 
no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Las 
dependencias y entidades deberán fijar en el contrato, los términos, condiciones 
y el procedimiento, para aplicar las penas convencionales, debiendo exponer en 
el finiquito correspondiente las razones de su aplicación; 

IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en 
cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la 
ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el 
artículo 55 de este ordenamiento; 

X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases 
de licitación por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia 
del contrato; 

XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar 
por rescindido el contrato en los términos del artículo 61 de esta Ley; 

XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo 
acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los 
proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; 
tratándose de servicios, los términos de referencia, y 

XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia 
de conciliación. 

Para los efectos de esta Ley, las bases de licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora 
de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán 
modificar las condiciones previstas en las bases de licitación. 

En la formaHzación de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación 
electrónica que al efecto autorice la Secretaria de la Función Pública. 

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se podrán utiHzar medios 
remotos de comunicación electrónica. 
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Artículo 47.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la 
persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha que se 
haya establecido en las bases de la licitación, la cual no podrá exceder de los treinta 
días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse contrato 
alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 11 del 
artículo 48 de esta Ley. 

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo 
establecido en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un 
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, y 
así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse 
a la que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no 
acepte la adjudicación. 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de 
las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin 
incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la 
dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en 
que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación 
de que se trate. 

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la 
dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o 
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta 
autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale 
específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser 
objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable 
de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma 
parcial o total a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de 
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. 

Artículo 48.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 

1. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse dentro 
de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la 
totalidad del monto de los anticipos, y 
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H. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los 
quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de 
gobierno de las entidades fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán 
sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 42, 
fracciones IX y X, Y 43 de esta Ley, el servidor público facultado para firmar el contrato, bajo 
su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía del 
cumplimiento. 

Artículo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán a 
favor de: 

1. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las 
dependencias; 

11. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 

111. Las tesorerías de las Entidades Federativas, del Distrito Federal o de los 
Municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del 
artículo 1 de esta Ley. 

Artículo 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a 
lo siguiente: 

l. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución 
pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo 
señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, 
deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente; 

11. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la 
asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para 
que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la 
compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás insumas que deberán otorgar. 



Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del 
anticipo será determinado pOr la convocante atendiendo a las características, 
complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que la dependencia o 
entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en este articulo; 

111. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes 
para la determinación del costo financiero de su propuesta; 

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá 
ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la 

. dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad; 

V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el 
último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las 
dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo 
hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el 
primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el 
pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los 
tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía 
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el 
costo financiero pactado en el contrato, y 

VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 59 de esta Ley sin que pueda exceder el 
porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo. 

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo 
por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la 
determinación de dar por rescindido el contrato. . 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos 
que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta Ley. 

',::'::'.': 
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Capítulo Segundo 

De la ejecución 

Artículo 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el 
contrato respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a 
disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El 
incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por 
escrito. 

Artículo 53.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra con 
anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 
designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el 
contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de 
los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 
La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para 
efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o 
entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán ajustarse a los 
lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una 
periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de 
obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 
estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de 
la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para 
realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 
quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan 
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, 
éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. . 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberá pagarse por parte de la dependencia o 
entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a 
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. 
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Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes 
entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control 
administrativo. 

Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y 
lineamientos, preferentemente, el pago a contratistas a través de medios de 

f,~m~n~Y~~~r ~!~?\r~nir~' ,: 

¡:n 19s proyectQ~ q~ illfr¡:lestructura prOquctiva qe l~r9q pla?:Q, la forrn¡¡¡ qe ~sii[T1~r lo~ 
trabajos y los plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el 
contrato correspondiente. 

Articulo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de 
costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos 
financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de ¡a Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales 
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las 
cantidades a disposición del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o 
entidad. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 
contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago 
no se hubiera identificado con anterioridad. 

Artículo 56.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de 
orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los 
costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, 
cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos 
acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de 
esta Ley. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la 
materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los 
trabajos. 

ArtícúI6··57:-EI·ajuste.·.dé.Có~t9S·.pDcká .. lh3ya!'Seácabom6diantec;ualesqüiera ... de···lós 
siguJ~nteªp(o~i:limientos: 
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ARTíCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el 
artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 

1. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el 
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos 
pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato 
o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa 
que se hubiere convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá en ajuste de 
costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al 
programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios 
será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con 
base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el 
Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista yla dependencia 
o entidad no se encuentran dentro de los publicados por el Banco de México, las 
dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que 
investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de 
México; 

111. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de 
interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y 

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría. 
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Artículo 59.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, 
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la 
base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, 
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco 
por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de la Ley o los tratados. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, 
se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas 
condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del 
área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en 
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser 
modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la 
parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo 
general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron 
haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación 
del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de 
la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen 
directamente un aumento o reducción en los costos de los insumas de los trabajos no 
ejecutados conforme al programa originalmente pactado; las dependencias y entidades 
deberán reconocer incrementos o requerir reducciones. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría; 
los cuales deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las 
partes para hacer frente a estas situaciones. 

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la 
celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de 
que se trate. 

De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del área responsable de la 
contratación de los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o 
entidad que se trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá 
presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario 
inmediato anterior. 
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Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o 
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y 
entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, 
previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos 
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de 
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; 
tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus 
precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 

No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo, 
cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de 
los inmuebles a que hace mención el articulo 5°. de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los que no sea posible determinar el 
catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o 
el programa de ejecución. 

Artículo 60.- Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o 
en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las 
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores 
públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de 
ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un 
daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que 
dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida 
por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial 
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
trabajos a que se refiere este articulo. 

Artículo 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

1. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 

111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los quince días hábiles 
siguientes a lo señalado por la fracción I de este artículo. 
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Artículo 62.- En la suspensión, reSCISlon administrativa o terminación anticipada de los 
contratos deberá observarse lo siguiente: 

1. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por 
causas imputables a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, 
así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se 
trate; 

11. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez 
emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y 
desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de 
trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a 
la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer 
efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos 
aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así 
como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le 
hayan sido entregados; 

Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas 
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo 
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro; 

111. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o 
entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables, siempre éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y 

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los 
trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por 
la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, 
quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la 
presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el 
contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la 
dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la 
petición del contratista. 

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los 
contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, 
con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se 
encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la 
presencia de fedatario público. 
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El contratista esta obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plaza de diez días 
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación 
que ésta le hubiere entregado para la.realización de los trabajos. 

Artículo 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las dependencias 
y entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al 
contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a 
más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los 
supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. 

Artículo 64.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los 
trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la 
debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 
Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de 
quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del 
acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término 
estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos 
a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda 
con la dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, 
ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado 
de dk:ho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará 
por aceptado. 

Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del contratista el 
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, 
solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el 
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas 
partes en el contrato. 

Artículo 65.- A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las 
entidades, deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la 
Propiedad de las entidades federativas, los títulos de propiedad correspondientes de 
aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras 
públicas, y en su caso deberán remitir a la Contraloría los títulos de propiedad para su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e 
Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. 

Artículo 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato 
respectivo y en la legislación aplicable. 
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Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de 
los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 
diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito 
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o 
bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo 
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los 
respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los 
trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito 
irrevocable, según sea el caso. 

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo. 

En las casos señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, Y 43 de esta Ley, el servidor 
público que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los 
contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo. 

Artículo 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y 
deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes 
en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de 
medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. 

Artículo 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o 
entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la 
responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos 
correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron 
aplicadas durante su ejecución, asi como los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento 
de los bienes instalados. 

Artículo 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra 
pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a 
mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control 
vigilarán que su uso, operación y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y 
acciones para las que fueron originalmente diseñadas. 

Título Quinto 

De la administración directa 

Capítulo Único 
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Artículo 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 24 de esta. Ley, las 
dependencias y entidades podrán realizar trabajos por administración directa, siempre que 
posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en 
maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, según el caso, que se requieran 
para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán: 

1. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá 
llevarse a cabo por obra determinada; 

11. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 

111. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 

En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia 
podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones 
particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten. 

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, 
materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su 
adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia. 

Artículo 71.- Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el 
titular del área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del 
cual formarán parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos que 
se deban ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y 
suministro y el presupuesto correspondiente. 

Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la 
ejecución de los trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con el 
presupuesto correspondiente y los programas de ejecución, de utilización de recursos 
humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y equipo de construcción. 

Artículo 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a 
través de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, 
deberá entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento. La entrega 
deberá constar por escrito. 
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Articulo 73.- La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos 
humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los 
trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y 
especificaciones técnicas; los programas de ejecución y suministro y los procedimientos 
para llevarlos a cabo. 

En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables, en lo 
procedente, las disposiciones de esta Ley. 

Título Sexto 

De la información y verificación 

Capítulo Único 

Artículo 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la 
información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por 
dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

La información a que se refiere el último párrafo del artículo 27 de esta Ley deberá 
remitirse por las dependencias y entidades a la Contraloría, a través de medios magnéticos 
o remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que 
para tal efecto establezca la propia Contraloría. 

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la 
documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia 
de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la 
fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo 
previsto en las disposiciones aplicables. 

Las propuestas desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos 
tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez 
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a 
conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en 
cuyo caso las propuestas deberá'l conservarse hasta la total conclusión de la 
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante 
podrá proceder a su devolución o destrucción. 

Artículo 75.- La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, pOdrá verificar, en cualquier 
tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen 
conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si la contraloría 
determina la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables a la 
convocante, la dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no 
recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 



La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las 
dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que 
participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 

Artículo 76.- La Contraloría podrá verificar la calidad de los trabajos a través de los 
laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, 
en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que 
podrán ser aquellos con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por 
quien haya hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la 
dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista 
no invalidará dicho dictamen. 

Título Séptimo 

De las infracciones y sanciones 

Capítulo Único 

Artículo 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil 
veces el salario mínimo general vigente .en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de 
la infracción. 

Artículo 78.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere 
el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de 
contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se 
encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

1. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no 
formalicen el contrato adjudicado por la convocante; 

11. Los contratistas que se encuentren en la fracción 111 del artículo 51 de este 
ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades; 

111. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas 
imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la 
dependencia o entidad de que se trate, y 
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[v. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, 
o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de 
conciliación o de una inconformidad, y 

V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 
51 de este ordenamiento. 

La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo 
que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga 
del conocimiento de las dependencias y entidades mediante la publicación de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación. 

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que 
antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en 
términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se 
realice el pago correspondiente. 

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la 
Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos 
de la infracción. 

Artículo 79.- La Contraloría impondrá las sanciones considerando: 

1. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 

11. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción; 

111. La gravedad de la infracción, y 

IV. Las condiciones del infractor. 

La Contraloría impondrá las sanciones administrativas de que trata este Título con base en 
las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 80.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan, 
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este 
ordenamiento. 
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La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 
citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos 
en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el 
acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o 
perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad. 

Artículo 81.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán independientes 
de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 

Artículo 82.- Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o de caso 
fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de 
cumplir, no se impondrán sanciones. No se considerará que el cumplimiento es 
espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, 
visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas. 

Título Octavo 

De las inconformidades y del procedimiento de conciliación 

Capítulo Primero 

De las inconformidades 

Artículo 83.- Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública 
por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen 
las materias objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con: 

1. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre 
que el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción, así 
como los argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de 
aclaraciones. 

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de 
aclaraciones; 

11. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones y el fallo. 

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto respectivo, o 

111. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la 
formalización del contrato en los términos establecidos en las bases o en esta 
Ley. 
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En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado 
adjudicado, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere 
vencido e! plazo para la formalización der contrato. 

La Secretaría de la Función Pública desechará las ¡nconformidades que se presenten 
en contra de actos o en momentos distintos a los establecidos en las fracciones 
anteriores; igualmente, desechará las ¡n conformidades a que se refiere la fracción I 
de este artículo, cuando de las constancias se desprenda que el in conforme no 
hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere 
manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la funden respecto 
de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las 
materias objeto de esta Ley. 

Toda inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de 
los medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la Secretaría de 
la Función Pública. 

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, se tendrá por precluido el derecho a 
inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en 
cualquier tiempo en términos de Ley. 

Lo establecido en este artículo, es sin perjuicio de que las personas interesadas 
previamente manifiesten a la Secretaria de la Función Pública las irregularidades que a 
su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que las mismas se 
corrijan. 

Previo convenio de coordinación entre las Entidades Federativas o el Distrito Federal 
y la Secretaría de la Función Pública, las inconformidades relativas a procedimientos 
de contratación realizados por éstas, con cargo total o parcial a fondos federales, 
deberán ser presentadas ante las Contralorías estatales o del distrito federal, quienes 
emitirán, en su caso, las resoluciones correspondientes en los términos previstos en 
la presente Ley. 

Artículo 84.- En la inconformidad. que se presente en los términos a que se refiere este 
capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le 
consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación 
que sustente su petición. 

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley 
y a las demás que resulten aplicables. 

Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la 
continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promovente multa 
conforme lo establece el artículo 77 de esta Ley. 

Artículo 85.- En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en 
sustitución de la firma autógrafa. 
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Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la 
personalidad del promovente, se sujetará a las disposiciones técnicas que para efectos de 
la transmisión expida la Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes. 

Artículo 86.- La Secretaría de la Función Pública podrá de oficio o en atención a las 
inconformidades a que se refiere el artículo 83 del presente ordenamiento, realizar las 
investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos del procedimiento 
de licitación o invitación a cuando menos tres personas se ajustan a las disposiciones 
de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir 
de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá 
emitir la resolución correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. 

La Secretaría de la Función Pública podrá requerir información a las dependencias o 
entidades correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de los seis días hábiles 
siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloría deberá 
hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar pe~udicados, para que dentro 
del término a que alude el párrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga. 
Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se 
tendrá por precluído su derecho. 

Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, la Contraloría podrá 
suspender el procedimiento de contratación, cuando: 

1. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de 
esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el 
procedimiento de contratación pudiera producirse daños o perjuicios a la 
dependencia o entidad de que se trate, y 

11. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan 
disposiciones de orden público. La dependencia o entidad deberá informar dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión, aportando la 
justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien, 
se contravienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría resuelva lo 
que proceda. 

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloría, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado 
podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará 
sín efecto la suspensión. 

Artículo 87.- La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia: 

1. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las 
directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Ley; 
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11. La nulidad total del procedimiento; 

1!1. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad, o 

IV. Las directrices para que el contrato se firme. 

Artículo 88.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloría, se podrá 
interponer el recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, 
impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

Capítulo Segundo 

Del procedimiento de conciliación 

Artículo 89.- Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contraloría, con motivo del 
incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan 
celebrados con las dependencias y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día y hora para que tanga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la queja. 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de 
su queja. 

Artículo 90.- En la audiencia de conciliación, la Contraloría tomando en cuenta los hechos 
manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad 
respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a 
las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin 
prejuzgar sobre el conflicto planteado. 

En la conciliación las partes deberán procurar la realización de acciones que 
promuevan la ejecución total de los trabajos y la completa resolución de las 
controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas, los que podrán 
considerarse para efectos de la so!ventación de observaciones de los órganos de 
control. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, 
la Secretaría de la Función Pública señalará los días y horas para que tengan verificativo. 
El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de cuarenta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión, salvo que 
las partes acuerden un plazo mayor, por causas debidamente justificadas. 
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En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de la controversia, 
podrán designar a su costa, ante la presencia de la propia Secretaría de la Función 
Pública, a un tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos controvertidos, a 
efecto de lograr que las partes concilien sus intereses. 

De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados 
de las actuaciones. 

Artículo 91.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio 
respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial 
correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan 
valer en la vía que corresponda. 
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Transitorio 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Julio del 2005 
(Entra en vigor el 8!712005) 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Transitorios 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Enero del 2000 
(Entra en vigor el 0410312000) 

Primero.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

Tercero.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento 
de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se 
opongan a la presente Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. 

Cuarto.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 
120 días naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vígor el presente 
ordenamiento. 

Quinto.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones, y de 
inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes 
de resolución se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento 
en el que se iniciaron. 

Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose 
por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron. Las rescisiones 
administrativas que por causas imputables al proveedor se hayan determinado de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando 
para los efectos de los artículos 50, fracción 111, y 60 de esta Ley. 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 
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POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
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RESUMEN DEL CATÁLOGO bE CONCEPTOS Y MONtO TOTAL bE LA PROt'OSICIÓN 

Descripción 

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 

ALBAÑILERlA 

HERRERlA 

INSTALACION SANITARIA 

INST ALACION ELECTRICA 

PINTURA 

Tofal de BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 

AREA ADMINISTRATIVA Y CAPILLA 

ALBAÑILERIA 

HERRERlA TUBULAR Y VIDRERIA 

INST ALAClaN ELECTRICA 

INST ALACrON SAN)T ARIA E HIDRAULleA 

PINTURA 

Total de AREA ADMINISTRATIVA Y CAPILLA 

5 MODULaS DE 60 GAVETAS 
ALBAÑILERlA 

Total de 5 MODULOS DE 60 GAVETAS 

45 ML. DE ADOQUINADO EN EL ACCESO 
ADOQ\J1NADO 

Total de 45 ML DE ADOQUINADO EN EL ACCESO 

Concursante: Firma Represenlante legal 

!Importe Acumulado d 
IMPORTE 

CON LETRA 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Importe Acumulado: 

$ 0,00 
IMPORTE EN 

PESOS - _.-

I 

I 
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Cm Al 080 IJ~ CCJNct~rCJS',:¡< cANtltlAtlFS l11: ntlM ~MI\ t: Xt'Hl:'sltJN bl: 1'111· elos UNI tAI110s v MoN ro 'totAL bl': LA ~lmi'!JSICltJN 

Dascrlpclón Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior; 
PRECIO UNITARIO 

--- - --- -----------_. , ---- . CON LETRA --- ------ ------------- I . CON NÚMERO 

BANOS HOMBRES y MUJERES 

AlBAÑILERIA 

l'n17:cr 'J' Niyelación m2 64.00 VEINTIDOS PESOS 9/100 M.N. $ 22.09 

EKcnvncrón en cepa'! hecha It mnno m3 42,60 SETENTA Y OCHO PESOS 54/1001 ... f.N. $ 78.54 

Incluye: trll5('ltlleo a 2m y arme 

de suelo y talude!!. deOa2mde 

profundidad Materia! 

Tipo I 

rhmtilln dI:.! concreto hecho én obra. m3 36.00 SETENTA PESOS 21100 M.N, $70.02 

Incluye: ncarrero:;, elaboraci6n de 

concreto. tendido y apj~onado. De 

8cm de e~e~or 

Ciméntado" corrida de 0.70m de mi 12.00 OCHOCIENTOS PESOS n 1100 M,N, $ 800.71 

ancho, Varo 3/g~ !\ 20cm y!\ 25cm. 

Cmlcreto fc=200kglcm: 

Cimentnción conidn de 1.00m de mi 24.00 UN MIL DOSCIENTOS V¡;[NTlOCHO PESOS 30 1100 M,N, $ 1,228,30 

ancho, rtrm¡tdQ: varo 3{8~ a 20cm y a 

25cnt Concreto rc~200kglcl1f~ 

Relleno de cep!l~ con tnl1!etinl m3 42,66 SESIlN'fA y SIETE PESOS 95/[00 M,N. $ 67.95 

producto de excavaciótt ell capas dé 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Concursante: Firma Reorest:!ntante Lecal u __ . Importe Acumula.do~,_ 

$0.00 
IMPORTE EN 

PESOS 

$ 1.413.76 

$ 3.345.tm 

$ 2,520.72 

$ 9.608.52 

$ 29.479.20 

$ 2,898.7~ 

$ 49,266,75 

$ 49,266.75 
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y _CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESióN DE PREcIOS UNITARIOS y MoNto tOTAL DE LA PROPOSiCióN 

Descripción Unidad Cantidad lmp,orte Acumulado de la Hoja Anterior: 
PRECIO UNITARIO 

---- _.- - --- _. CON LETRA I CON NÚMERO 

20cm con pisón de mano 

Relleno de cepas con maierialliri1pjl) níl 19.20 CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. $ 192.14 

de banco 

Finne de concreto de 8cm de espesor. m2 42.00 CIENTO UN PESOS 94 /100 M.N. $ 101.94 

ConcretCt fc= 1 00 kgtcrn2 

Muro de tabicón de cemento de m2 46.00 DOSciENTOS NOVENTA Y UN PESOS 30 /lOO M.N. $ 291.30 

10xl4x28otn Mortero cemento.; 

arena 1:5 

Dala de desplante y de cerramiento de ml 79.00 DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 1 /100 M.N. $ 23J.úl 

COIItreto fe= lS0kglcm2 4 \1U'S de 318ft 

Est. de 114" @25cm-. Hasta 3er nivel. 

Secciói1 de 15x20cm, cimbra a 2 caras 

Castillos de co-ncreto armado. 4 Van! mi 47:00 DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 1 1100 M.N. $231.01 

de 1/2" Est. de 1/4"@25crtL Hasta 3er 

nivel. Sección de 15x:20cm. cimbra a 2 \ 

""as 

Castinos !.fu concreto fe= 150kgfcm2 4 ml 13.00 CIENTO OCHJlNT A PESOS 35)100 M.N. $180.35 
VIUS de 3/8~ Est. de 114" @20cm. Hasta 

3et nivel. Sección de IS<ISem, cimbra 

a 2 cáras 

Importe Parcial de esta lioia : 

Concursante: Flnna R.eoresentarite Leaal Import", Acumulado: 

$ 49,266.75 
IMPORTE EN 

PESOS 

$ 3,689.09 

$ 4,281.48 

$13,399.80 

$ 18,249.79 

$ 10,857.47 

$2,344.55 

$52,822.18 

$ 102,088.93 
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CA ~AL{JGQ1Jt; CONCI:I'toSv:rt¡:¡\NtlbAlJts IJt n13~A "A~l\ ExP~tslóN IJ~. PR~GlnS UNltMloS y Mt,NtO totAL IJE LA.i"tlOposltltjN· 

Destrlpclón Unidad Cantidad 
PRECíOU¡.jiTARlo 

CON LETRA coN NUN 

Trabe de cotJcretlJ nl1nado de n~ 4.00 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. $ 286.84 

15x.25cm, 4 Vars de 112". Est. de 114" a 

20cm. Concreto- fc=2UUkg/cm~ 

LOBIl mnciza d~ concreto armado de m2 66.00 TRESCIENTOS NUEVE PESOS 94 il 00 M.N. $309.94 

lOcm de eFlp~S"ot. Vttdlla de 3/S" y 

concreto de fc=200kglcm2 

Muro de labique rqjo recocido de m2 104.00 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PEsos 69/100 M.N. $ 232.69 

14cm de ~pesor, moliero 1; 1:6 

Aplanado de mezcla en muros con m2 208.00 OCllENTA y CINCO PESOS ~ú 1100 M.N, $ 85,66 

11lQrtero 1: 1 :6. 

Apllllmdo de mezcla en plarón con 1112 66.00 CIENTO SIEtE PESOS 41/100 M.N. $ 107.-111 

mortero cCtnenlo-nrenn 1:5. 

Emlmquillaclo de l11i!zcla en aristas con mI 36.00 CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 M,N. $ 45.33 

1t1otll!to ccmento-atetm 1:.) 

riso de loseta intercerrunic asentada ",2 41.00 TRESCIENToS CUMENTA y OCHO l'ESOS 71 flOO :r\:I.N. $ 348.77 

c01Jpegezul~io. De31x31cm 

Rccubrimil::!l1to de azulejo en muto!! de l"2 85.20 CUATROCIENTOS CINCO PESOS 42/100 M.N, $ 405.42 

20x30cm ~cntado con pegazulejo y 

lech"dendo con cemento blnneo 

Lo~a maciza de concrcio armndo de m2 2.20 QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS O 1100 M.N, Si 541.00 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Concursante: FIrma Representante Legal Importe Acumulado: 

$1,147.36 

:1; 20,'[56.U4 

$ 24.199.76 

$17.817.28 

$1.039.06 

$" l.G31.~8 

$ 14,299.57 

$ 34,541.1R 

$1.190,20 

$ 122,372.93 

$ 224,461.86 
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CATÁLQGO Dio CONCEPTOS'Y ÉANTlbADES DE OBRA PARA EXPRESiÓN DE PRECios UNITARiOS y MONTO TOrAL DE LA i'ROPOSICIÓN 

Descripción Unidad Cantidad Importé Acumulado de la HoLa Anterior: 
PREciO UNITARIO 

CON LETRA . ..L coN NÚMERO 

10cm de espesor para fijar o"atines. 

VSrilla de 3f8~ y concreto de 

fc=-200kglcm2 

Entortado en azotea cOn ínorteto m3 66.00 CINClIEN1 A y SIETE PESOS 281100 M.N. $ 57.28 

cement~arena 1:5 de3cmde espesor. 

Incluye: acarreo~ elaboradón,. tendidQ 

y elevación. HaSta 3er nivel 

Enladrillado en azotea,lndrillo comun m2 66.00 CIENTO ONCE PESOS 25 1100 M.N. $ 111.25 

~tado con mortero cemenl:o-arena 

1:5, Il.cabado fino, 

ReUel1Q de tezorttle en ~ incluye: m3 66.00 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 26 1100 M.N. $ 353.26 

suministro~ nivelado. acarreos tendido 

y api.!lolíado. ba.<da 3er nivel 

linpermeábilizado m2 66.00 SESENTA Y OCHO PESOS O 1100 M.N. $ 68.00 

To!al de ALBAÑILERIA 

HERRERIA 

Suministro y cólocatión de ventanas de pieza. 2.00 OOS MIL PESOS 0/100 M.N. $ 2,000.00 

l.ODro X D.60m de perfil tubular 

Mamparas de perfil tubular en baftós pieza 9.00 SEtECIENTOS PESOS O 1100 M.N. $700.00 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Concursante: Firma Representante Leqai Importe Acumulado: 
--

$ 224,461.86 I 
IMPORTE EN '1 

PESOS 

$ 3,780.48 

$ 7.342.50 

$ 23,315.16 

$ 4,488.00 

$ 263,388.0" 

$ 4,000.00 

$6,300.00 

$49,226.14 

$ 273,686.00 I 
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cAtALíJeiotlt' CONGl'l'tÓª,;Y>PAtmOI\btsbt otJl'IA I'MA Exl'I~ES\ÓN bEl'l<tC!9S UNliAl<loSY MONlOt01:ilL btL,b.i"'ROI:·PSIClóN 

DescrIpción Unidad Cantidad 

Total de HERRERIA 

INSTALACION SANITARIA 

Sumini5tro El iuslnlad6n de tinnoo de rieln 2.DO DOS MIL NOVECIEN"J'OS SESENTA Y CINCO PESOS 43 1100 M.N. $ 2,961.43 

1100lill. Material, mano de obm y 2m 

de tubo de salida. 

Registro de tabique rojo desplnntndo pieza 5.00 UN MIL OCHENTA y CUATRO PESOS S3 {IDO M.N. $ l,084.53 

!'labre 10141 dI! concrdo de Senl de 

espesor, f'c=lUO kglcm2 aplanado. 

pH!ido, n1!lrCO y cQutrnlherte, no 

incluye excavación. De 40K40xlOO cm 

Tuberln de PVC ~Hlllitntio de 6~, mI 19.00 CIENTO SESENTA Y UN PESOS 97 /100 M.N. $ 161.97 

reforzado 

TUOOrln de rvc snnitario de 4". mI \6.00 CINCUENTA Y SEIS PESOS 19 {lOO M.N. $ 56.19 

Incluye: tendido, HphlOnndo, 110 

incluye excR\'ación ni relleno 

Tubcrln de PVC snnitariQ de 2 1I2", mI 18.00 TREINTA Y OCHO PESOS 92 {lOO M,N. $ 38.92 

IJlt~luye: tendido, apisonndo. no 

incluye excn,,¡¡ci6nui relleno 

aajadn de agua~ pluviale¡¡, tuhedn de u-runo 1.00 SETECIENTOS CATORCE PESOS 83 {lOO M,N. $ 714.R3 

rvc de 4"dinlll. 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Concursante: Firma Representemte Legal Importe ~cumulado : 

$1.0,3I1{1,OU 

$ 5,930.86 

$ .5,422,63 

$ 3,077.43 

$ 899.1)4 

$ 700,56 

$ 714.83 

$16,745.37 

~ Jl290,433.37 
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CArALQGODE é:ONCEPTOS',¡y'{cMTlbAbES bE OBRA PARA EXPRESióN bE pRECjOS UNITARIOS '( MONrO rotill DIO LNPROt'osICIÓN 

Descripción 

Stintinistro y I:XllocaciÓll de coladera de 

4" diam mllrca fIEL VEX 

Alimentación y desague WC fiulque 

bajo. 

Allinentación y desagüe de lavbos. S 

unidsdes 

Tubería de a.limenta.ciórt 

Unidad 

pieza 

pieza 

pieza 

lote 

Cantidad 

1.00 TRESCffiNTOS CUATRO PESOS 95 1100 M.N. 

10.00 DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 20 1100 M.N. 

1.60 SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. 

1.00 CUAffiO MIL QUINIENTOS PESOS O 1100 M.N. 

Talal de INSTALACION SANITARIA 

INSTALACION ELECTRICA 

Gabinete slim line 2x38. Instalación 

eléctrica 

Insta1ación da lámpara. Instalación 

Eléctrica 

pieza. 

pieza 

4.00 UN MIL OCHENTA y UN PESOS 40 /lOO M.N. 

6.00 SEISCIENTos NOVENTA Y oCllo PESOS 54/100 M.N. 

Total de INSTALACION ELECTRICA 

PINTURA 

Pintura vinflica Berelinte sobre 

aplanado de mezcla en muros. Incluye: 

preparación de la base, aplicación a 2 

mam<$. 

. __ 9on~y!sante: 

m2 208.00 VEINTISEIS PESos 58/10Ó M.N. 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Firma Representante Legal Importe Acumulado: 

$ 304.9:5 $304.95 

$ 2,760.20 $ 27,602.00 

$ 6,249.65 $ 9,999.44 

$ 4,500.00 $ 4,500.00 

$59,151.76 

$ 1,081.40 $4,325.60 

$ 698.54 $ 4,l91.24 

$ 8,516.84 

$ 26.58 $ 5,528.64 

$ 56,451.87 

. _ L.-.! 346,885.24 
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cAiALoJ30 IJI'. CONCEPtO!;",:); t/lN:fIIJAIJt:S bE ol3f<A MM I:Xp"t:sIÓN bl I''',,"clos UNltA"los y MONtO totAL bi'. UI'I:'l'lo\>oSlclóN 
. 

Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior: 
PRECIO UNITARIO 

CON LETRA I CON NÚMERO 

Pintura vjllílien efl plafón m2 66.00 TREINTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. $ 34.62 

Total de PINTURA 

Total ~e BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 

AREA ADMINISTRATIVA Y CAPILLA 

ALBAÑILERIA 

TT!l7.0 y Nivclnci6n 1112 324.00 VEINTlIJOS PESOS 9/100 M.N. $22.09 

Exca\'nciLm en cepas hecha El mano nt3 206.00 SETIlNTA '{OCHO PESOS l4/100 M.N. $ 78.54 

Incluye: traspaleo El 2m y afine 

de ~tldo y taludes. deOa2mde 

¡:rtQfiLlldillnd tInteriltl 

Tipo! 

Plnntilla de concreta hecho en obra, fi13 160.00 SETENTA PESOS 2/100 M.N. $ 70.02 

Incluye: actlfT'el:QS, elaboración de 

-concrclo, tendido y apiRonúdo. De 

8cm de e¡:pellor 

Cimentncion corrida de 0.80111 de mI 12.00 OCHOCIENTOS PESOS 71/100 M.N. $ ROO.?l 

QUdlO, Vru-. 3/8" a 20cttl y 1l2Scm. 

Concreto rc~2UokglC11l~ 

Cimentnciún c:orridn de 1.00m de mi 7S,00 UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30 /100 M.N. $. 1.228.30 

ancho. ntinndQ: \lar. 3/&" a 20c1t1 y n 

Importe Parcial de esta HoJa: 

Concursante: Fll111a Representanta Legal Importe Acumulado: 

$ 346,885.24 

IMPORTE EN 

PESOS 

$ 2,284.92 

$ 7,813.56 

$ 349t 170.16 

$ 7.157.16 

$ 16,179.24 

$11,203.20 

$ 9,608.52 

$ 92,122.50 

$ 136,555.54 

$485,440.78 



= = = r..;¡ 

Clave 

2AG 

2,A7 

2.A.8 

2.A9 

2.AI0 

2All 

2.A!2 

Obr.: 

DOCUinen 

Concurso 
Fecha: 

HQja:9 

CAtALOGO DE CONCEPTOSX:~'NTIOADES 010 OBRA PARA EXPRESION bE PRECioS UNITARIOS y MONTO rotAL 010 LA PRoposiCIÓN 

Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior: $ 485,440.78 
PRECIO UNITARIO IMPORTE EN 

; --- -- ----- CON LETRA I CON NÚMERO PESOS 

25cm. Cuncreto fc=200kglcru.2 

Cimentación corrida óe lASm de ml 10.00 UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 53 1) 00 M.N. $ 1,272.53 $ 12,725.30 

ancho. annado e/plano incluyendo 

trabe de concreio armndo de 

0.25XO.50 m. 

Cimentación corrida de 1.80m de mI 34.00 UN M1L CUATROCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. $1,40'.19 $ 47,776.46 

ancho, van; de 112" 8 20cm y 3/gn JI 

25cm' 

Zápata de conCreto armado de 1.40 x pieza 10.00 UN MlL cIENTo TREINTA y SIETll PESOS 13 /100 M.N. $ 1,137.13 $11,371.30 

1.40m. Armada con vais de 1/2~ a 

20cm ambos !retrtidcis 

Relleno de cepas con material limpio m3 !46.00 CIENTo NOVENTA y DoS PESOS 14/100 M.N. $192.14 $ 28,052.44 

de banco 

Finue de concreto de 8cm de espesor. m2 324.00 CIENTO UN PESOS 94 ¡lOO M.N. $ 101.94 $ 33,028,56 

Concreto f'c-l 00 kglcm.2 

Muro de tabicón de cemento de 14cm m2 !l2.00 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 30 /100 M.N. $ 291.30 $ 32,625.60 

Mortero cetmn1:o-arena 1:5 

Muro detabicOn de remettto de 21cm !ni 40.00 TRESCIENTOS OCHO PESoS 85 /100 M.N. ;$ 308.85 $ 12,354.00 

Mortero celtteruo-areltB 1:5 

Importe Parcial de esta Hoja: $177,933.66 

Concursante: FI~ma Representante Legal Import.,Acuf11ulado : ___ ~ 663,3!~.44 
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CAtALOGO bl: CtJNcEPtOS Y'CAN1I11AIJES bE oElt1A rARA ~X"Rl:sltJN DI: 1'111:010S UNltl\RloS V MtJNtO totl\L bl; LA ¡;1~tJl'!o!3lcltJN 

Descripción Unldod Cantidad Importe Acumulado d.e la Hola Anterior: 
PRECIO UNITARIO 

CON LETRA -r CON NÚMERO 

Muro de tabicón de CCll1!!l1l0 de 28cm 1112 12.00 TRESC:18N10S l'R81NTA Y UN PESOS 38/100 M,N, $ 331.38 

Mortero céftlento--nrennj:5 

Dnln ~le"desr!tl11te y de cerramiento de mi 188,UO DOSCiENTOS TREtNTA Y UN PESOS 11100 M,N, $231m 

concreto f'c-= 150kglcm2 4 van:: de 3¡8" 

E::::L de 1/4"@25clU. ITnsta. 3er nivel. 

Sección de 15x20ctu. cimbra n 2 cnrns 

Castil\(I!l de concreto armado, 4 VBI'!; mi 176.00 DOSCiENTOS TREINTA Y SEIS PESOS iJ/IOO M.N, $216,13 

de 3/&" E!'ot. de 1I4"@25cm. Hasta 3er 

nivel. Sección de 15x20cl11. cimbra. Il Z 

cnrl:ls 

C[ll'LHlo9 de concreto fc=150kglcm2 4 n~ 76.00 CIENTO OCHENTA PESOS 35 /100 M,N, Si 180,35 

"sr!! de 3/8tt Em:. de 1/4" @20cm. Hn~tn 

3er ni\'el. Sección de 15xlScnl. cimbra 

n 2 cnrrul 

Colultmns de 21 :d5cm. 6 ,-ars mi 64,00 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98 /100 M,N, $ 429.98 

5/8H diam. Etrl de l!4~ n 20cm. concreto 

rc~200kglC1U~ 

Columnas de 15x25cm. 4 vni'!! mi 64,00 TRESCIENTOS VElNTISEIS rESOS 22/100 M,N, $ 326.22 

!:.rR~dinm. E~t de 1/4" a "20cm. concreto 

f'c=200kg fcm:'. 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Concursante: FIrma Representatl~~_Legal Importe Acumulado: 
- - ---

$ 663,374.44 
IMPORTE EN 

PESOS 

$ 3.976.56 

$ 4,,429.88 

$ 41,558.88 

$ 13,706.60 

$27,518.72 

$ 20,878,08 

$ 151 066.72 

$ 614,44~,16 
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Tr!lbe de concreto armado de mi 

25x65cm. 2 Van; de 5/.8", 5 Van: ae 

3/4'; y:2 Van de 112", Est. de 3/&" a 

25cm. Concreto fc""'200kglcm:' 

Trabe de concreto armado de mi 

25x.70cm. 5 Van de 3/4". 4 Vilrs de 1" y 

2 VaiS de 112", Est. de 3r8~ a30cm. 

Concreto f'e=200kWc:m2 

Muro de tabique rojo recocido de m2 

14cm de e5peSút, mortero 1: 1:6 

Muro de tabiql1e rojo recocido-de m2 

21cm de espesO!', mm1ero 1:1:6 

Muro de tabique rojo recocido.de m1 

28dn de espesor, mortero 1:1:6 

Losa maciza de t'Otlcreto artnado de m2 

12crn de eSpesor. Vaiilla de 3/8" Y 

concreto de f'c=200kgicni2 

Dala de desplante y dé cemimienlo de mi 

concreto fe=150kglctn2 4varn de 3/8" 

E..'It de l!4tt @25crn. Hasta 3er nh'eL 

Concursante: 

41.00 

8.50 

185.00 

299,00 

24.00 

3[4;00 

19.00 

PRECIO.UNITARIO 
CqN LETRA 

UN' MIL DIEZ PESOS 97/100 M.N. 

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA y CUATRO PESOS 47/100 11.N. 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 69 /100 M.N. 

TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 59 J100 M.N. 

TRESCIENTOS SETENTA y NUEVE PESOS 43/100 M.N. 

QlJ1NIENTOS SESENTA y CINCO PESOS 32 JI 00 M.N. 

. DOSCIENTOS CUÁRENfA y OCHO PESOS 44/100 M.N. 

Documen 

Concurso 
Fecha: 

Hoja: 10 

CON NÚMERO 

$ 1,010.97 

$1,274.47 

$232.69 

$318.59 

$ 379.43 

$ 565.32 

$ 248M 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Frnna Representante legal Importe Acumulado: 

PESOS 

$ 41;449.77 

$ 10.833.00 

$ 43,047.6:5 

$ 95,258.41 

$9,106.32 

'$ 177,510.48 

$ 4,,720.36 

$ 381 ,925.99 

$1,196,369.15 
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GAtI\LOc1Q,tlc C(JNC~i'1(JS 'flt;l\l\filltlJ\tJI'S bE (J13~A MM tXI'J<I'SIÓN bl' tmrelos UNltMIOtl y MtJNtl' t01AL bE LA I'JJ;!tJl'1tlSlcIÓN 

Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior: 
PRECIO UNITARIO 

. - ----- - - --------- CON LETRA --- ----------- I CON NÚMERO 

Sección de 20x28cl'l1_ cimbra a 2 carss 

Aplanado de mezcla en mutos con m2 1,016.00 OCHENTA Y CINCO PESOS 661100 M.N. $ 85.66 

mortero 1: t :6. 

Aplanado de mezcla en plafón con 012 314.00 ClEN1"O SIETE PESOS 411100 M.N. $107.41 

mortero c\!ll1enlo-arenll 1 :~. 

EmbcrquiUado de mezcla en aris[a"! con mi 348.00 CUARENTA Y CINCO PESOS 331100 M.N. $ 45.33 

mOltero cementtr-arenll 1:5 

Relleno de tezonf.lc en n:totea. Incluye: m3 314.00 TRESCIENToS CINCUENTA y TRES PESOS 26/100 l'vt.N. $ 353,26 

stlmini~lro, niveladQ, acnrreos tendido 

y afJi~onndo. hll<;ta 3er nivel 

Entortado en azotea con mortero 1n3 314.00 CrNCUENTA y SIETE PESOS 28/100 M.N. $ 5UR 

cCll1el1lo-atelln 1:5 de 3etn de espesor. 

Incluye: nCnrreQ_ e!ahornción_ tendido 

yelevaciól1. I-hm[113crni .... el 

Enl!ldrilllldo en azoten.lnddllo cutn(lIl m2 314.00 CIENTO ONCE PESOS 25 /100 M.N. $ 111.25 

IIsentndo con mortero cemcnto-arena 

t :5. I1c¡tbado finQ. 

ImpenncElt,ilizndo 1n2 314.00 SESENTA YOCIIO PESOS O 1100 M.N. $ 68.00 

Pi~o d<J frecta intercemUlic 8~el1trlda 1n2 346.00 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCIlO PESOS 771100 M.N. $ 348.77 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Concursante; Flnnll Represenlallle Legal Importe Acumulado:. 

$ 1,198,389.15 
IMPORIEEN 

PESOS 

$ 87,030.56 

$ 3~,726:74 

$ 15.774.84 

$ 11O.923.6r1-

$ 17_985.92 

$ 3-1.932.50 

$ 21.352.00 

$ 120_674.42 

$ 442,400.62 

$1,638,769.77 
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conpegarulejo. De 31x31cm 

Stnninistro y colocación de zoclo de 

1 Qx31 cm illter-teramiC. Lecbadeado 

con cemento blanco. 

Dala de desplante y de cemtniienlo de 

concreto en CnpUhi f'c= 150kgfcm2 4 

varS de 3/8" Est. de 1I4M @25L'!Ti. Hasta 

3r:rnivel. Sección de 21x20cm,. cimbra 

a2earas 

Pretil de tabique de O.6Om de altura. 

Mortero_cemento_arena 1:5 

Recubrinúento de azulejo en bailos! de 

20x30cm asentado f::OU pegazulejo y 

lecltndeado con cemento blanco 

Recubrimíento-de aztilejo en cocina, de 

20x30cm asetrtado con pegazulejo y 

lecbadeado con cemento blanco 

nú 124.00 

nú [9.00 

nú 48.50 

m2 75,00 

m2 23.00 

Total de ALBAÑILERIA 

HERRERIA TUBULAR Y VIDRERIA 

Documen 

Concurso 
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ImporteAcumulado de la Hoja Anterior: 
PRECIO UNITARIO 

CON LETRA CON NÚMERO 

CIENTO ONCE PESOS 20/100 MN. $111.20 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10 /100 M.N. $ 234.10 

CIENTO CU ... \R.ENT A PESOS 39 1100 M.N. $ 140.39 

CUATROCIENTOS CINCO PESOS 421100 M.N. $ 405.42 

CUATROCIE-N'{OS CINCO PESOS 42 11.00 M_N. $ 405.42 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Concursante: Finna Representante Legal Importe Acumulado: 

PESOS 

$ 13,788.80 

$4,447.90 

$ 6,808.91 

$ 30,406,50 

$: 9,324.66 

$1,354,376_38 

$ 64,776.77 

$ 1.703,546.54 
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cAtALOGO !J~ cnNctl'toS y tANlllJAtl1;S IJ¡- OBRA t'ARA EXPR!:SIIJN IJI: t>1~~t;IOS UNI tARlar, y MoNto to11\L !JI: LA ~tml'05lGltlN 

Descripción Unidad Cantidad Import~ Acumulado de la Hoja Anterior: 
PRECIO UNITARIO 

---- , - ----- -- _CON LETRA I CON NÚMERO 

SUlniuifltro y co!ocnciól1 de venlnna!1. de pieza 20.00 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS O 1100 M.N. $ 462.00 

1.60m X O.GÜIn de perfil tubular 

Sumini!;fro y colocnción de vent.'UlltS de pietll 4.00 UN MIL NOVECIENTOS PESOS O 1100 M.N. $ l,900,OO 

240m X I.GOm de pe~fil tubular 

Suminislro y colocllción de ventanas de piezn 14.00 CUATRO MILlJOSCIENTOS ClNCUENTAPESOS O /lOO M.N. $ 4.250.00 

O.SOm X 2.40111 de perfil tl1bulnr 

Suminislro y colocación de canal de pieza 3.00 8ElS M1L I'ESOS O 1100 M.N. $ 6.000.00 

l.SOx2.10m 

J\..fnmpnrtL"I de perfil t\lbular de 1.50 )( plezll S.OO SETECIENTOS PESOS O /100 M.N .. $ 700.00 

1.2Om 

Puef1n de O.90x2.10m .pie7..a 2.00 UN MILSEISCmNTOS PESOS O /100 M.N. $ 1,600.00 

Puerta de tablero de 2.00 x 2.60m pieza 2.00 VEINTlSElS MIL QlIINlENTOS PESOS O 1100 M.N. $ 26.500.00 

Totol de HERFtERIA TUBULAR Y VIDFtERIA 

INSTALACION ELECTRICA 

Gabinete ~Ihll Jine 2x..lg. Instalaci6n pieza 10.00 UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 40 IlOO M.N. $ 1,01\1.40 

eléctrica 

In¡:laluci(1tl de H.I11pnra. Irmt:lInciÓtl pieu 20.00 SEISCIENTOS NovENTA y OCI10 !'ESOS 541100 M.N. $ 698.l4 

Elédr!cn 

Ccnlndo. piei';¡t 20.00 QUINIENTOS TREC" PESOS 41100 M.N. $ 513.04 

Importe Parcial de esta Hoja: 

Concursante: Firma Rebre,enlante Legal Importe Acumulado: 

$ 1,703,546.54 
IMPORTE EN 

PESOS 

$ 9,240.00 

$ 7.GUO.UO 

$ ~9,500,OO 

$ 18¡000.00 

$ 3.500.00 

$3,200.00 

$ 53.000.00 

$ 154.U41J.tJO 

$ 10.814.00 

$ 13,970.80 

$ lO,260.80 

$189.085.60 

$ 1,892,632.14 
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Obra: 

2.IS 

2.18.1 

2.1S.2 

2.18.3 

2.18.4 

2.18.5 

2.18.6 

Documen 

Concurso 

Fecha: 

Hoja: 14 

Importe Acumulado de la Hoia Anterior: 
PRECIO UNITARIO 

CON LETRA CON NÚMER.O 

Total de INSTALACION ELECTRICA 

INSTALACION SANITARIA E HIDRAULlCA 

Suministro e instalación de tinaco de 

11 aOlts. Material; romo de obra y 2m 

de tubo de salida. 

Registro de tabique rojo desplantado 

sobre losa de coocrefo de 8cm de 

espesor. fc=100 kglctn2 aplanado, 

pulido~ márco y contrafuerte, no 

incluye excavación. De 40x4axl00 Ctll 

TlIberfa de PVC sanilario de 6", 

reftriado 

Tubería de PVC !üuritario de 4". 

Inoluye: teúdido, apisonado, no 

induye excavación. ni relleno 

Tuherfa de l'VC sanitario de2 1/2~. 

Iocluye: tendido, apisonado, nO' 

inclttye excavación ni relleno 

Bajada de aguas pluviales, tubería de 

l'VC de 4"diant. 

Concursante: _.- . 

pieza 

pieza 

mI 

mi 

mi 

1rnmo 

2.00 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 43 11 00 M.N. 

9.00 UN MIL OCHENTA y CUATRO PESOS 53/100 M.N. 

66.00 CIENTO SESENTA y UN PESOS 97 /!DO M.N. 

36.00 CINCUENTA Y SEIS EESOS 19/100 M.N. 

4.00 TREINTA Y OCHO PESOS 921100 M.N. 

6.00 SETECIENTOS CATORCE: PESOS 83 1100 M.N. 

Importe Parcial de esta Hoja: 

FIrma Representanle Legal Importe Acumulado: 

$ 2,965.43 

$ 1.08453 

$161.91 

$ 56.19 

'$ 38.92 

$ 714.83 

PESOS 

$ 35.045.60 

$5.930.86 

$ 9,760.77 

$ 10,690,02 

$2.022:84 

$ 155.68 

$ 4,288.98 

$32.849.15 
~~ 

$ 1.925.481.29 
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2.1S.7 

2,IS.8 

2.18.9 

2.18.10 

2.1S,11 

2.P 

2.P,1 

2.P.2 

. .:;~ ,t 

Clava 

Obra: 

D.ocumen 

Concurso 

Fecha: 

Hoja: 15 

¡;A1ALOGO bE ¡;ONc~Ptos ¡y CAN5tJtlAtJt:S tlE OBi'lA F>ARA tXN~I:SJóN tlt PlltcJOS IJNltARIOS y MoNto "101 AL bE LA f:'1~oposrtlóN 

Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoia Anterior: 
PRECIO UNITARIO 

CON LETRA 

Stuninistro y colocaciól1 de crlladera de pieza 1.00 TRESCIENTOS CUATRO PESOS 95 1100 M,N, 

4" diam Innren HELVEX 

Alimentndón y desague WC tanque pieZil 7.00 DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 20 1100 M.N. 

hnJo. 

Alimell{llciótl y desagne de In"bos. piezn 5,00 SEiS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65 lIaD M,N. 

unidnues 

Tuberla de alimentadón ltrte 1.00 CUATltO MIL QUINIENiOS PESOS O /100 M.N, 

Suministro y cO"loctlción de regndera piela 1.00 DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 53 1100 ~tN, 

de 1.20 K O.GOrn 

Total d. INSTALACION SANITARIA E HIDRAULlCA 

PINTURA 

f'in(ura vinflica Berelinte sobre 

aplanado de mezda en muros. Incluye: 

prepnrnción de la base, !l.plicudón a 2 

fIIamo~. 

riututn vinUicn en plnf'otl 

m2 

m2 

Total de PINTURA 

1.016,00 VE1NTlSElS PESOS 58/100 M,N, 

314,00 TREINTA y CUATRO PESOS 62/100 M.N. 

Tot.1 de AREA ADMINISTRATIVA Y CAPILLA 

Total del Presupue.to 

I CON NOMERO 

$ 304.95 

$ 2.760.20 

$ 6.249,65 

$ 4,~OO.OO 

$2.IH53 

$26,5' 

$ 34.62 

Importe Parcial de esta Hoja: 

COl1cUlsantt!: Firma Representan!e Legal Imoorte Acumulado: 

$1,925,461,29 
IMPORTE EN 

PESOS 

$ 304.95 

$19.321.40 

$ 31,248,25 

$ 4,500.00 

$ 2.114.53 

$ 90,333.28 

$ 27,005,28 

$ lO,870.G8 

$ 37,875.96 

$ 1!()71,676.22 

$ 2,QZO,846.3R 

$ 95 365,09 

$ 2,020,646,36 
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3.A 

3A! 

3.A2 

3A3 

3A4 

3AS 
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Clave 

Obra: 

Documen 

ConcUrso 

Fecha: 
Hoja: 16 

CATÁLOGO J:)1:,coNCEPtOS y CANTlbAlJtS IJE 08RA PARA EXPRE:SIÓN tJE PRECios UNITARIOS V MoNTO crOTAL IJE: LA PROPOSIClóN 

Descripción 

5 MODULaS DE 60 GAVETAS 

ALBAÑILERIA 

Trazo y Nivelación 

Cimetrtacióri cóti losa corrida de 10 cm. 

De espesor lI11ilada con varilla de 3/8" 

@ 3D cm. Ambos sentidoS'. Concreto 

Fe=150Kgtcm2 

Concreto defc=150 kglCtn1 armado 

Con msila eiectrns.oldadn. 

hnpermeabilizante 11 base de resina 

EpoKica 

producto de exca'"áci6n en capas de 

Tubo de P,V.C. Para ventilación de j" 

concursante: 

Unidad 

m2 

m2 

m2 

m2 

MI 

Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterior; 
P$CIO UNITARIO 

CON LETRA I cONNOMERO 

272.70 VEINTIDOS PESOS 9 ilOO M.N. $ 22.09 

272.70 QUiNIENTOS SETENTA y- OCHO PESOS 561100 M.N. $ 578.56 

1,471.90 CUATRO CIENTOS NOVENTA PESOS 00 1100 M.N. $ 490.00 

1.000.00 SESENTA PESOS 00 1100 M.N. $ 60.00 

800.00 VEINTICINCO PESOS 00 ¡lOO M.N. $ 25.00 

Importe Parcial de esta Hoja; 

Flnna R,epresentante Leaal Impórte Acum.ulado : 

$ 2,020,846.38 
IMPORTE EN 

PEllOS 

$ 6,023.94 

$ 157,773.31 

$ 721,231.00 

$ 60.000.00 

$ 20,000.00 

$ 965,028.25 

$2,985,874.63 
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4.AD 

'.AD.! 

4.AD.2 

4.AD.3 

4.ADA 

4.AD.S 

4.AD.6 

4.A.D.7 

Obra: 

Documén 

Concurso 

Fecha: 

HoJa'. 17 

'~mlA[oGúJ)~ coNC:EPTO$.l'i':cI\NtIlJ/ltJts bE oI3RAI'iIt~1\ rxl'l~tsltiN be PReCiOS UNITARios y MON/O roTAL bt UIJ>RopoSlclóN 

clave DescripcIón Unidad Cantidad 

45 ML DE ADOQUINADO EN EL ACCESO 

ADOQUINADO 

U'-'anfruniento topográfico, incluye MI 45.00 OCHo PESOS 25 /100 M.N. $ 8.25 

Perfil y proyecto 

Trazo y nivelación ir1diclUlclo ejes de ro2 360.00 CUATRO PESOS 171100 M.N. $4.17 

Referencia 

Ex~va.clón en material Lipo '¿B" para Viajes 18,00 TRES CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 1100 M.N. $ 332.00 

Recibir bllSt!i hidráulica incluye: retiro de 

Material y renta de máquina 

Elaboración de base bidráulicn de 15 cm. tn2 360.00 CUARIlNTA y CINCO PESOS 00 /lOO M.N. $ 45.00 

De espesor con t1!:m proporción 80% bn-

LaStre y 20 % cetnentante con una com-

Pactación de 90% proctor incluye: renta 

De maquinaria ya.gua. 

Colocación de piso de adoql:lúl de ctm- tn2 360.00 TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00 1100 M.N. $ 353.00 

Creto hexngonal de 27X24XI0 cm. 

Elabornción de guarnición de 1.5XjO cm. MI 90.00 . CIENTO DIEZ PESOS 00 1100 M.N. $ 110.00 

A base de concreto hidn\ullco con,llllá re-

Sistencia de f7c= 250 kg/crn2 

Frucb!\B de lllboratorio prueba 1.00 DOS MIL DOS CIENTOS CINClIENTA PESOS 00 1100 M.N. $ 2,250.00 

Importe Parcial de esta HoJa: 

Concursante: FIrma Re¡:¡resentante Le¡:¡al Importe Acumulado; 

$ 371.25 

$ 1.l01.20 

$ 5,976.00 

$ 16 j 200.00 

$ 127,080.00 

$ 9.900.00 

.$ 2,250.00 

$163,278.45 

$ 3,149,153.08 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECIIA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

1.- DESARROLLO ADMINISTRATIVO y PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTO 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

URUAPAN MICHOACÁN PERIODO 2002-2004 

1.2.- ACREDITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA EN EL DIARIO DE LA FEDERACIÓN PARA 

ADQUISICIÓN DE BASES PARA LA LICITACIÓN 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



. -,., ."T--\--¡-:j;::_:--;-;=~ :..(:U---- "',y-< 
DESARROLLO EN MOVIMIENTO 

C. ARTURO HERNÁNDEZ TOVAR 

SECCIOI~: Secretaria de Cmb'iemo 
SUB- DEPENDENCIA: Perioáico üiicial del h-rndo 
Núm. Oí ido: 0.1' 

Uruapan, Mich., 25 de Junio de 2004 

DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO 
PRESENTE: 

Por medio de este conducto solicito a Usted, de la manera mas atenta la impresión 

en el Periódico Oficial del Estado, e! día 1°_ de Julio de 2004, la Licitación PúbJica 

No.HAUMlDOPIBID/OO2lO4, que se realizara durante el mes de Julio y Agosto del 

presente año, por eiconceptode le obra de: 

• Para la construcción del área administrativa, capilla, cafetería, Bodega, 
baños públicos, módulo de gavetas, acceso al panteón, Municipal, Jardines 
del Bosque, de esta Ciudad. 

Sin más por el momento le reitero a Usted, mis mejores consideraciones 

e.c.p. ARCHIVO 

lol.\'. Ch;:)pos No. 5¡~ CoL Ramón F::l!!:ls C,p. 68D~Q Uru:J¡):J~, ¡>.j1:~hQoC8n, rV'~ex1cG, 
TeLs: !Q}~ 4-52) 5 ¿lj 0:::1 '?2 523 1¡ 1 52 ¡' t- 23 6504 f 5 23 6-1 05,,:" ::. 23 04 2,8 j :, 23 51 e:6~ 

c·~:::]~: pre5~·::ien2::J(~iUl:":::::_:J::m.9Gb,m!-: sitl:; \','ge: w--;.".v.¡jrJop:J~i.gob.,;r";x 0072 
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f~:~~~~~ .. MARIA odÓoOLl MURGUIA 
MUNICIPAL OEURUAPAN 
I ::: 

ji: 
Ji: I i 

St:X.'(]ON: ()BltAS PÜmX;AS 
OFICIO: 278/04 
EXP. -PRESU)¡"'-:NCfA 

Uruapan, Mich., jO. De Julio de 2004. 

" I ¡ '1'; " 
I ' I 

Por medio de'l~ presente me permito informar a Usted, de las fechas clave de la 
\-ic~tacll~n Nd. HAUMlboPIBIBIOO2l04, para la construcción del área administrativa, 

cafetería, B6~ega, barios públicos, módulo de gavetas, acceso al' panteón, 
Mllnir.iin,,1 Jardines de'l!,! Paz, de esta Ciudad de Uruapan. 

, ! l· , 
• i 

Visita' alluga; de los Irabajos: 

i .! Ju~ta de Acl~racíone~: ! ! 
~ : i i : 

Presentación: da Propo~lciones X 
AperturaTéCnica ':i 1 ! 

I : : 

23/Julio 12004 10:00 horas 

26fJulio12004 11:00 horas 

02/agosto/2004 11:00 horas ,:,":r.i.!~'~'¡';, . 

Apertura Ecohómica:! , . . ! 
'.j:" 1; .:. o:: ; :¡~¡!.il·r;l 

';;~I,G 
.06fagostoI/2004 11:00 horas o 'j' 1" Fallo: 

. . ... 11:00 horas 11/a9osI0/2004 

Sin g:¡¡j~or 

• 

i ;. [ 
. ING. PRISCILIANO JIMENEZ ROSALES.- SINDICO MUNICIPAL 

ARMANDD ORTlZ DE MONTELl.J\NO ALVAREZ.- TESORERO MUNICIPAL 
MA. DE LOlJRDES CAMPOS OONZALEZ.- OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO 
ElIEZER LOPEZ OCHOA:- CONTRALOR MlJNICIPAL , 

, ~~i ~~~H~ro~~~1iA~~~~G~b~~C~~:A~~~~~~:~ ~~~¿~~AMIENTOS 
ERNESTINA Pt,TRICIA V,fILENCIA DUARTE.-REGIDORA DE ASUNTOS FORESTALES 

BRIBI"SCA GUZMAN.- REGIDOR DE TlJRISMO ' I , 

10' F ALiA MAYO~ 
, ,. ,.\ '" ,! . ' I ,'"'- .r 

i 05 J .~ 
I • ZOO, \) .. ~ : 

A~hlapaí N 4 Col. Ramón Fanas C,R 60050 Uruapan, Michoocán, México, 
Tels~ R;.5,.23 4152/5236504/5236105/5230428/5235186. 

I E al, ~~uruapan,gob.rnx silla web: www.uruapan.gob.mx , 

/ 

0073 
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIQN PÚBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA NO. HAUM/DOPIBIDI 002;04 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo en adelante denominado (BID), el 
Préstamo NO.1383/0C-ME en diversas monedas para financiar parcialmente el Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM 11) en el que se prevé 
que parte de los recursos de este préstamo sean asignados a la realización de pagos de Obras POb,lIcas a ejecutar en el Municipio de Uruapan, Michoacán, Podrén 
participar en la Licitación Públice todos los licitantes de los paises miembros del alo que reúnan los requls~osde elegibilidad que se estipulan en las normas de 
adquisiciones del BID. Los Recursos son de Participación Estatal y MunIcipal, 
El H. Ayuntamiento de Uruapan, MichO<!cén, convoca a Empresas Contratistas Mexicanas y delós demas Paises miembros del Banco InteramerlceliO de Desarrollo 

r'"'"~ "W""'" """","'-'''..,-~- •• ,,, .. "',,,, ..... , ._" ..... 
~''''.~ Ce .... ""',,.;,..,.."""" """~."'t ~J.; ¡"""Z~'i", .• ~.,.r,~""",,';;;"' .. l 

~ÁD~1D~PIBID/OO2/04 . "~~Q . ~~~~:~:~/:;e? ~3;JUIi~:·al~ ~26/JUIi0/D411.0Ó ~.P:::~~t~~;:~~61~g~~Wd 
• uu .• , o.¡:rjpjllOIl.!3,neralde IaPb~ »(te.:m~I~f!~~,ijj::c::nil·~"UPc .~~~i::~,ej'~ 

~onstruCCión del áreá administrativ. a, Capilla, Cafeteria, BOdega., b. afias públicos 12/Ago/04 09/Nov/04 .90 Di¡¡s : 11/Ago/04 . 
Mulos de gavetas, acceso al panteón Municipal,' Jardines de la paz;". Naturales! __ :r3,OOO,OOO.OO __ ! 

• Se comunica a todos los Interesados que tanto las BaseS para esta ~Icilaclón, como las especificaciones correspoijdlentes, estarán él Su disposición para su 
adqulslclón y oonsu~, Previo pago de las mismas en las oficinas de la Direcci6n de Obras Públicas del Municipio de Uruapan, Mlch. Situadas en Av. Chiapas 
No. 84, C P 60050, Cd. de Uruapan, Michoacérl, Teléfonos (01,452)524-2803, 523-2834 Y 527- 2465, Extensión No. 39, a partir de 113 fecha de publicación de 
esta Licitación, y hasta el cierre de venta de bases en horario de 09:00 a 14:00 horas 
• Los Licitantes que estén interesados 'podrén adquirir las bases y demás documentos de la licitación, mediante solicitud por escrjto a la olicin¡l antes 

mencionada, realizando el pago en efectivo, cheque ceTUficado o de CIIja a fa"or de la Tesorerla MpaL de Uruapan, Mic~., en horario de 09:00 a 14:00 
horas de Lunes a Viernes. 

• 
• 

• 

• 
.• 
• 

Generales. 
La Licitación y' el Contrato se sujetará a la normaijvidad y criterios de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
La Visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo, como se indica en la columna correspondiente, partiendo de la Presidencia Municipal de Uruapan. 
Michoacén, con domicilio en Av. Chiapas no. 514 de la CblofllaRamón Farlas. 
Ubicación de la Obra: Uruapan, Municipio, de Uruapan, Michoacan. 
La Junta de Adaraclones se llevara a cebo, como se indica en la ColUmna correspon<Jiente en: La Sala de Juntas de la Presidencia Municipal de Uruapan, 
Mlchoacén, Ubicada en Av. Chiapas No. 514 de la Colonia Ramón Farias Planta Alta. 
El Acto de Presentación y Aperturá de las Propuestas Técnicas se efectuaré como se Indica en la columna correspondiente en: La Sala de Juntas de la 
Presidencia Municipal de Uruapan, Michoacén, Ubicada en Av. Chiápas No. 514 de la Colonia RamÓn F!jrias, Planta Alta. 
La Apertura de las Propuestas Económicas se efectu"rá como se indica en la columna correspondiente en: La Sala de Juntas de la Presidencia Municipal 
de Uruapen, Av. Chililpas No. 514, Coi. Ramón Farlas, Planta Alta. 
El Fallo se efectuara el dla 11 de Agosto de 2004 en: la sala de Juntas de ·la Presidencia Municipal de Uruapan, Av. Chiapas No. 514. Coi. Ramón Farras, 
Planta Alta, 
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• El Idioma en que deberán presentarse las Proposiciones es: EspaOol. 
• La Moneda en que deberán eplizarga las Proposiciones es: 1"$80 M$xicano" 
• Se otorgará un anticipo por Inicio de TrabajaS y para cornpra dé materiales para construcción y demás insumos de 30% de la asignación presupqesil;ll 

aprobada para el contrato de cada ejercicio" 
• La experiencia, capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste de la ernpresa y d~1 personal técnico a su servicio, Indicando 

hab<!r realizado obras simllarM a la. que $" eotán convocando, deb<!rán presenl2l' carátula de contlátos y "cm. de enlreg8"·""'"pción de 10$ ml,mos y 
deberán anexarse dentro de la propuesta ~cnica (Documento 8) 

Roqu!sltos Generales que Deberán Aqredltar los InWm$a<llos, 
1" Solioitud PQr escrito indicando el número de la licitación y descripción de la Obra. 
2" Escrito en el que manifi9$te el dorniclllo para olr y recibir todo tlpo de notificaciones y documentos que deriven de los act\fs del procelilmiento de 

contratación y en su caso, del oontmto respaelivQ, mismo qua servirá para practicar las notificacioneS aún las de carácter p!ii!rsonal, las que ~urtirán 
loclos sus erectos legales mientras no senala otro distinro. 

3. Documentación que compruebe el <;apttal contable mfnlmo requerido, con base en la 41tima peclan;oció[1 Fiscal ó Edo" Financiero Audita<ilo, y dictarnlnado 
anexando copia de la c~dula"profesiqnal del audlfur y registro anle la SHCP, el balance deber~ pres~!I1i1'!rlo en papel memoretado del auditQr. 

4" Declaración escrita y Q!ljo protesta de declrverd1ild, de no enconlrar:se en ninguno de IQs supuestos del articulo $1 de le Ley de Obras P(jl:>lIcas y Serylcios 
Relaclooados con las Mismas. 

fL Registro 21)04 del Padrón de Conln;!Ustas (SCOP), Las empresas de Paises extranjeros miembros del BID deberán cumplir con s$te requisito, en Ga$O de 
resultar ganadores, una vez que les ssa adjudicada la Llcitacl¡)n" 

6" Identificación oficial vigente con fotograffa, treláMase de personas flslcas y 
7" Escrito mediante el cual la pel'llOm3 moral manifi~ste que su representant~ cuent;;l con fae.ultades s~ncientes para comprometer a su l1',pn!sEmtada, mism() 

que contendrá 10$ datos siguientes: 
a) De ,,, persona moral: clave del R!!gistro Federal de Contribuyentes, denominl1Ción o razól1 social, descripción del objeto social de la empreSB, 

relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrltura~ públicas en las que conste el acta constiMiva y en su caso, sus 
reformas Ó modificaciones, sertalando nombre, núm~ro y circuns9npclón del Notarlo o Fe<jatario Público que las protocolizó, asl mismo los daros 
de inscripción en el Registro PúbUoo deComerclo y" 

b) Del represenl~nte: nombre del apodera<;fo, número y fecha de los Inslrurnento~ notariales de los que se desprendan las facultades para su~cribir la 
propues!a, senaland9 nombre, número y cirounscrippión del Notarlo o Fedatario Público quE! los protoeplizó" 

Qñterloe P"1lI AdJudicación. 
• 1..09 ·crtterios generales Para la adjudicación d~ éon!rato serén de Conformidad con lo establecido en el Miculo 38 de la Ley de Obras Públicas jr 

Servlcio$ Releclon¡tdog con la mism~: Una vez hecha la evaluación de las proposiclon9$ se adjudicaré el contrato a la persona qUfil, r,ntra 10B 
ConcufSanle~, reúna les í:Ondiciones legale~, técnicas y "conómlcas, requeridas por la Convocamte y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obijgaclonas respactlvas y haya presentado la oferte salven", més baja. 

o Las oondlciones de pago son: rnediante esijmácionas, las que debarán realiza",,, por penados mensuales y por oonceplos de trebaJos terminados<, 
asimismo el plazo de pago de diChas estimaCiones será dentro de un término I1Q mayor de 20 dlas naturales, de aCuerdo con lo estipulado ·en ~I 
artlculQ 54 de la ley de Obras PÚblicas y SelViclos Relacionados con las Mismas" 

• Ninguna de Iss epndiciones estableddás en las bases de la licitación, o proposickmes presentadas por los licilant<!s, podnín ser negociadas" 
• No !,odrén participar las personas que se encuentren en los supuestos del i'!rtlculó 51 de la Ley oe Obres PObllcss y Sen,icios Rel"clonado$ con 1 .. , 

Mismas" . _ 

Uruapa~ i. Choacánx~. ~9 .. ~ e 04" 
C. :nti"~OODOI..I MUFt'6óíA, 

/ FÍ!eSIOf¡r;tTAMUMCIPAI_/ . 
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H. AYUNTAMISflOOE URUAPAN, MICHOAC!\¡¡ 
DIRECCIÓN DEOBAAS PúSUCAS 
UClTActOfli P(/I;1UCA NACIONAL 
CONVQCATORlA NO. HAUUlDOPlBIDfOUZlU4 

EI BaOOD Nacta.."lB:! de Qhfi;l& y Servfcros P'úb!t"...os, S.t~_C_ (8ANOBR.¡,\S) , ha ~o del Ban::;c !nreramsrr....ano de De5arroro en adelante Denominado (BID), el 
F'ratsmo NO,í 3B:;i/OC-ME en diversa'1- monsrias. para finanr.l:a! paFT'...i9:iment; e! Pro:;m¡ma óe FartBl~ento a ES1:BtlnS y Municipios (FORTEM H) eJ, el que l:le 
prevé qw;;.parte de kis. recursos de er;W .presmmo sean .asigflado<> la la reafizaciÓfl de .pagos de Obras Pilb!i::as a eJe:;utar en el Muni::ipio de Uruapan, 
Mlcltaaca?l.. Poorafl parii;::ipar en la Uchac.iÓn Pú~ioa todoo íos ficitant:es de la;; paises miembros de! BID que rei.Lnar. los requisitos de elegibiítdad qllS se 
estipulan en las normas. De al1qutsteIDnet /le! 810. Loo RseutsO!> t>on da PartIDlpaCi6n Estatal)l MüniCi-~t 
El !-l. '!>.yuofamiento da Uruapan, M~n, convoca B. Empre:sas Contratistas- Mexic.enas y de los demás Países m~mb.ros de! Banco Interamericano de 
Desatrol!o que e...~n en posit.IIliOad de presentar ofertas en sobres cerrados pars la realización de tos siguientes Trabajos: 

No <Ji; Uci!<Cl6Ilj C:'" .
'1 J ,,,,,,, •.• ,,"", "" l , 

Júrita.!l"" ,-.•.. _ .?f"'~_~·Y'~. !Ci.j ApertUra. Eccmóm~~ _1 

,j . """ .. _. ¡Ji>:,''''' .' ·.1 ¡ 
.; "..." ...•.•............. I ... , . 

HAUM/DOPfBIDfOO2f[i4 $4.DOo,na I 23!Juliol04, I 231Juliof04 10:00 Hrs I 2S/Jullo!0<1"i:QO Hrs i 02JApQstof04 H:OíJHrs i 06fApostoJC<4 1i:OOHrs I 

. '~Fe..--iu.:¡ 

T...,¡¡."i 
I _""IÓO, .... """" .. · .. "*"··, .. ·,YF_ .. , . ., ....•... , ..• ,i" ... -
boosrrucción da! área administrativa, Capilla, Cafetería: B~eg:.a, baños. públicos,\ 12ÍAgoI04 09fNDvf04 ¡ en Días 

Naturales. __ 

l ... _. " .... ··I'-~.·--:cñ~. '_.1 
1 "d' .~'1 
(11/Agost-ofO-"i I $.3,000,000_00 ! 
i ' , 

Se comu~ 8. tod:lt; 13fi InteresadQfl. qua um-to-Ias Base!'; pl!!i"S esta Li~!l, romo la!: f!!Specffice-do~ COrTeEpondierrte&. ~n a sv óisp:os;cion 
pare. -su adQ~ 'y-~ ~'page'-de'-!es 'misma&--en ·lmFofiOO.¡S&-'.Qe·teA::¡¡~ iie.Qbr6s, Públicas <iej,'MuAici¡:tio dt': Uruapan, ·Mich. 
Situadas tm Av. Chiapas No. 84 e P 60050, Cd. da Uruapan, Midroacán, Teléfonos {O~-452)524-2BD3, 52S-2S34 y 527- 2465, Extenlj\!ó''l No. a9, 
a partir de-la fir...ha ds plJbi~r. de esm UoitaciÓll, y hasta al cierre de ventEi de bases de horario de 09:00 a 14,:00 horas 
LOlf~ -que--eatén~-~'~i$~y-demi:s-'~'!ie-'ia'üdtacióñ.,·~~·Wí'eSCttb::.>',e:~~oo·an~ 
mencto:r.aQa, realizando el ,pago. en efectl\!o, cheque certificado o de caja a favor de la Tesoreria Mpai. de Uruepan, ,Mich .. en horario de 09:00 a 
14::00 horas 

LB Uc.tteción y ~ C'..ontra1(l. se Sl.!jetaré:n a la normatividacl y C\itefios de la ley de- Obras Públicas ~' Servicies Reladonados con le~' Mismes. 
U VmiUí: al lUgar Óé lOS traba}OO -ss üevaiá a cabO, como S8- lru:Hec¿ er¡ la eoIul'i'iM. eóI'f'6SPOMienle, partiendO- G6 la PreSidenola MunICipal de 
tirttapan, '~c:m. ccm-tfumít:::1tio"'an'1w' .. ~S-T/tl. S'f4tls'"!s.·'Co1onirt'Ram1JJ1 'f;,!I'ia;;., 
Ubicaclón de 19 Obra: Uruapan,_Muoiciplo, de Uruapan. Mictloacán. 
!.z Junta de.Aclaraciones es lIevsra 2 cabo, como ss indica en la Cofumna corresporlt:fiente en: Le; Sala da Juntas de la PIeSidef¡ci& Municipal de 
Uro.apan, 'Mícht:Ja'OÍn, .t:fuk:aOa en Av.,'Chiapas ·No, 5"i4 de lrl'COIonia""Rarrr6n -'Fari'as. 'Ptart'ta 'A1ta 
El Ar:iü de Pre.entadOn y Apei11ml de las !>ropuemas Té;n~ se afeCWare come se _ind"1CG en la c:oIumfU', correspo-ndienta en: I..a: Sala ae 
Juntas. -de ís. Preskiende. Municlpa! de Uruapan, I\.itehoocán, Ubicarla en Av. Chiapas No.. .514 de.la Colonia Ramón Farias. Planta Ana 
La Apertura De las :'Prop~':ECOnónijcaE se éfeétuam cerno se índ.":::a en-la cOlumna correspoowerite e;¡: 1.5 "Sáte 00 Junlat de''!s 'PreSifienCis 
MI.Effio¡pal de .urua~n_ Pfanta Atta 
E! Fatto-,seefectuam el día 11 de ~to~2ó04, en-ta sa!a de Juntas óe ia ?residencia Municípal de U~par¡, Av. Chiapas-No. 514 de la Cokmia 
R~n Farias. Planta Aba 
EI,lcHoina en que áeber6n preseffi&"'9é--tesf<rt¡poSfCfones es:'EspafioI. 
L€! Mo."leda en que deberán GI:lÍÍZaI'S6 ,las Proposk;iones es: Pe&> Mw.i!lai"lo. 
Se otorpam un antiCipo por Imcio lis trabejos y para compra de Materiales de CoostruC'dCn y asmas- ¡ns.u~ dei 30% de _I~ ¡Íl,si¡;mación 
~Aprobadi!ipam-e1ContnrtodecaWl;,~. 
La ~, capaddad técnica y finandem que- deberén acredfta.r los interesadOs oonsiate de la emp~ Y ó&.. perrona! técnlco s su servíClo, 
Indicando haber realizado obres simiiares a las que se están canvooando, deberán presentrr caráMa de:rontratos }f actas de entre:¡;~a--racepción 
00 los mismos y deberán arteltan>e rlentro __ da le propuesta tecmca ~-8-) 

REQUtSffi)S,GENaRALES,QUE'DEBl:RAN ACREDITAR '-OS tm'ERESMIDS. 
1. Solicitud por escrito indicandCrel numero de.ia üclta=iór¡ y descripción de ia Obra. ,~.'. 
2. f,scrft;t en el que manifieste el 't:r.mtbl/o para oír y recibir todo tipo ee notifu::aciones y documentos que deriven de i'o$ acws tiel pro¡:adimieniD de 

contratación ,'1 en ,su caso. áe1 contrato ~pecévc, rnlsmO-que aenm-a,para ,pr&.-"ikar taS-llOtifica~nes aim tas de ~r.per-s.ooa\, las que 
surtirán todos sus efectos Iegates mientras no- senate otro cilsfurto. 

3. Doeumamad6n que. COmpiüel:Je el caprui COnmblf! mínlroo requerido, CO-Il base en la. Uttima OeOlal'lctón fiScai 6 Etto. Ftnan.titm; Autlr.a!1Q, V 
dic:lmnina-do-, anexando copia de le. t:édula proresiOha! del audIwf y registro &nte la SHCP , el bale.nce -debsr2:.~C en pepe! membretl!do del 
auditor, 

4. Dedaradón escrita Y bajo proteste de decir verdad, de no- ern:ontrarse en ninguno de los supuasln~ del articulo 5~ de ia Ley de Obras Públicas i' 
Senriciot RelacionBdos con ias Mismas. 

5. Registro 2004 de! Paá.im de Contratistas (SeO?), Las-efllP!es8S de Países extral"ljeros, miembros de! BID deber&n cump&r con este rsquistto, en 
eBiD -de r~uHar ganadores, lIl1S vez que !ss 'seE Adjudicada -ja lidtacioo. 

6. h:ient:ifk:a.Ci6n afic.ii;l \f~ con fuIografla, -trata:nriose-de~..es.f1ltl:::ee_y 
7, Escrito mediante el cual la persona mora! manifieste .que. su repressntante- .cuenta con mcuttaOes suficientes para complU.!neter a su representada, 

misl'rn:l 'lW conIRndrá: 10& dGtos SiQ,l.Iientssi 
,a) [}e.ig .personal. moral: daYe.deI,Ragigtm,Fet:lernI.-de.~.demominacián -D,mzór¡ .s.ooia1, ,~n- as! objeto-goojaJ.ae-iB 

enlpra$S., reta:Gi;Jo de' los nomb¡"'oo de los acckmis1:a$.. numero y fecha d2: jallO ascrfiuras públicas en las q:ue conste el aCla c:onstiiuI:htf1 Y 
en fill C8W, sus l'3fomlas ó modffioaoionas-, ssfiate!'lOo rnmlbre, numero y cifCUt'tScripciÓfl dar Notsno o F&óatarlo Pút»ico que ¡as 
~, .así mimno-loo.·CÍQtQ$,de. ~ "6IH~j,.Registm-,~~00...~-y, 

b) Del representante: nombre del aporie.'l!do, núm&ro y f6ch& d5 tos it$b"Ument,os; fi01:sriale8 de lo$; que se desprendan res- facultades parE 
SU~ ís prop~ta, sema!Qndo- nombre, número y ctrcun&"'..rtpciOri da! r~oterio o Fedatario PúbH~ Que los mmo:oñzó, 

.~iiOO$..p~,AD.J~, 
los. crf.erios. gEmemlas para ls. adiudtcadón áeI COiitr&.to serán de conformIdad con !o establecido en tri artículo 3ft de la. lev de Obra¡¡ Pública& 
y Serv"r.::ios Rela-ctoiJados cc-n las: mismas, ur-.a vez hecna te evaiuacitm de W¡¡, p:-oposiciQM:S s= adjudicará si co:rrtrato a 1a.. pEñSOntl gire, enire 
-!t)s ooo~ reima·las -co'IOiclOl18S iegeies., -técnicas '1' .~C!:S, .fet!J~ ~- -te: -C~·Y·'P'~ '~!:e--'-e>1 
cumplimiento de IS& ~aCione>;. respe:::tivasy haya presentado la. oferta:-solvente mas- baja. 
Les OOfi6iC:lon/!$ ele pá{tó son~ mediante eatimac!ooes, las que aabéfé.n -realIZarse por pel1O<iCts mensuales ~' W. c:on~OfO.Ck> 1rabaiO{; 
temm1alios, '~mo ei fHazo''de- pago De 'dictias es'timaCiones ser'á"iientro l:Ie-trO'1érrn:irro 00- mayor 'de --zo dlllS ~," ae: sl:ller'rlo cori la 
estipulado en el artlc@ 54 de ta Ley de Obra6 Púbii-cas r Servicios Relac:.klilados can las Mismas 
Ninguna_ da las c:ondbcmss es'-oabtecidas en las ba&es de- fa Licitación, e ~..preaení:aós~ por íos tidianrez, p;ldrán se:- nego;;ísdas. 

~ ::~=ap,ar lBE pereonss que se encuentren en ro:;. supuestoo. ~o 51 de lE: Ley de Obras PúNk:a¡; }' SerVicios Fieil.aciona:.io:; 

Uruapsn, MIC!lOS""...arl, B o~, oo(JoIb de 200t. 

'¡ ',-_._. I \ C_ JESUS ~ /.. OOOOO;"'I.nJNG~ 
PRESIOEIilITÁ MUNiCiPAL \} 

RUSRIC.E.. . ..... '~' '_'. \ 

',~ O O '1 ¡i 
"...----'-----"'L 
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.. ,
. 

RegiOnal 

El Banco Nacional ~ OblaS'y Servicios Piibllcos. S;N_C. (BANOsRAsL,-ha-RicLbtdo" Qe/'Baoco Imerameri'eano-de' Desarrollo en adelante.denOnitnácb '(BID), el 
Préstamo No.13831OC-ME eJ)·diveraas..rnotl6das para financiar parcialmente et PfIlQfSlTI8. de F.ortsIecimiantEnl Estados y Mun¡cipios ~FOBTEM,II) en.eLque se 
prevé que parte de.1os Rtcutsos de este pléstamo sean asignados- 'a liJ"_ ~ón 'de pagos de 9bfas. PUblicas a ejecutar en el Municipio. de Uruapan~ , 
~. Podlán participa;. en la Ucftaclón -Púb!i::a todos -los 'Ilcitantes de. los. paises miembros:def -SID _ que, ,ragnan '\os requiSitos de elegibilidad que -se 

. _estipumn en las nonnas de aclquisldones-del B'D~ ~ ~.aon dtrPwtidpación Estatal y M~"clpaI. --;_ ( ." , .' . .' . 
. B H. Ayuntamienki de Uruapan. Mlchoacán, cot:Ivoca a .Ep)presás Gontralistas Mexr...:tmaS.y de los damás PaIses miembros·de! _~ ,Intaramericimo.-,de 
D~lo que estérren pOe~rJac:i de ~r ofért¡:IS en sóbres ;:ernwos-pare la reaJizacjÓfl ,~ los~gUlentes Trabajos:· 

Se'corriw1ic& atados·.Jos lnteres8dos que 18nto ¡as Bases para eSta,~ comd.lBs:especilk:aéion8Ú:o~emes:, estaráñ"asu 'disp08'ición 
para Sü adquisiCión 'y ~ previo J!89O ~ -Ias"-rnismas" m:& -las oficinaS de la Dll9ccién -00, Obras_PtlbIicas .. ,~. Munlcipkl de ur:uáPan .. Mich. -
Situadas en-A .... -:Chiapas No •. 84· e P 80050, Cd. ,de lJrua:pan, Michoa::án. -Teléfonos .(61--452)5,24-28~ 52$0.2834 y-52-7_·;2465.-~slón.No.._39, 
a partI(de Is fecha de pubUcac:lóli~esta lidIación,'ytiaslael aerre-de.ver1tad&ba8es'de_:hOiario de.D9:00 8..14:00 horas ' "c:- : -' ,- -',' '-". 
los'Jici!antes que estén-IOler8saOós"pOdran adquirir'las bases- Y'_'der'n8s dooumat'ItfJS.de IalicitacLón,.met;iiante SQIK::ifud.po¡:-escRto en'la ofi!:¡na antes 
mencionada, .reaIizani1O'"8! pago en afectiVll,·· cheque ~rtificado o ckn;aja.El .favor de 6:T 9S9fI31ia' ~.' de. U~, Men •• : en·hOrario .de .o9:OQ ~ 

· 14!OO'horas • . ' - . . 

la ~ y·e.I.~ Se suj" El )a·normativid8d .y=~~ dQObtas P4blícas Y'S~,Relac¡(Xlados·cón.Ias~ .. · 
la V~. aHuQ!lr:OO los trabaios' sa··liwatá· a:cabo¡. ·ccmo· se."Inc:lica en la coIurn{Ja. .COI"l8SpQndiente, .:.partiendo. ~'./a p~ Muricipal cta 
.Uruapan, .t.Ichoacán, ~:t!om.icilloen Av. ChiaPasno,'514de1aCotonia Ramón.!Fwias.:· -
U_ón deiaClblao.~.MunlcipM¡,,,",U,,,,,,,,_·. ..., •.... .. ..... .... .' 
.La·Juma.da.Acaraclones.~ Devari a ·cabo. como. se tnIIca en la CoIúmlla correspondIer!f ..en: t.a SaliniaJuntas·da la PreaId!!nda MunicIpaI,de 
UIUapan.MlrhIESn,· utbdaan·Av. Chiapas-No..514d8.Ia,colDrla Ráñnv¡ Farias.:PiañiaAtta c ..... '. ......:. . ...•.• 

E Acto de Pr8Sentaci6n y:AperlÚra de_m Propuestas:T~.se Bfactuará como' se.irxica m ia ~ cos:respond!ente·eri:·1,a-.SaIa;de. 
· Juntas 'Cie~a PnI6idencIa MmicIPaI ~ Uruapan, MidJoac:án, UbicadIt 'efl~w Chiapas Nn. 5.1..4·de la Coioria.fIamón. Fariaa. Planta Alta _ 
· La ~ de' las ~ Econ6n"bs se efectuará.comD·se.1mica en la.coUnna. cone5PQlldiente.' en:.·La SaIa.dé; JtmbS ttEda :Praskl8ncia 
-,-deU_.P__ .......... ....... . .... ,., 
Et Fallo se- efecIuará el dfa:11 de AgOsio da 2004. W11a saIa·da Jumas deJa PntsidenCis ~ .de-lJiuapan •. ,Av. 'ChIapas No. 514-00* ColoIJia 
Ramón Farias. PI9ha AIIa " . . . 
erldioma8flqu8 dabara-tprelantBr&e las Pi', oh 1 'Wes::Espafiol . . .. '. 
Lat.bledaenquedal;lelán 'CQIizars&Jas PrcposIcIoIi8Ses:Peso Mqcano" .' . _.-. -. :" ,-.'- .' ' . 

• ' Se _ani"".anticIpo por _ ........ y posa """"'" de, __ .de C_ y ....... ¡ ........... 30% deiaAiolgMa.;;,' 
~Ap_Paraal~de_""'" ,.. ..'..' '. ... .' , . . ..... . 
La axperIen(::Ia, ~'yfinanclara-qJe dabeiáo_ ,:BCf8dtar iQs,insiasaOOs_consIste de la empresa ,Y'G8I peracnaI té:nIco, a,sul8MciO, 
indicando habar-At8Izado,obras~'a,. gtS1Je eStán"convoCardo. Ji8b8rán~:~~ ~ Contratos y'8ClBsds ~ÓIl 
de""'·-""y __ de_dela __ (IJocwnam.8) .. ' ... ,.. . " 

. •.. ... . _ GENEIIALI!S ClllEDEBEIiÁNACREllI1'AlU.os lIm!ReSADOS. . 
,. ~-SoIidtud,poreecrttoirHflcanclD8hlÍlmerodeJa:~ y.de9c~-'d8mObm.,' _ . .:" ._ ,', " ~ 
2. 'EscrIto en'eI. ~ al domIcIliO para ofry.~;todc"·tipo de-flOflfióaciófJ -"y ~,>. que deriven'de ,tos actos del procedlmienlo da 

wibata:lói. _y'an su ClIIIO,' del contrslo··.ftI8!)8CINo; mismo que,lIeMn\.para .. ~ las notifIcacIoIl88"" las de carái::ter peJSOfI!ll, -las que 
8UJtiJán ~SUfieteétCslagalasmlentrasnoaeñalet*Ddistinto. -.. ~ - ... -, . --:'_- " .-

3. ,Documei\tad6n,: [JJ8 campruebe i" capitIll cO,iabie mÍlirno r&[JJ8rido. ~'base' 8n-:t8 Ídtlma ~ Ascat ó'Edn, ~ro AudUl6Ó: y 
dictaminado, anexanrio-oopia de.la cédtila prafaslonal'dela,udiIDr-y: registro.ante-.,,sHCP, ei baíance d8b&ní-presantarIo en PaPel nia1ñbrutado·dt!j 

,audIIDr. . _, " . " .. : ' ___ ', .~ _'" '_ ' .. ' _" ,- " 
,-4:, ,DedamCIÓn ~ Y bajoprotesta,de declrverdad, de no'enc0ntrars6 91) nIngunO d9'los 8lIluestoo_ de! articulo 51._de,la Ley" de'OtIlBS PQbIIcas 'Y 

Sarvlclos-ReiacIonadoscon las Mismas. . '_ -',._ . , . "".' " , . . 
5.. RagIGro 2004, del P8dr6n __ da cOntratistas (SCOP), _Las empresas d9 PáfS9S'BXbBnJ8ros,' mmmbros-dal, BID rlabenin-cumpUi:can eSte:requlslto, 'en 

.caso de 19Subr ganadOres, , ma:vez que les,seaA'djudicada la 1icftacI6n. c' '. " ' 

.6.' ',lderillficación oficiaIviQBnte coñtofografÍB., .~dose'depersonas-ffsioas:y _ _ '''',' ", ,,_ , __ . _' __ " ',,' 
7. Escrito meciante -él cual ,la persona moral: manñiests -que,:SU repJ8Séntant:&' QIeIIta con facuttadeIs suficientBs 'para comprométér uu representada., 

.mismo que contendrá lOs "datos siguiantes;. '. _ ' :.. -" :':,' ,,,' '. '_ '_ ,- . " . , 
a) De la personal moral;'Clave del Ruglstro Federal de-Contrihuyentés, denominaciórl_ o hiZÚl,_-SOdal.- descñpción del objetO social ,d& la- , 

empresa, relación de los nombres de los accioniStas, número y'fecha de-:Ias escftlUras públicas, en las que_ conste "&1 ad!! c:onsfttutiva y _. 
en su caso.- sus 18fonnas ó~ •. señaIando: nombre, nUmero y ~ -del Notario o Fedátiuio 'PúblIco . que las . 
protocolizó, -asf mismo Iós ¡;latos de'lnsCripción en-el ~'~da -Oornardo y_ ' , 

b) ·DeI -representante: ,nombre del apoderado. nlÍ'nero y techa,de loS Instrumentos notariaIes'de .Ias que se desprenden,las facultades para 
suscribir la propuesta, seña!ando nombre, nOOleto-ydn::unscripclón del Notaño,_o·Fedatalio PtlbIico~.Jos protocolizó. • 

. ... .CAJTERIOSPARAADJI)DICAClÓN..· .. .,. , . . . , .• ' 
• Los crtterios generales ,pareJa adjudicacl6n del contmto serán de-confonnldatl con.le eslabIeckIo,en .el artiCuIQ. 38 de I;l tey de Obras PUblIcas, 

_ Y S&rvi;ios ~dos'con ms mlsmas, ,una,vez hacha ,Ia_ 'evaI1Iaci6n''de ~. p~nes -se' ~ el contrato-,a la persa,a que, entre 
106 OOfIcutsan1Bs :f8Úna.-" tas-'condiclones: legales,' técnicas J' -aconómlcas,_ ·lfli.rueriaas por-la Coov~ y'garantit:e_ satisfactoriamente el 
ctSJlJ:lÜ!n1ento d9,ia&oitlgaclones respectivas yhaya~ la oferta so/v-snw mas b$._ . , , :., ' 
!..as·condiciones de pago'~ mediarite estimaciones, 1aS.,que·r:lebelWl reaIizarse'por periodos'.mensuáms y,por.conceptos·de trabajos 

. terminados. 8Úl1ismo el plazo de pi\gO de- diChas estimaciones será 'dentro de ,un término 00 mayor de',2O dial naturalea, ,dé acuerdo con 1_0 
~ en el articulo 54 ~ la Ley de Obras PUb!k:as y -SaMcIos."RelaciDnaclo8 con .as Hsmas: . 

, Ninguna da las c:ondIciones:establecidas en las bases de ki LIcitaciórt, ,o' ·~·Presentada.sPor loo iicItantes, _ podrán ser negociadas. 
No,podrénparticipar las personas que se encuentren tltrlos.supuestos-de!,artIclIlo 51 de: la-ley de CItJms Públicas Y Servicios"ReIacionados " 
con las Mismas. - -" " , ' 

U~ .. Mich~," a01 QeJljloode2004 . 
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,,",URUAPAN 

LICITACIÓN PUBLICA No. HUM/DOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN,MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

1.- DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTO 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

URUAP AN MICHOACÁN PERIODO 2002-2004 

1.5.- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA 
ADQUISICIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



~---------_. 

CONSTRUCRETOS y MATERiALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V. 

VENiA DE MATERiAl PARA CONSTRUCC10N y PREFABRICADOS 

':SQ:, LlaP.r,:.liEl~'TO O?íE~ITE 
COL LA .?P..=S,'; 
6m 3D U¡W.~..P.AI·~, t.~¡C¡'¡. 

LICITACION PllBLICA 
N° HAUMIDOPIBID/II02l04 

1?l.S, lo!521 52·5',13-3D 
52S-21-2Y 

F:S; (~52) 52~,2.(i-76 
L ..... OA Sit~ COSTO '01-8n8-7; 1·0;:-39-3 

H. AYUNTAJVUENTO DE URUAPAN M1CHOCAN 

OIRECCION D.E 08PASPUEU,iCAS 

No de convocatoria: 1'1"" HUAJVUDOPIBIDm02!04 
No. DeLicitacÍón:I'Ii" HITAl\lllDOP1BIDf002f04 

DescripciónDe Obra: CONS'I'RUccrOl'rDEL AREA A.Dli:'1TI'i~STRAI1VA., 
CAPILLA., CA~TEruA.,BODEGA,J~.A..,~OS PURLICOS, MODliLOS DE 

GABETAS, ACCESO AL;¡:\~~"TEO.N;J\,ffiNICIPALJARDTh'EZ.DE .L.41'AZ 

, manifiesto mi interespara la adquisición de las 

ba~es bajo protesta uedec.ir la \>erdadque cuentos con lasfuCl.iltadessuficierrtes para 

suscribir la propuesta en la presente Licitación a nombre de: Construcretos v Materiales 

de Urua¡:Hl.ll S.A.. De C.V. 

, 

COl\'STRUCRE 1 'OS y M.A.TERL4LES DE URUA,PAN S.A DE e f': 
"'STE'B'< "" v"'PT"''''S'' Ro,n'U'GL-rr7 
~ ..1 "'::~'" Lv .Li"-V .""1 \-~ .LF1 'LL 

n078 



.---------------------------

VENTA DE h1ATERIAL PAR), CONSTRJJCCJCJN }'- PREF,4BRICADOS 

THS_ {':52j .52é··: ;:'·3J 
51&·2'1-::'9-

Ft.;.: !,!52)-525~Zc-.!6-
U ... t";.. SIr¡ C0510 "O1·'88:¡-71 ;·;:-,Y!':\ 

LICITACIOK PLTBLICA 
X" HAUMiDOP/BID/002/04 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOCAN 

OIRECCiON DE OBRASPUBLlCAS 

No de convocatoria: N° HUA ... 1'VIlDOPIBID/002/04 
No, De Licitación: N° HVAM/DOP/.BID/002/04 

,manifiesto bajo propuesta de decir la verdad que 

los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verific·ados, así como qoe 

cuentos con las facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitacíóna 

nombre de : Construcreros , .Materiales de Uruapan S.A. De C. V. 

Registro Federal de Contribuyentes: CMU.860311-F65 

Domicilio: 

Calle y número: BOULEVARD INDUSTRIAL 2554 

Colonia: LA PRESA Delegación o !vlunicipio: URUAPAN 

Código postal: 60130 Entidad Federativa: fIIlICHOACAIV 

Teléfonos: (452) 5-28-21-29; 01-800-711-9393 Fax: (452) 5-28-20-76 

Correo Electrónico: @R-Gtmail.com 

_ .. _-:":::, ~RODRiGI1EZ ',H'''''''' ,~. " . ' DE' 
"-,. . ( I '~~NV·'-'¡ LEGA\. v.lEs 

.~U:;RE\. ,- l' MA1E1l 

• ~'ot~IJ~R\.W'~ __ ~~;:.'~;.;,CE}!::::· ~~.::.;fi'.& ____ "vJCRETOS y M4. TERIALES DE URU4PA.N S.A DE e ~~ 
'- ESTEBA:'" ESPINOSA RODRÍGCEZ 

O n ·'9 • lJ ¡ 



CONSTRUCRETOS y MATERiALES 
DE URUAPAN, S. A. DiE C. V. 
VENíA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION l' PREFABRICADOS 

SL!¡'D. -¡HOJ.lSiP.!~l.-fF 255.:! 
ESQ, .uS?AM1:::NiO ORlcN'IE 
COL ;,.;.. FRE~ 
6Dl3.0 URli;.?Al<1, M1CH. 

UCITACION PÚBUCA 
N" HATIMIDOPIBID/002/04 

iELS_ (452) :S2&·1~·30 
E25:21·.29 

fAX J.:!52} 5'2f::2D~}'6 
'!.ADA SlN Cp~O Di -.8.00·7' ,¡ .9.5i'5 

H. AYUNTAI\~¡ENTO DE URUAPAN MICHOCAN 

DIRECCiON DEOBRASPUBLlCAS 

No deconvocatoña: Ñ-V HUAJvíIDOP/BID/002/04 
No. DeLicitación: N" HUAIHIDOPIBIDJ002/04 

Apoderado le.gal de "Construcretos y 

Materiales de Uruapan", persQnalid?9 que .acreditocon la documentación 

solicitada en las. bases de lalicitaciónre¡¡pec:üva, declaro bajo protesta de decir la 

verdad, no encontrarme en los supuestos del articulo 51 de. la ley de obras 

publicas y servicios relacionados de Michoacán de Ocampo. 

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones 

y para los.fines y efectos a que haya lugar. 

------------~<~< ~ ~ --------
CONSTRUCRETOS y J¡.1ATERIALES DE [!R[[4P..4N SA DE e v; 

ESTEBA1V ESPINOSARODRiGUEZ 

0080 



VENTA DE f",1ATERLA-l PAR;; .cONSTRUCCJON ¡-r PREFABRICADOS 

LlCITACION PÚBLICA 
N" IL!.,.UM/DOP/BID/002/04 

t,;'X f!5.2; 52E·+2CI-j'¿; 
LZ¡D-;. 5n~-COSiC O·I~E-Dú·7i 1-93.93 

H. AYUNTflJlfHENTODE URUAPANMfCHOCAr.l 

DIRECC10N DE OB.R.fo$PUSL!CAS 

No de convocatoria: N" H1L.'Jví/DOPlBID/002f04 
No. De Licitación: N° HIJ.""'J~ljDOPlBID!002/04 

, manifiesto bajo propuesta de decir la verdad que 

los datos aquí asentados, son ciertosyhart. sido debidamente verificados, así como que 

cuentos con las facultades suficientes para suscribir lapropuestaenJa presente Licitación a 

nombre de : Construcretos ". J\'Iateriales de Urmman KA. De C. V. 

No. De la escrítura en laque consta su acta constituTIva: 

Fecha: 

Nombre, número y lugar del notario ante el cual se dio fe de la misma: . 

Notarlo Pú bUco No. 

IGNACiO ESPiNOSA i?OJlliGUEl ' 
I1EPRESENW-ITE lEGAL DE: 

CONSmuCRETOS y MATERIALES 
De U¡WAPAN. ~. A. DE C, V. 

de un/apar! .. MicllOacán. 

-' 

< 

CONSTRUCRETOS r IlfATERIALES DE UKC4PAX S.A DE e T< 
ESTEBA/\' ESPJ!\TOS.4 RODRÍGUEZ 

00[;1 



CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
D'" uo·u Pf';ANl ~. A !"tI'" e \1 .- - t r-~ ,R t -> -\,.,! ~'!í ~ < ri. LJ e ..':o: 

ViNTA DE IvATERiAL PArtA CONS7RUt:8Ttt+·y PREfAB~~f4N 
GRUPO 

""4'JlNS'fRUCREr€JS 

Apellido Paterno: 

S!;;!!:! .. lUDUs;?r.f.<.t "N" "Z55<! 
5Q_ 1Ja-R.4.M1EHTO ORíENT::: 
COL LA'PREs";. 
4-0.130.llRUAJ'AN, MiO!. 

LICITACIONPÚBLICA 
N" HA.DJI.'I/DOP/BIDJOO2!04 

Relaci.ón de accionistas: 

Apellido Materno: Nombres(s): 

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL: 

TElS, r~52l 5-2S~.r:5-·30 
.52é-·,2·F29 

F.;X-J.!52} ·52-8""20-:;.6 
Lo\DA SIN COSTO úi-eo3-7¡ 1-9393 

% de Acciones. 

"FABRICACIÓN DE BLOCKS y r4BICÓN DECONC1?ETa l' TODA ACm'WAD 
COMERCL4L,REIAClONADACO~'VEL aBJETOQrJESE IN])lG4". 
Reformas al Acta Gonstitutiva: 

"FABRlCAClÓNDE BLOCK,TABICÓl'~l'UBQE!E COlvCEEJ'O y CU4LQUIER 
aTRa PRODUCTO. DEcar-¡rCRETOYL1COMERClALIZAClÓNDELOSJliflSMas. 

;':;j:COMPRA -VENTA DEMAIEBI,4.I/es.PAR4 CONSTRfJCCIÓN, ASÍ COMÓ 
.... itTlALafJlEROTRA ACTIT'TDAD PE COklERCIO OPRESTACIÓN DE SERVICIas: 

CONSTKUCTORA DE TODO TIPODE INJ..fUEBLES ENGE.NERAL, C4.RRETERA., 
PUEl\TES. Así COMOL4 ADOUISICJÓNJJE ACIIYO,s FIJOS NECESARIOS 

..... · ...... l"ARA. EL DESEMPE.ÑO DETODASUACTIVLDAD'~ 
' .. Nombre del c¡poderado o responsable: 

Datos del documento med.iante el cual se acredita su personalidad vfacultades: 

Escritura publica No. Fecha: 

Nombre número y lugar del notario ante el cual se otorgó: 

----------_.--~. --~(~-------

CONSTRUCRETOS y MA .. TERlALES DE URUAPAIV S.A DE e J'~ 
ESTEBAN ESPINOSA RODRÍGUEZ 

0082 



RECIBí DE LA DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS LAS BASES PARA 
LA LICITACiÓN PÚBLICA No. HAUMlDOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCiÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, CAFETERíA, 
BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, ACCESO AL 
PANTEÓN,MUNICIPAL, " JARDINES DE LA PAZ". DE ESTA CIUDAD DE 
URUAPAN, MICHOACAN. 

URUAPAN MICH., A 5 DE JULIO DE 2004. 

FIRMA 

NOMBRE 

EMPRESA CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE 
URUAPAN S.A. DE C.V. 

RECIBO No. 

OD53 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA. BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO! 

ESCRITO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA Y MANIFESTACIÓN DE 
CONOCER LAS BASES DE LICITACIÓN 

PROCEDIMIENTO E.IECUTIVO INTEGIIAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA I'ÚJlLICA 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



DOCUMENTO! 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS. 

ESCRITO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA Y DE CONCURSO 
DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

LICITACION PUBLICA N° ______ _ 

En atención a la Convocatoria No .. "7.-:-:------------ de fecha __ :--:-:----::---:-_ 
de 2003 correspondiente a la Licitación Pública No. para la (detallar obra y 
ubicación) _________________________________ _ 

Sobre el particular, manifiesto a Usted que se nos entregaron oportunamente las bases de licitación, que 
contienen lo relativo a la preparación y celebración del Concurso y que enterado de su contenido acepto 
íntegramente las condiciones establecidas. 

De conformidad con lo anterior, y en conocimiento con la Normatividad de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, adjnnto al presente se entrega la propuesta Técnica, conforme a los 
requerimientos solicitados por esa Dependencia. 

Cabe mencionar que en caso de que se me adjudique el contrato, nombro como representante de esta 
Empresa y Coordinador Directo de la ejecución de los trabajos al C. Ing. 

-------------_;-__ --;:-_-;---;-_--:-:-;-_--;--;::-:-' con cédula profesional No. 
:--::---:-:-=-:-_--:-:-::-:-::-::-__ (se anexa fotocopia) expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública, quien tendrá poder amplio para tomar decisiones. 

Se anexa a la presente las bases de licitación (anexo T-I BASES DE LICITACION) firmadas en todas 
sus hojas por el represente legal del licitante, como constancia de aceptación y conocimientos de las 
mencionadas bases de licitación. 

ATENTAMENTE. 

(Nombre y cargo del Representante Legal de la Empresa) 

Página J de J 0054 
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CONSTRUCRETOS y MATERiALES 
D°C: 'U, R U, A~'A f[ S A D ¡; e ' f -·k \.. r ... P >.z\ls ~ .1: t." b ... v" 
VENTA DE MAíERIAl P.4RA CONSíRUCCION l' PREFABRICADOS 

E!.VD. lt':DUSIRlAl.. N"' 255~ 
ESQ.. L15r.:A.N;¡¡;NiO onan¡: 

60130 URUA?Aii, t,ílC-H. 

EL;. 14;;2) 52&-13-3-0 
~25-2i<::-9 

F;V: (-"52j .::2E,·2iJ·7& 
L';~¡'. S!N casIO iJl-BSD-7l-1-9Z93 

DOCUMENTOl 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS. 

CJESÚS MARÍA DODDOLI MURGulA 
PRESIDENTE 1\ffil\TJCIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

ESCRITO DE PROPOSICIÓN TÉCI\'ICA y DE CONCURSO 
DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

LICITACION P(,'BLICA N° R4UMIDOPlBID/002/04 

En atención a la Convocatoria No, at,IJMIDOPlBIDIO02/04 de fecha JUEVES JO de muo 2003 
correspondiente a la Licitación Pública No. HAUMIDOPlBID/002/04 para la OBR4: CONSTRUCClON 
DEL AREA ADMINISTR"'-TIV A, CAPILLA,CAFETERIA, BODEGA, R.<L1i¡OS PUBLICOS, 
MODULOS DE GAVETAS, ACCESO AL P.~l\lEON, MUJI¡lCIPAL ';JARDIl\'ES DE LA PAZ". 

Sobre el particular, manifiesto a Usted que se nos entregaron oponunarnente las bases de licitación, que 
',contienen lo relativo a la preparación y celebración del Concurso y que enterado de su contenido acepto 
íntegramente las condiciones establecidas. 

De confomlÍdad con lo anterior, y en conocimiento con la Normatividad de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, adjunto al presente se entrega la propuesta Técnica, conforme a 105 

requerimientos solicitados por esa Dependencia_ 

Cabe mencionar que en caso de que se me adjudique el contrato, nombro como representante de esta 
Empresa y Coordinador Directo de la t<iecución de 105 trabajos al C. lng, JOSE Rl\lllQUE ZAJ\10R<\ 
GARCIA, con cédula profesional No, 1263278 (se anexa fotocopia) expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien tendrá poder amplio para lOmar decisiones. 

Se anexa a la presente las bases de¡l~&iá¡¡ (~-!:rs DE LlCITACIO,,'l firmadas en IOdrs 
sus hojas por el repr:s,eme. legal del libitante, c!f,ñ~Mtstancia ,e aceptación y conocimientos de las 
menCIOnadas bases de hCltaclon. " L!:sJl 

CON,STk.UC rIElOS 
~ TEN/fiJAllI'rE'~, J 
t D E U PJi:;t, ~h.N"~ 
r C'" t,- ;-..:.: ,t?" \{ 

1--~-':...:; :--~ .. 

E<;:rE;Bk'\ ESPINOSA RODRIGUEZ 
GI:RI:STE GE"'ER.s.L 

r'tlf-r: 
'..;. '-i '-" .J 
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,------------- - -

t i¡/ ,Fu RUAPAN 
¡:. ,'¡'ó •• IN!,<')11U-l: rJ :!,:m" -;:(11-" 

LICITACIÓN PUBLICA No, HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

ANEXO T-l 

BASES DE LICITACIÓN 

'::1\ ;;; 
nl~; imI PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

t¡,'J.~W~ " ,,,,, .,\~ 
¡A>..A 

-.' .. ' 



LICITACIÓN PUBLICA No. HAUMJDOP/BID/002/04 

ANEXO T-I 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

l.-INFORMACIÓN Y REGLAS GENERALES 

1) Objeto de la Licitación. 
2) Origen de los recursos 
3) Normatividad de la Licitación 
4) Costos y pago de las bases 
5) Inicio y terminación de las obras 
6) Plazo de ejecución de los trabajos 
7) Visita a! sitio .de los trabajos 
8) Junta deacJaraeiones 
9) Entrega de las propuestas 

6 
10) Fecha de emisión de fallo 
11) Fecha de finna del contrato 
j 2) Anticipos 
13) Garantías 

a) 
b) 

De la inversión del anticip6 
De cumplimiento delC6ntn¡t.o 
7 

e) 

14) Reglas generales 

" 
De la calidad de Jos trabajos 

Sujeción de la obra 
Ajuste de costos 

GI 
C?NSrRUCRHQS . 
. D MATERIALES .' 

EURUAPAN 
S.A. DE C.V' 

a) 
b) 
e) 
d) 

Técnico rep~esentante en la obra 
Laboratorio de campo 

e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

7 

Fonna y ténninos de pago de Jos trabajos 
Incumplimiento en los pagos y pagos en exceso 
Subcontratación 

Reconocimientos del Licitante al formular su proposición 
Aclaraciones a las bases 

/1.- PRESENTACION y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

l) Presentación 
2) Contenido 

J 

3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

b 

6 
6 
b 

6 

7 

7 

7 
7 
7 

7 
8 
8 
8 
9 

]() 

lO 
I J 0057 



LICITACIÓN PUBLICA No. RA.UMlDOPIBID/002/04 

a) Sobre "A" Propuesta Técnica 
11 

b) Sobre "B" Propuesta Económica 

3) Apertura de las proposiciones 

Ill.- EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE LAS PROPOSICIONES. 

1) Evaluación 
2) Causas para desechar las propuestas 
3) Dictamen .. 

IV.- CONTRATO 

1) Modelo ... 
2) Firma del contrato. 
3) Caso en que La Convocante no firmare el contrato ... 

V.- OTROS .. 

1) Declaración de Licitación Desierta. 

2) lnconformidades 

3) Condiciones 

VJ.~ RECOMENDACIONES 

eJ· 
CONSTRUCRETOS I 

y MATERIALES' 
DE URUAP. 
S.A. e 

VJJ.- FORMATOS DE LA DOP PARA SER UTILIZADOS. 
EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

1) Propuestas Técnicas 
2) Propuestas Económicas 
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1.- INFORMACIÓN Y REGLAS GENERALES 

1. Alcance de la Licitación. 

1.1 El H. Ayuntamiento dé Uruapan, Mich., Denominado "La Convocante" en estos documentos desea 
recibir propuestas para: LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATNA, 
CAPILLA, CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE GAVETAS, 
ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, "JARDINES DE LA PAZ", DE URUAPAN, 
MICHOACÁN, según se define en estos documentos de Licitación, en adelante denominadas "las 
obras!!. 

1.2 Los plazos para iniciación y terminación de las obras son los siguientes: 

[niciación de las Obras: 12 de Agosto de 2004 
Terminación de las Obras: 09 de Noviembre 2004. 

2. Fuente de los Recursos. 

2.1 El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) ha recibido un pn!stamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en diversas monedas para financiar parcialmente el 
Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipi,os (FORTEM II), y se propone utilizar parte de 
esos recursos para realizar pagos elegibles de acuerdo al (a los) contrato (s) a que se refiere la 
presente invitación. El BID efectuará pagos solamente a solicitud de BANDBRAS y previa 
aprobación de conformidad con las estipulaciones y condiciones del Convenio de Préstamo; por lo 
demás, estos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas y condiciones de dicho 
Convenio. Salvo que el BID acuerde expresamente otra cosa, nadie, excepto BANDBRAS, tendrá 
derecho alguno sobre el Convenio de Préstamo ni a reclamar parte alguna de los fondos del 
préstamo. La obra se realizará con recursos Estatales y Municipales. 
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Licitantes Elegibles. 

Gm 
CONSTRUCRETOS 

y MATERIALES 
I)f----{m UA PA N 

-1'-_S.c..A..;.;. • .....:Df:;.::...::::C~. V~'-1 

J 1 Podrán participar en esta licitación todos los licitantes incluidos Jós señalados en los incisos a) y b l. 
que reúnan los requisitos siguientes a saber: 

a) En caso de dos o más personas .presenten conjuntamente una propuesta para la presente licitación, no 
será necesario que constituyan una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. 
siempre que, para tal efecto, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y 3 

satisfacción de la convocante, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, asi 
como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la propuesta 
deberá ser firmada' por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de 
personas. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar 
en forma individual los requisitos solicitados en los documentos 2, 3, 4, 5, 7, 8 Y 12; además de 
entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, copia certificada que se anexará al document o 3. 
La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberú 
hacerse por el representante común. 

Los licitantes (incluidos todos los miembros de una Asociación en Participación o grupo de Contratistas 
y sus subcontratistas) deberán cumplir con el Capital Contable requerido por El Convocante de 
$3,000,000,00 (tres millones de pesos). 

r otra parte será indispensable que los licitantes contemplen en su objeto social el de ejecutar obras. 

b) Los licitantes (incluidos todos los miembros de.,un Grupo de Responsabilidad Individual y sus 
sub contratistas ) 

Los Licitantes deberán de ser de un país elegible, según se especifica en las Normas de Adquisiciones 
del BID, y no deberán estar asociados a ninguna firma u organismo que haya prestado servicios de 
consultaría durante las etapas preparatorias de las obras o del proyecto del que ellas forman parte (> 

haber sido contratados para prestar servicio de supervisión del proyecto o de la obra. 

3.2 Las empresas estatales de los Est¡¡dos Unidos Mexicanos, pueden participar solamente si gozan de 
autonomía legal y financiera si funcionan de acuerdo con las leyes comerciales, y si no son filiales u 
organismos que dependan de la Institución o Gobierno Convocante. 

4. Materiales, Equipos y Servicios Elegibles. 

4.1 Los materiales, equipos y servicios a emplearse en cumplimiento del contrato deberán tener su 
origen en uno de los países elegibles, según se estipula en las Normas de Adquisiciones del BID. 

3) Normatividad de la Licitación 

La presente Licitación se realizará bajo la normatividad de la Ley de Obras Públicas y Serviciu" 
!lacionados con las mismas, de su Reglamento y demás ordenamientos vigentes y aplicables. 

4) Costo y pago de las bases 
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La consulta de Bases de la presente Licitación se realizará a partir del 02 de Julio de 2004 al 
23 de Julio de 2004, en las Oficinas de la Dirección Obras Públicas, en Av. Chiapas No. 84 de la 
Colonia Ramón Farias, en horario de 09:00 a 14:00 horas 

Para la compra de las Bases de Licitación se hará en el domicilio de La Convocante, su pago será 
mediante efectivo, cheque certificado o de caja, a favor de la Tesorería Municipal de Uruapan, 
Michoacán con un costo de $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 001100 M.N.). 

5) Inicio y terminación de las obras 

La obra deberá iniciarse a más tardar el día 12 de Agosto de 2004 y concluirse el día 09 de 
Noviembre de 2004. 

6) Plazo de ejecución de los trabajos 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 90 días naturales pontados a partir de la fecha de 
inicio de los trabajos. . 

7) Visita al sitio de los trabajos 

La visita al sitio de los trabajos se llevará a cabo el día 23 de Julio de 2004 
a las 10:00 hrs., siendo el lugar de reunión en el domicilio de La Convocante, con el Funcionario que se 
mencIona: 

Nombre: 

Cargo: 

Domicilio: 

Teléfono: 

ING. ALEJANDRO RANGEL PÉREZ 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

AV. CHIAPAS NO. 514 COL. RAMÓN FARlAS 

52 4 28 03, 52 3 28 34 Y 52 3 72 87 

Los Licitantes deberán visitar los lugares en que se realizarán los trabajos objeto de la Licitación, para 
~'le, considerando las especificaciones y document¡¡ción relativa, inspeccionen el sitio, hagan las 

(oraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de . los trabajos y 
.• alicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o 
cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos. 

En ningún caso La Convocante asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes 
)btengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del 
contrato, el hecho de que no se familiarice con las condiciones imperal)tes no lo releva de su obligación 
para ejecutar y concluir lo~ trabajos en la forma y términos convenidos. 

El Licitante deberá manifestar por escrito que conoce el sitio de los trabajos, así como de haber 
asistido o no a las juntas de aclaraciones que se hayan celebrado quedando bajo su responsabilidad y su 
propio riesgo, la obtención de toda la información que sea necesaria para preparar su propuesta y 
celebrar el contrato para la ejecución de los trabajos. 

8) Junta de aclaraciones 

La junta de aclaraciones a estas Bases de Licitación se llevará a cabo el 26 de Julio de 2004 11 

las 11:00 hrs., en la sala de juntas de la Presidencia Municipal de Uruapan, Michoacán, con el servidor 
publico y en el domicilio siguiente. 

Nombre: ING. ALEJANDRO RANGEL PÉREZ 

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Domicilio: 

Teléfono: 

AV. CHIAPAS NO. 514 COL. RAMÓN FARlAS 

52 4 28 03, 52 3 28 34 Y 52 3 72 87 
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• Los partlclpantes podrán presentar por escrito sus dudas o aclaraciones con un día de 
~ ·¡cipación al acto de la junta de aclaraciones, o en su caso, aclarar sus dudas respecto al contenido y 

~nces de las presentes Bases en la misma junta. 

* La asistencia a la referida junta, será opcional para los participantes, sin embargo, cualquier 
acuerdo que se tome en ésta obligará por igual a todos los ausentes. Quien no asista a esta junta podrá 
acudir con la debida oportunidad al domicilio antes citado, para que les sea entregada copia del acta que 
al respecto se levante. 

9¡ Entrega de las propuestas 

El acto de entrega de las propuestas será en la forma siguiente: 

• La Apertura de la Propuesta Técnica se efectuará el día 02 de Agosto de 2004, JI kas 
11 :00 hrs. 

• La Apertura de la Propuesta Económica se efectuará el día 06 de Agosto de 2004, a las 
11 :00 hrs. 

En la sala de juntas de la Presidencia Municipal ubicada en Av. Chiapas No. 514 de la Colonia Ramón 
Farias, en la Ciudad de Uruapan, Michoacán (durante el acto de entrega de la Propuesta Técnica debera 
entregarse· la Propuesta Económica). 

10) Fecha de emisión del fallo 

El acto de emisión del fallo se efectuará el día 11 de Agosto de 2004. a las 11:00 hrs. 
En la sala de Juntas de la Presidencia Municipal ubicadas en Av. Chiapas No. 51'4 de la Colonia Ramon 
F arias de la Ciudad de Uruapan Michoacán 

11) Fecha de firma del contrato 

El acto de firma de contrato se efectuará el: día 11 de Agosto de 2004 a .las 17:00 hrs. 
la sala de Juntas de la Presidencia Municipal ubicadas en Av. Chiapas No. 84 de la Colonia Ramón 

Farias de la Ciudad de Uruapan, Michoacán. Los licitantes que injustificadamente y por causas 
imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante; serán sancionados en 
los términos de los artículos 77 y. 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

12) Anticipos 
Para que el Contratista realioe en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 

almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria, y equipo 
de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de los materiales de 
construcción y adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumas, les será otorgado un 
amicipo hasta del 30% (treinta por ciento) de la asignación presupuestal o del monto contratado para 
cada ejercicio, anticipos que deberán amortizarse proporcional car o a cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose uidar e~. por rtizar en la 
estimación finaL L:DlJ 

13) Garantías 

CONST~UC~nos L MAtER'IAlES 
"'SI; U~tlAPA'-'¡ 

.A.. C.v.' 

a) de la inversión del anticípo.- Para garantiw la inversibn y/o devolución de Anticipo, el 
Licitante ganador deberá presentar, previo al pago.Ad Anticipo, una fianza por el 100% (cien por 
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ciento) del importe otorgado incluyendo el IV A, expedida por una Institución debidamente 
autorizada, a nombre de la Tesorería Municipal de Uruapan y a favor de la misma, en los términos 
establecidos en el modelo de contrato. 

b) de cumplimiento del contrato.- El Licitante al que se le adjudique el contrato, deberá 
presentar dentro de los quince días naturales siguientes a la firma, una fianza por el 10% (diez por 
ciento) del importe total contratado, incluido el I.V.A, expedida por una Institución debidamente 
autorizada, a nombre de la Tesorería Municipal de Uruapan y a favor de la misma, en los términos 
establecidos en el modelo de contrato. 

e) de la calidad de Jos trabajos.- Al término del compromiso, para garantizar y responder por 
los defectos que resulten de la realización de los trabajos, por los vicios ocultos o de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido el Licitante en la ejecución, presentará previamente a la 
recepción de los trabajos, una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido I.V.A. 
incluido, expedida por una Institución debidamente autorizada a nombre de Municipal de 
. 'ruapan y a favor de la misma conforme a lo establecido en el Articulo 66 de 
~érvicios relacionados con los mismos. 

14) Reglas generales 

a) sujeción de la obra.- La obra se llevará a cabo con sl!jéción 
Servicios Relacionados con las mismas, de su Reglamento ydemás o[(:lerlarrJtel'l'ttlM~~~~.taJ;¡,\j¡:lI, 
el Proyecto de las Obras a realizar, el Programa y MOlltos quincenales de obra expresando estos en 
pesos y con base en los precios unitarios propuestos; el Programa de Utilización de la Maquinaria) 
Equipo de Construcción; los precios unitarios sefialados en la Relación de Conceptos de Trabajo y 
Cantidades de Obra para expresión de Precios 1:Jnitarios y Monto Total de la Proposición; y conforme a 
las cláusulas del Contrato de Obra Pública a p'recios Unitarios y Tiempo Determinado. 

B) aj uste de costos.- En relación con los precio~ unitarios aludidos en el punto anterior, cuando 
:urran circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato que determinen un aumento o 

1 educción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al Programa pactado, la revisión de 
los costos para calcularlos a que se refiere la fracción IU del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, la realizará La Convocante con la misma periodicidad de la 
')ublicación de los relativos o el índice que emita la Coordinación de Control y Desarrollo 
.dministrativo, durante la vigencia del contrato, y afectando el importe del o de los ajustes resultantes 

en un porcentaje igual al del anticipo concedido. 

c) técnico representante en la obra.- Se deberá -tener en la obra permanentemente un técnico 
que sea su representante, cuyo título deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaria de Educación Pública, anotando para tal efecto el nombre y número de la Cédula 
Profesional que lo acredite como tal. Este técnico deberá tener suficiente experiencia en obras de la 
índole de la que se llevará a cabo y fungirá como superintendente de la obra; La Convocante se reserva 
el derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en 
cualquier tiempo 

d) laboratorio de campo.- La Convocante exigirá al contratista disponer del equipo y personal 
de laboratorio para llevar a cabo el control de calidad de la obra, mismo que será evaluado por personal 
de La Convocante; por lo que su costo deberá considerarlo dentro de los indirectos de campo. 

e) forma y términos de pago de los trabajos.- Las partes convienen que los trabajos objeto del 
presente contrato se paguen conforme a lo establecido en el Catálogo de conceptos, mediante la 
formulación de estimaciones quincenales, por los trabajos ejecutados con fecha de corte los días 14 y 
29 de cada mes, lo cual deberán de impactarlo en el análisis del costo por financiamiento, dichas 
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estimaciones serán cubiertas en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la 
fecha en que las hubiera recibido del contratista al residente de supervisión de la obra, fecha que deberá 
hacerse constar en la bitácora y en las propias estimaciones. Los ajustes de costos que correspondan a 
"s trabajos ejecutados conforme dichas estimaciones, se pagarán dentro de un plazo no mayor de 30 
Jeinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que La Convocante, emita el oficio de resolución 
respectivo. Cabe destacar que anexo a las estimaciones se entregarán los resultados de control de 
calidad que garanticen los trabajos de lo estimado, sin los cuales, serán objeto de una sanción no 
reintegrable equivalente al dos por ciento (2%) del monto de la estimación, sin que por ello se exima 
posteriormente entregar el control de calidad que avale los trabajos estimados. 

f) incumplimiento en los pagos y pagos en exceso.- En los casos en que La Convocante no 
cumpla con el pago de las estimaciones y de los ajustes de costos, conforme en lo establecido en ei 
punto anterior, a solicitud del contratista, pagará gastos financieros conforme al procedinúenlo 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el 
pago de Créditos Fiscales. Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
'omputarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se ponga las 
cantidades a disposición del contratista. 

En el caso de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a los señalado en el 
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de La Convocante. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias 
que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente 

g) suocontratación.- El Contratista podrá subcontratar a terceros la ejecución de los trabajos 
de parte de los trabajos, con autorización escrita y por expreso de laconvocante. 

h) reconocimientos del Licitante al formular su proposición.- iJ formular su proposición el 
, ¡citante reconoce: " 

* Que ninguna de las condiciones establecidas en estas Bases, y en las propuestas presentadas 
por los Licitantes podrán estar sujetas a negociación alguna. 

* Que tomó en consideración las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, 
compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento 
Je tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiemo 
del contrato, para solicitar bonificación a los precios consignados en la Proposición o solicitar 
reprogramación de los trabajos a ejecutar. 

* Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio CJut 
fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones 
que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en 
razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento y de la utilidad; que los datos tales como 
clasiflcación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y otras características, quedan 
bajo la responsabilidad del proponente juzgar todas las circunstancias dichas, de manera que si 
cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo en ]¡¡ 
clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los 
precios unitarios. 

* Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción d 
diferentes elementos y/o capas del pavimento, deberá ser el adecuado, salvo e¡tfe 
Convocante, no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en lasJ*lrmas par 
Instalaciones y de Calidad de los Materiales. 
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• Que los materiales que se utilicen en la construcción de obras, deberán ser los adecuados para 
obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las Normas para 
Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. 

* Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por La 
Convocante, en la Forma establecida, justificará reclamación alguna del contratista en relación con los 
precios respectivos. 

• Que si como consecuencia del Fallo, le es adjudicado el contrato, preparará de acuerdo con La 
Convocante, cuando éste lo considere conveniente, un programa de ejecución de los trabajos, detallado 
por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes, 
basado en la información' proporcionada por él en su Proposición, debiendo entregarlo dentro de los 
cinco (5) dias hábiles siguientes al de la fecha de el Fallo de adjudicación previendo que el período de 
ej ecución total sea precisamente el estipulado en éstas Bases de Licitación. 

* Que proponen precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el Documento 2 1 Y 
que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en estas Bases de Licitación. 

* Que presenta análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma 
moneda, relativos a los conceptos señalados en el Documento 21, estableciendo separadamente los 
costos directos, los costos indirectos, el costo de financiamiento y la utilidad; que al determinar sus 
costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y 
equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por 
maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y 
acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. 

Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real' y el considerado en los 
análisis justificará reclamación del contratista en relación con los precios respectivos. 

Los costos indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En anexo por 
'')arado deberá presentarse el análisis detallado de las cargos que determinen este factor, desglosando 

correspondientes a la administración de oficinas centrales y de la obra, seguros y fianzas y al que se 
w.eberá acompañar el programa de utilización del personal técnicq, administrativo y de servicios 
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de 
los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, expresados en pesos, 
los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y ESTlMACION ES 
QUINCENALES que recibirá yla tasa de interés que aplicará, debiendo acompañar el análisis 
correspondiente a este concepto. 

El cargo por utilidad, sera fijado mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, 
indirectos y de financiamiento. 

• Que al contrato y a sus revalidaciones, en su caso, se agregarán Jos respectivos Programas Ji 
Montos Quincenales de Obra y los Programas de utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción, 
correspondientes a los presupuestos autorizados para cada año, y por lo tanto se compromete y obliga ¡¡ 

formular cuando así se requiera, de común acuerdo con La Convocante, dichos documentos. 

• Que los ajuste~ al Programa y Montos Quincenales de obra y al Programa de Utilización de la 
Maquinaria y Equipo de Construcción, motivados por lo que se indica anteriormente, no implicarán 
cambio en los precios unitarios señalados por él mismo. 

i) aclaraciones a las bases.- Para aclarar cualquier duda que los interesar"\! ruvH!:ranlión 
con la Licitación, podrán dirigirse a las Oficinas de La Convocante, con domiclrlO e ~ ,H 
de la Colonia Ramón Farias de la Ciudad Uruapan, Michoacán. Las ~olicitud~ s' o s~l' riPS 

DE Uf\JUAPAIII 
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los interesados las presentan por escrito y a más tardar 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha de 
presentación y apertura de Proposiciones, La Convocante comunicará por escrito a los Licitantes, por lo 
menos con 2 (dos) días naturales anteriores a la fecha de presentación y apertura de Proposiciones, 

'lquier situación que no haya sido considerada dentro de la información proporcionada y que pueda 
~ __ ctar la elaboración de las propuestas. 

11.- PRESENTACION y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

1) Presentación 
Las proposiciones deberán ser presentadas en idioma español, en dos sobres cerrados en 

forma inviolable, denominados sobre "A" y sobre "B", de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

• En la parte central de los sobres se deberá indicar la siguiente inscripción: 

- Para el sobre "A": 

I , 
I 

Licitación Pública N' HAUMlDOPIBIDI002104 

Para: H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MiCHOACÁN I 
~ 

I li 

!LA OBRA DE: CONSTRUCClON DEL AREAli 
:"'DMINISTRATIVA, CAPILLA, CAFETERlA, BODEGA,~ 
BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE GAVETAS, ACCESO A~I 
PANTEON MUNICIPAL, "JARDINES DE LA PAZ" DEI1 

¡URUAPAN, MICHOACÁN. '. . . I 

PROPUESTA TÉCNICA 
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- Para el sobre "B": 

Licitación Pública N' HAUM/DOP/BID/002/04 
~ 

, I 
Para: H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACAN 

A OBRA DE:CONSTRUCCION DEL . ARE 
~DMINISTRATIVA, CAPILLA, CAFETERlA, BODEGA, 

ANTEON MUNICIPAL, "JARDINES DE LA PAZ" D 
RUAPAN,MICHOACÁN. I 

~ j PROPUESTA ECONÓMICA 

• Las carátulas de las propuestas también deberán indicar la inscripción anteriormente señalada. 

* En la parte superior izquierda de 'cadasobre "A" y "B", se deberán anotar los datos del 
Licitante, tales como: Razón Social y domicilio fiscal (calle, n° exterior, nO interior, colonia, delegación. 
código postal, ciudad, etc.). Y firmada por el representante legal del Jicitante con poder para actos de 
Administración. 

• Los documentos deberán estar rubricados en cada una de sus hojas y finnados en la ultima por 
el Representante Legal del Licitante, con poder para actos de administración. 

" Los documentos contenidos en los distihtos sobres deberán presentarse en carpetas 
,ividuales y con separadores anotándoles los títulos respectivos, de acuerdo con el orden señalado en 

el punto siguiente: 

2) Contenido 

Los sobres cerrados de las propuestas, deberán contener respectivamente los siguientes 
documentos: 

a) sobre "A" Propuesta Técnica 

Los documentos que deberán incluirse en este sobre, serán únicamente los relativos a los 
aspectos técnicos conforme a lo siguiente: 

DOCUMENTO 1) Escrito de proposición técnica y manifestación de conocer las Bases de 
Licitación: 

En papel membretado y firmado por el Representante Legal del Licitante,diftgttt;l al Servidor 
Público Convocante. 

En la carpeta correspondiente a éste punto se deberá integtir la! presentl:ills de 
Licitación (ANEXO T-l) debidamente firmadas de conocimiento$ cada un ~~~ETOS 

O
y EMATEI?/AlES 

UI?UAPAN 
S.A. DE C.V.' 
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DOCUMENTO 2) Personalidad del Representante Lega! de la Empresa: 
, 

En este documento se acreditará la personalidad del Representante Legal y, en su caso, del 
representante a los actos de presentación de apertura de propuestas y Fallo de la Licitación: 

* Si el asistente a la Licitación no es el Representante Legal de la Empresa, deberá presentar 
poder notarial otorgada por dicho representante. 

* En todo caso el asistente a la Licitación deberá exhibir en original documento legal u oficial 
con fotografia que lo identifique plenamente. 

DOCUMENTO 3) Acreditación de la Constitución Legal de la Empresa: 

La acreditación de la Constitución Legal de la Empresa, así como la certificación de los registros 
entre las dependencias requeridas, será conforme a lo siguiente: 

* Mediante escrito original y bajo protesta de decir verdad, debiendo establecer en él todos los datos 
que se soliciten, rubricado por el Representante LegaL DOCUMENTO 3. 

* Presentando copía simple de los siguientes documentos: 

- Acta Constitutiva debidamente seIlada por el registro correspondiente 

- Modificaciones del Acta en su caso, copia .. 

- Poderes del o los representantes en su caso. 

- Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (R.F. C.). 

- Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (LM.S.S.). 

• En el acto de Apertura Técnica deberá presentar la documentación original ó copia certificada (fuera 
los sobres) para que la documentación sea cotejada :. 

DOCUMENTO 4) Capacidad financiera: 

El Capital Contable mínimo requerido, deberá acreditarse con copia de la Declaración Fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, exhibiendo además, el último balance y estado de 
resultados dictaminados, con antigüedad no mayor de 60 días con respecto a la fecha de la Licitación. 
firmados por Contador Público Titulado, certificado por la Secretaria de Hacienda y Credito públic.o 
(SHCP) con su respectivo registro de la' AGAFF, 

DOCUMENTO 5) Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos del Artículo 
51 de la Ley de Obras Públícas y Sen'icios Relacionados con las mismas: 

Manifestación escrita en papel membretado y firmado por el representante legal de la empresa, 
bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos previstos por el Artículo 51 de la Ley 
de Obras Públicas y Seryicios Relacionados COII las mismas. 

DOCUMENTO 6) Modelo de contrato: 

Manifestación escrita el papel membretado y firmado por el ¡:e¡)reseflfan 
que conoce y acepta el modelo del contrato, (DOCUMEl\1TO 6ySe anexará e 
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copia del Modelo de Contrato(ANEXO T-6 MODELO DE CONTRATO) debidamente firmado de 
conocimiento por la Empresa en cada una de las hojas, el cual debe ser entregado en el mismo sobre. 

~')CUMENTO 7) Conocimiento del sitio de la obra y asistencia a la junta de aclaraciones: 
._.mllestación escrita en papel membretado y firmado por el Representante Legal del Licitante, haciendo 
constar, el haber asistido o .no a la Junta de Aclaraciones que se celebren, así como de conocer el sitio 
donde se desarrollarán los trabajos (DOCUMENTO 7). Se deberá anexa al presente copia simple del 
Documento 7 -A (Acta de Junta de Aclaraciones) proporcionado por la convocante. 

DOCUMENTO 8) Experiencia y currículum de la Empresa y los Técnicos: 

En este documento se deberá incluir lo siguiente: 

* Datos Generales.- Nombre o Razón Social, Domicilio Fiscal (calle, número interior y exterior, 
colonia, delegación, código postal, ciudad), número telefónico y de fax. (Documento que fom1Ule el 
Licitante) . 

* Relación de contratos en vigor.- se elaborará una relación de los contratos de obra en vigor 
que tenga celebrados el Licitante tanto en la Administración Federal y/o Estatal como con los 
particulares, señalando el importe contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades 
(Documento que formule el Licitante). Anexando copias de las caratulas ó documento sintetizado 
similar. 

• Relación de contratos de los últimos tres años.- Elaborar relación de los contratos que hayan 
celebrado en los últimos tres años de obras similares a las que son objeto de la Licitación, 
anexando copias de las carátulas o documento sintetizado similar, anotando en dicha relación 
el número que' identifique el contrato, el objeto del contrato, el período de ejecución de la 
obra, su importe en pesos, el sitio donde fue ejecutado, el nombre, domicilio y teléfono de la 
oficina y persona que tuvo a su cargo el control de los trabajos, a fin de que La Convocante 
pueda obtener, si lo requiere, infurmación adicional y constatarla. (Documento que formule el 
Licitante) . 

• CuITÍcula de Técnicos.- Se deberá anexar el curriculum vitae del personal de la empresa que 
participará en la ejecución de los trabajos en donde se estipulen la experiencia mínima de tres años en 
obras similares, proporcionando la información veraz y suficiente para que también pueda ser verificada 
por La Convocante. (Documento que formule el Licitante). 

DOCUMENTO 9) Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuestll 

En este documento se indicarán las descripciones, unidades de medición y cantidades de los 
insumos que intervienen en la integración de la propuesta efectuando un listado de materiales, mano ele 
obra y maquinaria y equipo de construcción. 

DOCUMENTO 10) Acreditación del laboratorio de campo: 

Se acreditará el laboratorio de campo que llevará el control de calidad de la ~~:;¡¡ii~~-, 
de su propiedad o presentando documentación que compruebe la contratacjOO I 
dedicada a esta actividad. con escrito en papel membretado y firmado-- por 
laboratorio donde existe la intensión de llevar a cabo el contrato para rílffiízar el cOl~rE~e>M 
obra. M¡UI:RllAl 
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DOCUMENTO 11) Análisis de! Factor de salario real. 

Se efectuará el cálculo del factor de salario real para cada categoría de trabajadores que 
1iciparan en la ejecución de los trabajos. 

DOCUMENTO 12) Relación de maquinaria y equipo que se empleará en la obra: Relacionar la 
maquinaria y equipo de construcción que se empleara en la obra, indicando si es de su propiedad o 
rentada. 

DOCUMENTO 13) Programa calendarizado para la ejecución de los trabajos. 

DOCUMENTO 14) Programa calendarizado de utilización de mano de obra. 

DOCUMENTO 15) Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo. 

DOCUMENTO 16) Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación 
permanente. 

DOCUMENTO 17) Programa calendarizado de utilización de personal técnico. 

DOCUMÉNTO 17A) Términos de referencia: 

Manifestación escrita en papel membretado y firmado por el Representante Legal de la empresa 
donde enlista los documentos entregados. 

Se entregaran totalmente rubricados por el Representante Legal del Licitante que incluyen 
Planos, discos compactos y diskette, especificaciones de construcción, normas de calidad de los 
materiales de construcción y trabajos por ejecutar (FOR,MATO AT -11). que le fueron entregados 

)CUMENTO 18) Análisis de los conceptos de trabajo sill consid~rar costos e importes: 

Se presentaran loi análisis de precios unitarios para cada concepto considerando únicamente 
cantidades de materiales, mano de obra y equipo, no se consignara ningún costo. 

DOCUMENTO 19) Copia del recibo de pago de las bases: 

Se presentara copia del recibo de pago de las bases, ya que en caso contrario no podrá admi1Írse 
su participación. . 

b) sobre "B" Propuesta Económica 

Los documentos que deberán incluirse en este sobre serán los relativos a la parte económica, 
conforme a los apartados siguientes: 

DOCUMENTO 20) Escrito de proposición económica: 

En papel membretado y firmado por el Representante Legal del Licitante )' dirigido al Servidor 
Público que suscribe la Convocatoria publicada, similar al ejemplo que se anexa en..i pi.as .t)Ias~ 

DOCUMENTO 21) Presupuesto por actividad: L:III 
CONS;lil-lllC~TrQ.s. 

y MÁ1E~f[S 
DE ij~UA~N, 
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Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y 
monto total de la proposición. 

f'f)CUMENTO 22) Cronograma financiero por actividades: 

Programa de montos quincenales de ejecución de los trabajos 

DOCUMENTO 23) Programa de montos quincenales de la utilización de la mano de obra 

DOCUMENTO 24) Programa de montos quincenales de la utilización de la maquinaria y equipo 
de construcción 

DOCUMENTO 25) Programa de montos quincenales de adquisición de materiales y equipos de 
instalación permanente 

DOCUMENTO 26) Programa de montos quincenales de utilización del personal técnico 
administrativo y de servicios: 

Encargado de la Dirección, supervisión y administración de los trabajos 

DOCUMENTO 27) Análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción 

DOCUMENTO 28) Relación de insumos que intervienen en la integración de la propuesta. 

DOCUMENTO 29) Análisis de los costos indirectos: 

Que se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de la obra, 
seguros y fianzas. 

DOCUMENTO 30) Análisis del costo financiero: 

Tomando en cuenta los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los 
anticipos que se otorguen, que las estimaciones se formularán quincenalmente por trabajos ejecutados se 

-r,rirán en un término no mayor a 30 días naturales' contados a partir de la fecha en que se hubieren 
,ibido por la Residencia de Supervisión y la tasa de interés que aplicará. 

DOCUMENTO 31) Utilidad propuesta por el licitante 

DOCUMENTO 32) Cargos adicionales 

DOCUMENTO 33) Análisis detallados de los precios unitarios de los diversos conceptos 

El proponente al elaborar su proposición debe tomar en cuenta que está obligado a presentar 
detallados y completos los análisis referente a las cuadrillas, los básicos y los precios unitarios, debiendo 
en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices 
como a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su 
Reglamento, 

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que 
los am'llisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados 
manualmente, ya que podrá ser causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis 
debidamente integrados, 

3) Apertura de las proposiciones 

En el caso, de que la persona que entregue los sobres en el acto de pres 
proposiciones, sea distinta al Representante Legal del Licitante, a;;téxará a la prop 
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otorgado por dicho representante a la persona que asista a la presentación de las propuestas y se 
identificará. Si acude personalmente el representante Legal del Licitante, solo se identificara. 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el Articulo 37 de!a Ley de Obras Públicas y 
~Jvicios Relacionados con las mismas, conteniendo la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica 
integradas, se efectuará en dos etapas en el domicilio de La Convocante, sita en Av. Chiapas No. 514 de 
la Colonia Ramón Farias de la Ciudad de Uruapan, bajo la Presencia de la C. SRA. JESÚS MA.RiA.. 
DODDOLI MURGUÍA, PRESIDENTA MUNICl1'AL y conforme al siguiente calendario. 

* A las Il:OO hrs. Del día 02 de Agosto de 2004 , en presencia de los interesados que asistan al 
acto y en su caso, del representante de la Contralona Municipal del H. Ayuntamiento de Uruapan, los 
Licitantes entregarán los dos sobres, el de la propuesta técnica y el de la propuesta económica. 
procediéndose a la apertura y revisión de la propuesta técnica exclusivamente, levantándose el acta 
correspondiente, en la que se hará constar, tanto las que hubieren sido desechadas por La Convocante, 
por haber omitido o no cumplido con alguno de los requisitos exigidos, así como las que fueren 
aceptadas para su revisión detallada. Los asistentes rubricarán los sobn;s cerrados correspondientes a las 
propuestas económicas de aquellos Licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas. 
los cuales quedarán en custodia de La Convocante. 

• La segunda etapa de la Licitación correspondiente a la apertura de las propuestas económicas 
se llevará a cabo a las 11:00 hrs. Del día 06 de Agosto de 2004, en presencia de los 
interesados que asistan al acto y en su caso, del representante de la Contraloría Municipal del 
H. Ayuntamiento de Uruapan, dará inicio dando lectura a las propuestas técnicas que en la 
revisión detallada fueron aceptadas, asi corno de aquellas que fueron desechadas. 
devolviéndose las propuestas económicas (sin abrirlas), de los proponentes que hubieran sido 
descalificados. A continuación se proced"rá a la apertura de las propuestas económicas de 
aquellos proponentes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas. 

* El acto de Emisión de Fallo se llevará a cabo a las 11 :00 hrs. del día 11 de Agosto de 
2004, en presencia de los interesados que asistan al acto y en su caso, del representante de la Contra10ría 
Municipal del H. Ayuntamiento de Uruapan, dando inicio a la lectura del acta donde se mencione al 
ganador de la Licitación, SIENDO. ESTE UN FALLO INAPELABLE. 

• El acto de firma de contrato se llevará a cabo con el ganador de la Licitación a las 17: 00 hrs. 
del día 11 de Agosto de 2004, en la sala de Juntas de la Presidencia Municipal, UDicadas en 
Av. Chiapas No. 514 de la Colonia Ramón Farias la Ciudad de Uruapan, Michoacán 

II1.- EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE LAS PROPOSICIONES 

1) Evaluación 

La Convocante determinará en las etapas de presentación y apertura de propuestas, tamo 
técnicas como económicas, cuáles cumplen formalmente con las Bases de Licitación y que, por lo tanto. 
las recibe para su revisión detallada. Así mismo, sin perjuicio de la aceptación que haga de los 
documentos, descalificará posteriormente a la revisión detallada las propuestas" Quno 
de los requisitos pedidos en las presentes bases de Licitación. 

2) Causas para desechar las propuestas 
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Los motivos para desechar las propuestas serán: 

En general, aquellas propuestas que no contengan todos los documentos o hayan on1Ítido algún 
'uisito o forma de presentación pedida en las presentes Bases de Licitación, serán desechadas sin 

,-_.'les lectura. 

a) No presentar la documentación indicando haber asistido o no a la visita de obra y junta de 
aclaraciones. 

b) No incluir en el sobre "A" de la Propuesta Técnica, la relación de los contratos y el 
Curriculum Vitae del personal técnico, 

e) Contengan uno o varios precios unitarios no remunerativos, cuyo importe sea significativo 
respecto al monto total de la Proposición. 

d) En los Análisis Detallados de Precios Unitarios haga intervenir destajos o lotes por 
conceptos de mano de obra, materiales y equipo. 

e) No presentar el catálogo de precios unitarios en el formato DOCUMENTO 21 proporcionado 
por esta Dirección, incluyendo precio unitario con número y precio unitario con letra. 

1) En las que no coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los anotados con 
letra en el Formato AE-2. 

g) No contengan completos los datos básicos relativos a salarios, costos' de materiales y costos 
horarios de la maquinaria y equipo de construcción, 

h} N o presentar el cálculo del SAR, INFONA VIT y del 5 al millar por concepto de inspección y 
":",ilancia Municipal, como se indica en los formatos D9CUMENTOS II y 32, 

i} No presenten completos los análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 
construcción. 

j) No presenten completos los datos requeridos en los análisis detallados para la determinación 
del cargo directo. 

k} No contengan la .totalidad de los Análisis Detallados de Cuadrillas, Básicos y Precios 
Unitarios solicitados por La Convocante. 

I} No sean congruentes los Programas de utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción 
con los Programas y Montos quincenales de Obra. 

m) No se ajusten '¡os Programas y montos quincenales de Obra a la inversión autorizada para el 
primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuesta!. 

n) Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por La Convocante en 
estas Bases, y conforme a las Cuales se desarrolla la Licitación y la obra. 

o) Contravengan lo dispuesto en el Artículo 51 de 111 Ley de Obras P'Í·¡'¡;'~",,'· ~¡¡'~"~;.j,¡¡¡¡ ...... _ 

Relacionados con las mismas. . r:JI 
p) No satisfagan cualquiera de los requisitos detem1Ínados en estas.-H'asesy -- ~I!IJOS 

no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de pro1)2!¡lCiones.' Y MATERIALES 
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q) No expresen claramente en el análisis financiero que tomó en cuenta, en su caso, el o los 
anticipos que se otorguen para disminuir los cargos por financiamiento, que las estimaciones serán 
QUINCENALES y se cubrirán dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a su recepción en la 
. 'rección de Obras Públicas. 

r) La falta de presentación de alguno de los documentos solicitados, la falta de firma, o rubrica 
en alguno de ellos son causales de desechamiento de las propuestas. 

Las propuestas técnicas desechadas serán devueltas transcurridos quince (15) días naturales 
contados a partir de la fecha en que se de a conocer el Fallo. 

3) Dictamen 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que de 
entre los Licitantes: 

" reúna las condiciones legales, así como las técnicas y de solvencia requeridas por Ll 
Convocante; 

* garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato; 

* cuente con la experiencia requerida por La Convocante para la ejecu~ión de los trabajos; y 

" considere los precios de mercado de los materiales, mano de obra o insumos de la zona o 
región de que se trate, así como .los rendimientos reales para el análisis, cálculo e integración de los 
precios unitarios. 

Si una vez considerados los criterios anteriores, resultare que dos o más propuestas son 
ventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de La Convocante, el contrato se 

adjudicará a quien presente la propuesta cuyo precio sea el más bajo. 

La Convocante, emitirá un dictamen que deberá estar debidamente fundado y motivado, en el cual 
se hará constar el análisis de las propuestas emitidas, la mención de las desechadas y los elementos que 
sirven como base del Fallo. Para la evaluación de las proposiciones en rungún caso podrán utilizarse 
mecanismos de puntos o porcentajes. 

Para el caso de las propuestas no favorecidas, se entregarán oficios emitidos por La Convocante 
en que se comunica a los Licitantes las razones o causas por las que no fue favorecida su propuesta. 

IV.- CONTRATO 

1) Modelo de Contrato 

El modelo de contrato que se anexa a estas bases con el formato ANE)fE~"""'~~ffH;~ __ " 
apego a lo previsto en la normatividad vigente. liI 

2) Firma del contrato aONSTRUC~ElOS 
y MATERIAleS 
DE URUAPAN. 
S.Á. DE c.v. 
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El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en el acto de adjudicación o en su caso, en 
el lugar fecha y hora que fye La Convocante y a entregar la garantia de cumplimiento del mismo por el 
10 % (diez por ciento) de su monto, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la 

~a en que .el contratista reciba el Fallo de adjudicación, en los términos del Artículo 48 de la Ley de 
,-,oras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y conforme a lo previsto en el modelo del 
contrato respectivo, y el o los anticipos correspondientes se entregarán a más tardar dentro de Jos 
quince días naturales siguientes a la presentación de la fianza. 

De no cumplir con dichos requisitos se hará efectiva la garantía de su proposición a título de 
pena convencional y por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación. 

3) Caso .en que La Convocante no firmare el contrato 

En el caso de que La Convocante no firmare el ·contrato respectivo dentro de los treinta días 
naturales siguientes al de la adjudicación, el contratista seleccionado, sin incurrir en responsabilidad 
podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto La Convocante le devolverá la garantia otorgada 
para el sostenimiento de su proposición y 10 indemnizará por los gastos no recuperables en que hubiere 
incurrido el contratista para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación. 

v.- OTROS 

1) Declaración de Licitación desierta 

Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueron desechadas, La Convocanle 
declarará desierta la Licitación situación que quedará asentada en el acta. 

2) In conformidad es 

Las personas interesadas deberán inconforrnarse por escrito ante .el H. Ayuntamiento de 
"ruapan, por los actos que contravengan las disposiciones de ésta Ley, dentro de los 10 (diez) días 
naturales siguientes a aquel en que este ocurra, o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado, 
en los terminos de lo dispuesto por el Artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

3) Condiciones 

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases de Licitación, así como las 
proposiciones presentadas por los coniratistas,podrán ser negociadas. 

VJ.- RECOMENDACJONES 

• Los Licitantes deberán apegarse al contenido de las presentes Bases por lo que se recomienda 
leerlas con detenimiento, con el objeto de que las personas interesadas puedan revisar las 
especiJicaciones y condiciones solicitadas, y así poder determinar sus posibilidades de cumplimiento a las 
mismas; para evitar cualquier omisión se les permitirá la consulta previa a su compra, quedando así en 
posibilidad de formular con conocimiento de causa sus propuestas 

• Contestar y firmar según sea el caso, los documentos contenidos en las 'lJ!~~-===~--... 
"cto delilóll y 
-coNsTRUCRiTOS 

t MAtERIAU~ 

• Presentarse puntualmente en el lugar, fecha y hora señalados para el 
apertura de las propuestas. 

Página 19 de 21 
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* Revisar los documentos antes de cerrar el sobre. 

* El importe de la proposición deberá incluir el 1. V.A. por separado 

* Cada uno de los documentos deberá ir en su respectivo folder, indicando en la portada cual es 
el contenido del mismo. 

VIl- FORMATOS DEL CONVOCANTE PARA SER UTILIZADOS EN LA INTEGRACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

1 Técnica 

de licitación 

3 del la de la 

4 financiera 

5 de no encontrarse en los del arto 5 I 

de conocer el sitio de los 

currículum de la p~nrpo" los técnicos. 

IrV\f"'n" .. ..,."'"'A 9 de insumas en la 

JCUMENTO 10 de laboratorio de 

salario real. 

en la obra. 

13 

15 calendarizado de de 

Prr.oro,rn. calendarizado de utilización de materiales. 

calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo l' d~ 
de . ... ...• 

T017A Conoc:imi' ento de los términos de referencia. Que les fueron proporcionados, la: 
__________ ~~~~~~l!!2..!~~~~~~~~~~de:kJ!!:QIl~'ª'----. 

l'vJrunJ1.TO A T-ll TpT-mi.nr>" de referencia. Planos, discos compactos, diskettes, e1~iftc!!t:¡j¡~ 
portstnJCCilÓn, normas de calidad de los materiales de cOflstnJCcfjn 
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OCUMENTO 19 o ia del recibo de. a o de las bases. 

2) Propuesta Económica 

OCUMENT020 

DOCUMENTO 21 

OCUMENT022 ---
OCUMENT023 

OCUMENT024 

osición económica 

or actividades. --------, 
ro ama de montos uincenales de utilización de la mano de obra 

rograma de montos quincenales de utilización de la maquinaria y equipo de; 
onstrucción i 

OCUMENTO 25 ro rama de montos de materiales e ui o de instalación ermanente 
F"-"'-=="-"-=-==--F===.::..;o==-=..:===",-,--==",--==-::===,-,,-====~---_ .. ~ 

OCUMENTO 26 rograma de montos de utilización del personal técnico, administrativo y de. 
ervicios. 

~:....'O,,-,C~V:c::M~.E=Nc-=T:...::O::...:2,,-,7_-F==-"-=='--______________ ' ~ ____ . 

OCUMENTO 28 ue intervienen en la inte ración de la ro uesta. 
~~==~=--'''''---I'==-'''''-'==c::e:,,-==-:.c==-'--''''--===cO:.::.=--e.=='''--____ .. _. 
DOCUMENTO 29 álisis de los costos indirectos. 1"'-""-"'-==.2..::..=-==---+==:=..=..:=-====-====--------------------

OCUMENTO 30 álisis de costo or financiamiento. 

)CVMENT031 
==~~=--F="-===~'-"'-===--------------

~OCVMENTO 32 

~OCUMENTO 33 

Página2J de21 
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CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTBATIV A, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2,- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 2 

PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGBAL DE LA LICITACIÓN DE OBBA PÚBLICA 



DOCUMENTO 2 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS. 

PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
LICITACION PUBLICA N° ______ _ 

Yo (nombre representante legal) , manifiesto que los datos aqui asentados son ciertos y han sido 
debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación 
pública, a nombre y representación de (versona o morall . de conformidad con el testimonio de la escritura pública No. 
_....,-~, Volumen ___ ' de fecha _ de de ----' otorgada ante la fe del Notario Público No. __ de la 
Ciudad de , Lic. . mismas que a la fecha no han sido modificadas, revocadas o canceladas. 

Datos de la persona moral 
Denominación o Razón Social: 
Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio: 
Calle y número: 
Colonia: Delegación o Municipio: 
Código postal: Entidad Federativa: 
Teléfono: Fax: 
Correo electrónico: 

Número de la escritura pública en el que consta su acta constitutiva: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
Número y Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 

Relación de accionistas 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres(s) 

Descripción del objeto social: 
RefOITIlaS al acta constitutiva: 

Se anexa a la presente original para cotejo y copia del poder notarial e identificación oficial con fotografia. 

ATENTAMENTE 

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa 

Página 1 de I 
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l/fAlTA DE I/¡,L.TERfA1. P/tRA CONSTRUCCIO!'l -r" PREFABRiCADOS 

DOCulVrENTO 2 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS. 

PERSO",ALIDAD DEL REPRESE)\~_~'1E LEGAL DE LA EI'vIPRESA 
UCTTAClON P1JBLTCAN" HAU!l1fDOPIBID/002!04 

Yo , manifiesto quelosdatosaqui asentados son ciertos y han sido 
debidamenteverifrcados, asi como que cuento con faculíadessuficiantes ¡:tara suscribir la propuesta en la presente licitación 
publica, a nombre y re¡:tresentaciónde CONSTRUCRETOS Y MATERIALES DE URUAPAN S.A, DE C.V. .de 
conformidad con el testimonio de la escritur?- n¡',hlic", No ,. Volumen "de íe::ha , otorgada ante la fe 
del Notario Público No. de la Ciudad de ., Uc. , misma quea la fecha 
no han sido mOcjificadas, revocadas o canceladas. 

Datos de la nersona nloral 

Denomiruloión" Razón S,1Cial: CO',STRl'CRETOS YlI'l-\.TERlALES DE DRU.",PA!' L",. DE C:V. 

Registro :Fedrr.l.l de--Contnouyentt!s: CMt: 860.3;l'1-F65 

Domicilia: 

Calle y,nürnero: BULE\'ARD 11x'Ut!STR.L4..L ':'2554 

1!11 
CONSTRUCRETOS 

y MATERIALES 
DE URUAPAN, 
'5.A.DE C.V. 

Colonia: COLO!'!A LA PRESA DeJegatión o Municipio: 1JRUAPA,,"\! 

Código posml: ,60130 Entidad.Federaú\'a: M1CHOAC,,"" 

COfT,co,decrrónico; _ EHOTh!A1LCOM 

1~úmC'ro d~ Ir! escritura pÜhJic.a ~n el qu:! consta su acta constÍlUIh'u: Fecha: 

Nombre. nürncm \' lt!Q:~r cej Notario Públim ante el cual se dio fe: de lB misma: 

NumefCI )- r¡:.cha d~ Tnscripdim en ~I Re:günrl' Püblico d~ Com;;ortio: No. 

0103 



DesCriPción,del oq,Jf::to 
.,sC!ci!Ü: 

Refanna~'nl :U:Ia, 
c.onstiruth'B: 

VENTA DE MATERIAL P.4RACONSTi?l:/CC/ON YPREF,4ERICADOS 
·:i'L\~D. iNb_usrP-íAL N~'~2-55..! 
E;5Q .. , Lillr-\JiMd:N'fQ DRENE 

'Ets. -t~52J 5.tE-13<W 
:::z:::· .. 2:! : .. :1-fI 

Rt;>: {45-21 E2$-'$;CJ6 
Lt.:j)A SfN GGSiO cn":SG¡¡·JT¡"-·~c~:i 

[iJ 
CON!).:TRUCRfTOS 

y MATl?RIALES 
, . DE UI?UAPAN 

Rclac.ióÍ1,de'.3Cclmilstas-

"FAJJRIc'4C!Ó!\'DE BLOCK,T.·fB1CÓN,TfJSO DE cONcUErO T 
CUALQUIER OTRO PRODUCTO DE CONCRETO Y LA 
COJ'tERCIALlZACJÓII' ,DE LOS .MJSAfOS, co;i[PRA - VEll''FA. DE 
A1;ilTERL1Lp;sJ>ARA .CONSTRUCCIÓN,AS! COMO CU:4LQUJER 
OIR.4ACffi'JI),W DE COMERCJO O PRESTACIÓIVDE SERHCIOS, 
CONST1WQTOR.4,DETODO TU'O DE1NMUEBLESENGENERAL, 
C4RRETER..4S,PUBNTES; ,,,¡si COMO EA ADOUISICIÓN' DE 
ACTIVOS FIJOS NECESA.RIOS PAlIA ELDESEMPEFio DE TODA 
ser ACmmAl)'~ 

1'.-ACTA 
PROTOr;OLIZAPA: ES.GRITURA No,: 

2',-ACTA 

NOTARIO No: 
FECHA: 

REGISTRO. No, 
LIBRO DE 
COMERCIO 

PROTOCOLIZADA: I;'SCRITuRA No,: 

3",-ACTA 

NOTARlO. No' 

FECIilA: 

REGISTRO No, 
UBRODE 
COMERCIO. 

PROTOCOUZADA: ESCRITURA No,: 

S,A" DE C.V' 

Nomb,<5(s) 

alla 



0"' ,f/_., Q? 07J. 
-.!--te. ,/¡YUJ-Mé':f 0:yU/l-CJ-:fa ¿;;r¡;;u,t% 

A;tar/t' .!JlU,1ZMAG. 5tJ 
qz.~q¡r..a.n-, AJtJ.d.~. s;.¡; 7-..f~.!'J , , 

----------------------- VOLUMEN 

EN LA CrUDAD DE UIlUAPAN, MICHOACAN. Biando las dieciocho 

horas del día de de 

ante mi. Licencj.ado MOISES ESPINOSA ,muz ~ Notario Público Número 

Cincuenta en el Eatado~ en ejercicio y con residencia en esta 

Ciudad, con Registro Federal de Contribuyentes EIRM-630630-CB9. 

caDlpareció: El señor • en su carácter 

de Delegado Especial de "CONflTIlOGllETOS y MATImIALES DE URlJAPAN, 

S.A. DE C.V. ~ a fin de Protocolizar el Acta de Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de "CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE. 

URUAPAN". S.A. DE C.V., gue se celebró con Íecha 

------------------ A N T E C E D E N T E S: ___________________ _ 
'o D~ 
oe. -oc.,. PRIMERO_- AcrA IlE ASAMIlI.EA EXTRAORDINARIA_- "En la Ciudad de 

~~l '¡~uapan, Michoacán, sIendo 1~5 
ft.L.H'h horas del día 

de previa convocatoria personal se reunieron en el 

domicilio fiaca1 de Empresa denom~nada "Construcretos y 

Materiales de Uruapan"3 S.A. de C.V., ubicada en el Km •. 3 

Carretera Uruapan/Taretan s/n. 3 CoL Guadalupe Victoria, los 

Beñores accioniataa~ con el objeto de celebrar una Asamblea 

Gener.al E}:traol'dinaria de conformidad con 10 establecido en la 

cláusula de 108 estatutos. Presidió la Asamble'a 

el administrador único y actuó 

como Secretaria procedjendo a 

exal\l~nar las acciones exhibl.daa por 108 accionistas. a la vez 

que levantaron acta de asistencia que como anexo. Be agrega al' 

Apéndice de la presente aota informando que se encuent;PB 

debidamente representados en este aoto las accj~ 

conforman la totalidad del 

d1stribuidas de la siguiente 

1\CCIONES.-

capital 

manera: 

sOcial .... /le ... · la tEmprea 
ACOI0NISTAS_- ~.oNS,CRETOS o.¡.. M IALES 

I 
PAN. 
C.V. 

lo que en base en el informe el presidente declaró legalmente 
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tomen aún para los desldentes pidiendo al secre,tario diera 

lectura a la orden del dia, l·a cual seg(m certifioa fué apl,"'obada 

por 'unanimldad de VD-toS:Y a oontinuación se transcribe como 

sigue-: ORDEN DEL DIA~- 1.- Aumen·to del objeto 80c1a1.- 11.-

Ratif,icacj.6n qel nombramiento del Adnünletrador UniCD y 

Comiaarl-o~- 1I1.- Asuntos 'Generales.- IV.- Redaoci6n. lectura lf 

aprobación en su caBO del Acta reapectiva.- ,Que "fué puesta a la 

o'OnB'1.de~"ac.16n de la Asamblea., siendo aprobada por loa 

acoloniB-taB~- En seguida se .prooedió a desahogar el punto nÚJDeIlO 

1 de' la orden del dia. para lo 'cual el administrado,r tom6 UBO de 

la palabra? donde oomunioó y expuso la oonvenienoi'8 de ampliar 

el obje'tivo 86.o1a1 para ·realizar ,actl-v.idadeB de construoción de 

lnmueb,lea en ~eneral, carrete'Fas, puentes.Y adqu.\ai.ci6n de 

acti vos fljos necesarios para e-1 desempef,io de BU ac'ti-vidad. - Se 

pUSO en considerac'ión de la Asambl:e,a el asunto conten1.do en 

pmito 1 de la 'orden . del dia y después ,de la delibera-o-i6n'7 se 

.tQmar>.on las siguientes RESOLUCIONES.- PRlMERO,~- Se acordó por 

unanimidad de votos de los .Pf'esen'tea el aumento del 

social quedando de la B,i-gulente manera,:: Fa:br.1ca:ción 

tabicón.o -tubo de cenore'to y cU(i:lquier otro prl?duc'to de 
y la cOffiBrc"ializac16n de los mlE;1moB,., compra-venta de mate-rialss: ::: 

así como cua.lquier otra actividad de .comerc:io 

de eerv1c~aB~ Constructor.a de t.odo . t.ipo de 

en generaJ, oarr~tera, puentes, así como la 

de ao-ti:voB fijos necesar.ios para el desempeño d, 

toda su Elctlvidad~ En desahogo del punto núme~o 11 de la or'den 

del dia.
o 

ae aoordó por unanimidad de votos de 10'6 presentes lo 

siguiente: SEGUNDA.- Ratificaci6n del 

como Admini-strador Unico de la Sooiedad, que aoepta el 

bal'go y protesta su fiel y legal dasempefio o .firmando como 

constanol,a la presente acta_ ~$RCERA.- Se nombro como comisario 

al . __ _ que aoe.pt6 el cargo Y 

protesta su fiel y legal desempeño, firmando como constanc:ia la 

presente acta.- En desahogo del punto número 111 de la orden 

del día se acordó en nombrar un delegado especial para que 
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AGtan'd .94.t/I/.'oo Aó, J/J 

'l;~,..,6J.~. 9;,~ ,7-.!f-.!'J %:9': P¡:7OPP 

ante el Notario Público para la protocol~zaclón de la 

presente acta. Se acordó por unanimidad de votos lo siguiente: 

CUARTA.- Se nombro como delegado especial 

• quien aceptó el cargo y protest.o BU fiel y 

legal deaempefio. firmando como constancia la presente acta.- En 

desahogó del punto número IV y último punto de la orden del dia, 

se redactó y dió lectura el Acta de Asamblea, la cual fué 

'aprobada por unanimidad .de votos de loa presentes, aiendo en 

seguida Clausurada 'la Asamblea a las horas del día de BU 

oelebración. Urua,pan~ Mich .• - Una :firma 

ilegible.- ADMINISTRADOR UNICO.-

Una fil~ma ilegible.- .- SECRETARIO.- Una 

firma ilegible.- ACClONISTAS.- Una 

f-irma ilegible.- .- COMISARIO.·' -

C L A U S U L A S: ---____________ _ 

~~~RRIMEHA.- El señor ~ en su oalidad 

Especial de "CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN"·. 

c.V. , deja protocolizada mediante el presente 

público el Acta de Asamblea ExtraordinarLR de 

de "CDNSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN". S.A. DE 

c. V .• de fecha 

que ha quedado prelneerta en el antecedente del 

presente Instrumento, la cual se tiene por reproducida formando 

parte de esta cláusula como ai literalmente Be inBBrtaBe~ _____ _ 

SEGONDA~- Como conaebuencia de la cláusula anterior. quedan 

/1 

referencia. ------___________________________________ ~ ___ _ 
formalizados los acuerdos que Be contienen en el ag.l.:.E' de 

r,=:;;---, 

---------------- P E R S O N A l. 1 DAD: 

El señor acredit 

personalidad. y la existencia legal de su representada, Don el 

Acta de Asamblea que se protocoliza en la que por unanimidad se 

le designa ~legado Especial para compareoer ante Notario 

Público a protocDlizar el acta de fecha. 

y gue proceda a inscribir el 

I test,jOlonin qllP. RR f';xpina p.n ",1 TIp.n'."-'!-,' .... (l,-~ r,-ml"::,,,,-'i,-.' ,'l~ 



exist.enoia de "CONS'fRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN", S.A. DE 

c. V. I con copiu oertif_icada expedida POI' el Delegado del 

Hegiatr'o Público de la Propiedad, del primer testimonio de la 

eseri tura publ.1ea numero 
que en lo 

conducente dice,: -----------------------------------------------
- EN LA CIUDAD 

DE llRUAPAN, MICHOi\Ci\N, a las horas del día de 

ANTE MI, Lioenciado \C>iIl drrs LOYA VILLASE~OR, Notario Publico Número Once, 

campal'Boiel'an _los sanares 

manif-estaron que han oonveni.do en cODsti tuír una Soci--edad 

Anónima gue lile denomina!'á "CONSTRUCRETOS y M/lTERIALES DE 

URUAPAN", S.A., ..• CLAUSULAS: PRIMERA.- La Sociedad se 

denomina "CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN" , 
'-"'D.f1 

S A ...IIlt, 
'" •• ... 11 

SEGUNDA.- -La Sociedad tiene por obje_to: F'abricación de Blok~i! 
'Tabicón de concreto'y toda actividad comerc'ial'" l'slacionada con 

el objeto -que se indica. - TERCERA.- La durac,lón de la ,Sociedad 

será de •••. CUARTA.- El domicilio de la 

Sociedad será eata Ciudad de Uruapan, Mlchoacán
7

·• o' •• QUINTA.-

La Sociedad es de nacionalidad mexicana. .... SEX'l'A .'- ,El capital 

de la Sociedad es la cantidad de 

MONEDA NACIONAL), •..•• VIGESIM/I SEXTA.- El 

Uniao o el Consejo de Admini'stración
J 

••• t.e'ndrán 

atribuciones: b.).- Representar a la 

m). - Convocal' a Asambleas Generales 0.t'dinal'i-as y' 

Extraol'dina!'ias de Accionistas, CLAUSULAS TRANSITORIAS: 

.. '. a). - La Administr.aci6n de la Sociedad est.ará a oargo de un 

Administrador Unioo, designando para tal cargo al Bañor 

SUS ORIGINALES, 

llRlIAPAN"', S.A., 

, .... ES PRIMER TESTIMONIO TOM/IDO FIELMENTE DE 

PARA USO DE "CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE 

URUAPAN, MIClIOACAN. A 

- EL NOTARIO PUBLICO NUM. ONCE.- Una 

'. 
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U.uo/lI~~ .. Lü:d.. ~~. g-d ?~~J . ..!'..! . '&;.9'. óPtJOfJ 

ilegible. - LIC. LUIS LOYA VILLASE~OR y el aello de 

autorizar de la Notaría. --------______________________________ _ 

Uruapan. Michoacan, a 

- Hoy a las horas, .... quedó 

registrada esta escritura pública, que contiene el Acta 

Constitutiva de la Sociedad mercantil denominada CONSTRUCRETOS y 

MATERIALES DE llRUAPAN", S.A., bajo el número Tomo 

del Registro Públ.ioo de Comercio Doy f6. - EL ENCARGADO DEL 

REGISTRO DE COMERCIO.- Una firma ilegible.- LIC. ROGELIO SEPTIMO 

GABRIEL Y el sello del Juzgado Primero de lo Civil de este 

lugar." -----------____________________________________________ _ 

Mediante eacl'itul'a pública número de Íecha 

otorgada en 

esta Ciudad, ante la fé del Notario Público Número Once, 

J(f 

)l;lt.l.I~o - Licenciado Luia Loya Alcalá, se protocolizó el Acta de Asamblea ALDI!i: 

General, mediante la cual Be transforma la Empresa a SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y reformadas lae: cláusulas 

primera y séptima de la eserj tllra const"i·tut:iva, . ~. habiéndoae 

registrado la escritura de que 8e trata, bajo el 

I Tomo • Libro de Sociedades-Comercio, correspondiente 

al Distrito de Uruapan~ con fecha 

-----------------------------------
G E N E R AL E S: --------_____________ _ 

sus generales el oomparsDiente bajo protesta de decir 

~e,~~ld manifestó llamarse oomo Be ha escrito. ser de 

edad, soltero? comerciante, vecino de esta Ciud.~"~·"~~~~~ ____ ~ 

'r"!II!I en la calle t:DIJ 
CONSTR I CRETOS mexioano por nacimiento e hijo de padt'es mEnd CHnOE I cJf1-NtAT. RIAlES 

DE UR APAN as persona de mi Donocimiento y a qulen conceptúo con e jpac$~dt E c. v: 
legal para contratar y- obligarse de lo cual doy fe. ------------ I 

YO, EL NOTARIO PUBLICO CE:RTIFICO y DOY FE: Que habiéndole 

leido este Instrument.o al comr,>areciente, e.Kplicándole su ,ralor y 

fueJ'za legal, con la indicación de gue podía hacerlo por si 

mismo, derecho que ejercitó, se manifestó conforme Don BU 

0'11 ,; -" 
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contenido, firmando para oonstanoia conmigo en mi Oficio Público 

el dia de su ·fecha.- DOY FE.-

Rúbrica.- .- ANTE MI: Rúbrica.- LIC. 

HOISES ESPINOSA RUI.Z.- NOTARIO PUBLICO No. 50 y el sello de 

autoriza!' de la No·taria. -----_______________________________ . __ 

-----------------~-- A U TO R 1 Z A C 1 O N: ---------_______ _ 

El die. de hoy., 

YO, LICENCIADD MOIBES ESPINOSA RUIZ, Notario Público 

Cincuenta en el Est·ado, en ejercicio .y con residsnc1.a en 

esta ei udad? AUTORIZO en forma definitiva el presente 

Instrumento. ·por haberse observado en BU IDtorgamiento todos los 

.req.uisi tos de Ley •. haber siQo "fiJ:lmado por el interesado. ;sin Que 

Be haya gene·rada el. pago de impueetos oual ninguno. - DOY FE.-

Rúbrica.- LIC, MOISES ESPINOSA RUIZ.- NDTARIO PUBLICO No. 50 .. -

El sello de autorizat"' de la Notaría Públ:ica Número Cincuenta. __ 

----------------------- ANOTACIONES MARGINALES. ----------------

·'INSTRUMENTO PUBLICO NUliERO - VOLUMEN 

RELATIVO A LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "GONSTRUCRETOS Y MATERIALES DE 

URUAPAN"", S. A. DE C. V., EN LA QUE SE DESIGNO AL SEflOR 

COMO DELEGADO ESPECIAL.- DOY FE.- Rúbrica.

LIC. Mor SES ESPINOSA RUIZ.- NOTARIO PUBLICO No. 50.- El· sello 

de El1.lt,orlZBr- de la Notaria Públioa núma.ro cincuenta _ ____ ~ _____ _ 

"En la ·Cl udad de Urua,pan" Mlcho8Cál1 r a los d-ias ,.del 

expedi un 

a solic1tud del seríor 

DOY FE.- Rúb,.ica.- LIC. MOl SES ESPINOSA RUIZ.-

No .. 50.- El sello de autoriza.r de la Notaria 

Pública Número Cinouenta.. -----------__________________________ _ 

En cumplímil3nto de la Ley, lnse~'to a continuac.ión los 

articulos DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE del Código Civil del 

Estado de Hichoacán, DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO del 

Código Civil del Dist·rito Federal, siendo oomo s"igue:- _ 

AIITTClJ[ll DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE.- ""En todos los poder.es 

generales para pleitos y cobranzas, baBtará que se diga que se 

il.l1.i 
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con todas las facultades generales y las especiales gue 

reguieran cláusula especial conforme a la Ley, para gue se 

entiendan conferidoB sjn limitación alguna. En los poderes 

gsnerales para administrar bienes, bastará expresar gue se dan 

con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de 

fácul tades administrativas. En loa poderes generales para 

ejercer actos de dominio gue se den con ese 

apoderado tenga todas las faoultades de 

carácter para que 8( 
dueño, tanto en lo 

\ 

relativo a 108 bieneB como para hacsr toda clase de gestiones a 

fin de defenderlos cuando se guisieren ] lmi tal' en los tres casos 

antes mencionados, las facultades de loa apoderados, se 

consignarán las limitaciones o loa poderes serán especiales. No 

obstante lo, dispuesto en éste artíoulo siempre sel'án especiales 

y expresos, los poderes que se den para oontraer matrimonio, 

para divorciarse, para ]'800nOoe1' y adoptar hi~ioB y para recoger 

del al'ohivo ,general de Notarías los testamentos olágrafos. Los 

Notarios insertarán éste artíoulo en los testimonios de los 

poderes gue otorguen y en ) as Certifioactones de las Cartas 

Poder" , 

All'fICUW !lOS HIL Q!JTNIENTQS CINCUENTA y CUATRO - "En todos 

los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará gue se 

diga gue se otorga con todas las faoultades generales 1-' 

especiales gue requieran cláusula especlal conforme a la Ley, 

para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los 

poderes generales para administrar bienes, bastará expresar gue 

se dan oon ese carácter, para que el apoderado teng- El-

de facultades administrativas. En los podel'es ge eraJelillf . 

ejercer actos de dornini.o, bastará que se den con B~~c~~lt ¡OS 

para que el apoderado tenga todas las facultades de jUei$A.U~~ 
en lo relativo B los bienes, como para hacer toda clase de 

gestiones a fin de defender'loB." Cuando se quisieren limitar en 

los tres casos antes menctonados, las facultades de JOB 

apDderados. se consignóy-án las limj i~aciones o 10B POdSl'BS sBl'iÍn 

especiales. Los Notarios insertarán éste articulo en los 

0117 



ES PRIMER TESTIMONIO, QUE SE EXPIDE EN CUATRO FOJAS UTILES, 

DEBIDlIMENTE COTEJADAS, A SOLICITUD DEL SE~OR 

, EN SU CARAGTER DE ADMIN1STRADOR UNICO DE LA ErlPRESA ~I 
Q\ ttlr .... .' 

"CONS'fROCllErOS y MATER1ALES DE UROAPAN", S.A. DE C. V. ---------- l'~\íJj' 

URUAPAN, MICHOAGAN, A e ~'~"'< 
• ..: DOY FE. -------------------------------------- ,~- .' \;~~~\ . 

EL NOTARIO PUDLICO,NUMERO CINCUENTA.-

~J-
LIC. MOl SES EsPtNOSA RUIZ.

EIRM-630630~CB9.-

LiC, JOSE ALFONS~IIERLOsARIAS 
UE,EGAOOREGISTRAL 

P01< MINISTERIO DE LEY 
ME.v..53O!I19 

~~'l.;;.' .. · 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMJDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECIIA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 3 

ACREDITACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EM1'RESA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



DOCUMENTO 3 
ACREDITACION DE LA CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA 

___________________ --' manifiesto bajo protesta de decir verdad, que 
los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 
facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública, a nombre y 
representación de: _______________________________ _ 

DEPENDENCIA CONVOCANTE _________________ _ 

NÚMERO DE UCITAOÓN __________________ ___ 

1.-

2.-

3.-

4.-

'.-

6-

7.-

8.-

9.-

REGISTRO FEDERAL DE CONIRIBlNENTES: _______ _ 

DOMICILIO 

2.1. CALLE 

2.2. No. EXTERlOR ; No. INTERIOR 

2.3. COLONIA 

2.4. DELEGACIÓN o MUNICIPIO 

2.5. CÓDIGO POSTAL 

2.6. ENTIDAD FEDERATNA 

lELEFONQS DE LA EMPRESA, __________ . ___ ' 

3.1. FAX ______ _ 

CORREOELECTRÓNlCO _______________ _ 

No. DE LA ESCRlTURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA su ACTA CQNSTITIITIV A: 

__________ .FECHA: ________ _ 

NOMBRE, NÚMERO y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 
APELLIDO PATERNO 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 

APELLIDO MATERNO 

REFORMAS AL ACTA CONSTITtTTIV A: 

NOMBRE DEL APODERADO o REPRESENTANTE: 

NOMBRE (S) 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO; FECHA 

NONffiRE, NÚMERO y LUGAR DEL NOTARlO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO: 

* Presentar copia simple de los siguientes documentos: 

Página J de 2 
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- Acta Constitutiva debidamente sellada por el registro correspondiente. 

- Modificaciones del Acta en su caso, copia. 

- Poderes del o los representantes en su caso. 

- Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (R.F.C.). 

- Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (l.M.S.S.). 

LUGAR Y FECHA 
PROTESTO LO NECESARIO 

FIRMA 

* En el acto de Apertura Técnica deberá presentar la documentación original ó copia certificada (fuera 
de los sobres) para que la documentación sea cotejada. 
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CONSIRUCRETOS y MATERiALES 
DE U RUAPAN, S. A. DE C. V. . . 

.vENTA DE '/{¡)JERIAL.P.4RACONSTRUCCIONYPREFABRICADOS 

GIFUIlPO 
"''')DIISTRFJCRErOS 

IllVD. fNDUSrRlb..l·W',-25S4 
ES€!. UIJgtJIl!ENT0 'OI?1Et:lTE' 
COl. LA,PP.E-Sb.-

,·.601;3.0 ,~RUÁ.?A.N, .M.1CH. 

rElS, .(452) ,528;13·-30 
525-:2-1-29 

ft¡Y.: t 452j ,-52S-~20-;! 6 
l~OÁ.:5rN ':COS10 ])1 ~-8QO~71:l~9.39S 

DOCUMENTO 3 
ACREDITACION DE LA CONSTITUCION.LEG-AL DE LA EMPRESA 

:'\'9" .. ' manifiesto baj(J .protésta de decir verda4, que los d?tosaquí asentados .• son 
clertbsy han sido debidamente verificados; así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la 
propue$taen la. presente LicitacióuPública, a .nombre y representaciól1 de:CONSTRUCRETOS Y 
MATERIALES DBURUlIl'ANS.A. DE C.V. 

, •...... , 

.,.".-

:- .. ". ','; ,:'. . 

'REGlSTROF1!ÓtrR_QDÉ caN'riUB~'~"d.R¡:Sé4Ul l'-Se3 

X:!... No,ID.."1EtlOR,_'25'S4_· __ ;',Na.:-Ih'TER.IOR ___ _ 

:!.3. CCtLQNIA,! 'll.':PRESA.. 

1-4. DELEGACIÓNO~.rowCIPJD_ORPAI1AN. 

!'!.:S. CÓDrGO.P.:OSTAL __ 6fJt3(,. 

":1:6. IDiTIDADFEDERATIVA __ 'MICI!GIACAN. 

3.- 'IIiL1IFONOS IlffiLAm.P~A5~;E2I29_~52,;g133[l-..:.~ _Ol-8{){¡.7n93.9~ ; 

~;l. FA}! _52~S2071? __ 

4.- CORIUID1ILIIC'l'RÓ~~CD _ i@.f:l'01'.\·lAIl • .,.COM. 

5.-

6._ No¡,.mRF.., NÚI..mRO y LUOARDELHOT'ARIO'PIJ'"BLlCO AN1EEL CU;ALSEDJOFEDELt.. }.i!S};.Jt,.: 

7.. 

UC.LUlS Lm'AVILL4''\SHNOn.. No. H ·DE· URUAPAN; Ml~OACAN . 

.1U!!..AClÓH PE. ACCI0NI:ITAS 
APELLID01l'ATIIr.ND. 

APEl:LlDO'MA1ERl{O N'aMBRE..(S) 

=61 1 
CONSTIWCRETOS 

y MATERIALES 
DE URUAPAN 
S.A. DE C.V.' 
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GRUPO 
CCH'\IiS"fRUCRíITOS 

&- DE.S.cr.l~Ó}i DEL 
OBEiQ SOCI .... l. 

CONSTRUCRETOS y MATERfALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V. 
\lENTA DE MATEP.JiJ. P.4RA .GDNSTRUCCíON y PREFABRICADOS 

SL'.'V. mt-i.!3iF.l;L IF 255'::: 
'=S;:. LEf;~·,Ml8.rrO o:rm:'UT= 
e::;.:... L;'.·f~SJ, 

FABRIC¡'.CIÓN DE BLOCK, TAB1CÓN,TUBO DE CONCRETO'Y 
CUALQUIER OT?O PRODUCTO 

DECONCRETD YLA COMERCIALIZP.GIÓN DE 
LOS MISMOS., COMPRA-lIENTA DE IM.TERIAl 

PARA CONSTRUCCIÓN, ASi COMO.CUALQUIER 
OTRA ACTIVIDAD DECDMERCID ÓPP-CSTA-

CIÓN DE SEP-VICIDS,CDNSíRUCTORADE 
TODO TlP9 DE INMUEBLES EN GENERAl CA
RRETElAS. PUENTES. ASI cOMO LA 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS r:IJOS,NECESARIOS 
PARA 

EL DESEMPEÑO 'DE 'lODA SU -ACl1VJDAD. 

9.- p.Efom;l .. \1\ :\l,-ACTA 
CONSml:I1Y~.';: 

1 ... ·_,AC-TA 
PRaroCOUZÁDA: 

~ 
CONSTRUCRETOS 

y MATE RJALES 
DE URUAPAN, 
S.A. DE CV 

2".· ACTA 
PROTOCOLJZIiDA: 

3~.·ACTA 

PROTOCOLIZADA: 

.4·.··ACTA 
PROTOCOLIZADA: 

nOTARJO No: 

FECHto.: 

'R~eISTRO NI:', 
UBRD-.IE 
CDM=RClD 

=SCim1JRA Na.:: 

flOTARlO 'N¡;;: 

~CHk 

REGISTRO No. 
UBRODE 
CDM¡:Fl.GIO 

ESCRITURA 1:0.: 

F::;CHA: 

REGISTRO·r~c. 
UBROOE 
COME:RC!O 

ES:::?rtUR?. t~¡;;.: 

~:G7AP.!O Nc-: 

?=:GlSTilC·tic,. 
Ll3RO D= 
COt.!:=P.CID 



CONSTRIJCRETOS y MATERIALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V, 
~NrA DE MATERJALPAfIA CONSTRUCOION y PREFÁBRICADOS 

8lVD. iINDlJSTRIfJ,. ,N""-25S'4 
ESQ. ·uBRNvnENiO<OP.JENTE 
C0L, fA ',PRESA 
6tl130:Ú,I~tiA?AN, MIC.H. 

,N&MB'lffi-DEt.APDDEiuJYJ.ofu'1ffiESENTtJ;.""11;: 

:TELS. g·S.~)':52'ó.13"3D 
.52S~.21':.29 

fAl(I~&21,'S'2"20' 16 
LAl;)A ~IN ·,cQSrD.''Ú.l ~B-Oo.,.7J .1-9393 

DA.TOS.oELPO::nJMEh;"TOMEDlAl~EL.CU.'U..AeREqIT-9-.SUP.ERSONAL.m.~ YFAC""ill.r~; 

NOMBR.~. NÚMERO"-\' LUGMDBL'N0TARi0:PÚBLlCQ..f$."'IEELgJAL~E.'OTORGO; 

_p~.MOlSES ESJ:!INOSAltDIZ .• ,Nu.. SO DE .t.i"RUAPA'to.l~:1.·!I.CHOAcAN __ 

- Acta Constitutiva debidamente",sellada,porelregisi!:o,oori:espondiente. 
• , ' - ,.' c",, -_~,. 

- Modificaciones de! At.itaeri~!caso,copia. 
-Poderés dél o losrepTesentaiIt~:en,$U"caso. 

- Registro ante la $eoretariade HaciendayÜéditol'QJJlico(R.F,.C.). 

- Registro ~te el InstitutoMei¡~0,d61 Segw.Q Social{LM.S.S.). 

LUGAR'.l--:F!!CHA 
.P.ROTESTOLO'NE'CESruO 

* En dacto de Apertura Técriicadeberápresentar .la documentación originaJó copia certificada (fuera. de los 
sobres) para queJa documentación sea cotejada. 

el 
&ONSTRUCRETQS 

y M8IE'RIALES 
BE' UI?LJAPAN, 

. S,A. DE C.V. 
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4'''/ 
VuRUAPAN 

H /"i.'NI¡·.~\;;:~!li"_'_'!(";J:' :U'\ 

LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN. MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 4 

CAPACIDAD FINANCIERA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACION DE OBRA PÚBLICA 



DOCUMENTO 4 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

El Capital Contable mínimo requerido, deberá acreditarse con copia de la Declaración Fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, exhibiendo además, el último balance y estado de 
resultados dictaminados, con antigüedad no mayor de 60 días con respecto a la fecha de la Licitación. 
firmados por Contador Público Titulado, certificado por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Público(SHCP) con su respectivo registro de la AGAFF, 

ATENTAMENTE. 

(Nombre y cargo del Representante Legal de la Empresa) 
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GRUPO 
'~-"'UI!JSTf'$IiJCRE"fOS 

CONSTRUCRETOS v MATERIALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V. 

VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION y PREFABRICADOS 

SLVD. !t4D!.HiTRIAi ,N=' .255-1 
ESQ, UERN.m:NTo OR!Et.7E 
COL. U<. PR::SJ., 
60130 URUAFAN, t.'dCH. 

TELS. {452J 528-1-3-30 
"525-21-29 

fAX (~52J 52-5·20·76 
LADA Sm,C05iO Oj ·BGO·711-~:!93 

DOCUMENTO 4 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

....; El Capital Contable mínimo requerido, deotlfá· acreditarse con copia de la Declaración Fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediatoanteriof,eXhlbiendo además, el último balance y estado de 
resultados dictaminados, con antigiíedad no.mayóide.60 días con respecto a la fecha de la Licitación. 
firmados por Contador Público Titulado, certificarlo por la Secretaria de Hacienda y -Credito 
Público(SHCP) con su respectivo registro de1a AGAFF, 

ATENTAMENTF 

miDAN ESPINOSA RODRIGUEZ 

GI 
CONmUCREAOS 

'J MAfEQ.lALfS 
DE U'frUP,PAN. t 
S.A. DE e v 
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GRUPO 
'""'?NSTRUCRETOS 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V. 
VENTA DE IMTERIAL PARACONSTRUCCIONYPREFABRICADOS 

aLVO. INDUSTRl>\!.. N° .2554 
ESQ. llBRAt.1lEt,nO OR1ENíE 
COL LA PRESA 
60130'URUAPAN., MICH. 

lELS. r~52J :525·13·30 
528~21-29 

FAX {452J '528·20·76 
LADA SIN: COSTO m -800-711·'1.393 

DECLARACION FISCAL AL EJERCICIO 
FISCAL INMEDIATO ANTERIOR 

0134 



~CIBO 

SEC,,::rAAJt..OE 
HA.C!:;l:OA"Y CR.:.-tllíO P:JS!.I'::O 

Servicio de Administración Tributarla 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

ACUSE DE RECIED DE LA IhIFDRMACIÓN DE LA DECLARACiÓN DEL EJERCICIO 2003 

R.F.e.: 
Nombre, Denominación o Razon Social: 
Tipo de Presentacíon: 
Fe::hE. de Presentación: 
Hora de Presentación: 
f~ümero de Operación: 

Cadena Original. Impuesto{s} que·declare.: 

Sello"Digital: 

Fecha ~'.hora de emisión ne este acuse: 02./0412004-

CMU8S0311F65 

C::mstrucretos.y rt,=t~rtaJes'de U;u~;:én.·SJ:. •. de C.V. 

Norma: 

30103;20D4 

Pagina 1 de 

-, .. -...;..../ 

NOTA: Los'impuestos a.cargo determinados. cuya información ampara eT,presente acuse.·deberán ser pagados.¡;¡ 'traves' de:lo5 ·ponales de las 
instituciones de cn~dito autoriza:das~ proporcionando para tal era,c.to la facha·de' presentación y el nú.mero de.operacion·.señalados. 

mtedor, sin prejuzgar Ja veracidad de los ,datos asentados.o,ni sobre el.cumplimiento dentro de los,plazos,:estáblecidos en.les disposiciones 
:iles. 

:.. __ .;1. _____ ~ __ .~ ____ • _ , 

~ 
CONSTRUCRE10S 

y MATERIALES 
DE URUAPAN. 

" ,5.-A, DE C, v . 
• ~-'.~ ~ ¡: ~ ~~u~6~~~-;-~~'f¿g! ~q. 

~\'O' 1NDU>'1l11Al N" 255< ESQ im OTE, 
COL LA PIlfSA 60130 Ul>"JAPAK MI:tt 

lELS. (lS2) 52ó·13·3lJ '1' 52&·2)~29 V 
FA.X·f4.52J 521h20- 76 

lADA 5U/ C05[O m·aoo, 711-';'31;'3 

¡.. ,-. 

_, ... '.J 



:,oH"';:;'':' 
.~.~·~rn<"""" 

Declaración del ejercicio 
Personas MoralesO¡claminados 

A:'ELUDO .pATERNO. M~.TERN:¡ -Y NOM3RE{Sj DEL 
R=Pr:¿ES::::NTA.NTE LEGAL 

Si:=RC;IC10 h2u'"03'.~;'· '~-. ~" 
O=CL4;:;t-..AGIÓN N== 'NORM.;L, C= COM?L=J.1ENTARlA, R.:;:-COR;;;:k~=C"'C:¡¡¡Ó'il.N;¡:f'E,tS;¡:C¡jAL.LT:I="[C;¡¡R~EDJi!TTIO'· -'j:::,=:::,,:::r$:::= .,:::::!.,.'=.='::,=.,::::. 'o,. o::::. =-:_~:i. 
?A.'=i:l.AW.~=NT= "fM?UGlllJ¡.DO ' , . '~,-" -

P¡:C~!.. DE"PRE.SENTACIÓN,D~ LADEctARAC¡ON lt~MEDl~T¡"p.mc;:(¡OR jI": _, -, -'-, 
~~~-------------4~~~~ 

EL -SUSCRI.TO LICENCIADO MOISES ESPINOSA :RUIZ:r NOTAR'J~ 
PUBLICO t-.1JJMERO CINCLi'ENTA EN EL ESTADO, CON EJERGICIO 
RESIDENCIA EN. ESTA CIUDPJ), CERTIFICO: QUE LA COPIA FOTOSTATIC 
QUE: ANTECEDE CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE EN UNA HOJ 
POR SU LADO ANVERSO TUVE A LA VISTA HABIENDO PRACTICADO E 
CORRESPONI.1IENTE . COTEJO, DE' TODO LO CUAL DOY FE ,-----------------

UROAl'AN,MICHOACAN, A 13 DE ABRIL DELMO 2004.--------

EL NOTARIOPOB¡.¡r® mJMER<? CINCUENTA 

LICENCI~~S .ESPINOSA ROIZ 
EIRM-630630-CB9 

\., a CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
DE URUAPAN, 

.... ~ ",' ·S:A.J~~C.V .. , <r 

"'- R' C éMU.6603l1fUl'· .'.... ~f' 
lIlVD.lNOUS1IlfAl N" 251>< ESQ. lIB. OtE.· ¡/ . 
COL lA FIlES'- 6013011RUAPIJ"MICH. . 

ms. (452]528-13-30 v &2&.21-29 
FAX (4521528·20. 76 

IADASIN COSTO D1-8QO. 711 ·9393 

U136 
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Adicionalmente a lo señalado en el parrafo anterior, deberán presentar los meáios magnéticos a 
que se refiere el rubro C, numeral 10, inciso d), punto (2), del Anexo 1 de esta Resolución que 
contengan la información de los proveedores, prestadores de servicios y arrendadores que 
representen al menos el 80% del valor de sus operaciDnes, as! como la información 
correspondiente a la lotaiidad de sus operaciones de comercio exterior (operaciones de 
importación y exportación). ' 

................ , ........................................................................................................................................ . 
2.2.9. Para los efe mas del articulo 23 del Código, el aviso de compensación se presentara mediante la 

forma oficial 41, acompañada, según corresponda de los Anexos 1, 2, 3, 5 Y 6 de las formas 
oñciales 32 y 41. Tratándose de .saldos a favor del IVA. debaran presentar adicionalmente, los 
medios magnéticos a que se refiere el rubro C, numeral 10, inciso d) .. punto (2), del Anexo 1 de 
esta Resolución que contengan la relación de sus proveedores. prestadores de servicios y 
arrendadores, que representen al menos el 80% del valor de ,sus operaciones, así como la 
información correspondiente a la totalidad de sus operaciones de comercio exterior (operaciones 
de importación y exportación). La documentación e información a que se refiere esta regla 
deberá presentarse ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente, ante la 
Administración Local de Grandes Contribuyentes o ante la Administración Central de 
Recaudación de Grandes Contribuyentes. segun corresponda, de acuerdo con los siguientes 
plazos: 

2.3.5. 

2.5.1. 

2.9.24. 

2.9.25. 

e,17.,] 

(Se deroga). 

A. .. ............................................................................................................................................... .. 
Cuando el monto de las adquisiciones efectuadas ·en el ejercicio de que se trate con cada 
una de las personas a que se refiere el primer parrafo de este rubro. exceda de una cantidad 
equivalante a 40 veces el salario mínimo general de ·su area geográfica elevado al año, la 
facHidad de comprobación a que se refiere esta regla únicamente será aplicable a las 
adquisiciones efectuadas Que no excedan de dicho monto. siempre que las mismas .no 
excedan del 70% del total de las adquisiciones que efectúen los adquirentes por cada uno 
de los conceptos que en esta regla se señalan. 

Para los efectos de los articulos 86. fracción VIII, 101, fracción V y 133. fracción VII de la Ley del 
ISR, cuandü las aüto¡ldades fiscales requieran la información de las operaciones efectuadas en 
el año de calendario anterior con los proveedores y con los clientes, la misma se presentará a 
través de medios magnéticos de conformidad con lo establecido en el Anexo 1, rubro C, numeral 
10. inciso al de la presente Resolución. ". 

(Se deroga). 

Para los efectos del séptimo párrafo del articulo 20 y segundo párrafo del articulo 31 del Código, 
los conlribuy.ante-s a qUe se refiere la regla 2.14.1. da esta Resolución, presentara .. vía Internet 
las declaraciones anuale" correspondientes al ejercicio de 2003 del ISR. IMPAC e Impuesto 
Sustitutivo dal Crédito al Salano, incluyendo sus complementarias, exíemporaneas y de 
corrección fiscal. ante las Instltuctolies da crédito que se -enc.uentrs-n .aLitori.!~das -5n f;! ~JleXO 4. 
rubro E de la presente Resolución. Los contribuyentes deberán observar el siguiente 
procedimiento: 

A. Obtendrán, según sea el caso, el Programa para Presentación de Declaraciones Anuales '_.!"'..J é:."1, ) 
2003 tratandose de personas morales o el Programa para Presentación de Declara~ . 
Anuales de las Personas Frsicas 2003, en la dirección eleclrónica w\'Iw.saLgo"""" o en \ / 
dispositivos magnéticos en las Administraciones Locales de Asistencia al e ?1!9!e. 

B. Capturarán los datos solicitados .en los ~rogramas. citados" espo~~~ .Ia;p'i> \ 
obligaCIones fiscales a que estén sUJetos, dGbrendo man:fes~nr bnJ rotaste d '.... ~~:tl~~ S \. 
que los datos asentados son ciertos. Ó\~':::\ ~~\l.\!>-~\,\. 
Tratándose dal Progmm:J p3ra Pr&sant3ción Oe Declaraciones An' ~J5 Se ~?d).,v.~1'e\. '..J ~ 
Fislcas 2003. podrá hacerse mediante c"slquiero do los "lguicnton cp ones,\)'(: \J '0'(: _~.~ 
a) Gsptura de datm'i con calcu!o ~utcm6ti::a de impue~tos·; co.. ~PDn~s 

obligaciones ~scales a que eslén sujetos. 

[j 13"/ 
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b) Captura de datos- sin cálculo ;lutamatiro de impuestos, correspondientes a las 
obligaciones fiscales a que estén sujetos. 

Adi¡:;;c:;¡;Cilms¡¡te, ~a5 ¡:ióiSonaa físicas que eb!er.gz;J i:-:gr~5cz: ú¡;;c.-;:;mente por s3!a.rlo::: e p~f el 
.:.tGigamie-iiID dal U3D G gGc:3 tGmpDm! De imnucb!f$ de :::as~ habitación, pooran uti!izar, 
según corresponda, el Programa para Presentación de Declaraciones Anuales de las 
Personas FfsIcas 2003 en Lfnaa. que está disponible en la dirección electrónica 
\-'r·t-Nl.sat.gaD.ffi>:. el cual P=ITr!lt= 13 c=!"1~ura ti:; d~t,:-'3 'con cálc!.IIQ ;,1t.1b:'lm;;'tir:n n~1 ISR 

C. Concluida la captura, se enviará al SAT la información vla Infernet ,a través de la dirección 
eiectrónlca \'''.,.-~ ... w.5at.gob.mx. La ¡;;tada depSnG6ncia envIara a lós contribuyentes por .la 
:'n18f:18 V!3. el 3:::"::-::: de ,recibo e!ect!"6nlt:o. e! c!.1EI deberé c;ontsn-sr el ntjm¡;¡rQ oc 1)rr:'·r~rjfm. 
fecha de presentación y el sello dig~al generado por dicho Organo. 

D. Cüandü nü ax¡sta impüesto a cargo, se estará únicamente ¿J .Ioz: n..:broz A, B i' e de esta 

E. Cuando exista impuesto a cargo por cualquiera de los impuestos manifestados, los 
Cün~r¡buyaíites ad~mas Gebanin acce-?cí a la direccIón electrónica en I:"ltcmct de las 
!~::tltuci0ne-s de crédito. ;:;u!Gri"':::d~~ .!:! que :se. mft8ffi el A.nexo ·4, n:hro F n:""! !:-: rr~!"::":ntn 

Resolución. para efectuar su pago, debiendo ,capturar a tíaves de los desarrollos 
a!¡;.ctfó::1cos.disBftados paii'! ta.! ·efe-<.:f¡:;, ,Jos da~w:; CGüe.:spondisntsS" a IGS impue.3t0"; por !l:l'S 
que se tenga cantidad a cargo. asi como el número de __ operación y fecha de presentación 
contenidos en el acuse de recibo electrónico a Gi1e se refieie a'l rub;-o e de le preser-.t::. regla, 
é:·bl:::::ndD ndemós -efe-cruar s! p2g0 de !cs impueEtm; ::;ttaOQS ~e~1i3nte. tmn~f~~nd~ 
electrónica de fondos a que se refiere el tercer parrafo de la regla 2.14.1. de esta 
Resolución, manifestando bajo protesta de decir verdad que el pago que se rea!!za 
CQ:-~C::p~:;~~ ,r:.I::. b.~~~m:!r::I6:-" c-= 13. d~d~r9.,::J.6~ rgl~-'-~.'e. el. !~p'.'e~~1j" Y:f'l!:":r-i r-i f'. rr~V!~~'?'!1tt:o. 

enviada al SAT conforme al rubro e de esta regla. 

Las instituciones de crédito enviarén a los contñbuyantes, pDi la misma vía, e! rec:bo 
=:::~.'C'::.:-'":o ~-::: ~:!:n ~~ !:"':-..r:~~~.',:,i~~~.~ f~f'.:~I~~ "'-~n ,~~!!~ dlg!~! 2~!'!.I?!"~.tjD ~r 47t ,:,'3. ,!I!e; 

permita autentificar la operación realizada y su pago. 

Se considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación de prasentar ·decJaración 
c::::.:...:::! ~;: !:: !:~!:;.:::::: e: 1.::: d~~~~!;kb!1?'? -r~.~~b':!' f'.~!"~~~~~~~;?~f","t. r"·'."'Y"!~,:, r:-'!I~t::''' pr,,;,s~~~=>i~ 
la información a que se refiere el rubro e de esta regla en la dirección electrónica del SAT por los 
impuestos a que este afecto y, en los casos en 105 que exista cantidad a su cargo, hayan 
d~ct~,.do {'~ P:~.GD ·d~ ~or:f:::-~!d~d ~~!"! ~! !"!.~h~ E ~~~~!"!~r, 

-41"2·.1"'7".2'.'\ Las personas morales que tributan conforme al TItulo 111 dela Ley del ISR, deberán presentar las 
declaraciones anuales del ejercicio de 2003 de 105 impuestos federales citados en el primer 

I 2.17.3.j 

p¿~fo de !:= !"eg!= 2.17.1. de este Reso!!ld6f!, de c'1nf!:.'rIT!idf!d ~on !::! reg!? !!!er!rinn::\ri::r; 
Los contribuyentes personas morales a que> se refiere este Capitulo que estén obligados a 
~:~!::~::-:~:- ::;~:: ~~~~d~~ '~!'!:!~::~~~~~ ~~!' !:~!"!.~d~: ~~!:!!!::~ :e~!!::~!"2d~1 ,:::::! C~~:- :=q!..!~!!=s pl.:.':~0!,;r.s 

morales que opten por dictaminarse en los términos del articulo 32-A del COdigo, presentarán las 
declaraciones anuales correspondientes al ejercicio de 2003 \1el ISR,IMPAC e Impuesta 
Sustilutivo del Crédito al Salario, incluyendo sus complementarias, extemporáneas y de 
corrección fiscal, siempre que exista Impuesto a cargo par alguno de los Impuestos 
mencionados, vla Internet, en las instituciones de crédito que se encuentren autorizadas en el 
Anexo 4, rubro E da esta Resolución, de confonnidad con el procedimiento siguiente: 

~,.Presentarán los datos relativos a su declaración anual po'r los impuestos señalados a través 
del dictamen !le sus estados financieros . .en InJ; nl::l?ns" r.nn In.'? rnq!lisitos y pmc~ 
Que señalan las disposIciones' fiscales para este último. ' 

B. las cantidades a cargo por cualqUiera de los impuestos deberán pagarse en los plazos 
estab!ecidos en la,: d!sp!:lsir:!I)!1!:'s 'flsr:-:»:!'?!?' ::'~t~ !~ rrA.r:.pnt::tr.i(m riA l::l rlAr:.l~raci6n anual. 

conforme al procedimiento establecido en el rubro E de la regla 2.17.1. de esta ~~:~,:: 
en cuyo caso deberán anotaren el desarrollo electrónico, en sustitución del r 
cpe!"~c!6!! y ,fe~!""!= ~e ~reS"e!"!!=sJc!1 ,:C'p.~9rüd!:'s é!l sI a~u~e de- reclf:H) "',.r.II'f.oi, .... .r1i 
refiere el rubro e de la regla citada, que se trata de un contribuyente Que die,"',nin,a 
estados financieros. 

. .. 

¡ 
I 

.. 1 

.. 

\J '-, 

ni c. 
;l .• u'.'· 
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n u. 

A, B }I e d~ b regla 2.17~ 1. de eSÍa .Resolución, dentro de los plazas establec¡dos en las 
disposiciones fiscales para la presentación de la declaración del ejercicio, ya sea por estar 
obligado o por ejercer la opción para dictaminarse. 
L0S :j:.ü:::;:; rS!2:tí'.'C3 ~ !;:: :~~~:::: S:-::!':3~!e p:erc. !'J.s '2-YeG~D~ d~ te ~~rij':::~~~C'\6p. d~ k.!s 
trabajadores en las ulilidades de la empresa de coniormidad con la Ley delISR, se deberán 
manifestar dentro de los dalos de .fos desarrollos electrónicos de las inst¡tuetones de crédilo 
ti que se refiere el f1Jbro B de !~ r!,~!;p.nte !"~g!~. 

Cuando los contribuyentes a ue se refiere la resente regla, no tengan impuesto a cargo en 
ninguno e los "impuestos men.cio.nado.s.2Jln·::,·su" primer' p-arffifc)7"=rtehmárepp.w:.s.e:n:taLI.?k. 
~~!:!!1r~::-:~~.o~ .... i"' ....... "''''''' .. vo/.ic:u,to,e; rl~ ~!)J"¡fnrmjd?-ct !":I!n fa r!i~i·{úest!:! 'e!1' los"~ p'lhr6~ . A \/ r. ti~ e.sta 
regla. ' ~ .. -- . --

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, los datos relativos a la renta gravable para los 
decIos de !3 p2rtlc1p3ci6n de los tr.?b~ja(üxes an las !.!fi!idRd~s riF! !;:¡ ~mpr!3s~ de conformict;::¡o 
con la Ley de! ISR, se deberán capturar en la "Declaración del ejerciciO simplificada para 
contribuyentes dictaminados~, debiendo enviar la citada información de conformidad con el rubro 
e -de!a regle 2. 17,~. de!2 preu:::.ont<'l PA!1-Q!t!d6n. 
Se considerará oue los contribuyentes q!le presenten sus declaraciones de conformidad con ,ID 
dispuesto en esta Tegla ,'ban· cumplido 'con la QbligaciÓb ·de: oresentar las declaraciones anualeS
en los térrnlr:~s 'd9 lac:: ~:~~::;!clo!"!~~ fist!"!e~ ,~~s~n~·~íé."~Qe· ;-'1 I,;"~~nt~n 'pl rlil"'t~"TU::ln-
de ·sus estados financieros, asf como"los 'dalos relativos a fa' re·· ltabJe y, eA los casos que 
existacanfidad a 5\1 carga, avan e.fectuado el pago de conformidad con el rubr<L8._daJ¡¡ -
':'l!"o~"" ... t_· .. _;;"I"" 
... _"'-".- ·-2' ... • 

2.17.4. Para Jos efectos del artículo 32 del Código, los contribuyentes que presenten las declaraciones 
en In~ tP.trninn¡:: rr¡::ovic:.tnf:. Bn ~::'! rl=!gl;.1 ?: 17.1_: oeberán presentar Ifls declar;:¡r.ionl?_'3-
complementanas respectivas. incluyendo las de corrección fiscal, via Internet, en la dirección 
electrónica del ,SAT o, en los casos que resulte cantidad a su cargo, en la dirección electrónica 
~~~e~;-~~d!~~t,= 2.! ;:'0:t2.! '::!~ !?':' ¡r:~~!tlJ~~0:t'?~ t:i,=" r.rArlit,.. ;;¡Idorin.ri:::¡!=;. "'f'\, ln'3. !';1.1rH.lp.:.r:.to~ ~/ Í"~rmino~ 

establecidos en la regla mencionada, o en ambas direcciones electrónicas. según correspoñda. 

2.18.1. Para los efectos del séptimo párrafo del articulo 20 y segundo párrafO del articulo 31 del Código, 
los contribuyentes á que se refiere la regla 2.15.1. de esta Resolución, presentarán las 
~s~!s.!":.:!~!r;:1F!'$ ~!"!!~;!!~~ ,::!:!r~~!l~~nd!~~t,=s: al ',=~e~!:¡e!'J de 2003 de! !SR, 'f:.t1PA.S ~ 'lTI~II.ct:tf) 

Sustitutivo del .. Crédito al Salario, incluyendo sus complementadas, e>d:empDrar,eas 'j óe 
corrección fiscal, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

B. 

...... ~ '"'1 

Adicionalmente a lo dispuesto en el páirafo anterior, se considera que no existe cantidad a 
p'~g~r, ~~~!'!~~ '.:!~!i\.'?d('l d~ !? ?r--.lir::~~iÓr¡ ~r:l rniriitf) ::11 ~~'::Iri",. r.:nmrpn~~r::¡nm"~ " ~dimlJl~B 

fiscales contra el impuesto a pagar, dé como resultado cero a pagar . 

.:. .. ;..;:.... . ............................ , .............. , ................ , ......................................................................................... , 

2.18.3. 

...... ,... ... 

........ 1. 

Las personas físicas Que obtengan' ingresos por salarias y en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado" y conceptos asimilados eslablecidos en el CapItulo 1, TItulo IV de 
!~ L'.:~r oje! !SR. ~!.!e e~~~~~ d¡;o ~101-l0: 1~!J.!'~:?t."'=. ft'?!'"r:-Jl}An ¡n~rC>.~n~ rlR. In~ sl:;1ñ~!~dos qn ntms 
Capllulos de la Ley citada y la suma de todos sus ingresos excedan de $300,000.00, 
presentarán declaración anual de conformidad con lo establecido en la regla 2.17.1. de esta 

Los contribuyentes a que se refiere este Capllulo, en lugar de presentar sus declaraciones de 

~~~;~~~i~~f.~~~~ee::;~;~d~~¡;~t~ d:e::~:~e:~!:~~~~ Caprtulo, podrán presentarlas vía Intem:~/",,~~/'\ . 
.,áit.Tl', \ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::.::::::::::::::::·::::::::····:::·:::: .. :X;;~;$~0'r:í~S .. 

Los contribuyentes deberán ulilizar la Clave.?e identificación electrónica c fidar(ci¡¡l\::~~'i<\~'~:'~' \ 
generen o hayan ~enerado a traves de la dlreCCIOn eleclromcs del SAT wWI'I.sal.g ·1l3Q¡'r'\~~0 !"V í ,,¡.// 
ef!3.~!~~ ds !~ ~~~!!~!'!b!!!6-~ ~e !:;!~ éed~!"2.~!0~e~ e!"!; ~~ r:!t,:,.d,:,. ,:!i.!"~,,:,r:i¡)n. ~ ~jf"'. C:f'!; l'.e>.fi':!I"~nd::.t:..\ ~.-;.: . , . 

.. "'. . . :-~;~~S ~.~?1., !'!.!b!"~s A., ,9. y r:." 2 17".'3,. r'~~!"0 (':~, ;.'l?'n(llfimn f':!.rr~rn. rl~'··i=!~t~ Rt!~ lut.10t1._~'fl. 

\ ..... 



CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C.V. 
VENTA DE lI"lATERlA1. PARA CONSTflUCCION y PREFABRICADOS 

BlVD. l!mU5,m~.~ rF' 255~ 
ESQ. l!BR.4MiENiO omENTE 
COL Lt,. rp.:::S;'. 
60130 URUAf'AN, M!CH. 

Elf>. {~52i 52a· '13<W 
528.21 4 29 

fJ..X {452} 526·20·75 
L4DA Slt,r COSTO Úl--aDD·71 )-9"3:;-3 

ULTIMO BALANCE Y ESTADO DE 
RESULTADOS DICTAMINADOS 

e 
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/mA1i]... i\uditoría YR~!:1~:í;9F¡Scal s. c . 
. " . ,I~.-'Il~':" r .esesorla Fiscal, Contable y de

T 
~trot ¡nDetsmo

l
, ~i6n¡;ladmen Fiscal, Financiero y de Seguro Social 

~_ ~ .. ~. _.;... __________ .... __ ...:,:ra,::::m~lÚ3~de:::.;=v~O;;u::;CI~:.;::e~l~m1.i;D~ues~I"'O~s ______________ _ 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN SADE C.V. HOJA1 

ESTADO DEPOSICIÓN FlNANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30106/2004 FECHA: 261071200.4 

ACn1l0 

CIRCULAHTE 

CMJ:'" y 8.f...NCOS 
CO:JTRiBUC!01~E.S A FAVOR 
lNV3>ITARJO 

~AL CIRCULANTE 

fiJO 

.¡:::O. ,DE TR~NS?O? H::. 
MOS."':' ;:QUiPD DE: OFICINA 
:Q_ D= COMPUTO 
MAQlJ1NARIA 
OTí={OS ACTIVOS 
DEFR2C. ACUJ.t·MÁa. y 2QUI?D 
D!??EC. ACUt.'.. Ea. MOVJL OFiCIl;JA. 
O::-PREC. ACUM .. OTROS ACTIVOS 
D~PREC. J..CUM .. , Ea. DE-COM?lJTO 
DEPREC" ACUI.t E.a. TRANSPORTE 

TOTAL FIJO 

DIFERIDO 

DEPOSITeS EN GARANTÍA 
IVAD¡FERlDO PE;.NO_ ACREDITAR 
fiANZAS PAGADAS POR Ah.'TlClPO 

TOS F'REOPERt..TIVOS 
~lRTl2:r..C¡ÓN ACU/WL4DA 

iOTALm~ERlDO 

TOTAL ACTIVO 

SlJrMDEL 

,>O 
no 
O;) 
DO 
00 

Fa" 

:cn 
:00 
.00 
.!l{) 

.no 

.00 

.00 
DO 
.<lO 
,00 

:00 

,00 
;""09 

,OD 
DD 
.DO 

.00 

00 

PASIVO 

CIRCULANTE 

PROVEEDORES 
IMPUESTOS APAG.~ 
P.TU. POR PAGAR 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
ACREEDOR=-S DIVERSOS 

TOTAL CIRCULANTE 

FIJO 

DCCU!.~:mOS POR PAGAR 

TOTAL PASIVO FIJO 

PASIVO DIFERIDO 

'lVA"D1FERlDD-PENOIENTEDE COSRO 

TOTAL PASIVO_DIFERIDO 

-,TOTAL PASIVO 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL 
APORTACiÓN CAPITAL 
l;I11UDADES DE EJERCICIOS Ah.rn::RIORES 
UTtUDAD D!:: SJERCIC10 
RESERVA LE_GAL 

SUMA DE CAPITAL ,CONTABLE 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 

~aRODRIGU 
C<1N'Sffi~ 

y MATERIALES 
DE URUAPAN, 

Jalisco No. 57-1 Col. Ramón FalÍas C.P.60050 TelsJFax (452) 524 20 4 4 85 87 Uruapan. Mich. 
E-mail: villasenordiaz@prodigy.neLmx 

.00 
.()() 

.00 

.no 

.00 

'.OD 

·.00 

,00 

.00 
,DO 
.00 
.00 
.OD 

.00 

0.00 



ImÁ~J l, Auditoría Y~:.:s;:1?a~í!9 Fiscal S. C. 
//~-'-\, ,- Asesoria Fiscal, Contable y'de Controllntemo~ Dictamen Fiscal. Financiero-y de Seguro Social 
:.-= ~~: _______________ 1i;.;ra;;;m;.¡i¡;;te¡,;d¡;;e¡,;D;;;e volución de-Impuestos 

INGRESOS 

INGRESQS 

VENTAS 
PRODUCTOS FINAr.JCIEROS 

¡OTAL INGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

COSTO DEVEfI.'TAS 
GASTOS GENERALES 
GiS FINANCIEROS 

- ·TOTAL EGRESOS 

UTlUDAD NETA 

CONSTRUCRETOS Y MATERIALES ÓE.URUAPAN SAo DE C.V. HOJA 1 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2004 AL 30/05/2004 FECHA: Z6!0712004 

ACUMULADO 

00 
.OD 

00 
00 
00 

ESTEBAN ESPINOSA RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

[39 
·'CC5Ñsj'RnCRUOS 

y MATERIALES 
DE URUAPAN. 
S A. DE C.V. 

Jalisco No. 57'1 Col. Ramón Farias C.P. 60050 TelsJFax(452) 52420 45 5248687 Uruapan. Mich. 
E-moil: vlllasenordiaz@prodigy.neLmx 



Auditoría y Asesoría Fiscal 

<dictamenes.internet@satgob.mx> 
rara: <cmu860311f65@hotmaiLcom> 
CC; <villasenordiaz@prodigy.net.mx> 
Enviado: Martes, 29 de Junío de 2004 02:09 p.m. 
Asunto: SelVicío de Adminístración Tributaria - Recepción de Dictámenes 
ACUSE DE RECEPCIÓN DEL DICTA .. MEN FISCAL 
PRESEl\'T ADQ VÍA INTERi\i"ET 

Folio: 

RE.C. Contribuyente: 
CIvUJ8ó0311F65 

Nombre, Denominación i)RazónSocial: 
::;ollstrucretos y Materiales de Uruapan, S.A.de C. V. 

RE,e. Contador Público Registrado: 
VIDG620404I52 

Nombre c.P.R.: 
GER.ARDO J>,iA.RCO VJLLASEi\¡OR DIAZ 

No. de Registro del c.P.R.: 
131 

Fecha de Presentación: 
29/0612004 02:09 PM 

Fecha de Aceptación: 
29/06/2004 02:08 PM 

Por el siguiente concepto: 
1. Recepción del Dictamen Fiscal de: 1 ESTA.DOS HNA.NCIEROS GENeRAL 

por el periodo 01/01/2003-31/12/2003 . 

Cadena Original 

Sello Di ¡!ita] 

Página 1 de! 

30/06/2004 
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Sistema de Presentación del Dictamen 2003 
CONSTRUCRETOS y MATERIALES.DE URUAPAN, SA DE C.V. 

~,~ •....•. ~ .... ~ ..•. ~ .....•. ~~~~ ...•.. ~. ·~·····m···· 

'"S,,,,, i."";!" . ""':'. ACTIVO 
'.' "~~.' .,' 
"¿/J'f ;." ••.• ·" ... ~c;c: ACTIVO' "'U"'LLA=NHI',.,íE'--______ t-____ --t _____ -t 
".' 

...... ~ 

•••. <m .. ~. ;;....... lTAL OE I DE '. . "';I"'-A ___ -I 
.; ... " .. ~;~.' ""--------1 

...... " .;. . 

AC 
DEPAGO 

rOTAl DEL lCULAlmE 

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 

" ., ... : .. ; . 

. ':POR lAZO 

1\." ',' '. c;.,.·IT~7~DE CUENTAS POR CQBRARA LA.RGO 

. '." ';. 
.... .. " 



Sistema de Presentación del Dictamen 2003 
CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN, S.A. DE c.v. 

DE INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACUMULADA DE OTROS ~r:mll,~i 



. 012266 

Sistema de Presentación del Dictamen 2003 
CONSTRUCRETOS Y MATERIALES DE URUAPAN, SA DE C.V . 



... -~ - ..... ---_ ~t\f'\.., 

Sistema de Presentación de! Dictamen 2003 
CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN, S.A. DE C.V. 

DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE 

0147 



Sistema de Presentación del Dictamen 2003 
CONSTRUCR~OS Y MATERIALES DE URUAPAN,:;;.A. DE CN. 

P·OSICION MONETARIA 

014 
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Sistema de Presentación del Dictamen 2003 
CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN, S.A. DE C.V. 

C:Ct.j':':O::lR: Vl!..LASEibR OIAZ.G!:RARDO MA.R;;O 
REG .. ~1131 
R;F'. tE<3A!..: ;:;SD::J:JSA RO:m¡~UEZES"ia"N 

" • 

'. 
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C;ONrADOR: VlllJ\SEÑOR DlI\l G¡';R¡\fmO MAllel) 
",f~"", ~~~ .. ~ 

Sistema de PI ltación del Dictamen 2003 
CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN, S.A. DE C.V. 
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Sistema de Presentación del Dictamen 2003 
CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN,SA DE C.V. 

l' 

0152 



= ....... 
t~,.., 

C,.?J 

CONTADOR: VlllASEÑOR Dl.&Z GERAADO MARCO 
REG.: 11131 

~IStenli;(.ue r-reser :UII Ut:1 LJf",l,cum:n. &"VV.,J 

CONSTRUCRETOS y MATb""LES DE URUAPAN, S.A. DE c.v. 

0-'_ ...... _., 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTOS 

DECLARACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS 
SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



DOCUMENTO 5 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS. 

DECLARACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS 

___________ a 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICH. 
PRESENTE 

de ____ del __ _ 

En cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la licitación pública N° __ para la 

realización de los trabajos ___________ , declaro bajo protesta de decir verdad, que la 

empresa ____________ , a la cual represento, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

ATENTAMENTE 

Nombre y Firma del Representante Legal del Licitante 

Página 1 de 1 



CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V. 
VENTA DE MATERIAL PARA CONSmUCCION y PREFABRICADOS 

EL\'D. n~m.lSm!..;!. NI> 255.! 
ESQ. UERAr~H¡;JITO ORIENTE 
COL !...A ?RES.~. 
ó0l3D UP.iJA?AN, MI-CH. 

iELS. (452) 52&-i3·3C! 
525-21-29 

fAX {':52) 52E-:20-7ó 
LADA SIN COSTO Di-50D-711-93-93 

DOCUMENTOS 

H, AYUNTA....:MIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN OBRAS P(lBLICAS. 

DECLARACIÓN ESCRITA DE NO ENCOJl;lRARSE EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBR.AS PUBLICAS y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS 

URUAP;AN, MICHOACA.'l a 02 de AGOSTO de12004 . 

• H .AYUNTA_M:IEf\'TO.DE URUAP AN, MICH. 
cRRESENTE 

. En cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la licitación pública N° 

Lt.:ÜNIlDOPIBID/002/04 para la realización de los trabajos DE : CONSTRUCCION DEL AREA 

.-,~pMIN1STRATIV A, CAPILLA, CAFETERlA, BODEGA, BA...ÑOS P1JBUCOS, MODULOS DE 

-·GAVETAS, ACCESO AL PlLNLEON MUNICIPAL, "JARDThlES DE LA PAZ" DE URU.I>J'A_"N, 

->KlICHOACAN, declaro bajo protesta de decir verdad, que la empresa CONSTRUCRTEOS y 
~,.o- "o 

"1\1...ATERIALES DE URUAPA..."N S,A... DE C.Y, a la cual represento, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

h-1ismas. 

ATENTAMENTE 

Página 1 de 1 
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LICITACIÓN PUBLICA No, HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICll'AL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 6 
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DOCUMEr..'TO T-6 MODELO DE CONTRATO 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 

CON1RATO DE OBRA PUBUCA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, 
MICHOACÁN, A QUIEN EN LO SUCESNO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", 
REPRESENTADA POR EL C. JESÚS MARIA DODDOU MURGUÍA, Uc. PEDRO 
VELÁZQUEZ BELTRÁN, ING. PRISCILIANO JIMÉNEZ .ROSALES, EN SU CARACTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO MUNICIPAL, y SINDICO MUNICIPAL Y, POR 
LA OTRA EL, C. ,EN CARACTERDE PERSONA 
FÍSICA, A QUIEN EN W SUCESNO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE 
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1 La Conttatante declara.: 

Ll. Personalidadjuridica de La ContIatmU:. 

1.2. Personalidad Y poderes de quien suscribe por La Contratante. 

1 .3 Que tiene establecido su domicilio en la Avenida Chiapas No. 514, de la Colonia Ramón 
Farias, en la Ciudad de Uruapan, Michoacán, C.P. 60050 con numero teleli'mico 01 452 523 
6504 Y 52 3 41 52 mismo que se señala pata los fines y efectos legales de este contrato. 

1.4 Que la adjudicación del presente contrato .se realizó mediante CONVOCATORIA PUBUCA 
NACIONAL No. __ de fecba _____ o 

1.5 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos S.N.C. concedió un préstamo a La Contrntante para 
financiar las obras del Proyecto de referencia quedando incluido en el citado préstamo 
la construcción de la obra. 

1.6. Que el presente contrato se adjudicó a El Contratista para llevar a cabo las obras a que 
se destina la inversión autorizada que se menciona en la declaración 1.5, de acuerdo 
con los. actos relativos al concurso correspondiente, para lo cual se celebraron: El acto 
de apertura de las propuestas técnicas del dia el acto de apertura de las 
propuestas económicas el día ; el acto de fullo se . .' . . o .......... 0 rlp 

una junta pública o notificación por escrito el dia ; IIC o en el ~judicó 
a El Contratista el presente contrato para la realización de los .trabIiUieto del 
mismo. eor-ISTRUCRETOS 

y ¡MATERIALES 
. VE URUAPAN 

S.A. DE C.V.' 
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2. La Contratista declara: 

2.1. Que tiene capacidad Jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y 
económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato. 

2.2 Que es mexicano conforme a la Leyes de! País y conviene cuando llegare a cambiar 
de nacionalidad, en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato 
se refiere y no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena, en caso 
de faltar a ello, de perder todo derecho derivado del mismo en beneficio de la nación 
mexicana 

2.3 Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales están vigentes: 

Registro de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público No. 
____ -', Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
No. , Registro ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda en los 
Trabajadores (INFONA VIT) No. , Registro de la Secretaria de Comunicaciones 
y Obras Publicas _____ _ 

2.4 Que tienen su domicilio en territorio nacional en la casa marcada con el 
numero --' de la Calle , de la Colonia , en la Ciudad de Uruapan, 
Michoacán, con numero telefónico mismo que se señala para los fines 
y efectos legales de este contrato. 

2.5 Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento, el contenido de los anexos 
de este documento que, debidamente firmados por las partes, integran el presente 
contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos. 

2.6 Que manifiesta por escrito haber inspeccionado debidamente el sitio de la obra 
objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su 
ejecución. 

3. Ambas partes declaran: 

3.1 Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que forman parte integrante 
del presente contrato y constan de lo siguiente: 

a) Formulario de la Propuesta 
b) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las especificaciones 

técnicas. Anexo 1 
c) Planos de la Obra 
d) Catálogo de Conceptos, Cantidades y Unidades de Tra:baj~LñClU¡¡¡¡¡¡ps¡rreCils 

unitarios y totales, y Anexo 2 
e) Fórmula de Ajuste de Costos. 
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3.2 Que los funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo tendrán libre acceso al 
sitio de los trabajos, así como a"la documentación relativa a la obra. 

4. Definiciones 

En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se 
indica a continuación: 

a) Por "Contrato", se entenderá el convenio celebrado entre La Contratante y El 
Contratista referente al conjunto de derechos y obligaciones, según consta en el 
presente instrumento, incluyendo todos sus anexos y apéndices y todos los 
documentos incorporados a él por referencia. 

b) Por "La Contratante" se entenderá El H. Ayuntamiento de Uruapan y sus 
representantes legales. 

c) Por "El Contratista" se entenderá y sus representantes legales. 

d) Por "Monto del Contrato", se entenderá la cantidad pagadera a El Contratista de 
conformidad con el contrato, a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, 

e) Por "Trabajos", se entenderá como el conjunto de obras descritas en la cláusula 
primera del contrato e incluirá, en su caso, la ingeniería básica, de detalle, la 
construcción, pruebas, el montaje, puesta en marcha del equipo, y la autorización a la 
Contratante por el uso de los derechos de patente. 

f) Por "Sitio', se entenderá ellugar donde se construirá la obra. 

g) Por "Especificaciones", se entenderá las descripciones técnicasdeta1ladas de todas y 
cada una de las partes que integran la obra. 

Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgar las siguientes: 

ea 
CLAUSULAS 

~NST)eUCRETOS 
r-"Mf:TERIAlES .,...,. UQUAPAN 

~ S.A. DE C.V' 
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PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

La Contratante encomienda a El Contratista la realización de una obra consistente 
en: 
--------~--~~----~~~------~--~--~----~----~~ 

----c-c---,--,------, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello Jo 
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en los incisos 2.5 a 
3.1 de las declaraciones de este-contrato, así como las normas de construcción vigentes en 
el lugar donde deben realizarse Jos trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como si 
se insertasen a la letra como parte integrante de este contrato. 

Podrá subcontratarsepartes de la obra, siempre y cuando se cuente con la autorización por 
escrito de parte de la Contratante 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO 

El monto total del presenté contrato es de: $ 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION 

El Contratista se obliga .a iniciar la obra objeto de este contrato el día , y a 
terminarla a más tardar el día . de conformidad con el programa de la obra. 

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderán como dias naturales, 
comprendiendo aquellos que según la Ley sean inhábiles, pero cuando un plazo termine en 
un día inhábil, concluirá a las 24 horas del día hábil siguiente. 

CUARTA: DISPONmILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

La Contratante se obliga a poner a disposición de El Contratista oportunamente, el o los 
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, el 
incumplimiento por parte de La Contratante prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada determinación de los trabajos. 

Así como los dictámenes, permisos, licencias demás autorizaciones que sean 
responsabilidad de La Contratante y que se requieran para su realización. 

QUINTA: ANTICIPOS 

Para la construcción de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, traslado de 
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así 
equipos y materiales de instalación permanente así como demás insrntos, nec~. 

realización de los trabajos objeto de este contrato, La Contrntante~ ~t~~l~~~~~ 
el __ %( __ por ciento) de la asignación autorizada para el ~ 

015 
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aprobada al contrato correspondiente, y para el primer ejercicio presupuesta! importa la 
cantidad de $ y El Contratista se obliga a utilizarlo en dichos trabajos. 

El otorgamiento y la amortización de los anticipos aquí descritos, así como los anticipos 
subsecuentes que en su caso se otorguen, se sujetarán a los procedimientos establecidos al 
respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su 
Reglamento y demás disposiciones administrativas relativas a ésta materia. 

Para garantizar la correcta inversión del (los) anticipo ( s), El Contratista, dentro de los 
quince días naturales siguíentes a partir de la fecha de recepción de la copia del contrato o 
del acta de fallo de adjudicación, deberá presentar a La Contratante garantía bancaria o 
carta de crédito irrevocable por el 100"/0 del importe del (los) anticipo(s), otorgada por 
instituciones bancarias autorizadas y aceptables para La Contratante, y para los ejercicios 
subsecuentes, en los términos que señala la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás legislación aplicable en la materia. 

La garantía otorgada para garantizar la correcta inversión del (los) anticipo (s), se cancelará 
cuando El Contratista haya amortizado el importe total del (los) mismo (s), previa 
autorización escrita de La Contratante. 

SEXTA: FORMA DE PAGO 

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la 
formulación de estimaciones que abarcarán un mes calendario, las que serán presentadas 
por El Contratista al residente de obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha 
de corte, para la elaboración de las miSIllllS, que será el día 14 y 28 de cada mes . Cuando 
las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a la 
siguiente estimación para que La Contratante inicie su trámite de pago en términos de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás 
legislación aplicable en la materia. 

El pago se llevará a cabo, dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha 
en que se reciba la (s) estimación (es). 

SEPTIMA: GARANTIAS 

El Contratista se obliga a constituir, en la forma, términos y procedimientos previstos, las 
garantías a que haya lugar con motivo de la celebración de este contrato Y de los anticipos 

que le sean otorgados por La Contratante. " 

El monto de la garantia de cumplimiento, caducará en la fechaDdleelf:le1~rílf;.!:I·' ,~~ 
obras, objeto de este contrato, previa entrega de la Garantía de ... I?f, 7 

Cualquier otra Responsabilidad en que se hubiere incurride. DE IJfWAPAN 
S.A. DE C.V.' 
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La garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad en que se hubiere 
incurrido se establecerá por 12 meses a partir de la recepción rormal de las obras, a través 
de cualquiera de los siguientes instrumentos: 

(l 0%) diez por ciento- del monto del total ejercido de la obra, mediante fianza en favor de 
la Tesorería Municipal de Uruapan, Michoacán. 

(5%) cinco por ciento del monto total ejercido de la obra a través de Carta de Crédito 
irrevocable o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al (5%) cinco por 
ciento del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS 

Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios 
pactados en este contrato, de conformidad con la fónnula de ajuste, que como anexo, rOTIna 
parte integrante de este instrumento. 

El ajuste lo detenninará "La Contratante" mediante la actualización de los costos, de los 
insumos que intervienen en la proporción establecida de los mismos, en el total del costo 
directo de las obras, revisando un grupo de precios que, muhiplicadospor sus 
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% 
(ochenta Por Ciento) del importe faltante del contrato. 

La fecha base que se tomará en cuenta para el ajuste de costos es la correspondiente a 14 
días previos de la fecha del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

NOVENA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

Los materíales y equipos de instalación permanente que, en su caso, La Contratante 
suministre a El Contratista o que éste adquiera para destinarlos a la obra objeto de este 
Contrato, quedarán bajo la custodia de éste últimos, quien se obliga a conservarlos en 
perfecto estado y a darle el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo 
acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione al residente de obra. 

El Contratista deberá conservar y. reintegrar a la Contratante todo excedente, desperdicio 
utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido .. . nor La 
Contratante. lit 
En el caso de que El Contratista no pueda acreditar a plena satisfac i¿j;:;~~ 
la instalación de materiales y equipos suministrados por ést .,- . o~~~IlAiiG1a 
entrega correspondiente, el primero se obliga a pagarlClY<fsu valor d¡;¡.~~~Z!>¡:Ncha 
de recepción de los trabajos. . ' . e . V. 

6 
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DÉCIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se .realizará en un plazo DO mayo! de 20 
días naturales, a partir de la notificación que El Contratista presente a La Contratante sobre 
la tenninación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificará que los trabajos 
estén debidamente concluidos dentro del plazo antes señalado, reservándose La Contratante 
el derecho de reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados. 

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo 
anterior, La Contratante procederá a la recepción formal de los mismos, en un plazo no 
mayor de 10 días naturales. Al concluir dícho plazo, sin que La Contratante haya 
comunicado por escrito la recepción formal de los trabajos, éstos se tendrán por recibidos. 

La Contratante podrá realizar recepciones parciales, cuando a su juicio existieron trabajos 
terminados y sus partes sean identificabas y susceptibles de utilizarse. 

UNDÉCIMA: REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA 

El Contratista se obliga a establecer, anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el 
sitio de realización de los mismos, un representante permanente que actuará como su 
superintendente de construcción el cual (ieberá tener poder amplio y suficiente para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

El superintendente de construcción designado por El Contratista, tendrá la obligación de 
conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar fucultado para 
dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere este coutrato, así como aceptar u objetar 
las estimaciones de obras que se formulen y, en general, para actuar a nombre de El 
Contratista, con las facultades legales necesarias pata el cumplimiento de este contrato. 

DUODÉCIMA: RELACIONES LABORALES 

El Contratista, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos 
materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de se¡wridad social. El 
Contratista conviene, por 10 mismo, en responder de todas las re ~amaclOr!B. sus 
trabajadores presentaran en su contra o en contra de La Contratant en relal:DEf los 

trabajos objeto de este contrato. CONS TlWC RETOS 
y MATERIALES 

DECIMOTERCERA: RESPONSABll..IDADESDEELeÓNfR¡ 'ffiDEi\.URUAPAN • 
. S.A. DE C.V. 
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El Contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto 
del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de 
especificaciones técnicas y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha 
obra se efectúe a satisfacción de La Contratante, asi como a responder, por SIl cuenta y 
riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por 
inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables, así como por negligencia de su parte, 
se lleguen a causar a La Contratante o a terceros. Los riesgos y la conservación de las obras 
hasta el momento de su entrega definitiva a La Contratante, será a cargo de El Contratista. 

Igualmente, El Contratista se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales sus 
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los 
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, para 10 
cual deberá contar con la autorización previa y por escrito de La Contratante en los 
términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su 
Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia. 

El Contratista será el único responsable de la ej ecución de las obras cuando éstas no se 
hayan realizado conforme a lo estipulado en el contrato o de acuerdo a las especificaciones 
que por escrito proporcione la Contratante, este ordenará su reparación o reposición 
inmediata y serán por cuenta de El Contratista. 

El Contratista deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad que la Contratante tenga 
establecidas en el lugar de la obra, así como a los demás reglamentos u ordenamientos de 
las autoridades competentes en materia de construcción" seguridad y uso de la via pública 

Cuando aparecieron desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del año siguiente a la 
fecha de recepción de la misma por la Contratante, El Contratista reparará o repondrá 
inmediatamente y por su cuenta los mismos_ 

DE~OCUARTA:PENASCONVENCIONALES 

"La Contratante" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están 
ejecutando-por ''El Contratista" de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cua~ 
"La Contratante" comparará periódicamente, contra el programa, el avance de las obras. 

Si, como consecuencia de la comparación a qué se refiere el párrafo anterior, el avance de 
las obras es menor que lo que debió realizarse, ''La Contratante" procederá a retener la 
cantidad que resulte de multiplicar él 1% ( uno por ciento) de la diferencia de dichos 
importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha ""' ............ 
programa, hasta la de revisión. 

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la re\'¡i'~~1~i~~t~ 
último mes del programa procede hacer alguna retención, su 
beneficio de "La Contratante", a título de pena convencional; 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Conu>áista". 

el 
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Asimismo, para el caso de que "El Contratista" no concluya la obra en la fecha señalada en 
el programa, se aplicará una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% 
(uno por ciento) del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada 
y el importe de la que debió realizarse hasta la fecha de terminación señalada en el 
programa, multiplicada por el número de meses transcurridos hasta el momento en que las 
obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de "La Contratante". El monto máximo 
de penalización será del 5 % del total contratado. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio 
de "La Contratante" no sea imputable a "El Contratista". 

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, "La 
Contratante" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del 
mismo. 

DECIMOQUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CO!l.'TRATO 

La Contratante podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en 
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello 
implique su terminación definitiva, en cuyo caso la Contratante pagará los trabajos 
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. 

En caso que el Contratista haya suspendido, con base a la instrucción debida, los trabajos 
en virtud de lo estipulado en este Artículo, los plazos de ejecución se prorrogarán de pleno 
derecho en el número de días calendario que implique dicha suspensión. Asimismo, tendrá 
derecho a recibir el pago de las cantidades que se originan con motivo de dicha suspensión. 

Si la suspensión excede seis meses, el Contratista tendrá derecho a solicitar la terminación 
anticipada del Contrato en cualquier momento, atendiendo a las particularidades de cada 
caso en concreto. 

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que 
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

DECIMOSEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

La Contratante podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este Contrato 
por causas imputables a El Contratista. En este caso, La CC1ntI-afiim;P¡ro¡; ::íct-haCet'., 
efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes tes:ultmtllseJ 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito "~~(!1!iI!l0S 
de la Legislación Nacional aplicable en la materia. 



CONTRATO ____ _ 

La Contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y reqUIsItos que 
establece la reglamentación vigente, así como el incumplimiento de cualquiera de ¡as 
obligaciones de El Contratista que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su 
rescisión inmediata, sin responsabilidad para la Contratante. 

El Contratista estará obligado a ejecutar todo trabajo que garantice la seguridad de la obra, 
así como a despejar los lugares de las obras en el plazo que le sea fijado por la Contratante. 

La Contratante se reserva el derecho de adquirir de El Contratista obras provisorias, 
equipos y materiales a su conveniencia. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a El Contratista, el saldo por 
amortizar del 008) anticipo (s) se reintegrará a la Contratante en el plazo y ténninos que 
señala la reglamentación vigente. Si el Contratista incumple con lo establecido por estos 
ordenamientos, deberá pagar gastos financieros conforme a los mismos. Dichos gastos se 
calcularán sobre el saldo no amortizado en cada caso y se computarán por días naturales 
desde que venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de La Contratante, a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, 
publicada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

DECIMOSEPTIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 

Cuando la terminación anticipada del Contrato ocurra por razones de interés general, La 
Contratante pagará a El Contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato. 

Por el incumplimiento del Contrato por parte de la Contratante, el Contratista tiene derecho 
a recibir el pago por los trabajos ejecutados así como los gastos no recuperables, siempre 
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados, y se relacionen directamente 
con el presente Contrato. 

Finalmente, la eJ,.1;inción o pérdida de la personalidad jurídica del Contratista dará lugar a la 
terminación anticipada del Contrato, acordándose pagar a sus sucesores o beneficiarios los 
trabajos ejecutados que se encuentren pendientes de liquidación. 

DECIMOCTAVA: NORMATIVIDAD APLICABLE 

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la e'jecuciiáll 

contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo intlegran,I:~~~~~~~~~l~ 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y dellrJitt 
la materia. 

10 1H57 



CONTRATO ________ __ 

DECDdONOVENA:OTRASESTIPULACIONESESPE~CAS 

El Contratista acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se bagan las deducciones a 
que El Contratista esté obligado en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, su Reglamento y normativídad aplicable a la materia. 

VIGESIMA: JURISDICCION y TRIBUNALES COMPETENTES 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las 
Leyes y disposiciones aplicables en el territorio mexicano, y a la jurisdicción y competencia 
de los tribunales federales de la Ciudad de Uruapan, Michoacán , renunciando 
expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles en relación de la 
cuantía, materia, grado y territorio. 

El presente contrato se firma en la Cindad de Urnapsn, Michoacán a 

POR LA CONTRATANTE 

C. JESÚS MARIA DODDOLI MURGUÍA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE URUAPAN 

liC. PEDRO VELÁZQUEZ BELTRÁN 
SECRETARIO MUNICIPAL 

ING. PRISCILIANO JIMÉNE.Z ROSALES 
SINDICO MUNICIPAL 

POR EL CONTRATISTA 

GIl 
CONSTRUC RE TOS 

X. MATERIALES 
",E URUAPAN 
SA DE C.V.' 

11 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICll'AL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.-INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 7 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS 
TRABAJOS Y ACTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE 

ACLARACIONES 

J'ír 
n,'I],~I'!",l,lI~"",' I'ROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

(
'" ¡J<:., ~'~11 , ,;:fj!",. , ........... _. 



CONSIRUCRETOS y MATERiALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V. 

V=NTA DE MATERiAl PARA CONSTRUCCiON y PREFAIlR/CADOS 

E\'D, lt·~¡:;USffiLA.L N'C 2¿;S~ 
¡;SQ. L1aRA:.~JEWO ORiEJITf 
ce!", LA ??ES.t ... 
60130 URUAPAr;, MiCH. 

T~LS, ¡<!;52¡ 523·¡3-30 
526-21-29 

r-.J:.Y. !4.:'2} 52c-2G-n 
LAD.~ SlN CDSTO 01·.50D·711·9393 

DOCUIlYllENTO i 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
DIRECCIÓN OBRAS P1IJBLICAS 

l\W\;lFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y 
ASISTIR A LA JUNTA DE .ACLARll,CIOJ\'ES 

LICITAClON P"L'BLICA N° RAUMlDOP/BID/002f04 

Uruapan,Mich. a 02 de AGOSTO de2004 .. EI.suscrito ESTEBAN ESPINOSA RODRIGliEZ en 
representación de CONSTRUCRETOS y MATERL4LES DE. URUAPAN S.A. DE C.V., Y en atención a la 
convocatoria de fecha DI DE JUUO DE 2004. elC. ESTEBA_1\' ESPlNOSA RODRIGUEZ (cm-Q;o)como GERENTE 
GEl\'ERAL, para participar en la LicitaciÓn Pública N° HAUMIDOPIBID/002104 de -la obra relativa a 

.. CONSTRUCOON DEL AREA AD1vm,,'ISTRATIV~CAPILLA, CAPILLA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS. 
MODULO DE GAVETAS, ACCESO AL PA.1\'TEON, MUNICPAL "JARDINES DE LA PAZ". 

'lamfiesta a Usted que a nombre de mi representada: 

Déc1ara: 

1.- Conocer el sitio de la obra y haher asistido a la visiiade obra el dia 23 de Julio de 2004. 

2.- haher asistido a la junta de aclaraciones celebrada el día 26 de Julio de 2004 en la sala de juntas de la 
Presidencia Municipal de Uruapan, l\1ichoacán. 

ATENTAMENTE 

CONSTRUCERTOS y M~ES DE URUAPAN S.A. DE C.V. 
ES~WESPlNOSA RODRIGUEZ. 

Se anexa al presente el Documento 7-A (A Ita de J~araCiOne ) proporcionado por la convocnnte. 

CONSTRUCRETOS 
y MATERIALES 
DE URUAPAN. 
S.A. DE C.V 

DIG9 



" ",',.,J:':',,"'" I'!:" .':¡q:' "o'· 
DE5Jl.RiOlOli,:D m ~'1C1'r11H1U\l-ro. 

LICITACiÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

ANEX07-A 

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

I'ROCEDIMIENTO E,IECUTlVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DI, OBRA I'ÚBLlCA 



H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBUCAS 

·---··-·-·--··----r-:-:":':;:;:cc=r:-:-::::-::::-:-:-:::-.,.-=:-;-,-,."""":-=""""~-----___¡ 

LlCIT ACION PUBLICA CONVOCA TORtA No. 
HAUMfDOP/BIO/002/04 

bOC-~~ENiO\ 

HOJA I 
{t 

[;1 
. , 

OBJETO: Para ia construcción del área administrativa, capilla, 
cnfclerla. Aodegn. hoom: p(lhli.~~~, módulo de gnvctf1~. ncceso nI 
Panleón, Municipal, Jaróines de la Paz. 
UBICACiÓN: Uruapen, Mlchoacán . 

CONST.RtJCRfTOS 
y MATERIALES 
DE U9tJAPAN, 
SA DE C.V 

LUGAR Y PECHA: Uru.pan, Mich.,. 26 de Julio de 2004. 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONE~ 

Minuta que se fomltlla, siendo las 1 1 ;00 lloras en el lugar y fe<;líÍ! citados, perteneciente. la junta 
convocada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Uruapan con relación a l. 
licitación de obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en 
las Bases de Licitación antes mencionadas, se reunieron en: Avenid. Chiapas No. 514, Col. Ramón Farías 
de ·Uruapau, Michoacan, con la intervención del C. fug. Alejandro Rallgel Pérez, Directo< de Ob ..... 
Públicas, representante del área responsable, las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar 
la Junta; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la 
Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a 
continuación se indica: 

No. RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE. AL 

3 

ING. 
Jefe d. Constmeclón de Obras Público. 



(¡'J/ 
'VuRUAPAN 

1I MI!"'IAt.II!,Nl<P",,! ~lI<>l 
~til--.o 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS 

LlCIT ACION PUBLICA CONVOCATORIA No. 
HAUMIDOPIBI[)/002/04 
OBJETO: Para la construcción del área -administrativa. capilla, 
cnfeterla, Bodega, baHns púhUcos. módulo de gavetas. acce~o al 
Panteón, Municipal, Jardines de la Paz. 
UBICACIÓN: Uruapan Mlchoacán. 

LUGAR Y FECHA: Uruapan, Mich., • 26 de Julio de 2004. 

"-'~~-'-'-'.'-'-"..,'-"-"'" -- 1 

DOCUMENTO I 
7-A . 

HOJA :L-- '1l 
············131 

CONSTRttC-RETOS 
y M"ATERIALES 
DE URII4(PAN 
S. DE C.V' 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES _. _______ -' 

lO 

J 1. 

12 
( 

13 

/~~ 
151 

i 

--:--

16\ 

17 

~ 
--·t 
20 

SRA.JIi!SUS MARIA DODDOLl MURCUIA 
PRIlSJ[)IlNTA MUNICIPAL 

INO, PRISCILIANO JIMENEZ ROSALES 
SINDICO MUNICIPAL 

'é:r:'"ARMAN'oO OR'fIZDE MONTELLANO ALVAREZ 
TESORERO MUNICIPAL 
_ .... _,,,----- .---------_._--_._---
C,P, MA, DELOURDES CAMPOS GONZALEZ 
OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO 

1-. 
C. JOSE LUIS CAMARENA DEL TORO 
DI RECTOR DE A[)QUISICIONESY 
ARRENDAMIENTOS -"-_._-_._-------.. _---
TEC. ELIEZER LOPEZ OCHOA 
CONTRALOR MUNICIPAL 

RAÚL PACHECO CONTRERAS 
REGIDOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

ERNESTINA PATRICIA VALENCIA nUARTE 
REGIDORA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

r-' 
C. RAFAEL BRIBIESCA GUZMAN 
REGIDOR DE TURISMO 

Arq, 6rcr;;x¡7:;~(Ji-;tL .. \1~ ,'2\-----" 
!\VJ(!!;Q( de .pf()~lc-106 
---."._-.. i 0$ e J2.::...-¡ 6-'> ~~.:> 

",~<JJ1)1I"L :S~~ cJ:.<>..> (70 Q,V;u..;:::. 
... --"-'-- .,,- ... _., _ ... _ .. -

_.~ . . .. -,,' -_ .. - ... _ ....•.. _." 

U1'1: 
J..{L 
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l~~ H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

·~IC~I~T~A~C~IO"N~PU~B~LI~C~A~C~O~N~V~O~C~A~T~O~R~I~A~N7o-.------------, 
IIAUMIDOPlBIDI002104 

BJETO: La construcción del área administrativa, capilla 
retena, Bodega, buños . .p.4blicos, módulo de gavetas, neces 

I panteón, Municipal, Jardines de IR paz. 
." BleACIÓN: Urua un, Michoacán. 

LUGAR Y FECHA: Uruapan, Mich., a 23 de Julio de 2004. 

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS 

-,.' CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN S.A. 
DEC.V. 

, ESTEBAN ESPINOlA RODRIGUEl 
\REPRESENTANTE LEGAL 

\ BIND. INDUSTRIAL No. 2554. ESQUINA CON 
" ;113RAMIENTO ORIENTE 

?~ .... COL. LA PRESA 
v " .... URUAPAN. MICBOACAN 

v ~ 
-'-. 

...." ;:, 
U " 
() "::i' -J) 

"<' 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS CARGO SA DE C. V. 
1N(jl, RAFAEL CARDlELPÉREZ 
BLyD. GARCIA DE LEON No.256 INT. I Y 2 
COL. NV A. CHAPUL ml'IlC 
MORELIA. MICHOACANA 

INqENIERlA CIVIL LOBO S.A. DE C.V. 
I INQ. JOSll Dll JESUS WPEZ FLORES 

':>., J-LA ALMA, MIC/lOACAN 
I..l DApSO CARDENAS No.7. 

(f-;~P ¡O. DE VENUSTIANO CARRANZA 

> 0 COI1JSTRUCTORA I'ERlBAN SA DE C. V. 

~ 
INo.. ALBERTO MENDEl MACIa , 

I ' ESTOCOLMO No. 3 

\J ",,' F,'ce. LA JOYITA 'i? llR APAN. MICHOACAN 

" QRUPO VALBER S.A. DE C. V. ~ 
, [NO~SALVADOR VAU,NCIA BERNAT ctJ 

r · R CÁRll!lNAS No. 370 ~': 
TEN NI' Aro .\l:f 

~'Co C(' 
, :a6-:l1:b4 

SERtl I ' ISTROS IlE OCCIDENTIl SA DE 
C.V . 

COL. CENTRO 

DOCUMENTO 

e1 
CONSTRl::IeI?ET O S 

Y /lKATERIALES 
-DE URtlAPAN. 
SrA. DE e.v 

.LA '¡ILlANA PÉREZ ARCEO 
SAN' IAOO TAPIA Nu. 687 

lIRlJ PAN. MICIIOACANA 
f' p /7-Ti IV c;.p (j) t:Jt:.O ¡v 

I ",-,. ~~','.'.' 

,..~ 
ul"iZ 



(J¿I/ 
~RUAPAN 
~'~'~ 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

. - _.- - . 
DOCUMENTO 

r.===-:-=~~==~m;-;;-.:;;:--------¡"-"'--'---"'--- ---- .. -.' I':-'IClT ACION PUBLICA CONVOCATORIA No, 
iHAlJM/OOPIBIO/OO2l04 
pBJETO~ La construcción de! área administrativa, capilla 
icnfeteria, Bode.gn, huftos- 'públicos, módulo de. gavetas, acc.e¡;Jt 

. ¡ai panteón, Muuicipal, Jardines d. la Pez. 
, UBICACIÓN: Uruapan, Michoacán. 

LUGAR Y FECHA: lJmapa., Mich.,. 23 d. Julio de 211().1. 

VISITA 

ING, ALEJANDRO RANGEL PÉ 'Z 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

NG. LU!S lUAN MARTINE':J-"!'''''''''''''~ 
SUPERVISOR DE OB PÚBLI 

M.Y,Z, JOSE REYES REYES 
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

e, JOSE FILEMON ORDUÑ 
AqMINISTRADOR D· NTEóN MUNICIPAL 

E LOS TRABAJOS 

ó 

GI 
CONSTRUCRETO 

y Mp.ft1<'lAlES 
De URUIj:r'AN 
S.A. 9f C.V' 

n, I .', " 
U~!;) 
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· ..... _ .. --,_ ...... _._. __ ._._ ... _-----. 

~~.,/ 
VuRUAPAN 
~U~I~ 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
--DÓCUMEI·ffo 

7-A 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚaLICAS 

----------------·----f'LiilirC'i'I1;.';'A"C:;;I;>;N;;;'i;Pii"UmS"L"IC:c:A'CAO;:;Nwy"O""CCAA'"TO;::¡;R;;IA:'iN"'o-;:'.--------¡ 
HA U M/oor/BJ 0/002/04 
OBJETO; Para la construcción del área administrativa, capilla, 
cafetería. Bodega. banas públícos, módulo de gavetas. acce!;o al 
Panteón, Municipal, Jardines de la Puz. -, 
UBICACiÓN: Uroa an, Mlchoacán, 

LUGAR Y FECHA: Uroapa ... Mich_, a 26 de Julio de 2004_ 

ACTA DE JUNTA DEACLARACION@ 

ACLARACIONES I"OR PARTE DE LA CQNYOCANTE. 

Se les jnformo a los Licitantes lo s·iguiente: 

I í-} :3 

04- -Id t,JeJ <k 
/a u.-., -¿",,/ 

DIé, /(/; .... 1 
Cc:> .. , c ... ~ 1", .¿ n.3 

té oS Cé! " r e "'~ .10 

• C-<". C~f' "'.s; 
oÍ" ...,., "'- [J;;, 

es f'u "'.J./.. , ¿ U'7~ -.J;;> of ele ~ c/r.I.c~ 
ea"ce/" .li). In .3 :J <Kl3 eJ H:;:" 

HOJA 

----GIl 
CONSTr.>UCREr6s 

y MATERIALES 
OE U)?UAPAN, 
S-A DE e.v 

<:/ 

?~'Z 
kj 

~ 
C"7 h hfJ'c... 

." -Z /.l ..3;¿ 
170 r~ J~C·2 

uJ. ?7 AH • 

~J ///ttlJ' 
el e"", c«p./; 

C('1·-, e ~r·/.'.s I ¡:¡ 2..:;;'

';¿~féi-.-,~,-..l·i¿.~ C"-O:') 

..._---d-,..,.L.r-"'_-->7 o¿-¿ 6, ;;¿ ;KJ.C~~,: rf'\ y...,c, .Jr¡bo ~ 
c::::: ",,====-~---,,--._:::' \~~- ~ 

~ = 
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ti. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚSUCAS 

LlCIT ACION PUBLICA CONVOCATORIA No. 
HAUMiDOPIBIDIO02104 

DOCUMENTO I 
7-A I 

HOJA 

I 

OBJETO: Para la construcción del área administrativa, capilla, 
cnfeterfa, Bodee-a, haf\o8' "jujbllc-o¡¡, módulo de CRvetns, Deceso 01 

&l. 
CONsrRUC~ 1 

y Md,TER¡~ ., Panteón, Municipal, Jardines de la Paz: 
UBICACiÓN: U .... "pan, Michoseá". . DE .i.JRUAPAN . 

S.A. DE C.V' 
LUGAR Y FECHA: U<uapaD, Mich., a 26 de Julio de 2004. 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONl;§ 

;.2- G-?f:¡t'C<,. 

LfI'-r .... '! ¿ h, /¡Z 4<: ¿c-'., 

/7 "YAD5 
(".,d,c <-

C..o -... : r"'- .Iv 
C::, k~ C'- ~JÓ·l ¿~ .r/~cJ cf~ I2Jol""~ 

J/e¡<zj'Cl.l'~ / ~ 2.7 X ;;;:"'-1 x/u ~ . 
ri J h- e.;.,.í .1 .. -, (' ... " (? 

"-. -

/7 

h¿Ji- ck I .e." ,uo' s/ . e)l ":1 ./c 
i e.., J""'J" CC)~,,_ q .... e'" C'-' CA.. es./". 
JoJ.-,,j,, d... k.C (~/ ;;..c,.c;)"?'C J 

ér:l le. Co'7sl·.;/ cCt~~ c><Iilc? ./~. 
s(;:f<!/2-C;o:'" Cl.., Ir" lo.;, /hc.lro s: 

,íS I C/ol' ,. J . t!:'7 el Go'7 C'Y' k d, 

a< J(!) e-··v 

~J\9 
G I~ lo,,; 

v 
I 

r"" J' ,..) ....... e< .... ..cE, 
~ 

I~ ~/r¡v'/r.: ~. 

CcJ,'J,'je·,'''' 11 (;~:;, r<:ej",r:.,- 2-<'> " 

/7: f)2vc;¡" 1¿-e" cte-_Co ,;; Z/,/ Cto:'" A./d ~ 
kG· TI" \7'1 _~ ~.~ 



------- --- ------------------------------------- -----------oocüil ;;;-:;-;;;.;;;:' 
H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN ~.¿I¡? 

I7!!fGRUAPAN 
~I ,.uW.II'II-IllNlllll.lDl :01 .. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚ~UCAS 

----~ ~::"""~~iUcA'CoiWOcA'i'CiRiANO:-------r-P::=¡~-:---PUBLICA 

., 

HAUMIDOPIBID/002/D4 
OBJETO: Para la construcción del área administrativa, capilla, 
cafeterla, Bodega, baftns .. p~bHcos, módulo. de gavetas,acceso. al 
PanteQII, Municipal, Jardines de la paz. 

LUGAR Y FECHA: Uru.pan, Mlch~ 8 26 de Julio de 2004_ 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

C;';.. ¿¡ CoqcQ:¡01o 1,4 /7 ¡O So 
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UBICACIÓN: UrnanRu Michoacán. DE ~UAPAN 
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HOJA 

H. AYUNTAMitNTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN QE OBRAS PÚó\UCAS I 
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LlCITACION PUBLICA CONVOCATORIA No. ~ 
HAUMIDOPIBID/OO2J04 . 
OBJETO: Parata construcción del área administrativa, capilla, fI 
c.reterla, Bodega, ballos públicos, módulo de gavetas. acceso al CONSTRUC· g5\ 

.~ Panteón, Municipal,Jar<Jines de la Paz: Y MATERIAL S 
UBICACIÓN:·Urua n Miehoacán. PE! URUAPA 

A DE C.v 
LUGAR Y FECHA: Uruapall. Mlch., a 26 de Julio de 2004. 
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T-A 
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I ~t:uAPAN 
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fI. AYUNTAMIt:NTO DE URUAPAN 

-1 ~";I~ , 
1 . __ ..... oo ••• •• _. __ ·~==_:_==~_::===~,____---_._I~==:¡¡;==~+ 

DIRECCIÓN DE OBRAS- PÚ¡rucAS 

" '. , , 

., 

~JClTACION PUBLICA CONVOCATORIA No. ~ 
.HAUMJDOPIBIDIOOlI04 1 
OBJETO: Para 1a. eonstru~.cjón del área administrativa, capilla, . 
cafeteria, Bode¡¡.&, bailos póbHcos, módulo de gavetas, acceso al e o N S T R U tT O: 
Panteón, Municípal, Jardines de la Paz: y MATE IALES 
tIDICACIÓN: UrullDRII, Mlcho"etí... De URUAPAN. 

'i,.A. DE c. v 
LUGAR Y FECHA: Uruapa .. , Mlch~. 26 de Julio de 2004. 
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DOCUMENTO 

-, 

7-A H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN ~É 
Z~RUAPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚ~' ',..Aa 

n ....... wn ... 'M'''''. ......- . J 
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HAUMIDOPIBIDIOO2Itl4 fI t OBJETO: Para la con8Ú,\1':cíón del área administrativa, capilla, 
cafeterfa, Bode¡&, baIIo,- ptíbllcos, módulo de gavetas, acceso al CONSTRU E t 
Panleón, Municipal,Jardines de la paz.- . y 1VIMER,4;LE \i 
UBICACIÓN: Urua n Mlcb ... cá... DE lfRUAPA . 

HOJA 

LUGAR Y FECHA: Uroapan. Mieh .. aló de Jnlio de 2004. 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA, 
CAFETERiA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECIIA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 8 

EXPERIENCIA Y CURRICULUM DE LA EMPRESA Y LOS 
TÉCNICOS 

I'ROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA I'ÚBLICA 



DOCUMENTO 8 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS. 
EXPERIENCIA Y CURRÍCULUM DE LA EMPRESA Y LOS TÉCNICOS 

LICITACION No. ________ _ 

L- DATOS GENERALES 

l.~ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ________ _ 

2.· REGISTRO FEDERAL DE CONTRJBUYENTE$: _____ _ 

3,· DOMICILIO FISCAL 

3.l. CALLE 

3.2. No. EXTERlOR ; No. wrER10R 

3.3. COLONIA 

3.4. DELEGACIÓN O MUN1CIPTO 

3.5. CÓDIGO POSTAL 

3.6. ENTIDAD FEDERATIVA 

4.- lELEFONOSDE LA EMPRESA __ ---' __ ~ 

4.1. FAX ____ _ 

5.- . CORREOELECTRÓNlCO ___________ _ 

Página 1 de 3 
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n.-RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR 

NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LA OBRA MONTO DEL IMPORTE 
DIRECCIÓN Y TELEFONO CONTRATO EJERCIDO 

ANEXO AL PRESENTE COPIADEJf\~ C~ULAS DEl,OS CONTRATOS gELACIONAPOS __ ------- .. _-

IU.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑos 

NDMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LA OBRA MONTO DEL IMPORTE 
DIRECCIÓN y TELEFONO CONTRATO EJERCIDO 

ANEXO I\L!,RESENTE COPIA DE LAS CAKATULAS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS 

IV.- CURRICULA DE TÉCNICOS 

PROFESIONALES TÉCNICOS DE LA EJECUCiÓN Y ADMINISTRACiÓN DE LA OBRA 
NOMBRE 

I 
I PROFESlvN IDESEMPENANDO 

I 

CEDULA ESPECIALIDAD EL TRABAJO 
PROFESIONAL CON CARGO DE 
PRINCIPALES OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE 
CARACTERlsTICAS SIMILARES TECNICAS y MAGNITUDES 
SIMILARES. ------

NOMBRE 

I 
J PROFESIDN I DESEMPENANDO 

I 
CEDULA ESPECIALIDAD EL TRABAJO 
PROFESIONAL CON CARGO DE 
PRINCIPALES OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE 
CARACTERlsTICAS SIMILARES TECNICAS y MAGNITUDES 
SIMILARES. ._--- -------

NOMBRE PROFESI()N I DESEMPEN.!INDO 
CÉDULA ESPECIALIDAD EL TRABAJO 
PROFESIONAL CON CARGD DE 
PRINCIPALES OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE 
CARACTERlsTICAS SIMILARES TECNICAS y MAGNITUDES 
SIMILARES. 

Página 2 de 3 

DOCUMENTOS 

IMPORTE POR FECHA DE 
EJERCER TERMINACiÓN 

-- --- -----

IMPORTE POR FECHA DE 
EJERCER TERMINACIÓN 

AI'40S 
I DURANTE LOS 

I 

ANOS 
J DlJRANTE LOS 1 
---- ------

ANOS 
I DlJRANTE LOS 

I 

I 
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c-o l\~_ STR 'u e R fET o S 
DE URUAPAN, S. 

VENTA DE r-..1ATERIAl PARA. CONSTRUCCION y PREFP.BRiC.4DDS 
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WERIENCL" y CURRÍClJ!;UilIDE L"EMPRE5A y LOS TECNICOS 
!CITACIOKNo.. IL'\'U.hijDOriIlllJ.'{I{):!Jt~ 

~DATOS GENER.A.LES 
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S,A, DeCjIf. I 



VENTA DE MATERIA/. PARA CONSTRUCCION y PREFABRICADOS 
liLVD. UJDiJSi1W\t ti-t· :~554 
ESQ. ·LlBR.I' .. MtEN-i'O a,;t:¡¡:HE 
COL lJ\ TRE~. 
601JtJ UP.UAPAN, MICH. 

CUlUllC'ULE\l \TlAr: 
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TABla-Ón. ~OCR'="T>S5, cacciAs,,,ros~~m.~~QSiY.J.tA:Vor:J!.'SiPAR':":P',s'OS, 
Tb'a.OS,DE_OGNCJL=rn:s.tmF'-EDES":.H.liST,¡~U". "nataS'.DE,COHOR!ür;Hü:;FORZAIXJ. 
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i' S!;RWOlO DE.R..c:-rES "-ACARREOS'. 

y s.r::elJ.C.f.JN -~ 1800 m>OE OaRA ¿-,'ViL>" ,a~E".:!.t;!,J;'E!~ r=-: "1:.ffi3AM¡y,C~~N:5, FEi:l-5 
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TtlS. f452} 5-2.5-· L}.JdJ 
526"21·29 

FAX 145:21' 52-5"·'20-76 
L1.,D ..... , SIN COSTO Di·3GD-711.9393 
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CONSTRUCRETOS 

y MATERIALES 
DE URUAPAN, 
S.A. DE C.V. 
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A. DE v. 
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· CONTRATO HAUM/DOPIBID/003/03 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEURUAPAN, 
MICHOACÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", 
REPRESENTADA POR EL C. JESÚS MARIA DODDOLl. MURGUÍA, L1C. PEDRO 
VELÁZQUEZ BELTRÁN, ING. PRISCILIANO J!MÉNEZ ROSALES, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO MUNICIPAL, Y SINDiCO MUNICIPAL Y, POR 
LA OTRA EL, C. CONSTRUCRETOS y MATERIALES.DE URUAPAN S. A. DE t. V. EN 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO Cí ,[ lA" ~IGUIENTES 

D¡;'CLARACIONES y CLÁUSULAS:' [iJ 
D'E.CLA'RA.C.IO.N.E.S CON~TRUüRETOS 

V Mt.Y.!El?IAlES 
DEiJRUAPAN 

1.- "LA CONTRATANTE" declara:-S·A. DE e.v.' 

1.1.- Que su representada se encuentra legal y'debiclamente constituido, de. conformidad a 
lo dispuesto pOIeJ artículo 115 de la COl)l'fltllción .Política de lo.s Estados Unidos 
Mexicanos. 

1.2 .- Que 'cuentan con.la personalidad debida para los efectos de obligarse en los términos 
del presente Contrato .de conformidad a 10 dispuesto por los artículos 32. inciso a, 
fracción 1, 49 fracción XlI, 53 fracciones 1lI y VIll, . de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán. Que para cubrir las erogaciones que StO deriven del 
presente Contrato; la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizó la 
inversión con'espondiente para la ejecución de la Obras Pública. 

1.3.- Que tiene establecido su domicilio en AV. CHIAPAS NO. 514 Colonia RAMÓN 
FARJAS c.P. 60050 Tel. 5242806 Y 52 4 41 52 en Uruapan, Michoacán, mismo 
que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

I A Que la adjudicación del presente contrato se realizo mediante CONVOCATORIA PUBLICA .' 
NACIONAL No. HAUMlDOP/B1D/003/03 de fecha 21 Octubre de 2003. // 

..--/ 
1.5 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Banco NIÍf,W 1 de 

Obras y Servicios Públicos S.N.C. concedió un préstamo a La Coqllata¡ e para 
/ 

/// f' 



• GRUPO 
CONSTRUCRErrOS 

CURRlCULUM VITAE 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V. 
VENTA DE MAI'ERIAL PARA CONSTRUCCION y PREFABRICADOS 

BLVD. INDUSTRIAL N° 2554 
ESQ, UBRAMIENlO ORIENTE 
COL LA P~ESA 
60130 U,IWAPAN, MICH. 

rELS. {4521 528·13·30 
528-21-29 

FAX (452) 528-20-76 
LADA. SIN COSTO 01-800-711-9393 

Il(.~ REL.AClOII! DE cot.rnU..TOS DE LOS ULl'IlDS TRE ANOs 

I 
No. M TEL:~<l52) 52-4-2/}Q:l 

No. M l8.: {452)5M2003 

No. M Ta: (452) 5..?-4-2Bil3 

NII.S4 

I 
(452) 5242ROJ 

I 
No.M TE.: (4521 524-2803 

, I 

'I'"'"ID!'CHIAP''' No. 8-418..: (452) S2-4-28!13 

IAVI,"DI.CHI,"'''' No. M la: 1452) 52-4-28[J3 

I , 

CEtITRO 

EsTEBA1il,esPINOSA RODRUIGUEZ 
~ERENTE GENERAL 



• GRUPO 
CONSTRUCRETOS 

CURRlCULUM VITAE 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
DE U RUAPAN, S. A. DE C. V. 

VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION y PREFABRICADOS 
SlVD. INDUSTRIAL ND 2554 
ESQ. LIBRAMIENTO ORIENTE 
COL. LA PRESA 
60130 VRUAPAN, MICH. 

rELSo (452) 528~ 13~30 
528-21-29 

FAX (452)528·20·16 
lADA 'SIN COSTO 01 ~800-711·9393 

111.- RELActON D5 CONTRATOS DE LOS UlTlMOS'TRE ARos 

FECf/A 
POR TERMINACIO 

NOTA:LOS CONTRATOS QUE TENGAN LAS LETRASDDS, SEPODRAN 'PEDIR INFORIIES CONEL;UC.ANDRESGU11ERREZCHAIIEZ; LOS QUE 
1'ENGAN LETRAS ,DDR,CON EL IHG. FlDEL VALERlOSOTELOY LAS QUE TENGAN, DOP"CONEL lNG. ALEJANDRO,RANGELPEREZ. 

V 
DE ' ' 

A. " V, S.K, .. ___ , 
'-....;;;" ....... -..... --~ 

BTeBÁN ESPINOSA RODRUIGUEZ 
GERENTE GENERAL 01[.9 



~' 

:SECClON, 
¡OFICIO No: 

I EXPE[HENTE, 

D.D.S .. 

CONTRATO 

DDS.iZOID'J2 

CONTRA TO DE OBRA PUBLICA No.DlISiZO/U 19 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNlTARIO POR TIEMPO 
DETERfl.lIlNADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COMITE DE OBRA DE LA COLOMA 
VALLE VERDE A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL COMITE", REPRESENTADO POR LOS C 
RAMIRO ARZATE PACHECO, EllA MARTINEZ HERNANDEZ, ADELA ARZATE TOLEDO, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE, TESORERO Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA, EL 
MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN REPRESENTADO POR LA C. JESUS MARIA DODDOLl 
MURGUIA, EL LIC. PEDRO VELAZQUEZ BELTRAN, C.P. ARMANDO ORTIZ DE MONTELLA.NO y 
EL LIC. AI~DRES GUTIERREZ CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO 
.30CIAL RESPECTIVAMENTE, A QUIENES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRfI,TO 
SE LES DENOMINARA "MUNICIPIO", Y POR LfI, OTR.A CONSTRUCHETOS v tvF,TERL".c.ES C:E 
IJRIJ/l,PIV~, SA DE C,V EN SU CARÁCTER DE COI~STRUCTORA, A QUIEN SE DENOMINAR.A " 
EL CONTRATISTA" DEACUERDOA LAS SIGUIENTES: 

DECLARACJONES; 

"EL COMITÉ" DECLARA: 

[;1 
CONSTRUCRHOS 

y MATEi'! ¡AL ES 
D URUAPAN, 

1. - Que son personas facultadas para obligarse y representar e > e-e ,lB 

contrato al "COMITÉ" los C. Ramiro Arzate Pacheco, Elia lVíartinez Herffilndez.,Mela Arzate Toledo, 
en su carácter de Presidente, Tesorero y Secretario respectivamefnte, del Comité de Obra de la 
Colonia Valle Verde. 

2.- Declara el "COMITÉ", tener como domicilio al astablecido en la casa marcada con el 
núm\,ro 03 de la calle Bugambilias de la colonia Valle Vo/'de de esta ciudad de Uruapan, Michoacan, 
el que señalan para los efectos legales a que haya lugar.' 

"EL MUNICIPIO" DECLARA: 

1.- Declara "EL MUNICIPIO" ser una persona moral legalmante constituida de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
relativa del Estado de Michoacan. 

2.- Declara "EL MUNICIPIO" que as persona facultada para celebrar el presente contrato la C 
Jasus Maria Doddoli Murguia, Presidente Municipal de Uruapan, Michoaean, de conformidad con lo 
establacido con el articulo 49 fraceion XII de la Ley Organica Municipal y que actua con el Sacretario 
del Ayuntamiento Lic. Padro Velazquez Beltran en apago a lo dispuesto por el I~umeral 53 fraccion III 
del Ordenamiento Organico en comento. Asi mismo, declara que saran parsonas rasponsables para 
la supervision y cumplimiento del presente instrumanto los C. Lic. Andras Gutierrez Chavez y C.P. 
Armando Ortiz de Montellano, DiraGÍor de Desarrollo Social y Tesorero Municipal respectivamente. 

Ole ;, 
.L ,.f U 



-- ¡SECCION: 
OFICIO No: 

D.D.S .. 

¡" CONTRATO 

EXPEDIENTE: 
DDSIZC/IXP ,1 

3.- Sigue declarando "EL MUNICIPIO" tener como domicilio el ubicado en la casa marcada 
con el numero 514 de la Av. Chiapas, de la colonia Ramon Farias de la ciudad de Uruapan, 
Michoacan, el cual se señala para los fines y efectos legales de este contrato. 

4.- Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cedula MUM850101-.SP6. 

5.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de 
Desarrollo Municipal, autorizo y aprobo la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato 
mediante Acta de Consejo del dia 02 de Septiembre del 2002. 

6. - Que la adjudicacion del presente contrato se realizo por Adjudicacion Directa a un 
contratista, de acuerdo con el Articulo 23 fraccion I b) numero 2) de la Ley de Obras Publicas del 
Estado de Michoacan de Ocampo. [;1 
"EL CONTRATISTA" DECLARA: 

i.- Que acredita su RFC CMU 8603'11 F65. 

CONSTRUCRETOS 
y MATE RIAl.E si 
DF ,HRUÁPAN 
S.A. [)I¡ e, V. ¡ 

2.- Que tiene 'capacidad juridica para contratar y adema s reune lás condiciones tecnicas y 
economicas para obligarse a la ejecucion de ¡a obra de este cOntrato. 

3.- Que tiene establecido su domicilio en la calle Blvd. Industrial número 2554 de la colonia La 
Presa de esta ciudad de Uruapan, mismo que señala Péjf-á todos los efectos legales de este contrato. 

4.- Que conoce el contenido y los I'equisitosqueestablece la Ley de Obra Publica del Estado, 
los dos Anexos (presupuesto y programa de trabajo), que debidamente firmados por las partes 
integrantes del presente contrato, asi como las demas normas que regulan ·Ia ejecLlcion de los 
trabajos. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL COMITE" y "EL MUNICIPIO" encomiendan a 
"EL CONTRATISTA", la realización de una obra consistente en: PAVIMENTACION CALLE CUJ,\TRO 
EN LA COLONIA FRACC. POPULAR TOREO EL BAJO Y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos 
referentes a la materia, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban 
realiiarse los trabajos. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es '~i," 
$109)989.00 (CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 001100 m.n.), esta 
cantidad incluye I VA. 

/' . 0191 



• GRUPO 
COMSTRUCRET'OS 

IV. CURRIcULAR DE TECNICOS 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V. 

VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC/ON y PREFABRICADOS 

BLVD. INDUSTRIAL N'-' '2554 
ESQ. LIBRAMIENTO ORIENTE 
COL. LJ.. rRESA 
60130 URUAPAN, MICH. 

TÉcNICOS 

Apellido Materno 

DE ,..,.,~,.,. ... 

TELS. (452) 528· J 3-30 
528-21-29 

FAX (452) 528-20-76 
LADA SIN COSTO 01-800-711-9393 

Nombre (s) 
TRES AÑos 

Años de Anligüedad 
1030311 U. M. S. N. H. 

Número de Cédula Profesional Universidad ó Insfiiución 

(VER CURRICULUM) (VER CURRICULUM) 



, .. _--_ .. ~-

í 
i , 

I , 

01&3 



NOMBRE: 

NACIONALIDAD: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

R. F. C. : 

CARTILLA DEL S. M. N. 

ESTADO CIVIL: 

TITULO ACADÉMICO: 

TESIS PROFESIONAL: 

FECHA DE EXAMEN PROFESIONAL: 

CÉDULA PROFESION.AL: 

CURRlCULUM VITAE 

FRANCISCO ZAMORA GARCIA 

MEXICANA 

URUAPAN, MICHOACÁN. 

.05 DE JUNIO DE 1958. 

ZAGF 5B0805-RU7 

1.0778211 

CASADO. 

INGENIERO CIVIL 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCiÓN PARA LA EXCAVACiÓN DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO PEÑITAS,CHIAPAS. 

26 DE ENERO DE 1984. 

103.0311 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 

EDUCACiÓN PRIMARIA: 

EDUCACiÓN MEDIA: 

EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR: 

ESCUELA SUPERIOR: 

EDUCACiÓN COMPLEMENTARIA: 

ESCUELA INSTITUTO MÉXICO 
URUAPAN, MICHOACÁN. 
1964-1970. 

ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 
LAzARo CÁRDENAS DEL RIO 
URUAPAN, MICHOACÁN.197.o-1973 

ESCUELA PREPARATORIA 
LIC. EDUARDO RUIZ 
1973-1975. 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 
NICOLAS DE HIDALGO. 
MORELlA, MICHOACÁN. 
1975-198.0. 

-CURSO DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO PEÑITAS, CHIAPAS. 

-SISTEMA VIGARMEX, MÉXICO, D.F. 
-CURSO DE VALUACiÓN BÁSICA DE BIENES INMUEBLES, 
URUAPAN, MICHOACÁN 1987. 

-SEMINARIO DE VALUACiÓN DE BIENES INMUEBLES, MORELlA, 
MICHOACAN. 

-ESPECIALIDAD EN VALUACION INMOBILlA~~r.u¡,¡~~All.lA_ 
SALLE MORELlA, FEBRERO DEL 2001. 

CONSTRUCRETOS 
y MATERIALES . 
n¡::: ItO.l ADAij..!L 9:1 



ACTIVIDAD PROFESIONAL: 

CURRICULUM VITAE 

-PARTICIPACiÓN EN LA YJ<:III CONVENCiÓN NACIONAL DE 
INSTITUTOS MEX. DE VALUACiÓN, MORELlA, MICH. 

-PARTICIPACiÓN EN LA XXV CONVENCiÓN NACIONAL DE 
INSTITUTOS MEX. DE VALUACiÓN, ZACATECAS, ZAC. 

-PARTICIPACION EN LA XX1X CONVENCION NACIONAL DE 
INSTITUTOS MEX. DEVALUACION, VERACRUZ, VER. 

-CURSO DE VALUACiÓN SOBRE INMUEBLES, CAPITALIZACiÓN Y 
ACTIVOS FIJOS EN MORELlA, MICHOACÁN, MARZO DE 1999. 

-CURSO DE INTRODUCCiÓN ALAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS, 
ABRIL DE 1991. 

_DIBUJO TOPOGRÁFICO EN LA SALA ESTATAL DE .LA S.R.A., 
MOREUA, MICHOACÁN 1979-1990. 

-JEFE DE FRENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE 
TRANSFORMADORES Y DESFOGUE DE LA PLANTA 
HIDROELÉCTRICACHICOASEN, CHIAPAS, 1980-19.81. 

-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA PE"'.ITAS, CHIAPAS 1981-1983. 

-JEFE DE FRENTE EN LA CONSTRUCCiÓN, CASA DE MAQUINAS 
DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PE"'ITAS, CHIAPAS '.982-
1983. 

-SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCiÓN EN LA CIA. 
ARQUITECTOS INDUSTRIALES, S.A. 
TUXTLAGTZ. CHIAPAS, MAYO 1983DICIEMBRE 1963. 

-SUPERINTENDENTE GENERAL DE LA COMPA",rA CETHANA 
CONSTRUCTORA, SA TUXTLA, GTZ. CHIAPAS Y TOLUCA EDO. 
DEMÉXICQ, ENERO DE 1984 SEPTIEMBRE DE 1985. 

-JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA DIRECCiÓN DE 
PENSIONES CIVILES DEL EDO. MORELlA, MICHOACÁN, 
SEPTIEMBRE DE 19S3 DICIEMBRE DE 1986. 

-ASESORfA TECNICA DEL SISTEMA VIGARMEX y CONSTRUCCiÓN 
DE OBRAS CIVILES EN GENERAL, ENEF-lI.I..~~~ __ _ 

'I!I 
y MATERIALES 
DE URUAPAN. 015 
,~A ru: r 11 



,---------------- - -

CURRICULUM VITAE 

ACTMDAD PROFESIONAL: 
-SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA EN BANCA PROM EX SA FECHA: 01-01-94 A LA FECHA. 

-MIEMBRO DEL COLEGIO MICHOACANO DE INGENIEROS CIVILES, 

-MIEMBRO DEL INSTITUTO MEXICANO DE VALUACiÓN DE 
MICHOACÁN A C. 

-MIEMBRO FUNDADOR DEL COLEGIO MICHOACANO DE 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE VALUACIONINMOBILlARlA AC. 

-PERITO CONSTRUCTOR, URUAPAN, MICHOACÁN. 

-CONSTRUCCiÓN CASAS HABITACiÓN PARTICULARES, ENERO 
1987 A LA FECHA. 

-MANTENIMIENTOS GENERALES A COMISiÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD R.G_H.B-S. 

-TRATAMIENTO ANTICORROSIVO SIFÓN NOPAL DE FECHA: 17-
04-89, LOMBARDIA, MICHOACÁN. 

-TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TUBERIA DE PRESiÓN 
CENTRAL HIDROELECTRICA BARTOLINAS, TACAMBARO 
MICHOACÁN, DE FECHA. 30-06-89, 

-MANTENIMIENTO DE PISOS CASA DE MAQUINAS UNIDAD 
TEJAMANILES, LOS AZUFRES MICH. FECHA: 01-08-69, 

-TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE LA TUBERIA DE DRENAJE 
DE LA LíNEA PRINCIPAL DE VAPOR Y SECADOR, CENTRAL 
GEOTERMOELECTRICA LOS AZUFRES, MICHOACÁN' FECHA: 15-
08-89. 

-CONSTRUCCiÓN DE COMEDOR R.G.H.B.S. URUAPAN, 
MICHOACÁN FECHA 15,:09-89.-

-CONSTRUCCiÓN CASETA DE VIGILANCIA R.G.H,B.S. URUAPAN 
MICHOACÁN, FECHA: 01-11-89, " 

J3I 
CONSnWCRETOS 

DE URUAPAN 
S.A. DE C.v.', r 



ACTIVIDAD PROfESIONAL: 

CURRICULUM VITAE 

-MANTENIMIENTO A SILENCIADORES Y QUEMADOR DE GAS 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS AZUFRES, MICHOACÁN FECHA: 
15-11-89. 

-TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE LA ESTACiÓN DE 
DESFOGUES DE LA UNIDAD No. 7 CENTRAL 
GEOTERMOELECTRICA LOS AZUFRES, MICHOACÁN, FECHA: 15-
01-90. 

-COLOCACIÓN DE TUBERíA ALIMENTACiÓN, POTABILlZADORA y 
CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA INFIERNILLO, 
MICHOACÁN, 
FECHA: 2&-03-90. 

-CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA INFIERNILLO, MICHOACÁN, FECHA: 11-08-90. 

-CONSTRUCCION TÁLLERES DESARROLLO CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA INFIERNILLO, MICHOACAN, FECHA: 2&-07-
90. 

-REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A 
LA CASETA DE COMUNICACIONES DEL CERRO DE TANCITARO, 
FECHA:01-11c91. 

-PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZUMPIMITO, FECHA: 2f>.,(J3.92. 

'MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO LAS CAÑAS
INFIERNILLO Y PUENTE PASO DEL CHIVO,FECHA:24-04-92. 

-MANTENIMIENTO CAMINO DE ACCESO CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA COLIMILLA y JUNTAS, GUADALAJARA, JAL., 
FECHA: 21-08.92. 

-PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
PUENTE GRANDE,JAL.,FECHA:14-10-92. 

-sUMINISTRO Y APLICACiÓN DE PINTURA EN CASAS Y EDIFICIOS 
DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
INFIERNILLO, FECHA: 31-03-93. 

-TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURAS DE IZAJE Y 
SOPORTE DE LAS COMPUERTAS DE VERTEDORES DE LA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA INFIERNILLO, ~~~~~~ __ ..., 

e 



ACTIVIDAD PROFESIONAL: 

CURRICULUM "VITAE 

-CONSTRUCCiÓN OFICINAS DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES 
SUBESTACION ELÉCTRICA MORELlA POTENCIA, FECHA: 02-01-94. 

-BARRENACION EN LOS TALUDES DE OBRA DE TOMA Y 
VERTEDORES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA INFIERNILLO, 
FECHA: 11-05-94. 

-MANTENIMIENTO AL CAMINO DE ACCESO DE LAS CAÑAS A 
INFIERNILLO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA INFIERNILLO, 
FECHA: 01..(J6..94. 

-CONSTRUCCION DE LOS TALLERES ELECTROMECANICOS EN 
LA CENTRALHIDROELECTRICA INFIERNILLO, FECHA: 01-09'95. 

-MANTENIMIENTO AL CAMINO DE ACCESO DE LAS CAÑAS 
A INFIERNILLO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA INFIERNILLO, 
FECHA: 03..()6..96. 

-PROTECCION DE CIMENTACIONES DE TORRES DE 
TRANSMISION EN AREA MICHOACAN, FECHA:03-07-96. 

-ADAPTACION DE BODEGAS PARA ALMACENAR ACEITES 
NUEVOS ,Y USADOS Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA CENTRAL. 
HIDROELECTRICA "NFIERNILLO.FECHA:25-09'96 

-REPARACION DEL CAMINO AL TANQUE DE AGUA PARA 
ARRANQUE NEGRO DE LAS UNIDADES Y SISTEMA CONTRA 
INCENDIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CUPATITZIO. 
FECHA:11-11-96. 

-CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SUBESTACION 
ELECTRICA MORELIA POTENCIA, FECHA: 01-12-96. 

-REPARACION DE LAVADERO DE LA MARGEN DERECHA DEL 
SIFON CIENEGUILlAS DE LA PRESA CUPATI1ZIO, URUAPAN, 
MICH 
FECHA 10 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO DE 1997 

-CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE CUATRO 
INTERRUPTORES DE 400 KV. SUBESTACION PITIRERA DE LA C.H 
. INFIERNILLO. 
FECHA 28 DE ABRIL AL 07 DE DICIEMBRE DE,.:1~99~7..,... _____ _ 

--------------~r-------------------~-------~~~~~os 
y MATERIALES 
DE URUAPAN

B ~ A n.r rH ~ 
U~. 



ACTIVIDAD PROFESIONAL: 

CURRICULUM VITAE 

-CONSTRUCCION DE TALLER PARA EL AREA TECNICA DE LA C. H. 
CUPATITZIO y COBANO. 
FECHA27 DE MAYO AL 25 DE JULIO DE 1997. 

-REPARACION DE GRIETAS EN LA SOBRE-ELEVACION DE LA 
CORONA DE LA CORTINA DE LA C.H. INFIERNILLO. 
FECHA 28 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 1997 

-MODIFICACION DE LA CASA DE MAQUINAS PARA LA 
INSTALACION DE UNA UNIDAD GENERADORA DE 312 KW DE LA 
C. H. ITZICUARO. 
FECHA 14 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1997. 

-CAMBIO DE CUBIERTA CON MULTYPANEL DE LA CASA DE 
MAQUINAS DE LA C. H. VILLlTA, LAZARO CARDENAS, MICH. 
FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1997 AL 24 DE ENERODE 1998. 

-REHABILlTACION DE: CASA DE VISITA DE LA CENTRAL 
GEOTERMOELlECTRICA LOS AZUFRES. 
FECHA 31 DE OCTUBRE DE 1997. 

-CONSTRUCCION DE COLlECTIVOS DE VISITA DE LA CENTRAL 
HIDROELlECTRICA INFIERNILLO. 
FECHA 02 DE FEBRERO DE 199a. 

-REPARACiÓN DEL PUENTE DEL RIO ITZICUARO A 6 KMS. DE LOS 
REYES MICHOACÁN. 
FECHA 19 DE JUNIO DEL 2000. 

cMANTENIMIENTO DE PINTURA, CANCELERIA E 
IMPERMEABILIZACiÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL 
HIDROELECTRICAINFIERNILLO. 
FECHA JUliO DEL 2000. 

-MODIFICACiÓN .DE CIMENTACiÓN PARA INTERRUPTOR CRP-
83220 DE 161 KV DE LA SUBESTACIÓN ELlECTRICACARAPAN 
POTENCIA DE LA SUBAREA DE TRANSMISiÓN Y 
TRANSFORMACiÓN MICHOACÁN 
FECHA JUliO DEL 2000. 

-REPARACiÓN DE LA SOBREELlEVACION DE LA CORONA DE LA 
CORTINA DE LA C.H. INFIERNILLO. 
FECHA DEL 2000. 

y MATERIALES 
DE URUAPAN 
<: IJ. 1'\1: r- "O 19 



ACTIVIDAD PROFESIONAL: 

CURRICULUM VITAE 

-CONSTRUCCION DE ATRAQUES Y MONTAJE DE TUBERíA DE 
PRESION DE LA CENTRAL HiDROELÉCTRICA BOTELLO. 
FECHA 11 DE JUNIO DEL 2001. 

-PERITO VALUADOR DE BIENES INMUEBLES, 
SEPTIEMBRE DE 1988 A LA FECHA. 

29 DE 

BANORTE y BBVA BANCOMER 

-REG. C.N.B. No. 2676. 

- REG. TGEIDC. 0067. 

\ 

G! 
CONSTRUCRETOS 

y MATERIALES 
DE URUAPAN 
S.A. DE C.V' 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERíA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 9 

LISTADOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Af' . 
rrm.¡lt¡.lI~.· . PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

tj¡I"~.r -. ;tl ~ i .,. I",·~, I , 4 ... r,b ~\.~ I .-t" __ .. " 



DOCUMENTO 9 

H.AYUNTAMIENTODE URUAPAN 
DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

. LICIT ACION PlffiLICA N° __ _ 

LISTADO DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

LISTADO DE MANO DE OBRA 
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

NOMBRE DEL LICITANTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTE LEGAL 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BIDI002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

¡ DOCUMENTO 9 (LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACiÓN DE LA PROPUESTA) 
¡ Clave Descripción 

Materiales 

MAT_001 CEMENTO GRIS 

MAT _ 002 ARENA 

MAT_003 GRAVA 

MAT_004 AGUA 

MAT_005 CAL 

MAT_006 HILO DE CAÑAMO 

MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 

MAT_008 CLAVO 

MAT_009 ACERO DE REFUERZO 

MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 

MAT_011 ALAMBRON 

MAT_012 CEMENTANTE 

MAT_013 TABICON 10-14-28 CMS. 

MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 

MAT_015 VITROPISO INTERCERAMIC MOD. AUSTRALIA COLOR MEL BOUME 
31.5'31.5 CMS. 

MAT_016 VITROPISO INTERCERAMIC MOD. MARINA COLOR MEL BOUME 
31.5'31.5 CMS. 

MAT_017 LAMBRIN INTERCERAMIC MOD. ANTILLA COLOR BEIGE 20.'30.0 
CMS. 

MAT_018 PEGAPISO 

MAT_019 JUNTEAOOR 

MAT_020 CINTARILLA 

MAT_021 BALASTRE 

MAT_022 EMULSIKA 

MAT_023 ACRIL TECHO ROJO 

MAT_024 SIKATELA 

MAT_025 PINTURA VINILlCA BERELlNTE 

MAT_026 SELLADOR PARA PINTURA 

MAT_027 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 

MAT_028 IMPERMEABILlZANTE CON RESINA EPOXICA 

MAT_029 TUBO DE PVC DE 3" DE DIAM. 

MAT_030 COPLE OE 3" DE DIAM. 

MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESlON PARA PVC 

MAT_032 CEMENTANTE 

Unidad 

TON 

M3 

M3 

M3 

TON 

CARRETE 

P.T. 

KG 

KG 

KG 

KG 

M3 

PIEZA 

PIEZA 

M2 

M2 

M2 

KG 

KG 

PIEZA 

M3 

LT 

LT 

M2 

LT 

LT 

M2 

LT 

ML 

PIEZA 

LT 

M3 

Cantidad 

310.88897 

749.77488 

263.78782 

217.06566 

10.39589 

13.64150 

7,513.02000 

422.59330 

9,989.48700 

367.63233 

624.99000 

24.96000 

7,864.00000 

52,223.00000 

376.94000 

43.05000 

192.36000 

2,913.00000 

1,165.20000 

18,240.00000 

540.80000 

380.00000 

380.00000 

399.00000 

461.50000 

230.75000 

1,545.49500 

1,000.00000 

840.00000 

80.00000 

10.16500 

11.16000 
~ :;-;-', 

~,!r~lr,-i PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

[~cic_~~~ETO 9(iiS~ADO DE INSUMOS ª~ElNTERViENENENLA-INTEGRACI6NDELA-PROPUESTA¡] 
I Clave Descripción Unidad Cantidad I 
MAT_033 AGUA ADQUIRIDA EN PIPA M3 4.50000 

MAT_034 ADOQUIN EXAGONAL 27"24"10 CMS. DE ESPESOR DE M2 378.00000 
RESISTENCIA 220 KG/CM2. 

MAT_035 ARENA NEGRA FINA PARA BASE Y JUNTEO DE ADOQUIN M3 27.00000 

MAT_036 CIMBRA METALlCA PARA GUARNICION ML 9.00000 

MAT_038 TINACO DE 1100 LTS. (INCLUYE FLOTADOR, CONECTOR PIEZA 4.00000 
CAMPANA Y 2 M. DE TUBO DE SALIDA) 

MAT_039 SOLDADURA 50-50 CARRETE 3.05000 

MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. PIEZA 1.48330 

MAT_041 LIJA PARA TUBERIA M 10.91000 

MAT_042 TAPA REGISTRO 40"40 CMS.INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO PIEZA 14.00000 

MAT_043 TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" ML 89.25000 

MAT_044 COPLE DE PVC DE 6" PIEZA 7.08305 

MAT_045 CODO DE PVC DE 6" PIEZA 3.54195 

MAT_047 ESTOPA KG 0.69600 

MAT_048 TUBERIA DE PVC DE 4" ML 145.60000 

MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" PIEZA 12.20816 

MAT_050 CODO DE PVC DE 4" PIEZA 29.97500 

MAT_051 TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" ML 49.10000 

MAT_052 COPLE DE PVC DE 2 1/2" PIEZA 5.08326 

MAT_053 CODO DE PVC DE 2 1/2" PIEZA 27.22210 

MAT_054 coladera de 4" diam marca HELVEX PIEZA 2.00000 

MAT_055 COFLEX PIEZA 43.00000 

MAT_056 LLAVE ANGULAR PIEZA 30.00000 

MAT_057 TUBO DE COBRE DE 1/2" ML 111.00000 

MAT_058 CODO DE COBRE DE 1/2" PIEZA 73.00000 

MAT_059 COPLE DE COBRE DE 1/2" PIEZA 40.00000 

MAT_060 "1" DE COBRE DE 112" PIEZA 26.50000 

MAT_061 WC TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS (FLOTADOR, PIJAS Y PIEZA 7.00000 
CERA) 

MAT_062 LAVABO INCLUYE ACCESORIOS (MANERALES Y CESPOL) PIEZA 5.00000 

MAT_063 LLAVE DE PASO PARA REGADERA DE 1/4 DE BUELTA PIEZA 2.00000 

MAT_064 MANERALESPARAREGADERA JUEGO 1.00000 

MAT_065 REGADERA TIPO CEBOLLA CROMADA CAL ECO PIEZA 1.00000 

MAT_066 Gabinete slim line 2x38 (incluye balastra y lamparas) PIEZA 14.00000 

MAT_067 APAGADOR LINEA EVOLUTION PIEZA 40.00000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIO02104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 9 (LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACiÓN DE LA PROPUESTA) I 
i,~ C:"la~~~v-e-- ----- - ~'D~_;~~ipció;;-' ----- ~.------- "-"--- -- -_ .. ----- - -... -~ 
MAT_O;;:6;:8-~CONTACTO ATERRIZADO LINEA EVOLUTION 

MAT_069 CHALUPA 

MAT_070 CAJA REGISTRO DE 314" 

MAT_071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 

MAT_072 CABLE TW-12 CONDUMEX 

MAT_073 CABLE TW-14 CONDUMEX 

MAT_074 CINTA AISLAR 

MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 

MAT_076 LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO CANDIL 

MAT_077 

MAT_078 

MAT_079 

MAT_OBO 

MAT_081 

MAT_082 

MAT_OB3 

MAT_084 

MAT_085 

MAT_OB6 

MAT_OB7 

MAT_OB8 

MAT_OB9 

MAT_090 

MAT_091 

MAT_092 

MAT_093 

MAT_094 

MAT_095 

Total de Matel 

TOTAL DELR 

ventana de herreria 1.00m X O.60m 

Mamparas de perfil tubula 

ventana de herreria 1.60m X O.60m 

ventana de herreria 2.40m X 1.60m 

ventanas de herrena O.BOm X 2.40m 

canal de 1.50 x 2.1 Om 

Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 1.20m 

Puerta de herreria O.90x2.10m 

Puerta de herreria tipo tablero de 2.00 x 2.60m 

VIDRIO CHINO TRANSLUCIDO DE 3.5 MM. 

VIDRIO CLARO DE 6 MM. 

SILlCON TRANSPARENTE 

TUBO DE COBRE DE 1" 

CODO DE COBRE DE 1" 

COPLE DE COBRE DE 1" 

REDUCCION DE COBRE DE 1" A 314" 

TUBO DE COBRE DE 3/4" 

CODO DE COBRE DE 3/4" 

COPLE DE COBRE DE 3/4" 

-----------

Unidad 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

ML 

ML 

PIEZA 

ML 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

M2 

M2 

PIEZA 

ML 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

ML 

PIEZA 

PIEZA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Cantidad 

20.00000 

60.00000 

40.00000 

60.00000 

1,20B.00000 

384.00000 

12.00000 

544.00000 

26.00000 

2.00000 

9.00000 

20.00000 

4.00000 

14.00000 

3.00000 

5.00000 

2.00000 

2.00000 

1.20000 

61.48000 

18.16660 

20.00000 

2.00000 

3.00000 

3.00000 

12.00000 

2.00000 

2.00000 

fJ20~i 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 OE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 9 (LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACiÓN DE LA PROPUESTA) 

I Clave Descripción Unidad Cantidad 

Mano de Obra 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 173.92450 

MO_02 TOPOGRAFO jor 4.50000 

MO_03 ELECTRICO jor 36.66660 

MO_04 ALBAÑIL jer 1,210.92112 

MO_05 CARPINTERO DE CONSTRUCCION jer 53.12938 

MO_06 PEON jer 1,651.81105 

MO_07 FIERRERO jer 80.53080 

MO_08 ALUMINIERO jer 5.70000 

MO_09 PINTOR jer 80.56822 

MO_10 AZULEJERO jer 61.98000 

MO_11 HERRERO jor 46.36666 

MO_12 FONTANERO jor 17.50640 

MO_13 AYUDANTE jor 256.78788 

MO_14 ESTAOALERO jor 4.50000 

MO_15 CADENERO jer 4.50000 

MO_16 LABORATORISTA jer 4.00000 

Total de Mane 

TOTAL DEL R 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

, DOCUMENTO 9 (LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACiÓN DE LA PROPUESTA) 
¡Clave Descripción Unidad Cantidad 

Equipo 

EO-002 TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5 Hora 36.00000 
EO_005 Retroexcavadora J0.710 John Deere hora 9.00000 
EO_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa hora 198.74700 
EO_007 Vibrador para concreto wacker hora 362.59176 
EO_008 Gompactador vibratorio Dynapac CC14 10.5Ton hora 3.99960 
EO_009 Camian volteo de 7M3 Dina hora 18.00000 
EO_010 Motoniveladora caterpilla modelo 12-8 hora 6.00120 
EO_012 COMPACTADOR MANUAL(BAILARINA) DE 4HP Wacker. hora 9.60000 
EO_013 EOUIPO DE PRUEBA DE LABORATORIO hora 4.00000 
Total de Equil 

TOTAL DEL R 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINlSTRATN A, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 10 

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE CAMPO 

'~~'í.:t 

l1iii ('111 PROCEDIMIENTO EJECUTNO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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DOCUMENTO 10 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS 

ACREDITACION DEL LABORATORIO DE CAMPO 

LICITACION PUBLICA N° __ _ 

Se acreditará el laboratorio de campo que llevará el control de calidad de la obra, indicando si es de su 
propiedad o presentando documentación que compruebe la contratación con alguna empresa dedicada 
a esta actividad. con escrito en papel membretado y firmado por el Representante del laboratorio donde 
existe la intensión de llevar a cabo el contrato para realizar el control de calidad de la obra. 

Se anexará relación de personal, materiales y equipo a utilizar, así como el currículum vitae de los técnicos. 

ATENTAMENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA. 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

RAZÓN SOCIAL. 



l:\t'~;~~: 
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E11abarntoTIo-quc,nos supend:sara la calldarl-de dicha 'obra,,:~se.rá'-contratado -ext-en4'UI1~nte, Ge:!-cu.a1,s-e .a.ne~'~l 
GOCUrnent0s de su acred.iiacion" 'Y'el GOfiiprGmJ::w -de gue"df;-Jt~su1rar _favorecidos con la CÜ11Irm:::ciol1 del_are,~ 

;-;adlllj.n.1:stn1riv~J., 'capil1i. cEiJeterl0;, b-0de-ga~ b&.~os púhIíCD$'-, -lli6dulo.s dc'ga,l.rotas; '(:!cc .. e.,so :al panteón rmmie-ipaJ 
~~lardines de:.la,pmt'", Ue:,\'ara"ac.ab6 este Qonrrol. 
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LABORATORIO DE MATERI.ALES L7 <:::::::J 

======================================~ET ~ ~ 
ING.ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO Q. ~ LJ 

1 I 

ACREDITACiON DE LABORATORIO DE CA.MPO 
H,AYUNTAiIiUENTO DE URUAPAN,MICH. 

mRECClON DE OBRAS PUBLICAS 

ACREDnACION DE LABORATORiO DE CAMPO 
UCIT ACION PUBLICA. NO. NO. H.A.U.r\J1.!DOP1BIO/002104 

LlCiTACION PUBUCA NO. NO. HAU.M.!DOP1BIDiOO2l04 
para la Obra CONSTRUCCION AREA· ADMINISTRATIVA,CAPILLA, GAFETERIA, 
BODEGA BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE GAVETA, ACCESO AL PANTEON 
MUNICIPAL JARDINES DE LA PAZ, DE URUAPAN, MICHOACAN. 

Par media de la presente hago constar que la empresa CONSTRUCRETOS y 
MATERIALES DE URUAPAN, S.A. DE C.V., Y mi representada, han convenido en casa de 
resultar favorecidos con la construcción del Area Administrativa, capilla, cafetería, bodega, 
baños púb.licos, modulas de gaveta, acceso al panteón municipal Jardines de la Paz, de 
llevar a cabo el control de calidad de dicha obra. 

Se anexa relación de personal requerido, equipo y material a utilizar 

Sin otro por el momento, reciba un cordial saludo. 

. Atyc:sente 

Ing. Rogelío A. Victoria Navarro 
Gerente General 

Esteban Espinoza Rodriguez 
Representante legal de 

Construcretos y Materiales de Uruapan S.A. DE C.V. 

COL. CENT RO ca.04él 452 -52 2-05-[b 

GI 
CONSlRUCRETOS . 

y MATERIALES . 
J)E UR,tJAPAN. ¡' 
S. I'JE C.V. ..' 

UR UAP ;ll,}'J, 'h'UQl 
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UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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LABORATORIO DE MATERIALES L7 ~ 

===============l=iU ~ tj 
ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO U ~ LJ 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

RELACION DE PERSONAL DE LABORATORIO 

I I 

ING. ROBERTO EQUIHUA CENDEJAS JEFE DE LABORATORIO 

TEC. CONSTo NICOLASAREVALO ROJAS LABORATORISTA 

C. ALEJANDRO VALDEZ VEGA AUX. DE LABORATORISTA 

eJ 
CONSTRUC RETOS 

y MAl ERIALES 
BE URUAPAN 

ATENTAMENTE SA -DE C.V' 

11:J ... 
log. Rogelio A. Vicloria Navarro 

Gerente General 

PRIV. JESUS GARCíA No. 25 COL CEhlffiO lEL 5 2.4 38 84 CEL 044 452 2 05 06 URUAPAhL MICH. 
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DESCRIPCION DEL SERVICIO 

NUMERO DE 
EQUIPOS I DENOMINACION 

" 

DEL 

I
'GD._ •.•• ~ ...... 

:1',2112"2',1112", ,', 
S!"", 112', 174", :!18", NO. 4 

V NO. i3 

OHAROLAS DE !..!\MINA 

CHAROlAS DE' LAMINA 

HORNO ELECTRICO 

BALANZA 

BAlANZA 

CHAROLAS DE LAMINA 

BAlANZA 

LOTE DE FRASCOS SUO, 
1.000.250 ML 

NUMEROD 
CLAVE DE 

,,, 

"" 

,m 

"" 
,," 
"" 

"" 

"" 
SiN 

"" 

1 __ ..... _m] 

LABORATORIO bE MATERIALES V . ~ 
O A O 
D..~Ll ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

LlCIl. I NO.: 1/002/04 

RELACION DE EQUIPO DE 
LABORATORIO 

TIPO 

TYLER 

METAlICA 

METALICA 

MEOANICA 
PLATAFORM 
A 

MECANICA 

METAl.IC~. 

MECANICA 

VIDRIO 

PLASTICü 

NUMERO I CAPACIDAD 
MAR<::[I_liESE¡RIE. 2_EL EQUIPO I PROPIO 

MARGSA 

OKENI<·' DGN50~B 

OKEN 

OH~' 

3¡j~~ REV!MIN 

6o.!{40 

40X40 

120KG 

AJ"ROX, 10 13M 

10KG 

APROX. H)oM 

~2CM. DIAM. 

2el0GR. 

APRmL 0.1 GfIA 

500 ML, í ,O()¡) ML. 

250ML. 

" 

s. 

" 

" 
" 

~ 

" 

" 

" 

I POR Anni II¡:¡I~ 

SL 

~ 
(;\)["\1:' rt<U\... K e I V,J 

y MATERIALES 
ni" 1J!?UAPAN. 

11 IrlAr> 

" 

SL 

" 

SL 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

I I 

fiEMPO~ 

I 
utrUzA010N EN 
EL SITIO DE: LA 

-JACTUAL OBRA 

MOFlELIA 

UAUAPAN 

UAUAPAN 

MORELlA 

ÚRUAPAN 

URUAPAN 

URUAPAi~ 

URUIIPAN 

URUAPAN 

URUAPAN 
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ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO D. ~ LJ 

LABORATORIO DE MATERIALES 
<: i 

I I 
LlCITACION NO.: HAUMIDOPfBIDIOO2f04 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

RELACION DE EQUIPO DE 
LABORATORIO 

TIEMPO DE 
NUMERa o UTILlZACION EN 

NUMERO DE CLAVE DE NUMERO CAPACIDAD El SITIO DE: LA 
Eal..HPOS DENOMINAC1QN IDE:NTIFICACION TIPO MARCA DESERIE DEL EQUIPO PROPIO RENTADO POR ADQUIRIR DISPONIBILIDAD UBICACiÓN ACTUAL OBRA 

, 
"" " " URUAPAN 

LOTE DE EQUIFO, 
¡iERFlfMIEr'lTA, Pf'.lA 

PICO, CUC\;AR~ 
8""\<11\5. GUCHI\I"lON, 

Esr>ATULJI, CEPILLOS DE 
,~lJ'J;Il3RE. RASTRILLO 

, PARF11lLAS DEGA$ sm RAMlilETA 3 Y 2 QUEMADORES " " UAUJ\f'lIfJ 

, tSíUPII,OE GAS S~ AC¡:¡OS 4 QUEMADOAE " " UAUAf'AN 

, TERMOMETRO CAPiATULA METRON 0·"300'0 " " URUAPI\N 

, /'IIft,QUINAOE 

'" HIDRAUL1¡;:O 
COMFRESION 

METRON 30 TON " " UAUAPAi'1 

, VIIRII.lAMETALICi\DE 

" " UFlUAPAN 
3i~·DE~!!YSOCM,. 

PUNrA OE BALA 

, 
J[3C1 DE MALLAS TYLER, '" TYLER MARGASA " " URUAPA!,I 

NO.~. S. '0. 16,;'0, ~o, ~Q, 
:;0, en, 100, 2IJO 

CHJlROUl. 

, MOLDE L ... LAMINA SIN METALICO ~.700LTS "- " URUAPNJ 

, CorlOMETALlCO SiN METALlCO " " URUApI\N 

, PIcrJCMETRO SiN METALlCO SI " URUAPAN 

VflRlllJ\S PUNTA DE L , 8pJJ\ 5(5' DE 60 CM. "" METALIOO " 

r ~ 
" URUAPAM 

1 e 6N STRÚC RETOS 
i y !\~ATERIAlES ¡ ,~c ,!nl!r,Qhl\J 
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DESCRIPCION DEL SERVICIO 

NUMEROD 
NUMERO DE CLAVE DE 

EQUIPOS DENOM1NAC1QN IDENTIFICACION 

, ,~ 

LOTE ¡;-OOIPO, 
ESPAnJLA. CEPILLO, 
PIZONES METALICOS, 
EM8UDOS, VERNIER, 

CRONOMETI'IO. 
FLEXOMETRO 

, lOTe:OEPRDBETASDE 

"" 1.000Y2S0ML. 

t:UUWU¡-f\t1R , 
EOlJIVAL-'\NTEOE ~" 

ARENA 

, AJ'AAATOCS' VICAT ;>iN 

, CONÓ DE REVENJMIENTt "" , MOLDE veUlA PARA 
cASecEO DE CILINDROS "" 

, PRENSAHIDRAutiCA "N 

" 
MOLDES DECILIt<OROS siN 
PAAA CONCReTO DE 15 

}t 3D cM. 

, PtLAI"ARACURADODE 
CILINDROS 

, PeNETfIOMETRO DE 
ASFALTO 

, 
LOTE DE CAPSULAS 

METAL1C!\S 5" MM. DIAM. 

I unl 
LABORATORiO DE MATERIALES V '\d 

O A!l, O 
D.~LJ 

ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

I I 

----. -- --UCITACION NO.: HAUMlDOP/BID/OO2l04 

RELACION DE EQUIPO DE 
LABORATORIO 

. 

NUMERO CApACIDAD 
TIPO. MARCA DE SERIE DEL EOUIPO PROPIO RENTADO POR ADQUIRIR DISPONIBILIDAD UBICACiÓN ACTUAL 

" " URuApAN 

pLASTIC:O ¡,OOO. 25¡¡Y !lOD ML " " URUA,PAN 

" " IJfiUAPAN 

" " MORELlA 

METALlco " " URUAPAN 

~AUCO " " UÁUAPAN 

HIDRAULic aDONSA 1.:20 TON " " URUAPAN 

APRX.200KG. 

METNJCO SI " URUAPAN 

CONCRETO " " UFlUAPAN 

r;fi SI " MOREUA 

" " uRUAPl\r~ (-" ~Tollrl;>l=t().; 
V MAJERIALES 
Lit"' , . ~. ,.", '1" • 

TlEM ODE 
UTfUZACION EN 
EL SITIO DE LA 

OBRA 

, 



1==;;==1 
LABORATORIO DE MATERIALES F?"" '""'"id 

fi~B ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

I I 

- --._~-~--- -------- ------------ ---------~----- ---------

LlCITACION NO.: HAUM/DOP/BID/OO2l04 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 

RELACION DE EQUIPO DE 
LABORATORIO 

, 

TlEMPoi'iEl 
NuMERO O UT1LlZACION EN! 

NUMERO DE CLAVE DE NUMERO CAPACIDAD EL SITIO DE LA 
EQUIPOS OENQMINACION lDENTIFICAC10N TIPO. MARCA DESERtE DEL EQUIPO PROPIO RENTADO POR ADQUIRIR DISPONIBILIDAD UBICACIÓN ACTUAL OBRA 

, VI\SO DE PRECIPITADO " " URUAPIIN 
y AGITADa O!:: VIDRIO 

, MECHI"RO 

" " URUI\PNJ 

, 
vIscoMETI10 SAYSOT· "' "' MORELlA 

FOl'J':IQL 

, fMTRI'IZOE50CM3 "' " URUAPAI~ 

, 8cMsA DE VACIO 

"' "' MORELI!I 

, p;::sEaAoOR 

"' " VRUArAN 

, l,lATRAZ DE EFlLEN 
MEYE!=! DE ISO CM~ " " URUAFAN 

, ,RTSOL 8000H DE: ~-4 CM " " URUAPAN 

, MOLDE DE LATON PARA. "' " UAUAPAN 
BRICUET;,S 

, PLAOA DE aoallE 

" "' VRVAPAN 

, QTACIOI-l DC:: MERCURIO 

" "' VRUAPAN 

, APARiHODE 

"' " MOREUfI 
DUCT1S1UDAD 

~~ETOS , "'!\I~O CON REGUlI\DOA 

"' " URUAPM~ 
DE TE~.lPERAruR.t\ 

CO 
.¡ viATFRI LES 

e DE URUÁPAN. '., SA DE C.V. i--

'" 



:=~~=J L/"'- """..,,-~ LABORATORIO DE MATERIALES 
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ING. ROGELlO A VICTORIA NAVA=R=R=O=. ====i==I~ ffi B 

PROPUESTA DE SERVICIOS 

EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE: 

- EDIFICACiÓN 

- TERRACERiAS 

- CONCRETOS 

A. CONTROL DE CALIDAD 

S.VERIFlCACIÓN DE CALIDAD 

e.SUPERVISIÓN DE OBRA 

I ~ 

'~."¡ 
. ~ 
. 'CONSTRUCRETOS 

y MATERIALES 
m URUAPAN 

. S.A. DE C.V.' 

::.: ~. . - ~ '. ! '. ,'. ;: ,; " . :: ." 

0215 
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1 

CURRICULUM VII AE 

DATOS PERSONALES 
2002 

NOM BRE ---------------------------------------
E DAD --------------------------------------
FECHA DE NACIMIENTO ---------------------------
LUGAR DE NACIMIENTO -----------------------
ESTADO CIVIL ------------------------
DO M ICI LI O -----------------------------------

TELÉFONO 

REG. FED. DE CONTRIBUYENTES ------------------
PRO F ES IÓN ---------------------------------------
CÉDULA PROFESIONAL ------------------------------

FORMACiÓN PROFESIONAL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

MARZO DEL 

ROGELlO ARTURO VICTORIA NAVARRO 
48 AÑOS 
4 DE MARZO DE 1950 
URUAPAN, MICH. 
CASADO 
PRIV. JESUSGARCíA No. 25 
COL. CENTRO 
URUAPAN, MICH. 
52 86872 URUAPAN 
4525220506 

VINR - 500304 F68 
INGENIERO CIVIL 
No. 947 
DEPARTAMENTO DE PROFESIONES DEL 
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. 

INSTITUTO FRAY JUAN DEBAN MIGUEL 

URUAPAN, MICH. 1957 -1962 

ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL DE 

URUAPAN 

URUAPAN, MICH. 1963 -1965 

PREPARATORIA O BACHILLERATO. -------------- LIC. EDUARDO RUIZ 

U.M.S.N.H. 

PROFESIONAL 

[;1 
CONSTRUCRETO'::, ¡ 

y I\IIATERIAI-t'S 
. DE URUAP'AN 

S.A. DJ2 e.v 

URUAPAN, MICH. 1966 - 1968 

FACULTAD DE INGENIERíA CIVIL 

U.M.S.N.H. 

MORELlA, MICH. 1968. 1973 

PRIV. JESUS GARCíA No. 25 COL. CENTRO TEL. 52 8-68-72 CEL 044 452 52 2-05-06 URUAPAN, 
MICH. 



LABORATORIO DE MATERIALES L7' ""~ [7 \J 
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I 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (CONTROL DE CALIDAD) 

FIDEICOMISO LAZARO CARDENAS (FIDELAC) 

CD. LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACAN 

NOVIEMBRE 1973 - AGOSTO 1978 

El 
Co..l<ÍSTRUCRETOE 

'1 MATERIALES 
DE URUAPAN. 
S .. A. DE C.V 

- JEFE DEL LABORATORIO DE CONTROL DE 

CALIDAD 

• OBRA EJECUTADA POR LA 

DEPENDENCIA: 

URBANIZACiÓN y EDIFICACiÓN DE LA 

CD. LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN 

• VIALIDAD 

• SERVICIOS 

* VIVIENDA 

* EDIFICIOS PÚBLICOS 

* TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

* PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS NEGRAS 

• PLANTAS POTABILlZADORAS 

': .. ' -: 

", y, 
I{ .. 't!. '" 

U217 



LABORATORIODE MATERIALES 

ING.ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

ACTIViDADES DESARROLLADAS (CONTROL DE CALIDAD) 

LABORATORIO DE MATERIALES (PROPIO) 

URUAPAN. MICH. 

- ASESORíA EN VERIFICACiÓN DE CALIDAD: 

NOVIEMBRE 1978 - SEPTIEMBRE 1983 .. UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 

LOS AGUACATES Ji 
URBANIZACiÓN Y VIVIENDA 

CONSTRUCTORA KAPHA 

.. CONSEJO DE COLABORACiÓN 

MUNICIPAL. 
PAVIMENTACiÓN . 

.. UNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE 

CONCRETOS 

H.C. CONSTRUCCIONES 

.. CENTRO COMERCIAL 

PLAZA LAS AMÉRICAS 

CONCRETOS. 

.. HOTEL PLAZA URUAPAN 

CONCRETOS 
VAZQUEZ GUERRA CIA. 

• CENTRO COMERCIAL 

PLAZA PUREPECHA 

CONCRETOS 

CONSTRUCTORA ESCAR. 

.. FRACCIONAMIENTO MIRAFLORES 

URBANIZACiÓN . 

.. ESTUDIO DE BANCOS DE MATERIALES 

VARIAS EMPRESAS 

.. OBRAS VARIAS 

r ....... -.::,:::;::ft=.=---~VIENDA, PAVIMENTACiÓN. ETC. 

CONSTRUCRETOS 
y MATERIALES 
DE URUAPAN 
S.A. DE C. V.' 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS (CONTROL DE CALIDAD) 

COMISiÓN PARA EL DESARROLLO 

URBANO DE TABASCO,(CODEURTAB) 

VILLAHERMOSA, TABASCO. 

- ENCARGADO DEL LABORATORIO DE 

CONTROL DE CALIDAD. 

FEBRERO 1984 - JULIO 1986 OBRA: 

El 
Co¡<,¡STRUCRETOS 

'Y MATERIALES 
DE URUAPAN 
SA DE C.V 

TABASCO 2000 

* UNIDADES HABITACIONALES : 

INTERES SOCIAL 

RESIDENCIAL 

* EDIFICIO DE OFICINAS GENRALES DE 

LA DEPENDENCIA 

* CENTRO ADMINISTRATIVO 

(OFICINAS DEL GOBIERNO DEL EDO.) 

* URBANIZACiÓN GENERAL 

PARQUE TOMAS GARRIDO CANABAL 

BIBLIOTECA CENTRAL DEL ESTADO 

F. \:. : ", 
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e I 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (CONTROL DE CALIDAD) 

LABORATORIO DE CONSTRUCCiÓN 

(PROPIO) 

URUAPAN, MICH. 

ENERO 1994 - OCTUBRE 1998 

.13J . 
CONSTRUCRETO' 

y MATERIALES 
DE URUAPAW' 
S.A. DE .V 

" < I ~. "," ,-' ., .'. • .•• ".\-":",.' r. " 1', t, f'" 't'l.l,. \.i .1:'. l.:!. ',~,: ~.). l)'g;.,;.'~;"":'.; .• ,_: _ '"' 

- ASESORiA EN VERIFICACiÓN DE CALIDAD 

• CONSTRUCTOPJ\ LUSOR SA DE C.V. 

CONCRETOS. 

PROGRAMA CAPFCE 

* CONSTRUCTORA PERIBAN SA DE 

C.V. 

CONCRETOS 

PROGRAMA CAPFCE 

* UNIDAD HABITACIONAL CARACOL. 

CONST. HABITAT DE S.L.P. 

• ESTACIONES DE SERVICIO 

(GASOLINERAS): 

EL POTRERO - ZIRACUARETIRO 

OLlMPIA - URUAPAN 

CALZo LA FUENTE - URUAPAN 

* UNIDAD HABITACIONAL 

VILLAS DE LA MAGDALENA 

DECOMICH, S.A. DE CV 

* UNIDAD HABITACIONAL 

QUIRINDAVARA 

INMOBILIARIA y PROMOTORA 

CUPATITZIO SA 

• INDUSTRIAL PAPELERA MEXICANA 

S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCiÓN NAVE DE 

CONVERSiÓN 

II~MOBILlARIA DE URUAPAN, SA DE 

C.V. 

• EDIFICIO BANCA PROMEX 



I -; 
L-. ==;;;~=.1 

LABORATORIO DE MATERIALES L7~ 
[7 '\l. 

============================-i=¡ .-: L._ 

O.,.$, ... 0 
u~L'¡ ING.ROGELlO A VICTORIA NAVARRO 

L J 

ACTiVIDADES DESARROLLADAS (CONTROL DE CALIDAD) 

Co.MISIÓN PARA EL DESARRo.LLo. 

URBANO. OE TABASCO., (Co.DEURTAB) 

VILLAHERMo.SA, TABASCO.. 

FEBRERO. 1984 - JULIO. 1986 

- ENCARGADO. DEL LABo.RATo.Rlo.DE 

Co.NTRo.L DE CALIDAD. 

o.BRA: 

TABASCO. 2000 

* UNIDADES HABITAClo.NALES: 

INTERES So.CIAL 

RESIDENCIAL 

* EDIFICIO. DE o.FICINAS GENRALES DE 

LA DEPENDENCIA 

* CENTRO. ADMINISTRATIVO. 

(o.FICINAS DEL Go.BIERNo. DEL EDo..) 

* URBANIZACiÓN GENERAL 

PARQUE To.MASGARRIDo. CANABAL 

BIBLIOTECA CENTRAL DEL ESTADO. 

.. - ílZ21 
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=====IN=G=. =R=O=G=E=U=O=A=. =V=IC=T=O=R=IA=N=¡::';=V=A=R=R=O=' ====i==I~. ffi ,~¡ 
e "=:1 

ACTiVWADES DESARROLLADAS (CONTROL DE CALID.AD) 
CONST. ARREGUI SA DE C.V. 

1996-1999 

1996 - 1999 

" TRITURADOS MENDEZ. 

BANCO DE MP.TERIAlES TRITURADOS 

• PLANTA DE TRATAMIENTO

RECICLADORA DE BASURA 

CONSTo JORGE V. CAMPOS VEGA 

NAHUATZEN, MICH. 

* OFICINAS CENTRALES, TALLERES, 

ESTACiÓN DE AUTOSERVICIO Y 

ESTACIONAMIENTO. 

FERNANDO BAHENA AGUIÑIGA. 

ARQ FERNANDO HERNANDEZ V. 

* CONCRETOS CRISMA 

ASESORIA 

* UNIDAD HABITACIONAl VilLAS DE LA 

FUEI~TE 

CALZADA LA FUENTE 

DECOMICH, SA DE C.V. 

" OBRAS VARIAS 

DIVERSOS ESTUDIOS 

" AMPLlACIÓI~ y REMODELACION 

CALZo BENITO JUÁREZ, 

r--:==::-----. 1'.,2'. Y 3' ETAPA [;J URUAPAN, MICH. 

CONST%C¡¿ETOS' 
y MATERiAlES 
Di URUABAN 
S.A. D;: c.v' 

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

AYUNTAMIENTO URUAPAN, MICH. 

F .. r . '. " 

";"-.. ' 
:"."-"0':' 

"','1" "-', 
~" ,l;. '. 
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ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO O .Al, O 

D.~LJ 
I ! 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (CONTROL DE CALIDAD) 

1999-2001 

DICIEMBRE 1998 - MAYO 1999 

NOVIEMBRE 1999 - SEPTIEMBRE 2000 

OCTUBRE 1999 - MARZO 2000 

MARZO 2000 - JULIO 2000 

AGOSTO 2000 - FEBRERO 2001 

OCTUBRE 2001 

CO~(:tttl¡ 
'i MATERIALES 
'DE URUAPAN 
S.A. DE e.v 

• DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES. 

" DIRECCION DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, 

" CENTRO COMERCIAL SORIANA 

" DEPOSITO DE CERVEZA Y REFRESCO 

GRUPO MODELO 

" PAVIMENTACION AV. INDEPENDENCIA ENTRE 

REVOLUCION Y CULVER CITY. 

" PAVIMENTACION CONCRETOHID. 

VIALIDAD INTERIOR. 

HUERTAS DEL VALLE. 

" CENTRO RECREATIVO DIVERTIOLAS 

* UNIDAD HABITACIONAL 

PASEOS DE TAXIMACUARO 

DYNAMICA. 

.-, 
¡" 

·, ._· •• 1 
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ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO EiffiB 
I I 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (CONTROL DE CALIDAD) 

1999-2001 

DICIEMBRE 1998 - MAV01999 

NOVIEMBRE 1999 - SEPTIEMBRE 2000 

OCTUBRE 1999 - MARZO 2000 

MARZO 2000 - JULIO 2000 

AGOSTO 2000 - FEBRERO 2001 

OCTUBRE 2001 

r!2I 

* DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES. 

• DIRECC10N DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO. 

* CENTRO COMERCIAL SORIANA 

• DEPOSITO DE CERVEZA Y REFRESCO 

GRUPO MODELO 

• PAVIMEI~TACION AV. INDEPENDENCIA ENTRE 

REVOLUC10N y CULVERCITV. 

• PAVIMENTACION CONCRETO HID. 

VIALIDAD INTERIOR. 

HUERTAS DEL VALLE. 

• CENTRO RECREATIVO DIVERTIOLAS 

• UNIDAD HABITACIONAL 

PASEOS DE TAXIMACUARO 

DYNAMICA 

CONS~'?'Ero$/ 
y MAWE ALES 
DE U APAN 
S.A. E C.V.' 

. ." - . 
o" H" 

\CCJ ------==~~---------C22,; 

;." 
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ING. ROGHIO A. VICTORIA NAVARRO L..\ ~ 

I ] 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (EJE CUCIÓ NDE 08 RAS) 

FIDEICOMISO LAZAROCARDENAS (FIDELAC) 

CD. LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACAN 

NOVIEMBRE 1973 - AGOSTO 1978 

CONSTRUCTORA ESCAR, HA 

URUAPAN, MICH. 

JUNIO 1979 - JULIO 1980 

CONSTRUCTORA LHUM, SA 

URUAPAN, MICH. 

AGOSTO 1980 - SEPTIEMBRE 1982 

[;t 

- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

- OBRAS EJECUTADAS POR 

ADMINISTRACiÓN: 

* FABRICA DE BLOCK 

• TALLER MECÁNICO 

• LÍNEA DE CONDUCCiÓN DE AGUA 
POTABLE DE20" DE DIÁMETRO. 

- RESIDENCIA DE CONSTRUCCiÓN. 

* CENTRO COMERCIAL 

PLAZA PUREPECHA. 

- SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCiÓN. 

* UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 

MÁRTIRES DE URUAPAN 

URUAPAN, MICH. 

• PROGRAMA DE ESCUELAS CAPFCE 
1981 y 1982 

+ CETA No. 114 2a Y 38 ETAPA 

• JARDíN DE NIÑOS 

GABILONDO SOLER 

• ETA No. 36, 3a ETAPA 
NUEVA ITALIA, MI CH. 

• ETA No. 516, 3a ETAPA 

e ONSTRUC RETOS 
y MATERIALES 
DE URUAPAN 
SA DE e >1' 

LA HUACANA, MICH. 

• JARDIN DE NIÑOS 
IGNACIO ALLENDE 

LA HUACANA, MICH. 

CONSTRUCTORA ESCAR, S.A * CONSTRUCCiÓN VIVEROS PARA 

URUAPAN, MICH. FLORES DE EXPORTACiÓN 
i:'G.i;oCEL'~,' . c'ICTonlill·::.\· ·;,::u~. TZI TZIC TARETA. 

-------------- --- ---
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS (EJECUCiÓN DE OBRAS) 

DESPACHO PROPIO 

URUAPAN, MICH. 

OCTUBRE 1982 - DICIEMBRE 1983 

COMISiÓN PARA EL DESARROLLO 

URBANO DE TABASCO,(CODEURTAB) 

VILLAHERMOSA, TABASCO. 

FEBRE.RO 1984 - JULIO 1986 

CONSTRUCTORA SALMA, SA DE C.V. 

VILLAHERMOSA, TABASCO. 

ABRIL 1984 - SEPTIEMBRE 1989 

et 

- EJECUCiÓN DE PROYECTOS Y OBRAS 

DIVERSAS PARTICULARES 

- OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACiÓN: 

• ESTACiÓN DE RADIO Y T.V. CANAL 7 

ESTADO DE TABASCO 

- SUPERINTENDENCIA GENERAL DI= OBRA 

CIVIL 

EJECUCiÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 

'" IMPERMEABILIZACiÓN 

EDIFICIO CASA DE ARTES 

VILLAHERMOSA, TABASCO. 

" INTRODUCCiÓN DE DRENAJES, 

ILUMINACiÓN Y PAVIMENTACiÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO. 

VARIAS ETAPAS. 

ZON . .l\ INDUSTRIAL - PEMEX 

COMALCALCO, TABASCO. 

" DEMOLICiÓN PAVIMENTO EXISTENTE 

Y REPOSICiÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO. 

ZONA INDUSTRIAL - PEMEX 

REFORMA. CHIAPAS. 
, CONSTRUCRETOS 

y MATERIALES 
DE URUAPAN 
S.A. DE C.V' 

. , ... -", 

<,' , _' " " I .. "l " 

." - ... , - ''', ... 
~ : , l' ',.' ,"j ;', '1 I e': :; 
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ING., ROGEUO A. VICTORIA NAVARRO ti ~r: 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS (EJECUCiÓN DE OBRAS) 

* AMPLIACiÓN DE MUELLE, 

CONSTRUCCiÓN DE OFICINAS, 

REPARACiÓN DE MUELLE EXISTENTE 

E ILUMINACiÓN EXTERIOR DEL 

MISMO, PEMEX, 

CHILTEPEC, MPIO. PARAISO, TAB. 

* PAVIMENTACiÓN 

CONCRETO HIDRÁULICO 

ZONA IND. - PEMEX (EL CASTAÑO) 

CARDENAS, TABASCO. 

* CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLAS 

DE CONCRETO' 

CARR PARAISO- DOS BOCAS, TAB. 

S.C.T. 

* PROYECTO Y CONSTRUCCiÓN DE 

PLANTA DE EMULSIONES. 

CONSTRUCCIONES Y EMULSIONES 
DEL SURESTE. 

VILLAHERMOSA, TAB. 

* PROYECTO Y CONSTRUCCiÓN DE 

TALLERES DE MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA. 

CONSTRUCTORA SALMA, SA DE C.V. 

r_-:===-_..;,VILLAHERMOSA, TABASCO. 

GI 
COMSTRUCRETOS 

y MATEQIALES 
DE I*LlAPAN 
S ,DE C.V.' 

,-",.,.- , 
1""lv 

, .. :., . 

'. F'··· 

P')')'i 
II L. (., I 
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ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO De ~ LJ 

I I 

ACTIVIDADES DESARROllADAS (CONTRAT!STA) 

CENTRO S.C.T. ZAC.ATECAS 

OCTUBRE - DICIEMBRE 1990 

OCTUBRE - DICIEMBRE 1990 

C.F.E .. 

JUNIO - JULIO 1990 

CENTRO S.C.T. MICHOACAN 

REHABILITACiÓN DEL PUENTE TEPETZALA 

JALPA, ZACATECAS. 

REFORZAMIENTO PUENTE APOZOL 

APOZOL, ZACATECAS. 

MANTENIMIENTO GENERAL CASA DE MÁQUINAS 

CENTRAL HIDROELECTRICA PLATANAL. 

ZAMORA, MICH. 

RESIDENCIA GENERAL DE CONTRUCCIÓN y CONSERVACiÓN. 

MAYO - JUNIO 1990 CONSERVACiÓN NORMAL 

CARRETERA MARAVATIO - MORELlA 

JULIO - DICIEMBRE 1990 

JULIO - DICIEMBRE 1990 

AGOSTO - DICIEMBRE 1990 

JULIO - DICIEMBRE 1990 

CONSERVACiÓN NORMAL 

CARR LlM. EDO. MEX. - ZITACUARO - TUXPAN 

CONSERVACIÓN NORMAL 

CARR TUXPAN - HUAJUMBARO - ZINAPECUARO 

CONSERVACiÓN NORMAL 

CARRETERA PLAYA AZUL - ARTEAGA 

,CONSERVACiÓN NORMAL 

CARRETERA PLAYA AZUL - LlM. EDO. COLIMA 

KM. 120 AL 180 

e:ONSTRUCRETO:. 
y MATERIALE S 
DE URUAPAN 
S.A. DE C.V " TI' 
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AC TlVI DAD ES D ESA RROL LADAS ( CONTRA TlST A) 

C.F .. E. 

AGOSTO - OCTUBRE 1991 

AGOSTO - OCTUBRE 1991 

AGOS1D - SEPTIEMBRE 1991 

S.A.R.H. 

OCTUBRE 1991 - DICIEMBRE 1992 

DICIEMBRE 1991 

S.D.A.F. 

JUNIO - SEPTIEMBRE 1992 

NOVIEMBRE 1992 - MrA~Y'-l:O::....1:..::9:::93==-::-~-.. et .~ 
CO'<iS;RUCRETOS I 

y MATERIALES .; 
DE URUAPAN 
S.A. DE e .V.' 

\~ 

CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS 

CAMPAMENTO C.H. INFIERNILLO, MICH. 

CONSTRUCCiÓN BARDA PERIMETRAL 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PLATANAL 

ZAMORA, MICH. 

CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARILLAS 

CAMINO DE ACCESO. 

CH INFIERNILLO, MICH. 

CONSTRUCCiÓN OBRA CIVIL 

PLANTA SELECCIONADORA Y EMPACADORA DE 

FRUTAS. 

JUNGAPEO, MICH. 

PROYECTO DE AUMENTOS BALANCEADOS 

PARACHO, MICH, 

CONSTRUCCiÓN PROCESADORA DE FRUTAS 

BENITO .JUAREZ, MICH. 

TERMINACiÓN OBRA CIVIL DE PROCESADORA 

DE FRUTAS 

SAN JUAN TUMBIO, MPIO. DE PATZCUARO. 



LABORATORIO DE MATE RIALES L?'" """,,~J 
17 \J =============================================U~, .~ n 

ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO D. C::Jb, LJ 
I J 

ACTtVIDADES DESARROLLADAS (CONCURSOS DE OBRA) 

ABRIL 1990 - DICIEMBRE 19,93 

S.C.T MICHOACÁN CONSERVACiÓN NORMAL DE LA RED 

RESIDENCIA GENERAL DECONSTRUCCiÓN CARRETERA. 

Y CONSERVACiÓN AMPLIACiÓN DE PUENTES. 

C.FE 

SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACiÓN MANTENIMIENTO DIFERENTES OBRAS 

BALSAS SANTIAGO 

BANJERCITO (ISSFAM) 

IM.S.S. 

DELEGACiÓN MICHOACÁN 

S.C.O.P. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

LlCONSA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ZITACUARO, MICH. 

S.D.IC. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

CLUB CAMPESTRE ERANDEN! 

MOR EllA, MICH. 

CONSTRUCCiÓN Y CONSERVACiÓN DE 

DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES. 

CONSTRUCCiÓN UNIDADES MÉDICO 

RURALES. 

CONSTRUCCiÓN DE OBRAS VARIAS. 

CONSTRUCCiÓN DE SUPERLECHERIAS 

CONSTRUCCiÓN DE MERCADO MUNICIPAL 

MERCADO DE BARRIO 

TERRACERiAS y PAVIME»I-iO 

. ".-

., ;.'.' 
• ,; . .! .' .,"~ 

[if 
CONSTRUCRETO 

y MATERIALES 
DE URUAPAN 
S.A. DE C.V.' 
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LABORATORiO DE MATERIALESL7 ""'~ 
=========================================~[7 \J 

ING. ROGEUO A. VICTORIA NAVARRO 
O Ah, íi 
D.~[l 
1'--___ -' 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS .(DOCENCIA) 

UNIVERSIDAD DON VASCO 

URUAPAN, MICH, 

IMPARTICIÓN DE CÁTEDRA 

"ORGANIZACiÓN DE OBRAS" 

OCTAVO SEMESTRE 94195 

l!tI 
CONSTRUCRETOS 

y MATERIALES . 
D,E URUAPAN 
:S.A. DE C.V.' 

U23i 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 11 

ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL 

PROCEIlIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA I'ÚBLlCA 



H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN DOCUMENTO 

4~ DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 11 f':<. URUAPAN 

~tW\bíill'~T~~ 

LlCITACION NO.: CARGO NOMBRE Y FIRMA 

OBRA" REPRESENTE LEGAL 

. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE 

ANALlSIS DEL FA CTOR DE SALARIO REAL 

CLAVES CONCEPTO Y GENERADOR 

(DIGAL) Días Calendario 

(DIAGI) Días de Aguinaldo 

(PIVAC) Días por prima vac:acional -- días X25% 

(DIPER) OlAS DE PERCEPCiÓN PAGADOS PORAííJO Suma 

(DIDOM) Días domingos 

(D1VAC) Días de vacaciones 

(DIFEO) Djas festivos oficiales (por Ley) 

(DIPEe) Olas no laborables por costumbre y sindi¡;ales 

(DINLA) OlAS NO LABORADOS AL ANO Suma 

T. OlAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL - (DIPER) 

TI OlAS REALMENTE LABORADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL =(DICAl -DINLA) 

FRACCION FRACCION PS FACTOR DE 
CATEGORIA DECIMAL DECIMAL (Fracc. Oee, SALARIO REAL 

IMSS INFONAVIT ¡MSS +Fracc. Der:. FSR 
INFQNAVIT 

-Fsr- Ps(Tp/TI)+(TpITI) 

G2S2 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 11 (Ana lisis del Factor de Salario Real) j 
~PCión Operación Fórmula Unidad Valor 

Clave· MO_01 
Descripción: CABO DE CUADRILLA 

DATOS BASICOS 
Salario Mlnimo General (Distrito federal) 
Salario Base 

OATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL 
Oras dé vacaciones para calcular prima vacacional 
Prima vacacional 
Olas para el cálculo de prima dominica! 
Porcentaje para prima dominical 

OlAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA) 
oras Calendario (OC) 
Días Aguinaldo 
Prima vacacional 
Prima Dominical 
Días equivalentes por horas extras al año 
Prestaciones por Contrato de Trabajo 
SUMA (OPA) 

OlAS NO LABORABLES ANUALES (ONLA) 
Séptimo dfa 
Festivos por ley 
Por Costumbre 
oras Sindicato 
Vacaciones 
Permisos y Enfermedad 
Condiciones Climatológicas 
En Horas Inactivas por Arrastre 
Dfas no trabajados por Guardia 
Otros Oras no trabajados 
SUMA (DNLA) 

CALCULO OE OlAS LABORABLES ANUALES 

1\t1:., 

$ 
$ 

días 
% 

días 
% 

días 
dlas 

FSR_PPVAC/10Q*FSR_DNVAC días 
FSR_PPDOM/100'FSR_DNDOM dios 

dras 
días 

FSR_DPCAL+FSR_OPAGU+FSR_DPPVA+FSR_ días 
OPPOO+FSR_DPHEX+FSR_DPOT1 

días 
días 
días 
días 

FSR_DNVAC días 
días 
días 
días 
días 
días 

FSR_DNSEP+FSR_DNFES+FSR_DNDCO+FSR_ dios 
DNSIN+FSR DVAC+FSR DNPER+FSR 
DNCLI+FSR~ONARR+FSR_DNGUA+FSR_DNOT3 

nlirr1i~1 It'l._",,; 

'I~~~~{~~J 
PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

~L.~_ 
~..."....-.... 

45.24 
190.00 

6.00 
25.00 
52.00 
25.00 

365.25 
15.00 

1.50 
13.00 
0.00 
0.00 

394.75 

52.18 
7.17 
1.00 
0.00 
6.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

66.35 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

li.:..J:':!.dl::i.t:0.!l.ii!~~{'-'~\,; ~llt:-I 
DrsARI:O!.lO (N HOVIHI!:}ffI,) 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 
____ O' 

I_D_es"'~PCi6"--. ____ .. ______ . __ 

DOCUMENTO 11 (Analisis del Factor de Salario Real) 
------ - .• - - ----- -

Dlas laborables al año (DLA = DC - DNLA) 

FACTOR DE SALARIO BASE OE COTIZACION. 
FSBC = DPAlDPCAL 

SALARIO BASE DE COTIZACION 
Salario Base de Cotización 

CALCULO DE CUOTA IMSS 
Prestaciones en Especie 
Prestaciones en dinero 
Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín. 

Enfermedad y Maternidad Cuota fija 
Invalidez y vida 
C~santia en edad avanzada y vejez 
Riesgos de trabajo 
SUMA(Cuota PatronallMSS) 

Operación 

365.25000dlas-66.35000dlas 

394.7 5000d las/365 .25000d ¡as 

190.00$ • 1.08077 

1.05+IIF(190.00$>45.24$,0,0.375) 
0.7 +IIF(190.00$>45.24$.0.0.25) 
IIF(205.35<=3·45.24$,0,5.02·(205.35-
3'45.24$»1205.35 
15.2'45.24$/205.35 
1.75+IIF(190.00$>45.24$.0,0.625) 
3.15+IIF(190.00$>45.24$,0,1.125) 

PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES 
Impuesto Guarder(as 
Impuesto Nómina 
Impuesto SAR 
Impuesto INFONAVIT 
Impuestos Locales 

DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) 
Cuota PatronallMSS 19.28964%/10Q"'394.75000dras 
Guarderfas 1.00000%/100*394.75000dlas 
Impuestos Sobre Nómina O.OOOOO%/100*365.25000dlas 
SAR 2.00000%1100·394.75000dias 
INFONAVIT 5.00000%/100'394.75000dlas 
Impuestos locales 0.00000%/100*394.75000días 
SUMA (DEA) 76.14585dias+3.94750dlas+0.00000dia 

OlAS COSTO ANUAL 
Dlas Costo Anual (DCA = DPA+DEA) 

5+7 .89500días+19. 73750días+O.OOOOO 
días 

394.75000dfas+107.72585dlas 

~~~-

Fórmula 

FSR.DPCAL-FSR.DNLA 

FSR.DPAlFSR.DPCAL 

FSR.SACAL • FSR.FSBC 

1.05+IIF(FSR.SACAL>FSR.SAMI,0,0.375) 
0.7+IIF(FSR.SACAL>FSR.SAMI.0.0.25) 
IIF(FSR.SABC<=3·FSR.SAMI,0,5.02·(FSR. 
SABC-3'FSR.SAMI»/FSR.SABC 
15.2·FSR SAMIIFSR SABC 
1.75+IIF(FSR.SACAC,FSR.SAMI,0,0.625) 
3.15+IIF(FSR.SACAL>FSR.SAMI,0,1.125) 

FSR.IMGM+FSR.IMPE+FSR.IMEX+FSR. 
IMENF+FSR.IMINV+FSR.IMCE+FSR.IMRTR 

FSR IMIMS/100'FSR DPA 
FSR ·IMGUA/100·FSR DPA 
FSR=IMNOMI100'FSR=DPCAL 
FSR.IMSARI100'FSR.DPA 
FSR IMINF/100'FSR DPA 
FSR ·IM0T2/1 OO'FSR DPA 
FSR=DEIMS+FSR.DEGUA+FSR.DENOM+FSR. 
DESAR+FSR.DEINF+FSR.DEOT2 

FSR.DPA+FSR.DEA 

Jl~ 
I11lml~·'~ . 1",1 .ª 
, '-h.· .. ~~~~I. J 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

~h-· .... \- ~ 
~AA 
~, 

Unidad 

dfas 

% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

dlas 
días 
dlas 
dfas 
dfas 
días 
días 

días 

Va~r ____ J 
298.90 

1.08077 

205.35000 

1.050 
0.70 

1.70218 

3.34866 
1.750 
3.150 

7.5888 
19.28964 

1.00 
0.00 
2.00 
5.00 
0.00 

76.14585 
3.94750 
0.00000 
7.89500 

19.73750 
0.00000 

107.72585 

502.47585 
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I Descrip~_ión 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 11 (Analisis del Factor de Salario Real) 
--,_._,-- -_ .. __ ._---------- -_.- - --------------_ •... _ .. _._--~~ 

Operación Fórmula 
. ----------------

FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE 
FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF 394.75000djas/298~90000dlas 
EN P.U.) 

FACTOR DE SALARIO REAL 
FSR=DCA/DLA 502.47585dias/298.90000días 

FSR_DPA/FSR_DLA 

FSR_DCA/FSR_DLA 

".··I'.'I¡fV~;~.¡ 
",¡:, ~ n"~'!l! 

~ lji' .. y ... '.H",· ~. --:.tr~,f;;:~.~J 
PROCEOIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

~ !".;~~!.-:t.\, 

Unidad Valor 

1.32068 

1.68108 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

t,Cu CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 

,,' 'URUAPAN 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 

J!. jo,'; ;l:'J I ti~lf LH I ü J,1t1:~ ::(:n~ 
"JARDINES DE LA PAZ" 

[lfiSllJUl:OtlO t:t~ H(1!';'If:'-1JUOO 
FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

Catálogo de Mano de Obra Para cuota de SAR e IMSS 

Sal. 
Base %Prima 

Clave Descripción Unidad M.N, %IMSS FSR Vaco Aguinaldo Fac. SBC Tipo FSR 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 190.00 19.26964 1.66108 25.00000 15,00000 1.06077 JOR8HR 
MO_02 TOPOGRAFO jer 170.00 19.29327 1.68113 25.00000 15,00000 1,08077 JOR8HR 
MO_03 ELECTRICO JOT 170.00 19,29327 1.66113 25.00000 15.00000 1.08077 JOR8HR 
MO_04 ALBAÑIL jeT 140,00 19.30066 1.68123 25,00000 15.00000 1.08077 JOR8HR 
MO_05 CARPINTERO DE jor 170.00 19,29327 1.68113 25,00000 15,00000 1.08077 JOR8HR 

CONSTRUCCION 
MO_06 PEON jer 80,00 22,19217 1.71942 25,00000 15.00000 1.08077 JOR8HR 
MO_07 FIERRERO jor 140,00 19,30066 1.68123 25,00000 15,00000 1,08077 JOR8HR 
MO_08 ALUMINIERO jeT 170.00 19.29327 1.68113 25,00000 15,00000 1,08077 JOR8HR 
MO_09 PINTOR jor 170,00 19,29327 1.68113 25,00000 15.00000 1.08077 JOR8HR 
MO_l0 AZULEJERO JOT 170,00 19.29327 1.68113 25,00000 15,00000 1,08077 JOR8HR 
MO_ll HERRERO jer 170.00 19,29327 1.68113 25.00000 15,00000 1,08077 JOR8HR 
MO_12 FONTANERO jor 170.00 19.29327 1.68113 25,00000 15,00000 1.08077 JOR8HR 
MO_13 AYUDANTE jer 90,00 21.30828 1.70774 25.00000 15,00000 1,08077 JOR8HR 
MO_14 ESTADALERO jer 110,00 20.02319 1.69077 25.00000 15.00000 1,08077 JOR8HR 
MO_15 CADENERO jor 90.00 21,30828 1,70774 25.00000 15.00000 1.08077 JOR8HR 
MO_16 LABORATORISTA jor 300.00 19,27833 1,68093 25.00000 15.00000 1.08077 JOR8HR 
MQ_l MAESTRO JOR 170,00 19.29327 1,68113 25.00000 15,00000 1.08077 JOR8HR 
MQ_2 operador maquinaria pesada jor 190.00 19.28964 1.68108 25,00000 15,00000 1.08077 JOR8HR 
MQ_3 PEON DE MAQUINARIA MENOR JOR 80.00 22.19217 1.71942 25,00000 15,00000 1,08077 JOR8HR 
MQ_4 Ayudante General jor 90,00 21.30828 1.70774 25,00000 15.00000 1,08077 JOR8HR 
MQ_5 Operador de maquinaria de 2da jer 120.00 19,54104 1.68440 25,00000 15.00000 1.08077 JOR8HR 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

--- --

Salario Fecha 

319.41 301Jul/2004 
285.79 30/Ju112004 
285,79 301Jul/2004 
235.37 30/Jul/2004 
285,79 30/Jul/2004 

137,55 301Jul/2004 
235,37 30/Jul/2004 
285,79 301Jul/2004 
285,79 301Jul/2004 
285.79 30/Jul/2004 
285.79 30lJull2004 
285.79 30lJull2004 
153.70 30/Jul/2D04 
185,98 30/Jul/2004 
153,70 30/Jul/2004 
504,28 29fJu"2004 
285.79 30/Jul/2004 
319.41 301Jul/2004 
137.55 30/Ju112004 
153,70 30/Jul/2004 
202,13 30/Jul/2004 ' 



LICITACIÓN PUBLICA No, HUMJDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2,- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 12 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
EMPLEADOS EN LA OBRA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

H~!:i!,!!::fJ:~hl.l!.'_\:L 1.lli1i'!.1":;L(l'l1 
DESARROllO W t10VlHIEtnD 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

-1 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EMPLEADOS EN LA OBRA 
L1CITACION PUBLICA N' 

DENOMmAClóN TIPO 
MARCA DE LA 

MAQUINARIA 
SERiE Y NÚMERO 

(PROPIAS) 

CAPACIDAD DE LA 

MAQUINARIA 
PROPIA RENTADA 

POR 
ADQUlRJ.R 

DOCUMENTO 12 

ANTIGÜEDAD 

(AÑOS) 

UBICACIÓN 

ACTUAL 

--1--- ----------------------1 -------1 ------I--~I 1---1-----1------1 
1------------1------------ +~I 1---- 1 -~I -1---1-------1-----1 

-- - 1- ---------------------------I-I~----- -1----1---- 1------1------1----1--------1----------1 

-----------1 ----------------------------1-1---------+ 1------1----1--
1 

1 -

1----1 -----------------------1--1 -1- 1----1-----1 1 -1----------1 

C":) 

r·..,:.' 
<:-.., . .1 
-....j 

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL 

REPRESENTE LEGAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ~APAN 

grt(Ml6~,I.~r.*~f16 DOCUMENTO 12 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

-----
1 

-----
I 

--------
.---------
-~-_ .. _.-
----- . __ ._-_.-

_.--------

-------

, .. -_. -_._,---,---

--------

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EMPLEADOS EN LA OBRA 
L1CITACION PUBLICA N" HAUMlDOl'/BID/OO2l04 

DENOMINACiÓN 
MARCA DE LA SERIE Y NÚMERO 

TIPO 
MAQUINARIA (PROPIAS) 

.~~-,,~~n~<}_~!?_ dumply ______ "_, __ NATIONAL E125-RE 
-- --

rettoex.cavadora JD 710 JOIIN DEER 458RT-MSH 
------------------- -- ___ o 

revolvedora de concreto CIPSA KHJA98H 
--_._-._---- ._----'.-_._- --- ._"-_._-----_._--_. 

vibrador para concreto WACKER 1547RWE 

compactador vibratorio DYNAPAC GI5487fA 
------------------------
crunion volteo DlNA FET545168 

--CATERPU_LA -
. __ ._-_._-~~_ .. -----

motoniveladora modo 12-B G457899-YTA 

WACKER 24GH4RSH compactador manual (bailarina~ .-- -_._-
equipo de prueba de labo~~~orio ______ VARIAS 

---------_.~_. -----------
.. __ .,------

-----------_. .. _~------ _0-' 

CONSTRUCRETOS y MATERlALES DE URUAPAN SA DE CY 

GI 
~ONSTRUCRETOS 
---yo Ml\TERIALES 
. DE LfR-ljAPAN, 
S.~. Ol' C.Y. 

CAPACIDAD DE LA 
MAQUINARIA 

---7-8 yd3----
----'---~--

1 Sáco . 

5hp 
--------- ---

10.5 tons 

7m3 
.. -._---------

12 pies 

1350 kg 

VARIAS-

--

1 

POR ANTIGÜEDAD 
I'ROPIA RENTADA 

(AÑOS) ADQUIRIR 

X 6 
._------ .. _---_ .. _-- -........ 

X 5 
------ __ ._ .. _e. __ - .. _---_._- .- .'----_._--

X 7 
~-- -----

X 9 
--~._-- ---------- -- .-._._ ... _----

X 6 

X 7 
---- -----.-- -_._------0, ____ o 

X 5 
--- ..... 

X 4 
----1-------

X 
------ -_._-_ .... _.-

----- _ .. _._-_._-- --_._-- -------
- -_._-_ .. ---. __ ._-. 

-- ---_.-._-

ESTEBAN Espi~RbBRIGEZ 

GERIlN!:J;: GENERAL 

UBICACiÓN 
ACTUAL 

URUAPAN 
----
URUAPAN 
------ -----
URUAPAN 

URUAPAN 
!:c-----
URUAPAN 

URUAPAN 

URUAPAN -.---._---_._--
URUAPAN 
----
URUAPAN 

--- ---.-. __ .-
--_._--_ .... _--



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECllA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 13 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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PROGRAMA CALENDARIZADO 
(PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 

DOCUMENTO 13 

LlCITACION No.: 

on.rETO: hDjll __ de __ 

FECIIA DI<; INICIO: 

FECH¡\ OE TER!\IINACION: r REF'II CONCEPTO 
No. I CODIFICACIÓN 11 DESCRIPCION 

UNIDAD QUINCENA CANT. 

DE OBRA CJCJOCJCJODDOCJ 

= (----=, 
e'_, 
~;, 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

O PERSONA FISICA 

FIRMA 

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO 

- I 



(;;", 

~,; 

I'~ 

f.¡:'.s},PJR.ilí3 °n¡~ f1i'ji,-,if1\tÚVj 

Clv. 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) -3~ 
ID Concepto ~escripción Inicia Duración Termina Unidad Cantidad Asignado 

40 lAl 

50 lA2 

60 lA3 

70 lA4 

80 lA5 

90 lA6 

100 lAT 

110 lA8 

~,3\iI4i1 
,l/lrfUnq 

"'?~jW'~ki~il~ 
~;::-:q ¡~~_.~~- , 

C::"l "''''''''''''~-'';' 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, 
CAPILLA, CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, 
MODULOS DE GABETAS, ACCESO AL PANTEON, 
MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA 
PARA EXPRESiÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 
TOTAL DE LA PROPOSICiÓN 

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 

ALBAÑILERIA 

Trazo y Nivelación 

Excavación en cepas hecha a mano Incluye: traspaleo a 
2m yafine de suelo y taludes. de O a 2m de profundidad 
Material Tipo I 

Plantilla de concreto hecho en obra. Incluye: acarreros, 
elaboración de concreto, tendido y apisonado. De 8cm de 
espesor 

Cimentación corrida de O.70m de ancho, Var. 3/8" a 20cm 
y a 25cm. Concreto fc=200kglcm2. 

Cimentación corrida de 1.00m de ancho, armado: var. 3/8" 
a 20cm y a 25cm. Concreto fc""200kg/cm 2 

ReHeno de cepas con material producto de excavación en 
capas de 20cm con pisón de mano 

ReUeno de cepas con material limpio de banco 

Finne de concreto de Bcm de espesor. Concreto fc=100 
kg/cm2 

121Agol2004 

13/Ago12004 

16/Ago12004 

251Ago/2004 

271Agol2004 

O 1/Sep12004 

011Sepl2004 

111Sepl2004 

le 121Agol2004 m2 

lOe 221Agol2004 m3 

15e 30lAgol2004 m2 

3e 271Ago/2004 mi 

8e 03/Sep/2004 mi 

lOe 10lSepl2004 m3 

lOe 10lSepl2004 m3 

4e 14/Sep12004 m2 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

64,0000 64.0000 

42.6000 42.6000 

36.0000 36.0000 

12.0000 12.0000 

24.0000 24.0000 

42.6600 42.6600 

192000 192000 

42.0000 42,0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 

'~B;:P~~¡I~f~~~f~~ 
"JARDINES DE LA PAZ" 

Clv. 
ID Concepto 

-.. _-,~ .. _----

120 1A9 

130 l.A.10 

140 1.A.1l 

150 1.A.12 

160 1.A.13 

170 1.A.14 

180 1.A.15 

190 1.A.16 

200 1.A.17 

210 1.A.18 

220 1.A.19 

230 1.A.20 

il1': 
~jl1fil 
~ ~~tt;~I, ' ""-~ '"-..., 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 

Descripción Inicia 
.--_._-~--

Muro de tabicón de cemento de 10x14x28cm Mortero 15/Sep/2004 
cemento- arena 1:5 

Dala de desplante y de cerramiento de concreto 
fc=15Dkg/cm24 vars de 318" Est. de 1/4" @25cm. Hasta 

l2/Sep/2004 

3er nivel. Sección de 15x20~m, cimbra a 2 caras 

Castillos de concreto armado. 4 vars de 1/2" Est. de 1/4" 
@25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 15x20cm, cimbra a 2 

171Sep/2004 

caras 

Castillos de concreto fc=150kglcm2 4 vars de 3/8" Est. de 20/Sep/2004 
1/4"@20cm.Hasta 3ernivel. Sección de 15x15cm, cimbra 
a 2 caras 

Trabe de concreto annado de 15x25cm. 4 Vars de 1/2", 23/Sep/2004 
Est. de 1/4" a 20cm. Concreto fc=200kg/cm~ 

Losa maciza de concreto armado de 10cm de espesor. 25/Sep/2004 
Varilla de 3/8" y concreto de fc=200kg/cm2 

Muro de tabique rojo recocido de 14cm de espesor, 
mortero 1: 1:6 

12/Sep/2004 

Aplanado de mezcla en muros con mortero 1:1:6. 01/0etl2004 

Aplanado de mezcla en plafón con mortero cernento- 12/0etl2004 
arena 1:5. 

Emboquillado de mezcla en aristas con mortero cemento- 12/0et/2004 
arena 1:5 

Piso de loseta interceramic asentada con pegazulejo. De 2l/0etl2004 
31x31cm 

Recubrimiento de azulejo en muros de 20x30cm asentado 24/0etl2004 
con pegazulejo y lechadeado con cemento blanco 

Duración Termina 

10e 24/Sep/2004 

8e 19/5ep/2004 

6e 22/Sep/2004 

3e 22/Sep/2004 

2e 24/Sep/2004 

6e 30/Sep/2004 

10e 211Sep/2004 

20e 20/0etl2004 

7e 18/0etl2004 

4e 15/0etl2004 

3e 23/0etl2004 

8e 31/0etl2004 

Unidad 

m2 

mi 

mi 

mi 

mi 

m2 

m2 

m2 

m2 

mi 

m2 

m2 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

----J -----

Cantidad Asignado 
-----------.•.. _---,_._-

46.0000 46.0000 

79.0000 79.0000 

47.0000 47.0000 

13.0000 13.0000 

4.0000 4.0000 

66.0000 66.0000 

104.0000 104.0000 

208.0000 208.0000 

66.0000 66.0000 

36.0000 36.0000 

41.0000 41.0000 

85.2000 85.2000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICO S, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 ----- .--------- .. --- -------- --"- -_._,,------,-----~,--_._-

Cantidad A.si9':dO _ ~. _ - --l DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
-----_.-,--- ---- ------------_ .. _------_._------------------ -----------_._-

Clv. 
ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina I'nidad 

240 lA21 

250 lA22 

260 lA23 

270 lA24 

280 lA25 

300 1.H.1 

310 1.H2 

330 1,15.1 

340 1.IS.2 

350 1.IS3 

360 1.184 
'0',<-" ,., 

!'o." , , ~. "~m !I¡I~--Y" 
r~I,~ 7_ t~U 
&¡II\)[".'\It,· 
, '/ .. ::;'i.\ :\".,\~ 

1._~:.'o"S~" I 

Losa maciza de concreto armado de 10cm de espesor 
para fijar ovalines. Varilla de 3/8" y concreto de 
f'c=2DOkg/cm2 

Entortado en azotea con mortero cemento-arena 1:5 de 
3cm de espesor. Incluye: acarreo, elaboración, tendido y 
elevación. Hasta 3er nivel 

Enladrillado en azotea, ladrillo común asentado con 
mortero cemento-arena 1 :5, acabado fino. 

RellenQ de tezontle en azotea. Incluye: suministro, 
nivele.do, acarreos tendido y apisonado, hasta 3er nivel 

Impermeabilizado 

HERRERIA 

Suministro y colocación de ventanas de 1.00m X 0.60m de 
perfil tubular 

Mamparas de perfil tubular en baños 

INSTALACION SANITARIA 

Suministro e instalación de tinaco de 11001ts. Material, 
mano de obra y 2m de tubo de salida. 

Registro de tabique rojo desplantado sobre losa de 
concreto de 8cm de espesor. fe=100 kgfcm2 aplanado, 
pulido, marco y contrafuerte, no incluye excavación. De 
40x40xl00 cm 

Tubería de PVC sanitario de 6", reforzado 

Tuberfa de PVC sanitario de 4". Incluye: tendido, 

1210et/2004 

18/0et12004 

2010eU2004 

1210et/2004 

30/0el/2004 

1010ell2004 

18/0et/2004 

021Nov/2004 

081Sep/2004 

101Sep/2004 

1018ep/2004 

----_._ ...• - ---- --_. __ . 

1e 

2e 

4c 

6e 

1e 

2e 

3e 

le 

5c 

2e 

1e 

1210cU2004 

19/0c1l2004 

23/0cU2004 

17/0ct/2004 

30!OcU2004 

11/0c1l2004 

20/0c1/2004 

02/Nov!2004 

12/Sep/2004 

111Sep/2004 

10/Sep/2004 

m2 

m3 

m2 

m3 

m2 

pieza 

pieza 

pieza 

pieza 

mi 

mi 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

2.2000 2.2000 

66.0000 660000 

66.0000 66.0000 

66.0000 66.0000 

66.0000 66.0000 

2.0000 2.0000 

9.0000 9.0000 

2.0000 2.0000 

5.0000 5.0000 

19.0000 19.0000 

16.0000 16.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

i ---------.-
1-------_·_-

I 
Clv. 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
~~~ 

_ ID conce~~~.E.:~~riPc_ió_n _ __:___:_ 
apisonado, no incluye excavación ni reUeno 

370 1.IS.5 

380 1.IS6 

390 1.IS.7 

400 1.1S.8 

410 1.IS.9 

420 1.IS.10 

440 1.1E.1 

450 1.1E.2 

470 1.P.1 

480 1.P.2 

510 2.A.1 

520 2.A.2 

Tubería de PVC sanitario de 2 1/2", Incluye: tendido, 
apisonado, no incluye excavación ní relleno 

Bajada de aguas pluviales, tuberla de PVC de 4"diam. 

Suministro y colocación de coladera de 4" diam marca 
HELVEX 

Alimentación y desague WC tanque bajo. 

Alimentación y desagOe de lavbos. 5 unidades 

Tuber!a de alimentación 

INSTALACION ELECTRICA 

Gabinete slim fine 2x38. Instalación eléctrica 

Instalación de lámpara. Instalación Eléctrica 

PINTURA 

Pintura vinflica Berelinte sobre aplanado de mezcla en 
muros. Incluye: preparación de la base, aplicación a 2 
mamoso 

Pintura vinflica en plafón 

AREA ADMINISTP.ATIVA y CAPILLA 

ALBAÑILERIA 

Trazo y Nivelación 

Excavación en cepas hecha a mano Incluye: traspaleo a 

Inicia 

10lSepl2004 

101Sep/2004 

2210etl2004 

081Sepl2004 

081Sepl2004 

09/Sep/2004 

15/0etl2004 

1510etl2004 

031Novl2004 

02/Nov/2004 

121A90/2004 

13/Ago12004 

Duración 

1e 

1e 

1e 

2e 

2e 

1e 

4e 

4e 

5e 

1e 

1e 

20e 

Termina 

10lSepl2004 

10lSepl2004 

2210etl2004 

091Sepl2004 

091Sepl2004 

091Sepl2004 

1810etl2004 

1810etl2004 

07lNovl2004 

02/Nov/2004 

121Agol2004 

01lSepl2004 

Unidad 

mi 

tramo 

pieza 

pieza 

pieza 

lote 

pieza 

pieza 

m2 

m2 

m2 

m3 

f¡'¡.j'i~ 

'IU'
1f,r!i1J, , t~l!J. ~1\.II. J 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

'l:':"'\':~ 
~ÁA. 
'\!<:t~ 

Cantidad Asignado 

- ------j 
--~- _._---------

18.0000 

1.0000 

1.0000 

10.0000 

1.6000 

1.0000 

4.0000 

6.0000 

450.0000 

66.0000 

324.0000 

206.0000 

18.0000 

1.0000 

1.0000 

10.0000 

1.6000 

1.0000 

4.0000 

6.0000 

450.0000 

66.0000 

324.0000 

206.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

titS:~,5J'¡:ri.k; tiJ ¡'ii~'\"inij;'¡¡-i~, 

Clv. 
ID Concepto 

530 2.A.3 

540 2A4 

550 2A5 

560 2.A.6 

570 2A7 

580 2AB 

590 2A9 

600 2Al0 

610 2Al1 

620 2A12 

630 2A13 

640 2A14 

!Í' •.. J").!In¡ 
~111;';T~'i¡~ '. 1. , , ,,11. 

',""' r 01

1
1,' 

~.: 1~','.L:7., ' m :(";:~ ,''''- --'~ -, 
-~. tT~"~~\" 

FECHA DE LICITACiÓN:. 02 DE.AGOSTODEL200L 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) - _o. _ .... ___ ._ .~ ___________________ ~.~ __ ._. ____ .. ___ .. ,_. __ .. ___ . __ ~ ___________ . __ 

Descripción Inicia Duración Termina Unidad 
- __ o - ~ ___ ,_ ---- -- ----------- ----- . __ ._----_._--._------_ .. -,._ ....... --_._--. 

2m y afine de suelo y taludes. de O a 2m de profundidad 
Material Tipo I 

Plantilla de concreto hecho en obra. Incluye: acarreros, 20/Ago/2004 15e 03/Sep/2004 m2 
elaboración de concreto, tendido y apisonado. De 8cm de 
espesor 

Cimentación corrida de O.80m de ancho, Var. 3/8" a 20cm y 25/Ago/2004 2e 26/Ago/2004 mi 
a 25cm. Concreto fc=200kg/cm 2 

Cimentación corrida de 1.00m de ancho, armado: varo 3/8" 21/Ago/2004 lOe 30/Ago/2004 mi 
a 20cm y a 25cm. Concreto fc==200kg/cm 2 

Cimentación corrida de 1.45m de ancho, armado s/plano 25/Ago/2004 lOe 03/Sep/2004 mi 
incluyendo trabe de concreto armado de O.25xO.50 m. 

Cimentación corrida de 1.80m de ancho, vars de 1/2" a 21/Ago/2004 15e 04/Sep/2004 mi 
20cm y 3/8" a 25cm' 

Zapata de concreto armado de 1.40 x 1.40m. Armada con 20/Ago/2004 lOe 29/Ago/2004 pieza 
vars de 1/2" a 20cm ambos sentidos 

Relleno de cepas con material limplo de banco O 1/Sep/2004 lOe 10/Sep/2004 m3 

Firme de concreto de 8cm de espesor. Concreto fc=100 15/Sep/2004 15e 29/Sep/2004 m2 
kg/cm2 

Muro de tabicón de cemento de 14cm Mortero cemento- 05/Sep/2004 lOe 14/Sep/2004 m2 
arena 1:5 

Muro de tabicón de cemento de 21 cm Mortero cemento- 10/Sep/2004 5e 14/Sep/2004 m2 
arena 1:5 

Muro de tabicón de cemento de 28cm Mortero cemento- 12/Sep/2004 3e 14/Sep/2004 m2 
arena 1:5 

Dala de desplante y de cerramiento de concreto 03/Sep/2004 40e 12/0cU2004 mi 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Cantidad Asignado 
--------- ----- ----

160.0000 160.0000 

12.0000 12.0000 

75.0000 75.0000 

10.0000 10.0000 

34.0000 34.0000 

10.0000 10.0000 

146.0000 146.0000 

324.0000 324.0000 

, 
112.0000 112.0000 

40.0000 400000 

12.0000 12.0000 

lBB.OOOO 188.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 ._----"--------
DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 

Clv. 
ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina Unidad 

----_.~-~--------~-_._._-,-------_. 

fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" @25cm. Hasta 
3er nivel. Sección de 15x20cm, cimbra a 2 caras 

650 2.A.15 Castillos de concreto armado. 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" 08fSep/2004 20e 27/Sep/2004 mi 
@25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 15x2Dcm, cimbra a 2 
caras 

650 2.A.15 Castillos de concreto fc=150kgfcm2 4 vars de 3/8" Est. de 10/Sep/2004 15e 24/Sep/2D04 mi 
1/4"@20cm.Hasta3erniveI.Secciónde15x15cm,cimbra 
a 2 caras 

570 2.A.17 Columnas de 21x25cm. 6 vars 5IB"diam, Est de 1/4" a 15/Sep/2004 20e 04/0eU2004 mi 
20cm. concreto fc=200kg/cm 2 

580 2.A.18 Columnas de 15x25cm. 4 vars 5f8"diam, Est de 114" a 18/Sep/2004 20e 07/0ctl2004 mi 
20cm. concreto fc=200kg/cm 2 

590 2.A.19 Trabe de concreto annado de 25x65cm. 2 Vars de 5/8", 5 01/0etl2004 50 06/00U2004 mi 
Vars de 3/4" y 2 Vars de 1/2", Est. de 3/8" a 25cm. 
Concreto fc=200kg/cm 2 

700 2.A.20 Trabe de concreto armado de 25x70cm. 5 Vars de 3/4", 4 03/0eU2004 2e 04/0eU2004 mi 
Vars de 1" y 2 Vars de 1/2", Est. de 318" a 30cm. Concreto 
fc=200kg/cm 2 

710 2.A.21 Muro de tabique rojo recocido de 14cm de espesor, mortero 10/Sep/2004 10e 19/5ep/2004 m2 
1:1 :5 

720 2.A.22 Muro de tabique rojo recocido de 21cm de espesor, mortero 15/Sep/2004 28e 12/0etl2004 m2 
1:1:5 

730 2.A.23 Muro de tabique rojo recocido de 28cm de espesor, mortero 25/Sep/2004 3e 27/Sep/2004 012 
1:1 :6 

740 2.A.24 Losa maciza de concreto annado de 12cm de espesor. 10/0eU2004 8e 17/0eU2004 m2 
Varilla de 3/8" y concreto de fc""2DOkg/cm2 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Cantidad Asignado 
---~_~J 

175.0000 175.0000 

76.0000 76.0000 

64.0000 54.0000 

54.0000 54.0000 

41.0000 41.0000 

8.5000 8.5000 

185.0000 185.0000 

299.0000 299.0000 

24.0000 24.0000 

314.0000 314.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 .-------_ .. ----- -----------_._ .. " --------- -----_ .. 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
. __ .---- ---_ .. __ .. ,,------------ .... _---------------------------""._ .. - ... _---_._ .... _-------------- .--._------------

Clv. 
ID Concepto 

750 2A25 

760 2A26 

770 2.A.27 

780 2.A.28 

790 2A29 

800 2.A.30 

810 2A31 

820 2A32 

830 2A33 

840 2.A.34 

850 2.A.35 

860 2A36 

~.:'){~;;a 
Iliihl,n. 
. 'Ii;' r ::,,~ 
,!,{:1jf~'J, 

~,""i"~'""7';--, -

Descripción Inicia Duración Termina Unidad Cantidad 
-------_._----------_ .. -,._-------, .. ",-------- .' .------ ---

Dala de desplante y de cerramiento de concreto 20/Sep/2004 5e 24/Sep/2004 mi 19.0000 
Fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" @25cm. Hasta 
3er nivel. Sección de 20x28cm, cimbra a 2 caras 

Aplanado de mezcla en muros con mortero 1:1 :6. 25/Sep/2004 20e 14/0e\l2004 m2 1,016.0000 . 

Aplanado de mezcla en plafón con mortero cemento-arena 30/Sep/2004 10e 09/0c\l2004 m2 314.0000 
1 :5. 

Emboquillado de mezcla en a'ristas con mortero cemento- 01l0e\l2004 13e 13/0et/2004 mi 348.0000 
arena 1:5 

Re!leno de tezonUe en azotea. Incluye: suministro, 18/0et/2004 5e 22/0c\l2004 m3 314.0000 
nivelado, acarreos tendido y apisonado, hasta 3er nivel 

Entortado en azotea con mortero cemento-arena 1:5 de 22/0ctf2004 5e 26/0c\l2004 m3 314.0000 
3cm de espesor. Incluye: acarreo, elaboración, tendido y 
elevación. Hasta 3er nivel 

Enladrillado en azotea, !adri!lo común asentado con 26/0c\l2004 6e 31/0e\l2004 m2 314.0000 
mortero cemento-arena 1:5, acabado fino. 

Impermeabilizado 01/Nov/2004 5e 05/Nov/2004 m2 314.0000 

Piso de loseta interceramic asentada con pegazulejo. De 15/0et/2004 15e 29/0et/2004 m2 346.0000 

31x31cm 

Suministro y colocación de zoclo de 10x31cm interceramic. 25/0eU2004 5e 29/0etJ2004 mi 124.0000 
Lechadeado con cemento blanco. 

Dala de desplante y de cerramiento de concreto en Capilla 201Sep/2004 5e 24fSep/2004 mi 19.0000 
fc=150kgfcm2 4 vars de 3f8" Est. de 114" @25cm. Hasta 
3er nivel. Sección de 21x20cm, cimbra a 2 caras 

Pretif de tabique de 0.60m de altura. Mortero cemento- 20/0eU2004 5e 24/0cU2004 mi 48.5000 

arena 1:5 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Asignado -- ----

19.0000 

1016.0000 

314.0000 

348.0000 

314.0000 

314.0000 

314.0000 

314.0000 

346.0000 

124.0000 

19.0000 

48.5000 

-
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

____ ______ FECHA D!,LlCI1A~JÓl': 02_DE AGOSTO !)EL 200~ ____ ~ _________ _ _ ___________ _ 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) J 
Clv. 

~'?_ ~~ncepto Descripción Inicia Duración Termina Unidad Cantidad ~g~ado __ _ 

870 2.A.37 Recubrimiento de azulejo en baños, de 20x30cm asentado 15/0cU2004 Se 19/0ct/20D4 m2 75.0000 75.0000 
con pegazulejo y lechadeado con cemento blanco 

880 2.A.38 Recubrimiento de azulejo en cocina, de 20x30cm asentado 1S/0ctf2004 6e 20/0ct/2004 m2 23.0000 23.0000 
con pegazutejo y lechadeado con cemento blanco 

HERRERIA TUBULAR Y VIDRERIA 

900 2.H.1 Suministro y colocación de ventanas de 1.60m X O.60m de 05/0ct/2004 6e 1D/Oct/2004 pieza 20.0000 20.0000 
perfil tubular 

910 2.H.2 Suministro y cDlocación de ventanas de 2.40m X 1.60m de 05/0cU2004 4c OS/Octl2004 pieza 4.0000 4.0000 
perfil tubular 

920 2.H.3 Suministro y colocación de ventanas de 0.80m X 2.40m de 06/0ct/2004 5c 10/Qctl2004 pieza 14.0000 14.0000 
perfil tubular 

930 2.HA Suministro y colocación de canal de 1.50 x 2.1 Om 10/0ct/2004 2c 11/0ctl2004 pieza 3.0000 3.0000 

940 2.H.5 Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 120m 10/0ct/2004 2c 11/0ctl2004 pieza 5.0000 5.0000 

950 2.H.6 Puerta de O.90x2.10m 10/0cU2004 2c 11/0cU2004 pieza 2.0000 2.0000 

960 2.H.7 Puerta de tablero de 2.00 x 2.60m 12/0cU20D4 1c 12/0ctl2004 pieza 2.0000 2.0000 

INSTALACION ELECTRICA 

980 2.1E.1 Suministro y coloeacíon de Gabinete slim line 2x38. 05/0et/ZOD4 10c 14/0ctl2004 pieza 10.0000 10.0000 
Instalación eléctrica 

990 2.1E.2 Suministro y coloeacion de Instalación de lámpara. 05/0ct/2004 lOe 14/0cU2004 salida 20.0000 20.0000 
Instalación Eléctrica 

1000 2.1E.3 Suministro y cofocacion de Contacto. 05/0ctl2004 10c 14fOctl2004 salida 20.0000 20.0000 

INSTALACION SANITARIA E HIDRAULlCA 

~\r-

fil1m1l1 
'I~~~;¡.~~ 
~ ~~,,' 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 
---""-- ---",. -------- .... -----

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
--_ .. _---_ ... _- _._--_._----------- .. _------_ .. _------_ .. --------_._--

ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina Unidad Cantidad 
••••• -------_ •• _-. - -- - ____ o ___ " •• _____________ .. ,_. __ •• - __________ _ 

1020 2.IS.1 Suministro e instalación de tinaco de 110Ofts. Material, 02/Nov/2004 2e 03/Novf2004 pieza 2.0000 
mano de obra y 2m de tubo de salida. 

1030 2.IS.2 Registro de tabique rojo desplantado sobre losa de 
concreto de 8cm de espesor. fc=1 00 kg/cm2 aplanado, 
pulido, marco y contrafuerte, no incluye excavación. De 
40x40x100 cm 

1040 2.1S.3 

1050 2.1S.4 

1060 2.IS.5 

1070 2.1S.6 

1080 2.1S.7 

1090 2.1S.8 

1100 2.IS.9 

1110 2.1S.10 

1120 2.1S.11 

1140 2.P.l 

Tubería de PVC sanitario de 6", reforzada 

Tubería de PVC sanitario de 4". Incluye: tendido, 
apisonado, no incluye excavación ni reUeno 

Tubería de PVC sanitario de 2 1/2". Incluye: tendido, 
apisonado, no incluye excavación ni relleno 

Bajada de aguas pluviales, tubería de PVC de 4"diam. 

Suministro y colocación de coladera de 4" diam marca 
HELVEX 

Suministro, colocacion, Alimentación (unicamente 
instalacion hidraulica) y desague WC tanque bajo calidad 
estandard en color blanco, incluye EI.ccesorios. 

Suministro, colocacion, Alimentación (unicamente 
instalacion hidraulica) y desagüe de lavbos. 5 unidades 
calidad estandard en color blanco, incluye accesorios. 

Tubería de alimentación 

Suministro y colocación de regadera de 1.20 x 0.60m 

PINTURA 

Pintura vinílica Berelinte sobre aplanado de mezcla en 
muros. Incluye: preparación de la base, aplicación a 2 

o lISepl2004 ge 091Sepl2004 pieza 

011Sepl2004 le 011Sepl2004 mi 

03/Sep12004 3e 051Sepl2004 mi 

031Sepl2004 le 031Sepl2004 mi 

041Sep/2004 1e 04/Sep12004 tramo 

281Sepl2004 1e 28/Sep12004 pieza 

0110etl2004 7e 0710et/2004 pieza 

O 1I0et/2004 le 0710etl2004 pieza 

O 110etl2004 2e 0210etl2004 lote 

25/0et/2004 1e 2510etl2004 pieza 

2610et/2004 15e 091Novl2004 m2 

!Ti!~Y~;1" . ¡¡It' ¡' c~1l~;," PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

I 1'".l'''''·11 \~,' i.f;~.·.;~~.·--~ 
-"-''''''-'-''1 

9.0000 

66.0000 

36.0000 

4.0000 

6.0000 

1.0000 

7.0000 

5.0000 

1.0000 

1.0000 

1,016.0000 

Asignado 

2.0000 

9.0000 

66.0000 

36.0000 

4.0000 

6.0000 

1.0000 

7.0000 

5.0000 

1.0000 

1.0000 

1016.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 
I~--- .----. --_._-------------------~------------

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
Clv. 

I ___ ,!~. Conc_~~~«:~_E'~!'_cripción 

1150 2.P.2 

1180 3Al 

1190 3A2 

1200 3A3 

1210 3A4 

1220 3A5 

1250 4.AD.l 

1260 4.AD.2 

1270 4.AD.3 

12BO 4.ADA 

nJl{"''''1 ,lIinl5h 
(!I} .. ~~. ¡t~ll, '~h .. ..,\, 

,A>Á 
. "'-..", 

Il'!icia Duración Termina Unidad 
mamoso 

Pintura vinllica en plafón 25/0et/2004 lOe 04/Nov/2004 m2 

5 MODULOS DE 60 GAVETAS 

ALBAÑILERIA 

Trazo y Nivelación 12/Ago/2004 3e 14/Ago/2004 m2 

Cimentación con losa corrida de 10 cm.De espesor armada 15/Ago/2004 20e 03/Sep/2004 m2 
con varilla de 3/8" @ 30 cm. Ambos sentidos. Concreto 
Fe=150 Kg/em2 

Concreto de fc=150 kg/cm2 armado Con malla O lISep/2004 50e 30/0et/2004 m2 
electrosoldada 6*6-10-10. 

Impermeabilizante a base de resina Epoxica 15/0et/2004 25e 08/Nov/2004 m2 

Tubo de P.v.C. Para ventilación de 3" 10/Sep/2004 50e 29/0et/2004 MI 

45 ML DE ADOQUINADO EN EL ACCESO 

ADOQUINADO 

Levantamiento topográfico, incluye Perfil y proyecto 01/Sep/2004 3e 03/Sep/2004 MI 

Trazo y nivelación indicando ejes de Referencia 04/Sep/2004 5e 08/Sepf2004 m2 

Excavación en material tipo "S" para Recibir base 09/Sep/2004 ge 17/Sep/2004 Viajes 
hidráulica incluye: retiro de Material y renta de máquina 

Elaboración de base hidráulica de 15 cm. De espesor con 
una proporción 80% ba~Lastre y 20 % cementante con una 

17/Sepf2004 20e 06/0ct/2004 m2 

com-Pactación de 90% proctor incluye: renta De 
maquinaria yagua. 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

ASign~dO' ~ Cantídad 
- -----------

314.0000 314.0000 

272.7000 272.7000 

272.7000 272.7000 

1,47L9000 147L9000 

1,000.0000 1000.0000 

800.0000 BOO.OOOO 

45.0000 45.0000 

360.0000 360.0000 

18.0000 lB.OOOO 

360.0000 360.0000 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOOZI04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 
- -------- ---- -- -- --_.- --- - - ----- ------ -- --------------------------------_._.- ----- ..... . 

Clv. 
ID Concepto 

1290 4AD,5 

1300 4.AD.6 

1310 4.AD.7 

"j\{C;~ 
, !il<S:-"';>'¡ 
f ff tf í: ~!~fiij 

ll'll' 'Ir,,!tI~ .. ' ,,' f""',· -,;,)/"'j .... ,-_._~ 

" ~-~~~\ 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
------------_.-._- .. _- .~ ----------_._-_."-,,_._-_ .. _ ... __ ...... _---", .. _ .. _-_.--_._---_.-

Descripción Inicia Duración Termina Unidad 
._.~---- --------------- - ----~-~----

Colocación de piso de adoqufn de conCreto hexagonal de 06fOctf2Q04 30c 041Novl2004 m2 
27X24X10 cm. 

Elaboración de guarnición de 15X30 cm.A base de 18fOctf2004 9c 26/0ct/2004 MI 
concreto hidráulico con una re~Sistencia de f?c= 250 kg/cm2 

Pruebas de laboratorio 20/Sep/2004 4c 23/Sep/2004 prueba 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Cantidad Asignado 
.- -_._-_ .. --_._---

360.0000 360.0000 

90.0000 90.0000 

1.0000 1.0000 
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Ago 04 
ID 01 Ago-15 Ago 
""-, -------

40 64@00 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FEc:I:IA DE LlCITA(;~N: 02 DE AGOSTO -,)EL 2004 "~_"""_ 

" ___ D_O_C_U_MENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) " "-~-J 
~M ~M _M 

161\go-31 Ago 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oct-31 Oct 01 Nov-15 No\' Asignado _. ____ . _____ _ 

64"0000 

50 9.11j¡i[L_ "J 3H714 42"6000 

60 ~~---j¡;.Jl6JlQ 36.0000 

70 ¡'¡Jlooo 12"0000 

80 12IllilT"] 11.0769 24.0000 

90 __ "_-=4~.6600 42"6600 

100 "1~2000 192000 

110 42¡¡j(j[~ 42"0000 

I 

nnAn''''J "IIim¡R 
tllk~~~~j, ~"'<-, -"'--'-
,!& .. 
"""~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



~ 
(-.... ) 

'-:",', 
l'-." 

""" i, fl",f'" I.r. J#' 
'f:::~fr' u F1:t ~/\F~J\N 
l;t&I'-,p;;.;:~,¡i;;:) m f-1IJj¡fj¡f.11W.~ 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BIDI002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOS"T..,-O"D,..E"L,.2,,0"'04"---______________ _ 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBR_A-"-) _______ ~ 

~M ~M ~M _M 
ID (JI Ago-15 Ago 16 Ago-31 Ago 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Ser 01 Oct-15 Gel 16 Oct-31 Oel 01 Nov~15 Nov Asignado 

120 I I 5.411~ i .. 10.5882 I 46.0000 

130 , 430909-1 .. .1 79.0000 35,9091 

! 
i 

140 I 

I 

150 i 

160 I 

170 I 

180 I 

190 ! 

200 I 

210 I 
220 I 

230 I 
... :; 

.-' ·-1 '.' " .• '" 'III~--"~ ~ f. í MI; 
'i'j!'.;i;'¡U~llm 
~,;., . '-r 

• 

1 47.0000 47.0000 

i' 1 13,0000 13.0000 

'J4,0000 4.0000 

IKóótí6 66.0000 

416666 62.4000 104.0000 

208,0000 

66.0000 
](;[0 .. 3 ... 2 .. 3.' .. j' 46.9677 
48.0000 J 18,0000 

36.060ó 36.0000 

1--1 '110000 41.0000 

1852005 85.2000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

~~--.=1 
_o. __ '1 
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Ago 04-
ID 01 Ago~15 Ago 16 Ago~3 1 Ago 

240 

250 

260 

270 

280 

300 

310 

330 

340 I 

350 

360 

nJ)tc,~ 

LICITACiÓN PÚBLICA NQ: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABElAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
Sep 04 Oct04 Nov04 
01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oct-31 Oct 01 Nov-lS Nov 

2.1]00 

[J 66.0000 

r-'-] 66.0000 

58·~§.éZ: -] 7.3333 

66.000ij 

i2j)OOO 

[.J 9.0000 

O 2.0000 

D".(j(joo 

I~QOOO 

![(l.OODO 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Asignado 

2.2000 

66.0000 

66.0000 

66.0000 

66.0000 

2.0000 

9.0000 

2.0000 

5.0000 

19.0000 

16.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2",00",4,:-:---::--::-::~ ____ _ 

~w ~w _w 
'1 A!?:lJ04 

ID al Ago-15 Agu 16 Ago-31 Ag.o 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDAR-'Z-A-DO DE LJ\_OB_~J __ ' _____________ '_'I 
01 Sep~15 Ser 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oet 16 Oel-31 Det 01 Nov-l) No" Asignado , 

I 
370 i 

380 ! 
390 

400 

410 

420 

440 

450 

470 

480 

510 

520 

nJ\{C"", 
,Hntll~ 
~ 111t.!¡,r m~~j 
1i,1, .• /,.· ,.!~ 
f~: t~~~~¿:~,~:--, 

324.ÓÓOO 

19.9~5.5 , _ 

i 
-l/2.7742 I ' -...... 1 

11&.0000 

il).oooO 

rÚO.OOOO 

l:iI.6000 

lil.oOOO 

I 
13.

2903
1 

II 1.0000 

1.6oodcl: 2.4000 

2.400~J] 3.6000 

1: ·~]450.000(l 

II 66.0000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

18.0000 

1.0000 

1.0000 

10.0000 

1.6000 

1.0000 

4.0000 

6.0000 

450.0000 

66.0000 

324.0000 

206.0000 
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Ago 04 
ID 01 Ago-15 Ago 

530 

540 

550 

560 

570 

580 

590 

600 

610 

620 

630 

640 

IM~~ 
(It~.:.~~i. t.!!, ~j l· .:I,\.l ...... """. 
-~""'" ' 

16 Ago-31 Ago 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA. 
CAFETERIA, BODEGA. BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS OE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON. MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
Sep 04 Oct'04 Nov04 
01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Ocl-15 Oct 160ct-3J Oel 01 Nov-15 Nov 

1'-12000001:J 40.0000 

(7)0000 

l .. :7S:00~~ 

iE41il§ I 3.5294 

1",23,6522, ::~J 10.3478 

[:~I¡¡.Q.O(jo 

~:-:-_-:".L~oooo 

27.000Q. =~:_22Loo.!l~ 

[::.:I]lJJilóll 

~N5ij 

12@Q11 

C~:'-@:6.±i2T--- ... 12J1Q ____ .5,L~a06 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Asignado 

160.0000 

12.0000 

75.0000 

10.0000 

34.0000 

10.0000 

146.0000 

324.0000 

112.0000 

40.0000 

12.0000 

188.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002f04 

CONSTRUCCION DEL ARE" ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL-.ó2"'00"'4'--______________ _ 

[~--_. DOCUMENTO·13(PROGRAMACALEND .. ":RiZADo DE LA OBRA) 

Oel04 Nov 04 , 
Ag.o Cl4 

10 01 Ag:o-15 Ag.o ---"-1--'--
I 

650 1 
i 

660 I 

I 
670 1 

680 I 

6J 
I 

700 I 
I 

710 I 

720 I 
1 

730 I 
740 1 

i 
&~<-.i' n~::.'r\~ 
f¡!í11 \ ,,¡¡~ 
4 -;~;; ;:¡' ~l~~~ 
F. fl;;;,~~~ _<,~~.tl 
1 "i'i.C "", ' 

1 f) Ago-3 1 Ago 
Sep 04 
01 Scp-15 Scp 16 Sep-30 Sep 01 Oc(-15 Oet 16 Od-31 Od 01 Nov-J5 Nov Asignado 

I 
JÜ065 I . 102,1935 176,0000 

I 
28.5000 47.5000 76.0000 

4.129ci 495484 I . J 10.3226 64.0000 

4l.2~Oj 22.7097 64.0000 

J 41.0000 41.0000 

8.5000 8.5000 

185.0000 .. .... I . 
118.9286 I 66.0714 

13.5909. -i63.Q90~ -122.3182 299.0000 

24(jQOO 24.0000 

28~45451'1 28.5455 314,0000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

l 



= r~ 
(_'1 

--J 

~
--' 

.(.I;~ / 
~~ URUAPAN 

~R#6~IttWt~¡~;~~J~~ 

Ago 04 
ID 01 Ago·15 Ago 

750 I 

760 

770 I 
780 

790 

800 

810 

820 

830 

840 

850 

860 

~H~ 
'1IIm~~j~. 
~1 11t~~~.,.".t!. , -'(l.', .. "\\.-. 

'AA>_ 
""~ 

16 Ago-31 Ago 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 
-

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
Sep 04 Oct04 Nov 04 
01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Det 16 Oel-3I Oct 01 Nov-15 Nov 

I __ ]9.0000 

29d..9."77" =~-----72¡JjJ~ 

392500: ===- -;¡j4.7500 

~=~::-3{[QQlIo 

[ ____ J 314.0000 

DI4Ioooo 

3¡tOaQO_ 

=J 314.0000 

28.8333[ .:=~1l1~7 

l~JlQgO 

C=Jl9.0000 

C:_.#85000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Asignado 

19.0000 

1016.0000 

314.0000 

348.0000 

314.0000 

314.0000 

314.0000 

314.0000 

346.0000 

124.0000 

19.0000 

48.5000 



c:') 

:::-0' 
t-.:; 
c-_-~ . 

IA-, -t 1, I H IJ/\ H'\fl 

iY~~r~f:,_'¡(, , 1'-) ~iL¡\~f-lt~-llft.;' 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

_________________ ---: __ ~F'='ECI:IA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO D .. E"'L~20"'0,..4 __ _:_--, 

DOCUMENTO 13 (pROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) -----_.':-----_. 
ApW ~w ~w _w 

ID OJ/\go·15Ago lGAgo-31Ago OISep-15Sep 16 Sep-30Sep OJOct-I50ct 160ct-310ct 01 Nov-15Nov 

870 I 2L4286~ r 53.5714 

880 I 

i 
¡ 

900 ! 

! 
910 

920 ' 

930 

940 

950 

960 

980 

990 

1000 

.... 0-

r'·.' f l i l--. i¡¡r-'h;'~ 
n.~:_ f ni~"l 
W'y?i~~ 
Il,::~~:" 

5111111 ~-:-I 17,8889 

2~_OOOO 

I 4.0000 

I ,--. I~,OOOO 

3,0000 

'5.0000 

':U)OOO 

2 QOOO 

, . 

:Jo.6ü6¡J , 

-¡Ó:ojjóq 

[~2iJ,¡¡iJ5Q 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

» -

A~:~~:~ ---------~--J 
23,0000 

20,0000 

4,0000 

14,0000 

3.0000 

5,0000 

2,0000 

2.0000 

10,0000 

20.0000 

20.0000 



~ 
~ _ .... J 

'-'; 
(.i.¡ 

1: . , __ .. ' !!.l.fI f\ 
"iJE}.ootID YWHry.rlHJElOO 

Ago04 
ID 01 AgowlS Ago 

1020 

1030 

1040 

1050 

1060 

1070 

1080 

1090 

110D I 

1110 

1120 

1140 

ffil~~ 
~II I' 'tr!¡mll' _.át-!~7l!¡~ ., 

~h· ..... \. 
¡:Ajti •.. 
~. 

16 Ago-31 Ago 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
Sep 04 Oct04 Nov 04 
01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oet 16 Ociw 31 Oct 01 Nov-15Nov 

[] 2.0000 

:'::~=--_~.J9.0000 

66.0000 

11 36.0000 

[J 4.0000 

[1 6.0000 

1.0@0 

--::-=-::J 7.0000 

-=::':::.: . .:.1 5.0000 

.1 1.0000 

[] .0000 

381.0000 635.0000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

-J .. -

Asignado 

2.0000 

9.0000 

66.0000 

36.0000 

4.0000 

6.0000 

1.0000 

7.0000 

5.0000 

1.0000 

1.0000 

1016.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

i------------- DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDA"::Rc":IZ~A:=:D=-:O=D::CE=---=-LAC:-C:O-=B-=RccA-:-) ----- -- ~~~~~ ---------J--
~~ ~~ ~~ _M 

,~~~~:~_¡\g(:-15 Ago 16 AgQ-31l\go 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Ser 01 Oc(-15 Oct 16 Oc-I-31 Od 01 N0V-15 Nov Asignado 

1150 I 16~"2j5jl'--j 147.7647 

I 
1180 I 

1190 

1200 

1210 

1220 

1250 

1260 

1270 

1280 

I""i} ¡¡'C,"" 
I 'I~"-" r,~ I ~¡t~~ MiI"- ,,-. -q~~' 

f¡~!;'itlr,-:~~¡* 
11j~~~~'_:1~' 

272.7000 

221.5687 I 

l' 
I 

51.D13 i 

I 
. . .. -... I 
_ 371.8484 

9Ll3921 

I 
45.0000 

i - 360.0000 

i!3_.~96"6 

j--

371.8484 

24.1ujso 

4.8000 

25~.48~~ 

. 3jij4~4 

52.6316: 

243.0380 

í 104.5161 

--~J56j5.4}i 

60526j2
1 

-222,784'8 

342.1053 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

314.0000 

272.7000 

272.7000 

1471.9000 

1000.0000 

800.0000 

45.0000 

360.0000 

18.0000 

360.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS OE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 13 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA OBRA) 
Agu 04 Sep 04 Oct 04 Nov04 

ID 01 Ago~15 Ago 16 Ago·31 Ago 01 Sep-!) Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oct-31 Oct 01 Nov-15 Nov 

1290 I I [ ___ t2L~OjlO.J ___ . .Üi;5Q®J .... .1 60.0000 

1300 [::::::::.~oJoooo 

1310 r=J 1.0000 

mWl.1ít 
~I j_~~. t?il.,II, 

~l-..·" '''\'-' 
L~~,~, 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Asignado 

360.0000 

90.0000 

1.0000 

_ J 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002!04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.-INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 14 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE 
OBRA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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I ---, •. __ ._-

UClTAClÚN No.! 

DOCUMENTO H 
OBJETO: 

FECHA DE lNIelO: 

FECIL\ DE TERMlNACION: HO,JA: 

,IlE: 

1-- f PROGR~i:~iiiZA¡'O llE liT) LIZACIÓN DE MANO DE ORRA 

I 

= r~_\ 

r:::n 
t~'") 

¡,,,o 

~,\;:"tI Wl'I.,t !>ELueITAIf!! FIRMA IlEL LlCI t'ANTK 

crJl'lCEPTU ~IE~M 

CAIEGoRi<\. Q\1IH~"EllA 

ualllitb!l 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 14 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTIUZACION DE MANO DE OBRA) 

Clave 

MO_Ol 

MO_02 

MO_03 

MO_04 

MO_05 

MO_06 

MO_07 

MO_08 

MO_09 

MO_l0 

MO_ll 

MO_12 

MO_13 

MO_14 

MO_15 

MO_16 

m*Vf~¡1 
, 'X~M~~I~ 
I\¿!~~, 

Días 
Descripción Inicia Termina Trab. Unidad 
CABO DE CUADRILLA 12/Ago/2004 09/Nov/2004 70.5d jor 

TOPOGRAFO 01/Sep/2004 08/Sep/2004 6.5d jor 

ELECTRICO 05/0ctl2004 18/0ctl2004 11 d JOT 

ALBAr:lIL 12/Ago/2004 04/Nov/2004 67d jor 

CARPINTERO DE CONSTRUCCION 20/Ago/2004 17I0cU2004 36d jor 

PEON 12/Ago/2004 04/Nov/2004 67d jor 

FIERRERO 15/Ago/2004 17I0ctl2004 40.5d jor 

ALUMINIERO 05/0ctl2004 11/0ctl2004 5.5d jor 

PINTOR 15/0cU2004 09/Nov/2004 20d jor 

AZULEJERO 15/0ct12004 31/0ctl2004 12.5d jor 

HERRERO 05/0cU2004 20/0ctl2004 9,5d jor 

FONTANERO 01/Sep/2004 03/Nov/2004 16.5d jor 

AYUDANTE 01/Sep/2004 09/Nov/2004 42d jor 

ESTADALERO 01lSep/2004 08/Sep/2004 6.5d jor 

CADENERO 01/Sep/2004 OB/Sep/2004 6.5d JOT 

LABORATORISTA 20/Sep/2004 23/Sep/2004 4d jor 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Cantidad' 01 Ago-15 Ago 

173.92450 I o9$.ii41 

4.50000 

36.66660 

1,210.921121 66ÓlQ6 1 

53.12938 

1,651.811051 12.4198f 

80.53080 o.ooomf 

5.70000 

80.56822 

61.98000 

46.36666 

17.50640 

256.787881 

4.50000 

4.50000 

4.00000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAf'lOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 14 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MANO DE OBRA) 

~w s~w ~w _w 
~ave 16Ago-31Ago OISep-15Sep 16 Sep-30Sep OIOct-150ct 160ct-310ct 01 Noy-15Nov 

Mo_01_:I~ºIJ1J-:=:=~!~~538 J __ -23.n219J:_ =.:..:. -50.387~_· _~95~l..~ __ . __ ::J.49912 

MO_02 

MO_03 

MO_04 

MO_05 

MO_06 

MO_07 

MO_08 

MO_09 

MO_10 

MO_11 

MO_12 

MO_13 

MO_14 

MO_15 

MO_16 

..... ~.=.:..==4.50000 

[,"[,!i6§i[D 4.50000 
.---------__ o -----.- - ••• --.--.-.---•• ----- -~ ---------\-J _ ... ___ .35.44.71'--_____ 135.79238 ____ 1Jl.±]'!.<9 ___ ... _ . .167.@179 ____ 564.741~.L _. __ 6.00000 

C:'1,mIi: ==--6.J5I7s --=:=ILl>912.L-=:':"""'_1l..SlJl4:J 2.85455 

······-··--14o~7642¡¡-· ·-----2T7:2234:r ----252.5 1227 - ----·-,m.61245 ----60933882-\-··-] 
---------"-_.~- .. __ ._---,----- ~---------- ------ --------_._--_. 6.00000 

::_=::=J§Jm.K:. ___ ..... =_i03~4 ...... _:==lJJI791 __ =::=jI66801 :J 3.56818 

L ___ s1"wooo 

1.75421d =-.J2:48940-1--=:=]].3246I 

5.5373¡(I··-=-=--56.44270-

L_J7.3666C::-=:J 9.00000 

= __ IQ,lH¡¡~--= 0.06667 J.:..=- 4:(jQl¡00-== __ iL4QoOOj"J 2.66668 

:.:.. ..... .:..=·:IÓj.H6j:I:==-__ =.Jl.0666I1==::J~2±77_1 ___ Jjl]."832.J¡¡:C==:;¡¡¡.99 129 

::==~J4.50000 

,===14,50000 

=::J4.00000 

Cantidad 

173.92450 

4.50000 

36.66660 

1,210.92112 

53.12938 

1,651.81105 

80.53080 

5.70000 

80.56822 

61.98000 

46.36666 

17.50640 

256.78788 

4,50000 

4.50000 

4.00000 

~?'¡1 ( I.lr.~~~. J 
PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

~ ~~.'. ~~~~I 
N ~..:. 
r;"'r) ""~ 
~~'-



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMJDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 15 

PROGRAMA CALENDARlZADO DE UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

PR<fCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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[TRUA,PAN 

DlRECCJtJN DE UBR·\S 

P(¡BlJCAS 

RAZÓN SOCIAL DEL LlCITANTI~ FIRMA 

---
LICITACIÓN No.: FECHA HE INICIO: 

DOCUMENTO 15 
OBJETO: FECJ-l.\ DE TÉRMINO 

--~-------~~--.------PU.ZO DE E.mCUCIÓN DE LOS TRo\BA,JOS: nOJA: 

DE: 

I'R.oGRI\l\'lA CAL~AlUZADO DE ÜtiLlzACIÓN DE LAfI-iÁQl1IN.<\.RIA Y EQUiPo DE coNs'tiHJCCIóN 

!.IIIQC'll'I\f:l/, D¡-"'='" -l "'o~'M 
r.,"JlPO r :",",mn" I! 

"',;h,;¡' 

Ere"_'TI'!I,", 

DRU,N!A-'~ 

'C::IC= I 
1""''"'" ICJDDDDDDDDDDD 
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'''' ':;1 
c . .r; 
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~ =I-==~I ,,'" ==l =1=:::=1---_._:;;~~--------~--- -

---I-------------'---I-==j==J--I=--=lr::"í --_J==1 == ~~- ----~- E~=I~I 
~''''=I\D =1==1 - ------ ----____ I~------------I----------I----I----- 1 _____ I'~'-' :=-::::!=:..-:-I---j --1---1 --1------1---1----·---·---' 

~/,l=AD 

~~mm,,~ 
'--·---·---I~-I----I--I---

-I------------I----------I-~-I----I------I:;,;--l--I--1==1==~I==:J==t=-=:I~=I== 
---_._---------- I~~-~I --1- --1----

-:',JIT!l>~" 

_ .. _---

'-----I--------------------j--~----I~--"I---=j'--I:;:'",,;:M 1---~1-~-----1=1 ~------I-I-I'~'I-::I==t---------- -,~---.- -~---------- - 1--
•. _ _______ _ _~ ____ ~~'~A _ •• ___ . _.~ ____ ~. __ .~ _______________ • __ • ___ . __ _ 

C';']'TIl>J," 

,-"----------------I,,,------,,----I----I----I~----I'~-" -I==I=-=I=:..-=I==I==I=---=--=¡:: -'== ~UflH 

:~~~~~I----I ---I--I~+---I----j--'--'--



~ 
'(~~,.' 

,~) 

c,; 

. .di~ 
~jjií!-1~'.'~. 1'.' 

, . U r:¡U.i),F'.,\I'1 
!I .'·.,.!."·H,",',IH:Hlt;' ,"!lI~ ~III'! 
lifS;¡;~jijjU5" EH"i~iWiF¡¡i5m) 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA. 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 15 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MAQUIINARIA y EQUIPO DE CONSTRUCCION) 

Clave 

EQ-OOZ 

EQ_OOS 

EQ_006 

EQ_007 

EQ_008 

EQ_009 

EQ_Ol0 

EQ_01Z 

EQ_013 

nJ) 1!,.,¡¡'jI 
"11!¡1]¡mll~ Ir,¡ I pi $~ 

( I.A~~\"J J :t/,··-.'.', ... 
, &.Al". _ ...... """""' 

Dlas 
Descripción Inicia Termina Trab. Unidad 

TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5 01/Sep/Z004 08/Sep/Z004 6.5d Hora 

Retroexcavadora JO.710 Jolm Oeere 09/Sep/Z004 17/Sep/2004 7.Sd hora 

Revolvedora de concreto de un saco cipsa IS/Ago/Z004 30/0cUZ004 60.Sd hora 

Vibrador para concreto wacker IS/Ago/Z004 30/0cUZ004 60.Sd hora 

Compactador vibratorio Dynapac CC1410.5Ton 17/Sep/Z004 06/0cUZ004 IS.Sd hora 

Camian volteo de 7M3 Dins 09/sep/Z004 17/Sep/Z004 7.Sd hora 

Motoniveladora caterpilla modelo 12·B 17/Sep/Z004 06/0cUZ004 IS.Sd hora 

COMPACTADOR MANUAL(BAILARINA) DE 4HP Wacker. 01/Sep/Z004 10/Sep/Z004 8.Sd hora 

EQUIPO DE PRUEBA DE LABORATORIO ZO/Sep/Z004 Z3/Sep/Z004 4d hora 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Cantidad 01 Ago-IS Ago 

36.00000 

9.00000 

198.74700 -O.OOOOe 

362.S9176 o.ooood 
I 

3.99960 

18.00000 

6.001Z0 

9.60000 

4.00000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 15 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MAQUIINARIA y EQUIPO DE CONSTRUCCION) 

Clave 
Ea-002 

Ea_005 

Ea_006 

Ea_007 

Ea_008 

EO_009 

EO_Ol0 

EO_012 

EO_013 

~M _M ~M Nov04 
16Ago·31Ago 01 Sep-lSSep 16 Sep-30Sep OIOct-150ct 16 OctM 31 Oet 01 Nov~15Nov Cantidad 

==~~-=~600000 36.00000 

ffi,§QQ.<iliD 2.40000 9.00000 

198.74700 

362.59176 ~-_~~:~[~~_~~:;:;J;~~!~:~~~;~~:;~J=;~~~:::! 
L= __ 1.¡¡3~4Il __ J 1.16117 3.99960 

\l}[oob]] 4.80000 18.00000 

c=.::-4.m~2.[:':::.=] 1.74228 6.00120 

='::.~'::_tlOOOO 9.60000 

04.00000 4.00000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



PAN 

LIOTACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 16 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

E Descripción 

DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 
------~-------------------

ulas 
1 .. 1,,1 ... T.,,~rnin~ Trl'lh Unidad 

~~~--------------------------~--------------------MAT _001 CEMENTO GRIS 1 ¡:;;/Ann/?nnA 'l.11n,..tf?nnA . _." .",_._-_. _.,-----_ . -.iO.5d TON 

MAT_OO2 

MAT_003 

MAT_004 

MAT_005 

MAT_006 

MAT_007 

MAT_008 

MAT_009 

MAT_010 

MAT_011 

MAT_012 

MAT_013 

MAT_014 

MAT_015 

MAT_016 

MAT_017 

~F~í1 ~ IJ~~~:i~IJ 1:,~ l' "\\,"~ 

¡,,~~~~ 

ARENA 

GRAVA 

AGUA 

CAL 

HILO DE CAfiAMO 

MADERA DE PINO DE TERCERA 

CLAVO 

ACERO DE REFUERZO 

ALAMBRE RECOCIDO 

ALAMBRO N 

CEMENTANTE 

TABICON 10-14-28 CMS. 

TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 

VITROPISO INTERCERAMIC MOD. AUSTRALIA COLOR MEL 
BOUME 31.5'31.5 CMS. 

VITROPISO INTERCERAMIC MOD. MARINA COLOR MEL BOUME 
31.5'31.5 CMS. 

LAMBRIN INTERCERAMIC MOD. ANTILLA COLOR BEIGE 20.'30.0 
CMS. 

15/Ago/2004 

15/Ago/2004 

15/Ago/2004 

12/Ago/2004 

12/Ago/2004 

12/Ago/2004 

15/Ago/2004 

15/Ago/2004 

15/Ago/2004 

03/Sep/2004 

01/Sep/2004 

05/Sep/2004 

01/Sep/2004 

15/0c1/2004 

21/0cl/2004 

15/0cV2004 

31/0cV2004 60.5d M3 

30/0cV2004 60.5d M3 

31/0cV2004 60.5d M3 

24/0cV2004 41d TON 

30/0cV2004 63d CARRETE 

30/0c1/2004 63d P.T. 

30/0cV2004 60.5d KG 

26/0cV2004 57d KG 

30/0cV2004 60.5d KG 

12/0cV2004 31d KG 

1O/Sep/2004 8.5d M3 

24/Sep/2004 16d PIEZA 

24/0c1/2004 36.5d PIEZA 

29/0c1/2004 12d M2 

23/0c1/2004 2.5d M2 

31/0cV2004 10d M2 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Cantidad 01 Ago-15 Ago 

310.88897 

749.77488 
,-, 

263.78782 -0.00001:--
I 

217.06566 [' 

::i 10.39589 

13.64150 

7,513.02000 6601050' 

422.59330 -0.00001! 

9,989.48700 O.OOOO( 

367.632331 0.00001, 

624.99000 

24.96000 

7,854.00000 

52,223.00000 

376.94000 

43.05000 

192.36000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 

Dlas 
Clave Descripción Inicia Termina Trab. Unidad 

MAT_018 PEGAPISO 15/0cV2004 31/0cV2004 12.5d KG 

MAT_019 JUNTEADOR 15/DcV2004 31/0cV2004 12.5d KG 

MAT_020 CINTARILLA 20/0cV2004 3110cV2004 8d PIEZA 

MAT_021 BALASTRE 17/Sep/2004 22/0cV2004 25d M3 

MAT_022 EMULSIKA 30/0cV2004 05/Nov/2004 5.5d LT 

MAT_023 ACRIL TECHO ROJO 30/0cV2004 05/Nov/2004 5.5d LT 

MAT_024 SIKATELA 30/0cV2004 05/Nov/2004 5.5d M2 

MAT_025 PINTURA VINILlCA BERELlNTE 26/0cV2004 09/Nov/2004 12d LT 

MAT_026 SELLADOR PARA PINTURA 26/0cV2004 09/Nov/2004 12d LT 

MAT_027 MALLA ElECTROSOlDADA 6-6/10-10 01/Sep/2004 30/0cV2004 47.5d M2 

MAT_028 IMPERMEABILlZANTE CON RESINA EPOXICA 15/0cV2004 08/Nov/2004 19d lT 

MAT_029 TUBO OE PVC OE 3" DE OIAM. 10/Sep/2004 29/0cV2004 39.5d Ml 

MAT_030 COPlE DE 3" DE DIAM. 10/Sep/2004 29/0cV2004 39.5d PIEZA 

MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 01/Sep/2004 29/0cV2004 44d lT 

MAT_032 CEMENTANTE 17/Sep/2004 06/0cV2004 15.5d M3 

MAT_033 AGUA ADQUIRIDA EN PIPA 17/Sep/2004 06/0cV2D04 15.5d M3 

MAT_034 ADOQUIN EXAGONAL 27'24'10 CMS. DE ESPESOR DE 06/0cV2004 04/Nov/2004 24d M2 
RESISTENCIA 220 KG/CM2. 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Cantidad 01 Ago·15 Ago 

2,913.00000 

1,165.20000 

18,240.00000 

540.80000 

380.00000 

380.00000 

399.00000 

461.50000 

230.75000 

1,545.49500 

1,000.00000 

840.00000 

80.00000 

10.16500 

11.16000 

4.50000 

378.00000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I Clave __ De~c~ipcI6n 
DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 

Dias 
Inicia Termina Trab. Unidad 

MAT_035 ARENA NEGRA FINA PARA BASE Y JUNTEO DE ADOQUIN 0610cU2004 041Novl2004 24d M3 

MAT_036 CIMBRA METALlCA PARA GUARNICION 1 BIOcll2004 2610cU2004 7.5d ML 

MAT_038 TINACO DE 1100 LTS. (INCLUYE FLOTADOR, CONECTOR 021Novl2004 031Novl2004 2d PIEZA 
CAMPANA Y 2 M. DE TUBO DE SALIDA) 

MAT_039 SOLDADURA 50-50 OBISepl2004 031Novl2004 10.5d CARRETE 

MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. OBISepl2004 031Novl2004 10.5d PIEZA 

MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 011Sepl2004 031Novl2004 16.5d M 

MAT_042 TAPA REGISTRO 40"40 CMS. INCLUYE MARCO Y 01lSepl2004 
CONTRAMARCO 

121Sepl2004 9d PIEZA 

MAT_043 TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" 011Sepl2004 111Sepl2004 2.5d ML 

MAT_044 COPLE DE PVC DE 6" 011Sepl2004 111Sepl2004 2.5d PIEZA 

MAT_045 CODO DE PVC DE 6" 01lSepl2004 111Sepl2004 2.5d PIEZA 

MAT_047 ESTOPA 011Sepl2004 2510cU2004 14.5d KG 

MAT_04B TUBERIA DE PVC DE 4" 031Sepl2004 2510cl12004 l'ld ML 

MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" 031Sepl2004 2510cU2004 11 d PIEZA 

MAT_050 CODO DE PVC DE 4" 031Sepl2004 2510cU2004 11 d PIEZA 

MAT_051 TUBERIA DE PVC DE 2 112" 031Sepl2004 07/0cU2D04 9.5d ML 

MAT_052 COPLE DE PVC DE 2 112" 031Sepl2004 0710ctl2004 9.5d PIEZA 

MAT_053 CODO DE PVC DE 2 112" 031Sepl2004 0710cU2004 9.5d PIEZA 

flf~lq;~ Irl.!~l PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

( ~~~~~~I~ 
\ .. ~m.1.~"", 

Ago04 
Cantidad 01 Agü~15 Ago 

27.00000 

9.00000 

4.00000 

3.05000 

1.48330 

10.91000 

14.00000 

89.25000 

7.0B305 

3.54195 

0.69600 

145.60000 

12.20B16 

29.97500 

49.10000 

5.08326 

27.22210 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 

ll.o.;~.Jlill~!!': N tQ ;~ cHl'l.;ml 
D!i!J.ROOU.O "EH HO\qt-tlrmo 

"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 

Dias Ago 04 

Clave Descripción Inicia Termina Trab. Unidad Cantidad 01 Ago-15 Ago 

MAT_054 coladera de 4" diam marca HELVEX 2B/Sep/2004 22/0ctl2004 2d PIEZA 2.00000 

MAT_055 COFLEX OB/Sep/2004 07/0ctl2004 7.5d PIEZA 43.00000 

MAT_056 LLAVE ANGULAR OB/Sep/2004 07/0ctl2004 7.5d PIEZA 30.00000 

MAT_057 TUBO DE COBRE DE 1/2" OB/Sep/2004 25/0ctl2004 B.5d ML 111.00000 

MAT_058 CODO DE COBRE DE 1/2" OB/Sep/2004 25/0ctl2004 B.5d PIEZA 73.00000 

MAT_059 COPLE DE COBRE DE 1/2" OB/Sep/2004 25/0ctl2004 B.5d PIEZA 40.00000 

MAT_060 'T DE COBRE DE 1/2" OB/Sep/2004 25/0c1/2004 8.5d PIEZA 26.50000 

MAT_061 WC TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS (FLOTADOR. PIJAS 01/0c1/2004 07/0ctl2004 5.5d PIEZA 7.00000 
Y CERA) 

MAT_062 LAVABO INCLUYE ACCESORIOS (MANERALES Y CESPOL) 01/0cl/2004 07/0ctl2004 5.5d PIEZA 5.00000 

MAT_063 LLAVE DE PASO PARA REGADERA DE 1/4 DE BUELTA 25/0ctl2004 25/0ctl2004 ld PIEZA 2.00000 

MAT_064 MANERALES PARA REGADERA 25/0c1/2004 25/0cl/2004 ld JUEGO 1.00000 

MAT_065 REGADERA TIPO CEBOLLA CROMADA CAL. ECO 25/0c1/2004 25/0ctl2004 ld PIEZA 1.00000 

MAT_066 Gabinete slim ]jne 2x38 (incluye balastra y lamparas) 05/0c1/2004 18/0c1l2004 11 d PIEZA 14.00000 

MAT_067 APAGADOR LINEA EVOLUTION 05/0c1/2004 1 B/Oc1/2004 11 d PIEZA 40.00000 

MAT_06B CONTACTO ATERRIZADO LINEA EVOLUTION 05/0ctl2004 14/0ctl2004 B.5d PIEZA 20.00000 

MAT_069 CHALUPA 05/Ocl/2004 1 B/Octl2004 11 d PIEZA 60.00000 

MAT_070 CAJA REGISTRO DE 3/4" 05/0c1/2004 1 B/Octl2004 11 d PIEZA 40.00000 

MAT_071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 05/0c1/2004 1 B/Oc1/2004 l1d PIEZA 60.00000 

= PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
r', .. ) 
,~-l 

I>~'1 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 

ulas 
Inirb TArmina Trab. Unidad 

MAT_072 CABLE TW-12 CONDUMEX 0510cV2004 1810cV2004 11 d ML 

MAT_073 CABLE TW-14 CONDUMEX 05/0cV2004 1810cV2004 l1d ML 

MAT_074 CINTA AISLAR 05/0cV2004 18/0ctl2004 11d PIEZA 

MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 05/0ctl2004 18/0ctl2004 11 d ML 

MAT_076 LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO CANDIL 05/0cl/2004 1810cl12004 11 d PIEZA 

MAT_07? ventana de herreria 1.oom X o.60m 10/0cV2004 11/0cV2004 ld PIEZA 

MAT_o7S Mamparas de perfil tubula 18/0ctl2004 20/0cV2004 3d PIEZA 

MAT_079 ventana de herreria 1.60m X O.60m 05/0cV2004 10/0cV2004 4.5d PIEZA 

MAT_080 ventana de herreria 2.40m X 1.60m 05/0cV2004 08/0ctl2004 4d PIEZA 

MAT_081 ventanas de herreria O.80m X 2.40m 0610cV2004 10/0ctl2004 3.5d PIEZA 

MAT_082 canal de 1.50x2.10m 10/0cV2004 11/0c1l2004 ld PIEZA 

MAT_063 . Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 1.20m 10/0c1l2004 1110cV2004 ld PIEZA 

MAT_084 Puerta de herrerja O.90x2.10m 10/0c1l2004 11/0c1l2004 1d PIEZA 

MAT_D85 Puerta de herreria tipo tablero de 2.00 x 2.6om 12/0cl/2004 1210cV2004 Id PIEZA 

MAT_086 VIDRIO CHINO TRANSLUCIDO DE 3.5 MM. 10/0c1l2004 11/0c1l2004 1d M2 

MAT_087 VIDRIO CLARO DE 6 MM. 0510cV2004 1010cV2004 4.5d M2 

MAT_088 SILlCON TRANSPARENTE 05/0c1l2004 11/0c1l2004 5.5d PIEZA 

MAT_089 TUBO DE COBRE DE 1" 01/0c1l2004 02/0c1l2004 1.5d ML 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Cantidad 01 Ago-15 Ago 

1,208.00000 

384.00000 

12.00000 

544.00000 

26.00000 

2.00000 I 
9.00000 

I 
20.00000 I 

1:::::: I 
3.00000 I 
5.00000 

2.00000 

2.00000 

1.20000 

61.48000 

18.16660 

20.00000 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 

Olas 
Clave Descripción Inicia Termina Trab. Unidad 

MAT_090 CODO DE COBRE DE 1" 01/0c1l2004 02/0ct/2004 1.5d PIEZA 

MAT_091 COPLE DE COBRE DE 1" 01/0c1l2004 02/0c1l2004 1.5d PIEZA 

MAT_092 REDUCCION DE COBRE DE 1" A 3/4" 01/0c1l2004 02/0ctl2004 1.5d PIEZA 

MAT_093 TUBO DE COBRE DE 3/4" 01l0ct/2004 02/0c1l2004 1.5d ML 

MAT_094 CODO DE COBRE DE 3/4" 01/0ct/2004 02/0ct/2004 1.5d PIEZA 

MAT_095 COPLE DE COBRE DE 3/4" 01/0ct/2004 02/0ct/2004 1.5d PIEZA 

~
j)¡~ 
1I "'1'i!IN 

j ~~\~~a 
, '!~!t,¡!t'},,, 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Cantidad 01 Ago-15 Ago 

I 
2.00000 

3.00000 

3.00000 

12.00000 

2.00000 

2.00000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 

11 ::' ,1.'.11.-' illJ II:! '!-.!;I' :1 q-, : "JARDINES DE LA PAZ" 
Iif:f,}JiíR¡üo- :m-j-"i5'iilFiitifiiS 

Glav~ __ 
MAT_001 

MAT_002 

MAT_003 

MAT_OO4 

MAT_005 

MAT_006 

MAT_007 

MAT_008 

MAT_009 

MAT_010 

MAT_011 

MAT_012 

MAT_013 

MAT_014 

MAT_015 

MAT_016 

MAT_017 

m~~'l';~~ 
Hr"'·'~1 J ¡, •• 

~ 11, r 'IIIJ l,'~t. ~:r~, 
.,'," "'.'. ,. 

"'.t.i!l~*",,-' 

________ FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 

Ago 04 Sep 04 Oet04 Nov 04 
16Ago-31Ago 0lSep·15Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oet-15 Oct 16 Del-31 Det 01 NoY~15 Nov 

26,1108<1 1- ---3_UHW 
Tlij(j82362_446li8 

_~±.2J2l.í .. -[~_--~4~,~<jiiit ,~Lmli~n 

7ó:OliLjf[--:~--:85j¡:¡J:ztl - -49_ü)§(iI. 

5i41927 r --~-§6))51(i(¡ 1 _ - - -S79742.6J ~jl)7nI[~::-:-)ojIi6JI 

TS_Sí722 

i8680j 

24634182 

_ ~O~4~2~j 

--i}29i¿8 -i~A¡j29Ji~;ii~i4L[:::~12.I~S:j¡§ 

-----2. í 2ii¡s. -{o4ll{ -),jj8~IJ--:~JLl67J2 

-2_96967 ]85924 1: _________ 18j~24 _ ::J:I8j7~ 

¡ ,i!zn¡¡;95J:. __ ._J:2z347)OJI:_2,Kiz27'l88 .. I:i:r¡;8,'!J)jjj 

87-iil 6tIT.: •• :UJj9969 J: .·--¡):(§9z}I 1: __ :==~:;¡~,7)lt~ 

·2,34Ló76jTI ...... ¡;9Ií:~~5}1_~,~3154~ij~L'--]J.'¡-ª22]>QIl:~.=is:QJ7273 

---'7716J74 
50,773751 .• 1-~,~;~::~!1=_3~;~::~: I ·úQ:7HH' )'íJ)'jfq 

-iH6000 

[6,5j4:S~8R .. ~J,33Q.41176 

.13J30j¡6ª~ ··.·_JU5L7746II··.Jj;4¡¡1-9095~1:=-.-T84~.OOOOO 
30.2750rtl=-=_-:J46~1i(j5ijO 

[--'.-~3_05000 

27.8666iLL~~=::::l§_{4Yj]I·· 

Cantidad 

310,88897 

749,77488 

263,78782 

217.06566 

10_39589 

13_64150 

7,513_02000 

422_59330 

9,989.48700 

367,63233 

624_99000 

24.96000 

7,854_00000 

52,223.00000 

376.94000 

43.05000 

192.36000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Ago 04 
Clave 16 AgoR31 Ago 

MAT_018 

MAT_019 

MAT_020 

MAT_021 

MAT_022 

MAT_023 

MAT_024 

MAT_025 

MAT_026 

MAT_027 

MAT_028 

MAT_029 

MAT_030 

MAT_031 

MAT_032 

MAT_033 

MAT_034 

f1í:;¡)¡~ 
. 1I111~ 
( I~~~~~IJ 
~~é-
. .,..., " 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAllos PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 
Sep 04 Oct04 Nov 04 
01 SepRIS Sep 16 SepR30 Sep 01 OctRIS Oct 160ctR 310ct 01 Noy-15Nov 

276.8650s:r::'::":'1,m.JJ492., 

110.74603[F.---I])54,41J21J 

ll]:Z40.ooooo:i 

[:==l.D]1~º-I::::':::: __ 89.85Jj~:":"':':::::]l17. 73333 

66.00000 ...::.:.:::::: 314.00000 

66.000di[::::":'J 314.00000 

69.300o[~ ~~:=-J 329.70000 

13 6 mos8I :::::::::':::-"3R 69118 

688.034(:::--==16].34559 

1::'::'::=~29;;F¡¡gd'-·--395A4584·t::::::-":''':'~¡¡:44QH: '::=::':374J 724] 

52.6315 ::':::':=_605.263iQ::::=:-_""H210526 

9.í§2@[t.::::::::- -Z:~~"""llm - ___ -___ ~§j~§L ::'::::::E3jJ.2'ill5 

{l13'>.2_ ::-::.:....... 24 30380 ____ -:.:-243ííl¡¡iL -_-=--_:::--22 m~8 

:::'.::'::'::'::'.~·l.!TIa: :: -:-'=~l4.Ql~ -=:::-. J.mt2:' .::.:..:.-_ c¡~ 

L'::~.=·:::TI2Q60 =:::::::¡ 3.24000 

[::'=='::II2m. ::''::':::J 1.30645 

1_13T8]5Jii[I:..:.:::..:::::-m.J.fiQQ::C:::::: 63.00000 

Cantidad 

2,913.00000 

1,165.20000 

18,240.00000 

540.80000 

380.00000 

380.00000 

399.00000 

461.50000 

230.75000 

1,545.49500 

1,000.00000 

840.00000 

80.00000 

10.16500 

11.16000 

4.50000 

378.00000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

G ._' __ ._. __ . __ . __ ~~D:..:O:..:C:..:U:::M:=EN:.:T.:.O=-:1 ... 6.':(P-"R.::O--G=-R:::A:.:M::::.:A_"Q::U::.:I:.:N-=C-=E:.:N:..:A=-L-=D-=E-"U __ T:.:IL=I=-Z:-:A-=C:.:IO:.:N~D=-E-"M:::.A.::T:.::E::.R.:::IA:.::L:::E::S:.-) _________ _ 
Ago 04 Ser 04' Oct 04 Nov 04 

Clav~_. 16Ago-3lAgo OISep-15Sep 16Sep~30Sep OlOct-150ct 160ct~310ct 01 Nov-15Nov Cantidad 

MAT_035 I I r:"jj6l5"9,¡.: l~.2I7~jLI .. I 4.50000 1 27.00000 

MAT_036 

MAT_038 

MAT_039 

MAT_040 

MAT_041 

MAT_042 

MAT_043 

MAT_044 

MAT_045 

MAT_047 

MAT_048 

MAT_049 

MAT_050 

MAT_051 

MAT_052 

MAT_053 

mifV:~ 
( ¡~.rt~I~.~~.II~ ~,..;o,., -.;,\,., 

l~.oIh~ 
''''''''''''''''''"'1' 

P~QOOI 

o ¡¡10M 
_~=~_ L 
6.38QOO 

í4.ºilQoo 

¡¡'WOOO 

":108305 

_U4195 
__ ._.,._1 

0.19309 

. .1 2<[,6¡¡Ogo X 

~2]0000 

[] 

¡X!i5J¡ojL~º1ljjjL:':] 
., .-

Q,mJQ ____ .:..tiTóliil(j:.:J 

0020661-- . 224_00[ ____ ~~~(¡.2J0i5Q .,1 

. 0.00200 I ~ ........ :0[8900 (j!01200 

2100000 19QOººº 
258316. :.:-: ....., -, 

"'1·=,'-' ·:·~·.:.::~~::t~~~:~=~~:~:::: • '11.6oocllL__ 

[~=.í2íotiQO'·::::' 

1.:~:.I¡i3Ji6: 

.. '- , '--110.00000 

==:=1 1.25000 

l,- .i?22i¡¡¡1=:=:.--::-::[:.:-_~_-] 10.00000 

4.00000 

0.40000 

020000 

2.00000 

9.00000 

4.00000 

3.05000 

1.48330 

10.91000 

14.00000 

89.25000 

7.08305 

3.54195 

0.69600 

145.60000 

12.20816 

29.97500 

49.10000 

5.08326 

27.22210 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL.DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Cu 

41~¿1" 
'" u f'{ UA PI.\f\I 

·hl~~\i~lt~WW~~~l¿i15 

Clave 

MAT_054 

MAT_055 

MAT_056 

MAT_057 

MAT_058 

MAT_059 

MAT_060 

MAT_061 

MAT_062 

MAT_063 

MAT_064 

MAT_065 

MAT_066 

MAT_067 

MAT_068 

MAT_069 

MAT_070 

MAT_071 

" ·tm~ ~
3l¡~ 

11, 

Ago 04 
16 Ago-31 Ago 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 

Sep 04 Oct04 Nov 04 
01 Sep-!5 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oct-3l Oct 01 Nov ,15 Nov _____ _ ____ I~~~~1 =~=~:---- _____ :....1 ----.:] 1.00000 I 2.00000 

;C<>Jl.Qººº_L ___________ ---::J 17_00000 43_00000 

I~_º¡jQ6_9-=::=::::::=::::::_::: ___ = ::::=_2Iººº9[ ::::]]00000 

I[QºOj)6-=¡ ___ ~==~ _ _=_~~:::::[-::-=] 12_00000 

ji_O:º-QQ¡¡_-::~-~::::::::::::::::: -==]~jf66m:::::=:::}]ooooo 

~~::t~~-==~~=~~~~~~~-1!~-~!:~~::::--~~::::: 
-::::::~ 7_00000 

o:::::::::::] 5_00000 

C:::::l1:®QQ~::::::: 

::::34;([QltQd::-::: 

[--2Q,®Qºº 

C51:OÓOºQ:~::-::: 
C-¡{ooooo- _ 

C_J1,Q0009_: ._::J 

IDooooo 

IJooooo 

llooooo 

2.40000 

6_00000 

6_00000 

6.00000 

6_00000 

30.00000 

111.00000 

73_00000 

40.00000 

26_50000 

7_00000 

5_00000 

2_00000 

1.00000 

1.00000 

14_00000 

40_00000 

20_00000 

60_00000 

40_00000 

60_00000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

1-------------- DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 
~M _M ~M ~M 

Clave 16Ago-3lAgo OISep-15Sep 16Sep-30Sep OIOct-1SOct 160ct-310ct 01 Nov-15Nov 

MAT_072 

MAT_073 

MAT_074 

MAT_075 

MAT_076 

MAT_077 

MAT_078 

MAT_079 

MAT_080 

MAT_081 

MAT_082 

MAT_083 

MAT_084 

MAT_085 

MAT_086 

MAT_087 

MAT_088 

MAT_089 l 

[l,¡jJj,.ziJiJiJiL_J 100.80000 

L_J,i3j¡OjiQQ ~-=J 50.40000 

[~_lº]¡jiJº-1J..J 1.20000 

1=499,65jJ:Oo~1 44.40000 

_jz,'iü565-¡ 3.60000 

~.iiQoOO 

-_2¡L~0000 

4.00000 

1: T4]lOOOO 

~.(1)ooo 

fMooo 

~.iJ1fooo 

2.0@00 

¡1,zJ)oOO 

1:' -~n8000 

[].s.r~660 

20.00000 

1:_] 9.00000 

Cantidad 

1,208.00000 

384.00000 

12.00000 

544.00000 

26.00000 

2.00000 

9.00000 

20.00000 

4.00000 

14.00000 

3.00000 

5.00000 

2.00000 

2.00000 

1.20000 

61.48000 

18.16660 

20.00000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



C:, 
f-v 
C,'J 

"', 

~Et:~\:fu¡¡ it~ I'~~~~~r~~~~ 

Ago 04 
Clave 16 Ago-31 Ago 

MAT_090 

MAT_091 

MAT_092 

MAT_093 

MAT_094 

MAT_095 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 . - .. ~ - - - . 

DOCUMENTO 16 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES) 
Sep 04 Oct 04 Nov 04 
01 Sep-15 Sep 1 6 Sep~30 Sep 01 Oct~15 Oct 16 Oct~31 Oct 01 Nov-15 Nov Cantidad 

:1 2.00000 2.00000 

] 3.00000 3.00000 

] 3.00000 3.00000 

::1 12.00000 12.00000 

J 2.00000 2.00000 

'] 2.00000 2.00000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA AD"'IINISTR.\. TIV A. CAPILLA. 
CAFETERÍA. BODEGA. B",'iOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS. 

ACCESO AL PANTEÓN. MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 17 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO y DE SERVICIO ENCARGADO DE 

DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
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C::'l 
r.....:.' 
,.;;' ... 
t~ _~1 

CATEGORIA 

Ing Superlnlandante 

Ing. Resldanle 

Asmon. ConlE!Jla 

CATEGORJA 

Ing Superintendellte 

log. Resldante 

ASOlon. Conlable 

DE URUAPAN 

PUB. NAC. N". HAUMIDOPIBIDI002/04 

COtlSTRUCCION DEL AAEA AOMINISTRAnVA, CAPILlA CAFETERIA, 80moGA. IlAtí1 PUBlICOS. MODULO DE GAVETAS. ACCESO AL PANTEON MUNICPAL "JARDINES DE 
PAZ' FECHA DE TERMINO 
02 DE AGOSTO DEL 2004 

PROGRAMA CALENDARlZADO DE UTIUZACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO y DE SERVICIO ENCARGAIlOS DE LA DIRECCION. SUPERVlCION y ADMINISTRACION DE lOS TllAllAJOS 

ANO 

ME' 

OFICINA JO" 

JOR 

JO" 

SUMA TOTAL POR MES 
...... n .. " .... ,.... 

AÑO 
MES 

EN CAMPO JOR 

JOR 

JOR 

SUMA TOTAL POR MES ..... , .... " .... ,.... 

2004 
Qulncana 1 Qulncana 2 QuIncena 3 

10.00 10.00 10.00 
.. 

6.00 6.00 6.00 

4.00 4.00 4.00 
.. :" 

20.00 20.00 20.00 
..... "'. .n" ... ~" .. " 80.0' 

2004 
QuIncena 1 Quincena 2 QuIncena 3 

8.00 6.00 8.00 

6.00 6.00 6.00 

2.00 2.00 2.00 
. , .•....... 

~'-'-

14.00 14.00 -_. _ .. 
134.00 

.... _ .. 
148.00 

CONSTRUCRETQS y MATERIALES DE URUAPAN 

ESTEBAN ESPINOSA RODRJGUEZ 

14.00 
._- _ .. 
182.00 

Qulncene 4 Quincena 5 Qulncella 6 

10.00 10.00 10.00 

8.00 8.00 6.00 

~ 
4.00 4.00 4.00 

20.00 20.00 20.00 .. " .... 80.00 . ...... ~ 100.00 ~.,n nn 120.00 

Qulncenll 4 QuIncena 5 Quincena 6 

6,00 6.00 6.00 

6.00 6.00 8.00 

2.00 2.00 2.00 

" 
14,00 14.00 14.00 

._- --178.00 -190.00 204.00 

QuIncena 7 

Qulncella 10 
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DIRECClON OBRf1.S PUBLICAS 

LICIIACION -PUBLICA N° HAlli·iímOPIBIDi002/04 

Se anexan totalmente rubric.ados: Planos, . discos c.ompactos y diskette, especificaciones de 
. construcción, normas de calidad de los materiales de C-Onst!1lcción yr-rabajospor ejecntar (FOKMATO 
.AJ -11). que le fue proporcionado. 

ATENTAM'.ENTiE 

CONSTRUCRETOS YJl.1?T9.mílIiALES .. /DE URUf'.PAt.N SA DE c.v 
ESTEBAN E)SPINOSA RODPJGUEZ 

GEl}EN'TE GENERAL 

CONSTRU RETOS 
Y MATERIALES 
DE URUAPAN, 
S,A. DE C.V. 
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PLANTA ARQUITECTONlCA DEL AREA DE 
BAÑOS PUBLICaS 

FACHADA PRINCIPAL 

-o,--
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~
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FACHADAS LATERALES 



= r......:' 
( .... '7'
t,;) 

losa da 
dmentación de 
10 cm. de 
espesor armada 
COfI varo de 318" 
concreto de r C" 

200 kglcm2 

Concreto fe fe: 
150 kglcm2 
armado con malla 

'l"tro'Old'd~ ImpermeabiUzante ,_. 
a base de resinas 
ep6xlcas 10,1 

- 1""-
~ 

~ .., 

~ 
L __ 

.;-/', ·""·'L.z.;'./é//";<;~;,,,;-;·/;,~··m'¿,/ '_,' ///////U'_/'~,·.F//¿%_%/·/;//'///.L/.'/·/d///é;-·· '" /. 

1"1 C! d U lo de l~avet3s 
vis j- a fr- o 11 t 31 

Concreto fe fe: 
150 kglcm2 
armado con malla 

'l"t""Old"~ Imparmeablllzante 0_' 
a base da raSillas 

I epóxica$ 10.1 

- 1\ 
be 

:; 
-

~ --

1 ~ -/'c'-" /i/., 

Ivlodulo ele gaveL3s 

vis t el II asera 

-----

Losa de 
cimentación de 
10 cm. de 
espeSOr armada 
con var. de 3fB" 
@ 30 cm. ambos 
sentidos, 
concreto de re: 
150 kg(cm2 

PRI!SIDENCIA ! MUNICIPAL DI! 

~ URUAPAN 
2002 ~ 2004 

Tubo de P.V.C. 
da 3" para lilll!VO P/l.IHI!Oft MUNICIFAl 
venll!aci6n JAIUIINIl!;J Ol!. LA PAZ 

enterrado en al ¡--subsuelo DnAlLl! DI! o;Avn". 

DlAECCION DE OBRAS PUBLICAS 

~.I., ......... pnD""lJ.'n'/i'i"1'»A ""¡'W""'""''''''''''''' 

1,::"-
.:_;;;;: ... ["'-----
- ._~.- ~""""«.-

-------



Licitación Pública No. HAUMlDOPIBID/002/04 

Objeto: Para la construcción del área .administrativa, Capilla, cafeteria, bodega, baños públicos, 
módulo de gavetas, acceso al panteon Municipal "Jardines de la Paz", ubicación Urnapan, 
Michoacán. 

Lugar y fecha: Urnapan, Michoacán a 26 de Julio del 2004. 

ESPECIFICACION.!=S TECNICAS .FALTANTES EN EL CATALOGO 
DE CONCEPTOS 

***Piso para áreas generales 

Marca: 
Línea: 
Color: 
Medida: 

Interceramic 
Australia 
Mel Bourne 
31.5 X 31.5 

***Piso para baños 

Marca: 
Línea: 
Color: 
Medida: 

Interceramic 
Marina 
Beige 
31.5 X 3L5 

***Lambrin (muros) para baños 

Marca: 
Línea: 
Color: 
Medida: 

Interceramic 
Antilla 
Beige 
20 X 30 

***Impermeabilizante 

*Aplicar una mano de primer emulsika sobre cintarilla, una mano de acril techo 
rojo sobre primer, colocar sikatela y posteriormente otra mano de acril techo 
rojo . 

. / 
/" . 
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I ,1 r~IiIp.6i1 IJblcntln.hl Ihlliul<' 111> In tlutln(llhunllMI , 

:. 

élJi:ij,ole',r;l.I;t~clé>lI.1 de los rasWIslIllj>ot[mrte!\ del !lrea '1.tle Se prelonde 
'134 lundarllentül snimlar f.llgunosalllecedellles a /11, de tletlnlr 
y de lrabaJo que pertlllltl establecer las polelldiallJades y 
/'ud:oa a 1" dIal/á activklad; 

II 

'¡ oP"lfll 01 p"nl"ón Inicia el fobl!310 de '190.2 eL/flndo ,,11-1. 
:~I,!'.I"I"""ll ~bloq;laa la Oll1ptl:l~o COUslrtlclolll GIII=tSA, S,A de C. V. 

b"ntl6nclél parn qua IIlIele los trallllles cornlspondlellles Imra 
~. r ¡ 

8s'~HEmO ·stl·
1 

11 dlrol0nles fllllorl;r.ac!olles llfira sU C0I11lhllccllHl y 
lás!que l)ódonló9 1l1órwlonar: IJlotallHll1 dé Uso dol SUelo; 

I'ucelon : t)ó{ pal (e tle la Presidencia MUlllolpal de UrllApan; 
. el tUnciollflrlliol.lo, opofm:ióuy adllllnlsí'Bclóll; nnllOl.da 

Mlb!1o"cBn <l I,avó.s del Subsecretildo do Gobenlfld6n; 
AyUillalnionlo do Utuapml, olHFa varlos,(Allox(J 2). 

UUIClIIm", loen MElIOllá de Imllactd Alttblenlal 'ot:sludid 
{;U""IIU é la tnF,lsa [oréslalexl.sl<¡nle, 

Ihlcla Id G0l1slrUGc!611 del' palllaón, fJfhmllO cO'll(/evelas. 
' laln'(rees(rudllfá báslcn(cal)IUa,llcceso, velelotloy.'" 

¡de ki slIpertide pWYllclnda; <ls/lhlsllIO se 'Ir liGio I~ pi evenh!' 

,. aún I"tlnlallla, ¡-"dbe la t>.lInlilra Inlll1l118dóny coll 011 .. 
leí lilaS rlilcleht.e Irrl'llrHácl6110S dol:1ou·!. La hrIH .. llnaélón (\5 011 1: . 

cÓlll¡!c:idtnl la eniptesa COllslruelorá GArt:'8A, S.A. de C.v.
1 

11 lá qUe 
IS(lld lI,mlatJ~rl1ln.o . decide sUspend!'lr la Gunsllucclón dalnttaesh\lclura y su 

PI·()C()S<l alrloli:wdo. 
. . " j . 

. : 'j 
I i , 

'OSIJsclrico poro se~ügl"ro lleve el de 1" Mm'Jltesl.ndórl 
¡or'Mhll,r.ló" O[.lOlnc/ÓIt y, MnrJigrllill/oll/o dll tm Pntltrl611 

111 " . Imlb/plo de UrtwlJrll/, Mlchódc'¡,,", 

. y re;Jroyocfrir 1"" cons!ruccl6n del POIII"ÚII, /ll.lo~t" qUa 
",;'Uf" CbllsltllldQ, 011 HfJO¡fO¡¡ 1~IS lJeco.Sldodo~ oduolos rolatlva a 

l~,~~~:~(t:II~/!~I~~;~II·;11;::;.9~:~ .se111'11811 los goblelllosllltlrlldlntl y OSIRlal, 1,,"10 
. .Glllno 011 101 Imondo ocolópko, dn Inllltrlll{llfl ql.ln Pllndn 

OlIl;ur,'llr!1p()S do tI.. que ¡¡"'I.O eladual pallliJón 011 lJ'i 

quo fiÓ do 1m do 1"lIn,. ~ol"" 01 modio 

0298 
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: 
• "¿1I106J11!l.Ir.IO"U 101 (J,I,,"I. ,Inl. CI"d." limó!,,,, , 

en Un pro dio IIIU,lldn' \l .. 7.:>'. DO l!octr'iI en" '111(\ Se ubicA n/ 
I él! tOlrnll[)!:collildOlI'O.~ ni ejido dt) "~'JOIldS vSnlltn 

se iJan'ili m, tosas de 7. y 4 gnvelns o 1I1voles, 
ptlra nmu~olooÁ -y qovolns sUp.el rlclalas vorllcales parA 

,,,,", ",. bflrda perlll H1111.11,snln do v81aclóIJ, edl1lc1p "chnll1lst",lIvo 
I/slii'loci,'" 'y flolarla), capilla, gnv.etas d8 851)('''' anles d" lA 

c!olil-/mlol1lo do vol,lculos, andmloros y ¡¡venidos. 

i ospol,," ni" la ll1ri'ar s.h lIclrlm exislrlllo ycolr espolld" 
loldl dollcIIOIl9 .. 

-CotlslruiJá en "otlo .el {Hea tfue so encl./.GIlUEi libra de' 
correspondo B 1111 .r1GrHi dn 'fn f.t!por·rJcle lolul.. 

. 811'1Prt, se 1 1Ioynefm n In (;onstrucel6I1consldol Íll1do n ,la 
e*'I.sIElrle como ¡larlE> IlIlo(}ia/ dol pf.1l1te6ri, COI1 el obJelo' 1I,II111111nlr 

sdC:lJbllternellto abnllr () ollmltlf1r IrJg hllpactos ürilblOlllflles ; . 

"c 
".¡ 

/)[1. I'ROl'r::u () 

saO,srnclorld .Y C()1I10d" In "8l1clrmctn 'r
t
,[) ti I 

011<1 fI 1'511t1G,t,s ,¡nI n I ellHl.nr ir 11 HII t I;:wlof In!;. 
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1'""/113" 111/1<:011" ,>1 (hllllllll tlll 111 clt"lo" 11"'"1111'1 

J' 

,ii.r'"II,.~ Clón:. ' . 

lJa pr~OYECTO • 

,.1 ~e uLc~ ¡jI orlenlo pe la cludmJ de UruE\pE\n a '11,0 1\111 ~~ I~ 
, 'por EoIlllbramllllllo ollelllo, el,he Ia~ cooldellnda~ 19 22 

,"'lItl,U hOllé y 102' 00' (Jo" (hllongllud oesle (!"Ig, 2), 
i : , 

,i '; 
, I 

I 
1" ! . , 

, 
! 1 l. G ~, UUI,L:AcIÓI.1 c;t'oGlll\ncl\ DEL I'MI I 1'0/01, MI\Y(J/~OlJ) .. , 'I'! , , 

,IJA/~IZACiút~ [)r::L;Arli:::0 ' J "11" 
'.."" lI'tlU" ell e liS 11 uccl,\lúe oll'cli",i llrQ Ubicado 011 7..0111.1 i (Ir al y lA 111 ballilflcltill <181 flleri 

1I1<:lp/OI H~ 0,11 los '11Ibl'.dltJ3 d/edai\ot, ' , 
1, 1 ' 

IlE/(IOS'DE t~LI~¡J(~16N br::L 13/1/0 
; I J :1 ! 
r~o liene Imjbledlri~ <!<j lit/y/o, sU le/J8/lch1 OS [lI:Hlllr'l!laIJloplddml, 

No. eXlstall ~s~lIt,a¡JII~lI.tos lililmJnos !Ol/llnlos, B/rododor de lo~ /l1l/IIAS rlol/l/odlo, 
qUé ItllpllqUfl/l r/esl ¡j, ilOCItU par!.1 su /'lstnb/eclrn/~Illo .. 

l/él i:OII ,Uolm!lül1'dd Ilt)l/a p¿'lable uoilvnd,/ rlo In IOllld a Intllllladrt d" la 1'lolIlR 
"l'r<l19Ij'101110 (:161¡ÁiJlIa~ 1~"sldl¡"los do Ultl/lPOII, l'ara (ll ¡1"!Jo do JW'tl/llo~ y 

,,/[:,,"',; ',,~, t o Illslal;:idüll¡!,S ~t! cUellltl col', 1" ("el/bltidad do abaslet:hllloll!o de 8t}Uél lralnd:(1' Lid l.,: eitatl~!tlltltllf.l, ' , ' 

red do, filfa Irll.'lk/ór1. pn/fI el SlllllllllsllO do (jllOloln oléclilcR se ubica ,,1 I"todor 1)1 d(II[J' , , '[ ,1 ,', ' . 'L ¡ ¡., I 

-,--,-t-'r-+----_ - +-',---:Lr! :--I'~----.!-,-l __ ----,-~ .. --" _________ ,_, _____ , __ , ____ .... ___ , __ , ____ '-_______ , -'-o _ 
' . I ji. " : " "" .... I 1" ,1 ' , " 
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''''111.11 ""1 no, [Iblen f1 por lo IlInllr)~ ,JO IlHjlln~ eh) plOfUlldldnd, 

. , i ' '~ 
': l· • 

lás.!}.22 .. 9Uhech'lI0HS que C()l1lpiende eltaHelló. (f\ile~() 3, l'lallo 

r.~shle6/1 coi-! -algqnns Inslnlf'(!¡Üf',If)~ 
fOfesta/, FI¡¡, 3 Y lolos. 
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flcceso pi.1itiilhdo dol edl,l,o el" 1" ciudad .do UItI"P"tl es y"""Io pOI bCAUG 
. CnlzÉlda ,La n,onte Imsl8 desen,bocClf 'ú'rlI LI!;I",,,I"I\!u OIÍ"'1!", soben 1" 
h8Sln In '1;1\lln<lo Ujcia olllo'lpit"I ne\1I\.>I",1 y .IU0\10B 18 I'lr.\lII" dn" rntaml""lo 

se ulj!i;h él 10m iloúl 1. FIg, '1. ir; , . 

1, 
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,I~u(~~u 11/¡/nAdo nlUdolllo dol. CiudAd IIiIlAIIM " , 

"O'"," donde SIl COI Hit/L1I", e1tJállte¿1I y sUs flIr,?dedor,"" pr'E'~'!'"P'\'''niOl"-,,ed<J J~tippep ;lllO(/lfJC"da por Gatcla. (A) C(w, )(w)L(1 )g, 

C,"'l .¡~IÍlI)Órtl(u.ra Il/odla anual > lEI"C 
los leh!ph'ldos C., o 

11Itnouo d¿¡:lri~ l~'1lfJl.I""CI~ Silbhümodoscol.J lluvias eH vetf.ll10, cÚClerHe P/r 

1/"'''''' ''', <.ti 'de la allttat ' . , . , 

teinp'~'Blllra !l1edladelllles más ,callEl/lte t'llitte6,(i y 2:¡'" e, 
y r e, Mes 01Ó9 cCflllellto dBI ef\o,olllesd" )un,,> 

, i 1 
rmJIlI'o.clíO ","r:''',I:S tlil:lO" C,i ,,1011(10 la t!!1l1poralltrl't JIlái<ÍlI.lá d4 ... ¡ R_H" ey la,: 

. '., '-

, , 

:; , ':~ 

lallual d" 'l;3UO 1111", slondo lo.s In;,sest!e. jUlios PF1f'.s,~,"':'~,'·'IIE'II',lieYQJI In(eílsidadde lluvIa, (Carla 1::';(81,,1 dEl C/i
1t1

8S, 

1r¡j,1l11~at:la.s al ano y POsee l/na Irect18l1tla do heladas 'jláyo
rde 

3 

' I 

estUdió y SUs ahederJorés se Imelle/Il,,, 91davadalm 
nA, .,,'~ '\'étIVcJIC~"\I(Jb o./Ia/l'rado (a¡nblén CIIIlurón Volcalllcti (/e México, que 

lasl~rra de los TlIxtlas, dando ollgen a las graOldes 
Ips .estados de NaYa/if, Jl'illsco, Mlcl!oecál1, GuelWjualo, 

Il/J9xlqC¡1 I iT/axúl!lIa, PUeblo y lléractlr7., LOCIlI/t1i'ltlfe el' Pf.llllo611 se 
/aleJas '"teJerlolji rjueprovld/le del Tere/n/ lo SUpo/'ior eO/lslltulc/o pO/, 

/llgar!lli/llIlIfOtnlO y n IIllos 30CJ 1II01lOs ni IHJllll3lfle so libletl el : ¡! I ' i,j I _ ,; , 

H-r-::::=¡;-:-"1' 'WC I;("EU/=:V/: 
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, I , 
1,.:./. ' 
lii'i , ¡.:t 
1;"" I 

i ~,~ 1 

1,;11 ,1,:1 
':,1 
d: , 
,'¡,II I 

'::1 ¡ 
'.' 

~: r 

" 

';, :; l' 1 

, :. . !.fl!l-~[ i .;' " 

I 
, , 

"1'" I .,~'. . 
'1 ii',] , 

, , 

, 
'1 

,1 
; ! i . ti 1 . , . ; 

,r'n,',tllllllllhlt:nllll fil U,l"ntnde l. ell/!/"" tJlllnlln!l . ~, -' , 

r:n'''''WJ''''C~ s!,-, ",ntre los prlndpales. 

y CIJ·!EGÉTICO 

~f~II)~IIlIII~n,tJd a1tlClIlcuel'Po eJo ,ulJlm '7 

11 

I 
L/'" u"""'lll'l,~,,,~,,u'i"""'''' U,, el" Ins coltlUllldnde!l tI¡j hQVri ¡I hllJ"!l{o 

, ,QuÍ3 131 ÉI,da sil drCtl!ldau,¡, sin e'l1batgoseractllllldllda 
. nll del/lis eláre!l !J\III conservílel aspedo de Cat11po. 

, 

lelrl'ElII!o rUrlildonde hay vegetación tló lüclos los tllJos. 
'-- '1 

:' . ¡ 

lÍ/tllíelle,1 desl"l1.tillHhmtd ·<lIj "i tlonl y/o tlti..llla ? . . 

':1' . 
~~!.':;UIlI~~, lipla f!1;¡~ilrd'f'!(jb, c16!1 de "specir3s !)llúU!:n,s '7 ' l' ¡; 

~ ~~IiI\d9¡ se I " 
: " .' . _~I ~ I 

I ,1.. r~,s llt'O :tbna ' t1l'iIlJ';tls:l DstéU",ü¡ '7 

$erl1~!rar pastos y especies herLácens. 

1, I ':!: i -
.I¡ I I '1., , '1 , , 

I :' " ; 

: ' "'w," ri"" '''''\.',~' \U'''I, r," \""1 O~II ""nctlvo tUllstl"o '7 . 

1. Es o se,e"'lclIleuu:" ;tí(jrlr~, f' la U"nlirnll <I,.quoológlctl (j tld ItI(",,~s h!stúi,oo '7 
' ¡ 
1 

H"G~ do UII (,ron lI'lhlnJI protegida 7 . 
' l' , 
I " ;, I 

Ir' ?olla de Pro{ocdóll' rOleslal do,LJfl.lilpan do ~C;.IOld() al 
on"plr;IOpO Jl\lf; e/ Olltorn:on Il/osldfJIII" do In IMppbllca Gaile/al LÓZBró 

: I I 

1 . , I 

:"~~'~''', v/,uyalbol! h, crollclólJ do UIJ p¡IIsnje ntlll/t:llI/ 7 i 
, - . 

; I 
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~ 
> 11I li '1~li ~ '1,,1' " '¡!li!:'¡¡llillll!!l~\rl;::;"" . :"t· xlllil ti: i(I!!DllJ::'¡! .' '.'1\' 1 l~I~,' :. ¡, ¡JI ¡ ~1Di1 SlRUCRE ¡OS ,1'11 ' r, . 0\ 

" 1',.jr 1i,'li 'jY 'I~ATE RIAl 's ",l,.d,;':';' . "j'.; 
:" 1 J ¡: ,1 In!E¡ .lli:IJ LlU:!lUI.i, ,',. ~', -1+-.-----.--.-- . I\n'uhldllllblcnclllnl (IIll1l1l!! do In CI"do,1 Ihunl'M. ¡I,¡t,h ! 'h ,~ ~,l1.. DE C :~, ! I '!'Il ',1 i " , 

r.hll tl:lI 1 l., MeJorHlé~las ,ACI¡tvISlIril:fJor In I¡nfllr~1l1""\fldúll'¡I(l ¡n((fllleB y slorniJ,n lid ÁliJ"I"s Gil 
IIII~,,;' . , te (Jo 01,,f¡IIHI0, (10 dol iÓI'IOIlO, 1" 

I ,'¡ ' 1 1: '. III! I : 

11' '.' .~\'I o. ¿ G0<isl\¡ nlyundt\rocl'lciúli ell h :tolla ? 

JI 11 'il '1: . Jii '1 

¡',:" : I "'rl19
" : , 11HI ,'¡ r' : : I i ,;ttt( Me!:no SÓGlor::dóNÓMIC6 .'. " , 

\ '. ,¡ 
I 

"1" ':' 'l'pa:lleó, li Il
IJ,livoJ,!t, "',' I>re, s~, !.He'Mal1lfeSI8, clón d" lillpacicJ /\, hlbllmlal aUllqU~ BftH!!'; de ,'[' ',1 i " l. ciUdad los tllllt'lllclo, que lla:tIOlS¡:Jreneleil de In eJocUclól1 de la. Ubrll y ~u (Urtclol1arnlet,lo 

::" l' 11:1 (, r~rI¡,)erálli,llreC(Elr\¡' '11lellopre Iti l>obll'lclón de Uruapol', Mlch. 11 hldlr!3c1ad'lélllll'lbll el 
:1., 1, , I j ihlc:lplo d '! Uruarb:;de¡ ,tal foun? <IUO,!1, continuación Sil doscrlbeln elgllllM 
,; 1 '1 1

1 
~\acterlsl1ca II'eI8v"1'lt~s dOlll!,,,IIO SOClOeCOllotlllCO de Uruapnil: 1 

" 1" '1' l' 1': 
i: 1,:; ,11.,'I'>Ól:llACI ',0 1I I i I : .: 
I~'. 1 : ¡ , 11 1 l 1 ' l' 

, '11i 1. ,1..11 poblácl611 de la '1 uelnd lIe UIllap9l1 de scllotdo ni "';Iiso ds 2000, <!il 225,010 
" .1: ", "IIII!lI\)ll!lllles. si hdo la el tnul1lelplo dEl 285,699, 

I 1 1, 11 1 1, i 1'" , ,l' I '21 'Sl::lWlclos 1 i ¡' ,: 

l J' 1
1

' 'Ii 1 [1 ;11 ¡ , .1 . 
!l: t: ¡ 1:('1 'A 1orl1hiuncl6111 's,e S9í\¡'.~rá Icol:',una "X" In oxlslancln !;OIvldos. "." 

'j: I :;¡)i; 21! MI::DI08 6'I::COMUNldACIÓN . , 
.,/: I 'ti ¡, '[, 11111' I , 

"\i '1"" IL pobll'lcl611 d,e Uru¡" tlll Iler1<\ !Jccoso por COHetera Ilscional desde las cllldade~ ele 

, 7'1 ",'1 Il I bt¡1 as i\ ¡ode la { Pllbllda, adell1É1s CUentá con lalMollo, lelégrala camia servicio I'j ,1', ' aqueltlrliOllláorao y erréld II s'. , • , 
1 : '1 i ti i " ," ~" 1 II! I 1 1 ! I ' 
Ili. :1' , MEDIO bE; tRAI~sr.;oltl'E' ' 
1;'¡ 1 ,1' ~" I ' '1 : , ' 1, ,: 1I I ,1 jI , I ti! ' 

I1 \!I '¡¡" " Ilrléhlrt'l ' : I ¡ 
" "í 11 , J61, l\értlos ,¡, , 

1 ,q l' "':H Mátlll/ll0S i 1,11: i ~1!l"'1 i "1 ,GIros , l' , 
~!, , I .' 11 ' , 1 1, I ,1 • 

1

, il ~¡ I ~ : I JI' JI' 
¡¡"" '1' 1 -, ,¡SERVICIOS,PÜBU<J;OS 

, 1

1 
i ' 1, " i [; '1: ¡ I i ; , 

1: I ni A ~gua <pbtal)lrl) i i ,1 : ' : 
1I i': .':1' t::nergatleos, (COlllbll~[¡bll3) :' 
JI 1/' ;:J5.. I::lec,rICid!1Cl: I '1 :' ' 
,': :, :,II',K S,lslanla de 11bI1")0"'I.I,

l

rl-'S'llIIIOo " 
u ,u B "~é cUHlllrl Coi!: I 1 l' 1 • fJrel111)t\ , I 11 i" 1 • 

lit I I I ' 
, I1 ,:;:, - ~é.11 Islos ti d!3sa¡¡li€¡ I , 
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1 F' l '1' 1 1: 1 I ' I I I 
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~¡Irr:'¡ 1'1"',', j'---:1I ; ·l'-'l-.·'I.._--"--·"'--I'~IJlIli\lIl1hICnll" ni 011",,101'10 In ::¡liIln" IJ!IIhpOn 

I:("J, '¡¡', 1 li r.;g' :il' 1 i 
I:I.,:¡I¡.II "CON~~ETfl'r' 
:11:': ,l·' " l .. Y M. AT'R.IA·l E .'J"" '. 1il/'. '.'. ' .. 1, ·1~ l.' " 
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'1,.; I ..... · ... r.:.:.!./.::: .'.!ji, ,~~P~t~~~i ' ' ! 
I ], " .. ", ,l .. ! I I 1I1 '1 . 1'.: J,/, .. 'il i. ¡., 

i :1'1" 1'.11
.
1
/', i .. I i,.'·. ¡. i " : (,' -', J 11 _. : i ~ j 

i" !'. '/' '1,', . ,. ,. 

l¡t; 'lt/: id I \1 ,: U', ,j~ ,) LA·.'· ... , N.o'.r~Ml\S Y. I''''.(~UI.-AC.IONES SO.' enE r~L l./So Ol3l ;~tJ ':Jj . < ¡: /:' v, ·.h'C1Y"CIOTi ,t~ ¡:" SU[;úJ: ' 

l'II;':!I" I r. ,; J: ji r . ; 
1 :;; -; i :j!ji: : ba 1J1v€lSlI' Lo $o¿J~::'as:llrt\IlolllOS logales y adllllllls(¡ a!lvas que PlllOlde Ifll1~1 (/1 lellsno I.'J'~' il: u huli so Ubl¿i¡ el PaiH~óll y Ho se ha flllcolllrndo hllpadhllOllto algUIlO pata llevar ti cabo 'l': I tl:ls Jlrnplemetll~Glóll, ~~J"ijlJe, lIó'se CO/ltrapOlK! con 10$ planes tle CJocltlllolllo Illál1lt!adus 
. ~i : ,¡ l' t\ l' él H, ÁytllHarnier\( ,: di'! , Un.lap<lll ni LleI OO¡,IOIIIO droll GSifldlJ, cdJtlo lo dertllJeshA el 
" ¡'rl ¡ ':1: tilBlalllelJ Uó Uso del sll~lo qll~ senala allarrell" Gol.,,, Áre" de l'I(lServeldóll EcolólJlc", y 
• "j L " : 1/" e rllle DICTA~EI~ ¡:>(:JS!'IIVO! I"AR/I J:;L CS'lAfJLCCIMH::N ro DI:: UN CEMEN /'EI110. " 
'1:J!i I " ,j 11: ( Ilaxo 2). Es liliportF.IIll~ heleo/ 'llO!ár (Jito el di<:ltllllell ti 01 m 001110 ,~tlllcllalJle El los Ellltl\1t1os '" 
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j,,,:; j,:/ ',1 ;~ terrellO SE! Ubica drl.,\ 10 ue Ih ZUlla de i"ol"':dúll rotOslal de 1" cllldad de UrUa"óll sil! '¡ 
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I'AI1(OnIlIJIi'cn<ill "1 Oliml'Ó 111> ,. c;lullnd 1111111'"'' 
'.' I 

i 

l' 
le c"il,llllló S8 opio por rer;\Jlllr n In ela"uradó¡J do d,js r"a¡dcos 
, t,1l', la prhllora se Idel ¡IIHeall los Ílnpoc!os, () Blteraclones 

so'C/c)éii!.?llúij I¡¿b~ delaree que MI á afectada por la "COltslrrlGc/orl, 
;'dd 111, Pnllto,)/! UIJ/cfldo ni OdetHo de In CII/dad de 

Jrt.Ia/m/', Mlc}¡oacAn ", la Inah Iz genala lres lipos delllveles de 
Inlrorlahle e Irreversible) y dos cOllceplos relaclolladoseoll la 

1I"Ii'li,ló1 l, E!~ doc1r, f1osilivo (benéfico) oneg::lllvo (,HJvelsoj con 01 fin 
I ¿,ue el autor de la presGnto fllRlIlfoslnÓlóll pudc) o¡'solvnr 
Sei¡Llnda llIBIllzSG 10fi<?lG a In pOl1deradónd" 108 IrlllHldol1 
! dó IrnpÁclo In<.lllr<,clrtblo (O), ""Jo (:1:'1 l, IlIot!erntJo (:12) y nHo 

\.>Clsllivc,:lrldj¡~a b'ei'léflli',:o y elne¡¡alivo Bdvelso, 

11111¡il1llrJo dEl L111 áre., dlslurb"do pdr 1" acllvldnd "údcol"'IlIe 
Ilt:tul1lrtlo/llolieno ellSus altetledorés f1 pesflr de qUé p""He . I . 

Irascendm H"ln y qua puedell ser IlIllIgados con 
o que SOIl d" "arÁcl"rlelllporal y sU "Iodo do 1ll1t1uat;lóll 

"J,<~>,c",,,,,,,i de los 11115111'" lrnb¡;¡Jos 1r1Cl1lldos BII ,el prdycclo de -
I l f ' " _ s rUcc OH y OpmaGIlJll _ 

'I~<>'V',,'" qtlH pUbdel1 ser Inill¡¡mlos en el liledianO 
U,"I}I,IIIU5 d¡J jJ,etJar,tclólI ¡r cOIIslrttcci611del pall(eÓII. 

I 
! 

l,illgflr"", pDIO quo f1 1" llleJor pUeden CotllpBllsnrne ell el I . , 
! ' 

rán son adversos de celácler lerllpOltll y ¡JOCO 
Jlflnle dU/lInfa In lilllpletn dol 101111110: yo quo 

tll~¡jnclólll clo P<1J lIclIfas do SUelo que puad",n perJudlcfII In 
,,, :7~i~~r11~~~'~~~~~)1l~'~~~t~~r.~~~~I(~O~2~J~I~11~fj~(iII~O~I. __ ~' .. , ____ ._~. ______ , ______ ~ ___ _ i .. {¡ 
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l'n)itll411 tlbléti"" ni (j'/"u\I, d" loe/"d.d IJ'"nphll 

" 

át,(lslól'I 'el1lo qUene ¡'enIlZAI' lus labo/l3s uO/>repmadú". es le 
'p OC;;1 I el1 01 ""río plazo, 1""1I01,,cI611 (/el "uidl" V"I dB 

·, ......... , .. 'te y eJ' 01 C:'-'~(J d{ll~l Olo.'ó" e!llrwpre¡:lnblo.E/ 9"'n"'o 
Sll'''(1j.,~,s <JilJ"tlrsD de bar,Élt!", 1I'IIOvar"'bl" y SOIOCOIllP"lISflbltl, 

d<l'tl'ibo de lo -Voge~f:H.;/ü/J ,ner{1 :Pft'teUcanteo(e Iluttt ~;l la etnph 
lIl,nocLO advérso, ·(:0/1 1II1.éI nUeleelóli püco IHlporleate y telllporrll 

.. t •• d&llIAI'Ir.. B,!,I' rnlllplid" eOI1 In alollllJll:1 el" orijJ'¡'c/án I1nllvM oh .JOIdlfleil 
aIiRhlli",~ Eíh/l!l 3 al ofacto oS Irtevarslble y adverso. y!l lIq (élld,ll qUe 

lá.ltB.fJOlltldóll fon~stnl. . 

l' 

obvll'l111ente por el C';'.II"'o dé utilizaCión d~ [orreIH), 
de nlform:irí! I .hnpOIlnllto IrI<lVoISlble. ('El/o lIi1tl¡¡F,JbleOll 

inducida IJ/osper¡¡ ebmoes deesrlera¡ se, y 
refQfBstaclollel¡ o (o/'estacIOllOS 1311 'ªs ardelas dél 

j . 

IlI!)t1,I(Jótlclóli }Jal ,inlsl'IJe Mr los trnhajos, lo alt'Haclól, Importante "1181 

1:;\ CEllldfltlauIl18!Han:\. laaltllradón va de /¡nrJorlnllt", a 
es Hloderacio YI1¡It/gable en el torto plazo, . 

áCUVI.d 'o· ,el os lempolalen el corlo. plazo, hnbrágelleHH:ió" de 
dls,illrlucióII do cididad del alte CUyo efeclesei-á /Joco 

IIHlpIIjlC!!1ltJII3: sin emb8l'go en cortes y lellE!r105 la calidad del álre, 
los hlv"los de ruido y dlllllcrocllllla sé verán alecla¡Jos 

telt,pb.II'!1 en el corto plazo y /lIitirlabla . 

11': i " 
1
::. i J' , , 

; (Jof1U¿fl' s., libtaran los Itlayorns belltlficios, todusellus de 
! COtl, . plato. el erllpleo y leí vl'lloracJ6n ¡Je Imre!lOS so 

o latrtJstre y la segurltlod dlsn¡It'luln!1Il COllvltiletldot.Q ell IHI/1odollto. 

U31'1: 





'¡'II "'" 1;, " 11 ,: 
1: I ': :'1 '. 

: I ¡i 
: i I ,1 :,j 

I ¡ :·11' 

':1 ¡I, 1 ' " 1;1 
1 1,. '. 
! l.' '¡ 
,-1 I J , 

j: ': ~ 1 11 1, ,: 
1 ... ,:,11 ' 
t',! : "1' V::! :".¡ '1: 

!Ii ¡ "'(lli,' 
:'1,'" i ,. \: ~ -' 

.j ; 11 ,:,; 

1: , 

'j,,' 1 I ,;: 
I ',¡ '1: 

',1, '1" ! i 
" 1,' 1 

uéld 
" 

: 't;~,1 ". 
:\ '\'". 
'( 

l"r"cI6t'\:'¡,ln~ lI.nllbrlallle a imeted"'lda eOl1el llF.iSO dalUenlpo hasla !loymel 
J81)k(ÓI habré COIlSU!1l0'y este d¡¡pemlelá del H(Jua ~Ullilnlsh Ada 

'Loé "1'10"",0. 
cldl 

al caso de la infHtraciólI ~~I alteración ,(lS atlvel S8 e 
disminuirá conforllle el jIall(aúll vaya lIonal/(lo los 

eatJOdo :Bon f1dvó./'s(l,n,_. Pd,lldpallllOflto por -111 (!(}IOpftG-lfI<,JI,ÓII 

lruécl6n dé InrrM!"iln¡clurá.I)!\~o de vóblculós yrJo ic>9 
,<!Il!rib,.rgld COll el tH1SO dallh:ltnpo soconvhrllrán HU I)()I ,Micos por 'lUe 

'[ , ',1 
, I 

1 ! 
I 

El Ih~lhl'31111'nilbíllloaltJe'<ilIIBClo de las J1Ians valdes [enelfa OffldospOSWllos sobre la 

bello/lelo so sérn de nmy<lf apFeclaeJúnelJ 01 Golto y 

.... 

i 
.'¡ 

, i J 

benéfico, ya qua h"hrá hlllpleo POt:!"OI'CI1(tl; el E'cce,so 
(odas laG ca!lf¡S Iltlc/a nsehtaliliantos hVUlflllOS l' 

¡dad "1'1 lodos sus I'lsp,eClos dará beneficios', 

D31G 



1, .•. ".".'_"_'~"----"'-'_.'.' , ',1, 

,'~i '\'1'1'1

1

'\11) ji" '1 'gl :1:;', '1 '\r~1~; '! 
¡If' ~1~,¡ ", Ji ¡, 1 !I,I": 1<,,,1 1 ,, " :.d:" ' ',,' I.',I~;II,': 
i~'!1 ¡Ii' '1¡li, ;il!c¿NSTIRL,'RETOW' '1:" 
(, ,¡ 11 i ',1, ' y MAlf'DIALES ¡ ¡, , ' 
11') 1'" I1 1 : :'11 " "'~A*:-4H,"'" , .Ji........_-L._, __ .. _,,_, __ ,~ I'h,Il~6111J1J1c~do rtl OII<1l1hllllllo tllllloll (1t1lOllo'l 
)¡' ! ¡,'.JI I S., 'bÉI C.v,'I!I:1 "':1: "', 
¡'i "1' :111,::',' " ::: E.NdIÓN y MITIGI\CIÓN VI:: Los IMPI\C'IOS I\M8IEN rl\LIOS 
,'1 h', ' ,1,',1 1 ,¡ ',!,1 Ii,,1 IDI::NTlFiCl\bOS, 

:1 ~ . :.!] ,,!I ¡:: .:!. 

11 i.l ! 11<1""·· ~l,·,,:i,:~:·,~d;:~d~:'~"~: ,:':;~~~:.·,~:,d:;::;:~ l:~::~;:::~~,:í:,:; ". 
r 1 ." " ,1 I • Sel~prohlbe :i~1 USo dG sUslancias quilnlcas 110 blodegl'adables para Bllavado y ( ,1.] " limliieZfi de ;/~plclas Ir rJo¡elos, 

":,1: :1, I 1, ". t:st,RblAcer d,l'¡ progtb, lnd do nnÁlisi<; do nMllOs d(~f;{;.rIr!Jf:H.las n In f{'!d III1Jf1I(;Jpnl I'l ~ "rlll Üe 1I1H11(d¡'ler una e!llaiJIr,Ucas de dichos do(oo. 

,11 J 'In' ,1 
: :11 'i , gú!rJ.c/611; , . 1: 
ti' ': -¡ ~ 

::!!';,, i i I ¡ :1 !, '. b~ éralÍ S~I jbra~<i~/allla$arbÓrl3as prlilClpelll""'IB del gánBlo Pll1l1s a lo IRlgo 
1", " 1 ;, 1 lia ¡a!laven das .y !In la .tOlla pSlllllelral, si blel1 es cledo os¡~ espodens tle 

1 ! 'i 1
I 

I lahtp craclli,1 ~,I\tO!tj~ pl'úclso decir que son los más adaplables ¡"JI' ¡tí eondlcJón 
',','" tj, Clhrl.átlca del ¡luubf.1 Las espedes leCOlllell(lada~ ¡,,"dl'1I1 quo 'l¡logalso ,.,.1 ,~1,~', ! '1' "llslri'¡Jo úe v'a

l
, ~lél,,'l¿I¡1 ,Insorto el1 elproAl3l1te I3sludlo./lhy qUe cOIIsldiHar quo la 

¡II:, I ,. 1 Sler\'bra tI~tl~fá ha ;erse tle t81 lomla que 110 so illlel pon¡íatl COIl IInong 
i I ¡.' '1'1 ¡, " olédlricHs o,.dll olro liso l OJ1 su ti ecilllielllo,. 
:1;,:' i,' , ! 1:: ,¡ " • Sell;ibrar d~ Ilith1~rá inltoll1ad8 y ell pUlllos esh al<>glt,os Gale"",,, ,lu,cfI,'l3l1do y ~_ 
~II '>" '1": ,1 ?a~,ll1o,tle;~W. Pdslb}e coll ullllra mayor de 'LUU rnelid, ya rltlOfl peF"" ela ser '_ 
') ,') '11"1 8xo\lceslndJ\,.ftlra el aspetlo VISUDL ' " i 

,'1:, ;',: : i 1: ,', • MezClar eS¡)~cI.e1l ,~lriJlIsU~as y l!o!lJóceas de n'tpldo (:18chnilllllo que ' 
Jil :, '; : 1':' :! ¡ ambéilezcad, ~I arEla (le Jal dllJes, ell !,'untos qUe 11<) ,se !:;ollvlcl tanellpequollas 
!~:,:, ¡II': ,:" "selvas" que.fJq9dal1~ntorpo()erla viqilállcia pUblica. 
!I!'!', ;',1: i¡ ,lil: "~,' qsn¡!Jrar en id,:¿¡,6,rdll1~\?I?ll COII, las inslEilldas Inu:,iclpales c0l10sPDnJ,IOIJIOS UrI 
¡'j'" ,: :1 " ' , , p,rogtalTia coJM)an~albIlO <113 siembra de vO(jelacluII :.1lb6101] '1 <11 busllvfl mlllase ir', ' '¡!' :¡! " n,la ~alltldad 'lJ;1l MlJó,\{!S que ,se !ollgml que drmlbarelJ la tllapa 3 del Pl,oyecto 
!j' \ 1" ,,!II e,1 zOllas !l1~daI1as,; al flul1le',lIl, lo "',Ile, dot IlldepOlldíolllolllelll¡¡ dll Ins 
:~ 1 ,": :!I cOlldlcloll<lllltÚ¡ qull ei1lll<llf.\ dnpelHJnllc1G [oloslo!. 

1I , Fi ,11; '1'1 'i ;./1
1

: " 

"1: ".$ 1: ',,'1' 1,: 
' 1': ' 11 1'1:, 1 " "1 . l' '1"1' l' . I L~ ,1 • I ~ : ' I! , ,1 • 

::, jll :'¡ • EtectLlur Ios,'.\]pvhlile!~t<~s oe 110,.,." en 1" úpoc" <1m seCIlS, 1311 C,,~O d" Ilo "er 
1,li"I","1' , ¡,III, ;:¡ , P~)Slb,le, por /;1~P",1 m,stsl,I,Clas 1II110rtlllles nla ProPI", obrn, so telldl [1 qll!,! (lvllnr, ',: ',[1', ;, i ,1: "1lSI~, dOI1t1,8, p,~a tJoMblo, el I:lrnlstro de pal l/culos de slIolo poi' ocdól1 de la 
j' ':' ,! .: : "1 ' l~uvl8! pendlelj(e aba)tJ, si aslo no en ractible, él escUtrlrn/erllo él través dI} 
,::'11 ','! ',1 : r;lJll~las, SI'! Ii,dlihrá "a~;lul()s G8L1Cfl~ 118lurrHe!J o depléslollas d'JiH.lnlot. al,olvos 
¡I",r" , , , Ifue 811 asell; rsa,y. (jI aillla Inr,llrmse," lodos I<ls' 8xcavaciolles IJaIEl las 
¡ 1;1, ., , ~ ;:ell ~ces aCI~\¡,1daJes de cormlruC:ciól1, 110 debel (," !Hii fIlallOGe!' ¡!liiodas 111{1~ j~ 
,1

1 
¡, " '1 "laS I cldé"/,,lléj diO I'Jllnlliad,1 In rlülivlclod, él IliollOS qllo so jllsIHlquo 

! 1 ' P IlI1all181i e lB lOC8SIc ad de 0110 " 
! 1 ' ' • Tocio 'el su Id ¡ 1,· I ,(' I I J ' 
':1' 1 ,,1,r,'II' e ,'110

(1.1(, OCO (OSpn/,lln pilfrl GOI1Slrulr In!! dl/alolllo!: Illnln/ncIOlIOr:, 
'1 :; ¡, I J, 1," )p/¡1I0I1l~ ~ooós dO/)I3I!¡ [JullIdrllSO ya que SÉ! ¡illctr8l1Ü!1 IIIlpIIIIJOII7.I:)(Io, 
,:: ¡ ! . I ' ~I~r,~ ~f~ lIsa(~()'tJJOSlltlrl°IIllI"III(j 811 01 ,Callo Pffll,3J nll ¡indll1l3S y la P'lItH BlIlWllol' 
' : :!,: .,' SI ;CSOS, T,~J (DI>I;,O 1\ bl! 11'Illozn Ol'lIl'lIl!ca. 

1
1 !,. ¡"-diO y P~!~ lljf·~--H·il·' -~--!"-"'---.. --.--_____ , ... _. _,_. ___ ----.-_. __ c ___ _ 

, '" 1, " ' i' , , 
1,' I I ' , !; : ; ! 

,,¡ , .... 

'.1" 
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['¡li" 1:' !.,~ ¡¡---'---=:r::::!I:::-~ttr\t;, .,1

1
",.,:1/11

1
'.11.,/\';,,, i ' I.'i I 1 11'1/ 

!;i 1;, U: :,: 
. . ,/I¡:' 

~T'~t·~,. 

.:, ";e,i¡;. 
l': .. , 
i . 
" 

.. • 
! i.! \.j ' .. ".' 1 .. 1 ,; ¡. !í ' 
I'¡"'''' 111" '¡:;IHI~I"i;:"""Im:tt:l'l:t~f<tj-t~iI"".u...'4'""~'_"""""' __ '""_"'~_"'¡'. 

1: j' • ti' "':,,,, '''''''''' ", ID "",,, "~,,, '''",,''',,' """ '" ",,"," '" ,,' '1 ',; .... a pesar do que se billa de lit 1 éreaall(~1l1ente dlslurbada. 

' ; 1:' '/ raunlslic8S, prh¡cipalnlall(e Ilocivns, télldrón Ull 
íl" 1': i .i¡:. '.: déll~,e'á evitarse cOHla aplicación. de agroqulllllcos qUe no 

1'~illn411 l/blllA"I' ni (lthllu" d" ,. GI"".,1I1I/I"I,"1I 

~ Ii! elé sangre cnIlGllla., si es posible q[¡asean sistémicos a ' '¡li ;P'''J.'.''',,¡,V a il1sectos benétlcoR 

" <) :'.1

1

.,. al rnodífictrrse I)Oslllvame'ileel entnrho, COII Breas 
,1' " '.'.',<;~'sall" la preso/wla de espadalistas en arqllj(bclLHEI d,,1 

1, 
i ./. j: .¡ 

I 1,.:' 
.1/ l. 1, 

¡II,,' l' 1" 1; 

, .1 ... )':....' I1 
;.~ I ;.,A,;!I illOsfolt'u: 

~: u!:· 

'¡ ,IJ : ¡ 
;1;:: F'I 

,)jlle~to ').!Jo collllda "OH IJnlrCrllaAd.oflpo lur.",l, MI 
paso'S dH !l.UltlO (OI/(!slrO 11 fin de qua ,1 pos!rrdo ,,,,1 

pU''''<J transitar 1.¡¡Lllra benéfica d.e Un lugar a olio, . 

.laln~:ldenda de polvo,duranlélos 1r"/J8jo~, " fin "e 

i '1 j" , ¡, 

! .~ 1;1':· ,: '1 

"lli/il :! 
'!"j' !:I~.: 

NlJN)-W, '1-8COL~1991, Que osl""I!'!c,, 'los.llrtlll"s. II:llÍxilllo,s 
tuldo ele I,an [(¡e¡rl"s lijas YSUlnÓlO{/iJ de IlIedlnlón, .~ 

;Ii':";II,I/; ; 
;""1 
1; r¡; ¡j';; "q!", , )::'111,; 
\{~:I yJ ! . 
, .tr.'; ,I,t, 1-:1: 

' .. 1. '.1.' J.¡'.' ... " 
1"1 ir , 
, " I,! 
i ;¡,: I 
I .. I , ,¡ 'j , 

1: 'f: 1 
I 

• 
por lJs~r dUrallté .llIs dlterel1les etapas eI,,1 

conoICI(>ne. tJaopér:ecl.ó'l,de 1,,1 manera (fu" (:ll/llplall COII et~11~i~:::~I~I~!'~:III~I¿{j~ -ECOUI993, lalol ell[1;¡ ti los llivoles Inf¡xlnJOs 
rt de gas!'!s co,jIEl/rHrUlntds p,ovenlalltes del !'!!lcape da 

cIrculación qUe lillllzallgasolilla como COlllbu~lIhlo y 
. tMerent" ,,1 nlvél nulxltno tlilrlnlslbld dé opacidad dal 

,lJll'Ollel'll.:J¡liI" 'd~1 escape de veltlculosElUlohlolores encirculacJ611 qUe l/lilizEfl1 ccJtnbUiltlb/o, 

f¡.; "jI' i: 
,j.;!' !I 
I :';~ !! ,; 

!ji 1;11 ;''::;' ,o¡:(t!!itliJ'1I6//1I/;/j; 

il. i 1: ;:/'; , ; I ' 

'Ul"".'.ÜH,,,1 JII Bdflcuadá de e/apósitos [JBI'EI la recoleedóll de 
"sldllos sar,oos U,,, "",,'B dcJ$, por Jos v/sHall(e$ en la operaclÓll y de trabajadores 

l/nISlrlO, cOlllal' col! lIIl/Jr0I¡ralnh ele Illa/teJo do 11eslduo$ 
1, 

"1 i 

, .. 

: ;I:¡, 
! I 1I '1 

j _. , , , 

i 

I 
, 
i: 

"·1 

J' , I , 
'! .; 

I! : 
I , , 

t':lrclJIIV{'CIl10< 
¡ . 
, : 

ji: 

~ i :'1 I I , 
t; J 
, l. 
, 1, i 
, ,','. 

! ¡ 

" to~ hJl~l.lt:los Son positivos . 

. ida,; 1110110 do 01." n da pelsollfl~ q!lo vlvUII 811 1t1\ll1lh~ , , 
l' , ' 

i ; 
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"njlt~i1n tlhkmJo nI O.límto rllJ In'GludnlllltutlJ!n" 
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iI 
'j! VII, CONCLUSIONEB,' 

1,": [1': COl\lSIRI¡G:RElQSi; 
!II .1;';' 1/, y MATE~I.A· LES, .111, 
I '1: '! J ~E URUi"PANI, .,I!, I 

, ~.A. DE,C.V., 

" : 1: '~OI"IJUéS do 811

1
9117.81' 'cldllis y ca;UA ulla d" lBS drcUI1r.It.II,CbS

I 
y da! los ~Iu"s¡'ven d" "poyo 

'1 '<] Iltt jnl;S(jllle 1l18nlf;,~ ~d61\,.' "si C0l110 los .ir"P8c10r.. denlflcat?",stI ",11I¡JAc!ÓIl, 

&2 .. jn t><?nsacl611 ,.,revenb.l.o n 1;.". cOllcluyo tlU". la COIlShlJ.CclOll, Operadol\ y Malllenlll1l",rHo 
8. e.\ '.:llfirJo panl., ón 110 d. '¡~I¡.S U.luye p. IObl.8 ,Ina ecoló¡Jlco y eCOI J(1"lko algurlO ('''' n sll ~O.llél.' dA 
InflUencia, de lal l1lallé a cillé! ni autor de In pmsoll(n Monlreslacloll do Illlpác;lo 
Al;¡biolllal suJlero l/h".; Oi)!tll,ón positivo en GUablo [J la n 111 obm prdyoc!hda, 

" ;!' jPl',v"lI1dose en¡: los Si¡lir1¡ll(orU!11(JS:: ' , 

I:¡ j'II, '1. nO Cl,PI.l(O coi{r Oc.losl,1o sOlvldon /'ÓSI.(:"9: .!1!-1l1a, rlIOII~JrJ, 11I7.:,aCCosos,ll.eléfollo, 
' :;, , ;, , (¡nlr . .e~'otros, 11). ·I'~u.e ()er.,lrtllo 01 oqlfipallllelllo dHI pallleoll, 1 

I :: 1" i . 1 I : Ir: ! 

' 1

/

, 1: edllst l;cclóll dJsd"h~c" varios "rlos y IIU ha sido pEl'jlldlelol AllllAdlo r:llIlul""lo. 
1 ,1

1 
¡ 1 2, PMe: d. o IElI."d .. :1 M~trd.clul n "11c1'-11 elol 1" Oyedo. R. o oncuelih f1 ,Ul 1',1.>"0.90 d" 

¡' :1, ': '/111 1 i , 
'1 ¡ 1; 11 3, E:lpr 'cesod~"llklvlacl511 por efeclo do la IlIfllh¡¡c/Óll ele agua Imcln los lll",nl(l~ 

; :, ,. '.·Ii aCUJl4:ros qU?9~to¡ahi,1~111¡j, ,!escf1rlacla ¡moslo que (odas las "llll"na~loIH~S se 
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[;1 
CONSTRUC~ETOS 

y MArERVALES 
DE URUAPAN, 
S.A. ot C.V. 

l)lf¡()CEDlI\TIENTO CONSTRUC"nvo PARA LACONSTHU('Cf()N 

DRLNURVO l'ANTIlON lVHINICJPAL 

Para lacOJlstrucción de las gavetas del nuevo Panteón, C:l«lli) s.erán 

¡ dtvitLidai'lell móduJos: de 30 gavetas fnmtales'.' 30 r..avetas traseras . .1 (J i ' - ....... . ,o' '_", " , , 

);;¡vef.UB hm:iZl.JlIl.ales y 3 gavet<!$ vCI1 . .ie<,tJcs, clllll([tiL.L"i s.tg,I.üellI.!JSl).H)i,hr.hl.iL 

;dc fr:clll.e 10..10 m .. deilJtura 2))5111. yde prt)fu'hJidad"S:~J }II. jlor JI) que ~e 
'(.eurlrá. qne lt.ivelasárcas de 58.58 In2. eu laq\lc Be '(¡ará 1Hlalda.nd¡<j •. 11; 

'clnteHlación (~e:.BL~J!l. De r,spesoI armad.a con vatLUn de ]l8" y (elItCI'!::!.,) de 

¡rc" o 
200 kg,iCllt2; ja~ divisiollcl~ se ürm<!ráu éOJl lnayadeümsold:od"¡' y _ 

COllCI'e(ü f'c= de 100 kg/cln2de 10 cm. De CSr¡cRúr.dic.lv.)s 111ódllluF(lf.:tlcn 

:el aCCeso pÜI la . .pmtc Ü:Ollt~ll Yjmrte I.nlSenl. dejan.dG al ceLllrQ lUI .. dllC:!.t:> ¡;,Jra 

los·t.ubosde venlilaciótl, esLe será dIj l~lS 10.10 lit. que llene etmó<1uJü de 

1m:!!,;) 11<.1rO.80 nI.. de alldl.O II())" los (jtlC baj<lcáu UllqSI.llbos; de PV.C. <.le :\" 

dc <liálllC[lO quc serán cn(err'.lcltJ:'l RI slIlumch" las '~Wluitl<\S de ln par((~ baja 

'de .:nda· galleta seran redondeadas y toda" 

impermeabilizadns .a hase (le resinas epÓxic:as vara evitar eSClJ1TÜtÚenlus, nI 

ser oCllj);.lda .la gaveta se selh.lrácOll IliIU phutdl'l de C\.HLC1Hl'.:1 :,Inn,a~h ('.'111 

maya clecLI\) -suldada y C()[!crclo rl> ifJI,) 1:.g,/l:m2 de ID CIll .. DI) CRPC!'U[ <1 

,SI! vez it1lperlueabilizada 12011 la resilla, pOlÜell.do fic!Jaclürescll tullo el 

I icr!md..ro. 

Los bni''íos pLtblicus tendrán lUla cimentaciÓ.ll corrida de 0.70 y i .00 

lll. d,~ a.llcllo. armado de v¡u'il1a de 318" 20 cm. Y:?'S cm. COltne(1,l re" :'00 
'I .. oi '[\1" ; '!-¡! ,~. ~ 

¡recibidos por Hila cadena de desplante de O.J5 X. {).l0 Jl1. COH <1 vmi!.!:)1' de 
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GI 
CONSTRUCHTOS, 
'~Er¡.{I.th~~~~ .") ;0 lll .. 10R mnro.s serán aplalladÜf'con lll'17cla ntfitlU.1 y 

S ,.' ': .. 1 HphULUÜll ell l\te<écht rUta pur I.a parte ulleru>l llevm'¡) 

;x',zUhtIO y vi.lwpiso y pOI' el exterior pintura vinílicu, La cnbilOlta será losa 

pI/uta maciza de lo c1u .. Decspcs<J[ ü.m cnlolü1.do con mortero ccmeul.ü

arena 1: 5 de eHI. De espesor,. enlac!r:iJIa([o el ¡ azul.ea e i.lll.pCrIllen\¡i¡izadu. 

III CUlo El cual será recibido por Ull'J. base lüdr:áuLicade i5 cm. De eS\JI),'o]' 

cun BI)°"de l¡¡tlao:lre y 2(1%1 de cemeul<Ultc , seráll delimitadas pUl ulIa 

guaruic.¡óll de 15 X 30 cm. de COllcre(o hidráulic'.) de fe' 250 k¡'.!'CtlI2. 

¡1:J. área. adnünisl.n~t.iva para. laszapuLJs Llevará ¡Utaplall.lÜhl tic c':'ucreló 

~¡lllple de f e-' lOOkg/CUL2 de g CllL De espesor lleva LlltaCOllll.!ill1lC ¡ÚIl de 

cimenLnción: con:idade 0.80 m. de ancho. \1m:. De 3/8" . armado a '.',0 cm. Y n 

25 cm. C'ow;¡:cLo r c=' 200 kgfcm2, cimentaciÓn cornda de LOO m. de :nIcho, . 

V8L De 3/S" , aunado u 20 CltL Y a 25 cm .. CoucreLo Cc= 200ke.icm2, .. ~ 

,jnl(!lll.n,:iÓll con-.ida de 1.45 m. de anello , V:JL l)e l/S" . '.!nllHdo Se¡~ÚI! phUIU. 

JlI .• ciml:n(uóÓll corrLJa de 1.80 liL de <1.llcho . vm.De Y/', <luuudo a 20 cnl. Y 

3/~( a '2'5 enL Concreto f c~·; 200 kgJcIH2~ z,apatas de concrete) u.nnado de 1 ... :1 O )~ 
¡ . 

! ¡dO llL annadCls con varillas (le Ij" a 2U cm. Alllbus SCltlilLos.l..Iev,u·á timlc dc 

c':'llcrel() de g cm .. Oc espesor conerelt.) f·c~ 100 kg/cnr2, dala. de desplante y' 

C(!!Tumi<m(o en Cnpi.Hu. e c== 150 kg,icm2, ,( v<.u:iil.as de l/S" ''''lribos de 'Vi' a 25 

CHI. SecciÓn de 2J X 20 cm. Los muros seráll de tabLeÓlL de ceHI'"lllp de II ClIL . 

1l1lllO lIe taiJi.cÓll. de CClllDuLo de ·¿.lcllI. Y 1l11l1\1 (le Inbi.Jm dCt·CIIH.:lllu d.c:~g 

cl.n .. Todos l;ou1I1orLero CClneltt.o-arClla '1:5 segÚn phmo. scn§n recíbi.dus pUl' \lila 

d.a:la de dm';l'laule y de cernmúenio de ,2()JLCre(o f' c~ l. so kg/":11l2.1 ,¡m'iUas de 

~/8". estri,b08 de ~,~" a 25 cut. SCCCiÓll de 15 )~ 20 CEL. Los l~a~1(iHüs 8rltL di..: 

Ct.lllCldu armad.u ("ce ¡50 kg,/cm2 coa"'! v:.trillas de ~{/8" eslribos de %" a '25 t:llI. 



k,,,,, ·'1 1 V"" -, l' ') .• , 'l I 1 !,,/.) ,e~d.n.HJS (0 1-1 :a ',¿:O. CUt. C:OHCre(9 C~_-: .:..00 t::gil::U L:l .. , ns 1.1}1.Jet:: l. (:; ('.OHcrc(;.-i 
I 

n.rlltnÜO de 25 X 'G5 CUL '2 var. de 5/8", 5, vnf. de :~:;'(,'l ,Y 2 ~;j"'nx. d(~ 14",. e~~Ct~,tJ .. hJ'~ ,de 

f'·\.HKFc(t) re"" 200 kg,icm2., l\¡j~H'(l" de t.nl.Jiquc ('oju rccoch.lo de 1/( (\U, de2l <:jJL 

l' 2:) CH1.l)ílílspcSUI, nwrtero 1: 1'1) en km tres. l.a losa es de Ct)ilcre!.ollnllildn 

.:leI2,:ru.De .espesor v\tdlla de::. 318" JI CU!Jcrelol,'ccC'2ilu kg,/úu2. <.klI,\d," 

def<l'lmll.:¡; y O:¡jCraluiImtode cort,;rol.(1 Ce", 1. 50 kg/C.lu2 .. 4 vilri,lhs. <1" 3I~:" <cpclrill'I:'< 

~Ie '1~" H 2:1 (UL Se-~t:iÓH (le 2() ',X. 2.8 I;J:t:l.~ ]\.pfn:u.ad:q -de ltt-e,'{¡lja el! tUl.!.! t:f~ (-l,'n¡ 

Illnrlen) cem"ulo"\U'en,¡ 1'.1 :6, nplunw,l,;¡ (t¡; ltwzcla¡;,!.l -ph\tüni1 .Cl)(' llttl.llccl;:·, 

<(;lIIGII!.tHweUll l:5.Ülllbo(lIxiUadu d¡; LUCZCÜ,l. .I;)tl adsl:as CUlI. 1l(1)I,tero t:CI.llelll,),. 

arcJmJ:5, reLlello de lezoill.le 0.uazole,!. , 01JlQrl.ado ellllzl)le (.(111. l\ltlrLelU 

il"l~II/.¡ldl) con Ilwr!;cto (:cmcuLo .. arcuH 1: 5, ae al:mdo Ü.lll) eÜllpelllwn.l¡iLl7.at!p, 

l)l"otiJ de OJ;O 111. de al.l.llHl. mOIi.ero CCllI.0H!.<:Hl]"OIUl L :5,PtRDdc Insei .. H 

Ü'lcrcerálllic. rcculJúmienl.o d.oazuJejl) ell !:mi'lu,: y «)([11'.1. ase¡itadu ',:uH ¡" .0 

pcg,azulejo y Icclmücuüo/UJl1 ~e(lI.CIII.,.) blallco. 

CONJ&OS 
y MATERIALES 
DE URUAPAN, 
S.A. DE C.V. 

1.1\10. 

i\TENT'~"ln I 

"'Z ~' 

ALE~\N~l~;~: PER'''. 
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armado con malla 
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~ 
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epoxlcas 

- ir--' ---1 T 

Ij' ,--~ 
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.. ~, 
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Tubo de P.v.C. 
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ve-ntilacióri 
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-subsuelo 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUM/DOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 18 

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR 
COSTOS E IMPORTES 

l'IWCEIlIMIENTO E.IECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



Licitación No. 
Obra: 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES 
DOCUMENTO 18 

No, Concepto: 

Cantidad' Unidad' 
MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 

MANO DE OBRA RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD 
(R) =1/R 

MAQUINARIA Y EQUIPO RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD 
(R) =1/R 

NOMBRE DEL LICITANTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.1 
Trazo y Nive!ación 

I e Clave 

Materiales 
MAT_007 
MAT_006 
MAT_005 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
HILO DE CAÑAMO 
CAL 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad I 

P.T. 0.10000 
CARRETE 0.00500 
TON 0.00010 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 100.00000 

(%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
64.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

COf>lSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

! DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 1.A.2 
Excavación en cepas hecha a mano Incluye: traspaleo a 2m y afine de suelo y taludes. de O a 2m de Unidad: 

rofund'ldad Material Tipo I Cantidad: 

e Clave Descripción Unidad Cantidad 

Mano de Obra 
+ MO_20 

MO_Ol 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

CUADRILLA 2 (0.1 CABO+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Rendimiento 

JOT 
jor 
jor 

(%)mo 

0.10000 
2.00000 

: 10.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
42.6000 

0327 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.3 
Plantilla de concreto hecho en obra. Incluye: acarreros, elaboración de concreto, tendido y Unidad: 

Cantidad: apisonado. De 8cm de espesor 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad i 
Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) jor 

MO 01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO-04 ALBAÑIL jor 1.00000 
MO:::06 PEON jor 1.00000 

Rendimiento : 14.99925 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

Equipo 

" EO_007 Vibrador para concreto wacker hora 1.00000 
Rendimiento : 14.99925 

Auxiliares 
+ BAS_1 CONCRETO F'c= 100KGICM2. M3 

MAT_001 CEMENTO GRIS TON 0.26000 
MAT_002 ARENA M3 0.50000 
MAT_003 GRAVA M3 0.68000 
MAT_004 AGUA M3 0.19500 

H EO_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa hora 0.50000 
Cantidad: 0.08400 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
36.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.4 
Cimentación corrida de O.70m de ancho" Varo 3/8" a 20cm ya 25cm. Concreto fc=200kg/cm2 Unidad: 

¡ e Clave 

Materiales 
MAT_OO? 
MAT_009 
MAT_Ol0 
MAT_OOS 
MAT_006 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

+ MO_24 
MO_Ol 
MO_O? 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
CLAVO 
HILO DE CAf'JAMO 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F·c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
CARRETE 

jor 
JOT 
jor 
JOT 

JOT 
JOT 
jor 
JOT 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Cantidad: 

Cantidad I 

0.50000 
4.00000 
0.10000 
0.10000 
0.00500 

0.10000 
1.00000 
2.00000 

: 10.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 30.00300 

0.05000 

1.00000 
: 10.00000 

0.35500 
0.4?000 
0.65000 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.21000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
12.0000 

0329 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripc.ión 

Clave: 1.A.5 
Cimentación corrida de 1.00m de ancho, annado: var. 3/8" a 20cm y a 25cm. Concreto Unidad: 
fc=200kg/cm2 Cantidad: 
~ave Descripción Unidad Cantidad ¡ 
Materiales 

MAT_007 
MAT_009 
MAT_010 
MAT_OOB 
MAT_006 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_24 
MO_01 
MO_07 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Equipo 
H EO_007 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

r. EO_006 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
CLAVO 
HILO DE CAÑAMO 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 200KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cípsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
CARRETE 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

0.50000 
5.50000 
0.12500 
0.10000 
0.00500 

0.10000 
1.00000 
2.00000 

: 8.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 23.99808 

0.05000 

1.00000 
: 8.00000 

0.35500 
0.47000 
0.65000 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.21000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
24.0000 

Ü ry~n 
t.1 JU 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/D02l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.6 
Relleno de cepas con material producto de excavación en capas de 20cm con pisón de mano Unidad: 

I e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_20 

MO_01 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

CUADRILLA 2 (0.1 CABO+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Rendimiento 

Unidad 

jor 
jor 

. jor 

(%)mo 

Cantidad: 

Cantidad I 

0.10000 
2.00000 

: 8.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
42.6600 

U331 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.7 
Relleno de cepas Con material limpio de banco 

i e Clave 

Materiales 
MAT_012 

Mano de Obra 
+ MO_20 

MO_Ol 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Descripción 

CEMENTANTE 

CUADRILLA 2 (0.1 CABO+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Rendimiento 

COMPACTADOR MANUAL(BAILARINA) DE 4HP Wacker. 
Rendimiento 

Unidad 

M3 

jor 
jor 
JOT 

(%)mo 

hora 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad i 

1.30000 

0.10000 
2.00000 

: 8.00000 

0.05000 

1.00000 
: 2.00000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
19.2000 

f)?ry'l 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMID.DPIBIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlS!S DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 1.A.8 
Finne de concreto de Bcm de espesor. Concreto f'c=1 00 kg/cm2 

I e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Auxiliares 
+ BAS_l 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 100KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad I 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 12.00048 

0.05000 

1.00000 
: 14.99925 

0.26000 
0.50000 
0.68000 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.08400 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
42.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A9 
Muro de tabicón de cemento de 10x14x28cm Mortero cemento- arena 1:5 

! e Clave 

Materiales 
MAT_013 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO-01 
MO-04 
MO=06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS 6 

MAr::001 
MAT_005 
MAT 002 
MA~004 

Descripción 

TABICON 10-14-28 CMS. 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

Unidad: 
Cantidad: 

, 

Unidad Cantidad I 

PIEZA 33.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 10.00000 

(%}mo 0.05000 

M3 
TON 0.26600 
TON 0.15000 
M3 1.00000 
M3 0.27900 

Cantidad: 0.02800 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
46.0000 

0331 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
Descripción 

Clave: 1.A.10 
Dala de desplante y de cerramiento de concreto fc=150kg/cm2 4 vars de 318" Est. 
Hasta 3er nivel. Sección de 15x20cm, cimbra a 2 caras 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 
MAT_OOS 
MAT_009 
MAT_010 
MAT_011 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO 01 
MO=:04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Equipo 
H EQ_007 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
ALAMBRON 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 150KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

de 1/4" @25cm. Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad I , 
P.T. 0.75000 
KG 0.12500 
KG 2.10000 
KG 0.12500 
KG 0.75000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 10.00000 

(%)mo 0.05000 

hora 1.00000 
: 20.00000 

M3 
TON 0.32300 
M3 0.48000 
M3 0.67000 
M3 0.21000 
hora 0.50000 

Cantidad: 0.03000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
79.0000 

0335 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2i04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ." 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

¡DesCripción 

Clave: 1.A.11 
Castillos de concreto armado. 4 vars de 112" Est. de 1/4" @25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 
15x20cm, cimbra a 2 caras 

I ¡ e Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_007 
MAT_008 
MAT_009 
MAT_010 
MAT_011 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS 2 

MAT:::001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT 004 

H EQji'06 

MADERA DE PIND DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
ALAMBRON 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'C'" 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

PT. 
KG 
KG 
KG 
KG 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad: 

0.75000 
0.12500 
4.20000 
0.12500 
0.75000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

1.00000 
: 20.00000 

0.32300 
0.48000 
0.67000 
0.21000 
0.50000 

Cantidad: 0.03000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
47.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Clave: 1.A.12 
Castillos de concreto f'c=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" @20cm. Hasta 3er nivel. Sección de 
15x15cm, cimbra a 2 caras 

Unidad : 
Cantidad: 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT 007 
MAr::::008 
MAT_009 
MAT_010 
MAT_011 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Equipo 
H EQ_007 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
ALAMBRON 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F· c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
KG 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 

0.75000 
0.12500 
2.10000 
0.12500 
0.85000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 12.00048 

0.05000 

1.00000 
: 25.00000 

TON 0.32300 
M3 0.48000 
M3 0.67000 
M3 0.21000 
hora 0.50000 

Cantidad: 0.02300 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
13.0000 

033 '7 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.13 
Trabe de concreto armado de 15x25crn. 4 Vars de 1/2", Est. de 1/4" a 20cm. Concreto fc.:::200kg/cm:>' Unidad: 

: e Clave 

Materiales 
MAT_007 
MAT_008 
MAT_009 
MAT_Ol0 
MAT_Ol1 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_005 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
ALAMBRON 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c: 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
KG 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Cantidad: 
Cantidad I 

3.50000 
0.25000 
4.20000 
0.25000 
1.10000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

; 10.00000 

0.05000 

1.00000 
; 20.00000 

0.35500 
0.47000 
0.55000 
0,19500 
0.50000 

Cantidad: 0.03900 

, 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
4,0000 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

1 DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTESj--1 

I Descripción I 
Clave: l.A.14 
Losa maciza de concreto annado de, 10~m de espesor. Varilla de 3/8" y concreto de fc=200kg/cm2 Unidad: m2 

Cantidad: 66.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA P.T. 3.50000 
MAT_ooa CLAVO KG 0.25000 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO KG 6.00000 
MAT_Ol0 ALAMBRE RECOCIDO KG 0.25000 

Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) jer 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jer 0.10000 
MO_04 ALBAÑIL jer 1.00000 
MO_06 PEON jer 1.00000 

Rendimiento : 25.00000 
+ MO_24 CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jer 0.10000 
MO_07 FIERRERO jer 1.00000 
MO_06 PEON jer 1.00000 

Rendimiento : B.OOOOO 
+ MO_25 CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE CONSTo + 1 jer 

PEON) 
MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_05 CARPINTERO DE CONSTRUCCION jer 1.00000 
MO_06 PEON jer 1.00000 

Rendimiento : 10.00000 
+ MO_21 CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) jer 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 1.00000 
MO_06 PEON jer 5.00000 

Rendimiento : 50.00000 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

Equipo 
H EO_007 Vibrador para concreto wacker hora 1.00000 

Rendimiento : 10.00000 

Auxiliares 
+ BAS_3 CONCRETO F·c= 200KG/CM2. M3 

MAT_OOl CEMENTO GRIS TON 0.35500 
MAT_002 ARENA M3 0.47000 
MAT_003 GRAVA M3 0.65000 
MAT_004 AGUA M3 0.19500 

H EO_006 Revolvedora de concreto de un saco cípsa hora 0.50000 
Cantidad: 0.10500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0339 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGDSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAL/SIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.15 
Muro de tabique rojo recocido de 14cm de espesor, mortero 1:1:6 

¡ e Clave 

Materiales 
MAT_014 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Am::iliares 
+ BAS 6 

MAT::001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

Descripción 

TABIQUE DE BARRO ROJO OE 14 CMS. DE ESP. 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad! 

PIEZA 62.00000 

jor 
JOT 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 10.00000 

(%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.26600 
TON 0.15000 
M3 1.00000 
M3 0.27900 

Cantidad : 0.03800 

PROCEDIMIENTD EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
104.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Clave: l.A.16 
Aplanado de mezcla en muros con mortero 1:1:6. Unidad: m2 
;-________________________________ C"'a~n"'tid"'a"'d"_:, 208.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_OOl 
MAT 002 
MAT::004 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

jor 
jor 
jor 
jor 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

(%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.38000 
M3 1.15000 
M3 0.27500 

Cantidad: 0.02500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0311 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA p,,;z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.17 
Aplanado de mezcla en plafón con mortero cemento-arena 1 :5. 

! e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Rendimiento 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Unidad 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

M3 
TON 
M3 
M3 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad I 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 9.00009 

0.05000 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

Cantidad: 0.02500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
66.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.18 
Emboquillado de mezcla en aristas con mortero cemento-arena 1:5 

I e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Unidad 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

M3 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad I 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 14.99925 

0.05000 

TON 0.38000 
M3 1.15000 
M3 0.27500 

Cantidad: 0.00750 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
36.0000 

U343 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA Pf.2." 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I Desc~P~i~~MENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Clave: 1.A.19 
Piso de loseta interceramic asentada con pegazulejo. De 31x31cm Unidad: m2 

Cantidad: 41.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_016 VITROPISO INTERCERAMIC MOD. MARINA COLOR MEL M2 1.05000 

BOUME 31.5'31.5 CMS. 
MAT_018 PEGAPISO KG 5.00000 
MAT_019 JUNTEADOR KG 2.00000 

Mano de Obra 
+ MO_26 CUADRILLA 8 (0.1 CABO+ 1 A2ULEJERO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MD_10 A2ULEJERO jor 1.00000 
MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 10.00000 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0344 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULDS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: l.A.20 
Recubrimiento de azulejo en muros de 2Dx30cm asentado con pegazulejo y lechadeado con 
cemento blanco 

I e Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_018 
MAT_017 

MAT_019 

Mano de Obra 
+ MO_26 

MO_01 
MO 10 
MO:::13 

Herramienta 
HM_Ol 

PEGAPISO KG 
LAMBRIN INTERCERAMIC MOD. ANTILLA COLOR BEIGE M2 
20:30.0 CMS. 
JUNTEADOR KG 

CUAORILLA 8 (0.1 CABO+ 1 AZULEJERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
AZULEJERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

jor 
jor 
jor 
jor 

Wo)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad I 

5.00000 
1.05000 

2.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
85.2000 

0345 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.21 
Losa maciza de concreto armado de 100m de espesor para fijar ovalines. Varilla de 3/8" y concreto Unidad: 

Cantidad: de fc=200kg/cm2 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_OO? 
MAT_008 
MAT_009 
MAT_010 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_01 
MO_04 
MO_OS 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para oonoreto wacker 

CONCRETO F'c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cips8 

Rendimiento 

Rendimiento 

P.T. 
KG 
KG 
KG 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 

4.00000 
0.25000 
6.00000 
0.25000 

0.10000 
1.00000 
2.00000 

: 4.00000 

0.05000 

1.00000 
: 10.00000 

TON 0.35500 
M3 0.4?000 
M3 0.65000 
M3 0.19500 
hora 0.50000 

Cantidad: 0.10500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
2.2000 



i Descripción 

Clave: 1.A.22 
Entortado en azotea con mortero cemento-arena 1:5 de 3cm de espesor. Incluye: acarreo, 
elaboración, tendido elevación. Hasta 3er nivel 

e Clave Descripción Unidad 
Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_D1 
MO_D4 
MO_DS 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_OD1 
MAT_OD2 
MAT_OD4 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAIiIIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAIiIIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS . 
ARENA 
AGUA 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

M3 
TON 
M3 
M3 

Unidad: 
Cantidad: 
cantidad 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.00000 

0.05000 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

Cantidad: 1.05000 

~.I1.· 
~'''' . .,' 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
56.0000 

034'7 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS. MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

¡DescriPCión 

Clave: 1.A.23 
Enladrillado en azotea, ladrillo común asentado con mortero cemento-arena 1 :5, acabado fino. Unidad: 

I e Clave 

Materiales 
MAT_020 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO::01 
MO_04 
MO_06 

Auxiliares 
+ BAS 5 

MAT::001 
MAT_002 
MAT_OO4 

DeSCripción 

CINTARILLA 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Cantidad: 

Unidad Cantidad I 

PIEZA 48.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 12.00048 

(%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.38000 
M3 1.15000 
M3 0.27500 

Cantidad: 0.02500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
66.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/OO2l04 

CDNSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1A24 
Relleno de tezontle en azotea. Incluye: ~uministro, nivelado, acarreos tendido y apisonado, hasta 3er 
nivel 

I e Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_021 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO:::01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM.,.01 

BALASTRE 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimíento 

HERRAMIENTA MENOR 

M3 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad I 

1.30000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 6.99986 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
66.0000 

0349 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BA~OS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.A.25 
Impenneabilizado 

I e Clave 

Materiales 
MAT_022 
MAT_023 
MAT_024 

Mano de Obra 
+ MO_27 

MO_Ol 
MO_09 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

EMULSIKA 
ACRIL TECHO ROJO 
SIKATELA 

CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

LT 
LT 
M2 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad I 

1.00000 
1.00000 
1.05000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 25.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
66.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMlDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.H.1 
Suministro y colocación de ventanas de ,1.00m X O.SOm de perfil tubular Unidad: pieza 

r::---::: ____ -:: _________________________ _''C ... a"'nt"'id"'a!!.d,,: 2.0000 

Cantidad I le Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_on 
MAT_OB6 
MAT_OBB 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_31 
MO_01 
MO_OB 
MO_13 

+ MO_30 
MO_01 
MO_11 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

ventana de herrena 1 ,DOm X O.BOm 
VIDRIO CHINO TRANSLUCIDO DE 3.5 MM. 
SILlCON TRANSPARENTE 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 13 (0.1 CABO+ 1 ALUMINIERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ALUMINIERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 
M2 
PIEZA 

jor 
jor 
jar 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.00000 
0.60000 
0.25000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 4.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 20.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 3.00003 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0351 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 1.H.2 
Mamparas de perfil tubular en baños Unidad: pieza 

Cantidad: 9.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_07B Mamparas de perfil tubula PIEZA 1.00000 

Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_04 ALBAÑIL jor 1.00000 
MO_06 PEON jor 1.00000 

Rendimiento : 3.00003 
+ MO_30 CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_ll HERRERO jor 1.00000 
MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 1.00000 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0352 



LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS 0<: 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.18.1 
Suministro e instalación de tinaco de 1100lts. Material, mano de obra y 2m de tubo de salida. Unidad: pieza 
r-::-~"-___ -::"----:----:-"-_______________ --c:-::-:-.,-:-__ -,C"a",nt",id",a",d~: 2.0000 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_038 

MAT_039 
MAT_040 
MAT_041 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

TINACO OE 1100 LTS. (INCLUYE FLOTADOR, CONECTOR 
CAMPANA Y 2 M. DE TUBO DE SALIDA) 
SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
LIJA PARA TUBERIA 

PIEZA 

CARRETE 
PIEZA 
M 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
FONTANERO jor 
AYUDANTE jor 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 

1.00000 

0.10000 
0.05000 
0.50000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.49999 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0353 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA p¡,z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.IS.2 
Registro de tabique rojo desplantado sobre losa de concreto de 8cm de espesor. fc=1DO kg/cm2 
aplanado, pulido, marco y contrafuerte, no incluye excavación. De 4Qx40x1 00 cm 

Unidad: 
Cantidad: 

: e Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_014 
MAT_042 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO:::01 
MO_04 
MO_06· 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS 1 

MA'(001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT 004 

H EQji06 

+ BAS_5 
MAT 001 
MAT::002 
MAT_004 

+ BAS_6 
MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. PIEZA 
TAPA REGISTRO 40'40 CMS. INCLUYE MARCO Y PIEZA 
CONTRAMARCO 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

CONCRETO F'c= 100KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de Un saco cipsa 

Rendimiento 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

jor 
jor 
jor 
jor 

{%)mo 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

M3 
TON 
M3 
M3 

M3 
TON 
TON 
M3 
M3 

Cantidad! 

150.00000 
1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.49999 

0.05000 

0.26000 
0.50000 
0.66000 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.01200 

0.36000 
1.15000 
0.27500 

Cantidad : 0.04200 

0.26600 
0.15000 
1.00000 
0.27900 

Cantidad: 0.07500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
5.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑDS PUI3LICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
I Descripción 

Clave: 1.183 
Tubería de PVC sanitario de 6", reforzadq 

t e Clave 

Materiales 
MAT_043 
MAT_047 
MAT_041 
MAT_044 
MAT 045 
MAT::031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" 
ESTOPA 
LIJA PARA TUBERIA 
COPLE DE PVC DE 6" 
CODO DE PVC DE 6" 
PEGAMENTO ALTA PRE810N PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

ML 
KG 
M 
PIEZA 
PIEZA 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad I 

1.05000 
0.00200 
0.04000 
0.08333 
0.04167 
0.04000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 30.00300 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
19.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: l.IS.4 
Tubería de PVC sanitario de 4". Incluye: tendido, apisonado, no incluye excavación ni reUeno 

'e Clave 

Materiales 
MAT_047 
MAT_048 
MAT_049 
MAT_050 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

ESTOPA 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
liJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CASO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

KG 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad! 

0.00200 
1.05000 
0.08333 
0.05000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 40.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA pÚBLICA 

mi 
16.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/D02l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
1, Descripción 

Clave: 1.18.5 
Tubería de PVC sanitario de 2 1/2". Incluye: tendido, apisonado, no incluye excavación ni relleno 

I e Clave 

Materiales 
MAT_047 
MAT_051 
MAT_052 
MAT_053 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_Ol 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_Ol 

Descripción 

ESTOPA 
TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" 
COPLE DE PVC DE 2 1/2" 
CODO DE PVC DE 2 1/2" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

KG 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad I 

0.00200 
1.05000 
0.08333 
0.05555 
0.02000 
0.02000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 50.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
18.0000 

035'7 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ." 

Dr"s-:;.r.i:,)!lf.' :EN HC1o'illirl:-t{1L1 
FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

¡DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS C!)NCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 1.186 
Bajada de aguas pluviales, tubería de PVC de 4"diam. Unidad: tramo 

r:---:c ____ -cc--c--c-c-________________ -:c-:-:--:-__ --':Ca"'n"ti"da"'d'-'-: 1.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_047 
MAT 048 
MAT-049 
MAT050 
MAT:::041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO 01 
MO-12 

MO:::13 

ESTOPA 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

KG 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.00200 
6.00000 
0.25000 
1.00000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0358 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: l.IS.7 
Suministro y colocación de caladera de 4~' diam marca HELVEX Unidad: pieza 
~~~~_~~_~~_~~~ ___ ~ ______________ -,C"a",nt"id",a,,-d~:, 1.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_047 
MAT_054 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO 28 

MO-Ol 
MO:::12 
MO_13 

Herramienta 
HM_Ol 

ESTOPA 
coladera de 4" diam marca HELVEX 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

KG 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.00200 
1.00000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 14.99925 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0359 



LICITACiÓN PUBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS. ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.18.8 
Alimentación y desague WC tanque bajo .. Unidad: pieza 
c--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---"c",antjdad : 10.0000 
i e Clave Descripción Unidad Cantidad! 

Materiales 
MAT_047 
MAT_039 
MAT_040 
MAT_057 
MAT_058 
MAT_059 
MAT_060 
MAT_056 
MAT 055 
MA-(048 
MAT_049 
MAT_050 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_2B 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

ESTOPA 
SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
TUBO DE COBRE DE 112" 
CODO DE COBRE DE 112" 
COPLE DE COBRE DE 1/2" 
''r' DE COBRE DE 112" 
LLAVE ANGULAR 
COFLEX 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

KG 
CARRETE 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.00200 
0.04000 
0.02000 
2.00000 
2.00000 
1.00000 
0.50000 
1.00000 
1.00000 
2.00000 
0.25000 
1.00000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 4.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 1.15.9 
Alimentación y desagüe de lavbos. 5 unidades 

I e Clave 

Materiales 
MAT_047 
MAT_051 
MAT_052 
MAT 053 
MAT::039 
MAT 040 
MAT::057 
MAT_058 
MAT_059 
MAT_060 
MAT_056 
MAT_055 
MAT_048 
MAT 049 
MAT::050 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

ESTOPA 
TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" 
COPLE DE PVC DE 2 1/2" 
CODO DE plfc DE 2 1/2" 
SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
TUBO DE COBRE DE 1/2" 
CODO DE COBRE DE 112" 
COPLE DE COBRE DE 1/2" 
''T'' DE COBRE DE 112" 
LLAVE ANGULAR 
COFLEX 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

KG 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
CARRETE 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
joro 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad ¡ 

0.01000 
10.00000 
1.25000 

10.00000 
0.20000 
0.10000 

10.00000 
10.00000 
5.00000 
5.00000 
5.00000 

10.00000 
5.00000 
0.62500 
1.25000 
0.10000 
0.12500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
1.6000 

0361 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlS¡S DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.IS.10 
Tubería de alimentación 

I 
¡ e Clave 

Materiales 
MAT_047 
MAT_039 
MAT_040 
MAT_057 
MAT_058 
MAT_059 
MAT_060 
MAT_041 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_Ol 
MO_'2 
MO_'3 

+ MO_'9 
MO_Ol 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Descripción 

ESTOPA 
SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
TUBO DE COBRE DE 1/2" 
CODO DE COBRE DE 1/2" 
COPLE DE COBRE DE 1/2" 
'T' DE COBRE DE 112" 
LIJA PARA TUBERIA 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 1 (0.1 CABO+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad ¡ 

KG 0.12500 
CARRETE 0.50000 
PIEZA 0.25000 
ML 40.00000 
PIEZA 6.00000 
PIEZA 8.00000 
PIEZA 1.00000 
M 1.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 1.00000 
jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 

: 1.00000 

(%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

lote 
1.0000 

01" 6" ,,\ "." 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA. 
CAFETERIA. BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS. MODULOS DE 
GABETAS. ACCESO AL PANTEON. MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 1.IE.1 
Gabinete slim line 2x3B. Instalación eléctrica Unidad; pieza 
r::-~ ____ -=_-:---:cc-_______________ ----'c--c-c-__ -"C",a",nt",id",a~dc,: 4.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_066 
MAL071 
MAT_067 
MAT_069 
MAT_070 
MAT_072 
MAT_073 

. MAT_074 
MAT_075 

Mano de Obra 
+ MO_29 

MO 01 
MO-03 
MO::13 

Herramienta 
HM_01 

Gabinete slim Une 2x38 (incluye balastra y lamparas) 
TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 
APAGADOR LINEA EVOLUTION 
CHALUPA 
CAJA REGISTRO DE 314" 
CABLE TW-12 CONDUMEX 
CABLE TW-14 CONDUMEX 
CINTA AISLAR 
POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 

CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
ML 
PIEZA 
ML 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

12.00000 
6.00000 
0.20000 
5.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.33333 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0363 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

,---------------------------------
DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 1.IE.2 
Instalación de lampara. Instalación Eléctrica Unidad: pieza 

Cantidad: 6.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad 

Materiales 
MAT_076 LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO CANDIL PIEZA 1.00000 
MAT_071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION PIEZA 1.00000 
MAT_069 CHALUPA PIEZA 1.00000 
MAT_067 APAGADOR LINEA EVOLUTION PIEZA 1.00000 
MAT_070 CAJA REGISTRO DE 3/4" PIEZA 1.00000 
MAT_072 CABLE TW-12 CONDUMEX ML 20,00000 
MAT_073 CABLE TW-14 CONDUMEX ML 10.00000 
MAT_074 CINTA AISLAR PIEZA 0.20000 
MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" ML 9.00000 

Mano de Obra 
+ MO_29 CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0,10000 
MO~03 ELECTRICO jor 1,00000 
MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 1.33333 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

03S1 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA P/>Z." 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 1.P.1 
Pintura vinílica Berelinte sobre aplanado de mezcla en muros. 
a licación a 2 mamoso 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_025 
MAT_026 

PINTURA VINILlCA BERELlNTE 
SELLADOR PARA PINTURA 

Incluye: 

Mano de Obra 
+ MO_27 

MO_Ol 
11.10_09 
MO_13 

CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

preparación de la base, 

Unidad 

LT 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

Rendimiento 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR (%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad 

0.25000 
0.12500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 59.98800 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
450.0000 

0365 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/OOZl04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E !MPORTES) 

Descripción 

Clave: 1.P.2 
Pintura viníllca en plafón 

! e Clave 

Materiales 
MAT_025 
MAT_026 

Mano de Obra 
+ MO_27 

MO_01 
MO_09 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

PINTURA VINILlCA BERELlNTE 
SELLADOR PARA PINTURA 

CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

LT 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad I 

0.25000 
0.12500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 50.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
66.0000 

0366 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
I Descripción 

Clave: 2.A.l 
Trazo y Nivelación 

I e Clave 

Materiales 
MAT_OO? 
MAT_006 
MAT_005 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

DescripCión 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
HILO DE CAI\IAMO 
CAL 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAI\IIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAI\IIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad i 

PT. 0.10000 
CARRETE 0.00500 
TON 0.00010 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 100.00000 

(%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
324.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

-. ----------------------------------------------------, I DOCUMENTO 18 (ANALlS!S DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.A2 
Excavación en cepas hecha a mano Incluye: traspaleo a 2m y afine de suelo y taludes. de O a 2m de 
profundidad Material Tipo I 

: e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_20 

MO_Ol 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Descripción 

CUADRILLA 2 (0.1 CABO+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Rendimiento 

Unidad 

jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad I 

0.10000 
2.00000 

: 10.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
206.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Clave: 2.A.3 
Plantilla de concreto hecho en obra., Incluye: acarreros, elaboración de concreto, tendido y Unidad: m2 

¡,a:,p."is:,o"na",d"o,,-. -,D"e,-,<Sc",m,-,-:d"e"e"sp",e"s",o,:-, _________________ ---c:-cc-:-___ c"a"'n"ti";'da"'d'-:'-¡ 160.0000 
i e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABD+1 ALBAIiIIL +1 PEON) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_04 ALBAIiIIL jor 1.00000 
MO_06 PEON jor 1.00000 

Rendimiento : 14.99925 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

Equipo 
H Ea_007 Vibrador para concreto wacker hora 1.00000 

Rendimiento : 14.99925 

Auxiliares 
+ BAS_1 CONCRETO F'O" 100KG/CM2. M3 

MAT_001 CEMENTO GRIS TON 0.26000 
MAT_002 ARENA M3 0.50000 
MAT_003 GRAVA M3 0.68000 
MAT_004 AGUA M3 0.19500 

H Ea_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa hora 0.50000 
Cantidad: 0.0S400 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0369 



,------------------ - -

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OOZl04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA p¡.z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.4 
Cimentación corrida de O.80m de ancho, Varo 3/8" a 20cm ya 25cm. Concreto fc=2DOI~g/cml! Unidad: 

i e Clave 

Mater,ales 
MAT_007 
MAT_009 
MAT_Ol0 
MAT_OOa 
MAT_006 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

+ MO_24 
MO_Ol 
MO_Ol 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
CLAVO 
HILO DE CAÑAMO 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBA¡;¡IL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F·c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
CARRETE 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Cantidad: 

Cantidad i 

0.50000 
5.00000 
0.12500 
0.10000 
0.00500 

0.10000 
1.00000 
2.00000 

: 9.00009 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 30.00300 

0.05000 

1.00000 
: 8.00000 

0.35500 
0.47000 
0.65000 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.21000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
12.0000 

Q37D 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES OE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

! DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2A5 
Cimentación corrida de 1.00m de ancho,.armado: varo 3fS" a 20cm ya 25cm. Concreto fc=200kg/cm2 Unidad : 

I e Clave 

Materiales 
MAT_007 
MAT_009 
MAT_Ol0 
MAT 008 
MA-(006 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

+ MO_24 
MO_Ol 
MO_07 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
CLAVO 
HILO DE CAÑAMO 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'e= 200KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
CARRETE 

jer 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jer 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Cantidad: 

Cantidad 1 

0.50000 
5.50000 
0.12500 
0.10000 
0.00500 

0.10000 
1.00000 
2.00000 

: 8.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 23.99808 

0.05000 

1.00000 
: 8.00000 

0.35500 
0.47000 
0.65000 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.21000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
75.0000 

0371 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

: Descripción 

Clave: 2.A.6 
Cimentación corrida de 1.45m de ancho, armado s/plano incluyendo trabe de concreto armado de 
0.25<0.50 m. 

Unidad: 
Cantidad: 

! e Clave 

Materiales 
MAT 007 
r~A-C009 
MAT_olo 
MAT_ooB 
MAT_006 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_ol 
MO_04 
MO_06 

+ MO 24 
MO=ol 
MO_07 
MO_06 

Herramienta 
HM_ol 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_Ool 
MAT 002 
MAT=003 
MAT_004 

H EQ_006 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDD 
CLAVO 
HILO DE CAÑAMO 

Unidad 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
CARRETE 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL+2 PEONES) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
ALBAr\rIL jor 
PEON jor 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
FIERRERO jor 
PEON jor 

Rendimiento 
CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE CONSTo + 1 jor 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA jor 
CARPINTERO DE CONSTRUCCION jor 
PEON jor 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 20oKG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Cantidad j 

4.50000 
32.50000 

0.33333 
0.33333 
0.00500 

0.10000 
1.00000 
2.00000 

: B.OOOOo 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 8.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 20.00000 

o.oSooo 

1.00000 
: 2.00000 

0.35500 
0.47000 
0.6Sooo 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.50000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
10.0000 

n~; --:: ') 
,.1.1 I t, 



LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
Descripción 

Clave: 2.A.7 
Cimentación corrida de 1.80m de ancho,·,vars de 1/2" a 20cm y 3/8" a 25cm' 

i e Clave 

Materiales 
MAT_007 
MAT_009 
MAT_010 
MAT_008 
MAT_006 

Mano de Obra 
+ MO 23 

MO-01 

MO:::04 
MO_06 

+ MO 24 
MO::01 
MO_07 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Equipo 
H EQ_007 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
CLAVO 
HILO DE CAÑAMO 

CUADRILLA 5 (0.1 CABD+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F c= 200KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad I 

P.r. 1.50000 
KG 13.65000 
KG 0.20000 
KG 0.12500 
CARRETE 0.00500 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 2.00000 

: 5.99988 
jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 5.99988 

(%)mo 0.05000 

hora 1.00000 
: 3.00003 

M3 
TON 0.35500 
M3 0.47000 
M3 0.65000 
M3 0.19500 
hora 0.50000 

Cantidad: 0.47000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
34.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA p¡,:z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.8 
Zapata de concreto armado de 1.40 x 1.4Dm. Annada con vars de 1/2" a 2Dcm ambos sentidos Unidad: 

I e Clave 

Materiales 
MAT_007 
MAT_009 
MAT_010 
MAT_008 
MAT_006 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_24 
MO_01 
MO_07 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Cantidad: , 
Descripción Unidad Cantidad ¡ 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
CLAVO 
HILO DE CAÑAMO 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAI\IIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEÓN 

P.T 
KG 
KG 
KG 
CARRETE 

jor 
jor 
jor 
jor 

Rendimiento 
CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE CONSTo + 1 jor 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA jor 
CARPINTERO DE CONSTRUCCION jor 
PEON jor 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
FIERRERO jor 
PEON jor 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'o= 200KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

1.50000 
20.60000 

0.25000 
0.20000 
0.00500 

0.10000 
1.00000 
2.00000 

: 5.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 5.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 4.00000 

0.05000 

1.00000 
: 2.00000 

0.35500 
0.47000 
0.65000 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.51 DDD 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
10.0000 

0374 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.9 
Relleno de cepas con material limpio de banco 

I e Clave 

Materiales 
MAT_007 
MAT_009 
MAT_010 
MAT_008 
MAT_006 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EO_006 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
CLAVO 
HILO DE CAÑAMO 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F' c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad i 

P,T. 0.50000 
KG 5.50000 
KG 0.12500 
KG 0.10000 
CARRETE 0.00500 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 2.00000 

: 7.98085 

(%)mo 0.05000 

hora 1.00000 
: 8.00000 

M3 
TON 0.35500 
M3 0.47000 
M3 0.65000 
M3 0.19500 
hora 0.50000 

Cantidad: 0.21000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA pÚBLICA 

m3 
146.0000 

0375 



.---------------- - - -

LICITACiÓN PÚBLICA No: KAUMIDOPIBIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.1 O 
Finne de concreto de 8cm de espesor. Concreto fc=1 DO kg/cm2 

I e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_1 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EO_006 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAI'JIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 100KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad i 

0.10000 
1.00000 . 
1.00000 

; 12.00048 

0.05000 

1.00000 
; 14.99925 

0.26000 
0.50000 
0.68000 

. 0.19500 
0.50000 

Cantidad; 0.08400 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
324.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

i Descripción 

Clave: 2.A.11 
Muro de tabicón de cemento de 14cm Mortero cemento-arena 1:5 Unidad: m2 

Cantidad: 112.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_013 TABICON 10-14-28 CMS. PIEZA 33.00000 

Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_04 ALBAÑIL jor 1.00000 
MO_06 PEON jor 1.00000 

Rendimiento : 10.00000 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

Auxiliares 
+ BAS_6 MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 M3 

MAT_001 CEMENTO GRIS TON 0.26600 
MAT_005 CAL TON 0.15000 
MAT_002 ARENA M3 1.00000 
MAT_004 AGUA M3 0.27900 

Cantidad: 0.02800 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

037'7 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A12 
Muro de tabicón de cemento de 21cm Mortero cemento-arena 1:5 

I 
~ e Clave 

Materiales 
MAT_013 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_6 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

Descripción 

TABICON 10-14-28 CMS. 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

Unidad: 
Cantidad: , 

Unidad Cantidad i 

PIEZA 48.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 6.99986 

(%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.26600 
TON 0.15000 
M3 1.00000 
M3 0.27900 

Cantidad: 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
40.0000 

0378 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2A13 
Muro de tabicón de cemento de 28cm , Mortero cemento·arena 1:5 

i e Clave 

Materiales 
MAT_013 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Auxiliares 
+ BAS_6 

MAT_OOl 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

Descripción 

TABICON 10-14-28 CMS. 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad I 

PIEZA 60.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 5.99988 

(%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.26600 
TON 0.15000 
M3 1.00000 
M3 0.27900 

Cantidad: 0.06700 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
12.0000 

0379 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOOZI04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: OZ DE AGOSTO DEL Z004 

DOClJMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E iMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.14 
Dala de desplante y de cerramiento de concreto fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est de 1/4" @25cm. 
Hasta 3er nivel. Sección de 15x20cm, cimbra a 2 caras 

Unidad: 
Cantidad: 

I 
I e Clave 

Materiales 
MAT_007 
MAT_008 
f1llAT_009 
MAT_Ol0 
MAT_Ol1 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Equipo 
h ED_OO? 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H ED_006 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
ALAMBRaN 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F' c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad 

P.T. 
KG 
I<G 
KG 
KG 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Cantidad i 

0.75000 
0.12500 
2.10000 
0.12500 
0.75000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

1.00000 
: 20.00000 

0.32300 
0.48000 
0.67000 
0.21000 
0.50000 

Cantidad: 0.03000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
188.0000 

0380 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMlDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ." 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.A.15 
Castillos de concreto armado. 4 vars ~e 3/8" Est. de 1/4" @25cm. Hasta 3er nivel. Sección de Unidad: mi 

r1"'5"'x2"'0"c"'m-'-,-"c"'im .. b"'ra=a=2-"ca=ra.,.s __________________________ C"a"'n"'ti"'da"'d'-:" 176.0000 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_007 
MAT_008 
MAT_009 
MAT 010 
MAT=OII 

Mano' de Obra 
+ MO 22 

MO=OI 
MO_04 
MO_OS 

Herramienta 
HM_Ol 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT 004 

H EQji06 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
ALAMBRON 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F·c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
KG 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

0.75000 
0.12500 
4.20000 
0.12500 
0.75000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

1.00000 
: 20.00000 

0.32300 
0.48000 
0.67000 
0.21000 
0.50000 

Cantidad: 0.03000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0381 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ." 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.16 
Castillos de concreto f'c=150ieg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" @20cm. Hasta 3er nivel. Sección de 
15x15cm, cimbra a 2 caras 

I 
i e Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_007 
MAT_008 
MAT_009 
MAT_010 
MAT_011 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Equipo 
H EO_007 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EO_006 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
ALAMBRON 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 150KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
KG 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
11.13 
11.13 
11.13 
hora 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad ¡ 

0.75000 
0.12500 
2.10000 
0.12500 
0.85000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

1.00000 
: 25.00000 

0.32300 
0.48000 
0.67000 
0.21000 
0.50000 

Cantidad: 0.02300 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
76.0000 

0382 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.A.17 
Columnas de 21x25cm. 6 vars 5/8"diam, Est de 1/4" a 20cm. concreto fc=200kg/cm2 Unidad: 

le Clave 

Materiales 
MAT_007 
MAT_008 
MAT_009 
MAT_010 
MAT_Ol1 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_24 
MO_01 
MO_O? 
MO_06 

+ MO_25 

MO_01 
MO_05 
MO_06 

+ MO_21 
MO_01 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Equipo 
H EQ_OO? 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
ALAMBRON 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA? (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE CONSTo + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
CARPINTERO DE CONSTRUCCION 
PEON 

CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 200KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
KG 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 

jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 

Cantidad: 

Cantidad I 

3.50000 
0.20000 
9.90000 
0.20000 
1.20000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 40.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 14.99925 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 14.99925 

1.00000 
5.00000 

: 80.00000 

0.05000 

1.00000 
: 10.00000 

TON 0.35500 
M3 0.47000 
M3 0.65000 
M3 0.19500 
hora 0.50000 

Cantidad: 0.05500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
64.0000 

0383 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

COI>tSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ." 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUS¡S DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.1 B 
Columnas de 15x2Scm. 4 vars 5/8"diam. Est de 1/4" a 2Dcm. concreto fc=200kg/cm Z Unidad: mi 

Cantidad: 64.0000 
, 

ie Clave Descripción Unidad Cantidad 1 

Materiales 
MAT_007 I~ADERA DE PINO DE TERCERA P.T. 2.50000 

MAT_008 CLAVO KG 0.20000 

MAT_009 ACERO DE REFUERZO KG 6.60000 

MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO KG 0.15000 

MAT_011 ALAMBRON KG 1.05000 

Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 

MO_04 ALBAÑIL jor 1.00000 

MO_06 PEON jor 1.00000 
Rendimiento : 50.00000 

+ MO_24 CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 

MO_07 FIERRERO jor 1.00000 

MO_06 PEON jor 1.00000 
Rendimiento : 20.00000 

+ MO_25 CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE CONSTo + 1 jor 
PEON) 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 

MO_05 CARPINTERO DE CONSTRUCCION jor 1.00000 

MO_06 PEON jor 1.00000 
Rendimiento : 20.00000 

+ MO_21 CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 1.00000 

MO_06 PEON jor 5.00000 
Rendimiento : 200.00000 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

Equipo 
h EQ_007 Vibrador para concreto wacker hora 1.00000 

Rendimiento : 10.00000 

Auxiliares 
+ BAS_3 CONCRETO F'c= 200KGICM2. M3 

MAT_OO1 CEMENTO GRIS TON 0.35500 

MAT_002 ARENA M3 0.47000 

MAT_003 GRAVA M3 0.65000 

MAT_004 AGUA M3 0.19500 

H EQ_OOG Revolvedora de concreto de un saco cipsa hora 0.50000 
Cantidad: 0.03900 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0384 



LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
I Descripción 

Clave: 2.A.19 
Trabe de concreto armado de 25x65cm.,2 Vars de 5/8", 5 Vars de 3/4" y 2 Vars de 1/2", Est. de 3/8" 
a 25cm. Concreto fc=200k /cm 2 

e Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_007 
MAT_OOa 
MAT_009 
MAT_010 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_24 
MO_01 
MO_07 
MO_06 

+ MO_21 
MO_01 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EO_006 

MADERA DE PINO DE TERCERA P.T. 
CLAVO KG 
ACERO DE REFUERZO KG 
ALAMBRE RECOCIDO KG 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
ALBAÑIL jor 
PEON jor 

Rendimiento -
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
FIERRERO jor 
PEON jor 

Rendimiento 
CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE CONSTo + 1 jor 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA jor 
CARPINTERO DE CONSTRUCCION jor 
PEON jor 

CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Rendimiento 

jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Unidad; 
Cantidad: 

Cantidad 

8.50000 
0.25000 

21.00000 
0.33333 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 25.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

1.00000 
5.00000 

: 50.00000 

0.05000 

1.00000 
: 5.00000 

0.35500 
0.47000 
0.65000 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.17000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
41.0000 

n 3 8 ~¡ 



,-----------------

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOOZl04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.20 
Trabe de concreto armado de 25x7Dcm. 5 Vars de 3/4", 4 Vars de 1" y 2 Vars de 112", Est. de 3/8" a Unidad: mi 
30cm. Concreto fc=2DDkg/cm 2 Cantidad: 8.5000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad I , 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO OE TERCERA P.T. 9.00000 
MAT_008 CLAVO KG 0.25000 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO KG 34.75000 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO KG 0.50000 

Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAfllL +1 PEON) JOT 

MO_01 CABO DE CUADRILLA JOT 0.10000 
MO_04 ALBAÑIL jor 1.00000 
MO_06 PEON JOT 1.00000 

Rendimiento : 20.00000 
+ MO_24 CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_07 FIERRERO jor 1.00000 
MO_06 PEON jor 1.00000 

Rendimiento : 8.00000 
+ MO_25 CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE CONSTo + 1 jor 

PEON) 
MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_05 CARPINTERO DE CONSTRUCCION JOT 1.00000 
MO_06 PEON jor 1.00000 

Rendimiento : 8.00000 
+ MO_21 CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 1.00000 
MO_06 PEON jor 5.00000 

Rendimiento : 30.00300 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker hora 1.00000 

Rendimiento : 4.00000 

Auxiliares 
+ BAS_3 CONCRETO F·c= 200KGICM2. M3 

MAT_001 CEMENTO GRIS TON 0.35500 
MAT_002 ARENA M3 0.47000 
MAT_003 GRAVA M3 0.65000 
MAT_004 AGUA M3 0.19500 

H EQ_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa hora 0.50000 
Cantidad : 0.18400 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SiN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.21 
Muro de tabique rojo recocido de 14cm de espesor, mortero 1:1:6 

I e Clave 

Materiales 
MAT_014 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Auxiliares 
+ BAS_6 

MAT_OOl 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

Descripción 

TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad I 

PIEZA 62.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 10.00000 

(%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.26600 
TON 0.15000 
M3 1.00000 
M3 0.27900 

Cantidad: 0.03800 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
185.0000 

0387 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E iMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.22 
Muro de tabique rojo recocido de 21 cm d,e espesor, mortero 1:1:6 Unidad: 

Cantidad: 

Unidad Cantidad 1 I e Clave Descripción 
Materi:~a~le-s----~~~~~--------------------------------~------~~~ 

MAT_014 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_6 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1: 1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

PIEZA 94.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 6.99986 

(%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.26600 
TON 0.15000 
M3 1.00000 
M3 0.27900 

Cantidad : 0.07000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
299.0000 

~uH8 ' v iJ 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.A.23 
Muro de tabique rojo recocido de 28cm de espesor, mortero 1:1:6 

I e Clave 

Materiales 
MAT_014 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Auxiliares 
+ BAS_6 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

Descripción 

TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1: 1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad I 

PIEZA 94.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 5.99988 

(%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.26600 
TON 0.15000 
M3 1.00000 
M3 0.27900 

Cantidad: 0.09000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
24.0000 

0389 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2l04 

COIIISTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E iMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.24 
Losa maciza de concreto armado de 12c;m de espesor. Varilla de 3/8" y concreto de fc=2DOkgJcm2 Unidad: m2 

Cantidad: 314.0000 

:C Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA P.T. 3.50000 
MAT_ooe CLAVO KG 0.25000 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO KG 6.00000 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO KG 0.25000 

Mano de Obra 
+ MO 22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) jor 

MO=01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_04 ALBAÑIL jar 1.00000 
MO_06 PEON jar 1.00000 

Rendimiento : 25.00000 
+ MO 24 CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) jor 

MO-01 CABO DE CUADRILLA jar 0.10000 
MO=07 FIERRERO jor 1.00000 
MO_06 PEON jar 1.00000 

Rendimiento : 8.00000 
+ MO_25 CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE CONST. + 1 jor 

PEON) 
MO_01 CABO DE CUADRILLA jar 0.10000 
MO_05 CARPINTERO DE CONSTRUCCION jar 1.00000 
MO_06 PEON jar 1.00000 

Rendimiento : 10.00000 

+ MO_21 CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) jar 
MO 01 CABO DE CUADRILLA jar 1.00000 

MO=06 PEON jor 5.00000 
Rendimiento : 50.00000 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

Equipo 
h EQ_007 Vibrador para concreto wacker hora 1.00000 

Rendimiento : 10.00000 

Auxiliares 
+ BAS_3 CONCRETO F'c= 200KG/CM2. M3 

MAT 001 CEMENTO GRIS TON 0.35500 
MAT=002 ARENA M3 0.47000 
MAT 003 GRAVA M3 0.65000 
MAT=OO4 AGUA M3 0.19500 

H EQ_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa hora 0.50000 
Cantidad : 0.12600 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PUBLICA 

OS9U 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

¡Descripción 

Clave: 2A25 
Dala de desplante y de cerramiento de ,concreto fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. 
Hasta 3er nivel. Sección de 20x28cm, cimbra a 2 caras 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 
MAT_008 
MAT_009 
MAT_010 
MAT_Ol1 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
ALAMBRON 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

de 114" @25cm. Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad I 

P.T. 1.25000 
KG 0.12500 
KG 2.10000 
KG 0.12500 
KG 0.90000 

jor 
jor 0.10000 
JOT 1.00000 
jeT 1.00000 

: 8.00000 

(%)mo 0.05000 

hora 1.00000 
: 20.00000 

M3 
TON 0.32300 
M3 0.48000 
M3 0.67000 
M3 0.21000 
hora 0.50000 

Cantidad : 0.05900 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
19.0000 

0391 



,------------ - -

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBIDIOOZI04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAI~OS PUBLIcas, MaDULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA Pf,Z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 1& (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.26 
Aplanado de mezcla en muros con mortero 1:1 :6. Unidad: m2 
~ _________________________________ -"C",an",t",id"ad,,-,-:, 1,016.0000 

; e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_6 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTE.RO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

M3 
TON 
TON 
M3 
M3 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

0.26600 
0.15000 
1.00000 
0.27900 

Cantidad: 0.02500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0392 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMlDDP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

r DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
I Descripción 

Clave: 2.A.27 
Aplanado de mezcla en plafón con mortero cemento-arena 1 :5. Unidad: m2 

,---_______________________________ -'C"'a ... n""tid"'a"'d~: 314.0000 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

jor 
jor 
jor 
jor 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 9.00009 

(%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.38000 
M3 1.15000 
M3 0.27500 

Cantidad: 0.02500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0393 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.28 
Emboquillado de mezcla en aristas con mortero cemento-arena 1:5 

; e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Unidad 

jar 
jar 
jar 
jar 

(%)mo 

M3 
TON 
M3 
M3 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad ! 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 14.99925 

0.05000 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

Cantidad: 0.00750 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
348.0000 

0394 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.A.29 
Relleno de tezontle en azotea. Incluye: $uminisíro, nivelado, acarreos tendido y apisonado, hasta 3er Unidad: m3 

r'n-"'iv'!'e"-I ________ --c-_________________ -,-c-____ -'C"'.'."n"'tid"'."d,,:, 314.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_021 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_OS 

Herramienta 
HM_01 

BALASTRE 

CUAORILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO OE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Rendimiento 

M3 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.30000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 4.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0395 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA pf.Z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripc.ión 

Clave: 2.A.30 
Entortado en azotea con mortero cemento~arena 1:5 de 3cm de espesor. Incluye: acarreo, Unidad: m3 

c'e"la",b"o",ra"C""ió",n~, t",e",n",di",do"-"Y"e",le",va",c",io,,,' nOc' --,H.'.'a",s"ta,-,3",e,,-r "ni"'ve"'I ____________ -c.,.--:-:-,.-__ --"c"an"'t"id"'a"'d..,: 314.0000 
i e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Rendimiento 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

M3 
TON 
M3 
M3 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.00000 

0.05000 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

Cantidad: 1.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0396 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
i Descripción 

Clave: 2.A.31 
Enladrillado en azotea, ladrillo común asentado con mortero cemento-arena 1 :5, acabado fino. Unidad: m2 
r-_______________________________ -'C"'a"'n""tid"'a"'d-',: 314.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_020 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO 04 
MO=06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_OO4 

CINTARILLA 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

PIEZA 48.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 12.00048 

(%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.38000 
M3 1.15000 
M3 0.27500 

Cantidad: 0.02500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0397 



r-------------- - --

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA p¡.z" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.32 
impermeabilizado Unidad: m2 

Cantidad: 314.0000 

:, e Clave Descripción Unidad Cantidad ¡ 

Materiales 
MAT_022 EMULSIKA LT 1.00000 
MAT_023 ACRIL TECHO ROJO LT 1.00000 

MAT_024 SIKATELA M2 1.05000 

Mano de Obra 
+ MO_27 CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 AYUDANTE) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_09 PINTOR jor 1.00000 
MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 25.00000 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0398 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

i Descripción 

Clave: 2.A.33 
Piso de toseta interceramic asentada con pegazulejo. De 31x31cm Unidad: m2 

r::---::c ____ ---::_---:----:-c-_______________ ----,-:-:--,-c-__ ~C~a"'nt"'id.,.a"_d.,: 346.0000 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad j 

Materiales 
MAT_015 

MAT_018 
MAT_019 

Mano de Obra 
+ MO_26 

MO_Ol 
MO_l0 
MO_13 

Herramienta 
HM_Ol 

VITROPISO INTERCERAMIC MOD. AUSTRALIA COLOR MEL M2 
BOUME 31.5'31.5 CMS. 
PEGAPISO KG 
JUNTEADOR KG 

CUADRILLA 8 (0.1 CABO+ 1 AZULEJERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
AZULEJERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.05000 

5.00000 
2.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0399 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBID/OOZI04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPillA., 
CAFETERIA, BODEGA., BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.A.34 
Suministro y colocación de zoclo de 10x31cm interceramic. Lechadeado con cemento blanco. Unidad: 

; e Clave 

Materiales 
lIfoAT_01S 

Mano de Obra 
+ MO_26 

MO_01 
MO_10 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción Unidad 

VITROPISO INTERCERAMIC MOD. AUSTRALIA COLOR MEL M2 
BOUME 31.5'31.5 CiIIIS. 
PEGAPISO KG 
JUNTEADOR KG 

CUADRilLA 8 (0.1 CABO+ 1 AZUlEJERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRilLA 
AZUlEJERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

jor 
jor 
jor 
Jor 

(%)mo 

Cantidad: 
Cantidad ¡ 

0.11000 

0.50000 
0.20000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 25.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
124.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/DD2I04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.A.35 
Dala de desplante y de cerramiento de concreto en Capilla fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" 

25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 21x20cm, cimbra a 2 caras 
e Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_D07 
MAT_008 
MAT_009 
MAT_Ol0 
MAT_Oll 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EO_006 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
CLAVO 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
ALAMBRON 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
KG 

jor 
jor 
JOT 
JOT 

(%)mo 

hora 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Unidad; 
Cantidad: 
Cantidad! 

1.25000 
0.12500 
2.10000 
0.12500 
0.86000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 9.00009 

0.05000 

1.00000 
: 20.00000 

0.32300 
0.48000 
0.67000 
0.21000 
0.50000 

Cantidad: 0.04400 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
19.0000 

0401 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

i Descripción L~~~ ______________________________________________________________________________ ~ 

Clave: 2.A.36 
Pretil de tabique de D.6Dm de altura. Mortero cemento-arena 1:5 

¡ e Clave 

Materiales 
MAT_014 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS_6 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

Descripción 

TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad: , 

PIEZA 38.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 14.99925 

{%)mo 0.05000 

M3 
TON 0.26600 
TON 0.15000 
M3 1.00000 
M3 0.27900 

Cantidad : 0.02300 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
48.5000 

0402 



LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 1B (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.A.37 
Recubrimiento de azulejo en baños, de 2Qx:30cm asentado con pegazulejo y lechadeado con cemento 
blanco 

I e Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_01B 
MAT_017 

Mano de Obra 
+ MO_26 

MO_Ol 
. MO_l0 
MO_13 

Herramienta 
HM_Ol 

PEGAPISO KG 
LAMBRIN INTERCERAMIC MOD. ANTILLA COLOR BEIGE M2 
20.'30.0 CMS. 
JUNTEADOR KG 

CUADRILLA B (0.1 CABO+ 1 AZULEJERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
AZULEJERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad I 

5.00000 
1.05000 

2.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
75.0000 

0403 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BIO/OGZl04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINiSTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEOI\!, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: G2 DE AGOSTO DEL 2004 

i DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

¡ Descripción 

Clave: 2.A,38 
Recubrimiento de azulejo en cocina, de 2Dx30cm asentado con pegazulejo y lechadeado con Unidad: m2 
cemento blanco Cantidad: 23.0000 

¡e , 

Clave Descripción Unidad Cantidad! 

Materiales 
MAT_018 PEGAPISO KG 5.00000 
MAT_017 LAMBRIN INTERCERAMIC MOD. ANTILLA COLOR BEIGE M2 1.05000 

20.'30.0 CMS. 
MAT_019 JUNTEADOR KG 2.00000 

Mano de Obra 
+ MO_26 CUADRILLA 8 (0.1 CABO+ 1 AWLEJERO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_10 I\ZULEJERO jor 1.00000 

. MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 
Rendimiento : 10.00000 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJEcUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BDDEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
Descripción 

Clave: 2.H.1 
Suministro y colocación de ventanas de 1.60m X O.60m de perfil tubular Unidad: pieza 

,--_____ ----, _____________________ :-c--,----__ ~C"'a'!'_n!;'tí"'da"'d'_',: 20.0000 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_079 
MAT 087 
MAT:::088 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

+ MO_31 
MO_Ol 
MO_08 
MO_13 

+ MO_30 
MO_Ol 
MO_ll 
MO_13 

Herramienta 
HM_Ol 

ventana de herrena 1.60m X O.60m 
VIDRIO CLARO DE 6 MM. 
SILlCON TRANSPARENTE 

PIEZA 
M2 
PIEZA 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
ALBAÑIL jor 
PEON jor 

Rendimiento 
CUADRILLA 13 (0.1 CABO+ 1 ALUMINIERO + 1 AYUDANTE) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
ALUMINIERO jor 
AYUDANTE jor 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
HERRERO jor 
AYUDANTE jor 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 

1.00000 
0.96000 
0.33333 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 4.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0405 



r----- - -- - -

'"ll', __ -'":1-' 

nw,rát:)Ll!.0 D~ l'i01lí!:1lmrü 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SiN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.H.2 
Unidad: pieza Suministro y colocación de ventanas de 2.40m X 1.6Dm de perfil tubular 

,-~~ ____ ~_~~ __________________ ~~~ __ ~C~a~n~tid~a~d~: 4.0000 

! e Clave Descripción Unidad Cantidad : 
Mate~r~ia~l-es--~~~==~---------------~~~--~~==C 

PIEZA 
M2 
PIEZA 

1.00000 
3.85000 
1.00000 

MAT_OBO 
MAT_OB7 
MAT_OB8 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_31 
MO_01 
MO_08 
MO_13 

+ MO_30 
MO_01 
MO_11 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

ventana de herrena 2.40m X 1.60m 
VIDRIO CLARO DE 6 MM. 
SILlCON TRANSPARENTE 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 13 (0.1 CABO+ 1 ALUMINIERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ALUMINIERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 5.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0406 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
I Descripción 

Clave: 2.H.3 
Suministro y colocación de ventanas de O.80m X 2.40m de perfil tubular Unidad: pieza 

Cantidad: 14.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_OBl ventanas de herrena O.80m X 2.4Dm PIEZA 1.00000 
MAT_OB? . VIDRIO CLARO DE 6 MM. M2 1.92000 
MAT_OB8 SILlCON TRANSPARENTE PIEZA 0.50000 

Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_04 ALBAÑIL jor 1.00000 
MO_06 PEON jor 1.00000 

Rendimiento : 2.00000 
+ MO_31 CUADRILLA 13 (0.1 CABO+ 1 ALUMINIERO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_OB ALUMINIERO jor 1.00000 
MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 5.00000 
+ MD_30 CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_ll HERRERO jor 1.00000 
MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 2.00000 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTo EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

fi40'l 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.HA 
Unidad: pieza Suministro y colocación de cana! de 1.50. x 2.10m 

r-::-:-___ --::----c-::-________________ :-:--:-__ -"C"an"'ti"'da"'d'-:-: 3.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_OB2 

Mano de Obra 
+ MO_30 

MO_01 
MO_11 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

canal de 1.50 x 2.10m 

CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 

jor 
jor 
jDr 
jor 

(%)mo 

1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.50000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0408 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.H.5 
Mamparas de pertir tubular de 1.50 x 1.20m 

le Clave Descripción 

Materiales 
MAT_OB3 Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 1.20m 

Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 

MO_01 CABO DE CUADRILLA 
MO_04 ALBAÑIL 
MO_06 PEON 

Rendimiento 
+ MO_30 CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 

MO_01 CABO DE CUADRILLA 
MO_11 HERRERO 
MO_13 AYUDANTE 

Rendimiento 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

PIEZA 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad I 

1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

; 4.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
5.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETER1A, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.H.6 
Unidad: pieza 

~ _______________________________ --""ca ... n",ti",da"d'-'-,: 2.0000 

¡ e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Puerta de O.90x2.10m 

Materiales 
MAT_084 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_30 
MO_01 
MO_11 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Puerta de herrena 0.90x2.1 Dm 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA . 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 3.00003 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 0.50000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

fl6.1fl 



LICITACIÓN PÚBLICA No:·HAUM/DDP/BID/OO2l04 

CDNSTRUCCIDN DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

i Descripción 

Clave: 2.H.7 
Puerta de tablero de 2.00 x 2.6Dm Unidad: pieza 

c-=---::c ____ ----::_-:----:c ________________ --c----=-:-;--__ -'C"'a"'nt"'·'d"'a"'d,,: 2.0000 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_085 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

+ MO_30 
MO_Ol 
MO_ll 
MO_13 

Herramienta 
HM_Ol 

Puerta de herrena tipo tablero de 2.00 x 2.60m 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jpr 

(%)mo 

1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 0.25000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0411 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLIcas, MOQUI-OS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.IE.1 
Suministro y colocadon de Gabinete slim ¡¡ne 2x38. Instalación eléctrica Unidad: pieza 

Cantidad: 10.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad i 
Materiales 

MAT_066 Gabinete slim Une 2x38 (incluye balastra y lamparas) PIEZA 1.00000 

MAT_071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION PIEZA 1.00000 

MAT_067 APAGADOR LINEA EVOLUTION PIEZA 1.00000 

MAT_069 CHALUPA PIEZA 1.00000 

MAT_070 CAJA REGISTRO DE 314" PIEZA 1.00000 

MAT_072 CABLE TW-12 CONDUMEX MI- 20.00000 

~~T_073 CABLE TW-14 CONDUMEX ML 10.00000 

MAT_074 CINTA AISLAR PIEZA 0.20000 

MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 314" ML 9.00000 

Mano de Obra 
+ MO_29 CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 

MO_03 ELECTRICO jor 1.00000 

MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 
Rendimiento : 1.33333 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

041) 



LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDDP/BID/002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULDS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

¡ DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave; 2.1E.2 
Suministro y colocacion de Instalación de lámpara. Instalación Eléctrica Unidad: salida 

Cantidad: 20.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_076 LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO CANDIL PIEZA 1.00000 
MAT_071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION PIEZA 1.00000 
MAT_069 CHALUPA PIEZA 1.00000 
MAT 067 APAGADOR LINEA EVOLUTION PIEZA 1.00000 
MAT=070 CAJA REGISTRO DE 3/4" PIEZA 1.00000 
MAT_072 CABLE 1W-12 CONDUMEX ML 20.00000 
MAT_073 CABLE 1W-14 CONDUMEX ML 10.00000 
MAT_074 ' CINTA AISLAR PIEZA 0.20000 
MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" ML 9.00000 

Mano de Obra 
+ MO_29 CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_03 ELECTRICO jor 1.00000 
MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 1.33333 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0413 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2!04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GAl3ETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE lOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.IE.3 
Suministro y colocacion de Contacto. Unidad: salida 
,--______________________________ -'<Ca ... n."ti"'da"'d"-:, 20.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad! 

Materiales 
MAT 068 
MA-(071 
MAT_069 
MAT 072 
MA-(074 
MAT_075 

Mano de Obra 
+ MO_29 

MO_01 
MO 03 
MO=13 

Herra.mienta 
HM_01 

CONTACTO ATERRIZA") LINEA EVOLUTION 
TAPA ELECTRICA L1NE.; EVOLUTION 
CHALUPA 
CABLE TW-12 CONDUMEX 
CINTA AISLAR 
POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 

CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
ML 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.00000 
1.00000 
1.00000 

22.00000 
0.20000 

10.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 3.00003 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0414 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.18.1 
Suministro e instalación de tinaco de 11 qOlts. Material, mano de obra y 2m de tubo de salida. Unidad: 

I e Clave 

Materiales 
MAT_038 

MAT_039 
MAT_040 
MAT_041 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_Ol 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

TINACO DE 1100 LTS. (INCLUYE FLOTADOR, CONECTOR 
CAMPANA Y 2 M. DE TUBO DE SALIDA) 
SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
LIJA PARA TUBERIA 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

PIEZA 

CARRETE 
PIEZA 
M 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Cantidad: 

Cantidad I 

1.00000 

0.10000 
0.05000 
0.50000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.49999 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
2.0000 

n415 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOOZl04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.IS.2 
Registro de tabique rojo desplantado sobre losa de concreto de 8cm de espesor. fc=100 kg/cm2 Unidad: 
aplanado, pulido, marco y contrafuerte, no incluye excavación. De 40x40x100 cm 

I e Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_o14 
MAT_042 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_o1 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_o1 

Auxiliares 
+ BAS_1 

MAT_oo1 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

+ BAS_5 
MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

+ BAS_6 
MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. PIEZA 
TAPA REGISTRO 40'40 CMS. INCLUYE MARCO Y PIEZA 
CONTRAMARCO 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

CONCRETO F'c= 100KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

jor 
jar 
jor 
jor 

(%)mo 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

M3 
TON 
M3 
M3 

M3 
TON 
TON 
M3 
M3 

Cantidad: 

Cantidad! 

150.00000 
1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.49999 

0.05000 

0.26000 
0.50000 
0.68000 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.01200 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

Cantidad: 0.04200 

0.26600 
0.15000 
1.00000 
0.27900 

Cantidad : 0.07500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
9.0000 

00& 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.IS.3 
Tuberia de PVC sanitario de 6", reforzad.o 

I e Clave 

Materiales 
MAT 043 
MAT-047 
MAT=041 
MAT_044 
MAT_045 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO 12 
MO=13 

. Herramienta 
HM_01 

Descripción 

TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" 
ESTOPA 
LIJA PARA TUBERIA 
COPLE DE PVC DE 6" 
CODO DE PVC DE 6" 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO+ 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

ML 
KG 
M 
PIEZA 
PIEZA 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad I 

1.05000 
0.00200 
0.04000 
0.08333 
0.04167 
0.04000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 30.00300 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
66.0000 

0417 



1 LICITACIÓN PÚBLICA No: KAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ." 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.18.4 
TUbería de PVC sanitario de 4", Incluye:.tendido, apisonado, no incluye excavación ni retleno 

I e Clave 

Materiales 
MAT 047 
MAT048 
MAT=049 
MAT_050 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO 28 

MO=01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

ESTOPA 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

KG 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad ¡ 

0.00200 
1.05000 
0.08333 
0.05000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 40.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
36.0000 

a Ha 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA P!JZ." 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.18.5 
TUbería de PVC sanitario de 2 1/2", Inch.lye: tendido, apisonado, no induye excavación ni relleno Unidad: 

Cantidad: .'-' ~----~~~~--------------------~~----~~I I e Clave Descripción Unidad Cantidad 

Materiales 
MAT_047 
MAT_051 
MAT_052 
MAT_053 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_Oi 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

ESTOPA 
TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" 
COPLE DE PVC DE 2 1/2" 
CODO DE PVC DE 2 1/2" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO+ 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

KG 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.00200 
1.05000 
0.08333 
0.05555 
0.02000 
0.02000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 50.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
4.0000 

0419 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDID02l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ:' 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.18.6 Unidad: tramo 
Bajada de aguas pluviales, tubería de PVC de 4"diam. 
,-________________________________________________________ ~--~----~C~a~nt~id~a~dc-: 6.0000 

! e Clave Descripción Unidad Cantidad! 
~~~----~--~-----------------------------------------
Materiales 

MAT_047 
MAT_D48 
MAT_049 
MAT_050 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

ESTOPA 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

KG 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.00200 
6.00000 
0.25000 
1.00000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
I Descripción 

Clave: 2.18.7 
Suministro y colocación de coladera de 4" diam marca HELVEX 

i e Clave 

Materiales 
MAT_047 
MAT_054 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

ESTOPA 
coladera de 4" diam marca"HELVEX 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Unidad 

KG 
PIEZA 
M 
LT 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
FONTANERO jor 
AYUDANTE jor 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 

Unidad: 
Cantidad; 

Cantidad I 

0.00200 
1.00000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 14.99925 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
1.0000 

0421 



,---- - -- - -

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUfII/DOP/BIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MDDULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.1S.8 
Suministro, colocacion, Alimentación (unicamente instalacion hidraulica) y desague WC tanque bajo Unidad: pieza 
caridad estandard en calor blanco, incluye accesorios. Cantidad: 7.0000 

e Clave Descripción Unidad Cantidad! 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA KG 0.00200 
MAT_061 WC TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS (FLOTADOR, PIEZA 1.00000 

PIJAS Y CERA) 
MAT_039 SOLDADURA 50-50 CARRETE 0.04000 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. PIEZA 0.02000 
MAT_057 TUBO DE COBRE DE 1/2" ML 2.00000 
MAT_058 CODO DE COBRE DE 1·/2" PIEZA 2.00000 
MAT_059 COPLE DE COBRE DE 1/2" PIEZA 1.00000 
MAT_060 'T' DE COBRE DE 1/2" PIEZA 0.50000 
MAT_056 LLAVE ANGULAR PIEZA 1.00000 
MAT_055 COFLEX PIEZA 1.00000 
MAT_048 TUBERIA DE PVC DE 4" ML 2.00000 
MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" PIEZA 0.25000 
MAT_050 CODO DE PVC DE 4" PIEZA 1.00000 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA M 0.02000 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC LT 0.02500 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_12 FONTANERO jor 1.00000 
MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 4.00000 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.15.9 
Suministro, colocacion, Alimentación (¡Jnicamente instalacion hidraLilica) y desagüe de lavbos. 5 Unidad: pieza 
unidades calidad estandard en color blanco, incluye accesorios. Cantidad: 5.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA KG 0.01000 
MAT_062 LAVABO INCLUYE ACCESORIOS (MANERALES Y CESPOL) PIEZA 1.00000 
MAT_051 TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" ML 2.00000 
MAT_052 COPLE DE PVC DE 2 1/2" PIEZA 0.25000 
MAT_053 CODO DE PVC DE 2 1/2" PIEZA 2.00000 
MAT_039 SOLDADURA 50-50 CARRETE 0.04000 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. PIEZA 0.02000 
MAT_057 TUBO DE COBRE DE 1/2" ML 2.00000 
MAT_058 CODO DE COBRE DE 1/2" PIEZA 2.00000 
MAT_059 COPLE DE COBRE DE 1/2" PIEZA 1.00000 
MAT_060 'T' DE COBRE DE 1/2" PIEZA 1.00000 
MAT_056 LLAVE ANGULAR PIEZA 1.00000 
MAT_055 COFLEX PIEZA 2.00000 
MAT_048 TUBERIA DE PVC DE 4" ML 1.00000 
MAL049 COPLE DE PVC DE 4" PIEZA 0.12500 
MAT_050 CODO DE PVC DE 4" PIEZA 0.25000 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA M 0.02000 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC LT 0.02500 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) jor 

MO 01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO-12 FONTANERO jor 1.00000 
MO::13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 4.00000 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0423 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBID/OOZl04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEOr-l, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LlCITACIÓr-l: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E iMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.18.10 
Tubería de alimentación 

I e Clave 
, 

Materiales 
MAT_047 
MAT_089 
lVoAT_090 
MAT 091 
MAT=092 
MAT_093 
MAT 094 
MA~095 
MAT_039 
MAT_040 
MAT_057 
MAT_058 
MAT_059 
MAT_060 
MAT_041 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

+ MO_19 
MO_01 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

ESTOPA 
TUBO DE COBRE DE 1" 
CODO DE COBRE DE 1" 
COPLE DE COBRE DE 1" 
REDUCCION DE COBRE DE 1" A 3/4" 
TUBO DE COBRE DE 314" 
CODO DE COBRE DE 3/4" 
COPLE DE COBRE DE 3/4" 
SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
TUBO DE COBRE DE 1/2" 
CODO DE COBRE DE 1/2" 
COPLE DE COBRE DE 1/2" 
"T' DE COBRE DE 1/2" 
LIJA PARA TUBERIA 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

CUADRILLA 1 (0.1 CABO+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad 

KG 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
CARRETE 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
M 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad; 

Cantidad! 

0.12500 
20.00000 
2.00000 
3.00000 
3.00000 

12.00000 
2.00000 
2.00000 
0.75000 
0.33330 
3.00000 
2.00000 
1.00000 
1.00000 
2.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.00000 

0.10000 
1.00000 

: 1.00000 . 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTiVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

lote 
1.0000 

0424 



LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.IS.11 
Suministro y colocación de regadera de ,.1.20 x O.60m 

I e Clave 

Materiales 
MAT_047 
MAT_063 
MAT_064 
MAT_OB5 
MAT_039 
MAT_040 
MAT_057 
MAT_058 
MAT_059 
MAT_OBO 
MAT_048 
MAT_049 
MAT_050 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

ESTOPA 
LLAVE DE PASO PARA REGADERA DE 114 DE BUELTA 
MANERALES PARA REGADERA 
REGADERA TIPO CEBOLLA CROMADA CAL. ECO 
SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
TUBO DE COBRE DE 1/2" 
CODO DE COBRE DE 1/2" 
COPLE DE COBRE DE 1/2" 
''1'' DE COBRE DE 1/2" 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

KG 
PIEZA 
JUEGO 
PIEZA 
CARRETE 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad I 

0.01000 
2.00000 
1.00000 
1.00000 
0.20000 
0.10000 
8.00000 
5.00000 
1.00000 
3.00000 
2.00000 
0.25000 
0.12500 
0.25000 
0.05000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 3.00003 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
1.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

! DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.P.1 
Pintura vinílica 8ereltnte sobre aplanado de mezcla en muros. Incluye: preparación de la base, Unidad: m2 
",a",p""¡¡ca~c";ó,"n.:,a"2~m",,,am,,,,,os",.~~~c-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~,-C",a",nt",id",a"d~:, 1,016.0000 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_025 
MAT_026 

Mano de Obra 
+ MO_27 

MO_01 
MO_09 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

PINTURA VINILlCA BERELlNTE 
SELLADOR PARA PINTURA 

CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

LT 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.25000 
0.12500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 59.98800 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

! DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción ' 

Clave: 2.P.2 
Pintura vinílica en plafón Unidad: m2 

Cantidad: 314.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_025 PINTURA VINILlCA BERELlNTE LT 0.25000 
MAT_026 SELLADOR PARA PINTURA LT 0.12500 

Mano de Obra 
+ MO_27 CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 AYUDANTE) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_09 PINTOR jor 1.00000 
MO_13 AYUOANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 50.00000 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

042'1 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: KAUMIDOPIBIDIOO2l04 

COI<STRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAI~OS PUBLlCOS, MODlJLOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

~DOCU[;l¡ENTO i8 (ANALlSIS DE LOS COt~CEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E ,MPORTES) 
I----------'-----------------------------------''--~ 
: Descripción 

Clave: 2.H.1 
Suministro y colocación de ventanas de 1.60m X O.60m de perfil tubular 

~ Cla.ve Descripción Unidad 
Mater;a;·~le-s----

M'IT_079 
MAT_OB7 
IIIIAT_OBB 

Mano de Obra 
+ l1li0_22 

MO_01 
l1li0_04 
MO_06 

+ MO_31 
l1li0_01 
l1li0_08 
1~0_13 

+ MO_30 
MO_01 
l1li0_11 
l1li0_13 

Herramienta 
HM_01 

ventana de herrerie 1.60m X O.60m PIEZA 
VIDRIO CLARO DE 6 MM. M2 
SILlCON TRANSPARENTE PIEZA 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
ALBAÑIL jor 
PEON jor 

Rendimiento 
CUADRILLA 13 (0.1 CABO+ 1 ALUIIIIINIERO + 1 AYUDANTE) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
ALUMINIERO jor 
AYUDANTE jor 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) jor 
CABO DE CUADRILLA jor 
HERRERO jor 
AYUDANTE jor 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR (%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad: 

1.00000 
0.96000 
0.33333 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 4.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.10000 
1.00DOO 
1.00000 

: 2.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJEClJTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
20.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.H.2 
Suministro y colocacion de ventanas de 2.4Dm X 1.60m de perfil tubular Unidad; pieza 

,---_______________________________ -'C"a"'nt"'id"'a"-d-'-;: 4.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
f>..JlJ!iI.T_OBO 
MAT_087 
MAT_OSS 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_31 
MO_01 
MO_OS 
MO_13 

+ MO_30 
MO_01 
MO_11 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

ventana de herreria 2.40m X 1.60m 
VIDRIO CLARO DE 6 MM. 
SILlCON TRANSPARENTE 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 13 (0.1 CABD+ 1 ALUMINIERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ALUMINIERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 
M2 
PIEZA 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

1.00000 
3.85000 
1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: S.OOOOO 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0429 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUIi/iIDOPIBIOIOO2J04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PMTEOr¡, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 íANAUSiS DE lOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E iMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.H.3 Unidad: 
Suministro y colocación de ventanas de O.80m X 2.40m de perfil tubular 

r-_________________________________ -'c~antidad : 

Li c~.::.C:cla.::.v~e----D~e.::.s'-cr-'iPccc.::.iO:c· "'-________________ ---'U:cn"i.::.da:cd'-___ c'-antidad I 

Materiales 
i'AAT_081 
MAT_087 
MAT_088 

Mano de Obra 
+ [1110_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_31 
MO_01 
MO_08 
MO_13 

+ MO_30 
MO_01 
I~O_11 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

ventanas de herrería O.BOm X. 2.40m 
VIDRIO CLARO DE 6 MM. 
SILlCON TRANSPARENTE 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAI~IL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 13 (0.1 CABO+ 1 ALUMINIERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ALUMINIERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 
M2 
PIEZA 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.00000 
1.92000 
0.50000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 5.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
14.0000 

Q,,," O lJ 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

¡DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
I Descripción 

Clave: 2.H.4 
Suministro y colocación de canal de 1.50 x 2.10m Unidad: pieza 
~~~~~~_~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~-,C",a,"n",tid",a",d-',: 3.0000 
! e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_082 

Mano de Obra 
+ MO_30 

MO_Ol 
MO 11 
MO=13 

Herramienta 
HM_Ol 

cana! de 1.50 x 2.10m 

CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.50000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

GOL 



LlCITACIÓI/ PÚBLICA No: KAUMIDOPISIDJOO2l04 

CONSTRUCCION D"L AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BOD"GA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GA8ETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ." 

FECHA DE L1CITACIÓr-!: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 {ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS S,,!,>! CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.H.5 
Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 1.20m 

! e Ciave 

Materiales 
MAT_OB3 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_30 
MO_01 
MO_11 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 1.20m 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAI~IL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

PIEZA 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad; 
Cantidad: 

CBlntidad 1 

1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 4.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
5.0000 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEl20D4 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
Descripción 

Clave: 2.H.6 
Puerta de 0.90XZ.1 Om Unidad: pieza 

Cantidad; 2.0000 le Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_084 Puerta de herreria 0.90x2.1 Om PIEZA 1.00000 

Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_04 ALBAÑIL jor 1.00000 
MO_06 PEON jor 1.00000 

Rendimiento : 3.00003 
+ MO_30 CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 
MO_11 HERRERO jor 1.00000 
MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 0.50000 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0433 
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UC¡TACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, SAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEOl<, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

-, ------
¡ DOCUMENTO 1!l (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E ItIllPORTES) 

! Descripción 1 C=== ________________________________ I 
Clave: 2.H.7 
Puerta de tablero de 2.00 x 2.60m 

¡e Cleve 

Materiales 
MAT_OB5 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_30 
MO_01 
MO_11 
MO_13 

Het"rnmienta 
HM_01 

Descripción 

Puerta de herreria tipo tablero de 2.00 K 2.60m 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

PIEZA 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad! 

1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 0.25000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

ph:za 
2.0000 

0434 



LICITACiÓN PÚI;ILlCA No: HAUM/DOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGDSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
! Descripción 
! 

Glave: 2.1E.1 
Suministro y colocacion de Gabinete slim 'Une 2x:38. Instalación eléctrica 

I e Clave 

Materiales 
MAT_066 
MAT_071 
MAT_067 
MAT_069 
MAT_070 
MAT_072 
MAT_073 
MAT_074 
MAT_075 

Mano de Obra 
+ MO_29 

MO_01 
MO_03 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

Gabinete slim line 2,,'38 (incluye balastra y lamparas) 
TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 
APAGADOR LINEA EVOLUTION 
CHALUPA 
CAJA REGISTRO DE 3/4" 
CABLE TW-12 CONOUMEX 
CABLE TW-14 CONDUMEX 
CINTA AISLAR 
POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 

CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICD + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
ML 
PIEZA 
ML 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad I 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

20.00000 
10.00000 
0.20000 
9.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.33333 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
10.0000 

043:í 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALISIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.1E.2 Unidad: salida 
~ _______________________________ -"c,"an-"ti,..da ... d,-,-: 20.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Suministro y colocacion de Instalación d~ lampara. Instalación Eléctrica 

Materiales 
MAT 076 
MAT071 
MAT=069 
MAT_067 
MAT_070 
MAT_072 
MAT 073 
MAT=074 
MAT_075 

Mano de Obra 
+ MO_29 

MO_Ol 
MO_03 
MO_13 

Herramienta 
HM_Ol 

LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO CANDIL 
TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 
CHALUPA 
APAGADOR LINEA EVOLUTION 
CAJA REGISTRO DE 3/4" 
CABLE TW-12 CONDUMEX 
CABLE TW-14 CONDUMEX 
CINTA AISLAR 
POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 

CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
ML 
PIEZA 
ML 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

20.00000 
10.00000 
0.20000 
9.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.33333 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0436 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.1E.3 
Suministro y colocacion de Contacto. Unidad: salida 

r:----:c ____ --::_-:-_________________ --:c-:-:--c,--__ -'C:"an"'t"id"ad"-'-,: 20.0000 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT 068 
MAT-071 
MAT::069 
MAT_o72 
MAT 074 
MAT::075 

Mano de Obra 
+ MO_29 

MO_ol 
MO 03 
MO::13 

Herramienta 
HM_ol 

CONTACTO ATERRIZADO LINEA EVOLUTION 
TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 
CHALUPA 
CABLE TW-12 CONDUMEX 
CINTA AISLAR 
POLlDUCTO ELECTRICO DE 314" 

CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
ML 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.00000 
1.00000 
1.00000 

22.00000 
0.20000 

10.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 3.00003 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0437 



l,:. ,~'" J"?'1 _'.oc ¡¡G~-~ :;" ::':I¡¡~', :,'W 
Uf.5.MtOOIJ.O D. MOYIHlEffIO 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.15.1 Unidad: pieza 
,-_______________________________ ---"'-Ca"'n"!ti"'da"'d",: 2.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Suministro e instalación de tinaco de 11 001t5. Material, mano de obra y 2m de tubo de salida. 

Materiales 
MAT_038 

MAT_039 
MAT 040 
MAT:::041 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

TINACO DE 1100 LTS. (INCLUYE FLOTADOR, CONECTOR 
CAMPANA Y 2 M. DE TUBO DE SALIDA) 
SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
LIJA PARA TUBERIA 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

PIEZA 

CARRETE 
PIEZA 
M 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.00000 

0.10000 
0,05000 
0.50000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.49999 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

043ii 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
Descripción 

Clave: 2.18.2 

Registro de tabique rojo desplantado sobre losa de concreto de 8cm de espesor. fc=100 kg/cm2 Unidad: 
a lanado, pulido, marco contrafuerte, no incJu e excavación. De 40x40x100 cm Cantidad: 

e Clave Descripción Unidad Cantidad 

Materiales 
MAT_014 
MAT_042 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Auxiliares 
+ BA8_1 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

+ BAS_5 
MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

+ BAS_6 
MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. PIEZA 
TAPA REGISTRO 40'40 CMS. INCLUYE MARCO Y PIEZA 
CONTRAMARCO 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAtllL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAtllL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

CONCRETO F" c= 100KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

M3 
TON 
M3 
M3 

M3 
TON 
TON 
M3 
M3 

150.00000 
1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 1.49999 

0.05000 

0.26000 
0.50000 
0.68000 
0.19500 
0.50000 

Cantidad: 0.01200 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

Cantidad: 0.04200 

0.26600 
0.15000 
1.00000 
0.27900 

Cantidad: 0.07500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
9.0000 

0433 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 

"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.IS.3 
Tubería de PVC sanitario de 6''. reforzado 

I e Clave 

Materiales 
MAT_043 
MAT_047 
MAT_041 
MAT_044 
MAT_045 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" 
ESTOPA 
LIJA PARA TUBERIA 
COPLE DE PVC DE 6" 
CODO DE PVC DE 6" 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

ML 
KG 
M 
PIEZA 
PIEZA 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad I 

1.05000 
0.00200 
0.04000 
0.08333 
0.04167 
0.04000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 30.00300 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
66.0000 

ndófl 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002!04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MDDULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
Descripción 

Clave: 2.15.4 
Tubería de PVC sanitario de 4", Incluye: tendido, apisonado, no incluye excavación ni relleno 

I e Clave 

Materiales 
MAT_047 
MAT_048 
MAT_049 
MAT_050 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO 28 

MO=Ol 
MO 12 
MO=13 

Herramienta 
HM_Ol 

Descripción 

ESTOPA 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CASO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

KG 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad I 

0.00200 
1.05000 
0.08333 
0.05000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 40.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
36.0000 

0441 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.IS.5 
Tubería de PVC sanitario de 21/2", Incluye: tendido, apisonado, no incluye excavación ni relleno Unidad: mi 

Cantidad: 4.0000 

le Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT 047 ESTOPA KG 0.00200 

MAT=051 TUBERIA DE PVC DE 21/2" ML 1.05000 

MAT 052 COPLE DE PVC DE 2 1/2" PIEZA 0.08333 

MAT=053 CODO DE PVC DE 2 1/2" PIEZA 0.05555 

MAT 041 liJA PARA TUBERIA M 0.02000 

MA~031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC LT 0.02000 

Mano de Obra 
+ MO_2B CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) jor 

MO 01 CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 

MO=12 FONTANERO jor 1.00000 

MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 
Rendimiento : 50.00000 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002/04 

CDNSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
Descripción 

Clave: 2.18.6 
Bajada de aguas pluviales, tubería de PVC de 4"diam. Unidad: tramo 
,-________________________________ -'C"'a""nt~id"'a,od_',: 6.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_047 
MAT_048 
MAT_049 
MAT_050 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO 28 

MO-01 
MO-12 
MO=13 

ESTOPA 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

KG 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.00200 
6.00000 
0.25000 
1.00000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0443 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.IS.7 Unidad: pieza Suministro y colocación de coladera de 4" diam marca HELVEX 
. _______________________________ -'c"'a"'nt"'id"'a .. d,,: 1.0000 

re- Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_047 
MAT_054 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

ESTOPA 
coladera de 4" diam marca HELVEX 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUAORILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

KG 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.00200 
1.00000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 14.99925 

0.05000 

PROCEDIMIENTO ':JECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2DD4 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.18.8 
Suministro, colocacion, Alimentación (unicamente instalacion hidraulica) y desague WC tanque bajo Unidad: 
calidad estandard en color blanco, incJu e accesorios. Cantidad: 
e Clave Descripción Unidad Cantidad 

Materiales 
MAT_047 
MAT_061 

MAT_039 
MAT_040 
MAT_057 
MAT_058 
MAT_059 
MAT_060 
MAT_056 
MAT_055 
MAT_048 
MAT_049 
MAT_050 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO 12 
MO::13 

Herramienta 
HM_01 

ESTOPA KG 
WC TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS 
PIJAS Y CERA) 

(FLOTADOR, PIEZA 

SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
TUBO DE COBRE DE 1/2" 
CODO DE COBRE DE 1/2" 
COPLE DE COBRE DE 1/2" 
'"r' DE CDBRE DE 112" 
LLAVE ANGULAR 
COFLEX 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

CARRETE 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.00200 
1.00000 

0.04000 
0.02000 
2.00000 
2.00000 
1.00000 
0.50000 
1.00000 
1.00000 
2.00000 
0.25000 
1.00000 
0.02000 
0.02500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 4.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
7.0000 

0445 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.15.9 
Suministro, colocacion, Alimentación (unicamente instalacion hídraulica) y desagUe de lavbos. 5 Unidad: pieza 

unidades calidad estandard en color blanco, inclu e accesorios. Cantidad: 5.0000 

e Clave Descripción Unidad Cantidad 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA KG 0.01000 

MAT_062 LAVABO INCLUYE ACCESORIOS (MANERALES Y CESPOL) PIEZA 1.00000 

MAT 051 TUBERIA DE PVC DE 21/2" ML 2.00000 

MAT:::052 COPLE DE PVC DE Z 1/2" PIEZA 025000 

MAT_053 CODO DE PVC DE Z 1IZ" PIEZA Z.OOOOO 

MAT 039 SOLDADURA 50-50 CARRETE 0.04000 

MAT-040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. PIEZA O.OZOOO 

MAT:::057 TUBO DE COBRE DE 1/2" ML Z.OOOOO 

MAT_058 CODO DE COBRE DE l/Z" PIEZA 2.00000 

MAT 059 COPLE DE COBRE DE l/Z" PIEZA 1.00000 

MAT 060 'T' DE COBRE DE 1IZ" PIEZA 1.00000 

MAT:::056 LLAVE ANGULAR PIEZA 1.00000 

MAT 055 COREX PIEZA Z.OOOOO 

MAT-048 TUBERIA DE PVC DE 4" ML 1.00000 

MAT-049 COPLE DE PVC DE 4" PIEZA 0.IZ500 

MAT:::050 CODO DE PVC DE 4" PIEZA 0.Z5000 

MAT 041 LIJA PARA TUBERIA M 0.02000 

MAT:::031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC LT 0.02500 

Mano de Obra 
+ MO_Z8 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA jor 0.10000 

MO_1Z FONTANERO jor 1.00000 

MO_13 AYUDANTE jor 1.00000 

Rendimiento : 4.00000 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No; HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA. BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN; 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALISIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.1S.1 O 
Tubería de alimentación 

I e Clave 

Materiales 
MAT_047 
MAT_089 
MAT_090 
MAT_091 
MAT_092 
MAT_093 
MAT_094 
MAT_095 
MAT_039 
MAT_040 
MAT_057 
MAT_058 
MAT_059 
MAT_OSO 
MAT_041 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_Ol 
MO_12 
MO_13 

+ MO_19 
MO_Ol 
MO_06 

Descripción 

ESTOPA 
TUBO DE COBRE DE 1" 
CODO DE COBRE DE 1" 
COPLE DE COBRE DE 1" 
REDUCCION DE COBRE DE 1" A 3/4" 
TUBO DE COBRE DE 3/4" 
CODO DE COBRE DE 3/4" 
COPLE DE COBRE DE 3/4" 
SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
TUBO DE COBRE DE 1/2" 
CODO DE COBRE DE 1/2" 
COPLE DE COBRE DE 1/2" 
"r DE COBRE DE 1/2" 
LIJA PARA TUBERIA 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 1 (0.1 CABO+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad I 

KG 0.12500 
ML 20.00000 
PIEZA 2.00000 
PIEZA 3.00000 
PIEZA 3.00000 
ML 12.00000 
PIEZA 2.00000 
PIEZA 2.00000 
CARRETE 0.75000 
PIEZA 0.33330 
ML 3.00000 
PIEZA 2.00000 
PIEZA 1.00000 
PIEZA 1.00000 
M 2.00000 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 1.00000 
jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 

: 1.00000 

(%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

lote 
1.0000 

OH"? 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 2.1S.11 
Suministro y colocación de regadera de 1.20 x O.60m 

I e Clave 

Materiales 
MAT_047 
MAT_063 
MAT_064 
MAT_065 
MAT_039 
MAT_040 
MAT_057 
MAT_058 
MAT_059 
MAT_060 
MAT_048 
MAT 049 
MAT=050 
MAT_041 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO 28 

MO-Ol 

MO=12 
MO_13 

Descripción 

ESTOPA 
LLAVE DE PASO PARA REGADERA DE 1/4 DE BUELTA 
MANERALES PARA REGADERA 
REGADERA TIPO CEBOLLA CROMADA CAL. ECO 
SOLDADURA 50-50 
PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
TUBO DE COBRE DE 1/2" 
CODO DE COBRE OE 1/2" 
COPLE DE COBRE DE 1/2" 
'1'" DE COBRE DE 1/2" 
TUBERIA DE PVC DE 4" 
COPLE DE PVC DE 4" 
CODO DE PVC DE 4" 
LIJA PARA TUBERIA 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1 FONTANERO + 1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad 

KG 
PIEZA 
JUEGO 
PIEZA 
CARRETE 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
PIEZA 
ML 
PIEZA 
PIEZA 
M 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad I 

0.01000 
2.00000 
1.00000 
1.00000 
0.20000 
0.10000 
8.00000 
5.00000 
1.00000 
3.00000 
2.00000 
0.25000 
0.12500 
0.25000 
0.05000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 3.00003 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
1.0000 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAr' 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.P.1 
Pintura vinílica Berelinte sobre aplanado de mezcla en muros. Incluye: preparación de la base, Unidad: m2 

ra:"",lica,:"",Ci",ón"-a~2"m",a",m",o,,,s._---:----:-:--_______________ ----:-,-:c-:--__ -,c.,a",nt""id",ad"-',: 1,016.0000 
e Clave Descripción Unidad Cantidad 

Materiales 
MAT_025 
MAT_026 

Mano de Obra 
+ MO_27 

MO_01 
MO_Oe 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

PINTURA VINILlCA BERELlNTE 
SELLADOR PARA PINTURA 

CUADRILLA e (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUOANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

LT 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.25000 
0.12500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 59.98800 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0449 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/OOP/BID/002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFET"RIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALISIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 2.P.2 Unidad: m2 
Pintura vinílica en plafón ,-_______________________________ -.:c"'a"'n"'tid~a"'d~: 314,0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_025 
MAT_026 

Mano de Obra 
+ MO_27 

MO 01 
MO=:09 
MO_13 

Herramienta 
HM_01 

PINTURA VINILlCA BERELlNTE 
SELLADOR PARA PINTURA 

CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

LT 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

0.25000 
0.12500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 50.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

o 45 O 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
Descripción 

Clave: 3.A1 
Trazo y Nivelación 

I e Clave 

Materiales 
MAT 007 
MAT=006 
MAT_005 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO=01 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
HILO DE CAÑAMO 
CAL 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad I 

P.T. 0.10000 
CARRETE 0.00500 
TON 0.00010 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 1.00000 

: 100.00000 

(%)mo 0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
272.7000 

0451 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 3.A.2 
Cimentación con losa corrida de 10 Cni.De espesor armada con varilla de 3/8" @ 3D GITl. Ambos 
sentidos. Concreto Fc=150 K Icm2 

Unidad: 
Cantidad: 

e Clave 

Materiales 
MAT_007 
MAT_009 
MAT_010 
MAT 008 
MAT=006 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_24 
MO_01 
MO_07 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Auxiliares 
+ BAS 2 

MAT-001 
MAT-002 
MAT-003 
MAT=004 

H EQ_006 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
ACERO DE REFUERZO 
ALAMBRE RECOCIDO 
CLAVO 
HILO DE CAí'JAMO 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F' c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad 

P.T. 
KG 
KG 
KG 
CARRETE 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 
jor 

hora 

M3 

Cantidad 

0.50000 
4.56000 
0.12500 
0.10000 
0.00500 

0.10000 
1.00000 
2.00000 

: 14.99925 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 45.00450 

0.05000 

1.00000 
: 10.00000 

TON 0.32300 
M3 0.48000 
M3 0.67000 
M3 0.21000 
hora 0.50000 

Cantidad: 0.10500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
272.7000 

0452 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 3A3 
Concreto de fc=150 kg/cm2 armado Con.,malla elecírosoldada 6*6-10~10. 

I e Clave 

Materiales 
MAT_007 
MAT_027 
MAT 010 
MAT-008 
MAT=006 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT 003 
MAT=004 

H EQ_006 

Descripción 

MADERA DE PINO DE TERCERA 
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 
ALAMBRE RECOCIDO 
CLAVO 
HILO DE CAÑAMO 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cípsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Unidad: 
Cantidad: 

Unidad Cantidad 1 

PT. 3.00000 
M2 1.05000 
KG 0.05000 
KG 0.10000 
CARRETE 0.00500 

jor 
jor 0.10000 
jor 1.00000 
jor 2.00000 

: 12.00048 

{%}mo 0.05000 

hora 1.00000 
: 10.00000 

M3 
TON 0.32300 
M3 0.48000 
M3 0.67000 
M3 0.21000 
hora 0.50000 

Cantidad: 0.10500 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
1,471.9000 

0453 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LAPAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 3.AA 
Unidad: m2 Impermeabilizante a base de resina Epoxica 

,-_______________________________ --'c"'a"'n"'tid"'a"'d-'-]: 1,000.0000 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_028 

Mano de Obra 
+ MO_27 

MO_01 
MO_09 
MO_13 

IMPERMEABILlZANTE CON RESINA EPOXICA 

CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 30.00300 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0454 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATNA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 
Descripción 

Clave: 3.A.5 
Tubo de P.V.C. Para ventilación de 3~ Unidad: MI 
r-_____________________________ -.CC"'a'!!nt~id~ad"_:'_; 800.0000 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_029 
MAT_030 
MAT_031 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MD=OI 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

TUBO DE PVC DE 3" DE DIAM. 
COPLE DE 3" DE DIAM. 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

ML 
PIEZA 
LT 

jor 
jor 
jor 
jor 

(%)mo 

1.05000 
0.10000 
0.00500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 25.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0455 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIOOPIBIOI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PAI'lTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 íANALlS¡S DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 4.AD.1 Unidad: 
Levantamiento topográfico, incluye Perfil y proyecto 
,-_______________________________ -'C~antidad : 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad i 

Materiales 
MAT_007 

Mano de Obra 
+ MO_18 

Equipo 
H EO-002 

MADERA DE PINO DE TERCERA P.T. 

CUADRILLA O (1 TOPOGRAFO + 1 CADENERO + 1 jor 
ESTADALERO) 
TOPOGRAFO jor 
ESTADALERO jor 
CADENERO jor 

Rendimiento 

TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5 
Rendimiento 

Hora 

0.05000 

1.00000 
1.00000 
1.00000 

: 50.00000 

1.00000 
: 6.25000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

MI 
45.0000 

0456 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I ~OCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Clave: 4.AD.2 
Trazo y nivelación indicando ejes de Referencia Unidad: m2 
r-_______ --------------------------'C""a'.!'nt~id""ad"-'-: 360.0000 
I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Materiales 
MAT_OO? 

Mano de Obra 
+ MO_1B 

Equipo 
H EQ-002 

MADERA DE PINO DE TERCERA P.T. 

CUADRILLA O (1 TOPOGRAFO + 1 CADENERO + 1 jor 
ESTADALERO) 
TOPOGRAFO jor 
ESTADALERO jor 
CADENERO jor 

Rendimiento 

TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5 
Rendimiento 

Hora 

0.01000 

1.00000 
1.00000 
1.00000 

: 100.00000 

1.00000 
: 12.50000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0457 



1 ":.¡. 

t6.~J'.KlULl EK l"lCMtil9® 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 íANAUS¡S DE LOS CONCEPTOS SIN CONSiDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 4.AD.3 
Excavación en material tipo "BH para Recibir base hidráulica incluye: retiro de Material y renta de Unidad: Viajes 

,m~ág~u~in~a~ ____________________________________________________________ ~c~a~nt~id~a~d~: 18.0000 

: e Clave Descripción Unidad Cantidad I 

Mano de Obra 
+ MO_19 CUADRILLA 1 (0.1 CABO+1 PEON) jor 

MO_01 CABO DE CUADRILLA jor 
MO_06 PEON jor 

Rendimiento 

Equipo 
H EQ_005 Retroexcavadora JD.710 John Deere hora 

Rendimiento 

H EQ_009 Camion volteo de 7M3 Dina hora 
Rendimiento 

0.10000 
1.00000 

: 10.00000 

1.00000 
: 2.00000 
1.00000 

: 1.00000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SiN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

Descripción 

Clave: 4.AD.4 
Elaboración de base hidráulica de 15 cm. De espesor con una proporción 80% ba-Lastre y 20 % 
cementante con una com-Pactación de 90% roetor inclu e: renta De maquinaria a ua. 

e Clave Descripción Unidad 

Materiales 
MAT_032 
MAT_021 
MAT_033 

Equipo 
H EO_Ol0 

H EO_008 

CEMENTANTE 
BALASTRE 
AGUA ADOUIRIDA EN PIPA 

HERRAMIENTA MENOR 

Motoniveladora caterpilla modelo 12-8 
Rendimiento 

Compactador vibratorio Dynapac CC1410.5Ton 
Rendimiento 

M3 
M3 
M3 

(%)mo 

hora 

hora 

Unidad: 
Cantidad: 
Cantidad 

0.03100 
0.13000 
0.01250 

0.05000 

1.00000 
: 59.98800 

1.00000 
: 90.00900 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
360.0000 

o 45 ~l 
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LICITACiÓN PÚBLICA Na: HAUMlDOPISIDIOG2I04 

CONSTRlJCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA p¡.;z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E iMPORTES) 

Descripción 

Clave: 4.AD.5 
Colocación de piso de adoquín de conCreto hexagonal de 27X24X1 O cm. 

! e Clave 

Materiaies 
MAT_034 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Herramienta 
HM_01 

Descripción Unidad 

ADOQUIN EXAGONAL 21'24'10 CMS. DE ESPESOR DE M2 
RESISTENCIA 220 KGICM2. 
ARENA NEGRA FINA PARA BASE Y JlJNTEO DE ADOQUIN M3 

CUADRILLA 4 (0.1 CA80+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 

HERRAMIENTA MENOR 

jor 
jor 
jor 
jor 

(Vo)mo 

Unidad: 
Cantidad: 

Cantidad i 

1.05000 

0.07500 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 10.00000 

0.05000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
360.0000 

fJ i LO ¡t· 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 18 (ANAUSIS DE LOS CONCEPTOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES) 

I Descripción 

Clave: 4.AD.6 
Elaboración de guarnición de 15X3D cm,A base de concreío hidráulico con una re~Sjstencia de f?c= Unidad: 
250 kg/cm2 Cantidad: 

I e Clave Descripción Unidad Cantidad I 
Materiales 

MAT_009 
MAT_036 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

+ MO_21 
MO_Ol 
MO_06 

Herramienta 
HM_Ol 

Auxiliares 
+ BAS_4 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

ACERO DE REFUERZO 
CIMBRA METALlCA PARA GUARNICION 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAI'JIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAI'JIL 
PEON 

CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

HERRAMIENTA MENOR 

Vibrador para concreto wacker 

CONCRETO F'c= 250KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Rendimiento 

Rendimiento 

Rendimiento 

KG 
ML 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 
jor 
jor 

(%)mo 

hora 

M3 

0.10000 
0.10000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 25.00000 

1.00000 
5.00000 

: 80.00000 

0.05000 

1.00000 
: 20.00000 

TON 0.42300 
M3 0.46500 
M3 0.64000 
M3 0.19000 
hora 0.50000 

Cantidad: 0.04700 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

MI 
90.0000 

0461 



LlCliACIÓN PÚBLICA No: HA:JM/DO?/SfD!OO2l04 

COI~STRUCCION DEL AREA ADMINISTRA ¡¡VA, CAP!LU-., 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODUL.OS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JA.t:{OINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 -_ ...• _----_._ .... 

DOCUMENTO 18 (ANALlSIS DE LOS CONCEPTOS SiN CONSIDERAR COSTOS E iMPORTES) 
---''----

Descripción 
--- - -------_._ .• _---

Clave: 4.AD.7 
Pruebas de laboratorio Unidad: prueba 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO.32 

MO.1B 
MO.13 

Descripción 

CUADRI!.LA 14 (1 LABORATORISTA+ 2 AYUDANT~S) 
LABORA TORISTA 
AYUDANTE 

Rendimiento 

EQUIPO D~ PRUEBA DE LABORATORIO 
Rendimiento 

Unidad 

jar 
jor 
jor 

hora 

Cantidad: 1.0000 -_. __ ._--

Cantidad 

1.00000 
2.00000 

: 0.25000 

1.00000 
: 0.25000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



LICITACIÓN PUBLICA M, HUMIDOPIBlD/002/04 

CONSTRUCcrÓ:'<' DEL ÁREA AD~llNISTRA TIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA. BASOS PÚBLICOS. ~IÓDULOS DE GAVETAS. 

ACCESO AL PAi'iTEÓ". MUNICIPAL "JARDL"iES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 18 

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS Y/Ó AUXILIARES DE 
TRABAJOS SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES 

PROCEDL\IIENTO EJECUTIVO Jl'.'TEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBR4. PÚBLICA 



= ..,. 
en 

"'" 

~líJ~ ~l,URUAPAN 
l!: ... /:lJ,\J 1, ~ ~:!W:!LU ... f.!Ul..;2rtJ 
[lESAROOllO Uf H'CNltilflllTO 

+ BAS_2 
MAT_OOI 
MAT_002 
MAT 003 
MAl':004 

H Ea_006 

+ BAS 3 
MAT::OOI 
MAT_002 
MAT_003 
MAT 004 

H Eaji06 

+ BAS_4 
MAT_OOI 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H Ea_006 

Descripción 

\,OU ..... "'t\CIV t' c= lUUJ\uICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

CONCRETO F'c: 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

CONCRETO F'c= 200KG/CM2, 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco clpsa 

CONCRETO F'c= 250KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

liCITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPillA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBllCOS, MODUlOS DE 
GABETAS, ACCESO Al PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

Catálogo de Auxiliares 

Cantidad Unj"--' 

M3 
0.26000 TON 
0.50000 M3 
0.68000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

M3 
0.32300 TON 
0.48000 M3 
0.67000 M3 
0.21000 M3 
0.50000 hora 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

M3 
0.42300 TON 
0.46500 M3 
0.64000 M3 
0.19000 M3 
0.50000 hora 

+ BAS_5 MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 M3 
MAT_OOI 
MAT_002 
MAT_004 

+ BAS_6 

MAT_OOI 
MAT_005 
MAT_002 

CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

MORTERO 
PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 

0.38000 TON 
1.15000 M3 
0.27500 M3 

CEMENTO-CAL-ARENA M3 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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e Clave 

+ BAS 1 
MAT:=OOl 
MAT_002 
MAT 003 
MAT:=004 

H Ea_006 

+ BAS_2 
MAT 001 
MAT-002 
MAT-003 
MAT:=004 

H Ea_006 

+ BAS_3 
MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_OO4 

H Ea_006 

+ BAS_4 
MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H Ea_006 

+ BAS 5 
MAT-OOl 
MAT-002 
MAT:=004 

+ BAS_6 

MAT_OOl 
MAT 005 
MAT=002 
MAT_004 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

Catálogo de Auxiliares 
Descripción Cantidad Unidad 

CONCRETO F'c= 100KGICM2. M3 
CEMENTO GRIS 0.26000 TON 
ARENA 0.50000 M3 
GRAVA 0.68000 M3 
AGUA 0.19500 M3 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 

CONCRETO F'c= 150KGICM2. M3 
CEMENTO GRIS 0.32300 TON 
ARENA 0.48000 M3 
GRAVA 0.67000 M3 
AGUA 0.21000 M3 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 

CONCRETO F'c= 200KGICM2. M3 
CEMENTO GRIS 0.35500 TON 
ARENA 0.47000 M3 
GRAVA 0.65000 M3 
AGUA 0.19500 M3 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 

CONCRETO F'c= 250KGlCM2. M3 
CEMENTO GRIS 0.42300 TON 
ARENA 0.46500 M3 
GRAVA 0.64000 M3 
AGUA 0.19000 M3 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 M3 
CEMENTO GRIS 0.38000 TON 
ARENA 1.15000 M3 
AGUA 0.27500 M3 

MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA M3 
PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 0.26600 TON 
CAL 0.15000 TON 
ARENA 1.00000 M3 
AGUA 0.27900 M3 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCJÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA. 
CAFETERÍA. BODEGA. BAÑOS PÚBLICOS. MÓDULOS DE GAVETAS. 

ACCESO AL PANTEÓN. MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA m; LICITACIÓN 02 DI; AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

DOCUMENTO 19 

COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES 

J'JWCEDlMlENTO E.IECIlTlVO INTEGRAL DI, LA LICITACIÓN DE OBRA )'ÚIlLICA 





'" 
CONSTRUCRETOS y MATERIALES 

DE URUAPAN, S .. A. DE C. V. 
VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC/ON y PREFABRICADOS 

GRUPO 
\.CONSTRUCRETOS 

BLVD. INDUSTRIAL Nt' 255'" 
ESQ. LlBRAMIENlO ORIENTE 
COl. LA PRESA 
60130 U,RUAPAN. MICH. 

TELS. (452) 52&-13-30 
528-21-29 

FAX 1452) 52&-20-76 
LADA SIN COSTO 01_800_711_9393 

DOCUMENTO 19 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS 

COPIA DEL RECmO DE PAGO DE LAS BASES 

LICITACION PUBLICA N° HAUMlDOPIBID/002/04 

ATENTAMENTF 

CONSTRUCRETOS y MA'I'ERttúES DÉ URUAP AN S.A. DE CV 
ES1EBAN ESP'ÍNOSA BODRlGUEZ 

GERlMI'E GENERAL 

CC~¡;pt'~R ElO S 
ALES 

URUAPAN, 
DE C.V. 
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OFiCINA 

MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN 
TE:SORERiA MUtJICiP . .t..L 

REC, 1.~Ul-.-I~g5-:tl'!¡)1·S?6 

.G'i'L!.P';S !~c. 51'; 
ce __ R,!,\!Ct; fZo.R.,;...s 
U;:;:l.J~.:;¡..~~. !.~::;'-:C""':-;'J~ 

e p- 5r,r:)~2 

C)J.R.?" 

No..,R::CffiO 

B ? 'C: .. .J -.,) 

• fECH·; OE.EX",EDi':::1!Ot. 
~<,J.m:: .. '-l • .A.: ,_,-,,"·-"f {fj!(i7!2l)04 

TOTAl.. A 'PAGAR 

.; 



,.;.::¡ 
-*"~'" 

~~:J!~F!;'N 
LICITACIÓN PUBLICA No. HUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMl'iISTRA TIV A, CAPILLA, 
CAFETERÍA. BODEGA. BAl'lOS ptBLICOS, ~IÓDULOS DE GAVETAS. 

ACCESO AL PANTEÓN. HUNlCIPAL "JARDC\'ES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

2.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE "A" 

MINUTA DEL ACTO DE APERTURA TÉCNICA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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'\" 
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(l1'/ 
~ir:JRUAP,'" 

:' . .' .,".' ::. "~ '. . 
:'C.>.r7':<'..:., .tw ... :0.':'"11 ..... , 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

UCfTAC¡O)! rUflfJC\ No. HAU;lIIDOP/!lID/O02!04 
JBJETO: Para la cortstruccicj)l del tiren admínistratk:'l.. c~rilla 
·~r{"1errfl. Bouega. haño~ públicos. mótlulo de gAHrfis. nCCC~l) al 
f'l1:I1lcón.l\luuiciral. .rnl'dinc~ tfc" 13 r~7_ 

UBfCACIóN: CrURp"", ~lichonc¡\" 

LlKJi\R i' FECI{¡\: t;rllllp!iI1.~1¡cJl.,n 02 dC'/\l.!o~tllcle200·L 

HOJA 

ACTA CORRESPO¡>;DIE¡>;TE AL ACTO DE I'RESE¡>;TAC!Oi';' y APERTURA DE 
PIWf'OsrciONES 
ETAPA TÉCNICA 

Actfl que !\€' formüln. siendo la5 11:00 Iwrfl.'5: en el lugar y fcclli1 dlndüs. pertenecielltC: al Acto de 
Presi!ntnción y Apertura de Propo.!iiciones en su etnp8 tecnjca. cClI1\'ocada por In Dirección ele Obras 
rú.hHca:t tiel JI. Ayulltamiento de Urnnpan CllU relucil'm a la licitación de obra.e; cuyos dRtos aparecen en el 
cuauro eh! fcfcrc:ncia. y de conromliúacJ con lo dispuesto en las IJases de Licitación antes mencionadas. se 
reunieron cn:la sala {le Junlas de la Pre~kJencia ~.fllnicipa[ de Umapan. lIhicada~ en Avenida eh rapas No. 
514. de la Cnlnnia Rnll1t>n Farías. Presidiendo el acto el C. 1ng. AI~jnndro Rnngel Pérez. Director dr 
Ohf'~ts Puh1ic3!.~. rcpresC'ntnnte del :írca responsahh::, I~~ per~om]~ cuya asistencin se enli~la y firman al 
Jinrdizar la Junla; con objeto IIc\'ur iJ. cabo la pre:;,¡;-nLUción y apertura de proposióones tecnicali de la 
Licitación rúblic:l No. IIAUiIlmOl'/BID/OU2104 

I.~ El C. 1llg.Alejnndro RangeI Pérez. dio In deciaratp.rin de IHICiO y o;;oiici¡ó a los licitanles va sm: 
representantes pfesenle-s la cnIregn de sus propuestas (écJlicas yeconómicH5. 

Il.w Se procctliú a In apertura de sus propuesm::> técnicas en c] ordc-n recihido y n su rc"i5ión~ dando como 
re.'>ultatln: __ 

No~mj~E DÜ.OS ÜCrf,\NTES CÜ\'-,\S ]'ROPÚESTAS itCNICASFUmON ACEPTAD:~ . 
_ . PARA Sl!AN,\LlSIS .CV.\,L!TA TlVO I'O~_~ AREA ~ESP9NS~~r,~ ____ .~ \) 

1.- Con5r.e<ICeé70~ ¿; H4Tée¡P¿:e-J Orf Ú.eoI9P~V .s /.7 r:L~ \c,.(. ' 
"-'" 

2.-
'.,-~ 

¿: V-:-_·~ 

J.- J .. e Y. 

S.-

Ó.-
.t·. ____ . _,_\.,.<----_____ ~~ 

\1 
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

UClTACION PIJI3L1CA 80. IIAl'l\I/DOP/lHD/OH211l4 
)[3JETO: PfU'::! kt COIl'i:lrucciflll' del :ll'r-a :ldlllillis(r~ltlnl. ti.1pHl:l. 

¡c:lf¡;le-ría, Budq~~. baf)o$ público" móduln tle gaY(:'ln~. acceso al 
P:'Jntcón •. 'Tirnicip31 •• J.al'clill(~5 de la P~7. 
UBIC ... \CIÓN: Uruftprw, i\1it:ilmH:'llu 

HOJA 

ACT,\ CORRESPONDIF.NTE AL ACTO DE I'RESENL\CION y APERTURA. DE 
I'HOI'OSICIONEs 
ETAPA TÉGilCA 

No¡\üniE DE Í.OS ÚÓTÁNU:S CÚ\'AS PRorllESTAS TÉcNieXs FliERON DESECH . .\DAS, . 

2. 

ASI COMO LAS CAUSAS QUE J~O MOTIVARON 
Nci~rflRE DEi_¡:K'rri~rE _-- _-:- Cl,l!SAS PARA ECJ?!OSECHAr"'IIENTO __ 

/ 
/ 

o jt.l 1 t \.eJO l", ~'-1 
4,~Ln ICC· ... 

i~) '1- '::-b 

, 

~)- ._~, 

// ---- ---v/1 
/ ;y --

í/ 

5_-

6.-

L 1 
! 
1, 'J--- ____ o, 

---- - --, - ----~ 
111.- Se i"rorma a I,.s prosellles que clAclo ele Apertum de Propn,iciolJe, tWllñmica, ,erá efectuado ~I 

Jia 06 agosto de. 200,!, 3 las 11 :00 hora, 011 la sala de junlas de In Presidencia 1\lunieipal de Úruapall, 

pudiendo ;;IS:ir todos los licitante, in<eritos. -=----*_===__ '( -" ~ lA .. 
IV.- A I,as :,,0 horos del mismo dla el1 que se inició. el ~,dro Rangel Pére7 dió po" IIf \ 
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11. A\'VNIAHIEfIITO CONCURSO No. HAUM/OOP/PIO/OO2/04 
DI'! URItAPAN "Iet!. 

0"""" PARA LA COOSTROCaÓN pEl AREA AOMINISruilVA. CAPIllA, 

DIRECCIÓN DE 
BODEGA, nANas f'ÚBUCOS, M6Duto DE GAvfTAS, ACCESO Al PANTEÓN, 
MUMOPAl. JARDINES DE LA. PAZ. 

oaRAS PtíIlUCAS 

PROPUESTA TÉCNIcA 

I URUAPAN, MICH., A 2 DE AGOSTO DE 2004; I 

l ~OBRE -K USTA DE DOCUMENTOS ·1 
------------------------~~~. 

.!~ .. d~ P'I'(lO~ T~ ~ 
r.-nII~~t!6n de ~_tlu 
a"" d-. kLl~lI!n. 

I",'-n ~ 

k:~~fI:.::'"'-~ 

v .. · 

/ 
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H. AYUNr~MIENTO 
DE URUAP/l.N MICH. 

DIR.ECCIÓN DE 
OBRAS PÚeuCAS 

., CONCURSO .No. HAUM/DOP/BID/OO2/04 

PARA LA CONSTRUCaÓN DEL ÁREA ADMINIS1RAlIVA, CAPIllA, CAFETERÍA, 
6OQfGb., BAfaos púeucos, t-"\ÓOULO DE GAVETAS; ACCESO AL PANTEóN 
MUNiCIPAL, JII.RDlNES DE lA PAZ. . 

... ' .. 'S~ K\: 

~I ===================================~~I~ I . ·::1Ii>1 

PROPUESTA TÉCNICA , .... 

CONCEPto 

"'!I .... nlll~"""'''''d~ .. 1tJ.. 
ct6n de -... d. obra 
ou.,ant~ I 

rl>llfan"lll t:alon!!.,¡ .. "jo rie 
~tl6n ~ mt'l'blrll y .¡p.. 

~turll~"'~ I 
~G/nft1I ulell<l~ do> M'*V
"'Ión ....... \OI(IIM.,.~ ... 

Mt.IiIoolM ""nI~ 

ocomentD lB 
!{II.tJ.I ... elbnd.pa¡¡ode," -

. 

I~ 

, 

\ 



H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

I.ICIT¡\CION rUi3L1C¡\ No. "Al!~1IDOrm/l)fflOlf04 
BJETO: Par3 ~a construc:d(1O del área :ldmílllstrali .. a. t'''piLIa. 

afe-ierín. Bodeg¡,¡, baño:; pt"lblicos. módulo de ga'l--etas. ncce~o al 
"l1l1ldtll. ,\ll1nJcitm[ • . 'HnJhH:~ uC' In Pn7_ 

L'llIC,\CfÓN: Uru"l'"n. ~licll"fIC,\n 

HOJA' 

Ll'(jAR Y FEClIA: Vru.pall. i'.!icll .. B 02 ue ,\g".to de 20n~. 

! 
I 1" n. 

2 

3 

5 

7 

9 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO HE PRf.SEi'iTAClON y APERTURA !lE 
I'IWI'OSICIONES 
ETAPA Tf:CNICA 

'RAZÓN SOCIAL \)EL LICITANTE 
,\lESPONSAIlI.F. ,\ LA QUr:: 1'r:RTENECF.. 

. f\!+ \_\i\'l l~~r-t:lb .. C l\f")\'L q~c 
INGE"IERIA CI\'IL ¡.oliO S.A, [)E c.v. 

o 

11..)(, . .c:'.:\RIQ\':>C Ll~po t-'!O~ 

CO"Sl·RllCTÓR,i. i;ER¡¡¡A~, S.A. DE C.V. 

JJJf:;' rz" Li:>trt.,·W /.,.,¡t7J1J6-¿ Iv! AcrEL. 

CfWf'O VALUF:R S.A. IH: c. v. 

sr:rwkli)c; )' SL1W¡"¡'STROS DE OCc[IlENTF. S.A. DE 
c.v. /:r.J@O F¿tyM,g yA/VI? 

ron LA CON\'OC.-\NTE 

I NC;, Al.E.JANlmO RANGEL PF:RE7.. 
Direct(\f oe Obms rlJblkn~ 

ARQ. RAFAr:L SANClltZ OI\T!Z 
Audilnr de- Comrnlurlr.t ¡\.1lJni('ir~íl¡ 

Jefe de C01l'lmooión de Obra., Pública, . 

.. -." - - - -_.~. 

F 1 R l\1 A S (EN EL CUADRO 
CORRf:SPONDIENTE AL 

NlIMERO) 

.~-=-=--

._.!...._-

x~~: 
--- '~;f'~<_.. ._-

7 

~- \ ? / 
./l ¡li/' '-

~-----,-
. ---- - - --.--
9 .-

- --".-.- --.- -' - -- --'- -

.~ 

\ 

\ 

,.' 
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DTR2C01ÓN DE OBRAS PÚSLlCAS 

I.ICITACIÓ" l'I)13I.IC.\ ~o.IL\I:~1!f)OP/fl!D;'()02ifi~ 
)OJETO: Para b t:O!l$.tnJeC'i(¡l1 dd :'ire;; admjlli~lrat¡;-:l. c:tpHla .. 
'ufctt'ria, Hndega. haiiM p¡'ihlicU5. módulo tle ~.w.e(as. :':u:('{'.'m al 
fll)lIl\'61\, i\l11 r\lt-r¡Hlt. J!lnlim,'" Ik 1:1 JlH7. 

l.'DICAcrÓN: Urunplln. ;\lidFJn{'úll 
~~~------------~ 

HOJA 

ACTA COHRf.SI'O"IHEi'iTE AL ACTO DE PRESEi'iTACIOI" y APERTllRA DE 
I'HOPOSICIONi,S \ 

'--______________________ ---"E~·:I~·,~\r~,~\~T~É~C~N~'I~C~A~ ______________________ ~ 

11} SRA. JESUS ~IARII\ [)ODDOLl ~H.!RG{II,\ 
I'RESIDEr;T.·1. MUNICIPAL 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

INU. PRISCILIANO .IIMENE? JWSALES 
SINllICü ~JlINICli'AL 

c.P. ,\R~IANflO ÓRTI7: DE 1o,lClNTEI.i..'\NO .. \LV,\R~Z 
TESOnERO !\l ll.'(fCU'AL 

c.P. ~IA. DE LO! 'ImF.S c..\~II'OS GO'iZ,\LF.? 
OFICIAL i\lA rOR DEL AYU"TA~IIENTO 

C. J(iSE UJIS CAMAiU;N,\ DEL TORcí' 
J>lRECTOR O[ ADQUISICIONES Y 
/~lmENflA~IIENTOS_. 

TEC. ELlEZER LorEZ OCHC),\ 
CONTI\ALOR :\IVNICI/'.~L 

R"t!L rAel Ic.CO CONTRERAS 
REGmOR DE t:RRANIS!110 y ORRAS rÚRLlCAS 

ERNESTlNA PATRICIA VALENCIA DUARTE 
REGI1JORA !"JI: ASUNTOS ,\GROI'EClJAmO~ 

C. I\,\FM.'L flRll3lESCA UULM!\N 
REGllJOR DE Tl'RISIIIO 

/9 .1-'.\1. '!... .~c::,~:.' 't-~~, i'-'<-\. '" ';;.. 

~ ~~'~~~~'-. S~"-v',~ú~ ~~~"w~~ . 
.-Jo. '-20 ~ j" J' ' •. -;c •. " ....,.. _ 

.J(,n t [ ¡! l S l¡¿/JI/tril. í IJd . ./ I ~ ¿,._/_' 
~ _. /' 
.J.--~;-r' /-'/"'<dr,'" /'Jj/, . • -, • _ c...- .,~ ~ .;.--....... ,. 

21 

\ 
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11 

12 

13 
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15 

16 

17 

18 
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- "\'\.' ..... . 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA AD;lcIINISTRA TIV A, CAPILU., 
CAFETERÍA, BODEGA, BAlXOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PA1'iTEÓN, }1UNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 20 

ESCRITO DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

PROCEDIMlENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 
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DOCUMENTO 20 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAP AN 
DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS 

ESCRITO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
LICITACION PUBLICA N° 

En atención a la publicación de fecha. _______ referente a la convocatoria para la Licitación 
Pública No. para _________________________ ___ 

y en complemento a nuestro escrito con el cual se entregó la Propuesta Técnica, ratifico a usted, que se nos 
proporcionaron oportunamente las Bases de la Licitación, que contienen lo relativo a la preparación y 
celebración del mismo y que enterado de su contenido acepto íntegramente las condiciones establecidas. 

De acuerdo con lo anterior, y en conocimiento de la Normatividad de la Ley de Obras Públi~as y 
Servicios Relacionados, con las mismas, adjunto al presente se entrega la Propuesta Económica, de conformidad 
a los requerimientos solicitados por esa Dependencia, por un importe total de 

$.----------------~~~==~ 
____________________ (con letra), I.V.A. incluido, y un tiempo propuesto de ________ días. 

Cabe mencionar que los desgloses correspondientes de dicho importe, se anexan de acuerdo a lo 
solicitado y en los formatos que para tal efecto se nos entregaron. 

ATENTAMENTE 

(Nombre)' cargo del Representante Legal de la Empresa) 

0475 





VENíA DE M.4JcR/AL PARA CONSTRUCCfON y PREF.4BI~/C,.c..DOS 
1E: .. .5. {t.52) 5:23·1 :;'-3.0 

:'2z-2¡·2-? H.',.'Q. IN:JU5iRI;!.! W 255"; 
eSQ. UB;;:.t..1,U:t~¡O C:tE:·G 

r':'X {.;!~':l 52~-·Z¡;-7::: 

!..,.!.D'!" E!:-~ GO:5\O Q1-S¡l:i·7¡i-~-3/;:: 

DOCUlVIENTO 20 

H. AYIJNTAlVlIEI\TTODE URUAPAN 
DIRECCIÓN OBRAS PúBLICAS 

ESCRITO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
LICITACION PD-ULICA N° a·UTi\1/DOPIBID/OO2f04 

AT'N: SR.\... JESUS MARIA DODDOLIMURGUIA 
PRESIDENTE lIrur-;lCIPAL DE URUAP.-li'lil\lICHOACA .. "i 

PRESlli'li 1 .b.: 

Enateilción TI la publicación de techa de 1" .de Julio de 2004 referente a la convocatoria para la 
Licitaci6n Pública No. HAU.MJDOPIEID/002f04 para LA CÚ]l¡!RUCCION DEL AltEA 
ADi\IJ1\¡¡:STRATIVA. CAPILL-\,CAFETERL~,BODEG.-\,BAt"iOSPUBLICOS, MODULOS DE \ 

. GAVETAS, ACCESO AL PAt'liTEON lVIlJl\ilCIPAL, "JARDINES DE LA PAZ" . 

r .en cumplimiento.a .nuestro escñto epn el cual se entregó la Propuesta Técnica, ratifico a usted, qUe se no~~ 
..proporcionaron oportunamente las Bases de la Licitación, que contienen lore.1ativo a la preparación y ., í 

.... c.e.k.-.bración de .. .! mi~mo. y.que. enterado-de Sil c.ontenidO acepto ímegramenle las. condiciones eSl
a

blecida5.-. , . \-\ 

. De acuerdo con lo anterior, y en conocimiemo de la Normatívidad de [a Ley de Obras Públicas y 
:~;¡:v,~~~.IaE.ionados~ con las mismas, adjunto al presente se entrega la .Pr~puesta Económica, de. 

j(
,/ álliformidad ··a '\105 requerimientos solicitados por esa Dependencia, por .un importe total de \A 
\ $ 2,589,720.85;;(005 l\'~L?NE:S Q~L1\l:E"'<.OS OCHEl'iTA y NUE:-"E lVIIL5ETECm'I'TOS VEINTE f\! 
_ ',.r~S9N1b/IOOMN), LV _"-. inclUId,!, Y un lIempo propuesto de 90 dla5. \, \\ 

Cabe mencionar que ,los desgloses correspondientes de dicho importe~ se anexan de acuerdo a lo 

solicitado y en los formalos que para ta1 efecto Se nos entregaran. 

ESíEBAN ESPINOSA RODRIGUEZ 
-·U -~-
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA. 
CAFETERÍA, BODEGA, BAII¡OS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PAl'<TEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 21 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD (CATALOGO DE CONCEPTOS) 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN: 

CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EN PESOS 
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Clave 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDDPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

Descripción 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA 
PARA EXPRESiÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO 
TOTAL DE LA PROPOSICiÓN 

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 

Precio U. Unidad Cantidad 

1.A ALBAÑILERIA 

1.A.1 

1.A.2 

1.A.3 

lA4 

I.A.5 

1A6 

1A? 

1A8 

1A9 

1.A.l0 

Trazo y Nivelación 6.27 
Precio U.: - SEIS PESOS 27/100 M.N. -
Total: - CUATROCIENTOS UN PESOS 281100 M.N. -

Excavación en cepas hecha a mano Incluye: traspaleo a 2m y 39.32 
afine de suelo y taludes. de O a 2m de profundidad Material 
Tipo I 
Precio U.: - TREINTA Y NUEVE PESOS 321100 M.N. -
Total: - UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 031100 M.N. -

Plantilla de concreto hecho en obra. Incluye: acarreros, 
elaboración de concreto, tendido y apisonado. De Bcm de 
espesor 
Precio U.: - OCHENTA Y CINCO PESOS 421100 M.N. -
Total: -TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS 121100 M.N.-

85.42 

m2 

m3 

m2 

Cimentación corrida de O.70m de ancho, Varo 3/8" a 20cm y 288.44 mi 
a 25cm. Concreto fc=200kg/cm2 

Precio U.: - DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 441100 M.N. -
Total: - TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. -

Cimentación corrida de 1.00m de ancho, armado: varo 3/8" a 326.97 mi 
20cm y a 25cm. Concreto fc=200kg/cm 2 

Precio U.: -TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 971100 M.N.-
Total: - SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 281100 M.N. -

Relleno de cepas con material producía de excavación en 
capas de 200m con pisón de mano 
Precio U.: - CUARENTA Y NUEVE PESOS 141100 M.N. -
Total: - DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 311100 M.N. -

49.14 m3 

Relleno de cepas con material limpio de banco 199.55 m3 
Precio U.: - CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 551100 M.N. -
Total: - TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 361100 M.N. -

Finne de concreto de 8cm de espesor. Concreto fc=100 94.07 m2 
kg/cm2 
Precio U.: - NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. -
Total: - TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 941100 M.N. -

Muro de tabicón de cemento de 10x14x28cm Mortero 147.72 m2 
cemento· arena 1:5 
Precio U.: - CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 721100 M.N. ti 
Total: - SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.-

Dala de desplante y de cerramiento de concreto 
fc=150kglcm2 4 va'" de 3/8" Es!. de 1/4" @25cm. Hasta 3er 
nivel. Sección de 15x20cm, cimbra a 2 caras 
Precio U.: - CIENTO DOCE PESOS 741100 M.N. -
Total: - OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N. -

112.74 mi 

64.0000 

42.6000 

36.0000 

12.0000 

24.0000 

42.6600 

19.2000 

42.0000 

46.0000 

79.0000 

TOTAL DE HOJA: 
TOTAL ACUMULADO: 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

401.28 

1.675.03 

3,075.12 

3,461.28 

7,847.28 

2,096.31 

3,831.36 

3.950.94 

6,795.12 

8,906.46 

42,040.18 
42,040.18 
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Clave 

1A11 

1.A.12 

1A13 

1.A.14 

1A15 

1.A.16 

1.A.17 

l.A.18 

1A19 

1A20 

1A21 

1.A.22 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 

P~\N GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

Descripción Precio U. Unidad 

Castillos de concreto armado. 4 vars de 1/2" Est. de 1/4" 
@25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 15x20cm, cimbra a 2 
caras 

134.76 mi 

Precio U.: - CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. -
Total: - SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/1 DO M.N. -

Castillos de concreto fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 
1/4" @20cm. Hasta Ser nivel. Sección de 15x15cm, cimbra 
a 2 caras 
Precio U.: - CIEN PESOS 041100 M.N. -
Total: -UN MIL TRESCIENTOS PESOS 52/100 M.N.-

Trabe de concreto armado de 15x25cm. 4 Vars de 1/2", Est. 
de 1/4" a 20cm. Concreto f'c=200kgfcm2 

Precio U.: - CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.
Total: - SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.-

100.04 

172.87 

mi 

mi 

Losa maciza de concreto armado de 10cm de espesor. 347.56 m2 
Varilla de 318" y concreto de fc=200kg/cm2 
Precio U.: -TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.-
Total: -VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.-

Muro de tabique rojo recocido de 14cm de espesor, mortero 
1:1 :6 
Precio U.: - CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 81/1 DO M.N. -

153.81 

Total: - QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. -

m2 

Aplanado de mezcla en muros con mortero 1:1 :6. 70.03 m2 
Precio U.: - SETENTA PESOS 03/100 M.N. -
Total: - CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. -

Aplanado de mezcla en plafón con mortero cemento~arena 1: 
5. 
Precio U.: - SETENTA Y CINCO PESOS 781100 M.N. -
Total: - CINCO MIL UN PESOS 48/100 M.N. -

75.78 m2 

Emboquillado de mezcla en aristas con mortero cemento- 40.03 mi 
arena 1:5 
Precio U.: - CUARENTA PESOS 03/100 M.N. -
Total: - UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. -

Piso de loseta interceramic asentada con pegazulejo. De 188.36 m2 
31x31cm 
Precio U.: - CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. -
Total:" SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 76/100 M.N.·· 

Recubrimiento de azulejo en muros de 20x30cm asentado 193.95 m2 
con pegazulejo y lechadeado con cemento blanco 
Precio U.: - CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N .•• 
Total: - DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N. -

Losa maciza de concreto annado de 10cm de espesor para 355.84 m2 
fijar ovalines. Varilla de 3/8" y concreto de fc=200kg/cm2 
Precio U.: - TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 841100 M.N. -
Total: - SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.-

Entortado en azotea con mortero cemento-arena 1:5 de 3cm 
de espesor. Incluye: acarreo, elaboración, tendido y 
elevación. Hasta 3er nivel 

1,282.28 m3 

Cantidad 

47.0000 

13.0000 

4.0000 

66.0000 

104.0000 

208.0000 

66.0000 

36.0000 

41.0000 

85.2000 

2.2000 

66.0000 

TOTAL DE HOJA: 
TOTAL ACUMULADO: 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

6,333.72 

1,300.52 

691.48 

22,938.96 

15,996.24 

14,566.24 

5,001.48 

1,441.08 

7,722.75 

16,524.54 

782.85 

84,630.48 

177,930,35 
219,970.53 

018U 



I Clave 

1.A.23 

1.A.24 

1.A.25 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

Descripción Precio U. Unidad Cantidad 

Precio U.: ~ UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. -
Total: - OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 48/100 M.N. -

Enladrillado en azotea, ladrillo común asentado con mortero 123.44 m2 66.0000 
cemento-arena 1 :5, acabado fino. 
Precio U.: - CIENTO VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. ~ 
Total: ~OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. ~ 

Relleno de tezontle en azotea. Incluye: suministro, nivelado, 180.29 m3 66.0000 
acarreos tendido y apisonado,. hasta 3er nivel 
Precio U.: ~ CIENTO OCHENTA PESOS 29/100 M.N. ~ 
Total: - ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. -

Impermeabilizado 70.11 m2 66.0000 
Precio U.: - SETENTA PESOS 11/100 M.N.-
Total: - CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 261100 M.N. -

Total 

8,147.04 

11,899.14 

4,627.26 

Total de ALBAÑILERIA 244,643.97 
•• DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N .•• 

1.H HERRERIA 

1.H.1 Suministro y colocación de ventanas de 1.00m X O.60m de 712.55 pieza 2.0000 1,425.10 
perfil tubular 
Precio U.: - SETECIENTOS DOCE PESOS 55/100 M.N. -
Total: - UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N.-

1.H.2 Mamparas de perfil tubular en baños 1,569.19 pieza 9.0000 14,122.71 
Precio U.: - UN MIL QUINIENTQS SESENTA y NUEVE PESOS 19/100 M.N.-
Total: - CATORCE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 71/100 M.N. -

Total de HERRERIA 15,547.81 
- QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.·· 

1.IS INSTALACION SANITARIA 

1.IS.l Suministro e instalación de tinaco de 11001ts. Material, mano 1,915.72 pieza 2.0000 3,831.44 
de obra y 2m de tubo de salida. 
Precio U.: - UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 72/100 M.N. -
Total: - TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 4:1/100 M.N. -

1.1S.2 Registro de tabique rojo desplantado sobre losa de concreto 801.00 pieza 5.0000 4,005.00 
de 8cm de espesor. fc=1QO kg/cm2 aplanado, pulido, marco 
y contrafuerte, no incluye excavación. De 40x40x1 00 cm 
Precio U.: -OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.-
Total: - CUATRO MIL CINCO PESOS 00/100 M.N.-

1.153 Tuberla de PVC sanitario de 6", reforzado 103.57 mi 19.0000 1,967.83 
Precio U.: - CIENTO TRES PESOS 57/100 M.N .•• 
Total: - UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 831100 M.N. -

l.IS.4 Tuberfa de PVC sanitario de 4". Incluye: tendido, apisonado .. 36.12 mi 16.0000 577.92 
no incluye excavación ni relleno ' 
Precio U.: - TREINTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. -
Total: - QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. -

l.1S.5 Tubería de PVC sanitario de 2 1/2". Incluye: tendido, 24.16 mi 18.0000 434.88 
apisonado, no incluye excavación ni relleno 
Precio U.: - VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N. -

TOTAL DE HOJA: 51,038.32 
TOTAL ACUMULADO: 271,008.85 

• 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

Clave 

1.IS6 

1.15.7 

1.IS.8 

1.IS.9 

1.IS.l0 

Descripción Precio U. Unidad 

Total: - CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.·· 

Bajada de aguas pluviales, tubería de PVC de 4"diam. 174.46 tramo 
Precio U.: - CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N .•• 
Total: - CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. -

Suministro y colocación de coladera de 4" diam marca 72.56 pieza 
HELVEX 
Precio U.: - SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. -
Total: - SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.-

Alimentación y desague WC tanque bajo. 312.70 pieza 
Precio U.: -TRESCIENTOS DOCE PESOS 70/100M.N.-
Total: - TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N. -

Alimentación y desagüe de lavbos. 5 unidades 1,487.23 pieza 
Precio U.: - UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. -
Total: - DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. -

Tubería de alimentación 1,998.04 lote 
Precio U.: - UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 041100 M.N. -
Total:" UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.-

Total de INSTALACION SANITARIA 
- DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N .•• 

HE INSTALACION ELECTRICA 

1.IE.l 

1.IE.2 

Gabinete slim line 2x3B. Instalación eléctrica 878.40 pieza 
Precio U.: - OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. -
Total: -TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.-

Instalación de lámpara. Instalación Eléctrica 
Precio U.: - UN MIL CINCO PESOS 09/100 M.N.
Total: - SEIS MIL TREINTA PESOS' 54/1 DO M.N.-

Total de INSTALACION ELECTRICA 

1,005.09 pieza 

•• NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N .•• 

1.P PINTURA 

1.P.1 

1.P.2 

Pintura vinilica Berelinte sobre aplanado de mezcla en 
muros. Incluye: preparación de la base, aplicación a 2 
mamoso 
Precio U.: - VEINTE PESOS 44/100 M.N. -

20.44 

Total: - NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N .•• 

m2 

Pintura vinilica en plafón 22.46 m2 
Precio U.: - VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N .•• 
Total: - UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N .•• 

Total de PINTURA 
- DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 36/100 M.N .•• 

Cantidad 

1.0000 

1.0000 

10.0000 

1.6000 

1.0000 

4.0000 

6.0000 

450.0000 

66.0000 

Total 

174.46 

72.56 

3,127.00 

2,379.57 

1,998.04 

18,568.70 

3,513.60 

6,030.54 

9,544.14 

9,198.00 

1,482.36 

10,6BO.36 

Total de BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 298,984.9B 
- DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N." 

2 AREA ADMINISTRATIVA Y CAPILLA 

TOTAL DE HOJA: 
TOTAL ACUMULADO: 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTE:RAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

27,976.13 
298,984,98 

0482 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

Descripción Precio U. Unidad Cantidad 

ALBAÑILERIA 

Traza y Nivelación 627 m2 324.0000 
Precio U.: - SEIS PESOS 27/100 M.N.-
Total: - DOS MIL TREINTA Y UN PESOS 48/100 M.N. -

Excavación en cepas hecha a mano Incluye: traspaleo a 2m 39.32 m3 206.0000 
Y afine de suelo y taludes.de O a 2m de profundidad Material 
Tipo J 

Precio U.: - TREINTA Y NUEVE PESOS 32/1DO M.N .•• 
Total: - OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.-

Plantilla de concreto hecho en obra. Incluye: acarreros, 85.42 m2 160.0000 
elaboración de concreto, tendido y apisonado. De 8cm de 
espesor 
Precio U.: - OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. -
Total: - TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. -

Cimentación corrida de O.80m de ancho, Varo 3/8" a 20cm y a 307.76 mi 12.0000 
25cm. Concreto fc=200kg/cm2 

Precio U.: - TRESCIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N. -
Total: -TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.-

Cimentación corrida de 1.00m de ancho, armado: varo 3/8" a 326.97 mi 75.0000 
20cm y a 25cm. Concreto fc=200kgJcm2 

Precio U.: - TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 97/100 M.N. -
Total: -VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. -

Cimentación corrida de 1.45m de ancho, annado s/plano 941.30 mi 10.0000 
incluyendo trabe de concreto armado de O.25XO.50 rn. 
Precio U.: - NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 3D/lOO M.N. -
Total: - NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. -

Cimentación corrida de 1.aDm de ancho, vars de 1/2" a 20cm 707.55 mi 34.0000 
Y 3/8" a 25cm' 
Precio U.: - SETECIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N. -
Total: -VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.-

Zapata de concreto armado de 1.40 x 1.40m. Armada con 999.10 pieza 10.0000 
vars de 1/2" a 20cm ambos sentidos 
Precio U.: - NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 101100 M.N.-
Total: - NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. -

Relleno de cepas con material1impio de banco 305.58 m3 146.0000 
Precio U.: - TRESCIENTOS CINCO PESOS 58/100 M.N. -
Total: - CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 68/100 M.N. -

Firme de concreto de 8cm de espesor. Concreto fc=100 94.07 m2 324.0000 

kg/cm2 
Precio U.: - NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.-
Total: -TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.·· 

Muro de tabicón de cemento de 14cm Mortero cemento- 147.72 m2 112.0000 

arena 1:5 
Precio U.: -CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.-
Total: - DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. -

Muro de tabicón de cemento de 21 cm Mortero cemento- 219.96 m2 40.0000 

arena 1:5 

TOTAL DE HOJA: 
TOTAL ACUMULADO: 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

2.031.48 

8,099.92 

13,667.20 

3,693.12 

24,522.75 

9,413.00 

24,056.70 

9,991.00 

44,614.68 

30,478.68 

16,544.64 

8,798.40 

195,911.57 
494,896.55 

0483 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

Descripción Precio U. Unidad 

Precio U.: - DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 961100 M.N. -
Total: - OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 401100 M.N. -

Muro de tabicón de cemento de 28cm Mortero cemento
arena 1:5 
Precio U.: - DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 881100 M.N. -

271.88 

Total: -TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.-

Dala de desplante y de cerramiento de concreto 112.74 
fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" @25cm. Hasta 3er 
nivel. Sección de 15x20cm, cimbra a 2 caras 
Precio U.: - CIENTO DOCE PESOS 741100 M.N.--
Total: - VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 121100 M.N. -

m2 

mi 

Castillos de concreto armado. 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" 134.76 mi 
@25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 15x2Dcm, cimbra a 2 
caras 
Precio U.: - CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 761100 M.N. -
Total: - VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 761100 M.N. -

Castillos de concreto fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 108.68 mi 
1/4" @20cm. Hasta 3er nivel. Sección de 15x15cm, cimbra a 
2 caras 
Precio U.: - CIENTO OCHO PESOS 681100 M.N. -
Total: - OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 681100 M.N. -

Columnas de 21 x25cm. 6 vars 5/8"diam, Est de 1/4" a 20cm. 295.80 mi 
concreto fc=2DOkg/cm 2 

Precio U.: - DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 801100 M.N. -
Total: - DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 201100 M.N.-

Columnas de 15x25cm. 4 vars 5J8"diam, Est de 1/4" a 20cm. 208.60 mi 
concreto fc=200kg/cmZ 

Precio U.: - DOSCIENTOS OCHO PESOS 601100 M.N.-
Total: - TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 401100 M.N. -

Trabe de concreto armado de 25x65cm. 2 Vars de 5/6", 5 585.10 mi 
Vars de 314" y 2 Vars de 1/2", Est. de 3/8" a 25cm. Concreto 
fc=200kglcmZ 

Precio U.: - QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 101100 M.N. -
Total: -VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 101100 M.N.-

Trabe de concreto armado de 25x70cm. 5 Vars de 3/4", 4 797.16 mi 
Vars de 1" y 2 Vars de 1/2", Est. de 318" a 30cm. Concreto 
fc=200kglcm' 
Precio U.: - SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 161100 M.N." 
Total: - SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 861100 M.N. -

Cantidad 

12.0000 

188.0000 

176.0000 

76.0000 

64.0000 

64.0000 

41.0000 

8.5000 

Muro de tabique rojo recocido de 14cm de espesor, mortero 1: 153.81 m2 185.0000 
1:6 
Precio U.: - CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 811100 M.N.-
Total: -VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 851100 M.N." 

Muro de tabique rojo recocido de 21cm de espesor, mortero 1: 237.24 m2 299.0000 
1:6 
Precio U.: - DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.-
Total: - SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 761100 M.N ... 

Muro de tabique rojo recocido de 28cm de espesor, mortero 1: 263.45 m2 24.0000 
TOTAL DE HOJA: 

TOTAL ACUMULADO: 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

3,262.56 

21,195.12 

23,717.76 

8,259.68 

18,931.20 

13,350.40 

23,989.10 

6,775.86 

28,454.85 

70,934.76 

6,322.80 
225,194.09 
720,090.64 

0484 
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LICITACiÓN PÚ8L1CA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAP"_LA, 
CAFETERIA, BODEGA. BAÑOS PUBLICaS, MODULe DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

Descripción Precio U. Unidad 

1:6 
Precio U.: - DOSCIENTOS'SESENTA y TRES PESOS 45/100 M.N.
Total: - SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 801100 M.N. -

Losa maciza de concreto armado de 12cm de espesor. Varilla 362.49 m2 
de 3/8" y concreto de fc=200kgJcm2 
Precio U.: -TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.-
Total: - CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 86/100 M.N. -

Dala de desplante y de cerramiento de concreto 150.76 mi 
fc=1S0kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" @2Scm. Hasta 3er 
nivel. Sección de 20x28cm, cimbra a 2 caras 
Precio U.: - CIENTO CINCUENTA PESOS 76/100 M.N. -
Total: - DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. -

Aplanado de mezcla en muros con mortero 1: 1 :6. 69.16 m2 
Precio U.: - SESENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.-
Total: - SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. -

Cantidad 

314.0000 

19.0000 

1,016.0000 

Aplanado de mezcla en plafón con mortero cemento-arena 1: 75.78 m2 314.0000 
5. 
Precio U.: - SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. -
Total: - VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. -

Emboquillado de mezcla en aristas con mortero cemento- 40.03 mi 348.0000 
arena 1:5 
Precio U.: - CUARENTA PESOS 03/100 M.N. -
Total: - TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 44/100 M.N. -

Relleno de tezontle en azotea. Incluye: suministro, nivelado, 235.84 m3 314.0000 
acarreos tendido y apisonado. hasta 3er nivel 
Precio U.: - DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. -
Total: - SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. -

Entortado en azotea con mortero cemento-arena 1:5 de 3cm 1,282.28 m3 314.0000 
de espesor. Incluye: acarreo, elaboración, tendido y 
elevación. Hasta 3er nivel 
Precio U.: - UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. -
Total: - CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. -

Enladrillado en azotea, ladrillo común asentado con mortero 123.44 m2 314.0000 
cemento-arena 1 :5, acabado fino, 
Precio U.: - CIENTO VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. -
Total: - TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 16/100 M.N. -

Impermeabilizado 70.11 m2 314.0000 
Precio U.: - SETENTA PESOS 11/100 M.N. -
Total: - VEINTIDOS MIL CATORCE PESOS 54/100 M.N. -

Piso de loseta interceramic asentada con pegazulejo. De 171.67 m2 346,0000 
31x31cm 
Precio U.: - CIENTO SETENTA Y UN PESOS 671100 M.N. -
Total: - CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. -

Suministra y colocación de zoclo de 10x31cm interceramic. 35.73 mi 124.0000 
Lechadeado con cemento blanco. 
Precio U.: - TREINTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. -
Total: - CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 52/100 M.N. -

Total 

113.821.86 

2.884.44 

70,266.56 

23.794.92 

13,930.44 

74,053.76 

402.635.92 

38,760.16 

22,014.54 

59,397.82 

4,430.52 

TOTAL DE HOJA: 825,970.94 
TOTAL ACUMULADO: 1'546,061.58 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

Descripción Precio U. Unidad 

Dala de desplante y de cerramiento de concreto en Capilla 133.17 mi 
fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 114" @25cm. Hasta 3er 
niveL Sección de 21 x2Dcm, cimbra a 2 caras 
Precio U.: - CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 171100 M.N.
Total: - DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 23/100 M.N.-

Pretil de tabique de O.60m de altura. Mortero cemento-arena 96.86 mI 
1:5 
Precio U.: - NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. -
Total: - CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.-

Recubrimiento de azulejo en baños, de 20x30cm asentado 193.95 m2 
con pegazulejo y lechadeado con cemento blanco 
Precio U.: - CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N, -
Total: - CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. -

Recubrimiento de azulejo en cocina, de 2Dx3Dcm asentado 193.95 m2 
con pegazuJejo y lechadeado con cemento blanco 
Precio U.: - CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. -
Total: - CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 85/100 M.N, -

Cantidad 

19.0000 

48.5000 

75.0000 

23.0000 

Total 

2,530.23 

4,697.71 

14,646.25 

4,460.85 

Total de ALBAÑILERIA 1'273,311.64 
•• UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 64/100 M.N.-

2.H HERRERIA TUBULAR Y VIDRERIA 

2.H.l 

2.H.2 

2.H.3 

2.H.4 

2.H.5 

2.H.6 

2.H.7 

Suministro y colocación de ventanas de 1.6Dm X O.SOm de 1,003.46 pieza 
perfil tubular 
Precio U.: - UN MIL TRES PESOS 46/100 M.N. -
Total: -VEINTE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.-

Suministro y colocación de ventanas de 2.40m X 1.60m de 2,778.83 pieza 
perfil tubular 
Precio U.: - DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. -
Total: - ONCE MIL CIENTO QUINCE PESOS 32/100 M.N. -

Suministro y colocación de ventanas de O.BOm X 2.40m de 1,517.09 pieza 
perfil tubular 
Precio U.: - UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 091100 M.N. -
Total: - VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 261100 M.N. -

Suministro y colocación de canal de 1.50 x 2.1 Dm 668.31 pieza 
Precio U.: - SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. -
Total: - DOS MIL CUATRO PESOS 93/'100 M.N.-

Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 1.2Dm 675.38 pieza 
Precio U.: - SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 381100 M.N. -
Total: -TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 901100 M.N.-

Puerta de O.90x2.10m 3,148.52 pieza 
Precio U.: - TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCI10 PESOS 521100 M.N. -
Total: - SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. -

Puerta de tablero de 2.00 x 2.60m 6,835.72 pieza 
Precio U.: - SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N .•• 
Total: -TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. -

20.0000 20,069.20 

4.0000 11,115.32 

14.0000 21,239.26 

3.0000 2,004.93 

5.0000 3,376.90 

2.0000 6,297.04 

2.0000 13,671.44 

Total de HERRERIA TUBULAR YVIDRERIA 77,774.09 
- SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N .•• 

TOTAL DE HOJA: 104,009.13 
TOTAL ACUMULADO: 1'650,070.71 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

U486 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

I Clave Descripción Precio U. Unidad 

2.1E INSTALACION ELECTRICA 

2.IE.1 

2.1E.2 

2.1E.3 

Suministro y colocacion' de Gabinete slim line 2x38. 
Instalación eléctrica 
Precio U.: - NOVECIENTOS ONCE PESOS 181100 M.N.
Total: - NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS 80/100 M.N. -

Suministro y colocacion de Instalación de lámpara. 
Instalación Eléctrica 
Precio U.: - UN MIL CINCO PESOS 09/100 M.N. -
Total: - VEINTE MIL CIENTO UN PESOS 80/100 M.N. -

911.1 B pieza 

1,005.09 salida 

Suministro y colocacion de Contacto. 328.21 salida 
Precio U.: - TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 M.N. -
Total: - SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. -

Total de INSTALACION ELECTRICA 
- TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.-

2.1S. INSTALACION SANITARIA E HIDRAULlCA 

2.IS.1 

2.1S.2 

2.IS.3 

2.1S.4 

2.IS.5 

2.1S.6 

2.1S.7 

2.1S.8 

Suministro e instalación de tinaco de 11DOIts. Material, mano 1,915.72 pieza 
de obra y 2m de tubo de salida. 
Precio U.: - UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 72/100 M.N.
Total: -TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 441100 M.N.-

Registro de tabique rojo desplantado sobre losa de concreto 801.00 pieza 
de 8cm de espesor. fc=100 kg/cm2 aplanado, pulido, marco 
y contrafuerte, no incluye excavación. De 40x40x100 cm 
Precio U.: - OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N. -
Total: ~ SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS DO/lOO M.N. -

Tubería de PVC sanitario de 6", reforzado 103.57 mi 
Precio U.: ~ CIENTO TRES PESOS 57/100 M.N. -
Total: ~ SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.-

Tubería de PVC sanitario de 4". Incluye: tendido, apisonado, 36.12 mI 
no incluye excavación ni relleno 
Precio U.: - TREINTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. -
Total: - UN MIL TRESCIENTOS PESOS 32/100 M.N.-

Tuberfa de PVC sanitario de 2 1/2". Incluye: tendido, 24.16 mi 
apisonado, no incluye excavación ni relleno 
Precio U.: -VEINTiCUATRO PESOS 16/100 M.N.·· 
Total: - NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. -

Bajada de aguas pluviales, tubería de PVC de 4"diam. 174.46 tramo 
Precio U.: - CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. -
Total: - UNMIL CUARENTA y SEIS PESOS 76/100 M.N. ~ 

Suministro y colocación de coladera de 4" diam marca 72.56 pieza 
HELVEX 
Precio U.: - SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. -
Total: - SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. -

Suministro, colocacion, Alimentación (unicamenle instalacion 800.54 pieza 
hidraulica) y desague WC tanque bajo calidad estandard en 
color blanco, incluye accesorios. 
Precio U.: - OCHOCIENTOS PESOS 54/100 M.N .•• 

Cantidad 

10.0000 

20.0000 

20.0000 

2.0000 

9.0000 

66.0000 

36.0000 

4.0000 

6.0000 

1.0000 

7.0000 

Total 

9,111.80 

20,101.80 

6,564.20 

35,777.80 

3,831.44 

7.209.00 

6,835.62 

1.300.32 

96.64 

1,046.76 

72.56 

5,603.78 

TOTAL DE HOJA: 61,773.92 
TOTAL ACUMULADO: 1'711,844.63 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

Descripción Precio U. Unidad 

Total: - CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 78/100 M.N.-

Suministro, colocacion, Alimentación (unicamente instalacion 693.64 pieza 
hidraulica) y desagüe de lavbos. 5 unidades calidad 
estandard en color blanco, incluye accesorios. 
Precio U.: - SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. -
Total: - TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. -

Tubería de alimentación 2,951.33 lote 
Precio U.: - DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. -
Total: - DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.·· 

Suministro y colocación de regadera de 1.20 x O.60m 
Precio U.: - OCHOCIENTOS TRECE PESOS 75/100 M.N. -
Total: - OCHOCIENTOS TRECE PESOS 75/100 M.N. -

Total de INSTALACION SANITARIA E HIDRAULlCA 

813.75 pieza 

- TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N.-

Cantidad 

5.0000 

1.0000 

1.0000 

Total 

3,468.20 

2,951.33 

813.75 

33,229.40 

2.P PINTURA 

2.P.l Pintura vinílica Berelinte sobre aplanado de mezcla en muros. 20.44 m2 1,016.0000 20,767.04 
Incluye: preparación de la base, aplicación a 2 mamoso 
Precio U.: - VEINTE PESOS 44/100 M.N. -
Total: -VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 041100 M.N.-

2.P.2 Pintura vinílica en plafón 22.46 m2 314.0000 7,052.44 
Precio U.: - VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N. -
Total: - SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.-

Total de PINTURA 27,819.48 
•• VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 48/100 M.N .•• 

Total de AREA ADMINISTRATIVA Y CAPILLA 1'447,912.41 
.. UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 41/100 M.N. -

3 5 MODULOS DE 60 GAVETAS 

3.A ALBAÑILERIA 

3.A.l Trazo y Nivelación 6.27 m2 272.7000 1,709.83 
Precio U.: ** SEIS PESOS 271100 M.N. ** 
Total:" UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 831100 M.N ... 

3.A.2 Cimentación con losa canida de 10 cm.De espesor armada 186.72 m2 272.7000 50,918.54 
con varilla de 3/8" @ 30 cm. Ambos sentidos. Concreto 
Fc"150 Kg/cm2 
Precio U.: - CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. -
Total: - CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N ... 

3.A.3 Concreto de fc=150 kg/cm2 armado Con malla 173.01 m2 1,471.9000 254,653.42 
electrosoldada 6"6-10-10. 
Precio U.: - CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.-
Total:" DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 421100 M.N." 

3.A.4 lmpermeabilizante a base de resina Epoxica 74.99 m2 1,000.0000 74,990.00 
Precio U.: - SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.-
Total:" SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS DO/lOO M.N ... 

TOTAL DE HOJA: 417,324.55 
TOTAL ACUMULADO: 2'129,169.18 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

U4BB 



F.,'; ,;Jf-,,'-'-,á~r;,.¡"i' p ';l,¡tti:' ~tti',·: 

'(1{5,-,\RtüIID EN HOVIM!Bm) 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 
Clave Descripción Precio U. Unidad Cantidad Total 
3.A5 Tubo de P.v.C. Para ventilación de 3" 34.15 

Precio U.: - TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. -
MI 800.0000 27,320.00 

Total: .. VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N ... 

Total de ALBAÑILERIA 409,591.79 
•• CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 79/100 M.N ... 

Total de 5 MODULOS DE 60 GAVETAS 409,591.79 
.. CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.·· 

4 45 ML DE ADOQUINADO EN EL ACCESO 

4.AO ADOQUINADO 

4.AD.1 

4.AD.2 

4.AD.3 

4.AD.4 

4.AD.5 

4.AD.6 

4.AD.7 

Levantamiento topográfico, incluye Perfil y proyecto 16.49 MI 
Precio U.: .. DIECISEIS PESOS 49/100 M.N." 
Total:" SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N ... 

Trazo y nivelación indicando ejes de Referencia 8.13 m2 
Precio U.: .. OCHO PESOS 13/100 M.N ... 
Total:" DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N. -

Excavación en material tipo "B~ para Recibir base hidráulica 377.48 Viajes 
incluye: retiro de Material y renta de máquina 
Precio U.: - TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. -
Total: - SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. -

Elaboración de base hidráulica de 15 cm. De espesor con 26.93 m2 
una proporción 80% ba-Lastre y 20 % cementante con una 
com-pactación de 90% proctor incluye: renta De maquinaria y 
agua. 
Precio U.: -VEINTISEIS PESOS 93/100 M.N,-
Total:" NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. -

Colocación de piso de adoquín de conCreto hexagonal de 173.31 m2 
27X24X10 cm. 
Precio U.: .. CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. -
Total: - SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. -

Elaboración de guarnición de 15X30 cm.A base de concreto 82.99 MI 
hidráulico con una re-Sistencía de f?c= 250 kg/cm2 
Precio U.: •• OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N ... 
Total:" SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N." 

Pruebas de laboratorio 5,423.00 prueba 
Precio U.: .. CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N ... 
Total:" CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N .•• 

45.0000 742.05 

360.0000 2,926.80 

18.0000 6,794.64 

360.0000 9,694.80 

360,0000 62,391.60 

90.0000 7,469.10 

1,0000 5,423.00 

Total de ADOQUINADO 95,441.99 
.. NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 99/100 M.N ... 

Total de45 ML DE ADOQUINADO EN EL ACCESO 95,441.99 
- NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.·· 

Total de CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE 2'251,931.17 
OBRA PARA ·'J(PRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y 
MONTO TOTAL DE LA PROPOSICiÓN 

TOTAL DE HOJA: 122,761.99 
TOTAL ACUMULADO: 2'251,931.17 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 21 (CATALOGO DE CONCEPTOS EXPRESADO EM PESOS) 

Descripción Precio U. Unidad Cantidad Total 

- DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 17/100 M.N. -

Subtotal de Presupuesto 2'251,931.17 
- DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 17/100 M.N.-

I.V.A. 337,789.68 
Total 2'589,720.85 

- DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HDflDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL . .\REA ADMINISTRATIVA. CAPILLA. 
CAFETERÍA, BODEGA. BA1'<OS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 22 

CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 

HfSArw.úllO Ej'¡' j-iúVJ'{¡jf¿t.lrÓ 
CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES 

(I'ROGRAMA DE MONTOS QUINCENALES llE EJECIICIÓN DE LOS TRAIlAJOS) 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) r----
C~ ~M 

ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad Total 01 Ago-15 Ago 

40 lAl 

50 1.A.2 

60 lA3 

70 1.A.4 

1l1~ 
n"mlTI~ 
t 11%~G ... #~I, ::(}." r"\\,.,1 

\"""' .... , 

CONSTRUCCION DEL AREA 
ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS 
PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL 
PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
Y CANTIDADES DE OBRA 
PARA EXPRESiÓN DE 
PRECIOS UNITARIOS Y 
MONTO TOTAL DE LA 
PROPOSICIÓN 

BAÑOS HOMBRES Y 
MUJERES 

ALBAÑILERIA 

Trazo y Nivelación 

Excavación en cepas hecha a 
mano Incluye: traspaleo a 2m y 
afine de suelo y taludes. de O a 
2m de profundidad Material 
Tipo I 

Plantilla de concreto hecho en 
obra. Incluye: acerreras, 
elaboración de concre10, 
tendido y apisonado. De Bcm de 
espesor 

Cimentación corrida de O.70m 
de ancho, Varo 3/8" a 20cm y a 

121Agol2004 

131Agol2004 

16/Ago12004 

251Agol2004 

le 12/Ago/2004 6.27 m2 64.0000 

lOe 22/Ago/2004 39.32 m3 42.6000 

15e 30lAgol2004 85.42 m2 36.0000 

3e 271Agol2004 288.44 mi 12.0000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

401.
28

1 
4oI128 

1,675.03 358i<j:I.~ 

3,075.12 

3,461.28 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 
___ o • -

mi 24.0000 

m3 42.6600 

m3 19.2000 

m2 42.0000 

m2 46.0000 

mi 79.0000 

mi 47.0000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Total 01 Ago~15 Ago 

7.847.28 

2,096.31 

3,831.36 

3,950.94 

6,795.12 

8,906,46 

6,333.72 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

nOr.IlMFNTO n ICRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) EJ. --------------,- -------
Clv_ 

n",C!r-rinriñn ID Concepto ____ ..... _._ .. InlrJ::a nllr::ar,ión Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

150 l.A.12 \Jasullos De concreto ¿UlDep'¿uuoq oc 22/Sep/2004 100.04 mi 13.0000 
fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" 
Est. de 1 !4" @20cm. Hasta 3er 
nivel. Sección de 15x15cm, 
cimbra a 2 caras 

160 l.A.13 Trabe de concreto armado de 23/Sep/2004 2e 24/Sep/2004 172.87 mi 4.0000 
15x25cm. 4 Vars de 1/2", Est. 
de 1/4" a 20cm. Concreto 
fc=200kg/cm2 

170 l.A.14 Losa maciza de concreto 25/Sep/2004 6e 30/Sep/2004 347.56 m2 66.0000 
armado de' 10cm de espesor. 
Varilla de 3/8" y concreto de 
fe=200kg/em2 

180 1.A.15 Muro de tabique rojo recocido de 12/Sep/2004 lOe 21/Sep/2004 153.81 m2 104.0000 
14cm de espesor, mortero 1:1:6 

190 1.A.16 Aplanado de mezcla en muros 01/0eU2004 20e 20/0eU2004 70.03 m2 208.0000 
con mortero 1:1:6. 

200 l.A.17 Aplanado de mezcla en plafón 12/0eU2004 7c 18/0eU2004 75.78 m2 66.0000 
con mortero cemento~arena 1 :5. 

210 1.A.18 Emboquillado de mezcla en 12/0cU2004 4c 15/0ct/2004 40.03 mi 36.0000 
aristas con mortero cemento-
arena 1:5 

220 l.A.19 Piso de loseta interceramic 21/0eU2004 3c 23/0eU2004 188.36 m2 41.0000 
asentada con pegazulejo. De 
31x31cm 

230 l.A.20 Recubrimiento de azulejo en 24/0eU2004 8e 31/0et/2004 193.95 m2 85.2000 
muros de 20x30cm asentado 
con pegazulejo y lechadeado 

nJ\l~ 
'1III1mm~ • 'ft~~~~ll 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

~ \ ""--...... , " 

' ... go 04 
Total 01 Ago~15 Ago 

1,300.52 

691.48 

22,938.96 

15,996.24 

14,566.24 

5,001.48 

1,441.08 

7,722.76 

16,524.54 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAflos PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Clv. 
ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

con cemento blanco 

Losa maciza de concreto 12/0e~2004 le 1210eU2004 355.84 m2 2.2000 
armado de 10cm de espesor 
para fijar avalines. Varilla de 
3/8" y concreto de 
fc=200kgfcm2 

2 Entortado en azotea con mortero 18/0e~2004 2e 19/0eU2004 1,282,28 m3 66.0000 
cemento-arena 1:5 de 3cm de 
espesor. Incluye: acarreo, 
elaboración, tendido y elevación. 
Hasta 3er nivel 

3 Enladrillado en azotea, ladrillo 20/0ctl2004 4e 23/0e~2004 123.44 m2 66.0000 
común asentado con mortero 
cemento-arena 1:5, acabado 
fino. 

4 Relleno de tezontle en azotea. 12/0ctl2004 6e 17/0e~2004 180,29 m3 66,0000 
Incluye: suministro, nivelado, 
acarreos tendido y apisonado, 
hasta 3er nivel 

5 Impermeabilizado 30/0ctl2004 le 30/0ctl2004 70.11 m2 66,0000 

HERRERIA 

Suministro y colocación de 10/0ctl2004 2e 11/0eU2004 712.55 pieza 2,0000 
ventanas de 1.00m X O.60m de 
perfil tubular 

Mamparas de perfil tubular en 18/0eU2004 3e 20/0ctl2004 1,569.19 pieza 9.0000 
baños 

INSTALACION SANITARIA 

~~m· 
( I}~l~.~~, 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

~J}. , ... "",, 
Le: ""., 

Ago04 
Total 01 Ago·1S Ago 

782.85 

84,630A8 

8,147.04 

11,899,14 

4.627.26 

1,425.10 

14,122.71 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/OOP/BI0/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS OE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA pp.z" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Clv. 
ID Concepto 

~,w:~ ( 
1.1;.,~. t~~I, :r ... .J-•• "\ ... :J 
, ...... A
--." 

Descripción Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

Suministro e instalación de 02/Nov/2004 le 02/Nov12004 1,915.72 pieza 2.0000 
tinaco de 11001t5. Material, 
mano de obra y 2m de tubo de 
salida. 

Registro de tabique rojo 08/Sep/2004 5e 12/Sep/2004 801.00 pieza 5.0000 
desplantado sobre losa de 
concreto de Bcm de espesor. 
fc=10D kg/cm2 aplanado, pulido, 
marco y contrafuerte, no incluye 
excavación. De 40x40x100 cm 

Tuberla de PVC sanitario de 6", 10/Sep/2004 2e 11/Sep/2004 103.57 mI 19.0000 
reforzado 

Tuberla de PVC sanitario de 4". 10/Sep/2004 le 10/Sep/2004 36.12 mi 16.0000 
Incluye: tendido, apisonado, no 
incluye excavación ni relleno 

Tuberla de PVC sanitario de 2 10/Sep/2004 le 10/Sep/2004 24.16 mi 18.0000 
1/2". Incluye: tendido, 
apisonado, no incluye 
excavación ni relleno 

Bajada de aguas pluviales, lD/Sep/2004 le 10/Sep/2004 174.46 tramo 1.0000 
tuberla de PVC de 4"diam. 

Suministro y colocación de 22/0eU2004 le 22/0eU2004 72.56 pieza 1.0000 
coladera de 4" diam marca 
HELVEX 

Alimentación y desague WC OB/Sep/2004 2e 09/Sep/2004 312.70 pieza 10.0000 
tanque bajo. 

Alimentación y desagüe de OB/Sep/2004 2e 09/Sep/2004 1,487.23 pieza 1.6000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago04 
Total 01 Ago~15 Ago 

3,831.44 

4,005.00 

1,967.83 

577.92 

434.88 

174.46 

72.56 

3,127.00 

2,379.57 
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Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAFios PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

lote 1.0000 

pieza 4.0000 

pieza 6.0000 

m2 450.0000 

m2 66.0000 

m2 324.0000 

m3 206.0000 

m2 160.0000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Total 01 Ago·15 Ago 

1,998.04 

3,513.60 

6,030.54 

9,198.00 

1,482.36 

2,031.48 2,03 )]48 

8,099.92 783lªi[ 

13,667.20 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

~ CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAflos PUBLlCOS, MODULOS DE 

, URUAPAN GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
11, ,i;.; .J~J 1"', ¡¡I.HI~.' .! '!!I,: ~'J(' i "JARDINES DE LA PAZ" 
[Irn.RP:QI.IQ·~ffiJ.lO\~Fiiffffi 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Clv. 
ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

elaboración de concreto, 
tendido y apisonado. De Bcm 
de espesor 

540 2A4 Cimentación corrida de O.60m 251Agol2004 2e 261Agol2004 307,76 mi 12,0000 
de ancho, Varo 3/8" a 20cm y a 
25cm. Concreto fc=200kglcm2 

550 2A5 Cimentación corrida de 1.00m 211Agol2004 10e 30/Ago12004 326,97 mi 75,0000 
de ancho, armado: var. 3/8" a 
20cm y a 25cm. Concreto 
fc=200kg/cm 2 

560 2A6 Cimentación corrida de 1.45m 251Agol2004 lOe 03/Sep/2004 941,30 mi 10.0000 
de ancho, armado s/plano 
incluyendo trabe de concreto 
armado de O.25xO.50 m. 

570 2A7 Cimentación corrida de 1.80m 211Agol2004 15e 041Sepl2004 707,55 mi 34,0000 
de ancho, vars de 1 f2" a 20cm y 
3/8" a 25cm' 

580 2A8 Zapata de concreto armado de 20/Ago12004 lOe 291Ago/2004 999,10 pieza 10,0000 
1.40 x 1.40m. Armada con vars 
de 1/2" a 20cm ambos sentidos 

590 2A9 Relleno de cepas con material 011Sepl2004 10e 10lSepl2004 305.58 m3 146.0000 
limpio de banco 

600 2A10 Firme de concreto de Bcm de 151Sepl2004 15e 291Sep/2004 94,07 m2 324,0000 
espesor. Concreto fc=1 00 
kglem2 

610 2Al1 Muro de tabicón de cemento de 051Sepl2004 10e 141Sepl2004 147,72 m2 112,0000 
14cm Mortero cemento~arena 
1:5 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago04 
Total 01 Ago"15 Ago 

3.693,12 

24,522]5 

9,413.00 

24,056,70 

9,991,00 

44,614,68 

30,478,68 

16,544,64 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAflos PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Clv. 
ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

620 2A12 Muro de tabicón de cemento de 10/Sep/2004 5e 14/Sep/2004 219.96 m2 40.0000 
21cm Mortero cemento-arena 
1:5 

630 2.A.13 Muro de tabicón de cemento de 12/Sep/2004 3e 14/Sep/2004 271.88 m2 12.0000 
28cm Mortero cemento-arena 
1:5 

640 2.A.14 Dala de desplante y de 03/Sep/2004 40e 12/0eU2004 112.74 mi 188.0000 
cerramiento de concreto 
fc=15Dkg/em2 4 vars de 3/8" 
Est. de 1/4" @25cm. Hasta 3er 
nivel. Sección de 15x20cm, 
cimbra a 2 caras 

650 2.A.15 Castillos de concreto armado. 4 08/Sep/2004 20e 27/Sep/2004 134.76 mi 176.0000 
vars de 3/8" Est. de 1/4" 
@25cm. Hasta 3er nivel. 
Sección de 15x20cm, cimbra a 2 
caras 

660 2.A.16 Castillos de concreto 10/Sep12004 15e 24/Sep/2004 108.68 mi 76.0000 
fe=150kg/em2 4 vars de 318" 
Est. de 114" @20em. Hasta 3er 
nivel. Sección de 15x15cm, 
cimbra a 2 caras 

670 2.A.17 Columnas de 21x25cm. 6 vars 151Sepl2004 20e 0410etl2004 295.80 mi 64.0000 
5/B"díam, Est de 114" a 20cm. 
concreto fc=200kg/cm 2 

680 2.A.18 Columnas de 15x25cm. 4 vars 18/Sep12004 20e Q710eU2004 208.60 mi 64.0000 
5/B"diam, Est de 1/4" a 20cm. 
concreto fc=200kglcm 2 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago04 
Total 01 Ago-15 Ago 

8,798.40 

3.262.56 

21,195.12 

23,717.76 

8.259.68 

18.931.20 

13.350.40 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA. 
CAFETERIA. BODEGA. BAÑOS PUBLICOS. MODULOS DE 
GABETAS. ACCESO AL PANTEON. MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Clv. 
~ Concepto 

690 2A19 

700 2.A.20 

710 2A21 

720 2A22 

730 2.A.23 

740 2A24 

750 2.A.25 

760 2A26 

~
J\ir 
IIh f. 

( w .... ' ,.·~m~J "~~'!( !ti,.· .;11.,--. 
,#>-4, 

Descripción Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

Trabe de concreto armado de 01/0eU2004 6e 06/0eU2004 585.10 mi 41.0000 
25x65cm. 2 Vars de 518", 5 Vars 
de 3/4" y 2 Vars de 1/2", Est. de 
3/8" a 25cm. Concreto 
rc=200kg/cm2 

Trabe de concreto armado de 03/0eU2004 2e 04/0eU2004 797.16 mi 8.5000 
25x70cm. 5 Vars de 3/4", 4 Vars 
de 1" y 2 Vars de 1/2", Est. de 
3/8" a 30cm. Concreto 
fc=200kg/cm2 

Muro de tabique rojo recocido de 10/Sep/2004 10e 19/5ep/2004 153.81 m2 185.0000 
14cm de espesor, mortero 1:1:6 

Muro de tabique rojo recocido de 15/Sep/2004 2Be 12/0cU2004 237.24 m2 299.0000 
21cm de espesor, mortero 1:1:6 

Muro de tabique rojo recocido de 25/Sep/2004 3e 27/Sep/2004 263.45 m2 24.0000 
28cm de espesor, mortero.1:1:6 

Losa maciza de concreto 10/0eU2004 8e 17I0eU2004 362.49 m2 314.0000 
armado de 12cm de espesor. 
Varilla de 3fB" y concreto de 
fe=200kg/em2 

Dala de desplante y de 20/Sep/2004 5e 24/Sep/2004 150.76 mi 19.0000 
cerramiento de concreto 
fc=150kg/cm24 vars de 3/8" 
Est. de 1/4" @25cm. Hasta 3er 
nivel. Sección de 20x28cm, 
cimbra a 2 caras 

Aplanado de mezcla en muros 25/Sep/2004 20e 14/0eU2004 69.16 m2 1.016.0000 
con mortero 1: 1 :6. 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Total 01 Ago-15 Ago 

23.989.10 

6.775.86 

28.454.85 

70.934.76 

6.322.80 

113,821.86 

2.864.44 

70.266.56 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/O02/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MOOULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 
Clv. 

ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 
- . -7 Aplanado de mezcla en plafón 30lSep12004 10e 09/0eU2004 75.78 m2 314.0000 

con mortero cemento-arena 1 :5, 

6 Emboquillado de mezcla en 01l0eU2004 13e 13/0cU2004 40.03 mi 348.0000 
aristas con mortero cemento-
arena 1:5 

9 Relleno de tezontle en azotea. 1810cU2004 5e 2210eU2004 235.84 m3 314.0000 
Incluye: suministro, nivelado, 
acarreos tendido y apisonado, 
hasta 3er nivel 

O Entortado en azotea con mortero 2210cU2004 5e 2610eU2004 1,282.28 m3 314.0000 
cemento-arena 1:5 de 3cm de 
espesor. Incluye: acarreo, 
elaboración, tendido y elevación. 
Hasta 3er nivel 

Enladrillado en azotea, ladrilfo 2610cU2004 6e 3110eU2004 123.44 m2 314.0000 
común asentado con mortero 
cemento-arena 1 :5, acabado 
fino. 

2 Impermeabilizado 011Novl2004 5e 051Novl2004 70.11 m2 314.0000 

3 Piso de loseta interceramic 1510eU2004 15e 2910eU2004 171.67 m2 346.0000 
asentada con pegazulejo. De 
31x31cm 

4 Suministro y colocación de zoclo 2510cU2004 5e 2910eU2004 35.73 mi 124.0000 
de 10x31cm interceramic. 
lechadeado con cemento 
blanco. 

5 Dala de desplante y de 201Sep/2004 5e 241Sep/2004 133.17 mi 19.0000 
cerramiento de concreto en 

111 IDII W
J)t~ 

l@ PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Total 01 Ago-15 Ago 

23,794.92 

13,930.44 

74,053.76 

402.635.92 

38,760.16 

22,014.54 

59,397.82 

4.430.52 

2,530.23 
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ID Concepto Descripción 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BIDI002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

mi 48.5000 

m2 75.0000 

m2 23.0000 

pieza 20.0000 

pieza 4.0000 

pieza 14.0000 

pieza 3.0000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Total 01 Ago-15 Ago 

4,697.71 

14,546.25 

4,460.85 

20,069.20 

11,115.32 

21,239.26 

2,004.93 



= Ul 

= CJ.O 

I~i)/ 
~RUAlP"'N 

ti, r-'.\-;t'J1;<.),1ti-NI·l~ YFÜ:O.:i:I.lli'I 
[)5MIt.()lJ.O ti'{ HOVll'"l1(]"flO 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002f04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA Pf<Z." 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Clv. 
ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

Mamparas de perfil tubular de 10/0ctl2004 2e 11/0ctl2004 675.38 pieza 5.0000 
1.50 x 1.20m 

Puerta de O.9Dx2.1 Om 10/0ctl2004 2e 11/0eU2004 3,148.52 pieza 2.0000 

Puerta de tablero de 2.00 x 12/0ctl2004 le 12/0eU2004 6,835.72 pieza 2.0000 
2.60m 

INSTALACION ELECTRICA 

Suministro y calocacion de 05/0eU2004 lOe 14/0eU2004 911.18 pieza 10.0000 
Gabinete slim tina 2x3B. 
Instalación eléctrica 

Suministro y colocacion de 05/0ctl2004 lOe 14/0eU2004 1,005.09 salida 20.0000 
Instalación de lámpara. 
Instalación Eléctrica 

Suministro y colocadon de 05/0ctl2004 lOe 14/0ctl2004 328.21 salida 20.0000 
Contacto. 

INSTALACION SANITARIA E 
HIDRAULlCA 

Suministro e instalación de 02/Nov/2004 2e 03/Nov12004 1,915.72 pieza 2,0000 
tinaco de 11001t9. Material, 
mano de obra y 2m de tubo de 
salida. 

Registro de tabique rojo 01/Sep/2004 ge 09/Sep/2004 801.00 pieza 9.0000 
desplantado sobre losa de 
concreto de Bcm de espesor. 
fc=100 kgtcm2 aplanado, pulido, 
marco y contrafuerte, no incluye 
excavación. De 40x40xl00 cm 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

1\( 

t~III.(piiI ... ~ ... 1~.I .. J· ~~~ill '_ .... , 

Ago 04 
Total 01 Ago·15 Ago 

3,376.90 

6,297.04 

13,671.44 

9,111.80 

20,101.80 

6,564.20 

3,831.44 

7,209.00 
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LICITACiÓN PÚllLlCA No: HAUMIDOPIllIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Clv. 
ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

1040 2.18.3 Tuberfa de PVC sanitario de 6", 011Sepl2004 le 0118epl2004 103.57 mi 66.0000 
reforzado 

1050 2.18.4 Tuberla de PVC sanitario de 4", 031Sepl2004 3e 05/8ep/2004 36.12 mi 36.0000 
Incluye: tendido, apisonado, no 
incluye excavación ni relleno 

1060 2.1S.5 Tuberra de PVC sanitario de 2 031Sep/2004 le 03/Sep/2004 24.16 mi 4.0000 
112", Incluye: tendido, 
apisonado, no incluye 
excavación ni relleno 

1070 2.18.6 Bajada de aguas pluviales, 0418ep/2004 le 04/8ep/2004 174.46 tramo 6.0000 
tuberla de PVC de 4"diam. 

1080 2.IS.7 Suministro y colocación de 2818ep/2004 le 2818epl2004 72.56 pieza 1.0000 
coladera de 4" diam marca 
HELVEX 

1090 2.18.8 Suministro, colocacion, O 110ct/2004 7e 07/0eU2004 800.54 pieza 7.0000 
Alimentación (unicamente 
instalacion hidraulica) y desague 
WC tanque bajo calidad 
estandard en color blanco, 
incluye accesorios. 

1100 2.18.9 Suministro, colocacion, 0110eU2004 7e 0710eU2004 693.64 pieza 5.0000 
Alimentación (unicamente 
instalacion hidraulica) y desagüe 
de lavbos. 5 unidades calidad 
estandard en color blanco, 
incluye accesorios. 

1110 2.IS.l0 Tuberla de alimentación 0110eU2004 2e 02/0eU2004 2,951.33 lote 1.0000 

~ ;;--

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Total 01 Ago-15 Ago 

6,835.62 

1,300.32 

96.64 

1.046.76 

72.56 

5,603.78 

3,468.20 

2,951.33 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 -_ .. -
DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Clv. 
ID Concepto Descripción Inicia Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

1120 2.18.11 Suministro y co!ocación de 2510etl2004 le 2510etl2004 813.75 pieza 1.0000 

regadera de 1.20 x O.60m 

PINTURA 

1140 2.P.l Pintura vínflica Berelinte sobre 2610ctt2004 15e 091Novl2004 20.44 m2 1,016.0000 

aplanado de mezcla en muros. 
Incluye: preparación de la base, 
aplicación a 2 mamoso 

1150 2.P.2 Pintura vinlllca en plafón 2610ctt2004 lOe 041Novl2004 22.46 m2 314.0000 

5 MODULOS DE 60 GAVETAS 

ALBAÑILERIA 

1180 3.A.1 Trazo y Nivelación 121Ago/2004 3e 141Agol2004 6.27 m2 272.7000 

1190 3.A.2 Cimentación con losa corrida de 151Agol2004 20e 03/8epl2004 186.72 m2 272.7000 

10 cm.De espesor armada con 
varilla de 3/8" @ 30 cm. Ambos 
sentidos. Concreto Fc=150 
Kglem2 

1200 3.A.3 Concreto de fc=15D kg/cm2 01/Sepl2004 60e 30/0ctt2004 173.01 m2 1,471.9000 

annado Con malla 
electrosoldada 6*6-10·10. 

1210 3.A.4 Impermeabilizante a base de 15/0etl2004 25e 08/Nov/2004 74.99 m2 1,000.0000 

resina Epoxica 

1220 3.A.5 Tubo de P .V.C. Para ventilación 10/Sep/2004 50e 29/0eU2004 34.15 MI 800.0000 

de 3~ 

45 ML DE ADOQUINADO EN 
EL ACCESO 

- -
PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Ago 04 
Total 01 Ago-15 Ago 

813.75 

20,767.04 

7,052.44 

1,709.83 1,702]'1 

50,918.54 L 

254,653.42 

74,990.00 

27,320.00 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDI002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Clv. 
ID Concepto Descripción 

ADOQUINADO 

1250 4.AD.1 Levantamiento topográfico, 
incluye Perfil y proyecto 

1260 4.AD.2 Trazo y nivelación indicando 
ejes de Referencia 

1270 4.AD.3 Excavación en material tipo "B" 
para Recibir base hidráulica 
incluye: retiro de Material y renta 
de máquina 

1280 4.AD.4 Elaboración de base hidráulica 
de 15 cm. De espesor con una 
proporción 80% ba-Lastre y 20 
% cementante con una com-
Pactación de 90% proctor 
incluye: renta De maquinaria y 
agua. 

1290 4.AD.5 Colocación de piso de adoquín 
de conCreto hexagonal de 
27X24X 1 O cm. 

1300 4.AD.6 Elaboración de guarnición de 
15X30 cm.A base de concreto 
hidráulico con una re~Sistencia 
de f?c= 250 kg/cm2 

1310 4.AD.7 Pruebas de laboratorio 

TOTAL PARCIAL. 
TOTAL ACUMULADO, 

Inicia 

01/Sep/2004 

04/Sep12004 

091Sepl2004 

17ISepl2004 

06/0cV2004 

18/0cV2004 

20/Sep/2004 

Duración Termina P. Unitario Unidad Cantidad 

3c 03/Sep/2004 16.49 MI 45.0000 

5c 081Sepl2004 8.13 m2 360.0000 

9c 171Sepl2004 377.48 Viajes 18.0000 

20c 0610cV2004 26.93 m2 360.0000 

30c 04/Nov/2004 173.31 m2 360.0000 

9c 26/0cV2004 82.99 MI 90.0000 

4c 23/Sep/2004 5,423.00 prueba 1.0000 

r¡,..)) i'~:'rn 
, II!rrl~~I'~ 
~1 1}.~~'i~.1 t 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

i'~}. ~,.'i., 

" 

........... 
~...,.."c 

Total 

742.05 

2,926.80 

6,794.64 

9,694.80 

62,391.60 

7,469.10 

5,423.00 

2'251,931.17 

Ago 04 
01 Ago~15 Ago 

5.285.38 
5,285.38 
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Ago04 
ID 16 Ago-31 Ago 

40 

50 -==J 1,316.10 

60 I----~ 1--___ 3~075d. 

70 3~.28 

r:J\(iJ 
11111111'1 

tl!~J 

Sep 04 
01 Sep-15 Sep 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAI'IOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO ZZ (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Oct04 Nov04 
16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oet 16 Det-3i Oct 01 Nov-15 Nov Total 

401.28 

1,675.03 

3,075.12 

3,461.28 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

._-
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) = 
A~M _M ~M _M 

ID 16 Ago-31 Ago 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Del-3I Det 01 Nov-15 Nov Total 

BO 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

_" .".. .. 

J]lflhil1 
• !&~l~~, ~,,,,,4, 
""~ 

4,2~I46J:".J 3,621.82 7,B47.28 

~==-=-____ ~,-W6.31 2,096.31 

==-3',§,136 3,B31.36 

3,~~ 3,950.94 

799.4.J[C_=-_~1995.69 6,795.12 

4,85~.07 r-== 4,04839 8,906.46 

L_J 6,333.72 6,333.72 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Ago04 
ID 16 Ago~31 Ago 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

~II 

Sep 04 
01 Sep-15 Sep 

6,39~ _ 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Oct04 Nov04 
16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oct-3I Oct 01 Nov-15 Nov Total 

'J 1,300.52 1,300.52 

0691.48 691.48 

22~~ 22,938.96 

__ J 9,597.74 15,996.24 

11277.09 P 3,289.15 14,566.24 

3,6317.44-~ 1,364.04 5,001.48 

1,441[Q[ 1,441.08 

07,722.76 7,722.76 

J!§,ill:R 16,524.54 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Ago 04 
ID 16 Ago-31 Ago 

240 

250 

260 

270 

260 

300 

310 

nJl(~ 
,!llmll~ 
f 1~~~1~1 
'¡,A~"i' 

Sep 04 
01 Sep-15 Sep 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Oct04 Nov04 
16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oct-31 Oct 01 Nov-15 Nov Total 

78[¡j85 782.85 

[] 84.630.48 84,630.48 

l~8.147.04 8,147.04 

10,57[].L :::J 1,322.13 11,699.14 

4,627.2~ 4,627.26 

Ijg5.10 1,425.10 

D 14,122.71 14,122.71 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

~ 

~ 
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Ago04 
ID 16 Ago-31 Ago 

330 

340 

350 

360 

370 

380 

390 

400 

410 

11m ~
1\( 

,~ 

Sep 04 
. 01 Sep·15 Sep 

Q,~OO 

1&.83 

~77.92 

11l34.88 

[l]74.46 

[I127.00 

[2379.57 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 ~_.- - . ~--

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Ocl04 Nov 04 
16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Det 16 Det-3I Oct 01 Nov~15 Nov Total 

O 3,831.44 3,831.44 

4,005.00 

1,967.83 

577.92 

434.88 

174.46 

[ 72.56 72.56 

3,127.00 

2,379.57 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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J\go 04 Sep 04 
ID 16 Ago~31 Ago 01 Sep·15 Sep 

420 t998.04 

440 

450 

470 

480 

510 

520 ~_~-::-j,')93AI[1 522.58 

530 [:::J9,2S.0]~ =] 3,416.80 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

OclO4 Nov 04 
16 Ser-30 Sep 01 Oct-15 Del 16 Det-31 Dct 01 Nov-15 Nov Total 

1,998.04 

1,405.4~ =J 2,108.16 3,513.60 

2,412.22[ ::::J 3,618.32 6,030.54 

L::::J 9,198.00 9,198.00 

IJ 1,482.36 1,482.36 

2,031.48 

8,099.92 

13,667.20 

~1(b;¡¡ 
"lIm11~ ~ .1 1~.':1.1,.~~ .. , 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Ago04 
ID 16 Ago-31 Ago 

540 3M3.12 

550 Cji,s2i.:TIl 

560 

570 I 1::'1"6,73510 

580 I I~--9,291. !lO 

590 

600 

610 

Sep 04 
01 Sep-15 Sep 

3,322.24 

:=J 7,321.60 

___ 44A14.68 

2,539.8 

::-t6,544.6~ 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

üd04 Nov 04 
16 Sep-30 Sep 01 Oct-lS Oet 160ct-310ct 01 Nov-15Nov 

--g938.TIJ 

Total 

3,693.12 

24,522.75 

9,413.00 

24,056.70 

9,991.00 

44,614.68 

30,478.68 

16,544.64 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Ago 04 
ID 16 Ago-31 Ago 

620 

630 

640 

650 

660 

670 

680 

~
J)í~:;'i 
Ilm;1!~ 

( 1.'~Á~~;~. J 
. .A....d~ .... --., 

Sep 04 
01 Sep-15 Sep 

81l~{il 

3,26[j~ 

C::~--6::S.l7H 

~46.16 

3Nnl[: 

1,22I.37[ 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002I04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Oc! 04 Nov 04 
16 Sep v 30 Sep 01 Ocl-15 Ocl 16 Oct-31 Ocl 01 Nov·15 No" Total 

8,798.40 

3,262.56 

=--=~~ª,~,r56 =--=11~]42 21,195.12 

=C::::-.lD:ji160 23,717.76 

-=-=--=-~='_:}j 162.30 8,259.68 

C::==IÜ;l6.±L ~ 3,053.42 18,931.20 

[=~]&tlli. -:-.:=_] 4,737.24 13,350.40 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Ago04 
ID 16 Ago-31 Ago 

690 

700 

710 

720 

730 

740 

750 

760 

~I~m t 1~1M. r ~II;.I. , :ll ... · \{, 

, ...... " 

I 

Sep 04 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDlOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 
~ .. 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Oct04 Nov04 
01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct~15 Oc! 16 Oct-31 Oct 01 Nov-15 Nov Total 

~23,989.IO 23,989.10 

O 6,775.86 6,775.86 

18)ill:40 '=:J 10,162.45 28,454.85 

3,224.31[ =-__ .38.69).69 ---29~01¡¡177 70,934.76 

613)%180 6,322.80 

1031474.42~ :::J 10,347.44 113,821.86 

C=::}1864.44 2,864.44 

201399.97 49,866.5~ 70,266.56 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

~M ~M ~M ~M 
ID 16 Ago-31 Ago 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Ocl·15 Oct 16 Oc-t-31 Oct 01 Nov-15 Nov 

770 I I 2,974.Jit1_. __ J!lJ820.56 ' 

780 =-~:JI~34 

790 I~~':::~-:' 74,053. 76 

800 ¡.j¡¡l,§}5.92 

810 38,76ójf 

820 ==J 22,014.54 

830 
"1 -.~.----.. -.~ 

4,949.8~ ______ 21,.1±M!0 

840 4,4J.Qj]2 

850 [._-.zJ530.23 

Total 

23,794.92 

13,930.44 

74,053.76 

402,635.92 

38,760.16 

22,014.54 

59,397.82 

4,430.52 

2,530.23 

1'0.1\ li:":;\1 
JIIIIlr:rffil~ ( ~~~~~J, 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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860 
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920 

930 

~lf~ 
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, ........ " 

Sep 04 
01 Sep-15 Sep 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Oct04 Nov 04 
16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Det 16 Det-31 Oct 01 Nov-lS Nov Total 

1=--=3,697.71 4,697.71 

4,156.07[ :=J lO,390.18 14,546.25 

991.3Q ~ 3,469.55 4,460.85 

[ 20.«69.20 20,069.20 

c:::::D , 115.32 11,115.32 

l~9.26 I 21,239.26 

2J@4.93 2,004.93 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Oct04 Nov04 
16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oet 16 Oct~31 Oct 01 Nov-15 No\' Total 

3m6_90 3,376_90 

6JJ"27_04 6,297.04 

13,67!l44 13,671,44 

[_-:::::UIDg 9,111.80 

[~:~J¡¡L8q 20,101.80 

C-=:§',i642ij 6,564.20 

O 3,831.44 3,831,44 

7,209_00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Ago 04 
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1040 
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1060 

1070 

1080 

1090 

1100 
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~
J\n,~ Urt'al 

(' .I.~\~. W'.·~.l, ib.,~t\~~ 
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Sep 04 
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:1 6,835.62 

[=.1 1,300.32 

O 96.64 

O 1,046.76 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDDPIBIDIOO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Oct04 Nov 04 
16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oct-31 Oct 01 Nov-15 Nov Total 

6,835.62 

1,300.32 

96.64 

1,046.76 

72~6 72.56 

~--l5,603.78 5,603.78 

=:=J 3,468.20 3,468.20 

::J 2,951.33 2,951.33 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 ._-_ .. -----

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

Sep 04 Oct04 Nov 04 

01 Sep-lS Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct~15 Oct 16 Ocf-31 Oct 01 Nov·15 Nov Total 

1.~13.75 813.75 

7,787.64 12,979.40 20,767.04 

3,jI3:6j: I:::-J 3,318.80 7,052.44 

1,709.83 

:'::::J 9,547.23 50,918.54 

___ é4,nfN ~~-==----=--11.ª} ~ .. }_º~ .. :::::'::~--6;¡,333.50 - ::::=-6I,~2J:9~1 254,653.42 

3,946.8~. :::: _=:±5A.8_Mf ::::=~_2j5,654.47 74,990.00 

r------ ------.--.---

""1"" ~_=:::T~n75 ==~J,60.sJjo 27,320.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

_.-
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Ago 04 
ID 16 Ago-3 J Ago 

1250 

1260 

1270 

1280 

1290 

1300 

1310 

nml~ 
II~i~,~ 
, l ........ , 

o 131,525.89 
136,811.27 

Sep 04 
01 Sep-15 Sep 

-:J 742.05 

C_~,926.80 

no'} "/.1 

215,316.35 
412,127.62 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDID02/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAlíos PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABElAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO OEL 2004 

DOCUMENTO 22 (CRONOGRAMA FINANCIERO POR ACTIVIDADES) 

16 Sep-30 Sep 

I-J 1,811.90 

c:-_. '"""'"_ 

O 

300,020.16 
712,147.78 

0,104 
01 Oct-15 Oct 

f-----l 2,814.62 

[ 22;097.03 

531.942.18 
1'244.089.96 

16 Del-31 Oct 

29,895.98 

C:::.:Mli9.l0 

915.132.21 
2'159,222.17 

Nov04 
01 Nov-lS Nov Total 

742.05 

2,926.80 

6,794.64 

9,694.80 

:c 10,398.60 62,391.60 

7,469.10 

5,423.00 

92.709.05 I 2'251,931.17 
2'251,931.22 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



LICITACIÓN PUBLICA No. IIUMlDOPIBID/002/04 

CONSmUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
SOBRE "B" 

DOCUMENTO 23 

PROGRAMA DE MONTOS QUINCENALES DE UTILIZACIÓN DE 
LA MANO DE OBRA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN Nu,: DOCUl\1ENTO 23 

PARA: 

FECHA DE INICIO: HO.JA: 

FECHA DE 'IERMINACION: DE: 

PROGRAMA DE MONTOS QUINCENALES DE UIJUZ .... CIÓN D1~ L.4. MANO DE OBRA 

Stl1v1A POR 

CATEGORIA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

I~ CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 

I URUAPAN 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 

11 .. '\, ,j"JIi'·.iltl>IIf"':' 11.1...' :::111',,; 
"JARDINES DE LA PAZ" 

~UO EN HCMHIROO 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 23 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MANO DE OBRA) 
Olas 

Clave Descripción Inicia Termina Trab. P. Unitario Unidad 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA 12/Ago/2004 09/Nov/2004 70.5d 319.41 jor 

MO_02 TOPOGRAFO 01/Sep/2004 08/Sep/2004 6.5d 285.79 jor 

MO_03 ELECTRICO 05/0ct/2004 18/0c\l2004 11 d 285.79 jor 

MO_04 ALBA¡;¡tL 12/Ago/2004 04/Nov/2004 67d 235.37 jor 

MO_05 CARPINTERO DE CONSTRUCCION 20/Ago/2004 17/0c\l2004 36d 285.79 jor 

MO_06 PEON 12/Ago/2004 04/Nov/2004 B7d 137.55 jor 

MO_07 FIERRERO 15/Ago/2004 17/0c\l2004 40.5d 235.37 jor 

MO_08 ALUMINIERO 05/0cl/2004 11/0ctl2004 5.5d 285.79 jor 

MO_09 PINTOR 15/0ct/2004 09/Nov/2004 20d 285.79 jor 

MO_l0 AZULEJERO 15/0c\l2004 31/0c\l2004 12 .. 5d 285.79 jor 

MO_ll HERRERO 05/0c\l2004 20/0c\l2004 9.5d 285.79 jor 

MO_12 FONTANERO 01/Sep/2004 03/Nov/2004 lB.5d 285.79 jor 

MO_13 AYUDANTE 01/Sep/2004 09/Nov/2004 42d 153.70 jor 

MO_14 ESTADALERO 01/Sep/2004 08/Sep/2004 6.5d 185.98 jor 

MO_15 CADENERO 01/Sep/2004 08/Sep/2004 6.5d 153.70 jor 

MO_1B LABORA TORISTA 20/Sep/2004 23/Sep/2004 4d 504.28 jor 

]\-

~Irf~m'" 
( 11\~. ~A.t , i.l,,· ~,' 

,t"-A::, 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Cantidad Total 

173.92450 55,553.22 

4.50000 1,286.06 

36.66660 10,478.95 

1,210.92112 285,014.50 

53.12938 15,183.85 

1,651.81105 227,206.61 

80.53080 18,954.53 

5.70000 1,629.00 

80.56822 23,025.59 

61.98000 17,713.26 

46.36666 13,251.13 

17.50640 5,003.15 

256.78788 39,468.30 

4.50000 836.91 

4.50000 691.65 

4.00000 2,017.12 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 23 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MANO DE OBRA) 
~w _w ~w _w 

l Clave 01 Ago-15 Ago 16 Ago-31 Ago 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oet-31 Oct 01 Nov-15 Nov 

MO_Ol 30Ir87¡---=~,7l6.0; ¡ ---5:I92I3r~- 7,1;!0.59_1=_~--'.§;Q24.30 1- _ 22.069.ill~Jl756.47' 
MO_02 _ 1,286.06 

MO_03 

MO_04 

MO_05 

MO_06 

MO_07 

MO_OB 

MO_09 

MO_l0 

MO_'1 

MO_12 

MO_13 

MO_14 

MO_15 

MO_16 

e 9,192.89-=:J 1,286.06 

1,5s~~t _____ )gg>~9-º- -___ ~..1961:4S 43480.20 6b2§5.·41 132,923.21 P 1,412.22 

[664.04 129.11 3420.3i" 101S4.59 1 815.80 

1,70ltM -19,3S3.~q=~879:08 ~ 34,m:06t:=SMl'2.39+==_8",,814.55 I 82S.30 

4 --»~ 9S0.621 3dOS.2S-¡ ___ [ll.042nJ[] 839.84 

L_l,@·OO 

SOI.3~1_-----"'.¿85I~:L __ [JJ239.11 

1,582.5Q1----i'6,130.76 ' 

L 10.679.02 J 2,572.11 

~J964.51 19.0S--¡ 1.143.16 _ - f!(32 b 762.11 

c_-T~94.34 1d:l9.85 _ 13.298.86 li,Il05.29 J==--==llS29.96 

_ ._.-[] 836.91 

L _~ 691.65 

c=J!,OI7.12 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Tntllll 

bb,bti::s.;¿2 

1,286.06 

10,478.95 

2B5,014.50 

15,183.85 

227,206.61 

18,954.53 

1,629.00 

23,025.59 

17,713.26 

13,251.13 

5,003.15 

39,468.30 

836.91 

691.65 

2,017.12 
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LICITACIÓN PUBLICA No, HUMillOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 24 

PROGRAMA DE MONTOS QUINCENALES DE UTILIZACIÓN DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

PROCEDIMlENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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DOCUMENTO 24 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 24 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION) 

Clave 

Ea-002 

Ea_005 

Ea_006 

Ea_007 

Ea_OOB 

Ea_009 

Ea_Ol0 

Ea_012 

EQ_013 

~
~'liC:rn 
1II'''n!m t~~~tmH 
~a~' 

Olas 
Descripción Inicia Termina Trab. P. Unitario Unidad Cantidad 

TRAN51TO PARA MEDICION K-E. MODELO 01/50p/2004 08/50p/2004 6.5d 4.19 Hora 36.00000 
CH5 

Retroexcavadora JD.71 O John Deere 09/50p/2004 17/50p/2004 7.5d 239.21 hora 9.00000 

Revolvedora de concreto de un saco cipsa 15/Ago/2004 30/0ctl2004 60.5d 43.72 hora 198.74700 

Vibrador para concreto wacker 15/Ago/2004 30/0cU2004 60.5d 26.56 hora 362.59176 

Compactadorvibratorio Dynapac CC1410.5Ton 17/50p/2004 06/0cU2004 15.5d 312.67 hora 3.99960 

Camian volteo de 7M3 Dins 09/50p/2004 17/50p/2004 7.5d 172.97 hora lB.OOOOO 

Motoniveladora caterpilla modelo 12-B 17/50p/2004 06/0c1l2004 15.5d 442.99 hora 6.00120 

COMPACTADOR MANUAL(BAILARINA) DE 01/50p/2004 10/50p/2004 B.5d 47.32 hora 9.60000 
4HP Wacker. 

EQUIPO DE PRUEBA DE LABORATORIO 20/50p/2004 23/50p/2004 4d 300.00 hora 4.00000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

150.84 

2,152.B9 

B,689.22 

9,630.44 

1,250.55 

3,113.46 

2,658.47 

454.27 

1,200.00 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BARos PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 24 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION) 

Clave 

EO-002 

EO_005 

EO_006 

EO_007 

EO_008 

EO_009 

EO_Ol0 

EO_012 

EO_013 

J\r 
= ~lJwm···~·~ ~ ~ .. II.i!!i,""'~:~"' .• 'J"·' ~ 'f.¡, . . , 
l~, 

Ago04 
01 Ago-15 Ago 

Sep 04 Oct 04 Nov 04 
16 Ago-31 Ago 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 160ct-310ct 01 Nov-15 Nov 

1- :::J 150.84 I I 

'578.79:=1 ~ 
~_ 1,734.031 2J 76)8 1,890.85 I lJ!ll8.wt= 989.6] 

L656.47 I 2.253.45 I 2,392.62 2.186.09 1.141.811 

2.283.2iJl~ 830.26 

887.49 ~J 363.06 

C=1.886.661==:J 771.81 

1 ___ -"~54.27 

C:Ji,200.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

150.84 

2,152.89 

8,689.22 

9,630.44 

1,250.55 

3,113.46 

2,658.47 

454.27 

1,200.00 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUM/DOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADML'IISTRA TIVA, CAPILLA. 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS. MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN. MUNICIPAL "JARDú'\ES DE LA PAZ" 

~S:t~jl¡5f~¡:;,,¡.f¡. \O' FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 25 

PROGRAMA DE MONTOS QUINCENALES DE ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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PARi\: 

CANtIDAD ~n 

FECHA DE INICIO: 

FEC1L4. DE ntRl\UNO: 

PL:\ZO DE EJEC1JCIÚNDE 

I.OS 'fRo\BA.loS: 

PROGRAMA DE MONTOS 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 25 (PROGRAMA QU!NCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE iNSTALACION PERMANENTE) 

Dfas 
Clave Descripción Inicia Termina Trab. P. Unitario Unidad Cantidad Total 

MAT_OO1 CEMENTO GRIS 15/Ago/2004 31/0cU2004 60.5d 1,200.00 TON 310.88897 373,066.76 

MAT_OO2 ARENA 15/Ago/2004 3110cU2004 60.5d 115.00 M3 749.77488 86,224.11 

MAT_OO3 GRAVA 15/Ago/2004 30/0cU2004 60.5d 115.00 M3 263'.78782 30,335.60 

MAT_004 AGUA 15/Ago!2004 31/0cU2004 60.5d 30.00 M3 217.06566 6,511.97 

MAT_D05 CAL 12/Ago/2004 24/0cU2004 41d 840.00 TON 10.39589 8,732.55 

MAT_OD6 HILO DE CAI'lAMO 12/Ago!2004 30/0cU2004 63d 22.00 CARREo 13.64150 300.11 

MAT_OO7 MADERA DE PINO DE TERCERA 12/Ago/2004 30/0ct/2004 63d 7.00 P.1. 7,513.02000 52,591.14 

MAT_OD8 CLAVO 15/Ago/2004 30/0ctl2004 60.5d 13.47 KG 422.59330 5,692.33 

MAT_OO9 ACERO DE REFUERZO 15/Ago/2004 26/0cU2004 57d 8.60 KG 9,989.48700 85,909.59 

MAT_O.a ALAMBRE RECOCIDO 15/Ago/2004 30/0cU2004 60.5d 10.43 KG 367.63233 3,834.41 

MAT_011 ALAMBRON 03/Sep/2004 12/0cU2004 31d 7.82 KG 624.99000 4,887.42 

MAT_DI2 CEMENTANTE 01/Sep/2004 10/Sep/2004 8.5d 76.66 M3 24.96000 1,913.43 

MAT_013 TABICON 10-14-26 CMS. 05/Sep!2004 24/Sep/2004 16d 1.90 PIEZA 7,854.00000 14,922.60 

MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE 01lSep/2004 24/0cU2004 36.5d 1.00 PIEZA 52,223.00000 52,223.00 
ESP. 

MAT_015 VITROPISO INTERCERAMIC MOD. 15/0ctl2004 29/0cU2004 12d 73.91 M2 376.94000 27,859.64 
AUSTRALIA COLOR MEL BOUME 31.5'31.5 
CMS. 

MAT_Oi6 V1TROPISO lNTERCERAMIC MOD. MARINA 21/0ctl2004 23/0cU2004 2.5d 86.95 M2 43.05000 3,743.20 
COLOR MEl BOUME 31.5<31.5 CMS. 

MAT_Oi7 LAMBRIN INTERCERAMIC MOD. ANTilLA 15/0ct/2004 31/0cU2004 10d 91.31 M2 192.36000 17,564.39 

l1iiii ¡¡--Iih!mJ PROCEDiMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA ('11<:1" 'l~¡' I~~~¡¡;;~, 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

,----- DOCUMENTO 25 (PROGRAMA QUiNCENAL DE UTILlZACiON DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE) 

Días 
Clave Descripción Inicia Termina Trab. P. Unitario Unidad Cantidad Total 

COLOR BEIGE 20.'30.0 CMS. 

MAT_01S PEGAPISO 15/0cl/2004 31/0c1/2004 12.5d 1.47 KG 2,913.00000 4,282.11 

MAT_019 JUNTEADOR 15/0ct/2004 31/0c1/2004 12.5d 3.15 KG 1,165.20000 3,670.38 

MAT_020 CINTARILLA 20/0c1/2004 31/0c1/2004 8d 1.06 PIEZA 18,240.00000 19,334.40 

MAT_021 BALASTRE 17/Sep/2004 22/0c1/2004 25d 67.00 M3 540.80000 36,233.60 

MAT_022 EMULSiKA 30/001/2004 05/Nov/2004 5.5d 9.70 LT 380.00000 3,686.00 

MAT_023 ACRIL TECHO ROJO 30/001/2004 05/Nov/2004 5.5d 25.58 LT 380.00000 9,720.40 

MAT_024 SIKATELA 30/001/2004 05fNov/2004 5.5d 2.29 M2 399.00000 913.71 

MAT_025 PINTURA VINILlCA BERELlNTE 26/001/2004 09/Nov/2004 12d 25.05 LT 461.50000 11,560.58 

MAT_025 SELLADOR PARA PINTURA 26/0cll2004 09/Nov/2004 12d 18.00 LT 230.75000 4,153.50 

MAT_027 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 01/Sep/2004 30/001/2004 47.5d 10.69 M2 1,545.49500 16,521.34 

MAT_028 IMPERMEABILlZANTE CON RESINA EPOXICA 15/001/2004 08/Nov/2004 19d 45.00 LT 1,000.00000 45,000.00 

MAT_029 TUBO DE PVC DE 3" DE DIAM. 10/Sep/2004 29/001/2004 39.5d 9.70 ML 840.00000 8,148.00 

MAT_030 COPLE DE 3" DE DIAM. 10/Sep/2004 29/0cll2004 39.5d 3.00 PIEZA 80.00000 240.00 

MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 01/Sep/2004 29/001/2004 44d 102.60 LT 10.16500 1,042.93 

MAT_032 CEMENTANTE 17/Sep/2004 06/0c1/2004 15.5d 67.00 M3 11.16000 747.72 

MAT_033 AGUA ADQUIRIDA EN PIPA 17/Sep/2004 06/0cll2004 15.5d 35.00 M3 4.50000 157.50 

MAT_034 ADOQUIN EXAGONAL 27'24'10 CMS. DE 06/0c1/2004 04/Nov/2004 24d 87.00 M2 378.00000 32,886.00 
ESPESOR DE RESISTENCIA 220 KG/CM2. 

J\(~ rm:, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BIDI002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I __ ~.DOCUMENTO 25 (PROGRAMA ClUINCENAl DE UTllIZACION DE MATERIAl~S y EQUIPO DE INSTAlACION PERMAI'IENT':L.__ J 
Dlas 

Clave Descripción Inicia Termina Trab. P. Unitario Unidad Cantidad Total 

MAT_035 ARENA NEGRA FINA PARA BASE Y JUNTEO 06/0ct/2004 04/Nov/2004 24d 110.00 M3 27.00000 2,970.00 
DEADOQUIN 

MAT_036 CIMBRA METALlCA PARA GUARN!CION 18/0ct/2004 26/0ct/2004 7.5d 45.00 ML 9.00000 405.00 

MAT_038 TINACO DE 1100 L TS. (INCLUYE FLOTADOR, 02/Nov/2004 03/Nov/2004 2d 1,229.00 PIEZA 4.00000 4,916.00 
CONECTOR CAMPANA Y 2 M. DE TUBO DE 
SALIDA) 

MAT_039 SOLDADURA 50-50 08/Sep/2004 03/Nov/2004 10.5d 60.86 CARRE" 3.05000 185.62 

MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 08/Sep/2004 03/Nov/2004 10.5d 44.95 PIEZA 1.48330 66.67 

MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 01/Sep/2004 03/Nov/2004 16.5d 7.00 M 10.91000 76.37 

MAT_O;·2 T,~PA REGISTRO 40'40 CMS. INCLUYE 01/Sep/2004 12/Sep/2004 9d 150.00 PIEZA 14.00000 2,IDO.00 
MARCO y CONTRAMARCO 

MAT_043 TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" O 1/Sep/2004 II/Sep/2004 2.5d 58.05 ML 89.25000 5,180.96 

MAT_044 COPLE DE PVC DE 6" 01/Sep/2004 II/Sep/2004 2.5d 15.71 PIEZA 7.08305 111.27 

MAT_045 CODO DE PVC DE 6" 01/Sep/2004 II/Sep/2004 2.5d 42.24 PIEZA 3.54195 149.61 

MAT_047 ESTOPA 01/Sep/2004 25/0ct/2004 14.5d 15.00 KG 0.69600 10.44 

MAT_G48 TUBERIA DE PVC DE 4" 03/Sep/2004 25/0ct/2004 11 d 12.91 ML 145.60000 1,879.70 

MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" 03/Sep/2004 25/0ct/2004 lid 4.00 PIEZA 12.20816 48.83 

MAT_050 CODO DE PVC DE 4" 03/Sep/2004 25/0ct/2004 lId 12.36 PIEZA 29.97500 370.49 

MAT_OSl TUBERIA DE PVC DE 21/2" 03/Sep/2004 07/0ct/2004 9.5d 7.00 Ml 49.10000 343.70 

MAT_G52 COPLE DE PVC DE 2 1/2" 03/Sep/2004 07/0cU2004 9.5d 2.00 PIEZA 5.08326 10.17 

MAT_053 CODO DE PVC DE 2 1/2" 03/Sep/2004 07l0ct/2004 9.5d 3.00 PIEZA 27.22210 81.67 
:J) -, 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/OO2l04 

~ CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 

.. U RUA\PAN GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 

!L.!\', ;JNt;"-.tutNíU :'~Im, ~{lli·) "JARDINES DE LA PAZ" 
ElBl\RPülID IN HOOIHla"OO 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 25 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE) 

Días 
Clave Descripción Inicia Termina Trab. P. Unitario Unidad Cantidad 

------

MAT_054 coladera de 4" diam marca HELVEX 2BISep/2004 2210cU2004 2d 23.76 PIEZA 2.00000 

MAT_055 COFLEX 081Sep/2004 07/0cU2004 7.5d 13.00 PIEZA 43.00000 

MAT_056 LLAVE ANGULAR 081Sep/2004 07/0cU2004 7.5d 22.50 PIEZA 30.00000 

MAT_057 TUBO DE COBRE DE 1/2" 081Sep/2004 25/0cU2004 8.5d 22.00 ML 111.00000 

MAT_05a CODO DE COBRE DE 1/2" 08/Sep/2004 25/0cU2004 8.5d 2.00 PIEZA 73.00000 

MAT_059 COPLE DE COBRE DE 112" 08/Sep/2004 25/0cll2004 8.5d 2.50 PIEZA 40.00000 

MAT_060 'T' DE COBRE DE 1/2" 08/Sep12004 25/0cU2004 8.5d 2.83 PIEZA 26.50000 

MAT_061 WC TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS ( 01/0ct/2004 07/0cll2004 5.5d 400.00 PIEZA 7.00000 
FLOTADOR, PIJAS Y CERA) 

MAT_D62 LAVABO INCLUYE ACCESORIOS ( 01/0cll2004 07fOcU20Q4 5.5d 300.00 PIEZA 5.00000 
MANERALES Y CESPOL) 

MAT_063 LLAVE DE PASO PARA REGADERA DE 1/4 25/0ct12004 25/0cll2004 1d 60.00 PIEZA 2.00000 
DE BUELTA 

MAT_064 MANERALES PARA REGADERA 25/0cll2004 25/0cUZ004 1d 30.00 JUEGO 1.00000 

MAT_065 REGADERA TIPO CEBOLLA CROW.ADA CAL. 2510cU2004 2510cU2004 ld 103.20 PIEZA 1.00000 
ECO 

MAT_066 Gabinete slim line 2x38 (incluye ba!astra y 05/0ct12004 18/0cll2004 11d 273.00 PIEZA 14.00000 
lamparas) 

MAT_067 APAGADOR LINEA EVOLUTION 05/0c112004 18/0cU2004 l1d 13.90 PIEZA 40.00000 

MAT_068 CONTACTO ATERRIZADO LINEA EVOLUTION 05/0cU2004 14/0cU2004 S.5d 27.72 PIEZA 20.00000 

MAT_069 CHALUPA 05/0cU2004 18/0cU2004 11 d 2.50 PIEZA 60.00000 

l!..~ 
PROCEDIMiENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

47.52 

559.00 

675.00 

2,442.00 

146.00 

100.00 

75.00 

2,800.00 

1,500.00 

120.00 

30.00 

103.20 

3.822.00 

556.00 

554.40 

150.00 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAllos PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 --_ .. ._---_ .. 
DOCUMENTO 25 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE) 

Dias 
Clave Descripción Inicia Termina Trab. P. Unitario Unidad Cantidad Total 

MAT_070 CAJA REGISTRO DE 3/4" 05/0cU2004 18/0cU2004 11 d 3.91 PIEZA 40.00000 156.40 

MAT_071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTiON 05/0cU2004 18/0cU2004 11 d 16.00 PIEZA 60.00000 960.00 

MAT_072 CABLE TW-12 CONDUMEX 05/0ct/2004 18/0cV2004 lld 1.85 ML 1,208.00000 2,234.80 

MAT_073 CABLE TW-14 CONDUMEX 05/0cl/2004 18/0cU2004 lld 1.40 ML 384.00000 537.60 

MAT_074 CINTA AISLAR 05/0cU2004 18/0ctl2004 lld 5.00 PIEZA 12.00000 60.00 

MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 05/0ctl2004 18/0cU2004 lld 1.62 ML 544.00000 881.28 

MAT_07G LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO CANDIL 05/0ct/2004 18/0ctl2004 11 d 350.00 PIEZA 26.00000 9,100.00 

MAT_OH ventana de herreria 1.00m X O.60m 10/0cU2004 11/0ctl2004 ld 150.00 PIEZA 2.00000 300.00 

MAT_OtS Mamparas de perfil tubula 18/0ct/2004 20/0cU2004 3d 650.00 PIEZA 9.00000 5,850.00 

MAT_079 ventana de herreria 1.60m X O.60m 05/0cU2004 10/0cU2004 4.5d 200.00 PIEZA 20.00000 4,000.00 

MAT_OBO ventana de herreria 2.40m X 1.60m 05/0ct/2004 08/0cU2004 4d 600.00 PIEZA 4.00000 2,400.00 

MAT_081 ventanas de herrena O.80m X 2.40m 06/0cU2004 10/0cU2004 3.5d 250.00 PIEZA 14.00000 3,500.00 

MAT_082 canal de 1.50 x 2.1 Om 10/0cl/2004 11/0cU2004 1d 350.00 PIEZA 3.00000 1,050.00 

MAT_Oe3 Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 1.20m 10/0cl/2004 11/0cU2004 1d 200.00 PIEZA 5.00000 1,000.00 

MAT_084 Pllerta de herreria O.90x2.10m 10/0ctl2004 11/0cU2004 ld 1,450.00 PIEZA 2.00000 2,900.00 

MAT_OB5 Puerta de herreria tipo tablero de 2.00 x 2.60m 12/0ctl2004 12/0cU2004 ld 3,200.00 PIEZA 2.00000 6,400.00 

MAT_OSS VIDRIO CHINO TRANSLUCIDO DE 3.5 MM. 10/0ct/2004 11/0ctl2004 1d 220.00 M2 1.20000 264.00 

MAT_08? VIDRIO CLARO DE 6 MM. 05/0cl/2004 10/0ctl2004 4.5d 220.00 M2 61.48000 13,525.60 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDl0021D4 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAflos PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDiNES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 25 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE) 

mas 
Clave Descripción IlJicla Termina Trab. P. Unitario Unidad Cantidad 
MAT_08S SILlCON TRANSPARENTE 05/0cU2004 11/0cU2004 5.5d 25.00 PIEZA 18.16660 

MAT_089 TUBO DE COBRE DE 1" 01l0cU2004 02/0cU2004 1.5d 56.08 ML 20.00000 

MAT_090 CODO DE COBRE DE 1" 01/0cU2004 02/0cU2004 1.5d 9.56 PIEZA 2:00000 

MAT_091 COPLE DE COBRE DE 1" 01/0ctl2004 02/0cU2004 1.5d 8.26 PIEZA 3.00000 

MAT_092 REDUCCION DE COBRE DE 1" A 3/4" 01/0cU2004 02/0cU2004 1.5d 12.00 PIEZA 3.00000 

MAT_093 TUBO DE COBRE DE 3/4" 01l0cl/2004 02/0CV2004 1.5d 31.56 ML 12.00000 

MAT_094 CODO DE COBRE DE 3/4" 01l0cU2004 02/0cU2004 1.5d 4.00 PIEZA 2.00000 

MAT_095 COPLE DE COBRE DE 3/4" 01l0cU2004 02/0cU2004 1.5d 3.50 PIEZA 2.00000 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

454.16 

1,121.60 

19.12 

24.78 

36.00 

378.72 

8.00 

7.00 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/D02/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AG"'O::S .. T .. O ____ D"'E .. L"'2:'C00:c4'--~~~~~ 

r-.-' DOCUMENTO 25 (PROGRAMA QUiNCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTAlACION PERM_A_N¡:NTE) 

~w ~M ~M _w 
Clave 01 Agu-15 Ago 16 Ago-31 Ago 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct·] 5 Oct 16 Det-3I Oct 01 Nov-15 Nov Total 

MAT 001 [31,404,961 ~213.03' .. 4U35.22 .59.758.57 _, , 2o.5J 554 9L 373.066.76 

MA T_002 [ -=-. ____ -.-::.:1,'3594q::: __ ___ L181lQ ·-----g;os¡¡1s· 9.7799] _=- 5685JM:: 86,224.11 

MAT_003 C¡:.:, - 6.QJ8 2It=~=::U9o.19 1--___ M67 lL ___ ---º3~ :::= M.9J.1j 30,335,60. 

MAT_OC4 L.. 474.5U,-=-=--_ 72V5_,=-=- .~==- 872.56=:'.=_J,67U4, 6,511.97 

MAT_005 5[lO' -,--·-------=f=. __ JJ.¡¡8.32~09 JJ~JP~.----~J 140.55 8,732,55 

MAT_QD6 

MAT_OQ7 

MAT_ODS 

MAT_OD9 

MAT_D"lO 

MAT_011 

MAT_Di2 

MAT_013 

MAT_014 

MAT_Oi5 

MAT_01S 

i\IIAT_D17 

7[,6[' =-_--=4uol:_--.~.-. -65.33 40.90. 40:90 -----392\J, 

46~;¡L. 1,724.39 i J1,98ql . lJ,164"3I 18,775.9 •. ==--=:-SJ]2.81] 

[.==.~j.5.1i3 t:.. ___ ~==UR.....:65 ::-==--1,581.37 =~_.IJm.14 =.=::::176:H 

[-~-~-=--=--2(i,md§I" ",~_11Q1U:1..-----19-242.8T ---.~ 27-.94-1.-39- --~_' __ .LiJ;Q.35 

[=::'--:='529.57 ! 'U&.,i7 1,0.0.9:03 12.1:9.07 , -- 26Q.2~ 

[ 1,269.47 I 3,0.14.50 f~ ___ ::§ill]45 

r---J:213.43 

1---- . -----'l- 21544.88 L--:J,843.0Q 
lJ,377.72 --- _.----.1 '-"1l.497é1LI __ 

--~25,551ILI. _ , __ 'o '--j:l,330.3~I_ 

2,237.63[[=.-, 25,622]1 

03,743.20 

IJ-----· 2,544.51. _. ___ .Llj1J2J9 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

30.0.11 

52,591.14 

5,692,33 

85,909,59 

3,834.41 

4,887.42 

1,913.43 

14,922.60. 

52,223,0.0 

27,859,64 

3,743.20 

17,564.39 

l 
I 



= CJl ,..., 
O'> 

¡",J¡:/' 
ep'uRUAPAN 

1 l. N, .J~J 1,',:,1[1;[;( I t· ,~"IO:! -';:1'11:"\ 
~:::)l1D In H~1H1DnO 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 25 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE) 

Ago04 Sep 04 Del 04 Nov04 o 

Clave 01 Ago-15 Ago 16 Ago~31 Ago 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oct-31 Oct 01 Nov-15 Nov Total 

MAT_018 406.9" 3,875.12 4,282.11 

MAT_OI9 348.85[ 3,321.53 3,670.38 

MAT_020 e 19,334.40 19,334.40 

MAT_021 I 2225.26 
-

6020.20 27,98&.13 36,233.60 

MAT_022 640. 3,045.80 3,686.00 

MAT_023 1,6&8.2& -~ 8,032.12 9,720.40 

MAT_024 158.1º f------J 755.01 913.71 

MAT_025 3,42i06 81133.51 11,560.58 

MAT_026 1,231.28 2922.22 4,153.50 

MAT_027 - 4.'173.81 4,173.&1 4173.&1 3.22l',lC~ 16,521.34 

MAT_023 2,368.42[ 27236.84 =n;,394.74 45,000.00 

MAT_029 1928.25 2475.34 2475.34 2269.íl6 8,148.00 

MAT_030 l.)7.34 72.91 72.91 66.114 240.00 

MAT_031 f- 638.24 127.24 155.46. .~ ___ 12l,28 1,042.93 

MAT_032 c-~530.64 f--.----I 217.0& 747.72 

MAT_033 I 111.77 _----.J 45.73 157.50 

MAT_034 11647.13 15 757.88 J 5,481.00 32,886.00 

.....Jlfl.-
PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 25 (pROGRAMA QUINCENAL DE UTlLlZACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE) 

Clave 

MAT_035 

MAT_036 

MAT_038 

MAT_039 

MAT_040 

MAT_041 

MAT_042 

MAT_013 

MAT_044 

MAT_045 

MAT_04·7 

MAT_048 

MAT_049 

MAT_050 

MAT_051 

MAT_052 

MAT_053 

r.:J)¡~~ 
~dlIT,ll!h 
( 
II~y.'IUJ tJt~~~~ ... '\A 
jtb-..¡;-4;<.¡." 

Ago04 
01 Ago-15 Ago 16 Ago-31 Ago 

Sep04 Oct04 Nov04 
01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oct-31 Oct 01 Nov-15 Nov 

D,º~JJ!lJ. ___ J.,±?l)l _.:-::::::J 495.00 

C=--405.00 

[J 4,916.00 

[ 742fT =1===-2iM::f=-----==-!üz:rl 24.34 

~---[-~~ ---- --º~~l---=--~~~~~~-----~ =~~~ 
----·2]00)00 

.===:::IlIDl.96 
i-------(l]1.27 

,::::::-- 14i->.61 
7.39 I 0.03 I --z:s;q'- _J 0.18 

~_ 1~6::::~j:= .. ---i 24:':~1=== ~ 2::: 
[~~"2Lf===- .!-----TOf97

1
------=:J 1.54 

[ __ JTL70-1==---=~--=- I 70.00 

c== 7.67 I -::'~-===I==J 2.50 

L __ 51.67 _I-I----~ 30.00 

8.99 

14.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

2,970.00 

405.00 

4,916.00 

185.62 

66.67 

76.37 

2,100.00 

5,180.96 

111.27 

149.61 

10.44 

1,879.70 

48.83 

370.49 

343.70 

10.17 

81.67 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAfios PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 25 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE) 

Clave 

~
J\f' U.tji1 

I&~~, \~, 

Ago04 
01 Ago~15 Ago 

Sep 04 Oct04 Nov04 
16 Ago~31 Ago 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 160ct~31 Oet 01 Nov-15 Nov 

231li. 23.76 

338.00 221.00 

L105.00 270.00 

1 672.00 594.00 ==:176.00 

L84.OO 52.00 ::=::::J 10.00 

65.00 32.50 I 2.50 

139.62 26.89 -~ 8.49 

2.800.00 

I 1,500.00 

[}20.00 

030.00 

[}03.20 

1"'D66]0 1I 655.20 

[ 472.60" h 83.40 

I 554.4¡j 

135.00 15.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

47.52 

559.00 

675.00 

2,442.00 

146.00 

100.00 

75.00 

2,800.00 

1,500.00 

120.00 

30.00 

103.20 

3,822.00 

556.00 

554.40 

150.00 
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LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MOOULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 25 (PROGRAMA QUINCENAL DE UTILlZACION DE MATER:-:I~A~LE=S=-:::Y:'::E:::Q::-U;;:lp:-:O~D=-E""INC-:S:::T:-::A-:-L'A~-=C:-::IO:-::N-:CP=E=R=M:-=-A=-=N:-::E=N""T=E-::-) ~~, 
¡------

Clave 

MAT_070 

MAT_07l 

MAT_072 

MAT_073 

MAT_074 

MAT_075 

MAT_076 

MAT_077 

MAT_07e 

MAT_079 

MAT_OSO 

MAT_OSl 

MAT_082 

MAT_063 

MAT_OB4 

MAT_oe5 

MAT_085 

MAT_OS7 

fl';lllt~ JI!in~l1N 

(~!~~J 

AgoU4 
01 Ago~15 Ago 

Sep 04 
16 Ago~31 Ago 01 Sep ... 15 Sep 

Oct04 Nov 04 
16 Sep~30 Sep 01 Oet~15 Oet 160ct~31 Oet 01 Nov-15Nov 

[ _-m:94=:J 
[ -S§4:0[:

e 2]18.32 _. 

[ __ -467.04.:::] 

C~-S4.00 

L __ 8093500: =:J 

c:::::.TI±Oc.O~ =:J 
[No.oo 

23.46 

96.00 

186.48 

70.56 

6.00 

71.93 

1,260.00 

D 5,850.00 

I 4,ií'OO.OO 

L~,400.00 

L 3.5~0.OO 

Im.O.OO 

1 Jlijío.OO 

2l2QO.OO 

6,40¡¡jOO 

~4.00 

I 13,5~5.60 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

156.40 

960.00 

2,234.80 

537.60 

60.00 

881.28 

9,100.00 

300.00 

5,850.00 

4,000.00 

2,400.00 

3,500.00 

1,050.00 

1,000.00 

2,900.00 

6,400.00 

264.00 

13,525.60 



= CJ"! 
~.: ... 

= 

IJ;;A¡/' 
(#'u RUhPAN 

.I1.I\i ;",Ji,',', ¡¡Uoj I.ú .l-:!ul . .cl;¡f,'j 
E1ESARRCtID rr~ H~Hrrtffi) 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 25 {PROGRAMA QUiNCENAL DE UTILlZACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTAlACION PERMANENTE) 

Ago04 Sep 04 Oct04 Nov04 

Clave 01 Ago-15 Ago 16 Ago-31 Ago 01 Sep-15 Sep 16 Sep-30 Sep 01 Oct-15 Oct 16 Oet-3I Oct 01 Nov-15 Nov Total 

MAT_088 ~4.17 454.16 

MAT_089 ::::J 1,121.60 1.121.60 

MAT_090 ::::J 19.12 19.12 

MAT_091 P 24.78 24.78 

MAT_092 P 36.00 36.00 

MAT_093 ::::J 378.72 378.72 

MAT_094 ::::J 8.00 8.00 

MAT_095 . ::::J 7.00 7.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



,------------ -~ 

LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRA TlV A, CAPILLA. 
CAFETERÍA, BODEGA. BA.,-"OS PÚBLICOS. MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MLNICIPAL "JARDL"ES DE LA PAZ" 

FEClL\. DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 26 

PROGRAMA DE MONTOS QUINCENALES DE UTILIZACIÓN DEL 
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBR~ PÚBLICA 
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1I. AYUNTAMIENTo DE 

URUA.I'AN 

LICITACIÓN No.: nOCIJMI~NTO 26 

'!IJRlJAlo,~N 
¡.::.;- ~'i:~;;·.~'L.:j:::,: 

I~"''';¡¡ 11')(:1011_ oll. ~J[:rr"'fn: 

J\RIL\ 

DIRECCIÓN DE UBRAS 

PÚnUCAS 

FIRMA DEL IJCrr ANTt 

CATEGORIA MES 

wnr~';:¡I" 

PARA: 

FECHA DE INICIO: HOJA: 

FECHA DE TERMINACION: 'DJ~: 

PROGRt\l\tIA DE MONTOS QlllNCENALES DE UTlUZACIÓN DEL PERSONAL 

TÉCNICO ADMINISTRA lTVO y m~ SF.RVICIOS 

S\IMA POR 

CATE(lORiA ,.""., ~~~-~§-j._-j--- ------- ---~-------I ~[II, .. 
_."._-_._---~. '''- ----~-_.----- _.~-~ -----_._. '----~""--'-' .... _'-

<i\I'lioln~ ---- -------- .--------- .. _---_._--,,_.-

1
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bllll~ ---. ----------~-- ------.----- ___ o -------.-.... -.-.----., 

.. _--_._---.. _._ .... _-_. . - -------- ~-

'""lj,I",! 

'm" I~ I~ I F-F-I 1 I I I I I I ------. ----_. -_ .. _---_._-~._._.- ---_ .. _-~-" .. - ... __ .-
,",'lhln,1 

... ------+--- -1'"'"--- - ==== ==== - == == ====~~====-==--=~=-~=-~:::=== 
'""I"Ll~ 

I--I--I--I---I--I--I--+--I~--I~--I----I----I··----I--------

1==1~--I-I-I-I-I---'-'~-'----'--'-------------·-.. ·_---··---1----·--------- I~~---------
'OI""lnJ 
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UCITACION PUB. NAC. N". HAUM/DOPf8IDf002/04 FECHA DE INICIO: 

OBRA: CONSTRUCCION DEL AREAADMINISTRATIVA, CAPILlA, CAFETERIA, BODEGA BAI\iO 
PUBLICaS. MODULO DE GAVETAS, ACCESO AL PANTEON MUNICPAL "JARDINES DE U 

FECHA DE TERMINO PAZ"' 
FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

PLAZO DE EJECUC10N DE LOS 
CONSTRUCRETQS Y MATERIALES DE URUAPAN TRABAJOS 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA FIRMA DEL CONTRATISTA 

.l\1\I¡;vn ¡;1~ 

PROGRAMA DE MONTOS aUINCENALU y UTlllZACION DEL PERSONAl. TECNICO ADMINISTRATiva y DE SERVICIO ENCARGADOS DE LA DIRECCION, SUPERVlc;tON y ADMINISTRACION DE l.OS TRABAJOS 

ANO 
CATEGORlA MES 

Ing. Superinlendente OFICINA $/Jor 

Ing. Residente $/Jor 

Asmon. Contable $!Jor 

SUMA TOTAL POR MES 

ACUMULADO 

Alilo 
CATEGORIA MES 

Il1g. Sl.JIarintendente EN CAMPO $/Jor 

In!}. Resldanls $!Jor 

Asmon. Conlable $!Jor 

SUMA TOTAL POR MES 
ACUMULADO 

2004 
Quincena 1 Quincena 2 Quincena 3 Quincena 4 

3,200.00 3,200,00 3,200.00 3,200.00 

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

. '. ....•. ~, ...• ;,>[~"' .. , ".' ... " - .:: :'.':;.' ". 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

........... "",>,'. "/;"',,' .",: .'" ,,' 

5,600.00 5,600.00 6,800.00 5,600.00 

6,600.00 11,200.00 16,800.00 22,400.00 

2004 
Quincena 1 Quincena 2 Quincena 3 Quincena 4 

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

' .. '. .. , "" . "'.','. '\ " .. ,' 
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200,00 

......... ', .'" I,'c . .•. " • c . 
600.00 600.00 .... ' 

3,600.00 3,600.00 

37.200.00 40,800.00 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN 

ESTEBAN ESPINOSA RODRIGUEZ 

600.00 600.00 • X,.' •. 
3,600.00 3,600.00 

44,400.00 48,000.00 

Quincena 6 Quincena 6 

3,200.00 3,200.00 

1,200.00 1,200.00 

.' .. ' 
1,200.00 1,200.00 

, .. ' , 

6,600.00 6,600.00 

28,000.00 33,600.00 

1 
Quincena 6 Quincena 6 

1,800.00 1,800.00 

...... " .... .,' . 
1,200.00 1,200.00 

...... ...... ' ' . 
60D.DO GOo.OO 

3,600.00 3,&00.00 

61,600.00 66,200.00 

DOCUMENTO 26 

HOJA 

DE 

Quincena 7 

.. 

.. " 

QUincena 7 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMIDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRA TIV A, CAPILLA. 
CAFETERÍA, BODEGA, BA,~OS PÚBLICOS, ~IÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PAl'nEÓN. MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECIl" DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

IlOCUMENTO 'P 

ANÁLISIS DE LOS COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



t/ H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
fl'URtJAF~N 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS ~ .. ~:;¡. DOCUMENTO 27 

UCITACIOt><: TRAMO 

OBRA: 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOM8R~ y FIRMA 

.. 

COSTO HORARIO 

No 
MAQUINA 
MODELO 
CAPACIDAD 
MOTOR 
POTENCIA H.P. VALOR DE LAS LLANTAS (Pn) 
COSTO AOQUISICION (V) $ VALOR ACC. O PZAS. ESPECIALES ( Ve) 

VALOR DE LA MAQUINA NUEVA (Vm) CANTIDAD DE LUBRICANTE POR HORA (Ah) 
VALOR DE RESCATE (Vr) CONSUMO DE LUBRICANTE ENTRE CAMBIOS (O.) 
VIDA ECQNQMICA ( Ve ) COSTO DE ACEITE (Pa) 
TASA DE IfI/TERES (i) VIDA ECONÓMICA DE LAS LLANTAS (Vn) 
HORAS EFECTIVAS ANUALES (Hes) VIDA ECONÓMICA DE LAS PIEZAS ESPECIALES (Va) 
PRIMA PROMEDIO DE SEGUROS ( ,) SALARIO REAL DEL OPERADOR ( So) 
COEFICIENTE MANTENIMIENTO (Ko) SALARIO REAL DEL AYUDANTE ( Sal 
CANTIDAD COMBUSTIBLE POR HR. (Gh) SALARIO REAL POR OPERACION (So + Sal ( Sr) 
PRECIO DE COMBUSTIBLE (Pe) HORAS EFECTIVAS TRABAJO DURANTE TURNO (Ht) 

CARGOS: FORMULA : COSTO HORARIO: 

1.- COSTOS FUOS : 
DEPRECIACION D"(Vm-Vr)fVe 
INVERSION 1m'" (Vm - vr) i /2Hea 
SEGUROS Sm = (Vm- Vr) s f2Hea 
MANTENIMIENTO Mn=Ko*D 

SUBTOTAL • -

11.- COSTOS POR CONSUMOS 
COMBUSTIBLES Co"'Gh*Pt: 
OTRAS FUENTEs ENER. 
LUBRICANTES Lb={Ah+Ga)Pa 
LlANTAS N=Pn/Vn 
PIEZAS ESPECIALES Ae==PafVa 

SUBTOTA!. $ 

111._ COSTOS POR SA.LARIOS DE OPERAClON 
OPERACION Po"'Sr/Ht 

SUBTOTA.l. $ 

COSTO HORA.RIO $ 

0543 



Descripción 

Clave: EQ-002 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDDPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 27 (COSTO HORARIO) 

TRANSITO PARA MEOICION K-E, MOOELO CH5 

Datos Generales 
Potencia (p) : 
Motor: 
Costo base (Cb): 
Valor de llantas (VLL): 
Adquisición (Va=Cb- VLL): 
Porcentaje rescate (r): 
Valor de rescate 01r = Va"'r): 

Coeficiente de almacenaje (K): 
Cantidad de combustible e: 

Clave 

Cargos Fijos 
Inversión: 
Depreciación: 
Seguro: 
Mantenimiento: 
Almacenamiento: 
Otros: 

0.00 hp 

12000.00 $ 
0.00 $ 

12000.00 $ 
30.00 % 

3600.00 $ 

1.00 
0.0000 Its/h 

Fónnula Operacio 

l=i{Va+Vr)f2Ha 1=0.25(121 
D=(Va-Vr)Ne 0=(12000 
S=s(Va+Vr)/2Ha 5=0.02(1, 
M=Q*D M=1.00·0 
A=K·O A=1.00·0. 

Total de Cargos Fijos 

Costo Horario 

Años de vida útil (V): 
Horas al año (Ha): 
Vida económica (Ve=Ha*V): 
Tasa interés anual (i): 
Prima de seguro anual (s): 
Coeficiente de mantenimiento (Q): 
Numero de llantas (NLL): 
Vida eco. llantas (Hv): 

Cantidad de lubricante a: 

Activa %Ina. Inactiva 

1.77 100.00 1.77 
0.76 15.00 0.11 
0.14 100.00 0.14 
0.76 0.00 0.00 
0.76 100.00 0.76 
0.00 0.00 0.00 
4.19 2.78 

4.19 2.78 

Unidad: Hora 
Fecha: 26JJun/1990 

10.00 
1100.00 

11000.00 
25.00 % 

2.00 % 
1.00 
1.00 

0.00 hrs 

0.0000 Its/h 
% Esp. En espera 

100.00 1.77 
15.00 0.11 

100.00 0.14 
15.00 0.11 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

2.13 

2.13 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



Descripción 

Clave: EO_005 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ:' 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 27 (COSTO HORARIO) 

Retroexcavadora JD.710 John Oeere 

Datos Generales 
Potencia (p) : 
Motor: 
Costo base (Cb): 
Valor de llantas (VLL): 
Adquisición (Va=Cb- VLL): 
Porcentaje rescate (r): 
Valor de rescate (Vr = Va"'r): 

Coeficiente de almacenaje (1<); 
Cantidad de combustible {e : 

Clave 

Cargos Fijos 
Inversión: 
Depreciación: 
Seguro: 
Mantenimiento: 
Alma~namiento: 
Otros: 

Consumos 
COMBUSTIBLES 
LUBRICANTES 
LLANTAS 

75.00 hp 
Diesel 

375000.00 $ 
60000.00 $ 

315000.00 $ 
0.35% 

1102.50 $ 

0.10 
8.3700 Its/h 

Fónnula Operacio 

l=i(Va+Vr)/2Ha 1=0.00(31' 
D=(Va-Vr)Ne D=(31500 
S=s(Va+Vr)/2Ha S=0.00(31 
M=O'D M=O.2D*91 
A=K"'D A=0.10·9E 

Total de Cargos Fijos 

E=c"Pc E=8.3700· 
L=a'PI L=0.2511' 
LI=VLL 'NLUHv LI=15000. 

Total de Consumos 

Años de vida útil M: 
Horas al año (Ha): 
Vida económica (Ve=Ha~): 
Tasa interés anual (i): 
Prima de seguro anual (s): 
Coeficiente de mantenimiento (Q): 
Número de llantas (NLL): 
Vida eco. llantas (Hv): 

Cantidad de lubricante (a): 

Activa % Ina. Inactiva 

0.49 100.00 0.49 
96.88 15.00 14.53 

0.59 100.00 0.59 
19.38 0.00 0.00 
9.69 100.00 9.69 
0.00 0.00 0.00 

127.03 25.30 

50.22 5.0000 2.51 
7.03 5.0000 0.35 

15.00 15.0000 2.25 
72.25 5.11 

Unidad: hora 
Fecha: 25/Mar/2004 

% Esp. 

100.00 
15.00 

100.00 
15.00 

0.00 
0.00 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

4.00 
810.00 

3240.00 
0.25% 
0.30% 

0.20 
4.00 

4000.00 hrs 

0.2511 Its/h 

En espera 

0.49 
14.53 
0.59 
2.91 
0.00 
0.00 

18.52 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

O=So/H 0=319.41 39.93 100.0000 39.93 100.0000 39.93 
39.93 Total de Operación 39_93 39.93 

Costo Horario 239.21 70.34 58.45 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Descripción 

Clave: EQ_006 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/00Zl04 

CONSTRUCCION DEL AREA AOMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 27 (COSTO HORARIO) 

Revolvedora de concreto de un saco cips~ 

Datos Generales 
Potencia (p) : 12.00 hp Años de vida útil (1/): 
Motor: Diesel Horas al año (Ha): 
Costo base (Cb): 20000.00 $ Vida económica (Ve=Ha*V): 
Valor de llantas (VLL): 1840.00 $ Tasa interés anual (i): 
Adquisición (Va=Cb- VLL): 18160.00 $ Prima de seguro anual (s): 
Porcentaje rescate (r): 0.10 % Coeficiente de mantenimiento (Q): 
Valor de rescate Nr = Va*r): 18.16 $ Número de llantas (NLL): 

Vida eco. llantas (Hv): 
Coeficiente de almacenaje (K): 0.40 
Cantidad de combustible (e): 1.3920 Its/h Cantidad de lubricante a : 

Clave Fónnula Operacio Activa %Ina. Inactiva 

Cargos Fijos 
Inversión: l=i(Va+Vr)/2Ha 1=0.00(18 0.01 100.00 0.01 
Depreciación: D=(Va-Vr)Ne D=(18160 9.07 15.00 1.36 
Seguro: S=s(Va+Vr)/2Ha S=O.OO(H 0.00 100.00 0.00 
Mantenimiento: M=Q'D M=0.20"9 1.81 0.00 0.00 
Almacenamiento: A=K*D A=0.40"9. 3.63 100.00 3.63 
Otros: 0.00 0.00 0.00 

Total de Cargos Fijos 14.52 5.00 
Consumos 
COMBUSTIBLES E=c*Pc E=1.3920 9.05 5.0000 0.45 
LUBRICANTES L=a*PI L=0.0228' 0.64 5.0000 0.03 
LLANTAS LI=VLL"NLUHv LI=920.00 0.30 15.0000 0.05 

Total de Consumos 9.99 0.53 
Operación 
MQ_4 O=SolH 0=153.70 19.21 100.0000 19.21 

Total de Operación 19.21 19.21 

Costo Horario 43.72 24.74 

Unidad: hora 
Fecha: 09/Mar/2004 

2.00 
1000.00 
2000.00 
0,06 % 
0.03 % 

0.20 
2.00 

6000.00 hrs 

0.0228 Ils/h 

% Esp. En espera 

100.00 0.01 
15.00 1.36 

100.00 0.00 
15.00 0.27 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

1.64 

0.0000 0.00 
0.0000 0.00 
0.0000 0.00 

0.00 

100.0000 19.21 
19.21 

20.85 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Descripción 

Clave: Ea_007 
Vibrador para concreto wacker 

Datos Generales 
Potencia (p) : 
Motor: 
Costo base (Cb): 
Valor de llantas (VLL): 
Adquisición (Va=Cb- VLL): 
Porcentaje rescate (r): 
Valor de rescate 01r = Va*r): 

Coeficiente de almacenaje (K): 
Cantidad de combustible e): 

Clave 

Cargos Fijos 
Inversión: 
Depreciación: 
Seguro: 
Mantenimiento: 
Almacenamiento: 
Otros: 

Consumos 
COMBUSTIBLES 
LUBRICANTES 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 27 (COSTO HORARIO) 

6.00 hp Años de vida útil 01): 
Gasolina Horas al año (Ha): 

12500.00 $ Vida económica (Ve=Ha*V): 
0.00 $ Tasa interés anual (i): 

12500.00 $ Prima de seguro anual (s): 
0.20% Coeficiente de mantenimiento (Q): 
25.00 $ Número de llantas (NLL): 

Vida eco. llantas (Hv): 
0.10 

0.4S18Its/h Cantidad de lubricante (a): 

Fónnula Operacio Activa %Ina. Inactiva 

l=i(Va+Vr)/2Ha 1=0.00(12' 0.00 100.00 0.00 
O=(Va-Vr)Ne 0=(12500 3.90 15.00 0.59 
S=s(Va+Vr)/2Ha S=O.OO(l' 0.00 100.00 0.00 
M=a'O M=0.40'3 1.56 0.00 0.00 
A=K*D A=0.10·3. 0.39 100.00 0.39 

0.00 0.00 0.00 
Total de Cargos Fijos 5.85 0.98 

E=c·Pc E=0.4B1S· 3.13 5.0000 0.16 
L=a*PI L=0.013S' 0.39 5.0000 0.02 

Total de Consumos 3.52 0.18 

Unidad: 
Fecha: 

% Esp. 

100.00 
15.00 

100.00 
15.00 
0.00 
0.00 

0.0000 
0.0000 

O=So/H 0=137.55 17.19 100.0000 17.19 100.0000 
Total de Operación 17.19 17.19 

Costo Horario 26.56 18.35 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

hora 
09/Mar/2004 

2.00 
1600.00 
3200.00 
0.06% 
0.03% 

0.40 
0.00 

0.00 hrs 

0.013S Itslh 

En espera 

0.00 
0.59 
0.00 
0.23 
0.00 
0.00 
0.82 

0.00 
0.00 
0.00 

17.19 
17.19 

18.01 

0547 



Descripción 

Clave: EO_OOS 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 27 (COSTO HORARIO) 

Compactador vibratoMo Dynapac CC1410.5Ton 

Datos Generales 
Potencia (p) ; 
Motor: 
Costo base (Cb): 
Valor de "antas (VLL): 
Adquisición (Va=Cb- VLL): 
Porcentaje rescate (r): 
Valor de rescate (Vr = Va*r): 

Coeficiente de almacenaje (K): 
Cantidad de combustible e): 

Clave 

Cargos ¡=ijos 
Inversión: 
Depreciación: 
Seguro: 
Mantenimiento: 
Almacenamiento: 
Otros: 

Consumos 
COMBUSTIBLES 
LUBRICANTES 

70.00 hp 
Diesel 

463350.00 $ 
0.00 $ 

463350.00 $ 
0.20% 

925.70 $ 

0.40 
8.4000 Its/h 

Fónnula Operacio 

l~i(Va+Vr)/2Ha 1~0.00(45: 
D~(Va-Vr)Ne D~(45335 
S=s(Va+Vr)/2Ha S=0.00(4E 
M=O'D M=0.60·1 
A=K'D A=0.40·1· 

Total de Cargos Fijos 

E=c*Pc E=8.4000 
L=a'PI L=0.2380· 

Total de Consumos 

Años de vida útil M: 
Horas al año (Ha): 
Vida económica (Ve=Ha*V): 
Tasa interés anual (0: 
Prima de seguro anual (5): 
Coeficiente de mantenimiento (Q): 
Número de llantas (NLL): 
Vida eco. llantas (Hv): 

Cantidad de lubricante (a): 

Activa %Ina. Inactiva 

0.50 100.00 0.50 
114.89 15.00 17.23 

0.06 100.00 0.06 
68.93 0.00 0.00 
45.96 100.00 45.96 

0.00 0.00 0.00 
230.34 63.75 

50.40 5.0000 2.52 
6.66 5.0000 0.33 

57.06 2.85 

Unidad: hora 
Fecha: 09/Marl2004 

3.50 
1150.00 
4025.00 
0.25 % 
0.03% 

0.50 
0.00 

0.00 hrs 

0.2380 Its/h 

% Esp. En espera 

100.00 0.50 
15.00 17.23 

100.00 0.06 
15.00 10.34 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

28.13 

0.0000 0.00 
0.0000 0.00 

0.00 

O=SolH 0=202.13 25.27 100.0000 25.27 100.0000 25.27 
Total de Operación 25.27 25.27 25.27 

Costo Horario 312.67 91.87 53.40 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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Descripción 

Clave: EO_009 
Camion volteo de 7M3 DIna 

Datos Generales 
Potencia (P) : 
Motor: 
Costo base (Cb): 
Valor de llantas (VLL): 
Adquisición (Va=Cb- VLL): 
Porcentaje rescate (r): 
Valor de rescate (\Ir = Va"'r): 

Coeficiente de almacenaje (K); 
Cantidad de combustible e): 

Clave 

Cargos Fijos 
Inversión: 
Depreciación: 
Seguro: 
Mantenimiento: 
Almacenamiento: 
Otros: 

Consumos 
COMBUSTIBLES 
LUBRICANTES 
LLANTAS 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 27 (COSTO HORARIO) 

126.00 hp Años de vida útil (\1): 
Diesel Horas al afio (Ha): 

385000.00 $ Vida económica (Ve=Ha*V): 
11700.00 $ Tasa interés anual 0): 

373300.00 $ Prima de seguro anual (s): 
0.35% Coeficiente de mantenimiento (Q): 

1306.55 $ Número de llantas (NLL): 
Vida eco. llantas (Hv): 

0.10 
13.60001ts/h Cantidad de lubricante (a): 

Fórmula Operacío Activa %Ina. Inactiva 

l=i(Va+Vr)/2Ha 1=0.00(37: 0.12 100.00 0.12 
D=(Va-Vr)Ne D=(37330 23.63 15.00 3.54 
S=s(Va+Vr)/2Ha S=0.00(3; 0.14 100.00 0.14 
M=O'D M=0.30'2: 7.09 0.00 0.00 
A=K*D A=0.10'2¡ 2.36 100.00 2.36 

0.00 0.00 0.00 
Total de Cargos Fijos 33.34 6.16 

E:::c"Pc E=13.600' 81.60 5.0DOO 4.08 
L=a'PI L=0.42B4' 12.00 5.0000 0.60 
lI=VLL 'NLUHv 1I=1950.0 6.10 15.0000 0.91 

Total de Consumos 99.70 5.59 

Unidad: 
Fecha: 

% Esp. 

100.00 
15.00 

100.00 
15.00 

0.00 
0.00 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

O=So/H 0=319.41 39.93 100.0000 39.93 100.0000 
Total de Operación 39.93 39.93 

Costo Horario 172.97 51.6B 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

hora 
09/Mar/2004 

4.00 
3936.00 

15744.00 
0.25 % 
0.30% 

0.30 
6.00 

1920.00 hrs 

0.42B4lts/h 
En espera 

0.12 
3.54 
0.14 
1.06 
0.00 
0.00 
4.86 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

39.93 
39.93 

44.79 
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Descripción 

Clave: EQ_010 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 27 (COSTO HORARIO) 

Motoniveladora caterpilla modelo 12-8 

Datos Generales 
Potencia (p) : 150.00 hp Años de vida útil M: 
Motor: Diesel Horas al año (Ha): 
Costo base (Cb): 829735.00 $ Vida económica (Ve=Ha*V): 
Valor de llantas (VLL): 33000.00 $ Tasa interés anual (i): 
Adquisición (Va=Cb- VLL): 796735.00 $ Prima de seguro anual (s): 
Porcentaje rescate (r): 0.20% Coeficiente de mantenimiento (Q): 
Valor de rescate 0Jr = Va"'r): 1593.47 $ Número de llantas (NLL): 

Vida eco. llantas (Hv): 
Coeficiente de almacenaje (K): 0.20 
Cantidad de combustible (e): 24.0000 Its/h Cantidad de lubricante (a): 

Clave Fórmula Operacio Activa %I"a. Inactiva 

Cargos Fijos 
Inversión: l=i(Va+Vr)/2Ha 1=0.00(791 0.69 100.00 0.69 
Depreciación: D=(Va-Vr)Ne 0=(79673 144.05 15.00 21.61 
Seguro: S=s(Va+Vr)/2Ha S=0.00(7¡ 1.04 100.00 1.04 
Mantenimiento: M=Q*D M=0.25*1· 36.01 0.00 0.00 
Almacenamiento: A=K·O A=0.20·1' 28.81 100.00 28.81 
Otros: 0.00 0.00 0.00 

Total de Cargos Fijos 210.60 52.15 
Consumos 
COMBUSTIBLES E=c*Pc E=24.000' 144.00 5.0000 7.20 
LUBRICANTES L=a·PI L=0.7500' 21.00 5.0000 1.05 
LLANTAS LI=VLL *NLLlHv L1=55DO.0 8.25 15.0000 1.24 

Total de Consumos 173.25 9.49 
Operación 

Unidad: hora 
Fecha: 26/Feb12004 

4.80 
1150.00 
5520.00 
0.20% 
0.30 % 

0.25 
6.00 

4000.00 hrs 

0.7500Its/h 

% Esp. En espera 

100.00 0.69 
15.00 21.61 

100.00 1.04 
15.00 5.40 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

28.74 

0.0000 0.00 
0.0000 0.00 
0.0000 0.00 

0.00 

MQ 2 O=So/H 0=319.41 39.93 100.0000 39.93 100.0000 39.93 
MQ=4 O=So/H 0=153.70 19.21 100.0000 19.21 100.0000 19.21 

Total de Operación 59.14 59.14 59.14 

Costo Horario 442.99 120.78 87.88 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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DesCripción 

Clave: EO_012 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ:' 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 27 (COSTO HORARIO) 

COMPACTAOOR MANUAL(BAILARINA) DE 4HP Waeker. Unidad: hora 
Fecha: 14/JuI12004 

Datos Generales 
Potencia (p) : 4.00 hp Años de vida útil (V): 2.00 
Motor: Gasolina Horas al año (Ha): 800.00 
Costo base (Cb): 27500.00 $ Vida económica (Ve=Ha*V): 1600.00 
Valor de llantas (VLL): 0.00$ Tasa interés anual (i): 6.00% 
Adquisición (Va=Cb- VLL): 27500.00 $ Prima de seguro anual (s): 0.30% 
Porcentaje rescate (r): 20.00 % Coeficiente de mantenimiento (Q): 0.20 
Valor de rescate (\Ir = Va"'r): 5500.00 $ Número de llantas (NLL): 0.00 

Vida eco. llantas (Hv): 4000.00 hrs 
Cantidad de combustible e): 1.0000 Its/h Cantidad de lubricante (a): 0.050011s/h 

Clave Fónnula Operacio Activa %Ina. Inactiva % Esp. En espera 

Cargos Fijos 
Inversión: l=i(Va+Vr)/2Ha 1=0.06(27' 1.24 100.00 1.24 100.00 1.24 
DepreCiación: O=(Va-Vr)Ne 0=(27500 13.75 15.00 2.06 15.00 2.06 
Seguro: S=s(Va+Vr)/2Ha 5=0.00(2, 0.06 100.00 0.06 100.00 0.06 
Mantenimiento: M=Q*D M=0.20*1: 2.75 0.00 0.00 15.00 0.41 
Otros: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total de Cargos Fijos 17.80 3.36 3.77 
Consumos 
COMBUSTIBLES E=c*Pc E=1.0000· 6.50 5.0000 0.33 0.0000 0.00 
LUBRICANTES L=a'PI L=0.0500' 2.25 5.0000 0.11 0.0000 0.00 

Total de Consumos 8.75 0.44 0.00 
Operación 
MOC_002 O=So/H 0=166.17 20.77 100.0000 20.77 100.0000 20.77 

Total de Operación 20.77 20.77 20.77 

Costo Horario 47.32 24.57 24.54 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUM/DOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADML'lISTRATIV A, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BA5¡OS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PA,YfEÓN, ~fVNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 28 

RELACIÓN DE INSUMO S QUE INTERVIENEN EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



No. 

No. 

No. 

DOCUMENTO 28 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS 

RELA CION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

LICITACION PUBLICA N° __ _ 

LISTADO DE MATERIALES PUESTOS EN EL SIDO DE LOS TRABAJOS 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. D. IMPORTE 

LISTADO DE MANO DE OBRA 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S. R. IMPORTE 

LISTAD O DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
DESCRlPCION UNIDAD CANTIDAD C. H. IMPORTE 

NOMBRE DEL LICITANTE 

NOMBRE. CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTE LEGAL 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 28 (RELACION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACiÓN DE LA PROPUESTA) 

Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. Monto 

Materiales 

MAT_001 CEMENTO GRIS 310.88897 TON 1,200.00 373.066.76 

MAr_002 ARENA 749.77488 M3 115.00 86,224.11 

MAT_003 GRAVA 263.78782 M3 115.00 30,335.60 

MAT_OD4 AGUA 217.06566 M3 30.00 6.511.97 

MAT_005 CAL 10.39589 TON 840.00 8.732.55 

MAT_006 HILO DE CAI'JAMO 13.64150 CARRETE 22.00 300.11 

MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 7,513.02000 P.T. 7.00 52,591.14 

MAT_008 CLAVO 422.59330 KG 13.47 5,692.33 

MAT_009 ACERO DE REFUERZO 9.989.48700 KG 8.60 85.909.59 

MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 367.63233 KG 10.43 3,834.41 

MAT_011 ALAMBRON 624.99000 KG 7.82 4,887.42 

MAT_012 CEMENTANTE 24.96000 M3 76.66 1,913.43 

MAT_013 TABICON 10-14-28 CMS. 7.864.00000 PIEZA 1.90 14,922.60 

MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE 52,223.00000 PIEZA 1.00 52,223.00 
ESP. 

MAT_015 VITROPISO INTERCERAMIC MOD. AUSTRALIA 376.94000 M2 73.91 27,859.64 
COLOR MEL BOUME 31.5"31.5 CMS. 

MAT_016 VITROPISO INTERCERAMIC MOD. MARINA 43.05000 M2 86.95 3.743.20 
COLOR MEL BOUME 31 S31.5 CMS. 

MAT_017 LAMBRIN INTERCERAMIC MOD. ANTILLA 192.36000 M2 91.31 17,564.39 
COLOR BEIGE 20.'"30.0 CMS. 

MAT_018 PEGAPISO 2,913.00000 KG 1.47 4,282.11 

MAT_019 JUNTEADOR '1,165.20000 KG 3.15 3.670.38 

MAT_020 CINTARILLA 18,240.00000 PIEZA 1.06 19,334.40 

MAT_021 BALASTRE 540.80000 M3 67.00 36,233.60 

MAT_022 EMULSIKA 380.00000 LT 9.70 3,686.00 

MAT_023 ACRIL TECHO ROJO 380.00000 LT 25.58 9,720.40 

MAT_024 SIKATELA 399.00000 M2 2.29 913.71 

MAT_025 PINTURA VINILlCA BERELlNTE 461.50000 LT 25.05 11,560.58 

MAT_026 SELLADOR PARA PINTURA 230.75000 LT 18.00 4,153.50 

MAT_027 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6110-10 1,545.49500 M2 10.69 16.521.34 

MAT_028 IMPERMEABILlZANTE CON RESINA EPOXICA 1,000.00000 LT 45.00 45,000.00 

MAT_029 TUBO DE PVC DE 3" DE DIAM. 840.00000 ML 9.70 8,148.00 

MAT_030 COPLE DE 3" DE DIAM. 80.00000 PIEZA 3.00 240.00 

MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 10.16500 LT 102.60 1,042.93 

1\T· 
~-,jl PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 28 (RELACION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACiÓN DE LA PROPUESTA) 

Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. Monto 

MAT_032 CEMENTANTE 11.16000 M3 67.00 747.72 

MAT_033 AGUA ADQUIRIDA EN PIPA 4.50000 M3 35.00 157.50 

MAT_034 ADOQUIN EXAGONAL 27'"24"10 CMS. DE 378.00000 M2 87.00 32,886.00 
ESPESOR DE RESISTENCIA 220 KG/CM2. 

MAT_035 ARENA NEGRA FINA PARA BASE Y JUNTEO 27.00000 M3 110.00 2,970.00 
DEADOQUIN 

MAT_036 CIMBRA METALlCA PARA GUARNICION 9.00000 ML 45.00 405.00 

MAT_038 TINACO DE 1100 LTS. (INCLUYE FLOTADOR, 4.00000 PIEZA 1,229.00 4,916.00 
CONECTOR CAMPANA Y 2 M. DE TUBO DE 
SALIDA) 

MAT_039 SOLDADURA 50-50 3.05000 CARRETE 60.86 185.62 

MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 1.48330 PIEZA 44.95 66.67 

MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 10.91000 M 7.00 76.37 

MAT_042 TAPA REGISTRO 40·40 CMS. INCLUYE MARCO 14.00000 PIEZA 150.00 2,100.00 
Y CONTRAMARCO 

MAT_043 TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" 89.25000 ML 58.05 5,180.96 

MAT_044 .COPLE DE PVC DE 6" 7.08305 PIEZA 15.71 111.27 

MAT_045 CODO DE PVC DE 6" 3.54195 PIEZA 42.24 149.61 

MAT_047 ESTOPA 0.69600 KG 15.00 10.44 

MAT_04B TUBERIA DE PVC DE 4" 145.60000 ML 12.91 1,879.70 

MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" 12.20816 PIEZA 4.00 48.83 

MAT_050 CODO DE PVC DE 4" 29.97500 PIEZA 12.36 370.49 

MAT_051 TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" 49.10000 ML 7.00 343.70 

MAT_052 COPLE DE PVC DE 2 1/2" 5.08326 PIEZA 2.00 10.17 

MAT_053 CODD DE PVC DE 2 112" 27.22210 PIEZA 3.00 81.67 

MAT_054 coladera de 4" diam marca HELVEX 2.00000 PIEZA 23.76 47.52 

MAT_055 COFLEX 43.00000 PIEZA 13.00 559.00 

MAT_056 LLAVE ANGULAR 30.00000 PIEZA 22.50 675.00 

MAT_057 TUBO DE COBRE DE 112" 111.00000 ML 22.00 2,442.00 

MAT_058 CODD DE COBRE DE 1/2" 73.00000 PIEZA 2.00 146.00 

MAT_059 COPLE DE COBRE DE 112" 40.00000 PIEZA 2.50 100.00 

MAT_060 "l" DE COBRE DE 1/2" 26.50000 PIEZA 2.83 75.00 

MAT_061 WC TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS ( 7.00000 PIEZA 400.00 2.800.00 
FLOTADOR, PIJAS Y CERA) 

MAT_062 LAVABO INCLUYE ACCESORIOS (MANERALES 5.00000 PIEZA 300.00 1,500.00 
YCESPOL) 

MAT_063 LLAVE DE PASO PARA REGADERA DE 1/4 DE 2.00000 PIEZA 60.00 120.00 
BUELTA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

tONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

'~lJ.O 'EN MC'\IlMIíNID 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 28 (RELACION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACiÓN DE LA PROPUESTA) 

I Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. Monto 

MAT_064 MANERALES PARA REGADERA 1.00000 JUEGO 30.00 30.00 

MAT_065 REGADERA TIPO CEBOLU\ CROMADA CAL. 1.00000 PIEZA 103.20 103.20 
ECO 

MAT_066 Gabinete slim tine 2x38 (incluye balastra y 14.00000 PIEZA 273.00 3.822.00 
lamparas) 

MAT_067 APAGADOR LINEA EVOLUTION 40.00000 PIEZA 13.90 556.00 

MAT_068 CONTACTO ATERRIZADO LINEA EVOLUTION 20.00000 PIEZA 27.72 554.40 

MAT_069 CHALUPA 60.00000 PIEZA 2.50 150.00 

MAT_070 CAJA REGISTRO DE 3/4" 40.00000 PIEZA 3.91 156.40 

MAT_071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 50.00000 PIEZA 15.00 950.00 

MAT_072 CABLE TW-12 CONDUMEX 1.208.00000 ML 1.85 2,234.80 

MAT_073 CABLE TW-14 CONDUMEX 364.00000 ML 1.40 537.50 

MAT_074 CINTA AISLAR 12.00000 PIEZA 5.00 50.00 

MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 544.00000 ML 1.52 881.28 

MAT_075 LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO CANDIL 25.00000 PIEZA 350.00 9,100.00 

MAT_077 ventana de herreria 1.00m X O.60m 2.00000 PIEZA 150.00 300.00 

MAT_078 Mamparas de perfil tubula 9.00000 PIEZA 650.00 5,850.00 

MAT_079 ventana de herrerla 1.60m X O.6Dm 20.00000 PIEZA 200.00 4,000.00 

MAT_080 ventana de herrerla 2.40m X 1.60m 4.00000 PIEZA 600.00 2,400.00 

MAT_081 ventanas de herrena O.80m X 2.40m 14.00000 PIEZA 250.00 3,500.00 

MAT_082 canal de 1.50 x 2.1 Om 3.00000 PIEZA 350.00 1,050.00 

MAT_083 Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 1.20m 5.00000 PIEZA 200.00 1,000.00 

MAT_084 Puerta de herreria 0.90a.l0m 2.00000 PIEZA 1,450.00 2,900.00 

MAT_085 Puerta de herrena tipo tablero de 2.00 x 2.60m 2.00000 PIEZA 3,200.00 6,400.00 

MAT_085 VIDRIO CHINO TRANSLUGIDO DE 3.5 MM. 1.20000 M2 220.00 264.00 

MAT_087 VIDRIO CLARO DE 5 MM. 51.48000 M2 220.00 13,525.50 

MAT_088 SILlCON TRANSPARENTE 18.16660 PIEZA 25.00 454.16 

MAT_089 TUBO DE COBRE DE 1" 20.00000 ML 56.08 1,121.60 

MAT_090 CODO DE GOBRE DE 1" 2.00000 PIEZA 9.56 19.12 

MAT_091 COPLE DE COBRE DE 1" 3.00000 PIEZA 8.25 24.78 

MAT_092 REDUCCION DE COBRE DE 1" A 3/4" 3.00000 PIEZA 12.00 36.00 

MAT_093 TUBO DE COBRE DE 3/4" 12.00000 ML 31.56 378.72 

MAT_094 GODO DE COBRE DE 3/4" 2.00000 PIEZA 4.00 8.00 

MAT_095 COPLE DE COBRE DE 3/4" 2.00000 PIEZA 3.50 7.00 

Total de Matel 1'084,366.10 

TOTAL DEL R 1'064,366.10 

AF fifu-Titl PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 28 (RELACION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACiÓN DE LA PROPUESTA) 

Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. 
Equipo 

EQ-OOZ TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5 36.00000 Hora 4.19 150.84 

EQ_005 Retroexcavadora JD.710 John Deere 9.00000 hora 239.21 2,152.89 

EQ_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa 198.74700 hora 43.72 8,689.22 

EQ_007 Vibrador para concreto wBcker 362.59176 hora 26.56 9,630.44 

EQ_008 Compactadorvibratorio Dynapac CC14 10.5Ton 3.99960 hora 312.67 1,250.55 

EQ_009 Camion volteo de 7M3 Dina 18.00000 hora 172.97 3,113.46 

EQ_Ol0 Motoniveladora caterpiIJa modelo 12-8 6.00120 hora 442.99 2,658.47 

EQ_012 COMPACTADOR MANUAL(BAlLARINA) DE 4HP 9.60000 hora 47.32 454.27 
Wacker. 

EQ_013 EQUIPO DE PRUEBA DE LABORATORIO 4.00000 hora 300.00 1,200.00 

Total de Equil 29,3DO,14 

TOTALDELR 29,300.14 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PUBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 28 (RELACION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACiÓN DE LA PROPUESTA) 

Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. Monto 

Mano de Obicl 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA , 173,92450 jor 319.41 55,553.22 

MO_02 TOPOGRAFO 4.50000 jor 285.79 1,286,06 

MO_03 ELECTRICO 36,66660 jor 285,79 10,478.95 

MO_04 ALBAÑIL 1,210,92112 jor 235,37 285,014.50 

MO_05 CARPINTERO DE CONSTRUCCION 53,12938 jor 285,79 15,183.85 

MO_06 PEON 1,651,81105 jor 137,55 227,206,61 

MO_07 FIERRERO 80.53080 jor 235.37 18,954,53 

MO_08 ALUMINIERO 5.70000 jor 285]9 1,629.00 

MO_09 PINTOR 80.56822 jor 285,79 23,025,59 

MO_l0 AZULEJERO 61.98000 jor 285.79 17,713.26 

MO_ll HERRERO 46.36666 jor 285]9 13,251.13 

MO_12 FONTANERO 17.50540 jor 285.79 5,003,15 

MO_13 AYUDANTE 256.78788 jor 153,70 39,468.30 

MO_14 ESTADALERO 4.50000 jor 185.98 836,91 

MO_15 CADENERO 4,50000 jor 153,70 691.65 

MO_16 LABORA TORISTA 4.00000 jor 50428 2,017,12 

Total de Mane 717 ,313.83 

TOTAL DELR 717,313,83 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
.CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN. MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 . 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 29 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

]'ROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA )'ÚBLlCA 



1ft H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

I URUAPAN DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
IL i'_\lJ~'l.V,~!:lli('l~.'l·lOIJi 
liEImOIIO EN HCMHaffij 

DOCUMENTO 29 
Licitación N° 
Obra: 

Fecha: Lugar: URUAPAN, MICH. 

NOMBRE DEL LICITANTE: NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

ANALlSIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

ADMINISTRACION ADMINISTRACION DE CAMPO CONCEPTO CENTRAL 
$ % DEL C. D. $ % DELC. D. 

1. Honorarios, sueldos y prestaciones 
a) Personal directivo 
b) Personal técnico 
e) Personal administrativo 
d) Cuota patronallMSS e INFONAVIT 
e) Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo para 

los incisos a, b y e 
1) Pasajes y viáticos para los inciso a, b y e 
g) Prestaciones adicionales del contrato de trabajo 

11. Depreciación mantenimiento y rentas 
a) Edificios y locales 
b) Locales de mantenimiento y guarda 
e) Bodegas 
d) Instalaciones generales 
e) Equipos, muebles y enseres 
1) DepreCiación o renta, y operación de vehículos 
g) Campamentos 

111. Servicios de los siguientes conceptos: 
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios 
b) Estudios e investigaciones 

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 
a) Campamentos 
b) Equipo de construcción 
e) Plantas y elementos para instalaciones 
d) Mobiliario 

V. Honorarios, sueldos y prestaciones 
h) Personal directivo 
i) Personal técnico 
j) Personal administrativo 
k) Cuota patronallMSS e INFONAVIT 
1) Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo para 

los incisos a, b y e 
m) Pasajes y viáticos para los inciso a, b y e 
n) Prestaciones adicionales del contrato de trabajo 

Página 1 de 2 
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ADMINISTRACION ADMINISTRACION DE CAMPO 
CENTRAL 

$ % DELC. D. $ % DELC. D. 

VI. Gastos de oficina 
a) Papelería y útiles de escritorio 
b) Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio 
e) Equipo de computación 
d) Situación de fondos 
e) Copias y duplicados 
n Luz, gas y otros consumos 
g) Gastos de licitación 

VII. Capacitación y adiestramiento 

VIII. Seguridad e higiene 

IX. Seguros y fianzas 

X. Trabajos previos y auxiliares 
a) Construcción y conservación de caminos de 

acceso 
b) Montajes y desmantelamientos de equipo 
e) Construcción de instalaciones generales 

1. De campamentos 
2. De equipo de construcción 
3. De plantas y elementos para instalaciones 

INDIRECTOS 
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iiIi1 -6 liI!!I ~ON""'U(RcrO' y MATIru~lES Oc t1RU.~PAN'.1. DE e v 

AJ.- PERSONAL DIRECTIVO 
BJ.- PERSONAL TECNIGO 
eJ-- PERSONAL ADMNISTRATIVQ 
Oj.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
El.- PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DE TRABAJO PARA 
PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS (A,a,e) 

PASAJES y VIATICOS DEL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS 

QUE DERIVEN DE LAS SUSCRIPCION DE 
I 

AJ.- EDIFICIOS Y LOCALES 
Bl_- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 
ej.- BODEGAS 
Oj.-INSTALACIONES GENERALES 
EJ.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 
F).- DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACiÓN DE VEHIGULOS 

AJ_-CAMPAMENTOS 
aj.- EQUIPO DE GONSlRUCCION 
e).· PLAN'''S y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 

" I 

Al.- PAPELERtA Y UTlLES DE ESCR1TURIO 
Bj.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TEGRAFOS, RADIO 
C).- EQUIPO DE COMPlJTACION 
Dj.- SITUACION DE FONDOS 

DUPLICADOS 

I 
Aj.- CONSTRUCCION y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO 
Bj.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS 
C).- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES 
1.- DE CAMPAMENTO 
2.-DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 

COSTO 

C. ESTEBAN ESPINOSA RODRIGUEZ 

, 
$ 
$ 
$ 

6.934% 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUM/DOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADML'I'ISTRA UVA. CAPILL.\.. 
CAFETERÍA. BODEGA. BA¡'iOS PÚBLICOS. MÓDULOS DE GAVETAS. 

ACCESO AL PANTEÓN, ML'l\1CIPAL "JARDL'I'ES DE L.\. PAZ" 
~, ',-,y.) . "-, ,~>-,-' 

L'5.~,J!.2QiD e¡ M0"4¡Mmr:o FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 30 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE L.\. LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN {r;CU ¡ URUAPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DOCUMENTO 30 
" ''''''''~'"''''_~_' __ '''O;-'; 
llSW:O\IO al ~ 

UCITACION No. 

OBRA: 

ANALlSIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTE LEGAL 

fecha de inicio: COSTO DIRECTO: 
fecha de tesminación : COSTO INDIRECTO: 

Plazo de ejecución: dias clendario CD+ el: 

ANTICIPO SEGUN CONVOCATORIA: 

MONTO ASIGNACrON ; FACTOR DE AMORT!ZACION % 
ANTICIPO: 

TASA DE REFERENCIA: % ANUAL NOMBRE DEL INSlRUMENTO DE CAPTACION: 

PLAZO PARA PAGO DE ESTIMACIONES: dfas calendario 

año 
CONCEPTO quincena 1 quincena 2 quincena 3 quincena 4 quincena 5 quincena 6 quincena n 

Mateliales 
Mano de obra 

~o 
Suma Costo directo 
Costo indirecto 
Egresos por Mes - CD + el 
Acumulado de egresos 

Anticipos (+) 
Estimaciones (+) 
.AmortizaciónAn~o (-) 
Suma Ingresos 
Acumulado de ingresos 

Acumulado (EgreSO-lngreso) 
Costo de financiamiento 
Acumulado financiamiento 

COSTO FINANCIERO = FINANCIAMIENTO X 100= %F 
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 

COSTO FINANCIERO = X 100= % 
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CONSTRUCRETOS y MATERIALES 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V. 

VENTA DE MATERiAl PARACONSíRUCCJON y PR¡;FABRICPDOS 
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Tasa de recargos de 2005 

Íllforrnaci6n de tlsof'tecuente _ 
- T~blas-hist6tjtar:_-aduruiil~dá§ 

Tasas de recargos e intereses a cargo del fisco federal 

-ti 

'Agosto I 1_13 ' 0_75 i 25jul2005 I L~_.~ ___ .. _. ,1 _ .-----------4--------~--....--l 

,Julio i 1.13 i 0.75 I 29 jun 2005 i 
[Junio -----·-·--·-r-·--·-·.¡.-13--··-----r-··-·--QT5--·---t--31máy2005'-j 
¡Mayo l" 1.13 -¡ 0.75 I 3may2005 i ,.-... - ... - -........- - .• ---- ... ---.---.-.----.... '---T"-------.--.. --.... -- .......... ] -.. --...... -----.--- .. ---.. -....----, 
'Abril ' 1.13 . 0.75 4 abril 2005 1 
1-·----.. ····_---_··_··+_·_--·-· __ .-· .. ----_··_---_·_--·+ ..... ------------.-- ,--.... ------.. -.-.--.. ---.. , 
¡Marzo I 1.13 I 0.75 '8 mar 2005 i 
c-----.. --... ----t---------.-----.-.. ---,----.. --------... .¡-----"-'--1 
[fOebrero ¡ 1.13 ¡ 0.75 I 28 feb 2005_ I 
¡Enero l 1_13 I 0.75 i 28 ene 2005 : 
,_~_ .. __ "_, ____ . _____ ._l __ • ____ ._~ ___ ..L_~ _________ . __________ ~ 

Dorechos reservados por C~g.A. 00 C.Y. 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA. 
CAFETERÍA, BODEGA, B",<;¡OS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDli'iES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 31 

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA P(rBLICA 



DOCUMENTO 31 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS 

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE 

LICITACION PUBLICA N° __ _ 

CARGO POR UTILIDAD C.U. = $ ______ _ 

% CU= (C.U. / (C.D. + C.L + C.F. ) X 100 

%CU= 

C.D. = Costo Directo 
C.L = Costo Indirecto 
C.F. = Costo por Financiamiento 
CU = Cargo por Utilidad 

NOMBRE DEL LICITANTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTE LEGAL 
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CONSTRUCRETOS 
DE URUAPAN, S. 

y MATERIALES 
A. CEe. Y. 

VENTA DE MATERIAL PARA· GONSTRUccjóN y PREFABRICADOS 

GRUPO 
QMSrnUCRETOS 

Bl~tD:,-ll.~D--¡jSTfaAL :N" ;2-5'5a 
ES9:. -t-iS¡:i;'MI¡;tilO-{}RJENIT: 
COL lt., fRESA 
6Ol30,URp.A.FAH, M!CH. 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DEOBRASPÚBUCAS 

C->ER1;.: ;;:;:.:m~;,a~~mJ:.,,-~.~~"~; M,~-p,;;:'ñ7""
~~$f-.!....."'1IS.'=-~&?I...lIT5lN:B:P...::;?.tL ·J.l;S1e'i~L~;:r,1,? 

UTIUDAIJPROPUESTAPIJRcEL llCITANTE 

!E!..'~_ !~5~t5Z8T 1 5·;::!) 
~Z8"21--g: 

-F~."x -f~52} '-515·2!J·{t 
Loto,p,!:.. stN _C~_5TO Gi-_$[lQ-711~_;;j92 

DOCUMENTO 3.1 

·b.l.aM_i~ID5A.RQr~tEt 
p.fr'P,b..,~·m'-f.rrE lEGtol. 

243;374.51 

%cu= 

%e_U.:: 24-3.-374.51 / { 1;B46;527~74 __ + 128;U43;28 ... 

CD= COSTO DIRECTO ~ 

CI= COSTO INDIRECTO ~ 

pF= COSTO AUANCIERO := 

CU~ CARGO POR UTlUDAD ~ 

1,84<>,527.74 
128,043.28 '-o 

7,1a2.B4 ~." 

243,37<k51 
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CARGO POR UTILIDAD" 

PORCETAJE DE UTILIDAD BRUTA: 

C.D." 

C.I." 

C.F.'" 

I.S.R= 

P.T.U.= 

CARGO POR UTILIDAD (A) 

% DE UTILlDAD= (A)*100/(CD+CI+CF)= 

~ .' ,_ BOO'", ""'M ,,,,,uoo,, MODULO 

CON5TIl.UCRETOS y MAl'ElUAlllS DE UllUAl'AN S.A DI! C.V. 

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD NETA 

7.00% (C.D.+C.I.+C.F-); . UTlUDAD NETA·¡C.D.+C.I.+C.F.) ...•••.••. ((1) 

1-(LS.R.+P.T.U.¡ 

0.07 

184 6527.740 

28043280 

7192.839 

0.330 

0.100 

0.07 $ 1,981.763.86 138,723.470 

1.00 (043) 0.570 

12.2B% 

c. ESTEBAN ESPINDSA RODRIGUEZ 

IlOCUME'I"ro ;1 

llJEl 

I HOjA, 

OE 

$ 243,374.51 
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R!tUM 'DO? 'BID 'I,)IJ: 'L'+ 

FECH.'\.: 

I.\CCESO .'L P.''''TIoO''MUNIC'PAL ~JARDINES DE U. P . .;z" 

OFERT..i. ECO;-'¡OMIC,'I. 

:\,""EO 

NOM&RE DEL CONCURSANTE: HOJA: 

C'ONSTRUCRETOS y l'IB,TERL-\LES DE URUAP.-\¡\' S.A DE t.Y. 

DE: 

ANALlSIS DE COSTOS GLOBALES INTEGRADOS 

1.- COSTO DIRECTO 

AI.- MATERIALES $ 1,064,366.100 

BI.- MANO DE OBRA $ 717,313.830 

e). -MAQUINARIA Y EQUIPO $ 29,300.140 

DI.- HERRAMIENTA MENOR POR M.O. $ 35,547.670 

E).- SUBCONTRATOS $ 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,846,527.740 

COSTO DIRECTO Aj.- IMPORTE PARCIAL $ 1,846,527.74 

COSTO INDIRECTO 6.934% $ 128,043.28 

COSTOS FINANCIERO 0.3643% $ 7,192.84 

COSTOS POR UTILIDAD BRUTA 12.28% $ 243,374.51 

COSTOS ADICIONALES 1 (SECODAM) 0.50% $ 11,106.99 

COSTOS ADICIONALES 2 (2% SOBRE NOMINA) 0.705% $ 15,685.81 

MONTO TOTAL DE LA OBRA $ 2,251,931.17 

C. eSTEBAN ESPINOSA RODR1GUEZ 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBIDI002104 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADML'fISTRATIV A, CAPILL.\.. 
CAFETERÍA, BODEGA. BA1'<OS PÚBLICOS. MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUXICIPAL "JARDL'fES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

DOCUMENTO 32 

CARGOS ADICIONALES 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



r----------------------------------- -

DOCUMENTO 32 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS 

CARGOS ADICIONALES 

LICITACION PUBLICA N° ___ _ 

LOS CARGOS ADICIONALES ESTARAN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERNEN DE 
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE 
EMITAN AUTORIDES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES, 
ESTATALES, Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION y SUPERVISION, MISMOS QUE SE 
DEBERAN DESGLOSAR EN ESTE APARTADO. 

IMPUESTOS LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES $ ________ __ 

GASTOS DE INSPECCION y SUPERVISION $ ______________ __ 

La suma de los cargos anteriores serán los cargos adicionales (C.A.) 

CARGOS ADICIONALES (C.A.) = $ ________________ _ 

%CA = C.A. / C.D. X 100 

%CA= 

C.D. = Costo Directo 
C.A. = Cargos Adicionales 

NOMBRE DEL UCITANTE 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTE LEGAL 

Página I de I 0558 
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E%L lJER.';':".~l..E.:.gc c?;tWfE 

H. A YUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBR.ll,S PÚBUCAS 

,:::i:::-¡;u. •. ~~;-C~""'''.E'''~..lmA. Ck-"'1UJI. ~S<'_, ,,--"="~ ~ ;:-_~.~.c-=~-==.,~ ?=-=~A!. 
PA·"¡B:N~'::;;¡>}-!. ".W''!;''l5ts:!...'1;>,;,z' 

CARGOS ADICIONALES 

!..OS CARGOS A-n¡cICNAlES EsrARA.'i R::~"TAOO$ ?OR AO.IJE..LOS --OlE D9'iNEfi ·IE 
O\ID-:JiAMENTOS ,lEG,lilES AP'IJCABI...ES -o DE '_ms~ ADMnnSrRAllVAS QUE EMITM;¡ 
-AUTORIDADeS ~ Si !.AfAATEruP., COtfio 1t~j'OS LGC,a~_.-ESTATAt.ES, y,FE'ti:RAl..ES 
:'f_Gt,,;:,1OS tS:.lNSPE 

i 

I 
! 
'-

~UCR,;;lOS Y I;;!A~ o: !1RUA.J;lAN s...A.. IR':.G..\'. 

ES~ ~ R{)()R!G"J2 
~TMfiEl..EGAL 

o.ro 

F;.)( ¡.J511 .e::c·2C;-7-5 
L.t..::.l. 'sin CS;;¡:; Di -.t-CO-Ji 'i-;3~3 

DOCUMENTO 32 

OSG9 



" ¡CATEGORIAS 

MANO DE OBRA DE CAMPO 

MO_OI CAEOOECUADRILLA 

1.10_02 TOPOGRAl'O 

MO_Ol ELECTRICO 

MO_04 ALBANIL 

MO_OS CARPINTERO DE CONSTRUCCION 

MO_OS PEON 

MO_07 ~IERRERO 

MO_06 ALUMINIERO 

P.\O_OB PINTOR 

MO_IO AZULEJERo 

MO_11 HERRERO 

MO_12 FONTANERO 

MO_13 AYUDANTE 

MO_14 ESTADALERO 

MO_15 CADENERO 

MO 16 LA60RATORISTA 

OPERADORES 

I},O_1 MAESTRO 

MO_2 ope<ador m>lquieam. pesada 

M!l.-3 PEON DE MAQUINARIA MENOR 

MQ_4 A)lUdonl~ GEH'Ieral 

MO' O .r~!lo,d~m uintorl"d~2d" 

" " 

IMPUESTO SOBRE NOMINA i:!%) 

M,o,NO DE OBRA rEXPLOSION DE iNSUMOS) 
ICANTIDAD DE JORNALES SALARIO 
(EXPlOSION DE INSUMQSl INTEGRADO 

173.98450 319.41000 

4.50000 285.79000 

36.66660 235.79000 

1,210.92112 235.37000 

53.12938 285.79000 

1,651.81105 137.55000 

80.53080 235.37000 

5.70000 285.79000 

80.56622 285.79000 

61.98000 285.79000 

46.36666 285.79000 

17.50540 285.79000 

256.78788 153.70000 

4.50000 185.S8000 

4,50000 153.70000 

4.00000 504.28000 

0,01992 285.79000 

4.12515 319.41000 

46.52397 137.55000 

25.59355 153.10000 

0.'19995 202.13000 

SUMA TOTAL 
(1) IMPUESTO SOBRE NOMINA "(2'% DE LA SUMA TOTAL) 

(2) IMPUESTO SOBRE NOMINA "(2% DE LA SUMA 

(3) IMPORTE TOT II.L DE IMPUESTO SOBRE NOMINA EH PESOS" (1+2) 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA(CD) 

COSTO INDIRECTO>< o'¡'CD 

SUBTOTAL 

COSTO DE FINANCIAMIENTO=-" .. (CD+CI) 

C. ESTEBAN ESPINOSA RODRIGlrc:.Z 

SUBTOTAL 

COSTO DE UTILIDAD'" % ICD+CI+DF) 

SU6TOTAL 

~4) IMPORTE:; TOTA~~ ,Ct>+CI...cF+ClJ} 

IMPORTE I 

55,572.390 

1,285.050 

10,478.950 

285.014.500 

15.183.850 

""7,2.06,610 

18,954.530 

1,629.000 

23.025.590 

17.713.260 

13,251.130 

5.1l03.150 

39,458.300 

836.910 

691.650 

2,017.120 

SUBTOTAl 717,333.000 

5.690 

1.317.610 

6,399.370 

3.933.730 

101.050 

SUBTOTAl 11,757.450 

729,090.450 

14,5131.1309 

15,6135.131 

S 1.846,527,74 

S 128.043.28 

S 1.974.571.02 

S 7,192.84 

S 1.981.763.86 

243.374.51 

2,225,138.37 

S 2:"'5.133.37 

0.705<" 
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,,,"o;,~,,,,.rr,,, y .... 'i"nIA"" v,,,om ... "'" ". ,,~. 

OETE~M!NAI;IOtl DEL IMPORTE! DE LAS APORTACIONes POR CONCEPTO DE BAR E INFDNAVlT 

MANODE tlBRA (EXPLCSION DE l,lSUMOS) 

". I:ATIWORIAS CMlTlII~n 
¡ORNALeS 
(E.Plo.IO,", 
IN.UMO~J 

..... LAI1I~1>I1EQnAOO -¡¡;¡¡;ORTE(A! POA tldlO .. S pOR'¡iIi'(i" 

l· B¡m'NESrlNr:,s~FlOI'4'!I(1\_1f'? 

319.41 

2&S.7& 

2a5.7& 

2JS.37 
20".7~ 

137.5S 

2~S.17 

205.79 

2BS.7& 

285.79 

285.79 
285.79 

'~3.70 

195.98 

153.70 

2aS.19 

31ijAl 

137.55 
153.70 

LI<FON~"'T(C"~l ...... (1 •• ) 

iMPORTE TOTAL DE'SAR EINFONAiiftJ J'l.~02.75B 13,lfi1.1DJ 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA AD;\<IIi"ISTRATlVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA. BA1'<OS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE 'lB" 

DOCUMENTO 33 

ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS 
DIFERENTES CONCEPTOS 

PROCED~nEi""O EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



,---------------------------- -

No. 

Cantidad" 

'" 4'<Ú 
~_U_;~APAN 
¡e,of.i!C'.m8l~ 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

l. {EQUIPO 

-

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBUCAS 
Licitación No. 
Obra: 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Concepto: 

Unidad' 
CANTIDAD 

RENDIMIENTO CANTIDAD 

IRl = 1/R 

.u 
IRI .~ 

NOMBRE DEL LICITANTE 

UNIDAD 

UNIDAD 

UNIDAD 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Pagina 1 de 1 

COSTO 

SUMA 

SALARIO 
INTEGRADO 

SUMA 

C~~~O 

_"lo M.O 
SUMA 

DOCUMENTO 33 
Ho"a dI! 

IMPORTE 

IMPORTE 

0572 



Descripción 

Clave: 1.A.1 
Trazo y Nivelación 

e Clave Descripción 

Materiales 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSiS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad 

Unidad: 
Cantidad: 
Precio U. : 

Total: 

Precio U. 

MAT_OO? MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_006 HILO DE CAÑAMO 

0.10000 
0.00500 

P.T. 7.00 
CARRETE 22.00 

MAT_005 CAL 
Total de Materiale. 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO::01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

0.00010 TON 840.00 

jor 
0.10000 jor 319.41 
1.00000 jor 235.37 
1.00000 jor 137.55 

Suma 
: 100.00000 Total 

0.05000 (%)mo 4.05 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( O.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- SEIS PESOS 27/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
64.0000 

6.27 
401.28 

Total 

0.70 
0.11 
0.08 
0,89 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

4.05 
4.05 

0.20 
0.20 

5.14 
'0.36 
0.02 
0.68 
0.03 
0.04 

6.27 

0573 



Descripción 

Clave: l.A.2 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMlDOP/BIO/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Excavación en cepas hecha a mano Incluye: traspaleo a 2m y afine de suelo y taludes. de O a 
2m de profundidad Material Tipo I 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_20 

MO_Ol 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 2 (0.1 CABO+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
2.00000 jor 

: 10,00000 

0.05000 (%)mo 

Total 

Precio U. 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

30.70 

Costo Directo 
Indireclos ( 6,9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- TREINTA Y NUEVE PESOS 321100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
42.6000 

39.32 
1,675.03 

Total 

31.94 
275.10 
307.04 
30.70 
30.70 

1.54 
1.54 

32.24 
2.24 
0.13 
4.25 
0.19 
0.27 

39.32 

e c; ~'¡' . '..; . 



Descripción 

Clave: 1.A.3 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ:' 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Plantilla de concreto hecho en obra. Incluye: acarreros, elaboración de concreto, tendido y 
apisonado. De 8cm de espesor 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_1 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H Eo_006 

Vibrador para concreto wacker 
Rendimiento 

CONCRETO F·c= 180KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

jeT 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 14.99925 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 14.99925 

M3 
0.26000 TON 
0.50000 M3 
0.68000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

Total 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

26.99 

26.56 
Total 

Cantidad: 0.08400 

1,200.00 
115.00 
115.00 

30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Direc.to 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- OCHENTA Y CINCO PESOS 421100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
36.0000 

85.42 
3,075.12 

Total 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

26.99 
26.99 

1.35 
1.35 

26.56 
1.77 
1.77 

312.00 
57.50 
78.20 

5.85 
21.86 

475.41 
39.93 
39.93 

70.04 
4.86 
0.27 
9.23 
0.42 
0.60 

85.42 

0575 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

, 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I . DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 1.A.4 
Cimentación corrida de O.70m de ancho, Varo 3/8" a 20cm ya 25cm. Concreto fc=:200kg/cm 2 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE !'INO DE TERCERA 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_Ol0 ALAMBRE RECOCIDO 

:g~~ ~:t6'gE CAI'JAMO 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAI'JIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAI'JIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT 001 
MAT=002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F'c= 200KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.50000 P.T. 
4.00000 KG 
0.10000 KG 
0.10000 KG 
0.00500 CARRETE 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
2.00000 jor 

: 10.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 30.00300 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 10.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.21000 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

7.00 
8.60 

10.43 
13.47 
22.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

67.73 

26.56 
Total 

1.200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 

1\r 

Ji(',.I.lT.~.·f ..... J ~OC~ 
.• 1 ....... , 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
12.0000 
288.44 

3,461.28 

Total 

3.50 
34.40 

1.04 
1.35 
0.11 

40.40 

31.94 
235.37 
275.10 
542.41 

54.24 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

13.49 
67.73 

3.39 
3.39 

26.56 
2.66 
2.66 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 
21.86 

582.51 
122.33 
122.33 

236.51 
16.40 

0.92 
31.17 
1.43 

O'·",; e 
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e Clave 

LICITACiÓN PUBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción, Cantidad Unidad Precio U. 

impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
** DOSCIENTOS OCHENTA YOCHO PESOS 441100 M.N. "'* 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

2.01 

288.44 

0577 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATNA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MOOULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.A.5 
Cimentación corrida de 1.00m de ancho, annado: varo 3/8" a 20cm y a 25cm. Concreto 
fc=200kg/cm:;! 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 

:g~~ ~r6gE CAÑAMO 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F'c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.50000 P.T. 
5.50000 KG 
0.12500 KG 
0.10000 KG 
0.00500 CARRETE 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
2.00000 jor 

: 8.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 23.99608 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 8.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.21000 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

7.00 
8.60 

10.43 
13.47 
22.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Tolal 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

84.67 

26.56 
Tolal 

1.200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Tolal 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643'%,) 
Utilidad ( 12.2600%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
24.0000 

326.97 
7.847.28 

Total I 

3.50 
47.30 

1.30 
1.35 
0.11 

53.56 

31.94 
235.37 
275.10 
542.41 
67.80 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

16.87 
84.67 

4.23 
4.23 

26.56 
3.32 
3.32 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 
21.86 

582.51 
122.33 
122.33 

268.11 
lB.59 
1.04 

35.33 
1.62 

0578 



e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. 

impuesto sobre nomina ( 0.7050'%) 

Total 

2,28 

Precio Unitario 326.97 
- TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 91'/100 M,N .•• 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0579 



Descripción 

Clave: 1.A.6 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRIJCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA. 
CAFETERlA. BODEGA. BAÑOS PUBLICOS. MODULOS DE 
GABETAS. ACCESO AL PANTEON. MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Relleno de cepas con material producto de excavación en capas de 20cm con pisón de mano Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO 20 

MO-01 
MO::06 

Descripción 

CUADRILLA 2 (0.1 CABO+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
2.00000 jor 

: 8.00000 

0.05000 (Ojl)mo 

Total 

Precio U. 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

38.38 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CUARENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
42.6600 

49.14 
2.096.31 

Total 

31.94 
275.10 
307.04 
38.38 
38.38 

1.92 
1.92 

40.30 
2.79 
0.16 
5.31 
0.24 
0.34 

49.14 

0580 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIO/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.A.7 
Relleno de cepas con material limpio de banco 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_012 CEMENTANTE 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_20 

MO_Ol 
MO_06 

CUADRILLA 2 (0.1 CABO+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

COMPACTADOR MANUAL(BAILARINA) DE 4HP 
Wacker. 

Rendimiento 
Total de Equipo 

Cantidad Unidad 

1.30000 M3 

jor 
0.10000 jor 
2.00000 jor 

: 8.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 

: 2.00000 

Unidad 
Cantidad 
Precio u. 

Total 

Precio U. 

76.66 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

38.38 

47.32 

Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
ü CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M,N ••• 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
19.2000 

199.(;5 
3,831.36 

Total 

99.66 
99.66 

31.94 
275.10 
307.04 

38.38 
38.38 

1.92 
1.92 

47.32 

23.66 
23.66 

163.62 
11.35 

0.64 
21.56 
0.99 
1.39 

199,55 



Descripción 

Clave: 1.A.8 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Finne de concreto de 8cm de espesor. Concreto fc=1 DO kg/crn2 Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO-01 
MO-04 
MO::06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_1 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F" c= 100KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 12.00048 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 14.99925 

M3 
0.26000 TON 
0.50000 M3 
0.68000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

Total 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

33.74 

26.56 
Total 

Cantidad: 0.08400 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
42.0000 

94.07 
3,950.94 

Total 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
33.74 
33.74 

1.69 
1.69 

26.56 
1.77 
1.77 

312.00 
57.50 
78.20 

5.85 
21.86 

475.41 
39.93 
39.93 

77.13 
5.35 
0.30 

10.17 
0.46 
0.66 

94.07 



"-,, 

Descripción 

Clave: 1A9 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Muro de tabicón de cemento de 1 Ox14x28cm· Mortero cemento- arena 1:5 Unidad 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_013 TABICON 10-14-28 CMS. 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_6 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_OO4 

MORTERO 
PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

CEMENTO-CAL-ARENA 

Cantidad Unidad 

33.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

M3 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 
0.27900 M3 

Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

1.90 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

1,200.00 
840.00 
115.00 

30.00 
Suma 

Cantidad: 0.02800 Total 
Total de Aux.iliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N, -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
46.0000 

147.72 
6,795.12 

Total 

62.70 
62.70 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 

15.92 
15.92 

121.13 
8.40 
0,47 

15.96 
0.73 
1.03 

147,72 

11583 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.A.10 
Dala de desplante y de cerramiento de concreto fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" 
@25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 15x20cm, cimbra a 2 caras 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT 008 CLAVO 
MA'C009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_011 ALAMBRON 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F'c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.75000 P.T. 
0.12500 KG 
2.10000 KG 
0.12500 KG 
0.75000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 20.00000 

M3 
0.32300 TON 
0.48000 M3 
0.67000 M3 
0.21000 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.03000 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
13.47 
8.60 

1D.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Tolal 

40.49 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIENTO DOCE PESOS 74/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAl. DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
79.0000 

112.74 
8,906.46 

Total 

5.25 
1.68 

18.06 
1.30 
5.87 

32.16 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

26.56 
1.33 
1.33 

387.60 
55.20 
77.05 

6.30 
21.86 

548.01 
16.44 
16,44 

92.44 
6.41 
0.36 

12.18 
0.56 
0.79 

112.74 

0584 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BIO/002f04 
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CONSTRUCCION DEL ARCA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I 

I Descripción 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Clave: 1.A.11 
Castillos de concreto annado. 4 vars de 112" Est. de 1/4" @25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 
15x20cm, cimbra a 2 caras 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_008 CLAVO 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_Ol0 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_Oll ALAMBRON 

Total de Mateñales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO 04 
MO=06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EO_006 

Rendimiento 

CONCRETO F'c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.75000 P.T. 
0.12500 KG 
4.20000 KG 
0.12500 KG 
0.75000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 20.00000 

M3 
0.32300 TON 
0.48000 M3 
0.67000 M3 
0.21000 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.03000 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
13.47 
8.60 

10.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

26.56 
Total 

1.200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
47.0000 

134.76 
6,333.72 

Total 

5.25 
1.68 

36.12 
1.30 
5.87 

50.22 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

26.56 
1.33 
1.33 

387.60 
55.20 
77.05 
6.30 

21.86 
548.01 

16.44 
16.44 

110.50 
7.66 
0.43 

14.56 
0.67 
0.94 

134.76 

0585 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.A.12 
Castillos de concreto fc=15Dkg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" @20cm. Hasta 3er nivel. 
Sección de 15x15cm, cimbra a 2 caras 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_008 CLAVO 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 
MA T 011 ALAMBRON 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_05 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 VIbrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_OOS 

Rendimiento 

CONCRETO Fc= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.75000 P.T. 
0.12500 KG 
2.10000 KG 
0.12500 KG 
0.85000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 12.00048 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 25.00000 

M3 
0.32300 TON 
0.48000 M3 
0.67000 M3 
0.21000 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.02300 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
13.47 

8.50 
10.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

33.74 

26.55 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIEN PESOS 041100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
13.0000 

100.04 
1,300.52 

Total I 

5.25 
1.68 

18.06 
1.30 
6.65 

32.94 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

33.74 
33.74 

1.69 
1.69 

26.56 
1.05 
1.06 

387.50 
55.20 
77.05 

6.30 
21.86 

548.01 
12.60 
12.60 

82.03 
5.69 
0.32 

10.81 
0.49 
0.70 

100.04 

0586 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION OEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1A13 
Trabe de concreto armado de 15x25cm. 4 Vars de 112", Est. de 1/4" a 20cm. Concreto 
fc=200kg/cm 2 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_008 CLAVO 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_011 ALAMBRON 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_D07 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F'c~ 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

3.50000 P.T. 
0.25000 KG 
4.20000 KG 
0.25000 KG 
1.10000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 20.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.03900 
T atal de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
13.47 

8.60 
10.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

26.56 
Total 

1.200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340D

/,,) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
ü CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
4.0000 
172.87 
691.48 

Total 

24.50 
3.37 

36.12 
2.61 
8.60 

75.20 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

26.56 
1.33 
1.33 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 
21.86 

582.51 
22.72 
22.72 

141.76 
9.83 
0.55 

18.68 
0.85 
1.20 

172.87 

0587 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.A.14 
Losa maciza de concreto armado de 10cm de espesor. Varilla de 3/8" y concreto de 
fc=200kg/cm2 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT 008 CLAVO 
MAT=009 ACERO DE REFUER20 
MAT_Ol0 ALAMBRE RECOCIDO 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

+ MO_21 
MO_Ol 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE 
CONSTo + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
CARPINTERO DE CONSTRUCCION 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_OO4 

Vibrador para concreto wacker 
Rendimiento 

CONCRETO F'c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

3.50000 P.T. 
0.25000 KG 
6.00000 KG 
0.25000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 25.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 8.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 
jor 

1.00000 jor 
5.00000 jor 

: 50.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 10.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
13.47 

8.60 
10.43 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

132.47 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
66.0000 

347.56 
22,938.96 

Total 

24.50 
3.37 

51.60 
2.61 

82.08 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

16.19 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

50.61 

31.94 
285.79 
137.55 
455.2B 

45.53 

319.41 
6B7.75 

1,007.16 
20.14 

132.47 

6.62 
6.62 

26.56 
2.66 
2.66 

426.00 
54.05 
74.75 

5.B5 

"' ...... q,} 
~.i J :'~ (JI 



,-------------- - - -- -

e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDDPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad 

Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 

Cantidad: 0.10500 

Precio U. 

43.72 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6,9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 551100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

21.86 
582.51 
61.16 
51.15 

284.99 
19.76 

1.11 
37.56 
1.72 
2.42 

347.56 



Descripción 

Clave: 1.A.15 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRA. TIV A., • CAPILLA., 
CAFETERIA., BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA. PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Muro de tabique rojo recocido de 14cm de espesor, mortero 1:1:6 Unidad 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS, DE ESP. 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO::Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA. 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA. 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRA.MIENT A MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

62.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

1.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

MORTERO 
PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 

CEMENTO-CAL-ARENA M3 

MAT_OOl 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

ARENA 
AGUA 

Total de Auxiliares 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 
0.27900 M3 

Cantidad: 0.03800 

1,200.00 
840.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12_2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
104.0000 

153.81 
15,996.24 

Total 

62.00 
62.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 

21.61 
21_61 

126.12 
8.75 
0.49 

16.62 
0.76 
1.07 

153.81 

OS90 



I Descripción 

Clave: 1.A.16 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Aplanado de mezcla en muros con mortero 1:1 :6. Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

M3 
TON 
M3 
M3 

Total 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

Cantidad: 0.02500 

1,200.00 
115.00 
30,00 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12,2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- SETENTA PESOS 031100 M.N. "'* 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
20B.0000 

70.03 
14,566.24 

Total 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
40.49 
40,49 

2.02 
2,02 

456,00 
132.25 

8.25 
596.50 
14.91 
14,91 

57,42 
3.98 
0.22 
7.57 
0.35 
0.49 

70.03 

G59í 



Descripción 

Clave: l.A.17 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMlDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Aplanado de mezcla en plafón con mortero cemento-arena 1 :5. Unidad 
Cantidad 
Precio u. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_004 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 9.00009 

0.05000 (%)mo 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

M3 
TON 
M3 
M3 

Total 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

44.98 

Cantidad: 0.02500 

1,200.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
•• SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N ••• 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
66.0000 

75.78 
5,001.48 

Total 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

44.98 
44,98 

2.25 
2.25 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 

14.91 
14.91 

62.14 
4.31 
0.24 
8.19 
0.37 
0.53 

75.78 

0592 



Descripción 

Clave: 1.A.18 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA p,.;z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Emboquillado de mezcla en aristas con mortero cemento-arena 1:5 Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

! e Clave 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO-01 
MO-04 

MO=06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAIiIIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAIiIIL 
P¡;ON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMI¡;NTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS 5 

MAT-001 

MAT=002 
MAT_004 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
AR¡;NA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 JOT 

1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 14.99925 

0.05000 (%)mo 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

M3 
TON 
M3 
M3 

Total 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

26.99 

Cantidad: 0.00750 

1,200.00 
115.00 

30.00 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitaño 
- CUARENTA PESOS 03/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
36.0000 

4·0.03 
1.441.08 

Total 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

26.99 
26.99 

1.35 
1.35 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 

4.47 
4.47 

32.81 
2.28 
0.13 
4.33 
0_20 
0.28 

40.03 



Descripción 

Clave: 1.A.19 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ' 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Piso de loseta interceramic asentada con pegazulejo. De 31x31cm Unidad m2 
Cantidad 41.0000 
Precio U. 18B.36 

Tota! 7,722.76 

I e Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. Total I 
Materiales 

MAT_016 VITROPISO INTERCERAMIC MOD. MARINA 
COLOR MEL BOUME 31.5°31.5 CMS. 

MAT_018 PEGAPISO 
MAT_019 JUNTEADOR 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_26 CUADRILLA 8 (0.1 CABO+ 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
AZULEJERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1 AZULEJERO + 1 

1.05000 M2 

5.00000 KG 
2.00000 KG 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

86.95 

1.47 
3.15 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

91.30 

7.35 
6.30 

104.95 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
47.14 
47.14 

0.05000 (%)mo 47.14 2.36 
2.36 

Costo Qirecto 154.45 
Indirectos ( 6.9340%) 10.71 

Financiamiento ( 0.3643%) 0.60 
Utilidad ( 12.2800%) 20.36 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 0.93 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 1.31 

Precio Unitario 188.36 
.. CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N." 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

, 

U594 



~----- - --

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

L.:Descripción 

Clave: 1.A.20 
Recubrimiento de azulejo en muros de 20x30cm asentado con pegazulejo y lechadeado con 
cemento blanco 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_018 PEGAPISO 
MAT_017 LAMBRIN INTERCERAMIC MOD. ANTILLA 

COLOR BEIGE 20.'30.0 CMS. 
MAT_019 JUNTEADOR 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_26 CUADRILLA 8 (0.1 CABO+ 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
AZULEJERO 
AYLJDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1 AZLJLEJERO + 1 

Cantidad Unidad 

5.00000 KG 
1.05000 M2 

2.00000 KG 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio u. 

1.47 
91.31 

3.15 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

47.14 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
.. CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 951100 M,N." 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
85.2000 

193.95 
16,524.54 

Total I 

7.35 
95.88 

6.30 
109.53 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

47.14 
47.14 

2.36 
2.36 

159.03 
11.03 
0.62 

20.96 
0.96 
1.35 

193.95 

0595 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.A.21 
Losa maciza de concreto armado de 1Dcm de espesar para fijar Dvalines. Varilla de 3/8" y 
concreto de fc=200kg/cm2 

e Clave Descripción 

Materiales 
MA T 007 MADERA DE PINO DE TERCERA 

. MAT008 CLAVO 
MAT-009 ACERO DE REFUERZO 
MA T-010 ALAMBRE RECOCIDO 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAt:JIL+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAt:JIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS 3 

MAT-OOl 
MAT:::002 
MAT_003 
MAT 004 

H EQji06 

Rendimiento 

CONCRETO F'c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

4.00000 P.T. 
0.25000 KG 
6.00000 KG 
0.25000 KG 

jor 
0.10000 jo. 
1.00000 jo. 
2.00000 jor 

: 4.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 10.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 MS 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.10500 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
13.47 
8.60 

10.43 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

135.60 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
ü TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 841100 M.N. * 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
2.2000 
355.84 
782.85 

Total 

28.00 
3.37 

51.60 
2.61 

85.58 

31.94 
235.37 
275.10 
542.41 
135.60 
135.60 

6.78 
6.78 

26.56 
2.66 
2.66 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 
21.86 

582.51 
61.16 
61.16 

291.78 
20.23 
1.14 

38.45 
1.76 
2.48 

355.84 

0596 
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Descripción 

Clave: 1.A.22 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA. 
CAFETERlA. BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS. MODULOS DE 
GABETAS. ACCESO AL PANTEON. MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Entortado en azotea con mortero cemento-arena 1:5 de 3cm de espesor. Incluye: acarreo, 
elaboración, tendido y elevación. Hasta 3er nivel 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO 01 
MO=04 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.00000 

0.05000 (%)mo 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

M3 
TON 
M3 
M3 

Total 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

404.86 

Cantidad: 1.05000 

1,200.00 
115.00 

30.00 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( O.3643r11o) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- UN MIL OOSCIENTOS OCHENTA y DOS PESOS 26/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
66.0000 
1,282.26 

84,630,48 

Total 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
404.86 
404.86 

20.24 
20.24 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 
626.33 
626.33 

1.051.43 
72.91 

4.10 
138.57 

6.34 
8.93 

1.282.28 

059"¡' 



Descripción 

Clave: l.A.23 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Enladrillado en azotea, ladrillo común asentado ¡;(ln mortero cemento-arena 1 :5, acabado fino. Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_020 CINTARILLA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_004 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

48.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 12.00048 

0.05000 (%)mo 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

M3 
TON 
M3 
M3 

Total 

Precio U. 

1.06 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

33.74 

, Cantidad: 0.02500 

1,200.00 
115.00 

30.00 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( O.500DfJlo) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ CIENTO VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
66.0000 

123.44 
8,147.04 

Total 

50.88 
50.88 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

33.74 
33.74 

1.69 
1.69 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 

14.91 
14.91 

101.22 
7.02 
0.39 

13.34 
0.61 
0.86 

123.44 

0598 



Descripción 

Clave: 1.A24 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Relleno de tezontle en azotea. Incluye: suministro, nivelado, acarreos tendido y apisonado, hasta 
3er nivel 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

i e Clave Descripción 

Materiales 
MAT 021 BALASTRE 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.30000 M3 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 6.99986 

0.05000 (%)mo 

Total 

Precio U. 

67.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

57.84 

Costo Directo 
Indirectos ( 6,9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ CIENTO OCHENTA PESOS 29/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
66.0000 

180.29 
11,899.14 

Total I 

87.10 
87.10 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

57.84 
57.84 

2.89 
2.89 

147.83 
10.25 

0.58 
19.48 

0.89 
1.26 

180.29 

0599 



Descripción 

Clave: 1.A.25 
Impermeabilizado 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_022 EMULSIKA 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

MAT_023 ACRIL TECHO ROJO 
MAT_024 SIKATELA 

1.00000 LT 
1.00000 LT 
1.05000 M2 

9.70 
25.58 
2.29 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_27 CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta. 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 25.00000 

0.05000 (%)mo 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

18.86 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050(/0) 

Precio Unitario 
- SETENTA PESOS 11/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
66.0000 

70.11 
4,627.26 

Total 

9.70 
25.58 
2.40 

37.68 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

18.86 
18.86 

0.94 
0.94 

57.48 
3.99 
0.22 
7.58 
0.35 
0.49 

70.11 

U600 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ:' 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.H.1 

Suministro y colocación de ventanas de 1.00m X O.60m de perfil tubular 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_077 ventana de herreria 1.00m X O.60m 
MAT_OB6 VIDRIO CHINO TRANSLUCIDO DE 3.5 MM. 
MAT_088 SILlCON TRANSPARENTE 

T olal de Material •• 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 13 (0.1 CABO+ 1 ALUMINIERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ALUMINIERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad 

1.00000 
0.60000 
0.25000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 4.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 20.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 3.00003 

0.05000 

Unidad 

PIEZA 
M2 
PIEZA 

jor 
jor 
jor 
jor 

jor 

jor 
jor 
jor 

jor 

jor 
jor 
jor 

(%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

150.00 
220.00 

25.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

281.93 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- SETECIENTOS DOCE PESOS 551100 M.N .•• 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
2.0000 
712.55 

1,425.10 

Total 

150.00 
132.00 

6.25 
288.25 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
101.22 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

23.57 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
157.14 
281.93 

14.10 
14.10 

584.28 
40.51 

2.28 
77.00 

3.52 
4.96 

712.55 

0601 



Descripción 

Clave: 1.H.2 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BA/Ílos PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Mamparas de perfil tubular en baños Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_D78 Mamparas de perfil tubula 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_OS 

+ MO_30 

MOOl 
MO=ll 
MO_13 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ HERRERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jar 

: 3.00003 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.00000 

0.05000 (%)mo 

Total 
Precio U. 

650.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

606.38 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.705(010) 

Precio Unitario 
~ UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 191100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
9.0000 

1,569.19 
14,122.71 

Total I 
650.00 
650.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
134.95 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
471.43 
606.38 

30.32 
30.32 

1,286.70 
89.22 

5.01 
169.58 

7.75 
10.93 

1,569.19 

0602 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRArIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.15.1 
Suministro e instalación de tinaco de 11 001t8. Material, mano de obra y 2m de tubo de salida. 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_038 TINACO DE 1100 LTS. (INCLUYE FLOTADOR, 

CONECTOR CAMPANA Y 2 M. DE TUBO DE 
SALIDA) 

MAT_039 SOLDADURA 50-50 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 

0.10000 CARRETE 
0.05000 PIEZA 
0.50000 M 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.49999 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

1,229.00 

60.86 
44.95 
7.00 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

314.29 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 72/100 M.N.-

PROCEDIMIENro EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
2.0000 

1,915.72 
3,831.44 

Total I 

1,229.00 

6.09 
2.25 
3.50 

1,240.84 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
314.29 
314.29 

15.71 
15.71 

1,570.84 
108.92 

6.12 
207.03 

9.46 
13.35 

1,915.72 

06 O 3 



Descripción 

Clave: l.1S.2 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ:' 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Registro de tabique rojo desplantado sobre losa de concreto de Bcm de espesor. fc;.;:100 kg/cm2 
aplanado, pulido, marco y contrafuerte, no incluye excavación. De 40x40x100 cm 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 
MAT_042 TAPA REGISTRO 40*40 CMS. INCLUYE MARCO 

Y CONTRAMARCO 
Total de Materiales 

Mana de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CASO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_l 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

CONCRETO F' c= 100KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

150.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.49999 

0.05000 (%)mo 

0.26000 
0.50000 
0.68000 
0.19500 
0.50000 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Cantidad: 0.01200 
+ BAS_5 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_004 

MAT_OOl 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

MORTERO 
PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

Cantidad: 0.04200 
CEMENTO-CAL-ARENA 

0.26600 
0.15000 
1.00000 
0.27900 

Cantidad: 0.07500 
Total de Auxiliares 

M3 
TON 
M3 
M3 

M3 

TON 
TON 
M3 
M3 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

1.00 
150.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

269.91 

1,200.00 
115.00 
115.00 

30.00 
43.72 
Suma 
Total 

1.200.00 
115.00 

30.00 
Suma 
Total 

1,200.00 
840.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
5.0000 
B01.00 

4,005.00 

Total 

150.00 
150.00 

300,00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
269.91 
269.91 

13.50 
13.50 

312.00 
57.50 
78.20 

5.85 
21.86 

475.41 
5.70 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 
25.05 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 
42.64 
73.39 

656.60 
45.54 

2.56 
86.56 

3.96 

0604 



e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA P!>Z:' 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. 

impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

5.58 

801.00 

0605 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave. 1.153 
Tubería de PVC sanitario de 6", reforzado 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_043 TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT_044 COPLE DE PVC DE 6" 
MAT_045 CODO DE PVC DE 6" 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ lFONTANERO + 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.05000 ML 
0.00200 KG 
0.04000 M 
0.08333 PIEZA 
0.04167 PIEZA 
0.04000 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 30.00300 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

58.05 
15.00 
7.00 

15.71 
42.24 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

15.71 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.280D%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( O.7DSD%) 

Precio UnITario 
~ CIENTO TRES PESOS 57/1 DO M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
19.0000 

103.57 
1,967.83 

Total I 

60.95 
0.03 
0.28 
1.31 
1.76 
4.10 

68.43 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

15.71 
15.71 

0.79 
0.79 

84.93 
5.89 
0.33 

11.19 
0.51 
0.72 

103.57 

0606 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

-H .. /,:r Jml.~*.'i'\:f¡'}-:)':Im, :1::)["; 

DrS#J:OOllD EN MCLVlMIINID 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBI.ICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

1 DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: l.IS.4 
Tubería de PVC sanitario de 4". Incluye: tendido, apisonado, no incluye excavación ni relleno 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_048 TUBERIA DE PVC DE 4" 
MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" 
MAT_050 CODO DE PVC DE 4" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT 031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.00200 KG 
1.05000 ML 
0.08333 PIEZA 
0.05000 PIEZA 
0.02000 M 
0.02500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 40.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

15.00 
12.91 
4.00 

12.36 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153:70 
Suma 
Total 

11.79 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio UnHario 
- TREINTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
16.0000 

36.12 
577.92 

Total 

0.03 
13.56 

0.33 
0.62 
0.14 
2.56 

17.24 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

11.79 
11.79 

0.59 
0.59 

29.62 
2.05 
0.12 
3.90 
0.18 
0.25 

36.12 

0607 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.15.5 
Tubería de PVC sanitario de 2 1/2", Incluye: tendido, apisonado, no incluye excavación ni relleno 

I e Clave Descripción 

Máteriales 
MAT 047 ESTOPA 
MAT=051 TUBERIA DE PVC DE 21/2" 
MAT_052 COPLE DE PVC DE 2112" 
MAT_053 CODO DE PVC DE 21/2" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.00200 KG 
1.05000 ML 
0.08333 PIEZA 
0.05555 PIEZA 
0.02000 M 
0.02000 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 50.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

15.00 
7.00 
2.00 
3.00 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

9.43 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( O.7DSO%) 

Precio Unitario 
-VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
18.0000 

24.16 
434.88 

Total I 

0.03 
7.35 
0.17 
0.17 
0.14 
2.05 
9.91 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

9.43 
9.43 

0.47 
0.47 

19.81 
1.37 
0.08 
2.61 
0.12 
0.17 

24.16 

0608 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/002l04 

,01, };Yd~:,i1-i,:::'lioi,f'lT;"' :C':h'1:' ::U(l'; 
Dfi~lJ.O ni Hó\liMlEN1O 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 1.IS6 
Bajada de aguas pluviales, tubería de PVC de 4"diam. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_04B TUBERIA DE PVC DE 4" 
MAT _049 COPLE DE PVC DE 4" 
MAT_050 CODO DE PVC DE 4" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_2B CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ lFONTANERO + 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.00200 KG 
6.00000 ML 
0.25000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
0.02000 M 
0.02500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

15.00 
12.91 
4.00 

12.36 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

47.14 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

tramo 
1.0000 
174.46 
174.46 

Total i 

0.03 
77.46 

1.00 
12.36 
0.14 
2.56 

93.55 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

47.14 
47.14 

2.36 
2.36 

143.05 
9.92 
0.56 

18.85 
0.86 
1.22 

174.46 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 
Descripción 

Clave: l.1S.7 
Suministro y colocación de coladera de 4" diam marca HELVEX 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_054 coladera de 4" diam marca HELVEX 
MAT 041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT-031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARAPVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO 01 
MO-12 
MO=13 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ lFONTANERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.00200 KG 
1.00000 PIEZA 
0.02000 M 
0.02500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 14.99925 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

15.00 
23.76 

7.00 
102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

31.43 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
1.0000 
72.56 
72.56 

Total 

0.03 
23.76 

0.14 
2.56 

26.49 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

31.43 
31.43 

1.57 
1.57 

59.49 
4.13 
0.23 
7.84 
0.36 
0.51 

72.56 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIOOPIBID/002l04 " 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.IS.B 
Alimentación y desague WC tanque bajo. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_039 SOLDADURA 50-50 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
MAT_057 TUBO DE COBRE DE 1/2" 
MAT_058 CODO DE COBRE DE 1/2" 
MAT_059 COPLE DE COBRE DE 1/2" 
MAT_060 "T" DE COBRE DE 1/2" 
MAT_056 LLAVE ANGULAR 
MAT_055 COFLEX 
MAT_048 TUBERIA DE PVC DE 4" 
MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" 
MAT_050 CODO DE PVC DE 4" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MA T _031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0"00200 KG 
0"04000 CARRETE 
0.02000 PIEZA 
2.00000 ML 
2.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
0.50000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
2"00000 ML 
0.25000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
0.02000 M 
0.02500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 4.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

15.00 
60.86 
44.95 
22.00 
2.00 
2.50 
2.83 

22.50 
13.00 
12.91 
4"00 

12.36 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

117.86 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2BOO%) 

Cargos Adicional~ ( 0.5000%) 
impl{·~sto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
•• TRESCIENTOS DOCE PESOS 701100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

• 

pieza 
10.0000 
312.70 

3.127.00 
Total 

0.03 
2.43 
0"90 

44.00 
4.00 
2.50 
U2 

22.50 
13.00 
25.82 

1.00 
12.36 
0.14 
2.56 

132.66 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
117.86 
117.86 

5.89 
5.89 

256.41 
17.7B 
1.00 

33.79 
1.54 
2.1B 

312.70 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002104 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: l.1S.9 
Alimentación y desagüe de lavbos. 5 unidades 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT 051 TUBERIA DE PVC DE 21/2" 
MAT=052 COPLE DE PVC DE 21/2" 
MAT_053 CODO DE PVC DE 21/2" 
MAT_D39 SOLDADURA 50-50 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
MAT_057 TUBO DE COBRE DE 112" 
MAT_OS8 CODO DE COBRE DE 112" 
MAT_OS9 COPLE DE COBRE DE 1/2" 
MAT_050 ''r' DE COBRE DE 1/2" 
MAT_OS6 LLAVE ANGULAR 
MAT_OS5 COFLEX 
MAT_04B TUBERIA DE PVC DE 4" 
MA T _049 COPLE DE PVC DE 4" 
MAT_OSO CODO DE PVC DE 4" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_2B CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ lFONTANERO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
fotal de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.01000 KG 
10.00000 ML 

1.25000 PIEZA 
10.00000 PIEZA 
0.20000 CARRETE 
0.10000 PIEZA 

10.00000 ML 
10.00000 PIEZA 
5.00000 PIEZA 
5.00000 PIEZA 
5.00000 PIEZA 

10.00000 PIEZA 
5.00000 ML 
0.62500 PIEZA 
1.25000 PIEZA 
0.10000 M 
0.12500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

15.00 
7.00 
2.00 
3.00 

60.86 
44.95 
22.00 

2.00 
2.50 
2.83 

22.50 
13.00 
12.91 
4.00 

12.35 
7.00 

102.50 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

471.43 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
1.6000 

1.487.23 
2,379.57 

Total I 

0.15 
70.00 

2.50 
30.00 
12.17 
4.50 

220.00 
20.00 
12.50 
14.15 

112.50 
130.00 
64.55 
2.50 

15.45 
0.70 

12.B2 
724.49 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
471.43 
471.43 

23.57 
23.57 

1,219.49 
84.56 
4.75 

160.72 
7.35 

10.36 

1,487.23 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 1.IS.10 
Tubería de alimentación 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_039 SOLDADURA 50-50 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
MAT_057 TUBO DE COBRE DE 112" 
MAT_058 CODO DE COBRE DE 1/2" 
MAT_059 COPLE DE COBRE DE 112" 
MAT_060 '1'" DE CDBRE DE 1/2" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 

+ MO_19 
MO_01 
MO_06 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 1 (0.1 CABO+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.12500 KG 
0.50000 CARRETE 
0.25000 PIEZA 

40.00000 ML 
6.00000 PIEZA 
8.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 M 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 

: 1.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

15.00 
60.86 
44.95 
22.00 

2.00 
2.50 
2.83 
7.00 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Tolal 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

640.92 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%,) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- UN MIL NOVECIENTOS NDVENTA Y OCHO PESOS 041100 M.N.·· 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

lote 
1.0000 

1,998.04 
1,998.04 

Total 

1.88 
3Q.43 
11.24 

880.00 
12.00 
20.00 
2.83 
7.00 

965.38 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
471.43 

31.94 
137.55 
169.49 
169.49 
640.92 

32.05 
32.05 

1,638.35 
113.60 

6.38 
215.92 

9.87 
13.92 

1,998.04 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABElAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: l.1E.l 
Gabinete slim line 2x38. Instalación eléctrica 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_066 Gabinete slim line 2x38 (incluye balasíra y lamparas) 
MAT_On TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 
MAT_067 APAGADOR LINEA EVOLUTION 
MAT_069 CHALUPA 
MAT_070 CAJA REGISTRO DE 3/4" 
MAT_072 CABLE TW-12 CONDUMEX 
MAT_073 CABLE TW-14 CONDUMEX 
MAT_074 CINTA AISLAR 
MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_29 CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 

12.00000 ML 
6.00000 ML 
0.20000 PIEZA 
5.00000 ML 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.33333 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Tolal 

Precio u. 

273.00 
16.00 
13.90 
2.50 
3.91 
1.85 
1.40 
5.00 
1.62 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

353.57 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
4.0000 
878.40 

3,513.60 

Total 

273.00 
16.00 
13.90 
2.50 
3.91 

22.20 
8.40 
1.00 
8.10 

349.01 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
353.57 
353.57 

17.68 
17.68 

720.26 
49.94 

2.81 
94.93 
4.34 
6.12 

878.40 

0614 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/OOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA. 
CAFETERIA, BODEGA. BAÑOS PUBLlCOS. MODULOS DE 
GABETAS. ACCESO AL PANTEON. MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: l.1E.2 
Instalación de lámpara. Instalación Eléctrica 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_076 LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO CANDIL 
MAT 071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 
MAT::069 CHALUPA 
MAT_067 APAGADOR LINEA EVOLUTION 
MAT_070 CAJA REGISTRO DE 3/4" 
MAT_072 CABLE 1W-12 CONDUMEX 
MAT_073 CABLE 1W-14 CONDUMEX 
MAT_074 CINTA AISLAR 
MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_29 CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 

20.00000 ML 
10.00000 ML 
0.20000 PIEZA 
9.00000 ML 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.33333 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

350.00 
16.00 
2.50 

13.90 
3.91 
1.85 
1.40 
5.00 
1.62 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

353.57 

Costo Directo 
Indirectos ( 6_9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ UN MIL CINCO PESOS 09/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
6.0000 

1.005.09 
6,030.54 

Total 

350.00 
16.00 
2.50 

13.90 
3.91 

37.00 
14.00 
1.00 

14.58 
452.89 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
353.57 
353.57 

17.68 
17.68 

824.14 
57.15 

3.21 
108.62 

4.97 
7.00 

1.005.09 

U615 



Descripción 

Clave: 1.P.1 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Pintura vinflica Berelinte sobre aplanado de mezcla en muros. Incluye: preparación de la base, 
aplicación a 2 mamos. 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT 025 PINTURA VINILlCA BERELlNTE 
MA T-026 SELLADOR PARA PINTURA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MD_27 CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

, 

Cantidad Unidad 

0.25000 LT 
0.12500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 59.98800 

0.05000 (%)mo 

Tolal 

Precio U. 

25.05 
18.00 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

7.86 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- VEINTE PESOS 44/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
450.0000 

20.44 
9,198.00 

Total I 

6.26 
2.25 
8.51 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

7.86 
7.86 

0.39 
0.39 

16.76 
1.16 
0.07 
2.21 
0.10 
0.14 

20.44 
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,-----------------

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

!L,~~"JN1.'-ó~:i:f'l'T;::"' :,.ú,-,j :!(II"I 
'tíESJJiil1ju.o EN HCeJlMlmID 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 1.P.2 
Pintura vinílica en plafón 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_025 PINTURA VINILiCA BERELlNTE 
MAT 026 SELLADOR PARA PINTURA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_27 

MO 01 
MO=09 
MO_13 

CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.25000 LT 
0.12500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 50.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

25.05 
1B.00 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

9.43 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( O.3643%~ 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
66.0000 

22.46 
1,482.36 

Total 

6.26 
2.25 
8.51 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

9.43 
9.43 

0.47 
0.47 

18.41 
1.28 
0.07 
2.43 
0.11 
0.16 

22.46 
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Descripción 

Clave: 2.A.1 

Trazo y Nivelación 

e Clave Descripción 

Materiales 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODUlOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad 

Unidad 
Cantidad 
PrecIo u. 

Total 

Precio U. 

MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 0.10000 p.r. 7.00 
MAT_006 HILO DE CAÑAMO 
MAT_005 CAL 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO:Ol 
MO_D4 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l AlBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

0.00500 CARRETE 22.00 
0.00010 TON 840.00 

jor 
0.10000 jor 319.41 
1.00000 jor 235.37 
1.00000 jor 137.55 

Suma 
: 100.00000 Total 

0.05000 (%)mo 4:05 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- SEIS PESOS 271100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
324.0000 

6.27 
2,031.48 

Total 

0.70 
0.11 
0.08 
0.89 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

4.05 
4.05 

0.20 
0.20 

5.14 
0.36 
0.02 
0.68 
0.03 
0.04 

6.27 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIO/00Zl04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I • DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

! Descripción 

Clave: 2.A.2 
Excavación en cepas hecha a mano Incluye: traspaleo a 2m y afine de suelo y taludes.de O a 2m 
de profundidad Material Tipo ¡ 

Unidad 
Caniidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_20 

MO_01 
MO_OS 

Descripción 

CUADRILLA 2 (0.1 CABO+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
2.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Total 

Precio U. 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

30.70 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( O.50DO%) 
impuesto sobre nomina ( O.7D50%) 

Precio Unitario 
- TREINTA Y NUEVE PESOS 3Z1100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
206.0000 

39.32 
8,099.92 

Total 

31.94 
275.10 
307.04 

30.70 
30.70 

1.54 
1.54 

32.24 
2.24 
0.13 
4.25 
0.19 
0.27 

39.32 



'", 

Descripción 

Clave: 2.A.3 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL ARCA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Plantilla de concreto hecho en obra. Incluye: acarreros, elaboración de concreto, tendido y 
apisonado. De' Bcm de espesor 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAIiIIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_OO? Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_1 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F' c= 100KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 14.99925 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 14.99925 

M3 
0.26000 TON 
0.50000 M3 
0.68000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

Total 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

26.99 

26.56 
Total 

Cantidad: 0.08400 

1,200.00 
115.00 
115.00 

30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
160.0000 

85.42 
13,667.20 

• 

Total 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

26.99 
26.99 

1.35 
1.35 

26.56 
1.77 
1.77 

312.00 
57,50 
78.20 

5,85 
21.86 

475.41 
39.93 
39.93 

70.04 
4.86 
0.27 
9.23 
0.42 
0.60 

85.42 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDl002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

. DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A4 
Cimentación corrida de O.80m de ancho, Varo 3/8" a 20cm y a 25cm. Concreto fc=2DOkg/cm2 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MA T 009 ACERO DE REFUER20 
MA "C010 ALAMBRE RECOCIDO 

:~:::~~~ ~:t6'gE CAÑAMO 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEDN 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F·c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.50000 P.T. 
5.00000 KG 
0.12500 KG 
0.10000 KG 
0.00500 CARRETE 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
2.00000 jor 

: 9.00009 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 30.00300 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 8.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.21000 
Total de Auxiliares 

Unidad; 
Cantídad : 
Precio U. ; 

Total: 

Precio U. 

7.00 
8.60 

10.43 
13.47 
22.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

73.76 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

mi 
12.0000 
307.76 

3,693.12 

Total 

3.50 
43.00 

1.30 
1.35 
0.11 

49.26 

31.94 
235.37 
275.10 
542.41 

60.27 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

13.49 
73.76 

3.69 
3.69 

26.56 
3.32 
3.32 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 
21.86 

582.51 
122.33 
122.33 

Costo Directo 252.36 
Indirectos ( 6.9340%) 17.50 

Financiamiento ( 0.3643%) 0.98 
Utilidad ( 12.2800%) 33,26 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 1,52 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/002f04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PI>Z." 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. 

impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Total 

2.14 

Precio Unitario 307.76 
ü TRESCIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

062;; 



,------------------------ - - -

I Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Clave: 2.A.5 
Cimentación corrida 
fc==200kg/cm 2 

de 1.00m de ancho, annado: varo 3/8" a 20cm y a 25cm. Concreto Unidad 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 
MA T DOS CLAVO 
MAT=006 HILO DE CA~AMO 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_24 

MO_01 
MO_07 
MO_06 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBA~IL+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H Ea_D07 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F'c= 200KGtCM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.50000 P.T. 
5.50000 KG 
0.12500 KG 
0.10000 KG 
0.00500 CARRETE 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
2.00000 jor 

: 8.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 23.99808 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 8.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
8.60 

10.43 
13.47 
22.00 

319.41 
235.37 
137,55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

84.67 

26.56 
Total 

Cantidad: 0.21000 

1,200.00 
115.00 
115.00 

30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.50DD%) 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
75.0000 

326.97 
24,522.75 

Total 

3.50 
47.30 

1.30 
1.35 
0.11 

53.56 

31.94 
235.37 
275.10 
542.41 
67.80 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

16.87 
84.67 

4.23 
4.23 

26.56 
3.32 
3.32 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 
21.86 

582.51 
122.33 
122.33 

268.11 
18.59 

1.04 
35.33 

1.62 

0623 



e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA. BAÑOS PUBLlCDS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA.DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. 

impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Total 

2.28 

Precio Unitario 326.97 
H TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 97/100 M.N. Ü 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

062 1j 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A.6 
Cimentación corrida de 1,45m de ancho, armado s/plano incluyendo trabe de concreto annado de 
0.25xO.50 m. 

e Clave Descripción Cantidad Unidad 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 4.50000 P.T. 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 32.50000 KG 
MAT_Ol0 ALAMBRE RECOCIDO 0.33333 KG 
MAT_008 CLAVO 0,33333 KG 
MAT_005 HILO DE CAÑAMO 0.00500 CARRETE 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_23 CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA 0.10000 jor 
MO_04 ALBAÑIL 1.00000 jor 
MO_05 PEON 2.00000 jor 

Rendimiento : 8.00000 
+ MO~4 CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 jor 

PEON) 
MO_Ol CABO DE CUADRILLA 0.10000 jor 
MO_07 FIERRERO 1.00000 jor 
MO_05 PEON 1.00000 jor 

Rendimiento : 8.00000 
+ MO_25 CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE jor 

CONSTo + 1 PEON) 
MO_Ol CABO DE CUADRILLA 0.10000 jor 
MO_05 CARPINTERO DE CONSTRUCCION 1.00000 jor 
MO_05 PEON 1.00000 jor 

Rendimiento : 20.00000 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 0.05000 (%)mo 

Total de Herramienta 

Equipo 
H E~007 Vibrador para concreto wacker 1.00000 hora 

Rendimiento : 2.00000 
Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 CONCRETO F'c= 200KGICM2. M3 

MAT_OOl CEMENTO GRIS 0.35500 TON 
MAT_002 ARENA 0.47000 M3 
MAT_003 GRAVA 0.65000 M3 
MAT_004 AGUA 0.19500 M3 

H EQ_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 

Cantidad: 0.50000 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
B.50 

10.43 
13.47 
22.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
137.55 
Suma 
Total 

141.17 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
10.0000 

941.30 
9,413.00 

Total 

31.50 
279.50 

3.48 
4.49 
0.11 

319.08 

31.94 
235.37 
275.10 
542.41 

57.80 

31.94 
235.37 
137.55 
404.85 

50.51 

31.94 
285.79 
137.55 
455.28 

22.76 
141.17 

7.06 
7.06 

26.56 
13.28 
13.28 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 
21.85 

582.51 
291.25 
291.25 

U625 



e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 
Cantidad Unidad Precio U. 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( Q.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( D.7050%) 

Total 

771.84 
53.52 
3.01 

101.72 
4.65 
6.56 

Precio Unitario 941.30 
- NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 301100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 2A 7 
Cimentación corrida de 1.BOm de ancho, vars de 1/2" a 20cm y 3/8" a 25cm' 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MA T 009 ACERO DE REFUERZO 
MAT=010 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT 008 CLAVO 
MA T-006 HILO DE CAÑAMO 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT 001 
MAT=002 
MAT_003 
MAT_004 

H EO_006 

Rendimiento 

CONCRETO F'c= 200KGICM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

1.50000 P.T. 
13.65000 KG 
0.20000 KG 
0.12500 KG 
0.00500 CARRETE 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
2.00000 jor 

: 5.99988 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 5.99988 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 3.00003 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.47000 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

7.00 
8.60 

10.43 
13.47 
22.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

157.88 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 

30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargo~ Adicionales ( 0.5000%) 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
34.0000 

707.55 
24,056.70 

Total 

10.50 
117.39 

2.09 
1.68 
0.11 

131.77 

31.94 
235.37 
275.10 
542.41 

90.40 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

67.48 
157.88 

7.89 
7.89 

26.56 
8.85 
8.85 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 
21.86 

582.51 
273.78 
273.78 

580.17 
40.23 

2.26 
76.46 

3.50 

062; 



e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA. 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. 

impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ SETECIENTOS SIETE PESOS 551100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

4.93· 

707.55 

0628 



Descripción 

Clave: 2.A.8 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Zapata de concreto armado de 1.40 x 1.40m. Armada con vars de 1/2" a 20cm ambos sentidos 

e Clave Descripción Cantidad Unidad 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 1.50000 P.T. 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 20.60000 KG 
MAT_Ol0 ALAMBRE RECOCIDO 0.25000 KG 
MAT_D08 CLAVO 0.20000 KG 
MAT_006 HILO DE CAÑAMO 0.00500 CARRETE 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_23 CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) jor 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA 0.10000 jor 
MO_04 ALBAÑIL 1.00000 ,jar 
MO_06 PEON 2.00000 jor 

Rendimiento : 5.00000 
+ MO_25 CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE jor 

CONSTo + 1 PEON) 
MO_Ol CABO DE CUADRILLA 0.10000 jor 
MO_05 CARPINTERO DE CONSTRUCCION 1.00000 jor 
MO_06 PEON 1.00000 jor 

Rendimiento : 5.00000 
+ MO_24 CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 jor 

PEON) 
MO_Ol CABO DE CUADRILLA 0.10000 jor 
MO_07 FIERRERO 1.00000 jor 
MO_06 PEON 1.00000 jor 

Rendimiento : 4.00000 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 0.05000 (%)mo 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 1.00000 hora 

Rendimiento : 2.00000 
Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 CONCRETO F'c= 200KG/CM2. M3 

MAT_OOl CEMENTO GRIS 0.35500 TON 
MAT_002 ARENA 0.47000 M3 
MAT_003 GRAVA 0.65000 M3 
MAT_004 AGUA 0.19500 M3 

H EQ_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 

Cantidad: 0.51000 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

7.00 
8.60 

10.43 
13.47 
22.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

300.76 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
10.0000 

999.10 
9,991.00 

Total 

10.50 
177.16 

2.61 
2.69 
0.11 

193.07 

31.94 
235.37 
275.10 
542.41 
108.48 

31.94 
285.79 
137.55 
455.28 

91.06 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
101.22 
300.76 

15.04 
15.D4 

26.56 
13.28 
13.28 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 
21.86 

582.51 
297.08 
297.08 

0529 



e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/002f04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Total 

819.23 
56.81 
3.19 

107.97 
4.94 
6.96 

Precio Unitario 999.10 
~ NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS lO/lOO M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0630 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A.9 
Relleno de cepas con material limpio de banco 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MA T _009 ACERO DE REFUERZO 
MAT _010 ALAMBRE RECOCIDO 

:g~~ ~t:'6gE CAÑAMO 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_01 
MO_D4 
MO_06 

CUADRILLA 5 (0,1 CABO+ 1 ALBAÑIL+2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_D07 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F' e; 200KG/CM2, 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.50000 P,T, 
5.50000 KG 
0,12500 KG 
0,10000 KG 
0,00500 CARRETE 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
2,00000 jor 

: 7,98085 

0,05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 8.00000 

M3 
0,35500 TON 
0,47000 M3 
0,65000 M3 
0,19500 M3 
0:50000 hora 

Cantidad: 0,21000 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
8.60 

10,43 
13.47 
22,00 

319.41 
235,37 
137,55 
Suma 
Total 

67,96 

26.56 
Total 

1,200,00 
115.00 
115.00 

30,00 
43,72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
ü TRESCIENTOS CINCO PESOS 58/100 M.N, Ü 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
146,0000 

305,58 
44,614,68 

Total 

3,50 
47,30 

1.30 
1.35 
0,11 

53,56 

31,94 
235,37 
275,10 
542.41 
67.96 
67.96 

3,40 
3.40 

26.56 
3.32 
3.32 

426.00 
54.05 
74,75 

5,85 
21,86 

582.51 
122,33 
122.33 

250.57 
17.37 

0.98 
33,02 

1.51 
2.13 

305.58 

0631 



Descripción 

Clave: 2.A.1D 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Firme de concreto de 8cm de espesor. Concreto fc=100 kg/cm2 Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAIiIIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAIiIIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_OD7 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_1 

MAT_001 
MAT_002 
MAT 003 
MA"(OO4 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO Fe= 100KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 12.00048 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 14.99925 

M3 
0.26000 TON 
0.50000 M3 
0.68000 M3 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

Tolal 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Tolal 

33.74 

26.56 
Total 

Cantidad: 0.08400 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%1) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
ü NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
324.0000 

94.07 
30,478.68 

TOIaI 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

33.74 
33.74 

1.69 
1.69 

26.56 
1.77 
1.77 

312.00 
57.50 
78.20 

5.85 
21.86 

475.41 
39.93 
39.93 

77.13 
5.35 
0.30 

10.17 
0.46 
0.66 

94.07 

U632 
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Descripción 

Clave: 2.A.11 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Muro de tabicón de cemento de 14cm Mortero cemento-arena 1:5 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_013 TABICON 10-14-28 CMS. 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 

.ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

33.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 JOT 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Auxiliares 
+ BAS_6 MORTERO 

PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 

CEMENTO-CAL-ARENA M3 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_OOZ 
MAT_004 

ARENA 
AGUA 

Total de Auxiliares 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 
0.27900 M3 

Cantidad: 0.02800 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

1.90 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

1.200.00 
840.00 
115.00 

30.00 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
112.0000 

14·1.72 
16.544.64 

Total 

62.70 
62.70 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 

15.92 
15.92 

121.13 
8.40 
0.47 

15.96 
0.73 
1.03 

147.72 

0633 
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Descripción 

Clave: 2.A.12 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Muro de tabicón de cemento de 21 cm Mortero cemento·arena 1:5 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT 013 TABICON 10-14-28 CMS. 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO:01 
MO 04 
MO:06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

48.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 6.99986 

0.05000 (%)mo 

Auxiliares 
+ BAS_6 MORTERO 

PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 

CEMENTO-CAL-ARENA M3 

MAT 001 
MAT-005 
MAT002 
MAT:004 

ARENA 
AGUA 

Total de Auxiliares 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 
0.27900 M3 

Cantidad: 0.05000 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

1.90 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

57.84 

1,200.00 
840.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3&43%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 98/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
40.0000 

219.96 
8,798.40 

Total 

91.20 
91.20 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

57.84 
57.84 

2.89 
2,89 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 

28.43 
28.43 

180.36 
12.51 
0.70 

23.77 
1.09 
1.53 

219.96 

0634 



Descripción 

Clave: 2.A.13 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Muro de tabicón de cemento de 28cm Mortero cemento-arena 1:5 Unidad 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_013 TABleON 10-14-28 CMS. 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBA!>lIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBA!>lIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

Cantidad Unidad Precio U. 

60.00000 PIEZA 1.90 

jor 
0.10000 jor 319.41 
1.00000 jor 235.37 
1.00000 jor 137.55 

Suma 
: 5,99988 Total 

0.05000 ("!o)mo 67.48 

+ BAS_6 MORTERO 
PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 

CEMENTO-CAL-ARENA M3 

MAT_001 
MAT_005 
MAT 002 
MAT=004 

ARENA 
AGUA 

Total de Auxiliares 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 
0.27900 M3 

Cantidad: 0.06700 

1.200.00 
840.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( O.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
12.0000 
271.88 

3,262.56 

Total I 

114.00 
114.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

67.48 
67.48 

3.37 
3.37 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 

38.09 
38.09 

222.94 
15.46 

0.87 
29.38 

1.34 
1.89 

271.88 

, 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A.14 
Dala de desplante y de cerramiento de concreto fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" 
@25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 15x20cm, cimbra a 2 caras 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_008 CLAVO 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_011 ALAMBRON 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F'e: 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.75000 P.T. 
0.12500 KG 
2.10000 KG 
0.12500 KG 
0.75000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 20.00000 

M3 
0.32300 TON 
0.48000 M3 
0.67000 M3 
0.21000 M3 

'0.50000 hora 

Cantidad: 0.03000 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

T.otal 
Precio U. 

7.00 
13.47 

8.60 
1Q.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

26.56 
Total 

1.200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIENTO DOCE PESOS 74/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
188.0000 

i 12.74 
21,195.12 

Total 

5.25 
1.68 

18.06 
1.30 
5.87 

32.16 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

26.56 
1.33 
1.33 

387.60 
55.20 
77.05 

6.30 
21.86 

548.01 
16.44 
16.44 

92.44 
6.41 
0.36 

12.18 
0.56 
0.79 

112.74 

0636 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PP;Z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 2.A.15 
Castillos de concreto armado. 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" @25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 
15x20cm, cimbra a 2 caras 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT _007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_008 CLAVO 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_011 ALAMBRON 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO-01 
MO-04 
MO::06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
To,tal de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_D07 Víbrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT 002 
MAT::003 
MAT_004 

H EO_006 

Rendimiento 

CONCRETO F' c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.75000 P.T. 
0.12500 KG 
4.20000 KG 
0.12500 KG 
0.75000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 20,00000 

M3 
0.32300 TON 
0,48000 M3 
0.67000 M3 
0,21000 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.03000 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7,00 
13.47 
8.60 

10.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 761100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
176.0000 

134.76 
23,717.76 

Total 

5,25 
1.68 

36.12 
1.30 
5.87 

50.22 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

26.56 
1.33 
1.33 

387.60 
55.20 
77.05 

6.30 
21.86 

548.01 
16.44 
16.44 

110.50 
7.66 
0.43 

14.56 
0.67 
0.94 

134.76 

0637 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A.16 
Castillos de concreto fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" @20cm. Hasta 3er nivel. Sección 
de 15x15cm, cimbra a 2 caras 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_008 CLAVO 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_Ol0 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_Oll ALAMBRON 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_D07 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F'(F 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.75000 P.T. 
0.12500 KG 
2.10000 KG 
0.12500 KG 
0.85000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 25.00000 

M3 
0.32300 TON 
0048000 M3 
0.67000 M3 
0.21000 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.02300 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Tata! 
Precio U. 

7.00 
13.47 

8.60 
10.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

26.56 
Total 

1.200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIENTO OCHO PESOS 68/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
76.0000 

108.68 
8,259.68 

Total 

5.25 
1.68 

18.06 
1.30 
6.65 

32.94 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

26.56 
1.06 
1.06 

387.60 
55.20 
77.05 

6.30 
21.86 

548.01 
12.60 
12.60 

89.11 
6.18 
0.35 

11.74 
0.54 
0.76 

108,68 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A.17 
Columnas de 21 x25cm. 6 vars 5/8"diam, Est de 1/4" a 20cm. concreto fc=200kg/cm2: 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_OOS CLAVO 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_011 ALAMBRON 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_21 
MO_01 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE 
CONSTo + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
CARPINTERO DE CONSTRUCCION 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 

Vibrador para concreto wacker 
Rendimiento 

CONCRETO F' c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 

Cantidad Unidad 

3.50000 P.T. 
0.20000 KG 
9.90000 KG 
0.20000 KG 
1.20000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 40.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 14.99925 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 14.99925 
jor 

1.00000 jor 
5.00000 jor 

: 60.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000. hora 
: 10.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Tota! 

Precio U. 

7.00 
13.47 

8.60 
10.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137,55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

80.05 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
64.0000 
295.80 

18,931.20 

Total I 

24.50 
2.69 

85.14 
2,09 
9.38 

123,80 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

10.12 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

26.99 

31.94 
285.79 
137.55 
455,28 

30,35 

319.41 
687.75 

1,007.16 
12.59 
80.05 

4.00 
4,00 

26.56 
2,66 
2,66 

426.00 
54.05 
74.75 

, 

0639 



e Clave Descripción 

MAT_004 AGUA 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OD2ID4 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. 

H EQ_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa 
0.19500 M3 
0.50000 hora 

30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 
Cantidad: 0.05500 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio UnitaMo 
- DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

5.85 
21.86 

582.51 
32.04 
32.04 

242.55 
16.82 
0.94 

31.97 
1.46 
2.06 

295.80 

0640 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A.18 
Columnas de 15x25cm. 4 vars 5/B"diam, Est de 1/4" a 20cm. concreto fc=200kg/cmZ 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MA T 008 CLAVO 
MAT:::009 ACERO DE REFUER20 
MAT 010 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT:::011 ALAMBRON 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO-"4 

MO_01 
MO_07 
MO_06 

+ MO_21 
MO_01 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAiillL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE 
CONSTo + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
CARPINTERO DE CONSTRUCCION 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Total de Equipo 

Auxili~,¡· es 
.¡. BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 

Vibrador para concreto wacker 
Rendimiento 

CONCRETO F'c= 20oKG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 

Cantidad Unidad 

2.50000 P.T. 
0.20000 KG 
6.60000 KG 
0.15000 KG 
1.05000 KG 

JOT 
0.10000 jar 
1.00000 jar 
1.00000 JOT 

: 50.00000 
jar 

0.10000 jar 
1.00000 jar 
1.00000 JOT 

: 20.00000 
jar 

0.10000 JOT 
1.00000 jar 
1.00000 jar 

: 20.00000 
jar 

1.00000 jar 
5.00000 jar 

: 200.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 10.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
13.47 
8.60 

10.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Toíal 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

56.14 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
64.0000 

208.60 
13,350.40 

Total 

17.50 
2.69 

56.76 
1.56 
8.21 

86.72 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

8.10 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

20.24 

31.94 
285.79 
137.55 
455.28 

22.76 

319.41 
687.75 

1,007.16 
5.04 

56.14 

2.81 
2.81 

26.56 
2.66 
2.66 

426.00 
54.05 
74.75 

0641 



e Clave 

MAT_004 
H EQ_OOS 

Descripción 

AGUA 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad 

0.19500 M3 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 

Cantidad : 0.03900 

Precio U. 

30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

J\~ 

tnÍ!(.'I.ll~Jr. ~' .. ~.,! .Jl <r.b,,~?: 
d· ... , 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ DOSCIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

5.85 
21.86 

582.51 
22.72 
22.72 

171.05 
11.86 

0.67 
22.54 
1.03 
1.45 

208.60 

0642 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 
I Descripción 

Clave: 2.A.19 
Trabe de concreto armado de 25x65cm. 2 Vars de 5/8", 5 Vars de 3/4" y 2 Vars de 1/2", Est. de 
318" a 25cm. Concreto fc=200kg/cm:<! 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_OOB CLAVO 
MAT_009 ACERO DE REFUER20 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO-01 

MO=04 
MO_06 

+ MOJ4 

+ MO_21 
MO_01 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE 
CONSTo + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
CARPINTERO DE CONSTRUCCION 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_D07 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_OO4 

Rendimiento 

CONCRETO F'c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

8.50000 P.T. 
0.25000 KG 

21.00000 KG 
0.33333 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 25.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 
jor 

1.00000 jor 
5.00000 jor 

: 50.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 5.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 
13.47 

8.60 
10.43 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

122.35 

26.56 
Total 

1.200.00 
115.00 
115.00 

30.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
41.0000 

585.10 
23,989.10 

Total 

59.50 
3.37 

180.60 
3.48 

246.95 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

16.19 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

40.49 

31.94 
285.79 
137.55 
455.28 

45.53 

319.41 
687.75 

1,007.16 
20.14 

122.35 

6.12 
6.12 

26.56 
5.31 
5.31 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 

0643 
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e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. 

H EQ_ 006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 43.72 
Suma 
Tolal 

Total de Auxiliares 
Cantidad: 0.17000 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340D/o) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

21.86 
582.51 

99.03 
99.03 

479.76 
33.27 

1.87 
63.23 

2.89 
4.08 

585.10 

0541 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A.20 
Trabe de concreto armado de 25x70cm. 5 Vars de 3/4", 4 Vars de 1" y 2 Vars de 1/2", Est. de 
3/8" a 30cm. Concreto fc=200kg/cm 2 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_008 CLAVO 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_Ol0 ALAMBRE RECOCIDO 

Total de Materiales 

~~'ano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_D4 
MO_06 

+ MO_21 
MO_Ol 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBANIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAIÍIIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE 
CONST. + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
CARPINTERO DE CONSTRUCCION 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT 003 
MAT=OD4 

Vibrador para concreto wacker 
Rendimiento 

CONCRETO F'c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

9.00000 P.T. 
0.25000 KG 

34.75000 KG 
0.50000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 20.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 8.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: B.OOOOO 
jor 

1.00000 jor 
5.00000 jor 

: 30.00300 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 4.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

7.00 
13.47 
8.60 

10.43 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

161.33 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 

30.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
B.5000 
797.16 

6,775.B6 

Total 

63.00 
3.37 

298.85 
5.21 

370,43 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

20.24 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

50.61 

31.94 
285.79 
137.55 
455.28 

56.91 

319.41 
687.75 

1,007.16 
33.57 

161.33 

8.07 
8.07 

26.56 
6.64 
6.64 

426.00 
54.05 
74.75 

5.85 

064J 



e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad 

Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 

Cantidad: 0.18400 

Precio U. 

43.72 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto· sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitaño 
ü SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 161100 M.N. ü 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

21.86 
582.51 
107.18 
107.18 

653.65 
45.32 

2.55 
86.15 

3.94 
5.55 

797.16 

0646 



Descripción 
L 

Clave: 2.A.21 

LICITACiÓN PÚBLICA No; HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN; 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Muro de tabique rojo recocido de 14cm de espesor, mortero 1:1:6 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAliUL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

62.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

AUlciliares 
+ BAS_6 MORTERO 

PROPORCION 1: 1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 

CEMENTO-CAL-ARENA M3 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

ARENA 
AGUA 

Total de Auxiliares 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 
0.27900 M3 

Cantidad: 0.03800 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

1.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

1,200.00 
840.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
185.0000 

153.81 
28,454.85 

Total I 

62.00 
62.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
40.49 
4D.49 

2.02 
2.02 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 

21.61 
21.61 

126.12 
8.75 
0.49 

16.62 
0.76 
1.07 

153.81 

064i 



Descripción 

Clave: 2.A.22 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Muro de tabique rojo recocido de 21cm de espesor, mortero 1:1:6 Unidad 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

94.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 6.99986 

0.05000 (%)mo 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

1.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

57.84 

Auxiliares 
+ BAS_6 MORTERO 

PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 

CEMENTO-CAL-ARENA M3 

MAT_OOl 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

ARENA 
AGUA 

Total de Auxiliares 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 
0.27900 M3 

Cantidad: 0.07000 

1,200.00 
840.00 
115.00 

30.00 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
299.0000 

237.24 
70.934.76 

Total 

94.00 
94.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

57.84 
57.84 

2.89 
2.89 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 

39.80 
39.80 

194.53 
13.49 

0.76 
25.64 

1.17 
1.65 

237.24 

0648 



Descripción 

Clave: 2.A.23 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Muro de tabique rojo recocido de 2Bcm de espesor, mortero 1:1:6 Unidad 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_6 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

MORTERO 
PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

CEMENTO-CAL-ARENA 

Cantidad Unidad 

94.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 5.99988 

0.05000 (%)mo 

M3 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 
0.27900 M3 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

1.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

67.48 

Cantidad: 0.09000 

1,200.00 
840.00 
115.00 

30.00 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 451100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
24.0000 

263..45 
6,322.80 

Total p 

94.00 
94.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

67.48 
67.48 

3.37 
3.37 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 

51.17 
51.17 

216.02 
14.98 

0.84 
28.47 

1.30 
1.84 

263.45 

0649 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002f04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2A24 
Losa maciza de concreto armado de 12cm de espesor. Varilla de 3/8" y concreto de 
fc=200kg/cm2 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT 008 CLAVO 
MA T-009 ACERO DE REFUERZO 
MAT=010 ALAMBRE RECOCIDO 

Total de Materiales 

CUADRILLA 4 (O.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 

Mano de Obra 
+ MO 22 

M~01 
MO_04 
MO_06 

ALBAÑIL 

+ MO_21 
MO_01 
MO_06 

PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (O.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 7 (0.1 CABO+ 1 CARPINTERO DE 
CONSTo + 1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
CARPINTERO DE CONSTRUCCION 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_3 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

Vibrador para concreto wacker 
Rendimiento 

CONCRETO F' c= 200KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

3.50000 P.T. 
0.25000 KG 
6.00000 KG 
0.25000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 25.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 8.00000. 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

; 10.00000 
jor 

1.00000 jor 
5.00000 jor 

; 50.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 10.00000 

M3 
0.35500 TON 
0.47000 M3 
0.65000 M3 
0.19500 M3 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

7.00 
13.47 
8.60 

10.43 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

132.47 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
314.0000 

362.49 
113.821.86 

Total 

24.50 
3.37 

51.60 
2.61 

82.08 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

16.19 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

50.61 

31.94 
285.79 
137.55 
455.28 

45.53 

319.41 
687.75 

1,007.16 
20.14 

132,47 

6.62 
6.62 

26.56 
2.66 
2,66 

426.00 
54.05 
74.75 

5.B5 

06:íO 



e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. 
H EQ_D06 Revolvedora de concreto de un saco clpsa 0.50000 hora 43.72 

Suma 
Total 

Total de Auxiliares 
Cantidad: 0.12600 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
•• TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 491100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

21.86 
582.51 

73.40 
73.40 

297.23 
20.61 

1.16 
39.17 

1.79 
2.53 

362.49 

0651 



LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/OD2I04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON; MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A.25 
Dala de desplante y de cerramiento de concreto fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 1/4" 
@25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 20x28cm, cimbra a 2 caras 

Unidad 
Cantidad 
Precio u. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT 008 CLAVO 
MAT=009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_011 ALAMBRON 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS 2 

MA'C001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_OO4 

H EO_006 

Rendimiento 

CONCRETO Fe= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

1.25000 P.T. 
0.12500 KG 
2.10000 KG 
0.12500 KG 
0.90000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 8.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 20.00000 

M3 
0.32300 TON 
0.48000 M3 
0.67000 M3 
0.21000 M3 
0.50000 hora 

Total 
Precio U. 

7.00 
13.47 

8.60 
1D.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

50.61 

26.56 
Total 

Cantidad: 0.05900 

1.200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIENTO CINCUENTA PESOS 76/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
19.0000 

150.76 
2,864.44 

Total 

8.75 
1.68 

18.06 
1.30 
7.04 

36.83 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

50.61 
50.61 

2.53 
2.53 

26.56 
1.33 
1.33 

387.60 
55.20 
77.05 

6.30 
21.86 

548.01 
32.33 
32.33 

123.63 
8.57 
0.48 

16.29 
0.74 
1.05 

150.76 

0652 



Descripción 

Clave: 2.A.26 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Aplanado de mezcla en muros con mortero 1:1:6. Unidad 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Cantidad 
Precio U. 

Tota! 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

Auxiliares 
+ BAS_6 MORTERO 

PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 

CEMENTO-CAL-ARENA M3 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

ARENA 
AGUA 

Total de Auxiliares 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 
0.27900 M3 

Cantidad: 0.02500 

1.200.00 
840.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3&43%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
ü SESENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. ü 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
1,016.0000 

69.16 
70,266.56 

Total 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

319.20 
126.00 
115.00 

B.37 
56B.57 

14.21 
14.21 

56.72 
3.93 
0.22 
7.47 
0.34 
0.48 

69.16 

0653 



1.).. ,".'1Oj~m:áltr:i'I'i',b:;i:{!\l~ ·;:(jM 
~tJ.O EN HOOMffi\llKil 

Descripción 

Clave: 2.A.27 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL ARCA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Aplanado de mezcla en plafón con mortero cemento-arena 1 :5. Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 
Mano de Obra 
+ MO_22 

MO 01 
MO=04 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAr'iIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Tótal de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_004 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 9.00009 

0.05000 (%)mo 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

M3 
TON 
M3 
M3 

Total 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

44.98 

Cantidad: 0.02500 

1,200.00 
115.00 

30.00 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%.) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
314.0000 

75.78 
23,794.92 

Total 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
44.98 
44.98 

2.25 
2.25 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 

14.91 
14.91 

62.14 
4.31 
0.24 
8.19 
0.37 
0.53 

75.78 



I Descrípción 

Clave: 2.A.28 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Emboquillado de mezcla en aristas con mortero cemento-arena 1:5 Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO 01 
MO=04 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 14.99925 

0.05000 (%)mo 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

M3 
TON 
M3 
M3 

Total 
Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

26.99 

Cantidad: 0.00750 

1,200.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6,9340%

) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CUARENTA PESOS 031100 M.N.·· 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
348.0000 

40.03 
13,930.44 

Total I 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
26.99 
26.99 

1.35 
1.35 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 

4.47 
4.47 

32.81 
2.28 
0.13 
4.33 
0.20 
0.28 

40.03 



Descripción 

Clave: 2.A.29 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Relleno de tezontle en azotea. Incluye: suministro, nivelado, acarreos tendido y apisonado, hasta 
3er nivel 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MA T _021 BALASTRE 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.30000 M3 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 4.00000 

0.05000 (%)mo 

Total 
Precio U. 

67.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

101.22 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 841100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
314.0000 

235.84 
74,053.76 

Total 

87.10 
87.10 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
101.22 
101.22 

5.06 
5.06 

193.38 
13.41 

0.75 
25.49 
1.17 
1.64 

235.84 

0650 



I Descripción 

Clave: 2A30 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Entortado en azotea con mortero cemento-arena 1:5 de 3cm de espesor. Incluye: acarreo, 
elaboración, tendido y elevación. H8sta 3er nivel 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

Descripción 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_OO4 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.00000 

0.05000 (%)mo 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

M3 
TON 
M3 
M3 

Total 

Precio U. 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

404.86 

Cantidad: 1.05000 

1,200.00 
115.00 

30.00 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( O.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 281100 M.N .•• 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
314.0000 
1,282.28 

402,635.92 

Total 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
404.86 
404.86 

20.24 
20.24 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 
626.33 
626.33 

1,051.43 
72.91 

4.10 
138.57 

6.34 
8.93 

1,282.28 
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Descripción 

Clave: 2A31 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAr;iOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ' 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Enladrillado en azotea, ladrillo común asentado con mortero cementD~arena 1 :5, acabado fino. Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_020 CINTARILLA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAr;iIL +1 PEON) 
CABO DE CUAORILLA 
ALBAr;¡IL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

Cantidad Unidad 

48.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 12.00048 

0.05000 (%)mo 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

M3 
TON 
M3 
M3 

Total 

Precio U. 

1.06 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

33.74 

Cantidad: 0.02500 

1,200.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( O.70500/0) 

Precio Unitario 
~ CIENTO VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
314.0000 

123.44 
38,760.16 

Total 

50.88 
50.88 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

33.74 
33.74 

1.69 
1.69 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 

14.91 
14.91 

101.22 
7.02 
0.39 

13.34 
0.61 
0.86 

123.44 

05' '.' 
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Descripción 

Clave: 2.A.32 
Impermeabilizado 

1 e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_022 EMULSIKA 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad 

Unidad: 
Cantidad: 
Precio U .. 

Total; 

Precio U. 

MAT_023 ACRIL TECHO ROJO 
MAT_024 SIKATELA 

1.00000 LT 
1.00000 LT 
1.05000 M2 

9.70 
25.58 
2.29 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_27 CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

PINTOR +1 jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 25.00000 

0.05000 (%)mo 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

18.86 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ SETENTA PESOS 11/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
314.0000 

70.11 
22,014.54 

Total 

9.70 
25.58 

2.40 
37.68 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

18.86 
18.86 

0.94 
0.94 

57,48 
3.99 
0.22 
7.58 
0.35 
0.49 

70.11 

0659 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/OOZl04 

CONSTRUCCION OEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BA~OS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

CI.ve: 2.A.33 
Piso de loseta interceramic asentada con pegazulejo. De 31x31cm 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_015 VITROPISO INTERCERAMIC MOD. AUSTRALIA 

COLOR MEL BOUME 31.5"31.5 CMS. 
MAT_018 PEGAPISO 
MAT_019 JUNTEADOR 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_26 CUADRILLA 8 (0.1 CABO+ 1 AZULEJERO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
AZULEJERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.05000 M2 

5.00000 KG 
2.00000 KG 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

73.91 

1.47 
3.15 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

47.14 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ CIENTO SETENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
346.0000 

171.67 
59.397.82 

Total 

77.61 

7.35 
6.30 

91.26 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

47.14 
47.14 

2.36 
2.36 

140.76 
9.76 
0.55 

18.55 
0.85 
1.20 

171.67 

0660 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDDPIBIDI002l04 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 2.A.34 
Suministro y colocación de zoclo de 10x31cm interceramic. Lechadeado con cemento blanco. 

I C Clave , Descripción 

Materiales 
MAT_015 VITROPISO INTERCERAMIC MOD. AUSTRALIA 

COLOR MEL BOUME 31.5'31.5 CMS. 
MAT_018 PEGAPISO 
MAT_019 JUNTEADOR 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_26 CUADRILLA 8 (0.1 CABO+ 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
AZULEJERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1 AZULEJERO + 1 

Cantidad Unidad 

0.11000 M2 

0.50000 KG 
0.20000 KG 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 25.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

73.91 

1.47 
3.15 

319,41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

18.86 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( O.70S0%) 

Precio Unitario 
~ TREINTA Y CINCO PESOS 731100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
124.0000 

35.73 
4,430.52 

Total I 

8.13 

0.73 
0.63 
9.49 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

18.86 
lB.86 

0.94 
0.94 

29.30 
2.03 
0.11 
3.86 
0.18 
0.25 

35.73 

0651 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIOOP/BID/002l04 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 2.A.35 
Dala de desplante y de cerramiento de concreto en Capilla fc=150kg/cm2 4 vars de 3/8" Est. de 
1/4" @25cm. Hasta 3er nivel. Sección de 21x20cm, cimbra a 2 caras 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_008 CLAVO 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_Ol0 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_Oll ALAMBRON 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_D07 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_OOl 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_004 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F' c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

1.25000 P.T. 
0.12500 KG 
2.10000 KG 
0.12500 KG 
0.86000 KG 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 9.00009 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 20.00000 

M3 
0.32300 TON 
0.48000 M3 
0.67000 M3 
0.21000 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.04400 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Tata! 
Precio U. 

7.00 
13.47 
8.60 

10.43 
7.82 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

44.98 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( O.3643r1/o) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. Ü 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
19.0000 
133.17 

2,530.23 
Total 

8.75 
1.68 

18.06 
1.30 
6.73 

36.52 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
44.98 
44.98 

2.25 
2.25 

26.56 
1.33 
1.33 

387.60 
55.20 
n.05 

6.30 
21.86 

548.01 
24.11 
24.11 

109.19 
7.57 
0.43 

14.39 
0.66 
0.93 

133.17 

fiS62 
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Descripción 

Clave: 2A.36 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Pretil de tabique de O.6Dm de altura. Mortero cemento-arena 1:5 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO 04 
MO=06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 

Cantidad Unidad 

38.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 14.99925 

0.05000 (%)mo 

+ BAS_6 MORTERO 
PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 

CEMENTO·CAL·ARENA M3 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_004 

ARENA 
AGUA 

Total de Auxiliares 

0.26600 TON 
0.15000 TON 
1.00000 M3 
0.27900 M3 

Cantidad: 0.02300 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

1.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

26.99 

1.200.00 
840.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( O.3643%) 
Utilidad ( 12.2600%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
•• NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
48.5000 

96.86 
4.697.71 

Total I 

38.00 
38.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

26.99 
26.99 

1.35 
1.35 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 

13.08 
13.08 

79.42 
5.51 
0.31 

10.47 
0.48 
0.67 

96.86 

, 

0553 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA P!>Z." 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A.37 
Recubrimiento de azulejo en baños, de 20x30cm asentado con pegazulejo y lechadeado con 
cemento blanco 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_018 PEGAPISO 
MAT_017 LAMBRIN INTERCERAMIC MOD. ANTILLA 

COLOR BEIGE 20."30.0 CMS. 
MAT_019 JUNTEADOR 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_26 

MO_Ol 
MO_l0 
MO_13 

CUADRILLA 8 (0.1 CABO+ 1 AZULEJERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
AZULEJERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

5.00000 KG 
1.05000 M2 

2.00000 KG 

jar 

0.10000 jor 
1.00000 jar 
1.00000 jar 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

1.47 
91.31 

3.15 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

47.14 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
75.0000 

193.95 
14.546.25 

Total 

7.35 
95.88 

6.30 
109.53 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

47.14 
47.14 

2.36 
2.36 

159.03 
11.03 
0.62 

20.96 
0.96 
1.35 

193.95 

U66{1 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDDPIBIDI002l04 

,,' 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.A.38 
Recubrimiento de azulejo en cocina. de 20x30cm asentado con pegazulejo y lechadeado con 
cemento blanco 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_018 PEGAPISO 
MAT_017 LAMBRIN INTERCERAMIC MOD. ANTILLA 

COLOR BEIGE 20.'30.0 CMS. 
MAT_019 JUNTEADOR 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_26 CUADRILLA 8 (0.1 CABO+ 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
AZULEJERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1 AZULEJERO + 1 

Cantidad Unidad 

5.00000 KG 
1.05000 M2 

2.00000 KG 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

1.47 
91.31 

3.15 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

47.14 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.50001'10) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
.. CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N ... 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
23.0000 

193.95 
4,460.85 

Total 

7.35 
95.88 

6.30 
109.53 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

47.14 
47.14 

2.36 
2.36 

159.03 
11.03 
0.62 

20.96 
0.96 
1.35 

193.95 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

I DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 2.H.1 
Suministro y colocación de ventanas de 1.60m X O.60m de perfil tubular 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_079 ventana de herreria 1.60m X'O.60m 
MA T 087 VIDRIO CLARO DE 6 MM. 
MAT::088 SILlCON TRANSPARENTE 

Total de Materiales 

Mano de Obra ' 
+ M022 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 

MO::01 CABO DE CUADRILLA 
MO_04 ALBAÑIL 
MO_06 PEON 

+ MO_30 

MO_01 
MO_11 
MO_13 

Rendimiento 
CUADRILLA 13 (0.1 CABO+ 1 ALUMINIERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ALUMINIERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 1 HERRERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 
0.96000 M2 
0.33333 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 4.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 2.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

200.00 
220.00 
25.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

384.08 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643°/n) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
.. UN MIL TRES PESOS 46/100 M.N .•• 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA POBLlCA 

pieza 
20.0000 
1,003.46 

20,069.20 
Total 

200.00 
211.20 

8.33 
419.53 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
101.22 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
47.14 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
235.72 
384.08 

19.20 
19.20 

822.81 
57.05 

3.21 
108.44 

4.96 
6.99 

1,003.46 

0666 



Descripción 

Clave: 2.H.2 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Suministro y colocación de ventanas de 2.40m X 1.60m de perfil tubular Unidad 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_060 ventana de herrena 2.4Dm X 1.60m 
MAT_067 VIDRIO CLARO DE S MM. 
MAT_066 SILlCON TRANSPARENTE 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA 
MO_04 ALBAÑIL 
MO_OS PEON 

Rendimiento 
+ MO_31 CUADRILLA 13 (0.1 CABO+ 1 ALUMINIERO + 1 

AYUDANTE) 
MO_Ol CABO DE CUADRILLA 
MO_06 ALUMINIERO 
MO_13 AYUDANTE 

Rendimiento 
+ MO_30 CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ HERRERO + 1 

AYUDANTE) 
MO_Ol CABO DE CUADRILLA 
MO_ll HERRERO 
MO_13 AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 
3.65000 M2 
1.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 2.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 5.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.00000 

0.05000 (%)mo 

Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

600.00 
220.00 
25.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

319.41 
265.79 
153.70 
Suma 
Total 

766.15 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
•• DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 831100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
4.0000 

2,778.83 
11,115.32 

Total 

600.00 
847.00 
25.00 

1,472.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
202.43 

31.94 
265.79 
153.70 
471.43 

94.29 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
471.43 
768.15 

38.41 
38.41 

2,278.56 
158.00 

8.88 
300.30 
13.73 
19.36 

2,778.83 

065'7 



Descripción 

Clave: 2.H.3 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIO/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Suministro y colocación de ventanas de O.80m X 2.40m de perfil tubular Unidad: 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_081 ventanas de herrería O.80m X2.40m 
MA T 087 VIDRIO CLARO DE 6 MM. 
MAT-OB8 SILlCON TRANSPARENTE 

Total de Materiales. 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 13 (0.1 CABO+ 1 ALUMINIERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ALUMINIERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ HERRERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad 

1.00000 
1.92000 
0.50000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 5.00000 

0.10000 
1.00000 
1.00000 

: 2.00000 

0.05000 

Unidad 

PIE2A 
M2 
PIEZA 

jor 
JOT 

JOT 
JOT 

jor 

jor 
jor 
jor 

JOT 

JOT 
JOT 
jor 

(%)mo 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

250.00 
220.00 

25.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
2B5.79 
153.70 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

532.44 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 09/100 M.N. * 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
14.0000 

1,517.09 
21,239.26 

Total 

250.00 
422.40 

12.50 
684.90 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
202.43 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

94.29 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
235.72 
532.44 

26.62 
26.62 

1,243.96 
86.26 
4.85 

163.95 
7.50 

10.57 

1,517.09 

0668 



I Descripción 

Clave: 2.H.4 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Suministro y colocación de canal de 1.50 x 2.10m Unidad: 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_082 canalde1.50x2.10m 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_30 CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1 HERRERO + 1 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 2.50000 

0.05000 (%)mo 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

350.00 

. 319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

188.57 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
•• SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N .•• 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
3.0000 
668.31 

2,004.93 

Total 

350.00 
350.00 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
188.57 
188.57 

9.43 
9.43 

548.00 
38.00 

2.13 
72.22 

3.30 
4.66 

668.31 

0659 



Descripción 

Clave: 2.H.5 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 1.20m Unidad: 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_083 Mamparas de perfil tubular de 1.50 x 1.20m 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_Ol 
MO_04 
MO_06 

+ MO_30 

MO_Ol 
MO_ll 
MO_13 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+l ALBAÑIL+l PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ HERRERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 4.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 2.00000 

0.05000 (%)mo 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

200.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

336.94 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
5.0000 
675.38 

3.376.90 

Total 

200.00 
200.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
101.22 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
235.72 
336.94 

16.85 
16.85 

553.79 
38.40 
2.16 

72.99 
3.34 
4.70 

675.38 

0670 



I Descripción 

Clave: 2.H.6 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/OO2/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Puerta de 0.90lQ.10m Unidad: 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT 084 Puerta de herrería Q,90x2,10m 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO 04 
MO:::06 

+ MO_30 

MO_01 
MO_11 
MO_13 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO OE CUAORILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ HERRERO + 1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

; 3.00003 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

; 0.50000 

0.05000 (%)mo 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

1,450.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

1,077.81 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
2.0000 

3,148.52 
6,297.04 

Total 

1,450.00 
1,450.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
134.95 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
942.86 

1,077.81 

53.89 
53.89 

2,581.70 
179.02 
10.06 

340.25 
15.56 
21.93 

3,148.52 

0671 



Descripción 

Clave: 2.H.7 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Puerta de tablero de 2.00 x 2.60m Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_085 Puerta de herreria tipo tablero de 2.00 x 2.60m 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 12 (0.1 CABO+ HERRERO + 1 
AYUDANTE) 
CABD DE CUADRILLA 
HERRERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.00000 
jor 

0.10000. jor 
1.00000 jor 
1.00000 jar 

: 0.25000 

0.05000 (%)mo 

Total 

Precio U. 

3.200.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

2,290.58 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
•• SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 721100 M.N .•• 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
2.0000 

6.835.72 
13.671.44 

Total 

3,200.00 
3,200.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
404.86 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

1,885.72 
2,290.58 

114.53 
114.53 

5,605.11 
388.66 

21.84 
738.72 
33.77 
47.62 

6,835.72 

0672 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

i DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

[ Descripción 

Clave: 2.JE.1 
Suministro y colocacion de Gabinete slim line 2)(38. Instalación eléctrica 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_066 Gabinete sl'lm line 2x38 (incluye balastra y lamparas) 
MAT_071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 
MAT_067 APAGADOR LINEA EVOLUTION 
MAT_069 CHALUPA 
MAT_070 CAJA REGISTRO DE 3/4" 
MAT_072 CABLE TW-12 CONDUMEX 
MAT_073 CABLE TW-14 CONDUMEX 
MA T 074 CINTA AISLAR 
MAT=075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_29 CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 

AYUDANTE) 
CABD DE CUADRILLA 
ELECTRICO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

ELECTRICO + 1 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 

20.00000 ML 
10.00000 ML 

0.20000 PIEZA 
9.00000 ML 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.33333 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
PreclO U. 

Tata! 
Precio U. 

273.00 
16.00 
13.90 
2.50 
3.91 
1.85 
1.40 
5.00 
1.62 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

353.57 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12,2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- NOVECIENTOS ONCE PESOS. 18/100 M.N,-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
10.0000 

911.1 B 
9,111.80 

Total 

273.00 
16.00 
13.90 
2.50 
3.91 

37.00 
14.00 

1.00 
14.58 

375.89 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
353.57 
353.57 

17.68 
17.68 

747.14 
51.81 

2.91 
98.47 
4.50 
6.35 

911.18 

0673 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.1E.2 
Suministro y colocacion de Instalación de lámpara. Instalación Eléctrica 

i e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_076 LAMPARA DE EMPOTRAR TIPO CANDIL 
MAT_071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 
MAT_069 CHALUPA 
MAT_067 APAGADOR LINEA EVOLUTION 
MAT_070 CAJA REGISTRO DE 3/4" 
MAT_072 CABLE 1W-12 CONDUMEX 
MAT_073 CABLE 1W-14 CONDUMEX 
MAT_074 CINTA AISLAR 
MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_29 CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 

20.00000 ML 
10.00000 ML 
0.20000 PIEZA 
9.00000 ML 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.33333 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

350.00 
16.00 
2.50 

13.90 
3.91 
1.85 
1.40 
5.00 
1.62 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

353.57 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ UN MIL CINCO PESOS 09/100 M.N. Ü 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

salida 
20.0000 
1.005.09 

20.101.80 

Total 

350.00 
16.00 
2.50 

13.90 
3.91 

37.00 
14.00 
1.00 

14.58 
452.89 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
353.57 
353.57 

17.68 
17.68 

824.14 
57.15 

3.21 
108.62 

4.97 
7.00 

1,005.09 

0674 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/00Zl04 

i! .. .":l'cJrJ'!,',::'~~T,~Ji:) :O-'H;:' :~,¡IJ,: 

'DillItlúlID Lr~ MOVIMlI1I'.fID 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

; 

I Descripción 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Clave: 2.1E.3 
Suministro y colocacion de Contacto. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_068 CONTACTO ATERRIZADO LINEA EVOLUTION 
MAT 071 TAPA ELECTRICA LINEA EVOLUTION 
MA'(069 CHALUPA 
MAT_072 CABLE 1W-12 CONDUMEX 
MAT_074 CINTA AISLAR 
MAT_075 POLlDUCTO ELECTRICO DE 3/4" 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_29 CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 

22.00000 ML 
0.20000 PIEZA 

10.00000 ML 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 3.00003 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

27.72 
16.00 
2.50 
1.85 
5.00 
1.62 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

157.14 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 211100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

salida 
20.0000 

328.21 
6.564.20 

Total 

27.72 
16.00 
2.50 

40.70 
1.00 

16.20 
104.12 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
157.14 
157.14 

7.86 
7.86 

269.12 
18.66 

1.05 
35A7 

1.62 
2.29 

328.21 



LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2/04 

,,' 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.1S.1 
Suministro e instalación de tinaco de 11 OOlts. Material, mano de obra y 2m de tubo de salida. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_038 TINACO DE 1100 LTS. (INCLUYE FLOTADOR, 

CONECTOR CAMPANA Y 2 M. DE TUBO DE 
SALIDA) 

MAT_OS9 SOLDADURA 50-50 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1FONTANERO + 1 

Cantidad Unidad 

1.00000 PIEZA 

0.10000 CARRETE 
0.05000 PIEZA 
0.50000 M 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.49999 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

1,229.00 

60.86 
44.95 

7.00 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

314.29 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 72/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
2.0000 

1,915.72 
3,831.44 

Total 

1,229.00 

6.09 
2.25 
3.50 

1,240,84 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
314.29 
314.29 

15.71 
15.71 

1,570.84 
108.92 

6.12 
207.03 

9.46 
13.35 

1,915.72 

0676 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 2.18.2 
Registro de tabique rojo desplantado sobre losa de concreto de 8cm de espesor. fc=100 kg/cm2 
apianado, pulido, marco y contrafuerte, no incluye excavación. De 40x40x100 cm 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. 
MAT_D42 TAPA REGISTRO 40"40 CMS. INCLUYE MARCO 

Y CONTRAMARCO 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_D4 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Auxiliares 
+ BAS_1 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_OD4 

H EQ_006 

CONCRETO F'c= 100KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

150.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.49999 

0.05000 (%)mo 

0.26000 
0.50000 
0.68000 
0.19500 
0.50000 

M3 
TON 
M3 
M3 
M3 
hora 

Cantidad: 0.01200 
+ BAS_5 MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_004 

MAT_001 
MAT_005 
MAT_002 
MAT_OD4 

CEMENTO GRIS 
ARENA 
AGUA 

MORTERO 
PROPORCION 1:1:6 
CEMENTO GRIS 
CAL 
ARENA 
AGUA 

Total de Auxiliares 

0.38000 
1.15000 
0.27500 

Cantidad: 0.04200 
CEMENTO-CAL-ARENA 

0.26600 
0.15000 
1.00000 
0.27900 

Cantidad: 0.07500 

M3 
TON 
M3 
M3 

M3 

TON 
TON 
M3 
M3 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

1.00 
150.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

269.91 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Total 

1,200.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

1,200.00 
840.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12,2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
9.0000 
801.00 

7,209.00 

Total 

150.00 
150.00 

300.00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
269.91 
269.91 

13.50 
13.50 

312.00 
57.50 
78.20 

5.85 
21.86 

475.41 
5.70 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 
25.05 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568.57 
42.64 
73.39 

656.80 
45.54 

2.56 
86.56 
3.96 

067'7 
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e Clave Descripción 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PP;Z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. 

impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

5.58 

801.00 

0678 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 2.18.3 
Tubería de PVC sanitario de 6", reforzado 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_043 TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 6" 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT_044 COPLE DE PVC DE 6" 
MAT_045 CODO DE PVC DE 6" 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta. 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1FONTANERO + 1 

Cantidad Unidad 

1.05000. ML 
0.00200 KG 
0.04000 M 
0.08333 PIEZA 
0.04167 PIEZA 
0.04000 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 30.00300 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

58.05 
15.00 
7.00 

15.71 
42.24 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

15.71 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( O.705D%) 

Precio Unitario 
- CIENTO TRES PESOS 57/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
66.0000 

103.57 
6,835.'62 

Total I 

60.95 
0.03 
0.28 
1.31 
1.76 
4.10 

68.43 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

15.71 
15.71 

0.79 
0.79 

84.93 
5.89 
0.33 

11.19 
0.51 
0.72 

103.57 

0679 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN; 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.15.4 
Tubería de PVC sanitario de 4". Incluye: tendido, apisonado, no incluye excavación ni relleno 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_048 TUBERIA DE PVC DE 4" 
MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" 
MAT_OSO CODO DE PVC DE 4" 
MA T 041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT=031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO~8 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1 FONTANERO + 1 

Cantidad Unidad 

0.00200 KG 
1.05000 ML 
0.08333 PIEZA 
0.05000 PIEZA 
0.02000 M 
0.02500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 40.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

15.00 
12.91 
4.00 

12.36 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

11.79 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( O.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- TREINTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
36.0000 

36.12 
1,300.32 

Total 

0.03 
13.56 

0.33 
0.62 
0.14 
2.56 

17.24 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

11.79 
11.79 

0.59 
0.59 

29.62 
2.05 
0.12 
3.90 
0.18 
0.25 

36.12 

0680 



LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

i:, J,1";J.-Jl.',,'-"tH11 n 7':!lp·:::II'" 
~1l.0 D~ MCl\ITMlIffit., 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BDDEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 2.1S.5 
Tubería de PVC sanitario de 2 112". Incluye: tendido, apisonado, no incluye excavación ni relleno 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_051 TUBERIA DE PVC DE 21/2" 
MAT_052 COPLE DE PVC DE 21/2" 
MAT_053 CODO DE PVC DE 21/2" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1FONTANERO + 1 

Cantidad Unidad 

0.00200 KG 
1.05000 ML 
0.08333 PIEZA 
0.05555 PIEZA 
0.02000 M 
0.02000 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 50.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad: 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

15.00 
7.00 
2.00 
3.00 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

9.43 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.934D%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 122800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
4.0000 

24.16 
96.64 

Total I 

0.03 
7.35 
0.17 
0.17 
0.14 
2.05 
9.91 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

9.43 
9.43 

0.47 
0.47 

19.81 
1.37 
0.08 
2.61 
0.12 
0.17 

24.16 

0681 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA p,,;z" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.18.6 
Bajada de aguas pluviales, tubería de PVC de 4"diam. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT 048 TUBERIA DE PVC DE 4" 
MAT 049 COPLE DE PVC DE 4" 
MA T -050 CODO DE PVC DE 4" 
MAT-041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT-031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO + 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.00200 KG 
6.00000 ML 
0.25000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
0.02000 M 
0.02500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad: 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

15.00 
12.91 
4.00 

12.36 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

47.14 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( O.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
Impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 461100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

tramo 
6.0000 
174.46 

1,046.76 

Total 

0.03 
77.46 

1.00 
12.36 
0.14 
2.56 

93.55 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

47.14 
47.14 

2.36 
2.36 

143.05 
9.92 
0.56 

18.85 
0.B6 
1.22 

174.46 

0682 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DDPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS OE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 
I Descripción 

Clave: 2.1S.7 
Suministro y colocación de coladera de 4" diam marca HELVEX 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_054 coladera de 4" diam marca HELVEX 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1 FONTANERO + 1 

Cantidad Unidad 

0.00200 KG 
1.00000 PIEZA 
0.02000 M 
0.02500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 14.99925 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio u. 

Total 
Precio U. 

15.00 
23.76 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

31.43 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.500D%) 
impuesto sobre nomina ( O.70SD°/¡¡) 

Precio Unitario 
~ SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
1.0000 
72.56 
72.56 

Total I 

0.03 
23.76 
0.14 
2.56 

26.49 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

31.43 
31.43 

1.57 
1.57 

59.49 
4.13 
0.23 
7.84 
0.36 
0.51 

72.56 

0653 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO' AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción , 
Clave: 2.1S.8 
Suministro, colocadon, Alimentación (unicamente instaladon hidraulica) y desague WC tanque 
bajo calidad estandard en color blanco, incluye accesorios. 

e Clave 

Materiales 
MAT_047 
MAT_061 

Descripción 

ESTOPA 
WC TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS 
FLOTADOR, PIJAS Y CERA) 

MAT_039 SOLDADURA 50-50 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
MAT_057 TUBO DE COBRE DE 1/2" 
MAT_058 CODO DE COBRE DE 1/2" 
MAT_059 COPLE DE COBRE DE 1/2" 
MAT_060 'T DE COBRE DE 1/2" 
MAT_056 LLAVE ANGULAR 
MAT_055 COFLEX 
MAT_048 TUBERIA DE PVC DE 4" 
MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" 
MAT_050 CODO DE PVC DE 4" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO + 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.00200 KG 
1.00000 PIEZA 

0.04000 CARRETE 
0.02000 PIEZA 
2.00000 ML 
2.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
0.50000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
2.00000 ML 
0.25000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
0.02000 M 
0.02500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 4.00000 

0.05000 (OIo)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

15.00 
400.00 

60.86 
44.95 
22.00 

2.00 
2.50 
2.83 

22.50 
13.00 
12.91 
4.00 

12.36 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

117.86 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( O.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ OCHOCIENTOS PESOS 541100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
7.0000 
800.54 

5.603.78 

Total 

0.03 
400.00 

2.43 
0.90 

44.00 
4.00 
2.50 
1.42 

22.50 
13.00 
25.82 

1.00 
12.36 

0.14 
2.56 

532.66 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
117.86 
117.86 

5.89 
5.89 

656.41 
45.52 

2.56 
86.51 

3.96 
5.58 

800.54 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.18.9 
Suministro, colocacion, Alimentación (unicamente instalacion hidraulica) y desagüe de lavbos. 5 Unidad 
unidades calidad estandard en color blanco, incluye accesorios. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_062 LAVABO INCLUYE ACCESORIOS (MANERALES 

YCESPOL) 
MAT_051 TUBERIA DE PVC DE 2 112" 
MAT_052 COPLE DE PVC DE 2 1/2" 
MAT_053 CODO DE PVC DE 2 1/2" 
MAT_039 SOLDADURA 50-50 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
MAT_057 TUBO DE COBRE DE 1/2" 
MAT_058 CODO DE COBRE DE 1/2" 
MAT_059 COPLE DE COBRE DE 1/2" 
MAT_060 ''1'' DE COBRE DE 1/2" 
MAT_056 LLAVE ANGULAR 
MAT_055 COFLEX 
MAT_048 TUBERIA DE PVC DE 4" 
MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" 
MAT_050 CODO DE PVC DE 4" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO + 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.01000 KG 
1.00000 PIEZA 

2.00000 ML 
0.25000 PIEZA 
2.00000 PIEZA 
0.04000 CARRETE 
0.02000 PIEZA 
2.00000 ML 
2.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
2.00000 PIEZA 
1.00000 ML 
0.12500 PIEZA 
0.25000 PIEZA 
0.02000 M 
0.02500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 4.00000 

0.05000 (%)mo 

Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

15.00 
300.00 

7.00 
2.00 
3.00 

60.86 
44.95 
22.00 
2.00 
2.50 
2.83 

22.50 
13.00 
12.91 
4.00 

12.36 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

117.86 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Finariciamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( O.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N,-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
5.0000 
693.64 

3,468.20 

Total 

0.15 
300.00 

14.00 
0.50 
6.00 
2.43 
0.90 

44.00 
4.00 
2.50 
2.83 

22.50 
26.00 
12.91 
0.50 
3.09 
0.14 
2.56 

445.01 

31.94 
285.79 
153,70 
471.43 
117.86 
117.86 

5.89 
5,89 

568.76 
39.44 

2.22 
74.96 

3.43 
4.83 

693.64 

0585 
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CONsTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOs, MODULOs DE 
GABETAs, ACCESO AL PANTEDN, MUNICIPAL 
"JAROINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.1S.10 
Tubería de alimentación 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_089 TUBO OE COBRE DE 1" 
MAT_090 CODO DE COBRE DE 1" 
MAT_091 COPLE DE COBRE DE 1" 
MAT_092 REDUCCION DE COBRE DE 1" A 3/4" 
MAT_093 TUBO DE COBRE DE 3/4" 
MAT_094 CODO DE COBRE DE 3/4" 
MAT_095 COPLE DE COBRE DE 3/4" 
MAT_039 SOLDADURA 50-50 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
MAT_057 TUBO DE COBRE DE 112" 
MAT_058 CODO DE COBRE DE 1/2" 
MAT_059 COPLE DE COBRE DE 1/2" 
MAT_060 '1'" DE COBRE DE 1/2" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_Ol 
MO_12 
MO_13 

+ MO_19 
MO_Ol 
MO_06 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ lFONTANERO + 1 . 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
CUADRILLA 1 (0.1 CABO+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.12500 KG 
20.00000 ML 

2.00000 PIEZA 
3.00000 PIEZA 
3.00000 PIEZA 

12.00000 ML 
2.00000 PIEZA 
2.00000 PIEZA 
0.75000 CARRETE 
0.33330 PIEZA 
3.00000 ML 
2.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
2.00000 M 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 1.00000 
jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 

: 1.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

15.00 
56.0B 
9.56 
8.26 

12.00 
31.56 

4.00 
3.50 

60.86 
44.95 
22.00 

2.00 
2.50 
2.83 
7.00 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

640.92 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%.) 

Precio Unitario 
~ DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

lote 
1.0000 

2.951.33 
2.951.33 

Total 

LBB 
1.121.60 

19.12 
24.78 
36.00 

37B.72 
8.00 
7.00 

45.64 
14.98 
66.00 
4.00 
2.50 
2.83 

14.00 
1,747.05 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
471.43 

31.94 . 
137.55 
169.49 
169.49 
640.92 

32.05 
32.05 

2,420.02 
167.80 

9.43 
318.94 
14.58 
20.56 

2,951.33 

068& 



I Descripción 

Clave: 2.15.11 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Suministro y colocación de regadera de 1.20 x O.60m Unidad 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_047 ESTOPA 
MAT_063 LLAVE DE PASO PARA REGADERA DE 114 DE 

BUELTA 
MAT_064 MANERALESPARAREGADERA 
MAT_065 REGADERA TIPO CEBOLLA CROMADA CAL. ECO 
MAT_039 SOLDADURA 50-50 
MAT_040 PASTA FUNDENTE DE 250 GRAMOS. 
MAT_057 TUBO DE COBRE DE 112" 
MAT_05B CODO DE COBRE DE 1/2" 
MAT_059 COPLE DE COBRE DE 1/2" 
MAT_060 'T' DE COBRE DE 1/2" 
MAT_048 TUBERIA DE PVC DE 4" 
MAT_049 COPLE DE PVC DE 4" 
MAT_050 CODO DE PVC DE 4" 
MAT_041 LIJA PARA TUBERIA 
MAT_031 PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_28 CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ lFONTANERO + 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.01000 KG 
2.00000 PIEZA 

1.00000 JUEGO 
1.00000 PIEZA 
0.20000 CARRETE 
0.10000 PIEZA 
B.OOOOO ML 
5.00000 PIEZA 
1.00000 PIEZA 
3.00000 PIEZA 
2.00000 ML 
0.25000 PIEZA 
0.12500 PIEZA 
0.25000 M 
0.05000 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 3.00003 

0.05000 ('%)mo 

Cantidad 
Precio U. 

Tota! 
Precio U. 

15.00 
60.00 

30.00 
103.20 

60.86 
44.95 
22.00 
2.00 
2.50 
2.83 

12.91 
4.00 

12.36 
7.00 

102.60 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

157.14 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- OCHOCIENTOS TRECE PESOS 751100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pieza 
1.0000 
813.75 
813.75 

Total 

0.15 
120.00 

30.00 
103.20 
12.17 
4.50 

176.00 
10.00 
2.50 
8.49 

25.B2 
1.00 
1.54 
1.75 
5.13 

502.25 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 
157.14 
157.14 

7.86 
7.86 

667~25 

46.27 
2.60 

87.94 
4.02 
5.67 

813.75 

0687 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ' 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 2.P.1 
Pintura vinilica Berelinte sobre aplanado de mezcla en muros. Incluye: preparación de la base, 
aplicación a 2 mamoso 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_025 PINTURA VINILlCA BERELlNTE 
MAT_026 SELLADOR PARA PINTURA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_27 

MO_01 
MO_09 
MO_13 

CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 PINTOR +1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

0.25000 LT 
0.12500 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 59.98800 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

25.05 
18.00 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

7.66 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( O.70S0%) 

Precio Unitario 
- VEINTE PESOS 44/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
1,016.0000 

20.44 
20.767.04 

Total 

6.26 
2.25 
8.51 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

7.86 
7.86 

0.39 
0.39 

16.76 
1.16 
0.07 
2.21 
0.10 
0.14 

20.44 
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Descripción 

Clave: 2.P.2 
Pintura vinflica en plafón 

e Clave Descripción 

Materiales 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

MAT_025 PINTURA VINILlCA BERELlNTE 0.25000 LT 
0.12500 LT 

25.05 
18.00 MAT_026 SELLADOR PARA PINTURA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_27 CUADRILLA 9 (0.1 CABO+ 1 

AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_Ol HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

PINTOR +1 jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 50.00000 

0.05000 (%)mo 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

9.43 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- VEINTIDOS PESOS 46/1 DO M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
314.0000 

22.46 
7,052.44 

Total 

6.26 
2.25 
8.51 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

9.43 
9.43 

0.47 
0.47 

18.41 
1.28 
0.07 
2.43 
0.11 
0.16 

22.46 

0689 
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Descripción 

Clave: 3.A.1 
Trazo y Nivelación 

e Clave Descripción 

Materiales 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA. 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ." 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

MAT_007 MADERA OE PINO DE TERCERA 0.10000 P.T. 
0.00500 CARRETE 
0.00010 TON 

7.00 
22.00 

840.00 
MAT 006 HILO DE CAÑAMO 
MAT-OOS CAL 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO-01 
MO-Q4 

MO::06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAIiIIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAIiIIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 100.00000 

0.05000 (%)mo 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

4.05 

Costo Directo 
Indirectos f 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- SEIS PESOS 27/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
272.7000 

6.27 
1.709.83 

Total 

0.70 
0.11 
0.08 
0.89 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

4.05 
4.05 

0.20 
0.20 

5.14 
0.36 
0.02 
0.68 
0.03 
0.04 

6.27 

0690 



LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMlDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 
I Descripción 

Clave: 3.A.2 
Cimentación con losa corrida de 10 cm.De espesor annada con varilla de 3/Sn @ 30 cm. Ambos 
sentidos. Concreto -Fc=150 Kg/cm2 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_008 CLAVO 
MAT_006 HILO DE CAÑAMO 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_23 

MO_01 
MO 04 
MO=06 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 6 (0.1 CABO+ 1 FIERRERO + 1 
PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
FIERRERO 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total deHerramienta 

Equipo 
H EQ_007 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

AuxiliareS 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_OO4 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F' c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.50000 P.T. 
4.56000 KG 
0.12500 KG 
0.10000 KG 
0.00500 CARRETE 

jor 
0.10000 jeT 
1.00000 jeT 
2.00000 JOT 

: 14.99925 
JOT 

0.10000 JOT 
1.00000 JOT 
1.00000 JOT 

: 45.00450 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 10.00000 

M3 
0.32300 TON 
0.48000 M3 
0.67000 M3 
0.21000 M3 
0.50000 hora 

Cantidad :0.10500 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

7.00 
8.60 

10.43 
13.47 
22.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Tata! 

45.16 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 
30.00 
43.72 
Suma 
Tata! 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3843%) 
Utilidad ( 12,2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%; 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
272.7000 

186.72 
50,918.54 

Total 

3.50 
39.22 

1.30 
1.35 
0.11 

45.48 

31.94 
235.37 
275.10 
542.41 
36.16 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

9.00 
45.16 

2.26 
2.26 

26.56 
2.66 
2.66 

387.60 
55.20 
77.05 

6.30 
21.86 

548.01 
57.54 
57.54 

153.10 
10.62 
0.60 

20.18 
0.92 

0691 
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e Clave Descripción 

LICITACIÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA P/>Z." 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Cantidad Unidad Precio U. Total 

impuesto sobre nomina ( 0.7D50%) 1.30 

Precio Unitario 186.72 
- CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 721100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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CONSTRUCCIDN DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCDS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 3.A.3 
Concreto de fc=150 kglcm2 armado Con maUa electrosoldada 6*6-10-10. 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_027 MALLA ELECTROSOLDADA 6·6/10-10 
MAT_010 ALAMBRE RECOCIDO 
MAT_008 CLAVO 
MAT_006 HILO DE CANAMO 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO 23 

MO-01 

MO::04 
MO_06 

CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBANIL +2 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBANIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_D07 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxiliares 
+ BAS_2 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_OO4 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F·c= 150KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

3.00000 P.T. 
1.05000 M2 
0.05000 KG 
0.10000 KG 
0.00500 CARRETE 

jer 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
2.00000 jor 

: 12.00048 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 10.00000 

M3 
0.32300 TON 
0.48000 M3 
0.67000 M3 
0.21000 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.10500 
Total de Auxiliares 

Unidad: 
Cantidad: 
Precio U. : 

Total: 

Precio U. 

7.00 
10.69 
10.43 
13.47 
22.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

45.20 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 

30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
1,471.9000 

173.01 
254,653.42 

Total I 

21.00 
11.22 

0.52 
1.35 
0.11 

34.20 

31.94 
235.37 
275.10 
542.41 
45.20 
45.20 

2.26 
2.26 

26.56 
2.66 
2.66 

387.60 
55.20 
77.05 

6.30 
21.86 

548.01 
57.54 
57.54 

141.86 
9.84 
0.55 

18.70 
0.85 
1.21 

173.01 

0593 



Descripción 

Clave: 3.AA 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Impermeabilizante a base de resina Epoxica Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_028 IMPERMEABILlZANTE CON RESINA EPOXICA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_27 

MO 01 
MO-09 
MO=13 

CUADRILLA 9 (O. ~ CABO+ 1 PINTOR +1 
AYUDANTE) 
CABO DE CUADRILLA 
PINTOR 
AYUDANTE 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.00000 LT 

jor 

0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 30.00300 

0.05000 (%)mo 

Total 

Precio U. 

45.00 

319.41 
285.79 
153.70 
Suma 
Total 

15.71 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N,-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
1,000.0000 

74.99 
74,990.00 

Total 

45.00 
45.00 

31.94 
285.79 
153.70 
471.43 

15.71 
15.71 

0.79 
0.79 

61.50 
4.26 
0.24 
8.10 
0.37 
0.52 

74.99 

05 9 ,¡ 



Descripción 

Clave: 3.A.S 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BIO/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Tubo de P.V.C. Para ventilación de 3~ Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

I e Clave 

Materiales 
MAT_029 
MAT_030 
MAT_031 

Descripción 

TUBO DE PVC'DE 3" DE DIAM. 
COPLE DE 3" DE DIAM. 
PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.05000 ML 
0.10000 PIEZA 
0.00500 LT 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 25.00000 

0.05000 (%)mo 

Total 

Precio U. 

9.70 
3.00 

102.60 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

16.19 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12,2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M,N,-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

MI 
600.0000 

34.15 
27,320.00 

Total ! 

10.19 
0.30 
0.51 

11,00 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

16.19 
16,19 

0.81 
0.81 

28,00 
1,94 
0.11 
3,69 
0.17 
0.24 

34.15 

0695 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Descripción 

Clave: 4.AO.1 
Levantamiento topográfico, incluye Perfil y proyecto 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_18 

MO 02 
MO-14 
MO:::15 

CUADRILLA O (1 TOPOGRAFO + 1 CADENERO + 
1 ESTADALERO) 
TOPOGRAFO 
ESTADALERO 
CADENERO 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Equipo 
H EQ-002 TRANSITO PARA MEDlCION K-E, MODELO CH5 

Rendimiento 
Total de Equipo 

Cantidad Unidad 

0.05000 P.T. 

jor 

1.00000 jor 
1.00000 JOT 
1.00000 JOT 

: 50.00000 

1.00000 Hora 
: 6.25000 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Precio U. 

7.00 

285.79 
185.98 
153.70 . 
Suma 
Total 

4.19 
Total 

.Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- DIECISEIS PESOS 49/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

MI 
45.0000 

16.49 
742.05 

Total 

0.35 
0.35 

285.79 
185.98 
153.70 
625.47 

12.51 
12.51 

4.19 
0.67 
0.67 

13.53 
0.94 
0.05 
1.78 
0.08 
0.11 

16.49 

0696 



Descripción 

Clave: 4.AD.2 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUM/DOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDiNES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Trazo y nivelación indicando ejes de Referencia Unidad: 

I e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_18 CUADRILLA O (1 TOPDGRAFO + 1 CADENERO + 

1 ESTADALERO) 
TOPOGRAFO 
ESTADALERO 
CADENERO 

Rendimient9 
Total de Mano de Obra 

Equipo 
H EQ-002 TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5 

Rendimiento 
Total de Equipo 

Cantidad Unidad 

0.01000 P.T. 

jor 

1.00000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 100.00000 

1.00000 Hora 
: 12.50000 

Cantidad: 
Precio U. : 

Total: 

Precio U. 

7.00 

285.79 
185.98 
153.70 
Suma 
Total 

4.19 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( D.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- OCHO PESOS 131100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
360.0000 

8.13 
2,926.80 

Total I 

0.07 
0.07 

285.79 
185.98 
153.70 
625.47 

6.25 
6.25 

4.19 
0.34 
0.34 

6.66 
0.46 
0.03 
0.88 
0.04 
0.06 

8.13 

, 

0697 



I Descripción 

Clave: 4.AD.3 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMlDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Excavación en material tipo uS" para Recibir base hidráulica incluye: retiro de Material y renta de 
máquina 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave Descripción 

Mano de Obra 
+ MO_19 CUADRILLA 1 (0.1 CABO+l PEON) 

MO_Ol CABO DE CUADRILLA 
MO_06 PEON 

Rendimiento 

Cantidad Unidad 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

Total 

Precio U. 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

Total de Mano de Obra 

Equipo 
H EQ_005 

H EQ_009 

Total de Equipo 

Retroexcavadora JD.710 Jahn Deere 
Rendimiento 

Camian volteo de 7M3 Dina 
Rendimiento 

1.00000 
: 2.00000 

1.00000 
: 1.00000 

hora 

hora 

239.21 
Total 

172.97 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050'%) 

Precio Unitario 
-TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Viajes 
18.0000 

377.48 
6.794.64 

Total 

31.94 
137.55 
169.49 
16.95 
16.95 

239.21 
119.61 
172.97 
172.97 
292.58 

309.53 
21.46 

1.21 
40.79 

1.86 
2.63 

377.48 

fi698 



I Descripción 

Clave: 4.AD.4 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDDPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Elaboración de base hidráulica de 15 cm. De espesor con una proporción 80% ba-Lastre y 20 % 
cementante con una com-Pactación de 90% proctor incluye: renta De maquinaria yagua. 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_032 CEMENTANTE 
MAT 021 BALASTRE 
MA T=033 AGUA ADQUIRIDA EN PIPA 

Total de Materiales 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H EQ_010 

H EQ_008 

Total de Equipo 

Motoniveladora caterpilla modelo 12-8 
Rendimiento 

Compac1adorvibratorio Dynapac CC1410.5Ton 
Rendimiento 

Cantidad Unidad 

0.03100 M3 
0.13000 M3 
0.01250 M3 

0.05000 (%)mo 

1.00000 
: 59.98800 

1.00000 
: 90.00900 

hora 

hora 

Total 

Precio U. 

67.00 
67.00 
35.00 

0.00 

442.99 
Total 

312.67 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
Ü VEINTISEIS PESOS 931100 M.N. H 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m2 
360.0000 

26.93 
9,694.80 

Total 

2.08 
6.71 
0.44 

11.23 

0.00 
0.00 

442.99 
7.36 

312.67 
3.47 

10.85 

22.08 
1.53 
0.09 
2.91 
0.13 
0.19 

26.93 



I Descripción 

Clave: 4.AD.5 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PI>Z:' 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO OEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Colocación de piso de adoquín de conCreto hexagonal de 27X24X10 cm. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_034 ADOQUIN EXAGONAL 27'24'10 CMS. DE 

ESPESOR DE RESISTENCIA 220 KG/CM2. 
MAT_035 ARlENA NEGRA FINA PARA BASE Y JUNTEO DE 

ADOQUIN 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Cantidad Unidad 

1.05000 M2 

0.07500 M3 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 10.00000 

0.05000 (%)mo 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

87.00 

110.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

40.49 

m2 
360.0000 

173.31 
62,391.60 

Total 

91.35 

8.25 

99.60 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 
40.49 
40.49 

2.02 
2.02 

Costo Directo 142.11 
Indirectos ( 6.9340%) 9.85 

Financiamiento ( O.3643%) 0.55 
Utilidad ( 12.2800%) 18.73 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 0.86 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 1.~1 

I1r,¡;i~ IInlll(i9 17H1 
~f IIIIIITO ¡¡EliIlU y TilE¡¡ lliOSO¡ ~tllD~ 11,11, " . 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

0700 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

i Descripción , 
Clave: 4.AD.6 
Elaboración de guarnición de 15X30 cm.A base de concreto hidráulico con una re-Sistencia de 
f?c= 250 kg/cm2 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_009 ACERO OE REFUERZO 
MAT_036 CIMBRA METALlCA PARA GUARNICION 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 

+ MO_21 
MO_01 
MO_06 

CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 
ALBAÑIL 
PEON 

Rendimiento 
CUADRILLA 3 (1 CABO+5 PEONES) 
CABO DE CUADRILLA 
PEON 

Rendimiento 
Total de Mano de Obra 

Herramienta 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

Equipo 
H Ea_D07 Vibrador para concreto wacker 

Total de Equipo 

Auxilíares 
+ BAS_4 

MAT_001 
MAT_002 
MAT_003 
MAT_OO4 

H EQ_006 

Rendimiento 

CONCRETO F'o= 250KG/CM2. 
CEMENTO GRIS 
ARENA 
GRAVA 
AGUA 
Revolvedora de concreto de un saco cipsa 

Cantidad Unidad 

0.10000 KG 
0.10000 ML 

jor 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 

: 25.00000 
jor 

1.00000 jor 
5.00000 jor 

: 80.00000 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 20.00000 

M3 
0.42300 TON 
0.46500 M3 
0.64000 M3 
0.19000 M3 
0.50000 hora 

Cantidad: 0.04700 
Total de Auxiliares 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

8.60 
45.00 

319.41 
235.37 
137.55 
Suma 
Total 

319.41 
137.55 
Suma 
Total 

28.78 

26.56 
Total 

1,200.00 
115.00 
115.00 

30.00 
43.72 
Suma 
Total 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ OCHENTA Y DDS PESOS 99/100 M.N, ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

MI 
90.0000 

82.99 
7,469.10 

Total 

0.86 
4.50 
5.36 

31.94 
235.37 
137.55 
404.86 

16.19 

319.41 
687.75 

1,007.16 
12.59 
28.78 

1.44 
1.44 

26.56 
1.33 
1.33 

507.60 
53.48 
73.60 
5.70 

21.86 
662.24 

31.13 
31.13 

68.04 
4.72 
0.27 
8.97 
0,41 
0.58 

82.99 

0701 



FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

DOCUMENTO 33 (ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

I Descripción 

Clave: 4.AD.7 
Pruebas de laboratorio Unidad 

Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ MO_32 

Descripción 

CUADRILLA 14 
AYUDANTES) 
LABORATORISTA 
AYUDANTE 

(1 LABORATORISTA+ 2 

Rendimiento 

Cantidad 

1.00000 
2.00000 

: 0.25000 

Unidad 

jor 

jor 
jor 

Total 

Precio U. 

504.28 
153.70 
Suma 
Total 

Total de Mano de Obra 

1.00000 
: 0.25000 

Equipo 
EQ_013 EQUIPO DE PRUEBA DE LABORATORIO hora 300.00 

Total 

Total de Equipo 
Rendimiento 

Costo Directo 
Indirectos ( 6.9340%) 

Financiamiento ( 0.3643%) 
Utilidad ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina ( O.7050%) 

Precio Unitario 
•• CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 001100 M.N. Ü 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

prueba 
1.0000 

5,423.00 
5,423.00 

Total 

504.28 
307.40 
811.68 

3.246.72 
3,246.72 

300.00 
1,200.00 
1,200.00 

4,446.72 
308.34 

17.32 
586.05 

26.79 
37.78 

5,423.00 

0702 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSmUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN,MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS 
Y/O AUXILIARES DE LOS TRABAJOS 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOP/BID/002/04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BA~OS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 

11.. h\ ,1;'W".,',I¡I:t-J t:.:.' "'IL1::1.:::urH "JARDINES DE LA PAZ" 
DBI'J!)IJUD DI H(1.IIHIDilO 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

Catálogo de Auxiliares 
e Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. Total 
+ BAS 1 CONCRETO F'c= 100KG/CM2. M3 MAT:::001 CEMENTO GRIS 0.26000 TON 1,200.00 312.00 MAT_002 ARENA 0.50000 M3 115.00 57.50 MAT_003 GRAVA 0.68000 M3 115.00 78.20 MAT 004 AGUA 0.19500 M3 30.00 5.85 H EajJ06 Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 43.72 21.86 

Suma 475.41 
+ BAS 2 CONCRETO F'c= 150KG/CM2. M3 MAT-OOl CEMENTO GRIS 0.32300 TON 1,200.00 387.60 MAT:::002 ARENA 0.48000 M3 115.00 55.20 MAT 003 GRAVA 0.67000 M3 115.00 77.05 MAT:::004 AGUA 0.21000 M3 30.00 6.30 H Ea_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 43.72 21.86 

Suma 548.01 
+ BAS_3 CONCRETO F'c= 200KG/CM2. M3 

MAT 001 CEMENTO GRIS 0.35500 TON 1.200.00 426.00 MAT-002 ARENA 0.47000 M3 115.00 54.05 MAT:::003 GRAVA 0.65000 M3 115.00 74.75 MAT_004 AGUA 0.19500 M3 30.00 5.85 H Ea_006 Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 43.72 21.86 
Suma 582.51 

+ BAS3 CONCRETO F'c= 250KG/CM2. M3 
MAT_OOl CEMENTO GRIS 0.42300 TON 1.200.00 507.60 MAT 002 ARENA 0.46500 M3 115.00 53.48 MAT-003 GRAVA 0.64000 M3 115.00 73.60 MAT-004 AGUA 0.19000 M3 30.00 5.70 H EQjJ06 Revolvedora de concreto de un saco cipsa 0.50000 hora 43.72 21.86 

Suma 552.24 
+ BAS 5 MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 M3 

MAT:::OOl CEMENTO GRIS 0.38000 TON 1,200.00 456.00 MAT 002 ARENA 1.15000 M3 115.00 132.25 MAT:::004 AGUA 0.27500 M3 30.00 8.25 
Suma 595.50 

~
.1lf~ 
111,L1'~ 
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PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 
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e Clave Descripción 
+ BAS_6 MORTERO 

PROPORCION 1:1:6 
MAT_OOl CEMENTO GRIS 
MAT 005 CAL 
MAT::002 ARENA 
MAT_004 AGUA 

1\r 
flrnlurqlft 
H~!~I 

LICITACiÓN PÚBLICA No: HAUMIDOPIBIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JAROINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACiÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

Catálogo de Auxiliares 
Cantidad Unidad Precio U. 

CEMENTO-CAL-ARENA M3 

0.26600 TON 1,200.00 
0.15000 TON 840.00 
1.00000 M3 115.00 
0.27900 M3 30.00 

Suma 

Total 

319.20 
126.00 
115.00 

8.37 
568_57 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUM/DOPIBID/002/04 

CONSmUCCIÓN DEL ÁIIEA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑos PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECIIA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

3.- INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE "B" 

MINUTA DE APERTURA ECONÓMICA 

I'ROCEDIMffiNTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA I'ÚBLICA 



H. fWUNTAMIENTO DE URUAPAN 

UIRECCIÓN or: OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PUUl,ICA No. IlAI1MilHWIIHll/flIl2ill.( 

OBJETO: .Panl la cnnstrucdún del án~a administn,ii"a.., cu,lilla~ 
caft.:'cría, Hmh."gJt, IHlilns f,liblit;(}~~ módulo d(~ gnn'.hts~ UCl~C.~O al 
l~¡mtcón, l\'ltmicifHtl, Jardines de 1;1 PH:r.. 

, 1J13ICACJÓN: lI""llJllln, i\llichulldq 

LUGAR Y "ECJ 1;\: 11'1131"'"' Mich .... (, de lI.~ost() dr 2(111~. 

DE 5 

_ .. - I 

HOJA 

\ 
i 

_._.-..... ' 

L
(:TX·COI~I~ESPONDlENTIL AL. ACTO DE PRESENTACION y AJ'ERTURA DE 

. .PROPOSIClONES 
ETAI'A itCONÓM.iCA. 

Aeta. que ~\~ ii:.mHula:, siendo .las 1 1 :00 hora.s en el lugar y fecha cit.ados~ pcrtcncciCllk al Acto de 
Prcsolliaciún y Apertura de Proposiciones en su etapa económica, convocada por la Dirección de Obras 
Públieas ,L:I H Ayuntamiento de Unmpan con relación a la licit"ción de ohras cuyos datos ::lparcccll en el 
cuadro (k n.:Jcrencia, y do conFonnid.Jd con lo di~pllcst.o en las Basc~ dl~ Licitación antes mencionadas, se 
rellniGr(!;] en: la ,ala de juntas de la Prcsidenda JVhmk,ipnl de Uru~pal1, Presidiendo el aGto el C. Jug. 
AJr,jandn.l Han~c1 Pén~z, Din~ctm' de Ob.'as PlibJitas. representante de! área' responsable, las personas 
euva a::i,I·.,ncia '3" cnlista y firman al finalizar la Junta; con ohjeto llevar a cabo la prcsentación y apCliura 
de propL>si.,i,mcs Gcollómicas lida Licitación Pública No. H¡\lIMJJ)OP/llIO/002J04. 

1.- El C. Ing. Alqj::llldro RangcI Pércz, dió inicio al presente acto, dando lectum del rcsulmdo de la 
cVi:lhla ... ión de Ia..¡;¡ propuestas técnicas, dando a conocer las que cumplieron con las condjc.ioncs legales y 
l6cn;':;~·I.~~ y la.'3 qw.: fueron d~s(;thnd;.Is., tal y corno se indica. a continu'¡:lciún: 

j".' 

! 
' ...... '.' .-.. 

RESIlLTAOO DE LA EVALl!ACION 
',--'-'- ,.,- , I 

IC6~~Si:,,~\g[~:,~!~~ n~~ I~Í1.f~~L~ES:~~~E ¡:.':~, ............ , , . 
I URUJ\I'M,í, SA DE C.V.. ¡ACEPTADA 
i . ........ . \ 
\ EtJll'ICM'\ONI1& y PROYECTOS CARGO SA ') 
, 1)'" (' ·\1 ' '('Ff"['''') '\. ! . r" ". . • I ,,~.- ,.\l.-r 

!. "'1 , 
! (\ I··l)'·-~A ¡-, ' ¡¡\.~ ... : .. ' I.·.l...:/\. 

I , 

.. ,., ... _.,-_ ..... ", ., .... , .. " ..... " -'·-1 
RE~!JL ~AIIQ.._., ....... '-, , ... _1 

í 
....•. /j 
/~' 

/ ' , 
i CON':'"!"F 1 If'TCl:P·.' PFPIPA~'~' .{ DLI'-: (.'.\.' ¡\f .. 'L';',·)·!.·¡',[).'\ I ¡ .. ) ,1" ...... \,1 .\. .. )·~,'l0.l\. ~, _ ('1 
I . \ ' 

11.·· Se. Jl~nn.~di1.'1 ;1 entregar a cada lü~it.<1.1l1c (.".ll~,"a pwpOCSi.~l fue ree!t;1T.ad;, Fn cf,crito en dünd: j. indica 1m/ ........ · ....... 

nVo11:.'S '1\1" dieron origen al <.Ic,cch'lmicnto y l"s disposiciones ~Il !~" 'lile ~c runda dicha d::~9.~illaCjÓIl. \, . ~::J 

111 - ~)~~ prn(Tl.iiú ;1 i:.t apcrtur;1 dc SObrr.;B "B" COl! las prO¡nn;st:)!; econúillicaL; d<.":· los licilantc~l ~.l!.:cpfVlos 1.!1l la ;fJ« 
el.,,:-¡lQ:lI:--I¡·,n ~l\:n¡c;.)~ {,e ckd!;Ú la /"\.~vi:;jón 1,1: C;l\!':"l !!!H.' (k dJe::. ~,' :~(:. kyr', lA ímp¡)!'I.e dc la 1)I·.()\HP\:;:ta tl('.lo~·~ '-.. / \"" 
!lc!l·n¡~~::.: <lt~'i'!:.h;~:~.::: pi.m1. Sl! ;-H;/l.lÜ::i~i cú::dij;lt¡.~·O. ,'l.si e(m".~ b.:-: 1'rn1'1".·;'"1'" \'.cün.)Ji!lC:~~ rCJ't;:;ld::ts~ la! '" \ ....... /' 
('.i",! In ':-. !1)3~\·:\. :.1 CUll!;I'i!l;:\I.:;ll)n: . ~. ./ 

" _, ,,' ,.;./:: 'r ., .... ,,", .J, }~~~:. . 'fftó 5 . '-..,' __ .; ~.;;t 
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACiÓN PUBLICA No. HAUI\1/J)OPIBIDJOn21114 

OBJETO: J)~U'íl hl constlllcción del ~írct' ~Hhnini~trat1nl, c,apiIJa., 
C~lrctc .. ía, (lodcga, b~lños públicos, m(u]ulo de gavetas. acceso ,ul 
Panteón. MUIlic.i,ull, .Jardines de ht Paz. 

UBICACiÓN: Um:lllllR, Micho:lcán 

LUGAR Y FEO'IA: llma".n, Mich., a (. de "!ros!o de 2004. 

BOJA I 
2 DE S I 

I .. _---' 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION y APERTURA DE 
I'ROPOSIClONES 

ETAPA ECONÓMICA 

r' -. NÜIVÚIRiCÓEWS LJtiüNTESlff¡\;¡pólit'ES-tOTALES DE LASPROPüifs'fÁs----
I ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS CUALITATIVO 
¡-- ." .. -NOMÚRI:,-DEi,i:lcrrANTE-----r---- -- --'-'MPOIl:T¡:'-, --.----. ---

IC .. ,7E{~vc~~.fo-~-1ft-¡QJ;(;~jt:~-d-..---lf- ··~-'5fY1. ~;~.~5-- 'C~O¡,; o) 
I . UrlX<tC<fJ ... -.. 6-¡\-:_J)~:_(Y:_____ --I~ .. -.. -- . . ----------- __________1 
1 e. D rí-IUICI()N.6 <1 PI''Ó '(I?LT(>ó l' ). , b (/ I ::t <t ;t. S;Z (~O J'f') 
! CAfHjC ,5. A QC" ev..I. _ ___ ... __ ... ¡ 

11l\\~:f~\l~~'~ A ~:~L L~6ó __ r d' tHH .~_(~ ______ 6_~ ___ ~~~_~J~) 
I Ch~~~:~CT:: ~~:15It~ t" p(' 6~~ ,~~:~.~~ ____ ~_'lóJ~) 

N\ 'r,lBlU': lJE .LOS LlCl'I'ANTES Cll\;,~SI'ROruÉiJ'rAsECONÓl\~ÜCAS-Fi¡Eii.óN-----\ 
.. .. . m!:S.~~J_lf\DA~;, ~síS_OI\1.º_L!\~9\lJ~ASQyE L(»)\l()TI Vt\RO~ ____ . ___ ," ____ jr--) 

N\li\·IíTE DEL LlcrTANTE 1 CAUSAS I / 

'1 ',1( 

7 
/ 

! 

I J/ t' 

r¡ii"/. , .. ~l / ' 

, ~, ~~. \~:--

IV.- ,;(' " .. Ii,;!o a los licitantes prCS~lIles que rlliJriCHl:Dn'8¿;:::~~c conceptos d~ bs propuestas l~, 
C~O"iHl1¡""S ~Ct'Pt¡~das" prncedicl1d,:.n rllhiendas ilC(Í'"inll:l~iÓI1. 10:; servidores públicos pres"n¡,".\. L / 

V.- Sc' ".'~I •. "h ti",) el la/lo de b J.,cJlac,.oJl se dara ti COllocer el. d,,, II de Agosto de 2004. a las II :(JO llOras. /". 
en ':\ ~.:-:_!·,I de. jtm!af; de In Prcsidc~>i::ol-K1uni("ípnl de Uf!!~_~p"n. t.- , . ..,................ ,/ .(" "' 

_ ... , 
__ ~----.. -....-- "'::;:::'í;: . :r:: 7!JI ~ .-,.-_.... - -
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PUBLICA No. IIAUMfI}OPIIIID/002/IH 

OBJETO: 1);U'.l la (,:onstnlcdón fiel árcil admitlis~.ratin\, ( •• pilla, 
car~tería, nHdc~a, Intños Jlílblicos, múdulo de gnn~tns, :!{'.ccso al 
Paulcún, Mnnicirml, Jardines de la Paz. 

UBICACIÓN: Uru",lIlII, MiclIoaclÍlI 

LUGAR Y FECHA: Ul1Ial"'"' Mich .• " (, de agosto de 2004. 

} DE 5 HOJA I 
[ 

I A(":~!'i\ CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PHESENTACION y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

ETAPA ECONÓMICA 

VI. - S" ":c flor tlOnninado el presente acto sielldo las __ homs del día an-iba indic""o, invitando a los 
presentes a firmar la presente act.a. 



-------------- ._-~.-. -----"_ .. _, 

H. A YUNT AMIENTO DE URU!1.PAN 

DiRECCiÓN 'DE -oBFJ~S PÚOUCAS 

I LlClTADOr< PUBUCA~ No_HAUM!DOPiBIl)¡UU2IH4 i 

'OBJETO:: p .. ira -::In -'constnlcdún llcf úrea ilJmini~lt~¡fH~,~,~ .caJtiUn! ,:1 

':C'i.::ret~r,ii1~ Uodí!gu, h-l'lfU.t5 ':-J)úhn:Cfjs~ móuuin de gn\,ietmi~ nntcso :0\1 :1 
-·P'l.!ntctin! l\1u-nieiJml~ J¡trdin-cs d'.!-:!i!:,}l;u:.. -1 

¡UBICACIÓN: tirU"lHlIl, Mid .. ",oan I 

HOJA! . ' ! 

¡ACTA CORRESPONDIENTE AL .ACTODE PRESENTAClON y APERTURA DE 
·.PRQI'OSlClONES 

,ETA:PA EC:()NO~:1jC,A", 

I-.-r~ 
¡ lJ I 
¡ '( 

1 , 
¡_~. __ LJ. ___ ,,:,~ ~, _ ~ ________ ~-,-' 
¡ 14 - i e RAtlLPACHECU COI\TRERAS 
¡ REG1DDR.DE URB.AJ:.JISi\'lr.) ~\i- OBRAS-.PÚBLICi\S 

¡¡:>'_: C.RAF:i;Eh mmiiESCA (¡Üzil·j-;\Ñ-'-----' 
E.I:·,Gl1JOE-;DETU.RJ.5DJO 
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"1 i7 i 1\ 
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.! 14 , 
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: 15 
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¡ ( H.JWUNTAMIENTO DE URUAPAN HOJA) 

I DIRECCIÓr,¡ DE OBRAS PÚBLICAS 5 DE 5 ! 
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LlCITACJON PUBLICA No. HAUlII/DOPlBlD/002/!lcf 

OBJETO:Parll III cons!mcdón del área allmillistr,¡tim. capín.., 
cafetería, 'Brnlega_, .baños I).!iblicos~ módulo de Wl\·chl,. ... ~ m:..ccso al 
Panlc-ón, l\iunicjpnl, Jardines de .la P~17 .. 

UBICACIÓN: Urnajl.m. íUicl.mlcán 

LUGAR Y FECHA: Urua¡l3n.l\lkh.,a .6 ,de "gOgto de 2004. 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

ETAPA ECONÓMiCA 

0709 



LICITACIÓN PUBLICA No.IlUMJDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECIJA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

4.- PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

4.1.- ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



D:'E G.i.\',:V'~tt~~,'~5'- ><"c:(tsr~ ilL '~ii)':lE/3~\", ?"ll":~,Ür:H\.~~"L~ ,j},.::RI~:E·,;:'ES -fff -LA, PAZ,; 
E:'ST.1:." cru-,p.w bE URL>-\.P;A~<; .\\nCH(':~.';'",'C,~.c:~:;i 

HlJ¡\,C,"¿::. S;LE~'<D1') "LAS ,l., ·'.i'~O ,'h:Üf'<'AS, BE'L 
'.ÜiA~ --~ ,1 J)F FB~·BA·'iEST~~J};LECH~A'·.PAl=t:'\. 'D>-0R ./:. '·CC;~}~{)tER ::Et 
:OlCT,A,i\iTI:~ TtE '.~.D~TI.Xnlf~~rlÓN RESPE:\'''TO DE L.-.I\S' :P~R,f:,J';PU:E:'STi~\S' I~~E,CIF.H1JA.S;, P(),R 
"E5T/~ FREStE\Ei"<~.cIA ?-'nT~~lCIF~~j~, ",.-\ :i}.,~:r'EjtE:$~~i.o,S ·~)ut :j:;~RT¡,-C:IJt~p.¡r)~.'~' 'ft~( EL 
C0N.clj1'~5tv·"A;h,;¡~i;~~' ;!~:I~:N't~j;):~,\,L~-Ó", :;:;"É 1\ELS\E~,¡2 ··E~ LA ;S~:!~lLA~ ElE :U,E 
P:!~,ES1D.E.N::(lA !-:f1::!:gfC.tP:<\L DE .Lt:Rº,E,;~J\~. i\~M,C~,D;:\:(j~'N LA;-;;;; .QUE 
SÚS'C:'áJ.f-JF:C:"7 ,,&,::P'~.ES'[1:~~tE. 'v:UGLQ\:¡:EJ\H:ü: 

':j\;ll~~H:G\A:.f ,-KJ{'I.~i1 P'-,fi\8~tD:'~l~i,t).';.·. 't\lt'tY~;;lC:W;¡t" '.r-J~;A~: ,,;~E,StJ$'. }.ii~iilA- i00HDQIJ "A '1,15RG-DIA. 
lN'(~,~, 'V.ftlsCíL,~.NO' ,Jl\itl\:"1;:::)1', ,J\ÜSAUS, SINJ)IC{> h:n:n~nCTf~~~'d,;.' .c..P~ ~'\JlA'l4i'·Dr.} 
asnz m'.~'ff)N1'ELLA.NO .AL'iAl'<J:Z ',EBu,lERí!! }.tl)'!¡ICIR~.C ti, MA .. il:t;LOliRu:r:5 
"{?~~','fPn:~ :':GONZA'lJrZ~, ·t1r1~L~~~L ',M, . .,:'F:;:;OR..'. ,D~~~ A~:::,ü~:órA>i;Jj"r?>,:TCJ. (:. :J-(:HI;;E LlHS 
C~~ttlAJ~:,r~ i:~. DEL¡. 'T(lROr , D1JG(:'T:[)',:R l-;1E -:'/'dJr.(\ÜJUifCT()'i,:a:s \; '#ill!E~(Et{D,j\J'ijJ:;8;-':;T.:OS'i TE,C',. 
EL'lEZBR l;{);í>Ei f}C'J¡¡OA,·C01;;TRALOR !vjJ3N'lCH'AL {~ Il.A.ti. l~i,(]:TF.C(' 
or1h l,'7.f:n.''-r,>:n.:,;. :,,: :. -rl,:;:,r;::--;rr-"I,r-t:;n; "!?'lF ¡::?r~:T":" "~:~; r~,1,;"r:¡ J:'rpp",~:~;,: p,";,C\'LN;' 'c. ~--- i'--' r:r"Y'E' .~'~;;'':'H' 
\...':U.: f '" '.:f' ... .$t;',l,,~ .... "'~ ::t.·._'\"tL,~ 1..'.1'0\, .L",--- ~.,.r:,.'D:-I,.", ~",,,,-,-.:',.1,.;, ,'~"';;';~ ~\.:;":::¡.'.: _~'. '-' ~"'., :'_':'~ ="1.,':"1:-. .., '" '-','~:'~" ·,5 ,J.\L ',:<,~ 

l'Ail'RICIA Y·A.LENClA J}j,i''''RIT, .REG¡P0R.,,¡YE ",,,m'HOS l'OrJ:.;,'TAJ.ES. CmlEATIL 
BRllJIESCA GUZM:.(8'i,RE(¡i¡)OR DiETIJTdB(·.J6, F. ¡se;. ;j{JSE GAS.!'AP.;LEiJANDRO 
.R~U)~.~~.:Ü=:L., P:~RBZ,~ n:1tt.EX:,T,ciR DE OHR'~j.,S rsVJ:;:L!,C}':S ... 'Y' "E>~ ,fRI2:SEN(L;1, DE., 1~95! ,': 

.,~~~~~~~~1:IT>~::~~{ '~r:7L, :~,;'4~~~S ~1'l~¡~'~J_L~;~~ :1 ~~,,~~rh::\· :~~Si~~l?~~}~:'~;;!, :D~:';f·~Ly~t 

.
'.C'i.![ ... 1~.(:1. '.".:\.. :.,1. R!'.:. IDIf.N. 1 ... :,-.,. ' .. \y¡.:;Ü\.J! .. I. ... :.~ .... " ..... ~.'." .... "._.: ..... sc .... D.JL .. "" .... ".'. '.""'._. :_ ....• ' ....... ~".f:i .. AS.lp;';.A'LJÜ~; D"L,O',: ddvJU J;:';::"FEvn\H, SE Ad¡);lbDfCAA LA &.éIYPRI;:Il: 
( v'h''''T'l'c'C'''E'TC'''' ""1 'T"n"" 'L' e ')~'}R"'I'P 'l;' '¡'l' C"\' J"')'" .,,'O' ", .... , ... ..!~ .. ,;\"~~,\,~,, ''''" ",.",,1,!>' .' .:.,;f", 1. ",,-", ....:::~, ,-..G: u.-d"" '.,[,",3' ,2:..-, {:i',~,"'I,.:.,'~: :,.,~.'i.~.''i.. -..~..:.;" ••. ;! •. ,.- ~,"t ,¡:~ J...,l ... .L\\"b~~HC'Jll....:rt.. 

g 125.1 ~9JJ.l'7 'f'D,üS·.'j'yUl,L,{}~\"'E-S DÜS.'('IE~l,:TD.~S (~.E¡'¡Cl \' -l,:;~f\ ',\lIt. :\;O'\~T~CIE?iTO.s 
TRE-1XIA y ,t'!"; PE5Q5 J7l'jun ':\L~\.:! .nE S 3J7:/fB9.G,S 
rrRESCIE,'iTOSTRLlluA\ t>IETE:,UL SETECTB}\'TOS OCRE!\TAYNt'EVE PESOS 
riHiWIJ 0\1.".) C()RRESPONDiE,',TE ,XLiY,) DE L\ _" SC\\ANDO t'" F\U'ORT"E TOTAL 
DE Sl;3l!'!.721!;N5 {nOS ;\ll!LL~r\ES Q!q'iU:'\TOS OCJ:lE,]"" '\ l\TI:'VE MIL 
SET"E'CU::.-!\TOS '-\".E-If\Tl: 'PESO::' USr!{lj.\' ?\'J,;:'~~1'J~\;rLl:,'1~:E;'>.\D'O 1:1_ J.Y,.-L. ¡''>(:iP, PRZSE>?f':,;;:R 
LA, RROP-L:EST,A :TE{"~<!C:~ ~I;' Ecn!·,~ü\1}C:\ ~;- RI::t L$.$ CONDICiüX2:S DE 
T;;.L':\L-i,Z/l,·r:.H~r,\ 2',:-¡'AS jE'\TE;~; ~,F/\RA LOS .i:i<TEf...ESES DEL J\'lC"·>Ut(IP1{) DE 
--L:RU.>\·P.f1~t,,':~ ,vaCHO:AC.:;,"~\";-.. SE A.;~";LX',.;-COPI.:-\ .. D'E.L .l).jCT~"'~X:iE>~ DEA,:ü.¡jjCACJlJF 

,0'1t!~nCJ:p.~~i. DE 
~,¿C',~.{ERO r~¡ú 5'¡,~ " ·bI 

SI;';'L;;~ DE, Jt'l':,~'TA;S 'DE 'L\ 
DO:~:;H(:'¡Ln) Loe;:. 

P:I(tSJl.1E>"¡CiA, 
~_\ Ct"H'~.l':~S 

;,/, .. ."" 

\~~: 

,-
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U RU A PAN 

C:-:JOSE DEL }\{)R() 
:i]fKECTGm; .DE ~~Xl)(n;~LqIC:L~)N.{::S 'y AgJ,:¡:"·"D,;;lvlJ~"<¡C¡S 

C. tL·~_·3~:~~J:L :_BR1J3:IE:.s:(;,-:(i'\.';.4~\t:\.:i\ 
TtEGID,ot:.:. _:Ji:~ T(cR:{S';.\·1(f 

EDIF-~C,.'::';(]C',I>~E'S y PP,-C'\'ECI(JS"( ;2..-RCiO,;;: 
:~:_;\ 'IJ!'-- -C ,", 

{"v. Ch;apos No. 5'1 ~ Col. Reman 'FClJ:,oS e,'? ,óJJ5J Uf JODOil, M:ch():!sórL, Mexic'O. 
IS!S: [01- 452} "5 24.00 92 ¡ 5 ·23.11 52/..5 23 65 04:' 5 2~i 61 05.1 .5 23 84 28,.' 5 23 '51 86. 

. ,-'. c-mal,i.:..prasicien::!o@unJoP::lr"J,.9J!:),,:nx srri8viab: 'l.·t;'t,,~u:Jpan..gsb,m~, 
-2""=_ '.f2 .,,-:1.-.- _ .~:--C-\. =" .. ~ ~ ¿-
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llclfAcloN PUBLICA No: HuAMlDOPIBIDIOO2J 

OBRA: CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIvA, CAPilLA, CAFETERIA, SODEGA, BMOS PUBLICas, MODULO DE GAVETAS, ACCESO Al PANTEON MUNICIPAll 
"JARDINES DE LA P~" 

FECHA: 02 DE AGOSTO CEl2004 

RESUMEN DEL CATALOGO 015 CONCEPTOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION 

1 ilAN n= ~ltl:rr.l"-It t INITalllr'!~ v M;'",;t\ TnTIU nc t A DI!II'U' ..... '''''"X.. --, CATAL.-OC!OOECQNCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARAEXPRes._ .. __ .. ___ . ___ , ... _ .•• _ ._ .. ____ .... _. __ ._._ .. J 
CLAve DESCRIPCION IMPORTE . I 

1 BA os HOMBRES y MUJERES 
1.A AlBA~ILERIA . 244,643,97 
1.H HERRERIA... . 15,547.81 1 ' 
1.18 INSTALACION SANITARIA 18,SeS,70 
1.I.E INSTALACION ElECTRICA 9,544.14 
I.P PINTURA 10,660.35 ~. 

AREA ADMINISTRATIVA Y cApilLA 
AlBA~ILERIA 
HERRERIA TUBULAR YVIDRERIA 
INSTALACION ELECTRICA 

TOTAL DE BA¡qos HOMBRES y MUJERES 298,984. 8 f1, 

1'213,311.54 

.< ...... -
\\ 

2 
2.A 
2.H 
2.1e 
2.IS. 
2,P 

IN8TALACION SANITARIA E HIDRAULlCA 
~INTURA 

11,114.09 
35m.BO ¡ /< 
33,229.40 // 
27,819.48 . 

TOTAL DE AREA ADMINISTRATIVA V CAPILLA 1'447,912. Iv' 

'~"" \ 
\. 
\\ 
\ 

<-.11\. i, ;> ; , 

i" 
3 

3.A 
5 MODuLaS DE 60 GAVETAS 
AlBA~llERIA 409,591.79 

TOTAL DE 5 MODULos DE 60 GAVETAS 409,6 .79 

4 45 Ml DE ADOQUINADO EN EL Acceso / 
4.AD ADOQUINADO 95,441.99 • / 

TOTAL.OE 4M'LDE ADOQUINADO EN EL AOCESO 95441,99 ,/ 

j' MONTO TOTAL DE LA OBRA {SIN IVAU 2'251,931,17 I 

/ -'""""- IM~ORTE PARCIAL DE ESTA HoJA: 2'251931,17 
IMPORTE AéUMULADO: . 2'261 931,17 

1.\1.1\. r:II 337,189.B8 

¡( '8 MQNTO TO AL. 00 I.V.A. ,689,72 .8 J 
IMPORTE CON LETRA: (DOs MI loN NTA NUEVE.MIL, SETECIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N.) 

~ 
I ~ 

oseN¡ ~ 
---..---'" 

--~-:,---- --y 

\. ~ 



DICTAMEN DE 1,A ADJUDICACíÓN DE LA LlC1TAClON PtTBLlCA 

Ni>. fIAUlV!IDOPIBIDIO02104 

RELATIVO A LOS TRABAJOS "PARA L.';. rONSTRUCClÓN .DEL AREA ADMiNISTRATWA., 
CAPILLA, CAFETERÍA" BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULO DE GAVETAS,ACCESO AL 
PANTEÓN, MUNICIPAL, JARDlNLS DE LA. PAz', DE ESTA CHJDAD DE URUAPAN, 
MICHOACÁN. 

EN B:\Sr,,: A. 1.0 ESTABLECIDO ,El"; LA1 .. FY DE ()BRAS PÚBLJCA::; y L();5 /.\P31CULO>; 36, ,J7, Jg ~l 39. 
'y iEL RECd .. -A...lvlENTO D}~ l.A .LEY DE OBR/":S PUB1,leAS y :SERVICIOS REIACI0N.l\.DOS EN :LA 
lvnSlv1J.\, 'nTUL(J TERCERO D.E .U\:S ()BR .. A$ -y 513RV1CK)g P01{ CONTR¡\TO CAPnTJJjJ :PRTI\1ERO 
UCITA.CJÓl'J P-ÚBLfCA :SECCH,')N -H, ACTO -DE PRHSI~NT/>;,-CT()N 'y AF'ERT1Ir ...... i\. DE PR.oPOS1CK}!\i]]S 
}\HTiCULOS, '29.JU,31,)'.2 33,34,35 TIl'IJLO 1'fu'RCER{) DE LAS OBEj~S y 'S.E.l~\·'1Cl0S POR Co.NTF~i\TO, 
TITULO TERCERO DE LAS OBfZA,S 'Y SERVICIOS POR Co:r~rrR.P30, -CAPmruo PIZIlVIERO .. 
.u:(TIACI(~r~~ l-tlBLICA 8ECC[(JN TP...ES ,EV/·jXLA:CJ.ÓN DE 'PR.oP1:.JE')TAS, .iL'R.TiCULO 36 y 37 -r 

TITUl.O TEHCER,(J DE T .. AS- OBRAS y SERVICJ(.)S POR CONTR..f1TO, CAPITULU PRJIVLERO, 
.L1CITAC1ÓN "P"([f:~lIC.;;,\' BECCIÓN rv FALLO P/'Jffi l./\ P-DJUDIC-A(.'.IÓN SE EIvnTE EL SIGLi1El-..lTE: 

DICTAMEN 

1,·· CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA. 

1-A EVALUAcIÓN TECNICA, 

SE VERIFICO: 

.l. QUE CADA DOCIJhiíE1\lTO TENCJA TODA LA ll\.WO](j\..iAC~IÓN SOLICIT.l.\DA, 

ji. Q{lE L.í')S "PRQFESICJ1'':l,'\LEB TÉCNICOS -CTJEJ'ITEN coN' EXt'E-RIENCIA, y -CA,PACID)J."") 
TÉCNICA.·'NECESARlA, 

m. QUE LA J\4;'\,QU1J'lARIA y -EQUIPD DE CON?)TRUCCIÓN 
$UFICfENl1! Y}If'CESARlO. 

l'\" .. QUE LA PLANEAC1ÜN j}HEGRAl. S.EA CONGRGEJ;..¡'1E. 

v. (.lI:lE El .. , PROCEDllv1IE.t~ITO CON;:;TRUCTIVO SEA J\CEPT.'~.:BLE. 

SEA EL ADECUAD.O, 

V1. QUE ¡JJS EST/!.lX) FIl-.JANCJERUS CU1VfPl./\N CON LO S'lGUlENTE: 

H) veJE EL CA . .PlT 1\1" ~T'ro DE IR.ABAJO SEA SUFICiENTE P I\RJ\ EL .FINANCIAJVIIENIQ 
DE 1 ,US THABA.JOS 

vn. DE LOS PROGRAl'"il\S. 

H} QUE EL PROGR/\JvlA DE EJECUCIÓN C'on_RESP,Ol\IDA AL PLAZO. 
h) (~UE LO~ PR{)GR:,\}I.,1AS ESPEClFICOS DE lvIATERlAl.ES~ lv1i-'\J~() DÉ OB10\ '{ 

UTT.LJZACION DI: lvlAQtIIN'AR1A ~EPJ'J CUNrJ-RUEl'\llE:.s. 

VIll DF LA JvL\.QTJL""\AI?lA ~'l EQT:JIPO. 

;'\..1 QL1E SEAN LOS /\.DEC'-U/illC.lS, NECE.SARIOS y SlJFICIENT.ES. 

1 
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l. 

2 

4" 

h) QUE LAS CAlU\'CTEIÜ'STICAS Y CAPACIttlill SEAN l·,A~') A.DECuADA~S. 
e.) .Qfl'¿.,EN LOS .RENDIt.J1TENT()S :SEAN C.üNSIDERA..'R.OS COlvJO EQ1JIPOS NUEVOS. 

a) QUE 1,,, LOS C()NSUMOSGECONSlDEREN DEST'EPJJICIOS y MERM/\.S. 
b.) QUE ·L,~.S· CA.'"R.:.i\CrBRlSTICft\8, ESPECIFICACiONES 'l' CALIDAD DE LOS 

l\·1AJ'ERl~\l_ES S:EAN LOS l~J3QT..ffiRn)t)S, 

:x. ·jJE LA 1viA,ND DEOBRl'l. 

n) OliE EL I'ERSOl'1.l\L ADMINiSTRATIVO TÜCNlCO y DE 08RA$]óA OJ;ZL l\.DECVADO 
y SlJ.FiG1ENfE P;<\RJ\.EJE:CUTAR.LOS TR1\BAJOS. 

h) QUE: L¡.()S RENDl1\'ltEN11OS SEAN· .RAZONABLES. 
e:; QlJ1"\ SE HAYAN CPN.S'IDEIU.J)() TR/\BAJADORl~S DE L.A.., ESPECJALH'AJ) 

¡([¡QUERIDA 

t;¿lJE:Cj\DA DOC1)~rlEN~0:.cO}\lmNGA TODA 'l.,A f.!~ORJVJi~CJÚN SOLICITADl'\.. . ,. 

QUE EN l'ODOS y CADAONO DE LOS ·CClNCUPTél,S Q).JE 1;0 ~gjR.'\'NM HAYA 
ES1~4BLECIDO EL illilI'ORfE DEL PREClDIlN1TARlO. 

l;JQUE ).,(;S JlVfPDRTI¡S DELO¡; PRECIOS I)NtTARIDS SE tIAY AN ESTABLECIDO CON 
¡;P,)Mi'lRO y LETRA 
~Uf: L'l:S OPERi\CIONES AP.IfivllmCAS Hr'\.Yi,N. 
C:ORREC·CA.lVIEN1"E. 

EN LOS PRECIOS UNTLbJ\JOR 

,,; SE VERIFlCO QUE ES'nJ\llERAN ESTRlICTlJ1ZoillOS CON COSTOS DIRECTOS •. 1N1JlRECTO$, 
DE 1'1NANCl.AMlm'lTO, ·CARGOPORIJI1UDA:D y CARGOS AlJlIC!ONM,JoR. 

bl(iUE EL COST"O DlRFcR) .ESTE INTEQRADO POR MATERIALES" IVli'IJ'JcJ DE OBRA, 
JViA.Q1.JJNAHIA y EQUIPO. 

e:) Q1JE LOS PJlEC10S ·Ri\S.lCUS .DE,MJ~TERlALES SF ENCUENTREN EWfRE LOS :PAP_WETROg 
VIGEN'rES l)E lVD::RCj\.DO. 

J) (iU!' LO:; COSTOS BÁSICOS DE NJA,,\!O DE OBRA SE tIA YA,J'N OJ3iEN]J)O APLICANDO LOS 
FACTORES DE SALARlO REAL. 

dQUE ESTE INCLUlDO.ELCARGO POR HERRA.MlENTA NIENOR 
(¡QUE LOS COSTOS HOR¡~Rj(lS DE \TD1i1Z,ACIÓN DE MAQUINAR1A SEAN POR J-IORy 

EFECTIVA. 

3. ('U.E l.US ANAusrs DE LOS COSTOS ESTÉN ESTRUCTlIJl.ADOS DE ACUERDü A LO Pl{,E\;-¡STC, 
.EN EL R,Ec:rL.!\JvffiNTO 

'1) QUE LOS COSTOS DE MAl"ER1AIJéS SEAN CONGRUENTES CON LA RE1,ACI01"¡ DE COSTOS 
J3ASlCOS. ,----

b) Qllf 1 , }~ COSTOS DE MANU DE OBRA SEAN CUNORUENTES ~(\ r¡il 
2 ~l!¡ '_ I ~ 

~-....~/JY>.'/·' -.J 0714 
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t:.l Q't;lE LUS COSTOS HOR..PJ{lOS DE LA ,l\·:t.~QUIN/\~R.l/\ y EQUIPe> SE B.A 'i:Al'-Y DETERlviIhlADO 
CUN ,BASE IfrJ EL ,PI(E(::l(,i y RENDJMIENTOS ,CONSIDERAD()S ('Oi\.fn 1" .... rL1T~vus. 

D_ -\.JlT.E EL ANALIS1S DE lNDTRECrOS S;¡;" 

RECn .A1\1FNTU. 
-ESf·RUCTTJR.ADO t'.'ONFOR..1vlE 1'\L 

ai QUE SE Hi\'{AN DESCfLOBA.IX) .POH CONCEPTOS y V}\LORIZiJ)() COh! SU IlvfPORTf 
CORHE,'3peX'¡DIE..Jl1:.A.N(Yrt.\¡·.JI:, ... ·O EL !v1ü:NT"() "1"01';1,1- ~'1' su EQurV,ALENTE PORCEN"TUA1,. 

b) (!UF EN LOS COST{.JS I:t~1)IR __ ECTO~ (;E HAY,,;..,j'\l CONstDETU'<J)O LOS 'C.oRRESI-\)l\ll)tENTES 
A Lt\.'UFiCil\!A ('ENTf':'./-\.L. 

e} Q\.lE i'~O l-V\ YA D~CLUL)() j·...,LGÜN CAROU ctJYO PALiO DEBE EfE("ll.JA}:?':SE APLICAJ"\iTIU 
lJ.N' PRECIO T.1"j\!ITl ... RlCl. 

7, SE VEi-UF1CP QUE EL .CC)STO FINi\j"\jC.lER() 'SE 'I-lAYA ESTRUCTUIUillO y DETERr",'ill,-tWU 
C-ONSIDE.T~A!';¡,LX) 1iO Sl(fUIIiNTE: 

'a-) ql. n~ Er. Al"~rrI.CIPO ,Of('HZG?\J)O SE 1:3.1\ YJ;...~ CONSIDERADO. ;QUE :EN :EL PAOO DE LAS 
ES~nlvjA-C.fC)N"r.::~~ SE HA OONSIDERADO EL PLAZl') DEL r~.i·J\·l1TE, PAGO y SU 
PERlODICIDtil'). 

h) Ql.J.E E:'\TE, REPRESENT.,.-'\DO C-01t10 TJN PORC.EN~L\JE DE LA. SUJ\r1A DE LC~S COSTOS 
nH('EC!'oS :.MJJ...S lNDIREC'lüS . 

. c·l til.lE Lh JASA. DE lNfERES SE/'l.,:EN RA-SE A T.;.T,N JNDICAIY')R ECONÓlvilC() ESPECH'leCJ. 

.J) Qt !f, SEA .c()NGRlTENII~ CON EL PROGRJ.\'¡~V1A .DE EJEC1JCIÓN V ALORIZADU. 
,¿\ QUT-'~I~~L.ANj\] . .I:S,;S SEA CONGR1JEN'lT:: -CON LAS BA,SES. 

8. QUE EL CA1:<'GO POR UTIT3.DA1) C.ONSIDERE G"t'\NANCl.t~S 'y DEDUCC.J01\B~~ DE il\-1P1JESTOS. 

9,. i:¿J)E EL :IlvlPORn~ TOTAl. DE 'LA PROPUESTA SEA CONORUENIE CON '1'01)0:-:; 'LOS 
D()Cl Jl\J'EN'Yt\S :QUE LA INTECiH/iN. 

],0. <.JUE L;JS PHOGlti\;..1vIAS DE EROOAC10h'ES I)E l';'i.ú-"\TERJALES, l'vlAJ"\JO DE (JBRA Y EQLITPO 
SE,.\N C'(JI'QüRül::NTES ,CON EL PROGRAt\ilA DE ,J.~ROGACI0j<¡E\S y DE1vLl\.S PROOr;'¡'UvlAS 
PRESENTAD.OS EN 'LA 'F¡~OPlJESTi\ I'EC:N1CA. 

1.- LA LICITACIÓN SE LLEVO ACABO,DELA SIGUIE;NTE MANERA: 

\ . ,. 
\ 
\ 

l. PUBLlCACIÓN DE LA LICITACIÓN, 01 DE J~ULIO DE 200';. 

2. VISITA A LAOERA .. :3 DE JULIO DE 2i111~. 

3. JUNTA DE ACL."RAClONES. 26 DE,lULlODE 20U4. 

4. PRESENTACIÓN Dl':'PI<OPUESTAS y APERTURA TÉCN1CA. 

fi2 DE AGOSTO DE.~~. 

~; APERTURA ECONÓl!'[!CA, !l6 nE AGOSTO DE 21104. 

ti, FALLO. 11 DE AGOSTO DE 2004. 

3 .j? 



3.- RAZ01'lES QLT, MOTIVARON EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS EN EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN DEPROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA 

NOViBRE DEL LIUTA.NTE CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO 
j L~ SERVICIOS Y S'lnv11NSTROS DE 
I ClC'C'IDENTE S A D'~ e .,' 1- ., ~, l. lile desechada debido a que incumplió con 1? solicitado -en el 1 

QOC.lffilcnto 4, CAPACIDlill FL!\{ANCIERA., NO· 
PRESENTANDO LA DECLARACIÓN FISCAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAl. 

4-________ ------------____ J-~IN~ME~D~IA~T~O~AN~'.Lmu~OR~, ~200~3 ________________ J 

4.- POR !IABER CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS l/ECONÓMICOS SE 
ACEPTARON LAS SIGT.:JIENTES PROPUESTAS: 

1.- COSNTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPKN SADE C.V. 

l.-EDIFICACIONES Y PROYECTOS CARGO S.A. DE C.V. 

3.- lNGENlERIA ClVILLOBO SA DE C.V. 

4.- CONSTRlJCTORA PERlBAN S.A. DE c.v. 

5.- LA PROPUESTA SOLVENTE, ES LA SIGUIENTE: 

LICITANTE MONTO PLAZO 

L-CONSTRlJCRETOS YMAITiRJALES DE URUAPAN 8.A DE C.V. $2,589,niJ.8S 90 DÍAS NAlllRALES 

URUAPAN, MlCHOACÁN A 11 DE AGOSTO DF~04. 

ARQ. R .... FAEL SANCHEZ ORTIZ 
AUDITOR DE OBRA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

ING. . A.."ID O R4.r;r¡,~L 
DIRECTOR DE RA ¡;j.'!l}1 

. )1 
~-

4 

\ 
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H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LlCITACIONFUBLlCA No. HAUMlDOPIBID/002f04 

OBJETO:Para la construcción del .área admiuistrativa, capilla, 
cafl'tería,bodega, baños públicos, modulo de gavetas, acceso al 
·Paoteón.Municipal, "Jardines de la paz", 

UBICACIÓN: Urnapan, 'Míchoacán 

LUGARYFECHA: Uruapan,.Mich.,.agostodel 2003, 

CUADRO COMPARATIVO 

I 
HOJA'¡ 

1 DE 1 

I 

NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTES TOTALES DE LAS PROPUESTAS 

NOMBRE DEL LICITANTE IMPORTE 

1.- EDlFICACIONES YPROYECTOS CARGO KA DE c.v. 
$2,611, 792.52 

2.c(JONSTRUCRETOS y MATERIALES. DE URUAPAN., SA DE 
C:V. $2,589,720A¡5 

3.-lNGENlERIAClV1L LOBO SA DE CN. 
$2,886,015.69 

- _.-_. 
4.- CONSTRUCTORAPERIBAN SA DE e v 

$2,873,867.76 

ATENTAMENTE 
. ..... ,1..1 '~., , 

ING. ALEJANDRO RANGEL PÉREZ 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

PLAZO EJECUCION 

90 días 

90 días 

90 días 
_. 
90 días 

I 
I 

I 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTIl.UCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTIl.ATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANfEÓN. MlJNJCIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

4.- PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

4.2.- CONTRATO DE OBRA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



CONTRATOHAUM/DOPIBID/002/04 

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, APRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, 
MICHOACÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", 
REPRESENTADA POR EL C. JESÚS MARIA DODDOLI MURGUÍA, LIC. PEDRO 
VELÁZQUEZBELTRÁN, ING.PRISCILIANO JIMÉNEZ ROSALES, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO MUNICIPAL, Y SINDICO MUNICIPAL Y, POR 
LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN S. A. DE 
C. V. POR CONDUCTO DEL C. ESTEBAN ESPINOSA RODRIGUEZ EN CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

l.- "LA CONTRATANTE" declara: 

l.l." Que su representada se encuentra legal y debidamente constituido, de conformidad a 
lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

1.2 ."Que cuentan con la personalidad debida para los efectos de obligarse en los términos 
del presente Contrato de conformidad a 10 dispuesto por los articulos32, inciso a, 
fracción 1, 49 fracción XII, 53 fracciones III y VII!, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacár- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del 
presente Contrato, la Secretaria de Hacienda yCréditoPúbl¡co, autorizóla 
inversión correspondiente para la ejecución de la Obras Pública 

1.3.- Que tiene establecido su domicilio en Av. Chiapas, Colonia Ramón Farias c.P. 60050 
Te!. 5242806 Y 52 34152 en Uruapan, Michoacán, mismo que señala para todos 
los fmes y efectos legales de este contrato. 

1.4 Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante CONVOCATORIA PUBLICA 
NACIONAL No. HAUMlDOP/BID/002/04, de fecha 01 de Julio de 2004. 

1.5 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el-Banco Nacio J--. de Obras y Servicios Públicos S.N.C. concedió un préstamo a La Contratante ara 
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:financiar lasobra~delProyectode referencia quedando incluido en el citado préstamo 
la construcción de la obra. 

1.6. Que el presente contrato se adjudicó a El Contratista para llevar a cabo las obras a 
que se destina la inversión autorizada que se menciona en la declaración 1.5, de 
acuerdo con los. actos relativos al concnrso correspondiente, 'paralocualse celebraron: 
El acto de apertura de las propuestas técnicas el día 02 de agosto de 2004, el acto de 
apertura. de las propuestas económicas el día 6 de agosto de 2004; el acto de fallo se dio 
a conocer a través de una junta pública o notificación por escrito el dia 11 de agosto de 
2004; acto en el cual se adjudicó a El Contratista el presente contrato para la 
realización de los trabajos objeto del mismo. 

2. La Contratista declara: 

Qne acredita la existencia de su sociedad con la Escritora 'Conatitutiva No. 3311, 
Volumen XLIII, de fecha 12 de marzo de 1986, tomo 7, número de hojas 9, otorgada 
ante la fe del Notario Público No. 11. Lic. Luis Laya Vulaseñor, de la Ciudad de 
Uruapan, Michoacán inscrita en el Registro Público de la Propiedad, y registro el dia 
19 de junio de 1987. 

2.2 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y 
económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato. 

2.3 Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales están vigentes: 

1. Registro de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público No. CMU· 
860311-F65. 

2. Registro en la Cámara de Mexicana de la Industria de laConatrucción, con el No. 
04757 

2.4 Que tienen su domicilio .en territorio nacional en el predio marcado con número 
2554 del Boulevard Industriál Colonia La Presa, en la Ciudad de Uruapan, Michoacán, 
con numero telefónico 01 452 52821 29 Y 52813 30, mismo que se señala para los 
fines y efectos legales de este contrato. 

Registro de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público No. 
CMU-860311-F65. , Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(lMSS) No. DOS 14288 104, Registro ante el Instituto del Fondo Nacional para la 
vivienda en los Trabajadores (INFONAVIT) No. D05 14288 104, Registro de la 
Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas GEMlSCOP/PC/043/04 
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mismas para las dependencias y entidades de la AdminilltraciónPública Federal, el 
contenido de los anexos de este documento que, debidamente firmados por las partes, 
integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los 
trabajos. 

2.6 Que manifiesta por escrito haber inspeccionado debidamente el sitio de la obra 
objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su 
ejecución. 

3. Ambas partes declaran: 

3.1 Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que forman parte integrante 
del presente contrato y constan de lo siguiente: 

a) Formulariodela Propuesta 
b) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las especificaciones 

técnicas. Anexo 2 
c) Planos de la Obra 
d) Catálogo de Conceptos, Cantidades y Unidades de Trabajo, incluyendo los precios 

unitarios y totales Anexo 1 y 
e) Fórmula de Ajuste de Costos. 

3.2 'Quelos funcionariolldel Banco Interamericano de Desarrollo tendrán libre acceso 
al sitio de los trabajos, así como a la documentación relativa a la obra. 

4. Definiciones 

En el presente contrato, los lliguientes términos serán 'interpretados' de la manera . que se 
indica a continuación: 

a) Por "Contrato", se entendem el convenio celebrado entre La Contratante yEl Contratista 
referente al conjunto de derechos y obligaciones, según consta en el presente instrumento, 
incluyendo todos sus anexas y apéndices y todas las documentos incorporados aél por 
referencia. 

b) Por "La Contratante" se entenderá EL H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN 
MICHOACÁN y sus representantes legales. 

e) Por' "El Contratista" se entenderá 'CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE 
URUAP AN, S. A. DE C. V. y sus representantes legales. 

d) Por "Monto del Contrato", se entenderá la cantidad pagadera a El Contratist!\.de 
conformidad con el contrato, a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus 
obligaciones' contractuales. 

~ ... 

3 V71!l 



CO'NTRATO' HAUM/DOPIBID/002/04 

e) Por "Trabajos", 'se entenderá como el conjunto 'de obras descritas en la cláusula primera 
del contrato e incluirá, en su caso, la ingeniería básica, de detalle, la construcCión, 
pruebas, el montaje, puesta en marcha del equipo, y la autorización a la Contratante por el 
uso de los derechos de patente. 

f) Por "Sitio", lleentenderá el lugar donde reconstruirá la obra. 

g) Por "Especificaciones", se entenderá las descripciones técnicas detalladas de todas y cada ' 
una de las partes que integran la obra. 

Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarlas siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO' DELCONTRATú 

La Contratante encomienda a El Contratista la realización de una obra consistente en: " LA 
CO'NSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, CAFETERÍA, 
BO'DEGA, BAÑO'S PÚBLICOS, MÓDULO DE GAVETAS, ACCESO' AL 
PANTEÓN, MUNICIPAL, JARDINES DE LA PAZ"., Y éste se obliga a realizarla hasta 
su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, 
normas y anexos señalados en los incisos 2.5 a 3.1 de las declaraciones de este contrato, así 
como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, 
mismos que se tienen por reproducidos como si se insertasen a la letra como parte 
integrante de este contrato. 

Podrá subcontratarsepartesde la obra, siempre ycnando se cuente con la autorización por 
escrito de parte de la Contratante 

SEGUNDA: MO'NTO' DELCO'NTRATO' 

El monto total del presenté contrato es de: $ 2,251,931.17 (DOSMILLO'NES 
DO'SCIENTO'S CINCUENTA y UN MIL NO'VECIENTO'S TREINTA y UN PESO'S 
17/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $ 337,789.68 (TRESCIENTO'S TREINTA y 
SIETE MIL SETECIENTO'S O'CHENTA y NUEVE PESO'S 68/100 M.N.) 
CO'RRESPONDIENTE AL 15% DE lV.A. SUMANDO' UN IMPO'RTE TO'TAL DE 
$2,589,720.85 (DO'S MILLO'NES QUIN1ENTO'S O'CHENTA y NUEVE MIL 

~ECIENTOS VEINTE PESO'S 85/100 M.N.) INCLUYENDO EL L V.A. 
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato 12 de agosto de 2004, y a 
terminarla a más tardáJ' el dla '09 de Nllviembre de 2004, de cotífonnidad con el prograrlia 
deJa obra, 

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderán como días naturales, 
. comprendiendo aquellos que según la Ley sean inhábiles, pero cuando un plazo termine en 

un día inhábil, CdncIuiráalas 24 horasdeldiahábilsiguiente, 

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE y DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

La Contratante se obliga a poner a disposición de El Contratista oportunamente, el o los 
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, el 
incumplimiento por parte de La Contratante prorrogara en igual plazo la fecha 
originalmente pactada de terminación de los trabajos, 

Así como los dictámenes, permisos, licencias demás autorizaciones que sean 
responsabilidad de La Contratante y que se requieran para su realización, 

QUINTA: ANTICIPOS 

Para la construcción de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, traslado de maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos, La Contratante otorgará un anticipo por el 
10% (diez por ciento) de la asignación aprobada al contrato, que importa la cantidad de 
$225,193.11 (Doscientos veinticinco mil ciento noventa.y tres pesos 11/1 00 m,n) mas la 
cantidad de $33,778.96 ( treinta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos 96/100 m,n,) 
haciendo un total de $258,972;07 {Doscientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y 
dos pesos 071100 m,n,) IV A Incluido y El Contratista se obliga a utilizarlo en dichos 
trabajos, . 

Además del anticipo anterior, La Contratante otorgará de la asignación autorizada para el 
ejercicio de que se trate, un anticipo por el 20 % (veinte por ciento), que importa la cantidad 
de $450,386.23 (cuatrocientos cincuenta mil trescientos ochenta y seis pesos 231100 m,n,) 
mas la cantidad de $67,557,93 .( sesenta y siete mil quinientos cincuenta y siete pesos 
93/1 00 m.n,) haciendo un total de $517,944.16 (Quinientos diecisiete mil novecientos 
cuarenta y cuatro pesos 16/100 m,n,) IV A Incluido para la compra de equipos y materiales 
de instalación permanente así comodemásinsumos, necesarios para la realización de los 
trabajos objeto de este contrato, 

El otorgamiento y la amortización de los anticipos aquí descritos, así como los anticipos 
subsecuentes que en su caso se otorguen, se sujetará a los procedimientos establecidos al 
respecto por la Legislación Nacional y demás disposici(}lles administrativas relativas a ésta 
materia, 

-J---
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Para garantizar la 'correcta inversión del (los) anticipo -(s)~ El 'Contratista, dentro de 10-5 
quince días naturales siguientes a partir de la [echa de recepción de la copia del contrato o 
del acta de rallo de adjUdicación, deberá presentar a La Contratanre gac'"ll11tía bancaria o carta 
de crédito irrevocable por el 100% del ll11porte del Dos) anticipo(s), otorgada por 
instituciones bancarias autorizadas y acep+..ables para La. Contratante, y para los e.jercicios 
subsecuentes,en los términos que señala la Legislación Nacional aplicable en la materia. 

La garantía otorgada para garantizar la correcta inversión del (los) anticipo (s), se cancelará 
cuando El Contratista haya amortizado el Lmportr;; total de] (Jos) mismo (s), previa 
autodzación escrita de :La .. Contratante. 

SEXTA: .FOR,,\-¡A DE PAOO 

Las partes :convienen que los trabajos objeto ·dei prescnteevntrato, se paguen mediante la 
formulación deestímaciones quincenales, las que .serán presentadas por El Contratista al 
residente de obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la feeha .de corte, para la 
elaboración .de las mismas. que serán los días 15 y 30 Cuando las estimaciones no sean 
presentadas .en el térmínoantes señalado,se incorporarán ~.lasiguiente.estimación para qne 
La Contratante inicie su irimútede pago .en términos de la Legislación Nacional aplicable 
en la materia . 

. Elpago seJlevará acabo, dentro del plazo de 30 díasnaturaJes contados a partirdeia fe.cha 
en que se recibala (s) estimación (es). 

SÉPTIMA: GARANTÍAS 

El Contratista se obliga a constituir, en la forma, ·términos y procedimientos previstos, las 
garantías a que haya lugar con motivo de Jaceiebración de este contrato y de losanfic1pos 
que le sean otorgados por La Contratante. . 

El monto de la garantía de cumplimiento, :caducará eola fecha de Tec.epción formal de las 
obras, objeto de esie contrato, prem entrega de la Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y 
Cualquier otra Responsabilidad en que se hubiere incurrido. 

La garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad en que se hubiere 
incurrido se establecerá por 12 meses a partir de la recepción formal de las obras, a través 
de cualquiera de los siguientes instrumentos: 

(10.%) diez por ciento- de¡ monto de] total ejercido de la obra, mediante ñanza en favyo. de 
la Contratante ó . 

~ . 
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(5%) cinco por ciento del monto total ejercido de ¡a obra a través de Carta de Crédito 
irrevocable o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al (5%) cinco por 
ciento del mismo monto, en fideiaomisosespecialmente oonstituidosparaello. 

'OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS 

Laspattesacuerdan la revi.sión y ajuste de 10.scostosque inte¡gran :lospreciosutiitarios 
· pactados_esteoolltrato,.de ooufomúdad.con la. fórmula de ajuste, x¡ue'oomo'llllexo, forma 

. parte inü,grante de este instrumento. 

El ajuste 10 determinará "La Contratante'" mediante la actualización de Jo.s costo¡;,de los 
insumosique :intervi<illlenen la .proporciG!festliblecidade 10s . mismos,en:el total·del·costo 
direCto de 1asobras, revisando un grupo de precios que. multip¡icados ·por :sus 
{;Orrespondientescantidadesdetra:bajo _parejecutar,repre¡senten cuando menos e! 80% 
(ochenta·PorCientojde1importe faltante-del contrato. 

Lafechaoosegue ¡¡e lomará en cuenta para el ajuste ·decostos esJacorrespqndi~a:¡'4 
.días·'PI"evios .• de··la·.feCha&l.actodePíesentación~JAperturade ;Proposiciones. 

. MS •• materiales yiitJuW(Jll de 1:nstálación .¡permanente '~"en jSIlcaso,LaConttatante 
suminiStre a EtContratistao;queéste .. ¡lliquiéraparadestinarlosa la ooraobjetode este 
Contrato,quedarán'bajo1a ·custodiáileéste 'úhimos,qmense . .obliga 11 conservarlos ·en 
peIfectoestado'y .a,darleel uso:pl\l'a elbialfueronstunoostrai!QS iD adquiridos,debiehdo 
acreditar 'su ·aplicaci6n 'mediante'la"documetltaciónquepropor¿ione·ai 'residente' deoora. 

J:i:lConixafista deberáCOIlservaf y. Jeintegrar 'ala iContratan1:etodO'ex:cedente; desperdicio 
;utilizable.remanentes de materiales y . equipos, cUando' 'hayansidosuministradosporLa· 

. Contratante. 

Enelca:so rlequeELContratista'no ,pueda acreditar a :plena·satisfaccióndeLaContratante, 
la instalación .demateriales yequipos.sumiuistradospor ésta última, o no pueda hacer la 
· entrega correspondiente, el primero 'se obliga apagarlos a :su valor.de reposición en la fecha 
de'recepción de los trlibajos. 

DÉCIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, :se realizará en un plazo no 'mayor de 2() 
· días naturales, a partir de la notificación que El· Contratista presente aLa Contratante . sobre 
la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificará que los trabajo 
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estén debidamente concluidos dentro del :plazo antes :seña1ado~ rcserv'"ándose La CQníratlli'1te 
el derecho de reclamar los trabajos fa!tantes o mal ejecutados. 

Una vez que se haya constatado ia terminación de los trabajasen los ténninos del párrafo 
anterior, La Contratante proeederá a ia recepción formal de los mismos, en un plazo no 
mayor de 10 días l1lIturales. Al.concluirdichoplazo, sin que La -Contratlllltehaya 
comunicado por 'escrito la recepción formal de los trabajos, éstos se tendrán por recibidos. 

La Contratante podrá realizar recepciones parciales, cuando a su juicio existieron traba,ios 
terminados y sus partes sean identificabas y susceptibles de utilizarse. 

UNDÉCIM..4.;REPRESENTj\~"'TE DE EL CONTR.~TISTA. 

El Contratista se obliga a establecer, a.."lticipadamente a la iniciación de l.os trabaj.os, ene! 
sitio de reali7ación de los mismos, u .. "l representante permanente que actuará como su 
superintendeute deconstrucción el cual debeni tener poder amplio y suficiente para tomar 
decisiones en todolo relativo al cumplimiento de este contrato. 

El sllperintendente de constnlcción desigmldo por El Contratista, tendrá la obligación de 
conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones' técnicas y deberá estar facuitado para 
dirigir l¡¡ ejecución de los trabajos a que .se H,fiere estecmr-úato, así como aceptaruobj-etar 
las estimaciones de obras que se formulen y, en general, para actuar a nombre de El 
Contratista. con las factiltades legales necesarias pata e! cumplimiento de este contrato. 

DUODÉCIMA.; RELACIONES LABORALES 

El Contratista, como empresario y patrón del personal .que ocuparon motivo de !.os1:rliba,jos 
materia del contrato, será el único responsabie de ¡as obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y' demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El 
Contratista conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclama.ciones que sus 
trabaj adores presentaran en su contra o en contra de La Contratante, en reiación con los' 
trabajos objeto de este contrato. 

DECIMOTERCER-'\:: ,RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA 

El Contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabaj.os objeto 
del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el a.nexo de 
especificaci.onestécnicas y a que la realización de todas y cada 'unade las partes de dicha 
obra se efectúe a satisfaeción de La Contratante, así como a responder, por su cuenta y 
riesgo, de los defect.os y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por 
inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables, así como por negligencia de su parte, 
se lleguen él causar a La. C.ontratante G a terceros. Lo's riesgos y -la conservación 'de las obras 
hasta el momento de su entrega definitiva a La Contratante., serán a cargo de El Contratís 
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19uaimerrte, El Coutratistaseobliga ano ceder 11 tercera¡¡ personas físicas o ffioralessus 
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con 'excepción de los 
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos 'ejecutados que amparan este contrato, para lo 
c\,lal deberá contar con la autorización previa y por escrito de La Contratante en los 
términos' de la Legislación Naclonal ,aplicable en la materia, 

El Contratista será el único responsable de la ejecución de lasóbras cuando éstas no se 
hayan realizado conforme a lo estipulado en el contrato o de acuerdo a las especificaciones 
que por escrito proporcione 'la 'Contratante, este ordenllXá su reparación 'o reposición 
inmediata y serán por cuenta de EIContrausta. 

El Coutnrtista deberá sujetarse a Jasdlsposiciones de seguridad que la Contratante tenga 
establecidas en el lugar de la obra, así como a los demás reglamentos u ordenamientos de 
'las autoridades competentes en mateciadecQustruccióll, seguridad y uso de la vía pública. 

Cuando apllXecieron desperfectos.o vicios ocultos en la. obra dentro del año siguiente a la 
fecha de recepción de .la misma por la 'Contratante, El Contratista reparará o rep.ondrá 
inmediatamente y por su cuenta los mismos. 

DECIIVIOCUARTA:PENAS CONVENCIONALES 

"La Doutratante" tendrá. la facultad de verificar ~i 'lasobras ·objeto· de este contrato se están 
ejecutando-por "El Corttratista"deacuerdo con el programa de obra aprobado; para 10 cual, 
"La Corrtratante"compllXará periódicamente, 'Contra el 'progralna, el aVanCe de las obras. 

Si, como consecuencia de la comparación a· qué ~e r<;ifiereel párrafo anterior, el avance ,de 
las obras es menor que lo que debió realizarse, "La Contratante" procederá.a retener la 
cantidad que resulte de multiplicar él 1% (uno por ciento) de la diterencia de dichos 
importes por el número de meses transcurridos,desde la fecha de incumplimiento del 
'programa, hasta la de revisión, 

Si de acuerdo con 10 estipulado anteriormente,a:l efectuarse la revisión correspondiente al 
último mes del programa procede hacer alguna retencióll,su linporte se aplicará en 
beneficio de "La Contratante"., a título de pena convencional. por el simple retrasoeu el 
cumplimíento de las obligaciones a cargo de "El Contratista", 

Asimismo, para el caso de que "El Contratista" no concluya ¡a obra en la fecha señalada en 
el programa, .se aplicará una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (un 
por ciento) del importe de la diferencia entre el importe de 'la obra realmente ejecutada y el 
importe de la que debió realizarse hasta la fecha de terminación Señalada en el programa, 
multiplicada por el número de meses transcurridos hasta el momento en que las obras 
queden concluidas y recibidas a satisfacción de "La Contratante", El monto máximo de 
penalización será del 5 % (cinco por ciento) del total corrtratado. --r 
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Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tOlnaránen cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio 
de "La-Contratante!! no sea.imputabie a '''El Contratista!!. 

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, "La 
Contratante* podrá optar entre exigir el cumpiimiento del contrato o bien la rescisión del 
mismo. 

DECIMOQ1JINTA:SITSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

La Contratante podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra .coiltratada en 
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que cijo 
lmplique su terminación definitiva. en cuyo caso la Contratante pagará los trabajos 
ejecutados, asi como losgl'lstos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,estén 
debidamente comprobados y se relacionendire'v1:l.Ir\lente .con eSíecontraío. 

En caso que el Contratista}.aya suspendido, con basea!a instmccióndebida, los trabajos en 
virtud de loestipuiado en este Artículo, Jos plazos de ejecución se prorrogarán de pleno 
derecho en el numerodedíascalendarie que implique 'dicha suspensión. Asimismo, tendrá 
derecho a recibir el pago de las cantidades que se originan con motivo de dicha suspensión. 

Si la ·suspensión excede seis meses, el Contratista tendrá derecho a solicitar la terminación 
anticipada del Contr¡rto encmilqwermomento, atendiendo a las particularidades de cada 
caso en con<.Telo. 

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos :sus efectos legales, una vez que 
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

DECIM'OSEXTA: RESCISIÓN ADÑllNISTRATIV A DEL CONTRATO 

La Contratante podrá, encualqwer momento, rescindir administrativamente este 'Contrato 
por causas imputables a El Contratista. En este caso, La Contratante procederá a hacer 
efectivas las garantías yse abstendrá de cubrir los importes restiltantesde trabajos 
ejecutados aún no liquidados.. haSta que se otorgue el finiquito correspondiente, en términos 
de la Legislación Nacional aplicable en la materia. 

La Contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y reqUIsItos que 
. establece la reglamentación vigente, así como el incumpiimientode cualquiera de las 
obligaciones de El Contratiata que se estipulan en el presente Contrato, da derecho asu 
rescisión imnediata, sin responsabilidad para la Contratante. 

El Contratista estará obligado a ~iecutar todo trabajo que garantice 13, seguridad de la -obra .. 
así como a despejar los lugares de las obras en el plazo qude sea fi.iado por la Contratante. 

~ 

10 
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CONTRATO HAUMiDOPIBIDfOO2104 

La Contratante 'sereservael derecho de ,adqurrirde El Contratista obrasprovisorias, 'equipos 
y materiales a su conveniencia, 

Encaso de rescisión del contrato por causas imputables a El Contratista, el saldo por 
amortizar del (los) anticipo {s) se reintegrará a la Contratante en el plazo y términos que 
señala la reglament~ción vigente, Si elG0ntratistaincumple con 10 establecido por estos 
ordenamientos, deberá pagar gastos financieros conforme a los mismos, Dichos gastos se 
calcularán sobre el saldo no amonizadoen cada caso y se computarán por días naturales 
desde que venció el plazo hasta la fecha en que se pong1lIl efectivamente las cantidades a 
dísposiciónde LaContrat1lIlte, a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
1ngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, 
publicadaporla Secretaría de Hacienda y Crédito, Público.. 

DECIMOSÉP'I'Il\fA: )'ERNlINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

Cuando la terminación .anticipad"delContratoocurm ,por razones de interés :general, La 
Contratante pagará a El Có!).tratista los trabajos ejee¡rtados, asicomo los gastos ,no 
recuperábles, 'siempre "que -ésto~ sean roZonables, estén debidamente ll0mprobados y se 
relacione!). directamente cone1 presente contrato .. 

,Por el incumplimiento del Contrato por parte de la Conj:rat1lI\te, el Contrati$ta tiene derecho 
a recibir el pago por los trabajos ejecutados así como los gastos no recliperables, siempre 
que estos .sean razonables, esténdebidamentecomprobadot;, yse relacionen directamente 
con el presente Contrato.. 

Finalmente, la extinción .0 pérdida de lapeq,onalidad jurldíca del Cohtlatista darálngar a la 
terminación anticipada del Contrato, acordándose pagar a sus sucesores o beneficiaños los 
trabajos ejecutados que se encuentrenpendientes de liquidación. 

DECIMOCTAVA: NORMATIVIDAD APLICABLE 

Las partes se obliga..'l a sujetarse e~trictamentepara la ejecución de la obra objeto de este 
contrato, a todas y cada una de la¡; cláusulas que 10 integran, así como a los témlÍnos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Legislación Nacional de la 
materia. 

DECIMONOVENA:OTRAS.ESTIPULACIONES ESPECIFICAS 

El Contrati$ta acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones a 
que El Contratista esté obligado en términos de la Legislación Nacional aplicliblea la 
materia. 

11 
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COI\'TRA 1'0 HAU1\".JDOP/BID/002/04 

V1GÉSIMA: JURISDICCIÓN Y TRIBIJNALES COMPETENTES 

'Pllia. la interpretación y cumplimiento del presente contrato~ ,las partes se someten a las 
Leyes y di&po&icione& aplicabiesen el territorio mexicano, y a la jurisdicción y competencia 
de ios tribunales federaleB ,de la Ciudad de ·Urilapan, lvíichoacáR renunciando expresamente 
a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles en relación de la cuantía, materia, 
grado y territorio, 

El presentecontratG se T.Tma en la Ciudad de Uruapan, Mkhollcán 11 lo~ 11 (oDce) 
días del mes de agosto de 2004. (dos mil cuatro). 

"POR LA CONTR4cTA."fFE" 

e JESUS MARLA DODDOLl MURGUÍA LIc PEDRO'VELAZQLJ'EZ BJ"LTRÁN 
PRESIDENTAéMUNICIPAL DE URUAPKN 5EC'"'" o r,,11JNJCJPAL 

LPEFFZ 
'~~ PUBLICAS 

n\lG PRISCILIANO JIMÉNEZ ROSALES 
STh'DICO MIJ1'<'ICIPAL 

"POR 'EL CONTRATISTA" 

?ESTEBAN ESPINOZARODlUGlJÉZ 
REPRESEI\'T ANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

12 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMmOPIBIDI002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

4.- PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

4.3.- FACTURA POR EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO 
TOTAL DE LA OBRA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUM/IJOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATN A, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

4.- PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

4.4.- FIANZA O GARANTÍA POR EL 30 % DE ANTICIPO 
FACTURADO 

PROCEDIMIENTO EJECUTNO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



~ :::ianzas .~. 
MOfllterrey 

MONTO DE F.IANZA 

776,916.23 

No"; .. ,DE;,AGENTE e 

POLlZA DE FIANZA 
BENEFICIARIO 

FIAf.JZAS MONTERREY, S.A., En, ejercicio ":,de .:·Ia.' Autoridad 'que le otorgó el .Goblemo,'Federaf de la 
Jos articulas 5" y 6" de la Ley Federal de Ins~j(úcione~ de Fianzas se consfituye fiaqQra hasla_,el monto de: 

" "'-:"~- . ""' . 
SETECIENTOS SE'l'EN'IA.Y SEIS M~¡"'NOVECIENTOS DIECISEIS-" \~~;~b'~" 23/100 M.N. 

--
-,' -', '::":, ""'::,"" - ,:; ~ ":.'. 

Al-iTE: EL H. AYtm'XAMIENTO DE URUAPAN<,'-, ,MrcHOACAN. 
'"",.'--,.-,',; , 

PAG.' 

1 / ,1 

EXPEDICION , 

1.2-{)8-2004 

ENDOSO 

. 0001,:"'; 

y C~~dito POblico_en los término 

PARA -GARAN1'Iz,AR POR: CONSTRUCRETOS 'Y 'M!!..TERIALES DE ,UR,UAPAN. S .A. DE e . V.. ,CON R.F.C. CMIJ-B_6Q31.1-p65, Y 
DOMICI,LIO EN BOlJLEVARD INDUSTRIAL -'2554 LA PRESA ESQ'-' ,LIBRAMIENTO ORIENTE 7.03 URUAPAN, MICHOACAN., IzA DEBIDA I.N'VERS 
o D'EVOLUCION l'OTAL o PARCIAL DEL' _ANTICIPO, QUE ,'-PQR'-- __ íGUAL·SUMA RECIBE NUESTRO ,:FIADO PARA LOS ,FINES ESTABLECIDOS :-EN 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A ,PRECIOS UNITAlU6s'~,y TIÉMPo DETERMINADO No,._:BAuM!DOP/BIIl/O,02/Ó4._, DE FECHA 11 DE AGOSTO 
20,04., RELATIVO.A~ LA REALIZACION '.DE, UNA,':OBRA ':'CONSISTEl\'TE ,EN:, -, .. t;A:-tCONSTRUCCION DEL AREA, ADMINISTRATIVA. ,CAPl:L 
CA?ETERIA, BODEGA, BAÑos PIJBLlCOS~: , __ MpnULO':_:DE ,GAVETAS, ACCESO'_"':AL ::'PANTEON, MUNICIPAL, JARDINES DE LA PAZ-". ~ CON 
IMPORTE ,TOTAL DE $ .2 '-589,720. a5 '{DOS ,MIl:.r.oNES QUIN'IENTOS "OCHENTA' ,y :NOEV,fi: MIL SETECIENTOS- "VEINTE PESOS B5/~OO M.N, 

""~UYE L-V .. 'A., LA 'PR.~SENTE -PIANZA:,<;SE-"OTORGA EN 'LOS _ ?-,E~NClS'¡-:>i:..lNEAMIEN'l'OS .. P,ROCED!MrEWl'OS y REQUISITOS _QUE ES:T.tillL 
-E!Y DE .oBRAS PUBLICAS_ DEL __ ESTADO DE MICH~~}:,R~/:9CAi:tPo y ,sus MtJNI.CIP~OS;,: __ .EL' ATP.ASO EN LA ENTREGA DEL ANT.IC 

SWU\ I10TIVO PARA' D'IFERIR :SIN MODIFICAR EN .I:GUAL::."l:JLAZ_Oif:·:EL PROGRAMA ,DE EJECI!CION PACTADO y. FORMALIZAR" MEDIANTE CONVE 
DE LA FECHA DE ,INIC-IACION DE LOS TRABAJCl$,,;:, '::' .s~i;Ef."'-:~C,ONTRhTJ:STA NO :EN1'~GA ,LA ,G.AR.ANTIA DEL AN'lI,CIPO DENTRO DEL PL 
EST;lPUI.ADO NO :PROCEDERA EL DIE'ERIMI-ENTO";;DE&iA :!'OOREGA .LA GAl\ANTiA:·,~,::Ón'AN'l:ICI.PO DE LP.. FEC1iA\'DE :INICIO DE LA OB 
,FI1I.NZAS MONTERREY, S.A ..• ACEPTA E~RE~.E:c:"·SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS Al1cTICULOS. 

na DE LA LEY FEDERAL, .;>;r .. :.:]lfj.i?J~'::·';~· ..'f<;~f;j , 
-:.-- - - -- - -.- -,~ ------ -- -FI~:r DE 'TEXTO - ___ ._:.,.:,~~Sn·i:~i.~'~t:!~,:? ';IANZAS MONTERli:EY~' i:,i ~A: --_'_ --

Exped.ir"" el! OFJ:<:I!lA 110IlEt·IA 1!00mLI1\ 

FRANCISCO SA'l""I:A O:tI!:Z 

BADF 7Z031.1 I50 

. ,-; ';:~~::_,::.,!:i·i 'c,; ~: 'i" 
- <. ;-,;;;~,-,':;';~' ;,,:/,- ~~'.' 

R..F.C. nl:093060lPIIl 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSmUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISffiATN A. CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.1.- ESTIMACIÓN NO. 1 

FACTURA ESTIMACIÓN 1 

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN 1 

NÚMEROS GENERADORES (CONCEPTOS 1 AL 5) 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DE LA ESTIMACIÓN 1 

PROCEDIMIENTO EJECUTNO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 

AV. CHIAPAS NO 514 COL RAMONFARIAS 
URUAPAN,MICHOACAN 

MUM 850101 SP6 

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 1a ESTIMACJON DE OBRA EJECVfADA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL AREA ADMINlSTRATNA, CAPILLA, 
CAFETERIA. BODEGA, BAÑOS PUBLIcas, MODULas DE GAVETAS, ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, • JARDINES DE LA PAZ', MUNICIPIO DE URUAPAN, SEGUN 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.HAUMIDOPlBrOIOD2I04 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2004 

COSTO: 

TOTAL ESTIlAACION: 

·30% AMORTIlACJON DE .-\NTIClPO 

TOT.U- DEVENGADO 

DEDUCCIONES 

(-)O.5%lliBP. YVERlF. 

TOTAL DEDUCCIONES; 

ALCANCE IlQllIDO: 

RECIBI: 

CONSTRUCRETOS y MATERIALEs 

DE l.1RUAP AN S.A. DE C.V. 

$ 501,96l.(>4 

REVISO: 

ARQ. OCTA '\110 HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

AIJTORIZO 

ruG. AIEJANDRO RANGEL PEREZ 

DIRECTOR DE OBRAS PllBIJCAS 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

628,040,83 
722.246,96 

216,674,09 

505,572,87 

3,611.23 
3,611.23 

50L961.64 

$436,48838 

$65,473,26 

$501,96l.64 

3731 



MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 
DiRECCJON DE OBRAS PVBLICAS MVNIClPAL 

LICITACION No. HAllMIDOP/BIDIOO2l04 

NOMBRE DE L..\ OBR.\: c.ln~jruedDn 1M :lrt':! ¡},blllnl~h':ltl'i3, Cllpllla, .::lldtrl:t."!I,I~¡¡~. bll¡¡~~ pllbUCD~. nmdulus tll' gaHIlIs, aCtl'SI) al pant~\m nlunlcl"aI, ".}:mUnes ,1~ 
CIA. CONSI.: 

la l'aJ." 

UBICACIÓN: 1',\Nl~¡::-UN-~l1INICI'!\.I," .1AI{l)[NES Df'~ LA l',\Z" 

LOCALIDAD: URUAI'AN MUNICIPIO; URU,\l'AN 
No. DE CONTR·\TO: lf;\1'TI-I1Il0T'/mUIOO2/1H FECHA: 12101I1IJ4 

IIESTIMACION : "' UN,,) 

lA V ANCE FINANCIERO: 

li'lU'ORTE DEL CONTRATO: $1.,5119,12\1.85 

IMI'ORTE AMPLL\l<lON (CONVENIO,: 

¡MI'ORTE TOTAL: S 

U\fl'ORTE ANTIClI'O: $716,915.15 

CLAVE 

1,A. 

1.A.2. 

----

1.1\.3. 

lA4 

1.A.S 

"'" -j 
{.~,~ 

1:'., 

CONCEPTO 

BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES 

TI¡¡ZIJ y Niv~lm;:iólI 

~:~,~j~!1 ~1I cepa,; h~dm a m<mll hlc!lly~, lIru;pa1~o n 2ml 

y afill~ d~ ~It:l(l yt¡¡hub. ¡b O a 2111 ,b plofulUlitlnd M~t=¡jru Tipo 1 

--------

PIa1!!ilIn d~ "Dn~!~lo h~I;ho !llllJbIR. Illdnye: n~¡¡l1~lI:¡;, ~hb[JHldon d~ 

~om1~to, t~mlidD y il.pi~D!lndo. D~ 1:f~"lIl 11~ %p~o"r. 

Cilll~ntad,jn ~(mi¡la d~ o. 'iOm d~ iilu;ho, Vro. 3 t!" R ~O"Ul r 8 251;111. 

Cont:1~to r~-2íJO~1! ~lll-. 

CÍlJJ.nln~'¡"n c-ouii{lI de 1.OUm lb Rndln, ruTIlad,,: "FU. 3!l" 11 20!:ll1 

Y R 25L1J\ Cmlla~l() fc--l'JUI.,15 ",m" 

EL,\BORO 

CONSTRl.lCRKmS y i\lA lERlALES 

DE 1 ;Rl'AI'AN S.A. D~~ e-y, 

CUNSTIWClUnOS y i\U.TERfALF,S OE VJWAI'¡\('j S,,\' DE C.\'. 

REG. FED. C.: CMU-!lMIJll_l'(iS 

I.M.S.s.: D 051421111111.J 

REGISTRO DE 0.1', Y SCOI' 01'/26 GEMISCOPIPCI04Ji'04 

IlpERIODO 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPllEMBRE DE 2004 

ESTIMACIONES FEClL<\S 

ACUMULADO ANTERIOR ESTA ESTll\MC. SALDO CONTRATO RECALENDARl'l.. I'RORROC:A 

6211,040.113 U 62.8,1)40,113 INICIO 11 f.»; :!UQ,I 

TERJl.fINO m¡ 11 JUP·I 

AVANCE FlSICO HASTA ESTA ESTlMACION 

'ROGRAMADO I ANTERIOR I REAL ACtlM. ATRASO 

l!Jol I 100 

I::.,>NT. P=UPlIE~TO CANTIDÁD DE OBRA 
UNIDAD C\.'ilT.I>:XI;:EnEN"TII; .. I'ISICIl 1', U. IMI'ORTE .\SIGN',ffiO SEG.I'RESUP. ACUI\I. TOTAL ACUI\I, ANTER, ESTA ESTlMA(', 

CtNT.:r. C\"rALIlG. 

M2 C,~REG. (1 '.'ii U.Oc, C' 1.0;> 64,OU .. ,:" ,1Ol.2M 

C.f:..'CC. 

C.I'.CU. 

TIlTJ.L 64.01) U.Oc, 0.06 4UI..!~ 

M3 C.l'RES. !):;:I ';:;.',;!.' ,12,60 '1'" ,.'1 ' ~. l,t'/5,03 

cs>:t:', 
._~ 

C.Y.CAT. 

TDTJ.L 42.60 0,23 0 . .!3 I.t;75.03 

M2 C.FRE~. :;<.;¡i ;;,f! '.l;.n·; 36.00 "ni) ',,:,,;; ,;';.i" 3,0,5.12 

C.f:..>:C. 

C.F.C.\T. -- ----------
Tor.u. 3ti.UU 0.43 0,43 3,075.1.! 

ML C,I'RES. i :::y~, ,'!!; 1 :; ~';¡ 12,00 " ni ,J.,' ;:",.,. 3,W:1,YY 

C.E."{c, 

C.:I'.CAr. 

TOrAL 12,00 0.41:) O.~~ 3,46l,2i:! 

ML C.l'REli. .'·!'."I Ji',! .\ i.!~':' 24.2.4 1>," 7,'12575 

C.E.,(C. 0,24 

C.:I'.CAr. 

TorJ.L 24.24 l.0!! 1.09 7,M4i.2t! 
-

REVISO VO.BO. AIITORIZO 

ARQ. OCTA VIO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA JEFE ADMINISTRATrVO y TECNICO 

ING. ,\LEJANDRO R,\NGEL I'EREZ 

DIRECTOR DE OBRAS l'UELlrAS 



CLAVE 

1.A.S 

t.A.7 

loA.!}. 

l.A.W. 

\A11. 

1A12. 

1.A.U. 

l.A.l4. 

l.A.15 

= ...... 
€:l.,>, 
~.¡, 

CONCEPTO 

R.llml.' II~ c~pas l."I.'n m;¡I~lial plOdu~tl.' d~ ';!x~a"!lción.n ~;¡pa;; d~ 

2lh:m con pi.lón d~ m1UlO 

R=U.no ¡J~ ~'J1;¡~ con nubliFl11illlpio ti" b!lllcO 

Muw d~ tabicón ti" ~\!m~lIto d~ lOX14x2~~--¡1I Morero CO!lllo:nto'IU=l1IIl:5 

Di\la d~ d""pblllt,,y lb:: c=ll!lIui=:nto d~ COll1.1=lo fl.=150kg ~1112" VII1S ti" 31j" 

&\. ¡\~ 1 4" @.!51l111, Hnsta.)O!l'ni\'~!. S~c,:i611 d~ 15x;!U¡,;m, ~inlbU\ a2 \."WRS 

C~tillo,; d~ ~OIM~to !lIU1Mlb. "\'Hl'~ d~ '] 2" E~t, d" l' 4" @15~'(\1 

HMla :1~1 ruvO!!. S~~~i6n d~ 15x20L'llI, dmlna a 2 cRiM 

CMlillo~ ,1~ ~OIlIl1~to flF'ISOkg ,:n12 4 ,'ru:~ d~:1~" E,;t \{= I 4"@201.1il,Ha,;la 3::r ah'.] S:CI 

iTrllb~ d= ¡,;onl:f~t() AUllado d~ 15x25cm. 4 VRI1> d~ I 2", Est. ti. 1 4" 

a2Uum. COlll:¡-~tO fc=lOOkg ~"111= 

Lo.;amR~iz;, d" con~l~t{) II1I11ad!:> d~ IO,:m ¡\~ =,;p~;0I'. VruilIa d~ 311' Y 

~"I.'nCl~to de fc=2lJUkg cm2 

MllltI d~ labioon ¡J~ ~tlIM"¡O d:o 14!ll1l'¡~ ~Sp.Stlf. fllOlt.ro 1:1:6 

ELABORO 

CON5TRllCRto:TOS y MATERIALES 

DE URUAr,\N SA DI': C.\'. 

CA.'H"l'RE~Ul'UEHO 

UNIDAD ICAN'. EXCEDENTE 

c.A.'U.F. CA'ALeG, 

MJ le.i'REIl. _11'>;, 

C.EXC. 

C.:r.CA'. 

" Alm;:N.\DO 

0.29 '!1 "r; 42.66 

'"= 4.H61 0.291 tl.:\'1 2,096,31 

1'.U. IMl'ORTE 

!JU'j ,;2 ,-"( ,1"1·; 2,0%.31 

M3 IC.l'2E~. 

e.F.;I(c. 1:::: 1 0.53 1 1"'" 1 "" 1 "''''1 1'"'' 1 """1 3,"".71 
c.r.cn. 

TO:rAL 19.92 0.53 115:1 

M2 1c.!>RES. 46.00 0.94 ,l!i()') ~6,16 !JI!!) ,¡(,.I!; j.\; i;: 6,~19.17 

C.EXC. 0.16 

C.F.C.U. 

TOT.U. 46.16 0.94 'J'-I'; 

!viL ICJ'REII. 79.00 7'¡ 1),-, 90A6 '.l.')'] )':t¡,,; ll¿ -'" 1O,19iiA6 

C.L'CC. 11.46 

C.F.CAI. 

'TOLU. 9U.4.6 I - I ¡ ~':' 

ML lCJ'RErI. 

C.EXC. 

~;:~~)I 1.01\ r{fJ I 15.60 I '1.,.11.'\ l,~ ':; I ];l'! '('1 2,101.26 

C,F.CAT. 

TOT.\L lS.<iO 1.01 I 

ML !C.J>RES. B.OO 0.2070757(171 

=, 
c.r.CA'. 

44.20 r------
¡TO:rAL SUO 0.21 

ML IC.I'REij. 4.00 0.11 

e.EXC. 

CJ'.CAt. 

m= 4.00 0.11 

M1 ICJ'l!.Eij. 

C.t:Xc. 

~,OO ~5 
13.1$2 

C.F.CAl. 

TO:rAL i9.t'¡2 3.65 

MI IcJ'l!.E~. 104,00 2,55 

e.EXC. 46,1:14 

e,F.CAT. 

TOTAL l5!J.K4 2.55 

REVISO 

ARQ. oeTA \'10 RERNANDET. 

SUPERVISOR DE OBRA 

!.f;; 

13r;o 57,20 'J G(' 

(J 21 

,!.(m 4.00 'J '.\'J 

'l,;t 

'Ó"j'¡ 79.82 ¡) !_~" 

j ,;., 

t!).lOO 150.~4 i!.(~) 

2.55 

VO.BO. 

JEFE ADMINISTRATIVO Y n;;CNIeo 

57 ;;i.' !,iH,:.t!, 

'l.')~ -' ('l t!~ 

~'" .in :'¡¡ .~(: 

!51H·¡ J5.">,:;1 

AUTORIZO 

ING. ,\LEJANDRO RANGEfJ I'EREZ 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

5,722,29 

ti!11.~1:t 

27,140.50 

23,2U1.35 



(:LAVE 

1.1S.l 

US.3 

CONCEI'ro 

INSTALACION SANlTARL4 

R"~i~\I[' d~ labiqm mj{) d~~plflll\Rdr> ~(1bl~ losa d" ~C'n~l"to de l:I"fil d~ ~:;p"~m f"=IUD 
kg "filZ aplanad\). palitlo, mfUcoy ~onb.Rfil~II", no in"¡\ly~ ~x .. ¡!lva~i611 De ~1);d!)x\!J!l ~m 

Tub",in d~ rvc ~rulltfllio de e·.I~rmZfltlo 

c.\)n.l'RE~UPUEH\) 

UNIDAD IC.L'IT.EXCEDENTE 

CA.'lT. r. C\T.\LOG. 

Fmcol CANTIDAD DE OBRA 

ASIGN..lnO SEG. PREStTI'. ACUM. TOTAL ACUl\f. ANTER. ESTA ESnl\fAC 
I'.U. ll\lI'ORTF, 

PIEZA 10.'=. 1 y.", 1 064 1""1 500 1 ''''1 "1 ''''''''''1 ",005.001 
C,EXC. 

c.r.e.u. 

5.UU 1 0.641 ",,1 4,OU5.00 1 f-----~~ TOT.u .. 

'::: ~I . >c, 1 ""1''''14 '" 1 ',"''' 1 ML ¡c.l'lU'.I'l. 

e,EXC . 

. - -~. I",·m, 1 .1 I----c,·-c·,{ 1---1---1---1-- TOT.u. 21.31 0.31 , ..•• 

1.13.4 Tnb~lia (b PVC clrurlt¡¡¡io lb '¡". Induy": lelHlidD, flpj~oufldo,!lo inc!uy" eXca\'adon ni ~IC.l'RES. I lG.OU I 0.09 I ~ 19JU I ') '1':1 
["U:m' I C.EXC, 3.\0 

t;~9.~ 

---1 -----------t-----EI:=.Fo~:-:c-T·1 19.\fJ1 0.091 ";,,,1 
l.IS.5 

us.s 

2.A.l 

2,A.2 

2.A.3 

2A4 

Tuh",ia de PVC clFl1ul¡¡¡io lb 2 1 2", induy": teudido. api:lonado, llc. induy" 
,,-'(!;f\\'R"ioll ni I"U~no 

= ---.,¡ 

c.;.' 
><'~ 

B~in!l~ ,le 3g\lns pill\'inI~$, Il\b~,í" de PVC d~ 4"dimu 

I!.REA ADMINISTRATIVA Y C,4.PILLA 

Trnzo y Niv~lm:i6n 

Ex~n\'¡¡ci¡;1l ~n ~:p~" h~~hA n mmu' im:iuy:, hMpfll~o n 2m y "fin. ti: ~udoy 
lHlmb,d~ (} ~ 2m [le p!OfiuuUdad M~!"tifll Tipo 1 

i'lflllliUa ,b ~t'Tl"I~I(l h~cl\['I ~I\ obln. ¡ncl\ly~' "urul~IO';, dnboln~¡6n lb UC>lM~l(l. 
t~lldjdo y api$onn,lo. De ~cm d~ ~,;p~sor 

CUIl"lllad~n coni,L'l ,b 0.~01\l d~ IIIlcho, Vm 31:1" R JOcm y n ~j"m. CC'¡m~lo 
fu=!'JOkg cm' 

ELABORO 

CONSTRTlI:RI~TO~ 'i l\JA'fEltl.\\..J>:S 

DE llTWAI'AN S.,\. DE ex. 

ML 1""=' I 18.0U 1 ,', '.' 1 ".00 1 ·"'1 ... , _1 '" '1 ",A5 
C.EXC. HI2 

c.l'.c..a. 

TOTAL 1!U12 i]')-

TRAMo IC.l'RU. 
LOO 1 0.

03 1 .'." 1 LOO 1 ""'1 '" 1 ''-''1 17446 

M' 

M3 

M' 

MJ 

C.FXC. 

C.F.CAT. 

TOT..u. Ull1 0.03 rJi,;.' 

Cl'RES. ~14.0IJ 1 0,3234630.[4 .:;>:,'!'; 324.04 ~:.¡ ,)] 2,031.71 

C.EXC. 0.0<1 

C.F.C.\T. 

TOT.Il. 324.04 0,32 '!J.: 

C.PREg. 206.00 1.29 .",(:;," 2~6.l'9 "., .. ; J') 1: 11,21>051 

C.E:'(C'. 80.Ke 

C,F.c.lT. 

TOT.U. 21:16.1:19 U9 

C.PR.E~. ¡(,(J.!)IJ 14.51 1 f..'.' ;~'; 170,3,1 ~3.·t:· 1·1,550"\·1 

f'.E.,;!C. 10 34 f-----i----I----1 l· ,--~~~-
C.F.CAT. 
~--~ 

1 ¡O.3~ 
I---:cc:+~~-c-c.--I 1- I---~I'-I 

Tor.ll. 14.;)1 

C.l'U~. l2.ur) H2 

C.E.":C, 26.67 

C.Y.CAT. 

TOT.Il. 38.67 3,92 

REVISO 

ARQ. OCTAVIO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

):. 3\l.6' l"" 

VO.BO. 

JEFE AOI\IlNISTRAHVO y TECNICO 

:'1':" ',c, 

AlI'roRIZO 

ING. ALFAJANDRO RANGEI..I'RRF.'l. 

DIRECTOR DE OBRAS PUBUCAS 

1l,!101.f)~ 



CLAVE CONCEPTO 

2AS 

2.A.6 

2.A.7 

lAS 

2.M 

2A10 

2,A.l1 

2.A.12 

2.A.13 

INSTALACION SANITARIA 

C'il11~nl;¡~ión uonida de 1.!JDm d~ anchl:',lUnmdo: "nr. 3 ~'a 2!J~"Il1 y 1\ J5~m Con~¡~tl:' 

fl!"':!UOk!;l ~.11l0 

Cim::nl;¡cjOll ~D!¡jlla d: 1.45m tb I\Il~ho, rumado ~ plllllO indnY:l1do !J;¡b= d; ~on~l;to 
HImado ,h O 25xU.50 m 

Cifil~lll;¡ciÓII ~olIida lb Ll:lDm tl; ru¡dm, vars ti; , 2" a 20~"Il1 y 3 1:1" a 25~1Il' 

7..i1pala ,\; c(>!lct:lt> hllnmlo d; 1.40 x IAOn!. AUllada ctln vru:~ d; 1 2" 11 JD~111 Rmbl:>~ 
~;lItilll:>~ 

~ 
--j 

~~.- ¡. 
~-~ 

R;ll"-lll:' ,le U~pi\S 1:011 ml!l~lia1limpio d~ bamo 

Finm de uon~r~lo ,b! HU"l de o:-op~~OI. C,,¡¡¡,,¡do rc"'IIlO kg cm:! 

M\U(1 d~ tabicón {b u~m;nto d~ 14cm MNI~IO ct!1lH:nttHIl.';!]la 1:5 

f...flllo d~ labicóll d~ c=m~1I10 d~ 21t;l1l M()rl~LO c=m=nltl-!lI"-lIR 1:5 

MIUO d~ labicon d~ u~m~ll1o d~ 2H~"11l M01Ú:U1:> o.:=nl:nm-a!'llll 1:5 

ELABORO 

CONSl"RI1CRETOS y MATERV\LES 

nF; LTm),\l'Al~ S.A. DE C.V. 

C.lNT.l'RE~U1'UEJ;TO 

"1 FIIlICol CANTIDA~ DE OBRA 

.I.SIGN,U10 
UNlDAD 1~.E."{=F..>;rt 1'.U. IMPORTE 

SEG. PRESUl'. AClIM. TOTAl. ACllM. ANTER. ESTA ESTIMAr, 
C.l..VI. F. C.l.TALOG. 

ML IC.l'RES. ,0.,(-") 3.90 i5e(i ,5.21 !JOI! "S';1 ~2'.;.~' 24,5!H.41 

C.EXC. 0.21 

C.F.CAT. 

'"~ 75.21 3.90 I l.~,~-.il 24,522.75 

ML IC.PIlE~. IO.UO I 1.50 I ){) I'U I 10.00 ¡ ·).iJ8¡ j('.il:.: I "l,l¡ :;~ll 9,·113.00 I 
C.EXC. 

C.F.C\T. 

,"~ moo I 1.50 : 5" 

I ML 1
0m

• I 3400 1 '" 1 m" 1 "" 1 """1 """, 1 "''''1 "'/O{'/ 
e.EXC. 6.Sb 

C,F.CA!. 

TOTAl. 41/J:<6 3.H3 --;:; 

PIEZA ICJ>llEs. LO.OO I!!!)!) n,oo f;.Uij Lo";; ó''''!W 11,!lH!I.20 

CEXC. 2.00 

C.F.C'..U. 

'"~ 12.00 15', 

M3 lcl'llEs. 
C.I'.."{C. I;~:~~ I UD 1 Hl;.'Jll 237.61 I <)'JI)I 2::. ,:¡ 1 ;¡(i·).:i~1 n,6D9.0¡¡ 1 
e.F.c'.t.!. 

TOT.I.L :m.61 7.10 

M2 ICl'RE~. 324.DO 3B531!!2!14 

e.EXC. 

e.F.c.u. 

TOTAL 3J4.0o 3.B5 

112.0ll 17.56 

(55.39) 

17.56 

4U.OU r-_~~4 
(I{.iG) 

M2 Ic.l'REll. 

C.EXC. 

e.F.CAT, 

'"~ 31.24 9.34 

M2 Ic.l'REfi:. DilO 3,46 

C.EXC. i~,1l9 

C.F.C.U. 

TOrAL 90,09 3A6 

REVISO 

ARQ. OCTA VIO HERNANDEZ 

SUl'ERVISOR DE OBRA 

;l(: 

]~:f.()!j 324.00 t . .:!P 

}.'.J5 

¡ I~.: 56.62 'I')i) 

.i"'!)~·' 3D4 (l'n 

f: :\ ~ 

ce'!.) 90.!.\9 tJ \rj 

JA", 

VO.BO. 

JEFEADMfNlSTRATlVO y TECNICO 

}~ \(,(1 "-11.)-; 

~',; ó! ¡~; .,~ 

:,;¡.",.c 

:", ., ¡ '.~~.: 

AUTORIZO 

ING. ALEJANDRO RANGEl~ l'EREZ 

DIRECTOR DE OBRo\S l'UBLlCAS 

JO,47K@ 

g,3G3.17 

6,llil,:n 

24,493All 



CLAVE 

2A14 

2."'.15 

CONCEPTO 

rNSTAL.4ClON SANITARIA 

Dma ,h dsplllnt,;,y d. c~l1ntlli~nlo d~ c<:'ncl~to for-]5fJkg 1.'1112 ,1 ,"rus d~ 3 11" Es! lb 
] ~. @'J:;"Ul 1 !~~lfI. 3" niv.l. S~"\:iÓll d~ 15x:!O~111. uimbm R 2 "rua,; 

Cfl,;liIl(,~ ,I~ ~t>n~1 ~jl1 RUlmlh .1 \'flI~ d~:; jj" E~I lb 1 4" @25t:m. HR~ta :;~II1¡\',,] 
¡;:~~~ilill!l~ L"i;{!'J~IIl, o:illl111R A 2 UIIlR~ 

:~()Io h~bililn,ll\¡Ullmt\o)' fUldaj~{ \I1\A ":[t;~m pfllt~ Ibl ~wt\)) 

C.L'1T, PRE!lIJl'L'E~TO 

UNIDAD ¡CoL'!T. ~'l:CElID<'U: 

el.!"'T.:r. Cl.T.\!.OG. 

I CANTlD.\D DE OBRA 
l'I~!CO I 

• \SlGNAn\} SEG. PRESUI'. ACllM, TOTAL AClIM., ANTER. 

3.37 ¡,;!,'Y.' Ü-Y6 ';'.1" 

E"ITA ESTll\f.'\C 
}', ll • l1\II'ORTE 

ML r.I'RE6. 
C.UC. I (145.04)1 ,~~ __ ~_ 

.!:.~ 4,~.1J.Jl 

C.!'.C>.T. 

rorAL 42.Y61 3.37 1 :< :'·:1 11,IY5.12 

ML lCJ'RE~. 

e.¡;:xc. 
~::~~! U6 I ¡~"jl:'~! l!KDU I 'i

e',:! .:<'/ 3,~52.YG 1 

e.r.CAT. 

rorAL lJKUU L'-6 f ", 

2.A.16 I ML I I -GU'I 'HI """1 -GU'I "'1 "',, ,,·,,1 '75'" Ca~¡¡lll'< lb CDIIl;I>:lofc=15Dkg cm:! 4v?l~ t1~ 3 1;" E~L ll~ 1 4" @2D~111 H;¡,¡I¡¡)"11111'.1. e .NtJ;;8. I .. .... I . . -::..::...::... ___ . ......:.:l--=-=-. 
~."C.::i~I.~'.?~~[.?~1:l1, cill1i>ta Il 2 UIlIIlS __ _ C.E..\:<.:. 

_----l::.olo[lIlbilil~~.~,."II11Rd~,y~!!c1¡¡j.(1I1IabIC~mp¡¡1I:u~1~(:I~ID) !ev.CAT.!! 1 ¡ --11-----
.. ¡t;.UO U.4~ ;j loÓ IO·,.,u. 

2.A.U ~ I""~"' I "DO I ""'j 65 SU 1 '>""1 "'-"'l. """'1 6,."U' 
1.50 e.F.l<c. C\lhmlJl~,; lb 2h15~1.1I. 6 Vfl!~:; !¡"\!i"m, E.;t lb I 4" 112!Jull1 C(>Il"I.lo ft:=2DOk>\ "111' 

-1~cl;;¡;-Rt.ilil~{i;':;ull1mll' y Rlldaj.~ tu;1I b!~.tR pru.t~'¡"¡ ct'slo) I I 1 __ 
65.5D ' ,"': -----j 

2 . .\.16 

2.A.21 

2.A.22 

Cllhlll1lm,; lh t5x25,1U ·1 vru,;:; lj"di~lll. Eo! .t. 1 .j" a 11km ~o!M.1D fc=2UOkg "uf 

~oli:1 hnbilit:u!o,rumndo y Rndaj:( UlllI t.IC!!1I prul~ d~! "(J,lo) 

MllIt, ,b '"b~biwn th cD!lCI>:tO d~ l"cm d: ~';p~';l1!.lllNl~l{) 1 1:6 

l\.!uw ,b tabicon ti. c(Jl\CI:l[) tl= 2]"111 ti. ,::;p",;O!, morl.\[) 1:1.6 

f------+I -
2.A.23 

2.A25 

= -.J 
t..~) = 

MII1t> lk> Inbi~\)l1 tk l:Oll~,!.'to d!.' 2~nl tI!- t'>'P~N, !UNI!.'!!) 1:1 ti 

ELABORO 

CONSTlttlnmTOfl y I\I.\TERIAI,ES 

fII:;t.tJW .. W,\N S.A.l)F;CX. 

ML ICJ'Rl':s. 

e.EXC. 

e.f.CA1·. 

TOTAL 

- ~¡ ~¡3.l4)~1 ==t===~I---i===t===t==== 
0.,1 5D.tl6 3,536.47 {,.j" 

5{J.lj6 0.71 

M' C.PRES. 

C.F.."<C. 

J~5.0fJ 4.53["--' ._. 

35.00 

F""'~'¡III i":':U'J 220.00 I 0'''''1 :~;"'.; 1 ___ !:'J~:il ____ 33.1B~.20 

¡----
e.r.CH. 

TOTM.. 21Q.OO ,1.53 

M2 IC.l'RE~. \.00 0.04 1.1'" ,;in 

e.EXC. ¡l.OO) 

e.f.CAT. 

TOTAL U.D4 ti,l; 

M2 Ic.~R.E~. l.!m 0.04 IV\ ,!,! .. .J 
·C.F.."<C. (I.DO) 

e.r.CH. 

TOT.l.L 0.04 'J.I'; 

ML IC,I'RE~. IY.UU 64.611 T.:'" !o',i51.16 

C.F..\:C. 45.6~ 

TOT.\!. E4.68 '¡..1".' 

REVISO "O.no. AltTORJ1.o 

ARQ. OCTAVIO nERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OURA JEFEADl\lINISTRATIVO y TEl.'N1CO 

ING. Al,EJANDRO RANGEL l'EREZ 

DIRECTOR DE OBRAS I'UBI.leAS 



CLAVE CONCEI'TO 

3.A.1 

3.A,2 

3,A,3 

3.A.5, 

5 MODlTLOS DE 611GAVETAS 

Tr;¡Z\"l y NÍ\'~!nci6¡, 

Cim.111aci6u con IO~R coltüla d~ 10 cm D2 ~~p~~or iI1l1lRd~ eDn "fIlilla lb 31:!"@ 30 ~m 
;~'mbtl.~ S:'lltil]¡;JS. COIl!:I~ltl Pl;=150 Kg cm2 

= -1 
'-"~o 
-J 

Cl111~"I=ID d= r~~15l1 kg um.2 RUlIado Con malla ~l~cllNolt\al\a 6+6-lll-IO. 

Tubo 1C: P.V.C. Pata vmliladón d~ r 

ELABORO 

CONSTRTJCRETOSY MATERIALES 

J)E Ul{llAf',\N S.A. IlE C.V. 

CAN1".l'RE.~lI!'UE.no I CANTIDAD DE OBRA 
'.& PISleo I 
ASIGIUDO ESTA ESTIMAC. 

I',U. IMPORTE UNIDAD 1=-'11". E."(CEnEh"'TE 

CA.'Il". F. ar.u.OG, 
SEG, PRESUl', ACUM, TOTAL ACl1M. ANTER. 

M' e.l'RLIl. ;;;;.'"n 2"1;1.;') l,lJ56.0lJ ',1)1.' I.:)."i.é¡:.' ".0' 6,621.12 
e.EXC. í1:l3.30 

e.F.CAT. 

rOT.\I. 1,OS6.QQ 1,7U!lJ)) 

M' e,I'RES. 2i2,iO ~·.'2 ;fl 272.7U f¡y; ].:.i .. , ¡j,:!):.' 5D,.Ql!l,5·1 

e,EXC. 

C.F.CAT. 

~-:iliu I ,,[ I '" 
e.PRES, I 1,4il.!l0 ..jO. 

e.EXC, P42.!lb) 

4lJ.55 I l/m.!!:> 7211.041 1;;]('1 ''::.~(;': LHllj 126,J30.i6¡ 

ML 

C.F.CAT. 

TOrAl. "iZ9.04 4lJ.55 .\'; ;¡;-' 

el'RES. !:IOO,O!J 4.35 'i!JI!.!):~ 45fJ,OU 

e.!."te, (3S[l.{JO) 

e,F.CAr. 

TOrAl. 4.50.00 4,35 t!5 

REVISO "O.BO, 

ARQ. OCTA VIO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBR-'\. JEFE ADMINISTRATIVO Y TEL"NICO 

¡ó; ·"b.,q¡, 

SUMA 

nT~\ 

~,,! L' 15,367.50,. 

!l'628,U40.IU 

S94,21l6.1.1 

TOTAL $722,246.96 

AUTORIZO 

[NG. Ál>F,JANDRO R¡\NGEI~ I'ERF,Z 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 



l\IPNICIPIO DE VRtTAPAN MICI-IOACAN 
DlRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 

lJCITAClON N1l'. HAUMIDOPIBIDIOO2{tJ4 

CDHCTI:¡!.I(d(";-l DE!.. t.REA ;\Dr\ll!l;:i:;:n~~, iW!I .. C!lPILU" cAFETERIJI, E!oi)EGI\ !lAfmS I'UBI.~toS, MODlJLD8 

NOMBRE DE LA OBRA: (lE GNfHAS, r..CCESO¡'¡! rHm:mJ MVr-J!Cn'[IL "JMDiIlES DE LA PAZ". No, DE CONTRATO: IlAl.lM/JJOPIBII>/I,02{()4 

$2,589,720.85 
Ju~,'~s. 09 de S~lltlemlU"c (1~ 2u04 

UBICACIÓN: 

t,OCAI.IIMO: 
l' '\F,ll~VI~_:'\t; :_l'ill~'-'.;,~t -::L\.!mF!'?~:L!l.!;' LLl~,i?2 
_I-¡J~E·W"AJ'! ~. 

MUNICII'IO 

FECHA ~-~ .. 

= -¡ "-', 
0' 

CI ... -\\'E 

1 

lA 

1AL 

1.A.2. 

1A3 

lA4 

1A5 

lA!) 

1.A.7 

t¡J.~,_L\I:,\t~ }-jj fJ l!c~~\_rJri~ 

J. .JU~"~~, 09 jl~ S~ptl~mbl"e Ile 2004 

CONCEPTO 

SARos HOMBRES y MUJERES 

AlBANJlERJA 

Trazo y Niv~Jadlin 

El{~avación ~1l cepag hecha a manD Inc!uy~: traspaleo a 2m I 

yafine de SU~ID yla¡ud~s. d~ O a 2m de proflmdidadMalerial TipD I 

Planlilla d~ concreto h~chD en obra Incluye: acatreros, ~labDraoion de 

con~r~lo, tendido y apisonado. De !km dB espesor. 

Cirmnlacion c~trida d~ O.7Om da ancho, Var. 3/8" a 20crn y a 25crn. 

Conctalo fc:=20Ilkg/crn'. 

Cim~ntaci¿'n cotrida d~ 1.0Orn de ancho, aITllado: varo 3/8" a 200m 

ya 25cm, Concreto fc==200kg/cm' 

R!lIen¡¡ d~ cepas con matarial prDdu¡;to de e-.::cavacion en capas ds 

20cm con pisón d~ mano. 

R~II~no d~ c~pas con mat~rial1fmpio d~ banco 

ELABORO 

ESTEBAN ESPINOSA RODRlJlGUEZ 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE UPN. 

UNIDAD 

M2 

M3 

M2 

ML 

ML 

M3 

"3 

IMI'ORTE DEL CONTRATO: 

CON~TRtlCRETOS y MATERIALES OE URtlAI'AN MICHOACAN 

FECHA INICIO - TERM,: 1i (I~ agosto II~ 1004 AL: 9 liD novlNllbr~ II~ 2(104 

i:l F,t~~E' i~'::h,,'; J;l{ <"\,;F:,,\ 

HOJA No. 1 DE: 1 __ o • 

PRECIO DEL PRES(lI'UESTO DE LAS ESTI1\'lACIONES EJECUTADO DIFERENCH.S 

VNtTARIO CANTIDAD lMI'ORTE CANTIDAD IMrORTE CANTl~)AD llHrORTE CANTIDAD IMrORTE 

$6,27 64.00 $401.28 000,00 $64.00 64.00 5:401.28 0.00 $0,00 

$39.32 42.60 $1,675.03 000.00 $42.60 42.60 $1,675.03 0_00 $0.00 

$85.42 36.00 $3,075.12 000.00 $36.00 36.00 $3,075.12 0.00 SO.OO 

$288.44 12.00 S3,461.28 000.00 $12_00 12.00 $3,461.28 0,00 $0.00 

$326,97 24.oD $7,847.28 000.00 524.00 24.00 $7,847.28 0,00 SO.OO 

$49.14 42.66 $2,096.31 000.00 S42_66 42,66 $2,096.31 0,00 $0,00 

5199.55 19.20 $3,831.36 000,00 $19.20 19.20 $3,831.36 0.00 $0,00 

-- ----

. REVISO VO.BO. AUTORIZO 

ARa. OCTAVlO HERN.I\NDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

ING. ALEJANDRO RANGEl PEREZ 

DIPECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 



MUNICIPIO DE llktlAPAN MICHOACAN 
DmECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 

LlCITACION Nu. HAUM/DOP/BID/OOl104 

11 NOMBRE llE LI\ OBRA: DE G{>.1!El'AS, liCCESO?L PA~.¡r¡;:oN MUWC1P!\l ",¡AP:DiW~S D!:: U\ PAZ". NIl. DE CONTRATO: IlÁUi\,III)OP/BlHlOIl2/04 

= ~i 

~;. 

= 

CLo\.VE 

\.A.lO 

l.A.11 

t~"::'U]!;{l.i:Lj";111NLCfl';~I;_:¿¡::\lliHl'iI~!' olt.L~.1:;X~ 

.J,!!,tJ1At,-I,.;'l., 

E!:'l,:.,le~!l'!j\.U..l':lilli~.':iI:1..", 

ONCEPTO 

deGplanb y de o~rramient~ d~ concreto ro=150kglcm2 4 vars de 3/8" 

de CDncreto alTfladD. 4vara de 1/2" Es!. de 1/4"@25cm. 

Hl!stl! 3gr nivel. Se¡;cl6n d! 151{20cm, cimbra El 2 caras 

1.A.12 ICastillos d~ CD"mto fc=15flkg/r.m2 4 vars d~ 3/8" Ea!. d! 1/4" @.20cm.Ha;la 

lA1J lTrabe da concreto amu\!fo d~ 15x25cm. 4Vars ti! 1/2', Es!' de 114" 

a 20m¡. C~nci1!lo fc=200kglcmt 

1 A.14 t Losa maciza !le conmtc !II111~do d~ 10cm de espem. Varilla de 3/8" '1 

c~n~r2fn d~ fc=200kg/ml2 

ELABORO 

ESTEBAN ESPiNOSA RODRUIGUEZ 

CONSTRUCRETOS YMATERIALES DE UPN. 

I!\U'ORTE DEL CONTRATO: $2,SIJ9,720.85 

CONS"tRVCRETOS y MATERIALES DE URUAI'AN MICHOACÁN 

FECHA INICIO" TERM.! 12 d~ ng(}~fl) II~ 21104 

REVlSO 

ARQ. OCTA\IlO HERNANDEI 

SUPER\IlSOR DE OBRA JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

JIl~"~S, 0911~ S~llfI~nl"r" 11~ 21104 

AL: !) 11" nD"I~llIbr"ll~ 2t10~ 

ING. ALEJANDRO RANGEL PEREZ. 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 



CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN S.A. DE C.V. 
NUMEROS GENERADORES 

NOMBRE DE LA OBRA: CONCTRUCC¡ON DEL AREA ADMJNIsrnATlVA. CAPILLA CAFETERIA. BODEGA BARos PUBLlCOS. MODULOS DE GAVETAS ACCESOAL PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ". 

No. DE CONTRATO: HAUMJDOPI61DIO02104 

FECHA INICIO - TERM.: 12 de agosto de 2aN 

MUNICIPIO : lIRIJA1'AN MICHOAC'\N. 

CLAVE 

1.A.1 

= ~¡ ,.,., 
= 

CONCEPTO 

BARos HOMBRES y MUJERES 
Trazo y Nivelación 

ELABORO: 
COSNTAUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN 

FIRMA 

AL 9 de lIuviemb~e de 2004 

1a ESTIMACION DE OSRA 

DIMENSIONES No. DEPZA 

LARGO. ANCHO ALTO Y/oEJE 

1 .76 4.65 (1-3)-A-O) 

SUPERVISOR: 
ARQ. OCTAVlO HERNANDEZ 

FIRMA 

UNIDAD 

M2 

TOTAL 

LOCALIDAD: URUAPAN 

MUNICIPIO: URUAPAN 

ESTADO: MICHOACAN 

TOTAL 

64.00 

64.00 

JEFE DE DEP: 

FIRMA 

CROQUIS 

OBSERVACIONES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
ING. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

FIRMA 



= -.1 
>lO, 
)--" 

13.76 

PLANTA DE BAÑOS 



CONSTRUCREITOS y MATERIALES DE URUAPAN S.A. DE C.V. 
NUMEROS GENERADORES 

NOMBRE DE LA OBRA! 
No. DE CONTRATO; 

CONCTRllCClON HELAREA AUi\IINISTRATIVA CAPILLA. CAFETERIA BODEGA. BAÑOS PUBLICOS MODULOS DEGAYETAS. ACCESOAL PANTEON MUNICIPAL ".JAR!)INE;S DF, LA PAZ". 

IIAUM/I)OP/BIU/002/U4 

FECHA INICIO - TERM.: 12 de II"(/~I!J de 20U4 

MUNICIPIO: URUAPAN MICIIOACÁN. 

OLAVE 

1.A.2. 

= --1 

"'. 
('-) 

CONCEPTO 

Excavación en cepas hecha a mano Incluye: traspareo a 2m r 
afine de suelo y taludes. de O a 2m de Drofundidad Material Tipo 

TRES PIEZAS 

AL 9 de lIuvirmbre de 2011.{ 

1a ES'fIr,1AGION DE OBRA 

DIMENSIONES No. DEPZA 

LARGO. ANCHO ALTO Y/O EJE 

12.12 1.20 1.00 1(A-C) 
3.38 0.80 1.10 (A, ,0)-(1-2) 
1.34 0.80 1.00 (2-3)-8 
4.00 0.80 1.10 3-(A-O) 

UNIDAD 

M3 
M3 
M3 
M3 

TOTAL 

LOOALlDAD: URUAPAN 

MUNIOIPIO: UAUAPAN 
ESTADO: MICHOACAN 

TOTAL 

29.09 
8.92 
1.07 
3.52 

42.60 

ORoQUIS 

OBSERVACIONES 



= -.j ..,. 
Ú) 

eje B(2-3) 
1 

y-~ 

iOB~ eje (A,B,C)-(1-2) 
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CASTILLO. c:.-. 
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DETALLES ESTRUCTURALES 



CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN S.A. DE C.V. 
NUMEAOS QENEAADOAES 

NOMBAE DE LA OBRA: C:ONCTRllr.ClON UEl.ÁREA Ánñ!lNISTRATIVÁ CAPILLA. CAFETERIA. BODEGA. BAÑOS PUB! ICOS.MODULOS DE GA\'ETAS. ACCESOAL PANH:ON I\IlINIClPAL ".IARIJINES BE LA I'AZ". 

No. DE CONTRATO: IIAlll\liIJOP/ülDiUl)21ü4 LOOALlDAD: URUAPAN 
FECHA INICIO - TERM.: 12deago~["de20l)4 

MUNICIPIO : UR{lArAN MICIIOACÁN. 

CLAVE 

1.A.3 

= -J 
,po. ...,... 

CONCEPTO 

PlantiUa de concreto hecho en obra. Incluye: acarre ros, elaboración 
concreto, tendIdo y apIsonado. De 8cm de espesor. 

DOS LADOS 
TRES PIEZAS 

ELABORO: 
OOSNTRUOREITOS y MATERIALES DE URUAPAN 

FIRMA 

AL 9 de [I(/viembrc di:- 20U4 

1a ESTm.'l'ACION DE OBBA 

DIMENSIONES No. DEPZA 

LARGO. ANCHO ALTO Y/O EJE 

12.12 1.14 1(A-O) 
2.27 0.75 (A,B,C)-{1-2) 
0.35 0.75 (2-3)-B 
4.00 0.75 3~{A-C) 

SUPERVISOR: 
ARQ. OOTAVlO HERNANDEZ 

FIRMA 

UNIDAD 

M2 
M2 
M2 
M2 

TOTAl 

MUNIOIPIO: URUAPAN 

ESTADO: MIOHOAOAN 

TOTAL 

27.63 
5.11 
D.26 
3.00 

36.00 

JEFE DE DEP: 

FIRMA 

CROQUIS 

OBSERVACIONES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
INO. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

FIRMA 



= 
'"" ,p.. 
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CONCRETO SIMPLE 

eje 8(2-3) 
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DETALLES ESTRUCTURALES 



CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN S.A. DE C.v. 
NUMEROS QENERADORES 

NOMBRE DE LA OBRA: COi'llCTRlICCION l.IELAREA AD1\IINISTRATlY,\ CAPILLA. CAFETERIA BODEGA. BAÑOS PtIllLlCOS. MODULOS DE GAVETAS. ,\CCIESOA1, i'ANTEON MlINI{'lPAL "JARDINES nE LA I'AZ". 

No. DE CONmATO: UAtlI\IIIIOrtBIIl/Il!l2/U4 LOOALlDAD: URUAPAN 

FECHA INICIO ~ TER M.: 12 de 11"0;[0 !le 21104 

MUNICIPIO URllAI'AN I'tIlCIIO'\CÁN. 

CLAVE 

l.A.4 

= ---..I 
,,~ 

"'" 

CONCEPTO 

Cimentación corrida de 0.70m de ancho, Varo 3/8" a 20cm v a 25cm. 
Concreto rc=200k!lfcrrf. 

TRES PIEZAS 

ELABORO: 
OOSI\ITRUeRETOS y MATERIALES DE:: URUAPAN 

FIRMA 

AL 9 d~ m,t\'lcmIJn.·Il~ 20114 

1a ESTHVlt\CION o!:: Ut;5HA 

DIMENSIONES No. DE PZA 

LARGO. ANCHO ALTO Y/OEJE 

2.27 (A,B,O)-(1-2) 
0.35 (2-3)-B 
4.00 3-(A-O) 

SUPERVISOR: 
ARa. OOTAVlO HERNANDEZ 

FIRMA 

UNIDAD 

ML 
ML 
ML 

TOTAl 

MUNICIPIO: URUAPAN 

ESTADO: MleHOAOAN 

TOTAL 

6.81 
0.35 
4.00 

11.16 

JEFE DE DEP: 

FIRMA 

CROQUIS 

OBSERVACIONES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
ING. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

FIRMA 

I 

I 



CIMENTACION DE O.70M 
ANCHO 

eje B(2-3) 
1 

~ 
~o.at- eje (A,B,C)-(1-2) 

I y eje 3(A-C) • 

--=rnU ~ T 

-rt-~lc-, c,o.snl1.DSC-~ 

FP .. ,. ... - ÉP ......... 

r~ r- [I=>" =~-

13.76 ~ 

PLANTA DE BAÑOS 
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CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN S.A. DE c.V. 
NUMEROS GENERADORES 

NOMBRE DE LA OBRA: CONCTRllCCION IHl:LAREA ADMINISTRATIVA CAPILLA. CAFETERIA. BODEGA.IlAÑOS PUIILlCOS. MOIJULOS DE GAVETAS. ACCESOAL PANTEON MtlNIClPAL ".JARDINES HE LA I'AZ". 

No. DE CONTRATO: IIAlli\llD0i'/BlU/llOlf04 LOCALIDAD: URUAPAN 

FECHA INICIO .. TERM.: 12 df agOSlu de 2004 AL 9 de nOI'iernlll'e de 20114 MUNICIPIO: URUAPAN 

MUNICIPIO : lIRIMPAN MIClIOACÁN. 1a ESTIMN;!ION OE OBRA ESTADO: MICHOAOAN 

DIMENSIONES No. DEPZA CROQUIS 

CLAVE CONCEPTO LARGO. ANCHO ALTO Y/OEJE UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES 

l.A.S CImentación cortida de 1.00m de ancho, annado: varo 3t8" a 20cm I 
a 25cm. Concreto fc=200kQ/cmt 

DOS LADOS 12.12 1(A-O) ML 24.24 

TOTAL 24.24 

ELABORO: SUPERVISOR: JEFE DE DEP: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
COSNTAUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN ARQ. OQTAVlO HERNANOEZ ING. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA 

= -J 
o.P. 

= 



CIMENTACION DE 1.00M 
ANCHO 

eje 8(2-3) 
1 -u==; 

0.8 T i r eje (A,B,C)-(i-2) 
y eje 3(A-C) • --=u ~-
-f -T 

=L,t- ~~'o, 

eje 1 (A-C) 

6n- ~-u. ... ~.~.,.~ 0:"'" .... ,."" 

l!JO'--. II=:~C~'''=-'-- l' ! _ ............ .,.1 

-=::=- 1 

, .. 11;50111----.- ICLJ 

13.75 

PLANTA DE BAÑOS 

T 
C...e~T~"'OI<ENEJES (i) 0 C""",IITAOONENEJES 0 0 ®@ 

t::!:~·,:,,;;;;:o-¡¡~HJ,I---_.....,, 
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DETALLES ESTRUCTURALES 
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CIMEI~TACION CORRIDA DE 1.80MTS 

¡¡' '7 '; U" . ,. 



REGISTROS PARA DRENAJE SANITARIO 

0751 



TUBERIA PVC REFORZADO PVC DE 4" Y 6" 



MUROS EN BANOS, TRABES, CASTILLOS. 

0753 



EXCAVACIONES EN CEPAS 



PLANTILLA DE CONCRETO BCMS ESPESOR 

fl " ~ " UIJJ 



ZAPATA CORRIDA DE 1.00MTS 



CIMENTACION CORRIDA DE 1.45 MTS 

¡¡757 



CIMENTACION CORRIDA DE 1.80MTS 

n 7 e .. 
U j D 



CIMENTACION CORRIDA DE O.80MTS 

0759 



TRAZO DE GAVETAS 



BASE EN GAVETAS DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO 

CIMBRA, HABILITADO DE ACERO Y COLADO 

COLOCACION DE TUBOS DE PVC DE RESPIRADERO EN GAVETAS 

¡¡'l61 



TUBERIA DE PVC DE 3" REFORZADA PARA GAVETAS 
RESPIRACION 



- ---------------------------------------------------------------,. 



LICITACIÓN PUBLICA No. IIUMIDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN02 DE AGOSTO DEL 2004 

5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.2.- ESTIMACIÓN NO. 2 

FACTURA ESTIMACIÓN 2 

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN 2 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DE LA ESTIMACIÓN 2 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



--~----------------------------------------------------------------------------------. 



MUNICIPIO DE URUAPAN M1CHOACAN 

AY. CHlAPAS NO 514 COL RAlv!ONFARlAS 
URUAPAJ\), lvUCHOACAN 

MUM 850lO1 SPÓ 
FACT-. 

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 2a ESTIMACIOr~ DE OBRA. EJECUTÁDA CDRRESPDNOIEI~TE A LA OBRA DE CONSTRUCCIOI~ DEL AREA ADMII~ISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFErERIA, BODEGA, BAÑOS PUBUCOS. MODULOS DE GAVErAS, ACCESD AL PANTEON MUI~ICIPAL, ' JARDINES DE LA PAZ., MUNICIPIO DE URUAPAN. SEGUN 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO,HAUMlOOP18rDID02l04 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2004 

COSTO: 

TOTALESTTh.HCION: 

~ 3D'!-" .o\MORTIlACION DE ANTICIPO 

TOTAL DEVENGADO 

DEDllCCIONES 

(~) O,;'iu¡O INSP. y VEP.JL 

TOTALDEDllCClOl\.TES: 

ALC .. LNCE UQllIDO: 

RECIBl: 

CON8TRllGRETOS j:' MATERIALES 

DE URUAP}J>l S.A. DE C.V. 

3: G70Jnl ..1.7 

REVISO: 

.-'ill.Q, O::TAVIO HEln.JA..NDEZ 

SUPERv1SüR DE OBRA 

AVTORIW 
ING .. ALEJAh'DRO RrLNGEL PEREZ 

DIRECTOR DE OBRAS PUBUCAS 

$ 

$ 

$ 
$ 

$ 
$ 

$ 

g39.37G,25 
965282.69 
289,5U81 
675,697.8g 

4,826.41 
4.826.-11 

670,871.47 

5:SK33ÓG.-I9 

$P.504.97 

$G7U .. S7J.47 



----------------------------------------. 



MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 
DIRECCION DE OBRAS Pl1BLICAS MtJNICIPAL 

LICITACION No. HAlIM/DOPIBID/OO2104 

.I\-IBRE DE LA OBRA: C"ndr· .. c~hm!M tll'l'1) :tdDllnl~ll"llth':t.l'1IpHl;). c:Jl"tt,ri:l,h,,,I~ga, b1liio~ pllblkD5, modul1l5 dl' gavcl.:!5, llI:ceSlJ al pan{~,m Iltunldpal, ",J1IHllnc~ CJA. CONST.: 
d~ 13['117." 

:ACIÓN: I'ANTF,ON i\HlNICt'AL" ,lAHIHNES J)I~ LA PAZ" ----_. 
:ALlDAD: URUAI'AN MUNICIPIO: llRUAl'AN 
DE CONTRATU: "AI1]\11D0I'IBJ DlOnllO-t FECHA: IlmNm~ 

flMACION : Z( [y)"'¡ 

NCE FINANCIERO: 

DRTE DEL CONTRATO: Sl.¡;~9.nll.8'; 
------
ORTE AMI'UACION (CONVENIO): 

ORrE TOTAL: S 

ORlE ANTICIl'O: :i:71G,l'1fi.2¡; 

AVE CONCEl'TO 

BANOS DE HOl\lBRES y MUJERES --_ .. _---------- ----
FUllIe (le ~[lIl~"1elll (le ~~""!Il de "~peSIl[ C(Jll~rt'to r~-1{10 l-g ~m2 

AplfUllldo d~ mezcln en 1ll\U"t,!; con mmlellJ 1: 1:6 

- --

--

,\pl¡umdco de mel~la en plflfón ~oll illmtel'O cem"1!t~'-¡¡l'etlA 1 '5 

Emboquillado de m~;¡:~lR tll mi~lfls ~01\ l\lOII~l'O c~mento-¡U.:l(R 1:5 

ElI\OI\fllltl ~n azo\~A ~'Ol1IllO!tDlo D~!Uelll!)-f(r~llf( 1:5 (le 3~1ll de e~pesor Incluye' 
f(~nHeD, ~Iab()rf(ci6!1. tendido y ele\,¡¡~.¡til\. HM1¡¡ 3el' lliw1 

= --.l 
t~j 

.. t:.", 

ELABORO 

CONST!{l!CREfWI y J\.LU,"RIALES 

OEI'R1.lAI'AN S.A. llE C.V. 

cONSnWCRETOS y i\IAT1~·RIAJ-,ES J)l~ URUAI'AN S.A DE C,V. 

REG. FED. C.: C1\W··!{(jIlJll-l"(j¡:i 

T.!\I.S.S,: D ll~l·UMIIIU", 

REGlSrRO DE 0.1'. Y SeOl' 0)'128 GEMISCOPIPC/043/04 

PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE Al31 DE SEPTIEMBRE DE 2004 

ESTIMACIONES FECHAS 

ACUMUlADO ANTERIOR ESTA ESTlMAC. SALDO I CON'fRATO REC,\LENtMRIZ. I'RORROGA 

1139,376.1; 8:;9,316.21': INICIO 1J Il~ 2Ul',1 

TERMINO (l~ 11 :lll(J.j 

AVANCE FISICO llASTA ESTA ESlIMACION 

I'ROGRAMAIIO ANTERIOR RliALACUM. ATRA~O 

/ll1.1 lOO 

CANT. YRE.~Ul'L'EHO CANTIDAD DE OBRA -

UNIDAD C\NT. EXCEDENTE 
., F1~IC\J 

P. ti. tMI'ORTE 
MIGN.IDO SErJ.I'RESlII'. ACIJM. TOTAL ACllM, ANTER. ESTA ESTII\1AC. 

(',\NI, F. C,\T.lLOG. 

M2 C.YREll, 0.41 1".:!'" 43.10 r' :'1' t::,.¡i' ()"I'-- 4,054.42 

C.El'C. LlO 

e .• ,c . .\!. -------
lOTAL 43 10 0 .• 11 0.41 3,950.9,1 

t\12 (".I·RES. 'Oi< 1;,1 :~\!" ,,' 23K[(l ,',!Ié! _~::;. ! (1 :q\,- 16,674,14 

C.E.'o:c. 311,10 

C.F.CAT. 

rOIAL :m:.Jo I..5i 1.51 14,56(,;.24 

1\12 (".I'RES. " ~ 'i ' P,';: 79.8Z \¡\,,, -;; ~, ' 6,04S 7':_ 

c.~,;'I"C. 13.H2 

e,F.CAl. 

rOT.\L ;9.~2 0.52 0.52 5,OUl.4~ 

"L C.I'RES. ~,~ !'i ~', I 5 ;1;; ,'!' 36.00 \1, .. , '':C''-' F' , '" 2,75K~i 

C.E.'o:c. 32.92 

C.l'.c.n. 

T01'.\L 6~,9J 0, Jj (l,13 1,'¡4L(l~ 

1'-12 C.I'RES. r';:l" 79.S:! D ~'\' '~.: ¡ :~¡: , ~::-; 1112,~51.59 

(".!1.'(C. Ll~2 --
(".F.c.n. 

rOT.\L i9,~2 ~. 7i 1.!7i ~4.63DA~ 

REVISO VO.BO. AUTORIZO 

ARQ. OCTAVlO I1ERNANDEZ 

SUPERVISOR m: OBRA JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

lNG. ALEJANDRO RANGELI'EREZ 

DIRECTOR DE OBRAS l'llBUCA'i 



'VE 

---

= -J 
<0...., 
i;Jj 

CONCEPTO 

Enlndrillado en 1IZIl1l'R..lalhilll:' t;~nuin i!!!entado con nWI{~!'O ~eIllel\lo_lI¡-e!Ut 1:5. 

1I~lIblldo fino. 

Relll!nCl ¡te !ezoutle ~1l Ilzolefl. fm:luye: ~tnllillisll'o, nivelado, a¡;R1l'eo~ lelltlido y 
apnllmiltlO, !mslll 3er niwI 

INSTALACION SANITARIA 

T\lb~1'Í1I dI:' ¡¡]jmenlaci6u 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y CAPILLA 

Lo~a nlRL'iw ¡te l.,'tlilt..1'el.o runmdo ¡te 12¡;m ¡le espesO! Vruilla de 3 \:1" Y conCldo I.!e 
P,,=ZOOkg cmZ 

Fil1l1!! de tOl1el"~to (1~ ~¡;m d~ espe51l1", Ci:mcl"eto PI.:=100 kg cm2 

DItIA de ,ll'splllllle y de ¡;eIl'Hllli~!l11l de concreto fc"'iSOJ.."g 1,.1113 4 Vl'J"S de 3 If' Esl de 
1 4" @o:!5t.."1Il HIIS!n 3el' niwt Scccióu d~ 2001:;'\.."111, cln¡"¡f! f! 2 "al'lIS 

Aplamuh."! d~ mezclR ennlU1'C>S conmoItero 1:1:6. 

BntOltaJ\o en azoteR con IllDl1ero Cl'lII~nttHU'clm 1:5 de 310111. de e:lp~ol'. !lldny~: 

ae¡¡¡r~o, ~lnbol'R\..'¡ón, tendidll)" ele\lI\..--ión. HRS!a 3~r nivel 

ELABORO 

CONIHRUCRETOS y MATERIALlcS 

DE IJRt'AT'AN S.A. DE C.V. 

CANT.l'RESm'UES'[O 

UNIDAD [CANT. EXcr.IlENU: I
L ___________ r--"C~A~N~T~[~D~A~D-"D~E~O~B~R~A'-_r----------_1 

.~ FlSICO¡- I 
ASltmADO SEG. PRESUl'. ACUM. TOTAL I ACUM. ANTER. I ESTA ESTIMAC. 

1', U. lMrORTE 
CANT. ¡ro C\;Vt.LOG. 

MZ fC.l'RE~. 

C.E.'C, 

iC.¡r.CAT, 

mAL 

,,~ \'¡\ 0.84 ~;( ()\! 19.82 

l3.1l2 

79.1l2 J O.\!4 I \:,-;·1 8,147.04 

(JUl' -'9,,:: 'J _l,; 9,1l52.9l! 

1\13 1c.I'RE~. 

e.EXC. :::: I '" 1"'0<; I "" I """1 ';O,, I ""1 14,390.15 

e.F.CAr. 

nH..\L 79.~2 1.23 

PU lel' 
" 
c.F.c.u 
mUL 0.'10 n",H 

LOTE lerREs. LOO 1",1 tOO ('. PI- (\)1) l':;~>i \,\j 1,991::.04 

c.r..'\:c. 

C.r.CA!. 

IOL\L LOO u ::'1 

M2 !e.l'RE.~. 

e.EXC. 

3:;':~~ I 13.56 I 3)·10\, I 390.55 I l.'.Ü[l1 n"~"~T }":1 i '1 141,5/l1.4; I 
e.F,CAl, 

TOrAL 390.55 I B.5G iJ 5~' 

M2 Ic.l'RES. 

e.EXC. 

~~::~: 1 3'
16 1 E·li),,. 1 446.

73 1 "4,0~1 _,3;';; I ')·U.:·~I 33,Ji4.73I 

('.y.CAT, 

ronL 

ML le.1'RE.~. 

c.EltC. 

C.F.C'AT. 

rorAL 
!\t2 1c.rREII. 

C.EXC'. 

C.F.C.U. 

TOTAL 

1\13 IC.PRE~. 

C.~c. 

,uUL 

446.73 3.IG 

19.00' 0.341z51o;166 

19.00 0.34 

1,016J'[l ¡U; 

54.72 

1,070.72 10; 

314.00 

{1U2.99) 

~.9; 

211.(11 47.97 

REVISO 

ARQ. OCTAVIO UERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

'; lS ,!c;~.,¡~: 

¡y{l(' 19,00 1)1.'(' 

¡l.;;.) 

1,(,;1;;\.11) I,DiU. 72 íit".' 

:~,:~, e 

.~!,*.ml 211.01 (;,Hi.' 

VO,BO. 

.JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

19\),1 \:;('.7(, 

U'~(¡ , e'!)]'; 

2[1 Pi ) ':~:-:: ?;, 

AUTORIZO 

lNG. ALEJANDRO RANGEL I'EREZ 

DIRECTOR DE OBRAS I'UBLICAS 

2.~64,44 

/4,051.00 

ziO.5/3,911 



('AlU.l'RESUl'UESl"O I CANTIDAD DE OBRA 
,¡; FL~ICO I 
HmlUflO 

IMPORTE l'. U. UNIDAD le.nIT. J!:XCEnl!!'In;: CONCEPTO '\VE 
ACUM. TOTAL ACUM. ANfER. ESTA ES"nJ\1AC. SEG. PRESUI'. 

C.UIT.F.C'Ar.ALOG. 

ML lc.I·RE~. Z,556.~6 1:::1 °'"1 "'''1 1''''1 "1 " .. ,.~ "1 -1 
D •• d, d"pIMI,,. ,1, ""="," d, ",cr", '" C'pill. r,0150>, ","" "" d, 1 r,",e. I 

~_I-- 3!-:" Esl. ll~ 1 4" @4Stm. Hasta]e!" nivel. s~t:d611 ¡]~ 21:{20~m, dmbm a 2 ~ruAS ~C'.F.C.\t. 1 1 ... 1 "1 
tOtAL 19.:m O.JO \! .".' 

41'.:.50 \ 0.56\ .j;'; ';;.' I 50.20 \ '1 ':'1'\ ___ ~~':"1 .... ;-:~I __ . 5,83l!.9i \ 

lJ.70 

P",lil!l~ lahk0!l de {l. 60m (l~ rutlUR. !\[o¡1eI0 t:~ll1"nt(>-Hre!l1l 1'5 ML jC.l'RLQ. 

e.EXC. 

~-f-- le,m 1 1 1 . 1----1 1--1 
60.:W 0.56 TOIAL 

INSTALACION SANITARIA 

Reg.i~1!0 ([1' 1¡¡¡'ÍE11I~ 11'jt> d~~p¡¡lIllmlt> ~tobl e IO~ll d~ cl'ncr~lo d~ \,IL"1l1 d~ ~~p~~(1r. ft:'-IllO' 

I;g t:11l2 Rplrumdo, pnlhlo, lllRI~{l y t:(1l1.b-afil~lt~. no indllye ext:Il"llü¡)n D~ '¡(lx~{I;¡;!OU um 

Tuh~(i¡¡ d" PYC ~¡¡¡¡¡huia <1~ G", lerürzmlQ 

PIEZA !c.rREll. 'e f:':'! 0.1:161 '11\1'1 mool "nl .11" 
l.00 CS\:C. 

('_¡r.CAt. 

TOTAL lO.(lO I 0.g6 I u:,: 7,209,00 

l·';'; 8,OJl1.00 

G~.tl{l I 0.81 I .¡; \,¡.~ I 'iJ91 I ;ii!"1 ':.' '·'q~~~~I"". 7,65~,~61 
1.91 

1\[[.. l('.1·RE~. 

C.E.'l:C. 

le",w, 1 1 1 torAL 73.91 ----;0;;;"0-1-------,,-,,+-----1 -------1 ----I----~---I 

---1 T\I¡'~ti¡¡ de PVC' SfUlilllll0 tk 4". I\ldlly~: kmli¡la. ¡¡l'i~{)l1~'¡o, 111::> illduye eX~:l\"¡¡d6ulli MI. 3G,tlO U.15 :", ,',: I 37, 72 1 ", :\"1 -~_ i:'l_ 1,362.45. 

~-irelle!lQ_ C.E.XC. 1. 72 -l-- 1_ 

---j-~-~-- (',CA', 1 ce 1 ,1 " .-1--1 
3,.,2 O.l::> ,l ,;, TOTAL 

---1 TIl¡'~dA (le P\'C ~alli.hllio d~ 2 1 2". Indnyl': tendido, ¡¡J'li~(1n~¡[o, liD illc!l!y~ 

e."t:nv~"i611 tÚ l"eUeno 
1 'IL le"'",, '00 1 H" 1 126<' 1 ""'1 ,.",', 1 "'1 'U44O 

c:.r....:(', K6U 

---j le",CA'<, 1 1 --1 --"I--~ 1 -1 
J:l.6{1 

Q 
--.¡ 
O, 
0') 

Baj~d¡¡ de flg(lRS plll\"ia1e~. InhlOd¡¡ de PVC ¡le ~"di¡¡¡n 

Tu¡'~dfl ¡le riliJllell1!u,;i6n 

ELABORO 

CONS1RECRKI"OS \' MAn.:RHU~S 

1m I)RtJ.\I'Ai" S.c''', DE C.V. 

TorAL 1)." 
TRAMO lC'J·IU'.!1. ,UU 1 O," 1 U'. 1 '.UU 1 '2:j •. "" 1 l,UMj.76 

101" 

C.E.'iC. 

C,¡r.Cl.T. 

roUL 6.l10 0,12 lJi" 

IC.I'RE~. l.Ul! J '"L''''' I 1.\1[' 1 "\""1 !'" .,.,j""!'~ 2,951.:0. I ''!' ",,,,, 
C.It..'iC'. 

['.¡r.en 

,ui.\L 1.0u 0,35 

C.I'REIl. 

C.r..'l:c. 

¡,(1(] 

(l.OU) 
"1 ""',1 """1 I--"''¡--~-'-I 

[',¡r.CAT. 

rOTAL 

REVISO VO.BO. AllTORIZO 

ARQ. OL"TAVIO I1ERNANDEZ 

SUl'ERVISOR DE OBRA JEFE ADI\UNIS"IRATJVO y TEeNleO 

ING. ALEJANDRO 'UNGE!" I'F;REZ 

DIRECTOR DE OBRI\S t'tTBl.tCAS 



oVE 

--

--

--

= -J 

"" _..l 

CONCEPTO 

5 MODULOS DE 60GAVETA.<; 

Cencl"eto de rc=t5o 1..1; llm2 fUll1l!.do Con mlllla elec!ro~!.'Idf¡dR 6'6-10-10 

Tnut' tI~ P.V.C. Pllro v~llti)¡¡cion d~ 3" 

ELABORO 

COi'l8lRI1CRETOS y MATERIALF.S 

nE VRtl,U'AN S.A. HE C.v. 

'O 

CANT.I'RE.~IJl'UEHO 

UNlDAD ICANT. EXCEDENTE 

C..\!IlT. F. ("ATALO'-'. 
A~I';NAl"IO ESTA ESTIMAC. P.U. IMl'ORTE 

m2 

ML 

ML 

C.l·REIl. 1,471.90 I HOI.l.Ull 

eL""e. (54.5!1) 

C.F.CAT. 

'C.i'RES. ~(1(1.(I0 

¡~.E.xc. (173.71-1) 

¡es.en. 

TOT.M. 626.:n 

C.PRES. 

;C.J\.'iC 

:CS.c..I.T. 

rOTAL 

REYISO 

ARQ. OCTAVlO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

3.4S 

3.45 

i,.l,l ·iP t,417.32 ·'-''JI)·; 

~~\)í) ÜÜ 626.:U .';i.l('L' 

3.1' 

,1;ji) 

;.1;1;' 

VO.BO. 

JEFE ADMINISTRAffi'O y TECNICO 

6i!~"' :':., 

',. 

SUMA 
IYA 
TOTAL 

j":H}i 

.'.; .2::' 

UV'_' 

AurORIZO 

119,079.32 

6,]~3. 76 

$839.376.25 

SU5.9U6 .... " 
$965,282.69 

ING. ALEJANDRO RANGEI .. l'EREZ 

DIRECTOR DE OBRAS l'UBLlCAS 



TINACOS EN BAÑOS 

APLANADO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 



ENLADRILLDO DE AZOTEA 

075a 



FIRME EN BAÑOS 



LOSA DE CONCRETO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CAPILLA 

077i 



FIRMES EN AREAADMINISTRATIVA y CAPILLA 

U'?7;,~ 



APLANADO EN MUROS .. 

un3 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUM/DOP/BID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA,BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JABDINES DE LA PAZ" 

FECIIA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.3.- ESTIMACIÓN NO. 3 

, 
FACTURA ESTIMACION 3 

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN 3 

I'ROCEDlMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 





MUNIClPIO DE URUAPAN MlCHOACAN 

A V. CHIAPAS NO 514 COL. RAMON FARlAS 
URUAPAN,. MlCHOACAN 

MUM 850101 SP6 FACT-

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 3a ESTIMACION DE OBRA EJEClJTADA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CQNSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULOS DE GAVETAS, ACCESO AL PANTEDN MUNICIPAL, • JARDINES DE LA PAZ', MUNICIPIO DE URUAPAN, SEGUN 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA ND.HAUMIDDPIBIDlOOll04 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2004 

COSTO: 

TOTAL ESTIMACION: 

·30% AMORTIZACION DE ANTICIPO 

TOTAL DEVENGADO 

DEDUCCIONES 

(-) 0.5% INSP. Y "V'ERIF. 

TOTALDEDUCClONES: 

ALCANCE UQUIDO: 

RECffiI: 

CONSTRUCRETOS y 1"v1A.TERIALES 

DE URlJAPAN S.A. DE C.V. 

$ 815,577.70 

REVISO: 

ARQ. OCTAvl0 HERN~EZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

AlTI'ORlZO 

ING. ALEJA1\lDRO RANGEL PEREZ 
DIRECTOR DE OBRAS PUBl1CAS 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

1,020,428.77 
1,173,493.09 

352,047.93 
821,.445.16 

5,867.47 
5,867.47 

815,577.70 

$709.198.00 

$106,379.70 

$815,577.70 

0774 





lIIlJ 
...." 
-: 
<:..". 

MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 
DlREC'CION DE OBRAS rliBLlCAS MliNICIPAL 

UCITACION NIJ. IUVl\[/DOP/BID/OOli04 

NOMBRE nE lA, OJUl'¡: CunrtrucdDD 1M area 3.llmlnlslrnthOl. C3pl1b, ~fel~rla,boñega, baii!l! puhlleos, nlllf¡uh.l~ ,I~ gavetJ~1 a~Ce5l) al p:mteIJn nlunklpal, 
CIA. CON81,: 

"Jardlo"< de la ['az" CONSTRUCRETOS \' 1\1 .... TERIALES DE l1RU,\I'AN S."" DE C.V. 

lIBICACIÓN: l'ANHWN MUNICI'AI." JARDINES DE LA PAZ" REG. FED. C,I CMU-8(jOJl1-F65 -----
LOCALID,\D: URUAI'AN 1\WNICn'lO: URUAI'AN I.M.S.S.: D 05J.UtlIHU·[ -
1'11'1. DE CONTRATO: H¡\U1\IIDO!'lBlD/OUl/ta FECllt\: 27lltllO-f REGISTRO DE 0,1', Y SeOl' 0I'/2!1 GEMISCOPIPCIO~3ro4 

IIESTIMACION: 3a Estlmaclon De Obra IlpERIODO 01 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2004 

1/\ VANeE FINANCIERO: ESTIMACIONES FEClL<\S 

I]\H'ORTE DEI, CONTRATO: SZ,5!1?,720,85 

~II:ORTE AMPLL4CION (CONVENIO): 

IMI'ORTE TOTAL: S 
--~_._----_.-

IMl'ORTEANTICIPO: S776,!116.25 

CLAVE 

l.A.1g 

loA.20 

--

l.A.21 

CONCEPTO 

Pj,;¡¡ d.los~!n inl~[~~llUlli~ R$~lllad¡¡ ~on p~g1lZ1d"io D.3h31clll 

R""llblullhn[o d~ aZlll • .i0 ~n mIllOS d. JOxJO~m fI~"fllmIO ~OI1 pegazttl"j¡¡)" 

1:t:hAlb¡do ~Oll C"Ill~lI[O 1>0010:0 illdl!y~:1 d: la lo,m ti" ovalil1"~ 

LO;¡¡11~.¡¡dza d: COI\t¡~!o IUlllado d~ IUc!lI d~ "'P%Dt prua fijm ovalims 

"VaJilla lb 31:1" y cQn~l~to d~ fC-lOUkg ~m2 

CONSTRUCRETOS y r.lATERlALES 

DE URU,\l'AN S.A. DE C.V. 

ACUMULADO ANTERIOR 

1,o21),4n.71 u 

=.I'RESUl"UE~TO 

UNIDAD CANT. Dl:CEDENT!'; 
.. I'IS1CO 

.l~IGN,U>O 

m2 

m2 

1112 

CANT.!'. C.\TALOG. 

C.l'RE~. 41.00 [1.(;6 

C.E.xc. 1" 
C.Y.C.U. 

TOTAL 42.1)0 1l.6t' 

CJ.'RES. ~5.20 1.41 

C,EXC. 

C.F.C.lT. -----VOÜ-· 

TOT.\L 103.5!! !.4[ 

C.l·RE~. 2 . .!!! U.07 

e.EXC. 1.3\! 

c .•. c\r. 

TOtAL 35~ 1l.!J7 

ARQ. OCTA VIO HERNANIlEZ 

SUI'ER"ISOR DE OBRA 

ESTA ESTIMAc. S,\LnO CONTRATO RECALENDARIZ- I'RORROGA 

1,020,428.71 INICIO 1~!J¡,tlOU4 

TERMINO U9 II 2004 

AYANCEFISIcolIASTA ESTA ESTlMACION 

'ROGRAMADO I 
1001 

CANTIDAD DE OBRA 

SEG. PRESUP. ACUM. TOTAL AClIM. ANTER, 

41.0¡¡ ·12.00 0.00 

0.6G 7,i.!276 

¡,t5.2!! 103.50 0.00 

1.41 1l;,524.54 

2.2U 3.51:1 O.UO 

U.07 7:::U.1J5 

JEFE AOMINISTRA nvo y TECNICO 

ANTERIOR REAL ACVM. I ATR:\.~O 

1001 

ESTA ESTIMAC. 
¡',U, 1MI'ORTE 

4~.!!!! HUüt; 7,!)11 12 

JO~ 50 19J!l5 2!!,073.l<3 

3.S~ 35S.\!~ 1).72.13 

-------

ING. ALEJANDRO RANGEI. l'F,RF,Z 

lJUmnOR DE OBRAS l'vnuc¡\S 



e 
-J 
~ 
,¡r,. 

CLAVE I CONCEPTO 

tA.lS J_ hIlP'llll"lIbilizRdo 

1.H.l J 
SIID1UU:111o)" colo~ado!l d~ V~!l1ltnM ¡\~ 1.00m X O.60111 d~ p,¡fil tnbuliII 

1.H.2 IM!Ul1PilIB~ d~ p~[fi1111bnlm ~n baii.o~ 

1.(5.7 ISuminislro r u"Joo;¡¡~ión d~ ~"lad~IR d" 4" dinm mruua HELVEX 

1.IS.6 IAlilU"nlRUión y '¡~~ngn~ WC l:tnqn~ bajD. 

l.IS:9 ¡Alim"llIIlUióll}" d.~Rgn~ d~ IIIVbD';. 51U¡jdHd~ 

l.IE.1 !Gabin~l~ slil1lli!l~ 2:üK Il1;il¡¡!J¡uión ~l~~bica 

l.IE.2 !Insln]¡luión d~ himpnra. 11)~lnlnuión EHumcH 

ELABORO 

CONSTRUCRETOS y !\-L·HERIALES 

DE URUAPAN S.A. DE C.T. 

UNIDAD 

m2 

pi:Zll 

pi"ZII 

1 pi"ZII 

l pi~ZII 

1 pie2ll 

I pi2fl 

I pblll 

CANT. ~IlEWl'OEI<TO 

CANT. EXCEDENTI; " fililCO 
A~JGN.\nO 

CANT. F. CAr.u.OG. 

C.~RE8. 66.00 0.39 

C.EXe. Inz 
e.r.C.H. 

TOTAL ¡!lX2 0.391 

C.l'R.E~. 2.001 o.I2l 
e.EXC. 

e.F.CAT. 

ror,u. 1 2·"T u1,1 
e.1"RE~. I 9.00 1 ¡,20 1 
c.F."e. 

C.F.C\T. I 
TOTAL Y.UO ¡,lU 

(".l'RE:~. I LOU I 0.01 I 
e.EXe. 

c.r.c.\T. 

,,= 1 1UÚr o.oiT 
C.l'REIl. I 10.00 I D.n ( 

e.E.\'c. 

e.F.CAr. 

TOUL !!J.OO 0.27/ 

Cl'REIl. L60 0.20 1 
C.EXC. 6.40 

e.F.eAr. 

¡rorAL ~.O() ¡ O.lO I 
e.l"RE~. 1 4.00 I 0,30 I 
e.E.'l:C 

1 2.0U l 
CF.CAI. 

TOT,u. I G.{)O ¡ ulúT 
C.~RE~. I 6.00 I 0.5! I 
C.EXC. 

C.F.CAT. 

TOrAL I 6.00 I O.5! I 
REVISO 

ARQ. OCTAVIO fIERN,\NDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

CANTIDAD DE OBRA 

SEB. PRESUP. ACUM. TOTAL ACUM. ANTER. ESTA ESTIMAC. 
I'.U. I IMI'ORTE 

t;G.OO 79.~2 0,00 i!l,!j2 io.UI :>,:>!1:>.~3 

o.:\9T 4,627.26 

2.00 1 2,00 O,UO 2"1 712551 l,m.IO 

u 121 1,425.10 

9.0() 1 9.0U I (),OO¡- '.UO 1 1569.191 14.m,71 

UU 1-4,122.71 

¡.OO I 100T O.UOI 1"' 1 n.561 72.56 

u.,iT 72..56 

10.00 I !U.oo I 0"'1 10.00 I 312.701 3,127.00 

o.:nl 3,117_00 

1.601 ~.OO I 0001 !:I'OOI 14!:1"i.BI J J,~97.~4 

0.20T 2,379.57 

4.00 I 6.00 I '.001 'UD 1 1J711AO¡ 5,270.40 

,.,or 3,513.60 

6,ijO I 6.00 I uuO¡- '.00 1 1()IJ5.!l9j 6,030.54 

(1..51 I 6,030.5.1 I I I 
"O,BO, AIlTORIZO 

INO. ALEJANDRO RANGEL I'EREZ 

JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DIRECTOR DE OBRAS ¡'UBLlCA!~ 



e 
"'-1 
-J ... 

CLAVE CONCEI'TO 

I.P.1 J'inhna vinihua B1<l~lint~ gDbl~ Rplo111adu lb m~zdn ~n I!llUN Inulllye: 

p!,prundt\n lb Ifll'R~~, Rpli~a~16¡¡ fI 2 nUlIlIQ,; 

1,P.2 !Pi.IIII1H1. \'inilkn ~j¡ pla(¡in 

2AI9 1:'"'" ,', """,,', """",',,,', ",",," 'V,,, "eS ''', 5V", ",' '''y 
2l.'m~ II~ I 2". Esl ,¡~ 3!j" n l.5~·m. CN1~1=ltI r~=2fJ()!:g ul1l' 

2.A.20 I~'"'" "",,,,,,,,",,,,,,1, ", ",70",.. SV"c< ,1,' ",' V.o d, 1" y, 
VfIJ~ lh 1 2", E~llh 3 l;l" 01 30cm Concr~ID r¡;=200kg cm' 

2.A.27 IAplnnn'¡l> d~ m=ln ~n plaf611 uon II\('!I~!D c~U1~nto·lU~nR 15 

2.A.2B fElI1boqnill¡ul" ll~ m~zdR ~n lUi~11\S cm¡ m",t~w ~~m~nl(H\l~I1a I:S 

~~I~~lblO d~ l~z¡,¡¡!l~ ~n ;¡z"t=n, Jn~tu}~: ~lllllini~IrO, nh'd~dD, a~Rl1~,,~ 
1"'l,li,ln y ~JliS¡:lnnlll'. [m~(~ 3'lluh'd 

----j 

ELABORO 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 

DE URllArAN S.A. DE C.". 

UNIDAD 

m~ 

I 1112 

1 
mi 

1 
mi 

I m2 

I 1111 

I~ 

(',IN •. PRE~t'N1E~ro 

('.\N •. ID;("EDEN"IE " FISICU 

A~IGNADO 

e,u.; •. \'.(",!,T.l.LOO:; 

e.PRES. 451101l Il.'¡¡ 

e.EXC. (211.90) 

c.r.cn. 

nn,u. 23~.1U 1 IJ.71:l1 

C.I'RES. ('6.0U L O13J 
C.&<C- IH2 

c.r.cn. r 
TOTAL m~21 U.nl 

C.i'RE~. 41.U~ ~ '''-~ 
C.E."c. 0.:::5 

c.r.CAT. -1-
tou!. 41.251 2.04 

C.t'RE5. I K501 0.51:! I 
C.E.'i:c. 

C.f.C,lT. 

TOT.l.L 1150 I O,S~ I 
C.t'RE!>. 31·tOO 1 2031 

I~ 
e.f.CAr. 
~ 

TOTAL 3!nJ.55 ~.D3 

e.N!.ES. 341:/,00 1.19 

c.r.xc. JilD2 

c,r.CAT. 

tOT.lL 526.32 1.19 

C.I'~. 314.00 6.31 

C.E.xc. 76.55 

C,F.CAT. 

IOt.lL 39(J,55 6.31J 

RE\ISO 

ARQ. OCJA \'10 lIER."'ANDEl. 

SUl'ERVISORDF,OBRA 

CANTIDAD DE OBRA 

SEa. PRESUP. ACUM. TOTAL I ACUM. ANTER.1 ESTA EST1MAC. 
I I'.U. 1!\tI'ORTF, 

451l.0~ 23tl.l~ Il.(~ 23\:1.10 I }O.4.11 '1,~6r,.1:«J 

° liT 9,19!WO 

(,60'-1- 7!!.IU I u.uul i~J.I$"2 I 22.0161 1.792.6,1 

···1-------
0. 13 1. 1,'11:12.36 

4J.O~ 41.25 1 0,001 41.25 1 5~5·101 24,135.3~ 

'O,;r 23,~tl9.1O 

1:1,51) 1 K5°1 0,0°1 1:1.50 I 797.1!'1 t',77S,!:Iti 

O.s~ I 6,775.1;(, 

31.!.OO 1 3!nl,S5 1 {J.OO] 3!/0.5S 1 75.71$1 2~.595 .. 'i!l 

2,03 23,,94.92 

34KOIJ 526,32 1 

°'"1 
526.32/ 40.U3/ ___ ~6K59 

I 

1.19 B,93!J"j.J 

314,00 3~0.s5 I oo[jf 390.55T m.1:!4j ._~I[)G.I~ 

',il- 7·4.053.76 

',0.110. AllTORlZO 

ING. ALEJANDRO R·\NGEL I'lm~;l. 

JEFE ADMINISTRA TIYO y TECNtcO mREeTOR DE OBR,\S l'UBLIt ..... S 



Ct 
-.J 
-4 
0<1 

CLAVE 

2.1\.30 

2.A.31 

2./ta2 

2.A.33 

2.A.34 

2.1\.37 

[2.A.35 

CONCEPTO UNIDAD 

EnlOl1a1k> !!1111Z0(!m uro 010~H) e~ll!.mkl·I\I~W1 1:5 d~ 3um d!l ~~P!!~\lI m3 
lilCj¡¡y~: a~!lU~O, clahomui6n, I::uwdo y ~bI'B~-i6!\. H!I~m 3_r nlv=1 

1 ~nl¡UhilL'\[10 ~n flZot.a. buhillo UOUlIU\ B:;~nIRtlo uon mort~to e~m~ntQ·¡U ~n!l 

1 :5, I\Ul\h~llo fino 
1 .. 2 

Iln\p~lm2!1t)ili.z¡¡do I 1\\2 

Ip~CI d~ lo~~I!I int~W~Hlllliu !I'.Illada con p~gazlll~jD. ['I~ 31x311!Il1 I 012 

ISIU\li!ll.~ht> y colo¡;¡¡dóll d~ zodo d~ 11Jx31 mI illtllr~~lEl1l1i~ L~dmd~ml .... 
mi 

uon u~!1l~!llo blRll~il 1 

R;:~llbrit1Ii~lto d~ RZlIl"iCl 1m bru'io~, d~ ':!!Jx30~m M~lIb\[ICI uCln p~g¡md~jCl nl2 
r l~"hnd:!ldt> eon ~~\l:nto bllln~o 

R~~ub¡i1lli~IIIClll~ !lZlll~jo ~n uCldllR, ¡h lOx30~rn n,;~!ltado con p~gllz\1bj[J ml 
y l~~h~¡l:ado ~lll1 c:l11~nICl blllnc(J 1 

ELABORO 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 

DE URUAi'AN S.A. DE C,V, 

(".,\NT.l'RE~m·Uli:HO 

CANT.OCEt>ENTE ". I'TSlCO 
M¡GNAllO 

C~T. F. CAT.ILOG. 

C.PRE~. 314.00 34.31 

C.F.l"C. 7655 

C.Y.C.lT. 

TaT,u. 3!>'1J.55 34.31 I 

C.l'R.E~. 314.00 ! 3.30 

C.E."l:C. i6.55 

C.F.CAT. 

TOTAL 39!J.5S! 3.3~ ! 
C.l'RES. 314.00 1.!!1l 

.C.E."l:c. ?6.55 

C.Y.C,H. 

TOTAL 3~U551 1.8t< I 
C-1'1ffi'l. 34':;.00 I 5.06 I . 
C.F.'C. 

C.F.Cl"t. 

TO"t.u. 346.00 5.06 

C.l'RE~. 124.!J0 U.31l 

C.f"~-":c. 

C.F.ClT. 

TOTAL 12'¡.!J[l 0.38 

C.I·RE~. 75.0U Ll4 

C.EXC. ¡!J.4' 

C.F.CA."t. 

TO"t.lL !!5.4i I U~ I 

C.I'REli. 23.!J!J !J.31l~_ 
C.EXC. O.lS 

C.F.CA"t. 

"to"t..I.L 23.15 O.3~ 

REVISO 

ARQ. Ot."'TAVIO HERNANUEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

CANTIDAD DE OBRA 

SEG.I'RESUI'. ACUI\'!. TOTAL 1 ACUM. ANTER. T ESTAESTIMAC. 
P.U. IMI'OR.TE 

31>1.00 3~O.55 211.0.!.f_ 1 i.Q54 I _l;J1¡.l·2g:/ 230,214.14 

343iT 4U.l,635.!>'2 

314.00 390.55T U.OOI 390.55 I 123,.141 41l,3!JKlli 

33U 1 38,76!1.l6 

314.0~ L 3YO.551 0.0°1 39U.55 I "i0·1I1 2',3~!.1I 

l.!!!! I 2.!,(il4.54 

34G.(HJ I 346.67T 0.01J1 346.6/ I 171.671 S~¡,5n.12 

5.06 59,397JG 

124.00 143.391 uuol ¡4BY 1 
35·"1 

5,lH32 

1 1 
1 1 

0.3~ 4,430.52 

7S.U!J 1l5.47 ,_ 0.001 __ ~S.471 IY3.~!51 1G,5"iG.S~ 

Ll41 14,546.25 

n.o~ _~SI ____ J!:°!JI ___ ~:1I51 193.9SI 4,4\W~6 

OJ·!!.I 4,460.!!5 

YO.80. AUlOR1ZO 

ING. ALEJANDRO RANGEL I'EREZ 

JEFE ADMINISTRATIVO y TECNICO DIRECTOR DE OBRAS I'UBLICAS 



(~I.A\'E CONCEl'TO 

2.H.l Sl!lIli!li~t¡o r cl1locad6J11b v~ntrula,; 1\~ J 60111 X O.60m lb p~lfillnb!llal 

t.WT. l'RERm'Ul';STO 

llNIDAD IC\!'IT. E'(CEnENTE 

c.un.I'. t.\T.ILOG. 

!li~z¡¡ 1c.1'RE.~. 20.00 

C.E."'<c. (10.00.1 

I CANTIDAD DE OBRA 
.~ nSlco i 
.loSWN.\DQ 

1', ll, lMI'ORn~ 
SEG, PRESUP. ACUfl1. TOTAL ACUM. ANTER. ESTA ESTIMAC. 

1.71 20.00 10.00 O.I){) 10.1.10 1003.46 10.U34.60 

. ___ 1 CF.c.lT, 

ITOT.u. 1 ]O.OrJ I 1.7] 1 . ~"I ·1 --. ..-, 20.06!/.2fJ 

2.H.2 SIIlUiJri~lrD y wlt>cadt\n d~ v:nlrums <1= 240m X I.GUru d= p~lfilluhl1l;u 4.00 

C.F.c..lT, 

TOrAl. 12.0U I 0.95 0.95 1l,1l5.32 

],1.00 2.H.3 SlUI1i!li~IJ!." y ~"locacion d~ "'~l\IMM ll~ O.~Om X 240m lb p~lfil Lubl~rn: ROl! 1 0.0°1 [(UD 1 1517.U91 12.136.7::' 

C.E."'<c. (IJ.OOJ! =r----~. ________ +. __ _ 
pi= IC.l'REI>. 

C.F.c.lT. 

TOT..u. ItOO I un I Ul 21,23!l.2li 

2.H.4 SIUI1Í1ri~bo y colocado!l d~ CHllf\llb 1.50 x 2.IUru pieza IC.l'RES. 

C.E."\:c. 

~.UO I 0. 17 1 3.00 I 3.00 I 0.001 3.00 I 661011 2.U04.!/) 

.C.F.C.\T. 

TOTAl. 3.01) I 0.17 0.17 2,004.93 

2.1-1.5 MiIll1l'iUfl.'i lb p'lfillublt1ru ti. 1.50 x UOm S.UO 5.00 

C.F.c.\T. 

TOTAL S.otJ U.!!l D.2!) 3,3i'ti .90 

~ --
PU!llla d~ 0.!/!lx2.1tJlll 2.H.6 

'1':"'1 
1",·0<>· I I 1 .. -.1 ----!--------------------i-Iror.u. 2.UIl U.:;4 

6,297.04 

~:7 __ lr\I~lla .¡~ labblD d~ 2.1)[J x 2.60111 3.UO 20,507.16 

------
C.F.CAr. 

ror.u. 3.00 1.17 l.l7 ]3,671A4 

1O.lJO 
2.\E.l 

S!bll¡lli~lJt> y ~olol:.fl.dCln d~ G~h~d~sllil1 ¡¡11~ ::!:x3~. In;;1nla~iÓH "E~1Jica ~I.c·l'RE~. mOl) I 0.7[( I 10.1)0 I MOO I 0.001 MOU I !11l.lHI ,m,O!)J.n \ 
C.E.,(c. 34.00 

,----r-- I::~:T. ~4.0U 1 O.,~ 1 0.7111 9,ll]t<O 1 -i -I-----I----------i 

C! -, 
--.t 
~ 

ELABORO 

CONSTRllCRI!:TOS y MATERIALES 

DE UR{lAI'ANS.A. DE C.V. 

REVISO vo.no. 

ARQ. OCTA \'10 HERNANnEZ 

SUPERVISOR DE OBRA JIlj(i"E t\J)J\1INISTRA. TlVO y TECNICO 

AllTORll:O 

ING. ALFnJANnnO RANGE!. I'~IU"Z 

DIRECTOR J)I!: oRRAS l'UBLlCAS 



CI 
-.t 

"" <= 

CLAVE C'ONI."EI'TO 

2.IE.2 
S\1rnhci~ho y "t>lo~aLil'!l tb Jn~\¡¡JfI~'¡ón d= hilllpfllfl. Jn~!rufl"it-u EI::ulJi¡;a 

2.1E.3 tSlUnini,;ltoy colOUaL1o!l d= Cont/l~!o .----- _. --.--

2.1S.1 SuuunÍ:illo ~ in~talad61l d!: tina,,", ti!: 11001l;;. M!lt~tiill, ¡mmo d~ Oblfl Y 

2m tk IIlbo tl~ ~ruill!l. 

f---
!2JS.7 Slllllilli~lw r ~olocaui6n d= uo!lItbtn d= 4" dilllJ\IIlIllL'II HELVEX 

ZJS.6 
¡SIUllilli51rO, ¡;olouit~ion, Alilll~lll~uio!l (múurutl=lll~ ilBl,wu:ion hilh auli~"l 

y d:~agu~ \Ve trul'lu~ bRjn c~lid~¡j ~~liUld¡ut! ~It ~ol(!l b\ruI"O, incluy~ 

a¡;~~sOlin,;. 

2JS,9 
(~UIl1j¡Ú~llD, ~i)loCllui",l, Alim~Ll\¡¡~ión (Urú~"lIlll,¡nt~ ill,;laln~ionltidla\lliea) 

>" (b,;agü~ 11= lnvb<l~. 510Útbul~~ ~RliLlfld ~~L'\IIdaltl ~n color bb\l\uo, 

~d\iY~ ~~~.,,;orio~. 

2.15.11 ----lS\mlhlÍ~ho y ~ollluadtia d~ r~~"d':[a ,1= 1.2U xU.liOm 

2.P.l 1""" ,·'riIi" ".,.," .o"" 'pl.m', d, """l. '" "",,, ","h,·, 
pt~pa:rl\d6n ¡\~ iR bR~~, nplicnuit;n R 2 nmU\o~. 

ELABORO 

CONSTRlICRETOS y MATERIA.LES 

DE t1RUAPAN S_-\. DE C'\'. 

c.urr. PRE~Ul·VEfi.rO I I CANTID,\'D DE OBRA 
UNIDAD CANT. EXCEI>EN'IE ". Fl~ICO I I A~lGN.IDO "'1 SEa. PRESUP. 1 ACUM. TOTAL I ACUM. ANTER. I I'.U. IMI'ORTE 

CANT.r. C,n.I.LOG. 
ESTA EST1MAC. 

,alillR C.l'REg. 20,00 I 1.71 I 20.00 I 1:l~.00 I 0.0°1 'ttl¡,OU I 1005,091 Hi:!,Hi.9 
C.EXC. Oj.w 

C.F.CAT. 

TOrAL I:lKoóT '71T l.7íT 20,IOUIU 

1 ~alidn IC.l'RE~. 2Q,UU I 0.561 20.00 I 31.0OT o.oijf 31.00 I 32~.21 ~ ___ W_,! 74,5 
C.EXC. 11.00 

IC.F.c.n. 

TOTAL ~r O.56T o,s6T 6,564.201 

pi!:ZiI CJ·RE>¡. 2.001 0.331 2.00 I 2,00 I 0,001 2,00 I _ "115.nl 3.~31.4 
- . 

C,EXC. 

C.F.c.lT. 

rorA!. T l.oUf 0331 0.'''- 3,t!3IA4f 

pi=ZIl C.l'RFJ1. I 1.00 1 O.o¡ 1.00 I 2.0~J. 0°°1 l.OO 1 12.561 145.1 

C.EXC. 

C.FCAT 

TotAL 1 1.00 I 0011 o.oíT 72.561 

l)bZll C,I!Illi~. 

c~c 
l--"°oJ- -",,~- 7'0i- f.oo I 0.001 7,00 I ~oo.s.ll 5,6tJ3.7~ 

C.l'.CÁT. 

TOT.u. 1 7.00 1 0.41:\1 O.'f 5,6U3.?t! 

pi=.zn cm,.j -~UJ O}Ul 5.0J ?UO I 0.0°1 7.00 I (>93.64[ 4,1:!5.5.4~ 

C,EXC. 

C.F.CAT. 

TOT.u. 5.00 I 0.3U U.3\1 I 3,46t!,2U 

~ ~.+ 1.0"-1- 0.0,+ 1.0"-1- LOU l u.ool 1.00 l m.75l !l13.!5 

c.= 
C.F.c.\.T. 

TOTAL too 0.U7 0,07 1:113.15 

m2 C.l!RES. 1,016.00 1.77 1,OI6.0U I,07U.n I 0001 1,070 ni 
'""1 

21,l(~5,60 

-1 C.EXc. 54,/2 I 
C.F.CAT. I 1 
TOTAL 1,070.72 1.77 1.77 20,767.04 

REVISO VO.BO. AUTORIZO 

ARQ. OLTAVIO HERNANDEl. ING. ALE.JANDRO RANGEL I·EREl. 

Slll'ERVISOR DE OBRA JEFE ADMINISTRA TlVO y TECNICO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 



= -J 

"'" ..... 

CL,\\'E 

2:.P.2 

3.A.3 

3.A.4 

CONCEPTO 

PÍllhua \'illili~n =n plaf6n 

C(lIl~I~l!! 11: rc~150 kg L11l2 A!!IlAlltl Con ma1l!l ::l:~110,;oldRll~ (,'6·10-10 

Imp=lm~;¡biliznl!l: n ba~: lb \:,ina Ept1."(Íe;¡ 

EL¡\BORO 

CONSTRl1CRETOS y J\f,\ TERIALES 

DI!: URUAI'AN S.A. DE C.V. 

c.uu. PRE~t'l'm;;sTO 

UNIDADIC,\NT.E.."XCEIlEN"1"E 

C.\NT.F. C"AT.\.LOG. 
'i __________ -r-CC~'."'"NCT~I"D"A;D"-D""E~OCB~R"A"r_----------~ 

~IGNA:~~ICÚ SEa. PRESUP. I ACUM. ANTER. ESTA EST!MAC. ACUM. TOTAL 
1'. ti. IMPORTE 

m2 

ml 

3~~.~~ I 0.60 1 314.00 I ~~O.551 Il.OIlI :W055 I .z2.4~L ______ lj,m.6~!_1 

O.6Il I 7,052..14 

.~ ~J ~'. 'u I 1,4,1.90 1 1,41$9.62 1 1411.3~1 72.3(/ I 1I3.0J I n,5rJu.~ 

RE\'ISO 

,\ltQ. OCTAVIO HERNANnEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

2!.70 I 254,653.,12 

1,UOO.OO Y91.54 

6.39 I :·1.Y90.1l(j 

vO.no. 

,JEFE ADI\IINISTR4..1WO y TECNICO 

!Jol)1 9!'l..'i41 7,1.99
1
, 

Slll\l.,\ 

IVA 
TOTAL 

AUTORIZO 

74,355..t., 

$1,tl!O,.f2!l.77 

$1::J,06~.j2 

S:1,17J,4~3.(1) 

ING. ALE,JANDRO RANGEI. I'EREZ 

llIRECTOR DE OIIRAS I'VBLTCAS 



""" -J 

"" t'"~ 

MUNICIPIO DE URUAPAN IHIcnOACAN 
DIRECClON DE OBRAS PUm.JCAS MUNICIPAL 

UCITACION No. HAUMIDOPIBID/I}U2lU4 

CO!.J!.:Tí\:JG(;iOi{ DH .AI'E'" ADr¡llINiBTr..;;.nv.l¡, CN'iLLr-i, CI\f'nr:m,\ BOPEGA, g,;J~09 PUGlJr;os, i~DDlllOS 

NOMBRE [lE LA OBRA: DE H!WEH\S, !\;;\~E;;O;"L PAJHEDtl M!IIHCI!',IC ".I¡\l\DINES DE u ... PAZ". NI). DE CONTRATO: nAUl\:J/DOriBlU/OUUIM 
$2,589,720.85 

Ju~ves, 111' rle Selltl~mbfe .I~ 2004 

¡UBICACIÓN! 

ILOCALIDAD : 

t·;\l':ny~)_¡j. A!.W~Ki:;¡.':.:-H-!.-::J 1Bm1.1,F";"'1J)El;::';)~á!':~ 

¡)JIll!~l·i\.¡;L 

IMUNICIl'IO 

FECHA ........ "" 
CL.--\VE 

1 

LA 

1.A.1. 

lAl. 

1.A,3 

l.A.4 

tA.5 

lAS 

lA7 

._----

WJ !~:<t~\-':U!:U.tlLQA('j eL: 

J, .. unu, 011 de Scptl.mbre rle 21l0'¡: 

CONCEPTO 

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 

AlBAÑllERIA 

Tra!~ yNiv~la~i~n 

ElCclIvaei6n en c~pag h~cha a manD Incluya: traspal~o 1\ 2m 1 

yafine de suelo yla!ud~s. de 1) a2m d~ profundidad Mat~ria¡ Tipo! 

Plantilla de concr!lo hecho en obra.lncluy~: ~carreros, ~ll\bo¡l\clon de 

COOl;f'lIO, t~nd¡do y apisonado. D~ 8cm d~ aspalirot. 

Cim9ntation corrida de 0.7Om d~ ancho, Varo 318" a 20crn y 1\ ZScm. 

Concreto rc=200klllcm'. 

Cimentacion cDrrida d~ 1.0cm de ancho, armadD: var, 316" a ZOcm 

ya 25tm. CDflcralo rC=200kglr::m' 

R~lIeno de c~pas con material producto de exeavaci6n ~n capas de 

20cm [lDn pislin de mafia. 

R!lI!M de c!pas ton maleriallilTlpio d! bant~ 

ELABORO 

ESTEBAN ESPINOSA RDDRlJlGUEZ 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE UPN. 

UNIDAD 

M2 

M3 

M2 

ML 

ML 

M3 

M3 

IMI'ORTE DEL CONTRATO: 

CONSTRUCRlITOS y I\1ATERlALES DE lJRllAI'AN MICHOAcÁN 

FECHA INICIO - TERM.: 1l (I~ ~go.~lo de 20114 AL: l' rle no\'lcml,n .Ie 2111)4 

l,¡ l~.~n, LH.·V.:l(':-'¡ HE ODt~ i. 

HOJA N,-,. I DE: 1 UlO.l 

PRECIO DEL rRESUPUESTO DE LAS ESTIMACIONES EJECUTl\DO DlFERENCHS 
UNITARIO CANTIDAD IMPORTE 

$6.27 64.00 

$39.3Z 4Z.60 

$65.42 36.00 

6266.44 12.00 

$3Z6.97 24.00 

$49.14 42.66 

$199.55 19.20 

REVISO 

ARO. OCTAVlO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

$401.26 

$1,675.03 

$3,075.12 

$3A61.28 

$7,847.26 

$Z,096.31 

$3,631.36 

CANTIDAD ThfPORTE CANTIDAD 

000,00 Sfi4.00 64.00 

000.00 842.60 42.60 

000.00 $36.00 36.00 

OOO.O[) 612,00 12.00 

000.00 $24.00 24,00 

OOO.IlO $42.66 42.66 

001),00 S19.20 19.20 

VO.BO. 

JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

IMPORTE CANTIDAD IMPORTE 

$401.26 0,00 

$1,675.03 tI.OO 

$3,075.1Z 0.00 

63,4G1.ZB 0,00 

$7,647.26 0.00 

$2,1l96.31 0.00 

$3,1131.36 0.00 

AUTORIZO 

ING. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

$0.00 

SO.OO 

$0.00 

60.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 



Ilñ 
;!;;...¡ 
ce, ... 

MUNICIPIO})E llRllAP . ..\N l\HCnOACAN 
DIRECCION HE OBRAS PUBLICAS MVNICrrAL 

UCITACIQN No. IlAl.'l\f/DOr/IUDIOO2l04 

Ctl¡;~:i¡W!Y!t'~ !;~:!_ F<.!)!:J\ f¡m!-¡¡~¡8mP,]¡l"'. ft-.r!tl!\. I;II,n:lERlA, 8[!DEI,;.;; .. g!~~DSrU8! ICOÑ, MDDUlflS 

NOMBRE nE lA OBRA: t'E lM1!Ei"[,:;.. ·';¡;O,[;o;;l. i'NHEON Mf.!NICfP!~L ",'Mi[)ifm;:; {lE U\ rpz'·. NIl. nE CONTRATO: JIAlIJ\:'I/UOríBJHIOIJ2/1'4 ,JU~W5. ti!' llr S~I)tI~mbt~ lle 2004 

'UBICACIÓN: 

1.0CALmAD: 

¡'e\.;>'; l. ¡') .. "" ,,~q ',:i!Cll'A!, ".' .\¡n,'l:·:I:;~ ))!';} A .l',.\:C 

J"i!'!!,\!',v{, 

MlINIC[J'IO "l.·U:,-I. ;':\ ,~, MJ('\hn.~·o\!'i .. 

FECHA ,." ... "" J, 09 jl~ S~utJ 11~ 2004 .... ~'"., __ .. ___ ... _~WUI·~"~ ... vu~ 

CLAVE CONCEPTO 

1.A.9 Muro da lahir;cn d~ o:emenlo de 10~14~26ID1 Mortero ¡;~menlo- arena 1:5 

1.AJO Dala d~ d~sp¡ante y d~ c8trami~ntD de concl'"i!to Fc=150kgfr;m2 4 vaIS de 3/S" 

Est. de 1/4"@25r:m.Hasta3;¡rniveL Secd6n de 15~2D"m, cimbra a.2 oaras 

tA.!! Castillos da contr!to armado. 4 vars d! 112" Est. d. 1/4"@25Ml 

Hasta 3er nrwl. Secci6n da 15K20r:m, cimbra a 2 cams 

l.A.12 CastillDs de concreto Fc=150kglcrn2 4 vaIs da 318" Es!. d. 1/4"@20Ml. Hasla 3at 

l.A.13 

l.A.14 

Trabe de con¡;¡-eJo armadD de 15~25¡;ffi, 4Van; de 1/2", Es!. de 114" 

a 2ocm. Co""reto fc=200kgh:m' 

Losa madZI! d~ cont:l'elD amlado de 10r:m d~ ~~pesor. Varilla de 3/8" y 

concreto d~ r~=2.00kgl!:m2 

~---- - -~ 

EL.~BóRO 

ESTEBAN ESPINOSA RODRUiGUEZ 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE UPN. 

-

VNIDAD 

M2 

ML 

ML 

ML 

ML 

M2 

-

IMI'ORTE DEL CONTRATO: $2,589,72D.85 
CONSTRUCRETOS y MATERIALES nE URUAi'AN MICIIOACÁN 

FECHA INICIO - TERM.: 12 ilr agoslll de 200-' AL: 9 II~ nD,'I~mbl"e d~ 2oU-' 

1", 'd: (,(::,',,-\1..,'.:' '.¡ 1,tI. ;i\?H' 

HOJA NI). I -'- DE: 1 DE: 1 

rRECJO DELPRESUrUESTO DE LAS ESTIl\M.CIONES EJECUTADO DlFERF..NCi'\S 

UNITARIO CANTIDAD Il\IlPORTE 

$147.72 46.00 

3112.74 79.00 

5134.76 47.0D 

$100.04 13.00 

$172.87 4.00 

$347.56 66.00 

-

REVISO 

ARO. OCTAVlD HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

$6,795.12 

36,906A6 

$6,333.72 

$1,30D,52 

$691.46 

$22,938.!lfi 

CANTID.ill ThirORTE CANTIDAD 

000.00 $46.00 46,00 

000.00 $79.00 79,OD 

000.00 :W.OO 47.00 

000.00 $13.00 13.00 

000.00 $4.00 4.00 

000.00 $66.00 66,00 

VO,BO. 

JEFE ADMINISTRATIVO Y TEcNtCO 

\ 

I.M:PORTE CANTIDAD IMPORTE 
36.195.12 0.00 

$6,906.45 O.OD 

$6,333.72 0,00 

$1,300.52 0.00 

$691.48 0,00 

:m,938.96 0.00 

AUTORIZO 

ING. ALEJANDRO RANGEl PEREZ 

DIRECTOR DE DESARROllO SOCIAL 

$0.00 

$D,OO 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICll'AL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.4.- CATALOGO DE CONCEPTOS OBRA 
EXTRAORDINARIA O ADICIONAL DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS NO INCLUIDOS EN EL CATALOGO BASE 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 





Clave Descripción 

LlCITACION PUBLICA No: HAUM/OOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

CATALOGO DE OBRA EXTRAORDINARIA 
Cantidad Unidad 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE 
OBRA PARA EXPRESiÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA 
PROPOSICiÓN DE OBRA EXTRAORDINARIA. 

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 

1.A ALBAÑILERIA 

*TEMP5 Trazo y Nivelación 35.0000 
Precio U.: - SEIS PESOS 52/100 M.N. -

M2 

Total: - DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 201100 M.N. -

*TEMP46 Elaboraclon de base con material de banco 35.0000 M2 
cementante compactado con pison de mano, 10cms 
de espesor. 
Precio U.: - TREINTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. -
Total: - UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 45/100 M.N. -

*TEMP47 Banqueta de concreto simple de 10cms de espesor, 35.0000 M2 
concreto hecho en obra F'C=150 kg/cm2, agregado 
maximo 3/4", acabado escobillado, revenimiento 
10cm. 
Precio U.: - CIENTO VEINTISEIS PESOS 58/100 M.N. -
Total: - CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 30/100 M.N.-

PU_01 Enmanguerado en losa para la red electrica 10.0000 sal 
Precio U.: - DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 85/1 DO M.N. -
Total: - DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. -

Centro de cargas Q04-cuatro pastillas 1.0000 
termamagneticas de 20amp. 
Precio U.: - UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 21/100 M.N. -
Total: - UN. MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 21/100 M.N. -

pza 

Suministro e instalacion de minguitorio 3.0000 pza 
Precio U.: - UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 91/1 DO M.N. -
Total: - CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. -

Total de ALBAÑILERIA 
- QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.·· 

Total de BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 
"* QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 39/1DD M.N. ** 

2 AREA ADMINISTRATIVA y CAPILLA 

3.0 DEMOLICIONES 

010112 

010114 

Demolicion por medios mecanicos de elementos de 27.93BO M3 
concreto armado estrcutural sin recuperacion de 
acero, de columnas, trabes, dados y zapatas 
aisladas. 
Precio U.: - TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. -
Total: - DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 871100 M.N. -

Demolicion por medios mecanicos de muro de 
mamposteria de piedra brasa. seccion de 

54.7200 M3 

Precio U. 

6.52 

34.87 

126.58 

256.85 

1,129.21 

1,865.91 

387.89 

272.23 

TOTAL DE HOJA: 
TOTAL ACUMULADO: 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

228.20 

1,220.45 

4,430.30 

2,568.50 

1,129.21 

5,597.73 

15,174.39 

15,174.39 

10,836.87 

14,896.43 

40,907.69 
40,907.69 

0781 
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LICITACION PUBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" f: .. ~1-.F"I'f,,,)-m':'I¡,:: ','WJ:' :;:(1(, 

OBMIlIOUD n.¡ HCWJHJrn10 

Clave 

010119 

010125 

010692 

010695 

FECHA DE LICITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

CATALOGO DE OBRA EXTRAORDINARIA 

Descripción Cantidad Unidad 

12Dx7Qx3Dcms. 
Precio U.: - DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. -
Total: -CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.-

Demolicion por medios mecanicos de muro de 116.7800 M2 
tabique de barro recocido de 14cm. 
Precio U.: - SESENTA PESOS 621100 M.N. -
Tot.l: - SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. -

Demolician por medios mecanicos de muros de 21.5200 M2 
block de concreto. 
Precio U.: - CINCUENTA PESOS 24/100 M.N.-
Total: - UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. -

Carga en camion por medios mecanicos materialll-A 132.9000 M3 
Precio U.: - CUARENTA PESOS 46/100 M.N. -
Total: - CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. -

Acarreo en camion de material mixto. PRIMER 132.9000 M3 
KILOMETRO. 
Precio U.: -TREINTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.-
Total: - CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. -

Enmanguerado en losa para la red electrica 35.0000 sal 
Precio U.: - DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 851100 M.N. -
Tot.l: - OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. -

Centro de cargas Q1D-diez pastillas 1.0000 pza 
terrnomagneticas de 30amp. 
Precio U.: - DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 32/100 M.N.
Total: - DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 321100 M.N. -

Moldura de concreto 25cms de ancho incluye: 46.4000 mi 
materiales y mano de obra. 
Precio U.: - TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. -
Total: - DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 M.N. -

Barra de cocina con muro de tabique 14cms espesor 1.0000 
junteado con mortero cemento 1 :5, incluye apanado 
fino en ambas caras, losa de concreto armado con 
var#3@18cms y castillos de 15x20cms a BOcms de 
altura. 
Precio U.: - CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N. -
Total: - CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N. -

Total de DEMOLICIONES 
- SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 721100 M.N .• , 

Total de AREA ADMINISTRATIVA Y CAPILLA 
- SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N. -

pz. 

3 5 MODULOS DE 60 GAVETAS 

3.T. ALBAÑILERIA 

Corte de material tipo A por medios mecanicos y 
nivelacion con motoconformadora, para plataforma. 
Precio U.: - VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N. -

1,070.0000 M2 

Precio U. 

60.62 

50.24 

40.46 

36.05 

256.85 

2,221.32 

349.72 

5,706.80 

27.11 

TOTAL DE HOJA: 
TOTAL ACUMULADO: 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

7,079.20 

1,081.16 

5,377.13 

4,791.05 

8,989.75 

2,221.32 

16,227.01 

5,706.80 

77,206.72 

77,206.72 

29,007.70 

80,481.12 
121,388,81 

0785 
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LlCITACION PUBLICA No: HAUMlDOP/BID/OO2l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

.1 },~'cl~~'¡,"'.'cmhin::, l'íIl;:, ::t¡iH 
DfS.AAII!OUD :at 'HCMMlEKIO 

FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

Clave 

CATALOGO DE OBRA EXTRAORDINARIA 

Descripción Cantidad Unidad Precio U. 

Total: ~ VEINTINUEVE MIL SIETE PESOS 70/100 M.N. -

Base de material balastre cementante 10ems de 107.0000 m3 210.25 
espesor compactada por medios mecanicos al 95% 
de su P .v.M.S 
Precio U.: - DOSCIENTOS DIEZ PESOS 25/100 M.N. -
Total: - VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. -

Total de ALBAÑILERIA 
•• CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 45/100 M.N.-

Total de 5 MODULaS DE 60 GAVETAS 
- CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 45/100 M.N.-

Total de CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y 
CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESiÓN DE 
PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA 
PROPOSICiÓN DE OBRA EXTRAORDINARIA. 

_ CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.-

Subtotal de Presupuesto 
_ CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.-

I.VA 
Total 

~ CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

22,496.75 

51,504.45 

51,504.45 

143,885.56 

143,885.56 

21,582.83 
165,468.39 

0786 



LICITACIÓN PUBLICA No. IlUMIDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESOALPANTEÓN,MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.5.- ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

]'ROCEDlMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



-------------------------------------. 



'f~/ ' 1~o, o.· . URU~Ph\N 
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D[S.~lló EN Htv.'lHlmTO 

Descripción 

Clave: 'TEMP5 
Trazo y Nivelación 

e Clave Descripción 

Materiales 

LICITACION PUBLICA No: HAUMlDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICaS, MODULaS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

Cantidad Unidad Precio U. 

MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 
MAT_006 HILO DE CAÑAMO 

0.10000 
0.00500 

P.T. 
CARRETE 

7.00 
22.00 

MAT_005 CAL 0.00010 TON 840.00 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO 22 

MO-01 
MO::04 
MO 06 
HM::01 

CUADRILLA 4 (0.1 CAB0+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 0.10000 

jor 
jor 319.41 

ALBA~IL 
PEON 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 
1.00000 

Herramienta 
HM 01 HERRAMIENTA MENOR 

Total de Herramienta 

1.00000 jor 235.37 
1.00000 jor 137.55 
0.05000 (%)mo 404.86 

Suma 
: 100.00000 Total 

0.05000 (%)mo 4.25 

Costo Directo (CO) 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3543%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
** SEIS PESOS 521100 M.N. *'" 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

M2 
35.0000 

6.52 
228.20 

Total 

0.70 
0.11 
0.08 
0.89 

31.94 
235.37 
137.55 
20.24 

425.10 
4.25 
4.25 

0.21 
0.21 

5.35 
0.37 
0.02 
0.70 
0.03 
0.05 

6.52 

0787 
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Descripción 

Clave: *TEMP46 

LlCITACION PUBLICA No: HAUM/DOPIBID/002l04 

CONSTRUCCION DEL ARCA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Elabora¡;jon de base con material de banco cementante compactado con pison de mano, 
10cms de espesor. 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave Descripción 

Materiales 
CEM-01 cementante de la region 
AGUA agua adquirida en pipa 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
01-1000 CABO 

Rendimiento 
00-0010 PEON 

01-0310 
Rendimiento 

OFICIAL ALBAÑIL 
Rendimiento 

Total de Mano de Obra 

Herramienta' 
HM Herramienta menor 

Total de Herramienta 

Equipo 
H BA25RQ1 compactador manual(bailarina) 4hp waquer 

Rendimiento 
Total de Equipo 

Cantidad Unidad 

Total; 

Precio U. 

0.10300 m3 
0.10000 m3 

1,00000 JOR 
: 94.96676 

1.00000 JOR 
: 25,00000 

1,00000 JOR 
: 30,18412 

0.05000 (%)mo 

1.00000 hora 
: 50,00000 

81,66 
35.00 

319.41 
Total 

119,81 
Total 

204,99 
Total 

14,94 

50,05 
Total 

Costo Directo (CO) 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0,3643%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( D.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
ü TREINTA Y CUATRO PESOS 87/100 M,N, Ü 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

M2 
35,0000 

34,87 
1,220.45 

Total 

8.41 
3.50 

11.91 

319.41 
3.36 

119.81 
4,79 

204,99 
6,79 

14,94 

0,75 
0,75 

50.05 
1.00 
1,00 

28,60 
1,98 
0,11 
3.77 
0,17 
0,24 

34.87 

0788 
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Descripción 

LICITACION PUBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LlCITACIDN: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Clave: "TEMP47 
Banqueta de concreto simple de 10cms de espesor, concreto hecho en obra F'C=150 
kg/cm2, agregado maximo 314", acabado escobillado, revenimiento 10cm. 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave Descripción 

Materiales 
0300-03 CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO 

Cantidad Unidad 

0.00100 TON 

Total 

Precio U. 

1,478.26 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ 02-0410 

01-0310 
00-0010 
01-1000 
00-0001 

1.00000 

Auxiliares 
+ 03-2170 

0300-03 
ARE-CRIV 
GRA-TRI 
AGUA 

H REVOL 
+ MO-OOl 

CUADRILLA No 41 (1 ALBAÑIL + 1 PEON) 
OFICIAL ALBAÑIL 1.00000 
PEON 1.00000 
CABO 0.10000 
HERRAMIENTA MENOR 0.05000 

: 1.00000 Rendimiento : 10.00600 

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 
KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL. AGREGADO 
MAXIMO 1 1/2" 
CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO 0.31300 
Arena crivada de paracho 0.46200 
Grava triturada 0.36900 
agua adquirida en pipa 0.25100 
Revolvedora de concreto de un saco 0.53300 
cuadrilla de 5(peones) 0.06660 

Cantidad: 0.10000 

JOR 
JOR 
JOR 
JOR 
(%)mo 

M3 

TON 
m3 
m3 
m3 
hora 
jor 

204.99 
119.81 
319.41 
356.74 
Suma 
Total 

1,478.26 
133.33 
157.00 

35.00 
38.83 

554.65 
Suma 
Total 

Total de Auxiliares 

Costo Directo (CO) 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( O.3643%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ CIENTO VEINTISEIS PESOS 58/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

M2 
35.0000 

126.58 
4.430.30 

Total 

1.48 
1.48 

204.99 
119.81 

31.94 
17.84 

374.58 
37.44 
37.44 

462.70 
61.60 
57.93 

8.79 
20.70 
36.94 

648.66 
64.87 
64.87 

103.79 
7.20 
0.40 

13.68 
0_63 
0.88 

126.58 

0"/89 



LlCITACION PUBLICA No: HAUMlDOP/BID/002l04 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" \J _ Se' 1;,)'( l{i',lrn-¡r ro, ~'''(LO ::rl!' 

DEYJUi'lOJ.i.O IN HQI,/lHl0,ffO 

FECHA DE LICITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Descripción 

Clave: PU_01 
Enmanguerado en losa para la red electrica Unidad 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

e Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. 

Materiales 
20.00000 mi 2.10 MAT 63 poliducto negro de 3/4" 

MAT=64 caja registro 3/4" 1.00000 pza 3.80 
Total de Materiales 

Mana de Obra 
+ MO_29 

MO_01 
MO_03 
MO_13 
HM_01 

1.00000 

CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICISTA + 
1 AYUDANTE) 

jor 

CABO OE CUADRILLA 
ELECTRICISTA 
AYUDANTE 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 

0.10000 jor 319.41 
1.00000 jor 285.79 
1.00000 jor 153.70 
0.05000 (%)mo 471.43 

Suma 
: 3.00354 Total 

Costo Directo (CD) 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

sal 
10.0000 
256.85 

2,568.50 

Total 

42.00 
3.80 

45.80 

31.94 
285.79 
153.70 

23.57 
495.00 
164.81 
164.81 

210.61 
14.60 

0.82 
27.76 

1.27 
1.79 

256.85 

0790 



Descripción 

CI.ve: PU_02 

LlCITACION PUBLICA No: HAUM/DDP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACC.ESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA p¡,;z" 

FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Centro de cargas QQ4-cuatro pastillas termamagneticas de 2Damp. Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

e Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. 

Materiales 
MAT_65 centro decargas squrae 1.00000 pza 165.00 
MAT_S6 pastillas termomagneticas 20amp. SQuare 4.00000 pza 68.00 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_29 

MO_Ol 
MO_03 
MO_13 
HM_Ol 

1.00000 

CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICISTA + 
1 AYUDANTE) 

jor 

CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICISTA 
AYUDANTE 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 

0.10000 jor 319.41 
1.00000 jor 285.79 
1.00000 jor 153.70 
0.05000 (%)mo 471.43 

Suma 
: 1.01244 Total 

Costo Directo (CO) 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CAl) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 21/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pza 
1.0000 

1,129.21 
1.129.21 

Total 

165.00 
272.00 
437.00 

31.94 
285.79 
153.70 
23.57 

495.00 
488.92 
488.92 

925.92 
64.20 

3.61 
122.03 

5.58 
7.87 

1,129.21 

0791 



"1' 

Descripción 

Clave: PU_16 

LlCITACION PUBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Suministro e instalacion de minguitorio Unidad: 
Cantidad: 
Precio U. : 

Total: 

e Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. 

Materiales 
MAT _367 minguitorio color blanco incluye: herrajes 

Total de Materiales 
1.00000 1.080.00 

Mano de Obra 
+ MO_28 

MO_01 
MO_12 
MO_13 
HM_01 

1.00000 

CUADRILLA 10 (0.1 CABO+ 1FONTANERO + 1 
AYUDANTE) 

jor 

CABO DE CUADRILLA 
FONTANERO 
AYUDANTE 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 

0.10000 jor 319.41 
1.00000 jor 285.79 
1.00000 jor 153.70 
0.05000 (%)mo 471.43 

Suma 
: 1.09999 Total 

Costo Directo (CD) 
Indirectos (el) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CAl) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 911100 M.N ••• 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pza 
3.0000 

1.865.91 
5,597.73 

Total 

1,080.00 
1,080.00 

31.94 
285.79 
153.70 
23.57 

495.00 
450.00 
450.00 

1,530.00 
106.09 

5.96 
201.64 

9.22 
13.00 

1,865.91 



LlCITACION PUBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

¡~,A;/ 
'l'uRUAPAN 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERlA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" H, ."Y';:¡~,l'r;<'.Mlni¡tt> '~~!t1~, ·:¡Wt,¡ 

D6.A1UI:Ou.o EN HIJI\IIMlINID 

FECHA DE LICITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Descripción 

Clave: 010112 
Demolicion por medios mecanicos de elementos de concreto anTlado estrcutural sin 
recuperacion de acero, de columnas, trabes, dados y zapatas aisladas. 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ 02-0010 

00-0010 
01-1000 
0D-0001 

1,00000 

Equipo 
H EQ_15 

Total de Equipo 

Descripción 

CUADRILLA No 1 ( 1 PEON ) 
PEON 
CABO 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1,00000 Rendimiento 

Retroexcavadora con martillo neumatico 
Rendimiento 

Cantidad Unidad 

JOR 
1,00000 JOR 
0,10000 JOR 
O,OSOOO (%)mo 

: 5,75606 

1,00000 hora 
:2,19998 

Total 
Precio U. 

119,81 
319,41 
151,75 
Suma 
Total 

638.83 
Total 

Costo Directo (CO) 
Indirectos (CI) ( 6,9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU) ( 12,2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0,5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

M3 
27.9380 

387,89 
10,836,87 

Total 

119,81 
31,94 

7,59 
159,34 
27,68 
27.68 

638,83 
290.38 
290.38 

318.06 
22.05 
1.24 

41.92 
1.92 
2.70 

387.89 

0793 



I Descripción 

Clave: 010114 

LlCITACION PUBLICA No: HAUMIDOPIBIDIOO2!04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

------~~--------------------------------------------------, 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS I 

Demolicion por medios mecanicos de muro de mamposteria de piedra brasa. secelan de 
120x70x30cms. 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

M3 
54.7200 
272.23 

14,896.43 

Total e Clave 

Mano de Obra 
+ 02-0010 

00-0010 
01-1000 
00-0001 

1.00000 

Equipo 
H EO_15 

Total de Equipo 

Descripción 

CUADRILLA No 1 ( 1 PEON ) 
PEON 
CABO 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 

Reíroexcavadora con martillo neumatico 
Rendimiento 

Cantidad 

1.00000 
0.10000 
0.05000 

: 3.91497 

1.00000 
: 3.50005 

Unidad 

JOR 
JOR 
JOR 
(%)mo 

hora 

Total 

Precio U. 

119.81 
319.41 
151.75 
Suma 
Total 

638.83 
Total 

Costo Directo (CD) 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 231100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

119.81 
31.94 
7.59 

159.34 
40.70 
40.70 

638.83 
182.52 
182.52 

223.22 
15.48 

0.87 
29.42 

1.34 
1.90 

272.23 

0794 



Descripción 

Clave: 010119 

L1CITACION PUBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE L1CITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Demolician por medios mecanicos de muro de tabique de barro recocido de 14cm. Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Mano de Obra 
+ 02-0010 

00-0010 
01-1000 
00-0001 

1.00000 

Equipo 
H EQ_15 

Total de Equipo 

Descripción 

CUADRILLA No 1 (1 PEON ) 
PEON 
CABO 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 

Retroexcavadora con martillo neumatico 
Rendimiento 

Cantidad 

1.00000 
0.10000 
0.05000 

: 20.00000 

1.00000 
: 15.30456 

Unidad 

JOR 
JOR 
JOR 
(%)mo 

hora 

Total 

Precio U. 

119.81 
319.41 
151.75 
Suma 
Total 

638.83 
Total 

Cost9 Directo (CD) 
Indirectos (Cm ( 6.9340%) 

Financiamiento (~) ( 0.3643%) 
Utilidad (C ) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (C ,)( 0.5000%) 
i!l1r~'W) sORre nomina (9~2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
11 nn~T~ 'ESOS 621100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

M2 
116.7800 

60.62 
7,079.20 

Total 

119.81 
31.94 
7.59 

159.34 
7.97 
7.97 

638.83 
41.74 
41.74 

49.71 
3.45 
0.19 
6.55 
0.30 
0.42 

60.62 

o 79a 



Descripción 

Clave: 010125 

LlCITACION PUBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Demolicion por medios mecanicos de muros de block de concreto. Unidad: 

e Clave 

Mano de Obra 
+ 02-0010 

00-0010 
01-1000 
00-0001 

1.00000 

Total de Equipo 

Descripción 

CUADRILLA No 1 ( 1 PEON ) 
PEON 
CABO 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 

Retroexcavadora con martillo neumatico 
Rendimiento 

Cantidad: 
Precio U .. 

Total: 
Cantidad Unidad Precio U. 

JOR 
1.00000 JOR 119.81 
0.10000 JOR 319.41 
0.05000 (%)mo 151.75 

Suma 
: 27.94858 Total 

1.00000 hora 638.83 
: 17.99856 Total 

Costo Directo (CO) 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3843%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0.5000%) 
Impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CINCUENTA PESOS 24/100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

M2 
21.5200 

50.24 
1,081.16 
Total 

119.81 
31.94 
7.59 

159.34 
5.70 
5.70 

638.83 
35.49 
35.49 

41.19 
2.86 
0.16 
5.43 
0.25 
0.35 

50.24 

0'798 



Descripción 

Clave: 010692 

LlCITACION PUBLICA No: HAUMlDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLICOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Carga en camion por medios mecanicos material U-A Unidad 
Cantidad 

e Clave 

Mano de Obra 
+ 02-0010 

00-0010 
01-1000 
00-0001 

1.00000 

Equipo 
H EO_009 

H EO_005 

Total de Equipo 

Descripción 

CUADRILLA No 1 ( 1 PEON ) 
PEON 
CABO 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 

Camion volteo de 7M3 Dina 
Rendimiento 

Retroexcavadora JD.710 John Oeere 
Rendimiento 

Precio U. 
Total 

Cantidad Unidad Precio u. 

JOR 
1.00000 JOR 119.81 
0.10000 JOR 319.41 
0.05000 (%)mo 151.75 

Suma 
: 25.00000 Total 

1.00000 hora 172.97 
: 15.92103 Total 

1.00000 hora 239.21 
: 14.99925 Total 

Costo Directo (CO) 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
.. CUARENTA PESOS 46/100 M.N." 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL. DE LA L.ICITACIÓN DE OBRA PÚBL.ICA 

M3 
132.9000 

40.46 
5,377.13 

Total 

119.81 
31.94 
7.59 

159.34 
6.37 
6.37 

172,97 
10.86 

239.21 
15.95 
26.81 

33.18 
2.30 
0.13 
4.37 
0.20 
0.28 

40,46 

U797 
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Descripción 

Clave: 010695 

LlCITACION PUBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Acarreo en carnion de material mixto. PRIMER KILOMETRO. Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total: 

e Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. 

Equipo 
H 03-4400 CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR 

DIESEL 140 H.P. 
1.00000 Hora 265.92 

Total de Equipo 
Rendimiento : 9.00009 Total 

Costo Directo (CO) 
Indirectos (el) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2),( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- TREINTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

M3 
132.9000 

36.05 
4,791.05 

Total 

265.92 

29.55 
29.55 

29.55 
2.05 
0.12 
3.90 
0.18 
0.25 

36.05 

0798 



Descripción 

Clave: PU_01 

LICITACION PUBLICA No: HAUM/DOP/BIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA AOMINISTRA TIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA p¡,;z" 

FECHA DE LICITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Enmanguerado en losa para la red elecírica Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 

e Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. 

Materiales 
20.00000 mi 2.10 

1.00000 3.80 
MAT_63 poliducto negro de 3/4" 
MAT_64 caja registro 3/4" pza 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_29 

MO_01 
MO_03 
MO_13 
HM_01 

1.00000 

CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICISTA + 
1 AYUDANTE) 

jor 

jor 319.41 CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICISTA 
AYUDANTE 
HERRAMIENTA MENDR 

: 1.00000 Rendimiento 

0.10000 
1.00000 jor 285.79 
1.00000 jor 153.70 
0.05000 (%)mo 471.43 

Suma 
: 3.00354 Total 

Costo Directo {COl 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU)( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CAl) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CAZ) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
~ DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

sal 
35.0000 

256.85 
8,989.75 
Total 

42.00 
3.80 

45.80 

31.94 
285.79 
153.70 
23.57 

495.00 
164.81 
164.81 

210.61 
14.60 
0.82 

27.76 
1.27 
1.79 

256.85 

0799. 



.j;\q-;;_;"I';,'¡T<~' :'-:11:;:" ::::.~.,¡ 

~UDDt H~~ 

LlCITACION PUBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

,-------------~~~~~~~--~~~~~~~~~--------------

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Descripción 

Clave: PU_03 
Centro de cargas Q1 O-diez pastillas termomagneticas de 30amp. Unidad 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

e Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. 

Materiales 
1.00000 pza 720.43 MA T 67 centro de cargas 00-10 square 

MAT=68 pastillas termomagneticas de 30amp. helmaleh 10.00000 pza 60.60 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_29 

MO_01 
MO_03 
MO_13 
HM_01 

1.00000 

CUADRILLA 11 (0.1 CABO+ 1 ELECTRICISTA + 
1 AYUDANTE) 

jor 

CABO DE CUADRILLA 
ELECTRICISTA 
AYUDANTE 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 

0.10000 jor 319.41 
1.00000 jor 285.79 
1.00000 jor 153.70 
0.05000 (%)mo 471.43 

Suma 
: 1.00000 Total 

Costo Directo (CD) 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 321100 M.N.-

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pza 
1.0000 

2,221.32 
2,221.32 

Total 

720.43 
606.00 

1,326.43 

31.94 
285.79 
153.70 
23.57 

495.00 
495.00 
495.00 

1,821.43 
126.30 

7.10 
240.05 

10.97 
15.47 

2,221.32 

0800 



LlCITACION PUBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

I~"¡/ 
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CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" !1 .• "i.',uNL"v"1Hi!'>rn:·-:f-;¡fi:' ::0)')': 

~UO Bi MOI/IMTom.) 

FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Descripción 

Clave: PU_09 
Moldura de concreto 25cms de ancho incluye: materiales y mano de obra. Unidad 

Cantidad 
Precio U. 

Total 

e Clave Descripción Cantidad Unidad Precio U. 

Materiales 
ARE-CRI\.I Arena crivada de paracho 0.35000 m3 133.33 

1,200.00 MAT 001 CEMENTO GRIS 0.09000 TON 
Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 

MO_01 
MO_04 
MO_06 
HM_01 

1.00000 

CUAORILLA4(0.1 CAB0+1 ALBAÑIL+1 PEON) 
CABO DE CUADRILLA 0.10000 

jor 
jor 319.41 

235.37 
137.55 
404.86 
Suma 
Total 

ALBAÑIL 
PEON 
HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 

1.00000 jor 
1.00000 jor 
0.05000 (%)mo 

: 3.21823 

Costo Directo (CD) 
Indirectos (el) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU)( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( O.7050%) 

Precio Unitario 
~ TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. ~ 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

mi 
46.4000 

349.72 
16,227.01 

Total 

46.67 
108.00 
164.67 

31.94 
235.37 
137.55 
20.24 

425.10 
132.09 
132.09 

286.76 
19.88 

1.12 
37.79 
1.73 
2.44 

349.72 

U801 



'.', " 

LlCITACION PUBLICA No: HAUMIDOP/BID/002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

¡Descripción 

Clave: PU_30 
Barra de cocina con muro de tabique 14cms espesor junteado con mortero cemento 1 :5, 
incluye apanado fino en ambas caras, losa de concreto annado con var#3@18cms y 
castillos de 15x20cms a 80cms de altura. 

e Clave Descripción 

Materiales 
MAT_014 TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE 

ESP. 
MAT_009 ACERO DE REFUERZO 
MAT_001 CEMENTO GRIS 
MAT_007 MADERA DE PINO DE TERCERA 

Total de Materiales 

Mano de Obra 
+ MO_22 CUADRILLA 4 (0.1 CABO+1 ALBAÑIL +1 PEON) 

MO_01 CABO DE CUADRILLA 
MO_04 ALBAÑIL 
MO_06 PEON 
HM_01 HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 
1.00000 

Auxiliares 
+ BAS_5 MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 

MAT_001 CEMENTO GRIS 
MAT_002 ARENA 
MAT_004 AGUA 

Cantidad Unidad 

310.00000 PIEZA 

43.25000 KG 
0.04500 TON 
6.50000 P.T. 

JOT 
0.10000 jor 
1.00000 jor 
1.00000 jor 
0.05000 (IlJn)mo 

: 0.18182 

M3 
0.38000 TON 
1.15000 M3 
0.27500 M3 

Cantidad: 1.46173 
Total de Auxiliares 

Conceptos 
+ 3.A.3 

MAT_007 
MAT_027 
MAT_010 
MAT_008 
MAT_006 

H EQ_007 
+ BAS_2 

Concreto de fc=150 kg/cm2 armado Con malla 
electrosoldada 6*6-10-10. 
HERRAMIENTA MENOR 
CUADRILLA 5 (0.1 CABO+ 1 ALBAÑIL+2 
PEONES) 
MADERA DE PINO DE TERCERA 
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 
ALAMBRE RECOCIDO 
CLAVO 
HILO DE CAÑAMO 
Vibrador para concreto wacker 
CONCRETO F'c= 150KG/CM2. 

0.05000 
0.08333 

3.00000 
1.05000 
0.05000 
0.10000 
0.00500 
0.10000 
0.10500 

Cantidad: 4.85000 
Total de Conceptos 

m2 

(%)mo 
jor 

P.T. 
M2 
KG 
KG 
CARRETE 
hora 
M3 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

Total 
Precio U. 

1.00 

8.60 
1,200.00 

7.00 

319.41 
235.37 
137.55 
404.86 
Suma 
Total 

1,200.00 
115.00 
30.00 
Suma 
Total 

45.20 
542.41 

7.00 
10.69 
10.43 
13.47 
22.00 
26.56 

548.01 
Suma 
Total 

Costo Directo (CD) 
Indirectos (CI) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

pza 
1.0000 

5,706.BO 
5.706.80 
Total 

310.00 

371.95 
54.00 
45.50 

781.45 

31.94 
235.37 
137.55 
20.24 

425.10 
2,338.05 
2,338.05 

456.00 
132.25 

8.25 
596.50 
871.92 
871.92 

2.26 
45.20 

21.00 
11.22 
0.52 
1.35 
0.11 
2.66 

57.54 
141.86 
688.02 
688.02 

4,679.44 
324.47 
18.23 

616.72 



e Clave Descripción 

LlCITACION PUBLICA No: HAUMlDOP/BIDI002l04 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 
Cantidad Unidad Precio U. 

Cargos Adicionales (CA1) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
- CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N. -

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

Total 

28.19 
39.75 

5,706.80 

0803 



LlCITACION PUBLICA No: HAUMIDOPIBID/00Zl04 

.:r¡'_'L~.',,\I!:':¡':_- :":il:':.' -=-01. 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" 

DE'5AP.JiDUD ni HOir'lHlO"fTO 
FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Descripción 

Clave: PU_ll 
Corte de material tipo A por medios mecanicos y nivelacion con motoconformadora, para 
plataforma. 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave 

Equipo 
H EQ_005 

H EQ_Ol0 

Total de Equipo 

Descripción 

Retroexcavadora JD.71D John Oeere 
Rendimiento 

Motoniveladora caterpilla modelo 12-8 
Rendimiento 

Cantidad 

1.00000 
: 25.00000 

1.00000 
: 35.00175 

Unidad 

hora 

hora 

Total 

Precio U. 

239.21 
Total 

442.99 
Total 

Costo Directo (CD) 
Indirectos (el) ( 6.9340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%,) 
Utilidad (CU) ( 12.2800%) 

Cargos Adicionales (CM) ( 0.5000%) 
impuesto sobre nomina (CA2) ( 0.7050%) 

Precio Unitario 
ü VEINTISIETE PESOS 111100 M.N. ü 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE: LA LICITACiÓN DE: OBRA PÚBLICA 

M2 
1,070.0000 

27.11 
29,007.70 

Total 

239.21 
9.57 

442.99 
12.66 
22.23 

22.23 
1.54 
0.D9 
2.93 
0.13 
0.19 

27.11 

0804 



LlCITACION PUBLICA No: HAUM/DOP/BID/002l04 

¡ji",/, 
'l'uRUAPAN 

CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERIA, BODEGA, BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE 
GABETAS, ACCESO AL PANTEON, MUNICIPAL 
"JARDINES DE LA PAZ" ! ~ . .'¡,l<~;;l;b;\_lt.t1'1i:r' '~1:lt1~ -21.11,·, 

DESARaOIlO El HOVIMlEtOO 
FECHA DE LlCITACION: 02 DE AGOSTO DEL 2004 

ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 

Descripción 

Clave: PU_12 
Base de material balastre cementante 10ems de espesor compactada por medios 
mecanicos al 95% de su P.V.M.S 

Unidad 
Cantidad 
Precio U. 

e Clave Descripción 

Materiales 
CE 01 cementante de la region 
BA -01 balastre de la region 

Total de Materiales 

Mano de 'Obra 
+ 02-0010 CUADRILLA No 1 ( 1 PEON) 

00-0010 PEON 
01-1000 CABO 
00-0001 HERRAMIENTA MENOR 

: 1.00000 Rendimiento 
1.00000 

Equipo 
H EQ_010 Motoniveladora caterpilla modelo 12-8 

Rendimiento 
H VI_01 vibrocompactador doble rodillo 

Rendimiento 
Total de Equipo 

Cantidad Unidad 

0.45000 m3 
0.85000 m3 

JOR 
1.00000 JOR 
0.10000 JOR 
0.05000 (%)mo 

: 59.98800 

1.00000 hora 
: 20.00000 

1.00000 hora 
: 15.16530 

Total 

Precio U. 

81.67 
100.00 

119.81 
319.41 
151.75 
Suma 
Total 

442.99 
Total 

392.03 
Total 

Coslo Directo (CD) 
Indirectos (CI) ( 6.~340%) 

Financiamiento (CF) ( 0.3643%) 
Utilidad (CIJ) ( 12.2800%) 

Ca'l/R~ Adicionales (Ci\ll ( 0.5000%) 
impues\9 ,pbr. nomina (C~~) ( 0.7050%) 

'recio Uñitario 
- DqSCIENTOS DIEZ PESOS 25/100 M,N, '* 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACiÓN DE OBRA PÚBLICA 

m3 
107.0000 

210.25 
22,496.75 

Total 

36.75 
85.00 

121.75 

119.81 
31.94 
7.59 

159.34 
2.66 
2.66 

442.99 
22.15 

392.03 
25.85 
48.00 

172.41 
11.95 

0.67 
22.72 

1.04 
1.46 

210.25 

U805 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS. MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.6.- ESTIMACIÓN EXTRAORDINARIA NO. 1 

FACTURA ESTIMACIÓN EXTRAORDINARIA 1 

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN EXTRAORDINARIA 1 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 





MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 

AY. CHIAPAS NO 514 COL RAMONFARIAS 
URUAPAN, MICHOACAN 

MUM 850101 SP6 FACT-

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 1a ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL AREA 
ADMINISTRATIVA, CAPILLA CAFETERIA, BODEGA, BANOS PUBLICaS, MODULas DE GAVErAS, ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL, • JARDINES DE LA PA~, MUNICIPIO DE 
URUAPAN, SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.HAUMIDOPIBID1002lO4 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2004 

RECffiI: 

CONSTRUCRETOS y MATERIAlES 

DE llRUAPAN S.A. DE C.V, 

$ 133264.41 

COSTO: 

TOTAL ESTIMACIOI\I: 

• 30% AMORTIZACION DE ANTICIPO 

TOTAL DEVENGADO 

DEDUCCIONES 

(-) 0.5% lNSP. YVERIF. 

TOTAL DEDUCCIONES: 

ALCANCE LIQUIDO: 

REVISO: 

ARQ. OCTAvl0 HERNANDEl 

SilPERv180R DE OBRA 

AUTORIZO 

ING. ALEJANDRORANGELPEREZ 

DillECTOR DE OBIL-\S PUBUCA!':) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

116,464.42 

133,934.08 

133,934.08 

669.67 
669,67 

133,264.41 

$115,882,10 

$17,382.31 

$133,264.41 

SON CIENTO TREINTA y TRES AllL DOSCIENTOS SESE..I\ITA y ClTATRO PESOS CON -1l1llJO M.N. 

SON CIEr'."TO TREINTA y TRES l\.llL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON .JI/1UO M.N. 

0806 





MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 
DIRECClON DE OBR4.S PUBLICAS ~H1NICII'AL 

LIC'ITAClON Nu. IL4.VMIDOP/BID/UII2/114 
tlBRE DE LA OBRJ.: C'fUstrn"dlllJ '¡~I al'\'l! ~¡jmln[~tratlnl, cllpilla, caf~1Hla,bulte¡¡a, baño.~ JUlbllcp.~, rnodul,,~ II~ gant:J~, :;rtC~~lf al panhllll mllnlclpul, "Jardlm'~ 

CIA.. CONST.: 
!h.'b l'n7." CONSTlWCRElOS y il-1ATER1AU':S m~ 1IIWAI'.,iN S.A DE C.V, 

I\.CIÓN: l'AN1F,ONf..WNICl'At." J¡\IW1NES 1m LA ['A7." REO. FED. C.: CJ\-Il1-S60311-1·'(j5 ----------
'LLlDAD: URUAl'AN MUNICIPIO: tlRUAI'AN I.M.S.S,: D 0514288104 
'E CONTRATO: nA l 'i\l/l)O!'/BllllIJulll).j FECHA: 12/U8!1t4 REGISTRO DE 0.1'. Y SCOl' 01'128 GEMISCOPIPCI043!04 

IMACION : 't( UNO} OBRA f-XTn!\OHOINAmr\ IPERIODO: 12 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2004 

ICE FINANCIERO: ES"nMACIONES FECHAS 

RIE DEL CONTRATO: n,¿;f$~,71U_!l:'i 
-----------_._------
'RTE: AMPUACION (CONVENIO): 
-----
'RTE TOTAL: S 

'RlE ANTICIPO: $776,91G.U: 
---------

,V1<: 

--
--

'" 

;¡¡ 

= 
<00 

= -.¡ 

CONCEPTO 

BAÑOS DE HO!\-lBRES y MUJERES 

l.A 

TIfIZQ y Niw1!1oit;n 

E1f1¡'0m~il)u !l~ bns!! ~C'n mfl\~¡-inl "~bnnco ,-,,,menlanle cDmpncl¡ll!o con pi~Dn tle 

mltilo, J(lcms ti" t:~p~so!'. 

Bmu¡uda,j~ o.;t'ucrt:!() snlll'l" rt~ IO~m~ ti!> !>~p~S!'l!'. ~t'Ut..n!O h~cho en OblR PC"'150 

1.1'- cm2. ~gl egEulo llln.:WllO::l 4", ncat'ado !>scobillado, lewll¡mi~nIQ \llcru 

Erullmlgu~lm¡Q en 1C>i'A pi1l'a la ICE! declricH 

C!>nlJ [l I\e Cal'gA~ QU~-cUAl!D p~~tiJJas tenllfUuaglleticRS ti" 20¡tl1lp 

ELABORO 

CONSlRllCHETOS y i\l,\TI.:RIAtES 

nI<: llRlfAl'AN $.,\. 1m e.Y. 

ACUMULADO ANTERIOR 

1t6,~6.fA! 

lINlOAD 

hl2 

>12 

~!2 

spJ 

p~ 

C.l.NT.I·RE~l'}>[)ESTO 

e'.\NT. EXCEIlI!:NTE 
., \l1~ICO 

Á~WNAflO 

eANT. F. CAl'.\LOG. 

C.l'RE~. J." H'; 0.16 

C.E.'\C'. 

e.F.cn. 

TOTAL 35.00 0.16 

e.l·RE~. .1_-"<: n. :'~; 

C.F.'iC. 

C.F.CAl. 

TOr.\L 35.00 0,92 

C.I·RES. _~::)'l· ~ . .'1 

e.EXC. 

e.F.eH. 

TOTAL 35.00 3.31 

e.l'RE~. )f,',¡' ! ,,', 

C.E.'iC. 

C'.F.CH. 

TOTAL 10.(10 1.92 

e.I·RE~. ¡."".; (: .. ".' 
C.E.'\c. 

e.F.C\!. 

rOUL 1.00 tu.:·j 

REVISO 

ARQ. OCTAVlO IIERNANDEZ 

SUl'ERvrSOR nE OBRA. 

ESTA ESTI!\tAC. SAL.DO CONTRATO RECALENDARI7~ f'RORIWGA 

JHi,.J6.J • .n INICIO 1: \1~ 20\H 

lERMINO lJlI JI 211\H 

AVANCE F1SICO HASTA ESTA ESTIMACION 

PROGRAMADO 

ltl(l 

CANTIDAD DE OBRA 

81!:G. l'REI'iUI', AClIM. TOTAL AClIM. ANTER. 

:'J.;){j 35.L1O "'''" 

0.16 219.45 

,;.~.l'í·' 35.0U 'JI,.I' 

0.92 1.23;,60 

:'::' "" 35.011 ;,;;" 

3,31 4,-430,30 

J\I"\; 10,00 '!."(; 

1.92 2.5@,50 

LPP I.OU ','r'. 

OJ~~ l.l::!9.::!! 

VO.BO. 

.JEFE ADMINISTRATIVO V TECNICO 

ANTERIOR REALACUM, ATRASO 

lllU o 

EnA ESTllvtAC. 
¡'.U. I1\:Jl'ORTI!: 

::'.:.'\", 219.,15 

o,,; ';3', 1,237.60 

·;u, -.'; .1,.1](l.30 

---------

H','..';J ::,56K50 

I.Ü:· :.' ';.'.,~ i 1,129,21 

-----

AUTORIZO 

ING. ALF~lANDIRO RANGEL I'EREZ 

DIRECTOR DE OBRAS l'UBUCAS 



CLAVE 

0112. 

0114 

0119 

0125 

0692 

0695 

'U_O! 

'U_03 

= CO = = 

CONCEPTO 

AREAADMINISTRATIVA y CAPILLA 

DEMOUCIONES 

C'ANT.I·RE~U1'L'ES,o 

UNIDAD ICANT. EXCl!:DJ;:NIE 

C'AN!. F. e.UALOG. 

1\-13 e.I'RES. 

1 CANTIDAD DE OBRA I 
.~ Fl~n::O -----1 
,\SIG-runo SEG.I'RESl1P. I ACUM. TOTAL I ACUM, ANTER. I ESTA E8TJMAC, 

'1 "1 ' 1 "" : D~Il111!idou 1m!' m~l1itoB m~cruut;t>~ lle d~m~lltto~ do: t;D!I ... 1'etCl !I1l1l~\lo ~~lren!lIm1 gitt r~·E.'\C /-----
l'euupel!lcion de acero, lle ctoilmuUlS, tUlbes, [lRdo~ y zapatns ¡¡jshulns. C.F.CAT. ''': "1 rOTAL 279~ '" 81!J IQ,972.09 

..1 
>1, ¡' , "'¡ ""1'1 5'''' Del\lo!iciNI poI'IUI>(!ir,>s Ulet;lIl1ko~ lle nnito de n1ampflsltllia de piew:a bl'il~lI. ge~oitl!lc.·REi , )., '- " 1" ,h., ,'''' r-----

lle l:!0x9[1:.t3l1"''111~, C.E.'\C 

Delllt>!i ... ;on pN' lllediD~ nll'tRnicDS de mlu't' de tahique de ball'D r~~Ot;h1to ,le 14 ... 'III.. 

Dtllllt¡]J¡, .. itoll pOI' nleltios met;¡¡¡uutoS ¡le IUlIl'OS de block de uoncreto. 

ÜII.-glI el! ~amion po!' medios mt:'~¡¡¡li:cl,1s nrnll:tiru U-A 

AcruTl'r,> en CFlllIioil de mRterial. nux!o, PRIMER KILOMETRO. 

ElUllRIlSIIl'nulo l'1I lo~a pill'R lal'ed dl'ull'i~R 

Centro de cmgtul QIO-diez p~1i1lHs tel'mcmmgIl\!lica:s d~ 30amp 

ELABORO 

C'.F.CAT. 

IroI,IL 

M2 1('.l'RES, 

C.E.Xc. 

C •• CA,. 

rOTAL 

1\12 1c.1'RES. 

'C.EXC'. 

C.F·c."r. 
,O!,\L 

M3 (C.PRES. 

c.E.'\e. 

C.'.CAT. 
rOTAL 

M3 le.l'RE~. 

C.E.Xc. 

C.F.CAT. 

TOL\L 

sal IC,I.'RE~. 

c.E.'\e. 

e.Ir.CA'. 

ror.AL 

pZFI IC.l'RE~. 

c.E\.Xe. 

e.F.CAT. 

mAL 

54.72 

116.78 

1I6.7l:) 

:n.52 

21,52 

132.90 

132.90 

132,90 

132.90 

35.UO 

9.\.0; 

129.07 

1.00 

tOO 

REVISO 

I 
11.12 11.12 14,IW6.-43 

5.29 ti ,~; ,~, 116,71.( 

5.29 ;,p 

O,Hl :'.1.~;:: 21.52 

(UH ~¡ \;1 

l:t:;;.cJ\i 132,90 

-'\ll. 

4.IW 132,9l1 132.90 

.\.09 el,;};.' 

6.71 .15.0\' 1:W.07 

6.71 ti ~-t l'~t': 

1.90729497 ¡,(\l} I 1.00 I 

1.91 ) ,,n 

VO.130. 

U ;)(!¡ 5,1 :~ ¡ 

J I 
u (!\! )J':;.,~: 

'''''1 
eI\' I 

;; t'U !:<;o(:. 

(1,\Ji' !:t:,_rn 

~"'-\! :;501.' I 

l'\1\11 ¡\nl I 

P. U. IMI'ORTE 

'.'.' -.. 

~'I 
10,972.09 

"ce.' I 1.1J!96.43 

I 
-, 

(,~\.(." 7,079.20 

=8, J,\HU,IG 

,,,¡,,,'~m13 

_'5,,:' 4,757,82 

;""""1 S,989,75 

:~,c I 2,221.32 

AUTORIZO 

CONf;rnUCRlUOS: y i\IATERlALES 

IlE URl1Al'AN S.A. DE C.V. 

ARQ. OCTAVIO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA JEFE ADMINIS'IRATIVO y TECNICO 

ING. ALEJANDRO RANGEL l'EREZ 

DIRECTOR DE OBRAS I'URLICAS 



CLAVE CONCEI'TO 

:; MOOllLOS DE 60 GAVETAS 

ALBAÑlLERlA 

CANT. I'RE~UJ-'lJEn[J 

UNIDAD Ic.un.~"C11.!)ENn:. 
CANT,I'.CAT,U.OG. 

F,STA ERTIMAC. 

"ó FImcol CANTIDAD DE OBRA 

ASH,I'UIlO 1'. ti. IMPORTE 
SEC.I'RESlll', ACUM. TOTAL ACUM. ANIER, 

J 11 .,", 
___ . --l Cm1e !l~ fl. lfll~IÍ.Fti tjP{l A pm' metli{ls met:R1llt:{l,; y niwlFlt:iml t:NllIlOIN!NÚDlm¡u!ot1l, I ~~~..:....t-------·_j _____ _ 
______ 1 _______________ ynlnp!alafo!'lllll . 1._ ~ 

29,UOi'. ,(1 

"I~ C.l'RES. 
,,,.,,.,,,,.,. 1.070.00 l.,; ',¡ \~', \';Lr, ,2",007.70 

U2 

= 
"'" = «:> 

Ba~e (1" nlf\l~!iill bEllas!re ~e11leulflllf" 1(lt:IIlS tle e~p~SN ¡;On1p;i~latln PO! 1l1e(UOS 
ll\"cnHi¡;¡,~ fl195% (le Sil P.\'.M.S 

ELABORO 

CON:;:l!{llcnEIO~ y l'I,lATUUALE$ 

DE TTRITAI'AN S.A, HE C.v. 

m3 C.l'RES. • \l' ],,:.:1) 

('.EXC. 

C.F.c.\.T. 

TOTAL 10; llU 16.I:!U 

REVISO 

ARQ. OCTAVIO IIERNANHEZ 

Slll'ERVISOR DE OBRA 

H':r\,j ll1Hl(1 \'\¡" 

16.~U 22,496, ,5 

VO.BO. 

JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

;;::','" 

Slll'l-fA 

'VA 

TOTAL 

AUTORIZO 

ING. ALlt::'JANDRO RANGEL l'EREZ 

DIRECTOR DE OBRAS I'l1BUCAS 

22,49(1,75 

.!>lJG,4G~.42 

$17,46!'.GG 

$1Jj,9j4.1l~ 
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MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 

L1CITACION No. HAllM/DOP/BIDIU02/04 

t:ONC:i'RUC<:!QN OEl /!,.P,F:A AfJr~it'¡¡STP,r" T!\ft\ l;;\f'lllft, GAFETER.!r", BODEGA, BM,¡OS ?UBUCOB, f;'lODULOS 

NOJ\.ffiRE DE LA OBRA: DE G.'\VETAS. r\GC"SOAL I'MJl!;.C¡·I¡;t:UN1C1PAL "J.!i,RDlNE'S DE U\ PAZ". No, DE CONTRATO: 

lMI'ORTEDEL CONTRATO: 

HAUl\-)/l)orIULDIO021O-f 

$2.589.720.S5 
Juu"u, UI) d~ S~piiembl"~ d~ 20U4 

¡UBICACIÓN: .t,:.\J~1JS~N Ml!.ill.nI\~L.::J;lli.ll!!i!~B D_IlJ-A. i:Al." 
I 

I

LOCALIDAD : 

wRTNICIPIO 1 

·FR!_'APAtl.~ 

llilli!±·l'AN ;~1!11ii1l~~N . 

FECHA ~·D,-_un .. 

CLAVE 

1 

I.A 

tA.l. 

lA2. 

lA3 

lA4 

1A5 

lA6 

lA7 

JI U.9 11~ SepUemln-e d~ lUU. " .. ~,.,,~. -- -r----···- - ---. 
CONCEPTO 

BAÑOS HOMBRES Y MUJeRES 

ALBARILERIA 

Trazo y Nivelación 

ExcavadlÍn en cepas hecha a mano Incluye: traspaleo e 2m I 

'1 afine de suelo y taludes. de O a 2m de profimdidad Matatial npo I 

Planlilta da cencreto heche en obra. Incluye: acarreros, elaboJ1ld.m de 

concreto, tsndído y apIsonado. De !3cm ds espesor 

CimsntadlÍrl corrida da O.iOm da arwho, Varo 3/8" a 20cm y a 25cm. 

Concreto fc=200kg/cmt
• 

Cimentación corrida de 1.00m de ancho, armado: var, 3/8" a 20cm 

ya 25!:lTl. Concreto fc:200kg/W1' 

Relleno de cepas con material p;-oducto de eKcavaclotl en capes de 

20~m COIl pisón de m~rlo. 

Relleno de cepas con material limpio de ballco 

-

EL6.BDRO 

ESTEBAN ESPINOSA RODRU1GUEZ 

CONSTRUCRETOS Y MATERiAlES DE UPN. 

UNIDAD 

M' 

M3 

M' 

ML 

ML 

M3 

M3 

CONSTRUCRETOS y :MATERIALES DE l/RUArAN MICHOACÁN 

FECHA INICIO - TERM.: 12 de agosto de lUU4 AL: 9 de nlJ,'I.'mbn de lU04 

~"ju(nl1i.~_{_·!O.'~ ,UF ::."jn.r,.~. L~TF:;~(ft':1.-;·.P:.A.RlA 

HOlA No. 1 DE:} __ o • 

pRECIO DEL PRESllPllESTO DE LAS ESTIMACIONES EJECUTADO DIF8RENClAS 
UNITARIO CANTIDAD IMPORTE 

~S.27 6~.00 

$39.32 ~2.60 

~S5.42 36.00 

$288.44 12.00 

$326.97 24.00 

$49.14 42.66 

$199.55 19.20 

REVISO 

ARO. OCTAVlO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

~401.2S 

$1,675.03 

~3,075.12 

$3,451.28 

$7,847.28 

$2,096,31 

$3.831.36 

CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD 

000.00 $64.00 64.00 

000.00 $42,60 42.60 

000.00 $3B_00 36.00 

000.00 512.00 12.(10 

DDD.OO $24.00 24.Do 

000.00 $:42.66 42,68 

000.00 519.20 19.20 

VO.SO. 

JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

IMPORTE CANTlD_<'!.D IMPORTE 

$~01 ,28 D,OO 

$1,675.0:~ 0,00 

33,075.12 tl.OO 

$3,461.28 0.00 

57,847.28 0.00 

$2,096.31 D.OO 

53,831.36 el.Oo 

AUTORIZCI 

ING. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOciAL 

$000 

$0.00 

$0,00 

$0,00 

$0.00 

$0.00 

$0,00 
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lHUNICIPI\... A!, llRUAPAN MICIlOACAN 
DIRECC'ION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 

LICITACION No. HAlIM/DOP/J!ID/UU2IU4 

CONn"t¡(:r;¡,,;~ DEL P-.REf\ M'f,í!!'l!t:T!=!:;¡-iVi. C;¡~!LLí\, CAFt:TEmA., BOUEi?!\ fll\NOS PUBUCo'S, f!lGD!JLüS 

NQi\mRE DE L\ ODRA: 
01': Gil,\fFTM" M::CEst\iH. f'WHEoN I'n!Jt-llclP!,l ~JM~t-'!NE~ DE LA rAZ~. 

l1UICACIÓN: No, DE CONTRATO: UAlli\-l/llOPIBI1}/{)I)2/04 .rll.,\.~~. 09 d~ Scptl~mbl'l' d~ 2U04 
LOC'AUf)AD: 
, 

1,'.:1::1 'J.l'/,,)lil',tt't~KlrAL :' !I~.Bltli':.G'inKLLL-~.z,:~ 
J/ !.li(.lI_'.,1.'~., 

~RTNICfl>1O : n~..l :!-~t~~h.J}llrm.;:':1..~,;,_\JL 

CLAVE 

1A9 

lAl0 

fAl1 

IA12 

lA13 

ONCEPT 

de tablcor! de cemento de 10:d4x2.B~m Mortero cemento. arena 1:5 

]Dala de desphmte y de cerramiento de I;on~relo f~"'150kglcm2" vars de 3/8" 

Es!. de 1/4"@.2Scm. Hasta 3er nivel. Se~~ión de 15x20~m. cimbra a 2 caras 

de conGfeto armado. 4 vars de 1/2" Est. de 1/4" @25~m. 

3er nivel. Sección de ISx20cm, cimbra a 2 caras 

jcaStillos de Cl)n~eto fc=150kg/cm2" vars de 3/8" Es!. de 1/4'@20t:m. Hasta 

de conerelo armado de 15x25cm, 4 Vars de 1/2". Est de 114" 
a 200m. Concreto fC"'200kg'lcm' 

1 AH r losa madza de concrelo armado de 10crn de espesor. Valilla de 3/8" y 

concreto de fC"'200kglcm2 

EL.\,BORD 

ESTEBAN ESPINOSA RODRUIGUEZ 

CONSTRUCRETDS y MATERJ..lJ.ES DE UPN 

lM1'ORTEDELCONTRATO: $2.589.nO.85 
CONS'IRUCRETOS y M.ATERIALES DE URUAPAN I\UCnOACÁN 
FECHA INICIO. TERM.: 12 de ngll.dlJ d~ 1UII4 
;)1 fS:T.tr,'U . .'~.:t~)i,-; ,¡¡,lE UnF.~ 

REVISO 

ARQ, O(;T AVIO HERNi'lNDEZ 

SUPERVISOR DE OBR.ó, 

VOHO. 

JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

AL: 9 d~ nlJ\'irn¡br~ ¡)~ ::wr: 14 

.. 1 DE 

AUTORIZD 

ING. AlEJ,ó,NDRO RANGEL PEREZ 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCI • .lJ. 





, ·',11'; 

LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATNA. CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECIIA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

. 5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.7.- ESTIMACIÓN NO. 4 

FACTURA ESTIMACIÓN 4 

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN 4 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DE LA ESTIMACIÓN 4 

PROCEDIMIENTO EJECUTNO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA I'ÚBLICA 
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GRUPO 
'- .JNSTRUCRETOS 

..... V 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES [' 
DE URUAPAN, S. A. DE C. V. 

CMU-B6D311 F65 R. F. c. 
BLVD INDUSTRIAL N° 2554 TELS. (452) 528-13-30 
ESQ. LIBRAMIENTO ORIENTE 526-21-29 
COL. LA PRESA FAX (452) 528-20-.76 
60130 URUAPAN. MICH. LADA' SIN COSTO 01-800-711-9393 

E N D I D O A ·c: 

URUAPAN •. MICH,; •. k~· 

23-dic-04 

CONDICIONES DE PAGO: 

NOMBRE MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 

DIRECCION .v rHIAPAS NO 514 COL. RAMON FARrAS 
CDN CARGO"" '. 

'CIUDAD URUAFAN,MICHOACAN 

R. F. C. MUM 850101 SP6 TEl. 
FACT-13567-A 

I DESCRIPCIO'N . " 
. P. UNITARIO C- IMPORTE 

POR 
1 

DE PAGO DE LA 4a ESTIMACION y FINIQUITO DE OBRA EJECUTADA "LA OBRA DE COI ISTRUCCION DEL AREA 

ADMINIST ~IIVA, CAPILLA, I 
" MUUU~~~ ~~;:~2 DE AGDST~;~ "p, "p", ) DE OBRA ""O I ",nu I 

: 
1+"5% IN A $ ".01> '" 
TOTALES"",~, 1, $ 1" ili1) O. 

~""T~' y MArtFIALES "'~o I ' 
ucu 

""~ 
. _" C.V. I $ 274.03 I I 

I ~------ (-)0.5% INSP. YVERIF. I $ 274.03 

REVISO. "~~:~CF liQUIDO 

""'" ,m~np 

. " " .. ,non P,"C.F' PFRF7 . 

I '08RAS / \ 

/ ~-;-' 

,./ ~¡'REFIiCv'~CION I'¡D~UTOOllADADE ESTE COM~¡¡05AA1E CONSrnu~.E UN DELITO EN LOS ':.' SUB-TOTAL $33.122.26 
. ,Xc TERMINe: r,: :.':'~ DISPOSICIONES FISCALES MANUEl ~VILES VERA R F,e AVIM.J!l'JMSLD~" S cE 

<<1 oAR ,4 FEBRERC .,¡' : " _ TEl..ir.o.x 1452) 524_55· 11, COL. LA TAM~¡;UA. C,P, IiOO9D, URUAPAtI. MICHOACAN 
~. e" 

••••• 
1. V. 

~ 
;,. ... FECHA lE ~l'::)AJZACION DEL IW'RESOR EN LAP~GIN:o 01: INTeRNET DH S~T' MARZO o DEL A. 

; . I-~ 
2UD2 FEC¡'¡~ es IMFRESION. NOVIEMBRE 15 OEl2lK" VIGENTE A:-NOVIEMBRl'. 14 DEl ~OOEi, S~ 

I ___ T O A L ;¡ II.IPRIMIE;:";'~ !lE; 1~501 Al. l~OODSERIE'A-NUMERQ ':': ~PROB~CION DE. 51Sno.lADE CONTROL T 
~ 

Di: II.IPRE~r:'~fS ~U¡ORIZADOS 5a222~ ii ' 

Id 
, 

" ¡ 
~ l' IMPORTE TOTAL CON LETRA . 

~ 1I 

'U 
'PR~OS rON 6(1/100 1-1.:\". 

¡~,. 

, n~un"n 

~ " .'-- "._--"'-_.--.". 

Debo y PagO/e incondicionalmente a la orden de CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPA!" S, ."'. DE C. V., en 

eslo Ciudad de Uruapan, Mich., el dio, ___ de, _______________ de 20 , lO canlidad de 

S. $ 38.1)911.611 SON TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA PESOS CON 60/100 M.N. 

M h!.) impo'te de Jo mercan cío recibida o mi entero saiisfacción. Este pagaré esia tegido por !o Ley Generoi 

d~ :huio::: r:='lperociones de Crédito en su Artículo 173 porte final y Articulos correlativos por ~o S8i pogote 

:~:::'·ici!iocc.: causaró iniereses morolcr'ios O', D,t. mensual de no ser cubierto e su v0ncimientc. 

~ .: ~TO ___ ._. 
0812 
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ESTlMACION No. _ 4~ 

! 

MlJNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 
DIRECCJON DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 

LICITftCJON No. HAl 

NOMBRE DE LA OBRA: COIUlt(UcdmdelaseaadrnlnlatrailYa, apllla, cafeterla,bodell" bnftll~ PQbllros, modulo8 de eavew, 1lC«'8D Id plll1feonmunidplll. 11__ N • 
"Jardbte! de la p""," "" .... CO ST .• 

CONSTRUCRETOS y I'tfATERIALES DE URUAPAN S.A DE C.V. 

:L" REG. FED. C.: ( 

OCALIDAD: URUAPAN MUNICIPIO:URUAPAN LM.S.S.: D13514288104 

liNo. DE CONTRATO: RAUM/DOPfBIDfOOilo4 FECHA: 2711Of04 REGlSTRO DE O.P. YSCOP opas 

íIESTIMACION: 4a Estimaclo" D. Obra Y Finiquito d. Catalogo ~ ~ ~ IlpERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2004 

FECHAS ~ l. 
I ESTA ESTIMAC. SALOO 

1 ---
o INICIC 

AVANCEFISICO 

:FO~01001 ANTBRJOR 1" ~Acm~_~1 A~ 011 

CLAVE CONCEPTO P.U. IMPORTE 
CANT. F. CATALOG. 

lo,u,. l.351 4500 1 _
4963

1 00°1 
/.9 .• ,1/ 16.491 818.40 I 

0"'" ¡------
¡CF.CAT. 

49.631 1.,,1 1.,,1 742.051 T 1 1 1 ,",AL /" 

~ 
JQUI! 

) ,/ l'AD.1 

,.""'" 360.00 I '.341 360.00 I 393.021 0.0<1- ¡/ 393.0OJ...::. ~~ 3,19~ 

O"'" 
1'·'D.2 ::11 de Referencia / 1m2 

c.r.C/\T. 33.02 • 
TOTAL 393.02 '.34 ,·,,1 2,926.80 

"/ 
~ 

/ 

,/ 

1'·'D.3 
IMBteri~i- ~ 

en material tipo "8" para Recibir bru;~ ru<Jrliulica incluye: ntiro de IVIAJE 
de m~quin4 .,."-

"""'. 
=0 

18.00 12.40 

4.93 

18.00~ 22.91-1- 0,°4 ~2.9~/ 377.44 S,6S4,0~1 ¡/ 
/ 

= ce> 
~ ..... 

ELABORO 

CQNSTRUCRETOS y l'IfATERIALES 

DE URUAPAN S.A. DE C.V. 

¡----- -
C.F.CAT. 

~I 22.93 1 12.401 
REVISO 

ARQ. OCI'AVIO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

12.40 I 6,794.64 

VO,DO. AUTOruZO 

!NO. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

.JEFE ADMINISTRATIVO Y TECmco DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 



ESfIl\1AClON No. _4_ 

CLAVE CONCEPTO 

114.AD,4 ElEilioración do bllM' hidráulica de 15 cm. De espe:ior CQn unELpropmdón 80% 

CANT, Pl!.E.'I(ll"tlESTO 

UNIDADICANT.EXttDENrE 

CANI.F.CATALOG. 

m2 C'''''' 360.00 

il IbEL'Lastre y 20 %cementantll con UDEL com-Pacfl1ción de 90% pmctcrr incluye: renta 
, De maquinaria y ligua. ",'" 

c.uc. 33.02 

C$.CAT. 

f¡4,AD.5 
! 

toTAL 

na lc.p!W'. 

,:?\ IC"'"' 
Colocación de piso d~ adoquín dll conCreto helWgOnal de 27X24Xltf 'cr;;.C,F.cAT. 

11 IroTAL 

re-Sistencla dll flc-= 250 kg/cm2 c.EXC 

393.02 

360.00 

360.00 

90.00 

58.34 

CANTIDAD DE OBRA 
% FlSICl 
ASIGNADO SEG. PRESUP. ACUM. TOTAL ACUM. ANreR. 

17.69 360.00 393.02 0.00 

17.69 17.69 9,694.80 

113.84 360.00 381.47 0.00 

113.84 113.84 62,391.60 

13.63 90.00 148.34 0.00 1II"D'6 El"""""'''' '" ",""'ci'n de 15"'0 =A b_ d, ~cr"" hi<hi,lioo OO,"M MI !""''''' 
toTAL 148.34 I 13.63 I 13.63 I 7,469.10 

ESTA ESTlrMC. 
/ 

? 393.02 ~ 

./ T ./ 
/381.47 

./ 
""/148,34¡; 

P.U. IMPORTE 

26.93 10,583.92 

173.31 66,112.57 

82.99 12,310.74 

1

, CF,""', 

114ADTT'ru'b~ d,loh""'orl, I PRUEBAI~:: 1.00 I 9.89 1 1.00 r 1.00 1 0.001' ~ 1.00T7 5423.001 5,423.00 I 
I C.Y.CAT. 

\ TOTAL 1.0D 9,89 9.89 5,423.00 ,.,¡ -'1 

I 13 MODULOS (303 GAVETAS) /Í' 
13A5 Tubo de P.Y.c. para VeotiJaciOll mI c.FRE!I. 1,000.00 62.31 1,000.00 1,000.00' 626.22 f" Á'73.78 / 34.151 12,764,591 

I = 
i C,F.CAT. 

i roTAL 

1I DEDUCTIVAS 
I 
I 
111.?f Pintura vinflioa Berelinte sobre IIpllltllldo de mezcla en muros. Inoluye: 

preparación de la base. !.!plicaoión 4 2 mamm-. 
M2 1"""'" 

1,000.00 62.31 

39.93 

62,31 34,150.00 

1,070.72 1,070.72 0.00 ~nl/ 20.44 ((21,88~.52) 
~:..::;:.:;¡ 

/ 

/ 

/ 

/~ 

/ 

y' 
f 

'"",C 

CJ.I.CAT. 

'roTAL 

M2 1"""", 

lO70.72 

1.070.72 39.93 

16.00 

39.93 

390.54 

21~ 
390.54 

// 
J/' 390.54 

/'~=----" /" 

IIi-P.2 

2.P.l 

= (JO 

>
A. 

Pintura vinllica en plafón 
K , 

. ~2 

= 
c.F.CAT. 

IroTAL 

390,54 

300.54 16.00 

8.88 

O.DO 

16,00 8,77l.S3 

238.10 238.10 0.00 238.10 

22.46 

20.44 

(8,771.53) 
~~ 

~ 
( (4,866,76) 

/// 



! 
:l2.P.2 

tl
2H4 

l' 
I 
,.2.A.33 

I 

Pint:ura vinnicEl en plafón 

Surninim:u y colocación &. canal. de Lso x:2.10m 

Piso de Loeeta intercenunic !lll'antada con pegaxulejo. ~ 31x3tClIl 

ENCAPILLA 

M2 1c.rRP. 

~= 

Cor.CAT. 

tOTAL 

PZA IC.FRES. 

~"'~ 
Co"'oCAT. 

TOTAL 

M2 ICoPRES. 

~"'~ 

79,81 

79.81 

3 

3.00 

C.T.en. 213.38 

3.27 

3.27 

3.66 

3.66 

66.84 

79.81 

3.27 

3.00 

3.66 

213.38 

79.81 

1,792.53 

3.110 

2~ 
213.38 

0.00 

0.00 

0.00 

ESTI1'\1ACION No._4_ 

~ 79.81 22.46 ~. 

_ 3.00 668.31 @ 
213.38 171.67 (§BY 

11 1 TOTAL 213.38 66-:84 -.-- - -66:84 ---]6,630.94 . ----.- - ----.- .-. ------ ,,----.., '" ' 

112.A.34 I Suministro Y colocaciÓll doroclo de lOx:3lan intercerarnio. Leche.dendoo[J!l M2 C.PRES. 3.81 58.39 58.39 0.00.' - 58.39 3M3 7 (2,086.27) ,Y 
1I cemento bllUlco. c.nc. 

IlfA17 

!11.A.20 

111.,.22 

I 

. '2.H.a 

1A.23 

ENCAPILLA 

Aplanado de nmzcla enplaffin con mortero cemenlo-llrCIlft 1:5. 

EN BAÑOS PUBLICaS 

Recubrimiento de I\Ztllejo eRmuros do 20!t30Cl1l Mentada con pegazul~joy 
lecluideado con cemento blanco 

EN BAÑOS PUBLICaS 

= o:. ...... 
<Jf 

Entortado en IlZIJWII. con mortero cemento-I!l'et\ll 1:' do Jcm de espesor. Irwluye: 
a.cam:o, elaboración, tendido y el~llción. HI!8la Jet: nivel 

StuninlBb:o y colocach'1Il de ventanas d= 0.80mX 2.4C1m de per.fil tubular 

Enladrillaoo euazotea., ladrilll! camún asmtado cou mortero cernenta-Eltetta 1:', 
8llabado fino. 

Co,".CAT. 

TOTAL 

M2 IC.P~ 

M2 

M2 

PZA 

M2 

~"'~ 

e.r.CAT. 

TOrAL 

~"" .. 
~= 

e.F.eAT. 

"',.,. 
c,PlUtlI. 

~"'~ 
C,"'.CAT. 

'rotAL 

:c,p.\U!:!l. 

~= 

e.F.oAT. 

""AL 
~'IW. 

ie.ae. 
, 

C.F.C\T. 

rOTAL 

58.39 

58.39 

4 

4.00 

51.79 

51.79 

4 

4.00 

3 

3.00 

4 

4.00 

3.81 

0.55 

0,55 

18.33 

18.13 

9.36 

9.36 

." 
8.JO 

0.90 

0.90 

3.81 

4,00 

0.55 

51.79 

18.33 

4.00 

,.. 
3.00 

8.30 

4.00 

0.90 

2,086.27 

4.00 

303.12 

51.79 

1O~ 
4.00 

,~ 

3.00 

4,"1.27 

4.00 

493.76 

0.00 ~.OO 

0.00 /' 51.79 

0,00 ./ 4.00 

0.00 3.00 

-
0.00 "....-- 4.00 

~ 

75.78 (~rV\ 

/~-,,;, x ( (10,044.67 193.95 
-:0 =~,,,:.,: 

1282.28 
d ,/ , . \ ,él 

{, (,,129.12)/V 

,---/ 

1'17.09 5§j)/ 
~. /< 123.44 {493,16i 
~, 



I 
! 1.A24 

i , 
I 

\ 2.A.10 

, 
i 
¡ 2A37 

I 

. / 2A" 

I , 
i2.A26 
I 

1 

I 3A10 

, 

i 

= O> 
>-

'" 

M3 

Relleno de l!mJDtIe en azotea. Incluye: suministro,. nivoladn, IlCEUTeO!I tendido Y 
apisonado, hasIa 3et' wvel 

M2 

rlIW' de concreto de 8cm de espesor. Concreto fo=100 kglcm2 

M2 

Recubrimi=al.o de !lZI11ejo en baños, de 20K30cttlllBentado ccnpegwIlejo y 
lechsdeado CQI1 cemento blanco 

M' 

Muro de tababicon de concrno de 14cm do espe8Of, mortero 1:1:6 

ADITIVAS 

M2 

Aplanado de mezcla. enmtlltl!l con mortero 1:1:6. 
(> \-

M2 

Fume de cMl:teto de 8cmdo espegor. Co!lcre1o fC"'lOO kglcm2 

ENGAVETAS 

MI 

Castillos do concreto armado. 4 VIII'!I de 3f8" E!!l de lf4'@25cm.HastaJer 
nivel. Sección do 15x20cm. CimbrSI 2 CI!l'8.!l 

MI 

CaWllos de conctno rc=ISokgfl:lD2 4 VEIllI do 3/S" EsL de lf4'@20cm.Hasta 
3cr nivel. Secclónde l':dScm, cimbra 112 CI!l'8.!I 

MI 

CoIUllUlllSde 15x25cm. 4111Ul1 SI&~diant. Est de 1/4" 1121Jcm. concreto 
fc=200kgfom' 

1 

0"""- 0.13 0.40 

0= 
~F.c.\T. 0.4 

torAL 0.40 0.13 0.13 

o ..... 6O.S3 3'2.66 

0"'. 
CoY,CAT. 352.66 

TOTAL 352.66 60.S] 60.53 

C.PRES. 7.7S 21.90 

.EXO 
C,Y,CAT • '1' 
"""- 21.00 7.75 7.7S 

0""". 7.13 25.42 

nEXO 

(',F.CAT. 25.42 

rorAL 25.42 7.13 7.13 ._. 4.850710803 38.44 

0= 39.44 

CFoCAT. 

"""- 38.44 4.85 4.85 

0""". 57.83920159 336.98 

0= 336.9B 

C.F.l!Al'. 

torAL 338.88 57.84 57.84 

c.PR!'l!!I. 88.00 21.63768001 88.00 

0= 

c.F.cAT. 

TOTAL 88.00 21.64 21.64 

"'''''' 76.00 1'.07058953 76.00 

nEXO 

CoY.CAl". 

tOtAL 76.00 15.07 1'.07 

ConES. 64.00 24.35910332 64.00 

0= 
C.F.CAT. 

ro,"- 64.00 24.36 24.36 

ESTIMAcrON No. _4_ 

~ 

0.40 0.00 /0.40 180.29 1(72.12 • .x" 
'-../ 

72.12 ~ 

3.52.66 0.00 -.¡ 352.66 94.07 \03,174.73 ) I L J{ 
f· /Ii. MI -~ '" Z :r-

33,174.73 

2UIO 0.00 - 21.90 193.95 <--14,247.51) D 
4,247.51 / ~ F\ 

2'.42 0.00 /_25.42 153.81 ... { (3,909.S,) iy . -----
~. 

3,909,85 

L 
38.44 0.00 tÍ 38.44 69.16 2,658.51 / 

2,658 .. 51 .~ 

336.98 0.00 ~ 336.98 94.07 ( 31,699.71 x 
( ,~/ 

31,699.71 

88.00 0.00 / 88.00 134.76 11,858.88 I 
y 

11,8'8.88 

76.00 0.00 / 76.00 1011.68 .8,2'9.68'1 ' 
v 

8,2'9.68 

50.86 0.00 /50.86 . 208.60 10,609.40 
/ 

13,350.40 



, 
, 

e-ó." 
C"::J 

~.-..... 
-J: 

Columl1as de 21x25crn. 6 v¡m 5i8"d¡'un, Es!. de 114" R 20crn. c<m"l"eto 
r,,=200kglcnl~ 

DEDUCIIV AS DE ESTlI\lACION No. 1 

C;Jg(i[l~ de concreto rumado. 4 vars de 3/8" Est de 1/4"@25cm. Hasta Jer 
lJivel. Sección de 1~X20cm, cimbra a 2 cataJ 

CiLo;tilloo de concreto fC"""150kglcm2 4 vnro de 3f8" Eot de 1/4"@20cm. Hasta 
3trr nivel. Sección de lS:d5cm, cimbra a 2 CIll1!S 

Colurnmu de 15x25cm. <1 l'an; 5i8"dlllln, Est de 114" a 20LTIl. concreto 
fc'"200kglcm' 

Colurnna~ de 21X25c01. 6 Vlltll 5/8"diam, Est de 114" a 20cm. concreto 
fC"'200kglt1ll' 

- -

ELABORO 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 

DE URUAPAN S.A. DE c.v. 

ML 

ML 

ML 

ML 

ML 

erRES. 64.00 34.54181573 

C.F.XC. 

C.RcAr. 

mTAL 64.00 34.54 

C.I'RES. B8.00 7.212560002 

C.F-XC. 

C.F.CAT. 

TOTAL 8S.00 7.21 

C.I'RES. 76.00 5.023992076 

0.= 
C.F.CAT. 

TOTAL 76.00 5.02 

C.l'REs. 64.00 8,119311859 

C.EXC. 

C.F.CAT. 

TOTAL 64.00 8.12 

C.l'RES. 64.00 11.51393858 

0.= 
CF.CAT. 

roTAL 64.00 11.51 

REVISO 

ARQ. OCfAVIO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

--

64.00 65.50 0.00 

34.~4 18,931.20 

88.00 88.00 0.00 

7.21 3,952.96 

76,00 76.00 0.00 

5.02 2,753,48 

64.00 50.86 0,00 

8.12 4,449.92 

64.00 65.50 0.00 

11.51 6,310.40 
----

VO.BO. 

.JEFE ADJ\tINISTRATlVQ y TOCNICO 

-' 

",/ 65.50 

/ 
v' 88.00 

/ 

¡/...,.. 76,00 

/' 
(¿ 50,86 

.v-:::: 65.50 

293.80 

44.92 

36.23 

69.53 

98.60 

SUBTOTAL 
[VA 
TOTAL 

AUToruzo 

., 

• 

e 

. 

ING. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

ESTIMACIONNo_4_ 

19,374.90 

/~-

( (3,9l2.96)1! 

'----,-

....~ 

((2,753.48) ) 
~-' 

(~~~ 
\(3,536.30) ) 

~ -~-

{ (6,4;8.30) ~ 
-~-

$47,657.93 

57,148.69 

S54,80G.Gl 

;/ 

~. 

x 
x .... 

./ 
)\, 



ADOQUINADO 

0818 
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GUARNICION 



PRUEBAS DE BASE 

0820 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.8.- ESTIMACIÓN EXTRAORDINARIA NO. 2 

FACTURA ESTIMACIÓN EXTRAORDINARIA 2 

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN EXTRAORDINARIA 2 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DE LA EST. EXT. 2 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



-------------------------- --



MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 

A V. CHIAPAS NO 5]4 COL. RAMON FARrAS 
URUAPAN, MICHOACAN 

MUM 85010] SP6 

23-dic-04 

FACT-13565-A 

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 2a ESTIMACION y FINIQUITo DE OBRA EJECUTADA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE COI~STRUCCIDN DEL AREA 
ADMINISTRATIVA, CAPILLA, CAFEfERIA, BODEGA. BAÑOS PUBLlCOS, MODULOS DE GAVETAS, ACCESO AL PANTEoN MUNICIPAL, • JARDINES DE LA PAZ', MUNICIPIO DE 
URUAPAN, SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA ND.HAUMIDOPIBID1002/D4 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2004 

RECillI: 

CONSTIUJCRETOS y MATERIALES 

DE URlTAP.AN S.A DE C.V. 

AUTORIW 

.ThJG. ALEJANDRO RANGELPEREZ 

DIRECToR DE OBRAS PUBLICAS 

ARQ.OCTAVIOHERNANDEZ 
SUPERVISOR DE OBRA 

COSTO: 

TOTAL ESTIMACION' 

·30% AMORTIZACION DE ANTICIPO 

TOTAL DEVENGADO 

-.DEDUCCIONES 

H 0.5% INSP. YVERIF. 

TOTAL DEDUCCIONES: 

ALCANCE UQUIDO: 

REVISO; 

$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

50,039,69 
57,545,64 

57,545,64 

287,73 

287,73 

57,257,9] 

$49,789,49 

$7,468,42 

$57,257,9] 

SON CINCUENTA Y SIETE AllL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 9111UO .M.N. 

$ 57,157.91 
SON CINCUENTA Y SIETE l\fiL DOSCIENTOS CINCUEI\'TA y SIETE PESOS CON 91111111 MN. 

0821 





MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 
DlRECCION DE OBR.\S PUBLICAS MUNICIPAL 

LIClTAC'lON Nu.IL\.UMIDOP/BID/OO2/04 

~'--

NOMBRE DE LA ORRA: Cllmtrucclon ti'" "I"I'a lllhnlnlstl1lflvn. ""pllla, c"h'h·I'¡;!,hodtg~. hruius publicM, nl!lilulns II~ g:Jvvt.as, :teces", 01 pllntclIlIlJlUJddpnl, ",f"nllllcs 
ClA. CONST.: 

Ile 1:1 l'al" 

UBICACIÓN: l'."i'nr·:ON Jl.U!NICI'AL" JARDlNE.~ DE LA I'AZ." ¡=-- -
WCALIDAU: URUAl'AN IHUNICII'tO: URUAl'AN 
N". DE CONTRATO: - ¡:iAt'j\I.If)OI·mJ])mHl!n~ FEOtA: I uu.~m~ 

~ESTlMACION : ~( DDS) OBRA [XH1AORDlim<!.4 y '!iiiQUn U 

A YANCE FINANCIERO: 

IMI'ORTE DEL CONTR¡\TO~ 52,SII!).71Il.II$ 

IMl'ORTEAMI'LlACION (CONVENIO): 

If1.U'ORTE TOTAL: S 

IMI'ORTEANTICII'O~ $776,916.25 

CLAVE CONCEI'TO 

ARKAAOMINISTRATIVA 

E1nh"'lldoll !le h"~e !;on n¡¡¡klial de han!:;o c~m~lllru"e cmnpRctRdo ~Nl pison !l~ 
man(1, ]{1~1llS 11e e.~p~SOI 

BRII1}lIelfllle tl'lI~rd{) ~imj>l~ de !Ocma de ~~I'e~Dt", C{)1lCre!<:o hedlO~!1 t,hm F'C~15\1 

kg C1I12, flg¡~g"do l1l¡¡:cimo 3 4', 1l~llblldo es!."ObillRdo, lewIúmi~n!" Ill~Ill 

!3Il!In tle l:OdnR ~"lll1l1IH> ll~ Illbiqn~ 1 ,1clll~ e~p'-'~QI" jUl1leRdo Cl'!\ mm1el'¡' u~m~nlo 
1:5. illdn)"e nprumd!, lino ~nlUuhllS '<11"IIS, losR tI~ COll~leto Rll1llldo con YRl #3@'Ii:lcm~ y 
cRslillos de 15:x2UcUls I! ~(lcm~ de alllml 

= O> 

"" "-' 

SIUllillisbo e imllÚlldrm de nÚlIguílmio en baJíos 

ELABORO 

CONSlIWCRETOS y lHATERL\LES 

DE.l1RtlAI'AN S.A. DI1.C.\'. 

CONS-1RlJCRETOS y MIíTERt<\I,.I.;S 1lI~ lItWAl'AN S,A DE C,V • . _--------_. 
REO, FEO. C.: CMIHt6lJ.HI-F6:; 

I.M.S.S.: D U!'142sru.O", 

REGISTRO DE O.)', Y SCOI' OJ'12lJ GEMiSCOPIPCI04;lI54 

IlpERIODO- 01 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2004 ! 
ESTIMACIONES FECIU.8 

ACUMULADO ANTERIOR ESTA ESTlMAC. SALDO CONTRATO REt:AI.ENrJARI7~· I'RORROGA 

':;O,OJ9.69 U 5Il,1iJ9.r.9 INICIO 12 (l~:;U(H 

lERMINO 11!! J I 10{bl 

AVANCE FISICIO HASTA ESTA ESTlMACION 

l'ROGRA~MPO ANTERIOR REALACUM, ATRASO 

1l1ll 11m 

[".ÁNr.I'RE~Ul'U1t..no CANTIDAD DE oBRA 

UNlPAD {'MU. /ilxcr,nENTF, 
., ¡r¡61Co 

1'. ll. IMPORTE 
,\~IGNAnO SEG. I'RE8U1'. ACl1l\1. TOTA.L ACUM. ANTER. F-~TA ESTlMAC. 

e.INT. F. CATALOG. 

M2 CJ'R,g!¡. - ~ ':ó: ·'·h' \;, 77 90 " (in ::,75440 

C.I:..'l:C. 

C,F.CH. 

TOTAL i7.90 4.79 4.79 2,75440 

\112 CJ·RES. ,~ e'" j" P '.'f, 77.90 '""';; ---",- "" !I~¡jO Og 

CJ!'..'l:C. 

C.I;-.CIT. 

rOUL i7.!lO n.n 17.13 9,1-:611.UI-: 

p~ C.I'RE~, j n'; }\'!1 ¡I" 1.00 li;1", ] <,--. 5,1:116.67 

~~ 
C,F.c..u. 

TOT.\L 1.00 10.11 lll. ¡¡ 5,1'116.67 

p~ t'.I'RE~. ., ;'~\I: >.! ¡, 3.0ll "','" , ___ ~ f:¡,I,I:;.~ 

C.E:\:C'. 

C.F.CU· 

rOrAL 3.011 14.16 14.16 1-:,141-:.33 

REVISO VO.80. AUTORIZO 

ARQ. OCTAVIO JIERNANDEZ 

SUI'ERVISOR DE OBRA ,JEFE ADMJmSTRATIVO y TECNICO 

ING. ALE..TANDRO RANGEL l'EREZ 

IHRECTOR DE OBIV\S l'UULlCAS 



CL.WE CONCEPTO 

hfo!dmi!'¡~ t;D[\ur~ID 25~-tlls d~ !11ldu~ i¡m!llye: matellrueg y mrum ¡le .. huI 

= 00 
N 
= 

ELABORO 

CONSTRUCRETOS y J'l.lA TEIUALES 

DE URI.'AI'AN $.1\. DE C.V. 

-'-~ 

=.l'RE.~l'1'UE~rO 

UNIDAD 1CANT, E.\>cEDENTE 

C'..I.NI. F. C\.TALOO. 
ACUM. TOTAL I ACUM. ANTER. I ESTA ESn!V[AC. I 

_____ -,_¿C~.A~N~T~I~D~A~D~D~E~O~B~R~AC-~-----~ 
.~ m;¡('o~ I 
.\SIGl'ano SEG. "RESUI'. 

P. U. IMPORTE 

ML ¡C.1'RES. ,.1:' -l:;!~ I ,\\1;" 

C.EJ:C. 

e.tr.CAT. 

TOrAL 66.42 I 40.77 I 

REVISO 

ARQ. OCTAYIO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

'··H_~ I 66,42 I :)(l''I 

4U.77 ¡----23,460.21 

vO.no. 

JEFEADl\fINISlRATIYO y TECNICO 

',":; r: 

SUJ\.lA 
IVA 
TOTAL 

AUTORlZO 

lNG. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

DIRECTOR DE OBRAS I'UBLlCAS 

23,46tl.21 

$511,039.69 

.n,~tl¡;:.9'!; 

$¡;7,¡;.fi'.6.f 



NCll\IBRE DE Cl"'NCTRUCClQN DEL AREA AD"'lINISTRATIVA, CAPILLA, CAFETERIA, 
,A OBRA BODEGA, BAÑOS PUBL1CC\~, MODULOS DE GAYET AS, ACCESO,\L 

PANTEON MUNICIP .. \L 'JARDINES DE U. PAZ". 

CONí;TRUCCKl'N DH PAVIMENTO HIDRAULICO P,,"'25tl kg cm' 

LOCALIDAD URUAPAN MtJNICIPtO- URUAPAN 

MUNICIPIO DE UR .'AN MICHOACAN 
llIRECCION DE OBRAS PVBLICAS ~HlNIC[PAL 

LICITACION No. HAl1MIDOP/BIIJ/002104 

No, DE CONTRATO' DDR ZS {lOI-OJ FECHA 23 DE l\IAYü DEL :2l103 

el/\. CONST.: CON8TRUCRETOS y I\IATER¡'\LBS DE VRUArAN S_A DE e \' 

REG. FEO, C,: CMU-~6m J 1-1'65 U'¡.8,S.: 

REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS NO. OP U03 

D051421:<1:I1U 

11' .".. '·n.' .,,, " ,."" " ., "" ... ,,,... •. , .. ' ll------;';,~;;.,-,--. DE 

, '\_it\ ,-o .," .-,1 ,:T " .. 

CLAYE 

~:)) 

e,.,. 
t-,..1 
~::~, 

CONCEPTO 

I TRAZO Y NI\'ELAC'ION DEL TERRENO !NC'LurE PERFIL TOP 

J CDR1B CON MAQUINA EN MATERI,\L TIPO ¡¡ EN CAJA r .. \R.A 

} CQNFORl\i,\C'ION y CC'I\!PAC'T AC'ION DE TERRENO NATURAL 

·1 CARGA Y ACARREO EN C'AMION DE MATERlAL PRODUCTO DE 

CORTE AL PRiMER Khl 

5 A('ARREO EN CAhlloN DE hlATERlAL PRODUCTO DEL 

CORTE KhIS SUBSECUENTES 

6 BASE HlDRAULlCA CON hHTERlAL PETREO 1 1 Z" COl,trAcTADO 

DE 15CMS DE ESPESOR AL 95% DE su PVh!S 

-; PAV!NENTO DE CONCRETO RESISTENCIA NQRJ\HL "ACIADO 

r:ARRETILLA Y BOTES FC=Z5U h.G C'1\12 AGREGADO MAX!Mo 

¡,¡ GUARNICION DE CONCRETO RESISTENCL\ NoRI\L'l.L YACI;\OO 

ELABORQ 

CONSTRUCRETOS y M.'l.TERlALES 

DE URUAPAN S.A. DE C.V 

lJNIDAD 

ML 

M3 

'" 
1113 

>13 

>13 

1\12 

h-iL 

ESTIMAC. No 1 

52L¡,¡5 

156.56 

52U5 

156.56 

15(,.56 

7KZt' 

44UO 

141.60 

REVISO 

!NCl. ENRlQUE GONZ,\LES 

SUPERVISOR DE OBRA 

ESTl"'lAC. ND:! 

CANTIDAD DE OBRA 

ESTlMAC. No 3 ESTIMAC'. NQ 4 ESTIMAC. No 5 

1'0.90 

ING. MARTrN Hl1ERT /\ 

JEFE ADMINISTR.J\ TIVQ y TBCNICO 

TOTAL CANTIDAD 
ESTlMAD.A 

52! t<lS 

15656 

5ZJ.t<l5 

156.56 

15r, 5(, 

7KZt<l 

H;.30 

AUTORlZO 

ING. FlDEL ,'AI.ERIO r<OTELO 

DIRECTOR DE DESARROLLo RURAL 



------------------------------ ---- -------

lHlTNICIPIO DE Uh. .. ¡APAN MICIlOACAN 
l>IRECCION DE OBRAS PUBliCAS MUNICIPAL 

UCITACION Nu. HAUM/DOF/BID/002{t)4 

CONCTRUCC¡ON DEL AREt, i;.!)f;R!fliBl Rf!,T!Vlt CAÍ'!llA, Gp..FErEm.~, flODEGA, B'p.~'10S PUBUCOB, M"m.'llws 

NOMBRE DE LA ODRAl DE GIlVETflS, M:cE3QJ\L PAN fEm1 MUNrClpr,l "JI\RDiW::."S DE lf; PAZ", 

}BlCACIÓN: 

.oCAUDAD: 

!,'/;rim_~!!."!.JyJ![NKl!d!..!. "·;Aill!.!l'!l~1L!:?~iJ-,J-J~Xl," 

!,]U:"1J~\l'L· 

NIl. UE CONlRATO: IJAUl\1I1JOr/JUDlOl)1-104 
11\U'ORTE DEL CONTRATO: $2,589,720.85 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAI'AN MICllOACÁN 

JU~WS, n!J (le Sfl,lI~mbn .I~ ZIJ04 

E~-1~~J.:ALi_[lJJ~~.uQ,~l~,~N .... FECllA INICIO - TERM.: 12 d~ ligo!>!!) II~ 211U", AL: !I JI" nDvl~ml)n 11~ 200., 

. .,-" ., 
r .~ 
,7"~' 

lA10 

1.A.11 

1.A.12 

1A13 

1.A.14 

~ 
O 

Morl~ro c!mento- aren!! 

d~ rl~sp!an!B y d! cerramiento d~ concreto fc"150kglcm2 4W1S de 3/B" 

de concreto !limado. 4 vars de 1/2" Est. de 11~" @25cm. 

Q! conerato ft"150kgfmJZ 4 v!lrs d~ 3fB" Es!.. ds 1/4"@20crn.Ha.!a 

~ d~ concreto almado d! 15~25ml. 4 Vars!h 112", Es!. de 1/4" 

a ZOtm. Concreto rc"200kg/cm' 

Losa madza d~ COt1ct!to almado d! 10cm de espesor. Varilla d~ 3/8" '1 

conmto d~ fc=ZOOkgfcrn2 

ELABORO 

ESTEBAN ESPINOSA RODRUIGUEZ 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE UPN 

UNIDAD 

ML 

ML 

ML 

ML 

M2 

tl~ f,H'ILl'!A('HJN Uf. OB.rzr~ 

PRECIO 

ARa. OCTAVlo HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

VO.80. 

JEFE ADMINISTRATiVO Y TECNICO 

DE 

AUTORIZO 

ING. ALEJANDRO RANGEL PERE'Z 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 



= "'" "" "" 

MUNICIPIO DE URUAPAN MICROACAN 
DlRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 

LlCITACION No. IlAI1MIDOrIBID/002/04 
co¡.¡cmtJCl:l~;i'i D;oL ARtA N:ROIlm:!"RAT:'!':\, ~'iWIU.\ C.~,FnERfI\ EWDEG!'" EV,J!DSI'OGUCQS, MODULOS 

NOMBRE D¡¡; LA OBRA: [l¡; Gii"i!(,J;,". !'C!-;n[1;~.\. PM11Etir/ r,\!mlCIP{ll ".rl',P'Q!t~E'3!:1E U. Pr'\?"_ NIl. HE CONtRATO: IlA1..1/\--'IIDOP/BJ.J)/Im1/U4 ,Jueves, O? Ji. S.lltI.mbn lit 2004 
lJmCACIÓN: i'c:JiffP>;.,.1\:p,=r'KW;\t :'-!J!~PJm:;;-¡"D:!.:-:'.i_,;~):.!1Z_': 
IUJCALIDAD: Ll_.:U,l.~;\:~ .. 
MllNICII'lO : ¡ ;;J.1J~.l.'/,·ti .~!M~I~t.'.'.\.!:"'~'':i-" 

FECHA n:.'--n" 

CLAVE 

1 
1., 

IAI. 

lA2. 

1.A.3 

lA4 

IA5 

lAS 

lA7 

Juevn, V_ .•• ~ ..... ~mbre II~ 2004 J, 09 (I~ s~"n :I~ 2004 

CONCEPTO 

aMos HOMBRES y MUJERES 

Al8AÑILERIA 

TraZD yNiv~laci6n 

EK~6vadlÍn ~n c~pas ~~clJa 9 manD Indllye: !raspal!o a 2m I 

yafine de su~!o y taJud~s. de O a 2m de profundidad Mat~riB¡ Tipo 1 

Plantilla de c-Dm:¡-~lD hecho en obra.lnr:llly!: acathlrD~, ~Iaboracion d! 

tDn~r!lD, r~ndidD y apisonado. De Bcm da Espesor. 

Cim~n!¡¡ciDn corrida de O.7Om d~ anch~, Var. 3/8" 8 20cm y a 25cm. 

Concreto fC"200kglcrn'. 

Cimentación collida d! 1.0Om da ancho, amlado: varo 3/1.1" a 20rrn 

ya 2Senl. ConCI'eto rc=200kglcm' 

Rellano d~ ~epas CDn ma!~ri~1 pmdu¡:\o de e~cavadon en "apas da 

2DEm ~on plson d~ mano. 

R~neM da c~pas con m~t!rifll limpio d~ ban¡;o 

ELABORO 

ESTEBAN ESPINOSA RODRVIGUEZ 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE UPN 

UNIDAD 

M1 

M3 

M1 

ML 

ML 

M3 

M3 

IMPORTE DEL CONTRATOr $2,589,720.B5 

CONSTRUCRETOS y I\-lATERItl.LES DE lIRUAl'AN !\-IICHOACAN 

FECHA INICIO - TERM.: 11111' !lg!)~I!) tI!. 2004 AL: 9 dI' nI)\'l~mhr~ ¡J~ 2004 
:;,¡ Un- 1.::-.\ i!,t:¡~}:,; nl;, ' •. WW,,', L:';l E,.\.~,':¡:'F¡:' .~;.E.~.; 

HOJA No. 1 HOJA No. 1 DE: 1 DE: 1 
PRECIO DEL PRESUPtJESTO DE LAS ESIl1\1ACIONES EJECUTADO DIFERENCIAS 

UNITARIO CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD ll\-fPORTE CANTIDAD ThIPORTE CANTIDAD 1l\:1PORTE 

:la.27 64.00 5"401.28 000,00 $64.00 64.00 :l401.28 0.00 $0.00 

$39.32 42,60 $1,675.03 000.00 $42.60 42.60 $1,675.03 0,00 $0.00 

JaSA2 36.00 $3,075,12 000.00 $36.01) 36.00 $3,075.12 0.00 $0.00 

$26B.44 12.00 $3,461.2B 000,00 S12.00 12,OD $3,461.28 0.00 $0,00 

$326,97 24.00 S7.M7.28 000,00 $24.00 24.00 $7,847.28 0.00 SO,OO 

~49.H 42.66 $2,096.31 000.00 $42.66 42.66 $2,096,31 0.00 $0,00 

$199.55 19.20 $3,831.36 000.00 $19.20 le.2C $3,831.36 D.OC $D,DO 

-REVISO VO,BO. AUTOR!ZO 
ARO. aCTAVlO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA JEFE ADMINISTRATlVO y TECNlca 
!I~G. ALEJANDRO RANGEl PEREZ 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 



MOLDURA EN PERIMETRO DE AREA ADMINISTRATIVA 

DB27 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.9.- ESTIMACIÓN FINAL O FINIQUITO DE OBRA 

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE OBRA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 





ESTIMACIONNo._~. 

MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 

LICITACION No. HAUM/DOPfBID/OO2!04 

NOI\IBREDRLA OBRAI Constt'lu:clondd .. ",o admln\lltrntlva. capllb. cafelerla.bodeg ... baltos pubUCO!l.luodulo~ de ga\'ew,acce/l(! Id panteon lrIunldpol. 
CIA. CONST.~ 

"Jardbt~s de la paz" CONSTR[TCRETOS y MATERIALES DE UR[TAPAN S.ADE C.V. 

t1BICA(''IÓN: PANTEONMtlNICPAL" JARDINES DE LA P,AZ" REG. FED. C.: CI\1[I--860311-F65 

LOCALIDAD: URUAPAN MUNICIPIO: URUAPAN M.s.S.: D 0514288104 
;f'tD.DECONTRA.TO: HAUM/DOPIBIDIOO211J .. .l'~IL\: 271I2/1l., REGISTRO DE O.P. Y SCOP OP/2B GEM/SCOPlPCt043I04 

IIESTIMACION : Finiquito d. Obr. "PERIODO: 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

VANCE FINANCffiRO: ESTIMACIONES FECHAS 

ACUMÚLADO. ANTERIOR ESTA ESTlMAC. SALDO CONTRATO ""CALIlND""'" PRORROGA 

Jl\lPORTE DEL CONTRATO: SU;89,72fUI5 

P'fi'0RTEAMPLL\CION (CONVENIoy. 

IMPORTE TOTAL: S 

IMPORTE ANTICII'O: 5776,916.25 

CLAVE 

c::::> 

= "-' 
OC 

CONCEPTO 

CAPILLA 

Muros de 14CllJSjwrteado con mortero 1:1:6 

Aplanub en muros con mortero cemento aretm 

Concreto en gavetas 

;-jf(' --'--,'-~~ WtJ¡, ,~ 
y /., ~TEk;", " 

"N.lM~~~i~¡:RJAI 

UNIDAD 

,a 

m2 

m2 

ES 

54.25 o 

CANT. PRKSU1'IIESIO 

CANT. EXCEDENtE • no • 
MIGNADO 

CANT. F. CATALOGo 

"' .... 430.32 

=c 
C'.F.Q\T. 

ro,..., 430.32 

c.mu 237.48 

CEXC, 

e.F.CAl'. 

TOTAL 237.48 

p .... 14{l,00 

CEXC, 

('.F.CAl". 

TOTAL 140.00 
REVISO _____ 

ARQ. OC'TA VIO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

54.25 - INICie 12/0812004 

TERMINe 09fl1/2004 

AVANCE FISICO HASTA ESTA ESTlMACION 

~OGRAMADO ANTlllUOR REALACUM. ATRASo 

100 100 O 

CANTIDAD DE OBRA 

SEa.PRESUP. ACUM.TOTAL ACUM.ANTER. ESTA ESTIMAC. 
P.U. IMPORTE 

430.32 430.32 o.un 4JO.32 15J.81 66,187.'2 

106,08.9.61 66,lI!7.52 

237.48 237.48 n.(lo 2J7.48 70.03 16,630.72 

26,6'6.80 16,630.72 

140.00 140.00 o.UO 140.00 173.oI 24,221.40 

38,823.62 24,221.40 
, YO.DO. AUTORIZO 

lNG. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

JEFE ADMINISTRArrvo y TECNICO DlRECfQRDE OBRAS PUBLICAS 

11 





CLAVE 

= 
e:. 
t .... , 
te 

CONCEPTO 

CQlccacion de muebles sanitariO! en b!lfl08 Vie, incluye: hert1!jes 

Colooacion de mueblea sobre blllTllII d= concreto 1m b!lflO!l induye: 

m=la.doraa.lOlla concreto annedo, azulejo enmuroH y paredes en 

b¡¡.fio~. 

Coloc:acion de muebles sobre barras de concrno en baños ind uye: 

mezcladorm, losa concreto anruuIo, azulejo enJl1\1I'Oll y paredes en 

erea administrativa, 

Canas de concreto en !!re!!. administrativa en marquesina 

Suministro Y colocaoion de nmmap!U"all de aluminio en baao! y lIl"ea 

adminimativa inolu~: panelea de mel!lni.na. 

Mampert!.'i de perlil tubullll" de UD x l.20ro 

Mampllrllll de pmn tubula.r en baflll!l 

ONST·,JJ·i~ '" ~mw,¡;A< .. I y ~T';RIA~_ 
~E-A-~A~ 

UNIDAD 

""' 

p" 

"" 

P" 

P" 

P" 

'" 

---_._- ---

('AlU. PRESUPUESTO 

CANT. EXCEIlf;NTE % Fl:nco 
ASIGNADO 

CMIT.F.CATALOG. 

C'.PRE.'I. 16.00 -
eEXC 

C'.\O.CAT. 

ro"L 16.00 

cm ... 8.00 

=e 

C'.F.CAT. 

TOTAL 8.00 

C'.PRE."I. 7.00 

CEXe 

C'.F.CAT. 

TOTAL 7.00 

C'.PRES. 37.00 

eEXC 

e.F.CAT. 

roaL 37.00 -
C'.PRES. 16,00 

= 
C.F,CAT, 

TOTAL 16.00 

C.PRES. 5.00 

('.nc. 

C.F.CAT. 

TOTAL 5.00 

"''''''. 9.00 

ene. 

C'.F.CAT. 

TOTAL 9.00 

:::::=:::: • 

ARQ.ocrAV10HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

ESTIMACIONNo.~! 

-----

CANTIDAD DE OBRA 

sEa. PRESUP. ACUM. TOTAL ACUM. ANTER. ESTA ESTlMAC. 
P. U. IMPORTE 

lG.()() 16.()0 O.()O IG.OO 2.71G.ll 43,457.76 

69,656.89 43,457.76 

8.00 8.00 0.00 8.00 4,062.50 32,500.00 

52,093.09 32,300.00 

7.00 7.00 0.00 7.00 3.750.00 26,2.'iO.00 

42,075.19 26,250.00 

37.0U 37.00 0.00 31.00 USO.DO 42,350.00 

68,201.88 42,550.00 

16.00 16.00 0,00 16.00 4,250.00 68,000.00 

108,994.78 (i8,000.00 

5.0[1 5.00 0.00 5.00 675.)8 (3,376.90; 

5,412.71 3,376.90 

9.00 9.00 O.QO 9.00 1,569.19 (14,122.71; 

22,636.79 14,122.71 

- ING. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 



CLAVE 

.. 
,~ 

CONCEPTO 

COOe en teneuo lIlI1unÚ para a10jer gawtas 

= <>:> 
v., 

= 

Carga y acarreo en ciunion a ter km. 

Afine de terreno nWurnl con =quipo tnOIlIttIÍoo. 

Cmnpactacion iWtemmo rustural con vibJ'ocmnpaeatdor 

&se de mak:riaI. de banco con ~ementanto 71]·30% oomp!lC-

tado aI9S%prot:tor. Espcaor de 10mls 

Cimbra de oon1aoIo en gavetas con cimbrapIa.y 

m· N~~' ,GI.rT~L 
DU~.'·~· 

SA al PI\'f.f: . __ c.v, 

UNIDAD 

m3 

m3 

m2 

rol 

rol 

rol 

CMIT. f'RESUI'IJESlU 

CANT. DCEDf.NTE 
% ~" 
ASlGNADD 

CMfT • .J'.CATALOO. 

o ..... 1,950.40 

= -
('.FoCAl'. 

""AL 1,950.4<1 

~ 2,535.52 

0= 

('.F,CAl'. 

rom, 2,535.52 

= 1,000,00 

0= 

a.CAT. 

urrAL 1,000.00 

~ 1,000.00 

= 
('.F,CAl". 

"'''L 1,000.00 

= 563,00 

0"'0 

es.CAT. 

'"'AL 563.00 

= 2,978.00 

=0 

a.CAr. 

""AL 2,978.00 

---------.....: 
ARQ. ocrAVIO HERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

-

-

-

CANTIDAD DE OBRA 

SEIl. PRESUP. ACUM.1DTAL ACUM. AureR. 

1.950.40 1,950.40 O.Ul! 

117,421.07 73,2.57.02 

2.535.52 2,535,52 (1.00 

141,323.43 91,912.60 

1.000.00 1,000.00 0.00 

14,393.72 8,980.00 

1,000,0"0 l,OOO.Da 0.00 

10,546.85 6,580.00 

563.00 563.00 0.00 

37,504,27 23,398.28 

2.978.00 2,978.UO 0.00 

241,530.37 154,430.02 

JEFEADMINlSTRATIVO y TECNlCO 

ESTIMAGON No. _5_ 

ESTA ESTIMAC. 
P.U. IMPORTE 

1,950AO 37.56 73,257.02 

2,535.:52 36.25 91,912.60 

1,000.00 8.98 8,980,00 

1.000.00 6.:58' 6,580.00 

563.00 '¡1.56 23,398.28 

2.978.00 51.8G 154,430.02 

!NG. ALEJANDRO RANGEL l'EREZ 

DIREctOR DE OBRAS PUBLICAS 

, 
I 
¡ , 

".1 



CLAVE 

r---

= C<> 
<Al 
1-. 

CONCEPTO 

Muro dI: 28cnm en nrea IIdministmtiVIl. incluye: apllllll!d!l y b!lquiliaB 

Dal!ll! intemIedias de secclonde 15x25= eramadas con4varlI3 

encE!pÜ.la 

Base plU"ll tinac{) en bElflos iIwluye: murOll de tabic!lrt, Ion armada 

aplanado en m\1rCll e impe:aneabilizaclon de losa. 

BUe! patl!. tinaco en baltos de an:a adminif!!.llrtiva incluye! mures de 

tabicon, 101111 aramada, aplanado enmtJroB, moldura!! y chaflnnes. 

Resgistro de tabicon de ~eccion de 60x40cms (redimencione.miettlo) 

en proyecto se cotizo 40x40mns y S~ modifico a dicha medida. 

Puerte. de herrma C{)!I!~a1 con perfU bJbul!!f de 2" plU"ll 

co 

baftos de O,90mx2, 10m 

~
"' - t~' -ONSfUC -, 

"R~H!?Jl,'/2S 
D.,,::'t¡~A!"t'fe.~ES 

" 'f. 

UNIDAD 

m2 

mi 

"" 

pu 

pu 

pu 

- - ---- ------ ------- -

CANT. PREStlPUE3TO CANTIDAD DE OBRA 
t!ANT. EXCEDENtE • ,mo 

ASIGNADO SEO. PRESUP. ACUM. TOTAL ACUM. ANTER. 
CANT.F.CATALOG. 

c.rllES. 12.20 

eEXC. 

c,r.CAT. 

HITAL 12.20 

C,PRES. 95.24 

eEXe 

C.F.CAt, 

roTAL 9S.24 

"'''''. l.00 

eEXC. 

e.F.CA!. 

totAL 1.00 

e' .... 1.00 

e= 

C,F.CAT, 

TOTAL 1.00 

'"'''''o 103,00 

eEX<:. 

ex.CAT. 

'"TAL 15.00 

0.- 2.00 

",,, 
C,F,l!t\T. 

TotAL 2.00 
--

----------
ARQ. ocrAVIOHERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

12.20 12.20 0.00 

6,283.03 3,919.88 

95.24 95.24 0.00 

22,249.73 13,881.23 

1.00 1.00 0.00 

7,620.18 4,754.10 

1.00 1.00 0.00 

15,151.38 9,4032.69 

0.00 15.00 0.00 

3,812.32 2,378.44 

2.00 2,00 0.00 

1O,093,3~ 6,297.04 

JEFE ADMINISTRATIVO Y TECNICO 

ESTIJ\tACION No._! 

ESTA ESTIMAC. 
P. U. IMPORTE 

12.20 321.30 3,919.88 

95.24 145.75 13;881.23 

l.00 4.754.10 4,754.10 

1.00 9.452.69 9,452.69 

15.00 158.56 2,378.44 

2.00 3.148.52 6,297.04 

------

ING. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

DlRECfOR DE OBRAS PUBLICAS 



CLAVE 

= O<> 

... " N 

CONCEPTO 

E!llortado en arotea con mortero clml-=a 1::5 da 3cm espesor 

"'b .... 

Relleno de tezotrtle en azotea 

Entortado en azotea co:nmortero cem-areoa 1:' 00 3cm el!JlHO! 

atea administmtiva 

Relleno de tezontla en azotea de PfeIl adurinisb:ativa-

Escalones 00 concreto simple en aren de gavetas y bados 

1 c:IONS1, 
I {, MA' 

incluye: m.o. 

~
. !!lEU 

S.A. 
e S'(.RlICld:TOS l' .... ,:,.¡."RL.uES 

DE~ S.A. DE CX. 

CANT .PRESUPUESTO 

UNIDAD CANT. EXCEDENTE 
% no. 
ASIGNADO 

CANT.F.CATALOG. 

'" C.PRE9. 7:5.82 

e= -
C.F.CAT. 

,"TAL 75.82 

m3 '"'REO. 79.42 

=e 
CF.CAT. 

rorAL 79.42 

m3 C.l'RES. 390.55 

e=-
c.r.CAT. 

TOTAL 390.55 

rn3 '"'REO. 390,55 

= 
C.F.CAT. 

nrrAL 390.55 

".. '"''''''- U.8 -
= 
C.F.cA.t. 

TOTAL 11.78 

---=-=~ 
ARQ. OCTAVIO I1ERNANDEZ 

SUPERVISOR DE OBRA 

ESTIMAClONNo._5 

CANTIDAD DE ODRA 

SEG. PRESUP. ACUM. TOTAL ACUM. ANTER. ESTA ESTIMAC. 
r. U. IMPORTE 

7:5.82 7:5.82 

97,222.47 

79.42 79.42 O.UO 

14,318.63 

390.55 390.55 O.UO 

500,794.45 

390.55 390.:55 0.00 

92,107.:31 

U.S 11.78 0.00 

-~ ___ 2,9~L-________ L_ 

JEFE ADMINISTRATIVO Y TEeMeO 

7:5.82 

79.42 

390.5:5 

390.:5:5 

11.8 

-

SUMA 
!VA 
TOTAL 

1.282.28 

180.29 

1282.28 

235.84 

246.50 

ING. ALEJANDRO RANGEL PEREZ 

DIRECfOR DE OBRAS PUBLICAS 

(97,222.47) 

(14,318.63) 

(500,794.45) 

(92,lO7.31) 

2,903.79 

$0.02 
$0.00 
$0.02 



LICITACIÓN PUBLICA No. auMIDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.10.- PRUEBAS DE LABORATORIO 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 





I 

I 

I ) 
LABORATORIO DE MATERIALES ~ """""=J 

====================================~C7 TI 
ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO tiffiB 

I I 

ENSA VE A LA TENSION V DIMENSIONAMIENTO EN MUESTRA DE ACERO DE REFUERZO 
VARILLA NO.S (1") 

OBRA: 
FRENTE: 
UBICACiÓN: 
SOLICITANTE: 

CARACTERISIT/CAS 

NO. DE ENSYAYE 

MUESTRA TOMADA DE 

DIAMETRO NOMINAL (PULG) 

AREA NOMINAL (CM2) 

DIAMETRO EFECTIVO (MM) 

AREA EFECTIVA (CM2) 

PESO METRO LINEAL (KG/M) 

SEPARACION DE CORRUGACION (MM) 

ALTURA DE CORRUGACION (MM) 

ALTURA DE NERVADURA ( MM) 

TIPO DE CORRUGADO 

MARCA DE FABRICA 

ESFUERZO DE FLUENCIA (KGICM2) 

ESFUERZO DE RUPTURA KG/CM:¿) 

ESTIRAtvllE:NTO EN 200 MM ("lo) 

PANTEON MUNICIPAL "JAf1DINES DE LA PAZ" 

CAPILLA 

TEJERlAS· URUAPAN. MICH. 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 

ENSAYE ENSAYE 

13 14 

OBRA OBRA 

1 1 

5.07 5.07 

24.50 24.60 

4.714 4.753 

4.007 3.99B 

17.45 17.30 

2.00 2.00 

1.40 1.25 

DIAGONAL DIAGONAL 

SIDERURGICA TULTITLAN 

4.860 4.B55 

7.520 7,430 

15.9 15.1 .. 

ENSAYE ESPECIFICACONES 

15 

OBRA 

1 

5.07 

24.55 

4.734 

3.996 3.973 NOMINAL 

16.05 17.BMAXIMO 

1.95 

1.30 1.3MINIMO 

DIAGONAL 

4.870 4.200 MINIMO 

7.4BO 6.300 MINIMO 

15.7 8.0 MINIMO 

¡OBSERVACIONES: 
LAS MUESTRAS ENSAYADAS. CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES DE CAliDAD SCT 

EL LABORATORISTA 

TEC. NICOLAS AREVALO ROJAS 

Pf~!V. JE.'JuS GAr~dANo. 25 COL CENTRO TE L. 52 8-68·72 CElo 04<0 452 52 2·05·Qj UR UilP AN. MIOI 

0833 

i 

i 

, 
¡ 
~ 

_!) 



-- ------- ----------_._ .. _---- ---



I I 
LABORATORIO DE MATERIALES 

ING. r<OGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

L7' """'=l 
[7 \J 
O ffi O el LJ 
I I 

ENSA VE A LA TENSION V DIMENSIONAMIENTO EN MUESTRA DE AC ERO DE REFUERZO 

OBRA: 
FRENTE: 
UBICACiÓN: 
SOLICITANTE: 

CARACTERISITICAS 

NO, DE ENSYAYE 

MUESTRA TOMADA DE 

DIAMETRO ~.2MINAL (PULG) 

AREA NOMII'AL (CM2) 

DIAMETRO EFECTIVO (MM) 

AREA EFECTIVA (CM2) 

PESO METRO LINEAL (KG/M) 

SEPARACION DE CORRUGACION (MM) 

ALTURA DE CORRUGACION (MM) 

ALTURA DE NERVADURA (MM) 

TIPO DE CORRUGADO 

MARCA DE FABRICA 

ESFUERZO DE FLUENCIA (KG/Ci~2) 

ESFUERZO DE RUPTURA KG/CM2) 

ESTIRAMIENTO EN 200 MM (%) .. 

IoBSERVACIONES: 

VARILLA NO. 6 (3/4") 

PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

CAPILLA 

TEJERlAS - URUAPAN. MICH. 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 

ENSAYE ENSAYE 

10 11 

OBRA OBRA 

3/4 3/4 

2.85 2.85 

18.10 18.10 

2.573 2.573 

2236 2243 

12.65 12.50 

1.75 1.70 

1.85 1.85 

DIAGONAL DIAGONAL 

SICARTSA SICARTSA 

4.920 4.890 

7.500 7.350 

15.4 16.5 

ENSAYE 

12 

OBRA 

3/4 

2.85 

18.05 

2.559 

2.216 

12.05 

1.65 . 

1.60 

DIAGONAL 

SICARTSA 

4.930 

7.620 

17.2 

LAS MUESTRAS ENSAYADAS. CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SCT 

EL LABOFltlTORISTA EL E 
FE"f 

TEC. NICOLAS AREVALO ROJAS 
I¡l~ 

INI~~ 

r' o" 

.,e, .; 
'., ,.~." ""~" _.""'~'-"" 

t· " .... ,., .. 

PI<!V,JESUS GARdANo.25 OCl. CE N[ RO TEL. 52 8-613-72 CH. O" 452 52 2-05-0\ 

ESPECIFICACONES 

2.250 NOMINAL 

13.3 MAXIMO 

1.0 MINIMO 

4.200 MINIMO 

6.600 MINIMO 

9.0 MINIMO 

A 

((7 
V U¡f foEl)JDEJAS 

\ 

URUAPAN. MICH 

l:~U 

I , 
¡ 
~ 

! 

1 , 

! , , 
I 

-



LABORATORIO DE MATERIALES 

ING. ROGEUO A. VICTORIA NAVARRO 

ENSA VE A LA TENSION y DIMENSIONAMIENTO EN MUESTRA DE ACER 
VARILLA NO. 5 (5J8") 

OBRA: 
FRENTE: 
UBICACiÓN: 
SOLICITANTE: 

CARACTERISITICAS 

NO. DE ENSYAYE 

MUESTRA TOMADA DE 

DIAMETRO NOMINAL (PULG) 

AREA NOMINAL (CM2) 

DIAMETRO EFECTIVO (MM) 

AREA EFECTIVA (CM2) 

PESO METRO LINEAL (KG/M) 

SEPARACION DE CORRUGACION (MM) 

ALTURA DE CORRUGACION (MM) 

ALTURA DE NERVADURA ( MM¡ 

TIPO DE CORRUGADO 

MARCA DE FABRICA 

ESFUERZO DE FLUENCIA (KG/CM2! 

;ESFUERZO DE RUPTURA KG/CM2) 

ESTIRAMIENTO EN 200 MM (%) 

OBSERVACIONES: 

PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

CAPILLA 

TEJERlAS· URUAPAN. MlCH. 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 

ENSAYE ENSAYE 

7 8 

OBRA OBRA 

5/8 5/8 

1.99 1.99 

15.10 14.95 

1.791 1.755 

1.504 1.560 

10.40 10.40 

1.55 1.45 

1.35 1.15 

DIAGONAL DiAGONAL 

SICARTSA SiCARTSA 

4.825 4.860 

6.900 7,150 

13.4 14.1 

ENSAYE 

9 

·OBRA 

5/8 

1.99 

15.30 

1.940 

1.537 

10.80 

1.41 

1.30 

DIAGONAL 

SICARTSA 

4.844 

7.060 

13.7 

LAS MUESTRAS ENSAYADAS. CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SCT 

EL LABORATORISTA 

TEC. NICOLAS AREVALO ROJAS 

,_o ;:: •• ' , •• , •• ;::'" "',''''~ ••.•. .- '. " ~. . 
,. ' 

r "". 
o.'-

PRIV. JESUS GARdANo. 25 COL. CENfRO T EL 52 8.ffl·72 CEL. 0<14 452 52 2-05-0; 

I I 
L7 "CJ 
C7 \J 0&0 o.. LJ 
I I 

O DE REFUERZO 

ESPECIFICACONES 

1.552 NOMINAL 

11.1 MAXIMO 

0.7 MINIMO 

4.200 MINIMO ! 
6.300 MINIMO ~ 

9.0MINIMO ! 

¡;"I01 
1" 16NDEJAS 

JI 

URUAPAN, MjQ-l 

Q,~:;:¡; 



I 

I I 
LABORATORIO DE MATERIALES L7 """=J 

====================================~C7 TI 
ING. ROGEL/O A. VICTORIA NAVARRO &.&B 

I I 

ENSA YE A LA TENSION y DIMENSIONAMIENTO EN MUESTRA DE ACERO DE REFUERZO 
VARILLA NO. 4 (1/2") 

OBRA: 
FRENTE: 
UBICACiÓN: 
SOLICITANTE: 

CARACTERISITICAS 

NO. DE ENSYAYE 

MUESTRA TOMADA DE 

DIAMETRO NOMINAL (PULG) 

AREA NOMINAL (CM2) 

DIAMETRO EFECTIVO (MM) 

AREA EFECTIVA (CM2) 

PESO METRO LINEAL (KG/M) 

SEPARACION DE CORRUGACION (MM) 

ALTURA DE CORRUGACION (MM) 

ALTURA DE NERVADURA (MM) 

TIPO DE CORRUGADO 

MARCA DE FABRICA 

ESFUERZO DE FLUENCIA (KGICM2) 

ESFUERZO DE RUPTURA KG/CM2) 

ESTIRAMIENTO EN 200 MM (Ofo) 

PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

CAPILLA 

TEJERlAS .. URUAPAN, MICH. 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 

.. 

ENSAYE ENSAYE 

4 5 

OBRA OBRA 

1/2 1/2 

1.27 1.27 

12.30 12.2;; 

1.188 1.179 

0.970 0.975 

7.90 8.70 

0.90 0.80 

1.00 0.80 

DIAGONAL' DIAGONAL 

SICARTSA SICARTSA 

4,850 4,570 

7,340 7,180 

13.3 13.0 

ENSAYE ESPECIFICACONES 

6 

OBRA 

1/2 

1.27 

12.25 

1.179 

0.964 0.994 NOMINAL 

8.20 8.9MAXIMO 

0.90 

0.95 0.5 MAXIMD 

DIAGONAL 

SICARTSA 

4,940 4,200 MINIMO 

7,460 6,300 MINIMO 

13.8 9.0 MINIMO 

I . . 
OBSERVACIONES, 

LAS MUESTRAS ENSAYADAS, CUMPLEN CON ESPECIFiCACIONES DE CALIDAD SCT 

EL LABORATORISTA 

TEC. NICOLAS AREVALO ROJAS 

1 
"-. " 

PRtV. JESUS GARdANo. 25 COL. CENf RO lEL. 528-68·72 eH. 044 452 52 2·05·(]; UR UAP AN. MIO< 

I • 
\ , 

.! 
r 
I 
.-¡ 



I I 
LABORATORIO DE MATERIALES c::::;"'" ""CJ 

======================================~UC7~UD 
ING. ROGELlO A. VICTOR!'"" NAVARRO o. '. LJ 

I1 

ENSAYE A LA TENSION y DIMENSIONAMIENTO EN MUESTRA DE ACERO DE REFUERZO 
VARILLA NO. 3 (3/8") 

OBRA: 
FRENTE: 
UBICACiÓN: 
SOLICITANTE: 

CARACTERISITICAS 

,'D. DE ENSYAYE 

MUESTRA TOMADA DE 

DIAMETRO NOMINAL (PULG) 

AREA NOMINAL (CM2) 

, OIAMETRO EFECTIVO (MM) 

¡AREA EFECTIVA (CM2) 

¡PESO METRO UNEAL(KG/MI 

¡SEPARACION DE CORRUGACION ,MM) 

ALTURA DE CORRUGACIDN (MM) 

ALTURA DE NERVADURA (MM) 

TIPO DE CORRUGADO 

MARCA DE FABRICA 

ESFUERZO DE FLUENCIA (KG/CM2) 

ESFUERZO DE RUPTURA KG/CM2) 

ESTIRAMIENTO EN 200 MM ('lo) 

PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

CAPILLA 

TEJERlAS - URUAPAN, MICH. 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES 

ENSAYE ENSAYE 

2 

OBRA OBRA 

3/8 3/8 

0.71 0.71 

8.90 8,90 

0,622 0.622 

0.548 0.547 

6 .. 10 6.15 

0.95 0:65 

0.75 0.75 

DIAGONAL DIAGONAL 

SIDERURGICATULTITLAN 

4,710 4,680 

7,240 7,1BO 

13,1 13.7 

ENSAYE 

3 

OBRA 

3/8 

0,71 

8.80 

0.608 

0.548 

6.30 

0.95 

0,85 

DIAGONAL 

4,720 

7,210 

14.B 

!OBSERVACIONES: 
. LAS MUESTRAS ENSAYADAS, CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SCT 

EL LABDRATORISTA 

~~6 Sl\.Jt. (1, fA. 
TEC. NICOLAS AREVALO ROJAS 

PRIV JESlIS GARdANo. 25 O)l. CENTRO TEL 52B-63·72 CEL, 044 452 52 2-05-Qó 

ESPECIFICACONES 

0.560 NOMINAL 

6.7 MAXIMO 

OAMINIMD 

. 4.200 MINIMO 

6,300 MINIMD 

9.0 MINIMO 

) 

URUAPAN, MIG1 

0837 

, , 
J 
j , , , , , 

1 
I 



LABORATORIO DE MATERIALES L7"""'CJ 
======================================~[7 TI 

B.~B ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

I I 
OBRA: PANTEON MUNICIPAL JARDINES DEL RECUERDO 
UBICACIÓN~T~EJ~E~R~IA~S~ ______________ ~ ______________________________________ __ 

PERIODO: 

FECHA 
COLADO 

CONCENTRADO DE COLADOS 
ELEMENI'O 

COLADO 

LOSA AZOTEA 

SANITARIOS 

ENTRE EJES 1-2 Y A-B 

WSA DE PISO 

GAVETAS 

REV. fe EDAD DE ENSAYE (DlAS) % fe 
cm. PROYECTO 3 7 14 28· PROYECTO 

19.00 200 161 

18.00 150 174 

182 

. 

. 

80 

91 

115 

OBSERVACIONES: EL RESULTADO DEFINITIVO DE ESTAS MUESTRAS ES 
ACEPTABLE. ESPERAREMOS RESULTADOS 
DEFINTIVOS A 28 DlAS 

ELABORO 

¡NO. ROGELIO A. VICTORIA NAVARRO 

PRIV. JESUS GAAdANo. 25 ool. CENTRO ¡EL 52 8-68·72 CEL 044 452 52 2-05-eb URUAPAN. MI~ 

3838 



'" ~ ., 
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LABORATORIO DE MATERIALES V ""\d 
~~B ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

I I 

CONTROL DE CAUDAD 

REPORTE DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION 
IRA: PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA 'PAZ" 
A. CONSTRUCTORA CONSTRUCRETOS y MATERIALES RESISTENCIA DE 
IICACIÓN OBRA TEJERlAS. MICH. PROYECTO kglcm2 150Y210 

FECHA HORA NO. RESISTENCIA A LA COMPRESION kglcm2 %OE 
DE DE PROPORCION REV. DE DIAS RESISTENCIA ELEMENTOS 

JOLADO MUESTREO cm. . MUESTRA 3 7 14 28 PROYECTO COLADOS 

17:45 23.5 249 104 69 MURO DE GAVETAS 

CEMENTO TOLTECA 250 132 88 
ARENA CRIB. PARACHO 251 151 lOO 

GRAVATRIT. 

16:30 " 20.0 276 156 74 CASTILLOS C·4 

277 179 85 AREA DE CAPILLA 

278 211 101 

. 

3SERVACIONES EL RESULTADO DEFINITIVO DE ESTAS MUESTRAS ES.SATISFACTORIO 

._. _ ........ " A. ",,,"'.""'iA .... "" ...... ~7~l 
ING. VACHACON 

-,.-..--... ,.- .... ---.j 

,.®o~ § ~a ae. ". CeU_ 46~ B 22 OS 0".1 A~:~:~!~¡ e DEJAS 

JEF DELABO R TORI 

IV. JESUS GAAOANo. 25 fiL. CE Nf RO T EL. 528-68-72 CE L. 044 452 52 2-05-05 UR UAP AN. MlOl 



----------------------------~ -~- --
LABORATORIO DE MATERIALES b? ::g 

ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO B.. ~ .E 
I I 

CONTROL DE CALIDAD 

REPORTE DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A cOMPRESION 
:RA: PANTEON MUNICIPAL 'JARDINES DE LA PAZ' 
l. CONSTRUCTORA CONSTRUCRETOS y MATERIALES RESISTENCIA DE 
IICACIÓN OBRA TEJERlAS. MICH. PROYECTO kglcm2 __ -<2""0"'-0 ______ _ 

FECHA HORA NO. RESISTENCIA A LA COMPRESION kglcm2 %DE , 

DE DE PROPORCION REV. DE DIAS RESISTENCIA ÉLEMENTOS 
:OLADO MUESTREO cm. . MUESTRA 3 7 14 28 PROYECTO COLADOS I 

I 
16:00 19.0 210 161 80 LOSA AZOTEA 

I CEMENTO TOLTECA 211 182 91 ENTRE EJES 1-2 Y A-B , 

ARENA CRIB. PARACHO 212 206 103 
I 

GRAVATRIT. 

15:50 .. 18.0 237 174 116 LOSA DE PISO 

238 207 138 GAVETAS 

239 219 146 

------- -~ --

lSERVACIONES EL RESULTADO DEFINITIVO DE ESTAS MUESTRAS ES SATISFACTORIO 

ING. ILVACHACON 

~iI'K.¡. ROGIiL1D A. '\!~C1iaIiUM.r.'i'iAYAi!t.K:a. 
..-='--==--" [;j 
"'fI:~l,. :& ~c: S-S Tt! ~ A02 S zlt os OG 

= 'IV. JESUS GAR 
..". 

ffiL.CENTRO TEL. 52 8-68-72 CE L. 0.<14 452 52 2-05-CI'> URUAPAN. MCH 

= 



LABORATORIO DE MATERIALES 

ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

L7 """"=J 

[JAB 
Q.~LJ 
I I 

INFORME DE COMPACTACION y ESPESORES DE SUB·BASE D BASE D REVESTIMIENTO I 
OBRA PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DELA PAZ", TEJERlAS ENSAYES No. 

LOCALIZACION ~T.!:E~JE:!R:!!IA:::S~= ________________ ,-_FECHA DE RECIBO 

(CIUDAD, CAMINO, TRAMO, KlLOMETRO, ORIGEN DEL CADENAMIENTO, ETC.) FECHA DE INFORME 

REPORTE DE CAMPO No. COMPACTACION I X RECOMPACTACION 
GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYADA ___ ::::95;:.:'l'<::." ___________ _ 

ESPESOR HUMEDAD PESO ESPECIFICO SECO 

ENSAYE ESTACION LADO CAPA ESPESOR % kglm3 %DE 
No. ENSAYADA SONDEO COMPACTACION 

cm. cm. WGAR OPTIMA LUGAR MAXIMO 

CAPA DE BASE PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO CAPILLA 

MAT. ARENA LIMOSA·AMARILLA BANCO MENDEZ 2DA. ETAPA 

6,4lJ3 O-Hl11 Iza 19.5 152 1.52 13.8 1,535 1,674 92 

6,4lJ4 O-Hl06 DER 24.0+ 20.0 152 13.8 1,511 1,674 90 

6,4lJ5 O-Hl18 Iza 14.5 14.5 12.1 13.8 1,532 1,674 92 

. . 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ,.. .. _---'; 
"- ".",,. ..... ,, .,,.,,~l 

EL TRAMO EN ESTUDIO SE CONSIDERA ACEPTABLE 
~~. ~'i.."tGom..~ ...... - . '. f; 
.... -, '--"": 

. ""'''" A.e:, 5 ~ _ ce __ J 
"d't;':'il.. "!." 2:9 ga 7'2 - r -

EL LABORATORISTA ELJEF DEL 
r?0RIO 

"AlA 
¿ 

" fmi ~ 
P.IN . o, JJT SILVACHACON ING. JEaU I UA ENDEJAS 

PR IV. JES US GARdA No. 25 COL.CENfRO TE L 52 8.fJB·72 CH. 044 45r52 2-D5-{\') / URUAP AN. M01 



"" O<> ,.,.. 
N 

b:¿J 
========================================================~u~ \J 

ING, ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO P. /~ ~ 
LABORATORIO DE MATERIALES 

CONTROL DE CALIDAD 

REPORTE DE RESiSTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION 
RA: PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 
l. CONSTRUCTORA CONSTRUCRETOS y MATERIALES ._-_._- -- RESISTENCIA DE 
ICACIÓN OBRA TEJERlAS, MICH. PROYECTO kg/cm2 __ -",20",O,-~~ ___ _ 

'ECHA HORA NO. RESISTENCIA A LA COMPRESION kg/cm2 %DE 
DE DE PROPORCION REV. DE DIAS RESISTENCIA ELEMENTOS 

:OLADO MUESTREO cm. . MUESTRA 3 7 14 28 PROYECTO COLADOS 

14:00 18.0 333 143 72 LOSA AZOTEA 
CONCRETO 334 182 91 AREA ADMINISTRATIVA 

PREMEZCLADO 335 250 125 ENTRE EJES C,D • 2 
CEMEX 

15:00 " 15.5 336 202 101 LOSA AZOTEA 
337 226 113 AREA ADMINISTRATIVA 
338 288 144 ENTRE EJES e,D • 1 

lSERVACIONES EL RESULTADO DEFINITIVO DE ESTAS MUESTRAS ES SATISFACTORIO 
f'I 

fI 'L " y(/ r' 11 t'''~~---'''--'f e "crrn Ol.-~. :nCii'ml'H..m A.. V'CTOR'''' 'I1AVAIi'III1lQ ?-'~ 
ING. o ILVACHACON - dlf;,g ING.RO NDEJAS 

L Be A pRrSTA ~'1Z!11. !'lIi Z8 811 7Z e ..... 4ft ti 22 M 0& ~. JE DE LABOR ~ ~ro 
IV. JES US 31' ROANo. 25 CDl. CENTRO TE L. 528-68-72 CE lo OM 452 52 2-05·0; URUAPAN. MCH 



I I 
LABORATORIO DE MATERIALES L7 ~ 

======================================~C7 TI 
ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO B.&B 

I I 
INFORME DE COMPACTACIONY ESPESORES DE SUB-BASE D BASE O REVESTIMIENTO I 
OBRA PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DELA PAZ", TEJERlAS ENSAYES No . 
LOCALlZACION ..!T!:EJ~E::!R:!!I!;!A:=.S_=-_________ ~ _____ = ___ FECHA DE RECIBO 

(CIUDAD, CAMINO, TRAMO, KILOMETRO, ORIGEN DEL CADENAMIENTO, ETC.) FECHA DE INFORME 

REPORTE DE CAMPO No. ____________ __ COMPACTACION 1---:::X~~ RECOMPACTACION 

GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA LA CAPA ENSAYADA 95% 

ESPESDR 

ENSAYE ESTACION LADO CAPA 

No. ENSAYADA 

cm. 
GAPADEBASE 

MAT. ARENA LIMOSA-AMARILLA 

6,403 0+011 IZO 19.5 

6,404 0+006 DER 24.0+ 

6.405 D+018 IZO 14.5 

'OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

IEL TRAMO EN ESTUDIO SE CONSIDERA ACEPTABLE 

EL LA?ORATORISTA 

r .¡( 
P ING J1 SILVACHACON 

ESPESOR 

SONDEO 

cm. 

. 

15.2 

20.0 

14.5 

HUMEDAD 

% 

PESO ESPECIFICO SECO 

kgJm3 

LUGAR OPTIMA LUGAR MAXIMO 

PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO CAPILLA 

BANCO MENDEZ 2DA. ETAPA 

15.2 13.B 1,535 1,674 

15.2 13.8 1,511 1,674 

12.1 13,8 1,532 1,674 

EL J~ DEL ,L Pr)0RIO 

r ~IJ ( 
I QUI UA ENDEJAS 

"1" DE 

COMPACTACION 

92 

90 

92 

PRIV.JESUS G>\RáANo. 25 roL. CENTRO TE L. 52 8-68-72 CE L. 044 45 52 2-05-0!> / URUAPAN, Mlm 

. O}81~,3 
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LABORATORIO DE MATERIALES V ~ 
O ,.$.. O 
D.~LJ 

)BRA: 

ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

CONTROL DE CALIDAD 

REPORTE DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION 
PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

~IA. CONSTRUCTORA CONSTRUCRETOS y MATERIALES RESISTENCIA DE 

JBICACIÓN OBRA TEJERlAS. MICH. PROYECTO kglcm2 

~",,,-.,,,,,,,,,, . .,~ 
~~~----

FECHA HORA No. RESISTENCIA A LA COMPRESION kg/cm2 %DE 

DE DE PROPORCION REV. DE DIAS RESISTENCIA 
COLADO MUESTREO cm. MUESTRA 3 7 14 28 PROYECTO 

16:00 19.0 210 161 80 LOSA AZOTEA 

I I 

200 

-==<-=="""'-'=<'-""=."""'---

ELEMENTOS 

COLADOS 

CEMENTO TOLTECA 211 182 91 ENTRE EJES 1-2 Y A·S 

ARENA CRIB. PARACHO 212 206 103 

GRAVA TAIT . 

15:50 . , 
18.0 237 174 116 LOSA DE PISO 

238 207 138 GAVETAS 

239 219 146 

-- ---- -----

)BSERVACIONES EL RESULTADO DEFINITIVO DE ESTAS MUESTRAS ES SATISFACTORIO 

::::::_:=:::'~:~ "- :.:-:::::~'" _':::~""··::te;;;~\ 
'i ... ::-.; .. _: ~c: 32 "!1'~ <\4-.,; ..... <':!.t'J:t1. U :a2! D$ 00 .d~b.¡ 

~ _! 

!Ji, RIV. JESUS Gl\RdA No. 25 COL. CENT RO TEL. 52 8-6'3-72 CEL. 0<14 ~52 52 2-05-(l) URUAPAN .. \1ICH 
~ 
,¡:,. 
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LABORATORIO DE MATERIALES V ~ 
O A O 
D.~LJ ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

I I 

CONTROL DE CALIDAD 

REPORTE DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION 
JBRA: PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA pAZ" 

;IA. CONSTRUCTORA CONSTRUCRETOS y MATERIALES RESISTENCIA DE 

JBICACIÓN OBRA I "J"rlIA:; • MI\jH. PROYECTO kg/cm2 150 Y 210 

FECHA HORA NO. F1ESISTENCIA A LA COMPRESION kg/cm2 

DE DE PROPORCION REV. bE DIAS 

COLADO MUESTREO cm, MUESmA 3 7 14 28 

17:45 23.5 249 104 

CEMENTO TOLTECA 250 132 

ARENA CRIB. PAF1ACHO 251 151 

GRAVATRIT. 

16:30 " 20.0 276 156 

277 179 

278 211 

---- _ .. 

'BSERVACIONES EL RESULTADO DEFINITIVO DE ESTAS MUESTRAS ES SATISFACTORIO 

ING. 

. ' 

LVACHACON 

RISTA 

¡ -----:'. _. " 

:i'!<W'.:i, )-~;:U\~~,~~:," f.:- V!l(t::1(~!I#I:~A .lf«o!'to.I.#~!I1I.ft"jI E'v"";j.~:~;~ 

~~:'~'::"~a T~-'~::-~~ f5 Z2 :S~:; t~~~~ir···· .!~; 

-"lo DE 

RESISTENCIA ELEMENTOS 

PROYECTO COLADOS 

69 MURO DE GAVETAS 

88 

100 

7. CASTILLOS C-4 

85 AREA DE CAPILLA 

101 

._- - -

=RIV. JESUS GAROANo. 25 rol. CENíRO TEl. 52 8-é:8-72 cn. OM 452 52 2-05-OS URUAPAN. MlCl-1 
cO ..,. 
~¡ 

: 

I 

! 

! 
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LABORATORIO DE MATERIALES 

ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

CONTROL DE CALIDAD 

REPORTE DE RESISTENCIA DEL CONCRETO A COMPRESION 
SRA: PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

C---=:=J 
L7 ~ 

===='Fi[j ,$. 'B 
Q.~LJ 
I I 

lA. CONSTRUCTORA CONSTRUCRETOS y MATERIALES RESISTENCIA DE 

BICACIÓN OBRA TEJERlAS, MICH. PROYECTO kglcm2 200 

FECHA HORA NO. RESISTENCIA A LA COMPRESioN kglcm2 %DE . 

DE DE PROPORCION REV. DE DIAS RESISTENCI~ ELEMENTOS 

COLADO MUESTREO cm. MUESTRA 3 7 14 28 PROYECTO COLADOS 

14:00 18.0 333 143 72 LOSA AZOTEA 
CONCRETO 334 182 91 AREA ADMINISTRATIVA 

PREMEZCLADO 335 250 125 ENTRE EJES C,D - 2 
CEMEX 

15:00 " 15.5 336 202 101 LOSA AZOTEA 

337 226 113 AREA ADMINISTRATIVA 

338 288 144 ENTRE EJES C,D - 1 

'BSERVACIONES EL RESULTADO DEFINITIVO DE ESTAS MUESTRAS ES SATISFACTORIO 
I 

11 A '1 "-

r 1/ 1'--·"·_"'·'--1 ( 1111 _~:'~' ~~.Ú~~GO !l... ~=~~~t!-:~~::_~~F(na ~~;'~~~:~~I 
ING. o, ILVACHACON ING.RO 

.. 
ENDEJAS 

LJB OflA' pRISTA ")'oL r~ 1!l!3 SH 7:!i. ~~"" ,-1:$J:: l!i X2 ~!S tZ~ ~:::,,:<,[b...::::.::t JE fE DE LABOR Ice /AIO 

ROANo. 25 RIV. JES US GI' COL. CENTRO TEL. 528-68-72 , CE L. 044 452 52 2-05-0'> URUAPAN, MIGI 



1I 
LA B OR ATO R 10 D E M AT E R lA L E S L7" """'=J 

======================================~C7 \J 
ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

INFORME DE ENSAYES DE MORTERO 

OBRA: PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA pP;Z" (CONSTRUCRETOS) 

LOCALlZACION: TEJERlAS, MICH 

FECHA DE MUESTREO: 24-Sep-04 

MUESTRA EDAD DIMENSIONES (c,m:) 

NO. 

• 

4 

5 

6 

l 
1 

I 

¡ 
! 
:1 , , 
¡OBSERVACIONES: , 

LADO LADO 

7 5.7 6;0 

14 5:a 5.9 

28 5.9 5.8 

f. MUESTREO REALIZADO PARA CAPILLA 
1, 

UTILIZADO EN JUNTEADO DE TABICON 

. '. 

FECHA DE INFORME: 

AREA PESQVOL 

cm2 kgfm3 

33.7 

33.8 

34.2 

, 

r#!?J' 
\ ))i 

/-
(:J/ 

¡ 
MORTERO TOLTECA 50KG; ARENA DE PARACHO; PRO? 1:8 ARENA 

EL LABORATORISTA 

<tL.,k...rb '2,\\(.1<' QL . ./", 
P.ING. ROBERTO SILVA CHACON 

fi&B 
I I 

22-Dot-O' 

CARGA RUPTURA RESISTENCIA 

kg kglcm2 

57. 17.0 

764 23.0 

1,019 30,0 

J v( \ 
rO-JI . 

Ct 

\ 

PRiV, JESUS GARcíA No. 25 COL.CENTRO TEL. 5 24 38 84 CEL. 04 452 2 05 06 URUAPAN, MICH. 



I , 
LABORATORIO DE MATERIALES L7' """"=J 

======================================~C7 ~ 
!i~B ING. ROGELlO A. VICTORIA NAVARRO 

I I 
INFORME DE ENSA VES DE MORTERO 

OBRA: PANTEON MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ' .(CONSTRUCRETOS) 

LOCALlZACION; TEJERlAS, MICH 

FECHA DE MUESTREO: 21-SeJHl4 FECHA DE INFORME: 

I MUESTRA EDAD DIMENSIONES (e.m.) AREA PESO VOL. CARGA RUPTURA RESISTENCIA 

· NO. LADO LADO em2 kglm3 kg kg/em2 

I 
I 

I , 
1 7 5:9 5.9 34.9 1,146 33.0 

! 2 14 5.9 5.9 34:5 1,633 47.0 
" , • ! 3 28 -6.0 5.7 '34.2 2.217 65,0 

I --

" ! , 
¡, 
¡r , 
l' 

r. 

I~ ji 

f I 
- ¡y u O -, 

~#j3. ¡: 6l\ ., , , ¡ 
" 11 :;Jv i ~ 

rl 

I I 

I i 
• ., 
¡OBSERVACIONES: 

¡ MUESTREO REALIZADO PARA CAPILLA 

" UTILIZADO EN JUNTEADO DETABICON i "&L U ~8 eu 7~ Ce.ri~ 4S:a; e; :'%2. OS DG .~J-

I 
.• j 

i EL LABORATORlSTA 

~EF~:L~ ~c~ RIO 1 
! t.b~l <;'\v,"- ~( ... ~ , 

P. ING. ROBERTO SILVA CHACON ING. nv_c OEQUIHU Ic¡;j f:lOEJAS n 
-
I"RIV JESUS GARcíA No. 25 COL. CENTRO TEL. 5 24 38 84 CEL. O ~4 452 2 0506 URUAPAN. MICH. 



'':' 

LABORATORIO DE MATERIALES 

ING, ROGEUO A. VICTORIA NAVARRO 

INFORME .DE ENSAYES DE TABICON 

OBRA: PANTEON MUNICIAPAL "JARDINES DE LA PAZ", EDIFICIO CAPILLA 

LOCALlZACION: 

FECHADE MUESTREO: 

MUESTRA ABSORCION 

NO. 

1 

2 

3 

4 , 
J 
J 5 ¡ 
;1 
Ji 

1 

I 
I • , 
i 
~ 
¡ 
¡OBSERVACIONES: 
1 

% 

TEJERlAS, MICH. 

DIMENSIONES (e.m.) 

LARGO ANCHO ALTURA 

13;8 14,2 10'.3 

13.9 14.2 10.1 

14.6. 14.0 10.4 ., 

14.1 14.2 105 

13,8 14.2 IDA 

FECHA ,0:= .INFORME: 

AREA PESO VOL 

em2 ~g/m3 

195.7 1,670 

197.4 1,781 

204:8 1,432 

198:8 1,396 

195.0 1..655 

¡&)' _1 
.-. -- :7:,' 

l''l!"J. ,..::~ , ,fe..:;... ",,::. 

l CABEZEADO CON YESO 

" ENSAYE A 21 DIAS DE MUETREO, SE DESCONOCE FECHA DE FABRICACiÓN I 
LADRILLO DE CONCRETO SOLIDO DE 10 X 14X28 CM. GRIS 

I I 
~ """"=J 

Ü.$,B 
D...é:::lD LI 
I I 

01-0ct-D4 

CARGA RUPTURA RESISTENCIA 

IIg ~g/cm2 

25,800 132.0 

'23,900 121,0 

!l,OOO 44,0 

7,900 40.0 

29,100 149'0 

/o'f .. 

~: Ilfyil 
I!:. 1 

~~"~-i 
'.\i!'S. ,5 ¡;: r:. ~. ~ r 

~] 

EL LABORATORISTA ELJ FEDEL¡' DR~IO 

I VZ 
12.,~ Sl~u~ cL"'.'1 r lllli 

~ P. ING. ROBERTO SILVA CHACON ING.R uUI , Lie' i!DEJAS , 
" 

, 

I 

\ 
I 

PRI\I. JESUS GARcíA No. 25 COL CENTRO TEL. 5 24 38 B4 CEL. 044 452 2 05 06 URUAPAN, MllTl3'49 
f ) ; 
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22704.22 

PAGINA •....••. : 

FECHA DEL DOCUMENTO.: 1"9/10/04 
TERMINO DE PAGO.: CREDITO 

MODAUOAD TRANSPORTE.: CONCRETO 

4635543 _ 
CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN"/ 
S.A. DE C.V. / 
BOULEVAR INDUSTRIAL 2554 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN 
S.A. DE C.V. 

loA PRESA 
URUAPAN MI 
CMlJ-.B6031 J-F65 / 
Tel: 

7.000 M3 

DOMICILIO CONOCIDO SIN 
TEJERlAS 
URUAPAN MI 
Tel: 1452) 528-2129 

10000 CO,NCRETO CONVENCIONAL 

10101 NMX C-15S GRADO A 

10205 -RESISTENCIA 150 KG/CM2 

1-0302 T.M.A. 20 MM 

10403 BASALTO' 

10504- NORMAL, 28' OlAS 

10604 REVeNIMIENTO lO.CM 

'0701 NO BOMBEABLE 

10901 veDO SIN VARIANTE 

1S"7.AOmVO DE UNeA 

AEMISION 07813284 

• OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/1 DO M.N .• 
SUBTOTAL 
%tVA 15.000 

FA 

7,791.00 

j f-----------------------__________________________________________________________________ "-__________________________________ ~ 
~ 

ORIGINAL 
.269097 Hector ManU6l Catclcron 
20/10104 07:54:30 P!lta !:Qntllciones tle entreg!l y reclamación ver flota de remisión. 

Este conmno Qued6 aprobado a inscrito ron el numero 3B086 lIe lecha 14 da 
jutío de! 2000, en la ptocuradrle tederal del consumidor. 
La reproducción 1'10 autorizad!! de este comprobante constituye un deliro o.n 11 
tos lérminos lIe las disposiciones fiscales. l.lcemE)( 



tl 

• ;;, 

" ~ 

i 
i 
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1 

4635543 

c.v. .'00 

2270422 

". 

PAGlNA •••• ~ •• : 

FEcHA DEl Da~.: 21/10104 
TERMINO DE PAGO.: CREDfTO 

MODAUDAD TRANSPORTE.: CONCRETO 

CONSTRUCftETOS y MATERIALES DE URUAPAN 
S.A. DE C.V. / 
BOULEVAR INDUSTRIAL 2554 

/' 
CONSTRUCRETOS y MA.TERlALES DE URUAPAN 
S.A. DE c.v, 

LA PRESA 
DOMICIUO CONOCIDO S/~ 
lEJERIAS 
URUAPANMI URUAPANMI ./ 

CMU-B60311·F65 /' 
Te!: 

Tal: (452) 528-2129 

10101 NMX C-155 GRADO A 

10205 f!,ESISTENCIA 150 KGICM2 

10302 T.M.A. 20 MM 

10403 BASALTO 

10504 NORMAL. 2B OlAS 

10604 REVENIMIENTO 10 CM 

10701 NO BOMBEABLE 

10901 VODO SIN VARIANTE 

;5117 ADmvo DE UNEA 

REMtSION 0781.3304 

... OCHO MIl. NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 651100 M.N .... 

SUBTOTAL 

"OVA 

, 

15.000 1,1 

TOTAl.. 

!I----------------------------------------------------------------c-----------------L--------------~----------------1 
OR:tG:tNAL 
289097 HectOT Manuel Caldero" . 
22110104 07:60~9 

Pura condiciones ds entrega y reclmnaclón \/er l'IOt8 Ó!I remisión. 
Este canU.IIto quedó aprobado e inscrito con {JI númBro 38086 de 1echIJ 14 de 
julio dBl2000, en la JlfOCUfadrfa foderlll da! consumklar. 
La raproducci6n no autartzada de. este com¡wobante cDl'\Sthuye un delito en. 11-
los términos de 188 dispoelclones «Scm. "~ 
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1697289 FA 

4635543 

CONCREIOS 
C:CMEX CONCRETOS. S.A.·DE C.V. 
VrA DR. GUSTAVO BAZ No. 4500 
COL. SAN PEDRO 8ARRIENT05 
TLALNEPANTI.A DE BAZ MX MEXICD 
CCQ·74Q918-9MlI5 1515·7757 

2270422 

PAGINA •••••••• : 

FECHA DEL DOCUMENTO.: 01/10/04 
TERMINO DE PAGO.: CREDITO 

MODAUDAD TRANSPORTE.: CONCRETO 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN 
S.A .. DE C.V. /' 
BOULEVAR INDUSTRIAL 2654 ./ 

CONSTRUCRETOS y MATERIALES OE·URUAPAN 
S.A. DE C.V. 

IJI.PRESA / 
URUAPANMI 
CMIJ..860311-F65 

DOMIClUO CONOCIDO SiN 
TEJERlAS 
URUAPANMI 
Te!: 1452) 528-2129 

Tel: 

7.000 M3 10000 CONCRETO CONVENCIONAL 

-10101 NMX'C-155 GRADO A 

10205 RESISTENCIA .150 KG/CM2 

'-0302 T.M.A. 20 f\IIJM 

10403 -BASALTO 

toS04·NORMAL. 28 OlAS 

1-0604 REVENIMIENTO lC:l CM 

10701 'NO BOMBEABLE 

10B01 VaDO SIN 'VARIANTE 

15·117 ADITIVO DE UNEA 

REMISION 07813080 

1,113.00 7,7.91.00 

i@~~~mrn~~~~--------------------------/:;;-------------~~,~vrcAñAC---~,~5~.rnm~-------,~~~-: 
• OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.y NUEVE PESOS 661100 M.N •• 

TOTAL 

it---------------------------------------------------------------------------------JL--------------------------------1 
8 

OR.IGINAL 
289097, Hactor Menual Caldoron 
02110104 08:50:2B . 

Para co!\dicionltS de entrega V roch¡¡naclón ver nota de romlslón. 
ESle contrato quedó aproDado B Inscrito con eI·ntlmnro 38086 do fecha'4 do 
julio del 2000. en lB procuradrla todaral dBl COhIIUI11idor. . 
LB rllproDucción no autorizad:a dll lISte comprobante conatltuye un deUto en le· 
Jos términos de las dispDSicionB.& fiscales.. . 

. c:GIIJE)( 



1703224 FA 

4635543 

CONCRETOS 
CFMEX CONCRETOS. $..A. DE C.V. 
V1A ORo GUSTAVO BAZ No. 4500 
COL. SAN PEDRO BARRIENTOS 
TLAlNEPANTLA DE SAZ MX MEXICO 
CC0-740918-9Ml 15 l515-7757 

"2270422 

PAGINA. .•.•...• : 

FECHA DEL DOCUMENTO.: OSI' 0/04 
TERMINO DE PAGO.: CREDITO 

MODAUDAD TRANSPORTE.: CONCRETO 

OONSTRUCRETO. S y MATE~IALES DE U/UA .AN 
S.A. DE C.V..' /" 
BOULEVAA INBUSTRIAI;. 2554 

CONSTRUCAETOS y MATERIALES DE URUAPAN 
S.A. OEC.V.· 

LA PRESA / . ," 
UAUAPAN MI / _/ 
CMU-86031 l-F65 / 
Te1: 

~ ",:. j;.¡.~: ." 

~ 
7.000 M3 

o 
~ 
-ll 
~ 

~ 
} . 
o 

OOMICIUO CONOCIDO SIN 
TEJERlAS 
URUAPAN MI 
Te!: {4521 528-'2129 

10000 CONCRETO CONVENCIONAL 

10101 NMX C-1S5 GRADO A 

10205 RESISTENCIA 150 KG/CM2 

10302T.M.A. 2.0 MM 

10403 BASALTO 

'.0504 NORMAl¡ 28 DIAS 

10604 REVENIMIENTO 10 CM 

10701,NO'BOMBEABLE 

10901 vaDO'SIN VARIANTE 

15117 ADITIVO DE UNEA 

REMISION 07813126 . 

I 
~ 

• OCHO Mil t.lOVECIENTOS CINCUENTA Y'NUEVE PESOS 6511DO M.N, .. 

1.,113.00 

SUBTOTAL 
%IVA 

TOTAL 

::-." .. 

15.000 

7,791.00 

~ ~ ~ ________________________________________________________________________________________ L-________________ ------------------1 

~ 
u 

ORIGINAL 
289097 Hector Manuel Calderon 
06110/04 07:64:37 p;:: ;;;,,;::~~.:\~el1trega y reclamación ver nota de remisión. 

~ IIpfobado e inscrito COf1 el número 38086 de lecha 14 tle 
procurlldrfa federal del consumidor. 

¡;'~;"¡;;"~~¡¡;;';;~~8UtOrltadll de este comprobante constituye un delito en Hr:. 
disposiciones fiscales. mmex 



1. 707620 FA 

4635543 " 
CONSTAUCRETO,$Y MA~ALES DE 
S.A. DE C.V. / .// 
BOULEVAR I!)IDUSTRIAI.;/ 2554 
LA PRESA./' / 
URUAPANM! / 
CMlJ..B60311·F65 
Te!: 

2270422 

PAGINA ........ ; 

FECHA DEL DOCUMENTO.: 07/10/04 

TERMINO DE PAGO.: CREDITQ 
MODALIDAD TRAI'JSPORTE.: CONCRETO 

CONSTRUCREJ:oS y MATERIALES DE URUAI'A'" 
S.A. DE e.v.o( 
DOM1CIU~f'ONOCIDO SIN 
TEJERlAS 
URUAPANMI 
Tel: 14521 528·2129 

~ ~i!jjM¡Wl!i!\í¡E¡¡IfI@ 

~ 

26.000 M3 10000 CONCRETO CONVENCIONAL 

10101 NMX e-lBS GRADO A 

10208 RESISTENCIA 200 KGICM2 

10302 T.M.A. 20 MM 

10403 -BASALTO 

10502 RAPIDO. 7 OlAS 

l0607"REVENIMIENTO 14 CM 

l0702 BDMBEABLE 

10901 VOOO SIN VARIANTE 

1'5196 ACELERANTE CLORURO DE CALCIDAL 1 % 

REMISION 07813167.07813164,07813165,07813166 

26.-000 M3 700000 SERVICIO DE BOMBEO HASTA 24 MTS 

REMISION 07883920 
189.00 

,..: 

4,91-4.00 

~ /W[@W .. @.:,Ií.:.!!".\.;:; .. .": ... :: .. :'·::.'·;:.:·::: .::; ~ ~ ~r: --------------::/::.:----------ts.;:;:¡;:;::;¡---L-----:4;:;2~.7;:7¡¡:O;:;.O;CO;V 
.~ • CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 50"OO.M.N •• / % IVA 15.000 6,415.50 

• 
~ TOTAL 

~ t----------------------------------------------------~-----____________ _1 § 
u 

ORIGINAL 
.2B9097 HectDt Manuel Calcloron 
08!10104 OB:02:04 Para condiciones de entrega V reclamación lI"or nOta de remisión. 

Esle contrl.no Quedó aprObado e inscrito con el número 38086 de fecha 14 tle 
julio del 2000, en Ja procuradrl9 fadlll"al tlal consumidor. 
la reproducción no autoriZilda tle este comprobante constituya un delito en 11 
los términos de las disposiciones fiscales. IIc:ems)( 

U854 
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PAGINA. ....... : ., 

FECHA 'DEL DOCUMENTO.: "/10104 
TERMINO DE PAGO..: eREDITO 

MODAUDAD TRANSPORTE.: CONCRETO 

4635543 2270422 
CONSTAUCRETDS y MATERIALES DE URUAPAN / 

SA DE C.V. / 
CONSTRÚCRETOS y MATERIALES DE URUAPAN 
S.A. DE C.V. 

BOULEVAA INDUSTRIAL 2554 OOMICIUO CONOCIDO SIN 
LA ,PRESA 
URUAPANMI ./' 
CMtJ..860311-F65 
Tel: 

7.000 M3 

TEJERlAS 
URUAPAN MI 
Tel: (452) 528-2129 

""-," 

1 0000 CONCRETO CONVENCIONAL 

t010l NMXC-155 GRADO A

l020S'RESlSTENCIA 150 KG/CM2 

10302 T.M.A. 20 MM 

10403 BASALTO 

10504 NORMAL, 28 OlAS 

10604 REVENIMIENTO la CM 

10701 NO BOMBEABLE 

10901 VOOO SIN VARIANTE 

1 5117 ADITIVO DE UNEA 

REMISION 07813201 

.:.::::: 

1,113.00 7,791.00 

o 

il~~ 
.~ 

SUBTOTAl 
%IVA 15.000 1,168.65 

• .. OCHO Mil. NOVECIENTOS CINCUENTA y NUevE PESOS 65(100 M.N.'" 

~ 
i 1-----------------------------------------------------------------------------------------"-----------------------------------~ 
~ 
u 

ORIGINAL 
289097 Hec:tof Manuel Calderon 
13110/04 OB:00:17 

0855 



-. 

U19102 FA 

CONCttE1OS 
CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. 
VfA DR. GUSTAVO SAZ No. 4500 
COL..SAN PEDRO BARRIENTOS 
TLAlNEPANTLA DE BAZ MX -MEXICO 
CCo.740918-9M1 (5 1515·7757 

4635543 /" 2270422 

PAGINA .•• , •.•• : 

FECHA DEL DOCUMENTO.: 1311 0/04-
TERMINO.DE PAGO.: CREDITO 

MODAUDAD TRANSPom'E.: CONCRETO 

CONSTRUCRETOS V MATERIALES DE URUAPAN 
S.A. DE C.V, / 
BOULEVAR INDUSTRIAL' 2554 

CONSTRUCRETOS y MA TEruA.lES DE URUAPAN 
S.A. CEe.V. 
DOM/ClllO CONOCIDO S/N 

LA PRESA 
URUAPAN MI ./ 
CMU-860311·F65 /" 
Tel: 

TEJERlAS 
URUAPAN·MJ 
:rel: 1452)-528-2129 

7.000 M3 1.0000 CONCRETO CONVENCIONAL 

1.0lO1 NMX C:"T 55 GRADO A 

10205 RESISTENCIA 150 KG/CM2 

10302 T..M.A. 20 MM 

'-0403 BASALTO 

10504 NORMAL ·2B OlAS 

10604 REVENIMIENTO 10 CM 

10701 NO BOMBEABLE 

t0901 VOOO SIN VARiANTE 

1511 7 ADITIVO DE LJNEA 

RéMlSlQN 078132T7 

1.,.'.13.00 

• ~ 
~ ~!B!ií¡roI~I!~KilI:lII¡¡¡ SUBTOTAL 

"j .. OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA V NUEVE PESOS mH100 M.N, .. % ¡VA 
15.000 

~ TOTAL 

7,791.00 

lt----------------------------------------------------------C----------------------~------------------------------~ 
~ 
u 

Pura condiciones de entrega y reclamación ver IUlta de remiSión. 

ORrGINAL 
2.89097 Hedor MiIflueJ '.c,¡l/deron 
1411 0104 08:38:56 

Este contnllo Quedó aprobado IJ insemD con el_nUmero 38086 de techa 14 de 
jUlIO del 2000, en le. JlIocurildrla federal.del consumidor. 
La reproducción no aL1torizlldB da aste comprotl'anre constituya un tleUto en Oc 
los lénnino$ de las disposiclDnes (i&cillas, 

C!IIIE)( 

856 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUMlDOPIBID/002/04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRA TIV A, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICIT AOÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

, , 
5.- PROCESO DE CONSTRUCCION y ESTIMACION DE 

OBRA PUBLICA 

, 
5.11.- FIANZA O GARANTIA POR FINIQUITO DE OBRA 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



• 

. ,:ANT,E: 

:pAm;.'· 

FnJltJC'J:~(!fl UA~'1!h ».tm: 

'B1\DF '~OJ~1 IS'{) 

ll~",:C. nt09,30110JPBl 

g;51J'¡': .1Ior·IIt~Ki'l'l'{1 NO :Efl VA 1.:WO !:J tlRKSEH'n 'rl'lCH1IDURAS tl EmmNn/lD11Rlr.S. 
,Tl:l." OS :>'~ Ta-IIII"ZX 'Ul:'t:HmW UF. p, _l\Socn.Cl:O'N -llS COMPmJ:Jt.s AFl:IWZADORAS -DR HK'xlCO. ~._',C. 

POLlZADE FIANZA 
BENEFICIARIO ~' / 1 

12-:08-2;004 

0857 



LICITACIÓN PUBLICA No. HUM/DOPIBID/002i04 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CAPILLA, 
CAFETERÍA, BODEGA, BAÑOS PÚBLICOS, MÓDULOS DE GAVETAS, 

ACCESO AL PANTEÓN, MUNICIPAL "JARDINES DE LA PAZ" 

FECHA DE LICITACIÓN 02 DE AGOSTO DEL 2004 

5.- PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTIMACIÓN DE OBRA PUBLICA 

5.12.- INFORMES DE RESULTADOS AUDITORIA DE OBRA 
ASM (AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN) 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 



) 

DE 

;61 'f0 

, '1 r"~! .~,~y,~ ,"", " ·::C:·!S~.'·):;:;¡Ó¡-: .:~E~I :'n¡srr~~) en J~ c:o\u:nnss \¡' cadenHS tanto ;rr(¡;::r: 116C la ... ; COi", jO ti;~ i:".1 >, .... :.::: y 

bodega tjb¡cada en ¡8 caHe Pedro de León y Priv. dO¿; Pebr;,:'-de Laórl, (:0], LB Ta(r1ai;:~~a. 

OBRA: Construcción de Panteón Municipal Jardines de la fOa,:. 3. 

,. -. ... 

ESTRUCTURA 
fINANCIERA 

INVERSIÓN' 
J>.UTORlLZADA 

IN\!. EJtf(C AL 1.IE5 
DE DICIEMBRE 

ESTADO '- " FÓRTEH 

$3'OOO;ÜOO,ÓÓ 

1, GENERALIDADES DE Lfo. 08RA. 

MGNICrPA!. 

.- •••••.. , .. ".' c' ••. : ...• ;. 

,a) La !'evisión y anáHsls de esta obra se llevó El (c~bo en los anaHtie:t)s .i¡istóríc()s e:'nitld/')s por 

el.Sisten1a Integra! de Contabiiic:.ad fvlLinicipaJ, bn 1;21.doGurn~;:ntac:ó~i' dlel ¡.2Xp(1('lie,¡'lte técn¡c:p 

unitario de la obra Y' ~::¡n 1.3 in~;p·s'::cjón ffslsa 2~ !ügar .:e lo~ tr;~.¡bajJs; el'!?· b ar:ti·~tio~· se 

conoció qi.h9 se trata de üna obra ejecutada por contrat,:-' t,aJo ~a :"t¡o.JCJ.I:d2C ;j'7: r~>tt:\l'::II~I;') 

publica y convBr1ida con e! Gobierno del Estado, seg(¡r, ~,I1I,X:; el<:, eJf.';;~ic¡ór; rLlrr;¡,!e r:5EM .. 

SEPLADE-A TE-COOElfvl-'!t\'l 02/001/2004 de fechi', 2i' de Abri! de 2D04 Gen "n jm::,o;-:¿, eles 

6 rni/lones de pesos! adjuoicdda 8" ¡i;:~ ernprecf,a gemadoi'S, CC)t15itucreto.s y iVlateriaiE!.:s ce 

UrU2pan S,A. de C,V. Celé'brant;fose para t.s! efectr) e! :::of'"'!tra~0 nLnrJt\l'c t\Jc~ 
HAUfVI/DOP/BIO/Ct02/04 de f8Ch:'! '/1 ele agosto de 2004:;on un ¡''''Jpona elEl .2 lT1ili,)ni~s ;;e,1 
nlil 790 pesos 85 QentaVO$, ¡VA !nc!u:(Jo; e(;;1 el objGt:,.:; ~9 i~7. CCJ:·;~;tf' j'~.:'~¡6n (it::1 ¿r¿é;::¡ 

AQITlinjstr,;:r~iva. Capilla: Cafetería; BO,defl2r¡ Bailos PÚblk,o:¿:, t-,11ódJ.-iiC dE! Ga\¡E_~'J.as, Acc€',so L~¡ 
Pal-,teón, Con un peíÍodo CQntractllslde los ir"b"1jc,,, ce:: '12 de agc)"to de ;:)04 a: :3 de 
noviembre de 2004, 

b} El MuniCipio solioiio un crédito a E'.anobras <;0'<9(1:1 se1 1i·~(;B C~lrlsttm':¡a ",r, el con'rato <Je 

a¡:'e¡iura de crédito simple d¿-i feeha 28 de enerD dE' 2~C::>, iOn ,;;C;'", '-'e ,:é:!Ji;,:'c del ::J eje J.lkl 

ele 2002 (',abildo autorizo e' créditD e! CI.!?' 0,2 esLkl¡;-c:e ,i:'" <?' ~.;::t:c~'i.::. :cc;,;,";"'-.;,. "',", :2;:,.::' 



;',., '; _ • ., , " ~, ."'f ", ;.:.:. . .. ;.~ ~'.'. :':. ¡ 

e) Se realizo un contrato adici!jna! de c,¡tlra de fech¿x 29 de 0':::lIbr¿-~ J~~E3 2004, 1.;.(Yi ~I ot'~eto de 

, d" I '1 ' 11 '1"'-' ón ." ~r"l"'+" "'ill,,,;,--,,I f"e.¡- la la reajizac:Jón de trabajos a ~ IClona es 06 os eSla :I.€C .... h.,l~ COI tl \.,'.11 '.1 <":I~ .. I ,. I ...... ¡v..:.t'. .'~ 

cantidad de 404 rni! 218 peses 35' ':6ntavos, tVA inc!L'idc., '/ ¡,JI"I I,:¡eriodc;; ¿v;licícnéd de 

ejecución del 10 de noviembre al 31 de diciernc\re del 2004, 

2, SITUACION FINANCIERA 

a) Hasta el tries de dicien,bre dé' 2004 el GObj~~IT10 ES1:Si.8! ha i"tlir'j¡¿,tr:='lcD n j:3 Tef,,()t8ílé; 

fv1unicipaL la cantidad de 2 n¡illones 700' .rnil pes('s; r;fJr~·~:I~~.i;K¡ (~-..1'2 fJ':~ ¡f!!:zo par;;:! !a 

adquisici6:1 del inmueble y paia la ejecución de [fl obra, 

,b) En el ejerciCio 2004 el ~iu¡"¡.:ipiO erogo lo c,,:¡ti(,;ad (i~, 3 rr,;[lc,'rE;s 45 mil lES pesos '17 

) centavos correspondientes ai pago d",1 anticipo ~' seis estiniaCio[)E:$, cuatl e oroíll3rié;S y dDs 

extraordinarias, 

el Del ejercicio 2004, se encuentra pendiente éie pa90:a c¡j:"tit:iacl ':;ü ~l n',¡::,',r: 1,;'9 ITlI' .569 

peso:;, 89 centavos, cantidad que se I'eflejo er, 121 deuda pU;)li~'(:, 

3. EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA 

El expediente de, [a obre fue pre:s6nt",Clo c:.ompleto, 

4. F~EVISIÓN FíSIC~\ DE LA OBRA" 

Residente de la Obra, procedi,?ndo a realizar el IE>vantamieplc, corre~,porJd¡ei'IÍf.· r.:oncilianc!o la 

metodología seguir para la obtención de las medidas c;orresp(Ylclienies, Ei"'contnmdo lo 
siguie.nte: 

al La obra se encontró terrninf.lda ¡;If 100%, (lpen;i'l~iG eJe mr",e,a parCial debi::k, ;:¡ Qclr" la 

ej'pc,lc;,'n de lo" tr~baJ'o" ré'~[i7a(h" '-'''' '~r"'''I''''r''I-' '"'a' ra '1'1" "";--"1'-'1"-' ",.¡-", .. , "1'0 "'n-'"-"I'("'o "'''' '"" ~ .~ I L,J el. ~. .I!;\~ .... v·~ •• '" ¡.. <;>v ' ... ' .... I ¡) ,. I 1":\ ~"I ~ C. 1'.\ ~ Cj'-"t:\. '-'" _.1 ,U .• -.l ~1 Cr~, 

observa una buena calidad d", lOS trabajos ejecutados, 

b} LDS volúmenes dé obra eje[:u~ad2.1 c;cirf1:.id€¡n cc¡n 1':):"5 VolClfllenes gen'2íaclos. 
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1. GENERAl.IDADES D1: :".1\ OBRA. 

d t 
t I--'''J'O )'<, 1·~oc¡'all"J",.,d d'" licitoc',',c,r; r,(lI:I¡;e;," Pevada acabo bi'¡ el 

b) Obra ejecuta a por COIl ra.c.< ,," ~" ~'" ~ ~ y ~ 
ejercicio ;'C03. posteriorme,·:te en el ejercicio 2004 se 3f8C':UÓ ¡~n cOl"wenk> adiciDna! ¡):x el 

monto de 4 millones 370 mil 877 pesoS 61. 
e) Adjud¡cadE" a la empresa, Cortez Palma COI1'Ipaí1ia (;cns'(rUC(íJrf< ~~, I~. citó c. V. y p::H8 s;! 

efecto. se suscr:be el contr8:to adicionai sin n(ml,,'o de ""eh" 2. ti",· eneiC, de 2004 con un 

importe ele 4 millones 3íO mil 877 pesos 1;:1 cent',.·'J(;s. IVA incluido: con E.l oóielo el,,: 

efectllar trabajoS ele ampliación del ediíicio. con .un penado c('111r;3~lLI8i eJe lo~, \ra~,aj(l5 del E, 

de enero de 2004 a! 2-1 de·enero de 20CA. 

2. SITW,CION FINANCIERo .. 

a) La itwI5r"ión E'jercida ¡'1els\a ",:mee, dt~ septiembre en el ¡;;jHrcic;,(i :2;:::04 88 ;::8 01 ;1,ilio'l8S ::A:'; 

mil 510 pesos 38 centavos oorrel,~,onl;i¡'2:n'les a 6 estlr,.,al::,on~J¡:, de' ;;I{)nv,,,,nio "dicion",i. 

$, EXPEDIENTE UNiTARIO DE 08RA, 

I 
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