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INTRODUCCIÓN 

Cada vez más, el cliente demanda mejor calidad en el producto o servicio que consume, 

por esta razón, es muy importante conocer las características con las que se está 

entregando el producto final.  La importancia de la calidad en los servicios se percibe en 

los resultados del trabajo de cada una de las personas que integran el equipo, a través de 

sus actitudes de trabajo y sus valores. Cuando las personas se incorporan en una 

organización, la calidad se percibe en la forma en que los directivos a través de su 

liderazgo, organizan a su equipo para realizar un producto o servicio.  

En el presente trabajo se describe y analiza a una empresa de servicios, la cual ofrece 

soluciones de Tecnologías de la Información (TI) y Telecomunicaciones, donde adquiere 

tecnología mediante proveedores externos para posteriormente implementar las 

soluciones a sus clientes. 

El trabajo se evaluará el nivel se servicio que brinda la empresa a partir de los procesos 

aplicados actualmente en cada una de las áreas que integran la ejecución de un proyecto. 

Se analizará si el servicio de entrega de equipamiento alcanza el nivel de excelencia que se 

desea. Un servicio alcanza su nivel de excelencia cuando satisface las necesidades o la 

demanda de un grupo que ha sido seleccionado previamente. Cada nivel de excelencia 

debe responder a un cierto valor que el cliente esté dispuesto a pagar, en función de sus 

deseos o necesidades. 

La principal función de toda organización es la generación, a partir de ciertos procesos,  de 

algún tipo de servicio o producto, estos procesos deben estar previamente identificados 

para que se cumplan de acuerdo a su estructura. Para realizar adecuadamente el análisis 

se describirá los procesos mediante un mapeo de ellos, de tal manera que sea de fácil 

comprensión el flujo de las actividades, ayudando a que cada área las conozca y así logra 

la integración de las mismas. 

Se evaluará mediante los indicadores de desempeño logístico si la empresa cumple con la 

calidad que desea dar, esto con ayuda de la toma de datos de todos los proyectos que se 

llevaron a cabo en un periodo de un año, analizando las mejores propuestas de mejora 

para ayudar a corregir los problemas resultantes.  
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente es una realidad que las empresas se encuentran sumergidas en entornos y 

mercados competitivos; entornos en los que toda empresa que desee tener éxito tiene la 

necesidad de alcanzar logros empresariales. 

En las empresas de servicio, como su nombre lo indica, su primordial objetivo es satisfacer 

las necesidades del cliente de la mejor manera. Para lograr buenos resultados, la empresa 

debe gestionar sus actividades y recursos para dirigirlos hacia la consecución de sus 

objetivos.  

Dentro de la empresa del caso de estudio es muy importante mantener e incrementar la 

lealtad de sus clientes ofreciéndoles soluciones  de de alta calidad, que ayude a crear valor 

en sus negocios. 

Al ser una empresa de servicios, significa que es una empresa centrada en el cliente. Las 

relaciones con los clientes inician cuando se crea una imagen satisfactoria con ellos 

logrando que se interesen en los servicios que la empresa ofrece y concretando la venta. 

Realizado esto, el objetivo es retener al cliente por medio del servicio de alta calidad, esto 

conlleva a que en un futuro el cliente vuelva a interesarse y comprometerse con la 

empresa. 

De no cumplir con las expectativas del cliente se puede recurrir a penalizaciones, perder el 

proyecto o el cliente por completo, como ha ocurrido y esto genera un problema para la 

empresa. 

El mal servicio al cliente se puede dar desde el inicio de los proyectos ya que un retraso en 

las actividades de la cadena de suministro, crea un desfase para las actividades 

consecuentes. Si se quiere mejorar la calidad de los servicios, la empresa debe gestionar 

sus procesos, esta gestión posibilita a identificar y evaluar el rendimiento de las diversas 

actividades que se producen, no solo considerándolas de forma aislada, si no formando 

parte de un conjunto estrechamente interrelacionado. Si se realiza esto de forma 

adecuada puede ayudar a mejorar significativamente la calidad del nivel de servicio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando ingresé a la empresa, inmediatamente adquirí la responsabilidad de la logística de 

los proyectos, esto implicó estar al tanto de lo que ocurría en todo el proceso de cada uno 

de ellos, y durante este tiempo me logre percatar que existían ciertas complicaciones al 

momento de realizar las actividades correspondientes para obtener y entregar el 

equipamiento necesario del proyecto al cliente; lo que daba como resultado su 

insatisfacción. 

Se observó que el principal problema dentro de la empresa era el incumplimiento con los 

clientes, la mayoría de los proyectos trabajados no se entregaron antes de la fecha límite 

establecida o no se cumplieron las especificaciones establecidas, lo cual generaba 

disgustos con el cliente y por lo tanto no se daba un servicio de la calidad deseada. 

Este problema se deriva de errores en todo el proceso de la cadena de suministro, que 

sumados, dan como resultado incumplimientos. 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer mejoras en el proceso de entregas de equipamiento en función del nivel de 
servicio a los clientes de una empresa de Servicios de Tecnologías de Información, 
posibilitando la toma de decisiones para corregir las desviaciones observadas sobre los 
mismos de tal forma que la empresa pueda entregar los proyectos en los tiempos 
establecidos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Explicar cada uno de los procesos dentro de la cadena de suministro desde la 

entrada de un nuevo proyecto hasta que el equipamiento del mismo se entrega al 

cliente. 

 Medir el nivel el nivel de servicio de la entrega de proyectos con base en los 

parámetros establecidos de una entrega satisfactoria.  

 Conocer las causas de los errores que se encuentren en la evaluación. 

 Análisis de tiempos de entrega de los proyectos 

 Detección del área con mayor problema. 

 Propuestas de mejoras derivadas del análisis. 

 Propuestas de mejoras en los recursos utilizados para llevar a cabo el proceso. 
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HIPOTESIS 

Dada la calidad que la empresa desea dar a sus clientes se ha observado que los proyectos 

presentan problemas para entregarse en tiempo y forma según los contratos con el 

cliente. Las razones tentativas de este problema pueden radicar en que no se conocen 

todos los procesos de la cadena de suministro y/o no se cumplen. Al no cumplirse, cada 

área puede generar rezago en el flujo de información lo que da como resultado 

incumplimientos con el cliente. 

GOSARIO DE TERMINOS 

Administrador de Proyectos (AP): Es responsable de supervisar actividades de trabajo en 

un proyecto determinado1 y coordinar con el cliente las formas de entrega del 

equipamiento. 

Almacén Multysis: Espacio físico para el almacenaje de equipamiento temporal de 

proveedores internacionales. Se encuentra en Chulavista, California, Estados Unidos y 

constituye una parte fundamental de las importaciones. 

Cadena de Suministro: Estrategia global encargada de gestionar conjuntamente las 

funciones, procesos, actividades y gentes que componen la cadena de suministro. En este 

sentido se pretende que los agentes que componen la cadena de suministro se 

embarquen en un proyecto común que permita avanzar a todo el equipo hacia objetivos 

comunes.2 

Calidad: Conjunto de aspectos y características de un producto o servicio que guardan 

relación con su capacidad de satisfacer las necesidades expresadas o latentes de los 

clientes.3 

Conformidad: El producto debe reflejar las necesidades de aptitud para el uso y cumplir 

con el diseño.4 

                                                           
1
 Zacarias Torres Hernandez, Heli Torres Martínez., Administración de Proyectos. Grupo Editorial Patria. 

México. 2014. 
2
 Alberto Galgano, Los siete instrumentos de la calidad total. Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 1995. 

3
 Vertice, E., Calidad en el servicio al cliente. Editorial Vertice. España. 2008.  

4 J. M. Juran, Frank M. Gryna, R. S. Bingham, Manual de control de la calidad, Segunda Edición. Editorial 

Reverté, España, 2005. 
 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Zacarias+Torres+Hernandez%22
https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Heli+Torres+Mart%C3%ADnez%22
https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+M.+Juran%22
https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frank+M.+Gryna%22
https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+S.+Bingham%22
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Documento de Cotización: Documento generado por proveedores que describe el 

equipamiento y sus costos. Figura 1. 

 
Figura 1. Documento de Cotización. 

Fuente: Cotización de proveedores Lotus Notes 

Eficacia: Extensión de tiempo en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados.5 

Eficiencia: Capacidad para lograr un determinado fin, empleando la menor cantidad de 

recursos posibles. 

Ejecutivo de Venta (EV): Encargado de realizar las negociaciones con el cliente y garantiza 

un nuevo proyecto. 

Gestión: Es la acción y a la consecuencia de conducir y administrar los recursos de la 

empresa que permitan implementar y mantener un sistema de calidad para la realización 

adecuada del producto que se ofrece.6  

Implementación: Tomar decisiones como consecuencia de un estudio de mejora. 

Ingeniero de Soporte Preventa (ISP): Encargado del diseño del equipamiento de un 

proyecto. 

Logística: Es una estrategia empresarial, siendo su eje central el servicio al consumidor.7 

Parte del proceso de gestión de la cadena de suministro encargada de planificar, 

                                                           
5
 José Antonio Pérez Fernández de Velasco., Gestión de la calidad empresarial: calidad en los servicios y 

atención al cliente, calidad total. Editorial ESIC. Madrid. 1994. 
6 Ana Rosa Jiménez Valadez, ISO 9000:2000: estrategias para implantar la norma de calidad para la mejora 

continua, Editorial Limusa, 2005. 
 
7
 Ana Núñez Carballosa, José López Parada, José María Castán Farrero., Logística en la Empresa. Ediciones 

Pirámide, Madrid, España, Primera Edición,  2012. 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ana+Rosa+Jim%C3%A9nez+Valadez%22
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implementar  y controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje de bienes, servicios e 

información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo. 

Lotus Notes: Es una plataforma de colaboración que permite compartir bases de datos 

con información, como sería bases documentales, de procedimientos, manuales o foros 

de discusión.  

 
Figura 2. Lotus Notes 
Fuente: Lotus Notes 

Matriz de Precios: Plantilla con todos los sku del equipamiento, costos de compra, precios 

al cliente, descuentos etc. 

Esta matriz consta de 4 partes, primero se encuentran todos los sku del equipamiento, 

seguido de los servicios externos (servicios por proveedor), en la tercera parte se 

encuentran los servicios de mantenimiento del equipo y por último se encuentran los 

servicios internos de instalación por parte de la empresa. Ver Anexo 2 

Nota de Pedido (NP): Registro en el sistema, el cual sirve para hacer la solicitud de un 

producto o servicio. Ver Anexo 1 
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Orden de Compra (OC): Es un documento  que se confecciona en función de lo que señala 

la requisición de materiales del cliente8, en él se detalla la los productos y cantidades a 

comprar, así como otros datos importantes para la operación comercial. 

Organización: La organización de la empresa la integran su estructura, políticas y cultura.9 

OTIF: On Time, In Full, que exige simultáneamente la entrega a tiempo y la entrega 

completa.10 

Pedimento Aduanal: Es una declaración fiscal a través de la cual el contribuyente informa 

a la autoridad aduanera el destino que dará a las mercancías y comprueba el 

cumplimiento de obligaciones tributarias y no tributarias inherentes al régimen aduanero 

que haya elegido para la operación de comercio exterior así como a la fracción arancelaria 

que corresponda a las mercancías.11 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan bajo 

ciertas condiciones, las cuales transforma elementos de entrada en resultados.12 

Procedimiento: Es la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.13 

Protocolo: Documento ordenado y detallado del proyecto, que contiene información del 

cliente, descripción del proyecto. Ver Anexo 3 

Está dividido en: 

 Dirección Comercial 

 Información del Cliente 

 Datos Complementarios del Cliente 

 Información del Proyecto 

 Servicios que incluye 

 Montos 

 Especificaciones del contrato 

                                                           
8
 Eric Chaves Vega., Administración de Materiales. EUNED. 2005. 

9
 Vertice, E., Calidad en el servicio al cliente. Editorial Vertice. España. 2008 

10
 Jorge H. Chavez., Rodolfo Torres Rabello, Supply Chain Management.RIL Editores, segunda edición, Chile, 

2012. 
11

 José Monreal Castillo., Análisis e interpretación del Pedimento Aduanal, INTRADE, Consultores en 

comercio exterior. México, Marzo 2013. Disponible en  internet:  

 http://www.claa.org.mx/pdf/Correctalecturayllenadodepedimento.pdf 
12

 Bernhard Hitpass., BPM: Business Process Management. Fundamentos y Conceptos de Implementación: 

Fundamentos y Conceptos de Implementación. BPM Center. Santiago Chile. Tercera edición. 2012. 
13

 Pablo Alcalde San Miguel, Calidad, Segunda Edicion, Editorial Paraninfo, 2007. 

 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/documento/
http://www.claa.org.mx/pdf/Correctalecturayllenadodepedimento.pdf
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 Archivos 

 Compra del cliente 

 Propuesta Económica (Matriz de Precios) 

 Matriz de Servicios Externos 

 Cotización de Proveedores 

 Dirección Comercial y de Finanzas 

 Soporte Preventa 

 Cuentas por Cobrar 

 Administración de Ventas 

 Administración de Contratos 

 Operaciones 

 Administración de Proyectos 

 Validación de Protocolo 

 Escalaciones 

 

Remisión: Registro de la salida del equipamiento del almacén.  En este registro 

(documento), se detalla todo el equipo que se entrega así como sus series. Ver Anexo 4 

Reporte de Proyectos (RL): Es una base de datos  en Excel, donde se encuentran todos los 

proyectos en proceso. Esta base está dividida por tipo de proyecto y estatus del proyecto. 

 
Figura 3. Reporte de Proyectos 

Fuente: Reporte de Proyectos Excel 

En el Tipo de proyecto se divide en nueve secciones: 

1. Proyectos facturados pendientes de entrega: Proyectos que se facturaron por 

anticipado y su entrega se encuentra pendiente. 



15 
 

2. Productos faltantes en Cotización: Proyectos que se generaron a partir de uno ya 

existente, en el cual el área de ventas no incluyo completo el equipamiento 

necesario en el diseño. Este equipo se toma como costo cero para el cliente. 

3. Compras anticipadas: Son proyectos que aun se encuentran en el proceso de venta, 

pero se requiere su compra con anticipación.  

4. Equipamiento centro: En esta sección se encuentran los proyectos con su proceso 

normal. 

Las secciones 5, 6 y 7, se encuentran para colocar los proyectos con un proceso 

normal pero que son clientes frecuentes. 

8. Instalaciones centro: Son proyectos donde solo se requieres servicios de instalación. 

9. Activo Fijo: En esta sección se registran los proyectos internos de la empresa. 

También se encuentra dividido por el estatus del proyecto donde se ingresa la fecha de 

orden de compra del cliente, la fecha final de entrega, fecha de liberación de equipo por 

parte del proveedor, fecha de arribo al almacén MS. La cantidad de equipo que libera el 

Proveedor, la cantidad de equipo que se encuentra e MS, Transito o Existencia. 

Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos.14 

Servicio: Conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o del 

servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo.15 

Sistema Comercial: Es un software para el registro de los proyectos, en el cual se puede 

consultar el equipamiento, su compra, remisión y facturación de los mismos. 

SKU: (Stock Keeping Unit) Sistema de numeración  de unidades de mantenimiento o 

código de stock.16 

Soporte Preventa (SP): Encargado de revisar el diseño de la solución así como solicitar la 

información necesaria para el proyecto. 

Tecnologías de la Información (TI): combinación de tecnologías que realizar procesos en 

los que su capacidad intelectual y capacidad de manipulación  se sustituyen en parte por 

sistemas físicos que combinan tecnología electrónica con otras. En estos sistemas se ven 

                                                           
14

 José Antonio Pérez Fernández de Velasco., Gestión de la calidad empresarial: calidad en los servicios y 

atención al cliente, calidad total. Editorial ESIC. Madrid. 1994. 
15 Vertice, E., Calidad en el servicio al cliente. Editorial Vertice. España. 2008 
16

 Ronald H. Ballou, Logística: administración de la cadena de suministro, Pearson Educación, 2004. 

 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+H.+Ballou%22
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involucrados el equipo de reconocimiento de datos, la tecnología de la comunicación y 

otros equipos y servicios.17 

Tiempo de Tránsito (Tránsito): Es el plazo que transcurre desde que el expedidor entrega 

la mercancía al transportista18, hasta que este la entrega al destinatario. En este caso 

existe el tiempo de tránsito Proveedor- Almacén MS y tiempo de tránsito Almacén MS-

Almacén DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Maria de los Angeles Gil Estallo, Cómo crear y hacer funcionar una empresa: conceptos e instrumentos, 

ESIC Editorial, 2007. 
18

 Aitor Urzelai Inza, Manual básico de logística integral, Ediciones Díaz de Santos, 2006. 
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CAPITULO 1. MARCO TEORICO 

Para cumplir con el objetivo planeado se utilizaron diferentes modelos y herramientas 

para evaluar si con los procesos actuales y sus especificaciones de cada uno, se está 

brindando un buen nivel de servicio a los clientes. Ya que en una primera instancia se 

observó deficiencia en la ejecución de los proyectos.  

1.1. Metodología BPM 

Se utilizó la Gestión de Procesos de Negocio BPM (Business Process Management) por sus 

siglas en ingles. Es una metodología corporativa y disciplina de gestión, cuyo objetivo es 

mejorar el desempeño y la optimización de los procesos de negocio de una organización. 

Uno de los principios fundamentales de BPM es que los procesos de negocio son activos 

fundamentales de la empresa para aportar valor a nuestros clientes y que analizando, 

midiendo y controlando estos procesos podemos proveer a nuestra organización de 

mejora continua y flexibilidad en la adopción del cambio.  

Las etapas que incorpora el BPM son: 

 
Figura 4. Gestión de Procesos de Negocio BPM (Business Process Management). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Identificación del negocio: Se describe el negocio de la empresa, así como su 

misión, visión y su estructura organizacional. 

IDENTIFICAR 
NEGOCIO 

MODELADO DE 
PROCESOS 

EJECUCION DE 
PROCESOS 

ANALISIS 

MEJORAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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 Modelado de procesos: Se presenta los procesos actuales para llevar a cabo la 

entrega proyectos. 

 Ejecución de procesos: Se presenta la situación actual de los procesos de la 

empresa en cuanto a la entrega de equipamiento de proyectos. 

 Análisis: Se realiza un análisis del nivel se servicio al cliente y una evaluación de la 

cadena de suministro. 

 Mejoras: De acuerdo al análisis realizado se plantea diferentes mejoras en la 

cadena de suministro y las herramientas utilizadas dentro de los procesos que la 

conforman. 

La idea fundamental del BPM es pensar en la empresa  como una organización orientada a 

procesos, donde las actividades y departamentos están relacionados unos con otros en un 

sentido lógico y con el único objetivo de alcanzar unos objetivos de negocio y proveer de 

valor a nuestros clientes. 

Para cada una de las etapas se utilizaron diferentes herramientas que ayudan a analizar y 

visualizar mejor los procesos, la ejecución de ellos y nos permiten una evaluación más 

precisa. 

1.2. Indicadores de Desempeño Logístico 

Para el análisis se consideraron los Indicadores de Desempeño Logístico  KPI´s (Key 

Performance Indicators), los cuales son medidas de rendimiento cuantificables aplicados a 

la gestión logística que permiten dar una visión del cumplimiento de los planes 

establecidos de la empresa a evaluar, así como el desempeño y el resultado en cada 

proceso. Se seleccionó un KPI que se orientara al diagnóstico de la situación.  

Este análisis es realizado por medio del indicador OTIF (On Time, In Full) que exige 

simultáneamente la entrega a tiempo y la entrega completa. El OTIF es  un indicador con 

una métrica de tiempo. Un OTIF de 100% significa que se entregó el pedido completo en 

unidades y en el plazo requerido. Un OTIF de 0% significa que no hubo entregas a tiempo 

y/o completas. El cálculo se realiza de la siguiente manera. 

      
                          

                
       

El resultado se expresa en porcentaje y el objetivo es obtener un OTIF del 100% para 

todos los proyectos en evaluación, de manera que al no presentar este resultado se 

proceda a evaluar las causas que generan un mal rendimiento en la calidad.   

 



19 
 

1.3. Cursograma analítico 

Los cursogramas analíticos o diagramas de proceso son una representación grafica de los 

pasos que siguen en una secuencia de actividades que constituyen un proceso o un 

procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo su naturaleza. Con fines 

analíticos se clasifican las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en cinco 

categorías las cuales son: 

Actividad Definición Símbolo 

Operación Ocurre cuando se está creando o agregando algo, se da o se 
recibe información o se planea algo o se está preparando para 
otra operación, trasporte, inspección o almacenaje. 

 

Transporte Ocurre cuando objetos o información son movidos de un lugar 
a otro. 

 

Inspección Ocurre cuando objetos o información son examinados para su 
identificación o para comprobar y verificar la calidad. 

 

Demora Ocurre cuando se interfiere  o se espera el flujo de información 
o de los objetos. 

 

Almacenaje Ocurre cuando objetos o información son retenidos y 
protegidos contra movimientos o usos. 

 

Tabla 1. Simbología Diagrama de procesos 
Fuente: Elaboración propia. 

El diagrama de proceso se muestra en un formato donde se registran todas las actividades 

del proceso, además del proceso que se realiza y quien la realiza como se muestra en la 

Figura 5. 

 
Figura 5.  Ejemplo Diagrama de procesos  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. Diagrama de proceso de flujo 

El  diagrama de proceso de flujo es una representación grafica de la secuencia de todas las 

operaciones, transportes, inspecciones, esperas y almacenamientos que ocurren durante 

un proceso. El propósito principal de los diagramas de flujo es proporcionar una imagen 

clara de toda la secuencia de acontecimientos del proceso19 como en la Figura 6. 

Los símbolos que se utilizan en el diagrama son: 

Actividad Definición Símbolo 

Inicio / Fin Indica donde empieza y dónde termina el 
diagrama. 

 

Flujo Flujo de datos 
 

Conector Indica a través de una referencia (número, letra o 
texto) donde debe continuar un diagrama de flujo 
que se interrumpe. 

 

Entrada / Salida Entrada o salida de información. 
 

Proceso Proceso realizado por el operador. 
 

Subproceso Proceso  
 

 

Decisión Evalúa una expresión o información 
 

Documento Representación de resultados o reporte. 
 

Tabla 2. Simbología diagrama de flujo. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
19

 García Criollo Roberto, Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos y medición del trabajo, 2ª Ed., McGraw-

Hill, 2005. 
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Figura 6. Ejemplo Diagrama de Flujo de Proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5. Diagrama de Ishikawa 

Es un esquema que muestra las posibles causas clasificadas de un problema, este 

diagrama se basa en un proceso de generación de ideas llamado “lluvia de ideas” y puede 

estar relacionado con uno o más factores que intervengan en un proceso. Para la 

construcción del diagrama, las causas se distribuyen en las ramas las ideas resultantes  

clasificadas según su importancia. 

Causa - Efecto

 

Figura 7. Ejemplo diagrama de Ishikawa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.6. Diagrama de Gantt 

Un diagrama de Gantt es la representación gráfica de la extensión de las actividades del 

proyecto sobre dos ejes; en el eje vertical se disponen las tareas del proyecto y en el 

horizontal se representa el tiempo que se dedica a cada una de las tareas en un proyecto 

concreto, siendo especialmente útil para mostrar la relación que existe entre el tiempo 

dedicado a una tarea y la carga de trabajo que supone. 

Cada actividad se representa mediante un bloque rectangular cuya longitud indica su 

duración. 

Id. Nombre de tarea Duración
jun 2015

21 279 1816 30144

1 13dActividad 1

2 3dActividad 2

156 258 23131 2 292210 241773 19 2612 20115 28

MES 1

4dActividad 33

4dActividad 44

4dActividad 55

 
Figura 8. Ejemplo Diagrama de Gantt. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.7. Diagrama de Pareto 

Representa un elemento para realizar mejoras ya que ayuda a definir las áreas prioritarias 

de intervención. Esto es muy importante para la calidad ya que se puede identificar qué 

problema se debe atacar como prioridad. El concepto conocido como la regla 80-20, 

sostiene que el 80% de la actividad es causada por el 20% de los factores (los pocos vitales 

y muchos triviales). Con solo concentrarse en el 20% de los factores, se puede atacar el 

80% de los problemas de calidad. 

Estos factores se identifican por medio de la gráfica de Pareto, que es una grafica de 

barras en la cual los factores están representados a lo largo del eje horizontal, por orden 

decreciente de frecuencia. La grafica tiene dos ejes verticales, uno a la izquierda que 

ilustra la frecuencia y el otro a la derecha que muestra el porcentaje acumulativo de esa 

frecuencia. La curva de frecuencia acumulativa identifica del lado izquierdo a los pocos 

factores vitales que requieren la intención inmediata. 
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Figura 9. Ejemplo diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración propia. 

Los procesos operacionales transforman los recursos y materiales en productos o servicios 

para clientes y consumidores finales. Esta transformación es el modo en que funciona un 

negocio. Mientras más efectiva sea esta transformación, con mayor éxito se crea valor. 
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CAPITULO 2. SITUACION INICIAL DEL PROCESO DE LA ENTREGA DE 

PROYECTOS 

 

2.1. Descripción de la empresa. 

La empresa (S) es una empresa multinacional chilena de Tecnologías de la Información (TI) 

y Telecomunicaciones con casa matriz en Santiago de Chile. Su oferta comprende la 

provisión de servicios, soluciones, aplicaciones y equipamiento de TI para empresas y 

organizaciones. 

Hoy en día la compañía se encuentra presente en 10 países de América, como 

son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,  México, Panamá, Perú y 

Uruguay. La empresa está presente desde 1996 en México, el segundo mercado más 

grande de Latinoamérica, entregando servicios TI de excelencia a importantes empresas 

privadas, entre las que se cuentan importantes transnacionales. 

Con las adquisiciones de Pissa (2004), especializada en desarrollo de Software, Integración 

y Outsourcing; la división de soporte de Qualita de México (2006), con foco en servicio y 

soporte técnico, mantenimiento, mesa de ayuda (Service Desk); y NextiraOne México 

(2010), uno de los principales socios Gold de CISCO con fortaleza 

soluciones comunicaciones y Datacenter, la empresa suma más de 25 años de 

experiencia en México. 

La empresa en México cuenta con tres centros de actividades, uno se encuentra en 

Monterrey, el segundo en Guadalajara y el tercero en el Distrito Federal; este último es el 

que se utiliza para el caso de estudio. 

Cuenta con certificaciones ISO 9001:2008, ISO27001:2005, ITIL, PMP, CMMi, ICREA/Nivel 3 

(Datacenter). Sus  principales clientes son Banamex, Telmex, HSBC, ISSSTE, SAT, Walmart, 

Iusacell, Peñoles, Palacio De Hierro, Bestel, Coca Cola Femsa,  Solución de correo y 

colaboración del SAT (Servicios de Administración Tributaria).20 

Ya que esta empresa solo es un proveedor de equipo y servicios, tiene acuerdos 

comerciales con los principales fabricantes mundiales de tecnología, tales como HP, IBM, 

Cisco, VMWare, EMC, SAP, Microsoft, Oracle, Apple y Lenovo, entre otros.  

                                                           
20 Sonda México, Misión, Visión, Valores, México 2014. Disponible en  internet:    

http://sonda.mx/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisco
http://es.wikipedia.org/wiki/VMWare
http://es.wikipedia.org/wiki/EMC
http://es.wikipedia.org/wiki/SAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenovo
http://sonda.mx/
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Para obtener el equipamiento de proveedores internacionales la empresa  cuenta con una 

sede de resguardo de equipo, el Almacén Multisys, este se encuentra en Chula vista, 

California, Estados Unidos. El almacén Multisys se encarga de recibir el equipo del 

proveedor y  almacenarlo hasta que sea requerido por la empresa para su importación. El 

segundo almacén se encuentra en el Distrito Federal, este resguarda el equipamiento 

hasta que sea requerido para su entrega con el cliente. 

 

2.2. Misión de la Empresa 

Agregar valor a los clientes mediante el mejor uso de las tecnologías de información, a 

través de la provisión de servicios y soluciones de calidad que apoyen su gestión 

productiva y empresarial. 

 

2.3. Visión de la Empresa 

Ser el principal integrador de soluciones de tecnologías de información en el mercado 

latinoamericano, ofreciendo servicios de Outsourcing de TI, comercialización de 

equipamiento y aplicaciones y el desarrollo de software. 
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2.4. Organigrama 

Una de las partes principales de una organización es el orden, sin el sería imposible 

concebir que ningún tipo de sistema funcione. El organigrama representa la forma 

estructural de la empresa que le permite funcionar convenientemente. Actualmente la 

empresa está organizada bajo 5 direcciones y estas están a cargo de diferentes gerencias 

como se muestra en la Figura 10. 

 
Figura 10. Organigrama General de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las direcciones y áreas que conforman el caso de estudio son tres; Dirección Comercial y de 

Desarrollo de Negocios, Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Recursos Humanos. 

En la Figura 11 se puede observar las tres direcciones  y sus respectivas gerencias y/o personal a 

cargo. 

 
Figura 11. Organigrama especifico del caso de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el área de operaciones está organizada en 4 diferentes 

coordinaciones, estas se encargan de obtener el equipamiento necesario para cada 

proyecto y entregarlo al cliente. 

Todas estas direcciones y sus determinadas áreas están relacionadas, comparten 

información y son parte de un mismo equipo para un determinado fin. 

 

2.5. Diagnóstico inicial 

El proceso a analizar se basa en la entrega del equipamiento de proyectos. Un proyecto se 

tiene cuando el cliente solicita su pedido; una vez realizado esto se crea un protocolo 

donde se carga toda la información del proyecto y se solicita la compra del equipamiento 

para posteriormente ser entregado al cliente en las fechas y formas negociadas. 
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Para medir el nivel se servicio de entregas de equipamiento que se tiene con el cliente se 

utilizó el indicador de desempeño logístico OTIF, donde se utilizaron los siguientes 

parámetros para evaluar el comportamiento de las entregas en tiempo y forma del 

equipamiento de los proyectos. 

OTIF 100% OTIF ≥ 80% OTIF < 80% 

COMPLETO ACEPTABLE NO CUMPLE 

El total del equipamiento 
del proyecto se entregó 
en tiempo y forma. 

La mayor parte del 
equipamiento se entrego 
antes de la fecha límite 
de entrega. 

 El equipamiento no se 
entregó antes de la 
fecha límite. 

 Se entrego muy poco 
equipamiento antes de 
la fecha límite. 

Tabla 3.Parametros OTIF. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis se recolecto la cantidad total de equipamiento de cada proyecto y las fechas 

en que fueron entregados, para comparar con la fecha limite inicial de entrega. 

OTIF TOTAL DE PROYECTOS % 

100% 95 28.2 % 

De 80% -99% 5 1.48% 

De 0% - 79% 237 70.32% 

Total 337 100% 

Tabla 4. OTIF inicial. 
Fuente: Elaboración propia. 

Este análisis dio como resultado que la empresa solo cumple con el 28.2% de las entregas 

al 100%, esto quiere decir  que las entregas fueron completas y a tiempo. El 1.48% de los 

proyectos genero un OTIF del 80%, lo que significa que a tiempo solo se le entrego una 

parcialidad del equipamiento. El 70.32% restante no cumple con la calidad de servicio que 

la empresa desea dar, ya que el OTIF de este porcentaje de proyectos nos dice que el 

cliente o no recibió a tiempo o no recibió completo en la fecha estipulada. 
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Figura 12. Porcentajes de OTIF 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Figura 12 el 71.8% de los proyectos no cumple con el nivel de 

servicio. De este porcentaje la mayoría de los proyectos presentan un OTIF de 0%, lo que 

significa que no se entregó nada de equipamiento antes de la fecha límite de entrega. 

Este porcentaje se observa a todos los proyectos que presentan un OTIF del 1 % al 99% lo 

cual significa que antes de la fecha límite hubo entregas parciales del equipamiento. 

Se tomo como proyectos aceptables los que en el análisis dieron como resultado un OTIF 

mayor al 80%. De los proyectos restantes se tomo como proyectos con entrega no 

aceptable,  en base a esto se analizara a continuación las causas por las cuales no se 

cumplen con las especificaciones. 
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CAPITULO 3. MODELADO DE PROCESOS ACTUALES PARA LA ENTREGA DE 

PROYECTOS 

Actualmente la empresa no cuenta con un diagrama de proceso que permita visualizar el 

proceso en general. Cada área tiene su proceso por separado y esto se puede visualizar 

por medio de la base de datos Lotus Notes en tablas de plan de calidad y eso dificulta el 

flujo de información entre todas las áreas de la cadena de suministro.  

Para cumplir con el objetivo del análisis, es necesario describir los procesos que 

actualmente se llevan a cabo para ejecutar un proyecto, esto se realiza con ayuda del 

modelado de procesos. El modelo de un sistema debe representar las dinámicas de 

interés del sistema bajo las condiciones del estudio, esto quiere decir que la captura de 

forma detallada y precisa las relaciones entre los diferentes elementos del proceso de 

interés.  

 

3.1. Cadena de Suministro 

Los elementos de la cadena de suministro tienen entre sí papeles de proveedores y 

clientes, los cuales deben ser entregados a tiempo para que en conjunto se pueda dar un 

buen servicio al cliente final. 

La cadena de suministro de la entrega de equipamiento se conforma de los siguientes 

elementos como se muestra en la Figura 13. 

1. Cliente 

2. Venta 

3. Nota de pedido 

4. Compra de equipo 

5. Entrega de equipo por parte de proveedor 

6. Importación de equipo 

7. Almacenamiento de equipo 

8. Logística 

9. Entrega del equipo con el cliente. 



31 
 

CLIENTE

ALMACEN

NOTA DE PEDIDO

COMPRA

ENTREGA CON CLIENTE

VENTA

IMPORTACION PROVEEDOR

LOGISTICA  
Figura 13. Cadena de Suministro. Entrega de Proyectos. 

Fuente: Elaboración propia. 

La entrada al proceso es la solicitud del cliente para darle solución a algún problema de 

tecnologías de la información, se realizan diferentes procesos y procedimientos para que 

se tenga en la salida la entrega realizada y satisfactoria  del equipamiento al cliente. 

Las areas involucradas en el proceso son: 

 Área de ventas 

 Ejecutivo de Ventas 

 Administración de ventas 

 Área de Operaciones 

 Logística 

 Compras 

 Trafico 

 Almacén 

 Administración de Proyectos 

 Facturación 

 Servicios Generales 

 Ingeniería TI 
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La cadena de suministro inicia con el cliente y las actividades inician cuando se registra un 

proyecto en un protocolo. Pero para que se genere este protocolo se debieron pasar por 

otros procesos, de los cuales se encarga el área de ventas, estas actividades no están 

integradas en la cadena de suministro pero son muy necesarias para que comience como 

se observa en la Figura 14. Estas actividades son propiamente la labor de ventas, donde se 

llama la atención del cliente con propuestas para mejorar su negocio en cuanto a las 

tecnologías de información. 

Las áreas que están involucradas en este proceso son:  

 Área de ventas 

 Ejecutivo de Ventas 

 Soporte Preventa 

o Ingeniería Soporte preventa 

CLIENTE
DISEÑO DE SOLUCION VENTA

PRESENTACION DE 
PROPUESTA AL CLIENTE

INGENIEROS TI COTIZACION CON 
PROVEEDORES

 
Figura 14. Proceso venta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Cursogramas Analíticos del Proceso 

Es muy importante saber cuáles son las actividades de cada proceso para poder evaluar si 

se están llevados a cabo adecuadamente, si se están realizando completos y en tiempo. 

La ventaja de utilizar para este análisis el modelado por medio de los diagramas de flujo es 

la simplicidad con la que se representa el conjunto de actividades que forman una tarea y 

se especifica información como precondiciones y post-condiciones que deben cumplirse 

de una actividad, quien tiene el control sobre la actividad, los datos y el flujo de 

información necesarios para la realización de una cierta tarea. 
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Estos procesos  se modelaron de acuerdo al área o al encargado de la actividad, desde que 

entra un proyecto hasta la entrega del equipo del proyecto al cliente. 

Parte de la información utilizada para realizar los cursogramas analíticos se obtuvo 

mediante la base de datos del sistema Lotus Notes, aquí se encuentra una sección del plan 

de calidad,  este contiene los diferentes procesos por direcciones, esto quiere decir que en 

el pan de calidad se describen las actividades principales de cada dirección y sus 

documentos de salida de acuerdo al organigrama mencionado anteriormente, también 

está organizado por procesos de operación que son: 

 Vender 

 Implementar 

 Mantener 

De acuerdo al plan de calidad los procesos de operación que incluye el caso de estudio son 

las de vender e implementar.  

En esta base de datos del plan de calidad, se describen en general las actividades de la 

mayoría de las áreas, pero otras no las incluye o les falta una descripción, por lo tanto no 

se puede visualizar el flujo completo de información. 

Para obtener la información completa, se realizo una entrevista con cada área para que 

describieran cada una de sus actividades, los recursos que utilizan y también que 

describieran las dificultades que observaban para poder realizar su trabajo 

adecuadamente. 

Con esta información se pudo obtener cursogramas analíticos completos para todo el 

proceso.  

Cabe aclarar que para cada actividad de cada proceso no existe una estandarización de 

tiempos por la complejidad y diferencia que existe en la realización de cada proyecto; solo 

existe un tiempo límite para entregar a la siguiente área el producto del proceso.  

Al organizar las actividades del proceso general se obtuvieron 12 cursogramas donde en la 

Tabla 5 se puede visualizar su resumen con el nombre del cursograma, las actividades y el 

encargado de realizarlas, el total de cada tipo de actividad, el producto de salida y el 

tiempo límite para entregarlo.  
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DIAGRAMA DE PROCESO 

No. Cursograma Encargado Actividades 
Resumen 

Total Producto de salida 
Tiempo límite 

entrega      

1 
Venta y creación de 
protocolo 

Ejecutivo de venta 
Solicitar, Recibir, 
Vender, Generar 

4 1 5 5 7 22 Protocolo - 

2 Diseño de solución 
Analista de 

Soporte Preventa 
Inspeccionar, diseñar, 

enviar 
1 2 1 2 2 8 

Propuesta de 
diseño de solución 

- 

3 Cotización 
Administrador de 

compras 
Buscar, seleccionar, 

enviar, revisar 
3 2 1 2 2 10 Cotización 48 hrs 

4 
Validación de 
protocolo 

Administrador de 
ventas 

Revisar, Completar 1 1 0 1 1 4 Protocolo Revisado 24 hrs 

5 
Nota de pedido y 
logística 

Analista de 
Logística 

Revisar, Generar, Enviar 7 4 6 3 1 21 
Nota de Pedido 24 hrs 

Equipamiento 
entregado 

Depende de 
negociación 

6 
Compras 
internacionales 

Administrador de 
Compras 

Recibir, Revisar, 
Comprar, Notificar, 

Registrar  
3 3 1 2 5 14 Compra 48 hrs 

7 
Importación de 
equipamiento 

Administrador de 
Trafico 

Recibir, Programar, 
Validar y notificar 

5 1 6 4 7 23 Embarque 
4 días 

8 
Almacenaje e 
importación multisys 

Personal Almacén 
MULTISYS 

Recibir, Tramitar, Enviar
  

2 1 3 8 4 18 
Embarque en 

Almacén 

9 Almacenaje Personal Almacén 
Recibir, Revisar, 

Almacenar, Recepción, 
Entrega 

8 4 3 3 5 23 

Almacenaje de 
equipamiento 

48 hrs 

Remisión 24 hrs 

10 
Planeación de 
entrega de equipo 

Administrador de 
Proyectos 

Planear, Contactar  5 2 3 2 4 16 
Solicitud de 

Logística 
- 

11 
Entrega de equipo al 
cliente 

Mensajero 
Mensajería, 

Recolección, Transporte 
4 1 0 3 2 10 Remisión firmada 24 hrs 

12 Facturación 
Analista de 
Facturación 

Recibir, Facturar, 
Notificar 

1 1 0 1 1 4 Notificación - 

Tabla 5. Resumen. Cursogramas. Proceso. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el Anexo 5 se puede observar el cusograma donde se realiza toda la labor de ventas y 

creación del protocolo, con apoyo del Anexo 6 y Anexo 7 donde se realiza el diseño y la 

propuesta hacia el cliente se podrá obtener un nuevo proyecto con el que inicie los 

procesos de la cadena de suministro. En el Anexo 8 se valida el registro del proyecto y del  

Anexo 9 al Anexo 16 se realiza todo el proceso para la entrega de un proyecto. 

En la Tabla 6 se muestra como es la interacción entre las áreas, se muestra el área que es 

la responsable del proceso así como las áreas que intervienen en el mismo para entregar 

el producto de salida de cada proceso. 

No Cursograma Área 

C
lie

n
te

 

V
en

ta
s 

So
p

o
rt

e 
P

re
ve

n
ta

 

In
ge

n
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rí
a 
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e 
P
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n
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 d

e 
V
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s 
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a 
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s 
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én
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d
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tr
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e 
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s 

Fa
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Se
rv
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s 
G

en
er

al
e

s 

P
ro

ve
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o
r 

A
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ac
én

 M
u

lt
is

ys
 

1 
Venta y creación de 
protocolo 

Ventas ● 
 

● 
 

● 
 

● 
  

● 
    

2 Diseño de solución Soporte Preventa 
 

● 
 

● 
          

3 Cotización Compras 
 

● 
          

● 
 

4 Validación de protocolo 
Administración de 

ventas  
● ● 

  
● ● 

  
● 

    

5 Nota de pedido y logística Logística ● 
   

● 
 

● ● ● ● ● ● 
  

6 Compras internacionales Compras 
    

● ● 
 

● ● 
   

● ● 

7 
Importación de 
equipamiento 

Trafico 
     

● 
  

● ● 
   

● 

8 
Almacenaje e importación 
multisys 

Almacén Multisys 
      

● ● ● 
     

9 Almacenaje Almacén 
     

● ● ● 
 

● 
 

● 
 

● 

10 
Planeación de entrega de 
equipo 

Administración de 
Proyectos      

● ● ● ● 
     

11 Entrega de equipo al cliente Mensajería ● 
    

● 
        

12 Facturación Facturación 
     

● 
   

● 
    

Tabla 6. Relación de áreas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa cada área necesita de alguna otra, para obtener información o algún 

producto para continuar cada una con su proceso, es por esta razón que es muy 

importante el conocimiento de toda la cadena de suministro para un mejor entendimiento 

de la misma y un mejor flujo de ésta. 
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3.3. Diagrama de Proceso de entregas de proyectos 

Una vez obtenidos los cursogramas analíticos se procede a realizar el mapeo de procesos 

donde se puede visualizar más fácilmente el flujo de la información de todas las 

actividades realizadas por cada área. 

Nótese que en varios procedimientos se generan actividades donde se envía información 

generada del procedimiento a varias áreas para su posterior utilización en las mismas, 

esto hace que el flujo se distribuya a varios sitos y no en una sola dirección. Cuando el 

comportamiento de un sistema no se puede representar como una secuencia ordenada de 

actividades, el diagrama de flujo presenta serias limitaciones para poder describir las 

secuencias de eventos cuya activación depende de la información almacenada en las 

propias entidades que fluyen en un sistema21. En el diagrama de flujo que se muestra en la 

Figura 15, Figura 16, Figura 17 y Figura 18, representa el flujo de las actividades 

registradas anteriormente en los cursogramas analíticos, de tal manera que siguió una 

línea de secuencia, para los casos de actividades o información que se envía a diferentes 

áreas al mismo tiempo, se consideraron como sub-actividades para su visualización y que 

sea entendible para cualquier área ésta información.  

                                                           
21 Antonio Guasch Petit, Miguel Angel Piera, Modelado y Simulacion; Aplicación a procesos 

logísticos de fabricación  y servicios., Edicions Upc. Univ. Politec. De Catalunya, 2009. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Logística
Administración de 

Ventas
ComprasVentas

H
oj

a 
1

INICIO

Recibe 
Protcolo

Valida 
Protocolo

Completa y/o 
modifica 

protocolo

Envía 
protocolo a 
operaciones

Recibe 
Protocolo

Revisa 
Protocolo

si

Genera NP

Registra Np 
en el RP

Envía NP al 
área de 
compras

no

Recibe 
NP

Valida 
protocolo y 

NP

si

Coloca 
compra

Registra oc 
en RP

Envía OC al 
almacén MS

Recibe 
solicitud 

del 
cliente

Solicita 
solución y 
cotización

Presenta 
solución al 

cliente

Cierra venta

Crea 
Protocolo

Envía 
Protocolo a 

revisión

Notifica 
protocolo

si

no

3

2

1

no

 
Figura 15. Diagrama de flujo del proceso 

Parte 1 del Anexo 17 
Fuente: Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Proveedor Almacén Multisys Trafico
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Programa 
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programació
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Valida previo 
pedimento
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Recibe 
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Recibe 
equipo del 
proveedor

Revisa 
equipo

si

Envía 
notificación a 

trafico

Recibe 
programaci
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embarque

Prepara 
embarque

Envía Previo 
del 

Pedimento

no

Coloca 
compra

Recibe 
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Prepara 
equipo

Entrega 
equipo en 

MS

1

3

2

no

 
Figura 16. Diagrama de flujo del proceso 

Parte 2 del Anexo 17 
Fuente: Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Logística Almacén Multisys Trafico Almacén Administrador de Proyectos
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Recibe 
proyecto
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3

3

4

 
Figura 17. Diagrama de flujo del proceso 

Parte 3 del Anexo 17 
Fuente: Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
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Figura 18. Diagrama de flujo del proceso 

Parte 2 del Anexo 17 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Ejecución de procesos  

La diferencia de que un proceso sea exitoso o un fracaso se encuentran en la forma como 

se ejecuten esos procesos pre-asignados y  en las herramientas utilizadas para llevar el día 

a día esos conceptos. El mapeo de procesos anterior, representa los procedimientos 

actuales, para poder ejecutarlos se utilizan diferentes formas y herramientas las cuales se 

describirán a continuación.  

 

3.4.1. Diseño de la solución 

Como se menciona anteriormente para poder realizar una venta se debe captar a un 

cliente y concretar la venta ofreciéndole los mejores productos y servicios, esto se hace 

por medio del diseño de la solución la cual debe satisfacer todas las necesidades del 

cliente.  

Una vez que el Ejecutivo de Venta ha llamado la atención del cliente, este le ofrece una 

solución a su problema, así que solicita el diseño de la solución la cual muestra en una 

propuesta con servicios incluidos y costos al cliente como se visualiza en la Figura 14. 

El Ejecutivo de Venta es el responsable de recopilar toda la información y entender bien 

todas las necesidades del cliente ya que él es quien tiene contacto directo con él y quien 

negocia todos los términos del proyecto, como se describe su proceso en el Anexo 5. 

El Ejecutivo de Venta solicita el diseño al Administrador de Soporte preventa, este recibe 

la información y la verifica, posteriormente envía una solicitud al Ingeniero de Soporte 

Preventa para la realización de la solución; el ingeniero de Soporte Preventa diseña toda la 

solución y desglosa todos los elementos necesarios para la misma, como el equipamiento 

y los servicios necesarios; una vez lista la envía al Administrador de Soporte Preventa para 

su revisión.  

El Administrador de soporte Preventa junto con el Ejecutivo de Venta revisan el diseño y 

verifican que sea lo que el cliente requiere, si no es así o se encuentra incompleta, 

solicitan la revisión y modificación de la misma hasta que abarque todo lo que el cliente 

requiere, como se observa en el Anexo 6. 

3.4.2. Cotización con Proveedores. 

La cotización es parte del diseño de la solución al cliente, como se muestra en la Figura 14 

y el proceso en el Anexo 7. Cuando se le ha enviado el diseño de los elementos completo 
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el Ejecutivo de Venta, este solicita al Administrador de compras la cotización de todos los 

elementos de la solución. 

El Administrador de compras revisa y realiza la cotización del equipamiento y servicios 

externos que requiera la solución, selecciona diferentes proveedores de su carpeta, 

solicita a cada uno la cotización del equipo requerido, los compara y selecciona la mejor 

propuesta. 

El proveedor tiene que enviar lo antes posible la cotización del equipamiento requerido, 

esta deberá ser detallada con todos los elementos que incluye el equipo y sus servicios o 

licencias como se muestra en la Figura 1. 

La mejor opción que considere el Administrador de compras es enviada al Ejecutivo de 

Venta, después se realiza el análisis de los costos totales del proyecto y se le presenta al 

cliente, realizado esto se procede a las negociaciones y/o modificaciones para poder 

cerrar la venta. 

3.4.3. Creación de Protocolo 

Al cerrar la venta el Ejecutivo de Venta debe obtener la orden de compra del cliente, e 

integrarla junto con todos los archivos y elementos generados durante el diseño, 

cotización y negociación del proyecto en un registro del proyecto. A este registro se le 

llama Protocolo en el cual se anexa toda la información derivada de la propuesta como se 

muestra en la Anexo 3. Cuando se realiza el registro del proyecto es cuando algunas de las 

áreas se van enterando de un nuevo proyecto y proceden a adelantar actividades como es 

el caso del Administrador de proyectos, donde al momento de la asignación pueden 

comenzar a revisar los requerimientos del cliente en cuanto a la entrega del proyecto e ir 

realizando un plan de trabajo. 

Una de las partes que debe contener el Protocolo es la Matriz de precios que la que 

contiene todos los elementos del diseño de la solución, desglosando los costos de compra, 

los precios para el cliente, descuentos, tipo de moneda de compra, etc., como se muestra 

en la Anexo 2 . 

Este protocolo es revisado por el Ejecutivo de Venta y el Administrador de soporte 

Preventa, una vez que es revisado y validan que este completo lo envían al Administrador 

de ventas para su última revisión antes de enviarlo al área de operaciones. 

3.4.4. Revisión de Protocolo y confirmación a las Áreas de Operaciones 

En cuanto el Ejecutivo de Venta envía el protocolo al área de operaciones comienzan los 

procesos de la cadena de suministros donde la primera parte es un protocolo correcto. El 



43 
 

Administrador de ventas recibe el protocolo y verifica que cada una de las partes del 

protocolo se encuentre correcta y completa, si no es así, completa el protocolo; si 

requiere de más información por parte del Ejecutivo de Ventas o de Soporte Preventa, 

solicita su la corrección del protocolo. También revisa que el número de proyecto y los sku 

del equipamiento se encuentren registrados en el sistema, si no es así, realiza su registro 

para su posterior proceso. 

Una vez verificada la información, envía el protocolo al área de operaciones por medio de 

Lotus Notes como se muestra en la Figura 19. 

 
Figura 19. Protocolo en revisión por Operaciones 

Fuente: Lotus Notes 

3.4.5. Creación de Nota de Pedido 

El protocolo es recibido por las áreas de operaciones, el primer filtro para poder colocar el 

proyecto es el área de Logística y la segunda etapa en la cadena de suministro. El Analista 

de Logística revisa la información y una vez que se asegura que tiene todos los elementos 

necesarios y correctos, genera una Nota de pedido en el Sistema Comercial como se 

muestra en el Anexo 1. 

El sistema comercial genera un folio el cual se envía al área de compras para la compra del 

equipamiento con sus respectivos proveedores. 

Una vez generada la Nota de Pedido, se registra el proyecto en el Reporte de Proyectos, 

donde se coloca el cliente, el numero de proyecto, los sku del equipamiento y su cantidad, 

la fecha de orden de compra del cliente y la fecha límite de entrega al cliente, si existe 

alguna parcialidad en la entrega de equipamiento y el total de la venta. Como se muestra 

en los recuadros en rojo de la Figura 20. 
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Figura 20. Registro de proyecto en Reporte de Proyectos. 

Fuente: Reporte de Proyectos. 

Este proyecto también se registra en un reporte de protocolos, donde en este se 

visualizara todos los protocolos que entran, cuando y que Ejecutivo de Venta lo realiza, 

fechas de liberación y de entrega, así como la nota de pedido generada. 

3.4.6. Compra de equipamiento 

El Administrador de Compras es la cuarta etapa de la cadena de suministro, este valida y 

convierte la Nota de Pedido en una compra con el proveedor seleccionado anteriormente 

y cuya cotización se encuentra anexada en el Protocolo. Esta compra se queda registrada 

en el sistema comercial. 

El sistema comercial genera un folio de compra el cual se registra en el Reporte de 

Proyectos del proyecto correspondiente,  junto con el proveedor del equipamiento, la 

fecha de liberación de este, y el importe de compra como se muestra en la Figura 21. 

 
Figura 21. Actualización del RL por área de compras 

Fuente: Reporte de Proyectos. 
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Este reporte se debe estar actualizando constantemente ya que las fechas de los 

proveedores pueden cambiar. Cuando se ha realizado la compra, se procede a registrar el 

estatus del protocolo en el Sistema Lotus Notes en “Protocolo Colocado” como se muestra 

en la Figura 22. 

 
Figura 22. Protocolo en Protocolo colocado. 

Fuente: Lotus Notes 

3.4.7. Importación del equipo 

Para las compras internacionales, las cuales son del mayor proveedor para la empresa, el 

proveedor libera el equipo y se encarga de trasladarlo al almacén Multisys, este almacén 

se encuentra en EU. Una vez aquí el área de Tráfico y el almacén Multisys se encargan de 

todos los trámites necesarios para importar el equipo y trasladarlo al almacén del Distrito 

Federal como se muestra en la Figura 23. Esto incluye realizar los trámites aduanales 

donde se elabora la programación del embarque con sus pedimentos aduanales 

correspondientes. 

El embarque llega a Tijuana donde el Almacén Multisys se encarga de la programación de 

su envío vía aérea o terrestre según sea el caso al Almacén del Distrito Federal. 

 
Figura 23. Ruta de importación 

Fuente: Google Maps 
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Durante todo este proceso de importación el Administrador de Trafico se encarga de 

registrar el estatus del equipamiento en el Reporte de Proyectos en los apartados de 

Multisys, Transito y Existencia en el Almacén DF como se muestra en la Figura 24. 

 
Figura 24. Actualización del RL por área de Tráfico 

Fuente: Reporte de Proyectos. 

3.4.8. Almacenamiento  

Al personal del almacén se le mantiene informado de todo el proceso del embarque para 

que sepa que él lo que va a arribar al almacén. Cuando el equipo arriba al Almacén en el 

DF, el personal de este se encarga de darle recepción y colocarlo correspondientemente 

en su inventario. Una vez que registra el equipo en el sistema comercial, notifica a las 

áreas de tráfico, logística y administración de proyectos la disponibilidad del embarque. 

Aquí se queda el equipo almacenado hasta que sea requerido por el área de Logística.  

3.4.9. Logística 

El Administrador de Proyectos se le asigna el proyecto poco después que fue registrado, 

desde ese momento planea los tiempos de entrega y las especificaciones de la misma 

según acuerde con el cliente. Cuando se encuentra disponible el equipamiento, manda 

una solicitud de logística al Área de Logística para que le den salida al equipo y se 

entreguen en las instalaciones del cliente.  

Logística revisa la solicitud, valida la disponibilidad de lo que se requiere y solicita la 

Remisión del equipo. Almacén genera la remisión del equipamiento solicitado por medio 

del sistema comercial, el sistema genera un folio el cual se envía al Analista de Logística. 

La remisión generada contiene a detalle la descripción del equipo que se entrega y sus 

series correspondientes como se muestra en la Anexo 4. 
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Una vez generada la Remisión,  el Analista de Logística confirma la entrega con el cliente y 

planea la mejor manera de entrega de el equipamiento, mediante mensajería de Servicios 

Generales de la empresa o contratando a algún transportista externo según sea más 

conveniente. 

Servicios Generales recibe la solicitud del Analista de Logística y se encarga de recolectar 

el equipo en almacén para la entrega  al cliente. Cuando el cliente recibe el equipamiento 

en el sitio predeterminado, firma la remisión de que recibió; esta remisión firmada el 

mensajero de Servicios generales la entrega al Analista de Logística. 

La remisión firmada se escanea y se adjunta el archivo al protocolo del proyectos en Lotus 

Notes en la pestaña de operaciones, en el apartado de “Remisión firmada por el cliente” 

como se muestra en la Figura 25. 

 
Figura 25. Actualizar Remisión en Protocolo. 

Fuente: Lotus Notes 

Esta entrega se registra en el Reporte de Proyectos, si el equipamiento del proyecto se 

entrego en su totalidad, la información es eliminada del Reporte de Proyectos, si solo se 

realizo una entrega parcial del equipamiento, se identifica con la nota REMI en el Reporte 

de Proyectos. 

Esta entrega también se registra en un reporte de entregas, en el cual se visualiza el 

proyecto y que Analista de Logística trabajó la entrega, la fecha en que el AP envió la 

solicitud de logística, la fecha de entrega al cliente y el lugar de la entrega, así como la 

remisión generada para esta. 
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3.4.10. Fin de entrega de equipamiento del proyecto 

Una vez realizada la entrega y actualizado el Reporte de Proyectos y el Protocolo, se 

procede a entregar la remisión firmada original al área de Facturación y esta confirma al 

Administrador de Proyectos, el cual se hace cargo de organizar los servicios requeridos por 

el cliente, y una vez terminados todos los servicios, solicita su facturación y da por 

terminado el Proyecto como se muestra en la Figura 26. 

 
Figura 26. Protocolo Terminado 

Fuente: Lotus notes 

El Analista de Logística es quien le entrega la remisión firmada a facturación, aquí es 

donde se confirma que ya se entrego el equipo y las áreas de operaciones terminan sus 

actividades. Como se muestra en el diagrama de proceso de la Figura 18. 
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CAPITULO 4. PROYECTO DE MEJORA DEL PROCESO DE ENTREGA DE 

PROYECTOS 

Brindar Brindar un servicio al cliente comienza desde que se tiene el prospecto de cliente 

y continúa en todo el proceso hasta después de que concluye el proyecto, esto quiere 

decir que todas las áreas además de ventas y el área de servicio de instalación están en 

función del buen servicio al cliente. Esto solo se logra cumpliendo con los requerimientos 

negociados con el cliente. Además cada área es un proveedor de servicio o producto y un 

cliente, ya que recibe y da información o producto derivados de sus actividades. 

Generalmente esto no se tiene en cuenta y esta es una de las razones por la cual los 

procesos no son efectivos ni eficientes.  

Para poder saber si los procesos son eficientes, es necesario un control de ellos, pero para 

poder controlar los servicios prestados interna o externamente de deben caracterizar los 

servicios, esto quiere decir que se deben medir, se deben controlar, asegurar y gestionar.  

Por lo tanto las actividades de control proporcionan datos,  los cuales se utilizaron para 

medir el nivel de servicio actual que da la empresa a sus clientes. 

De todos los procesos se obtuvo una relación de los tiempos de cada actividad en donde 

se analizó un total de 337 proyectos de equipamiento que entraron en el periodo de 

enero a diciembre del 2014, y su entrega realizada antes de julio de 2015. 

Se recolectaron fechas registradas en el protocolo, con las cuales nos permitiera analizar si 

se cumple con los acuerdos iniciales con el cliente. 

4.1. Análisis de las causas 

Del análisis anterior se obtuvo que si se tiene un problema con las entregas en tiempo y 

forma. Para corregir y eliminar el problema, se debe encontrar la causa que lo provoca. 

Para identificar la causa o la raíz del problema, se requiere el análisis de la situación con 

cierta profundidad y objetividad de la información, uso de las herramientas adecuadas y 

las diferentes perspectivas que pongan al problema en el centro del escenario en el que 

pueden  estar interviniendo varios actores como las personas, dirección, proveedores, 

clientes, etc. 

Durante la vigilancia del proceso de entrega de proyectos, la primera señal de alarma es el 

incumplimiento en los tiempos de entrega (Efecto). A fin de evitar que continúe este 

problema, es necesario encontrar las verdaderas causas agrupándolas de manera que se 

crearon las siguientes jerarquías. 
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Mala calidad 
en entrega de proyectos

Proveedor

Almacén

Trafico

Retraso de entrega

Errores en documentacion

Sistema

Logistica

Mensajeria

Nota de pedido

Compra

 

Figura 27. Análisis Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en el diagrama la causa más fuerte es por parte del área de 

ventas, ya que sin que esta área capte, negocie y envíe un registro de proyecto correcto, 

las áreas de operaciones no podrán proceder a realizar sus actividades correctas y a 

tiempo.  

La segunda causa es la disponibilidad del equipamiento, y aquí entran diferentes áreas y 

con ellas el proveedor externo, las cuales deben enviar lo más pronto posible el equipo al 

almacén del Distrito Federal para que este último lo registre en su inventario y pueda 

quedar disponible.  

Como tercera causa se tiene la logística, donde es la planeación de toda la entrega física 

con el cliente, aquí se vieron varios problemas ya que abarca también al área de 

Administración de proyectos, que como se ha comentado, ellos tienen la responsabilidad 

de negociar con el cliente la forma y fecha de entrega actual viendo la posibilidad de 

cumplir con la inicial.  

Como última causa se tiene la compra del equipamiento, donde se registra la NP y 

mediante esta última se realiza la compra al proveedor. 

Diagrama de Gantt 

Para analizar el comportamiento del sistema es necesario medir el tiempo que lleva a cada 

área realizar sus actividades del proceso. Con ayuda del Diagrama de Gantt se realizó la 

representación de la extensión de las actividades del proyecto como se muestra en la 

Figura 28. Para la extensión de las actividades se tomó el promedio de los tiempos de cada 

actividad. 

Estos datos se tomaron de los registros en cada protocolo como: 

 Fecha en que entregó el cliente su Orden de Compra 

 Fecha en que el Ejecutivo de Venta registro el proyecto en el sistema de Lotus 

Notes con un folio de Protocolo. 

 Fecha en el que el Ejecutivo de Venta envió a revisión por Administrador de Ventas 

el Protocolo 

 Fecha en la que el Administrador de Ventas envió el protocolo al Área de 

Operaciones. 

 Fecha en la que se realizo la Nota de Pedido 

 Fecha en que se realizó la compra de equipamiento 

 Fecha en la que llegó el equipamiento al almacén y se le dio recepción 

 Fecha en la cual el Administrador de Proyectos envió la solicitud de logística 
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 Fecha en la que se realizo la remisión del equipamiento de acuerdo a la solicitud 

de logística 

 Fecha en la que se le entrego el equipamiento al cliente 

 Fecha en la que al Administrador de Proyectos se le asignó un protocolo.  

De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo 10 actividades, esto a que solo se tiene el 

registro de estas fechas en la base del sistema Lotus Notes y otros recursos como bases de 

datos de Excel donde se pudo extraer la información. 

En total se obtuvo los registros de 337 proyectos y con esta información se tomo el 

promedio de realización cada actividad. 

Con este análisis se puede observar que el tiempo promedio para la realización de un 

proyecto es de 60 días, desde que se realiza el proceso de venta, en donde se espera la 

orden de compra del cliente por escrito hasta la entrega física del equipamiento en el sitio 

del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Id. Duración
jun 2015

27 4 2412 14 2023 11 2920 8184 22

1 9.2d

2 2.79d

4 .57d

19 96 2519 21110 29 1612161 172 7

jul 2015

282813 302283 24 26215 25145 10 305 15

MES 1 MES 2

52.42d10

5.08d3

5 .93d

9

7

6 24.43d

32 3435 36 37639 11 1813217 26 272317

1.38d

8.99d

8 6.72d

38 39 40
Actividad

Negociación y Orden de 
compra del cliente

Registro de Proyecto

Revisión por AV

Nota de pedido

Compra

Arribo de equipamiento 
a almacén centro

Recepción

SL y Remision

Entrega de equipamiento 

Organización de entrega 
del proyecto

41 42 43 4431 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5960 316133 34 36 59

 
Figura 28. Diagrama de Gantt, extensión total de un proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



54 
 

Hay que recordar que el proceso de adquisición del equipo y entrega de este puede 

realizarse una vez que el proyecto se envió al área de operaciones, por lo tanto para 

nuestro análisis se dividió los resultados en dos aéreas: 

Descripción Área Tiempo actual promedio (días) Tiempo estimado (días) 

Tiempo total 
del proceso 
de venta y 
revisión 

Ventas 17.15757466 

38.29850746 Tiempo total 
del proceso 
de compra y 
entrega de 
equipamiento 

Operaciones 43.03560831 

Total 
 

60.19318297 38.29850746 
Tabla 7. Tiempos de realización de un proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

El tiempo promedio de operación de un proyecto es de 43 días, esto teniendo en cuenta 

que el tiempo de registro y revisión del proyecto se debe tomar aparte; en donde este 

último, el promedio es de 17 días, dando el total de 60 días. 

Al comparar con el tiempo estimado que dan los vendedores para la entrega de un 

proyecto con el cliente, es de 38 días, desde que se recibe la orden de compra del cliente 

hasta la fecha límite de entrega. Con esta comparación validamos una de las primeras 

causas del diagrama de Ishikawa donde concluimos que el Ejecutivo de Venta 

compromete un mal tiempo de entrega y por lo tanto se incumple con la fecha límite de 

entrega.  

Aquí se encuentra el primer problema, ya que se requiere más tiempo de lo que propone 

el Ejecutivo de Venta, ya que es por esta razón  que las entregas se encuentran en un nivel 

muy bajo de servicio a clientes.  Hay que tomar en cuenta que esta deducción se realizó 

con los tiempos promedio de las actividades, que al comparar con los tiempos 

predeterminados de la Tabla 4, se puede observar que no se cumplen y que cada área 

rebasa el tiempo para realizar las actividades. 
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Área Producto de salida Tiempo límite 
entrega 

preestablecido 

Tiempo 
promedio 

actual 

Observaciones 

Ventas Protocolo - 12.08 días Total de negociación, 
compra y registro del 
proyecto. 

Soporte 
Preventa 

Propuesta de 
diseño de solución 

 

Compras Cotización 2 días 

Administración 
de ventas 

Protocolo Revisado 1 día 5.08 días Estos datos incluyen 
su revisión hasta que 
esté completamente 
correcto el proyecto 
en el sistema de tal 
manera que proceda 
sin ningún problema a 
la siguiente actividad. 

Logística Nota de Pedido 1 día 0.57 días CUMPLE 

Equipamiento 
entregado 

_ *  

Compras Compra 2 días 0.93 días CUMPLE 

Trafico Embarque 4 días 24.43 días Total de días 
incluyendo el tiempo 
de liberación de 
equipo del proveedor 
e importación del 
equipo. 

Almacén 
Multisys 

Embarque en 
Almacén 

Almacén Almacenaje de 
equipamiento 

2 días 1.39 días Total de días 
incluyendo la espera 
de requerimiento de 
equipo. 

Remisión 1 día 6.72 días 

Administración 
de Proyectos 

Solicitud de 
Logística 

_ _  

Mensajería Remisión firmada 1 día 8.99 días *Total de días 
incluyendo  el tiempo 
de confirmación de 
cita con el cliente y 
liberación de equipo 
de almacén. 

Facturación Factura _ _  

Tabla 8. Comparación de tiempos establecidos y reales. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Diagrama de Pareto 

Con ayuda del diagrama de Pareto, se analizó cuáles son los factores vitales que da como 

resultado la mala calidad. 

De los proyectos donde el OTIF fue menor a 80% (237 proyectos) se obtuvo las incidencias 

de acuerdo a las causas obtenidas del análisis en el diagrama de Ishikawa. De los datos 

obtenidos anteriormente se utilizaron para obtener las incidencias de error a partir de los 

tiempos preestablecidos. Para las causas que no se contara con información precisa se 

topo el promedio como tiempo estimado para las actividades. 

Área/ Encargado Causas Incidencias % Acumulado 

Ejecutivo de Venta Errores en el protocolo 149 23.58% 23.58% 

Tráfico, Almacén MS, 
Proveedor 

Importación de equipo mayor al 
promedio*(24 días) 

129 20.41% 43.99% 

Administrador de venta Revisión mayor a 1 día 128 20.25% 64.24% 

Administrador de 
Proyectos, Logística, 
Almacén 

Solicitud de logística y Remisión 
de equipo mayor al promedio* 
(7 días) 

67 10.60% 74.84% 

Almacén Almacenamiento mayor a 2 días 59 9.34% 84.18% 

Logística, Almacén, 
Mensajería 

Entrega mayor al promedio* (9 
días) 

54 8.54% 92.72% 

Compras 
Registro de compra mayor a 2 
días 

33 5.22% 97.94% 

Logística Registro de NP mayor a 1 día 13 2.06% 100.00% 

 
Total 632 100.00% 

 
Tabla 9. Incidencias de las causas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Diagrama de Pareto. Causas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis del diagrama nos permite ver con claridad que un pequeño grupo de 3 causas 

“vitales” explica un 64.24% de todo el retraso en entregas, quedando el 35.76% restante 

repartido entre más de otras 5 causas triviales. Por tanto, nuestras acciones correctivas y 

de mejora deberían ser prioritarias (no necesariamente de forma exclusiva) hacia estas 

causas. Dicho de otro modo: concentrando nuestros esfuerzos en solamente tres causas, 

podríamos eliminar el 64.24% de nuestro mal servicio en entregas (suponiendo que 

nuestras acciones correctivas fuesen totalmente eficaces). Es decir, el potencial de mejora 

contenido en ese pequeño porcentaje de causas es mucho mayor que el contenido en las 

restantes. 

Una vez identificadas las áreas prioritarias de mejora y las causas del problema, se 

procede a formular todas las acciones de mejora, teniendo en cuenta que, para ello se 

deben superar las debilidades apoyándose en las principales fortalezas dentro de la 

empresa como son: 

 Tiene alianzas con los mejores proveedores de tecnología. 

 Está presente en toda la republica Mexicana gracias a sus tres sedes. 
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 Cuenta con suficiente personal en cada una de las áreas para abastecer la entrada 

de todos los proyectos.  

Las debilidades dentro de todo el proceso son: 

 Retraso en actividades. 

 Áreas no conocen u omiten los procesos antecesores y predecesores de sus 

actividades. 

 Errores en las actividades. 

 Errores en los registros de los proyectos. 

 Por parte del Ejecutivo de Venta y Administrador de Proyectos, negociar mal los 

términos de entrega con el cliente (formas de entrega, fechas de entrega, sitios de 

entrega). 

 Retaso en el proveedor. 

 Sistemas ineficientes para la complejidad de los procesos. 

 No contar con un sistema o base de datos que centralice toda la información, ya 

que cuenta con varias bases de datos donde se registra el avance de los proyectos.  

 No conocer las especificaciones del proyecto con el que se está trabajando. 

 

4.2. Mejoras  

Una vez realizado el diagnóstico, se conocen las principales fortalezas y debilidades en 

relación al entorno que envuelve a los procesos de entrega de un proyecto dentro de la 

empresa se procede a determinar las mejoras. 

4.2.1. Mejoras con base en prioridad de causas 

De acuerdo al análisis anterior, las acciones de mejora seguirán el orden según los 

resultados arrojados por el análisis de Pareto. Todas las tablas que se muestran a 

continuación son mejoras a corto plazo ya que no requieren un cambio de proceso 

drástico, solo mejorar las actividades actuales de cada encargado de cada proceso, 

eliminando desperdicios. 

 

 

 

 



59 
 

 Prioridad 1 

Mejora:     Registro de proyectos 

Encargado Ejecutivo de Venta 

Descripción de 
problema 

El tiempo de registro del proyecto en el sistema es prolongado 
dado el tiempo límite de entrega total del proyecto, al enviarlo a 
revisión, este lleva muchos errores lo que conlleva a regresarlo 
al EV para su corrección.  

Causas que lo 
provocan 

 Mal diseño de proyecto. 

 Mala negociación con el cliente. 

 Desatención del proyecto. 

 No revisar el trabajo antes de enviarlo a la siguiente actividad. 

 No conocer o calcular incorrectamente el tiempo que conlleva 
todos los procesos del proyecto. 

Objetivo a conseguir Lograr que el Ejecutivo de Venta registre un proyecto 
eficazmente en el tiempo adecuado según el tiempo total del 
proyecto. 

Acciones de mejora  Dar a conocer al Ejecutivo de Venta el proceso total de los 
proyectos, para que lo consideren en las negociaciones futuras 
con el cliente. 

 El Ejecutivo de Venta debe realizar una revisión exhaustiva del 
proyecto antes de pasarlo a la siguiente área. 

 Apoyo a los Ejecutivos de Venta y áreas involucradas para 
lograr buena negociación con los clientes que beneficie 
también a las áreas del proceso. 

Beneficios esperados  Registro de proyectos completos y correctos, disminuyendo 
los errores generados al registrar los proyectos. 

 Disminuir el tiempo de registro de los proyectos. 

 Obtener el tiempo adecuado de entrega en las negociaciones 
con el cliente. 

Tabla 10. Mejora registro de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Prioridad 2 

Mejora:     Importación de equipo 

Encargado Compras, Proveedor, Almacén Multisys, Administrador de 
trafico 

Descripción de 
problema 

El proceso de importación de equipo tarda más de 24 días, lo 
que retrasa la entrega de equipo al cliente. 

Causas que lo 
provocan 

 Proveedor: Dependiendo de la fecha de liberación que da el 
proveedor, este tarda entre 5 a 7 días más entregar el equipo 
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en el almacén de Multisys. Se puede atrasar la liberación del 
equipo o entrega incompleta. 

 Compras: Obtener y realizar documentación incorrecta de 
parte de proveedor. 

 Trafico: el proceso de importación una vez programado el 
embarque es de 3 días. La programación puede retrasar su 
proceso dependiendo de las especificaciones que se den en el 
proyecto registrado, como:  
 El proyecto permite parcialidades, si no es así se 

esperara a que el equipo llegue completo al almacén de 
MS para su importación. 

 Dirección de entrega. Si esta se encuentra incorrecta o 
confusa, no se procede a la importación del equipo hasta 
que se tenga correcta y se pueda determinar hacia que 
almacén de las 3 sedes de la empresa es más efectiva su 
importación. 

Documentación incorrecta. Estos pueden ser por parte del 
proveedor que entrego erróneas sus facturas del equipo y por 
consecuente el equipo retrasa su movimiento ya que no va a 
poder pasar la revisión aduanera. También puede ser al 
momento de programar el embarque y que la documentación 
se encuentre incorrecta para poder importar el equipo. 
También el no considerar el proyecto para importar debido a 
la fecha límite. El equipo se puede requerir antes de la fecha 
límite y el no considerarlo retrasa la entrega que el AP 
comprometió. 

 

 La información de la liberación del equipo por parte del 
proveedor arribo al almacén Multisys, solo se registran 
temporalmente en el Reporte de Proyectos, visibles para todas 
las áreas de operaciones y Administración de proyectos. 

Objetivo a conseguir Lograr que el proveedor mejores fechas de liberación de equipo, 
así como su entrega con calidad. También lograr que las áreas 
de tráfico y el Almacén Multisys importen el equipo sin ningún 
error y a tiempo. 

Acciones de mejora  Negociar con el proveedor mejores fechas de entrega de tal 
manera que entregue completo y con calidad todo el equipo, 
así como los documentos correspondientes. 

 Revisar el proyecto con tiempo mientras se espera la entrega 
del proveedor para detectar y solicitar su corrección con 
tiempo y no retrasar la programación del embarque. 

 Realizar eficientemente la programación del embarque y sin 
retrasos. 
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 El registro de información de este proceso sea permanente y 
visible para todas las áreas en cualquier momento en alguna 
de las bases de datos existentes y evaluar cual es el tiempo 
adecuado para cada proveedor según la complejidad y 
restricciones del proveedor. 

Beneficios esperados Tener acceso al equipo en un menor tiempo, para poder realizar 
tolo el proceso de importación exitosamente.  

Tabla 11. Mejora Importación. 
Fuente: Elaboración propia. 

Hay que resaltar que si se elimina los problemas causantes por la prioridad 1, se 

eliminarían automáticamente algunos de los problemas de la prioridad 2, ya que como se 

menciona en  la parte de las causas que provocan el retraso de importación, provienen de 

los errores que existen en el proyecto registrado, y al no haber estos errores el tiempo de 

programación del embarque de los equipos de los proyectos disminuiría.  

 Prioridad 3 

Mejora:     Revisión del registro del proyecto y su especificaciones 

Encargado Administrador de proyectos 

Descripción de 
problema 

El tiempo de revisión del protocolo es prolongado, al enviarlo al 
área de operaciones no se encuentra completo o los códigos de 
los artículos no se encuentran registrados en el sistema. 
También realizan muchas modificaciones a la matriz de precios 
una vez que ya está colocada en compra. 

Causas que lo 
provocan 

 Aceptar el protocolo incorrecto por parte del Ejecutivo de 
Venta.  

 No revisar correctamente las órdenes de compra del cliente. 

 No revisar que todos los códigos se encuentren listos en 
sistema. 

Objetivo a conseguir Enviar al área de operaciones protocolos completos y sin errores 

Acciones de mejora  Revisar los protocolos a detalle y validar que se encuentra con 
las especificaciones deseadas para continuar con el proceso. 

 Validar los códigos de los artículos se encuentren registrados 
en el sistema. 

Beneficios esperados Protocolos completos y correctos. 
Tabla 12. Mejora Revisión del registro del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

La prioridad 3 también tendría una disminución considerable eliminando los errores de la 

prioridad 1, ya que el Administrador de ventas revisa que toda la información del Ejecutivo 

de Venta este correcta, de no ser así es cuando el protocolo se regresa al Ejecutivo para su 

corrección lo que da la incidencia mayor que cualquier problema en el proceso. Como se 
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había visto anteriormente los datos para esta área se tomaron de acuerdo a la fecha en 

que el protocolo fue enviado correctamente a las áreas de operaciones, los errores que no 

se pudieron medir, fueron las incidencias de las modificaciones al protocolo, este es  un 

problema ya que el área de logística quien registra las notas de pedido tiene que revisar 

nuevamente el proyecto y hacer los cambios en la nota de pedido que ya se encuentra 

registrada en el sistema, si no puede realizarlos ya que se le hicieron movimientos de 

recepción a la nota de pedido, tiene que levantar un caso de modificación al área de 

sistemas en Chile. Como puede observarse tanto la prioridad 1 y 2 generan los problemas 

varios de los problemas de las otras áreas. 

 Prioridad 4 

Mejora:     Remisión de equipo 

Encargado Administrador de proyectos, Analista de Logística y Almacén 

Descripción de 
problema 

 Equipo almacenado por un tiempo prolongado. El 
Administrador de proyectos solicita el equipo donde varia la 
urgencia*.  

 Problemas en recepción de equipo por problemas con el 
sistema. 

Causas que lo 
provocan 

 Mala planeación del Administrador de Proyectos 

 Mala negociación del Administrador de Proyectos con el 
cliente.  

 Solicitar el equipo en una fecha no adecuada. 

 El sistema no reconoce las series de los equipos o no funciona 
para generar el movimiento. 

Objetivo a conseguir Realizar la remisión  del equipo en un tiempo adecuado según 
las especificaciones de cada proyecto 

Acciones de mejora  Dar a conocer al AP los procesos antecesores y sucesores a la 
solicitud de equipo y solicitar que respeten los tiempos de 
cada proceso. 

 Apoyo para una mejor planeación y negociación con el cliente 
y que el Administrador de Proyectos pueda comprometer la 
entrega de equipo en una fecha adecuada. 

 Mantenimiento al sistema para el buen registro de los 
inventarios. 

Beneficios esperados Mejorar el flujo de información realizando la remisión del 
equipo en un tiempo adecuado según el proyecto. 

Tabla 13. Mejora remisión de equipo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para esta mejora, están involucrados 3 áreas, ya que no se obtuvieron los datos por 

separado. La decisión de remisión de equipo la toma el Administrador de Proyectos 
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mediante una solicitud de logística, así que las áreas de logística y almacén dependen de 

esta solicitud. 

La urgencia de la entrega del equipamiento puede tener dos opciones, la primera 

compromiso de entrega después de la fecha del arribo del equipo al almacén o la segunda 

compromiso de entrega al momento que llega el embarque (el día que el equipo arriba al 

almacén centro). En cuanto al segundo caso se debe a que el Administrador de proyectos 

compromete una fecha que no se puede cumplir ya que omite los procesos de las áreas de 

almacén y logística para poder realizar la remisión de un equipo. 

Mejora:     Registro de inventario 

Encargado Almacenista 

Descripción de 
problema 

Retraso en el registro del embarque que arribó al almacén. 

Causas que lo 
provocan 

 El embarque es muy grande. 

 El sistema no funciona (no reconoce las series, o no genera 
movimientos). 

 Desatención a embarques por pendientes prioritarios o exceso 
de trabajo. 

Objetivo a conseguir Cumplir con el máximo de dos días para el registro de todos los 
embarques. 

Acciones de mejora  Mantenimiento en el sistema para el registro más eficiente del 
inventario. 

 Organizar prioridades. 

Beneficios esperados Tener la disponibilidad del equipo en un plazo no mayor a dos 
días. 

Tabla 14. Mejora registro de inventario. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mejora:     Entrega de equipo al cliente 

Encargado Analista de Logística, Almacén, Mensajería 

Descripción de 
problema 

Una vez que el equipo del proyecto se encuentra con remisión, 
este tarda más de 9 días en ser entregados (hay que tomar en 
cuenta la dirección del sitio a entregar). 

Causas que lo 
provocan 

 Entregas fuera del DF o área metropolitana. 

 Cambio de fecha de entrega. 

 No hay disponibilidad de mensajería inmediata. 

Objetivo a conseguir Entregar el equipo inmediatamente después de tener  remisión 
y no exceder de 1 semana teniendo en cuenta las distancias del 
sitio de entrega 

Acciones de mejora  Validar que no se realicen cambios en la entrega del equipo 
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haciendo que este quede almacenado más tiempo. 

 Buscar y seleccionar la mejor mensajería para entregas rápidas 
y eficientes. 

Beneficios esperados Lograr que todas las entregas se realicen en tiempo y forma, 
evitando el aumento de tiempo de almacenaje. 
Tabla 15. Mejora entrega de equipo al cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del problema se puede observar que no todos los proyectos son entregados en el 

DF o área Metropolitana, si  el sitio de entrega es fuera de esta área, tardan más por el 

tiempo de traslado y el tipo de mensajería en la que se manden, esta mensajería puede 

ser interna o externa (DHL o algún servicio especializado). 

De las últimas dos causas encontradas en el análisis, el registro de la orden de compra y el 

registro de la nota de pedido, a pesar de que se obtuvieron incidencias de errores, la 

mayoría de los proyectos cumple con el tiempo estimado para el registro, y al eliminar los 

errores de la prioridad 1 y 3, se solucionarían los problemas que les genera a las áreas de 

logística y compras registrar la NP y compra respectivamente. 

4.2.2. Mejoras de herramientas de trabajo  

Para realizar cualquier actividad en un proceso se requieren las herramientas necesarias 

para poder hacer eficientemente cualquier proceso. Actualmente la información de los 

proyectos no se encuentra centralizada, esta se encuentra distribuida en 5 bases de datos, 

2 sistemas en línea y 3 en plantillas de Excel. 

A continuación se muestran algunas mejoras a corto plazo que ayudarán a realizar las 

actividades más ágilmente sin desperdicios de tiempo. Esto tomando en cuenta que se 

manejen las mismas bases de datos. 

Mejora:     Lotus Notes 

¿Quién lo utiliza?  Ejecutivo de Venta (consulta y registro de información) 

 Administrador de Ventas(consulta y registro de información) 

 Analista de Logística (consulta y registro de información) 

 Administrador de Compras (consulta y registro de 
información) 

 Analista  de Trafico 

 Administración de Proyectos (consulta y registro de 
información) 

 Servicios Generales (consulta y registro de mensajerías) 

Descripción de 
problema 

 No tiene el registro de todas las actividades del proyecto 
(registro de actividades parciales )  
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 No se puede revisar automáticamente la información de todos 
los proyectos en conjunto. 

Causas que lo 
provocan 

 Limitantes del sistema de base de datos. 

Objetivo a conseguir Que cada área registre la información que se va generando de 
cada proyecto, tanto las actuales, así como las que no se 
incluyen como la información de proveedor, información  de 
importación, etc. 

Acciones de mejora  Mantenimiento en el sistema de base de datos 

 Mejorar el sistema de base de datos para que pueda 
registrarse todas las actividades y modificaciones en el 
proyecto. 

Beneficios esperados Poder visualizar la información de cualquier proyecto y  sus 
avances exactos. 

Tabla 16. Mejoras sistema LotusNotes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mejora:     Sistema Comercial 

¿Quién lo utiliza?  Analista de Logística (consulta y registro de información) 

 Administrador de Compras (consulta y registro de 
información) 

 Almacén (consulta y registro de información) 

Descripción de 
problema 

 El sistema es ineficiente ya que no permite hacer diferentes 
movimientos recurrentes en la sede de México, estos 
movimientos generalmente se envían a caso de modificación a 
Chile. 

 No es práctico para proyectos con gran cantidad de equipo. 

 No se puede registrar todos los avances del proyecto como 
son fecha real del proveedor, embarque de importación, etc. 

Causas que lo 
provocan 

No está diseñado para realizar diferentes movimientos. 

Objetivo a conseguir Tener un sistema comercial práctico y eficiente que ayude a 
mejorar todas las actividades. 

Acciones de mejora Modificar el sistema para que permita a las áreas:  
o Logística y Compras: 

 Permitir la selección y modificación  de más de una 
configuración dentro de la NP. 
 Permitir la selección y modificación   el  detalle de una 

configuración de la NP.  
 Permitir hacer modificaciones directas. 
 Las páginas del detalle permita visualizar más de 10 

artículos. 
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 Permitir un más ágil desplazamiento dentro de la NP.  
o Almacén:  

 Permitir la importación de series de equipo masivas. 
 Permitir la corrección de series en almacén centro. 
 Permitir  la confirmación de una recepción en  la 

ventana de recepciones de Órdenes de Compra, 
reduciendo con esto el tiempo de una recepción de 
equipo  
 Permitir realizar las devoluciones  

Beneficios esperados Registro, modificación y consulta del proyecto más ágil dentro 
del sistema comercial 

Tabla 17. Mejoras Sistema Comercial. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Reportes 

Actualmente se utilizan 3 reportes para registrar los avances de los proyectos. El Reporte 

de Proyectos, registra parte de la información del protocolo, la información de la fecha de 

liberación de proveedor y en que estatus de importación se encuentra el equipo. 

Se implemento hace unos meses dos reportes más, el registro de las entregas de cada 

proyecto y el registro de protocolos, esto para que fuera más fácil la visualización de los 

proyectos en cada etapa de su proceso, lo cual genera desperdicio en tiempo de llenado 

de reportes.  

En el registro de entregas se vuelve a registrar los datos del proyecto, además de la fecha 

en que el Administrador de Proyectos solicita la remisión del equipo, y también se registra 

el movimiento generado,  el día de entrega y la mensajería. 

En el registro de protocolos se vuelve a registrar toda la información del protocolo, fecha 

de registro, fecha en que se realizó la nota de pedido, etc. 

Estos reportes son muy repetitivos y se desperdicia tiempo ya que toda esta información 

podría estar centralizada en una sola base de datos. La mejora a corto plazo será realizar 

una sola base de Excel donde se pueda registrar la información de los 3 reportes en uno 

solo, esto ahorra tiempo y se tendrá visualizado el estatus del proyecto en un solo lugar. A 

largo plazo para centralizar la información, será mejorar el sistema de Lotus Notes y el 

Sistema comercial, para tener el registro y estadísticas de los proyectos en menos bases 

de datos. 
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Mejora:     Centralizar la información 

Elementos  Reporte de Proyectos Reporte de Protocolos Reporte de entregas 

¿Quién lo 
utiliza? 

 Analista de Logística 
(consulta y registro de 
información) 

 Administrador de 
Compras (consulta y 
registro de información) 

 Analista de Trafico 
(consulta y registro de 
información) 

 Administración de 
Proyectos (consulta) 

 Analista de Logística 
(consulta y registro 
de información) 

 Administrador de 
Compras (consulta y 
registro de 
información) 
 

Analista de Logística 
(consulta y registro de 
información) 

Descripción 
de 
problema 

 Toda la información 
debe vaciarse en esta 
tabla en Excel, esta 
información es 
temporal hasta que el 
proyecto esté 
terminado. 

 Se pueden cometer 
errores en el registro así 
como se puede perder 
información(borrar 
información) 

 Toda la información 
debe vaciarse en 
esta tabla en Excel. 

 Se pueden cometer 
errores en el 
registro así como se 
puede perder. 

 La información es 
registrada como se 
de las entregas. 

 Se pueden cometer 
errores en el 
registro así como se 
puede perder. 

Objetivo a 
conseguir 

Centralizar la información en un solo reporte 

Acciones de 
mejora 

Crear una macro que permita un registro más sencillo y completo y que 
permita la visualización del avance de los proyectos. 

Plazo Mediano Plazo 

Beneficios 
esperados 

Registrar la información en un solo reporte para el uso eficiente de las 
áreas. 

Tabla 18. Mejora Centralizar información 
Fuente: Elaboración propia. 

Para un largo plazo el objetivo será implementar un sistema ERP que centralice la 

información de todas la áreas, con el sistema de gestión de información se  podrá 

automatizar muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos de 

la empresa de tal manera que integre los procesos y captura de información de áreas 

como ventas, compras, distribución y logística, planeación y gestión de proyectos, estos 

derivaran cambios dentro de la organización, como pueden ser los nuevos procesos de 

negocio, estructura organizativa, los procedimientos de trabajo, la integración de 
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actividades administrativas y operativas, así como la estandarización global de las 

prácticas de trabajo que conduzcan a mejoras organizativas. 

4.3. Resultados esperados 

Implementando todas las mejoras dentro de las áreas de la empresa se podrá obtener 

grandes resultados que se verán reflejados en el rendimiento de la empresa.  

Suponiendo que se realice la mejora de prioridad 1 que incluye a las áreas de ventas los 

resultados en el indicador logístico OTIF se visualizara con una mejora del 24.33%. Esto 

quiere decir que el 54% del total de los proyectos tendrá un OTIF del 80 – 100 %.  

OTIF  
TOTAL DE 

PROYECTOS 
% DE 

PROYECTOS 

OTIF de 0% a 79% 155 45.994% 

OTIF de 80% a  100% 182 54.006% 

TOTAL 337 100% 
Tabla 19.OTIF esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 30. OTIF esperado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, todavía queda un porcentaje de proyectos con un OTIF menor a 80%, 

esto se refiere a que se debe de trabajar la prioridad 2 junto con el proveedor, ya que es 

otra parte importante de la cadena de suministro que está causando retrasos. Por ser un 

proveedor, es más complicado aplicar las mejoras inmediatamente, ya que se tendría que 

mejorar también sus procesos para agilizar la entrega de sus productos con la empresa. 

OTIF de 0% a 
79% OTIF de 80% a  

100% 

OTIF ESPERADO 
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A continuación se muestra una tabla comparativa de la situación inicial y la situación 

implementando las mejoras con el OTIF. 

OTIF 

% DE 
PROYECTOS 

ACTUAL 

% DE 
PROYECTOS 

CON MEJORAS 

OTIF de 0% a 79% 70.32% 45.994% 

OTIF de 80% a  100% 29.68% 54.006% 

TOTAL 100% 100% 
Tabla 20. Comparación de OTIF.  

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto los resultados esperados de la implementación en la empresa son: 

 Aumento de producto de calidad de suministro (reducción del número de quejas y 

devoluciones del cliente o dentro de la cadena de suministro). 

 Optimización de los procesos de la cadena de suministro. 

 Aceleración de la cadena de suministro mediante el aumento de sincronización 

entre los procesos, buscando un OTIF 100% 

 Mejorar la calidad de la entrega con la supervisión de su OTIF. 

 Aumento de la satisfacción del cliente 

 Aumento y mantenimiento de mercado 
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CONCLUSIONES 

Como se ha demostrado en muchas empresas, el ordenar e integrar toda su información 

es clave para un buen desarrollo de la empresa. Con base a lo analizado en este trabajo se 

pudo observar que aunque las áreas tienen un plan de trabajo, éste no se encuentra de 

una manera integral y simplificada de tal manera que sea de fácil entendimiento, tanto 

para las áreas que trabajan ese proceso, como para las áreas antecesoras y sucesoras de 

ellos. 

También se observó que cada área trabaja para sí misma y no se trabaja en conjunto, para 

tener el buen desarrollo integral de una empresa todas las áreas deben trabajar para un 

mismo fin, es este caso es el buen servicio al cliente que incluye a todas las áreas por 

igual, cabe resaltar que aunque no se tenga contacto directo con el cliente, el desarrollar 

las actividades en tiempo y forma hace que al entregar el producto final sea de la mejor 

calidad en todos los sentidos y cumple con la satisfacción al cliente, lo cual pone en alto a 

la empresa. 

Al trabajar cada área individual y no tener la información centralizada, no se puede medir 

y por lo tanto no se puede controlar, la falta de herramientas analíticas que ayuden y 

faciliten la toma de decisiones es uno de los principales problemas con los que se 

encuentran los directivos, cuando se encuentran en la necesidad de mejorar el 

rendimiento de aquellos sistemas cuyo comportamiento depende de un número elevado 

de variables de decisión. La información para este trabajo se obtuvo de varias bases de 

datos con lo que los resultados arrojaron mejoras correctivas.  

Estas mejoras correctivas deben aplicarse para aumentar el nivel se servicio que tiene 

actualmente la empresa, al iniciar este trabajo ya se había observado que al entregar el 

producto final al cliente, la mayoría de las ocasiones no se cumplía con la fecha límite de 

entrega, lo cual generaba un descontento con el cliente. Al realizar todo el análisis se 

comprobó que efectivamente, el 71 % de los proyectos realizados en el plazo del año 2014 

no cumplen con las especificaciones de la entrega. Este resultado se deriva de los 

procesos ejecutados por cada área, así que si desde el inicio el proceso se retrasa, el 

problema se va jalando durante todo el proceso y da como resultado un mal nivel de 

servicio. 

El análisis para las acciones correctivas o acciones de mejora, señalo al área de ventas 

como la principal causa del problema, dejando fuera el tiempo de diseño y venta del 

proyecto ya que estas actividades se hacen antes de cerrar la venta y establecer una fecha 

de entrega. El problema de ventas es que al registrar el proyecto como un protocolo, 

comete muchos errores que quitan tiempo vital a las áreas posteriores como son las áreas 
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de operaciones, que una vez que ventas envió el proyecto ya listo, estas utilizan la 

información registrada para realizar sus actividades, y al tener errores la información no se 

pueden efectuar sus actividades ágilmente. Como este es el mayor problema se debe 

corregir inmediatamente, y una vez que se elimine este problema, automáticamente se 

eliminan los problemas de las áreas siguientes, ya que al no presentar ningún error en el 

protocolo, no existe ningún limitante para llevar el proceso adecuadamente. 

Determinar los cambios en los procedimientos, en las reglas que utilizan los distintos 

departamentos en la toma de decisiones, en los flujos de información, así como los 

cambios en la organización y en las políticas de funcionamiento tradicionales de la 

empresa son algunos ejemplos de tareas que deben ser realizadas apara reaccionar ante 

perturbaciones y adaptarse a los cambios del mercado a los que se ve constantemente 

sometidos. Si la empresa cumple estas mejoras e integra es todo su proceso la mejora 

continua podrá logra llevar a cabo sus objetivos de llegar a ser la principal empresa de 

soluciones tecnológicas con soluciones de calidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Nota de Pedido 
Fuente: Sistema Comercial 
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Anexo 2. Matriz de Precios 

Fuente: Matriz de protocolo de Lotus Notes 
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Anexo 3. Protocolo 
Fuente: Lotus Notes 
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Anexo 4. Remisión 

Fuente: Sistema Comercial 
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CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 1 RESUMEN 

 
VENTA Y CREACION DE PROTOCOLO 

Actividad Total 

Operación  4 

Inspección  1 

Actividades: Solicitar, Recibir, Vender, Generar  Demora  5 

Transporte  5 

Encargado: Ejecutivo de Venta Almacenamiento  7 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 22 

     
1.1 Recibe solicitud de proyecto del cliente      
1.2 Solicita solución al área de SP      
1.3 Espera solución del área de SP      
1.4 Recibe solución del área SP      
1.5 Manda y solicita cotización a Compras de acuerdo a los 

requerimientos de la solución 
     

1.6 Espera cotización del área de compras      
1.7 Recibe cotización del área de compras      
1.8 Presenta propuesta de solución al cliente 

     
1.9 Monitorea la resolución del cliente      

1.10 Espera aceptación de la propuesta      
1.11 Recibe la aceptación de la propuesta por parte del cliente      
1.12 En caso de ser necesario se negocian los alcances, precios 

o cambios de la propuesta con el cliente      

1.13 Solicita al cliente OC 
     

1.14 Espera de OC del cliente      
1.15 Recibe OC del cliente      
1.16 Solicita al departamento legal contrato      
1.17 Espera Contrato de departamento legal      
1.18 Recibe Contrato de departamento legal      
1.19 Entrega al cliente contrato      
1.20 Recibe contrato firmado por el cliente      
1.21 Genera Protocolo con todos los datos, documentos e 

información generada de la propuesta.      

1.22 Envía Protocolo al área de AV para su revisión      
Anexo 5. Cursograma. Venta y Creación de Protocolo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 2 RESUMEN 

 
DISEÑO DE SOLUCION 

Actividad Total 

Operación  1 

Inspección  2 

Actividades: Inspeccionar, diseñar, enviar Demora  1 

Transporte  2 

Encargado: Analista de Soporte Preventa Almacenamiento  2 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 8 

     
2.1 Recibe proyecto del EV      
2.2 Validar información de entrada      
2.3 Determinar necesidades del cliente 

     
2.4 Mandar proyecto a ISP con los requerimientos necesarios      
2.5 Esperar solución del ISP      
2.6 Recibe solución del ISP      
2.7 Revisar solución del ISP      
2.8 Manda Solución del ISP al EV      

Anexo 6. Cursograma. Diseño de la solución. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 3 RESUMEN 

 
 COTIZACION 

Actividad Total 

Operación  3 

Inspección  2 

Actividades: Buscar, seleccionar, enviar, revisar  Demora  1 

Transporte  2 

Encargado: Administrador de compras Almacenamiento  2 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 10 

     
3.1 Se recibe la Solicitud de Cotización del EV por correo 

electrónico 
     

3.2 Revisa Solicitud de Cotización      
3.3 Identificar a los posibles proveedores que ofrecen el 

servicio o producto solicitado de la carpeta de 
proveedores, o se investiga nuevos proveedores. 

     

3.4 Se selecciona proveedores 
     

3.5 Enviar cotización a proveedores      
3.6 Monitorear proveedores      
3.7 Recibir cotización de proveedores      
3.8 Revisar propuestas de cotización      
3.9 Seleccionar la mejor propuesta 

     
3.10 Enviar propuesta al EV      

Anexo 7.Cursograma. Cotización. 
Fuente: Elaboración propia. 

CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 4 RESUMEN 

 
VALIDACION DE PROTOCOLO 

Actividad Total 

Operación  1 

Inspección  1 

Actividades: Revisar, Completar Demora  0 

Transporte  1 

Encargado: Administrador de ventas Almacenamiento  1 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 4 

     
4.1 Recibe Protocolo      
4.2 Revisa Protocolo      
4.3 Modifica o Completa el Protocolo 

     
4.4 Envía Protocolo a las áreas de operaciones      

Anexo 8. Cursograma. Confirmación de Protocolo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 5 RESUMEN 

 
NOTA DE PEDIDO Y LOGISTICA 

Actividad Total 

Operación  7 

Inspección  4 

Actividades: Revisar, Generar, Enviar Demora  6 

Transporte  3 

Encargado: Analista de Logística Almacenamiento  1 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 21 

     
5.1 Entrada de Protocolo a Operaciones      
5.2 Revisión de protocolo      
5.3 Generar de Nota de Pedido 

     
5.4 Registro del proyecto en el Reporte de Proyectos 

     
5.5 Enviar Nota de Pedido a Compras      
5.6 Esperar notificación de la compra      
5.7 Espera de notificación del embarque por parte de trafico      
5.8 Espera de notificación de disponibilidad del embarque 

por parte de almacén 
     

5.9 Solicitar al Administrador de Proyectos la Solicitud de 
logística.      

5.10 Espera de Solicitud de logística por Administrador de 
proyectos 

     

5.11 Corroborar que toda la información de la Solicitud de 
Logística este correcta 

     

5.12 Enviar datos de la Solicitud de logística a Almacén para 
que generen una remisión 

     

5.13 Espera de remisión por parte de Almacén      
5.14 Revisar que la remisión este correcta      
5.15 Confirmar con el cliente la entrega      
5.16 Programar la entrega por medio de una mensajería 

interna o externa.      

5.17 Esperar la entrega de el equipo al cliente      
5.18 Recuperar remisión firmada por el cliente 

     
5.19 Subir Remisión al protocolo 

     
5.20 Actualizar el reporte de proyectos 

     
5.21 Entrega de remisión a Facturación      

Anexo 9. Cursograma. Logística. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 6 RESUMEN 

 
COMPRA INTERNACIONAL 

Actividad Total 

Operación  3 

Inspección  3 

Actividades: Recibir, Revisar, Comprar, Notificar, 
Registrar  

Demora  1 

Transporte  2 

Encargado: Administrador de Compras Almacenamiento  5 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 14 

     
6.1 Recibe notificación de protocolo nuevo      
6.2 Revisa protocolo      
6.3 Espera NP por parte de logística      
6.4 Recibe notificación y folio de NP      
6.5 Revisa NP      
6.6 Realiza Compra en base a la NP 

     
6.7 Registra la compra en el RL 

     
6.8 Notifica compra a las áreas de logística y Trafico, con 

copia a las áreas de Ventas, AP y facturación 
     

6.9 Envía OC al Almacén MS      
6.10 Recibe Acuse de recibido de Almacén MS      
6.11 Monitorea liberación de equipamiento por parte del 

proveedor 
     

6.12 Recibe por parte del Almacén MS notificación de arribo 
de equipamiento a MS 

     
6.13 Recibe copia de factura de la mercadería por parte del 

Almacén MS 
     

6.14 Registra Factura 
     

Anexo 10. Cursograma. Compras Internacionales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 7 RESUMEN 

 
IMPORTACION DE EQUIPAMIENTO 

Actividad Total 

Operación  5 

Inspección  1 

Actividades: Recibir, Programar, Validar y notificar  Demora  6 

Transporte  4 

Encargado: Administrador de Trafico Almacenamiento  7 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 23 

     
7.1 Recibe Notificación de OC      
7.2 Recibe Notificación de equipamiento por parte de 

Almacén MS 
     

7.3 Actualiza el RL del estatus del equipamiento 
     

7.4 Elabora Programación de Embarque (cálculos Excel) 
     

7.5 Envía a Almacén MS la Programación del Embarque, así 
como sus instrucciones de entrega 

     

7.6 Espera Pedimento de parte de Almacén MS      
7.7 Recibe de Almacén MS Previo del Pedimento       
7.8 Revisa el Pedimento del Embarque      
7.9 Valida a Almacén MS el Pedimento del Embarque 

     
7.10 Envía a Almacén MS la validación del Pedimento       
7.11 Recibe de Almacén MS copias de facturas del embarque      
7.12 Espera copia de los pedimentos generados por la Agencia 

Aduanera para verificarlos 
     

7.13 Espera notificación de Almacén MS de liberación de 
Embarque en la aduana (USA-México) 

     

7.14 Espera Pedimentos resultantes por parte MS      
7.15 Recibe Pedimentos  del embarque      
7.16 Espera notificación y datos de mensajería del embarque 

para la llegada al almacén DF 
     

7.17 Recibe notificación y mensajería del embarque      
7.18 Envía información de embarque al Almacén DF      
7.19 Actualiza el RL del estatus de la mercadería 

     
7.20 Espera confirmación de Almacén DF arribo de embarque      
7.21 Recibe notificación de Almacén DF el arribo del embarque      
7.22 Notifica a las áreas de AP, Logística y Compras el arribo       
7.23 Actualiza el RL del estatus del equipamiento 

     
Anexo 11. Cursograma. Importación de Equipamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 8 RESUMEN 

 
ALMACENAJE E IMPORTACION MULTISYS 

Actividad Total 

Operación  2 

Inspección  1 

Actividades: Recibir, Tramitar, Enviar  Demora  3 

Transporte  8 

Encargado: Personal Almacén MULTISYS Almacenamiento  4 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 18 

     
8.1 Recibe OC del área de compras      
8.2 Envía Acuse de recibido al área de compras      
8.3 Espera equipamiento por parte del Proveedor      
8.4 Recibe equipamiento y factura de la misma por parte del 

Proveedor 
     

8.5 Revisa equipamiento de acuerdo a la OC      
8.6 Envía notificación las áreas de Trafico y Almacén DF de 

arribo de equipamiento a al Almacén MS 
     

8.7 Espera Programación por parte del área de Trafico      
8.8 Recibe Programación del Embarque y las especificaciones 

de este por parte del área de Trafico 
     

8.9 Prepara Embarque 
     

8.10 Envía Previo de Pedimento del Embarque al área de 
Trafico 

     

8.11 Espera validación de Pedimento por parte del área de 
Trafico 

     

8.12 Recibe validación del Pedimento      
8.13 Envía Facturas de la equipamiento al área de Trafico y 

compras 
     

8.14 Junto con la Agencia Aduanera se encarga de todos  los 
trámites necesarios, hasta que el embarque sea liberado 
de aduana (USA y México). 

     

8.15 Envía notificación al área de Trafico de liberación del 
embarque 

     

8.16 Envía al área de Trafico los pedimentos resultantes de los 
trámites aduanales 

     

8.17 Traslada el embarque al aeropuerto o sucursal 
correspondiente de fletes. 

     

8.18 Envía a al área de Trafico notificación y datos de 
mensajería del embarque para la llegada al almacén DF 

     

Anexo 12. Cursograma. Almacenaje e Importación MULTISYS. 
Fuente: Elaboración propia. 



83 
 

CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 9 RESUMEN 

 
ALMACENAJE 

Actividad Total 

Operación  8 

Inspección  4 

Actividades: Recibir, Revisar, Almacenar, Recepción, 
Entregar  

Demora  3 

Transporte  3 

Encargado: Personal Almacén DF Almacenamiento  5 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 23 

     
9.1 Recibe notificación de MS de arribo de equipamiento      
9.2 Recibe información de embarque por parte de Trafico      
9.3 Revisa información del embarque próximo de arribo      
9.4 Espera el arribo del embarque      
9.5 Recibe el embarque en  el almacén DF      
9.6 Notifica al área de Trafico el arribo del embarque      
9.7 Valida coincidencia del embarque, facturas y sus OC       
9.8 Inspecciona  y valida conformidad del equipo (completo y 

sin daños) 
     

9.9 identifica el equipo con la  Etiqueta de Control Interno 
     

9.10 Registra en sistema el embarque que arribó 
     

9.11 Sella los equipos con cinta de de la empresa lo que 
garantiza la revisión del Almacén      

9.12 Asigna un espacio físico dentro del almacén 
     

9.13 Se efectúa la rastreabilidad (por  OC  y Listas de Empaque) 
     

9.14 Notifica a las áreas de AP, Logística y Compras la 
disponibilidad del embarque al Almacén DF 

     

9.15 Espera la SL por parte del área de Logística      
9.16 Recibe la SL por  parte del área de Logística      
9.17 Revisa la SL      
9.18 Genera  Remisión en el Sistema Comercial por SL 

     
9.19 Notifica el movimiento de la Remisión al área de Logística      
9.20 Prepara el equipo de acuerdo a la Remisión 

     
9.21 Espera a los mensajeros correspondientes al equipo      
9.22 Recibe a la mensajería correspondiente y Proporciona el 

equipo de la Remisión que soliciten      

9.23 Obtiene la firma de recibido y salida del equipo del 
almacén por parte de la mensajería correspondiente 

     
Anexo 13. Cursograma. Almacenaje.      

Fuente: Elaboración propia. 
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CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 10 RESUMEN 

 
PLANEACION DE ENTREGA DE EQUIPO 

Actividad Total 

Operación  5 

Inspección  2 

Actividades: Planear, Contactar  Demora  3 

Transporte  2 

Encargado: Administrador de Proyectos Almacenamiento  4 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 16 

     
10.1 Recibe  asignación de Proyecto      
10.2 Revisa protocolo      
10.3 Hace una primera planeación del proyecto (entregas y 

servicios)      

10.4 Se comunica por primera vez con el cliente para checar 
especificaciones de entrega y servicios      

10.5 Realiza modificaciones al plan de trabajo del proyecto, 
con base en la información proporcionada por el cliente      

10.6 Espera arribo y disponibilidad de equipo del proyecto      
10.7 Recibe notificación de arribo del proyecto por parte del 

área de Trafico 
     

10.8 Valida equipo necesario a entrega      
10.9 Se comunica con el cliente para programar fecha de 

entrega de equipo      

10.10 Recibe notificación de disponibilidad de equipo por 
parte del Almacén DF 

     
10.11 Genera SL con base en la programación de entrega que 

hizo con el cliente      

10.12 Envía SL al área de logística      
10.13 Espera confirmación en protocolo      
10.14 Solicita facturación      
10.15 Espera factura      
10.16 Recibe factura      

Anexo 14. Cursograma. Planeación de entrega. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 11 RESUMEN 

 
ENTREGA DE EQUIPO AL CLIENTE 

Actividad Total 

Operación  4 

Inspección  1 

Actividades: Mensajería, Recolección, Transporte  Demora  0 

Transporte  3 

Encargado: Mensajero Almacenamiento  2 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 10 

     
11.1 Recibe mensajería      
11.2 Planea su ruta 

     
11.3 Va al almacén ara recoger el equipo de la mensajería      
11.5 Recibe equipo del almacén      
11.4 Valida equipo según remisión entregada por Logística      
11.6 Firma de recibido 

     
11.7 Se dirige hacia la dirección del cliente      
11.8 Entrega equipo en la dirección del cliente 

     
11.9 Recupera firma del cliente 

     
11.10 Entrega Remisión con firma del cliente al área de 

Logística 
     

Anexo 15. Cursograma. Mensajería. 
Fuente: Elaboración propia. 

CURSOGRAMA ANALITICO 

DIAGRAMA NO. 12 RESUMEN 

 
FACTURACION 

Actividad Total 

Operación  1 

Inspección  1 

Actividades: Recibir, Facturar, Notificar Demora  0 

Transporte  1 

Encargado: Analista de Facturación Almacenamiento  1 

No.   
DESCRIPCION 

TOTAL 4 

     
12.1 Recibe Remisión firmada por el cliente      
12.2 Revisa remisión      
12.3 Firma de recibir remisión 

     
12.4 Notifica al AP        

Anexo 16. Cursograma. Facturación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 17. Diagrama de flujo del proceso de entrega de equipo de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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