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Introducción 
 
El objetivo a desarrollar este tema de tesis, es porque la empresa constructora: 
Construcción y Servicios Willis y Asociados S.A. de C.V. desarrollará un proyecto 
de construcción de redes de alcantarillado para las rancherías Paredon, 
Paredoncito y Aceitunitas, ubicadas en el municipio de Benito Juárez, Sonora.  
El proyecto que va a desarrollar la empresa constructora no cuenta con una 
planeación y un programa de obra, ya que por falta de uso de estas técnicas de 
trabajo sus proyectos realizados anteriormente no han logrado un buen control 
en el desarrollo, por otra parte, no entregan a tiempo sus proyectos realizados. 
 
Así mismo el desarrollo de este trabajo, es con el objetivo de obtener el título de 
Maestro de Ingeniería. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de una planeación y un programa de obra se es 
necesario conocer el proyecto ejecutivo (Planos y Catálogo de Conceptos), 
conocer cuál sería su proceso constructivo, qué equipo y maquinaria  se van a 
utilizar para el desarrollo del proyecto, el personal técnico que van a apoyar en 
la supervisión y desarrollo del proyecto, las dimensiones del proyecto para 
estimar los tiempos de desarrollo de cada proceso constructivo, ubicar los 
proveedores más cercanos para estimar el tiempo que tardarían en brindarnos 
el material, dependiendo que tan alejado se encuentra de la obra, además de 
ubicar el banco de material activo adecuado con las características requeridas 
en el proyecto, con la finalidad de brindar sus productos. 
 
Con esta información obtenida se podrá proponer por completo una planeación 
y un programa de obra para que, con esta propuesta realizada, la empresa 
constructora considere en utilizarla como guía durante su ejecución, de esta 
manera tomar en cuenta las actividades que son de mayor prioridad en su 
ejecución y qué actividades son las que se pueden desarrollar en distinta 
ocasión, siempre y cuando no afecte a las actividades con mayor prioridad.  
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Introducción  
 

La red de alcantarillado está constituida con los siguientes elementos: atarjeas, 
colectores, interceptores, emisores, pozos de visita y accesorios. Esta red de 
alcantarillado tiene como destino final conectarse a una planta de tratamiento de 
aguas residuales para su reutilización o, en su caso, descargar el agua hacia el 
mar disminuyendo el impacto ambiental, de no tratarse las aguas residuales. 
  
Estas tres rancherías no cuentan con una red de alcantarillado de aguas 
residuales, por lo que   los habitantes utilizan letrinas para desechar todos sus 
residuos, el problema de utilizarlas es que estos desechos llegan a un manto 
acuífero que desembocaban en las costas produciendo contaminación en la 
zona, teniendo afectando actividades como la de pesca, lo cual es la principal 
fuente de ingresos en las tres rancherías, provocando enfermedades a la 
población. 
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Capítulo I: Antecedentes 
 

CAPÍTULO 1. Antecedentes 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 
La empresa constructora “Construcción y Servicios Willis y Asociados S.A. de 
C.V.” está encargada de desarrollar un proyecto de drenaje y alcantarillado para 
los pueblos de Paredon, Paredoncito y Aceitunitas las cuales son pueblos 
costeros ubicados en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Sonora, 
estos pueblos no cuentan con un drenaje sanitario, ya que solo cuentan con 
letrinas, donde las materias fecales se dirigen a los mantos acuíferos que 
desembocan en el Golfo de California. 

 
El problema que presentan dichos pueblos es debido a la acumulación de 
contaminación que se está generando en el Golfo de California, cabe de recalcar, 
que la principal actividad económica en estas rancherías es la pasca. La cual ha 
ido disminuyendo, afectando de manera drástica su economía, además del 
incremento en problemas de salud. 
Por este motivo se propone un proyecto para llevar a cabo la instalación de un 
drenaje sanitario, en los 3 pueblos, donde las materias fecales desemboquen en 

Ilustración 1-1Ubicación del municipio Benito Juárez 
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Capítulo I: Antecedentes 
 

una planta de tratamiento de aguas residuales, en donde estas aguas negras 
serán tratadas para que al momento de desalojar no afecten a las aguas, 
permitiendo el abastecimiento de su actividad principal: la pesca.  
La empresa constructora no cuenta con un programa de obra y una planeación 
adecuada para la correcta ejecución y desarrollo de dicho proyecto. 
Por este motivo, se desarrollará una propuesta sobre un programa de obra y 
planeación para la empresa constructora, con el fin de tener el control en el 
desarrollo del proyecto, manejando los tiempos adecuados para terminar en 
tiempo, forma y entrega dicho proyecto.
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poJ6t:J.J~ ~'~t -------------
t~lfería 

CAUSAS 

La costumbre de trabajo al 
desarrollar cualquier 
proyecto constructivo 

No conlar con el 
co,..,..,..iOTuenlo de 

desarrollar una planeación 
y un programa de obra 

Miedo al cambio de utilizar 
nuevas téCnicas de trabajo 

Falta de interés en el 
desarrollo de planeación y 

programa de obra en la 
empresa 

PROBLEMAS 

NO TENER UNA PLANEACIÓN y 
TAMPOCO UN PROGRAMA DE 
OBRA ~ARA EL DE:SAKROLLO 

DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE RED DE 
ALCANTARILLADO PARA LAS 

RANCHERIAS PAREDON, 
PAREDONCITO Y ACEITUNITA. 

CONSECUENCIAS 

Mayores gastos en el Imprevistos ocurridos en ta 
desarrollo !,le la ejecución del proyecto 

construcción 

Mayor pérdida de tiempo 
en el desarrollo del 

proyecto 

la competencia estará 
dominando en el mercado 



 

10  
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1.2. Objetivo 

1.2.1. Objetivo general 
Desarrollar una planeación y un programa para la buena ejecución y desarrollo 
de la construcción de redes de alcantarillado residuales, llevando a cabo un buen 
desarrollo en la construcción tomando en cuenta de que el factor tiempo y costo 
no se excedan.  
Dicho programa está encaminado a mejorar cuantitativamente el servicio de 
alcantarillado sanitario para el desarrollo de su construcción. 
Con base en este programa de obra y planeación se generará conciencia en la 
empresa constructora, donde notarán lo importante que es tener una buena 
planeación y programa, además de los beneficios que otorga durante la 
ejecución del proyecto. 
 

1.2.2. Objetivo particular 
 Aprender a desarrollar todo un proyecto ejecutivo. 
 Aprender a estructurar toda una tesis. 
 Aprender a desarrollar un programa y una planeación del proyecto. 
 Aprender la ejecución de instalaciones de una red de aguas negras y 

alcantarillado.  
 

1.3. Localización 
Las rancherías Paredon, Paredoncito y Aceitunitas se encuentran en el Municipio 
de Benito Juárez del estado de Sonora México, se encuentran al este de Navojoa 
a una distancia de 74.6 km aproximadamente y al sur de la Ciudad de Obregón 
a una distancia de 52.6 km aproximadamente. Las coordenadas geográficas de 
la ranchería Paredon son 27° 4'42.95"N y 109°55'50.86"O, de Paredoncito son 
27° 3'27.96"N y 109°54'43.26"O y las coordenadas geográficas de Aceitunitas 
son 27° 4'45.72"N y 109°54'47.89"O. 
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Capítulo I: Antecedentes 
 

Para acceder a estas rancherías desde Ciudad Obregón por la Autopista 
Obregón Navojoa, se desvía por la Calle 12 recorriendo a una distancia de 41.52 
km de ahí en cruce con la carretera SON 186, por esa carretera de toma a 
dirección este y a una distancia de 2.10 km se encuentra la Ranchería 
Aceitunitas y más delante por esa misma dirección a una distancia desde 
Aceitunitas es de 1.86 km se encuentra la ranchería Paredon, en el caso de 
Paredoncito  se sigue en la misma dirección de la Calle 12 recorriendo un poco 
más de 2.06 km donde se cruza con la calle SON 184 se toma esa misma calle 
a dirección este y recorre a una distancia de 2.04 km donde entrara a la ranchería 
Paredoncito. 
 

1.4. Pregunta de investigación 
En esta tesis la pregunta básica para guiar la investigación es: Una mejor 
planeación, programación y presupuesto para la construcción del proyecto 
municipal de redes de alcantarillado para los pueblos (Paredon, Paredoncito y 
Aceitunitas) ubicadas en el municipio de Benito Juárez en Sonora México, 
reducirá los costos y tiempos de ejecución de su construcción, Quedando como 
duda a responder con la investigación. 
 

1.5. Justificación 
En la actualidad las empresas constructoras cuentan con el desarrollo de una 
planeación y un programa de obra, ya que por medio de estas técnicas de trabajo 
nos ayudan a tener un mejor control y desarrollo de proyectos constructivos 
cuidando los tiempos, y que el costo del proyecto no sobre pase con el costo ya 
establecido.  
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CAPÍTULO 2. Sistema de alcantarillado 
 

2.1. Definición de alcantarillado 
El alcantarillado es un sistema de drenaje que se utilizan en las ciudades, 
provincias o rancherías, tiene como función desalojar las aguas de las zonas 
donde están instaladas, y transportarlas fuera de la zona donde no pueda causar 
daños en la comunidad. Estas alcantarillas pueden transportar aguas pluviales, 
aguas residuales domesticas o industriales, siendo las aguas que el hombre 
requiere deshacerse, habiendo servido de aseo o consumo.  
 
Un sistema de alcantarillado está constituido por una red de ductos e 
instalaciones complementarias que permite la operación, mantenimiento y 
reparación de dicho sistema. Su objetivo principal es del desalojo de todo tipo de 
aguas que escurren por las calles y avenidas, siendo pluviales o residuales, 
evitando su acumulación dando uso al drenaje de la zona. De esta manera el 
sistema de drenaje nos ayuda a prevenir la generación y propagación de 
enfermedades relacionadas con las aguas que se encuentran contaminadas. 
 
Es recomendable que la red sanitaria debe apegarse a las pendientes 
topográficas del terreno, para así satisfacer las exigidas de manera que tubos 
trabajen como canales, manteniendo una cámara de aire en su parte superior, 
teniendo un gradiente óptimo que permita al agua una velocidad adecuada sin 
padecer erosión excesiva en sus paredes. 
 
En las redes de alcantarillado el material con el que fabrican los tubos deben ser 
durable y económico, de concreto, PVC o polietileno de alta densidad. Los que 
son hechos con concreto se puede desarrollar sin acero de refuerzo para 
diámetros de 60 cm o menores y serán reforzados con anillos de varilla. 
 

2.1.1. Tipos de redes de alcantarillado 
Los sistemas de alcantarillado se dividen en dos tipos en convencionales y no 
convencionales. 
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CAPITULO II: Sistema de Alcantarillado 

 Sistemas de alcantarillado convencionales: Son sistemas con tuberías de 
mayor diámetro, ya que permite una gran flexibilidad en la operación de 
red de alcantarillado, su tiempo de vida es dependiendo los parámetros 
que definen al caudal, ya siendo la densidad de la población y su 
estimación a futuro. 

 Sistemas de alcantarillado no convencionales: Son sistemas poco 
flexibles, que requieren mayor definición y control en los parámetros de 
diseño, manteniendo intensivo y en gran medida, de la cultura en la 
comunidad que acepte y controle el sistema dentro de las limitaciones que 
puede tener. 

Administración  
Los sistemas de alcantarillado convencionales se clasifican en: 
1. Alcantarillado separado: Son diferentes alcantarillas las cuales se 

independiza las aguas residuales de las lluvias. 
1.1. El alcantarillado sanitario: Sistema diseñado para recolectar las aguas 

residuales domesticas e industriales. 
1.2. Alcantarilla pluvial: Es un sistema de evacuación de la escorrentía 

superficial producida por las lluvias. 
2. Alcantarillado combinado: Este sistema conduce al mismo tiempo las aguas 

residuales, domesticas, industriales y las aguas pluviales. 
 
Los sistemas de alcantarillado no convencionales se clasifican según el tipo de 
tecnología aplicada. 

a) Alcantarillado simplificado: Es un sistema de alcantarillado sanitario 
simplificado, su diseño es semejante al alcantarillado convencional, pero 
en este se toma en cuenta la posibilidad de reducir diámetros y disminuir 
distancias entre pozos al disponer de mejores equipos de mantenimiento. 

b) Alcantarillado condominiales: Son los alcantarillados que recogen todas 
las aguas residuales de un pequeño grupo de viviendas, menor a una 
hectárea, y las condiciones a un sistema de alcantarillado convencional. 

c) Alcantarillado sin arrastre de solidos: Son conocidos también como 
alcantarillado a presión, estos sistemas eliminan los sólidos de los 
efluentes de la vivienda por medio de un tanque interceptor. Después esta 
agua es transportada a una planta de tratamiento a través de tuberías de 



 

14  

CAPITULO II: Sistema de Alcantarillado 

diámetro de energía uniforme y que, se puede trabajar a presión en 
algunas secciones. 

Este tipo de alcantarillas dependen de las características de tamaño, topográfico 
y condiciones económicas del proyecto.  
En caso de unir las alcantarillas de aguas residuales con las alcantarillas de 
aguas pluviales, es una buena estrategia económica para reducir costos desde 
el punto de vista de la recolección, pero en si no es una buena estrategia ya 
pensando más en una solución global de saneamiento que incluye la planta de 
tratamiento de aguas residuales, por la variación de los caudales, lo que genera 
perjuicios en el sistema de tratamiento de aguas. Por lo tanto, hasta donde es 
posible se recomienda la separación de los sistemas de alcantarillado de aguas 
residuales con las aguas pluviales. 
 

2.2. Red de atarjeas 
Las redes de atarjeas tienen como objetivo recolectar y transportar todas las 
descargas de aguas residuales que proporcionan las casas habitación, los 
comercios e industrias, hacia colectores e interceptores. 
Esta red está constituida por una serie de tuberías en las que son conducidas 
las aguas captadas. El ingreso del agua a las tuberías es paulatinamente a lo 
largo de la red, a lo que da lugar a una ampliación sucesiva de la sección de los 
conductos en medida que va aumentando el caudal. Así de esta manera se 
obtiene en el diseño las mayores secciones en los tramos finales de la red. 
La red se inicia con la descarga domiciliaria o también conocida como albañal, a 
partir del parámetro exterior de las edificaciones. El diámetro del albañil en casi 
todos sus casos de 15 cm, siendo el diámetro mínimo recomendable, sin 
embargo, esta dimensión puede variar en función de las disposiciones de las 
autoridades locales. La conexión entre el albañal y atarjeas debe ser hermética 
y la tubería de interconexión debe de tener una pendiente mínima de 1%. En 
caso que el diámetro del albañal sea menor de 15 cm, se considera una 
pendiente de 2%. 
La estructura encargada de unir dos tramos de red se le conoce como pozo de 
visita, es el que permite el acceso del exterior para su inspección y maniobra de 
limpieza; otra de sus funciones también conocidas es la ventilación de la red para 
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eliminar gases. Las uniones de la red de las tuberías con los pozos de visita 
deben ser herméticas.  
Los pozos de visita deben localizarse en todos los tramos de cruceros, cambios 
de dirección, pendiente y diámetro. 
El trazo de atarjeas generalmente se realiza coincidiendo con el eje longitudinal 
de cada calle y del a ubicación de los frentes de los lotes. Los trazos más usuales 
se pueden agrupar en forma general de los siguientes tipos: 

 Trazo en bayoneta: Se denomina así al trazo que iniciando en una 
cabeza de atarjea tiene un desarrollo en zigzag o en escalera. 

 Trazo en peine: Se forma cuando existen varias atarjeas con tendencia 
al paralelismo, empiezan su desarrollo en una cabeza de atarjea, 
descargando su contenido a una tubería común de mayor diámetro, 
perpendicular a ellas.  

 Trazo combinado: Corresponde a una combinación de los dos trazos ya 
mencionados, y a trazos particulares obligados por los accidentes 
topográficos a la zona. 

 
2.3. Colectores e interceptores. 

Los colectores e interceptores son los que transporta todas las aguas residuales 
hacia la planta de tratamiento de aguas residuales o en un sistema de reusó. 
Toda la red de drenaje se debe de conectar a un colector para el traslado de 
agua residual. 
 

2.4. Emisores 
Los emisores son el conducto que recibe uno o varios colectores o interceptores. 
La función de los emisores es conducir aguas residuales a la planta de 
tratamiento o sistema de reusó. También se le conoce como emisor al conducto 
que lleva las aguas ya tratadas, de la planta de tratamiento al sitio de descarga. 
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2.4.1. Emisores a gravedad. 
Los emisores que trabajan de manera de gravedad generalmente se conducen 
por ductos cerrados, o por estructuras diseñadas especialmente cuando las 
condiciones del proyecto lo ameritan. 
 

2.5. Emisores a presión. 
Cuando la topografía no permite que el emisor se trabaje de manera gravitatoria, 
se recurre a utilizar emisor a presión. Esta se localiza en la planta de tratamiento, 
y obliga a tener un tramo de emisor a bombeo.  
Es necesario construir una estación de bombeo para así poder elevar el caudal 
de un tramo de emisor a gravedad. 
El tramo a presión tiene que ser diseñado hidráulicamente debiendo estudiarse 
las alternativas necesarias para establecer su localización más adecuada, como 
el tipo de tubería, así como las características de la planta de bombeo y la 
estructura de descarga.  
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CAPÍTULO 3. Descripción del proyecto de drenaje sanitario y su 
catálogo de conceptos. 

 
Este proyecto promueve el desarrollo de tres pueblos (Paredon, Paredoncito y 
Aceitunitas) del municipio de Benito Juárez estado de Sonora México, ayudando 
a estas comunidades a tener un sistema de drenaje adecuado, donde se conecte 
a una planta de tratamiento de aguas residuales, para disminuir la contaminación 
de sus costas y así, el agua que haya sido tratada de la planta de tratamiento se 
pueda desembocar sin causar algún daño ambiental, o incluso podrá ser utilizada 
para zonas de riego. 
El sistema estructural es de drenaje y alcantarillado donde, se construirán por 
todas partes de los pueblos (Paredón, Paredoncito y Aceitunitas). Este proyecto 
de drenaje sanitario es toda una red de atarjeas y descargas domiciliarias. 
La estructura se desplanta sobre todas partes de los pueblos incluyendo casa 
habitación, desde la entrada de acceso a los pueblos, hasta el último edificio que 
necesita de este sistema, con la finalidad de dirigirse hacia la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
Los beneficios para este proyecto son, disminuir la contaminación producida 
hacia las aguas costeras y reutilizar el agua tratada para uso doméstico, agrícola 
y ganadero 

Datos generales del proyecto de drenaje 
a) Paredon 

Longitud total de la red de drenaje 9,852.00 ML 
Año de inicio de construcción 2016 
Responsable de la construcción Construcción y Servicios  Willis 

y Asociados S.A. de C.V. 
Monto de la inversión $12,443,217.29  

b) Paredoncito 
Longitud total de la red de drenaje 8,522.00 ML 
Año de inicio de construcción 2016 
Responsable de la construcción Construcción y Servicios  Willis 

y Asociados S.A. de C.V. 
Monto de la inversión $11,394,951.39 

c) Aceitunitas 
Longitud total de la red de drenaje 3,113.45 ML 
Año de inicio de construcción 2016 



 

18  

CAPITULO III: Descripción del Proyecto de Drenaje Sanitario y su Catálogo de 
Conceptos 

Responsable de la construcción Construcción y Servicios  Willis 
y Asociados S.A. de C.V. 

Monto de la inversión $3,537,563.37 
 

3.1. Características generales de las aguas residuales 
Las aguas residuales que pasaran por la red de alcantarillado, y desembocaran 
en la planta de tratamiento cuenta con las siguientes características. 
 

Calidad del agua en la entrada a la planta 
Tipo de agua a tratar: Aguas negras 
DBO5 en el influente: 250 mg/lt. 
S.S.T. en el influente: 240 mg/lt. 
Coliformes fecales: 17,000,000 nmp/100 ml 
Fosforo: 10 mg/lts. 
Nitrógeno: 40 mg/lts. 
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3.2. Catálogo de conceptos de redes de alcantarillado. 
En los catálogos de conceptos se calculó todo el material que requieren 
incluyendo, su mano de obra, herramienta, equipo, transporte, maquinaria para 
construcción, gastos indirectos y utilidad que conforma por cada uno de los 
proyectos para así determinar el costo de la ejecución.  
 

3.2.1. Catálogo de conceptos de redes de alcantarillado en 
Aceitunitas 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE 

ACEITUNITAS, BENITO JUÁREZ    
RED DE ATARJEAS    

TERRACERÍAS    
1 TRAZO Y NIVELACIÓN EN LÍNEAS DE COLOCACIÓN DE 

TUBERÍAS DE DRENAJE SANITARIO EN SUPERFICIE REGULARMENTE PLANA, INCLUYE: MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

ML 2,341.45  $           10.28  24,070.11  

2 RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ZANJAS A MAQUINA, INCLUYE RANURADOR CON CORTADORA DE 
DISCO POR AMBOS LADOS DE LA ZANJA, REMOCIÓN, 
CARGA DEL MATERIAL CON MAQUINA Y ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 1 KM. 

M3 0.00  $         720.00  0.00  

3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON CARPETA 
DE 0.05 M. DE ESPESOR, INCLUYE BASE DE GRAVA 
CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 0.00  $         435.00  0.00  

4 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS, LÍNEAS DE ATARJEAS, EN MATERIAL "A" ZONA "B" EN SECO, 
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y 
TALUDES, INCLUYE: TRASLADOS, MANIOBRAS.  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.13 METROS. 

M3 2,151.08  $           87.90  189,079.93  

5 PLANTILLA DE 15 CMS DE ESP. APISONADA CON PISÓN 
DE MANO A BASE DE LIMO-ARENOSO, INCLUYE: EQUIPO, 
FLETES, ACARREOS, ACOMODO, HUMEDECIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. UNIDAD M3 
COMPACTO. 

M3 263.54  $         544.30  143,444.82  

6 ACOSTILLADO CON LIMO-ARENOSO EN TUBERÍA COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO, INCLUYE: 
SUMINISTRO, FLETES,  ACARREOS DE HASTA 20M EN 
CARRETILLA, COLOCACIÓN Y ACOMODO DEL MISMO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3 805.27  $         445.00  358,345.15  

7 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, DE MATERIAL "A" Y/O "B", EN ZANJAS, CON 
AGUA EN CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR AL 95% DE LA 
PRUEBA PROCTOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 1,008.42  $         289.00  291,433.38  

8 CONFORMACIÓN DE TALUDES DE CANAL, IGUALANDO A 
LA TALUDES EXISTENTES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 36.00  $         323.00  11,628.00  

9 CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN.( UNIDAD M3 COMPACTO) 

M3 1,142.66  $           18.30  20,910.68  
10 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 1ER KM. (UNIDAD DE MEDIDA M3 COMPACTO). M3 1,142.66  $           12.30  14,054.72  
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11 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DEL 2 KM AL 6. (UNIDAD M3 COMPACTO) M3/KM 4,570.64  $             9.30  42,506.95  

   TERRACERÍAS 
   
1,095,473.74  

INSTALACIONES    
12 INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PEAD 

PARA ALCANTARILLADO DE 203 MM (8") DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 2,324.87  $           78.30  182,037.32  

13 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", MURO DE TABIQUE DE 28 CMS. APLANADO 
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y 
CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 
4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD.  

PZA 21.00  $      7,890.00  165,690.00  

14 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 
CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. APLANADO CON 
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 
KG/CM2 T.M.A. 3/4", EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 
4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 1.50 MTS. DE 
PROFUNDIDAD. 

PZA 8.00  $      8,940.00  71,520.00  

15 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 
CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 
KG/CM2 T.M.A. 3/4", EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y 
CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 2.00 MTS. DE 
PROFUNDIDAD. 

PZA 1.00  $    10,200.00  10,200.00  

16 SONDEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA 
POTABLE HASTA 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD EN SECO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SOND. 163.00  $         345.00  56,235.00  

17 COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. PARA POZO DE VISITA INCLUYE EL AJUSTE Y LA INSTALACIÓN, 
DESCARGA, ACARREO Y ALMACENAMIENTO DE LOS 
MATERIALES. 

PZA 30.00  $         398.00  11,940.00  

   INSTALACIONES       497,622.32  
SUMINISTROS    

18 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 203 mm (8") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE ANILLO DE 
HULE POR TRAMO. 

ML 2,324.87  $           78.90  183,432.24  

19 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 
PARA POZO DE VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 29.00  $         398.00  11,542.00  

20 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 250 mm 
(10") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 16.58  $           85.00  1,409.30  

21 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 
PARA POZO DE VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 1.00  $         398.00  398.00  

   SUMINISTROS 
      
196,781.54  

   RED DE ATARJEAS 
   
1,789,877.60  

DESCARGAS DOMICILIARIAS     
TERRACERÍAS    

22 TRAZO Y NIVELACIÓN EN LÍNEAS DE COLOCACIÓN DE 
TUBERÍAS DE DRENAJE SANITARIO EN SUPERFICIE 
REGULARMENTE PLANA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

ML 772.00  $           10.28  7,936.16  

23 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS, LÍNEAS DE 
ATARJEAS, EN MATERIAL "A" ZONA "B" EN SECO, 
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, INCLUYE: TRASLADOS, MANIOBRAS.  
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.13 METROS. 

M3 484.01  $           87.90  42,544.48  
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24 PLANTILLA DE 15 CMS DE ESP. APISONADA CON PISÓN DE MANO A BASE DE LIMO-ARENOSO, INCLUYE: EQUIPO, 
FLETES, ACARREOS, ACOMODO, HUMEDECIDO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. UNIDAD M3 COMPACTO. 

M3 81.06  $         435.00  35,261.10  

25 ACOSTILLADO CON LIMO-ARENOSO EN TUBERÍA COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO, INCLUYE: 
SUMINISTRO, FLETES,  ACARREOS DE HASTA 20M EN 
CARRETILLA, COLOCACIÓN Y ACOMODO DEL MISMO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3 229.54  $         445.00  102,145.30  

26 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, DE MATERIAL "A" Y/O "B", EN ZANJAS, CON 
AGUA EN CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR AL 95% DE LA 
PRUEBA PROCTOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 159.77  $         289.00  46,173.53  

27 CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN.( UNIDAD M3 COMPACTO) M3 324.24  $           18.30  5,933.59  

28 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 
1ER KM. (UNIDAD DE MEDIDA M3 COMPACTO). M3 324.24  $           12.00  3,890.88  

29 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 
DEL 2 KM AL 6. (UNIDAD M3 COMPACTO) M3/KM 1,296.96  $             9.30  12,061.73  

   TERRACERÍAS       255,946.77  
INSTALACIONES    

30 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES. 

ML 141.00  $           68.00  9,588.00  

31 INSTALACIÓN DE SILLETA Y CODO DE PEAD PARA 
DESCARGA DOMICILIARIA. SILLETA DE 203 X 152 MM (8" X 
6") DE DIÁMETRO Y CODO DE PEAD DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 163.00  $         198.00  32,274.00  

32 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 40 X 60 CM. HASTA 1.0 M. DE PROFUNDIDAD FABRICADO A BASE DE MURO DE 
CONCRETO, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MARCO A 
BASE DE ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4" Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2 X 2 X 1/4", EXCAVACIÓN, 
RELLENO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 163.00  $      4,880.00  795,440.00  

   INSTALACIONES 
      
837,302.00  

SUMINISTROS    
33 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 152 MM. 

(6") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE ANILLO 
DE HULE POR TRAMO. 

ML 141.00  $         193.00  27,213.00  

34 SUMINISTRO SILLETA PEAD PARA ALCANTARILLADO MÉTRICO DE 200 MM X 150 MM (8" X 6") DE DIÁMETRO 
PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA. 

PZA 163.00  $         198.00  32,274.00  

35 SUMINISTRO CODO PEAD PARA ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA DE 45° X 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO. PZA 163.00  $      3,650.00  594,950.00  

   SUMINISTROS 
      
654,437.00  

   RED DE ATARJEAS 
   TERRACERÍAS 1,095,473.74 
   INSTALACIONES 497,622.32 
   SUMINISTROS 196,781.54 
   DESCARGAS DOMICILIARIAS  
   TERRACERÍAS 255,946.77 
   INSTALACIONES 837,302.00 
   SUMINISTROS 654,437.00 

   IMPORTE TOTAL $3,537,563.37  
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3.2.2. Catálogo de conceptos de redes de alcantarillado en Paredon. 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE 

      
PAREDÓN COLORADO, BENITO JUÁREZ    

RED DE ATARJEAS    
TERRACERÍAS    

1 TRAZO Y NIVELACIÓN EN LÍNEAS DE COLOCACIÓN 
DE TUBERÍAS DE DRENAJE SANITARIO EN 
SUPERFICIE REGULARMENTE PLANA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

ML 9,852.00  $            10.28  101,278.56  

2 RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ZANJAS A MAQUINA, INCLUYE RANURADO CON 
CORTADORA DE DISCO POR AMBOS LADOS DE LA 
ZANJA, REMOCIÓN, CARGA DEL MATERIAL CON MAQUINA Y ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 1 
KM. 

M3 601.60  $          720.00  433,152.00  

3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON CARPETA DE 0.05 M. DE ESPESOR, INCLUYE BASE 
DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 300.80  $          435.00  130,848.00  

4 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS, LÍNEAS 
DE ATARJEAS, EN MATERIAL "A" ZONA "B" EN SECO, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE 
PLANTILLA Y TALUDES, INCLUYE: TRASLADOS, 
MANIOBRAS.  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.13 METROS. 

M3 11,716.69  $            87.90  1,029,897.30  

5 PLANTILLA DE 15 CMS DE ESP. APISONADA CON 
PISÓN DE MANO A BASE DE LIMO-ARENOSO, INCLUYE: EQUIPO, FLETES, ACARREOS, 
ACOMODO, HUMEDECIDO, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA. UNIDAD M3 COMPACTO. 

M3 1,020.03  $          544.30  555,202.89  

6 ACOSTILLADO CON LIMO-ARENOSO EN TUBERÍA COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO, INCLUYE: 
SUMINISTRO, FLETES,  ACARREOS DE HASTA 20M 
EN CARRETILLA, COLOCACIÓN Y ACOMODO DEL MISMO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3 3,299.32  $          445.00  1,468,199.43  

7 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, DE MATERIAL "A" Y/O "B", EN 
ZANJAS, CON AGUA EN CAPAS DE 30 CM. DE 
ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

M3 6,911.71  $          289.00  1,997,483.82  

8 CONFORMACIÓN DE TALUDES DE CANAL, 
IGUALANDO A LA TALUDES EXISTENTES CON 
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 2,928.22  $          323.00  945,816.09  

9 CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.( UNIDAD M3 COMPACTO) M3 4,764.94  $            18.30  87,198.44  
10 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE 

EXCAVACIÓN 1ER KM. (UNIDAD DE MEDIDA M3 COMPACTO). 
M3 4,764.94  $            12.30  58,608.79  

11 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN DEL 2 KM AL 6. (UNIDAD M3 
COMPACTO) 

M3/KM 19,059.76  $              9.30  177,255.75  

   TERRACERÍAS    6,984,941.05  
INSTALACIONES    
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12 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE 
PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 203 MM (8") DE DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, 
MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. 
Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 6,829.99  $            78.30  534,788.01  

13 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM (10") DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, 
MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 275.91  $            85.00  23,452.18  

15 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 350 MM (14") DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, 
MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 222.34  $            90.00  20,010.91  

16 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE 
PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 400 MM (16") DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. 
Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 158.67  $            95.00  15,073.88  

17 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE 
PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, 
MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. 
Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 158.67  $          110.00  17,453.96  

18 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE 
PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 650 MM (25") DE DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, 
MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. 
Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 433.57  $          115.00  49,860.53  

19 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 
KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TABIQUE DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", EN 
BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y 
ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 1.25 MTS. DE 
PROFUNDIDAD.  

PZA 82.00  $       7,890.00  646,980.00  

20 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 
KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", EN 
BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y 
ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 1.50 MTS. DE 
PROFUNDIDAD. 

PZA 25.00  $       8,940.00  223,500.00  

21 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA 
(5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, 
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y 
ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 
KG/CM2. POZO DE VISITA DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 5.00  $       9,760.00  48,800.00  

22 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA 
(5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, 
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y 

PZA 8.00  $     10,200.00  81,600.00  
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ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 2.00 MTS. DE 
PROFUNDIDAD. 

23 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA 
(5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, 
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y 
ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 
KG/CM2. POZO DE VISITA DE 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 12.00  $     11,300.00  135,600.00  

23 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA 
(5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE 
REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 
2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 4.00  $     11,300.00  45,200.00  

23 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 
KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EN BROCAL (INCLUYE 
VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE 
REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 2.75 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 4.00  $     12,100.00  48,400.00  

23 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA 
(5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE 
REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 
3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 1.00  $     12,800.00  12,800.00  

24 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA 
(5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 
KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EN BROCAL (INCLUYE 
VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 
3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 2.00  $     13,500.00  27,000.00  

24 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA 
(5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 
CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE 
REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 
3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 4.00  $     14,100.00  56,400.00  

25 SONDEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE 
AGUA POTABLE HASTA 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD 
EN SECO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SOND. 235.00  $          345.00  81,075.00  

26 COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. PARA POZO DE VISITA INCLUYE EL AJUSTE Y LA 
INSTALACION, DESCARGA, ACARREO Y 
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES. 

PZA 147.00  $          398.00  58,506.00  

   INSTALACIONES    2,126,500.47  
SUMINISTROS    

27 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 203 
mm (8") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, 
INCLUYE ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 6,829.99  $            78.90  538,886.01  

28 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO 
FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.  BROCAL CIEGO 
O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 124.00  $          398.00  49,352.00  

29 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 250 
MM. (10") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, 
INCLUYE ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 275.91  $            85.00  23,452.18  
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30 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO 
FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 7.00  $          398.00  2,786.00  

31 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 350 
mm. (14") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 222.34  $          525.00  116,730.33  

32 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO 
FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.  BROCAL CIEGO 
O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 5.00  $          398.00  1,990.00  

33 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 400 
mm. (16") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, 
INCLUYE ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 158.67  $          654.00  103,771.74  

34 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.  BROCAL CIEGO 
O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 2.00  $          398.00  796.00  

35 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 450 mm. (18") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, 
INCLUYE ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 158.67  $          730.00  115,830.85  

36 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO 
FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 3.00  $          398.00  1,194.00  

37 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 650 
mm. (25") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 433.57  $       1,320.00  572,312.11  

38 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO 
FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 6.00  $          398.00  2,388.00  

   SUMINISTROS       574,700.11  
   RED DE ATARJEAS    9,686,141.64  

DESCARGAS DOMICILIARIAS     
TERRACERÍAS    

39 TRAZO Y NIVELACIÓN EN LÍNEAS DE COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE DRENAJE SANITARIO EN 
SUPERFICIE REGULARMENTE PLANA, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

ML 990.44  $            10.28  10,181.71  

40 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS, LÍNEAS 
DE ATARJEAS, EN MATERIAL "A" ZONA "B" EN SECO, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE 
PLANTILLA Y TALUDES, INCLUYE: TRASLADOS, 
MANIOBRAS.  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.13 METROS. 

M3 814.59  $            87.90  71,602.08  

41 PLANTILLA DE 15 CMS DE ESP. APISONADA CON 
PISÓN DE MANO A BASE DE LIMO-ARENOSO, INCLUYE: EQUIPO, FLETES, ACARREOS, 
ACOMODO, HUMEDECIDO, HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA. UNIDAD M3 COMPACTO. 

M3 103.09  $          435.00  44,842.64  

42 ACOSTILLADO CON LIMO-ARENOSO EN TUBERÍA COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO, INCLUYE: 
SUMINISTRO, FLETES,  ACARREOS DE HASTA 20M 
EN CARRETILLA, COLOCACIÓN Y ACOMODO DEL MISMO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3 294.48  $          445.00  131,045.30  

43 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, DE MATERIAL "A" Y/O "B", EN 
ZANJAS, CON AGUA EN CAPAS DE 30 CM. DE 
ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

M3 398.65  $          289.00  115,210.36  

44 CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.( UNIDAD M3 COMPACTO) M3 415.98  $            18.30  7,612.52  
45 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE 

EXCAVACIÓN 1ER KM. (UNIDAD DE MEDIDA M3 COMPACTO). 
M3 415.98  $            12.00  4,991.81  

46 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN DEL 2 KM AL 6. (UNIDAD M3 
COMPACTO) 

M3/KM 1,663.94  $              9.30  15,474.62  

   TERRACERÍAS       400,961.04  
INSTALACIONES    
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46 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE 
PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, 
MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. 
Y MANIOBRAS LOCALES. 

ML 990.44  $            68.00  67,349.86  

47 INSTALACIÓN DE SILLETA Y CODO DE PEAD PARA 
DESCARGA DOMICILIARIA. SILLETA DE 203 X 152 
MM (8" X 6") DE DIÁMETRO Y CODO DE PEAD DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO: MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 235.00  $          198.00  46,530.00  

48 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 40 X 60 CM. HASTA 1.0 M. DE PROFUNDIDAD FABRICADO A 
BASE DE MURO DE CONCRETO, ACABADO 
APARENTE, INCLUYE: MARCO A BASE DE ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4" Y CONTRAMARCO A BASE DE 
ANGULO DE 2 X 2 X 1/4", EXCAVACIÓN, RELLENO, 
CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 235.00  $       4,880.00  1,146,800.00  

   INSTALACIONES    1,260,679.86  
SUMINISTROS    

48 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 152 
MM. (6") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, 
INCLUYE ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 990.44  $          193.00  191,154.75  

49 SUMINISTRO SILLETA PEAD PARA 
ALCANTARILLADO MÉTRICO DE 200 MM X 150  MM 
( 8" X 6") DE DIÁMETRO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA. 

PZA 235.00  $          198.00  46,530.00  

50 SUMINISTRO CODO PEAD PARA ALCANTARILLADO 
SERIE MÉTRICA DE 45° X 152.4 MM (6") DE 
DIÁMETRO. 

PZA 235.00  $       3,650.00  857,750.00  

   SUMINISTROS    1,095,434.75  
   RED DE ATARJEAS 

   TERRACERÍAS 6,984,941.05 
   INSTALACIONES 2,126,500.47 
   SUMINISTROS 574,700.11 
   DESCARGAS DOMICILIARIAS  
   TERRACERÍAS 400,961.04 
   INSTALACIONES 1,260,679.86 
   SUMINISTROS 1,095,434.75 

   IMPORTE TOTAL $12,443,217.29    
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3.2.3. Catálogo de conceptos de redes de alcantarillado en 
Paredoncito. 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOS IMPORTE 
PAREDONCITO, BENITO JUÁREZ    

RED DE ATARJEAS    
TERRACERÍAS    

1 TRAZO Y NIVELACIÓN EN LÍNEAS DE 
COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE DRENAJE SANITARIO EN SUPERFICIE 
REGULARMENTE PLANA, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

ML 8,522.00  $                  10.28  87,606.16  

2 RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 
ZANJAS A MAQUINA, INCLUYE 
RANURADO CON CORTADORA DE DISCO POR AMBOS LADOS DE LA ZANJA, 
REMOCIÓN, CARGA DEL MATERIAL CON 
MAQUINA Y ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 1 KM. 

M3 52.00  $                720.00  37,440.00  

3 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
CON CARPETA DE 0.05 M. DE ESPESOR, INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA 
DE 0.20 M. DE ESPESOR, MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 20.80  $                435.00  9,048.00  

4 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS, LÍNEAS DE ATARJEAS, EN MATERIAL "A" 
ZONA "B" EN SECO, EXTRACCIÓN DEL 
MATERIAL, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, INCLUYE: TRASLADOS, 
MANIOBRAS.  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 
1.13 METROS. 

M3 11,593.20  $                  87.90  1,019,042.28  

5 PLANTILLA DE 15 CMS DE ESP. APISONADA CON PISÓN DE MANO A 
BASE DE LIMO-ARENOSO, INCLUYE: 
EQUIPO, FLETES, ACARREOS, ACOMODO, HUMEDECIDO, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
UNIDAD M3 COMPACTO. 

M3 1,009.28  $                544.30  549,351.10  

6 ACOSTILLADO CON LIMO-ARENOSO EN 
TUBERÍA COMPACTADO CON PISÓN 
MECÁNICO, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES,  ACARREOS DE HASTA 20M EN 
CARRETILLA, COLOCACIÓN Y ACOMODO 
DEL MISMO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3 3,264.55  $                445.00  1,452,724.7
5  

7 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO 
CON EQUIPO MECÁNICO, DE MATERIAL "A" Y/O "B", EN ZANJAS, CON AGUA EN 
CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 6,838.86  $                289.00  1,976,430.5
4  

8 CONFORMACIÓN DE TALUDES DE 
CANAL, IGUALANDO A LA TALUDES 
EXISTENTES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 2,897.36  $                323.00  935,847.28  

9 CARGA MECÁNICA DE MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.( UNIDAD M3 COMPACTO) 

M3 4,714.72  $                  18.30  86,279.38  

10 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO 
DE EXCAVACIÓN 1ER KM. (UNIDAD DE 
MEDIDA M3 COMPACTO). 

M3 4,714.72  $                  12.30  57,991.06  
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11 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DEL 2 KM AL 6. (UNIDAD 
M3 COMPACTO) 

M3/KM 18,858.87  $                    9.30  175,387.49  

   TERRACERÍAS 
                
6,387,148.04  

INSTALACIONES    
12 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PEAD PARA 

ALCANTARILLADO DE 203 MM (8") DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, MATERIAL Y EQUIPO PARA 
PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS 
LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 6,758.00  $                  78.30  529,151.40  

13 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 
TUBERÍA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM (10") DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA 
ZANJA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS 
LOCALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 273.00  $                  85.00  23,205.00  

15 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 
TUBERÍA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 350 MM (14") DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA 
ZANJA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS 
LOCALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 220.00  $                  90.00  19,800.00  

16 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 
TUBERÍA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO DE 400 MM (16") DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA 
ZANJA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS 
LOCALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 157.00  $                  95.00  14,915.00  

17 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 
TUBERÍA DE PEAD PARA 
ALCANTARILLADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA 
ZANJA, MATERIAL Y EQUIPO PARA 
PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 157.00  $                110.00  17,270.00  

18 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 
TUBERÍA DE PEAD PARA 
ALCANTARILLADO DE 650 MM (25") DE DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA 
ZANJA, MATERIAL Y EQUIPO PARA 
PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 429.00  $                115.00  49,335.00  

19 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE 
PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE 
CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TABIQUE DE 28 
CMS. APLANADO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", EN BROCAL 
(INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y 
ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 
1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD.  

PZA 79.00  $             7,890.00  623,310.00  
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20 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE 
CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4" , MURO DE TAB. DE 28 CMS. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE 
ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. 
POZO DE VISITA DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 16.00  $             8,940.00  143,040.00  

21 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE 
PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE 
CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", EN BROCAL (INCLUYE 
VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE 
ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 1.75 MTS. DE 
PROFUNDIDAD. 

PZA 6.00  $             9,760.00  58,560.00  

22 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE 
CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE 
ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. 
POZO DE VISITA DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 7.00  $           10,200.00  71,400.00  

23 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE 
PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4" , MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", EN BROCAL (INCLUYE 
VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. 
POZO DE VISITA DE 2.25 MTS. DE 
PROFUNDIDAD. 

PZA 9.00  $           11,300.00  101,700.00  

23 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE 
CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. APLANADO CON MORTERO CEMENTO - 
ARENA 1:5 CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, 
EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE 
REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 5.00  $           11,300.00  56,500.00  

23 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE 
PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE 
CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO - 
ARENA 1:5 CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y 
CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE 
REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE VISITA DE 2.75 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 7.00  $           12,100.00  84,700.00  

23 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE 
PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. 
APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, 
EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y 
CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE 
VISITA DE 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 4.00  $           12,800.00  51,200.00  
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24 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE 
CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. APLANADO CON MORTERO CEMENTO - 
ARENA 1:5 CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, 
EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE 
REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE 
VISITA DE 3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 2.00  $           13,500.00  27,000.00  

24 POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA (5 CMS) Y PISO DE 
CONCRETO AMBOS DE F'c= 150 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", MURO DE TAB. DE 28 CMS. APLANADO CON MORTERO CEMENTO - 
ARENA 1:5 CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, 
EN BROCAL (INCLUYE VIBRADO Y CURADO) Y ESCALONES DE ACERO DE 
REFUERZO F'y= 4200 KG/CM2. POZO DE 
VISITA DE 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. 

PZA 3.00  $           14,100.00  42,300.00  

25 SONDEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE 
TUBERÍAS DE AGUA POTABLE HASTA 2.0 
MTS DE PROFUNDIDAD EN SECO. INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SOND. 196.00  $                345.00  67,620.00  

26 COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE 
Fo.Fo. PARA POZO DE VISITA INCLUYE EL AJUSTE Y LA INSTALACION, DESCARGA, 
ACARREO Y ALMACENAMIENTO DE LOS 
MATERIALES. 

PZA 138.00  $                398.00  54,924.00  

   
INSTALACIONES                 2,035,930.4

0  
SUMINISTROS    

27 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD 
SANITARIA DE 203 mm (8") DE 
DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 6,758.00  $                265.00  1,790,870.0
0  

28 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE 
FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE 
VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 117.00  $                398.00  46,566.00  

29 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD 
SANITARIA DE 250 mm. (10") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE 
ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 273.00  $                315.00  85,995.00  

30 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE 
FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA 
MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 6.00  $                398.00  2,388.00  

31 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 350 mm. (14") DE 
DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE 
ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 220.00  $                525.00  115,500.00  

32 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE 
FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE 
VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 4.00  $                398.00  1,592.00  

33 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD 
SANITARIA DE 400 mm. (16") DE 
DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 157.00  $                654.00  102,678.00  

34 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE 
FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA 
MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 1.00  $                398.00  398.00  

35 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD 
SANITARIA DE 450 mm. (18") DE DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE 
ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 157.00  $                730.00  114,610.00  

36 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE PZA 1.00  $                398.00  398.00  
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VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA 
MEDIANO DE 110 KG. 

37 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 650 mm. (25") DE 
DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE 
ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 429.00  $             1,320.00  566,280.00  

38 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE 
FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE 
VISITA.  BROCAL CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 110 KG. 

PZA 9.00  $                398.00  3,582.00  

   SUMINISTROS 
                   
569,862.00  

   RED DE ATARJEAS 
                
8,992,940.44  

DESCARGAS DOMICILIARIAS     
TERRACERÍAS    

39 TRAZO Y NIVELACIÓN EN LÍNEAS DE 
COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE DRENAJE SANITARIO EN SUPERFICIE 
REGULARMENTE PLANA, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

ML 980.00  $                  10.28  10,074.40  

40 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS, 
LÍNEAS DE ATARJEAS, EN MATERIAL "A" 
ZONA "B" EN SECO, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y 
TALUDES, INCLUYE: TRASLADOS, 
MANIOBRAS.  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.13 METROS. 

M3 806.00  $                  87.90  70,847.40  

41 PLANTILLA DE 15 CMS DE ESP. 
APISONADA CON PISÓN DE MANO A BASE DE LIMO-ARENOSO, INCLUYE: EQUIPO, 
FLETES, ACARREOS, ACOMODO, 
HUMEDECIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. UNIDAD M3 COMPACTO. 

M3 102.00  $                435.00  44,370.00  

42 ACOSTILLADO CON LIMO-ARENOSO EN 
TUBERÍA COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO, INCLUYE: SUMINISTRO, 
FLETES,  ACARREOS DE HASTA 20M EN 
CARRETILLA, COLOCACIÓN Y ACOMODO DEL MISMO AL 95% DE LA PRUEBA 
PROCTOR, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3 291.38  $                445.00  129,664.10  

43 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, DE MATERIAL 
"A" Y/O "B", EN ZANJAS, CON AGUA EN 
CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE, MANO 
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 394.45  $                289.00  113,996.05  

44 CARGA MECÁNICA DE MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.( UNIDAD M3 COMPACTO) 

M3 411.60  $                  18.30  7,532.28  

45 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO 
DE EXCAVACIÓN 1ER KM. (UNIDAD DE MEDIDA M3 COMPACTO). 

M3 411.60  $                  12.00  4,939.20  

46 ACARREO DE MATERIAL DE PRODUCTO 
DE EXCAVACIÓN DEL 2 KM AL 6. (UNIDAD 
M3 COMPACTO) 

M3/KM 1,646.40  $                    9.30  15,311.52  

   TERRACERÍAS                    396,734.95  
INSTALACIONES    

46 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PEAD PARA 
ALCANTARILLADO DE 152.4 MM (6") DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: BAJADA A LA ZANJA, MATERIAL Y EQUIPO PARA 
PRUEBA, FLETE A 1 KM. Y MANIOBRAS 
LOCALES. 

ML 980.00  $                  68.00  66,640.00  
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47 INSTALACIÓN DE SILLETA Y CODO DE PEAD PARA DESCARGA DOMICILIARIA. 
SILLETA DE 203 X 152 MM (8" X 6") DE 
DIÁMETRO Y CODO DE PEAD DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO: MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 196.00  $                198.00  38,808.00  

48 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 40 X 60 
CM. HASTA 1.0 M. DE PROFUNDIDAD 
FABRICADO A BASE DE MURO DE CONCRETO, ACABADO APARENTE, 
INCLUYE: MARCO A BASE DE ANGULO DE 
2 1/2 X 2 1/2 X 1/4" Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 2 X 2 X 1/4", 
EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA Y 
DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

PZA 196.00  $             4,880.00  956,480.00  

   INSTALACIONES                 1,061,928.00  
SUMINISTROS    

48 SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD SANITARIA DE 152 MM. (6") DE 
DIÁMETRO, SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE 
ANILLO DE HULE POR TRAMO. 

ML 980.00  $                193.00  189,140.00  

49 SUMINISTRO SILLETA PEAD PARA 
ALCANTARILLADO MÉTRICO DE 200 MM X 
150 MM (8" X 6") DE DIÁMETRO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA. 

PZA 196.00  $                198.00  38,808.00  

50 SUMINISTRO CODO PEAD PARA 
ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA DE 45° X 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO. 

PZA 196.00  $             3,650.00  715,400.00  

   SUMINISTROS 
                   
943,348.00  

   RED DE ATARJEAS 
   TERRACERÍAS 6,387,148.04 
   INSTALACIONES 2,035,930.40 
   SUMINISTROS 569,862.00 
   DESCARGAS DOMICILIARIAS  
   TERRACERÍAS 396,734.95 
   INSTALACIONES 1,061,928.00 
   SUMINISTROS 943,348.00 

   IMPORTE TOTAL $11,394,951.39  
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colocación de redes de agua potable y alcantarillado para los 
pueblos de Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 

 
4.1.  Planeación. 

 
4.1.1. Trazo y excavación de material 

 
Para dar inicio a la obra se comienza con la topografía, que realizara el trazo del 
eje emisor con forma a los planes del proyecto ejecutivo, ya que controlara el 
alineamiento y profundidad de dicha excavación según los niveles de arrastre 
que marca el proyecto ejecutivo. 
Una vez realizado el trazo, se procederá realizar el corte y demolición de 
pavimento en los pueblos de Paredon y Paredoncito, ya que estos pueblos 
cuentan con pavimentación asfáltica. Esta operación se entenderá al conjunto 
de operaciones que deberá realizar el constructor para romper, remover los 
pavimentos dando así inicio a la excavación. Utilizando como maquinaria un 
ranurado con cortadora de disco por ambos lados de la zanja, después de haber 
demolido todo el material se cargará, todo el material removido en camiones de 
volteo, donde serán llevados fuera del área de trabajo. 
Al finalizar la ruptura del pavimento, se procura no afectar las banquetas 
ubicadas en la zona, para no generar algún problema con la población.  
Posteriormente a la ruptura de pavimento se realizará la excavación de la zona, 
teniendo un ancho indicado de la siguiente Tabla 2.7, de acuerdo con el ancho 
de la tubería, deberá repartirse en ambos lados del trazo. Para la excavación se 
utilizará una retroexcavadora para ambos lados del trazo, el material de corte en 
la zona es de Tipo “A” en una zona “B” en seco. 
Se realizará una excavación a una profundidad de 1.15 metros, las paredes que 
se vayan quedando en la excavación, terminaran con una inclinación de talud 
con una relación de 15°. 
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Especificaciones del proyecto del drenaje y alcantarillado: 
 Detalles de zanja. 
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 Detalles de descarga domiciliaria.
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 Después de haber escarbado todo el material, se colocará a un lado de la cepa, 

de manera que no interfiera en el trabajo de construcción. Este material se 
encontrará a la disposición, para rellenar lo ya escarbado igualando los taludes.  
Las superficies de las excavaciones no deben de sobresalir y deberá ser afinada, 
de tal forma que lo indica el proyecto. El fondo de lo excavado se debe afinar 
cuidadosamente, para que la tubería que se instalara quede a la profundidad y 
con su pendiente adecuada al proyecto. Este proceso se realiza antes de colocar 
la tubería. 
 

4.1.2. Fabricación de cama de arena. 
 
Se construirá una plantilla de material tipo arenoso, con el objetivo de facilitar la 
instalación de las tuberías y así, generar una superficie que al momento que la 
tubería sea colocada sobre la plantilla se genere una carga uniforme, esta 
plantilla está conformado con arenas finas en estado suelto, con un espesor de 
15 cm, ya indicado en la tabla 2.7. 
 

4.1.3. Colocación de tubería 
Las especificaciones de la tubería como su diámetro y tipo de tubo aparecen en 
el proyecto ejecutivo. 
La tubería se deberá colocar con la caja de espiga hacia aguas arriba y se 
empezará a colocar de aguas abajo hacia aguas arriba. La unión de tubos serán 
junteadas con mortero de cemento. La fabricación de este mortero deberá ser 
con una proporción de 1:3 cemento-arena.  
 

4.1.4. Construcción de pozos de visita 
Los pozos de visita tienen como objetivo la unión de líneas, entre ambos tubos 
para generar cambios de dirección, inspección de las aguas e instalaciones, 
limpieza y el control de flujo de las aguas.  
Al finalizar la excavación se afinará la superficie del fondo, se construirá una 
plantilla de concreto pobre. Después de haber construido la plantilla de concreto, 
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 se inicia con la construcción de los pozos de visita, de acuerdo con los planos 

del proyecto ejecutivo. 
Los pozos de visitas pueden ser prefabricados o construidos en sitio de la obra 
lo pozos construidos en sitio de la obra se clasifican de la siguiente manera: 

a) Pozo de visita tipo común. 
b) Pozo de visita tipo especial. 
c) Pozo tipo caja. 
d) Pozos comunes. 
e) Pozos tipo caja de flexión. 
f) Pozos con caída. 
g) Pozo con caída libre. 
h) Pozo con caída adosada. 
i) Pozos con caída escalonada. 
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 4.1.5. Construcción de acostillamiento. 

Este proceso constructivo, es el apisonado que se realiza a los lados y por debajo 
de la tubería colocada, con el fin de ser un encamado adecuado.  
Una vez ya colocado la tubería, se construirá en el espacio entre el tubo y las 
paredes de la excavación el acostillamiento, para así confinar la tubería, este 
proceso se construirá con material de banco, el cual deberá ser una arena limosa 
de baja plasticidad o un limo de baja plasticidad con arena fina (tepetate), con un 
límite liquido no mayor del 50%. Este se colocará en capas de 20 cm de espesor 
con compactación de 90% de su peso volumétrico seco máximo del ensayo 
Proctor, hasta alcanzar la altura correspondiente al nivel del tubo.  
 

4.1.6. Relleno del suelo 
Después de haber realizado el acostillamiento se coloca el relleno del suelo, para 
lo cual se utiliza el suelo del producto de excavación, se colocará en capas de 
25 cm, compactándola al 90% prueba Proctor estándar, hasta alcanzar la altura 
adecuada al nivel del terreno natural. El relleno del espesor del suelo sobre el 
tubo, no debe de ser menor a los 90 cm. 
En caso de los pueblos de Paredon y Paredoncito se repondrá el pavimento, ya 
que en el pueblo de Aceitunitas no cuenta con pavimento solo es suelo firme. En 
pavimento se colocará todo el material nuevo y deberá de ser de las mismas 
características, debiendo quedar al mismo nivel sin generar algún tope o 
hundimiento.  
La reposición del pavimento asfáltico se hará una base de grava cementada de 
0.20 m de espesor. Para la reposición del pavimento se fabricará mezclas 
asfálticas, utilizando conformadoras y mezcladores ambulantes. La mezcla 
asfáltica formara una carpeta compactada ya que los materiales usados 
deberán, ser graduados para que sean uniforme las deformaciones producidas 
por las cargas y sobre todo sea impermeable. La carpeta asfáltica tendrá un 
espesor de 0.05 m.  
Los materiales que se van a requerir deberán ser materiales triturados, exentos 
de cualquier otro material y su granulación deberá cumplir con las 
especificaciones de materiales pétreos de mezclas asfálticas.  
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 No se deberán colocar agregados cuyos fragmentos contengan materia 

orgánica, o que contengas más del 20% de fragmentos suaves. 
El material de demolición de pavimentación se deberá ser retirado, 
transportándolo a un banco de desperdicio donde se señala el proyecto.  
Los daños generados a terceros ocasionados por la operación del constructor al 
remover y volver a colocar el pavimento, será totalmente la responsabilidad que 
todo el proyecto vaya saliendo en orden. 
 

4.1.7. Acarreo de materiales 
El transporte de materiales fabricados, obtenidos o elaborados serán llevados 
hasta la zona de la obra siendo firmado por un contrato, efectuando acuerdos a 
lo ya señalado en el proyecto,  
También se le conoce como acarreo de material al producto que excavaciones 
para desplantar o que formen parte de la estructura.  
 

4.2. Programa de obra 
En el proyecto se van a realizar ciertas actividades que se conocen 
perfectamente, esto permite identificar de todo detalle cada actividad, para así 
facilitar su desarrollo en la construcción, ayudándonos a determinar el tiempo de 
entrega de materiales, la cantidad de personal necesario para su ejecución, la 
maquinaria que se va a necesitar y el tiempo que tardara para que el proyecto 
esté terminado. Estos factores nos ayudan a conocer los costos de la 
construcción.  
Cada actividad mencionada en el tema anterior, se presenta en el siguiente 
programa de obra la cual, son expresadas en días con el fin que se puedan 
estimar el avance de la obra. Así pudiendo calcular el tiempo real que requiere 
cada actividad, tomando en cuenta ciertos excedentes como la lluvia, alguna falla 
de maquinaria, etc.   
Para la construcción de red de alcantarillado sanitario de las rancherías Paredon, 
Paredoncito y Aceitunitas, se van a requerir los siguientes equipos. 

 2 Camiones de volteo con una capacidad de 15 m3.  
 1 Retroexcavadora con una capacidad de cucharon de 0.76 m3. 
 1 Cuadrilla de 6 personas. 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
  1 Cuadrilla topográfica. 

 Herramientas y equipo. 
 2 Maquinarias cortadoras de pavimento. 

 
Considerando otros factores para el desarrollo del programa de obra como: 

 La distancia que se encuentra el banco de materiales hasta la 
construcción de red de drenaje sanitario. 
Este banco de materiales se tomó en cuenta por contener el material con 
las características solicitadas en el proyecto para su construcción, siendo 
el más cercano, se encuentra a una distancia aproximada de 94 km y 96 
km. 
Este banco de materiales se encuentra en la localidad de Tórim, para 
poder llegar para haya se tiene que cruzar por la Ciudad de Obregón. 

 
Ilustración 4-1 Ubicación de banco de material 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
  

 La empresa donde se comparan los materiales de construcción llama KN 
Materiales, se encuentra a una distancia promedio entre 52 y 54 km, 
desde los pueblos de Paredon, Paredoncito y Aceitunitas hasta la Ciudad 
de Obregón para la construcción de la red de alcantarillado.  

 
 La empresa que surtirá la tubería con las características necesarias del 

proyecto Tuvanosa, ubicada en Ciudad Obregón, se encuentra a una 
distancia promedio entre 49 y 51 km, desde los pueblos de Paredon, 
Paredoncito y Aceitunitas hasta la Ciudad de Obregón para la 
construcción de la red de alcantarillado.  

Ilustración 4-2 Ubicación de empresa de materiales de construcción 

Ilustración 4-3 Ubicación de empresa de tubería 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 4.2.1. Personal Técnico. 

Se contará con un personal técnico para ejecutar los trabajos de los proyectos, 
quienes, dependiendo de la etapa de ejecución de obra, serán responsables de 
atender algunas de las funciones que se describen a continuación de manera 
general: 
 

4.2.1.1. Supervisor. 
Sera la persona responsable en supervisar, ejecutar y llevar un control de los 
trabajos que se realizaran en el proyecto, teniendo un programar para llevar un 
buen desarrollo. 
 

4.2.1.2. Topógrafo. 
Es el responsable de realizar y verificar el trazo topográfico de las actividades 
del proyecto, así como controlar la información de avances obtenidos en campo. 
 

4.2.1.3. Operadores de Maquinaria. 
Son los encargados de realizar los trabajos pesados de maquinaria, siendo 
retroexcavadora, camiones de volteo y cortadoras de pavimento, para la correcta 
ejecución de proyecto y avance de este mismo.  
 

4.2.1.4. Cuadrillas. 
Son los encargados en los desarrollos de todo el proyecto, y los que el supervisor 
va a estar encargado para la correcta ejecución de proyecto.  
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 4.2.2. Programa de obra Aceitunitas. 

Para el programa de obra del pueblo Aceitunitas se cuentan con los siguientes 
datos generales de la red de alcantarillado y descarga: 

 
Siendo una obra no tan grande, pero se cuenta con poco equipo y personal se 
dividirán en 3 secciones la construcción. 

1. Sección 1: 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 906.75 ml. 
 Red de descargas: 252.9 ml. 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.25 m: 9 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 3 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 1 

 
2. Sección 2: 

 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 892.2 ml. 
 Red de descargas: 252.9 ml. 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.25 m: 8 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 2 

 
3. Sección 3: 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
  Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 542.5 ml. 

 Red de descargas: 252.9 ml. 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.25 m: 4 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 3 

 
Vista del plano del terreno: 
 

Sección 1 

Sección 2 

Sección 3 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 

4.2.3. Diagrama de Gantt completo de construcción de red de alcantarillado de Aceitunitas. 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 

4.3. Programa de obra Paredon 
Para el programa de obra del pueblo Paredon se cuentan con los siguientes 
datos generales de la red de alcantarillado y descarga: 

 
Siendo una obra grande, contando con poco equipo y personal se dividirán en 5 
secciones la construcción. 

1. Sección 1: 

U~M ~~'" pose DO~ ,~ ----------------
lJ genieria 

CAN~DADES DE OBRA 

CONCEPTO UNIDAD TOTAL 
LINEA DESCARGAS 

TERRACERfAS 

TRAZO y NIIJELACION m 9,852.00 990.44 10,842.44 

EXCAVACiÓN EN SUELO SECO m' 5,858.:55 814.59 6,672.94 

EXCAVACIÓN EN SUELO HÚMEDO m ' 5,858.35 814.590 6,672.94 

PLANTILLA APISONADA m ' 1,020.03 103.09 1,123.12 

ACOSTIL LADO CON MATERIAL LIMO-ARENOSO m ' 3,299.32 294.48 3,593.80 

RELLENO COMPACTADO m ' 6,911. 71 398.65 7,310.36 
CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE m' 4,764.9 4 415.98 5,180.92 
EXCAVACIÓN 

ACARREO DE MATERIAL PRIMER KILOMETRO m' 4,764.9 4 415.98 5,180.92 
ACARREO DE MATERIAL KILOMETRO m~/km 19,059.76 1,663.94 20,723.70 
SUBSECUEN TE 

INSTALACION ES 

TUBERIA DE PEAD DIÁMETRO 20 cm m 6,829.99 6,829.99 

TUBERIA DE P[AD DIÁM ETRO 25 cm m 275.91 275.91 

TUBERrA DE PEAD DIÁM ETRO 35 cm m 222.34 222.34 

TUBERfA DE PEAD DIÁM ETRO 40 cm m 158.67 158.67 

TUBERfA DE PEAD DIÁMETRO 45 cm m 158.67 158.67 

TUBERIA DE PEAD DIÁMETRO 65 cm m 433.57 433.57 

POZO DE VISITA TIPO COMúN A 1.25 m p,o 54.00 54.00 

POZO DE VISITA TIPO COMÚN A 1.50 m p,o 9.00 9.00 

POZO DE VISI TA TIPO COMÚN A 1.75 m pm 14.00 14.00 

POZO DE VISITA TIPO COMÚN A 2.00 m pm 16.00 16.00 

POZO DE VISITA TIPO COMÚN A 2.25 m p,o 11.00 11.00 

POZO DE VISITA TIPO COMÚN A 2.50 m p,o 9.00 9.00 

POZO DE VISITA TIPO COMÚN A 2.75 m p,o 10.00 10.00 

POZO DE VISITA TIPO COMÚN A 3.00 m p,o 11.00 11.00 

POZO DE VISITA TIPO COMÚN A 3.25 m p,o 9.00 9.00 

POZO DE VISI TA TIPO COMÚN A 3.50 m p,o 5.00 5.00 

POZO DE VISITA TIPO COMÚN A 4.00 m pm 1.00 1.00 
COLOCACiÓN DE BROCAL Y TAPA, CONCRETO pzo 45.00 45.00 
POLI MtRICO 

FABRICACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS desc 235.00 235.00 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
  Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 903.08 ml. 

 Red de descargas: 89.86 ml. 
 Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 8 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 1 

 
2. Sección 2: 

 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 1,639.02 ml. 
 Red de descargas: 166.22 ml. 
 Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 12 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 1 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 1 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 1 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 4 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 1 

  
3. Sección 3: 

 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 25 cm): 268.67 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 921.57 ml. 
 Red de descargas: 129.7 ml. 
 Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 4 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 1 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 4 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 4 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.25 m: 1 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.50 m: 2 

 
4. Sección 4: 

 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 35 cm): 198.89 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 30 cm): 6.60 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 2,374.03 ml. 
 Red de descargas: 265.82 ml. 
 Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 14 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 5 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 6 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 6 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 1 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
  Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 3 

 Cantidad de pozos de visita común a 3.25 m: 5 
 

5. Sección 5: 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 65 cm): 518.98 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 50 cm): 88.4 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 35 cm): 198.89 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 30 cm): 201 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 25 cm): 198.18 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 2,334.7 ml. 
 Red de descargas: 338.86 ml. 
 Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 16 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 1 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 4 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 6 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 4 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 3 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 4 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 5 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.25 m: 3 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.50 m: 3 
 Cantidad de pozos de visita común a 4.00 m: 1 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 Vista del plano del terreno: 

Plano 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 1 

Sección 2 

Sección 3 



 

54  

CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 Plano 2: 

 
 
 
 

Sección 4 

Sección 5 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 

4.3.1. Diagrama de Gantt completo de construcción de red de alcantarillado de Paredon 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 

4.4. Programa de obra Paredoncito. 
Para el programa de obra del pueblo Paredoncito se cuentan con los siguientes 
datos generales de la red de alcantarillado y descarga: 

 
Siendo una obra grande, contando con poco equipo y personal se dividirán en 4 
secciones la construcción. 
 

1. Sección 1: 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 25 cm): 193.47 ml. 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
  Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 2,168.51 ml. 

 Red de descargas: 312.4 ml.  
 Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 35 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 9 

 
2. Sección 2: 

 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 35 cm): 148.9 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 25 cm): 166.87 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 1,915.66 ml. 
 Red de descargas: 276.9 ml.  
 Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 23 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 5 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 4 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 1 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 2 

 
3. Sección 3: 

 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 45 cm): 201.36 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 40 cm): 134.74 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 35 cm): 70.97 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 30 cm): 76.53 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 1,917.24 ml. 
 Red de descargas: 234.5 ml.  
 Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 11 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 3 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 3 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 4 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 1 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 3 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 3 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.25 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.50 m: 1 

 
Sección 4: 

 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 50 cm): 429.48 ml. 
 Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 1,098.27 ml. 
 Red de descargas: 156.2 ml.  
 Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 10 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 1 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
  Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 1 

 Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 3 
 Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 2 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 1 
 Cantidad de pozos de visita común a 3.50 m: 2 

 
Vista del Plano del terreno. 
Plano 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 1 

Sección 2 Sección 3 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 Plano 2:  

 

Sección 4 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 

4.5. Diagrama de Gantt completo de contrucción de red de alcantarillado de Paredoncito. 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
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CAPITULO IV: Planeación y Programación de obra para la colocación de redes de agua 
potable y alcantarillado para los pueblos Paredon, Paredoncito y Aceitunitas. 
 Para el desarrollo de cada proyecto de drenaje de alcantarillado en cada pueblo, se 

desarrollará por secciones ya siendo Aceitunitas por 3 secciones, Paredon por 5 
secciones y Paredoncito por 4 secciones, de esta manera la obra tendrá un mejor 
control al momento de realizar el trabajo por cada sección; su trazo, excavación, 
colocación de tubería, construcción de pozos de visita y relleno de cada sección 
estará obstruyendo solo la sección trabajada. 
Para desarrollar de manera más rápida la construcción de estas redes de 
alcantarillado, se propone aumentar número de cuadrillas y maquinaria, ya que este 
proyecto cuenta con poca maquinaria y poco personal técnico.  
Un factor importante por la cual se recomienda agregar más maquinaria al desarrollo 
de este proyecto, es su rapidez de trabajo, y el costo menor. Esta maquinaria se 
puede conseguir ya siendo si el propietario cuenta con una o ya si no contase con 
más maquinaria, contar con alguien que le brinde la renta de la maquinaria que 
requiera. En caso de rentar el equipo con el simple hecho de que se desarrollaría 
más rápido el trabajo su costo de alquiler para el desarrollo de proyecto, es una muy 
buena opción. 
En este proyecto se encuentran trabajando la empresa Construcción y Servicios 
Willis y Asociados S.A. de C.V. quien es la empresa encargada de desarrollar ese 
proyecto, y por otro lado la empresa Proyectos en Ingeniería Civil que es la empresa 
encargada en el desarrollo del proyecto, siendo el subcontratista. 
Estas dos empresas establecen en un contrato, que sirve para dejar establecido el 
proyecto que se va a realizar, quedando en claro que el subcontratista deberá 
brindar todo el proyecto ejecutivo: 

 Planos 
 Especificaciones 
 Catálogo de conceptos. 

 
Con este proyecto ejecutivo el contratista deberá realizar todo el proyecto con las 
especificaciones y cantidades requeridos. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Conclusiones 
Siguiendo una buena planeación y programa de obra como el ya presentado, se 
tomará el mejor control del proyecto pudiendo prevenir el aumento de su costo. 
En el desarrollo del proyecto constructivo se pueden presentar problemas en su 
ejecución por cuestiones climáticas o, problemas con la comunidad ubicada en la 
zona de trabajo. 
Si en el desarrollo de cualquier de los 3 proyectos, se quiere hacer un cambio en el 
programa de obra, ya siendo cambiar el inicio de cualquier actividad al finalizar otra, 
se tendrá que volver a calcular el programa de obra ya que cambiaría toda la 
secuencia del programa de obra, y las actividades ya denominadas como actividad 
critica podrán cambiar y no ser una actividad crítica, por eso mismo, se requiere el 
nuevo calcular todo el programa de obra, para tomar de nuevo el control de la obra. 
La metodología de “Ruta Crítica” si es recomendable su uso, ya que nos demuestra 
y explica detalladamente que actividad se tiene que realizar, cual actividad depende 
de otra y las holguras que tiene cada actividad, así por medio holguras se conoce 
cuanto tiempo pudiera retrasar distinta actividad, siendo que si hay un percance en 
el proyecto tengamos el tiempo necesario para termina la actividad del proyecto. 
Este proyecto de alcantarillado de las rancherías se conectará hacia una planta de 
tratamiento de aguas residuales, que no se encuentra construida por el momento, 
la cual se recomienda seguir con la investigación, y desarrollar un programa de obra 
y una planeación para la correcta ejecución de la planta de tratamiento de aguas 
residuales.  
 

Recomendaciones 
Como son 3 distintos proyectos con su presupuesto, planeación y programa de obra, 
se recomienda que cuando se inicie la construcción de cualquier proyecto 
simultáneamente se desarrolle la construcción de todos los proyectos para así 
terminar de manera más rápida, pero siempre y cuando este su construcción se 
maneje un buen control y desarrollo de ambas obras. 
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Anexos 
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RUTA CRITICA DE ACEITUNITAS

Datos del proyecto de Alcantarillado Aceitunitas:
Sección 1:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 906.75 ml.
· Red de descargas: 252.9 ml.
· Cantidad de pozos de visita común a 1.25 m: 9
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 3
· Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 1

Datos del proyecto de Alcantarillado Aceitunitas:
Sección 2:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 892.2 ml.
· Red de descargas: 252.9 ml.
· Cantidad de pozos de visita común a 1.25 m: 8
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 2

Datos del proyecto de Alcantarillado Aceitunitas:
Sección 3:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 542.5 ml.
· Red de descargas: 252.9 ml.
· Cantidad de pozos de visita común a 1.25 m: 4
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 3

RUTA CRITICA

Días efectivos laborables
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Datos del proyecto de Alcantarillado de Paredon:
Sección 1:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 903.08 ml.
· Red de descargas: 89.86 ml.
· Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 8
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 1
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Datos del proyecto de Alcantarillado de Paredon:
Sección 2:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 1,639.02 ml.
· Red de descargas: 166.22 ml.
· Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 12
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 4
· Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 1

Datos del proyecto de Alcantarillado de Paredon:
Sección 3:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 25 cm): 268.67 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 921.57 ml.
· Red de descargas: 129.7 ml.
· Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 4
· Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 4
· Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 4
· Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 3.25 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 3.50 m: 2

Datos del proyecto de Alcantarillado de Paredon:
Sección 4:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 35 cm): 198.89 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 30 cm): 6.60 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 2,374.03 ml.
· Red de descargas: 265.82 ml.
· Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 14
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 5
· Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 6
· Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 6
· Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 3
· Cantidad de pozos de visita común a 3.25 m: 5

Datos del proyecto de Alcantarillado de Paredon:
Sección 5:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 65 cm): 518.98 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 50 cm): 88.4 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 35 cm): 198.89 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 30 cm): 201 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 25 cm): 198.18 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 2,334.7 ml.
· Red de descargas: 338.86 ml.
· Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 16
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 4
· Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 6
· Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 4
· Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 3
· Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 4
· Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 5
· Cantidad de pozos de visita común a 3.25 m: 3
· Cantidad de pozos de visita común a 3.50 m: 3
· Cantidad de pozos de visita común a 4.00 m: 1
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Datos del proyecto de Alcantarillado de Paredoncito:
Sección 1:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 25 cm): 193.47 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 2,168.51 ml.
· Red de descargas: 312.4 ml.
· Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 35
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 9

Datos del proyecto de Alcantarillado de Paredoncito:
Sección 2:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 35 cm): 148.9 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 25 cm): 166.87 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 1,915.66 ml.
· Red de descargas: 276.9 ml.
· Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 23
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 5
· Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 4
· Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 2

Datos del proyecto de Alcantarillado de Paredoncito:
Sección 3:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 45 cm): 201.36 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 40 cm): 134.74 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 35 cm): 70.97 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 30 cm): 76.53 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 1,917.24 ml.
· Red de descargas: 234.5 ml.
· Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 11
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 3
· Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 3
· Cantidad de pozos de visita común a 2.00 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 4
· Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 3
· Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 3
· Cantidad de pozos de visita común a 3.25 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 3.50 m: 1

Datos del proyecto de Alcantarillado de Paredoncito:
Sección 4:

· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 50 cm): 429.48 ml.
· Red de Alcantarillado (Tubo Diámetro 20 cm): 1,098.27 ml.
· Red de descargas: 156.2 ml.
· Cantidad de Pozos de visita común a 1.25 m: 10
· Cantidad de pozos de visita común a 1.50 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 1.75 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 2.25 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 2.50 m: 3
· Cantidad de pozos de visita común a 2.75 m: 2
· Cantidad de pozos de visita común a 3.00 m: 1
· Cantidad de pozos de visita común a 3.50 m: 2
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