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INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción hoy en día es uno de los motores de nuestra economía 

y siempre está innovando e incorporando nuevos sistemas y herramientas para buscar 

mejorar en sus diversas áreas de trabajo, ya sea en productividad, calidad, eficiencia y 

rentabilidad; sin embargo tiene serios problemas, tales como retrasos, re-trabajos, 

incompatibilidad entre documentos, entrega tardía de equipos y/o materiales. Varios de 

estos problemas se deben muchas veces a la falta de integración que existe en las 

etapas de planeación, diseño, adquisiciones, construcción, pruebas, arranque y puesta 

en operación de un proyecto. 

La industria de la construcción no ha quedado excluida de la realidad actual: la 

globalización, la competencia entre empresas regionales, nacionales e internacionales, 

de la comparación del desempeño, de la expansión de los mercados y de las 

actividades económicas mundiales, es por ello que los distintos profesionales que 

laboran en las áreas del proyecto de la construcción, las empresas y las organizaciones 

deben enfrentarse a continuos cambios y desafíos para lograr mejores resultados. Para 

lograr mayor éxito en los proyectos, las organizaciones deben adaptarse a los cambios 

y pautas del mercado, adaptarse a los nuevos conocimientos, tecnologías y métodos 

que le ofrezcan una optimización de sus procesos con la meta de aumentar la 

productividad y un mejoramiento sustancial y continuo en la administración de la 

construcción.  

Debido al permanente cambio que está sufriendo la industria de la construcción, es 

necesario empezar a implementar herramientas que permitan el desarrollo óptimo en 

cuanto a diseño y construcción, pues día a día se desarrollan proyectos mucho más 

complejos y es imprescindible contar con herramientas que permitan optimizar la 

utilización de recursos a través de actividades de planeación y planificación de 

estrategias que ayuden a alcanzar las metas proyectadas en cuanto a costo, mano de 

obra, tiempo de ejecución, reducción en accidentes, construcción con calidad, 

utilización de material con poco desperdicio y uso de herramientas y maquinaria. 
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Las más grandes oportunidades de mejorar la productividad de una obra, no se dan 

durante la etapa de construcción, es un primer paradigma que debemos de romper; 

estas oportunidades se dan mucho antes, se dan en la etapa de diseño; que es donde 

quedan definidos hasta el 70% de los costos de un proyecto; en la etapa de 

planificación y más importante aún en las etapas de anteproyecto y factibilidad.  

En el mundo ideal, un proyecto de construcción debe ser diseñado y construido de 

manera integrada, Ahuja, et al. (1994) y Gao, et al. (2006), han señalado que lo ideal 

sería que el contratista del área de construcción participe desde las etapas tempranas 

del proyecto, ya que la construcción es un proceso muy complejo y resultaría 

conveniente aprovechar el conocimiento y la experiencia de los constructores en el 

ahorro de costos y tiempos de ejecución, que es el resultado de una cuidadosa 

interacción de la planeación, el diseño y la ingeniería con la construcción.  

En el transcurso de los años 70´s, se empiezan a conocer nuevos conceptos que 

buscan mejorar la producción de la industria de la construcción, incorporando sistemas 

de integración entre las distintas etapas de un proyecto, para lograr unir al equipo de 

trabajo y lograr perseguir objetivos comunes, una de las maneras de obtener mejores 

resultados es integrando las partes que lo conforman. La Constructabilidad es una 

práctica que integra estas partes y se transforma en una de las herramientas más útiles 

para los dueños del proyecto. La Constructabilidad busca realizar planes de trabajo 

para cada una de las áreas de la construcción, para que logren ajustarse entre sí como 

un sistema de engranes, trabajando todas con un objetivo común, para finalmente 

alcanzar el resultado que se busca, disminuyendo tiempo, costo y lograr una mejor 

producción y utilidad. 

El proceso de Constructabilidad ha sido estudiado por el CII (Construction Industry 

Institute) aproximadamente desde el año de 1984, y ha generado conceptos que 

aportan mejoras en todas las etapas de la gestión de proyectos constructivos, así como 

también una metodología para la implementación exitosa de la Constructabilidad en las 

empresas motivadas a hacerlo.  
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Como se muestra en muchos casos estudiados por el CII (Construction Industry 

Institute), al aplicar metódicamente la Constructabilidad, se recibe un retorno sustancial 

de la inversión sumando otras gratificaciones. En el año del 2006 el CII (Construction 

Industry Institute), tras una serie de comparaciones de distintas técnicas, coloca a la 

Constructabilidad en segundo lugar de acuerdo a la gestión de materiales e impacto 

positivo de acuerdo al tiempo y costos de construcción de un proyecto, solo por debajo 

de la gestión del cambio (CII, 2006). 

La Constructabilidad se ejecuta en países desarrollados, contratándose a consultores 

privados para que revisen los diseños con una visión constructiva, buscando la 

factibilidad de realizarlos en el menor tiempo y costo.  

Así mismo, cada proyecto debe ser elaborado bajo una política de calidad que permita 

cuantificar el comportamiento de la mano de obra, mejorar los procesos en las 

diferentes etapas de la construcción, utilizar el tiempo y recursos justos sin desperdicio, 

cumplir con el programa de la obra  sin retrasos, integrar adecuadamente la procura, la 

ejecución de construcción, el uso de herramientas y maquinarias, los horarios y la 

mano de obra capacitada; y tener una mejor interrelación entre ingenieros, proveedores 

y constructores. 

La Constructabilidad no es más que un programa de mejoramiento continuo en el área 

de la construcción y tiene como finalidad integrar el diseño con la construcción como 

tal, incorporando la experiencia y el conocimiento constructivo en etapas tempranas 

como la planificación y el diseño, haciendo más factible su ejecución, es decir hacer el 

proyecto mejor “construible”. 

Independientemente de que la Constructabilidad no es un concepto nuevo y de que la 

literatura reporta que se obtienen beneficios al aplicarla, es un hecho de que existe un 

desconocimiento sobre su implementación en los proyectos industriales.  
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Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es difundir  el concepto de Constructabilidad, 

resaltar los beneficios que se consiguen al implementar un programa de 

Constructabilidad en los proyectos y demostrar que se obtienen esos beneficios  

apoyándonos en los casos de éxito que se exponen en el capítulo ocho. 

Este trabajo se divide en ocho capítulos de tal manera que se facilite la comprensión 

del concepto de Constructabilidad y los beneficios que se obtienen al implementarla. 

En el primer capítulo se presenta una revisión completa de la literatura, cómo nace el 

término Constructabilidad así como su evolución a través de los años, hasta  llegar a la 

definición de la Constructabilidad según el CII (Construction Industry Institute). 

En el segundo capítulo se indican  los objetivos y los beneficios que consiguen cuando 

usamos la Constructabilidad, así como las características que presentan los proyectos 

que la utilizan. 

En el capítulo tres se describen los diecisiete principios desarrollados por el CII 

(Construction Industry Institute) en los cuales se basa la Constructabilidad,  estos 

principios están divididos en las tres principales etapas del ciclo de vida de un proyecto;  

etapa de planificación la cual cuenta con ocho principios, etapa de diseño y procuración 

la cual presenta otros ocho principios y la etapa de construcción con un solo principio.  

En el capítulo cuatro se muestran las barreras que se presentan cuando se pretende 

implementar un programa de Constructabilidad en los proyectos, un listado que 

proporciona una idea del porque surgen estas barreras y las recomendaciones para 

poder superarlas o mitigarlas con estrategias y/o planes de acción, llamados 

rompedores de barreras. 

El capítulo cinco detalla las ventajas que se obtienen al contar con un programa de 

Constructabilidad, sus características, los tipos de programa que existen, el tipo de 

enfoque que se le pueda dar y los puntos clave para poder hacer una evaluación.  



 

  9 
 

En el capítulo seis se describen los factores que dificultan la implementación de la 

Constructabilidad y un plan de trabajo con veinte herramientas para implementar un 

programa de Constructabilidad tanto a nivel corporativo como a nivel proyecto. 

En el capítulo siete se presenta una lista de los objetivos y/o metas más comunes que 

se logran a través de un programa de Constructabilidad, estos objetivos y/o metas han 

logrado resaltar por su potencial impacto en los proyectos. 

El capítulo ocho incluye cuatro casos de éxito de la Constructabilidad, aplicados a 

proyectos industriales demostrando que si se puede integrar el diseño con la 

construcción, incorporando la experiencia y el conocimiento constructivo en etapas 

tempranas del proyecto. 

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron en 

base a la  información obtenida y a los casos de éxito. 
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CAPÍTULO  I 

1.1 Antecedentes de la Constructabilidad 

El diseño es la etapa de un proyecto de construcción en la que las ideas, deseos y 

necesidades del cliente son conceptualizados en un modelo físico que precisa las 

especificaciones del proyecto (Freire y Alarcón, 2002), Ahuja et al. (1994), Fayek y Sun 

(2001) señalan que es también en esta etapa cuando los cambios y modificaciones en 

un proyecto implican un menor esfuerzo e impacto en su costo, por lo que resulta de 

vital importancia dedicarle un tiempo suficiente a su desarrollo. Chua et al. (2003) 

señala que el éxito en la gestión del diseño es fundamental para la rentabilidad, la 

calidad y el tiempo de entrega de un proyecto. 

La etapa de diseño interactúa con todas las otras etapas del ciclo de vida de un 

proyecto, pero es en la etapa de la construcción donde las deficiencias del diseño se 

comienzan a manifestar, dando esto lugar a diversas discrepancias entre estas dos 

etapas. En Latinoamérica se ha estimado que entre un 20% y un 25% de la duración 

total de la construcción se pierden debido a las deficiencias encontradas en el diseño 

(Undurraga, 1996).  

Otro estudio sugiere que alrededor del 78% de los problemas con la calidad en la 

construcción están relacionados con el diseño (Koskela, 1992). En cuanto al costo, 

Josephson et al. (1996) identificó que los re trabajos causados por el diseño generan 

los principales sobrecostos del proyecto y estos a su vez pueden impactar la 

rentabilidad final del proyecto. 

Dentro de la literatura se han reportado las quejas de los  ingenieros de construcción; 

principalmente el personal que se encuentra en el sitio de trabajo, que tienen sobre los 

diseños que complican las tareas de construcción (Loyola, 2008), así como la mala 

calidad de los planos y detalles constructivos (Gao, et al. 2006).  
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Una de las posibles causas de esto es que, tal como lo ha manifestado Nuñez (2008), 

los diseñadores más experimentados se concentran en el diseño conceptual y dejan 

gran parte de la responsabilidad de especificar y revisar el diseño en manos de 

personas con muy poca experiencia en el proceso constructivo. 

Por otra parte, el aumento en la complejidad y tecnología de los proyectos de 

construcción han hecho más segmentada y más interdependiente su realización, pues 

han dado lugar a una mayor especialización (Song y Chua, 2002). Hoy en día, la 

separación de las labores de administrar, diseñar, calcular, y construir han llegado al 

punto de convertirse en disciplinas distintas; tal es así, que el diseño actualmente se 

enfoca principalmente en la estética, configuración espacial, funcionalidad y seguridad 

estructural, mientras que se ha asumido que todas las responsabilidades el proceso 

constructivo le competen únicamente al personal de construcción (Loyola, 2008). Esta 

especialización sin duda ha significado un gran avance en términos de productividad y 

eficiencia, aunque resultaría conveniente utilizar el conocimiento y la experiencia de los 

constructores desde las etapas tempranas del proyecto (Ahuja, et al., 1994). 

Al procurar la interacción de la planeación, el diseño y la ingeniería con la construcción, 

se aprovecharían oportunidades de ahorro significativos en el costo y tiempo de 

realización del proyecto (Tatum, et al., 1986), y se tendría una comunicación eficiente 

con los contratistas en la medida en que los diseñadores establecieran un flujo de 

trabajo apegado al proceso constructivo (Gao, et al., 2006). 

La industria de la construcción siempre ha buscado nuevas formas para mejorar la 

capacidad constructiva, con una reducción de riesgos económicos, materiales, 

humanos, etc. o bien, reducción del tiempo de construcción del proyecto, para poder 

desarrollarse con integridad y lograr un mayor margen de ganancias, ya sean 

monetarias, de posicionamiento en el mercado  o de experiencia profesional. La 

herramienta que nos ayuda a integrar todos estos conceptos es la Constructabilidad. 
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La Constructabilidad tiene sus orígenes ya hace muchos, muchos años; el Comité de 

Construcción y Administración de la ASCE (American Society of Civil 

Engineering) escribió en una de sus revistas, una leyenda sobre la Constructabilidad, 

cuenta que Hamid uno de los supervisores a cargo de la construcción de las Pirámides 

de Egipto, fue a protestar ante el faraón de que los bloques que llegaban para la 

construcción estaban mal diseñados, estaban muy grandes, que instalarlos en su 

posición final era muy difícil, que requería demasiados hombres y el tiempo de 

ejecución aumentaba considerablemente. También se quejó de que los bloques no 

venían en buena forma desde las canteras, en geometría y rugosidad de las caras, 

haciéndolos demasiado ásperos y con mucha dificultad para su colocación.  

El faraón, como resultado de estas quejas, insistió en un programa de 

“Constructabilidad”. Trajo a Hamid a sentarse con los diseñadores y proveedores de los 

bloques para llegar a un acuerdo y conseguir una mayor factibilidad de trabajo para 

obtener una mayor producción total. Los diseñadores se vieron obligados a considerar 

las restricciones de aparejos y mano de obra y en consecuencia redujeron el tamaño 

de los bloques. La cantera tuvo que mejorar su control de calidad y el periodo de 

tiempo de distribución del material. En consecuencia a la molestia de Hamid, se creó 

un sistema de productividad que consiguió posteriormente acelerar la construcción de 

las pirámides en un 13.5 % y un ahorro de material de un 23.8 % (ASCE, 1991). 

A mediados de los setentas del siglo pasado aparece en el Reino Unido el término 

Constructabilidad, el cual, a pesar de haber sido estudiado exhaustivamente por al 

menos una década, su potencial no fue explotado al máximo en ese entonces. El 

primer enfoque tomado por la CIRIA (Construction Industry Research and Information 

Association) y otros investigadores en el Reino Unido, se consideró que los problemas 

con la Constructabilidad de los proyectos de construcción surgieron simplemente por la 

división entre los diseñadores y los constructores, lo cual llevó a los investigadores a 

enfocarse hacia los problemas técnicos como el diseño de detalle y la planeación de la 

construcción.  
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La discusión predominante en ese entonces se centraba sobre todo en la búsqueda de 

las causas de los problemas de la Constructabilidad y en encontrar a los responsables. 

La mayor parte de los expertos de la industria así como las investigaciones veían a la 

Constructabilidad como una función que está dentro de la influencia o control de los 

diseñadores.  

El concepto “Constructabilidad” nace a través de la creación de la gestión integral que 

genera una serie de técnicas y disciplinas que tienen por objetivo facilitar y mejorar la 

industria de la construcción en todo ámbito. La Constructabilidad fue reconocida a nivel 

mundial a mediados de los años setenta, cuando apareció por primera vez en 

“Construcción y Boletín de Tecnología” y “Constructabilidad-Funciona” (Procter and 

Gamble, 1976 y 1977). Dos años más tarde, la NSF-ASCE (National Science 

Foundation - American Society of Civil Engineers) estudió e identificó a la 

Constructabilidad, como una necesidad de investigación específica para la ingeniería. 

El estudio señaló que faltaba una correcta comunicación entre ingenieros y 

constructores, siendo esta la causa para no lograr lo requerido, trayendo todas las 

consecuencias que la Constructabilidad busca solucionar. 

En 1983, el CICE (Construction Industry Cost Effectiveness), realizó un estudio con el 

objetivo de promover la calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad en la industria 

de la construcción. Uno de los objetivos es la integración de la Constructabilidad. En 

ese mismo año la CIRIA  (Construction Industry Research and Information Association), 

cuya sede está en el Reino Unido y la cual es la encargada de la investigación basada 

en los miembros y la organización de la información, y está dedicada a la mejora en 

todos los aspectos de la industria de la construcción; definió a la Constructabilidad  

como “La metodología que proporciona al diseño del edificio facilidad de construcción, 

estando sujeta a todos los requerimientos necesarios para llevarla a cabo.” Esta es una 

relación entre el diseño y la construcción que reconoce la importancia que hay en la 

toma de decisiones en esta etapa. 
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Casi simultáneamente y desde entonces, la Universidad de Texas, creó el CII 

(Construction Industry Institute) como centro de coordinación de la investigación sobre 

nuevos métodos de gestión y técnicas para mejorar la industria de la construcción, 

creando programas de mejora de la Constructabilidad, trayendo beneficios que incluyen 

mejoras en la calidad y fiabilidad, así como ahorro de tiempo y costos. También 

propusieron una definición al concepto con un ámbito de aplicación mucho más amplio 

al que da la CIRIA (Construction Industry Research and Information Association); el CII 

(Construction Industry Institute) define a la Constructabilidad como “Un sistema para 

conseguir una óptima integración del conocimiento y la experiencia en la construcción, 

en la planeación, ingeniería, procura y operaciones en campo, con la finalidad de 

alcanzar los objetivos globales del proyecto”. 

A través de los años el término Constructabilidad ha sido definido por muchas 

organizaciones a nivel mundial, así como por diversos autores que han investigado 

sobre el tema, algunas de estas definiciones, se presentan a continuación: 

Glavinich (1995) indica que se refiere a la facilidad con la cual las materias primas de 

un proceso constructivo pueden ser combinadas por el constructor para completar el 

proyecto en una manera económica y breve. 

El CIIA (Construction Industry Institute of Australia) la define como la integración del 

conocimiento de construcción en el proceso de gestación del proyecto equilibrando las 

restricciones ambientales (externas) y del proyecto (internas) para cumplir los objetivos 

y obtener un rendimiento de edificio de óptimo nivel (CIIA, 1996). 

Jergeas y Van der Put (2001) dicen que la Constructabilidad se define como la 

habilidad de las condiciones del proyecto para permitir que se utilicen los recursos de 

manera óptima. 

La BCA (Building Code of Australia) la define como la manera en la cual un diseño 

facilita su construcción (BCA, 2005).  
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D. McGeorge (2002) la define como una técnica de gestión de proyecto para revisar los 

procesos de construcción de principio a fin durante la etapa previa a la construcción. 

Sirve para identificar los obstáculos antes de que el proyecto esté construido para 

reducir o prevenir errores, retrasos y sobrecostos. 

La AACE International (Association for the Advancement of Cost Engineering, 2009), la 

define como  la integración de la experiencia en construcción en todas las etapas del 

proyecto para obtener beneficios en costos, programación, calidad y en los objetivos 

generales del proyecto. El uso exitoso de los conocimientos y la experiencia de la 

construcción aumenta la probabilidad de éxito del proyecto. 

En general todos estos conceptos se centran en mejorar la productividad, enfocándose 

en todos los ámbitos a la planificación de un proyecto de construcción, ya sea en la 

programación de obras, en la adquisición de equipo y/o materiales, en la innovación 

tecnológica, etc. 

En el presente trabajo nos enfocamos con la definición dada por el CII (Construction 

Industry Institute) debido a que varios autores la consideran la más completa  y también 

porque es la que se encuentra referenciada en la mayoría de las fuentes consultadas 

sobre el tema, para el CII (Construction Industry Institute) la Constructabilidad es un 
sistema para conseguir una óptima integración del conocimiento y la experiencia 
en la construcción, en la planeación, ingeniería, procura y operaciones en campo, 
con la finalidad de alcanzar los objetivos globales del proyecto. 

Desde la formalización de la Constructabilidad, esta ha sido un proceso de trabajo en 

evolución. La Figura 1.1 presenta la evolución de los métodos utilizados en la industria 

de la construcción de EE.UU. que participan en la construcción durante las actividades 

del proyecto antes del inicio de la construcción (Gugel, 1992).  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_engineering
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Figura 1.1. Evolución de acontecimientos que llevaron a formalizar la Constructabilidad.1 

 
                                                           
1 Evolution of Events Leading to Formalized Constructability, by Jeffrey S. Russell Associate Member 
ASCE, Kevin E. Swiggum, Jeffrey M. Shapiro and Achmad F. Alaydrus, 2002. 
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Los administradores fueron los responsables de todas las actividades del proyecto 

necesarias para planificar, diseñar y construir una instalación. Durante las etapas de 

planificación y diseño se centraron en el proyecto y consideraron que el impacto de las 

primeras decisiones realizadas en el proceso de construcción era importante.  

En cierto sentido, el nivel de integración de diseño y construcción que lograron dentro 

de estas organizaciones sirve hoy como modelo para los programas de 

Constructabilidad. Los programas de Constructabilidad recientemente se han 

desarrollado en un intento de llevar el diseño y la construcción más cerca del nivel de 

integración. 

El enfoque de la Constructabilidad de las empresas está basado en las investigaciones, 

recomendaciones y conclusiones publicadas por el CII (Construction Industry Institute) 

y en la implementación de la Constructabilidad en muchos proyectos alrededor del 

mundo. La Constructabilidad es un proceso cuyo objetivo principal es ocasionar un 

impacto en la etapa de construcción para mejorar los costos y programas de entrega 

globales del proyecto. Dentro de la organización además de este proceso se deben de 

adicionar conceptos de mantenimiento y operatividad, incluyendo la efectiva integración 

de las ideas y experiencias en construcción, mantenimiento y operación en los 

proyectos, dando como resultado una reducción de costos en el ciclo de vida de las 

instalaciones.  

Este proceso es implementado a través del equipo del proyecto del cliente, el 

contratista de ingeniería y el de construcción (incluidos los proveedores y 

subcontratistas), quienes trabajan con metas en común para producir servicios de 

mejor calidad para el cliente, disminuir los costos y entregar instalaciones seguras en el 

tiempo estipulado.  
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El CII (Construction Industry Institute) ha documentado las ventajas del uso de la 

Constructabilidad cuando se aplica en la fase temprana de los proyectos. En la figura 

1.2 se ilustra la importancia de la Constructabilidad en las etapas tempranas del 

proyecto. 

 

 

Figura 1.2. Habilidad para influenciar el costo final sobre la vida del proyecto 2 

 

                                                           
2 Adaptado del Preview of Constructability Implementation, Construction Industry Institute 
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La figura 1.3 representa los ahorros cuantificados y documentados por el equipo del CII 

(Construction Industry Institute). El 73% de los ahorros de la Constructabilidad fueron 

obtenidos aproximadamente al 20% de avance de la ingeniería.  El 91% del ahorro se 

logró cuando la ingeniería estaba a un 50%.  El ahorro más grande se originó de las 

aportaciones de construcción durante las fases del diseño siendo de mayor impacto lo 

relacionado con la estrategia de procuración, los métodos y secuencias de 

construcción. 

Figura 1.3. Ahorro documentado de la Constructabilidad (CII) 3 

                                                           
3  Guía de Implementación de Constructabilidad, ICA Fluor  
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Por lo que la Constructabilidad es más que: 

 Establecer los métodos más eficaces de construcción 

 Revisión de documentos de ingeniería durante la etapa de diseño por parte de 

construcción 

 Asignación de personal de construcción (ingenieros especialistas con muchos 

años de experiencia) en las oficinas de ingeniería durante la etapa del diseño 

 Un programa de modularización y prefabricación, utilizando modelos 

electrónicos  

Aunque las actividades anteriores son una parte de la Constructabilidad, solo se 

lograrán sus beneficios a través de la integración oportuna de las sugerencias de 

construcción en la planificación, el diseño, así como en las operaciones de campo. 

En la realidad la industria en general tiende a desarrollar las funciones individuales por 

área en los proyectos; la ingeniería de diseño  tiende a enfatizar la minimización de sus 

costos, construcción se enfoca en minimizar los costos de campo, sin embargo afinar 

las partes individuales no da al proyecto beneficios adicionales sustanciales, no 

obstante esto si se puede lograr con el uso de la Constructabilidad ya que esta integra 

a las partes volviéndose así una de las herramientas más poderosas que las empresas 

pueden aplicar en sus proyectos.  

Una de las problemáticas que enfrenta la construcción hoy en día es la falta de 

integración que existe entre las etapas de definición, adquisición, diseño y construcción 

de un proyecto, cada una de las cuales es ejecutada por distintas entidades. El 

mejoramiento individual de estas etapas no promueve necesariamente los mejores 

resultados de una obra. La Constructabilidad integra estas partes y las transforma en 

una de las herramientas más útiles para los dueños del proyecto. 
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CAPÍTULO  II 

2.1 La Constructabilidad 

Comenzaremos este capítulo por recordar la definición de Constructabilidad dada por el 

CII (Construction Industry Institute) y es con la que se trabaja en el presente trabajo: 

La Constructabilidad es un sistema para conseguir una óptima integración del 
conocimiento y la experiencia en la construcción, en la planeación, ingeniería, 
procura y operaciones en campo, con la finalidad de alcanzar los objetivos 
globales del proyecto. 

La Constructabilidad es un programa de gestión integral de mejoramiento continuo en 

el área de la construcción y tiene por finalidad lograr que lo proyectado sea hecho 

como tal, sin imprevistos, ni fallas, buscando incorporar el conocimiento de la 

construcción en etapas tempranas del desarrollo del proyecto, como en la planificación, 

diseño, adquisiciones, innovación y métodos constructivos, haciendo más fácil la 

construcción y factible su ejecución, en síntesis haciendo más “construible” el proyecto 

(Giménez y Suárez, 2008). 

Constructabilidad es sinónimo de mejores proyectos, menores costos, mayor 

productividad, terminación temprana del proyecto y de una puesta en servicio a tiempo. 

El mensaje es asegurarse que los conocimientos de construcción están incorporados 

en todas las etapas del proyecto, estudios de factibilidad, planificación conceptual, 

diseño, procuración y construcción. 

La Constructabilidad es el uso óptimo de los conocimientos de la construcción y 

experiencias en la planificación, diseño, procuración y construcción para lograr los 

objetivos generales del proyecto, los máximos beneficios se obtienen cuando el 

personal con conocimiento y experiencia en la construcción se involucran desde las 

fases tempranas del proyecto.  
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La implementación de la Constructabilidad en los proyectos es responsabilidad de todo 

el personal del proyecto: dueños, ingenieros, diseñadores y contratistas. Sin embargo, 

ya que los dueños tienen la mayor autoridad en el cumplimiento de la aplicación de la 

Constructabilidad, la conciencia de los beneficios de la mejora de la Constructabilidad 

de los dueños es la más importante y deben ser conscientes de que las decisiones que 

se toman en las etapas iniciales de la planificación y el diseño son difíciles y costosas 

de cambiar una vez que comience la construcción. 

La Constructabilidad requiere que las empresas (dueños y contratistas) vayan más allá 

de los enfoques convencionales de ejecución de proyectos; para expandir la planeación 

inicial e invertir esfuerzos adicionales para anticiparse a los posibles problemas de 

construcción, pero siempre aplicando por adelantado el conocimiento de construcción y 

las mejores prácticas en la planeación de los proyectos. Los beneficios completos de la 

Constructabilidad requieren de un enfoque proactivo por parte de todos los miembros 

del equipo del proyecto. 

La Constructabilidad es implementada a través de los esfuerzos del equipo, incluyendo 

a los representantes de la empresa (dueños), a ingeniería, a procuración y a los 

profesionales de la construcción, los cuales trabajan juntos hacia metas en común 

como la calidad de las instalaciones y la optimización de los costos y programas.  

La Constructabilidad principalmente se realiza en países desarrollados, por medio de 

un contrato a consultores privados para que revisen los diseños de los proyectos, con 

una perspectiva constructiva, buscando la viabilidad del desarrollo en el menor tiempo y 

costo posible. A la vez, todos los proyectos deben ser elaborados bajo una política de 

calidad y seguridad que permita mejorar y acelerar el comportamiento de la mano de 

obra, mejorar los procesos en las diferentes etapas de la construcción, utilizar el tiempo 

y recursos sin desperdicios, cumplir con la programación de obras estipulada sin 

retrasos no previstos, para poder coordinar la obra sin problemas; ya sea por 

abastecimiento o problemas con los contratistas.  
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Elaborar un programa de adquisiciones, ejecución, uso de herramientas y maquinarias, 

horarios y mano de obra capacitada para cada partida que sea necesaria. También es 

importante crear un vínculo más estrecho entre diseñadores y constructores para evitar 

errores de interpretación u otro factor que pueden llegar a ser trascendentales en el 

transcurso del proyecto y a la vez hay que lograr una eficiente comunicación entre la 

gerencia y los trabajadores para tener un grupo de trabajo más unido y generar un 

buen funcionamiento, todos trabajando para el mismo fin sin interrupciones y 

problemas mayores (Giménez y Suárez, 2008). 

2.2 Objetivos de la Constructabilidad 

El objetivo principal del programa de Constructabilidad es apoyar y promover a un 

equipo para el proyecto, basado en los requerimientos del plan de ejecución del 

proyecto, además contribuye fuertemente a la filosofía de “Ser mejores, más rápidos, 

más seguros y más baratos” y a la cultura de creación de valor. Además genera una 

mayor integración en el proyecto y una mejor planeación inicial. Un programa de 

Constructabilidad ofrece la oportunidad para tener toda la documentación de la 

construcción y los entregables, los cuales podrán ser compartidos con todos los 

proyectos presentes y futuros. El equipo de Constructabilidad del proyecto es 

responsable de trazar las metas y objetivos que ayuden en el proceso de integración 

del proyecto, tales como: 

 Objetivos de calidad (ser mejores) 

 Objetivos de reducción de costos (ser más baratos) 

 Objetivos de seguridad (ser más seguros) 

 Objetivos de reducción en los tiempos del programa (ser más rápidos) 

Los objetivos de la Constructabilidad están limitados por el ámbito que pretende cubrir. 

En 1983, CIRIA (Construction Industry Research and Information Association)  limitó su 

ámbito de aplicación a la relación entre diseño y construcción (ver figura 2.1).  
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Este límite es bastante restrictivo, puesto que considera a la Constructabilidad como 

una actividad de diseño orientado a la producción. En este sentido no existe consenso 

en cuanto a los límites de su ámbito de aplicación; si son demasiado amplios, la 

Constructabilidad se reduce a un conjunto de reglas y consejos con una muy pequeña 

implementación práctica y si son muy reducidos no se desarrolla el potencial que 

conlleva una herramienta como esta. (McGeorge y Palmer, 1997) 

 

Figura 2.1. Ahorro documentado de la Constructabilidad 4 

La Constructabilidad desarrolla todo su potencial cuando se reconoce la compleja 

interacción de los factores que afectan a los procesos de diseño, construcción y 

mantenimiento en el ámbito del proyecto. Por tanto, su objetivo no está orientado 

únicamente a la facilidad de construcción del proyecto, sino que intenta ser un sistema 

por el cual se busca la facilidad constructiva y la calidad del producto resultante en las 

decisiones acerca de la ejecución de la obra, como respuesta a los factores que 

influyen en el proyecto y los objetivos del mismo. Por lo tanto, la Constructabilidad no 

finaliza con la ejecución de la obra, sino que engloba las actividades de mantenimiento 

(instalaciones, reposición de materiales, acabados etc.). 

                                                           
4 Adaptado de Construction Management. New Directions. McGeorge & Palmer (1997) 
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Por objetivos más específicos podemos mencionar que el trasfondo que persigue la 

Constructabilidad, es una mejora de la productividad de un proyecto de construcción, 

ya sea disminuyendo el tiempo de ejecución, consiguiendo un margen de utilidad 

mayor, por la optimización de las etapas que engloban una obra (como adquisición de 

materiales, programas de maquinarias, etc.) y así logrando finalmente gratificaciones, 

satisfacción profesional o una buena reputación de la empresa. 

Los objetivos que busca alcanzar la Constructabilidad son: 

 Reducir al mínimo la necesidad de rediseñar durante la construcción 

 Mejorar la productividad de los contratistas 

 Mejorar la calidad del producto final  

 Mejorar la imagen pública 

 Promover la seguridad en la construcción  

 Reducir los conflictos y disputas entre la gente relacionada con el proyecto 

 Implementar  la modularización y el pre-ensamble 

 Optimizar las áreas de colocación de materiales 

 Emplear herramientas de visualización CAD 3D para identificar interferencias 

 Mejorar la accesibilidad al sitio de trabajo 

 Desarrollo de especificaciones de construcción 

 Mejoramiento en la comunicación entre  ingeniería-construcción-procura 

 Evitar congestiones en el sitio de trabajo 

 Minimizar los cambios de alcance 

 Asegurarse de que el proyecto sea construible 

 Fomentar la estandarización 

 Investigar la secuencia de construcción más rápida 

 Suministrar diseños con información clara y detallada 
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2.3 Beneficios de la Constructabilidad 

Muchas de las decisiones importantes deben hacerse en las primeras fases de un 

proyecto. Estas decisiones tendrán un gran impacto durante la etapa de construcción 

del proyecto así como durante la puesta en marcha y la operación de las plantas. Para 

minimizar el costo total del proyecto y garantizar el buen funcionamiento de las 

instalaciones según lo previsto, la Constructabilidad debe ser considerada dentro de 

estas decisiones tempranas. La experiencia nos ha mostrado que el personal 

capacitado y experimentado de construcción puede trabajar efectivamente con el grupo 

de trabajo de las oficinas para evaluar al proyecto globalmente, reconocer y seleccionar 

las mejores alternativas disponibles que tienen efecto en la construcción del proyecto. 

Una buena planeación y ejecución del programa de Constructabilidad puede generar 

significantes oportunidades de reducción de costos. 

El CII (Construction Industry Institute)  ha estudiado y documentado métodos de mejora 

de costos con gran efectividad dentro de la industria de la construcción por más de 30 

años. Los resultados de los estudios llevados a cabo por el CII, indican que un 

programa de Constructabilidad apoyado con fundamentos sólidos, puede beneficiar al 

proyecto en los siguientes aspectos: 

 Reducción de costos 

 Programas más cortos 

 Mejoras en la calidad y en la seguridad 

 Incorporación de ideas innovadoras 

 Mejoras en el manejo de riesgos 

Gibson et al. (1996) sugirió que, los beneficios que se derivan de la aplicación de la 

Constructabilidad durante la planeación del proyecto incluyen reducción de costos, 

programas más cortos, una mejor calidad, una mayor seguridad, un mejor control de 

los riesgos, un menor número de órdenes de cambio y un menor número de 

reclamaciones. 
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Gransberg y Douglas (2005) señalaron que, la implementación de revisiones formales 

de Constructabilidad lo antes posible en el ciclo de vida de un proyecto es de beneficio 

para los diseñadores  así como para los constructores y dueños, en la reducción del 

esfuerzo de diseño perdido debido a los cambios requeridos identificados durante la 

construcción y la mejor coordinación entre las disciplinas del proyecto. La 

Constructabilidad es una potente herramienta que trabaja para el beneficio de todas las 

partes en el proceso de ejecución de los proyectos de construcción. 

Son innumerables los beneficios que se tienen al trabajar con la Constructabilidad, aquí 

mostramos aquellos con mayor impacto en la industria de la construcción:  

 Las relaciones iterativas entre la construcción y el diseño, en varias etapas del 

proyecto, conlleva beneficios tangibles en cuanto al ahorro de costos, tiempo y 

facilidad de construcción 

 La contribución del personal de construcción en el diseño de los proyectos es 

significativa 

 La racionalización del diseño, la estandarización y repetición de diseños 

detallados es esencial para alcanzar la Constructabilidad 

Los beneficios se pueden medir a través de las ideas documentadas de la 

Constructabilidad que se aplican en la práctica. Es relativamente sencillo realizar el 

seguimiento del costo de diseño, mano de obra y materiales usados para completar 

una alternativa de diseño determinado. Sin embargo la Constructabilidad, implica la 

generación de ideas que optimicen el proceso de construcción. Los beneficios 

derivados de la aplicación de la Constructabilidad pueden ser cuantitativos o 

cualitativos (Russell et al, 1992a). 

Los beneficios cuantitativos son: 

 Reducción en los costos de ingeniería 

 Reducción en los costos de construcción 

 Reducción  en la duración del programa 
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La reducción de los costos en la ingeniería puede ocurrir a través de la utilización de 

elementos de construcción estándar y del uso del diseño detallado. Los costos de 

construcción se pueden reducir mediante el uso de mano de obra de manera más 

eficiente a través de la prefabricación, montaje previo, las técnicas modulares, y el uso 

eficiente de materiales de construcción, equipo mecanizado y herramientas de mano.  

Los factores clave que deben considerarse para el diseño, los costos de construcción y 

la duración programada del proyecto, incluyen la estrategia de contratación, los 

métodos y las técnicas utilizadas en construcción  y la secuencia de actividades. 

Los beneficios cuantitativos se pueden estimar mediante la evaluación de los ahorros 

de costos, comparándolos con la práctica habitual, para cada idea generada a través 

de la Constructabilidad. La implementación de la Constructabilidad a menudo resulta en 

la disminución de la duración del programa. El ahorro directo puede provenir de lo 

siguiente: 

 Utilización de menos material 

 Disminución de las horas de trabajo 

 Disminución del alquiler del equipo y/o la operación 

 Disminución de gastos generales 

 El logro de incentivos en el contrato, si es viable 

Para el cálculo de los beneficios cuantitativos totales, se estiman los beneficios para 

cada idea de la Constructabilidad, se suman para cada proyecto y al final se realiza una 

comparativa con los costos de Constructabilidad. Esta relación costo/beneficio puede 

ser una medida de la eficacia y/o el vencimiento del programa de Constructabilidad. 

Los estudios de casos de proyectos pasados hablando de proyectos de la industria 

petroquímicas y construcción en general han demostrado la relación costo/beneficio 

superior a 1:10 (Russell et al. 1992).  
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Cuantificar con precisión los beneficios atribuibles a la Constructabilidad no es posible, 

especialmente cuando se consideran los beneficios cualitativos que se muestran a 

continuación: 

 Disminución de problemas 

 Mejora en la accesibilidad al sitio 

 Mejora de la seguridad 

 Reducción de la cantidad de correcciones 

 Mejora en la centralización hacia objetivos comunes 

 Mejora de la comprensión del propósito/efecto de la participación individual 

 Mayor compromiso de los miembros del equipo 

 Aumento de la comunicación entre el grupo de trabajo y los altos mandos 

 Aumento de la flexibilidad de la construcción 

 Una puesta en marcha en tiempo y sin muchas complicaciones 

 Reducción de los costos de mantenimiento 

 Mejora en la eficacia de la producción 

Entre los más importantes beneficios cualitativos tenemos la disminución de los 

problemas a través de una mayor comunicación, cooperación y respeto entre los 

participantes y el trabajo en equipo. Disminuir los problemas es difícil de medir debido a 

que existen muchos factores interrelacionados que contribuyen a disminuirlos. Es difícil 

identificar y separar el impacto de cada factor; por lo tanto, el valor económico de 

disminuir los problemas es difícil de cuantificar (Russell et al, 1992a). 

La seguridad y la calidad están relacionadas con los objetivos del proyecto. La 

implementación de la Constructabilidad puede mejorar el rendimiento de la seguridad 

en un proyecto a través de utilizar técnicas como el montaje, la prefabricación y la 

modularización, reduciendo así la cantidad de trabajo a través de andamios (Russell et 

al. 1992). 
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Siempre se han generado problemas a la hora de estimar el valor o beneficios que con 

lleva aplicar distintas metodologías hacia la construcción. Los beneficios acumulados a 

través de la aplicación de Constructabilidad son a menudo difíciles de cuantificar. 

En resumen, dentro de los beneficios que se obtiene al utilizar la Constructabilidad se 

pueden enumerar los siguientes: la reducción en costos, la reducción en tiempos de 

entrega, una construcción con mejor calidad, un mejor control de riesgos, mayor 

seguridad en obra, menos órdenes de cambio y disminución de reclamos. 

2.4 Características de los proyectos que utilizan la Constructabilidad 

El CII (Construction Industry Institute),  indica que  los proyectos que promueven y 

apoyan el uso de la Constructabilidad tienen cuatro características en común:  

1. Los dueños y gerentes (diseño y construcción), están comprometidos con la 

rentabilidad del proyecto  y la eficacia del costo durante el ciclo de vida del 

proyecto y reconocen que los costos totales se pueden disminuir si el 

compromiso de alcanzar los menores costos toma influencia en las etapas 

iniciales de los proyectos, no al final cuando ya se ven ajustados de acuerdo a 

las ganancias esperadas 

2. Los administradores del proyecto, utilizan la Constructabilidad como una 

herramienta clave, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos que impactan 

al costo y al programa del proyecto. 

3. Los administradores del proyecto involucran  la experiencia de construcción de 

forma temprana, es decir, asignan al personal de construcción adecuado con 

experiencia y una alta comprensión de cómo aplicar y ejecutar las actividades de 

construcción y así tener  un proyecto planeado, diseñado y construido.  

4. Los diseñadores son conscientes de aplicar la Constructabilidad, aceptando lo 

valioso de las iniciativas y aportaciones de construcción. 
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CAPÍTULO  III 

3.1 Principios de la Constructabilidad 

La Constructabilidad se basa en diecisiete principios desarrollados por el CII 

(Construction Industry Institute) los cuales están agrupados en las tres principales 

etapas del ciclo de vida de un proyecto y en este capítulo se presentan en forma 

detallada. Los primeros ocho principios están relacionados con la etapa de planificación 

conceptual de un proyecto. Los siguientes ocho se relacionan con la etapa de diseño y 

procuración, y el último se relaciona con la etapa de construcción.  

Estos principios se basan en la experiencia de los dueños y contratistas representados 

por el grupo de trabajo de la Constructabilidad del CII (Construction Industry Institute). 

El objetivo principal de estos principios es  estimular el uso de la Constructabilidad y 

cómo hacer que funcione (Russell et al. 1992). Los diecisiete principios son los 

siguientes y se agrupan en tres etapas de la siguiente manera: 

Etapa de la planeación conceptual 

1. El programa de Constructabilidad es parte integral del plan de ejecución del 

proyecto 

2. La planificación del proyecto involucra el conocimiento y la experiencia en 

construcción 

3. La participación del personal con conocimiento y experiencia en construcción se 

considera en el desarrollo de la estrategia de contratación 

4. El programa del proyecto es coherente con el proceso de construcción 

5. Las soluciones de diseño consideran los principales métodos de construcción 

6. La configuración del sitio promueve una construcción eficiente 

7. Identificación de los responsables de la Constructabilidad desde el inicio del 

proyecto 

8. Aplicación de tecnologías de la información avanzadas durante todo el proyecto 
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Etapa  de diseño y procuración 

1. Los programas de diseño y procuración son coherentes con el proceso de 

construcción 

2. Los diseños permiten una construcción eficiente 

3. Estandarización de los elementos del diseño 

4. El desarrollo de las especificaciones considera la eficiencia de la construcción 

5. El diseño de módulos y pre-ensamblados facilitan su fabricación, transporte e 

instalación 

6. El diseño accesible al sitio para el personal, material y equipo de construcción 

7. Los diseños facilitan la construcción en condiciones meteorológicas adversas 

8. La secuencia entre el diseño y la construcción facilita la entrega y puesta en 

marcha de la obra 

Etapa de Construcción 

1. La Constructabilidad mejora cuando se utilizan métodos innovadores de 

construcción 

A continuación  se describen de manera detallada los diecisiete principios de la 

Constructabilidad desarrollados por el CII (Construction Industry Institute)  tal y como 

aparecen en la Herramienta 17: Sumario de conceptos de Constructabilidad que forma 

parte del documento titulado “Guía de implementación de la Constructabilidad”, emitido 

por el CII (Construction Industry Institute, 1993).  

 

3.1.1 Etapa  de la planeación conceptual 

Los ocho conceptos básicos de Constructabilidad aplicables en la etapa de 

planificación conceptual de cualquier proyecto son: 
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3.1.1.1 El programa de Constructabilidad es parte integral del plan de 
ejecución del proyecto 

Para lograr aplicar la Constructabilidad en un proyecto es necesario planear su 

implementación como parte del plan de ejecución. En la mayoría de los casos, este 

plan es realizado por el gerente del proyecto que representa al cliente desde la etapa 

inicial. El programa de Constructabilidad debe ser una parte integral del proceso de 

planeación para el proyecto. Este programa puede contribuir de muchas maneras en la 

ejecución eficaz del proyecto, tales como: 

 Ayudar en el establecimiento de las metas y objetivos del proyecto  

 Proveer una manera lógica y sistemática para integrar el diseño y la 

construcción 

 Proporcionar un mecanismo para obtener experiencia en el campo de la 

construcción conforme ésta se va requiriendo 

 Mejorar la comprensión del personal de construcción con respecto a los 

objetivos del diseño 

 

3.1.1.2  La planificación del proyecto involucra el conocimiento y la experiencia 
en construcción 

Este concepto se refiere al logro de beneficios en el costo y tiempo de ejecución de un 

proyecto a través de la inclusión del personal de construcción en el equipo de 

planeación inicial, el cual es responsable de determinar la mejor manera de satisfacer 

los requerimientos del cliente; por ejemplo, la fabricación de nuevos productos, el 

aumento de la capacidad existente, la reducción de costos o la mejora de la calidad. El 

conocimiento y la experiencia en construcción pueden ser útiles en: 

 El establecimiento de los objetivos del proyecto 

 La selección de los métodos principales de construcción 

 La selección del sitio del proyecto 



 

  34 
 

 El análisis de la viabilidad del programa de obra 

 La creación de supuestos de productividad 

 La preparación de estimaciones y presupuestos  

 La identificación de los proveedores de materiales y equipos 

3.1.1.3 La participación del personal con conocimiento y experiencia en 
construcción se considera en el desarrollo de la estrategia de 
contratación 

La estrategia de contratación tiene una gran influencia en la disponibilidad del personal 

calificado de construcción que formará parte del equipo de Constructabilidad. En 

especial, el cliente es el que debe estar consciente de las implicaciones que conllevan 

aquellas estrategias que limitan la participación del constructor durante las primeras 

etapas del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto se realiza por medio de la estrategia 

tradicional de contratar por separado al diseñador y al contratista, el cliente será el 

principal responsable de coordinar la inclusión del conocimiento y experiencia de 

construcción desde las etapas iniciales del proyecto. 

En dicho caso, se podría requerir la contratación de los servicios de consultoría 

especializada en Constructabilidad con el fin de procurar que este conocimiento y 

experiencia esté disponible durante las etapas de planeación conceptual y diseño. 

Independientemente del tipo de contrato utilizado, se debe procurar que el personal de 

construcción que participe en el proyecto sea el adecuado, y sus competencias deben 

ser especificadas de manera clara en el contrato. 

3.1.1.4  El programa del proyecto es coherente con el proceso de construcción 

Este concepto establece el principio de que la fecha de terminación del proyecto y los 

requisitos de la etapa de construcción deben ser considerados en la optimización del 

costo y el programa del proyecto. Este concepto se refiere a que la programación 

global del proyecto debe buscar un equilibrio al asignar las duraciones entre las 

principales actividades del proyecto.  
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Para obtener los beneficios de la Constructabilidad, la programación del proyecto no se 

debe realizar mediante la técnica de cálculo hacia adelante (forward-pass), sino 

haciendo el cálculo hacia atrás (backward-pass) a partir de la fecha de finalización del 

proyecto, lo cual implica calcular las últimas fechas de terminación e inicio para las 

actividades. Así mismo, la programación puede ser realizada a través de un método 

guiado por el proceso de construcción. La utilización de este método requiere mantener 

un equilibrio entre los tiempos asignados para la planeación, diseño, procuración y 

construcción. 

3.1.1.5  Las soluciones de diseño consideran los principales métodos de 
construcción 

La realización del diseño debe regirse principalmente en base a los equipos, mano de 

obra y secuencia del trabajo que serán utilizados en la construcción y que conforman 

los principales métodos de construcción. Es importante definir dichos métodos desde la 

planeación conceptual del proyecto y ser tomados en cuenta durante la ingeniería del 

diseño, ya que si se modifican más adelante durante el proceso de diseño o de 

construcción, se podría afectar significativamente el costo, el tiempo u otras metas de 

desempeño del proyecto.  

Todos los miembros del equipo del proyecto deben interactuar y llegar a un acuerdo 

sobre la metodología que se utilizará para medir cuantitativa y cualitativamente los 

resultados de los principales métodos de construcción y su contribución al logro de los 

objetivos generales del proyecto. 

3.1.1.6  La configuración del sitio promueve una construcción eficiente 

Este concepto establece que la eficiencia de la construcción es un criterio importante 

para distribuir tanto las instalaciones permanentes como temporales en el sitio. La 

distribución de las instalaciones permanentes en el sitio debe considerar su 

construcción y planearse de manera coordinada con las instalaciones temporales. Para 

la construcción se debe procurar lo siguiente:  
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 Espacios adecuados para la colocación de materiales y equipos, así como para 

el armado de estructuras 

 Accesos para los equipos, materiales y personal de construcción 

 Evitar tipos de construcción costosos y problemáticos, tales como los trabajos 

subterráneos y elevados, cuando existan otras alternativas 

 La utilización de construcciones existentes como instalaciones temporales  

 La planificación del adecuado drenaje del sitio durante la construcción 

3.1.1.7  Identificación de los responsables de la Constructabilidad desde el 
inicio del proyecto 

Este concepto se refiere a los atributos que deben tener las personas clave dentro del 

equipo responsable de la Constructabilidad del proyecto. Estas personas deben ser 

identificadas tan pronto como lo permita la estrategia de contratación y mantenerse 

durante todo el desarrollo del proyecto. La experiencia de estas personas, 

especialmente la adquirida durante la etapa de construcción, en proyectos del mismo 

tipo, mejora la Constructabilidad. La selección de estas personas debe considerar, 

además de los conocimientos y la experiencia en construcción, lo siguiente: 

 La habilidad para trabajar en equipo 

 La habilidad para comunicarse 

 La capacidad para evaluar objetivamente las ventajas y desventajas de las 

posibles soluciones de diseño y construcción 

 La receptividad a nuevas ideas 

3.1.1.8  Aplicación de tecnologías de la información avanzadas durante todo el 
proyecto 

Este concepto se refiere a la mejora de la Constructabilidad del proyecto mediante el 

aprovechamiento de las capacidades y beneficios de las tecnologías de la  información 

de punta. El uso de estas tecnologías puede potencialmente revolucionar los métodos 

utilizados por la industria de la construcción.  
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Ejemplos de estas tecnologías incluyen el uso de modelos computarizados en tres 

dimensiones, sistemas de bases de datos relacionales, sistemas expertos, simulación 

por computadora, intercambio electrónico de datos, códigos de barras y computadoras 

portátiles en el campo. Las nuevas tecnologías brindan oportunidades para una mejor 

aplicación del conocimiento y la experiencia constructiva a través de una interfaz 

mejorada entre el personal de ingeniería, construcción y mantenimiento del proyecto. 

3.1.2  Etapa de diseño y procuración 

Los ocho conceptos de Constructabilidad aplicables en la etapa de diseño y 

procuración de cualquier proyecto son: 

3.1.2.1  Los programas de diseño y procuración son coherentes con el proceso 
de construcción 

La construcción generalmente representa la etapa de mayor costo de un proyecto y por 

tanto representa una gran oportunidad para el ahorro de costos al utilizar la 

programación “hacia atrás” tanto en la procuración como en el diseño. La procuración, 

con excepción de los plazos de entrega, tiene una capacidad moderada para ajustarse 

a las necesidades del programa global de construcción. El diseño es un proceso 

complejo y exigente, pero con frecuencia es el área más fructífera en la optimización de 

la programación global del proyecto. Los dueños y los administradores del proyecto 

deben tener en cuenta el balance entre el costo y el programa durante todo el 

desarrollo del proyecto. 

3.1.2.2  Los diseños permiten una construcción eficiente 

Se debe facilitar el intercambio de ideas entre los profesionistas de la construcción y 

del diseño antes de poner “el lápiz sobre el papel” para comenzar el diseño. En la toma 

de decisiones sobre la Constructabilidad del proyecto se le debe de dar prioridad a los 

siguientes factores.  
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La simplicidad es un elemento deseable en cualquier diseño construible. Es 

recomendable que el personal en el sitio tenga la flexibilidad para seleccionar métodos 

alternativos e innovadores de construcción.  

La secuencia de  las actividades de construcción debe ser considerada tanto en la 

etapa de diseño, como en la de procuración y la de construcción. Los diseños que 

demandan mano de obra en grandes cantidades o con habilidades especiales, deben 

reducirse al mínimo en todos los casos. 

3.1.2.3  Estandarización de los elementos del diseño 

El costo y el programa del proyecto se pueden beneficiar a través de la 

estandarización, la cual involucra elementos cuya utilización es tanto regular como 

extensa en la región donde se desarrolla el proyecto, por lo que están generalmente 

disponibles y su entrega es expedita.  

Por lo general, la disyuntiva es reducir los costos ya sea por medio del ahorro de 

tiempo en la construcción y descuentos en materiales adquiridos por volumen, o por 

medio de un mayor uso de materiales estandarizados a través de un diseño más 

conservador. Las ventajas específicas de la estandarización incluyen:  

 Aumento de la productividad debido al uso de actividades repetitivas en el 

campo 

 Establecer un programa de adquisiciones con fabricantes de equipo y/o 

materiales, para permitir coordinar las actividades 

 Descuentos por la adquisición de materiales en volumen 

 Simplificación de la procuración de materiales 

 Simplificación en la administración de los materiales 

 Reducción en el tiempo de realización del diseño 

 Una mayor facilidad para intercambiar piezas de repuesto durante las 

operaciones y el mantenimiento 

 



 

  39 
 

3.1.2.4  El desarrollo de los procedimientos considera la eficiencia de la 
construcción 

El conocimiento y la experiencia en construcción pueden contribuir significativamente 

en el establecimiento de procedimientos que promuevan la eficiencia en las 

operaciones de construcción. La Constructabilidad se puede mejorar con las siguientes 

consideraciones: una guía para la realización de procedimientos que ofrezcan opciones 

claras debe estar disponible en la empresa; el desarrollo de los procedimientos para un 

proyecto se deben realizar como una actividad del proyecto distinta con la participación 

temprana y plena de personal adecuado con conocimiento y experiencia en 

construcción; se debe disponer del tiempo suficiente para el desarrollo de los 

procedimientos con el fin de que resulten completos, coherentes y libres de errores; se 

debe buscar la claridad como una de las principales características de una buen 

procedimiento; un solo procedimiento de construcción debe cubrir todos los aspectos 

pertinentes de un solo elemento o componente; se debe analizar el uso de 

procedimientos mediante la comparación de los ahorros potenciales en los costos 

contra los riesgos implícitos; los procedimientos se deben actualizar constantemente 

con el fin de que incluyan las técnicas y materiales más innovadores y que ofrezcan 

una mayor eficiencia sobre los costos. 

 

3.1.2.5  El diseño de módulos y pre-ensamblados facilitan su fabricación, 
transporte  e instalación 

Cuando se decide utilizar sistemas modulares, pre-ensamblados o prefabricados, se 

deben tomar en cuenta ciertos factores durante el diseño y la procuración para 

garantizar su adecuada implementación. Los diseñadores deben considerar primero en 

dónde se va a realizar la fabricación, ya que si la planta del proveedor está bajo 

condiciones controladas las tolerancias pueden ser más estrictas. Los diseños que 

incluyen sistemas modulares o pre-ensamblados deben considerar los requerimientos 
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de equipo para su transporte y manejo, ya que su disponibilidad puede implicar 

restricciones físicas o de programación significativas. Por último, el método de 

instalación de los módulos debe ser considerado ya que puede afectar el diseño del 

mismo, la distribución del proyecto y el diseño de servicios subterráneos y 

cimentaciones. 

3.1.2.6   El diseño accesible al sitio para el personal, material y equipo de 
construcción 

Las dificultades de acceso para el personal, material y equipo en el proyecto pueden 

afectar negativamente el logro de los objetivos del mismo, pues pueden afectar 

gravemente la productividad. Además, las rutas de difícil acceso con frecuencia 

presentan condiciones inseguras de trabajo y pueden afectar negativamente los costos 

y el programa en los casos en los que haya que acarrear grandes volúmenes de 

materiales.  

La necesidad de analizar la manera de introducir los equipos de mayor tamaño y de 

realizar los accesos temporales, es tan importante como analizar el acceso del 

personal y los materiales. Las cuestiones específicas que se deben considerar en este 

caso incluyen:  

 La secuencia del trabajo 

 El programa de entrega de equipos pesados 

 Áreas para el asentamiento de materiales, especialmente en sitios 

congestionados 

 Rutas de entrega de materiales  

 La instalación y ubicación de los trabajos subterráneos que más tarde serán 

atravesados por equipo pesado  

 La ubicación, el tipo y el tamaño de las entradas necesarias para los equipos, 

así como las rutas desde los puntos de origen 
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3.1.2.7  Los diseños facilitan la construcción en condiciones meteorológicas 
adversas 

Se debe reconocer que las condiciones climáticas adversas pueden tener un impacto 

significativo en el costo y el programa de construcción. En muchos casos, los efectos 

del mal tiempo se pueden prevenir si se les toma en cuenta durante el diseño del 

proyecto. Las actividades en las que se deben considerar las condiciones 

meteorológicas adversas son las siguientes:  

 La planeación del sitio para hacerlo accesible 

 La provisión de protección al personal 

 La selección de los materiales de construcción  

 El uso de estructuras pre-ensambladas en los talleres del proveedor  

 La programación del diseño 

 La planeación de la iluminación del sitio durante la construcción 

 La procuración de un drenaje adecuado en el sitio 

 La programación y el control de la entrega de equipos y materiales para evitar 

requisitos de protección innecesarios 

 La provisión de áreas temporales protegidas para el almacenamiento de los 

materiales 

3.1.2.8  La secuencia entre el diseño y la construcción facilita la entrega y 
puesta en marcha de la obra 

En proyectos complejos, el programa global deberá integrar la secuencia de entrega y 

puesta en marcha de la obra con la del diseño y la construcción. Tomando en cuenta 

que es costoso implementar cambios en las secuencias de la construcción (con un 

posible cambio correspondiente en la secuencia del diseño), es importante que el 

proceso de planeación de la puesta en marcha empiece de manera temprana durante 

el proceso de entrega de las instalaciones. Mientras más pronto inicie esta planeación, 

menos probables serán los problemas que resulten en sobrecostos y demoras durante 
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la etapa de puesta en marcha. Cuanto mayor sea el traslape entre la etapa de 

construcción y la de puesta en marcha, más necesaria es la temprana integración de la 

etapa de puesta en marcha en el plan general del proyecto. De igual importancia es la 

necesidad de identificar los requerimientos de la puesta en marcha que tienen un 

impacto directo en el diseño, tales como: las conexiones especiales en tuberías, las 

consideraciones ambientales y los requerimientos de energía eléctrica. 

3.1.3  Etapa de construcción 

Un elemento central de Constructabilidad es aplicable en la etapa de construcción 

3.1.3.1  La Constructabilidad mejora cuando se utilizan métodos innovadores 
de construcción 

Existe una necesidad de aplicar los conocimientos de construcción y la experiencia 

para mejorar la eficiencia de las operaciones en campo. Los métodos de construcción 

innovadores son numerosos y suelen ser “pequeños” avances que, sin embargo, no 

deben pasarse por alto ya que en su conjunto el beneficio puede ser considerable. 

Algunos conceptos de construcción innovadores pueden involucrar: 

 Secuencia de tareas en el sitio claramente definidas 

 Uso de materiales o sistemas de construcción temporales 

 Uso de herramientas manuales o automáticas de acuerdo al tipo de trabajo 

 Uso de equipo de construcción innovador de acuerdo al tipo de trabajo 

 Pre-ensamblaje de arreglos de tuberías y equipos (patines)  

 Preferencias del constructor seleccionado que son relevantes a la distribución 

del sitio, el diseño y la selección de materiales 

La esencia de este enfoque es que la Constructabilidad puede ser mejor, 

aprovechando el conocimiento en construcción de los participantes para maximizar 

oportunidades y desarrollar mejores opciones y así satisfacer los objetivos del proyecto 

con la coordinación y también adoptando procesos de revisión colectiva.   
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CAPÍTULO  IV 

4.1 Barreras de la Constructabilidad 

Como todo concepto en auge, se presentan barreras que hacen difícil su 

implementación, como lo es la Constructabilidad. Una barrera es cualquier inhibidor 

significante que evita la efectiva implementación del programa de Constructabilidad. De 

acuerdo al estudio del CII (Construction Industry Institute) existen barreras que se 

presentan en el proceso de implementación.  

A continuación se enlistan las barreras que se presentan en la implementación de los 

principios de la Constructabilidad encontradas por los investigadores Jergeas y Van der 

Put (2001) en la ciudad de Alberta, Canadá. Estas barreras se identificaron y se  

clasificaron de acuerdo a los diecisiete principios de Constructabilidad estipulados por 

la CII (1986), las cuales fueron re-agrupadas en las siguientes siete secciones: 

4.1.1  Participación temprana del personal de construcción 

 No está disponible cuando el equipo de diseño lo necesita 

 El personal de construcción tiene experiencia práctica, pero por lo general 

carece de las habilidades técnicas y de comunicación  

 Los clientes son renuentes a invertir dinero durante la etapa inicial del proyecto 

 Los diseñadores solicitan información sobre la construcción demasiado tarde 

 La selección del constructor no se hace de manera oportuna como para obtener 

el máximo beneficio 

 El cliente no siempre quiere pagar por el tiempo dedicado a la interacción del 

personal de construcción con el de diseño y el  de operación 

 El proyecto obtiene su financiamiento antes de adjudicarlo al equipo encargado 

de la ingeniería-procura-construcción-pruebas y arranque 

 Las líneas que dividen a los diseñadores del personal de construcción son 

demasiado rígidas 
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 El tipo de contrato elegido para asignar el proyecto limita la participación del 

personal de construcción, es decir, los contratos por administración permiten que 

el contratista se integre de manera inmediata al proyecto, mientras que los de 

precio alzado restringen su participación temprana 

 La desventaja de adjudicar la construcción del proyecto mediante contratos por 

concurso a precio alzado. En este caso, los licitantes no especifican los métodos 

que utilizarán para la construcción, además de que este tipo de contratación 

puede crear rivalidades entre los constructores y los diseñadores 

 La supervisión de las diferentes especialidades de trabajo está en desventaja ya 

que mientras que los administradores de la construcción del proyecto participan 

desde el primer día, los supervisores raramente son consultados en la 

cotidianidad de la obra 

 La participación temprana del personal de construcción es más frecuente en 

proyectos grandes que en los pequeños; por lo que existe la necesidad de 

cambiar la mentalidad de los diseñadores para entender que el personal de 

construcción puede agregar valor al proceso de diseño 

 La estrategia de contratación del proyecto por lo general no está bien pensada o 

revisada formalmente como para obtener mejores resultados. Si el proyecto es 

realizado mediante un contrato IPC (Ingeniería-Procura-Construcción), a veces 

el componente de construcción comienza a participar demasiado tarde como 

para generar alguna diferencia 

4.1.2 Utilización de programas del proyecto con el proceso de construcción 

 Existen demasiadas variables en la etapa de construcción como para considerar 

todas durante el diseño, de tal manera que los potenciales beneficios no serán 

logrados o mejorados  

 Los requerimientos del programa están a menudo fuera del control del personal 

del proyecto 
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 Las empresas que realizan proyectos IPC (Ingeniería-Procura-Construcción) 

comienzan su participación demasiado tarde como para proporcionar la 

información necesaria al equipo encargado de desarrollar el programa inicial 

 Resulta difícil mantener un flujo de información continuo del diseño hacia la 

construcción 

 La relación entre la construcción y el diseño se fractura por la mentalidad del 

diseñador que no acepta que la realización del proyecto debe ser regida por el 

proceso de construcción. Los programas de construcción son conocidos por 

realizarse sin considerar los requerimientos del diseño y, viceversa, en los 

programas de diseño no se consideran las restricciones de la construcción 

4.1.3  Modulación y pre-ensamblaje 

 La modulación es aplicable solo para ciertos proyectos 

 La modulación no se presta para ensamblar componentes muy grandes 

 La necesidad de contar con un especialista en transporte que determine de 

manera previa la ruta adecuada para el tamaño de la pieza, entre otras 

restricciones 

 La necesidad de que el constructor entienda claramente la pieza pre-

ensamblada que va a recibir, ya que de lo contrario puede ser necesario re-

trabajar la pieza en el sitio de construcción 

 El problema con este tipo de métodos es que si la calidad del diseño o del 

proceso de fabricación es pobre, las reparaciones eventualmente necesarias 

reducen rápidamente sus beneficios 

 Se requiere más desarrollo para crear un cambio de mentalidad y pensar 

innovadoramente, más allá de la manera en que se está acostumbrado 

 Debe ser un método que se defina desde la etapa de pre-diseño y no hasta que 

se realiza el diseño detallado 

 Las características de los módulos no se acuerdan con suficiente antelación 

como para poder ser implementados 
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4.1.4  Estandarización 

 Con frecuencia se dificulta la obtención de información significativa por parte de 

los proveedores 

 Una barrera es la tendencia a querer tratar de innovar 

 Las empresas dedicadas a la construcción tienen sus propios estándares y por 

lo tanto resulta difícil que acepten el uso de los propuestos por los fabricantes 

 Los ingenieros y las operaciones de los clientes no suelen aceptar la 

estandarización, ya que, en la práctica, cada área operacional tiene diferentes 

necesidades 

 Los diseñadores a menudo hacen demasiado personalizado el diseño 

 A los clientes les gusta utilizar sus propios estándares 

 Los estándares de los fabricantes normalmente no son aceptados en lugar de 

los propios estándares y especificaciones del cliente. Por lo tanto, no es posible 

estandarizar de un proyecto a otro, inclusive aun cuando son muy similares 

 Diferentes empresas tienen diferentes estándares de construcción 

 

4.1.5  Los diseños permiten una construcción eficiente 

 Los diseñadores carecen de experiencia práctica en campo y sus habilidades 

para comunicarse con otros grupos son limitadas 

 La comunicación entre la construcción y el diseño necesita desarrollarse, ya que 

el personal de construcción generalmente no sabe cómo manejar diseños 

innovadores 

 Algunos sitios están extremadamente congestionados 

 Las restricciones impuestas por las operaciones en sitios con instalaciones en 

funcionamiento no permiten una construcción eficiente 

 Los diseñadores se muestran renuentes a cambiar sus diseños para adaptarlos 

al sitio 
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 Los desarrolladores con falta de visión reducen el presupuesto disponible para 

los honorarios de los consultores, haciendo que se generen diseños con 

insuficientes detalles y una pobre documentación sobre el control de calidad y 

las especificaciones del proyecto 

 Los diseñadores e ingenieros no entienden las metas y los conceptos de la 

Constructabilidad 

 Los diseños incompletos al momento de su entrega para la construcción y los 

cambios posteriores afectan la construcción eficiente 

 Es difícil encontrar personas que tengan conocimientos tanto en el campo del 

diseño como de la construcción 

 En los diseños en los que se hace una revisión formal de la Constructabilidad, 

primero se busca facilitar las operaciones y después la construcción 

 

4.1.6  El uso de métodos de construcción innovadores 

 Falta de imaginación por parte de los contratistas de la construcción 

 En los últimos años han habido pocos avances en los métodos constructivos 

 Se necesita incorporar estos métodos innovadores desde el proceso de diseño 

 Los desarrolladores y contratistas del diseño y la construcción aprovechan la 

innovación para ser competitivos y aumentar sus márgenes de ganancia, pero 

existe una falta de incentivo para que los consultores sean creativos para 

ahorrar en los costos de construcción 

 Si los diseños se han estancado, resulta imposible la innovación 

 Los contratistas están renuentes a sugerir innovaciones 

 Tendencia a recurrir a métodos ya probados 

 Por lo general, no existe algo realmente innovador, quizá las herramientas hayan 

mejorado, pero los procedimientos que se siguen para diseñar y construir no han 

cambiado en las últimas dos décadas 
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4.1.7  Tecnología computacional avanzada 

 Tal y como sucede en la modulación, solo ciertos proyectos se verían 

beneficiados por esta tecnología 

 Los numerosos cambios y actualizaciones en los sistemas de software son muy 

caros. El personal nunca tiene tiempo suficiente para aprender completamente el 

manejo de estos sistemas antes de que salga uno nuevo 

 Los sistemas CAD deben volverse más amigables con el usuario 

 La tecnología es menos costosa que un modelo físico, pero es difícil visualizar 

todo el proyecto al mismo tiempo 

 Está limitada a proyectos muy grandes debido a los elevados costos de la 

tecnología actual 

 No se han promovido los beneficios de estas tecnologías entre los participantes 

de la construcción, además de que éstos no son suficientemente disciplinados 

para evitar los problemas generados por “ingresar basura” a los programas 

 Existe la necesidad de invertir tiempo y dinero en el personal de construcción 

para obtener los beneficios óptimos para crear personas pensantes y no sólo 

maquiladores 

 Aunque los sistemas informáticos son cada vez mejores, aún no se logra su uso 

práctico y real 

 El personal del campo todavía se encuentra renuente a utilizar modelos 3D en 

lugar de representaciones en 2D, pues insisten en utilizar éstas últimas para 

poder construir 

Las barreras de la Constructabilidad son diversas de organización a organización 

siendo imperativas su identificación y la acción correspondiente para superarlas 

apropiadamente. Las barreras con más incidencia son: 

 Complacencia con la situación actual 

 Resistencia a invertir dinero  y esfuerzos en las fases tempranas del proyecto 

 Limitaciones contractuales y de presupuesto en proyectos a precio alzado 
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 Que el personal de ingeniería no tenga experiencia en temas constructivos 

 La percepción de los diseñadores de “nosotros lo hacemos todo” 

 La falta de respeto mutuo entre diseñadores y constructores 

 El apoyo de los constructores es requerido demasiado tarde 

 La creencia de que no existen beneficios comprobados de la Constructabilidad 

Las barreras que han sido citadas por aquellos líderes que han conducido programas 

de Constructabilidad son: 

 Falta de compromiso genuino 

 No se da oportunidad a construcción de aportar sus ideas o iniciativas 

 Falta de conocimiento de los conceptos de Constructabilidad 

 Falta de integración de un equipo de trabajo 

Los Contratistas, subcontratistas y diseñadores presentaron diferentes puntos de vista 

en cuanto a cuales barreras son más significantes: 

 Contrato a precio alzado 

 Falta de experiencia constructiva en la organización de ingeniería 

 Las aportaciones de construcción son de poco valor debido a que son asignados 

tardíamente al proceso de Constructabilidad 

 Bajas habilidades de comunicación 

 Falta de experiencia en el área de construcción 

 La creencia de que no hay beneficios probados de la Constructabilidad 

 Muy a menudo las personas adecuadas no están disponibles 

Una vez que las barreras a la implementación de la Constructabilidad son identificadas 

dentro de una organización o un equipo de proyecto, estás pueden ser mitigadas o 

superadas por medio de ciertas tácticas, conocidas como rompedores de barreras. 

Es por ello que es fundamental desarrollar herramientas que permitan que el progreso 

de un proyecto, desde su concepción hasta su ejecución, sea un proceso fluido, en el 



 

  50 
 

que el diseño y la construcción se complementen e integren. No se debe olvidar que el 

objetivo final es satisfacer las necesidades del cliente, dentro de las sanas prácticas de 

ingeniería, buscando que el proceso constructivo se desarrolle de una manera más 

eficiente y a un menor costo. 

La superación de estas barreras implica cambios de procedimientos, cultura de la 

empresa tanto corporativo como de proyectos (O’Connor y Miller, 1994). 

A continuación se indica una lista que proporciona una idea del porque surgen todas 

las barreras hacia la Constructabilidad, que mayormente se refieren a la falta de 

comunicación, coordinación y equipo inexpertos (Folk, 2005). 

 Las responsabilidades de cada quien del equipo no están claras y coordinadas 

 Las diferencias con el cliente no se resuelven de inmediato 

 El programa de construcción y el presupuesto no están al alcance 

 El representante del cliente del proyecto es inexperto 

 El cliente tiene dificultad para tomar decisiones 

 Las formas de trabajo clave son resueltas después de la firma del contrato 

 La empresa tiene una alta tasa de rotación de personal profesional y no se 

alcanza a lograr consolidar el equipo de trabajo 

 El personal de los consultores del proyecto no tiene experiencia 

 No figuran en el contrato la construcción de programas de administración 

 Los acuerdos del proyecto no están bien definidos ni coordinados 

 El presupuesto de construcción es inflexible  
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4.2 Rompedores de Barreras  

Las barreras de la Constructabilidad presentan un ciclo de tres fases que son: 

identificación, mitigación y  revisión. Una vez que las barreras de la Constructabilidad 

son identificadas dentro de una organización o de un equipo de proyecto, deben ser 

tratadas de una manera deliberada y decidida.  

Las barreras de la Constructabilidad pueden ser mitigadas o superadas con ciertas 

estrategias, planes de acción y/o tácticas para eliminar o reducir el impacto, las cuales 

son conocidos como rompedores de  barreras.  Los rompedores de  barreras deben ser 

eficaces en la lucha contra las barreras y deberán ser implementados o relativamente 

fáciles de aplicar. 

A continuación se presenta  una lista de los rompedores de barreras para cada uno de 

los siete obstáculos más comunes a la Constructabilidad previamente identificados. Los 

rompedores  de barreras más frecuentes son presentados en la siguiente tabla,   se 

basan en las características de las barreras y en los conocimientos y la experiencia de 

los investigadores. 

 

Barrera Recomendación para la barrera 

1. Complacencia con la 
situación actual 

Designar un promotor del programa con un fuerte 
liderazgo 

2. Resistencia a invertir 
dinero adicional y esfuerzos 
en las fases tempranas del 
proyecto 

Promover los beneficios y ahorros en costo que se 
logran aplicando la Constructabilidad para que sea 
vista inversión con alta rentabilidad 

Implementar la Constructabilidad como proceso de 
trabajo en las ofertas 
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Barrera Recomendación para la barrera 

3. Limitaciones 
contractuales y de 
presupuesto en proyectos a 
precio alzado 
 

Lograr la asignación en oficina matriz de personal 
experimentado de construcción para participar durante 
el diseño 

Elaborar una lista de subcontratistas con capacidad 
para aportar al proceso Constructabilidad y obtener 
presupuestos competitivos 

4. Que el personal de 
ingeniería no tenga 
experiencia en temas 
constructivos 
 

Hacer un programa de difusión intensivo sobre los 
temas de Construcción/Constructabilidad tanto en sitio 
como en oficina matriz complementado con visitas y 
asignaciones de personal de ingeniería a sitio 

Obtener retroalimentación de los temas de 
Constructabilidad del sitio en forma periódica y dar 
seguimiento de las lecciones aprendidas como 
práctica normal 

Incluir los temas de Constructabilidad dentro de las 
prácticas de Ingeniería 

5- Percepción de los 
diseñadores de “nosotros lo 
hacemos todo” 

Entender lo que es la Constructabilidad antes de 
comenzar los diseños 

6- Falta de respeto mutuo 
entre diseñadores y 
constructores 

Fomentar de forma efectiva el trabajo en equipo entre 
el personal del proyecto 

Establecer la práctica de la presencia de construcción 
en el proceso de diseño 

Mantener al equipo del proyecto centrado en los 
objetivos comunes 

7- Las aportaciones de 
construcción son de poco 
valor debido a que son 
asignados tardíamente al 
proceso de 
Constructabilidad 
 

Resaltar los beneficios de la participación de 
construcción en forma temprana 

Implementar la Constructabilidad como una actividad 
inicial en los proyectos 

Asegurar la asignación desde el inicio del proyecto del 
personal con experiencia en construcción 
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4.3 La Constructabilidad y el grupo de trabajo 

La aplicación de los principios de la Constructabilidad en un proyecto es un esfuerzo 

que depende en gran medida de la integración de muchas organizaciones y personas 

hacia los objetivos principales del proyecto. Para cumplir y superar las expectativas de 

los involucrados claves, primero requerimos identificar quienes integran el grupo que 

interviene en la Constructabilidad: 

Cliente. Es el contratante, propietario, dueño o desarrollador del proyecto quien 

autoriza, define el alcance, establece los lineamientos y criterios de aceptación, 

además participa con la aportación de sus conocimientos y experiencias en la 

operación y mantenimiento del proceso. 

Ingeniería. Participa con la aportación de sus experiencias en el análisis técnico de los 

problemas y la metodología para editar los documentos para construcción, control de 

calidad, entre otros. En este grupo participan diferentes disciplinas como proceso, 

tuberías, instrumentación, civil, mecánica, arquitectura, eléctrica, seguridad, 

comunicaciones, entre otras. 

Procuración. Participa con su experiencia en la realización de cotizaciones de equipo 

y materiales así como en la compra nacional o importada de éstos, inspección, 

expeditación, tráfico de productos, materiales y equipo ya sea de importación o 

exportación, realización de estimados, subcontratos, entre otros. 

Construcción. Participa con su experiencia en el conocimiento de diversos métodos 

constructivos, selección de mano de obra calificada, combinación y adaptación de 

materiales, maniobras de montaje, fletes, uso de maquinarias de construcción, 

pruebas, arranque y puesta en servicio, aseguramiento de la calidad y subcontratos. 
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CAPÍTULO  V 

5.1 Programa de la Constructabilidad  

ASCE (American Society of Civil Engineers, 1991) define a un programa de 

Constructabilidad como “la aplicación sistemática de los aspectos relacionados con la 

construcción de un proyecto durante la planificación, el diseño, el suministro, la 

construcción, las pruebas y la puesta en marcha del proyecto por el personal experto y  

con experiencia en la construcción y quienes forman parte del equipo de trabajo”. El 

propósito del programa es mejorar los objetivos generales del proyecto. Estos objetivos 

constituyen el sistema general de todo el proyecto y deben ser tomados en cuenta por 

todos los miembros del equipo de proyectos en la evaluación de cada uno de los 

diversos factores de la Constructabilidad.  

Un programa de Constructabilidad sirve para encontrar las principales fuentes de 

errores en especial durante la construcción y la instalación y después de reconocer las 

formas de minimizar estos problemas y sus influencias negativas sobre los objetivos del 

proyecto (Ugwu, Anumba, y Thorpeb, 2004). 

Una herramienta útil en el proceso de ejecución de los programas de Constructabilidad 

es el esquema de implementación desarrollado por el CII (Construction Industry 

Institute, 1993). Este esquema ofrece una guía en la planificación, desarrollo y 

ejecución para el programa y está destinado a ser utilizado por los dueños, diseñadores 

y contratistas. El programa de Constructabilidad debe adecuarse a las necesidades y 

requerimientos del cliente. Diferentes programas pueden ser enfocados de acuerdo a la 

función del usuario y a los conceptos de Constructabilidad que se desean impulsar. El 

cliente puede tener recursos propios de construcción dentro de su organización; a un 

consultor de Constructabilidad para que contribuya con su experiencia o a un 

contratista de diseño/construcción, arquitecto/ingeniero, un gerente de construcción o 

un contratista de construcción para proporcionar la experiencia y el conocimiento de la 

construcción.  
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En cualquiera de los casos, las relaciones deben de especificar los objetivos de 

Constructabilidad del proyecto, los roles de los participantes, mientras que los 

programas y aspectos contractuales varían de una compañía a otra. 

Un programa de Constructabilidad debe tener ciertas características fundamentales, las 

cuales se enlistan a continuación: 

 Comunicar claramente el compromiso de los altos directivos con la 

Constructabilidad para generar un compromiso igual en todos los participantes 

del proyecto 

 Fomentar el trabajo en equipo, la creatividad, nuevas ideas y perspectivas 

 Asignar a una persona que posea liderazgo, habilidades de comunicación y un 

conocimiento del funcionamiento de la organización como director del programa 

 Enfocar las actividades de Constructabilidad desde el inicio 

 Enfatizar la integración total del proyecto y la optimización individual en las 

diferentes etapas del proyecto 

 Evaluar los avances y los resultados 

El tema de los proyectos construibles y los costos asociados a la resolución de los 

problemas en campo se ha discutido en muchas ocasiones. El problema radica en 

conseguir que los profesionistas, tanto diseñadores como constructores, provenientes 

de diversas culturas y con objetivos que creen, potencialmente diferentes, puedan 

trabajar juntos de manera efectiva, es decir como un solo equipo. Un programa de 

Constructabilidad puede proporcionar el mecanismo para integrar un "sentido común", 

en el diseño y en la construcción de un proyecto. Esta es la necesidad que ha sido 

reconocida durante mucho tiempo.  

La base de este concepto es que el personal experimentado en construcción debe 

participar en el proyecto, desde las primeras etapas, para garantizar que el enfoque de 

la construcción y su experiencia puede influir en los dueños, los planificadores y 

diseñadores, así como proveedores de materiales. Esto no significa necesariamente 
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que los objetivos del diseño o del proyecto se deban cambiar para satisfacer el 

concepto de la Constructabilidad, desde el punto de vista de costos. El programa de 

Constructabilidad debe ser utilizado como una consideración de diseño, de modo que 

los mejores resultados ofrezcan lo mejor de ambos. 

La Constructabilidad requiere que las empresas (dueños y contratistas) vayan más allá 

de los enfoques convencionales de ejecución de proyectos, para expandir la planeación 

inicial e invertir esfuerzos adicionales para anticiparse a posibles problemas de 

construcción, pero siempre aplicando por adelantado el conocimiento de construcción y 

las mejores prácticas en la planeación de los proyectos. Los beneficios completos de la 

Constructabilidad requieren de un enfoque proactivo por parte de todos los miembros 

del equipo del proyecto. 

La Constructabilidad es implementada a través de los esfuerzos del equipo, incluyendo 

a los representantes del dueño, a ingeniería, a procuración y a los profesionales de la 

construcción, los cuales trabajan juntos hacia metas en común como la calidad de las 

instalaciones y la optimización de los costos y programas.  

El programa de Constructabilidad se debe hacer para determinar los tiempos y la 

incorporación de las actividades clave dentro de todas las etapas del proyecto. El 

programa de actividades será usado para incorporar los conceptos de 

Constructabilidad dentro de las etapas del proyecto.  

Los dueños o contratistas pueden optar por implementar programas a nivel corporativo 

y/o a nivel de proyectos, esto dependiendo de varios factores, como el compromiso, el 

apoyo de la gerencia, el presupuesto, etc. 

Establecer una estrategia y la asignación de un líder de Constructabilidad facilitará la 

implementación del programa de Constructabilidad, el cual  se divide en dos partes,  a 

nivel corporativo y a nivel de proyecto.  
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Es recomendable que un programa sólido de Constructabilidad se establezca a nivel 

corporativo antes de iniciar un programa a nivel de proyecto. Este enfoque garantiza 

que todas las ayudas que se requieran se han definido y establecido de acuerdo a las 

necesidades.  

Programa a nivel corporativo 

Estos programas abarcan a las grandes empresas que se dan cuenta de los beneficios 

de un alto nivel de Constructabilidad y cuentan con recursos suficientes pueden optar 

por implementar un programa a nivel corporativo. Para poder implementar un programa 

se deben desarrollar los siguientes pasos: auto-evaluación, una política corporativa, 

organización y procedimientos con capacitación y evaluación y desarrollar una base de 

datos de Constructabilidad.  

La implementación y aplicación del programa de Constructabilidad debe ser guiado por 

un individuo responsable y experto en la construcción para que se pueda desenvolver 

sin problemas. La idea de implementar programas de Constructabilidad a nivel 

corporativo es mejorar la capacidad de construcción de la empresa en general, para 

lograr mayores beneficios, ya sea en ganancias y en reputación (Construction Industry 

Institute, 1987). 

Programa a nivel de proyectos 

Un programa a nivel de proyecto puede ser resultado de dos situaciones. Uno de ellos 

podría ser que una empresa tome medida con respecto a un proyecto individual 

aplicándole un programa de Constructabilidad, ya sea por medio de una consultora o 

por el contrato de un experto en la aplicación de este tema. El otro caso es que el 

dueño (ya sea privado como gubernamental) encuentre que esta es una herramienta 

útil para el desarrollo del proyecto y exija en las bases, previas a la licitación que este 

cuente con un programa de Constructabilidad para el desarrollo de este (Construction 

Industry Institute, 1987). 



 

  58 
 

5.2 Enfoque de los programas de Constructabilidad 

Los programas de Constructabilidad pueden ser implementados con dos tipos de 

enfoque, el formal y el informal. El enfoque informal suele ser distinguible de otras 

actividades de gestión de la construcción como incluir revisiones de diseño y coordinar 

la construcción. El enfoque formal, por lo general tiene una filosofía corporativa y 

documentada, que puede implementar las experiencias y capacidades aprendidas de 

programas realizados en proyectos anteriores, como ejercicios del trabajo en equipo, el 

personal, ya sea mano de obra u oficina técnica. Un enfoque de Constructabilidad 

formal, puede producir mayores beneficios que los métodos informales (Russell et al, 

1994). La decisión sobre que método implementar, depende de varios factores, 

incluyendo las características del proyecto y el dueño de este, entre otras. 

Gugel y Russell (1994) presentan un modelo de selección de enfoque de la 

Constructabilidad, que ayuda a los propietarios en forma eficiente a determinar los 

medios apropiados, que permitan incorporar a la construcción el conocimiento y la 

experiencia en el diseño de sus proyectos. En base a esta investigación, se presentan 

tres enfoques del programa de Constructabilidad, uno informal y dos formales, estos 

han sido identificados de la siguiente manera:  

 Programa informal del proyecto 

 Programa formal del proyecto 

 Programa formal integral del proyecto 

El modelo consta de una jerarquía de niveles de decisión. Dentro de estos niveles, 

existen tres pasos:  

1. La evaluación individual de las características del propietario y el proyecto 

resultante en una sola conclusión de un enfoque formal o informal 

2. La combinación de la evaluación del propietario y las características del proyecto 

en una sola conclusión de un enfoque formal o informal 
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3. Si se concluye un enfoque formal, se necesita una decisión en cuanto a si es a 

nivel de proyecto formal o seguimiento integral. 

Estos modelos pueden ayudar a los propietarios en forma eficiente para determinar los 

medios apropiados que permitan incorporar la construcción del conocimiento y 

experiencia en el diseño de sus proyectos (Gugel y Russell, 1994). 

5.3 Evaluación del programa de Constructabilidad 

Siendo la Constructabilidad un proceso de mejora continua las actividades, esfuerzos y 

resultados son continuamente evaluados. Este proceso de evaluación considera el 

establecimiento de los objetivos, autoevaluación, comparación contra programas 

exitosos en su clase y la medición del avance. 

Los resultados de un programa de autoevaluación de Constructabilidad pueden ser 

medidos en los siguientes casos: 

 Establecer y clarificar de forma realista los objetivos del programa de 

Constructabilidad 

 Identificar los beneficios actuales del programa 

 Identificar las necesidades para mejorar el programa 

Se tienen identificados quince parámetros clave que impactan la efectividad en la 

aplicación de la Constructabilidad. Estos quince parámetros están clasificados en 

cuatro grupos y se describen a continuación: 

Grupo 1.  Cultura Corporativa 

 Reconocimiento y designación oficial de la gerencia a las actividades de 

Constructabilidad 

 Establecimiento de una política escrita y promoviendo el compromiso de la 

organización ante la Constructabilidad 

 Sensibilización de la gerencia para el apoyo a la Constructabilidad 
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 Realización de actividades enfocadas a identificar y superar las barreras de la   

Constructabilidad 

 Sesiones de capacitación periódica y de información para la orientación, 

reforzamiento de los objetivos y sobre las metodologías de Constructabilidad 

Grupo 2. Personal 

 Designación de un ejecutivo responsable para la Constructabilidad 

 Contar con una organización corporativa efectiva que de soporte a la 

Constructabilidad 

 Definición de los roles y responsabilidades de la Constructabilidad en proyectos 

específicos 

Grupo 3. Documentación y seguimiento 

 Actividades de documentación de los procedimientos de Constructabilidad en los 

niveles corporativo y de proyecto 

 Captura y difusión de las lecciones aprendidas de Constructabilidad 

 Seguimiento a la implementación de tecnologías avanzadas de construcción y 

su difusión 

 Hacer referencia en los documentos contractuales los conceptos de 

Constructabilidad 

 Seguimiento y difusión de los impactos significantes de las buenas ideas 

implementadas en la Constructabilidad 

Grupo 4. Implementación 

 Conocer la naturaleza del proyecto para la implementación de las actividades 

 Aplicación de los conceptos de Constructabilidad del CII (Construction Industry 

Institute) 
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CAPÍTULO   VI 

6.1 Implementación de la Constructabilidad 

Para implementar con éxito la Constructabilidad el cliente debe dejar en claro los 

objetivos prioritarios del proyecto y permitir que la Constructabilidad sea valorada como 

un atributo del rendimiento del mismo. Dichos objetivos deben ser claramente 

identificados por los miembros del proyecto para conseguir un buen desarrollo de esta 

metodología, pero también es muy importante tener en cuenta la idea que las 

decisiones tomadas en las primeras etapas del ciclo de la vida del proyecto, tienen un 

potencial de influencia sobre el resultado final del mismo, mayor al de las tomadas en 

las últimas etapas de este. Por lo tanto, es de vital importancia la toma de decisión en 

la factibilidad, diseño, adquisiciones y construcción desde el primer momento, como se 

muestra la figura 6.1 (McGeorge y Palmer, 1997). 

 

Figura 6.1. Ahorro documentado de la Constructabilidad 
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La clave para conseguir una implementación de la Constructabilidad con éxito radica en 

una comunicación efectiva entre los miembros del equipo, donde el diseño, la forma de 

construir y el compromiso con esta metodología facilitan la interrelación de estos, en un 

contexto de trabajo de equipo multidisciplinario. 

La implementación de la Constructabilidad requiere la inclusión del personal de 

construcción sin ningún tipo de barrera en el proceso de ingeniería, diseño y 

planificación, todo esto para garantizar la aportación de su experiencia y conocimiento 

de construcción. La Constructabilidad es benéfica durante las primeras fases del 

proyecto cuando la sensibilidad del costo se maximiza. Las oportunidades de ahorro de 

costos son más altas durante las etapas del diseño conceptual y de detalle, y 

disminuyen a medida que se avanza en el programa del proyecto. Maximizar el ahorro 

de costos y mejoras al programa debido a la Constructabilidad soportaran los objetivos 

de costos y de programa a lo largo de la duración del proyecto. 

En el plan de implementación se incluyen los presupuestos para el programa de 

Constructabilidad. Estos estimados se pueden volver parte de los estimados de la 

ingeniería total del proyecto, diseño, procuración, soporte y costos indirectos. El 

enfoque y las ideas de Constructabilidad deben ser mencionadas dentro de las 

reuniones durante todas las etapas del proyecto por los miembros principales, los 

cuales deben ser cuidadosos de sus responsabilidades para dar los mejores 

resultados, y dar seguimiento para maximizar los beneficios de la Constructabilidad en 

el proyecto. 

6.2 Factores que dificultan la implementación de la Constructabilidad 

Una revisión de la literatura se llevó a cabo para identificar los factores que 

obstaculizan la implementación de la Constructabilidad. Mediante la combinación de 

esta revisión de la literatura, así como la experiencia de ingenieros y  contratistas, los 

principales factores que obstaculizan la implementación de la Constructabilidad fueron 

identificados.  
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Se clasifican en nueve factores principales que cubren las principales fases en el ciclo 

de vida del proyecto, y cada factor se divide en sub factores como se muestra a 

continuación:  

6.2.1 Relacionados con la administración del proyecto 

 El dueño no está comprometido y no está apoyando el proyecto 

 Las fases de construcción no están analizadas por el consultor 

 Las etapas de diseño no están revisadas por el consultor 

 El contratista no está involucrado en la preparación y el diseño del proyecto 

 La ambigüedad o contradicción en los documentos del proyecto 

 El proyecto no se ejecuta de acuerdo al programa 

 No se aplican las lecciones aprendidas de proyectos anteriores 

 El contratista no tiene ningún objetivo en el proyecto o se limita a la obtención de 

beneficios 

 El contratista no está interesado en la calidad durante la ejecución del proyecto 

 No se siguen las medidas de seguridad  

 La falta o ausencia de apoyo a la administración de proyectos de los contratistas 

 La falta o ausencia de entrenamiento a los trabajadores 

 Los subcontratistas de acabados no están involucrados desde el inicio del 

proyecto 

 La última tecnología no se está utilizando en el proyecto 

 La administración del proyecto no está dispuesta a aceptar cualquier riesgo 

relacionado con los trabajadores 

 La ausencia de motivación para los empleados del proyecto 

 La falta o ausencia de control de los riesgos del proyecto por parte del 

contratista 

 Insuficiente número de empleados necesarios en las actividades del proyecto 
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6.2.2 Relacionados con los empleados 

 La falta de experiencia de los empleados en el proyecto 

 La falta de habilidades de los empleados en el proyecto 

6.2.3 Relacionada con las relaciones y comunicaciones 

 Las malas relaciones entre una de las disciplinas o más en el proyecto 

 La falta de comunicación entre una de las disciplinas o más en el proyecto 

 Existencia de reclamaciones entre las disciplinas del proyecto 

 La existencia de conflictos entre una de las disciplinas o más en el proyecto 

 Falta de confianza mutua entre las disciplinas en el proyecto 

 Mala relación entre los empleados del proyecto 

6.2.4 Relacionado con el conocimiento y la experiencia 

 La falta de experiencia y la práctica del dueño o su representante 

 La ignorancia de la última tecnología 

 La falta de experiencia y la práctica del contratista  

 La falta de experiencia y la eficiencia del equipo que participa en el proyecto 

6.2.5 Relacionada con el proceso de ejecución del proyecto 

 La falta de conocimiento de los códigos y las especificaciones utilizadas 

 La ausencia de pre montaje antes de la ejecución del proyecto 

 La ausencia o falta del proceso de ejecución del proyecto 

 La ausencia de evaluación y documentación del proyecto 

 Malos métodos de adquisición 

 Exceso de tiempo en las órdenes de cambio 

 La ausencia o no seguir el plan de ejecución del proyecto 

 Las prioridades no son aplicadas en el proyecto 

 Los re trabajos de algunas actividades del proyecto 

 La interrupción de las actividades del proyecto 
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6.2.6 Relacionado con la naturaleza del proyecto 

 Dificultades y complejidades del proyecto 

 La lejanía del proyecto  y la falta de servicios públicos 

6.2.7 Relacionadas con cuestiones financieras 

 El presupuesto del proyecto está limitado 

 No hay una revisión del costo del proyecto antes de la ejecución 

 Estimaciones incorrectas del proyecto 

 Un inadecuado sistema de pagos intermedios y finales 

 Existencia de daños en el proyecto 

6.2.8 Relacionadas con cuestiones políticas 

 Cierre recurrente de cruces 

 Existencia de conflictos políticos  

6.2.9 Relacionada con otros asuntos diversos 

 El tipo de contrato 

 La falta de equipo para uso del proyecto 

 Existencia de las cuestiones ambientales y el mal tiempo 

 La baja productividad en el proyecto 

 Extensas regulaciones, legislaciones y licencias requeridas 

6.3 Guía de implementación de la Constructabilidad 

Como todo proceso de mejoramiento, la planificación detallada durante la 

implementación es la clave del éxito. En el caso particular de la Constructabilidad, es 

muy importante diseñar los pasos a seguir y planificar todos los detalles necesarios 

para la implementación de la estrategia en el proyecto. El plan de ejecución deberá 

definir claramente los objetivos y explicar en detalle cómo funcionará el equipo de 
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Constructabilidad. La definición de los procedimientos y otros detalles operativos son 

importantes, ya que de otra forma, la interacción, entre el equipo de ingeniería 

conceptual y el equipo de construcción puede verse en dificultades.  

Por otra parte, una planificación inadecuada de la implementación podría 

desencadenar lo siguiente: 

 Actividades de construcción en secuencias incorrectas 

 Altas concentraciones de personal en determinadas actividades 

 Paquetes para licitación incompletos 

 Pedidos de materiales insuficientes 

 Diseño acelerado, el cual puede conducir a rehacer trabajos 

Algunos puntos que se deben de abordar en el plan de implementación del programa 

de Constructabilidad son: 

 Alcances del proyecto 

 Organización del proyecto 

 Procedimientos operacionales 

 Presupuesto 

 Plan de diseño 

 Cronograma del proyecto 

 Plan de contratación / subcontratación 

 Sistemas constructivos propuestos 

 Plan de instalación en sitio 

La Constructabilidad debe de implementarse desde el inicio del proyecto, es decir a 

partir de la propuesta, durante el desarrollo del proyecto y termina con el arranque y 

puesta en marcha de la planta. 

La implementación de la Constructabilidad se efectúa a través de la realización de 

programas sólidos. La Constructabilidad como programa no se refiere a un conjunto de 
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actividades representadas con barras en un periodo de tiempo; si no al conjunto de 

esfuerzos, sistema o metodología para el logro eficiente del diseño, la ingeniería y 

construcción mediante la integración adecuada de los proyectos.  

El diagrama de flujo para la implementación de la Constructabilidad se muestra en la 

figura 6.2 y fue desarrollado para orientar las actividades de planificación, desarrollo e 

implementación de los programas tanto a nivel corporativo como a nivel proyecto. 

Existen veinte herramientas que ayudan en la implementación de un programa de 

Constructabilidad. Estas herramientas direccionan el diagrama de flujo, la terminología, 

la evaluación del programa, la documentación del programa y la aplicación de los 

conceptos de Constructabilidad, y nos da un panorama general del proceso, resaltando 

las siguientes seis etapas: 

1. Compromiso para implementar la Constructabilidad 

2. Establecer un programa de Constructabilidad 

3. Obtener los recursos necesarios para la Constructabilidad 

4. Plan para la implementación de la Constructabilidad 

5. Implementación de la Constructabilidad 

6. Actualización periódica del programa corporativo 

El diagrama de flujo es de utilidad para los dueños, diseñadores y contratistas ya que 

direcciona los programas tanto a nivel corporativo como a nivel proyecto. El diagrama 

de flujo representa como idealmente una empresa deberá implementar su programa de 

Constructabilidad a nivel corporativo y a nivel proyecto centrándose en las acciones 

listadas en los acuerdos para implementar la Constructabilidad. 
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Figura 6.2. Diagrama de flujo para la implementación de la Constructabilidad 
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6.4 Plan de trabajo para implementar un programa de Constructabilidad 

El plan de trabajo para implementar un programa de Constructabilidad se divide en dos 

partes,  una a nivel corporativo y otra a nivel de proyecto. La figura 6.2 muestra las 

etapas y las actividades que se involucran en el desarrollo del programa corporativo: 

1. Compromiso para implementar la Constructabilidad 

2. Establecer un programa de Constructabilidad 

El proceso de Constructabilidad a nivel de proyecto se compone de 3 etapas:  

1. Obtener los recursos necesarios para la Constructabilidad 

2. Elaborar el plan de implementación de la Constructabilidad 

3. Implementación de la Constructabilidad 

Estas etapas y los pasos a seguir están mostrados en la Figura 6.2  y se describen a 

continuación: 

6.4.1 Programa de Constructabilidad a nivel corporativo 

Es recomendable que un programa sólido de Constructabilidad se establezca a nivel 

corporativo antes de iniciar un programa a nivel de proyecto. Este enfoque garantiza 

que todas las ayudas que se requieran se han definido y establecido de acuerdo a las 

necesidades. Establecer una estrategia y la asignación de un líder fuerte de 

Constructabilidad  facilitará la implementación del programa. 

6.4.1.1 Compromiso para implementar la Constructabilidad 

Lo primero que debe hacerse para lograr la implementación de la Constructabilidad es 

comprometerse, es muy importante que el compromiso este bien desarrollado, claro y 

sobre todo totalmente comprensivo desde el administrador principal de la organización 

hasta todo aquel individuo que participe en los proyectos, a fin de asegurar un alto nivel 

de entendimiento y compromiso para obtener como resultado un programa exitoso.  
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El programa de Constructabilidad será efectivo si se logra un buen entendimiento de 

los acuerdos y el desarrollo de las actividades. Los pasos a seguir en esta etapa se 

describen a continuación: 

6.4.1.1.1 Entender los conceptos, métodos, objetivos y barreras de la 
Constructabilidad 

Para reforzar el compromiso organizacional de la Constructabilidad, el personal de la 

empresa en todos los niveles debe estar familiarizado con los conceptos, métodos y 

objetivos del programa de Constructabilidad. Las primeras actividades deben ser 

enfocadas a asegurar un alto nivel de comprensión y compromiso por parte del nivel 

gerencial de la empresa. Deben impartirse a todos los niveles de la empresa 

seminarios y cursos de capacitación para dar a conocer este proceso. Los cursos de 

formación y actualización deben ser parte del programa general obligatorio de la 

empresa para que tanto los nuevos empleados como el personal actual se familiaricen 

con el programa de Constructabilidad. La educación y sensibilización de los esfuerzos 

de Constructabilidad deben cubrir los siguientes puntos: 

 Las metas deben ser claras y bien definidas en el programa de Constructabilidad 

 Los métodos principales de Constructabilidad promueven discusiones sobre las 

inquietudes y expectativas del proceso de Constructabilidad 

 Explicar y difundir los Conceptos de Constructabilidad y su aplicación 

 Explicar detalladamente los beneficios de los hitos y actividades de la 

Constructabilidad 

 Hacer distinción entre los procedimientos tradicionales y los métodos de 

Constructabilidad (ingeniería de valor) 

 Tener una perspectiva clara de los roles y actividades del nivel corporativo y del 

nivel de proyecto en la aplicación de la Constructabilidad 

 Análisis y discusión de los problemas y las barreras que se pueden encontrar 

 Distribución de la guía de implementación y cualquier otro documento 

relacionado 
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6.4.1.1.2 Realizar una autoevaluación e identificar barreras 

Se requiere llevar a cabo una evaluación interna de las prácticas y competencias 

actuales sobre la Constructabilidad. La evaluación determina el grado de desempeño 

de las prácticas en uso identificándose así las necesidades de mejora y capacitación.  

Los resultados en la autoevaluación permiten consolidar lo siguiente: 

 Clarificar los objetivos del programa de Constructabilidad 

 Identificar los beneficios actuales y futuros del programa 

 Definir e identificar las áreas de mejora en los programas 

 Estado actual del “benchmarking” de la Constructabilidad de la empresa para 

futuras referencias 

La autoevaluación periódica se enlaza con la mejora continua en los programas de 

“benchmarking” de la empresa, en el establecimiento de los objetivos, en la medición 

del avance, así como en la identificación de barreras. Las metas de la autoevaluación 

de la Constructabilidad son para ponderar el alcance de las necesidades del programa 

(requerimientos), y su eficacia aplicando parámetros de desempeño (resultados).  

Los requerimientos incluyen todas las actividades de implementación, tanto a nivel de 

proyecto como a nivel corporativo. Estos esfuerzos incluyen elementos tales como la 

designación y documentación del programa, aplicación de los conceptos de 

Constructabilidad y de las lecciones aprendidas, identificación de las barreras, etcétera. 

Algunos de los requerimientos están directamente ligados a la medición de resultados 

específicos tal como dar seguimiento a la Constructabilidad. Esto demuestra que la 

retroalimentación continua y la evaluación son parte integral del proceso de 

Constructabilidad. El desempeño del programa es medido con parámetros cualitativos y 

cuantitativos (efectividad con la que se llevan a cabo las actividades). Las condiciones 

a nivel de proyecto son evaluadas con la medición cuantitativa; la valoración de estos 

parámetros es tomada en cuenta a nivel corporativo para ayudar al seguimiento 

efectivo del programa global. 
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6.4.1.1.3 Evaluar y reconocer los beneficios de la Constructabilidad 

Es recomendable establecer las metas antes de implementar la estrategia para el 

programa de Constructabilidad. Algunas de las metas pueden ser:  

 Promover y difundir una visión única del programa 

 Transmitir y promover el entusiasmo dentro de la organización 

 Ser la fuente de motivación para las actividades de Constructabilidad 

Los objetivos deben ser descritos por los beneficios cuantitativos del programa. Tales  

objetivos son específicos por proyecto y de alto valor agregado (ahorro en los costos, 

reducción de horas de trabajo, reducción de los re-trabajos y minimización de los 

retrasos debidos a la procuración). Estos mismos parámetros son monitoreados  

globalmente para verificar la efectividad del programa y los resultados contra las metas 

establecidas. 

Los beneficios intangibles de la Constructabilidad son tan importantes como los 

cuantitativos y deben ser valorados debidamente. Tales como; estimados y programas 

más precisos, arreglos de sitio mejorados, mejores relaciones en el equipo de trabajo, 

mejoras en la seguridad y repetir trabajos con el mismo cliente. 

Los beneficios cuantitativos de la aplicación efectiva de la Constructabilidad incluyen: 

 Reducción del costo total del proyecto en un rango del 1%  al 11% 

 Reducción total del programa en un rango del 5% al 10% 

 Relación  de la consistencia, documentación, beneficios cuantificados  entre los 

costos de  10:1 

Cuando el seguimiento en los proyectos es deficiente sucede que algunos de los 

beneficios van más allá de lo que quedo documentado, esto puede ocasionar que la 

valoración de los resultados se subestime no siendo reconocidos los beneficios reales, 

igualmente sucede cuando se trata  de las mejoras en seguridad, protección, 

programación, costo, y calidad. 
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Una vez identificadas la metodología para lograr los resultados esperados se deben 

integrar en el plan de ejecución de la Constructabilidad a la par de incorporar estos en 

los procedimientos de evaluación y medición para valorarlos correctamente. 

6.4.1.1.4 Desarrollar políticas de implementación 

La adopción e incorporación de la política de Constructabilidad le da alta  visibilidad al 

plan y programa, advierte del compromiso de la alta dirección y gerencia, y dimensiona 

el nivel de recursos requeridos por el programa. Esta política contiene necesariamente 

los siguientes elementos clave: 

 Declaración de las objetivos de la Constructabilidad de la organización 

 Indica el grado de compromiso de la alta gerencia 

 Identifica al responsable funcional de la Constructabilidad 

 Vincula al proyecto con el grado de implementación 

El programa de Constructabilidad requiere de un alto compromiso empresarial que 

permita maximizar una implementación efectiva y consistente. Idealmente la 

Constructabilidad debe ser parte de la cultura empresarial y estar integrada en los 

procedimientos de aplicación diaria. Para lograr esta meta la política de implementación 

debe ser difundida en todos los niveles de la organización. La implementación va de la 

mano con la impartición de seminarios y capacitación, así como ser parte de otros 

programas de mejora continua. Como resultado y expectativa final la Constructabilidad 

debe ser consistente y compatible con otras actividades, y hacer sinergia con el 

proceso global de mejora. 

6.4.1.2 Establecer un programa de Constructabilidad 

En esta etapa se muestran los pasos para establecer el programa de Constructabilidad 

a nivel empresarial para el cliente, el diseño y los subcontratistas. La Figura 6.2 ilustra 

las tres actividades básicas (eventos clave) para establecer un programa de 

Constructabilidad. 
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6.4.1.2.1 Identificar al responsable de la Constructabilidad 

Para que el programa de Constructabilidad resulte exitoso se requiere contar con un 

responsable a nivel directivo que desempeñe sus actividades consistentes a mantener 

la visión, así como un alto nivel de aceptación y conocimiento sobre el programa de 

Constructabilidad. Más que  promover la Constructabilidad, el responsable debe ser el 

catalizador del cambio y nuevas ideas, soportando por medio de apoyos selectivos los 

esfuerzos y actividades de la implementación en los niveles bajos de la organización. 

El responsable del programa debe ser alguien reconocido ampliamente como un líder  

con una amplia experiencia en la administración de proyectos y con las competencias 

requeridas para asegurar que los recursos se están aplicando correctamente. En otras 

palabras el responsable es el directivo capaz de conducir el programa y obtener 

buenos resultados. Es de suma importancia entender que las calificaciones que debe 

tener el responsable son claves para obtener resultados exitosos, tales como: 

 Alto nivel de autoridad e influencia 

 Dedicado y enfocado a la Constructabilidad 

 Disponibilidad de tiempo para ejercer el liderazgo 

 Capacidad de sensibilizar y dar retroalimentación con habilidades 

interpersonales  efectivas 

 Capacidad y experiencia para desempeñar efectivamente el puesto 

Una vez seleccionado, se le debe otorgar las facultades  necesarias para ejercer y dar 

soporte total al equipo funcional de Constructabilidad. 

6.4.1.2.2 Crear procedimientos y apoyo funcional y organizacional  

Para poder facilitar e implementar la Constructabilidad en los proyectos se requiere 

contar con personal clave para asegurar la coordinación de proyecto a proyecto. Así 

como garantizar la vinculación de manera efectiva en cuanto a las necesidades de 
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información y experiencia que se requiere en los proyectos. Para lo cual son 

necesarios, un director del programa y un custodio de la base de datos: 

El director del programa, tanto como el responsable directivo y los coordinadores de la 

Constructabilidad del proyecto, deben tener una amplia experiencia en la construcción 

y en la administración de proyectos, un profundo conocimiento de las necesidades y 

requerimientos en el diseño y fuertes habilidades de comunicación. En organizaciones 

pequeñas o proyectos, el director del programa puede también fungir como el 

coordinador de la Constructabilidad en el proyecto. El director del programa es 

responsable de lo siguiente: 

 Coordinar diariamente los esfuerzos y actividades relevantes de la 

Constructabilidad en toda la empresa 

 Seleccionar y mantener informados a los coordinadores del proyecto 

 Los programas de capacitación 

 Seguimiento y evaluación continua de las barreras empresariales 

 Establecer y afinar la base de datos de las lecciones aprendidas 

 Identificación y eliminación de las barreras del programa 

 Seguimiento de los objetivos del programa global 

 Garantizar la comunicación de las buenas ideas y de la historias de éxito a 

través de los proyectos 

 Soporte y asistencia general a los coordinadores de la Constructabilidad en el 

proyecto 

El custodio de la base de datos es responsable de la documentación, seguimiento y 

distribución de las ideas y lecciones aprendidas. Esta posición también debe asistir a 

los coordinadores del proyecto y al gerente del programa (junto con otros especialistas 

técnicos) en el filtrado y evaluación de las ideas. En adición a la experiencia de 

construcción y la gestión de proyectos, este puesto por si solo debe poseer fuertes 

habilidades de comunicación y conocimientos profundos sobre el manejo, 

almacenamiento y recuperación de datos en forma electrónica.   
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El equipo funcional (empresarial) de Constructabilidad no es el mismo que funciona a 

nivel proyecto (uno por proyecto), estos dos equipos deben trabajar cercanamente y 

con comunicación efectiva. 

Para el caso de organizaciones pequeñas a medianas, es factible que una sola 

persona puede ejecutar tres roles: el de custodio de la base de datos, el del gerente 

funcional del programa y el de promotor. Para tales organizaciones resulta impráctico 

que cada rol requiera a alguien de tiempo completo. La organización de la 

Constructabilidad para el soporte del programa no requiere ser grande o muy costosa, 

pero si debe establecerse formalmente. El programa de capacitación y orientación de la 

Constructabilidad para los empleados  debe ser parte del  programa empresarial con el 

soporte funcional. 

6.4.1.2.3 Crear una base de datos de las lecciones aprendidas 

La figura 6.3 muestra como la base de datos de las lecciones aprendidas es uno de los 

mecanismos para obtener y documentar las ideas. Las ideas también provienen sobre 

las discusiones de los proyectos sobre los conceptos de Constructabilidad, ya sea a 

nivel proyecto o a nivel corporativo. 

 

 

Figura 6.3  Recursos para mejorar la Constructabilidad en el proyecto 
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La necesidad de la base de datos de las lecciones aprendidas de  la Constructabilidad 

no debe exagerarse. Es suficiente si en la  base de datos se pueden encontrar 

registradas fallas pasadas y factores de éxito que logren aplicarse a los proyectos en 

ejecución, reforzándose también así la mejora continua de los proyectos. 

Las ideas de Constructabilidad provienen de diferentes fuentes y con una variedad de 

formas. Las fuentes potenciales incluyen al líder de ingeniería, las disciplinas de 

ingeniería, al personal de procuración, los superintendentes, al sobrestante, al 

trabajador, a los proveedores, a los inspectores, a los coordinadores de área, personal 

en campo de la  empresa, personal de campo de ingeniería, personal del cliente y otros 

más durante las diferentes etapas del proyecto. Los medios o mecanismos para 

recopilar las ideas de Constructabilidad incluyen reportes mensuales de avance, 

reportes finales (de cierre) del proyecto, entrevistas personales, del buzón de 

sugerencias, minutas y notas de las reuniones en la planeación del proyecto. 

Las ideas deben quedar escritas en un formato, el cual debe contener campos 

específicos para registrar la información del seguimiento y  evaluación de las ideas en 

su implementación. Esta información debe estar documentada por cada idea o 

sugerencias. El criterio de evaluación de las ideas debe ser establecido previamente e 

incluir el impacto estimado  del costo, del programa, de la calidad y de la seguridad. 

Para decidir si un idea se implementa hay que tomar en cuenta en la evaluación si las 

horas hombre son de ingeniería o construcción, si se  requieren recursos u horas 

hombre de las gerencias o bien hay riesgo o incertidumbre. 

Los participantes del equipo funcional y del proyecto pueden sugerir otras alternativas 

para el diseño o para la construcción, sin embargo es importante reconocer que puede 

haber propuestas que no mejoren el objetivo original, por lo que probablemente estén 

presentando problemas de enfoque o aplicabilidad o bien están detectando una 

situación problemática.  
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Cuando este situación se presente es recomendable no desechar estas propuestas de 

baja aplicabilidad ya si no aplican para este proyecto en específico pueden ser 

benéficas para otros proyectos. Por esta razón es importante no tener prejuicios sobre 

las ideas, ya que el resultado podría ser el desalentar al personal en futuras 

contribuciones. 

Esfuerzos previos son realizados para resaltar y dar retroalimentación a los 

generadores de ideas, con el propósito de que tomen la iniciativa de encontrar “mejores 

formas de trabajar". Los participantes requieren de una retroalimentación positiva de 

mérito o valor de sus propuestas. Siendo deseable  dar premios o implementar un 

sistema de reconocimiento con beneficios tales como; premios económicos, comidas 

de reconocimiento, etiquetas alusivas, privilegios de estacionamiento, inclusive breves 

reconocimientos  públicos tanto en eventos como en publicaciones, con la finalidad de 

alentar, potenciar más  y mantener el interés en la entrega de buenas propuestas de 

Constructabilidad. 

Las ideas recopiladas y documentadas deben estar organizadas o actualizarlas 

periódicamente por medio de un sistema que facilite el re-uso en los proyectos futuros. 

Usualmente estos sistemas tienen unas bases de datos electrónicas de las ideas o 

propuestas ordenadas por área de trabajo o disciplina (ejemplo: civil, tuberías, 

instrumentación, etc.) y por  etapa del proyecto (ejemplo: planeación conceptual, diseño 

detallado, procuración, construcción y arranque).  

Se recomienda para cada registro los siguientes campos en la base de datos: 

 Descripción breve del título de la idea 

 Descripción detallada de la idea 

 Las disciplinas y las áreas de trabajo por categorías y sub-categorías (ejemplo, 

tuberías: fabricación o eléctrico) 

 Etapa del proyecto (ejemplo: diseño detallado, procuración, construcción, etc.) 
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 Los principales impactos en el proyecto (ejemplo: reducir gastos y horas de 

trabajo, acortar la duración,  mejorar la seguridad, eliminar materiales, etc.) 

 Necesidad de actualizar/modificar las especificaciones generales 

 Proyectos en los cuales se ha aplicado la idea 

 Contactos para mayor información 

 Indicar las referencias de la literatura del fabricante 

La base de datos debe estar disponible tanto en copia dura como electrónica.  

6.4.2 Programa de Constructabilidad a nivel de proyecto 

El proceso de Constructabilidad se debe iniciar inmediatamente después de la 

concepción de proyecto por parte del cliente, o bien durante la preparación de la oferta 

y en el caso de ganarse el proyecto  se debe poner especial énfasis en la continuidad 

del programa durante la transferencia al equipo del proyecto. Para los casos en que el 

proyecto fue ganado sin considerar la Constructabilidad, debe evaluarse desde el 

momento mismo de la adjudicación que alcance de Constructabilidad  va aplicarse. 

Desde el inicio del proyecto la Constructabilidad debe continuar a través de la 

planeación del proyecto, el diseño, la procuración, la construcción y el arranque.  Como 

ya hemos mencionado mientras más temprano se inicie el proceso de la 

Constructabilidad es más grande el potencial de ahorro. Además, la Constructabilidad 

juega un rol clave en la selección de contratistas, proveedores y consultores. 

A continuación  se describe cada uno de los pasos a seguir en cada una de las tres 

etapas del programa a nivel proyecto. Hay que tener en cuenta que el mismo programa 

aplica a todos los participantes en el proyecto (aunque algunas partes son más 

relevantes en áreas específicas de proyectos). La información esta presentada como 

un proceso secuencial siendo el punto de partida para el desarrollo e implementación 

del programa de Constructabilidad. Las partes relevantes de dicho programa pueden 

ser integradas al programa de Constructabilidad funcional. 



 

  80 
 

6.4.2.1 Obtener los recursos necesarios para la Constructabilidad  

Para obtener las competencias para la Constructabilidad en el proyecto, se deben 

evaluar la experiencia de sus trabajadores y en dado caso considerar la contratación 

del experto en la Constructabilidad. Como se muestra en la Figura 6.2, hay cuatro 

pasos generales para adquirir las capacidades necesarias para la Constructabilidad:  

 

6.4.2.1.1 Integrar un equipo con los miembros clave  

El gerente del proyecto y los miembros del equipo tienen una influencia crítica en el 

éxito de la Constructabilidad en el proyecto. Solo cuando el equipo está completamente 

comprometido con la planeación y la implementación del programa de 

Constructabilidad se puede asegurar que se lograran beneficios máximos.  

Para asegurar las actividades de la Constructabilidad, es conveniente, seleccionar un 

gerente comprometido con la Constructabilidad y establecer los criterios clave de 

selección del resto de equipo.  

a) Seleccionar un gerente de proyecto comprometido con la Constructabilidad  

El rol del gerente de proyecto juega un papel vital en las decisiones para implementar 

el programa de Constructabilidad en el proyecto. Además la efectividad del programa 

depende del énfasis que él ponga en los conceptos de la Constructabilidad. Es 

extremadamente difícil de pensar que sin el compromiso con responsabilidad del 

gerente, la Constructabilidad pueda ser influenciada de forma positiva. El gerente debe 

ser capaz de conducir y liderar al equipo en lo siguiente: 

 Establecer un entorno de apoyo en el proyecto. Los roles, responsabilidades, 

acciones y líneas de comunicación del equipo del proyecto deben facilitar la 

aportación y retroalimentación de los conocimiento y experiencia temprana y 

significativa de  la construcción 
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 Lograr el compromiso de incrementar la rentabilidad. El gerente de proyecto 

debe insistir en que el personal de construcción aporte las decisiones más 

importantes. Por lo que deberá hacer hincapié en la importancia e impacto que 

tiene la toma de decisiones en los costos del proyecto 

 Hacer uso de la Constructabilidad para encontrar objetivos aplicados en otros 

proyectos. Igualmente respalda objetivos tradicionales de costo, programa, 

calidad, seguridad y salvaguarda. La Constructabilidad también puede 

proporcionar ventajas y desventajas cuando existen conflictos entre los objetivos 

 Asegurar el involucramiento de construcción. El equipo del proyecto debe 

conseguir y retener al personal de construcción que ha estado involucrado en  la 

toma de decisiones gerenciales y técnicas importantes. El cliente y el gerente  

deberán lograr un balance entre las necesidades de diseño y las de construcción 

 

b) Miembros clave del equipo 

Al igual que el gerente de proyecto, los miembros clave del equipo deben estar 

comprometidos con la Constructabilidad. Si algunos miembros del equipo no están 

familiarizados con la filosofía de la Constructabilidad, entonces deben ser informados  

para que conozcan los  beneficios que se logran obtener con la aplicación de este 

concepto. El involucramiento  de estos miembros depende  del nivel de experiencia de 

otros participantes y de la estrategia de contratación. Un conjunto de criterios debe ser 

establecido para la selección de los miembros clave del equipo, tales como: 

 Experiencia en el trabajo 

 Conocimientos en construcción 

 Habilidades de comunicación 

 Habilidades de trabajo en equipo 

 Capacidad para evaluar el diseño contra las ventajas y desventajas en la 

construcción  

 Ser receptivo a nuevas ideas 
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6.4.2.1.2 Definir y medir los objetivos de la Constructabilidad 

Una vez que los miembros clave del equipo han sido seleccionados, el equipo puede 

definir los objetivos y la metodología de medición siendo recomendable seguir los 

siguientes pasos:  

a) Establecer los objetivos del proyecto considerando la Constructabilidad 

La Constructabilidad juega un rol importante en el cumplimiento de los objetivos y las 

prioridades del proyecto, por lo que es necesario lograr que queden claros entre ellos. 

Lo anterior es la primera responsabilidad clave del equipo de la Constructabilidad. 

Típicamente los objetivos del proyecto son los relacionados con los costos, programa, 

calidad, salvaguarda y seguridad. Otros proyectos incluyen objetivos tales como: 

confiabilidad, estética, imagen pública, operatividad y mantenimiento.  

Los objetivos tradicionales en los proyectos se muestran en la Figura 6.4. Cada 

participante debe ser y estar consciente de los objetivos del proyecto y con la intención 

de cumplirlos, evitando estar únicamente enfocado en los sub-objetivos individuales.  

El equipo debe desarrollar una lista detallada de los objetivos y priorízalos. La 

asignación de  prioridades debe estar basada tanto en criterios cualitativos como 

cuantitativos como los que reducen los costos y acortan los programas. Todas las 

implicaciones en el diseño y la construcción deben ser tomadas en cuenta a la hora de 

priorizar. Las ventajas y desventajas de los objetivos apoyarán más tarde en la 

evaluación de las alternativas influenciado el diseño y las que impactan a la 

construcción.  Como hay varios participantes en el proyecto  los objetivos pueden ser 

mutuamente acordados. 
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Figura 6.4 Objetivos tradicionales en los proyectos 

 
b) Establecer los objetivos específicos de la Constructabilidad 

Una vez que todos los involucrados en el diseño y la construcción están asignados, se 

deben desarrollar los objetivos específicos de la Constructabilidad, los cuales permiten 

evaluar los pros y contras de otros objetivos tales como la seguridad y la salvaguarda.  

La lista de los objetivos específicos de la Constructabilidad que pueden ser optimizados 

se presenta a continuación: 

Costo del 
ciclo de vida 

de los 
proyectos 

•Costo del diseño 
•Costo de material y equipo 
•Productividad de  la 

construcción 
•Costo de operación 
•Costo de mantenimiento 

Calidad del 
proyecto 

•Operatividad 
•Funcionalidad 
•Confiabilidad 
•Estética 
•Imagen pública 
•Impacto ambiental 

Programa 
del proyecto 

•Duración de la planificación 
•Duración de diseño 
•Duración de la construcción 
•Duración de puesta en 

marcha 

Seguridad y 
protección 

del proyecto 

•Seguridad en la construcción 
•Seguridad en operación 
•Seguridad en  mantenimiento  
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 Uso de elementos estandarizados  

 Uso de módulos y pre ensamblajes 

 Uso de equipos de izaje 

 Establecer áreas específicas para almacenamiento de materiales 

 Facilidad de fabricación y montaje 

 Uso de modelos físicos o en tres dimensiones (CAD) 

 Cantidad de soldaduras 

 Accesibilidad al sitio de trabajo 

 Desarrollar especificaciones de construcción amigables 

 Mejorar la comunicación entre ingeniería y construcción 

 Minimizar los re trabajos de construcción 

 Minimizar los re trabajos de diseño 

 Minimizar el congestionamiento de áreas en el sitio  

 Minimizar las incidencias de conflictos laborales 

En el desarrollo de los objetivos de Constructabilidad, deben darse las consideraciones 

para su medición para los diversos niveles de personal. 

c) Identificar la metodología apropiada de medición de los objetivos 

A menudo es más difícil desarrollar la metodología para medir el desempeño de los  

objetivos establecidos. El desempeño de los costos y programas usualmente son las 

mediciones más sencillas. La seguridad puede ser medida comparando el índice de 

tiempo perdido con el índice de empresas de clase mundial, con otros proyectos 

similares o la media nacional. Algunos ejemplos de las métricas del desempeño  en los 

proyectos son: 

 Capital   

 Dinero empleado en la construcción 

 Mano de obra directa en sitio 

 Productividad (horas-trabajo/unidad) 
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 Número de no conformidades 

 Horas-Hombre de rediseño 

 Cantidad de órdenes de cambio 

 Tiempo perdido por incidentes 

 Duración de los paros (horas) 

 Accesibilidad en sitio tanto para los materiales como para el personal 

(metros/horas/unidad) 

La formalización del programa  está en base a  contar con uno o varios de los factores 

abajo indicados: 

 Asignar un presupuesto 

 Desarrollar el manual de Constructabilidad 

 Preparar procedimientos para la mayoría de las tareas de Constructabilidad 

 Avance y reportes del estado actual  

 Seguimiento de las aportaciones de Constructabilidad 

 

d) Determinar el grado de formalidad del programa de Constructabilidad 

Muchas consideraciones son tomadas en cuenta para establecer  el grado de 

formalidad del programa de Constructabilidad. Las cuales  predominantemente tienen 

que ver con las características del cliente, el programa funcional y del proyecto. Si 

hacemos referencias a las que tienen que ver con el cliente y/o el programa funcional 

son tales como; con los objetivos empresariales, la experiencia y los recursos. En 

cuanto a las características del proyecto nos estamos refiriendo al tipo de construcción, 

tipo de contrato, el tamaño del proyecto, la dificultad técnica, la localización del sitio y 

seguramente peculiaridades. El programa formal de Constructabilidad no está 

determinado por el tamaño del proyecto, ya que es factible contar con un programa 

formal en un proyecto relativamente pequeño. Usualmente varias de las lecciones 

aprendidas de los diversos proyectos pueden ser aplicables a  proyectos futuros. 
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6.4.2.1.3 Seleccionar la estrategia de contratación del proyecto 

El seguir una estrategia específica de contratación tiene un impacto profundo en los 

tiempos y en la aplicación de las aportaciones de Constructabilidad. Una estrategia de 

contratación se compone de dos partes:  

 Acuerdos contractuales. Ejemplo de arreglos contractuales son el diseño y la 

construcción tradicional y la administración del diseño. Estos acuerdos tienen 

influencia en las partes involucradas y en sus relaciones 

 Tipo de contrato. Contrariamente el tipo de contrato dicta los términos 

comerciales en los que las partes están legalmente obligadas y define como  es 

el pago de los servicios. Ejemplos de estos tipos de contratos son a precio fijo o 

a costos reembolsables 

La estrategia de contratación también afecta el grado de formalidad del programa de 

Constructabilidad. Al seleccionar una estrategia de contratación, se debe de considerar, 

la disponibilidad de los recursos con  experiencia que puedan dirigir o mejorar la 

Constructabilidad, también es importante reconocer como la selección de la estrategia 

de contratación puede impactar los resultados el proyecto, así como seleccionar la 

mejor organización de contratación que sea responsable de la Constructabilidad 

durante las etapas iniciales de la definición del proyecto. 

a) Identificar los recursos disponibles funcionalmente para la Constructabilidad 

El equipo del proyecto debe identificar y valorar la existencia de recursos disponibles 

en  la empresa para liderar e impulsar la Constructabilidad. Llevar a cabo una 

autovaloración ayuda a determinar el grado de experiencia que se requiere. Si se han 

definido y formalizado previamente las acciones relacionadas con la Constructabilidad, 

el equipo del proyecto debe tener de primera mano esta información y tiene que 

hacerse de su conocimiento los éxitos del programa de Constructabilidad en otros 

proyectos y de las lecciones aprendidas.  
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El objetivo es asegurar y usar el mayor  conocimiento y  experiencia del personal sobre 

la Constructabilidad en la medida de lo posible. 

b) La selección de la estrategia de contratación impacta en la Constructabilidad 
del proyecto 

La forma de contratación es variable y depende del tipo de cliente e industria inclusive 

del país. En el caso de México los proyectos grandes se contratan a precio alzado. 

Para establecer una estrategia debemos tomar en cuenta que las relaciones 

contractuales entre los dueños, los diseñadores y el contratista tienen una fuerte 

influencia en las formas y van desde el involucramiento temprano del área de  

construcción. Cada empresa selecciona su estrategia de contratación para cada 

proyecto basados en los parámetros que se percibieron para satisfacer mejor los 

objetivos del proyecto. La estrategia de contratación  pretende regular la ingeniería, 

construcción y los subcontratistas, por lo que el tipo de contrato usado para cada 

servicio, podrá ser diverso. 

En un acuerdo de contratación de ingeniería y construcción, el cliente debe seleccionar 

una sola firma que sea responsable, es decir una firma IPC (Ingeniería-Procura-

Construcción). Hay un gran número de variaciones en los tipos de contrato usados bajo 

este enfoque. Muchos están basados en un precio fijo o llave en mano. En esta 

estrategia de contratación, la Constructabilidad es  implementada por el contratista IPC 

(Ingeniería-Procura-Construcción) y los beneficio son mayores, posibilitando 

substanciales ahorros en los costos del proyecto. Esto alienta a los contratistas IPC 

(Ingeniería-Procura-Construcción) a utilizar las herramientas de Constructabilidad tanto 

como sea posible.  

Algunos clientes dan la concesión de un contrato IPC (Ingeniería-Procura-

Construcción) con un precio máximo garantizado que se establece después de que se 

determina el alcance del proyecto.  
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c) Seleccionar a una organización responsable de la Constructabilidad 

Una vez que la estrategia de contratación se conoce, debe decidirse la organización 

(cliente, constructor, diseño y las gerencias) responsable de implementar y monitorear 

el programa de Constructabilidad. Los programas ya implementados usualmente deben 

mantener sus archivos de lecciones aprendidas las cuales benefician la comunicación 

de la Constructabilidad entre otros proyectos. La comunicación puede ser 

particularmente útil si se trata de una construcción con instalaciones similares.   

6.4.2.1.4 Asesores, proveedores y contratistas seguros  

Una vez que se ha seleccionado la estrategia de contratación el siguiente paso es 

determinar cómo facilitar la temprana implementación del proceso de Constructabilidad. 

Cuando la construcción, el subcontratista o la gerencia de construcción no han sido 

asignados tempranamente como para contribuir en las decisiones sobre el costo 

durante la planeación de la etapa conceptual, un sustituto del subcontratista y  de 

construcción es requerido para proveer el conocimiento y la experiencia necesarios.  

a) Como parte de la precalificación pida al contratista el programa de 
Constructabilidad aplicable a su alcance 

Cuando la estrategia de contratación involucra la selección temprana del contratista o 

requiere la utilización de ciertos recursos, se debe incluir en el proceso de 

precalificación del subcontratista criterios que incluyan la utilización y efectividad de un 

programa.  Para el caso de México el Contratista IPC (Ingeniería-Procura-

Construcción) debe demostrar que aplica la Constructabilidad, siendo los factores a 

considerar los siguientes: 

 Programa de Constructabilidad empresarial. Evaluación de la filosofía 

corporativa y reconocimiento del programa 

 Profundidad en la aplicación de la experiencia en el programa. Evaluación de 

aplicaciones previas y de los responsables de la implementación 
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 Documentación del programa. Evaluación de los manuales y métodos usados 

para dar seguimiento e incorporación de las lecciones aprendidas 

 Grado del soporte al programa en el proyecto. Evaluación de las herramientas 

que apoyan la implementación de la Constructabilidad incluyendo como 

incorporar nuevas tecnologías 

Un proceso de precalificación y la evaluación de las fuentes  de las aportaciones a 

Constructabilidad pueden encontrarse en las referencias de Gugel (1992). 

b) Con base a la solicitud de cotización del cliente (RFQ) del proyecto 
identifique las oportunidades de  Constructabilidad  

Cuando el cliente incluye los requerimientos de Constructabilidad en los documentos 

de la propuesta, se debe tomar en cuenta que puede venir con diferente amplitud o 

grado de detalle. Estos  requerimientos de Constructabilidad pueden aparecer dentro 

de las especificaciones del alcance de los servicios. Varios fragmentos de documentos 

para consulta de ingeniería y construcción se muestran a continuación. 

 Constructabilidad – Asesorar al licitante como va a integrar la Constructabilidad 

en el proyecto y describir como lo hizo en experiencias anteriores 

 Preparar un plan de construcción, incluyendo a la Constructabilidad, la estrategia 

contractual, etc., para cada división de trabajo. Este plan debe ser desarrollado 

por la organización funcional de construcción 

 Proveer un análisis de la Constructabilidad 

 Suministrar personal experimentado de construcción en la oficina matriz de 

ingeniería para participar en las aportaciones de la Constructabilidad y en la 

programación de las actividades 

 Los subcontratistas deben ser invitados para revisar el material de planeación 

durante el  desarrollo del proyecto. La participación de los subcontratistas se da 

durante la reunión de inicio del proyecto, los cuales deben evaluar la información 

ofrecida y responder con sugerencias a la Constructabilidad  
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La solicitud de cotización (RFQ) debe incluir un documento que describa la relación 

entre el cliente y el contratista IPC (Ingeniería-Procura-Construcción). Este documento 

debe incluir un párrafo como se menciona a continuación: “Normalmente se espera el 

involucramiento temprano del personal clave del contratista IPC (Ingeniería-Procura-

Construcción)”. Por ejemplo, con antelación a los trabajos de movilización cierto 

personal puede ser asignado para ser entrenados en los procedimientos  específicos a 

ser aplicados, preparar manuales, participar en la integración del  equipo de trabajo y 

en la planeación temprana, también hacer aportaciones efectivas sobre detalles 

específicos en el  diseño y el programa de actividades es desarrollado. 

El cliente debe incluir en el alcance una sección titulada, Constructabilidad, que define 

los requerimientos mínimos de Constructabilidad que serán implementados en el 

proyecto. La especificación indica que el programa de Constructabilidad esté terminado 

y aprobado por el cliente en la fase temprana de diseño. 

c) Considerar el uso de cláusulas contractuales de incentivos relacionados con 
el desempeño de la Constructabilidad  

Las cláusulas de incentivos bien establecidas ayudan a mejorar la efectividad de la 

Constructabilidad en los proyectos. Los planes de incentivos para los diseñadores y 

constructores en ambos casos están relacionados con los  hitos, calidad y terminación. 

El diseñador también puede ganar incentivos por el uso efectivo de las horas-hombre. 

El constructor tiene incentivos adicionales para la productividad y la seguridad. 

Necesariamente los beneficios de los incentivos para los diseñadores y los 

constructores son dependientes el uno del otro, por lo que tienen que trabajar 

conjuntamente para coordinar sus esfuerzos. En estos proyectos, las metas en común 

son establecidas entre el diseñador y el constructor. Estas metas aseguran la 

implementación de la Constructabilidad como un medio para garantizar que los 

objetivos en común son conocidos. La creación de metas en común también actúa 

como un medio para contar con un equipo del proyecto integrado y bien informado. 



 

  91 
 

6.4.2.2 Plan para la implementación de la Constructabilidad 

La planeación es una actividad crítica para la implementación de la Constructabilidad, 

debe iniciar lo más pronto posible e incluye los principales participantes del proyecto. 

Un plan de ejecución del proyecto define los objetivos de Constructabilidad y explica 

detalladamente cómo funcionan para lograr los objetivos del proyecto, y dependerá del 

tipo de proyecto y de la estrategia de contratación. Son cuatro los pasos para lograr la 

efectiva planeación en la implementación de la Constructabilidad: 

 Desarrollar un equipo de Constructabilidad e identificar/solucionar las barreras 

 Seleccionar de la base de datos las lecciones aprendidas 

 Llevar a cabo un taller de planeación de la Constructabilidad 

 Finalizar el plan  de aplicación de los conceptos 

La planificación oportuna y bien pensada es una acción que es crítica para la 

efectividad de la implementación de la Constructabilidad. La planeación debe iniciar tan 

pronto como este formado el equipo del proyecto con el apoyo funcional y el 

compromiso del cliente. Además, los esfuerzos de planeación oportuna de la 

Constructabilidad involucran a todos los interesados y a los participantes del equipo, en 

la cual se pretende obtener el máximo beneficio que pueda impactar positivamente en 

la toma de decisiones. 

La clave para una planeación e implementación de la Constructabilidad sustancial son 

los diecisiete principios de la Constructabilidad presentados en el capítulo III. Como se 

presentó en el capítulo III, los primeros ocho principios aplican durante la etapa de 

planificación conceptual de los proyectos,  los siguientes ocho se relacionan con la 

etapa de diseño detallado  y procuración y un principio se relaciona con la etapa de 

construcción.  

Las investigaciones sobre la Constructabilidad del CII (Construction Industry Institute)  y 

la estrategia de implementación, desde el primer momento se han centrado en estos 

conceptos, los cuales fueron intencionalmente ideados como retos para implementarlos 
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en las organizaciones. Es decir, en lugar de suministrar un sin número de tácticas 

detalladas de la Constructabilidad anticuadas o incompletas, el CII (Construction 

Industry Institute) ha elegido proporcionar una colección de conceptos de alto nivel que 

pueden y deben ser aplicados de varias maneras de tal forma que respondan a los 

retos y necesidades de cada proyecto. De  esta manera los conceptos son realmente 

los catalizadores probados en el tiempo, destinados a maximizar los frutos de los 

talentos analíticos y creativos de los equipos del proyecto. 

6.4.2.2.1 Desarrollar un equipo de Constructabilidad e identificar/solucionar las 
barreras 

El equipo de Constructabilidad incluye al personal del cliente, a las organizaciones; de 

diseño, de construcción y al equipo del proyecto. Además incluye a todos los 

representantes de los subcontratistas, proveedores, y consultores según aplique. Para 

asegurar el mutuo interés y para minimizar cualquier relación adversa, las siguientes 

cuatro tareas deben llevarse a cabo independientemente del tamaño del proyecto. 

a) Reunir a los miembros del equipo y organizarlos 

Es esencial que los individuos clave seleccionados para liderar los esfuerzos de la 

Constructabilidad tengan una amplia experiencia en construcción, fuertes habilidades 

interpersonales y una mente abierta. En la selección de los miembros clave del equipo 

de Constructabilidad, el gerente de proyecto debe considerar los siguientes principios: 

 Planeación temprana. Esta ayuda en la superación de las barreras, tal como 

justificar las contrataciones tempranas del personal de construcción, ya que el 

enfoque  es no tener disponible el personal apropiado hasta cuando se necesite 

 Seleccionar miembros del equipo cooperativos. Los miembros clave del equipo 

deben tener alta disposición  para discutir abiertamente los temas con cualquier 

otro participante del proyecto. Los individuos deben estar dispuestos a aceptar 

otros puntos de vista del equipo del proyecto  
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 Insistir en personas con experiencia. Es esencial tener personal con experiencia 

participando en la Constructabilidad 

 Minimizar la rotación del equipo del proyecto. Mantener el mismo equipo de 

trabajo es esencial para lograr los objetivos. Minimizar la rotación del equipo 

incrementa la probabilidad del éxito en la Constructabilidad 

La estructura organizacional del equipo de Constructabilidad puede variar de proyecto 

en proyecto. Con la excepción del coordinador de la Constructabilidad en el proyecto, 

los miembros del equipo del proyecto participan en el programa de Constructabilidad a 

tiempo parcial. El involucramiento del coordinador de la Constructabilidad depende de 

la formalidad del programa implementado. En los proyectos  grandes  y con un 

programa de Constructabilidad formal, el coordinador de la Constructabilidad debe 

tener una posición de tiempo completo. El coordinador puede residir en las oficinas en 

donde se lleva a cabo el diseño, coordinando las actividades de Constructabilidad  y 

actuar como enlace con la gerencia funcional de la Constructabilidad. En proyectos 

pequeños el gerente de construcción u otros miembros del equipo pueden fungir como 

el coordinador de la Constructabilidad a tiempo parcial. 

Si por alguna razón  el constructor para el proyecto no ha sido asignado antes de iniciar 

el diseño, se deben tomar medidas para contar con la  experiencia de construcción. 

Esta puede provenir del cliente, de la organización de diseño, de un profesional  de la 

construcción o de un consultor. Se debe estar consciente que  puede haber problemas  

al usar la experiencia de otro experto de la construcción diferente del actual. La falta de 

continuidad o el intento de cambiar el enfoque de construcción del proyecto debido a la 

selección del constructor puede entrar en conflicto con las aportaciones a la 

Constructabilidad obtenidas previamente. 

Los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo de 

Constructabilidad deben estar claramente definidos, a continuación se describen: 



 

  94 
 

 Gerente de proyecto. El cual debe trabajar con el coordinador de la 

Constructabilidad en el seguimiento, avance y en la efectividad de los 

programas. También es responsable  de que el personal calificado en campo 

sea parte del equipo de Constructabilidad. El gerente de proyecto da apoyo al 

coordinador de la Constructabilidad en la identificación y asignación de los 

ingenieros especialistas. 

 

 Coordinador de la Constructabilidad en el proyecto. Esta posición  

interacciona con el equipo del proyecto, enfocándose a  supervisar y coordinar 

las actividades del proyecto de tiempo completo o a medio tiempo. Este 

coordinador debe estar en oficina matriz  durante la planeación conceptual y las 

etapas de diseño. El Coordinador de la Constructabilidad puede iniciar a instruir 

en los siguientes temas:  

1. Difundir al equipo del proyecto el programa de Constructabilidad, 

incluyendo al equipo de construcción 

2. Integrar la Constructabilidad en el plan de ejecución del proyecto  

3. Revisar los archivos de las lecciones aprendidas de Constructabilidad 

4. Asegurarse que se han hecho e implementado las consideraciones en 

los conceptos de Constructabilidad  

5. Planear y programar los estudios de Constructabilidad  

6. Recopilar  las aportaciones de Constructabilidad presentadas por los 

ingenieros especialistas  

7. Mantener el registro de las sugerencias de Constructabilidad 

8. Evaluar y reportar el progreso de la Constructabilidad 

9. Solicitar la apropiada retroalimentación 

10. Transmitir las nuevas lecciones aprendidas al archivo funcional  

Otra responsabilidad clave es asistir en el desarrollo y revisión de las 

especificaciones del proyecto. El coordinador también maneja temporalmente las 

actividades y las asignaciones especiales según sea necesario. Como se 
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observa las habilidades y talentos requeridos del coordinador de la 

Constructabilidad lo hacen verdaderamente en un recurso único en los 

proyectos. Sin embargo,  el equipo del proyecto no puede y no debe nunca tratar 

de confiar únicamente en el coordinador de la Constructabilidad para el éxito del 

programa. Tal éxito se basa en el equipo, siendo el coordinador simplemente el 

“conductor” de tales esfuerzos. 

 Equipo base de Constructabilidad. El equipo clave de Constructabilidad se 

compone de un gerente de construcción, el cliente  y el ingeniero de diseño del 

proyecto, como mínimo. Estos miembros son asignados al equipo de 

Constructabilidad durante la planeación conceptual y continua hasta la puesta en 

marcha. El equipo central de Constructabilidad proporciona aportaciones a la 

Constructabilidad sobre una base continua, y según proceda.  

 
El equipo es responsable de la  aprobación de las propuestas  de 

Constructabilidad. A través del coordinador de Constructabilidad, el equipo 

central organiza la participación de otros miembros del equipo de 

Constructabilidad durante las etapas apropiadas del proyecto. 

 

 Equipo de Constructabilidad. El resto del equipo de Constructabilidad es 

movilizado conforme se requiera para dar las aportaciones dentro de las áreas 

que requieren conocimientos específicos de la construcción. Los individuos en el 

equipo de Constructabilidad deben poseer una fuerte comunicación y habilidad 

de trabajo en equipo, esto adicional a su experiencia técnica. 

 

 Ingenieros especialistas. Estos ingenieros especialistas pueden ser asignados 

al proyecto o hacer sus aportaciones, aunque estén en otra asignación.  El 

coordinador de la Constructabilidad y los miembros del equipo central definirán 

los  puntos y circunstancias en las que se requiere el  apoyo de los ingenieros 

especialistas. 
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b) Guiar al equipo y difundir la política 

La declaración de la política de Constructabilidad es el medio por el cual se enfatiza la 

importancia y compromiso con la Constructabilidad. Esta declaración puede ser 

desarrollada después de que el equipo de Constructabilidad se conformó. Dicha política 

incluye los siguientes conceptos: 

 Definición de la Constructabilidad 

 La política de la Constructabilidad como una herramienta para mejorar el 

rendimiento de los objetivos del proyecto 

 Los objetivos del proyecto  se verán reforzados con la Constructabilidad 

 El énfasis en el trabajo de equipo  

La declaración de la política de los proyectos puede ser desarrollada a partir de una 

declaración ya existente o como parte de la actividad del  equipo. 

Los miembros del equipo de Constructabilidad pueden requerir  capacitación formal 

sobre la Constructabilidad y su filosofía.  Los temas de orientación concernientes a la 

Constructabilidad pueden incluir: 

 Definición de la Constructabilidad 

 Política de Constructabilidad 

 Importancia del trabajo en equipo y la comunicación 

 Estatus del proyecto y los objetivos 

 Factores críticos para el éxito del proyecto 

 Visión general de los diecisiete principios de la Constructabilidad 

 Roles y responsabilidades de los miembros del equipo de Constructabilidad 

 Procedimientos generales de la Constructabilidad en el proyecto 

Además, el equipo puede usar como referencia los objetivos desarrollados previamente  

y las métricas que se presentan en el punto 6.4.2.1.2. Esto puede facilitar el que el 

equipo se comprometa con los objetivos clave del programa. 
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c) Desarrollar ejercicios de trabajo en equipo 

Los programas de Constructabilidad son más exitosos si el equipo de Constructabilidad 

está alineado y comprometido con los objetivos del proyecto, más aún si mantienen 

una comunicación abierta. Se debe dar especial atención que el  equipo este 

sólidamente integrado.  Sería conveniente llevar acabo ejercicios formales  para 

promover el trabajo en equipo con el apoyo de consultores externos, de tal forma de 

mejoran y aceleran el proceso de trabajo en equipo. Una vez que el equipo está 

formado, la efectividad debe ser periódicamente evaluada. En un proyecto grande fue 

desarrollada una guía para ayudar a desarrollar el trabajo en equipo como parte del 

manual de Constructabilidad. La guía incluye lo siguiente:  

 Concepto de trabajo en equipo 

 Definición de trabajo en  equipo 

 Características de los equipos de alto desempeño 

 Las cuatro etapas naturales en el desarrollo del equipo (ejemplo: orientación  

insatisfacción, resolución y producción) 

 Habilidades necesarias para ayudar en el desarrollo de los equipos 

 Métodos y herramientas para facilitar el trabajo en equipo 

 Implementar un plan para el trabajo en equipo 

 Recursos adicionales para la formación de equipo de trabajo 

Muchas organizaciones se rehúsan a invertir recursos para incrementar aportes de 

forma temprana a la Constructabilidad durante la planeación conceptual. El equipo de 

Constructabilidad por lo tanto debe de identificar, las barreras de la Constructabilidad 

presentes en el proyecto y los medios para superar estas barreras. 

d) Identificar las barreras y las estrategias para romperlas 

Una amplia variedad de barreras hace más difícil la implementación de la 

Constructabilidad. Algunas barreras se relacionan con el hecho del compromiso del 

cliente para iniciar el proceso de Constructabilidad, falta de entendimiento de la 
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Constructabilidad, resistencia para proporcionar financiamiento desde el inicio hasta el 

final y la percepción de que la Constructabilidad ya se ha hecho en forma efectiva como 

proceso natural de trabajo. Otras barreras, sin embargo, están relacionadas con la 

poca familiaridad de los miembros del equipo a la filosofía de la Constructabilidad y 

como trabajarla. Algunas de las barreras se listan a continuación: 

 Estar satisfechos con el status quo 

 Resistencia a invertir dinero y esfuerzos adicionales en las etapas tempranas del 

proyecto 

 Limitaciones contractuales por un contrato a precio alzado 

 Falta de la experiencia de construcción en la organización encargada del diseño 

 Percepción de los diseñadores de ya la hacemos (Constructabilidad) 

 Aportaciones tardías a  la Constructabilidad, por lo que pierden valor 

Como actividad, cada miembro del equipo de Constructabilidad debe identificar las 

barreras previamente, de tal forma que se puedan  identificar rápidamente  y encontrar 

la manera de superarlas. 

6.4.2.2.2 Seleccionar de la base de datos las lecciones aprendidas más 
aplicables 

Los equipos de Constructabilidad  son más efectivos cuando realmente explotan las 

lecciones aprendidas, las innovaciones y la experiencia de los proyectos pasados. Así, 

como se vio en el punto 6.4.1.2.3, la base de datos de las lecciones aprendidas puede 

ser el ingrediente clave para el éxito de la Constructabilidad. 

Realmente  el programa de Constructabilidad es el medio  para compartir el 

conocimiento y la experiencia de construcción, sin embargo ganar conocimiento de las 

experiencias previas es esencial para el éxito de cualquier programa de 

Constructabilidad. A continuación se muestra una lista de lecciones aprendidas:  
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 Plan de  caminos de acceso para las grúas que serán usadas  en construcción y 

para mantenimiento 

 Maximizar la construcción a nivel de piso 

 Editar los planos de las cimentaciones sin los detalles de los anclas cuando el 

equipo es tal, que se pueden perforar después de que llegue a sitio 

 Considerar argollas de elevación en los pozos de registro prefabricados 

 Diseñar y armar escaleras permanentes, plataformas y escaleras de mano tan 

pronto como sea posible 

 Minimizar el uso de refuerzos y elementos de dimensiones pequeñas, tanto 

como sea posible 

 Establecer criterios de inspección para talleres y en campo para todos los 

equipos de proceso 

 Especificar las argollas de elevación para los tanques horizontales elevados 

 Para cubrir las necesidades de energía preferentemente usar los sistemas que 

serán permanentes a los sistemas temporales 

 Mostrar el tamaño de las canalizaciones en  los planos 

 Estandarizar para la pintura el primario y el acabado tanto como sea posible 

Hay muchas formas en las cuales se  transmiten históricamente las  “lecciones 

aprendidas”.  Por ejemplo, las lecciones aprendidas son usualmente comunicadas en 

las reuniones de arranque del proyecto  dentro de registros  de las reuniones del 

proyecto, así como durante las reuniones de revisión del proyecto. Idealmente, las 

lecciones aprendidas son almacenadas en una base de datos de fácil acceso. O bien 

una copia dura usualmente contiene una colección de los reportes después del 

proyecto y las minutas de las reuniones. 

Por supuesto, una vez que las lecciones aprendidas son registradas, pasan a ser de 

beneficio en otros proyectos como ideas, por lo que deben ser estudiadas y 

seleccionadas de forma apropiada y efectiva para su implementación. 



 

  100 
 

De esta forma, el filtrado y estudio  de las lecciones aprendidas de la base de datos es 

un paso importante del equipo de trabajo en la preparación para la implementación de 

la Constructabilidad. Esta actividad debe ocurrir de forma temprana de tal modo que se 

maximicen los beneficios de las lecciones aprendidas registradas.  

6.4.2.2.3 Llevar a cabo un taller de planeación de la Constructabilidad 

a) Preparar y llevar a cabo el taller de planeación 

Después de que el equipo de Constructabilidad ha sido orientado en forma efectiva  en 

la Constructabilidad y después de que las barreras han sido identificadas y 

direccionadas,  de igual forma después de la selección preliminar de las lecciones 

aprendidas de la base de datos de las lecciones aprendidas es termina, es el tiempo 

más oportuno para impartir y conducir  el taller de planificación de Constructabilidad, el 

cual va dirigido a todos los interesados clave del proyecto y al equipo de trabajo. Los 

talleres deben ser conducidos tan temprano como sea posible, lo recomendable es 

inmediatamente después del análisis de factibilidad del proyecto, y cuando  la definición 

del alcance esté concluido y que los participantes clave  en el proyecto están  ya 

asignados y en funciones 

El principal propósito del taller de planeación de Constructabilidad es confirmar el 

alcance en el ámbito de la Constructabilidad y asegurar que todos los planes están 

incluidos y son consistentes con el programa general de  ejecución de del proyecto. Por 

lo que el resultado esperado del taller es tener listos todos los planes que facilitarán la 

implementación eficaz y a tiempo para la toma de decisiones adecuadas para lograr las 

metas de la Constructabilidad.  

A continuación se  describen las once actividades que se deben incluir en el taller. 

Estas actividades incluyen el desarrollo de los siguientes tópicos: 

 Introducción; reunión informativa de seguridad y revisión de la agenda 

 Reunión para revisión del estado del proyecto 
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 Resultados/visión general de la orientación sobre la Constructabilidad y 

valoración de las barreras y su implementación 

 Dividir las sesiones y formar varios equipos de trabajo para: la identificación de 

oportunidades y resolver otros  asuntos que involucren la  Constructabilidad 

 Reportes de las sesiones divididas sobre las oportunidades e inquietudes 

 Priorizar los conceptos y subconceptos de la Constructabilidad 

 Resultados del primer escrutinio de las lecciones aprendidas en la base de 

datos; planes para seguir con el escrutinio 

 Desarrollo del plan de aplicación de los conceptos por cada uno de los grupos 

 Desarrollo del plan de aplicación para los reportes de los planes de aplicación de 

los conceptos 

 Actividades planeadas para implementar la aplicación de los conceptos 

 Cierre del taller 

Los pasos clave en el taller están dirigidos a la identificación de las inquietudes y 

oportunidades de la Constructabilidad, la priorización de los conceptos de 

Constructabilidad para su implementación y los planes preliminares de la aplicación de 

los conceptos para satisfacer los requerimientos de los entregables que soporten las 

decisiones críticas. Muchas compañías usan de referencia estos  planes y los define 

como “Estudios de Constructabilidad”. 

b) Plan preliminar de aplicación de los conceptos 

Como se estableció anteriormente el principal entregable del taller de planeación de la  

Constructabilidad es la preparación de los  planes de aplicación de los conceptos,  

elaborados con  base a los entregables requeridos. El plan de aplicación de los 

conceptos debe ser estructurado de tal como forma que sean direccionados a los 

siguientes elementos: 

 Conceptos de aplicación predefinida 

 Asociar y dirigir las inquietudes-preocupaciones  de cada concepto 
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 Relación de la Constructabilidad con las decisiones que tengan impacto o que 

sirvan de soporte 

 Entregables requeridos por cada concepto 

El objetivo del plan de acción de los entregables es impactar positivamente  la toma de 

decisiones que sirvan de soporte a la Constructabilidad. Ejemplos de estos entregables 

o decisiones orientadas, “estudios”, que pueden ser identificados a través de este 

proceso son: 

 Listar las oportunidades de modularización, incluyendo el alcance de unidades 

paquete 

 Análisis para decidir el material de un sistema estructural y su configuración 

 Preparación y análisis de un cronograma sensible de eventos clave de inicio del  

proyecto y de la construcción 

 Estudio de las pesos para izaje, incluyendo la selección de las grúas, la 

secuencia de la carga, y la accesibilidad de las grúa al sitio y áreas específicas 

 Preparación del plan de instalaciones temporales de construcción 

 Identificación de las especificaciones técnicas necesarias de actualización 

 Estudio retando la accesibilidad a sitio e  identificación de las soluciones 

alternativas más viables 

 Estudio de alternativas para maximizar el avance del trabajo en campo durante 

la temporada de invierno 

Para cada decisión  debe soportarse con un “estudio”, por lo que los diferentes grupos 

de trabajo del taller  deberán discutir y documentar los siguientes temas como parte de 

los entregables de cada plan de aplicación de los conceptos: 

 Relación de la Constructabilidad con las decisiones que pueden tener impacto o 

requieren de soporte 

 Título descriptivo de los entregables  

 Propósito del entregable 
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 Componentes de los entregables 

 Clientes objetivo o usuarios de los entregables 

 Tiempo requerido para terminar los entregables y limitaciones asociadas a este 

tiempo  

 Persona recomendada para ser el responsable de terminar  los entregables 

 Formato sugerido para los entregables 

 Personal que debe consultarse en la preparación de los entregables 

 Fuentes clave adicionales de información para la preparación de los entregables 

La intención de los planes de aplicación de los conceptos y los entregables asociados 

es un impacto positivo en las decisiones críticas que pudieran tener influencia en la 

Constructabilidad, y además con la oportunidad de hacerlo de una manera oportuna. 

6.4.2.2.4 Finalizar el plan de aplicación de los conceptos 

Las actividades de Constructabilidad deben planearse para aplicarse durante las 

etapas; conceptual, de  diseño y  de construcción. El coordinador de la 

Constructabilidad organiza las necesidades en cuanto a procedimientos e integra las 

actividades de Constructabilidad dentro del programa del proyecto. Existen dos tareas 

específicas en este paso y son: 

a) Afinar los planes de acción, roles y las responsabilidades de la 
Constructabilidad  

La  forma de aplicación de los conceptos es a través de un conjunto de conceptos 

orientados y un plan de acciones, los cuales son cruciales para el éxito del equipo de 

Constructabilidad. En la preparación de los procedimientos del programa de 

Constructabilidad se debe tener una visión anticipada de los hechos. Esto debe 

minimizar re trabajar los diseños y obtener una alta calidad de diseño. 
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Además, el equipo de Constructabilidad debe desarrollar conjuntamente un programa 

que muestre los periodos necesarios para los diferentes estudios de los entregables 

para Constructabilidad. 

b) Integrar los entregables de Constructabilidad a las actividades del proyecto 

Las  actividades del proyecto deben permitir integrar el conocimiento y experiencia de 

construcción a través de las etapas de diseño, procuración, construcción y arranque. 

Por lo que se requiere seguir un método estructurado  para integrar los conocimientos 

de la Constructabilidad en lugar de confiar únicamente en uno o más procedimientos. 

El enfoque de esta tarea es el uso del diagrama de flujo o línea del tiempo que 

identifica el proceso global de la Constructabilidad y su avance o avances.  

 

6.4.2.3 Implementación de la Constructabilidad 

La adecuada planeación, así como el compartir las innovaciones y soluciones  debe ser 

integral con las responsabilidades del equipo de diseño, construcción y arranque. La 

etapa que exige la aplicación de la Constructabilidad se muestra en la Figura 6.2. Esta 

etapa está conformada de tres pasos:  

6.4.2.3.1 Aplicar los procedimientos y conceptos de la Constructabilidad 

a) Aplicar los conceptos de la Constructabilidad 

La efectividad en la aplicación de los conceptos, es la clave para la correcta 

implementación. Al mismo tiempo se debe tener en cuenta que la implementación de la 

Constructabilidad es un proceso altamente interactivo que tiene su máximo en la etapa 

de la planeación del proyecto, el diseño detallado pero que continúa  de forma 

constante durante  la etapa de construcción. 
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Los conceptos de Constructabilidad son lecciones aprendidas de alto nivel 

provenientes de proyectos pasados que tuvieron una amplia aplicación y que por lo 

tanto debe convertirse en algo formal dentro de la organización.  

Las listas de verificación deben ser usadas como detonadores para las discusiones 

tempranas entre el personal de construcción y el de diseño, en lugar de tomarlas cómo 

aportación por “default”. 

Igualmente las lecciones aprendidas pueden ser usadas como una herramienta para 

estimular las discusiones entre los líderes de disciplina, el coordinador de 

Constructabilidad y los superintendentes de construcción antes de iniciar la planeación 

y las actividades de diseño. Este es un poderoso medio para facilitar la comunicación 

entre el personal de diseño y el de construcción. 

b) Ejecutar el programa de procedimientos de Constructabilidad 

Los miembros del equipo de Constructabilidad deben estar conscientes de su 

responsabilidad, hacer sus aportaciones y seguir los procedimientos de 

Constructabilidad tan pronto como el equipo de trabajo se haya formado. Estos 

procedimientos detallados son los planes de  aplicación de los principios en los cuales 

una serie de acciones detalladas deben ser desarrolladas oportunamente. Estas 

acciones son  implementadas a lo largo de las etapas de planeación y diseño. La 

retroalimentación de la Constructabilidad debe continuar hasta la reunión de cierre del 

proyecto. El coordinador de la Constructabilidad debe monitorear la implementación de 

los procedimientos de la Constructabilidad y tomar acciones correctivas cuando sean 

necesarias. 

Algunos lineamientos  adicionales para la implementación de la Constructabilidad son: 

 Las actividades de la Constructabilidad deben iniciar durante la etapa de 

planeación conceptual y continuar a lo largo del diseño, procuración, 

construcción y arranque 
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 El coordinador de la Constructabilidad debe hacer interface con el equipo del 

proyecto y enfocarse en la supervisión y coordinación de los esfuerzos de la 

Constructabilidad 

 El equipo de Constructabilidad se reunirá de forma periódica para discutir los 

conceptos de Constructabilidad, compartir las lecciones aprendidas de la base 

de datos, y proporcionar aportaciones de Constructabilidad al diseño 

 Puede haber una particular dependencia con los ingenieros especialistas para 

proporcionar experiencia sobre la Constructabilidad en áreas especiales. Los 

especialistas en procuración frecuentemente se incluyen desde que se tiene 

conocimiento de algún proveedor específico 

 Las nuevas propuestas de Constructabilidad son identificadas como  

consideraciones o sugerencias, se reciben  y se registran por el coordinador de 

la Constructabilidad quien debe organizar las evaluaciones técnicas, de 

programas y de costos 

 La mayoría de los análisis deben estar basados en el conocimiento sobre la 

magnitud del costo y el programa de los participantes involucrados. Esto ahorra 

tiempo y acelera las decisiones. Los estimados profesionales y el soporte al 

programa puede ser necesario para análisis complejos. El beneficio de la 

Constructabilidad será comprobado usando los estimados de costos y la 

programación proporcionados por el gerente de control de proyectos 

 El coordinador de la Constructabilidad debe monitorear y reportar 

periódicamente el avance del programa de Constructabilidad 

 En el tiempo apropiado antes de la liberación de los paquetes de diseño, el 

equipo de Constructabilidad debe llevar a cabo una revisión final de la 

Constructabilidad para revisar la integridad y la exactitud de los diseños 

detallados. Esta revisión no pretende ser la oportunidad para modificar los 

diseños, más bien será una revisión para verificar los conceptos aprobados que 

se han incorporado 

 Durante la etapa de construcción, se mantiene una comunicación constante con 

los subcontratistas para evaluar los elementos de la Constructabilidad 
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implementados y áreas de posible mejora en futuros proyectos. Estas lecciones 

aprendidas deben ser incorporadas dentro de la base de datos de la 

Constructabilidad. Para asegurar la mejora continua, es esencial que las 

oportunidades fallidas sean capturadas junto a las buenas ideas que si se 

implementaron 

 Cuando se concluya el proyecto, el equipo de Constructabilidad debe conjunta y 

objetivamente evaluar el desempeño de la Constructabilidad y enfocarla en 

áreas de mejora 

 

6.4.2.3.2 Vigilar y evaluar la eficacia del programa en los proyectos 

El coordinador de la Constructabilidad debe mantener un registro sobre la información 

respecto a las sugerencias y estudios sobre la Constructabilidad. El formato para las 

sugerencias puede variar. El coordinador de la Constructabilidad debe coordinar el 

estimado de costos y el programa para las propuestas de Constructabilidad, así como 

actuar de enlace para incorporar en la base de datos las lecciones aprendidas. 

Los beneficios tangibles, ya sean financieros, de programa,  de calidad, de seguridad,  

y operacionales, deben estar disponibles a través de reportes trimestrales que 

describen el avance del programa de Constructabilidad y su impacto en los objetivos 

del proyecto. 

Respecto al avance del programa, acciones correctivas pueden ser necesarias para 

mejorar los resultados de la Constructabilidad. Se debe prestar atención en la 

efectividad de comunicación del equipo de Constructabilidad. Con base  a lo anterior  

los ejercicios de trabajo en equipo serán necesarios para mejorar la relación entre el 

equipo de Constructabilidad. Por otro lado si algunas de las barreras de la 

Constructabilidad todavía existen, se deben re-direccionar para romperlas. Las 

acciones también pueden ser necesarias para modificar los procedimientos o 

actividades de Constructabilidad. 
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6.4.2.3.3 Documentar las lecciones aprendidas 

La retroalimentación sobre las necesidades en el programa de Constructabilidad se 

deben recibir durante la construcción y durante la conclusión del proyecto. Durante la 

construcción es importante obtener una evaluación objetiva de los documentos de 

diseño de parte de construcción y de los subcontratistas. Las lecciones aprendidas 

específicas deben ser documentadas durante el diseño y la construcción antes de que 

se concluya el proyecto. Cuando sea apropiado las aportaciones evaluadas son 

adicionadas a la base de datos de las lecciones aprendidas como referencia para 

proyectos futuros. Al concluir el proyecto, el equipo de Constructabilidad evalúa  

objetivamente los aspectos de diseño para desarrollar lecciones aprendidas adicionales 

para futuros proyectos. 

6.4.3 Actualización periódica del programa corporativo 

Como los programas de Constructabilidad a nivel de proyecto se evalúan 

periódicamente, lo mismo debe hacerse con los programas de Constructabilidad a nivel 

empresarial (corporativo). Dicha evaluación debe ser usada para identificar las áreas 

de mejora y las necesidades de cambio. Esta actividad debe estar bajo la  

responsabilidad del gerente del programa funcional o empresarial. Para realizar la 

actualización se requieren realizar las siguientes actividades: 

6.4.3.1 Evaluar la efectividad del programa corporativo 

Establecer y aplicar el criterio de la efectividad del programa de Constructabilidad a 

nivel corporativo; para evaluar se pueden analizar las respuestas a los siguientes 

cuestionamientos: 

 ¿Se conocen las metas y objetivos generales del programa de Constructabilidad 

a nivel corporativo? 

 ¿Existe la necesidad de establecer nuevas metas en el programa? 
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 ¿El programa de Constructabilidad a nivel de proyecto recibe todo el soporte 

necesario por parte del programa corporativo?. Es importante reconocer  que el 

verdadero éxito del programa corporativo dependerá  del éxito del programa a 

nivel del proyecto 

 Incluir la revaloración tanto de las barreras de la Constructabilidad como de la 

efectividad de los rompedores de barreras, en la evaluación global del programa 

corporativo 

Periódicamente llevar a cabo una evaluación formal del programa e involucrar a los 

empleados de los diferentes niveles y posiciones. Realizar una valoración anual como 

parte del desempeño empresarial (corporativo) en los procesos de evaluación 

comparativa. 

Reconocer, recompensar y anunciar el éxito tanto del programa a nivel corporativo 

como a nivel del proyecto. Integrar los triunfos en el programa de Constructabilidad 

dentro del programa anual de premios en la compañía. 

6.4.3.2 Modificar la organización y los procedimientos; actualizar la base de 
datos de las lecciones aprendidas 

Conforme se requiera, es necesario modificar el programa y la organización para una 

mejora sustancial del programa de Constructabilidad, de acuerdo a lo siguiente: 

 Considerar periódicamente la rotación del personal que presta servicios en el rol 

de gerente del programa empresarial (corporativo) de Constructabilidad para 

expandir la base de conocimientos 

 Tener cuidado de las barreras organizacionales recurrentes y mantener 

vigilancia sobre los aspectos  de complacencia, las agendas ocultas y la 

resistencia al cambio 

Y conforme se vaya requiriendo, modificar los procedimientos del programa: 
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 Asegurar que el material de entrenamiento sea de alta calidad para los 

programas de sensibilización de la Constructabilidad 

 Enfocarse en la mejora de las comunicaciones cruzadas de las lecciones 

aprendidas a nivel de proyecto para evaluar los mecanismos de comunicación 

potenciales o más adecuados (ejemplo, hojas informativas sobre la coordinación 

de la Constructabilidad) 

 Revisar las prácticas para la determinación de los costos y los beneficios del 

programa, asegurar que el nivel de los esfuerzos es adecuado y efectivo, pero 

no excesivo 

 Asegurar que el éxito del programa reciba la publicidad adecuada 

Enfocarse en mantener una alta calidad de los archivos o de la base de datos de las 

lecciones aprendidas: 

 Expandir continuamente y actualizar la base de datos de las lecciones 

aprendidas con el desarrollo de cada proyecto 

 Periódicamente revisar los conceptos en la base de datos para asegurar su 

integridad, exactitud, consistencia, puntualidad y evitar duplicidad 

 Siempre estar atentos de las nuevas contribuciones al sistema –subcontratistas, 

proveedores y otros 

 Revisar la adecuada recolección y evaluación de ideas – pero no expandir esta 

actividad indiscriminadamente 

 Asegurar que las aportaciones y nuevas ideas recibidas se retroalimentan 

constructivamente 

 Con base a los análisis y discusiones, se debe hacer una valoración periódica de 

las necesidades para los nuevos conceptos sobre Constructabilidad y la 

búsqueda de nuevas aplicaciones para soportar dichas necesidades 

Con la actualización del programa corporativo  concluye el ciclo de  implementación de 

la Constructabilidad. Puede ser la única y más importante actividad para asegurar la 

efectividad del programa de Constructabilidad. 
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CAPÍTULO  VII 

7.1 Temas de Constructabilidad de alto impacto 

Una firma de ingeniería ofrece un enfoque totalmente integrado para ingeniería, 

adquisiciones y construcción. La Constructabilidad es una parte clave en la planeación 

de la ejecución de proyectos. Los esfuerzos de la Constructabilidad empiezan en la 

etapa temprano en el desarrollo del proyecto y son impulsados por el equipo del 

proyecto y apoyados por el grupo de construcción. Todas las áreas del proyecto son 

investigadas en búsqueda de oportunidades de modularización, prefabricación y/o 

instalación que ahorrarán tiempo y dinero en el proyecto. Todas las oportunidades son 

exploradas por los equipos de ingeniería, adquisiciones, control de proyectos, 

construcción y seguridad industrial para asegurar que se tome una decisión que cumpla 

con los requisitos del proyecto y proporcione valor agregado al proyecto de manera 

segura y rentable. 

Los proyectos exitosos, independientemente del costo total, la localización, el dueño, el 

tipo de industria o el programa del proyecto, se logran a través de los objetivos y las 

metas  de la Constructabilidad. Las metas y objetivos más provechosos de la 

Constructabilidad han sido compilados en la siguiente lista con el fin de resaltar su 

potencial impacto en los proyectos.  

7.1.1 Seguridad  en el diseño y en la ejecución 

Una de las tareas más importantes que se tienen en un proyecto es asegurar que los 

miembros del equipo trabajen seguros tanto en la oficina como en el sitio. Además, el 

diseño de los elementos debe considerar los aspectos de seguridad tomando en cuenta 

el ensamblaje y las instalaciones. Las consideraciones clave deben incluir protección 

contra caídas, minimizar las excavaciones y zanjas, pre ensamblaje y módulos, así 

como muchos otros temas de seguridad y cuidado.  
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Es responsabilidad de todos los miembros del equipo de trabajo reducir y eliminar los 

accidentes. Todos los accidentes y daños se pueden prevenir, es por esto que el 

elemento importante en el plan de ejecución del proyecto es el plan de seguridad. 

7.1.2 Aportación temprana de información, minimiza revisiones 

La Constructabilidad proporciona la integración entre ingeniería y procuración, y logra 

las metas y objetivos del sitio. Las aportaciones en sitio ahorran tiempo, dinero e 

integra más efectivamente las metas y objetivos del proyecto. La ingeniería simultánea, 

el manejo del sitio, el pre ensamblaje, la modularización y cualquier otra técnica de 

rápido seguimiento pueden no dejar tiempo para su revisión, por eso es benéfico para 

todos los involucrados que los diseños y la procuración estén bien desde la primera vez 

y que no sea necesario revisarlas o modificarlas.  

El plano de localización general del proyecto (Plot Plan) se requiere muy temprano en 

el desarrollo del proyecto para poder maximizar las actividades de construcción, 

realizar los estudios de potenciales interferencias y demoras, realizar la secuencia de 

actividades y llevar a cabo los arreglos de las instalaciones. Si construcción tiene que 

revisar un plano y este no está disponible entonces el beneficio de la revisión está 

severamente limitado. 

7.1.3 Mejora de la productividad en sitio 

Aparte de la seguridad, otra cosa que los clientes buscan es la mejora de la 

productividad en sitio. Este concepto de mejora puede incluir la integración del uso de 

tecnologías, disminución de la mano de obra, mejoras en las relaciones laborales, 

métodos y materiales de avance, promover la ejecución de trabajo fuera de las 

instalaciones, en áreas menos congestionadas y más seguras, armado a nivel de piso, 

pre ensamblaje, así como numerosas técnicas y aplicaciones. La mejora de la 

productividad es tan importante que ha sido implementada como una herramienta en la 

medición de los proyectos. 
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7.1.4 Trabajar con mayor inteligencia en lugar de más duro 

Simplificar es negocio que da buenos resultados para todos los involucrados en el 

proyecto. En la construcción es vital trabajar con este lema, ya que si trabajamos con 

inteligencia los ahorros tanto en costo como en tiempo se ven reflejados en el proyecto.  

Algunos ejemplos incluyen el plano de localización general del proyecto y el arreglo de 

equipos; para la adquisición y seguimiento de materiales, asignaciones directas a 

proveedores y alianzas entre proveedores para que ofrezcan precios competitivos, 

calidad en los productos, soporte y servicio. Racks de tuberías rectos y cortos sin 

múltiples quiebres y sin muchos cambios de elevación ya que son más económicos y 

más rápidos de instalar. Uniformizar los tipos de materiales y especificaciones permite 

minimizar los costos si se hace correctamente el trabajo. Las revisiones de la ingeniería  

pueden ofrecer un alcance simplificado.  

7.1.5 Modularización y pre-ensamble 

La mayoría de los proyectos pueden beneficiarse si se trabaja en talleres para ejecutar 

el mismo trabajo pero con mejores herramientas, y con una fuerza de trabajo 

permanente, mejores condiciones (compras, clima), proveedores y vendedores más 

cercanos, etc. Para una completa aplicación de los conceptos y principios de pre-

ensamble, se cuenta con significante experiencia en la reducción de costos. Muchos 

tanques verticales pueden aislarse y acondicionarse a nivel de piso con tuberías, 

escaleras, plataformas y así como componentes eléctricos e instrumentación antes de 

montarlos sin que esto afecte la seguridad y la capacidad de operación de las grúas. 

7.1.6 Minimizar el impacto de las plantas en operación 

La productividad y la seguridad son preocupaciones que crecen en cualquier trabajo ya 

sea dentro o cerca de las instalaciones. Los accesos, la capacitación y el manejo de 

materiales son significativamente más difíciles de planear, manejar y coordinar. Los 

trabajos en espacios calientes, como soldaduras o cortes son más complicados.  
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Las reducciones y métodos de unión de tuberías es siempre un beneficio si es que es 

posible hacerlo. Ingeniería y Constructabilidad pueden trabajar juntos para minimizar el 

alcance de las unidades en operación en la mayoría de los proyectos tipo de 

expansión, remodelación y mantenimiento. 

7.1.7 Terminación y entrega de sistemas 

Los clientes insisten en que se terminen y entreguen los sistemas de las plantas y 

materiales de forma ordenada, con la documentación y la secuencia apropiada para el 

arranque. No tiene sentido arrancar los sistemas primarios del proceso si los servicios 

auxiliares u otro sistema de transporte o comunicación aún no pueden soportar a los 

sistemas primarios. Los elementos esenciales para el arranque apropiado de una 

planta involucran una definición temprana y una asignación de responsabilidades para 

la identificación de sistemas, secuencias, terminación mecánica, pruebas y revisión,  

comisionamiento, arranque, puesta en marcha y documentación necesaria.  

7.1.8 Minimizar las excavaciones 

Las excavaciones para los sistemas eléctricos y de tuberías (subterráneos) a gran 

escala pueden causar gran desorganización en la productividad y problemas con la 

planeación de la seguridad. Los planes de estas actividades deben desarrollarse 

cuidadosamente si una significante porción del terreno se ve impactada por la 

excavación, o si la ruta crítica del programa falla en los trabajos subterráneos. Existen 

ciertos métodos a ser empleados para minimizar las excavaciones y el tiempo que 

permanecen abiertas.  

Todas las precauciones sobre seguridad deben usarse, algunas consideraciones son: 

 Usar personal competente según los requerimientos 

 Uso de barricadas 

 Usar trincheras (cuando sea requerido) 

 Mantener las zanjas limpias y secas 
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 Asegurar la integridad de las cimentaciones circundantes 

 Uso de zanjas comunes 

 Usar tramos rectos y pre ensamblaje 

 Utilizar rellenos fluidos cuando aplique 

7.1.9 Estandarizar los materiales y los detalles de fabricación 

La revisión continúa del cliente, de los detalles en los estándares y especificaciones de 

los materiales y su fabricación, se traducen en mejoras de costos y productividad. Los 

ejemplos incluyen el uso de “Sonotubo” para la instalación de pilares de concreto, pre 

ensamblaje de bacines de concreto y registros el uso de materiales a granel como 

juntas y pernos. Algunos proyectos tienen ahorros significativos cuando utilizan 

tamaños y especificaciones para acero de refuerzo y concreto, entonces el costo se ve 

minimizado en el diseño, en la procuración y en la construcción y todo esto con un 

simple concepto. 

7.1.10 Sistemas automatizados para la comunicación 

Utilizar una herramienta de automatización (software), la cual integra la aplicación  

patentada de la empresa con las aplicaciones  comerciales configuradas para mejorar 

la ingeniería, procuración, construcción y mantenimiento de los proyectos Este  

software deberá de incluir herramientas para el proyecto y debe contar con funciones 

amplias y detalladas.  

Para mejorar la planeación de la construcción, el análisis, la ejecución y el arranque, el 

equipo de tecnologías de la construcción colabora con los equipos funcionales del 

proyecto. Los miembros del equipo también trabajan con recursos externos, incluyendo 

a los institutos líderes de las industrias y programas universitarios de investigación, en 

el desarrollo de la aplicación de tecnologías para manejo de recursos, tareas y 

prioridades a lo largo de la vida del proyecto. La empresa implementa herramientas de 

automatización a las cuales el personal de sitio puede acceder y usar con facilidad. 
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Estas herramientas mejoran la comunicación y la eficiencia colectiva, el 

almacenamiento y compartir información precisa. 

Los modelos electrónicos 3D, son una herramienta interactiva para el modelado con 

múltiples bases de datos, que se ofrece a los clientes en tiempo real, y ofrece 

simulaciones antes y durante la ejecución del proyecto. Estas herramientas ayudan a 

identificar potenciales problemas, enviar la información del progreso del proyecto como 

la instalación de equipos y disponibilidad de materiales, generación de los escenarios 

“que pasa si...” (“what if?”), en donde existan desviaciones del programa, secuencias, 

entrega y planeación de los materiales y documentar la terminación de la construcción. 

Estas simulaciones pueden ser visualizadas en una computadora o a través de 

herramientas virtuales que permitan revisar y visualizar interactivamente dentro del 

ambiente 3D en tiempo real y con completa percepción del espacio. 

El avance en las tecnologías de la información se aplica a lo largo del proyecto. La 

Constructabilidad se ve reforzada por la explotación de las capacidades y los beneficios 

del avance en  las tecnologías de información. El uso de la información avanzada tiene 

el potencial de revolucionar los métodos utilizados por la industria de la construcción. 

Una  de las tecnologías de la información que se aplican a los proyectos son los 

modelos electrónicos en 3D. 
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CAPÍTULO  VIII 

8.1 Casos de éxito  

La Constructabilidad es un enfoque que vincula los procesos de diseño y construcción, 

que pueden conducir a ahorros significativos en los costos y el tiempo requerido para 

completar los proyectos de construcción. La mejora de la Constructabilidad de los 

proyectos es responsabilidad de todos los interesados: dueños, diseñadores y 

contratistas. 

En este capítulo se describen algunos casos de éxito de cómo se puede integrar el 

conocimiento y la experiencia de la construcción en la planificación y el diseño en la 

práctica y su papel en el mejoramiento de la Constructabilidad.   

Además de transmitir las experiencias, los casos de éxito pretenden servir de estímulo 

a las personas, empresas u otras organizaciones que están intentando innovar en 

distintos ámbitos: organización, proceso, producto, servicio, modelo de negocio, etc.  

Los casos de éxito están basados en las aportaciones que lograron la satisfacción del 

cliente y  la reducción de materiales y costos. La importancia de los casos de éxito y su 

disponibilidad es que ayudan al aprendizaje de otros y a la creación de valor. Esta 

manera simple de transmitir los casos de éxito permite la contribución, el uso, y la 

mejora exitosa de los procesos de trabajo.  

Cuando una empresa contempla la introducción de un nuevo proceso en su práctica 

habitual, el costo y los beneficios son siempre una consideración. El proceso de 

revisión de Constructabilidad no es una excepción. Sin embargo, lamentablemente 

hasta la fecha no ha habido una medida eficaz desarrollada para determinar los costos 

de realizar estudios de Constructabilidad. Así mismo, la medición de los beneficios de 

esta herramienta, ha sido un problema. 
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Las mejoras a un programa de Constructabilidad dependen de las mediciones precisas 

y concordantes de su eficacia. Por lo tanto, existe la necesidad de los parámetros 

costo/beneficio estandarizados de medición para que el rendimiento de la 

Constructabilidad pueda ser documentado y comparado entre los proyectos y entre las 

empresas del ramo.  

Los casos de éxito que se presentan a continuación fueron elaborados por la empresa 

ICA Fluor para demostrar que la Constructabilidad si da ganancias y se puede aplicar 

en los proyectos que maneja la empresa. 

8.2 Planta hidrodesulfuradora de diesel 

8.2.1 Antecedentes 

La refinería de PEMEX, localizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, está actualmente 

siendo modernizada, para cumplir completamente con los estándares de calidad y 

seguridad, así como mejorar la capacidad de producción de Diesel, para lo cual se 

incorporan a la refinería las últimas tecnologías aplicables a estos procesos.  

Las nuevas plantas hidrodesulfuradoras de diesel U-503 y U-504 están diseñadas en 

base a la tecnología de hidrotratamiento Prime DTM con la licencia de Axens, para el 

tratamiento de una mezcla de nueve diferentes corrientes: tres corrientes de diesel 

primario, una corriente de diesel hidrotratado de la unidad U-502, una corriente de 

gasóleo ligero de coquizadora, dos corrientes de nafta pesada catalítica provenientes 

de las plantas de desintegración catalítica y dos corrientes de aceite cíclico ligero para 

producir Diesel de Ultra Bajo Azufre (DUBA)  con un contenido de 10 ppm en peso de 

azufre. La unidad será diseñada con una capacidad de 25,000 BPSD (barriles por día 

estandár).  A continuación se describen en una forma simplificada la identificación y 

cuantificación de algunos análisis costo/beneficio derivados de la aplicación de la 

Constructabilidad a nivel de proyecto. 



 

  119 
 

8.2.2 Malla de ingeniería de acero 

En la búsqueda de oportunidades de mejorar las formas para que la construcción sea 

más eficiente y aplicando la Constructabilidad, en este proyecto se propuso el uso de 

una malla de ingeniería de acero  G60 en lugar de  usar varilla corrugada tradicional 

grado 42 (f´y= 4,200 kg/cm2), para las vialidades del proyecto DUBA. 

La idea nace de la experiencia que se tuvo en proyectos anteriores; este sistema fue 

utilizado en las plantas criogénicas de Burgos, en el proyecto Reynosa, no solo en 

vialidades sino también en registros mayores, dando buenos resultados, 

desafortunadamente no fueron documentados los beneficios en ese proyecto y no se 

cuenta con la información.  

Debido a que en el proyecto de DUBA-Madero se tiene una cantidad considerable de 

explanadas en las plantas, se considera que se tiene una buena oportunidad para 

realizar un análisis de costo/beneficio utilizando malla de ingeniería de acero G60 

contra la varilla corrugada grado 42. 

Varilla corrugada grado 42 

En nuestro país, el material con mayor aplicación como refuerzo de elementos y 

estructuras de concreto es la varilla corrugada grado 42, la cual, en la gran mayoría de 

estos elementos, se coloca formando parrillas cuyas intersecciones se amarran con 

alambre recocido para evitar, en lo posible, que éstas se muevan y conserven la 

posición de diseño durante el proceso de colado. 

En la construcción, la varilla de acero se usa como refuerzo para el concreto para 

mejorar su resistencia a esfuerzos de tensión. Debido a que tienen un rol importante en 

la construcción, las varillas de acero deben de estar producidas de acuerdo a normas 

ASTM y/o normas mexicanas. La superficie de la varilla deberá estar deformada o 

corrugada para mejorar la adherencia al concreto e inhibir el movimiento longitudinal 

relativo. 
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Las varillas se deben colocar y amarrar en los lugares especificados por los planos, es 

importante verificar el alineamiento y posición del armado antes del vaciado de 

concreto. 

 

Malla de ingeniería G60 

La malla de ingeniería de acero G60, es un armado prefabricado electro soldado 

diseñado, fabricado y cortado en diámetros, separaciones y dimensiones a la medida 

de cada caso, optimiza la cantidad de acero requerido en las diferentes secciones del 

elemento, no existe desperdicio ya que las hojas se modulan de acuerdo a las 

dimensiones del elemento, pero sobre todo se acelera el proceso constructivo por la 

rapidez de su colocación, no se tiene que armar nada, solo se colocan las hojas de 

acuerdo al plano de montaje. Su uso más frecuente es en el refuerzo de losas y capas 

de compresión en losas aligeradas de concreto. 

La malla de ingeniería G60 como material es más costosa que la varilla corrugada, sin 

embargo las ventajas y beneficios de usar malla de ingeniería son: 

 Optimiza la cantidad de acero requerido en las diferentes secciones del 

elemento  

 No existe desperdicio ya que las hojas se modulan de acuerdo a las 

dimensiones del elemento 

 Se acelera el proceso de constructivo por la rapidez de su colocación  

 No se tiene que armar nada, solo se colocan las hojas de acuerdo al plano de 

montaje 

 El proceso de construcción es ordenado y limpio 

 Se trabaja 4 veces más rápido que lo que se logra con la varilla grado 42 

 Ahorros de hasta el 75% del costo de la mano de obra 
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Los ahorros se logran en las Horas-Hombre (HH) de la mano de obra,  en el corte, en el 
habilitado y en el amarre de acero. 

Mano de obra 
Acero de refuerzo 
varilla corrugada 

grado 42 
Malla de  

ingeniería G60 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

A continuación se hace el comparativo del análisis costo/beneficio utilizando malla de 

ingeniería de acero G60 contra la varilla corrugada de acero grado 42 que se usa de 

forma tradicional en el armado de las losas. 

CORTE 

HABILITADO 

COLOCACIÓN 

AMARRE 

REQUIERE 

REQUIERE 

REQUIERE 

REQUIERE REQUIERE 

NO REQUIERE 

NO REQUIERE 

NO REQUIERE 
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Análisis costo/beneficio del uso de malla de ingeniería G60 contra varilla 
corrugada grado 42. Consideraciones: 

Recursos necesarios 
 

Varilla corrugada  
G42  

Malla de ingeniería 
G60 

 
Cantidad Unidad  Cantidad Unidad 

Área a cubrir  75,795  m2   75,795  m2  
Cantidad de capas (superior e 
inferior)  2   2  
Área total a cubrir  151,590  m2   151,590  m2  

Varilla corrugada grado 42  4.45  kg/m2   ---  kg/m2  

Malla de ingeniería G60  ---  m2/ton   210  m2/ton  

Alambre para el amarre  35  kg/ton   14  kg/ton  

Mano de obra           

Varilla corrugada grado 42  675  ton   ---  ton  

Malla de ingeniería G60  ---  ton   722  ton  

Corte  15  HH/ton   ---  HH/ton  

Habilitado  20  HH/ton   ---  HH/ton  

Amarre  30  HH/ton   12  HH/ton  

Colocación  20  HH/ton   8  HH/ton  

Costos       
Varilla corrugada grado 42  10,557  $/ton   ---  $/ton  

Malla de ingeniería G60  ---  $/m2   51.25  $/m2  

Alambre para el amarre  10.85  $/kg   10.85  $/kg  

Mano de obra       
Corte  70  $/HH   ---  $/HH  

Habilitado  70  $/HH   ---  $/HH  

Amarre  70  $/HH   70  $/HH  

Colocación  70  $/HH   70  $/HH  
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TABLA DE RESULTADOS 

Horas Hombre (HH) 

 

Varilla corrugada  
G42  

Malla de ingeniería 
G60 

 
Mano de obra        

Corte  10,119  HH   ---  HH   

Habilitado  13,492  HH   ---  HH   

Amarre  20,237  HH   8,662  HH   

Colocación  13,492  HH   5,775  HH   

TOTAL  HH  57,339  HH   14,437  HH   

       
Costos  Costo en M.N.  Costo en M.N.  

Varilla corrugada grado 42  $ 7,121,494  ---  

Malla de ingeniería G60  ---  $ 7,768,988  

Alambre para el amarre  $ 256,170  $ 109,650  

Mano de obra      

Corte  $ 708,304  ---  

Habilitado  $ 944,406  ---  

Amarre  $ 1,416,609  $ 606,360  

Colocación  $ 944,406  $ 404,240  

T O T A L  $ 11,391,388  $ 8,889,238  

        
Costo/beneficio  42,902 HH  $ 2,502,150  
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8.2.3 Excavaciones para las cimentaciones en el rack 

Siguiendo con la aplicación de la Constructabilidad en el proyecto DUBA-Madero se 

elaboro una estrategia para tener ahorros de costo y tiempo en el rack de tuberías de la 

planta, específicamente en lo relacionado a las excavaciones y rellenos; consiste en 

considerar una sola excavación para albergar todas las cimentaciones del rack, es 

decir, hacerlo en una sola zanja de la longitud total del rack en vez de realizar la 

excavación en un cajón individual para cada cimentación, como se realiza 

comúnmente. Por lo que se considera que se tiene una buena oportunidad para realizar 

un análisis de costo/beneficio de las excavaciones individuales contra una sola 

excavación. 

Excavación individual de cimentación 

Realizar la excavación en un cajón individual para cada cimentación representa hacer 

constantes movimientos al pasar de una cimentación a otra, lo cual produce un  

decremento en la productividad del equipo, se tiene una dependencia por parte del 

grupo de topografía para realizar los trazos de ubicación para cada cimentación y sobre 

todo existe en medida de seguridad más riesgo por la salida y entrada de personal  

constantemente de un nivel a otro nivel. 

El rack de tuberías cuenta con 30 piezas de cimentaciones por cada planta, las 

dimensiones de cada cimentación es de 6 mts. de largo por 3 mts. de ancho por 1.3 

mts. de profundidad, se considera una sobre excavación para poder realizar los 

trabajos civiles, quedando los cajones individuales como se muestra en la figura 8.1. 

En la figura 8.1 se puede apreciar que para la excavación de cada cimentación 

individual, el rendimiento del equipo tiene restricciones por ser un área limitada debido 

a que al terminar de excavar se tienen que realizar maniobras para posesionar el 

equipo en el área siguiente e iniciar la siguiente excavación y así sucesivamente en 

cada excavación individual, lo cual nos hace perder tiempo debido a las maniobras y 

por el área de acción limitada. 
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Figura 8.1  Planta y elevación de las cimentaciones del rack de tuberías 

 

Debido a que son múltiples excavaciones ya que son 60 cajones individuales de 5 mts. 

de largo por 7 mts. de ancho y  1.3 mts. de profundidad se tendrá que remover un 

volumen total de tierra de 2,730 m3, aparentemente este volumen comparándolo con la 

excavación masiva en zanja debería de realizarse en menor tiempo ya que el volumen 

es menor; pero esto no siempre es así, debido a los constantes posicionamientos que 

debe realizar el equipo al cambiarse de una  excavación a otra. 

Para la colocación de la plantilla, la cimbra, el acero y el concreto, se consume un 

mayor número de Horas-Hombre (HH), debido a que el traslado de los equipos e 

insumos utilizados en una cimentación deben de cambiarse a la siguiente cimentación 

a través de los bordos entre excavación y excavación, ocasionando HH en traslados y 

tiempos inactivos en los equipos. 
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El relleno compactado se realiza en forma manual a través de equipo mecánico, el 

material es colocado al pie del cajón cerca del sitio por rellenar donde es vaciado 

manualmente con palas en capas para ser compactado, la compactación se realiza con 

ayuda un equipo operado manualmente llamado comúnmente “Bailarina”. En la figura 

8.2 se muestran los pasos de los trabajos a realizar en forma progresiva para cada uno 

de los cajones de las cimentaciones. 

Figura 8.2  Excavación individual para las cimentaciones del rack 

 

Excavación masiva en zanja 

Se considera una  sola excavación para albergar todas las cimentaciones del rack, para 

este proyecto se tienen dos plantas la U-503 y la U-504 cada una tiene un rack de 

tuberías con una longitud de 180 mts. cada uno, se requieren hacer dos zanjas de la 

longitud total del rack de cada planta. 
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Cada zanja debe tener 180 mts. de largo por 7 mts. de ancho por 1.30 mts. de 

profundidad, por lo que el volumen a excavar seria de 3,276 m3, para lograr esto se 

requiere de una retroexcavadora 320 para material tipo “A”, considerando que se tienen 

que realizar demoliciones de inclusiones y pilas lo que representa que la excavación 

del rack de tuberías se estará realizando en 10 jornadas si fuera una excavación 

continua, con este procedimiento la maquinaria tiene una mayor eficiencia; parte del 

material excavado será necesario retirarlo del sitio (el equivalente al volumen del 

concreto que tengan las cimentaciones) con camiones de carga para acarreos, el resto 

del material será depositado en un banco de almacenamiento, con la intención de que 

este mismo sirva para los rellenos una vez construidas las cimentaciones. 

 

Figura 8.3  Apertura para las actividades de plantilla, cimbra, acero y concreto 
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La eficiencia del equipo se produce cuando la actividad es continua y el frente de 

trabajo tiene la oportunidad de diversificar las actividades como, excavación, 

demoliciones, plantillas de concreto, acero de refuerzo, cimbra y colocación de 

concreto, ya que la secuencia de actividades se da en forma automática como 

consecuencia del proceso de trabajo a nivel de piso y con menos riesgos de trabajo 

para el personal. Considerando este proceso de excavación para la construcción de las 

cimentaciones, naturalmente obtendremos ahorros de Horas-Hombre (HH) en el 

habilitado y la colocación de cimbra, acero y concreto.  

Los rellenos compactados con equipo mecánico en zanja se realizan en un tiempo 

menor debido a que el material se extiende con equipo mecánico y se compacta con 

equipo mecánico mayor. Realizando el relleno compactado del rack se tiene la 

oportunidad del montaje de los marcos precolados previamente construidos abriéndose 

con esto la oportunidad de trabajar en las fases siguientes.  

Ventajas de la excavación masiva en zanja 

 Optimización del equipo de excavación 

 Trabajos más seguros 

 Topográficamente solo requiere puntos de referencia 

 Plantillas secuenciadas de concreto 

 Construcción de cimentación en serie 

 Rellenos más eficientes 

 Colocación temprana de marcos precolados 

 Apertura de frentes de trabajo 

 Se realiza en menor tiempo 

Desventajas de la excavación masiva en zanja 

 El volumen de excavación es mayor 

 El volumen por rellenar es mayor 



 

  129 
 

En la figura 8.4 se muestran los trabajos a realizar en una excavación individual, 

mientras que en la figura 8.5 se muestra la excavación masiva.  

          

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4  Excavación individual para las cimentaciones del rack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5  Excavación en zanja  para las cimentaciones del rack 
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Análisis costo/beneficio en los trabajos de obra civil del rack utilizando 
excavación individual contra una excavación masiva. Consideraciones: 

Recursos necesarios  
CAJON INDIVIDUAL  ZANJA COMPLETA 

 
Cantidad Unidad  Cantidad Unidad 

Excavación    2,730  m3   3,276  m3  

Plantilla   58  m3   58  m3  

Cimbra    960  m2   960  m2  

Acero   86  ton   86  ton  

Concreto    512  m3   512  m3  

Relleno   2,160  m3   2,706  m3  

Rendimiento             

Retroexcavadora 320  30  m3/hr   40  m3/hr  

Plantilla    8  HH/m3   6  HH/m3  

Cimbra   4  HH/m2   3  HH/m2  

Acero    100  HH/ton   80  HH/ton  

Concreto   8  HH/m3   6  HH/m3  

Oficial    2.5  HH/m3   0.25  HH/m3  

Bailarina   2.5  m3/HH   ---  m3/HH  

Motoconformadora    ---  m3/HH   70  m3/HH  

Vibrocompresor   ---  m3/HH   40  m3/HH  

Rendimiento             

Retroexcavadora 320  1,555  $/HH   1,555  $/HH  

Plantilla    70  $/HH   70  $/HH  

Cimbra   70  $/HH   70  $/HH  

Acero    70  $/HH   70  $/HH  

Concreto   70  $/HH   70  $/HH  

Oficial    70  $/HH   70  $/HH  

Bailarina   25  $/HH   ---  $/HH  

Motoconformadora    ---  $/HH   950  $/HH  

Vibrocompresor   ---  $/HH   620  $/HH  
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TABLA DE RESULTADOS 

Horas Hombre (HH) 

 

CAJON INDIVIDUAL  ZANJA COMPLETA 

 Retroexcavadora 320  91  HH   82  HH   
Plantilla    464  HH   348  HH   
Cimbra   3,840  HH   2,880  HH   
Acero    8,600  HH   6,880  HH   
Concreto   4,096  HH   3,072  HH   
Oficial    5,400  HH   677  HH   
Bailarina   864  HH   ---  HH   
Motoconformadora    ---  HH   39  HH   
Vibrocompresor   ---  HH   68  HH   

TOTAL  HH  23,355  HH   14,045  HH   

        
Costos  Costo en M.N.  Costo en M.N.  

Retroexcavadora    $ 141,505  $ 127,355  
Plantilla   $ 32,480  $ 24,360  
Cimbra    $ 268,800  $ 201,600  
Acero   $ 602,000  $ 481,600  
Concreto    $ 286,720  $ 215,040  
Oficial   $ 378,000  $ 47,355  
Bailarina    $ 21,600  ---  
Motoconformadora   ---  $ 36,724  
Vibrocompresor    ---  $ 41,943  

T O T A L  $ 1,731,105  $ 1,175,977  

         
Costo/Beneficio  9,310 HH  $ 555,128  
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8.2.4 Modularización de los puentes del rack de tuberías 

Una de las estructuras que se encuentra presente en la mayoría de las instalaciones 

industriales es el llamado rack de tuberías, esta estructura es una sucesión de marcos 

de concreto reforzado o acero estructural restringidos longitudinalmente por vigas, se 

caracteriza por tener una gran longitud y su sección transversal puede ser constante o 

variable dependiendo de las necesidades de cada proyecto, en algunos casos pueden 

soportar equipos.  

Los puentes del rack de tuberías son otro caso de éxito de la Constructabilidad, se 

analizaron las formas de construir los puentes; utilizando una construcción tipo “Stick 

Built” la cual consiste en armar el puente en el lugar en donde se va a utilizar en sitio 

contra la fabricación por módulos, estos módulos se fabrican en un taller localizado 

dentro de la refinería para después ser transportados y colocados en el lugar que se 

requieran. 

Construcción tipo “Stick Built” 

El rack de tuberías de la planta DUBA cuenta con 15 puentes a base de estructura 

metálica, cada puente tiene un peso aproximado de 20 toneladas en promedio cada 

uno, a continuación se  describen los puentes: 

Puente 

 

Cantidad  
Longitud 

(mts) 

PN-01  3  26 

PN-02  3  18 

PN-03  3  20 

PN-04  3  22 

PN-05  3  20 
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El puente de tuberías es una estructura metálica apoyada entre los marcos de los ejes,  

en la sección transversal mantiene un ancho de 10 mts. y los mismos niveles que las 

camas del rack de tuberías, su estructuración es de tipo armadura con largueros, 

travesaños, diagonales verticales y horizontales, como se puede ver en la figura 8.6. 

 

Figura 8.6  Puente en el rack de tuberías 

La construcción tipo “Stick Built" consiste en una metodología de construcción en la que 

se construye la obra en sitio, es decir todos los equipos y  materiales necesarios para la 

construcción del puente deben permanecer cerca del lugar en donde se va a colocar el 

puente, lo cual implica estar moviendo el equipo y material de un puente a otro. 

 

Construcción tipo modular 

Construir los puentes en módulos nos permite realizar los trabajos en ambientes 

controlados dentro o fuera del sitio donde se cuente con todos los recursos para 

realizar una unidad transportable que contenga todos los componentes necesarios de 

un sistema. 

Se van a prefabricar en un taller que se tiene dentro de la refinería cada puente de 

estructura metálica en dos secciones longitudinales de 20 mts. de longitud por 5 mts. 
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de ancho como se muestra en la figura 8.7;  se transportaran las dos secciones 

construidas y pintadas en el taller al sitio de montaje en donde se ensamblaran las dos 

secciones para formar el cuerpo del puente, para luego ser izado y colocado sobre las 

columnas de concreto previamente construidas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.7  Puente ensamblado a nivel de piso 

Estos elementos tienen un peso aproximado de 20 toneladas cada uno y de 300 

toneladas total por todos los puentes, por lo que el ahorro se vería reflejado en las 

Horas-Hombre (HH), debido a  que la fabricación de estructura metálica en campo a 

partir de perfiles en áreas exteriores en condiciones normales se consideran 80 HH/ton, 

para el caso de fabricarlo en un taller externo se  consideran 60 HH/ton, teniendo un 

ahorro aproximado de 1,500 HH, también deben de considerarse todos los beneficios 

asociados a la modularización. 
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Algunos de los beneficios que se tienen por fabricar los puentes en forma modulada 

son los siguinetes: se cuentan con izajes programados, se tiene un mejor control de las 

interferencias con otros trabajos, existe un ahorro en tubería, pintura, sistema eléctrico, 

además de contar con trabajos más seguros, a continuación se indican las ventajas y 

desventajas de fabricar los puentes en forma modular: 

Ventajas: 

 Se construye paralelo a las actividades del sitio 

 No existen paros por falta de permisos 

 Los recursos están concentrados 

 Reducción de Horas-Hombre (HH) 

 No se tiene restricción de horario 

 Se trabaja en ambiente más seguro 

 

Desventajas 

 Requieren de más material (refuerzo del elemento, orejas de izaje) 

 Grúas de mayor capacidad para el montaje 

 Equipos para la transportación  
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 Análisis costo/beneficio en los trabajos de la fabricación de puentes en el sitio 
donde se requieren contra la construcción por módulos. Consideraciones: 

Recursos necesarios  

Stick Built  Módulos 
 

 

Cantidad Unidad  Cantidad Unidad 

 
Acero estructural    20 ton  22  ton   

Número de puentes   15   15   

Acero estructural total    300 ton  330  ton   

Mano de obra         

Fabricación (puente)    80 HH/ton  60  HH/ton   

Montaje   20 HH/ton  10  HH/ton   

Fabricación y montaje grúa 18 ton  5 HH/ton  3  HH/ton   

Cama baja   --- HH/ton  2  HH/puente   

Montaje con grúa de 80 ton    --- HH/ton  2  HH/puente   

Costos         

Acero estructural    12,557 $/ton  12,557  $/ton   

Mano de obra         

Fabricación (puente)    80 $/HH  80  $/HH   

Montaje   80 $/HH  80  $/HH   

Fabricación y montaje grúa 18 ton  1,125 $/HH  1,125  $/HH   

Cama baja   --- $/HH  950  $/HH   

Montaje con grúa de 80 ton    --- $/HH  1,950  $/HH   
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TABLA DE RESULTADOS 

Horas Hombre (HH) 

 

Stick Built  Módulos 

 
Mano de obra         

Fabricación (puente)    24,000  HH   19,800  HH   

Montaje   6,000  HH   3,300  HH   

Fabricación y montaje grúa 18 ton  1,500  HH   990  HH   

Cama baja   ---  HH   30  HH   

Montaje con grúa de 80 ton    ---  HH   30  HH   

TOTAL  HH  31,500  HH   24,150  HH   

        
Costos  Costo en M.N.  Costo en M.N.  

Acero estructural    $ 3,767,100  $ 4,143,810  

Mano de obra       

Fabricación (puente)    $ 1,920,000  $ 1,584,000  

Montaje   $ 480,000  $ 264,000  

Fabricación y montaje grúa 18 ton  $ 1,687,500  $ 1,113,750  

Cama baja   ---  $ 28,500  

Montaje con grúa de 80 ton    ---  $ 58,500  

T O T A L  $ 7,854,600  $ 7,192,560  

         
Costo/beneficio  7,350 HH  $ 662,040  
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8.3 Estación de regulación y monitoreo 

8.3.1 Antecedentes 

El crecimiento esperado de la demanda de gas natural en la región central de México y 

una disminución de la producción de gas húmedo en el sureste son las principales 

causas de buscar una alternativa para satisfacer las necesidades de gas natural. Las 

instalaciones deberán transportar gas natural desde Los Ramones Fase II del Norte y 

llevarlo al centro de México a través de un nuevo gasoducto. Esta nueva tubería es 

propiedad de TAG Pipelines Sur, S. de R. L. de C.V. y está considerado como Los 

Ramones Fase II Sur. 

El nuevo gasoducto utilizará tubería API 5L X70 PSL2 con una presión de operación 

máxima de 1,265 psig, la máxima presión de operación permitida es de 1,320 psig y la 

presión de diseño es de 1,320 psig, se debe de considerar una estación de 

compresión, utilizando turbo-compresores que llevarán el gas desde el punto de 

interconexión con los Ramones Fase II Norte para la interconexión con el gasoducto de 

PEMEX existente de 36 "Ø localizado en el municipio de Apaseo el Alto, en el estado 

de Guanajuato, México. 

El proyecto de Los Ramones Fase II Sur consiste en diseñar y construir las 

instalaciones para el transporte de gas natural desde la interconexión de Los Ramones 

Fase II Norte a los siguientes puntos de entrega: San Luis Potosí, San Luis de la Paz, 

Parque Industrial Querétaro y Apaseo el Alto, con sus estaciones de regulación y 

medición. Para lograr lo anterior se requiere de una Estación de Compresión. 

8.3.2 Terracerías para la formación de plataformas 

Otro caso de éxito que se tiene respecto a la Constructabilidad es en la estación  de 

regulación y monitoreo de San Luis Potosí, la cual cuenta con su estación de 

compresión y su estación de medición y regulación, localizada en el estado de San Luis 

Potosí, México. 
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Para esta estación de regulación y monitoreo se analizaron los casos de construir una 

o dos plataformas en el terreno que se tiene. 

El sitio donde se construirá la estación de regulación y monitoreo de San Luis Potosí, 

es un terreno de forma rectangular de 200 mts. de largo x 150 mts. de ancho 

aproximadamente, cuya topografía presenta un desnivel de  aproximadamente 12 mts. 

entre los puntos opuestos de los límites de batería, ver figura 8.8, las acciones que se 

le realizan al terreno son el desmonte, el despalme y se consideran cortes 

compensados para la realización de una  plataforma, contra la realización de dos 

plataformas el objetivo principal es determinar el proceso más económico y rápido de 

ejecutar los trabajos para el éxito del proyecto. 

Conceptos como el trazo, el desmonte, el despalme, las cargas y acarreos, serán 

tratados linealmente en las semejanzas de costo a efectos de tener una comparativa en 

igualdad de condiciones. 

La importancia que se tiene de tomar una determinación temprana de qué forma se 

construirá la plataforma es para orientar al diseño y de esa manera sea concebido. 

Se asume que el estudio de mecánica de suelos considera que el material es de 

calidad óptima para el relleno del material de corte. 

La carencia de un reporte de la visita al sitio donde debería de estar definidos la 

ubicación y distancia de los bancos de tiro para los materiales sobrantes de desmonte y 

despalme, bancos de materiales para rellenos, localización del sitio y distancia para la 

toma de agua para las terracerías entre otros puntos, nos hará suponer un costo a 

efectos de mitigar los imponderantes, producto de falta de datos, los cuales son 

considerados al mismos costo para la realización de una o dos plataformas. 

Una vez desmontada y despalmada una zona determinada, se  iniciaran las actividades  

de cortes de terreno natural y compensación. 
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Figura 8.8  Terreno planta y corte 
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Una plataforma 

Las actividades que se realizan son el corte y la compensación del terreno para la 

formación de una plataforma, además de la carga y acarreo de material. El corte se 

considera realizarlo del nivel +12 mts. hasta el nivel +6 mts. en una área de 100 mts. de 

largo x 150 mts. de ancho y la compensación del nivel +6 mts. al nivel +0 mts. en el 

área contigua de 100 mts. de largo x 150 mts. de ancho, la altura media entre ambos 

niveles será de 3 mts. de altura, como se indica en la figura 8.9. 

 

Figura 8.9  Corte y compensación del terreno, una plataforma 
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El construir una sola plataforma  presenta  ventajas y desventajas: 

Ventajas 

 Una sola plataforma en un mismo nivel 

 La planta esta a un mismo nivel y se trabaja de manera mas sencilla 

Desventajas 

 Tiene mayor volumen de movimiento de tierras 

 Requiere de más tiempo 

 Es más caro 

 Requiere de equipo de carga y acarreo para transportar el material cortado 

 

Dos plataformas 

Las actividades que se realizan son el corte y la compensación del terreno para la 

formación de las dos plataformas. 

El corte y la compensación se considera realizarlo en dos plataformas como se indica 

en la figura 8.10; en la sección 1,  del nivel +12 mts. hasta el nivel + 9 mts., en un área 

de 50 mts. de largo x 150 mts. de ancho y compensarlo del nivel +9 mts. al nivel +6 

mts. en el área de 50 mts. de largo x 150 mts. de ancho  

El corte en la  sección 2, será del nivel +6 mts. hasta el nivel +3 mts. en un área de 50 

mts. de largo x 150 mts. de ancho y compensarlo del nivel +3 mts. al nivel +0 mts. en el 

área de 50 mts. de largo x 150 mts. de ancho.  
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Figura 8.10  Corte y compensación del terreno, dos plataformas 
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El construir dos plataformas presenta ventajas y desventajas: 

Ventajas 

 El movimiento de tierras es menor  

 Se tiene un ahorro en el costo 

 Los trabajos se realizan en menor tiempo, por ser menor el volumen de material 

 El tractor tiene alcance para depositar el material cortado en la zona de 

compensación 

 Requiere de menor número de camiones para el acarreo del material cortado 

Desventajas 

 El área queda partida por la mitad con un talud de 6 mts. de altura 

 Realizar ingeniería adicional para unir el área por medio de vialidades 

 Protección de taludes   
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Análisis costo/beneficio en los trabajos de las terracerías para formación de 
plataformas. Consideraciones: 

Recursos necesarios  

1 Plataforma  2 Plataformas 
 

 

Cantidad Unidad  Cantidad Unidad 

 Corte A1    45,000  m3   11,250  m3   

Corte A2   ---  m3   11,250  m3   

Compensación B1    45,000  m3   11,250  m3   

Compensación B2   ---  m3   11,250  m3   

               

Costos         

Corte A1    20  $/m3   20  $/m3   

Corte A2   20  $/m3   20  $/m3   

Compensación B1    35  $/m3   35  $/m3   

Compensación B2   35  $/m3   35  $/m3   

Carga y acarreo    22  $/m3   ---  $/m3   

             
         

Costos  Costo en M.N.  Costo en M.N.  

Corte A1    $ 900,000  $ 225,000  
Corte A2   ---  $ 225,000  
Compensación B1    $ 1,575,000  $ 393,750  
Compensación B2   ---  $ 393,750  
Carga y acarreo    $ 990,000  ---  

T O T A L  $ 3,465,000  $ 1,237,500  

         Costo/beneficio        $ 2,227,500  
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Gráfica de costo-tiempo para el corte del terreno para la formación de 
plataformas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la antigüedad el diseñador y el constructor se fundían en una sola persona para 

realizar un proyecto, en la actualidad la creciente especialización entre las profesiones 

ha separado las labores de diseñar, calcular y construir, hasta llegar a convertirlas en 

disciplinas ajenas. No cabe duda de que la segmentación de tareas trae consigo 

enormes beneficios en términos de eficiencia y productividad, sin embargo esto no 

puede, ni debe implicar una total desconexión entre profesionales como en la práctica 

ocurre. El no formar un buen equipo de trabajo provoca una disociación que trae   

consecuencias graves para la calidad del proyecto y para la ejecución del proceso 

constructivo, las que por supuesto son asumidas por el costo del presupuesto, la 

Constructabilidad es una valiosa herramienta que debemos de aprovechar en beneficio  

del equipo de trabajo y de todas las partes en el proceso de ejecución de proyectos de 

construcción. 

La Constructabilidad no es sólo hacer una revisión de dibujos y planos de un proyecto, 

tampoco es criticar el diseño de ingeniería, ni es la optimización de la construcción a 

expensas de otras actividades, la Constructabilidad implica pensar acerca de cómo 

desarrollar y construir un proyecto incluso antes de que se diseñe. 

La Constructabilidad no es un concepto que debe ser invocado como una imposición; 

por el contrario, debe convertirse en una característica implícita y aceptada en el 

proceso de construcción, a la que contribuyen todos los diferentes profesionales de la 

construcción. El uso y aplicación de la Constructabilidad nos ayuda a reducir los costos 

del proyecto y a simplificar la construcción, pero esto no implica ni menor calidad ni 

menor compromiso en el diseño. 

Actualmente la Constructabilidad está desarrollándose y recientemente se ha podido 

enfocar como un procedimiento que genera beneficios en el costo, programa de 

construcción, plazo de ejecución, calidad, seguridad y otros aspectos que influyen 

considerablemente en el proyecto. 
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La Constructabilidad es la participación activa del personal de ingeniería con 

experiencia y del experto en construcción, así como de todas sus actividades 

desarrolladas durante un proyecto; esto nos ayuda a optimizar la etapa de ejecución al 

prever en la etapa de diseño o procura, los problemas que se puedan tener en obra y 

así tomar medidas preventivas que permitan solucionar o reducir las interferencias que 

se presentan de una manera anticipada. 

La Constructabilidad es una práctica muy eficiente que nos ayuda a lograr una mejora 

en la administración de los proyectos de construcción, siendo una práctica que captura 

los conocimientos operacionales, y no sólo para aplicarlos en la etapa de la 

construcción, sino sobre las etapas más tempranas y a niveles estratégicos como son 

la planificación y el diseño, donde los beneficios que se obtienen para el proyecto son 

de alto impacto.  

La Constructabilidad está considerada como una técnica de administración que se 

incorpora como un programa de mejoramiento continuo en el área de construcción 

cuya finalidad es integrar el diseño con la construcción como tal, incorporando la 

experiencia y el conocimiento constructivo en las etapas tempranas del ciclo de vida de 

un proyecto, ayudando en la coordinación de éste desde la planeación hasta el cierre 

del proyecto. 

La Constructabilidad es una estrategia natural que busca el trabajo en equipo de los 

involucrados en el proyecto así como sistematizar las prácticas de mejora en el ciclo de 

vida de los proyectos de construcción e identifica las oportunidades para maximizar la 

mejor ruta de la procura, el diseño, la colaboración de diseño-construcción y el uso y 

conservación del producto terminado.  

La Constructabilidad es un proceso de trabajo de contribuciones y no solo de revisión. 

El propósito de las aportaciones  del equipo del proyecto a la Constructabilidad es 

ayudar a definir la secuencia óptima de construcción, los métodos, los materiales y los 

planes para ejecutar efectivamente la etapa de construcción.  
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Un proceso de Constructabilidad establece las líneas de comunicación para transmitir 

las contribuciones de construcción en todos los niveles del equipo del proyecto y 

fomentar el trabajo en equipo entre todos los grupos involucrados en el diseño, 

procuración y construcción. La Constructabilidad ha demostrado ser una herramienta 

invaluable en la identificación e implementación de ideas que permiten obtener un 

ahorro en los costos del proyecto. 

La Constructabilidad también es un proceso impulsado por la necesidad de impactar la 

fase de construcción logrando ahorros significativos en costo y tiempo. Este proceso 

debe ser implementado a través de los esfuerzos del equipo del proyecto. Un equipo 

integrado al proyecto es la forma más efectiva de enfocar la ejecución del mismo; 

integrando a diseño, a procura y a construcción se tiene un equipo interactivo con el 

potencial para lograr que juntos trabajen hacía las metas comunes del proyecto como 

son la calidad en las instalaciones, la optimización de los costos, de los programas y de 

la seguridad. El proceso de Constructabilidad fomenta esta integración.  

El objetivo de la Constructabilidad es tener una mejor relación calidad-precio, mejorar la 

calidad de servicio y obtener un ahorro significativo en tiempo y costo del proyecto, 

todo esto es posible a través de un análisis detallado no sólo de las etapas individuales 

del proceso de construcción total, sino también de la interacción entre esas etapas.  

Una temprana  implementación de las revisiones de la Constructabilidad en el ciclo de 

vida de un proyecto es de mucho beneficio para los diseñadores, los constructores y 

los dueños; este benefico se observa  en la reducción del esfuerzo en el diseño debido 

a los cambios necesarios identificados durante la construcción y una mejor 

coordinación en el cruce de información entre las disciplinas.  

La clave para conseguir una implementación con éxito de la Constructabilidad radica en 

la comunicación efectiva entre los miembros del equipo de trabajo, donde el diseño, la 

forma de construir y el compromiso con esta metodología, facilitan la interrelación de 

estos, en un contexto de trabajo en un equipo multidisciplinario. 
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Aplicando la Constructabilidad, el rendimiento de un proyecto puede aumentar y 

mejorar; los factores con mayor influencia en la implementación de la  Constructabilidad 

para apoyar el desempeño del proyecto son; compartir a todo el personal del proyecto 

una clara descripción del objetivo del proyecto, la participación temprana del experto en 

construcción y del personal con experiencia, la actualización de las lecciones 

aprendidas y la estandarización del diseño. 

La Constructabilidad debe estar integrada en las prácticas diarias y en los procesos de 

trabajo de los proyectos, debido a que la Constructabilidad es el camino para hacer 

grandes negocios, y todos los miembros del equipo del proyecto deben aceptar a la 

Constructabilidad como una responsabilidad individual.  

En nuestro país la industria de la construcción siempre debe de estar a la vanguardia, y 

para esto, necesita incorporar las prácticas de mejora internacionales para hacer frente 

a la globalización y a la apertura de mercados. La Constructabilidad está considerada 

como una práctica de mejora internacional por los beneficios que se consiguen al 

aplicarla, por lo que es muy recomendable que nuestras empresas empiecen a 

considerar su implementación. 

Cuando la Constructabilidad es adoptada en los proyectos de una empresa, se debe 

tener como objetivo principal: aprovechar sus beneficios, darle la importancia que 

merece; es decir debe de considerarse como parte de los planes de ejecución de todos 

los proyectos.  

Las empresas que estén dispuestas a implementar un programa de Constructabilidad, 

obtendrán grandes beneficios ya que les ayuda a optimizar los procesos internos y de 

ejecución de los proyectos, mejorar el rendimiento de los recursos, generar beneficios 

económicos y optimizar el programa de ejecución, tanto en la etapa de diseño, como en 

la etapa de procura y en la ejecución de la obra.  

Para que la Constructabilidad tenga un impacto en los proyectos de una empresa, se 

debe de involucrar al departamento de construcción en la fase temprana de la 
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ingeniería esto con el fin de que se integre su experiencia y sus puntos de vista en los 

diseños y estrategias para cumplir con los objetivos y requerimientos del proyecto.  

Es importante señalar que aunque el diseñador promueva la Constructabilidad, su 

aportación sería insuficiente si no cuenta con el apoyo del cliente en la provisión de las 

condiciones y los recursos necesarios para hacer realidad los principios de la  

Constructabilidad. De acuerdo a un estudio, un problema recurrente es que los clientes 

generalmente no perciben los beneficios de contar con un equipo multidisciplinario para 

la realización de la planeación y el diseño, además de que son reacios a invertir 

recursos suficientes en estas etapas, las cuales son críticas para asegurar la 

Constructabilidad del proyecto.  

Los contratistas de la construcción tienen conocimientos y una gran experiencia sobre 

la Constructabilidad para poder contribuir al proceso de diseño de los proyectos, para 

utilizar esta experiencia con mayor eficacia, la información correcta debe ser puesta a 

disposición del equipo de diseño en el momento adecuado y en el nivel de detalle 

apropiado. Es importante organizar la información que se genera a traves de la 

Constructabilidad,  de acuerdo con su uso en el proceso de diseño; esto permitirá a los 

equipos de los proyectos aprovechar de mejor manera la experiencia de construcción.  

Aunque algunas medidas de mejora de la Constructabilidad no son llevadas a cabo en 

etapas particulares de un proyecto, es comúnmente reconocido que la 

Constructabilidad se refiere a todo el proceso de desarrollo de los proyectos para 

facilitar la eficiencia en la construcción y lograr los objetivos del proyecto.  

La Constructabilidad implica la integración de los conocimientos de los contratistas, no 

sólo desde una perspectiva física o técnica, sino también desde un punto de vista no 

técnico en las etapas de diseño y planificación. Estas cuestiones no técnicas son a 

menudo difíciles de cuantificar e incluyen preocupaciones gerenciales, financieras, 

legales o incluso psicológicas durante el proyecto en su conjunto. 
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Al aplicar la Constructabilidad se está aplicando también el concepto de construcción 

sostenible. En la medida que la industria de la construcción sea cada día mas eficiente, 

los desperdicios energéticos ocasionados por errores de planificación y todo el 

desperdicio de materiales ocasionado por diseños que no se ajustan al proceso 

constructivo, serán cada vez menos. 

Una buena Constructabilidad asegurará que el diseño sea coordinado con la selección 

de varios métodos de construcción. Esto proporcionará una mejor compatibilidad de 

tecnología y herramientas para construcción. Las habilidades de la mano de obra 

disponible también serán una consideración importante. El resultado de esta 

planeación integrada es el reducido re trabajo de construcción, el cual es un indicador 

de alta calidad. 

El concepto de Constructabilidad no solo beneficia el aspecto económico relacionado a 

un proyecto, sino que en la misma medida beneficia al medio ambiente y reduce el 

impacto negativo generado por la actividad de la construcción. La falta de 

Constructabilidad no detectada a tiempo, provoca fallos, atrasos y sobre costos en la 

obra. 

En pocas palabras la Constructabilidad significa mejores proyectos, menores costos, 

mayor productividad, terminación temprana del proyecto, arranques y puesta en 

servicio de la planta en tiempo.  

Una recomendación para enriquecer la definición de la Constructabilidad según el CII 

(Construction Industry Institute) es: 

La Constructabilidad es un sistema para conseguir una integración del conocimiento y 

la experiencia en la construcción, en la planeación, ingeniería, procura y operaciones 

en campo, con la finalidad de alcanzar los objetivos globales del proyecto en tiempo y 

al mínimo costo total.  
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