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El trabajo que se desarrolla a continuación, pretende abordar una metodología para la gerencia de 
proyectos aplicada a edificios de uso mixto en desarrollo y construcción. En específico, proyectos de uso mix-
to (comercio, oficinas, vivienda y/o estacionamiento) que comprenden desde cinco mil metros cuadrados a 
quince mil metros cuadrados. 

La importancia de los proyectos de este tamaño, es que son los que tienen mayor cuota de mercado 
y los más desarrollados por las empresas dentro de las ciudades y zonas metropolitanas dentro de la Re-
publica Mexicana. 

Las características de estos desarrollos inmobiliarios son varias y dependen del uso que se les asigne 
durante la concepción del proyecto arquitectónico. Este documento se centrará en las características que 
por lo general todos los proyectos comparten a la hora de planificarlos, las cuales son: tiempo, costo, alcan-
ce y calidad.

Una adecuada metodología de gerencia de proyectos debe definir el alcance desde el planteamiento 
del proyecto, restringir el tiempo y costo de los proyectos durante su ciclo de vida y verificar la calidad al 
cierre del proyecto. 

Sobre las etapas del proyecto que debe de abarcar la metodología de gerencia de proyectos propues-
ta en este documento son cinco principales: inicio, planificación, ejecución, seguimiento/control y cierre. 
Estas etapas son donde se define el proyecto, se definen los objetivos, se canalizan los recursos, se mide y 
controla las regulaciones establecidas y, por último, se finaliza el proyecto o aplica un cierre administrativo.

La problemática a la que se enfrenta la industria de la construcción en México ya sea del sector públi-
co o privado, es la falta de planificación y control durante el ciclo de vida del proyecto por no aplicar o con-
tratar servicios de un gerente o project manager. Esto deriva en sobrecosto en la ejecución de los proyectos, 
atrasos en los hitos programados y mala calidad en la construcción por mal control del tiempo. 

Actualmente ya existen institutos de project management como el PMI, APM o IPMA, entre otros y, por 
otro lado, también existe una metodología impulsada por la comisión europea PM2. Este documento se 
centrará en definiciones y conceptos derivados del PMI por ser el más influyente en la industria de project 
management y en la metodología desarrollada por la unión europea, el PM2 que es uno de los estándares 
más novedosos en la industria para project management. Este documento apoyará su marco teórico princi-
palmente en esos modelos de gestión de proyectos. 

Todo lo propuesto en los párrafos anteriores será aplicado en un proyecto ubicado en la Av. División 
del Norte #2325, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México. Proyecto comprendido por un desarrollo 
de seis niveles, uso mixto y trece mil metros cuadrados de construcción. 

Proponer este edificio, surge de la necesidad de la zona por generar lugares de estacionamiento para 
los centros deportivos que tiene en su contexto inmediato, además de la necesidad de vivienda confortable 
y asequible dentro de la ciudad, así como de espacios para que las pymes desarrollen sus actividades con 
espacios atractivos en calidad y precio. 

1. Introducción
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2. Hipótesis

El desarrollo de un proyecto arquitectónico de tamaño mediano de entre cinco mil a veinte mil metros 
cuadrados desde su concepción, pasando por su construcción hasta su cierre administrativo en los últimos 
años han sido uno de los principales sectores dentro del desarrollo inmobiliario de México. 

Un alto porcentaje de estos proyectos son desarrollados por empresas pequeñas y medianas que no 
aplican una metodología de gerencia de proyectos o no cuentan con un departamento especifico encabe-
zado por un gerente de proyectos. Se sugiere que esta falta de gerencia de proyectos arrastra problemas 
durante dos etapas del proyecto, la ejecución y el cierre. 

La ausencia de una gerencia de proyectos podría estar relacionada con un fallo en el inicio y la pla-
neación del proyecto generando problemas de previsión del tiempo y mala asignación de los recursos eco-
nómicos a las actividades necesarias para cumplir con los entregables esperados. 

Hipótesis descriptiva del documento.

La buena planeación en los proyectos de construcción asegura un menor riesgo en las fases de eje-
cución y cierre. 

Una metodología corta de gerencia de proyectos para desarrollos inmobiliarios dirigida a pequeñas y 
medianas empresas mejoran los resultados de los proyectos que se desarrollen incluso si no se cuenta con 
un gerente de proyectos. 

Es posible desarrollar una metodología de gerenciad de proyectos que sirva a las empresas que no 
cuentan con un departamento de especializado para reducir los riesgos y bridar competitividad en el sector.

3. Delimitación y planteamiento del objeto de estudio.

Este documento busca desarrollar una metodología para gerenciar proyectos de tamaño medio que 
se fácilmente aplicable por empresas de tamaño pequeño o mediano. Para comprobar su funcionamiento 
se aplicará a un proyecto de uso mixto que contempla comercio, oficinas, vivienda y estacionamiento, dicho 
proyecto busca mejorar algunas problemáticas que tienen en la zona.  

El proyecto:

Desarrollo de un proyecto de seis niveles con uso de comercio, oficinas, vivienda y estacionamiento 
en su etapa de anteproyecto. Contará con planos con escala determinada y una memoria descriptiva para 
brindar información y datos relevantes. 

La metodología:

Establecer una serie de pasos que generen una metodología simple para implementar la gerencia 
de proyectos en desarrollos inmobiliarios menores a veinte mil metros cuadrados abordando las fases de 
inicio, planeación, ejecución y cierre. 
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4. Justificación.

5. Objetivos.

Generar herramientas que le permitan a terceros, que cuenten con conocimientos básicos o interme-

Con el paso del tiempo, los proyectos han ido reduciendo sus tiempos de ejecución y desarrollo de-
bido a una etapa previa de planeación dentro del proyecto. Esta etapa se realiza al inicio de cada proyecto 
habiendo firmado un contrato con el cliente, para dar certeza al asignar recursos humanos y materiales a 
dicha etapa. 

Las empresas en el sector de la construcción generan un departamento específico que les ayude a 
cumplir con esta tarea, en la cual se desglosan todas las actividades necesarias para desarrollar el proyec-
to, según el alcance firmado en el contrato. El departamento de planeación debe de asignar los recursos 
necesarios para que todas las etapas se ejecuten en un tiempo y costo especifico.

Los proyectos de diseño y construcción se vuelven más atractivos para los interesados cuando la 
empresa que desarrolla el proyecto demuestra tener claras las actividades y fases requeridas para dar 
cumplimiento a lo establecido en el acta de inicio. Es ideal que el departamento de Project management 
tenga experiencia desarrollando proyectos de construcción para asignar temporalidades a cada una de las 
actividades y tener controladas las fases que se atraviesan en el proyecto.

Una desventaja para los pequeños despachos y constructoras es que no cuentan con los recursos 
necesarios para estructurar un departamento de planeación y los altos cargos están ocupados con otras 
actividades para sacar adelante los proyectos. Esto genera una desventaja competitiva frente a las empre-
sas con mayor capital.  

Lo que se pretende lograr con el presente documento es desarrollar una base de una metodología 
adaptable, altamente modificable por los despachos o constructoras que quieran aplicarla a sus proyectos 
y tener mejor control sobre el tiempo, los recursos y la calidad que se pretende lograr.

Para desarrollar dicha metodología adaptable se echa mano de herramientas ya existentes como la 
del PMI o la del PM2, o de estándares internacionales como la ISO-21500. Dichas herramientas ya contie-
nen un marco de trabajo desarrollado para planear cualquier tipo de proyectos, ahora lo correspondiente 
es abstraer la información, eliminar procesos que no sean de gran impacto dentro de su metodología pro-
puesta. 

Todo lo anterior es para poner la información al alcance de cualquier arquitecto, ingeniero o persona 
dedicada al ramo de la construcción que tenga interés en desarrollar proyectos controlados dentro de su 
empresa, institución u organización y le interese obtener buenos resultados en la ejecución debido a la 
aplicación de herramientas para la planificación de proyecto. 

La base de la metodología adaptativa desarrollada en el presente documento parte de abstraer los 
procesos de planificación dentro de un proyecto de construcción y generar herramientas simples para su 
aplicación en proyectos de tamaño mediano por parte de empresas que no cuenten con la experiencia o la 
presencia de una gerencia de proyectos.

Se abordan temas de interés para cualquier Project manager o gerente de proyectos, y se esbozan 
las actividades requeridas para ejecutar de principio a fin un proyecto inmobiliario, incluyendo temas como 
la etapa de diseños y tramites y las diferentes partidas dentro de la construcción como las excavaciones, 
trabajos preliminares, etc. Con la finalidad de poder asignar recursos dentro de la etapa de ejecución. 
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6. Marco teórico.

6.1. La gerencia de proyectos.

La disciplina de la administración de organizaciones y/o empresas describe a la gerencia de proyectos 
como un área de estudio en donde se analizan metodologías para plantear, planificar, ejecutar, controlar y 
finalizar para cumplir objetivos específicos. Para la industria de construcción, los proyectos están integrados 
por uno o más objetivos, la esencia de estos proyectos radica en que son esfuerzos temporales establecidos 
para alcanzar un resultado.

Para la gerencia de proyectos la etapa con mayor peso, es la de planificación, en donde se establecen 
las metas a alcanzar a través del cumplimiento de una serie de hitos. Cualquier objetivo o meta establecida 
dentro del proyecto deberá contar con una descripción donde se establezcan los alcances o restricciones a 
cumplir por la parte ejecutora. También es necesario que la gerencia de proyectos establezca en esta etapa 
los recursos y controles en materia de tiempo, costo y calidad. 

Para asegurar el éxito del proyecto y/o garantizar un buen resultado en la etapa de ejecución, la ge-
rencia de proyectos debe estar presente monitoreando todos los entregables del proyecto y dar seguimiento 
al cumplimiento de hitos con los recursos previamente planificados. Durante esta etapa se tiene que tener 
controlado el tiempo, costo y calidad, diseñando planes de monitoreo y control. 

Características de la gerencia de proyectos:

Aportar un valor agregado al proyecto.

Regular las comunicaciones entre las partes involucradas del proyecto

Resolver problemas mediante juicio de expertos. 

Disminuir conflictos durante el desarrollo del proyecto.

Armar un equipo técnico capaz de cumplir con los objetivos.

Aportar seguridad al cliente.

Establecer una lógica en la planificación del proyecto.

Asignar responsables por área del proyecto para resolver cualquier conflicto o cambio.

Gestionar de manera eficaz los recursos económicos. 

dios de gerencia de proyectos o Project Management, implementar en sus proyectos una metodología adap-
tativa o marco base de trabajo para gestionar la planificación ce los proyectos de construcción de tamaño 
mediano.

Desarrollar estrategias para mejorar el desempeño durante la etapa de planificación, que permitan 
ampliar el panorama de actividades necesarias durante la etapa de ejecución de cualquier proyecto de 
construcción. Lo que asegurará mejor control de los recursos materiales y humanos asignados a cada ac-
tividad.

Demostrar el dominio por parte del aspirante a gerente de proyectos, de los conocimientos adquiridos 
durante el tiempo que ha cursado la especialidad de gerencia de proyectos, mediante la elaboración de las 
herramientas que contienen este documento.
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Fases de la gerencia de proyectos:

Inicio

Planificación

Ejecución 

Monitoreo y control 

Cierre 

Las instituciones o regulaciones dedicadas a la gerencia de proyectos establecen las siguientes defi-
niciones:

Proyecto

Un proyecto es un único, temporal, multidisciplinario y organizado esfuerzo para realizar los entre-
gables acordados con los requerimientos establecidos. Lograr los objetivos del proyecto requiere que los 
entregables cumplan con los requerimientos específicos, incluyendo tiempo, costo, recursos, estándares 
de calidad, entre otros. (IPMA. (2015) Individual Competence Baseline, Estados Unidos de America, IPMA. 
Traducido)

Gerencia de proyectos (project management)

La gerencia de proyectos es la aplicación de procesos, métodos, conocimiento, habilidades y expe-
riencia para lograr los objetivos del proyecto. (Association for Project Management. (2012). APM Body of 
Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Gobernanza

La gobernanza se refiere a ser el arreglo de políticas, regulaciones, funciones, procesos, procedimien-
tos, y responsabilidades para controlar el proyecto, programa o portafolio. (Association for Project Manage-
ment. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Manejo del conocimiento. 

El manejo del conocimiento, es el manejo de la información y del aprendizaje de manera sistemática. 
Vuelve información personal y la experiencia en conocimiento colectivo que puede ser compartido a tra-
vés de la organización o de los profesionales. (Association for Project Management. (2012). APM Body of 
Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Ciclo de vida del proyecto.

El ciclo de vida define las fases inter relacionadas de un proyecto, programa o portafolio y provee una 
estructura de control para el progreso del proyecto. (Association for Project Management. (2012). APM 
Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Contexto.

Las circunstancias y las condiciones en las que cada proyecto, programa o portafolio debe operar. 
(Association for Project Management. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint 
Digital. Traducido)

Liderazgo. 
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6.1.1. Conceptos generales de la gerencia de proyectos.
La gerencia de proyectos se puede observar como un marco de trabajo que permite definir las fases 

del proyecto desde el inicio hasta el cierre. Se puede definir entonces que los gerentes de proyectos son 
los encargados de diseñar los ciclos de vida de los proyectos y elaborar planes y estrategias para que estos 
lleguen a sus metas. 

Sobre el gerente de proyectos, será la persona designada por los directivos de la empresa para llevar 
el proyecto por rutas establecidas en la planeación y será el que establezca las medidas de contención por 
si el proyecto sale de la ruta planeada. Deberá de estar entrenado para dar seguimiento a las actividades y 
tendrá que contar con conocimiento técnico para entender las dificultades por las que atraviesa el proyecto. 

El director de proyectos.

“El director del proyecto juega un rol crítico en el liderazgo de un equipo de proyecto a fin de alcanzar 
los objetivos del proyecto. Este rol es claramente visible a lo largo del proyecto. Muchos directores de pro-
yecto se involucran en un proyecto desde su iniciación hasta su cierre.” (PMI. (2017) La guía de los funda-
mentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) / Project Management Institute. Newtown Square, 
Pennsylvania. Project Management Institute, Inc. Versión digital.)

“Para lograr el control sobre cualquier cosa, debe haber un plan. Es el director de proyecto quien es 
responsable de planificar la secuencia de actividades para construir el proyecto.” (AXELOS & The Stationery 
Office. (2017) Managing Successful projects whit PRINCE2, Sexta edición. United Kingdom. TSO. Versión 
digital.)

Los planes del proyecto, son los documentos técnicos que servirán de sustento al gerente de proyec-
tos para emprender cualquier acción relacionada al control y seguimiento del proyecto. Permiten esclarecer 
algunas etapas o actividades involucradas a la ruta crítica, establecer medios de comunicación entre los 
interesados, conocer el calendario del proyecto, entre otros aspectos importantes en las fases posteriores 
a la planeación. 

Los interesados del proyecto suelen definirse como aquellas personas involucradas directa o indi-
rectamente en un periodo determinado del proyecto. Suelen tener poder de decisión dentro del proyecto o 
poder para solucionar cambios que requieran aprobación. Se realiza un plan de comunicaciones para que 
los interesados puedan interactuar entre ellos. 

Los interesados del proyecto. 

“De acuerdo con PRINCE2, un proyecto tiene 3 partes principales interesadas: patrocinadores “co-
merciales”, usuarios y proveedores.

La habilidad de liderazgo es la que establece una visión y dirección, para influenciar y alinear a otros 
a través de un propósito común, para empoderar e inspirar a las personas para lograr el éxito. (Association 
for Project Management. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Tradu-
cido)

Caso de negocio. 

El caso de negocio, provee una justificación para emprender un proyecto o programa, evalúa el bene-
ficio, costo y riesgo de alternativas u opciones y provee un propósito para la solución escogida. (Association 
for Project Management. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Tradu-
cido)
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Algunos de los interesados aportan capital económico y otros aportan material intelectual, algunos 
son ejecutores y otros son operadores. Todos los interesados serán mapeados por el gerente de proyectos 
para que si surge algún inconveniente sean localizados fácilmente. 

Los patrocinadores “comerciales” son aquellos que se aseguran que el proyecto garantice resultados.

Los usuarios utilizarán los productos una vez creados, y por lo tanto son quienes reciben los benefi-
cios.

Los proveedores, proporcionan los recursos y la experiencia al proyecto y producen los productos. 
Pueden ser internos y externos.” (AXELOS & The Stationery Office. (2017) Managing Successful projects 
whit PRINCE2, Sexta edición. United Kingdom. TSO. Versión digital.)

El ciclo de vida del proyecto. 

“El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta 
su conclusión. Proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto. Este marco de referencia 
básico se aplica independientemente del trabajo específico del proyecto involucrado. Las fases pueden 
ser secuenciales, iterativas o superpuestas.” (PMI. (2017) La guía de los fundamentos para la dirección 
de proyectos (Guía del PMBOK) / Project Management Institute. Newtown Square, Pennsylvania. Project 
Management Institute, Inc. Versión digital.)

Diagrama - Supervisión de la Gerencia de Proyectos.
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Las fases del proyecto se han mencionado antes en este documento, pero ahora se describirán de 
manera más precisa ya que serán utilizadas y se hará referencia a ellas en los siguientes capítulos: 

La fase de inicio: Consiste en todos los procesos involucrados en diseñar o concebir el proyecto en una 
lluvia de ideas o croquis esquemáticos. Los interesados de mayor jerarquía se juntan para establecer las 
metas u objetivos que pretenden lograr con el proyecto y se nombran responsabilidades para las empresas 
o cargos involucrados. 

La fase de planeación: Una vez establecidos los objetivos, el gerente de proyectos y los corresponsa-
les técnicos deberán de establecer las estrategias para cumplir con todos los entregables del proyecto. En 
esta etapa se elaboran los planes para hacer un seguimiento en las etapas posteriores como por ejemplo 
el cronograma del proyecto. 

La fase de ejecución: Durante esta fase, el gerente de proyectos es el encargado de dar entrada a 
todas las actividades del proyecto y coordinar que los diferentes involucrados tengan comunicación para 
mitigar los posibles riesgos del proyecto. Además, se deben de garantizar los flujos de recurso de manera 
constante para garantizar que todo se ejecute de acuerdo a lo estimado. 

La fase de control: La fase que hace un monitoreo para las otras fases del proyecto, se realizan los 
informes correspondientes para verificar el cumplimiento de los contratos y de las actividades que se van 
elaborando conforme a lo planeado en el cronograma. En esta fase se controla el desarrollo del proyecto en 
todos sus ámbitos. 

La fase de cierre: En esta fase se hace una evaluación global del proyecto, se recopila toda la informa-
ción generada y se compara el desempeño del proyecto contra lo que se ha planificado. Se hará una junta 
con todos los interesados para ver las lecciones aprendidas en el proyecto. 

La gerencia de proyecto está presente en cada una de las fases antes mencionadas, ajustará las 
estrategias y planes en el proyecto para que se desarrolle de la mejor manera. Se ajustarán todas las ac-
tividades que el gerente crea necesarias, el documento principal del proyecto debe de contemplar la línea 
base establecida en la etapa de planeación.  

Diagrama - Las fases de los proyectos. 
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6.1.2. Sistemas de administración de proyectos.
Hay varias maneras de administrar un proyecto, a lo largo de los años se han desarrollado diferentes 

metodologías para administrar proyectos y dirigir todas las etapas que se requieren para desarrollarlo por 
completo. Administrar un proyecto incluye establecer los objetivos a cumplir y diseñar un plan para conse-
guir que esos objetivos se cumplan.

Muchos de los profesionales en el ramo de la o de administración de proyectos es que no generan un 
marco de trabajo estandarizado y todo el conocimiento de administración está alojado en una persona o en 
un grupo reducido de personas. 

Por otro lado, agrupaciones de personas o profesionales en el ramo han desarrollado metodológicas 
teóricas, establecidas y comprobadas para administrar los proyectos desde su inicio hasta finalizar su eje-
cución, contando en el intermedio con un seguimiento y control. Al grupo de colaboradores y profesionales 
que desarrollan estas metodologías de administración se les conoce como gerentes de proyecto o Project 
managers, y son parte de la estructura de la empresa donde colaboran como una célula separada conocida 
como gerencia de proyectos. 

Entre las actividades de la gerencia de proyectos se incluye el control de las fases del proyecto; inicio, 

Prince2 Project Management.

“Un desafío clave para las organizaciones en el mundo actual es lograr equilibrar dos imperativos 
paralelos que compiten entre sí. Estos son para: 

Mantener las operaciones comerciales actuales (es decir, mantener la rentabilidad, la calidad del 
servicio, las relaciones con los clientes, la lealtad a la marca, la productividad, la confianza del mercado, 
etc.). Esto es lo que llamaríamos “negocios como siempre” 

Transformar las operaciones comerciales para sobrevivir y competir en el futuro (es decir, mirar hacia 
adelante y decidir cómo se puede introducir el cambio comercial para lograr el mejor efecto para la orga-
nización).” (AXELOS & The Stationery Office. (2017) Managing Successful projects whit PRINCE2, Sexta 
edición. United Kingdom. TSO. Versión digital.)

Diagrama - La cobertura y administración del proyecto. 
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planeación, ejecución, control y cierre. El gerente de proyectos es el encargado del desempeño y evolución 
del proyecto, realiza el control de los riesgos e inconvenientes que se vayan teniendo durante la ejecución 
y está presente en las etapas de cierre administrativo vigilando los requerimientos cumplidos del proyecto.

La gerencia de proyectos se encarga de planear el desarrollo del proyecto, hace proyecciones de los 
estados en los que se encontrará el proyecto en un punto en el tiempo en especifico y elabora planes que 
ayuden a mejorar el desempeño. Los papeles de gerente de proyecto, van orientados a los resultados y a 
mejorar los beneficios que los proyectos deban generar a la empresa que los desarrolla. 

Algunas de las metodologías teóricas desarrolladas por grupos de expertos son la secuencial, la ágil 
y la hibrida, aunque existen muchas otras metodologías desarrolladas por instituciones, pero ahora solo se 
expondrán las dos principales que son la secuencial y la ágil. 

La metodología secuencial se basa en identificar y enlistar la serie de actividades necesarias para 
desarrollar el proyecto en su conjunto, posteriormente se les asigna una temporalidad y se van enlazando 
con las actividades antecesoras y sucesoras. Con esto obtenemos un sistema secuencial conocido como 
sistema de cascada, pero también hay métodos como el de ruta critica y cadena critica del proyecto. 

La otra metodología desarrollada por expertos es la denominada como ágil, en esta se emplean es-
trategias como la interacción constante entre trabajadores con los procesos, una documentación detallada 
para elaborar los entregables e involucrar al cliente en cada parte del proyecto. Esta metodología es pro-
puesta desde la segunda mitad del siglo XX pero ha tomado un impulso importante en el sector informático 
en la primera mitad del siglo XXI.

Diagrama - Comparativa metodologías. 
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Existen otras metodologías con diferentes enfoques, por ejemplo, la enfocada a la gestión del proceso, 
gestión del entorno y gestión del cambio entre muchas otras. No importa la que se utilice en el desarrollo 
del proyecto, lo importante es garantizar buenos resultados al cliente y a los principales interesados. Un 
gerente de proyecto debe ser capaz de responder a todas las necesidades que el proyecto arroje y puedes 
hacer uso de metodologías hibridas para tener éxito en la conclusión de los procesos. 

Es necesario dejar constancia que la gerencia de proyectos es una célula dentro de la empresa sepa-
rada de la administración de la empresa, las decisiones que tomen los directores de la empresa no debe-
rían tener injerencia dentro del desempeño del proyecto, siempre y cuando la gerencia de proyectos esté 
dando buenos resultados, altos mandos de la empresa no deberían de tener poder de decisión en el rumbo 
de cualquier actividad en el proyecto. 

Derivado del auge de los sistemas computacionales, los ingenieros y expertos en administración de 
proyectos se han dado a la tarea de desarrollar herramientas informáticas que permiten realizar un segui-
miento de los proyectos que se realizan dentro de la empresa. Dentro de sus funciones se incluye el control 
y medición de tiempo, recurso y seguimiento de actividades, algunos ofrecen un sistema de gestión de cali-
dad y adquirir los materiales necesarios para la elaboración de las actividades del proyecto. 

Se han ideado soluciones empresariales que brindan soporte a la gerencia de proyecto y permite a 
los coordinadores de proyecto reportarle en tiempo real a los gerentes de proyecto para que estos sean 
capaces de tomar decisiones. Además, permite en tiempo real, conocer el estado financiero del proyecto, 
conociendo sus egresos e ingresos. 

El ejemplo de la metodología Prince2

“El método Prince2 existe con el contexto de numerosos estándares y cuerpos de conocimiento inclu-
yendo los siguientes. 

ISO 21500:2012 Guidance on Project Management (International Organization for Standardization, 
2012).

BS 6079-1:2010 Project Management. Principles and Guidelines for the Management of Projects 
(British Standards Institution, 2010).

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (Project Management Ins-
titute, 2013)

APM Body of Knowledge (Association for Project Management, 2012) 

The IPMA Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management (4th ver-
sion, ICB4): an inventory of competences for individuals to use in career development, certification, training, 
education, consulting, research and more (International Project Management Association, 2015).” (AXELOS 
& The Stationery Office. (2017) Managing Successful projects whit PRINCE2, Sexta edición. United King-
dom. TSO. Versión digital.)
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6.1.3. La sociedad y la gerencia de proyectos.

Desde épocas pasadas el sistema de gestión de proyectos se ha visto modificado por los aconteci-
mientos que ha vivido la humanidad como sequias, fenómenos naturales, guerras, desplazamientos de 
poblaciones, etc. Pero el hombre siempre ha encontrado la forma de manera empírica de lograr construir 
todos los proyectos que se propone, desde pequeños cultivos hasta puentes que conectan ciudades o ras-
cacielos gigante. 

Los gobiernos, empresas y organizaciones, se han dado cuenta de la importancia de contar con una 
gerencia de proyectos eficaz, actualizada y capacitada para desarrollar los proyectos que requiera la so-
ciedad y los clientes potenciales. Contar con un bien gerente de proyectos garantiza que los proyectos 
cumplirán con las proyecciones estimadas y los objeticos deseados mediante la elaboración de planes de 
planeación, ejecución y control que se desarrollen por el equipo de gerencia de proyectos. 

En tiempos modernos, en los que va del siglo XXI, se ha visto un cambio de paradigma en la con-
cepción de proyectos, priorizando el tiempo y el recurso en pro de la calidad especificada en alcances o 
contratos previamente establecidos. Antes un proyecto sencillo podría durar cien años, ahora los proyectos 
monumentales que desarrolla el gobierno junto con la iniciativa privada no tardan más de una década, de 
lo contrario se vuelven poco rentables para los interesados en el proyecto. 

Los nuevos escenarios que se le presentan a los ingenieros o arquitectos en el ámbito social revelan 
la necesidad de una gerencia de proyectos especializada y altamente capacitada para reducir al mínimo los 
riesgos, la incertidumbre, el tiempo y los costos en el proyecto. Los pueblos demandan infraestructura de 
manera urgente y de buena calidad para poder progresar y mejorar su calidad de vida. 

La gobernanza según APM

“En una organización menos madura, donde no existe tal gobernanza centralizada, el equipo del pro-
yecto tendrá que asumir la responsabilidad de la gobernanza por sí mismo. El patrocinador del proyecto es 
responsable de garantizar que existan mecanismos de gobernanza adecuados. La verificación periódica de 
la aplicación de los mecanismos de gobernanza se denomina garantía de proyecto.” (Association for Project 
Management. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Los modelos de gestión de la gerencia de proyectos según APM.

“Existen muchos modelos de gestión estratégica que generalmente tienen tres componentes en co-
mún: análisis estratégico, elección estratégica e implementación estratégica. El análisis estratégico co-
mienza con la definición de una misión para la organización. Esto explica por qué existe la organización 
y proporciona el contexto en el que se formularán las estrategias.” (Association for Project Management. 
(2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Diagrama - La sociedad y la gerencia de proyectos. 
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A raíz de la necesidad de personal calificado para ejercer el papel de gerentes de proyectos, en la 
sociedad actual han surgido varias agrupaciones para formar profesionales preparados para los retos de 
desarrollar cualquier proyecto. Algunos de esas agrupaciones son; el Project Management Institute, el In-
ternational Porject Management Association, la Association Project Management Group, el International 
Association of Project and Program Management, entre otros. Ademas, se han desarrollado normas, están-
dares y reglas para elaborar una correcta gerencia de proyectos y garantizar el buen desarrollo del proyecto 
cómo la ISO 10006/2003 para gestión de proyectos, la ISO 21500/2012 para certificación de gerencia de 
proyecto, etc. 

Los institutos antes mencionados y las herramientas normativas delimitan el rol del gerente de pro-
yectos dentro de la sociedad, definiéndolo como el profesional que logra planificar y guiar la ejecución de 
los proyectos brindando seguridad y transparencia a la sociedad. 

La gerencia de proyectos se ve requerida por la sociedad cuando los proyectos de gobierno e inicia-
tiva privada buscan mejorar su desarrollo, mediante una planeación previa y una asignación de recursos 
establecida desde el inicio. Para ambos sectores, la gerencia de proyectos está obligada a informar en todo 
momento el estado del proyecto, de sus debilidades y riesgos presentes en la etapa de ejecución. 

Los países en vías de desarrollo como el estado mexicano presentan la necesidad de mejorar el ren-
dimiento de los recursos, ya que, el dinero no es algo que sea abundante y es requerido en otros sectores 
diferentes al de la construcción, por ejemplo, el de la salud y el de la educación. 

Por el contrario, los países desarrollados han visto una mejora en el rendimiento de sus proyectos apli-
cando metodologías de gerencia de proyectos. Controlar el desarrollo de cada proyecto les permite hacer 
proyectos mejor ejecutados, con mejor calidad y mejores estándares. Les permite hacer una planificación 
de futuro y obtener mejores resultados. 

Diagrama - Organizaciones y paises aplicando la gerencia de proyectos. 
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6.1.4. Fases de control de la gerencia de proyectos.
Las fases de cualquier proyecto son cinco; inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Para los 

proyectos de construcción se contemplan las mismas fases antes mencionadas, en su conjunto estas fases 
deben de ser capaces de desarrollar todo el proyecto en du conjunto y cumplir con los objetivos marcados 
al inicio del proyecto. A este grupo de fases se le conoce como el ciclo de vida del proyecto. 

Los proyectos se conciben en la fase de inicio con una lluvia de ideas y sembrando requerimientos de 
los interesados, después se evolucionan estas ideas a actividades que serán desarrolladas en un tiempo 
específico y son delimitadas en la etapa de planeación. Posteriormente se procede a ejecutar las tareas con 
los requerimientos establecidos en la etapa previa y por ultimo se verifica el cumplimiento de los objetivos 
en la etapa de control. 

Las fases de un proyecto:

“Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, 
que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases de un ciclo de vida pueden describirse 
mediante diversos atributos. Los atributos pueden ser medibles y propios de una fase específica.” (PMI. 
(2017) La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) / Project Management 
Institute. Newtown Square, Pennsylvania. Project Management Institute, Inc. Versión digital.)

A continuación, se describen estas fases: 

Inicio: Aquí se indica el alcance del proyecto y las expectativas que tienen todos los interesados, se 
identifican los recursos que se tienen para elaborara las actividades del proyecto y se comienza a delegar 
responsabilidades a los involucrados del proyecto. En esta etapa se confroma el Project Chárter y el acta de 
inicio del proyecto. 

Planificación: En esta fase se indican las actividades que son necesarias para realizar el proyecto, pos-
teriormente se pasa a asignarles tiempo dentro de un cronograma general de proyecto y por ultimo se esti-
man los recursos necesarios para elaborar las actividades. En esta etapa se desarrollan la mayoría de los 
planes de ejecución del proyecto para tener controles en la siguiente fase y cuidar los recursos del proyecto. 

Ejecución: En la presente fase se ejecutan todas las actividades que fueron asignadas para la ejecu-
ción, se elaboran las actividades con los recursos económicos y de tiempo que le han sido asignados en la 

Diagrama - Fases del proyecto. 
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etapa de planeación. Ahora se debe verificar que las predicciones en la fase anterior hayan sido correctas o 
tomar mediadas para corregirlas. Lo más importante aquí es tener un equilibrio entre tiempo y presupuesto, 
esto se logra asignando equipos de trabajo que logren solucionar los problemas de cada una de las activi-
dades planeadas. Los riesgos son un problema constante en esta fase del proyecto yante una eventualidad 
es necesario acudir al plan de comunicaciones para establecer contacto con los colaboradores encargados 
de tomar decisiones dentro del proyecto. 

Definición de fases:

“Los proyectos pueden separarse en fases diferenciadas o subcomponentes. Estas fases o subcom-
ponentes generalmente reciben nombres que indican el tipo de trabajo realizado en esa fase.” (PMI. (2017) 
La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) / Project Management Insti-
tute. Newtown Square, Pennsylvania. Project Management Institute, Inc. Versión digital.)

Asignación de fases:

“Las fases del proyecto pueden establecerse en base a diversos factores que incluyen, entre otros:

Necesidades de gestión;

Naturaleza del proyecto;

Características únicas de la organización, industria o tecnología;

Elementos del proyecto que incluyen, entre otros, tecnología, ingeniería, negocios, procesos o ele-
mentos legales; y

Puntos de decisión (p.ej., financiamiento, continuación o no del proyecto y revisión de hitos)” (PMI. 
(2017) La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) / Project Management 
Institute. Newtown Square, Pennsylvania. Project Management Institute, Inc. Versión digital.)

Grupos de procesos según PMI

“Un Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos es un agrupamiento lógico de procesos de la di-
rección de proyectos para alcanzar objetivos específicos del proyecto. Los Grupos de Procesos son indepen-
dientes de las fases del proyecto. Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en los siguientes 
cinco Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos:

Grupo de Procesos de Inicio. Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un 
proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.

Grupo de Procesos de Planificación. Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, re-
finar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.

Grupo de Procesos de Ejecución. Procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan 
para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto.

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y 
regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios 
y para iniciar los cambios correspondientes.

Grupo de Procesos de Cierre. Procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el pro-
yecto, fase o contrato.” (PMI. (2017) La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 
PMBOK) / Project Management Institute. Newtown Square, Pennsylvania. Project Management Institute, 
Inc. Versión digital.)
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6.1.5. Comunicación en el proyecto.
La comunicación en el proyecto es una herramienta para transmitir toda la información que se genere 

en la ejecución del proyecto y debería de ser planificada para generar un correcto flujo de entre los invo-
lucrados que desarrollen actividades las cuales se solapan o requieren un entendimiento para poder ser 
realizadas.

Para hacer una correcta planeación de la comunicación dentro de los proyectos, la principal meta 
es lograr que las personas sean capaces de transmitir la información de manera correcta, que el mensaje 
que sale del emisario sea claro y llegue de manera correcta al receptor. Es importante que los medios de 
comunicación que se le asignen al proyecto respondan a la premisa anterior y sean herramientas confiables 
durante la etapa de ejecución. 

Elaborar un plan de comunicaciones corre a cargo de la gerencia de proyectos, y es su responsa-
bilidad planificar formatos, medios y asignar reuniones clave para dar seguimiento al proyecto entre los 
involucrados. La metodología de comunicación elegida por la gerencia de proyectos tiene que transmitir la 
información clara para las dos vías y si es necesario, brindar un sistema de apoyo para resolver conflictos o 
cuestionamientos de cualquiera de las partes. 

La gestión de comunicación según el PMI:

“La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar que 
las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a través del desarrollo de 
objetos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información. 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto consta de dos partes. 

La primera parte consiste en desarrollar una estrategia para asegurar que la comunicación sea eficaz 
para los interesados. La segunda parte consiste en llevar a cabo las actividades necesarias para implemen-
tar la estrategia de comunicación.” (PMI. (2017) La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
(Guía del PMBOK) / Project Management Institute. Newtown Square, Pennsylvania. Project Management 
Institute, Inc. Versión digital.)

Diagrama - Gestión de comunicaciones en el proyecto. 
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El desarrollo de las comunicaciones en el proyecto según el PMI:

“La comunicación desarrolla las relaciones necesarias para que los resultados del proyecto y el pro-
grama sean exitosos. Las actividades de comunicación y los objetos para apoyar la comunicación varían 
ampliamente, desde correos electrónicos y conversaciones informales hasta reuniones formales e informes 
periódicos del proyecto. El acto de enviar y recibir información ocurre consciente o inconscientemente a tra-
vés de palabras, expresiones faciales, gestos y otras acciones. En el contexto de gestionar exitosamente las 
relaciones del proyecto con los interesados, la comunicación incluye el desarrollo de estrategias y planes 
para los objetos y actividades de comunicación adecuados con la comunidad de interesados y la aplicación 
de habilidades para mejorar la eficacia de las comunicaciones planificadas y otras comunicaciones ad 
hoc.” (PMI. (2017) La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) / Project 
Management Institute. Newtown Square, Pennsylvania. Project Management Institute, Inc. Versión digital.)

Todos los interesados tienen una manera especifica de comunicarse, por lo tanto, es importante 
identificar la vía por la que se accederá a cada tipo de interesado y la constancia que se registrará en esa 
comunicación para saber que la información fue entregada de manera correcta. Lo más común y utilizado 
son los correos electrónicos y llamadas telefónicas, pero en la época que vivimos ya se han quedado un 
poco obsoletas y algunas veces invitan a los interesados a no enviar ese correo o realizar esa llamada por 
lo largo o tedioso que se vuelven esos canales. 

Los canales seleccionados por la gerencia de proyecto deberán contener las siguientes característi-
cas: 

-Entregar el mensaje de manera clara para las dos partes. 

-Asentar un registro de lo tratado durante el entablamiento de la comunicación. 

-Ser de fácil acceso para los interesados. 

-Fomentar la participación por las dos partes interesadas. 

-Generar bases solidas para entablar una conversación; claridad, elocuencia e interés. 

Diagrama - Métodos de comunicación en el proyecto. 
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No todos los interesados tienen el mismo rango dentro del proyecto, por lo que es necesario estable-
cer niveles de comunicación para cada jerarquía dentro del proyecto. Además, se debe de asignar el carác-
ter al tipo de comunicación y por último establecer la prioridad que requiere ese canal de comunicación. A 
continuación, se enlistan algunos parámetros a tomar en cuenta por el tipo de comunicación: 

Por jerarquía:

-Formal

-Informal

-Semiformal.

Por tipo de comunicación: 

-Verbal.

-Escrita. 

-Presencial.

-Virtual. 

Por prioridad: 

-Baja.

-Media. 

-Alta. 

Para elaborar un correcto plan de comunicación, es necesario identificar reuniones clave dentro de 
todas las fases del proyecto, identificar a los interesados que requieren asistir a esas reuniones para la 
toma de decisiones. Las reuniones en el proyecto deberán de estar establecidas en un formato y se deben 
identificar a los interesados que asistan a esas reuniones. 

Procesos de para lograr una correcta comunicación en el proyecto según el PMI:

“Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto son:

10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones—Es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan 
apropiados para las actividades de comunicación del proyecto basados en las necesidades de información 
de cada interesado o grupo, en los activos de la organización disponibles y en las necesidades del proyecto.

10.2 Gestionar las Comunicaciones—Es el proceso de garantizar que la recopilación, creación, distri-
bución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la información del proyec-
to sean oportunos y adecuados.

10.3 Monitorear las Comunicaciones—Es el proceso de asegurar que se satisfagan las necesidades 
de información del proyecto y de sus interesados.” (PMI. (2017) La guía de los fundamentos para la direc-
ción de proyectos (Guía del PMBOK) / Project Management Institute. Newtown Square, Pennsylvania. Pro-
ject Management Institute, Inc. Versión digital.)

Diagrama - El desarrollo del plan de comunicación en el proyecto. 
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6.1.6. Control de tiempo en el proyecto.
Durante la planeación del proyecto, la gerencia de proyectos deberá estimar el tiempo total del pro-

yecto, partiendo de la descomposición de las actividades para cada etapa y asignándoles una duración. La 
duración total del proyecto va relacionada con la suma de las actividades que representan la ruta crítica del 
proyecto.

Para conocer la ruta crítica del proyecto podemos acudir a herramientas como el diagrama de nodos 
o el diagrama de PERT, solo por mencionar algunos. Una vez obtenida la ruta crítica del proyecto, esta-
bleciendo las actividades que tienen dependencias con unas anteriores, podemos empezar a elaborar el 
cronograma basado en la herramienta del diagrama de Gantt. Es necesario dejar una holgura de tiempo 
en el proyecto para las actividades críticas e informar a todo el equipo de desarrollo sobre los momentos 
cruciales del proyecto. 

Lo anterior, permite a la gerencia de proyectos establecer hitos a cumplir en un determinado periodo o 
fase. Los hitos por lo general son fechas de entrega o cierres de algún proceso que se lleva dentro del pro-
yecto y están relacionados con la culminación de una serie de actividades. Dichos hitos estarán marcados 
en el cronograma como fechas puntuales y se deberá leer las actividades predecesoras del hito. 

Los beneficios de la herramienta PERT.

Un refinamiento del diagrama de red es la técnica de evaluación y revisión de programas (PERT). 
Esto utiliza una estimación ponderada de tres puntos para la duración de cada actividad en lugar de una 
estimación de un solo punto. Esto permite aplicar límites de confianza al resultado del análisis de la ruta 
crítica. (Association for Project Management. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, 
Imprint Digital. Traducido)

La gestión del tiempo según el APM.

“La gestión de tiempo es el proceso de desarrollar, mantener y comunicar horarios de tiempo y recur-
sos.

El proceso de gestión de tiempo comienza con el trabajo que se necesita para cumplir con los requi-
sitos de las partes interesadas. Esto incluye el trabajo técnico que genera resultados, el trabajo de gestión 
del cambio que genera beneficios y la actividad de gestión que maneja aspectos como la gestión de riesgos 
y la gestión de las partes interesadas.” (Association for Project Management. (2012). APM Body of Knowle-
dge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

El control del tiempo en el proyecto sirve para determinar las mejores opciones para elaborar y dar 
cumplimiento a las actividades. La gerencia de proyectos será la encargada de ver cuales son las mejores 
opciones para cumplir con el desarrollo del proyecto y controlar cualquier actividad del proyecto dentro de 
un tiempo aprobado. 

Todos los hitos deberán estar marcados en el acta de inicio del proyecto o en el Project Chárter, lo que 
considere mejor la gerencia de proyectos y en su caso, serán compartidos al cliente o a los interesados del 
proyecto para que ellos estén enterados cuando se elaboran cada una de las actividades y cuales activida-
des representan un riesgo para el proyecto.

Las herramientas de manejo del cronograma:

“La forma más común de programación gráfica es el diagrama de Gantt. En su forma más simple, 
utiliza barras en una escala de tiempo horizontal para mostrar el inicio, la duración y el final de los paquetes 
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de trabajo. Las variantes del diagrama de Gantt pueden transmitir todo tipo de información para adaptarse 
a las circunstancias.

Se utiliza un plan de gestión de la comunicación para explicar quién recibirá información sobre la pro-
gramación y cuándo. La elección de la presentación se adapta a los destinatarios.” (Association for Project 
Management. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Al cronograma aprobado por el gerente de proyectos se le conoce como línea base de proyecto y es la 
herramienta que se utiliza para hacer un seguimiento de las actividades propuestas para desarrollar el pro-
yecto. Por otro lado, permite a los colaboradores externos e interesados en el proyecto, saber cuando serán 
realizadas actividades específicas. Por lo anterior es un documento que tiene que llevar la aprobación de 
los responsables del proyecto, gerencia, coordinadores y directores de proyecto deberán estar de acuerdo 
en los tiempos propuestos.

Para no tener malas estimaciones de tiempos se requiere una holgura en el cronograma y mientras 
se asignan los tiempos a las actividades realizadas. La holgura es un pedazo de tiempo que se deja al final 
de cada etapa para ayudar a retrasar los días en el cronograma del proyecto. Es importante tener clara la 
holgura del proyecto para no necesitar de ella en cada cierre de etapas pero es más importante saber cómo 
utilizarla. La holgura es una etapa en que el proyecto puede retrasarse, sin retrasar a las demás actividades. 

Interpretar el cronograma y utilizar las herramientas necesarias para desarrollarlo es una actividad 
fundamental de la gerencia de proyectos en la etapa de planificación aunque desde el inicio del proyecto 
tendremos que estimar tiempos aproximados y en la ejecución modificar estos tiempos se harán 

Diagrama - Control del cronograma en el proyecto. 
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Para los proyectos de construcción, es necesario que se evalúen los sistemas constructivos propues-
tos y comparar el que mejor se adapte a las necesidades del proyecto dando prioridad a la calidad del 
proyecto. 

Para poder predecir los ingresos que se obtendrán del proyecto un grupo del equipo de desarrollo 
debe de medir el comportamiento de los posibles clientes mediante el levantamiento o recolección de datos 
apoyados de un estudio de mercado. El mencionado estudio tendrá que recolectar datos relevantes que 
permitan determinar y proponer una línea base para el proyecto y hacer atractivos los espacios ofertados a 
los posibles compradores. Dentro de los datos mínimos que deben de ser recopilados serán los siguientes: 
Nombre del desarrollador, dirección del proyecto, tipo del proyecto, área del espacio ofertado y precio del 
espacio ofertado. Además, se deberá hacer un estudio de las amenidades con las que está participado la 
competencia en el mercado. 

6.1.7. Factibilidad financiera.
La factibilidad financiera de cualquier proyecto sin importar el sector al que pertenezca, está dada 

por el análisis de todos los conceptos que inciden en el proyecto, tanto ingresos como egresos. Parte de 
una evaluación elaborada por un equipo financiero o por la gerencia de proyectos y se logra cuando todos 
los recursos económicos se administran a través de la duración del proyecto y se asignan a cada actividad 
necesaria para completar los entregables.

En el análisis del proyecto para determinar la factibilidad financiera, se presentan casos de estudio y 
se crea un perfil adecuado para el proyecto, describiendo todos los ingresos y egresos esperados durante 
los periodos supuestos o reales. Los ingresos son dictados por la venta o renta de cualquier producto o 
servicio. Los egresos por su parte, deben de ser analizados en la ejecución de cada una de las actividades 
establecidas en la estructura de trabajo y el costo directo implicado en la ejecución.

Definición según el APM.

“La gestión financiera es el proceso de estimar y justificar costos para asegurar fondos, controlar los 
gastos y evaluar los resultados.” (Association for Project Management. (2012). APM Body of Knowledge. 
Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Definición según Prince2:

“Los costos de las actividades para desarrollar y verificar los productos especializados, y el costo de 
las actividades de gestión del proyecto.” (AXELOS & The Stationery Office. (2017) Managing Successful 
projects whit PRINCE2, Sexta edición. United Kingdom. TSO. Versión digital.)

El manejo del presupuesto según Prince2

“El proyecto tiene que ser asequible y, aunque podemos comenzar con un presupuesto particular en 
mente, habrá muchos factores que pueden conducir a un gasto excesivo y, quizás, algunas oportunidades 
para reducir costos.” (AXELOS & The Stationery Office. (2017) Managing Successful projects whit PRINCE2, 
Sexta edición. United Kingdom. TSO. Versión digital.)

Armar la estructura financiera del proyecto:

“La estructura financiera de proyectos, programas y portafolios adopta muchas formas diferentes, 
pero el proceso de gestión financiera es común a todos. El primer paso es estimar lo que puede costar el 
trabajo y el valor de los beneficios esperados. Estas estimaciones se realizan y perfeccionan en paralelo 
con otros procesos de planificación para establecer el alcance del trabajo y estimar el cronograma, los re-
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Haciendo un análisis de los datos obtenidos en los puntos anteriores se obtiene una primera imagen 
del modelo de negocio que tomará el proyecto, en este, se separan los ingresos de los egresos y se predice 
el tiempo que tomará obtener ingresos positivos. El punto de equilibrio es uno de los indicadores que se 
puede tomar como base para saber si el negocio es rentable.

Tener claro los espacios que serán generados en el desarrollo tanto en cantidad, dimensiones y precio 
ayuda a poder elaborar estrategias de venta y establecer la dirección global del proyecto. La planificación 
funciona para poder elaborar predicciones futuras de lo que va a pasar, elaborar escenarios para mitigar 
los posibles riesgos a los que se va a enfrentar el proyecto. 

Tener una estructura legal dentro del proyecto es importante para medir la normativa que puede inci-
dir en cada una de las fases planeadas por parte de la gerencia de proyectos. La elaboración de esquemas 
donde se enlisten todos los tramites, normatividad y regulaciones que rigen al predio o que tienen presencia 
en el contexto inmediato ayuda a medir el tiempo que tomará la gestoría de trámites y permisos, ayudando 
también a establecer parámetros de tiempo para realizar las actividades de trabajo o edificación en las que 
se nos limita por parte de la normatividad.

Elaborar proyecciones financieras para establecer cuando será aportado el capital para dar cumpli-
miento al avance del cronograma es parte de analizar la factibilidad financiera del proyecto para emitir 
evaluaciones y recomendaciones sobre los ingresos de capital que irán teniendo los proyectos.

Para terminar de evaluar la factibilidad financiera del proyecto se elaboran reportes donde se indican 
los diferentes escenarios elaborados en la planeación previa, se elige el más probable y el más rentable. 
En el informe o resúmenes se presentan datos de evaluación financiera como la Tasa interna de retorno, el 
valor presente y la recuperación estimada de la inversión. Los indicadores antes mencionados se explicarán 
en capítulos posteriores. 

Por último, la planificación de un proyecto consiste analizar todas las variables presentadas anterior-
mente y las posibles no evaluadas para ayudarnos en la toma de decisiones y mejorar el rendimiento o 
factibilidad en todos los aspectos del proyecto. Prever para poder anticipar decisiones e impedir riesgos no 
deseados. 

cursos y el riesgo.” (Association for Project Management. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshi-
re: APM, Imprint Digital. Traducido)

Diagrama - Factibilidad financiera del proyecto. 
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6.1.8. Control de riesgos en el proyecto.
Dentro de la etapa de planeación, es necesario que la gerencia de proyectos identifique y analice los 

riesgos potenciales en el proyecto para preparar escenarios donde sean resueltos a favor del progreso del 
proyecto. Cada actividad planeada en la estructura de trabajo elaborada al inicio de la etapa de planeación 
tiene un riesgo que debe de ser analizado para poder elaborar un plan de contingencia. 

Identificar los riesgos es parte de las actividades del gerente de proyectos, el proceso que debe se-
guir es enlistar las actividades que requiere el proyecto e identificar todos los riesgos que pueden conectar 
dichas actividades. Determinar todos los riesgos, positivos o negativos establecer planes para mitigarlos o 
sacar provecho de ellos. 

Los riesgos según el PMI:

“La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la 
gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los 
riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad 
y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, 
a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto.” (PMI. (2017) La guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos (Guía del PMBOK) / Project Management Institute. Newtown Square, Pennsylvania. 
Project Management Institute, Inc. Versión digital.)

Los riesgos según el APM: 

“La gestión de riesgos es un proceso que permite que los eventos de riesgo individuales y el riesgo 
general se comprendan y gestionen de forma proactiva, optimizando el éxito minimizando las amenazas y 
maximizando las oportunidades.” (Association for Project Management. (2012). APM Body of Knowledge. 
Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Toda la información que sea recabada acerca de los riesgos potenciales es importante para poder me-
dir el impacto que pueden tener durante el desarrollo del proyecto. Los formatos para identificar los riesgos 
pueden incluir los siguientes datos; nombre del riesgo, análisis cuantitativo del riesgo, análisis cualitativo, 
impacto del riesgo, probabilidad del riesgo. 

Para tener los datos anteriores se pueden consultar fuentes de información como páginas de noti-
cias, blogs especializados y periódicos dedicados al sector de los negocios. La información obtenida en las 
fuentes consultadas debe de ser analizada y abstraída para elaborar predicciones de comportamiento y 
vaciar los datos analizados en la matriz de riesgos, generando apartados de posibles soluciones y planes 
de mitigación. 

Definición de los riesgos (APM):

“Los riesgos se definen en dos niveles para los proyectos. En el nivel detallado, un riesgo individual se 
define como “un evento incierto o un conjunto de circunstancias que, en caso de ocurrir, tendrán un efecto 
en el logro de uno o más objetivos”. Además, en el nivel superior del proyecto, el riesgo general se define 
como la “exposición de las partes interesadas a las consecuencias de la variación en los resultados” que 
surgen de una acumulación de riesgos individuales junto con otras fuentes de incertidumbre.” (Association 
for Project Management. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Tradu-
cido)
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Es recomendable elaborar gráficas para tener la información cuantitativa representada de una ma-
nera que cualquier interesado en el proyecto o participante se capaz de entenderla. Aporta la información 
de manera rápida y eficaz, incentiva a que los otros integrantes del proyecto sean capaces de acceder a la 
información cuando esta sea generada. 

Manejo de riesgo en los proyectos (APM):

“La gestión de riesgos a nivel de proyecto suele centrarse en los riesgos individuales que, en caso de 
que ocurran, afectarán los objetivos del proyecto. Sin embargo, también es importante que el director del 
proyecto comprenda la exposición general al riesgo del proyecto, de modo que se pueda informar al patro-
cinador del proyecto y a otras partes interesadas.

La gestión de riesgos debe estar estrechamente alineada con la gestión del cronograma. Las estima-
ciones de costos, tiempo y recursos siempre deben tener en cuenta los riesgos.” (Association for Project 
Management. (2012). APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

En la fase de planeación, la matriz de riesgos brinda un panorama del proyecto y los puntos críticos 
en donde cada riesgo va a tener un repercusión económica y temporal, esto permite asignar los recursos 
en etapas que requieren mayor atención. El análisis cuantitativo permite establecer un escenario donde los 
recursos estén dispersados de manera racional y se logre enfrentar posibles adversidades a lo largo del 
desarrollo del proyecto.

Diagrama - Plan de gestión de riesgos. 
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los riesgos individuales del proyecto.

11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos—El proceso de implementar planes acordados de res-
puesta a los riesgos.

11.7 Monitorear los Riesgos—El proceso de monitorear la implementación de los planes acordados 
de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos ries-
gos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto.” (PMI. (2017) La 
guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) / Project Management Institute. 
Newtown Square, Pennsylvania. Project Management Institute, Inc. Versión digital.)

La planificación debe contemplar una respuesta adecuada para afrontar cualquier posible riesgo y 
reducir el impacto en el proyecto. Es factible buscar una solución lógica o múltiples soluciones para y medir 
el beneficio para reducir el impacto del riesgo. 

Una buena planeación en la actividad de identificar riesgos, permite tener un mejor control en el 
desarrollo del proyecto. El control de los riesgos es definido como la implementación de las acciones de 
mitigación de los riesgos y es necesario hacer un seguimiento mientras es posible que aparezca el riesgo a 
lo largo de todo el proyecto. Monitoreando la información obtenida en la ejecución del proyecto es posible 
anticiparse a situaciones adversas que atravesará el proyecto.

El proceso de la gestión de riesgos del PMI:

“Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto son:

11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos—El proceso de definir cómo realizar las actividades de ges-
tión de riesgos de un proyecto.

11.2 Identificar los Riesgos—El proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como 
las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características.

11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos—El proceso de priorizar los riesgos individuales del 
proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos ries-
gos, así como otras características.

11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos—El proceso de analizar numéricamente el efecto 
combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los 
objetivos generales del proyecto.

11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos—El proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrate-
gias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, así como para tratar 

Diagrama - Monitoreo de riesgos. 
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6.1.9. Estudio de mercado. Contexto inmediato.
Desde la fase de inicio y en especial en la fase de planeación, la gerencia de proyectos deberá co-

nocer el ambiente donde se desarrolla el proyecto y esto implica recolectar toda la información necesaria 
para generar datos que permitan tomar decisiones para la planeación del proyecto y elaborar planes para 
la ejecución en su etapa de comercialización. Los estudios de mercado nos permitirán recolectar todos los 
datos relevantes que necesitamos para tomar decisiones y elaborar los planes necesarios, nos dan datos 
verídicos y contemporáneos ya que son tomados en un lapso no mayor a 365 días.

La investigación de mercado: 

“Proceso sistemático de diseño, recolección, análisis y presentación de información relativa a una 
situación concreta de marketing que una organización enfrenta.

La investigación comercial es el proceso sistemático de diseño, recolección, análisis y presentación 
de información relativa a una situación concreta de marketing que una organización enfrenta. Las empre-
sas utilizan la investigación comercial para una amplia variedad de situaciones.” (PHILIP KOTLER, GARY 
ARMSTRONG. (2008). Principles of Marketing, 12th Edition. Madrid, España.: Pearson Educación S.A.)

Los estudios de mercado para la industria de la construcción van orientados a recolectar datos eco-
nómicos y de oferta de producto en la zona donde pensamos desarrollar el proyecto, aunque también po-
demos obtener información sobre la sociedad y cultura de la población que radica en una zona aledaña al 
proyecto.

El contexto inmediato es la zona urbana donde nuestro proyecto tendrá impacto, es el espacio que los 
habitantes de la zona compartirán con el proyecto que estamos desarrollando, por lo general el contexto 
inmediato se asocia a lo público o semipúblico de la vida urbana. Se le puede asociar con el nivel de calidad 
de vida que hay en la zona, la infraestructura, la estructura de la sociedad, la traza urbana inmediata y el 
lenguaje de los edificios, entre otros datos. 

En términos generales el estudio de mercado se encarga de recopilar cualquier posible dato necesario 
para el gerente del proyecto sobre el contexto inmediato. Los datos que se obtienen del estudio de merca-
do, nos permite observar al mercado potencial en la zona, entender los precios que nuestra competencia 
maneja a sus clientes y los posibles espacios que a los usuarios les interesarían. 

Los tipos de estudio de mercado:

“Investigación exploratoria:

Investigación comercial para recopilar información preliminar que ayudará a definir problemas y su-
gerir hipótesis.

Investigación descriptiva:

Investigación comercial para describir mejor los problemas de marketing, las situaciones o los mer-
cados, como el potencial de mercado de un producto o las características demográficas y actitudes de los 
consumidores.

Investigación causal:

Investigación comercial para contrastar hipótesis sobre relaciones de causa y efecto.” (PHILIP KOT-
LER, GARY ARMSTRONG. (2008). Principles of Marketing, 12th Edition. Madrid, España.: Pearson Educa-
ción S.A.)
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Otros datos e información que podemos obtener son; el interés que tiene el consumidor final por el 
proyecto, recibir la retroalimentación de los clientes a la hora de presentar los espacios que contendrá el 
proyecto, crítica de las amenidades que contiene el edificio y elaborando un buen cuestionario se puede dar 
a conocer el proyecto de manera indirecta. 

Existen muchos tipos de estudios de mercado, todos ellos sirven para propósitos diferentes. Algunos 
miden la calidad, otros la cantidad y algunos se enfocan en las sensaciones o aspectos no tangibles del 
proyecto. Lo que se busca a la hora de elaborarlos es medir las expectativas de los consumidores finales 
y con esas medidas establecer estrategias y facilitar la toma de decisiones en la fase de planificación del 
proyecto. Los tres tipos de estudios de mercado son los siguientes:

- Estudio para elaboración de estrategia: Su objetivo es entender el comportamiento que tendrá el 
proyecto, saber la manera en que será presentado, elegir los espacios publicitarios, determinar el precio del 
producto y saber a quién ofrecer el producto.

- Estudio para conocer las necesidades del consumidor: Recopilan las necesidades del mercado, lo 
que buscan los potenciales clientes, miden comportamientos de los usuarios, el interés que genera el pro-
yecto en las personas, ayuda a desarrollar los planes y estrategias para el proyecto, establece una relación 
con el posible comprador. 

- Estudio de medición: Se obtienen datos como el numero de habitantes de la zona, el numero de 
potenciales compradores, la tasa de absorción con base en los datos de la competencia, el perfil de los 
clientes, el tamaño de los proyectos y espacios ofertados por la competencia. 

Diagrama - Estudio de mercado, pasos base. 
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Los tipos de datos obtenidos:

“Para satisfacer las necesidades de información del directivo, el plan de la investigación puede re-
querir que se recopilen datos secundarios, datos primarios, o ambos tipos de datos. Los datos secundarios 
consisten en información que ya existe en alguna parte y que ha sido recopilada con otro fin. Los datos pri-
marios consisten en información recopilada para el fin concreto de la investigación” (PHILIP KOTLER, GARY 
ARMSTRONG. (2008). Principles of Marketing, 12th Edition. Madrid, España.: Pearson Educación S.A.)

Para realizar los estudios de mercado, es necesario establecer una metodología inicial antes de em-
pezar a recolectar información, saber como serán tratados los datos y como se analizarán una vez obte-
nidos. Las prácticas más comunes para levantar la información son: encuestas presenciales, encuestas 
telefónicas, grupos de medición, entrevistas y observación. 

Las consideraciones para establecer una metodología están definidas por los datos que se necesitan 
obtener, pero por lo general siempre se resumen a los siguientes pasos; definir el objetivo, diseñar los cues-
tionarios, ejecutar el cuestionario o la recopilación de información, almacena los datos obtenidos y descarta 
imprecisiones, analiza los datos y por último establece una estrategia para utilizar esos datos aplicándola 
a la planeación del proyecto. 

Por último, para realizar el análisis de la información se emplean diferentes metodologías, algunas 
de ellas son: el análisis estadístico, el análisis de filtro de información, análisis FODA, análisis de frecuen-
cia, análisis de conjunto, análisis de tendencia y análisis de información cruzada. El gerente de proyectos 
deberá elegir uno de estos métodos para filtrar la información y aplicarla en el proyecto o descartarla por 
incompatibilidad, toda la información recolectada le ayudará al equipo de gerencia a elaborar planes en la 
fase de planeación del proyecto.

Diagrama - Análisis del estudio de mercado. 
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6.1.10. Análisis financiero del proyecto.
Realizar el análisis financiero del proyecto es esencial en la etapa de planeación para saber dónde 

se encontró, dónde se encuentra y dónde se encontrará el proyecto en materia económico-financiera, lo 
que permite tener certeza de que el proyecto se llevará a cabo. En el análisis se tienen en cuenta todos los 
factores que afectan económicamente al proyecto, tanto ingresos, egresos e intereses.

El planteamiento del análisis financiero según APM: 

“Al clasificar los costos de acuerdo con la WBS, CBS y la estructura de desglose organizacional (OBS), 
se pueden informar en cualquier combinación de tipo de costo, tipo de recurso y parte del proyecto. Las 
estimaciones se pueden extraer de los costos internos (como los salarios) o los costos externos (como las 
cotizaciones de los proveedores); pueden provenir de experiencias previas de proyectos similares o ser más 
especulativas cuando el trabajo es innovador. Cuando las estimaciones de costos son difíciles de precisar, 
las estimaciones de tres puntos de costos optimistas, pesimistas y más probables permiten un análisis 
estadístico del costo general del proyecto. El costo de línea de base se puede utilizar como base para la 
gestión del valor ganado (EVM). Esto supone que el costo de realizar el trabajo constituye su valor. El valor 
del trabajo realizado en cualquier momento se puede comparar con el costo real de realizarlo y el valor del 
trabajo que se planea realizar en ese momento.” (Association for Project Management. (2012). APM Body 
of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Teniendo el análisis financiero indicará si el proyecto es viable o generará perdidas a la empresa. La 
gerencia de proyectos deberá realizar dicho análisis para generar estrategias que le permitan a la empresa 
involucrarse en proyectos rentables o viables, generándole utilidades superiores a las que tendrían con 
otros instrumentos de inversión. 

Con la información que se obtenga, el gerente de proyectos podrá generar planes para destinar los 
recursos económicos en momentos críticos del proyecto. Posteriormente se genera una evaluación de ries-
gos, dónde se nos dará un panorama de los momentos más críticos del proyecto y se podrá generar un plan 
de contingencia junto con el posicionamiento de recursos. 

La viabilidad del proyecto está determinada por un buen flujo de dinero dentro del proyecto, garantizar 
que nunca se estará en números negativos es una prioridad de la gerencia de proyectos, priorizando las 
actividades críticas o las que representan un mayor riesgo. La inversión inicial debe cubrir los montos reque-
ridos para poner en marcha todos los alcances iniciales y cubrir los primeros costos de ejecución. 

Diagrama - Análisis financiero del proyecto. 
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Los datos de un análisis financiero según APM:

“Hay muchos factores que pueden formar parte de una valoración. Entre ellos se encuentran:

Financiero: es el factor que más se evalúa;

Legal: el valor de una inversión puede residir en que permite a una organización cumplir la legislación 
actual o futura;

Medioambiental: el impacto del trabajo en el medio ambiente es un factor cada vez más importante 
a la hora de considerar una inversión;

Social: en el caso de las organizaciones benéficas, el rendimiento de la inversión puede medirse en 
términos de “calidad de vida” o incluso de “vidas salvadas”;

Operacionales: los beneficios pueden expresarse en términos de “mayor satisfacción del cliente”, 
“mayor moral del personal” o “ventaja competitiva”;

Riesgo: todas las organizaciones están sujetas a riesgos empresariales y operativos. Una decisión de 
inversión puede estar justificada porque reduce el riesgo.” (Association for Project Management. (2012). 
APM Body of Knowledge. Buckinghamshire: APM, Imprint Digital. Traducido)

Otro punto a tener en cuenta, es ir midiendo los hitos que se tienen y establecer un plan o una visión 
para llegar a ellos. Los momentos críticos son los que tienen un mayor consumo de recurso económico y 
humano, es necesario tener bien mapeados estos momentos desde la etapa de planeación. 

Para hacer o elaborar un buen análisis financiero se deben de tomar en cuenta diferentes factores 
que inciden en el proyecto de manera directa o indirecta. Los elementos básicos a tener en cuenta son 
los siguientes: Ingresos, Egresos, Indirectos, Costos generales (gestoría, diseño, construcción, marketing, 
gerencia de proyectos, entre otros), Gastos financieros, impuestos, inflación, punto de equilibrio y montos 
acumulados. 

Algunas herramientas para medir el desempeño del proyecto y asentar los valores antes mencionados 
se puede emplear un flujo de caja, el cual nos permite conocer el movimiento que tendrá el dinero a lo lar-
go de todo el proyecto. La segunda herramienta que se puede utilizar es el flujo neto de efectivo, este nos 
muestra la manera en que el dinero se va a desplazar por el proyecto de manera real. La tercera herramien-
ta y una de las más importantes es el balance general del proyecto, que se realiza cada periodo establecido 
para medir el avance del proyecto y en qué situación se encuentra. 

Por otro lado, la gerencia de proyectos debe evaluar algunos indicadores financieros base que se utili-
zan en el ámbito financiero como la tasa interna de retorno, el valor presente, el valor actual neto, el retorno 
de inversión o el índice de inversión. 

Los documentos técnicos que se desarrollan para hacer el análisis, servirán para evaluar las condicio-
nes en las que el proyecto se vaya a desarrollar. Cada recurso será representado por un monto generando 
incidencias dentro del proyecto. El objetivo es garantizar la ejecución y el desarrollo optimo del proyecto. 

Parte de realizar este análisis es proponer otras estrategias o ver otras rutas en las que el proyecto 
tendría la posibilidad de caer o dirigirse hacia ellas, estas otras variantes podrían mejorar el desempeño 
del proyecto. Es parte del trabajo del gerente de proyectos tener la habilidad de decidir el costo beneficio 
de dirigirse a otros escenarios y las oportunidades o debilidades que representarían para el proyecto. Por 
consiguiente se debe de elegir el camino que aproveche mejor el recurso económico y humano. 
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6.1.11. El modelo CANVAS para definir el modelo de negocio
Durante la fase de planificación, las pequeñas y medianas empresas suelen dejar de lado elegir el 

modelo de negocio adecuado para su proyecto, existen numerosas herramientas que te permiten elaborar 
las rutas posibles que pueden tomar los proyectos y darte pautas para planificar como la empresa creará 
un negocio de esos proyectos. En los siguientes párrafos se describirá una herramienta bastante sencilla de 
utilizar denominado como el modelo CANVAS, es ideal para las pequeñas empresas que necesiten sembrar 
sus ideas en un documento para tener presente las oportunidades y riesgos que implica hacer el proyecto. 

El modelo Canvas en una herramienta de gestión que se elabora en la etapa de planeación y permite 
resumir varios de los conceptos que inciden en el proyecto y asentar todos los flujos de efectivo que se pue-
den tener. Establece la posición actual de la empresa en temas de capacidad de recurso humano, recurso 
económico, interesados, problemas, canales de comunicación, etc. 

Analiza el rendimiento del proyecto y presenta datos resumidos obtenidos de una iteración previa 
de un análisis de datos recopilados por una investigación. Sus creadores llevan por nombre Alexander 
Asterwalder y Yves Pigneur, lo desarrollaron para lograr identificar elementos esenciales en el proyecto du-
rante la etapa de planeación. 

El modelo Canvas empleado en la etapa de planeación te permite establecer un concentrado de datos 
obtenidos de las estimaciones de ingresos, estudios de mercado y otras bases de datos que la gerencia de 
proyectos debió de consultar al inicio del proyecto. En el modelo CANVAS podremos identificar los montos 
de inversión requeridos y los egresos que tendrá el proyecto para realizar las actividades. 

Además, permite identificar las actividades que son necesarias o requieren una mayor atención por 
parte de los gerentes de proyecto y de grupos de interesados específicos. Esto permite que la gerencia de 
proyectos tenga presente en todo momento cuales son las mejores estrategias para atacar algunas situa-
ciones que podrían significar riesgo para el proyecto. 

Otro de los datos que está presente en el modelo Canvas es el de fechas importantes que el proyecto 
va a atravesar a lo largo de su ciclo de vida, permitiendo tener un panorama de los involucrados en el pro-
yecto por etapa y los recursos que se destinarán en una fecha específica.

Una de los planes esenciales que el gerente de proyectos debe de tener es el de comunicaciones con 
los interesados del proyecto. Definir como los diseñadores se comunicarán con los constructores o cómo 
el equipo de ventas se comunicará con los clientes debe de estar plasmado en este documento llamado 
modelo Canvas. Es importante separar a los involucrados en el proyecto y a los clientes finales que tiene 
como objetivo el proyecto. 

Es importante resaltar que, dentro de la etapa de planificación, cualquier idea creativa es importante 
plasmarla en documentos que permitan su fácil acceso y la fácil lectura de estas ideas para ser aplicada 
en un futuro durante la ejecución. Cualquier persona debería de ser capaz de entender un modelo Canvas 
de cualquier proyecto y por esto es importante que la información sea presentada de manera clara y estruc-
turada. 

El formato del modelo Canvas permite transmitir la información de manera estructurada para que 
cualquier interesado con acceso a este documento sea capaz de interpretarlo y sacar la información rele-
vante para ser transmitida a quien necesite datos que se han plasmado en el modelo. Derivado de esta 
estructura, Canvas nos permite sentar bases en la etapa de planificación sobre la dirección y desempeño 
esperado para el proyecto.
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La información requerida para armar un modelo Canvas es la siguiente según su creador Alexander 
Osterwalder:

Segmentos de mercado:

“Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si: 

• Sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente;

• Son necesarios diferentes canales de distribución para llegar a ellos;

• Requieren un tipo de relación diferente;

• Su índice de rentabilidad es muy diferente;

• Están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta” (Alexander Osterwalder y Yves Pig-
neur. (2010). Generación de modelos de negocio. Barcelona, España: Centro Libros PAPF, S.L.U.)

La propuesta de Valor

“La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se decante por una u otra empresa; su 
finalidad es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente. Las propuestas de valor son 
un conjunto de productos o servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determina-
do. En este sentido, la propuesta de valor constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece a los 
clientes.” (Alexander Osterwalder y Yves Pigneur. (2010). Generación de modelos de negocio. Barcelona, 
España: Centro Libros PAPF, S.L.U.)

Canales:

“Los canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto entre la empresa y los 
clientes. Son puntos de contacto con el cliente que desempeñan un papel primordial en su experiencia.” 
(Alexander Osterwalder y Yves Pigneur. (2010). Generación de modelos de negocio. Barcelona, España: 
Centro Libros PAPF, S.L.U.)

Relaciones con los clientes:

“Las empresas deben definir el tipo de relación que desean establecer con cada segmento de merca-
do. La relación puede ser personal o automatizada. Las relaciones con los clientes pueden estar basadas 
en los fundamentos siguientes:

• Captación de clientes.

• Fidelización de clientes.

• Estimulación de las ventas (venta sugestiva).” (Alexander Osterwalder y Yves Pigneur. (2010). Gene-
ración de modelos de negocio. Barcelona, España: Centro Libros PAPF, S.L.U.)

Fuentes de ingreso:

“Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes de ingresos:

1. Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes.

2. Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio del suministro de una 
propuesta de valor o del servicio posventa de atención al cliente.” (Alexander Osterwalder y Yves Pigneur. 
(2010). Generación de modelos de negocio. Barcelona, España: Centro Libros PAPF, S.L.U.)
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Recursos clave:

“Los recursos clave pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos. Además, la empresa 
puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus socios clave.” (Alexander Osterwalder y Yves 
Pigneur. (2010). Generación de modelos de negocio. Barcelona, España: Centro Libros PAPF, S.L.U.)

Actividades clave:

“Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades clave. Estas actividades son las 
acciones más importantes que debe emprender una empresa para tener éxito, y al igual que los recursos 
clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer rela-
ciones con clientes y percibir ingresos. Además, las actividades también varían en función del modelo de 
negocio.” (Alexander Osterwalder y Yves Pigneur. (2010). Generación de modelos de negocio. Barcelona, 
España: Centro Libros PAPF, S.L.U.)

Asociaciones clave:

“Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir re-
cursos. Podemos hablar de cuatro tipos de asociaciones:

1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.

2. Coopetición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras.

3. Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios

4. Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros” (Alexander Osterwal-
der y Yves Pigneur. (2010). Generación de modelos de negocio. Barcelona, España: Centro Libros PAPF, 
S.L.U.)

Estructura de costes:

“En este módulo se describen los principales costes en los que se incurre al trabajar con un modelo 
de negocio determinado. Tanto la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las relacio-
nes con los clientes o la generación de ingresos tienen un coste.” (Alexander Osterwalder y Yves Pigneur. 
(2010). Generación de modelos de negocio. Barcelona, España: Centro Libros PAPF, S.L.U.)

Para elaborar un modelo Canvas bien estructurado y con datos claros, es necesario mirar a la com-
petencia y observar lo que ellos utilizan como modelo de negocio en sus proyectos. Para tener un estimado 
general de como se va a desempeñar el proyecto, los datos de ventas de proyectos similares plasmados en 
el modelo, permitirán generar mejores predicciones en la etapa de planificación. 

Una vez llenado nuestro formato de modelo, es importante que se analicen los datos recolectados y 
sean interpretados por la gerencia de proyectos. Lo esencial es tener los conceptos lo mas claro posibles 
para poder generar propuestas y dirigir el proyecto a nichos de mercado específicos para que se tenga ma-
yor éxito.  
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7.1. Descripción del proyecto.

Descripción del proyecto

Se ubica en la Ciudad de México, concretamente en la alcaldía Benito Juárez, sobre avenida división 
del Norte con el numero 2325. Colinda al sur con las instalaciones deportivas de la Alberca Olímpica Fran-
cisco Márquez y con el circuito Bicentenario, al norte tiene como delimitante la Avenida Popocatépetl. 

El proyecto se plantea para resolver una problemática social, pero a su vez incluye el perfil de negocio 
inmobiliario para hacer viable su implementación. Pretende ayudar con la falta de estacionamiento en la 
zona que provocan las instalaciones deportivas aledañas con sus eventos, los cuales crean congestiona-
miento en las calles secundarias de la zona. Además, se busca dirigir algún porcentaje del proyecto al mer-
cado de pymes que buscan un espacio para oficina o comercio a un precio asequible. Por último, colocar 
espacios de vivienda en la zona, con la misma filosofía de precios asequibles para familias que busquen 
mejorar su vivienda actual.

7. Identificación del objeto de estudio.

7.2. Antecedentes.

El proyecto de División 2325 surge de la necesidad de proveer espacios de estacionamiento en la 
zona a los habitantes de la colonia donde se ubica el predio y a los usuarios de las instalaciones deporti-
vas. Durante los fines de semana y eventos deportivos, las calles aledañas al predio se saturan por la alta 
demanda por espacios de estacionamiento, esto provoca que surjan vecinos y comerciantes que aparten 
espacios, congestionamiento vehicular por falta de bahías de ascenso y descenso. 

Dentro de la ciudad de México, los espacios de comercio y oficinas han incrementado su demanda por 
parte de las empresas que buscan un lugar para desarrollar sus actividades económicas. Una alta deman-
da por este tipo de espacios hace que los precios se incrementen debido a la falta de regulación que existe 
en el sector por parte del gobierno, lo que provoca de manera paralela un mercado de especuladores que 
inflan los precios comprando y vendiendo este tipo de propiedades. 

La vivienda por su parte, tiene una demanda constante dentro de la ciudad por un punto de interés 
y estar nombrada como la capital del país. Movimientos migratorios y de centralización dentro de México 
han llevado a que la ciudad de México sea el estado con una de las mayores demandas de vivienda. Dicha 
demanda incrementa los precios, en específico de zonas centrales como la alcaldía Benito Juárez donde 
está ubicada el predio del proyecto. 

De los tres párrafos anteriores, se deriva la propuesta de crear un proyecto integral, que aporte a la 
zona y al contexto inmediato, espacios para mitigar la falta de oferta en la zona y generar un posible negocio 
rentable para cualquier desarrollador, arquitecto o persona en el medio interesado en realizar este proyecto. 

Por lo tanto, la planificación es el eje principal que se propone en el documento, este edificio es con-
cebido para poner en práctica un entrenamiento de gerencia de proyectos. Tener claro desde el primer 
escenario, las actividades necesarias para desarrollar con congruencia todos los pasos, etapas y fases que 
el proyecto requiera. 
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7.3. Situación Actual.

El terreno de Av. División 2325 se encuentra con una construcción menor a 60 m2 y es utilizado como 
estacionamiento para aproximadamente cincuenta automóviles. Opera de lunes a viernes con una ocupa-
ción promedio de ochenta por ciento a lo largo de todo el día. 

El predio cuenta con una zonificación de HO/3/20/Z pero cuenta con un potenciador por estar en ave-
nida principal que lo convierte en HO/6/20/Z lo que nos permite construir hasta seis niveles con comercio 
en planta baja y otros usos en los niveles superiores. 

La demanda vehicular de la zona seria aproximadamente de unos trescientos automóviles durante 
los eventos deportivos celebrados en las instalaciones aledañas. Por parte del comercio y de las oficinas 
se calcula una absorción aproximada de dos unidades al mes para la vivienda se espera una absorción de 
tres unidades al mes.

Los proyectos desarrollados en las cercanías al predio son en su mayoría vivienda de interés medio 
de entre sesenta y ochenta metros cuadrados, en modalidad de departamentos. Destinados a familias con 
cuatro integrante. Entre dos y tres habitaciones, sala, comedor, cocina integral, entre otras amenidades. 

Actualmente se encuentran desarrollándose proyectos similares al planteado en este documento. Lo 
que indica que el proyecto a ejecutar es viable, tiene sustento tanto en la parte social y en la parte técnica. 
De primera vista al contexto y sin tener un estudio de mercado, podemos rescatar que la propuesta de de-
sarrollo es acertada y va en congruencia con lo que el usuario final está solicitando. 

En cuanto a la parte de comercio y oficinas es difícil percibir la demanda actual sin un estudio de 
mercado, pero recorriendo la avenida principal en la que nuestro proyecto se encuentra se hace notar que 
no hay espacios actividades profesionales vacíos, lo que indica una demanda real de estos espacios por 
parte de la sociedad y la necesidad e apoyar a los empresarios de menor envergadura o con una posibilidad 
limitada de pago. 

La parte normativa que hay en la zona es, por una parte, potenciadora en aspectos como un aumento 
en los niveles aprovechables que tiene el proyecto y restrictiva por temas de iluminación, ventilación de 
espacios, alturas permitidas etc. A las normas del proyecto arquitectónico, se tomó la decisión de añadir 
normas de eficiencia climática, energética y de aprovechamiento de recursos vigentes en el país para hacer 
un proyecto aun más atractivo para posibles clientes interesados en adquirir un espacio y ofrecer un valor 
agregado.

Imágen - Situación actual del proyecto - Fuente: Archivo local. 
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7.4. Enunciado del proyecto.

¿Qué es el proyecto? 

El proyecto es una intervención arquitectónica sobre Av. División del Norte 2325, que pretende hacer 
tres niveles de estacionamiento, un nivel de comercio, tres niveles de oficinas y dos niveles de vivienda. El 
proyecto es traído al escenario actual como un proyecto de inversión para mas de dos inversionistas, con un 
aporte de capital superior a los cuatrocientos millones de pesos mexicanos. Será desarrollado en un tiempo 
aproximado de cuatro años y es controlado por una gerencia de proyectos en todas sus etapas. 

¿Para que es el proyecto? 

Este proyecto servirá para traer un producto de inversión a tres grupos de inversores especializados 
en el sector inmobiliario. Además, busca aportar a la solución de problemáticas que existen en el contexto 
inmediato como la falta de espacios comerciales, de vivienda y de estacionamiento. Otro punto que el pro-
yecto tiene, es aportar a la oferta de oficinas para pequeñas y medianas empresas que busquen un nuevo 
sistema de espacios compartidos como el que maneja este proyecto.

¿Qué logrará el proyecto?

El proyecto tiene tres etapas para definir logros dentro de su ciclo de vida. En el corto plazo se preten-
de crear empleos en la zona para los interesados comerciales y sus colaboradores. En el mediano plazo y 
una vez terminado el edificio, se espera descongestionar las vialidades ocupadas por los automóviles que 
asisten a los eventos deportivos.  A largo plazo se busca crear una oferta en el mercado de espacios de 
vivienda y oficinas, contrarrestando la subida artificial de otros desarrollos inmobiliarios y sacando beneficio 
con las absorciones que los precios bajos nos generen en la preventa y venta de los espacios. 

¿Quién lo aprueba?

El proyecto es controlado por la empresa de gerencia de proyectos denominada MAG México, que se 
encarga de monitorear el proyecto en temas de recursos, alcance y tiempo de ejecución. Los otros interesa-
dos en el proyecto son los grupos de inversores que controlan y aportan el recurso económico. A la par, se 
nombran representantes de los otros socios comerciales del proyecto que tengan injerencia en la toma de 
decisiones dentro del desarrollo de los entregables, cómo un representante de la empresa de construcción, 
un representante de la empresa de marketing, etc. 

¿Cómo se completará el proyecto? Enfoque+Fases+Tareas 

El ciclo de vida del edificio, está orientado a completar todas las fases que hagan posible su edifica-
ción y entrega al cliente, estas están separadas por fases de desarrollo como en cualquier otro proyecto de 
construcción y son las siguientes:

Adquisición del terreno.

Estudios y diseños.

Gestoría de trámites. 

Construcción.

Comercialización. 

Administración del edificio. 

Para completar estas fases se deberán de realizar una serie de tareas que permitan alcanzar los obje-
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tivos deseados. Casa fase se puede descomponer de en un numero indefinido de tareas pero dichas tares 
deberán de contener la información necesaria para dar por completado el entregable que está representa-
do en la fase. Las tareas más importantes por etapa se enlistan a continuación:

Adquisición del terreno.

 Compra del predio. 

 Pago de trámites notariales.

 Escrituración.

Estudios y diseños.

 Desarrollo del anterpoyecto 

 Desarrollo del proyecto ejecutivo. 

 Desarrollo de información técnica complementaria. 

Gestoría de trámites. 

 Trámite de la manifestación de construcción. 

 Trámite ante la Delegación. 

 Pago de impuestos adquiridos. 

 Tramite de la Manifestación de impacto urbano ambiental. 

Construcción.

 Construcción de la cimentación. 

 Construcción de la estructura. 

 Ejecución de las albañilerías. 

 Ejecución de los trabajos de instalaciones. 

Comercialización. 

 Elaboración del plan de marketing. 

 Publicación de espacios en medios publicitarios. 

 Venta de espacios de comercio. 

 Venta de espacios de oficinas. 

 Venta de espacios de vivienda.

Administración del edificio. 

 Recepcion del edificio por parte de la administración 

 Renovacion de seguros y garantías. 

 Trámites de individualización de cuantas 

 Mantenimiento de áreas 

 Cobro de mantenimiento a inquilinos.
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7.5. Datos del terreno.
El terreno está ubicado en la Ciudad de México, entre las calles de circuito interior y eje ocho sur. 

Concretamente se ubica en la Avenida División del Norte con el número 2325. La alcaldía que le corres-
ponde es la Benito Juárez. En un radio de quinientos metros, encontramos dos complejos deportivos, una 
universidad, una iglesia, varias casas de materiales y comercios pequeños. Se encuentra cerca de avenidas 
importantes de la ciudad y conecta con centros culturales y zonas de museos. 

Cuenta con todos los servicios de infraestructura que ofrece la ciudad, como escuelas, hospitales, pa-
radas de transporte público. Los servicios que tiene el predio son de agua, electricidad, suministro de gas, 
drenaje y suministro de proveedores de voz y datos. 

La zonificación que le corresponde al predio es Habitacional de mixto de tres niveles con un potencia-
dor de quedar sobre avenida principal que lo convierte en habitacional-oficinas, de seis niveles, veinte por 
ciento de área libre. En total son dos mil ochocientos sesenta y tres metros cuadrados de superficie en total.

¿Qué producirá el proyecto?

El proyecto tiene como meta producir trece mil metros cuadrados de espacios a la venta y cinco mil 
metros cuadrados de estacionamiento. El área de los espacios será dividida de la siguiente manera; dos 
mil metros cuadrados para los espacios de comercio en planta baja, seis mil metros cuadrados para los 
espacios de oficinas en los niveles uno al tres y cinco mil metros cuadrados de vivienda en los niveles cuatro 
y cinco del edificio. 

¿Cuánto costará? Estimación de gastos

Se tiene un estimado global del proyecto por conceptos. El presupuesto es extraído de un análisis de 
prefactibilidad y se espera que los montos cambien en las siguientes páginas del documento:

Terreno: $174,000,000.00 

Estudios y diseños: $29,000,000.00

Gestoría: $19,000,000.00

Construcción: $260,000,000.00

Comercialización: $26,000,000.00

Gerencia de proyecto: $33,000,000.00

Costos financieros: $12,000,000.00

Administración: $16,000,000.00

¿El alcance del proyecto?

Con los montos anteriores, se pretende desarrollar un proyecto completo de edificación que cumpla 
con los estándares de la industria. Se contempla la construcción de todos los espacios propuestos dentro 
del proyecto ejecutivo y la administración del edificio durante un año, todo controlado por la gerencia de 
proyectos. 
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2863.00
Frente y/o frentes: (ml) S

$/m2 55,885.43$               
40%

400,000,000.00$      

 Escuela: 
x

 Comercio 
menor x

 Hospital/clínica 
x

 Oficinas: 
x

 Vialidades 
principales: 

 Circuito 
Interior y Eje 8 
Sur 

 Vialidades 
secundarias: 

 Tripoli y 
Vista hermosa 

 Templos 
religiosos 

x

 
Estacionamiento 

-
Agua P. Drenaje  Electricidad  Área protegida 

x
 Centro 
comercial x

Gas otros  Hotel 
x

 Gasolinera 
x

 Farmacia 
x

 Banco 
x

 Deportivo 
x

 Cine 
x

 Museo 

x

 Sistema de 
Transporte 
Colectivo x

Norma de Ordenación sobre vialidades

20% 572.60
Cuenta Catastral
 041_090_03

Sup. Total Área libre Sup. Desplante  m2 de const. 
máxima 

2863.00 572.60 2290.40 13742.40

Cedula de identificación de Terrenos potenciales

Ubicación
Calle, No.: Av. División del Norte 2325
Colonia General Anaya 
Delegación/municipio: Benito Juárez
Superficie total de venta: (m2)

No. Oficial: División del Norte 2325

Costo

160,000,000.00$                         % de piso 
financiero  

Equipamiento cercano
Públicos Privados

Primer Análisis

 infraestructura 
principal 

Cedula de identificación de Terrenos potenciales

 Información Adicional Seduvi o normatividad regional 
Aplicación de la Normatividad

 Zonificación y norma de ordenación A= Densidad alta. 1 vivienda por 
cada 50 m2 de terreno 

Cedula de identificación de Terrenos potenciales

% de área libre/ m2

 superficie máxima de construcción (aplicando restricciones) 
HO/6/20/Z

COS

Potencial de Diseño

Habitacional/Oficinas/Estacionamiento

Uso de suelo Habitacional Mixto
Niveles de construcción 6.00
Altura: *
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7.6. Normatividad aplicable.

Para este proyecto se han tomado consideraciones de las restricciones que aplica el gobierno, las 
secretarías, las instituciones y organizaciones en el proyecto o en la zona de intervención, revisando cada 
una de las delimitaciones que pudiesen influir en la concepción y la ejecución del proyecto. Se identifican 
las normativas, leyes, reglamentos y autoridades con capacidad de intervenir en el desarrollo del proyecto. 

El gerente del proyecto debe designar una etapa dentro del proyecto para abordar temas legales y 
gubernamentales para que las actividades del proyecto no se vean detenidas o caigan en algún incum-
plimiento de la ley o los estándares de elaboración. El equipo de gerencia de proyectos deberá de tener 
monitoreadas las actividades que se van teniendo un correcto desarrollo y los recursos están fluyendo ade-
cuadamente sin afectar a otras etapas. 

Para este proyecto se han identificado los procesos burocráticos que se necesitan seguir o elaborar 
para seguir empezar el proyecto y darle viabilidad al proyecto. Se enlistan los procesos identificados a con-
tinuación:

La normatividad aplicable a este predio, se tomó con respecto a las Normas Generales de ordenación 
de la Ciudad de México, Reglamento de Construcción, Normas técnicas Complementarias etc.

1. Normas generales de ordenación de la Ciudad de México que aplican al proyecto:

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS):

Aplicación en el proyecto:

Uso de suelo: HO/6/20

Superficie: 2,863m2

COS: 0.8 - 2,290m2 área de desplante.

Área Libre: 0.2 - 572.60m2

CUS: 4.8 (veces el área de terreno) – 13,742.40m2 superficie máxima de construcción.

Área libre de ocupación y recarga de aguas pluviales al subsuelo

 Aplicación en el proyecto:

El área libre corresponde al 20% del área total de terreno 2,863m x 0.20= 572.60m2 esta área se 
tiene como área ajardinada o puede ser cubierta con materiales permeables, en áreas correspondiente a 
estacionamiento de vehículo y andadores.

Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio

Aplicación en el proyecto: El ancho es de 35m de alineamiento del terreno, a alineamiento opuesto de 
la avenida división del Norte.

Se está tomando 1.8m del nivel medio de banqueta para el acceso vehicular, más 6 niveles de 3m 
de entrepiso, dando una altura del inmueble de 19.80m y 1.5m de pretil en azotea, obteniendo una altura 
total del inmueble de 21.30m.

Instalaciones permitidas por encima del número de niveles

Aplicación en el proyecto: Sobrepaso del elevador, antenas y tanques.
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Vía pública y estacionamientos subterráneos.

 Aplicación en el proyecto: 

La vialidad tendrá como mínimo 8 metros de paramento a paramento, los andadores peatonales 
tendrán un mínimo de 4 m, sin excepción y serán reconocidos en los planos oficiales como vialidad publica 
previo visto bueno de la Delegación correspondiente, los cuales deberán permitir el libre paso de vehículos 
de emergencia y no podrán ser obstaculizadas por elemento alguno.

Estudio de impacto urbano.

Aplicación en el proyecto: 

Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, permiso o autorización, quienes pretendan lle-
var a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el dictamen de la Secretaría en materia de Impac-
to Urbano o Urbano-Ambiental: Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento 
con más de 5,000 m2).

El Registro de manifestación de construcción tipo ´C´ es para construcción de uso mixto de más de 
10,000 m2 construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental.

Norma 27. Requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de aguas residuales

Aplicación en el proyecto: 

El Registro de Manifestaciones de Construcción B ó C, así como la Licencia Especial correspondiente 
estarán condicionados a que el proyecto de construcción incluya pozos de absorción para aguas pluviales.

2.Estacionamientos de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico.

Aplicación en el proyecto:

Uso de suelo: HO/6/20

Superficie: 2,863m2

CUS: 4.8 – 13,742.40m2

1 cajón de estacionamiento por cada 20m2 de construcción.

13742.4m2/20m=687 Cajones de estacionamiento 

687x1.2=824 cajones-(Norma 01_BJ).

824x0.5=412 Cajones-Norma de estacionamientos, Del 11 de julio de 2017 aparece en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México

Obtengo un total de 412 Cajones sin que genere una aportación.

3. Proceso de consulta vecinal

Este proceso se aplicará solo a Grandes Construcciones, que tengan las siguientes características:

a) Polígono de actuación y fusión de predios a partir de 5 mil m2

b) Superficie de terreno a partir de 5 mil m2

c) Construcción total a partir de 100 mil m2

d) Centros comerciales, de espectáculos o similares e) Donde se presente algún conflicto vecinal.
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No Aplicación en el proyecto:

Uso de suelo: HO/6/20

Superficie: 2,863m2

COS: 0.8 - 2,290m2 área de desplante.

CUS: 4.8 (veces el área de terreno) – 13,742.40m2 superficie máxima de construcción.

4.Gaceta oficial de la ciudad de méxico-22 de septiembre de 2016 (Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal).

Que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracciones VIII, IX, X y XI, de la Ley del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, esta Entidad tiene la atribución de revisar el diseño 
y seguridad estructural de las obras del Grupo A, del Subgrupo B1 y aleatoriamente las del Subgrupo B2, 
que refiere el artículo 139 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; así como atender las 
solicitudes de evaluación de la seguridad estructural de inmuebles considerados como de alto riesgo o edifi-
caciones que por su tipo pueden causar graves daños o pérdida de vidas humanas en caso de contingencia.

Aplicación en el proyecto: El proyecto pertenecen al Subgrupo B1, por tener más de 6000m2 de cons-
trucción.

Este proyecto está sujeto a dictámenes y revisiones en seguridad estructural competencia del instituto 
para la seguridad de las construcciones en el distrito federal

Uso de suelo: HO/6/20

Superficie: 2,863m2

COS: 0.8 - 2,290m2 área de desplante.

Área Libre: 0.2 - 572.60m2

CUS: 4.8 (veces el área de terreno) – 13,742.40m2 superficie máxima de construcción.

5.Norma ambiental para el Distrito federal NADF006-RNAT-2016 NO APLICA.

Aplicación en el proyecto: Mantenimiento de las áreas verdes de la banqueta, aplicaría el ANEXO B. 
ESPECIES PREFERENTES, ANEXO D. PLANTACIÓN. 

6.Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Aplicación en el proyecto:  Art. 51. Manifestación de construcción tipo C al ser uso mixto de más de 
10,000m2, y que requiere Dictamen de Impacto Urbano.

Art. 54 Vigencia de manifestación C de 3 años

Art. 139 Clasificación de la construcción B1

7.Normas Técnicas Complementarias

3.4.2.2 Patios de Iluminación y ventilación natural

Normatividad Especifica:

No. Clave Nombre y descripción

1 01_BJ Coeficiente de ocupación del suelo (COS) y Coeficiente de utilización del suelo (CUS).
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En la zonificación se determinan el número de niveles permitidos y el porcentaje del área libre en re-
lación con la superficie del terreno. El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener 
la superficie de desplante en planta baja, restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área 
libre que establece la zonificación. Se calcula con la expresión siguiente: COS= 1 - % de área libre (expre-
sado en decimales) /superficie total del predio La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el 
COS, por la superficie total del predio.

El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética existente entre la superficie total 
construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno. Se calcula con la expresión 
siguiente: CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) /superficie total del predio. La 
superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del predio. La 
construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie máxima de construcción permi-
tida y deberá cumplir con lo señalado en las normas no. 2 y 4. Para los casos de la norma no. 2, tratándose 
de predios con pendiente descendente, este criterio se aplica a los espacios construidos para estaciona-
mientos y locales no habitables. En predios menores a 200 metros, en donde el área libre establecida en 
la zonificación sea del 40% o mayor, se podrá optar por un área libre de hasta un 30%, siempre y cuando 
no se rebase la superficie máxima de construcción permitida. Para los árboles localizados dentro del área a 
construir, el propietario o poseedor deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Ambiental del Distrito Federal. 
En los casos donde exista necesidad de incrementar el área libre por la presencia de árboles a conservar, 
se podrá ajustar el proyecto, respetando el CUS (coeficiente de utilización del suelo). Lo anterior, previo dic-
tamen de la SEDUVI, en el que se especifiquen claramente las alturas y áreas libres autorizadas.

2 04_BJ Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo.

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá pavimentarse en 
un 30% con materiales permeables, cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas para el trán-
sito y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como área ajardinada o pavimentada con 
materiales permeables.

En los casos de promoción de vivienda de interés social y popular, podrá pavimentarse hasta el 50% 
del área libre con materiales permeables.

Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se dificulte la in-
filtración del agua, o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por la infiltración de substancias 
contaminantes, o cuando por razones de procedimiento constructivo no sea factible proporcionar el área 
ajardinada que establece la zonificación, se podrá utilizar hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio 
de banqueta, considerando lo siguiente:

1. El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en todo tipo 
de terreno.

2. Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, 
tanto de la superficie construida, como del área libre requerida por la zonificación, mecanismo que el Siste-
ma de Aguas de la Ciudad de México evaluará y aprobará, Dicho sistema deberá estar indicado en los pla-
nos de instalaciones hidrosanitarias o de instalaciones especiales y formarán parte del proyecto arquitectó-
nico, previo al trámite del Registro de Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial.

3. Todos los proyectos sujetos al Estudio de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental, deberán implemen-
tar este sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales y residuales. La autoridad 
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correspondiente revisará que dicho sistema esté integrado a la obra. En caso de no acreditarlo, al momento 
del aviso de terminación de obra correspondiente, la autoridad competente no otorgará la autorización de 
uso y ocupación.

3 07_BJ Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio.

La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las nor-
mas de ordenación para las áreas de actuación y las normas de ordenación particulares de cada delegación 
para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.

A) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima 
a un plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que 
tengan frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizará a 5.00 
m. hacia adentro del alineamiento de la acera opuesta.

En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación, sea mayor 
a dos veces el ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la edificación deberá remeterse la 
distancia necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación:

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m)

B) La altura máxima de entrepiso para uso habitacional será de 3.60 m. de piso terminado a piso ter-
minado y hasta de 4.50 m. para otros usos. La altura mínima de entrepiso se determina de acuerdo a lo es-
tablecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complemen-
tarias. Para el caso de techos inclinados, la altura de estos forma parte de la altura total de la edificación.

C) En el caso de que por razones de procedimiento constructivo se opte por construir el estaciona-
miento conforme a la Norma no. 1, es decir, medio nivel por abajo del nivel de banqueta, el número de nive-
les permitidos se contará a partir del nivel resultante arriba del nivel medio de banqueta. Este último podrá 
tener una altura máxima de 1.80 m. sobre el nivel medio de banqueta.

Todas las edificaciones de más de 6 niveles, deberán observar una restricción mínima en la colin-
dancia posterior de un 15% de su altura y una separación que no podrá ser menor a 4 metros, debiendo 
cumplir con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Téc-
nicas Complemantarias, con respecto a patios de iluminación y ventilación. Se exceptúan de lo anterior, las 
edificaciones que colinden con edificaciones existentes y cuya altura sea similar y hasta dos niveles menos.

E) Alturas cuando los predios tienen más de un frente:

Con dos frentes a diferentes calles sin ser esquina

Uno de ellos da a una calle de menor sección; la altura resultante deberá mantenerse hasta una 
distancia de un 1/3 del largo del predio hacia la calle de menor sección o remeterse para lograr la altura.

Con dos frentes en esquina

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos calles o remeterse para 
lograr la altura.

Con tres frentes

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las tres calles o remeterse para 
lograr la altura. 
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Con cuatro frentes.

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de 4 calles o remeterse para lograr 
la altura.

De acuerdo al proyecto, se podrá aplicar el instrumento de desarrollo urbano denominado Polígono de 
Actuación, que permite, al tratarse de más de dos predios, la relocalización de usos y la modificación de la 
altura, siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de construcción permitida. En el caso de que el 
predio se ubique en Área de Conservación Patrimonial (ACP), sea un inmueble catalogado o colinde con un 
inmueble catalogado, para la determinación de la altura se requerirá opinión, dictamen o autorización del 
INAH, INBA o Seduvi, según sea el caso.

4 08_BJ Instalaciones permitidas por encima del número de niveles.

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados por la zonificación podrán ser 
proyectos de naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas, tanques, astas ban-
deras, casetas de maquinaria, lavaderos y tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del 
suelo permitido, y en el caso de las áreas de conservación patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se 
sujetarán a las opiniones, dictámenes y permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y Seduvi, y de las Normas de Ordenación que establece el Pro-
grama Delegacional para Áreas de Conservación Patrimonial. La instalación de estaciones repetidoras de 
telefonía celular o inalámbrica, requerirán de dictamen de la Seduvi. Los pretiles en las azoteas no deberán 
ser mayores a 1.5 metros de altura y no cuantifican como nivel adicional en la zonificación permitida.

5 13_BJ Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional (H).

Los locales con uso distinto al habitacional establecidos con anterioridad a la normatividad vigente 
a los programas delegacionales, previa obtención del certificado de acreditación de uso del suelo por De-
rechos Adquiridos, podrán cambiar de giro de acuerdo con los permitidos en la zonificación Habitacional 
con comercio en planta baja (HC), siempre y cuando, el uso cumpla con la normatividad aplicable por el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y dicho cambio, sea autorizado por la Delegación 
correspondiente de conformidad con la normatividad relativa a los establecimientos mercantiles.

6 17_BJ Vía pública y estacionamientos subterráneos.

Toda vialidad tendrá como mínimo 8 metros de paramento a paramento. Los callejones y vialidades 
de tipo cerradas que no sobrepasen los 150 m de longitud, así como los andadores peatonales tendrán un 
mínimo de 4.00 m. sin excepción y serán reconocidos en los planos oficiales como vía pública, previo visto 
bueno de la Delegación correspondiente, los cuales deberán permitir el libre paso de vehículos de emer-
gencia y no podrán ser obstaculizadas por elemento alguno. En el caso de las ciclopistas, la sección mínima 
será de 1.50 m. Para el reconocimiento de la servidumbre legal de paso en planos oficiales se sujetará a lo 
establecido en el Código Civil, si lo están, en régimen de condominio y deberán ser mantenidas. Las vialida-
des ubicadas en proyectos habitacionales o comerciales en régimen condominal, deberán ser mantenidas 
por los propios condóminos.

En las zonas patrimoniales e históricas, las vías públicas no podrán ser modificadas ni en su trazo ni 
en su sección, sin contar con la autorización de las áreas competentes federales y locales.

Para las edificaciones de salud, educación, abasto, almacenamiento, entretenimiento, recreación y 
deportes será necesario proveer áreas de ascenso y descenso en el interior del predio cuando su superficie 
sea superior a 750 m2 o tengan un frente mayor de 15 m. 
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Adicional a lo establecido en los programas delegacionales y para mejorar la capacidad instalada de 
los usos existentes, se permite el establecimiento de estacionamientos públicos y privados en cualquier 
zonificación, excepto en área verde (AV), espacios abiertos (EA) y en las correspondientes a suelo de con-
servación. 

Estos estacionamientos se apegarán al número de niveles que rija en la zona, considerando para ello 
la aplicación de otras normas generales, pudiendo ocupar el 85 % de la superficie del terreno. La Delega-
ción podrá regular el cobro al usuario considerando el tipo de uso al que el estacionamiento esté dando 
servicio.

Los estacionamientos públicos subterráneos permitidos por los programas delegacionales observarán 
en su proyecto, construcción y operación, lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, así como las Normas de Construcción y Funcionamiento 
de Estacionamientos establecidas por la Setravi. No se podrán construir en zonas de riesgo ni patrimoniales 
e históricas, a excepción de las que obtengan la autorización correspondiente de las áreas competentes.

En el caso de eje de ríos entubados; líneas y estaciones del metro; tren y metros ligeros; tanques y/o 
almacenamientos de productos químicos y/o gasolineras; derechos de vía de ductos subterráneos de con-
ducción de gas, gasolinas, petróleo y sus derivados y cualquier líquido o gas conducido a alta presión; depó-
sitos de agua potable, subterráneos o elevados propiedad del Gobierno Del Distrito Federal; dependencias 
gubernamentales de la administración pública federal; empresas paraestatales y organismos descentrali-
zados de participación estatal; instalaciones de las secretarías de: 

Seguridad Pública; Defensa Nacional; Marina y Fuerza Aérea Mexicana, se estará a lo establecido en 
la normatividad de la materia.

7 19_BJ Estudio de impacto urbano.

Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, permiso o autorización, quienes pretendan 
llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el dictamen de la Secretaría en materia de Im-
pacto Urbano o Urbano-Ambiental:

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 m2 de construcción.

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con más de 5,000 m2 de 
construcción.

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento con más de 5,000 m2).

IV. Estaciones y mini estaciones de servicio de combustibles para carburación (gasolina, diesel, gas lp 
y gas natural comprimido), para servicio al público y/o autoconsumo.

V. Proyectos de ampliación de vivienda, cuando la suma de lo existente y el incremento rebase 10,000 
m2 de construcción o cuando ya se tenga estudio de impacto urbano y se incrementen más de 5,000 m2 
de construcción.

VI. Proyectos de ampliación de usos no habitacionales, cuando la suma de lo existente y el incremento 
rebase 5,000 m2 de construcción o cuando ya se tenga estudio de impacto urbano y se incrementen más 
de 2,500 m2 de construcción.

VII. Crematorios

VIII. Proyectos donde aplique la norma no. 10
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En los análisis de los estudios de impacto urbano o urbano-ambiental, se deberá considerar la utiliza-
ción de la infraestructura, así como del entorno urbano en el momento de máxima demanda. Los temas y 
contenidos del estudio deberán apegarse, en lo que proceda, a los Lineamientos Técnicos

Complementarios que emita la Secretaría. Las zonas clasificadas de riesgo por los ordenamientos 
aplicables, no serán factibles del otorgamiento de autorizaciones o permisos, a excepción de aquel riesgo 
que, a través del dictamen correspondiente, se determine como mitigable. Se permite el establecimiento 
de estaciones de servicio de combustibles carburantes en las zonificaciones HO, HM, E, I, siempre y cuando 
sean compatibles con los usos colindantes y cumplan con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano 
Vigente y su Reglamento y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias.

PARTICULARES

8 01_BJ Estacionamientos

Con el fin de reducir el problema de estacionamientos en la Delegación, los estacionamientos -públi-
cos y privados- para oficinas y servicios se podrán construir de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, respetando el número de niveles que señale la zonificación donde 
se localice el predio. Para fomentar la construcción de estacionamientos públicos y privados en toda la De-
legación, se implementarán las siguientes medidas de incentivo:

- Para las obras nuevas o ampliaciones de construcción de estacionamientos públicos o privados en 
predios con frente a corredores urbanos con zonificaciones HO, HM y E, no se requerirá de la presentación 
del Estudio de Impacto Urbano.

- Para las obras nuevas o ampliaciones de construcción de estacionamientos públicos o privados, en 
el caso de Manifestaciones de Construcción, los cajones de estacionamiento se deberán acreditar dentro 
del mismo predio donde se ejecute la obra.

- Los vehículos de visitantes y del personal que ocupe o labore en inmuebles con uso comercial y/o 
de servicios, deberán utilizar los cajones de estacionamiento acreditados en la manifestación. Una vez 
cubierta esta demanda, si existieran espacios de estacionamiento excedentes, podrán ser de uso público 
en los términos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y el 
Reglamento de Estacionamientos Públicos.

- En caso de los Avisos de Declaración de Apertura y solicitudes de Licencia de Funcionamiento, el in-
teresado podrá acreditar los cajones de estacionamiento en un predio distinto al del uso, siempre y cuando

se ubique a más de 300 metros de distancia del establecimiento, debiendo proporcionar el servicio 
de acomodador de vehículos cuando se atraviesen vialidades primarias o de acceso controlado para su 
acceso.

10 02_BJ Mejoramiento de áreas verdes. En el marco del ejercicio de sus atribuciones, la De-
legación implementará acciones de mejoramiento del paisaje urbano para la creación y rehabilitación de 
parques, jardines, plazas, glorietas y arriates con la aplicación de nuevas tecnologías de sembrado y poda, 
utilizando especies adecuadas a la altura, clima y vegetación de la Delegación. El particular responsable 
de alguna obra nueva o de cualquier modificación deberá sembrar en la banqueta, árboles de diámetro 
no menor a 10 cm y 2 m de altura a razón de al menos 1 árbol por cada 8 m de fachada, o en un volumen 
mínimo al de la masa vegetal afectada.
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11 08_BJ Daños a terceros en predios colindantes a obras por ejecutar con Manifestación de 
Construcción Tipo de B y C, Licencias de Construcción Especial y conforme al Art. 237 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. A efecto de garantizar el pago de daños que pudieran ocasionarse 
en predios colindantes a obras por ejecutarse con las autorizaciones enunciadas, en el trámite de las mis-
mas deberá presentarse una fianza por daños a terceros y exhibirla en un lugar visible de la obra durante el 
tiempo de su ejecución.

A continuación, enlistamos los trámites de las siguientes dependencias de gobierno:

-Secretaria de desarrollo urbano y vivienda 

-Secretaria de movilidad.

-Sistemas de agua de la ciudad de México.

-Secretaria de medio ambiente.

-Comisión federal de electricidad.

-Secretaria de finanzas de la Ciudad de México.

-Registro público de la propiedad.

-Participación vecinal.

-Delegación Benito Juárez.

Imágen - Logotipos de las dependencias gubernamentales - Fuente: https://www.cdmx.gob.mx/
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7.7. Contexto actual.
Las avenidas colindantes.

El predio se encuentra rodeado por tres de las avenidas principales que tiene la Ciudad de México. 
La que se encuentra al frente del predio es Avenida División del Norte, al sur delimita con Circuito Interior 
donde se encuentra la mayor afluencia vehicular y al norte con Eje Ocho Sur la que cuenta con la mayor 
afluencia peatonal. El sentido vehicular de Av. División del Norte conecta las otras dos avenidas de forma 
perpendicular y se dirige en dirección norte-sur.   

Los edificios relevantes.

En el contexto inmediato localizamos el complejo deportivo más representativo de la Ciudad de Mé-
xico, la Alberca Olímpica Francisco Márquez y Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en él se desarrollan 
eventos deportivos de gran audiencia. Atravesando el Circuito Interior nos encontramos con el deportivo 
YMCA que organiza eventos de menor audiencia pero que de igual manera significan un impacto para la 
afluencia vehicular. 

Al lado contrario de Av. División se encuentra una universidad privada que recibe estudiantes desde 
las primeras horas de la mañana y en la parte trasera del predio se ubica una pequeña parroquia con su 
casa de servicio al personal de oficio. Existen en la zona otros edificios culturales y edificios de uso comer-
cial que brindan servicio a los habitantes de las colonias aledañas. 

La competencia actual. 

Dentro de la zona de intervención se están desarrollando y promoviendo diferentes edificios con uso 
para vivienda y comercio en planta baja. Dentro del polígono de intervención se encuentran desarrollos de 
entre 6 a 10 niveles, la vivienda de nivel medio y nivel alto es la principal oferta de los desarrolladores. Los 
precios rondan entre los cuarenta y siete mil pesos por metro cuadrado y los setenta mil pesos el metro 
cuadrado.

La absorción por espacio que muestran los competidores es de entre dos unidades a cuatro unidades 
por mes en preventa y de una unidad a tres unidades al mes en la etapa de ventas con los precios antes 
mencionados. Algunos de las empresas competidoras muestran una absorción mayor a lo antes menciona-
do, pero usan metodologías estructuradas en la etapa de ventas. 

Las limitaciones del proyecto. 

Los principales delimitantes del proyecto están centradas en el área normativa, en el proyecto se 
hacen presentes el programa de desarrollo urbano, el programa parcial de desarrollo urbano y las normas 
particulares de desarrollo que implementa la Secretaria de Desarrollo Urbano y la Alcaldía Benito Juárez. 

La parte de construcción se ve influenciada por el reglamento de construcción de la Ciudad de México 
y las normas técnicas complementarias, estos documentos tienen injerencia en la propuesta arquitectónica 
y constructiva del proyecto. Existen otras áreas como sustentabilidad y medio ambiente que ponen delimi-
tantes dentro de la propuesta. 

Contexto histórico. 

El área de intervención ha tenido importantes acontecimientos, uno de los ejemplos de dichos even-
tos sucedió en mil novecientos sesenta y ocho cuando se celebraron los juegos olímpicos dentro de los com-
plejos deportivos de la alberca olímpica y gimnasio olímpico. De ahí se han celebrado eventos nacionales y 
estatales de las diferentes disciplinas que se albergan en los recintos. 
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Contexto social.

La sociedad está formada por diversos grupos de personas con diferentes edades, pero predomina 
el grupo de profesionistas y comerciantes con una edad de entre los cuarenta y cinco a los sesenta y cinco 
años. El ingreso promedio de los habitantes de la zona ronda entre los cuatrocientos mil pesos anuales al 
millón doscientos mil pesos anuales por familia u hogar. 

La escolaridad que predomina en la zona es la licenciatura y los habitantes se sienten más identifica-
dos con los partidos de derecha o conservadores. El genero femenino es predominante en la zona desde 
las edades tempranas hasta personas de la tercera edad. Existen programas sociales de apoyo al desarrollo 
urbano. 

Contexto cultural. 

La alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Coyoacán concentran varias unidades de museos, parques y 
espacios culturales, donde se presentan exposiciones de arte y eventos teatrales. El gobierno implementa 
programas de integración vecinal y promoción de eventos culturales. Algunos de los edificios aledaños ofre-
cen eventos socio-culturales para los vecinos de la zona.

Imágen - Alberca Olimpica Francisco Márquez - Fuente: Archivo local. 

Imágen - Deportivo YMCA - Fuente: Archivo local. 
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Imágen - Deportivo YMCA - Fuente: Archivo local. 

Imágen - Universidad - Fuente: Google Imágenes. Imágen - Iglesia - Fuente: Google Imágenes. 

Imágen - Supermercado - Fuente: Google Imágenes. 
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7.8. Estudio de mercado - Proyectos análogos.

7.8.1. Estudio de mercado - Radio de muestreo

Mapa - Radio de muestreo - Fuente: Google Earth, con edición.  

Radio de acción primario.

Radio de acción secundario.

Radio de acción terciario.
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7.8.2. Estudio de mercado - Comercio

Radio de acción.

Punto de ubicación toma de muestreo. 

Mapa - Ubicación de comercio - Fuente: Google Earth, con edición.  



Comercio Venta
ID Empresa Ubicación Superfi-

cie (m2)
Venta Precio Venta Precio 

m2
Est. Unidades 

Disp.
Tiem-

po 
Oferta 
(Me-
ses)

Absor-
ción

1 Investe Av. División del Nte. 
Del Valle, B.J.

45 $2,500,000.00 $55,555.56 0 3 2 2

2 Grupo 
Urbana

Del Valle, Benito 
Juárez.

59 $4,600,000.00 $77,966.10 2 1 4 2

3 RECS Narvarte, Benito 
Juárez.

565 $28,000,000.00 $49,557.52 0 2 5 0

4 VDP Del Valle, Benito 
Juárez.

247 $13,338,000.00 $54,000.00 0 2 2 3

5 Vita Narvarte, Benito 
Juárez.

566 $28,000,000.00 $49,469.96 20 1 2 1

6 Tecnocasa Portales, Benito 
Juárez.

50 $2,900,000.00 $58,000.00 0 3 2 3

7 Vera Narvarte, Benito 
Juárez.

22 $1,650,000.00 $75,000.00 1 4 5 2

8 Remax Portales, Benito 
Juárez.

153 $7,000,000.00 $45,751.63 1 4 3 2

9 Particular Del Valle Sur, Benito 
Juárez.

20 $3,030,000.00 $151,500.00 2 5 4 1.25

10 Particular Del Valle Sur, Benito 
Juárez.

590 $27,000,000.00 $45,762.71 0 1 1 0

11 Casa Carre-
to, BR.

Del Valle, Benito 
Juárez.

123 $7,034,000.00 $57,186.99 0 5 3 2

12 Neximo Santa Cruz Atoyac,  
Benito Juárez.

107 $3,580,000.00 $33,457.94 0 4 4 1.25

13 Particular Av. División del Nte. 
Del Valle, B.J.

60 $2,500,000.00 $41,666.67 0 3 3 1

14 Particular Coyoacan Centro, 
Coyoacan. 

36 $2,768,000.00 $76,888.89 1 4 2 2

15 Particular La Concepción, Co-
yoacan. 

65 $4,420,000.00 $68,000.00 2 2 2 1.5
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Gráfica - Comparativa precio por metro cuadrado comercio  - Fuente: Estudio de mercado.
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7.8.3. Estudio de mercado - Oficinas

Mapa - Ubicación de Oficinas - Fuente: Google Earth, con edición.  

Radio de acción.

Punto de ubicación toma de muestreo. 



Oficinas Venta
ID Empresa 

Promotora
Ubicación Superfi-

cie (m2)
Venta Precio Venta Precio 

m2
Esta-
ciona-
miento

Uni-
dades 

Disponi-
bles

Tiempo 
Oferta 
(Me-
ses)

Ab-
sor-
ción

1 Icazamex Santa Cruz Atoyac,  
Benito Juárez.

54 $4,023,000.00 $74,500.00 Opcio-
nal

12 6 1.5

2 Habitat Narvarte, Benito 
Juárez.

509 $27,500,000.00 $54,027.50 2 1 2 1

3 Sellspot Santa Cruz Atoyac,  
Benito Juárez.

40 $2,716,000.00 $67,900.00 1 10 2 4

4 Habitat Del Valle, Benito 
Juárez.

400 $23,990,000.00 $59,975.00 0 1 1 1

5 PAEZ Del Valle, Benito 
Juárez.

42 $2,680,000.00 $63,809.52 1 7 2 4

6 CBR Del Valle Sur, Benito 
Juárez.

120 $7,650,000.00 $63,750.00 0 4 1 2

7 BiCOFi Santa Cruz Atoyac,  
Benito Juárez.

66 $4,900,000.00 $74,242.42 1 6 4 3

8 BiCOFi Santa Cruz Atoyac,  
Benito Juárez.

68 $5,100,000.00 $75,000.00 1 8 4 3

9 BiCOFi Santa Cruz Atoyac,  
Benito Juárez.

52 $3,850,000.00 $74,038.46 1 9 4 3

10 Serca La Concepción, Co-
yoacan. 

390 $25,000,000.00 $64,102.56 6 2 6 2

11 Particular Santa Catarina, 
Coyoacan.

480 $27,500,000.00 $57,291.67 0 3 5 1

12 OfiBroker San Andrés, Coyoa-
can.

1023 $85,000,000.00 $83,088.95 6 2 5 2

13 Habitat San Andrés, Coyoa-
can.

1300 $80,000,000.00 $61,538.46 14 3 7 1

14 Particular San Andrés, Coyoa-
can.

358 $21,000,000.00 $58,659.22 4 2 7 2

15 Particular Del Valle, Benito 
Juárez.

54 $2,800,000.00 $51,851.85 0 5 6 0.67
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Gráfica - Comparativa precio por metro cuadrado, oficinas  - Fuente: Estudio de mercado.
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7.8.4. Estudio de mercado - Vivienda

Mapa - Ubicación de vivienda - Fuente: Google Earth, con edición.  

Radio de acción.

Punto de ubicación toma de muestreo. 



Vivienda Venta
ID Empresa 

Promotora
Ubicación Superfi-

cie (m2)
Venta Precio Venta Precio 

m2
Esta-
ciona-
miento

Uni-
dades 

Disponi-
bles

Tiempo 
Oferta 
(Me-
ses)

Ab-
sor-
ción

1 True Home Álamos, Benito 
Juárez, Ciudad de 
México

73 $5,350,000.00 $73,287.67 2 9 1 2

2 quierocasa Mier y Pesado 210 
col. del valle centro 
del. benito juárez

60 $3,700,000.00 $61,666.67 1 18 6 1

3 TOWER 
GREEN&-
BLACK

Santa Cruz Atoyac, 
Benito Juárez, Ciu-
dad de México

197 $14,000,000.00 $71,065.99 4 6 1 1.5

4 MM REA-
LITY

Del Valle Sur, Benito 
Juárez, Ciudad de 
México

141 $8,500,000.00 $60,283.69 2 9 1 1

5 metros 
cubicos

Desarrollo Mítikah 115 $12,552,639.00 $109,153.38 1 12 12 2

6 Particular Del Valle - Garden 
house en venta / 
Garden Apartment 
for sale

90 $6,590,000.00 $73,222.22 2 14 6 1.25

7 MI&G CO-
LLEG

Col. Napoles, Resi-
dencial Wtc, Chicago, 
Cdmx

94 $6,900,000.00 $73,404.26 2 18 1 1.5

8 Quierocasa Mier y Pesado, 
No.210. Col. Del Va-
lle Norte, Del. Benito 
Juárez

75 $5,375,214.00 $71,669.52 1 5 6 3

9 showroom Mural Napoles 118 $7,100,000.00 $60,169.49 2 2 8 2
10 vivanuncios Revolución 757 89 $5,300,000.00 $59,550.56 2 3 1 2
11 vivanuncios Amores 922, Del 

Valle
96 $7,050,000.00 $73,437.50 2 4 3 4

12 icasas Adolfo Prieto 805 105 $7,371,165.00 $70,201.57 2 9 6 2
13 icasas  Goya, Insurgentes 

Mixcoac, Benito 
Juárez

104 $7,950,000.00 $76,442.31 2 3 2 3

14 urbanopark Mexico Coyoacan 
281 Col. Xoco.

65 $3,900,000.00 $60,000.00 1 4 6 4

15 segunda 
mano

Poussin. Mixcoac, 
Benito Juárez, Ciu-
dad de México

90 $5,841,900.00 $64,910.00 2 1 1 2
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Gráfica - Comparativa precio por metro cuadrado y precio por espacio, vivienda  - Fuente: Estudio de mercado.
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7.8.5. Estudio de mercado - Estacionamiento

Mapa - Ubicación de vivienda - Fuente: Google Earth, con edición.  

Radio de acción.

Punto de ubicación toma de muestreo. 



Análisis de Mercado Estacionamiento Lunes-Viernes
Hora % Ocupacion Sem Cajones Ocupados Precio Hora Ganancia 
12:00:00 AM 10% 11 $7.00 $73.50
1:00:00 AM 5% 5 $7.00 $36.75
2:00:00 AM 5% 5 $7.00 $36.75
3:00:00 AM 5% 5 $7.00 $36.75
4:00:00 AM 5% 5 $7.00 $36.75
5:00:00 AM 10% 11 $7.00 $73.50
6:00:00 AM 30% 32 $7.00 $220.50
7:00:00 AM 60% 63 $7.00 $441.00
8:00:00 AM 80% 84 $7.00 $588.00
9:00:00 AM 95% 100 $7.00 $698.25
10:00:00 AM 100% 105 $7.00 $735.00
11:00:00 AM 100% 105 $7.00 $735.00
12:00:00 PM 100% 105 $7.00 $735.00
01:00:00 PM 100% 105 $7.00 $735.00
02:00:00 PM 100% 105 $7.00 $735.00
03:00:00 PM 90% 95 $7.00 $661.50
04:00:00 PM 90% 95 $7.00 $661.50
05:00:00 PM 100% 105 $7.00 $735.00
06:00:00 PM 100% 105 $7.00 $735.00
07:00:00 PM 90% 95 $7.00 $661.50
08:00:00 PM 60% 63 $7.00 $441.00
09:00:00 PM 40% 42 $7.00 $294.00
010:00:00 PM 30% 32 $7.00 $220.50
011:00:00 PM 20% 21 $7.00 $147.00

Ingreso diario $10,473.75
# de dias 5
Ingreso $52,368.75

Ocupación Estacionamiento
Cajones dispon. Precio Ext. Precio por hora Pensión al mes
210 $25.00 $7.00 $1,000.00

Precios de Renta
Renta Extendida Renta Hora Pensión 

# de cajones 
Renta

53 105 53

% Cajones Renta 25% 50% 25%
Ingreso Diario $1,312.50 $10,358.25 $1,726.03
Ingreso Mensual $39,921.88 $315,063.44 $52,500.00
Ingreso Anual $479,062.50 $3,780,761.25 $630,000.00
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Análisis de Mercado Estacionamiento Sabado-Domingo
Hora % Ocup. Fin Sem Cajones Ocupado Precio Hora Ganancia 
12:00:00 AM 10% 10.50 $7.00 $73.50
1:00:00 AM 5% 5.25 $7.00 $36.75
2:00:00 AM 5% 5.25 $7.00 $36.75
3:00:00 AM 5% 5.25 $7.00 $36.75
4:00:00 AM 5% 5.25 $7.00 $36.75
5:00:00 AM 30% 31.50 $7.00 $220.50
6:00:00 AM 60% 63.00 $7.00 $441.00
7:00:00 AM 80% 84.00 $7.00 $588.00
8:00:00 AM 80% 84.00 $7.00 $588.00
9:00:00 AM 90% 94.50 $7.00 $661.50
10:00:00 AM 95% 99.75 $7.00 $698.25
11:00:00 AM 100% 105.00 $7.00 $735.00
12:00:00 PM 100% 105.00 $7.00 $735.00
01:00:00 PM 100% 105.00 $7.00 $735.00
02:00:00 PM 100% 105.00 $7.00 $735.00
03:00:00 PM 95% 99.75 $7.00 $698.25
04:00:00 PM 90% 94.50 $7.00 $661.50
05:00:00 PM 80% 84.00 $7.00 $588.00
06:00:00 PM 70% 73.50 $7.00 $514.50
07:00:00 PM 60% 63.00 $7.00 $441.00
08:00:00 PM 50% 52.50 $7.00 $367.50
09:00:00 PM 30% 31.50 $7.00 $220.50
010:00:00 PM 20% 21.00 $7.00 $147.00
011:00:00 PM 10% 10.50 $7.00 $73.50

Ingreso diario $10,069.50
# de dias 2
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7.9. Estructura de la sociedad en el área de estudio.

Es necesario delimitar el campo de interés de este estudio, para lo cual se tomarán tres factores po-
blacionales de la alcaldía Benito Juárez, objeto principal de estudio del proyecto:

Dichos datos son tomados del Censo de Población, estudio más actual (Censo de Población INEGI 
2015)

Tipo de Población por Edad y Género.

Gráfica - Población por genero y edad - Fuente: https://www.inegi.org.mx/  

Gráfica - Sectores de la población por nivel de estudios - Fuente: https://www.inegi.org.mx/  
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Tipo de Población por Nivel de Estudios.

Es de suma importancia la población flotante para este estudio de factibilidad, puesto dicha pobla-
ción, representa un potencial usuario para los servicios que el Proyecto quiere brindar, tanta población que 
solamente visita la zona ya sea por trabajo, visitas particulares o simplemente para usuarios locales que 
prefieren transportarse por sus propios medios.

La población local de la delegación suma alrededor de 417 416 habitantes, de los cuales el 62% son 
trabajadores activos, por lo que se desplazan constantemente dentro y fuera de la delegación, mientras 
que tres factores son los más comunes de la movilidad: viaje a la escuela, viaje de regreso al hogar y viajes 
para ir al trabajo.

La población flotante que interactúa en la delegación asciende a 2,000,000 usuarios aproximada-
mente, de los cuales la mayoría son de paso, sin embargo, alrededor de 15% se quedan a interactuar en la 
delegación.

La principal movilidad es en transporte público (camión), mientras que la segunda opción es en au-
tomóvil particular, por lo que la demanda de estacionamientos, en la mayor parte de las delegaciones, es 
fundamental, ya que, de cada 100 usuarios, 53 cuentan con por lo menos un automóvil, para desplazarse.

La consulta de los datos estadísticos anteriores tiene la finalidad de delimitar la población a la que 
principalmente se dirige el producto en sus diferentes modalidades, ya sea alquiler de estacionamiento, 
renta de consultorio o espacio de oficinas o bien compra de espacio.

Para conocer la factibilidad social es necesario, realizar un análisis de los beneficios y consecuencias 
que el proyecto pueda generar y delimitar mediante una “matriz de involucrados” los posibles riesgos, con 
respecto de la población que interviene en la zona, así como plantear la posible solución.
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En acuerdo con la matriz de involucrados, el proyecto cuenta con un beneficio social para la población, 
por lo que se determina que es socialmente viable.

De acuerdo con la ubicación del predio en cuestión y a la población circundante de la zona, se de-
termina que la viabilidad del conjunto propuesto puede llegar a satisfacer las principales demandas de la 
zona, siendo el más importante la generación de estacionamiento público cercano a las zonas deportivas 
que se encuentran en el área en cuestión, así como centros de trabajo, ya sea en compra o en alquiler, 
cercanos a la población habitante y a la población flotante.

Por otro lado, el análisis con el apoyo de los datos del Censo General de Población del 2015 (estudio 
más actual), del INEGI, arroja el tipo de población a quienes se dirige el conjunto, como posibles comprado-
res, alquiladores y usuarios cotidianos.

Gráfica - Población por edad en sectores especificos - Fuente: https://www.inegi.org.mx/  

Gráfica - Población mayor a 15 años económicamente activa - Fuente: https://www.inegi.org.mx/  
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Panorama nacional. Datos de la población mexicana.

Distribución por género.

Población activamente económica.

PIB Nacional. Crecimiento histórico

Programas sociales. 

Familia BJ:

Respecto a este punto y lo que conlleva, se puede decir que el proyecto generará varios empleos en 
la zona, siendo importante para la alcaldía que sus habitantes preserven el índice de desarrollo humano 
(idh), el cual es un esquema dimensional a nivel internacional, sobre la calidad de vida de los habitantes de 
una región y que se mide dependiendo de tres características; la calidad de vida saludable y prolongada, la 
calidad de educación y preparación de sus habitantes y la calidad de ingresos para una vida digna, si bien 
la delegación ha impulsado estos tres puntos durante sus gestiones, contribuir a la generación de empleos 
y el impulso promovente de la salud, apoyaran el plan de trabajo de la alcaldía.

Otros:

Buen Gobierno y Seguridad.

Estos dos puntos son plenamente indirectos al proyecto, sin embargo, tienen una participación que de 
manera indistinta a otros proyectos colabora con los propósitos delegacionales; en cuanto al Buen Gobier-
no, es esencial que mediante las gestiones y tramites del proyecto se proceda correctamente, además de 
realizarse las acciones solicitadas por la alcaldía, mediante el uso de las tecnologías implementadas en la 
delegación para agilizar los trámites y solicitudes. Mientras que, en materia de seguridad, el proyecto debe-
rá tomar en cuenta desde el diseño, la generación de espacios iluminados y de fácil acceso, para contribuir 
a la seguridad de la zona.

Gráfica - PIB Nacional. Crecimiento histórico - Fuente: https://www.inegi.org.mx/  
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Programa Adopción de áreas verdes

Adopción de áreas verdes

¿Por qué adoptar un área verde?

Una Alcaldía con árboles sanos y áreas verdes conservadas es un lugar agradable para vivir.

Los beneficios ambientales que nos otorgan las áreas verdes son, entre otros:

Regulan el clima.

Mejoran la calidad del aire.

Reduce el ruido.

Contribuyen a mejorar la hidrología urbana.

Las áreas verdes tienen impactos positivos en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Ya que éstas son fundamentales para elevar la calidad de vida entre la población de nuestra Alcaldía.

Por lo tanto, su estado de conservación es reflejo no sólo del nivel de bienestar de la gente, sino tam-
bién del grado del desarrollo cultural, social, económico y ambiental de la comunidad.

Cuida tus Parques

La alcaldía Benito Juárez cuenta con un total de 1,497,492 m2 de áreas verdes

¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros parques?

Mantener y conservarlos limpios (separa y deposita la basura en los lugares indicados).

Si paseas a tu mascota, levanta sus heces fecales con una pala o recogedor, o en su defecto con bolsa 
de papel y deposítala en el contenedor de residuos orgánicos.

Respeta y cuida los árboles, las áreas verdes y el mobiliario urbano (bancas, fuentes, contenedores, 
luminarias, cercas).

La Alcaldía Benito Juárez cuenta con 24 parques, los cuales representan un gran tesoro que debemos 
preservar y acrecentar.

En ellos encontramos una gran variedad de flora y fauna que contribuyen al equilibrio ecológico urba-
no.

Imágen - Programas sociales de la alcaldía Benito Juárez - Fuente: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/. 
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8. Propuesta de merodología por la gerencia de proyectos para 
la planificación del proyecto 

8.1. El proyecto.

8.1.1. Memoria descriptiva del proyecto.

MAG México

División 2325 Proyecto de inversión 

Ciudad de México, México. 

Proyecto Arquitectónico 

Memoria descriptiva.

Documentación complementaria.

Ubicación: Avenida división del Norte, #2325, Colonia General Anaya,

 Benito Juárez, Ciudad de México, México.

Arq. Carlos Motolinia. 

Representante de los interesados. 

Miriam González Ángeles 

Representante de la gerencia de proyectos. 

Nombre del documento: 

División 2325

Memoria descriptiva arquitectónica.

Calve:

Documentación.

Memoria descriptiva.

División 2325 INF. 202005

Firma de aprobación. 

Nombre: _____________________

Firma:______________________

Fecha:________________________
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1.0 Antecedentes

La empresa MAG México, con objeto de continuar con proyectos de inversión y expansión de su por-
tafolio de bienes raíces en el país, pone interés en la zona de la delegación Benito Juárez para aprovechar 
la creciente oferta de espacios en el desarrollo de negocios. Una de las vertientes del proyecto pretende 
ayudar a mitigar el problema de estacionamiento que se genera por la alta demanda de servicios deportivos 
que hay en la zona. 

El proyecto de oficinas, vivienda, comercio y estacionamiento se desarrolla en el terreno que hoy tiene 
un uso exclusivo de estacionamiento, es un lote baldío con una barda perimetral y presenta entrada vehi-
cular en el punto medio. El terreno propuesto cuenta con un potencial de uso de suelo  HO6/20/Z lo que 
da pie una prefactibilidad normativa, y tiene un añadido de estar en una zonificación prioritaria para poder 
desarrollar estacionamiento impulsado por el programa de desarrollo urbano de la delegación. 

Se pretende que el estacionamiento del conjunto aproveche la alta demanda que genera la Alberca 
Olímpica Francisco Márquez y al Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, el deportivo YMCA y la Universidad 
abierta ubicada en la esquina de División del Norte y Eje Central.

El proyecto busca atender tres problemas principales:

Falta de estacionamiento en la zona, que a su vez provoca congestionamiento vehicular en las aveni-
das principales y calles secundarias de la zona.

La demanda de vivienda en la Ciudad de México está rebasada por la oferta que actualmente existe y 
los pocos espacios en el mercado que existen están con precios sobrevalorados. 

La poca oferta de espacios destinados a oficina en la zona para pequeñas y medianas empresas con 
precios atractivos que permitan el desarrollo económico en la zona aprovechando la infraestructura de 
transporte y otros servicios con los que cuenta el área de intervención. 

Imágen - Zonificación inical del proyecto - Archivo local
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2.0 Ubicación del predio.

El terreno del proyecto División 2325 se encuentra en la Av. División del Norte, Alcaldía Benito Juárez, 
Ciudad de México. 

Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México.

México.

Mapa - Ubicación del proyecto - Fuente: Archivo local
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3.0 Objetivo. 

Para el proyecto de División 2325 se contempla como objetivo, desarrollar un producto que ofrezca 
al cliente final calidad y confort. El diseño deberá responder a las exigencias del entorno y colocarse como 
un punto de referencia junto a edificios tan icónicos de la Ciudad de México. En segundo plano se dejará la 
seguridad estructural, lo que permitirá garantizar a los usuarios del edificio resguardo ante cualquier fenó-
meno natural propio de la ubicación geográfica. 

Los espacios dentro del inmueble tendrán la premisa de ser modernos, basados en el confort, la tran-
quilidad, efectividad y la funcionalidad para obtener óptimos resultados durante la estancia en el edificio. 
En la parte de comercio, se pretende lograr una flexibilidad de los espacios adaptándose a las necesidades 
de los propietarios del comercio. 

Los niveles de oficinas se conceptualizarán utilizando circulaciones reducidas lograr tener cortos des-
plazamientos y se priorizará la vista a exteriores o patios internos de los oficinistas para que el mismo 
diseño de los espacios mejoré el rendimiento de los usuarios mientras realizan sus actividades laborales.

La parte de vivienda tiene como prioridad un nuevo esquema de organización en las familias, donde 
los integrantes de las mismas tengan un espacio para desarrollar su trabajo desde casa, se logrará el con-
fort del usuario a través de la disposición de los espacios comunes. El proyecto generará varias opciones 
de departamentos para que el cliente final elija la que más le convenga o la que mejor se adapte a su estilo 
de vida. 

Por último, una huella de desplante que permita generar patios interiores para que todos los espacios 
tengan la facilidad de tener un escape visual. El diseño partirá de la premisa de reducir los costes de edifica-
ción para poder obtener precios por debajo de la oferta del mercado y ser un proyecto de inversión rentable. 

En resumen, la propuesta de diseño logrará una organización funcional en torno al usuario, con todos 
los espacios principales contando con iluminación y ventilación natural directa. El proyecto deberá consi-
derar los procesos de un cambio constante en la población, demográficos, sociales y políticos, o cualquier 
posible influencia al cambio de la sociedad. 

4.0 Propuesta de diseño general. 

4.1 Criterios generales de diseño.

Los ejes rectores del proyecto se centran en la creación espacios de uso mixto (oficina, vivienda y 
comercio) en un mismo edificio y sin interferir los unos con los otros. Los diagramas de flujo son analizados 
para lograr relaciones que no se interpongan entre sí.

La planta baja estará pensada para ser un gran vestíbulo de convivencia persona-persona y perso-
na-vegetación donde el comercio sea protagonista con grandes escaparates y mostradores que permitan la 
transparencia hacia los espacios destinados a venta de productos o adquisición de servicios. 

La creación de espacios para comercio tiene la premisa de ser fácilmente modulables y ajustados a 
las necesidades de cada usuario, con una propuesta de acabados de primer nivel, que da certeza a los fu-
turos compradores sobre la satisfacción de esperar que su dinero se invierte de la mejor manera al comprar 
uno de los locales comerciales del proyecto.

Las unidades destinadas a las oficinas deben estar enfocadas a la facilidad de uso y de mantenimien-
to, pero siempre poniendo como protagonista a los trabajadores que harán uso de las instalaciones. La 
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visual de vegetación en primer plano desde las oficinas tiene el enfoque a lo largo del diseño del proyecto. 

Para lograr generar los tres usos del edificio separados por niveles se separarán las circulaciones, 
dejando al usuario la libertad de saber a que lugar dirigirse. Los núcleos de acceso estarán separados, pero 
no desligados en la parte frontal del edificio, se busca generar un elemento monolítico con dos núcleos de 
comunicación vertical para reducir tiempos de construcción y costes del proyecto.

Los espacios de vivienda tendrán ventilación e iluminación natural en espacios principales y se apro-
vecharan las vistas que se tienen a la Av. División del Norte. Los espacios de convivencia familiar tendrán 
que fomentar el desarrollo de las personas de manera armónica, esto logrado mediante los acabados y el 
acomodo de espacios fluidos. 

La fachada que se ubica sobre la Av. División del Norte, se denomina la principal, tendrá una compo-
sición de elementos verticales a manera de secuencia numérica no repetitiva y estará rodeado por vigas 
para dar soporte a la estructura.

Tomando como metas los anteriores puntos enunciados, podemos desglosar la propuesta de diseño 
en conceptos clave dentro del proyecto. A continuación, se explica lo que el proyecto propone y su manera 
de lograrlo:

Organización funcional que dé la prioridad a los usuarios que laboran en el edificio, quienes se consti-
tuyen como la referencia para el diseño de los espacios, considerando los cambios que la tecnología genera 
y acoplándose a los nuevos diseños de oficinas privadas. 

Los conceptos de modularidad y flexibilidad se manifiestan mediante la propuesta de un sembrado de 
comercio sin muros rígidos, que permitan el futuro crecimiento o áreas de expansión para adaptarse a las 
necesidades de los usuarios e ir creciendo conforme sus negocios prosperan. 

La calidad ambiental y sensorial para el usuario, se logrará generando espacios que les permitan 
tener contacto con su entorno, con los micro espacios verdes o microclimas dentro del proyecto, dejando 
una vista generosa a puntos de vegetación en todos los espacios y tomando los beneficios del clima en la 
ubicación del predio. 

En su conjunto, los puntos anteriores incidirán a reducir problemas de salud laboral, brindarán flexibi-
lidad al edificio y contribuirán a formar un nuevo hito junto a uno de los deportivos más representativos de 
la Ciudad de México. Sin dejar de lado el bienestar para los usuarios de la vivienda y trayendo las nuevas 
tendencias a los conceptos de comercio.  

4.2 Normatividad

El proyecto cumple con las leyes, reglamentos y normativas vigentes en la ciudad de México, a conti-
nuación, se enlistan las aplicaciones que tuvieron en el proyecto. 

Reglamento de construcción de la ciudad de México

Normas técnicas complementarias.

Plan de desarrollo urbano 

Normas de ordenamiento territorial. 

Dando seguimiento a los criterios, se logra:

Una arquitectura con servicios accesibles para todos los usuarios
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Eliminación de cualquier tipo de barrera arquitectónica. 

Apoyo en la mitigación de los nuevos padecimientos del siglo XXI, derivado de la carga de trabajo.

Sanitarios accesibles para cualquier tipo de usuario.

4.3 Estrategias de diseño arquitectónico. 

La propuesta de diseño arquitectónico de este proyecto se basa en un arreglo de los siguientes facto-
res y su funcionalidad entrelazada: 

Se usaron las normativas nacionales en materia de diseño, materiales de construcción, requerimien-
tos sobre espacios de trabajo y temas ambientales. El proyecto aprovecha en segundo término, la norma-
tividad estatal en materia de construcción, diseño arquitectónico e impacto urbano tomando como base el 
reglamento de construcciones de la Ciudad de México y las normas técnicas complementarias. 

El diseño responde a componer espacios amenos, haciendo que los espacios se vuelvan conforta-
bles y prácticos al momento que los usuarios habitan el edificio. Espacios ambientalmente amigables que 
permitan realizar todas las actividades con armonía. Las técnicas de diseño se enfocarán en los usuarios 
que hagan uso de tiempo completo de los espacios, mitigando las afectaciones que pudiesen tener en su 
entorno como la contaminación por ruido y la iluminación natural de las áreas principales.

Se proyectó un edificio flexible, que permite un crecimiento a mediano o largo plazo y adaptándose a 
las necesidades que los clientes requieren. La modularidad en el sistema estructural permite generar una 
eficiencia en la construcción, ahorrando tiempo y dinero al largo de dicha etapa, pero sin perder calidad den 
materiales, ni mano de obra.

El proyecto presenta una volumetría del conjunto simple, con cuatro huecos centrales, tres cuerpos 
rectangulares respondiendo a las limitantes del terreno. En la parte subterránea del proyecto se encuentra 
el estacionamiento conectado al exterior con una rampa en el lado norte del predio.

Se separan claramente las actividades por nivel. El área de la azotea se destinará a los cuartos de 
máquinas y otros servicios que necesita el edificio para operar en óptimas condiciones. También se realiza 
una subdivisión en para que la vivienda y las oficinas tengan un área de esparcimiento.

Por último, las circulaciones se reducen al máximo y logran una comunicación directa saliendo siem-
pre a un vestíbulo por nivel que comunica con los diferentes espacios de oficinas y vivienda. Para no con-
fundir accesos principales, el acceso a oficinas esta a un costado de la plaza principal y remetido unos 3 
metros de la vialidad. El acceso a vivienda tiene una relación directa con Av. División del Norte para no tener 
que pasar a los usuarios por otros servicios,

Con este emplazamiento volumétrico y funcional se pretende favorecer el desempeño autónomo por 
nivel y de las diferentes actividades que se contemplan para el proyecto. Evitando interferencias y cruce de 
usuarios. Al mismo tiempo se ordenan las conexiones en los niveles intermedio y se deja un paso exclusivo 
a niveles superiores. 

4.4 Planteamiento de conjunto.

El conjunto busca aprovechar dos factores principales. El primero es la vista que se tiene a la avenida 
principal División del Norte y el segundo, beneficiar a todos los espacios con vistas a un patio interno que 
contiene vegetación y brinda iluminación natural.
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Lo planteado en el proyecto establece cumplir con una huella de desplante que alcance el porcentaje 
de área libre establecido en la normatividad (veinte por ciento). Las rampas de acceso al estacionamiento 
de entrada y salida se colocan del lado norte del predio para lograr un mejor aprovechamiento de área de 
construcción. 

4.5 Funcionamiento general.

En planta baja se encuentra un nivel de comercio que comprende de seis tipos de locales comercia-
les. Uno de los tipos de local está planteado como restaurante o cafetería, los otros cinco tipos serán para 
venta de productos o de servicios. En este nivel encontramos los dos núcleos de circulaciones verticales 
que comunican con el resto del edificio. 

Del nivel uno al tres, contienen el sembrado general de oficinas. Los espacios están concentrados 
en el perímetro del terreno, dejando en el centro las amenidades y circulaciones. El diseño propone siete 
tipos de oficina, tres tipos de sala de juntas y un área de comedor. La ventilación a la terraza del nivel uno 
en la zona sur del edificio. Se conservan los dos núcleos de circulación vertical y una conexión para los dos 
extremos del edificio. 

Para los niveles cuatro y cinco, se realiza una propuesta de vivienda que asemeja a la zonificación 
de la propuesta de oficinas. Cubos de iluminación, las amenidades al centro y los espacios para vivienda 
en el perímetro del edificio. La diferencia es que se logran espacios más adecuados para la habitabilidad y 
propone amenidades para el desarrollo comunitario. Los departamentos que quedan con vista a la vialidad 
aprovechan un espacio de terraza. 

La azotea se divide en tres, la primera zona se utiliza para colocar los equipos mecánicos como aire 
acondicionado, hidroneumáticos y otros, necesarios para las instalaciones del edificio. La segunda zona en 
para la convivencia de los usuarios en oficinas y la tercer zona es para las terrazas privadas de vivienda.

4.6 Zonificación 

Se hace un planteamiento de zonificación dividiendo por niveles los diferentes usos que se desarro-
llan en el edificio. Iniciando con los dos núcleos de circulación vertical, que son colocados para distribuir 
toda la demanda de personal y a los inquilinos de los departamentos en niveles superiores.

Se busca quitar los espacios residuales del planteamiento para lograr un elemento unificado con un 
número reducido de metros cuadrados en circulación. Las áreas dedicadas a la iluminación y ventilación se 
dejan en pequeños cubos de iluminación y llevando las rampas que conectan al nivel de estacionamiento 
al lado norte del predio con conexión directa a la avenida sin pasar por bahías de ascenso para no perder 
área de comercio vendible. 

La zonificación considera los niveles públicos (planta baja), semi-públicos (niveles 1 al 3) y privados 
(niveles 4 y 5), en resumen, comercio-oficinas-vivienda, limitando el flujo de usuarios que ingresan a cada 
nivel. Los servicios generales se mantienen en la parte central del cuerpo para no reducir los metros cua-
drados vendibles. 

4.7 Ubicación de elevadores, rampas y escaleras interiores. 

Contamos con un par de rampas ubicadas en el extremo norte para generar un flujo continuo de entra-
da y salida al complejo. Los núcleos de circulaciones verticales están ubicados casi al centro del proyecto, 
consideran la unificación de elevadores y escaleras que inician desde sótano hasta el nivel de azotea. 

4.8 Propuesta de eficiencia energética.
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Corriendo una simulación virtual, se logra entender que la fachada principal del edificio permite logara 
el aislamiento térmico al restante del proyecto, por lo que espacios que se encuentran al fondo no tienen 
acumulación del calor. Los patios de iluminación y ventilación hacen la labor de disipado de calor, generado 
en el interior y disminuyendo la activación del aire acondicionado, reduciendo costes de electricidad y man-
tenimiento por uso de los equipos. 

La iluminación es otro de los aspectos que saca ventaja del planteamiento conceptual del edificio, ha-
ciendo que los espacios cuenten con iluminación natural el ochenta por ciento del tiempo en que se utilizan 
las oficinas y el comercio. 

5.0 Vista Exterior.

6.0 Plantas arquitctónicas del proyecto.

Imágen - Vista Exterior desde Av. División del Norte. Fachada Principal. - Fuente: Archivo local
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8.2. Aplicación de la gerencia de proyectos.

La propuesta para este documento y en lo que se centrará la aplicación de la gerencia de proyectos 
para el proyecto de División 2325 consiste en desarrollar los formatos requeridos o necesarios por la enti-
dad de control del proyecto (la gerencia de proyectos) dentro de las fases que conforman el ciclo de vida del 
proyecto. Todo lo anterior permitirá controlar sus etapas de desarrollo, recursos y tiempo que se propone 
en la fase de planeación. Los formatos propuestos en este documento los podrá desarrollar un equipo de 
gerencia de proyectos liderado por una cabeza o gerente de proyecto que controle y responda a los intere-
sados del proyecto por si algo se sale de lo planeado, no sale del todo bien o se ejecuta con retraso. 

Lo anterior y hacia donde pretende encaminar este documento o el propósito real de este documento 
es generar una herramienta para que equipos de desarrollo pequeños o medianos sean capaces de hacer 
o generar una gerencia de proyectos eficiente y sin tanta burocracia o procesos innecesarios. Para el equipo 
que lleve la gerencia de proyectos que asuma el papel del control del proyecto esta metodología o marco 
de trabajo desarrollado debe de darse de manera rápida y fácil, que el proyecto fluya con un esquema de 
trabajo en cascada, donde las actividades estarán ligadas entre sí y tendrán dependencias unas con otras. 

El marco de trabajo se centra en generar los formatos de control durante las cinco fases del proyecto. 
De manera que se produzcan la menor cantidad de riesgos posibles, facilitando la etapa de ejecución y 
teniendo un control en la fase de seguimiento. El esquema propuesto concluiría con la comprobación que 
realizan los formatos en la fase de cierre del proyecto. 

De esta manera, los interesados comerciales podrían ser controlados por el equipo de gerencia de 
proyectos, la cual debe delimitar el tiempo, costo y alcance. Dicho esto, es importante recalcar que los for-
matos desarrollados en esta propuesta responden al control de estos tres puntos antes mencionados. 

Este documento también pretende dar las herramientas para que cualquier profesional de la industria 
de la construcción sea capaz de asumir el rol de gerente de proyectos dentro de cualquier proyecto que se 
esté desarrollando. En este documento se supondrá que el despacho de arquitectura, fungirá como geren-
te de proyectos, esto debido a que son los que tienen el panorama general del proyecto y en la realidad el 
desarrollo del proyecto arquitectónico es una especie de planeación del edificio, lo que beneficiaría a los 
interesados y haría más fluidas las relaciones con los socios comerciales ya que el despacho de arquitectu-
ra contaría con la información fidedigna del proyecto y esto permitiría ahorrar tercerizaciones en el traslado 
de la información. 

Por otro lado, cualquier empresa o profesional podrá ejercer como gerente de proyectos, siguiendo las 
recomendaciones que se hacen en este documento y así mantener al despacho de arquitectura desligado 
de esta responsabilidad. Lo anterior permitiría controlar los recursos humanos que el gerente de proyectos 
requiere para su equipo y hacer en un futuro su propia consultoría en gerencia de proyectos lo que permiti-
ría abrir oportunidades en el campo laboral solamente haciendo buen uso de estás herramientas. 

Para este proyecto se ha determinado que el equipo de gerencia de proyectos esté presente desde 
el inicio del proyecto y se le designe en una junta con los interesados como persona o grupo que tendría 
el control del seguimiento, para pasar a las siguientes etapas. En especial, el gerente de proyectos debe 
de estar involucrado durante la planeación del proyecto y el control del mismo para dar certeza de que se 
ha desarrollado adecuadamente. Las herramientas o formatos que se desarrollan en este documento irán 
encaminados a que el equipo de gerencia debe de obtener y plasmar información certera por etapa, para 
que las mismas herramientas reflejen predicciones por sí mismas. Recomendable hacer mediciones de 
desempeño cada periodo determinado por la gerencia. 
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8.2.1. Sobre el proyecto y las etapas en su concepción. 

En este capitulo se definen las metas del proyecto y la ruta para llegar a esas metas estableciendo 
las etapas para cumplir con todas las actividades de ejecución. Estableceremos un inicio desde la etapa de 
concepción del proyecto y concluye proyecto hasta el termino de la garantía que se le dan a los clientes en 
a compra de sus espacios.  La gerencia de proyectos estará como una empresa externa y se considera una 
etapa aparte que supervise los procesos de los otros involucrados durante todo el proyecto. A continuación, 
describimos el alcance de todas las etapas del proyecto: 

Adquisición del terreno: Esta etapa es la que inaugura del proyecto y su principal objetivo es adquirir 
el terreno en donde se desarrollará el proyecto, se pondrá al corriente en términos burocráticos y trámites 
externos para que el proyecto pueda ser construido sin inconvenientes. En un inicio se evaluarán y se pre-
sentarán posibles propuestas para terrenos donde sea posible ejecutar el proyecto. 

Estudios y diseños: Para esta etapa se empieza a desarrollar el proyecto en su etapa de planeación, la 
gerencia de proyectos conseguirá un despacho capaz de diseñar el proyecto y cumplir con los entregables 
de esta etapa. Los entregables en esencia es el proyecto ejecutivo que cumpla con la normativa de la zona 
donde será ejecutado, se debe de incluir todos los diseños de ingenierías básicas y hacer el análisis de las 
ingenierías especiales que debe contemplar el proyecto.  

Gestoría: A la par, se irán consiguiendo todos los trámites y permisos necesarios para edificar el pro-
yecto. De eso se encarga la etapa de gestoría y la empresa encargada de elaborarla, deberá de mirar la ley 
que el gobierno tiene vigente para cumplir con todos los requerimientos mínimos. La gerencia de proyectos 
deberá de tener monitoreada a la empresa que elabore las gestiones y verificar que se cumplan con los 
tiempos asignados. 

Construcción: Sin duda la etapa más importante de cualquier proyecto inmobiliario, aquí se ejecutará 
todo lo planeado en las etapas anteriores y es donde se empieza a edificar el proyecto desde la excavación 
hasta la colocación de los acabados y carpinterías de todos los espacios dejando la vivienda, las oficinas y 
el comercio listo para habitarse por los usuarios. La gerencia de proyecto debe de monitorear la etapa con 
más riesgos que tiene el proyecto, se deben de establecer los tiempos y los recursos del proyecto. 

Comercialización: En esta etapa se va concluyendo el proyecto y consiste en la venta y renta de los 
espacios edificados, se contempla la contratación de un corredor inmobiliario que tenga la capacidad de 
cumplir con la absorción planteada en la fase de planeación por la gerencia de proyectos. Del mismo modo 
que las etapas anteriores, la gerencia del proyecto tiene que estar actualizando las absorciones que le vaya 
proporcionando el corredor inmobiliario para verificar que la línea base del proyecto se vaya cumpliendo. 

Gerencia de proyecto: Se ha mencionado en las anteriores etapas que la gerencia de proyecto deberá 

En este documento se deja claro que el gerente de proyectos tiene poder de toma de decisiones 
y la jerarquía para autorizar los cambios o dar seguimiento a los mismos es de las más altas dentro del 
proyecto, pero siempre contando con validación de un grupo de expertos. El equipo de gerencia al mismo 
tiempo, debe de estar presente o contar con representación en las juntas de seguimiento que se le hagan 
al proyecto. 

Los formatos que se desarrollan a continuación, constituyen el marco de trabajo básico para que una 
gerencia de proyectos funcione adecuadamente, sin caer en redundancias o duplicidad de información. 
Por el contrario, si se busca hacer eficiente el proceso, es necesario que el gerente de proyectos depure la 
siguiente metodología apropiándose de ella. 
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8.2.2. Fases del proyecto.
Se han mencionado las etapas del proyecto para cumplir con las actividades del proyecto y los obje-

tivos a desarrollar, pero solo se han mencionado las fases que comprenden al proyecto. Los interesados 
del proyecto definen los alcances por cada fase del proyecto permitiendo establecer los entregables que 
se tendrán en cada etapa, esto permite tener una estructura de trabajo dentro del proyecto haciendo una 
secuencia de etapas y actividades que la gerencia de proyectos debe de monitorear. A continuación, se 
nombran las fases que se han elegido para este proyecto y sus correspondientes restricciones. 

Inicio del proyecto: En esta fase se debe de plantear una idea de negocio en una lluvia de ideas que 
se tenga por parte de los lideres del proyecto y los grupos de interesados. En esta etapa se desarrolla un 
esquema del caso de negocio y del plan que se pretende seguir para atacar ese posible negocio. En los 
documentos que se generen en esta fase se definirán las intenciones del negocio y se dará una justificación 
al proyecto que se pretende desarrollar. 

Para el proyecto de División 2325 se ha desarrollado un documento denominado como enunciado del 
proyecto para dar una justificación al proyecto y en los capítulos siguientes se desarrolla un acta de inicio 
del proyecto y un Project Chárter para establecer la viabilidad del modelo de negocio que se ha desarrollado. 

Planeación del proyecto: En esta fase la gerencia de proyectos desarrolla todas las actividades nece-
sarias para que el proyecto se lleve a cabo, y se fijan los objetivos que tienen cada una de las etapas por 
cumplir dentro del proyecto. En esta fase, se genera una documentación que establece la línea base del 
proyecto. Esta fase funciona como guía para que el proyecto pueda ejecutarse en tiempo y forma.

Aplicando al proyecto la anterior descripción, en esta etapa la gerencia de proyectos genera la docu-
mentación de cronograma, asignación de recursos, elaboración de planes complementarios y revisa los 
riesgos del proyecto, es función del gerente de proyectos elaborar los documentos satélite de la información 
antes mencionada cómo la Work Breakdown Structure o Estructura De Trabajo, gestionar las comunicacio-
nes y analizar cada unos de los riesgos. 

estar realizando un monitoreo de los entregables o de las actividades realizadas. Esta etapa responde a la 
fase de control del proyecto, pero también está presente en las fases anteriores. Lo más importante en esta 
etapa es que los entregables estén bien revisados y monitoreados para dar certeza a los interesados de que 
el proyecto se va cumpliendo correctamente. 

Administración: Por ultimo se tiene a la etapa de administración, que consiste en la contratación de 
una empresa para que se encargue de los contratos con los inquilinos, del mantenimiento del inmueble, 
de cubrir las garantías y los seguros que hieran falta. Esta etapa está presente para cumplir con la fase de 
cierre del proyecto y respetar la calidad que se ha logrado dentro del inmueble en la etapa de construcción. 

Estas siete etapas comprenden el marco básico de trabajo en el que el gerente de proyectos deberá 
de estar involucrado con su equipo de trabajo. Estas etapas tienen como meta cumplir con los objetivos 
asignados dentro de la etapa de planeación que la gerencia de proyectos y los interesados especificaron 
dentro de los alcances del proyecto. Quedan fuera procesos de financiamiento y obtención del recurso, 
porque es variable para cada proyecto y no es definido hasta que se evalúan las opciones que hay en el 
mercado y que pueden ser implementadas en el proyecto. 

Las etapas están pensadas para dar cumplimiento a las fases que cualquier proyecto tiene que cum-
plir; inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Dichas etapas deben cumplir con las actividades que se 
han asentado en la WBS/EDT del proyecto y es responsabilidad del gerente del proyecto asegurarse que los 
entregables cumplan con los objetivos. 
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Ejecución del proyecto: La fase con mas importancia en el proyecto es la de ejecución, en ella intervie-
nen la mayoría de socios comerciales del proyecto, en ella se realizan la mayoría de las actividades que se 
planean para el proyecto. Los entregables asociados a los recursos del proyecto deben de fluir adecuada-
mente durante esta etapa para evitar riesgos de ejecución. 

Para este proyecto, la gerencia de proyectos estará supervisando a cada uno de los socios comercia-
les del proyecto para asegurase de que el proyecto se realiza conforme a lo planeado. La construcción del 
edificio se lleva a cabo en esta fase y como objetivo se tiene la edificación completa del proyecto. Los espa-
cios se entregarán con acabados por parte de la constructora a la empresa que comercializará el proyecto 
para su venta y renta. Al terminar su entrega por parte de la constructora, el equipo de ventas tendrá que 
completar la ejecución del proyecto vendiendo todos los espacios a los clientes interesados. 

Control del proyecto: En esta etapa se controlan los recursos y el tiempo que se le han asignado a las 
actividades, los documentos para cumplir con esta etapa se generan desde la fase de planeación del pro-
yecto y se debe de medir o corroborar que lo planeado siga su curso adecuadamente. 

Para este proyecto se contempla que la gerencia de proyectos desarrolle documentos para hacer el se-
guimiento oportuno a todas las fases y etapas del proyecto, revisar los entregables y asegurarse que el pro-
yecto esté cumpliendo con lo acordado en la fase de inicio y de planeación. Aunque la gerencia de proyectos 
debe de tener conocimiento técnico en cada uno de los entregables, la realidad es que se apoya de otras 
áreas más especializadas para dar soporte técnico y de revisión de los entregables. Lo que es materia de 
la gerencia de proyectos es controlar los recursos, el tiempo del proyecto y los riesgos potenciales principal-
mente y en segundo plano es gestionar las comunicaciones, la calidad y el cumplimiento de las actividades. 

Cierre del proyecto: En el cierre del proyecto se revisa que los entregables se hayan elaborado confor-
me a lo planeado, que se hayan cumplido las metas y se evalúa el desempeño del proyecto en lo general. 
Los interesados deben de participar en una serie eventos para evaluar las lecciones aprendidas del proyec-
to.

El proyecto de División 2325 utiliza una etapa de administración para dar cumplimiento a la fase de 
cierre. En dicha etapa se entrega a la empresa administradora el edificio y esta se hace cargo de los trami-
tes postventa como verificar que se haya entregado bien a los clientes, cumplir con el mantenimiento que 
necesita el edificio y asegurar los espacios mientras la empresa constructora y la gerencia de proyectos 
tengan vigentes las garantías. 

8.2.3. El ciclo de vida del proyecto.

Se han definido las etapas y fases del proyecto, lo que sigue es definir el ciclo de vida del proyecto 
para poder controlar en el tiempo el desarrollo del proyecto, el ciclo de vida en resumen es una herramienta 
para controlar el comportamiento del proyecto de construcción y definir donde se harán las entradas de los 
interesados. En el ciclo de vida se ven reflejados los grupos de procesos que están presentes en el proyecto, 
se contempla desde la concepción o integración del proyecto, hasta la entrega o cierre del mismo. 

El ciclo de vida para proyectos de construcción trata de separar todos los entregables del proyecto 
para dar paso al cronograma del proyecto y a la línea base. Dentro del ciclo de vida se debe de monitorizar 
cual será el momento de mayor desempeño por fase y representar esas fases a lo largo de una gráfica 
temporal. 

Para los gerentes de proyecto es necesario tener como prioridad elaborar un buen ciclo de vida del 
proyecto ya que este permitirá que los interesados y socios principales tengan presente las zonas de mayor 
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riesgo o donde se necesitará más recurso económico y humano que lleve a cumplir con los entregables con 
una buena calidad dentro del proyecto. 

En este proyecto, la gerencia o el equipo de gerencia aplicará dos ciclos de vida del proyecto, la prime-
ra contiene la información de las fases a lo largo del tiempo o duración del proyecto desde su inicio hasta su 
cierre marcando los puntos de mayor esfuerzo en cada fase que contiene el proyecto. El segundo se centra 
en realizar el ciclo de vida por etapa, de la misma manera que el primer ciclo de vida, es necesario repre-
sentar gráficamente los esfuerzos que tendrá cada etapa a lo largo del tiempo para identificar los puntos de 
mayor riesgo o mayor necesidad de recursos. 

A continuación, se muestra el ciclo de vida del proyecto por fases: 

Segundo, es el ciclo de vida por etapas:

Imágen - Ciclo de vidad del proyecto por fases. - Fuente: Archivo local

Imágen - Ciclo de vidad del proyecto por etapas. - Fuente: Archivo local
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8.3. La gestión del proyecto por parte de la gerencia de proyectos.

8.3.1. Fase de inicio.
8.3.1.1. Project Chárter.

Project Chárter División 2325

Datos del proyecto. 

Nombre del proyecto: Edificio de uso mixto Av. División del Norte 2325.

Nombre corto del proyecto: División 2325.

Clave del proyecto: EDN2325

Duración: 

Inicio: Mayo del 2020.

Fin: Mayo del 2024.

Descripción del proyecto.

El proyecto es una intervención arquitectónica sobre Av. División del Norte 2325, que pretende hacer 
tres niveles de estacionamiento, un nivel de comercio, tres niveles de oficinas y dos niveles de vivienda. El 
proyecto es traído al escenario actual como un proyecto de inversión para más de dos inversionistas, con un 
aporte de capital superior a los cuatrocientos millones de pesos mexicanos. Será desarrollado en un tiempo 
aproximado de cuatro años y es controlado por una gerencia de proyectos en todas sus etapas.

Alcance del proyecto y entregables. 

Edificación de un proyecto de seis niveles comprendidos de tres niveles de estacionamiento, un nivel 
de comercio, tres niveles de oficinas y dos niveles de vivienda. El proyecto cuenta con patios interiores para 
la iluminación de los espacios habitables y áreas de uso común como salas de juntas, gimnasios y salones 
de usos múltiples. Dirigido a pequeñas y medianas empresas, que vendan productos al menudeo o que 
ofrezcan servicios profesionales y necesiten un lugar asequible para realizar sus actividades.  El proyecto 
pretende dar un alcance a la población que requiere de espacios de estacionamiento para realizar sus ac-
tividades en las instalaciones educativas y deportivas de las áreas inmediatas.

El edificio contempla un desarrollo de actividades desde el inicio hasta el cierre del proyecto. A conti-
nuación, se describen los entregables por parte de la gerencia de proyectos:

Despacho de arquitectura: 

El despacho será el encargado de elaborar los estudios necesarios para iniciar el diseño del proyecto. 
Su función también es ser el integrador de la información para el desarrollo del anteproyecto y el proyecto 
ejecutivo con las ingenierías resueltas. Además, deberá llevar una supervisión y coordinación en obra para 
verificar el cumplimiento de lo que se ha propuesto en el desarrollo de la información. 

Empresa de Gestoría:

Será la empresa de gestoría la que ejecute ante las autoridades los permisos de construcción o per-
misos relacionados que permitan iniciar con la construcción del proyecto. Deberá recabar la información 
generada por el despacho de arquitectura y las autoridades directas en el proyecto para elaborar una inte-
gración de los documentos del proyecto. 
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Empresa de Construcción:

Es la encargada de ejecutar el proyecto una vez obtenidos los trámites aprobados por la institución 
correspondiente. Deberá también, regirse por los planos generados y aprobados por el despacho de arqui-
tectura. Para elaborar la construcción del proyecto, se considera como inicio la demolición y trabajos pre-
liminares en el predio y para la conclusión de esta etapa es necesario contar con los espacios propuestos 
listos para habitar. 

Empresa Comercializadora: 

De ella depende la promoción y venta de los espacios que se generen o propongan por el despacho 
de arquitectos. Es su responsabilidad atraer nuevos clientes y potenciales compradores médiate espacios 
publicitarios o canales de comunicación diversos para garantizar que el edificio en su totalidad sea vendido. 

Empresa de Fideicomiso: 

Se contempla emplear a una sociedad financiera para controlar los ingresos y egresos del proyecto. 
Además, garantizará seguridad a los socios del proyecto en cuanto a la dispersión de las utilidades y paga-
rá a los proveedores una vez que la gerencia de proyectos lo autorice. Al mismo tiempo recolectará de los 
inversionistas el recurso necesario para ejecutar el proyecto en su totalidad. 

Empresa de Gerencia de proyecto: 

La empresa de proyecto es la encargada de dar forma al proyecto, desde su inicio hasta el cierre del 
proyecto. Es encargada de controlar las etapas del proyecto y establecer planes de desarrollo para monito-
rear el proyecto en todas sus fases de vida. Es la encargada de controlar los flujos de dinero del proyecto, 
controlar el tiempo de ejecución y controlar el alcance de las actividades. 

Puntos para la medición de desempeño:

Adquisición del terreno.

Entrega del anteproyecto.

Entrega del proyecto ejecutivo.

Entrega de trámites para construcción.

Entrega de avance de construcción al 25 % completado. 

Entrega de avance de construcción al 50 % completado.

Entrega de avance de construcción al 75 % completado.

Entrega de avance de construcción al 100 % completado.

Entrega de ventas a clientes al 25 % de ocupación.

Entrega de ventas a clientes al 50 % de ocupación.

Entrega de ventas a clientes al 75 % de ocupación.

Entrega de ventas a clientes al 100 % de ocupación.

1.3.1.5 Hitos.

1.3.1.6 Justificación del proyecto.

El proyecto se plantea para resolver una problemática social, pero a su vez incluye el perfil de negocio 



93

Especialización en Gerencia de Proyectos. Facultad de Arquitectura.

inmobiliario para hacer viable su implementación. Pretende ayudar con la falta de estacionamiento en la 
zona que provocan las instalaciones deportivas aledañas con sus eventos, los cuales crean congestiona-
miento en las calles secundarias de la zona. Además, se busca dirigir algún porcentaje del proyecto al mer-
cado de pymes que buscan un espacio para oficina o comercio a un precio asequible. Por último, colocar 
espacios de vivienda en la zona, con la misma filosofía de precios asequibles para familias que busquen 
mejorar su vivienda actual.

1. Problemas potenciales. 

1.3.2 Equipo y recursos. 

1.3.2.1 Interesados.

MAG México (gerencia de proyecto)

Inversores GP – Representante: Carlos Motolinia (grupo de inversores 1)

Inversores AC – Representante: Israel Ramirez (grupo de inversores 2)

Inversores SE – Gerardo Sigg (grupo de inversores 3)

1.3.2.2 Miembros del equipo.

Directora de Proyectos - Miriam González Ángeles. 

Gerente de Proyectos - Eduardo Abad Rodríguez. 

Gerente de Promoción – Alejandra Sánchez (Supuesto)

Gerente de Post-Venta – Alejandro Sánchez (Supuesto)

1.3.2.3 Recursos Adicionales.

$161,500,000.00 (Inversores GP)

$161,500,000.00 (Inversores AC)

$161,500,000.00 (Inversores SE)

1.3.2.4 Firmas de aprobación. 

Directora de Proyectos – Arq. Miriam González

Representante de grupo de inversores 1 – Arq. Carlos Motolinia

Representante de grupo de inversores 2 – Mtro. Israel Ramirez

Representante de grupo de inversores 3 – Mtro. Gerardo Sigg

Representante del fideicomiso – John Doe (Supuesto)
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8.3.1.2. Acta constitutiva del proyecto.
Nombre largo del proyecto: Edificio de uso mixto Av. División del Norte 2325.

Nombre corto del proyecto: División 2325 

Cliente del proyecto: Grupos de inversores (3)

Fecha de inicio: Mayo del 2020

Fin del proyecto: Mayo del 2024

Interesados principales:

Inversores GP – Representante: Carlos Motolinia (grupo de inversores 1)

Inversores AC – Representante: Israel Ramirez (grupo de inversores 2)

Inversores SE – Gerardo Sigg (grupo de inversores 3)

Descripción del proyecto:

El proyecto es una intervención arquitectónica sobre Av. División del Norte 2325, que pretende hacer 
tres niveles de estacionamiento, un nivel de comercio, tres niveles de oficinas y dos niveles de vivienda. El 
proyecto es traído al escenario actual como un proyecto de inversión para más de dos inversionistas, con un 
aporte de capital superior a los cuatrocientos millones de pesos mexicanos. Será desarrollado en un tiempo 
aproximado de cuatro años y es controlado por una gerencia de proyectos en todas sus etapas.

Objetivos generales:

En principio el proyecto de División 2325 tiene como uno de sus objetivos más importantes ser un 
proyecto de inversión rentable en el que los inversores obtengan ganancias durante la temporalidad que 
tengan almacenado su dinero en el edificio. 

En segundo plano se pretende generar un proyecto amigable para la sociedad y que obtenga una aco-
gida por parte de los habitantes aledaños ya que ayudará a solucionar problemáticas en las inmediaciones 
o zonas colindantes. 

Por último, es uno de los objetivos principales, proveer a los pequeños y medianos empresarios de es-
pacios asequibles para apoyar el desarrollo de los comercios y negocios en la zona. Los espacios generados 
en el proyecto deberán de estar un porcentaje significativo por debajo de la competencia. 

Los objetivos secundarios del proyecto serán enfocados a el ámbito de desarrollo y estarán delimita-
dos por la eficiencia energética y la administración de recursos que se pueden lograr dentro de la construc-
ción. Incluye también eliminar temas burocráticos dentro de la fase de ejecución. 

Justificación:

El proyecto se plantea para resolver una problemática social, pero a su vez incluye el perfil de negocio 
inmobiliario para hacer viable su implementación. Pretende ayudar con la falta de estacionamiento en la 
zona que provocan las instalaciones deportivas aledañas con sus eventos, los cuales crean congestiona-
miento en las calles secundarias de la zona. Además, se busca dirigir algún porcentaje del proyecto al mer-
cado de pymes que buscan un espacio para oficina o comercio a un precio asequible. Por último, colocar 
espacios de vivienda en la zona, con la misma filosofía de precios asequibles para familias que busquen 
mejorar su vivienda actual.
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Beneficios esperados (aproximados):

Venta de activos:

Comercio: $116,069,000.00 

Oficinas: $377,448,000.00

Vivienda: $236,505,000.00

Estacionamiento: $147,507,000.00

Renta de activos: 

Comercio: $4,712,000.00 

Oficinas: $10,842,400.00

Vivienda: $5,540,000.00

Estacionamiento: $6,520,000.00

Objetivos del proyecto. (Generalidades):

Desarrollo del proyecto ejecutivo para el edificio de usos mixtos División 2325.

Obtención de permisos gubernamentales e institucionales del proyecto. 

Edificación de las áreas privadas y áreas públicas del edificio. 

Comercialización de los espacios generados para el proyecto. 

Cierre de ventas de unidades habitacionales, comerciales y de oficinas. 

Seguimiento administrativo de fianzas, seguros y garantías del edificio. 

Fases – Etapas:

Inicio – Adquisición de activos iniciales (terreno, escrituración y recurso humano)

Planeación – Diseño y gestoría del proyecto. 

Ejecución – Construcción.

Seguimiento y control – Gerencia de proyecto. 

Cierre – Administración

Alcance del proyecto:

Cada etapa del proyecto cuenta con una serie de alcances a cubrir o que son esperados en la etapa 
de planeación para ser cumplidos. Se enlistan a continuación: 

Inicio – El alcance esperado es reunir los recursos necesarios para la planeación y ejecución del pro-
yecto cumpliendo con la normativa vigente. 

Planeación – Se espera tener el plan de acción para ejecutar todo el proyecto, esto incluye el desarro-
llo del proyecto ejecutivo y el desarrollo de los planes a ejecutar por la gerencia de proyecto.

Ejecución – Para esta fase, el alcance esperado va desde la limpieza del terreno hasta la entrega de 
los espacios disponibles para la venta en el proyecto. 

Seguimiento y control – Este alcance está marcado por el cumplimiento del plan de acción para el 
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proyecto por parte de la gerencia de proyecto y ver que cada etapa desarrolle sus entregables de acuerdo 
a lo planeado. 

Cierre – El alcance de esta fase es la entrega del proyecto a la administración o empresa administra-
dora que se hará cargo del edificio una vez que la gerencia del proyecto de por completadas cada una de 
las etapas de las fases anteriores. 

Entregables: 

El proyecto cuenta con cuatro grandes paquetes de entregables en las etapas de inicio, planeación y 
ejecución, sin ellos, el proyecto puede ver comprometido su éxito. Se enlistan a continuación: 

Inicio – Entrega del terreno a la constructora.

Planeación – Se desarrolla el proyecto ejecutivo. 

Planeación – Se entregan los permisos emitidos por instancias gubernamentales. 

Ejecución – Se entregan los espacios a colocar en el mercado y las amenidades del proyecto. 

Exclusiones.

El alcance del proyecto no contempla zonas de la urbanización a intervenir requeridas por cualquier 
unidad o institución gubernamental. 

Los permisos están estimados para ser los necesarios y requeridos a la fecha de planeación del pro-
yecto, cualquier trámite extra no contemplado dentro del alcance del proyecto podrá aumentar el tiempo 
requerido para la ejecución del proyecto. 

Para la construcción del proyecto se están considerando materiales y tecnologías que se localizan 
dentro del territorio mexicano, por cualquier cambio en especificaciones o implementaciones para su de-
sarrollo es necesario contar con un tiempo de suministro y entrega al predio donde se encuentra el edificio 
en construcción. 

Restricciones.

Normativas: Existen una serie de normativas que el proyecto deberá de cumplir desde su etapa de 
diseño hasta su etapa de construcción. A continuación, se enlistan las principales leyes y reglamentos a 
cumplir en el proyecto:

Plan nacional de desarrollo urbano. 

Plan estatal de desarrollo urbano. 

Plan municipal de desarrollo urbano. 

Reglamento de construcciones de la Ciudad de México.

Ley federal del trabajo. 

Normas Mexicanas (NMX y NOM)

Normas internacionales (ISO, IEC, etc)

Normas de dependencias nacionales (CFE)

Tecnológicas: Para la construcción del proyecto, las limitaciones tecnológicas estarán consideradas 
por los ingenieros y estructuristas que desarrollen el proyecto ejecutivo. Se hará un monitoreo o seguimien-



Plan de integración del proyecto

Plan de gestión del cronograma

Plan de gestión del costo

Plan de gestión de la calidad

Plan de gestión de los recursos

Plan de gestión de las comunicaciones

Plan de gestión de los riesgos

Plan de gestion de adquisiciones

Cierre de procesos del PMI

Gerencia de etapas

Gerencia de gestoría

Inicio de gerencia de gestoría

Proceso de gerencia de gestoría

Cierre de gerencia de gestoria

Gerencia de Diseño

Inicio de gerencia de diseño

Proceso de gerencia de diseño

Cierre de gerencia de diseño

Gerencia de Construcción

Inicio de gerencia de construcción

Proceso de gerencias de construccción

Cierre de gerencia de construcción

Gerencia de Ventas

Inicio de gerencia de ventas

Proceso de gerencia de construcción

Cierre de gerencia de ventas

División 2325

Gerencia de Proyecto

Análisis de negocio

Busqueda de terreno

Pre factibilidad

Factibilidad

Económica

Comercial

Jurídica

Normativa

Ambiental

Plan de negocio

Estudio de inversión

Financiamiento

Aprobación del proyecto

Desarrollo del Proyecto

Project Chárter

Acta de inicio

Legales

Notariales

Financiamiento

Fideicomiso

Crédito

Cierre de conformación del proyecto

Procesos de Gerencia

Plan de gestión de los interesados
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to con la implementación de la metodología BIM para revisar interferencias entre la estructura y el recorrido 
de las ingenierías. 

8.3.2. Fase de planeación.
8.3.2.1. Crear la WBS/EDT.

Sobre la etapa de planeación se puede empezar con la creación de la estructura de trabajo, enlis-
tando las actividades del proyecto para cumplir con lo establecido por lo interesados en el project chárter. 
Posteriormente para tener la estructura de trabajo ordenada por jerarquías se puede poner en forma de una 
estructura organizada donde se indique a que dependencia corresponde cada actividad.  De esta manera 
podemos empezar a planear el proyecto y tener en el mapa global, todas las actividades a desarrollar. 



Gerencia de control y cierre

Inicio de gerencia de control

Proceso de gerencia de control

Cierre de generncia del control

Cierre del proyecto

Gestoría

Desarrollador

Pago predial

Programa interno protección civil

Estudio de impacto Urbano

Terminación de obra

SEDUVI

Certificado de uso de suelo específico

Poligono de actuación

Dictamen de impacto urbano

Resolutivo de impacto urbano

Liberación de impacto urbano

SETRAVI

Opinion favorable y medidas de mitigación

Cumplimiento de mitigación vial

SACM

Constancia de adeudo de agua

Opinión favorable y medidas de mitigación hi-
dráulicas

Cumplimiento de mitigación hidráulica

Delegación

Constancia de alineamiento y número oficial

Licencia especial de demolición

Manifestación de construcción C

Autorización programa interno Protección Civil

Vo. Bo. de Seguridad y operación

Constancia de seguridad estructural

Aviso de terminación de obra

Autorización de uso y ocupación

Secretaria de medio ambiente

Aviso de ejecución de obra

Impacto ambiental especifico

Resolutivo de dictamen de impacto ambiental

Autorización de poda y trasplante

Cumplimiento mitigación ambiental, foresta-
ción.

CFE

Solicitud de revisión del proyecto

Solicitud de bases de diseño

Servicio provicional

Conexión de servicio áreas comunes e indivi-
duales

Finanzas Tesorería

Constancia de adeudos de predial

Individualización de cuentas prediales

RPPyC

Constancia de antecedentes registrales

Certificado de libertad de gravemen

Vecinal

Consulta vecinal

Fe de hechos

Emisión de la Manifestación de construcción

Cierre de Gestoria

Diseño

Anteproyecto aquitectónico

Plantas

Cortes

Fachadas

Cierre de Anterpoyecto

Inicio de Proyecto Ejecutivo

Arquitectura
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Eléctrica

Captación de agua

Contra incendios

Mécanicas

Especiales

Voz y datos

Aire Acondicionado

Ingenierias Entregadas

Presupuesto

Presupuesto Base

Presupuesto entregado

Complementarios

Memoria de anteproyecto

Entrega de memorias técnicas

Renders

Recorrido Virtual

Complementarios entregado

Cierre de Proyecto Ejecutivo

Construcción

Inicio de trabajos de construcción

Supervisión

Supervisión del DRO

Seguridad estructural

Instalaciones

Firma del DRO

Preliminares

Trabajos topográficos

Demolición

Excavación

Rellenos

Compactación

Contención

Tapiales

Plantas

Cortes

Fachadas

Cortes por Fachada

Secciones

Acabados

Albañileria

Herrerias

Cancelerias

Despiece de pisos

Alzados interiores

Detalles de baños

Detalles de escaleras

Detalles de elevadores

Cuartos de Equipo

Proyecto Arquitectónico Entregado

Estructura

Terracerías

Niveles

Cimentación

Columnas

Trabes

Losas

Detalles estructurales

Instalaciones

Detalles de elevadores

Detalles de escaleras

Pasos de instalaciones

Proyecto estructural Entregado

Ingenieria

Hidráulica

Sanitaria

Gas
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Cierre de preliminares

Cimentación

Cimbrado y habilitado de acero

Colado

Cierre de cimentación

Estructura

Nivel S1

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de estructura

Albañileria

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de Albañilerias

Acabados

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de Acabados

Herrerías

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de herrerias

Cancelerías

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de Cancelerias

Instalación Hidráulica

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de IH

Instalación Sanitaria

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de IS

Instalación eléctrica

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02
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Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de I. Especiales

Señalización y accesorios

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de Señalización

Obras exteriores

Nivel 00

Cierre de Obras Exteriores

Cierre de construcción

Ventas

Publicidad

Colocación de espacios

Inicio de colocación de espacios

Pre venta

Venta

Renta

Cierre de colocación de espacios

Cierre Ventas

Control y Cierre

Seguros

Puesta en marcha

Administración y Operación

Mantenimiento

Garantias

Cierre del proyecto

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de IE

Iluminación

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de Iluminación

Instalación de gas

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de IG

Aire Acondicionado

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Azotea

Cierre de AA

Instalaciones Especiales

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02
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División 2325 EDT

Standard 1

División 2325

Gerencia de Proyecto

Análisis de negocio

Factibilidad Modelo de negocio

Gerencia de etapas

Adquisición de Recursos

Gerencia de Diseño

Gerencia de gestoría

Gerencia de Construcción 

Gerencia de Comercialización

Gerencia de Administración y Operación

Diseño

Anteproyecto aquitectónico

Arquitectura

Estructura

Ingenieria

Presupuesto

Complementarios

Gestoría

Tramites Desarrollador Tramites Iniciales

RPPyC

Vecinal

Finanzas Tesorería 

SEDUVI

SETRAVI

Delegación

SACM

Secretaria de medio ambiente 

CFE

Tramites de cierre

Secretaria del Medio Ambiente

SEDUVI

Delegación

Construcción

Supervisión

Preliminares

Cimentación

Estructura

Albañileria

Acabados 

Herrerías

Cancelerías

Instalación Hidráulica 

Instalación Sanitaria

Instalación eléctrica

CFE

Iluminación

Instalación de gas

Aire Acondicionado 

Instalaciones Especiales

Señalización y accesorios

Obras exteriores

Comercialización

Publicidad

Ventas

Escrituración 

Administración y Operación

Económica 

Comercial

Jurídica

Normativa

Ambiental

Plan de negocio

Estudio de inversión 

Financiamiento 

Aprobación del proyecto

Compra de Terreno Busqueda de contratistas

Inicio de gerencia de diseño 

Proceso de gerencia de diseño 

Cierre de gerencia de diseño

Inicio de gerencia de gestoría

Proceso de gerencia de gestoría

Cierre de gerencia de gestoria

Inicio de gerencia de construcción 

Proceso de gerencias de construccción 

Cierre de gerencia de construcción

Inicio de gerencia de ventas 

Proceso de gerencia de construcción 

Cierre de gerencia de ventas

Inicio de gerencia de control

Proceso de gerencia de control

Cierre de generncia del control

Cierre del proyecto

Plantas 

Cortes 

Fachadas

Memoria de anteproyecto

Cierre de Anterpoyecto

Inicio de Proyecto Ejecutivo

Plantas

Cortes

Fachadas

Cortes por Fachada

Secciones

Acabados

Albañileria

Herrerias

Cancelerias

Despiece de pisos 

Alzados interiores

Detalles de baños

Detalles de escaleras

Detalles de elevadores 

Cuartos de Equipo

Proyecto Arquitectónico Entregado

Inicio de Estructura

Terracerías

Niveles

Cimentación

Columnas

Trabes

Losas

Detalles estructurales 

Instalaciones

Detalles de elevadores 

Detalles de escaleras

Pasos de instalaciones

Proyecto estructural Entregado

Inicio de Ingenieria

Hidráulica 

Sanitaria

Gas

Eléctrica

Captación de agua 

Contra incendios

Mécanicas

Especiales 

Voz y datos

Aire Acondicionado

Ingenierias Entregadas 

Inicio del Presupuesto Presupuesto Base 

Presupuesto entregado

Memorias técnicas

Renders

Recorrido Virtual

Complementarios entregado 

Cierre de Proyecto Ejecutivo

Pago predial 

Cierre del Anteproyecto

Programa interno protección civil

Estudio de impacto Urbano

Constancia de antecedentes registrales

Certificado de libertad de gravemen

Consulta vecinal

Fe de hechos

Constancia de adeudos de predial 

Certificado de uso de suelo específico 

Poligono de actuación 

Opinion favorable y medidas de mitigación 

Cumplimiento de mitigación vial 

Constancia de alineamiento y número oficial

Licencia especial de demolición

Autorización programa interno Protección Civil 

Constancia de adeudo de agua 

Opinión favorable y medidas de mitigación hidráulicas 

Cumplimiento de mitigación hidráulica

Aviso de ejecución de obra 

Autorización de poda y trasplante 

Cumplimiento mitigación ambiental, forestación.

Solicitud de revisión del proyecto 

Solicitud de bases de diseño 

Servicio provicional 

Impacto ambiental especifico 

Resolutivo de dictamen de impacto ambiental 

Dictamen de impacto urbano 

Resolutivo de impacto urbano 

Liberación de impacto urbano

Manifestación de construcción C

Cierre de Gestoria
Inicio de trabajos de construcción 

Inicio de Supervisión

Servicios DRO y Corresponsales

Firma del DRO

Vo. Bo. de Seguridad y operación 

Constancia de seguridad estructural 

Aviso de terminación de obra 

Autorización de uso y ocupación 

Cierre de Supervisión 

Trabajos topográficos

Tapiales 

Demolición

Excavación

Preparación de Cimentación

Cierre de preliminares 

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Cierre de Cimentación

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de estructura

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de Albañilerias

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de Acabados

Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de herrerias 

Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de Cancelerias 

Nivel S1

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de IH

Nivel S1

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de IS

Nivel S3

Nivel S2

Nivel S1

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Conexión de servicio áreas comunes e individuales 

Cierre de IE

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de Iluminación

Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de IG

Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de AA

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de I. Especiales

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de Señalización

Nivel 00 Cierre de Obras Exteriores 

Cierre de construcción 

Inicio de Publicidad Publicidad de espacios

Cierre de Publicidad

Inicio de ventas

Pre venta

Primera Etapa Venta

Renta

Segunda Etapa Venta

Cierre de colocación de espacios 

Inicio de la escrituración Escrituración de Espacios

Cierre de escrituraciónCierre Ventas

Puesta en marcha 

Seguros

Mantenimiento

Garantias

Cierre del proyecto

División 2325 EDT

Standard 1

División 2325

Gerencia de Proyecto

Análisis de negocio

Factibilidad Modelo de negocio

Gerencia de etapas

Adquisición de Recursos

Gerencia de Diseño

Gerencia de gestoría

Gerencia de Construcción 

Gerencia de Comercialización

Gerencia de Administración y Operación

Diseño

Anteproyecto aquitectónico

Arquitectura

Estructura

Ingenieria

Presupuesto

Complementarios

Gestoría

Tramites Desarrollador Tramites Iniciales

RPPyC

Vecinal

Finanzas Tesorería 

SEDUVI

SETRAVI

Delegación

SACM

Secretaria de medio ambiente 

CFE

Tramites de cierre

Secretaria del Medio Ambiente

SEDUVI

Delegación

Construcción

Supervisión

Preliminares

Cimentación

Estructura

Albañileria

Acabados 

Herrerías

Cancelerías

Instalación Hidráulica 

Instalación Sanitaria

Instalación eléctrica

CFE

Iluminación

Instalación de gas

Aire Acondicionado 

Instalaciones Especiales

Señalización y accesorios

Obras exteriores

Comercialización

Publicidad

Ventas

Escrituración 

Administración y Operación

Económica 

Comercial

Jurídica

Normativa

Ambiental

Plan de negocio

Estudio de inversión 

Financiamiento 

Aprobación del proyecto

Compra de Terreno Busqueda de contratistas

Inicio de gerencia de diseño 

Proceso de gerencia de diseño 

Cierre de gerencia de diseño

Inicio de gerencia de gestoría

Proceso de gerencia de gestoría

Cierre de gerencia de gestoria

Inicio de gerencia de construcción 

Proceso de gerencias de construccción 

Cierre de gerencia de construcción

Inicio de gerencia de ventas 

Proceso de gerencia de construcción 

Cierre de gerencia de ventas

Inicio de gerencia de control

Proceso de gerencia de control

Cierre de generncia del control

Cierre del proyecto

Plantas 

Cortes 

Fachadas

Memoria de anteproyecto

Cierre de Anterpoyecto

Inicio de Proyecto Ejecutivo

Plantas

Cortes

Fachadas

Cortes por Fachada

Secciones

Acabados

Albañileria

Herrerias

Cancelerias

Despiece de pisos 

Alzados interiores

Detalles de baños

Detalles de escaleras

Detalles de elevadores 

Cuartos de Equipo

Proyecto Arquitectónico Entregado

Inicio de Estructura

Terracerías

Niveles

Cimentación

Columnas

Trabes

Losas

Detalles estructurales 

Instalaciones

Detalles de elevadores 

Detalles de escaleras

Pasos de instalaciones

Proyecto estructural Entregado

Inicio de Ingenieria

Hidráulica 

Sanitaria

Gas

Eléctrica

Captación de agua 

Contra incendios

Mécanicas

Especiales 

Voz y datos

Aire Acondicionado

Ingenierias Entregadas 

Inicio del Presupuesto Presupuesto Base 

Presupuesto entregado

Memorias técnicas

Renders

Recorrido Virtual

Complementarios entregado 

Cierre de Proyecto Ejecutivo

Pago predial 

Cierre del Anteproyecto

Programa interno protección civil

Estudio de impacto Urbano

Constancia de antecedentes registrales

Certificado de libertad de gravemen

Consulta vecinal

Fe de hechos

Constancia de adeudos de predial 

Certificado de uso de suelo específico 

Poligono de actuación 

Opinion favorable y medidas de mitigación 

Cumplimiento de mitigación vial 

Constancia de alineamiento y número oficial

Licencia especial de demolición

Autorización programa interno Protección Civil 

Constancia de adeudo de agua 

Opinión favorable y medidas de mitigación hidráulicas 

Cumplimiento de mitigación hidráulica

Aviso de ejecución de obra 

Autorización de poda y trasplante 

Cumplimiento mitigación ambiental, forestación.

Solicitud de revisión del proyecto 

Solicitud de bases de diseño 

Servicio provicional 

Impacto ambiental especifico 

Resolutivo de dictamen de impacto ambiental 

Dictamen de impacto urbano 

Resolutivo de impacto urbano 

Liberación de impacto urbano

Manifestación de construcción C

Cierre de Gestoria
Inicio de trabajos de construcción 

Inicio de Supervisión

Servicios DRO y Corresponsales

Firma del DRO

Vo. Bo. de Seguridad y operación 

Constancia de seguridad estructural 

Aviso de terminación de obra 

Autorización de uso y ocupación 

Cierre de Supervisión 

Trabajos topográficos

Tapiales 

Demolición

Excavación

Preparación de Cimentación

Cierre de preliminares 

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Cierre de Cimentación

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de estructura

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de Albañilerias

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de Acabados

Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de herrerias 

Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de Cancelerias 

Nivel S1

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de IH

Nivel S1

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Cierre de IS

Nivel S3

Nivel S2

Nivel S1

Nivel 00

Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Nivel 04

Nivel 05

Conexión de servicio áreas comunes e individuales 

Cierre de IE

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de Iluminación

Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de IG

Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de AA

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de I. Especiales

Nivel S3 Nivel S2 Nivel S1 Nivel 00 Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 Nivel 04 Nivel 05 Cierre de Señalización

Nivel 00 Cierre de Obras Exteriores 

Cierre de construcción 

Inicio de Publicidad Publicidad de espacios

Cierre de Publicidad

Inicio de ventas

Pre venta

Primera Etapa Venta

Renta

Segunda Etapa Venta

Cierre de colocación de espacios 

Inicio de la escrituración Escrituración de Espacios

Cierre de escrituraciónCierre Ventas

Puesta en marcha 

Seguros

Mantenimiento

Garantias

Cierre del proyecto



Actividad Duración Inicio Fin
División 2325 1,326d 5/1/2020 5/30/2025
Gerencia de Proyecto 1,311d 5/1/2020 5/9/2025
Análisis de negocio 25d 5/1/2020 6/4/2020
Busqueda de terreno 10d 5/1/2020 5/14/2020
Pre factibilidad 5d 5/1/2020 5/7/2020
Factibilidad 10d 5/7/2020 5/20/2020
Económica 5d 5/7/2020 5/13/2020
Comercial 5d 5/7/2020 5/13/2020
Jurídica 10d 5/7/2020 5/20/2020
Normativa 5d 5/7/2020 5/13/2020
Ambiental 10d 5/7/2020 5/20/2020
Plan de negocio 7d 5/20/2020 5/28/2020
Estudio de inversión 5d 5/25/2020 5/29/2020
Financiamiento 5d 5/29/2020 6/4/2020
Aprobación del proyecto 0d 6/4/2020 6/4/2020
Desarrollo del Proyecto 26d 6/4/2020 7/9/2020
Project Chárter 1d 6/4/2020 6/4/2020
Acta de inicio 2d 6/5/2020 6/8/2020
Legales 5d 6/8/2020 6/12/2020
Notariales 5d 6/8/2020 6/12/2020
Financiamiento 20d 6/12/2020 7/9/2020
Fideicomiso 10d 6/12/2020 6/25/2020
Crédito 20d 6/12/2020 7/9/2020
Cierre de conformación del proyecto 0d 7/9/2020 7/9/2020
Procesos de Gerencia 27d 6/4/2020 7/10/2020
Plan de gestión de los interesados 10d 6/4/2020 6/17/2020
Plan de integración del proyecto 10d 6/4/2020 6/17/2020
Plan de gestión del cronograma 10d 6/10/2020 6/23/2020
Plan de gestión del costo 10d 6/11/2020 6/24/2020
Plan de gestión de la calidad 10d 6/17/2020 6/30/2020
Plan de gestión de los recursos 10d 6/17/2020 6/30/2020
Plan de gestión de las comunicaciones 10d 6/23/2020 7/6/2020
Plan de gestión de los riesgos 10d 6/23/2020 7/6/2020
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8.3.2.2. Cronograma del proyecto.
Teniendo las actividades enlistadas y ordenadas en un formato para la estructura de trabajo, proce-

demos a asignarle a cada actividad una duración y fechas de inicio. A la hora de desarrollar este listado se 
deberá tener en cuenta las actividades que tienen dependencia unas con otras para saber cuándo entrarán 
en acción las subtareas. Teniendo la lista de actividades con fechas asignadas, podremos hacer un crono-
grama con formato de diagrama de Gantt. Esto nos permitirá diferenciar y tener un panorama de que tareas 
tienen dependencia o que actividades están ligadas entre si para poder avanzar a otra etapa.  



Plan de gestion de adquisiciones 14d 6/23/2020 7/10/2020
Cierre de procesos del PMI 0d 7/10/2020 7/10/2020
Gerencia de etapas 1,291d 5/29/2020 5/9/2025
Gerencia de gestoría 661d 6/12/2020 12/23/2022
Inicio de gerencia de gestoría 0d 6/12/2020 6/12/2020
Proceso de gerencia de gestoría 661d 6/12/2020 12/23/2022
Cierre de gerencia de gestoria 0d 12/23/2022 12/23/2022
Gerencia de Diseño 124d 5/29/2020 11/18/2020
Inicio de gerencia de diseño 0d 5/29/2020 5/29/2020
Proceso de gerencia de diseño 124d 5/29/2020 11/18/2020
Cierre de gerencia de diseño 0d 11/18/2020 11/18/2020
Gerencia de Construcción 124d 5/29/2020 11/18/2020
Inicio de gerencia de construcción 0d 5/29/2020 5/29/2020
Proceso de gerencias de construccción 124d 5/29/2020 11/18/2020
Cierre de gerencia de construcción 0d 11/18/2020 11/18/2020
Gerencia de Ventas 1,177d 11/5/2020 5/9/2025
Inicio de gerencia de ventas 0d 11/5/2020 11/5/2020
Proceso de gerencia de construcción 1,177d 11/5/2020 5/9/2025
Cierre de gerencia de ventas 0d 5/9/2025 5/9/2025
Gerencia de control y cierre 615d 12/22/2022 4/30/2025
Inicio de gerencia de control 0d 12/22/2022 12/22/2022
Proceso de gerencia de control 615d 12/22/2022 4/30/2025
Cierre de generncia del control 0d 4/30/2025 4/30/2025
Cierre del proyecto 0d 4/30/2025 4/30/2025
Gestoría 661d 6/12/2020 12/23/2022
Desarrollador 659d 6/12/2020 12/22/2022
Pago predial 5d 6/12/2020 6/18/2020
Programa interno protección civil 15d 8/7/2020 8/27/2020
Estudio de impacto Urbano 25d 7/29/2020 9/1/2020
Terminación de obra 0d 12/22/2022 12/22/2022
SEDUVI 60d 6/19/2020 9/10/2020
Certificado de uso de suelo específico 5d 6/19/2020 6/25/2020
Poligono de actuación 5d 6/26/2020 7/2/2020
Dictamen de impacto urbano 5d 7/3/2020 7/9/2020
Resolutivo de impacto urbano 5d 7/10/2020 7/16/2020
Liberación de impacto urbano 5d 9/4/2020 9/10/2020
SETRAVI 10d 7/30/2020 8/12/2020
Opinion favorable y medidas de mitigación 5d 7/30/2020 8/5/2020
Cumplimiento de mitigación vial 5d 8/6/2020 8/12/2020
SACM 20d 6/12/2020 7/9/2020
Constancia de adeudo de agua 5d 6/12/2020 6/18/2020
Opinión favorable y medidas de mitigación 
hidráulicas

5d 6/26/2020 7/2/2020
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Cumplimiento de mitigación hidráulica 5d 7/3/2020 7/9/2020
Delegación 651d 6/26/2020 12/23/2022
Constancia de alineamiento y número 
oficial

5d 6/26/2020 7/2/2020

Licencia especial de demolición 5d 7/30/2020 8/5/2020
Manifestación de construcción C 5d 12/9/2020 12/15/2020
Autorización programa interno Protección 
Civil

5d 8/28/2020 9/3/2020

Vo. Bo. de Seguridad y operación 10d 10/31/2022 11/11/2022
Constancia de seguridad estructural 10d 11/14/2022 11/25/2022
Aviso de terminación de obra 10d 11/28/2022 12/9/2022
Autorización de uso y ocupación 10d 12/12/2022 12/23/2022
Secretaria de medio ambiente 123d 6/26/2020 12/15/2020
Aviso de ejecución de obra 5d 6/26/2020 7/2/2020
Impacto ambiental especifico 10d 9/2/2020 9/15/2020
Resolutivo de dictamen de impacto am-
biental

60d 9/16/2020 12/8/2020

Autorización de poda y trasplante 40d 7/28/2020 9/21/2020
Cumplimiento mitigación ambiental, fores-
tación.

10d 12/2/2020 12/15/2020

CFE 429d 7/30/2020 3/22/2022
Solicitud de revisión del proyecto 5d 7/30/2020 8/5/2020
Solicitud de bases de diseño 5d 8/6/2020 8/12/2020
Servicio provicional 5d 8/7/2020 8/13/2020
Conexión de servicio áreas comunes e 
individuales

5d 3/16/2022 3/22/2022

Finanzas Tesorería 622d 6/12/2020 10/31/2022
Constancia de adeudos de predial 5d 6/12/2020 6/18/2020
Individualización de cuentas prediales 5d 10/25/2022 10/31/2022
RPPyC 10d 6/12/2020 6/25/2020
Constancia de antecedentes registrales 5d 6/12/2020 6/18/2020
Certificado de libertad de gravemen 5d 6/19/2020 6/25/2020
Vecinal 133d 6/12/2020 12/15/2020
Consulta vecinal 11d 12/1/2020 12/15/2020
Fe de hechos 10d 6/12/2020 6/25/2020
Emisión de la Manifestación de construc-
ción

0d 12/15/2020 12/15/2020

Cierre de Gestoria 0d 12/23/2022 12/23/2022
Diseño 124d 5/29/2020 11/18/2020
Anteproyecto aquitectónico 45d 5/29/2020 7/30/2020
Plantas 15d 5/29/2020 6/18/2020
Cortes 15d 6/19/2020 7/9/2020
Fachadas 15d 7/10/2020 7/30/2020
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Cierre de Anterpoyecto 0d 7/30/2020 7/30/2020
Inicio de Proyecto Ejecutivo 0d 6/24/2020 6/24/2020
Arquitectura 80d 6/24/2020 10/13/2020
Plantas 15d 6/24/2020 7/14/2020
Cortes 10d 7/15/2020 7/28/2020
Fachadas 10d 7/15/2020 7/28/2020
Cortes por Fachada 15d 7/29/2020 8/18/2020
Secciones 15d 7/29/2020 8/18/2020
Acabados 15d 7/29/2020 8/18/2020
Albañileria 15d 7/29/2020 8/18/2020
Herrerias 15d 8/19/2020 9/8/2020
Cancelerias 15d 8/19/2020 9/8/2020
Despiece de pisos 15d 8/19/2020 9/8/2020
Alzados interiores 15d 9/9/2020 9/29/2020
Detalles de baños 15d 9/9/2020 9/29/2020
Detalles de escaleras 15d 9/9/2020 9/29/2020
Detalles de elevadores 10d 9/30/2020 10/13/2020
Cuartos de Equipo 10d 9/30/2020 10/13/2020
Proyecto Arquitectónico Entregado 0d 10/13/2020 10/13/2020
Estructura 50d 7/29/2020 10/6/2020
Terracerías 10d 7/29/2020 8/11/2020
Niveles 10d 7/29/2020 8/11/2020
Cimentación 15d 7/29/2020 8/18/2020
Columnas 15d 8/19/2020 9/8/2020
Trabes 15d 8/19/2020 9/8/2020
Losas 15d 8/19/2020 9/8/2020
Detalles estructurales 10d 9/9/2020 9/22/2020
Instalaciones 10d 9/9/2020 9/22/2020
Detalles de elevadores 10d 9/9/2020 9/22/2020
Detalles de escaleras 10d 9/23/2020 10/6/2020
Pasos de instalaciones 10d 9/23/2020 10/6/2020
Proyecto estructural Entregado 0d 10/6/2020 10/6/2020
Ingenieria 35d 7/29/2020 9/15/2020
Hidráulica 10d 7/29/2020 8/11/2020
Sanitaria 10d 7/29/2020 8/11/2020
Gas 10d 7/29/2020 8/11/2020
Eléctrica 10d 8/12/2020 8/25/2020
Captación de agua 10d 8/12/2020 8/25/2020
Contra incendios 10d 8/12/2020 8/25/2020
Mécanicas 10d 8/26/2020 9/8/2020
Especiales 15d 8/26/2020 9/15/2020
Voz y datos 10d 8/26/2020 9/8/2020
Aire Acondicionado 15d 8/26/2020 9/15/2020
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Ingenierias Entregadas 0d 9/15/2020 9/15/2020
Presupuesto 66d 8/19/2020 11/18/2020
Presupuesto Base 66d 8/19/2020 11/18/2020
Presupuesto entregado 0d 11/18/2020 11/18/2020
Complementarios 66d 7/15/2020 10/14/2020
Memoria de anteproyecto 15d 7/15/2020 8/4/2020
Entrega de memorias técnicas 5d 9/22/2020 9/28/2020
Renders 15d 9/3/2020 9/23/2020
Recorrido Virtual 15d 9/24/2020 10/14/2020
Complementarios entregado 0d 10/14/2020 10/14/2020
Cierre de Proyecto Ejecutivo 0d 11/18/2020 11/18/2020
Construcción 620d 8/7/2020 12/22/2022
Inicio de trabajos de construcción 0d 8/7/2020 8/7/2020
Supervisión 396d 8/7/2020 2/11/2022
Supervisión del DRO 396d 8/7/2020 2/11/2022
Seguridad estructural 198d 2/24/2021 11/26/2021
Instalaciones 300d 12/21/2020 2/11/2022
Firma del DRO 0d 2/11/2022 2/11/2022
Preliminares 203d 8/7/2020 5/18/2021
Trabajos topográficos 5d 8/7/2020 8/13/2020
Demolición 15d 8/14/2020 9/3/2020
Excavación 60d 12/16/2020 3/9/2021
Rellenos 10d 3/10/2021 3/23/2021
Compactación 5d 3/24/2021 3/30/2021
Contención 40d 3/24/2021 5/18/2021
Tapiales 5d 8/14/2020 8/20/2020
Cierre de preliminares 0d 5/18/2021 5/18/2021
Cimentación 60d 5/19/2021 8/10/2021
Cimbrado y habilitado de acero 30d 5/19/2021 6/29/2021
Colado 30d 6/30/2021 8/10/2021
Cierre de cimentación 0d 8/10/2021 8/10/2021
Estructura 196d 8/11/2021 5/11/2022
Nivel S1 28d 8/11/2021 9/17/2021
Nivel 00 28d 9/20/2021 10/27/2021
Nivel 01 28d 10/28/2021 12/6/2021
Nivel 02 28d 12/7/2021 1/13/2022
Nivel 03 28d 1/14/2022 2/22/2022
Nivel 04 28d 2/23/2022 4/1/2022
Nivel 05 28d 4/4/2022 5/11/2022
Cierre de estructura 0d 5/11/2022 5/11/2022
Albañileria 160d 1/14/2022 8/25/2022
Nivel 00 28d 1/14/2022 2/22/2022
Nivel 01 28d 2/23/2022 4/1/2022
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Nivel 02 28d 4/4/2022 5/11/2022
Nivel 03 28d 5/12/2022 6/20/2022
Nivel 04 28d 6/21/2022 7/28/2022
Nivel 05 20d 7/29/2022 8/25/2022
Cierre de Albañilerias 0d 8/25/2022 8/25/2022
Acabados 145d 4/4/2022 10/21/2022
Nivel 00 25d 4/4/2022 5/6/2022
Nivel 01 25d 5/9/2022 6/10/2022
Nivel 02 25d 6/13/2022 7/15/2022
Nivel 03 25d 7/18/2022 8/19/2022
Nivel 04 25d 8/22/2022 9/23/2022
Nivel 05 20d 9/26/2022 10/21/2022
Cierre de Acabados 0d 10/21/2022 10/21/2022
Herrerías 90d 7/29/2022 12/1/2022
Nivel 00 15d 7/29/2022 8/18/2022
Nivel 01 15d 8/19/2022 9/8/2022
Nivel 02 15d 9/9/2022 9/29/2022
Nivel 03 15d 9/30/2022 10/20/2022
Nivel 04 15d 10/21/2022 11/10/2022
Nivel 05 15d 11/11/2022 12/1/2022
Cierre de herrerias 0d 12/1/2022 12/1/2022
Cancelerías 90d 8/19/2022 12/22/2022
Nivel 00 15d 8/19/2022 9/8/2022
Nivel 01 15d 9/9/2022 9/29/2022
Nivel 02 15d 9/30/2022 10/20/2022
Nivel 03 15d 10/21/2022 11/10/2022
Nivel 04 15d 11/11/2022 12/1/2022
Nivel 05 15d 12/2/2022 12/22/2022
Cierre de Cancelerias 0d 12/22/2022 12/22/2022
Instalación Hidráulica 142d 2/23/2022 9/8/2022
Nivel 00 15d 2/23/2022 3/15/2022
Nivel 01 10d 4/4/2022 4/15/2022
Nivel 02 10d 5/12/2022 5/25/2022
Nivel 03 10d 6/21/2022 7/4/2022
Nivel 04 10d 7/29/2022 8/11/2022
Nivel 05 10d 8/26/2022 9/8/2022
Cierre de IH 0d 9/8/2022 9/8/2022
Instalación Sanitaria 137d 3/16/2022 9/22/2022
Nivel 00 10d 3/16/2022 3/29/2022
Nivel 01 10d 4/18/2022 4/29/2022
Nivel 02 10d 5/26/2022 6/8/2022
Nivel 03 10d 7/5/2022 7/18/2022
Nivel 04 10d 8/12/2022 8/25/2022
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Nivel 05 10d 9/9/2022 9/22/2022
Cierre de IS 0d 9/22/2022 9/22/2022
Instalación eléctrica 142d 2/23/2022 9/8/2022
Nivel 00 10d 2/23/2022 3/8/2022
Nivel 01 10d 4/4/2022 4/15/2022
Nivel 02 10d 5/12/2022 5/25/2022
Nivel 03 10d 6/21/2022 7/4/2022
Nivel 04 10d 7/29/2022 8/11/2022
Nivel 05 10d 8/26/2022 9/8/2022
Cierre de IE 0d 9/8/2022 9/8/2022
Iluminación 130d 5/9/2022 11/4/2022
Nivel 00 10d 5/9/2022 5/20/2022
Nivel 01 10d 6/13/2022 6/24/2022
Nivel 02 10d 7/18/2022 7/29/2022
Nivel 03 10d 8/22/2022 9/2/2022
Nivel 04 10d 9/26/2022 10/7/2022
Nivel 05 10d 10/24/2022 11/4/2022
Cierre de Iluminación 0d 11/4/2022 11/4/2022
Instalación de gas 30d 10/24/2022 12/2/2022
Nivel 00 5d 10/24/2022 10/28/2022
Nivel 01 5d 10/31/2022 11/4/2022
Nivel 02 5d 11/7/2022 11/11/2022
Nivel 03 5d 11/14/2022 11/18/2022
Nivel 04 5d 11/21/2022 11/25/2022
Nivel 05 5d 11/28/2022 12/2/2022
Cierre de IG 0d 11/25/2022 11/25/2022
Aire Acondicionado 70d 8/26/2022 12/1/2022
Nivel 00 10d 8/26/2022 9/8/2022
Nivel 01 10d 9/9/2022 9/22/2022
Nivel 02 10d 9/23/2022 10/6/2022
Nivel 03 10d 10/7/2022 10/20/2022
Nivel 04 10d 10/21/2022 11/3/2022
Nivel 05 10d 11/4/2022 11/17/2022
Azotea 10d 11/18/2022 12/1/2022
Cierre de AA 0d 12/1/2022 12/1/2022
Instalaciones Especiales 60d 8/26/2022 11/17/2022
Nivel 00 10d 8/26/2022 9/8/2022
Nivel 01 10d 9/9/2022 9/22/2022
Nivel 02 10d 9/23/2022 10/6/2022
Nivel 03 10d 10/7/2022 10/20/2022
Nivel 04 10d 10/21/2022 11/3/2022
Nivel 05 10d 11/4/2022 11/17/2022
Cierre de I. Especiales 0d 11/17/2022 11/17/2022
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Señalización y accesorios 30d 10/24/2022 12/2/2022
Nivel 00 5d 10/24/2022 10/28/2022
Nivel 01 5d 10/31/2022 11/4/2022
Nivel 02 5d 11/7/2022 11/11/2022
Nivel 03 5d 11/14/2022 11/18/2022
Nivel 04 5d 11/21/2022 11/25/2022
Nivel 05 5d 11/28/2022 12/2/2022
Cierre de Señalización 0d 12/2/2022 12/2/2022
Obras exteriores 30d 10/28/2021 12/8/2021
Nivel 00 30d 10/28/2021 12/8/2021
Cierre de Obras Exteriores 0d 12/8/2021 12/8/2021
Cierre de construcción 0d 12/22/2022 12/22/2022
Ventas 1,177d 11/5/2020 5/9/2025
Publicidad 200d 11/5/2020 8/11/2021
Colocación de espacios 1,050d 5/3/2021 5/9/2025
Inicio de colocación de espacios 0d 5/3/2021 5/3/2021
Pre venta 436d 5/3/2021 1/2/2023
Venta 615d 1/2/2023 5/9/2025
Renta 522d 1/2/2023 12/31/2024
Cierre de colocación de espacios 0d 5/9/2025 5/9/2025
Cierre Ventas 0d 5/9/2025 5/9/2025
Control y Cierre 637d 12/22/2022 5/30/2025
Seguros 500d 12/22/2022 11/20/2024
Puesta en marcha 0d 12/22/2022 12/22/2022
Administración y Operación 637d 12/22/2022 5/30/2025
Mantenimiento 608d 2/1/2023 5/30/2025
Garantias 615d 12/22/2022 4/30/2025
Cierre del proyecto 0d 4/30/2025 4/30/2025
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Name Duration Start Finish
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

2020 2021 2022 2023 2024

1 División 2325 1,252d 07/05/2020 07/05/2024
2 Gerencia de Proyecto 1,252d 07/05/2020 07/05/2024
3 Análisis de negocio 29d 07/05/2020 09/06/2020
4 Factibilidad 10d 07/05/2020 18/05/2020
5 Económica 5d 07/05/2020 12/05/2020

6 Comercial 5d 07/05/2020 12/05/2020

7 Jurídica 10d 07/05/2020 18/05/2020

8 Normativa 5d 07/05/2020 12/05/2020

9 Ambiental 10d 07/05/2020 18/05/2020

10 Modelo de negocio 18d 20/05/2020 09/06/2020
11 Plan de negocio 7d 20/05/2020 27/05/2020

12 Estudio de inversión 5d 25/05/2020 29/05/2020

13 Financiamiento 10d 29/05/2020 09/06/2020

14 Aprobación del proyecto 0d 09/06/2020 09/06/2020

15 Gerencia de etapas 1,223d 10/06/2020 07/05/2024
16 Adquisición de Recursos 45d 10/06/2020 31/07/2020
17 Compra de Terreno 5d 10/06/2020 15/06/2020

18 Busqueda de contratistas 45d 10/06/2020 31/07/2020

19 Gerencia de Diseño 156d 12/06/2020 10/12/2020
20 Inicio de gerencia de diseño 0d 12/06/2020 12/06/2020

21 Proceso de gerencia de diseño 130d 13/07/2020 10/12/2020

22 Cierre de gerencia de diseño 0d 10/12/2020 10/12/2020

23 Gerencia de gestoría 210d 12/06/2020 11/02/2021
24 Inicio de gerencia de gestoría 0d 12/06/2020 12/06/2020

25 Proceso de gerencia de gestoría 175d 23/07/2020 11/02/2021

26 Cierre de gerencia de gestoria 0d 11/02/2021 11/02/2021

27 Gerencia de Construcción 878d 06/08/2020 26/05/2023
28 Inicio de gerencia de construcción 0d 06/08/2020 06/08/2020

29 Proceso de gerencias de construccción 732d 23/01/2021 26/05/2023

30 Cierre de gerencia de construcción 0d 26/05/2023 26/05/2023

31 Gerencia de Comercialización 914d 03/05/2021 02/04/2024
32 Inicio de gerencia de ventas 0d 03/05/2021 03/05/2021

33 Proceso de gerencia de construcción 762d 27/10/2021 02/04/2024

34 Cierre de gerencia de ventas 0d 02/04/2024 02/04/2024

35 Gerencia de Administración y Operación 615d 18/05/2022 03/05/2024
36 Inicio de gerencia de control 0d 22/12/2022 22/12/2022

37 Proceso de gerencia de control 615d 18/05/2022 03/05/2024

38 Cierre de generncia del control 0d 03/05/2024 03/05/2024

39 Cierre del proyecto 0d 07/05/2024 07/05/2024

40 Diseño 110d 10/06/2020 15/10/2020
41 Anteproyecto aquitectónico 25d 10/06/2020 08/07/2020
42 Plantas 15d 10/06/2020 26/06/2020

43 Cortes 5d 27/06/2020 02/07/2020

44 Fachadas 5d 03/07/2020 08/07/2020

45 Memoria de anteproyecto 5d 03/07/2020 08/07/2020

46 Cierre de Anterpoyecto 0d 08/07/2020 08/07/2020

09/06/2020

12/06/2020

10/12/2020

12/06/2020

11/02/2021

06/08/2020

26/05/2023

03/05/2021

02/04/2024

22/12/2022

03/05/2024

07/05/2024

08/07/2020
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46 Cierre de Anterpoyecto 0d 08/07/2020 08/07/2020

47 Inicio de Proyecto Ejecutivo 0d 08/07/2020 08/07/2020

48 Arquitectura 70d 09/07/2020 28/09/2020
49 Plantas 15d 09/07/2020 25/07/2020

50 Cortes 10d 27/07/2020 06/08/2020

51 Fachadas 10d 27/07/2020 06/08/2020

52 Cortes por Fachada 15d 07/08/2020 24/08/2020

53 Secciones 10d 07/08/2020 18/08/2020

54 Acabados 15d 07/08/2020 24/08/2020

55 Albañileria 15d 07/08/2020 24/08/2020

56 Herrerias 10d 25/08/2020 04/09/2020

57 Cancelerias 10d 25/08/2020 04/09/2020

58 Despiece de pisos 10d 25/08/2020 04/09/2020

59 Alzados interiores 10d 05/09/2020 16/09/2020

60 Detalles de baños 10d 05/09/2020 16/09/2020

61 Detalles de escaleras 10d 05/09/2020 16/09/2020

62 Detalles de elevadores 10d 17/09/2020 28/09/2020

63 Cuartos de Equipo 10d 17/09/2020 28/09/2020

64 Proyecto Arquitectónico Entregado 0d 28/09/2020 28/09/2020

65 Estructura 60d 06/08/2020 15/10/2020
66 Inicio de Estructura 0d 06/08/2020 06/08/2020

67 Terracerías 10d 07/08/2020 18/08/2020

68 Niveles 5d 19/08/2020 24/08/2020

69 Cimentación 15d 19/08/2020 04/09/2020

70 Columnas 15d 05/09/2020 22/09/2020

71 Trabes 15d 05/09/2020 22/09/2020

72 Losas 15d 05/09/2020 22/09/2020

73 Detalles estructurales 10d 23/09/2020 03/10/2020

74 Instalaciones 10d 23/09/2020 03/10/2020

75 Detalles de elevadores 10d 05/10/2020 15/10/2020

76 Detalles de escaleras 10d 05/10/2020 15/10/2020

77 Pasos de instalaciones 10d 05/10/2020 15/10/2020

78 Proyecto estructural Entregado 0d 15/10/2020 15/10/2020

79 Ingenieria 55d 06/08/2020 09/10/2020
80 Inicio de Ingenieria 0d 06/08/2020 06/08/2020

81 Hidráulica 10d 07/08/2020 18/08/2020

82 Sanitaria 10d 19/08/2020 29/08/2020

83 Gas 10d 19/08/2020 29/08/2020

84 Eléctrica 10d 31/08/2020 10/09/2020

85 Captación de agua 10d 31/08/2020 10/09/2020

86 Contra incendios 10d 31/08/2020 10/09/2020

87 Mécanicas 10d 11/09/2020 22/09/2020

88 Especiales 15d 11/09/2020 28/09/2020

89 Voz y datos 10d 11/09/2020 22/09/2020

90 Aire Acondicionado 15d 23/09/2020 09/10/2020

91 Ingenierias Entregadas 0d 09/10/2020 09/10/2020

92 Presupuesto 60d 06/08/2020 15/10/2020
93 Inicio del Presupuesto 0d 06/08/2020 06/08/2020

08/07/2020

08/07/2020

28/09/2020

06/08/2020

15/10/2020

06/08/2020

09/10/2020

06/08/2020
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93

94 Presupuesto Base 60d 07/08/2020 15/10/2020

95 Presupuesto entregado 0d 15/10/2020 15/10/2020

96 Complementarios 60d 07/08/2020 15/10/2020
97 Memorias técnicas 60d 07/08/2020 15/10/2020

98 Renders 15d 07/08/2020 24/08/2020

99 Recorrido Virtual 15d 25/08/2020 10/09/2020

100 Complementarios entregado 0d 15/10/2020 15/10/2020

101 Cierre de Proyecto Ejecutivo 0d 15/10/2020 15/10/2020

102 Gestoría 155d 10/06/2020 07/12/2020
103 Tramites Desarrollador 50d 10/06/2020 06/08/2020
104 Pago predial 5d 10/06/2020 15/06/2020

105 Cierre del Anteproyecto 0d 08/07/2020 08/07/2020

106 Programa interno protección civil 15d 09/07/2020 25/07/2020

107 Estudio de impacto Urbano 25d 09/07/2020 06/08/2020

108 Tramites Iniciales 70d 16/06/2020 04/09/2020
109 RPPyC 10d 16/06/2020 26/06/2020
110 Constancia de antecedentes registrales 5d 16/06/2020 20/06/2020

111 Certificado de libertad de gravemen 5d 22/06/2020 26/06/2020

112 Vecinal 21d 27/06/2020 21/07/2020
113 Consulta vecinal 11d 27/06/2020 09/07/2020

114 Fe de hechos 10d 10/07/2020 21/07/2020

115 Finanzas Tesorería 5d 16/06/2020 20/06/2020
116 Constancia de adeudos de predial 5d 16/06/2020 20/06/2020

117 SEDUVI 10d 22/06/2020 02/07/2020
118 Certificado de uso de suelo específico 5d 22/06/2020 26/06/2020

119 Poligono de actuación 5d 27/06/2020 02/07/2020

120 SETRAVI 10d 30/07/2020 10/08/2020
121 Opinion favorable y medidas de mitigación 5d 30/07/2020 04/08/2020

122 Cumplimiento de mitigación vial 5d 05/08/2020 10/08/2020

123 Delegación 33d 27/06/2020 04/08/2020
124 Constancia de alineamiento y número oficial 5d 27/06/2020 02/07/2020

125 Licencia especial de demolición 5d 30/07/2020 04/08/2020

126 Autorización programa interno Protección Civil 5d 27/07/2020 31/07/2020

127 SACM 20d 27/06/2020 20/07/2020
128 Constancia de adeudo de agua 5d 27/06/2020 02/07/2020

129 Opinión favorable y medidas de mitigación hidráulicas 5d 09/07/2020 14/07/2020

130 Cumplimiento de mitigación hidráulica 5d 15/07/2020 20/07/2020

131 Secretaria de medio ambiente 60d 27/06/2020 04/09/2020
132 Aviso de ejecución de obra 5d 27/06/2020 02/07/2020

133 Autorización de poda y trasplante 40d 09/07/2020 24/08/2020

134 Cumplimiento mitigación ambiental, forestación. 10d 25/08/2020 04/09/2020

135 CFE 20d 09/07/2020 31/07/2020
136 Solicitud de revisión del proyecto 10d 09/07/2020 20/07/2020

137 Solicitud de bases de diseño 10d 21/07/2020 31/07/2020

138 Servicio provicional 5d 21/07/2020 25/07/2020

139 Tramites de cierre 105d 07/08/2020 07/12/2020
140 Secretaria del Medio Ambiente 25d 11/09/2020 09/10/2020
141 Impacto ambiental especifico 10d 11/09/2020 22/09/2020

15/10/2020

15/10/2020

15/10/2020

08/07/2020
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141 Impacto ambiental especifico 10d 11/09/2020 22/09/2020

142 Resolutivo de dictamen de impacto ambiental 15d 23/09/2020 09/10/2020

143 SEDUVI 90d 07/08/2020 19/11/2020
144 Dictamen de impacto urbano 30d 07/08/2020 10/09/2020

145 Resolutivo de impacto urbano 30d 11/09/2020 15/10/2020

146 Liberación de impacto urbano 30d 16/10/2020 19/11/2020

147 Delegación 15d 20/11/2020 07/12/2020
148 Manifestación de construcción C 15d 20/11/2020 07/12/2020

149 Cierre de Gestoria 0d 07/12/2020 07/12/2020

150 Construcción 687d 05/08/2020 14/10/2022
151 Inicio de trabajos de construcción 0d 07/12/2020 07/12/2020

152 Supervisión 580d 07/12/2020 14/10/2022
153 Inicio de Supervisión 0d 07/12/2020 07/12/2020

154 Servicios DRO y Corresponsales 555d 08/12/2020 15/09/2022

155 Firma del DRO 0d 15/09/2022 15/09/2022

156 Vo. Bo. de Seguridad y operación 5d 16/09/2022 21/09/2022

157 Constancia de seguridad estructural 5d 22/09/2022 27/09/2022

158 Aviso de terminación de obra 5d 28/09/2022 03/10/2022

159 Autorización de uso y ocupación 10d 04/10/2022 14/10/2022

160 Cierre de Supervisión 0d 14/10/2022 14/10/2022

161 Preliminares 177d 05/08/2020 26/02/2021
162 Trabajos topográficos 5d 05/08/2020 10/08/2020

163 Tapiales 5d 11/08/2020 15/08/2020

164 Demolición 15d 11/08/2020 27/08/2020

165 Excavación 60d 08/12/2020 15/02/2021

166 Preparación de Cimentación 10d 16/02/2021 26/02/2021

167 Cierre de preliminares 0d 26/02/2021 26/02/2021

168 Cimentación 90d 27/02/2021 11/06/2021
169 Nivel S3 30d 27/02/2021 02/04/2021

170 Nivel S2 30d 03/04/2021 07/05/2021

171 Nivel S1 30d 08/05/2021 11/06/2021

172 Cierre de Cimentación 0d 11/06/2021 11/06/2021

173 Estructura 252d 12/06/2021 01/04/2022
174 Nivel S3 28d 12/06/2021 14/07/2021

175 Nivel S2 28d 15/07/2021 16/08/2021

176 Nivel S1 28d 17/08/2021 17/09/2021

177 Nivel 00 28d 18/09/2021 20/10/2021

178 Nivel 01 28d 21/10/2021 22/11/2021

179 Nivel 02 28d 23/11/2021 24/12/2021

180 Nivel 03 28d 25/12/2021 26/01/2022

181 Nivel 04 28d 27/01/2022 28/02/2022

182 Nivel 05 28d 01/03/2022 01/04/2022

183 Cierre de estructura 0d 01/04/2022 01/04/2022

184 Albañileria 220d 18/09/2021 01/06/2022
185 Nivel S3 25d 18/09/2021 16/10/2021

186 Nivel S2 25d 18/10/2021 15/11/2021

187 Nivel S1 25d 16/11/2021 14/12/2021

188 Nivel 00 25d 15/12/2021 12/01/2022

07/12/2020

07/12/2020

07/12/2020

15/09/2022

14/10/2022

26/02/2021

11/06/2021

01/04/2022
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188
189 Nivel 01 25d 13/01/2022 10/02/2022

190 Nivel 02 25d 11/02/2022 11/03/2022

191 Nivel 03 25d 12/03/2022 09/04/2022

192 Nivel 04 25d 11/04/2022 09/05/2022

193 Nivel 05 20d 10/05/2022 01/06/2022

194 Cierre de Albañilerias 0d 01/06/2022 01/06/2022

195 Acabados 205d 15/12/2021 10/08/2022
196 Nivel S3 20d 15/12/2021 06/01/2022

197 Nivel S2 20d 07/01/2022 29/01/2022

198 Nivel S1 20d 31/01/2022 22/02/2022

199 Nivel 00 25d 23/02/2022 23/03/2022

200 Nivel 01 25d 24/03/2022 21/04/2022

201 Nivel 02 25d 22/04/2022 20/05/2022

202 Nivel 03 25d 21/05/2022 18/06/2022

203 Nivel 04 25d 20/06/2022 18/07/2022

204 Nivel 05 20d 19/07/2022 10/08/2022

205 Cierre de Acabados 0d 10/08/2022 10/08/2022

206 Herrerías 90d 11/04/2022 23/07/2022
207 Nivel 00 15d 11/04/2022 27/04/2022

208 Nivel 01 15d 28/04/2022 14/05/2022

209 Nivel 02 15d 16/05/2022 01/06/2022

210 Nivel 03 15d 02/06/2022 18/06/2022

211 Nivel 04 15d 20/06/2022 06/07/2022

212 Nivel 05 15d 07/07/2022 23/07/2022

213 Cierre de herrerias 0d 23/07/2022 23/07/2022

214 Cancelerías 90d 11/04/2022 23/07/2022
215 Nivel 00 15d 11/04/2022 27/04/2022

216 Nivel 01 15d 28/04/2022 14/05/2022

217 Nivel 02 15d 16/05/2022 01/06/2022

218 Nivel 03 15d 02/06/2022 18/06/2022

219 Nivel 04 15d 20/06/2022 06/07/2022

220 Nivel 05 15d 07/07/2022 23/07/2022

221 Cierre de Cancelerias 0d 23/07/2022 23/07/2022

222 Instalación Hidráulica 155d 15/12/2021 13/06/2022
223 Nivel S1 20d 15/12/2021 06/01/2022

224 Nivel 00 15d 13/01/2022 29/01/2022

225 Nivel 01 10d 11/02/2022 22/02/2022

226 Nivel 02 10d 12/03/2022 23/03/2022

227 Nivel 03 10d 11/04/2022 21/04/2022

228 Nivel 04 10d 10/05/2022 20/05/2022

229 Nivel 05 10d 02/06/2022 13/06/2022

230 Cierre de IH 0d 13/06/2022 13/06/2022

231 Instalación Sanitaria 145d 07/01/2022 24/06/2022
232 Nivel S1 10d 07/01/2022 18/01/2022

233 Nivel 00 10d 31/01/2022 10/02/2022

234 Nivel 01 10d 23/02/2022 05/03/2022

235 Nivel 02 10d 24/03/2022 04/04/2022

236 Nivel 03 10d 22/04/2022 03/05/2022

01/06/2022

10/08/2022

23/07/2022

23/07/2022

13/06/2022
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236 Nivel 03 10d 22/04/2022 03/05/2022

237 Nivel 04 10d 21/05/2022 01/06/2022

238 Nivel 05 10d 14/06/2022 24/06/2022

239 Cierre de IS 0d 24/06/2022 24/06/2022

240 Instalación eléctrica 210d 18/10/2021 18/06/2022
241 Nivel S3 10d 18/10/2021 28/10/2021

242 Nivel S2 10d 16/11/2021 26/11/2021

243 Nivel S1 10d 15/12/2021 25/12/2021

244 Nivel 00 10d 13/01/2022 24/01/2022

245 Nivel 01 10d 11/02/2022 22/02/2022

246 Nivel 02 10d 12/03/2022 23/03/2022

247 Nivel 03 10d 11/04/2022 21/04/2022

248 Nivel 04 10d 10/05/2022 20/05/2022

249 Nivel 05 10d 02/06/2022 13/06/2022

250 CFE 5d 14/06/2022 18/06/2022
251 Conexión de servicio áreas comunes e individuales 5d 14/06/2022 18/06/2022

252 Cierre de IE 0d 18/06/2022 18/06/2022

253 Iluminación 255d 29/10/2021 22/08/2022
254 Nivel S3 10d 29/10/2021 09/11/2021

255 Nivel S2 10d 27/11/2021 08/12/2021

256 Nivel S1 10d 27/12/2021 06/01/2022

257 Nivel 00 10d 24/03/2022 04/04/2022

258 Nivel 01 10d 22/04/2022 03/05/2022

259 Nivel 02 10d 21/05/2022 01/06/2022

260 Nivel 03 10d 20/06/2022 30/06/2022

261 Nivel 04 10d 19/07/2022 29/07/2022

262 Nivel 05 10d 11/08/2022 22/08/2022

263 Cierre de Iluminación 0d 22/08/2022 22/08/2022

264 Instalación de gas 30d 11/08/2022 14/09/2022
265 Nivel 00 5d 11/08/2022 16/08/2022

266 Nivel 01 5d 17/08/2022 22/08/2022

267 Nivel 02 5d 23/08/2022 27/08/2022

268 Nivel 03 5d 29/08/2022 02/09/2022

269 Nivel 04 5d 03/09/2022 08/09/2022

270 Nivel 05 5d 09/09/2022 14/09/2022

271 Cierre de IG 0d 14/09/2022 14/09/2022

272 Aire Acondicionado 60d 02/06/2022 10/08/2022
273 Nivel 00 10d 02/06/2022 13/06/2022

274 Nivel 01 10d 14/06/2022 24/06/2022

275 Nivel 02 10d 25/06/2022 06/07/2022

276 Nivel 03 10d 07/07/2022 18/07/2022

277 Nivel 04 10d 19/07/2022 29/07/2022

278 Nivel 05 10d 30/07/2022 10/08/2022

279 Cierre de AA 0d 10/08/2022 10/08/2022

280 Instalaciones Especiales 205d 18/10/2021 13/06/2022
281 Nivel S3 15d 18/10/2021 03/11/2021

282 Nivel S2 15d 16/11/2021 02/12/2021

283 Nivel S1 15d 15/12/2021 31/12/2021

284 Nivel 00 10d 13/01/2022 24/01/2022

24/06/2022

18/06/2022

22/08/2022

14/09/2022

10/08/2022
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284 Nivel 00 10d 13/01/2022 24/01/2022

285 Nivel 01 10d 11/02/2022 22/02/2022

286 Nivel 02 10d 12/03/2022 23/03/2022

287 Nivel 03 10d 11/04/2022 21/04/2022

288 Nivel 04 10d 10/05/2022 20/05/2022

289 Nivel 05 10d 02/06/2022 13/06/2022

290 Cierre de I. Especiales 0d 13/06/2022 13/06/2022

291 Señalización y accesorios 215d 07/01/2022 14/09/2022
292 Nivel S3 10d 07/01/2022 18/01/2022

293 Nivel S2 10d 31/01/2022 10/02/2022

294 Nivel S1 10d 23/02/2022 05/03/2022

295 Nivel 00 5d 11/08/2022 16/08/2022

296 Nivel 01 5d 17/08/2022 22/08/2022

297 Nivel 02 5d 23/08/2022 27/08/2022

298 Nivel 03 5d 29/08/2022 02/09/2022

299 Nivel 04 5d 03/09/2022 08/09/2022

300 Nivel 05 5d 09/09/2022 14/09/2022

301 Cierre de Señalización 0d 14/09/2022 14/09/2022

302 Obras exteriores 30d 21/10/2021 24/11/2021
303 Nivel 00 30d 21/10/2021 24/11/2021

304 Cierre de Obras Exteriores 0d 24/11/2021 24/11/2021

305 Cierre de construcción 0d 23/07/2022 23/07/2022

306 Comercialización 692d 03/01/2022 19/03/2024
307 Publicidad 521d 03/01/2022 01/09/2023
308 Inicio de Publicidad 0d 03/01/2022 03/01/2022

309 Publicidad de espacios 521d 03/01/2022 01/09/2023

310 Cierre de Publicidad 0d 01/09/2023 01/09/2023

311 Ventas 667d 01/02/2022 19/03/2024
312 Inicio de ventas 0d 01/02/2022 01/02/2022

313 Pre venta 288d 01/02/2022 02/01/2023

314 Primera Etapa Venta 155d 03/01/2023 01/07/2023

315 Renta 313d 03/01/2023 02/01/2024

316 Segunda Etapa Venta 66d 03/01/2024 19/03/2024

317 Cierre de colocación de espacios 0d 19/03/2024 19/03/2024

318 Escrituración 326d 02/01/2023 17/01/2024
319 Inicio de la escrituración 0d 02/01/2023 02/01/2023

320 Escrituración de Espacios 326d 03/01/2023 17/01/2024

321 Cierre de escrituración 0d 17/01/2024 17/01/2024

322 Cierre Ventas 0d 17/01/2024 17/01/2024

323 Administración y Operación 421d 01/01/2023 07/05/2024
324 Puesta en marcha 0d 01/01/2023 01/01/2023

325 Seguros 391d 02/01/2023 01/04/2024

326 Mantenimiento 391d 02/01/2023 01/04/2024

327 Garantias 391d 02/01/2023 01/04/2024

328 Cierre del proyecto 0d 07/05/2024 07/05/2024

13/06/2022

14/09/2022

24/11/2021

23/07/2022

03/01/2022

01/09/2023

01/02/2022

19/03/2024

02/01/2023

17/01/2024

17/01/2024

01/01/2023

07/05/2024



Egresos 
Parti-

da
Concepto Cantidad Unidad Precio Parcial Total

1 Terreno $174,900,000.00
1.1 Adquisición del 

Terreno
2863 m2 $57,631.85 $165,000,000.00

1.2 Escrituración 6 % $9,900,000.00 $9,900,000.00
2 Estudios y dise-

ños
$13,007,425.00

2.1 Honorarios Dise-
ños

20340 pieza $88.50 $1,800,000.00

2.5 Honorarios Estu-
dios

20340 m2 $551.00 $11,207,425.00

3 Gestoría $13,805,911.18
3.1 Desarrollo de 

documentos
$5,572,825.00

3.2 Tramites $2,646,602.24
3.3 DRO y Correspo-

nales
$5,586,483.94

4 Construcción $255,332,653.54
4.1 Comercio 2260 m2 $12,427.70 $28,086,591.89
4.2 Oficinas 6780 m2 $14,310.68 $97,026,408.34
4.3 Vivienda 4520 m2 $14,122.38 $63,833,163.38
4.4 Estacionamiento 6780 m2 $9,791.52 $66,386,489.92
5 Comercialización $44,180,007.80

5.1 Publicidad 20340 m2 $2,881,500.00
5.2 Ventas (Comi-

sión)
72 pieza $12,292,110.00

5.3 Renta (Comisión) 22 pieza $324,807.80
5.4 Escrituración 72 pieza $28,681,590.00
6 Gerencia de Pro-

yecto
$27,680,621.08

6.1 Honorarios MAG
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8.3.2.3. Asignar Presupuesto.
Para asignar los presupuestos se tienen que tomar en cuenta varios factores, pero los dos principales 

sería tener bien claro cuantos ingresos y egresos que estará generando el proyecto. Primero se desarrollan 
los egresos del proyecto, aplicados al proyecto de División 2325 tenemos varias fuentes de ingresos; Ad-
quisición del terreno, estudios y diseños, construcción, gestoría, gastos financieros, gerencia de proyectos, 
comercialización y administración. Es importante que se genere un resumen de la inversión requerida. 
Después de generar la información de egresos, tenemos que verificar todos los ingresos del proyecto, para 
el proyecto de División 2325 solo se tienen dos tipos de ingresos, por renta y por venta. Con los ingresos y 
egresos del proyecto podemos obtener datos de rendimiento del proyecto como las utilidades o el retorno 
de inversión. 



Inversion Requerida
Partida Concepto Monto % Sobre Inver-

sión
% Sobre Ingre-

sos
1 Terreno $174,900,000.00 38.27 19.34
2 Arquitectura $13,007,425.00 2.85 1.44
3 Gestoría $13,805,911.18 3.02 1.53
4 Construcción $255,332,653.54 55.87 28.23

Total $457,045,989.72 100.00 50.54

Egresos Total
Partida Concepto Monto % Sobre Inver-

sión
% Sobre Ingre-

sos
1 Terreno $174,900,000.00 38.27 19.34
2 Estudios y diseños $13,007,425.00 2.85 1.44
3 Gestoría $13,805,911.18 3.02 1.53
4 Construcción $255,332,653.54 55.87 28.23
5 Entrega y Promoción $44,180,007.80 9.67 4.89
6 Gerencia de Proyectos $27,680,621.08 6.06 3.06
7 Costos Financieros $13,487,118.77 2.95 1.49
8 Administración $16,201,250.00 3.54 1.79

Total $558,594,987.37 122.22 61.77

Ingresos Total
Partida Concepto Monto % Sobre Egresos % Sobre Ingre-

sos
I1 Venta $876,770,065.00 191.83 96.95
I2 Renta $27,614,565.00 6.04 3.05

Total $904,384,630.00 197.88 100.00

7 Costos financie-
ros

$13,487,118.77

7.1 Fideicomiso 2.5 % $13,222,665.46
7.2 Comisiones 2 % $264,453.31
8 Administración $16,201,250.00

8.1 Mantenimiento 20340 m2 $238.96 $4,860,375.00
8.2 Administración 20340 m2 $183.20 $3,726,287.50
8.3 Seguros 20340 m2 $374.37 $7,614,587.50

Total Egresos 20340 m2 $558,594,987.37
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Tipos de comunicaciones en el proyecto
Tipo de Comunicación Cuando se utiliza Rango del 

interesado
Afectaciones potenciales

Formal escrita Problemas complejos, plan para 
la dirección del proyecto, acta 
constitutiva, documentación, co-
municación con rangos altos.

Alto, medio. Idioma, contenido del mensa-
je, jerarquia, incorrecta inter-
pretación.

Formal verbal Presentaciones, aclaraciones. Alto, medio. Idioma, cultura, contenido, 
distancia.

Informal escrita Correo electrónico, notas, mensa-
jes, chats.

Medio, bajo. Idioma, contenido del mensa-
je, incorrecta interpretación.

Informal verbal Reuniones, pláticas y conversa-
ciones

Medio, bajo. Idioma, cultura, contenido, 
distancia.

Comunicación dentro del proyecto
ID Emisor Requisitos Formato Receptor Tipo de co-

municación
Fre-

cuancia
Medio

GP-
01

Gerente de 
proyecto 

Acta de cons-
titución del 
proyecto.

AC-01 Director de 
proyecto

Verbal Dos 
veces 

Reunión 

GP-
02

Gerente de 
proyecto 

Reporte de 
estado del pro-
yecto.

RE-01 Interesados – 
Inversión

Escrita Men-
sual 

Correo 

GP-
03

Gerente de 
proyecto 

Datos de des-
empreño del 
trabajo.

RE-02 Interesados – 
Socios Comer-
ciales

Escrita Quince-
nal 

Correo 

Análisis de Inversión
ID Concepto Monto
AI1 Egresos $558,594,987.37
AI2 Ingresos $904,384,630.00
AI3 Utilidad antes de impuestos $345,789,642.63
AI4 Impuestos $103,736,892.79
AI5 Utilidad despues de impuestos $242,052,749.84
AI6 Porcentaje de utilidad 52.96%
AI7 ROI 61.90%
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8.3.2.4. Establecer el plan de comunicaciones.
Ahora para desarrollar el plan de comunicaciones se tienen que desarrollar tres formatos esenciales 

para el proyecto, los cuales serían; tipos de comunicaciones en el proyecto, las comunicaciones dentro del 
proyecto con los interesados y por ultimo las reuniones a tener dentro del proyecto. Ahora trasladaremos 
los formatos antes mencionados al proyecto de División 2325 en donde identificaremos todos los tipos de 
comunicaciones interiores que se llevaran a lo largo del ciclo de vida del proyecto y con cada uno de los 
interesados.



Reuniones dentro del proyecto
ID Reunion Objetivo Frecuencia Participantes Comentarios

1 Inicio del pro-
yecto 

Presentar el proyecto a 
desarrollar

Una vez Gerencia de proyecto, 
interesados inversión

2 Acta de cons-
titución 

Establecer el acta consti-
tutiva del proyecto.

Una vez Gerencia de proyecto, 
interesados inversión

3 Seguimiento 
de diseño 

Estado del proyecto eje-
cutivo 

Quincenal Gerencia de proyecto, 
despacho de diseño.

4 Seguimiento 
de tramites 

Estado de los tramites y 
licencias

Quincenal Gerencia de proyecto, 
gestoría.

5 Seguimiento 
de construc-
ción 

Estado de la construc-
ción 

Quincenal Gerencia de proyecto, 
constructora.

6 Supervisión 
de obra

Revisión de la obra por 
parte del DRO.

Mensual Director responsable, 
gerencia de proyecto, 
supervisor de obra. 

7 Desempeño 
del proyecto 

Reporte mensual de 
todas las áreas del pro-
yecto

Mensual Todos los interesados

8 Seguimiento 
de calidad 

Revisión de calidad en la 
obra con respecto a las 
normas establecidas

Dos veces 
por etapa 

Gerencia de proyecto, 
constructora.

9 Junta de acla-
raciones 

Dudas durante la elabo-
ración de los entregables 

Una vez por 
etapa 

Gerencia de proyecto, 
socios comerciales

10 Reporte finan-
ciero

Estado financiero del 
proyecto.

Semanal Gerencia de proyecto, 
interesados inversión

GP-
04

Gerente de 
proyecto 

Plática del pro-
yecto.

M-01 Interesados 
sociales-políti-
cos.

Verbal Semes-
tral 

Junta 

GP-
05

Gerente de 
proyecto 

Informe de ter-
mino de obra.

FUT-01 Interesados 
Gobierno.

Escrita Una vez Reporte 

GP-
06

Gerente de 
proyecto 

Inauguración de 
proyecto.

No aplica. Interesados 
Clientes-Usua-
rios.

Verbal Una vez Presenta-
ción

GP-
07

Director Res-
ponsable de 
Obra 

Seguimiento de 
obra

BO-01 Supervisor de 
Obra

Verbal Men-
sual 

Reunión 

GP-
08

Proyectista Cruce de insta-
laciones

M-02 Ingeniero ins-
talaciones.

Escrita Men-
sual 

Reunión 

GP-
09

Gestor Informe de tra-
mites

RE-03 Gerente de 
proyecto.

Escrita Sema-
nal 

Correo 

GP-
10

Broker Presentación de 
los espacios.

No aplica. Interesados 
Clientes-Usua-
rios.

Verbal Du-
rante 
ventas

Reunión 
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15/07/2020

Objetivo Meta Indicadores Acciones Responsable Fecha inicio Fecha cierre

Evaluar la 
integración en 
conjunto de 
todas las 
plantas con sus 
alzados

Que el proyecto 
arquiteconico 
basico se 
encuente en 
condiciones de 
pasar a la 
siguiente etapa

Verificar que los 
planos a detalle 
correspondan 
con la ultima 
actualización en 
plantas

Revisar cada 
corte y cada 
plano a detalle 
elaborado y 
actualizar

Juan Perez. 07/09/2020 17/09/2020

Evaluar los 
resultados para 
obtener los 
permisos 
emitidos por la 
delegación. 

Que la carpeta de 
documentos 
entregados a la 
instancia 
municipal se 
encuentren 
completos. 

Verificar que la 
carpeta de 
documentos a 
entregar se 
encuentre con 
todos los 
requisitos que 
pide la instancia 
gubernamental. 

Revisar la 
ortografía de los 
documentos, 
coherencia e 
indicadores que 
están señalados 
en el manual 
proporcionado 
por el municipio. 

Alondra Paez. 07/10/2020 17/10/2020

Evaluar los 
documentos 
entregados al 
DRO para firma. 

Que los planos 
arquitectónicos y 
de 
especialidades 
sean entregados 
correctamente al 
DRO para su 
firma. 

Los planos 
deberán estar 
listos para ser  
firmados por el 
DRO.

Revisar la calidad 
de impresión de 
los planos y que 
contengan la 
información con 
claridad. 

Ximena Júarez. 05/10/2020 15/10/2020

Evaluar el 
proceso de 
cimentación en 
el proyecto al 
constructor. 

Que los procesos 
para la elaborar 
la cimentación 
del proyecto sean 
elaborados 
correctamente 
cumpliento las 
especificaciones. 

La cimentación 
del proyecto 
deberá cumplir 
con las pruebas y 
procesos 
indicados en la 
normativa. 

Revisar y dar 
seguimiento a los 
procesos que 
está haciendo el 
constructor en la 
etapa de 
cimentación. 

David Perez. 12/12/2020 22/12/2020

Evaluar la 
colocacion de 
los acabados 
por parte del 
contratista. 

Que los acabados 
se vean con la 
mejor aplicación 
posible con los 
recursos 
proporcionados. 

Se realizarán 
prubas de 
comprobación de 
niveles y 
comprobacón de 
pegado en piezad 
de gran tamaño. 

Hacer pruebas en 
las juntas de de 
piezas ceramicas, 
revisar con un 
elemento de 
metál el 
pegamento 
aplicado a las 
piezas. 

Daniel López. 15/01/2021 25/01/2021

Consideraciones.

Revisión de calidad.

Formato de revisión de calidad del proyecto.
Versión de la revisión.

Nombre de quien revisa Eduardo Abad
Nombre de quien revisa 

Fecha de revisión
Fecha de revisión

Revisión de presupuesto.

Notas generales.
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8.3.2.5. Establecer el plan de calidad.
Para el plan de calidad solo se necesitan monitorear los objetivos o alcances, las metas a cumplir, los 

indicadores que verifican el trabajo, las acciones para validar el trabajo y los responsables en cumplir con la 
calidad del entregable.  Se desarrolla en el siguiente formato para el proyecto de División 2325.



15/07/2020

Nombre del riesgo Descripción 
Categoría 
del riesgo

Probabilidad de 
ocurrencia

Nivel de 
impacto

Cuantifiación Prioridad Raiz del riesgo Acción de mitigación Responsable Metodo de monitoreo

Acabados 

Retraso de suministros durante 
la etapa de acabados, posible 

impacto en la mano de obra con 
un costo de $1,200,000.00

Negativo 50 Moderado $1,200,000.00 Moderada Suministro 
Planificar la entrega 
de material con los 

contratistas.
Constructora.

Revisar el inventario de 
material de acabados.

Fachada

Problemas de colocación de la 
doble fachada del edificio. 

Retraso de dos semanas y costo 
estimado de $800,000.00

Negativo 60 Moderado $800,000.00 Alta
Capacidad 

técnica 
Capacitación previa 
al personal técnico.

Constructora.
Hacer pruebas 
preliminares de 

colocación.

Acero

Inflación en los precios del acero 
por mala gestión en las 

importaciones por parte del 
contratista.

Negativo 70 Alto $9,000,000.00 Alta Suministro

Asegurar reserva de 
acero en la etapa de 

cimentación y 
estructura.

Constructora.
Revisar el inventario de 

acero.

Fideicomiso

Aumento de comision en la 
contratación del fideicomiso, 

costo estimado de 
$2,600,000.00

Negativo 40 Moderado $2,600,000.00 Moderada Negociación
Buscar mejores 

ofertas dentro de los 
bancos importantes.

Gerencia de 
proyectos.

Revisar las ofertas de los 
bancos.

Ventas
Baja absorción en la etapa de 

ventas, llegando oscilando entre 
1.5 y 1 unidad uso de espacio.

Negativo 90 Alto $1,500,000.00 Alta
Condiciones 
del mercado

Ampliar la etapa de 
preventas.

Comercializadora.
Analizar a la competencia 

y su colocación de 
espacios.

Tramites
No liberación de tramites por 

parte de algunas dependencias 
del gobierno

Negativo 80 Alto $800,000.00 Alta Burocracia

Realizar acciones 
juridicas dentro las 

instancias 
gubernamentales.

Gestoria.
Reporte semanal del 
avance de trámites y 

licencias.

Publicidad

Elevación de costos de la 
publicidad debido a la alta 

demanda en redes sociales. 
Costo estimado $1,850,000.00

Negativo 20 Alto $1,850,000.00 Baja 
Demanda de 

publicidad

Revisar los medios 
de comunicación 

más eficientes 
dentro del mercado.

Comercializadora.
Mantener un canal de 
comunicación con la 

comercializadora.

Ventas 
Mejor absorcion en los espacios 
superior a las dos unidades por 

uso destinado.
Positivo 90 Alto $1,600,000.00 Media 

Condiciones 
del mercado

Aumentar la 
comercialización de 
espacios en la etapa 

de preventa.

Comercializadora.
Analizar a la competencia 

y su colocación de 
espacios.

Arquitectura
Alto desempeño del equipo de 

arquitectura. Buen conocimiento 
técnico. 

Positivo 70 Alto $350,000.00 Baja 
Capacidad 

técnica 

Aprovechar para 
acelerar trámites y 

licencias.
Despacho.

Revisar la calidad de los 
entregables 

DRO 
Mejor precio por parte del DRO 

contratado para el proyecto 
sobre lo estimado.

Positivo 30 Bajo $750,000.00 Baja Oferta
Asignar recursos a 

imprevistos.
Constructora.

Realizar una comparación 
con la competencia

Clima 
Sin contratiempos por la 

temporada de llovia en la etapa 
de colado de la estructura.

Positivo 75 Bajo $3,500,000.00 Baja Clima 
Asignar recursos a 

imprevistos.
Constructora.

Seguimiento del 
pronostico del clima.

Seguros 
Mejor oferta de seguros para la 

vivienda
Positivo 80 Alto $850,000.00 Media Negociación

Asignar recursos a 
imprevistos.

Gerencia de 
proyectos.

Realizar una comparación 
con la competencia

Mantenimiento
Buen nivel de calidad en la 

construcción refleja bajo nivel de 
mantenimiento.

Positivo 10 Bajo $1,300,000.00 Baja Calidad 
Asignar recursos a 

imprevistos.
Gerencia de 
proyectos.

Realizar inspección al 
finalizar la etapa de 

construcción.

Formato de revisión de riesgos en el proyecto
Versión de la revisión.

Revisión de riesgo.

Numero de revisiónNombre de quien revisa Eduardo Abad Fecha de revisión
Nombre de quien revisa Fecha de revisión Numero de revisión

Consideraciones

Ánalisis de riesgos por etapas. Mayores riesgos.

Notas generales.
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8.3.2.6. Establecer el plan de riesgos.
Es necesario implementar el plan de riesgos en el proyecto adecuadamente, la gerencia de proyectos 

debe tener monitoreados cada uno de los posibles escenarios positivos o negativos haciendo un listado de 
los riesgos en el proyecto. Para integrar este formato es necesario agregar una descripción al riesgo, una 
categoría, una probabilidad, el nivel de impacto, la cuantificación de impacto al proyecto y la raíz del riesgo 
entre otros apartados. Para este proyecto también vamos a agregar las acciones de mitigación, el respon-
sable a quien recurrir y el método de monitoreo.  Cualquier proyecto deberá de tener riesgos, tanto positivos 
como negativos y pueden de ser identificados en una junta con los expertos en cada área.  
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8.3.3. Fase de ejecución.
8.3.3.1. Control de actividades en la ejecución del proyecto. 

8.3.3.2. Control de avance en el trabajo.

Fecha de revisión
Fecha de revisión

Actividad Responsable % de avance Fecha de entrega Fecha actual Costo programado Costo actual
Tramites iniciales Empresa gestora 100 10/02/2020 15/07/2020 $2,000,000.00 $2,000,000.00
Tramites cierre Empresa gestora 80 10/08/2020 16/07/2020 $5,000,000.00 $4,500,000.00
Anteproyecto Despacho de diseño 100 10/05/2020 17/07/2020 $1,500,000.00 $1,600,000.00
Poryecto ejecutivo Despacho de diseño 50 10/12/2020 18/07/2020 $5,000,000.00 $3,000,000.00
Inico construcción Empresa constructora 10 10/01/2021 19/07/2020 $25,000,000.00 $1,800,000.00
Cierre construcción Empresa constructora 0 10/12/2022 20/07/2020 $550,000,000.00 $500,000.00

Consideraciones.

Notas generales.

Nombre del proyecto: División 2325

Formato de control de actividades del proyecto.

15/07/2020
Versión de la revisión.

Nombre de quien revisa Eduardo Abad
Nombre de quien revisa 

Cuando iniciamos la fase de ejecución, se deben de tener controladas cada una de las actividades 
que se realizan, ya que implican un costo dentro del proyecto. Para esto, la gerencia de proyectos debe de-
sarrollar formatos que le permitan controlar los egresos y avances de cada una de las actividades para ello 
en este documento se ha iniciado con una propuesta que permita controlar la actividad, el responsable, el 
porcentaje de avance y fechas de entrega. Como extra se añade a este formato los costos programados y 
los costos actuales para que la gerencia de proyectos pueda hacer proyecciones como el valor devengado 
o controles que le permitan mejorar el rendimiento de las actividades. 

En el control de avance del trabajo requerimos plasmar los datos obtenidos con el documento ante-
rior, esto le permitirá a la gerencia de proyectos tener un control del retraso o la ganancia de tiempo que 
pueda tener el proyecto. En el formato que se desarrolla en este documento se pretende evidenciar cuatro 
cosas. Las primeras dos son el tiempo programado contra el tiempo real. Las segundas son el costo progra-
mado derivado del plan de egresos contra el costo real del proyecto, obtenido en el formato de control de 
actividades. 



Fecha de revisión
Fecha de revisión

Codigo Actividad Responsable Duración Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
T. Programado 
T. Real
$ Programado 
$ Real
T. Programado 
T. Real
$ Programado 
$ Real
T. Programado 
T. Real
$ Programado 
$ Real
T. Programado 
T. Real
$ Programado 
$ Real
T. Programado 
T. Real
$ Programado 
$ Real
T. Programado 
T. Real
$ Programado 
$ Real
T. Programado 
T. Real
$ Programado 
$ Real
T. Programado 
T. Real
$ Programado 
$ Real

Control de cronograma

Notas:
Notas:

15/07/2020
Versión de la revisión.

Nombre de quien revisa Eduardo Abad
Nombre de quien revisa 

1400 días

2021 2022 2023Alcance

Empresa Broker

Empresa Constructora 

Empresa Gestora 

Gerencia de proyectos

180 días

210 días

575 días

350 días 

630 días 

365 días 7

8 Gerencia de proyecto

Operación Empresa Administradora 

Empreasa BancariaFinanciamiento 

2

3

4

5

6

Gestión 

Construcción 

Comercialización 

Despacho ArquitecturaDiseño 

2020

Gerencia de proyectosAdquisición de terreno.1 60 días



15/07/2020

Nombre del 
recurso

Área del 
proyecto

Tipo de 
recurso 

Actividad del 
proyecto

Tiempo de 
acción

Fecha de 
entrada 

Fecha de 
salida

Juanito Pérez Diseño Humano 
Plantas 

arquitectónicas
15 días 10/05/2020 25/05/2020

Notas de 
desempeño

Nivel de 
desempeño

Conocimientos 
requeridos

Conocimientos 
adquiridos

Habilidades 
requeridas 
Habilidades 
adquiridas

el curso se ofrece continuamente

Evaluacion cuantitativa de 
desempeño Buenaalto

Manejo del control de cambios
Capacitaciones

Curso de control de cambios

Reconocimientos y recompensas

Certificación en control de cambios, dia de descanso por curso tomado

Notas generales.

Revisión de recurso.

Se muestra dispuesto a las correcciones siempre y cuando establezcan fechas de cambios 

Desarrallo  de proyecto Ejecutivo

Desarrollo de detalles especificos de despiece

Manejo al cambio

Nombre de quien revisa Fecha de revisión

Formato de revisión de recursos en el proyecto
Versión de la revisión.

Nombre de quien revisa Eduardo Abad Fecha de revisión
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8.3.3.3. Control de los recursos en el proyecto. 
También en la ejecución del proyecto es importante tener monitoreados los recursos por parte de la 

gerencia de proyectos. Tanto recursos humanos, recursos materiales y recursos externos al proyecto. Para 
medir el desempeño del recurso en este documento se ha generado un formato para monitorear el recurso 
humano ya que es el que puede variar el desempeño en el tiempo y no lograr objetivos propuestos. Este 
formato contempla varios aspectos a medir del recurso, entre los que más resaltan son: niveles y notas de 
desempeño, mejoras y estabilidad del recurso, puntos a mejorar y recompensas al recurso humano por 
cumplimiento. 



AAssuunnttoo:: FFeecchhaa::

NNoommbbrree  ddee  qquuiieenn  rreeaalliizzaa  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  
ccaammbbiioo..

CCoonnttaaccttoo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  rreeaalliizzaa  llaa  
ssoolliicciittuudd  ddee  ccaammbbiioo..

ÁÁrreeaa  qquuee  rreeaalliizzaa  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  ccaammbbiioo.. ÁÁrreeaa  aa  llaa  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  llaa  ssoolliicciittuudd  
ddee  ccaammbbiioo..

IImmppaaccttoo  ddeell  ccaammbbiioo  ((iinnddiiqquuee  aa  qquuee  
eettaappaa  ddeell  pprrooyyeeccttoo  eessttáá  ddiirriiggiiddoo  eell  
ccaammbbiioo))..

OOttrrooss..

DDeessccrriippcciioonn  ddeell  ccaammbbiioo  pprrooppuueessttoo  
((IInncclluuiirr  rreeffeerreenncciiaa  ddee  eessttaaddoo  aaccttuuaall  vvss  
PPrrooppuueessttaa  ddee  ccaammbbiioo))..

JJuussttiiffiiccaacciióónn  ((EExxpplliiqquuee  ppoorr  qquuéé  eess  
nneecceessaarriioo  rreeaalliizzaarr  eell  ccaammbbiioo))..

IImmppaaccttoo  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  ssii  eell  ccaammbbiioo  nnoo  
ssee  iimmpplleemmeennttaa  ((DDeessccrriibbaa  aass  
ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddeell  ccaammbbiioo  yy  llooss  rreeccuurrssooss  
qquuee  ssoonn  nneecceessaarriiooss))..

IImmppaattoo  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  ccoonn  eell  ccaammbbiioo  
rreeaalliizzaaddoo  ((DDeessccrriibbaa  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  
ddeell  ccaammbbiioo  yy  llooss  rreeccuurrssooss  qquuee  ssoonn  
nneecceessaarriiooss))..

AAlltteerrnnaattiivvaass..

FFeecchhaa  lliimmiittee  ppaarraa  ddeecciissiioonn  ddeell  ccaammbbiioo..

IImmppaaccttoo  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  ssii  llaa  ddeecciissiióónn  ddeell  
ccaammbbiioo  ssee  eexxttiieennddee..

RReessuummeenn  ddee  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  ccaammbbiioo.. NNiivveell  ddee  ssoolliicciittuudd
DDííaass  UUrrggeennttee

CCoossttoo  MMooddeerraaddoo
CCaalliiddaadd AAppllaazzaabbllee

FFiirrmmaa  ddeell  ssoolliicciittaannttee

Solicitud de Cambio Fase 1 (Propuesta)
Formato de solicitud de cambios  División 2325
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8.3.3.4. Formatos aplicados a la ejecución de los trabajos.
Dentro de los formatos para el control del proyecto el que más debería importar para hacer un buen 

papel por parte de la gerencia de proyectos dentro de la ejecución sería el proceso para la solicitud de cam-
bios. En este documento se propone el siguiente proceso para el control de cambios. En la fase 1 encon-
tramos una solicitud o propuesta de cambio, en la fase 2 una revisión del cambio y sus consecuencias al 
aplicarlo, por ultimo se hace una implementación en del cambio. Cada una de estas fases va acompañada 
de su debido formato que se desarrolla en esta y las siguientes hojas. 



AAssuunnttoo FFeecchhaa

NNoommbbrree  ddee  qquuiieenn  rreeaalliizzaa  llaa  rreevviissiióónn  ddeell  
ccaammbbiioo..

CCoonnttaaccttoo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  rreeaalliizzaa  llaa  
rreevviissiióónn  ddeell  ccaammbbiioo..

ÁÁrreeaa  aa  llaa  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  llaa  ssoolliicciittuudd  
ddee  ccaammbbiioo..

NNoommbbrree  ddeell  eennccaarrggaaddoo  ddee  ggeessttiioonnaarr  eell  
ccaammbbiioo..

SSiittuuaacciióónn  aaccuuttaall  ddeell  pprrooyyeeccttoo

AAnnáálliissiiss  ppeerrlliimmiinnaarr  ddeell  iimmppaaccttoo  ((QQuuee  
aaccttiivviiddaaddeess  ssee  vveerraann  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  eell  
ccaammbbiioo))..

AAnnáálliissiiss  pprreelliimmiinnaarr  ddeell  iimmppaaccttoo  eenn  llaa  
pprrooggrraammaacciióónn  yy  eell  ccoossttoo..

RReessuummeenn

AAnnáálliissiiss  ddee  eexxppeerrttooss

RReeccoommeennddaacciioonneess  ggeenneerraalleess

RReessuullttaaddooss  ddeell  aannáálliissiiss EEssppeecciiffiiccaacciioonneess
AApprroobbaaddoo
RReecchhaazzaaddoo
PPoossppuueessttoo

PPrriioorriiddaadd ÁÁrreeaass  ddeell  pprrooyyeeccttoo  aa  nnoottiiffiiccaarr
UUrrggeennttee

MMooddeerraaddoo
AAppllaazzaabbllee

NNoottaass  aaddiicciioonnaalleess

AAlltteerrnnaattiivvaass

FFiirrmmaa  ddee  qquuiieenn  rreevviissaa

Formato de solicitud de cambios  División 2325
Solicitud de Cambio Fase 2 (Revisión)

AAssuunnttoo:: FFeecchhaa::

NNoommbbrree  ddee  qquuiieenn  rreeaalliizzaa  llaa  
iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  ccaammbbiioo..

CCoonnttaaccttoo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  rreeaalliizzaa  llaa  
iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  ccaammbbiioo..

ÁÁrreeaa  aa  llaa  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  llaa  ssoolliicciittuudd  
ddee  ccaammbbiioo..

NNoommbbrree  ddeell  eennccaarrggaaddoo  ddee  ggeessttiioonnaarr  eell  
ccaammbbiioo..

RReessuummeenn  ddeell  ccaammbbiioo  iimmpplleemmeennttaaddoo  
((aallccaannccee))..

EEssttaaddoo:: EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa
RReeaalliizzaaddoo  

EEnn  pprroocceessoo
RReeqquuiieerree  iinnffoorrmmaacciióónn

NNoottaass  aaddiicciioonnaalleess

FFiirrmmaa  ddee  qquuiieenn  iimmpplleemmeennttaa  eell  ccaammbbiioo..

Formato de solicitud de cambios  División 2325
Solicitud de Cambio Fase 3 (Implementación)
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PPrroobblleemmaa  aa  rreessoollvveerr

SSoolliicciittuudd  ddee  CCaammbbiioo.. Concepto: Estado:
Elaboración de carpeta Alcance 
Elaboración de documento Tiempo

Costo

RReevviissiióónn  ddee  llaa  ssoolliicciittuudd.. Concepto: Estado:
Evaluación de la situacion actual Alcance 
Análisis preliminar Tiempo

Costo

AAnnaalliizzaarr  llaa  mmooddiiffiiccaacciióónn Concepto: Estado:
Junta de expertos. Alcance 
Valoración de cambios. Tiempo
Emisión de recomendaciones. Costo

DDooccuummeennttaarr  llaa  ssoolliicciittuudd.. Concepto: Estado:
Aprobada
Modificada 
Rachazada 

IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  ccaammbbiioo Concepto: Estado:
Revisión de información Alcance 
Factibilidad de cambio en sitio Tiempo
Solicitud de información adicional Costo

PPllaanneeaarr  eell  ccaammbbiioo  Concepto: Estado:
Junta de áreas afectadas
Propuesta de impacto 
Evaluación de punto de partida

RReeaalliizzaarr  eell  ccaammbbiioo  

RReevviissaarr  eell  ccaammbbiioo  Concepto: Estado:
Calidad 
Alcance
Tiempo 
Costo 

DDooccuummeennttaarr  eell  ccaammbbiioo  

EEvvaalluuaarr  eell  ccaammbbiioo Concepto: Estado:
Calidad 
Alcance
Tiempo 
Costo 

Control de Cambios  División 2325
Proceso para el Control de Cambios

Propuesta de impacto en el proyecto.

Análisis de impacto en el proyecto.

Análisis de impacto en el proyecto en conjunto.

Recomendaciones

Resumen de implementación en el proyecto en conjunto.

Notas generales

Documentación del proceso.

Notas generales

Documentación del cambio.

Notas generales

Beneficios Afectación
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Dentro del proceso de la solicitud de cambios y como parte del monitoreo de la gerencia de proyectos 
en la parte de la fase de ejecución y habiendo llenado los formatos de seguimiento del cambio es importan-
te tener una hoja matriz que vaya registrando el proceso interno para efectuar el cambio y que no se pierda 
la cadena de mando dentro del proyecto. Para este documento se ha desarrollado el siguiente formato que 
permite hacer un seguimiento completo a todo el proceso de solicitud de cambios. 



Fecha de revisión
Fecha de revisión

Tipo de Alcance Restricciones

Cantidad Normativas.

Tiempo Seguir ruta crítica.

Egresos Análisis de riesgos.

Ingresos Análisis de riesgos.

Normatividad
Consideraciones de la 
autoridad 
correspondiente.

Tipo de Alcance Fecha de medición Porcentaje anterior Porcentaje de avance Porcentaje estimado
Diferencia contra 

estimado
Cantidad 10/01/2021 20 25 23 2
Tiempo 11/01/2021 18 20 22 -2
Egresos 12/01/2021 15 28 28 0
Ingresos 13/01/2021 0 3 10 -7
Normatividad 14/01/2021 60 80 85 -5

Consideraciones.

Revisión de presupuesto.

Notas generales.

Lograr un proyecto de seis tipos de comercio, siete tipos de 
oficinas y ocho tipos de vivienda. Desarrollados en un área 

de trece mil metros cuadrados.

Cuando el proyecto cumpla con los trece mil 
metros cuadrados, con un margen de 

consideración de cinco por ciento arriba o debajo 
de la cifra anterior.

Nombre de quien revisa 
Nombre de quien revisa 

Alcances esperados por los grupos de interesados. (Alto nivel)

Formato de revisión de alcance.

Nombre del proyecto: División 2325

Descripción del alcance Criterios de aceptación

Versión de la revisión.

La meta de duracion del proyecto es de cuarenta y ocho 
meses, partiendo desde mayo del dos mil veinte y acbando 

en mayo del dos mil veinte. 

Cuando el proyecto concluya en un tiempo de 
cuarenta y ocho meses con un margen de retraso 

o anticipo de seis meses. 

Se establece una pre-factibilidad de quinientos setenta 
millones de pesos para la partida de egresos del proyecto. 

Cuando el proyecto no exceda de lo previsto en la 
factibilidad económica con un margen de cinco por 

ciento.
Se establece una pre-factibilidad de ochocientos cincuenta 

y cinco millones de pesos para la partida de ingresos del 
proyecto.

Cuando el proyecto no disminuya de lo previsto en 
la factibilidad económica con un margen de cinco 

por ciento.

Respetar la normatividad aplicable al proyecto, regido por el 
reglamento de construcciones de la ciudad de México, 

Normas Técnicas complementarias, etc.

El proyecto logra obtener los trámites previstos en 
la factibilidad juridica, sin afectar la programación 

del proyecto por más de tres meses.
Enunciado general del proyecto.

Edificación de un proyecto de seis niveles comprendidos de tres niveles de estacionamiento, un nivel de comercio, tres niveles de oficinas y dos niveles de 
vivienda. El proyecto cuenta con patios interiores para la iluminación de los espacios habitables y áreas de uso común como salas de juntas, gimnasios y 
salones de usos múltiples. Dirigido a pequeñas y medianas empresas, que vendan productos al menudeo o que ofrezcan servicios profesionales y necesiten 
un lugar asequible para realizar sus actividades.  El proyecto pretende dar un alcance a la población que requiere de espacios de estacionamiento para 
realizar sus actividades en las instalaciones educativas y deportivas de las áreas inmediatas.

Verificación del alcance.
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8.3.4. Fase de seguimiento y control.
8.3.4.1. Monitoreo del cumplimiento de alcance. 

Entramos ahora al seguimiento y control del proyecto, para esta fase, la gerencia de proyectos tiene 
que validar que el alcance planeado se haya logrado mediante formatos de control. Para ello se desarrollan 
algunos en este documento que mejorarían la participación de la gerencia de proyectos. Esta fase es una 
de las más importantes y donde más control sobre el avance del proyecto se debería de tener. 

El primer formato que se desarrolla para controlar estas fases es la revisión de alcance en donde se 
monitorea el alcance esperado contra el alcance logrado en un periodo de tiempo determinado y con un 
seguimiento puntual por parte de la gerencia de proyectos. 



Nombre del proyecto
Tipo de proyecto

Datos del evaluador
Nombre del evaluador Área del Proyecto Correo 
Cargo Jefe inmediato Telefono

Periodo evaluado 
Desde Hasta
Día Mes Año Día Mes Año

Fecha Avance logrado Valor Planificado Valor Ganado Costo Real
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3

Concepto Porcentaje de avance Fecha Inicio Fecha Cierre Variación de Tiempo Valor Planificado Valor Ganado Costo Real
Aprobación del proyecto 
Cierre de anteproyecto 
Inicio de Proyecto Ejecutivo 
Cierre de Proyecto Ejecutivo 
Inicio de Gestoría 
Tramites iniciales 
Tramites de cierre 
Cierre de Gestoría 
Inicio de Construcción 
Cierre de Construcción 
Inicio de publicidad 
Cierre de publicidad 
Inicio de ventas 
Cierre de ventas 
Escrituración 
Administración y operación 

4.- El evaluador tendrá que llamar a los responsables de las áreas para medir el desempeño de los entregables o del alcance. 
5.- Los objetivos definidos deberán contar las siguientes características; ser medibles, específicos, orientados a la acción en tiempo definido, se mencionarán las líneas base 
que tienen en el proyecto.

Evaluacion de desempeño del alcance

Evaluación de desempeño   División 2325
Formato para la evaluación del desempeño del proyecto

Periodos evaluados previamente

6.- Se le asignaran pesos porcentuales sobre el avance que tienen en el proyecto, el máximo porcentaje que se puede obtener es 100%, lo que significa completado.

Avance

Fecha de medición
Egresos a la Fecha

Herramienta de desempeño (Valor ganado)

Consideraciones para la evaluación
1.- Se realizará la evaluación cada semestre o cuando se produzca un cambio importante en el proyecto. Al inicio del proyecto y al término del proyecto.
2.- Los objetivos ya han sido definidos en el formato, pero pueden agregar algunos objetivos que crea conveniente para la medición del desempeño. 
3.- El evaluador tendrá que identificarse al inicio del formato. De preferencia el evaluador tendrá que ser el mismo durante todo el proyecto y utilizará una metodología 
estándar. 
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8.3.4.2. Evaluación del desempeño. 
El siguiente formato desarrollado es uno para controlar el desempeño que se ha tenido dentro del 

proyecto. Para ello es importante que la gerencia de proyectos establezca fechas o periodos en los cuales 
será implementado o medido el desempeño. En este formato se destaca la aplicación de reglas o conside-
raciones que debe de tener el evaluador o el gerente de proyectos. Con este formato más el desarrollado 
en la parte de ejecución “control de actividades del proyecto” podemos hacer un seguimiento integral en 
el desarrollo. En la parte final de este formato se pretende hacer una matriz más descriptiva en la cual se 
pueda observar el desempeño que ha tenido cada interesado comercial. 



Empresa/Empresa Gerencía de Proyecto D.A. E.G Constructora Broker EA Interesados
Gerencia de Proyecto 
Despacho de Arquitectura
Empresa de Gestoría 
Constructora 
Broker 
Empresa de Administración
Interesados

Buena Regular Mala Pesima

Solicitud de cambio Fecha de Cambio Calidad Costo Tiempo Alcance
Solicitud de Cambio 1
Solicitud de Cambio 2
Solicitud de Cambio 3
Solicitud de Cambio 4
Solicitud de Cambio 5
Solicitud de Cambio 6

Mejora

Evaluacion de desempeño de la comunicación (Matríz de relacion)

Evaluacion de desempeño de los cambios

Eduardo Abad Fecha de revisión 15/07/2020 Numero de revisión 3
Fecha de revisión Numero de revisión

Actividad clave o Entregable Responsable % Completo Fecha Programada Fecha Real Notas
Firma de 
recepción

Definir Alcance Jose Joaquin Toro 100% 01/11/2020 01/12/2009
Aprobación de Alcance Ismail Serna 100% 02/12/2020 02/12/2009
Lista de actividades Juan Angel Zhou 100% 03/12/2020 03/12/2009
Planeación del proyecto John Reyes 100% 02/01/2021 26/01/2021
Inicio de trámites Pedro Yuste 100% 01/02/2021 25/02/2021
Obtención de permisos Ferran San-Jose 100% 03/03/2021 27/03/2021
Inicio del diseño Tomas Andujar 100% 02/04/2021 26/04/2021
Cierre del anterpoyecto William Zapata 100% 02/05/2021 26/05/2021
Cierre del ejecutivo Isidro Caceres 100% 01/06/2021 25/06/2021
Entrega del ejecutivo Sabrina Manso 100% 01/07/2021 25/07/2021
Firma del DRO Manuel Jose Arellano 100% 31/07/2021 24/08/2021
Firma de Corresponsales Feliciano de-La-Cruz 100% 30/08/2021 23/09/2021
Inicio de construcción Jose Maria Salgado 100% 29/09/2021 23/10/2021
Fin de la estructura Patricia Valdivia 100% 29/10/2021 22/11/2021
Fin de las albañilerías Monserrat Neira 100% 28/11/2021 22/12/2021
Fin de las instalaciones. Xavier Luque 100% 28/12/2021 21/01/2022
Cierre de acabados. Victoria Becerra 100% 27/01/2022 20/02/2022
Inicio de venta Cristobal Bautista 100% 26/02/2022 22/03/2022
Inicio de renta Ana Isabel Hernández 100% 28/03/2022 21/04/2022
Puesta en marcha Cristian Rey 100% 27/04/2022 21/05/2022
Inicio de administración Maria Elisa Manso 100% 27/05/2022 20/06/2022
Cierre de ventas Yago Carro 100% 26/06/2022 20/07/2022
Cierre de rentas Aya Berenguer 100% 26/07/2022 19/08/2022
Cierre de polizas de seguro Soledad Bellido 100% 25/08/2022 18/09/2022
Cierre administrativo Gracia Gonzales 100% 24/09/2022 18/10/2022

Nombre de quien revisa 
Nombre de quien revisa 

Revisión de hitos. 

Consideraciones.

Se debe verificar el alcance cumplido por ada hito y asignarle el porcentaje correspondiente de acuerdo a la estimación del avance para cada hito del proyecto. Para 
validar el avance de la estimación la gerencia de proyectos debe de generar indices de medición y cumplimiento del alcance.

Notas para el auditor.

El auditor emite notas en caso de tenerlas. 
Notas generales.

Plan de revisión de hitos del proyecto.
Versión de la revisión.
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8.3.4.3. Plan de revisión de hitos del proyecto. 

El siguiente formato que es importante retomar es el de la Revisión de hitos, para generar un flujo de 
trabajo continuo y estable. Tener monitoreado el cumplimiento de los hitos por parte del gerente de proyec-
tos ayudará a tener certidumbre de que el proyecto tiene buen avance. 



Eduardo Abad Fecha de revisión 15/07/2020 Numero de revisión 3
Fecha de revisión Numero de revisión

ID Fecha Hito evaluado Costo estimado Costo Actual Porcentaje de avance Responsable

1 15/08/2020 Diseños $13,007,425.00 $8,454,826.25 80 Despacho 
2 20/08/2020 Arquitectura $4,288,908.00 $2,787,790.20 60 Proyectista 
3 22/08/2020 Estructura $1,999,647.00 $1,299,770.55 70 Proyectista 
4 10/08/2020 Ingenierias $3,857,820.00 $2,507,583.00 20 Proyectista 
5 15/08/2020 Trámites $13,805,911.00 $8,973,842.15 55 Gestoría 
6 21/08/2020 Construcción $255,332,653.00 $165,966,224.45 70 Constructora 
7 21/08/2020 Ventas $12,292,110.00 $7,989,871.50 20 Comercializadora
8 27/08/2020 Publicidad $2,881,500.00 $1,872,975.00 55 Comercializadora
9 27/08/2020 Rentas $324,807.00 $211,124.55 30 Comercializadora

10 24/08/2020 Mantenimiento $4,860,375.00 $3,159,243.75 80 Administradora 
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nombre de quien revisa 
Revisión de la etapa

Formato cierre de proyecto por etapa
Versión de la revisión.

Nombre de quien revisa 

Consideraciones.

Temas de atención prioritaria

Notas generales.
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Entrando a la última fase del proyecto es importante utilizar toda la información recolectada en la eta-
pa anterior para verificar el cumplimiento de estos tres puntos: costo, tiempo y alcance. A continuación de 
desarrollan y proponen formatos para el cierre del proyecto y verificación de los entregables. 

El primer documento es el denominado como Cierre de proyecto por etapa, en el cual enlistamos las 
etapas del proyecto, medimos el porcentaje de avance que tienen al momento de la medición y los costos, 
tanto el estimado como el ejecutado o actual. Es importante destacar que en este formato se deberá men-
cionar al responsable de la etapa por la rendición de cuentas o aclaraciones que debería solicitar la geren-
cia de proyectos. Además, se añaden consideraciones y temas que se tienen que cerrar o atender para que 
el proyecto concluyendo etapas conforme a lo previsto. 

8.3.5. Fase de cierre.
8.3.5.1. Cierre de proyecto por etapa. 



Nombre de quien revisa Eduardo Abad Fecha de revisión 15/07/2020
Nombre de quien revisa Fecha de revisión

Entregable Responsable Estado del 
entregable

Fecha de cierre Nombre del auditor
Estado en 
auditoria

Firma de 
recepción

Entregable 1 Miriam González A. completo 14/07(2020 Eduardo Abad Inicio
Entregable 2 Miriam González A. completo 14/07(2020 Eduardo Abad Inicio
Entregable 3 Miriam González A. completo 14/07(2020 Eduardo Abad Inicio
Entregable 4 Alejandra Sánchez Completo 16/07/2020 Eduardo Abad Si fecha de inicio
Entregable 5 Alejandra Sánchez Arriba del 80% 16/07/2020 Eduardo Abad Si fecha de inicio
Entregable 6 Alejandra Sánchez Completo 16/07/2020 Eduardo Abad Si fecha de inicio
Entregable 7 Alejandra Sánchez al 50% 16/07/2020 Eduardo Abad Si fecha de inicio
Entregable 8 Maria Carmina 60% 18/07/20201 Eduardo Abad Si fecha de inicio
Entregable 9 Maria Carmina 60% 18/07/20201 Eduardo Abad Si fecha de inicio
Entregable 10 Maria Carmina 60% 18/07/20201 Eduardo Abad Si fecha de inicio

Partida de presupuesto Responsable Presupuesto 
ejercido 

Presupuesto 
estimado

Nombre del auditor
Estado en 
auditoria

Firma de 
recepción

Presupuesto 1 Salvador Patron Villamil 3,666.78$                  7,333.56$               Eduardo Abad Inicio
Presupuesto 2 Salvador Patron Villamil 3,666.78$                  7,333.56$               Eduardo Abad Inicio
Presupuesto 3 Salvador Patron Villamil 3,666.78$                  7,333.56$               Eduardo Abad Inicio
Presupuesto 4 Salvador Patron Villamil 3,666.78$                  7,333.56$               Eduardo Abad Inicio
Presupuesto 5 Salvador Patron Villamil 3,666.78$                  7,333.56$               Eduardo Abad Inicio
Presupuesto 6 Salvador Patron Villamil 3,666.78$                  7,333.56$               Eduardo Abad Inicio
Presupuesto 7 Salvador Patron Villamil 3,666.78$                  7,333.56$               Eduardo Abad Inicio
Presupuesto 8 Salvador Patron Villamil 789,005.00$             1,578,010.00$       Eduardo Abad Inicio
Presupuesto 9 Salvador Patron Villamil 789,005.00$             1,578,010.00$       Eduardo Abad Inicio
Presupuesto 10 Salvador Patron Villamil 789,005.00$             1,578,010.00$       Eduardo Abad Inicio

Formato de cierre administrativo en el proyecto
Versión de la revisión.

Numero de revisión
Numero de revisión

Revisión de entregables.

Revisión de presupuesto.

Consideraciones.

Se debe considerar incremento de algunas partidas, tanto en tiempo como en presupuesto
Notas para el auditor.

Algunos alcances no cumplen con lo establecido
Notas generales.
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8.3.5.2. Cierre administrativo del proyecto por entregable. 

Por último, queda desarrollar el formato de cierre administrativo. Este formato solo es un seguimiento 
y comprobación de que los entregables y del presupuesto hayan cumplido con lo planeado. Aquí se van 
sembrando los presupuestos que vaya recolectando a lo largo del proyecto y se hace una comprobación 
final conforme a lo que se tenía estimado. En los entregables lo importan que es que enlistemos a los res-
ponsables y los entregables que desarrollan. Es bueno resaltar que la gerencia de proyectos irá poniendo 
todos datos que crea relevantes para el proyecto, pueden ser parcialidades por etapa o totales por etapa. El 
siguiente ejemplo es solo un esquema de desarrollo de la manera en que sería llenado el formato. 
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9. Conclusiones.

En páginas anteriores del documento se desarrolló un marco teórico y descriptivo en donde se pue-
de llegar a las siguientes conclusiones viendo algunos de los objetivos para poder organizar un proyecto, 
cumplidos. A continuación, se enuncian algunas de las conclusiones que se han obtenido al desarrollar el 
presente documento y se desglosaran en los diez puntos más importantes a manera de resumen. 

Todas las empresas que se dediquen al desarrollo de proyectos arquitectónicos e inmobiliarios, sean 
pequeñas o medianas o grandes, pueden y deberían implementar una gerencia de proyectos o un esquema 
para la gerencia de proyectos que vaya poniendo orden y rumbo a las decisiones internas que se van toman-
do. Esto se lograría acompañados del documento que se contiene en las páginas anteriores.

En la parte del marco conceptual la siguiente conclusión que retomo en estos párrafos es tener bien 
analizado el contexto en el cual se desarrolla el proyecto para saber el impacto que los aparatos de la socie-
dad van a influir en el proyecto. Tanto la sociedad civil, las agrupaciones políticas, los organismos institucio-
nales entre otros aparatos del estado que pueden incidir en el rumbo del proyecto o afectar el desempeño 
del mismo. La gerencia de proyecto deberá estar ligado o tener una noción de donde se desarrollará y lo que 
conlleva realizarlo en esa región. 

Para el siguiente punto en relación al marco teórico el aprendizaje importante que ha traído esta 
sección va en relación a la capacidad de análisis que debe tener la gerencia de proyectos a la hora de ge-
nerar los modelos financieros y de proyección de estados derivados del estudio de mercado y otros datos 
extraídos. 

En la sección donde se empieza a identificar el objeto de estudio, el punto principal a resaltar es la 
virtud de tener todos los datos del proyecto, tanta normatividad aplicable, la situación actual y obtención de 
datos del estudio de mercado. Con los reportes antes mencionados podríamos empezar a estructurar en la 
fase de inicio todo el proyecto.

Para la parte de desarrollo del documento o “Propuesta de metodología para la gerencia de proyec-
tos” hay varios puntos importantes como conclusión. El primero es la importancia de generar un comité de 
expertos que defina los alcances del proyecto y de ser posible, por fases y por etapas al inicio del proyecto 
para que al momento de llegar a la planeación se tenga más claridad el objetivo principal que tiene a al-
canzar el proyecto. Para lograr una delimitación de los alcances se debe de iniciar una junta de expertos e 
interesados que trabajen de la mano con la gerencia de proyectos. 

El siguiente punto es la sección en donde se empieza a armar todo el proyecto por parte de la geren-
cia de proyectos. En esta parte el documento desarrolla una antesala donde identifica el ciclo de vida del 
proyecto, sus fases y sus etapas. Para ello es importante tener   claro cómo funcionan los proyectos inmo-
biliarios ya que hay varios aspectos a tomar en cuanta; En este preanálisis lo que se tienen que lograr es 
identificar los actores principales para poder dar el salto al project chárter y al acta constitutiva en donde se 
plasmará lo desarrollado y obtenido en los anteriores puntos. 

En cuanto a las fases del proyecto las resoluciones a las que se obtienen se desarrollarán en este y 
los tres siguientes puntos. Para la fase de inicio es importante desarrollar los dos documentos primordiales 
para dar cuerpo al proyecto; el acta de inicio y el project chárter. Estos dos documentos recaudan la infor-
mación necesaria para explicar a los interesados el esquema real del proyecto, desde donde nace hasta 
donde termina. 



136

Desarrollo de metodología para la gerencia de proyectos. Universidad Nacional Autónoma de México.

Los documentos obtenidos en la fase de inicio darán pauta a que la gerencia de proyectos desarrolle 
la planeación del proyecto en conjunto con los principales expertos los cuales serían un equipo de cons-
trucción, un equipo legal, un equipo de diseño, entre otros. Dicha colaboración es la que permitirá darle un 
rumbo al proyecto, empezar a trazar el camino que seguirá el proyecto. 

La gerencia de proyectos en la parte de la ejecución, seguimiento y cierre solamente estaría compro-
bando lo que se estructuró en la parte de la planeación, haciendo una revisión de los avances y de los entre-
gables. Es importante que la gerencia tome un rol de supervisión en estas etapas para monitorear el trabajo 
realizado y al final del proyecto validar que se haya cumplido la ruta elaborada en la etapa de planeación. 

Por ultimo y para cerrar con las conclusiones del documento creo que la metodología desarrollada 
en las hojas previas permite a las pequeñas empresas empezar a implementar una gerencia de proyecto o 
generar un equipo para desarrollar las anteriores actividades puestas en muestra. 
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