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1INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

Gran parte de nuestro criterio como profesionistas se desarrolla dentro de la Facultad de Arquitectura; donde 

aprendemos sobre diseño integral, calculo estructural, corrientes artísticas, instalaciones, antropometría… pero ¿en qué 

situaciones ocupamos este conocimiento? Tal vez, en trabajos como dibujante, algunas otras veces como diseñador de 

algún despacho importante, es decir, la máxima casa de estudios del país (UNAM) con su plan de estudios, nos da las 

herramientas para ser un excelente empleado y no para ser un buen líder, jefe, director, etc. Tal vez no es imposible 

porque el conocimiento adquirido es de calidad, sin embargo, el camino para llegar a ello es más largo y difícil, ya que, 

no todos tienen la fortuna de entrar a un trabajo donde se te permita desarrollar otras habilidades, como lo son aquellas 

que rigen en la interacción con otras personas, y lamentablemente para algunos, en la Facultad pocas veces se nos 

instruye sobre el desarrollo de estas habilidades sociales; por ejemplo: ¿cómo ser un buen líder?, ¿cómo dirigirte al 

personal que está a tu cargo?, ¿cómo reaccionar ante las exigencias de un cliente?, ¿qué trato tener con un proveedor? 

Dentro del caso de estudio que hablaré quiero recordar a quienes lean esto que el conocimiento no debe quedarse 

dentro de las aulas que metafóricamente nos ven crecer como profesionistas, el conocimiento debe ser usados para que 

el arquitecto obtenga la capacidad de idealizar el espacio como un hábitat de confort para el ser humano, que sea 

inclusivo, bello para cualquier persona no solo visualmente y a su vez de lograr materializar sus ideas, aunque en este 

siglo XXI también podemos hablar de espacios no creados para el ser humano, incluso podemos mencionar entornos 

virtuales y plataformas donde el arquitecto puede aplicar todos sus conocimientos. 

Tratare de ahondar un poco más sobre como he aplicado yo los conocimientos que obtuve durante los 10 

semestres que estuve en la Facultad de Arquitectura y como adquirí estas habilidades sociales dentro del ámbito laboral. 

Con un proyecto en el que pude ser parte del equipo de diseño, gestión y ejecución de obra de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal de México. El proyecto en cuestión es 

“Reacondicionamiento del piso 23 de la Torre Bienestar” ubicada en av. Paseo de la Reforma #51, alcaldía 

Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 

Con este reporte profesional quiero demostrar mi conocimiento obtenido durante los años de estudio dentro de la 

Facultad de Arquitectura, así como mi criterio profesional según mi experiencia obtenida en el campo laboral y con ello 

deseo obtener el título de Arquitecto. 
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ANTECEDENTES2 



ANTECEDENTES 

He participado en varios proyectos con la Secretaría de Bienestar. Me he desempeñado satisfactoriamente en el 

área de diseño y gestión de proyectos. Principalmente he desarrollado proyectos de adaptación y remodelación de 

espacios pertenecientes a la Secretaria de Bienestar o bien arrendados por la misma. En este documento ahondare en el 

“reacondicionamiento” que se realizó en la Torre Bienestar, específicamente en el piso 23 (Pent-house). 

En el año en curso (2022), la Secretaría de Bienestar se encuentra al mando de la Secretaria Ariadna Montiel 

Reyes; en la estructura del organismo los siguientes son los Coordinadores Generales, entre ellos se encuentra mi actual 

jefe directo, el Arq. Edgar Lomeli, quien fue el responsable de llevar a cabo el reacondicionamiento del espacio y que para 

esta obra me eligió como parte del equipo de diseño y gestión de proyecto ejecutivo, así como residente de obra. 

Las funciones que desempeñe podrían separarse en tres etapas: la primera comenzó con el requerimiento del 

anteproyecto arquitectónico para el reacondicionamiento de todo un piso en la Torre Bienestar, ya que el contrato de 

arrendamiento en el edificio donde se encontraba la entonces Subsecretaria se venció y ya no hubo una renovación del 

contrato. Así que ella tomo la decisión de reacondicionar el piso 23 de la Torre de Bienestar la cual es propiedad de la 

Secretaría, para hacer uso de él como oficina privada y las oficinas de su personal inmediato. El diseño de dicho 

anteproyecto se basó en los requerimientos de la actualmente Secretaria y los reglamentos internos de seguridad del 

edificio. 

La segunda parte fue el desarrollo del proyecto ejecutivo, donde participamos yo y cuatro compañeros más. En 

esta etapa desarrolle planos arquitectónicos, de instalaciones, acabados, estructurales y el catálogo de conceptos. Aquí 

yo elabore e integre lo planos del proyecto junto con otros dos compañeros. Una vez elaborados realizamos la entrega a 

nuestros superiores para su aprobación. 

La tercera etapa es donde se comenzó con la ejecución de obra, aquí participe como supervisor con funciones 

estándar como; pase de lista del personal, elaboración de boletines de modificaciones en sitio, trato con proveedores y 

toma de decisiones menores. 
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METODOLOGÍA3



METODOLOGÍA 

Como bien aprendimos dentro de la facultad siempre hay una metodología a seguir y no solo en nuestros trabajos 

que realizamos en la escuela también en cada aspecto de la vida, el profesionista debe llevar un orden de las cosas. 

Expondremos el proceso que se llevó a cabo en la ejecución de la obra para la remodelación del piso 23, en la 

Torre Bienestar. 

ETAPA 1 – ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 Entrevista con el cliente: Se programó una cita con las personas que harían uso del espacio. En la

entrevista se habló sobre las actividades de cada persona, el mobiliario, la cantidad de personas por

espacio, las necesidades de operación de cada área; también se cuestionaron cosas personales, esto con el

fin de entender cómo viven los espacios las personas involucradas y que finalmente influyeron en los

acabados finales.

 Levantamiento arquitectónico: Se realizó un levantamiento arquitectónico de todo el piso 23 para así

poder empezar a plasmar una zonificación de espacios. Para realizar este levantamiento se tuvo que

mandar por escrito un correo pidiendo a las autoridades del edificio1, que se haría uso de los espacios por

un lapso de tiempo.

 Elaboración de plano de estado actual: Con la información obtenida en el levantamiento se elaboró un

plano del estado actual del área a intervenir, en este se incluyó la ubicación exacta de; paso de

instalaciones, contactos, apagadores, luminarias, tableros, ubicación de elementos estructurales y

materiales de construcción.

 Elaboración del programa arquitectónico: Una vez que se obtuvo la información anterior comenzamos

con la elaboración de la zonificación de acuerdo a las funciones de cada usuario. Posteriormente se hizo un

estudio de dichas áreas determinando su ocupación espacial y la habitabilidad de cada una de ellas para

finalmente tener una programación.

1 Se refiere al área encargada de la seguridad del edificio y a los directores generales que se encontraban laborando en el lugar. 
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 Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico: Ya que se obtuvo una zonificación de los espacios, se

comenzó a realizar el diseño más estricto de cada espacio, realizando planos de plantas arquitectónicas,

alzados y unas primeras imágenes en 3D.

 Costos paramétricos: Una vez que se elaboró el anteproyecto, en base a este se sacó un costo

paramétrico, esto quiere decir que no es exacto, pero te da un aproximado del costo que tendrá el proyecto

final.

 Revisión de Anteproyecto: El anteproyecto se presentó a las autoridades pertinentes; se les expuso el

porqué de cada espacio y el funcionamiento integral de cada espacio ya en operación.

 Observaciones: Mi jefe, en este caso el Arq. Lomeli nos hizo llegar algunas observaciones hechas por la

entonces Subsecretaria y su gente, dichas correcciones se hicieron y se volvió a elaborar el anteproyecto

para así presentarlo como propuesta final.

 Presentación Final de Anteproyecto: Se realizó una segunda presentación donde se mostró el

anteproyecto con las correcciones pertinentes, una vez aprobado por las autoridades se nos hizo saber para

así comenzar con la elaboración del proyecto ejecutivo.

ETAPA 2 – PROYECTO EJECUTIVO. 

 Elaboración de planos arquitectónicos: Se dibujaron los planos arquitectónicos necesarios para la

remodelación del espacio a intervenir, en este caso fueron: planta arquitectónica y cortes.

 Elaboración de planos complementarios: Una vez que se aprobaron los planos arquitectónicos, se

tomaron como base para realizar planos de: instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas,

instalaciones especiales2, estructurales, albañilería, carpintería, acabados en muro, piso y plafón, mobiliario,

plafones e instalación de voz y datos.

 Calendario de obra: Se hizo una cronología de cuando se iniciaría con los trabajos, se determinaron los

turnos y jornadas laborales, tiempos de construcción y finalmente se determinó una fecha de entrega.

2 Planos de aire acondicionado, instalación de calentadores de agua y calefacción. También se incluyen planos de guía mecánica para una cocina 
semi-industrial. 
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 Cuantificación: Una vez que se elaboraron todos los planos necesarios para la correcta ejecución en obra,

se comenzó a hacer una cuantificación de materiales que se necesitarían.

 Elaboración de catálogo de conceptos: Una vez que se obtuvo la información anterior, se realizó un

catálogo donde se dividieron los trabajos por tipo y se describió cada uno, en él también se incluyó la

cantidad de material y el costo por partida.

 Contacto con proveedores: Se contactó a diferentes proveedores para tener diferentes cotizaciones y

hacer un análisis a profundidad de los precios finales.

 Análisis de costos: Ya teniendo la calendarización y la cantidad de trabajos a realizar, se hizo un análisis

por partida para determinar el costo real de cada trabajo; incluyendo el costo de los materiales, la mano de

obra y el rendimiento de cada trabajador.

 Presupuesto: Al obtener toda la información anterior se estructuro un presupuesto donde se incluyen

costos indirectos, vicios ocultos y el porcentaje del IVA. Este se presentó por parte de mis superiores al área

correspondiente para que se facilitara el recurso.

 Autorización: Una vez que las partes correspondientes revisaron el proyecto ejecutivo, se autorizó el

presupuesto para comenzar con la remodelación del espacio.

 Contacto con proveedores: Al autorizarse el inicio de la obra se comenzó a contactar con los proveedores
y trabajadores que serían responsables de ejecutar la obra.

ETAPA 3 – INICIO DE OBRA 

 Permisos de acceso: Se tuvo que seguir algunos procedimientos de seguridad para que se le permitiera el

acceso a los trabajadores, se mandó una lista con los nombres y sus copias de INE para validar su

identidad, si llevaban vehículo también se mandaron los datos para que se les permitiera el acceso.

 Registro: Al acceso cada persona debía validar su identidad y registrar las herramientas que entraban al

edificio, ya que se les hacía un registro para que al final del día pudieran sacarla sin problema.

 Resguardo: La obra inició con el retiro de puertas, de canceles, tapas de apagadores, tapas de contactos,

tapas de voz y datos, controles de aire acondicionado, alarmas de incendio, detectores de humo, sistema de

cámaras, mobiliario, señalamientos y equipos de cómputo para su resguardo en los almacenes

correspondientes de la Secretaría de Bienestar.
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 Demolición: Una vez que los espacios quedaron vacíos, se procedió con el retiro de muros y plafones de

paneles de yeso3; esto abarco el 95% de la demolición, el resto fueron dos muros de block y una barra de

concreto armado para un lavabo que se encontraba en el sanitario del área. Se procedió con el retiro de los

pisos ya que tenían un acabado cerámico en su mayoría a excepción del vestíbulo del área que tenía un

acabado en mármol rectificado.

 Trazado y nivelación: Cuando el espacio quedo totalmente limpio se procedió a marcar los niveles de

referencia junto con el equipo de topografía. Se realizó el trazado de los muros, el despiece de los nuevos

acabados, se marcó en donde irían cajas de contactos, apagadores y de voz y datos.

 Pasos de instalaciones: El siguiente paso fue hacer las zanjas y las charolas flotadas para paso de

instalaciones de voz y datos, eléctrico y el desagüe del sanitario y la cocina semi-industrial.

Oficina Principal: En la oficina principal todas las instalaciones se mandaron por una charola suspendida,

esta quedó oculta por el plafón reticular, a excepción de los contactos de piso, los cuales primero se

mandaron por piso antes de echar el acabado de porcelanato. Toda la tubería en la charola fue Conduit y la

que se mandó por piso fue de poliducto.

En esta oficina también se acondiciono un pequeño sanitario; la instalación sanitaria se mandó por piso, así

que se tuvo que ranurar para poder meter el tubo de PVC de 4”.

Oficinas particulares: En estas oficinas al igual que en la principal, la mayoría de las instalaciones se

mandaron por la charola suspendida que quedo oculta y en los contactos de piso se ranuró para poder

ocultarlos sin modificar los niveles de proyecto.

Salas de juntas: En estas al igual que en las oficinas toda la tubería se mandó por una charola suspendida

con tubo Conduit de ¾” de pared delgada.

Cocina Semi-Industrial: En este caso la instalación fue un poco más complicada ya que todo el mobiliario de

la cocina fue eléctrico, por lo cual la instalación eléctrica fue a tres fases, esta se mandó a un primer centro

de carga ubicado en la misma área y después al centro de carga general del edificio para no desbalancear

el voltaje de los circuitos.

3 Normalmente conocidos como muros de tabla roca, aunque es un error llamarlos así ya que “tabla roca” es una marca de paneles de yeso. 
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 Forrado de elementos estructurales: Para homogenizar todos los elementos estructurales se decidió

forrar las columnas con paneles de yeso a una cara o lambrín4, esto porque las columnas tenían medidas

diferentes.

 Construcción de muros de block: Se levantó un muro de tabique rojo multiperforado en el área de la

cocina, por motivos de seguridad, aislamiento térmico y acústico.

 Colocación de piso: Al haber ubicado ya todos los elementos que se pondrían sobre piso, se comenzó la

colocación del piso cerámico, esto se decidió hacer en esta etapa ya que el 80% sería el mismo acabado,

las únicas áreas con un acabado diferente fueron; la cocina, el sanitario y la oficina principal. Además de

que todos los muros serían de panel de yeso.

 Boletines de cambios: Este punto lo mencionó en esta etapa de avance, ya que es cuando más boletines

de cambio hubo, ya que cambiaron algunas necesidades de los espacios.

 Colocación de muros divisorios: Una vez que ya se colocó todo el acabado en piso, se habló con el

proveedor de paneles de yeso para que iniciara a levantar los muros indicados anteriormente en el trazado.

 Colocación de fibra mineral: La fibra mineral se colocó en algunos muros para aislar los espacios

acústicamente.

 Colocación de platabanda5: Ya con los muros levantados se inició con la colocación de la platabanda al

perímetro de los mismos.

 Instalaciones: Antes de cerrar los plafones, se metieron todas las instalaciones que irían por plafón, la

mayoría fue tubería conduit para cable eléctrico y tubería para los condensadores del aire acondicionado.

Plafones: Una vez que se metieron todos los pasos de instalaciones que irían por plafón se comenzó a

cerrar esta parte, en esta obra tuvimos dos tipos de plafón; uno liso y el otro reticulado o de galleta6. Este

proceso es de los que más se llevó tiempo ya que en el año 2020 comenzó la pandemia por el virus llamado

COVID- 19, por lo que aparte de tener las medidas de seguridad convencionales, se tuvieron que tomar

otras medidas, como, por ejemplo: todos los trabajadores tenían que llevar puesto en todo momento un

cubre bocas, no podía haber más de 10 personas en el área, a todos los trabajadores se les tomaba la

temperatura y se les proporcionaba gel antibacterial al acceso del edificio.

4 Se nombra lambrín a los muros de una sola cara que tienen postes de refuerzo anclados. 
5 Término que se utiliza para nombrar a los paneles de yeso que no superen el metro de ancho y sean colocados como plafón. 
6 Plafón de paneles de yeso sobrepuestos en una estructura reticulada de canales de carga, colganteado con alambre galvanizado. 
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 Cierre de instalaciones: Una vez que se terminó con la colocación de los plafones, se procedió a terminar

con la instalación eléctrica, esto quiere decir que se terminó de cablear hasta el centro de carga y hacer

pruebas en la instalación de aire acondicionado.

 Acabados: Ya terminado el paso anterior, se continuo a aplicar la pintura en muros y plafones de todas las

áreas. También se colocó el piso correspondiente a las áreas de cocina y sanitario.

 Mobiliario: Se inició a amueblar todas las áreas del piso.

 Cierre de obra: Para el cierre de obra se colocaron todos los accesorios eléctricos, es decir, lámparas,

apagadores y contactos. A su vez se instalaron los controles del aire acondicionado, alarmas contra

incendios, cámaras del sistema de seguridad y señalética correspondiente a las normas de protección civil.

Se colocaron extintores y se realizó una limpieza a profundidad.
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CASO DE ESTUDIO4



CASO DE ESTUDIO 

En este apartado trataré de profundizar más sobre las actividades que realicé durante todo el proceso de 

consolidación, diseño y construcción del proyecto. Evidenciare como lo mencione antes, mi conocimiento adquirido 

durante todos mis años en la Facultad de Arquitectura y mi criterio profesional en base a la experiencia adquirida en este 

y otros proyectos anteriores. 

ETAPA 1 – ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Entrevista con el cliente: Mi jefe el Arquitecto Lomelí tuvo previamente una reunión con la Subsecretaria Ariadna 

Montiel Reyes donde se hicieron las primeras observaciones de que es lo que se necesitaba en este proyecto. Mi trabajo 

fue realizar una investigación sobre las tendencias arquitectónicas en el ámbito de oficinas. Se tomó como análogo el 

edificio ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 116, que es donde se encontraba operando la Subsecretaria Ariadna 

Montiel Reyes, ya que ella, pidió específicamente querer tener a la gente acomodada de la misma manera. 

Realicé la visita al edificio de la Secretaría de Bienestar ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 116 donde hice un 

recorrido al piso donde el personal involucrado se encontraba, tomé un video7 y elabore un breve reporte sobre lo que 

observe, ya que por motivos de confidencialidad no me permitieron estar mucho tiempo en el lugar. 

Levantamiento arquitectónico: En este punto mi trabajo fue realizar la visita a la Torre Bienestar donde se haría el 

proyecto. Cuando se trabaja para el gobierno todo es muy burocrático, así que, pedí por escrito mediante un correo, que 

se me permitiera el acceso al piso 23 de la Torre Bienestar para poder realizar un levantamiento arquitectónico por 

motivos de remodelación. 

Ya en el interior del edificio junto con mi compañero, tomé las medidas de cada uno de los espacios con equipo 

profesional para levantamientos en interior. Utilicé un telemetro láser de 250m, un medidor de ángulos digital y un nivel 

láser de líneas cruzadas, esto debido a que el levantamiento debía ser lo más preciso posible para lograr un mejor 

7 No puedo mostrar el video ya que las instalaciones por hoy están ocupadas por la Secretaria de Estado Ariadna Montiel Reyes y firme un 
contrato de no divulgación de información que comprometa la seguridad del personal perteneciente a la Secretaría de Bienestar. 

González Díaz Pedro No. Cta. 308265464 12 

R
E 
A
C
O
N
D
I 
C
I 
O
N
A 
M 
I 
E 
N 
T 
O 

E
N
  

T
O
R
R
E 

B
I
E
N
E
S
T
A
R



aprovechamiento del espacio al momento de diseñar. También tomé el registro de los contactos (regulares y con tierra 

aislada), apagadores, luminarias, controles de aire acondicionado, alarmas contra incendios, detectores de humo, 

cámaras de seguridad, puntos de acceso, entradas de voz y datos, ubicación de extintores, tipo de plafones y se 

contabilizaron las puertas; toda esta información también se la pase al área de mantenimiento y seguridad del edificio, ya 

que ellos llevan un inventario y muchas de las cosas mencionadas se enviaron a los almacenes de la Secretaría ubicados 

dentro de la Ciudad de México. 

Hubo áreas a las cuales no se nos permitió el acceso, así que se dedujeron las medidas del espacio con respecto a lo 

que sí se pudo tener acceso. 

Una vez obtenida toda la información, elaboré un plano en AutoCAD (Plano 1.0) donde se pudiera apreciar el estado 

actual del piso. 

Imagen 1 Interior del piso 23, Aula Otomí 

Imagen 2 Interior del piso 23, Accesorios 
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Plano 1 Estado Actual 
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Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico (Anexo 5): Ya con el plano del Estado Actual comencé a desarrollar junto 

al equipo de diseño el anteproyecto, incluyendo en él lo siguiente: 

 Plano de Zonificación

 Plano de Planta Arquitectónica.

 Plano de Alzados.

 Modelado e imágenes 3D.
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Imagen 4 Render Sala de Reuniones, Oficina Principal 

González Díaz Pedro No. Cta. 308265464 
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Imagen 5 Render Sala de Juntas Principal 
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Plano 2 Planta Arquitectónica 
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Plano 3 Alzados 
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Costos paramétricos: En este proceso yo elaboré un resumen de costos que previamente se consultaron con el Arq. 

Lomeli (mi jefe directo) y en base a su experiencia se aprobó para ser mostrado ante el personal de la Subsecretaria y a 

ella. 

Presentación Final de Anteproyecto: Una vez que ya tuve todo lo anterior yo y mi equipo juntamos todo en una lámina 

de presentación, que se mostró frente a las personas que harían uso del espacio. Al terminar la presentación se nos 

autorizó para comenzar el proyecto. Nos dieron 2 semanas para desarrollar el proyecto ejecutivo y comenzar con la 

demolición. 
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ETAPA 2 – PROYECTO EJECUTIVO. 

Estás dos semanas en que se desarrolló el proyecto ejecutivo fueron de las semanas más pesadas durante todo 

el proceso, esto debido a que en esta etapa es donde se planea todo el proceso, y una buena planificación nos ayuda a 

que en la ejecución de obra no haya tantos contratiempos y bien sabido en la vida profesional es que “tiempo es dinero”. 

Elaboración de planos arquitectónicos: Junto con el equipo de diseño comencé a dibujar los planos complementarios 

para la correcta ejecución en obra. Específicamente yo elaboré los planos siguientes: 

 Planta Arquitectónica.

 Detalle en Muros y Cancelería.

 Aire Acondicionado.

 Albañilería.

 Instalaciones Especiales (Guía Mecánica).

 Eléctricos. (contactos, luminarias)

 Voz y datos.
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Plano 4 Planta Arquitectónica Piso 23 
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Plano 5 Detalles en muros y cancelería. 
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Plano 6 Instalación de Aire Acondicionado 
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Plano 7 Albañilería 
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Plano 8 Albañilería - Detalle en Plafón 
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Plano 9 Albañilería 
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Plano 10 Guía Mecánica 
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Plano 11 Distribución de Luminarias 
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Plano 12 Ubicación de Contactos 
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Plano 13 Distribución de voz y datos 
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Elaboración de catálogo de conceptos: Ya teniendo los planos complementarios y habiendo tomado las decisiones 

pertinentes por mis superiores, mi siguiente aportación fue la elaboración de un catálogo de conceptos. Este catálogo lo 

hice en conjunto con dos compañeros más. Nos dividimos el trabajo por partidas8. (Anexo 1). 

Contacto con proveedores: Mi trabajó fue cotizar los precios de diferentes proveedores para así tener un estimado de 

los costos por partida, en esta parte como profesionista aprendes lo que hacía mención en la introducción de este reporte, 

ya que el tratar con los proveedores es algo fundamental en el proceso de planificación de obra. Uno como profesionista 

a través de una llamada debe ser capaz de obtener la mayor información no sólo de los productos o servicios que se 

vayan a contratar, también un poco sobre cómo es la persona con la que estás tratando, de esto depende como se verá 

afectado o beneficiado el entorno laboral dentro de la obra. De esta manera se pueden evitar algunos altercados y si el 

ambiente laboral es bueno el ritmo de trabajo será más eficiente. Aunque no siempre se puede lograr es lo que debe 

buscarse constantemente. 

Análisis de costos: Con la información obtenida del contacto con proveedores comencé a realizar un análisis de los 

costos finales de las partidas que me correspondieron del catálogo de conceptos, tomando en cuenta los rendimientos, 

costos de mano de obra y de material. (Anexo 2). 

Presupuesto: Una vez terminado el análisis mi trabajo fue juntar todas las partidas en un solo archivo para elaborar un 

presupuesto detallado, donde considere los siguientes puntos: 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA).

 Indirectos.

 Vicios Ocultos.

En la Facultad de Arquitectura nos enseñan un poco sobre la parte administrativa, pero no siempre se profundiza y está 

es una de las partes más importantes de la profesión como Arquitecto, ya que aquí es donde cobras tus honorarios. 

8 Una partida presupuestaria es un epígrafe de un presupuesto que lleva a cabo una previsión de ingresos necesaria para hacer frente a los 
gastos previstos de un ejercicio. 
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ETAPA 3 – INICIO DE OBRA. 

El inicio de obra es una de las etapas que en lo personal a mí me gustan más. Uno de los motivos por los cuales 

yo decidí estudiar la carrera de Arquitectura fue porque no me visualizaba detrás de un escritorio una jornada laboral de 

mínimo 8hrs diarias, siempre fui muy activo y el estar en contacto con los trabajadores, observando diariamente que tu 

trabajo plasmado en una hoja de papel se materializa día con día, es algo que a mí como profesionista al final del día me 

llena. 

Permisos de acceso: El primer día de obra se citó a los trabajadores a las 7:00 hrs. Para comenzar con el registro del 

personal. A mi particularmente me tocó presentarme con los trabajadores como Supervisor y responsable de obra, aquí 

les explique los lineamientos que había que seguir dentro de las instalaciones de la Torre Bienestar, uno de ellos y el 

principal era entrar por el estacionamiento y registrarse, por lo cual debían portar siempre con una identificación oficial, 

así como registrar la herramienta que se ingresaría ya que si no lo hacían no se les permitiría sacar nada que no 

estuviera registrado a la hora de la salida. Otro punto que les explique debido a que se había declarado el país en 

emergencia sanitaria debido a la pandemia fue, portar siempre con su cubre bocas y desinfectarse las manos y calzado 

siempre que se ingresara al edificio. 

Una vez al interior del inmueble mi labor era pasar lista a cada uno de ellos y comenzar a distribuir a los trabajadores de 

acuerdo a sus funciones. 

Como profesionista cada uno tiene su forma de trabajo, para mí el orden es un factor primordial para dar fluidez a la obra. 

Para esto me gusta entregar a cada una de las cuadrillas un juego de planos del área a intervenir, marcando en ellos la 

zona donde van a trabajar. 

Otro punto importante que explique fue el tema de la limpieza; una obra limpia siempre habla de un buen trabajo como 

profesional. Por eso es importante que al final del día cada cuadrilla se hiciera responsable de recoger lo más posible su 

área de trabajo, además de que se tenía personal de limpieza todo el tiempo. 
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Resguardo: La obra inició con el retiro de puertas, de canceles, tapas de apagadores, tapas de contactos, tapas de voz y 

datos, controles de aire acondicionado, alarmas de incendio, detectores de humo, sistema de cámaras, mobiliario, 

señalamientos y equipos de cómputo para su resguardo en los almacenes correspondientes a la Secretaría de Bienestar. 

Mi labor fue supervisar que retiraran todo con el debido cuidado y lo transportaran de igual forma al sótano del edificio 

donde se resguardarían temporalmente. El traslado a los almacenes de la Secretaría fue por parte de la propia. 

Imagen 7 Retiro de puertas 

Imagen 6 Retiro de accesorios 
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Demolición: En este proceso yo estuve como supervisor al igual que mis otros dos compañero, debido a la fecha de 

entrega tan pronta que teníamos, se decidió que se trabajaría en 3 turnos para lograr cubrir una jornada de 24hrs, por lo 

que trabajábamos jornadas de 8hrs con un día de descanso, es decir, había 2 horarios: de las 9:00hrs a las 18:00hrs y de 

las 18:00hrs a las 3:00hrs; el que salía a las 3:00hrs descansaba el día que seguía y así nos intercalábamos para hacer 

más productivos los días. 

En la demolición tuve que supervisar que en los turnos de la mañana no se hiciera demasiado ruido ya que en el edificio 

la gente seguía trabajando, y en los horarios de la noche mi deber era hacer que se avanzara en los trabajos que 

producen un poco más de ruido para no interrumpir las labores en el turno siguiente. 

Se comenzó a llevar una Bitácora de Obra (Anexo 3), está fue la manera en que 

sabíamos que avance se había tenido en el turno anterior y así poder supervisar de 

manera adecuada el avance diario. 

Aquí participe realizando en cada uno de mis turnos un croquis de avance y una 

breve descripción de los trabajos que se realizaron en mi turno (Imagen 13), esto al 

final de turno lo mandaba a mi jefe el Arq. Lomelí quien era el que a su vez informaba 

a la gente correspondiente el avance diario. 

Antes de comenzar con la demolición de muros y plafones, se cubrieron todas las 

áreas que quedarían fuera del proyecto pero que a lo largo del proceso serían el paso 

de tiro, para transportar cascajo y material. Cubrí el elevador con hojas de triplay de 

6mm y hule espuma, también levanté un tapial en el acceso de escaleras que venía 

del piso 22, para aislar un poco el ruido y evitar que el polvo se extendiera a otras 

áreas. 

Una vez cubiertas todas las áreas se comenzó de lleno con los trabajos de demolición 

que duraron aproximadamente una semana, a continuación, mostrare alguno de los 

días en los que me tocó estar supervisando y lo de mayor avance. 

Imagen 8 Protección de elevador 
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PRIMER DÍA 

Imagen 9 Demolición de muros y plafón 

Imagen 11 Tapial en escaleras del piso 22 Imagen 10 Tapial en escaleras exteriores 
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CUARTO DÍA 

Imagen 12 Demolición de muros y plafón Imagen 13 Demolición de falso plafón 

Imagen 15 Demolición de muro curvo Imagen 14 Demolición de plafón 
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OCTAVO DÍA 

DECIMO DÍA 

Imagen 17 Retiro de piso cerámico Imagen 18 Retiro de piso cerámico 

Imagen 16 Demolición completa Imagen 19 Espacio limpio 
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Trazado y nivelación: En esta etapa mi trabajo fue marcar junto con el equipo de topografía los niveles del proyecto. 

Pasos de instalaciones: Junto con los oficiales albañiles9 marque donde irían contactos en piso, en muros y donde se 

ranuraría para el paso de las instalaciones hidrosanitarias. Esta parte es muy importante, ya que a veces por falta de 

planeación no se hacen los pasos correspondientes y más adelante se tienen que ranurar los acabados finales, los 

cuales la mayoría de veces se maltratan. 

Imagen 21 Trazado y nivel de proyecto 

9 Coloquialmente nombrados maestros albañiles. 
Imagen 20 Paso de instalación sanitaria 
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Imagen 24 Ranura para paso de instalación sanitaria Imagen 23 Ranura para paso de instalación eléctrica Imagen 22 Paso de instalación eléctrica 

Forrado de elementos estructurales: En este punto junto con la cuadrilla de tabla roqueros señalé las columnas que se 

ensancharían para homogenizar todas, estas se forraron con lambrín10. 

Construcción de muro de block: Con la cuadrilla de albañilería señalé en donde iría el muro de block, para comenzar a 

levantarlo. Este se construyó con tabique rojo multiperforado en el área de la cocina, por motivos de seguridad, 

aislamiento térmico y acústico. 

10 Se nombra lambrín a los muros de una sola cara que tienen postes de refuerzo anclados. 
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Imagen 30 Forrado de columna Imagen 29 Construcción de muro de tabique rojo multiperforado para cocina 

Imagen 28 Forrado de columna Imagen 27 Construcción de muro tabique Imagen 26 Construcción de muro tabique Imagen 25 Construcción muro de tabique 
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Colocación de piso: Una vez terminado el muro y el forrado de las columnas comenzamos con la colocación del piso, 

aquí mi trabajo fue supervisar que no dejaran piezas huecas, que no tuviera bordes levantados y marcar en donde se 

harían los ajustes en cada espacio. 

Imagen 31 Colocación de piso cerámico en área común 
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Imagen 33 Colocación de piso cerámico Imagen 32 Colocación de piso cerámico 

Imagen 35 Colocación de piso cerámico Imagen 34 Fin de la colocación de piso 
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Colocación de muros divisorios: Conforme se fue terminando de colocar el piso, la siguiente fase fue el levantamiento 

de los muros de panel de yeso, aquí mi trabajo fue ir guiando y supervisando a los tabla-roqueros para una correcta 

colocación de los muros, además de checar que estuvieran a plomo11. Además de supervisar que a los muros que lo 

requerían según el proyecto se les pusiera fibra mineral para aislarlos acústicamente. En esta etapa del proyecto hubo 

muchos cambios debido a las visitas recurrentes de la Subsecretaria Ariadna Montiel Reyes, por lo cual elaboré boletines 

de cambios. (Anexo 4). 

Imagen 36 Colocación de muros de yeso 

11 Rectificar que un muro este a nivel en el sentido vertical. 
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Imagen 37 Muro de archivo y papelería Imagen 38 Muro de oficina principal con fibra mineral 

Imagen 40 Muro de sala de juntas pequeña Imagen 39 Muro de oficina de particulares 
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Colocación de platabanda12: Mi participación en este punto fue solo de supervisión; lo que se tiene que checar en la 

colocación de la platabanda es que respeten los niveles del proyecto y que los bordes queden perfectamente delineados, 

para esto usan una cinta llamada perfatrim. 

Imagen 41 Colocación de platabanda 

12 Término que se utiliza para nombrar a los paneles de yeso que no superen el metro de ancho y sean colocados como plafón. 
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Instalaciones: Mi función en la etapa de las instalaciones fue, revisar que tuberías y pasos se utilizarían nuevamente. En 

lo eléctrico algunos chicotes caían en el lugar de las nuevas lámparas según el proyecto, éstas se reutilizaron; en lo 

hidráulico también se reutilizó la instalación existente, solo tuve que rectificar que no tuviera fugas; en la instalación de 

aire acondicionado también supervisé que no maltratarán los gusanos13 y que cambiarán lo que ya no servían; en la 

instalación de voz y datos se reutilizaron todas las salidas y se remplazó el cableado. También me hice cargo de la 

supervisión para la colocación del charofil o charola tipo malla, por donde pasaría todo el cableado de voz y datos 

proveniente del rack principal. 

Imagen 43 Tubería para instalación eléctrica Imagen 42 Tubería y charofil 

13 Tubería de aluminio flexible regularmente de 4” 
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Plafones: En la colocación de los plafones mi función fue de supervisión; aquí lo que se tiene que checar es que 

respeten los niveles de proyecto y los tipos de plafón de acuerdo al proyecto. Esta fue una de las últimas etapas ya que 

hay que esperar a que se pasen todas las instalaciones para no tener que ranurar más adelante. 

Imagen 45 Colocación de postes para plafón Imagen 44 Colocación de plafón en Oficina Principal 
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Cierre de instalaciones: En esta etapa no participé debido a que me enfermé de COVID, por lo cual mi participación en 

obra fue nula, sin embargo, apoye desde casa proporcionando información sobre los avances que se habían tenido 

anteriormente y en la elaboración de una nueva distribución de luminarias para la Oficina Principal. 

Plano 14 Distribución de luminarias en Oficina Principal 
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Acabados: Esta fue una de las etapas finales del proyecto, aquí participe supervisando los trabajos de pintura y 

colocación de pisos faltantes. 

Imagen 47 Aplicación de pintura en muros Imagen 46 Colocación de piso en Oficina Principal 

Imagen 48 Terminado final de piso en Oficina Principal 
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Cierre de obra: Ya para el cierre de obra mis funciones fueron solo de supervisión de avances. Se terminaron de colocar 

las luminarias nuevas, los accesorios eléctricos, se colocaron zoclos, se colocó un vinil blanco en muros para utilizarlo 

como pizarrón, se colocaron accesorios de baños, se amueblaron todos los espacios (para amueblar nos toco participar 

en el armado de algunos muebles, así como su acarreo), se colocaron persianas, se hizo el ponchado del cable para voz 

y datos, se colocaron puertas y canceles y finalmente hicimos una limpieza profunda de todos los espacios mencionados. 

Durante todo el proceso de obra simultáneamente a la supervisión hice los generadores de obra (Anexo 1), con lo 

cuales se ve reflejado el avance diario de cada partida en el catálogo de conceptos. Al final le entregue estos 

generadores a mis superiores junto con el catálogo de conceptos para demostrar el trabajo de todo el equipo de 

supervisión y administración de obra. 

Finalmente realice un acta de cierre (Anexo 5) la cual se entregó a la Subsecretaría Ariadna Montiel Reyes para concluir 

con el proceso administrativo y hacer oficial el término de obra. 

Esta obra la terminamos con dos semanas de retraso, debido a complicaciones derivadas de la Pandemia que se vivió en 

este año a nivel Mundial. 

Imagen 49 Colocación de pintarrón Imagen 50 Colocación de persianas 
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Imagen 54 Colocación de pintarrón en sala de juntas pequeña Imagen 53 Colocación de iluminación en sanitario 

Imagen 52 Instalación de mobiliario en sala de juntas pequeña Imagen 51 Acomodo de mobiliario en Oficina Principal 
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Imagen 55 Colocación de luna en sanitario Imagen 56 Colocación de letrero en recepción 

Imagen 57 Armado de mueble de recepción Imagen 58 Colocación de puertas 
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Imagen 60 Colocación final de cancelería 

Imagen 61 Colocación de mesa en sala de Juntas Principal Imagen 59 Colocación de mobiliario en oficinas 
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Imagen 62 Vista final del área común Imagen 63 Vista final de Oficina Principal 

Imagen 65 Colocación de accesorios en sanitario de Oficina Principal Imagen 64 Colocación de mobiliario en oficinas 
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CONCLUSIONES5 



CONCLUSIONES 

Existen ocasiones en las que pensé rendirme dentro de mi vida como estudiante en la Facultad de Arquitectura, 

hubo ocasiones en las que deje de asistir a reuniones familiares por que algún maestro dejo un proyecto muy difícil, pero 

estas decisiones hicieron que formará un carácter y criterio como profesionista. 

En la vida laboral, las decisiones que hay que tomar son aún más complicadas, porque no solo te afectan a ti, en 

ellas estás poniendo la seguridad de las personas que habitarán el espacio y más allá de que el lugar se vea estético, 

siempre hay que sobreponer el Bienestar de las personas. Como profesionista además del conocimiento científico y 

empírico debes tener criterio para valorar lo que es correcto. 

En el ámbito de la construcción es común escuchar que hay mucha corrupción y lavado de dinero entre algunas 

otras cosas, pero depende de las nuevas generaciones que esto comience a cambiar; afortunadamente a mí me ha 

tocado estar con jefes que me han demostrado que no es necesario caer en este tipo de acciones ilícitas para triunfar, me 

han demostrado que con trabajo duro y pasión se pueden alcanzar el éxito y sobre todo la satisfacción como 

profesionista. Es por esto que en este reporte quiero demostrar que estoy preparado y que tengo el suficiente 

conocimiento y criterio para ejercer de forma correcta la vocación de Arquitecto. 

Quiero recalcar que en estos años que he tenido la dicha de poder ejercer como Arquitecto he adquirido otra 

visión de la carrera, en donde he aprendido a valorar el trabajo de las personas que con sus manos construyen edificios 

completos, esas personas que se entregan con pasión a su trabajo; aprendí que ningún trabajo se debe menospreciar 

porque en este ámbito es igual de importante la persona que pone un clavo hasta la que diseña todo un proyecto, los dos 

dependen uno del otro y ambos responden a un mismo fin. 

Finalmente espero que este trabajo refleje mi pasión, mi conocimiento y mi criterio como profesionista. 
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ANEXO 1 



25/08/2020

CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Pre.00 Subtotal $103,059.82

Pre.01

Demolición por medios manuales de Muros de

Panel de yeso existentes, Incluye: Encostalado,

acarreos a zona de tiro, herramienta, equipo y

mano de obra.

m2 235.05 $35.64 $8,377.29

Pre.02

Demolición por medios manuales de faldón de

panel de yeso existente, a una altura de 3.15m

incluye: encostalado, acarreos a zona de tiro,

herramienta, equipo y mano de obra.

m2 58.68 $78.15 $4,585.49

Pre.03

Demolición por medios manuales de Plafond

ciego de Panel de yeso existente, Incluye:

Encostalado, acarreos a zona de tiro,

herramienta, equipo y mano de obra.

m2 263.38 $82.64 $21,765.71

Pre.04

Desamantelamiento de de plafón modular a

una altura máxima de 3.20 m. Incluye: Retiro

de panel modular, desmontaje de ángulo

perimetral, retiro de perfiles Tee, colganteos,

andamios, herramienta y manod e obra

m2 34.72 $12.34 $428.40

Pre.05

Demolición de cúpula de yeso. Incluye: 

Protecciones para piso, encostalado, 

acarreos, herramienta y mano de obra. 

pza 1.00 $3,575.80 $3,575.80

Pre.06

Desmantelación de Salida para Alumbrado,

consiste en tuberia conduit, coples,

conectores, registros, soportes y cableado

existentes. Incluye: Andamios, equipo,

herramienta y mano de obra.

sal 35.00 $164.12 $5,744.20

Pre.07

Desmantelación de Salida para Apagador,

consiste en tuberia conduit, coples,

conectores, registros, soportes y cableado

existentes. Incluye: Andamios, equipo,

herramienta y mano de obra.

sal 12.00 $106.31 $1,275.72

Pre.08

Desmantelación de Salida para Contacto,

consiste en tuberia conduit, coples,

conectores, registros, soportes y cableado

existentes. Incluye: Andamios, equipo,

herramienta y mano de obra.

sal 32.00 $106.31 $3,401.92

Pre.09

Retiro con recuperación de Luminaria existente

por adecuaciones de proyecto. Incluye: Equipo, 

acarreo a 1a. estación, herramienta y mano de

obra.

pza 80.00 $60.75 $4,860.00

Pre.10

Retiro sin recuperaciòn de Luminaria existente.

Incluye: Equipo, acarreo a 1a. estación,

herramienta y mano de obra.

pza 11.00 $45.00 $495.00

Pre.11

Protección de elevador de carga, mediante una

capa de hule espuma y una 2da capa con

triplay de madera e pino de 2da. 3/4 esp.,

Incluye: protección base, herramienta, mano

de obra y retiro al final del proceso de

intervención.

m2 15.76 $56.34 $887.64

Pre.12

Desmontaje con recuperación de Puerta

existente. Incluye: Herramienta, mano de obra

y acarreo a zona de resguardo.

pza 8.00 $265.09 $2,120.72

PRELIMINARES

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PH-2 TORRE BIENESTAR



CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Pre.13

Retiro de Porcelanato existente sin

recuperación. Incluye: Encostalado, apile de

material producto de demolición y herramienta

necesaria.

m2 303.92 $29.76 $9,044.65

Pre.14

Retiro con recuperación de Cristal existente.

Incluye: Cancelería de aluminio, materiales,

maniobras, acarreo a zona de resguardo,

herramienta y mano de obra.

m2 15.28 $102.57 $1,567.01

Pre.15

Suministro y Colocación de Tapial fabricado a

base de Panel de yeso a una cara hecho a base

de poste y canal listón ypsa de 9.20 cms. cal.

26. Incluye: Canes de madera para fijación de

puertas y fijos. No incluye: Zoclo, sellado de

juntas y acabado (Nota: El concepto incluye su

retiro al término de su función y disposición

final)

m2 11.98 $278.17 $3,331.48

Pre.16

Corte de piezas de mármol con disco de

diamante para delimitar las áreas según el

proyecto y empatar el cambio de piso, incluye:

herramienta, retiro y mano de obra.

ml 10.20 $52.47 $535.19

Pre.17

Retiro sin recuperación de piso modular (25 cm

x 25 cm) de mármol y pegamento por medios

manuales y mecanicos con maceta, cincel,

barreta y martillo demoledor, hasta llegar a

losa macisa, el precio incluye: herramienta,

mano de obra, equipo de protección, retiro de

escombro hasta área destinada a recolección,

limpieza del área de trabajo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

m2 65.39 $34.26 $2,240.35

Pre.18

Desmontaje de luna existente de 1.19x1.6 sin

recuperación, adherido a muro de panel de

yeso, Incluye: Acarreo, herramienta y mano de

obra.

pza 1.00 $85.00 $85.00

Pre.19

Ranura en piso con medidas de 0.10 x 0.05

m para alojar tuberia conduit P.D.G. de 19

x 25 mm. y colocar cajas de conexión.

Incluye: acarreos a 1ra. estación, trazos,

cortes, equipo de seguridad, herramienta

y mano de obra.

ml 10.87 $60.83 $661.22

Pre.20

Ranura en piso con medidas de 0.20x 0.20

m para alojar tuberia P.V.C. sanitario de

100 mm. Incluye: acarreos a 1ra.

estación, trazos, cortes, equipo de

seguridad, herramienta y mano de obra.

ml 5.38 $80.96 $435.56

Pre.21

Desmontaje de mueble sanitario sin

recuperación del material, inodoro, lavabo,

mingitorio, etc. Incluye: Herramienta y mano

de obra.

pza 2.00 $102.35 $204.70

Pre.22

Desmonataje de persianas plegables de

aluminio con medidas 2.14x1.50 m. con

recuperación. Inluye: Andamios, acarreos,

herramienta y mano de obra.

pza 52.00 $26.86 $1,396.72

Pre.23

Demolición de barra de mármol sin

recuperación de 1.23x0.31 a una altura de

70cm de nivel de piso terminado. Incluye:

Acarreos, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $61.70 $61.70



CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Pre.24

Desmontaje de cubierta de mármol de

1.60x0.39 m con orificio para lavabo y faldon

de 0.30 m con recuperación. Incluye:

Protección del material, acarreos, herramienta

y mano de obra.

pza 1.00 $63.21 $63.21

Pre.25

Protección de equipos electrónicos empotrados

a plafon y muros de panel de yeso. Inlcuye:

mano de obra y retiro del material a término de 

obra.

lote 1.00 $172.60 $172.60

Pre.26

Acarreo de mobiliario diverso propiedad de la

Secretaría de Bienestar por medios manuales a

una altura de dos pisos. 

lote 2.00 $1,950.00 $3,900.00

Pre.27

Desmontaje de señalizaciones existentes en

muros de panel de yeso y columnas. Con

recuperación. Incluye: acarreos, herramienta y

mano de obra

lote 1.00 $340.62 $340.62

Pre.28

Desmantelación de Salida para Voz y Datos sin

recuperación de cable estructurado, consiste

en canalización,rosetas, tapas UTP de 1, 2 o 4

salidas, registros, soportes y cableado

existentes. Incluye: equipo, herramienta y

mano de obra.

salida 35.00 $70.42 $2,464.70

Pre.29

Retiro de Muro móvill forrado con tela con

recuperación. Incluye: Protección del material,

acarreo a lugar indicado para su almacenaje,

herramienta y mano de obra.

pza 2.00 $2,125.75 $4,251.50

Pre.30

Desmontaje de cocina integral en chapado de

madera, con soporte de perfiles de acero y

cubierta de formaica. Con recuperación.

Incluye: recuperación de accesorios de tarja,

acarreo a lugar indicado para su almacenaje,

protecciónes, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $2,378.00 $2,378.00

Pre.31

Desmontaje de rejilla difusura de aire

acondicionado seccionada en dos partes con

un total de 6.50 x 0.40 con recuperación.

Inlcuye: Andamios, equipo, protección,

acarreos, retiro de soportería y/o colganteo.

Herramienta y mano de obra.

Pza 1.00 $726.84 $726.84

Pre.32

Clausura de salida hidráulica para muebles

fijos. Inluye: Soldaduras, adhesivos, teflón,

tapones, cortes, herramienta y mano de obra.

salida 3.00 $256.68 $770.04

Pre.33

Clausura de salida sanitarias para muebles

fijos. Inluye: Adhesivos, tapones, cortes,

herramienta y mano de obra.

salida 3.00 $256.68 $770.04

Pre.34

Retiro de antiderrapante en huellas de escalera

semicircular. Incluye: Herramienta y mano de

obra.

pza 44.00 $8.37 $368.28

Pre.35

Trazo y nivelación de proyecto estableciendo,

ejes, referencias de muros, plafones, niveles en

obra existente o remodelación

m2 450.33 $10.25 $4,615.86

Pre.36

Cuadrilla de 4 Ayudantes para desmontaje de

persianas en edificio dispuesto por la Secretaría

de Bienesatar, incluye: herramienta, translado

y mano de obra.

Jor 2.00 $1,300.00 $2,600.00

Pre.37

Modificación de proyecto en oficina principal;

colocación de nueva puerta, incluye: corte de

muro de tablaroca a una cara ya colocado,

desmantelamienmto de tubo conduit, caja de

registro de 4 x 4", habilitación de boquilla para

recibir marco de puerta, herramienta y mano

de obra. 

lote 1.00 $2,556.66 $2,556.66

$103,059.82Subtotal



CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Alb.00 Subtotal $813,541.62

Alb.01

Suministro y Colocación de Muro de Panel de

yeso a dos caras hecho a base de poste y canal

liston de 0.920 m Cal 26 ancho de muro,

sellado de juntas a base de compuesto para

panel de yeso y cinta de papel para junteo. No

incluye: Zoclo.

m2 152.85 $405.00 $61,902.79

Alb.02

Refuerzos mediante canes de madera en vanos

de muros de panel de yeso para fijación de

puertas, incluye: material, cortes, fijación a

postes metálicos, herramienta y mano de obra.

ml 57.60 $37.92 $2,184.19

Alb.03

Suministro y Colocación de Muro de Panel de

yeso a una cara, hecho a base de poste y canal

liston ypsa de 9.20 cms. Cal 26 ancho de

muro, sellado de juntas a base de compuesto

para paneles de yeso y cinta de papel par

junteo, Incluye: Canes de madera para fijación

de Puertas y fijos, No incluye: Zoclo.

m2 10.62 $297.16 $3,154.50

Alb.04

Suministro y Colocación de Lambrin de Panel

de yeso hecho a base de poste y canal liston

ypsa de 9.20 cms. Cal 26 ancho de muro,

sellado de juntas a base de compuesto para

panel de yeso y cinta de papel para junteo,

Incluye: Equipo y mano de obra, No incluye:

Zoclo.

m2 27.17 $278.63 $7,569.82

Alb.05

Suministro y Colocación de Muro de Panel de

yeso a una cara y en interior resistente al agua

en area de sanitarios, hecho a base de poste y

canal liston ypsa de 9.20 cms. Cal 26 ancho de

muro, sellado de juntas a base de compuesto

para paneles de yeso y cinta de papel par

junteo, Incluye: Canes de madera para fijación

de Puertas y fijos, No incluye: Zoclo.

m2 21.50 $294.56 $6,332.86

Alb.06

Suministro y Colocación de Muro de Panel de

yeso a dos caras resistente al agua en area de

sanitarios, hecho a base de poste y canal liston

ypsa de 9.20 cms. Cal 26 ancho de muro,

sellado de juntas a base de compuesto para

paneles de yeso y cinta de papel par junteo,

Incluye: Canes de madera para fijación de

Puertas y fijos, No incluye: Zoclo.

m2 2.19 $476.93 $1,044.29

Alb.07

Suministro y Colocación de Muro de Panel de

yeso curvo a una cara, hecho a base de poste

y canal liston ypsa de 9.20 cms. Cal 26 ancho

de muro, sellado de juntas a base de

compuesto para paneles de yeso y cinta de

papel par junteo, Incluye: Canes de madera

para fijación de Puertas y fijos, No incluye:

Zoclo.

m2 14.57 $665.31 $9,690.64

Alb.08

Suministro y Colocación de Muro de Panel de

yeso resistente al fuego a doble cara, hecho a

base de poste y canal liston ypsa de 9.20 cms.

Cal 26 ancho de muro, sellado de juntas a base

de compuesto para paneles de yeso y cinta de

papel par junteo, Incluye: Canes de madera

para fijación de Puertas y fijos, No incluye:

Zoclo.

m2 6.61 $476.93 $3,152.32

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
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Alb.09

Suministro y Colocación de plafón liso tipo

platabanda con un ancho de 0.54 m elaborado

a base de poste y canal liston ypsa de 9.20

cms.Cal 26 ancho de plafón, colganteo con

alambre galvanizado, sellado de juntas a base

de compuesto para paneles de yeso y cinta de

papel par junteo, Incluye: Canes de madera

para fijación de Puertas y fijos, andamios,

herramienta y mano de obra.

ml 102.19 $319.75 $32,675.25

Alb.10

Suministro y Colocación de plafón liso tipo

platabanda con un ancho de 0.39 m elaborado

a base de poste y canal liston ypsa de 9.20

cms.Cal 26 ancho de plafón, colganteo con

alambre galvanizado, sellado de juntas a base

de compuesto para paneles de yeso y cinta de

papel par junteo, Incluye: Canes de madera

para fijación de Puertas y fijos, andamios,

herramienta y mano de obra.

ml 102.69 $298.99 $30,703.28

Alb.11

Suministro y Colocación de forro de Panel de

yeso en Cajillo perimetral de instalaciones,

sellado de juntas a base de compuesto para

paneles de yeso y cinta de papel para junteo,

Incluye: Fijación, acarreos, herrramienta y

mano de obra.

m2 37.63 $257.31 $9,683.14

Alb.12

Suministro y colocación de Fibra mineral para

interior de muros (aislante de ruidos), Incluye:

Mano de obra, herramienta.

m2 66.54 $292.61 $19,471.56

Alb.13

Elaboración de entrepaños en oficina de

asesores de 0.88 x 0.47 m con una separacion

de 0.35 m, hechos con panel de yeso y

refuerzo con postes metálicos cal.6, incluye

material, anclaje a muros de panel de yeso,

herramienta y mano de obra. 

pza 4.00 $167.50 $670.00

Alb.14

Elaboración de entrepaños en oficina de

particulares de 0.85 x 0.47 m con una

separacion de 0.35 m, hechos con panel de

yeso y refuerzo con postes metálicos cal.6,

incluye material, anclaje a muros de panel de

yeso, herramienta y mano de obra. 

pza 4.00 $161.79 $647.16

Alb.15

Elaboración de entrepaños en área de archivo

de 0.87 x 0.47 m con una separacion de 0.33

m, hechos con panel de yeso y refuerzo con

postes metálicos cal.6, incluye material, anclaje

a muros de panel de yeso, herramienta y mano

de obra. 

pza 5.00 $165.60 $828.00

Alb.16

Elaboración de alacena en comedor con

entrepaños en "L" de 1.10 x 0.30 m y 0.50 m

con una separacion efectiva de 0.30 m, hechos

con panel de yeso y refuerzo con postes

metálicos cal.6, incluye material, anclaje a

muros de panel de yeso, herramienta y mano

de obra.

pza 4.00 $558.90 $2,235.60

Alb.17

Suministro y Colocación de Plafón ciego de

Panel de yeso standard, juntas a hueso con

perfacinta y compuesto redimix hasta una

altura de 3.00 mts., Incluye herramienta y

mano de obra

m2 173.07 $504.76 $87,358.36
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Alb.18

Suministro y Colocación de Plafón modular de

0.61 x 0.61 mts. Mod. S.M.A. Terminando

hasta una altura de 3mts., Incluye: ángulo

perimetral, colganteo con alambre recocido,

tees intermedias, saques, cortes a 45°, ajustes,

trazos, cortes, andamios, acarreos hasta área

de trabajo, herramienta y mano de obra.

m2 185.16 $533.00 $98,690.73

Alb.19

Suministro y Colocación de Plafón modular de

0.61 x 0.61 mts. Glassliner hasta una altura de

3mts., Incluye: ángulo perimetral, colganteo

con alambre recocido, tees intermedias,

saques, cortes a 45°, ajustes, trazos, cortes,

andamios, acarreos hasta área de trabajo,

herramienta y mano de obra.

m2 20.74 $489.79 $10,158.98

Alb.20

Suministro y Colocación de Falso plafond tipo

plata banda ciega fabricado a base de Panel de

yeso STD, Incluye: Suspensión, herramienta y

mano de obra.

ml 187.72 $305.70 $57,386.00

Alb.21

Suministro y Aplicación de Pintura vinílica,

color blanco en Plafón y platbanda, Incluye:

Protección de área, herramienta y mano de

obra.

m2 177.58 $78.13 $13,874.29

Alb.22
Suministro y Aplicación de Pintura vinílica en

muros interiores. Incluye: Protección de área,

herramienta y mano de obra.

m2 439.41 $74.61 $32,784.37

Alb.23

Suministro y Aplicación de Pintura de esmalte

en columna y en muros interiores. Incluye:

Protección de área, herramienta y mano de

obra.

m2 12.80 $90.36 $1,156.61

Alb.24

Suministro y Aplicación de Pintura tipo

poliuretano en colores básicos a elección en

Escalera Caracol en todo su desarrollo, Incluye:

Resanes, preparación y protección de área,

equipo, herramienta y limpieza de zona de

trabajo.

pza 1.00 $28,764.10 $28,764.10

Alb.25

Suministro y colocacion de Mármol en área de

Recepción color crema marfil sección 0.30 x

0.30 m con juntas a hueso, incluye: Fletes,

herramienta, pega azulejo y mano de obra.

m2 23.08 $694.85 $16,039.43

Alb.26

Suminstro y colocación de piso cerámico de

0.61 x 0.31 m. color gris con juntas a hueso,

en área Sanitario. Incluye: Fletes, cortes,

herramienta, pega azulejo y mano de obra.

m2 7.99 $937.42 $7,492.42

Alb.27

Suminstro y colocación de piso cerámico de

1.20x0.30 m color aparente madera con juntas

a hueso en Oficina Principal: Fletes, cortes,

herramienta y pega azulejo.

m2 59.47 $983.01 $58,456.85

Alb.28

Suministro y colocacion de Loseta de cerámica

de sección 0.33 x 0.33 mts. Con juntas a hueso

en Comedor. Incluye: Fletes, cortes,

herramienta y pega azulejo.

m2 20.93 $303.77 $6,356.96

Alb.29

Suministro y colocacion de Loseta de

porcelanato de sección 0.60 x 0.60 mts. Color

igual al existente con juntas a hueso en área

de Oficinas. Incluye: Fletes, cortes,

herramienta y pega azulejo y mano de obra.

m2 252.15 $606.35 $152,892.37

Alb.30

Suministro y colocacion de Loseta de cerámica

estructurada de sección 0.33 x 0.33 mts. con

juntas a hueso en Cocina Incluye: Fletes,

cortes, herramienta y pega azulejo.

m2 16.23 $1,016.38 $16,500.22
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Alb.31

Suministro y colocación de zoclo de

porcelanato de 4". Incluye material, mano de

obra, equipo, herrmienta y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

ml 134.72 $48.32 $6,509.67

Alb.32

Suministro y colocacion de zoclo de Mármol

crema marfil sección 0.10 x 0.30 mts. Incluye:

Fletes y pega azulejo.

ml 26.82 $113.17 $3,035.22

Alb.33

Suminstro y colocación de zoclo cerámico de

0.61x0.31 m. color gris Incluye: Fletes, cortes,

herramienta y pega azulejo.

ml 13.64 $90.13 $1,229.37

Alb.34

Suminstro y colocación de zoclo cerámico de

1.20 m x 0.10 m. Incluye: Fletes, cortes,

herramienta y pega azulejo.

ml 32.86 $92.87 $3,051.71

Alb.35

Suministro y colocacion de Zoclo de cerámica

de sección 0.10 x 0.33 mts. Incluye: Fletes,

cortes, herramienta y pega azulejo.

ml 14.20 $73.30 $1,040.86

Alb.36

Muro de block hueco rojo recocido

0.20x0.20x0.40 con junta de mortero de 1 cm

de espesor. Incluye: Suministro de material,

acarreos, flete, reglas, heramienta, andamios y

mano de obra.

m2 23.91 $278.45 $6,657.32

Alb.37

Castillo k-1 0.20x0.15 f'c= 150 kg/cm2. Con

armadura prefbricada Inlcuye: Suministro de

material, flete, acarreos, cimbrado, ganchos,

dobleces, traslapes, andamios, herramienta y

mano de obra.

m 9.60 $270.54 $2,597.18

Alb.38

Dala de concreto de 0.20 x 0.15 m. F'c= 150

Kg/cm2 armado a base de acero de refuerzo

con 4 varillas #3 y estribos del #2 @ 15 cm.

Acabado Común. Incluye: material, mano de

obra, limpieza del área de trabajo, cimbra,

colado, vibrado, descimbrado, anlcajes,

traslapes, ganchos, curado, alineación, plomeo

y todo lo necesario para su correcta

ejecuación.

m 14.58 $302.18 $4,405.78

Alb.39

Resane de losa para paso de tuberias con

concreto pobre f´c=125 kg/cm2 da hasta 25

cm de profundidad nivelado con llana, incluye:

suministro de materiales, herraminetas, retiro

de residuos, limpieza del área y mano de obra.

m2 2.66 $596.42 $1,585.28

Alb.40

Base para proyector de armazón elaborada en

sitio con canal listón de 9.2cm cal. 26 con can

de madera fijada a lecho bajo de losa. Incluye:

material, cortes, fijación a estructura, pijas,

andamios, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $576.39 $576.39

Alb.41

Zarpeado Cemento Arena en proporción 1:3

dobre muro de block multiperforado. Incluye:

Material, preparación de muro, herramienta y

mano de obra.

m2 23.91 $125.30 $2,995.74

$813,541.62Subtotal Aumulado
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Kp.00 Subtotal $87,776.02

Kp.01

Suministro y Colocación de Puerta S.M.A.

fabricada a base de bastidor de mad. de Pino

de 1a. de 3/4" y forrada con MDF de 6 mm.

esp. en medidas aprox. de 2.13 x 0.70-0.90

mts. acabado en laminado plástico, Incluye:

Antepecho, suministro y colocación de bisagras

de 3" x 3" Cerradura recta cromo satinado,

tope a piso tipo medio domo acabado cromo

satinado marco tipo americano con batiente

integrada del mismo material, herramienta,

mano de obra y sellador acrilico color gris para

marco.

pza 13.00 $6,077.84 $79,011.92

Kp.02

Mueble de empotrar en área de sanitario

principal, conforme a diseño, con aplicación de

laminado plástico S.M.A. en superficie superior.

Incluye: Acarreos, cortes, uniones,

pegamentos, saques, anclajes de fijación,

avellanado, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $8,764.10 $8,764.10

$87,776.02

Can.00 Subtotal $122,342.66

Can.01

Suministro e Instalación de Cancelería de

aluminio de 1 1/2" x 1 1/2" tipo anodizado

natural con cristal de 3 mm. de espesor.

Incluye: Película tipo esmerilado, equipo,

maniobras y mano de obra.

m2 42.39 $1,243.39 $52,709.04

Can.02

Suministro y colocación de persiana enrollable

con protector de rollo y pantalla tipo Blackout

con mecanismo manual. Incluye: Mecanismo,

material, mano de obra, equipo, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2 6.04 $1,277.15 $7,715.14

Can.03

Suministro y colocación de persiana enrollable

con protector de rollo y pantalla traslúcida con

mecanismo manual. Incluye: Mecanismo,

material, mano de obra, equipo, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

m2 113.13 $547.30 $61,918.48

$122,342.66

Subtotal

Subtotal

CARPINTERÍA

CANCELERÍA Y PERSIANAS
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Iea.00 Subtotal $106,351.12

Iea.01

Salida para alumbrado normal, consiste en

tuberia conduit PDG, coples, conectores,

registros, soportes, cableado y capuchones.

Incluye: fletes,acarreos horizontales a mano

desde el acceso del inmueble a bodega y zona

de trabajo, trazos, cortes, dobleces,

elevaciones, andamios, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

sal 58.00 $680.44 $39,465.52

Iea.02

Adecuación de Salida para alumbrado normal,

consiste en tuberia flexible, conectores,

soportes, cableado y capuchones. Incluye:

fletes,acarreos horizontales a mano desde el

acceso del inmueble a bodega y zona de

trabajo, trazos, cortes, dobleces.

sal 56.00 $245.68 $13,758.08

Iea.03

Salida para apagador normal, consiste en

tuberia conduit, coples, conectores, registros,

soportes, cableado y capuchones. Incluye:

fletes, acarreos horizontales a mano desde el

acceso del inmueble a bodega y zona de

trabajo, trazos, cortes, dobleces, elevaciones,

andamios, equipo de seguridad, instalación,

herramienta y mano de obra.

sal 21.00 $529.21 $11,113.41

Iea.04

Salida para apagador tipo escalera, consiste en

tuberia conduit, coples, conectores, registros,

soportes, cableado y capuchones. Incluye:

fletes, acarreos horizontales a mano desde el

acceso del inmueble a bodega y zona de

trabajo, trazos, cortes, dobleces, elevaciones,

andamios, equipo de seguridad, instalación,

herramienta y mano de obra.

sal 12.00 $796.91 $9,562.92

Iea.05

Apagador con placa de una ventana sencillo,

Incluye: botonera, fletes, acarreos horizontales

a mano desde el acceso del inmueble a bodega

y zona de trabajo,instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 7.00 $65.95 $461.65

Iea.06

Apagador con placa de dos ventanas sencillo,

Incluye: botonera, fletes, acarreos horizontales

a mano desde el acceso del inmueble a bodega

y zona de trabajo,instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 5.00 $71.36 $356.80

Iea.07

Apagador tipo escalera de una ventana.

Incluye: fletes, acarreos horizontales a mano

desde el acceso del inmueble a bodega y zona

de trabajo,instalación, herramienta y mano de

obra.

pza 10.00 $84.52 $845.20

Iea.08

Apagador tipo escalera de dos ventanas.

Incluye: fletes, acarreos horizontales a mano

desde el acceso del inmueble a bodega y zona

de trabajo,instalación, herramienta y mano de

obra.

pza 4.00 $97.12 $388.48

Iea.09

Suministro e Instalación de luminario de

empotrar LED 0.61 x 0.61 mts., balastro

eléctronico. Incluye: tubo flexible,

conectores, cableado, zapatas en zona de

trabajo, trazos, cortes, dobleces,

elevaciones, andamios, equipo de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 7.00 $874.66 $6,122.62

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO
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Iea.10

Instalación de luminaria tipo spot

recuperada con transformador integral de

16 cms. diámetro color blanco. Incluye:

Acarreos horizontales a mano desde el

acceso del inmueble a bodega en zona de

trabajo, trazos, cortes, dobleces,

elevaciones, andamios, equipos de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 28.00 $112.30 $3,144.40

Iea.11

Suministro e Instalación de luminaria tipo

dirigible de doble lámpara, color blanco

con fondo negro de marco rectangular.

Incluye: Acarreos horizontales a mano

desde el acceso del inmueble a bodega en

zona de trabajo, trazos, cortes, dobleces,

elevaciones, andamios, equipos de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 2.00 $1,176.12 $2,352.24

Iea.12

Suministro e Instalación de luminaria tipo

dirigible, color blanco con fondo negro de

marco cuadrado. Incluye: Acarreos

horizontales a mano desde el acceso del

inmueble a bodega en zona de trabajo,

trazos, cortes, dobleces, elevaciones,

andamios, equipos de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $1,063.92 $1,063.92

Iea.13

Suministro e Instalación de luminaria tipo

spot, marco cuadrado color blanco.

Incluye: Acarreos horizontales a mano

desde el acceso del inmueble a bodega en

zona de trabajo, trazos, cortes, dobleces,

elevaciones, andamios, equipos de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 5.00 $1,597.63 $7,988.15

Iea.14

Instalación de luminario recuperado, de

empotrar de 0.61 x 0.61 m. Con 3

lámparas fluprescentes, balastro

eléctronico. Incluye: Acarreos, conexiones,

andamios, herramienta y mano de obra.

pza 22.00 $52.00 $1,144.00

Iea.15

Instalación de luminario suspendido

tecnolite OF8021BBNA. Incluye:

Suspensión, fijación, conexiones, acarreos

horizontales a mano desde el acceso del

inmueble a bodega en zona de trabajo,

trazos, cortes, dobleces, elevaciones,

andamios, equipos de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

En oficina principal.

Pza 2.00 $3,278.32 $6,556.64

Iea.16

Instalación de tira LED en perímetro de

plafones suspendidos con balastro

electrónico. Incluye: Acarreos horizontales

a mano desde el acceso del inmueble a

bodega en zona de trabajo, trazos, cortes,

dobleces, elevaciones, andamios, equipos

de seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra..

m 90.86 $22.31 $2,027.09

$106,351.12Subtotal
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Iec.00 Subtotal $128,718.83

Iec.01

Salida para contacto normal, consiste en

tuberia conduit PDG, coples, conectores,

registros, soportes, cableado y capuchones.

Incluye: fletes,acarreos horizontales a mano

desde el acceso del inmueble a bodega y zona

de trabajo, trazos, cortes, dobleces,

elevaciones, andamios, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

sal 49.00 $602.29 $29,512.21

Iec.02

Salida para contacto con fallo a tierra, consiste

en tuberia conduit PDG, coples, conectores,

registros, soportes, cableado y capuchones.

Incluye: fletes,acarreos horizontales a mano

desde el acceso del inmueble a bodega y zona

de trabajo, trazos, cortes, dobleces,

elevaciones, andamios, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

sal 49.00 $610.34 $29,906.66

Iec.03

Salida para contacto de media vuelta, consiste

en tuberia conduit PDG, cable THW cal. 08

coples, conectores, registros, soportes,

cableado y capuchones. Incluye:

fletes,acarreos horizontales a mano desde el

acceso del inmueble a bodega y zona de

trabajo, trazos, cortes, dobleces, elevaciones,

andamios, equipo de seguridad, instalación,

herramienta y mano de obra.

sal 3.00 $1,658.95 $4,976.85

Iec.04

Contacto duplex normal. Incluye: fletes.

Acarreos horizontales a mano desde el

acceso del inmueble a bodega y zona de

trabajo, trazos, cortes, pruebas, equipo de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 49.00 $83.14 $4,073.86

Iec.05

Contacto duplex polarizado con protección

de fuga a tierra. 15 AMPS, 127 V, con

placa, marca leviton. Incluye: fletes,

acarreos horizontales a mano desde el

acceso del inmueble a bodega y zona de

trabajo, trazos, cortes, dobleces,

elevaciones, andamios, equipo de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 49.00 $98.01 $4,802.49

Iec.06

Salida para detector de humo, Incluye:

tuberia, cable, cajas, asi como todo lo

necesario para su correcta instalación.

sal 5.00 $672.20 $3,361.00

Iec.07

Salida para extractor, Incluye: tuberia,

cable, cajas, asi como todo lo necesario

para su correcta instalación.

sal 4.00 $602.78 $2,411.10

Iec.08

Salida para termostato, Incluye: tuberia,

cable, cajas, asi como todo lo necesario

para su correcta instalación.

sal 8.00 $526.64 $4,213.08

Iec.09

Instalación de detector de humo

recuperado. Incluye: Conexión, pruebas,

andamios, herramienta y mano de obra.

pza 2.00 $74.25 $148.50

Iec.10
Suministro e instalacion de extractor de

4"x4". Incluye: Material y mano de obra.
pza 4.00 $623.71 $2,494.84

$128,718.83

INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS

Subtotal



CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Tab.00 Subtotal $33,628.47

Tab.01

Balanceo de cargas para proyecto

eléctrico. Incluye: Prueba de circuitos,

conexiones, mano de obra especializada,

equipo, diagrama de cargas, etiquetado

de interruptores termomagnéticos en

tablero.

svo 1.00 $7,956.48 $7,956.48

Tab.02

Conexión de alimentador existente,

ubicado en PH1 para energizar proyecto

eléctrico. Incluye: Cableado 3/0 THW a

tablero, cable desnudo, zapatas, tubería

Conduit PDG, registros, cajas, conexiones,

dobleces, elementos de fijación,

eleveciones, herramienta y mano de obra. 

m 16.45 $438.70 $7,216.62

Tab.04

Suministro e instalación de tablero de

distribución NQOD244AB11, 24 polos, 125

amperes. V, 3F-4H, de 14" de ancho, con

interruptor principal de 3P-100A, Incluye:

fletes, acarreos horizontales a mano

desde el acceso del inmueble a bodega y

zona de trabajo, trazos, cortes, dobleces,

elevaciones, andamios, equipo de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 1.00 $10,854.71 $10,854.71

Tab.05

Interruptor termomagnetico tipo QCB de

1P-15 AMPS. Incluye: Fletes, acarreos

horizontales, a mano desde el acceso del

inmueble a bodega y zona de trabajo,

conexion, pruebas, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

pza 3.00 $148.21 $444.63

Tab.06

Interruptor termomagnetico tipo QCB de

1P-20 AMPS. Incluye: Fletes, acarreos

horizontales, a mano desde el acceso del

inmueble a bodega y zona de trabajo,

conexion, pruebas, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

pza 7.00 $150.32 $1,052.24

Tab.07

Interruptor termomagnetico tipo QCB de

1P-30 AMPS. Incluye: Fletes, acarreos

horizontales, a mano desde el acceso del

inmueble a bodega y zona de trabajo,

conexion, pruebas, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

pza 9.00 $154.23 $1,388.07

Tab.08

Interruptor termomagnetico tipo QCB de

2P-30 AMPS. Incluye: Fletes, acarreos

horizontales, a mano desde el acceso del

inmueble a bodega y zona de trabajo,

conexion, pruebas, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $880.65 $880.65

TABLEROS Y ALIMENTACIÓN



CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Tab.09

Interruptor termomagnetico tipo QCB de

3P-20 AMPS. Incluye: Fletes, acarreos

horizontales, a mano desde el acceso del

inmueble a bodega y zona de trabajo,

conexion, pruebas, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $892.36 $892.36

Tab.10

Interruptor termomagnetico tipo QCB de

3P-50 AMPS. Incluye: Fletes, acarreos

horizontales, a mano desde el acceso del

inmueble a bodega y zona de trabajo,

conexion, pruebas, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $1,056.38 $1,056.38

Tab.11

Interruptor termomagnetico tipo QCB de

3P-70 AMPS. Incluye: Fletes, acarreos

horizontales, a mano desde el acceso del

inmueble a bodega y zona de trabajo,

conexion, pruebas, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $1,886.33 $1,886.33

$33,628.47

Cvd.00 Subtotal $90,590.20

Cvd.01

Salida para Voz y Datos, consistente en

cable estructurado UTP 6E, tuberia

conduit P.D.G. de 13 y 25 mm, cajas de

conexión reforzadas, soporterias (solera

de 1/8" x 1" x pintada y troquelada,

anclas, Incluye: Pruebas, fletes, acarreos

horizontales a mano desde el acceso del

inmueble a bodega y zona de trabajo,

trazos, cortes, dobleces, elevaciones,

andamios, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

sal 48.00 $1,288.03 $61,825.44

Cvd.02

Suministro y colocación de tapa con

salidas para voz y datos. Incluye: Jack

UTP en color azul, pruebas, fletes,

fijación, equipo y mano de obra.

pza 44.00 $153.78 $6,766.32

Cvd.03

Suministro e instalacion de charola

metálica de 6".Incluye: Trazo,

elevaciones, cortes, dobleces, andamios,

acarreo a zona de trabajo, herramienta y

mano de obra.

m 28.35 $571.05 $16,189.27

Cvd.04

Suministro y colocación de soportería para

recibir charola compuesta de varillas

roscadas de 1/8", jam de 10"x1/2" y kit de

grapas clip para unión de la charola.

Incluye: Andamios, anclajes, cortes,

acarreos, herramientay mano de obra.

pza 11.00 $248.35 $2,731.85

Cvd.05

Codo de 90 grados elaborado en obra en

charola de 6", incluye: dobles,

herramienta y mano de obra.

pza 5.00 $615.47 $3,077.33

$90,590.20Subtotal

VOZ Y DATOS

Subtotal



CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Aac.00 Subtotal $29,241.36

Aac.01

Reubicación de difusor de aire, Incluye

material, mano de obra, equipo,

herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

pza 16.00 $42.75 $684.00

Aac.02

Reubicación de espiroducto existente en

salidas de aire acondicionado, Incluye:

Equipo, herramienta, elevaciones,

acarreos y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

ml 77.76 $84.38 $6,561.39

Aac.03

Reubicación de termostato existente en

salidas de aire acondicionado, Incluye:

Equipo, herramienta, elevaciones,

acarreos y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

pza 5.00 $53.41 $267.05

Aac.04

Suministro e Insatalación de Termostato

igual o similar a los existentes. Incluye.

Conexiones, pruebas, cortes, equipo,

herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $623.70 $623.70

Aac.05

Suministro e Insatalación de difusor igual

o similar a los existentes. Incluye.

Conexiones, pruebas, trazo y cortes en

plafón, ángulo perimetral, fijación a

plafón, andamios, equipo, herramienta y

mano de obra.

pza 6.00 $1,201.74 $7,210.44

Aac.06

Salida de extracción de campanas en

Cocina. Consiste en espiroducto redondo y

liso de 8" con capuchón de aluminio.

Incluye: Elevaciones, corte en muro hacia

área de elevadores, demolición de muro

de fibrocemento al exterior, dobleces,

conexiones, fijaciones a pretil, andamios,

trazos, andamios, equipo de portección,

herramienta y mano de obra.

sal 1.00 $13,894.78 $13,894.78

$29,241.36Subtotal

AIRE ACONDICIONADO



CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Iha.00 Subtotal $6,041.27

Iha.01

Tubo de cobre tipo M de 13mm. Incluye:

fletes, acarreos horizontales a mano desde el

acceso del edificio hasta la zona de trabajo,

trazos, cortes, dobleces, elevaciones, equipo

de seguridad, instalación, herramienta y mano

de obra.

ml 19.71 $98.48 $1,941.04

Iha.02

Codo cobre 90x13mm marca Urrea. Incluye:

fletes,acarreos horizontales a mano desde el

acceso del edificio hasta la zona de trabajo,

trazos, cortes, dobles, elevaciones, equipo de

seguridad, instalación, herramienta y mano de

obra.

pza 14.00 $83.93 $1,175.02

Iha.03

Te de cobre de 13X13X13mm. Incluye: fletes,

acarreos horizontales a mano desde el acceos

del edificio hasta la zona de trabajo, trazos,

cortes, dobles, elevaciones, equipo de

seguridad, instalación, herramienta y mano de

obra.

pza 4.00 $158.69 $634.76

Iha.04

Válvula de esfera soldable 125 lbs 13mm.

Incluye: fletes, acarreos horizontales a

mano desde el acceso del edificio hasta la

zona de trabajo, trazos, cortes, dobles,

elevaciones, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $555.97 $555.97

Iha.05

Salida hidraulica consiste en tuberia de

cobre tipo M de 13mm, para la

alimentación a muebles sanitarios.

Incluye: fletes, acarreos horizontales a

mano desde el acceso del edificio hasta la

zona de trabajo, trazos, cortes, dobles,

elevaciones, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

sal 4.00 $368.16 $1,472.64

Iha.06

Reparación de tubería pluvial de 4" de

PVC: Incluye: acarreos, material, cortes,

coples, adhesivos, andamios, herramienta

y mano de obra.

pza 2.00 $130.92 $261.84

$6,041.27Subtotal

INSTALACIÓN HIDRÁULICA



CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Isa.00 Subtotal $3,540.75

Isa.01

Tubo P.V.C. sanitario liso de 100mm,

cementar. Incluye: fletes, acarreos

horizontales a mano desde el acceso del

edificio hasta la zona de trabajo, trazos,

cortes, dobles, elevaciones, equipo de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

ml 8.70 $76.31 $663.90

Isa.02

Codo de 45 grados P.V.C. sanitario anger

de 100mm, Incluye: fletes, acarreos

horizontales a mano desde el acceso del

edificio hasta la zona de trabajo, trazos,

cortes, dobles, elevaciones, equipo de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 4.00 $113.02 $452.08

Isa.03

Codo de 90 grados P.V.C. sanitario de

100mm. Incluye: fletes, acarreos

horizontales a mano desde el acceso del

edificio hasta zona de trabajo, trazos,

cortes, dobles, elevaciones, equipo de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 9.00 $84.52 $760.68

Isa.04

Cople de P.V.C. sanitario para tubo de

100mm. Incluye: fletes, acarreos

horizontales a mano desde el acceso del

edificio hasta zona de trabajo, trazos,

cortes, dobles, elevaciones, equipo de

seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 2.00 $41.05 $82.10

Isa.05

Salida sanitaria para WC consistente en

tubo de P.V.C. de 100mm, codo de P.V.C.

de 100mm, coples de 100mm. Incluye:

fletes, acarreos horizontales a mano

desde el acceso del edificio hasta zona de

trabajo, trazos cortes, dobleces,

elevaciones, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

sal 1.00 $432.54 $432.54

Isa.06

Salida sanitaria para lavabo consistente en

tubo de P.V.C. de 51mm, codos,

abrazaderas, coples. Incluye: fletes,

acarreos horizontales a mano desde el

acceso del edificio hasta la zona de

trabajo, trazos, cortes, dobleces,

elevaciones, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

sal 3.00 $383.15 $1,149.45

$3,540.75Subtotal

INSTALACIÓN SANITARIA



CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Mub.00 Subtotal $14,387.61

Mub.01

Lavabo sobreponer, según plano detalle,

Incluye: fletes, acarreos horizontales a

mano desde el acceso del edificio hasta la

zona de trabajo, trazos cortes, dobles,

elevaciones, equipo de seguridad,

instalación, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $6,009.92 $6,009.92

Mub.02

Cespol para lavabo, Incluye: fletes,

acarreos horizontales a mano desde el

acceso del edificio hasta la zona de

trabajo, trazos cortes, dobles, elevaciones,

equipo de seguridad, instalación,

herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $237.56 $237.56

Mub.03

Contra para lavabo, Incluye: fletes,

acarreos horizontales a mano desde el

acceso del edificio hasta zona de trabajo,

trazos, cortes, dobles, elevaciones, equipo

de seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 1.00 $572.18 $572.18

Mub.04

Monomando para lavabo, Incluye: fletes,

acarreos horizontales a mano desde el

acceso del edificio hasta la zona de

trabajo, trazos cortes, dobles, elevaciones,

equipo de seguridad, instalación

herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $1,132.71 $1,132.71

Mub.05

W.C. alargado, tanque integrado, color

blanco con junta Prohel y pijas. Incluye:

fletes, acarreos horizontales a mano

desde el acceso del inmueble a bodega y

zona de trabajo, elevaciones, andamios,

equipo de seguridad, instalación,

herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $4,054.77 $4,054.77

Mub.06

Asiento alargado con tapa, color blanco,

Incluye: fletes, acarreos horizontales a

mano desde el acceso del inmueble a

bodega y zona de trabajo, elevaciones,

andamios, equipo de

seguridad,instalación, herramienta y mano

de obra.

pza 1.00 $273.45 $273.45

Mub.07
Suministro y colocación de toallero cromado.

Incluye: Herramienta, elementos de fijación y

mano de obra.

pza 1.00 $903.37 $903.37

Mub.08

Suministro y colocación de portador de papel

higiénico acabado satín. Incluye: Herramienta,

elmentos de fijacación y mano de obra.
pza 1.00 $852.87 $852.87

Mub.09
Gancho cromado para ropa. Incluye:

Herramienta, elementos de dijación y mano de

obra.

pza 1.00 $350.78 $350.78

$14,387.61

MUEBLES SANITARIOS E HIDRÁULICOS

Subtotal



CLAVE CONCEPTO UNID. CANT. PU IMPORTE

Lim.00 Subtotal $37,089.55

Lim.01
Limpieza Gruesa durante el proceso de la obra,

Incluye: Material necesario y acarrreos.
jor 30.00 $602.35 $18,070.50

Lim.02

Limpieza Fina de superficies en piso, muro y

plafón. Incluye: Acarreos, detergentes, cloro,

jabón, franelas, jergas, escobas, jaladores,

limpiador para vidrio y mano de obra.

jor 10.00 $1,016.58 $10,165.80

Lim.03
Acarreo de materiales en camión de 8 m3,

producto de obra, Incluye: Acarreos.
viaje 7.00 $1,264.75 $8,853.25

$37,089.55

Ext.00 Subtotal $6,049.68

Ext.01

Tubo P.V.C. sanitario liso de 50mm, cementar.

Incluye: fletes, acarreos horizontales a mano

desde el acceso del edificio hasta la zona de

trabajo, trazos, cortes, dobles, elevaciones,

equipo de seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra

pza 1.00 $270.40 $270.40

Ext.02

Codo de 45 grados P.V.C. sanitario anger de

50mm, Incluye: fletes, acarreos horizontales a

mano desde el acceso del edificio hasta la zona

de trabajo, trazos, cortes, dobles, elevaciones,

equipo de seguridad, instalación, herramienta y

mano de obra.

pza 4.00 $32.16 $128.64

Ext.03

Conexión de trampa de grasa de acero

inoxidable para tarja de cocina industrial,

incluye; conexiones con tubo PVC,

herramienta, acarreos, limpieza de la trampa

por el exterior y mano de obra.

pza 1.00 $219.62 $219.62

Ext.04

Suministro y colocación de acabado de azulejo

de 0.30 x 0.15 color blanco perlado en muro

de cocina; incluye material, pega azulejo,

nivelado, recortes y mano de obra. 

m2 15.35 $0.00

Ext.05

Suministro e instalacion de calentador de agua

de paso de ---- incluye: material, conexiones

con tubo de cobre a toma de agua, soldadura,

dobleces, cortes, herramienta y mano de obra.

pza 1.00 $5,431.02 $5,431.02

$6,049.68

$1,582,358.95

I.V.A $253,177.43

Total con I.V.A $1,835,536.38

NOTAS GENERALES

2.       CATÁLOGO PRELIMINAR, PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES, CONFORME AL PROPIO DESARROLLO DEL 

PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

3.       LAS CANTIDADES DESCRITAS SON CONFORME A CÁLCULO DE GENERADORES, LOS CUALES PODRÁN 

VARIAS A LAS NECESIDADES REALES.
4.       CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CATÁLOGO DEBERÁ CONSIDERARSE EXTRAORDINARIO O 

DEDUCTIVA.
5.       TIEMPO DE ENTREGA CONSIDERADO: 4 SEMANAS

6.       ESPECIFICACIÓN DE ACUERDO A DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

1.       LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

LIMPIEZA Y ACARREOS

Subtotal

TOTAL

EXTRAS

Subtotal



Fecha: 

Partida:

Clave: Pre.01

D 1,3 - 11.84 3.15 1.00 m2 37.30

D 5,7 - 9.36 3.15 1.00 m2 29.48

D 7,8 - 2.02 3.15 1.00 m2 6.36

D,E 4,5 - 3.76 3.15 1.00 m2 11.84

E 3,5 - 7.50 3.15 1.00 m2 23.63

D 3,4 - 0.5 3.15 1.00 m2 1.58

1,2 C,D - 2.77 3.15 1.00 m2 8.73

3,4 C,E - 10.39 3.15 1.00 m2 32.73

4,5 D,E - 9.27 3.15 1.00 m2 29.20

5.00 C,D - 2.12 3.15 1.00 m2 6.68

5,6 D,E - 8.48 3.15 1.00 m2 26.71

6 E - 0.89 3.15 1.00 m2 2.80

7 D,E - 1.73 3.15 1.00 m2 5.45

7,8 C,D - 3.99 3.15 1.00 m2 12.57

-

TOTAL 235.05

INTERVENCIÓN PH-2 Paseo de la Reforma #51 

Paseo de la Reforma #51 
14/07/2020 No. DE 

GENERADOR 01PRELIMINARES

GENERADOR DE OBRA

Demolición por medios manuales de Muros de Panel de yeso existentes,

Incluye: Encostalado, acarreos a zona de tiro, herramienta, equipo y mano de

obra.

EJES ANCHO LARGO ALTO PZA UNIDAD TOTAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Elaboración: Revisión:



Fecha: 

Partida:

Clave: Pre.01

INTERVENCIÓN PH-2 Paseo de la Reforma #51 

Paseo de la Reforma #51 
14/07/2020 No. DE 

GENERADOR 01PRELIMINARES

GENERADOR DE OBRA

CROQUIS

Supervisión: Observaciones: 



Fecha: 

Partida:

Clave: Pre.01

INTERVENCIÓN PH-2 Paseo de la Reforma #51 

Paseo de la Reforma #51 
14/07/2020 No. DE 

GENERADOR 01PRELIMINARES

GENERADOR DE OBRA

Supervisión: Observaciones:

FOTOGRAFÍAS



Fecha: 

Partida:

Clave: Pre.02

D 1,8 - 31.24 0.65 1.00 m2 20.31

1 E,D - 7.25 0.65 1.00 m2 4.71

3 D,E - 7.25 0.65 1.00 m2 4.71

E 1,8 - 31.24 0.65 1.00 m2 20.31

6 D,E - 7.25 0.65 1.00 m2 4.71

8 D,E - 6.04 0.65 1.00 m2 3.93

TOTAL 58.68

INTERVENCIÓN PH-2 Paseo de la Reforma #51 

Paseo de la Reforma #51 
14/07/2020 No. DE 

GENERADOR 02PRELIMINARES

GENERADOR DE OBRA

Demolición por medios manuales de faldón de panel de yeso existente, a una

altura de 3.15m incluye; encostalado, acarreos a zona de tiro, herramienta,

equipo y mano de obra.

EJES ANCHO LARGO ALTO PZA UNIDAD TOTAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Elaboración: Revisión:



Fecha: 

Partida:

Clave: Pre.02

INTERVENCIÓN PH-2 Paseo de la Reforma #51 

Paseo de la Reforma #51 
14/07/2020 No. DE 

GENERADOR 02PRELIMINARES

GENERADOR DE OBRA

CROQUIS

Supervisión: Observaciones: 



Fecha: 

Partida:

Clave: Pre.02

INTERVENCIÓN PH-2 Paseo de la Reforma #51 

Paseo de la Reforma #51 
14/07/2020 No. DE 

GENERADOR 02PRELIMINARES

GENERADOR DE OBRA

Supervisión: Observaciones:

FOTOGRAFÍAS



Fecha: 

Partida:

Clave: CAN. 03

C,D 1,2 - 5.32 1.93 - M2 10.27

C,E 1 - 12.24 1.93 - M2 23.61

E 1,5 - 18.17 1.93 - M2 35.07

E 5,8 - 14.20 1.88 - M2 26.70

D,E 8 - 9.51 1.84 - M2 17.49

TOTAL 113.13

INTERVENCIÓN PH-2 Paseo de la Reforma #51 

Paseo de la Reforma #51 
13/07/2020 No. DE 

GENERADOR 83CANCELERÍA Y PERSIANAS

GENERADOR DE OBRA

Suministro y colocación de persiana enrollable con protector de rollo y

pantalla traslúcida con mecanismo manual. Incluye: Mecanismo, material,

mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

EJES ANCHO LARGO ALTO PZA UNIDAD TOTAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Elaboración: Revisión:



Fecha: 

Partida:

Clave: CAN. 03

INTERVENCIÓN PH-2 Paseo de la Reforma #51 

Paseo de la Reforma #51 
13/07/2020 No. DE 

GENERADOR 83CANCELERÍA Y PERSIANAS

GENERADOR DE OBRA
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Obra: Intervención PH2 27/08/2020

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma #51

Partida: Cocina

Análisis de Precios Unitarios.

Concepto

Cc-01

Lote

Importe

Clave Descripcion Unidad Cantidad P.U. Total S/IVA

MANO DE OBRA

Ofi-Col Oficial Albail Jor 1.0000 416.67 416.67

Ayu-Gen Ayudante General Jor 1.0000 250.00 250.00

Ayu-Gen Ayudante General Jor 1.0000 250.00 250.00

Mano de Obra 916.67

Herramienta y equipo 2% 18.33

Total costo directo 935.00

Indirecto 12% 112.20

Utilidad 6% 56.10

Subtotal 1,103.30

Elaboracion: Secretaría de Bienestar

Observaciones:

Acarreo de mobiliario de cocina industrial desde piso 12 a PH2 mediante elevador y un piso de acarreo vertical. Incluye: 

Herramienta y Mano de obra.

CC-01



Obra: Intervención PH2 27/08/2020

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma #51

Partida: Cocina

Análisis de Precios Unitarios.

Concepto

CC-02

Pza

Importe

Clave Descripcion Unidad Cantidad P.U. Total S/IVA

MANO DE OBRA

Ofi-Alb Oficial Albañil Jor 0.0250 416.66 10.42

Mano de Obra 10.42

Herramienta y equipo 2% 0.21

Total costo directo 10.62

Indirecto 12% 1.27

Utilidad 6% 0.64

Subtotal 12.54

Elaboracion: Secretaría de Bienestar  

Observaciones:

Retiro de Puertas para el paso de mobiliario. Incluye: Desmontaje de bisagras a batiente, retiro del batiente, herramienta y 

mano de obra.

CC-02



Obra: Intervención PH2 27/08/2020

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma #51

Partida: Cocina

Análisis de Precios Unitarios.

Concepto

CC-03

Pza

Importe

Clave Descripcion Unidad Cantidad P.U. Total S/IVA

Material 

Contacto bifásico de media vuelta 125v Pza 1.0000 255.85 255.85

Clavija de media vuelta a 127v Pza 1.0000 193.34 193.34

Pija laminada cabeza redonda 3/4" Kg 0.0150 84.20 1.26

MANO DE OBRA

Ofi-Ele Oficial Electricista Jor 0.0250 416.66 10.42

Materiales 450.45

Mano de Obra 10.42

Herramienta y equipo 2% 9.22

Total costo directo 470.09

Indirecto 12% 56.41

Utilidad 6% 28.21

Subtotal 554.70

Elaboracion: Secretaría de Bienestar  

Observaciones:

Instalación de contacto bifásico de media vuelta 125v. Incluye: Suministro del material, habilitación de clavijas nuevas de media 

vuleta  a 127v tipo industrial. acarreo al área de trabajo, pruebas, herramienta y mano de obra.

CC-03



Obra: Intervención PH2 27/08/2020

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma #51

Partida: Cocina

Análisis de Precios Unitarios.

Concepto

CC-04

Pza

Importe

Clave Descripcion Unidad Cantidad P.U. Total S/IVA

Material 

Contacto trifásico de media vuelta 480v Pza 1.0000 242.10 242.10

Clavija de media vuelta a 480v Pza 1.0000 559.70 559.70

Pija laminada cabeza redonda 3/4" Kg 0.0150 84.20 1.26

MANO DE OBRA

Ofi-Ele Oficial Electricista Jor 0.0500 416.66 20.83

Materiales 803.06

Mano de Obra 20.83

Herramienta y equipo 2% 16.48

Total costo directo 840.37

Indirecto 12% 100.84

Utilidad 6% 50.42

Subtotal 991.64

Elaboracion: Secretaría de Bienestar  

Observaciones:

Instalación de contacto trifásico de media vuelta 480v. Incluye: Suministro del material, habilitación de clavijas nuevas de media 

vuleta  a 480v tipo industrial. acarreo al área de trabajo, pruebas, herramienta y mano de obra.

CC-04



Obra: Intervención PH2 27/08/2020

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma #51

Partida: Cocina

Análisis de Precios Unitarios.

Concepto

CC-05

Pza

Importe

Clave Descripcion Unidad Cantidad P.U. Total S/IVA

Material 

Varilla roscada galvanizada de 1/8" m 1.1000 30.70 33.77

Cartucho fulminante en tira color rojo tira/10 Pz 0.4000 23.90 9.56

Tuerca acero inoxidable hexagonal 3/8" pz 1.0000 8.00 8.00

Roldana acero inoxidable 3/8" kg 0.0250 92.00 2.30

MANO DE OBRA 0.00

Ofi-Alb Oficial Albañil Jor 0.5000 416.66 208.33

Materiales 51.33

Mano de Obra 208.33

Herramienta y equipo 2% 5.24

Total costo directo 264.90

Indirecto 12% 31.79

Utilidad 6% 15.89

Subtotal 312.58

Elaboracion: Secretaría de Bienestar  

Observaciones:

Colganteo de equipo de cocina industrial. Incluye: sujeción a losa superior con varilla roscada de 1/8", perforaciones en losa 

mediante pistola de fijación, taquetes, roldanas, tuercas, fijación del equipo, nivelación, ajustes, herramienta y mano de obra.

CC-05
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INTERVENCIÓN DE PH2
”TORRE BIENESTAR”

REFORMA 51. CIUDAD DE MÉXICO

AVANCE CONTINUO

REPORTE DE OBRA
19/06/20



Se continua con la colocación de zoclo
perimetral, en tramos que ya tienen muros
de panel yeso.
Se continua con el trazo y la instalación de
soportería y paneles de yeso para los muros.
Se colocó otro tramo de panel yeso en
platabanda para sala de juntas y pasillo
principal.
Se continua la colocación de piso
porcelanite en área oeste, se corrigieron
errores de nivelación en el piso del pasillo
principal.
Se colocaron dos registro para salida
a piso de contacto sencillo,
contacto regulado y voz y datos.

INTERVENCIÓN DE PH2 “TORRE BIENESTAR”, REFORMA 51,CDMX

19/06/20

Trazo y colocación demuros.

2

Colocación de platabanda.

Colocación de zoclo.

Colocación de loseta porcelanite.

Colocación de canalización de instalaciones.
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Mexico, CDMX. 06600
Tel / 5551417900

Delegación Cuauhtémoc 

Av. paseo de la reforma 51, Col. Tabacalera,  
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HIDRAULICA SANITARIA GAS NATURAL ARTIFICIAL

Control de acceso 1 1 8.82
1 escritorio

2 sillas

1 archivero

- - - - x

Sala de espera
1 4 11.00

1 sillón

1 mesa de centro
- - - - x

8
SALA DE 

ESPERA
Sala de espera 1 7 13.20 Se considera un área de espera más larga.

3 sillones

1 mesa de centro.
- - - - x

Estancia
1 6 22.56

3 sillones

1 mesa de centro.
- - - - x

Área de trabajo 1 1 28.30
1 escritorio 

1 silla ejecutiva
- - - - x

Área para juntas 

privadas
1 8 23.95

1 mesa

8 sillas.
- - - - x

Sanitario

1 1 8.32

1 W.C.

1 Lavabo

1 Espejo

1 Tocador

x x - - x

Área de trabajo
1 1 12.71

1 escritorio

1 Silla ejecutiva

1 librero

- - - - x

Área de trabajo 1 1 9.70 1 escritorio - - - - x

Área de trabajo 1 1 12.71
1 escritorio

1 silla ejecutiva
- - - - x

Área de trabajo 1 1 9.70 1 escritorio - - - - x

4
SALA DE 

JUNTAS 2
Área para reuniones 1 12 20.00

Se considera 1.20 m2 mínimo por persona en 

la sala de juntas.

12 Sillas ejecutvas
3 Barra de atención/ Mesa

1 Closet de guarda papelería.
- - - x x

5 ARCHIVO Estanteria 1 1 9.00

Piso antiderrapante. Instalación de 

extractores. Área no expuesta a los rayos de 

UV.

1 archivero

repizas para insumos

1 escritorio

1 silla

1 estante para archivo muerto

- - - - x

6 PAPELERÍA Almacen de isnumos 1 1 9.00
Piso uniforme y firme. Cerca al área de 

archivo.

1 rack para insumos de papeleria

1 estante 

1 silla

- - - - x

10
OFICINA DE 

ASESORES
Oficina 1 7 34.00

Piso uniforme y firme.

Se destinara 2.00 m2 por escritorio sin 
circulación.       

7 escritorios

7 archiveros

1 mesa de trabajo

- - - - x

12

SALA DE 

JUNTAS 

PRINCIPAL

Sala de juntas 1 22 75.00
Piso firme y atiederrapante. Área con buena 

iluminación. Conexión directa con la cocina.

1 mesa

22 sillas ejecutivas
1 mesa de preparación

1 mesa de exhibición

- - - - x

14
COCINA SEMI 

INDUSTRIAL
Cocina 1 3 22.33

Piso uniforme, firme y antiderrapante.
Conexión directa con comedor y sala de 

Juntas Principal.       

1 estufa

1 parrilla

1 fogon

2 refrigeradores 

1 mesa de preparado

2 estantes

2 tarjas

1 mesa de apoyop 

2 campanas

1 salamandra

x x x - x

16 COMEDOR Hombres 1 15 22.10
Piso firme y atiederrapante. Área con buena 

iluminación. Conexión directa con la cocina.

3 mesas

20 sillas
1 almacén

- - - - x

319.38

ÁREA DE SERVICIOS

ACCESO

ÁREA ADMINISTRATIVA

1
OFICINA 

PRINCIPAL

Piso firme y atiederrapante enla zona del 

sanitario.

TOTAL EN M²

7 RECEPCIÓN
Piso firme, espacio con buena iluminación y 

con buena visibilidad al acceso.

2
OFICINA 

PARTICULAR 1

Piso firme y uniforme. Se considera conexión 

directa con la oficina principal.

OFICINA 

PARTICULAR 2

Piso firme y uniforme. Se considera cerca a la 

oficina principal pero no es necesaria una 
conexión directa.

3

TORRE BIENESTAR

PISO 23

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

NO. LOCAL COMPONENTE
NÚMERO DE 

LOCALES

NÚMERO DE 

USUARIOS

SUPERFICIE
(m²)

REQUERIMIENTOS

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS MOBILIARIO

INSTACIONES VENTILACIÓN

AREA TOTAL DEL PISO: 462.27 m².

REMODELACIÓN PISO 23 - TORRE BIENESTAR, REFORMA 51

DATOS DEL PROYECTO

DIRECCION: Av. Paseo de la Reforma No. 51, Tabacalera, Cuauhtemoc, CDMX.

CAPACIDAD: 15 OPERARIOS.
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