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“…La arquitectura puede cambiar la vida de las personas, y merece la pena intentarlo. Eso no es un capricho.

Es una convicción…” Zaha Hadid.

Contraportada 3. ESTACIÓN DE BOMBEROS CAMPUS WEIL am RHEIN ALEMANA, Zaha Hadid.

https://www.vitra.com/es-un/about-vitra/campus/architecture/architecture-fire-station

Contraportada 1 y 2.

https://www.urbipedia.org/hoja/Estaci%C3%B3n_de_bomberos_de_Vitra 
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DEDICATORIAS

Para mi mamá después de mucho tiempo. 

Solo me queda decir: gracias por tu entrega, por luchar 

incansablemente y por regalarme la vida. Consagro tu 

vida y tus sacrificios.

Adrián las cosas suceden en el momento preciso, ni 

antes ni después. Gracias por ser el hijo que eres.

Hermano sigue tus sueños nunca es tarde! Cuando se tiene vida.

Papá donde quiera que estés Gracias !!!

Sam en este camino siempre has estado presente en diferentes formas,

lejos o cerca, en esencia y presencia, pero siempre en mi corazón. Te 

amo.
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Un domingo de agosto de 1992 salí de casa muy temprano para comprar el periódico y consultar los resultados del exámen de admisión a la

UNAM. Era una sección tan pequeña de aceptados que temí lo peor y de repente aparece el número de mi boleta credencial, no podía

creerlo, era casi imposible que lo hubiera logrado, para octubre del mismo año ya estaba iniciando los estudios de la Licenciatura de

Arquitectura en la UNAM .

No era tan jovencita para haber iniciado la carrera ya tenia 23 años así que debía sacar adelante las materias y avanzar solo avanzar.

Mientras estudias creas tus sueños e intenciones, el mío, como el de muchos, era trabajar en un despacho de arquitectos que permitiera

aplicar lo aprendido, diseñando espacios nuevos y relucientes desempeñando la labor del arquitecto en proyectos que ayudaría a innovar sin

importar de que se tratara de un centro comercial, un conjunto de departamentos, oficinas o tal vez un parque memorial, eso sí que incluyera

una capilla o una iglesia, lo que fuera con tal que fuera nuevo; mi propio diseño, y como dicen por ahí “ quieres ver reír a la vida, cuéntale tus

planes “ y eso fue justo lo que me sucedió.

Mi primer trabajo como estudiante de los últimos semestres de la carrera de Arquitectura fue la remodelación de una agencia de autos

Crhysler, un proyecto pequeño, era un plan piloto de Chrysler Detroit, USA. Hablando desde mi total falta de experiencia de ese momento,

pensé que era un proyecto sin grandes aspiraciones, el proyecto no era mío pero si debía darle seguimiento y cumplimiento, además no

contemplaba albañilerías ni acabados, pero si muchas instalaciones, sobre todo eléctrica. Y así me introduje a una manera distinta de hacer

Arquitectura, la remodelación y el reacondicionamiento.

Quiero explicar por medio de este documento, que hacer Arquitectura no es solo diseñar desde la nada, retomar lo existente para mostrar

nuestro talento y modificar el espacio para mejorar las vidas de los usuarios, es mucho más desafiante, mas temerario y muy gratificante.

Hacer arquitectura a partir de lo que existe, modificando espacios que eran provisionales y se volvieron permanentes, incomódos sin

ventilación y sin iluminación natural , conservando un envolvente y una estructura para dar un giro hacia la modernidad y hacia la calidad de

espacios, es lo mas recurrente hoy en día.

Lo que importa es que las habilidades del arquitecto sean aplicadas en hacer cosas extraordinarias para los demás a partir de espacios

existentes con estructuras que no fueron diseñadas para ser dinámicas y dóciles, todo lo contrario se vuelven condicionantes y sobre todo

deberás integrarlos a tu diseño, a tus intenciones para lograr trascender como diseñador.

Hacer Arquitectura a partir de la nada no es nuestro único objetivo como creadores de espacios que modifican vidas solo es una oportunidad

de muchas, si diseñas un mueble para un espacio ya lo modificas la manera de vivir el espacio existente, por pequeño que sea la

modificación o la renovación siempre es en esa dirección.
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“Un edificio tiene dos vidas. La que imagina su creador y la vida que tiene. Y no siempre son iguales”…..Rem Koolhaas.

Definitivamente de acuerdo, para un diseñador es primordial desarrollar la habilidad mas importantes ante un problema de remodelación o de

reacondicionamiento que es el de la comunicación para entrevistar al usuario y observar, involucrarte completamente con quien disfrutará o

sufrirá con el resultado final de la propuesta de tu diseño y al mismo tiempo el de un perfecto observador.

Debemos comprender que las formas de vivir el espacio pueden ser distintas de persona en persona, pero al ser un interprete de las

necesidades y transformarlas en espacios universales, dinámicos y adaptables, hay que ser receptivo y no permitir que tu ego de diseñador

te sobrepase y quieras convencer al usuario que tu manera es mejor, se tendrá la oportunidad de imponer, pero será cuando entregues los

espacios terminados y compruebes que tu forma era mejor.

El usuario tendrá todo el tiempo para hacer suyo el espacio resultante y no siempre es como el diseñador lo había pensado desde su propia

perspectiva, será de acuerdo a la visión y forma de vida de todos los que se involucrarán en el espacio resultante.

Fotos 1 - 2. Antes y después. Ampliación del edificio de Periodoncia DEPeI FO. UNAM 

Fuente: archivo fotográfico superintendencia de obras FO UNAM. Elaboración propia.

Cuando el antes y el después se enfrentan, la comparación es

inevitable.

Lo nuevo arrasa a la vista, el desafío es que la funcionalidad domine y

al mismo tiempo se perciba el resultado integralmente.

Ante cada problema de diseño se debe ser competitivo y al mismo

tiempo colaborativo cuidando de no caer en la complacencia, es difícil

complacer a todos los que interactúan con el espacio en cuestión, en el

diseño es necesario negociar y en muchas ocasiones deberás sacrificar

un espacio por otro, dar prioridad.

El hecho de que los envolventes condicionan y limitan los espacios

disponibles, no se debe limitar la genialidad para solucionar e innovar

dejando tu propio estilo.

¿ Y como creas el propio estilo ? De eso tratará, entre otras cosas, este

documento, haciendo hincapié que el valor de los proyectos de

reacondicionamiento y remodelaciones son igualmente valiosas que

una obra nueva, el trascender es lo mas importante y también se puede

hacer a partir de un proyecto de remodelación o rehabilitación.

Antes Después

Foto 2.Foto 1.

PRÓLOGO



1997 fue un año especial para mi estaba a punto de inscribir mi servicio social y pasar a cuarto año de la carrera. En agosto me inscribí a

un programa de Servicio Social en el que tuve la suerte de participar en la realización de una guía muy práctica que se llamó “ Guía para

la conservación de la vivienda tradicional en Xocotitlan” financiado por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunotarias

que en aquel tiempo lo aplicaba el Gobierno del Estado de México para promover la divulgación y conservación de las diversas culturas

originarias de ese estado.

El pueblo de Xocotitlán Estado de México se ubica en las faldas del cerro Xocotépetl ubicado al norte del Estado de México y a 54 Km al

nor-poniente de la Ciudad de México a solo 20 km de Atlacomulco.

Esta experiencia me permitio darme cuenta que no había errado en haber elegido la carrera de Arquitectura, poder ayudar a conservar una

imagen urbana que tiene una historia , saber valorar y reconocer la Arquitectura Tradicional, y adquirir el compromiso con la sociedad, una

sociedad que también sería parte de mi hijo y tal vez mis nietos, yo tenía que aportar algo.

Este programa de Servicio Social además me dió la oportunidad de trabajar cercanamente con la Arq. Valeria Prieto López una

extraordinaria persona, arquitecta e impulsora de la Arquitectura Vernácula.

Todo sucede por algo y para algo ella fúe el primer contacto que tuve con una empresa americana para comenzar mi desempeño

profesional y de la Arquitectura Vernácula salté al primer trabajo profesional “Gidel & Kocal Construcción Company” la empresa primero

me contrató como apoyo a la supervisión externa que habían contratado y así comence los primero proyectos de remodelación, lo

interesante es que era una empresa americana que necesitaba a un representante bilingüe que tuviera facilidad de palabra en inglés y en

español, y por ese requisito, que yo cumplía, me quedé con la única plaza disponible sin saber absolutamente nada de construcción y

mucho menos nada de procesos constructivos, pero para la empresa era muy importante la comunicación y la interpretación simultanea,

por ese pequeño detalle fui contratada.

Cuatro años y 3 obras importantes valieron para ser la representante legal de la empresa americana Gidel & Kocal Construction Company

Inc. y al mismo tiempo era la superintendente de obras de todos sus proyectos, aquí la pregunta ¿ y que es un superintendente de obras ?

Nunca había escuchado esa palabra hoy puedo explicarla, es un órgano fiscalizador del inversionista o dueño de la obra en proceso,

administra, coordina y sobre todo constata los avances físicos como financieros para la erogación de pagos de las estimaciones

presentadas y tramitar el pago correspondiente ante el dueño de la obra.

A partir de ese momento me sumergí en todas las actividades de la obra, desde aprender sistemas constructivos hasta liberar cheques

(cuando se utilizaban) hoy es por medio de transferencia.
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TRAYECTORIA  Y ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS



En el 2001 y después de que Bin Laden decidió derrumbar las torres gemelas de New York , la empresa americana decidió cerrar

definitivamente su oficina de representación en México y ahí comencé a participar en otras empresas dedicadas a la construcción, no

participaba en el diseño arquitectónico, solo en la ejecución y supervisión de diversos proyectos.

AR+K Arquitectos fue una de esas empresas en las que me adentré a los proyectos de decoración de interiores, de origen judío y solo

desarrollaba proyectos en el área de Bosques de las Lomas y Santa Fe, coordiné y supervisé los trabajos de dos pent house en torres

Mirage, proyectos de varios millones de pesos.

Pero se venía mi gran aventura, el proyecto de remodelación de las casa de la Unidad Habitacional Militar en Culiacán Sinaloa 60 viviendas,

como pueden imaginar debí mudarme al hermoso, pero muy golpeado por los narcos, estado de Sinaloa. El proyecto duró 9 meses en los

que aprendí a construir en un lugar tan cálido como Culiacán, ahí aprendí que el concreto requiere mucha humedad para alcanzar su

resistencia, condición que no era nada sencillo lograr en un lugar tan caluroso, para los nuevos firmes de concreto de las casas en planta

baja teníamos que colar a las 6 de la mañana y una vez terminado de colocar el concreto se tenían que inundar con agua todos los firmes

permitiendo al concreto realizar su actividad química y así no se reventaba como mazapán.

Aunque no lo crean esa fue absolutamente mi idea y funcionó, ya no teníamos problemas para los firmes de concreto y se procedió a colocar

los recubrimientos en firmes perfectos.

Sin tenerlo como objetivo en el 2011 fui contactada por el secretario administrativo de la Facultad de Odontología de la UNAM, y me ofreció

entrevistarme con el director de ese momento para postularme como superintendente de obras y por suerte fui contratada en esa misma

entrevista.

He desarrollado la habilidad del reacondicionamiento de espacios ya muy deteriorados de un uso muy intenso pero también he realizado

obras nuevas y proyectos diversos pero aquí en la UNAM he tenido la gran oportunidad de no solo desarrollar el proyecto, lo llevo a la

realidad sin dejar de supervisar su ejecución, lo administro y realizo el finiquito. Desarrollo todos los aspectos de la Arquitectura, hago el

proyecto a partir de la entrevista con el usuario, coordino los procesos de adjudicación, cuantifico volúmenes de obra, diseño los muebles

fijos. Coordino todo el proceso, implementamos procesos administrativos para cumplir con la normatividad de la Universidad, seleccionamos

y catalogamos a los contratistas creando equipos de trabajo.

Para mi la Arquitectura lo es todo, me ha dado la oportunidad de no solo crear sino ir paso a paso a la madurez y la realización personal, con

muchas decepciones pero lo doble en satisfacciones.
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ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS

• 1997- 2001 Gidel & Kocal Constructión Company, Inc. Reacondicionamiento Agencias de Autos Chrysler:

1997 Chrysleer Interlomas

1998 Kahan Automotriz

1999 Vehículos de Tlalnepantla

• 2001-2003 Colaboración Arq. Elsa González Labrada. Reacondicionamiento de Agencia de Autos Honda Coyoacán, CDMX

• 2003-2004 Ar+K Arquitectos y Asociados. Proyectos de Interiorismo en Torres Mirage, Tamarindos y Frondoso CDMX

• 2005-2006 Construcciones Valzam, S.A. de C.V. Remodelación de Unidad Habitacional Militar, Culiacán Sinaloa 

• 2007-2008     Bernal Gutiérrez y Cia. S.A. de C.V. Supervisión Hipotecaría su Casita, Hermosillo Sonora.

Residente de Obra UVM Campus Mexicali Baja California.

• 2008-2009 Supervisión Casa-Estudio, propietaria Explanada 920 obra nueva, Lomas Virreyes, CDMX.

Sra. Eugenia Rendón de Olazabal

• 2009-2010 Hidalgo Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. Jefa de Compras y Analista de PU.

• 2011- 2022    Facultad de Odontología UNAM                            Superintendente de Obras.
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ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS

• 2011- Actual Facultad de Odontología UNAM Superintendente de Obras reacondicionamientos en la FO UNAM

Edificio principal Facultad de Odontología:                                      División de Estudios de Posgrado e Investigación:

Clínica13 y 14. Clínica de Implantología.

Laboratorio Libre. Laboratorio de prótesis.  

Sanitarios de almacén central. Vestidores Odontopediatría.

Sanitarios cafetería. Vestidores Clínica de recepción y diagnóstico.

Departamento de Presupuesto y Contabilidad. Clínica de Ortodoncia.

Aulas de simulación 21 y 31. Ampliación edificio de Orto y Periodoncia

Vestidores laboratorio libre. Vestidores Periodoncia

Oficina de representación APAAUNAM . Clínica de Cirugía.

Oficina de Personal Académico y administrativo. Elevador Edificio Ppal. Posgrado.

Reacondicionamiento PB y Sótano Laboratorio de materiales dentales.

Reacondicionamientos en Clínicas Periféricas de la Facultad de Odontología:

Clínica Periférica Venustiano Carranza. 

Clínica Periférica  Padierna . Clínica Adultos Planta Alta.

Clínica Periférica Oriente.

Clínica Periférica Aragón.
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Foto 3. Kahan Automotriz, 1997. Fuente: Archivo fotográfico 

de Elizabeth A. Huerta Robles. Elaboración propia. 

Foto 5. Explanada 920, 2008. Fuente: Archivo
fotográfico de Elizabeth Huerta Robles. Elaboración propia.

Foto 8.Clínica Periférica  Padierna, 2014 . Fuente: 

Archivo fotográfico Superintendencia de Obras FO  
UNAM. Elaboración propia.

Foto 6. Clínica 13 y 14, 2011 Primer nivel lado 

poniente edific. Ppal. FO UNAM. Fuente: Archivo 

fotográfico Superintendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia. 

Foto 9.Clínica Implantología Posgrado, 2014 . 

Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia de 
Obras FO  UNAM. Elaboración propia.

Foto 7. Laboratorio patología Posgrado, 2012 . 

Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia de 
Obras FO  UNAM. Elaboración propia.

IMÁGENES VARIOS PROYECTOS 1997-2014 



12

Foto 10. Oficina APAAUNAM  Edif.  

Ppal.,2014 . Fuente: Archivo fotográfico 

Superintendencia de Obras FO  UNAM. 
Elaboración propia.

Foto 12. Reacondicionamiento Clínica Periférica Oriente, 2016. 

Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia de obras FO UNAM. 
Elaboración propia.

Foto 11.Dignificación de Sanitarios Posgrado, 2015. 

Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia de 
Obras FO  UNAM. Elaboración propia.

Foto 13. Reacondicionamiento PB Edif. 

Ppal. 2016. Fuente: Archivo fotográfico 

Superintendencia de Obras FO UNAM. 
Elaboración propia.

Foto 15. Reacondicionamiento Sótano, 2016. Fuente: 

Archivo fotográfico Superintendencia de Obras FO UNAM. 
Elaboración propia.

Foto 16. Reacondicionamiento Simuladores 21 y 31 Edif. 

Ppal. 2017. Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia 
de Obras FO UNAM. Elaboración propia.

IMÁGENES VARIOS PROYECTOS 2014-2017 
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Foto 20. Reacondicionamiento Clínica Ortodoncia 

Posgrado, 2020-2021. Fuente: Archivo fotográfico 

Superintendencia de Obras FO UNAM. Elaboración 
propia.

Foto 22. Vestidores acciones Covid  Posgrado, 

2021. Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia 
de Obras FO UNAM. Elaboración propia.

Foto 21. Reacondicionamiento Clínica de 

Ortodoncia  Posgrado, 2021. Fuente: Archivo 

fotográfico Superintendencia de Obras FO 
UNAM. Elaboración propia

IMÁGENES VARIOS PROYECTOS 2018-2021 

Foto 19. Reacondicionamiento Clínica Periférica Vallejo, 

2019. Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia de Obras 
FO UNAM. Elaboración propia.

Foto 18. Nuevo elevador en 

edificio principal de Posgrado, 

20418. Fuente: Archivo 

fotográfico Superintendencia de 

Obras FO UNAM. Elaboración 
propia.

Foto 17.Reacondicionamiento Clínica Periférica Aragón, 2017. 

Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia de Obras FO 
UNAM. Elaboración propia.
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Foto 23 Reacondicionamiento de la antigua cafetería de Posgrado para nueva Clínica cirugía Oral y Maxilofacial, 2022 
Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia de Obras FO UNAM. Elaboración propia

IMÁGENES VARIOS PROYECTOS 2022
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Objetivo general.

✓ Confirmar el valor de los proyectos de remodelación y reacondicionamiento por simples que parezcan, revalorizar la actividad del

arquitecto como creador y ordenador de los espacios existentes siendo éstos su materia prima para  potencializar su arte creativo 

promoviendo la  capacidad de autoaprendizaje y autocrítica afinando el proceso de diseño.

Objetivos particulares.

➢ Conocer e identificar los diferentes niveles de intervención de los espacios existentes.

➢ Fomentar la autoevaluación al migrar el proyecto del papel a la realidad.

➢ Promover el quehacer de la Arquitectura a partir de las condicionantes de una estructura existente para ejecutar proyectos de calidad 

aportando innovación y modernidad a espacios en decadencia dando una imagen de actualidad y respondiendo a nuevos requerimientos

que surgen por el dinamismo que los tiempos de hoy demandan.

Foto 24.Casa de la Cascada 1936-1938 Frank Lloyd Wrigth.

Fuente: https://www.arquine.com/los-dibujos-de-wright/

Cuando el dibujo se convierte en el mejor medio para comunicar con nuestro

usuario y surgen las ideas, talvez con la modernidad del Autocad y las

animaciones por computadora, esto parezca arcaico pero todo es cíclico y

este arte volverá a tomar fuerza, por que nada es estático, todo regresa a su

origen.

La representación gráfica siempre será nuestro mejor lenguaje, aquí un

ejemplo de lo que puede hacer el arquitecto, su propio arte.

Hoy con el avance de la tecnología, estas perspectivas pudieran parecer

muy antiguas, y aunque las de hoy parecen muy reales, nunca superaran la

calidez y el toque personal de un dibujo hecho a mano como el ejemplo de

los dibujos de Wright.

¿Y dónde quedó el dibujo?.
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Hoy en día todo lo que nos rodea debe ser susceptible de reutilizar,

reciclar, renovar y remodelar ya que la utilización indiscriminada de

los recursos que nos ofrece el planeta los estamos consumiendo con

mayor velocidad que hace 25 años.

La Arquitectura no es ajena a estas condicionantes, seamos

honestos, no es viable destruir todo para ser sustituido por nuevas

construcciones, eliminaríamos culturas, historia, evidencias y no

habría capital suficiente para afrontar semejantes consecuencias.

Ciudad Universitaria fue terminada (sus primeros edificios) en 1954,

la declararon Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO

en 2007, cuando CU cumplía 53 años en operación y con muchos

edificios y conjuntos que no se contemplan en la declaratoria, eso

hablando solo de CU, pues la UNAM cuenta con infraestructura

exterior, inclusive fuera del país, como todos los edificios culturales,

históricos y de donación con los que cuenta nuestra Universidad.

Todos los edificios en la UNAM se han remodelado, reacondicionado

y han tenido ampliaciones y esto significa que la arquitectura debe

transformarse por que la sociedad que la proyectó, construyó y

administró, también cambió. Las sociedades actuales son más

dinámicas y altamente adaptables.

Durante los años que estudié Arquitectura, no tuve la oportunidad de

realizar ejercicios que contemplaran este alcance, sin embargo hoy

puedo decir que me dedico exclusivamente a reciclar, renovar,

remodelar y reacondicionar espacios que han funcionado por

décadas y se ha comprobado su funcionalidad, pero perdieron

modernidad.

Foto 25 .Proyecto de rehabilitación y renovación  del Arq. Farid Yagué, 2014.Centro  Histórico Mérida, 

Yucatán, México. 2014.Fuente:https://editorialrestauro.com.mx/intervencion-de-la-vivienda-en-el-centro-

historico-de-merida/

Foto 26. Proyecto de remodelación  de pequeña cocina en casa habitación. Fuente: 

http://www.crecerinmuebles.com.ar/remodelacion-de-casas.html

¿ PORQUÉ EL REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS ?¿PORQUE REACONDICIONAR LOS ESPACIOS?
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Para comprender las diferencias entre un concepto y otro es preciso realizar las definiciones de cada uno de ellos

• REACONDICIONAMIENTO. Adaptación parcial o total de un área existente, cambiando su uso, sin modificar la superficie construida y que

corresponda a un programa arquitectónico predeterminado.

• REMODELACIÓN. Modificación interior o exterior de una construcción para adecuarla a condiciones de uso más eficiente mediante

transformación, sustracción o adición de elementos constructivos estructurales, conservando los aspectos sustanciales o las fachadas del

inmueble original.

• AMPLIACIÓN. Acciones mediante las cuales se incrementa la superficie construida de un inmueble existente. La ampliación puede darse

por adición o por superposición, pero en cualquiera de los casos, debe ser congruente estructural y plásticamente con la solución adoptada

en el inmueble original.

• REHABILITACIÓN: Trabajos necesarios de reparación mayor o sustitución parcial o total de partes de un inmueble o del equipo propio,

debidos a mal estado, obsolescencia o cambio de uso, a fin de mantenerlo en operación.

Foto 28 Ejemplo de remodelación casa habitación Mérida 

Yucatán.Fuente: https://www.elmueble.com/decoracion/antes-y-

despues-casa-estrecha-mini-patio-que-ha-ganado-piscina-genial-

con-plano_49271

Foto 27. Ejemplo de remodelación baño en casa habitación. Fuente: 

https://www.viviendoencasa.mx/como-hacer-en-casa/antes-y-despues-remodelaciones-

impresionantes-para-inspirarte-si-quieres-cambiar-tu-casa/
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ANTECEDENTES.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO) es el organismo dedicado a

conseguir el establecimiento de la paz mediante la cooperación

internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y

la comunicación e información.

Desde 1945 la misión de la UNESCO consiste en contribuir a la

edificación de la paz en el mundo mediante la cooperación

internacional, por ser ésta el único medio de tender puentes entre

las naciones.

De ahí que, en su condición de laboratorio de ideas, la UNESCO

trate de ofrecer a todos los países la amplia serie de competencias

y conocimientos que ha acumulado gracias a la cooperación

internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y

la comunicación.

Una de las competencias de la UNESCO es alentar la identificación,

protección y preservación del Patrimonio cultural y natural que sea

de gran valor para la humanidad de todo el mundo.

En 1972 la UNESCO creó la Convención relativa a la Protección del

Patrimonio Mundial Cultural y Natural, es de aplicación universal y

pertence a todas la personas del mundo sin importar el territorio

dónde se encuentren.

Durante la trigésima primera reunión del Comité de Patrimonio Mundial de

la UNESCO, celebrada del 23 de junio al 2 de julio de 2007 en la ciudad

de Christchurch, Nueva Zelanda, el Campus Central de la Ciudad

Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México fue inscrito

en la Lista del Patrimonio Mundial, destacándolo como “un conjunto

monumental ejemplar del modernismo del siglo XX.”

La declaratoria incluye el primer circuito universitario inaugurado en 1952

y sus más de cincuenta edificios. Comprende 176.5 hectáreas de las 733

que en total conforman la Ciudad Universitaria y cuenta con una zona de

protección o amortiguamiento de 69.5 hectáreas, que garantiza su

preservación ante las presiones urbanas a las que está sometida en la

Ciudad de México.

Foto 29. La UNAM Patrimonio Cultural 

Fuente:https://www.gaceta.unam.mx/Gaceta/cu-patrimonio-cultural-de-la-

humanidad/

EL REACONDICIONAMIENTO EN LA UNAM
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UNA FACULTAD ES PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.

El edificio principal de la Facultad de Odontología de la UNAM esta dentro del

primer circuito universitario inaugurado en 1952 y es considerado como parte de la

declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad y no puede ser alterado en

forma, textura, color o agregar área construida fuera de la envolvente original.

Todas las dependencias que estan consideradas en esta declaratoria no pueden

modificar nada, sin embargo es cierto que los espacios se vuelven obsoletos, la

mayoría ha tenido que modernizar todos los interiores sustituyendo texturas, tipo

de iluminación, redistribución de espacios siempre conservando la estructura

original y el envolvente.

Las instalaciones también juegan un papel importante en este proceso de

actualización, además de un uso rudo sin mantenimiento y sin nungún tipo de

conservación, se vuelve un reto aún mayor.

La Dirección General de Obras en conjunto con Patrimonio Universitario son los

encargados de preservar y dar seguimiento a todos los proyectos de

reacondicionamiento y mejoramiento de todos los inmuebles de la UNAM sean o

no declarados Patrimonio de la Humanidad.

Esta declaratoria no solo da certeza del futuro de nuestro patrimonio arquitectónico

si no que representa un gran desafío en un universo de condicionantes que

pueden dar un proyecto de manera natural o la posibilidad de obligar a los

espacios para obtener lo que deseamos de ellos.

LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Foto 30. Facultad de Odontología en sus orígenes Vista del Jardín de las 

Radiaciones desde la Torre de Ciencias, ca.,1955.

Fotógrafo: Alfredo Sánchez Araiza;

Crédito: Acervo Fotográfico del Instituto de Física, UNAM.

Foto 31. Vista Facultad de Odontología . 1 de Febrero  1953

Fuente:https://www.facebook.com/photo/?fbid=3350 

192265007542&set=a.260244660669000
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Foto 34. Edificio B Facultad Odontología. 

Fuente: https://www.odonto.unam.mx/es/nuestra-facultad

Foto 32. Facultad de Odontología Fuente:http://oferta.unam.mx/fo.html

Foto 36. Facultad de Odontología Biblioteca.

Fuente: http://oferta.unam.mx/fo.html.

Facultad 35. Facultad de Odontología Mural Eppens.

Fuente: http://oferta.unam.mx/fo.html

Foto 33. Vista general sur de la Facultad de Odontología Fuente:

https://dentistasyortodoncias.com/mexico/

facultad-de-odontologia-unam-ciudad-de-mexico-cd-de-mexico-mexico/

https://dentistasyortodoncias.com/mexico/
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División de Estudios de Posgrado e Investigación 

(DEPeI)

A inicios de la década de los 80´s se inició la construcción 

del edificio principal de esta facultad. 

Sus áreas desglosadas son:

• Área total de terreno: 10,532.63 m2.

• Área Construida: 6,701.76 m2

Se compone de 4 edificios

• Edificio de gobierno, clínicas, laboratorios, auditorio y 

biblioteca.(A)

• Edificio Clínica de Ortodoncia, Periodoncia e 

Imagenología. (B)

• Edificio de educación continua y Clínica de Cirugía Oral y 

Maxilofacial. ( C)

• Edificio de Investigación y  de recepción y diagnóstico (D)

Todos los edificios están estructurados con columnas y de 

concreto y losas nervadas y casetón.

El edificio más reciente es el edificio D que fue construido en 

2011. Plano de elaboración propia.
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Foto 39 .División de Estudios de posgrado e 

Investigación FO. acceso principal. Fuente : 

https://foursquare.com/v/unam-división-de-estudios-de-

posgrado-e-investigación-en-

odontología/4ca0c2618afca09379851516

Foto.38 División de Estudios de posgrado e Investigación 

FO Edificio de investigación de recepción y diagnóstico. 

Archivo de la Superintendencia de obras de la FO. 

Elaboración propia.

Foto 41. División de Estudios de posgrado e 

Investigación FO Edificio principal de investigación y 

clínicas de especialidades. Elaboración propia.

Foto 40. División de Estudios de posgrado e 

Investigación FO Edificio de investigación de 

recepción y diagnóstico y Edificio de Clínicas. 

Elaboración propia. 

Foto 37.División de Estudios de posgrado e 

Investigación FO Edificio de investigación de 

recepción y diagnóstico. Archivo de la 

Superintendencia de obras de la FO. Elaboración 

propia
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CLÍNICAS PERIFÉRICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.

Como parte esencial de la formación de cirujanos dentistas es la vinculación

con la sociedad y se crearon en la década de los años 70´s nueve clínicas de

atención al público en nueve puntos estratégicos de la Ciudad de México que

atiende actualmente un promedio de más de 5 mil tratamientos anuales.

El plan de estudios vigente considera que el cuarto año de formación todos los

alumnos deberán atender de manera integral a pacientes que requieran

atención.

No toda la infraestructura de las clínicas son iguales, la facultad cuenta con tres

diferentes prototipos y uno que es atípico por ser una donación.

Prototipo 1. De dos niveles con columnas de concreto y losas nervadas, las

clínicas que son de estas características:

• Clínica Águilas. Área construida = 737 m2.

• Clínica Aragón. Área construida = 824 m2.

• Clínica Milpalta. Área construida = 771 m2.

Prototipo 2. Un solo nivel, columnas de concreto y losas macizas de concreto

armado.

• Clínica Azcapotzalco. Área construida = 801.57 m2.

• Clínica Oriente. Área construida = 756.49 m2.

• Clínica Vallejo. Área construida = 779.25 m2.

Prototipo 3. Dos niveles marcos de estructura metálica y losas prefabricadas.

• Clínica Padierna. Área construida = 1501.07 m2.

• Clínica Xochimilco. Área construida = 1043.81 m2.

Edificio de donación. Un solo nivel edificio con muros de carga y columnas

con vigas pretensadas.

• Clínica Venustiano Carranza. Área construida = 848.67 m2

Plano de ubicación de periféricas de elaboración propia.
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Foto 42. Clínica Periférica Águilas fachada de acceso. Fuente: 

Archivo Fotográfico Superintendente de Obras FO. Elaboración 

propia.

Foto 43. Clínica Periférica Milpalta. Fachada 

de acceso. Fuente:Archivo Fotográfico 

Superintendente de Obras FO. Elaboración 

propia

Foto 44. Clínica Periférica Aragón fachada de acceso. 

Fuente: Archivo Fotográfico Superintendente de 

Obras FO. Elaboración propia

Foto 45. Clínica Periférica Azcapotzalco. Fuente : 

Archivo Fotográfico Superintendente de Obras FO.
Foto 46. Clínica Periférica Vallejo. Fuente :

Archivo Fotográfico Superintendente de Obras FO Foto 47. Clínica Periférica Oriente fachada de 

estacionamiento. Fuente :

Archivo Fotográfico Superintendente de Obras 
FO. Elaboración propia.

Foto 48. Clínica Periférica Xochimilco. Fuente :

Archivo Fotográfico Superintendente de Obras 
FO. Elaboración propia.

Foto 49. Clínica Periférica Padierna. Fuente :

Archivo Fotográfico Superintendente de Obras FO. 
Elaboración propia

Foto 50. Clínica Periférica Venustiano Carranza. 

Fachada acceso. Fuente: Archivo Fotográfico 
Superintendente de Obras FO. Elaboración propia.
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Foto 51 y 52 Casa Los Terrenos  Monterrey Nuevo León, México.

Fuente:https://www.archdaily.mx/mx/office/tatiana-bilbao?ad_source=nimrod&ad_medium=widget&ad_content=more_from_office

“No hace falta innovar siempre: con hacer una arquitectura responsable, que sirva a la gente para vivir mejor es suficiente”.

Tatiana Bilbao

DESARROLLO DEL PROYECTO, SU CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y FINIQUITO
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FUNDAMENTOS.

Cada uno de los proyectos que se presentarán en este documento

forman parte de la planta inmobiliaria bajo la responsabilidad de la

Facultad de Odontología de la UNAM.

A pesar de que cada uno tiene alcances distintos coinciden en una

característica, todos los proyectos están confinados en inmuebles que

tienen una antigüedad mayor a los 38 años rebasando su temporalidad

original, que tienen un deterioro considerable por la falta de

mantenimiento y seguimiento a las modificaciones por cambio de uso o

por la generación de nuevos usos debido a la evolución natural de las

actividades que se llevan a cabo en esos espacios.

Cada uno de ellos tienen una finalidad: mejorar la calidad de vida de los

usuarios facilitándoles el trabajo que realizan en espacios de calidad,

fomentando el orden y un ambiente sano privilegiando la iluminación y

ventilación natural.

Podrías cuestionar en este punto ¿ Cómo empiezo este proceso ? Toda

vez que llega un torbellino de ideas que podría hacer tortuoso el camino

a la gran meta: reacondicionar el espacio existente de la mejor manera,

claro está que eso solo lo podrás saber una vez que el usuario se siente

cómodo y feliz utilizando tus ideas ,y esto no es tema menor.

El arquitecto se debe al usuario, sería un error pretender que nuestra

manera de realizar una actividad es mejor que la del usuario , debemos

captar las formas para mejorarlas a través de nuestro diseño pero no

debemos imponer nuestra visión.

No siempre podrás innovar pero si diseñas con la convicción de generar

espacios dignos y de calidad que ayude a transformar la vida de todos

los usuarios habrás aportado un valor importante a la cotidianidad de

todos los que se desenvuelven en los espacios diseñados por el

arquitecto.

Foto 53 Vista de conjunto Facultad de Odontología.

Fuente https://www.odonto.unam.mx/es/nuestra-facultad

Foto 54 Unidad de Estudios de Posgrado  Fachada

Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia de Obras FO 
UNAM. Elaboración propia

Foto 55 Clínica Periférica Vallejo. Fuente: 

https://www.odonto.unam.mx/es/clinica-periferica-vallejo
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PROCESO PRIMARIO.

La ruta que la experiencia me ha ayudado a resolver los proyectos de reacondicionamiento o remodelación consta de tres etapas que describo a

continuación :

Etapa 1. Acercamiento a la problemática existente y la generación del proyecto.

a. Visitar el espacio a intervenir, de ser posible ocupado y con mobiliario para realizar el levantamiento físico.

b. Identificar las zonas que conforman el uso del espacio. Dibujarlo para generar una ruta de actividades.

c. Entrevista con el titular de la dependencia para identificar el tipo de alcance que se tiene como objetivo y contemplar de esta manera el

desarrollo del proyecto para que se determine el alcance del proyecto en función al límite financiero.

d. Entrevistar a todos los usuarios que intervienen en los espacios y clasificarlos en bloques, por ejemplo área para trabajadores sindicalizados,

área de académicos, área de alumnos, área clínica y área administrativa.

e. Iniciar con el proceso de diseño zonificando las áreas rectoras del proyecto. Desarrollando todos los aspectos del mismo, alturas, vistas,

intenciones y sobre todo el objetivo principal.

f. Planificar el número de revisiones del proyecto con el titular de la dependencia, firmando cada revisión para registrar la evolución del mismo.

g. Una vez autorizado el proyecto por el titular con el alcance determinado se realiza el catálogo de conceptos con su respectiva cuantificación y

especificación de cada acabado.

Es importante resaltar que aquí intervienen todos los dibujos posibles en esta etapa todo es posible de modificar o cambiar, cuentan todos los
bocetos los cambios no son viables cuando has terminado la obra.

Bocetos 1,2 y 3 indican acabados, dimensiones y detalles de solución.Fuente: Dibujo artesanal por la Superintendencia de Obras de la FO. Distintos años. Elaboración propia.



29

Etapa 2. Seguimiento administrativo y normatividad.

a. Con el proyecto autorizado se deberá registrar al sistema de seguimiento de la DGOyC de la UNAM para obtener el dictamen de capacidad

técnica de la dependencia para ejecutar el proyecto presentado.

b. Se realizará el procedimiento de adjudicación por medio de invitación a cuando menos tres contratistas de acuerdo a la normatividad en

materia de obras vigente.

c. Con el cuadro comparativo indicando la empresa adjudicada, un programa de obra contemplando solamente las partidas del presupuesto y

el dictamen de capacidad técnica de la DGOyC se envía a la oficina jurídica para iniciar con la contratación.

d. Una vez con el contrato firmado se entrega a la empresa para emitir una fianza de cumplimiento a favor de la UNAM por el 10% del valor del

contrato.

e. Si el área no se ha desocupado se solicitará al encargado la liberación de las áreas e iniciamos las actividades.

f. Terminada la etapa de demoliciones comienza lo divertido pues comúnmente aparece varias sorpresa derivadas de la estructura sobre todo

cimentación.

g. Viene el primer trazo del proyecto y comienzan los ajustes del dibujo sobre la realidad.

h. A partir de este momento comienza la ruta natural de todos los proyectos en ejecución.

Etapa 3. Terminación y seguimiento de garantías.

a. Terminada la construcción del proyecto se deberá solicitar la entrega de los siguientes documentos para iniciar con el trámite de pago:

✓ Estimación única y finiquito.

✓ Números Generadores.

✓ Bitácora firmada y cerrada respectivamente.

✓ Presupuesto actualizado que corresponde a la estimación, firmado y debidamente numerado.

✓ Acta de entrega recepción.

✓ Fianza de garantía de 12 meses a partir de la fecha del acta de recepción.

✓ Reporte fotográfico.

✓ Garantía por escrito de la empresa que ejecutó la obra de 12 meses de vigencia.

b. Cada proyecto tiene un periodo de acomodo, cuando se entrega al usuario éste comenzará a tomar las áreas listas para su uso cotidiano.

c. Se deberá dar seguimiento a todas las garantías y a los defectos que surjan por uso de cada área por causas de mala calidad de materiales

o mano de obra, los deterioros que se presenten por mal uso de las áreas no aplica la garantía.
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Los proyectos que presentaremos para ejemplificar los diferentes niveles de intervención y alcance en las tres áreas de la facultad son los

siguientes:

• Edificio principal Facultad de Odontología. Proyecto de modernización de las aulas de simulación en 

segundo y tercer nivel lado oriente del edificio B.

Fotos 56 y 57 Antes y después del proyecto de modernización de aulas de simulación. Fuente: Archivo fotográfico de la superintendencia de obras FO. UNAM 2017. 

Elaboración propia

• Reacondicionamiento de Clínica Periférica Vallejo Alcaldía Gustavo A. Madero CDMX

Fotos 58 y 59 Antes y después del proyecto de reacondicionamiento Clínica Periférica Vallejo Fuente: Archivo fotográfico de la superintendencia de obras FO UNAM 201

Elaboración propia.
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* División de Estudios de Posgrado.Recondicionamiento de áreas de la ex cafetería para nueva Clínica de Cirugía

Fotos 60 y  61 Antes y después del proyecto de reacondicionamiento para nueva Clínica de Cirugía Máxilofacial fuente: Archivo fotográfico de la superintendencia de obras FO. UNAM 2022.

Elaboración propia.

Durante todo el desarrollo de mi actividad profesional he aprendido que cada proyecto tiene una complejidad distinta, eso indica que todos 

los proyectos por pequeños que parezcan nunca se deben minimizar. 

Elegí estos proyectos pues cada uno me enseñó a madurar mi manera de proyectar y eliminar en lo posible los vicios que vamos generando 

los diseñadores de espacios.

• Las aulas 21 y 31 me enseñaron que las envolventes son parte esencial del resultado y son el condicionante mas importante para el 

desarrollo del proyecto y su resultado.

• El proyecto de reacondicionamiento de la Clínica Periférica Vallejo es el claro ejemplo de que los espacios existentes te permiten generar 

espacios de calidad y con las dimensiones adecuadas para desarrollar mejor las actividades para el que fueron creados.

• Mi máximo reto ha sido la Clínica de Cirugía Oral y Maxilo Facial por que aquí se confirma el dicho “ No hay enemigo pequeño “ y no por

que el proyecto sea el enemigo a vencer, todo lo contrario para que el proyecto no te haga ver como el derrotado, debes poner tu

máxima atención para lograr lo que quieres y lo que te solicitaron, sin menospreciar su tamaño, este proyecto no sobrepasa los 200 m2

y vaya que fue necesario rediseñar muchas veces, la estructura no permitía ser muy dinámicos. Lleve el espacio de una cafetería a una

clínica de cirugía completamente nueva.



32

A.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN: AULAS DE SIMULACIÓN 21 Y 31 ALA ORIENTE EDIFICIO PRINCIPAL

SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

ANTECEDENTES.

Proyecto ejecutado en verano del 2017 acogido por el Programa

Institucional de Mantenimiento de la Secretaria Administrativa central,

el apoyo financiero otorgado permitió desarrollar el proyecto de una

manera integral. Con la adquisición de nuevos simuladores

redondeábamos el proyecto. Espacios renovados y equipos nuevos .

En ese mismo año la Facultad de Odontología entró al programa

piloto de proyectos especiales de la Dirección de Desarrollo

Institucional denominado PC Puma, que tiene como objetivo

proporcionar una red wifi accesible para todos los alumnos,

académicos y todos los visitantes a la facultad de una red abierta de

datos y sin costo.

Esta infraestructura proporcionó un proyecto integrando el tema de

redes y antenas repetidoras de señal dando una mejor accesibilidad a

la

internet.

En los últimos 10 años se ha buscado la forma de mostrar contenido

multimedia como estrategia de enseñanza por lo que el proceso de

aprendizaje no puede estar alejada del contexto social y el entorno de

sus estudiantes, por eso se debe buscar mejorar los recursos,

estrategias didácticas y materiales de apoyo que resulten atractivos

para los estudiantes.

Por esa razón la Facultad de Odontología busca innovar el proceso de

simulación dejando atrás el viejo modelo en dónde los estudiantes de

segundo año tienen una enseñanza limitada, que a pesar de ser

completa, si se torna lenta y poco dinámica.

MODERNIZACIÓN EN EL EDIFICIO PRINCIPAL 

Con estas nuevas aulas de simulación los profesores no solo

impartirán clases, podrán interactuar con imágenes reales con cada

estudiante elevando la calidad de su enseñanza , volviéndola

dinámica y estimulante para el alumnado.

Fotos 62, 63 y  64 Imágenes del estado original de aulas de simulación Fuente: Archivo 

fotográfico de la Superintendencia de Obras de la FO 2017.elaboración propia.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  AULAS DE SIMULACIÓN 21 Y 31

La comunicación con el usuario es esencial , de ello dependerá el éxito del proyecto, no hay etapa mas importante que esta así que se debe

entrevistar al académico, al trabajador de base (sindicalizado) y a los alumnos y se concluyó lo siguiente

✓ A petición de los académicos se respetará la ubicación de las farmacias.

La fachada mas calurosa es la fachada sur y en ese punto están las farmacias no creemos que sean lo más

cómodas y sugerimos el cambio a la fachada norte , sin embargo el usuario no acepto los razonamientos, por

lo qué el proyecto deberá contemplar y sobresalir con este detalle.

✓ La adquisición de nuevos simuladores originaron la necesidad de la rehabilitación integral del espacio.

✓ Área para profesores y controles multimedia.

✓ Farmacia.

✓ En el aula de simulación 31 se deberá contemplar área de modelado y vaciado de prótesis.

✓ El área del profesor deberá ser ilimitado por lo que se decidió aplicar por primera vez la pintura para pizarrón en todo el muro

para que el límite sea el proceso creativo de cada académico y alumno

Las actividades se traducen en áreas, debíamos pensar en espacios funcionales y confortables, con buena iluminación.

El objeto arquitectónico ya esta dado, no podemos modificar su forma, la modulación de las ventanas y por supuesto debíamos respetar la

estructura para desarrollar la propuesta, por lo que estos condicionantes pueden provocar un choque de ideas si no se procura manejar el

concepto principal de proyecto.

La primera sensación que nos produjo la visita al aula original fue de desgaste, descuido y poco iluminada a pesar que tiene orientación sur
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IMÁGENES PREVIAS A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN

Foto 65 .Aulas de simulación segundo nivel lado oriente. Edificio principal FO 

Fuente Archivo fotográfico Superintendencia de Obras FO UNAM  2017. 

Elaboración propia 

Foto 66 .Aulas de simulación segundo nivel lado oriente. Edificio principal 

FO Fuente: Archivo fotográfico Superintendencia de Obras FO UNAM 

2017. Elaboración propia.   

Fotos 67 .Aulas de simulación 21 vista acceso y farmacia . Edificio principal FO Fuente 

Archivo fotográfico Superintendencia de Obras FO UNAM  2017. Elaboración propia.   
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PLANO NUEVA DISTRIBUCIÓN AULA 21
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PLANO NUEVA DISTRIBUCIÓN AULA 31
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C.DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

Las aulas de simulación son utilizadas principalmente por los alumnos de segundo año que estudian para ser cirujanos dentistas, por lo que su

uso es intenso y demanda estar en operación desde las 7 de la mañana a las 17.00 horas los cinco días de la semana de septiembre a mayo de

cada año, recordemos que la Facultad de Odontología se rige por plan anual de estudios.

Se considera dos periodos anuales de mantenimiento uno en invierno y otro en verano, sin embargo el deterioro es evidente, los acabados ya

no responden a la normatividad vigente en materia de infraestructura de inmuebles dedicados a la salud.

La iluminación es fluorescente y durante la vida útil del luminario sufrió cambios de lámparas sin cuidar si son de luz cálida o luz fría, se nota la

diferencia en la calidad de la iluminación.

La colorimetría que tiene es de gamas frías y no dan la imagen de limpieza y claridad que se necesita en movimientos finos y de precisión como

lo es el manipular un paciente (simulador).

En el año 2005 el segundo nivel del edificio principal de la Facultad tuvo una remodelación total que ejecutó la Dirección General de Obras de la

UNAM en la que intervino todo el segundo nivel de oriente a poniente y decidieron sustituir los acabados en pisos, muros y plafones, así como el

tipo de luminarios y toda la instalación eléctrica.

Los acabados en muros aplicados en aquel proyecto era del tipo StoCreativ® Granite es un acabado de base acrílica para paredes interiores y

exteriores, formulado para mejorar la durabilidad y el bajo mantenimiento ya sea en construcciones nuevas como en existentes. Se aplica con

llana y está diseñado para mostrar un aspecto de granito pulido, pero a un costo mucho más bajo, más liviano y versátil.

A pesar de las bondades que ofrecía el producto se volvió difícil su mantenimiento por el intenso uso de las áreas y decidieron aplicar pintura de

esmalte provocando una combinación de texturas que no tuvo mucho éxito.

En 2017 se propuso sustituir este acabado en muros por una superficie lisa y durable como lo es el redimix, si optábamos por yeso corríamos el

riesgo de no tener una superficie suficientemente dura para que soportara el uso intenso de las áreas, recordemos que el yeso es un material

suave que no resiste ningún golpe pues deja marca por todos lados

Recordemos que la base de los muros de los edificios principales de CU es la vitricota vidriada por ambas caras, hacer que estos muros se

vuelvan lisos no es tema menor, para asegurar una correcta adhesión del acabado intermedio aplicamos primero una revoltura hecha con resina

plástica y arena sílica Veracruz con rodillo y brocha.
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Lo importante es el tiempo de secado que debe ser al natural, si provocamos un secado rápido con ventiladores o calentadores lo único que

haremos es provocar una cristalización de la resina y no tendría la adecuada adhesión entre el muro y el redimix , se abolsará y caerá con el

tiempo dejando una mala calidad y una mala referencia del trabajo realizado.

Será necesario que se contemple el tiempo de secado en la programación de la obra y no se determine un periodo mas corto de ejecución.

Completamente seca la resina se aplica las capas de redimix que sea necesarias para afinar la superficie del muro guiándonos con un reventón, si

lo hacemos a plomo, puede que nunca termine de alisar el muro y terminaría pagando un precio unitario muy alto por m2 de acabado.

Este es un sistema constructivo que hemos perfeccionando para poder llevar un acabado aparente a un acabado liso sin tener que gastar en

lambrines de tablaroca impactando los costos del proyecto y reduciendo espacios.

Con este sistema constructivo logramos que se de una imagen de amplitud, limpieza e iluminación de los espacios, incluso podemos lograr que el

espacio parezca mas grande cuando solo se cambió la apariencia de los acabados.

Para los pisos consideramos elegir uno del tipo porcelánico con acabado brillante y formato grande para mejorar el desempeño de la iluminación,

combinado con el acabado liso de muros logramos la imagen deseada que permite hacer lucir amplios, limpios e iluminados los espacios.

En este punto solo hemos hablado de acabados sin embargo parte esencial del proyecto son las instalaciones, en este caso solo debemos

considerar 4 especialidades. Las instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria y aire comprimido serán las necesarias para que los simuladores

nuevos puedan trabajar correctamente y los alumnos comiencen a tener práctica en el manejo del paciente.

Dentro de la instalación eléctrica hemos de considerar el tipo de luminarias que al mismo tiempo deben de formar parte integral del plafón para

favorecer la correcta iluminación y una forma de acentuar el uso de los nuevos paneles de iluminación de tecnología led.

Pareciera un proyecto simple sin mayor complejidad pero con los cambios de acabados e iluminación, integrando las nuevas tecnologías como el

acceso a interne gratuito, y una serie de accesorios como pantallas y un sistema de sonido integral dio un paso a las nuevas formas de enseñanza

y sobre todo mejoró las condiciones y calidad de espacios que permite un cambio en la forma de vivir este espacio que estaba en franco deterioro

y atraso tecnológico.
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Fotos 68 y  69  Vistas generales  aula 21.Fuente: Archivo Superintendencia de Obras FO UNAM. Elaboración propia.

IMÁGENES PREVIAS AULA 21
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IMÁGENES PROYECTO TERMINADO AULA 21

Foto 70 Vista General  aula 21 Fuente: Archivo fotográfico de la 

Superintendencia de obras de la FO UNAM. Elaboración propia.

Foto 71 Vista General  aula 21 Fuente: Archivo fotográfico de la 

Superintendencia de Obras de la FO UNAM. Elaboración propia. 

Foto 72 Vista farmacia y acceso Aula 21 Fuente: Archivo 

fotográfico de la Superintendencia de Obras de la FO UNAM. 

Elaboración propia. 
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IMÁGENES PREVIAS AULA 31

Foto 73 Vista general Aula 31 Fuente: Archivo fotográfico de la 

Superintendencia de Obras de la FO UNAM. Elaboración propia. 

Foto 74 Vista área de modelado Aula 31 Fuente: Archivo fotográfico de la 

Superintendencia de Obras de la FO UNAM. Elaboración propia.

Foto 75 Vista General Aula 31 Fuente: Archivo fotográfico de la 

Superintendencia de Obras de la FO UNAM. Elaboración propia.
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Foto 76  Vista general Aula 31 proyecto terminado Fuente: Archivo 

fotográfico de la Superintendencia de Obras de la FO UNAM. 

Elaboración propia.

IMÁGENES PROYECTO TERMINADO AULA 31 

Foto 77  Vista general Aula 31 área de modelado. Fuente: Archivo 

fotográfico de la Superintendencia de Obras de la FO UNAM . 

Elaboración propia.

Foto 78 Vista general Aula 31 simuladores. Fuente: Archivo 

fotográfico de la Superintendencia de Obras de la FO UNAM. 

Elaboración propia. 
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TIEMPO DE EJECUCIÓN Y PROCESO.

Un proyecto de estas caracterísitcas debe considerarse al menos 6 semanas de ejecución las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

• Dedicamos 2 semanas para los desmantelamientos y demoliciones asi como la identificación de circuitos electricos y cableados principales,

en estas aulas de simulacion los equipos requieren una salida eléctrica, una salida de aire comprimido, una salidad de drenaje y una salida

hidráulica.

• La semana 3 y 4 comenzamos con los trazos de las nuevas trayectorias de instalaciones y de los nuevos espacios que indica el proyecto así

como las ubicaciones de cada equipo por medio de una plantilla de la base que proporciona el fabricante, durante el proceso de ejecución la

revisión del trazo que indica el plano al espacio real determina si el dibujo corresponde o no con la realidad, de eso depende el éxito del

proyecto.

La albañileria comienza a trabajar los detalles y preparaciones para recibir los acabados finales, si no tenemos una buena base no

pretendamos obtener el mejor de los resultados.

• Las semanas 5 y 6 del proyecto son la parte divertida del proceso de construcción por que

comienza la colocación de los acabados, el primero en colocarse para avanzar en el

proceso es el recubrimiento en piso, sigue la suspención del plafón, aplicación de pintura y

colocación de accesorios eléctricos y sopoprteria de luminarios, que previamente se dibujó

en plano de iluminación revisado y listo para ejecución.

• Todos deben de contribuir a no dañar el trabajo de otras especialidades, es esencial

no provocar daño en lo ya terminado es un factor que provocaría un retraso deseado,

y tampoco es redituable para los contratistas.

• La semana 7 se dedica exclusivamente para la limpieza fina, los recorrdios para detectar

detalles, faltantes o cualquier asunto no resuelto durante el proceso ( que deben ser los

mínimos toda vez que la supervisión es preventiva no correctiva)

• Cuando se tiene a cargo los tres aspectos de una obra, el proyecto, la coordinación durante

la ejecucíón y los trámites de pago , tienes la obligación de evitar errores y faltantes.

• En la UNAM las dependencias deben finiquitar las obras en un tiempo máximo de 30 días

naturales a partir de que se ingrese los documentos necesarios para el trámite a la unidad

administrativa de la dependencia y se hace a través de una estimación única y finiquito.

Como no se realiza ninguna retención por concepto de fondo de garantía se deberá agilizar

el trámite para cumplir con el tiempo estipulado en la normatividad en materia de obras

vigente.

Foto 79 Mobiliario en acero inoxidable. Fuente: 

Archivo fotográfico de la Superintendencia de 

Obras de la FO UNAM . Elaboración propia.

Foto 80.  Vista general Aula 31 proyecto 

terminado Fuente: Archivo fotográfico de la 

Superintendencia de Obras de la FO UNAM. 

Elaboración propia. 
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REACONDICIONAMIENTO DE CLÍNICA PERIFÉRICA VALLEJO

ANTECEDENTES.

La Facultad de Odontología a través de las Clínicas Periféricas, ofrece a la población

en general la atención integral a los problemas de salud buco-dental en diferentes

puntos de la CDMX.

La Clínica Periférica Dr. Salazar Ilaguerri de la Facultad de Odontología se proyectó

en un predio contiguo al Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Vallejo con la

intención que los primeros pacientes en atender fueran de la comunidad

universitaria.

La atención que se extendió a toda la población en general y el servicio que ha

brindado la Facultad desde la década de los años 70´s a través de las clínicas

periféricas, ha causado un gran impacto en la sociedad logrando una vinculación

muy importante entre la sociedad y la Universidad de la Nación. Siendo así la

Facultad de Odontología una de las facultades con mayor tradición de ayuda a la

sociedad.

El uso intenso a la que está sometida la Clínica Periférica ubicada en Av. 100 metros

y Av. Fortuna en la Colonia Magdalena de las Salinas de la Alcaldía Gustavo A.

Madero al Norte de la CDMX.

En verano 2019 a través de la Secretaria Administrativa de esta máxima casa de

estudios, le otorgaron un apoyo importante para la ejecución de un proyecto

ambicioso que permitirá atender simultáneamente y de manera integral a niños

adolescentes y adultos que promueve el nuevo plan de estudios que se ha

implementado.

Presentamos el resultado del proyecto, no solo de reposición de acabados, si no de

una redistribución de espacios mejorando la funcionalidad y la calidad arquitectónica

del espacio.

Foto 82. Vista general área de Clínica Vallejo previo al 

reacondicionamiento. Fuente: Archivo fotográfico de la 
Superintendencia de Obras de la FO UNAM. Elaboración propia.

Foto 81. Vista general Aula 31 proyecto terminado Fuente: Archivo 

fotográfico de la Superintendencia de Obras de la FO UNAM . 
Croquis de elaboración propia.
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REACONDICIONAMIENTO DE CLÍNICA PERIFÉRICA VALLEJO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El nuevo diseño arquitectónico de la clínica periférica se basa principalmente en aumentar la capacidad de albergar más unidades dentales de

18 a 21 unidades, las cuales se dividirán en 15 para la clínica Adultos y 6 para la clínica de Odontopediatría.

El proceso más importante que deberá de realizarse en este proyecto es el sistema de instalaciones que consta de 5 disciplinas para dar

funcionalidad a las unidades dentales siguiendo las guías mecánicas de los equipos privilegiando siempre la conservación y extensión de las

garantías del fabricante, estas disciplinas son :

• Instalación Eléctrica.

• Instalación Hidráulica.

• Instalación Sanitaria.

• Instalación Vacío.

• Instalación Aire comprimido.

Cada especialidad se desarrollará de acuerdo con las normas mexicanas oficiales vigentes de cada una de ellas y será diseñada con su propia

ingeniería.

La arquitectura requiere de la instalaciones para ser eficiente, como diseñadores no debemos olvidar que nuestro objeto arquitectónico tiene

venas, arterias y circuitos que sin ellos sería un verdadero elefante blanco.

Si la “arquitectura es hecha por y para el hombre” el proyecto debe ser completamente habitable y garantizar toda la confortabilidad necesaria

para que todas las actividades se desarrollen de la mejor manera posible. Desde la conservación de las fachadas hasta el sistema de

impermeabilización. Un edificio, casa o cualquier espacio habitable debe estar aislado de la lluvia un espacio con goteras es inútil.

Para realizar este proyecto de reacondicionamiento primero reparamos con material impermeable de Fester todas las fachadas y se

impermeabilizó la losa de toda la clínica con un sistema de asfalto modificado y alma de poliéster para eliminar filtraciones y que se deteriore

todo el proyecto interior de reacondicionamiento.

En este caso la distribución de esdpacios se vio completamente modificada y aquí se fortalece nuestra principal razón de ser, un planteamiento

nuevo sobre un envolvente y estructura existente. Esta es la razón por la que incluyo este ejemplo de intervención total dónde me hago cargo de

todas las fases como el proyecto, gestión, supervisión y finiquito.

Foto 83. ramales principales de instalaciones. 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

Superintendencia de Obras de la FO UNAM. 

Elaboración propia.
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ANÁLISIS CONDICIÓN PREVIA  AL REACONDICIONAMIENTO.

La Clínica Periférica Vallejo se construyó en la década de los 70’s tiene un sistema

constructivo a base de columnas de concreto y losa nervada prefabricada y

cimentación de zapatas aisladas de concreto armado distribuido en 779 m2 en un

solo nivel.

El terreno de la Clínica está anexo al CCH vallejo de la UNAM.

El diseño arquitectónico es lineal, asimétrico con orientación oriente-poniente y

dos cuerpos conectados por el acceso a manera de vestíbulo.

El edificio A desarrollaba espacios con una distribución que no permitía ventilación

natural, principio básico de diseño, era el caso de los sanitarios para profesores

no contaba con esa ventilación natural, solo tenían un par de extractores

mecánicos sin salida al área exterior, ocasionando malos olores y sin

vestibulación.

Los espacios para laboratorio, rayos X , cuarto de revelado y sobre todo la

farmacia tenían la misma carencia. Sin mencionar que el dimensionamiento de

estos espacios no respetaban las dimensiones mínimas que contemplaba el

reglamento de construcciones en sus normas técnicas complementarias para el

diseño arquitectónico del 2005 que fue el año de la primera intervención después

del proyecto original (del cual no existe antecedente).

El edificio B distribuye una sala de espera, área administrativa, almacén, un núcleo

de sanitarios con la misma falta de ventilación natural que en el edificio A. Un aula

con isóptica mal calculada que limita las actividades de enseñanza como la

integración de equipos de trabajo. Las zonificaciones del proyecto no organizaba

las actividades que se desarrollan en la clínica.

El conjunto también cuenta con un acceso directo desde el estacionamiento que

tiene capacidad para 20 autos.

ACCESO
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IMÁGENES PREVIAS AL PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO.

Foto 84. Modelo de sanitarios.

Fuente archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia

Foto 85. Sala de alumnos. Fuente 

archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia.

Foto 86. Área de profesores.

Fuente archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia.

Foto 87. Área de laboratrio de 

modelos.Fuente archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia

Foto 88. Cuarto de rayos “X”

Fuente archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia.

Foto 89. Acabados en muros 

Fuente archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia.

Foto 90. Acabado predominante en 

muros .Fuente archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia.

Foto 91. Tableros eléctricos de 

distribución.Fuente archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia.

Foto 92. Comedor de 

trabajadores.Fuente archivo 

fotográfico Superintendendencia de 

Obras FO UNAM. Elaboración propia

Foto 93.Área administrativa

Fuente archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia.

Foto 94. Clínica adultos

Fuente archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia.

Foto 95. Área de autoclaves. Fuente 

archivo fotográfico 

Superintendendencia de Obras FO 

UNAM. Elaboración propia.
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DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y  CONCEPTOS DE DISEÑO.

La situación que tiene la clínica es crítica, las áreas no estan organizadas y las exitentes tienen muchas deficiencias no solo de

dimensionamiento si no carecen de ventilación adecuada y los espacios no tienen calidad de iluminación. Estas deficiencias no solo se deben a

un mal programa de mantenimiento preventivo que permitiera la conservación de los mismos, la edad de la clínica no es justificación para tener

olvidada y deterioradas todas las áreas de la clínica.

Para iniciar con el proyecto lo primero que haremos es definir con el usuario las condicionantes o situaciones particulares que considera

necesarias para obtener la mejor versión de diseño posible.

Después de la reunión con todos los involucrados se determinaron los siguientes aspectos:

✓ Debe haber dos clínicas para servicio simultáneo a adultos, a niños y adolescentes controlando la visual en todos los casos. Considerando

que nodeben de darse cuenta un grupo u otro de lo que se esta realizando a cada paciente, para evitar nerviosismo y ansiedad.

✓ Se deberá considerar 4 núcleos sanitarios, uno para alumnos, pacientes, académicos y trabajadores, todos deberán de tener control de

acceso y dejar solamente públicos los de pacientes.

✓ Se considera en el proyecto dejar el aula con una bodega y sin la isóptica ( mal calculada) que existe.

✓ No se considerará estrado para el aula, son peligrosos.

✓ Las superficies deberán de ser lisas y con acabado que permita una fácil limpieza y poco mantenimiento.

✓ La zonificación de las áreas deberá contemplar un criterio de orden y siempre privilegiar la ventilación natural.

✓ Por razones presupuestales se deberá conservar la misma cancelería solo se repondrán los cristales rotos y las cancelerías de accesos a

distintas áreas.

✓ La estructura existente siempre se deberá conservar sin modificación alguna.

✓ Se mejorarán las fachadas con los cambios mínimos necesarios.

✓ De ser posible se deberá modificar el nivel de piso terminado para lograr una mejor altura entre el lecho bajo de las trabes y el piso terminado

y no deberá de haber cambios de nivel ni en el caso de cambios de acabado en piso.

✓ Las puertas deben de ser mínimo de 90 cm para permitir el libre acceso a personas en silla de ruedas y andaderas.

✓ El sanitario para académicas se utilizará al mismo tiempo como sanitario para personas con discapacidad motriz por lo que se deberá instalar

barras de apoyo.
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PRIMERA DISTRIBUCIÓN 

Zonificación 1ª propuesta:

1. Clínica Adultos.

2. Farmacia.

3. Clínica niños y adolescentes.

4. Área de pacientes.

5. Vestíbulo y acceso peatonal.

6. Área de trabajadores.

7. Aula.

8. Sanitarios pacientes

9. Área administrativa

10. Área para académicos

11. Área de servicios 

12. Quirófano.
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1ª. CORRECCIÓN.

Pareciera que las correcciones durarán para siempre es lo único que va más allá de la terminación de los estudios de la licenciatura.

Primero fueron profesores, ahora son usuarios y dueños del proyecto, todos los grupo de personas que utilizarán el espacio es conveniente que

participen en la primera corrección siempre con orden y límites pues debemos considerar que no es posible dar gusto a todos.

Al mismo tiempo no puedes dejar de lado sus opiniones es por eso que los usuarios deben estar representados por susjefes de área o

departamento para que el canal de comunicación sea el mejor posible y siempre se deberá hacer conciencia que en este tipo de proyectos

siempre tendrán que sacrificar algo. Un espacio por otro, Habrá ajustes necesarios debido a que tenemos un espacio previamente delimitado por

un estructura existente, eso sin contar con una que otra sorpresa pues durante las demoliciones se descubrirá muchas condiciones que no

pudieron preveerse.

Ese es uno de los grandes desafios pues se deberá tener la capacidad de explicar y hacer los justes necesarios al presupuesto para que el

usuario tenga conciencia de los incrementos por concepto de inponderables.

En esta primera corrección se deberá eliminar el quirófano y se deberá agrandar el laboratorio de modelado de prótesis y el cuarto de revelado y

la sala de espera de paciente se eliminará en la zona de clínicas para desarrollar ahí los sanitarios de alumnas y alumnos.

La primera impresión del usuario es de satisfacción con esta primera propuesta ya que se mejoraron sustancialmente los espacios y lo que

originalmente estaba fuera de dimensión se aprovecharon para dar un orden a toda la propuesta.

El proyecto de reacondicinamiento toma una importancia mayor pues no solo actualizamos acabados o instalaciones, si no modificamos la

disposición de espacios generando un cambio sustancial en la vida diaria de todos los usuarios desde alumnos hasta pacientes.

En este momento el arquitecto hace una propuesta completa, modificando espacios, sustituyendo sistemas constructivos que permitan una

amortización de la inversión de 10 años como mínimo logrando ampliar esta amortización hasta de 15 años con un programa de conservación y

mantenimiento adecuado.
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SEGUNDA PROPUESTA  
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2ª Corrección.

¿ Cómo podremos saber si la nueva opción desarrollada le gustará al usuario si no es con una revisión de la nueva

propuesta ?

Las revisiones con el usuario son aún más desgastantes pues ellos no tienen el dominio de nosotros al interpretar un plano.

Debemos ser pacientes y tratar de controlar tus emociones cuando el usuario no acepta tus conceptos o forma de resolver

su problema de espacio. El proyecto tiene muchas particularidades que habría de cuidar incluyendo la posición de las

unidades dentales, esta propuesta tiene 21 unidades dentales, 15 unidades para adultos y 6 para niños y adolescentes, 3

unidades más que en el proyecto original.

Parecieran pocas unidades pero el aprovechamiento del espacio permitió que se tuvieran los núcleos sanitarios de

acuerdo a los 4 grupos de usuarios, sanitarios alumnos y alumnas, sanitarios profesores y profesoras, sanitarios pacientes

hombre y mujeres, y sanitarios para trabajadores; éstos se mejoraran en todos los aspectos, en número de muebles,

distribución, acabados, una mejor vestibulación y sobre todo se privilegió la ventilación natural en todos los casos, en total 8

sanitarios.

En esta nueva propuesta se eliminó el quirófano y se redimensionó el laboratorio, complementamos el servicio de atención

dental con un cuarto de recuperación y urgencias y sanitarios para alumnos cercanos al área de clínicas.

La farmacia, por su ubicación, sirve como área vinculante y de control de acceso para la clínica de adultos se privilegia la

ventiación natural, se diseñan los muebles y se fabrican, lo que encarece su fabricación, pero aún así se logro el objetivo,

un proyecto con buena distribución, dimensionado y aprovechando lo mejor posible.

La imagen de orden, limpieza y luminosidad es la que actualmente prevalece. El espacio es exactamente el mismo solo que

ordenado y distribuido de tal manera que logramos dar un giro a lo que originalmente se tenía y ese es el objetivo principal

del arquitecto dejar espacios cada vez mejores que el usuario se sienta feliz trabajando en espacios luminosos, limpios y

ordenados.
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Foto 96 Área de estíbulo de acceso peatonal. Fuente archivo fotográfico de la Superintendencia de obras de la FO 

UNAM. Elaboración propia.

Foto 97 Área de estíbulo de acceso peatonal. Fuente 

archivo fotográfico de la

Superintendencia de obras de la FO UNAM. 

Elaboración propia.

. Foto 98 Vista general clínica adultos

Fuente archivo fotográfico de la 

Superintendencia de obras de la FO UNAM. 

Elaboración propia.

Foto 99 Mobilliario para clínicas sobre diseño. Fuente 

archivo fotográfico de la 

Superintendencia de obras de la FO UNAM. 
Elaboración propia.
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Foto 100. Vestíbulo de clínicas.

Fuente: Archivo fotográfico de la 

Superintendencia de Obras de la FO UNAM. 

Elaboración propia.

Foto 101. Acceso Clínica Adultos

Fuente: Archivo fotográfico de la Superintendencia de 

Obras de la FO UNAM. Elaboración propia.

Foto 101. Farmacia 

Fuente: Archivo fotográfico de la 
Superintendencia de Obras de la FO UNAM. Elaboración propia.
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Foto 104. Clínica niños y adolescentes Fuente: Archivo 

fotográfico de la Superintendencia de Obras de la FO UNAM. 

Elaboración propia.

Foto 105. Saitarios tipo  Fuente: 

Archivo fotográfico de la 

Superintendencia de Obras de la 

FO UNAM. Elaboración propia

Foto 106. Cuarto de rayos “X” 

Fuente: Archivo fotográfico de 

la Superintendencia de Obras 

de la FO UNAM. Elaboración 

propia.

Foto 107.Sanitarios tipo 

Fuente: Archivo fotográfico de 

la Superintendencia de Obras 

de la FO UNAM. Elaboración 

propia.
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Foto 108. Mobiliario sobrediseño en farmacia Fuente: 

Archivo fotográfico de la Superintendencia de Obras de la 

FO UNAM. Elaboración propia.

Foto 109. Área de comedor para trabajadores Fuente: 

Archivo fotográfico de la Superintendencia de Obras de la 

FO UNAM. Elaboración propia.

Foto 110. Nuevo tablero I line de distribución principal.  

Fuente: Archivo fotográfico de la Superintendencia de 

Obras de la FO UNAM. Elaboración propia.
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TIEMPO DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

A diferencia del proyecto anterior, este proyecto dónde se transforma todo el espacio de manera integral se requiere al menos de 12 semanas

para poder entregar completamente terminado el proyecto.

La coordinación de actividades es esencial para evitar retrasos, las reuniones deben ser coordinadas y deben ser previamente planeadas, nadie

te explica esto espero te funcione.

La secuencia de actividades permite eliminar, en lo posible, los retrasos tan detestados por todos los usuarios. El avance de la obra lo tienes

visualidzado cada vez que estas en la obra, es imposible que no te des cuenta el ritmo que llevan los trabajadores, es importante estar en el

momento adecuado para dar solución o indicar el sistema constructivo que resolverá la duda del trabajador para seguir avanzando en las

actividades programadas.

Cuando estas estudiando Arquitectura francamente no te explican muchas cosas conceptos como los que a continuación enlistaré con una

breve explicación:

✓ Amortización . Se refiere a reintegrar un capital, generalmente un pasivo (en este caso es el anticipo), a través de la distribución de pagos

en el tiempo que dure la obra.

✓ Estimación. Una estimación es la valoración de los trabajos ejecutados en determinado periodo aplicando los precios unitarios de los

conceptos de trabajo pactados y que son amparados por el contrato.

✓ Números generadores. Los números generadores o «generadores de obra» son los resultados o números obtenidos gracias a la

cuantificación de superficies o volumetrías de obra debidamente referenciados por ejes, cotas o tramos, referenciados a un croquis con cotas

y referencias.

Estos conceptos son muy necesrios para administrar la obra, debes tener espacial atención en los controles administrativos para poder controlar

el costo y dar el mejor desempeño al dueño del proyecto.

Cuando sales de la universidad no sabes nada de esto por que decidimos despreciar la clase de administración es casi una tradición no darle

importancia a esta materia y creo que estamos en un gran error. No sirve para nada tu gran talento como diseñador y gran dibujante si no tienes

idea de como administrar, darle valor a tu proyecto y administrarlo de la mejor manera.
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Para determinar las fechas de enetrega de la obra es necesario analizar las actividades faltantes y reunirse con el contratista para definir los

tiempos que él necesita para terminar todo en forma, no es profesional que presiones al ejecutor solo por un ataque viceral o capricho , eso no

te lleva a nada, solo desgastarás la relación con tu equipo de trabajo como un buen líder de proyecto debes considerar todos los participantes

de todas las actividades así como proveedores de mobiliario equipo y accesorios.

Si omites a alguno de ellos tropesarás fuertemente pues la obra se retrasará y será muy complicado retomar el ritmo, todo esto que te

recomiendo es el resultado de muchos años de experiencia, buenas y malas y lo más importante que debes comprender es que siempre debes

superar el proyecto anterior.

Al final de la obra deberás recorrerla varias veces y detectarás los errores que debiste evitar, y no te sientas culpable simplemente debes tener

conciencia que todos los errores encontrados no se deberán repetir en el siguiente proyecto, eso no será casualidad, será tu propia convicción.

Los conceptos de luminosidad, limpieza y amplitud se lograron gracias a la elección de colores y texturas en los acabados, recuerda que a nadie

le interesa saber que hay de trás de una pieza de piso bien colocado siempre y cuando una unidad dental trabaje adecuadamente o cómo opera

una lámpara sin importar que hay cables, tableros y tuberias que llevan la energía hacia ella.

Aqui es cuando te das cuenta que la arquitectura es realmente cruel no importa el camino que ocupas para llegar a tu objetivo , es un camino

sinuoso , largo y con muchas dificultades pero con grandes satisfacciones.

Agradezco a cada uno de los que se han acercado a este documento no se si por curiosidad o por necesidad muchas gracias.

Quise que fuera didáctico más ilustrativo que teórico, sugerencias que a mi me hubiera gustado que alguien me dijera a lo que me enfrentaría, el

millon de ojos que estarán siempre encima de nosotros, de nuestras decisiones, de las insatisfacciones y los comentarios crueles y que a pesar

de los extraordinarios resultados siempre habrpa alguien que diga que no es lo que esperaban.

La satisfacción es solamente tuya siempre que hagas las cosas siguiendo tus valores escenciales como profesionista y como persona, no lol

olvides nunca.

Éxito futuros Arquitectos y Arquitectas.
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REFLEXIONES 

LA ARQUITECTURA EN EL TIEMPO DIGITAL.

Todo ha cambiado vertiginosamente las cosas y la vida no son iguales como hace 20 años que en realidad es poco tiempo. Cuando yo inicié mi

labor en la época de los 90 no existía la posibilidad de la comunicación celular, ni había fotos ni videos instantaneos y eso ha hecho que la

supervisión de las obras se haya modificado.

En mi opinion me parece que ha cambiado para mal. Si las supervisiones se hacen por medio de fotografías, videos y reportes vía mensajería

instantánea, la calidad de las obras se demerita y pierde la verdadera esencia del seguimiento de los trabajos, se ha perdido la importancia de la

presencia con el argumento de que se debe privilegiar la eficiencia de los traslados y atender varias cosas a la vez.

La supervisión ha perdido validez con la falta de seguimiento y las calidades de la ejecución de los trabajos solo pueden ser corregidos durante

la ejecución, si revisas una vez terminada la actividad el resultado puede ser el no esperado y corregirlo puede resultar dinero extra y se

afectarán otras actividades que forman parte integral del proyecto y del resultado final.

Lo mismo sucede con el dibujo, el lenguaje principal del arquitecto. Hoy por hoy todos los estudiantes de Arquitectura dibujan en computadora y

la representación gráfica ha pasado a un segundo plano.

Me parece que todo es cíclico y que prónto la representación gráfica hecha a mano regresará como valor agregado.

Las habilidades de crear por medio del dibujo nunca debe dejarse de lado, debemos como arquitectos revalorar e impulsar la creatividad por

medio del dibujo de hacer trazos, realizar conceptos o detalles constructivos por medio del croquis.

Así hace referencia la página https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/el-croquis.html

“El dibujo arquitectónico es el primer vehículo de comunicación visual en el proceso de diseño.

La arquitectura comunica la idea del proyecto mediante croquis o sea usa un signo gráfico por el cual se reflejan conceptos.

En los croquis la mano expresa la idea sin precisión pero transmite el ritmo del pensamiento y la idea.

Estos dibujos, ideas, croquis suelen ser desordenados e incluso generados en lugares rarísimos y sobre cualquier tipo de papel a nuestro

alcance.” Héctor Gath.

Creo firmemente que para nosotros el dibujo, croquis, representación gráfica o como lo llamemos es muy importante provomer su existencia,

comprendo que las animaciones con realidad virtual es lo de hoy, pero no creo que sea nuestra esencia ni mucho menos debemos permitir que

muera.

Arquitectos volvamos a las libretas de hojas blancas o color beige con lápices y gomas para seguir creando y comunicando nuestras ideas, que

no muera el croquis.
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10 SUGERENCIAS PARA LOS Y LAS FUTURAS ARQUITECTOS Y ARQUITECTAS 

No quiero parecer arrogante dando consejos, es por eso que mi intención solo es  sugerir que espero sean útiles para ti. 

Sugerencia 1.

Nunca dejes de leer historia, la historia nos ayuda a comprender las razones de las formas antiguas de la arquitectura, eso te da visión.

Sugerencia 2.

En cada proyecto que hagas involucra al usuario, no querras parecer arrogante y el odioso sábelo todo queriendo imponer tu propia visión de la 

vida, eso si que sería un error.

Sugerencia 3.

Por pequeño que sea el proyecto, nunca lo menos precies ni creas que por pequeño será fácil de ejecutar, la experiencia dice que cuando más 

sencillo se tornará más tortuoso el camino hacia el final. Cada proyecto es único e irrepetible y tiene su propia complejidad. Créeme no te 

confies.

Sugerencia 4. 

Si no sabes pregunta, es preferible preguntar que suponer. No es malo ignorar algo, no es posible que lo sepamos todo es preferible preguntar , 

investigar, averiguar lo que sea antes de emitir desiciones, elimina el prejucio de sentirte tonto por no saber algo, eso no ayuda. 

Mas vale un o una inteligente que pregunte que un tonto o una tonta con iniciativa.

Sugerencia 5.

No dejes de dibujar hay muchas maneras de fomentar el dibujo, hacer croquis es solo cuestion de práctica. Es nuestro principal medio de 

comunicación. Actualizarte no significa anular tu destreza de dibujante.

Sugerencia 6.

Aprende a redactar una buena carta, es la mejor manera de impresionar a nuestro cliente además de nuestro talento como diseñadores.

Sugerencia 7.

Tu presencia siempre debe ser impecable, la humildad no está peleada con la limpieza y una buena fragancia, chicas nunca anden con las uñas 

sin arreglar un mal esmalte en ellas puede arruinar tu imagen y solo tenemos una oportunidad de dar la primera mejor impresión.
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Sugerencia 8.

Nunca debes confiar en el contratista cuando le das una indicación, recuerda instrucción dada no supervisada y constatada, es un problema

seguro, no dejes de constatar lo que te digan. Creemé evitarás muchos problemas.

Sugerencia 9.

Cuando has elegido tu profesión debes estar completamente apasionado o apasionada de ella y estar dispuesto a que no te paguen, pero si te

pagan mucho mejor. Nunca regales tu trabajo por sencillo que parezca hacerlo.

Sugerencia 10.

Cuando inicias tu vida laboral recibes ayuda y apoyo de muchas personas que talvez en el andar las olvides, pero debes recordar que de una u

otra manera deberás devolver el favor en algún momento de tu vida.

De esta manera termino de presentar parte de mi actividad profesional que me ha llenado de angustia, presión, desesperación y mucha

satisfacción al pensar que he mejorado la vida de muchas personas y eso no lo pagas ni con todo el dinero del mundo, aunque la paga es muy

buena y como calma los nervios. Gracias por tu interés y deseo a todos los lectores de este documento un ÉXITO pleno.

Elizabeth Adriana Huerta Robles.
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http://www.crecerinmuebles.com.ar/remodelacion-de-casas.html

Sitio web: Crecer  Inmuebles

Sitio de empresa dedicada a proyectos de adecuaciones arquitectónicas y de interiores en la localidad de Poeta Lugones Argentina.

Autor de la información de la página: Colaboradores de Crecer Inmuebles servicios de arquitectura, remodelación de casas y locales  

comerciales, Arquitectura y administración.

Derechos reservados de Crecer Inmuebles actualizado 2023.

Fecha de consulta: 22 de julio 2022.

• Foto 27

https://www.viviendoencasa.mx/como-hacer-en-casa/antes-y-despues-remodelaciones-impresionantes-para-inspirarte-si-quieres-cambiar-tu-

casa

Sitio web: Viviendo en casa.

Autora: Belem Capetillo.

Título Artículo: Antes y después : Remodelaciones impresionantes para inspirarte si quieres cambiar tu casa.

Foto: Twitter Renovationsx.
Derechos reservados: Todos Los Jugadores.

Fecha de consulta: 22 de julio 2022.

https://editorialrestauro.com.mx/intervencion-de-la-vivienda-en-el-centro-historico-de-merida/
http://www.crecerinmuebles.com.ar/remodelacion-de-casas.html
https://www.viviendoencasa.mx/como-hacer-en-casa/antes-y-despues-remodelaciones-impresionantes-para-inspirarte-si-quieres-cambiar-tu-casa
https://www.viviendoencasa.mx/como-hacer-en-casa/antes-y-despues-remodelaciones-impresionantes-para-inspirarte-si-quieres-cambiar-tu-casa


67

• Foto 28.
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Fecha de publicación: 30 de junio 2022.

Fecha de consulta: 14 de septiembre 2022.

• Foto 29.

https://www.gaceta.unam.mx/Gaceta/cu-patrimonio-cultural-de-la-humanidad/

Sitio web: CU Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Título Artículo: Catálogo de imágenes. Acceso público y abierto.

Autor: No especificado. 

Identificador de imagen: 190627-CU- patrimonio-cultural-05

Fecha de publicación: 28 de junio 2019.

Fecha de consulta: 31 de julio de 2022.

• Foto 30

Facultad de Odontología en sus orígenes Vista del Jardín de las 

Radiaciones desde la Torre de Ciencias, ca.,1955.

Fotógrafo: Alfredo Sánchez Araiza;

Crédito: Acervo Fotográfico del Instituto de Física, UNAM.

Fecha de consulta: 12 de agosto de  2022.  

• Foto 31.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3350 192265007542&set=a.260244660669000

Sitio web: Facebook/Campus central de Ciudad Universitaria UNAM.

Fotografía: IISUE AHUNAM.

Colección: Saúl Molina Construcción.

Doc: CU 3058

Fecha de Publicación: 1 febrero 2020.

Fecha de consulta: 11 de enero 2022.  

https://www.elmueble.com/decoracion/antes-y-despues-casa-estrecha-mini-patio-que-ha-ganado-piscina-genial-con-plano_49271
https://www.gaceta.unam.mx/Gaceta/cu-patrimonio-cultural-de-la-humanidad/
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• Foto 32.

http://oferta.unam.mx/fo.html

Sitio web: Oferta Académica UNAM

Actualización de página e información: 2021 acceso abierto al público.

Autor y administrador: Dirección General de Orientación y Atención Educativa.

Fecha de consulta: 12 de agosto de  2022.  

• Foto 33.

https://dentistasyortodoncias.com/mexico/facultad-de-odontologia-unam-ciudad-de-mexico-cd-de-mexico-mexico/

Sitio web: Departamento Universitario Facultad de Odontología.

Fecha de consulta: 12 de agosto 2022.

• Foto 34.

https://www.odonto.unam.mx/es/nuestra-facultad

Sitio web: Página oficial de la Facultad de Odontología de la UNAM.

Autor y administrador : Facultad de Odontología UNAM.

Actualización: 2021

Fecha de consulta: 1 de septiembre  2022

• Fotos 35 y 36.

http://oferta.unam.mx/fo.html

Sitio web: Oferta Académica UNAM

Actualización de página e información: 2021 acceso abierto al público.

Fecha de consulta: 8 de septiembre  de  2022.  

• Foto 39 .

https://foursquare.com/v/unam-división-de-estudios-de-posgrado-e-investigación-en-odontología/4ca0c2618afca09379851516

Sitio web: Sitio de consultas de ubicación de lugares en la red 

Fotografía: sin autor compartida por un usuario de la página.

última aportación de usuarios: 2018.

Fecha de consulta: 8 de septiembre 2022.

http://oferta.unam.mx/fo.html
https://dentistasyortodoncias.com/mexico/
https://www.odonto.unam.mx/es/nuestra-facultad
http://oferta.unam.mx/fo.html
https://foursquare.com/v/unam-división-de-estudios-de-posgrado-e-investigación-en-odontología/4ca0c2618afca09379851516
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• Fotos 51 y 52.

https://www.archdaily.mx/mx/office/tatiana-bilbao?ad_source=nimrod&ad_medium=widget&ad_content=more_from_office

Sitio web: Arch Daily.

Artículo : Tatiana Bilbao.

Autores del artículo: Tatiana Bilbao Studio y Fotografía Rory Gardiner

Fecha de publicación : 13 de febrero 2018.

Fecha de consulta: 11 de septiembre 2022.

• Fotos 53 y 54

https://www.odonto.unam.mx/es/clinica-periferica-vallejo

Sitio web: página de divulgación de la Facultad de Odontología de acceso público.

Información de acceso libre.

Autor y administrador de la página: Facultad de Odontología. UNAM.

Título de artículo: Nuestra Facultad.

Fecha de consulta: 28 de agosto 2022.

• Los  archivos digitales de planos y registros fotográficos de la Superintendencia de Obras de la Facultad de Odontología UNAM periodo del 

2011- 2019 son de elaboración propia para uso exclusivo de ilustrar el documento y de uso informativo exclusivamente.

• Las imágenes utilizadas de otros autores se reconoce su autoría y se respeta su derecho de autor se utilizan solamente como ejemplos y con 

fines informativos y de divulgación del quehacer de la Arquitectura.

https://www.archdaily.mx/mx/office/tatiana-bilbao?ad_source=nimrod&ad_medium=widget&ad_content=more_from_office
https://www.odonto.unam.mx/es/clinica-periferica-vallejo
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MIS CROQUIS FAVORITOS

Croquis 2 . Boceto en acuarela. Elaboración 

propia. 7 de junio 2017.

Croquis 3 .Croquis monocromático a pluma. 

Elaboración propia. 11 de enero 2019.

Croquis 1 .Croquis monocromático a 

pluma. Elaboración propia. 

04 de abril  2020.
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