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INTRODUCCION

Bajo el constante crecimiento en el estado de Tlaxcala y viendo que ya resultan insuficientes los espacios que
ocupa el tribunal superior de justicia se tiene la necesidad de realizar un proyecto el cual cumpla con los
espacios que cubran las necesidades que demanda el estado es así que es avalado el proyecto para construir
Ciudad Judicial en el 2013, Esta obra es considerada como una de las más importantes en esa administración
estatal. El proyecto del edificio del tribunal superior de justicia es realizado por la Escuela de Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) liderado y ordenado por el Arq. Jorge Tamez Y Bata el cual
fue presentando al gobernador de Tlaxcala en turno, Mariano González Zarur, el proyecto ejecutivo para la
construcción de la Ciudad Judicial del estado de Tlaxcala.
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CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES GENERALES E IDEAS CONCEPTUALES DEL PROYECTO DE 
CONJUNTO.

1.1.- Marco de referencia.

El marco de referencia tomado para la realización de la ciudad judicial del estado de Tlaxcala fue variado
tomándolo de la ciudad judicial del estado de Puebla, Oaxaca, Estado de México, Veracruz por mencionar
algunos, el como unificando los juzgados en solo espacio o lugar se facilitan los tramites y servicios en el ámbito
legal y al final se economizan a los usuarios en gastos ya que en un mismo lugar realizan todos los tramites
evitando con esto tener que desplazarse a otro sitio para realizar otro tramite ya que los juzgados se
encontraban ubicados en diferentes sitios, en todos los ejemplos tomados se tiene como referencia un fácil
acceso ya sea llegando en vehículo o caminando así como una fácil localización de los juzgados a base de
señalética clara, fácilmente visible y contando con señalización braille para las personas con ceguera.
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CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES GENERALES E IDEAS CONCEPTUALES DEL PROYECTO 
DE CONJUNTO.

1.2.- Investigación en edificios similares.

En la realización de la parte inicial del proyecto de ciudad judicial del estado de Tlaxcala se comenzó con las
investigaciones de las necesidades y requerimientos primordiales de los beneficiarios para tener una idea mas
concisa de que realmente se requiere para el mejor funcionamiento del edificio que albergara el poder judicial
del estado antes mencionado y para tener una mejor idea el equipo de proyectos de vinculación de la
Universidad Nacional Autónoma de México se dio a la tarea de realizar una extensa investigación en edificios
similares ya construidos tomando como principal tema de investigación la funcionalidad en circulaciones,
instalación sanitaria, instalación eléctrica, instalación hidráulica, instalaciones especiales, información de
ubicación de los espacios de donde se encuentran, servicios sanitarios al publico, servicios de estacionamiento,
servicios de cafetería, accesibilidad del usuario al edificio, servicio de copiado, seguridad del edificio, todo esto
se vio e investigo en edificios ya construidos y operando para observar si verdaderamente cumplen con el
propósito para lo que fueron construidos y así en el proyecto de ciudad judicial del estado de Tlaxcala se tratara
de solucionar satisfactoriamente estos detalles para no tener los mismos errores de los edificios ya existentes.
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CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES GENERALES E IDEAS CONCEPTUALES DEL PROYECTO 
DE CONJUNTO.

1.3.- Construcción y Desarrollo del Proyecto Denominado Ciudad Judicial.

El desarrollo del proyecto ejecutivo se llevo a cabo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México
del Área de Vinculación, entregando al estado de Tlaxcala los planos arquitectónicos, instalaciones,
estructurales, albañilería, acabados, carpintería, cancelería e instalaciones especiales, con esto se lleva acabo la
licitación ganando el concurso de la primera etapa la empresa I.C.A. (Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.),
empezando la construcción con fecha 31 de diciembre de 2014, constando de conformación de terraplenes,
plataformas, cimentaciones, superestructura de acero, colado de pisos y losas de entrepisos, construcción de
muros de contención en cambios de nivel, pasillos privados de jueces, modulo de sanitarios, escaleras y fosa de
elevadores, en agosto de 2015 se licita la segunda etapa del proyecto quedando como ganador para la ejecución
de la segunda etapa la empresa GRUCONST, S.A. de C.V., consistente en construcción de muros, falsos plafones,
colocación de ducteria para instalaciones, acabados, jardinería, acabado de fachada principal, cancelería,
carpintería, muros perimetrales, equipamientos eléctricos, equipamientos de elevadores, telefonía voz y datos,
bombas, plantas de emergencia, accesos peatonales, accesos vehiculares, construcción edificio
complementario, construcción de casetas de vigilancia y jardinería en general.
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CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES GENERALES E IDEAS CONCEPTUALES DEL PROYECTO 
DE CONJUNTO.

1.4.- Imagen institucional.
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CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES GENERALES E IDEAS CONCEPTUALES DEL PROYECTO 
DE CONJUNTO.

1.5.- Descripción del proyecto arquitectónico del conjunto.
1.5.1.- Ubicación.

UBICACIÓN DEL PREDIO.
El edificio que albergará al Tribunal
Superior de Justicia del Estado en
Ciudad Judicial está ubicado en la
comunidad de Santa Anita Huiloac, en el
municipio de Apizaco de la Manzana II
Lote 1, el lindero noreste Es una línea
con quiebres de ciento setenta metros y
veintiún centímetros con frente hacia la
carretera federal Apizaco Huamantla; el
noroeste de setenta y siete metros y
noventa y dos centímetros colinda con
un eje vial del proyecto urbano de la
Ciudad Judicial

CD. JUDICIAL

APIZACO

Santa Anita 
Huiloac



CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES GENERALES E IDEAS CONCEPTUALES DEL PROYECTO 
DE CONJUNTO.

1.5.- Descripción del proyecto arquitectónico del conjunto.
1.5.1.- Terreno.
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El marco geológico del Apizaco, se caracteriza por dos hechos principales, por un lado la secuencia litológica está
formada por rocas basálticas (lavas y poca ceniza), superficiales más bien competentes que descansan sobre las
secuencias lacustres del Plioceno (arcillas, tobas arcillosas, travertinos y pocas lavas), en general poco
competentes; por otro lado los rasgos tectónicos, detectados evidencian fallas orientadas NW-SE (fosa Pachuca-
Apizaco) y fracturas orientadas SW-NE que alinean conos cineríticos recientes; lo cual debe regir la sismicidad y
el comportamiento del suelo de Apizaco al encontrarse en una zona tectónicamente activa en el eje
Neovolcánco Transmexicano, por lo antes mencionado el tipo de suelo predominante en la zona es el suelo Tipo
I, o Zona de Lomas, por lo que el coeficiente sísmico aplicable es de 0.16



CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES GENERALES E IDEAS CONCEPTUALES DEL PROYECTO 
DE CONJUNTO.

1.5.- Descripción del proyecto arquitectónico del conjunto.
1.5.3.- Proyecto arquitectónico de conjunto.
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El edificio principal considera un desplante de 9,405.28 m² y cuenta con 4 niveles de construcción para un área
total construida de 26,730.26 m². Esta nueva edificación se destinará a servicios complementarios y
estacionamiento en el nivel más bajo y oficinas del tribunal en los 3 niveles superiores. Se había considerado a la
construcción con cinco edificios secundarios, de juicios orales, control de acceso, cafetería, intendencia y
defensoría, auditorio y guardería. El edificio principal se desplantará cerca del lindero noreste, con el fin de
aprovechar la topografía natural del terreno y de hacer frente a los ejes viales (Carretera Federal Apizaco-
Huamantla y el eje principal de la Ciudad Judicial). El recorrido entre los diferentes elementos del conjunto se hará
mediante andadores peatonales que vinculan los edificios y las vialidades. Existe un estacionamiento en el Lote 2
que complementará los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia y brinda espacio para visitantes. El
control de acceso al conjunto del tribunal se localiza en el suroeste del terreno, para recibir a los usuarios que
lleguen tanto en transporte público como en automóvil. A partir de éste se genera una plaza que da acceso al
edificio principal y a al edificio de servicios complementarios donde se albergaran las cisternas y equipos de
bombeo e hidroneumáticos que harán funcionar al tribunal.



De acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Ciudad de la Justicia al predio le  aplica  un uso 
y destino mixto, de conservación y de infraestructura, es decir, 5 niveles máximo de construcción, altura 
máxima del edificio de 20 metros y 25 % de área libre.  

CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES GENERALES E IDEAS CONCEPTUALES DEL PROYECTO 
DE CONJUNTO.

1.6.- Uso de suelo.
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CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES GENERALES E IDEAS CONCEPTUALES DEL PROYECTO 
DE CONJUNTO.

1.7.- Descripción general de los servicios por nivel.

El edificio según proyecto cuenta con la caseta de acceso peatonal controlado, una segunda caseta vehicular de
servicios, proveedores y mantenimiento en el lado oriente del edificio, edificio complementario y de servicios en
el lado sur en el cual se encuentran bombas, equipo hidroneumático y cisternas de agua para el servicio del
edificio de juzgados y magistrados, el edificio se compone por una planta de Sótano en el cual se encuentra el
área de estacionamiento, área de aduana con celdas y locutorios para visita, servicios para personal del edificio,
bodegas, área de basura, zona de carga y descarga de proveedores, subestación eléctrica, equipos eléctricos,
plantas de emergencia, túneles privados de magistrados y jueces así como fosas de elevadores (seis privados y
dos panorámicos), Planta Baja donde se encuentran sala audiovisual, cafetería, sala de plenos, tres magistrados,
defensoría, sala de juicios orales, servicios de elevadores, Planta Primer Nivel donde se encuentran cinco
magistrados, cinco asesores, área de prensa para la sala de plenos y servicio de elevadores, segundo nivel donde
se encuentra la presidencia, zona de papelería y copiado, área medica, secretaria técnica, tres asesores y el sait
general con su equipo de alimentación eléctrica para su funcionamiento.
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CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.

2.1.- Programa arquitectónico edificio.

2.1.1.- Memoria descriptiva del sistema constructivo.
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Superficialmente en el terreno se tiene un limo arcilloso poco arenoso, de consistencia baja a media, en un
espesor promedio de 2.0 metros, mismo que deberá retirarse en su totalidad, y sobre el cual no deberá
desplantarse estructura alguna. Este estrato, presenta suelo vegetal, con raíces. Dicho material no podrá usarse
como relleno en ningún caso, solamente si así lo requieren o autorizan, para zonas ajardinadas.
Después de 2.0 m se tiene un material de mejor consistencia, aunque aún presenta cierto grado de plasticidad,
por la presencia de arcilla y/o limo plástico.
Es a partir de 3.0 a 3.5 dependiendo de la zona, como se observa en los perfiles estratigráficos, cuando el
material mejora sustancialmente y puede utilizarse para rellenos de excavaciones, en los cajones para alojar las
zapatas, para alcanzar niveles de proyecto en losas de piso y/o excavaciones varias, claro está, empleando
procedimientos de compactación adecuados, en capas no mayores a 30 cm; este material, presenta calidad de
subrasante, con valores relativo de soporte (VRS), de hasta 15% lo que lo clasifica como un material de buena
calidad, como subrasante, según la especificación de la SCT, pudiendo mejorarse en caso de requerirse así,
mediante la adición de cemento Portland.



CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.

2.1.- Programa arquitectónico edificio.

2.1.1.- Memoria descriptiva del sistema constructivo.

Es importante señalar que los niveles aquí mencionados, están referidos a un banco de nivel existente en la zona,
mismo que se maneja aquí, para hacer mención sobre todo, de niveles de desplante de la cimentación y de las cotas
de brocal de cada uno de los sondeos y pozos a cielo abierto realizados. Además que están referidos a un
levantamiento topográfico previo donde se apuntan las curvas de nivel del sitio en estudio.
La excavación para alojar las Zapatas aisladas, podrá hacer con talud vertical, de preferencia, previo retiro del suelo
vegetal o la capa de limo arcilloso de 2.0 m de espesor.
Una vez hecha la excavación alcanzando el nivel de desplante sugerido de 3.5 m con respecto al nivel de terreno
existente, se nivela y afina el fondo de ésta, para colocar la plantilla de concreto, que recibirá la zapata aislada
propuesta.
Es importante conocer el nivel de planta baja de los edificios, referidos a los niveles existentes en el sitio, a efecto de
hacer algunas consideraciones adicionales en caso de requerirse, en lo que se refiere a la cimentación propuesta.
Por lo que respecta al estacionamiento exterior, también se hace necesario conocer el nivel de rasante, con respecto a
los niveles topográficos en esa zona. A efecto de poder proponer la metodología a seguir, para alojar la estructura del
pavimento necesaria.
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CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.

2.1.- Programa arquitectónico edificio.

2.1.2.- Memoria descriptiva de albañilería.

El procedimiento que se tendrá dentro de la albañilería es en las zapatas aisladas se habilitara el acero de refuerzo
para posteriormente cimbrar y colar la zapata con concreto premezclado de una resistencia de 250 kg/cm2 resistencia
rápida, en los firmes se habilitara el acero de refuerzo para posteriormente colocar fronteras y colar el concreto con
una resistencia de 250 kg/cm2 resistencia rápida, las losas de entrepiso y azoteas se habilitara y armara el acero de
refuerzo cuidando de que el acero quede fijado a los conectores de las vigas de acero, posteriormente se colaran con
concreto premezclado de una resistencia de 250 kg/cm2 resistencia rápida, posteriormente se colara un entortado
para dar pendientes para la salida de las aguas pluviales de las azoteas, los muros divisorios de todo el edificio se
construirán de tabique rojo recocido sobre una cadena de desplante anclada a la losa con apoxicos expansivos para la
fijación de la trabe y castillos a cada tres metros de distancia o cambio de dirección, con su cadena de cerramiento, los
pretiles se construirán de tabique rojo recocido con su cadena de desplante fijada de la misma manera que los muros
divisorios y con sus castillos a cada tres metros o a cada cambio de dirección.
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CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.

2.1.- Programa arquitectónico edificio.

2.1.3.- Memoria descriptiva de acabados.
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El acabado en pisos será en área de sótano concreto pulido para la zona de separos, aduana,
estacionamiento caseta de vigilancia y en pasillos de túneles para magistrados será de mármol
busardeado, en acceso a túneles de magistrados será mármol al acido, en todas las circulaciones,
escaleras de servicios será mármol busardeado, en las áreas de oficinas será mármol al acido, en
escalera de acceso principal será mármol al acido así como en jardineras de la misma, en la escalera
central del edificio será mármol al acido.

2.1.3.1.- Pisos.



CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.

2.1.- Programa arquitectónico edificio.

2.1.3.- Memoria descriptiva de acabados.

2.1.3.2.- Muros.
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El acabado en muros será en área de sótano concreto aparente en túneles privados concreto aparente,
en la periferia de sótano el muro de piedra la junta será al vacío y cepillado como acabado, en los
muros de la aduana, separos, caseta de vigilancia serán repello fino para recibir pintura vinílica, así
mismo todos los muros de las oficinas de los magistrados, jueces, salas, auditorio será repello fino para
recibir pintura vinílica, en pasillos centrales al claustro y fachadas del edificio el acabado será en soleron
rectangular (fachaleta) de diferentes medidas colocada según despiece de proyecto, en salas de juicios
orales se colocaran muros de durock rellenando el bastidor con borra acústica y pintura vinílica como
acabado final.



CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.

2.1.- Programa arquitectónico edificio.

2.1.3.- Memoria descriptiva de acabados.

2.1.3.3.- Plafones.
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El acabado en plafones pintura de esmalte color negro en la losa para posteriormente se colocara
tensores taqueteados a la losa para el colganteo del falso plafón a base de madera de poplar americano
en todas las oficinas, comedor, área administrativa, salas y pasillos de circulación con excepción de
escaleras de emergencia, módulos sanitarios, módulos de servicios de cableado estructurado, cubos de
elevadores, separos, aduana y estacionamiento en sótano estos espacios el plafón será la losa aparente.



CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.

2.1.- Programa arquitectónico edificio.

2.1.3.- Memoria descriptiva de acabados.

2.1.3.4.- Carpintería.

Acabados en carpintería solo fue en las puertas a base de un bastidor de madera con acabado de
formaica en los acceso hacia las oficinas y cubículos en sala de juicios orales, baños en cubículos de
magistrados, jueces y asesores, zona de bodegas en cafetería.
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CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.

2.1.- Programa arquitectónico edificio.

2.1.3.- Memoria descriptiva de acabados.

2.1.3.5.- Cancelería.
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Los acabados de la cancelería fue a base de cancel de aluminio de seis pulgadas en toda la ventaneria
que dan hacia fuera, pasillos o zonas de jardinería, domos de vidrio de cristal templado .fijados con
ángulos de aluminio de seis pulgadas y dos cajas de cristal templado para elevadores panorámicos en el
pasillo central del edificio, en el interior de las oficinas se dividió con cancelería de tres pulgadas para
delimitar cada espacio de oficinas.



CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.
2.1.4.- Expediente fotográfico

Fachaleta en pasillos, mármol en escalera y fachada de acero en parasoles.
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CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.
2.1.4.- Expediente fotográfico

Pisos de mármol y estructura para elevadores panorámicos.
20
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CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.
2.1.4.- Expediente fotográfico

Pisos de mármol, falsos plafones de durock, barandales de laminas de acero.
21
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CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.
2.1.4.- Expediente fotográfico

Falso plafón de placas e madera, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
22
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CAPITULO SEGUNDO

PROYECTO ARQUITECTONICO EDIFICIO GENERAL.
2.1.4.- expediente fotográfico

Mármol en pasillos, cancelería de aluminio y domos de cristal.
23
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CAPITULO TERCERO

MEMORIAS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES.

3.1.- Memoria descriptiva estructural

24

la estructuración de este edificio, sea mediante estructura metálica formando marcos de acero y 
sistema de entrepiso con losa-acero y con algunos muros de carga o divisorios, de block. La altura total 
del edifico será de 13.50 m. 
Dado que no se proporcionaron las descargas para las distintas combinaciones de acciones de la
estructura, para tener una idea de las mismas, basándose en la estructuración arriba mencionada, se
consideró razonablemente el suponer que la carga muerta (losas entrepiso y azotea, muros de carga y
divisorios, acabados, cargas por reglamento, etc.) sería una del orden de 1.10 ton/m²/piso. Por otra
parte, para el caso de las cargas vivas, se emplearon valores del orden de 0.30 ton/m² (CVmáx) y de
0.12 ton/m² (CVmed), sin considerar el peso del cimiento, ni factor de carga correspondiente. No se
estimaron los datos de descargas para la condición de carga muerta más carga viva instantánea más
carga accidental (CM+CVinst+CA), por lo que para efectos de este trabajo, se considerará que la
condición estática multiplicada por su Fc=1.50, será la más desfavorable. Será responsabilidad del
ingeniero estructurista la determinación precisa de las distintas descargas y la definición de cuál es la
más desfavorable.

3.1.1.- Cimentación
3.1.2.- Losa de entre pisos y azoteas.



CAPITULO TERCERO

MEMORIAS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES.

3.1.- Memoria descriptiva estructural.

3.1.3.- Detalles constructivos.

C C

1
4

0

A

EJE

D

CONTRATRABE

CT-1

EJE

PARRILLA SUPERIOR

PARRILLA INFERIOR

B

110

DADO D-1

D

Habilitado, armado y colado de zapata aislada como lo indica el
proyecto estructural según los planos de cimentación.
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CAPITULO TERCERO

MEMORIAS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES.

3.1.- Memoria descriptiva estructural.

3.1.3.- Detalles constructivos.
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N.T.C.= -3.80
(N.T.C.= -0.30)

90 x 60

12 ANCLAS AN-1

3

COLUMNA CM-1

CM-2 ó CM-4

140 x 110

TIPO

PROY. FIRME

PLACA e=2"

(100 x 130 cm)

DADO D-1

45°

CARTABONES

e=3/4" (20x20 cm)

ARMADO DE DADO

3
0

Anclaje de columnas a anclas en zapatas corridas, nivelación de
la placa base.



CAPITULO TERCERO

MEMORIAS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES.

3.1.- Memoria descriptiva estructural.

3.1.3.- Detalles constructivos.

1
2

BASTONES L.S.

VARS.#3 @20
PARRILLA INFERIOR

VARS.#3 @20

B

4 VARS.#3

LECHO SUP.

PARA ARMAR

CANAL CE 3" x 4.1 lb/pie   @40 cm

(CE 76 x 6.10 kg/m) VER ANCHO EN

TABLA DE PERFILES
TIPO

LOSA MACIZA TRABE METÁLICA

L/4

6

L/4

27

Habilitado y
armado e acero en
losa y detalle del
anclaje del acero
de refuerzo con os
conectores de las
trabes I de acero.



CAPITULO TERCERO

MEMORIAS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES.

3.1.- Memoria descriptiva estructural.

3.1.3.- Detalles constructivos.

b

# TORNILLOS

A-490  Ø

r1

t

c

# TORNILLOS

  A-490  Ø

l/2

B

t

PLACA DE

CORTANTE r1

EJE

l/2

(ELEVACIÓN)

r

60x90

# TORNILLOS

  A-490  Ø

l/2

1
0

r

d

l/2
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Anclajes de trabes con columnas a base de placas y tornillería
de alta resistencia torqueado con equipo hidroneumatico.



CAPITULO TERCERO

MEMORIAS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES.

3.2.- Memoria descriptiva de instalaciones.

29

3.2.1.- Eléctrica

La instalación eléctrica para este proyecto esta basada en una acometida con un murete de medición 
encapsulado de ahí unas líneas de cable de alta potencia k-500 que llegan al transformador interior en 
la sala de maquinas, el cual alimenta a los tableros de distribución general del edificio pasando por los 
transformadores para hacer la conversión a una carga convencional de uso en contactos y luminarias 
generales de todo el edificio, teniendo como protección dos plantas de emergencia y una planta de 
emergencia para servicio del puro sait principal, toda la instalación cuenta con falla a tierra para 
protección de la misma, contando toda la instalación con una protección de ups de respaldo para dar 
tiempo a las plantas de emergencia de entrar en caso de una falla eléctrica, los elevadores cuentan con 
su transformador propio ya que su alimentación es de 420 y su carga de consumo es de 210, toda las 
luminarias serán de leds para maximizar el consumo y su eficiencia de la mismas.
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CAPITULO TERCERO

MEMORIAS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES.

3.2.- Memoria descriptiva de instalaciones.

3.2.2.- Hidráulica

La instalación hidráulica para el edificio será de la toma de la red general la cual alimentara a las
cisternas del edificio de ahí las bombas de los hidroneumáticos se alimentaran para darle el servicio a
los espacios de servicios sanitarios y de jardinería que tiene el edificio.



CAPITULO TERCERO

MEMORIAS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES.

3.2.- Memoria descriptiva de instalaciones.

3.2.3.- Sanitaria

31

La instalación sanitaria esta propuesta con una tubería de cpv de 2, 4,6 y 8 pulgadas según los
requerimientos de las áreas y la demanda que resulte de los cálculos, esta se conectara a una red
interna del edificio y a su vez esta será conectada a la red general del complejo la cual se conecta a una
planta de tratamiento que después de tratar el agua es descargada al rio zahuapan.



CAPITULO CUARTO

PROGRAMAS DE TIEMPO Y COSTOS.

4.1.-Calendarios costo y tiempo.

N ° D ESC R IP C IÓN   C ON C EP T O D E OB R A UN ID A D M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 T OT A LES

A CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL"

A01 CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA

A0101 TRABAJOS PRELIMINARES

A010101 DERRIBO DE ARBOLES

1 Tala de árbol existente en el lugar, tro pza $7,373.59 $33,185.21 $40,558.80

10.9080 49.0920 60.00

2 Tala de árbol existente en el lugar, tro pza $9,476.10 $42,647.66 $52,123.76

9.4536 42.5464 52.00

A010102 PLATAFORMAS

A01010201 TRAZO Y NIVELACIÓN

3 Trazo y nivelacion de plataformas, con e m2 $58,213.35 $135,831.15 $194,044.50

3,129.7500 7,302.7500 10,432.50

A010103 CONFINAMIENTO Y PROTECCION DE AREAS

4 Suministro y colocación de Tapial para c m2 $446,143.67 $254,899.17 $701,042.84

1,242.2210 709.7290 1,951.95

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, CONFORME AL CATALAGO DE CONCEPTOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DIRECCIÓN DE LICITACIONES, 

CONTRATOS Y PRECIOS UNITARIOS

Licitación Pública Nacional No.  

LO-929004994-N86-2014

CONSTRUCCIÓN Y 

DESARROLLO DEL COMPLEJO 

ADMINISTRATIVO DENOMINADO 

"CIUDAD JUDICIAL".

SANTA ANITA HUILOAC, 

MUNICIPIO DE APIZACO, 

TLAXCALA. 

FECHA DE INICIO: 23 de diciembre de 2014

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de junio de 2015.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 175 DÍAS NATURALES

FORMATO 

N°10   

HOJA N°. 1/1

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL".

SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. 
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CAPITULO CUARTO

PROGRAMAS DE TIEMPO Y COSTOS.

A010104 EXCAVACIONES Y RELLENOS

5 Retiro por medios mecánicos de capa vege m3 $455,874.79 $455,874.79

5,123.3400 5,123.34

6 Carga y Acarreo en camión de material pr m3 $599,635.71 $599,635.71

5,123.3400 5,123.34

7 Excavación a cielo abierto, por medios m m3 $356,184.25 $356,184.25

5,881.5100 5,881.51

8 Carga y Acarreo en camión de material pr m3 $327,953.00 $327,953.00

5,881.5100 5,881.51

9 Compactación de terreno natural resultan m2 $75,301.71 $75,301.71

5,254.8300 5,254.83

10 Relleno con material producto de la exca m3 $442,498.67 $442,498.67

5,737.0500 5,737.05

A0102 EDIFICACIÓN

A010201 TRAZO Y NIVELACIÓN

11 Trazo y nivelacion previo al incio de la m2 $30,980.76 $159,966.64 $144,499.48 $129,032.32 $464,479.20

1,665.6324 8,600.3568 7,768.7892 6,937.2216 24,972.00

A010202 EXCAVACIONES Y RELLENOS ZAPATAS

A01020201 ZAPATAS AISLADAS -ZAPATAS CORRIDAS (MUROS DE CONTENCIÓN)

12 Excavación de Caja para la construcción m3 $140,572.94 $674,815.32 $815,388.26

1,876.0568 9,005.9432 10,882.00

13 Suministro y colado de Plantilla de desp m2 $39,329.85 $353,968.63 $393,298.48

293.2000 2,638.8000 2,932.00

14 Colocación de Relleno en Caja para Zapat m3 $101,772.50 $334,457.68 $436,230.18

1,464.7740 4,813.7260 6,278.50

15 Carga y Acarreo en camión de material pr m3 $127,276.53 $636,229.92 $763,506.45

997.6995 4,987.3005 5,985.00

33

4.1.-Calendarios costo y tiempo.



A01020202 TUNELES DE ACCESO-CUBO DE ELEVADORES- ESCALERAS

16 Excavación de Caja para la construcción m3 $356,447.88 $356,447.88

5,262.0000 5,262.00

17 Compactación de terreno natural resultan m2 $18,227.76 $18,227.76

1,272.0000 1,272.00

18 Suministro y colado de Plantilla de desp m2 $166,284.54 $5,728.02 $172,012.56

1,229.6424 42.3576 1,272.00

19 Carga y Acarreo en camión de material pr m3 $872,706.37 $872,706.37

6,841.0000 6,841.00

A010203 D) CIMENTACIÓN

A01020301 ZAPATAS AISLADAS-ZAPATAS CORRIDAS-DADOS-CONTRATRABES

20 Suministro Transporte, habilitado y colo ton $34,165.01 $529,557.67 $290,402.59 $854,125.27

1.7640 27.3420 14.9940 44.10

21 Suministro,Transporte, habilitado y colo ton $50,356.59 $780,527.18 $428,031.03 $1,258,914.80

2.6000 40.3000 22.1000 65.00

22 Suministro, Transporte, habilitado y col ton $117,791.18 $1,825,763.24 $1,001,224.99 $2,944,779.41

5.5520 86.0560 47.1920 138.80

23 Suministro,Transporte, habilitado y colo ton $110,917.20 $1,719,216.53 $942,796.16 $2,772,929.89

5.2280 81.0340 44.4380 130.70

24 Suministro, Transporte, habilitado y col pza $107,733.37 $91,772.87 $199,506.24

466.5600 397.4400 864.00

25 Suministro, habilitado y colocación de C m2 $252,994.42 $168,662.95 $421,657.37

876.9000 584.6000 1,461.50

26 Suministro, habilitado y colocación de C m2 $389,921.27 $259,947.51 $649,868.78

1,351.5000 901.0000 2,252.50

27 Suministro y colocación de concreto estr m3 $2,667,866.01 $2,272,626.60 $4,940,492.61

1,222.6140 1,041.4860 2,264.10

CAPITULO CUARTO

PROGRAMAS DE TIEMPO Y COSTOS.
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4.1.-Calendarios costo y tiempo.



CAPITULO CUARTO

PROGRAMAS DE TIEMPO Y COSTOS.

A01020302 TUNELES DE ACCESO-FOSO DE ELEVADORES-FOSO ESCALERAS

28 Suministro,Transporte, habilitado y colo ton $143,601.51 $112,829.75 $256,431.26

7.4144 5.8256 13.24

29 Suministro, Transporte, habilitado y col ton $549,026.30 $431,377.81 $980,404.11

28.3472 22.2728 50.62

30 Suministro, Transporte, habilitado y col ton $41,865.70 $32,894.47 $74,760.17

2.1616 1.6984 3.86

31 Suministro, habilitado y colocación de C m2 $38,145.15 $38,145.15 $76,290.30

118.5000 118.5000 237.00

32 Suministro, habilitado y colocación de C m2 $761,524.60 $761,524.60 $1,523,049.20

2,308.0000 2,308.0000 4,616.00

33 Suministro y colocación de concreto estr m3 $400,123.54 $509,248.14 $909,371.68

203.6760 259.2240 462.90

A01020303 LOSA DE PISO EN SOTANO Y NIVEL DE ACCESO

34 Suministro y colocación de Base de Nivel m2 $614,594.30 $187,015.58 $801,609.88

7,462.2911 2,270.7089 9,733.00

35 Suministro, Transporte, habilitado y col ton $850,424.06 $258,776.72 $1,109,200.78

43.9089 13.3611 57.27

36 Suministro, habilitado y colocación de C m2 $73,707.05 $22,428.39 $96,135.44

228.9750 69.6750 298.65

37 Suministro y colocación de concreto estr m3 $1,178,121.69 $358,491.92 $1,536,613.61

491.8534 149.6666 641.52

38 Suministro y colocación de concreto estr m3 $1,472,176.33 $447,970.12 $1,920,146.45

627.4673 190.9327 818.40

39 Suministro y fabricación de Losas Perime m2 $68,640.49 $20,019.41 $88,659.90

73.1619 21.3381 94.50

40 Suministro y Colocación de Juntas de Ais ml $18,847.79 $5,735.22 $24,583.01

312.9823 95.2377 408.22

41 Fabricación de Juntas de Contracción en ml $24,984.84 $7,602.66 $32,587.50

666.2623 202.7377 869.00

35

4.1.-Calendarios costo y tiempo.



CAPITULO CUARTO

PROGRAMAS DE TIEMPO Y COSTOS.

36

A0103 ESTRUCTURAS

A010301 ESTRUCTURA METÁLICA

42 Suministro, fabricación y colocación de pza $486,792.60 $801,927.66 $429,573.42 $1,718,293.68

20.3976 33.6024 18.0000 72.00

43 Suministro, Fabricación  y Montaje de Co kg $3,525,312.70 $5,805,848.50 $6,427,303.83 $2,903,857.36 $18,662,322.39

107,413.5496 176,899.7104 195,834.9735 88,478.2865 568,626.52

44 Suministro, Fabricación y Montaje de Tra kg $4,669,348.35 $7,689,431.46 $8,514,064.08 $8,239,186.54 $6,586,351.46 $35,698,381.89

142,662.6444 234,935.2722 260,130.2805 251,731.9444 201,232.8585 1,090,693.00

45 Suministro, Fabricación y Montaje de Lar kg $4,106,890.97 $6,763,182.84 $7,488,482.39 $7,246,715.88 $5,792,976.95 $31,398,249.03

125,477.8788 206,635.5894 228,795.6735 221,408.9788 176,992.8795 959,311.00

46 Suministro, Fabricación y Montaje de Lar kg $335,683.71 $552,800.23 $612,083.82 $592,322.63 $473,498.81 $2,566,389.20

10,050.4104 16,550.9052 18,325.8630 17,734.2104 14,176.6110 76,838.00

47 Suministro, Fabricación y Montaje de Arm kg $335,106.14 $551,849.10 $611,030.69 $591,303.49 $472,684.12 $2,561,973.54

10,000.1832 16,468.1916 18,234.2790 17,645.5832 14,105.7630 76,454.00

48 Suministro, Fabricación y Montaje de Lar kg $66,882.85 $110,141.93 $121,953.81 $118,016.52 $94,341.63 $511,336.74

1,742.6484 2,869.7742 3,177.5355 3,074.9484 2,458.0935 13,323.00

49 Suministro, Fabricación  y Montaje de La kg $211,327.63 $348,012.02 $385,333.65 $372,893.10 $298,088.30 $1,615,654.70

5,411.7192 8,911.9596 9,867.6990 9,549.1192 7,633.5030 41,374.00

A010302 PROTECCIÓN IGNIFUGA (PROTECCIÓN CONTRA FUEGO)

50 Suministro y Colocación de Pintura Antif m2 $6,335,276.93 $2,715,118.68 $9,050,395.61

30,007.9430 12,860.5470 42,868.49

A010303 LOSAS ENTREPISO

51 Suministro, Transporte, habilitado y col ton $411,416.19 $1,158,874.60 $1,121,580.20 $1,158,874.60 $74,981.39 $3,925,726.98

21.0648 59.3352 57.4257 59.3352 3.8391 201.00

52 Suministro, habilitado y colocación de C m2 $779,171.41 $1,858,167.97 $1,798,327.64 $1,797,704.30 $6,233,371.32

2,758.8125 6,579.2160 6,367.3393 6,365.1322 22,070.50

53 Suministro y colocación de concreto estr m3 $350,162.12 $1,551,015.81 $1,501,066.96 $1,551,015.81 $249,744.04 $5,203,004.74

178.2440 789.5179 764.0923 789.5179 127.1279 2,648.50

54 Suministro y fabricación de dalas perime ml $61,425.25 $272,078.25 $263,316.26 $272,078.25 $43,809.99 $912,708.00

272.5650 1,207.3050 1,168.4250 1,207.3050 194.4000 4,050.00

55 Suministro y colocación de Relleno para m3 $1,159,707.90 $579,766.98 $1,739,474.88

704.0352 351.9648 1,056.00

4.1.-Calendarios costo y tiempo.



CAPITULO CUARTO

PROGRAMAS DE TIEMPO Y COSTOS.
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A010304 PASOS DE INSTALACIONES

56 Suministro y colocación de pasos para in pza $2,520.40 $11,161.79 $10,801.73 $11,161.79 $360.05 $36,005.76

47.0400 208.3200 201.6000 208.3200 6.7200 672.00

A010305 F) ESTRUCTURA DE CONCRETO

A01030501 MUROS DE CONCRETO EN CUBOS DE ELEVADORES, ESCALERAS Y TUNELES

57 Suministro, Transporte, habilitado y col ton $293,755.70 $483,809.72 $535,660.56 $518,307.29 $259,258.14 $2,090,791.41

15.0405 24.7714 27.4262 26.5377 13.2742 107.05

58 Suministro, Transporte, habilitado y col ton $22,255.55 $36,653.79 $40,581.47 $39,267.04 $19,638.40 $158,396.25

1.1395 1.8767 2.0778 2.0105 1.0055 8.11

59 Suministro, habilitado y colocación de C m2 $484,221.91 $847,479.16 $938,293.48 $908,143.13 $454,434.82 $3,632,572.50

1,339.6650 2,344.6650 2,595.9150 2,512.5000 1,257.2550 10,050.00

60 Suministro y colocación de concreto estr m3 $276,010.12 $483,069.47 $534,834.31 $517,648.39 $259,031.25 $2,070,593.54

140.4982 245.8982 272.2482 263.5000 131.8554 1,054.00

A01030502 ESCALERAS

61 Suministro y fabricación de Escalera Pri pza $16,670.33 $57,406.39 $20,372.76 $94,449.48

1.0590 3.6468 1.2942 6.00

62 Suministro y fabricación de Escalera Pri pza $22,390.46 $77,104.37 $27,363.29 $126,858.12

1.0590 3.6468 1.2942 6.00

63 Suministro y fabricación de Escalera Pri pza $22,390.46 $77,104.37 $27,363.29 $126,858.12

1.0590 3.6468 1.2942 6.00

64 Suministro y fabricación de Escalera de pza $7,977.47 $27,471.44 $9,749.24 $45,198.15

0.5295 1.8234 0.6471 3.00

65 Suministro y fabricación de Escalera de pza $7,977.47 $27,471.44 $9,749.24 $45,198.15

0.5295 1.8234 0.6471 3.00

66 Suministro y fabricación de Dala en  Arr ml $1,480.29 $5,097.49 $1,809.12 $8,386.90

0.8472 2.9174 1.0354 4.80

67 Suministro y fabricación de Escalera Pri pza $8,259.78 $28,443.61 $10,094.25 $46,797.64

0.1765 0.6078 0.2157 1.00

68 Suministro y fabricación de Escalera Pri pza $3,156.53 $10,869.92 $3,857.59 $17,884.04

0.1765 0.6078 0.2157 1.00

A0104 LIMPIEZA

69 Limpieza para entrega de obra, considera m2 $364,894.83 $364,894.83

29,403.2900 29,403.29

M ON T OS M EN SUA LES $1,172,596.77 $31,085,885.60 $33,905,071.05 $31,619,526.25 $31,134,553.50 $28,615,132.51 $4,139,034.74

M ON T OS A C UM ULA D OS $1,172,596.77 $32,258,482.37 $66,163,553.42 $97,783,079.67 $128,917,633.17 $157,532,765.68 $161,671,800.42

4.1.-Calendarios costo y tiempo.



CAPITULO CUARTO

PROGRAMAS DE TIEMPO Y COSTOS.
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N ° D ESC R IP C IÓN   C ON C EP T O D E OB R A UN ID A D M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 T OT A LES

A CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 1a. ETAPA

A01 CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA

A0101 TRABAJOS PRELIMINARES

A010101 DERRIBO DE ARBOLES

1 Tala de árbol existente en el lugar, tro pza

2 Tala de árbol existente en el lugar, tro pza

A010102 PLATAFORMAS

A01010201 TRAZO Y NIVELACIÓN

3 Trazo y nivelacion de plataformas, con e m2

A010103 CONFINAMIENTO Y PROTECCION DE AREAS

4 Suministro y colocación de Tapial para c m2

A010104 EXCAVACIONES Y RELLENOS

5 Retiro por medios mecánicos de capa vege m3

6 Carga y Acarreo en camión de material pr m3

7 Excavación a cielo abierto, por medios m m3

8 Carga y Acarreo en camión de material pr m3

9 Compactación de terreno natural resultan m2

10 Relleno con material producto de la exca m3

PROGRAMA DE OBRA, CONFORME AL CATALAGO DE CONCEPTOS

PROPIETARIO; SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DIRECCIÓN 

DE LICITACIONES, CONTRATOS Y PRECIOS UNITARIOS

OBRA; CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO 

DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL".

SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. 

Licitación Pública Nacional; No.  LO-929004994-N86-2014 FECHA DE INICIO

23 DIC 2014
FECHA DE TERMINACION

15 JUNIO 2015

PLAZO DE EJECUCION

175 DIAS NATURALES

4.1.-Calendarios costo y tiempo.
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A0102 EDIFICACIÓN

A010201 TRAZO Y NIVELACIÓN

11 Trazo y nivelacion previo al incio de la m2

A010202 EXCAVACIONES Y RELLENOS ZAPATAS

A01020201 ZAPATAS AISLADAS -ZAPATAS CORRIDAS (MUROS DE CONTENCIÓN)

12 Excavación de Caja para la construcción m3

13 Suministro y colado de Plantilla de desp m2

14 Colocación de Relleno en Caja para Zapat m3

15 Carga y Acarreo en camión de material pr m3

A01020202 TUNELES DE ACCESO-CUBO DE ELEVADORES- ESCALERAS

16 Excavación de Caja para la construcción m3

17 Compactación de terreno natural resultan m2

18 Suministro y colado de Plantilla de desp m2

19 Carga y Acarreo en camión de material pr m3

4.1.-Calendarios costo y tiempo.
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A010203 D) CIMENTACIÓN

A01020301 ZAPATAS AISLADAS-ZAPATAS CORRIDAS-DADOS-CONTRATRABES

20 Suministro Transporte, habilitado y colo ton

21 Suministro,Transporte, habilitado y colo ton

22 Suministro, Transporte, habilitado y col ton

23 Suministro,Transporte, habilitado y colo ton

24 Suministro, Transporte, habilitado y col pza

25 Suministro, habilitado y colocación de C m2

26 Suministro, habilitado y colocación de C m2

27 Suministro y colocación de concreto estr m3

A01020302 TUNELES DE ACCESO-FOSO DE ELEVADORES-FOSO ESCALERAS

28 Suministro,Transporte, habilitado y colo ton

29 Suministro, Transporte, habilitado y col ton

30 Suministro, Transporte, habilitado y col ton

31 Suministro, habilitado y colocación de C m2

32 Suministro, habilitado y colocación de C m2

33 Suministro y colocación de concreto estr m3

4.1.-Calendarios costo y tiempo.
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A01020303 LOSA DE PISO EN SOTANO Y NIVEL DE ACCESO

34 Suministro y colocación de Base de Nivel m2

35 Suministro, Transporte, habilitado y col ton

36 Suministro, habilitado y colocación de C m2

37 Suministro y colocación de concreto estr m3

38 Suministro y colocación de concreto estr m3

39 Suministro y fabricación de Losas Perime m2

40 Suministro y Colocación de Juntas de Ais ml

41 Fabricación de Juntas de Contracción en ml

A0103 ESTRUCTURAS

A010301 ESTRUCTURA METÁLICA

42 Suministro, fabricación y colocación de pza

43 Suministro, Fabricación  y Montaje de Co kg

44 Suministro, Fabricación y Montaje de Tra kg

45 Suministro, Fabricación y Montaje de Lar kg

46 Suministro, Fabricación y Montaje de Lar kg

47 Suministro, Fabricación y Montaje de Arm kg

48 Suministro, Fabricación y Montaje de Lar kg

49 Suministro, Fabricación  y Montaje de La kg

4.1.-Calendarios costo y tiempo.
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A0103 ESTRUCTURAS

A010301 ESTRUCTURA METÁLICA

42 Suministro, fabricación y colocación de pza

43 Suministro, Fabricación  y Montaje de Co kg

44 Suministro, Fabricación y Montaje de Tra kg

45 Suministro, Fabricación y Montaje de Lar kg

46 Suministro, Fabricación y Montaje de Lar kg

47 Suministro, Fabricación y Montaje de Arm kg

48 Suministro, Fabricación y Montaje de Lar kg

49 Suministro, Fabricación  y Montaje de La kg

A010302 PROTECCIÓN IGNIFUGA (PROTECCIÓN CONTRA FUEGO)

50 Suministro y Colocación de Pintura Antif m2

A010303 LOSAS ENTREPISO

51 Suministro, Transporte, habilitado y col ton

52 Suministro, habilitado y colocación de C m2

53 Suministro y colocación de concreto estr m3

54 Suministro y fabricación de dalas perime ml

55 Suministro y colocación de Relleno para m3

A010304 PASOS DE INSTALACIONES

56 Suministro y colocación de pasos para in pza

4.1.-Calendarios costo y tiempo.
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A010305 F) ESTRUCTURA DE CONCRETO

A01030501 MUROS DE CONCRETO EN CUBOS DE ELEVADORES, ESCALERAS Y TUNELES

57 Suministro, Transporte, habilitado y col ton

58 Suministro, Transporte, habilitado y col ton

59 Suministro, habilitado y colocación de C m2

60 Suministro y colocación de concreto estr m3

A01030502 ESCALERAS

61 Suministro y fabricación de Escalera Pri pza

62 Suministro y fabricación de Escalera Pri pza

63 Suministro y fabricación de Escalera Pri pza

64 Suministro y fabricación de Escalera de pza

65 Suministro y fabricación de Escalera de pza

66 Suministro y fabricación de Dala en  Arr ml

67 Suministro y fabricación de Escalera Pri pza

68 Suministro y fabricación de Escalera Pri pza

A0104 LIMPIEZA

69 Limpieza para entrega de obra, considera m2

4.1.-Calendarios costo y tiempo.
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ESTIMACION PERIODO MONTO IVA TOTAL

AMORTIZACION 

DE ANTICIPO

CON IVA

0.5% DERECHO (SFP) TOTAL A PAGAR RETENCION
DEVOLUCION 

DE RETENCION
PENALIZACION

1 27/01/15 AL 14/02/15 496,255.24$          79,400.84$          575,656.08$          172,696.82$          2,481.28$                   400,477.98$            

2 15/02/15 AL 28/02/15 1,247,197.92$       199,551.67$       1,446,749.59$       434,024.88$          6,236.00$                   1,006,488.71$         

3 01/03/15 AL 14/03/15 1,951,343.10$       312,214.90$       2,263,558.00$       679,067.40$          9,756.72$                   1,574,733.88$         
4 15/03/15 AL 31/03/15 1,519,686.09$       243,149.77$       1,762,835.86$       528,850.76$          7,598.43$                   1,226,386.67$         

5 01/04/15 AL 14/04/15 2,270,839.39$       363,334.30$       2,634,173.69$       790,252.11$          11,354.20$                 1,832,567.38$         

6 15/04/15 AL 30/04/15 3,023,895.13$       483,823.22$       3,507,718.35$       1,052,315.51$      15,119.48$                 2,440,283.36$         

7 01/05/15 AL 15/05/15 1,849,206.37$       295,873.02$       2,145,079.39$       643,523.82$          9,246.03$                   1,492,309.54$         

8 16/05/15 AL 31/05/15 4,684,709.23$       749,553.48$       5,434,262.71$       1,630,278.81$      23,423.55$                 1,915,569.22$         1,864,991.13$   

9 01/06/15 AL 05/06/15 8,960,214.76$       1,433,634.36$    10,393,849.12$    3,118,154.74$      44,801.07$                 7,230,893.31$         

10 06/06/15 AL 10/06/15 3,405,777.75$       544,924.44$       3,950,702.19$       1,185,210.66$      17,028.89$                 2,748,462.64$         

11 11/06/15 AL 15/06/15 3,465,988.99$       554,558.24$       4,020,547.23$       1,206,164.17$      17,329.94$                 2,797,053.12$         

12 16/06/15 AL 20/06/15 6,317,260.80$       1,010,761.73$    7,328,022.53$       2,198,406.76$      31,586.30$                 5,098,029.47$         

13 21/06/15 AL 25/06/15 7,268,917.18$       1,163,026.75$    8,431,943.93$       2,529,583.18$      36,344.59$                 5,866,016.16$         

14 26/06/15 AL 30/06/15 5,957,170.61$       953,147.30$       6,910,317.91$       2,073,095.37$      29,785.85$                 3,406,087.19$         1,401,349.50$   

15 01/07/15 al 05/07/15 4,995,002.49$       799,200.40$       5,794,202.89$       1,738,260.87$      24,975.01$                 4,030,967.01$         

16 06/07/15 AL 10/07/15 14,695,073.27$    2,351,211.72$    17,046,284.99$    5,113,885.49$      73,475.37$                 11,858,924.13$      

17 11/07/15 AL 20/07/15 7,478,983.21$       1,196,637.31$    8,675,620.52$       2,602,686.15$      37,394.92$                 6,035,539.45$         

18 21/07/15 AL 31/07/15 7,551,872.60$       1,208,299.62$    8,760,172.22$       2,628,051.66$      37,759.36$                 6,094,361.20$         

19 01/08/15 AL 15/08/15 4,245,882.44$       679,341.19$       4,925,223.63$       1,477,567.09$      21,229.41$                 6,692,767.76$         3,266,340.63$  

20 16/08/15 AL 31/08/15 5,339,299.97$       854,288.00$       6,193,587.97$       1,858,076.39$      26,696.50$                 3,639,145.94$         669,669.14$      

21 01/09/15 AL 05/09/15 1,511,275.35$       241,804.06$       1,753,079.41$       525,923.83$          7,556.38$                   1,204,202.81$         15,396.39$        

22 06/09/15 AL 15/09/15 3,170,134.45$       507,221.51$       3,677,355.96$       1,103,206.79$      15,850.67$                 2,353,411.46$         204,887.04$      

23 15/09/15 AL 20/09/15 14,752,790.28$    2,360,446.44$    17,113,236.72$    5,133,971.01$      73,763.95$                 10,548,757.25$      1,356,744.51$  

24 21/09/15 AL 30/09/15 7,757,426.85$       1,241,188.30$    8,998,615.15$       2,699,584.55$      38,787.13$                 6,130,566.23$         669,669.14$     799,346.38$      

25 01/10/15 AL 31/10/15 24,030,923.21$    3,844,947.71$    27,875,870.92$    13,138,947.73$    120,154.62$              10,873,745.28$      3,743,023.29$  

26 01/11/15 AL 30/11/15 2,196,268.56$       351,402.97$       2,547,671.53$       -$                         10,981.34$                 1,941,102.44$         595,587.75$      

27 01/12/15 AL 31/12/15 1,332,930.68$       213,268.91$       1,546,199.59$       -$                         6,664.65$                   1,249,165.08$         290,369.86$      

28 01/01/16 AL 20/01/16 747,481.39$          119,597.02$       867,078.41$          -$                         3,737.41$                   649,317.63$            214,023.37$      

29 21/01/16 AL 25/01/16 1,266,668.09$       202,666.89$       1,469,334.98$       6,333.34$                   954,202.86$            508,798.78$      

1 ACTUALIZACION 2,663,916.62$       426,226.66$       3,090,143.28$       13,319.58$                 3,076,823.70$         

30 26/01/16 AL 31/01/16 211,921.85$          33,907.50$          245,829.35$          1,059.61$                   244,769.74$            

1 AJUSTE DE COSTOS 1,432,585.21$       229,213.79$       1,661,799.00$       7,162.93$                   1,654,636.07$         

TOTALES 157,798,899.08$  25,247,824.02$ 183,046,723.10$  56,261,786.55$    788,994.51$              118,267,764.67$    3,936,009.77$   3,936,009.77$  7,728,177.37$  



CAPITULO CUARTO

PROGRAMAS DE TIEMPO Y COSTOS.
4.2.-Concentrado de estimaciones contrato PD/SECODUVI/070/15.

ESTIMACION PERIODO MONTO IVA TOTAL

AMORTIZACION 

DE ANTICIPO

CON IVA

0.5% DERECHO (SFP) TOTAL A PAGAR RETENCION
DEVOLUCION 

DE RETENCION
PENALIZACION

1 07/08/15 AL 21/08/15 189,189.76$          30,270.36$           219,460.12$          65,838.04$            945.95$                       152,676.13$            

2 22/08/15 AL 05/09/15 1,733,171.31$       277,307.41$         2,010,478.72$       603,143.61$          8,665.86$                   1,398,669.25$         

3 06/09/15 AL 15/09/15 410,064.39$          65,610.30$           475,674.69$          142,702.41$          2,050.32$                   330,921.96$            
4 16/09/15 AL 30/09/15 8,687,874.03$       1,390,059.84$     10,077,933.87$    3,023,280.16$      43,439.37$                 7,011,214.34$         

5 01/10/15 AL 15/10/15 271,952.18$          43,512.35$           315,464.53$          94,639.35$            1,359.76$                   219,465.42$            

6 16/10/15 AL 31/10/15 1,251,942.26$       200,310.76$         1,452,253.02$       435,675.91$          6,259.71$                   1,010,317.40$         

7 01/11/15 AL 15/11/15 567,553.62$          90,808.58$           658,362.20$          197,508.66$          2,837.77$                   458,015.77$            

8 16/11/15 AL 30/11/15 99,451.48$             15,912.24$           115,363.72$          34,609.11$            497.26$                       80,257.35$               

9 01/12/15 AL 15/12/15 19,534,664.68$    3,125,546.35$     22,660,211.03$    6,798,063.30$      97,673.32$                 15,764,474.41$      

10 16/12/15 AL 31/12/15 9,502,070.48$       1,520,331.28$     11,022,401.76$    3,306,720.52$      47,510.35$                 7,668,170.89$         

11 01/01/16 AL 15/01/16 14,989,134.22$    2,398,261.48$     17,387,395.70$    5,216,218.71$      74,945.67$                 12,096,231.32$      

12 16/01/16 AL 31/01/16 6,632,706.51$       1,061,233.04$     7,693,939.55$       2,308,181.86$      33,163.53$                 5,352,594.16$         

13 01/02/16 AL 15/02/16 20,624,661.39$    3,299,945.82$     23,924,607.21$    7,177,382.17$      103,123.31$              16,644,101.73$      

14 16/02/16 AL 29/02/16 11,670,973.32$    1,867,355.73$     13,538,329.05$    4,061,498.72$      58,354.87$                 9,418,475.46$         

15 20/02/16 AL 29/02/16 39,890,101.57$    6,382,416.25$     46,272,517.82$    13,881,755.35$    199,450.51$              32,191,311.96$      

16 01/03/16 AL 15/03/16 17,196,263.78$    2,751,402.20$     19,947,665.98$    5,984,299.79$      85,981.32$                 13,877,384.87$      

17 16/03/16 AL 31/03/16 16,575,811.29$    2,652,129.81$     19,227,941.10$    5,768,382.33$      82,879.06$                 13,376,679.71$      

18 01/04/16 AL 15/04/16 7,320,893.28$       1,171,342.92$     8,492,236.20$       36,604.47$                 8,455,631.73$         

19 16/04/16 AL 30/04/16 4,765,074.93$       762,411.99$         5,527,486.92$       23,825.37$                 5,503,661.55$         

20 01/05/16 AL 15/05/16 7,810,339.75$       1,249,654.36$     9,059,994.11$       39,051.70$                 9,020,942.41$         

21 01/04/16 AL 05/04/16 306,246.86$          48,999.50$           355,246.36$          1,531.23$                   353,715.13$            

22 06/04/16 AL 15/04/16 1,781,875.71$       285,100.11$         2,066,975.82$       8,909.38$                   2,058,066.44$         

23 16/05/16 AL 31/05/16 19,626,403.48$    3,140,224.56$     22,766,628.04$    98,132.02$                 22,668,496.02$      

24 01/06/16 AL 14/06/16 7,797,518.69$       1,247,602.99$     9,045,121.68$       38,987.59$                 9,006,134.09$         

25 15/06/16 AL 30/06/16 10,606,341.52$    1,697,014.64$     12,303,356.16$    53,031.71$                 12,250,324.45$      

26 01/07/16 AL 15/07/16 5,132,302.71$       821,168.43$         5,953,471.14$       25,661.51$                 5,927,809.63$         

27 16/07/16 AL 31/07/16 4,788,908.36$       766,225.34$         5,555,133.70$       23,944.54$                 5,531,189.16$         

28 01/08/16 AL 15/08/16 7,952,579.01$       1,272,412.64$     9,224,991.65$       39,762.90$                 9,185,228.75$         

29 16/08/16 AL 31/08/16 1,352,364.71$       216,378.35$         1,568,743.06$       6,761.82$                   1,561,981.24$         

30 01/09/16 AL 15/09/16 11,895,862.85$    1,903,338.06$     13,799,200.91$    59,479.31$                 13,739,721.60$      

31 16/09/16 AL 30/09/16 17,029,418.70$    2,724,706.99$     19,754,125.69$    85,147.09$                 19,668,978.60$      

32 16/09/16 AL 30/09/16 2,379,758.60$       380,761.38$         2,760,519.98$       11,898.79$                 2,748,621.19$         

TOTALES 280,373,475.43$  44,859,756.06$   325,233,231.49$  59,099,900.00$    1,401,867.38$           264,731,464.11$    -$                     -$                    -$                     

45



CAPITULO CUARTO

PROGRAMAS DE TIEMPO Y COSTOS.
4.2.-Concentrado de estimaciones contrato PD/SECODUVI/030/16.

ESTIMACION PERIODO MONTO IVA TOTAL

AMORTIZACION 

DE ANTICIPO

CON IVA

0.5% DERECHO (SFP) TOTAL A PAGAR RETENCION
DEVOLUCION 

DE RETENCION
PENALIZACION

1 03/03/16 AL 18/03/16 2,451,258.28$       392,201.32$         2,843,459.60$       12,256.29$                 2,831,203.31$         

2 19/03/16 AL 02/04/16 548,127.41$          87,700.39$           635,827.80$          2,740.64$                   633,087.16$            

3 03/04/16 AL 17/04/16 1,862,873.25$       298,059.72$         2,160,932.97$       9,314.37$                   2,151,618.60$         
4 18/04/16 AL 02/05/16 5,708,462.19$       913,353.95$         6,621,816.14$       28,542.31$                 6,593,273.83$         

5 03/05/16 AL 17/05/16 1,115,519.28$       178,483.08$         1,294,002.36$       5,577.60$                   1,288,424.76$         

6 18/05/16 AL 01/06/16 1,831,654.81$       293,064.77$         2,124,719.58$       9,158.27$                   2,115,561.31$         

7 02/06/16 AL 17/05/16 3,015,541.51$       482,486.64$         3,498,028.15$       15,077.71$                 3,482,950.44$         

8 18/05/16 AL 02/07/16 7,190,353.35$       1,150,456.54$     8,340,809.89$       35,951.77$                 8,304,858.12$         

9 03/07/16 AL 17/07/16 869,627.74$          139,140.44$         1,008,768.18$       4,348.14$                   1,004,420.04$         

10 18/07/16 AL 01/08/16 3,573,423.98$       571,747.84$         4,145,171.82$       17,867.12$                 4,127,304.70$         

11 02/08/16 AL 12/08/16 3,117,509.37$       498,801.50$         3,616,310.87$       15,587.55$                 3,600,723.32$         

12 13/08/16 AL 27/08/16 1,272,635.02$       203,621.60$         1,476,256.62$       6,363.18$                   1,469,893.44$         

13 28/08/16 AL 11/09/16 7,564,145.44$       1,210,263.27$     8,774,408.71$       37,820.73$                 8,736,587.98$         

14 12/09/16 AL 21/09/16 5,689,543.81$       910,327.01$         6,599,870.82$       28,447.72$                 6,571,423.10$         

15 12/09/16 AL 21/09/16 259,418.27$          41,506.92$           300,925.19$          1,297.09$                   299,628.10$            

TOTALES 46,070,093.71$    7,371,214.99$     53,441,308.70$    -$                         230,350.47$              53,210,958.23$      -$                     -$                    -$                     

46



CAPITULO QUINTO

PARTICIPACIONES EN EL PROYECTO Y CONCLUSIONES.
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5.1.- Participación especifica en el proyecto de  ciudad judicial.

La participación en el proyecto del C. Omar Galileo Hernández Roldan fue como residente por parte del
gobierno del estado de Tlaxcala nombramiento que se le hizo mediante oficio y las funciones
especificas que desarrollo fueron supervisión de obra, control del avance físico, financiero de la obra,
autorización de conceptos extraordinarios, volúmenes excedentes, tomas de decisión en obra, revisión
de números generadores así como la autorización de la estimación para pagos, solución de problemas y
detalles de obra, llenado de bitácora electrónica de obra, autorización de materiales para la obra,
autorización de la liberación de áreas para colados de concreto armado y simple, autorización para el
montaje de estructura metálica, dictaminacion de convenios tanto de tiempo como de monto, revisión
y autorización de ajuste costos y escalatorias.



CAPITULO QUINTO

PARTICIPACIONES EN EL PROYECTO Y CONCLUSIONES.

5.2.- Conclusiones.

48

Conforme a las necesidades de nuevas instalaciones, los consejeros de la judicatura federal presentaron el proyecto de
cd. Judicial al gobernador del estado, donde unificaran lo federal y lo estatal en un solo lugar, al construir el centro
nacional de archivo, centro de justicia conformado por cuatro juzgados de distrito, tribunal colegiado y unitario.
También la unificación de lo federal y lo estatal dignificara la infraestructura del poder judicial y permitirá a
magistrado, jueces y ministerios públicos, así como a la propia ciudadanía contar con un inmueble para una ágil y
adecuada atención.
A la par se construyeron nuevos accesos para su arribo con una infraestructura vehicular que dará fácil arribo a las
instalaciones de Cd. Judicial.
Sin duda es una obra que esta dejando huella ya que desde su inicio genero unos cinco mil empleos lo cual le dio un
nuevo ingreso al estado de Tlaxcala. Y adicionalmente tendrá nuevos empleos tanto locales como externos.
Quiero manifestar que dada la importancia del proyecto arquitectónico y construcción Del Tribunal Superior De
Justicia Del Edo. De Tlaxcala, en donde participe como residente de obra del edificio durante el periodo del 2015 al
2017, iniciando con la construcción hasta la terminación de la misma, seleccione dicha obra para realizar mi tesis de
titulación como arquitecto por experiencia profesional.
La presente obra dejo en mí un inmenso conocimiento durante el proceso constructivo de la misma. Así mismo los
conocimientos adquiridos durante mi formación profesional en la FES ARAGON fueron de gran utilidad para el
cumplimiento de mi ejercicio profesional.
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