
 

                                                                                                 
 

1 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 

Supervisión de Biblioteca de la ENP 5 Cd. México UNAM 

REPORTE PROFESIONAL PARA OBTENER EL TITULO DE: 

ARQUITECTO 

PRESENTA: 

ARMANDO GUTIERREZ POSADAS 

NUMERO DE CUENTA: 

8120140-2 

 

SINODALES: 

Arq. Raymundo Ezequiel Rosas Cadena 

Arq. Guillermo Ortiz Cortes 

Arq. J. Víctor Arias Montes 

 

 

 

CIUDAD UNIVERSITARIA, MEXICO, JUNIO 2023 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



 

                                                                                                 
 

2 
 

 

DEDICATORIA 

 

A mi Padre (finado) y mi Madre quienes me apoyaron incondicionalmente para obtener 
este título. 

A mi Esposa e Hijos, quienes siempre creyeron en mí. 

A mis Hermanos quienes me guiaron en el proceso del aprendizaje de esta noble 
profesión. 

A la Universidad Nacional Autónoma de México quien me dio la posibilidad de 
desarrollarme profesionalmente. 

A mis Profesores quienes me enseñaron a comprender lo que es la Arquitectura. 

A mis amigos y a todos los que de alguna manera han contribuido a mi desarrollo 
Humano y profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



3 

INDICE 
Cáratula 1 
Dedicatoria 2 
Antecedentes de proyecto 5 
Historia de la ENP5 José Vasconcelos 6 
Introducción 7 
Definición de supervisión 8 
Objetivos 8 
Descripción de la importancia del trabajo 8 
Funciones principales como superintendente de obra 10 
NUEVA BIBLIOTECA 12 
1.1 Planteamiento del problema 13 
1.2 Delimitación de la zona de estudio 13 
1.3 Justificación del tema 15 
2.1 Aspectos físicos naturales 15 
LOCALIZACIÓN 15 
Croquis de localización 16 
III.- Aspectos socioeconómicos 17 
3.1 Sociales 17 
CUADRO COMPARATIVO CON OTRAS BIBILOTECAS 17 
4.2.- Análisis de normatividad y reglamentación 18 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS 18 
ACABADOS INTERIORES 18 
ACABADOS EXTERIORES 18 
DISPOSICIONES GENERALES 18 
 BIBLIOTECAS 22 
ACERVO BIBLIOTECARIO 22 

CONFORT LUMÍNICO 22 
TÉRMICO 22 
ACÚSTICO 22 
ACABADOS 23 
MOBILIARIO 23 
OBSERVACIONES 23 

SALA DE LECTURA 23 
SUPERFICIE 23 
CONFORT LÚMINICO 23 
TÉRMICO 24 
ACUSTÍCO 24 
ACABADOS 24 
MOBILIARIO 24 

OBJETIVOS PARTICULARES 25 
PLANTA DE CONJUNTO BIBLIOTECA A-01 26 
A-02 27 
A-03 28 
A-04 29 



4 

CORTES  A-05 30 
A-06 31 
A-07 32 
A-08 33 
A-09 34 
PLANOS ESTRUCTURALES E-01 35 
E-02 36 
E-03 37 
E-04 38 
E-05 39 
E-06 40 
E-07 41 
E-08 42 
E-09 43 
E-010 44 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS IHS-01 45 
IHS-02 46 
IHS-03 47 
IHS-04 48 
IHS-05 49 
PLANTA DE CONJUNTO IHSC-01 50 
PLANTA DE ILUMINACIÓN IL-01 51 
IL-02 52 
IL-03 53 
IL-04 54 
CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA ECC-01 55 
IEDU-01 56 
ALIMENTADORES GENERALES IEAG-01 57 
IEAG-02 58 
IEAG-03 59 
IEAG-04 60 
IEAG-05 61 
BITÁCORA FOTOGRÁFICA 62 
CONCLUSIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 81 
BITÁCORA FOTOGRÁFICA DESARROLLO DE PROYECTO 82 



5 

ANTECEDENTES 

El principal antecedente del desarrollo profesional que estoy presentando, viene del 
diseño Arquitectónico y desarrollo ejecutivo del Proyecto y necesidad para la Escuela 
Nacional Preparatoria 5 "José Vasconcelos" Realizado por la dependencia Proyectos 
Especiales de la UNAM. Una Biblioteca para 20.000 volúmenes. Aunque el Plantel 
contaba ya con una Biblioteca, pero el espacio construido y los volúmenes eran 
insuficientes para atender una Población de casi 10,000 alumnos, 350 Docentes y 380 
Trabajadores, por lo que se justificó un nuevo edificio, para atender la demanda de la 
comunidad de Coapa. 

Para la realización de este nueva Biblioteca se realizó una licitación Pública, tanto como 
para el desarrollo del Proyecto como para su Construcción. Se tomaron en cuenta las 
necesidades del Usuario, las Autoridades en turno y el Personal asignado. La Dirección 
de Proyectos Especiales de la UNAM a Cargo del Arq. Felipe Leal Fernández y el diseño 
ejecutivo a cargo del Arq. Ernesto Betancourt Arriaga y la Construcción realizada con la 
Compañía Linos S.A de C.V. 

El Reporte Profesional realizado, es un enfoque en base a la experiencia adquirida a lo 
largo de 24 años Laborando para la Escuela Nacional Preparatoria 5 "José Vasconcelos" 
de la UNAM, conjuntamente con la Dirección de Proyectos Especiales, la Dirección 
General de Obras y Conservación de la UNAM, y la Dirección General de Prepas, como 
Superintendente de Obra. Supervisando Proyecto, Construcción y Mantenimiento. 

El reporte presentado es una descripción del área de Servicio que se realiza para la 
ampliación, construcción y conservación de la Infraestructura de los edificios 
destinados a parte Educativa de la Escuela.  
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Antecedentes Escuela  Plantel 5 "José Vasconcelos" 

Para 1954 había crecido de tal manera la Escuela Nacional Preparatoria, que ya tenía 4 
planteles: la Preparatoria No. 1 con sus cursos diurnos y la Preparatoria No. 3 con su 
turno nocturno, ambos en San Ildefonso, el Plantel No. 2 el que principió con el nombre 
de Extensión Universitaria y luego en 1940 se llamó Escuela de Iniciación Universitaria; 
y la Preparatoria No. 4, que un año antes había abierto sus puertas en Av. Hidalgo 120. 

Sin embargo, la población de jóvenes que demandaban su ingreso a la Escuela Nacional 
Preparatoria iba en aumento año con año.  

Con la intención de trasladar una parte de la población estudiantil fuera del barrio de 
San Ildefonso y permitir así el incremento de la matrícula, se planea abrir un nuevo 
plantel concebido como una Ciudad Preparatoriana, lejos del centro y con una gran 
extensión donde pudiera tener auditorios, biblioteca e instalaciones deportivas, para lo 
cual un grupo de profesores comandados por el Lic. Pous Ortiz, quien era en ese 
entonces el Director de la Escuela Nacional Preparatoria, se abocaron a buscar un local 
en la periferia de la ciudad, buscaron por la colonia Portales, por la Calzada de Tlalpan 
ya que en ese punto resultaba la confluencia de Xochimilco, San Ángel, Coyoacán y 
Tlalpan, siendo la búsqueda en ese primer intento infructuosa. Al no encontrar el 
espacio adecuado, el Plantel 5 tuvo que iniciar sus actividades el 8 de marzo de ese año, 
con 1238 alumnos integrados en 19 grupos, divididos en tres locales: San Ildefonso 
(compartido con el Plantel No. 1), Miguel Schultz 26-A y Justo Sierra 67. 

No obstante haberse iniciado las clases, se continuó con la búsqueda del espacio 
adecuado para la nueva preparatoria; por fin en 1955 la Ex hacienda de San Antonio 
Coapa se encontró al sur de la Cd. Durante muchos años el Plantel 5 estuvo rodeado de 
establos, alfalfares, cultivos de maíz y remolachas, también por zanjas y canales que 
desde Cuemanco (“el laguito” como lo llamaban los estudiantes) hasta Xochimilco, 
regaban los campos que lo rodeaban. Todavía en 1982, año en el que llegué a esta 
escuela, existían establos y por ese motivo había muchas moscas que se arremolinaban 
en los patios y al salir de los salones teníamos que cerrar la boca si no queríamos 
tragarnos algunas cuantas. También existen anécdotas de maestros que cuentan que 
en ocasiones tuvieron que sacar alguna vaca de los salones de clase.  

En 1968, que con motivo de los festejos del centenario de la Escuela Nacional 
Preparatoria, los nueve planteles recibieron nombres de ilustres universitarios, 
quedando asignado al Plantel 5, el de “José Vasconcelos”. 

El Plantel 5 durante estos sesenta años ha tenido una serie de cambios y 
transformaciones, sin embargo durante todo este tiempo ha sido el más “grande” de la 
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Escuela Nacional Preparatoria, y no me refiero sólo a la extensión física sino también a 
la gran riqueza de actividades académicas, culturales, deportivas y otras, en donde en 
conjunto participamos, alumnos, profesores, autoridades y empleados en general. 

Con más de nueve hectáreas de terreno, que había sido ocupada anteriormente por una 
compañía cinematográfica, es adquirido por la Universidad para establecer ahí la 
Preparatoria 5, que, adaptada de manera provisional, el 19 de abril 1955. Inicia sus 
cursos con 2722 alumnos de cuarto y quinto grado, teniendo como primer Director a 
José Manuel Lazcano. 

INTRODUCCIÓN 

Definición de la Supervisión. 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “Supervisar es 
ejercer la inspección de superior en determinados casos”, Lo anterior nos define con 
claridad la ubicación del Supervisor. Conocer las definiciones en este caso, es tan 
importante como actuar conforme al significado. 

La palabra “Supervisión” es compuesta, los significados de los componentes: “VISAR” 
(del latín visus) “Reconocer o u examinar un instrumento, certificación, etc., poniéndole 
el visto bueno” en otras palabras, poner el visto bueno después de examinar. 

“SUPER” (del latín súper) “Elemento compositivo que entre la formación de algunas 
voces españolas con el significado de “PREEMINENCIA” significado a su vez 
“PRIVILEGIO, EXTENSIÓN, VENTAJA O PREFERENCIA” que goza uno con respecto a 
otro por razones o merito especial. 

Con este conjunto de significados compondremos una conclusión aplicable a nuestro 
tema, esta nos ayudara a ubicarnos y así comprender en su cabal dimensión el valor 
real de la Supervisión. 

El “PRIVILEGIO o PREFERENCIA”, los consideramos validos debido a que hemos sido 
comisionados por quienes necesitan la obra (el Usuario). 

La “RAZÓN o MERITO ESPECIAL”, será por lo cual, el contratante de la obra nos ha 
colocado en la misma con objeto de proteger sus intereses. 

El “MERITO”, no es otra cosa que nuestros conocimientos técnicos a nivel Profesional, 
suficientes para estar en posibilidades de “EXAMINAR” y otorgar el “VISTO BUENO”. 
Para establecer las características definitorias de la Supervisión de acuerdo a lo 
expuesto, determinaremos el objeto primordial de la misma. 
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LA SUPERVISIÓN ES LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO A TIEMPO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS 
Y ECONÓMICAS PACTADAS ENTRE QUIEN ORDENA Y FINANCIA LA OBRA Y QUIEN 
LA EJECUTA A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO. Y desarrollo de tiempo y 
forma de la Obra.  

Los objetivos de la Supervisión son: Controlar calidad, tiempo y costo. 

Descripción de la importancia del trabajo 

El trabajo Profesional desarrollando dentro del plantel, es fundamental para el 
Supervisor, ya que se maneja mediante una Norma la ISO 2000-9001, se refiere a la 
Gestión de la calidad y a la mejora continua, mediante controles y apoyando a las 
Unidades Administrativas de la Escuela. Además de aplicar la Norma vigente, mis 
FUNCIONES COTIDIANAS. son de manera preventiva y programada, ya que una vez que 
la dependencia recibe un inmueble de la Dirección General de obras y Conservación y 
se pone en funcionamiento, se deberán programar los mantenimientos preventivos y 
correctivos para que se conserve en buen estado el bien mueble. 

A.- Actuar como extensión de la Dirección General de Prepas y regulado por la Dirección 
General de Obras y Conservación de la UNAM, como centralizadora. 

La Supervisión incluye principalmente las siguientes actividades, las cuales se deberán 
llevar a cabo de conformidad con lo establecido a un programa de actividades. 

El trabajo realizado en estas obras empieza con la recepción de la documentación 
necesaria, que nos hace entrega la D.G.O. y C. de la UNAM, conjuntamente con 
Patrimonio de la UNAM, para revisarla, estudiar y valorar los alcances de la obra y darle 
seguimiento para el inicio de Obra. 

B.- Actuar como extensión de la DGP y la DGO y C. de la UNAM en todo lo relativo a la 
Supervisión de las obligaciones de la empresa constructora, de los edificios, Biblioteca 
en relación al contrato (incluyendo la Construcción, el Equipamiento e instalaciones) 
participando en los diversos procesos de la Obra y mantenimiento del proyecto con una 
visión de carácter preventivo y en su caso, actuar oportunamente de manera correctiva.  

C.- Verificar y controlar que las obras civiles, equipamientos y mantenimiento que se 
ejecuten, cumplan en calidad, costo, tiempo y seguridad, llevándose a cabo bajo las 
normas de la D.G.O y C. y con apego a los conceptos y al Proyecto ejecutivo. 

D.-  Avalar modificaciones del proyecto ejecutivo previa autorización de la Dirección de 
Proyectos de la UNAM. Con apego a las normas aplicables y de acuerdo a las 
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especificaciones de las empresas que realizaron los cálculos estructurales 
correspondientes para la seguridad de la Obra. 

E.- Dar cabal seguimiento al modelo financiero y a las especificaciones de materiales e 
insumos. Maquinaria, equipo y Personal Técnico correspondiente. 

F.- Dar seguimiento a las Bitácoras de Obra correspondientes del Proyecto. 

G.- Cuantificar, conciliar, aprobar, avalar y firmar las estimaciones o ministraciones de 
obra, para efectos de cualquier pago de acuerdo al avance de obra programado, 
financiero y real.  

H.- Diseño 

 Supervisión a cargo o contratación de un tercero, para el desarrollo de la información 
del Diseño y, en caso necesario de cambios y o dudas durante el proceso deberá ser 
sujeta a revisión y o autorización completada con los detalles e información respectiva 
para que la misma sea completada y sometida al procedimiento de revisión en los 
términos de contrato. 

Así mismo supervisar los detalles de los ingenieros y del equipo propuesto para 
asegurar que los mismos, así como todo lo incluido en la información de Diseño, sean 
aptos para la D.G.O y C. en sus respectivas Direcciones.  

De considerarlo apropiado, se deberá solicitar detalles de cálculo y cualquier otro 
detalle de instalaciones para la correcta información y ejecución del Diseño. 

I.- Infraestructura 

Solicitar en cualquier caso al Constructor, ensayos, y pruebas adicionales sobre 
materiales y equipos, efectuados por laboratorios, Unidades Verificadoras, Peritajes y/o 
firmas Responsivas y en caso de discrepancias, dando su conformidad por escrito y, en 
caso, proponiendo alternativas y/o soluciones cuando se consideren necesarias. 

Verificar que la profundidad y el desplante de la excavación para la cimentación, 
corresponda a la establecida en la información de los planos correspondientes, y 
realizada de acuerdo con el programa de actividades previas y que sea congruente con  
la mecánica de suelo. 

Verificar que se cumpla con las disposiciones en materia ambiental. 

Asegurar que el constructor cumpla con todas las medidas exigidas por la legislación 
Universitaria en materia de contratos, por los requerimientos del servicio. 
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Llevar el control mediante los avances de obra programados y real de la infraestructura 
para comparar los avances correspondientes con lo previsto en el programa de 
actividades previas, y en caso de retrasos, solicitar los reportes correspondientes y de 
ser necesario la elaboración y reprogramación de actividades Previas, que aseguren la 
terminación de las mismas en la fecha programada de conclusión de las mismas. 

Por razones prácticas, se ha dividido las funciones del supervisor en: 

Actividades de control, información y de administración interna.  

Mi función principal como SUPERINTENDENTE DE OBRA 

Es en las actividades de control, a continuación, analizare esta parte especial que 
desarrollo. 

1.- Actividades de control. 

Comprende, como ya se mencionó, los controles de calidad, tiempo y costos, los cuales 
se operan de acuerdo a la siguiente descripción 

2.- Controles de calidad 

Estos controles son regulados por las especificaciones, la mano de obra utilizada, así 
como las normas técnicas reglamentarias que tradicionalmente expiden los fabricantes 
de materiales, maquinaria y equipo. 

En la industria de la construcción se carece de muchos elementos de control de calidad 
en forma práctica, es preciso fomentar la preparación y la circulación de manuales 
impresos, lo que permitirá que el personal de campo tenga lo indispensable para el 
desempeño de su función. 

Generalmente las especificaciones que acompañan los planos son incompletas, en 
mayor o menor grado, en el medio que estoy se cuenta con especificaciones 
particulares y otro tanto de especificaciones generales; documentos que ni el Residente 
ni el supervisor consultan, lo menciono esto para que nos ubiquemos en una realidad, 
donde para resolver nuestras carencias hay que conocerlas. 

Para iniciar y antes de hacer consideraciones sobre los controles de calidad, debemos 
definir lo que es “Calidad” no es otra cosa que “Excelencia” o sea, la Mejor manera de 
Hacer algo”, dicen los expertos al respecto, que es más fácil, más barato y desde luego 
más rápido, hacer las cosas bien y al primer intento. 

Cualquier cosa que se elabore de manera diferente, a la mejor, ya sea de carácter o 
administrativo implica un sobre costo al requerir correcciones, así otro costo al 
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provocarse un retraso a todo proceso constructivo, además de que no quedara de 
ninguna manera igual o mejor si desde el principio se considera y se hace bien, y 
cumpliendo las especificaciones. 

Debemos entender que es mejor prevenir todas las situaciones y estar realmente 
preparados cuando deba realizarse cada parte del proceso constructivo, tomando en 
cuenta desde las preguntas técnicas de las compañías constructoras, hasta cualquier 
cambio de materiales y/o ajustes en montos de la obra. Esto nos ayudara a tener 
controles reales. 

Hablando de calidad es importante mencionar que los controles de estas son diferentes, 
según el momento en que se aplica, en primer término, tenemos la comprobación de la 
calidad que se presenta después de realizado el procedimiento constructivo como en el 
caso del concreto cuando comprobamos que una losa está bien colada a los 7 o 14 días 
de hecha. En segundo término, tenemos el denominado Control de calidad que significa 
estar muy pendiente, vigilando que todo se elabore a tiempo, con los materiales debidos 
y por medio de los procedimientos adecuados. 

El tercer y último término el Aseguramiento de calidad de carácter preventivo que se 
aplica estableciendo procedimientos sencillos que nos proporcionen anticipadamente 
la certeza de que los materiales son los indicados y cumplen con las Normas, los 
procedimientos son los correctos y el orden de ejecución es el adecuado y conforme al 
programa de obra.  

La principal función que desarrollo en la obra es como anteriormente menciono y son: 

Control, calidad tiempo y costo. 

Por la magnitud de la obra en cuestión solamente desarrollare una obra importante que 
se han construidos en el Plantel, La Biblioteca (año 2006- 2007) 

La función principal que tengo a cargo es proponer, ayudar y dar principalmente las 
necesidades del proyecto, y La Supervisión de la Construcción de los bienes muebles. 
Ante las Autoridades de Obra y las partes involucradas, Como Asesor del Representante 
de la Preparatoria 5 El Director David Emigdio Torres Nava. 

La Biblioteca fue en su momento solicitada y autorizada para su construcción a cargo 
de las Autoridades en turno por parte del Plantel el Director  Lic. David torres Nava  y 
por parte de Proyectos Especiales de la UNAM el Coordinador  Arq. Felipe Leal 
Fernández  el Proyectista Arq. Ernesto Betancourt  Arriaga  y La Encargada de la 
Construcción Linos Construcciones S.A. de C.V. 
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Las Aulas (dos) en primer piso, cuenta con sistema de cañón para proyectar y conexión 
a internet para facilitar y exponer el tema correspondiente en apoyo a la docencia. La 
capacidad para 60 alumnos c/u. cuenta con pasillo exterior para la mejor circulación.   

 

NUEVA BIBLIOTECA  

La geometría en planta tiene forma rectangular y consta de planta Baja más seis medios 
Niveles dando 3051 m2 de construcción 

El sistema constructivo estructural se desplanta en una base de muros de concreto 
armado con un espesor de 30cm  y a una altura de 3 metros de forma perimetral 
excluyendo los espacios  destinados a puertas y ventanas. De igual manera y al interior 
del muro ya descrito con antelación y de igual manera de forma perimetral se habilitan 
columnas de acero de vigueta tipo I con un peralte de 26cm y un patín de 17 cm  y 
vendrán sembradas a cada 4.90 m.  en ambos sentidos longitudinales, toda vez que en 
el sentido transversal aparecen sembradas una a cada extremo en un claro de 9 metros 

Las trabes de entre piso son de viguetas tipo I de 41 cm de peralte, con una estructura 
para recibir losa acero en cada una de los entrepisos   

Se observan dos escaleras exteriores de estructura metálica con huellas de losas de 
concreto de 30cm de ancho y peralte de 15cm.que desembocan exclusivamente al 
primer nivel. En el interior de planta baja a primer nivel el ascenso es por medio de una 
rampa de un ancho de 1.60mt y a partir del primer nivel el ascenso a las plantas 
siguientes será a través de dos escaleras en el sentido longitudinal tipo lineal y dos 
escaleras en el sentido transversal tipo “u’’. además de un elevador que se desarrollara 
de este nivel al 6o nivel, cabe señalar que dentro del mismo inmueble se considera 
“medios entrepisos´´ que se comunican entre sí, la cubierta perimetral a partir del primer 
nivel  consiste en una estructura de acero de fijación para recibir una estructura  a base 
de aluminio color duranodik que contendrá dentro del espacio del entrepiso de todo el 
edificio se observan ventanas tipo celosía con tabletas de cristal filtra sol de 6mm de 
espesor, así mismo se observa una malla mosquitera en el desarrollo en la celosía de 
cubo de iluminación en 6° nivel.  

El presente documento realiza un análisis del estado actual de los espacios con los que 
opera la Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5    “José Vasconcelos”. 

El análisis comprende la revisión de la calidad espacial de los mismos, midiendo el nivel 
de funcionamiento, la calidad de los materiales utilizados, y el confort ambiental 
(aislamiento térmico, aislamiento sonoro, grado de humedad, niveles de iluminación y 
ventilación tanto natural como artificial.) 
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Realiza al mismo tiempo un análisis comparativo de edificios análogos, con objeto de 
comprender cuales son los aciertos y desaciertos de los mismos, que sirvan para que 
el nuevo proyecto considere estos valores. 

Al amparo de estos datos realiza una crítica constructiva, que servirá para proponer los 
espacios necesarios, que cumplan con necesidades de las nuevas tecnologías de la 
información, tanto en su resguardo como en su difusión. 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Construcción de la Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria plantel No. 5 “José 
Vasconcelos” data de los años, 1960 aprox. originalmente planeada para dar servicio a 
4,000 alumnos y un acervo de 5,000 volúmenes. 

 A la fecha mayo del 2005, sus instalaciones son claramente insuficientes. 

Lo anterior debido a que en estos años se ha incrementado el número de alumnos hasta 
llegar a ser de 9,800 aprox. amén de los cambios que se han producido en la difusión y 
resguardo de la información, valiéndose cada vez, más de medios electrónicos, que de 
medios impresos, haciendo descartes y dando de baja volúmenes con poca consulta, el 
número de alumnos aumento, por lo que los espacios de lectura y acervo son 
insuficientes para resguardar 20,000 volúmenes 

1.2.- DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 Después de realizar un análisis de la actual Biblioteca y conocer sus carencias 
espaciales, sus necesidades ambientales, así como el monto de los recursos que serían 
asignados, se llegó a la conclusión de que era necesaria la construcción de una nueva 
Biblioteca. Donde se manejarán espacios más amplios para consulta y lectura, la zona 
de acervo para albergar 20,000 volúmenes, lugares para la lectura, informal, una 
videoteca, cubículos de trabajo en equipo donde se conectarán a internet. Así mismo se 
procuró un vestíbulo exterior que fuera el punto de encuentro entre los estudiantes con 
el ánimo de recuperar la importancia en el conjunto.  



 

                                                                                                 
 

14 
 

 

 



 

                                                                                                 
 

15 
 

1.3.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

De acuerdo y justificado problema de espacios para la lectura y acervo se le manejo 
áreas probables y se determinó construir en la zona denominada “Las Tumbas” al final 
del ala sur del edificio “A” edificio principal de aulas, el Proyecto fue concursado y 
asignado por la Dirección de Proyectos especiales, así como la construcción. 

Este proyecto fue denominado llave en mano, esta Dirección se encargó de planear, 
visitar el sitio y realizar todos los estudios necesarios poder construir   

La mecánica de suelo se llevó a cabo y dio como resultado una resistencia del terreno 
de 3,5 ton/m por lo que se planeó una cimentación compensada, se calculó 
estructuralmente para bajo la nueva norma de construcción calculada para resistir 
sismo de 9.5 en la escala de Richter 

 

2.1.- ASPECTOS FÍSICO NATURALES  

LOCALIZACIÓN 

La Escuela Nacional Preparatoria 5, “José Vasconcelos” se ubica en Calz. Del hueso 
729, col Ex Hacienda de Coapa, Delegación Coyoacán c.p. 04980  

 

ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  

Aguas pluviales  

Las aguas pluviales con un diámetro de 20 m.m., y con una pendiente. de 1.5%, son 
enviadas al colector de aguas pluviales existente en la calle interna de servicio, no existe 
tratamiento previo. 

Aguas Negras 

La red de aguas negras con un diámetro de desalojo de 100 mm. y con pendiente. De 
1.5% se conectarán a la red de aguas negras existente  

  



 

                                                                                                 
 

16 
 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 

 

E.N.P.#5

"José Vazconcelos

Calz. del Hueso 729, Coapa,

Ex-Hacienda Coapa, Tlalpan,

14300 Ciudad de México, CDMX
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III.- ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

3.1 SOCIALES  

La comunidad tendrá la oportunidad de contar con servicios de Internet, lo cual 
permitirá el enlace con diversas bibliotecas a nivel nacional lo que conllevará la 
utilización de un mayor número de medios para obtener la información. 

Por otro lado, mediante charlas y conferencias que serán realizadas en el auditorio se 
acercará la información a los estudiantes. 

CUADRO COMPARATIVO CON OTRAS BIBLIOTECAS 
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CUADRO COMPARATIVO CON OTRAS BIBILOTECAS 
4.2.- ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN 

DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN 

DIRECCION DE PROYECTOS 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS 

El Catálogo o Cuadro Básico de Materiales, constituye un instrumento de apoyo para 
la elección y especificación de acabados. Está conformado por la selección de 
productos cuyas propiedades satisfacen las exigencias y requerimientos de los 
inmuebles universitarios con relación a su calidad, apariencia, funcionalidad, 
mantenimiento y costo. Su contenido fue organizado considerando su lugar de 
aplicación y su tipo, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

ACABADOS INTERIORES 

Pisos 

Muros 

Plafones 

ACABADOS EXTERIORES 

Pavimentos 

Fachadas 

Azoteas 

Las tablas correspondientes a cada uno de estos rubros, incluyen las alternativas 
de marca y tipo, así como los criterios generales para su aplicación.  

DISPOSICIONES GENERALES  

El presente capitulo define los criterios normativos para la: 

1.- Especificación y dimensionamiento de los elementos metálicos y de madera para 
ser utilizados en canceles y puertas, así como la selección de los 
mecanismos y dispositivos para el aseguramiento, fijación y operación de estas 
últimas. 

2.- Para los fines particulares de estos criterios normativos, dichos elementos 
se clasificaron de acuerdo al material empleado y al tipo de mecanismo en el caso de 
las cerraduras en la forma siguiente: 
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K. CANCELES 

K.1  Perfiles de aluminio 

K-2  Cristales 

K-3  Plástico Laminado 

P. PUERTAS Y MARCOS 

P.1  Aluminio/cristal 

P.2  Lámina negra 

P.3  Madera 

C. CERRADURAS 

C.1  Cerraduras de Cilindro 

C.2  Cerrojos de Seguridad 

C.3  Cerraduras de perfil angosto 

C.4  Cerraduras de sobreponer 

C.5  Cierra puertas hidráulicos  

C.6  Operadores de acceso 

C.7  Accesorios 

3.-  Deberá evitarse en lo posible el uso de canceles de piso a techo en las fachadas 
sobre todo en aquellas localizadas en planta baja.  

4.-  Tendrá prioridad el uso de productos de fabricación nacional sobre materiales 
importados, los cuales se especificarán en casos especiales, con la autorización de la 
Dirección de Proyectos. 

5.-  La especificación de productos cuyas marcas o tipos no están considerados en 
estas normas, deberán contar con la autorización de la dirección de proyectos, para lo 
cual el proyectista presentará catálogos, muestras, especificaciones técnicas, 
procedimientos de aplicación, técnicas para su mantenimiento, garantía, costo y demás 
información que se considere pertinente. 
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6.-  La cancelería y ventanería exterior se proyectará en aluminio acabado anodizado 
natural. La especificación de un acabado diferente deberá ser autorizada por la dirección 
de proyectos. 

7.-  El diseño de los canceles deberá considerar las dimensiones comerciales de sus 
componentes, con el propósito de evitar desperdicios. 

DISPOSICIONES GENERALES  

8.-  En áreas públicas de alta concentración y en general, en donde existan condiciones 
de alto riesgo para os canceles, se especificarán cristales templados o plásticos 
resistente al impacto, como el acrílico o el policarbonato. 

9.-  Se especificará únicamente cristal transparente, queda prohibido el uso de cristales 
con superficie reflejante. 

10.- En áreas o locales que requieran evitar la transparencia sin menoscabo de la 
iluminación, se especificaran cristales traslúcidos. 

11.- Las puertas metálicas tipo tambor se fabricarán con lámina de negra rolado en frío 
o galvanizada, calibre 20, con relleno de espuma plástica de poliuretano o poli estireno 
en placa, acabadas en esmalte acrílico horneado, de aplicación electrostática. 

12.- Las puertas de madera tipo tambor estarán constituidas por un bastidor de madera 
forrado con hoja de triplay de 6mm. Con un relleno de espuma plástica de poliuretano o 
poliestireno en placa acabadas con plástico laminado de alta presión en todas sus 
caras, cantos y arrastre.  

13.-  Las puertas de madera de tipo sólido se fabricarán a base de un marco y piezas de 
madera estufada, prensados con maquinaria y acabados con plástico laminado de alta 
presión en todas sus caras, cantos y arrastre. 

14.-  Las puertas metálicas tipo tambor se especificarán en locales de uso intenso como: 
aulas, laboratorios, talleres, sanitarios, etc. 

15.-  Las puertas metálicas entableradas se especificarán en locales de servicio, como 
cuartos de máquinas, subestaciones, talleres de mantenimiento, etc. 

16.- Las puertas de madera tipo tambor se especificarán principalmente en locales de 
zonas administrativas, o de gobierno como privados, sala de juntas o cubículos.  

17.-  Las puertas de madera del tipo sólido, podrán especificarse en accesos interiores 
de locales públicos como auditorios, aulas magnas, etc. 
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18.-  Todas las chapas y cerraduras, contarán con mecanismos de caja cilíndrica, con 
cilindros de cinco o seis pernos. 

19.- Los accesos a escaleras o salidas generales, contarán con puertas de emergencia 
construidas con materiales a prueba de fuego. 

20.-  Las cerraduras y demás dispositivo de control, deberán contar con mecanismos 
sencillos en su operación y con alta velocidad de respuesta. 

21.-  Los elementos de uso constante como chapas y bisagras deberán garantizar en 
buen estado, un mínimo de 100,000 operaciones. 

22.-  En aquellas puertas sometidas a uso intenso como las de aulas, laboratorios, 
talleres, sanitarios, etc. Se especificarán bisagras de libro con perno suelto, para uso 
pesado. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.-  La resistencia y cálida de los productos especificados, deberá sujetarse a lo 
dispuesto en la Normas Oficiales Mexicanas ( NOM ) de la Dirección General de Normas 
de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 

2.-  la especificación y uso de muebles, válvulas y demás equipamiento para sanitarios, 
deberá considerar la relación de marcas y fabricantes enunciados en los criterios de 
aplicación. 

3.-  En la especificación de los productos cuyas marcas o tipos no estén considerados 
en estas normas, deberá contar con la autorización de la Dirección de Proyectos. 

Para este caso el proyectista presentará catálogos, especificaciones técnicas 
procedimiento de instalación y mantenimiento, garantía, costo y demás información que 
se juzgue conveniente. 

4.-  los inodoros y mingitorios para sanitarios colectivos serán de cerámica 
porcelanizada color blanco, con entrada superior para fluxómetro. 

5.-  los lavabos para sanitarios colectivos serán ovalines de cerámica porcelanizada 
color blanco, sobrepuestos o adosados, a una cubierta fabricada con materiales 
resistentes al uso rudo, lavables y de fácil mantenimiento. 

6.-  las mamparas divisorias en sanitarios colectivos serán de materiales resistentes al 
uso rudo, lavables y de fácil mantenimiento preventivo y correctivo.  
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Deberá considerarse la especificación de muebles y accesorios especiales para 
personas discapacitadas de acuerdo a lo dispuesto en la norma oficial mexicana 

Los niveles de iluminación nocturna en luxes que se deberán proporcionar como 
mínimo serán los que a continuación se especifican.  

 

BIBLIOTECAS 

ACERVO BIBLIOTECARIO 

Superficie: 196 Vol. /M2 

CONFORT 

LUMÍNICO 

1.- Natural.- En ningún momento deberá recibir soleamiento directo, ni ser ubicado junto 
a las ventanas. 

2.- Artificial.- Se deberá considerar 200 luxes 

TÉRMICO 

1.- Deberá tomarse en cuenta una temperatura de 20  23OC 

2.- Humedad Relativa entre 30 y 50 % 

3.- Renovación de aire de 17 m3/HR. Persona 

ACÚSTICO 

Debe ser un local muerto con nivel de aislamiento de 30db. 
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ACABADOS 

Pisos.- Deberá ser con alfombra de uso rudo de buena calidad. 

Plafón.- Deberá ser de tabla roca y canaleta de lámina galvanizada. 

 

MOBILIARIO 

Estantes. - librero doble y metálico con doce entrepaños intercambiables portatítulo.  

Librero sencillo metálico con seis entrepaños intercambiables y portatítulos. 

Revistero doble metálico con doce entrepaños intercambiables y portatítulos  

Banco escalera móvil con dos o tres escalones. 

Carro transporta libros con seis entrepaños. 

OBSERVACIONES 

Deberán considerarse pasillos de 90 cms. Mínimos para circulación entre las filas de 
libreros. 

La iluminación artificial no deberá arrojar sombra entre las circulaciones. 

Deberá instalarse equipo contra incendio como extinguidores portátiles clase A.B.C. DE 
CO2 o Polvo Químico Seco. 

Deberá contarse con sistema de detección de humos con alarma. 

En el cálculo deberá considerarse como carga viva una tonelada por m2 por el peso de 
los libros y estantes. 

SALA DE LECTURA 

SUPERFICIE: Deberá considerarse 1.22 m2 por lector. 

CONFORT  

LUMÍNICO 

1.- Iluminación natural.- Deberá ser orientada hacia el norte o evitar el soleamiento 
directo. 

2.- Iluminación Artificial.- Debe ser equivalente a 500 luxes. 
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TÉRMICO 

1.- Deberá con un área de iluminación natural equivalente a 1/8 de la superficie total de 
la sala de lectura. 

2.- La temperatura ambiente deberá ser entre 20 y 23Oc con humedad relativa de entre el 
30 y 70 % 

3.- Renovación de aire 17 m3/hora/persona 

ACÚSTICO 

Debe ser un local muerto con nivel de aislamiento de 30 db. 

ACABADOS 

PISOS. - Debe colocarse alfombras de uso rudo. 

MUROS. - Deberá ser en interiores, de tablaroca acabado con tirol planchado y pintura 
vinil acrílica. 

PLAFON. - Se fabricarán a base de tablaroca y canaletas de lámina galvanizada. 

PUERTAS. - Tendrán un ancho mínimo de 1.20 mts. Fabricadas en aluminio en color 
natural y cristal transparente  

VENTANAS. - En todo caso la herrería será de aluminio anodizado color natural, nunca 
se deberá usar vidrio de color o con pantallas. 

MOBILIARIO 

SILLAS. - Para lector con asiento y respaldo de polipropileno tapizado en tela, pata de 
trineo. 

MESA. - De lectura de 150x 75x75cms. Con cubierta de aglomerado, recubierta de 
plástico laminado, y estructura de acero acabado con pintura electrostática. 

INSTALACIÓN. - Se deberá colocar apagadores por secciones, se instalarán contactos 
para limpieza de alfombra según el área de lectura 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

1.- Mejorar el servicio Bibliotecario de la Preparatoria No. 5  “José Vasconcelos” 

1.1.- Ofrecer más espacio para incrementar el acervo 

1.2.- Mejorar el servicio del centro de cómputo 

1.3.- Mejorar los espacios para sala de lecturas 

1.4.- Ofrecer otros servicios como son: sala de conferencias, mapoteca, videoteca, etc. 

2.- Mejorar las condiciones ambientales al usuario. 

2.1.- Hacer uso de sistemas ahorradores de energía 

2.2.- Aprovechamiento de iluminación y ventilación natural 

3.- Proponer sistema constructivo que permita la adecuación del espacio interior de 
acuerdo al cambio de la tecnología. 

3.1.- Utilizando materiales de bajo costo, fácil colocación y  mínimo mantenimiento. 

3.2.- Privilegiar la utilización de acabados aparentes. 

4.- Mejorar el sistema de seguridad y control 

4.1.- Ubicando extintores, mangueras y/o tomas siamesas así como detectores de humo. 

4.2.- Ubicar circuito cerrado de televisión con objeto de prevenir mutilaciones y robo de 
libros 

5.- Accesibilidad a discapacitados 

5.1.- Ubicar rampas, elevador, sanitarios y estacionamiento.  
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PLANTAS ARQUITECTONICAS 

BIBLIOTECA  
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          CORTES 
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PLANOS FACHADAS 
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“PLANOS  

ESTRUCTURALES” 

 



 

                                                                                                 
 

36 
 

 



 

                                                                                                 
 

37 
 

 



 

                                                                                                 
 

38 
 

 



 

                                                                                                 
 

39 
 

 



 

                                                                                                 
 

40 
 

 



 

                                                                                                 
 

41 
 

 



 

                                                                                                 
 

42 
 

 



 

                                                                                                 
 

43 
 

 



 

                                                                                                 
 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                 
 

45 
 

Instalación-Hidro-Sanitaria 
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Instalación-Eléctrica 

-ALUMBRADO- 
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-CUADRO CARGA Y DIAGRAMAS- 
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-ALIMENTADORES GENERALES- 
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Bitácora fotográfica 

 

 

 

Se inició la excavación en el 2006, en el área de tumbas junto alberca este y al oeste el 

edificio A, hacia la sur colindancia con el área pista y estadio. 
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Se corrigió el área de excavación por parte del Arq. Ernesto Betancourt A. ya que es el 

proyectista, lo quería aún más hacia la pista solo que se perdería los árboles ya que se 

cortarían las raíces y el tratamiento para sellar, sale de presupuesto. 
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La cimentación es compensada, se está armando a base de varilla de 2”, se hará a base 

de cajones de cimentación, que estarán intercomunicadas por paso hombre. 

 

 

 

 



 

                                                                                                 
 

65 
 

 

 

Se colaron los muros de la cimentación compensada, y se empieza a cimbrar para la 

losa tapa 

Se empieza a armar y cimbrar muros de la planta baja y rampa de acceso a 1° piso. 
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Armado, cimbrado y colado de muros de rampa y muros del 2° nivel de Acervo 

Armado, cimbrado y colado de muros de 3° y 4° nivel de acervo 
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Se empezó a descimbrar los muros de concreto de 50 cms de ancho, y se empieza a 

colocar vigas de acero Jois, en cumbrera de muros. 
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Se solda las piezas de armadura y se fijan a placas en tapa de muros y se empieza a 

colocar vigas para los entrepisos de la sala de lectura. 
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Se está colando losa acero y colocando la cancelería de aluminio para recibir cristales 

de 9 mm. en fachadas y con tabletas de ventilación en aluminio. 
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DETALLES DE OBRA 

 

Loa muros son de concreto aparente, en la cimbra se está utilizando triplay  de 9mm de 

pino de primera, amarrado con moños de alambrón,  

 

Se visitó el taller donde se solda las vigas jois a base de vigas “I” y placas para los 

ensambles; se realizaron radiografías a la soldadura se contrató a un laboratorio para 

estas pruebas. 
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Legaron las armaduras para sostener los entrepisos de salas de lectura a base de 

tensores de vigas “I”. Se utilizó una grúa de 120 toneladas. Por lo largo de brazo y hacer 

la maniobra con precaución. 

 

Se están soldando las vigas de tensores vigas jois y las vigas de entrepiso a placas de 

muros que se ahogaron en el concreto. 
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Soldando tirantes para sostener entrepisos de área de lectura, y terminando ultimo eje 

de colocar las vigas jois. 

 

 

Estas son las escaleras centrales a base de placa, y escalones de concreto 

martelinados; se está colocando la losa acero, en entrepiso de área de lectura y acervo. 

 

 



 

                                                                                                 
 

73 
 

 

 

Colado de piso el cual el catalogo lo marca como cemento pulido con entrecalles de 

aluminio, y se está puliendo con una maquina llamada helicóptero, el cual lleva aspas 

como de podadora. 

 

 

Colado de losa tapa de Biblioteca. Se rellenó con tezontle y una capa de concreto, se 

nivelo con una pendiente del 8,6 y 4% para poder pasar entre toda la estructura. 
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Montaje de canaletas de aluminio, ángulo y tapa bolsa, para recibir cristal de 9 mm. Y 

las persianas de aluminio duranodick. 

 

  

Colocando los cristales, en los huecos van las tabletas de aluminio así como un faldón 

en la parte alta del edificio de Biblioteca. 
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Se colocó domo de cristal pulido, con película y encima de la estructura, para la zona 

central, abarca lectura de hemeroteca, escaleras, elevador, montacargas y una parte de 

circulación en acervo, con pendiente y modulado para poder hacer limpieza. 

 

Tercer nivel y cuarto nivel, a doble altura con reflectores para la zona de lectura, piso 

pulido y muro aparente y cancelería de aluminio duranodick y cristal de 9 mm. 
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Alrededor de la Biblioteca como en accesos se colocó, terrazo “Recinto” color gris de 

40 X 40 cms. 

 

  

 

Se colocaron puertas de Porcewall, en oficinas, salidas de emergencia y sala de 

conferencias. 
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Rampa interior para subir primer nivel, muebles de la sala de lectura de mismo nivel. 

 

 

 

 Escaleras centrales y laterales en área de lectura. 
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Mobiliario de acervo y ya colocados los libros 

 

 

Estantería en sala de lectura y pasos entre sala de acervo central y sala de lectura 

alrededor de muros de concreto. 
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Debido a la carga del nuevo edificio se escaló el trasformador del plantel, se tenía un 

trasformador de 500 KVA y se instaló uno de 750 KVA. Así como se metieron dos 

trasformadores fríos de 50 KVA, para subir la tensión y evitar su caída debido a la 

distancia entre la Subestación y el Edificio de la Biblioteca. 

 

 

Biblioteca lista para ser entregada a las Autoridades para su inauguración. 

 



 

                                                                                                 
 

80 
 

 

 

Iluminación de Edificio de Biblioteca. 

 

 

 

 

Edificio listo para recibir las autoridades del plantel, la compañía entrega a Proyectos 

Especiales, a cargo del Arq. Felipe Leal Fernández. 
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CONCLUSIONES. - 

Fueron proyectos que continúan contribuyendo como espacios de sapiensa para la 

comunidad de la ENP, se cumplió con las normas de construcción de la Ciudad de 

México y la D.G.O. de la U.N.A.M., la biblioteca tuvo una duración de construcción de un 

1 año dos meses. La Biblioteca fue inauguradora por el Rector Dr. Juan Ramón de la 

Fuente en el año 2007. 

Entre sus logros: 

Mejorar el servicio Bibliotecario de la Preparatoria No. 5  “José Vasconcelos” 

Ofrecer más espacio para incrementar el acervo 

Mejorar el servicio del centro de cómputo 

Mejorar los espacios para sala de lecturas 

Ofrecer otros servicios como son: sala de conferencias, mapoteca, videoteca, etc. 

Mejorar las condiciones ambientales al usuario. 

Hacer uso de sistemas ahorradores de energía 

Aprovechamiento de iluminación y ventilación natural 
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-BITÁCORA FOTOGRÁFICA DESARROLLO DEL PROYECTO- 

BIBLIOTECA PREPARATORIA N.5 JOSÉ VASCONCELOS 
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