
  

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Taller Juan Antonio García Gayou 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

REMODELACIÓN DE DEPARTAMENTO 1301 ARMONI HOUSE 
EN CUAJIMALPA CDMX. 

REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA CIF 
EN ÁLVARO OBREGÓN CDMX. 

 

REPORTE PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO PRESENTA 

Ricardo Lara Nava 
Asesores: 
Arq. Elodia Gómez Maqueo Rojas 
Arq. Alma Rosa Sandoval Soto 
Dr. en Arq. Abelardo Pérez Muñoz 

CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX. AGOSTO 2023 
 

 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INDICE 
 

I.-INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3 

II.-PROLOGO ............................................................................................................................... 4 

III.-ANTECEDENTES PROFESIONALES ................................................................................... 5 

IV.-METODOLOGÍA ................................................................................................................... 20 

V. CASOS DE ESTUDIO ........................................................................................................... 51 

“DEPARTAMENTO 1301 “ARMONI HOUSE” ......................................................................... 56 

“CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES S.A. DE C.V.” .......................................... 174 

VI.- CONCLUSIÓNES .............................................................................................................. 215 

VII.- FUENTES DE INFORMACIÓN ........................................................................................ 216 

VIII.- ANEXOS .......................................................................................................................... 218 



 

3 

  

 

I.-INTRODUCCIÓN 
 

 
Cuando un alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluye la totalidad de los estudios de su 
carrera, cubriendo los créditos que ésta le exige, adquiere la calidad de egresado y la responsabilidad de realizar 
la investigación de una propuesta final que demuestre su capacidad de análisis crítico y habilidades técnico-
científicas que se le demandará en el terreno profesional, de esta manera implementa en el año 2005 una nueva 
forma para obtener este grado que es la titulación por REPORTE DE ACTIVIDAD PROFESIONAL, en la cual se 
describen los trabajos realizados y las experiencias que se han desarrollado y adquirido en el ámbito de la 
arquitectura. 
 
Así este Reporte Profesional tiene como objetivo primordial servir para obtener el Título de Arquitecto y de apoyo 
a los alumnos de la Facultad de Arquitectura dando una visión general de las variantes que podemos realizar 
dentro de la Carrera de Arquitecto como son: Diseño Arquitectónico, Supervisión de Obra, Residente de Obra y 
contratista, las cuales he venido desarrollando durante varios años, lo que me ha permitido documentar mi trabajo 
y así tener un panorama más amplio de lo que significa ser Arquitecto. 
 
Es de suma importancia y variadas las especialidades en la arquitectura que el tener conocimientos de todas ellas 
nos permite llevar a buen término un proyecto encomendado; además de conocer los requerimientos solicitados 
por el cliente en los contextos que la arquitectura abarca, como son: social, económico y espacial. 
 
El Reporte a continuación describe los trabajos realizados durante la remodelación de un departamento de lujo en 
Bosques de las Lomas y un edificio de oficinas para la empresa CIF al sur de la ciudad, en los cuales desarrolle 
las actividades antes mencionadas ya que al proyectar la remodelación de cualquier inmueble involucra todos los 
aspectos anteriores, como también no podemos dejar pasar la supervisión, ya que esta nos permite determinar 
soluciones y posibles cambios en todo momento sin tener que esperar a que otra persona encargada del proyecto 
resuelva los problemas, por esta razón el proyecto y la supervisión van de la mano, de esta unión de factores nos 
permite analizar las actividades previas al inicio y durante la ejecución de la obra, para así obtener el mayor 
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales hasta la conclusión de la misma. 
 
En este reporte menciono puntos que se deben tomar en cuenta al realizar una remodelación de un inmueble, ya 
que algunos pueden tener instalaciones que nos pueden servir o complicar el diseño del proyecto a resolver, 
como son instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias o la propia estructura. 
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II.-PROLOGO 
 
 
El espacio donde se realizan las actividades cotidianas suele ser el más preciado, en ellos se reflejan los 
intereses personales, el esfuerzo y la identidad de cada individuo, además de pasar el mayor tiempo que se 
dedica a cada una de las actividades de la vida diaria como son trabajo, diversión, descanso y participación 
social. El espacio arquitectónico como tal, empieza a ser relevante en la vida de una sociedad, que cada día 
tiende a estar en lugares menos apropiados para lo que fueron destinados. 
 
Es por eso por lo que la remodelación se vuelve necesaria, ya sea que requiera mantenimiento, ampliación y 
modificación o simplemente cambiar algo que no sea del agrado, todo esto nos obliga a mejorar la arquitectura ya 
existente y pensar que este tipo de trabajo exige recabar información y datos para que sean analizados a 
conciencia y dar la mejor solución a este tipo de proyectos. 
 
Los proyectos realizados a lo largo de mi trayectoria profesional han sido desde la elaboración de maquetas 
arquitectónicas, de trabajo, para venta y exhibición; diseño de proyectos de casa-habitación y de descanso; 
remodelación de oficinas, vivienda media y residencial, este último lo desarrollé desde el año 2008 para las 
empresas PROCASA y AREA ARQUITECTOS así como particulares, y a partir del año 2016 se presentó la 
oportunidad de laborar en la supervisión y residencia de obra para empresas como Consulpro, Serada y 
Urbanizaciones, Textor y el Instituto de Nutrición Salvador Zubirán, lo cual me ha dejado un sinnúmero de 
experiencias en construcción y detalles de instalaciones a resolver, todo este aprendizaje ha acrecentado el 
conocimiento de la infinidad de problemáticas a las que nos enfrentamos y que en el paso por la universidad 
muchas veces no las percibimos o no tomamos en cuenta para estudiarlas. 
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III.-ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 
 
El fin principal por el que se exige la elaboración de una tesis o reporte de actividad profesional al término de los 
estudios universitarios, es demostrar que el futuro profesionista cuenta con las habilidades y conocimientos que 
indiquen que está apto para incorporarse al mercado laboral. Aunque la tesis relativamente no marca la prueba 
fehaciente de su formación, sin duda, puede representar la aptitud del egresado para vencer un reto en su campo 
profesional, al contrario del reporte que menciona todos los conocimientos y experiencias ya adquiridos.  
 
De esta manera el objetivo final del Reporte de Actividad Profesional, aparte de demostrar su conocimiento y el 
desarrollo de habilidades en el área del campo profesional, es que el alumno cumpla con el requisito que le exige 
la Universidad Nacional Autónoma de México, para poder presentar su examen profesional, y de esta forma 
otorgarle el título o grado profesional que lo acredite ante la sociedad. 
 
Es por esto por lo que la actividad laboral en la arquitectura es fundamental ya que de ella depende la 
continuación del aprendizaje en lo relativo a la construcción y diseño de espacios, y estos pueden variar de cliente 
a cliente, y en la vida del arquitecto es interminable su preparación y entre más conozcamos nuestro entorno y el 
cambio de las sociedades será más rica y productiva nuestra forma de transformar y ver la arquitectura. 
 
Así que el poder participar en diferentes proyectos desde una edad temprana permite conocer diversos puntos de 
vista arquitectónicos y constructivos, conocer los diferentes materiales, los procesos constructivos, las normas y 
leyes que pueden regir a nuestro proyecto, los permisos y licencias que haya que tramitar, además de todos los 
temas de administración de obra y su seguimiento físico y financiero. 
 
A continuación, se presenta en orden cronológico mi experiencia profesional. 
 
 
 Proyecto: Remodelación de Residencia en Pedregal de San Ángel     Área: Proyecto     Año: 1999 
Descripción: Realización de maqueta de trabajo para determinación de posibles problemas y soluciones de su 
remodelación. 
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 Proyecto: Remodelación del Atrio de la Parroquia de Tequisistlán Edo. de México. Área: Proyecto    Año: 2000 
Descripción: Realización de Maqueta del Atrio a detalle solicitada por el mayordomo del pueblo, para la 
recaudación de fondos y llevar a cabo dicho proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyecto: Diseño Arquitectónico en Tequisistlán Edo. de México.     Área: Proyecto     Año: 2001 
Descripción: Diseño Arquitectónico y elaboración de planos para llevar a cabo la adecuación de viviendas para 
renta. 
 
 Proyecto: Grupo de Desarrollo México    Área: Proyecto    Año: 2004/2005        
Descripción: Diseño Arquitectónico y elaboración de maquetas para venta, así como trabajo interno a cargo de los 
Arquitectos Ernesto Zedillo Velasco y Hernán Pernet Muñoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Imagen 1.  

 
Ubicación de Tequisistlán 
Edo. De México, Google 
Maps (2014) 

Imagen 2. 
 

 Vista de la Iglesia antigua y 
nueva de Tequisistlán, 

Mapio.net. (2014) 

Imagen 3. 
  
Ubicación de despacho 
GDM Google Maps 
(2014) 

Imagen 4. 
 

Maqueta edificio de 
departamentos “Augusta” 

Bosque Real  
Autoría propia. (2005) 
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 Proyecto: Land Mark servicios inmobiliarios y mantenimiento        Área: Proyecto y administración    Año:2005 
 Descripción: Socio de esta empresa llevando la gestión de trabajos y mantenimiento de inmuebles. 
 
 Proyecto: Residencia en Tepoztlán Morelos.    Área: Proyecto    Año: 2005 
Descripción: Diseño Arquitectónico y residencia de obra para construcción de proyecto de casa habitación. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 5. Maqueta biblioteca en Monterrey 
 Autoría propia. (2005) 

 

Imagen 6 y 7. Maqueta del conjunto “Los Morillos” Bosque Real 
Autoría propia. (2005) 

 

Imagen 8. 
  
Ubicación del poblado 
Tepoztlán, Morelos 
Google Maps (2014) 
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Imagen 10. 
       

Instalación de equipo de 
cómputo y proyección 
Autoría propia (2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano 1. Proyecto arquitectónico de casa de descanso en Tepoztlán, Morelos 
Autoría propia. (2005) 

 

 Proyecto: Enciclomedia programa gubernamental    Área: Instalación y supervisión    Año:2005 / 2006 
Descripción: Dirección e instalación de equipos de cómputo, líneas de internet y antenas satelitales realizados en 
escuelas primarias en primera fase del programa de Enciclomedia y segunda fase en secundarias. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Imagen 9. 
  
Programa de mejoramiento 
educativo. 
Tecnología educativa 
(2005) 
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Imagen 13. Localización del edificio de departamentos Isabel La 
Católica, Google Maps (2014) 

Imagen 14 y 15. 

 
Maquetas de edificio y departamento tipo 

para realizar la preventa. 
Autoría propia (2006) 

 Proyecto: Chalco Ampliación de casa habitación.    Año: 2006  
Descripción: Realización de maqueta a detalle para presentación del proyecto al cliente a solicitud del Sr. Gabriel 
Agreda Ludwig. 
 
 Proyecto: Remodelación de aulas de la Preparatoria No. 7 UNAM.    Área: Proyecto    Año:2006   
Descripción: Realizando levantamientos físicos para elaboración de generadores, así como reportes fotográficos y 
avances de obra, bajo el mando del Arq. Miguel A. López Duran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proyecto: Torre de Departamentos Isabel La Católica.    Año: 2006 
Descripción: Elaboración de maquetas de conjunto y departamento tipo para llevar a cabo la preventa, contratado 
por JIPEM Inmobiliaria S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 11. 
 
Ubicación de 
Preparatoria No. 7 
Ezequiel A. Chávez. 
Google Maps (2014) 

Imagen 12. 

 
 Vista de la Preparatoria No. 7 
desde la esquina de Calzada 

de la Viga. 
Wikipedia (2014)   
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Proyecto: Centro de Apostolado en Monterrey    Año: 2007 
Descripción: Elaboración de maqueta volumétrica para presentación con clientes de la Universidad Anáhuac. 
 
 

 
 
 
 
 
 Proyecto: Remodelación de departamentos y residencias de lujo en Sta. Fe (aproximadamente 16 obras) 
Área: Proyecto y Contratista                       Año: 2008 a 2014 
Descripción: Diseño arquitectónico, presupuestos y cuantificación de obra, elaboración de precios unitarios, 
realización de planos constructivos, supervisión de obra y reportes fotográficos, gestión de materiales y 
realización de trabajos básicos de electricidad, tablaroca, plomería, pintura, herrería y mármol, con la coautoría 
del Arq. Francisco Vera Bolaños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Imagen 16 y 17.  

 
Maqueta volumétrica 
Apostolado 
Autoría propia (2006) 

Imagen 18. 

 
Ubicación, Paseo de los 
Tamarindos No. 130-140 
Cuajimalpa. 
Google Maps (2014) 

Imagen 19. 

 
Vista del edificio Armoni House 

desde la Av. Tamarindos 
Inmuebles 24 (2014) 
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Imagen 22. 

 
Ubicación de la Unidad 
Habitacional Lomas de 
Sotelo 
Google Maps (2014) 

 

 Proyecto: Grupo CIF    Área: Proyecto y Remodelación de nuevas Oficinas    Año: 2012 
Descripción: Diseño arquitectónico y adecuación de edificio de oficinas, realizando cuantificación de obra, 
supervisión de obra, gestión de materiales, realización de trabajos en general hasta la entrega de este inmueble. 
Cliente Ing. Alberto M.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proyecto: Departamento de interés social     Área: Proyecto    Año: 2013 
Descripción: Remodelación y supervisión de obra, así como compra de materiales y realización de trabajos de 
colocación de acabados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 20. 
  
Vista de las oficinas 
desde el Periférico y su 
esquina con calle 
Galeana. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 21. 

 
Vista de acceso a 

Oficinas de Certificados 
Integrales Funcionales 

por la calle Galeana. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 23, 24 y 25. 

 
Vista del interior del departamento con 
acabados en mármol y luces indirectas 

en plafones. 
Autoría propia (2013) 
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Imagen 28. Ubicación del CAD México Design Center 

Google Maps (2014) 

Imagen 29. Vista del edificio CAD desde Periférico esquina Av. Juan 
Vázquez de Mella 

Simetric (2014) 

 Proyecto: Diseño de Velaria en residencia. Área: Diseño    Año: 2013 
Descripción: Realización de obra civil, participación en el diseño, así como la supervisión del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Proyecto: Tua Casa (tienda de muebles) Área: Mantenimiento en general         Año: 2013 
Descripción: Realización de trabajos de pintura, electricidad, tablaroca, aluminio, aire acondicionado y cancelería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 26. Ubicación de la Residencia en Alcaldía Coyoacán 
Google Maps (2014) 

Imagen 27. 
  

Vista de la velaria con más 
de 103m2 de superficie 

cubriente. 
Autoría propia (2013) 

https://simetric.mx/img/portafolio/centro-de-arquitectura/cad02.jpg
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Imagen 32.  
 
Vista de los castillos 
anclados en losa de 
entrepiso con anclajes 
químicos Hilti. 
Autoría propia (2015) 

Imagen 33.  
 

Instalación de tubería en 
plafón para circuitos 

eléctricos. 
Autoría propia (2015) 

 

 Proyecto: Despacho Olavarrieta abogados     Área: Proyecto      Año: 2013  
Descripción: Remodelación de área de comedor y división de oficinas. 
 
 Proyecto: Oficinas EA Pabellón Bosques     Área: Proyecto      Año: 2014  
Descripción: Remodelación de oficinas a cargo del Arq. Sion Cherem Dichi, desarrollando labor de contratista y 
supervisión de trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyecto: Fraccionamiento Lago Esmeralda.     Área: Proyecto     Año: 2015  
Descripción: Remodelación de departamento llevando a cabo la construcción y supervisión de los trabajos 
realizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 30.  
 
Plano de ubicación de 
contactos y luminarias 
Simetric (2014) 

Imagen 31.  
 

Muro con acabado en piedra 
de la oficina de dirección 

general 
Autoría propia (2014) 
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 Proyecto: Torre Excellence.     Área: Construcción     Año: 2015  
Descripción: Remodelación de vestíbulo principal y fachada de acceso además el desmantelamiento de 7 niveles 
de oficinas llevando a cabo la construcción y supervisión de los trabajos realizados, para la empresa Simetric con 
el Arq. Sion Cherem Dichi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyecto: Infonavit.     Área: Difusión     Año: 2016  
Descripción: Realización de maquetas para exhibición en el patio del Museo Hans Meyer por parte del Infonavit y 
sus remodelaciones de las Unidades Habitacionales en la Ciudad de México, a cargo del Arq. Fernando Velasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 34. Vista del Acceso Principal desde 
periférico Autoría propia (2014) 

Imagen 35. Vista del vestíbulo principal revestido con 
mármol y madera 

grupojorisa. excellence. (2018) 

Imagen 36. Vista de los trabajos de 
desmantelamiento de oficinas. 
Autoría propia (2015) 

Imagen 37. Maqueta escala 1:500 de unidad habitacional 
Autoría propia (2016) 

Imagen 38 y 39. 
 

Exhibición de maquetas 
Unidades Habitacionales 
Tejocotes y San Pablo 
Xalpa. Autoría propia 

(2016) 

http://www.grupojorisa.com/images/excellence/03.jpg
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Imagen 40.  
 
Fachada de la farmacia San 
Pablo en Culhuacán 
Iztapalapa. 
Autoría propia (2016) 

 
Imagen 41.  

 
Fachada de la farmacia 

San Pablo en Naucalpan 
Edo. de Mex 

Autoría propia (2016) 
. 

Imagen 44.  
 
Vista de la tienda Mega 
Elektra Carmelo Pérez, 
Edo. de Mex. 
Autoría propia (2018) 

 

Imagen 42.  
 
Vista de tienda Mega 
Elektra Cd. Mendoza 
Veracruz. 
Autoría propia (2017) 

 
Imagen 43.  

 
Vista de tienda Mega Elektra San 
Buenaventura Ixtapaluca Edo. de 

Mex 
Autoría propia (2017) 

. 

Imagen 45.  
 

Vista aérea de tienda Mega 
Elektra Cuauhnáhuac, Jiutepec 

Morelos. 
Autoría propia (2018) 

 

 Proyecto: Consulpro. Dir. Gral. Arq. Sergio Hernández Hernández   Área: Supervisión   Año: 2016-2018  
Descripción: Empresa encargada de proporcionar supervisión de obras a diferentes empresas a nivel nacional en 
la cual tuve a bien supervisar obras de Farmacias San pablo y tiendas Elektra. 
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Imagen 48.  
 
Estructura metálica para la 
tienda Elektra Taxímetros 
Bosques de Aragón  
Edo. de Mex. 
Autoría propia (2019) 

Imagen 49.  
 

Vista de trabajos de colocación 
de armado de trabes superiores 

en cisterna de Sodimac, San 
Mateo Naucalpan Edo de Mex 

Autoría propia (2019) 

. 

 Proyecto: Serada y Urbanizaciones S.A. de C.V.     Área: Construcción      Año: 2019  
Descripción: Realizando la residencia de la obra Elektra Mega Ramon G. Bonfil en Pachuca Hidalgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Proyecto: Constructora Textor.     Área: Construcción      Año: 2019  
Descripción: Realizando la residencia de la obra Elektra Mega Taxímetros y apoyo a residencia en la construcción 
de Sodimac San Mateo. Estado de México, bajo la supervisión del Ing. Pablo Guadarrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 46. Vista panorámica de los trabajos de excavación de 
cepas para cimentación de Mega Elektra Ramon G. 

Bonfil. Pachuca, Hidalgo. 
Autoría propia (2019) 

Imagen 47.  
 

Montaje de estructura 
metálica y colado de trabes 

de cerramientos. 
Autoría propia (2019) 

 



 

17 

Antecedentes Profesionales 

 Proyecto: Mercado popular Dr. Alfonso Ortiz Tirado.     Área: Proyecto      Año: 2020  
Descripción: Desarrollo de propuesta de Remodelación de Fachada y presupuesto para su construcción, cliente 
personal (No se logró el proyecto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Proyecto: Casa Habitación en Valle de Xico, Chalco Edo. de Mex.     Área: Proyecto      Año: 2020  
Descripción: Diseño de Proyecto arquitectónico de casa habitación de dos niveles. Cliente personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Imagen 50. Perspectiva para desarrollo de proyecto. 
Autoría propia (2020) 

 

Imagen 51. Propuesta de techado perimetral a 
base de lámina acanalada y 
estructura metálica. Autoría propia 
(2020) 

Imagen 52. Perspectiva creada en Revit como 
ilustración para clientes.  

Autoría propia (2020) 

Imagen 53. Proyecto arquitectónico retomando parte de la planta baja 
que ya estaba construida Autoría propia (2020) 

Imagen 54. Vista en perspectiva del proyecto de casa habitación creada en Revit 
para dar una idea al cliente de lo que se pretende desarrollar.  
Autoría propia (2020) 
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 Proyecto: Adecuación de espacio para vivienda.     Área: Proyecto      Año: 2020  
Descripción: Adecuación de área de lavado en casa habitación desarrollando diseño de proyecto arquitectónico 
de vivienda. Cliente personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Proyecto: Casa habitación en Querétaro.     Área: Proyecto      Año: 2020  
Descripción: Diseño de Proyecto arquitectónico de casa habitación de dos niveles. Cliente personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 55. Desmantelamiento de canceles en baño y retiro 
de calentador de gas para su reubicación 

Autoría propia (2020) 

Imagen 56. Vista de recamara ya con 
los muros de tablaroca en 
baño Autoría propia (2020) 

Imagen 57. Acceso a recamara por medio de vano 
con puerta corrediza de cristal templado. 
Autoría propia (2020)  

Imagen 58. Proyecto arquitectónico de casa 
habitación Autoría propia (2020) 

Imagen 59. Vista del terreno con trabajos de 
excavaciones para la cimentación 
Autoría propia (2020) 

Imagen 60. Vista realizada en Revit como parte del 
proyecto y visualización para el cliente. 
Autoría propia (2020) 
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 Proyecto: Nueva Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán.     Área: Construcción      Año: 2021-2022  
Descripción: Contratación directa por el Instituto en el Departamento de Conservación y Construcción, llevando a 
cabo la tramitología de permisos y licencias ante las dependencias del gobierno, llevando a cargo lo relacionado 
ante INDAABIN y su plataforma digital, diseño de locales y adecuaciones para el hospital, apoyo a la residencia 
de obra de la Nueva Torre de Hospitalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 61. Vista de la estructura que formara parte 
de los estacionamientos en 4 sótanos. 
Autoría propia (2021) 

Imagen 62. Aplicación de pintura intumescente en 
la estructura de la torre.  
Autoría propia (2021) 

Imagen 63. Revisión de los aisladores sísmicos que 
se colocaron en todas las columnas. 
Autoría propia (2021) 

Imagen 64. Colado de losacero en azotea de la 
torre nivel 10. Autoría propia (2022) 

Imagen 65. Vista aérea de la Torre de Hospitalización con la 
colocación de tableros precolados en fachadas. 
Autoría propia (2022) 

Imagen 66. Vista área en la que se aprecia la totalidad 
de la estructura en la Torre de 
Hospitalización. Autoría propia (2022) 
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IV.-METODOLOGÍA 
 

La enseñanza de la arquitectura propone, mayoritariamente, una metodología de diseño basada en el 

pensamiento lógico, donde una serie de pasos consecutivos dan como resultado un diseño final. 

 

La Proyección Paralela se propone en contraposición a procesos de diseño lineales que buscan dar una 

respuesta simplificada a problemas complejos. Se propone ir integrando de forma paralela y paulatinamente todos 

los tipos de conocimientos (proyectual, racional, intuitivo y social) pasando del caos inicial al orden. 

Es importante entender que, para poder abordar temas espaciales sin entender inicialmente la problemática, es 

necesario trabajar con la idea de un “proyecto fallido”, esto implica trabajar con un modelo espacial que no 

busca ser el definitivo, sino es el que permite investigar, explorar y contrarrestar las ideas que van apareciendo a 

lo largo del proceso de diseño. El modelo final puede ser totalmente diferente al modelo inicial. No obstante, este 

modelo permite entender los aspectos espaciales desde un inicio e integrarlos paulatinamente con los otros 

aspectos. (Navarrete, Toro, 2018. 45) 

 

ETAPA 1 INVESTIGACIÓN 
 
Entrevista con el usuario: En este punto, se recopila información fundamental para las siguientes etapas del 
proyecto de arquitectura. La meta de esta etapa es investigar sobre los requerimientos, necesidades y el estilo 
de vida del cliente o usuario final a quien va dirigido el proyecto y poder determinar la cantidad de área que se 
requiere para cada espacio y su posible ampliación o modificaciones en el futuro. 
 
Programa arquitectónico: Aquí se describen todas las habitaciones y espacios del proyecto, sus tamaños 
aproximados y las cualidades específicas o características únicas que está buscando el cliente. 
 
Levantamiento topográfico: Proceso esencial para obtener información precisa y detallada del inmueble. 
 
Plano del estado actual: Una vez realizado el levantamiento topográfico se ingresa la información en el 
programa AUTOCAD para obtener un plano actualizado que contendrá todos los datos de instalaciones, 
albañilerías y demás información arquitectónica necesaria. 
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ETAPA 2 ANALISIS ARQUITECTURA. 
 
Anteproyecto: Este es un ejemplo de dibujos sencillos y sin detalles que servirán para crear la idea principal. Es 
cuándo se revisan las opciones desarrolladas y se obtiene una primera imagen de cómo se verá. Los planos de 
planta y la forma del proyecto arquitectónico comenzarán a tomar forma, además de presentar las propuestas al 
cliente echando mano de algunos trabajos realizados como análogos, dibujos a mano y modelos digitales que 
ayudarán a visualizar el proyecto, la geometría y las funciones entre los espacios. 
 
Costos paramétricos: Un costo paramétrico suele ser muy cercano al costo real de una obra dentro de ciertos 
estándares después de analizar y comparar cuidadosamente las construcciones existentes, los costos de 
materiales y los rendimientos de mano de obra. 
 
Revisión de anteproyecto: En estas reuniones, revisamos el anteproyecto y escuchamos sus respuestas. 
Luego, lo ajustamos de acuerdo con sus comentarios para encaminarnos en la dirección de diseño acordada y 
desarrollar más propuestas. 
A los clientes debemos de hacerlos coparticipes en esta etapa buscando en todo momento su visto bueno para 
continuar con este trabajo.  
 
Propuesta final de anteproyecto: Esta propuesta que se presenta al cliente viene acompañada de planos, 
imágenes digitales, maquetas volumétricas, así como un documento que le explique y describa todos los 
pormenores del proyecto presentado. 
 
ETAPA 3 PROYECTO EJECUTIVO. 
 
En esta etapa se realizan todos los planos ejecutivos que contendrán la información detallada procesado en la 
etapa de análisis de arquitectura, de la generación de estos planos se desprenderán las especificaciones de 
materiales a utilizar y posteriormente contactar a los contratistas para que nos envíen sus presupuestos de dichos 
trabajos. 
 
Planos arquitectónicos: El plano arquitectónico o plano de construcción es la representación gráfica de la futura 
obra. Una obra dependiendo de su extensión puede tener diferentes cantidades de planos, no existe una cantidad 
exacta ya que cada proyecto es diferente. 
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Planeación del proyecto.  
1.- Plano Arquitectónico 
2.- Plano Estructural 
3.- Plano de Instalaciones Hidráulica y Sanitaria 
4.- Plano de Instalación Eléctrica 
5.- Plano de Instalación de Gas 
6.- Plano de Elementos Complementarios 
7.- Plano de Acabados 
 
Cuantificación: La cuantificación de una obra se realiza en base a los planos, conociendo los conceptos y 
especificaciones. Cuantificar es conocer las cantidades de obra que se va a realizar de cada concepto. 
 
Catálogo de conceptos: Es la traducción de los planos y memorias del proyecto ejecutivo en un listado que 
contiene todas las actividades (conceptos) necesarias para realizar la obra. 
 
Proveedores: Son empresas que se encargan de vender materias primas al por mayor a la industria de la 
construcción o al por menor a los particulares. 
 
Cálculo de costos y presupuestos: Un presupuesto de obra es una estimación de lo que costará un proyecto 
de construcción, en él se detalla a cuánto ascienden todos los costos asociados a la obra. Es esencial saber qué 
elementos debemos incluir y cómo calcularlos, como son materiales, mano de obra, artículos, maquinaria 
necesaria y transporte (flete). 
 
Calendario de obra: En él se definen tiempos aproximados para realizar las tareas establecidas durante toda la 
obra desde su inicio hasta la entrega, este calendario puede variar, ya que en una remodelación entre más 
avanzado el trabajo nos vamos encontrando problemas que solucionar y muchas veces no podemos dejar a un 
lado este tipo de situaciones. 
 
Aprobación: Comunicación escrita por el propietario que autoriza al contratista a iniciar la realización de una 
obra y en el que se establece la fecha de comienzo y termino. 

  



 

23 

Metodología (Proceso del Proyecto) 

 
ETAPA 4 PROYECTO PARA EJECUCIÓN 
 
En esta etapa desarrollamos todos los detalles constructivos del proyecto para su posterior ejecución en obra. Al 
equipo lo integran ingenieros especializados en cálculos estructurales, así como ingenieros que realizan los 
cálculos de instalaciones eléctricas, de iluminación, hidráulicas y sanitarias. 
En esta etapa trabajamos de la mano de empresas, proveedores especializados necesarios para la ejecución del 
proyecto y su definición, y ofrecemos a nuestros clientes un directorio de empresas constructoras reconocidas 
con las que colaboramos. 
Una vez aprobado el proyecto se definirán los elementos desmontables, lugar de instalación y soluciones a los 
problemas visibles. 
La etapa inicia con la contratación de personal que llevara a cabo los trabajos, por ejemplo, albañiles para quitar 
muros y castillos, plomeros para deshabilitar instalaciones sanitarias e hidráulicas, electricistas para retirar 
tuberías y conductores y, si es posible, entregar los materiales para su reúso o almacenaje, además de 
tablaroqueros para el desmantelado de la misma y personal para limpieza y encostalado de escombro y basura 
durante todo el periodo de la obra, así como contratación de camiones para el retiro del mismo. 
 
Desmantelamiento y demolición: Trabajo relacionado con la construcción, este consiste en destruir o derribar 
de manera parcial y planificada elementos constructivos y lo referente a sus instalaciones y poder dar paso a la 
construcción de los espacios proyectados. 
 
Vallado de obra e implantación de casetas de obra. 
Cierres perimetrales auxiliares; se instalan antes de iniciar la obra y sirven para proteger y separar la obra de los 
espacios públicos, suelen ser de materiales ligeros para su rápida instalación y posterior retiro. Así como la 
instalación de casetas de vigilancia, bodegas y oficinas de trabajo. 
 
Preparación del terreno. 
Limpieza del terreno, se lleva a cabo con la ayuda de máquinas, pero básicamente se trata de eliminar toda 
materia extraña tales como arbustos, basura, hierba, etc.; nivelación del terreno en el cual se rellenan o retiran los 
desniveles; muros de contención y excavación en general. 
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Cimentación. 
Excavación de zanjas de cimentación para buscar una zona de dureza aceptable, el plano de asiento de la 
cimentación. 
 
Estructura general. 
1.- Armado de Castillos 
2.- Armado de Trabes 
3.- Armado de Cerramientos 
4.- Armado de Losas 
5.- Armado de Escaleras 
6.- Armado de Cisterna 
 
Colados. 
Se realiza el colado de muros en el caso que existan, losas, castillos, trabes y cisternas. 
 
Instalaciones.  
De agua potable, electricidad, iluminación física, calefacción, sanitaria, y telecomunicaciones, complementadas a 
veces con gas natural, energía solar, aire acondicionado, sistemas contra incendios y sistemas de seguridad. 
Se consideran instalaciones especiales los ascensores, transformadores de electricidad, equipos de bombeo, 
extractores industriales, conductos de basura verticales, paneles solares, automatización etc. 
 
Cubierta. 
Se hace el armado de la estructura en general como losas, muros, castillos, etc. 
 
Cerramientos perimetrales. 
Muros de fachada y medianeros, cerramientos de ventanas. 
 
Impermeabilizaciones y aislamientos. 
Impermeabilización de cubiertas, losas, muros, cisterna, etc. Aislamientos acústicos y térmicos. 
 
Cerramientos interiores. 
Tabiquería y cerramientos de puertas 

 
Acabados interiores. 
Aplanados y yesos, losetas y mármoles, pinturas y tapices 
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Carpintería. 
Puertas y ventanas de madera, muebles sobre diseño como closet, libreros, cocinas etc. 
 
Cerrajería. 
Puertas y ventanas metálicas, manijas, cerraduras, mecanismos de apertura y cierre etc. 
 
Vidrios, espejos y acrílicos. 
Colocación de vidrios, espejos y cancelería en baños, etc. 
 
Colocación de muebles sanitarios. 
Tazas de baño, lavabos jacuzzi, etc. 

 
ETAPA 5 DIRECCIÓN EN OBRA  
 
La dirección en obra es la etapa más importante del proyecto arquitectónico. Todos los profesionales involucrados 
en esta deben cumplir con cada uno de los conceptos y detalles del proyecto indicados en los planos. 
 
Aunque la mayor parte del trabajo del arquitecto se completa antes de que comience la construcción, nuestra 
presencia constante durante la fase de construcción es igualmente importante. Se deben verificar planos, plazos, 
presupuestos y pagos a cada una de las empresas. 
 
En esta etapa, realizamos visitas periódicamente para responder dudas del proyecto y resolver los problemas que 
puedan suscitarse en temas de construcción. Las visitas pueden ser semanal o mensual dependiendo de la 
magnitud del proyecto o su complicación, pero es una necesidad real el estar presente el mayor tiempo posible y 
tener siempre disponibilidad para presentarse. La frecuencia de nuestras visitas al sitio puede ser semanal o 
mensual según el proyecto y sus necesidades, el atender las problemáticas en la obra garantizan que el proyecto 
cumpla con los tiempos y las calidades esperadas por el cliente.  
 
En nuestras visitas al sitio, tomaremos fotos y escribiremos informes de campo para documentar el progreso, 
confirmar que los materiales y la mano de obra sean de la calidad que acordó y verificar que las facturas de su 
contratista reflejen con precisión la cantidad de trabajo completado.  
 
Una vez concluida la obra se debe llevar a cabo la revisión y certificación ya que esta acción nos permitirá 
demostrar que se realizaron todos los trabajos bajo las especificaciones de calidad y de acuerdo con el proyecto 
ejecutivo. 
A continuación, se incluyen procesos constructivos detallados de manera que puedan ayudar a entender y tomar 
como apoyo cuando se requieran en los procesos de obra de cualquier proyecto. 
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GENERALIDADES PARA LOS PROYECTOS DE REMODELACIÓN  

 
Para la elaboración e integración de la propuesta completa, en el presente documento se realiza la descripción 
del procedimiento constructivo que se contempló para llevar a cabo los trabajos relacionados con: 
“REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO 1301 ARMONI HOUSE Y OFICINAS DE CERTIFICADOS 
INTEGRALES FUNCIONALES S.A. DE C.V.”, donde se toman en cuenta los requerimientos generales y 
particulares por cada cliente, con el planteamiento para desarrollar los trabajos relacionados se informará e 
identificarán las disposiciones del reglamento interno del edificio Armoni House; así como en el predio para las 
oficinas de CIF, aplicables en la materia, para efectuar las gestiones o trámites necesarios que regularan los 
permisos para el tránsito de maquinaria y regirán los ingresos y movilización de materiales, productos y servicios, 
así como la operación, salida y transportación de materiales o residuos producto de las actividades de 
construcción, incluyendo las medidas de protección, seguridad e higiene, durante la ejecución de los trabajos. 
 
Reclutamiento del personal obrero y técnicos.  

Para la ejecución de los trabajos relativos con la “REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO 1301 ARMONI 
HOUSE Y OFICINAS DE CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES S.A. DE C.V.”, se contó en su mayoría 
con personal que ya ha laborado con nosotros en otros proyectos con la posibilidad de ser ejecutados en horarios 
abiertos, con excepción del personal técnico que realizará y atenderá las instalaciones, montaje y pruebas de 
equipos y sistemas especiales, provendrán de las empresas especializadas de su ramo. 
 
PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACIÓN 
 
En apego a lo establecido en el Proyecto y/o Diseño Específico aprobado para los trabajos relacionados con: 
“REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO 1301 ARMONI HOUSE Y OFICINAS DE CERTIFICADOS 
INTEGRALES FUNCIONALES S.A. DE C.V”, el trazo y nivelación implican aquellas actividades de campo y 
gabinete, necesarias para implementar los datos topográficos, lo cual permitirá llevar el desarrollo y control de los 
trabajos de construcción y remodelación de estos proyectos mediante proyecciones horizontales (planimetría) y 
verticales (altimetría), realizando para ello el levantamiento de los puntos básicos, así como referenciar el trazo y 
nivelación para efectuar el desplante de las estructuras e instalaciones y obras complementarias. Derivado de lo 
anterior, y con base a los datos del proyecto ejecutivo y de los datos topográficos obtenidos físicamente, serán 
ejecutados los levantamientos y colocadas las referencias físicas en el perímetro de las zonas de construcción, 
eligiendo ubicarlas preferentemente en elementos fijos, y/o en sitios especiales donde no resulten dañadas y 
sirvan de apoyo permanente durante la ejecución de los trabajos 
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Trazo de desplante de muros, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, gas y especiales (circuito cerrado, 
automatización), muchas ocasiones este tipo de trabajo que consiste en ubicar en el piso los muros y anclaje de 
castillos que se van a construir y trazar los posibles acomodos de los muebles, esto nos permite apreciar 
distancias y espacios para darnos cuenta de que cambios hacer y obtener la mejor opción, el poder colocar un 
apagador o contacto cerca de donde se necesita, todos estos puntos nos permiten tomar la mejor decisión para el 
proyecto. 
 
COLOCACIÓN DE TAPIALES 
 
Como es sabido los tapiales son parte importante para dar seguridad tanto al personal de obra como a los 
transeúntes al exterior por eso aún y cuando no estuviesen contemplados en el catálogo de conceptos, las 
primeras actividades consistirán en colocar los cercados con malla plástica color naranja para efectuar el cercado 
por zonas y perímetros, colocando la señalización temporal sobre éstos con elementos del tipo restrictivos y 
balizamiento peatonal. 
 
DEMOLICIONES Y RANURADO PARA INSTALACIONES.  
 
Serán revisadas y conciliadas las verificaciones o trayectorias físicas por áreas e instalaciones, para que a su vez 
estas sean liberadas por la Residencia de Obra y Supervisión de Obra, también después de que han sido 
colocadas las protecciones de confinamiento con malla plástica y madera en pisos interiores en los sitios donde 
se efectuarán las demoliciones en losas, que servirán para forjar los pasos de ductos e instalaciones, contaremos 
con las condiciones para dar comienzo con estas actividades, lo cual nos permitirá realizar las demoliciones de 
concreto simple y armado, así como posteriormente ejecutar las demoliciones para alojar instalaciones así como 
ranurados para canalizaciones en muros de tabique, las demoliciones comentadas, normalmente serán 
efectuadas mediante rotomartillos eléctricos recargables y en casos puntuales o especiales mediante rompedoras 
neumáticas; las actividades de ranurado se efectuarán con máquina para ranurar y/o herramienta manual; el 
producto de demolición será acopiado en sitios específicos conciliados, para posteriormente movilizarlos hacia las 
zonas donde serán descargados a camión de transporte. Los trabajos de demoliciones serán ejecutados 
siguiendo las precisiones marcadas por el personal Técnico durante los trabajos referidos se deberán aplicar las 
medidas de confinamiento, seguridad y apuntalamiento requeridas, el producto se transportará en unidades de 
camión de volteo con capacidad de 8 o 14 m³. 
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MUROS Y ALBAÑILERÍA.  
 
CONSTRUCCIÓN DE FIRMES, MUROS DE TABIQUE, MUROS DE TABLAROCA, DALAS Y CASTILLOS.  
Una vez instaladas las canalizaciones, pasos o preparaciones de piso, disparos para muros y entrepisos en las 
zonas proyectadas, podrán ser colados tanto los firmes como las losas o firmes de sobre piso especificadas en 
las áreas internas de los edificios e instalaciones, por lo que se estará en condiciones de iniciar con la etapa de 
albañilerías, que de la misma forma permitirá comenzar con las actividades de preparativos para colocar 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, así como canalizaciones para instalaciones Electromecánicas, instalaciones 
para los sistemas especiales, soportes diversos y canalizaciones para instalaciones ocultas o embebidas en pisos 
y muros. 
Se considerarán muros todos aquellos elementos arquitectónicos y/o estructurales construidos de forma vertical 
para delimitar espacios (muro divisorio) y/o transmitir cargas (muro de carga). En la construcción de muros se 
deben emplear los materiales especificados en el proyecto (IMSS T1 2004, 81) 
Se trazarán de acuerdo con el proyecto todos los muros, internos, divisorios o perimetrales que sean de tabique 
rojo o block según las especificaciones del Proyecto. 
Los trazos incluirán si lo indica el Proyecto las fachadas y los muros perimetrales, desarrollando en primera 
instancia las cadenas de desplante y anclaje de castillos a la estructura conforme a proyecto para muros de 
tabique, colado de castillos y terminar con el colado de la cadena de remate. Una vez terminados los muros de 
tabique, se entregarán al área de instalaciones para que los equipos de trabajos de cada especialidad realicen la 
colocación de las canalizaciones pertinentes, y todo aquel equipo que requiera ser colocado sobre muro siempre 
y cuando lo marque el Proyecto, una vez colocadas las canalizaciones y gabinetes o cajas para equipos, se 
efectuarán los resanes y recibir con mortero las cajas o gabinetes. 
 
Las cadenas y castillos serán de concreto colado en sitio armadas con varilla siguiendo lo especificado en el 
proyecto estructural, así como las conexiones armadas con la estructura principal. (IMSS T1 2004, 86) 
 
Una vez colocadas las tuberías sobre muros, se procederá a iniciar con los aplanados, reforzando con metal 
desplegado (donde se requiera), cada ranura que por efectos de los trabajos de canalizaciones para tuberías e 
instalaciones quedaron sobre los muros (una vez que estén probadas las tuberías y/o guiadas las canalizaciones), 
repellamos de manera rustica, para permitir que el aplanado se fisure y posteriormente aplicar la capa de 
aplanado fino o terminal, garantizando uniformidad en los aplanados y la no aparición de grietas.  
 
Para dar por terminada la construcción de los muros, se verificará que los alineamientos, posiciones, niveles, 
dimensiones, formas y acabados de los elementos estructurales cumplan con lo fijado en el proyecto, Las 
tolerancias para los acabados, espesores, desplazamientos, desplomes y distancias estarán contenidas en las 
especificaciones correspondientes o indicadas en todo momento por el residente de obra o supervisor.   
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Para lo referente a refuerzos de concreto armado en los muros (como dalas, castillos y cerramientos), y sus 
conexiones con la estructura metálica y/o estructura de concreto, su ejecución se apegará íntegramente a lo 
indicado en el Proyecto Ejecutivo.  
 
Las cadenas, dalas y castillos serán de concreto f'c =150 kg/cm2. A menos que el proyecto indiquen diferente. 
Agregado máximo de 19 mm y distintas secciones de acuerdo con el proyecto ejecutivo. (IMSS T1 2004, 86) 
 
El acero se colocará con precisión y protegerá adecuadamente contra la oxidación y otro tipo de corrosión antes 
de colar el concreto además se verificará que esté libre de costras de óxido, suciedad, grasa, aceite u otros 
lubricantes o substancias que pudieran limitar su adherencia con el concreto, o que pueda causarle efectos en su 
estructura y fuerza. 
 
Habilitado y colocación de cimbra de contacto, una vez colocado el armado, este se cimbrará de acuerdo con las 
medidas y dimensiones establecidas en proyecto, respetando las características que se mencionan en el proceso 
constructivo en lo referente a la cimbra. 
 
Colocada la cimbra y verificada por parte de la supervisión, se procede al colado de los elementos con concreto 
de resistencia f´c=150 kg/cm2, una vez que alcance la resistencia el concreto, se descimbrará. 
 
Se tomarán las siguientes recomendaciones: 

• Prever la colocación de los anclajes necesarios, si son elementos en los que se colocarán puertas o ventanas. 

• El acero de refuerzo de cada uno de estos elementos debe estar ligado entre sí: el acero de un elemento debe 
anclarse en el otro y viceversa, a fin de lograr un confinamiento eficiente. 

• La separación máxima entre castillos será de 3 m. 

• Los castillos serán colados una vez que los bloques de los muros que se ligan hayan sido terminados. 

• El acero de refuerzo de los castillos se anclará desde la losa de desplante, según sea el caso. El anclaje mínimo 
es de 50 cm. 

• La separación máxima entre cadenas intermedias de desplante o de cerramiento es de 3 metros 
(IMSS T1 2004, 86) 
Todos los muros de tabique o block serán recubiertos con aplanados de mezcla con espesores no mayores a 1.5 
cm, los que quedarán preparados para recibir los acabados especificados. Así mismo se construirán los firmes los 
cuales serán de concreto simple con las resistencias especificadas y tendrán los espesores y acabados, para 
recibir los materiales de recubrimiento final.  
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En la elaboración de los citados aplanados deberá atenderse lo siguiente: 
 

• Si el mortero se elabora a mano, los agregados se mezclarán en seco en una artesa limpia hasta que se 
logre un color uniforme, agregando a continuación agua en la cantidad necesaria para obtener una revoltura 
trabajable. 

• Si el mortero se elabora a máquina, el mezclado deberá llevarse a cabo durante un periodo mínimo de 1.5 
minutos, contados a partir del momento en que todos los materiales que intervienen se encuentren en la 
revolvedora. 

• No se colocarán morteros de cemento: cal: arena que tengan más de dos horas de haberse fabricado o que 
hayan sido rehumedecidos. 

• La superficie de elementos de concreto, como cadenas y castillos, deberá picarse previamente en el grado 
que se determine, empleando para ello la herramienta que para cada caso se apruebe. 

• La superficie por recubrir deberá estar desprovista de materiales sueltos o mal afianzados 

• El paño por tratar deberá previamente humedecerse, a fin de evitar la pérdida de agua en el proceso de 
fraguado del mortero. 

• Los morteros elaborados de acuerdo con lo indicado en párrafos anteriores se colocarán sobre la superficie 
por recubrir, lanzados con cuchara de albañil hasta lograr, aproximadamente, el espesor requerido y 
emparejándolos con plana de madera y regla. (DGOC UNAM 2023, 26) 
 
Dentro de los trabajos de albañilería y en la medida que sean liberados aquellos muros o secciones de aplanados 
terminados, serán desarrolladas también el perfilado y hechura de las boquillas en las aristas de los muros, 
huecos, pasos de ductos, etc., recibiendo con mortero los elementos de empotrar que se colocaron tales como: 
cuadros de válvulas, registros, tableros, botoneras, pasos en losas para instalaciones, al mismo tiempo se 
desarrollarán las bases para las cubiertas de baños, sardineles.  
 
Las dimensiones, disposición de las piezas, juntas, tratamiento superficial y demás características de acabados 
en muros estarán determinadas por los planos de acabados y especificaciones del Proyecto.  
Implícitamente y donde lo indique el Proyecto, se construirán muros divisorios de un espesor de 10 cm. 
conformados por 2 placas de panel de 13 mm, con el objeto de establecer la delimitación de las áreas de servicios 
o donde se requiera el ahorro de espacio. 
 
Para la ejecución de los trabajos para muros divisorios, serán realizados los trazos para cada muro en piso, 
procediendo a la colocación de canal en piso con taquete y tornillo, instalación de postes a cada 40 cm fijándolos 
a canal de piso y canal de remate en la parte superior, colocación de panel de yeso hasta el nivel solicitado, 
calafateo de juntas con cinta y redimix, detallando de juntas y lijado de las mismas, en cada proceso se verificará 
la verticalidad del muro.  
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RECUBRIMIENTOS Y ZOCLOS PÉTREOS Y VITREOS EN MUROS 
 
Para la Colocación de los revestimientos cerámicos se realizará el siguiente procedimiento. 
En el caso de los revestimientos de mármol el procedimiento es muy similar. 
 
Tareas Previas 

• Comprobar que los paramentos sobre los que se ejecutarán los revestimientos estén aplomados, libres de 
rebabas y exentos de suciedades.  

• Previamente a la colocación, se sumergen los revestimientos cerámicos en agua hasta su saturación, 
oreándose a la sombra por un lapso de 12 horas. 

 
Trazo 

• Se debe definir el plano vertical del revestimiento. Para ello se tiran plomadas escogiendo el lugar más 
desfavorable.  

• Se considera 1 cm más el espesor del revestimiento.  

• Se coloca una regla o una mira al nivel del piso terminado del pavimento (aún sin colocar).  

• Replantear el revestimiento comenzando por una esquina; seguimos hasta llegar a la otra esquina, es posible 
que con una pieza no entera. El revestimiento siguiente para colocar será igual que la pieza donde se ha 
terminado, y así se continua sucesivamente.  

• Si la pieza con que se llega es muy pequeña, debe promediarse para comenzar y terminar con igual dimensión 
de pieza.  

 
Adhesivo del revestimiento. 

• El Revestimiento con adhesivo puede ejecutarse en alicatados con pasta roja como también con los de pasta 
blanca.  

• Antes de pegar el revestimiento cerámico, debe ejecutarse con mortero de cemento la superficie de aplanado.  

• Luego de haber secado la superficie maestreada, se comprueba que la humedad del paramento no supere el 
3%, y a continuación se extiende el adhesivo con una llana, dejando la superficie lisa y colocando el adhesivo 
en rayas sobre la cara posterior del revestimiento cerámico para pegarla.  

• Se coloca el revestimiento cerámico cuidando la planeidad y continuidad de las juntas. 
 
Aspectos para Tener en Cuenta. 

• Antes de colocar el revestimiento cerámico, deben sumergirse en agua a saturación para evitar que luego se 
despegue la pasta roja del mortero.  

• Humedecer el paramento antes de ejecutar el alicatado.  

• Se recomienda ejecutar todo el revestimiento cerámico de una vez.   
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• Replantear las piezas antes de su colocación; no conviene llegar a las esquinas con piezas de diferentes 
medidas por ser antiestético y de mala terminación.  

• Verificar la verticalidad del paño a media que se va colocando; a simple vista se detectan los fallos.  

• Cuidar perfecta horizontalidad y verticalidad en las juntas.  

• Comprobar que el revestimiento cerámico proceda del mismo lote, que tengan la misma medida y tonalidad.  

• Proteger el revestimiento cerámico de altas temperaturas o de heladas.  
 
Control de los Materiales 

• En la recepción se debe comprobar que las medidas coincidan con lo solicitado, tanto en superficie como en 
espesor.  

• Verificar que las tonalidades sean las mismas. Si el pedido es muy grande puede haber diferencias en los lotes, 
por ello deben revisarse las cajas. Las cajas deben llevar impresas una letra y un número que indican calidad y 
Nº de fabricación del producto.  

• Comprobar que el revestimiento cerámico no tenga alabeos; para ello se toman dos azulejos unidos por su 
cara esmaltada para verificar.  

• Desechar el revestimiento cerámico con pompas en sus caras esmaltadas.  
(BOE 2/06/1973, nº 132, pág. 11112) 

 
Piso de loseta cerámica. 
La loseta, será colocada sobre el firme, siguiendo el procedimiento que se menciona a continuación: 

• Se verificará que el piso este limpio de cualquier tipo de material o humedad. 
• Se procederá a la presentación del piso modulado y se marcarán las medidas. 
• Las baldosas no presentarán piezas rotas, desportilladas, manchadas ni con otros defectos, ni presentará 

resaltes entre las piezas; tendrá color y textura uniforme en toda la superficie.  
• Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. 
• Tras el replanteo sobre la capa de nivelación de solera, se limpiará y humedecerá.  
• Se colocarán a tope y en alineaciones rectas, respetándose las juntas propias del soporte que se rellenarán 

con de lechada de cemento portland y colorantes en su caso.  
• Se empleará mortero adecuado aplicado con llana dentada, presionando las baldosas.  
• Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas de 2 a 5 mm. y de 3 mm. en el perímetro.  
• El ancho de las juntas será constante en toda la superficie a pavimentar, rellenándose con mezcla de 

mortero de cemento. 
• Se mezclarán las baldosas de diferentes cajas para evitar posibles diferencias de tonalidad.  
• La colocación se realizará a temperatura ambiente superior a 5°C. y no deberá pisarse durante las 24 h 

siguientes a su colocación.   
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• La superficie del pavimento no presentará marcas de rebaje, resaltes entre baldosas, diferencias de 

tonalidad u otros defectos.  
• Se extenderá una lechada para tapar las juntas y los poros abiertos durante la operación de rebaje. 
(IMSS T1 2004, 141-142) 
 

Plafónes 
 
Para la colocación del falso plafón se hará uso de andamios, escaleras etc., se tomará el nivel que se indique por 
la supervisión o residente para la colocación de este y se verificará en obra que las alturas correspondan y 
oculten las instalaciones que estarán fijadas a la losa. 
 
Existirán los siguientes tipos de plafones: 
 
a) Falso con placas de 13 mm de espesor de tablaroca, compuesto por estructura metálica, sweta con colgantes 
de alambre galvanizado del no. 12 a cada 0.90 m. fijos a losa, canaleta de carga de lámina galvanizada cal. 20 de 
38 mm. de ancho a cada 0.90 m., listón metálico de 67.8 x 22.2 x 14.2 mm. de lámina galvanizada cal. 26 a cada 
0.60 m., amarrados con alambre galvanizado cal. 18, fijada con tornillo autorroscante a cada 0.30 m., 
emplastecida con pasta y cinta, calafateo. Se instalará ángulo de reborde cal. no. 26 y junta de control y/o junta 
constructiva en el lugar indicado por la supervisión 
 
b) Falso plafón igual al descrito anteriormente, pero con cempanel (Plycem). 

 
c) Cajillos en falso plafón iguales a lo descrito anteriormente de Tablaroca 

 
Seguiremos el siguiente procedimiento para la instalación. 

• Para comenzar su colocación se trazará sobre la losa los ejes y las ubicaciones de la soportería, ubicación 
de las salidas de luminarias y demás sistemas existentes. 

• Una vez colocados los taquetes y colganteo, se procederá a sacar niveles y reventones para la colocación 
del bastidor y posterior nivelación para seguir con la colocación de la placa 

• Ahora procederemos al recorte y refuerzo de plafón para la apertura de huecos para lámparas o rejillas de 
aire acondicionado 

• Todas las instalaciones de equipos y accesorios, así como las preparaciones para fijación de cancelería 
interior y exterior, mamparas, celosías, etc., deberán estar terminadas y probadas antes de iniciar la colocación de 
placas de yeso. 
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• Se fijarán las placas de yeso a los listones metálicos en forma transversal por medio de tornillos 

autorroscantes a cada 30 cm, de separación máxima. 
• Terminado esto se procede al calafateo para finalmente dar el acabado indicado en proyecto.  
 

Durante la instalación de los plafones se realizarán huecos para la instalación de lámparas, difusores, registros, 
bocinas y demás instalaciones necesarias (IMSS T1 2004, 187) 
 
Para el plafón de Plycem se seguirá en esencia el mismo procedimiento, sin embargo, el bastidor en este caso 
será de suspensión de un calibre mayor. Se deberá trazar el tablero sobre la losa para fijar los tornillos, anclas o 
armellas que soportarán al plafón 
 
-Pinturas 
De acuerdo con el catálogo de conceptos y el proyecto existirán los siguientes tipos de pinturas a aplicar en los 
proyectos: 
Los materiales se aplicarán previa aprobación del cliente en concordancia de cumplimiento de normas aplicables, 
además de aplicarse en colores y sitios indicados en planos de proyecto. 
 
Previo a la aplicación de la pintura, las superficies por recubrir se sujetarán al siguiente proceso: 

• Deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa, aceite, salitre o yeso flojo o cualquier otra 
sustancia extraña que impida la adherencia del recubrimiento. 

• En las superficies de concreto o aplanados de mezcla, previo a la aplicación de la pintura se debe aplicar 
una mano de sellador vinílico 5x1 o la que nos marque el proyecto.  

Aplicación de pintura 
• La temperatura mínima del ambiente a la que se debe aplicar la pintura será de 10° C y, en áreas exteriores 

se evitará la aplicación cuando se tenga presencia de lluvia, humedad excesiva o tolvaneras. 
• La pintura se aplicará con brocha de pelo, rodillo o cepillo, a dos manos como mínimo o las capas que sean 

necesarias según la textura de la superficie por pintar, hasta obtener una superficie tersa y uniforme en color. 
• El intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de una capa y la aplicación de la siguiente 

será de tres horas como mínimo, para permitir el secado de la primera capa. 
• El color será el indicado en el proyecto y según muestra aprobada en obra por la supervisión o residente. 
• Todas las capas de pintura aplicadas deberán presentar un aspecto uniforme, libre de escurrimientos, gotas, 

discontinuidades, ampollamientos y otros defectos de acabado. (IMSS T1 2004, 204) 
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ACCESORIOS DE BAÑO  

• Los lugares de colocación de los accesorios de baño serán localizados respetando ubicación, cotas y 
niveles de proyecto. 

• Tratándose de accesorios de empotramiento, se debe evitar dañar el acabado; la caja se abrirá en el 
tamaño adecuado para alojar el ancla y se amacizará con mortero cemento-arena 1:5 utilizando aditivo expansor 
o estabilizador de volumen y finalmente se junteará con cemento blanco y si el caso lo requiere se le adicionará 
color.  

 
• Otra manera de fijarlos es recurriendo al uso de cemento siguiendo las instrucciones del fabricante. 
• Si los accesorios son metálicos se puede recurrir al uso de tornillos y taquetes.  
• Al terminar la colocación del accesorio se removerá todo el material sobrante. 
• Los accesorios se colocarán según instrucción de fabricante. (IMSS T1 2004, 157) 

 
HERRERÍAS 
Durante la obra tendremos diversos conceptos de herrería, para lo cual tomaremos en cuenta los siguientes 
puntos: 
Los materiales cumplirán con la calidad que nos pide el proyecto. 
El suministro de perfiles tubulares ced. 40 o estructurales será de lámina calibre 24, soldadura, herrajes, bisagras 
y cerraduras, baguetas, pijas, taquetes de expansión, tornillos, empaques y lámina multiperforada de acero o tela 
de mosquitero, tubería de acero inoxidable para barandales, rejillas tipo Irvin. 
Los perfiles tubulares de lámina se deberán transportar a la obra con el cuidado necesario y se mantendrán en 
bodega hasta su uso, estos se trabajarán en el área de producción en donde se tendrán los planos para ejecutar 
las piezas. 
Durante su almacenaje se colocarán sobre bases de madera evitando el contacto con el piso, clasificados por tipo 
y sección. 

• Los elementos se fabricarán de tal forma que la limpieza, cambio o reposición de cristales pueda 
efectuarse con facilidad. 

• Se utilizarán perfiles de la calidad, tipo y calibre apropiados para cada elemento que se fabrique, cuyas 
muestras hayan sido aprobadas previamente por el supervisor o el residente 

• El calibre de la lámina y de los perfiles tubulares será de 24 y 20 respectivamente o de acuerdo con el 
proyecto. 

• Cuando un elemento deba deslizarse, apoyándose sobre otro de la misma pieza, la forma y acabado de las 
superficies de contacto deberán ser tales que el movimiento pueda efectuarse libremente y sin tropiezos, 
de ser necesario, se lubricarán las piezas. 

• Los marcos y chambranas serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto. 
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• Las hojas de lámina o persianas no deberán presentar deformaciones, debiendo ajustarse a los marcos 
con precisión. 

• La holgura entre elementos fijos y móviles deberá ser máxima de 3 mm, a menos que la Supervisión 
indique otra dimensión.  

• Cuando el proyecto indique el empleo de mallas de lámina multiperforadora dispuestas como mosquitero, 
éstas deberán colocarse sobre marcos removibles, los cuales se fijarán al elemento que corresponda 
mediante tornillos, mariposas, bisagras u otros herrajes convenientes. 

• Los dobleces se realizarán en taller con máquina.   

• Cuando se especifiquen marco, refuerzo o zoclo de perfil tubular de lámina negra en muros falsos con 
paneles de yeso o cemento, se podrán utilizar perfiles comerciales o fabricados en obra. 

• La fijación de los marcos a la estructura se hará por medio de pernos de acero a presión, taquetes 
expansivos, taquetes de plástico y pijas, lo cual estará en función del marco por fijar y del material que 
conforme el vano, la separación entre marco y el elemento que lo recibe deberá ser uniforme y con un 
máximo de 5 mm. 

• En la fijación de la herrería a elementos de concreto, no se permitirán demoliciones para descubrir el acero 
de refuerzo y/o la afectación de elementos estructurales. 

• Las puertas deberán ser colocadas a plomo y su movimiento se limitará con topes. 

• El arrastre de las puertas deberá ser uniforme y con una dimensión máxima de 5 mm. 

• La colocación de la cerrajería se hará de acuerdo con lo que indique el proyecto.  

• Los materiales cumplirán con la calidad que nos pide el proyecto y se colocará de acuerdo con este. 

• Al terminarse la colocación de la herrería, la Supervisión efectuará una revisión minuciosa para verificar la 
correcta fijación y funcionamiento de mecanismos y herrajes; posteriormente procederá a protegerla con 
envoltura de papel e impedirá el tránsito a través de ventanas, puertas y canceles, así como su uso como 
elemento de apoyo para otros trabajos. 
(IMSS T1 2004, 171) 

 
Se verificará que la forma, sección y calibre de los perfiles sean los especificados, que éstos sean nuevos y estén 
libres de corrosión y que la superficie de la lámina esté lisa sin golpes o alabeos. 
Se fabricarán celosías de lámina negra Cal. 18 predoblada, para ser instaladas en casa de máquinas, subestación 
eléctrica, canceles hacia los jardines, en cuartos del aíre acondicionado. 
Verifique que las condiciones de fijación del suelo y muros garantice el anclaje firme y la profundidad de los 
soportes de las celosías.  
Los soportes deberán ser nivelados y fijados a la obra mediante tornillos inoxidables distribuyendo los soportes en 
el ancho total respetando la distancia máxima entre soportes que permita garantizar la resistencia requerida en su 
proyecto, sin exceder las medidas máximas establecidas en la ficha técnica del modelo de celosía.   
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Fijar y nivelar los perfiles antes de su anclaje en la obra, conservando el nivel de lama y soportes. Para cualquier 
duda o señal que considere pudiera advertir la fragilidad de la obra, cualquiera de sus anclajes, estructura o 
componentes en su caso para su revisión y corrección inmediata. 

 
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
Se utilizará siempre madera de primera, es decir, que no tenga defectos como nudos, grietas, picaduras y 
manchas.  
Toda la madera por utilizar estará completamente seca, con un contenido de humedad al interior de la pieza igual 
o inferior al dieciocho por ciento (18%). 
La unión entre dos o más piezas de madera que formen parte de un elemento se realizará mediante ensamble, 
adhesivos, herrajes o la combinación de los anteriores. 
Las partes que vayan a empotrarse o quedar en contacto con mamposterías o concretos hidráulicos se 
protegerán para evitar que la humedad las afecte. 
La colocación de bisagras, chapas, jaladeras y demás herramientas se llevará a cabo con precisión y limpieza 
evitando dañar los acabados. Las hojas de las puertas, cajones y demás mecanismos tendrán movimientos libres 
e independientes. (IMSS T1 2004, 189,190) 
 
Previo a la fabricación y colocación de las puertas y mobiliario, se verificarán en obra las dimensiones, espacios, 
escuadras y plomos de los elementos estructurales sobre los cuales se instalarán, para que todos los elementos 
se hagan a la medida. 
 
Duela 
La duela será machihembrada tanto en sus cantos como en sus cabezas, será labrada en cantos y caras, la cara 
inferior y trascara se hará un poco más angosta y corta en comparación con la cara superior, para proporcionar 
mayor flexibilidad a las piezas, también estará dotada de ranuras longitudinales con objeto de lograr mayor 
adaptabilidad a los polines. 
Para la colocación del piso de duela se requiere garantizar previamente que la cámara de aire interior tenga una 
buena ventilación de preferencia cruzada. En caso de ser plantas bajas donde esta condición no se pueda 
cumplir, sobre el piso natural se tendrá un firme de concreto, el cual se tratará con el procedimiento que indique el 
proyecto para evitar el paso de la humedad. 
La colocación del piso de duela se hará como sigue: primero se desplantarán los muretes de tabique para recibir 
los polines a una separación máxima de 120 de eje a eje, los polines encofrarán firmemente por medio de 
concreto sobre los muretes, se tomará la precaución de insertar clavos en cada apoyo de madera de anclaje. La 
madera de los polines o vigas se procurará que esté seca, sana no plagada y que la cara que reciba la duela esté 
bien labrada, no se utilizará madera de cimbra. Los polines o vigas se colocarán a una distancia no mayor de 40 
cm entre sí, sobre ellos se colocará la cama y subpiso de madera (si la necesidad de su proyecto lo requiere) la 



 

38 

Metodología (Proceso del Proyecto) 

cual podrá ser de madera de pino de segunda sin machihembrar, estufada, recomendándose de 0.010m para 
pisos normales y de punto 0.0251 o más para usos pesados (talleres, gimnasios, etc.); sus cantos serán rectos y 
de ancho uniforme, la base se colocará diagonalmente al sentido de los polines, y se fijará con clavo corrugado. 
La duela se fijará con clavo corrugado y se procurará que las juntas sean perpendiculares a las ventanas. 
(IMSS T1 2004, 191) 

 
INSTALACIONES.  
 
RED HIDRÁULICA  
En lo que respecta a las instalaciones hidráulicas, estas se irán desarrollando conforme avancen las actividades 
programadas de construcción y los trabajos de apertura de huecos y albañilería del inmueble, siguiendo en todo 
momento lo indicado dentro del programa de ejecución de los trabajos. Es necesario mencionar que antes de la 
ejecución de los trabajos de cada especialidad, tipo de materiales para conducción y niveles, se checara y 
cruzaran debidamente los planos de estas, con objeto de que se pueda prever cualquier conflicto entre estas por 
la posible falta de espacio que demanden las trayectorias de las canalizaciones, o por posibles interferencias de 
las canalizaciones y/o ubicación de equipos con elementos de la estructura, tratando con ello de minimizar los 
efectos de retrasos por temas de interferencias de instalaciones. 
 
Conforme se vayan ejecutando las instalaciones de las especialidades, se procederá a verificar su debido 
funcionamiento mediante las pruebas hidrostáticas de las mismas, y con objeto de garantizar la operación de 
cada sistema se realizarán las pruebas necesarias con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento de 
equipos que deban ser instalados.  
 
Serán colocadas las tuberías sobre muros ranurados previamente y/o colocando los soportes y colganteos para 
tuberías aparentes; para las tuberías de instalaciones sin forro se aplicará los acabados en colores como indica la 
especificación, la ficha técnica, la Normatividad de la STPS y las Normas de Construcción. 
 
Se continuará con los trabajos de dar acabado a las tuberías a base de pintura de esmalte alquidálico de acuerdo 
con el Código de Colores de las Especificaciones, y con la leyenda de acuerdo con el diámetro de la tubería e 
indicando el sentido del flujo, y servicios de las líneas, tales como: agua caliente, agua fría municipal. 
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Para la instalación de la red de tuberías se seguirá las siguientes recomendaciones: 
- Las redes principales deberán localizarse entre el plafón y la losa, en las zonas de circulación, para facilitar los 
trabajos de mantenimiento.  
- Se evitará cruzar con tuberías por lugares habitados como salas, comedores y recamaras, para no interferir el 
espacio al producirse una fuga.  
- Se evitará instalar tuberías sobre equipos eléctricos o sobre lugares que presenten peligro para los operarios al 
efectuar trabajos de mantenimiento. 
- Las tuberías deberán cortarse en las longitudes estrictamente necesarias para evitar deformaciones. 
- Las tuberías verticales deberán instalarse a plomo, paralelas entre sí y evitando los cambios de dirección 
innecesarios. 
- La profundidad de las ranuras y huecos en muros y pisos para alojar tuberías y registros, deberá contemplar el 
espesor del mortero con que se reciba para que quede a paño del muro. 
- Ninguna tubería deberá quedar alojada en elementos estructurales.  
- La instalación de reducciones concéntricas queda limitado a líneas verticales tales como succión de equipos de 
bombeo, reducciones en columnas de ductos verticales y reducciones sobre las conexiones en camas de 
tuberías, que sean normales al plano que forma dicha cama.  
- Las reducciones excéntricas se usarán cuando es hagan en líneas horizontales. La posición de la reducción en 
líneas de vapor debe ser invariablemente con la curva hacia arriba. Para otros fluidos, la curva será hacia abajo. 
- En muros, las ranuras se harán con cortadora de disco hasta la profundidad mínima necesaria; procediendo a la 
terminación con cincel y martillo, sin dañar el resto de muro. (IMSS T3 2004, 12) 
 
TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE  
 
Tubería de cobre: 
- Si el cálculo de la tubería arroja los diámetros nominales de 13 a 64 mm se usará tubería de cobre tipo M.  
- La tubería de cobre tipo M deberá cumplir la Norma DGN-B67-1953 y DGN-E62-1966.  
- Las conexiones que se usarán serán soldables de bronce fundido o de bronce forjado para uso de agua, 
cumpliendo con la siguiente norma DGN-B11-1960, ASTM-B30, ANSIB-16, 18.  
- Si la tubería alcanza diámetros hasta 50 mm se instalarán válvulas roscadas de bronce, para 8.8 kg/cm2 presión 
de vapor de agua, aceite o gas.  
- La tubería que conduce agua fría se soldará con soldadura 50/50; con 50% de aleación de plomo y 50% de 
estaño utilizando para su aplicación fundente no corrosivo en pasta.  
- La tubería que conduce agua caliente se soldará con soldadura 95/5; 95% estaño y 5% antimonio y pasta 
fundente. (IMSS T3 2004, 13) 
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Válvulas y llaves. 
- Seleccionar las juntas adecuadas de acuerdo con las condiciones de servicio y centrarlas convenientemente.  
- La tubería deberá estar correctamente emplazada, soportada y alineada. 
- Evitar inclinaciones, torsiones y no alineaciones de tubería que puedan provocar tensiones en el equipo una vez 
instalado. Apretar los tornillos de unión de manera gradual y cruzada, moderada y uniforme. 
- En la puesta en marcha corregir fugas mediante reapriete o cambio de juntas si es necesario. 
- Las válvulas deberán quedar localizadas en lugares accesibles y que permitan su fácil operación. 
- Las válvulas de seccionamiento de zona empotradas en los muros deberán quedar alojadas en cajas de lámina 
con puertas abisagradas. 
- Antes de cerrar totalmente una válvula se deberá limpiar o purgar la tubería, para evitar dañar los asientos de 
esta con algún residuo de material. 
- Se utilizará válvula de compuerta en la red de agua fría. En tuberías principales en ductos, trincheras, casas de 
máquinas. 
- Su instalación es independiente del sentido de flujo. 
(IMSS T3 2004, 13) 
 
Para las pruebas de las redes se seguirá el siguiente procedimiento: 
1. Llenado de la tubería con agua a baja presión, lo cual tiene por objeto eliminar lentamente el aire del sistema y 
detectar las posibles fugas graves de la instalación. 
2. Aumento de la presión al doble de la presión de trabajo, pero en ningún caso a una presión menor de 
8.8Kg/cm2 (125Lbs/in2). La duración mínima de la prueba será de 3 horas y la máxima de 5. Después de 
realizada la prueba, deberán dejarse cargadas  
las tuberías soportando la presión de trabajo hasta la colocación de muebles y equipos. Para verificar esto, 
deberán permanecer instalados los manómetros en lugares de fácil observación.  
3. Las pruebas deberán hacerse por secciones a medida que se vayan terminado estas y antes de terminar los 
trabajos relativos a albañilería, a fin de detectar las posibles fugas y corregirlas de inmediato.  
4. Los extremos abiertos de los tubos y conexiones deben estar cerrados con tapones.  
5. Se deberán colocar válvulas eliminadoras de aire y otro dispositivo adecuado al inicio de la prueba con el objeto 
de que el aire que ocupe la tubería pueda ser eliminado para evitar averías en el sistema. 
6. Cuando no existan fugas durante la prueba ni posteriormente a estas, durante el tiempo que existan cargadas 
las tuberías y se observe que la presión del manómetro desciende, se verificara si este se encuentra en buen 
estado, o si existen fallas de la bomba de prueba o de la válvula de retención. Una vez verificado lo anterior y que 
se encuentra en buenas condiciones, se procederá a recorrer nuevamente las líneas examinando todas las 
uniones hasta descubrir la fuga en la tubería. 
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7. Se tomará en cuenta la expansión que sufre el agua con el incremente de la temperatura; por lo tanto, se 
evitará llevar a cabo la prueba cuando existan cambios bruscos de temperatura.  
8. Para que proceda la prueba, la tubería deberá estar totalmente soportada y sin forro. 
9. Aceptación de la prueba por parte de la residencia y supervisor. 
(IMSS T3 2004, 14) 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
TUBERÍA CONDUIT Y CONEXIONES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
En lo que refiere a las tuberías deberán colocarse en tal forma que no reciban esfuerzos provenientes de la 
estructura del edificio. 
 
Cuando se requiera instalar tubos, que atraviesen juntas constructivas, se unirán con tubería flexible tipo Licuatite 
capaz de absorber los movimientos de los edificios. Los tubos, para alimentaciones a motores y equipos, deberán 
rematarse en las cajas de conexiones con tuberías flexibles y sujetarse por medio de conectores especiales 
rectos o curvos para licuatite.  
Las conexiones a equipos en ambientes húmedos y las de alumbrado en exteriores se ejecutarán con tubería 
flexible tipo licuatite. Todas las tuberías, para instalaciones eléctricas, deberán colocarse separadas de otras 
instalaciones, principalmente aquellas que puedan elevar la temperatura de los conductores (IMSS T2 2004,13) 
Toda tubería deberá sujetarse a las cajas registro, a las cajas de salida, a las cajas de interruptores y tableros, por 
medio de contratuerca y monitor; tratándose de tubería de pared gruesa. Todos los tubos conduit deberán 
conservarse siempre limpios en su interior.  
En todas las tuberías deberán dejarse guías de alambre galvanizado del No. 14. 
Toda tubería sobre plafón en forma independiente se sujetará por medio de soportes tipo solera de fierro de 1/8” x 
19mm en forma de “L” 
Las tuberías en grupo se fijarán por medio de un soporte tipo cama a base de abrazaderas galvanizadas tipo 
unistrut para Conduit 
(IMSS T2 2004, 9,10) 
 
Las canalizaciones que se instalen en forma aparente se registraran por medio de condulet serie ovalado o 
cuadrado según sea el caso este con su respectiva tapa y empaque integrado a la placa o independiente. 
Las canalizaciones que se instalen en azoteas y cuartos de máquinas se protegerán por medio de pintura 
anticorrosiva y pintura esmalte color Azul Pantone 279-C, Normativo para Instalaciones. 
Durante la colocación de las tuberías, será necesario contemplar cajas de conexiones y registros, para lo que se 
contempla lo siguiente: 
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• Las cajas de conexiones deberán ser reforzadas de lámina galvanizada calibre 16, siempre y cuando ésta 
sea soportada será con solera de fierro de 1/8”x 19mm, protegida mediante pintura esmalte color negro sostenido 
por medio de taquete expansivo y/o perno galvanizado roscado. 

• Las cajas sobre plafón del sistema de alumbrado Normal y emergencia se dejará un chicote a base de 
(tubo flexible de 3/8” tipo zapa) que contendrá cables internos THW-LS cal. # 14 AWG (fase, neutro y tierra), 
codificados por color, (1) conector recto o curvo en uno de sus extremos y en otro un receptáculo (Hembra) esto 
logrará una conexión segura y duradera este chicote tendrá una longitud aproximada de 1.0 mts del lado de la 
caja con esta instalación se cumplirá la Nom001-SEDE-2012. 

• Las tapas de las cajas de conexiones serán de acero galvanizado, provistas de "chiqueadores" de acuerdo 
con el diámetro de la tubería y llevarán agujeros y ranura para fijarse por medio de tornillos. 

• Todas las Tapas se identificarán por medio de letras “N” normal, “E” emergencia o en su caso si lo indicara 
el proyecto la tapa se identificará por medio de colores para identificar cada uno de los sistemas eléctricos. 

• Las sobre tapas para colocar contactos en cajas de conexiones serán también de lámina de acero 
galvanizado sujetas por medio de pijas galvanizadas 

• Las cajas de conexiones, para tuberías hasta de 38 mm, serán de las que comúnmente se encuentran en el 
mercado. Para mayores diámetros se diseñarán especialmente y serán lo suficientemente grandes para recibir 
todas las tuberías que concurran a ellas y para alojar los empalmes que haya necesidad de hacer en su interior. 

• Todas las cajas estarán con puesta a tierra por medio de un conductor de cobre desnudo o forrado sujeto 
por medio de tornillo y tuerca a la caja o registro eléctrico, esta punta se conexionará a los conductores de tierra 
que tengan que interconectarse en el interior de estas cajas cumpliendo con la Nom-001-Sede2012 Vigente. 

• Las canalizaciones sobre azotea con registros eléctricos de diseño especial serán galvanizados cal. 16 o en 
lamina negra con tapa tipo zapato para evitar la penetración de líquidos. 

• En los casos en que se requiera empotrarlas en losas o muros, las cajas deberán quedar remetidas con un 
máximo de 10 mm del paño del acabado final de muro o losa. 

• Las cajas "chalupa", cajas de conexiones y registros deberán instalarse sin ninguna desviación con 
respecto a la posición horizontal, vertical o de profundidad. 

(IMSS T2 2004, 16,17) 
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ALAMBRES Y CABLES. 
 
Para el alambrado de tuberías de los diferentes sistemas en tramos de considerable longitud se deberá de iniciar 
a la mitad de este, o bien se dividirá la trayectoria en varios espacios para evitar el exceso de conexiones y 
deterioros del forro de los conductores eléctricos.  
Los conductores se marcarán de acuerdo con el N° de circuito o muecas y se arreglarán de tal forma que estos no 
se enreden y mediante acciones conjuntas se realizara el jalado por medio de guía galvanizada o acerada.  
De ser necesario y cuando el número de conductores si lo requiera se usará como lubricante talco o lubricante de 
emulsión para cables 3M compuesto por polímeros solubles al agua.  
En las cajas de conexión entre conductores del Cal. N° 10 AWG y menores se soldarán por medio de soldadura 
estaño de 50 x 50 y se cubrirán con cinta plástica 3m súper 33 o similar. 
La unión entre cables mayores al calibre N° 8 AWG se realizará con conectores ponchable, compresión, o 
mecánicos cubiertos con cinta vulcanizada 23 y plástica súper 33.  
A todos los circuitos se les realizara pruebas de rigidez dieléctrica por medio de Megger entre fases y tierra para 
garantizar que los conductores conexionados se encuentran en perfectas condiciones. 
Las conexiones cumplirán eléctricamente con una conductividad eléctrica equivalente a la del conductor, 
considerada de una sola pieza.  
El cableado se basará en el código de colores de identificación especificada por la Nom-001-Sede-2012 Actual y 
vigente a las secciones 200-6 (Medios de identificación de los conductores puestos a tierra) a) y b), 210-4 
(Circuitos derivados Multiconductores), d) y 210-5 (Identificación de los circuitos Derivados) a) y b). 
Los cables se identificarán con cinta aislante de color en ambos extremos. 
En todas las caja, registros y gabinetes se instalará un conductor de puesta a tierra del equipo y caja de 
conexiones será por medio de un tornillo que no se utilice para otro uso o de un dispositivo apropiado y listado 
para puesta a tierra como lo indica la sección 250-114 a) de la Nom-001-sede-2012 Actual y Vigente. 
(IMSS T-2 2004, 20) 
 
TABLEROS E INTERRUPTORES. 
Estos equipos, serán suministrados en tiempo y forma conforme al cronograma de proyecto, con el fin de evitar 
largos tiempos de almacenaje y provocar en ellos ciertas averías. Una vez suministrados se procederá a su 
colocación e instalación, la cual se llevará a cabo por personas capacitadas en el área. 
Antes de llevar a cabo la instalación se revisará que las superficies estén perfectamente niveladas y cumplan con 
los requisitos e instalaciones indicados por el fabricante. Su instalación y conexión se realizará bajo las normas de 
seguridad estipuladas y se contará en todo momento con la supervisión del residente.  
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Los interruptores termomagnéticos de seguridad y arrancadores deberán ser los adecuados a la carga y tensión 
de la línea. Siempre que sean del tipo de empotrar serán con palanca de operación al frente  
En todos los tableros de control y protección se deberá dejar una lista de los interruptores con una leyenda 
claramente escrita y protegida que indique los circuitos controlados. 
Dentro de los tableros de control y protección los conductores deberán quedar perfectamente alineados y 
marcados. 
 
El contratista deberá usar exclusivamente las perforaciones previstas en los equipos de control y protección para 
el acoplamiento de tuberías; en caso de que por el tipo de tubería indicado en el proyecto no sea posible utilizar 
las perforaciones marcadas por el fabricante de los equipos, éstos se perforarán en obra. 
La ubicación de los equipos de control y protección deberá localizarse donde éstos no estén expuestos a daños 
mecánicos y no queden dentro de locales utilizados como almacén ni junto a locales donde se almacene material 
inflamable. 
Una vez conectadas todas las cargas en los tableros eléctricos, se deberá proceder al balanceo físico de las 
fases. 
Los tableros eléctricos que se instalen en pasillos serán del tipo empotrar. 
El suministro e instalación de las cajas de los tableros deberá realizarse en cuanto se inicie la colocación de las 
tuberías. Los interiores y frentes de los tableros se deberán suministrar cuando sea necesario instalarlos. Las 
cajas de los tableros para empotrar o sobreponer se colocarán con la parte superior a una altura no mayor de 
2.20 m y con la parte inferior a no menos de 1.00 m sobre nivel de piso terminado. 
Deberán dejarse salidas de reserva en tubería conduit hacía el plafón superior para alumbrado y para el inferior 
para contactos futuros. (IMSS T2 2004, 45) 
 
Interruptores de seguridad s/n porta fusibles.  
 
Los interruptores termomagnéticos en caja moldeada serán utilizados como componentes básicos de equipos, 
como tableros de distribución, tableros subgenerales (centros de carga), centros de control de motores, o como 
partes independientes en su caja metálica Individual o en combinaciones Interruptor-arrancador para eliminar al  
máximo la utilización de fusibles en las edificaciones. 
Los interruptores derivados de los tableros de distribución para alumbrado y contactos deben ser del tipo 
termomagnético en caja moldeada. 

1) De 1, 2 ó 3 polos según Indique el proyecto.  
2) Atornillables  
3) Capacidad nominal mínima de 15 amps.  
4) Capacidad interruptiva mínirra de 10 000 amperes simétricos a 120/240 volts. 
(IMSS T2 2004, 46)  
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UNIDADES DE ILUMINACIÓN 
 
Los materiales necesarios para la instalación de unidades de iluminación deberán cumplir con lo que especifica el 
proyecto en cada caso y/o con lo que indican las Guías Técnicas de Construcción.  
Previamente a su instalación se deberá verificar que las unidades de iluminación estén completas y cuenten con 
todos sus componentes en buen estado. 
Previamente a su instalación, se deberán presentar para su aprobación muestras representativas de las unidades 
de iluminación de cada uno de los tipos especificados, así como de los herrajes y soportaría a utilizar 
Será requisito de aceptación de los trabajos de colocación y conexión de las unidades de iluminación, que las 
luminarias queden montadas sólidamente a los elementos de soporte y su correcto funcionamiento en el apagado 
y encendido, debiendo contar con un nivel uniforme de iluminación y sin presentar parpadeos en los períodos de 
prueba. 
El tipo de conexión del luminario a la caja de conexiones correspondiente se deberá efectuar conforme lo señale 
el proyecto. 
1. Una vez montadas, colocadas, efectuadas las conexiones correspondientes y probadas, las unidades de 
iluminación deberán quedar con todos sus elementos 
2. Salvo que el proyecto o el Instituto indiquen lo contrario, las unidades de iluminación incandescentes o 
fluorescentes de sobreponer para alumbrado interior se podrán colocar directamente, soportadas de los 
elementos de la estructura, después de hacerse las conexiones correspondientes, sujetando la base de la unidad 
al elemento estructural con taquete y tornillo o de cualquier otro medio que apruebe el Instituto y que garantice  
la solidez de la colocación. 
3. Las luminarias de sobreponer se colocarán cubriendo las cajas de conexiones. 
4. Los luminarios de empotrar entre falso plafón y losa se conectarán a los conductores del circuito mediante 
cordón de cobre 2 X 14, con forro uso rudo, un juego de contacto colgante y clavija, de dos polos 10 A de hule, 
fijado mediante conectores en la caja de conexiones y el luminario. 
5. Los huecos en el falso plafón serán hechos considerando los dos centímetros mayores que las dimensiones de 
las unidades cuadradas y rectangulares. 
6. Para las unidades redondas, la dimensión del hueco depende del tipo de unidad y será definida por la 
residencia de obra. 
7. La colocación de unidades de iluminación suspendidas de los elementos estructurales, se deberá efectuar de 
acuerdo con la distribución, niveles, forma de sujeción y soporte que señale el proyecto. 
Se deberá desarmar la luminaria y se colocará de acuerdo con el trazo que indique el proyecto, tomando en 
cuenta la cantidad de cable uso rudo necesario según la altura indicada, y se efectuarán las conexiones y 
aislamientos correspondientes. Los elementos de soporte y los anclajes deberán garantizar la solidez de la unidad 
colocada. 
(IMSS T2 2004, 27) 
 



 

46 

Metodología (Proceso del Proyecto) 

 
Instalación de Apagadores y Contactos 
La colocación de apagadores, contactos y placas se iniciará hasta que se hayan terminado los acabados de 
muros, pisos y techos, con previa autorización de la Residencia.  
Todos los accesorios (apagadores y contactos) estarán provistos de elementos que les permitirán fijarse dentro 
de una caja de conexiones o en una caja para accesorios; se instalarán de tal manera que pueda colocarse sobre 
ellos una placa de recubrimiento asegurado en la caja, quedando completamente firme.  
Las preparaciones para recibir los apagadores generalmente se instalan a 1.20 mts sobre el nivel de piso 
terminado o indicada en proyecto aprobado para construcción.  
Las cajas para contactos se colocarán a 0.40 m SNPT, excepto que el proyecto indique otra altura. 
Se instalarán apagadores sobre cajas montadas en pared y se conexionarán con conductores cal. N° 12 THW-LS 
CAL. 12 ó 14 si así lo indicara el proyecto ejecutivo. 
Los apagadores sencillos y escalera tendrán una capacidad de 15 A- 127Volts y serán cubiertos con una placa de 
Nylon o plásticas del color y modelo aprobado en proyectos.  
Las cajas para salidas de teléfonos e intercomunicación se instalarán a 0.40 m SNPT a menos que el proyecto 
indique otra altura.  
(IMSS T2 2004, 25,26) 
 
CABLEADO ESTRUCTURADO 
: 
El cableado estructurado es el sistema de red de cables que soportará todos los sistemas en cualquier tipo de 
negoció. Actualmente, la red de cableado de una empresa podrá soportar la transmisión de voz, datos y video y 
cada vez con unas exigencias de velocidad y disponibilidad mayores. Es muy importante que las instalaciones de 
cableado estructurado sean realizadas por empresas o instaladores de telecomunicaciones autorizados, con la 
formación sobre las normativas y técnicas de instalación y la disposición de las herramientas adecuadas para la 
instalación de cableados estructurados. Entre ellas, es imprescindible disponer de un equipo de certificación de 
redes pues es la única garantía que dispondrá el cliente final conforme el cableado estructurado cumple las 
normativas estándar y por lo tanto funciona perfectamente. (IP21, 2014) 
 
1. En todo momento deben seguirse y respetarse las especificaciones de instalación contenidas en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
ARTICULO 331 – TUBO (CONDUIT) NO METALICO 
ARTICULO 332 – TUBO (CONDUIT) DE POLIETILENO 
ARTICULO 343 –TUBO (CONDUIT) NO METALICO CON CABLES PREENSAMBLADOS PARA USOS 
SUBTERRANEOS 
ARTICULO 344 – TUBO (CONDUIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA USOS SUBTERRANEOS 
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ARTICULO 345 – TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO SEMIPESADO 
ARTICULO 346 – TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO PESADO (PARED GRUESA) 
ARTICULO 347 – TUBO (CONDUIT) RIGIDO NO METALICO 
ARTICULO 348 – TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO LIGERO (PARED DELGADA) 
ARTICULO 349 – TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE TIPO LIGERO 
ARTICULO 350 – TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE 
ARTICULO 351 – TUBO (CONDUIT) FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS METALICO Y NO METALICO 
(LIQUIDTIGHT) 
2. No debe haber más de 30 m de separación entre puntos de acceso (extremos del tubo, cajas, registros, etc.). Si se 
usa conduit flexible, la longitud debe ser máximo 6 m. Se debe tener precaución para minimizar la abrasión del cable. 
3. No debe haber más de dos curvas de 90° o su equivalente entre dos puntos de acceso (extremos del tubo, cajas, 
registros, etc.). Se permite una tercera curva de 90° siempre y cuando: 
a. no haya más de 30 cm entre el extremo de alimentación del cable y la primera curva, 
b. no haya más de 10 m entre los puntos de acceso, 
c. se aumente el diámetro de la tubería de ese segmento. 
4. Si se emplean dos curvas formando una “U”, debe colocarse un registro o caja en medio de las dos curvas. 
5. Radios mínimos de curvatura: 
a. Para tubos menores o iguales a 53 mm (2 in), el radio de curvatura debe ser mayor seis (6) veces el diámetro del 
tubo. 
b. Para tubos mayores a 53 mm (2 in), el radio de curvatura debe ser mayor diez (10) veces el diámetro del tubo. 
6. La tubería debe tener el diámetro suficiente para albergar la cantidad de cables requerida. Véanse las tablas 
siguientes para las capacidades máximas de cableado horizontal: 
a. Llenado de UTP Categoría 5e. Diámetro típico 5,5 mm (0,22 plg) 
b. Llenado de UTP Categoría 6 Diámetro típico 6,35 mm (0,25 plg) 
c. Llenado de Conduit. F/UTP Categoría 6A. Diámetro típico 7,4 mm (0,29 plg) 
d. Llenado de Conduit. Categorías 7 y 7A. Diámetro típico 8,4 mm (0,33 plg) 
7. Las cajas y registros deben colocarse en segmentos rectos de la tubería y no deben ser usados en sustitución de 
una curva. 
8. Una sola tirada de tubería no debe alimentar a más de tres (3) cajas de salidas de telecomunicaciones. 
9. Los extremos de las tuberías deben limarse para evitar asperezas y residuos que puedan dañar el cable. Los 
extremos de las tuberías metálicas deberán protegerse con un monitor o de preferencia con un empaque de hule o 
plástico. 
10. Se debe instalar una guía de cordón de nylon u otro material adecuado en cada conduit. Durante la inmersión 
de cable, deberá instalarse una guía junto con el cable de modo que siempre haya una guía el cada segmento de 
conduit.  
(López J 2021)  
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ACCESORIOS PARA CUARTOS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
Todos los gabinetes se ubicarán en sala de equipos o site. 

• Se instalarán los gabinetes como se indica en los planos de proyecto, por lo menos un armario por cada 
1000m2 de área utilizable. 

• La distancia horizontal de cableado desde el site de telecomunicación hasta el área de trabajo no podrá 
exceder en ningún caso los 90m. 

• Todos los gabinetes de datos estarán sujetos de manera permanente al piso de concreto terminado por 
medio de sus plataformas. 

• Los gabinetes estarán vinculados al sistema de conexión de tierra del inmueble.  

• La anchura estándar es de 19”, se colocarán los que el proyecto especifique. 

• Instale los cubre polvos en todas las bases de los gabinetes. 

• Se considerará la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que cuenten los 
inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga total de los equipos activos 
ahí instalados.  

 
CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 

 
Este tipo de cableado se utilizará tanto en interiores como exteriores. 
Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra de vidrio.  
Cada fibra de vidrio consta de: 
Un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción. 
Una cubierta que rodea al núcleo, de material similar, con un índice de refracción ligeramente menor. 
Una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcan interferencias entre fibras adyacentes, a la vez que 
proporciona protección al núcleo.  
Cada una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para proteger a la fibra. 
Para la instalación de la fibra óptica: 

• Seguir las indicaciones del fabricante. 

• Verificar la longitud del cable para asegurarse de que el cable que está siendo tirado es lo suficientemente 
largo para el tendido de cable planeado. 

• En tendidos de 40 m a 100 m, utilice lubricantes adecuados y asegúrese de que son compatibles con la 
cubierta del cable. En tendidos de más de 100 m, utilice lubricantes adecuados y tire desde la mitad hasta 
los extremos. 

• Si fuera posible, utilice un tirador automático con control de tracción o al menos, una anilla de retención. 

• Tire siempre en línea recta. Utilice las guías de los cables para mantener el radio de curvatura 
recomendado.   
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• No se excederá el radio de curvatura mínimo para un tipo determinado de cable. 

• Utilice un agarre diseñado para cables de fibra óptica preconectados. Los agarres con anilla fija deberían 
utilizar un destorcedor para fijar la cuerda de tracción. 

• Procure realizar el tendido de los cables de forma apropiada a través de los armarios y codos en ángulo 
recto en la bandeja de cables. 

• Instale los cables en los sistemas de contención sin bucles. Evite colocar cables de fibra óptica en sistemas 
de contención y conductos con cables de cobre para evitar una carga excesiva o que los cables se 
retuerzan. 

• Proteja los cables de dobleces excesivas o frecuentes. Los cables no tienen índice de flexión. Debe 
prestarse especial atención a la protección del cable y debe evitarse sobrepasar el radio de curvatura de 
este. 

• Tape siempre los conectores de fibra desconectados – los protege de daños y contaminación. 

• A fin de probar el funcionamiento de un sistema de fibra, deben realizarse varias mediciones clave, entre 
las que se incluyen algunas de las siguientes:  
▪ Pérdida del enlace óptico de extremo a extremo. 
▪ Índice de atenuación por unidad de longitud. 
▪ Contribución a la atenuación de los empalmes, conectores y acopladores. 
▪ Longitud de la fibra o distancia a un evento. 
▪ Linealidad de la pérdida de la fibra por unidad de longitud. 
▪ Reflectancia o pérdida de retorno óptico (ORL). 
▪ Dispersión cromática (CD). 
▪ Dispersión por modo de polarización (PMD). 
▪ Perfil de atenuación (AP). 
 

Durante la instalación, asegúrese de que la zona en la que se va a realizar la terminación está limpia en todo 
momento y evite la introducción de polvo y residuos, ya que estos tendrían un gran impacto en la calidad del 
sistema que se va a entregar. 
Realice pruebas para determinar la calidad de las terminaciones y los empalmes de los cables, incluyendo las 
condiciones de la superficie de los extremos, la atenuación, la ubicación y la reflectancia. 
Asimismo, realice pruebas para garantizar que el sistema es apto para la aplicación deseada. 
(Martínez, C. 2013) 
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MEMORIA DOCUMENTAL DE LA OBRA. 
 
Al término de los trabajos de construcción, instalación, montaje de equipos, pruebas y puesta en operación 
implementadas en la obra se entregará a la Residencia de Obra, Supervisión de Obra, y respectivamente al 
cliente, el documento denominado Memoria Documental de Obra y/o Expediente único, consistente en la 
documentación completa que contenga el historial y registro de acciones desarrolladas en el trascurso del 
proceso constructivo, desde la emisión de la orden de compra, inspecciones, suministro, y puesta en marcha de 
los equipos de instalación permanente, incluyendo el Control Automatizado y Monitoreo Centralizado, agregando 
los planos con la memoria descriptiva de los trabajos.  
 
Esta Memoria deberá conformarse como mínimo por los siguientes documentos: 
Planos del Proyecto Ejecutivo actualizado. - Se entregarán también los planos, especificaciones, boletines, 
detalles de obra, memorias técnicas y constructivas, de todos los sistemas de operación y consumo de energía 
eléctrica, así como todo aquel documento que refleje el estado bajo el cual se hizo entrega de la obra, 
debidamente actualizados al termino de esta.  
Estos documentos formarán parte de la Memoria Documental de la Obra. 
Manuales y Garantías de Equipos de Instalación Permanente. - Se entregará al cliente toda la información 
referente a los equipos de instalación permanente, ordenada y completa, tales como manuales, los cuales se 
recopilarán de los proveedores de los equipos propios, guías de instalación, guías mecánicas para las áreas de 
instalación y mantenimiento, garantías vigentes, así como el dato de referencia y contacto de los proveedores que 
suministraron dicho equipo, y el medio de contacto para la obtención de refacciones para estos. 
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V. CASOS DE ESTUDIO 
 

ETAPA 1 INVESTIGACIÓN 
 
Entrevista con el usuario: Para cuando me incorpore al proyecto del departamento 1301 ya estaba definido el 
programa arquitectónico y en busca de apoyo el arquitecto Francisco Vera Bolaños que trabajaba para AREA 
ARQUITECTOS, me invito a participar en el desarrollo del proyecto y supervisión de este, posteriormente me hice 
cargo como contratista de manera independiente dentro de este proyecto.  
A diferencia de las Oficinas CIF, se entrevistó a todo el personal que labora en los diferentes departamentos de 
los que se compone esta empresa lo cual me permitió conocer todos y cada uno de los requerimientos. 
 
Programa arquitectónico: Después de realizado el punto anterior se procedió a realizar el programa 
arquitectónico y delimitación de áreas para cada espacio requerido buscando siempre la mejor ubicación dentro 
del proyecto.  
 
Levantamiento arquitectónico: Como tal este punto lo realicé con el apoyo del plano arquitectónico de la 
constructora del edificio Armoni House y los planos que proporciono el anterior dueño del inmueble donde se 
ubicaron las oficinas CIF corroborando las medidas existentes de ambos inmuebles, ubicando los muros que se 
podían demoler, la ubicación de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas natural, extracción de aire 
y eléctricas; así como también los niveles de pisos terminados de elevadores y área de escaleras; este proceso lo 
lleve a cabo mediante cinta métrica y nivel de manguera. 
 
Plano del estado actual: Una vez realizado el levantamiento topográfico ingrese la información en la 
computadora para desarrollar los planos actualizados que contendrán todos los datos de instalaciones y 
albañilerías que nos podrán permitir realizar cruces de ingenierías durante el proceso del diseño. 
 
ETAPA 2 ANALISIS DE ARQUITECTURA 
 
Anteproyecto Arquitectónico: En ambos casos se realizaron varias propuestas de zonificación del 
anteproyecto, generando plantas, cortes y alzados para poder tener un planteamiento mejor de lo que se estaba 
proponiendo.  
 
Costos paramétricos: En relación de una base de datos que se tenía con los costos aproximados de los trabajos 
realizados en otras obras procedí a generar una cuantificación de obra preliminar para determinar un costo 
aproximado de las obras. 
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Revisión de anteproyecto: Durante este proceso los encargados de la revisión del proyecto con el cliente del 
departamento 1301 presentaban el trabajo que se realizaba en gabinete, cada semana se llevaban a cabo estas 
reuniones y se nos informaba que requerimientos o cambios había que realizar al proyecto, por otro lado, en 
oficinas CIF tomaba decisiones en sitio y se lo informaba al cliente mostrándole dibujos o imágenes de archivo. 
 
Propuesta final de anteproyecto: Después de tres semanas para la realización de la propuesta final, el cliente 
estuvo de acuerdo con el diseño del anteproyecto y se procedió a generar el proyecto ejecutivo. 
 
ETAPA 3 PROYECTO EJECUTIVO. 
 
Planos arquitectónicos: Iniciamos el plano arquitectónico con todas las medidas tanto en planimetría y 
altimetría, realizando planos de plantas arquitectónicas, cortes y alzados; ubicando las instalaciones y una vez 
autorizados se enviaron a los encargados de las ingenierías, acabados, carpintería, cancelería y automatización 
los cuales desarrollaran los planos necesarios para que lleven a cabo sus proyectos; para oficinas CIF los planos 
y proyectos de instalaciones y demás actividades se fueron realizando en campo ya que una vez trabajando y 
descubriendo las instalaciones se tomaban las decisiones en conjunto con las empresas encargadas.  
  
Cuantificación: Durante este proceso lo trabaje en coordinación con el Arq. Vera en el departamento 1301 y de 
manera personal en Oficinas CIF realizando alzados y plantas en Autocad, así como dibujos a mano anotando 
todas las medidas y metros cuadrados que nos arrojarían el total de obra por realizar. 
 
Catálogo de conceptos: Una vez que se realizó la cuantificación, se procedió a generar dicho catalogo la 
mayoría de los conceptos se tenían generados de las obras anteriores por lo que fue más rápida esta actividad, y 
a los encargados de los trabajos de ingenierías se les solicito que entregaran sus catálogos de conceptos con sus 
generadores de obra y sus precios unitarios para su revisión. 
 
Proveedores: La mayoría de estos son personas ya conocidas de obras anteriores a los cuales se les solicitó que 
nos realicen presupuestos de materiales que se utilizaran durante la ejecución de la obra. Anexo 3 
 
Cálculo de costos y presupuestos: Una vez teniendo toda la información de los diferentes frentes en costos y 
materiales que se utilizaran realizamos un presupuesto general que se presentó de manera personal a los 
clientes, en el caso de CIF la mayoría de estos presupuestos se fueron realizando de acuerdo como iba 
avanzando la obra. Anexos 2, 4 y 7 
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Calendario de obra: Los tiempos solicitados por los clientes eran de aproximado 8 meses en el departamento 
1301 y 5 meses en las oficinas CIF en estos calendarios se ubicaron las actividades a realizar de una manera 
lineal y de importancia. Anexo 1 
 
Aprobación: Ya autorizados los presupuestos se dio luz verde al inicio de cada una de las obras, en el caso de 
CIF este proceso fue en automático debido a la confianza que tenían con un servidor para realizar su obra. 
 
ETAPA 4 PROYECTO PARA EJECUCIÓN 
 
Desmantelamiento y demolición: Durante este proceso era el encargado de revisar que se demolieran los 
elementos autorizados y que se retiraran con precaución las cancelerías, muebles de baño y el cableado 
existente, así como la responsabilidad de su resguardo; en oficinas CIF se recuperó la mayoría de los muebles, 
puertas y se iban ocupando o modificando de acuerdo con las necesidades. 
 
Vallado de obra e implantación de casetas de obra: Para este punto se contaba con un departamento vacío 
que nos prestó la constructora para el caso del departamento 1301 y en las oficinas CIF no hubo necesidad de 
casetas o tapiales ya que solo se trabajó al interior del inmueble. 
 
Preparación del terreno: Como tal no existe terreno en ninguno de los casos, sin embargo, se realizaron el 
tecateado de pisos, retiro de materiales producto de la demolición y en el caso de CIF el retiro de muebles que 
dejaron la empresa anterior y archivos muertos que no retiraron. 
 
Estructura general: En este proceso se realizaron todos los elementos estructurales en sitio de los cuales estaba 
encargado de la supervisión de que fueran construidos de acuerdo con las instrucciones en planos. 
 
Colados: Realice la supervisión de que los colados se llevaran a cabo de acuerdo con lo solicitado en la obra, ya 
que en varias ocasiones los albañiles no revisan los plomos de las cimbras. 
 
Instalaciones: Para esta cuestión solo apoyaba en lo que requerían los ingenieros encargados de los trabajos 
que realizarían, pero de igual manera si se observaba una anomalía por parte de ellos se informaba a sus jefes, a 
diferencia de las oficinas CIF en las cuales se participó directamente en las instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
 
Cerramientos perimetrales: Para la realización de estos estuve supervisando en todo momento ya que se deben 
de cuidar los niveles y plomos para que las cancelerías y carpinterías queden de la mejor manera. 
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Impermeabilizaciones y aislamientos: Solo participe en la supervisión de los trabajos realizados tanto en el 
departamento 1301 y oficinas CIF. 
 
Cerramientos interiores: Participando desde la compra de materiales y el acarreo de este ya que en el 
departamento 1301 era el encargado como contratista de las albañilerías, la elevación se tenía que realizar por los 
elevadores. 

 
Acabados interiores: Realizando la supervisión de los trabajos de acuerdo con los planos para que no tuvieran 
errores en su instalación, en el caso del departamento 1301 los acabados eran muy especiales. 
 
Carpintería: Aquí solo realice apoyo en el departamento 1301, a diferencia de las oficinas CIF en las que participe 
de una manera activa con las carpinterías que se realizaron ya que todas ellas fueron de recuperación y 
adecuación. 
 
Cerrajería: De igual manera en el departamento 1301 realice supervisión, y en las oficinas CIF realice la compra 
de materiales que se utilizarían y la supervisión de la calidad de los trabajos. 
 
Vidrios, espejos y acrílicos: En el departamento 1301 como fue una empresa la encargada de suministrar e 
instalar estos trabajos solo realice la supervisión y apoyo para el suministro de ellos a la obra, en las oficinas CIF 
realice desde la compra hasta la supervisión de la instalación de estos. 
 
Colocación de muebles sanitarios: En el departamento 1301 para este trabajo mi función fue la de supervisar 
los trabajos de instalación de tazas de baño, tarjas, griferia y regaderas y para oficinas CIF todo el proceso fue a 
mi cargo desde la compra hasta su instalación. 

 
ETAPA 5 DIRECCIÓN EN OBRA 
 
La dirección de obra es una de las fases más delicadas del proyecto arquitectónico. Cada profesional debe 
cumplir su cometido cumpliendo con los requisitos del proyecto. 
 
Si bien la mayor parte del trabajo del arquitecto se realiza antes de que comience cualquier edificio, nuestra 
presencia constante durante la fase de construcción es igualmente importante. Es necesario comprobar que los 
planos, los plazos, los presupuestos y los pagos a las diferentes empresas se cumplan. 
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Durante esta fase, visitamos el lugar de trabajo a intervalos regulares para responder preguntas del constructor y 
abordar de manera proactiva los posibles problemas. La frecuencia de nuestras visitas al sitio puede ser semanal 
o mensual según el proyecto y sus necesidades, pero es vital que estemos atentos para garantizar que el 
proyecto terminado cumpla con las expectativas del cliente.  
 
En nuestras visitas al sitio, tomaremos fotos y escribiremos informes de campo para documentar el progreso, 
confirmar que los materiales y la mano de obra sean de la calidad que acordó y verificar que las facturas de su 
contratista reflejen con precisión la cantidad de trabajo completado.  
 
Una vez finalizada la obra se debe realizar una revisión y certificación. Con esta se vigila que se han cumplido 
todas las especificaciones del proyecto y se concluye todo el proceso. 
 
Esta fase me parece la más importante de todas, es donde se conjuntan todos los trabajos realizados por cada 
uno de los que participamos en el diseño del proyecto, es donde se observan todos los aciertos y errores que se 
tuvieron durante el proceso y que es importante tomar cartas en el asunto para no repetir los errores en un futuro 
y resaltar los aciertos para mejorarlos en cada obra que se nos presente. 
 
La supervisión como es bien conocida debe ser preventiva y no correctiva, ya que en los procesos de obra las 
correcciones generan costos extras que al final repercuten en los bolsillos del constructor y del cliente ya que a 
veces no se da cuenta del error hasta que ya se realizó el trabajo. 
 
Durante la mayor parte del tiempo como en estos dos casos realice la supervisión durante todo el proceso de las 
obras incluyendo hasta la realización de los trabajos por cuenta propia, además de tomar fotos de los procesos de 
construcción para tener evidencia y realizar reportes al cliente.  
 
A continuación, se presentan de una manera más explícita y apoyándome de imágenes y planos el desarrollo de 
cada uno de los proyectos que elegí para realizar este Reporte Profesional. 
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 “DEPARTAMENTO 1301 “ARMONI HOUSE” 
 
Remodelación de departamento en el poniente de la ciudad de México, ubicado a tan solo unos metros del 
proyecto denominado “Arcos Bosques” o bien conocido como “El Pantalón” de los arquitectos Teodoro González 
de León y Francisco Serrano.  
Esta zona crece a pasos agigantados y en el ámbito de la remodelación es una importante fuente de empleo y de 
diseño de todo tipo de gustos desde clásicos hasta minimalistas. 
El inmueble se encuentra en un complejo de departamentos llamado “Armoni House” ubicado en la avenida 
Paseo de los Tamarindos No. 130-140 en la Colonia Palo Alto, el proyecto consta de un solo elemento dividido en 
cuatro torres “Aire, Tierra, Agua y Fuego” cada una consta de 14 pisos y pent-house, planta de acceso, y todas 
las amenidades con que puede contar un complejo de lujo y 4 niveles de estacionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Imagen 67. Ubicación, Paseo de los 
Tamarindos No. 130-140. 

Google Maps (2014) 

Imagen 68. Vista de la fachada principal Edificio Armoni House 
https://simetric.mx/img/portafolio/armoni 

house/armoni01.jpg -(2011) 
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        Propiedad del Lic. Alberto MC 
        Ubicación: Av. Tamarindos No. 130-140 Col. Palo Alto Alcaldía. Cuajimalpa, Ciudad de México. 

 
 

Memoria descriptiva del proyecto. Se trata de un departamento en obra gris ubicado en el piso 13 de la primera 
torre llamada “Aire”, con las siguientes características y medidas, al frente posee una dimensión de 15 metros con 
orientación norte y su fachada de cancelería de aluminio y cristal de piso a techo así como un balcón con acceso 
desde la estancia, al oriente colinda con el edificio contiguo y al poniente cuenta con las conexiones a las áreas 
de acceso al cubo de escaleras y elevadores de personal y al elevador privado teniendo cada una un largo de 28 
metros y al sur una distancia de 8.50 metros con fachada de cristal y vista hacia el patio posterior y la ladera que 
delimita al terreno, el total de metros cuadrados es de 255, además de contar con tres cajones de 
estacionamiento.  
 
Las necesidades del proyecto constan de: 
 
Área de estar. Estancia, comedor, toilette, recibidor, circulaciones y balcón 
 
Área de servicios. Cocina con barra, cuarto de servicio con baño, patio de servicio y cuarto de site. 
Área de descanso. Recamara principal con baño, área de vestidor, closet y oficina privada con biblioteca; 
recamara para huéspedes con baño y closet. 
 
EL CONCEPTO GENERAL DEL PROYECTO 
 
El cliente solicita un departamento con una recamará principal lo suficientemente amplia para albergar todo lo 
necesario para su bienestar, ya que la mayoría de su trabajo lo realiza desde su hogar, acabados de lujo como 
mármol, madera y diferentes texturas como piedras, concreto y papel tapiz; también deberá contar con Internet, 
telefonía inalámbrica, equipo de audio y video, alarmas, controles de puertas e iluminación y automatizaciones en 
cortinas, proyector y pantalla.  
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PROYECTO ORIGINAL 
  

Plano No. 2 
Autoría propia (2011)  
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Imagen 70. Instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, y equipos.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 71. Instalaciones eléctricas de mala 
calidad. Autoría propia (2011) 

DESCRIPCION DEL PROYECTO ORIGINAL 
 

En la oferta Habitacional es posible encontrar construcciones de departamentos que están a la venta en obra gris 
o blanca. Lo cual ofrece ventajas para adquirir una vivienda a un mejor precio en la que, además de ahorrar, es 
posible integrar los acabados totalmente al gusto del cliente. 
 
El departamento una vez adquirido por el cliente, se le entrega en obra blanca y esta contiene acabados de yeso 
en muros y techos, pisos de cemento, muros divisorios, instalaciones eléctricas, instalaciones de plomería como 
son hidráulicas y sanitarias, extracción de aire en zonas que no cuentan con ventilación natural, pero con 
espacios abiertos para su adecuación. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel diseño, también es una desventaja ya que es más practico iniciar un proyecto nuevo en una obra gris que 
en una blanca pues se tiene mayor libertad a trazar muros, limitar y conceptualizar un ambiente nuevo, sin 
embargo, hay otras ventajas que no son necesariamente de ahorro económico, pues lo importante es que la 
vivienda refleje la personalidad del cliente en todos los aspectos y dependiendo del tipo de materiales y 
requerimientos será el tamaño de la inversión económica. 
  

Imagen 69. Acabados en yeso en todos 
los muros del departamento. 

Autoría propia (2011) 
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Imagen 72. Vista del departamento con las 
demoliciones de muros de 

Tablaroca. Autoría propia (2011) 

Imagen 74. Muro de Tablaroca y 
antepecho de puerta 

mal terminado. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 72. En ocasiones solo vienen las puntas 
de los cables eléctricos divisorio. 

Autoría propia (2011) 

Imagen 73. Tapas de aluminio en la cancelería de la 
fachada para recibir muro divisorio. 

Autoría propia (2011) 

 
Esto es común cuando se trata de departamentos como el que se 

remodeló, enfocados a que cada inquilino del edificio pueda elegir el 
diseño interior sin reparar en el tiempo que se tarde en estar terminado o 
el esfuerzo que tenga que hacerse para conseguir mármol, madera o 
incluso accesorios y acabados más caros o de importación. 

 
En este caso los acabados de obra blanca con que contaba el 

departamento eran de muy mala calidad y las instalaciones muchas 
veces no cuentan con opciones para poder ser utilizadas por productos 
de nueva generación. 
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PRIMERAS IDEAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 3 
Vera, Lara (2011)  

  

En esta propuesta se realizaron pocas modificaciones al 
proyecto original como, respetar los módulos de los baños de 
las recamaras 1 y 2, y proponiendo que la recamara 2 se vuelva 
un espacio que contenga un spa, y ampliando la recamara–
estudio haciendo un cambio de closet por el baño. 
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PRIMERAS IDEAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 4 
Vera, Lara (2011)  

  

Esta opción sigue manteniendo el proyecto de la propuesta 
uno, la recamara principal sigue causando problemas, aunque 
se le hizo una modificación en el spa, no es lo que el cliente 
requiere. 
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PRIMERAS IDEAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 5 
Vera, Lara (2011)  

  

Para esta propuesta se amplió el área de closet en la recamara 
principal además de colocar una zona húmeda y se propone 
quitar el muro que divide las recamaras 1 y 2 permitiendo una 
zona de estar y descanso juntas, se hace un intercambio en la 
recamara estudio en el baño y closet. Esta opción nos permite 
darle más espacio a lo que requiere el dueño. 
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Para esta opción solo se está rediseñando la recámara 
principal, tratando de acomodar un área de closet lo bastante 
grande al ubicar el núcleo de regadera y wc juntos. Se piensa 
en la posibilidad de remover los ductos de instalaciones 

hidráulicas y sanitarias del edificio. 

PRIMERAS IDEAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 6 
Vera Lara (2011)  
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PROYECTO FINAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 7 
Vera, Lara (2011)  

  

El problema se solucionó moviendo los ductos de 
instalaciones para agrandar el espacio de la recamara 
principal, permitiendo tener los requerimientos del cliente, 
esta idea fue la más acertada ya que se lograron espacios 
grandes y armoniosos entre ellos. 
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Imagen 75 y 76. Se muestran los 
trabajos realizados de plomería en 
el piso superior para llevar a cabo 
la ampliación del área de la 
recamara principal. 
 Autoría propia (2011) 

MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 8 sin/escala 
Vera, Lara (2011)  

 
Para llegar a la propuesta final, se tuvieron que hacer modificaciones a las instalaciones hidráulicas, sanitarias y 
de extracción de aire ubicadas en las dos recamaras del proyecto original, ya que estorbaban para ampliar la 
recamara principal llevando los ductos y tuberías a las esquinas más próximas, para posteriormente reubicarlas 
en su posición original en el siguiente nivel inferior. 
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PLANOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL 
 
UBICACIÓN DE DEPARTAMENTO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 9 
Simetric (2011)  

  

El departamento se localiza en el nivel 13 de la torre Aire del inmueble 
Armoni House, este departamento cuenta con ventanas en las fachadas 
principal y posterior, lo que permite ventilar de manera natural todas las 
recamaras, estancia y comedor, así como la cocina y cuarto de lavado en su 
fachada poniente. 
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DEMOLICIONES 
 
Para llevar a cabo estos trabajos primero realizamos el desmantelamiento de las instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias que no se vallan a ocupar en el nuevo proyecto, esta tarea nos puede servir para evitar 
que podamos romper una tubería que siga siendo ocupada y provocar accidentes durante este trabajo. Algunas 
ocasiones se pueden llegar a acuerdos entre el cliente y el contratista en el cual todo el material recuperado se 
reutiliza o en su caso se realiza un descuento al proyecto final.  
Es importante siempre contar con personal calificado para que realice esta labor ya que si no se taponea alguna 
tubería de agua podríamos inundar o causar daños al departamento de abajo, y todas las reparaciones serán con 
cargo al contratista. 
Otro motivo por lo que se cambian las instalaciones antes mencionadas, son porque a veces, son de mala calidad 
y no podemos permitirnos que en nuestro nuevo proyecto tenga deficiencias que en un futuro nos causen 
problemas económicos y de credibilidad en el futuro.  
 
La demolición de un departamento como este tiene un proceso más simple, ya que este tipo de trabajos lo 
hacemos por medios manuales o con medios mecánicos, o bien llamada demolición tradicional, porque no se 
ocupan equipos pesados ya que de lo que se trata es de retirar muros y acabados sin afectar la estructura propia 
del edificio. 
 
Por lo general este tipo de trabajos no son tan complicados en el aspecto de retiro del escombro, pero como es un 
departamento en el piso 13, todo el material que resulte de las demoliciones tendrá que ser encostalado para su 
traslado fuera del edificio o en el área que se determine por la administración del inmueble. 
Para su traslado se contrataron camiones especializados para el transporte de estos materiales, que lo llevaran a 
los tiraderos autorizados por las autoridades. 
 
Los trabajos que se realizamos en este departamento fueron, demoliciones de tablaroca: muros, plafones, cajillos, 
faldones y lambrines; albañilería: muros de tabique, castillos, cadenas y firmes. 
 
Desmantelamiento de canceles y retiro de puertas y marcos de metal; muebles de baño y accesorios, loseta en 
pisos y muros de baños. 
 
Durante este trabajo estuve a cargo de supervisar al personal y al tanto de que no se afectara a los vecinos o 
alguna instalación perteneciente al edifico como tal. 
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Prácticamente se demolió y desmanteló el departamento en su 
totalidad, desde la tablaroca, albañilería, instalación eléctrica, 
modificaciones sanitarias, retiro de acabados, instalación 
hidráulica. Para obtener así un área libre para proyectar 
considerando sus requerimientos y las limitantes que se nos 
presentan. 

DEMOLICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 10 
Vera, Lara (2011)  
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Imagen 77. Demoliciones de 
muros de ladrillos ceramicos 
tabimax por medios manuales. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 78. Demoliciones de 
elementos de concreto armado 

por medios mecánicos. 
 Autoría propia (2011) 

Imagen 79. Encostalamiento 
de material producto de la 
demolición, se recomienda que 
los costales sean de mediano 
tamaño para que sea fácil su 
acarreo.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 80. Se debe de tener 
cuidado de no dañar las 

tuberías hidráulicas. 
 Autoría propia (2011) 
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Imagen 81 y 82. Muro de 
tabicón ligero 6-12-28, 
reforzado con castillos 

laterales y cadenas 
intermedia y cerramiento. 

Autoría propia (2011) 

 
ALBAÑILERIA 

 
Construcción: Este proceso lo realizamos ya habiendo trazado los muros y ubicación de castillos de acuerdo a 
los planos autorizados y aprobados por el cliente, todo el material se acarrea desde sótano de estacionamiento 
hasta el departamento, todos estos trabajos son adicionales al precio de las albañilerías que se estipulan en el 
contrato, ya que elevar los materiales causan horas de trabajo, por tal motivo debemos de tener cuidado al hacer 
un presupuesto de albañilerías y contemplar todos los detalles que se presenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS  
 
Muro 
Barrenar y anclar varilla de 3/8 " en parte inferior y superior en donde se ubicarán los castillos (incluye varilla) 
Castillo de concreto reforzado con armex, incluye cimbra, colado, y descimbrado a una altura de 2.20 mts.  
Muro de tabique junteado con cemento/arena 1:5 a una altura de 2.20 mts. 
Colocación de celotex en la parte superior del muro como junta constructiva con la losa de entrepiso. 
Cadena intermedia y de cerramiento de muro de tabique reforzado con armex, incluye cimbra, colado, y 
descimbrado a una altura de 2.20 mts. 
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Piso de concreto 
Elaboración de piso de concreto de 5 a 8 cm, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, amarrada a ganchos 
de alambrón de 1/4 anclados a piso (similar a colgantes de plafón de tablaroca), picado de piso para una mejor 
adherencia, el firme se colara en secciones de 2.4 x 2.4 m2 máximo, separadas por juntas de tiras de mdf de 1" 
niveladas y selladas (4 cm de ancho) @ 2.4 metros en ambos sentidos para evitar troquelamientos en el piso, 
aplicación de adhecon antes de colar, colado con cemento, arena (encostalada), grava de 3/4 (encostalada), 
cemento y acabado pulido nivelado al 100% con un margen de error de solo 1mm para recibir madera de 
ingeniería pegada, incluye todos los materiales antes mencionados, herramienta y mano de obra (no incluye 
elevación de materiales) 
 
Yeso 
Aplicación de yeso en muros de tabicón hasta una altura de 3.4 m y un espesor de 1.5 - 3 cm, a regla, plomo, 
alineado y afinado al 100% independientemente de las condiciones del muro incluye aplicación de pegayeso en 
elementos de concreto como castillos y cadenas, material, mano de obra, andamios, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución (yeso tipo residencial) 

 
Cocina 
Nichos en cocina para salidas de contactos por guía mecánica de (.2x.2-3pzas), (.2x.4-1pza), (.6x.8-1pza) 
emboquillados con yeso formando caja 
Movimiento de castillo en área de ventana de fachada, incluye elaboración de nuevo castillo de 1.00 a 2.6 mts de 
altura 
 
Recamara - estudio 
Muro divisorio de baño y toilet 
Barrenar y anclar varilla de 3/8 " en parte inferior y superior en donde se ubicarán los castillos 
Castillo -2(15ml) y cadena (9.3ml) de cerramiento de concreto reforzado con armex, incluye cimbra, colado, y 
descimbrado 
Muro-3 de tabique junteado con cemento/arena 1:5 a una altura= 3 mts (2.5 + 3 + 1 + 1 mts x 3.00) 
Muro-4 de tabique junteado con cemento/arena 1:5 cerramiento de puerta 
Cerrar espacio entre muro y columna con elemento de concreto 
Aplicación de yeso-3 en muro de cabecera de estudio (4.20x3.00) 
Aplicación de yeso-4 en boquilla de columna por retiro de lambrin de tablaroca 
Aplicación de yeso-5 en muro en cara del lado de pasillo (3.0x3.00) 
Aplicación de yeso-6 en muros de lavabo y vestidor en estudio (3.65+3.65+.83+.82+1.2+.93 x 3.00) 
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Aplicación de yeso-7 en muros de toilet (3.07+2.82+.8 x3.00) 
Aplicación de yeso-8 en boquillas de puertas de acceso a baño y a toilet (2.25+2.25+.9 x 2) 
Detalle de luz indirecta en área de lavabo 
Muertos de concreto de .30 x .30 mts para anclar placas de estructura de lavabo 
Muro divisorio de recamara-estudio y estancia 
Barrenar y anclar varilla de 3/8 " en parte inferior y superior en donde se ubicarán los castillos 
Castillo -3(15ml) y cadena (7.5ml) de cerramiento de concreto reforzado con armex, incluye cimbra, colado, y 
descimbrado 
Muro-5 de tabique junteado con cemento/arena 1:5 a una altura= 3 mts (7.50 mts x 3.00) 
Abrir hueco de .06 x 2.2 mts en muro de tabique para ahogar ptr de refuerzo para trinchador 
Aplicación de yeso-9 en muro lado estudio (7.50 mts x 3.00) 
Aplicación de yeso-10 en boquilla de muro (3.00ml) 
 
Recamara principal 
Muro divisorio de vestidor principal - toilet, pasillo 
Barrenar y anclar varilla de 3/8 " en parte inferior y superior en donde se ubicarán los castillos 
Castillo -4(21ml) y cadena (13.6ml) de cerramiento de concreto reforzado con armex, incluye cimbra, colado, y 
descimbrado 
Muro-6 de tabique junteado con cemento/arena 1:5 a una h= 3 mts (3+7.6+1.55+1.65 mts x 3.00) 
Aplicación de yeso-11 en vestidor principal (3.05 + 3 + 1.5 mts x 3.00) 
Aplicación de yeso-12 en vestidor principal muro largo (12.4 mts x 2.60) 
Aplicación de yeso-13 en boquilla de columnas (2.6+2.6+2.6) 
Aplicación de yeso-14 en boquilla de trabe lado inferior (12.4ml) 
Aplicación de yeso-15 en boquilla de trabe lado frontal (12.4ml) 
Aplicación de yeso-16 en cara de pasillo - muro vestidor principal (7.55 + 1.57 mts x 3.00) 
Aplicación de yeso-17 en boquilla en desfase de muros de vestidor y baño 
Muro divisorio de recamara principal - servicio 
Barrenar y anclar varilla de 3/8 " en parte inferior y superior en donde se ubicarán los castillos 
Castillo -5(12ml) y cadena (9.4ml) de cerramiento de concreto reforzado con armex, incluye cimbra, colado, y 
descimbrado 
Muro-7 de tabique junteado con cemento/arena 1:5 a una altura= 3 mts (5.05 + 4.35 mts x 3.00) 
Aplicación de yeso-18 en muro hacia recamara principal (5.35 + 4.35 x 3.00) 
Aplicación de yeso-19 en muro - área de ventanas (1.3x3.00) 
Aplicación de yeso-20 en muro - área de ventana y chimenea (3.00x3.00) 
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Aplicación de yeso-21 en boquilla de trabe lado inferior (3.00ml) 
Aplicación de yeso-22 en boquilla de trabe lado frontal (3.00ml) 
Aplicación de yeso-23 en boquilla de ventana de .75 x .75 

 
Patio, cuarto y baño de servicio 
Barrenar y anclar varilla de 3/8 " en parte inferior y superior en donde se ubicarán los castillos 
Castillo -6(18ml) y cadena (6.8ml) de cerramiento de concreto reforzado con armex, incluye cimbra, colado, y 
descimbrado 
Muro-8 de tabique junteado con cemento/arena 1:5 a una h= 3 mts (2.15+.5+1.3+1.85+.6 mts x 3.00) 
Muro de panel "w" en área de regadera como aislante acústico (incluye material y mano de obra) en un área de 
(1.05+.91x2.6) anclado a muro de tabique 
Demolición de piso de concreto en área de servicio (17 m2) incluye herramienta (rompedora) y mano de obra (1 
ayudante) 
Repellado de muro en patio de servicio (zona húmeda) (.94+1.09+.91+3.65+.35+1.2 x2.6) -(2.0+.55) 
Afinado de muro en patio de servicio (zona húmeda) 
Repellado de muro en baño de servicio (zona húmeda) 
Afinado de muro en baño de servicio (zona húmeda) 
Aplicación de yeso-24 en patio y cuarto de servicio (2.8+2.87+.61+1.28+2.15+1.13+1.85+1.08 x3.00) 
Aplicación de yeso-25 en boquillas de muros y ventanas (2.2+2.2+2.6+.7+.7+3.0+1.6+1.6+1.25+1.25) 

 
Otros 
Barrenar y anclar varilla de 3/8 " en parte inferior y superior en donde se ubicarán los castillos 
Castillo -7(6ml) y cadena (2.2ml) de cerramiento de concreto reforzado con armex, incluye cimbra, colado, y 
descimbrado en muro de elevador 
Muro-9 de tabique junteado con cemento/arena 1:5 a una h= 3 mts (2.2 mts x 3.00) en muro de elevador 
Pollo para muebles de bar, formado por un perímetro de tabique y relleno de concreto con medidas de 4.70 x 
0.40 x 0.20 mts 
Aplicación de yeso-26 en muros de cocina (no definido) 
Aplicación de yeso-27 en muros de elevador es estancia (2.2x3.0) 
Colar pasos de tuberías verticales por cambio de proyecto (.4x.6x.4) 
Recibir ranuras de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, golpes por tránsito de personal, entre otros, con 
yeso incluye material y mano de obra 

  



 

75 

Departamento 1301 “Armoni House” 

Cuadrar cajas eléctricas en muros y arreglo de trabes torcidas de fachadas (40ml) 
Recibir ranuras por instalaciones eléctricas e hidrosanitarias en pisos y muros (cemento - arena) por cambio de 
proyecto (oficial + ayudante) 
Colar tramo de losa por paso de tuberías de 2" de pvc en plafón, incluye anclaje de varillas a nervaduras, 
cimbrado, colado y descimbrado. 
Abrir losa para movimiento de coladera descubriendo varillas para poder ser cortadas y soldadas, incluye mano 
de obra 
Retiro de yeso en muros de recamara principal para colocación de caliza  
Recibir piso en un área de 10.40 m2 en patio de servicio, para recibir impermeabilizante 
Recibir ranuras con mezcla y yeso por cambios en instalaciones eléctricas (cortinas y control de iluminación extra 
de recamara estudio, vestidor, baño estudio, vestidor principal, pasillo) (1 oficial 2 días) 
Recibir ranuras con mezcla por cambios en instalaciones hidrosanitarias, en baño de estudio (1 oficial 1 día) 
Demolición de muro y cadena para poder elevar mármol (fachada de cubo de iluminación) (se toma en cuenta 
que es un trabajo delicado, y se tuvo que realizar con extrema precaución) (1 oficial 1 día) 
Detalle de muro en fachada de cubo de iluminación, incluye muro, cadena, aplanado, pasta y pintura (1 oficial 2 
días + material para preparar pasta) 
Boquillas de yeso en puerta de baño estudio 
Remate de yeso vs caliza y vs zoclo de mármol (1 oficial 1 1/2 días + material) 
 
Entrecalle de yeso de 1cm x 1 cm en área de zoclo de mármol 
Aplicación de yeso para aumento de grosor en muros, incluye picado de yeso ya existente y aplicación de pega 
yeso 
Suministro y colocación de panel w de 2" en área de servicio- lavadora, incluye aplanado y afinado, así como 
nichos para llaves en área de 2.4 x .8 
Recorte de castillos para colocar Caesar Stone en boquillas de puertas (se recortó 3 cm en el vano de la puerta) 
Otros 
Impermeabilizante en regaderas de baños principal y estudio, como segunda capa para formar charola vs 
material de mármol (2x1.4) + (1.5x1.5) 
Retiro y colocación a base de silicón de tapas de aluminio (4pzas) entre columna y cancel de fachada por 
movimientos de muros y aumento de yeso de estos (1 oficial 1 día + material) 
Retiro y colocación de loseta en puerta de cocina para cambio por puerta blindada incluyen material y mano de 
obra (1 oficial 1 día + material) 
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PLANO DE ALBAÑILERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 11 
Vera, Lara (2011)  
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PLANO DE ALBAÑILERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 12 
Vera, Lara (2011)  
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PLANO DE ALBAÑILERIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 13 
Vera, Lara (2011)  
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Imagen 83. Elaboración de murete de 
concreto, armado con 8 varillas de 3/8 y 
anillos de alambrón @ 15 cm. de 70 cm de 
ancho y castillo de concreto, armado con 4 
varillas de 3/8 y estribos @ 15cms. en baño 
de recamara-estudio. Autoría propia (2011) 

Imagen 85. Aplicación de yeso a 
plomo en muro de elevador 
principal del lado del vestíbulo, para 
recibir tapiz, por tal motivo se le 
pide al yesero que el acabado sea 
fino. Autoría propia (2011) 

Imagen 84. Retiro de yeso en todos los 
muros de la recamara principal para 

recibir piedra caliza, es necesario retirar 
el acabado para que su adherencia al 
muro sea mejor. Autoría propia (2011) 

Imagen 86. Aplicación de yeso en 
remate de zoclo de mármol para 
formar buña de un centímetro, a 

veces hay que rebajar el tabique o la 
cadena para que el zoclo quede a 

paño del yeso. Autoría propia (2011) 
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Imagen 90. Aplanado cemento-arena acabado 
fino y a plomo en muros de baño para recibir 

acabado de piedra Slate Negro descacilado en 
tiras de 3 cm. ancho. Autoría propia (2011) 

Imagen 89. Colado de tablero eléctrico 
en muro del site, debido a que no solo 
se puede resanar, esto evitara grietas en 
un futuro. Autoría propia (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Imagen 87. Colocación de cimbra para colado de 
castillo en murete de baño en recamara-estudio, 
durante el cimbrado de todos los elementos de 
concreto se debe aplicar desmoldante o en su 
caso aceite quemado a la cimbra para que no se 
adhiera al concreto. Autoría propia (2011) 

Imagen 88. Construcción de muro de tabicón ligero 
los cuales deben de cuidar en todo momento el 

plomo y los niveles en cada hilada colocada. 
Autoría propia (2011) 
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HERRERIA 

 
Las herrerías son realizadas a base de PTR de varias medidas especificado en planos a detalle, todas las 
estructuras que se realizaron tenían que ser revisadas constantemente ya que tenían que soportar materiales 
como piedras, mármol o madera. Y al revisar las estructuras me encontraba con elementos mal colocados o solo 
con puntos de soldadura y no cordones a lo largo de sus caras del metal, por lo que se le solicita al ingeniero 
encargado de estos trabajos que se corrigieran los errores. 
En las áreas donde se ocuparon herrerías, fueron para el esqueleto de la cabecera de la recamara principal y por 
la parte posterior de esta soportaría el lavabo hecho de mármol en sitio, la grapa de la estancia principal que 
soportara la madera con la que será cubierta, así como el proyector que se desliza hacia abajo y la pantalla 
retráctil; los módulos de los lavabos de la recamara-estudio y el toilet, los plafones de los baños de las recamaras, 
las repisas de los equipos de calderas, puerta de louver para site, estructuras para chimeneas y la estructura para 
colocar pizarra en pasillo de recamara principal. 
 

ESTRUCTURA PTR 2” PARA LAVABO ESTUDIO 
 

 
 
Plano No. 14 
Vera, Lara (2011)  
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ESTRUCTURA PTR 2" PARA LAVABO ESTUDIO
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ESTRUCTURA PTR 2” PARA LAVABO DE TOILET

0.8

ESTRUCTURA PTR 2" PARA LAVABO TOILET

MENSULA DE APOYO
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ESTRUCTURA PTR 1 ½” PARA CALENTADOR Y CALDERA 

ESTRUCTURA PTR 1 1/2" PARA CALENTADOR Y CALDERA

0
.8

1.4

PTR DE 1 1/2"

LAMINA DE 3/16  
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ESTRUCTURA EN “L” PARA PLAFON Y MURO 

ESTRUCTURA MODIFICADA 
SE RECORTARON 61 CENTIMETROS EN AMBOS LADOS, SE CAMBIO 

EL HUECO PARA SALIDA DE PANTALLA Y EL TAMAÑO 
DE HUECO PARA LAMPARAS 

               

7
.4

5.38
1.22 0.86 1.22

0
.2

1.220.86

0
.2

5

2
.3

7
2

.4
3

2
.4

0
.6

8
5

0
.5

8
0

.5
8

0
.4

0
5

1
.2

0
5

0
.5

3
5

0
.5

4

0
.6

6
0

.6
5

2.915

0
.5

9
0

.5
3

5

0.8475

0
.2

5

0.295

0
.2

5

0
.7

4
2

5

0
.4

3
7

5

0
.2

6
7

5

0
.2

5
0

.2
5

0
.2

5
0

.2
5

HUECO PARA SALIDA DE PANTALLA

PLANTA  
 
Plano No. 16 
Vera, Lara (2011)  

  

0
.1

2
1

.2
2

ALZADO FRONTAL PERFIL TUBULAR DE 2 1/2" X 1 1/2"

PTR DE 1"

5.38
1.22 0.86 1.22 1.220.86

DOBLE PERFIL TUBULAR PARA ALINEAR 
ESTRUCTURA EN PISO Y ALCANZAR NIVEL 0,00

2
.7

6

2
.4

4



 

84 

Departamento 1301 “Armoni House” 

 

ESTRUCTURA SUSPENDIDA PARA PLAFON 
RECAMARA PRNCIPAL 

                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano No. 17 
Vera, Lara (2011)  
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ESTRUCTURA DE PTR 2” CABECERA-LAVABO                          ESTRUCTURA DE PTR 2” TRINCHE-COMEDOR 
                                  RECAMARA PRINCIPAL 
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Plano No. 18 
Vera, Lara (2011)  
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ESTRUCTURA SUSPENDIDA PARA PLAFON DE SLATE NEGRO 
BAÑO RECAMARA PRINCIPAL 
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1
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(1.20 X 3 + 3.850 X 4) = 19.00 ML

 

ESTRUCTURA SUSPENDIDA PARA PLAFON DE SLATE NEGRO 
BAÑO RECAMARA-ESTUDIO 
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Plano No. 19 
Vera, Lara (2011)  
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ESTRUCTURA SUSPENDIDA PARA CHIMENEA 
SOLDADA A ESTRUCTURA DE ESTANCIA 

                                          
    Plano No. 20 
Vera, Lara (2011)  
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Imagen 91. Habilitado e instalación de bastidor (grapa) a base de perfil tubular de 2" x 2" 
con medidas 7.30 x 6.60 m en plafón y 2.80 x 6.60 m en muro, marcos para ocho lámparas 
y fijación a losa y muro con taquetes de expansión de 1/2"ø y en su defecto soldado a 
varillas ahogadas previamente, Autoría propia (2011) 

Imagen 92. Habilitado e 
instalación de bastidor en 
reamara a base de perfil 

tubular de 2" x 2" revestido de 
triplay de 13mm para recibir 

posteriormente el montaje de 
plafón de madera de 5.70 x 

5.30 m fijación a losa con 
taquete de 1/2"ø.  

Autoría propia (2011)   

Imagen 93. Habilitado e instalación de estructura a base de ptr 2" x 2" (ligero), para 
murete cabecera de la recamara principal revestido con triplay de 13mm y base para 
lavabo de 4.50 m de base y 2.0 m de altura y saliente para lavabo de 0.60 x 3.0 m fijado a 
piso con taquete de 1/2" ø. Autoría propia (2011) 
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Imagen 94. Habilitado e instalación de estructura a base de ptr 2" x 2" (ligero) para lavabo del 
baño/vestidor de 3250 x 600 mm fijada muros perimetrales con taquete de 3/8" y habilitado e 
instalación de estructura a base de ptr 2" x 2" (ligero) para lavabo de toilet de 1800 x 600 mm 
fijada muro de fondo y un costado con taquete de 3/8". Autoría propia (2011) 

Imagen 95.  Habilitado e 
instalación de bastidor a base de 

ptr 2" x 2" (ligero) para murete 
volado del comedor de 3.50 x 

1.80 m con armado reticular de 
.90 x 1.15 m y fijado a muro con 

taquete de 3/8".  
Autoría propia (2011) 

Imagen 96. Modificación del bastidor a base de ptr 2" x 2" (ligero) para murete volado del 
comedor de 3.50 x 1.80 m se recortó a 2.30 x 1.80 y se aumentó de nuevo para quedar 
de 2.90 x 1.80 m, al final se aumentaron los perfiles inferiores hasta llegar al piso. 
 Autoría propia (2011) 
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Imagen 97. Modificación de la grapa a las dimensiones de la sección horizontal (recorte 
de 1.22 m) y arreglo de la estructura para reducir las dimensiones de las lámparas, 
posición de algunas, reubicación del hueco para la pantalla y puntos de soportado, así 
como la parte vertical de la grapa para dejarla volada a 0.50 m del piso con nuevo 
anclaje.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 99. Forrado de plafones de baños de recamara principal y recamara-estudio con 
lamina calibre 12, soldada a bastidor de ptr para montaje de Slate Negro, previamente a 
la aplicación de primer se deberán de limpiar todas las láminas y metales de la grasa 
con la que llegan de fábrica. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 98. Habilitado e instalación de 
estructura de ptr de 1 ½” para montaje de 

piedra caliza en muro de pasillo a recamara 
principal, estos elementos deben de quedar 
bien anclados a muro ya que al amarrar las 
placas de piedra y realizar el torniquete, se 

pueden zafar los elementos horizontales. 
Autoría propia (2011) 
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Imagen 101. Habilitado e instalación 
de estructura de ptr de 1 ½” forrada 

con lámina calibre 3/16” de 1.40 x 
0.80mts para caldera y calentador de 

gas. Autoría propia (2011) 

Imagen 102. Realización de huecos circulares para lámparas de 1 3/4"ø en plafones de 
lámina en baños trabajos realizados mediante sacabocados para metal, previamente se 
realizaron dibujos en computadora para determinar la mejor posición de las lámparas, 
regadera y rejilla de extracción de aire. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 100. Propuesta de cajillo de tablaroca sobre estructura de plafón del baño 
principal forrado con lámina de acero, al final se instalaron lámparas fabricadas a 
diseño y fabricación personal de tal manera que soporten el vapor y de fácil 
mantenimiento. 
Autoría propia (2011) 
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Imagen 103. Reforzamiento y modificación de estructura para soporte y montaje de 
regadera de baño principal, muchas veces debemos de tener en sitio la grifería y los 
elementos que serán instalados en los baños y que depende de una herrería para su 
instalación ya que posteriormente realizar cambios es muy complicado. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 105.  Detalle de la estructura del pasillo para soportar piedra caliza, se puede 
observar que la soldadura no se tiene, por este motivo se le pide al herrero que 
solucione el problema, debido a problemas de fabricación con el encargado de las 
herrerías se le solicito su retiro de la obra y procedí a quedarme como contratista de 
herrerías. Autoría propia (2011) 

Imagen 104.  Habilitado e 
instalación de 2 estructuras 

a base de ptr de 1 ½” 
forrada con lámina calibre 

3/16” de 1.20 x 0.40 mts 
cada una para realizar el 
anclaje de las campanas 

extractoras de cocina.  
Autoría propia (2011) 
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TABLAROCA 
 
El cartón yeso o placa de yeso laminado, es un material de construcción utilizado en muros interiores y 
revestimiento de techos y paredes. Se suele utilizar en forma de placas, paneles o tableros industrializados. 
Consiste en una placa de yeso laminado entre dos capas de cartón, por lo que sus componentes son 
generalmente yeso y celulosa aprovechándose de la buena resistencia a la compresión del yeso con la buena 
resistencia a la flexión que le da el sándwich de cartón. 
 
Existen diferentes tipos de tablaroca: 
 
1) TABLAROCA NBR (Normal Borde Rebajado) para muros interiores  
2) TABLAROCA FC tipo X (Fire Code) más resistente al fuego para instalaciones especiales 
3) TABLAROCA WR/RH (Water Resistent) resistente a la humedad para baños y cocinas 
4) TABLAROCA con aislante acústico 
5) TABLAROCA para usos especiales 
 
Este sistema constructivo se ha convertido en parte fundamental del proyecto arquitectónico, muy solicitado en 
todo tipo de obra ya que permite una reducción considerable en los tiempos de obra, por su forma de armado y 
modulado de sus componentes, también se pueden realizar casi cualquier tipo de figura en plafones o muros 
curvos, además de ser menor su peso contra los métodos de construcción de tabique o plafones de yeso. 
 
Los trabajos que se realizaron en este departamento fueron desde la construcción de plafones, muros, cajillos de 
luz indirecta, lambrines para ocultar instalaciones o registros para mantenimiento. 
Durante la colocación de la Tablaroca estuve a cargo de la supervisión de la elevación del material, revisar que 
los armados de bastidores correspondieran con lo proyectado y que fueran instalados con la calidad requerida. 
 
Departamento 1201 
Se realizaron trabajos de desmonte de plafón de Tablaroca en departamento 1201 por cambio de instalaciones en 
departamento 1301, afortunadamente no estaba habitado el departamento 1201 y pudimos realizar los cambios 
mencionados en las áreas de: 
Cocina, Baño principal, Vestidor principal, Baño recamara 1, Baño recamara 2, Patio y baño de servicio. 
Abrir registros en ductos de instalaciones por modificación de proyecto 
En la instalación de plafones de tablaroca en depto. 1201 se le hizo un descuento del 20% por bastidor ya 
colocado en las siguientes áreas: 
Cocina, Baño principal, Vestidor principal, Baño recamara 1, Baño recamara 2, área de servicio. 
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Imagen 106. Muro de tablaroca @ 
40.5 cm poste estructural de 1.20 m 
hasta 2.8 m de altura en área de 
lavadora lambrin de durock @ 40.5 
cm poste estructural hasta 1.2 m de 
altura para ocultar instalaciones por 
cambio de proyecto (verticales).  
Autoría propia (2011) 

Imagen 107. Estancia. Cajillo a dos 
caras en detalle de luz indirecta de 

plafones de madera en estancia 
para poder fijar lámparas y evitar la 
fuga de luz en perímetro de cajillo y 

detalle de lámparas.  
Autoría propia (2011) 

 
Otros 
Cerrar registros con tablaroca en ductos de instalaciones por cambio de proyecto 
Trazar y abrir huecos en falso plafón de tablaroca para salidas de alumbrado en depto. 1201 
 
Departamento 1301 
Cocina 
Plafón de tablaroca  
Cajillo de tablaroca a tres caras para luz indirecta de isla 
Cajillo de tablaroca a 2 caras para formar trabe al lado de cortinero  
Cajillo de tablaroca a tres caras para formar cortinero  
Cajillo de tablaroca a una cara con entrecalle entre faldón de tablaroca y mueble de cocina 
Trazar y abrir huecos en plafón 
 
Área de servicio 
Falso plafón de tablaroca en área de servicio por cambio de proyecto excepto baño de servicio 
Falso plafón de tablaroca wr en baño de servicio 
 
Trazar y abrir huecos en plafón 
Lambrin de tablaroca para ocultar instalaciones  
Muro de durock @ 40.5 cm poste estructural hasta 1.2 de altura en área de lavadoras 
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Imagen 110. Lambrin de tablaroca 
para ocultar instalaciones por 
modificación de ductos de desagüe 
del nivel superior.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 111. Cajillo de tablaroca a tres 
caras para formar faldón y ocultar 

mecanismo y riel de puerta de acceso 
principal, este módulo se dejó registrable 

para dar mantenimiento a los motores. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 109. Recamara principal. Cajillo de 
tablaroca a cuatro caras para formar cortinero 
en recamara principal incluye can de madera 

para colocar lámpara. Autoría propia (2011) 

Imagen 108. Recamara-Estudio. 
Cajillo de tablaroca a cinco caras 
para formar cajillo, cajillo de 
tablaroca a dos caras para formar 
trabe al lado de cajillo – nicho, 
cajillo de tablaroca a cuatro caras 
para formar cortinero en estudio 
incluye can de madera para colocar 
lámpara, lambrín de tablaroca para 
formar columna en estudio.  
Autoría propia (2011) 
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PLAFONES 

 
Los plafones de este departamento se hicieron de materiales diferentes entre ellos, los plafones de cempanel que 
se encuentran en la mayoría del departamento se pueden retirar sin problema y poder hacer reparaciones o 
cambio de placas de manera muy fácil. 
Los plafones suspendidos fueron revestidos de madera de nogal en la recamara principal, y de lajas de madera de 
la india en el plafón de la sala-comedor. Este último se cambió la madera de nogal por la antes mencionada ya 
que la instalación de la primera se hizo de manera deficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 21 
Vera, Lara (2011)  
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Imagen 114. Detalle de colocación de hojas de mdf con el acabado de nogal en tiras de 2 
cm, se dejan espacios entre hojas completas para después terminar en sitio la colocación 
de las tiras faltantes y así perder la unión entre placa y placa.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 113. Se colocó 
hojas de triplay en el plafón 

de la recamara principal, 
este material debe estar 

bien fijo y a nivel.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 112. Revestido de madera con hojas de triplay de ½” en el plafón de la 
estancia-comedor, para poder colocar las hojas de acabado de nogal, durante todo 
este proceso se debe de cuidar los niveles y los anclajes de las herrerías ya que el 
peso que soportan es considerable. 
Autoría propia (2011) 
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Imagen 117. Colocación de cempanel en plafones de recamara-estudio en hojas de 
1.22 x 2.44 mts, fijadas con tornillos aparentes. Además de las perforaciones para las 
lámparas. Autoría propia (2011) 

Imagen 115. Plafón de estancia-comedor terminado, debido a su mala instalación y 
acabado se retiró en su totalidad y cambio por madera de la india en lajas de 1.5 cm. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 116. Armado de 
canaletas de carga y canal 

listón sujetadas a techo 
por medio de anclas de 

alambrón, estos armados 
deben de rectificarse 
constantemente sus 

niveles. 
 Autoría propia (2011) 
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Plano No. 22 
Vera, Lara (2011)  
 

Plafón Cempanel 
Suministro y colocación de falso plafón de cempanel (como acabado final) de 8 mm armado con ángulo perimetral 
de 1" x 1", con canal listón @ .41m y canaleta de carga de 1 1/2", colganteo a losa con alambre galvanizado del 
no 14 y anclaje con alambrón de 1/4" hacia losa, avellanado de 1 cm de diámetro para colocar tornillos tec broca 
de 1 1/4" aparentes @ 40 cm aproximadamente en ambos sentidos y bisel de 5 mm en el perímetro de la placa. 
Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamiaje debido a la altura y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. incluye elevación de material con malacate del sótano 1 al nivel 13 ya que no cabe por 
elevador y las placas de 1.22 x 2.44 tienen que colocarse completas.  
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Cajillo de tablaroca a dos caras 
Suministro y colocación de tapa de cempanel de 4 cm armado con canal 4.10 cal. 22 para formar tapa frontal de 
04 cm y ángulo de 1" x 1" en parte superior e inferior y canal listón @ 40 cm para formar tapa posterior de 20 cm, 
reborde "j" en parte superior de tapa frontal y esquinero perfatrim en la arista inferior de esta misma tapa, 
terminado calafateado con redimix y perfacinta a tres manos. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, 
equipo, andamiaje debido a la altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye elevación de 
material ya que no cabe por el elevador 
 
Cajillo de tablaroca a tres caras 
Suministro y colocación de cajillo de tablaroca (20x20x20) armado con canal 6.35 cal. 22 para formar tapa frontal 
de 07 cm y ángulo de 1" x 1" en parte superior e inferior y canal listón @ 40 cm para formar tapa posterior de 20 
cm,  ángulo de 1" x 1" en parte superior e inferior y canal listón @ 40 cm para faldón de 40 cm, reborde "j" en 
parte superior de tapa frontal y esquinero perfatrim en la arista inferior de esta misma tapa así como en la esquina 
que se forma del faldón y el plafón, terminado calafateado con redimix y perfacinta a tres manos. Incluye 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamiaje debido a la altura y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. No incluye elevación de material ya que no cabe por el elevador  
 
Muro de tablaroca 
Suministro y colocación de muro de tablaroca a una cara de 5.4 cm de espesor (lambrin). Armado a base de canal 
y poste 4.10, cal. 26. y una hoja de tablaroca de 12.7 mm por una cara. Terminado calafateado con redimix y 
perfacinta a tres manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta equipo, andamiaje y todo lo necesario 
para su correcta elaboración. 
 
Plafón de tablaroca 12.7 mm 
Suministro y colocación de falso plafón liso de tablaroca de 12.7mm. Armado ángulo de amarre de 1x1", con canal 
listón @ 0.61 m y canaleta de carga de 1 1/2", colganteo a losa con alambre galvanizado del no. 14, anclaje de 
alambrón. Terminado calafateado con redimix y perfacinta a tres manos. Incluye: materiales, mano de obra, 
herramienta equipo, andamiaje y todo lo necesario para su correcta instalación. 
 
Cajillo cortinero 
Suministro y colocación de cajillo cortinero de tablaroca de 50x7x15 cm. armado a base de canal y poste 4.10 cal. 
26. y tablaroca de 12.7 mm. Con refuerzo de madera de 3x1" a base de madera de pino de 2da. Terminado 
calafateado con redimix y perfacinta a tres manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta equipo, 
andamiaje y todo lo necesario para su correcta elaboración. 
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Muro lambrin 
Suministro y colocación de muro de tablaroca a una cara de 5.4 cm de espesor (lambrin). Armado a base de canal 
y poste 4.10, cal. 26. y una hoja de tablaroca de 12.7 mm por una cara. Terminado calafateado con redimix y 
perfacinta a tres manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta equipo, andamiaje y todo lo necesario 
para su correcta elaboración. 
 
Plafón de tablaroca W-R 
Suministro y colocación de falso plafón liso de tablaroca resistente a la humedad de 12.7mm. Armado con ángulo 
de amarre de 1x1", canal listón @ 0.61 m y canaleta de carga de 1 1/2", colganteo a losa con alambre 
galvanizado. Del no. 14, anclaje de alambrón. Terminado calafateado con redimix y perfacinta a tres manos. 
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta equipo, andamiaje y todo lo necesario para su correcta 
elaboración. 
 
Muro de tablaroca 9.00 cm. 
Suministro y colocación de muro de tablaroca de 9.00 cm de espesor. Armado a base de canal y poste 6.35, cal. 
26. y una hoja de tablaroca de 12.7 mm por cada cara. Terminado calafateado con redimix y perfacinta a tres 
manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta equipo, andamiaje y todo lo necesario para su correcta 
elaboración. 
 
Faldón de tablaroca 
Suministro y colocación de faldón de tablaroca en área de cocina de 1.00 x 0.60 m. Armado a base de canal y 
poste 4.10, cal. 26. y tablaroca de 12.7 mm con refuerzo hacia muro en forma de escuadras para evitar 
movimiento y reborde j para formar entrecalle entre lambrin y mueble de cocina. Terminado calafateado con 
redimix y perfacinta a tres manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta equipo, andamiaje y todo lo 
necesario para su correcta elaboración. 
 
Muro durock una cara 
Suministro y colocación de muro de durock a una cara de 5.4 cm de espesor (lambrin). Armado a base de canal 
cal 22 y poste 4.10, cal. 20. @ .40 m y una hoja de durock de 12.7 mm por una cara. Terminado calafateado a 
tres manos.  
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Suministro y colocación de muro de tablaroca a una cara de 5.4 cm de espesor (lambrín). Armado a base de 
canal cal 22 y poste 4.10, cal. 20. @ .4 y una hoja de tablaroca de 12.7 mm por una cara. Terminado calafateado 
con redimix y perfacinta a tres manos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta equipo, andamiaje y todo lo 
necesario para su correcta elaboración. 
 
Suministro y colocación de muro de tablaroca a dos caras de 8.9 cm de espesor (lambrin). Armado a base de 
canal cal 22 y poste 4.10, cal. 20. @ .4 terminado calafateado con redimix y perfacinta a tres manos. Incluye: 
materiales, mano de obra, herramienta equipo, andamiaje y todo lo necesario para su correcta elaboración. 
 
 
 

DETALLE DE PLAFON DE PASILLO 
 

     
 

 
  

Imagen 118. Dibujo de detalle de plafón de 
cempanel y tapas de tablaroca para ocultar paso de 
instalaciones eléctricas y automatización en pasillo 
central hacia recamaras además de generarse 
cajillos de luz indirecta. 
Autoría propia (2011) 



 

103 

Departamento 1301 “Armoni House” 

Imagen 119. Dibujo de detalle de 
plafón de recamara principal y tapas 
de tablaroca para ocultar paso de 
instalaciones eléctricas se realizan 
dos buñas perimetrales de 5 
centímetros por lado para que 
funciones como junta constructiva y 
debido a movimientos no se noten 
las grietas. 
Autoría propia (2011) 
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Imagen 120. Dibujo de detalle de 
plafón de cempanel y tapas de 
tablaroca para ocultar paso de 
instalaciones eléctricas y 
extracción de aire en pasillo entre 
closet y sanitario y regadera 
generando cajillos de luz indirecta. 
Autoría propia (2011) 

 
DETALLE DE GRAPA Y CAJILLOS EN RECAMARA PRINCIPAL 

 
DETALLE DE PLAFON EN BAÑO PRINCIPAL 
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Imagen 121. Dibujo de detalle de plafón de cempanel y tablaroca en 
cocina este plafón tuvo que ser modificado ya que por el paso de la 
ducteria de extracción de gas quemado de la chimenea de la 
estancia se tuvo que bajar, así como por la extracción de la estufa  
Autoría propia (2011) 

 
DETALLE DE PLAFON DE COCINA 
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HIDROSANITARIA Y GAS 

 
Instalación Hidráulica. Es el conjunto de tuberías y conexiones de diferentes diámetros y diferentes materiales; 
para alimentar y distribuir agua dentro de la construcción, esta instalación surtirá de agua a todos los puntos y 
lugares de la obra arquitectónica que lo requiera, de manera que este líquido llegue en cantidad y presión 
adecuada a todas las zonas húmedas, esta instalación también consta de muebles y equipos. 
En ella se pueden mencionar equipos y obra civil como tinacos, tanques elevados, cisternas, tubería de succión, 
descarga y distribución, válvulas de control, válvulas de servicio, bombas, equipos de bombeo, de suavización, 
generadores de agua caliente, de vapor, etc., necesarios para proporcionar agua fría y agua caliente, vapor en 
casos específicos a los muebles sanitarios, hidrantes y demás servicios especiales de una edificación. 
 
Instalación Sanitaria. En una construcción domestica tiene por objeto la recolección de las aguas residuales 
(aguas jabonosas, aguas grasas, aguas negras) que se desecharán en baños, cuartos de lavado y cocinas; estas 
aguas residuales serán conducidas a través de tuberías, bajadas de aguas negras, registros, redes de albañal, y 
al final serán conectadas a las redes municipales. En este tipo de instalaciones podemos mencionar tuberías de 
conducción, conexiones, obturadores hidráulicos en general como son las trampas tipo P, tipo S, llaves, cespol, 
coladeras, etc., necesarios para la evacuación, obturación y ventilación de las aguas negras y pluviales de una 
edificación. 
 
Instalación de Gas. Las instalaciones de gas deben ser ejecutadas correctamente y según la normativa en vigor, 
deben cuidarse los materiales empleados y sus uniones conforme a lo establecido en planos y las localizaciones 
de los equipos y sus requerimientos. 
 
En este departamento todas las tuberías hidráulicas como sanitarias se manejan por debajo del entrepiso ya que 
es más fácil poder instalarlas y acceder a una reparación posterior. Durante el proceso de este trabajo se 
siguieron al pie de la letra, las indicaciones que vienen en planos como son los diámetros de las tuberías para no 
perder presión, así como la instalación de los muebles sanitarios y equipos ya que cada uno tiene especificaciones 
de cómo deben ser instalados y sus requerimientos para su buen funcionamiento. 
 
Todas las instalaciones anteriores se desmantelaron para poder realizar el nuevo proyecto, ya que por 
modificación a los ramales no podemos ocupar instalaciones que no sabemos en qué condiciones estén, es por 
seguridad del proyecto ya que de existir una fuga en la instalación anterior puede ser un problema para nosotros. 
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Imagen 122. Modificación de tuberías sanitarias del edificio para su reubicación, 
y poder incorporarlas en su ubicación original en el nivel posterior, para este 
trabajo se tuvo que pedir permiso a la administración y realizar el cálculo de las 
tuberías modificadas y que fueran avaladas por los constructores del edificio  
Autoría propia (2011) 

Imagen 123. Las instalaciones sanitarias que vienen del 
departamento de arriba se envolvieron en fibra de vidrio para 

disminuir el ruido que causa las bajadas de agua.  
Autoría propia (2011) 

 
Los trabajos realizados en este departamento fueron: 
 
Modificación del ramaleo hidráulico y sanitario de 4 wc, 4 lavabos, 3 regaderas, 1 jacuzzi, 1 calentador, 1 
lavadora, 1 lavadero, 1 refrigerador y 1 fregadero, modificación de las bajadas sanitarias, pluviales y de 
ventilación. 
 
Desmantelamiento de instalaciones y ranurado para la colocación de nuevos equipos y muebles sanitarios, una 
vez terminadas las instalaciones de cualquier tipo se hacen pruebas hidrostáticas para asegurar que no existen 
perdidas de presión por fugas 
En estas actividades realice solo la supervisión de las instalaciones verificando que se hicieran de acuerdo con el 
proyecto, esto trabajos los realizo una empresa que ha laborado con nosotros en otros proyectos. 
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Imagen 124. Movimiento de 
instalaciones hidráulicas del nivel 
superior y posteriormente se 
regresarlo a su ubicación original en 
el nivel inferior, todo esto se generó 
con autorización de la administración. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 126. La ubicación de las 
conexiones para llaves y 
desagües de baños deben de ir de 
acuerdo con el plano de 
instalaciones, para no tener 
problemas con su colocación. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 125. Instalación de agua 
para unidad de vapor, empotrada 
en muro, siempre debemos dejar 

llaves de control para que en caso 
de alguna reparación o 

emergencia se pueda cerrar el 
suministro. Autoría propia (2011) 

Imagen 127. Instalación de unidad 
de vapor en área de closet atrás 

del muro de la regadera, siempre 
se deben de realizar pruebas a las 

tuberías y a los sistemas que se 
instalaran permanentemente. 

Autoría propia (2011) 
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Imagen 130. El tubo amarillo es el recubrimiento (encamisado) de la tubería de gas 
que se suministró a la chimenea de la sala, todas las instalaciones de gas deben de 
ir siempre visibles y con ventilación natural, este es un caso especial.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 128. Detalle de instalación de regadera en baño de recamara principal, se 
tuvo que hacer una estructura para soportar la base de la regadera, y se fijó con 
pegamento de espuma expansiva el tubo de cobre.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 129. Se puede 
observar cómo están las 

instalaciones de cobre por 
debajo del entrepiso las 

cuales deben de ser 
suspendidas sobre unicanal 

y espárragos.  
Autoría propia (2011) 
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CANALIZACION Y CABLEADO DE AUDIO VOZ Y DATOS 

 
Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a transportar a lo largo y ancho de 
un inmueble las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta el correspondiente receptor y pueden 
ser a través de alambre de cobre, fibra óptica o terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores. 
El cableado estructurado permite la administración sencilla y sistemática de los traslados del sitio de trabajo de las 
personas y equipos. El sistema de cableado de telecomunicaciones presenta una característica general, es decir, 
soporta una amplia gama de productos sin la necesidad de ser modificado. 
 
Resulta fundamental para lograr un proyecto que al cliente lo satisfaga el ofrecerle la mayor cantidad de 
información posible con respecto a los equipos y alcances de estos, en particular proveer de planos en los que se 
detallen: 

1.- Ubicación de gabinetes. 
2.- Ubicación de ductos a utilizar para el cableado horizontal y vertical. 
3.- Disposición detallada de los puestos de mando. 
 

Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de estructurado incluyen a: 

• Voz 

• Datos 

• Texto 

• Video 

• Imágenes 
 Consideraciones del diseño 
 Los costos en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer cambios en el cableado horizontal 
pueden ser muy altos, para evitar estos costos, el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia 
gama de aplicaciones de usuario. La distribución horizontal debe ser diseñada para facilitar el mantenimiento y la 
relocalización de áreas de control. 
 
El diseñador debe considerar incorporar otros sistemas de información en un futuro.  
 
Nota: Es necesario evitar colocar los cables de cobre muy cerca de fuentes potenciales de emisiones 
electromagnéticas (EMI). 
 
En estos trabajos solo supervise que se dejaran las salidas requeridas en proyectos conforme a los planos 
suministrados por la empresa encargada TAG 5. 
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Imagen 133. Instalación de ductos en pvc en 
el plafón, es siempre recomendable colocarla 
antes de cualquier acabado y saber que 
limitantes vamos a tener para no modificar 
trabajos terminados y siempre dejar unos 
ductos de más para futuras ampliaciones. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 132. Cableado en 
todas las zonas donde se 

tenga alguna necesidad de 
control ya sea iluminación o 

telefonía.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 134. Ubicación de cajas y cableado en 
muros donde se vaya a tener equipos como 

audio y video y dejar todas las preparaciones 
necesarias, siempre tomen fotos para un futuro 

saber con qué contamos para instalarnos. 
Autoría propia (2011) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 131. Registro galvanizado 
para la canalización de ductería de 
cable de voz, audio y video para 
su posterior conexión a los grafiks 
que son los cerebros de dichas 
instalaciones.  
Autoría propia (2011) 



 

111 

Departamento 1301 “Armoni House” 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
La instalación eléctrica es uno o varios circuitos eléctricos destinados a un uso específico y que cuentan con los 
equipos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de ellos y los aparatos eléctricos conectados a los 
mismos. 
 
Existen varios tipos de instalaciones según su tensión. 
Instalaciones de alta tensión: Son aquellas en las que la diferencia de potencial máxima entre dos conductores 
es superior a los 1,000 Voltios (1 kV). 
Generalmente son instalaciones de gran potencia en las que es necesario disminuir las perdidas por efecto del 
calentamiento de los conductores. En ocasiones se emplean instalaciones de alta tensión con bajas potencias 
para aprovechar los efectos del campo eléctrico, como por ejemplo en los carteles de neón. 
 
Instalaciones de baja tensión: Son el caso más general de instalación eléctrica. En estas, la diferencia de 
potencial máxima entre dos conductores es inferior a 1,000 Voltios (1kV), pero superior a 24 Voltios. 
 
Instalaciones de muy baja tensión: Son aquellas en las que la diferencia de potencial máxima entre dos 
conductores es inferior a 24 Voltios. Se emplean en el caso de bajas potencias o necesidad de gran seguridad de 
utilización. 
 
 Según su uso 
Instalaciones generadoras, de transporte, transformadoras y receptoras. 
 
Las instalaciones eléctricas, cualquiera que sea su tipo, disponen de cuatro partes bien diferenciadas, y con 
características relacionadas. 
 
Alimentación 
Es la parte de la instalación que recibe energía del exterior. Generalmente esta energía es eléctrica, pero en el 
caso de las centrales eléctricas, puede ser energía térmica, mecánica, química o radiante. 

 
Protecciones 
Las protecciones son los dispositivos o sistemas encargados de garantizar la seguridad de las personas y los 
bienes en el contexto de la instalación eléctrica. 
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Destinadas a la seguridad de las instalaciones 
 

• Fusibles 

• Interruptor de control de potencia 

• Interruptor termo magnético 
 

Destinadas a la seguridad de las personas 
 

• Esquemas de conexión a tierra 

• Interruptor diferencial 

• Puesta a tierra 
 
Conductores 
 
 Cables, son los encargados de dirigir la corriente a todos los componentes de la instalación eléctrica. Sin ellos, la 
instalación como tal, no podría existir. 
 
Mando y maniobra 

 
Los elementos de mando y maniobra permiten actuar sobre el flujo de la energía, conectando, desconectando y 
regulando las cargas eléctricas. Los más comunes son los interruptores, los conmutadores y los relés. 
 
El proyecto eléctrico 
Cada vez es más importante en una instalación eléctrica prestar atención al ahorro energético. Más allá del coste 
inicial que suponga el proyecto es fundamental atender al posterior costo que genera su utilización que suele ser 
muy superior a la puesta en funcionamiento de la infraestructura. Si se tiene en cuenta la capitalización de los 
flujos de caja futuros en términos de costo energético y se suma la inversión inicial para la realización de la 
instalación obtendremos el costo real descontado de la instalación. El empleo de los materiales más eficientes 
como las luces LED tiende a incrementar ligeramente la inversión inicial mientras reduce de forma decisiva la 
factura de luz por el uso de la instalación. Además, desde una perspectiva ecológica, el ahorro energético tiene 
un impacto muy positivo para el medio ambiente. 
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PLANO DE UBICACIÓN DE CONTACTOS Y LAMPARAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 23 
Vera, Lara (2011)  
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PLANO DE GRAFIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 24 
Vera, Lara (2011)  
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• Desmantelamiento de instalación eléctrica actual, el costo incluye, desmantelamiento de tablero de 24 circuitos, 

interruptores termo magnéticos derivados, accesorios, cableado y tubería. 
• Desmantelamiento de cable cal. 4 AWG, el cual es la alimentación de tablero existente y concentración de 

medidores. 
• Desmantelamiento de cable cal. 10 AWG, desnudo el cual es la alimentación de tierra física de tablero existente 

y concentración de medidores. 
• Desmantelamiento de interruptor de seguridad de 3 polos 60 amp. En concentración de medidores. 
• Suministro e instalación de interruptor termo magnético de 3 polos 125 amp, en caja moldeada y gabinete nema 

1 
• Suministro e instalación de cable cal. 2/0 awg, con aislamiento THW-LS, colocado en tablero general y 

concentración de medidores 
• Instalación de cable cal. 4 AWG, desnudo, el costo incluye recuperación de cable desmantelado, pelado y 

colocación para cable de tierra física. 
• Suministró e instalación de tablero de 42 circuitos con interruptor termo magnético principal de 3 polos 125 amp, 

con los siguientes circuitos derivados, 20 interruptores termo magnéticos de 1 polo 15 amp, 1 interruptor termo 
magnético de 2 polos 50 amp, 1 interruptor termo magnético de 3 polos 30 amp, 15 interruptores termo 
magnéticos de 1 polo 20 amp y 2 interruptores termo magnéticos de 1 polo 30 amp. 

• Suministro e instalación de ups para contactos regulados para soportar una carga de 1000 VA, 127 volts. 
• Recuperación de tablero de 24 circuitos para colocarlo como tablero de contactos regulados, el costo incluye 

colocación y suministro de 8 interruptores termo magnéticos de 1 polo 15 amp. 
• Suministro e instalación de cable cal. 8 AWG, para alimentación de vapor. 
• Suministro e instalación de cable cal. 10 AWG, desnudo para alimentación de vapor. 
• Remates de cableado de última salida hasta tablero general, el costo incluye: cable condumex, tubería y 

soportes. 
• Salida de motor eléctrico para movimiento de puerta blindada. 
• Recuperación de interruptor de seguridad de 3 polos 60 amp. 220 volts, para ocuparlo para vapor y dejarlo a pie 

de equipo como indica la norma de instalaciones. 
• Salida eléctrica de alumbrado el costo incluye: cable condumex cal. 12 awg, tubo de PVC, cajas, soportería, así 

como todo lo necesario para su correcta instalación. 
• Salida eléctrica de contactos el costo incluye: cable condumex cal. 12 o 10 awg, tubo de PVC, cajas, soportería, 

así como todo lo necesario para su correcta instalación. 
• Salida eléctrica para alimentación de grafik eye, el costo incluye: cable condumex cal. 10 u 8 awg, tubo de PVC, 

cajas, soportería, así como todo lo necesario para su correcta instalación. 
• Colocación de luminarias en plafón, el costo incluye: armado de luminarias y colocación. 
• Colocación de contactos y apagadores, el costo incluye: conexión, fijación, colocación de placa. 
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Imagen 135. Colocación de ductería por plafón para llegar a las áreas necesarias y 
después bajar por muro a las cajas, para su conexión. Se colocó yeso, porque se 
pondrá un cajillo de luz, en este caso con las tuberías de pvc no tenemos problema 
de que estén en contacto con el yeso, pero si fueran de cobre siempre debemos de 
recubrir primero con mezcla cemento-arena para que no se piquen. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 137. Acometida de todos los ductos a registro de lámina galvanizada para 
su peinado de cables y su posterior conecte a los circuitos correspondientes.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 136. Instalación 
de tablero en muro del 
site, es importante que 

este equipo se encuentre 
en un lugar ventilado y 

de fácil acceso, en caso 
de no tener buena 

ventilación será prudente 
la instalación de un 

minisplit exclusivo para 
esta zona.  

Autoría propia (2011) 
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Imagen 138. Cambio de posición de caja de botonera de control, debido a 
modificación al proyecto, siempre se deben de realizar los empalmes de las 
tuberías que se ampliaran de una manera que aseguren el paso de los cables 
hasta su posición final.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 140. Salida de cables en cajas eléctricas debidamente aisladas con 
cinta, los colocadores de mármol y otros acabados deben de tener conocimiento 
de la ubicación de estas para hacer las perforaciones respectivas.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 139. Se deben 
dejar las preparaciones de 

las salidas eléctricas en 
su lugar indicado, esto 

para no tener problemas 
de encontrar los cables 

para su instalación 
posterior.  

Autoría propia (2011) 
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INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN DE AIRE Y GAS QUEMADO 

 
Para iniciar el proyecto de extracción, conviene disponer de un plano o conocer la ubicación de las instalaciones 
de extracción del edificio, además de estar informado de los requerimientos de nuestro proyecto, esta información 
preliminar ayuda a ubicar las fuentes de generación de aires que deseamos extraer. El primer paso es la elección 
del tipo de campana que se instalara en cada área y el diseño de esta, el tipo, forma y dimensiones están 
determinadas por las necesidades y restricciones del proyecto como tal; cada campana requiere la extracción de 
un caudal de aire mínimo que asegure el buen funcionamiento del equipo. 
Las campanas deben conectarse a una red de conductos también llamados ramales, que lleva el aire a un equipo 
electromecánico (motor helicoidal) para su eliminación del interior, enviándolo al ducto principal del edificio, la 
misión del conducto principal es proveer un camino con muy poca perdida de presión desde los puntos de unión 
de los ramales de cada piso del edificio hasta el extractor de aire principal. 
 
Estos trabajos los realice de forma activa, ya que el ingeniero encargado se retiró de la obra por problemas 
personales y no podíamos esperar a otra empresa para que los realizara. 
 
Trabajos realizados 
 
Instalación de ramal de ventilación adicional en zona de baño sauna y cuarto de servidumbre con suministro de 
extractor centrifugo de 3/4 hp. y caudal 195 m3/h, tubería de 4" ø pvc y 4 rejillas de extracción con descarga a 
columna de ventilación. 
 
1. Reubicación de sección de la columna de ventilación principal en registro posterior, consistente en tubería de 
pvc 6" ø sanitaria, con suministro de extractor centrifugo de 1 hp. y caudal de 700 m3 / h 
 
2. Instalación de ramal de ventilación a zona del jacuzzi con suministro de extractor centrifugo de 3/4 hp. y caudal 
195 m3/h tubería de 4" ø pvc y 2 rejillas de extracción con descarga a columna de ventilación. 
 
3. Instalación de ramal de ventilación del vestidor de recamara con suministro de extractor centrifugo de 3/4 hp. y 
caudal 195 m3/h tubería de 4" ø pvc y 6 rejillas de extracción con descarga a columna de ventilación. 
 
4. Instalación de ramal de ventilación del vestidor del baño y toilette con suministro de extractor centrifugo de 3/4 
hp. y caudal 195 m3/h tubería de 4" ø pvc y4 rejillas de extracción con descarga a columna de ventilación. 
 
5. Instalación de ramal de ventilación del cuarto de servicio con suministro de extractor centrifugo de 3/4 hp. y 
caudal 195 m3/h tubería de 4" ø pvc y 2 conexiones (caldera-secadora) para desalojo de gas quemado al exterior. 
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Imagen 141. Colocación de ramal de tubería de PVC sanitario de 4”, para 
extracción de aire por medios mecánicos sujetada a losa por medio de cinta o 

fleje metálico perforado. Autoría propia (2011) 

Imagen 142. Instalación de motor centrifugo marca Ellicent de 3/4 hp y 
caudal 195 m3/h en cada ramal para la extracción de aire, este tipo de 
extractores se instalaron en baño de recamara principal, recamara-estudio, 
toilet y en la extracción de gas de chimeneas, cocina y área de servicio. 
Autoría propia (2011) 

 
6. Instalación de ramal de ventilación de la cocina con suministro de extractor centrifugo de 3/4 hp. y caudal 195 
m3/h tubería de 4" ø pvc y 1 conexión (parrilla) para desalojo de gas quemado al exterior.  
7. Instalación de ramal de ventilación de la chimenea con suministro de extractor centrifugo de 3/4 hp. y caudal 
195 m3/h tubería de 4" ø pvc y 1 conexión (flama) para desalojo de gas quemado al exterior. 
 
Suministro y colocación de ducto de ventilación para baño de recamara principal, incluye extractor centrifugo 
marca de 3/4 hp y caudal 195 m3/h, tubería de pvc de 4", rejillas de extracción (3), abrir muro para paso de 
tubería, acarreos de material de E1 a PH, andamios, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 
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Imagen 143. Conexión de ramales a 
ductos principales del edificio de 6” de 
diámetro, haciendo perforaciones nuevas 
en dichos ductos. Autoría propia (2011) 

Imagen 144. Detalle de cómo se llega a la 
campana en plafón, todas las conexiones 
deben hacerse en ángulos de 45 grados, 
nunca se deben hacer en ángulos rectos. 

Autoría propia (2011) 

Imagen 145. Todo el proyecto se 
debe de realizar antes de colocar 
los plafones de tablaroca, para 
realizar adecuaciones en plafones 
de ser necesarias. Autoría propia 
(2011) 

Imagen 146. Charola de 
lámina galvanizada 

conectada a desagüe, 
debajo del motor de 

extracción de vapor de la 
regadera del baño principal, 

debido a que la 
condensación causaba una 

gotera sobre plafones.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 148. Detalle de rejillas de 
aluminio de 5 x 7 pulgadas para 
extracción en sanitarios, marca 
Vermont, pintadas en color gris.  

Autoría propia (2011)  

Imagen 147. Colocación de ductos 
y campanas de extracción de gas 
quemado en chimeneas, tuberías 
de 3” de lámina galvanizada.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 149. Colocación de 
tuberías y campanas de 
extracción de lámina 
galvanizada de 6” en área de 
cocina.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 150. Instalación de motores 
para extracción de aire y gas 

quemado de las chimeneas, dándole 
salida hacia el exterior. Tapándolas 
con una rejilla de aluminio para no 

afectar la fachada.  
Autoría propia (2011) 
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IMPERMEABILIZACIÓN 

 
Son sustancias o compuestos químicos que tienen como objetivo detener el agua, impidiendo su paso y son muy 
utilizados en el revestimiento de piezas y objetos que deben ser mantenidos secos. Funcionan eliminando o 
reduciendo la porosidad del material, llenando filtraciones y aislando la humedad del medio. Pueden tener origen 
natural o sintético, orgánico o inorgánico. Dentro de los naturales destaca el aceite de ricino y, dentro de los 
sintéticos, el petróleo. 
 
Los impermeabilizantes son importantes dentro de cada construcción ya que permiten ahorrar energía reduciendo 
significativamente el calentamiento de la losa, impide la filtración de agua al actuar como una capa protectora, 
evitando la aparición de manchas en la pintura y formación de moho en muros y techos, desprendimiento de 
plafones y yesos a causa de humedad, además de evitar daños en la estructura general de la construcción. 
  
Diferentes sistemas de impermeabilización: 
 

• Impermeabilizantes Acrílicos 

• Impermeabilizantes Prefabricados o de rollo 

• Sistema asfáltico 
 
Como conservar la impermeabilización el mayor tiempo posible: 
 

• No utilizando el techo como almacén 

• Evitar tener mascotas viviendo en el techo 

• Repara daños que pudieran ocasionarse en la impermeabilización para evitar filtraciones. 
 
Como evaluar una impermeabilización de calidad: 
 

• Inspeccionar y buscar áreas transparentes o faltantes de producto. 

• Hacer muestreo en dos puntos para determinar el grosor de la capa que debe ser aproximadamente de 
0.07mm. 

• Contar las cubetas que se utilizaron de producto y determinar si son necesarias para el área a impermeabilizar-
validar rendimiento. 
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El tipo de impermeabilización utilizado es un producto de Fester asfaltico llamado VAPORTITE 550, base solvente 
de usos múltiples elaborado con asfaltos refinados, agregados minerales, fibras de refuerzo libres de asbesto y 
disolventes de rápida evaporación. 
Las áreas por impermeabilizar son: Baños de recamaras, patio de servicio, toilet y baño de servicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano No. 25 
Vera, Lara (2011)  
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Imagen 151. Aplicación de impermeabilizante Vapor tite en pisos de baño para 
formar una charola que nos ayudará a que si hubiese un estancamiento de 
agua no se filtre al departamento inferior, este trabajo será cubierto con loseta 
cerámica negra, y posteriormente se colocará deck en bastidores de aluminio. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 152. Recibir con impermeabilizante las orillas 
del mármol y las mangueras de la calefacción para no 

tener problemas posteriores. 
Autoría propia (2011) 

 
Para las áreas a impermeabilizar se deben seguir estos pasos: 
 

1) Limpieza de superficie 
2) Imprimación de superficie con HIDROPRIMER 
3) Aplicación de primera capa de impermeabilizante VAPORTITE 550 
4) Membrana de refuerzo FESTERFLEX 
5) Aplicación de segunda capa de impermeabilizante VAPORTITE 550 
6) Acabado riego de mármol  
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Imagen 153. Se tienen que recibir perfectamente las coladeras y todas las 
orillas del área a tratar, ya que cualquier imperfección puede traer grandes 
problemas, así como reparar zonas dañadas por algún trabajo posterior.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 154. Durante la 
aplicación se debe tener en 
cuenta el proteger las áreas 

cercanas ya que este tipo de 
material es muy difícil de quitar 

en superficies con acabados 
finos, y se debe dejar secar 

antes de colocar mármol 
encima de este.  

Autoría propia (2011) 

Imagen 155. Aplicación de grano grueso para tener mejor adherencia del acabado final, 
además de siempre tener un zoclo de 10 centímetros para completar una buena charola.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 156. Caldera de 
calefacción ubicada en patio 
de servicio con capacidad de 
50 litros, con recirculador. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 158. Detalle de controles por zonas de 
calefacción.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 157. Instalación de manguera PEX formando 
serpentines en el piso sujetos mediante líneas de 
alambre galvanizado y fijos con clavos para concreto 
de 1”.  
Autoría propia (2011) 

CALEFACCIÓN 
 

También se instaló un sistema de calefacción hidrónica mediante pisos termo radiantes modelo residencial, esta 
instalación se hace mediante la colocación de manguera PEX de 1/2” de alta resistencia por donde circula el agua 
caliente que genera una caldera especial, esto permite calentar los pisos del departamento que son de mármol en 
estancia, comedor y pasillos; y madera de ingeniería en recamar principal y recamara estudio. 
El control de temperatura se realiza por medio de termostatos ubicados de manera que se puedan manipular 
desde cualquier habitación o por medio de una aplicación en una Tablet, ya que dicho departamento cuenta con 
controles de automatización. 
Durante estos trabajos solo supervise que el personal de otras empresas no dañase las mangueras, debido a que 
si sucediera y se coloca el mármol y existe algún daño es muy poco detectable una fuga. 
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En base a la información generada se realizó la localización y cantidad adecuada de termostatos que permite 
seccionar por áreas, logrando así su eficiencia, ya que podemos regular la temperatura al gusto de cada usuario 
por zona, obteniendo un ahorro muy importante de energía y una operación inmejorable comparado con otro tipo 
de calefacción similar. 
 
La instalación es a base de tubería PEX para ramaleo principal. 
Caldera TELEDINE LAARS. 
Bomba recirculadora. 
Tanque de expansión.  
Termostatos digitales programables de 4 lapsos. 
 
 

AREAS 
 
VESTIBULO, SALA-ESTUDIO,  
COMEDOR, DISTRIBUCION Y TOILET  
(1 TERMOSTATO) 
 
ESTUDIO, BAÑO Y VESTIDOR  
(1 TERMOSTATO) 
 
COCINA, RECAMARA,  
SERVICIO Y BAÑO  
(1 TERMOSTATO) 
 
RECÁMARA PRINCIPAL  
(1 TERMOSTATO) 
 
BAÑO Y VESTIDOR PRINCIPAL  
(1 TERMOSTATO) 

 
 

 
 
 
 
 

Plano No. 26 
Vera, Lara (2011)   



 

128 

Departamento 1301 “Armoni House” 

Imagen 159. Elevación de placas por medio de malacate, 
para realizar esta maniobra y protección de las placas se 

fabricó un bastidor de herrería en ptr de 2”.  
Autoría propia (2011) 

 

COLOCACIÓN DE MARMOL 

 
En la actualidad, son muchas las viviendas que disponen de 
estos materiales en sus estancias, los cuales ofrecen un 
estilo y elegancia. Esta hermosa roca se utiliza para cubrir 
pisos, escaleras, muebles, repisas, sanitarios, paredes, etc. 
 
Para colocar el mármol en placas de 2 cm de espesor y de 
aproximadamente de 1.40 metros de ancho por 3 metros de 
largo, dichas placas se tuvieron que elevar por medio de un 
malacate, ya que las placas que se utilizarían no podían ser 
maniobradas por escaleras de servicio ni por elevadores de 
carga debido a sus dimensiones, para poder ingresarlas al 
departamento se demolió un tramo de muro y el retiro de 
una ventana del área de servicio, una vez teniendo el 
material ya en sitio se procede a elegir la colocación de 
cada una de las placas. Las placas de mármol tienen sus 
vetas las cuales forman rombos en la unión de 4 piezas, la 
instalación se realizará con una cama de arena mezclada 
con cemento, y una lechada de cemento blanco para su 
fijación, durante todo el procedimiento se deben controlar, la 
nivelación de cada una de las placas, así como tener 
cuidado de revisar niveles previamente colocados en los 
muros perimetrales. 
 
Para estos trabajos solo realice la supervisión de obra 
verificando en todo momento los niveles de las placas y que 
no fueran a causar daños durante las maniobras a el edificio 
y a los trabajos ya realizados en el departamento. 
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MARMOL 
 
INSTALACIÓN  

 
1. Consideraciones generales 
 
Este tipo de trabajos se deben planificar y ejecutar teniendo en cuenta lo siguiente: 
1.1 Todos los elementos pegados con cemento se encogen al secarse y por lo tanto se acortan las placas, los 
morteros o concretos de nivelación y las lechadas. 
1.2 Los cambios de humedad y de temperatura producen alargamientos y encogimientos, y también hacen que 
las placas se pandeen. 
1.3 Algunas piedras naturales se alargan de manera irreversible con el paso del tiempo. 
1.4 Las deflexiones de las placas de entrepiso se incrementan de manera considerable sin modificar las cargas. 
 
2. Planeación 
 
2.1 El espesor de las placas no debe ser menor de 2 cm, ya que pueden ser muy susceptibles a ruptura, además 
de que no debe de ser menor a 5 cm el pegamento de colocación. 
2.2 La separación entre placas no debe ser inferior a 3 mm. 
2.3 Se deben instalar juntas de movimiento contra las columnas y los muros, cerca de los arranques y a las caras 
de las vigas si se trata de placas recién construidas, y en localizaciones intermedias si el material de acabado se 
alarga. 
2.4 Las juntas de movimiento consisten en ranuras libres en toda su longitud y hasta el soporte, y se deben sellar 
con masilla elástica si quedan expuestas. 
 
3. Concreto de nivelación y pegado 
 
(Se recomienda concreto en vez de mortero debido a que el encogimiento es menor y es mayor la adherencia). 
3.1 El concreto debe ser de proporciones por volumen 1:3:2 cemento, arena y agregado de 9 a 12 mm, con un 
aditivo plastificante retenedor de agua, con materiales aptos para producir concreto estructural, y muy fluido (con 
asentamiento cercano a los 10 cm.). 
3.2 En los casos excepcionales en que la mezcla se haga a mano, se deben mezclar los materiales en seco 
cambiándolos de sitio a pala al menos 3 veces.  
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4. Instalación de placas 
 
4.1 Mezcle las placas de varios embarques para hacer menos notorias las inevitables variaciones de tonalidad y 
de vetas. 
4.2 Limpie el revés y los bordes de las placas con esponja húmeda. 
4.3 Una vez extendido el concreto se prohíbe regarle agua o lechada. 
4.4 Cada placa se asienta golpeándola con un mazo de goma cada 5 x 5 cm. 
 
5. Lechadas (boquillas) 
 
5.1 Se deben aplicar en las mañanas del día siguiente a su colocación. 
5.2 Se debe disponer de 3 recipientes, uno para mezclar, otro para el agua de la mezcla y un tercero para el 
lavado de las herramientas 
5.3 Las proporciones entre el agua y el color de la placa serán las indicadas en el empaque. 
5.4 El material seco se incorpora poco a poco al agua, revolviéndolo constantemente hasta que desaparezcan los 
grumos. 
5.5 Se deja reposar la mezcla y se remezcla. 
5.6 Se aplica regándola con escoba repetidas veces, hasta verificar que ya no desciende por las ranuras. 
5.7 Las lechadas se deben curar durante al menos 48 horas. 
 
6. Pulido y abrillantado 
 
Una semana después de la instalación se hacen los procesos de pulido con esmeriles de granos de tamaño 
decreciente, sin variaciones grandes entre ellos, hasta obtener el brillo deseado, y se protege con una cera anti 
deslizable soluble al agua.  
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MARMOL EN PISOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 27 
Vera, Lara (2011)   
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Imagen 160. Nivelación de placas y retiro de mezcla sobrante, se debe de tener 
cuidado especial al contar con las mangueras de la calefacción en piso ya que 
una perforación causaría problemas posteriormente.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 161. Una vez 
nivelada se le colocan 
pesos como bultos de 
cemento, para que se 

adhiera lo mejor posible 
la placa a la mezcla. 

Autoría propia (2011) 

Imagen 162. La mezcla que se usa por lo general es a base de cemento-arena 
para dar el nivel requerido y en otras ocasiones solo es necesario usar un 
adhesivo para mármol.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 163. Los detalles como remates a muros o a puertas de elevador 
como es este caso, se realizan al final para poder dar los ajustes necesarios. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 165. La colocación del zoclo es importante dejarlo de una altura 
idónea que no se vea ni muy alto ni muy bajo, este zoclo quedo de 8 
centímetros y remetido al yeso con una entrecalle de 1 centímetro para que 

no se empaste el papel tapiz al mármol.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 164. En estas 
placas se puede apreciar 

que la colocación debe 
regirse por las vetas de las   
placas, se deberá iniciar su 
colocación por el centro del 

espacio para llevarnos los 
ajustes de ser necesarios 

hasta el perímetro de esta. 
Autoría propia (2011) 
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MARMOL EN MUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Plano No. 28 
Vera, Lara (2011)   
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Imagen 167. Todas las 
uniones de placas son a 

hueso y en las esquinas se 
les hace un corte a 45 grados 

con un saque de 0.5 
centímetros para una mejor 

apariencia y terminado. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 166. En esta imagen se aprecia la colocación del mármol en muros del baño 
de la recamara-estudio que es adherido con mezcla cemento y un poco de arena y las 
placas son amarradas con alambre galvanizado al muro.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 168. En todo momento hay que revisar niveles y escuadras de las placas que se 
van a colocar ya que una vez pegadas es difícil su retiro y se pueden romper, todas las 
placas deben ser colocadas una por una, este trabajo de colocación de pizarra fue en 
pasillo de la recamara principal.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 170. Limpieza de 
juntas de Slate Negro a 

base de cepillo de ixtle y 
agua para su posterior 
sellado con productos 

especiales que le darán 
mayor durabilidad. 

Autoría propia (2011) 

Imagen 171. Slate Negro descacilado y cortado en tiras de 3 
centímetros para muros de regaderas y wc en baño principal y 
de recamara estudio.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 169. Detalle de amarre de placa con alambre galvanizado y 
colado con mezcla de cemento y arena.  
Autoría propia (2011) 
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SLATE NEGRO EN PLAFONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 29 
Vera, Lara (2011)  
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Imagen 173. En todo momento se 
debe de revisar que se dejen las 

salidas de las luminarias y los cortes al 
acabado de piedra para todos los 

accesorios que llevara el baño.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 172. Colocación de estructura de herrería y lámina negra en plafón para 
el pegado de la piedra Slate con silicón estructural.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 174. Colocación de piedra Slate en el baño de la recamara principal, 
se tiene que hacer los saques en la piedra para recibir la cancelería. Se 
enmarcaron los accesorios con placas de mármol blanco Calacatta. Autoría 
propia (2011) 
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MARMOL EN LAVABOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 30 
Vera, Lara (2011)   
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Imagen 177. Realización de lavabo de recamara principal en muro divisorio 
que sirve de cabecera por el otro lado, como se puede observar en esta 
imagen siempre se trata de que las placas coincidan en sus vetas.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 176. Base para lavabo 
en recamará-estudio, se debe de 

hacer el diseño antes de 
fabricarlo y tomar en cuenta las 
llaves que se suministraran, el 

diseño de las herrerías y donde 
hay que cortar para la instalación 

de tuberías.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 175. Colocación de base para lavabo de mármol Calacatta blanco selecto en 
toilette y hechura de lavabo en sitio del mismo material, en este lavabo se remetió el 
zoclo de 10 centímetros por lo que se ranuro el muro para su instalación, todos los 
cortes se realizan a 45 grados. 
Autoría propia (2011) 
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PUNTOS PARA TOMAR EN CUENTA 

 
•  Flete para recoger mármol en Naucalpan y llevarlo al taller de corte en el estado de México propiedad del 

sr. Arturo Chávez y regresarlo al departamento de tamarindos no. 130  
 

• Cuadrar la lámina para tomar medida aprovechable para posteriormente cortar el mármol en medidas 
según diseño para poder subirlo o elevarlo al piso no. 13 

 

•  Maniobra y elevación de mármol en piezas medianas por el elevador. 
 

•  Suministro de materiales propios de instalación como adhesivos, masillas de importación, pigmentos y 
pasta para rellenar, etc. 

 

•  Colocación de piezas de mármol medianas engrapadas. 
 

•  Hechura de bisel de 3 mm pulido y brillado en juntas longitudinales y transversales 
 

•  Hechura de cubierta con zoclo y faldón según diseño.  
 

• Hechura de cubo rectangular de 1.00 x 0.35 cm con una profundidad de 0.10 cm con sus desniveles 
correspondientes en la pieza inferior, así como también hacer una pieza superior dejando una pulgada a 
los cuatro lados, la cual se verá como tapa. 

 

•  Hechura de cortes 45° en boquillas con detalle boca de pescado de 7 mm x 7 mm mano de obra para la 
colocación de mueble de chimenea 1 
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Imagen 178. Instalación de tiras de mdf sobre piso para nivelación y su 
posterior colocación de hojas de triplay de 19mm.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 179. Instalación de manguera PEX formando 
serpentines en el piso, y colocación de arena para 

servir como difusor. 
 Autoría propia (2011) 

 

PISOS DE MADERA DE INGENIERIA 

 
Los pisos de ingeniería son recubrimientos de madera fabricados con tecnologías avanzadas mediante procesos 
de calor y presión. En estos procesos intervienen maderas de roble y nogal de la mejor calidad, resinas y otros 
componentes que potencian al máximo su resistencia a factores como la abrasión y la humedad. 
 
Primeramente se realiza el suministro y colocación de bastidor de madera formado con tiras de mdf de 25 mm x 
6cm @ 0.40 y 0.60 m fijas a losa de concreto armado con taquete de fibra de 1/4" y tornillo para madera de 2 1/2 " 
a 4", cama de arena de 5cm aproximadamente y forrada con triplay de pino de 15 mm de espesor atornillado a las 
tiras de mdf, sellado de tiras y hojas con barniz para madera Sayer Lack, se considera que las losas del 
departamento no están niveladas y en algunas áreas varia hasta 3 cm.  
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Imagen 180. Colocación de 
hojas de triplay sobre los 
niveladores, para poder 
recibir madera de ingeniería.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 181. Instalación de piso 
de ingeniería, este piso se 

suministró en variadas medidas 
que van desde los 20 hasta los 

50 centímetros de ancho y 
largos desde los 1.50 hasta los 

2.50 metros.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 182. Vista del piso ya 
instalado en la recamara-estudio 
posteriormente se le aplica una 
capa de barniz especial a base de 
resinas que lo proteja contra 
escurrimientos y maltrato.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 183. Una vez ya instalado 
el piso y aplicado el barniz se debe 
de proteger del polvo y de que sea 
pisado por lo menos 24 horas para 
su secado, ya que si se pisa antes 

pueden quedar marcadas las 
huellas de los zapatos.  

Autoría propia (2011) 
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Imagen 184. Primeras propuestas para este 
muro, se había pensado hacerlas de cempanel 
en acabado madera.  
Autoría propia (2011) 
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CONCRETO ENDUELADO 

 
El concreto enduelado que se hizo en este departamento, no se podía realizar con concreto de verdad ya que el 
peso sería mucho y el costo mayor; por lo que se sugirió realizarlo con yeso y después hacerle las buñas de las 
divisiones con unas tarrajas fabricadas a medida y diseño para que se hicieran en forma de “V”, se preparó 
cemento blanco y gris con adecon para realizar la mezcla y a forma de estuco se realizó cada tablero, este trabajo 
lo realice personalmente haciendo pruebas hasta que el cliente quedo satisfecho. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 31 S/E 
Autoría propia (2011)   
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Imagen 186. Bloque de concreto 
aparente ya terminado dando la 
apariencia que se deseaba, se 

mezclaron cemento gris y blanco 
para obtener el color más claro y 

un poco de adecon para su 
adherencia. Autoría propia (2011) 

Imagen 185. Detalle de buñas, 
debido al material, se tuvieron que 
hacer después de haber enyesado 
el muro completo, se realizaron en 
forma de “V” de un centímetro por 
lado y profundidad.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 188. Detalle de moño 
hecho con brocas de concreto y 
fresa cónica, antes de hacerlas 

se colaron bloques de 5 
centímetros para obtener el 

mismo acabado en el moño. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 187. Muro de concreto 
aparente, se hicieron las divisiones 
en bloques de casi un metro por un 
metro y que se viera simétrico 
conforme al muro.  
Autoría propia (2011) 
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CANCELERIA Y ESPEJOS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 32 
Vera, Lara (2011)  
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Imagen189. En el baño de la recamara-estudio se instaló una luna 
clara de 6mm de espesor con canto pulido y bisel perimetral de 1” 
con medidas de 2.40 x 0.90 m, colocada sobre bastidor de aluminio 
de 2” x 1” en la parte posterior de esta, el bastidor de aluminio se 
coloca previamente al muro por medio de taquetes de madera y 
tornillos de 1” de largo.  
Autoría propia (2011) 

Imagen190. Se instaló un cristal claro templado en 9 mm de 
espesor para formar un cancel en forma de “T” con un fijo al 

centro de 1.38 x 2.60 m, una tapa frontal de 0.17 x 2.60 y dos 
puertas laterales de 0.70 x 2.60 m, ya que los fijos estarán 

ahogados en canal de aluminio en la parte inferior, las 
puertas estarán sujetas por medio de un herraje “tipo punta 

de lápiz” marca Guinda Herrajes fabricado en acero 
inoxidable acabado pulido satinado.  

Autoría propia (2011) 
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Imagen 191. En el baño de la recamara principal se instaló  cristal claro de 9mm de 
espesor templado para formar 2 canceles en escuadra, en la regadera un fijo de 
1.65 x 2.40, un muro lateral de 1.20 x 2.40 m, complementado por un fijo y una 
puerta, estas medidas se le dan al fabricante una vez que ya se tienen colocados los 
acabados en baños, nunca se deben considerar medidas en planos ya que pueden 
variar en sitio, los fijos estarán ahogados en su lateral y parte superior en canales 
hechos en la piedra de acabado y en canal de aluminio en su parte inferior, las 
puertas están sujetas con herrajes punta de lápiz  fabricado en acero inoxidable, 
además de contar con una  jaladera fabricada con macizo cuadrado de acero 
inoxidable estilo escorpión para el funcionamiento de toallero, en el área de wc está 
formado por un fijo de 1.55 x 2.40 y un muro lateral de 1.20 x 2.40 m, con un fijo y 
una puerta con jaladera estilo pomo. Autoría propia (2011) 

Imagen 192. Todos los cristales fijos son embebidos en la piedra Slate 
Negro en todos sus perímetros superior y laterales y posteriormente una 
vez nivelados se aplica silicón de poliuretano para una mejor adherencia 

entre el vidrio y la piedra. Autoría propia (2011) 
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Imagen 193. Suministro y colocación de barra redonda, de acero 
inoxidable en la parte superior de ø1¼" x 6.50 m de largo con los 
conectores necesarios para soportar una escalera de acero 
inoxidable con el herraje tipo line roll corredizo de 0.60 x 2.80 
aprox. y cazuelas de acero inoxidable ahogados en piso.  
Autoría propia (2011) 
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PLANO DE ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano No. 33 S/E 
Autoría propia (2011)  
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Imagen 194. Un buen diseño 
nos ayuda a que todos los 
recursos en la cocina como 
agua, gas y electricidad se 
utilicen de la mejor manera.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 195. Una iluminación 
blanca, colores obscuros y 
texturas lisas brindan una 

sensación de lujo en todo el 
espacio, lo cual es primordial en 

cualquier cocina.  
Autoría propia (2011) 

COCINA 
 

A través de los años, la cocina se ha ido transformando en un sofisticado espacio que fomenta la convivencia, por 
ello se necesita evolucionar entre la estética y la funcionalidad de estos espacios; tiempo atrás, la cocina solía ser 
un área meramente funcional, con equipos básicos y sin tanto diseño.  
Hoy la sofisticación del estilo de vida ha modificado las necesidades y ha convertido a la cocina en un lugar para 
la cohabitación, por lo que un ambiente agradable y un diseño singular le otorgan un papel protagónico.   
Es por esto por lo que la decisión de contratar a la empresa “Tua Casa” para que se hiciera cargo del proyecto y 
fabricación de la cocina fue una buena opción, ya que ésta se dedica a importar cocinas de Italia de tal manera 
que podemos asegurar que la cocina será de buena manufactura y buen estilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía Mecánica 

 
Para la fabricación de la cocina se necesita hacer un levantamiento físico del área, este proceso es fundamental 
ya que un trabajo realizado en el exterior siempre o la mayoría de las ocasiones pueden fallar medidas, por tal 
motivo es importante tomar fotos y cotejar planos para su ejecución.  
Una vez en proceso el diseño y aceptando el proyecto se nos hace entrega de la “guía mecánica” de la cocina, 
¿Qué es esto?, es la información en general de la ubicación de las unidades de que se compone como 
refrigerador, quemadores, hornos, lavavajilla, tarja por mencionar algunos, en esta guía deben venir 
especificaciones eléctricas, de plomería, albañilerías como acabados para recibir material y lo más importante 
medidas de los muebles, altura, espesores. Anexo 5 
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PLANO DE UBICACIÓN COCINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 34 
Vera, Lara (2011)  



 

152 

Departamento 1301 “Armoni House” 

Imagen 196. Instalación de contactos eléctricos de 
acuerdo con especificaciones de guía mecánica 
proporcionada por el vendedor. Autoría propia (2011) 

Imagen 197. Una vez instalados 
los muebles se debe forrar con 
cartón corrugado para evitar que 
se maltrate.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 198. Las instalaciones 
de los muebles deben de ser 

como se estipula en la guía 
mecánica, lo que nos permite 

tener mínimos errores.  
Autoría propia (2011) 

 
Los trabajos por realizar de la empresa Tua Casa encargada del 
suministro e instalación de la cocina son: 
Desde la colocación de Caesarstone en lambrines de muros, pisos y 
cubiertas.  
Descarga a bodega de trabajo, ubicada en el piso inferior del edificio.  
Pre-corte de placas a la mitad para poder ser elevadas al nivel 13 
Acarreo de placas al depto. 1301 
Corte de placas en módulos para muros y piso. 
Colocación de placas, amarrados y colados en muro. 
Colocación de placas, en piso con separación de entrecalle de latón. 
Colocación de boquillas con corte a 45°, boca de pescado, amarradas 
y coladas. 
Cubiertas en área de muebles de cocina 
Cubierta de isla y barra. 
 
Todos los trabajos previos a la instalación de los muebles de la 
cocina y los acabados deben ser verificados de no hacer falta ningún 
contacto o instalación de agua o gas de acuerdo con la guía 
mecánica. 
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Imagen 199. Colocación de Deck en el 
piso del baño principal con un bastidor 
de aluminio de ½” x 1” en todo el 
perímetro y a la mitad de las distancias, 
fijado con tornillos de acero inoxidable. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 200. Se decidió colocar deck en las áreas 
de regadera, w.c y en el balcón de la estancia una 
vez instalado debe de aplicarse una capa de 
protector a base de aceites lo que permitirá una 
duración mayor. Autoría propia (2011)  

Imagen 201. Se deben de considerar 
que los bastidores de aluminio se 
realicen en tramos cortos para su fácil 
retiro y permitir la limpieza debajo de 
este. Autoría propia (2011) 

DECKS DE MADERA 
 
El deck de madera es un producto relativamente nuevo para usos residenciales ya que anteriormente únicamente 
lo usaban en lugares de playa como hoteles, muelles, marinas y albercas, sin duda uno de los aspectos que ha 
llevado a considerar este material como un producto decorativo es su estética y su aspecto natural dando armonía 
y frescura a lugares como terrazas, jardines, fachadas y baños. 
 
Existen una variedad muy amplia de especies de madera, algunas más duras y estables que otras, dependiendo 
el uso que se le vaya a dar o el lugar donde se instalara es el tipo que se recomienda, es muy importante estar 
consciente de que no todas las maderas son propias para uso en exterior. 
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DECK EN PISOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano No. 35 
Vera, Lara (2011)  



 

155 

Departamento 1301 “Armoni House” 

CHIMENEAS 
PLANO DE UBICACIÓN DE CHIMENEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano No. 36 
Vera, Lara (2011)  
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Imagen 202 y 203. Suministro e instalación 
de dos estructuras a base de ptr de 2" x 1" 
diseño conforme a plano, anclada a piso en 
recamara principal y otra volada anclada a 
estructura de grapa de estancia con placa 
de 1/4" y taquetes de expansión de 1/2 ", 
incluye acarreos de nivel s-1 por escalera a 
nivel 13,  
Autoría propia (2011) 

 

PLANO DE ALZADOS DE CHIMENEAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Plano No. 37 
Vera, Lara (2011) 

 
Los equipos que se instalaron fueron de la marca “Chimeneas Esqueda” de gas natural, fabricadas en acero 
inoxidable tipo FIRE SPLIT, de 1.50m de largo, con cama de piedra blanca, control remoto, flama variable y 
termostato incluido, para su instalación solo se tuvo que realizar la tubería de gas natural y conectar la chimenea, 
de igual manera se conectaron a la automatización del departamento para su encendido. 
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Imagen 206. Vista de la chimenea 
instalada en recamara principal 
empotrada en el librero, se realizó 
en la parte posterior del libreo un 
doble fondo para ocultar las 
tuberías de extracción.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 204. Ambas chimeneas se realizaron 
forrando con mármol del mismo tipo del que se 
colocó en el piso de la estancia, una vez 
colocado el mármol se procedió a pulir los 
frentes y la parte superior del mismo.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 205. Para la extracción del gas quemado 
se instalaron campanas de acero inoxidable y 

ductos de lámina galvanizada de 3” para el 
desalojo del gas quemado. Autoría propia (2011) 

Imagen 207. Vista de la chimenea de 
la estancia, a esta se le realizo un 

desfogue de aire quemado por plafón 
hacia el patio de servicio. 

Autoría propia (2011) 
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CARPINTERIA 
 
La madera es un material óptimo para la construcción de muebles, puertas, ventanas, pisos entre otros. No sólo 
por sus posibilidades de color, textura y diseño, sino también porque le creara ambientes naturales al proyecto. 

 
•  La madera es increíblemente fuerte y duradera, especialmente cuando se le ofrece un mantenimiento 
adecuado. 

•  La madera es muy versátil, se puede doblar, cortar, lijar y unir en piezas. 

•  A la madera es posible darle el acabado deseado, ya que puede ser pintada, teñida, pulida y lacada, entre 
otros procesos.  
 
Unas de las opciones más usadas son en pisos y muros, teniendo una amplitud de opciones en cuanto a colores, 
texturas y tipos de veta, al escoger maderas finas y duras, garantizará que sus acabados sean realmente 
resistentes y le den el toque especial a su proyecto. 
 
Las ventanas, puertas, techos, vigas y elementos decorativos en madera son otra excelente opción para utilizar 
ya que la madera es el material ideal para la fabricación de todo tipo de muebles en los diferentes espacios de un 
proyecto como la cocina, sala, comedor, habitaciones y baños. 
 
Maderas y sus usos. 
 

• Haya: Fabricación de muebles, paneles de muro y techo, pisos, escaleras, puertas y contrachapado. 

• Roble: Fabricación de muebles, duelas para piso y paredes y escaleras. 

• Fresno: Muebles en general, paneles para muros y techos, escaleras y pisos. 

• Arce: Muebles, paneles de muro y techo, escaleras, pisos y entarimados 

• Cerezo: muebles en general, paneles de muro y techo, escaleras, pisos y puertas. 

• Pino caribe: muebles marcos para puertas y ventanas y pisos. 
 
Las características de las maderas hacen de ellas uno de los materiales preferidos en todo el mundo por su 
durabilidad, resistencia y ventajas desde el punto de vista decorativo. 
 
Se anexan los planos de fabricación de todas las carpinterías que se realizaron en el proyecto. Anexo 6 
 
 

  



 

159 

Departamento 1301 “Armoni House” 

 
PLANO DE CARPINTERIAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano No. 38 
Defasa (2011)  
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Imagen 209. Closet abierto con 
iluminación por la parte posterior y 
cristal esmerilado, todos sus 
componentes son de fácil desarmado 
para darle mantenimiento a las 
luminarias. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 208. Librero en recamara 
principal fabricado en mdf forrado con 
chapa de nogal, para este trabajo se 
diseñó por donde pasarían las 
tuberías de gas quemado y donde 
quedarían las conexiones de audio 
voz y datos y las eléctricas.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 208. Bajo lavabo fabricado en 
mdf con revestimiento en chapa de 
nogal y cajones del mismo material 

con acabado en laca blanca.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 208. Vista de las repisas en 
mueble de estancia, a estas se les 

colocaron ménsulas laterales de acero 
inoxidable ya que el peso que tenían 

que soportar era mayor de lo calculado.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 209.Colocación de triplay 
forrado con tiras de madera de 2 
centímetros de ancho enchapadas 
de nogal, detalle de la unión entre 
módulos.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 210. Grapa de madera en 
estancia y repisas del mismo 

material se enmascara el mármol de 
la chimenea para que se aplique la 

capa de barniz transparente. 
 Autoría propia (2011) 

Imagen 211. Repisas flotantes 
de mdf con acabado en chapa 
en nogal y laca blanca 
respectivamente, se instalaron 
sobre herrería de ptr fijado con 
taquetes de expansión y tornillos 
cabeza hexagonal.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 212. Puertas entableradas 
de mdf enchapadas con nogal vista 
del acceso a la recamara principal. 

Autoría propia (2011) 
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AUTOMATIZACIÓN 

 
Este proyecto está diseñado para una persona joven, quien permitió experimentar con materiales y conceptos 
nuevos; se trata de una propuesta de alta especificación de acabados y con integración tecnológica a través de 
equipos de automatización.  
 
Este sistema permite contar con diferentes tipos de escenas e intensidades en cuanto a iluminación, así mismo 
cajillos de luz y lámparas indirectas colocadas estratégicamente consiguen armonizar con calidez los espacios. 
Elementos como las persianas, el audio, el video, las pantallas, además de la seguridad también están ligados a 
los dispositivos tecnológicos que permiten su fácil control y manejo desde cualquier punto de la casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 39 Sin Escala, Plano de ubicación de equipos y botoneras. 
Miguel A. Cortes TAG 5(2011) 
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PLANO DE CANALIZACIONES DE AUTOMATIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano No. 40 Sin Escala 
Miguel A. Cortes TAG 5(2011) 
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Imagen 213. Detalle de instalación 
de motores y equipo para su 
automatización de las puertas de 
acceso por elevador. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 214. Detalle de 
iluminación inferior en mueble 
de estancia a base de tira de 

Leeds y tapa de acrílico  
Autoría propia (2011) 

Imagen 215. Instalación de 
pantalla retráctil enrollable de 
alta definición, que baja del 
plafón de madera vía remota 
Autoría propia (2011) 

Imagen 216. Dispositivo 
electrónico para realizar la 

manipulación de los equipos 
y escenas de iluminación 

programadas. 
 Autoría propia (2011) 
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Imagen 217. Botoneras para 
controlar las escenas de 
iluminación, así como encendido 
de chimeneas, audio y video, 
apertura y cierre de cortinas. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 218. Graficks para controlar 
todos los equipos de audio, video, 

calefacción, internet, telefonía y 
automatización ubicados en el site 

Autoría propia (2011) 

Imagen 220. Unidades de 
almacenamiento de 

información y cerebros 
del departamento y su 

automatización.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 219. Rack de 
almacenamiento para equipos 
de automatización, telefonía 
voz y datos.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 221. La estancia enmarcada con una grapa de madera enchapada en tiras de 
Nogal de 2 cm de ancho (este material fue sustituido por tiras de madera de la India) 
contrastando con el mármol colocado en piso y chimenea. Autoría propia (2011) 

Imagen 222. Junto con distintas 
tonalidades de gris y diversas 
gamas de café y beige en los 

muros, muebles y complementos, 
el interior se mimetiza a través de 

los pisos y techos realizados en 
mármol, madera y prefabricados. 

Autoría propia (2011) 

Imagen 223. El comedor traído desde Italia contrasta su forma de ovalo con todo el 
departamento, ya que se manejaron líneas rectas en su totalidad, al fondo el muro de 
concreto aparente hace resaltar el lambrin forrado con papel tapiz para el trinche.  
Autoría propia (2011) 

FOTOS DE PROYECTO FINAL 
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Imagen 224. Pasillo principal de comunicación a la recamara principal, cocina y toilet 
enmarcado con un plafón de Plycem con iluminación indirecta a base de cajillos.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 225. El vestíbulo 
principal es un espacio muy 

sencillo, ya que solo se tiene 
de remate visual al salir del 

elevador, un muro con 
pinturas y a un costado un 
mueble negro al alto brillo 

que sirve a su vez de base al 
espejo.  

Autoría propia (2011) 

Imagen 226. Vista desde el elevador principal al entrar al departamento, nos reciben dos 
cuadros iluminados y una mesa lateral negra al alto brillo.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 228. El toilet o baño de visitas tiene 
muchos detalles que lo hacen único, el manejo 
de tapiz en diferentes acabados en todos sus 
muros, hacen un ambiente extraño que difiere 
de lo clásico, así como el uso de mármol tanto 
en piso como en lavabo y la iluminación 
indirecta. Autoría propia (2011) 

Imagen 227. Vista del pasillo saliendo de la recamara principal, al fondo se observa la 
puerta de acceso a la recamara estudio y las puertas de la cocina a la izquierda y el 
toilet a la derecha. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 229. Vista de la estancia-comedor con la iluminación indirecta en 
plafón-grapa por todo su perímetro, las luminarias son de luz calida y se 
pueden regular su intensidad por medio de un dimmer.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 232. Vista de los muebles de la cocina en acabado negro al alto brillo, 
el refrigerador de doble puerta en acabado de acero inoxidable como todos los 
aparatos en esta cocina.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 231. Vista de la cocina 
donde se observa el cajillo 

perimetral para luz indirecta, este 
cajillo fue realizado en tablaroca, 
como se puede apreciar se sigue 
aquí el tono de acabado nogal en 

las puertas bajo las encimeras.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 230. Vista de la estancia-comedor donde se aprecia la pantalla 
enrollable y el proyector bajando del plafón  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 234. La recamara-estudio 
que también tiene la función de un 

family room se le colocó un piso 
en madera de ingeniería de 19mm 
de espesor y papel tapiz en todos 

sus muros.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 235. Vista del área del baño en la recamara-estudio, el 
lavabo forjado de mármol ocupa toda un ala completa y en el otro 
extremo está ubicado el closet con sus puertas de espejo de piso a 
techo, en la parte frontal de este espacio se diseñaron el área de wc 
y regadera con cancelería de cristal templado.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 233. En la actualidad la recamara-estudio es utilizada como área de 
oficina, en los plafones de Plycem se colocaron un cajillo perimetral con luz 
indirecta hacia el muro y lámparas dirigibles empotradas.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 237. En la recamara 
principal se fabricó un librero a lo 

largo de todo el muro que se 
encuentra de frente a la cama, 

con una escalera de acero 
inoxidable, enmarcando la 

pantalla y la chimenea.  
Autoría propia (2011)  

Imagen 238. El muro divisorio entre la cama y el área del lavabo forrado de piedra caliza 
en color gris hace la función de cabecera para la cama, además de la altura que permite 
que se continue el plafón de madera entre una zona y otra. Autoría propia (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 236. La generación de un pasillo para acceder a la recamara principal sirvió como 
preámbulo a lo que nos espera al llegar a esta, luces directas a cuadros y en piso hacen 
que la atención se desvíe en estos detalles. Autoría propia (2011) 
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Imagen 240. El baño principal tiene cierta 
jerarquía en el proyecto, ya que se diseñó 

abierto al espacio entre la recamara y el 
closet, sus divisiones con cristal templado de 

9mm permiten observar el detalle de la 
colocación de slate negro descacilado en tiras 

de 3 centímetros en los muros.  
Autoría propia (2011)  

Imagen 239. Lavabo en recamara principal forjado en mármol 
sobre base de herrería, el muro divisorio entre recamara y baño 
es el parteaguas de esta zona del departamento.  
Autoría propia (2011) 

Imagen 241. El área de baño y closet principal se vuelven un solo 
elemento, debido a la disposición de un pasillo y los canceles, que 
permiten tener una vista total del espacio.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 243. En el baño principal 
se colocaron lámparas realizadas 
a medida en material de aluminio y 
a prueba de vapor con luz amarilla 
dando una calidez al usuario. 
Autoría propia (2011) 

Imagen 244. La iluminación como se aprecia en todo el proyecto fue 
fundamental el uso de cajillos y luminarias que fueran de acuerdo con el 
estilo adoptado por el dueño.  
Autoría propia (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 242. La iluminación en el pasillo entre áreas es siempre 
indirecta tanto en muros como en plafones lo que le permite al 
dueño tener varias escenas dentro del mismo espacio.  
Autoría propia (2011) 
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Imagen 245. Ubicación, Blvd. Adolfo López 
Mateos 2484, Altavista. 

Google Maps (2014) 

Imagen 246. Vista de la fachada principal Edificio de 
Oficinas CIF desde anillo periférico  

Autoría propia (2012) 
 
 

“CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES S.A. DE C.V.” 
 

  
Año de obra:             2012 
Área construida:       920 m2 
Ubicación:                 Blvd. Adolfo López Mateos 2484, Altavista, Coyoacán. CP 01060 Ciudad de México  
 
 UBICACIÓN 
 Las oficinas corporativas de CIF se encuentran ubicadas en Av. Periférico Sur, una de las avenidas más 
importantes y en una de las zonas más antiguas de la ciudad de México como lo es San Ángel, que 
actualmente es ocupada en su mayoría por edificios que resultaron de adaptaciones de viejas residencias o 
mediante construcciones nuevas. 
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Imagen 247. Vista del interior del vestíbulo a doble 
altura y conexión entre la casa y el edificio  

Autoría propia (2012) 
 
 

PROBLEMÁTICA 
 
Esta remodelación surge debido al crecimiento de dicha empresa que a lo largo de 15 años ha ido captando 
más y más clientes en todo el país y el inmueble que los albergaba era ya insuficiente y los espacios un tanto 
marginales para el desarrollo de sus actividades. 
Se pretende con este proyecto se tengan definidas y separadas las áreas que la conforman, para así ser más 
productivos y que el personal haga uso debido del espacio proyectado para cada una de estas.  
 
CONCEPCIÓN 
 
La concepción de este proyecto se caracteriza por fusionar y rehabilitar dos 
construcciones, una vivienda y otra de oficinas para dar lugar a un solo 
espacio, la idea principal era la de seguir el criterio sustentable, evitar 
demoliciones y rehabilitar lo existente. 
 
La propuesta formal del edificio consiste en un elemento muy sólido y con 
pocos vanos hacia el exterior, pero abierto al interior mediante ventanales 
con vista hacia jardines y dobles alturas que permiten entrelazar la casa con 
el edificio. 
 
Una de las principales condicionantes que me encontré al realizar el 
proyecto fue la orientación y distribución de la vivienda, que estaba 
conformada por los espacios básicos de una casa-habitación, la misión  fue 
adecuarlos y aprovecharlos para cumplir con los requerimientos del 
programa arquitectónico de las oficinas, logrando la funcionalidad de las 
áreas administrativas y de trabajo, la cual se logró por medio de la conexión 
e integración de los espacios que dan lugar a un edificio que puede albergar 
a más de 50 empleados. 
 
El punto de enlace entre las edificaciones existentes se solucionó con la 
ubicación del vestíbulo principal de doble altura, con vista hacia un jardín y 
la colocación de la escalera de madera que con sus medias alturas sirve de 
intercomunicación entre cada uno de los niveles. 
 
El terreno de la casa con una superficie de 299.29 m2 y el edificio con 196.71 m2 parece ser la superficie 
necesaria para desplantar el proyecto y hacer las adecuaciones para consolidar este reto. 
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Imagen 248. Retiro de materiales colocados en muros con 
hule espuma para darle una apariencia acojinada a la tela, así 
como la alfombra que se ubicaba en todo el piso de madera.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 249. Desmantelamiento de muros de Tablaroca en 
mezanine y nivelado de piso de madera.  
Autoría propia (2012) 

PROYECTO ANTERIOR 
 

El proyecto anterior, tenía muchos espacios desperdiciados y contaba con poca iluminación natural y artificial 
en algunas zonas, ya que al parecer cuando hicieron el proyecto de unir la casa con el edificio nuevo, el 
presupuesto otorgado a la rehabilitación de la casa no fue el suficiente y se dedicaron solo a tapar problemas y 
realizar adecuaciones de baja calidad, como poner alfombra sobre pisos de madera, el cual ya estaba muy 
dañado y los niveles ya no coincidían, le colocaron telas a los muros para no reparar aplanados dañados o con 
humedad, el caso de la electricidad era un problema grande, las instalaciones solo se hicieron superficialmente 
colocando el cable sobre el techo o muros y tapándolos con yeso sin ningún tipo de canalización, además de 
no contar con circuitos suficientes para tener los equipos necesarios conectados al mismo tiempo, lo que 
provocaba cortos circuitos en todas las áreas de la casa. 
La casa presentaba problemas de humedad en toda su colindancia debido al paso de los años y al poco 
mantenimiento por parte de los usuarios por lo que optamos por retirar todos los aplanados hasta llegar al 
tabique, para posteriormente impermeabilizar los muros tanto en la planta baja como en alta lo que conllevo al 
retiro de puertas, cancelería y yesos. 
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Imagen 250. Vista del edificio desde la esquina de 
Galeana y Periférico acceso peatonal.  
Autoría propia (2012) 

 

PLANO ARQUITECTONICO ACCESO A EDIFICIO Y CASA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 41 
Autoría propia (2012)  
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Imagen 251. El área de 
recepción del edificio se 
volvió un lugar frío y 
solo de paso con un 
pequeño escritorio para 
apuntar entradas y 
salidas del personal. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 253 Por otra parte, el 
edifico tenía un problema al 
acceso de este, ya que lo habían 
modificado, cancelaron la 
escalera que conectaba directo al 
edificio a su primer nivel y en su 
afán de ganar espacio se colocó 
un tapanco de madera, 
bloqueando el acceso principal. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 252. Bodega, área 
de tableros eléctricos, cuarto 

de bombeo y acceso a 
cisterna. 

Autoría propia (2012) 

Imagen 254. Vista del 
estacionamiento ubicado en la 

planta baja del edificio, entrada 
por lateral de periférico. 

 Autoría propia (2012) 
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Imagen 255. Esta área destinada a oficina 
ejecutiva se apreciaba desperdiciada y con 
poca iluminación a pesar de tener una vista 
al jardín interior.  
Autoría propia (2012) 

 

PLANO ARQUITECTONICO 1ER PISO Y PLANTA BAJA CASA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 42 
Autoría propia (2012)  
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Imagen 256. En esta zona se retiró el 
material plástico que se tenía en el piso 
el cual fue sustituido por porcelanato y 
se construyó un muro divisorio para 
confinar el site y el departamento de 
sistemas. Autoría propia (2012) 

Imagen 257. Demolición de escalera 
de caracol para recuperar el espacio y 

así poder hacer una oficina privada 
para un directivo de la empresa. 

Autoría propia (2012) 

Imagen 258. Ya estando en la 
planta baja del edificio se 
encontraron grandes espacios con 
poca opción de uso individual 
debido a su distribución, que en lo 
particular lo utilizaban como áreas 
de trabajo en equipo mesas 
grandes y el área del conmutador. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 259. Por otra parte, se 
encontraba una sala de juntas 

que se utilizaba poco, ya que no 
era tan necesaria por los 

trabajos que ahí se realizaban, 
además de tener el área de 

sanitarios y una cocineta. 
Autoría propia (2012)  
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Imagen 263. El acceso al área de oficinas 
se veía interrumpido por un muro que 

contenía el nombre de la empresa anterior, 
que ni se notaba, por estar en bajorrelieve 

y pintado del mismo color, este muro fue 
retirado para abrir la perspectiva de la 

unión de los elementos arquitectónicos y 
cambiando el arranque de la escalera 

principal. Autoría propia (2012)  

Imagen 261. La ventilación de los 
espacios en esta zona la 
realizaban por medio de 
extractores mecánicos.  

Autoría propia (2012) 

 

Imagen 262. La cocineta no se 
modificó, solo se amplió un área de 
comedor para los empleados 
obteniendo un espacio para la 
convivencia.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 260. Los baños tenían 
poca ventilación y los techos 
se veían solo con la madera 
del entrepiso del mezanine 
haciendo de mal gusto las 
tuberías del desagüe del baño 
de arriba y los ductos de la 
ventilación de estos.  
Autoría propia (2012) 
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Imagen 264. Vista del domo de 
cristal con estructura de 
armaduras de madera y 

conectores de placa de acero.  
Autoría propia (2012) 

. 

 

PLANO ARQUITECTONICO MEZANINE Y PLANTA ALTA CASA 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 43 
Autoría propia (2012)  
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Imagen 265. Muros de oficinas 
en la planta alta de la casa con 
tela y hule espuma para darle 
acabado.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 268. Retiro de barandal y 
colado de losa de entrepiso en 

espacio de escalera de caracol ya 
que de acuerdo con el proyecto no 

es necesaria y se ganaran espacios 
tanto en planta baja como alta. 

Autoría propia (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En la mayoría de los espacios se tenían colocadas alfombras y pisos vinílicos sobre firmes de concreto no 
pulidos, lo que hacía el inmueble problemático para su limpieza, ya que hasta en los sanitarios estaba colocada 
alfombra y en lo particular son insalubres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 266. Oficina donde fue 
ubicada la Dirección de 

Contabilidad en la cual se 
contaba con el suficiente 

espacio como área para mesa 
de trabajo y sala de juntas 

contigua. Autoría propia (2012) 

Imagen 267. Retiro de acabados 
dañados por la humedad en muros 
y plafones en toda la casa. Autoría 
propia (2012) 
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Imagen 271. El sobrepeso 
provoco que los muros de 
tablaroca se desprendieran en 
su parte superior y también 
causara problemas a un mueble 
perimetral. Autoría propia 
(2012) 

Imagen 270. En el mezanine 
disponían de un área para la 

secretaria, dos oficinas y una sala 
de juntas, este espacio fue dividido 
por muros de tablaroca y alfombra 

en el piso. Autoría propia (2012) 

Imagen 269. La sala de juntas 
contaba con muebles muy 
pesados como archiveros y una 
mesa de madera maciza, lo que 
provocaba un peso excesivo para 
la estructura de madera del 
entrepiso, ya que presentaba un 
hundimiento de aproximadamente 
de 15 a 20 centímetros. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 272. Vista de la sala 
de juntas donde se aprecian 
los muros de tablaroca que 

dividían las áreas del 
mezanine.  

Autoría propia (2012). 
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PLANO ARQUITECTONICO FACHADAS EDIFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 44 
Autoría propia (2012)  
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PLANO ARQUITECTONICO CORTES EDIFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 45 
Autoría propia (2012)  



 

187 

Oficinas Certificados Integrales Funcionales 

 

PLANO ARQUITECTONICO AZOTEA EDIFICIO Y CASA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 46 
Autoría propia (2012)  
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Imagen 275. Estos cristales 
ubicados en la sala de 
juntas de la planta alta de la 
casa estaban rotos y se 
filtraba el agua además de 
tener acumulación de 
hojas. Autoría propia (2012) 

Imagen 276. En la azotea 
del edificio se encontraba 

un equipo de aire 
acondicionado el cual ya no 

servía y se procedió a su 
retiro. Autoría propia (2012) 

Imagen 273. En el domo de 
la planta alta se tenía una 
lámina de fibra de vidrio lo 
que no permitía el paso de 
la luz solar.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 274. Como se 
observa el almacenaje de 

agua era en tinacos de 
asbesto lo cuales ya 

estaban inservibles y 
algunos de los cristales de 

los domos estaban rotos. 
Autoría propia (2012) 
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En esta área de la recepción y acceso del edificio se 
demolió la escalera que se aprecia en esta imagen y la 

bodega, de esta manera se amplió el espacio y se 
desarrolló mejor el acceso y la recepción, en el área de la 
bodega se encontraba la cisterna y el equipo de bombeo 
de agua a los tinacos ubicados en las azoteas. Una vez 

abierto el espacio se reubico la bomba Enel 
estacionamiento. 

DEMOLICIONES ACCESSO EDIFICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 47 
Autoría propia (2012)  
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S/EALBERTO M. C.

BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 2484 

DEMOLICIÓN 1ER PISO Y PLANTA BAJA CASA KRONNOS

ARQUITECTURA

FEB 2012OFICINAS CERTIFICADOS FUNCIONALES INTEGRALES 
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En estos niveles fue donde se demolieron más muros, en 
la casa en la parte posterior se contaba con un baño que 
de acuerdo a lo proyectado pasaría a ser parte del archivo 
además de un muro intermedio en el eje 5 tramo E-F para 
liberar todo este espacio, se demolió la escalera de caracol  
y se ganaron dos espacios uno en la planta baja y otro en 
planta alta que paso a ser el vestíbulo y área de secretaria 
para contabilidad y finanzas; por otra parte en el edificio se 
retiraron canceles de madera y vidrio liberando las áreas y 
se ubicaron espacios para los departamentos de Nominas 
y Recursos Humanos, en la sala de juntas  paso a ser dos 
oficinas y el comedor, para la realización de estos trabajos 
se utilizaron herramientas manuales y el cascajo se retiró 
encostalado en camioneta de 31/2 ton.   

DEMOLICIONES 1ER NIVEL EDIFICIO Y PLANTA BAJA CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plano No. 48 
Autoría propia (2012)  
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NORT
E

OFICINAS CERTIFICADOS FUNCIONALES INTEGRALES 
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S/EALBERTO M. C.

BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 2484 

DEMOLICIÓN MEZANINE Y PLANTA ALTA CASA KRONNOS

ARQUITECTURA

FEB 2012

Para estos niveles solo se terminó de demoler la escalera 
de caracol ubicada en la casa y en el mezanine se 
demolieron los muros de tablaroca que formaban la sala de 
juntas y las oficinas, de esta manera se le quito el peso en 
exceso que cargaba el entrepiso.   

 

DEMOLICIONES MEZANINE Y PLANTA ALTA CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 49 
Autoría propia (2012)  
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EDIFICIO DE OFICINAS CIF 
 

El edificio consta de una Planta Baja y dos niveles, en la planta baja se encuentra el acceso y estacionamiento, en 
el primer nivel área de secretarias y direcciones, sanitarios y sala de juntas; en el segundo nivel se encuentra un 
mezanine y en la azotea del primer nivel se construirá en un futuro un roof garden con la colocación de una 
velaria; para los dos pisos el programa arquitectónico incluye espacios como: recepción, vestíbulos, salas de 
espera, oficinas abiertas, privados, salas de juntas, comedor y cocineta, site, archivo y jardines entre otros.  
Es requerimiento del cliente, tener buena iluminación tanto para el personal como para iluminación de cuadros, 
por lo tanto, para la realización del diseño se optó por el uso de cajillos con luz indirecta y luces directas a muros. 
 
En la planta baja del edificio se ubica el acceso principal y la recepción, la cual cuenta con cajillos a diferentes 
alturas enmarcando cada una de las áreas de las que se conforma como la sala de espera, atención al cliente y la 
recepción, al entrar se observa un muro revestido de piedra que sirve de remate visual con el logo de CIF. Al igual 
en esta planta se tienen los accesos vehiculares del personal y directivos. 

 
PLANTA BAJA EDIFICIO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano No. 49 
Autoría propia (2012)  
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Imagen 277. Vestíbulo principal 
de acceso, en este espacio se 
demolieron todos los muros, 
una vez abierto se pudo 
proyectar libremente, dando 
como resultado un lugar 
acogedor.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 278. Vestíbulo 
principal en donde se 

encuentra la recepción, sala 
de espera, atención a 

clientes, caseta de vigilancia y 
baño para clientes.  

Autoría propia (2012) 

Imagen 280. Vista del acceso 
del personal a oficinas desde el 

área de atención primaria a 
clientes, ubicada en el acceso 

principal al edificio.  
Autoría propia (2012) 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

Imagen 279. Sala de espera para 
clientes y logotipo de CIF en muro 
revestido de piedra.  
Autoría propia (2012) 
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Imagen 281. Estacionamiento 
en la planta baja del edificio 
principal con acceso sobre 
Periférico sur, con capacidad 
para 7 automóviles.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 282. Área de recepción 
vista desde el espejo de agua, 

como se puede observar se 
realizaron muros bajos en 

atención al cliente permitiendo 
en todo momento la amplitud del 

lugar. Autoría propia (2012) 

Imagen 283. Vista del espejo de 
agua con acabado en azulejo 
veneciano en color rojo y toques 
marrones y el puente realizado 
en madera y vigas de acero.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 284. El área de la 
recepcionista con el plafón a la 

altura más baja, el mueble se 
fabricó y se diseñó con la 

madera que se recuperó de los 
marcos de las puertas.  

Autoría propia (2012) 
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 EDIFICIO DE OFICINAS CIF 
 
En el primer nivel del edificio se encuentra una estación de trabajo para los vendedores de los certificados, esta 
área cuenta con internet, tomacorrientes para el uso de computadoras además de una zona con impresoras, esta 
área también se puede ocupar para juntas masivas, ya que al estar en una zona donde no se tienen límites físicos 
y una recirculación de aire la hace óptima para este tipo de eventos, además de contar con dos cubículos y la 
oficina de Dirección de Operaciones con cuenta con una doble altura que le da cierta jerarquía, en el área 
contigua se encuentra el personal de operaciones y de secretarias, este espacio en particular es amplio por tal 
motivo se diseñaron dos oficinas privadas donde se albergan las áreas de Nóminas y Recursos Humanos y con 
una orientación norte-sur lo que permite iluminación natural durante todo el horario de servicio. 
También se encuentra en este nivel la zona de comedor y cocineta con una capacidad para 12 comensales y se 
ubican los sanitarios para hombres y mujeres, para la delimitación de esta área se reutilizo la puerta que se 
encontraba en la escalera de acceso en vestíbulo principal, la mayoría de los muebles que se encontraban en las 
oficinas se rehabilitaron y en otros casos se modificaron para su utilización. 
 
PRIMER NIVEL EDIFICIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 50 
Autoría propia (2012)  
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Imagen 286. Al no tener 
divisiones entre los 

empleados permite una 
interacción a lo largo del 

día haciendo más cordial el 
trabajo realizado, las vistas 

desde estos puntos son 
hacia un jardín interno 

además de ventilación e 
iluminación natural.  

Autoría propia (2012) 

Imagen 285. En esta oficina se mantuvieron los muebles que tenían ya 
instalados en el edificio por parte del anterior dueño y se modificó la 
iluminación en ventanas con cajillos de luz que a su vez sirvieran de 
cortineros para así esconder los carretes de estos, lámparas de madera 
sobre diseño a lo largo de los dos bloques permiten una iluminación 
cálida.  
Autoría propia (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Imagen 287. Cubículos y acceso a comedor, se respetaron las armaduras 
de madera y se modificaron los espacios a base de muros de tablaroca y 
vidrio, solo se colocaron unas vigas de acero para reforzar el mezanine.  
Autoría propia (2012) 
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Imagen 288. Vista de la zona de cocineta y baños para 
empleados, se ubican al fondo del edificio donde se juntan 
todos los servicios tanto primer nivel como mezanine.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 289. Oficina de Dirección de 
Operaciones con doble altura, esta 

área tiene una vista hacia el jardín y la 
escalera principal.  

Autoría propia (2012) 

Imagen 290. Área de secretarias en la oficina 
contigua, esta se divide de los vendedores por 
medio de una puerta corrediza y un cristal claro 
de 9mm de espesor.  
Autoría propia (2012) 
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EDIFICIO DE OFICINAS CIF 
 

En el Mezanine del edificio se ubicó una sala de juntas con capacidad para 10 personas, cuenta con Internet, 
proyector, área para guardado y aire acondicionado, además de dos oficinas una de ellas es para la subdirección 
general la cual cuenta con baño privado y la otra es para asesores externos, en esta planta se determinó usar en 
los muros divisorios vidrio y madera para evitar el peso en demasía ya que el mezanine tiene una estructura a 
base de tablones y vigas de madera, sus plafones con cajillos y luces indirectas crean espacios muy cálidos. 
 
MEZZANINE EDIFICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 51 
Autoría propia (2012)  
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Imagen 291. Oficina de la 
Subdirección General la cual 
tiene iluminación mediante 
cajillos y direccional hacia 
muros donde se colocarán 
cuadros respectivamente. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 293. Esta oficina se 
dejó libre el espacio y se 
mantuvieron los muebles que ya 
se tenían en el sitio, al igual que 
en todo el proyecto se optó por 
cajillos perimetrales y luces 
indirectas. Autoría propia (2012) 

Imagen 294. Vista del mezanine 
desde la escalera principal, 

como se puede apreciar se liberó 
todo el nivel no colocando muros 
macizos y solo cristal, el piso de 

madera una vez nivelado se 
selló y aplico barniz haciéndolo 

lucir por todo el nivel.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 292. Sala de juntas con 
capacidad para 10 personas se le 

dio atención especial a la 
iluminación, creando un cajillo 

que iniciara y finalizara en el piso 
de la grapa dándole la vuelta al 

plafón, con lámparas individuales 
en las platabandas laterales 

enmarcan la zona de la mesa. 
Autoría propia (2012) 
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EDIFICIO DE OFICINAS CIF 
 
El otro extremo de las oficinas se proyectó en una casa de los años sesenta, que en su planta baja contiene el 
estacionamiento con entrada por la calle de Galeana y una habitación que se utiliza como bodega, esta área se 
conecta por medio de una escalera de concreto que comunica con las oficinas y con la recepción. En la 
fachada por esta calle no parece que pertenecen al mismo predio del edificio. 
 
PLANTA BAJA CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 52 
Autoría propia (2012)  
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Imagen 297. Vista del jardín 
interno, este se encuentra 
franqueado con cristal y se 
tiene acceso a este por las 
escaleras y la oficina de 
dirección general.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 298. Acceso por 
medio de escaleras a la planta 

baja de la casa, esta zona es 
protegida de la intemperie por 
medio de un cancel de cristal 

desde la escalera hasta el 
domo de la azotea. 

Autoría propia (2012) 

Imagen 296. Vista del 
estacionamiento y acceso a la 
bodega, en la esquina lateral 

derecha se encuentra el acceso 
a las escaleras que conectan 

con las oficinas y la recepción. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 295. Fachada de la 
casa por calle Galeana.  
Google maps (2014) 
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EDIFICIO DE OFICINAS CIF 
 
En este nivel se hicieron varias adecuaciones y demoliciones de muros y una escalera de caracol que ya no era 
indispensable para el proyecto, dependiendo de los espacios se fueron tomando decisiones de que área 
administrativa nos convenía ubicar, ya sea por tamaño o por necesidad. 
En el primer nivel de la casa se encuentra la oficina de la Dirección General de la empresa, este espacio es muy 
amplio y se trató de mantener su esencia original, su techumbre a base de vigas de madera y tablones le dan un 
carácter de liderazgo y la vista que se puede apreciar por sus ventanales hacia el jardín privado es excelente, 
esta oficina cuenta con área de trabajo, sala de juntas con proyector, una pequeña sala de estar y baño privado. 
Los acabados solicitados fueron colores claros, madera, concreto y mármol, además se ubicó una sala de espera 
en conexión con el área de la escalera principal, dos oficinas y el archivo con acceso por el jardín, el site y el área 
de sistemas se instaló en la parte de la casa pegada a la colindancia ya que estas tendrían aire acondicionado y 
no requerían ventilación natural. Se habilito un espacio por medio de cancelería, para que funcionara como oficina 
de la secretaria de la Dirección General. 
 
PRIMER NIVEL CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 52 
Autoría propia (2012)  
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Imagen 299. Oficina Dirección 
General, en ella se propuso un 
muro de concreto aparente y el 
cambio de piso, de alfombra por 
madera, además de un lambrin 
de tablaroca que pudiera 
contener la pantalla de 
proyección.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 302. Vestíbulo creado a la 
entrada de la oficina de donde se 

puede tener acceso a un pequeño 
closet y al toilet, la madera fue parte 

primordial en esta oficina, la 
iluminación indirecta en plafones y 

directa hacia muros crearon 
ambientes cálidos.  

Autoría propia (2012) 

Imagen 301. Acceso a baño de oficina de 
Dirección General, se forjo un lavabo y 
barra de mármol sobre estructura de 
herrería, y en los muros se colocó papel 
tapiz color gris, así como iluminación por 
medio de cajillos y lámparas dirigibles 
hacia muros, la ventilación se hizo 
artificialmente por medio de un extractor. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 300. El ventanal a lo largo 
de la oficina nos da una vista 

privilegiada e iluminación natural 
durante todo el día, además de 

tener un domo de cristal en el otro 
extremo. Autoría propia (2012)  
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Imagen 303. Oficina de 
Dirección General se colocó piso 
de madera de pino natural, se 
habilito la mesa que se 
encontraba en el mezanine, se 
instaló pantalla y proyector.  
Autoría propia (2012) 

 

Imagen 305. Vista de lavabo 
forjado de mármol sobre 
herrería de ptr.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 304. Se puede observar la 
entrada al baño y el closet, en el piso se 

colocó madera y se enmarco con 
mármol del mismo tipo del piso del baño 

y el lavabo forjado. 
 Autoría propia (2012) 
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Imagen 306. Vestíbulo principal de la planta baja donde se tiene sala de 
espera de los visitantes a la dirección general.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 308. Vista desde el primer nivel del edificio de la sala de espera y 
vestíbulo en la planta baja de la casa, la oficina al fondo es de la secretaria 
de la Dirección General. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 307. Como es recurrente y a 
solicitud del cliente se realizaron 

muchos espacios para la colocación 
de cuadros y la iluminación por medio 

de luminarias dirigibles hacia estos.  
Autoría propia (2012) 
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EDIFICIO DE OFICINAS CIF 
 
En el segundo nivel se ubicó el área de cobranza y contabilidad, que consta de una oficina para Dirección de 
Contabilidad con sala de estar y baño; secretaria de Dirección, cobranza y contabilidad, toda esta zona cuenta 
con una sala de juntas que se puede tener acceso desde dos puntos 
 
PLANTA ALTA CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano No. 53 
Autoría propia (2012) 

  



 

207 

Oficinas Certificados Integrales Funcionales 

Imagen 310. Área de 
sala interior en la 

oficina de Dirección de 
Contabilidad además 

de contar con una 
mesa de trabajo. 

Autoría propia (2012) 

Imagen 311. Área de Cobranza, en este departamento se rehabilito el mueble 
existente y el baño con el que se contaba, así como el piso de duela de pino. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 309. Vista de oficina de la Dirección de Contabilidad y Finanzas la cual 
tiene iluminación natural por medios de unos domos, baño privado y sala de 
juntas. Autoría propia (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

208 

Oficinas Certificados Integrales Funcionales 

Imagen 312 y 313. Retiro de 
tronco decorativo y colocación 

de un jardín debajo de escalera 
principal, así como colocación 

de piso de concreto lavado 
para accesos a archivo y 

oficinas en planta baja de la 
casa. Autoría propia (2012) 

Imagen 314 y 315. Se demolió 
el muro que no permitía la visión 
total de la interconexión a doble 
altura que es enmarcada con el 
domo de cristal y las armaduras 
de madera, se logró ampliar la 
vista cambiando el arranque de 
la escalera de manera frontal. 

Autoría propia (2012) 

 

ANTES Y DESPUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Vista de jardín en planta baja de casa 

Vista de acceso a áreas de oficinas desde 

jardín principal 
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Imagen 316 y 317. Retiro de celosía de 
madera en la recepción del departamento de 
contabilidad y cambio de lámina de fibra de 

vidrio por cristal ahumado de 6 mm de espesor 
con película contra rayos uv sobre marco de 

aluminio. Autoría propia (2012) 

Imagen 318 y 319. Retiro del aplanado de 
cemento y el yeso en muro para 

posteriormente aplicar impermeabilizante 
cementicio y volver a aplanar con cemento-

arena y colocación de yeso.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 320 y 321. Colocación de cajillo 
perimetral y luces indirectas en platabanda de 
tablaroca, se retiró toda la alfombra del piso y 

se colocó madera de pino de 19 mm en 
acabado natural. Autoría propia (2012) 

ANTES Y DESPUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
  

Vista de domo de cristal en vestíbulo de 

contabilidad 
Vista de iluminación indirecta en oficina de 

Cobranza 

Vista de cajillo perimetral con iluminación 

cálida en plafón de Cobranza 
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Imagen 322 y 323. Se limpio el 
mezanine retirando la alfombra que 
tenía colocada y se nivelo debido a 

que presentaba un flambeo 
considerable, se colocaron vigas de 
acero empotradas en las columnas 
y con la ayuda de gatos hidráulicos 

se realizó la elevación.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 324 y 325. Como se puede apreciar las 
áreas eran muy obscuras debido al poco acceso 
de iluminación natural y los muros de tablaroca 

que estaban colocados, se cambió por muros de 
cristal y marcos de madera y se rehabilito todo el 

piso de madera, se realizó un cajillo de 
iluminación desde el piso hasta el techo 

enmarcando la sala de juntas  
Autoría propia (2012) 

Imagen 326 y 327. En esta oficina 
se rehabilitaron los muebles 

existentes de carpintería, se colocó 
un falso plafón de tablaroca y se 

colocaron luminarias empotradas, 
se eliminó la celosía de madera en 

el tragaluz.  
Autoría propia (2012) 

ANTES Y DESPUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Vestíbulo del mezanine  
Sala de juntas del mezanine 

Oficina para asesores externos en el mezanine 
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Imagen 328 y 329. Se retiro la tela 
que se tenía en los muros, se 
realizó un muro de concreto 
aparente además de instalar 

luminarias suspendidas en plafón, 
se recorrió la puerta de acceso 
hasta el siguiente eje para la 

colocación de un sanitario privado. 
Autoría propia (2012) 

Imagen 330 y 331. En la sala de 
espera se realizaron cambios de piso 
por porcelanato, así como en todo el 

nivel a excepción de la dirección 
general, se colocaron platabandas 
perimetrales para formar cajillos de 

iluminación en plafón.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 332 y 333. En esta oficina el propósito 
principal era el de ocupar todos los metros 

cuadrados que poseía, se colocó un lambrín 
de tablaroca para la instalación de una 

pantalla plana y de esta misma baja una 
pantalla para proyección, se realizó la 

colocación de piso de madera natural de pino. 
 Autoría propia (2012) 

ANTES Y DESPUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Vista de la Dirección General hacia el acceso 

de esta 
Vestíbulo y sala de espera de Dirección 

General 
Vista general desde el acceso con iluminación 

natural por medio del domo de cristal. 
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Imagen 334 y 335. Se realizaron dos 
oficinas con muros bajos de tablaroca y 
marcos de cristal, se rehabilitaron los 

muebles de madera ya existentes, además 
de realizar dos luminarias que corren de 
extremo a extremo las cuales iluminan 
también los plafones de medio arco de 

tablaroca. Autoría propia (2012) 

Imagen 336 y 337. Se cambio la sala 
de juntas por dos cubículos y un área 

para comedor, se rehabilito el entrepiso 
además de colocar luminarias que 
tuvieran doble propósito iluminar el 

espacio y el entrepiso para hacer lucir 
las armaduras de madera.  

Autoría propia (2012) 

Imagen 338 y 339. Se genero un 
ambiente más iluminado, se 

colocaron cortineros y se pintaron 
las repisas metálicas resaltando el 

espacio. Autoría propia (2012) 

ANTES Y DESPUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

Vista del área de operaciones en la que se 

aprecia una iluminación cálida 

Vista de los cubículos y las armaduras de 

madera que soportan el mezanine 
Muebles rehabilitados del proyecto anterior y 

mejor iluminación 
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Imagen 340 y 341. Se rehabilito la 
escalera principal desde los escalones 

hasta el barandal, se cambió la posición 
de arranque desde la planta baja, además 
se puede observar el plafón creado en el 
vestíbulo con tres luminarias empotradas.  

Autoría propia (2012) 

Imagen 342 y 343. En este espacio se 
construyó un sanitario privado para la 
dirección general creando un pequeño 
vestíbulo antes de acceder a la oficina 

principal, este permite tener un pequeño 
closet y la entrada al sanitario. 

 Autoría propia (2012) 

Imagen 344 y 345. En esta zona de 
la casa en la planta alta se decidió 

por la demolición de la escalera 
ganando espacios tanto en planta 
baja como en alta, se arregló el 

domo principal desde las 
albañilerías como cambio por cristal 

y aluminio. Autoría propia (2012) 

ANTES Y DESPUES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Vista de la escalera al llegar al mezanine 
Acceso de  

Dirección General 
Área para secretaria de Dirección de 

Contabilidad 
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Imagen 346 y 347. Ampliación de 
espacios por medio de la demolición 
de muros que formaban una bodega 

y cuarto de bombeo, se cambió el 
piso por porcelanato.  
Autoría propia (2012) 

Imagen 346 y 347. Demolición de 
escalera y apertura de espacio para 

acceso a las oficinas, 
afortunadamente la escalera no era 
parte de la estructura del edificio.  

Autoría propia (2012) 

Imagen 348 y 349. Con este 
cambio de escalera por visual, fue 
la mejor opción para enmarcar el 

acceso a las oficinas.  
Autoría propia (2012) 

ANTES Y DESPUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Vestíbulo y sala de espera de recepción 
Vista de acceso a oficinas desde la recepción 

principal Vista del espejo de agua 
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VI.- CONCLUSIÓNES 
 
Por lo que se puede observar, en el trabajo de la construcción de un proyecto arquitectónico se requiere de una 
serie de profesionistas como son: arquitecto, ingeniero civil, ingeniero electromecánico, ingeniero hidráulico, así 
como los trabajadores de obra, albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, herreros, tablaroqueros, etc.  
Y todos ellos deberán de trabajar en equipo y coordinación para realizar una obra de buena calidad y 
funcionamiento adecuado, y que el trabajo del arquitecto será el de realizar los proyectos y cuidar que todas las 
ideas que uno plasmo y que los planos se lleven a cabo sin contratiempo y sin modificaciones. 
 
Que también existen sistemas constructivos y todos ellos son buenos por lo que, el sistema que sea el elegido 
durante la ejecución tendrá que ser acorde a lo requerido y de igual manera cuando se realice una obra se deberá 
tener especial cuidado para la redacción de los contratos ya que el desarrollo de la obra dependerá 
completamente de ellos. Las realizaciones de las diferentes partidas se deben tratar de llevar a cabo en los 
tiempos y en lo consecutivo que marque nuestro calendario comenzando por los preliminares, cimentación, obra 
negra, obra gris, acabados e instalaciones, pues su retraso es acumulativo y al final la obra se puede tardar 
mucho más de lo previsto.  
Las calidades de los materiales de construcción deben de estar debidamente certificados en las facturaciones 
para cualquier aclaración posterior. 
 
Como parte de lo aprendido se recomienda que durante el desarrollo de la obra sean tomadas fotografías de las 
partes más importantes como antes de los colados y trabajos que puedan quedar ocultos para una posterior 
señalización además de llevar la bitácora de obra al día con todos los percances y actividades desarrolladas 
durante el proceso constructivo. 
 
Y como parte final, durante todo este proceso de aprendizaje en las obras y proyectos ejecutados me he dado 
cuenta que ser profesionista no solo es lo que aprende uno en la universidad, sino lo que la vida y las personas 
con las que te desarrollas en este ámbito van forjando el carácter de un Arquitecto, esta carrera nos enseña a 
realizar de todo tipo de trabajos, hay que tener conocimientos en contabilidad, psicología, matemáticas, diseño de 
interiores, derecho, química, física y lo más importante y privilegiado es la “imaginación y la creatividad” que 
durante la formación en la carrera nos van dando un cumulo de conocimientos que llevamos a la práctica y si no 
los sabemos también nos enseñaron a investigar y dar soluciones a las problemáticas presentadas, así que lo 
único que nos espera en el futuro es seguir aprendiendo durante toda nuestra vida como arquitectos y enseñar a 
las siguientes generaciones nuestras experiencias vividas. 
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ACTIVIDAD
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DEMOLICIONES 1301 Y 1201

ALBAÑILERIA SERVICIO Y DETALLES

HERRERIAS

BASTIDOR MUROS DE TABLAROCA Y LAMBRINES

INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS                                                          
CANALIZACION Y CABLEADO DE AUDIO,VOZ, DATOS

INSTALACION ELECTRICA                                                          
INSTALACION DE AIRE Y GAS QUEMADO                                                                      
YESO                                                                      

IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS

TABLAROCA MUROS, LAMBRINES Y PLAFONES 1201

COLOCACION DE TRIPLAY EN PLAFONES Y TRINCHE

PREPARACION PARA PUERTAS BLINDADAS

PLYCEM PLAFONES                                                          

CALEFACCION                                                                      

PREPARACION DE MUROS PARA PASTA Y PINTURA

COLOC. MARMOL EN PISOS Y MUROS

BASTIDOR PARA PISO DE MEDERA

CUBIERTAS DE MARMOL

MUROS DE CONCRETO ENDUELADO

PASTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA

VAPOR

CARPINTERIA VESTIDORES

CARPINTERIA BAJOLAVABOS

CARPINTERIA PUERTAS

CARPINTERIA MUEBLE RECAMATRA PRINCIPAL

CARPINTERIA MUEBLES ESTANCIA Y COMEDOR

CARPINTERIA MUEBLES SERVICIO

CANCELERIA BAÑOS, TERRAZA Y MURO ILUMINADO

VENTANA BLINDADA COCINA Y NORMAL EN PATIO

PLAFON DE MADERA

COCINA MUEBLES

COCINA CUBIERTAS

DECKS DE MADERA EN TERRAZA

COLOCACION DE LAMPARAS

COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS

COLOCACION DE GRAFICKS Y BOTONERAS

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO

COLOCACION DE CALDERA

PISO DE MADERA

COLOCACION DE TINA

COCINA EQUIPOS

CHIMENEAS

COLOCACION DE ACCESORIOS DE BAÑO

CORTINAS

TERMOSTATOS

INSTALACION DE EQUIPOS AUDIO, VOZ Y DATOS

AUTOMATIZACION DEPTO

PINTURA FINAL

AMUEBLADO

DETALLES POR CIERRE DE OBRA (VARIOS)

LIMPIEZA 

SEMANA 21

19-feb-09

SEMANA 21

29 JUNIO - 31 JULIO
SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21SEMANA 14SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10

04 - 29 DE MAYO
SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 7

23 - 27 

FEBRERO 02 - 27 MARZO 30 MARZO - ABRIL - 01 DE MAYO
SEMANA 6

01 - 26 JUNIO
SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18SEMANA 15

CALENDARIO DE OBRA DEPARTAMENTO 1301

SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13SEMANA 1

VIII.- ANEXOS 
 
ANEXO 1- CALENDARIO DE OBRA. 
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Anexos 

28-abr-10

ACTIVIDAD

SUBTOTAL 

PRESUPUESTO AL 

18 DE ENERO

SUBTOTAL 

PRESUPUESTO AL 

28 DE ABRIL

DIFERENCIAL 

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS 

EXTERNOS FUERA 

DE OBRA

ACUMULADO 

HASTA 28 DE 

ABRIL

RESTA CON PAGO 

28 DE ABRIL

ALBAÑILERIAS  $         123,966.00  $         123,966.00  $                      -    $       123,966.00  $                     -   

ALBAÑILERIA Y YESO  $                6 0 ,5 0 0 .0 0   $                6 0 ,5 0 0 .0 0   $                                                -     $                             60,500.00  $                                                -    

ALBAÑILERIA Y YESO ADICIONAL  $                  10 ,116 .0 0   $                  10 ,116 .0 0   $                                                -     $                                10,116.00  $                                                -    

ALBAÑILERIA Y YESO DETALLES  $                10 ,6 0 0 .0 0   $                10 ,6 0 0 .0 0   $                                                -     $                              10,600.00  $                                                -    

CONCRETO ENDUELADO  $                  4 ,0 0 0 .0 0   $                  4 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                                4,000.00  $                                                -    

MATERIALES  $                3 8 ,7 5 0 .0 0   $                3 8 ,7 5 0 .0 0   $                                                -     $                             38,750.00  $                                                -    

TABLAROCA Y  DUROCK  $         216,338.00  $         221,338.00  $            5,000.00  $       221,338.00  $                     -   
 $                                                -    

DEMOLICIONES 1301  $                 11,0 0 0 .0 0   $                 11,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                               11,000.00  $                                                -    

TABLAROCA 1301 Y DEMOLICIONES 1201  $                5 7 ,9 5 8 .0 0   $                5 7 ,9 5 8 .0 0   $                                                -     $                             57,958.00  $                                                -    

TABLAROCA ADICIONAL  $                  6 ,0 0 0 .0 0   $                  6 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                                6,000.00  $                                                -    

TABLAROCA -  FIBRA DE VIDRIO  $                   6 ,14 0 .0 0   $                   6 ,14 0 .0 0   $                                                -     $                                 6,140.00  $                                                -    

PLYCEM  $              13 5 ,2 4 0 .0 0   $              14 0 ,2 4 0 .0 0   $                  5 ,0 0 0 .0 0   $                           140,240.00  $                                                -    

IMPERMEABILIZANTES  $            7,700.00  $            7,700.00  $                      -    $           7,700.00  $                     -   

IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS  $                  7 ,7 0 0 .0 0   $                  7 ,7 0 0 .0 0   $                                                -     $                                7,700.00  $                                                -    

INSTALACION ELECTRICA  $         239,400.00  $         240,500.00  $            1,100.00  $       240,500.00  $                     -   

INST. ELECTRICA  $             2 0 8 ,4 0 0 .0 0   $             2 0 8 ,4 0 0 .0 0   $                                                -     $                          208,400.00  $                                                -    

INST. ELECTRICA 2  $                3 1,0 0 0 .0 0   $                3 2 ,10 0 .0 0   $                   1,10 0 .0 0   $                              32,100.00  $                                                -    

INST.  HIDROSANITARIA Y  GAS  $           85,000.00  $           85,000.00  $                      -    $         75,000.00  $         10,000.00 

INST. HIDROSANIT.  Y GAS  $                8 5 ,0 0 0 .0 0   $                8 5 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                             75,000.00  $                              10,000.00 

HERRERIA  $         273,476.00  $         281,476.00  $            8,000.00  $       281,476.00  $                     -   

HERRERIAS 1  $                6 0 ,8 0 0 .0 0   $                6 0 ,8 0 0 .0 0   $                                                -     $                             60,800.00  $                                                -    

HERRERIAS 2  $                16 ,0 0 0 .0 0   $                16 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                              16,000.00  $                                                -    

HERRERIAS PUERTA SITE Y ESCUDRAS EN PLAFON  $                  5 ,9 0 0 .0 0   $                  5 ,9 0 0 .0 0   $                                                -     $                                5,900.00  $                                                -    

HERRERIA MURO REC, LAMINA PLAFON  $                2 8 ,0 0 0 .0 0   $                2 8 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                             28,000.00  $                                                -    

HERRERIA ESTR. REC PPAL Y RECORTE VARILLAS  $                  4 ,3 0 0 .0 0   $                  4 ,3 0 0 .0 0   $                                                -     $                                4,300.00  $                                                -    

HERRERIA DETALLES  $                  3 ,3 7 6 .0 0   $                  3 ,3 7 6 .0 0   $                                                -     $                                3,376.00  $                                                -    

FORRADO DE LAMINA EN CHIMENEAS  $                4 0 ,6 0 0 .0 0   $                4 0 ,6 0 0 .0 0   $                                                -     $                             40,600.00  $                                                -    

SOPORTES REPISAS (TORNILLOS)  $                2 4 ,5 0 0 .0 0   $                3 2 ,5 0 0 .0 0   $                  8 ,0 0 0 .0 0   $                             32,500.00  $                                                -    

LAMINA DE ACERO BAR Y REPISAS  $                9 0 ,0 0 0 .0 0   $                9 0 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                             90,000.00  $                                                -    

AIRE Y  GAS QUEMADO  $           57,200.00  $           57,200.00  $                      -    $         57,200.00  $                     -   

INST. AIRE -  EXTRACCION Y GAS QUEMADO  $                4 8 ,4 0 0 .0 0   $                4 8 ,4 0 0 .0 0   $                                                -     $                             48,400.00  $                                                -    

INST. AIRE -  EXTRACCION ADICIONAL  $                  8 ,8 0 0 .0 0   $                  8 ,8 0 0 .0 0   $                                                -     $                                8,800.00  $                                                -    

AUDIO,  VOZ Y  DATOS  $         141,360.00  $         141,360.00  $                      -    $       140,000.00  $           1,360.00 

AUDIO, TV, VOZ Y DATOS -  CANALIZACION Y  $               14 1,3 6 0 .0 0   $               14 1,3 6 0 .0 0   $                                                -     $                           140,000.00  $                                 1,360.00 

MARMOL Y  COLOCACIONES  $         325,615.00  $         325,615.00  $                      -    $       325,615.00  $                     -   

COLOCACION PISO  $              14 0 ,0 0 0 .0 0   $              14 0 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                           140,000.00  $                                                -    

COLOCACION MURO, PLAFONES Y CUBIERTAS  $              15 0 ,0 0 0 .0 0   $              15 0 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                           150,000.00  $                                                -    

TRABAJOS EXTRAS EN CALIZA Y PIZARRA  $                2 4 ,17 0 .0 0   $                2 4 ,17 0 .0 0   $                                                -     $                              24,170.00  $                                                -    

COLOCACION LOSETA EN AREA DE SERVICIO  $                  6 ,0 0 0 .0 0   $                  6 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                                6,000.00  $                                                -    

RAUL  $                  5 ,4 4 5 .0 0   $                  5 ,4 4 5 .0 0   $                                                -     $                                5,445.00  $                                                -    

PASTA Y  P INTURA -  SERVICIO  $           10,000.00  $           10,000.00  $                      -    $         10,000.00  $                     -   

PASTA Y PINTURA  $                10 ,0 0 0 .0 0   $                10 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                              10,000.00  $                                                -    

VARIOS  $         554,934.88  $         555,971.08  $            1,036.20  $       542,833.00  $         13,138.08 

CALEFACCION  $               115 ,18 6 .0 0   $              12 3 ,5 0 0 .0 0   $                   8 ,3 14 .0 0   $                           123,500.00  $                                                -    

VAPOR  $                4 1,3 2 5 .0 0   $                4 1,3 2 5 .0 0   $                                                -     $                              41,325.00  $                                                -    

COLOC. TRIPLAY EN PLAFONES Y TRINCHE  $                2 8 ,0 0 0 .0 0   $                2 8 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                             28,000.00  $                                                -    

BASTIDOR PARA PISO DE MEDERA  $                3 9 ,10 0 .0 0   $                3 9 ,10 0 .0 0   $                                                -     $                              39,100.00  $                                                -    

PUERTAS BLINDADAS  $              16 5 ,3 0 0 .0 0   $              16 5 ,3 0 0 .0 0   $                               -     $                           165,300.00  $                                                -    

MUEBLES SERVICIO  $                2 1,2 0 0 .0 0   $                2 1,2 0 0 .0 0   $                                                -     $                              21,200.00  $                                                -    

VENTANAS DE PATIO Y CUARTO DE SERVICIO  $                  6 ,5 0 0 .0 0   $                  6 ,5 0 0 .0 0   $                                                -     $                                6,500.00  $                                                -    

DETALLES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS  $                  4 ,4 9 6 .0 0   $                  4 ,4 9 6 .0 0   $                                                -     $                                4,496.00  $                                                -    

CRISTALES PARA GALERIAS DE LUZ -  CORTINEROS  $                  3 ,5 0 0 .0 0   $                  3 ,5 0 0 .0 0   $                                                -     $                                3,500.00  $                                                -    

CRISTALES PARA GALERIAS DE LUZ -  VARIOS  $                               -     $                   3 ,10 0 .0 0   $                   3 ,10 0 .0 0   $                                 3,100.00  $                                                -    

MURO DE CONCRETO  APARENTE Y PINTURA  $                2 4 ,5 0 0 .0 0   $                2 4 ,5 0 0 .0 0   $                                                -     $                             24,500.00  $                                                -    

BANCAS BAÑOS HERRERIA Y PIZARRA  $                 10 ,18 0 .0 0   $                 10 ,18 0 .0 0   $                                                -     $                               10,180.00  $                                                -    

DETALLES BAÑOS POR CLOSETS -  PLAFONES  $                19 ,8 4 7 .0 0   $                19 ,8 4 7 .0 0   $                                                -     $                              19,847.00  $                                                -    

DETALLES POR CIERRE DE OBRA (VARIOS)  $                 16 ,0 10 .0 0   $                 16 ,0 10 .0 0   $                                                -     $                               16,010.00  $                                                -    

DETALLES FINALES DE OBRA  $                  9 ,0 0 0 .0 0   $                17 ,6 0 0 .0 0   $                  8 ,6 0 0 .0 0   $                              17,600.00  $                                                -    

CAMBIO BOTONERA OTIS  $                  3 ,8 7 5 .0 0   $                  3 ,8 7 5 .0 0   $                                                -     $                                3,875.00  $                                                -    

ELEVACION DE REFRIGERADOR  $                  2 ,5 0 0 .0 0   $                  2 ,5 0 0 .0 0   $                                                -     $                                2,500.00  $                                                -    

SUMINISTRO DE CALENTADOR  $                 11,7 3 8 .0 8   $                 11,7 3 8 .0 8   $                                                -     $                                                -     $                               11,738.08 

MATERIAL DE LIMPIEZA  $                      18 0 .0 0   $                      18 0 .0 0   $                                                -     $                                     180.00  $                                                -    

ESPEJOS BAÑOS  $                15 ,0 0 0 .0 0   $                               -     $               (15 ,0 0 0 .0 0 )  $                                                -     $                                                -    

SUMINISTRO DE RECIRCULADOR  $                15 ,0 0 0 .0 0   $                               -     $               (15 ,0 0 0 .0 0 )  $                                                -     $                                                -    

TRIPLAY PARA PISO DE ESTUDIO  $                  2 ,4 9 7 .8 0   $                  2 ,5 2 0 .0 0   $                        2 2 .2 0   $                                2,520.00  $                                                -    

CANCEL DE SERVICIO  $                               -     $                  2 ,8 0 0 .0 0   $                  2 ,8 0 0 .0 0   $                                2,000.00  $                                    800.00 

LAMPARAS PARA TERRAZA INSTALADAS  $                               -     $                  5 ,2 0 0 .0 0   $                  5 ,2 0 0 .0 0   $                                5,200.00  $                                                -    

TENDEDERO, Y PELICULA PASILLO  $                               -     $                  3 ,0 0 0 .0 0   $                  3 ,0 0 0 .0 0   $                                2,400.00  $                                    600.00 

LIMPIEZA,  ACARREOS Y  MAT  $         156,986.00  $         160,346.00  $            3,360.00  $       160,346.00  $                     -   

LIMPIEZA DE FEBRERO -  JULIO  $                9 4 ,4 0 0 .0 0   $                9 4 ,4 0 0 .0 0   $                                                -     $                             94,400.00  $                                                -    

LIMPIEZA FINAL  $                               -     $                   1,0 0 0 .0 0   $                   1,0 0 0 .0 0   $                                 1,000.00  $                                                -    

VIAJE DE ESCOMBRO (17) C/ ACARREO  $                2 1,0 0 0 .0 0   $                2 1,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                              21,000.00  $                                                -    

VIAJE DE ESCOMBRO (12) C/ ACARREO ACABADOS  $                16 ,8 0 0 .0 0   $                17 ,5 0 0 .0 0   $                      7 0 0 .0 0   $                              17,500.00  $                                                -    

COSTALES PARA ESCOMBRO (1400)  $                  5 ,6 0 0 .0 0   $                  5 ,6 0 0 .0 0   $                                                -     $                                5,600.00  $                                                -    

PLASTICO, CARTON CORRUGADO Y DE LECHE  $                  7 ,9 2 4 .0 0   $                  7 ,9 2 4 .0 0   $                                                -     $                                7,924.00  $                                                -    

CARTON CORRUGADO Y DE LECHE ADICIONAL  $                  4 ,8 8 0 .0 0   $                  4 ,8 8 0 .0 0   $                                                -     $                                4,880.00  $                                                -    

MAT. LIMPIEZA  $                  2 ,2 4 2 .0 0   $                  2 ,2 4 2 .0 0   $                                                -     $                                2,242.00  $                                                -    

CESPOL Y MEDIDOR DE GAS  $                   4 ,14 0 .0 0   $                   4 ,14 0 .0 0   $                                                -     $                                 4,140.00  $                                                -    

MATERIALES VARIOS  $                               -     $                   1,6 6 0 .0 0   $                   1,6 6 0 .0 0   $                                 1,660.00  $                                                -    

SUBTOTALES OBRA  $    2,191,975.88  $    2,210,472.08  $         18,496.20  $    2,185,974.00  $         24,498.08 

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE ABRIL

DEPARTAMENTO 1301

PAGOS OBRA

 
ANEXO 2- PRESUPUESTO DE OBRA. 
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28-abr-10

ACTIVIDAD

SUBTOTAL 

PRESUPUESTO AL 

18 DE ENERO

SUBTOTAL 

PRESUPUESTO AL 

28 DE ABRIL

DIFERENCIAL 

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS 

EXTERNOS FUERA 

DE OBRA

ACUMULADO 

HASTA 28 DE 

ABRIL

RESTA CON PAGO 

28 DE ABRIL

ALBAÑILERIAS  $         123,966.00  $         123,966.00  $                      -    $       123,966.00  $                     -   

ALBAÑILERIA Y YESO  $                6 0 ,5 0 0 .0 0   $                6 0 ,5 0 0 .0 0   $                                                -     $                             60,500.00  $                                                -    

ALBAÑILERIA Y YESO ADICIONAL  $                  10 ,116 .0 0   $                  10 ,116 .0 0   $                                                -     $                                10,116.00  $                                                -    

ALBAÑILERIA Y YESO DETALLES  $                10 ,6 0 0 .0 0   $                10 ,6 0 0 .0 0   $                                                -     $                              10,600.00  $                                                -    

CONCRETO ENDUELADO  $                  4 ,0 0 0 .0 0   $                  4 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                                4,000.00  $                                                -    

MATERIALES  $                3 8 ,7 5 0 .0 0   $                3 8 ,7 5 0 .0 0   $                                                -     $                             38,750.00  $                                                -    

TABLAROCA Y  DUROCK  $         216,338.00  $         221,338.00  $            5,000.00  $       221,338.00  $                     -   
 $                                                -    

DEMOLICIONES 1301  $                 11,0 0 0 .0 0   $                 11,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                               11,000.00  $                                                -    

TABLAROCA 1301 Y DEMOLICIONES 1201  $                5 7 ,9 5 8 .0 0   $                5 7 ,9 5 8 .0 0   $                                                -     $                             57,958.00  $                                                -    

TABLAROCA ADICIONAL  $                  6 ,0 0 0 .0 0   $                  6 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                                6,000.00  $                                                -    

TABLAROCA -  FIBRA DE VIDRIO  $                   6 ,14 0 .0 0   $                   6 ,14 0 .0 0   $                                                -     $                                 6,140.00  $                                                -    

PLYCEM  $              13 5 ,2 4 0 .0 0   $              14 0 ,2 4 0 .0 0   $                  5 ,0 0 0 .0 0   $                           140,240.00  $                                                -    

IMPERMEABILIZANTES  $            7,700.00  $            7,700.00  $                      -    $           7,700.00  $                     -   

IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS  $                  7 ,7 0 0 .0 0   $                  7 ,7 0 0 .0 0   $                                                -     $                                7,700.00  $                                                -    

INSTALACION ELECTRICA  $         239,400.00  $         240,500.00  $            1,100.00  $       240,500.00  $                     -   

INST. ELECTRICA  $             2 0 8 ,4 0 0 .0 0   $             2 0 8 ,4 0 0 .0 0   $                                                -     $                          208,400.00  $                                                -    

INST. ELECTRICA 2  $                3 1,0 0 0 .0 0   $                3 2 ,10 0 .0 0   $                   1,10 0 .0 0   $                              32,100.00  $                                                -    

INST.  HIDROSANITARIA Y  GAS  $           85,000.00  $           85,000.00  $                      -    $         75,000.00  $         10,000.00 

INST. HIDROSANIT.  Y GAS  $                8 5 ,0 0 0 .0 0   $                8 5 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                             75,000.00  $                              10,000.00 

HERRERIA  $         273,476.00  $         281,476.00  $            8,000.00  $       281,476.00  $                     -   

HERRERIAS 1  $                6 0 ,8 0 0 .0 0   $                6 0 ,8 0 0 .0 0   $                                                -     $                             60,800.00  $                                                -    

HERRERIAS 2  $                16 ,0 0 0 .0 0   $                16 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                              16,000.00  $                                                -    

HERRERIAS PUERTA SITE Y ESCUDRAS EN PLAFON  $                  5 ,9 0 0 .0 0   $                  5 ,9 0 0 .0 0   $                                                -     $                                5,900.00  $                                                -    

HERRERIA MURO REC, LAMINA PLAFON  $                2 8 ,0 0 0 .0 0   $                2 8 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                             28,000.00  $                                                -    

HERRERIA ESTR. REC PPAL Y RECORTE VARILLAS  $                  4 ,3 0 0 .0 0   $                  4 ,3 0 0 .0 0   $                                                -     $                                4,300.00  $                                                -    

HERRERIA DETALLES  $                  3 ,3 7 6 .0 0   $                  3 ,3 7 6 .0 0   $                                                -     $                                3,376.00  $                                                -    

FORRADO DE LAMINA EN CHIMENEAS  $                4 0 ,6 0 0 .0 0   $                4 0 ,6 0 0 .0 0   $                                                -     $                             40,600.00  $                                                -    

SOPORTES REPISAS (TORNILLOS)  $                2 4 ,5 0 0 .0 0   $                3 2 ,5 0 0 .0 0   $                  8 ,0 0 0 .0 0   $                             32,500.00  $                                                -    

LAMINA DE ACERO BAR Y REPISAS  $                9 0 ,0 0 0 .0 0   $                9 0 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                             90,000.00  $                                                -    

AIRE Y  GAS QUEMADO  $           57,200.00  $           57,200.00  $                      -    $         57,200.00  $                     -   

INST. AIRE -  EXTRACCION Y GAS QUEMADO  $                4 8 ,4 0 0 .0 0   $                4 8 ,4 0 0 .0 0   $                                                -     $                             48,400.00  $                                                -    

INST. AIRE -  EXTRACCION ADICIONAL  $                  8 ,8 0 0 .0 0   $                  8 ,8 0 0 .0 0   $                                                -     $                                8,800.00  $                                                -    

AUDIO,  VOZ Y  DATOS  $         141,360.00  $         141,360.00  $                      -    $       140,000.00  $           1,360.00 

AUDIO, TV, VOZ Y DATOS -  CANALIZACION Y  $               14 1,3 6 0 .0 0   $               14 1,3 6 0 .0 0   $                                                -     $                           140,000.00  $                                 1,360.00 

MARMOL Y  COLOCACIONES  $         325,615.00  $         325,615.00  $                      -    $       325,615.00  $                     -   

COLOCACION PISO  $              14 0 ,0 0 0 .0 0   $              14 0 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                           140,000.00  $                                                -    

COLOCACION MURO, PLAFONES Y CUBIERTAS  $              15 0 ,0 0 0 .0 0   $              15 0 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                           150,000.00  $                                                -    

TRABAJOS EXTRAS EN CALIZA Y PIZARRA  $                2 4 ,17 0 .0 0   $                2 4 ,17 0 .0 0   $                                                -     $                              24,170.00  $                                                -    

COLOCACION LOSETA EN AREA DE SERVICIO  $                  6 ,0 0 0 .0 0   $                  6 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                                6,000.00  $                                                -    

RAUL  $                  5 ,4 4 5 .0 0   $                  5 ,4 4 5 .0 0   $                                                -     $                                5,445.00  $                                                -    

PASTA Y  P INTURA -  SERVICIO  $           10,000.00  $           10,000.00  $                      -    $         10,000.00  $                     -   

PASTA Y PINTURA  $                10 ,0 0 0 .0 0   $                10 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                              10,000.00  $                                                -    

VARIOS  $         554,934.88  $         555,971.08  $            1,036.20  $       542,833.00  $         13,138.08 

CALEFACCION  $               115 ,18 6 .0 0   $              12 3 ,5 0 0 .0 0   $                   8 ,3 14 .0 0   $                           123,500.00  $                                                -    

VAPOR  $                4 1,3 2 5 .0 0   $                4 1,3 2 5 .0 0   $                                                -     $                              41,325.00  $                                                -    

COLOC. TRIPLAY EN PLAFONES Y TRINCHE  $                2 8 ,0 0 0 .0 0   $                2 8 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                             28,000.00  $                                                -    

BASTIDOR PARA PISO DE MEDERA  $                3 9 ,10 0 .0 0   $                3 9 ,10 0 .0 0   $                                                -     $                              39,100.00  $                                                -    

PUERTAS BLINDADAS  $              16 5 ,3 0 0 .0 0   $              16 5 ,3 0 0 .0 0   $                               -     $                           165,300.00  $                                                -    

MUEBLES SERVICIO  $                2 1,2 0 0 .0 0   $                2 1,2 0 0 .0 0   $                                                -     $                              21,200.00  $                                                -    

VENTANAS DE PATIO Y CUARTO DE SERVICIO  $                  6 ,5 0 0 .0 0   $                  6 ,5 0 0 .0 0   $                                                -     $                                6,500.00  $                                                -    

DETALLES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS  $                  4 ,4 9 6 .0 0   $                  4 ,4 9 6 .0 0   $                                                -     $                                4,496.00  $                                                -    

CRISTALES PARA GALERIAS DE LUZ -  CORTINEROS  $                  3 ,5 0 0 .0 0   $                  3 ,5 0 0 .0 0   $                                                -     $                                3,500.00  $                                                -    

CRISTALES PARA GALERIAS DE LUZ -  VARIOS  $                               -     $                   3 ,10 0 .0 0   $                   3 ,10 0 .0 0   $                                 3,100.00  $                                                -    

MURO DE CONCRETO  APARENTE Y PINTURA  $                2 4 ,5 0 0 .0 0   $                2 4 ,5 0 0 .0 0   $                                                -     $                             24,500.00  $                                                -    

BANCAS BAÑOS HERRERIA Y PIZARRA  $                 10 ,18 0 .0 0   $                 10 ,18 0 .0 0   $                                                -     $                               10,180.00  $                                                -    

DETALLES BAÑOS POR CLOSETS -  PLAFONES  $                19 ,8 4 7 .0 0   $                19 ,8 4 7 .0 0   $                                                -     $                              19,847.00  $                                                -    

DETALLES POR CIERRE DE OBRA (VARIOS)  $                 16 ,0 10 .0 0   $                 16 ,0 10 .0 0   $                                                -     $                               16,010.00  $                                                -    

DETALLES FINALES DE OBRA  $                  9 ,0 0 0 .0 0   $                17 ,6 0 0 .0 0   $                  8 ,6 0 0 .0 0   $                              17,600.00  $                                                -    

CAMBIO BOTONERA OTIS  $                  3 ,8 7 5 .0 0   $                  3 ,8 7 5 .0 0   $                                                -     $                                3,875.00  $                                                -    

ELEVACION DE REFRIGERADOR  $                  2 ,5 0 0 .0 0   $                  2 ,5 0 0 .0 0   $                                                -     $                                2,500.00  $                                                -    

SUMINISTRO DE CALENTADOR  $                 11,7 3 8 .0 8   $                 11,7 3 8 .0 8   $                                                -     $                                                -     $                               11,738.08 

MATERIAL DE LIMPIEZA  $                      18 0 .0 0   $                      18 0 .0 0   $                                                -     $                                     180.00  $                                                -    

ESPEJOS BAÑOS  $                15 ,0 0 0 .0 0   $                               -     $               (15 ,0 0 0 .0 0 )  $                                                -     $                                                -    

SUMINISTRO DE RECIRCULADOR  $                15 ,0 0 0 .0 0   $                               -     $               (15 ,0 0 0 .0 0 )  $                                                -     $                                                -    

TRIPLAY PARA PISO DE ESTUDIO  $                  2 ,4 9 7 .8 0   $                  2 ,5 2 0 .0 0   $                        2 2 .2 0   $                                2,520.00  $                                                -    

CANCEL DE SERVICIO  $                               -     $                  2 ,8 0 0 .0 0   $                  2 ,8 0 0 .0 0   $                                2,000.00  $                                    800.00 

LAMPARAS PARA TERRAZA INSTALADAS  $                               -     $                  5 ,2 0 0 .0 0   $                  5 ,2 0 0 .0 0   $                                5,200.00  $                                                -    

TENDEDERO, Y PELICULA PASILLO  $                               -     $                  3 ,0 0 0 .0 0   $                  3 ,0 0 0 .0 0   $                                2,400.00  $                                    600.00 

LIMPIEZA,  ACARREOS Y  MAT  $         156,986.00  $         160,346.00  $            3,360.00  $       160,346.00  $                     -   

LIMPIEZA DE FEBRERO -  JULIO  $                9 4 ,4 0 0 .0 0   $                9 4 ,4 0 0 .0 0   $                                                -     $                             94,400.00  $                                                -    

LIMPIEZA FINAL  $                               -     $                   1,0 0 0 .0 0   $                   1,0 0 0 .0 0   $                                 1,000.00  $                                                -    

VIAJE DE ESCOMBRO (17) C/ ACARREO  $                2 1,0 0 0 .0 0   $                2 1,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                              21,000.00  $                                                -    

VIAJE DE ESCOMBRO (12) C/ ACARREO ACABADOS  $                16 ,8 0 0 .0 0   $                17 ,5 0 0 .0 0   $                      7 0 0 .0 0   $                              17,500.00  $                                                -    

COSTALES PARA ESCOMBRO (1400)  $                  5 ,6 0 0 .0 0   $                  5 ,6 0 0 .0 0   $                                                -     $                                5,600.00  $                                                -    

PLASTICO, CARTON CORRUGADO Y DE LECHE  $                  7 ,9 2 4 .0 0   $                  7 ,9 2 4 .0 0   $                                                -     $                                7,924.00  $                                                -    

CARTON CORRUGADO Y DE LECHE ADICIONAL  $                  4 ,8 8 0 .0 0   $                  4 ,8 8 0 .0 0   $                                                -     $                                4,880.00  $                                                -    

MAT. LIMPIEZA  $                  2 ,2 4 2 .0 0   $                  2 ,2 4 2 .0 0   $                                                -     $                                2,242.00  $                                                -    

CESPOL Y MEDIDOR DE GAS  $                   4 ,14 0 .0 0   $                   4 ,14 0 .0 0   $                                                -     $                                 4,140.00  $                                                -    

MATERIALES VARIOS  $                               -     $                   1,6 6 0 .0 0   $                   1,6 6 0 .0 0   $                                 1,660.00  $                                                -    

SUBTOTALES OBRA  $    2,191,975.88  $    2,210,472.08  $         18,496.20  $    2,185,974.00  $         24,498.08 

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE ABRIL

DEPARTAMENTO 1301

PAGOS OBRA
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ACTIVIDAD

SUBTOTAL 

PRESUPUESTO AL 

18 DE ENERO

SUBTOTAL 

PRESUPUESTO AL 

28 DE ABRIL

DIFERENCIAL 

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS 

EXTERNOS FUERA 

DE OBRA

ACUMULADO 

HASTA 28 DE 

ABRIL

RESTA CON PAGO 

28 DE ABRIL

LAMPARAS,  GRAFICKS Y  ACCESORIOS  $         143,873.00  $         151,673.00  $            7,800.00  $       143,873.00  $           7,800.00 

EQUIPOS GRAFICK  $                               -     $                               -     $                                                -     $                                                -     $                                                -    

LAMPARAS VIMAR  $                 3 1,13 2 .0 0   $                 3 1,13 2 .0 0   $                                                -     $                               31,132.00  $                                                -    

LAMPARAS BAÑOS  $                  8 ,0 0 0 .0 0   $                  8 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                                8,000.00  $                                                -    

LAMPARAS ESPECIALES (BALASTRAS LUTRON)  $                9 1,9 7 6 .0 0   $                9 1,9 7 6 .0 0   $                                                -     $                              91,976.00  $                                                -    

LAMPARAS ESPECIALES LUTRON (RESERVA)  $                               -     $                  7 ,8 0 0 .0 0   $                  7 ,8 0 0 .0 0   $                                                -     $                                7,800.00 

ACCESORIOS ELECTRICOS VIMAR  $                12 ,7 6 5 .0 0   $                12 ,7 6 5 .0 0   $                                                -     $                              12,765.00  $                                                -    

AUDIO,  VOZ Y  DATOS  $            2,800.00  $            2,800.00  $                      -    $           2,800.00  $                     -   

SUMINISTRO DE RACK E INSTALACION  $                  2 ,8 0 0 .0 0   $                  2 ,8 0 0 .0 0   $                                                -     $                                2,800.00  $                                                -    

MARMOL  $      1,207,713.00  $      1,207,713.00  $                      -    $    1,207,713.00  $                     -   

MARMOL CALACATTA 1er PEDIDO  $             7 7 0 ,8 4 9 .0 0   $             7 7 0 ,8 4 9 .0 0   $                                                -     $                          770,849.00  $                                                -    

MARMOL CALACATTA Y NORMAL 2do PEDIDO  $             2 6 6 ,9 7 8 .0 0   $             2 6 6 ,9 7 8 .0 0   $                                                -     $                          266,978.00  $                                                -    

MARMOL CALACATTA 2o PEDIDO (13.12 USD)  $                2 8 ,3 12 .0 0   $                2 8 ,3 12 .0 0   $                                                -     $                              28,312.00  $                                                -    

PIZARRA SORDO NORIEGA  $                5 6 ,13 6 .0 0   $                5 6 ,13 6 .0 0   $                                                -     $                              56,136.00  $                                                -    

PIZARRA 1er PEDIDO -  STONES  $                  11,10 7 .0 0   $                  11,10 7 .0 0   $                                                -     $                                11,107.00  $                                                -    

CALIZA  $                6 9 ,4 4 0 .0 0   $                6 9 ,4 4 0 .0 0   $                                                -     $                             69,440.00  $                                                -    

LOSETA O PORCELANATO -  SERVICIO  $                   4 ,8 9 1.0 0   $                   4 ,8 9 1.0 0   $                                                -     $                                 4,891.00  $                                                -    

CARPINTERIA DEFASA  $         560,658.60  $         572,296.20  $                      -    $       535,454.60  $         36,841.60 

PUERTAS, PLAFONES, BAR, EST Y BAJOLAVABOS  $              5 4 9 ,0 2 1.0 0   $              5 4 9 ,0 2 1.0 0   $                                                -     $                           523,817.00  $                             25,204.00 

CHAPAS  $                 11,6 3 7 .6 0   $                 11,6 3 7 .6 0   $                                                -     $                               11,637.60  $                                                -    

MUEBLE DE SERVICIO -  PATIO  $                               -     $                 11,6 3 7 .6 0   $                 11,6 3 7 .6 0   $                                                -     $                               11,637.60 

CANCELERIA  $         115,000.00  $         108,602.00  $           (6,398.00)  $       100,000.00  $           8,602.00 

CANCELERIA BAÑOS Y RIEL PARA ESCALERA  $               115 ,0 0 0 .0 0   $              10 8 ,6 0 2 .0 0   $                (6 ,3 9 8 .0 0 )  $                           100,000.00  $                                8,602.00 

PISO DE MADERA  $         224,671.00  $         224,671.00  $                      -    $       213,745.00  $         10,926.00 

PISO  $              15 7 ,8 7 2 .0 0   $              15 7 ,8 7 2 .0 0   $                                                -     $                           156,946.00  $                                    926.00 

COLOCACION DE PISO DE MADERA  $                16 ,8 0 0 .0 0   $                16 ,8 0 0 .0 0   $                                                -     $                              16,800.00  $                                                -    

SOCLO  $                10 ,0 0 0 .0 0   $                10 ,0 0 0 .0 0   $                               -     $                                                -     $                              10,000.00 

DECKS  $                3 9 ,9 9 9 .0 0   $                3 9 ,9 9 9 .0 0   $                                                -     $                             39,999.00  $                                                -    

COCINA  $      1,389,377.00  $      1,389,377.00  $                      -    $    1,389,377.00  $                     -   

MUEBLES  $              7 13 ,5 6 3 .0 0   $              7 13 ,5 6 3 .0 0   $                                                -     $                           713,563.00  $                                                -    

EQUIPOS  $               4 15 ,8 14 .0 0   $               4 15 ,8 14 .0 0   $                                                -     $                            415,814.00  $                                                -    

CUBIERTAS, LAMBRINES Y PISO  $             2 6 0 ,0 0 0 .0 0   $             2 6 0 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                          260,000.00  $                                                -    

CORTINAS  $         183,891.00  $         215,635.00  $           31,744.00  $           31,744.00  $       215,091.00  $              544.00 

CORTINAS  $               18 3 ,8 9 1.0 0   $               18 3 ,8 9 1.0 0   $                                                -     $                            183,891.00  $                                                -    

INTERFASES (PAGO A NOMBRE DE JULIAN)  $                               -     $                3 1,7 4 4 .0 0   $                3 1,7 4 4 .0 0   $                              31,200.00  $                                    544.00 

MUEBLES DE BAÑO  $         353,541.00  $         353,541.00  $                      -    $       296,069.00  $         57,472.00 

WC  $                6 3 ,5 0 9 .0 0   $                6 3 ,5 0 9 .0 0   $                                                -     $                             63,509.00  $                                                -    

LLAVES Y ACCESORIOS DE BAÑO  $             2 9 0 ,0 3 2 .0 0   $             2 9 0 ,0 3 2 .0 0   $                                                -     $                          232,560.00  $                             57,472.00 

MOBILIARIO TUA CASA  $      2,014,569.00  $      2,014,569.00  $                      -    $    1,957,472.00  $         57,097.00 

CLOSETS (59410 X 13.5 USD)  $             7 9 6 ,0 0 0 .0 0   $             7 9 6 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                          738,903.00  $                             57,097.00 

MUEBLES (90938 X 13.5 USD)  $           1,2 18 ,5 6 9 .0 0   $           1,2 18 ,5 6 9 .0 0   $                                                -     $                       1,218,569.00  $                                                -    

PIACERE  $           88,508.00  $           88,508.00  $                      -    $         88,508.00  $                     -   

ESPEJOS Y PERCHERO  (7155.11 X 13.1 USD)  $                8 8 ,5 0 8 .0 0   $                8 8 ,5 0 8 .0 0   $                                                -     $                             88,508.00  $                                                -    

BRAVA  $         164,900.00  $         164,900.00  $                      -    $       164,900.00  $                     -   

MESA (1485 x 19 PROM) Y LAMPARAS  $                           164,900.00  $                           164,900.00  $                                                  -    $                           164,900.00  $                                                -    

VARIOS  $         154,369.00  $         225,502.00  $            7,435.00  $           63,698.00  $       222,952.00  $           2,550.00 

CHIMENEAS  $                5 2 ,0 0 0 .0 0   $                5 2 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                             52,000.00  $                                                -    

IDC DISEÑO Y CONSULTERIA  $                4 8 ,4 5 9 .0 0   $                4 8 ,4 5 9 .0 0   $                                                -     $                             48,459.00  $                                                -    

POINTS CAD ( ESPEJO)  $                5 3 ,9 10 .0 0   $                5 3 ,9 10 .0 0   $                                                -     $                              53,910.00  $                                                -    

JULIAN MARGULES (PANTALLA NUEVA)  $                               -     $                12 ,7 6 0 .0 0   $                12 ,7 6 0 .0 0   $                              12,760.00  $                                                -    

HIDRAIRE (FILTROS AGUA)  $                               -     $                  7 ,4 3 5 .0 0   $                  7 ,4 3 5 .0 0   $                                4,885.00  $                                2,550.00 

VIDEOPROYECTOR ( PAGO A CUENTA DE JULIAN )  $                               -     $                5 0 ,9 3 8 .0 0   $                5 0 ,9 3 8 .0 0   $                             50,938.00  $                                                -    

PAPEL TAPIZ  $         150,000.00  $         150,000.00  $                      -    $       150,000.00  $                     -   

PAPEL TAPIZ (10389.47 X 12.9 USD)  $              15 0 ,0 0 0 .0 0   $              15 0 ,0 0 0 .0 0   $                     -    $                           150,000.00  $                                                -    

SUBTOTALES PROVEDORES  $    6,753,870.60  $    6,869,787.20  $         40,581.00  $         95,442.00  $    6,687,954.60  $       181,832.60 

SUBTOTALES A LA FECHA  $    8,945,846.48  $    9,080,259.28  $         59,077.20  $    8,873,928.60  $       206,330.68 

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE ABRIL

PAGOS PROVEDORES

DEPARTAMENTO 1301
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ACTIVIDAD

SUBTOTAL 

PRESUPUESTO AL 

18 DE ENERO
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PRESUPUESTO AL 

28 DE ABRIL

DIFERENCIAL 
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EXTERNOS FUERA 

DE OBRA

ACUMULADO 

HASTA 28 DE 

ABRIL

RESTA CON PAGO 

28 DE ABRIL

LAMPARAS,  GRAFICKS Y  ACCESORIOS  $         143,873.00  $         151,673.00  $            7,800.00  $       143,873.00  $           7,800.00 

EQUIPOS GRAFICK  $                               -     $                               -     $                                                -     $                                                -     $                                                -    

LAMPARAS VIMAR  $                 3 1,13 2 .0 0   $                 3 1,13 2 .0 0   $                                                -     $                               31,132.00  $                                                -    

LAMPARAS BAÑOS  $                  8 ,0 0 0 .0 0   $                  8 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                                8,000.00  $                                                -    

LAMPARAS ESPECIALES (BALASTRAS LUTRON)  $                9 1,9 7 6 .0 0   $                9 1,9 7 6 .0 0   $                                                -     $                              91,976.00  $                                                -    

LAMPARAS ESPECIALES LUTRON (RESERVA)  $                               -     $                  7 ,8 0 0 .0 0   $                  7 ,8 0 0 .0 0   $                                                -     $                                7,800.00 

ACCESORIOS ELECTRICOS VIMAR  $                12 ,7 6 5 .0 0   $                12 ,7 6 5 .0 0   $                                                -     $                              12,765.00  $                                                -    

AUDIO,  VOZ Y  DATOS  $            2,800.00  $            2,800.00  $                      -    $           2,800.00  $                     -   

SUMINISTRO DE RACK E INSTALACION  $                  2 ,8 0 0 .0 0   $                  2 ,8 0 0 .0 0   $                                                -     $                                2,800.00  $                                                -    

MARMOL  $      1,207,713.00  $      1,207,713.00  $                      -    $    1,207,713.00  $                     -   

MARMOL CALACATTA 1er PEDIDO  $             7 7 0 ,8 4 9 .0 0   $             7 7 0 ,8 4 9 .0 0   $                                                -     $                          770,849.00  $                                                -    

MARMOL CALACATTA Y NORMAL 2do PEDIDO  $             2 6 6 ,9 7 8 .0 0   $             2 6 6 ,9 7 8 .0 0   $                                                -     $                          266,978.00  $                                                -    

MARMOL CALACATTA 2o PEDIDO (13.12 USD)  $                2 8 ,3 12 .0 0   $                2 8 ,3 12 .0 0   $                                                -     $                              28,312.00  $                                                -    

PIZARRA SORDO NORIEGA  $                5 6 ,13 6 .0 0   $                5 6 ,13 6 .0 0   $                                                -     $                              56,136.00  $                                                -    

PIZARRA 1er PEDIDO -  STONES  $                  11,10 7 .0 0   $                  11,10 7 .0 0   $                                                -     $                                11,107.00  $                                                -    

CALIZA  $                6 9 ,4 4 0 .0 0   $                6 9 ,4 4 0 .0 0   $                                                -     $                             69,440.00  $                                                -    

LOSETA O PORCELANATO -  SERVICIO  $                   4 ,8 9 1.0 0   $                   4 ,8 9 1.0 0   $                                                -     $                                 4,891.00  $                                                -    

CARPINTERIA DEFASA  $         560,658.60  $         572,296.20  $                      -    $       535,454.60  $         36,841.60 

PUERTAS, PLAFONES, BAR, EST Y BAJOLAVABOS  $              5 4 9 ,0 2 1.0 0   $              5 4 9 ,0 2 1.0 0   $                                                -     $                           523,817.00  $                             25,204.00 

CHAPAS  $                 11,6 3 7 .6 0   $                 11,6 3 7 .6 0   $                                                -     $                               11,637.60  $                                                -    

MUEBLE DE SERVICIO -  PATIO  $                               -     $                 11,6 3 7 .6 0   $                 11,6 3 7 .6 0   $                                                -     $                               11,637.60 

CANCELERIA  $         115,000.00  $         108,602.00  $           (6,398.00)  $       100,000.00  $           8,602.00 

CANCELERIA BAÑOS Y RIEL PARA ESCALERA  $               115 ,0 0 0 .0 0   $              10 8 ,6 0 2 .0 0   $                (6 ,3 9 8 .0 0 )  $                           100,000.00  $                                8,602.00 

PISO DE MADERA  $         224,671.00  $         224,671.00  $                      -    $       213,745.00  $         10,926.00 

PISO  $              15 7 ,8 7 2 .0 0   $              15 7 ,8 7 2 .0 0   $                                                -     $                           156,946.00  $                                    926.00 

COLOCACION DE PISO DE MADERA  $                16 ,8 0 0 .0 0   $                16 ,8 0 0 .0 0   $                                                -     $                              16,800.00  $                                                -    

SOCLO  $                10 ,0 0 0 .0 0   $                10 ,0 0 0 .0 0   $                               -     $                                                -     $                              10,000.00 

DECKS  $                3 9 ,9 9 9 .0 0   $                3 9 ,9 9 9 .0 0   $                                                -     $                             39,999.00  $                                                -    

COCINA  $      1,389,377.00  $      1,389,377.00  $                      -    $    1,389,377.00  $                     -   

MUEBLES  $              7 13 ,5 6 3 .0 0   $              7 13 ,5 6 3 .0 0   $                                                -     $                           713,563.00  $                                                -    

EQUIPOS  $               4 15 ,8 14 .0 0   $               4 15 ,8 14 .0 0   $                                                -     $                            415,814.00  $                                                -    

CUBIERTAS, LAMBRINES Y PISO  $             2 6 0 ,0 0 0 .0 0   $             2 6 0 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                          260,000.00  $                                                -    

CORTINAS  $         183,891.00  $         215,635.00  $           31,744.00  $           31,744.00  $       215,091.00  $              544.00 

CORTINAS  $               18 3 ,8 9 1.0 0   $               18 3 ,8 9 1.0 0   $                                                -     $                            183,891.00  $                                                -    

INTERFASES (PAGO A NOMBRE DE JULIAN)  $                               -     $                3 1,7 4 4 .0 0   $                3 1,7 4 4 .0 0   $                              31,200.00  $                                    544.00 

MUEBLES DE BAÑO  $         353,541.00  $         353,541.00  $                      -    $       296,069.00  $         57,472.00 

WC  $                6 3 ,5 0 9 .0 0   $                6 3 ,5 0 9 .0 0   $                                                -     $                             63,509.00  $                                                -    

LLAVES Y ACCESORIOS DE BAÑO  $             2 9 0 ,0 3 2 .0 0   $             2 9 0 ,0 3 2 .0 0   $                                                -     $                          232,560.00  $                             57,472.00 

MOBILIARIO TUA CASA  $      2,014,569.00  $      2,014,569.00  $                      -    $    1,957,472.00  $         57,097.00 

CLOSETS (59410 X 13.5 USD)  $             7 9 6 ,0 0 0 .0 0   $             7 9 6 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                          738,903.00  $                             57,097.00 

MUEBLES (90938 X 13.5 USD)  $           1,2 18 ,5 6 9 .0 0   $           1,2 18 ,5 6 9 .0 0   $                                                -     $                       1,218,569.00  $                                                -    

PIACERE  $           88,508.00  $           88,508.00  $                      -    $         88,508.00  $                     -   

ESPEJOS Y PERCHERO  (7155.11 X 13.1 USD)  $                8 8 ,5 0 8 .0 0   $                8 8 ,5 0 8 .0 0   $                                                -     $                             88,508.00  $                                                -    

BRAVA  $         164,900.00  $         164,900.00  $                      -    $       164,900.00  $                     -   

MESA (1485 x 19 PROM) Y LAMPARAS  $                           164,900.00  $                           164,900.00  $                                                  -    $                           164,900.00  $                                                -    

VARIOS  $         154,369.00  $         225,502.00  $            7,435.00  $           63,698.00  $       222,952.00  $           2,550.00 

CHIMENEAS  $                5 2 ,0 0 0 .0 0   $                5 2 ,0 0 0 .0 0   $                                                -     $                             52,000.00  $                                                -    

IDC DISEÑO Y CONSULTERIA  $                4 8 ,4 5 9 .0 0   $                4 8 ,4 5 9 .0 0   $                                                -     $                             48,459.00  $                                                -    

POINTS CAD ( ESPEJO)  $                5 3 ,9 10 .0 0   $                5 3 ,9 10 .0 0   $                                                -     $                              53,910.00  $                                                -    

JULIAN MARGULES (PANTALLA NUEVA)  $                               -     $                12 ,7 6 0 .0 0   $                12 ,7 6 0 .0 0   $                              12,760.00  $                                                -    

HIDRAIRE (FILTROS AGUA)  $                               -     $                  7 ,4 3 5 .0 0   $                  7 ,4 3 5 .0 0   $                                4,885.00  $                                2,550.00 

VIDEOPROYECTOR ( PAGO A CUENTA DE JULIAN )  $                               -     $                5 0 ,9 3 8 .0 0   $                5 0 ,9 3 8 .0 0   $                             50,938.00  $                                                -    

PAPEL TAPIZ  $         150,000.00  $         150,000.00  $                      -    $       150,000.00  $                     -   

PAPEL TAPIZ (10389.47 X 12.9 USD)  $              15 0 ,0 0 0 .0 0   $              15 0 ,0 0 0 .0 0   $                     -    $                           150,000.00  $                                                -    

SUBTOTALES PROVEDORES  $    6,753,870.60  $    6,869,787.20  $         40,581.00  $         95,442.00  $    6,687,954.60  $       181,832.60 

SUBTOTALES A LA FECHA  $    8,945,846.48  $    9,080,259.28  $         59,077.20  $    8,873,928.60  $       206,330.68 

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE ABRIL

PAGOS PROVEDORES
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ANEXO 4- ESTIMACIONES 
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07-ago-09

ACTIVIDAD
SUBTOTAL 

PRESUPUESTO

PAGOS DEL 06 

DE FEBRERO

PAGOS DEL 13 

DE FEBRERO

PAGOS DEL 20 

DE FEBRERO

PAGOS DEL 27 

DE FEBRERO

PAGOS DEL 06 

DE MARZO

PAGOS DEL 13 

DE MARZO

PAGOS DEL 20 

DE MARZO

PAGOS DEL 27 

DE MARZO

PAGOS DEL 03 

DE ABRIL

PAGOS DEL 10 

DE ABRIL

PAGOS DEL 17 

DE ABRIL

PAGOS DEL 24 

DE ABRIL

PAGOS DEL 01 

DE MAYO

PAGOS DEL 08 

DE MAYO

PAGOS DEL 15 

DE MAYO

PAGOS DEL 22 

DE MAYO

PAGOS DEL 29 

DE MAYO

PAGOS DEL 05 

DE JUNIO

PAGOS DEL 12 

DE JUNIO

PAGOS DEL 19 

DE JUNIO

PAGOS DEL 26 

DE JUNIO

PAGOS DEL 03 

DE JULIO

PAGOS DEL 10 

DE JULIO

PAGOS DEL 17 

DE JULIO

PAGOS DEL 24 

DE JULIO

PAGOS DEL 31 

DE JULIO

PAGOS DEL 07 DE 

AGOSTO

ACUMULADO 

HASTA 07 DE 

AGOSTO

RESTA CON PAGO 

07 DE AGOSTO

ALBAÑILERIAS  $    125,966.00  $      119,866.00  $          6,100.00 

ALBAÑILERIA Y YESO  $            6 0 ,5 0 0 .0 0   $                                      -     $                      9,000.00  $                    21,000.00  $                      7,500.00  $                      5,000.00  $                      8,000.00  $                      5,400.00  $                      2,000.00  $                      2,600.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           60,500.00  $                                              -    

ALBAÑILERIA Y YESO ADICIONAL  $              10 ,116 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      6,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      2,000.00  $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                          2,116.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                              10,116.00  $                                              -    

ALBAÑILERIA Y YESO DETALLES  $                        10,600.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                        4,000.00  $                                        -     $                                        -     $                 2 ,5 0 0 .0 0   $                              6,500.00  $                               4,100.00 

CONCRETO ENDUELADO  $                          6,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                        4,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                              4,000.00  $                              2,000.00 

MATERIALES  $            3 8 ,7 5 0 .0 0   $                      8,230.00  $                      3,750.00  $                      2,240.00  $                       3,170.00  $                      3,750.00  $                      13,115.00  $                                      -     $                                      -     $                          900.00  $                                      -     $                                      -     $                      2,340.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                       1,255.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           38,750.00  $                                              -    

TABLAROCA Y  DUROCK  $    211,338.00  $      165,065.00  $        46,273.00 

DEMOLICIONES 1301  $             11,0 0 0 .0 0   $                      8,250.00  $                      2,750.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                             11,000.00  $                                              -    

TABLAROCA 1301 Y DEMOLICIONES 1201  $            5 7 ,9 5 8 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                    17,400.00  $                      7,665.00  $                    15,000.00  $                      7,000.00  $                                      -     $                      6,000.00  $                                      -     $                                      -     $                       1,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                        2,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           56,065.00  $                               1,893.00 

TABLAROCA ADICIONAL  $              6 ,0 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      4,000.00  $                                      -     $                                      -     $                      2,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                              6,000.00  $                                              -    

TABLAROCA -  FIBRA DE VIDRIO  $               6 ,14 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                        2,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                              2,000.00  $                               4,140.00 

PLYCEM  $                     130,240.00  $                                      -     $                                      -     $                   40,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                     27,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                     23,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           90,000.00  $                           40,240.00 

IMPERMEABILIZANTES  $        7,700.00  $          7,700.00  $                    -   

IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS  $              7 ,7 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      3,000.00  $                       1,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      3,700.00  $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                              7,700.00  $                                              -    

INSTALACION ELECTRICA  $    239,400.00  $      220,400.00  $        19,000.00 

INST. ELECTRICA  $         2 0 8 ,4 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                   80,000.00  $                   40,000.00  $                                      -     $                   20,000.00  $                    15,000.00  $                   20,000.00  $                      3,400.00  $                                      -     $                                      -     $                      3,000.00  $                                      -     $                      4,000.00  $                      5,000.00  $                      3,000.00  $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                        5,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                         198,400.00  $                            10,000.00 

INST. ELECTRICA 2  $                        31,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      10,000.00  $                                        -     $                                        -     $                      12,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           22,000.00  $                              9,000.00 

INST.  HIDROSANITARIA Y  GAS  $      85,000.00  $        72,000.00  $        13,000.00 

INST. HIDROSANIT.  Y GAS  $            8 5 ,0 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                   20,000.00  $                   20,000.00  $                                      -     $                      5,000.00  $                    10,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                    12,000.00  $                      5,000.00  $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           72,000.00  $                            13,000.00 

HERRERIA  $    230,576.00  $      132,776.00  $        97,800.00 

HERRERIAS 1  $            6 0 ,8 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                   27,600.00  $                      7,000.00  $                      5,500.00  $                      3,000.00  $                                      -     $                    15,000.00  $                      2,600.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           60,700.00  $                                   100.00 

HERRERIAS 2  $            16 ,0 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                    12,000.00  $                                      -     $                      4,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                            16,000.00  $                                              -    

HERRERIAS PUERTA SITE Y ESCUDRAS EN PLAFON  $              5 ,9 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                       3,718.00  $                                      -     $                                      -     $                       2,182.00  $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                              5,900.00  $                                              -    

HERRERIA MURO REC, LAMINA PLAFON Y CAMPANA  $            2 8 ,0 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      5,000.00  $                    18,000.00  $                      3,000.00  $                       1,500.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           27,500.00  $                                  500.00 

HERRERIA ESTRUCTURA REC PPAL Y RECORTE  $              4 ,3 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                        3,000.00  $                                        -     $                         1,300.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                              4,300.00  $                                              -    

HERRERIA DETALLES  $              3 ,3 7 6 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                        2,500.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                            876.00  $                                        -     $                                              -     $                              3,376.00  $                                              -    

FORRADO DE LAMINA EN CHIMENEAS  $            2 7 ,2 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                      15,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                            15,000.00  $                            12,200.00 

LAMINA DE ACERO BAR Y VESTIBULO  $                       85,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                                              -     $                           85,000.00 

AIRE Y  GAS QUEMADO  $      57,200.00  $        53,100.00  $          4,100.00 

INST. AIRE -  EXTRACCION Y GAS QUEMADO  $            4 8 ,4 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      6,900.00  $                    15,000.00  $                      9,700.00  $                      8,000.00  $                      6,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                 1,0 0 0 .0 0   $                           46,600.00  $                               1,800.00 

INST. AIRE -  EXTRACCION ADICIONAL  $              8 ,8 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      5,000.00  $                       1,500.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                              6,500.00  $                              2,300.00 

AUDIO,  VOZ Y  DATOS  $    141,360.00  $      140,000.00  $          1,360.00 

AUDIO, TV, VOZ Y DATOS -  CANALIZACION Y CABLEADO  $           14 1,3 6 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                   20,000.00  $                   50,000.00  $                      5,000.00  $                   20,000.00  $                      5,000.00  $                                      -     $                                      -     $                   37,000.00  $                                      -     $                                      -     $                      3,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                         140,000.00  $                               1,360.00 

MARMOL Y  COLOCACIONES  $    323,365.00  $      302,000.00  $        21,365.00 

COLOCACION PISO  $                     140,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                   45,000.00  $                                      -     $                   20,000.00  $                    15,000.00  $                      10,000.00  $                                        -     $                     23,000.00  $                        8,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                      10,000.00  $                                        -     $                                              -     $                          131,000.00  $                              9,000.00 

COLOCACION MURO, PLAFONES Y CUBIERTAS  $          15 0 ,0 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                          600.00  $                          400.00  $                    18,000.00  $                   20,000.00  $                    18,000.00  $                   35,000.00  $                     30,000.00  $                                        -     $                      10,000.00  $                        8,000.00  $                        4,000.00  $                                        -     $                                        -     $                        6,000.00  $                                        -     $                                              -     $                         150,000.00  $                                              -    

TRABAJOS EXTRAS EN CALIZA Y PIZARRA  $                       27,365.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $               15 ,0 0 0 .0 0   $                            15,000.00  $                            12,365.00 

COLOCACION LOSETA EN AREA DE SERVICIO  $              6 ,0 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                        5,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                 1,0 0 0 .0 0   $                              6,000.00  $                                              -    

PASTA Y  P INTURA -  SERVICIO  $      10,000.00  $        10,000.00  $                    -   

PASTA Y PINTURA  $                        10,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                    10,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                            10,000.00  $                                              -    

VARIOS  $    441,411.50  $      279,300.00  $      162,111.50 

CALEFACCION  $           115 ,18 6 .5 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                   85,800.00  $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           85,800.00  $                           29,386.50 

VAPOR  $            4 1,3 2 5 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                   25,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                    10,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      2,500.00  $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           37,500.00  $                              3,825.00 

COLOC. TRIPLAY EN PLAFONES Y TRINCHE  $            2 8 ,0 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                    15,000.00  $                      5,000.00  $                      6,000.00  $                      2,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           28,000.00  $                                              -    

BASTIDOR PARA PISO DE MEDERA  $            3 9 ,10 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      3,000.00  $                    10,000.00  $                    12,000.00  $                      6,000.00  $                      6,000.00  $                                      -     $                       1,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                           38,000.00  $                                1,100.00 

PUERTAS BLINDADAS  $                     165,300.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                      5,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                     35,000.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                     50,000.00  $                                        -     $                                              -     $                           90,000.00  $                           75,300.00 

CALENTADOR INSTALADO  $                       20,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                                              -     $                           20,000.00 

MUEBLES SERVICIO  $                       20,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                                              -     $                           20,000.00 

COLOCACION DE ACCESORIOS  $                          2,500.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                                              -     $                              2,500.00 

DETALLES POR CIERRE DE OBRA (VARIOS)  $                        10,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                                              -     $                            10,000.00 

LIMPIEZA,  ACARREOS Y  MAT  $    106,600.00  $        98,786.00  $          7,814.00 

LIMPIEZA DE FEBRERO -  JULIO  $            5 9 ,9 0 0 .0 0   $                      3,300.00  $                      3,300.00  $                      3,300.00  $                      4,000.00  $                      2,000.00  $                      2,000.00  $                      2,000.00  $                      2,000.00  $                      4,000.00  $                      2,000.00  $                                      -     $                      2,000.00  $                      2,000.00  $                      2,000.00  $                      2,000.00  $                      2,000.00  $                      2,000.00  $                        2,000.00  $                                        -     $                        3,000.00  $                        3,000.00  $                        2,000.00  $                         1,000.00  $                         1,000.00  $                        2,000.00  $                         1,000.00  $                 2 ,0 0 0 .0 0   $                           56,900.00  $                              3,000.00 

VIAJE DE ESCOMBRO (17) C/ ACARREO DEMOLICIONES  $            2 1,0 0 0 .0 0   $                      2,800.00  $                      4,200.00  $                      4,200.00  $                      2,050.00  $                                      -     $                      2,800.00  $                      2,800.00  $                       1,400.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                          750.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                            21,000.00  $                                              -    

VIAJE DE ESCOMBRO (8) C/ ACARREO ACABADOS  $             11,2 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                       1,400.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                       1,400.00  $                                      -     $                       1,400.00  $                                      -     $                       1,400.00  $                                        -     $                                        -     $                         1,400.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                         1,400.00  $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                              8,400.00  $                              2,800.00 

COSTALES PARA ESCOMBRO (1000)  $              4 ,0 0 0 .0 0   $                                      -     $                       1,600.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                       1,000.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                          600.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                            800.00  $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                              4,000.00  $                                              -    

PLASTICO, CARTON CORRUGADO Y DE LECHE  $              8 ,0 0 0 .0 0   $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                 6 ,7 2 4 .0 0   $                              6,724.00  $                               1,276.00 

MAT. LIMPIEZA  $              2 ,5 0 0 .0 0   $                                      -     $                       1,762.00  $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                      -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                        -     $                                              -     $                               1,762.00  $                                  738.00 

SUBTOTALES OBRA  $ 1,979,916.50  $    22,580.00  $    26,362.00  $  218,340.00  $  176,120.00  $    35,815.00  $  134,915.00  $    74,900.00  $    81,400.00  $    44,900.00  $    45,000.00  $                -    $    24,258.00  $      6,800.00  $    74,750.00  $  150,882.00  $    61,700.00  $    62,655.00  $     86,000.00  $                 -    $     59,500.00  $     70,616.00  $     29,000.00  $       6,000.00  $     10,400.00  $     68,876.00  $       1,000.00  $        28,224.00  $   1,600,993.00  $      378,923.50 

DEPARTAMENTO 1301
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