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INTRODUCCIÓN 
 
México, como país en vías de desarrollo, busca que su población cuente con las 
vacunas necesarias y el número suficiente de dosis para prevenir enfermedades 
virales altamente patógenas. Dentro de las enfermedades más peligrosas se 
encuentran la poliomielitis, VPH (virus del papiloma humano), tétanos, difteria, 
tosferina y actualmente, la influenza. Siendo esta última la que mayor atención y 
cuidado ha despertado por las autoridades sanitarias a nivel mundial, y México no es 
la excepción. Debido a la constante preocupación de una pandemia, y dado que ésta 
no puede ser identificada o prevenida sino hasta que se presentan los primeros casos 
de infección, el gobierno mexicano ha decidido invertir en la producción de la vacuna 
contra este mal. 
Si bien es cierto que en la actualidad ya se cuenta con la distribución de una vacuna 
contra influenza estacional, la probabilidad de que el virus mute es muy alta y como 
consecuencia, una pandemia parece inminente y debido al desarrollo de los sistemas 
multimodales de transporte, la enfermedad se propaga rápidamente y prácticamente a 
cualquier parte del mundo. 
 
El escenario para el desarrollo de este trabajo, es la de remodelar una planta 
farmacéutica cuyo giro era el desarrollo, investigación y fabricación de medicamentos, 
los cuales se producen a través de reactivos químicos. El área de producción estaba 
dividida en producción de Blancos, Polvos, Corticosteroides, Rojos, Líquidos, 
Semilíquidos, Sólidos y Desarrollo Farmacéutico. 
 
Esta planta ha sido adquirida por una empresa nacional paraestatal y que depende de 
la Secretaría de Salud, por lo que los recursos para un proyecto de esta índole son 
restringidos. La filosofía para el proyecto es conservar el inmueble y que sufra 
modificaciones menores, lo cual representa un reto para el desarrollo de la ingeniería. 
El objetivo de esta planta será la formulación, llenado, acondicionamiento, almacenaje 
y distribución de diversas vacunas para el sector salud. Una gran diferencia con 
respecto a las actividades anteriores de estas instalaciones es que las vacunas se 
fabrican a través de microorganismos, en lugar de reactivos químicos. 
 
Un punto importante es que el punto de arranque de esta nueva planta será con la 
formulación y llenado de la vacuna contra influenza, y conforme a la ingeniería que se 
desarrolle, poder utilizar estas nuevas áreas para otras vacunas. 
Para poder realizar este proyecto, la empresa farmacéutica nacional ha firmado un 
tratado de transferencia de tecnología de su actual proveedor de vacuna antigripal, la 
empresa francesa y líder a nivel mundial en vacunas, Sanofi Pasteur. Por lo que las 
instalaciones, acabados, tuberías y servicios deberán no sólo cumplir con las normas 
nacionales sino con las internacionales también. Esto debido a que el producto o 
granel que suministrará la empresa extranjera se rige y fabrica conforme a normas 
europeas e internacionales y debe garantizarse que el proceso en nuestro país sea 
conforme a GMP’s (Good Manufacturing Practices = Buenas Prácticas de 
Manufactura) y de los más altos estándares. 
 
Debido a que el proyecto contempla el almacenaje de vacuna o producto terminado, 
también se ha contemplado la construcción de cámaras frías tanto para un almacén de 
producto terminado, así como una cámara fría en el almacén de materia prima para 
recibir tanques de 100 litros con vacuna ya formulada para una primer etapa y 
posteriormente, tanques de 45 litros con monovalentes para su formulación en sitio. 
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I. ANTECEDENTES 
 
I.1 Descripción del sitio. 
 

La planta adquirida por la empresa farmacéutica forma parte de un Parque 
Industrial en Cuautitlán Izcalli, la cual colinda al Norte y Este con otras dos 
plantas industriales y hacia el Sur tiene colindancia con la Av. André Marie 
Ampere. De acuerdo a lo anterior, se observa que existen limitaciones para una 
futura ampliación del predio. 
 

 
 

 
La superficie total del predio es de 73,997 m2, de los cuales 35,979 m2 son áreas 
verdes y 38,074.27m2 son áreas construidas. El terreno se considera plano, ya 
que no se percibe diferencia en los niveles de desplante de cada uno de los 
edificios. 
 
Dentro de la superficie construida se encuentran las siguientes áreas: 
 

a) Almacén de Materias Primas  5,250 m2 
b) Almacén de Producto Terminado 4,300 m2 
c) Áreas de Producción Farmacéutica 7,395 m2 
d) Área de Producción Hormonales 1,200 m2 
e) Casa de Máquinas      860 m2 
f) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales      730 m2 
g) Oficinas  5,520 m2 
h) Comedor y cocina 1,440 m2 
i) Auditorio    430 m2 
j) Estacionamientos  5,049 m2 
k) Áreas de Soporte como son: arroyos vehiculares y patios de maniobra, 

casetas de vigilancia, áreas de esparcimiento y entretenimiento. 
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1.1 Características Generales de los Edificios 
 
Almacenes de Materias Primas y Producto Terminado 

 
Los edificios de almacén tiene una altura al punto más alto de 7.50 m, la altura 
de piso a las trabes es de 6.0 m. Se encuentran conformados por una serie de 
racks tipo convencional, con capacidad para 3 estibas. El número de tarimas que 
actualmente pueden ser almacenadas al 100% de su capacidad, con la 
distribución existente de los racks es de 2,440 en el almacén de materias primas 
y 2,200 en el almacén de producto terminado. 

 
El tipo de construcción que tienen este conjunto de edificios esta basado en una 
estructura de columnas de concreto armado; una losa conformada por bóvedas y 
superficies alabeadas igualmente de concreto armado. Los muros perimetrales 
son de block de hormigón (20,20,40), éste envolvente del almacén se encuentra 
actualmente pintado por la parte interna y recubierto con fachaleta de tabique de 
barro rojo recocido. En los pisos, el almacén cuenta con rampas y firmes de 
concreto armado, así como con andenes de carga y descarga de materiales. 
 
En el almacén de materias primas, se localiza además un área de dispensado y 
un laboratorio para el análisis de las materias primas. El área de dispensado 
existente cuenta con espacio para cuatro cabinas de pesado, las cuales deberán 
ser habilitadas de acuerdo a los requerimientos de las nuevas áreas. 
 
A un lado del patio de maniobras del almacén de producto terminado se localiza 
la subestación eléctrica principal. 
 
Ambas áreas de almacén, cuentan con un área de oficinas y baños-vestidores. 
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Edificio de Producción 
 

Este edificio tiene una altura de piso a losa de 6.0 m distribuidos en 2 niveles: 
planta baja, donde se localizan principalmente las áreas de proceso y mezzanine 
para áreas técnicas.  
 
El edificio se conforma estructuralmente de 3 secciones a base de elementos de 
concreto en sus columnas y elementos pretensados prefabricados para las 
trabes, incluye además nervaduras y losas de los edificios. Los muros son de 
mampostería de block de hormigón y firmes de concreto, con acabado a base de 
sistemas epóxicos para los muros interiores. Los plafones son de tablaroca en su 
totalidad. Dentro de la planta, se localizan dos áreas abiertas que fueron 
utilizadas como áreas técnicas y en las cuales se aloja equipo de servicios como 
son: chillers, compresores, una subestación eléctrica, entre otros. 
 
El área de baños y vestidores cuenta con mármol de Carrara en las áreas de 
regaderas y sanitarios, para el caso de los vestidores cuenta con terrazo en piso 
y pintura en muros y plafones.  
 
Las áreas técnicas localizadas en la parte superior de las áreas de producción, 
están actualmente pintadas tanto en muros como en pisos, no cuenta con 
plafones e iluminación cenital. 
 
Es importante mencionar que todas las áreas productivas deben encontrarse 
totalmente inactivadas de los componentes manejados anteriormente en la 
planta. 
 
 
Edificio de Hormonales/Biológicos 
 
El edificio de producción de hormonales y biológicos existente, es un solo nivel 
con una altura de 6.0 m,  el cual tiene una estructura de tipo mixto (acero y 
concreto armado) con cubiertas de tipo diente de cierra. Los muros son de block 
hueco de hormigón y recubierto con fachaleta estruida de barro rojo recocido con 
un volado de concreto armado, sostenido con una estructura metálica de IPRs. 
El interior cuenta con muros de block recubiertos con pastas y pintura epóxica, 
así como plafones hechos a base de tabla roca, recubierta con el mismo sistema 
que los muros. Los pisos están hechos con firmes de concreto armado y 
recubiertos con resina epóxica. En el caso de las puertas y ventanas, el material 
es aluminio y vidrios claros. 
 
Por el tipo de productos que se fabricaban en este edificio, es importante que se 
asegure que todas las áreas, equipos e instalaciones se encuentren 
debidamente inactivadas. 
 
 
Casa de Máquinas y Talleres de Mantenimiento 
 
El área existente dedicada a las calderas y sistemas de agua caliente, se 
localizan en la parte posterior del almacén de materias primas. A un lado de esta 
zona, se ubica el taller de mantenimiento, el cual se comunica a través de una 
rampa con el almacén de materias primas.  
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Estos son edificios de un solo nivel, con una altura aproximada de 6.0 m y 
fabricados con block hueco de hormigón, losas de concreto armado y fachaletas 
de tabique de barro rojo estruido. 
 
De igual forma, se localiza un área para una de las subestaciones eléctricas 
secundarias y un cuarto para UPS. 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 
La planta de tratamiento actual, se compone de diferentes secciones y equipos 
correspondientes al sistema biológico de lodos activados utilizado en su 
momento. Parte de las secciones son a base de concreto y se auxilian de 
plataformas en acero para el acceso a cada uno de ellos. 
 
Oficinas 
 
Es un edificio de un solo nivel, con una altura de 6.0 m, con blocks vitrificados en 
sus fachadas, plafones de yeso, de tipo modular, pisos con alfombra en el 80% 
de su área construida y pisos de mármol en el 20% restante. Cuenta con una 
estructura metálica que conforman los elementos estructurales y cancelería de 
aluminio y vidrio transparente en las ventanas. 
 
Cocina - Comedor y Auditorio 
 
El área del auditorio cuenta en las fachadas con mármol Santo Tomas de 2.5 cm 
macheteado, alfombra en pisos y pastas en muros, con plafones de tablaroca 
modular y cancelería de aluminio natural.  
 
La cocina-comedor tiene elementos estructurales de concreto prefabricado y 
pintados con pintura de tipo vinílico, además se tienen pisos de terrazo y yeso en 
las bóvedas que conforman los plafones del área. 
 
Estacionamientos 
 
Respecto a las áreas de estacionamiento existentes, las cuales son a base de 
carpeta asfáltica, se tiene lo siguiente: 

 
 Estacionamiento para visitantes, localizado en el exterior de la planta. 

Capacidad: 18 cajones. 
 Estacionamiento para directores, localizado enfrente del área de oficinas. 

Capacidad: 25 cajones.  
 Estacionamiento para empleado, localizado enfrente del área de oficinas. 

Capacidad: 156 cajones. 
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I.2 Pandemias a nivel mundial 
 
A lo largo de la historia se han presentado diversas pandemias: 

Ha habido un número importante de pandemias en la historia humana, todas ellas 
generalmente zoonosis que han llegado con la domesticación de animales — tales 
como la viruela, difteria, gripe y tuberculosis. Ha habido un número de epidemias 
particularmente importantes que merecen una mención por encima de la «mera» 
destrucción de ciudades: 

� Guerra del Peloponeso, 430 a. C. Un agente desconocido mató a la cuarta 
parte de las tropas atenienses y a una cuarta parte de la población a lo 
largo de cuatro años. Esto debilitó fatalmente la preeminencia de Atenas, 
pero la virulencia absoluta de la enfermedad evitó una mayor expansión. 

� Peste antonina, 165–180. Posiblemente viruela traída del Oriente próximo; 
mató a una cuarta parte de los infectados y hasta cinco millones en total. 
En el momento más activo de un segundo brote (251–266) se dijo que 
morían 5.000 personas por día en Roma. 

� Peste de Justiniano, comenzó en 541. El primer brote registrado de la peste 
bubónica. Empezó en Egipto y alcanzó Constantinopla en la siguiente 
primavera, matando (de acuerdo al cronista bizantino Procopio) 10.000 
personas por día en su momento más activo y quizá un 40% de los 
habitantes de la ciudad. Continuó hasta destruir hasta la cuarta parte de los 
habitantes del Mediterráneo oriental. 

� La peste negra, comenzó en el siglo XIV. Ochocientos años tras el último 
brote, la peste bubónica volvía a Europa. Comenzando en Asia, la 
enfermedad alcanzó el Mediterráneo y Europa occidental en 1348 
(posiblemente por mercaderes italianos que huían de la guerra en Crimea), 
y mató a veinte millones de europeos en seis años, una cuarta parte de la 
población total y hasta la mitad en las zonas urbanas más afectadas. 

� Cólera  

� Primera pandemia (1816–1826). Previamente restringida al 
subcontinente indio, la pandemia comenzó en Bengala y se expandió a 
través de la India hacia 1820. Se extendió hasta la China y el Mar 
Caspio antes de disminuir. 

� La segunda pandemia (1829–1851) alcanzó Europa, Londres en 1832, 
Nueva York en el mismo año, y la costa del Pacífico en Norteamérica 
por 1834. 

� La tercera pandemia (1852–1860) principalmente afectó a Rusia, con 
más de un millón de muertos. 

� La cuarta pandemia (1863–1875) se extendió en su mayor parte por 
Europa y África. 

� La quinta pandemia (1899–1923) tuvo pocos efectos en Europa gracias 
a los progresos en salud pública, pero Rusia fue gravemente afectada 
de nuevo. 

� La sexta pandemia, llamada «El Tor» por la cepa, comenzó en 
Indonesia en 1961 y alcanzó Bangladesh en 1963, India en 1964, y la 
URSS en 1966. 

� La «gripe española» (1918–1919). Comenzó en agosto de 1918 en tres 
lugares alejados unos de otros: Brest, Boston y Freetown. Una grave y 
mortífera cepa de gripe se expandió por el mundo. La enfermedad mató a 
25 millones de personas en el curso de seis meses; algunos estiman poner 
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el total de los muertos por todo el mundo en más del doble de ese número. 
Unos 17 millones se estima que murieron en la India, 500.000 en los 
EE.UU. y 200.000 en Inglaterra. Se desvaneció en 18 meses y la cepa 
concreta nunca fue determinada. 

� La gripe asiática de 1957. 
� La gripe de Hong Kong de 1968. 
� La gripe rusa de 1977. 
� VIH Es la enfermedad que consiste en la incapacidad del sistema 

inmunológico para hacer frente a las infecciones y otros procesos 
patológicos, es considerada pandemia debido a su rápida propagación, sus 
víctimas se estiman entre los 20 y 25 millones, sobre todo en África. 

� El tifus es la enfermedad epidémica de tiempo de guerra, y ha sido llamada 
algunas veces «fiebre de los campamentos» debido a su patrón de estallar 
en tiempos de penalidades. Emergiendo durante las Cruzadas, tuvo su 
primer impacto en Europa en 1489, en España. Durante la lucha entre los 
españoles cristianos y los musulmanes en Granada, los españoles 
perdieron 3.000 efectivos por bajas de guerra y 20.000 por tifus. En 1528 
los franceses perdieron 18.000 efectivos de sus tropas en Italia y perdieron 
la supremacía en Italia en favor de los españoles. En 1542, 30.000 
personas murieron de tifus mientras combatían a los otomanos en los 
Balcanes. La enfermedad también jugó un papel de importancia en la 
destrucción de la Grande Armée de Napoleón en Rusia en 1811. 

� Otras epidemias se produjeron en los encuentros entre los exploradores 
europeos y las poblaciones del resto del mundo, produciéndose 
frecuentemente epidemias locales de extraordinaria virulencia. La 
enfermedad mató a gran parte de la población nativa (guanche) de las Islas 
Canarias en el siglo XVI. La mitad de la población nativa de la isla Española 
en 1518 murió por la viruela. La viruela también destrozó México en la 
década de 1520, matando a 150.000 personas sólo en Tenochtitlán, 
incluyendo el emperador, y Perú en la década de 1530, ayudando a los 
conquistadores españoles. El sarampión mató a dos millones más de 
nativos mexicanos en la década de 1600. Y aún en 1848–49, tanto como 
40.000 de 150.000 nativos hawaianos se estima que murieron de 
sarampión, tos ferina y gripe. 

� El síndrome respiratorio agudo severo de 2002. 
� La gripe aviaria de 2003, en su cepa H5N1, se convirtió en amenaza de 

pandemia en 2005, cuando se produjeron los primeros contagios en seres 
humanos. 

� La gripe A (H1N1), también conocida como gripe porcina y en un principio 
como gripe mexicana, ((2009-?) está extendiéndose hoy en día; es una 
enfermedad infecciosa causada por un virus perteneciente a la familia 
Orthomyxoviridae, que es endémica en poblaciones porcinas. Estas cepas 
virales, conocidas como virus de la influenza porcina o SIV (por las siglas 
en inglés de «Swine Influenza Viruses») han sido clasificadas en Influenza 
virus C o en alguno de los subtipos del género Influenza virus A, siendo las 
cepas más conocidas H1N1, H3N2, H3N3. El 11 de junio la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como de nivel de alerta seis; es 
decir, actualmente es una pandemia. La tasa de letalidad de la enfermedad 
que inicialmente fue alta, ha pasado a ser baja al iniciar los tratamientos 
antivirales a los que es sensible, sin embargo la futura evolución del virus 
es impredecible. 
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Hay también un número de enfermedades desconocidas que fueron extremamente 
graves pero que ahora se han desvanecido, de manera que su etiología no puede ser 
establecida. Los ejemplos incluyen la peste antes mencionada de Grecia en 430 a. C. 
y el Sudor inglés de la Inglaterra del siglo XVI, que fulminaba a la gente en un instante 
y que fue mucho más temido que la peste bubónica. 

Debido a que recientemente se presentaron casos de gripe porcina (H1N1) y la 
constante preocupación y alerta por una pandemia de gripe aviar, y también 
considerando que la primer etapa de esta planta multipropósitos es la construcción de 
las áreas de formulación y envase para esta vacuna, me permito ahondar un poco más 
en las pandemias y registros históricos sobre esta enfermedad. 

 La gripe, gripa o influenza es una enfermedad infecciosa de aves y mamíferos 
causada por un tipo de virus de ARN de la familia de los Orthomyxoviridae. Las 
palabras gripe y gripa proceden de la francesa grippe (procedente del suizo-alemán 
grüpi (acurrucarse), mientras que influenza procede del italiano. 

En los seres humanos afecta a las vías respiratorias; inicialmente puede ser similar a 
un resfriado y con frecuencia se acompaña de síntomas generales como fiebre, dolor 
de garganta, debilidad, dolores musculares, dolor estomacal (mialgias), articulares 
(artralgias), y de cabeza (cefalea), con tos (que generalmente es seca y sin 
mucosidad) y malestar general. En algunos casos más graves puede complicarse con 
pulmonía (neumonía), que puede resultar mortal, especialmente en niños pequeños y 
sobre todo en ancianos. Aunque se puede confundir con el resfriado (catarro) común, 
la gripe es una enfermedad más grave y está causada por un tipo diferente de virus.  
También puede provocar, más a menudo en niños, náuseas y vómitos, que al ser 
síntomas de gastroenteritis hace que se denomine gripe estomacal o abdominal.  

La gripe se transmite desde individuos infectados a través de gotas en aerosol 
cargadas de virus (procedentes de saliva, secreción nasal y bronquial), que son 
emitidas con la tos o los estornudos o sólo al hablar. Ya mucho más raramente, a 
través de las heces de pájaros infectados. También es transmisible por la sangre y por 
las superficies u objetos contaminados con el virus, que se denominan fomites. 

Los virus de la gripe resisten más en ambiente seco y frío. Pueden conservar su 
capacidad infectiva durante una semana a la temperatura del cuerpo humano, durante 
30 días a 0 °C y durante mucho más tiempo a menores temperaturas. Puede ser 
fácilmente inactivado mediante detergentes o desinfectantes.  

La gripe se distribuye en epidemias estacionales que provocan cientos de miles de 
defunciones, que pasan a ser millones en los años de pandemia (epidemia global). 
Durante el siglo XX se produjeron cinco pandemias de gripe debido a la aparición por 
mutación de diferentes cepas del virus. A menudo estas nuevas cepas han surgido a 
partir del trasvase de cepas típicas de animales al ser humano, en lo que se denomina 
salto de especie o heterocontagio. Una variante mortal del virus de la gripe aviar 
denominada H5N1 pasó por ser la principal candidata para la siguiente pandemia de 
gripe en humanos desde que traspasó la barrera de especie en los años 1990 y 
provocó decenas de defunciones en Asia, hasta la aparición de la neogripe A (H1N1) 
en 2009. Afortunadamente aquella variante aviar no mutó y no puede transmitirse de 
persona a persona, pues sólo afectó a humanos desde aves contagiadas y ese 
contagio no es fácil pues requiere unas condiciones muy especiales.  
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En los países desarrollados se han establecido campañas de vacunación anual frente 
a la gripe para las personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad o que son 
más vulnerables a sus complicaciones, así como controles estrictos a las aves de 
corral. La vacuna humana habitual es la trivalente, que contiene proteínas purificadas 
e inactivadas de las tres cepas se consideran van a ser más comunes en la siguiente 
epidemia: dos subtipos del virus A de la gripe y uno del virus B. Una vacuna elaborada 
un año puede no ser eficaz al siguiente debido a las frecuentes y rápidas mutaciones 
(cambios en sus antígenos) que sufre el virus, y a la dominancia variable de las 
diferentes cepas. 

El tratamiento es sólo sintomático y en los casos graves y hospitalarios es sólo de 
mantenimiento de constantes, pues los fármacos antivirales tienen una eficacia muy 
limitada (los más eficaces son los inhibidores de la neuraminidasa) y no carecen de 
toxicidad. Los antibióticos sólo son útiles si hay infección bacteriana asociada. 

El pronóstico es bueno con recuperación parcial a la semana y total a los quince días, 
siendo, en las epidemias habituales, los exitus letalis consecuencia de la patología o 
del deficiente estado inmunitario, previos a la infección gripal. 

En España la gripe es de declaración obligatoria, no nominal y no urgente. Todos los 
viernes ha de remitirse a las autoridades sanitarias el número de casos nuevos 
atendidos durante la semana. Antes de 2009 nunca se requería encuesta 
epidemiológica, dada su alta morbilidad (cantidad porcentual de afectados) pero está 
sí debe realizarse actualmente en los casos de neogripe A, incluso antes de la 
confirmación por el laboratorio. 
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I.3 Riesgos y necesidades a nivel nacional 
 
Es evidente que hoy en día los riesgos de una pandemia a nivel nacional es latente, ya 
que como se ha mencionado anteriormente, los sistemas multimodales de transporte 
prácticamente ya no tienen fronteras. Además, como en el caso de la influenza, es 
muy complicado detectar a temprana edad los síntomas y casos de esta enfermedad. 
Es importante señalar que el sistema de vacunación actual por parte del sector salud 
tiene un programa que se lleva año con año y que hasta el momento ha permitido 
tener bajo control el brote de enfermedades en menores de edad.  
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El proyecto que se describe en este trabajo contempla que al menos en el mediano 
plazo se pueda producir una vacuna de influenza estacional aviar del orden de 25-30 
millones de dosis al año.  
Lo cual cubre prácticamente a la población infantil de cerca de 30.3 millones de niños 
y adolescentes de 0 a 14 años, siendo los más vulnerables aquellos entre 0 y 6 años 
de edad. Sin embargo, también es importante suministrar esta vacuna a las personas 
de la tercera edad, ya que este sector de la población es vulnerable a la influenza. 
 
A la vez se propone que la planta ubicada en Cuautitlán sea un centro de distribución 
de las vacunas que administra esta empresa paraestatal. 
 
De acuerdo a los requerimientos y planeación estratégica de la empresa farmacéutica, 
varias de las actividades de las instalaciones actuales que se encuentran en operación 
serán centralizadas en la planta ubicada en Cuautitlán, como se muestra a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El objetivo principal de este trabajo es proponer un modelo de consolidación y 
desarrollo, teniendo en cuenta la situación actual del lugar, así como las previsiones 
de crecimiento para permitir un desarrollo ordenado y coherente en las diferentes 
etapas, basado en la proyección de las vacunas y biológicos a fabricar en el periodo 
del 2011 al 2018. 
 
Por esto mismo, se hizo un estudio respecto a las necesidades de la empresa en 
cuanto a su producción y/o importación de productos, lo cual nos lleva a conocer los 
requerimientos de almacenaje de los mismos. 
Cabe mencionar que algunos de los productos que se administran, tienen la necesidad 
de almacenarse en cámaras frías (2 – 8 grados centígrados) para garantizar su 
conservación y potencia; así como sus propiedades. 
En el caso de la vacuna contra la poliomielitis, ésta debe resguardarse en cámara de 
congelación de - 8 grados centígrados. 
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Por lo anterior, la alternativa seleccionada estará basada principalmente en los 
siguientes criterios: 
 
� Seguridad 
� Cumplimiento de regulaciones 
� Medio Ambiente 
� Funcionalidad 
� Crecimiento futuro 

 
El segundo objetivo es realizar una revisión de la infraestructura y de los diferentes 
servicios para proponer soluciones en el corto (2010), mediano (2011) y largo (2018) 
plazo de acuerdo al modelo de desarrollo elegido para el sitio. 
 
Para poder llevar a cabo la propuesta de las diferentes alternativas, se realizaron tres 
ejercicios previos, los cuales fueron: 

 
a) Recopilación y Validación de datos.  

 
Se realizaron visitas a las diferentes instalaciones, como son: Instituto Nacional de 
Higiene, Instituto Nacional de Virología, Oficinas Centrales (Amores) y planta de 
Cuautitlán.  
 
Durante esta fase se logró definir los requerimientos de espacios (m2) para cada una 
de las áreas de producción necesarias, lo cual fue realizado con el apoyo del personal 
de la empresa. De igual forma, se logró identificar el equipo principal requerido para 
los procesos conocidos por la empresa.  

 
b) Preparación y Selección de Alternativas.  

 
Se desarrollaron una serie de alternativas, las cuales fueron revisadas y analizadas  
para la selección de la mejor opción.  
 
En esta fase, un aspecto importante para el desarrollo de estas alternativas fue la 
definición de la compatibilidad de los productos, así como la filosofía de operación de 
las diferentes áreas dentro de la planta.   
 

c) Desarrollo de la Alternativa Seleccionada. 
 

Una vez definida la mejor alternativa para la continuación de este estudio, se 
desarrolló el análisis a nivel macro de los servicios y a un mayor detalle en los 
aspectos de ingeniería civil, un programa de ejecución y el estimado de costo con un 
grado de aproximación del +/-25%. 
 
A pesar de que se desarrollarán alternativas de crecimiento dentro del predio, el límite 
de este trabajo se resume al área de producción para la vacuna contra influenza y sus 
requerimientos dentro de los almacenes de materia prima y producto terminado. 
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II. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y ALTERNATIVAS 
 
II.1  Levantamiento físico y ubicación de áreas 
 
A continuación se describen las principales áreas para el desarrollo del proyecto: 
 

a) Edificio de producción 
 
En el conjunto de edificios que conforman el área de formulación y llenado, se deberá 
hacer un desmantelamiento preliminar de estructuras ligeras, cancelerías, puertas, 
plafones de tabla roca muros divisorios de tabla roca, tuberías y equipos sin uso para 
contar con el espacio suficiente,  para realizar una inspección visual y técnica de las 
estructuras que conforman el envolvente del edificio, así como la evaluación y 
repercusiones que se puedan tener al retirar los muros de mampostería que se tienen 
y que actualmente soportan las losas que conforman los corredores de las áreas 
técnicas contenidas en los edificios. 
 
Este conjunto de edificios cuenta con estructuras de concreto en sus columnas y 
elementos pretensados y prefabricados que conforman las trabes, nervaduras y losas 
de los edificios, cuenta con muros de mampostería de block de hormigón y firmes de 
concreto recubiertos con sistemas epóxicos para las áreas de producción que 
actualmente se encuentran ubicadas en este conjunto de edificios, los plafones son de 
tabla roca en su totalidad y los baños vestidores cuentan con mármol de Carrara en 
las áreas de regaderas y sanitarios, para el caso de los vestidores cuenta con terrazo 
en piso y pintura en muros y plafones, cuenta además con áreas técnicas en la parte 
superior de las áreas de producción, las cuales están actualmente pintadas tanto en 
muros como en pisos, no cuenta con plafones e iluminación cenital. 
 
De igual forma, se eliminaran los muros de mampostería que conforman los dos cubos 
de iluminación (áreas técnicas), de los cuales actualmente uno de ellos se encuentra 
clausurado y sin uso especifico y el otro cubo aloja equipos que tendrán que ser 
eliminados y/o reubicados; al hacer este tipo de adecuaciones, se deberá verificar con 
el responsable estructural la conformación de las columnas colindantes y los tipos de 
estructuras, nervaduras y losa que se deberán de colocar para cerrar las áreas e 
integrarlas a las áreas de formulación. 
 
Dadas las recomendaciones del responsable estructural y las demoliciones de todas 
las áreas requeridas, se deberá hacer la evaluación y reconfiguración de las 
instalaciones de drenajes químicos y servicios para cada una de las áreas que así lo 
requieran; para el caso de los muros que se deberán colocar entre cada uno de las 
secciones que dividen los diversos módulos, se deberá evaluar el tipo de sistema 
constructivo a implementar, ya que la recomendación es afectar lo menos posible la 
estructura del edificio y los firmes de concreto que lo conforman. 
 

b) Almacén de materias primas 
 
Los trabajos a realizar en el almacén de materias primas durante la primer etapa serán 
la revisión, evaluación y/o adecuación del sistema contra incendio, sistemas de 
alimentación eléctrica, accesos y rutas de evacuación, así como las instalaciones de 
apoyo como son las áreas de recepción de material y dispensado del mismo. Se re-
acondicionaran los acabados de acuerdo a las normas y requerimientos de la empresa 
en cada una de las secciones de los edificios que conforman este almacén. 
 
El tipo de construcción que se tiene en este conjunto de edificios esta basado en una 
estructura de concreto armado para sus columnas, en el caso de la losa esta 
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conformada por bóvedas y superficies alabeadas  de concreto armado así como los 
muros de block de hormigón  20,20,40 que en conjunto conforman el envolvente del 
almacén, este envolvente se encuentra actualmente pintado por la parte interna y 
recubierto con fachaleta de tabique de barro rojo recocido, además cuenta con rampas 
y firmes de concreto armado en la totalidad de los pisos. 
 
A mediano plazo, se prevé el habilitar una mayor cantidad de racks en el área para 
poder satisfacer las necesidades que se tengan planificadas. 
 
A largo plazo, se deberán retirar las estructuras metálicas que actualmente se 
encuentran ubicadas en la sección en donde se pretende erigir un nuevo edificio para 
la producción de granel para la vacuna contra influenza, a su vez, habrá que hacer un 
análisis estructural en la misma sección para evaluar las modificaciones que se 
tendrán que hacer a las cimentaciones del edificio actual para recibir las cimentaciones 
del nuevo edificio; será necesario verificar las afectaciones que podrá tener la 
estructura del edificio actual y sus losas,  ya que al colocar el nuevo edificio, que 
contará con dos niveles, seguramente se tendrá que demoler parcial o totalmente las 
losas y la estructura.  
 
En el largo plazo se construirá en la sección contigua al área de comedor dentro del 
almacén de materias primas un edificio de dos niveles el cual alojara la producción de 
gráneles de la  AG Influenza, este edificio contara con los servicios y áreas técnicas 
necesarias. 
 

c) Almacén de producto terminado 
 
Los trabajos a realizar en el almacén de producto terminado en forma inmediata, serán 
la revisión, evaluación y adecuación del sistema contra incendio, sistemas de 
alimentación eléctrica, accesos y rutas de evacuación, así como las instalaciones de 
apoyo como lo son las áreas de salida de material, recepción de material del área de 
acondicionamiento, y ares de estacionamiento para montacargas. Se tendrá que 
colocar los acabados de acuerdo a las normas y políticas internas de la empresa en 
cada una de las secciones de los edificios que conforman este almacén. De la misma 
manera, se deberá de definir el sistema de almacenamiento y el tipo de cámaras frías 
a instalar. 
 
Este almacén es similar al de Materias primas, los cambios que tienen se reflejan en 
las dimensiones del mismo y en la fachada longitudinal y parte de la transversal, ya 
que cuenta con fachaletas de mármol Santo Tomas macheteado de 2.5 centímetros. 
De espesor colocado a hilo y con entrecalles, las cuales hacen notar las columnas que 
colindan con la fachada. 
 
Se deberán programar los retiros  mediano y largo plazo de las estructuras metálicas 
que actualmente sirven para almacenaje de tarimas, los cuales se encuentran 
ubicadas en la sección en donde se colocarán las cámaras de refrigeración y 
congelación.  
 
Se deberá evaluar la colocación de plataformas para recibir las máquinas 
condensadoras en las losas abovedadas que cubren el edificio, ya que por su 
constitución es difícil la colocación de las mismas. 
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d) Edificio para Toxoide Tetánico y Tuberculosis 
 
En el edificio que actualmente se tiene clasificado como área de biológicos, se 
pretende acondicionarlo para que aloje las secciones correspondientes para la 
fabricación de  TT Y BCG; se deberá hacer un desmantelamiento preliminar de 
estructuras ligeras, cancelerías, puertas, plafones de tablaroca muros divisorios de 
tablaroca, tuberías y equipos sin uso para contar con la superficie suficiente, para 
hacer una inspección visual y técnica de las estructuras que conforman el envolvente 
del edificio, así como la evaluación y repercusiones que se puedan tener al retirar los 
muros de mampostería que se tienen y las losas inclinadas que conforman las áreas 
técnicas contenidas en los edificios.  
 
El edificio que actualmente se encuentra ubicado en la zona donde se pretende ubicar 
la Toxoide Tetonico y Tuberculosis es un edificio de un solo nivel en el cual se tiene 
una estructura de tipo mixto (Acero y Concreto Armado) con cubiertas de tipo diente 
de cierra, los muros son de block hueco de hormigón y recubierto con fachaleta 
estruida de barro rojo recocido, tiene un volado de concreto armado, sostenido con 
una estructura metálica de IPRs, el interior cuenta con muros de block recubiertos con 
pastas y pintura epoxica, así como plafones hechos a base de tablaroca, recubierta 
con el mismo sistema que los muros y pisos hechos con firmes de concreto armado, 
recubiertos con resina epoxica, en el caso de las puertas y ventanas, el material es 
aluminio y vidrios claros. 
 
Dentro de los análisis estructurales que se deberán de hacer, se tendrá que verificar si 
las cimentaciones y los elementos estructurales podrán soportar un segundo nivel o 
bien se tendrá que reestructurar para hacer las modificaciones pertinentes, o en el 
peor de los casos, considerar edificios totalmente nuevos. 
 
Es importante mencionar que al estar cerca de la planta de tratamiento del complejo, 
se deberá de colocar muros delimitantes y divisorios para evitar cualquier tipo de 
contaminación hacia los productos desarrollados en este edificio 
 

e) Áreas técnicas y de apoyo 
 
Se deberán contactar con peritos responsables (DRO, UVIE) durante la fase de 
ingeniería con el fin de verificar tanto los equipos como las instalaciones para tener 
una idea clara de su estado y sus requerimientos. De acuerdo al reporte que emita de 
estas inspecciones se iniciara con los trabajos de sustitución o reparación de los 
elementos que se indiquen. Para el caso de las áreas como cocina, comedor, áreas de 
vestidores, baños, regaderas, estacionamientos, arroyos vehiculares, patios de 
maniobra, cuartos de maquinas, talleres, planta de tratamiento, entre otros, se deberá 
de hacer una programación lo mas adecuada posible, ya que estas áreas estarán 
calculadas en función del número de ocupantes y necesidades de cada una de las 
áreas y el tipo de equipamiento que se tendrá durante el desarrollo de las etapas 
contempladas. 
 
Para el caso de las áreas de apoyo de la planta en su totalidad las construcciones son 
de una altura moderada (aproximadamente altura y media) fabricados con block hueco 
de hormigón, losas de concreto armado y fachaletas de tabique de barro rojo 
destruido, para el área de auditorio se cuenta en las fachadas con mármol Santo 
Tomas de 2.5 CMS. Macheteado, alfombra en pisos, y pastas en muros, con plafones 
de tablaroca modular y cancelaría de aluminio natural, para el comedor , se tienen 
elementos estructurales de concreto prefabricado y pintados con pintura de tipo 
vinílico, además se tienen pisos de terrazo y yeso en las bóvedas que conforman los 
plafones del área. 
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Actualmente se cuenta con 199 cajones de estacionamiento, este rublo fue verificado 
en el reglamento del parque industrial que fue proporcionado por Birmex, en el cual no 
se menciona ningún tipo de restricciones o valores a determinar para el calculo de los 
cajones necesarios, por tal motivo se tomara el Reglamento de Construcción para el 
D.F. y Área metropolitana y las Normas Técnicas Complementarias; el cual menciona: 
La demanda de cajones de estacionamiento de usos no establecidos en la tabla 
correspondiente deberán ser homologados por el DRO quien debe incluir en la 
Memoria Descriptiva su justificación, lo cual implica verificar la cantidad de cajones 
que actualmente se tienen en el predio (199) a razón de los m2 construidos 
(38,074.27) nos resulta un cajos por cada 191.32 m2 de construcción, este punto 
deberá de ser considerado para el desarrollo de las futuras intervenciones, en donde 
se agregaran edificios de producción de vacunas y de control de calidad que 
requerirán de un incremento de personal, el cual se calcula para el 2018 sea 
aproximadamente de 400 personas y de 46724.27 m2 aproximados  de construcción 
total en forma proporcional, lo que arrojaría un total de 234 cajones aproximados. 
 
El desarrollo de las construcciones de áreas técnicas y de apoyo se harán en forma 
racional y adecuada, lo cual obedece a la restricción marcada en el plan de desarrollo 
urbano y normatividad de parques industriales del Estado de México. En el cual, se 
marca una restricción de aprovechamiento del predio, mencionando que se deberá de 
dejar un área sin construcción y dedicada a áreas verdes, igual al 30% y una plantilla 
de construcción no mayor al 70% del total de las dimensiones del predio. 
 
Se recomienda utilizar en arroyos vehiculares y áreas dedicadas a estacionamientos 
elementos constructivos que faciliten la captación de aguas pluviales a los mantos 
acuíferos como lo podrán ser adoquines y adopastos. Entre otros sistemas. 
 
Para el caso de las áreas verdes, se deberá analizar dadas las necesidades de 
crecimiento que se tienen y las disposiciones de los edificios que resultaran de las 
ingenierías básica y de detalle, la cantidad de árboles, matorrales, setos y demás 
vegetación que se deberá de talar, reubicar o agregar a las áreas existentes y 
resultantes de la construcción. La aplicación de una arquitectura de exterior dará como 
resultado áreas con una estimulación visual capaz de proporcionar a la comunidad 
zonas de trabajo agradables y de esparcimiento dentro de su horario de trabajo, 
elevando así la calidad y el agrado por las instalaciones que resultaran del proceso 
planificado. 
 
Uno de los lugares al que se le deberá de prestar atención son las azoteas. La 
conformación de las superficies alabeadas que conforman las azoteas de los 
almacenes de materia prima y producto terminado deberán de ser analizadas 
estructuralmente para verificar si se pueden utilizar para albergar equipos como lo son 
condensadoras y/o ductos, en cuanto a las demás losas se deberán verificar los 
sistemas de impermeabilización y evacuación de aguas pluviales. 
 
Es importante señalar que se debe evaluar las gargantas de las bajadas pluviales y las 
dimensiones de las mismas ya que El Reglamento De Construcción y las Normas 
Técnicas Complementarias han sufrido modificaciones y  se deberá de aplicar en la 
remodelación de la planta para garantizar la integridad de los edificios.  
 

f) Edificio para Control de Calidad 
 
Uno de los edificios que se contempla para construirse a corto plazo,  es el de Control 
de Calidad, el cual estará ubicado en la zona en donde actualmente se encuentra una 
cancha de básquet ball y parte del estacionamiento general de la planta. Se deberán 
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analizar los aspectos de accesibilidad, vialidades, iluminación cenital, desalojos de 
desechos, controles de acceso, servicios, cuartos de gases, áreas técnicas, zonas 
administrativas, laboratorios, bioterio, baños vestidores,  entre otros; que darán como 
resultado la conformación de la estructura, así también se deberá de hacer un estudio 
de imagen arquitectónica para integrar el nuevo edificio al contexto e imagen que se 
desea obtener en forma global. 
 

g) Edificio para Doble y Triple Viral 
 
Otro edificio que se contempla para construirse en corto plazo  es el de Doble y Triple 
Viral, el cual por sus características  especiales de tipo de sustancias que maneja se 
ha ubicado en forma separada, haciendo con esto que se tenga un mayor control y 
aislamiento del inmueble, con lo cual en caso de algún siniestro se poda actuar en 
forma eficaz para erradicar cualquier contaminación hacia cualquiera de las zonas de 
la planta.  
 
La zona donde actualmente se encuentra el estacionamiento general de la planta, será 
el lugar en donde se ubicara este edificio. Se deberán analizar los aspectos de 
accesibilidad, vialidades, iluminación cenital, desalojos de desechos, controles de 
acceso, servicios, cuartos de gases, áreas técnicas, zonas administrativas, 
laboratorios, baños vestidores,  entre otros; que darán como resultado la conformación 
de la estructura, así también se deberá de hacer un estudio de imagen arquitectónica 
para integrar el nuevo edificio al contexto e imagen que se desea obtener en forma 
global. 
 
 

h) Edificio para Hemoderivados 
 
Este edificio se contempla construirse para el año 2011, siendo esta la etapa a 
mediano plazo del crecimiento de la planta, al ser este edificio el que maneja 
materiales de origen humano se ha ubicado en forma independiente, con lo cual habrá 
un mayor control, seguridad y aislamiento de los procesos que ahí se manejen. 
 
La zona donde actualmente se encuentra el estacionamiento de dirección de la planta, 
será el lugar en donde se ubicara este edificio. Se deberán analizar los aspectos de 
accesibilidad, vialidades, iluminación cenital, desalojos de desechos, controles de 
acceso, servicios, cuartos de gases, áreas técnicas, zonas administrativas, 
laboratorios, baños vestidores,  entre otros; que darán como resultado la conformación 
de la estructura, así también se deberá de hacer un estudio de imagen arquitectónica 
para integrar el nuevo edificio al contexto e imagen que se desea obtener en forma 
global. 
 

i) Edificio de IPV (Poliomielitis inactiva) 
 
Dentro de las construcciones que se contemplan para construirse en la última etapa 
del crecimiento de la planta esta el edificio de IPV, el cual se ha ubicado dentro del 
conjunto de nuevos edificios en forma separada, por el tipo de productos que se 
manipulan. 
 
La zona donde actualmente se encuentra considerado colocar el edificio es en las 
áreas verdes que colindan con el estacionamiento general, arroyo vehicular y una 
pequeña porción del campo de fútbol. Se deberán analizar los aspectos de 
accesibilidad, vialidades, iluminación cenital, desalojos de desechos, controles de 
acceso, servicios, cuartos de gases, áreas técnicas, zonas administrativas, 
laboratorios, baños vestidores,  entre otros; que darán como resultado la conformación 
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de la estructura, así como se deberá de hacer un estudio de imagen arquitectónica 
para integrar el nuevo edificio al contexto e imagen que se pretenda obtener en forma 
global. 
 

j) Edificio para Hib, Salmonella 
 
Otra construcción que se tiene planeada para la última etapa del crecimiento de la 
planta, es el edificio de Salmonela, el cual se ha ubicado dentro del conjunto de 
nuevos edificios en forma separada, por el tipo de productos que se manipulan. 
 
La zona donde se ha considerado colocar el edificio es en las áreas verdes que 
colindan con el estacionamiento de dirección, arroyo vehicular y una pequeña porción 
del campo de fútbol. Se deberán analizar los aspectos de accesibilidad, vialidades, 
iluminación cenital, desalojos de desechos, controles de acceso, servicios, cuartos de 
gases, áreas técnicas, zonas administrativas, laboratorios, baños vestidores,  entre 
otros; que darán como resultado la conformación de la estructura, así también se 
deberá de hacer un estudio de imagen arquitectónica para integrar el nuevo edificio al 
contexto e imagen que se desea obtener en forma global. 
 
 

k) Edificio para Heroína, Morfina 
 
Este edificio es uno de los más delicados en cuestión de seguridad y esta 
contemplado construirse en la ultima etapa del crecimiento de la planta, el cual por ser 
el que maneja drogas de alta restricción, se ha pensado ubicarse en forma separada, 
logrando un mayor control de seguridad a través de los sistemas de CCTV y Control 
de Acceso. 
 
La zona donde actualmente se ha considerado colocar el edificio es en las áreas 
verdes que colindan con el estacionamiento de dirección, arroyo vehicular y una 
pequeña porción del campo de fútbol. Se deberán analizar los aspectos de 
accesibilidad, vialidades, iluminación cenital, desalojos de desechos, controles de 
acceso, servicios, cuartos de gases, áreas técnicas, zonas administrativas, 
laboratorios, baños vestidores,  entre otros; que darán como resultado la conformación 
de la estructura, así también se deberá de hacer un estudio de imagen arquitectónica 
para integrar el nuevo edificio al contexto e imagen que se desea obtener en forma 
global. 
 

l) Edificio para Rabia 
 
Otro de los edificios contemplados dentro la etapa del crecimiento de la planta es el 
edificio de Rabia, el cual se ha ubicado dentro del conjunto de nuevos edificios en 
forma separada, por el tipo de producto que se manipula. 
 
La zona donde se ha considerado colocar el edificio es en el campo de fútbol. Se 
deberán analizar los aspectos de accesibilidad, vialidades, iluminación cenital, 
desalojos de desechos, controles de acceso, servicios, cuartos de gases, áreas 
técnicas, zonas administrativas, laboratorios, baños vestidores,  entre otros; que darán 
como resultado la conformación de la estructura, así también se deberá de hacer un 
estudio de imagen arquitectónica para integrar el nuevo edificio al contexto e imagen 
que se desea obtener en forma global. 
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II.2  Requerimientos de producción, almacenaje y distribución 
 
Los datos de la proyección de producción para las diferentes vacunas a fabricar en la 
Planta de Cuautitlán, fueron proporcionados por la empresa en función de su Plan de 
Desarrollo 2007-2012. 

 
La proyección de las vacunas a fabricar abarcaba tres fases: corto, mediano y largo 
plazo, como se muestra a continuación.  

 
Corto Plazo (- 2011). 

 
Producción Secundaria Alianza 
Influenza 
VHA 
VPH 
Rotavirus  
Neumococo 10 

Sanofi 
GSK, Sanofi 

GSK 
GSK 
GSK 

Producción Completa Alianza 
Doble y Triple Viral 
DPT / DPaT 
Td 
Hemoderivados 

Croacia 
Croacia 
Birmex 

Por definir 
Etiquetado Alianza 
Neumococo 23 
Hepatitis B 

Sanofi 
Por definir 

 
 

Mediano Plazo (2012 - 2018). 
 

 TdPa 

 Hib 

 TT granel 

 Pentavalente 

 Rabia H/C 

 Dengue 

 BCG 2ª 
generación 

 E. coli (ETEC) 

 Heroína/Morfina 

 Ag Influenza 
 
 

Largo Plazo (2018 - 2025). 
 

 Amibiasis 

 Citomegalovirus 

 Helicobacter pylori 

 Hepatitis C 

 Virus sincicial respiratorio 

 Salmonella typhi 

 Malaria 

 IPV 

 HIV 

 Herpes 

 Hepatitis E 
 

Posterior a una revisión de la Directiva de la empresa paraestatal y a las proyecciones 
de la OMS (Organización Mundial de la Salud), la lista de vacunas a fabricar en planta 
de Cuautitlán se modificó  como sigue:  
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Corto Plazo (- 2011). 
 

Producción Secundaria Alianza 
Influenza 
VHA 
VPH 
Rotavirus  
Neumococo 10 

Extranjera 
Extranjera 
Extranjera 
Extranjera 
Extranjera 

Producción Completa Alianza 
Doble y Triple Viral 
DPT  
Td 

Extranjera 
Extranjera 
Nacional 

Etiquetado Alianza 
Neumococo 23 
Hepatitis B 

Extranjera 
Por definir 

 
 

Mediano Plazo (2012 - 2018). 
 

 DPaT 

 TdPa 

 Hib 

 TT granel 

 Pentavalente 

 Rabia H/C 

 Salmonella typhi 

 BCG  

 Ag Influenza 

 IPV / OPVm 

 Heroína/Morfina 

 Hemoderivados 
 

Largo Plazo (2018 - 2025). 
 

 Amibiasis 

 Citomegalovirus 

 Helicobacter pylori 

 Hepatitis C 

 Virus sincicial respiratorio 

 Malaria 

 HIV 

 Herpes 

 Hepatitis E 
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VACUNA        /       AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2017 2018
Vacunas para el 2011 -
Influenza 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
VHA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
VPH 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Rotavirus 2.47 2.47 2.47 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30
Neumococo 10 1.50 1.50 1.50 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60
Doble Viral 9.45 9.45 9.45 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Triple Viral 4.90 4.90 4.90 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
DPT/DPaT 3.40 3.40 3.40 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
Td/TdPa 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Neumococo 23 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Hepatitis B 5.00 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Subtotal 1 : 66.71 66.71 66.71 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
Hemoderivados

Plasma (MATERIA PRIMA) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Albumina 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Gama globulina intravenosa 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Factor VIII 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Factor IX 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075

Subtotal 2 : 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Vacunas para el 2012 - 2018
Hib 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00
TT granel 0.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Pentavalente 4.70 4.70 4.70 4.70 8.00 8.00 8.00 8.00
Rabia H 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30
BCG 4.81 4.81 4.81 4.81 8.00 8.00 8.00 8.00
Ag Influenza 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Salmonella typhi 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Heroína/Morfina 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50
IPV 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Rabia C 0.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Subtotal 3 : 9.52 9.52 9.52 9.52 160.80 160.80 160.80 160.80

Millones de Dosis (MDD)

Millones de Frascos (excepto Plasma, lts)  (MDF)

Millones de Dosis (MDD)

 
 
Como se puede ver en la tabla, las necesidades de producción contempladas al corto, 
mediano y largo plazo son considerables. Actualmente la vacuna contra influenza se 
importa, se almacena, se etiqueta, se acondiciona y se distribuye. Tal es el caso de la 
mayoría de las vacunas que se han enlistado; sin embargo, se pretende acondicionar 
las áreas de producción actuales para poder instalar los equipos y ambientes 
necesarios y requeridos para la debida producción de la vacuna contra influenza, DPT 
y Td.  
Se estima que en el año 2011 se inicie la producción de la vacuna contra influenza en 
México, con una producción anual (tres meses netos) de 30 millones de dosis, las 
cuales deberán ser almacenadas en cámaras frías y cuyo proceso de producción 
contempla el uso de máquinas de la más alta tecnología, así como equipos de altos 
estándares de materiales y proceso. Por nombrar algunos, se encuentran: autoclaves 
(para esterilización de materiales), máquinas lavadoras, sistema de limpieza y 
esterilización en sitio de tanques, una máquina de llenado de viales, máquinas 
semiautomáticas de inspección visual, generador de vapor puro, sistema de 
generación de agua grado inyectable, etc. La duración de la producción de la vacuna 
es de 3 meses, por lo que el proyecto en esta fase deberá contemplar lo necesario 
para producir la vacuna DPT, en el periodo en el que no se produzca vacuna contra 
influenza. 
 
Lo primero que tenemos que revisar es la necesidad de almacenamiento de materias 
primas. Esto no sólo contempla resguardar, almacenar y distribuir las materias primas 
propias para la producción de vacunas, sino de todos aquellos materiales propios de 
oficinas administrativas y del laboratorio de control de calidad que deberá 
implementarse para poder llevar a cabo la producción de vacunas. 
Tomando en cuenta las actuales instalaciones y personal que las ocupa, se ha 
determinado que serán necesarios alrededor de 400 m2 para el almacenamiento de 
consumibles. 
Para el almacenamiento en cámara fría (2 a 8 grados centígrados) de los tanques con 
monovalentes para influenza, en una primera etapa se tiene contemplado recibir 
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tanques de 100 litros, los cuales serán entregados semanalmente para un total de 25 
tanques por semana. Posteriormente se recibirán tanques de 45 litros para llevar a 
cabo la formulación de la vacuna, y con una entrega esperada de 60 tanques por 
semanas, los cuales pueden ser distribuidos en tarimas y estibados. A pesar de que se 
recomienda producir la vacuna bajo riesgo, es decir, no tener en cuarentena el 
producto hasta obtener los resultados de las pruebas de control de calidad, será 
conveniente el dimensionar una cámara fría con la capacidad de almacenar estos 
tanques por dos semanas. Para esto, se ha determinado un pasillo en el cual se pueda 
operar fácilmente, ya que los tanques de 100 litros, a pesar de contar con ruedas, 
pues se requiere maniobrar de manera holgada debido al peso. Por otra parte, los 
tanques de 45 litros pueden ser almacenados en 4 piezas por tarima y en estiba, lo 
cual nos obliga a contar con un área apropiada para las maniobras de montacargas y 
patines.  
En lo que respecta al almacén de producto terminado, se propone construir diversas 
cámaras frías, las cuales podrán ser utilizadas para almacenar y resguardar las 
vacunas que actualmente la empresa tiene distribuidas en sus diferentes institutos e 
instalaciones. Cabe mencionar que en el caso de la vacuna contra influenza se estima 
producir 30 millones de dosis al año, por lo que las cámaras frías deberán tener la 
capacidad de almacenar esta cantidad de vacuna, además de las otras vacunas que 
actualmente produce y distribuye la empresa. 
 
Las áreas que se recomienda que conformen las instalaciones dentro de los 
almacenes de materia prima y producto terminado existentes, son: 
 
Almacén de Materias Primas y Materiales 
 
Oficinas 
Recepción de Materiales y Materia Prima (con andenes de descarga) 
Área de muestreo de Materia Prima (sampling) 
Área de muestreo para Materiales de acondicionamiento y envase (sampling) 
Área de retención temporal de materias primas 
Área de retención temporal de materias primas (anaqueles) 
Área de retención temporal de materiales de acondicionamiento y envase 
Área de retención temporal de materiales de acondicionamiento 
Área de materias primas “aprobadas o liberadas” para frascos 
Área de materiales de acondicionamiento “aprobados o liberados” 
Área aislada de ácidos y corrosivos 
Área para materiales impresos delimitada y bajo llave 
Área de materiales rechazados delimitada y bajo llave 
Área de anaqueles o estantes para almacenamiento de material de laboratorio, papelería, 
limpieza, vestuario (actualmente existen en anaqueles y en áreas separadas) 

Área de pesas y medidas 
Área de despacho de materiales 
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Almacén de Producto Terminado 
 

Oficinas 
Recepción de vacunas (con andenes de descarga) 
Cámaras de retención temporal de 2 a 8 grados centígrados 
Cámaras de museo de muestras  hasta -30 grados centígrados 
Cámaras de MUSEO  muestras DE RETENCION  (2-8°C) 
Cámaras de vacunas liberadas (2-8°C) 
Cámaras de vacunas liberadas (2-8°C) 
Cámaras de vacunas liberadas (-30°C) 
Cámaras de vacunas en custodia (quarantine) (2-8°C) 
Área de diluyentes 
Área de material de acondicionamiento 
Área de material rechazado, roto, caduco, etc., delimitado y bajo llave 
Área de preparación de despacho 
Área de despacho de vacunas (con andenes de carga) 

 
 
 
Áreas de Expansión 

 
La optimización de espacios para el almacén de materia prima se logrará utilizando 
montacargas y patines para transitar en pasillos estrechos, con lo cual se incrementa 
el número de lugares disponibles para almacenamiento.  
En el caso del almacén de producto terminado, el espacio es optimizado con el uso de 
cámaras frías con racks móviles, así como con el uso de los mismos montacargas y 
patines para corredores estrechos.  
Por otro lado, existe la posibilidad de que el área del almacén de producto terminado 
pueda ampliarse hacia el lado Este de la planta, hasta alinearse con el edificio de las 
oficinas. En el caso del almacén de materias primas, debido a que queda rodeado por 
los edificios de producción y casa de máquinas, se tendrían ciertas limitaciones para la 
ampliación del mismo. 
 
En cuanto a las necesidades de distribución, se requiere que se recolecten en las 
instalaciones de la empresa, cajas conteniendo las vacunas para su expedición a 
diversas ciudades del país. 
 
Para poder dar servicio a la empresa, será necesario contar con la infraestructura 
adecuada, por lo que se contempla el uso de camiones de capacidades de 3.5, 4.5 y 
15 toneladas. Los prestadores del servicio deberán tener en su flotilla al menos 12 
unidades y debido a la carga, deberán contar con localizador satelital o equivalente 
que garantice la localización inmediata de la unidad durante las 24 horas del día. 
Un punto importante es el equipo de refrigeración, el cual deberá ser programable, con 
indicador digital en cabina, calibrado, validado y certificado por empresa o institución 
reconocida. 
 
La caja de las unidades deberá ser refrigerada, con condiciones de temperatura de 2 a 
8 grados centígrados, además de que el piso sea ranurado integral, para circulación 
de aire frío en toda la caja. Las unidades deberán contar con mamparas de 
poliuretano, barras metálicas sujetadoras para la carga, y se instalarán dispositivos 
para registro de temperatura. 
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A continuación se presenta una tabla, en donde se muestra el número mínimo de 
viajes por destino. 
 
 

Ciudad, Estado Camión 3 ½ Ton Camión 4 ½ Ton Thorton 
Aguascalientes, Ags. 7 1  
Campeche, Camp. 7 3  
Cd. Victoria, Tams. 5 3  
Colima, Colima 5 2  
Cuernavaca, Morelos 8   
Culiacán, Sinaloa 15 12 2 
Chetumal, Q. Roo 10 3  
Chilpancingo, Guerrero 13 10 4 
Chihuahua, Chihuahua 15 12  
Durango, Durango 8 4  
Guadalajara, Jalisco 10 7 4 
Guanajuato, Gto. 8 7 2 
Hermosillo, Sonora 8 4  
Jalapa, Veracruz 12 8  
Mérida, Yucatán 20 5 2 
Mexicali, Baja California 10 5 1 
México, D.F. 10 20  
Morelia, Michoacán 8 5  
Monterrey, Nuevo León 13 12 2 
Oaxaca, Oaxaca 8 4  
Pachuca, Hidalgo 8 8  
Puebla, Puebla 10 6 2 
Poza Rica, Veracruz 8   
Querétaro, Querétaro 8 25  
Reynosa, Tamaulipas 8   
Saltillo, Coahuila 8 5  
Salamanca, Gto. 8   
San Luis Potosí, SLP 5 14  
Tepic, Nayarit 8 3  
Tlaxcala, Tlaxcala 5 2  
Toluca, Edo. De México 8 15 12 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 15 10 2 
Villahermosa, Tabasco 10 6  
Zacatecas, Zacatecas 5 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

28 

II.3  Alternativas 
 
Las alternativas que se han considerado para llevar a cabo este proyecto, son 
principalmente dos. La primera consiste en demoler el edificio de producción en su 
totalidad y construir desde cero las nuevas instalaciones. Sin embargo, la Dirección 
General de la entidad ha manifestado el deseo de conservar la estructura existente y 
solamente realizar las demoliciones necesarias para poder llevar a cabo el proyecto, 
aún cuando esto conlleve a posibles interferencias y trabajos adicionales, como por 
ejemplo, el reforzamiento de muros colindantes con los almacenes. Así que tomando 
en cuenta el requerimiento por parte de la entidad, es como se presentan algunas 
alternativas de manera macro para aprovechar los espacios dentro del predio. 
 
 

��Utilizacion al Maximo de Edificios Existentes
��Edificios de Produccion Comunicados Ecepto de

N-OE

Escenario 1a Escenario 2a

Escenario 1b
Edificios Futuros Completamente Independientes por

“Proyecto” Comunicados por Parque Vehicular
Escenario 2a

��Utilizacion Al Maximo de Edificios Existentes
��Nuevos Edificios de Produccion Independientes al

Existente

Edificios Futuros Completamente Independientes por “Proyecto” Comunicados por 
un Corredor
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II.4  Selección de alternativa viable 
 
Las bases fundamentales de esta alternativa son: 

 
 Utilización de las áreas existentes de producción y almacenamiento, de 

acuerdo a su operación actual. 
 Adecuación de las áreas existentes de producción para nuevas áreas de 

graneles, formulación, llenado y acondicionamiento.  
 Conservación de las áreas de oficinas, lockers, comedor y cocina, 

auditorio.  
 Edificios nuevos de producción totalmente independientes al existente. 
 Utilización del área del campo de fútbol para futuros edificios. 
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De acuerdo a esta alternativa, a continuación se describirán los ajustes generales 
requeridos para cada uno de los edificios a modificar, con el fin de cumplir con la visión 
de la empresa, la cual comprende la producción de nuevas vacunas, así como la 
integración de algunas de las áreas de sus Institutos y las Oficinas Corporativas. 

 
 

Oficinas 
 

Requerimiento 
 

Centralizar al personal administrativo localizado en las actuales instalaciones, 
alrededor de 90 personas, las cuales se estima llegará a un máximo de 170 personas 
aproximadamente. 

 
El edificio en donde se ubican las áreas administrativas, tiene una capacidad actual 
para 180 personas, por lo que éste edificio se conservará sin mayor cambio, 
únicamente se contemplará una optimización integral de los acabados de las oficinas 
existentes, así como de algunas de las instalaciones eléctricas y sistemas especiales 
que se encuentren en mal estado.  

 
Vestidores 

 
Requerimiento 

 
Para las áreas de producción a localizar en el edificio existente, se requiere de un área 
de baños y vestidores para el cambio de ropa del personal de planta, el cual debe ser 
dedicado e integrado con las áreas productivas.  

 
Actualmente dentro del edificio de oficinas se localiza el área de baños y vestidores 
(lockers), los cuales serán segregados de ésta área a través de un corredor que será 
utilizado exclusivamente por el personal de las áreas de producción. El número de 
lockers existente para hombres y mujeres es de aproximadamente 440 (50% - 50%). 
 
 
Almacenes de Materias Primas (RM + PC) y Producto Terminado (FP) 
 
Requerimiento 
 
La logística de almacenamiento para la planta de Cuautitlán consiste en que los 
almacenes de materia prima y producto terminado funcionen como un centro de 
distribución, es decir, todas las materias primas requeridas para los diferentes 
institutos y para la misma operación de Cuautitlán, se recibirán en este almacén y una 
vez liberadas se distribuirán a donde corresponda. En el caso del producto terminado, 
en esta planta se concentrará todo el producto aprobado y fabricado en los diferentes 
centros de producción, por lo que deberá estar previamente liberado en los diferentes 
institutos. 

 
Los requerimientos estimados para la capacidad de almacenamiento de estas áreas, 
se resume en la siguiente tabla, sin embargo, durante las fases de ingeniería 
posteriores, se deberá de realizar un estudio de logística detallado para la 
confirmación de estas capacidades. 
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Almacén de Materias Primas y Materiales (RM + PC) 

 
El almacén de materias primas existente, tiene una capacidad de almacenamiento de 
2,440 tarimas en 3 estibas al 100% de ocupación, operacionalmente contaría con una 
capacidad de 2,074 tarimas (85% del total). Lo anterior, de acuerdo al arreglo de racks 
existente, el cual para fines del Plan Maestro, es está considerando un reacomodo de 
los mismos con pasillos más estrechos y el uso de montacargas y patines especiales 
para ello, con el fin de optimizar el uso del espacio.  

 
 

 
 

 
 

Arreglo de Racks Existente 
 
 
 
 

 
 
 

Nuevo Arreglo de Racks (optimización de espacio) 
 
 

El área existente de dispensado deberá optimizarse y adecuarse, en función del 
número de cabinas requeridas para el pesaje de los materiales y con el fin de reubicar 
en esta zona el área de muestreo, con lo cual se tendrá un claro más libre para el 
movimiento de los montacargas en el área del almacén. 

 
De igual forma, se tendrá que prever un área para los lockers requeridos para el 
cambio de ropa, de acuerdo al tipo de actividad a desarrollar en estas instalaciones.  

m² pal (-30°C) pal 2-8°C pal - temp.  
ambiente ml m² pal (-30°C) pal 2-8°C pal - temp.  

ambiente ml 
Oficinas 75 75 
Recepción de Materiales y Materia Prima (con andenes de descarga) 335 335 
Área de muestreo de Materia Prima (sampling) 100 100 
Área de muestreo para Materiales de acondicionamiento y envase  
(sampling) 80 80 
Área de retención temporal de materias primas (pal) 7 17 
Área de retención temporal de materias primas (anaqueles, shelves)) 813 813 
Área de retención temporal de materiales de acondicionamiento y envase  
(pal) 100 150 
Área de retención temporal de materiales de acondicionamiento (shelves) 813 813 
Área de materias primas “aprobadas o liberadas” para frascos (pal) 87 184 
Área de materias primas “aprobadas o liberadas” para cuñetes incl. incl. 
Área de materiales de acondicionamiento “aprobados o liberados” (pal) 524 917 
Área aislada de ácidos y corrosivos 20 40 
Área para materiales impresos delimitada y bajo llave 35 50 
Área de materiales rechazados delimitada y bajo llave 20 35 
Área de anaqueles o estantes para almacenamiento de material de  
laboratorio, papelería, limpieza, vestuario (actualmente los tenemos en  
anaqueles y en áreas separadas) 

813 813 

Área de pesas y medidas  435 435 
Área de despacho de materiales 150 300 
Refrigerador industrial con rango de temperatura de 2 a 8 grados  
centìgrados 15 30 

Total :  1210 0 0 718 2494 1395 0 0 1268 2524 
PRODUCTO TERMINADO m² pal (-30°C) pal 2-8°C pal - temp.  

ambiente ml m² pal (-30°C) pal 2-8°C pal - temp.  
ambiente ml 

Oficinas 170 170 
Recepción de vacunas (con andenes de descarga) 50 50 
Cámaras de retención temporal de 2 a 8 grados centígrados 200 200 
Cámaras de retención temporal de hasta -30 grados centígrados 40 50 
Cámaras de muestras (sampling) 40 50 
Cámaras de vacunas liberadas y en custodia (2-8°C) 914 1296 
Cámaras de vacunas liberadas y en custodia (-30°C) 145 300 
Cámaras de material rechazado (rejected) 50 70 
Área de diluyentes solvant) 40 40 
Área de material de acondicionamiento 100 100 
Área de material rechazado, roto, caduco, etc., delimitado y bajo llave 35 35 
Área de preparación de despacho 500 625 
Área de despacho de vacunas (con andenes de carga) 260 260 

Total :  1245 185 1114 1400 350 1496 

2011 2018 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES  

2011 2018 

1

Potential option : narrow aisle forklifttruck 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

Potential option : narrow aisle forklifttruck 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 
 

31 

 
Almacén de Producto Terminado (FP) 

 
Respecto al almacén de producto terminado, éste cuenta con una capacidad de 2,200 
tarimas en 3 estibas al 100% de ocupación, considerando sólo el 85% para cuestiones 
operacionales, la capacidad de almacenamiento sería de 1,650 tarimas. Sin embargo, 
todo el producto terminado debe ser almacenado en cámaras frías (2 – 8°C) y de 
congelación (-30°C), por lo que los racks existentes deberán ser removidos para la 
instalación de estas cámaras de almacenamiento.  

 
Los baños de las oficinas, actualmente ocupan espacio de éste almacén, por lo que se 
considera su reubicación con el fin de tener un área limpia y mayor espacio de 
almacenamiento. 
El tipo de cámaras frías consideradas es con racks y los equipos requeridos para el 
acondicionamiento de las mismas, se considera ubicarlo en una estructura  losas 
abovedadas que cubren el edificio, sin embargo ello deberá confirmarse con un 
estudio a mayor detalle. 

 
En el caso de alguna pandemia, se está considerando que en este almacén se cuenta 
con la capacidad para almacenar las tarimas con producto terminado y materiales a 
temperatura ambiente (aproximadamente 1,500 m3). 

 
Edificios de Producción 
 
Requerimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con base a la proyección de producción de vacunas y en función del análisis de las 
áreas, espacios y compatibilidades requeridas entre cada una de ellas, los edificios de 
producción requeridos con la superficie estimada correspondiente necesaria para 
cubrir estos requerimientos son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E D I F I C I O S    D E    P R O D U C C I Ó N

Num. Linea Descripcion de la Linea Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Total

2010
F1 Fermentaciones BSL 2 G2 1,180 177 0 271 0 1,628 0 1,628
F2 Multipropositos BSL 2 E1 2,060 309 0 474 0 2,843 0 2,843
F3 Rotavirus TBD E2 400 60 0 92 0 552 0 552
F4 Acondicionamiento General A1a 150 0 0 30 0 180 0 180

Acondicionamiento General A1b 150 0 0 30 0 180 0 180
Acondicionamiento General A1c 150 0 0 30 0 180 0 180

Subtotal 540
F5 Doble y Triple Viral (SR y SRP) BSL 2+ G1 1,000 150 0 230 0 1,380 0 1,380

BSL 2+ E3 500 75 0 115 0 690 0 690
Subtotal 2,070

2011
F6 Hemoderivados TBD G3 2,500 500 375 75 575 115 3,450 690 4,140

E7 500 75 0 115 0 690 0 690
Subtotal 4,830

2018
F7 BCG TBD G7 500 75 0 115 0 690 0 690

TBD E5 350 53 0 81 0 483 0 483
A4 150 0 0 30 0 180 0 180

Subtotal 1,353
F8 Heroina/ Morfina TBD G9 500 75 0 115 0 690 0 690

TBD E6 350 53 0 81 0 483 0 483
A5 150 0 0 30 0 180 0 180

Subtotal 1,353
F9 Rabia TBD G6 800 120 0 184 0 1,104 0 1,104

Hib y Salmonella TBD G4 700 105 0 161 0 966 0 966
Hib, Salmonella typ, Rabia TBD E4 700 105 0 161 0 966 0 966

A3 500 75 0 115 0 690 0 690
Subtotal 3,726

F10 TT granel TBD G5 700 105 0 161 0 966 0 966
F11 Ag Influenza TBD G8 1,000 1,000 150 150 230 230 1,380 1,380 2,760
F12 IPV BSL 3 G10 2,000 300 0 460 0 2,760 0 2,760

Corredores Área Total por Actividad       
(m2)

Actividad Clase 
(Max) 

Bio 
Cont. 

Área sin 
corredores

Huecos 
Tecnicos
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De acuerdo a su localización y al arreglo arquitectónico en la planta de Cuautitlán, las 
áreas de producción serán divididas en dos grupos: Edificio de Producción Existente y 
Edificios de Producción Nuevos. 
 
Edificio de Producción Existente 
 
Las áreas a localizar en el edificio existente de producción son: 

 
 Planta Multipropósitos (E1) 
 Fermentaciones (G2) 
 Rotavirus (E2) 
 Líneas de Acondicionamiento General (A1a, A1b, A1c y A4) 

 
Todas estas áreas, aún cuando estarán construidas en el mismo edificio serán 
totalmente independientes, es decir, cada una de ellas desarrollará actividades 
específicas y propias de acuerdo al proceso y contará con áreas de lockers dedicadas 
como acceso, en los cuales se realizará un segundo cambio de vestimenta. Así 
también, los sistemas de HVAC para el acondicionamiento de las áreas será separado 
y con condiciones diferentes de acuerdo al proceso de fabricación.  

 
La Planta Multipropósitos (E1), será la primer área a ser construida, ya que en ella se 
llevarán a cabo las actividades de formulación, llenado y envase de la vacuna de 
Influenza, cuya capacidad de producción será de 2 millones de viales anuales por 
campaña.  

 
Posteriormente, esta misma línea tendrá que ser analizada para confirmar el 
cumplimiento de los requerimientos para la formulación y llenado de otras nuevas 
vacunas, como son: VHA, VPH, Neumococo 10, DPT, Td y Pentavalente, con las 
cuales se tendrá una producción de 17.3 millones de viales anuales en diferentes 
campañas.  

 
Con lo anterior, se analizó que con una línea de producción con una capacidad de 
operación de 12,600 viales/hr (capacidad nominal: 18,000 unidades/hr), en un turno de 
7 hr/día y 250 días/año, se llegaría a una producción de 22,050,000 viales/año, con lo 
cual se cubriría el requerimiento de producción.  
Debido a la prioridad de la línea, se definió que por aspectos de constructabilidad la 
mejor opción para su ubicación es junto al área actual de oficinas, con lo cual el 
crecimiento de las áreas de producción se realizará desde el interior del edificio 
existente hacia el exterior del mismo. 

 
En el área de Fermentaciones (G2), se realizará la fabricación de granel del toxoide 
diftérico y la continuación del proceso para su formulación y llenado se llevará a cabo 
en el área E1, por lo que este bloque de producción quedará localizado junto a la 
planta multipropósitos. 

 
La línea para la producción secundaria de Rotavirus (E2), quedará cerca de la planta 
multipropósitos, con el fin de integrar en una misma área actividades similares de 
formulación y  llenado. Sin embargo, esta línea por aspectos de compatibilidad de los 
productos debe ser totalmente independiente a la línea E1. 

 
Como continuación del proceso de producción, las líneas de Acondicionamiento 
General (A1a, A1b, A1c y A4), quedarán ubicadas posteriormente a las líneas de 
formulación y envase. 
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De acuerdo a la altura del edificio existente (6.0 m piso-losa), la distribución de las 
áreas productivas se realizarán en la planta baja, con una altura promedio al plafond 
de 2.80 m. En la parte superior se construirá un mezanine como áreas técnicas, para 
la distribución de las instalaciones y equipos de HVAC. La definición y análisis de este 
mezanine deberá realizarse en la etapa de ingeniería y ello dependerá de los cambios 
o ajustes a considerar para la estructura existente del edificio. 

 
En el caso del área G2, para el fermentador principal se deberá contemplar un cuarto 
adicional en el mezzanine, debido a la altura del equipo. 

 
Edificios de Producción Nuevos 

 
Todos los nuevos edificios de producción, serán totalmente independientes al edificio 
de producción existente y la comunicación entre ellos será sólo a través de vías 
exteriores. Con lo anterior, se logra tener bloques totalmente dedicados a productos 
específicos y se evita al máximo cualquier riesgo de contaminación, así también se 
facilita el cumplir con los aspectos de seguridad en cada edificio. 

 
Estos nuevos edificios abarcan la producción de granel de diferentes vacunas y en 
algunos de ellos por el tipo de producto a manejar se realiza la operación de 
formulación, llenado y envasado, obteniendo como producto final los viales 
“desnudos”, los cuales de acuerdo a la compatibilidad entre productos serán 
acondicionados en el área de Acondicionamiento General (A1a, A1b, A1c) o bien, en 
el mismo edificio se concluye el proceso de fabricación y el producto final se traslada 
directamente al almacén. 

 
Entre los nuevos edificios figuran los siguientes: 

 
 Doble y Triple Viral, SR/SRP (G1 + E3) 
 Hemoderivados (G3 + E7) 
 Hib y Salmonella typhi  (G4 + E4 + A3) 
 Toxoide Tetánico, TT granel (G5) 
 Rabia (G6) 
 Tuberculosis, BCG (G7 + E5) 
 Ag Influenza (G8) 
 Heroína/Morfina (G9 + E6 + A5) 
 Poliomielitis Inactiva, IPV (G10) 

 
Los edificios para las vacunas de Toxoide Tetánico (G5) y BCG (G7), serán 
construidos en la ubicación actual del edificio de hormonales, el cual será totalmente 
demolido.  

 
El edificio para la fabricación del Antígeno de Influenza (G8), debido a su relación con 
la planta multipropósitos de influenza (E1), será construido dentro del área del 
almacén de materias primas, para lo cual se requerirá de una estructura totalmente 
independiente a la existente para el almacén y de igual forma, se tendrá que revisar el 
comportamiento estructural de ambos edificios, para afectar en lo menor posible lo 
existente. 

 
El resto de los edificios, G1, G3, G4, G6, G9 y G10, se construirán en las áreas 
existentes de estacionamiento, parte del arroyo vehicular y áreas verdes. Para la 
entrada de las materias primas y salida de producto de estos edificios, se habilitará 
una vía vehicular que los comunicará con los almacenes correspondientes.  
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Los edificios tendrán de 2 a 3 niveles y el arreglo típico de las áreas comprende ubicar 
en la planta baja los lockers, oficinas de supervisión y los servicios propios del proceso 
(sistema de agua purificada, tratamiento de efluentes, etc.); en el 1er. Nivel se 
ubicarían principalmente las áreas de producción y en un 2º. Nivel las áreas técnicas 
para servicios generales y equipos de HVAC. 
 
Laboratorio de Control de Calidad 
 
Requerimiento 

 
El Laboratorio de Control de Calidad forma parte de las áreas de soporte de los 
edificios de producción, por lo que para el control en proceso y liberación de materias 
primas y producto terminado, las actividades que se desarrollarán en este edificio son: 

 
 Análisis Fisicoquímico 
 Pruebas de Esterilidad 
 Control Microbiológico 
 Control Inmunoquímico 
 Controles Virales 
 Pruebas in vivo 
 Áreas de lavado, preparación, almacenes equipo limpio y sucio 
 Área de Equipos Periféricos (cámaras frías, cámaras de estabilidad, 

ultracongeladores) 
 Área Administrativa y Archivo 
 Área de Observación (Bioterio, ratones y cobayos) 

 
De acuerdo al análisis de los espacios requeridos para cada una de estas actividades 
se necesitará un área de 4,000 m2, lo cual incluye el crecimiento total del edificio hasta 
el largo plazo (año 2018). 

 
Un nuevo edificio será construido para cumplir con los requerimientos a corto, mediano 
y largo plazo, el cual será totalmente independiente a las áreas productivas. Dentro de 
este edificio, se alojará el área de Bioterio, la cual aún cuando se localice en el mismo 
edificio, será totalmente independiente al resto de las áreas del laboratorio.   

 
Aseguramiento de Calidad 
 
Requerimiento 

 
Entre las áreas requeridas para las actividades a desarrollar en el departamento de 
Aseguramiento de Calidad, las cuales principalmente son documentales, se 
encuentran las siguientes: 

 
 Asuntos Regulatorios 
 Documentación 
 Auditorías 
 Validación 
 Liberación de Lotes 
 Control en Proceso  
 Dirección de Aseguramiento 

 
El espacio estimado para cubrir estos requerimientos es de aproximadamente 960 m2 
y serían áreas tipo oficinas. El número de personas que laborará en esta área será 
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alrededor de 70, sin contar el personal de visitas con el cual contarán en las diferentes 
áreas. 

 
La nueva área de oficinas requerida para cubrir estos requerimientos, será localizada 
en el 1er. Nivel del edificio de producción existente, donde actualmente se localiza un 
laboratorio fisicoquímico. Esta área será adecuada y ampliada para cumplir con la 
superficie indicada. Estos cambios, de igual forma deberán ser considerados en la 
revisión estructural del edificio existente de producción. 

 
Ingeniería y Mantenimiento 
 
Requerimiento 

 
El departamento de Ingeniería y Mantenimiento, es un área de soporte para toda la 
planta y ésta requerirá de un espacio para actividades propias de área, el personal 
estimado para éste bloque de la planta considerando el corto, mediano y largo plazo 
del proyecto es de 17 personas. 
Inicialmente, se considera conservar el taller existente de mantenimiento localizado en 
la parte posterior del almacén de materias primas. Posteriormente, ésta área junto con 
el área que ocupa actualmente la caldera y áreas de servicios, será ampliada hacia las 
áreas verdes localizadas al exterior de las mismas. 
De igual forma, el área de la casa de bombas deberá ser ampliada para los nuevos 
equipos a instalarse en esta zona y una nueva cisterna deberá ser construida, para 
cubrir las nuevas  demandas de agua potable y de los sistemas contra incendio de los 
nuevos edificios. 

 
Áreas de Apoyo 
 
Requerimiento 

 
Adicional a las áreas de soporte que dan servicio directamente a las áreas 
operacionales de la planta, se encuentran las áreas de apoyo como son:  

 
 Comedor 
 Auditorio 
 Estacionamiento 
 Planta de Tratamiento de Efluentes 
 Almacenamiento de basura y reactivos biológicos 
 Área de contratistas 

 
Comedor y Auditorio 

 
Las áreas existentes del Comedor y el Auditorio, se conservan sin cambio alguna, 
solamente una optimización de los acabados y/o instalaciones generales de los 
edificios. 

 
Estacionamiento y Áreas Verdes 

 
Debido a que los nuevos edificios abarcarán las áreas existentes de estacionamiento, 
una nueva áreas será habilitada en el campo de fútbol, la cual quedará totalmente 
segregada de las áreas operacionales. La capacidad con la cual se contaría en esta 
zona es de 236 lugares.  
De acuerdo al reglamento del Parque Industrial, no menciona regulación alguna para 
este rubro, por lo que esta capacidad deberá confirmarse en fases posteriores de 
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ingeniería con el perito responsable de obra. Lo que sí se indica en este reglamento, 
es lo relacionado al aprovechamiento del predio, mencionando que se deberá de dejar 
un área sin construcción y dedicada a áreas verdes, igual al 30% y una plantilla de 
construcción no mayor al 70% del total de las dimensiones del predio. Por lo anterior, 
se recomienda para las áreas dedicadas a estacionamientos, elementos constructivos 
que faciliten la captación de aguas pluviales a los mantos acuíferos como lo podrán 
ser adoquines y adopastos, entre otros sistemas. 
Para el caso de las áreas verdes, se deberá analizar dadas las necesidades de 
crecimiento que se tienen y las disposiciones de los edificios que resultaran de las 
ingenierías básica y de detalle, la cantidad de árboles, matorrales, setos y demás 
vegetación que se deberá de talar, reubicar o agregar a las áreas existentes y 
resultantes de la construcción. La aplicación de una arquitectura de exterior dará como 
resultado áreas con una estimulación visual capaz de proporcionar a la comunidad 
zonas de trabajo agradables y de esparcimiento dentro de su horario de trabajo, 
elevando así la calidad y el agrado por las instalaciones que resultaran del proceso 
planificado. 

 
Planta de Tratamiento de Efluentes 

 
Como se mencionó anteriormente, en cada uno de los edificios de fabricación de 
granel se contará con un primer tratamiento de las aguas residuales de proceso, con el 
fin de inactivar  los virus, bacterias y/o microorganismos manejados durante la etapa 
de producción, posteriormente estas agua residuales inactivadas deberán contar con 
un segundo tratamiento para cumplir con las condiciones establecidas por las 
entidades regulatorias previo a su descarga a la línea municipal. Para ello, la planta de 
tratamiento existente será modificada y ampliada para utilizar el sistema adecuado 
para este segundo tratamiento. 

 
Almacenamiento de Basura y Reactivos Biológicos 

 
Para la disposición de los sólidos resultantes del proceso, como son sobrantes del 
material de empaque primario y secundario, cajas, bolsas plásticas, residuos 
orgánicos del comedor, etc., se ha considerado una nueva área cerca de la casa de 
bombas existente para su almacenamiento. 
En el caso de los reactivos biológicos, de igual forma existirá en esta zona un área de 
almacén, perfectamente identificado y segregado.  

 
Fachadas y Contexto Exterior 
 
Actualmente la planta de Cuautitlán cuenta con varios tratamientos en las fachadas, 
mismos que en conjunto no expresan un carácter e identidad integral del tipo de los 
nuevos edificios a construir. Este complejo deberá de denotar un carácter de alto 
desarrollo, de tecnología de vanguardia, sin olvidar el compromiso con el medio 
ambiente que deberá de ser parte medular en el lenguaje de su composición y 
propuesta de imagen urbana. Lo anterior, será posible mediante una armonía de los 
materiales existentes y agregando elementos constructivos que conformen en forma 
integral la composición arquitectónica de las fachadas.  

 
Servicios 
 
Respecto a los servicios existentes en la planta, varios de ellos tendrán que ser 
optimizados y/o reemplazados, de acuerdo a los requerimientos de las áreas 
operativas durante los próximos 10 años. Las principales adecuaciones a considerar 
se resumen a continuación, en capítulos posteriores se detalle más al respecto. 
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 Nuevos sistemas de agua purificada, agua grado inyectable y vapor 
limpio, incluyendo la creación de un nuevo cuarto para estos equipos.  

 Reemplazo y adición de calderas en la casa de máquinas. 
 Eliminación de los chillers existentes y adquisición de nuevos equipos. 
 Nuevo sistema de aire comprimido. 
 Optimización del sistema de agua potable, en el cuarto de bombas. 
 Adecuación del sistema de drenajes industrial existente. 
 Aumento de la capacidad eléctrica existente, por lo que se tendrá que 

revisar con la entidad gubernamental correspondiente el incremento de la 
misma. 

 Para el largo plazo, se deberá prever el requerimiento de una nueva línea 
de la alimentación principal eléctrica a 23,000 KVA o incremento de la 
existente. 

 Optimización del sistema contra incendio existente y ampliación de la red 
para los nuevos edificios. 

 Realización del Estudio de Impacto Ambiental. 
 Optimización y ampliación de los sistemas especiales de la planta, como 

son: voz y datos, CCTV, controles de acceso, detección y alarmas. 
 
 
 
III. PROPUESTAS DE EJECUCIÓN 

 
III.1. Alternativas de construcción 

 
Al ser una empresa para-estatal, las únicas alternativas de construcción de este 
proyecto será por medio de una licitación pública, la cual deberá catalogarse como 
nacional o internacional dependiendo del monto presupuestal base con el que la 
entidad cuente para ejecutar la obra. Tomando en cuenta que los estándares de los 
materiales son de la más alta calidad, e incluso que los acabados sean prefabricados, 
aunados a los trabajos preliminares que deberán realizarse con antelación, bien 
podríamos situarnos en el supuesto de que será una licitación pública internacional 
que se regirá bajo los tratados de libre comercio. Así mismo, el esquema que en su 
mayoría se contempla es bajo precios unitarios. 
Independientemente de ello, se presenta un estudio de contractibilidad, tomando en 
cuenta que el nuevo proyecto contempla utilizar la estructura principal existente, a 
excepción de la losa actual, esto debido a la gran cantidad de trabajos de nuevas 
cimentaciones para la estructura metálica. Para todo esto, los trabajos de demolición y 
desmantelamiento de las áreas involucradas también representa un volumen 
importante de obra, lo cual impacta en costo y tiempo.  
 
Una vez definidos accesos, rutas y áreas soporte se propone la siguiente secuencia de 
las fases mayores de la obra.  
Estas fases deben ser alineadas con el programa de obra, el plan de procura y demás 
planes del proyecto. 
1. Trabajos Preliminares 

1.1. Retiro de equipos y materiales producto del desmantelamiento 
1.2. Delimitación de áreas de contratistas 
1.3. Aperturas de pasos en muros 
1.4. Terminar de limpiar áreas (lo que quede pendiente antes del inicio de 

obra) 
1.5. Evaluación de capacidad de almacenamiento y resguardo provisional de 

equipos 
1.6. Reubicación de tableros y canalizaciones eléctricas existentes 
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1.7. Impermeabilización de áreas existentes (almacenes y áreas del lado 
norte de la planta) 

1.8. Verificación de red drenajes pluvial, sanitaria e industrial (OSBL) 
2. Mejora de terreno, corte, relleno y compactado 
3. Cimentaciones 
4. Drenajes y registros 
5. Colado de losa de piso 
6. Estructuras metálicas  
7. Plataforma QCLAB  
8. Izaje e Instalación de equipos de HVAC en Plataformas de QCLAB 
9. Plataforma Producción (área técnica torres este y oeste) 
10. Estructuras de azotea  
11. Izaje e Instalación de equipos de HVAC en Plataformas de Producción  (área 

técnica torres este y oeste) 
12. Instalaciones electromecánicas (Producción y QCLAB) 
13. Muros, plafones y acabados en QCLAB 
14. Piso epóxico (penúltima capa) 
15. Muros paneles prefabricados en Producción (Fase 1) 
16. Plafones (Fase 1) 
17. Piso PVC 
18. Ubicación e instalación de equipos de proceso 
19. Muros paneles prefabricados (Fase 2). Puertas. Cierres. 
20. Plafones (Fase 2). Cierres. 
21. Cierre ductos. Rejillas y difusores 
22. Instalación de lámparas y apagadores 
23. Instalación de equipos de laboratorio 
24. Instalación de muebles de laboratorio 
25. Cierres mecánicos 
26. Acabados en pisos de Producción 
27. Sellados, detalles generales, señalizaciones, resanes, etc. 
28. Mechanical completion. Recepción de la obra (después de cierre de punch list) 
29. Limpieza gruesa 
30. Instalación de equipo menor 
31. Comisionamiento y arranque de servicios y fuerza 
32. Limpieza fina 
33. Pre sanitización 
34. Comisionamiento y Arranque de equipos de HVAC 
35. Comisionamiento y Arranque de sistemas de servicios limpios 
36. Comisionamiento y arranque de equipos de proceso 
37. Comisionamiento y Arranque de cámaras frías 
38. Sanitización 
39. Balanceo de aire 
40. Actividades de calificación 

 
La secuencia de arranques propuesta es la siguiente: 
 

1. Sistemas eléctricos de fuerza e iluminación 
2. Servicios auxiliares (OSBL) 
3. Sistemas de aire (HVAC) 
4. Sistemas de servicios limpios 
5. Equipos de proceso y de laboratorio (Según el plan de comisionamiento de los 

proveedores)  
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Es importante considerar los siguientes aspectos para tener un mayor porcentaje de 
éxito en la ejecución de la obra: 
 
Coordinación de izajes mayores 
 

� Izaje de estructura de acero y de equipos de aire acondicionado 
� Las maniobras de izaje serán realizadas una vez que este colada la losa 

de piso 
� Un procedimiento detallado de izaje, que incluya secuencia, equipo, 

herramienta y personal requerido, medidas de seguridad, etc., deberá 
ser presentado por la contratista y aprobado por la gerencia de 
construcción antes de la ejecución de izajes críticos (Volúmenes y 
pesos significativos). 

� Las maniobras de izaje serán realizadas por grúa con plataforma 
� Deberá de preverse el paso por el pasillo de acceso a la obra 

previamente definido. 
 
Interfases con otras áreas del proyecto 
 

– La ingeniería, procura y construcción de los bloques de OSBL 
(áreas exteriores) y servicios limpios que darán soporte a las 
instalaciones de Producción y Laboratorio deberán de ejecutarse 
con la suficiente anterioridad para evitar problemas de interferencia, 
arranque y puesta en operación. 

• Ejemplos 
� Red de drenajes sanitaria, industrial y pluvial 
� Suministro de energía eléctrica 
� Generación y distribución de servicios no limpios 
� Generación y distribución de servicios limpios 

 
Permisos y requerimientos municipales y federales 
 

� Deberán valorarse de forma apropiada y realista los tiempos de 
gestión de todos los permisos, licencias etc. que impacten en la 
ejecución del proyecto. 

� Licencia de construcción  
Firma de DRO 

� Contrato de Luz 
� Contratación de UVIE 
� Contrato de toma de agua municipal 
� Descargas de agua 
� Semarnat. Estudio de impacto ambiental 
� Protección civil 
� Aprobación de proyecto de gas 
� Etc. 
 

Interfases entre contratistas (Especialidades) 
 

� Deberá de tenerse claramente definidos los alcances de contratistas 
así como sus limites de baterías y derechos de vías. El CM deberá 
organizar y liderar reuniones semanales (al menos) de coordinación 
con los contratistas y la supervisión de la entidad. 

� Énfasis especial deberá ponerse en la coordinación inicial antes del 
inicio de cada contrato. 
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Revisión del programa de entrega de los equipos mayores o de Largo Tiempo de            
Entrega-LTE 
 

� Deberá prepararse una vez se cuente con el programa y el plan de procura 
y deberá monitorearse muy finamente para evitar atrasos e 
incumplimientos. Para ello se recomienda crear la figura de un responsable 
de expeditación que haga el seguimiento de programas, recepción de 
documentación e implementación de planes de calidad. 

� Se deberá de alinear el programa con las fases de construcción definidas 
en esta revisión. 

� Verificar que se cuenta con espacio adecuado para almacenamiento de 
equipos por un tiempo significativo. 

 
Identificación de factores inusuales que puedan afectar al proyecto 
 

� Factores climáticos 
� Disponibilidad de servicios durante la obra: Electricidad, Agua, etc. 
� Actividades de alto riesgo: Trabajos en altura, Trabajos con fuego, Manejo 

de solventes, Espacios confinados, etc. 
� Cargas pesadas que requieren equipamiento especial 
� Libranzas criticas 
� Protección al medio ambiente y manejo de residuos. 
� Escasez de mano de obra en determinadas épocas. 
� Requerimientos especiales del proyecto 

 
Actividades de alto riesgo: Trabajos en altura, Trabajos con fuego, Manejo de 
solventes, Espacios confinados, etc. 
 

� Todos los contratistas deberán de presentar desde su propuesta sus 
procedimientos y planes de seguridad para obra identificando las 
acciones de prevención. Es deseable que se elaboren análisis de riesgo 
operacionales antes del inicio de una nueva actividad de construcción 
donde se identifiquen los riesgos y los planes de mitigación y control de 
los mismos así como el equipo de protección personal. 

� Todo equipo de protección personal deberá de ser adecuado y en buen 
estado según la actividad que se vaya a realizar. 

� Énfasis especial deberá de ponerse en los accesos a trabajos en altura 
y la selección adecuada de los dispositivos para esos trabajos así como 
los movimientos de estos dentro de las áreas, 

� Los andamios no deberán entorpecer a otras actividades de la obra ni 
poner en riesgo acabados o equipos. 

 
Plan de Calidad 
 
Los contratistas de todas las disciplinas deberán presentar sus planes de calidad que 
incluyan sus respectivos programas de inspección y prueba (Ejemplo, Pruebas de 
compactación, Probetas de concreto, PND a juntas soldadas, Torque a uniones 
atornilladas, etc.) 

� Deberá garantizarse una adecuada autonomía entre los laboratorios 
de pruebas y el contratista. 

� La supervisión de obra deberá coordinar con los contratistas los 
procedimientos de manejo y control de documentos. Se deberá 
asegurar que el contratista cuente con los planos y documentos 
vigentes y autorizados 
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� Se deberá establecer el procedimiento de Control de Cambios 
según políticas y procedimientos de Birmex 

� Todos los reportes, bitácoras, registros y certificados deberán ser 
controlados, resguardados y llenados según las buenas prácticas de 
ingeniería, buenas prácticas de documentación y buenas prácticas 
de fabricación farmacéutica 

� La gestión de la obra deberá ser de acuerdo a lo establecido por la 
administración de obra publica y las estimaciones y bitácora se 
manejarán en forma electrónica 

 
III.2. Paquetes de licitación pública 
 
Se han contemplado dos estrategias para llevar a cabo el proceso de licitación del 
proyecto en cuestión. La primera de ellas, contempla que se licite un solo paquete que 
incluya todas y cada una de las especialidades contempladas para el proyecto, las 
cuales son:  
 
� Civil 
� Arquitectura 
� HVAC y su sistema de monitoreo, BMS (Building Monitoring System) 
� Eléctrico 
� Tuberías 
� Sistema contra incendio (extinción, detección y alarmas) 
� Instrumentación de proceso 
� EMS y TMS (Environmental Monitoring System y Technical Monitoring System) 
� Telecom 

 
Esta opción presenta la ventaja de solo se tendría un solo contratista, el cual será 
responsable de entregar las instalaciones conforme a la ingeniería de detalle. Un 
proyecto “llave en mano”; además de poder hacer frente a la falta de recursos 
humanos para controlar y supervisar la obra. Sin embargo, esta opción representa 
liberar un fuerte capital por parte de la entidad, dando el anticipo del contrato. Además 
de que el presupuesto base para llevar a cabo el proceso de licitación tendría que 
considerar un incremento debido a la utilidad y costos indirectos que conlleva a tener 
un solo contratista, que seguramente subcontratará a empresas especializadas. 
 
La segunda alternativa contempla que un contratista se haga cargo de las 
especialidades de ingeniería que tengan una mayor interrelación y por lo cual se 
requiere se lleve una excelente coordinación entre las mismas. Y por otra parte, llevar 
a cabo otras convocatorias para aquellas especialidades que tengan una mayor 
flexibilidad para ajustarse a lo ya construido. Aunque HVAC y su sistema de monitoreo 
se recomienda se liciten aparte, debido al grado de especialidad de esta disciplina. 
 
Debido a que la entidad no cuenta con los recursos humanos para hacer frente a la 
supervisión de varias empresas especialistas, se propone que los paquetes de 
licitación pública se dividan como se muestra a continuación: 
 

a) Contratista 1: Civil, Arquitectura, Eléctrico, Tuberías, Sistema contra incendio 
(extinción), Canalización y cableado de instrumentación. 

b) Contratista 2: HVAC y BMS 
c) Contratista 3: Sistema contra incendio (detección y alarmas) 
d) Contratista 4: Instrumentación de proceso 
e) Contratista 5: EMS y TMS 
f) Contratista 6: Telecom 
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Cada uno de estos paquetes deberá estar conformado por sus respectivas bases de 
convocatoria, catálogo de conceptos, especificaciones particulares y lista de 
documentos y planos. Todo esto conforme al amparo de lo establecido en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento vigentes.  
 
 
Las especificaciones particulares tienen como objetivo definir el alcance de trabajo del 
Contratista que desarrollará los trabajos de obra civil, arquitectura, obra eléctrica, 
tuberías, sistema contra incendio y canalización y cableado de instrumentación dentro 
del área futura de producción y conforme a las partidas que componen el anexo 
correspondiente al catálogo de conceptos para cada especialidad. 
 
Para el caso de la obra civil se prevén los siguientes aspectos dentro de las 
especificaciones particulares: 
 
� Aspectos específicos de seguridad en la construcción 
� Maniobras de carga/descarga, izaje y montaje 
� Control de calidad (mano de obra, materiales y equipos) 
� Control de proyecto 
� Aseguramiento de calidad 
� Adquisición y administración de materiales 
� Instalaciones provisionales 
� Responsabilidades 
� Red Lines 
� Descripción de los trabajos 

 
Debido al grado de especialidad del proyecto en cuestión, y por la calidad de 
materiales a utilizar, muy probablemente las bases de la convocatoria de algunos de 
los paquetes deberán indicar que se trate de una licitación pública internacional, lo 
cual se define por el presupuesto base para cada una de las convocatorias. 
 

 
 

IV. INGENIERÍA BÁSICA 
 
IV.1. Especificaciones de obra civil 
 
A continuación se describen las especificaciones relacionadas a los trabajos de 
ingeniería civil que son necesarios para llevar a cabo la construcción de la planta 
multipropósitos y que además contemplan los trabajos de desmantelamiento y 
demolición dentro de las áreas actuales de producción. 
Como ya se ha mencionado, el proyecto contempla la remodelación de las áreas 
actuales de producción y la ampliación mediante dos torres de estructura metálica en 
las áreas de los patios interiores; por lo que a continuación se establecen los 
requerimientos mínimos para llevar a cabo el desarrollo de la ingeniería para el 
proyecto. 
 
El diseño, materiales y construcción serán regidos por las normas, estándares y 
regulaciones nacionales, en particular: 
 

� Manual de Trabajos civiles de CFE: “Diseño por sismo” (1993, Capitulo 3) 
� Manual de Trabajos civiles de CFE: “Diseño por viento” (1993, Capitulo 4)  
� Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF-2004) 
� Normas técnicas complementarias del Distrito Federal (NTCDF-2004) 
� American Institute of Steel Construction. (AISC 9th edition) 
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Cada uno de estos paquetes deberá estar conformado por sus respectivas bases de 
convocatoria, catálogo de conceptos, especificaciones particulares y lista de 
documentos y planos. Todo esto conforme al amparo de lo establecido en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento vigentes.  
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correspondiente al catálogo de conceptos para cada especialidad. 
 
Para el caso de la obra civil se prevén los siguientes aspectos dentro de las 
especificaciones particulares: 
 
� Aspectos específicos de seguridad en la construcción 
� Maniobras de carga/descarga, izaje y montaje 
� Control de calidad (mano de obra, materiales y equipos) 
� Control de proyecto 
� Aseguramiento de calidad 
� Adquisición y administración de materiales 
� Instalaciones provisionales 
� Responsabilidades 
� Red Lines 
� Descripción de los trabajos 

 
Debido al grado de especialidad del proyecto en cuestión, y por la calidad de 
materiales a utilizar, muy probablemente las bases de la convocatoria de algunos de 
los paquetes deberán indicar que se trate de una licitación pública internacional, lo 
cual se define por el presupuesto base para cada una de las convocatorias. 
 

 
 

IV. INGENIERÍA BÁSICA 
 
IV.1. Especificaciones de obra civil 
 
A continuación se describen las especificaciones relacionadas a los trabajos de 
ingeniería civil que son necesarios para llevar a cabo la construcción de la planta 
multipropósitos y que además contemplan los trabajos de desmantelamiento y 
demolición dentro de las áreas actuales de producción. 
Como ya se ha mencionado, el proyecto contempla la remodelación de las áreas 
actuales de producción y la ampliación mediante dos torres de estructura metálica en 
las áreas de los patios interiores; por lo que a continuación se establecen los 
requerimientos mínimos para llevar a cabo el desarrollo de la ingeniería para el 
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� Normas técnicas complementarias del Distrito Federal (NTCDF-2004) 
� American Institute of Steel Construction. (AISC 9th edition) 



 
 

43 

� American Concrete Institute (ACI 318-05) 
� American Welding Society Structural Welding Code – Steel  (AWS D1.1-02) 
� American Society of civil Engineers (ASCE-7-05) 

 
 
A continuación se presentan los datos estadísticos de referencia para el diseño: 
 
Condiciones ambientales y del sitio 
 
Intensidad de precipitación pluvial 
 
 I =  60 mm/hr 
Tr = 100 años (para 1 hr) 
 
Viento 
 
Estructura tipo 1 
Velocidad regional del viento; Vr = 129.6 km/hr 
Periodo de retorno Tr = 200 años a 10 m de altura 
Terreno tipo 2  
Estructura grupo B 
 
Sismo 
 
Cuautitlán, Estado de México, es clasificado como zona sísmica B 
Suelo tipo II 
Estructura grupo B 
Aceleración del terreno (a0)   0.08 
Coeficiente sísmico    0.3 
Factor de comportamiento sísmico ( Q )  2 
Estructura tipo 1 
Factor de importancia (I)    1.0 
 
 
Capacidad de carga del terreno 
 
De acuerdo a los resultados del estudio reciente de mecánica de suelos, se tienen las 
siguientes conclusiones: 
 
� El subsuelo del sitio presenta alta resistencia y es apto para apoyar cualquier 

tipo de cimentación superficial. 
� La solución de cimentación propuesta consiste en zapatas aisladas para las 

columnas. 
� La profundidad de desplante propuesta es de 0.80 metros, medidos respecto al 

nivel del piso actual de los edificios existentes. 
� La capacidad de carga admisible a considerar para el diseño estructural de las 

zapatas será de 30.0 ton/m2. 
� Las excavaciones para alojar las zapatas se podrán realizar en cortes 

verticales. 
� Se recomienda utilizar una plantilla de concreto con f’c=100 kg/cm2 y 5.0 cm. 

de espesor. 
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Edificio de producción existente 
 
La estructura fue construida en 1968. 
 
Las columnas que conforman los tres cuerpos del edificio de producción existente 
fueron coladas en sitio y en general se encuentran en buenas condiciones. Sin 
embargo, cuatro de las columnas han sido reforzadas y alrededor de un 12% de éstas, 
presentan fisuras. 
En las trabes prefabricadas, los daños no son identificados a simple vista y la 
cimentación es a base de zapatas aisladas. 
Las propiedades de Resistencia y rigidez de los cuerpos del edificio de producción 
dependen exclusivamente del comportamiento individual de cada columna en 
cantiléver. 
El edificio de producción no presenta las condiciones para un refuerzo y podría 
preservar sus características si no se modifica estructuralmente o redimensionamiento 
de elementos, soporte entre éstos, así como las cargas laterales y verticales. 

 
Losa de concreto existente 
 
La capacidad de carga de la losa existente de concreto armado es de 250 kg/cm2 
conforme a los resultados del estudio de mecánica de suelos. 
 
Drenajes 
 
A reserva de verificar las condiciones de la red de drenaje existente, se contempla 
preservar la misma. En caso de que existiera alguna interferencia entre la red de 
drenaje y la nueva cimentación, entonces la trayectoria de la red deberá ser 
modificada. Los nuevos drenajes dentro del área de producción se conectarán 
directamente a la red existente. Y se deberá evaluar si los drenajes exteriores al área 
del proyecto pueden ser reutilizados o deberán reemplazarse. 
 
Condiciones de carga 
 
Carga muerta  - aquella que actúa permanentemente en la estructura  (DL) 
 
Carga propia – peso propio de la estructura (acero o concreto)   (SW) 
 
Carga de equipos – aquella emitida por el peso propio de los equipos de proceso (Ce) 
 
Carga viva – carga máxima que cambian con respecto al tiempo y ubicación (LL) 
 
Carga viva del techo (RLL) 
 
Carga por sismo  (Cs) 
 
Carga por viento  (Cw) 

 
Combinaciones de carga 
 
(Conforme a ASCE-7-05) 
 
Se presentan las combinaciones de carga para revisión por la capacidad de presión 
del terreno, desplazamientos y el diseño por fatiga permisible para el acero. 

SW + DL 



 
 

45 

SW + DL + LL  
SW + DL + RLL 
SW + DL + WX 
SW + DL + WZ 
SW + DL + 0.7(EX + 0.3EZ) 
SW + DL + 0.7(EX - 0.3EZ) 
SW + DL – 0.7(EX + 0.3EZ) 
SW + DL – 0.7(EX - 0.3EZ) 
SW + DL + 0.7(0.3EX +EZ) 
SW + DL – 0.7(0.3EX + EZ) 
SW + DL + 0.7(0.3EX – EZ) 
SW + DL – 0.7(0.3EX –EZ) 
SW + DL + 0.75(LL + EX + 0.3EZ) + 0.75RLL 
SW + DL + 0.75(LL + EX - 0.3EZ) + 0.75RLL 
SW + DL + 0.75(LL – EX + 0.3EZ) + 0.75RLL 
SW + DL + 0.75(LL – EX - 0.3EZ) + 0.75RLL 
SW + DL + 0.75(LL + 0.3EX +EZ) + 0.75RLL 
SW + DL + 0.75(LL + 0.3EX – EZ) + 0.75RLL 
SW + DL + 0.75(LL - 0.3EX – EZ) + 0.75RLL 
0.6(SW + DL) + WX 
0.6(SW + DL) + WZ 
0.6(SW + DL) + 0.7EX + 0.21EZ 
0.6(SW + DL) + 0.7EX - 0.21EZ 
0.6(SW + DL) - 0.7EX + 0.21EZ 
0.6(SW + DL) - 0.7EX - 0.21EZ  
0.6(SW + DL) + 0.21EX + 0.7EZ  
0.6(SW + DL) + 0.21EX - 0.7EZ  
0.6(SW + DL) - 0.21EX + 0.7EZ  
0.6(SW + DL) - 0.21EX - 0.7EZ  
 

Combinaciones de carga para el diseño de concreto (conforme a ACI-318-05) 
 

1.4(SW + DL) 
1.2(SW + DL)+1.6LL + 0.5RLL  
1.2(SW + DL)+1.6RLL + 1.0 LL  
1.2(SW + DL) + 1.6WX + LL + 0.5RLL  
1.2(SW + DL + 1.6WZ + LL + 0.5RLL  
1.2(SW + DL) +1.4EX + 0.42EZ+ LL 
1.2(SW + DL) +1.4EX – 0.42EZ+ LL 
1.2(SW + DL) - 1.4EX + 0.42EZ + LL 
1.2(SW + DL) - 1.4EX - 0.42EZ  + LL 
1.2(SW + DL) + 0.42EX + 1.4EZ + LL 
1.2(SW + DL) + 0.42EX - 1.42EZ + LL 
1.2(SW + DL) - 0.42EX + 1.42EZ  + LL 
1.2(SW + DL) - 0.42EX - 1.42EZ  + LL 
0.9(SW + DL) + 1.6WX  
0.9(SW + DL) + 1.6WZ  
0.9(SW + DL) + 1.4EX + 0.42EZ   
0.9(SW + DL) + 1.4EX - 0.42EZ   
0.9(SW + DL)  - 1.4EX + 0.42EZ  
0.9(SW + DL) - 1.4EX - 0.42EZ 
0.9(SW + DL) + 0.42EX + 1.4EZ 
0.9(SW + DL) + 0.42EX - 1.4EZ 
0.9(SW + DL) - 0.42EX + 1.4EZ   
0.9(SW + DL) - 0.42EX - 1.4EZ 
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Diseño de cargas 
 
Las cargas indicadas en las tablas son valores mínimos comúnmente utilizados en los 
proyectos de farmacéuticas, complementados con valores de cargas obtenidas de los 
códigos nacionales. 
 
Carga muerta (Cm) 
 
 

ELEMENTO  CM 
Peso específico del concreto 2.4 Ton/m3 
Peso específico del acero 7.8 Ton/ m3 
Losacero sección 4 más concreto 0.282 Ton/m2 
Nivel de torres para HVAC en patios 0.500 Ton/m2 
False plafón (caminable) 0.025 Ton/m2 
Cargas en estructura secundaria  
de acero en zona 1 

0.300 Ton/m2 

Cargas en estructura secundaria  
de acero en zona 2 

0.200 Ton/m2 

Cargas en estructura secundaria  
de acero en zona 3 

0.700 Ton/m2 

Cargas en estructura secundaria  
de acero en zona 4 

0.150 Ton/m2 

Cargas en estructura secundaria  
de acero en zona 5 

0.500Ton/m2 

Cargas en estructura secundaria  
de acero en zona 6 

0.600 Ton/m2 

Cargas en estructura principal  
de acero en zona 6 

0.500 Ton/m2 

Cargas en estructura principal  
de acero, excepto en zona 6 

0.200 Ton/m2 

 
Carga viva máxima  (Cv) 
 

ELEMENTO CV (Ton/m2) 
CVR (carga 

accidental Ton/m2)   
Nivel de torres para en patios;  
Pisos en operación zona 6 

0.350 0.315 

Nivel de azotea en torres en 
patios; con pendiente menor a 
5%, zona 6 

0.100 0.050 

Soporte de acero para falso plafón  0.0 0.0 
Falso plafón (caminable) 0.100 0.050 
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Desplazamientos y deflexiones 
 
Los máximos desplazamientos laterales y deflexiones verticales permisibles serán las 
siguientes: 
 

Firmes de concreto para fijación de equipos (RCDF)   
360
Lf

3
 

Vigas en techo (RCDF)                                                
240
Lf

2
 

   
Columnas and elementos verticales (RCDF) 
(Bajo cargas por sismo o viento)                                  Hf 006.00  
 
 
A continuación se definen las características de la obra civil para la remodelación del 
área de producción, tomando en consideración los siguientes documentos: 
 
� Documentación de la planta actual 
� Planos 
� Estudio de mecánica de suelos 
� Documentos de diferentes disciplinas 
� Información de la empresa 

 
La obra civil incluirá demoliciones, excavaciones y rellenos, cimentaciones, elementos 
de concreto reforzado, estructura de acero, losas, albañilería y drenajes. 
 
Demoliciones 
 
Estos trabajos deberán ser realizados entre los ejes G y W y los ejes 8 al 24, los 
cuales comprenden un 75% de las áreas de producción de la planta y toda el área 
anteriormente destinada para aseguramiento y control de calidad de la empresa 
anterior. Todo trabajo deberá realizarse conforme a planos entregados por el cliente. 

1
2

3 3

4 5

6 6

1

2 2
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En general los trabajos consistirán en demoler: 
 
� Losa de concreto armado 
� Muros de block hueco de concreto 
� Muros de tabla roca 
� Plafón de tabla roca y su estructura de soporte 
� Pasillos de concreto armado 
� Estructura de acero de soporte para equipos de HVAC 
� Elementos estructurales ligeros para soporte de muros de tabique rojo recocido 
� Muros de tabique rojo recocido 

 
También contemplan el desmantelamiento y retiro de: 
 
� Puertas 
� Ventanas 
� Equipos de HVAC 
� Ductos de HVAC 
� Ductos de agua helada, agua caliente y agua potable 
� Instalación eléctrica y accesorios 
� Equipos de proceso 
� Tuberías de servicios 
� Tuberías del sistema contra incendio 

 
Todos estos trabajos deberán cumplir con las siguientes acciones: 
 
� Suministrar, transportar e instalar todo el equipo necesario para llevar a cabo 

los trabajos de manera manual o mediante medios mecánicos; así como todo 
lo necesario para el correcto funcionamiento de los mismos. 

� Suministrar e instalar andamios en el sitio de los trabajos. 
� Los materiales producto de demoliciones deberán ser retirados de las áreas de 

trabajo y deberán ser transportados en camiones hasta un lugar de tiro oficial. 
� Los materiales y equipos producto de desmantelamientos deberán ser 

acarreados hasta el área asignada por el cliente para su acopio. 
� Se deberán limpiar todas las áreas de trabajo. 
� Todos los elementos estructurales principales, tales como: columnas, trabes 

pre coladas y cimentaciones no deberán ser dañadas durante los trabajos. 
 
Excavaciones y rellenos 
 
Excavaciones 
 
Los trabajos de excavación necesarios para cimentaciones y drenajes deberán incluir: 
 
� Suministro, transportación e instalación de apropiado equipo manual y 

mecánico al sitio de los trabajos. 
� Suministro y colocación de vallas y medios de protección. 
� Excavación y corte del terreno. 
� Selección y almacenaje de material producto de la excavación que sea útil para 

el relleno. 
� Carga, acarreo y retiro de material producto de excavaciones, que no será 

reutilizado para relleno, y que deberá ser descargado en un lugar de tiro 
autorizado. 

� Nivelación y compactación, tal y como se recomiende conforme al reporte final 
del estudio de mecánica de suelos. 
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� Pruebas de compactación necesarias para asegurar la calidad de estos 
trabajos. 

� Asegurar la estabilidad de las caras laterales debido a las excavaciones. 
� Ejecución de los trabajos tal y como se indique en los planos de diseño. 

 
Rellenos 
 
Los rellenos deberán ser de material producto de la excavación del terreno natural que 
no haya sido contaminado compactado al 90% de su peso volumétrico seco (P.V.S.M.) 
según la prueba AASHTO estándar (E.C. = 6.04 kg-cm/cm2), tendido en capas de 20 
cm. 
 
Materiales 
 
Concreto 
 
Se recomienda utilizar cemento Portland puzolánico tipo IP que cumpla con ASTM-C-
595, o bien el cemento Portland tipo II de bajo contenido de álcalis (0.6% máximo) 
conforme a ASTM-C-150. Las resistencias a compresión del concreto, como mínimo 
serán las siguientes: 
 

Aplicación f’c (kg/cm2) 
  
Cimentaciones y losa 250 
Guarniciones, banquetas y encajonamiento de ductos 
eléctricos 150 

Firmes, plantillas y rellenos de concreto 100 
 
 
Acero de refuerzo 
 
Resistencia en el límite inferior de fluencia Fy: 
 

Aplicación Fy (kg/cm2) 
  
Acero de refuerzo A 615 Grado 60 4200 
Malla electrosoldada ASTM A 185 5000 
 
 
Acero en perfiles, placa, tubo y tornillos 
 

Aplicación Fy (kg/cm2) 
  
Vigas y columnas 2500 
Vigas y columnas de tres placas soldadas 2500 
Placas base y de conexiones 2500 
Tubos ASTM A53 2460 
Tubos cuadrados o rectangulares ASTM A 500 3230 
Placa antiderrapante  
Anclas para estructuras y equipos ASTM A-36 o 
ASTM A-307 

2500 o 4140 

Tornillos de aleación ASTM A 307 4140 
Tornillos de alta resistencia ASTM A 325 6430 
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Drenajes 
 
Drenaje pluvial:  Tubo de concreto  
Drenaje sanitario:  Tubo de concreto  
Drenaje químico:  Tubo de fibra de vidrio Temperatura menor a 80 grados C 
Drenaje químico:  Tubo de acero inoxidable Temperatura mayor a 100 grados C 
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IV.2. Plano de distribución y secciones 
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V. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.1. Programa de desmantelamiento y demolición 
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V.2. Programa de remodelación 
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VI. ANÁLISIS DE COSTOS 
 

VI.1. Estimado de Costos 
 
Toda obra realizada por el hombre es motivada por una necesidad, ya sea estética, de 
abrigo, de alimento o de supervivencia, y para satisfacerla, se hace a nuestro juicio 
necesaria, una técnica para planearla, un tiempo para construirla y los recursos 
necesarios para llevarla a cabo. Respecto a la técnica, podemos decir que 
actualmente no existe una obra imaginada por el hombre que no sea posible de 
realizar, ya que, tanto la propia tecnología, como el desarrollo de procesos 
constructivos, han alcanzado horizontes no imaginados. 
En relación al tiempo, también podemos afirmar que las nuevas disciplinas de 
programación proporcionan al hombre la posibilidad de realizar cualquier obra en 
condiciones de tiempo que anteriormente se podrían considerar imposibles. 
Pero en referencia al costo (recursos), si bien aceptamos que está intrínsecamente 
ligado con los anteriores elementos de base, tiene también un valor sustancial hasta 
cierto punto inconmovible; es decir, creemos que los dos factores anteriores están, en 
cierta forma, supeditados al tercero. Es más común encontrar la palabra incosteable 
que la palabra irrealizable o inacabable, y en la última instancia podemos decir que si 
el elemento costo de una obra cualquiera, está dentro de los rangos lógicos 
acostumbrados para ese momento, es posible realizar la misma, reduciendo los 
tiempos de ejecución y aún supliendo en muchos casos las carencias de técnica.  
En forma aislada el costo también requiere de un correcto balance entre sus bases, 
especificaciones, cuantificaciones y análisis, es decir, el QUE, el CUANTO y el COMO. 
Un costo balanceado sería aquel, cuyas especificaciones, tanto gráficas como escritas 
definieran sin lugar a duda qué es lo que se desea construir y que dichas 
especificaciones permitan cuantificar, lo más exactamente posible los volúmenes de 
conceptos que se pretenden hacer invertir, así como sus características detalladas, y 
finalmente conocidos el QUE y el CUANTO, se puede proceder a analizar el 
procedimiento constructivo y obtener el costo parcial de cada uno de dichos procesos. 
Desglosando el concepto análisis de costo en sus integrantes, podemos también 
señalar, la importancia del balance de material, la mano de obra y el equipo a 
emplearse, para lograr su congruente y óptimo aprovechamiento e integrar el 
diagrama general de balance de una obra. 
Dado que el análisis de un costo es, en forma genérica la evaluación de un proceso 
determinado, sus características serán: aproximado, específico y dinámico. 
El no existir dos procesos constructivos iguales, el intervenir la habilidad personal del 
operario, y el basarse en condiciones promedio de consumos, insumos y desperdicios, 
permite asegurar que la evaluación monetaria del costo, no puede ser 
matemáticamente exacta. 
Por consecuencia, si cada proceso constructivo se integra en base a sus condiciones 
periféricas de tiempo, lugar y secuencia de eventos, el costo no puede ser genérico. 
El mejoramiento constante de materiales, equipos, procesos constructivos, técnicas de 
planeación, organización, dirección, control, incrementos de costos de adquisiciones, 
prestaciones sociales, etc., nos permite considerar la necesidad de una actualización 
constante de los análisis de costos. 
 
Definiciones 
 
La contabilidad en general acepta y señala como integrantes del: 
 
Costo Indirecto: Aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto 
determinado. 
Costo directo: Aquellos gastos que tienen aplicación a un producto determinado. 
 



 
 

59 

Ahora bien, con el fin de aplicar las definiciones anteriores a la construcción, en el 
cuadro siguiente se señala otra subdivisión para facilidad de operación, así como sus 
correspondientes definiciones aplicables a la misma. 
 
 
                                           De operación 
                      Indirectos 
                                           De obra 
Costos 
                                           Preliminares 
                      Directos 
                                           Finales 
 
Costo Indirecto: Es la suma de gastos técnico-administrativos necesarios para la             

correcta realización de cualquier proceso productivo. 
Costo Indirecto de operación: Es la suma de gastos que, por su naturaleza intrínseca, 

son de aplicación a todas las obras efectuadas en un tiempo 
determinado (año fiscal, año calendario, ejercicio, etc.) 

Costo Indirecto de obra: Es la suma de todos los gastos que, por su naturaleza 
intrínseca, son aplicables a todos los conceptos de una obra en 
especial. 

Costo Directo: Es la suma de material, mano de obra y equipo necesarios para la 
realización de un proceso productivo. 

Costo Directo preliminar: Es la suma de gastos de material, mano de obra y equipo 
necesarios para la realización de un subproducto. 

 
Costo Directo final: Es la suma de gastos de material, mano de obra, equipo y 

subproductos para la realización de un producto. 
 
La estimación de los costos de construcción en las etapas tempranas es una actividad 
indispensable. Aún cuando en etapas tempranas es difícil establecer los precios 
unitarios en un estimado de costos, el presente capítulo presenta un análisis en base a 
parámetros de construcción de obras de características similares en cuanto a la 
disciplina de Ingeniería Civil. Para ello, se presentan las partidas más representativas 
para este proyecto en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Partidas representativas del proyecto 
 

Partida Unidad Conceptos Incluidos 

Preliminares M2 Trazo y nivelación  y limpieza del terreno 

Cimentación M2 Excavación, relleno, compactación, armado, concreto 

Estructura Metálica Ton Planos de taller, fabricación y montaje 

Losa M2 Escarificación y compactación, juntas longitudinales y transversales, 
de expansión y aislamiento, concreto 

Drenajes ML Excavación, relleno, compactación, suministro, colocación, soldadura, 
limpieza de tuberías de drenaje. 

Limpieza final Jornada Limpieza y retiro de materiales 
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Ahora bien, hemos definido como Costo Directo a “La suma de materiales, mano de 
obra y equipo necesarios para la realización de un proceso productivo”. Aceptemos 
también que un Costo Directo puede representarse matemáticamente, mediante una 
ecuación del tipo siguiente: 

ax + by + cz + ……. = C.D. 

Cosiderando variables: x, y, z, …. 

Y variables condicionadas: a, b, c, … 
 
Como variables podemos considerar el valor de los materiales, el valor de la mano de 
obra, y el valor del equipo; como variables condicionadas podemos considerar las 
cantidades consumidas de cada uno de estos integrantes, es decir, la parte que 
representa dentro de un costo directo. 
Podremos aceptar también que, las variables condicionadas pueden convertirse en 
constantes para una obra específica o para un rango de obras promedio. Ahora bien, 
las variables de cantidades de materiales, de mano de obra y de equipo, también 
pueden ser constantes para un tiempo determinado. 
Es importante contar con Especificaciones y consideremos que una especificación es 
la descripción detallada de características y condiciones mínimas de calidad que debe 
reunir un producto.  
En forma escrita y a manera de normas generales, existen una serie de agrupaciones 
que dictan especificaciones para cada una de las actividades especializadas, para el 
caso de la edificación podemos mencionar, el Reglamento de construcciones para el 
Distrito Federal, y de manera internacional podemos mencionar las normas del 
American Concrete Institute, la ASTM, etc. 
En cuanto a las especificaciones detalladas son aquellas cuya base son las normas 
generales de calidad y comúnmente están relacionadas en documentos que las 
describen en forma particular. En edificación, las mejores especificaciones son 
aquellas que implícitamente señalan el proceso constructivo más conveniente para 
obtener la calidad requerida. En cuanto más exactas y detalladas sean las 
especificaciones, mayor aproximación con la realidad tendrá el costo en cuestión. La 
ambigüedad de una especificación, puede conducirnos a un precio con un rango de 
variación muy grande; y más aún, una mala especificación puede impedirnos integrar 
un precio unitario. 
Ahora bien, si por medio de las especificaciones, definimos las características y 
calidad requeridas para un producto, necesitamos averiguar, cuántas son las partes 
que integran el mismo. Para asignar a un concepto la unidad correspondiente de peso, 
volumen, área o longitud, tomaremos en cuenta la unidad del integrante dominante, 
así como también la forma más fácil de llevar a cabo dicha medición.  
Es recomendable una revisión global con base en parámetros lógicos tales como: 
cantidad de acero por metro cúbico de elemento estructural, cantidad de cimbra por 
metro cúbico de elemento estructural, espesor promedio de losas en relación al área 
cubierta, etc., por ejemplo: acero en zapatas en kg. entre concreto en zapatas en m3, 
los parámetros son de 70 kg/m3 como máximo. 
Al realizar un proceso productivo, integramos materiales, semi-elaborados, 
elaborados, mano de obra y equipo o herramienta para obtener un producto; por lo 
tanto, los precios base de los materiales, serán componentes de un costo unitario con 
valores en función del tiempo y del lugar de aplicación. Es muy probable que en el 
transcurso de la ejecución de una obra, los materiales que la integren sufran 
variaciones en el precio de compra, el cual, en caso de ser significativo, deberá 
provocar un nuevo análisis y valorar su consecuencia. Los costos base de materiales 
deberán incluir los fletes y alijos necesarios para su colocación en obra. 
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La valuación del costo de mano de obra es un problema dinámico y complejo, ya que 
el costo de la vida y el desarrollo de procedimientos de construcción diferentes. 
También es necesario evaluar la complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, el 
riesgo o la seguridad durante este proceso, etc. En la industria de la construcción, un 
gran porcentaje de sus obreros pertenecen al grupo de salario mínimo, el cual está 
definido por la Ley Federal del Trabajo. Por lo que la mano de obra en construcción se 
encuentra dentro de dos grandes parámetros: Lista de raya o por destajo. Para el 
análisis del costo de mano de obra es necesario contemplar los diversos factores que 
intervienen para su determinación, tales como: prestaciones y derechos (INFONAVIT, 
IMSS, etc.), el factor de salario real, el cual se determina en base al periodo 
considerado total de trabajo entre el periodo de trabajo real. También es útil considerar 
grupos de trabajo, los cuales pueden realizar determinadas actividades en periodos 
definidos y de manera efectiva; como por ejemplo: 1 oficial albañil + 1 peón (dalas, 
castillos, muros). Para ello, también es necesario considerar los factores aplicables a 
estos grupos de trabajo, y que abarcan: factor de zona, de herramienta menor, etc. 
Es sumamente importante considerar dentro del costo directo, el equipo o maquinaria 
para ejecutar los trabajos que así lo requieran; para ello, es necesario considerar la 
vida útil del equipo, el efecto inflacionario en su valor de adquisición, depreciación, el 
tiempo real de utilización, los gastos fijos (depreciación, interés sobre capital, 
reparaciones, seguros) y sus gastos de operación (combustibles, lubricantes, 
neumáticos, fletes). 
Ahora bien, los costos finales, pueden definirse como la suma de gastos de material, 
mano de obra, equipo y subproductos para la realización de un producto, es decir, 
podrá tener como integrantes a uno o varios costos preliminares. 
 
A continuación se presenta un análisis de costo tipo para plantilla de concreto f’c=100 
kg/cm2  en espesor de 5 cm. 
 

Concepto Unidad Cantidad  P.U. Importe 
          

1. Compactación y afine de cepas m2 1,00 $8,56 $8,56 
Cabo + peón / 35 m2/J      
       
2. Agua para compactación m3 .005 $6,50 $0,03 
5 litros / m2      
       
3. Preliminar pisón de madera pza .0088 $4,00 $0,04 
       
4. Madera en fronteras pza .087 $3,65 $0,32 
4" x 4" x 2 m      
       
5. Preliminar concreto f'c=100 kg/cm2 m3 .103 $474,77 $48,90 
     + 3% desperdicio      
       
6. Preliminar hechura de concreto m3 .103 $85,68 $8,83 
      + 3% desperdicio      
       
7. Reglas de madera pza .03 $5,20 $0,16 
2" x 4" x 1.50 m      
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8. Carretilla de concreto m2 1,00 $0,36 $0,36 
($700/pieza)/4,000 m2      
       
9. Costo unitario trabajo para plantilla m2 1,00 $25,92 $25,92 
Oficial albañil + peón / 14 m2/J      
       
10. Pasarelas pza 0.48 $5,20 $2,49 
(10 pzas de 1.5" x 12" x 8" / 12) x 1 / 2,500 m2      
       

        $95,61 
          

 
 
A continuación se presenta el estimado de costo para los trabajos civiles para el área 
de producción de la vacuna, en etapa de remodelación. 
 
 

            
 Obra:   PROYECTO PLANTA MULTIPROPOSITOS PARA INYECTABLES DE USO HUMANO -  OBRA CIVIL     
   Y ESTRUCTURA METALICA             
        
     MONEDA:   PESOS  MEXICANOS    

 ESTIMADO DE COSTO  
 Código   Concepto   

Unidad   Cantidad   P. Unitario   Importe  

A PROCURA Y CONSTRUCCION         
A01 F&F  EDIFICIO DE PRODUCCION         
            
A0101 FF OC,    OBRA CIVIL         
            
A010101 FF OC TP,    TRABAJOS PRELIMINARES         
A01010101 FF OC TP 01,    TRABAJOS PRELIMINARES         
            
OC TP 01 01 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS. CONSISTENTES EN EL  M2 2.387,00 $23,46 $55.999,02 

  TRAZO Y VELACIÓN DEL TERRENO PARA          
  DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE          
  SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA CON MARCAS FÍSICAS          
  DEFINITIVAS A CUIDAR DURANTE EL PROCESO DE          
  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO Y          
  PERSONAL ADECUADO  PARA LA REALIZACIÓN          
  DEL TRABAJO.         
OC TP 01 02 CORTE DE 20 CM CON MAQUINARIA EN  M3 384,80 $16,11 $6.199,13 

  TERRACERÍA EXISTENTE, CONFORMACIÓN .           
  INCLUYE; MATERIAL Y MANO DE OBRA,           
  MANTENIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA          
  PLATAFORMA HASTA QUE SE AVANCE AL          
  SIGUIENTE PASO Y TODO LO NECESARIO PARA LA          
  CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. (VOLUMEN          
  MEDIDO EN BANCO).         
OC TP 01 03 CORTE DE 10 CM CON MAQUINARIA EN  M3 46,30 $16,11 $745,89 

  TERRACERÍA EXISTENTE, CONFORMACIÓN .           
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  INCLUYE; MATERIAL Y MANO DE OBRA,           
  MANTENIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA          
  PLATAFORMA HASTA QUE SE AVANCE AL          
  SIGUIENTE PASO Y TODO LO NECESARIO PARA LA          
  CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. (VOLUMEN          
  MEDIDO EN BANCO).         
OC TP 01 05 CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS  Y  ACARREO  M3 431,10 $15,09 $6.505,30 

  PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO          
  DEL DESPALME  O EXCAVACIÓN  (VOL.MEDIDO EN          
  BANCO).         
OC TP 01 06 ACARREO POR MEDIO MECÁNICOS DEL MATERIAL  M3-KM 8.622,00 $7,40 $63.802,80 

  DESPALMADO  O EXCAVADO EN LOS  
KILÓMETROS          

  SUBSECUENTES (VOL.MEDIDO EN BANCO), Y          
  KILOMETRAJE COMPROBADO. INCLUYE LA          
  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL          
  TIRADERO ES OFICIAL Y  ACEPTADO POR LAS          
  AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.          
  (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO) (SE CONSIDERAN          
  20 KM DE ACARREO)         

Total: FF OC TP 01,    TRABAJOS PRELIMINARES       $133.252,14 
Total: FF OC TP,    TRABAJOS PRELIMINARES       $133.252,14 

            
A010102 FF OC CO,    CONCRETOS         
            
A01010201 FF OC CO 01,    CIMENTACIONES         
OC CO 01 02 EXCAVACIÓN  CON MEDIOS MANUALES PARA  M3 380,23 $98,61 $37.494,48 

  ALOJAR CIMENTACIONES EN  MATERIAL  TIPO B          
  HASTA UNA   PROFUNDIDAD DE  2.0 M. INCLUYE;          
  AFINE  DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE          
  SISTEMAS ENTERRADOS DENTRO DEL LÍMITE DE          
  LA EXCAVACIÓN SI LOS HAY,   APILAMIENTO DEL           
  MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 5 M DE LA ORILLA          
  DE LA CEPA, SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA EN          
  EXCAVACIÓN (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO).          
OC CO 01 03 RELLENOS EN CEPAS DE CIMENTACIÓN  HASTA EL  M3 217,58 $118,02 $25.678,79 

  NIVEL DE SUBRASANTE CON SUELO PRODUCTO          
  DE LA EXCAVACIÓN, A BASE DE TEPETATE,          
  COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. PRUEBA AASHTO,          
  CON EQUIPO MANUAL, EN CAPAS DE  20 CM MAX.          
  DE ESPESOR,   INCLUYE ; TENDIDO,          
  COMPACTADO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y          
  TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA          
  EJECUCIÓN DEL TRABAJO.( VOLUMEN MEDIDO EN          
  BANCO)         
OC TP 01 05 CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS  Y  ACARREO  M3 192,70 $15,09 $2.907,84 

  PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO          
  DEL DESPALME  O EXCAVACIÓN  (VOL.MEDIDO EN          
  BANCO).         
OC TP 01 06 ACARREO POR MEDIO MECÁNICOS DEL MATERIAL  M3-KM 3.854,00 $7,40 $28.519,60 

  DESPALMADO  O EXCAVADO EN LOS  
KILÓMETROS          

  SUBSECUENTES (VOL.MEDIDO EN BANCO), Y          
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  KILOMETRAJE COMPROBADO. INCLUYE LA          
  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL          
  TIRADERO ES OFICIAL Y  ACEPTADO POR LAS          
  AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.          
  (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO) (SE CONSIDERAN          
  20 KM DE ACARREO)         
OC CO 01 06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE  M2 605,40 $95,61 $57.882,29 

  CONCRETO  F´C = 100 KG/CM2, DE 5 CM. DE          
  ESPESOR.         
OC CO 01 09 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO  KG 1.267,30 $25,82 $32.721,69 

  DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS,          
  DADOS, TRABES DE LIGA Y CONTRATRABES DE          
  CIMENTACIÓN. INCLUYE HABILITADO, SILLETAS,          
  ALAMBRE Y COLOCACIÓN EN LOS SIGUIENTES          
  DIÁMETROS: VARILLA NO. 3 (3/8")         
OC CO 01 10 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO  KG 5.506,00 $25,38 $139.742,28 

  DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS,          
  DADOS, TRABES DE LIGA Y CONTRATRABES DE          
  CIMENTACIÓN. INCLUYE HABILITADO, SILLETAS,          
  ALAMBRE Y COLOCACIÓN EN LOS SIGUIENTES          
  DIÁMETROS: VARILLA NO. 4 (1/2")         
OC CO 01 11 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO  KG 1.834,00 $24,94 $45.739,96 

  DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS,          
  DADOS, TRABES DE LIGA Y CONTRATRABES DE          
  CIMENTACIÓN. INCLUYE HABILITADO, SILLETAS,          
  ALAMBRE Y COLOCACIÓN EN LOS SIGUIENTES          
  DIÁMETROS: VARILLA NO. 5 (5/8")         
OC CO 01 12 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO  KG 3.008,00 $24,78 $74.538,24 

  DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS,          
  DADOS, TRABES DE LIGA Y CONTRATRABES DE          
  CIMENTACIÓN. INCLUYE HABILITADO, SILLETAS,          
  ALAMBRE Y COLOCACIÓN EN LOS SIGUIENTES          
  DIÁMETROS: VARILLA NO. 6 (3/4")         
OC CO 01 13 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO  KG 1.266,00 $24,32 $30.789,12 

  DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS,          
  DADOS, TRABES DE LIGA Y CONTRATRABES DE          
  CIMENTACIÓN. INCLUYE HABILITADO, SILLETAS,          
  ALAMBRE Y COLOCACIÓN EN LOS SIGUIENTES          
  DIÁMETROS: VARILLA NO. 8 (1")         
OC CO 01 07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN   M2 353,55 $227,84 $80.552,83 

  EN: CIMENTACIONES, ZAPATAS,  DADOS,          
  CONTRATRABES, MUROS Y  LOSAS DE          
  CIMENTACIÓN, INCLUYE MATERIALES,          
  HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y TODO LO          
  NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.         
OC CO 01 08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN  M3 136,79 $1.956,70 $267.656,99 

  CIMENTACIONES DE F'C=250 KG/CM2, CON          
  AGREGADO GRUESO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE:          
  EQUIPO DE VACIADO, VIBRADO, CURADO Y          
  PRUEBAS DE COMPRESIÓN EN CILÍNDROS.         
OC CO 01 15 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ANCLAS DE  PZA 316,00 $83,78 $26.474,48 

  ACERO ASTM A-36, INCLUYE ACARREOS,          
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  MATERIALES, HABILITADO, CUERDAS, TUERCAS Y          
  ARANDELAS: PLANTILLA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN 

Y          
  TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA          
  EJECUCIÓN DEL TRABAJO. LONGITUD = 600 MM.          
  DIÁMETRO  Ø= 19 MM         
OC CO 01 16 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ANCLAS DE  PZA 168,00 $83,78 $14.075,04 

  ACERO ASTM A-36, INCLUYE ACARREOS,          
  MATERIALES, HABILITADO, CUERDAS, TUERCAS Y          
  ARANDELAS: PLANTILLA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN 

Y          
  TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA          
  EJECUCIÓN DEL TRABAJO. LONGITUD = 625 MM.          
  DIÁMETRO  Ø= 25 MM         
OC CO 01 14 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE  GROUT NO  LTO 1.041,50 $58,33 $60.750,70 

  METÁLICO MARCA FESTER ¨NM,  PARA RECIBIR          
  PLACAS BASE DE COLUMNAS DE ESTRUCTURA          
  METÁLICA, HASTA  ESPESORES DE  0.05 M,          
  INCLUYE LIMPIEZA Y MARTELINADO DE LA          
  SUPERFICIE A GROUTEAR, CIMBRA Y TODO LO          
  NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.         

Total: FF OC CO 01,    CIMENTACIONES       $925.524,33 

            
A01010202 FF OC CO 02,    LOSAS DE PISO         
OC TP 01 07 ESCARIFICACIÓN  Y COMPACTACIÓN DEL ÁREA  M2 2.454,00 $29,17 $71.583,18 

  PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE  LA          
  LOSA DE PISO,  CON MEDIOS MECÁNICOS          
  RODILLO LISO VIBRATORIO Y MANUALES .          
  INCLUYE; MATERIAL,  MANO DE OBRA,   Y TODO LO          
  NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL          
  TRABAJO. (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO).         
OC TP 01 04 BASE CON MATERIAL DE BANCO CON UNA 

MEZCLA  M3 490,80 $327,73 $160.849,88 

  DE GRAVA Y  TEPETATE, COMPACTADO AL 100%          
  P.V.S.M. PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR CON          
  MAQUINARÍA Y EQUIPO MANUAL, EN CAPAS DE  20          
  CM MAX. DE ESPESOR,   INCLUYE ; ACARREOS 

DEL          
  BANCO AL LUGAR DE LA OBRA, TENDIDO,          
  COMPACTADO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y          
  TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA          
  EJECUCIÓN DEL TRABAJO.( VOLUMEN MEDIDO EN          
  BANCO)         
OC CO 02 01 ELABORACIÓN DE LOSA DE PISO DE 20 CM DE  M2 2.284,10 $793,05 $1.811.405,51 

  ESPESOR,  CON CONCRETO f'c=250 KG/CM2),          
  INCLUYE DETALLES DE DINTELES  (ZONA DE          
  REFUERZO PARA DESPLANTE DE MUROS EN          
  DONDE SE INDIQUE EN PLANOS DE DISEÑO),          
  SUMINISTROS, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL           
  ACERO DE REFUERZO EN LA LOSA A BASE DE          
  MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-1/4 X 1/4 (UN          
  LECHO), COLOCACIÓN DE SILLETAS Y ANDAMIOS,          
  COLOCACIÓN Y BOMBEO DEL CONCRETO,           
  ACARREOS, CURADO CON UN COMPUESTO BASE          
  AGUA Y PRUEBAS.         
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OC CO 02 02 ELABORACIÓN DE LOSA DE PISO DE 20 CM DE  M2 198,44 $1.095,45 $217.381,10 

  ESPESOR,  CON CONCRETO f'c=250 KG/CM2),          
  INCLUYE  SUMINISTRO, HABILITADO Y          
  COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO DE LA          
  LOSA A BASE DE VARILLA No. 3 @ 25 CM (EN DOS          
  LECHOS), SILLETAS, COLOCACIÓN Y BOMBEO DEL          
  CONCRETO,  ACARREOS, CURADO CON UN          
  COMPUESTO BASE AGUA Y PRUEBAS DE          
  COMPRESIÓN EN CILÍNDROS..         
OC CO 02 03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA  M 265,28 $126,01 $33.427,93 

  LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIÓN EN LOSA DE          
  PISO INCLUYE: SECCIONADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, REGLAS Y FRONTERAS CON          
  LAS CONDICIONES DEL PISO, PASAJUNTAS A BASE          
  DE REDONDO LISO DE 19 MM DE DIAM. X 400 MM          
  DE LONG. A CADA 300 MM. PERFECTAMENTE           
  NIVELADOS, CORTE CON DISCO PARA JUNTEO DE          
  6 X 50 MM Y SE RELLENARA LA RANURA  CON UN          
  SELLADOR TIPO AEROFEST DE FESTER O          
  EQUIVALENTE DE APROXIMADAMENTE 2 CM..         
OC CO 02 04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA  M 278,90 $159,33 $44.437,14 

  TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN EN LOSA DE          
  PISO INCLUYE: SECCIONADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO SI EXISTIERA UN LECHO SUPERIOR,          
  CORTE CON DISCO PARA JUNTEO DE 6 X 50 MM 

EN          

  UN LAPSO MENOR A 13 HR. DESPUÉS DEL 
COLADO          

  Y SE RELLENARA LA RANURA  CON UN SELLADOR          
  TIPO AEROFEST DE FESTER O EQUIVALENTE DE          
  APROXIMADAMENTE 2 CM..         
OC CO 02 05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE  M 36,50 $132,97 $4.853,41 

  EXPANSIÓN EN LOSA DE PISO          
  INCLUYE :SECCIONADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA CON LAS CONDICIONES DEL          
  PISO, JUNTA PREMOLDEADA  COMPRESIBLE TIPO          
  FLEXOQUIM O SIMILAR EN ESPESOR DE 25 MM,          
  PASAJUNTAS A BASE DE REDONDO LISO DE 25 MM          
  DE DIAM. X 400 MM DE LONG. A CADA 300          
  MM.CORTE O PERFILADO DE LA JUNTA  CON          
  DISCO PARA JUNTEO DE 25 X 50 MM Y RELLENAR          
  LA RANURA  CON UN SELLADOR AEROFEST DE          
  FESTER O EQUIVALENTE DE APROXIMADAMENTE          
  1.3 CM.         
OC CO 02 06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE  M 483,40 $103,47 $50.017,40 

  AISLAMIENTO EN LOSA DE PISO: INCLUYE: JUNTA          
  PREMOLDEADA COMPRESIBLE TIPO FEXPAN O          
  SIMILAR EN ESPESOR DE 13 MM Y Y SELLADO DE          
  LA JUNTA (13X13 MM) CON ALQUITRÁN DE HULLA Y          
  RESINAS PLÁSTICAS ALTAMENTE ADHERIBLE          
  PARA GARANTIZAR IMPERMEABILIDAD. (TIPO          
  SIKAFLEX O EQUIVALENTE).         
OC CO 02 07 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ANCLAS DE  PZA 2,00 $79,17 $158,34 
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  ACERO ASTM A-36, INCLUYE ACARREOS,          
  MATERIALES, HABILITADO, CUERDAS, TUERCAS Y          
  ARANDELAS: PLANTILLA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN 

Y          
  TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA          
  EJECUCIÓN DEL TRABAJO. LONGITUD = 600 MM.          
  DIÁMETRO       Ø= 16 MM         
OC CO 02 08 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ANCLAS DE  PZA 8,00 $83,78 $670,24 

  ACERO ASTM A-36, INCLUYE ACARREOS,          
  MATERIALES, HABILITADO, CUERDAS, TUERCAS Y          
  ARANDELAS: PLANTILLA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN 

Y          
  TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA          
  EJECUCIÓN DEL TRABAJO. LONGITUD = 600 MM.          
  DIÁMETRO       Ø= 19 MM         
OC CO 02 11 ELABORACIÓN DE LOSA DE PISO DE 20 CM DE  M2 31,80 $990,13 $31.486,13 

  ESPESOR,  CON CONCRETO f'c=200 KG/CM2)          
  SIMPLE, INCLUYE;  DETALLES DE DINTELES ,          
  COLOCACIÓN Y BOMBEO DEL CONCRETO,          
  VIBRADO, JUNTAS , ESCOBILLADO,  ACARREOS,          
  CURADO CON UN COMPUESTO BASE AGUA Y          
  PRUEBAS.         

Total: FF OC CO 02,    LOSAS DE PISO       $2.426.270,26 

            
A01010203 FF OC CO 03,    BASES DE EQUIPOS         
OC CO 03 01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN   M2 32,61 $314,33 $10.250,30 

  EN: BASES DE CONCRETO,  INCLUYE MATERIALES,          
  HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y TODO LO          
  NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.         
OC CO 03 02 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO  KG 871,00 $24,94 $21.722,74 

  DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 EN DADOS DE          
  CIMENTACIÓN. INCLUYE HABILITADO, SILLETAS,          
  ALAMBRE Y COLOCACIÓN EN LOS SIGUIENTES          
  DIÁMETROS: VARILLA NO. 53(5/8")         
OC CO 03 03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN  M3 22,16 $3.362,19 $74.506,13 

  CIMENTACIONES DE F'C=250 KG/CM2, CON          
  AGREGADO GRUESO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE:          
  EQUIPO DE VACIADO, VIBRADO, CURADO Y          
  PRUEBAS DE COMPRESIÓN EN CILÍNDROS.         
OC CO 03 04 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE  GROUT NO  PZA 47,00 $63,05 $2.963,35 

  METÁLICO MARCA FESTER ¨NM,  PARA RECIBIR          
  PLACAS BASE DE COLUMNAS O EQUIPOS, HASTA           
  ESPESORES DE  0.05 M, INCLUYE LIMPIEZA Y          
  MARTELINADO DE LA SUPERFICIE A GROUTEAR,          
  CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU          
  CORRECTA COLOCACIÓN.         
OC CO 03 05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE  PZA 50,00 $80,26 $4.013,00 

  VARILLAS CON CUERDA TIPO HAS DE ACERO          
  GALVANIZADO DE HILTI O SIMILAR FIJADAS CON          
  ADHESIVO EPOXICO HVU  DENTRO DE BARRENOS          
  EN CARA SUPERIOR DE BASES DE CONCRETO,          
  INCLUYE  TUERCA, RONDANAY TODO LO          
  NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.          
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  DIÁMETRO 16 MM         
OC CO 03 06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE  PZA 36,00 $84,96 $3.058,56 

  VARILLAS CON CUERDA TIPO HAS DE ACERO          
  GALVANIZADO DE HILTI O SIMILAR FIJADAS CON          
  ADHESIVO EPOXICO HVU  DENTRO DE BARRENOS          
  EN CARA SUPERIOR DE BASES DE CONCRETO,          
  INCLUYE  TUERCA, RONDANAY TODO LO          
  NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.          
  DIÁMETRO 19 MM         
OC CO 03 07 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE  PZA 172,00 $84,96 $14.613,12 

  ANCLAS DE VARILLAS No.4 DE ACERO          
  CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2  FIJADAS CON          
  ADHESIVO EPOXICO HVU  DENTRO DE BARRENOS          
  EN LA SUPERFICIE DE LOSA DE CONCRETO,          
  INCLUYE  DOBLEZ CON GANCHO ESTÁNDAR          
  POSTERIOR AL SECADO DEL ADHESIVO.         
OC CO 03 08 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO  M2 65,00 $23,53 $1.529,45 

  EPOXICO PARA UNIR CONCRETO ANTERIOR Y          
  NUEVO SOBRE SUPERFICIE DE LA LOSA          
  PREVIAMENTE ESCARIFICADA Y LIBRE DE POLVO          
  POCO ANTES DEL COLADO DE LAS BASES DE          
  CONCRETO         

Total: FF OC CO 03,    BASES DE EQUIPOS       $132.656,65 
Total: FF OC CO,    CONCRETOS       $3.484.451,24 

            
A010103 FF OC AC,    ACERO ESTRUCTURAL         
            
A01010301 FF OC AC 01,    ÁREA PRODUCCIÓN, PLENUM Y          
  TÉCNICA P.B.         
OC AC 01 01 SUMINISTRO, PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 2,61 $44.210,50 $115.389,41 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES LIGEROS HASTA 12          
  KG/M, INCLUYE:  TORNILLERÍA, DESCALIBRES,          
  DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 02 SUMINISTRO,  PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 56,33 $41.499,00 $2.337.638,67 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES SEMIPESADOS DE  12          
  KG/M HASTA 60 KG/M,  INCLUYE:  TORNILLERÍA,          
  DESCALIBRES, DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA          
  UNA ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS DE ACUERDO A LA          
  ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 03 SUMINISTRO, PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 9,14 $37.946,50 $346.831,01 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES PESADOS MAYORES A          
  60 KG/M,  INCLUYE:  TORNILLERÍA, DESCALIBRES,          
  DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 05 SUMINISTROS Y HABILITADO DE PLACAS BASE ( A-  TON 2,59 $43.268,00 $112.064,12 
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  36) PARA LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA          
  METÁLICA; INCLUYE CONEXIÓN CON SOLDADURA,          
  ELABORACIÓN BARRENOS Y PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS, MONTAJE HASTA UNA          
  ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
  SOLDADAS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN 

DE          
  ACERO.         
OC AC 01 06 SUMINISTRO, HABILITADO Y APLICACIÓN DE  TON 68,08 $14.036,46 $955.602,20 

  PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA. EL SISTEMA           
  CONSISTE EN UN PRIMARIO TIPO RP-2 EN 2 CAPAS          
  DE 1.5 MILS DE ESPESOR UNIFORME. UN 

ACABADO          
  INTERMEDIO DE RA-28 APLICADO EN UNA CAPA DE          
  1.5 MILS DE ESPESOR Y UN ACABADO FINAL DE          
  RA-28 EN UNA CAPA DE 1.5 MILS DE ESPESOR .          
  PREVIA LIMPIEZA A CHORRO DE ARENA GRADO          
  SSPC-SP-06,  INCLUYE: APLICACIÓN DEL PRIMARIO          
  EN TALLER, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOR          
  INDICADO EN PLANOS , ACCESORIOS, ANDAMIOS 

Y          
  MANO DE OBRA CALIFICADA (PINTORES), ASÍ          
  COMO  INSTALACIONES ADECUADAS DE          
  APLICACIÓN EN SITIO CUMPLIENDO CON LAS          
  CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE           
  PLANTA,  RETOQUES DE PINTURA DAÑADA Y          
  LIMPIEZA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL          
  FABRICANTE DEL RECUBRIMIENTO.         

Total: FF OC AC 01,    ÁREA PRODUCCIÓN, PLENUM Y        $3.867.525,41 

  TÉCNICA P.B.         
            
A01010302 FF OC AC 02,    ÁREA TORRE ESTE         
OC AC 01 01 SUMINISTRO, PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 3,53 $44.210,50 $156.063,07 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES LIGEROS HASTA 12          
  KG/M, INCLUYE:  TORNILLERÍA, DESCALIBRES,          
  DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 02 SUMINISTRO,  PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 21,65 $41.499,00 $898.453,35 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES SEMIPESADOS DE  12          
  KG/M HASTA 60 KG/M,  INCLUYE:  TORNILLERÍA,          
  DESCALIBRES, DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA          
  UNA ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS DE ACUERDO A LA          
  ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 03 SUMINISTRO, PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 19,06 $37.946,50 $723.260,29 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES PESADOS MAYORES A          
  60 KG/M,  INCLUYE:  TORNILLERÍA, DESCALIBRES,          
  DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
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OC AC 01 05 SUMINISTROS Y HABILITADO DE PLACAS BASE ( A-  TON 1,23 $43.268,00 $53.219,64 

  36) PARA LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA          
  METÁLICA; INCLUYE CONEXIÓN CON SOLDADURA,          
  ELABORACIÓN BARRENOS Y PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS, MONTAJE HASTA UNA          
  ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
  SOLDADAS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN 

DE          
  ACERO.         
OC AC 02 01 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y  M2 199,12 $911,28 $181.454,07 

  MONTAJE HASTA 6 M DE ALTURA DE PLACA DE          
  ACERO A-36 ANTIDERRAPANTE DE 6 MM DE          
  ESPESOR, INCLUYE:  PINTURA ANTICORROSIVA 

DE          
  TALLER, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO          
  NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE          
  LOS TRABAJOS.           
OC AC 02 02 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE  M 8,45 $473,50 $4.001,08 

  ACERO DE BARANDAL EN PLATAFORMA DE          
  OPERACIÓN, A BASE DE TUBO DE ACERO CED 40          
  CON POSTES Y PASAMANOS DE 2 PULG. DE          
  DIÁMETRO E INTERMEDIOS DE 1 1/2 PULG, DE          
  ACUERDO CON PLANO ESTÁNDAR DE JACOBS.         
OC AC 01 06 SUMINISTRO, HABILITADO Y APLICACIÓN DE  TON 44,25 $14.036,46 $621.113,36 

  PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA. EL SISTEMA           
  CONSISTE EN UN PRIMARIO TIPO RP-2 EN 2 CAPAS          
  DE 1.5 MILS DE ESPESOR UNIFORME. UN 

ACABADO          
  INTERMEDIO DE RA-28 APLICADO EN UNA CAPA DE          
  1.5 MILS DE ESPESOR Y UN ACABADO FINAL DE          
  RA-28 EN UNA CAPA DE 1.5 MILS DE ESPESOR .          
  PREVIA LIMPIEZA A CHORRO DE ARENA GRADO          
  SSPC-SP-06,  INCLUYE: APLICACIÓN DEL PRIMARIO          
  EN TALLER, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOR          
  INDICADO EN PLANOS , ACCESORIOS, ANDAMIOS 

Y          
  MANO DE OBRA CALIFICADA (PINTORES), ASÍ          
  COMO  INSTALACIONES ADECUADAS DE          
  APLICACIÓN EN SITIO CUMPLIENDO CON LAS          
  CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE           
  PLANTA,  RETOQUES DE PINTURA DAÑADA Y          
  LIMPIEZA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL          
  FABRICANTE DEL RECUBRIMIENTO.         
OC AC 01 
06A SUMINISTRO, HABILITADO Y APLICACIÓN DE  M2 398,24 $531,48 $211.656,60 

  PINTURA EN PLACA ANTIDERRAPANTE . EL          
  SISTEMA  CONSISTE EN UN PRIMARIO TIPO RP-2          
  EN 2 CAPAS DE 1.5 MILS DE ESPESOR UNIFORME.          
  UN ACABADO INTERMEDIO DE RA-28 APLICADO EN          
  UNA CAPA DE 1.5 MILS DE ESPESOR Y UN          
  ACABADO FINAL DE RA-28 EN UNA CAPA DE 1.5          
  MILS DE ESPESOR . PREVIA LIMPIEZA A CHORRO          
  DE ARENA GRADO SSPC-SP-06,  INCLUYE:          
  APLICACIÓN DEL PRIMARIO EN TALLER, EQUIPO,          
  HERRAMIENTA, COLOR INDICADO EN PLANOS ,          
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  ACCESORIOS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA          
  CALIFICADA (PINTORES), ASÍ COMO           
  INSTALACIONES ADECUADAS DE APLICACIÓN EN          
  SITIO CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE          
  SEGURIDAD E HIGIENE DE  PLANTA,  RETOQUES          
  DE PINTURA DAÑADA Y LIMPIEZA SEGÚN          
  RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL          
  RECUBRIMIENTO.         
OC AC 04 
01A SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE  M 6,60 $1.752,40 $11.565,84 

  ESCALERA VERTICAL CON BARANDA A BASE DE          
  ANGULO DE 76X10 mm, PELDAÑOS A CADA 300 mm          
  FORMADOS CON REDONDO LISO Ø= 19mm DE          
  ACERO A36,  INCLUYE: HABILITADO, SOLDADURAS,          
  ACARREOS, FIJACIÓN, IZAJE, PLACAS Y ANGULOS          
  DE CONEXION, TAQUETES HILTI PARA FIJACION,           
  PINTURA, JAULA DE PROTECCION A BASE DE          
  SOLERAS DE ACUERDO A PLANO Y   TODO LO          
  NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL          
  TRABAJO.         

Total: FF OC AC 02,    ÁREA TORRE ESTE       $2.860.787,30 

            
A01010303 FF OC AC 03,    ÁREA TORRE OESTE         
            
OC AC 01 01 SUMINISTRO, PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 2,13 $44.210,50 $94.168,37 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES LIGEROS HASTA 12          
  KG/M, INCLUYE:  TORNILLERÍA, DESCALIBRES,          
  DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 02 SUMINISTRO,  PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 25,82 $41.499,00 $1.071.504,18 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES SEMIPESADOS DE  12          
  KG/M HASTA 60 KG/M,  INCLUYE:  TORNILLERÍA,          
  DESCALIBRES, DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA          
  UNA ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS DE ACUERDO A LA          
  ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 03 SUMINISTRO, PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 13,24 $37.946,50 $502.411,66 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES PESADOS MAYORES A          
  60 KG/M,  INCLUYE:  TORNILLERÍA, DESCALIBRES,          
  DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 05 SUMINISTROS Y HABILITADO DE PLACAS BASE ( A-  TON 1,63 $43.268,00 $70.526,84 

  36) PARA LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA          
  METÁLICA; INCLUYE CONEXIÓN CON SOLDADURA,          
  ELABORACIÓN BARRENOS Y PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS, MONTAJE HASTA UNA          
  ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
  SOLDADAS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN         
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DE  

  ACERO.         
OC AC 02 01 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y  M2 173,38 $911,28 $157.997,73 

  MONTAJE HASTA 6 M DE ALTURA DE PLACA DE          
  ACERO A-36 ANTIDERRAPANTE DE 6 MM DE          
  ESPESOR, INCLUYE:  PINTURA ANTICORROSIVA 

DE          
  TALLER, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO          
  NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE          
  LOS TRABAJOS.           
OC AC 02 02 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE  M 22,30 $473,50 $10.559,05 

  ACERO DE BARANDAL EN PLATAFORMA DE          
  OPERACIÓN, A BASE DE TUBO DE ACERO CED 40          
  CON POSTES Y PASAMANOS DE 2 PULG. DE          
  DIÁMETRO E INTERMEDIOS DE 1 1/2 PULG, DE          
  ACUERDO CON PLANO ESTÁNDAR DE JACOBS.         
OC AC 01 06 SUMINISTRO, HABILITADO Y APLICACIÓN DE  TON 41,19 $14.036,46 $578.161,79 

  PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA. EL SISTEMA           
  CONSISTE EN UN PRIMARIO TIPO RP-2 EN 2 CAPAS          
  DE 1.5 MILS DE ESPESOR UNIFORME. UN 

ACABADO          
  INTERMEDIO DE RA-28 APLICADO EN UNA CAPA DE          
  1.5 MILS DE ESPESOR Y UN ACABADO FINAL DE          
  RA-28 EN UNA CAPA DE 1.5 MILS DE ESPESOR .          
  PREVIA LIMPIEZA A CHORRO DE ARENA GRADO          
  SSPC-SP-06,  INCLUYE: APLICACIÓN DEL PRIMARIO          
  EN TALLER, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOR          
  INDICADO EN PLANOS , ACCESORIOS, ANDAMIOS 

Y          
  MANO DE OBRA CALIFICADA (PINTORES), ASÍ          
  COMO  INSTALACIONES ADECUADAS DE          
  APLICACIÓN EN SITIO CUMPLIENDO CON LAS          
  CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE           
  PLANTA,  RETOQUES DE PINTURA DAÑADA Y          
  LIMPIEZA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL          
  FABRICANTE DEL RECUBRIMIENTO.         
OC AC 01 
06A SUMINISTRO, HABILITADO Y APLICACIÓN DE  M2 346,74 $531,48 $184.285,38 

  PINTURA EN PLACA ANTIDERRAPANTE . EL          
  SISTEMA  CONSISTE EN UN PRIMARIO TIPO RP-2          
  EN 2 CAPAS DE 1.5 MILS DE ESPESOR UNIFORME.          
  UN ACABADO INTERMEDIO DE RA-28 APLICADO EN          
  UNA CAPA DE 1.5 MILS DE ESPESOR Y UN          
  ACABADO FINAL DE RA-28 EN UNA CAPA DE 1.5          
  MILS DE ESPESOR . PREVIA LIMPIEZA A CHORRO          
  DE ARENA GRADO SSPC-SP-06,  INCLUYE:          
  APLICACIÓN DEL PRIMARIO EN TALLER, EQUIPO,          
  HERRAMIENTA, COLOR INDICADO EN PLANOS ,          
  ACCESORIOS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA          
  CALIFICADA (PINTORES), ASÍ COMO           
  INSTALACIONES ADECUADAS DE APLICACIÓN EN          
  SITIO CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE          
  SEGURIDAD E HIGIENE DE  PLANTA,  RETOQUES          
  DE PINTURA DAÑADA Y LIMPIEZA SEGÚN          
  RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL          
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  RECUBRIMIENTO.         
OC AC 04 
01A SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE  M 6,60 $1.752,40 $11.565,84 

  ESCALERA VERTICAL CON BARANDA A BASE DE          
  ANGULO DE 76X10 mm, PELDAÑOS A CADA 300 mm          
  FORMADOS CON REDONDO LISO Ø= 19mm DE          
  ACERO A36,  INCLUYE: HABILITADO, SOLDADURAS,          
  ACARREOS, FIJACIÓN, IZAJE, PLACAS Y ANGULOS          
  DE CONEXION, TAQUETES HILTI PARA FIJACION,           
  PINTURA, JAULA DE PROTECCION A BASE DE          
  SOLERAS DE ACUERDO A PLANO Y   TODO LO          
  NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL          
  TRABAJO.         

Total: FF OC AC 03,    ÁREA TORRE OESTE       $2.681.180,84 

            
A01010304 FF OC AC 04,    CORREDOR DE MANTENIMIENTO Y          
  PLATAFORMAS         
  MAS         
OC AC 01 01 SUMINISTRO, PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 2,07 $44.210,50 $91.515,74 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES LIGEROS HASTA 12          
  KG/M, INCLUYE:  TORNILLERÍA, DESCALIBRES,          
  DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 02 SUMINISTRO,  PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 18,59 $41.499,00 $771.466,41 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES SEMIPESADOS DE  12          
  KG/M HASTA 60 KG/M,  INCLUYE:  TORNILLERÍA,          
  DESCALIBRES, DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA          
  UNA ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS DE ACUERDO A LA          
  ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 03 SUMINISTRO, PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 0,19 $37.946,50 $7.209,84 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES PESADOS MAYORES A          
  60 KG/M,  INCLUYE:  TORNILLERÍA, DESCALIBRES,          
  DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 05 SUMINISTROS Y HABILITADO DE PLACAS BASE ( A-  TON 0,14 $43.268,00 $6.057,52 

  36) PARA LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA          
  METÁLICA; INCLUYE CONEXIÓN CON SOLDADURA,          
  ELABORACIÓN BARRENOS Y PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS, MONTAJE HASTA UNA          
  ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
  SOLDADAS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN 

DE          
  ACERO.         
OC AC 02 01 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y  M2 488,40 $911,28 $445.069,15 

  MONTAJE HASTA 6 M DE ALTURA DE PLACA DE          
  ACERO A-36 ANTIDERRAPANTE DE 6 MM DE          
  ESPESOR, INCLUYE:  PINTURA ANTICORROSIVA 

DE          
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  TALLER, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO          
  NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE          
  LOS TRABAJOS.           
OC AC 02 02 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE  M 259,70 $473,50 $122.967,95 

  ACERO DE BARANDAL EN PLATAFORMA DE          
  OPERACIÓN, A BASE DE TUBO DE ACERO CED 40          
  CON POSTES Y PASAMANOS DE 2 PULG. DE          
  DIÁMETRO E INTERMEDIOS DE 1 1/2 PULG, DE          
  ACUERDO CON PLANO ESTÁNDAR DE JACOBS.         
OC AC 04 01 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE  M 8,00 $2.336,53 $18.692,24 

  ESCALERA VERTICAL CON PASAMANOS A BASE 
DE          

  SOLERAS DE 70X10 MM, PELDAÑOS A CADA 300          
  MM FORMADOS CON REDONDO LISO Ø= 19 MM DE          
  ACERO A36,  INCLUYE: HABILITADO, SOLDADURAS,          
  ACARREOS, FIJACIÓN, PINTURA Y TODO LO          
  NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL          
  TRABAJO.         
OC AC 04 02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES DE  PZA 54,00 $1.700,86 $91.846,44 

  REJILLA TIPO IRVING (3/16" X 1"), INCLUYE          
  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A LA          
  ESTRUCTURA, DESCALIBRES, SOLDADURAS,          
  DESPERDICIOS, PLANOS DE TALLER          
  AUTORIZADOS PREVIOS A LA FABRICACIÓN DE LA          
  ESTRUCTURA, MONTAJE HASTA UNA ALTURA          
  MÁXIMA DE 5.0 M. (300X914 MM)         
OC AC 01 
06A SUMINISTRO, HABILITADO Y APLICACIÓN DE  M2 976,80 $531,48 $519.149,66 

  PINTURA EN PLACA ANTIDERRAPANTE . EL          
  SISTEMA  CONSISTE EN UN PRIMARIO TIPO RP-2          
  EN 2 CAPAS DE 1.5 MILS DE ESPESOR UNIFORME.          
  UN ACABADO INTERMEDIO DE RA-28 APLICADO EN          
  UNA CAPA DE 1.5 MILS DE ESPESOR Y UN          
  ACABADO FINAL DE RA-28 EN UNA CAPA DE 1.5          
  MILS DE ESPESOR . PREVIA LIMPIEZA A CHORRO          
  DE ARENA GRADO SSPC-SP-06,  INCLUYE:          
  APLICACIÓN DEL PRIMARIO EN TALLER, EQUIPO,          
  HERRAMIENTA, COLOR INDICADO EN PLANOS ,          
  ACCESORIOS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA          
  CALIFICADA (PINTORES), ASÍ COMO           
  INSTALACIONES ADECUADAS DE APLICACIÓN EN          
  SITIO CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE          
  SEGURIDAD E HIGIENE DE  PLANTA,  RETOQUES          
  DE PINTURA DAÑADA Y LIMPIEZA SEGÚN          
  RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL          
  RECUBRIMIENTO.         
OC AC 01 06 SUMINISTRO, HABILITADO Y APLICACIÓN DE  TON 20,85 $14.036,46 $292.660,19 

  PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA. EL SISTEMA           
  CONSISTE EN UN PRIMARIO TIPO RP-2 EN 2 CAPAS          
  DE 1.5 MILS DE ESPESOR UNIFORME. UN 

ACABADO          
  INTERMEDIO DE RA-28 APLICADO EN UNA CAPA DE          
  1.5 MILS DE ESPESOR Y UN ACABADO FINAL DE          
  RA-28 EN UNA CAPA DE 1.5 MILS DE ESPESOR .          
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  PREVIA LIMPIEZA A CHORRO DE ARENA GRADO          
  SSPC-SP-06,  INCLUYE: APLICACIÓN DEL PRIMARIO          
  EN TALLER, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOR          
  INDICADO EN PLANOS , ACCESORIOS, ANDAMIOS 

Y          
  MANO DE OBRA CALIFICADA (PINTORES), ASÍ          
  COMO  INSTALACIONES ADECUADAS DE          
  APLICACIÓN EN SITIO CUMPLIENDO CON LAS          
  CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE           
  PLANTA,  RETOQUES DE PINTURA DAÑADA Y          
  LIMPIEZA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL          
  FABRICANTE DEL RECUBRIMIENTO.         

Total: FF OC AC 04,    CORREDOR DE MANTENIMIENTO Y        $2.366.635,14 

  PLATAFORMAS         
  MAS         
A01010305 FF OC AC 05,    RACKS DE TUBERIAS Y          
  SOPORTERIA SECUNDARIA         
OC AC 01 01 SUMINISTRO, PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 3,74 $44.210,50 $165.347,27 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES LIGEROS HASTA 12          
  KG/M, INCLUYE:  TORNILLERÍA, DESCALIBRES,          
  DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 02 SUMINISTRO,  PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 4,99 $41.499,00 $207.080,01 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES SEMIPESADOS DE  12          
  KG/M HASTA 60 KG/M,  INCLUYE:  TORNILLERÍA,          
  DESCALIBRES, DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA          
  UNA ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS DE ACUERDO A LA          
  ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 06 SUMINISTRO, HABILITADO Y APLICACIÓN DE  TON 8,73 $14.036,46 $122.538,30 

  PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA. EL SISTEMA           
  CONSISTE EN UN PRIMARIO TIPO RP-2 EN 2 CAPAS          
  DE 1.5 MILS DE ESPESOR UNIFORME. UN 

ACABADO          
  INTERMEDIO DE RA-28 APLICADO EN UNA CAPA DE          
  1.5 MILS DE ESPESOR Y UN ACABADO FINAL DE          
  RA-28 EN UNA CAPA DE 1.5 MILS DE ESPESOR .          
  PREVIA LIMPIEZA A CHORRO DE ARENA GRADO          
  SSPC-SP-06,  INCLUYE: APLICACIÓN DEL PRIMARIO          
  EN TALLER, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOR          
  INDICADO EN PLANOS , ACCESORIOS, ANDAMIOS 

Y          
  MANO DE OBRA CALIFICADA (PINTORES), ASÍ          
  COMO  INSTALACIONES ADECUADAS DE          
  APLICACIÓN EN SITIO CUMPLIENDO CON LAS          
  CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE           
  PLANTA,  RETOQUES DE PINTURA DAÑADA Y          
  LIMPIEZA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL          
  FABRICANTE DEL RECUBRIMIENTO.         

Total: FF OC AC 05,    RACKS DE TUBERIAS Y        $494.965,58 

  SOPORTERIA SECUNDARIA         
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A01010306 FF OC AC 06,    MAMPARA DE SELLO DE LADO          
  NORTE DEL PLENUM         
OC AC 01 01 SUMINISTRO, PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 1,59 $44.210,50 $70.294,70 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES LIGEROS HASTA 12          
  KG/M, INCLUYE:  TORNILLERÍA, DESCALIBRES,          
  DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 02 SUMINISTRO,  PLANOS DE FABRICACIÓN,  TON 0,81 $41.499,00 $33.614,19 

  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS          
  METÁLICAS, DE PERFILES SEMIPESADOS DE  12          
  KG/M HASTA 60 KG/M,  INCLUYE:  TORNILLERÍA,          
  DESCALIBRES, DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA          
  UNA ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS DE ACUERDO A LA          
  ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC AC 01 05 SUMINISTROS Y HABILITADO DE PLACAS BASE ( A-  TON 0,08 $43.268,00 $3.461,44 

  36) PARA LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA          
  METÁLICA; INCLUYE CONEXIÓN CON SOLDADURA,          
  ELABORACIÓN BARRENOS Y PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADAS, MONTAJE HASTA UNA          
  ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
  SOLDADAS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN 

DE          
  ACERO.         
OC AC 01 06 SUMINISTRO, HABILITADO Y APLICACIÓN DE  TON 2,40 $14.036,46 $33.687,50 

  PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA. EL SISTEMA           
  CONSISTE EN UN PRIMARIO TIPO RP-2 EN 2 CAPAS          
  DE 1.5 MILS DE ESPESOR UNIFORME. UN 

ACABADO          
  INTERMEDIO DE RA-28 APLICADO EN UNA CAPA DE          
  1.5 MILS DE ESPESOR Y UN ACABADO FINAL DE          
  RA-28 EN UNA CAPA DE 1.5 MILS DE ESPESOR .          
  PREVIA LIMPIEZA A CHORRO DE ARENA GRADO          
  SSPC-SP-06,  INCLUYE: APLICACIÓN DEL PRIMARIO          
  EN TALLER, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOR          
  INDICADO EN PLANOS , ACCESORIOS, ANDAMIOS 

Y          
  MANO DE OBRA CALIFICADA (PINTORES), ASÍ          
  COMO  INSTALACIONES ADECUADAS DE          
  APLICACIÓN EN SITIO CUMPLIENDO CON LAS          
  CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE           
  PLANTA,  RETOQUES DE PINTURA DAÑADA Y          
  LIMPIEZA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL          
  FABRICANTE DEL RECUBRIMIENTO.         

Total: FF OC AC 06,    MAMPARA DE SELLO DE LADO        $141.057,83 

  NORTE DEL PLENUM         
Total: FF OC AC,    ACERO ESTRUCTURAL       $12.412.152,10 

            
A010104 FF OC MU,    MUROS FACHADAS EXTERIORES         
            
A01010401 FF OC MU 01,    ÁREA TORRE ESTE         
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OC MU 01 01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK  M2 250,11 $1.764,06 $441.209,05 

  HUECO VITRIFICADO Y EXTRUIDO STA. JULIA DE 
20          

  X 14 X 10 CM, CON ALTURA DE HASTA 13.00 MTS,          
  PARA MUROS DE FACHADAS. JUNTEADO CON          
  CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO APARENTE AMBAS          
  CARAS, CON CASTILLOS AHOGADOS INTEGRALES          
  DE CONCRETO F'C = 150 KG Y UNA VARILLA DEL #          
  4 A CADA 0.80 MTS, UTILIZANDO   Y ESCALERILLA          
  DE REFUERZO DE 3/16" A CADA TRES HILADAS.          
  INCLUYE: UN CONECTOR SOLDABLE DESDE LAS          
  PLACAS EMBEBIDAS HACIA LA  ESTRUCTURA          
  METÁLICA A BASE DE ANGULO DE 4" X 1/4", MANO          
  DE OBRA, PREPARACIÓN, CIMBRA, ANDAMIOS,          
  ACARREO DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y TODO LO          
  NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.         
OC MU 01 02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  M 110,15 $402,19 $44.301,23 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  25 X 18.5 CM,          
  REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM, ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  M 20,15 $824,91 $16.621,94 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  20 X 18.5 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM, ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 116,10 $394,01 $45.744,56 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  25 X 18.5 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 61,10 $394,01 $24.074,01 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  20 X1 8.5 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 25 CM SOLDADOS A LA          
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  ESTRUCTURA DE ACERO ,  ACABADO APARENTE          
  EN UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS,          
  A UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE          
  ACARREO DE MATERIALES, HABILITADO DEL          
  ACERO DE REFUERZO, SOLDADURA, CIMBRA,          
  COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO,          
  DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO LO 

NECESARIO          
  PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PARA MUROS          
  DE FACHADA.         
OC MU 01 06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 60,80 $824,31 $50.118,05 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  20 X 18.5 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 1,98 $1.046,20 $2.071,48 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  32.4 X 15 CM,          
  REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 3,55 $1.231,30 $4.371,12 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  42.6 X 15 CM,          
  REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 09 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE  PZA 24,00 $125,90 $3.021,60 

  PLACAS DE 8 MM DE ESPESOR DE ACERO A36,          
  EBEBIDAS EN EL CONCRETO, INCLUYE REDONDO          
  LISO DE 13 MM SOLDADAS A LA PLACA,          
  APROXIMADAMENTE A 11.4.0 M DE ALTURA         

Total: FF OC MU 01,    ÁREA TORRE ESTE       $631.533,04 
            

A01010402 FF OC MU 02,    ÁREA TORRE OESTE         
OC MU 01 01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK  M2 236,96 $1.764,06 $418.011,66 

  HUECO VITRIFICADO Y EXTRUIDO STA. JULIA DE         
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20  

  X 14 X 10 CM, CON ALTURA DE HASTA 13.00 MTS,          
  PARA MUROS DE FACHADAS. JUNTEADO CON          
  CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO APARENTE AMBAS          
  CARAS, CON CASTILLOS AHOGADOS INTEGRALES          
  DE CONCRETO F'C = 150 KG Y UNA VARILLA DEL #          
  4 A CADA 0.80 MTS, UTILIZANDO   Y ESCALERILLA          
  DE REFUERZO DE 3/16" A CADA TRES HILADAS.          
  INCLUYE: UN CONECTOR SOLDABLE DESDE LAS          
  PLACAS EMBEBIDAS HACIA LA  ESTRUCTURA          
  METÁLICA A BASE DE ANGULO DE 4" X 1/4", MANO          
  DE OBRA, PREPARACIÓN, CIMBRA, ANDAMIOS,          
  ACARREO DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y TODO LO          
  NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.         
OC MU 01 02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  M 116,60 $402,19 $46.895,35 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  25 X 18.5 CM,          
  REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM, ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  M 17,75 $824,91 $14.642,15 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  20 X 18.5 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM, ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 112,85 $394,01 $44.464,03 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  25 X 18.5 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 60,17 $394,01 $23.707,58 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  20 X1 8.5 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 25 CM SOLDADOS A LA          
  ESTRUCTURA DE ACERO ,  ACABADO APARENTE          
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  EN UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS,          
  A UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE          
  ACARREO DE MATERIALES, HABILITADO DEL          
  ACERO DE REFUERZO, SOLDADURA, CIMBRA,          
  COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO,          
  DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO LO 

NECESARIO          
  PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PARA MUROS          
  DE FACHADA.         
OC MU 01 06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 66,65 $824,31 $54.940,26 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  20 X 18.5 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 1,98 $1.046,20 $2.071,48 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  32.4 X 15 CM,          
  REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 7,10 $1.231,30 $8.742,23 

  CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, DE  42.6 X 15 CM,          
  REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA MÁXIMA DE 13 M,  INCLUYE ACARREO          
  DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC MU 01 09 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE  PZA 22,00 $125,90 $2.769,80 

  PLACAS DE 8 MM DE ESPESOR DE ACERO A36,          
  EBEBIDAS EN EL CONCRETO, INCLUYE REDONDO          
  LISO DE 13 MM SOLDADAS A LA PLACA,          
  APROXIMADAMENTE A 11.4.0 M DE ALTURA         

Total: FF OC MU 02,    ÁREA TORRE OESTE       $616.244,54 
Total: FF OC MU,    MUROS FACHADAS EXTERIORES       $1.247.777,58 

            
A010105 FF OC DR,    DRENAJES         
            
A01010501 FF OC DR 01,    DRENAJES INDUSTRIALES         
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OC DR 01 01 EXCAVACIÓN  POR MEDIOS MECÁNICOS PARA  M3 80,17 $35,12 $2.815,57 

  ALOJAR TRINCHERA EN  MATERIAL  
COMPACTADO,          

  PROFUNDIDAD DE  1.5 M. INCLUYE; AFINE  DE LA          
  EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE SISTEMAS          
  ENTERRADOS DENTRO DEL LÍMITE DE LA          
  EXCAVACIÓN SI LOS HAY,  APILAMIENTO DEL           
  MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 5 M DE LA ORILLA          
  DE LA CEPA, SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA EN          
  EXCAVACIÓN (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO)         
OC DR 01 02 RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS PARA  M3 41,73 $114,61 $4.782,68 

  TUBERÍA DE DRENAJE  AL 90% DE SU P.V.S.M.           
  CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN         
  ( MATERIAL DE TERRACERÍA COMPACTADA ),  CON          
  EQUIPO MANUAL   EN CAPAS DE  20 CM MAX. DE          
  ESPESOR, VOL. MEDIDO EN BANCO  INCLUYE ;          
  ACARREOS, TENDIDO, COMPACTADO, PRUEBAS          
  DE COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA          
  LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.         
  ( VOLUMEN MEDIDO EN BANCO).         
OC DR 01 03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO COMO  M3 18,36 $359,05 $6.592,16 

  CAMA  DE ARENA APISONADA EN CEPAS PARA          
  INSTALACIONES ENTERRADAS CON UN  ESPESOR          
  DE 10 CM.         
OC DR 01 04 REPARACIÓN DE LA BASE CON MATERIAL DE  M3 35,50 $338,26 $12.008,23 

  BANCO MEZCLA DE GRAVA Y  TEPETATE, SEGÚN          
  SE DEFINE EN LAS BASES DE DISEÑO,          
  COMPACTADO AL 100% P.V.S.M. PRUEBA          
  PROCTOR ESTÁNDAR CON EQUIPO MANUAL, EN          
  CAPAS DE  20 CM MAX. DE ESPESOR,   INCLUYE ;           
  TENDIDO, COMPACTADO, PRUEBAS DE          
  COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA          
  CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.( VOLUMEN          
  MEDIDO EN BANCO)         
OC DR 01 05 ELABORACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO F´C =  PZA 2,00 $6.470,65 $12.941,30 

  200 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS, DE 0.4 X          
  0.6 M INTERIORES Y EXTERIOR DE .70 X 0.90 M ,          
  PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1.40 M. INCLUYE EL          
  SUMINISTRO Y HABILITADO DE          
  IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CONCRETO,          
  CIMBRA ACABADO APARENTE INTERIOR, Y TAPA           
  DE CONCRETO,  ARMADO UN LECHO DE VARILLA          
  DEL NO. 3 A CADA 200 MM  Y PLANTILLA DE          
  CONCRETO SIMPLE DE F'c = 100 KG/CM2.           
OC DR 01 06 ELABORACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO F´C =  PZA 1,00 $15.629,36 $15.629,36 

  200 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS, DE 0.8 X          
  0.8 M INTERIORES Y EXTERIOR DE 0.95 X 0.95 M ,          
  PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1.60 M. INCLUYE  EL          
  SUMINISTRO Y HABILITADO DE          
  IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CONCRETO,          
  CIMBRA ACABADO APARENTE INTERIOR, Y TAPA           
  DE CONCRETO,  ARMADO UN LECHO DE VARILLA          
  DEL NO. 3 A CADA 200 MM  Y PLANTILLA DE          
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  CONCRETO SIMPLE DE F'c = 100 KG/CM2.           
OC TP 01 05 CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS  Y  ACARREO  M3 23,62 $15,09 $356,43 

  PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO          
  DEL DESPALME  O EXCAVACIÓN  (VOL.MEDIDO EN          
  BANCO).         
OC TP 01 06 ACARREO POR MEDIO MECÁNICOS DEL MATERIAL  M3-KM 472,40 $7,40 $3.495,76 

  DESPALMADO  O EXCAVADO EN LOS  
KILÓMETROS          

  SUBSECUENTES (VOL.MEDIDO EN BANCO), Y          
  KILOMETRAJE COMPROBADO. INCLUYE LA          
  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL          
  TIRADERO ES OFICIAL Y  ACEPTADO POR LAS          
  AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.          
  (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO) (SE CONSIDERAN          
  20 KM DE ACARREO)         
OC DR 01 07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE  M 6,10 $280,47 $1.710,87 

  ACERO INOXIDABLE ASTM A 304L EN DIÁMETROS          
  DE 50 MM DE DIÁMETRO EN PROFUNDIDADES          
  HASTA DE 1.00 M. INCLUYE CARGA Y ACARREO DE          
  MATERIALES AL LUGAR DE INSTALACIÓN Y           
  PRUEBAS HIDRÁULICAS.         
OC DR 01 08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE  M 81,40 $430,66 $35.055,72 

  ACERO INOXIDABLE ASTM A 304L EN DIÁMETROS          
  DE 100 MM DE DIÁMETRO EN PROFUNDIDADES          
  HASTA DE 1.00 M. INCLUYE CARGA Y ACARREO DE          
  MATERIALES AL LUGAR DE INSTALACIÓN Y           
  PRUEBAS HIDRÁULICAS.         
OC DR 01 09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE  M 127,10 $544,66 $69.226,29 

  ACERO INOXIDABLE ASTM A 304L EN DIÁMETROS          
  DE 150 MM DE DIÁMETRO EN PROFUNDIDADES          
  HASTA DE 1.50 M. INCLUYE CARGA Y ACARREO DE          
  MATERIALES AL LUGAR DE INSTALACIÓN Y           
  PRUEBAS HIDRÁULICAS.         
OC DR 01 10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE  M 19,80 $670,26 $13.271,15 

  ACERO INOXIDABLE ASTM A 304L EN DIÁMETROS          
  DE 200 MM DE DIÁMETRO EN PROFUNDIDADES          
  HASTA DE 2.0 M. INCLUYE CARGA Y ACARREO DE          
  MATERIALES AL LUGAR DE INSTALACIÓN Y           
  PRUEBAS HIDRÁULICAS.         
OC DR 01 11 SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE EN CEDULA  JUNTA 3,00 $348,17 $1.044,51 

  10S EN JUNTA DE 51 mm ( 2") DE DIÁMETRO         
OC DR 01 12 SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE EN CEDULA  JUNTA 19,00 $627,57 $11.923,83 

  10S EN JUNTA DE 102 mm ( 4") DE DIÁMETRO         
OC DR 01 13 SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE EN CEDULA  JUNTA 15,00 $1.018,49 $15.277,35 

  10S EN JUNTA DE 152 mm ( 6") DE DIÁMETRO         
OC DR 01 14 SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE EN CEDULA  JUNTA 2,00 $1.474,64 $2.949,28 

  10S EN JUNTA DE 203 mm ( 8") DE DIÁMETRO         
OC DR 01 15 CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE CONCRETO EN   PZA 1,00 $9.026,92 $9.026,92 

  LOSA DE PISO CON TAPA PERFORADA DE PLACA          
  DE ACERO, INCLUYE COLOCACIÓN EN EL FONDO          
  DEL CARCAMO Y SUMINISTRO  EN ACERO          
  INOXIDABLE 304 L; DE COLADERA DIAM. 270 MM DE          
  DOBLE SELLO  CON TUBO DE SALIDA DIAM. 51 MM           
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  CED. 10S,.  (COPA TIPO 1)         
OC DR 01 16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN ACERO  PZA 18,00 $9.026,92 $162.484,56 

  INOXIDABLE A 304 L;  COLADERA DIAM. 270 MM DE          
  DOBLE SELLO  CON TUBO DE SALIDA DIAM. 51 MM           
  CED. 10S.  (COPA TIPO 2)         
OC DR 01 17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN ACERO  PZA 2,00 $9.026,92 $18.053,84 

  INOXIDABLE A 304 L;  COLADERA DIAM. 270 MM DE          
  DOBLE SELLO  CON TUBO DE SALIDA DIAM. 51 MM,          
  CED. 10S Y TUBO Y CLAMP DIAM.  51 MM  

SOLDADO          
  A TAPA . (COPA TIPO 3)         
OC DR 01 18 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN ACERO  PZA 7,00 $18.016,92 $126.118,44 

  INOXIDABLE A 304 L; COLADERA DIAM. 270 MM DE          
  DOBLE SELLO  CON TUBO DE SALIDA DIAM. 51 MM           
  CED. 10S. TUBO Y BRIDA DIAM.  51 MM SOLDADO A          
  TAPA . (COPA TIPO 4)         
OC DR 01 19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN ACERO  PZA 3,00 $9.026,92 $27.080,76 

  INOXIDABLE A 304 L; COLADERA DIAM. 270 MM DE          
  DOBLE SELLO  CON TUBO DE SALIDA DIAM. 51 MM            
  CED. 10S. TUBO, CODO Y BRIDA DIAM.  51 MM          
  SOLDADO A TAPA . (COPA TIPO 5)         
OC DR 01 20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN ACERO  PZA 3,00 $2.705,70 $8.117,10 

  INOXIDABLE A 304 L; DE PREPARACIÓN BRIDADA          
  CON TUBO Y SIFÓN DE ACERO INOXIDABLE A 304          
  L, DIAM. 51 MM, CED. 10S. SOLDADA A TUBERÍA DE          
  DRENAJE. (COPA TIPO 6)         
OC DR 01 21 SUMINISTRO, HABILITADO, PREPARACIÓN DE  PZA 30,00 $684,47 $20.534,10 

  TUBERÍA DE DRENAJE, SOLDADURA, COLOCACIÓN          
  Y NIVELADO DE COPAS DE ACERO INOXIDABLE A          
  304 L.         
OC DR 01 22 SUMINISTRO, HABILITADO, PREPARACIÓN DE  PZA 3,00 $698,68 $2.096,04 

  TUBERÍA DE DRENAJE, SOLDADURA Y          
  COLOCACIÓN Y NIVELADO DE COPA TIPO 6, DE          
  ACERO INOXIDABLE A 304 L.         

Total: FF OC DR 01,    DRENAJES INDUSTRIALES       $582.592,25 

            
A01010502 FF OC DR 02,    DRENAJES PLUVIALES         
            
OC DR 01 01 EXCAVACIÓN  POR MEDIOS MECÁNICOS PARA  M3 34,43 $35,12 $1.209,18 

  ALOJAR TRINCHERA EN  MATERIAL  
COMPACTADO,          

  PROFUNDIDAD DE  1.5 M. INCLUYE; AFINE  DE LA          
  EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE SISTEMAS          
  ENTERRADOS DENTRO DEL LÍMITE DE LA          
  EXCAVACIÓN SI LOS HAY,  APILAMIENTO DEL           
  MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 5 M DE LA ORILLA          
  DE LA CEPA, SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA EN          
  EXCAVACIÓN (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO)         
OC DR 01 02 RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS PARA  M3 24,73 $114,61 $2.834,31 

  TUBERÍA DE DRENAJE  AL 90% DE SU P.V.S.M.           
  CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN         
  ( MATERIAL DE TERRACERÍA COMPACTADA ),  CON          
  EQUIPO MANUAL   EN CAPAS DE  20 CM MAX. DE          
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  ESPESOR, VOL. MEDIDO EN BANCO  INCLUYE ;          
  ACARREOS, TENDIDO, COMPACTADO, PRUEBAS          
  DE COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA          
  LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.         
  ( VOLUMEN MEDIDO EN BANCO).         
OC DR 01 03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO COMO  M3 3,50 $359,05 $1.256,68 

  CAMA  DE ARENA APISONADA EN CEPAS PARA          
  INSTALACIONES ENTERRADAS CON UN  ESPESOR          
  DE 10 CM.         
OC DR 01 04 REPARACIÓN DE LA BASE CON MATERIAL DE  M3 6,80 $338,26 $2.300,17 

  BANCO MEZCLA DE GRAVA Y  TEPETATE, SEGÚN          
  SE DEFINE EN LAS BASES DE DISEÑO,          
  COMPACTADO AL 100% P.V.S.M. PRUEBA          
  PROCTOR ESTÁNDAR CON EQUIPO MANUAL, EN          
  CAPAS DE  20 CM MAX. DE ESPESOR,   INCLUYE ;           
  TENDIDO, COMPACTADO, PRUEBAS DE          
  COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA          
  CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.( VOLUMEN          
  MEDIDO EN BANCO)         
OC DR 02 01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE  M 42,42 $2.724,04 $115.553,78 

  ACERO AL CARBÓN EN DIÁMETROS DE 150 MM DE          
  DIÁMETRO EN PROFUNDIDADES HASTA DE 2.00 M.          
  INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIALES AL          
  LUGAR DE INSTALACIÓN Y  PRUEBAS          
  HIDRÁULICAS.         
OC DR 01 05 ELABORACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO F´C =  PZA 3,00 $6.470,65 $19.411,95 

  200 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS, DE 0.4 X          
  0.6 M INTERIORES Y EXTERIOR DE .70 X 0.90 M ,          
  PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1.40 M. INCLUYE EL          
  SUMINISTRO Y HABILITADO DE          
  IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CONCRETO,          
  CIMBRA ACABADO APARENTE INTERIOR, Y TAPA           
  DE CONCRETO,  ARMADO UN LECHO DE VARILLA          
  DEL NO. 3 A CADA 200 MM  Y PLANTILLA DE          
  CONCRETO SIMPLE DE F'c = 100 KG/CM2.           
OC TP 01 05 CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS  Y  ACARREO  M3 6,20 $15,09 $93,56 

  PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO          
  DEL DESPALME  O EXCAVACIÓN  (VOL.MEDIDO EN          
  BANCO).         
OC TP 01 06 ACARREO POR MEDIO MECÁNICOS DEL MATERIAL  M3-KM 124,00 $7,40 $917,60 

  DESPALMADO  O EXCAVADO EN LOS  
KILÓMETROS          

  SUBSECUENTES (VOL.MEDIDO EN BANCO), Y          
  KILOMETRAJE COMPROBADO. INCLUYE LA          
  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL          
  TIRADERO ES OFICIAL Y  ACEPTADO POR LAS          
  AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.          
  (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO) (SE CONSIDERAN          
  20 KM DE ACARREO)         

Total: FF OC DR 02,    DRENAJES PLUVIALES       $143.577,23 
Total: FF OC DR,    DRENAJES       $726.169,48 

            
A010106 FF OC DI,    DIVERSOS         
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A01010601 FF OC DI 01,    LIMPIEZA FINAL         
            
OC LI CIV 01 TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DEL  Lote 1,00 $21.750,00 $21.750,00 

  PRODUCTO DE LA MISMA, UNA VEZ CONCLUIDOS          
  LOS TRABAJOS DEL SUBCONTRATISTA,          
  POSTERIOR AL DESMANTELAMIENTO  Y          
  DESMONTAJE DE SUS INSTALACIONES EN LA          
  PLANTA, EN EL AREA DE REALIZACION DE LAS          
  ACTIVIDADES QUE REPRESENTAN EL OBJETO DE          
  SU CONTRATO.         

Total: FF OC DI 01,    LIMPIEZA FINAL       $21.750,00 

            
A01010602 FC OC DI 02,  DEMOLICIONES         
OC DI 02 01 DEMOLICION DE ZAPATAS Y DADOS DE  M3 1,00 $3.062,63 $3.062,63 

  CONCRETO HASTA 1.0 M DE PROFUNDIDAD,          
  INCLUYE;  EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE          
  LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN          
  Y DEMOLICIÓN.         
OC DI 02 02 DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO  EN  M3 0,29 $3.062,63 $888,16 

  CIMENTACIONES HASTA 0.5 M DE PROFUNDIDAD,          
  INCLUYE;  EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE          
  LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN          
  Y DEMOLICIÓN.         

Total: FC OC DI 02,  DEMOLICIONES       $3.950,79 
            

A01010603 FF OC DI 03,  RESTAURACION DE PANELES EN          
  HUECOS DE CUBIERTA          
OC DI 03 01 DESMANTELAMIENTO DE PANELES DE CONCRETO   PZA 33,00 $288,13 $9.508,29 

  PREFABRICADOS TIPO SIPOREX  DE 0.10 M DE          
  EPESOR,  0.6 M DE ANCHO Y 2.4 M DE LONGITUD          
  MÁXIMA  UBICADOS EN LOS HUECOS DE LA          
  CUBIERTA A  6.85 M DE ALTURA, INCLUYE;  LA          
  LIMPIEZA DE CUALQUIER  CONCRETO O REBABA          
  EN EL  ELEMENTO DE APOYO EXISTENTE ,  LA          
  DEMOLICIÓN DE LOS PANELES Y ACARREO LIBRE          
  DE 20 M         
OC DI 03 02 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL  PZA 28,00 $1.773,25 $49.651,00 

  PANEL DE CONCRETO  REFORZADO F´C = 250          
  KG/CM2  DE 0.10 M DE EPESOR, 0.6 M DE ANCHO Y          
  2.4 M DE LONGITUD MÁXIMA.         
OC DI 03 03 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL  PZA 5,00 $2.301,66 $11.508,30 

  PANEL DE CONCRETO  REFORZADO F´C = 250          
  KG/CM2  DE 0.10 M DE EPESOR, 0.6 M DE ANCHO Y          
  3.6 M DE LONGITUD MÁXIMA.         
OC DI 03 04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIKAFLEX 1-A  M 210,00 $23,50 $4.935,00 

  PARA SELLO DE JUNTA PERIMETRAL AL PANEL.         
OC DI 03 05 CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS  Y  ACARREO  M3 5,11 $15,09 $77,11 

  PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO 
DE          

  LA DEMOLICIÓN  (VOL. MEDIDO EN BANCO).         
OC DI 03 06 ACARREO POR MEDIO MECÁNICOS DEL MATERIAL  M3-KM 102,20 $7,40 $756,28 

  DE DEMOLICIÓN EN LOS  KILÓMETROS          
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  SUBSECUENTES (VOL. MEDIDO EN BANCO), Y          
  KILOMETRAJE COMPROBADO. INCLUYE LA          
  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL          
  TIRADERO ES OFICIAL Y  ACEPTADO POR LAS          
  AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.          
  (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO), (HASTA 20 KM)         
OC DI 03 07 ANTES DE FINALIZAR LOS TRABAJOS LA  LOTE 1,00 $78.049,44 $78.049,44 

  COMPAÑÍA CONTRATISTA ENTREGARÁ LOS          
  DIBUJOS RED LINE A BIRMEX PARA SU CAPTURA Y          
  ELABORACIÓN DE LOS DIBUJOS AS BUILT POR          
  OTROS         

Total: FF OC DI 03,  RESTAURACION DE PANELES EN        $154.485,42 

  HUECOS DE CUBIERTA          
            
A01010604 FF OC DI 04, SUSTITUCION DE MURO EJE 20         
OC DI 04 01 DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO DE  m2 184,84 $185,95 $34.371,00 

  CONCRETO DE 15 CM DE EPESOR DE 3.0 M DE          
  ALTURA, EN PLANTA BAJA, INCLUYE DEMOLICIÓN          
  DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM,  A MANO CON          
  MARRO Y ROMPEDORA NEUMÁTICA. INCLUYE:           
  ANDAMIOS, ACARREO DEL MATERIAL  HASTA 20 M          
  Y LIMPIEZA .         
OC DI 04 02 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE TUBERÍAS DE  LOTE 1,00 $8.052,18 $8.052,18 

  CONCRETO REFORZADO   EN  MURO DE BLOCK          
  HUECO  DE BARRO EXTRUIDO EN FACHADA          
  EXISTENTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS          
  MATERIALES, DEMOLICIÓN PARA HUECO  DE 0.45 

X          
  2.20 M, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE          
  REFUERZO, UBICACIÓN, FIJACIÓN Y NIVELADO DE          
  9 CAMISAS DE TUBO DE ACERO CON VARILLAS  DE          
  ACLAJE SOLDADAS, COLOCACIÓN DE TAPON 

PARA          
  SELLO DE HUECOS DE LOS BLOQUES EN LA          
  PERIFERIA DE LA DEMOLICIÓN PARA EVITAR          
  FUGAS DEL CONCRETO, CIMBRA, Y DECIMBRADO,          
  ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO F´C =          
  150 KG/CM2 , ACARREO DEL MATERIAL  HASTA 50          
  M Y LIMPIEZA .         
OC DI 04 03 MURO DE BLOCK HUECO VITRIFICADO Y  m2 184,84 $475,31 $87.856,30 

  EXTRUIDO STA. JULIA DE 20 X 14 X 10 CM, CON          
  ALTURA DE HASTA 13.00 MTS, PARA MUROS DE          
  FACHADAS. JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA 1:4          
  ACABADO APARENTE AMBAS CARAS, CON          
  CASTILLOS AHOGADOS INTEGRALES DE          
  CONCRETO F'C = 150 KG Y UNA VARILLA DEL # 4 A          
  CADA 0.80 MTS, UTILIZANDO   Y ESCALERILLA DE          
  REFUERZO DE 3/16" A CADA TRES HILADAS.          
  INCLUYE: UN CONECTOR SOLDABLE DESDE LAS          
  PLACAS EMBEBIDAS HACIA LA  ESTRUCTURA          
  METÁLICA A BASE DE ANGULO DE 4" X 1/4", MANO          
  DE OBRA, PREPARACIÓN, CIMBRA, ANDAMIOS,          
  ACARREO DEL MATERIAL, LIMPIEZA Y TODO LO          
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  NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.         
OC DI 04 04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  m 81,11 $397,33 $32.227,44 

  CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  15 X 15 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM, ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, CON          
  ALTURA DE 3.0 M,  INCLUYE ACARREO DE          
  MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN,.         
OC DI 04 05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  M 24,00 $402,19 $9.652,56 

  CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  15 X 20 CM,          
  REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM, ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, CON          
  ALTURA DE 3.0 M,  INCLUYE ACARREO DE          
  MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN,.         
OC DI 04 06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALAS DE  M 69,80 $394,01 $27.501,90 

  CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  15 X 15 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA DE 3.0 M,  INCLUYE ACARREO DE          
  MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC DI 04 07 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE  PZA 8,00 $269,89 $2.159,12 

  ANCLAS DE VARILLAS No.4 DE ACERO          
  CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2  FIJADAS CON          
  ADHESIVO EPOXICO HVU  DENTRO DE BARRENOS.          
  UBICADAS EN LA SUPERFICIE IINFERIOR DE LOSA          
  DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE  CAMISA DE          
  TUBO DE PVC DE .25 MM DE DIÁMETRO.         
OC DI 04 08 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE  PZA 32,00 $858,33 $27.466,56 

  ANCLAS DE VARILLAS No.4 DE ACERO          
  CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2  FIJADAS CON          
  ADHESIVO EPOXICO HVU  DENTRO DE BARRENOS.          
  UBICADAS EN LA CARA DE LA COLUMNA DE          
  CONCRETO EXISTENTE,         
OC DI 04 09 JUNTA DE AISLAMIENTO PARA SELLO ENTRE EL  M 199,15 $137,18 $27.319,40 

  MURO NUEVO Y COLUMNAS-LOSA EXISTENTES  A          
  BASE DE SISTA ACRILICO O SIMILAR EN AMBOS          
  LADOS DEL MURO APLICADO CONFORME A LAS          
  ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR.         
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OC DI 04 10 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE  PZA 160,00 $72,33 $11.572,80 

  PREPARACIONES EN LOSA DE PISO PARA          
  EMPALME DE CASTILLOS  Y CASTILLOS          
  INTEGRALES DEL MURO DE BLOCK HUECO; ESTAS          
  PREPARACIONES DEBERÁN DE COLOCARSE          
  ANTES DEL COLADO DEL CONCRETO DE LA LOSA          
  DE PISO.         
OC DI 04 11 CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS  Y  ACARREO  M3 0,02 $15,09 $0,30 

  PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO 
DE          

  LA DEMOLICIÓN (VOL. MEDIDO EN BANCO).         
OC DI 04 12 ACARREO POR MEDIO MECÁNICOS DEL MATERIAL  M3-KM 4,00 $7,40 $29,60 

  DE DEMOLICIÓN EN LOS  KILÓMETROS          
  SUBSECUENTES (VOL. MEDIDO EN BANCO), Y          
  KILOMETRAJE COMPROBADO. INCLUYE LA          
  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL          
  TIRADERO ES OFICIAL Y  ACEPTADO POR LAS          
  AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.          
  (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO), (HASTA 20 KM)         
OC DI  04 13 DEMOLICIÓN DE LOSA DE PISO ( SOPORTE DE  M2 46,00 $665,96 $30.634,16 

  MURO EXISTENTE) DE 35cm DE ESPESOR DE           
  CONCRETO ARMADO  , INCLUYE ; MANO DE OBRA,          
  HERRAMIENTA, EQUIPO MANUAL Y MECANICO,          
  CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL  HASTA 20 M Y          
  LIMPIEZA .         

Total: FF OC DI 04, SUSTITUCION DE MURO EJE 20       $298.843,32 
            

A01010605 FF OC DI 05, SOPORTE DE FILTROS DE FLUJO          
  LAMINAR         
OC DI 05 01 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE  TON 0,53 $44.210,50 $23.431,57 

  ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE PERFILES 
LIGEROS          

  HASTA 12 KG/M, INCLUYE:  TORNILLERÍA,          
  DESCALIBRES, DESPERDICIOS. MONTAJE HASTA          
  UNA ALTURA DE 15 M. PRUEBAS EN LAS          
  CONEXIONES SOLDADASE HASTA UNA ALTURA DE          
  15 M. PRUEBAS EN LAS CONEXIONES SOLDADAS          
  DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE ACERO.         
OC DI 05 02 SUMINISTRO, HABILITADO Y APLICACIÓN DE  TON 0,53 $14.036,46 $7.439,32 

  PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA. EL SISTEMA           
  CONSISTE EN UN PRIMARIO TIPO RP-2 EN 2 CAPAS          
  DE 1.5 MILS DE ESPESOR UNIFORME. UN 

ACABADO          
  INTERMEDIO DE RA-28 APLICADO EN UNA CAPA DE          
  1.5 MILS DE ESPESOR Y UN ACABADO FINAL DE          
  RA-28 EN UNA CAPA DE 1.5 MILS DE ESPESOR .          
  PREVIA LIMPIEZA A CHORRO DE ARENA GRADO          
  SSPC-SP-06,  INCLUYE: APLICACIÓN DEL PRIMARIO          
  EN TALLER, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOR          
  INDICADO EN PLANOS , ACCESORIOS, ANDAMIOS 

Y          
  MANO DE OBRA CALIFICADA (PINTORES), ASÍ          
  COMO  INSTALACIONES ADECUADAS DE          
  APLICACIÓN EN SITIO CUMPLIENDO CON LAS          
  CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE           
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  PLANTA,  RETOQUES DE PINTURA DAÑADA Y          
  LIMPIEZA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL          
  FABRICANTE DEL RECUBRIMIENTO.         

Total: FF OC DI 05, SOPORTE DE FILTROS DE FLUJO        $30.870,89 

  LAMINAR         
            
A01010606 FF OC DI 06, REFUERZO DE MUROS EJES "G" Y          
  "W"         
OC DI 04 01 DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO DE  m2 31,30 $185,95 $5.820,24 

  CONCRETO DE 15 CM DE EPESOR DE 3.0 M DE          
  ALTURA, EN PLANTA BAJA, INCLUYE DEMOLICIÓN          
  DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM,  A MANO CON          
  MARRO Y ROMPEDORA NEUMÁTICA. INCLUYE:           
  ANDAMIOS, ACARREO DEL MATERIAL  HASTA 20 M          
  Y LIMPIEZA .         
OC DI 04 05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  M 15,40 $402,19 $6.193,73 

  CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  15 X 20 CM,          
  REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM, ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, CON          
  ALTURA DE 3.0 M,  INCLUYE ACARREO DE          
  MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN,.         
OC DI 06 01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  M 153,36 $521,42 $79.964,97 

  CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  20 X 25 CM,          
  REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS          
  DEL # 3 A CADA 15 CM, ACABADO APARENTE EN          
  DOS CARAS CON CHAFLÁN EN LAS ESQUINAS,          
  CON ALTURA DE 5.80 M,  INCLUYE ACARREO DE          
  MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN,.         
OC DI 04 04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  m 2,13 $397,33 $846,31 

  CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  15 X 15 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM, ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, CON          
  ALTURA DE 3.0 M,  INCLUYE ACARREO DE          
  MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN,.         
OC DI 06 03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  m 2,13 $768,21 $1.636,29 

  CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  15 X 44.4 CM,          
  REFORZADO CON 8 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 15 CM, ACABADO APARENTE EN          
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  DOS CARAS CON CHAFLÁN EN LAS ESQUINAS,          
  CON ALTURA DE HASTA 5.80 M,  INCLUYE          
  ACARREO DE MATERIALES, HABILITADO DEL          
  ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y          
  VIBRADO DEL CONCRETO, DESCIMBRADO,          
  ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU          
  CORRECTA INSTALACIÓN,.         
OC DI 06 04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALA DE  M 7,21 $431,78 $3.113,13 

  CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  15 X 25 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 15 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA DE 5.8 M,  INCLUYE ACARREO DE          
  MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC DI 06 05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALA DE  M 9,48 $552,52 $5.237,89 

  CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  20 X 25 CM,          
  REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 3 A CADA 15 CM,  ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA  CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, A          
  UNA ALTURA DE 5.8 M,  INCLUYE ACARREO DE          
  MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN, PARA MUROS DE FACHADA.         
OC AC 06 01 SUMINISTROS Y HABILITADO DE PLACAS  ,  TON 0,03 $63.696,34 $1.910,89 

  ESPESOR DE 6mm; INCLUYE COLOCACION,          
  CONEXIÓN CON SOLDADURA, ELABORACIÓN          
  BARRENOS Y PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
  SOLDADAS, MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 5.8          
  M, PINTURA, PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
  SOLDADAS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN 

DE          
  ACERO.         
OC AC 06 02 SUMINISTROS Y HABILITADO DE PLACAS  ,  TON 0,10 $59.981,76 $5.998,18 

  ESPESOR DE 8mm; INCLUYE COLOCACION,          
  CONEXIÓN CON SOLDADURA, ELABORACIÓN          
  BARRENOS Y PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
  SOLDADAS, MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 5.8          
  M, PINTURA, PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
  SOLDADAS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN 

DE          
  ACERO.         
OC AC 06 03 SUMINISTROS Y HABILITADO DE PLACAS ,  TON 0,06 $57.696,86 $3.461,81 

  ESPESOR DE 10mm; INCLUYE COLOCACION,          
  CONEXIÓN CON SOLDADURA, ELABORACIÓN          
  BARRENOS Y PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
  SOLDADAS, MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 5.8          
  M, PINTURA, PRUEBAS EN LAS CONEXIONES          
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  SOLDADAS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN 
DE          

  ACERO.         
Total: FF OC DI 06, REFUERZO DE MUROS EJES "G" Y        $114.183,44 

  "W"         
            
A01010607 FF OC DI 07, CUARTO DE GABINETES         
OC DI 07 01 DEMOLICIÓN CON ROMPEDORA NEUMÁTICA DEL  M2 2,88 $401,20 $1.155,46 

  CONCRETO SIMPLE DE LOSA DE PISO DE 20 CM 
DE          

  ESPESOR  UBICADA EN LA PLANTA BAJA PARA          
  CIMENTACIÓN DE CASTILLOS, INCLUYE:           
  HERRAMIENTA, EQUIPO,  ACARREO DEL MATERIAL          
  HASTA 20 M Y LIMPIEZA .         
OC DI 07 02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK  ML 52,89 $661,37 $34.979,86 

  HUECO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM, DE 3.00          
  MTS DE ALTURA, JUNTEADO CON          
  CEMENTO-ARENA 1:4 , ESTRUCTURADO CON          
  CASTILLOS AHOGADOS INTEGRALES DE          
  CONCRETO F'C = 150 KG Y UNA VARILLA DEL # 3 A          
  CADA 0.80 MTS,  UTILIZAR         
OC DI 04 05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE  M 23,84 $402,19 $9.588,21 

  CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  15 X 20 CM,          
  REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM, ACABADO APARENTE EN          
  UNA CARA CON CHAFLÁN EN DOS ESQUINAS, CON          
  ALTURA DE 3.0 M,  INCLUYE ACARREO DE          
  MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO DE          
  REFUERZO, CIMBRA, COLADO Y VIBRADO DEL          
  CONCRETO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y TODO          
  LO NECESARIO PARA SU CORRECTA          
  INSTALACIÓN,.         
OC DI 07 04 CONSTRUCCIÓN DE DALA ACABADO APARENTE,  M 20,62 $431,78 $8.903,30 

  DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, DE  15X25 CM,          
  REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS          
  DEL # 2.5 A CADA 20 CM  EN PLANTA BAJA ,          
  INCLUYE  SUMINISTRO DE MATERIALES,           
  HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE          
  REFUERZO         
OC DI 07 05 HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA, 

COLOCAR  M2 17,45 $28,33 $494,36 

  CHAFLÁN EN ESQUINAS EXPUESTAS, INCLUYE; EL          
  DESCIMBRADO, ACARREO DEL MATERIAL.         
OC DI 07 06 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE  PZA 26,00 $269,89 $7.017,14 

  ANCLAS DE VARILLAS No.4 DE ACERO          
  CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2  FIJADAS DENTRO          
  DE BARRENOS CON ADHESIVO EPOXICO HVU .          
  UBICADAS EN LA SUPERFICIE IINFERIOR DE LOSA          
  DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE  CAMISA DE          
  TUBO DE PVC          
OC  DI 04  09 JUNTA DE AISLAMIENTO PARA SELLO ENTRE EL  M 20,62 $137,18 $2.828,65 

  MURO NUEVO Y LOSA DE ENTREPISO EXISTENTE           
  A BASE DE SISTA ACRILICO O SIMILAR EN AMBOS          
  LADOS DEL MURO APLICADO CONFORME A LAS          
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  ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR.         
OC DI 07 07 CONSTRUCCIÓN DE PASO DE TUBERÍAS EN  MURO  LOTE 2,00 $1.319,30 $2.638,60 

  NUEVO DE BLOCK HUECO  DE CONCRETO POR          
  MEDIO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN CON MORTERO          
  CEMENTO DE CAMISAS DE TUBO DE ACERO AL          
  CARBON DIÁM = 76  MM CON EXTENSIONES DE          
  ANCLAJE,  INCLUYE; EL SUMINISTRO DE LOS          
  MATERIALES, HABI         
OC DI 07 08 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE  PZA 26,00 $293,20 $7.623,20 

  VARILLAS DEL No 3 FIJADAS DENTRO DE          
  BARRENOS CON ADHESIVO EPOXICO HVU EN          
  LOSA DE PISO EXISTENTE PARA EMPALME DE          
  VARILLAS DE CASTILLOS  Y CASTILLOS          
  INTEGRALES DEL NUEVO MURO DE BLOCK 

HUECO.         
OC DI 03 05 CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS  Y  ACARREO  M3 0,58 $15,09 $8,75 

  PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO 
DE          

  LA DEMOLICIÓN  (VOL. MEDIDO EN BANCO).         
OC DI 03 06 ACARREO POR MEDIO MECÁNICOS DEL MATERIAL  M3-KM 11,60 $7,40 $85,84 

  DE DEMOLICIÓN EN LOS  KILÓMETROS          
  SUBSECUENTES (VOL. MEDIDO EN BANCO), Y          
  KILOMETRAJE COMPROBADO. INCLUYE LA          
  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL          
  TIRADERO ES OFICIAL Y  ACEPTADO POR LAS          
  AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.          
  (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO), (HASTA 20 KM)         

Total: FF OC DI 07, CUARTO DE GABINETES       $75.323,37 
A01010608 FF OC DI 08, DUCTO ELECTRICO (TUNEL)         
OC DI 08 01 CORTE CON DISCO DE LOSA DE PISO DE  M 48,56 $153,22 $7.440,36 

  CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR PARA          
  POSTERIORMENTE SER DEMOLIDA          
  PARCIALMENTE, INCLUYE HERRAMIENTA,          
  MATERIALES,  MANO DE OBRA Y TODO LO          
  NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE          
  LOS TRABAJOS         
OC DI O8 02 DEMOLICIÓN MECÁNICA DE LOSA DE PISO DE  M2 58,46 $48,85 $2.855,77 

  CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR PREVIAMENTE          
  CORTADA , INCLUYE  REMOCIÓN DE LA LOSA          
  DEMOLIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 5 M,          
  HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y          
  TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA          
  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO         
OC DI O8 03 EXCAVACIÓN  CON MEDIOS MANUALES PARA  M3 93,56 $98,61 $9.225,95 

  ALOJAR TUNEL EN  MATERIAL  TIPO B HASTA UNA            
  PROFUNDIDAD DE  1.60 M. INCLUYE; AFINE  DE LA          
  EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE SISTEMAS          
  ENTERRADOS DENTRO DEL LÍMITE DE LA          
  EXCAVACIÓN SI LOS HAY,   APILAMIENTO DEL           
  MATERIAL A UNA         
OC CO O1  03 RELLENOS EN LOS LATERALES DEL TUNEL HASTA  M3 43,35 $186,95 $8.104,28 

  EL NIVEL DE SUBRASANTE CON SUELO          
  PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A BASE DE          
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  TEPETATE, COMPACTADO AL 95% P.V.S.M.          
  PRUEBA AASHTO, CON EQUIPO MANUAL, EN          
  CAPAS DE  20 CM MAX. DE ESPESOR,   INCLUYE ;          
  TENDIDO, COMPACTADO, PRU         
OC DI O8 04 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO  KG 1.221,00 $25,82 $31.526,22 

  DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 EN LOSA DE          
  FONDO, MUROS Y LOSA TAPA DE TUNEL,.          
  INCLUYE; HABILITADO, SILLETAS, ALAMBRE Y          
  COLOCACIÓN EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:          
  VARILLA NO. 3 (3/8")         
OC CO O1 07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN   M2 111,10 $217,08 $24.117,59 

  EN: MUROS Y LOSA TAPA DEL TUNEL, INCLUYE;          
  MATERIALES, HABILITADO, CIMBRA,          
  DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU          
  CORRECTA COLOCACIÓN.         
OC DI O8 05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE  M3 21,35 $3.386,29 $72.297,29 

  F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA DEL TUNEL ,          
  CON AGREGADO GRUESO MÁXIMO DE 19 MM.          
  INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, EQUIPO          
  DE VACIADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO          
  APARENTE EN LA CARA INTERIOR  DEL TUNEL Y          
  PRUEBAS DE COMP         
OC DI O8 06 CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA DE  PZA 1,00 $2.680,99 $2.680,99 

  CONCRETO F´C = 200 KG/CM2 DE 60 X 60 CM Y 7          
  CM DE ESPESOR, INCLUYE;  MATERIALES, MARCO          
  Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO A36,          
  OREJAS PARA LEVANTAMIENTO         
OC DI O8 07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓ DE BANDA HOJILLADA  ML 32,16 $193,13 $6.211,06 

  DE PVC DE 6" SDE ANCHO.         
OC DI O8 08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE  ML 48,56 $137,18 $6.661,46 

  AISLAMIENTO PERIMETRAL AL TUNEL EN LOSA DE          
  PISO: INCLUYE: JUNTA PREMOLDEADA          
  COMPRESIBLE TIPO FEXPAN O SIMILAR EN          
  ESPESOR DE 13 MM Y SELLADO DE LA JUNTA          
  (13X13 MM) CON AEROFEST PARA GARANTIZAR          
  IMPERMEABILIDAD O EQUIVALE         
OC TP 01 05 CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS  Y  ACARREO  M3 50,21 $15,09 $757,67 

  PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO          
  DEL DESPALME  O EXCAVACIÓN  (VOL.MEDIDO EN          
  BANCO).         
OC TP 01 06 ACARREO POR MEDIO MECÁNICOS DEL MATERIAL  M3-KM 50,21 $7,40 $371,55 

  DESPALMADO  O EXCAVADO EN LOS  
KILÓMETROS          

  SUBSECUENTES (VOL.MEDIDO EN BANCO), Y          
  KILOMETRAJE COMPROBADO. INCLUYE LA          
  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL          
  TIRADERO ES OFICIAL Y  ACEPTADO POR LAS          
  AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.          
  (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO) (SE CONSIDERAN          
  20 KM DE ACARREO)         
OC DI 03 05 CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS  Y  ACARREO  M3 11,70 $15,09 $176,55 

  PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO 
DE          
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  LA DEMOLICIÓN  (VOL. MEDIDO EN BANCO).         
OC DI 03 06 ACARREO POR MEDIO MECÁNICOS DEL MATERIAL  M3-KM 233,80 $7,40 $1.730,12 

  DE DEMOLICIÓN EN LOS  KILÓMETROS          
  SUBSECUENTES (VOL. MEDIDO EN BANCO), Y          
  KILOMETRAJE COMPROBADO. INCLUYE LA          
  DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL          
  TIRADERO ES OFICIAL Y  ACEPTADO POR LAS          
  AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.          
  (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO), (HASTA 20 KM)         

Total: FF OC DI 08, DUCTO ELECTRICO (TUNEL)       $174.156,86 
A01010609 FF OC DI 09, AS BUILT         
OC DI 09 01 ANTES DE FINALIZAR LOS TRABAJOS, LA  Lote 1,00 $78.049,44 $78.049,44 

  COMPAÑÍA CONTRATISTA ENTREGARA LOS          
  DIBUJOS " RED LINE "  PARA SU          
  CAPTURA Y ELABORACION DE LOS DIBUJOS "AS          
  BUILT", POR OTROS.         

Total: FF OC DI 09, AS BUILT       $78.049,44 
Total: FF OC DI,    DIVERSOS       $951.613,53 

           
            

Total: FF OC,    OBRA CIVIL       $18.955.416,07 
Total: F&F  EDIFICIO DE PRODUCCION       $18.955.416,07 

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

95 

VII. CONCLUSIONES 
 
En primera instancia, y dada la naturaleza del proyecto planteado en este trabajo, 
pudiera pensarse que la ejecución del mismo debiera realizarse sin mayores 
cuestionamientos. Si bien es cierto que en la actualidad está latente una pandemia 
mundial y México debiera estar protegido para hacer frente a este mal, bien vale la 
pena analizar el costo-beneficio del proyecto. Sin embargo, existe un efecto intangible 
y es que el proyecto es de seguridad nacional, por lo que el beneficio social rebasa al 
riesgo financiero. 
Por una parte, la empresa para-estatal cuenta con un acuerdo o alianza comercial con 
uno de las empresas líderes a nivel mundial en cuanto a la fabricación de vacunas se 
refiere. Por lo que esto asegura que la producción de la vacuna será constante, 
además de que la transferencia de tecnología debe darse para asegurar que el 
producto sea efectivo y con la potencia requerida para vacunar a la población.  
Aunado a ello, las nuevas instalaciones y equipos permitirán que otras vacunas se 
formulen y envasen de manera similar a la vacuna contra la influenza. Incluso se ha 
planeado deliberadamente que sólo se utilice el cincuenta por ciento del área de 
producción para este proyecto, dejando la posibilidad de proyectar una planta espejo 
en el resto del área, lo cual representa una gran oportunidad para la empresa de 
trasladar o iniciar algún nuevo proceso de fabricación dentro de estas instalaciones. 
Dado que para este proyecto, se deberán considerar nuevos generadores de servicios, 
tanto críticos (agua grado inyectable, agua purificada, vapor puro, aire comprimido) 
como no críticos (agua helada, agua caliente, vapor industrial), éstos estarán 
disponibles para dar servicio a las diferentes instalaciones y procesos. Además 
debemos considerar que el periodo de fabricación (formulación y envase) de la vacuna 
contra influenza sólo tiene una duración de tres meses, por lo que una apropiada 
planeación deberá permitir mantener las instalaciones en funcionamiento y a su vez, 
conocer los periodos de mantenimiento. Todo esto deberá ser planeado conforme al 
programa nacional de vacunación que establece la Secretaría de Salud. 
En cuanto a la parte financiera del proyecto, la entidad captará recursos del Estado, a 
través de la Secretaría de Salud y la Fundación Mexicana para la Salud. Esto si bien 
no garantiza el total de los recursos necesarios para desarrollar la ingeniería de detalle 
y la propia ejecución del proyecto o construcción del mismo, por lo menos garantiza el 
inicio del desarrollo de la ingeniería de detalle. Por su parte la entidad cuenta con 
recursos financieros independientes, como resultado de la venta de diversas vacunas 
al sector salud.  
La construcción total de las nuevas instalaciones de producción asciende a un monto 
aproximado de $300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), 
incluyendo los nuevos generadores de servicios. La construcción contempla doce 
meses arduos de trabajo para poder finalizar la obra a tiempo y conforme a los plazos 
establecidos y comprometidos con el socio de la entidad. Esto conllevará que los 
licitantes que deseen participar en el proceso de licitación pública contemplen costos 
que permitan asegurar el término de la obra a tiempo. 
Dada la importancia del proyecto y el grado de especialización en algunas disciplinas, 
parece apropiado que se plantee una estrategia apropiada para llevar a cabo los 
procesos de licitación necesarios para llevar a cabo la obra. La estrategia planteada en 
este trabajo parece viable y las bases de convocatoria deberán estipular los 
lineamientos para asegurar la participación de empresas calificadas para realizar los 
trabajos requeridos.  
Será importante que el socio de la entidad participe activamente en el desarrollo de las 
especificaciones de los principales equipos de proceso, en HVAC, servicios limpios 
tales como: agua grado inyectable, vapor puro, etc., y en el sistema de particiones 
dentro de la disciplina de Arquitectura. 
Mientras que por la parte Civil, y al no tratarse de un tema crítico de carácter 
farmacéutico, podrá desarrollarse conforme a las normas vigentes que regulan las 
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obras a realizarse en el Distrito Federal y en el Estado de México. Por otra parte, se 
deberán tener especial cuidado en los trabajos de desmantelamientos y demoliciones 
dentro de las áreas a remodelar, ya que por ningún motivo deberán dañarse los 
elementos estructurales principales, además de que seguramente se deberá 
desarrollar la ingeniería para el refuerzo vertical de los muros colindantes con ambos 
almacenes. 
Otro punto que debe atacarse, será la impermeabilización de las azoteas en el edificio 
de producción, laboratorio de control de calidad y los almacenes. Posiblemente estos 
trabajos deberán de licitarse por separado y ejecutarse previamente al inicio de la 
construcción y remodelación de las futuras áreas de producción y control de calidad. 
Esto es sumamente importante ya que si se requiere almacenar los equipos críticos de 
proceso, habrá que asegurar que no existan riesgos para los mismos. 
Otro aspecto importante es la obtención de las licencias de construcción 
correspondientes y las cuales deberán tramitarse ante la Dirección de Medio Ambiente 
y Desarrollo Urbano del Municipio de Cuautitlán Izcalli. Además se deberá realizar la 
gestión ante la Comisión Federal de Electricidad para cualquier trámite o solicitud de 
servicio relacionada con el incremento de carga y adecuación de las instalaciones 
eléctricas, incluyendo la verificación de instalaciones y proyecto por parte de una 
Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE). Aunado a la estricta necesidad 
de llevar a cabo estos trámites, también es necesario considerar parte del presupuesto 
para cubrir los gastos que se generen para la obtención de los mismos. De igual 
manera, se deberán considerar los tiempos para llevarlos a cabo, y esto afecta 
directamente al programa general del proyecto.  
Otra parte sumamente importante para garantizar la ejecución óptima de la obra, será 
contar con el personal profesional calificado para llevar a cabo la revisión y/o 
desarrollo de la ingeniería de detalle para las diversas disciplinas de ingeniería; por 
otra parte, será necesario contar con personal que se haga cargo de las actividades de 
procura y de seguimiento a las mismas. El personal de supervisión en obra jugará un 
rol determinante para garantizar que los trabajos se ejecuten conforme al programa 
general y bajo las normas, códigos, leyes, reglamentos y estándares correspondientes 
al proyecto; cabe mencionar, que algunas disciplinas deberán someterse a estándares 
de calidad europeos. 
Todos los trabajos de desmantelamiento y demolición, así como los preliminares 
deben realizarse cuidando los elementos estructurales principales. Se sugiere que se 
lleve a cabo un análisis estructural, incluyendo calas en cimentaciones y columnas 
para conocer las características del armado en estos elementos y generar planos 
actualizados de la estructura; ya que no se cuenta con planos y documentos 
completos respecto a este tema. 
Para el desarrollo de la ingeniería de detalle, también se recomienda que se realice un 
levantamiento topográfico de las áreas involucradas con la planimetría del predio 
mediante el trazo de una poligonal cerrada de apoyo. Además deberá obtenerse la 
altimetría conforme a las diferentes alturas de la estructura existente. Aunado a esto, 
es conveniente solicitar que se realice el levantamiento y los documentos asociados a 
la localización de drenajes existentes, indicando niveles de arrastre, características de 
las tuberías, material, diámetros, etc. Así mismo, localizar los registros eléctricos, 
ductos y trincheras, bajadas de agua pluvial y cualquier otra instalación visible en 
azoteas y patios. 
Es vital que el proyecto tenga una correcta coordinación para el enlace entre los 
trabajos de generación de los diversos sistemas (críticos y no críticos) dentro y fuera 
del límite de batería. Principal atención deberá prestarse a las interconexiones entre la 
red de drenajes existente y la nueva red de drenajes necesaria para los nuevos 
procesos dentro del área de producción, así como las bajadas de agua pluvial que 
deberán diseñarse e instalarse. 
El proyecto es el más importante en la historia de la entidad para estatal y para hacerle 
frente deberá contar con los recursos humanos y financieros para llevarlo a cabo y de 
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manera eficiente. Es claro que los acuerdos económicos y tecnológicos con uno de los 
líderes mundiales en la fabricación de vacunas parece ser un facto determinante para 
asegurar el éxito, sin embargo, se deberá tener presente que el proyecto se 
desarrollará en México y conforme a las leyes y reglamentos locales, lo cual pudiera 
representar un punto débil de no llevarse a cabo una planeación adecuada de los 
recursos federales, así como de los tiempos de ejecución tanto de los diversos 
procesos de licitación para adquisición de equipos y de la obra en sí. El proyecto es 
viable, ya que la empresa para estatal abarca gran parte del sector salud nacional, 
más es necesario optimizar los recursos. No sólo la empresa se verá beneficiada con 
la ejecución de tan importante proyecto, sino el mismo país, el cual podrá proveer la 
vacuna a tiempo y a una gran parte de la población nacional e incluso exportar dicha 
vacuna.  
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