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1.1 Problemática

La problemática surge por la necesidad de tener una sede para la empresa Dekreter y llevar a 

cabo las actividades de consultoría y capacitación, integrando todos los elementos necesarios 

para su diagnostico adecuado, prestando especial atención al usuario en su estancia en términos 

funcionales, tecnológicos, sistemáticos y de confort.

Así mismo la zona donde se pretende intervenir propiciará un óptimo desarrollo para las activida-

des que se llevaran a cabo ya que se busca de un sitio que salga de los esquemas cotidianos de 

la ciudad.

1.2 Antecedentes

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de Recursos Humanos, 

es	un	proceso	planificado,	sistemático	y	organizado	que	busca	modificar,	mejorar	y	ampliar	los	

conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, como consecuencia de su 

natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas.

La capacitación mejora los niveles de desempeño y es considerada como un factor de competiti-

vidad en el mercado actual.

Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera metodológica y organizada, mediante 

el cual las personas aprenden conocimientos, cualidades y destrezas, en función de objetivos 

definidos.	La	capacitación	implica	la	transmisión	de	conocimientos	específicos	relativos	al	trabajo,	

comportamientos frente a  aspectos de organización, del trabajo y del ambiente. Cualquier labor, 

ya sea compleja o sencilla, involucra necesariamente estos tres aspectos.

8  Centro de Capacitación para Empresas
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Objetivos de la capacitación:

a. Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del cargo. 

b. Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal continuo, no solo en su cargo actual, 

sino también en otras funciones en las cuales puede ser considerada la persona.

c. Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima más satisfactorio entre los 

empleados, aumentar su motivación o hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y 

gerencia.

d.	Proporcionar	a	la	empresa	recursos	humanos	altamente	calificados	en	términos	de	conocimien-

to, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo.

e. Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una mayor competitivi-

dad y conocimientos apropiados.

f. Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente actualizados frente a los cambios 

científicos	y	tecnológicos	que	se	generen	proporcionándoles	información	sobre	la	aplicación	de	

nueva tecnología.

g.  Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las relaciones interperso-

nales entre todos los miembros de la empresa.
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La importancia de la capacitación tiene incidencia en varios aspectos como:

a)      Productividad

Las actividades de capacitación no solo deberían aplicarse a los empleados nuevos sino también 

a los trabajadores con experiencia. Ya que capacitar a los empleados consiste en darles los cono-

cimientos, actitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño óptimo. Las organiza-

ciones en general deben dar las bases para que sus colaboradores tengan la preparación nece-

saria y especializada que les permitan enfrentarse en las mejores condiciones a sus tareas diarias.

b)      Calidad

Los programas de capacitación y desarrollo apropiada mente diseñados e implantados, también 

contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo. Cuando los traba jadores 

están mejor informados acerca de los deberes y responsa bilidades de sus trabajos, cuando tie-

nen los conocimientos y habi lidades labores necesarios, son menos propensos a cometer erro res 

costosos en el trabajo.

c)      Planeación de los Recursos Humanos

Las necesidades futuras de personal dependerán en gran medida de la capacitación y desarro llo 

del empleado.

d)      Salud y seguridad

Una adecuada capacitación ayuda a prevenir accidentes industriales, mien tras que en un am-

biente laboral seguro puede conducir activida des más estables por parte del empleado.

e)      Dimensión psicológica

La capacitación genera un cambio de actitud, tanto para sus relaciones per sonales como labo-

rales, además, mejora su grado de motivación, de seguridad en sí mismo, el nivel de autoestima, 

etc. 

f)       Desarrollo personal
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No	todos	los	beneficios	de	capacitación	se	re	flejan	en	la	misma	empresa.	En	el	ámbito	personal	

los	empleados	 también	se	benefician	de	 los	programas	de	desarrollo	administra	tivo,	 les	dan	a	

los participantes una gama más amplia de conoci mientos, mayor sensación de competencia y 

un sentido de con ciencia; un repertorio más grande de habilidades y otras conside raciones son 

indicativas del mayor desarrollo personal.

g)      Prevención de la obsolescencia

La capacitación continua es necesaria para mantener actualizados a los trabajadores de los avan-

ces en sus campos laborales respectivos, en este sentido la obsolescencia puede controlarse 

mediante una aten ción constante al pronóstico de las necesidades de recursos huma nos, el con-

trol de cambios tecnológicos y la adaptación de los indi viduos a las oportunidades, así como los 

riesgos del cambio tecno lógico. Las capacidades individuales están siendo transformadas en 

capacidades de la organización. Los gerentes y profesionales de Recursos Humanos deberán 

desarrollar constantemente las capacidades necesarias para el éxito. Por lo tanto, es necesario 

redefinir	las	capacidades	de	la	organización,	que	podríamos	denominar	“ADN	de	la	competitivi-

dad”, para dar sustento a integrar las capacidades individuales.

h)      Supervivencia

La	capacitación	bien	administrada,	influye	en	la	eficiencia	de	las	organizaciones,	por	que	se	re-

presenta de manera directa en los subsistemas, (tecnología, administrativo, y el social-humano).
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La preocupación fundamental de cualquier empresario es el crecimiento y la consolidación de su 

negocio o, por lo menos su supervivencia.

México ha experimentado grandes cambios en materia de la capacitación en los últimos 25 años, 

en los ‘70 con una economía cerrada y escasa competencia, las compañías mexicanas no hacían 

demasiado esfuerzo ni tenían interés en desarrollar a sus empleados.

Los ascensos eran inusuales y a menudo estaban basados en redes de contacto o en relaciones 

interpersonales más que en el desempeño.

La situación comenzó a cambiar en 1978, cuando el Presidente mexicano José López Portillo, se 

dió cuenta de la necesidad de incrementar el nivel de productividad industrial del país, entonces 

aprobó varias leyes para la legislación laboral mexicana.

Estas	nuevas	leyes	fueron	conocidas	como	“Ley	Entrenamiento”,		que	establecían	la	obligación	

de cada empleador mexicano de proveer entrenamiento formal y adecuado para cada uno de sus 

trabajadores.

Establecía regulaciones para las necesidades de capacitación, planes de formación anuales, 

certificación	de	instructores,	etc.	Con	el	explosivo	crecimiento	industrial	durante	los	‘90,	se	dió	la	

implementación del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de Norte América), la necesidad de capa-

citación profesional se volvió obligatoria.

Muchas	fábricas	mexicanas	empezaron	el	camino	hacia	la	certificación	ISO,	buscando	reconoci-

miento internacional.

El aumento de la inversión extranjera en México también provocó otros tipos de entrenamiento 

como programas transculturales y capacitación directiva.

Más adelante un problema cultural muy importante se hizo evidente: la falta de una actitud ecuá-

nime en la capacitación, que desarrolle un claro entendimiento de los objetivos, instrucciones 

escritas y pensamiento lógico. La solución a esta situación es reconocer otro rasgo cultural: la 

necesidad de estructura.
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En 2000, después de un gran esfuerzo en capacitación, el cambio en el desempeño de la mayoría 

de los mexicanos es evidente. Muchas fábricas han empezado a ser reconocidas como líderes en 

calidad y productividad y han obtenido reconocimientos internacionales.

Durante el 2007, las presiones del mercado y la competencia internacional (India y China) de-

mandaron altos niveles de aumento de la productividad y la globalización por su parte añade otra 

tendencia a la escena mexicana: que las compañías multinacionales deben adaptar localmente 

sus programas de capacitación.

1.3	Objetivos	general	y	específico

DEKRETER S.C. al crecer como una empresa dedicada a la capacitación empresarial, empieza 

a demandar espacios de mayor dimensión, como auditorios y salas de conferencias, por que ac-

tualmente estos sitios no cumplen en sus instalaciones para cursos, seminarios y diplomados. Su 

demanda	constante	generó	la	necesidad	a	DEKRETER	S.C	 de	hacer	la	 inversión	en	un	centro	

de	capacitación	que	consolide	a	la	empresa	 para	alcanzar	mayor	competitividad	en	el	mercado	

global actual, a través de proporcionarles las herramientas de vanguardia y la tecnología más 

avanzada que les permitan implementar programas de alto impacto y que contribuyan al desa-

rrollo sustentable de la industria nacional.

El	objetivo	particular	es	diseñar	espacios	flexibles,	la	optimización	de	cada	uno	de	de	ellos,	con-

fort durante la permanencia del usuario, y facilidad de acceso al centro de capacitación.
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En el México actual, la capacidad competitiva de las empresas depende en gran medida del 
conocimiento y la competitividad de su capital humano. Y es aquí donde la capacitación ha de-
mostrado	ser	un	medio	muy	eficaz	para	hacer	productivas	a	las	personas,	pues	la	eficacia	de	la	
capacitación ha quedado demostrada con hechos. No obstante, no se debe dar por hecho que 
exista una relación causal entre el conocimiento impartido o las destrezas enseñadas y el aumento 
significativo	de	la	productividad.

La	capacitación	se	debe	impartir	mediante	programas	diseñados	específicamente	para	transmitir	
información y contenidos relacionados directamente al puesto de trabajo, o bien, imitar patrones 
de procedimientos reglamentados o probados.

Es	por	 lo	anterior	que	se	puede	afirmar	que	el	personal	 requerirá	capacitación	muchas	veces	
durante toda su vida laboral y la experiencia muestra que la mayoría de las personas disfrutan la 
capacitación y la consideran útil para su carrera.

El desarrollo de los recursos humanos como persona es central ante el reto tan importante que las 
empresas enfrentan en este mundo globalizado y competitivo. Y es como persona que se busca 
el bienestar de cada uno de los participantes del proceso capacitador.

Acorde a esto es de vital importancia que el espacio en el que lleve a cabo este proceso brinde 
las condiciones pedagógicas y de higiene que permitan al participante poner su atención en los 
contenidos que se le están brindando, sin distractores, logrando de esta forma llevarlo a la com-
prensión	y	principalmente	a	la	reflexión	logrando	de	esta	manera	un	aprendizaje	significativo.

En esta línea de pensamiento es que se ha desarrollado el presente trabajo, buscando siempre el 
logro de los objetivos descritos, buscando la optimización de cada uno de los espacios, la como-
didad en la permanencia, la facilidad de acceso al centro de capacitación; en general al bienestar 
de las personas que lo visiten y por ende los que ahí trabajen.

Dicho lo anterior, se puede concluir que este centro de capacitación brinda un espacio  de confort 
y alta calidad en sus instalaciones lo cual permite a sus usuarios el logro de sus objetivos empre-
sariales.
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¿Qué se necesita?

Un	centro	de	Capacitación	que	cuente	con	aulas	que	sean	flexibles	para	llevar	a	
cabo diversas actividades de capacitación, un auditorio para 50-100 personas, un 
área de habitaciones, administración, servicios generales, áreas comunes, y esta-
cionamiento.

¿Para Quien?

Para la empresa Dekreter que da servicio a otras empresas, escuelas.

¿Para Dónde?

Se plantea que sea un sitio que salga de los parámetros comunes de la ciudad, un 
lugar donde puedan aislarse para llevar a cabo las dinámicas necesarias para la 
capacitación.

¿Por qué?

Ya que la empresa Dekreter no cuenta con una sede se requiere este espacio para 
llevar a cabo sus actividades.
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18  Centro de Capacitación para Empresas

3.2.1 Centro de Congresos y Exhibi-
ciones de Ávila 
ÁREAS
1. Auditorio
2. Sala de conferencias
3. Sala de prensa
4. Sala multifuncional
5. Vestíbulo de salas y auditorios
6. Área de exposiciones
7. Cafetería y restaurante
8.	Oficinas
9. Área de servicio

Acceso principal

acceso a salas
vestíbulo

sala de exposicionessala de conferencias

Ávila



3.2investigación

F U N D A M E N T A C I Ó N3

C
ap

ítu
lo

Centro de Capacitación para Empresas    19

3.2.1 Centro de Congresos y Exhibiciones de Ávila 

auditorio principal
otros espacios

otros espacios

otros espacios
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3.2.2 Sede empresarial CAP
ÁREAS
1. Auditorio
2. Aulas de capacitación
3.	Oficinas
4. Áreas de descanso
5. Bodega
6. Área de depósito
7. Área de exposiciones
8. Cafetería
9. Estacionamiento Acceso principal

áreas de descanso vestíbulo + exposición

cafeteriaaula de capacitación

Perú
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3.2.3 Confederación Granadina de Empresarios

acceso principal

exterior

ÁREAS
1. Acceso principal
2. Vestíbulo
3. Aulas
4. Salón de actos
5. Zona administrativa
6. Despacho presidencia
7. Área de secretarias
8. Sala de juntas

salón de actos aulas

acceso a aulas

Granada
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22  Centro de Capacitación para Empresas

3.2.4 Centro de capacitación en Mineral del Chico, Hidalgo  
ÁREAS
1. Salón de convenciones
2. Sala de juntas
3. Centro de capacitación para 
empresas
4. Áreas de habitación
5. Salones de eventos
6. Área administrativa
7. Área jardinada

habitaciones

salón de convenciones aula de capacitación

salón de eventos

Hidalgo
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3.3.1 Análisis de Sitio: Contexto
Ubicación	Geográfica

La Delegación Cuajimalpa de Morelos se       
localiza al suroeste del Distrito Federal, a una 
altitud de 2,750 m.s.n.m.

Ocupa una superficie de 8,095.00 ha 5.1% del  
total del Distrito  Federal, de las  cuales 1,622.00 
ha. (20%) corresponden al Suelo   Urbano y 
6,473.00 ha. (80.0%) corresponden al  Suelo de 
Conservación.

Limita al norte con la Delegación Miguel Hi-
dalgo y el municipio de Huixquilucan del Es-
tado de México; al sur con los municipios de 
Jalatlaco y Ocoyoacac del Estado de México; 
al oriente con la Delegación Álvaro Obregón y 
al poniente con los municipios de Ocoyoacac, 
Lerma y Huixquilucan, pertenecientes al Esta-
do de México.

Centro de Capacitación para Empresas    23

cuajimalpa

aproximaciones

delegación
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24  Centro de Capacitación para Empresas

3.3.2 Medio Físico Natural: Entorno
Clima, Temperatura, Precipitación pluvial, Edafología, Hidrografía.

El clima de la zona es templado 
y frío-húmedo con   temperatura 
media anual de 10ºC a 12ºC, con 
extremos en verano de 35 °C y 
de -3 °C en invierno, Y precipi-
tación pluvial de 1,200 a 1,500 
mm. anuales.

Respecto a su zonificación geo-
técnica, se encuentra en la Zona 
1 de Lomas, Su territorio está for-
mado por rocas de origen ígneo 
y existen depósitos de material 
originados por una erupción vol-
cánica.

En su edafología tiene andoso-
les y luvisoles; los primeros es-
tán formados por acumulaciones 
de cenizas y vidrio     volcánico, 
con horizontes promedio de 10 
cm., ricos en materia orgánica.

Predominan las arenas gruesas 
y las arcillas pesadas, este tipo 
de	 textura	 favorece	 la	 infiltración	

pero la combinación de las ar-
cillas pesadas, las fuertes pen-
dientes y las áreas deforestadas 
dan lugar a escurrimientos y en 
ocasiones,	 flujos	 de	 lodo.	 Estos	
suelos se desarrollan sobre de-
pósitos	volcánicos	finos	(cenizas)	
de gran espesor y tienen mayor 
estabilidad que los azonales.
En concreto en cuando a la Hi-
drografía la demarcación cuenta 
con:
* Río Borracho 
* Oyametitla
* Chamixto.  
* Sta.Rita
* Milpa vieja  
* La Diferencia
* Tlapexco  
* Río Tacubaya
* Huayatla  
* Atzoyapan
* Los Helechos 
* La Cañada
* Agua de Leones

edafología

clima
temperatura
precipitación

edafología
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hidrografía

vegetación

Las zonas forestales se caracte-
rizan por tener coníferas como 
los oyameles (Abies religiosa), 
el ocote (Pinus teocote) y el Pi-
nus montezumae, que son los 
más abundantes en el territorio. 
El oyamel se localiza entre los 
2,700 y los 3,200 msnm, en terre-
nos con fuertes pendientes bien 
drenadas. A partir de los 3,000 
msnm los pinos se asocian con 
los oyameles, transformándose 
la asociación en oyamel – pino, 
como se va ascendiendo en al-
tura. Las comunidades de Pinus 
y Abies son densas al sur de la 
Delegación pero aisladas sin 
formar asociaciones. También 
los encinos están representados 
con el encino laurelillo (Quercus 
lauranea), manzanillo (Quercus 
mexicana), quebracho (Quercus 
rugosa) y el encino de hoja 

ancha (Quercus microphylia). Los 
bosques de encinos se adaptan 
a diferentes ambientes por lo que 
es común encontrarlos en suelos 
someros, laderas abruptas, áreas 
de disturbios y son la vegetación 
más representativa de las ba-
rrancas. Se les puede localizar al 
norte de la Delegación y en las 
partes medias y bajas de las ba-
rrancas con pendientes mayores 
a 15º.
El estrato medio arbustivo lo 
componen especies de Bacha-
ris Conferta, Tepozan y Trueno, 
aparecen en los bosques mixtos 
de Pinus y Abies Quercus. Este 
último, predomina en las áreas 
verdes urbanas por su alto grado 
de adaptabilidad a los disturbios.

3.3.2 Medio Físico Natural: Entorno
Vegetación.
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3.3.2 Medio Físico Natural: Entorno
Vegetación.

Dentro de la Vegetación de la zona encontramos principalmente: 

Oyamel
árbol
Perennifolio
Nombre	científico:	Pinus	patu-
la.
Familia: Pinaceae
Altura promedio: 35 a 40 m.

Ocote
árbol 
Perennifolio
Nombre	científico:	Pinus	patula
Familia: Pinaceae
Altura promedio: 35 a 40 m.

Pino
árbol 
Perennifolio
Nombre	 científico:	 Pinus	mon-
tezumae
Familia: Pinaceae
Altura promedio: 20 a 30 m.

Encino blanco
árbol
Perennifolio y Caducifolio
Nombre	científico:	Quercus	ru-
gosa
Familia: Fagaceae
Altura promedio: 3 a 30 m.

Encino de hoja ancha
Caducifolio
Nombre	científico:	Quercusma-
crocarpa
Familia: Fagaceae
Altura promedio: 4 a 20 m.

Azoyate
arbusto
Nombre	 científico:	 Baccharis 
conferta
Familia: Compositae
Altura promedio: hasta 2 m.

1 2 3

4 5 6

1 2 3
4

5 6
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3.3.3	Medio	Físico	Artificial
Localización

El sitio está localizado en la calle de mimosas S/N, Col. Contadero, Delegación Cuajimalpa, cuenta 
con un área de 12,471 m2.

El paso obligado que se genera entre el mu-
nicipio de huixquilucan y la zona de santa fé, 
provoca una saturación de la vialidad que atra-
viesa Cuajimalpa de lado a lado, pero al mismo 
tiempo esto se ha vuelto atractivo para el esta-
blecimiento de nuevos asentamientos y zonas 
de actividad económica.
La delegación Cuajimalpa  y Alvaro Obregon 
presentan un desplazamiento poblacional sig-
nificativo	 hacia	 el	 corredor	 urbano	 de	 Lomas-
Palmas y Santa Fé, en los cuales se ubican 
importantes corporaciones empresariales. En 
estas zonas se han establecido grandes

consorcios internacionales lo que es un gran 
atractivo para la inversión inmobiliaria, además 
de los servicios corporativos que presta en el 
ámbito metropolitano, nacional e internacional, 
sobre todo en el eje Huixquilucan – Santa Fe, 
que por sus características se extiende hacia 
los Municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, en 
el Estado de México.
Por lo anterior es que la zona de Contadero se 
vuelve muy atractiva para la realización del pro-
yecto al encontrarse cerca de la zona de corpo-
rativos de Santa fé.
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3.3.3	Medio	Físico	Artificial	
Uso de Suelo

28  Centro de Capacitación para Empresas

El uso de suelo que corresponde al predio elegido es H/2/75/200
Habitacional
Zonas en las cuales predomina la habitación en forma individual o en conjunto de dos o más vi-
viendas. 
Niveles: 2
% Á. libre: 75
M2 mín. de vivienda: 200
Superficie Máxima de Construcción (Sujeta a restricciones*): 6230

“DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 1997”
TABLA DE USOS DE SUELO PERMITIDOS

Suelo Urbano

H Habitacional
Género Suubgénero Uso	específico Notas
HABITACIÓN VIVIENDA Vivienda 1 3
SERVICIOS ADMINISTRACIÓN Representaciones 

oficiales
1 3

Embajadas 1 3
Oficinas	consulares 1 3

SERVICIOS EDUCACIÓN ELEMENTAL Guarderías 1 3
Jardines de niño 1 3
Escuelas para niños 
atípicos

1 3

SERVICIOS POLICÍA Garitas 1 3
Casetas de vigilancia 1 3

Fuente	publicada	el	día	10	de	abril	de	1997,	en	la	Gaceta	oficial	del	Distrito	Federal	Nº	24	Tomo	II,	el	decreto	que	
contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la delegació Cuajimalpa de Morelos
Notas:
1.-Los usos que no están señalados en esta tabla, se sujetaràn al procedimiento establecido en el Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Urbano.
3.- La presente tabla de usos de suelo, no aplica para Zedecs ahora Programas Parciales, que cuentan con 
normatividad	específica.



3.3 análisis

F U N D A M E N T A C I Ó N3

C
ap

ítu
lo

NORMAS PARTICULARES
Clave de la Norma Nombre y Descripcion

02 Zona Habitacional de Poblado El Contadero

H 2/75/200 Las construcciones deberán 
respetar una franja al frente de 5.00 m 
y de 3.00 m en los linderos laterales.

NORMAS POR ORDENACIÓN

NORMAS GENERALES
Clave de la Norma Nombre y Descripción
15 Zonas Federales y Derecho de vía

Las zonas federales y derechos de vía deberán mantenerse totalmente libres de construcción. En el caso de 
escurrimientos	 de	 agua	 e	 instalaciones	 especiales	 definidas	 por	 los	 organismos	 correspondientes,	 se	 con-
sideran	con	zonificación	 (AV)	Áreas	de	Valor	Ambiental,	 las	cuales	quedarán	sujetas	a	 lo	que	se	señala	en	 la	
Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vías de Comunicación y demás ordenamientos en la materia.

21 Barrancas
Se	considera	barranca	a	la	depresión	geográfica	que	por	sus	condiciones	topográficas	y	geológicas,	se	presenta	
como	hendidura	con	dos	laderas	en	la	superficie	terrestre,	originada	por	erosión	y/o	por	cualquier	otro	proceso	
geológico, y forma parte de un sistema hidrológico. Las barrancas sin perturbación antropogénica constituyen 
reservorios	de	 la	vida	silvestre	nativa	y	 funcionan	como	sitios	naturales	de	escurrimientos	pluviales	y	fluviales,	
por lo que representan zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico y deben ser conservadas por los 
servicios ambientales que prestan a la ciudad. Las barrancas perturbadas son aquellas que presentan deterioros 
ambientales por el impacto urbano y los asentamientos humanos, y que requieren ser restauradas y preservadas. 
Las barrancas son susceptibles de aprovechamiento y regulación en términos de la Ley de Aguas Nacionales, sin 
perjuicio de lo que indiquen la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Ambiental del Distrito Federal, con sus disposi-
ciones reglamentarias, así como la normatividad establecida en los Programas de Desarrollo Urbano. Para efectos 
de esta norma, la barranca inicia en el punto en que sus laderas se inclinan hacia la sima (el lecho) en 5% ó más, 
cuando la pendiente media natural del terreno circundante no exceda del 15%, medida en un tramo de longitud 
mínima de 200 m cuando la inclinación natural del terreno sea hacia la cima. De conformidad con lo anterior, si 
los puntos de inicio a cada ladera de la barranca tuviesen elevaciones diferentes, el ancho de la barranca será la 
distancia que separa a las laderas medidas horizontalmente entre el punto de inicio más alto y el que resulta de la 
intersección de esa horizontal con la proyección vertical del punto de inicio de la ladera de menor elevación. La 
pendiente y la longitud de las laderas se medirán desde el eje del escurrimiento hasta la parte más alta de cada 
una de éstas y en dirección perpendicular al eje de escurrimiento. La profundidad se mide verticalmente desde 
el punto de inicio en cada ladera hasta el lecho. Cuando como resultado de la bifurcación de la abertura, se ge-
neren mesetas con elevación menor o igual que la del terreno circundante al punto de inicio de las barrancas, se 
considera a dichas mesetas como parte del sistema de barrancas formado por las bifurcaciones. En las barrancas 
definidas	en	los	términos	de	esta	norma	que	se	encuentren	en	el	suelo	urbano	con	zonificación	AV	(Área	Verde	
de Valor Ambiental públicas y privadas), toda actividad y manejo que en ellas se proponga desarrollar requerirá 
cumplir con lo indicado en la Ley Ambiental del Distrito Federal vigente. En el cauce y hasta la mitad de la longitud 
de cada ladera solamente se permitirán actividades de saneamiento y restauración. Cualquier otra actividad o 
construcción se considera prohibida. En la mitad superior de las laderas solo se permitirán actividades de bajo 
impacto ambiental como proyectos de restauración, ecoturismo, educación ambiental y de manejo hidráulico para 
servicios públicos, previa autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría del Medio Ambiente. En la 
franja del terreno circundante de protección a las laderas que no exceda del 15% de pendiente, en un tramo de 
longitud mínima de 50 m. de ancho, se considera una zona de protección tanto para la barranca como para la 
población. Cuando así lo establezcan los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, las áreas dentro de las 
barrancas que se encuentren ocupadas por asentamientos humanos, se sujetarán a la elaboración de estudios es-
pecíficos,	en	los	términos	de	la	Ley	de	Desarrollo	Urbano,	mismos	que	deberán	estar	encaminados	a	minimizar	los	
impactos ambientales negativos y a reducir las condiciones de riesgo, restaurar y conservar las barrancas. Para 
los predios que limitan con barrancas se requiere solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la delimi-
tación	de	la	zonas,	con	el	fin	de	determinar	el	área	susceptible	a	desarrollar,	para	lo	cual	el	propietario	o	interesado	
deberá	presentar	un	plano	topográfico	con	curvas	de	nivel	a	cada	metro	y	la	ubicación,	tipo	y	tamaño	de	árboles,	
así	como	construcciones	que	se	encuentren	en	el	predio.	Las	especificaciones,	así	como	el	procedimiento	de	
medición	antes	señalado	se	efectuarán	de	manera	coordinada	con	la	Secretaría	del	Medio	Ambiente.	La	superficie	
de las barrancas se sujetará a un programa de manejo por cada cuenca hidrológica, desarrollado por la Secretaría 
del Medio Ambiente, en coordinación con la Delegación correspondiente, mismo que podrá contemplar, entre 
otros	aspectos,	la	construcción	de	obras	hidráulicas	afines	a	las	condiciones	naturales	de	la	depresión	geográfica	
de	que	se	trate,	para	retener,	almacenar	y	regular	el	aprovechamiento	del	agua,	cuyo	fin	principal	sea	la	recarga	
de	los	mantos	freáticos	entre	otros	usos	eficientes	del	agua,	en	los	términos	de	la	 legislación	correspondiente.

3.3.3	Medio	Físico	Artificial
Uso de Suelo
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3.3.3	Medio	Físico	Artificial	
Vialidad y Transporte

Vialidad y transporte

La Delegación Cuajimalpa cuenta con una red 
vial regional integrada por la Carretera Federal 
México (vialidad primaria). 
La carretera federal México-Toluca, a pesar de 
ser	una	vía	regional,	tiene	un	flujo	vehicular	mix-
to, ya que incluye vehículos de transporte de 
carga, vehículos de transporte público federal 
de pasajeros y vehículos de transporte privado, 
y sirve como vialidad primaria de distribución 
para la Delegación, y como vialidad de cone-
xión con los municipios conurbados del Estado 
de México y con el resto del Distrito Federal.
Los	orígenes	y	destinos	de	los	flujos	regionales	
en la zona poniente son muy diversos, sin em-
bargo	la	gran	concentración	de	oficinas,	servi-
cios y comercios en la zona de Santa Fe han 
provocado en los últimos años una gran atrac-
ción de viajes, aumentando de manera conside-
rable	los	flujos	vehiculares	en	esta	zona.	Los	ho-
rarios en que se muestran las concentraciones 
más importantes son entre las siete y las nueve 
de la mañana y entre las seis y las ocho de la 
noche.

Los	nodos	más	conflictivos	que	se	localizan	en	

nodo 1
av. veracruz y josé maría castorena

nodo 2
av. veracruz y carretera méxico-toluca
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3.3.3	Medio	Físico	Artificial
Vialidad y Transporte
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3.3.3	Medio	Físico	Artificial	
Infraestructura

la Delegación son los siguientes:
Infraestructura
A pesar de que el suelo urbano de la Delega-
ción cuenta con una amplia cobertura de los 
servicios de infraestructura, éstos operan con 
ciertas	 deficiencias	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	
redes y sistemas de aprovisionamiento de los 
mismos.

Agua Potable
Según datos del año 2000 del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
la Delegación tiene una cobertura del 98.5%, lo 
cual	no	significa	que	tenga	un	servicio	óptimo,	
ya que existen problemas como la falta de con-
tinuidad del servicio, baja presión en la red y 
fugas. Del porcentaje de cobertura menciona-
do anteriormente, el 69.9% cuenta con el servi-
cio dentro de la vivienda, el 25.7% cuenta con 
el servicio dentro del predio, pero fuera de la 
casa, y el 2.4% se abastece por hidrante públi-
co o por medio de otra vivienda. Del 1.5% que 
no cuenta con el servicio de agua potable, el 
1.1% se abastece por medio de carros cisterna, 
pozos, ríos, arroyos y otros, y el 0.4% se desco-
noce.

En el periodo de 1998 a 2005, la red primaria 
de distribución de agua potable aumentó de 
19.80 a 23.79 Km. y la red secundaria aumen-
tó de 290.5 a 296.08 kilómetros. La Delegación 
Cuajimalpa obtiene el agua potable de diversas 
fuentes: una parte por el Ramal Sur del Lerma y 
el Acueducto Periférico, otra parte por medio de 
pozos profundos y por un sistema de manantia-
les. Todas las fuentes en conjunto proporcionan 
un gasto aproximado de 477.6 l/segundo.

La distribución del agua potable se realiza a tra-
vés de la red primaria y secundaria. La red pri-
maria con tubería mayor a 30 cm., de diámetro 
y un total de 21 kilómetros. La red secundaria, 
tiene una longitud de 290 kilómetros. 

Otro problema se ha detectado en la zona de 
influencia	del	tanque	“El	Contadero”	debido	a	la	
falta de agua, principalmente durante la época 
de estiaje, ya que este tanque se abastece del 
sistema de manantiales del Desierto de los Leo-
nes, que presentan una baja considerable en 
su caudal. Esta situación afecta a las colonias 
El Contadero, Memetla, Locaxco, Barrio El Moli-
nito, y El Yaqui, entre otras.
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3.3.3	Medio	Físico	Artificial
Infraestructura

Drenaje
En el rubro de drenaje, según datos del INEGI 
de 2000, la Delegación cuenta con una cober-
tura del 97.2%, desglosándose de la siguiente 
forma: 87.4% de las viviendas están conectadas 
a la red pública, 6.3% cuentan con fosa séptica 
y el 3.6% descargan a barrancas, ríos y grietas.
Se cuenta con 226.9 km. de red secundaria (tu-
berías menores a 50 cm. de diámetro), 32.08 
Km. de red primaria (tuberías mayores a 60 cm. 
de diámetro) y 27.15 Km. de colectores margi-
nales. En la Delegación no existe red de agua 
residual tratada. En varias zonas de la Dele-
gación, derivado de la falta de colectores, se 
realizan descargas de aguas residuales a cau-
ces y barrancas. La longitud de estos cauces 
y barrancas es del orden de 21 km. Durante el 
periodo 1998-2005 la infraestructura de drenaje 
prácticamente no varió. Solamente aumentó 0.8 
Km. en su red primaria de drenaje y mantuvo su 
misma longitud en la red secundaria.

La red secundaria está integrada por ductos 
cuyo diámetro es menor a 50 cm., con longitud 
aproximada de 226.9 Km.; su función es la de 
recibir las descargas de aguas negras domici-
liarias y pluviales para conducirlas hasta los 
conductos que forman la red primaria misma 
que está integrada por tuberías con diámetro 
mayor a 60 cm. cuya longitud total aproximada 
es de 32 Km.; además existen 27.15 Km. de co-
lectores marginales, los cuales se localizan en 
las márgenes de los ríos y barrancas

Electrificación
Cuajimalpa cuenta con una cobertura del 
99.1%, que en su totalidad se concentra en ser-
vicios domésticos y de carácter comercial, no 
se tiene demandas de energía a nivel industrial, 
puesto que no es una actividad que se desarro-
lle dentro de la Delegación. Actualmente se es-
tima que se consume un aproximado de 83,000 
Kw. /día. En cuanto al servicio de alumbrado pú-
blico en el 2000 se contabilizó 6,588 luminarias, 
con lo que se tenía una cobertura del 85.5%.
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Educación
El equipamiento en educación pública está inte-
grado por 19 jardines de niños, 24 primarias, 10 
secundarias y 5 escuelas de Nivel Medio Supe-
rior. La mayor parte del servicio de educación 
se agrupa en las colonias Cuajimalpa, Granjas 
Navidad, San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlal-
tenango, San José de los Cedros y Contadero, 
presentando la mayor concentración en el cen-
tro de la Delegación; aunque se cuenta con 
instalaciones en el resto del territorio, éstas no 
son	suficientes	para	atender	la	demanda	de	la	
población, lo que genera el traslado de los estu-
diantes hacia el centro de la Delegación o bien 
hacia otras Delegaciones colindantes.

Salud
En lo referente a salud, se atiende a la pobla-
ción con el Hospital Materno-Infantil Contadero 
y 11 unidades del sector salud.

Adicionalmente se ubica el nuevo hospital ge-
neral	privado	“ABC”	que	se	encuentra	ubicado	
en la zona de Santa Fe, sin embargo está desti-
nado a la población de más alto nivel económi-
co de la demarcación.

Cultura
El equipamiento para las actividades culturales 
consta de 11 bibliotecas de diversos niveles y 
capacidades,
Respecto a los centros de desarrollo social, se 
ubican 16 en las colonias Acopilco, Chimalpa, 
Contadero, Ébano,
Cooperativa Palo Alto, Unidad Habitacional Hui-
zachito, Lomas de San Pedro, Loma del Padre, 
Memetla, El Molinito, La Navidad y Unidad Ha-
bitacional Nueva Rosita.

3.3.3	Medio	Físico	Artificial	
Equipamiento y Servicios
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3.3.3	Medio	Físico	Artificial	
Equipamiento y Servicios

Abasto
En lo que corresponde a mercados públicos, 
la Delegación cuenta con 5 que se localizan 
en las colonias Cuajimalpa, San Mateo Tlalte-
nango, San José de los Cedros, Contadero y 
El Huizachito.

Recreación y Deporte
En cuanto al subsistema de recreación, 
Cuajimalpa cuenta con 6 zonas de juegos in-
fantiles, ubicadas en Cuajimalpa, San José de 
los Cedros, El Molinito, San Lorenzo Acopilco, 
San Mateo Tlaltenango, Agua Bendita, Gran-
jas Navidad, Huizachito y Ahuatenco; a nivel 
Delegacional y estadístico cubren la deman-
da, si bien en la realidad solo atienden a estas 
colonias.
La Delegación cuenta con 3 centros depor-

tivos ubicados en las colonias Cacalote, San 
Pablo Chimalpa y San José de los Cedros, 17 
módulos deportivos en San Lorenzo Acopilco, 
Cuajimalpa, Lomas del Chamizal, Contadero, 
Cooperativa Palo Alto, El Ébano, Huizachito, 
San Mateo Tlaltenango, Adolfo López Mateos, 
Loma del Padre, Memetla, Lomas de Vista 
Hermosa, El Yaqui, Las Tinajas y Zentlapatl. 
Aunque existen varios módulos dedicados al 
deporte el PGDUDF considera que son 
necesarios 22,305 m2 de jardines distribuidos 
en 4 parques.

Centro de Capacitación para Empresas    35
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1. Cajones de estacionamiento

*	Oficinas,	mayores	a	80	m2	=	1	por	cada	30	m2	
construidos.
304.6	m2	*	2	/	30	m2	=	20	cajones

*	Cafeterías,	mayores	de	80	m2	=	1	por	cada	30	
m2 construidos.
479.8	+	174.2	/	30	m2	=	22	cajones

*	Auditorios	=	1	por	cada	20	m2	construidos.
445.4	+	99	/	20	=	27	cajones

*	Hoteles	=	1	por	cada	50	m2	construidos.
375.4	*	2	/	50	=	15	cajones

Por lo tanto se requiere: 84 cajones

2. Dimensiones y características de locales 
en las edificaciones

*	Oficinas
Área mínima : 6.00 m2/empleado
Altura mínima : 2.50 m

*Aulas
Área mínima : .90 m2/empleado
Altura mínima : 2.70 m

* Alimentos y Bebidas
Á. de comensales sentados:1.00 m2/comensal
Altura mínima: 2.70 m
Á. de servicios: 0.40 m2/comensal
Altura mínima: 2.30 m

*Auditorio
Área mínima: 50 m2/persona
Lado mínimo: .45 m/asiento
Altura mínima: 2.50 m

*Alojamiento
Área mínima: 10 m3/persona
Altura mínima: 2.30 m

3. Higiene, Servicios y Acondicionamiento 
Ambiental

a) Provisión mínima de Agua potable

*Oficinas
Dotación mínima: 50 L/persona/día

*Alimentos y Bebidas
Dotación mínima: 12 L/comensal/día

*Alojamiento
Dotación mínima: 300 L/huésped/día

3.4 RCDF
Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico.
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3.4 RCDF
Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico.

b) Servicios Sanitarios

*Oficinas
Excusados: 2
Lavabos: 2

*Alimentos y Bebidas
Excusados: 2
Lavabos: 2

*Auditorio
Excusados: 2
Lavabos: 2

c) Iluminación y Ventilación

1. El área de las ventanas para iluminación no 
será inferior al 17.5% del área del local en to-
das	las	edificaciones	a	excepción	de	los	loca-
les complementarios donde este porcentaje no 
será inferior al 15%;
2. El porcentaje mínimo de ventilación será del 
5% del área del local.

d)	Iluminación	artificial

*Oficinas
Nivel de iluminación: 300 a 500 luxes
* Aulas
Nivel de iluminación: 300 luxes
Nivel de iluminación/pasillos: 100 luxes
* Alimentos y Bebidas
Nivel de iluminación: 200 luxes

* Auditorio
Salas durante la función: 1 lux
Iluminación de emergencia: 25 luxes
Salas durante los intermedios: 50 luxes
Vestíbulo: 150 luxes
Circulaciones: 100 luxes
Emergencia en circulaciones: 30 luxes

*Alojamiento
Habitaciones: 75 luxes
Circulaciones: 100 luxes
Vestíbulos: 150 luxes
Áreas locales y de trabajo: 250 luxes

**El	 nivel	 de	 iluminación	 artificial	 para	 circula-
ciones verticales y horizontales, así como eleva-
dores	en	todas	las	edificaciones,	excepto	en	la	
de la habitación será de 100 luxes.
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4. Comunicación, evacuación y prevención 
de emergencias

a)Puertas

*Oficinas
Acceso ppal mínimo: .90 m

*Alimentos y Bebidas
Acceso principal: 1.20 m
Cocina y sanitarios: 0.90 m

*Auditorio
Acceso principal y entre vestíbulo y sala: 1.20 m

*Alojamiento
Acceso principal: 1.20 m
Cuartos para alojamiento: 0.90 m

**	 En	 el	 acceso	 a	 cualquier	 edificio	 o	 instala-
ción, exceptuando las destinadas a vivienda, 
se debe contar con un espacio al mismo nivel 
entre el exterior y el interior de al menos 1.50 
m de largo frente a las puertas para permitir la 
aproximación y maniobra de las personas con 
discapacidad.

b)Pasillos

*Oficinas

Circulación principal: 1.20 m
Circulación secundaria: 0.90 m
Altura: 2.30 m

*Aulas
Corredores o pasillos comunes a dos o más au-
las o salones: 1.20 m
Altura: 2.30 m

* Alimentos y Bebidas
Circulaciones de servicio y autoservicio: 1.20 m
Altura: 2.30 m

*Auditorio
Pasillos laterales entre butacas o asientos:0.90m
Altura: 2.30 m
Pasillos entre butacas o asientos: 0.90 m
Altura: 2.30 m

* Alojamiento
Pasillos comunes a dos o más cuartos: 1.20 m
Altura: 2.30 m

**	 En	 las	 edificaciones	 de	 entretenimiento	 se	
debe cumplir las siguientes disposiciones:
a)							Las	filas	podrán	tener	un	máximo	de	24	
butacas cuando desemboquen a dos pasillos 
laterales y de 12 cuando desemboquen a uno 
solo; en todos los casos las butacas tendrán 
una anchura mínima de 0.50 m;
b)	 	 	 	 	 	 	 Las	butacas	deben	estar	 fijas	al	piso,	
se pueden exceptuar las que se encuentren en 
palcos y plateas; y
c)       Los asientos de las butacas serán plega-
dizos, a menos que el pasillo sea cuando me-
nos de 0.75 m.
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c) Escaleras

*Oficinas,	Alojamiento,	Aulas,	Alimentos	y	
Bebidas
Ancho mínimo: 0.90 m

d) Protección contra incendios

1. Un extintor por cada 200.00 m2 en cada nivel 
o zona de riesgo.

2. Dos hidrantes por cada 2500 - 5000 m2 de 
construcción.

* REDES DE HIDRANTES
 
Tendrán  los siguientes componentes y carac-
terísticas:
 
1. Tanques o cisternas para almacenar agua en 
proporción a 5 lt/m2 construido, reservada ex-
clusivamente a surtir a la red interna para com-
batir incendios. La capacidad mínima para este 
efecto será de 20,000 L;
 
2. Dos bombas automáticas autocebantes 
cuando menos, una eléctrica y otra con motor 
de combustión interna, con succiones inde-
pendientes para surtir a la red con una presión 
constante entre 2.5 y 4.2 kg/cm2  en el punto 
más desfavorable;
 
3. Una red hidráulica para alimentar directa y 
exclusivamente las mangueras contra incen-
dios, dotadas de tomas siamesas y equipadas 
con válvula de no retorno, de manera que el 
agua que se inyecte  por la toma no penetre a 
la cisterna; la tubería de la red hidráulica con-

tra	incendio	debe	ser	de	acero	soldable	o	fierro	
galvanizado C-40, y estar pintada con pintura 
de esmalte color rojo;
 
4. Tomas Siamesas de 64 mm de diámetro, 7.5 
cuerdas por cada 25 mm, cople movible y tapón 
macho,  equipadas con válvula de no retorno, 
de manera que el agua de la red no escape por 
las tomas siamesas. Se colocará por lo menos 
una toma de este tipo en cada fachada, y en su 
caso, una a cada 90 m lineales de fachada y se 
ubicará  al paño del alineamiento a un metro de 
altura sobre el nivel de la banqueta;
 
5. La red alimentará en cada piso, gabinetes o 
hidrantes con salidas dotadas con conexiones 
para mangueras contra incendios, las que de-
ben ser en número tal que cada manguera cu-
bra una área de 30 m de radio y su separación 
no sea mayor de 60 m. Uno  de los gabinetes 
estará lo más cercano posible a los cubos de 
las escaleras;
 
6. Las mangueras deben ser de 38 mm de diá-
metro, de material sintético, conectadas per-
manentemente y adecuadamente a la toma y 
colocarse plegadas o en dispositivos especia-
les para facilitar su uso. Estarán provistas de 
Pitones de paso variables de tal manera que se 
pueda	usar	como	chiflones	de	neblina,	cortina	
o en forma de chorro directo;
 
7. Deben instalarse los reductores de presión 
necesarios para evitar que en cualquier toma 
de salida para manguera de 38 mm se exceda 
la presión de 4.2 kg/cm2;
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8. La red de distribución debe ser calculada 
para  permitir la operación simultanea de al me-
nos 2 hidrantes por cada 3,000 m2 en cada nivel 
o zona, y garantizar una presión que no podrá 
ser nunca menor 2.5 kg/cm2 en el punto más 
desfavorable. En dicho cálculo se debe incluir 
además de la presión requerida en el sistema 
de bombeo, la de los esfuerzos mecánicos  que 
resista la tubería, tales como golpe de ariete y 
carga estática; y
 
9. El troncal principal no debe ser menor de 3” 
(75mm). Los ramales secundarios tendrán un 
diámetro mínimo de 2” (51 mm), excepto las de-
rivaciones  para salidas de hidrante que deben 
ser de 1½ ” (38 mm) de diámetro y rematar con 
una llave de globo en L, a 1.85 m s.n.p.t.,  cople 
para manguera de 1½” (38 mm) de diámetro y 
reductor de presiones, en su caso.

5. Instalaciones

a) Hidráulicas y Sanitarias

1. La salida de los tinacos debe ubicarse a una 
altura de por lo menos 2 m por arriba de la sali-
da o regadera o mueble sanitario más alto de la 
edificación.	Los	 tinacos	deben	cumplir	 la	Nor-
ma	mexicana	NMX-C-374-	ONNCCE	“Industria	
de la construcción - Tinacos prefabricados es-
pecificaciones	y	métodos	de	prueba”;
 
2. Las cisternas deben ser impermeables, tener 
registros con cierre hermético y sanitario y ubi-
carse a tres  metros  cuando menos de cual-
quier tubería permeable de aguas negras;
 
3. Las tuberías, conexiones y válvulas para 

agua potable deben  ser de cobre rígido, clo-
ruro	de	polivinilo,	fierro	galvanizado	o	de	otros	
mate-riales que  cumplan con las Normas Mexi-
canas correspondientes;
 
4. Los excusados no deben tener un gasto su-
perior a los 6 litros por descarga y deben cum-
plir	con	la	Norma	Oficial	Mexicana	aplicable;
 
5. Los mingitorios no deben tener un gasto su-
perior a los 3 litros por descarga y deben cum-
plir con la Norma  Mexicana aplicable;
 
6. Las regaderas no deben tener un gasto su-
perior a los 10 litros por minuto y deben cumplir 
con	la	Norma		Oficial	Mexicana	aplicable;
 
7. Las instalaciones hidráulicas de baños y sa-
nitarios de uso público deben tener llaves de 
cierre automático;
 
8.	Los	fluxómetros	deben	cumplir	con	la	Norma	
Oficial	Mexicana	correspondiente;	y
 
9. Todos los lavabos, tinas, lavaderos de ropa 
y fregaderos tendrán llaves que no permitan 
consumos superiores a diez litros por minuto y 
deben satisfacer la Norma Mexicana NMX-C-
415-ONNCCE	“Válvulas	para	agua	de	uso	do-
méstico	–Especificaciones	y	métodos	de	prue-
ba”.
 
b) Instalaciones de drenaje pluvial y sanitario

Las	edificaciones	que	requieran	de	estudio	de	
impacto urbano o urbano ambiental y las insta-
laciones públicas de infraestructura hidráulica 
y sanitaria estarán sujetas a los proyectos de 
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uso racional de agua, reuso, tratamiento, regu-
larización y sitio de descarga que apruebe la 
Administración y lo contenido en el Reglamento 
de Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito 
Federal	 y,	 en	 su	 caso,	 a	 las	Normas	Oficiales	
Mexicanas	 aplicables.	 Estas	 edificaciones	de-
ben contar con instalaciones independientes 
para las aguas pluviales y las residuales (jabo-
nosas y negras), las cuales se canalizarán por 
sus respectivos albañales para su uso, aprove-
chamiento o desalojo.
 
En	las	edificaciones	ubicadas	en	zonas	donde	
exista el servicio público de alcantarillado de 
tipo separado, los desagües serán separados, 
uno para aguas pluviales y otro para aguas re-
siduales.
 
c) Tuberías y Accesorios
 
Las tuberías, conexiones  y accesorios que se 
utilicen en los desagües e instalaciones de los 
muebles	sanitarios	deben	de	ser	de	fierro	fundi-
do,	fierro	galvanizado,	cobre,	cloruro	de	polivi-
nilo o  de otros materiales que cumplan con las 
Normas Mexicanas aplicables.
 
Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro 
no menor de 32 mm, ni inferior al de la boca 
de desagüe de cada mueble sanitario. Se co-
locarán con una pendiente mínima de 2% en el 
sentido	del	flujo.
 
d) Líneas de Drenaje
 
1. Las tuberías o albañales que conducen las 
aguas	residuales	de	una	edificación	hacia	fuera	
de los límites de su predio deben ser de 15 cm 

de diámetro como mínimo, contar con una pen-
diente	mínima	de	2%	en	el	 sentido	del	 flujo	 y	
cumplir con las Normas Mexicanas aplicables;
 
2. Las bajadas pluviales deben tener un diáme-
tro mínimo de 0.10 m por cada 100 m2 o fracción 
de	superficie	de	cubierta,	techumbre	o	azotea;
 
3. Los albañales deben estar provistas en su 
origen de un tubo ventilador de 0.05 m de diá-
metro mínimo que se prolongará cuando menos 
1.50 m arriba del nivel de la azotea de la cons-
trucción	cuando	ésta	 sea	 transitable,	 en	 edifi-
caciones de más de tres niveles se debe contar 
con una tubería adicional que permita la doble 
ventilación;
 
4. La conexión de tuberías de muebles sanita-
rios y coladeras a la instalación sanitaria debe 
prever obturadores hidráulicos;
 
5. Los albañales deben tener registros coloca-
dos a distancia no mayores de 10.00 m entre 
cada uno y en cada cambio de dirección del 
albañal;
 
6. Los registros tendrán las siguientes dimen-
siones mínimas en función a su profundidad: de 
0.40 X 0.60 m para una profundidad de hasta 
1.00 m; de 0.50 X 0.70 m para profundidades 
de 1.00 a 2.00 m y de 0.60 X 0.80 m para pro-
fundidades mayores a 2.00 m; y
 
7. Los registros deben tener tapas con cierre 
hermético a prueba de roedores. Cuando un re-
gistro deba colocarse bajo locales habitables o 
complementarios o locales de trabajo y reunión 
deben tener doble tapa con cierre hermético.
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e) Instalaciones de combustibles
 
Las	 instalaciones	 de	 gas	 en	 las	 edificaciones	
deben sujetarse a las disposiciones que se 
mencionan a continuación:
 
1. Los recipientes de gas deben colocarse a la 
intemperie en lugares ventilados, tales como: 
patios, jardines o azoteas y protegidos del ac-
ceso de personas y vehículos. 

2. Los recipientes se colocarán sobre un piso 
firme	y	consolidado,	donde	no	existan	flamas	o	
materiales	inflamables,	pasto	o	hierba;
 
3. Las tuberías de conducción de gas natural 
deben	ser	de	cobre		tipo	“L”	o	de	fierro	galva-
nizado C-40,  se colocarán visibles adosadas a 
los muros, a una altura de cuando menos 1.80 
m en el exterior en líneas de distribución, po-
drán estar ocultas en el subsuelo de los patios 
o jardines a una profundidad de cuando menos 
0.60 m;
 
4. La tubería debe estar pintada con esmalte 
color amarillo o contar con señalamientos con 
esmalte color amarillo a cada 3.00 m y en las 
conexiones;
 
5. La presión de diseño máxima permitida en 
las tuberías será de 4.2 kg/cm²;
 
6. Queda prohibido el paso de tuberías conduc-
toras de gas por el interior de locales cerrados, 
excepto en cocinas y laboratorios o áreas de 

trabajo industrial donde se cumplan con las 
Normas	Oficiales	Mexicanas	correspondientes;
 
7.	A	 fin	de	atravesar	muros	 o	 espacios	 cerra-
dos deben estar alojados dentro de otro tubo 
de cuando menos 2 veces el diámetro del tubo 
que alojan y cuyos extremos estén abiertos al 
aire exterior. Las tuberías de conducción de gas 
deben colocarse a 0.20 m cuando menos, de 
cualquier dispositivo o conductor eléctrico, y 
de	cualquier	tubería	con	fluidos	corrosivos	o	de	
alta presión;
 
8. Los calentadores de gas para agua deben 
colocarse en patios o azoteas o en locales con 
una ventilación mínima de veinticinco cambios 
por hora del volumen de aire del local. Quedará 
prohibida su ubicación en el interior de los loca-
les cerrados;
 
9. Las conexiones deben ser de acero soldable 
o	fierro	roscable;	y
 
10. Todas las instalaciones, los recipientes, los 
calentadores para agua, las tuberías, las cone-
xiones y los accesorios deben cumplir con las 
Normas	Oficiales	Mexicanas	aplicables.

f) Aire Acondicionado

Los sistemas de aire acondicionado proveerán 
aire a una temperatura de 24° C ± 2° C, medida 
en bulbo seco, y una humedad relativa de 50% 
± 5%. 
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DEKRETER s.c  es una empresa dedicada a la 
capacitación empresarial, desarrollo organiza-
cional y asesoría de la administración pública.
Surge en el año de 2010 como un proyec-
to capaz de resolver las necesidades de las 
empresas, instituciones y organizaciones en 
materia educativa y competencias laborales. Es 
una empresa que da continuidad a la labor reali-
zada previamente por CAPAHANNZ s.c. empre-
sa con la que establece una alianza estratégica 
y posteriormente es adquirida por DEKRETER 
s.c.,	 para	 mejorar	 el	 servicio	 y	 los	 beneficios	
que son inherentes a la experiencia.

El modelo DEKRETER:
Está basado en el desarrollo de la persona, con 
la visión de equidad de género, sustentabilidad 
y responsabilidad social, transmitiendo proce-

sos	de	mejora,	 eficiencia	 y	efectividad	 laboral	
que	logran	resultados	muy	específicos.	
El  modelo: La atención personalizada.
•	Excelencia	diagnóstica.
•	Planeación	estratégica	de	proyectos.
•	Evaluación	y	seguimiento	de	resultados.
•	Acompañamiento	integral	a	los	clientes.

DESARROLLO PERSONAL CON BASE EN 
COMPORTAMIENTOS Y VALORES:
•	Capacitación	y	consultoría	en	relaciones	intra-
personales.
•	 Consultoría	 en	 procesos	 pedagógicos	 en	 4	
áreas fundamentales:
•	Familia
•	Comunidad
•	Escuela
•	Empresas

Dekreter
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Dekreter

TEMAS EMPRESARIALES POR COMPETEN-
CIAS LABORALES:
•	Competencias	laborales.
•	Planeación	estratégica	empresarial.
•	Responsabilidad	social	de	las	instituciones.
•	Comunicación	institucional.
•	Gestión	de	procesos	de	calidad	en	operacio-
nes orientadas a resultados.
•	 Diagnostico	 de	 actividades	 laborales	 con	
base en las descripciones de puesto.
•	 Implementación	de	programas	de	desarrollo	
para	la	certificación	del	personal.
•	Asesoría	y	Consultoría	para	la	administración	
de personal.
•	Motivación.
•	Trabajo	en	equipo.
•	Técnicas	de	venta.
•	Relación	con	el	cliente	al	momento	de	realizar	
una venta.
•	Atención	en	el	servicio.
•	Excelencia	en	el	servicio.
•	Implementación	de	estrategias	publicitarias.
•	Diseño	de	página	y	sitio	web
•	 Diseño	 y	 configuración	 de	 redes	 empresa-
riales.

Ofrecen también  la elaboración de programas 
específicos	 de	desarrollo	 humano	 y	 temas	de	
educación continua para padres de familia, jó-
venes y adolescentes en materia escolar, como 
son procesos de consultoría en Orientación Vo-
cacional y Profesional.

DEKRETER	 S.C.	 cuenta	 con	 planes	 de	 finan-
cia-miento, así como la adecuación de los pro-
gramas de desarrollo a las necesidades es-
pecíficas	 de	 los	 clientes.	 Además	 de	 ser	 una	
empresa	certificada	por	la	Secretaría	del	Traba-
jo y Previsión Social, de tal forma que otorgan 
certificaciones,	 reconocimientos	y	constancias	
de capacitación que sean necesarias de 
manera Institucional, grupal o individual, con 
valor curricular.
También	cuentan	con	la	certificación	de	Succes	
Insights en la aplicación de interpretación de 
pruebas de comportamiento, habilidades, mo-
tivadores y competencias.
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ACTIVIDADES
Se manejan 4 áreas fundamentales:
- Familia
- Comunidad
- Escuela
- Empresas

Las capacitaciones serán enfocadas a:
a) Grupos pequeños de 25 a 30 personas y
b) Grupos grandes de más de 50 personas.

La duración de cursos impartidos son mínimo 
de 10 a 15 hrs. divididas de 1 a 5 por día y má-
ximo de 6 meses (Programa Integral).
Para realizar seminarios o conferencias a gru-
pos de más de 50 personas se llevarán a cabo 
en el Aula magna. Para los grupos pequeños 
sólo serán necesarias aulas.
En cada uno de los espacios se realizarán ac-
tividades como dinámicas, ejercicios lúdicos, 
dinámicas de motivación, actividad física y ra-
llyes. En los grupos grandes de más de 50 per-
sonas dichas actividades podrán realizarse al 
aire libre.

ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN
1. Director general.
2. Consejo Administrativo.
3. Dirección de Comercialización.
 3.1 Marketing .
 3.2 Publicidad.
 3.3 Ventas.
4. Dirección de Recursos Humanos.
 4.1 Administración de Personal.
5. Dirección de Proyectos.
 5.1 Empresarial.
 5.2 Servicios.
 5.3 Contenidos.
6. Dirección de Administración
 6.1 Jurídico.
 6.2 Finanzas.

Dekreter
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Actividades
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ÁREA ESPACIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN USUARIOS USO CARACTERÍSTICAS

Área 
administrativa Oficinas Trabajo en 

grupo

Trabajo en equi-
po,  organización 
propia, analizar, 
evaluar, acordar

Comunicación integra-
da en los procesos de 
trabajo, coordinación 

regular sobre los 
progresos de trabajo 
individuales, uso de 

tecnicas multimedia en 
reuniones y presenta-

ciones.

*oficinas	para	una	y	dos	personas	
que se puedan cerrar respecto a la 
zona comun medianre elementos de 
cristal * Secretariado con Zona de 

recepción * Sala de juntas * Zona de 
trabajo en grupo con mesas moviles 
individuales	*	tableros	fijapapeles	*	
pantalla movial para uso en grupo * 
area de descanso y comunicación 

informal, mesas bajas y altas * coci-
na central abierta con función de 

catering para zona comun* almacen 
para herramientas de conferencia 

moviles.

Área 
administrativa

Sala de 
juntas

Juntas y 
Conferencias

Informar, reportar, 
analizar, evaluar, 
acordar, decidir.

La forma de intera-
cción es atraves de 
discurso, discusión, 

presentación, 
acuerdo, con mayor o 
menor uso de tecnicas 

multimedia según el 
numero de 

participantes.

16 a 24 Ocasional

* Espacio de almacenamiento 
para mesas y sillas extras * Mesas 
móviles para material y Catering 
*	Muebles	fijos	para	objetos	de	
catering y documentos * Mesas 
modulares * Proyector * Pizarron 

electrónico.

Área de 
Salas SCM Formación y 

seminario

Aprender, 
enseñar, motivar

Discurso, presen-
tación, discusión, 
trabajo en grupo, 

ejercicios, preguntas, 
técnicas multimedia.

12 a 30 Frecuente

* Mesas modulares * muebles para 
material * Rotafolios * Zona de 

Almacenamiento para sillas y mesas 
* Pared multimedia con unidade de 
proyección * Mesa para instructor

Área de
 Salas SCM Con equipamiento 

universal 12 a 30

* 2 mesas individuales para el 
instructor y el proyector * mesas 
individuales	en	filas	para	una	

persona por mesa * Mesas altas 
con asientos de apoyo para estar 
de pie * muebles auxiliares para 

documentos y aparatos * Rotafolios 
* mesas individuales para trabajo en 
grupo * mesas altas dispuestas en 

bloque, con asientos de apoyo para 
mantener conversaciones.
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Actividades

Centro de Capacitación para Empresas    47

ÁREA ESPACIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN USUARIOS USO CARACTERÍSTICAS

Área de Salas SCM Workshop

Intercambiarse, 
recopilar ideas, 

trabajo en equipo, 
analizar, evaluar, 

desarrollar

Moderación, brain-
storming, discusión, 

trabajo en equipo, pre-
sentación con medios 

digitales.

12 a 30 Frecuente

* Area de almacenamiento * pupitre 
para instructor con conexión integra-
da de red * rotafolio y mueble para 
material de moderación * mesas  

plegables

Área de Salas SCM
Presentación 
y videocon-

ferencia

informar, in-
tercambiarse, 

analizar, evaluar, 
acordar, decidir

Conversación, dis-
curso, presentación, 
siempre con tecnicas 

multimedia
12 a 30 Frecuente

* mobiliario para documentos * pan-
talla plana monmtada en la pared 

con camara y altavoces * ordenador 
fijo	como	puesto	maestro	para	el	

control de la 
videoconferencia

Área de salas Auditorio Reunión 
simposio
Informar, 
aprender, 

intercambiarse, 
conocerse

Discusión, presen-
tación, discurso en 

podio, tecnicas multi-
media

100 a 130 Frecuente

Acceso Ppal Recepción Información

Investigar, 
informar Interacción individual 2 a 3 Frecuente

*Mostrador de recepción con alma-
cenamiento * estanteria abierta para 
revistas y folletos * zona de estancia 

con sillones y mesa*

Dirección de 
Comerciali-

zación
Contacto y 

venta

asesorar e 
informar, crear 
confianza,	anal-
izar, comparar, 
evaluar, decidir

Conversación, presen-
tación, visualización 
con medios digitales

2 a 4 Frecuente

cafeteria/bar Descanso y 
relax

intercambiarse, 
trabajo en equipo, 
informar, motivar

Conversación 20 a 50

* Cafeteria y bar con mesas altas 
para estar de pie * sillas apoya 

brazos, y mesas auxiliares bajas 
* mesas plegables moviles para 6 
personas * muebles moviles para 

cubiertos y vajillas * bar con mesas 
redondas de 4 a 6 personas * zona 
de almacenamiento con sillas de 

reserva.
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48  Centro de Capacitación para Empresas

Programa Arquitectónico

48  Centro de Capacitación para Empresas

ESPACIO No. De 
usuarios Área (m2) Acción Caracteristicas Instalaciones Espacio Contiguo

RECEPCIÓN
Vestibulo de distribución 288,4

Recepción 37,1 Investigar, informar
*Mostrador de recepción con almacenamiento * estante-
ria abierta para revistas y folletos * zona de estancia con 
sillones y mesa*

Sala de espera 128

OFICINAS Trabajo en equipo,  organización pro-
pia, analizar, evaluar, acordar

*oficinas	para	una	y	dos	personas	que	se	puedan	cerrar	respecto	a	la	zona	comun	medianre	elementos	de	cristal	*	
Secretariado con Zona de recepción * Sala de juntas * Zona de trabajo en grupo con mesas moviles individuales * 
tableros	fijapapeles	*	pantalla	movil	para	uso	en	grupo	*	area	de	descanso	y	comunicación	informal,	mesas	bajas	y	
altas * cocina central abierta con función de catering para zona comun* almacen para herramientas de conferencia 
moviles.

Director General 1 a 4 40,9
Presidencia de consejo administrativo 1 a 4 39,4

Dirección de Comercialización 2 a 4 32,9 administrar, ordenar, discutir, 
trabajar orientación sur con ventilación e iluminación natural

*aislamiento acustico * iluminacion 
artificial	*	toma	de	
corriente * aire acondicionado * 
voz y datos * alarma * telefono * 
sonido ambiental *internet

Zona común de 
trabajo

Cubículo para Publicidad y ventas 2 a 4 24,7
intercambiar y recopilar ideas, 
trabajo en equipo, analizar, 
evaluar y desarrollar

orientación norte, mesas móviles, el espacio podrá con-
figurarse	de	diversas	formas,	y	contará	con	un	área	de	
almacenamiento.

*iluminación	artificial	*toma	de	
corriente *aire acondicionado *voz 
y datos *alarma *voceo *sistema 
contra incendios *telefono *sonido 
ambiental *internet

Coordinación de Recursos Humanos 2 a 4 34,3 administrar, ordenar, discutir, 
trabajar orientación sur con ventilación e iluminación natural

*aislamiento acustico * iluminacion 
artificial	*	toma	de	
corriente * aire acondicionado * 
voz y datos * alarma * teléfono * 
sonido ambiental *internet

Zona común de trabajo

Coordinación de Proyectos 2 a 4 35 administrar, ordenar, discutir, 
trabajar orientación sur con ventilación e iluminación natural

*aislamiento acustico * iluminacion 
artificial	*	toma	de	
corriente * aire acondicionado * 
voz y datos * alarma * teléfono * 
sonido ambiental *internet

Zona común de trabajo
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Centro de Capacitación para Empresas    49

Programa Arquitectónico

Centro de Capacitación para Empresas    49

ESPACIO No. De 
usuarios Área (m2) Acción Caracteristicas Instalaciones Espacio Contiguo

RECEPCIÓN
Vestibulo de distribución 288,4

Recepción 37,1 Investigar, informar
*Mostrador de recepción con almacenamiento * estante-
ria abierta para revistas y folletos * zona de estancia con 
sillones y mesa*

Sala de espera 128

OFICINAS Trabajo en equipo,  organización pro-
pia, analizar, evaluar, acordar

*oficinas	para	una	y	dos	personas	que	se	puedan	cerrar	respecto	a	la	zona	comun	medianre	elementos	de	cristal	*	
Secretariado con Zona de recepción * Sala de juntas * Zona de trabajo en grupo con mesas moviles individuales * 
tableros	fijapapeles	*	pantalla	movil	para	uso	en	grupo	*	area	de	descanso	y	comunicación	informal,	mesas	bajas	y	
altas * cocina central abierta con función de catering para zona comun* almacen para herramientas de conferencia 
moviles.

Director General 1 a 4 40,9
Presidencia de consejo administrativo 1 a 4 39,4

Dirección de Comercialización 2 a 4 32,9 administrar, ordenar, discutir, 
trabajar orientación sur con ventilación e iluminación natural

*aislamiento acustico * iluminacion 
artificial	*	toma	de	
corriente * aire acondicionado * 
voz y datos * alarma * telefono * 
sonido ambiental *internet

Zona común de 
trabajo

Cubículo para Publicidad y ventas 2 a 4 24,7
intercambiar y recopilar ideas, 
trabajo en equipo, analizar, 
evaluar y desarrollar

orientación norte, mesas móviles, el espacio podrá con-
figurarse	de	diversas	formas,	y	contará	con	un	área	de	
almacenamiento.

*iluminación	artificial	*toma	de	
corriente *aire acondicionado *voz 
y datos *alarma *voceo *sistema 
contra incendios *telefono *sonido 
ambiental *internet

Coordinación de Recursos Humanos 2 a 4 34,3 administrar, ordenar, discutir, 
trabajar orientación sur con ventilación e iluminación natural

*aislamiento acustico * iluminacion 
artificial	*	toma	de	
corriente * aire acondicionado * 
voz y datos * alarma * teléfono * 
sonido ambiental *internet

Zona común de trabajo

Coordinación de Proyectos 2 a 4 35 administrar, ordenar, discutir, 
trabajar orientación sur con ventilación e iluminación natural

*aislamiento acustico * iluminacion 
artificial	*	toma	de	
corriente * aire acondicionado * 
voz y datos * alarma * teléfono * 
sonido ambiental *internet

Zona común de trabajo
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ESPACIO No. De 
usuarios Área (m2) Acción Caracteristicas Instalaciones Espacio Contiguo

50  Centro de Capacitación para Empresas50  Centro de Capacitación para Empresas

Desarrollo de Contenidos y Servicios 2 a 4 24,4
intercambiar y recopilar ideas, 
trabajo en equipo, analizar, evaluar y 
desarrollar

orientación norte, mesas móviles, el espacio podrá con-
figurarse	de	diversas	formas,	y	contará	con	un	área	de	
almacenamiento.

*iluminación	artificial	*toma	de	
corriente *aire acondicionado *voz 
y datos *alarma *voceo *sistema 
contra incendios *telefono *sonido 
ambiental *internet

Oficina	Administrativa 2 a 4 32,9 administrar, ordenar, discutir, 
trabajar orientación sur con ventilación e iluminación natural

*aislamiento acustico * iluminacion 
artificial	*	toma	de	
corriente * aire acondicionado * 
voz y datos * alarma * telefono * 
sonido ambiental *internet

Zona común de 
trabajo

Juríco y Finanzas 2 a 4 24,7 administrar, ordenar, discutir, 
trabajar orientación sur con ventilación e iluminación natural

*aislamiento acustico * iluminacion 
artificial	*	toma	de	
corriente * aire acondicionado * 
voz y datos * alarma * telefono * 
sonido ambiental *internet

Zona común de 
trabajo

Recepción - área de Secretarias 6 a 8 18,2 atender, comunicar, contactar, orde-
nar, administrar, recibir

será un espacio amplio, con mobiliario para almacenar 
los documentos que sean necesarios para llevar a cabo 
el trabajo

*iluminacion	artificial	*toma	de	cor-
riente *aire acondicionado *voz y 
datos *instalacion contra incendio 
* alarma *telefono *sonido ambien-
tal *internet

Zona común de
 trabajo

Sala de juntas 40 Informar, reportar, analizar, evaluar, 
acordar, decidir.

* Espacio de almacenamiento para mesas y sillas extras 
*	Mesas	móviles	para	material	y	Catering	*	Muebles	fijos	
para objetos de catering y documentos * Mesas modu-
lares * Proyector * Pizarron electrónico.

Cocineta 3 a 4 23,6 calentar, preparar, servir, comer *orientación sur, con ventilación natural *iluminación	artificial,	toma	de	cor-
riente *agua *alarma *drenaje

Zona común de 
trabajo

Área de espera/descanso 21 descansar, platicar, esperar
* espacio con mobiliario cómodo, considerado dentro de 
la	circulacion	en	oficinas *sonido ambiental

Sanitarios 26,4

Programa Arquitectónico
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ESPACIO No. De 
usuarios Área (m2) Acción Caracteristicas Instalaciones Espacio Contiguo

Centro de Capacitación para Empresas    51Centro de Capacitación para Empresas    51

Desarrollo de Contenidos y Servicios 2 a 4 24,4
intercambiar y recopilar ideas, 
trabajo en equipo, analizar, evaluar y 
desarrollar

orientación norte, mesas móviles, el espacio podrá con-
figurarse	de	diversas	formas,	y	contará	con	un	área	de	
almacenamiento.

*iluminación	artificial	*toma	de	
corriente *aire acondicionado *voz 
y datos *alarma *voceo *sistema 
contra incendios *telefono *sonido 
ambiental *internet

Oficina	Administrativa 2 a 4 32,9 administrar, ordenar, discutir, 
trabajar orientación sur con ventilación e iluminación natural

*aislamiento acustico * iluminacion 
artificial	*	toma	de	
corriente * aire acondicionado * 
voz y datos * alarma * telefono * 
sonido ambiental *internet

Zona común de 
trabajo

Juríco y Finanzas 2 a 4 24,7 administrar, ordenar, discutir, 
trabajar orientación sur con ventilación e iluminación natural

*aislamiento acustico * iluminacion 
artificial	*	toma	de	
corriente * aire acondicionado * 
voz y datos * alarma * telefono * 
sonido ambiental *internet

Zona común de 
trabajo

Recepción - área de Secretarias 6 a 8 18,2 atender, comunicar, contactar, orde-
nar, administrar, recibir

será un espacio amplio, con mobiliario para almacenar 
los documentos que sean necesarios para llevar a cabo 
el trabajo

*iluminacion	artificial	*toma	de	cor-
riente *aire acondicionado *voz y 
datos *instalacion contra incendio 
* alarma *telefono *sonido ambien-
tal *internet

Zona común de
 trabajo

Sala de juntas 40 Informar, reportar, analizar, evaluar, 
acordar, decidir.

* Espacio de almacenamiento para mesas y sillas extras 
*	Mesas	móviles	para	material	y	Catering	*	Muebles	fijos	
para objetos de catering y documentos * Mesas modu-
lares * Proyector * Pizarron electrónico.

Cocineta 3 a 4 23,6 calentar, preparar, servir, comer *orientación sur, con ventilación natural *iluminación	artificial,	toma	de	cor-
riente *agua *alarma *drenaje

Zona común de 
trabajo

Área de espera/descanso 21 descansar, platicar, esperar
* espacio con mobiliario cómodo, considerado dentro de 
la	circulacion	en	oficinas *sonido ambiental

Sanitarios 26,4

Programa Arquitectónico
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52  Centro de Capacitación para Empresas52  Centro de Capacitación para Empresas

ESPACIO No. De 
usuarios Área (m2) Acción Caracteristicas Instalaciones Espacio Contiguo

ZONA DE SALAS Y AUDITORIO

Sala 1/Formación y Seminario 17 a 20 193,2 Aprender, enseñar, motivar

* Mesas modulares * muebles para material * Rotafolios 
* Zona de Almacenamiento para sillas y mesas * Pared 
multimedia con unidade de proyección * Mesa para 
instructor

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Sala 5

Sala 2/Presentación y Videoconferencia 19 a 30 188,1
Discurso, presentación, discusión, 
trabajo en grupo, ejercicios, pregun-
tas, técnicas multimedia.

* 2 mesas individuales para el instructor y el proyec-
tor	*	mesas	individuales	en	filas	para	una	persona	por	
mesa * Mesas altas con asientos de apoyo para estar 
de pie * muebles auxiliares para documentos y aparatos 
* Rotafolios * mesas individuales para trabajo en grupo 
* mesas altas dispuestas en bloque, con asientos de 
apoyo para mantener conversaciones.

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Sala 4

Sala 3/Conferencias Multimedia 27 a 30 193,7
Intercambiarse, recopilar ideas, tra-
bajo en equipo, analizar, 
evaluar, desarrollar

* Area de almacenamiento * pupitre para instructor con 
conexión integrada de red * rotafolio y mueble para ma-
terial de moderación * mesas  plegables

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Auditorio

Sala 3A/Conferencias Multimedia 27 a 44 188,6
Intercambiarse, recopilar ideas, tra-
bajo en equipo, analizar, 
evaluar, desarrollar

* Area de almacenamiento * pupitre para instructor con 
conexión integrada de red * rotafolio y mueble para ma-
terial de moderación * mesas  plegables

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Sala 5

Sala 4/Workshop/Conferencia Dinámica 30 a 34 220,9 informar, intercambiarse, analizar, 
evaluar, acordar, decidir

* mobiliario para documentos * pantalla plana monmtada 
en	la	pared	con	camara	y	altavoces	*	ordenador	fijo	
como puesto maestro para el control de la videoconfer-
encia

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Sala 2

Sala 5/Conferencia y Seminario 30 a 34 220,9
Intercambiarse, recopilar ideas, tra-
bajo en equipo, analizar, 
evaluar, desarrollar

*mesas	mobiles	y	plegables,	para	poder	configurar	el	
espacio con diferentes acomodos, esta sala contará con 
almacenamiento para dicho mobiliario.

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Sala 1

Bodega de materiales guardar *espacio considerado en cada aula

Auditorio 442,7 Informar, aprender, intercambiarse, 
conocerse Sala 3

Bodega de materiales (Auditorio) 97
Sanitarios para salones y auditorio 122,4 Sala 2

Salon de eventos multiples con cocina 200 a 250 405,5 trabajo en equipo,reuniones grandes, 
exposiciones.

el	espacio	será	flexible	para	albergar	a	una	gran	canti-
dad de personas para impartir conferencias, o podrá di-
vidirse para ser utilizado en pequeños salones, contará 
con una cocina en caso de eventos.

*iluminación	artificial	*	electricidad	
* aire acondicionado * voz y datos 
* salida de emergencia * drenaje 
*agua *gas *sonido ambiental 
*internet

Habitaciones

Programa Arquitectónico
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Centro de Capacitación para Empresas    53Centro de Capacitación para Empresas    53

ESPACIO No. De 
usuarios Área (m2) Acción Caracteristicas Instalaciones Espacio Contiguo

ZONA DE SALAS Y AUDITORIO

Sala 1/Formación y Seminario 17 a 20 193,2 Aprender, enseñar, motivar

* Mesas modulares * muebles para material * Rotafolios 
* Zona de Almacenamiento para sillas y mesas * Pared 
multimedia con unidade de proyección * Mesa para 
instructor

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Sala 5

Sala 2/Presentación y Videoconferencia 19 a 30 188,1
Discurso, presentación, discusión, 
trabajo en grupo, ejercicios, pregun-
tas, técnicas multimedia.

* 2 mesas individuales para el instructor y el proyec-
tor	*	mesas	individuales	en	filas	para	una	persona	por	
mesa * Mesas altas con asientos de apoyo para estar 
de pie * muebles auxiliares para documentos y aparatos 
* Rotafolios * mesas individuales para trabajo en grupo 
* mesas altas dispuestas en bloque, con asientos de 
apoyo para mantener conversaciones.

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Sala 4

Sala 3/Conferencias Multimedia 27 a 30 193,7
Intercambiarse, recopilar ideas, tra-
bajo en equipo, analizar, 
evaluar, desarrollar

* Area de almacenamiento * pupitre para instructor con 
conexión integrada de red * rotafolio y mueble para ma-
terial de moderación * mesas  plegables

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Auditorio

Sala 3A/Conferencias Multimedia 27 a 44 188,6
Intercambiarse, recopilar ideas, tra-
bajo en equipo, analizar, 
evaluar, desarrollar

* Area de almacenamiento * pupitre para instructor con 
conexión integrada de red * rotafolio y mueble para ma-
terial de moderación * mesas  plegables

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Sala 5

Sala 4/Workshop/Conferencia Dinámica 30 a 34 220,9 informar, intercambiarse, analizar, 
evaluar, acordar, decidir

* mobiliario para documentos * pantalla plana monmtada 
en	la	pared	con	camara	y	altavoces	*	ordenador	fijo	
como puesto maestro para el control de la videoconfer-
encia

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Sala 2

Sala 5/Conferencia y Seminario 30 a 34 220,9
Intercambiarse, recopilar ideas, tra-
bajo en equipo, analizar, 
evaluar, desarrollar

*mesas	mobiles	y	plegables,	para	poder	configurar	el	
espacio con diferentes acomodos, esta sala contará con 
almacenamiento para dicho mobiliario.

*aislamiento acústico * iluminación 
artificial	*	aire	acondicionado	*	
aislamiento térmico * internet

Sala 1

Bodega de materiales guardar *espacio considerado en cada aula

Auditorio 442,7 Informar, aprender, intercambiarse, 
conocerse Sala 3

Bodega de materiales (Auditorio) 97
Sanitarios para salones y auditorio 122,4 Sala 2

Salon de eventos multiples con cocina 200 a 250 405,5 trabajo en equipo,reuniones grandes, 
exposiciones.

el	espacio	será	flexible	para	albergar	a	una	gran	canti-
dad de personas para impartir conferencias, o podrá di-
vidirse para ser utilizado en pequeños salones, contará 
con una cocina en caso de eventos.

*iluminación	artificial	*	electricidad	
* aire acondicionado * voz y datos 
* salida de emergencia * drenaje 
*agua *gas *sonido ambiental 
*internet

Habitaciones

Programa Arquitectónico
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54  Centro de Capacitación para Empresas54  Centro de Capacitación para Empresas

ESPACIO No. De 
usuarios Área (m2) Acción Caracteristicas Instalaciones Espacio Contiguo

ÁREA DE DORMITORIOS
Control 7,2
Bodega 25,9 guardar

Habitaciones dobles con baños 32 452,3 dormir, descansar, bañarse, 
guardar, leer

las habitaciones estarán orientadas al poniente, y ten-
dránn ventilación e iluminación natural

*iluminación	artificial	*	toma	de	
corriente * drenaje *agua *aislami-
ento termico * telefono *internet 
*agua caliente.

Sala de estar

ÁREAS COMPLEMENTARIAS

Cafeteria/Bar 50 a 60 166 intercambiarse, trabajo en equipo, 
informar, motivar

* Cafeteria y bar con mesas altas para estar de pie * 
sillas apoyabrazos, y mesas auxiliares bajas * mesas 
plegables moviles para 6 personas * muebles mo-viles 
para cubiertos y vajillas * bar con mesas redondas de 
4 a 6 personas * zona de almacenamiento con sillas de 
reserva * 

SERVICIOS
Cuarto de máquinas Hidráulico 43,75
Cuarto de máquinas Electrico 43,75
ESTACIONAMIENTO
Estacionamiento para 70 autos 1568
Acceso y patio de maniobras 757
CIRCULACIONES
Circulaciones verticales 57,8
Circulaciones horizontales 1020,9
Área cubierta 99,7

ÁREA TERRENO: 12471 m2
M2 DE CONSTRUCCIÓN : 5041.79 m2

 Planta baja: 3356.53 m2
 Planta alta: 1685.26 m2
 Estacionamientos: 2325 m2

ÁREA VERDE: 6789.47 m2

Programa Arquitectónico
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Centro de Capacitación para Empresas    55Centro de Capacitación para Empresas    55

ESPACIO No. De 
usuarios Área (m2) Acción Caracteristicas Instalaciones Espacio Contiguo

ÁREA DE DORMITORIOS
Control 7,2
Bodega 25,9 guardar

Habitaciones dobles con baños 32 452,3 dormir, descansar, bañarse, 
guardar, leer

las habitaciones estarán orientadas al poniente, y ten-
dránn ventilación e iluminación natural

*iluminación	artificial	*	toma	de	
corriente * drenaje *agua *aislami-
ento termico * telefono *internet 
*agua caliente.

Sala de estar

ÁREAS COMPLEMENTARIAS

Cafeteria/Bar 50 a 60 166 intercambiarse, trabajo en equipo, 
informar, motivar

* Cafeteria y bar con mesas altas para estar de pie * 
sillas apoyabrazos, y mesas auxiliares bajas * mesas 
plegables moviles para 6 personas * muebles mo-viles 
para cubiertos y vajillas * bar con mesas redondas de 
4 a 6 personas * zona de almacenamiento con sillas de 
reserva * 

SERVICIOS
Cuarto de máquinas Hidráulico 43,75
Cuarto de máquinas Electrico 43,75
ESTACIONAMIENTO
Estacionamiento para 70 autos 1568
Acceso y patio de maniobras 757
CIRCULACIONES
Circulaciones verticales 57,8
Circulaciones horizontales 1020,9
Área cubierta 99,7

Programa Arquitectónico
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Diagráma de funcionamiento

ACCESO

Acceso peatonalAcceso vehicular Acceso de servicio

Estacionamiento Patio de servicio

Vestibulo de 
distribución

ADMINISTRACIÓN

ALOJAMIENTO

AULAS Y AUDITORIO

Director General
Presidencia de consejo

Comercialización
Oficina administrativa

Proyectos
Recursos humanos

Control de acceso
Habitaciones dobles

Cafetería

Auditorio

Salon de eventos 
múltiples

Sala de conferencias 
multimedia
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Diagráma de funcionamiento

Acceso

ADMINISTRACIÓN

Director General
Presidencia de consejo

Comercialización

Oficina administrativa

Proyectos
Recursos humanos

Recepción
Secretarias

Sala de espera

Sanitarios

Sala de juntas

Cocineta

Publicidad y Ventas
Desarrollo de contenidos
Selección de Personal

Jurídico y finanzas

Servicios

Planta baja

Planta alta

Patio de servicio

Vestibulo de 
distribución

ALOJAMIENTO

AULAS Y AUDITORIO

Cafetería

Auditorio

Salon de eventos 
múltiples

Sala de conferencias 
multimedia

Acceso

Informes

Sala de espera

Aula 1
Formación y seminario

Aula 2
Presentación y videoconferencia

Aula 3
Conferencias multimedia

Aula 3 A
Conferencias multimedia

Aula 4
Workshop/Conferencia dinámica

Sanitarios
 pb y pa

Aula 5
Conferencia y seminario

Planta baja Planta alta
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Caja que contiene bloques de 
formas variadas, permiten ex-
plorar en profundidad el razo-
namiento espacial, el pensa-
miento analítico y el diseño creativo.

unidad
desfragmentación

reconfiguración
geometría

Los conceptos principales del proyecto están basa-
dos en la aplicación de bloques de caja de Froebel

Centro de Capacitación para Empresas    59Centro de Capacitación para Empresas    59

Wassily Kandinsky
Le Corbusier

Frank Lloyd Wright
Bauhaus

Los espacios generados entre los 
cuerpos serán utilizados para el  
aprovechamiento  de iluminación y   
ventilación natural, así como 
espacio generador de  ac-
tividades y  convivencia.

Concepto

zonificación
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Partido Arquitectónico

El proyecto se encuentra dividido en las siguientes zonas:

b

c
d

f

b a

c
d

e
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planta baja

planta alta
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Partido Arquitectónico

ZONA A
Acceso principal y vestíbulo de distribución

Esta tiene la función de vestibular los diferen-
tes  espacios, así como articular al conjunto. El 
ambiente esta dotado por la iluminación natural 
generada por los materiales translucidos utiliza-
dos en la mitad de la cubierta, ya que la otra 
mitad permite que el usuario durante la época 
de lluvias pueda transitar sin problemas a las 
diferentes áreas.

ZONA B
Administración

La administración es la primer zona que encon-
tramos en el recorrido del conjunto, esta área 
cuenta con una doble altura en el acceso y se 
encuentra distribuida en dos plantas donde en 
la parte baja de concentran las áreas de ven-
tas y selección de personal, cuenta con servi-
cios de sanitarios para personal y público; en la 
planta	alta	encontramos	las	oficinas	principales	
, la sala de juntas y la cocineta.
 
ZONA C
Alojamiento

El área de alojamiento se encuentra en la zona 
posterior del terreno para tener un ambien-

te más tranquilo, se desarrolla en dos niveles, 
cuenta con un área de control y acceso para las 
habitaciones, cada habitación es doble y cuen-
ta con baño completo, área de guardado y de 
trabajo. Para aislar un poco más esta zona se 
tiene un patio para convivencia y descanso, por 
medio del cual se genera un acceso al salón de 
eventos y/o cafetería.

ZONA D
Aulas y auditorio

El acceso cuenta con una área de informes y 
una sala de espera para grupos mayores a 20 
personas, el vestíbulo de doble altura es un es-
pacio de gran importancia ya que es el elemen-
to conector entre el área de aulas, el auditorio, 
y el salón de eventos múltiples, en planta baja 
los sanitarios son comunes a dichas áreas men-
cionadas. 
El auditorio cuenta con 135 butacas, bodega de 
materiales y cabina de audio. por otra parte las 
aulas tienen diversas tipologías que se necesi-
tan para llevar a cabo las actividades que 
requieren los grupos, cada aula tiene bodega 
de materiales y en planta alta tienen servicio de 
sanitarios independiente. 
Las aulas están diseñadas para actividades 
como  discurso, presentación, discusión, traba-
jo en grupo, ejercicios, preguntas, técnicas mul-
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timedia, conversación, discurso, presentación, 
siempre con técnicas multimedia, moderación, 
brainstorming, discusión, trabajo en equipo, 
presentación con medios digitales. 
El salón de eventos múltiples está diseñado 
para tener la capacidad de recibir a 200 perso-
nas, éste espacio se encuentra ligado al área 
de las aulas y de las habitaciones, cuenta con 
una cocina que tiene todos los servicios, la cual 
está conectada directamente al patio de servi-
cio y al cuarto de maquinas.

ZONA E
Cuarto de Máquinas

Esta zona se encuentra localizada estratégica-
mente en la parte trasera del proyecto, ya que 
se tiene un acceso independiente, la ubicación 
central que tiene permite una mejor distribución 
de servicios.
En el cuarto de maquinas se encuentran los 
equipos e instalaciones necesarias para el Cen-
tro de Capacitación.

ZONA F
Cafetería

La cafetería se localiza en el primer nivel dentro 
del salón de eventos múltiples, cuenta con vista 
a la parte trasera del terreno para generar un 
área con mayor distracción y más aislada de to-
das las actividades, los accesos son por el área 
de alojamiento o por el sem, esta área tiene la 
facilidad de independizarse en caso de estar 
ocupado el sem.

Partido Arquitectónico

62  Centro de Capacitación para Empresas62  Centro de Capacitación para Empresas
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ESTRUCTURA

Dentro de el proyecto manejamos principalmen-
te la estructura de acero utilizando columnas 
IPR,	canales	CPS	y	perfiles	HSS	para	armadu-
ras, en entrepisos y cubiertas  usamos losace-
ro  y multypanel lo cual nos permite cubrir estos 
grandes claros que generamos. En cuanto a la 
cimentación contamos con zapatas corridas en 
la zona de alojamiento ya que esta zona traba-
ja de diferente forma por que las cargas bajan 
directamente sobre los muros, en el resto de las 
áreas hay zapatas aisladas por que las cargas 
bajan puntuales a la cimentación.

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y PLUVIAL

El agua potable llega de la red de alimentación 
general la cuál se conecta al cuarto de máqui-
nas con una tubería de alimentación de 1” que 
llega a la cisterna de 33,312 m3 de agua pota-
ble según  el cálculo requerido, posteriormente 
mediante el equipo de bombeo el agua pasa 
al hidroneumático y es distribuida a la zona de 
servicios de cada área, con tuberías de 25 mm, 
cabe mencionar que el recorrido de las tuberías 
es por un plafond registrable el cual pasa por 
la parte de abajo de las instalaciones eléctricas 
para evitar cortos. El agua caliente del hidroneu-
mático pasa a los calentadores y es distribuida 

de igual forma a las habitaciones con tuberías 
de cobre rígido tipo M de 25 mm.
Para la captación de aguas pluviales en las azo-
teas se maneja una pendiente del 3% y bajadas 
de agua pluvial de 4” con tuberías de PVC que 
por medio de una red  llegan al tanque de tor-
mentas.
La descarga de aguas negras sale através de 
una red de 4” que va directamente a la red ge-
neral de aguas negras.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La acometida eléctrica y la toma de agua lle-
garan a un mismo punto que es el cuarto de 
maquinas, de donde serán enviadas a los dife-
rentes	edificios	mediante	una	trinchera	compar-
tida. 
El cuarto de maquinas está dividido en 2 par-
tes: cuarto eléctrico y cuarto hidráulico. En el 
pri-mero se localiza la subestación eléctrica y el 
interruptor principal; en el segundo se localiza 
las cisternas y el hidroneumático que bombea 
el	agua	a	los	edificios.	
La trinchera será compartida por las 4 instala-
ciones y su recorrido será únicamente por las 
zonas exteriores del conjunto. La instalación 
eléctrica e hidráulica irán juntas desde el cuarto 
de máquinas. 

64  Centro de Capacitación para Empresas64  Centro de Capacitación para Empresas
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Los modelos de luminarios se indican en los 
planos de iluminación, la tubería será de PVC 
verde e ira bajo losa, arriba del falso plafón de 
yeso. 

AIRE ACONDICIONADO

Las instalaciones  de aire acondicionado será  
suministrado por Fan-Coil  en el área de  hos-
pedaje y en las demás areas por medio de 3 
unidades paquete que serán colocadas en las 
azoteas y de ahí partirán por medio de ductería 
que alimentaran cada uno de los espacios.
Los equipos Fan y Coil serán Marca: YORK de 
18 BTU’s y 3 Unidades York Tipo Paquete Mo-
delo Laitude – Enhanced 2-5 Ton.
Los ductos de Aire serán  en Poliuretano,  en 
secciones  rectangulares  recubiertas  por una 
o ambas caras con  una  lámina  de  aluminio  
puro, que sirve como barrera de vapor y termi-
nado que van  bajo losa, arriba del falso plafón 
de yeso.

A lo largo de este proceso logramos aprender 
a transformar las necesidades humanas con-
cretas en espacios arquitectónicos, generando 
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Elección de Terreno

Resultados de Análisis

Fue la primer elección ya que 
la empresa cuenta con el 
terreno y mediante el análisis 
de factibilidad determinamos 
que:

•X		La	localización	no	era	la	
adecuada, ya que es compli-
cado a los usuarios realizar 
desplazamientos muy largos 
y luego volver a su lugar de 
origen en caso de cursos de 
unas horas al día

•X		El	tamaño	del	terreno	
sobrepasa lo que se tiene 
contemplado en el programa 
arquitectónico

•X	No	cuenta	con	la	infraes-
tructura necesaria

•En	cuanto	a	las	intenciones	
del proyecto cumplía la parte 
de aislamiento y distracción 
al llevar al usuario a un lugar 
completamente alejado de la 
ciudad

Resultados de Análisis

En este terreno se determinó 
que:

•X	La	localización	no	era	la	
adecuada, por estar en una 
avenida importante y de alto 
transito por lo que no se cum-
plía con el aislamiento que 
requiere el proyecto

•X	El	uso	de	suelo	está	clasifi-
cado como terreno baldío, por 
lo que tendría que hacerse un 
trámite para el cambio de uso 
de suelo

•X	Es	un	terreno	baldío,	por	lo	
que no tiene la infraestructura 
necesaria para el proyecto

•X	Por	la	zona	en	la	que	se	
encuentra el terreno tiene un 
precio muy elevado

Resultados de Análisis

En este análisis se encontra-
ron mejores resultados ya que:

•	La	localización	cumple	con	
el aislamiento que se requiere 
para llevar a cabo las activida-
des del proyecto

•	Está	ubicado	dentro	de	una	
zona estratégica para el 
desplazamiento de los 
usuarios que en su mayoría 
trabajan en zonas de Santa Fé 
y Reforma

•El	uso	de	suelo	es	el	ade-
cuado para el proyecto, inclu-
so las restricciones son favo-
rables al conservar el 60% de 
área libre

•	El	precio	del	terreno	es	
adecuado para lo que se tiene 
presupuestado

Opción 1 Juchitepec
Edo. de México

Opción 2 Huixquilucan
Edo. de México

Opción 3 col. Contadero
Edo. de México
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Estudio de mercado
Terreno 1 Cda. de Zotitla

Col. Contadero

Terreno/venta
$380.00 Dlls por m2
3600 m2 de	superficie
50 m de frente
70 m de fondo

Terreno 2 Cda. de Arteaga y 
Salazar

Col. Contadero

Terreno/venta
$5500 por m2
1100 m2 de	superficie
39 m de frente
30 m de fondo

Terreno 2 Arteaga y Salazar
Col. Contadero

Terreno/venta
$6800 por m2
529 m2 de	superficie
27 m de frente
10 m de fondo

Terreno para Proyecto de 
CCE

$5000 por m2
12,456 m2 de	superficie
TOTAL= $62,280
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Presupuesto de Construcción

inversión concepto usd incidencia     pesos observaciones
tipo de cambio 13,50 % $

5 Director Responsable de Obra Demolición  - 0,00%  - $6 m2
6 Corresponsable en Diseño Urbano Arquitectónico  - 0,00%  - $6 m2
7 Corresponsable en Instalaciones  5.624,44 4,71%  75.930,00 $15 m2
8 Corresponsable Estructural  5.624,44 4,71%  75.930,00 $15 m2
9 Director Responsable de Obra Nueva  9.374,07 7,85%  126.550,00 $25 m2
10 Estudio Impacto Ambiental  9.374,07 7,85%  126.550,00 $25 m2
11 Licencia Demolición  - 0,00%  - $7.5 m2
12 Alinemiento	y	número	oficial,	certificado	uso	de	suelo  370,37 0,31%  5.000,00 codigo	financiero
13 Licencia de construcción  7.499,26 6,28%  101.240,00 $20 m2
14 Aprovechamiento de vialidad  - 0,00%  - $50 m2
15 pago de derechos de agua y drenaje  37.496,30 31,38%  506.200,00 $100 m2
16 Aportación CFE  37.496,30 31,38%  506.200,00 $100 m2
17 Contrato Luz  - 0,00% compañía de luz
18 Pago por consumo de luz  - 0,00%  - compañía de luz
19 Trámites y Gestiones  6.628,98 5,55%  89.491,20 8% sobre pago de tramites
20 Manifestación de Terminación de Obra  - 0,00%  - código	financiero
21 Avalúo Inmobiliario  - 0,00%  - 2,5 al millar
22 Regimen de condominio  - 0,00%  - $8.5 m2
23 Regimen de condominio deptos  - 0,00%  - $3500 depto
total permisos y licencias  119.501,74 100,00%  1.613.091,20 
26 proyecto arquitectonico  159.703,70 54,52%  2.156.000,00 aranceles
27 proyecto estructural  35.333,33 12,06%  477.000,00 aranceles
28 proyecto instalaciones  71.259,26 24,33%  962.000,00 aranceles
29 exteriores  26.629,63 9,09%  359.500,00 aranceles
total proyectos  266.296,30 90,91%  3.954.500,00 
30 construcción  2.779.155,56 76,31%  37.518.600,00  costo directo  
31 indirectos, utilidad y honorarios  611.414,22 16,79%  8.254.092,00 22%
32 imss e infonavit  111.166,22 3,05%  1.500.744,00  4% de construcción 
33 placa sindicato  1.111,11 0,03%  15.000,00  según parámetros utilizados en el medio 
34 gratificaciones	varias  - 0,00%  -  patrullas 
35 imprevistos  138.957,78 3,82%  1.875.930,00 5% de obra
total construcción  3.641.804,89 100,00%  49.164.366,00 



inversión concepto usd incidencia     pesos observaciones
tipo de cambio 13,50 % $

5 Director Responsable de Obra Demolición  - 0,00%  - $6 m2
6 Corresponsable en Diseño Urbano Arquitectónico  - 0,00%  - $6 m2
7 Corresponsable en Instalaciones  5.624,44 4,71%  75.930,00 $15 m2
8 Corresponsable Estructural  5.624,44 4,71%  75.930,00 $15 m2
9 Director Responsable de Obra Nueva  9.374,07 7,85%  126.550,00 $25 m2
10 Estudio Impacto Ambiental  9.374,07 7,85%  126.550,00 $25 m2
11 Licencia Demolición  - 0,00%  - $7.5 m2
12 Alinemiento	y	número	oficial,	certificado	uso	de	suelo  370,37 0,31%  5.000,00 codigo	financiero
13 Licencia de construcción  7.499,26 6,28%  101.240,00 $20 m2
14 Aprovechamiento de vialidad  - 0,00%  - $50 m2
15 pago de derechos de agua y drenaje  37.496,30 31,38%  506.200,00 $100 m2
16 Aportación CFE  37.496,30 31,38%  506.200,00 $100 m2
17 Contrato Luz  - 0,00% compañía de luz
18 Pago por consumo de luz  - 0,00%  - compañía de luz
19 Trámites y Gestiones  6.628,98 5,55%  89.491,20 8% sobre pago de tramites
20 Manifestación de Terminación de Obra  - 0,00%  - código	financiero
21 Avalúo Inmobiliario  - 0,00%  - 2,5 al millar
22 Regimen de condominio  - 0,00%  - $8.5 m2
23 Regimen de condominio deptos  - 0,00%  - $3500 depto
total permisos y licencias  119.501,74 100,00%  1.613.091,20 
26 proyecto arquitectonico  159.703,70 54,52%  2.156.000,00 aranceles
27 proyecto estructural  35.333,33 12,06%  477.000,00 aranceles
28 proyecto instalaciones  71.259,26 24,33%  962.000,00 aranceles
29 exteriores  26.629,63 9,09%  359.500,00 aranceles
total proyectos  266.296,30 90,91%  3.954.500,00 
30 construcción  2.779.155,56 76,31%  37.518.600,00  costo directo  
31 indirectos, utilidad y honorarios  611.414,22 16,79%  8.254.092,00 22%
32 imss e infonavit  111.166,22 3,05%  1.500.744,00  4% de construcción 
33 placa sindicato  1.111,11 0,03%  15.000,00  según parámetros utilizados en el medio 
34 gratificaciones	varias  - 0,00%  -  patrullas 
35 imprevistos  138.957,78 3,82%  1.875.930,00 5% de obra
total construcción  3.641.804,89 100,00%  49.164.366,00 
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Estructura de la inversión

aa
premisas

20904716000 al año
servicios

actividades  6 salones
matricula por disciplina  25 alumnos
turnos  1,00 turnos

ingresos propuesta propuesta estudio de mercado
 usd  $ 

cursos  $1.800.000,00  $24.300.000,00  $5.000,00 
auditorio  $44.444,44  $600.000,00  $12.000,00 
habitaciones  $4.147.200,00  $1.200,00 
renta cafetería  $-  $-  $- 

total de ingresos al mes  $1.844.444,44  $29.047.200,00 

cálculo para incremento cuotas 0%

concepto usd incidencia     pesos observaciones
tipo de cambio 13,50 % $

terreno con servicios  4.628.148,15 49,28%  62.480.000,00 terreno existente

gastos notariales  370.251,85 3,94%  4.998.400,00 8%	del	costo	del	terreno	(código	financiero)
permisos y licencias  119.488,24 1,27%  1.613.091,20 viene de presupuesto construcción
estudios y proyectos  292.925,93 3,12%  3.954.500,00 aranceles cam sam
construcción  2.779.155,56 29,59%  37.518.600,00 según parámetros de construcción
indirectos, utilidad y honorarios  611.414,22 6,51%  8.254.092,00 viene de presupuesto construcción
imss e infonavit  111.166,22 1,18%  1.500.744,00 viene de presupuesto construcción
placa sindicato  1.111,11 0,01%  15.000,00 viene de presupuesto construcción
gratificaciones	varias  - 0,00%  - viene de presupuesto construcción
imprevistos  138.957,78 1,48%  1.875.930,00 5% obra
instalaciones	(equipo	fijo	mayor)  - 0,00% paneles fotovoltaicos
equipamiento  138.957,78 1,48%  1.875.930,00 5% del valor de construcción
equipo de operación  18.518,52 0,20%  250.000,00 según parámetros utilizados en el medio
equipo de transporte  22.222,22 0,24%  300.000,00 vehículo de pajeros
gastos de preapertura  1.111,11 0,01%  15.000,00 1er mes preoperativos y promoción inicial
capital de trabajo  16.296,30 0,17%  220.000,00 1er mes de insumos inventarios y caja
intereses durante la construcción  - 0,00%  - ejecución de obra
gastos asociados al crédito  - 0,00%  - inspección de obra, apertura y avalúo
publicidad  3.703,70 0,04%  50.000,00 según parámetros utilizados en el medio
armado de negocio y gestión inmobiliaria  138.957,78 1,48%  1.875.930,00 5% de costo de obra
total  9.392.386,46 100%  126.797.217,20 



aa
premisas

20904716000 al año
servicios

actividades  6 salones
matricula por disciplina  25 alumnos
turnos  1,00 turnos

ingresos propuesta propuesta estudio de mercado
 usd  $ 

cursos  $1.800.000,00  $24.300.000,00  $5.000,00 
auditorio  $44.444,44  $600.000,00  $12.000,00 
habitaciones  $4.147.200,00  $1.200,00 
renta cafetería  $-  $-  $- 

total de ingresos al mes  $1.844.444,44  $29.047.200,00 

cálculo para incremento cuotas 0%

concepto usd incidencia     pesos observaciones
tipo de cambio 13,50 % $

terreno con servicios  4.628.148,15 49,28%  62.480.000,00 terreno existente

gastos notariales  370.251,85 3,94%  4.998.400,00 8%	del	costo	del	terreno	(código	financiero)
permisos y licencias  119.488,24 1,27%  1.613.091,20 viene de presupuesto construcción
estudios y proyectos  292.925,93 3,12%  3.954.500,00 aranceles cam sam
construcción  2.779.155,56 29,59%  37.518.600,00 según parámetros de construcción
indirectos, utilidad y honorarios  611.414,22 6,51%  8.254.092,00 viene de presupuesto construcción
imss e infonavit  111.166,22 1,18%  1.500.744,00 viene de presupuesto construcción
placa sindicato  1.111,11 0,01%  15.000,00 viene de presupuesto construcción
gratificaciones	varias  - 0,00%  - viene de presupuesto construcción
imprevistos  138.957,78 1,48%  1.875.930,00 5% obra
instalaciones	(equipo	fijo	mayor)  - 0,00% paneles fotovoltaicos
equipamiento  138.957,78 1,48%  1.875.930,00 5% del valor de construcción
equipo de operación  18.518,52 0,20%  250.000,00 según parámetros utilizados en el medio
equipo de transporte  22.222,22 0,24%  300.000,00 vehículo de pajeros
gastos de preapertura  1.111,11 0,01%  15.000,00 1er mes preoperativos y promoción inicial
capital de trabajo  16.296,30 0,17%  220.000,00 1er mes de insumos inventarios y caja
intereses durante la construcción  - 0,00%  - ejecución de obra
gastos asociados al crédito  - 0,00%  - inspección de obra, apertura y avalúo
publicidad  3.703,70 0,04%  50.000,00 según parámetros utilizados en el medio
armado de negocio y gestión inmobiliaria  138.957,78 1,48%  1.875.930,00 5% de costo de obra
total  9.392.386,46 100%  126.797.217,20 
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integración total de recursos del proyecto

concepto pesos incidencia

a terreno  62.480.000,00 49,28%

b capital 1  5.668.318,00 4,47%

c financiamiento	banco  22.673.272,00 17,88%

d capital 2  23.935.047,20 18,88%

e capital 3  12.040.580,00 9,50%

total  126.797.217,20 100,00%

integración de recursos por inversionistas

a inversionista 1 terreno existente

tipo de aportación especie

concepto pesos incidencia

terreno con servicios  62.480.000,00 100,00%

total  62.480.000,00 100,00%

b/c inversionista 2 fundación/financiamiento

tipo de aportación especie, reinversión útil, efectivo

concepto pesos incidencia

estudios y proyectos  3.954.500,00 13,95%

65% construcción  24.387.090,00 86,05%

instalaciones  - 0,00%

total  28.341.590,00 100,00%

municipio  5.668.318,00 20,00%

banco  22.673.272,00 80,00%

Integración de recursos

74  Centro de Capacitación para Empresas74  Centro de Capacitación para Empresas



d inversionista 3 orden religiosa

tipo de aportación efectivo como capital de riesgo

concepto pesos incidencia

10% construcción  3.751.860,00 15,68%

indirectos, utilidad y honorarios  8.254.092,00 34,49%

imss e infonavit  1.500.744,00 6,27%

placa sindicato  15.000,00 0,06%

gratificaciones	varias  - 0,00%

imprevistos  1.875.930,00 7,84%

impuestos (ISAI)  4.998.400,00 20,88%

permisos y licencias  1.613.091,20 6,74%

gastos asociados al crédito  - 0,00%

intereses durante la construcción  - 0,00%

publicidad  50.000,00 0,21%

armado y gestión inmobiliaria  1.875.930,00 7,84%

total  23.935.047,20 100,00%

e inversionista 4 donativos externos

tipo de aportación capital de trabajo, preapertura

concepto pesos incidencia

25% construcción  9.379.650,00 77,90%

mobiliario y decoración  1.875.930,00 15,58%

equipo de operación  250.000,00 2,08%

equipo de transporte  300.000,00 2,49%

gastos de preapertura  15.000,00 0,12%

capital de trabajo  220.000,00 1,83%

total  12.040.580,00 100,00%

Centro de Capacitación para Empresas    75Centro de Capacitación para Empresas    75
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C
ap

ítu
lo

programa de construcción

concepto usd incidencia pesos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% total

$ % 13,50 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

preliminares  26.247,41 1,00%  354.340,00  118.113,333  118.113,333  118.113,333  354.340,00 

cimentación  262.474,07 10,00%  3.543.400,00  885.850,000  885.850,000  885.850,000  885.850,000  3.543.400,00 

estructura  787.422,22 30,00%  10.630.200,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  10.630.200,00 

albañilería  393.711,11 15,00%  5.315.100,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  5.315.100,00 

+ losa de entrepiso  209.979,26 8,00%  2.834.720,00  472.453,33  472.453,33  472.453,33  472.453,33  472.453,33  472.453,33  2.834.720,00 

+ cancelería  157.484,44 6,00%  2.126.040,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  2.126.040,00 

+ inst. eléctrica  52.494,81 2,00%  708.680,00  44.292,50  44.292,50  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  375.717,65 

+ inst. hidráulica  78.742,22 3,00%  1.063.020,00  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  1.063.020,00 

+ inst. especiales  26.247,41 1,00%  354.340,00  59.056,67  59.056,67  59.056,67  59.056,67  59.056,67  59.056,67  354.340,00 

+ pisos  131.237,04 5,00%  1.771.700,00  295.283,33  295.283,33  295.283,33  295.283,33  295.283,33  295.283,33  1.771.700,00 

+ acabados  419.958,52 16,00%  5.669.440,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  5.669.440,00 

+ carpinteria  26.247,41 1,00%  354.340,00  44.292,50  44.292,50  44.292,50  44.292,50  44.292,50  44.292,50  44.292,50  44.292,50  354.340,00 

obras exteriores  - 0,00%  -  - 

+ equipo cisterna  13.123,70 0,50%  177.170,00  59.056,67  59.056,67  59.056,67  177.170,00 

100,00% equipo	fijo  39.371,11 1,50%  531.510,00  132.877,50  132.877,50  132.877,50  132.877,50  531.510,00 

100,00% azotea verde  - 100,00%  -  -  - 

100,00% auditorio  - 100,00%  -  -  -  -  -  - 

100,00% pavimentos exteriores  124.185,19 100,00%  1.676.500,00  239.500,00  239.500,00  239.500,00  239.500,00  239.500,00  239.500,00  239.500,00  1.676.500,00 

100,00% jardinería  30.229,63 100,00%  408.100,00  204.050,00  204.050,00  408.100,00 

total  2.779.155,56  37.518.600,00  118.113,33  1.003.963,33  1.114.694,58  2.214.625,00  2.325.356,25  1.328.775,00  1.888.176,56  2.332.738,33  2.419.686,56  2.332.738,33  2.685.441,56  1.657.855,56  1.510.213,89  1.185.402,23  1.451.157,23  1.185.402,23  1.495.449,73  996.741,39  1.557.779,73  1.292.024,73  1.690.657,23  857.958,23  1.240.815,00  1.299.871,67  37.185.637,65 

periodo 0,32% 2,70% 3,00% 5,96% 6,25% 3,57% 5,08% 6,27% 6,51% 6,27% 7,22% 4,46% 4,06% 3,19% 3,90% 3,19% 4,02% 2,68% 4,19% 3,47% 4,55% 2,31% 3,34% 3,50% 100,00%

acumulado 0,32% 3,02% 6,02% 11,97% 18,22% 21,80% 26,88% 33,15% 39,66% 45,93% 53,15% 57,61% 61,67% 64,86% 68,76% 71,95% 75,97% 78,65% 82,84% 86,31% 90,86% 93,17% 96,50% 100,00%

flujo	de	efectivo	y	amortización	del	anticipo

monto del anticipo  416.873,33 15%  5.627.790,00 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 total

monto mensual estimaciones  118.113,33  1.003.963,33  1.114.694,58  2.214.625,00  2.325.356,25  1.328.775,00  1.888.176,56  2.332.738,33  2.419.686,56  2.332.738,33  2.685.441,56  1.657.855,56  1.510.213,89  1.185.402,23  1.451.157,23  1.185.402,23  1.495.449,73  996.741,39  1.557.779,73  1.292.024,73  1.690.657,23  857.958,23  1.240.815,00  1.299.871,67  37.185.637,65 

amortización mensual anticipo  17.717,00  150.594,50  167.204,19  332.193,75  348.803,44  199.316,25  283.226,48  349.910,75  362.952,98  349.910,75  402.816,23  248.678,33  226.532,08  177.810,33  217.673,58  177.810,33  224.317,46  149.511,21  233.666,96  193.803,71  253.598,58  128.693,73  186.122,25  194.980,75  5.577.845,65 

monto del anticipo  2.362.282,22 85%  31.890.810,00  100.396,33  853.368,83  947.490,40  1.882.431,25  1.976.552,81  1.129.458,75  1.604.950,07  1.982.827,58  2.056.733,57  1.982.827,58  2.282.625,32  1.409.177,22  1.283.681,81  1.007.591,89  1.233.483,64  1.007.591,89  1.271.132,27  847.230,18  1.324.112,77  1.098.221,02  1.437.058,64  729.264,49  1.054.692,75  1.104.890,92  31.607.792,00 

inflación	
estimada 0,00%

costo costrucción

m2 costrucción m2 $/m2 total mn

construcción cubierta  5.062,00  7.000,00  35.434.000,00 94,44%

estacionamiento  -  4.000,00  - 0,00%

azoteas verdes  -  750,00  - 0,00%

pavimentos exteriores  3.353,00  500,00  1.676.500,00 4,47%

area jardinada  4.081,00  100,00  408.100,00 1,09%

total  5.062,00  37.518.600,00 100,00%

76  Centro de Capacitación para Empresas76  Centro de Capacitación para Empresas
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programa de construcción

concepto usd incidencia pesos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% total

$ % 13,50 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

preliminares  26.247,41 1,00%  354.340,00  118.113,333  118.113,333  118.113,333  354.340,00 

cimentación  262.474,07 10,00%  3.543.400,00  885.850,000  885.850,000  885.850,000  885.850,000  3.543.400,00 

estructura  787.422,22 30,00%  10.630.200,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  1.328.775,00  10.630.200,00 

albañilería  393.711,11 15,00%  5.315.100,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  531.510,00  5.315.100,00 

+ losa de entrepiso  209.979,26 8,00%  2.834.720,00  472.453,33  472.453,33  472.453,33  472.453,33  472.453,33  472.453,33  2.834.720,00 

+ cancelería  157.484,44 6,00%  2.126.040,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  265.755,00  2.126.040,00 

+ inst. eléctrica  52.494,81 2,00%  708.680,00  44.292,50  44.292,50  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  20.509,48  375.717,65 

+ inst. hidráulica  78.742,22 3,00%  1.063.020,00  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  66.438,75  1.063.020,00 

+ inst. especiales  26.247,41 1,00%  354.340,00  59.056,67  59.056,67  59.056,67  59.056,67  59.056,67  59.056,67  354.340,00 

+ pisos  131.237,04 5,00%  1.771.700,00  295.283,33  295.283,33  295.283,33  295.283,33  295.283,33  295.283,33  1.771.700,00 

+ acabados  419.958,52 16,00%  5.669.440,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  566.944,00  5.669.440,00 

+ carpinteria  26.247,41 1,00%  354.340,00  44.292,50  44.292,50  44.292,50  44.292,50  44.292,50  44.292,50  44.292,50  44.292,50  354.340,00 

obras exteriores  - 0,00%  -  - 

+ equipo cisterna  13.123,70 0,50%  177.170,00  59.056,67  59.056,67  59.056,67  177.170,00 

100,00% equipo	fijo  39.371,11 1,50%  531.510,00  132.877,50  132.877,50  132.877,50  132.877,50  531.510,00 

100,00% azotea verde  - 100,00%  -  -  - 

100,00% auditorio  - 100,00%  -  -  -  -  -  - 

100,00% pavimentos exteriores  124.185,19 100,00%  1.676.500,00  239.500,00  239.500,00  239.500,00  239.500,00  239.500,00  239.500,00  239.500,00  1.676.500,00 

100,00% jardinería  30.229,63 100,00%  408.100,00  204.050,00  204.050,00  408.100,00 

total  2.779.155,56  37.518.600,00  118.113,33  1.003.963,33  1.114.694,58  2.214.625,00  2.325.356,25  1.328.775,00  1.888.176,56  2.332.738,33  2.419.686,56  2.332.738,33  2.685.441,56  1.657.855,56  1.510.213,89  1.185.402,23  1.451.157,23  1.185.402,23  1.495.449,73  996.741,39  1.557.779,73  1.292.024,73  1.690.657,23  857.958,23  1.240.815,00  1.299.871,67  37.185.637,65 

periodo 0,32% 2,70% 3,00% 5,96% 6,25% 3,57% 5,08% 6,27% 6,51% 6,27% 7,22% 4,46% 4,06% 3,19% 3,90% 3,19% 4,02% 2,68% 4,19% 3,47% 4,55% 2,31% 3,34% 3,50% 100,00%

acumulado 0,32% 3,02% 6,02% 11,97% 18,22% 21,80% 26,88% 33,15% 39,66% 45,93% 53,15% 57,61% 61,67% 64,86% 68,76% 71,95% 75,97% 78,65% 82,84% 86,31% 90,86% 93,17% 96,50% 100,00%

flujo	de	efectivo	y	amortización	del	anticipo

monto del anticipo  416.873,33 15%  5.627.790,00 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 total

monto mensual estimaciones  118.113,33  1.003.963,33  1.114.694,58  2.214.625,00  2.325.356,25  1.328.775,00  1.888.176,56  2.332.738,33  2.419.686,56  2.332.738,33  2.685.441,56  1.657.855,56  1.510.213,89  1.185.402,23  1.451.157,23  1.185.402,23  1.495.449,73  996.741,39  1.557.779,73  1.292.024,73  1.690.657,23  857.958,23  1.240.815,00  1.299.871,67  37.185.637,65 

amortización mensual anticipo  17.717,00  150.594,50  167.204,19  332.193,75  348.803,44  199.316,25  283.226,48  349.910,75  362.952,98  349.910,75  402.816,23  248.678,33  226.532,08  177.810,33  217.673,58  177.810,33  224.317,46  149.511,21  233.666,96  193.803,71  253.598,58  128.693,73  186.122,25  194.980,75  5.577.845,65 

monto del anticipo  2.362.282,22 85%  31.890.810,00  100.396,33  853.368,83  947.490,40  1.882.431,25  1.976.552,81  1.129.458,75  1.604.950,07  1.982.827,58  2.056.733,57  1.982.827,58  2.282.625,32  1.409.177,22  1.283.681,81  1.007.591,89  1.233.483,64  1.007.591,89  1.271.132,27  847.230,18  1.324.112,77  1.098.221,02  1.437.058,64  729.264,49  1.054.692,75  1.104.890,92  31.607.792,00 

inflación	
estimada 0,00%

costo costrucción

m2 costrucción m2 $/m2 total mn

construcción cubierta  5.062,00  7.000,00  35.434.000,00 94,44%

estacionamiento  -  4.000,00  - 0,00%

azoteas verdes  -  750,00  - 0,00%

pavimentos exteriores  3.353,00  500,00  1.676.500,00 4,47%

area jardinada  4.081,00  100,00  408.100,00 1,09%

total  5.062,00  37.518.600,00 100,00%
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intereses durante la construcción y periodo 
preoperativo (en dólares)

monto del crédito  22.673.272,00 pesos
tasa promedio del crédito
tipo de cambio  13,50 
tasa base 7,00%TIIE
intermediación 6,00%fondeador + 1er piso
tasa aplicable 13,00%tasa inicial al crédito

periodo meses avance de obra disposiciones del 
crédito tasa de intereses pago de intereses 

usd pago de intereses $

1 0,32%  72.017,48 1,08%  780,19  10.532,56 
inicio de obra 2 3,02%  612.148,54 1,08%  7.411,80  100.059,28 

3 6,02%  679.664,92 1,08%  14.774,84  199.460,27 
4 11,97%  1.350.327,66 1,08%  29.403,38  396.945,69 
5 18,22%  1.417.844,04 1,08%  44.763,36  604.305,39 
6 21,80%  810.196,59 1,08%  53.540,49  722.796,64 
7 26,88%  1.151.281,61 1,08%  66.012,71  891.171,57 
8 33,15%  1.422.345,13 1,08%  81.421,45  1.099.189,55 
9 39,66%  1.475.360,25 1,08%  97.404,52  1.314.960,98 
10 45,93%  1.422.345,13 1,08%  112.813,26  1.522.978,96 
11 53,15%  1.637.399,56 1,08%  130.551,75  1.762.448,65 
12 57,61%  1.010.847,53 1,08%  141.502,60  1.910.285,10 
13 61,67%  920.825,69 1,08%  151.478,21  2.044.955,85 
14 64,86%  722.777,63 1,08%  159.308,30  2.150.662,08 
15 68,76%  884.816,95 1,08%  168.893,82  2.280.066,56 
16 71,95%  722.777,63 1,08%  176.723,91  2.385.772,79 
17 75,97%  911.823,50 1,08%  186.602,00  2.519.126,98 
18 78,65%  607.745,09 1,08%  193.185,90  2.608.009,70 
19 82,84%  949.828,10 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 
20 86,31%  787.788,78 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 
21 90,86%  1.030.847,76 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 
22 93,17%  523.124,56 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 

término de la obra 23 96,50%  756.564,57 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 
periodo preoperativo 24 100,00%  792.573,31 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 

total  22.673.272,00 26,00%  4.457.419,74  60.175.166,48 

78  Centro de Capacitación para Empresas78  Centro de Capacitación para Empresas

Intereses durante la
construcción



intereses durante la construcción y periodo 
preoperativo (en dólares)

monto del crédito  22.673.272,00 pesos
tasa promedio del crédito
tipo de cambio  13,50 
tasa base 7,00%TIIE
intermediación 6,00%fondeador + 1er piso
tasa aplicable 13,00%tasa inicial al crédito

periodo meses avance de obra disposiciones del 
crédito tasa de intereses pago de intereses 

usd pago de intereses $

1 0,32%  72.017,48 1,08%  780,19  10.532,56 
inicio de obra 2 3,02%  612.148,54 1,08%  7.411,80  100.059,28 

3 6,02%  679.664,92 1,08%  14.774,84  199.460,27 
4 11,97%  1.350.327,66 1,08%  29.403,38  396.945,69 
5 18,22%  1.417.844,04 1,08%  44.763,36  604.305,39 
6 21,80%  810.196,59 1,08%  53.540,49  722.796,64 
7 26,88%  1.151.281,61 1,08%  66.012,71  891.171,57 
8 33,15%  1.422.345,13 1,08%  81.421,45  1.099.189,55 
9 39,66%  1.475.360,25 1,08%  97.404,52  1.314.960,98 
10 45,93%  1.422.345,13 1,08%  112.813,26  1.522.978,96 
11 53,15%  1.637.399,56 1,08%  130.551,75  1.762.448,65 
12 57,61%  1.010.847,53 1,08%  141.502,60  1.910.285,10 
13 61,67%  920.825,69 1,08%  151.478,21  2.044.955,85 
14 64,86%  722.777,63 1,08%  159.308,30  2.150.662,08 
15 68,76%  884.816,95 1,08%  168.893,82  2.280.066,56 
16 71,95%  722.777,63 1,08%  176.723,91  2.385.772,79 
17 75,97%  911.823,50 1,08%  186.602,00  2.519.126,98 
18 78,65%  607.745,09 1,08%  193.185,90  2.608.009,70 
19 82,84%  949.828,10 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 
20 86,31%  787.788,78 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 
21 90,86%  1.030.847,76 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 
22 93,17%  523.124,56 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 

término de la obra 23 96,50%  756.564,57 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 
periodo preoperativo 24 100,00%  792.573,31 1,08%  440.141,21  5.941.906,31 

total  22.673.272,00 26,00%  4.457.419,74  60.175.166,48 
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80  Centro de Capacitación para Empresas80  Centro de Capacitación para Empresas

Amortización	del	financiamiento

condiciones	y	amortización	del	financiamiento (en pesos)

monto del crédito  22.673.272,00 pesos
tasa promedio del crédito 0,00%
plazo del crédito 11años
periodo de gracia en capital 3años
tasa base 7,00%TIIE
intermediación 6,00%fondeador + 1er piso
tasa aplicable 13,00%tasa inicial al crédito
amortización 8pagos iguales

financiamiento financiamiento tasa de interés pago de intereses
amortización del principal

total plazos (años)
pesos $ int + amort crédito gracia

0

ver amortización 
duarnte periódo 
de construcción y 
peroperativo 0,00 0 0

0  22.673.272,00 13,00%  2.947.525,36 0,00  2.947.525,36 1 1
0  22.673.272,00 13,00%  2.947.525,36 0,00  2.947.525,36 2 2
0  22.673.272,00 13,00%  2.947.525,36  2.834.159,00  5.781.684,36 3
0  19.839.113,00 13,00%  2.579.084,69  2.834.159,00  5.413.243,69 4
0  17.004.954,00 13,00%  2.210.644,02  2.834.159,00  5.044.803,02 5
0  14.170.795,00 13,00%  1.842.203,35  2.834.159,00  4.676.362,35 6
0  11.336.636,00 13,00%  1.473.762,68  2.834.159,00  4.307.921,68 7
0  8.502.477,00 13,00%  1.105.322,01  2.834.159,00  3.939.481,01 8
0  5.668.318,00 13,00%  736.881,34  2.834.159,00  3.571.040,34 9
0  2.834.159,00 13,00%  368.440,67  2.834.159,00  3.202.599,67 10

0,00  19.158.914,84  22.673.272,00  41.832.186,84 11 3



condiciones	y	amortización	del	financiamiento (en pesos)

monto del crédito  22.673.272,00 pesos
tasa promedio del crédito 0,00%
plazo del crédito 11años
periodo de gracia en capital 3años
tasa base 7,00%TIIE
intermediación 6,00%fondeador + 1er piso
tasa aplicable 13,00%tasa inicial al crédito
amortización 8pagos iguales

financiamiento financiamiento tasa de interés pago de intereses
amortización del principal

total plazos (años)
pesos $ int + amort crédito gracia

0

ver amortización 
duarnte periódo 
de construcción y 
peroperativo 0,00 0 0

0  22.673.272,00 13,00%  2.947.525,36 0,00  2.947.525,36 1 1
0  22.673.272,00 13,00%  2.947.525,36 0,00  2.947.525,36 2 2
0  22.673.272,00 13,00%  2.947.525,36  2.834.159,00  5.781.684,36 3
0  19.839.113,00 13,00%  2.579.084,69  2.834.159,00  5.413.243,69 4
0  17.004.954,00 13,00%  2.210.644,02  2.834.159,00  5.044.803,02 5
0  14.170.795,00 13,00%  1.842.203,35  2.834.159,00  4.676.362,35 6
0  11.336.636,00 13,00%  1.473.762,68  2.834.159,00  4.307.921,68 7
0  8.502.477,00 13,00%  1.105.322,01  2.834.159,00  3.939.481,01 8
0  5.668.318,00 13,00%  736.881,34  2.834.159,00  3.571.040,34 9
0  2.834.159,00 13,00%  368.440,67  2.834.159,00  3.202.599,67 10

0,00  19.158.914,84  22.673.272,00  41.832.186,84 11 3
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calendario de erogaciones

concepto inversión total incidencia pesos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% total

pesos % 13,50 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

terreno con servicios  4.628.148,15 49,28%  62.480.000,00  62.480.000,00  62.480.000,00 

impuestos ISAI  370.251,85 3,94%  4.998.400,00  4.998.400,00  4.998.400,00 

permisos y licencias  119.488,24 1,27%  1.613.091,20  806.545,60  806.545,60  1.613.091,20 

estudios y proyectos  292.925,93 3,12%  3.954.500,00  1.318.166,67  1.318.166,67  1.318.166,67  3.954.500,00 

construcción  2.779.155,56 29,59%  37.518.600,00  5.728.186,33  853.368,83  947.490,40  1.882.431,25  1.976.552,81  1.129.458,75  1.604.950,07  1.982.827,58  2.056.733,57  1.982.827,58  2.282.625,32  1.409.177,22  1.283.681,81  1.007.591,89  1.233.483,64  1.007.591,89  1.271.132,27  847.230,18  1.324.112,77  1.098.221,02  1.437.058,64  729.264,49  1.054.692,75  1.104.890,92  37.235.582,00 

indirectos, utilidad y 
honorarios  611.414,22 6,51%  8.254.092,00  1.260.200,99  187.741,14  208.447,89  414.134,88  434.841,62  248.480,93  353.089,02  436.222,07  452.481,39  436.222,07  502.177,57  310.018,99  282.410,00  221.670,22  271.366,40  221.670,22  279.649,10  186.390,64  291.304,81  241.608,62  316.152,90  160.438,19  232.032,41  243.076,00  8.191.828,04 

imss e infonavit  111.166,22 1,18%  1.500.744,00  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  1.500.744,00 

placa sindicato  1.111,11 0,01%  15.000,00  15.000,00  15.000,00 

gratificaciones	varias  - 0,00%  -  -  - 

imprevistos  138.957,78 1,48%  1.875.930,00  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  1.875.930,00 

instalaciones (equipo 
mayor)  - 0,00%  -  -  -  - 

mobiliario y decoración  138.957,78 1,48%  1.875.930,00  625.310,00  625.310,00  625.310,00  1.875.930,00 

equipo de operación  18.518,52 0,20%  250.000,00  250.000,00  250.000,00 

equipo de transporte  22.222,22 0,24%  300.000,00  - 

gastos de preapertura  1.111,11 0,01%  15.000,00  15.000,00  15.000,00 

capital de trabajo  16.296,30 0,17%  220.000,00  220.000,00  220.000,00 

intereses durante la 
construcción  - 0,00%  -  10.532,56  100.059,28  199.460,27  396.945,69  604.305,39  722.796,64  891.171,57  1.099.189,55  1.314.960,98  1.522.978,96  1.762.448,65  1.910.285,10  2.044.955,85  2.150.662,08  2.280.066,56  2.385.772,79  2.519.126,98  2.608.009,70  5.941.906,31  5.941.906,31  5.941.906,31  5.941.906,31  5.941.906,31  5.941.906,31  60.175.166,48 

gastos asociados al 
crédito  - 0,00%  -  -  -  - 

publicidad  3.703,70 0,04%  50.000,00  12.500,00  12.500,00  12.500,00  12.500,00  50.000,00 

armado de negocio y 
gestión inmobiliaria  138.957,78 1,48%  1.875.930,00  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  1.875.930,00 

total  9.392.386,46 100,00%  126.797.217,20  76.914.856,08  3.563.705,45  2.971.389,15  2.991.335,75  3.313.523,75  2.398.560,24  3.147.034,59  3.816.063,13  4.121.999,87  4.239.852,54  4.845.075,47  3.927.305,24  3.908.871,59  3.562.306,27  3.967.298,69  3.797.416,98  4.252.290,43  3.824.012,60  7.635.487,64  7.359.899,70  7.785.781,61  7.547.582,74  7.944.605,22  8.490.846,98  186.327.101,73 
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calendario de erogaciones

concepto inversión total incidencia pesos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% total

pesos % 13,50 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

terreno con servicios  4.628.148,15 49,28%  62.480.000,00  62.480.000,00  62.480.000,00 

impuestos ISAI  370.251,85 3,94%  4.998.400,00  4.998.400,00  4.998.400,00 

permisos y licencias  119.488,24 1,27%  1.613.091,20  806.545,60  806.545,60  1.613.091,20 

estudios y proyectos  292.925,93 3,12%  3.954.500,00  1.318.166,67  1.318.166,67  1.318.166,67  3.954.500,00 

construcción  2.779.155,56 29,59%  37.518.600,00  5.728.186,33  853.368,83  947.490,40  1.882.431,25  1.976.552,81  1.129.458,75  1.604.950,07  1.982.827,58  2.056.733,57  1.982.827,58  2.282.625,32  1.409.177,22  1.283.681,81  1.007.591,89  1.233.483,64  1.007.591,89  1.271.132,27  847.230,18  1.324.112,77  1.098.221,02  1.437.058,64  729.264,49  1.054.692,75  1.104.890,92  37.235.582,00 

indirectos, utilidad y 
honorarios  611.414,22 6,51%  8.254.092,00  1.260.200,99  187.741,14  208.447,89  414.134,88  434.841,62  248.480,93  353.089,02  436.222,07  452.481,39  436.222,07  502.177,57  310.018,99  282.410,00  221.670,22  271.366,40  221.670,22  279.649,10  186.390,64  291.304,81  241.608,62  316.152,90  160.438,19  232.032,41  243.076,00  8.191.828,04 

imss e infonavit  111.166,22 1,18%  1.500.744,00  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  115.441,85  1.500.744,00 

placa sindicato  1.111,11 0,01%  15.000,00  15.000,00  15.000,00 

gratificaciones	varias  - 0,00%  -  -  - 

imprevistos  138.957,78 1,48%  1.875.930,00  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  78.163,75  1.875.930,00 

instalaciones (equipo 
mayor)  - 0,00%  -  -  -  - 

mobiliario y decoración  138.957,78 1,48%  1.875.930,00  625.310,00  625.310,00  625.310,00  1.875.930,00 

equipo de operación  18.518,52 0,20%  250.000,00  250.000,00  250.000,00 

equipo de transporte  22.222,22 0,24%  300.000,00  - 

gastos de preapertura  1.111,11 0,01%  15.000,00  15.000,00  15.000,00 

capital de trabajo  16.296,30 0,17%  220.000,00  220.000,00  220.000,00 

intereses durante la 
construcción  - 0,00%  -  10.532,56  100.059,28  199.460,27  396.945,69  604.305,39  722.796,64  891.171,57  1.099.189,55  1.314.960,98  1.522.978,96  1.762.448,65  1.910.285,10  2.044.955,85  2.150.662,08  2.280.066,56  2.385.772,79  2.519.126,98  2.608.009,70  5.941.906,31  5.941.906,31  5.941.906,31  5.941.906,31  5.941.906,31  5.941.906,31  60.175.166,48 

gastos asociados al 
crédito  - 0,00%  -  -  -  - 

publicidad  3.703,70 0,04%  50.000,00  12.500,00  12.500,00  12.500,00  12.500,00  50.000,00 

armado de negocio y 
gestión inmobiliaria  138.957,78 1,48%  1.875.930,00  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  104.218,33  1.875.930,00 

total  9.392.386,46 100,00%  126.797.217,20  76.914.856,08  3.563.705,45  2.971.389,15  2.991.335,75  3.313.523,75  2.398.560,24  3.147.034,59  3.816.063,13  4.121.999,87  4.239.852,54  4.845.075,47  3.927.305,24  3.908.871,59  3.562.306,27  3.967.298,69  3.797.416,98  4.252.290,43  3.824.012,60  7.635.487,64  7.359.899,70  7.785.781,61  7.547.582,74  7.944.605,22  8.490.846,98  186.327.101,73 
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Valor de rescate del inmueble

depreciaciones y amortizaciones
índice para la actualización de activos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

concepto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

terreno  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15 

construcción  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00 
depreciación  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00 
depreciación acumulada  1.875.930,00  3.751.860,00  5.627.790,00  7.503.720,00  9.379.650,00  11.255.580,00  13.131.510,00  15.007.440,00  16.883.370,00  18.759.300,00 
equipo	fijo	mayor  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
depreciación  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
depreciación acumulada  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
equipo de transporte  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00 
depreciación  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00 
depreciación acumulada  60.000,00  120.000,00  180.000,00  240.000,00  300.000,00  360.000,00  420.000,00  480.000,00  540.000,00  600.000,00 
mobiliario y decoración  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00 
depreciación  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00 
depreciación acumulada  187.593,00  375.186,00  562.779,00  750.372,00  937.965,00  1.125.558,00  1.313.151,00  1.500.744,00  1.688.337,00  1.875.930,00 
equipo de operación  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00 
depreciación  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00 
depreciación acumulada  25.000,00  50.000,00  75.000,00  100.000,00  125.000,00  150.000,00  175.000,00  200.000,00  225.000,00  250.000,00 
imprevistos  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00 
depreciación  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50 
depreciación acumulada  93.796,50  187.593,00  281.389,50  375.186,00  468.982,50  562.779,00  656.575,50  750.372,00  844.168,50  937.965,00 
total	activo	fijo  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15 
total depreciación  -  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50 
total depreciación acumulada  -  2.242.319,50  4.484.639,00  6.726.958,50  8.969.278,00  11.211.597,50  13.453.917,00  15.696.236,50  17.938.556,00  20.180.875,50  22.423.195,00 
total gastos amortizables -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 
total amortización 0 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 
total amortización acumulada 0 -1.852.811,08 -3.705.622,17 -5.558.433,25 -7.411.244,34 -9.264.055,42 -11.116.866,51 -12.969.677,59 -14.822.488,68 -16.675.299,76 -18.528.110,84 
total depreciación y amortización  -  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42 

tasas impositivas
porcentajes de depreciaciones y amortizaciones total acumulado depreciación y amortización  389.508,42 
construcción 5%
equipo	fijo	mayor 5% porcentaje de la inversión inicial 4,15%
equipo de operación 10%
equipo de transporte 20%
mobiliario y decoración 10%
imprevistos 5%
gastos amortizables 5%
inversión total inicial  9.392.386,46 



depreciaciones y amortizaciones
índice para la actualización de activos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

concepto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

terreno  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15  4.628.148,15 

construcción  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00  37.518.600,00 
depreciación  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00 
depreciación acumulada  1.875.930,00  3.751.860,00  5.627.790,00  7.503.720,00  9.379.650,00  11.255.580,00  13.131.510,00  15.007.440,00  16.883.370,00  18.759.300,00 
equipo	fijo	mayor  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
depreciación  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
depreciación acumulada  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
equipo de transporte  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00 
depreciación  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00 
depreciación acumulada  60.000,00  120.000,00  180.000,00  240.000,00  300.000,00  360.000,00  420.000,00  480.000,00  540.000,00  600.000,00 
mobiliario y decoración  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00 
depreciación  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00  187.593,00 
depreciación acumulada  187.593,00  375.186,00  562.779,00  750.372,00  937.965,00  1.125.558,00  1.313.151,00  1.500.744,00  1.688.337,00  1.875.930,00 
equipo de operación  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00 
depreciación  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00 
depreciación acumulada  25.000,00  50.000,00  75.000,00  100.000,00  125.000,00  150.000,00  175.000,00  200.000,00  225.000,00  250.000,00 
imprevistos  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00  1.875.930,00 
depreciación  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50  93.796,50 
depreciación acumulada  93.796,50  187.593,00  281.389,50  375.186,00  468.982,50  562.779,00  656.575,50  750.372,00  844.168,50  937.965,00 
total	activo	fijo  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15  46.448.608,15 
total depreciación  -  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50  2.242.319,50 
total depreciación acumulada  -  2.242.319,50  4.484.639,00  6.726.958,50  8.969.278,00  11.211.597,50  13.453.917,00  15.696.236,50  17.938.556,00  20.180.875,50  22.423.195,00 
total gastos amortizables -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 -37.056.221,69 
total amortización 0 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 -1.852.811,08 
total amortización acumulada 0 -1.852.811,08 -3.705.622,17 -5.558.433,25 -7.411.244,34 -9.264.055,42 -11.116.866,51 -12.969.677,59 -14.822.488,68 -16.675.299,76 -18.528.110,84 
total depreciación y amortización  -  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42 

tasas impositivas
porcentajes de depreciaciones y amortizaciones total acumulado depreciación y amortización  389.508,42 
construcción 5%
equipo	fijo	mayor 5% porcentaje de la inversión inicial 4,15%
equipo de operación 10%
equipo de transporte 20%
mobiliario y decoración 10%
imprevistos 5%
gastos amortizables 5%
inversión total inicial  9.392.386,46 Centro de Capacitación para Empresas    85



 4.3 análisis 
financiero

P L A N T E A M I E N T O
 A R Q U I T E C T Ó N I C O4

C
ap

ítu
lo

estado de resultados en pesos
actualización anual de tarifas 2,00%

concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 total	flujo

pesos % pesos % pesos % pesos % pesos % pesos % pesos % pesos % pesos % pesos %

premisas del cálculo
cursos  24.300.000,00 84%  24.786.000,00 84%  25.281.720,00 84%  25.787.354,40 84%  26.303.101,49 84%  26.829.163,52 84%  27.365.746,79 84%  27.913.061,72 84%  28.471.322,96 84%  29.040.749,42 84%  266.078.220,29 

auditorio  600.000,00 2%  612.000,00 2%  624.240,00 2%  636.724,80 2%  649.459,30 2%  662.448,48 2%  675.697,45 2%  689.211,40 2%  702.995,63 2%  717.055,54 2%  6.569.832,60 

habitaciones  4.147.200,00 14%  4.230.144,00 14%  4.314.746,88 14%  4.401.041,82 14%  4.489.062,65 14%  4.578.843,91 14%  4.670.420,79 14%  4.763.829,20 14%  4.859.105,78 14%  4.956.287,90 14%  45.410.682,93 

renta cafetería  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 

i. ingresos totales  29.047.200,00 100%  29.628.144,00 100%  30.220.706,88 100%  30.825.121,02 100%  31.441.623,44 100%  32.070.455,91 100%  32.711.865,02 100%  33.366.102,33 100%  34.033.424,37 100%  34.714.092,86 100%  318.058.735,82 

gastos operación y administración (no distribuibles/ingreso total)
administración y 
generales  2.640.000,00 9%  2.692.800,00 9%  2.746.656,00 9%  2.801.589,12 9%  2.857.620,90 9%  2.914.773,32 9%  2.973.068,79 9%  3.032.530,16 9%  3.093.180,77 9%  3.155.044,38 9%  28.907.263,44 

promoción  300.000,00 1%  306.000,00 1%  312.120,00 1%  318.362,40 1%  324.729,65 1%  331.224,24 1%  337.848,73 1%  344.605,70 1%  351.497,81 1%  358.527,77 1%  3.284.916,30 

mantanimiento y 
reparación  375.186,00 1%  382.689,72 1%  390.343,51 1%  398.150,38 1%  406.113,39 1%  414.235,66 1%  422.520,37 1%  430.970,78 1%  439.590,20 1%  448.382,00 1%  4.108.182,02 

energéticos (agua, 
luz,etc)  375.186,00 1%  382.689,72 1%  390.343,51 1%  398.150,38 1%  406.113,39 1%  414.235,66 1%  422.520,37 1%  430.970,78 1%  439.590,20 1%  448.382,00 1%  4.108.182,02 

costos 
departamentales  829.440,00 3%  846.028,80 3%  862.949,38 3%  880.208,36 3%  897.812,53 3%  915.768,78 3%  934.084,16 3%  952.765,84 3%  971.821,16 3%  991.257,58 3%  9.082.136,59 

gastos	financieros,	
intereses deducibles  2.947.525,36  2.947.525,36  2.947.525,36  2.579.084,69  2.210.644,02  1.842.203,35  1.473.762,68  1.105.322,01  736.881,34  368.440,67  19.158.914,84 

iii. total gastos dede operación y 
administración   7.467.337,36 26%  7.557.733,60 26%  7.649.937,76 25%  7.375.545,34 24%  7.103.033,89 23%  6.832.441,01 21%  6.563.805,10 20%  6.297.165,27 19%  6.032.561,47 18%  5.770.034,40 17%  68.649.595,21 

v. utilidad de operación ubo  21.579.862,64 74%  22.070.410,40 74%  22.570.769,12 75%  23.449.575,67 76%  24.338.589,55 77%  25.238.014,89 79%  26.148.059,93 80%  27.068.937,05 81%  28.000.862,90 82%  28.944.058,46 83%  249.409.140,61 

gastos indirectos (no operacionales/inversión total)
seguros inmueble, 
responsabilidad civil, 
fidelidad  708.680,00 2%  722.853,60  737.310,67  752.056,89  767.098,02  782.439,98  798.088,78  814.050,56  830.331,57  846.938,20  7.759.848,28 

depreciación y 
amortización  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  3.895.084,16 

impuesto predial, 
estatales, locales  580.944,00 2%  592.562,88  604.414,14  616.502,42  628.832,47  641.409,12  654.237,30  667.322,05  680.668,49  694.281,86  6.361.174,72 

gastos	financieros	
intereses no 
deducibles  - 

vi. total gastos indirectos, no operación  1.679.132,42 6%  1.704.924,90 6%  1.731.233,23 6%  1.758.067,72 6%  1.785.438,91 6%  1.813.357,52 6%  1.841.834,50 6%  1.870.881,02 6%  1.900.508,47 6%  1.930.728,47 6%  18.016.107,15 

vii. utilidad antes de impuestos y ptu  19.900.730,22 69%  20.365.485,50 69%  20.839.535,89 69%  21.691.507,95 70%  22.553.150,64 72%  23.424.657,38 73%  24.306.225,43 74%  25.198.056,03 76%  26.100.354,43 77%  27.013.329,98 78%  231.393.033,46 

impuestos y ptu
impuesto ietu  3.383.124,14 17,0%  3.462.132,54 17,0%  3.542.721,10 17,0%  3.687.556,35 17,0%  3.834.035,61 17,0%  3.982.191,75 17,0%  4.132.058,32 17,0%  4.283.669,53 17,0%  4.437.060,25 17,0%  4.592.266,10 17,0%  39.336.815,69 

viii. total cargas impositivas y ptu  3.383.124,14 12%  3.462.132,54 12%  3.542.721,10 12%  3.687.556,35 12%  3.834.035,61 12%  3.982.191,75 12%  4.132.058,32 13%  4.283.669,53 13%  4.437.060,25 13%  4.592.266,10 13%  39.336.815,69 

ix. utilidad o pérdida neta  16.517.606,09 57%  16.903.352,97 57%  17.296.814,79 57%  18.003.951,60 58%  18.719.115,03 60%  19.442.465,62 61%  20.174.167,11 62%  20.914.386,50 63%  21.663.294,18 64%  22.421.063,89 65%  192.056.217,77 

utilidad o perdida 
neta acumulada  16.517.606,09  33.420.959,05  50.717.773,84  68.721.725,45  87.440.840,48  106.883.306,10  127.057.473,21  147.971.859,71  169.635.153,89  192.056.217,77 
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estado de resultados en pesos
actualización anual de tarifas 2,00%

concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 total	flujo

pesos % pesos % pesos % pesos % pesos % pesos % pesos % pesos % pesos % pesos %

premisas del cálculo
cursos  24.300.000,00 84%  24.786.000,00 84%  25.281.720,00 84%  25.787.354,40 84%  26.303.101,49 84%  26.829.163,52 84%  27.365.746,79 84%  27.913.061,72 84%  28.471.322,96 84%  29.040.749,42 84%  266.078.220,29 

auditorio  600.000,00 2%  612.000,00 2%  624.240,00 2%  636.724,80 2%  649.459,30 2%  662.448,48 2%  675.697,45 2%  689.211,40 2%  702.995,63 2%  717.055,54 2%  6.569.832,60 

habitaciones  4.147.200,00 14%  4.230.144,00 14%  4.314.746,88 14%  4.401.041,82 14%  4.489.062,65 14%  4.578.843,91 14%  4.670.420,79 14%  4.763.829,20 14%  4.859.105,78 14%  4.956.287,90 14%  45.410.682,93 

renta cafetería  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 0%  - 

i. ingresos totales  29.047.200,00 100%  29.628.144,00 100%  30.220.706,88 100%  30.825.121,02 100%  31.441.623,44 100%  32.070.455,91 100%  32.711.865,02 100%  33.366.102,33 100%  34.033.424,37 100%  34.714.092,86 100%  318.058.735,82 

gastos operación y administración (no distribuibles/ingreso total)
administración y 
generales  2.640.000,00 9%  2.692.800,00 9%  2.746.656,00 9%  2.801.589,12 9%  2.857.620,90 9%  2.914.773,32 9%  2.973.068,79 9%  3.032.530,16 9%  3.093.180,77 9%  3.155.044,38 9%  28.907.263,44 

promoción  300.000,00 1%  306.000,00 1%  312.120,00 1%  318.362,40 1%  324.729,65 1%  331.224,24 1%  337.848,73 1%  344.605,70 1%  351.497,81 1%  358.527,77 1%  3.284.916,30 

mantanimiento y 
reparación  375.186,00 1%  382.689,72 1%  390.343,51 1%  398.150,38 1%  406.113,39 1%  414.235,66 1%  422.520,37 1%  430.970,78 1%  439.590,20 1%  448.382,00 1%  4.108.182,02 

energéticos (agua, 
luz,etc)  375.186,00 1%  382.689,72 1%  390.343,51 1%  398.150,38 1%  406.113,39 1%  414.235,66 1%  422.520,37 1%  430.970,78 1%  439.590,20 1%  448.382,00 1%  4.108.182,02 

costos 
departamentales  829.440,00 3%  846.028,80 3%  862.949,38 3%  880.208,36 3%  897.812,53 3%  915.768,78 3%  934.084,16 3%  952.765,84 3%  971.821,16 3%  991.257,58 3%  9.082.136,59 

gastos	financieros,	
intereses deducibles  2.947.525,36  2.947.525,36  2.947.525,36  2.579.084,69  2.210.644,02  1.842.203,35  1.473.762,68  1.105.322,01  736.881,34  368.440,67  19.158.914,84 

iii. total gastos dede operación y 
administración   7.467.337,36 26%  7.557.733,60 26%  7.649.937,76 25%  7.375.545,34 24%  7.103.033,89 23%  6.832.441,01 21%  6.563.805,10 20%  6.297.165,27 19%  6.032.561,47 18%  5.770.034,40 17%  68.649.595,21 

v. utilidad de operación ubo  21.579.862,64 74%  22.070.410,40 74%  22.570.769,12 75%  23.449.575,67 76%  24.338.589,55 77%  25.238.014,89 79%  26.148.059,93 80%  27.068.937,05 81%  28.000.862,90 82%  28.944.058,46 83%  249.409.140,61 

gastos indirectos (no operacionales/inversión total)
seguros inmueble, 
responsabilidad civil, 
fidelidad  708.680,00 2%  722.853,60  737.310,67  752.056,89  767.098,02  782.439,98  798.088,78  814.050,56  830.331,57  846.938,20  7.759.848,28 

depreciación y 
amortización  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  3.895.084,16 

impuesto predial, 
estatales, locales  580.944,00 2%  592.562,88  604.414,14  616.502,42  628.832,47  641.409,12  654.237,30  667.322,05  680.668,49  694.281,86  6.361.174,72 

gastos	financieros	
intereses no 
deducibles  - 

vi. total gastos indirectos, no operación  1.679.132,42 6%  1.704.924,90 6%  1.731.233,23 6%  1.758.067,72 6%  1.785.438,91 6%  1.813.357,52 6%  1.841.834,50 6%  1.870.881,02 6%  1.900.508,47 6%  1.930.728,47 6%  18.016.107,15 

vii. utilidad antes de impuestos y ptu  19.900.730,22 69%  20.365.485,50 69%  20.839.535,89 69%  21.691.507,95 70%  22.553.150,64 72%  23.424.657,38 73%  24.306.225,43 74%  25.198.056,03 76%  26.100.354,43 77%  27.013.329,98 78%  231.393.033,46 

impuestos y ptu
impuesto ietu  3.383.124,14 17,0%  3.462.132,54 17,0%  3.542.721,10 17,0%  3.687.556,35 17,0%  3.834.035,61 17,0%  3.982.191,75 17,0%  4.132.058,32 17,0%  4.283.669,53 17,0%  4.437.060,25 17,0%  4.592.266,10 17,0%  39.336.815,69 

viii. total cargas impositivas y ptu  3.383.124,14 12%  3.462.132,54 12%  3.542.721,10 12%  3.687.556,35 12%  3.834.035,61 12%  3.982.191,75 12%  4.132.058,32 13%  4.283.669,53 13%  4.437.060,25 13%  4.592.266,10 13%  39.336.815,69 

ix. utilidad o pérdida neta  16.517.606,09 57%  16.903.352,97 57%  17.296.814,79 57%  18.003.951,60 58%  18.719.115,03 60%  19.442.465,62 61%  20.174.167,11 62%  20.914.386,50 63%  21.663.294,18 64%  22.421.063,89 65%  192.056.217,77 

utilidad o perdida 
neta acumulada  16.517.606,09  33.420.959,05  50.717.773,84  68.721.725,45  87.440.840,48  106.883.306,10  127.057.473,21  147.971.859,71  169.635.153,89  192.056.217,77 
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flujo	de	efectivo en pesos

concepto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 total	flujo

pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos

ingresos/orígenes

utilidad neta  16.517.606,09  16.903.352,97  17.296.814,79  18.003.951,60  18.719.115,03  19.442.465,62  20.174.167,11  20.914.386,50  21.663.294,18  22.421.063,89  192.056.217,77 

depreciación y amortización  -  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  3.895.084,16 

capital  104.123.945,20  104.123.945,20 

crédito  22.673.272,00  22.673.272,00 

valor de rescate  154.565.100,24  154.565.100,24 

total ingresos/orígenes  126.797.217,20  16.907.114,50  17.292.861,38  17.686.323,20  18.393.460,02  19.108.623,45  19.831.974,04  20.563.675,52  21.303.894,92  22.052.802,59  177.375.672,54  477.313.619,37 

egresos/aplicaciones

terreno con servicios  62.480.000,00  62.480.000,00 

impuestos ISAI  4.998.400,00  4.998.400,00 

permisos y licencias  1.613.091,20  1.613.091,20 

estudios y proyectos  3.954.500,00  3.954.500,00 

construcción  37.518.600,00  37.518.600,00 

indirectos, utilidad y 
honorarios  8.254.092,00 

imss e infonavit  1.500.744,00 

placa sindicato  15.000,00 

gratificaciones	varias  - 

imprevistos  1.875.930,00 

instalaciones	(equipo	fijo	
mayor)  -  - 

mobiliario y decoración  1.875.930,00  500.000,00  500.000,00  2.875.930,00 

equipo de operación  250.000,00  -  250.000,00 

equipo de transporte  300.000,00  300.000,00  600.000,00 

gastos de preapertura  15.000,00  15.000,00 

capital de trabajo  220.000,00  220.000,00 

intereses durante la 
construcción  -  - 

gastos asociados al crédito  -  - 

publicidad  50.000,00 

armado de negocio y 
gestión inmobiliaria  1.875.930,00  1.875.930,00 

pago del crédito principal  -  -  -  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  22.673.272,00 

total ingresos/orígenes  126.797.217,20  -  -  2.834.159,00  2.834.159,00  3.334.159,00  3.134.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  3.334.159,00  150.770.489,20 

flujo	de	efectivo  -  16.907.114,50  17.292.861,38  14.852.164,20  15.559.301,02  15.774.464,45  16.697.815,04  17.729.516,52  18.469.735,92  19.218.643,59  174.041.513,54  326.543.130,17 

fujo acumulado  -  16.907.114,50  34.199.975,89  49.052.140,09  64.611.441,11  80.385.905,56  97.083.720,60  114.813.237,12  133.282.973,04  152.501.616,63  326.543.130,17 

índices de rentabilidad

flujos	del	proyecto -126.797.217,20  16.907.114,50  17.292.861,38  14.852.164,20  15.559.301,02  15.774.464,45  16.697.815,04  17.729.516,52  18.469.735,92  19.218.643,59  174.041.513,54 

flujos	del	capital	 -104.123.945,20  16.907.114,50  17.292.861,38  14.852.164,20  15.559.301,02  15.774.464,45  16.697.815,04  17.729.516,52  18.469.735,92  19.218.643,59  174.041.513,54 

proyecto capital resumen

valor presente neto vpn -$4.109.738,25 $18.563.533,75 honorarios de proyecto arq  3.954.500,00 

tasa interna de rendimiento (tir) 14,40% 18,16% costo proyecto  126.797.217,20 

inversión  104.123.945,20 

recuperación año 7

tasa de descuento nominal 15% 15% tir 18,16%

Flujo de efectivo

88  Centro de Capacitación para Empresas88  Centro de Capacitación para Empresas



flujo	de	efectivo en pesos

concepto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 total	flujo

pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos pesos

ingresos/orígenes

utilidad neta  16.517.606,09  16.903.352,97  17.296.814,79  18.003.951,60  18.719.115,03  19.442.465,62  20.174.167,11  20.914.386,50  21.663.294,18  22.421.063,89  192.056.217,77 

depreciación y amortización  -  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  389.508,42  3.895.084,16 

capital  104.123.945,20  104.123.945,20 

crédito  22.673.272,00  22.673.272,00 

valor de rescate  154.565.100,24  154.565.100,24 

total ingresos/orígenes  126.797.217,20  16.907.114,50  17.292.861,38  17.686.323,20  18.393.460,02  19.108.623,45  19.831.974,04  20.563.675,52  21.303.894,92  22.052.802,59  177.375.672,54  477.313.619,37 

egresos/aplicaciones

terreno con servicios  62.480.000,00  62.480.000,00 

impuestos ISAI  4.998.400,00  4.998.400,00 

permisos y licencias  1.613.091,20  1.613.091,20 

estudios y proyectos  3.954.500,00  3.954.500,00 

construcción  37.518.600,00  37.518.600,00 

indirectos, utilidad y 
honorarios  8.254.092,00 

imss e infonavit  1.500.744,00 

placa sindicato  15.000,00 

gratificaciones	varias  - 

imprevistos  1.875.930,00 

instalaciones	(equipo	fijo	
mayor)  -  - 

mobiliario y decoración  1.875.930,00  500.000,00  500.000,00  2.875.930,00 

equipo de operación  250.000,00  -  250.000,00 

equipo de transporte  300.000,00  300.000,00  600.000,00 

gastos de preapertura  15.000,00  15.000,00 

capital de trabajo  220.000,00  220.000,00 

intereses durante la 
construcción  -  - 

gastos asociados al crédito  -  - 

publicidad  50.000,00 

armado de negocio y 
gestión inmobiliaria  1.875.930,00  1.875.930,00 

pago del crédito principal  -  -  -  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  22.673.272,00 

total ingresos/orígenes  126.797.217,20  -  -  2.834.159,00  2.834.159,00  3.334.159,00  3.134.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  2.834.159,00  3.334.159,00  150.770.489,20 

flujo	de	efectivo  -  16.907.114,50  17.292.861,38  14.852.164,20  15.559.301,02  15.774.464,45  16.697.815,04  17.729.516,52  18.469.735,92  19.218.643,59  174.041.513,54  326.543.130,17 

fujo acumulado  -  16.907.114,50  34.199.975,89  49.052.140,09  64.611.441,11  80.385.905,56  97.083.720,60  114.813.237,12  133.282.973,04  152.501.616,63  326.543.130,17 

índices de rentabilidad

flujos	del	proyecto -126.797.217,20  16.907.114,50  17.292.861,38  14.852.164,20  15.559.301,02  15.774.464,45  16.697.815,04  17.729.516,52  18.469.735,92  19.218.643,59  174.041.513,54 

flujos	del	capital	 -104.123.945,20  16.907.114,50  17.292.861,38  14.852.164,20  15.559.301,02  15.774.464,45  16.697.815,04  17.729.516,52  18.469.735,92  19.218.643,59  174.041.513,54 

proyecto capital resumen

valor presente neto vpn -$4.109.738,25 $18.563.533,75 honorarios de proyecto arq  3.954.500,00 

tasa interna de rendimiento (tir) 14,40% 18,16% costo proyecto  126.797.217,20 

inversión  104.123.945,20 

recuperación año 7

tasa de descuento nominal 15% 15% tir 18,16%
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valor de rescate del inmueble año 10 (en pesos)
concepto monto descripción
actualización valor del inmueble  154.565.100,24 terreno+inmueble+equipamiento+crédito 

liquidado
costo inicial del inmueble  126.797.217,20 terreno+recursos líquidos+aportaciones+equi

pamiento

valor total futuro estimado  154.565.100,24 1,22
veces sobre recursos 
aplicados

estimado del valor futuro del inmueble

inversión total inicial  126.797.217,20 
factor de actualización 2%
valor futuro del inmueble

periodo monto inicial importe plusvalía inversión actualizada
año pesos pesos pesos

1  126.797.217,20  2.535.944,34  129.333.161,54 
2  129.333.161,54  2.586.663,23  131.919.824,77 
3  131.919.824,77  2.638.396,50  134.558.221,27 
4  134.558.221,27  2.691.164,43  137.249.385,70 
5  137.249.385,70  2.744.987,71  139.994.373,41 
6  139.994.373,41  2.799.887,47  142.794.260,88 
7  142.794.260,88  2.855.885,22  145.650.146,10 
8  145.650.146,10  2.913.002,92  148.563.149,02 
9  148.563.149,02  2.971.262,98  151.534.412,00 
10  151.534.412,00  3.030.688,24  154.565.100,24 

total  27.767.883,04  154.565.100,24 

Valor de rescate del inmueble
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HONORARIOS 

HONORARIOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

a
H= $3.596.176,33 IMPORTE DE LOS HONORARIOS EN MONEDA NACIONAL

S= 5.062,00
SUPERFICIE TOTAL POR CONSTRUIR EN METROS 
CUADRADOS

C= $9.712,00
COSTO UNITARIO ESTIMADO DE LA CONSTRUCCION EN $/
M2

F= 1,04 FACTOR PARA LA SUPERFICIE POR CONSTRUIR

	I= 1,050

FACTOR INFLACIONARIO, ACUMULADO A LA FECHA DE 
CONTRATACION, REPORTADO POR EL BANCO DE MEXICO 
SA

K= 6,67

FACTOR CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS 
COMPONENTES ARUITECTONICOS DEL CARGO 
CONTRATADO.

EX $359.617,63
HONORARIOS POR SOLUCIÓN DE CONJUNTO 
(EXTERIORES) H+10%

CO $0,00
HONORARIOS POR COMPLEJIDAD (Hospitales, estadios, 
aeropuertos, etc) H+2%

HT $3.955.793,97 TOTAL DE HONORARIOS
H=(S*C*F*I/100)

(K)

a CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION PARA EMPRESAS
 

Concepto m2 Porcentaje 

a1 Superficie	construcción 5.062,00 100,00%
a2 0,00%
a3 0,00%

Superficie	cubierta 5.062,00 100,00%
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A lo largo de este proceso logramos aprender a transformar las necesidades humanas concretas 
en espacios arquitectónicos, generando espacios que correspondan a la cultura y condiciones 
específicas	de	cada	sitio,	atendiendo	a	los	requerimientos	de	la	sociedad	en	que	vivimos,	donde	
el hombre pueda realizar y desarrollar su vida en espacios de confort para elevar su calidad de 
vida.
Esto mediante el desarrollo de las soluciones arquitectónicas que consideren los requisitos técni-
cos, constructivos, estructurales y de impacto ambiental que intervienen en el proyecto, así como 
acatar las leyes y normas que rigen la realización de la propuesta, concluyendo con  una produc-
ción cultural de objetos arquitectónicos a nuestra sociedad.
La realización de este documento es la integración de los conocimientos que adquirimos a lo largo 
de nuestra formación tanto académica como profesional. El proceso de investigación y la meto-
dología de trabajo juegan un papel muy importante para responder adecuadamente a la solución 
del proyecto.
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