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I.1.- MARCO SOCIAL 

 

 

          El municipio de Cosoleacaque, Veracruz,  es una ciudad importante gracias a su ubicación y constante crecimiento en el estado, es por 

ello que requiere mayores fuentes de empleo, así como también lugares  de recreación y   culturales. El proyecto de la  CASA DE LA CULTURA 

que se muestra a continuación tiene como finalidad fomentar la cultura y de esta manera promover el desarrollo económico y social del 

municipio. 

 

I.2.- CARACTERÍSTICAS DEL TEMA 

 

          El tema del proyecto de la CASA DE LA CULTURA está enfocado principalmente a fomentar y promover la cultura en la ciudad, el cual 

cuenta con una planta física que presta las facilidades para la enseñanza y práctica de las diferentes expresiones culturales, así como realizar 

la difusión, formación, capacitación y apoyo a la creación artística, dictando talleres en áreas artísticas como son: Danza, Música, pintura y 

Artes plásticas. Esto con la finalidad de poder contribuir en  la formación de una mejor sociedad. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

II.- LEYES Y NORMATIVIDAD 
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 II.1.- PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, PLAN DE DESARROLLO URBANO CENTRO DE POBLACION, PLAN MAESTTRO, ETC. 

 

Se tomo en cuenta la "LEY DE DESARROLLO URBANO REGIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ", el cual es de  orden público e interés y social y tiene 

como objetos normar y regular el desarrollo regional, es por ello que se tomaron criterios como los siguientes: 

 

1. El ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos y la planeación del desarrollo regional y urbano. 

2. La ejecución de programas de desarrollo regional, urbano y vivienda. 

3. La distribución equilibrada de la población y de las actividades comerciales, de servicios, turísticas e industriales en el territorio del estado. 

4. La protección del medio ambiente, del patrimonio histórico, arqueológico, cultural y de la imagen urbana de los centros de población y 

zonas conurbadas. 
5. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y zonas conurbadas.1 

 

 

 II.2.- SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO. 

 

Las normas de SEDESOL dos ayudo a diseñar un Inmueble con espacios abiertos y descubierto cuya función básica es la de integrar a la 

comunicación para que disfrute  de los bienes y servicios en el campo de la cultura y las artes, propiciando la participación de todos los 

sectores de la población, con el fin de desarrollar aptitudes y capacidades de acuerdo a sus intereses y relación con las distintas 

manifestaciones. 

 

Alguno de los aspectos que fueron tomados en cuenta en dicha normas fueron en relación a su ubicación en el municipio de Cosoleacque, el 

dimensionamiento de los metros construidos, la dimensión del terreno, criterios de áreas verdes y jardineadas, y  principalmente la jerarquía 

urbana y nivel de servicio la cual tiene como objetivo. 2 

 

 

 

 

 

 
1.- Ley de desarrollo urbano regional del estado de Veracruz. 
2.- Sistema de equipamiento urbano(SEDESOL). 
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 II.3.- NORMAS DE ACCESIBILIDAD URBANA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTE. 

Se tomaron en cuenta algunos requerimientos necesarios para la proyección de accesos y rampas en el proyecto de la CASA DE LA CULTURA 

los cuales son establecidos por “NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD , MOVILIDAD LIMITADA, CEGUERA Y 

SORDERA”. 

 

El objetivo de dichas normas nos dio la facilidad de poder proyectar y diseñar  para que las personas con capacidades diferentes puedan 

acceder a cada unos de los espacios.3 

 

 

 II.4.- ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A INMUEBLES. 

 

Algunos de  los de espacios en el proyecto de la CASA DE LA CULTURA fueron tomados en cuenta en relación a las “NORMAS PARA LA 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.  estos criterios fueron de gran ayuda en el diseño de rampas, sanitarios, andadores, 

etc.   que tienen como finalidad de dar un fácil acceso a las personas con capacidades diferente.3 

 

 

 II.5.- LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable. 

Esta ley fue de gran ayuda para nuestro proyecto ya que nos dio la facilidad de tomar criterios importantes en relación a la protección del 

medio ambiente y de esta manera poder contribuir en la preservación de espacios verdes propuestos en nuestro proyecto.4 

 

 

 

5.- Ley  general de equilibrio ecológico y la protección del medio ambiento. 

3.- Normas de accesibilidad urbana para personas con capacidades diferentes. 
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 II.6.- CARTA DE SINTESIS DE COSOLEACAQUE. 

 

La carta de síntesis del municipio Cosoleacaque nos ayudo a  la localizaron del terreno en el relación al tipo de uso de suelo requerido para el 

proyecto de la CASA DE LA CULTURA y de esta manera contribuir con el desarrollo urbano en la ciudad. 

 

 II.7.- REGLAMENTO DE CONSTRUCCION. 

 

El reglamento de construcción es de orden público e interés social el cual tiene como objeto del cumplimiento y observación de las 

disposiciones de este Reglamento y de sus normas técnicas complementarias y de las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

en materia de desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, así como las limitaciones y modalidades que se impongan al 

uso de los terrenos o de las edificaciones de propiedad pública o privada.  

El reglamento de construcción de Veracruz y del distrito federal nos ayudo a proponer el dimensionamiento de espacios reglamentados, así 

como criterios de instalaciones sanitarias e hidráulicas y en  algunos caso los requisitos estructurales necesarios que ayuden a proporcionar un 

buen servicio.5 

 

 

 II.8.-  ANALISIS Y CONCLUSION 

 

              Con la  información anterior  tomando en cuenta las Normas de Sedesol, el Plan de Desarrollo Urbano, las Normas de Accesibilidad 

para Personas con Capacidades Diferentes y la Ley de Conservación del Medio Ambiente, se pudieron obtener criterios importantes como la 

elección del sitio y el tipo terreno, el impacto ambiental, entre otros, esto con el fin de cumplir con los requerimientos necesarios para la 

realización del proyecto de la CASA DE LA CULTURA. 

 

 

 

 
5.- Reglamento de construcción  del Distrito Federal 
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 III.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Fue fundado durante el periodo arqueológico postclásico, es decir, entre el 900 al 1100 de nuestra era, por inmigrantes nahuas provenientes de 

la meseta central. durante este período tienen lugar la mayor parte de las oleadas humanas de la altiplanicie mexicana hacia Centroamérica, 

incluso un par de siglos antes de la conquista se registran los últimos movimientos nahuas.  

El pueblo se estableció originalmente en la margen derecha del río Tonalá, a cuatro leguas - unos  12.5 kilómetros de su desembocadura en el 

golfo de México, en la vera del camino real que enlazaba a Coatzacoalcos y tabasco, cerca de la ciudad arqueológica de la venta, en pleno 

corazón del área metropolitana de la civilización olmeca, la primera en apropiarse de la naturaleza y desarrollar un nivel de alta cultura. se 

trata de una zona pródiga en pantanos, esteros, arroyos y ríos. por lo que en lengua náhuatl fue llamado ayahualulco.  

Existen varias versiones que pretenden explicar el significado toponímico de Cosoleacaque. a juicio del lingüista Cecilio A. Róbelo el nombre 

primigenio es Coxoliyacac o Coxolyacac (coxoli-yaca-c), palabra náhuatl que proviene de las voces: coxolitli, cojolite; yacatl, nariz, en sentido 

figurado punta, donde empieza alguna cosa; y c, en, significando: “en la punta de los faisanes”.  

 

El espacio ocupado por el municipio de Cosoleacaque forma parte de las tierra bajas del trópico, llamada por algunos investigadores, el 

Olmecapán metropolitano, donde se desarrolló entre 1500 y 400 a. c. la cultura olmeca, la primera civilización de Mesoamérica. en la 

cabecera municipal existe un sitio arqueológico llamado el cubilete, una leve prominencia cuyas faldas han sido desgastadas por las lluvias y 

las excavaciones intencionales, indica que desde el periodo preclásico temprano (1500-1200 a.c.) hay evidencias de ocupación humana. 6 

 

 

 

 

 

 

6.- http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM30veracruz/municipios/30048a.html

 
 III.1**,2**,3**.- FUENTE:  www.cosoleacaque.gob.mx 
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III.2.- MEDIO FÍSICO GEOGRÁFICO 

 

Se localiza en las llanuras del sotavento, zona centro costera del estado, en las coordenadas 18° 00' latitud norte y 94° 38' longitud oeste. su 

distancia aproximada por carretera a la capital del estado es de 300 km.6 

 

III.2.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El municipio se encuentra en la zona centro costera del estado de Veracruz(III.2.1.2.-IMAGEN), en llamada región olmeca, es uno de los 212 

municipios de la entidad. está ubicado en las coordenadas 18°00” latitud norte y 94°38” longitud oeste, y cuenta con una altura de 

50 msnm. 

 

El municipio de Cosoleacaque(III.2.1.3.-IMAGEN) lo conforman 159 localidades en las cuales habitan 104,970 personas. limita al norte 

con Coatzacoalcos y Pajapan, al sur con Minatitlán, al este con Ixhuatlán del Sureste  y  espina y  Nanchital de lázaro cárdenas del río y al 

oeste con Chinameca. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oeste con Chinameca.

III.2.1.2.-IMAGEN-Ubicación 

geográfica  en el Estado. 1** 

III.2.1.1.-IMAGEN-Ubicación 

geográfica en la Republica.1** 

III.2.1.3.-IMAGEN-Ubicación geográfica 

del municipio de Cosoleacaque. 1** 

1**.-  www.cosoleacaque.gob.mx 
6.- http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM30veracruz/municipios/30048a.html

 
 III.1**,2**,3**.- FUENTE:  www.cosoleacaque.gob.mx 
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III.2.2.- MEDIO FÍSICO NATURAL 

 

El medio físico natural  del municipio está constituido por un gran porcentaje de bosques y planicies. En un mediano porcentaje lo dedican 

a la agricultura y ganadería. 

 

A pesar  de que gran parte del espacio territorial está formado por bosque el municipio no cuenta con una reserva ecológica, selva ni 

cañada, algunos sitios con reservas están ubicadas en algunos municipios vecinos como lo es en el caso se San Pedro Sotepan que tiene un 

cañada, Jaltipan cuenta con un balneario natural conocido como las palmillas, etc. 6 

 

III.2.3.- ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

 

El municipio de Cosoleacaque se encuentra a una altitud sobre el vinel del mar de 50 m.s.n.m.6 

 

III.2.4.- CLIMA 

 

Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 25 ° como mínima y 40 ° como maxima.6 

 

III.2.5.- PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

 

La  precipitación pluvial media anual en el municipio es de 2,900 mm.6 

 

III.2.6.- HUMEDAD RELATIVA 

 

La humedad relativa refiere a la masa de vapor de agua contenida en el volumen de aire y la que tendría si estuviera saturada. En 

Cosoleacaque el promedio anual varía entre los 63% y 78%.6 

 

 

 

6.- http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM30veracruz/municipios/30048a.html

 
 III.1**,2**,3**.- FUENTE:  www.cosoleacaque.gob.mx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
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III.2.7.- DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS DOMINANTES 

 

Los vientos dominantes en el municipio de Cosolecaque soplan con mayor intensidad viniendo del norte con una velocidad promedio de  

6 kph  y una velocidad máxima de 55 kph, en tormentas llegaría a una velocidad 110 kph, lo vientos reinantes se manifiestan del Noreste al 

Suroeste.6 

 

III.2.8.- HIDROGRAFÍA Y OROGRAFÍA 

 

Se encuentra regado por los ríos Coatzacoalcos y calzadas. cuenta con algunos arroyos de caudal permanente como el tecomate, 

naranjo, ocozoapan y xasta, otros de caudal eventual como el quemado, buena vista e idaco. 
 

El municipio se encuentra ubicado en la zona sureste del estado; dentro de la región de las llanuras del sotavento, por tanto está 

conformado por grandes dimensiones de suelo plano.  

 

Su suelo constituye grandes planicies, es de tipo luvisol que presenta acumulación de arcilla en el subsuelo con alta susceptibilidad a la 

erosión. en un mediano porcentaje lo dedican a la agricultura y ganadería. 6 
 

 

III.3 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA INFORMACIÓN 

 

                 Con la información anterior se pudo conocer que Cosoleacaque es un municipio lleno de costumbres y tradiciones, es por ello que 

se pretende realizar el proyecto de la CASA DE CULTURA, cabe mencionar que su buena ubicación geográfica y su clima nos da la facilidad 

de poder  desarrollar el proyecto y  con esto poder cumplir los objetivos y requerimientos necesarios del proyecto. 

 

 

 

 

 
6.- http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM30veracruz/municipios/30048a.html

 
 III.1**,2**,3**.- FUENTE:  www.cosoleacaque.gob.mx 
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IV.- INFRAESTRUCTURA 
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IV.1.- CARRETERAS 

 
A LA CUIDAD DE…. DISTANCIA (KM.) DISTANCIA (TIEMPO)  

Oteapan, Veracruz 5 5 minutos  

Zaragoza, Veracruz  10 10 minutos  

Acayucan, Veracruz 60  45 minutos 

Minatitlán, Veracruz 15 15 minutos 

Coatzacoalcos, Veracruz 50 1 hora  

Villahermosa, Tabasco 170  2 hora 0 minutos 

Veracruz, Veracruz 280 2 horas 45 minutos  

Puebla, Puebla 450  4 horas 30 minutos 

México, DF 660  6 horas 45 minutos 

 

IV.2.- AEROPUERTOS 

 

El aeropuerto de canticas(zona cosoleacaque - Minatitlán) se ubica aproximadamente a 15 km del municipio de cosoleacaque y presta 

servicio de transportación aérea de carga y pasajeros. diariamente arriban vuelos procedentes de la ciudad de México, Veracruz, 

villermosa. existe un promedio de 5 a 6 vuelos diarios a estos destinos. 7 

 

 

IV.3.- FERROCARRILES 

 

A lo largo del municipio se  localiza varios kilómetros de vías ferroviarias de gran importancia para el desarrollo de la ciudad, una de las 

conexiones más importantes es la que tiene con la empresa temex. actualmente el servicio de vías férreas que existe comunican a 

diferentes municipios como chinameca, Minatitlán, Coatzacoalcos, a los complejos industriales, entre otros. el servicio solo se utiliza como 

transportes de carga. 7 

 

 

 

7.-  TESIS DE ARQUITECTURA - FERNANDO CARRASCO GUENDOLAY 2013 
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IV.4.- PUERTOS 

 

El municipio de Cosoleacaque no cuenta con puertos marítimos, el más cercano se encuentra ubicado en el municipio de 

Coatzacoalcos el cual  le permite la comunicación marítima con otros puertos tanto del país como del exterior, permitiendo el acceso a 

barcos que transportan mercancías o productos químicos. 

 

IV.5.- VIALIDAD  

 

En lo referente al ordenamiento vial, este se estructura tomando encuentra los otros elementos de la estructura urbana, como lo son el 

sistema de centros y subcentros urbanos. 

 

  

TIPO DE VIALIDAD 

 

 (Kilómetros) 

 

Porcentaje(%) 

Total en el municipio 76.6 100 

Troncal federal pavimentada 36.1 47 

Alimentadores estatales pavimentadas 15.0 19.46 

Alimentadores estatales revestidos 25.5 33.56 

Caminos rurales pavimentados 0.0 0 

Caminos rurales revestidos 0.0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5.1.- TABLA-VIALIDAD 1* 

1*.-  INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 
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IV.6.- DRENAJE 

 

Drenaje: el servicio en Cosoleacaque es eficiente ya que casi todas la viviendas cuentan con el servicio, cabe mencionar que en algunas 

viviendas el drenaje se realiza a través de fosas sépticas. 

 

DRENAJE 

 SERVICIO DE DRENAJE número de viviendas particulares habitadas % 

disponen de drenaje 30,431 97.45 

no disponen de drenaje 617 1.98 

no se especifica disponibilidad de drenaje 179 0.57 

 

 

IV.7.- AGUA POTABLE 

 

Agua potable: la fuente de abastecimiento del sistema de cosoleacaque  son pozos profundos, cuenta con una infraestructura 

aceptable y las disponibilidad para satisfacer la demanda futura. 

 

AGUA POTABLE 

 SERVICIO DE AGUA POTABLE número de viviendas particulares habitadas % 

disponen de agua entubada de la red pública 76.50 23,888 

no disponen de agua entubada de la red pública 7,191 23.03 

no se especifica disponibilidad de  agua potable 148 0.47 

 

 

 

 

 

IV.6.1.- TABLA-DRENAJE 1* 

IV.7.1.- TABLA-AGUA POTABLE 1* 

1*.-  INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 
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IV.8.- ALUMBRADO PUBLICO 

 

El municipio de Cosoleacaque cuenta con los servicios públicos como lo es el alumbrado público y energía eléctrica, en todo el 

municipio se cuenta con un 80% de estos servicios. 

 

Las líneas de trasmisión eléctrica se localizan principalmente en los extremos norte y sur de la comisión y procedente de la subestación 

localizada en el municipio, la cual continua con dirección a  Minatitlán.8 

 

 
IV.9.-ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA INFORMACIÓN 

 

               Como ya se ha mencionado con anteriormente  el municipio de Cosoleacaque se encuentra en crecimiento principalmente en 

su infraestructura, conocer la información del sitio donde se piensa proyectar y de sus alrededores, así como: las vías de comunicación, 

las vialidades importantes y los servicios con los que cuenta el lugar, nos da la facilidad de poder realizar el proyecto la CASA DE CULTURA 

y de esta manera poder cumplir los objetivos y requerimientos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.-  INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 
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V.- EQUIPAMIENTO 
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V.1.- EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO 

NIVEL EDUCATIVO ESCUELAS DOCENTES GRUPOS ALUMNOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

TOTAL 195 1,133 1,337 14,120 13,282 27,402 

Educación inicial 1 11 11 75 83 158 

Educación especial 2 12 10 113 59 172 

Preescolar 70 212 250 1,971 1,931 3,902 

Primaria 84 527 636 6,363 6,064 12,427 

Secundaria 22 245 191 2,767 2,695 5,462 

Profesional técnico 0 0 0 0 0 0 

Bachillerato 10 99 85 1,236 1,456 2,692 

Técnico superior universitario 0 0 0 0 0 0 

Normal 0 0 0 0 0 0 

Licenciatura univ. y tec. 0 0 0 0 0 0 

Posgrado univ. y tec. 0 0 0 0 0 0 

Educación para alumnos 2 10 0 108 181 289 

Formación para el trabajo 4 17 154 1,487 813 2,300 

V.1.1.- TABLA - EDUCACION 1* 

1*.-  INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 
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V.2.-CULTURA 

 

 ARTESANÍAS 

 

Son de tipo textil, se elaboran blusas, fajas y mantelería decoradas con atractivos colores, así como rebozos hechos en telares de mano.  

subsisten algunos alfareros que trabajan el barro magistralmente.6 

 

 GASTRONOMÍA 

 

Se caracterizan por la elaboración del mole, los tamales de masa cocida, el caldo de res y el po-po, bebida hecha a base de cacao.6 

 

 FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES 

 La semana santa con vía crucis, con actos religiosos, juegos mecánicos y encuentros deportivos.  

 La fiesta patronal de santa cruz del 2 al 4 de mayo, donde se realizan peleas de gallos, bailes populares, juegos pirotécnicos y eventos 

deportivos, sin faltar los típicos antojitos de la región.  

 La fiesta de la preciosa sangre de Cristo el 1 de julio, en esta se realizan corridas de toros, juegos artificiales y juegos mecánicos.  

 El 18 de octubre, se conmemora la derrota de los franceses por los mexicanos en el arroyo de totoapan en 1863.6 

 MÚSICA 

 

Música de banda, sones jarochos y música popular.7 

 

 

 

 

 

 

6.-  http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM30veracruz/municipios/30048a.html

 
 III.1**,2**,3**.- FUENTE:  www.cosoleacaque.gob.mx 
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V.3.-SALUD 

 

En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por clínicas, hospitales, unidades medicas y centros de salud, tales 

como: IMSS, ISSSTE, El hospital civil, el DIF, y 4 centros de salud. Cabe señalar que en ocasiones se prestan los servicios de consulta externa 

y hospitalización general. 

 

CARACTERISTICAA DEL SECTOR SALUD 

INSTITUCIÓN UNIDADES DE 

CONSULTA 

EXTERNA 

CONSULTAS 

EXTERNAS 

OTORGADAS 

HOSPITALES MEDICOS 

TOTAL 16 221,620 0 70 

IMSS 1 85,464 0 14 

ISSSTE 1 1,113 0 1 

PEMEX 0 0 0 5 

SEDENA 0 0 0 0 

SEMAR 0 0 0 0 

IMSS-OPORTUNINADES 3 19,774 0 4 

SS 11 115,269 0 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3.1. TABLA - SALUD 1* 

1*.-  INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 
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V.4.- ASISTENCIA PUBLICA 

 

En el municipio de Cosoleacaque no se cuenta con un establecimiento que regule o coordine la salubridad general, así mismo también 

carece de dispensarios establecidos cabe mencionar que si cuenta con centros de salud ubicados en cada barrio. tampoco se cuenta 

con un lugar para adultos mayores.  

 

V.5.- COMERCIO Y ABASTO 

 

En cuanto a comercio y abasto se refiero se puede decir que Cosoleacaque ha ido creciendo en los últimos años, ya que anteriormente 

carecía de estos establecimientos. En el municipio se cuenta con un mercado municipal lo suficientemente grande para abastecer a 

gran parte de la población, también cuenta con el mercado campesino, el tianguis el timito, un rastro municipal y dos centros 

comerciales. 

 

V.6.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

  

 

 

 

 

 

TIPO 
 

TIPO DE SERVICIO 

OFICIAL PUBLICO PARTICULAR TOTAL 

Automóviles 0 879 10,624 11,503 

Camiones pasajeros 0 5 12 17 

Camiones y camionetas de carga 0 54 3,675 3,729 

Motocicletas 0 NA 940 940 

OFICINAS POSTALES 

CONCEPTO TOTAL 

Oficinas 12 

Administraciones 1 

Sucursales 0 

Agencias 4 

Expendios 6 

Instituciones publicas 0 

Mexpost 1 

OTRAS 0 

1*.-  INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 

V.6.1.- TABLA - COMUNICIONES 1* 

V.6.2.- TABLA - COMUNICIONES 1* 
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V.7.- RECREACIÓN  

 

CENTROS TURÍSTICOS 

No cuenta con centros turísticos 

 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

El municipio solo cuenta  con 2  monumentos uno de ellos es el de Martin lancero que simboliza el valor de los cosoleacanecos, la iglesia 

católica es considera también un monumento histórico ya que tiene un significado de unidad entre la población. 

 

PARQUES 

La recreación es una de las principales actividades para la comunidad es por ello que nuestro municipio cuenta con un sin número de 

parques recreativos y de convivencia tales como: el parque miguel hidalgo, el parque recreativo de la colonia la Aldana, el naranjito, los 

mangos, entre otros. 

 

 

V.8.- DEPORTES  

 

Cosoleacaque cuenta con chanchas futbol, voleibol, basquetbol, beisbol para el fomento deportivo. Estos espacios fueron construidos 

por la dirección de deportes del municipio. 

 

En nuestro municipio el deporte que más se practica es el fut-bol, para este tipo de  deporte existen varios canchas 3 de ellos son campos 

en los cuales se realizar torneos amateur, 2  campos de pasto sintético para fut-bol 7, y campo profesional de club de tercera división 

LANCEROS DE COSOLEACAQUE. Estos espacios han logrado que el deporte se fomente en todo el municipio. 
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V.9.- SERVICIOS URBANOS 

 

BOMBEROS 

Actualmente  se cuenta con 2 estaciones de bomberos, una ubicado en la colonia el naranjito y la otra en la cabecera municipal. Los 

servicios prestados por estas unidades son óptimos ya que cuentan con equipo y personal preparado en caso de emergencia. 

 

TIRADERO DE BASURA 

Existe un basurero municipal que no presta un buen servicio al municipio ya que no cuenta con una recicladora de basura, solo se está 

considerando con un relleno sanitario. 

 

CEMENTERIOS 

 El municipio cuenta con dos cementerios uno ubicado en la cabecera municipal y otra en la congregación de coaocotla. 
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V.10.- ADMINISTRACIÓN PUBLICA  

 

           

ADMINISTRACION PUBLICA NUMERO DE DEPENDENCIAS 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA RECAUDACIÓN FISCAL 1 

CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL 1 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 1 

DELEGACIÓN ESTATAL 1 

TESORERÍA MUNICIPAL 1 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 1 

MINISTERIO PUBLICO 1 

PALACIO MUNICIPAL 1 

SISTEMA MUNICIPAL D LIMPIA PUBLICA 1 

TRANSITO 1 

TRIBUNALES DE JUSTICIA 1 

 

 

V.11.- ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN  

 

            Con la información anterior pudimos conocer los diferentes tipos de equipamiento que cuenta la cuidad de Cosoleacaque, de los 

que destacan la Educación y la Cultura, los cuales serán de gran aportación en realización del proyecto de la CASA DE LA CULTURA, ya 

que a través de ellos se obtuvieron estadísticas de educación existentes en el municipio, así como las principales fiestas típicas  y 

costumbres de la ciudad. 

 

 

 
 

V.10.1.- TABLA - ADMINISTRACION PUBLICA 2* 

2*.-  http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM30veracruz/municipios/30048a.html

 
 III.1**,2**,3**.- FUENTE:  www.cosoleacaque.gob.mx 
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VI.- MARCO SOCIAL 
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VI.1.- POBLACION TOTAL 

 

De acuerdo a las estadísticas de INEGI realizadas en 2010 el municipio de Cosoleacaque cuenta con 117,725 habitantes.8 

 

VI.1.1.-POBLACION POR SEXOS Y PIRAMIDE DE EDADES 

 

 

 
 

 

 

MUJERES 

51.6% 

HOMBRES 

48.4% 

 

8.-  INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 
2**.- INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 

VI.1.1.1.-IMAGEN- PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 2** 
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VI.1.2.- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

EMPLEO 

Concepto Referencia 

Población de 12 años y mas 91,167 

Población económicamente activa 47,744 

PEA ocupada 45,766 

Sector primario 4.3% 

Sector secundario 29.3% 

Sector terciario 64.7% 

No especificado 1.8% 

PEA desocupada 1,978 

 

 

VI.1.3.- NATALIDAD Y MORTALIDAD 

 

 

ESTADÍSTICAS VITALES 

Indicador Valor 

Nacimientos 2,289 

Defunciones generales 531 

Defunciones de menores de un año 32 

Matrimonios 580 

Divorcios 41 

  

 

 

VI.1.2.1.- TABLA - POBLACION ECONOMIAMENTE CATIVA1* 

V.1*.- FUENTE: INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 

VI.1.3.1.- TABLA - NATALIDAD Y MORTALIDAD 1* 
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VI.1.4.- DENSIDAD DE POBLACION 

 

De acuerdo a las estadísticas de INEGI realizadas en 2010 el municipio de Cosoleacaque cuenta con una densidad de Población de 

243.5 Hab/Km2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1.5.- MIGRACION 

 

No existe una fuente que proporcione una estadística o porcentaje exacto sobre la migración del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD HABITANTES 

MINATITLAN  47,499 

COSOLEACAQUE 22,454 

EL NARANJITO 7,574 

COACOTLA 6,873 

SAN PEDRO MARTIR 4,855 

RESTOS DE LOCALIDADES 28,470 

8.-  INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 
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VI.2.- VIVIENDAS 

 

HOGARES 

HOGARES, 2010 31,237 1,983,543 

TAMAÑO PROMEDIO DE LOS HOGARES, 2010 3.7 3.8 

HOGARES CON JEFATURA FEMENINA, 2010 8,864 527,169 

HOGARES CON JEFATURA MASCULINO,2010 22,373 1,456,374 

VIVIENDA Y URBANIZACION 

TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS,2010 31,768 2,014,374 

PROMEDIO DE OCUPANTES EN VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS,2010 3.7 3.8 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON AGUA ENTUBADA,2010 No Disponible 81.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1*.-  INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 

VI.1.2.1.- TABLA - VIVIENDA 1* 
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VI.3.- CRECIMIENTO URBANO 

 

CRECIMIENTO URBANO 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES PROPORCION 

ESTATAL (%) 

2010 117,725 56,945 60,780 1.54 

2005 104,970 50,501 54,469 1.48 

2000 97,437 47,217 50,220 1.41 

1995 64,796 32,300 32,496 0.96 

1990 46,726 23,383 23,343 0.75 

1980 43,771 21,946 21,825 0.81 

 

 

 

 

 

 

 

VI.4.- ANALISIS Y CONCLUSIÓN 

 

                 De acuerdo con la información anterior se pude notar que el municipio de Cosoleacaque se encuentra en crecimiento Urbano, 

también es importante mencionar que la mayoría de las viviendas cuenta con todos los servicios necesarios, esto nos da la facilidad de poder 

proyectar la CASA DE LA CULTURA y de esta manera brindar un buen servicio  a lo largo de los años. 

 

 

1*.- INEGI. Anuario estadístico del Municipio de Cosoleacaque 

VI.1.3.1.- CRECIMIENTO UBANO 1* 
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VII.- USO DE SUELO 
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VII.1.- CARTA DE USO DE SUELO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE 

TERRENO 2 

RESERVA URBANA A 

LARGO PLAZO 

PROPUESTA DE 

TERRENO 1 

RESERVA URBANA A 

CORTO PLAZO 
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VII.2.- BÚSQUEDA DEL TERRENO. 

PROPUESTA DE TERRENO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno se encuentra ubicado sobre la calle correos frente a la escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla, al Norte y al Este 

colinda con un terreno  baldío, y al oeste colinda con callejón.  

Dimensiones: largo 125 metros x 105 de ancho 

Superficie total del Terreno: 13,125 m2 

Uso de suelo: Reserva Urbana a corto plazo 
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PROPUESTA DE TERRENO 1- FOTOGRAFIA FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía frontal del terreno orientada del Sur al Norte, solo tiene un frente el cual se encuentra ubicado sobre la calle correos  que 

conecta con la cabecera municipal y la colonia las arboledas. 
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PROPUESTA DE TERRENO 1 

 

VENTAJAS: 

 
El terreno se encuentra localizado en un tipo de uso de suelo de reserva a corto plazo lo cual nos permite poder construir y de esta 

manera contribuir con el crecimiento urbano de la ciudad, el terreno tiene una topografía muy buena, a demás de estar rodeada por un 

entorno muy natural ya que colinda con otros terreno con gran cantidad de área verde y arboles. 

 

El lugar cuenta con la infraestructura requería para la realización de proyecto tales como: red de alcantarillado de aguas negras y de 

agua potable, red de línea telefónica, C.F.E, etc. 

 

DESVENTAJAS: 

 
Se deberá proponer una ruta de camiones, para poder facilitar el traslado de los usuarios, y también una calle alternativa ya que solo 

cuenta con un frente y las normas de SEDESOL nos marca que se requiere de dos frentes.  
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PROPUESTA DE TERRENO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Terreno se encuentra ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo y Costilla, al Norte colinda con la unidad deportiva, al este y sur colinda 

con terrenos baldíos. solo cuenta con frente, pero se tiene la iniciativa de un plan maestro proponiendo una calle que colinde con la 

preparatoria COBAEV 08 que se encuentra ubicado una cuadra atrás del terreno propuesto. 

Dimensiones: largo 120 metros x 110 de ancho 

Superficie total del Terreno: 13,200 m2 

Uso de suelo: Reserva Urbana a largo plazo 
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PROPUESTA DE TERRENO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía frontal del terreno Orientada del Oeste al Este, solo tiene un frente el cual se encuentra ubicada sobre la calle Miguel hidalgo 

que conecta con la cabecera municipal y el fraccionamiento los Prados. 
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PROPUESTA DE TERRENO 2 

 

VENTAJAS: 

 
El terreno se encuentra localizado en un tipo de uso de suelo de reserva a largo plazo lo cual nos permite poder construir y de esta 

manera contribuir con el crecimiento urbano de la ciudad que se encuentra inclina hacia esa zona, a demás de estar rodeado de 

instalaciones educativas y deportivas en la zona.  la calle que se ubica frente al terreno es uno de los más importantes ya que conecta 

con unas de sus localidades más importantes, a demás de tener un ruta de camiones que permitiría al usuario tener un fácil 

desplazamiento a las instalaciones. 

 

El lugar cuenta con la infraestructura requería para la realización de proyecto tales como: red de alcantarillado de aguas negras y de 

agua potable, red de línea telefónica, C.F.E, etc. 

 

DESVENTAJAS: 

 
Se deberá  proponer una calle alternativa, tomando en cuenta que las normas de SEDESOL no marca tener dos frentes. 
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VII.3.- ELECCIÓN DEL TERRENO Y SU LOCALIZACIÓN REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno propuesto se encuentra ubicado en el municipio de Cosoleacaque Veracruz, situado en la cabecera Municipal sobre la calle 

Miguel Hidalgo a un costado de la Unidad Deportiva. 

 

Debido al análisis de ventajas y desventajas, entre las opciones de terreno, se 

tomo la decisión de elegir la propuesta de terreno numero 2,  ya que se 

encuentra ubicada en una zona que nos permite aprovechar el crecimiento 

urbano de la cuidad, a demás cuenta con la infraestructura necesaria que se 

requiere para el proyecto, a demás de contar con una de las calles más 

importantes del municipio de Cosoleacaque. 

 

Estas ventajas serán de gran importancia para la realización del proyecto de la 

CASA DE LA CULTURA. 
 

COSOLEACAQUE 

TERRENO 
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VII.4.- TOPOGRAFÍA DEL TERRENO. 

 

El terreno presenta una topografía de ligeras pendientes, el tipo de suelo presenta acumulación de arcilla en el subsuelo. 

 

 

 

VII.5.- ACCESIBILIDAD A LA INFRAESTRUCTURA E INCORPORACIÓN AL EQUIPAMIENTO URBANO. 

 

Cuenta con servicios de drenaje, agua potable, electricidad y teléfono. 

Se tiene un ruta de camiones de transporte públicos y también de taxis colectivos. 

En la zona se 1 primaria, 1 secundaria y 1 bachillerato, además de contar con las instalaciones de la unidad deportiva.  
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VII.6.- ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PAISAJE URBANO. 

 

Al norte del terreno se encuentra ubicada la unidad deportiva miguel hidalgo, que cuenta con 

conchas de futbol, basquetbol, beisbol, etc. 

 

 

 

 

 

 

Al sur y al este colinda con terrenos baldíos, a unos 2 kilómetros al sur se encuentra el fraccionamiento 

los prados. 

 

 

 

 

 

Al Oeste del otro lado de la calle se encuentra terrenos naturales llenos de arboles y de arbustos 

como se aprecia en la imagen. 

 

 

 

 

 

VII.7.- ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN. 
 

Se concluye que el terreno de la primera propuesta es el adecuado debido a que cuenta con la infraestructura necesaria, un entorno natural y 

tranquilo. a demás de contar con una buena topografía y el equipamiento necesario para la realización del proyecto de la CASA DE LA CULTURA. 
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VIII.- MODELOS ANALOGOS 
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VIII.1.- UBICAR 2 0 3 MODELOS ANÁLOGOS, CONSIDERANDO SUS PROGRAMAS ARQUITECTÓNICOS. 

 

CASA DE CULTURA ALTO HOSPICIO 

 

 Año de la Obra: 2011 

 Área construida: 1500 m² 

 Ubicación:  Chile 

 Fotógrafo:  Cortesía BiS Arquitectos 

IDEA GENERAL 

Como principio básico se reconoce la intención de generar un lugar abierto, 

público, donde la actividad cultural se exprese naturalmente en sus diferentes 

formas, en donde la interacción cultura-ciudadanía se dé libre y cotidianamente a 

través del intercambio visual, del recorrer y vivir los espacios culturales. 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Considerando las bondades climáticas de Alto Hospicio, proponemos la creación 

de un Territorio Cultural, conformado específicamente por dos volúmenes programáticos 

independientes, relacionados íntimamente a través de un Patio Central o Plaza de las Artes. 

http://www.archdaily.mx/obras/pais/chile
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/05/centro-cultural-alto-hospicio-bis-arquitectos-nouum-arquitectos/o-350/
http://www.archdaily.mx/71798/centro-cultural-alto-hospicio-bis-arquitectos-nouum-arquitectos/1301940686-o-200-jpg/
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PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA DE AZOTEA 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/05/centro-cultural-alto-hospicio-bis-arquitectos-nouum-arquitectos/cuserspedrodesktoppublicidadplataformacc-maho-72-model-1/
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FACHADA LATERAL DERECHO 

FACHADA PRINCIPAL CORTE TRANSVERSAL 
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CASA DE CULTURA TORRENT 

 

Arquitecto: Daniel Mòdol Ubicación: Plaza Pere Torrent S/Nº Lloret de Mar, Girona, España Año  

Proyecto: 2010 Fotografías: Jordi Bernadó 

Área Proyecto: 8,460.30 m2 Colaboradores: Grupo JG, Instalaciones. El proyecto ha consistido 

en el diseño de la plaza Pere Torrent, la construcción de un edificio de 8.000m2 y su 

integración con el entorno del Paseo de la Riera y el acceso al casco antiguo de Lloret. 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 La biblioteca de Lloret de Mar 

 una sala polivalente. 

 una ludoteca infantil. 

 una sala de actos.  

 una escuela de adultos. 

 un centro de día para ancianos 

 Las oficinas de Bienestar Social del Ayuntamiento. 

 

 

En la propuesta se ha investigado sobre los distintos recursos que 

permiten fusionar el exterior con el interior, tratando de llevar la 

urbanidad de la plaza exterior al interior del edificio. El juego de 

niveles que se ha desarrollado, ha tratado de alargar la plaza 

existente en sentido longitudinal, acompañando su cota actual hasta la sala polivalente 

inferior. 
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FACHADA LATERAL DERECHO 

CORTE TRANSVERSAL 

CORTE LONGITUDINAL 

FACHADA PRINCIPAL 
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VIII.1.1.- ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN. 
 

                    Con la información anterior de los modelos análogos se tomaran criterios importantes  que ayudaran a proponer el programa 

arquitectónico, también esto permitió observar  las relaciones que existen entre los diversos espacios, cabe destacar que será de gran aportación al 

momento de diseñar las plantas arquitectónicas y de esta manera se podrá obtener una mejor funcionalidad en el proyecto de la CASA DE LA 

CULTURA. 
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IX.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
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IX.1.- DETECCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

             A lo largo del tiempo Veracruz se ha distingo principalmente por ser un Estado lleno cultura y tradiciones,  que al mismo tiempo se 

ha encargado de mantenerlos y conservarlos. 

 

            Cosoleacaque es  uno de los  municipios más importantes del estado de Veracruz, a lo largo de los años se ha encargado de 

celebrar diversas fiestas  como: La semana santa, bailes populares y folklóricos, música regional, concursos de pintura, grafiti, etc., los 

cuales han logrado tener un gran impacto en la sociedad,  principalmente en los jóvenes  ya que por medio de la diferentes expresiones 

artísticas y culturales se ha logrado una mejor formación ética y social. Lamentablemente en la actualidad no se cuenta con 

instalaciones apropiadas donde se puedan realizar cada una de las actividades antes mencionadas, esto trae como consecuencia que  

muchos  jóvenes tengan aun una mala formación y  por ello les cueste trabajo integrarse a la sociedad en general. 

 

 

 

IX.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

             Como ya se ha mencionado antes a lo largo de los años  el Municipio de Cosoleacaque se encargar de celebrar diferentes 

encuentros artísticos y culturales, a pesar de promover el fomento y la conservación de las tradiciones en la ciudad, carece de espacios 

o explanadas donde se puedan realizar los diferentes festejos o encuentros tradicionales, a consecuencia de no tener un lugar destinado 

para realizar estas actividades siempre se opta por utilizar el Parque Municipal el cual atrae problemas graves como: el tránsito vehicular, 

el maltrato a los monumentos históricos, así como el vandalismo en general, otra carencia también muy importante es la falta 

instalaciones donde se puedan impartir talleres como: música, bailes regionales, pintura y artes plásticas. 
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IX.3.- JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 

 

 

              Partiendo de las necesidades antes mencionadas como la carencia de espacios destinados para el fomento de la cultura y las 

artes en el municipio de Cosoleacaque, se propone el proyecto de la CASA DE LA CULTURA, el cual pretende brindar instalaciones donde 

se puedan impartir talles, exposiciones, encuentros regionales, etc., con el principal objetivo de  resolver las diferentes problemáticas que 

trae consigo el no contar con un lugar donde se promueva el desarrollo cultural. 

 

 

IX.4.- PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS. 

 

   

               El  proyecto de la CASA DE LA CULTURA está enfocado principalmente a fomentar y promover la cultura en la ciudad, este 

pretende brindar una planta física que presta las facilidades para la enseñanza y práctica de las diferentes expresiones culturales, así 

como realizar la difusión, formación, capacitación y apoyo a la creación artística, dictando talleres en áreas como son: danza, música, 

pintura y artes plásticas. Esto con la finalidad de poder contribuir en la formación de una mejor sociedad. 
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X.- ELABORACIÓN DE PLANOS 
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X.3.- DESARROLLO DE LA IDEA CONCEPTUAL Y BOSQUEJOS. 

 

DANZA 

 

 

 

 

 

MUSICA 

 

 

 

PINTURA 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es 

suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, 

pensamientos o ideas. 

La danza regional mexicana aspira a ser vinculada a la tradición, la lucha por la re 

valoración, conservación y enriquecimiento de la cultura nacional y la creencia de que la 

danza no solo enseña una técnica, unos pasos, sino enseñar una forma de vida, una 

concepción del mundo, desarrollar un sentido de la estética, de lo bello, así como la 

vinculación con otras artes, con la finalidad de potenciar las capacidades, habilidades y 

destrezas de los futuros danzantes. 

 

Una técnica determinada, para obtener una composición de formas,  colores,  texturas,  

dibujos,  etc. dando lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura#T.C3.A9cnica_de_pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_(artes_visuales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colores
http://es.wikipedia.org/wiki/Textura_de_la_pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
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IDEA CONCEPTUAL- DANZA, MUSICA Y PINTURA 

GEOMETRIZACIO DE LA FORMA 

ESCALA MUSICAL 

SUSTRACCION 

GEOMETRIZACIO DE LA FORMA SUSTRACCION 

FALDA VERACRUZANA 

ADICION Y FORMA 

FINAL 

La forma final se obtuvo a través 

de un principio básico en la 

pintura la COMPOSICIÓN DE LA 

FORMA, la cual se da a través de 

la unión de figuras o formas 

siguiendo un ritmo armónico. 

MODULACION MUSICAL 
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FALDA VERACRUZANA 

IDEA CONCEPTUAL- ISOMETRICO 

COLORES 

En los volúmenes se propusieron colores 

mexicanos los cuales representan los 

siguientes talleres: 

 Danza 

 Música 

 Pintura 

 Modelado 

 

MOVIMIENTO ESCALA MUSICAL 

El alzado de obtuvo empleando técnicas 

de pintura tales como las sobre posición de 

formas y juego de alturas. 

El juego de alturas que se 

muestran en los volúmenes 

representan los diferentes 

niveles y categorías que 

existen en  la cultura y las 

artes. 

ALZADO 
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X.4.- PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA SOCIAL 

 Vestíbulo 

 Recepción 

 Sala de espera 

 Cto. de aseo 

 Sanitarios 

 Hombres 

 Mujeres 

 Oficina de coordinador de eventos 

 Oficina de planeación 

 Oficina de difusión cultural 

 Oficina de recursos humanos 

 Oficina de contador 

 Oficina del administrador 

 Director general 

 Sala de juntas 

 Centro de copiado 

 Archivo 

 Cafetería 

 

 

 

M2 

60.00 

11.60  

16.50  

3.50 

30.20         

------ 

------ 

9.30    

9.30    

9.30    

9.30    

9.30    

9.30    

21.30   

20.10   

7.50      

8.40   

81.25 

 

  

 

 

 

 

TOTAL M2   ZONA SOCIAL:        316.15 

ZONA DE SERVICIO 

 Caseta  de vigilancia 

 Vestíbulo 

 Checador 

 Estancia para personal 

 Cto. de aseo 

 Sanitarios/vestidores 

 Hombres 

 Mujeres 

 Oficina de mantenimiento 

 Cto. de Camaras 

 Cto. de mantenimiento 

 Cto. de maquinas 

 subestación eléctrica 

 Bodega general 

 Cto. de basura 

 Cisterna de agua potable 

 Cisterna contra incendio 

 Cisterna para riego 

 Anden de carga y descarga 

 Patio de maniobras 

 

 

M2 

3.50  

24.85  

2.50  

26.10             

3.50    

21.35        

------

------    

9.30    

9.30   

16.10         

------   

13.50 

27.75  

25.30 

12.00 

20.00 

12.00 

47.50 

300.0 

 

  

 

 

 

 

TOTAL M2   ZONA DE SERVICIO:        566.55 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREAS EXTERIORES 

 Andadores 

 Areas verdes 

 Areas jardinadas 

 Estacionamiento publico 

 Estacionamiento de servicio  

ZONA INTIMA 

 Vestíbulo intimo(área de exhibición 1) 

 Área de exhibición al 2 

 Salón de danza folklórica 1 

 Salón de danza folklórica 2 

 Salón de danza moderan 1 

 Salón de danza moderna 2 

 Salón de música 1 

 Salón de música 2 

 Salón de pintura 1 

 Salón de pintura 2 

 Salón de artes plásticas 1 

 Salón de artes plásticas 2 

 Salón de proyecciones o de usos múltiples(SUM) 

 Salón de proyecciones o de usos múltiples(SUM) 

al exterior 

 Enfermería (primeros auxilios) 

 Cto. de aseo 

 Sanitarios/vestidores 

 Hombres 

 Mujeres 

 Bodega 

M2 

405.00 

180.20  

115.10  

115.10 

115.10         

115.10  

95.30    

95.30 

115.10  

115.10 

115.10         

115.10         

112.13

350.00   

-------   

11.50      

3.50   

30.20  

-------   

------- 

11.20 

 

  

 

 

 

 

TOTAL M2   ZONA SOCIAL:        2,216.13 

M2 

1,050.00 

6,350.50  

950.50  

1,115.50 

320.00            

 

  

 

 

 

 

TOTAL M2   ZONA SOCIAL:        9,786.50 
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X.5.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
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PF-12 

 P L A N O  D E  F A C H A D A S 
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FICHAS TECNICAS-INSTALACION HIDRAULICA 

GEOMETRIZACIO DE LA FORMA FALDA VERACRUZANA 
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FICHAS TECNICAS-INSTALACION SANITARIA 
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FICHAS TECNICAS-INSTALACION DE RIEGO 
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ASPERSORES 

Hunter ha conseguido la buena reputación que posee gracias a la calidad, fiabilidad e innovadoras características de 

su línea de aspersores turbina. Actualmente continua siendo la referencia para otros fabricantes de aspersores , con 

distancias entre 4,5 a 27,5 m, siempre podrá encontrar un aspersor Hunter que se adapte a sus necesidades. 
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FICHAS TECNICAS-INSTALACION CONTRA INCENDIO 
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FICHAS TECNICAS-INSTALACION ELECTRICA 
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FICHAS TECNICAS-INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 
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FICHAS TECNICAS-DE ACABADOS  
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FICHAS TECNICAS-JARDINERIA 
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Pasto San Agustín 

Usos:  El pasto San Agustin por sus 

características es utilizado para áreas verdes 

en residencias, industrias, escuelas, 

comercios. Por sus costos de instalación y 

mantenimiento es considerado como uno de 

los tipos de pastos más económicos y se 

utiliza en paisajismo para formar áreas 

verdes. 

 

También conocida como Real Cubana y Palma Botella.  

Crecimiento:  Esta palmera crece hasta 20 metros y tiene una 

copa de 6 metros, con buen drenaje crece a pleno sol. su 

tronco único recto de 60 a 80 cm de diámetro  

Clima :  Se da muy bien en regiones tropicales o 

subtropicales y de clima templado  

Usos:  Se utiliza en jardines residenciales, avenidas, calles y en 

grupo ó solitarias. 

 PALMA REAL 

PALO VERDE JUNCO 
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X.16- PERSPECTIVAS 
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R E N D E R   -  E X T E R I O R 

R E N D E R   -  E X T E R I O R 

R E N D E R  - E X T E R I O R
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 R E N D E R   -  E X T E R I O R 
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R E N D E R   -  E X T E R I O R R E N D E R  - E X T E R I O R

R E N D E R   -  E X T E R I O R 
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R E N D E R   -  E X T E R I O R R E N D E R  - E X T E R I O R

R E N D E R   -  E X T E R I O R 
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R E N D E R   -  I N T E R I O R 
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R E N D E R   -  I N T E R I O R 
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R E N D E R   -  C O N J U N T O 
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XI.- MEMORIA DE CALCULO 
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CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

La estructura se diseñará en base a la normatividad vigente, para el comportamiento sísmico se diseñara de acuerdo al Manual de Diseño de Obra Civil – 

Diseño por Sismo-1993. Debido a la estructuración y características del edificio, se despreciarán las acciones ejercidas por el viento. 

MATERIALES 

ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 

 IR 8in x 18 lb/ft (203mm x 26.6 kg/m) en vigas perimetrales y secundarias. 

 IR 14in x 53 lb/ft (356mm x 70 kg/m) en vigas transversales. 

 

 

ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO. 

 

Para los elementos que componen los marcos principales y la cimentación se analizaran y diseñaran con un f’c=250kg/cm2 y se revisará de acuerdo a la 

norma vigente Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto y Normas Técnicas Complementarias para Diseño 

y Construcción de Cimentaciones. 

 

 Dados de 50x50cm. 

 Columnas de 40x40cm 

 Zapata corrida 

 

ELEMENTOS HÍBRIDOS 

 Losacero TERNIUM cal. 22 
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 MODELO ESTRUCTURAL DEL CENTRO CULTURAL, SOTFWARE: STAAD PRO V8i SS5. 
 

 

VISTA EN ISOMÉTRICO. 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

156 
 

 
 

VISTA EN PLANTA. 
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VISTA FRONTAL. 
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VISTA LONGITUDINAL. 
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ANÁLISIS DE CARGAS 

ACCIONES PERMANENTES_ (CARGA GRAVITACIONAL) 

 

CARGA MUERTA 

 

Se considera el peso propio de la estructura, este será 

proporcionado con la designación SELFWEIGHT dentro 

del programa STAAD-PRO. En dirección (-Y).  

 

(Peso propio calculado por el software) 

 

 
 

Carga producida por la losacero SECCIÓN 4, de 8.32 

kg/m2 como indica la especificación del fabricante.. 

Va incluida en el peso propio. 
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Carga debido al peso del relleno de concreto de la losacero de 5 cm, como indica el fabricante: 
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205
𝑘𝑔

𝑚2
= 0.0205 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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Carga debido a la unidad de aire acondicionado, con peso nominal de 820 kg. Aplicado como carga puntual tal y como se indica en los 

planos suministrados. 
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ACCIONES VARIABLES_(CARGA TRANSITORIA) 

CARGA VIVA 

De acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias Sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de Edificaciones se tiene la 

siguiente tabla, para cargas vivas. 
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De acuerdo a lo anterior se agrega una carga viva máxima de 100 kg/m2  para azoteas con pendientes menores a 5%. 

 

 

 

En azoteas:  

 

100 
𝑘𝑔

𝑚2
= 0.01 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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ACCIONES ACCIDENTALES_ (CARGAS POR SISMO) 

CARGA LATERALES POR SISMO 

CRITERIOS DE ANÁLISIS____ ANALISIS ESTÁTICO. 

 

Los efectos dinámicos en la estructura producidos por el sismo se simularán mediante fuerzas 

estáticas equivalentes que actúan en la dirección del movimiento del terreno. 

 

 

Se calculan las masas para los diferentes niveles de la escalera incluyendo las cargas muertas y 

cargas vivas de acuerdo al Manual de Diseño de Obra Civil – Diseño por Sismo – 1993 con el 

software  StaadPro. 
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PARAMETROS SISMICOS 

Zone (Zona sísmica). Según el inciso 3.3.2. “Espectro para diseño sísmico”, del MDOC Sismo 93 se clasifica A, B, C y D. sin embargo el 

software STAAD PRO las clasifica de manera análoga (1, 2,3 y 4). 

SeismicBehavour Factor X, Z (Factor de comportamiento sísmico, Q, para cada eje ortogonal de la estructura (X, Z). 

Q = 2 cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

La resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas planas con columnas de acero o de concreto reforzado, por marcos de acero con 

ductilidad reducida o provistos de contra viento con ductilidad normal, o de concreto reforzado que no cumplan con los requisitos para ser 

considerados dúctiles, o muros de concreto reforzado, de placa de acero o compuestos de acero y concreto, que no cumplen en algún 

entrepiso lo que se especifica para los casos Q = 4 y Q = 3 o por muros de mampostería de piezas macizas confinados por castillos, dalas, 

columnas o trabes de concreto reforzado o de acero que satisfacen los requisitos de las normas correspondientes vigentes. 

También se usará Q = 2 cuando la resistencia es suministada por elementos de concreto prefabricado o presforzado, con las excepciones que 

sobre el particular marcan las normas técnicas correspondientes vigentes, o cuando se trate de estructuras de madera con las características 

que se indican en las normas técnicas de estructuras de madera vigentes, o de algunas estructuras de acero que se indican en las normas 

técnicas correspondiente vigentes. 
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Group of Structure (Estructuras según su destino). De acuerdo al apartado 3.2.2 de MDOC Sismo 93, se clasifica:  

Estructuras en que se requiere un grado de seguridad intermedio. Construcciones cuya falla estructural ocasionaría pérdidas de magnitud 

intermedia o pondría en peligro otras construcciones de este grupo o del grupo A, tales como naves industriales, locales comerciales, 

estructuras comunes destinadas a vivienda u oficinas, salas de espectáculos, hoteles, depósitos y estructuras urbanas o industriales no incluidas 

en el grupo A, así como muros de retención, bodegas ordinarias y bardas con altura mayor a 2.5 m. También se incluyen todas aquellas 

estructuras de plantas de generación de energía eléctrica que en caso de fallar por temblor no paralizarían el funcionamiento de la planta. 

 

SoilProfileType (Tipo de suelo). De acuerdo al Artículo 170 del Reglamento de Construcción: 

Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de profundidad, o menos, y que está constituida 

predominantemente por estratos arenosos, limo arenosos intercalados por capas de arcilla lacustre, el espesor de éstas es variables entre 

decenas de centímetros y pocos metros. 
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Regular Structure. (Condiciones de regularidad) De acuerdo al inciso 3.4.3. MDOC Sismo 93, se tienen los siguientes parámetros: 

REVISIÓN DE CONDICIONES DE REGULARIDAD 

1. Su planta es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales por lo que toca a masas, así como a muros y otros 

elementos resistentes. Éstos son, además, sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. 
NO CUMPLE 

2. Relación altura a la dimensión menor no excede 2.5:  

H / b = 4.5m / 8 m = 0.56  
CUMPLE 

3. Relación de largo a ancho no excede 2.5: 

a / b = 23.2 m / 8 m = 2.9> 2.5       
NO CUMPLE 

4. En planta no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la dimensión de la planta medida 

paralelamente a la dirección que se considera del entrante o saliente. 
NO CUMPLE 

5. En cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. 
CUMPLE 

6. No tiene aberturas en sus sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la dimensión en planta medida 

paralelamente a la abertura; las áreas huecas no ocasionan asimetrías significativas ni difieren en posición de un piso a otro, y 

el área total de aberturas no excede en ningún nivel de 20 por ciento del área de la planta.  

CUMPLE 

7. El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño sísmico, no es mayor que 110 por ciento 

del correspondiente al piso inmediato inferior ni, excepción hecha del último nivel de la construcción, es menor que 70 por 

ciento de dicho peso. 

CUMPLE 
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8. Ningún piso tiene un área, delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes verticales, mayor que 110 por ciento 

de la del piso inmediato inferior ni menor que 70 por ciento de ésta. Se exime de este último requisito únicamente al último piso 

de la construcción. Además, el área de ningún entrepiso excede en más de 50 por ciento a la menor de los pisos inferiores. Las 

columnas se encuentran en la misma posición en las tres plantas. Por lo tanto el área delimitada por las columnas es la misma. 

CUMPLE 

9. Todas las columnas están restringidas en todos los pisos en dos direcciones sensiblemente ortogonales por diafragmas 

horizontales y por trabes o losas planas. 
CUMPLE 

10. Ni la rigidez ni la resistencia al corte de ningún entrepiso difieren en más de 50 por ciento de la del entrepiso inmediatamente 

inferior. El último entrepiso queda excluido de este requisito. 
CUMPLE 

11. En ningún entrepiso la excentricidad torsional calculada estáticamente, es, excede del diez por ciento de la dimensión en 

planta de ese entrepiso medida paralelamente a la excentricidad mencionada. 
CUMPLE 
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 Aplicación de sismo en dirección X:  
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 Aplicación de sismo en dirección Z: 
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COMBINACIONES DE CARGA 

Será de acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción de Distrito Federal, utilizando factores de carga y resistencia, 

tanto de cargas gravitacionales como accidentales. 

LOAD COMB 9 1.4 CM + 1.4 CV 

3 1.4 4 1.4  

LOAD COMB 10 1.1 CM + 1.1 CV + 1.1 SX + 0.33 SZ 

3 1.1 4 0.79 1 1.1 2 0.33  

LOAD COMB 11 1.1 CM + 1.1 CV + 1.1 SX - 0.33 SZ 

3 1.1 4 0.79 1 1.1 2 -0.33  

LOAD COMB 12 1.1 CM + 1.1 CV - 1.1SX + 0.33 SZ 

3 1.1 4 0.79 1 -1.1 2 0.33  

LOAD COMB 13 1.1 CM + 1.1 CV - 1.1 SX - 0.33 SZ 

3 1.1 4 0.79 1 -1.1 2 -0.33  

LOAD COMB 14 1.1 CM + 1.1 CV + 0.33 SX + 1.1 SZ 

3 1.1 4 0.79 1 0.33 2 1.1  

LOAD COMB 15 1.1 CM + 1.1 CV + 0.33 SX - 1.1 SZ 

3 1.1 4 0.79 1 0.33 2 -1.1  

LOAD COMB 16 1.1 CM + 1.1 CV - 0.33 SX + 1.1 SZ 

3 1.1 4 0.79 1 -0.33 2 1.1  

LOAD COMB 17 1.1 CM + 1.1 CV - 0.33 SX - 1.1 SZ 

3 1.1 4 0.79 1 -0.33 2 -1.1  
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DISEÑO DE ESTRUCTURA DE ACERO 

SECCIÓN 1.5 ESFUERZOS PERMISIBLES; MANUAL DE CONSTRUCCIÓN EN ACERO. DISEÑO POR ESFUERZO PERMISIBLES. IMCA. 

1.5.1.4 Flexión  

1.5.1.4.1 Tensión y compresión en las fibras extremas de miembros compactos, laminados en caliente o armados (excepto vigas híbridas), 

cargados en el plano de su eje menor, simétricos con respecto a dicho eje, y que cumplan con los requisitos de esta sección:  

𝑭𝒃 = 𝟎. 𝟔𝟔 𝑭𝒚 

Para que un miembro se califique bajo esta sección, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Los patines estarán unidos completamente al alma o almas.   

 

2.- La relación ancho / espesor de elementos no atiesados del patín en compresión, no excede de: 

𝟓𝟒𝟓 

√𝑭𝒚
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3.- La relación ancho / espesor de elementos atiesados del patín en compresión, no exceda de:  

𝒃𝒇

𝒕𝒇
<

𝟏𝟓𝟗𝟎

√𝑭𝒚

 

𝟑𝟎. 𝟓𝟐

𝟏. 𝟐𝟕
<

𝟏𝟓𝟗𝟎

√𝟐𝟏𝟏𝟏
 

 

4.- La relación peralte / espesor del alma o almas no exceda el valor dado, según sea aplicable. 

𝒅

𝒕𝒘
<

𝟓𝟑𝟕𝟎 

√𝑭𝒚

( 𝟏 − 𝟑. 𝟕𝟒 
𝑭𝒂

𝑭𝒚
)                                           𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐  

𝑭𝒂

𝑭𝒚
≤ 𝟎. 𝟏𝟔   (𝟏. 𝟓 − 𝟒𝒂) 

𝒅

𝒕𝒘
<

𝟐𝟏𝟓𝟎

√𝑭𝒚

                                                                       𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐   
𝑭𝒂

𝑭𝒚
> 0.16    (1.5 − 4𝒃)  

5.- La longitud entre soportes laterales del patín en compresión de miembros que no sean circulares o miembros en cajón, no excederá el valor 

de:  

𝟔𝟑𝟕 𝒃𝒇

√𝑭𝒚

            𝑵𝒊 𝒒𝒖𝒆           
𝟏𝟒𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒅
𝑨𝒇

𝑭𝒚
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6.- La longitud entre soportes laterales del patín en compresión de miembros de cajón de sección transversal rectangular, cuyo peralte no es 

mayor de seis veces el ancho y cuyo espesor del patín no es mayor de dos veces el espesor del alma, no excederá el valor de:  

( 𝟏𝟑𝟕 𝟎𝟎𝟎 + 𝟖𝟒 𝟒𝟎𝟎 
𝑴𝟏

𝑴𝟐
) (

𝒃

𝑭𝒚
) 

Excepto que esta no necesita ser menor de:  

𝟖𝟒 𝟒𝟎𝟎 (
𝒃

𝑭𝒚
) 

 

7.- La relación diámetro / espesor de secciones circulares huecas no excederá de: 

𝟐𝟑𝟐 𝟎𝟎𝟎

𝑭𝒚
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DISEÑO DE VIGA IR 14in x 53 lb/ft  

 

 

 

 

DATOS DEL PERFIL: IR 14in x 53 lb/ft 

d = 35.4 cm 

b𝑓 = 20.5 cm 

t𝑓 = 1.7 cm 
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𝑡𝑤 = 0.9 𝑐𝑚 

𝐴 = 100.7 𝑐𝑚2 

S𝑥 = 1275 cm3 

M𝑢𝑥 = 15.89 ton − m 

SOLUCION.- 

 DISEÑO POR FLEXIÓN 

 

𝐹𝑏 = 0.66 × 2530  = 1670
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑏 =  
𝑀𝑢𝑥

𝑆𝑥
 

𝑓𝑏 =  
15.89 × 105

1275
= 1246.27 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

 

1246.27
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
< 1393 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 
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Para que un miembro se califique bajo esta sección, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Los patines estarán unidos completamente al alma o almas.  CUMPLE. 

2.- La relación ancho / espesor de elementos no atiesados del patín en compresión, no excede de: 

𝟓𝟒𝟓 

√𝑭𝒚

        𝑵𝑶 𝑨𝑷𝑳𝑰𝑪𝑨  

 

 

 

3.- La relación ancho / espesor de elementos atiesados del patín en compresión, no exceda de:  

𝑏𝑓

𝑡𝑓
<

1590

√𝐹𝑦

 

20.5

1.7
<

1590

√2530
 

12.05 < 31.61 CUMPLE. 

4.- La relación peralte / espesor del alma o almas no exceda el valor dado, según sea aplicable. 
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𝒅

𝒕𝒘
<

𝟓𝟑𝟕𝟎 

√𝑭𝒚

( 𝟏 − 𝟑. 𝟕𝟒 
𝒇𝒂

𝑭𝒚
)                                           𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐  

𝒇𝒂

𝑭𝒚
≤ 𝟎. 𝟏𝟔   (𝟏. 𝟓 − 𝟒𝒂) 

 

𝒅

𝒕𝒘
<

𝟐𝟏𝟓𝟎

√𝑭𝒚

                                                                       𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐   
𝒇𝒂

𝑭𝒚
> 0.16    (1.5 − 4𝒃)  

0

2530
≤ 0.16    

35.4

0.9
<

5370 

√2530
( 1 − 3.74 

0

2530
) 

39.3 < 106.76  CUMPLE 

5.- La longitud entre soportes laterales del patín en compresión de miembros que no sean circulares o miembros en cajón, no excederá el valor 

de:  

𝟔𝟑𝟕 𝒃𝒇

√𝑭𝒚

            𝑵𝒊 𝒒𝒖𝒆           
𝟏𝟒𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒅
𝑨𝒇

𝑭𝒚

 

 

Los soportes laterales se encuentran a cada metro. 
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637 × 20.5

√2530
= 258.35 𝑐𝑚 

1 410 000

(1.03) × 2530
= 541.08 𝑐𝑚 

CUMPLE 

6.- La longitud entre soportes laterales del patín en compresión de miembros de cajón de sección transversal rectangular, cuyo peralte no es 

mayor de seis veces el ancho y cuyo espesor del patín no es mayor de dos veces el espesor del alma, no excederá el valor de:  

( 137 000 + 84 400 
𝑀1

𝑀2
) (

𝑏

𝐹𝑦
) 

Excepto que esta no necesita ser menor de:  

84 400 (
𝑏

𝐹𝑦
) 𝑵𝑶 𝑨𝑷𝑳𝑰𝑪𝑨  

7.- La relación diámetro / espesor de secciones circulares huecas no excederá de: 

232 000

𝐹𝑦
𝑵𝑶 𝑨𝑷𝑳𝑰𝑪𝑨 
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DISEÑO DE VIGA IR 8in x 18 lb/ft  

 

DATOS DEL PERFIL: IR 8in x 18 lb/ft 

d = 20.7 cm 

b𝑓 = 13.3 cm 

t𝑓 = 0.84 cm 

𝑡𝑤 = 0.58 𝑐𝑚 

𝐴 = 33.9 𝑐𝑚2 

S𝑥 = 249 cm3 

M𝑢𝑥 = 0.505 ton − m 
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SOLUCION.- 

 DISEÑO POR FLEXIÓN 

 

𝐹𝑏 = 0.66 × 2530  = 1670
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑏 =  
𝑀𝑢𝑥

𝑆𝑥
 

𝑓𝑏 =  
2.026 × 105

249
=  813.65 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

 

813.65 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
< 1670 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

 

Para que un miembro se califique bajo esta sección, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Los patines estarán unidos completamente al alma o almas.  CUMPLE. 

2.- La relación ancho / espesor de elementos no atiesados del patín en compresión, no excede de: 
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𝟓𝟒𝟓 

√𝑭𝒚

        𝑵𝑶 𝑨𝑷𝑳𝑰𝑪𝑨  

 

 

 

3.- La relación ancho / espesor de elementos atiesados del patín en compresión, no exceda de:  

𝑏𝑓

𝑡𝑓
<

1590

√𝐹𝑦

 

13.3

0.84
<

1590

√2530
 

15.83 < 31.61 CUMPLE. 

4.- La relación peralte / espesor del alma o almas no exceda el valor dado, según sea aplicable. 

𝒅

𝒕𝒘
<

𝟓𝟑𝟕𝟎 

√𝑭𝒚

( 𝟏 − 𝟑. 𝟕𝟒 
𝒇𝒂

𝑭𝒚
)                                           𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐  

𝒇𝒂

𝑭𝒚
≤ 𝟎. 𝟏𝟔   (𝟏. 𝟓 − 𝟒𝒂) 
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𝒅

𝒕𝒘
<

𝟐𝟏𝟓𝟎

√𝑭𝒚

                                                                       𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐   
𝒇𝒂

𝑭𝒚
> 0.16    (1.5 − 4𝒃)  

0

2530
≤ 0.16    

20.7

0.58
<

5370 

√2530
( 1 − 3.74 

0

2530
) 

35.69 < 106.76  CUMPLE 

5.- La longitud entre soportes laterales del patín en compresión de miembros que no sean circulares o miembros en cajón, no excederá el valor 

de:  

𝟔𝟑𝟕 𝒃𝒇

√𝑭𝒚

            𝑵𝒊 𝒒𝒖𝒆           
𝟏𝟒𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒅
𝑨𝒇

𝑭𝒚

 

Los soportes laterales se encuentran a cada metro. 

637 × 13.8

√2530
= 174.76 𝑐𝑚 

1 410 000

(1.85) × 2530
= 301.25 𝑐𝑚 

CUMPLE 
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6.- La longitud entre soportes laterales del patín en compresión de miembros de cajón de sección transversal rectangular, cuyo peralte no es 

mayor de seis veces el ancho y cuyo espesor del patín no es mayor de dos veces el espesor del alma, no excederá el valor de:  

( 137 000 + 84 400 
𝑀1

𝑀2
) (

𝑏

𝐹𝑦
) 

Excepto que esta no necesita ser menor de:  

84 400 (
𝑏

𝐹𝑦
) 𝑵𝑶 𝑨𝑷𝑳𝑰𝑪𝑨  

7.- La relación diámetro / espesor de secciones circulares huecas no excederá de: 

232 000

𝐹𝑦
𝑵𝑶 𝑨𝑷𝑳𝑰𝑪𝑨 
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DISEÑO DE COLUMNA DE 40X40CM 

El módulo de diseño del Staad permite calcular en área de acero en función del % de acero mostrado. 

 

 

𝑨𝒔 = 𝝆𝒃𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟓 × 𝟒𝟎 × 𝟒𝟎 = 𝟐𝟒 𝒄𝒎𝟐 = 𝟖𝑽𝑨𝑹#𝟓 + 𝟒𝑽𝑨𝑹#𝟔 

 

  

40

40 4 VAR #6

E #3 @ 20cm

8 VAR #5
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DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Se usará un sistema de zapatas corridas, el diseño se muestra a continuación. Se calculará el eje crítico. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 =
8.84 + 16.14 + 14.95 + 16.71 + 11.16

23.2
= 2.92 𝑇/𝑚 
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DISEÑO DE ZAPATA CORRIDA 2.92
w contratrabe= 0.72 ton/m

w construccion= 2.92 ton/m
w concreto= 2.4 ton/m3 REC= 7 cm

ro suelo= 1800 kg/m3 0.75
df= 1 m 1.00
f'c= 250 kg/cm2
fy= 4200 kg/cm2 0.25
B= 2 m 0.80 0.40 0.80 d
h= 0.25 m
fa= 10 ton/m²

2.00

1) LIMITACIONES
f*c= 0.8 f 'c= 200 kg/cm2 <250 kg/cm2 correcto
f"c= 0.85 f* c= 170 kg/cm2

ro min= 0.70 (raiz f 'c)   = 11.06797181 0.00264
fy 4200

ro balanceada= f"c 4800          = 0.0190
fy fy+6000

2) DETERMINACION DEL PASO DEL A RESULTANTE Y EL MOMENTO FLEXIONANTE

w  del suelo     P1= 1.080 ton
w  del suelo     P2= 1.080 ton

w  zapata     P3= 1.200 ton
w  construccion  P4= 2.92 ton

w  contratrabe  P5= 0.72 ton
∑ P = 7.000 ton

TOMANDO MOMENTO CON RESPECTO AL PUNTO "d"

M1= 1.728
M2= 0.432
M3= 1.2
M4= 2.92
M5= 0.72

∑ M= 7.000 ton-m

X= ∑ M / ∑ P = 1.000 m

e= x - (B/2)= 0.000 m

M= P e= 0.000 tom-m
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3) REVISION DE LAS DIMENSIONES DE CONTACTO

q= ∑ P        ± M          = Fórmula de la escuadrilla o sección
A S

A= B L= 2 m²
S= L A² / 6 = 0.666666667 m³

q min= 3.50 ton/m²
q max= 3.50 ton/m² < fa= 10 ton/m² q max mayor que fa; otro tanteo

q max menor que fa; se aceptan las dimensiones correcto

r= 0.07 m sin plantilla
d= 0.18 m

d

3.50 3.50

0.8 0.4 0.18 0.62

2

POR TRIANGULOS SEMEJANTES TENEMOS:

X1= 0.00 ton/m² 0.8
X2= 0.00 ton/m²

q 2= 3.50 ton/m²
3.50

3.50
P1= q min  L = 2.80
P2= (q2 - qmin) L / 2= 0.00

P1
Mu= 1.4 M = 1.568 ton-m

FR= 0.9 P2

Q= Mu        = 156800.000 0.032
FR f"c b d² 4957200

Q= q (1 - 0.5 q) despejando
q= 1- (raiz 1 - 2Q)= 0.032

ro= q f"c / fy = 0.00130 ro min= 0.00264 se usara ro vars # diam (cm) A BARRA (cm2) no vars As-T
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2 0.635 0.317

3 0.953 0.713

4 1.270 1.267

AREA DEL ACERO A FLEXION 5 1.588 1.979

ro= 0.00264 6 1.905 2.850
As= ro b d= 4.7434 cm²

usando vars del # 4

S= 100 as / As= 26.71
vars # 4 @ 15cm

AREA DEL ACERO POR TEMPERARTURA
ro= 0.00300

As= ro b d= 5.4000 cm²

usando vars del # 4

S= 100  as / As= 23.46
vars # 4 @20 cm

6) REVISION POR CORTANTE

como ro= < 0.01
FR= 0.8

Vcr= FR (0.2 + 30 ro) (raiz f*c) b d = 5,682.904 kg revisar fórmula

Vu= 1.4 V= 3,038.000 kg

Vcr > Vu se aceptan las dimensiones



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

191 
 

DADO O PEDESTAL DE 50x50cm. 

Se diseña como columna corta, con la mitad del acero mínimo, es decir, el 0.5% 

𝐴𝑠 = .005 × 50 × 50 = 12.5 𝑐𝑚2 = 10𝑉𝐴𝑅#4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

50

50

10#4

E #3 @ 20cm
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XII.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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Código Concepto Unidad Costo   Cantidad Importe % 

ZAPATA  CORRIDA 2.0 MTS DE ANCHO Y  0.25 MTS DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 Y ARMADA CON VARILLAS #4 

@ 20 CM. EN EL LECHO INFERIOR, Y CON VARILLAS #4 @ 20 CM. EN EL LECHO SUPERIOR, ESTRIBOS #3 @ 20 CM. . INCLUYE 

PLANTILLA DE 5 CM ESP. A BASE DE CONCRETO  100 KG/CM, COLADO, CURADO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y 

ARMADO DE ACERO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

MATERIALES   

     A1BAR015 Varilla 1/2" No. 4 t $10.700,00 

 

0,110000 $1.177,00 30,59% 

A1BAR015 Varilla 3/8" No. 3 t $10.700,00 

 

0,070000 $749,80 22,30% 

CIAMP088 Cimbra de madera  m2 $42,97 

 

0,130000 $5,58 2,15% 

CLVS041 Clavos kg $24,53 

 

0,171000 $4,20 12,38% 

AIFFE074 Alambre de amarre kg $13,80 

 

0,163000 $2,24 12,38% 

SUBTOTAL: MATERIALES   

  

$1.938,82 79,80% 

MANO DE 

OBRA 

  

     M003 Albañil  jor $432,40 

 

0,100000 $43,24 

 M004 Ayudante de 

albañil  

jor $292,50 

 

0,100000 $29,25 

 M001 Obrero jor $292,50 

 

0,100000 $29,25 

 M077 Cabo de oficiales  jor $525,67 

 

0,100000 $52,57 

 

 

Importe: 

    

$154,31 

 

 

 

   

   

SUBTOTAL: MANO DE OBRA   

  

$154,31 20,69% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA  

     %MO Herramienta menor  % $35,17 

 

0,030000 $1,06 0,62% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 

HERRAMIENTA 

  

  

$1,06 0,62% 

BASICOS   

     FCO0010 Concreto 

f'c=200kg/cm2, 

m3 $1.069,62 

 

0,100000 $106,96 62,93% 

 

agreg. max. 20mm., fabricado en 

obra con  
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revolvedora; 

incluye: acarreos a  

      

 

20.00m. 

      SUBTOTAL: BASICOS   

  

$106,96 62,93% 

Costo 

Directo: 

 

    

$2.201,15 

 INDIRECTOS   15% 

  

$330,17 

 SUBTOTAL   

   

$2.531,32 

 FINANCIAMIENTO  0% 

  

 

 SUBTOTAL   

   

$2.531,32 

 INFONAVIT   5% 

  

$7,71 

 SEGURO SOCIAL  35% 

  

$54,00 

 UTILIDAD   15% 

  

$379,70 

 PRECIO UNITARIO  

   

$ 2.972,73 

 (*DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100  M.N. *) 
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Código Concepto Unidad Costo   Cantidad Importe % 

      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DADO PEDESTAL  SECCIÓN DE 50 X 50 CM. DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 10 

VRS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO Y CURADO.  

MATERIALES   

     A1BAR015 Varilla 1/2" No. 4 t $10.700,00 

 

0,011000 $117,70 22,39% 

A1BAR016 Varilla 3/8" No. 3 t $10.700,00 

 

0,009000 $96,0 15,28% 

CIAMP088 Cimbra de madera  m2 $42,97 

 

0,250000 $10,74 2,15% 

AIFFE074 Alambre de amarre kg $13,80 

 

0,350000 $4,83 12,38% 

SUBTOTAL: MATERIALES   

  

$229,27 52,20% 

MANO DE 

OBRA 

  

     M003 Albañil  jor $432,40 

 

0,100000 $43,24 

 M004 Ayudante de albañil  jor $292,50 

 

0,100000 $29,25 

 M077 Cabo de oficiales  jor $525,67 

 

0,100000 $52,57 

 

 

Importe: 

    

  $125,06 

 

 

 

   

   

SUBTOTAL: MANO DE OBRA   

  

$125,06 62,98% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA  

     %MO Herramienta menor  % $52,55 

 

0,030000 $1,58 1,89% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA   

  

$1,58 1,89% 

BASICOS   

     MEZ0004 concreto cemento - 

arena gruesa 1 : 5  

m3 $974,04 

 

0,012000 $11,69 26,85% 
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SUBTOTAL: BASICOS $11,69 26,85% 

Costo 

Directo: 

 

    

$367,60 

 INDIRECTOS   15% 

  

$55,14 

 SUBTOTAL   

   

$422,74 

 FINANCIAMIENTO   

  

 

 SUBTOTAL   

   

$422,74 

 INFONAVIT   5% 

  

$6,25 

 SEGURO SOCIAL  35% 

  

$43,77 

 UTILIDAD   15% 

  

$63,41 

 PRECIO UNITARIO  

   

$536,17 

 (* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100  M.N. *) 
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Código Concepto Unidad Costo   Cantidad Importe % 

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE COLUMNA CUADRADA  DE CONCRETO DE 40 X 40 CM DE f'c= 250 kg/cm², ARMADO CON 8 VRS DEL No. 

5, 4 VRS DEL No. 6  Y EST .No. 3 @ 20 cm. INCLUYE: TODO LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, FLETES, ACARREOS, 

MANIOBRAS LOCALES, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION. 

     

 MATERIALES 

  

     A1BAR015 Varilla 5/8" No. 5 t $10.700,00 

 

0,023904 $255,78 28,04% 

A1BAR015 Varilla 3/4" No. 6 t $10.700,00 

 

0,023904 $255,78 28,04% 

A1AAR005 Varilla 3/8" No. 3 t $10.700,00 

 

0,003856 $41,26 4,93% 

A4BAR012 Alambre recocido Calibre 18  kg $13,80 

 

0,985480 $13,60 1,44% 

SUBTOTAL: MATERIALES   

  

$566,42 62,45% 

MANO DE 

OBRA 

  

     M003 Albañil  jor $432,40 

 

0,100000 $43,24 

 M004 Ayudante de albañil  jor $292,50 

 

0,100000 $29,25 

 M077 Cabo de oficiales  jor $525,67 

 

0,100000 $52,57 

 

 

Importe: 

    

$125,06 

 

 

 

   

   

SUBTOTAL: MANO DE OBRA   

  

$125,06 29,28% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA  

     %MO Herramienta menor  % $276,46 

 

0,030000 $8,29 0,88% 

EQAVB001 Vibrador de Concreto mot. 

gasolina 4 hp Kolher 

h $12,01 / 1,000000 $12,01 1,27% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA   

  

$20,30 2,15% 

BASICOS   

     FCO0030 Concreto f'c=250kg/cm2, 

resistencia normal,  

m3 $1.235,50 

 

0,129716 $160,26 16,97% 

 

agregado maximo 20mm., fabricado en obra  

     

 

con revolvedora; incluye: acarreos a 1a.  

     

 

estacion a 20.00m. 
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CIM0066 Cimbra aparente en 

columnas 30x30cm. con  

m2 $162,33 

 

1,000000 $162,33 17,19% 

 

triplay hasta 3.50 m. de altura, incluye:  

     

 

materiales y mano de obra. 

      SUBTOTAL: BASICOS   

  

$322,59 34,16% 

Costo 

Directo: 

 

    

$1.034,37 

 INDIRECTOS   15% 

  

$155,15 

 SUBTOTAL   

   

$1.189,52 

 FINANCIAMIENTO   

  

 

 SUBTOTAL   

   

$1.189,52 

 INFONAVIT   5% 

  

$6,25 

 SEGURO SOCIAL  35% 

  

$43,77 

 UTILIDAD   15% 

  

$ 178,42 

 PRECIO UNITARIO  

   

$ 1.417,96 

 (* MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 96/100  M.N. *) 
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Código Concepto Unidad Costo   Cantidad Importe % 

      SUMINISTRO Y FABRICACION DE TECHUMBRE TIPO METALICA LOSACERO TERNIUM CALIBRE 22, VIGAS PRINCIPALES DE ACERO IR 8X18, 

LA SEPARACION DE VIGAS SECUNDARIAS UTILIZADAS PARA APOYO Y REFUERZO DE SOPORTE PARA LA LOSACERO SE COLOCARA  @ 1.50 

METROS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR  INCLUYE  CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR, ARMADA CON 

MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-8/8,DE CONCERTO F'C= 250 KG/CM2. 

MATERIALES   

     A2BAR014 Losacero cal 22 Pza $1.249,97 

 

0,182916 $228,64 1,20% 

A3BAR013 Malla electrosoldada roll $4.452,48 

 

0,010601 47,20 0,86% 

A4BAR012 Alambre de amarre kg $13,80 

 

0,093245 $1,27 1,35% 

SUBTOTAL:    

  

$277,11 3,41% 

MANO DE 

OBRA 

  

     M003 Albañil  jor $432,40 

 

1,000000 $43,40 

 M004 Ayudante de albañil  jor $292,50 

 

1,000000 $29,25 

 M077 Cabo de oficiales  jor $525,67 

 

0,100000 $52,57 

 

 

Importe: 

    

$125,06 

 

 

 

   

  22,93% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA   

  

$125,06 22,93% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA  

     %MO Herramienta menor  % $194,37 

 

0,030000 $5,83 0,69% 

EQAVB001 Vibrador de Concreto mot. 

gasolina 4 hp Kolher 

h $12,01 / 0,969330 $11,64 1,46% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA   

  

$17,47 2,15% 

BASICOS   

     FCO0030 Concreto f'c=250kg/cm2, 

resistencia normal,  

m3 $1.235,50 

 

0,061332 $75,78 19,38% 

 

agregado maximo 20mm., fabricado en obra  

     

 

con revolvedora; incluye: acarreos a 1a.  

     

 

estacion a 20.00m. 

       
 

  

 

   



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

200 
 

 
 

     

 
 

      SUBTOTAL: BASICOS   

  

$75,78 42,98% 

Costo 

Directo: 

 

    

$495,41 

 INDIRECTOS   15% 

  

$74,31 

 SUBTOTAL   

   

 

 FINANCIAMIENTO   

  

 

 SUBTOTAL   

   

$569,72 

 INFONAVIT   5% 

  

$6,25 

 SEGURO SOCIAL  35% 

  

$43,77 

 UTILIDAD   15% 

  

$ 85,46 

 PRECIO UNITARIO  

   

$ 705,21 

 (* SETECIENTOS CINCO PESOS 21/100  M.N. *) 
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Código Concepto Unidad Costo   Cantidad Importe % 

      SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE 15 X 20 CM.  COLADA CON CONCRETO  F´C=200 KG./CM² NORMAL, 

AGREGADO 3/4", ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3, DEL NUMERO 2.5 Y ESTRIBOS DEL  NO. 2.5 @ 15 CM SEGÚN DETALLE DEL 

PLANO  , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA 

COMÚN, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN, INDIRECTO Y UTILIDAD. 

MATERIALES   

     A1BAR015 Varilla 3/8" No. 3 t $10.700,00 

 

0,002200 $23,54 30,59% 

A1BAR016 Varilla 1/2" No. 4 t $10.100,00 

 

0,001500 $15,15 22,36% 

CIAMP088 Cimbra de 

madera  

m2 $42,97 

 

0,250000 $10,74 2,15% 

CLVS041 Clavos kg $24,53 

 

0,350000 $8,59 12,38% 

AIFFE074 Alambre de 

amarre 

kg $13,80 

 

0,356000 $4,91 14,25% 

SUBTOTAL: MATERIALES   

  

$62,93 81,73% 

MANO DE 

OBRA 

  

     M003 Albañil  jor $432,40 

 

0,100000 $43,24 

 M004 Ayudante de 

albañil  

jor $179,31 

 

0,100000 $29,25 

 M001 Obrero jor $292,50 

 

0,100000 $29,25 

 M077 Cabo de oficiales  jor $525,67 

 

0,100000 $52,57 

 

 

Importe: 

    

$154,31 

 

 

 

   

   

SUBTOTAL: MANO DE OBRA   

  

$154,31 20,69% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA  

     %MO Herramienta 

menor  

% $35,17 

 

0,030000 $1,06 0,62% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 

HERRAMIENTA 

  

  

$1,06 0,62% 

BASICOS   
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FCO0010 Concreto 

f'c=200kg/cm2, 

m3 $1.069,62 

 

0,052500 $55,15 62,93% 

 

agreg. max. 3/4"., fabricado en 

obra con  

     

 

revolvedora; incluye: acarreos a 

1a. estacion a  

     

 

20.00m. 

      SUBTOTAL: BASICOS   

  

$55,15 62,93% 

Costo 

Directo: 

 

    

$273,45 

 INDIRECTOS   15% 

  

$41,01 

 SUBTOTAL   

   

$314,46 

 FINANCIAMIENTO  0% 

  

 

 SUBTOTAL   

   

$314,46 

 INFONAVIT   5% 

  

$7,71 

 SEGURO SOCIAL  35% 

  

$54,00 

 UTILIDAD   15% 

  

$47,17 

 PRECIO UNITARIO  

   

$ 422,80 

 (*MIL NOVECIENTO CINCUENTA Y NUEVE 74/100  

M.N. *) 
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DESCRIPCION UNIDAD 

  

VOLUMEN 

  

PU 

  

TOTAL 

  

PRELIMINARES 

         Limpieza de terreno plano para trazo de edificaciones, eliminando 

material pétreo de más de 5 cm. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos 

verticales y horizontales a 30 mts. Y una altura hasta 4 mts de material producto 

de la limpieza. 

M2 12.153,15 $4,45  $54.081,51  

            Trazo topográfico en terreno plano y/o accidentado en zona urbana o 

ejidal de 1001 hasta 2000 m2 de superficie; para desplante de elementos 

estructurales que se indiquen en los planos de referencia, incluye: materiales 

para trazo,  mano de obra, herramienta, según ficha técnica y especificación 

general de construcción. 

M2 3.015,84 $8,51  $25.664,80  

            Deshierbe de terreno con acopio del material orgánico quema y 

acarreo de material sobrante fuera de la obra en camión con carga manual, 

incluye: mano de obra, herramienta, acarreos verticales y horizontales hasta 

40.00 mts, acarreo del material fuera de las instalaciones, según ficha técnica y 

especificación general de construcción. 

M2 3.015,84 $9,60  $28.952,06  

            Acarreo en camión 1er kilometro, de material producto de excavaciones 

tipo I y II, material seco medido en banco,  zona urbana y suburbana,  camión 

de 6, 7 y 16 m3 

M3 3.151,04 $14,00  $44.114,56  

      SUBTOTAL $152.812,93  
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ALBAÑILERIA         

               Excavación con retroexcavadora en cepa, material tipo I, zona C, de 

0.00 a 2.00 mts de profundidad,  incluye: afine de taludes laterales y de fondo, 

en material húmedo, materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales, andamios, herramientas, equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación 

general de construcción.  

M3 2.423,88 $2.420,47 $1.613,65 

               Relleno en cepas con material producto de la excavación, 

compactado con equipo manual (bailarina), considerando recolección, 

selección, y volteo a mano, en capas de 20 cms. incluye: mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales, andamios, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de construcción.  

M3 1363,43 $1.815,34 $2.475.089,02  

            Plantilla de concreto f'c=100 Kg./cm2 de 5 cm. de espesor con agregado 

máximo de 3/4" de espesor, incluye: mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales, andamios, herramientas, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción. 

M2 1.323,88 $2.420,47 $3.204.411,82  

            Acero de refuerzo fy= 4200 Kg./cm2, del no.3 (3/8" de diam) en 

cimentación, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales, herramientas, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

construcción.  

KG 13.659,24 $107,00  $1,461.538,68  
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             Acero de refuerzo fy= 4200 Kg./cm2, del no.4 (1/2" de diam) en 

cimentación, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales, herramientas, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción.  

KG 8.487,97 $107,00  $908.212,79  

             Acero de refuerzo fy= 4200 Kg./cm2, del no.5 (5/8" de diam) en 

cimentación, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales, herramientas, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción.  

KG 20.858,88 $107,00  $2.231.900,16  

            Acero de refuerzo fy= 4200 Kg./cm2, del no.6 (3/4" de diam) en 

cimentación, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales, herramientas, equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

construcción.  

KG 12.844,80 $107,00  $1.374.393,60  

               Malla electro soldada en firmes de cimentación 6x6-6/6, incluye: 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 

acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 3.015,84 $20,67  $62.337,41  

               Cimbra acabado común en zapatas de cimentación, incluye: 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales, 

herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 

acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 1817,91 $38,50  $69.989,54  
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               Cimbra acabado común en dados de cimentación, incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales, herramientas, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 1954,25 $44,67  $87.296,35  

               Cimbra acabado común en castillos, incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  

M2 382,47 $42,97 $16.434,74  

Zapata  Corrida 2.0 mts de ancho y  0.25 mts de espesor, de concreto f'c = 250 

kg/cm2 y armada con varillas #4 @ 20 cm. en el lecho inferior, y con varillas #4 @ 

20 cm. en el lecho superio. Incluye plantilla de 5 cm esp. A base de concreto  

100 kg/cm, colado, vibrado y curado. Incluye: cimbra, descimbra, habilitado y 

armado de acero, colado, materiales y mano de obra. 

ML 710,94 $2.972,73 $2.113.432,66  

 Suministro y colocacion Dado pedestal  seccion 50 x 50 cm. De concerto f'c= 

250 kg/cm2 armada con 10 VRS #4 y estribos #3 @ 20 cm. Incluye: cimbra, 

descimbra, colado, vibrado y curado.  

PZA 82 $536,17 $43.965,94  

               Suministro y colocacion dala de cerramiento D-1 seccion 15x15 cm. De 

concerto f'c= 200 kg/cm2 armada con 4 VRS #3 y estribos #2 @ 20 cm. Incluye: 

cimbra, descimbra, colado, vibrado y curado.   incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales, herramientas, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  

ML 850,36 $974,52 $834.539,94  
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 Suministro y construcción de cadena de 15 x 20 cm. colado de concreto f'c=200 

Kg./cm2 normal, agregado 3/4", armado con 4 varillas del no. 3, del numero 2.5 y 

estribos del No. 2.5 @ 15 cm. según detalle de plano, el precio unitario incluye; 

todo los materiales, mano de obra, herramienta menor, fletes, acarreos, 

maniobras locales cimbra, descimbra, colado, vibrado y curado y todo lo 

necesario para su construcción. 

ML 620,94 $422,80 $262.533,43  

suministro y fabricación de columna cuadrada  de concreto de 40 x 40 cm de 

f'c= 250 kg/cm², armado con vrs no. 5, vrs no. 6  y est .no. 3 @ 20 cm. incluye: 

todo los materiales, mano de obra, herramienta menor, fletes, acarreos, 

maniobras locales cimbra, descimbra, colado, vibrado y curado y todo lo 

necesario para su construcción. 

PZA 86 $1.417,96 $121.944,56  

               Castillo de concreto  de 15x15 cms. f'c=200 Kg./cm2, con 4 varillas de 

3/8" y estribos del No.02 @7 cms. en 1/4 de la longitud del castillo (a ambos lados 

de los apoyos horizontales) y estribos del No.02 @ 15 cms. de los 2/4 intermedias 

el claro de la longitud de la mismo castillo, con acabado común, considerando 

dos caras de cimbra,   incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales, herramientas, equipo y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general 

de construcción.  

ML 320 $126,84 $40.588,80  
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               Suministro y colocación de muro de Block prefabricado HEBEL estandar 

de concreto celular curado, de 12.5 x 20 x 61 cm. de tipo aislante termico  

considerando escalerilla cada tres hiladas, incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  elevaciones a 3.00 mts de altura,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo 

durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación 

mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 

acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 7271,64 198,82 $1.445.747,46  

        Techumbre tipo metalica losacero TERNIUM calibre 22, vigas principales de 

acero IR 8x18, la separacion de vigas secundarias utilizadas para apoyo y 

refuerzo de soporte para la losacero se colocara a @ 1.50 m d acuerdoa las 

especificaciones del proveedor  Incluye equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción.  

M2 3.015,84 $705,21  $2.126.800,52  

               Guarnicion de concreto armado f'c=200 kg/cm2, acabado pintura de 

hule clorado para trafico mca sherwin willans linea c97, color amarillo medio 

(c97yj05), acabado mate. incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales, herramientas, equipo y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general 

de construcción.  

ML 446,94 $235,00  $105.030,90  

            Firme de concreto premezclado de 7.5 cm de espesor,f´c = 150 kg/cm2.  

para recibir adocreto. Incluye curado, cimbra de fronteras, preparacion de la 

superficie, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecucion, de acuerdo 

a ficha técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 1131,88 $340,68  $385.608,87  

 

 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

209 
 

            Firme Compactado, constituida de una capa superpuesta de arena y 

una base  de asiento pavimento previo a la colocacion del adoquin. Incluye: 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  elevaciones a 3.00 mts de altura,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

construcción.  

M3 726,18 447,34 $324.849,36  

            Concreto simple de 8 cm. de espesor, acabado común, concreto 

premezclado de f'c = 200 Kg./cm2,  incluye: materiales, desperdicios,  mano de 

obra,  elevaciones a 3.00 mts de altura,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 

mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de 

los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de construcción.  

M3 342,10 $353,50  $120.932,35  

             Acabado escobillado integral a plana metálica sobre firme de concreto 

con polvoreado de cemento gris. Incluye: materiales, desperdicios,  mano de 

obra,  elevaciones a 3.00 mts de altura,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 

mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de 

los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de construcción.  

M2 25,00 $38,52  $963,00  

               Suministro y colocación de mezcla cemento-gravilla fina 1.5 de 2 cm de 

espesor promedio plomeado, regleado y cepillado en ambas carasincluye: 

plomo y/o regla de aplanado, picado de la superficie según indicaciones del 

área gestora, materiales, desperdicios,  mano de obra,  elevaciones a 3.00 mts 

de altura,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, 

limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 

cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general 

de construcción.  

M2 2.714,25 $72,67 $197.244,55  



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

210 
 

               Suministro y colocación de boquilla aplanado fino, de mortero-arena 

proporción 1:3, en muro de 1.5 cms. de espesor,  incluye: plomo y/o regla de 

boquillas, picado de la superficie según indicaciones del área gestora, 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  elevaciones a 3.00 mts de altura,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción.  

ML 442,06 $59,31 $26.218,58  

            Construcción de registro de concreto f'c= 150 kg/cm², de 40x60 y 80 cm 

de profundidad, medidas interiores y 10 cm de espesor en fondo y muros, 

armado con malla electrosoldada 4x4. incluye: tapa  7 cm de espesor, con 

malla electrosoldada y leyenda "baja tension", en relieve, aplanado pulido en 

exterior e interior incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares 

de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción.  

PZA 29 $1197,71 $34.733,59  

               Bases de 90x90 cms. para equipos de cualquier naturaleza, fabricadas a 

base de muro perimetral de tabique de 30 cms. de altura aplanado fino por la 

cara exterior, con relleno interior de tezontle, chaflán perimetral de concreto f'c= 

100 Kg./cm² y losa armada de 8 cms. de espesor con varilla de 3/8" @ 15 cms. en 

ambos sentidos acabado pulido, considerando impermeabilización, incluye: 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 

20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al 

final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica y/o especificación general de construcción.  

PZA 15 $1435,36 $21.530,40  
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               Suministro y colocación de Impermeabilizante elastomerico con resinas 

acrilicas base agua, marca comex es fácil de aplicar, limpio y rápido, resiste al 

intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera.  en color blanco ya que 

reduce hasta 8° c la temperatura interior, incluye: limpieza del área a 

impermeabilizar, aplicación del primario especificado, sellado de fisuras, grietas, 

chaflanes, bajadas de aguas pluviales, coladeras, capas de impermeabilizante, 

membrana de refuerzo, acabado reflectivo, materiales, desperdicios,  mano de 

obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, 

limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 

cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general 

de construcción. 

M2 3.015,84 $23,47 $70.781,76  

         Base para transformador de 270 x 185 x 30 cm. Con un vacio lateral de 

242x40 cm.construido de concreto de Fc= 200Kg/cm 2 armado con varilla del N:- 

3 64 14 cm en ambos sentidos , terminado pulido y con aristas boleadas ,incluye 

nivelacion ,compactación del terreno y excavacion de tunel para alojar 

garganta de conexion a ducto y todo lo necesario para su correcta ejecucion, 

de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de construcción.  

PZA 1 $2764,69 $2.764,69  

      SUBTOTAL $19.723.338,12  
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ACABADOS         

            Suministro y colocación Eco - Adoquin marca EIROS de 25 cm de diametro 

y 10cm de espesor, acabado Bicapa de color gris. Incluye: cortes, desperdicios, 

materiales de consumo, materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares 

de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción.  

M2 2314,49 $245,32 $567.790,69  

            Suministro y colocación Adoquin Rectangular marca Malpesa  de 20x10x5 

cm, textura lisa color Rojo - Marron. Incluye: cortes, desperdicios, materiales de 

consumo, materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo 

durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación 

mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo 

a ficha técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 513,02 $230,75 $118.379,37  

            Suministro y colocación de cubierta de cristal marca Makrolon Celular Multi 

proteccion UV de 10 mm de espesor, soportada por canceles de aluminio marca 

Bruken modelo BRK 1401 tipo riel.Incluye: cortes, desperdicios, materiales de 

consumo, materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo 

durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación 

mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo 

a ficha técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 577,87 $420,71 $243.115,69  
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            Suministro y colocación de recubrimiento para pisos de danza,material de 

pvc antideslizante de grosor de 3.2 mm.,Incluye: cortes, desperdicios, materiales 

de consumo, materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo 

durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación 

mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo 

a ficha técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 464,47 $198,84 $92.355,21  

            Suministro y colocación de Piso, Marca Interceramic modelo Calabria color 

Ambrato Gris 60 x 60 cms asentado con el adhesivo psp Interceramic, de textura 

ceramico esmaltado.Incluye: cortes, desperdicios, materiales de consumo, 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 

20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al 

final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 155,61 $321,75 $50.067,52  

            Suministro y colocación de Piso, Marca Interceramic modelo Calabria color 

Limestone 60 x 60 cms asentado con el adhesivo psp Interceramic, de textura 

ceramico esmaltado Incluye: cortes, desperdicios, materiales de consumo, 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 

20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al 

final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 87,91 $342,25 $30.087,20  

            Suministro y colocación dePiso, Marca Interceramic modelo Glow color 

cosmos  60 x 60 cms asentado con el adhesivo psp Interceramic, de textura textil. 

Incluye: cortes, desperdicios, materiales de consumo, materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se 

indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  

M2 100,8 $312,54 $31.504,03  



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

214 
 

            Suministro y colocación de Piso, Marca Interceramic modelo Flagstone 

color Corinthian 50 x 50 cms asentado con el adhesivo psp Interceramic, de 

textura rustico. Incluye: cortes, desperdicios, materiales de consumo, materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  

M2 113,76 $271,24 $30.856,26  

            Suministro y colocación de Piso, Marca Interceramic modelo Extrema color 

Rarting 50 x 50 cms asentado con el adhesivo psp Interceramic, de textura rustico 

Incluye: cortes, desperdicios, materiales de consumo, materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se 

indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  

M2 425,79 $271,24 $115.491,28  

            Suministro y colocación de Piso, Marca Interceramic modelo Baltico color 

Rojo Troya 50 x 50 cms asentado con el adhesivo psp Interceramic, de textura 

marmoleado satin. Incluye: cortes, desperdicios, materiales de consumo, 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 

20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al 

final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica  y/o especificación general de construcción.  

M2 95,38 $271,24 $25.870,87  

            Suministro y colocación de Piso, Marca Interceramic modelo Australia color 

Albany 31.5 x 31.5 cms asentado con el adhesivo psp Interceramic, de textura 

marmoleado. Incluye: cortes, desperdicios, materiales de consumo, materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  

M2 251,28 $271,24 $68.157,19  
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            Suministro y colocación de Piso, Marca Interceramic modelo Vantagio IV 

color Belge 60 x 60 cms asentado con el adhesivo psp Interceramic, de textura 

porcelanato. Incluye: cortes, desperdicios, materiales de consumo, materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  

M2 84,64 $271,24 $22.957,75  

            Suministro y colocación de Piso, Marca Interceramic modelo kashmir Stone 

60 x 60 cms asentado con el adhesivo psp Interceramic, de textura rustico. 

Incluye: cortes, desperdicios, materiales de consumo, materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se 

indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  

M2 226,91 $271,24 $61.547,07  

            Suministro y colocación de Piso, Marca Interceramic modelo Morelia color 

Beige santa monica 60 x 60 cms asentado con el adhesivo psp Interceramic, de 

textura rustico. Incluye: cortes, desperdicios, materiales de consumo, materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  

M2 194,94 $271,24 $52.875,53  

                    Recubrimiento Acusti-K para muros, de Tipo Retardante de Fuego, 

marca comex. Incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares 

de trabajo durante y al final de los mismos, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

Construcción.  

M2 443,6 $47,75 $21.181,90  
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Pintura Acrilico color Blanco marca Comex., Incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de Construcción.  

M2 1538,7 $47,75 $73.472,93  

Pintura Acrilico color Loria marca Comex., Incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de Construcción.  

M2 661,92 $79,84 $52.847,69  

Pintura Acrilico color Rasta marca Comex., Incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de Construcción.  

M2 1307,64 $79,84 $104.401,98  

 

Pintura Acrilico color Torre Blanca Comex., Incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de Construcción.  

M2 1052,28 $79,84 $84.014,04  
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Pintura Acrilica color Republica Comex. 

, Incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

Construcción.  

M2 516,36 $78,94 $40.761,46  

         Suministro y colocación de plafón  Plaka Flex marca comex de 9.60 mm, 

de Tipo Retardante de Fuego. incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción.  

M2 3015,84 $210,15 $633.778,78  

         Plaka Flex marca comex de 9.60 mm, de Tipo Retardante de Fuego. 

Platabanda luminosa de tabla roca menor o igual a 60cm.  En capa sencilla, 

colocados con juntas alternadas y calafateadas con  prefacinta y compuesto 

redimix mca. tabla roca. Listo para recibir acabado, incluye:materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de construcción.  

M2 3015,84 $235,16 $709.204,93  

      SUBTOTAL   $2.301.433,61  
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INSTALACION ELECTRICA         

               Suministro y colocación de tablero de distribución Square'd NQOD42-

4L12 de 3 fase, 3 hilos  240 v.c.a. 60 hz. en gabinete de 20" de ancho, con 

zapatas principales, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los 

lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto 

la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción.  

PZA 3 $462,45 $1.387,35  

               Suministro y colocación de tablero de distribución Square'd NQOD12-

4AB12 de 3 fases, 3 hilos  240 v.c.a. 60 hz. en gabinete de 20" de ancho, con 

interruptor principal, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los 

lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto 

la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 3 $545,62 $1.636,86  

            Suministro y colocación de interruptor termo magnético QOB3100 

Square'd atornillable con indicador visible trip (3P-100a) incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de Construcción. 

PZA 1 $524,82 $524,82  
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            Suministro y colocación de tubería conduit galvanizada pared delgada 

de 13 mm, incluye: soporteria, materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

ML 428 $120,21 $51.449,88  

            Suministro y colocación de tubería conduit galvanizada pared delgada 

de 19 mm, incluye: soporteria, materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

ML 342,4 $124,61 $42.666,46  

            Suministro y colocación de tubería conduit galvanizada pared delgada 

de 25 mm, incluye: soporteria, materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

ML 273,92 $129,47 $35.464,42  

            Suministro y colocación de tubería conduit galvanizada pared delgada 

de 32 mm, incluye: soporteria, materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción.  

ML 219,13 $133,36 $29.223,18  
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            Suministro y colocación de tubería conduit galvanizada pared delgada 

de 51 mm, incluye: soporteria, materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

Construcción.  

ML 175,3 $137,84 $24.163,35  

            Suministro y colocación de tubería metálico flexible de 13 mm, incluye: 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 

20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al 

final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica y/o especificación general de Construcción.  

ML 168,65 $143,72 $24.238,38  

               Suministro y colocación de caja cuadrada de 13 mm, galvanizada en 

plafond tipo cuadrado de sobreponer, incluye: materiales, desperdicios,  mano 

de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, 

limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 

cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general 

de Construcción.  

PZA 172 $12,51 $2.151,72  

               Suministro y colocación de caja cuadrada de 13/19 mm, galvanizada 

en plafond tipo cuadrado de sobreponer, incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se 

indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de Construcción.  

PZA 103 $14,57 $1.500,71  
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               Suministro y colocación de caja cuadrada de 19/25 mm, galvanizada 

en plafond tipo cuadrado de sobreponer, incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se 

indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de Construcción.  

PZA 62 $16,45 $1.019,90  

               Suministro y colocación de caja cuadrada de 25/32 mm, galvanizada 

en plafond tipo cuadrado de sobreponer, incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se 

indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de Construcción.  

PZA 54 $18,63 $1.006,02  

            Suministro y colocación de balance de carga y peinado de tablero 

regulado, normal y emergencia, incluye: materiales, desperdicios,  mano de 

obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, 

limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 

cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general 

de Construcción.  

CIRCUITO 35 $160,14 $5.604,90  

            Suministro y colocación de cable de cobre calibre # 14 AWG con 

aislamiento Vinanel THW, LS 75° 600 V mca. Condumex, incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de Construcción. 

ML 596,16 $13,65 $8.137,58  
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            Suministro y colocación de cable de cobre calibre # 12 AWG con 

aislamiento Vinanel THW, LS 75° 600 V mca. Condumex, incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de Construcción. 

ML 953,85 $14,46 $13.792,67  

            Suministro y colocación de cable de cobre calibre # 8 AWG con 

aislamiento Vinanel THW, LS 75° 600 V mca. Condumex, incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de Construcción. 

ML 1526,16 $15,24 $23.258,68  

            Suministro y colocación de cable de cobre calibre # 6 AWG con 

aislamiento Vinanel THW, LS 75° 600 V mca. Condumex, incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de Construcción. 

ML 915,7 $16,87 $15.447,86  

            Suministro y colocación de cable de cobre calibre # 4 AWG con 

aislamiento Vinanel THW, LS 75° 600 V mca. Condumex, incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de Construcción. 

ML 549,42 $18,36 $10.087,35  
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            Suministro y colocación de cable de cobre calibre # 2 AWG con 

aislamiento Vinanel THW, LS 75° 600 V mca. Condumex, incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de Construcción. 

ML 329,65 $20,45 $6.741,34  

            Suministro y colocación de cable de cobre calibre # 1/0 AWG con 

aislamiento Vinanel THW, LS 75° 600 V mca. Condumex, incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de Construcción.  

ML 310,69 $22,45 $6.974,99  

            Suministro y colocación de caja registro con tapa de 30x30 cm. incluye: 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 

20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al 

final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica  y/o especificación general de Construcción. 

PZA 221 $12,45 $2.751,45  

               Suministro y colocación de contacto duplex con conexión a tierra, 

grado industrial, línea SBR, tipo "isolated ground" cableado lateral y posterior, 15 

amperes, 125 VCA nema 5-15R, color blanco, cat. 5262-w, mca. Leviton, incluye: 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 

20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al 

final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica  y/o especificación general de Construcción. 

PZA 147 $35,12 $5.162,64  
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            Suministro y colocación de sobre tapa de 19 mm galvanizada Marca 

Gleason para caja cuadrada, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

Construcción.  

PZA 221 $7,15 $1.580,15  

            Suministro y colocación de placa sencilla y doble marca luminex blanca, 

incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción.  

PZA 147 $7,42 $1.090,74  

            Suministro y colocación de luminaria, LUMINARIA PHILIPS   

CELINO TP680:  

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 18 $663,54 $11.943,72  
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            Suministro y colocación de luminaria, LUMINARIA PHILIPS   

IW PROFILE G2 : 

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

 

 

PZA 105 $499,65 $52.463,25  

            Suministro y colocación de luminaria, LUMINARIA PHILIPS   

SMARTFOM TBS 461 : 

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 30 $587,69 $17.630,70  
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            Suministro y colocación de luminaria, LUMINARIA PHILIPS  

EW DOWNLIGHT POWERCORE : 

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 170 $532,68 $90.555,60  

            Suministro y colocación de luminaria, LUMINARIA PHILIPS UBICADA   

SPOT  LED II BCG440: 

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 183 $395,85 $72.440,55  

            Suministro y colocación de luminaria LUMINARIA PHILIPS  

VETRO FWG611 : 

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 74 $544,62 $40.301,88  
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            Suministro y colocación de luminaria LUMINARIA PHILIPS  

EFIX APLIQUE DWP211 : 

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 29 $461,32 $13.378,28  

            Suministro y colocación de luminaria LUMINARIA PHILIPS   

SPOT  LED III BCG480:  

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 37 $488,98 $18.092,26  
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            Suministro y colocación de luminaria LUMINARIA PHILIPS   

METRONOMIS PORTO: 

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 7 $362,71 $2.538,97  

            Suministro y colocación de luminaria LUMINARIA PHILIPS  

BOLARDO LED BCP450 : 

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 23 $345,74 $7.952,02  

            Suministro y colocación de luminaria LUMINARIA PHILIPS  

ROTARIS TPS 740 : 

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 6 $370,15 $2.220,90  
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            Suministro y colocación de luminaria LUMINARIA PHILIPS  

UNDERMATER LED BBB451: 

especificaiones:  

 

 incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción. 

PZA 5 $365,23 $1.826,15  

            Suministro y colocación de Transformador Eléctrico de pedestal enfriado 

por aceite con una capacidad de 1000 KVA. Hasta 23 k. volts..Mca. IEM, 

incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

Construcción.  

PZA 1 $34.522,65 $34.522,65  

      SUBTOTAL $682.930,34  
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS      

            Suministro y colocación de tubo de PVC tipo m diam. 13 mm, (1/2") 

marca nacobre,  incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción. 

ML 120 $25,41 $3.049,20  

            Suministro y colocación de tubo de PVC tipo m diam. 19 mm, (3/4") 

marca nacobre,  incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los 

lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto 

la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción. 

ML 256 $27,45 $7.027,20  

            Suministro y colocación de tubo de PVC tipo m diam. 25 mm,(1") marca 

nacobre,  incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales 

y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción. 

ML 297 $31,25 $9.281,25  

            Suministro y colocación de tubo de PVC tipo m diam. 75 mm, (3")marca 

nacobre,  incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales 

y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

construcción. 

ML 64 $36,84 $2.357,76  
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            Suministro y colocación de tubo de p.v.c. San. Para cem. Diam. 38 mm, 

(1 1/2")  marca rexolite,  incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción. 

ML 80 $72,65 $5.812,00  

            Suministro y colocación de tubo de p.v.c. San. Para cem. Diam.  110 mm, 

(4")  marca rexolite,  incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los 

lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto 

la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

construcción.  

ML 75 $98,45 $7.383,75  

            Suministro y colocación de tubo de p.v.c. San. Para cem. Diam.  160 mm, 

(6")  marca rexolite,  incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos 

verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los 

lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto 

la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción.  

ML 245 $122,35 $29.975,75  

            Suministro y colocación de dispensador de toalla marca kimberly clark, 

modelo OMNI IN-SIGHT, clave 94210, color humo, incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

fletes, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final 

de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica  y/o especificación general de construcción.  

PZA 16 $650,25 $10.404,00  
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            Suministro y colocación de jabonera marca Helvex, modelo grevel in-

sight, clave 94215 color negro con humo, incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, fletes, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción. 

PZA 16 $116,45 $1.863,20  

            Suministro y colocación de portarrollos marca Helvex, modelo sr in-sight 

serie 94224, color humo, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, fletes, herramientas, equipo, 

limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 

cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general 

de construcción.  

PZA 16 $114,25 $1.828,00  

            Suministro y colocación de secador eléctrico con sensor óptico marca 

Helvex, modelo EHD-120, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, fletes, herramientas, equipo, 

limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 

cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general 

de construcción. 

PZA 8 $301,85 $2.414,80  

            Suministro y colocación de wc marca Helvex  Mod. 4.8 Ipd Nao, para 

fluxómetro con spud de 38 mm, color blanco, incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, fletes, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  (incluye taquetes de plomo) 

PZA 24 $1820,74 $43.697,76  
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            Suministro y colocación de mingitorio marca Helvex, mod. Mg1, color 

blanco, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, fletes, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

construcción.  

PZA 12 $1956,45 $23.477,40  

            Suministro y colocación de lavamanos ovalín chico colocación bajo 

cubierta marca Helvex mod. Lv-2-3P, color blanco, incluye: materiales, 

desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, 

fletes, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final 

de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica  y/o especificación general de construcción. 

PZA 16 $462,35 $7.397,60  

            Suministro y colocación de llave temporizadora para lavamanos marca 

Helvex, mod. 9245, acabado cromo, incluye: materiales, desperdicios,  mano de 

obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, fletes, herramientas, equipo, 

limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 

cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general 

de construcción. 

PZA 16 $421,45 $6.743,20  

    SUBTOTAL $162.712,87  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

234 
 

AIRE ACONDICIONADO         

         Suministro y colocación de unidad tipo paquete de aire acondicionado 

con capacidad de 25.0 T.R. a 220v/3f/60 hz marca york mod. DCF300A25, 

incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, fletes, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción.  

PZA 11 $120.000 $1.320.000,00  

         Suministro y colocación de ducto flexible mca. ductoflex de 7" de diam de 

1" de espesor, con arillo de metal y asilamiento de fibra de vidrio, incluye: 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 

20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al 

final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del 

producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha 

técnica  y/o especificación general de construcción. 

ML 523 $415,25 $217.175,75  

         Suministro y colocación de lámina galvanizada marca galvak de 1era. 

para ductos de aire acondicionado cal.22, incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, 

equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se 

indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción. 

KG 2269,32 $276,94 $628.465,48  

            Suministro y colocación de collarín fabricado de lámina galvanizada con 

pestañas y barreno de ajuste para cierre de ducto flexible a ducto de lámina o 

difusor de:  b)  8" de diam, incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  

acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de 

los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada 

concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de 

construcción. 

PZA 52 $220,83 $11.483,16  
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         Suministro y colocación de compuerta para cuello redondo en salida a 

difusor con control manual fabricada en lámina galvanizada cal. 24 de A) 6" de 

diam. incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la 

presentación mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

construcción. 

PZA 52 $130,25 $6.773,00  

            Suministro y colocación de difusor cuadrado de inyección de aire marca 

difumex mod. DDR de plato de6" x 6" a 12" x 12"  fabricado en lamina, incluye: 

materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 

20.00 mts, fletes, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo 

durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación 

mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 

acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de construcción. 

PZA 135 $154,48 $20.854,80  

         Suministro y colocación de rejilla de retorno de aire o toma de aire fresco 

mca. titus mod. 4FL fabricado en aluminio extruido acabado en pintura de 

esmalte de horneo color blanco de D) 8" x 12", incluye: materiales, desperdicios,  

mano de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, fletes, 

herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, se indica en cada concepto la presentación mínima del producto, y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o 

especificación general de construcción. 

PZA 51 $264,58 $13.493,58  

      SUBTOTAL $2.218.245,77  
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CANCELERIA         

       Suministro y colocación de medio muro de cristal flotado de 9 mm de 120 x 

100 cms, fijado por: canceles de aluminio no se requiere perforación a los 

cristales para su instalación,fácil instalación, diseño vanguardista color: natural 

brillanteIncluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de 

trabajo durante y al final de los mismos, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general de 

Construcción. 

M2 350 $1037,81 $363.233,50  

         Suministro y colocación de puerta  de seguridad 1 x 2.2 mts., a base de 

bastidor  metálico de perfil tubular de 1 1/2"x1 1/2" cal. 16,  con 5 refuerzos de 

perfil tubular de 1 1/2"x1 1/2" cal. 16  en sentido horizontal y 2 en sentido vertical 

y refuerzo de lamina cal. 12 para recibir  chapa de seguridad,   forrado de 

lamina lisa cal. 18 con acabado en laca auto motiva marca. Sherwin williams 

color blanco, marco a base de perfil marca zintro mod. Zm-300 cal. 18 en 

acabado  de laca auto motiva marca sherwin williams color blanco, aplicada 

con compresor y pistola, incluye: chapa de seguridad mca. Tover mod. S2, 3 

bisagras mca. Hager mod. Bb 2169, tornillería, materiales, desperdicios,  mano 

de obra,  acarreos verticales y horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, 

limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos, se indica en 

cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general 

de construcción. 

PZA 42 $1982,36 $83.259,12  

      SUBTOTAL $446.492,62  
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CARPINTERIA         

Mampara de madera de uso rudo para modulo de sanitario de 1.80 de alto x 

0.60 mts de largo, a 15 cms del piso,incluye: refuerzo superior bastidor fabricado 

a base de cuadrado de madera de 1" x 1" forrado por ambos lados con triplay. 

,Incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo 

durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación 

mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 

acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de construcción.  

PZA 24 $1413,6 $33.926,40  

Mampara de madera de uso rudo para modulo de sanitario de 1.80 de alto x 

0.70 mts de largo, a 15 cms del piso,incluye: refuerzo superior bastidor fabricado 

a base de cuadrado de madera de 1" x 1" forrado por ambos lados con triplay.  

,Incluye: materiales, desperdicios,  mano de obra,  acarreos verticales y 

horizontales a 20.00 mts, herramientas, equipo, limpieza de los lugares de trabajo 

durante y al final de los mismos, se indica en cada concepto la presentación 

mínima del producto, y todo lo necesario para su correcta ejecución, de 

acuerdo a ficha técnica  y/o especificación general de construcción.  

PZA 16 $1649,2 $26.387,20  

      SUBTOTAL $60.313,60  
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ESTRUCTURA         

         Suministro fabricación, transporte y montaje de estructura viga principal IR 8 

x 18 fy=2,530.00kg/cm2  

longitud 10 m 

las vigas secundarias utilizadas para apoyo y refuerzo de soporte para la 

techumbre tipo metalica se colocaran de acuerdo a la especificación del 

proveedor. 

fy=2,530.00kg/cm2     

IPR 14 x 53 

 Incluye materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, almacenaje, limpieza y 

todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica  y/o 

especificación general de construcción.  

M2 3015,84 $958,65 $2.891.135,02  

      SUBTOTAL $2.891.135,02  
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JARDINERIA         

El PASTO SAN AGUSTÍN, también es conocido como pasto cabeza de burro, 

pasto tapete. origen: México  

Usos: El pasto san Agustín por sus características es utilizado para áreas verdes 

en residencias, industrias, escuelas, comercios. 

Características: El pasto san Agustín tiene hojas anchas y fuertes de un color 

verde limón, es un pasto de color verde claro en comparación con otros tipos 

de pastos. 

Riego: Para un sano desarollo de el pasto San Agustin es necesario regarlo cada 

dos días. 

Luz: Este pasto necesita la luz directa del sol continuamente, aunque tolera 

media sombra, a intervalos. 

Fertilización: El pasto San Agustin necesita ser fertilizado una vez al mes. 

M2 2694,55 $242,36 $230.168,46  

SAUCO, origen: Mexico 

 

descripcion: arbusto de 2 a 7 m de alto. 

Usos: forraje para cabras, vacas y borregos productora de  biomasa, excelente 

a bono verde. buena barrera viva, los frutos son comestibles solo cocidos ya 

que crudos pueden ser toxicos. tiene propiedades medicinales.  

 

Clima: humedos y muy humedos, con una altura de 800 a 3,900 msnm. tolera 

heladas, zona 2,3 y 4. 

 

PZA 80 $20,00 $1.600,79  
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TULIPANCILLO, origen: México 

Descripcion: arbusto de 1-5 m de altura segun se maneje la poda. 

 

Usos: flores comestibles, se usa para cercas y barreras vivas. tiene propiedades 

medicinales. 

 

Clima: de calidad a frio, en alturas de 0 a 2,400 mnsm. sensibles a las heladas, 

pero rebrota bien. 

PZA 80 $20,00 $1.600,80  

PALO VERDE JUNCO, origen: México 

 

Árbol o arbusto de hasta 25 m. según la podada. hojas oblongas a elíptico 

oblongas de 4 a 14 cm de largo y de 2.5 a 7 cm de nacho, con peciolo corto, 

lustrosas, con peciolo corto. inflorescencias terminales, en panículas, 

generalmente más largos que las hojas. 

PZA 150 $85,00 $12.750,00  

PALMERA REAL origen: sudamericano 

Crecimiento: esta palmera crece hasta 20 metros y tiene una copa de 6 metros, 

con buen drenaje crece a pleno sol. su tronco único recto de 60 a 80 cm de 

diámetro. 

 

Clima: se da muy bien en regiones tropicales o subtropicales y de climas 

templados. 

 

Usos: se utiliza en jardines residenciales, avenidas, calles y en grupo o solitarias. 

 

PZA 60 $175,30 $10.518,00  

   SUBTOTAL $256.638,05  
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ESTACIONAMIENTO         

            Firme Compactado, constituida de una capa superpuesta de arena y 

una base  de asiento pavimento previo a la colocación del adoquín. Incluye: 

Colocación del adoquín, desperdicios,  mano de obra, herramientas, equipo, 

limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los mismos. Se indica en 

cada concepto la presentación mínima del producto, y todo lo necesario para 

su correcta ejecución, de acuerdo a ficha técnica y/o especificación general 

de construcción. 

 

M2 2658,5 $540 $1.435.590,00 

      SUBTOTAL $1.435.590,00  
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PARTIDAS TOTAL 

PRELIMINARES $152.812,93 

ALBAÑILERIA $19.723.338,12 

ACABADOS $2.301.433,61 

INSTALACION ELECTRICA $682.930,34 

INSTALACION HIDROSANITARIA $162.712,87 

AIRE ACONDICIONADO $2.218.245,77 

CANCELERIA $446.492,62 

CARPINTERIA $60.313,60 

ESTRUCTURA $2.891.135,02 

SUBTOTAL $28.639.414,88 

IVA 16% $4.582.306,38 

TOTAL $33.221.721,26  
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COSTO 

M2 

CONSTRUCCION 
PARAMETRICO 

COSTO POR M2 DE CONTRUCCION $33.221.721,26 $3.015,84  $11.015,74 

 

 

  

JARDINERIA $256.638,05 

ESTACIONAMIENTO $1.435.590,00 

SUBTOTAL $1.692.228,05  

IVA 16% $270.756,48  

TOTAL $1.962.985,53  

 

OBRA COMPLETA   

COSTO TOTAL 35.184.706,79 
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FINANCIAMIENTO 
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZA CON APOYO DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO COMO SON: 
 

1.- CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) 

2.- FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) 

3.- CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 
4.- GOBIERNO (FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL) 

   

DEPENDENCIAS PORCENTAJE CAPITAL
1. CONACULTA 25% $8.796.176,69
2. FONCA 25% $8.796.176,69
3. CONACYT 25% $8.796.176,69
4. GOBIERNO (FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL) 25% $8.796.176,69

TOTAL $35.184.706,79
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XIV.- PROGRAMA DE OBRA 
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XV. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión de este proyecto de tesis podemos ver la importancia que tendría una casa de  cultura en el municipio de Cosoleacaque,  

ya  que tiene como principal objetivo fomentar y promover la cultura en la ciudad. con el estudio previo que se hizo del lugar tomando 

aspectos como, la infraestructura y el equipamiento,  así como las normativas y reglamentos, se llego a la conclusión que el sitio es viable para 

poder realizar la CASA DE LA CULTURA DE ARTE Y FOLKLOR y de esta manera poder contribuir con el desarrollo integral y cultural de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

249 
 

XVI. INFORMACION BIBLIOGRAFICA 

 

Título: NUEVO REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Autor: Distrito Federa México 

 

Edición: Reimpresa 

 

Publicado en: 1966 

 

Procedencia  del original: Universidad de Texas 

 

Digitalizado: 22 febrero 2008 

 

N.- de páginas: 128 paginas 

 

 

Título: COSTO Y TIEMPO DE EDIFICACIÓN 

Autores: Carlos Suarez Salazar, Carlos Suarez 

Edición: Reimpresa 

Editorial: Editorial Limusa. 1969 

ISBN: 961800672, 9789681800673 

N.- de páginas: 451 paginas 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

250 
 

Título: ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA VOLUMEN 10 

Autores: Alfredo Plazola Cisneros, Alfredo Plazola Anguiano. Guillermo Plazola Anguiano 

Editorial: Plaza Editores, 1998 

ISBN: 9687478004, 9789687478005 

 

Título: NEUFERT ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA 

Autor: Ernest Neufert 

Año: 2012 15ª Edicion 

Editorial: Gustavo Gili, SL. 

Alemania 

 

Título: DISEÑO ESTRUCTURAL 

Autor: Roberto Meli Piralla 

Edicion: 2ª Edicion, año 2002 

Editorial: Limusa SA de CV 

 

 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

251 
 

Título: DICCIONARIO ENCICLOPEDICO VERACRUZANO 

Autor: Peredo Fernández, Roberto 

Universidad Veracruzana 

Edicion: Primera edición, Xalapa 1998 

Editorial: Futura Servicios de Comunicación Grafica 

 

Título: COSTO Y PRESUPUESTOS DE EDIFICACION 

Autor: Zegarra Russo, Jorge 

Edicion: 1ª Edicion 

Editorial: Capeco 

Colombia 1998 

 

Título: MANUAL PRÁCTICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Autores: Enríquez Harper, Gilberto 

Editorial: Editorial Limusa, 2004 

N.- páginas: 360 paginas 

Título: EL ABC DE LAS INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

252 
 

Autor: Enríquez Harper, Gilberto 

Edicion: 2ª Edicion 

Editorial: Limusa 

México 2007 

 

Título: DATOS PRÁCTICOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 

Autor: Becerril L, diego Onésimo 

Edición: 7ª Edición 

Edición del autor 

2008 

 

Título: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRACTICAS  

Autor: Becerril L, Diego Onésimo 

Edición: 12ª Edicion 

Edicion del autor 

2000 

 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

253 
 

Título: LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA Y EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Autor: Instituto de Capacitación de la industria de la Construcción A.C. 

Edicion: 1ª Edicion 

ICIC 

México 2002 

 

Título: ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Autor: González Cuevas, Oscar M. 

Edicion: Limusa 

Editorial: 2ª Edicion 

México 2005 

 

Título: NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO ARQUITECTÓNICO (REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL) 

Edicion: 5ª Edicion 

Editorial: Trillas 

México, D.F. 2005 

 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

254 
 

Enciclopedia Municipal Veracruzana 

Acayucan, Veracruz 

Gobierno del Estado de Veracruz 

Primera edición 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Bautista Damián 

255 
 

PAGINAS ELECTRONICAS 

 

1.- www.sedesol.gob.mx 

 

2.- cuentame.inegi.gob.mx/monografías/información/ver/ 

 

3.- observatorios/histórica/coatzacoalcos.pdf 
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