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I.1 MARCO SOCIAL 

El municipio de Coatzacoalcos se caracteriza por ser una zona portuaria de trascendencia industrial, comercial y de servicios. Es aquí donde se ve reflejada la importancia 

del municipio, siendo este uno de los más ricos del estado, representando el 4.1% del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) colocándose en el tercer lugar, lo que significa 

que es uno de los centros poblacionales con un amplio crecimiento económico, como lo son el puerto de Veracruz y la ciudad de Xalapa. 

Conforma una de las zonas metropolitanas más importantes del estado; concentra la mayor productividad y las economías a escala que permiten contar con una mayor 

competitividad frente a los referentes nacionales e internacionales. Mantiene una ubicación privilegiada en la región del Istmo de Tehuantepec, localizándose en el margen 

derecho del río que lleva el mismo nombre, el cual desemboca en el Golfo de México, punto estratégico que conecta vía terrestre el Océano Pacífico con el Océano 

Atlántico, adjudicándose así el sobrenombre de “la puerta del sureste”. 

Actualmente posee una población de 319,187 habitantes, representando el 3.93% de la población total del estado; posicionándose como el tercer municipio más poblado 

de la entidad veracruzana. De los datos anteriores, el 22.16% de los habitantes cursa algún grado de estudio (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato) considerado 

en un rango de edad entre 3 a 17 años. Por lo que el proyecto pretenderá rescatar y enriquecer los conocimientos adquiridos por este sector de la población en los centros 

de estudios académicos a los que asisten; haciendo énfasis en el pasado prehispánico de la nación, sus costumbres y desarrollo científico, en especial, en el estudio de la 

bóveda celeste que fue de vital importancia para nuestros ancestros; fomentando así el interés por sus raíces precolombinas  y que tomen la iniciativa de ampliar su 

sabiduría sobre el estudio astronómico ancestral en esta etapa imprescindible de su formación, tanto de identidad personal como profesional. 
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I.2 CARACTERISTICAS DEL TEMA 

El Planetario y Museo Arqueoastronómico: “Ilhuicatl”, será un espacio destinado para la difusión de los conocimientos prehispánicos en el área de la astronomía. El recinto 

contará con una sala de proyección en forma de cúpula, donde se presentarán documentales de este campo, equipado con sistemas de proyección cinematográfico ideales 

para la proyección de películas en domos; de igual importancia, habrán diversas salas de exhibición y exposición arqueoastronómica, en las cuales se podrán contemplar 

diferentes piezas arqueológicas, así como los avances tecnológicos relacionados con el estudios de la bóveda celeste de las diferentes culturas prehispánicas asentadas en 

toda la República Mexicana; a su vez, se dispondrá de diversos talleres educativos en donde se permitirá el mejor desarrollo de los grupos escolares y turísticos, elaborando 

trabajos en donde se explique de manera interactiva, la importancia de la observación astronómica y se brinde información de los cuerpos celestes más importantes entre 

las culturas ( calendarios, fases lunares, posición solar); toda ésta información también estará a disponibilidad del visitante en el área de la biblioteca para estudios 

arqueoastronómicos, la cual contará con un acervo amplio en el cual, los temas principales serán: la astronomía, su historia, tratados, y atlas desarrollados por los antiguos 

pobladores de Mesoamérica. Con el fin de que la comunidad del municipio tenga la facilidad de acercarse a los conocimientos de las culturas precolombinas del país, en 

el campo astronómico, un tema que fue ampliamente estudiado por nuestros ancestros. 
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II.1 Plan Municipal de Desarrollo de Coatzacoalcos 

Es el documento maestro que compila y además guiará las acciones, estrategias y esfuerzos enfocados a cumplir los objetivos de gobierno de la Administración Municipal 

de Coatzacoalcos dentro del periodo comprendido del 2014 al 2017, que desarrollará como cuerpo colegiado en beneficio de la población, siempre en estricto apego al 

marco de Derecho en donde se circunscribe la figura legal del Ayuntamiento. 

También se considerará el diseño y seguimiento de un desarrollo urbano ordenado, a través de la realización de obras de calidad, con estricto apego a las leyes de la 

materia, que a su vez, proteja la ecología y el entorno de nuestro medio ambiente, que vigile y lleve a cabo la protección de los ecosistemas naturales bajo criterios de 

sustentabilidad, modernidad, sostenibilidad y cultura verde.1 

 

II.2 Accesibilidad de Personas con Capacidades Diferentes a Inmuebles 

El documento integra los Criterios Normativos para la eliminación de barreras físicas que permitan un adecuado acceso a las edificaciones y apoyo en los proyectos de 

arquitectura en las obras propias en las de carácter general, en obras nuevas, remodelaciones o ampliaciones. Lo anterior permitirá que los responsables de toma de 

decisiones sobre la adecuación de los espacios, establezcan los criterios mínimos de uso en sitios donde se desarrollan actividades.2 

 

II.3 Carta Síntesis de Coatzacoalcos A y B 

Este documento es primordial para poder visualizar la compatibilidad del uso del suelo del terreno, si es factible o no poder construir el género de edificio al que es 

destinado el predio; así como también poder ubicar estratégicamente el futuro equipamiento urbano que se dotará a la ciudad de Coatzacoalcos en vías de lo que marque 

el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

                                                           
1 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, §1 (2014) 
2 Norma para la Accesibilidad de Personas con Capacidades Diferentes a Inmuebles, §1 (2000) 
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II.4 Normas de Equipamiento SEDESOL 

El Sistema Normativo está conformado por seis volúmenes, en los que se establecen los lineamientos y los criterios de equipamiento que, conforme a sus atribuciones, 

tradicionalmente han aplicado, aplican o prevén aplicar las dependencias de la Administración Pública Federal, con base en los estudios realizados, la experiencia 

acumulada y/o las políticas institucionales. 

Los criterios y lineamientos originales se respetaron en lo fundamental; sin embargo, conjuntamente con las dependencias participantes se analizaron, evaluaron y 

adecuaron para conciliarlos con la planeación urbana y regional e incorporarlos al Sistema Normativo.3 

 

II.5 Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SEGOB-2011): Señales y Avisos de Protección Civil 

El objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de una emergencia o desastre, provocado por 

agentes perturbadores de origen natural o humano, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la afectación de la planta productiva, la 

destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. 

El objetivo de esta norma es especificar y homologar las señales y los avisos que en materia de protección civil, permitan a la población identificar y comprender los 

mensajes de información, precaución, prohibición y obligación.4 

 

II.6 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones 

son de orden público e interés social. 5 

 

                                                           
3 Estructura del Sistema Normativo SEDESOL, §1 
4 Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SEGOB-2011): Señales y Avisos de Protección Civil, §1 (2011) 
5 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, §1, Art. 1 (2015) 
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II.7 Ley de Protección Ambiental para el Estado de Veracruz 

La presente Ley es de orden público e interés social. Sus disposiciones son de observancia obligatoria en el territorio del Estado y tienen por objeto, la conservación, la 

preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la procuración del desarrollo sustentable, de conformidad con las facultades que se 

derivan de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y disposiciones que de ella emanen.6 

 

II.8 Reglamento de Construcciones (Ciudad de México., Estado de Veracruz y Coatzacoalcos). 

ARTÍCULO 80: Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamientos de vehículos que se establecen en las Normas Técnicas Complementarias. 

ARTÍCULO 83: Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el número mínimo, tipo de mueble y sus características. 

ARTÍCULO 90: Los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación que aseguren la provisión de aire exterior, así como la iluminación diurna y nocturna en 

los términos que fijen las Normas Técnicas Complementarias. 

ARTÍCULO 98: Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deberán tener una altura de 2.10m cuando menos; y una anchura que cumpla con la medida de 0.60m, 

por cada 100 usuarios o fracción, pero sin reducir los valores mínimos que se establezcan en las Normas Técnicas Complementarias. 

ARTÍCULO 100: Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan, elevadores, escaleras eléctricas 

o montacargas, con un ancho mínimo de 0.75m y las condiciones de diseño que establezcan las Normas Técnicas Complementarias para cada tipo de edificación. 

ARTÍCULO 103: en las edificaciones de entretenimiento se deberán instalar butacas, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

a) Tendrán una anchura mínima de 50cm. 

b) El pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante será, cuando menos 40cm. 

c) Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos pasillos laterales y de doce butacas cuando desemboquen en uno solo. 

d) Las butacas deben estar fijas al piso, con excepción de las que se encuentren en palcos y plateas. 

ARTÍCULO 117: El planetario está considerado como una edificación de riesgo mayor por contar con la cantidad de 450 ocupantes.7 

                                                           
6 Ley de Protección Ambiental para el Estado de Veracruz, §1 Art. 1 (2006) 
7 Reglamento de Construcción del Distrito Federal 
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II.9 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Las líneas de acción que nos marcan las leyes, así como los criterios, especificaciones y regulaciones que aplican las normas, son fundamentales para el correcto desarrollo 

y funcionamiento del proyecto; adecuándose correctamente con sus atribuciones, maximizando el uso de los recursos con los que contará, así como facilitar a las personas 

con capacidades diferentes el uso del inmueble. Obteniendo como resultado la integración total del proyecto al contexto de la ciudad; el aprovechamiento sustentable, 

la preservación y protección del medio ambiente, manteniendo el control de la contaminación del mismo; y el uso completo del proyecto por parte de todos los habitantes 

del municipio. 
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III.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS 

La fundación de Coatzacoalcos se pierde en las brumas de la historia y su asentamiento se ubica en territorio metropolitano de los Olmecas. 

En 999, Quetzalcóatl se pierde en el mar, en la desembocadura del río Coatzacoalcos, a bordo de una balsa elaborada con pieles de serpientes, prometiendo volver en 

fecha próxima. 

Durante la conquista española (principios de 1520), Diego de Ordaz exploró y sondeó el río Coatzacoalcos en busca de oro. Por instrucciones de Cortés, Gonzalo de 

Sandoval y varios capitanes conquistaron la ciudad de Coatzacoalcos y fundaron la villa del Espíritu Santo, en junio de 1522, río arriba y sobre la margen derecha, cerca de 

Barragantitlán o Paso Nuevo, actualmente jurisdicción del municipio de Ixhuatlán del Sureste. 

En la época del México independiente, el 8 de octubre de 1825, se constituye como Puerto y adopta el nombre de Coatzacoalcos; y para el 14 de diciembre de 1881, se 

eleva la congregación de Coatzacoalcos a municipio, perteneciendo al cantón de Acayucan.8 

Por decreto núm. 10 del 3 julio de 1900, el pueblo de Coatzacoalcos fue elevado a la categoría de villa con el nombre de Puerto México. 

Tocó a la Compañía “S. Pearson and Son Limited”, la concesión de las obras del puerto, ya entonces bastante poblado, y se construyen, para inaugurarse en el año de 

1907, además del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, siete formidables muelles, con sus inmensas grúas, y sus amplísimas bodegas. Y En 1911, el 30 de junio, 

Coatzacoalcos obtiene el título de Ciudad.9 

Para 1936, se restituye a la ciudad el primitivo nombre de Coatzacoalcos, que había sido cambiado en 1900 por el de Puerto México, debido a que los extranjeros no 

podían pronunciarlo.10 

El auge de la petroquímica comienza en la ciudad con la inauguración del complejo “Pajaritos” en 1967; tiempo después la vocación industrial del puerto se confirmaría 

con las primeras operaciones del complejo “La Cangrejera” en 1976.11 

 

                                                           
8 Coordinación de Innovación Gubernamental. Portal del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Mi municipio: Historia. Recuperado de 
http://www.coatzacoalcos.gob.mx/municipio/historia 
9 Cárdenas Granados D. Comunicaciones y Transportes. En Cárdenas Granados D. Del Coatzacoalcos de Ayer. (pp. 33-34). Coatzacoalcos. 
10 Coordinación de Innovación Gubernamental. Portal del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Ob. Cit. 
11 Cárdenas Granados D. Ob. Cit. (pp. 33-34). 
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Hoy, Coatzacoalcos se distingue por ser un municipio, de trascendencia industrial, comercial y de servicio, donde autoridades y sociedad luchan por sobresalir en el 

escenario nacional e internacional, mostrando una variada región de gran importancia económica y constituye el paso obligado hacia el sureste del país; de ahí que se le 

conozca también como “Llave del Sureste”. 

 

III.2 MEDIO FISICO GEOGRÁFICO 

III.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS 

Se localiza en la zona sur del Estado, en las coordenadas 18° 09' latitud norte y 

94° 26' longitud oeste.12 Colinda al norte con el municipio de Pajapan y el Golfo 

de México; al este con el Golfo de México y los municipios de Agua Dulce y 

Moloacán; al sur con los municipios de Agua Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del 

Sureste, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y Cosoleacaque; al oeste con los 

municipios de Cosoleacaque, Pajapan y el Golfo de México.13 

III.2.2 MEDIO FISICO NATURAL 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta perennifolia 

con palmares, manglares y pastizales, donde se desarrolló una fauna compuesta 

por poblaciones de mamíferos silvestres como armadillo, ardilla, conejo, tejón; 

reptiles y aves tales como garzas, tordos, palomas, grullas y golondrinas.14 

                                                           
12 INEGI. (2010). Marco Geoestadístico Municipal 2005. Recuperado de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=30 
13 INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. (2010). Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Recuperado de 
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html 
14 INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. (2010). Ob. Cit. 

Imagen III.2.1.1 Ubicación Geográfica 
Fuente: SEFIPLAN. Cuadernillos Municipales 2014, Coatzacoalcos. 
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III.2.3 ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR (M.S.N.M.) 

Su suelo presenta grandes planicies por ser un municipio costero, por lo que 

posee una altura de 10 metros sobre el nivel del mar.15 

III.2.4 CLIMA 

Su clima es cálido húmedo con abundantes lluvias durante el verano. Presenta 

temperaturas suaves todo el año y un periodo de sequía invernal quebrado por 

frentes fríos localmente denominado “norte” y que ocasiona que los meses más 

secos se retrasen hasta marzo y abril. Los extremos de calor fluctúan entre los 

26°C y 37°C (alguna tarde de abril a septiembre), aunque en fechas recientes, se 

ha llegado a presentar temperaturas de hasta 40°C, y los extremos mínimos son 

de entre 13°C a 18°C (de diciembre a febrero).16, 17 

III.2.5 PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

El municipio posee un rango de precipitación pluvial que oscila entre los 2400mm 

– 2600 mm; siendo la media anual de 1800 mm. En cuanto inicia el verano, las 

precipitaciones aumentan alcanzando su máxima en los meses de septiembre y 

octubre; registrando lluvias con un promedio de 522.74mm en octubre; 

terminando este mes, las lluvias decrecen hasta alcanzar los 53.37mm como 

promedio durante el mes de marzo. 18 

                                                           
15 INEGI. (2010). Ob. Cit. 
16 Ídem. 

 

17 INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. (2010). Ob. Cit. 
18 Ídem. 

Imagen III.2.4.1 Climas del municipio de Coatzacoalcos 
Fuente: INEGI (2010). Marco Geoestadístico Municipal 2005. 
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III.2.6 HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa que presenta el municipio no varía demasiado durante el 

año, dando una media del 78%.19 

III.2.7 DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS DOMINANTES 

Los vientos dominantes son del noreste con variantes al noroeste de mayo a 

agosto; se trata de vientos alisios modificados ligeramente en su dirección por 

condiciones regionales que se imponen en la circulación general de la atmósfera. 

Sus velocidades promedios son: de 3.2 m/seg a 4.2 m/seg, aumentando de mayo 

a septiembre, y de octubre a febrero hasta de 6.3m/seg; durante el invierno, 

cuando sopla el norte aumenta considerablemente.20 

III.2.8 HIDROGRAFIA Y OROGRAFIA 

El municipio en cuanto a su hidrografía, se encuentra regado por el río 

Coatzacoalcos que forma la barra de Coatzacoalcos; el río Tonalá; limítrofe con 

Tabasco y el Huazuntlán, al norte del municipio; además, tiene los arroyos de 

Tortuguero, Gavilán, y la laguna del Ostión. 

                                                           
19 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2010). Normales Climatológicas. Recuperado de 
http://smn.cna.gob.mx/observatorios/historica/coatzacoalcos.pdf 

Por lo que respecta a la orografía, Coatzacoalcos se encuentra ubicado en la zona 

ístmica y en la parte limítrofe sudeste del Estado; por ser municipio costero de las 

llanuras del sotavento, su suelo presenta grandes planicies.21 

III.3 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Las condiciones físicas y climáticas que posee Coatzacoalcos, hacen del municipio 

un lugar óptimo para el desarrollo industrial y comercial, tal como lo hemos citado 

en el marco histórico de la ciudad, su ubicación geográfica le ha otorgado ser uno 

de los principales centros urbanos de la región, participando de lleno en el 

desarrollo nacional y estatal durante el siglo XX. 

Todo este auge en la localidad, propicia el desarrollo del proyecto de la mejor 

forma, ya que sus antecedentes denotan que es un centro urbano con un 

potencial alto para el establecimiento de la actividad turística y el fomento 

cultural, que de cierta forma ha sido rezagada por la industria; pero si ambas 

partes fueran de la mano para una lograr una mayor importancia en el ámbito 

nacional, la ciudad alcanzaría un nivel de desarrollo significativo. 

 

 

20 Secretaría de Marina. Coatzacoalcos, Veracruz. Recuperado de 
http://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioCoatza.pdf 
21 INAFED Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. (2010). Ob. Cit. 
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IV.1 CARRETERAS 

El puerto está comunicado con la Ciudad de México (593.3Km de distancia), 

Puebla, Pue.(470.80 Km), Córdoba, y Minatitlán, Ver., a través de la autopista de 

cuota núm. 95, de cuatro carriles de circulación; además, existe una conexión al 

puerto de Veracruz (310.40 Km), en el poblado de La Tinaja, a través de una 

autopista de cuota de cuatro carriles y la carretera  federal núm. 150. También se 

dispone de una carretera federal de dos carriles en el tramo comprendido de 

Coatzacoalcos a Cárdenas, Tab., misma que se incrementa en cuatro carriles en el 

tramo Cárdenas-Villahermosa, Tab. (núm. 180) además, destaca la carretera 

federal transístmica núm. 185, de dos carriles de circulación, la cual enlaza al 

puerto con las ciudades de Matías Romero, Tehuantepec y Salina Cruz, Oax.22 

Existen 14 kilómetros de carreteras alimentadoras estatales que convierten al 

municipio en importante punto de confluencia y enlace con otros municipios. 

Existen en el municipio 15 puentes federales que comprenden 2,480 metros de 

longitud, de los cuales el más importante es el Coatzacoalcos I, actualmente en 

fase conjunta de operación y mantenimiento temporal.23  

 

 

                                                           
22 Secretaría de Marina. Coatzacoalcos, Veracruz. Recuperado de 
http://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioCoatza.pdf 

 

 

 

 

23 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, 
§4 Elementos para el Diagnóstico Constitucional (2014) 

Imagen IV.1.1 Principales carreteras que comunican al Municipio de Coatzacoalcos. 

Fuente: Portal del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. 
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IV.2 AEROPUERTOS 

Se cuenta con un Aeropuerto Internacional de Canticas, con gran cobertura a nivel 

nacional y que atendió a más de 133 mil personas en el 2012. De acuerdo a 

información de DATATUR se ha presentado un crecimiento sostenido en el 

número de visitantes: 

 En el 2010 se reportó una afluencia de 230 mil personas 

 En el 2011,233 mil personas 

 En 2012, la cifra ascendió a 280 mil personas 

IV.3 FERROCARRILES 

En relación a la red ferroviaria, existe el denominado Ferrocarril Transístmico, el 

único del país en poder de la Nación, con 53.10 kilómetros, que conectan al 

océano Pacífico con el Golfo de México. También opera el Ferrocarril del Sureste, 

que administra la ruta hacia la península de Yucatán. 

 

 

                                                           
24 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Ob. Cit. 
25 Administración Portuaria Integral de Coazacoalcos (2014). Recuperado de 
https://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/noticias-2014/372-puerto-de-coatzacoalcos-celebra-
un-mil-arribos-del-ferrobuque 

IV.4 PUERTOS 

Coatzacoalcos se distingue por su actividad portuaria. El puerto comercial 

concesionado a la Administración Portuaria Integral (API) registró un movimiento 

de tráfico por tipo de carga total de 7 millones 548 mil 004 toneladas que se 

distribuyen de la siguiente forma: 3,618 mil 346 toneladas de importación y 2,634 

mil 725 toneladas de exportación; 480 mil 644 toneladas por vía multimodal y 814 

mil 289 toneladas salieron vía cabotaje.24 

Servicio de ferrobuque: posee una capacidad promedio de 115 furgones, y los 

volúmenes de carga oscilan entre 800 000 a un millón de toneladas al año. 

Transporta una gran variedad de mercancías como: madera, productos químicos, 

minerales, metales, granel agrícola, etc., cuenta con servicio puerta a puerta, 

embarque único, sin transbordos.25 

IV.5 VIALIDAD 

Coatzacoalcos actualmente cuenta con porcentajes de avance de cobertura de 

servicios de infraestructura y desarrollo urbano, llevando un 74% de vialidades y 

de pavimentos.26 

26 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, 
§5.3.2 Infraestructura Vial, Equipamiento Urbano y Servicios. (2014) 
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IV.6 DRENAJE  

En la ciudad, 84,737 viviendas disponen del servicio de drenaje, representando el 

99% de las viviendas totales.27 

IV.7 AGUA POTABLE 

El total de viviendas que cuentan con este servicio es de 81,148, siendo el 94.8% 

de viviendas totales. 

IV.8 ALUMBRADO PÚBLICO 

La mayor parte de las viviendas cuentan con el servicio de alumbrado público en 

la ciudad, representándose con el 82% del total de viviendas.28 

IV.9 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Dada la importancia del municipio de Coatzacoalcos en la región sur de la entidad 

veracruzana, se ha dotado de la infraestructura suficiente para las diversas 

necesidades de la población que alberga; sin embargo, el crecimiento desmedido 

de éste último hace que ciertos sectores urbanos no cuenten con todos estos 

servicios, por lo que se requiere de un esfuerzo mayor para cubrir la demanda 

                                                           
27 Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. (2016). Sistema de Información 
Municipal: Cuadernillos Municipales 2016, Coatzacoalcos. Pp. 6. Recuperado de 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Coatzacoalcos.pdf 

actual; afortunadamente es mínima la cantidad de habitantes que carecen en su 

totalidad de la infraestructura básica.  

Por lo anterior, el proyecto podrá desarrollarse plenamente, ya que contará con 

todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento (agua potable, 

drenaje, alumbrado público, etc.), puesto que la ciudad se lo otorga sin 

complicaciones, y en dado caso que no se contara con alguno al alcance, se 

propondrá una solución viable para abastecer las necesidades del proyecto, y por 

consiguiente, beneficiar al o los sectores urbanos aledaños, ya que se cubriría la 

demanda del servicio del que estaban privados o les era muy difícil acceder, para 

el desarrollo idóneo de sus actividades diarias. 

 

 

 

 

 

 

28 Ídem. 
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V.1 EDUCACIÓN 

El equipamiento que conforma este apartado está integrado por establecimientos en los que se imparte a la población los servicios educacionales, ya sea en aspectos 

generales de la cultura humana o en la capacitación de aspectos particulares y especificos de alguna rama de las ciencias o de las técnicas.29 

La siguiente clasificación atiende a un criterio motivado en la transversalidad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo por cuanto hace a la perspectiva de género, 

por lo que encontrarán al número de la población total de alumnos por tipo de plantel, dividida en hombres y mujeres.30  

                                                           
29 Sistema Normativo SEDESOL. Tomo 1. 
30 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, §4.2 Infraestructura Social y de Comunicaciones. (2014) 

Tabla V.1.1 Resumen del conteo final de inmuebles destinados al campo de la Educación en el Municipio. 
Fuente: SEFIPLAN. Cuadernillos Municipales 2016, Coatzacoalcos. 

Hombres Mujeres Total

478 5 222 3 363 49 849 48 128 97 977

11 37 57 382 365 747

11 77 15 623 427 1 050

138 497 547 4 549 4 546 9 095

172 1 397 1 460 17 325 16 434 33 759

56 929 494 8 322 8 033 16 355

0 0 0 0 0 0

49 840 414 5 658 5 890 11 548

0 13 0 25 75 100

2 35 0 21 172 193

15 1 201 0 9 066 8 481 17 547

1 65 0 362 499 861

1 4 0 29 24 53

22 127 376 3 487 3 182 6 669

Educación para Adultos

Formación para el Trabajo a/

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO, INICIO DE CURSOS 2014-2015

Técnico Superior Universitario

Normal

Licenciatura Univ. y Tec.

Posgrado Univ. y Tec.

Educación Inicial

Educación Especial

Preescolar

Primaria

Secundaria

Profesional Técnico

Bachillerato

Total

Nivel Educativo Escuelas Docentes Grupos
Alumnos

a/ Fin de cursos

Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico



 

 

2
8

 
V.2 CULTURA 

Este apartado está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética así como a la 

superación cultural, complementarias al sistema de educación formal. 

Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística 

y cultural, propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas.31 

En Coatzacoalcos existen diversos lugares de difusión cultural, entre los que destacan: 

 Museo de Arqueología: En la pirámide sobre el malecón se encuentra en su interior el Museo de Arqueología Olmeca. Con un área de exposición de 180 metros 

cuadrados se muestran más de 900 piezas únicas de la cultura Olmeca, recopiladas por el Doctor Luis González Calderón. 

 Teatro de la ciudad y Centro de Convenciones: Extraordinaria construcción que alberga al Teatro, con una capacidad de 1736 butacas, obra arquitectónica 

de talla nacional e internacional diseñada por el Arq. Abraham Zabludovsky, que cuenta con un registro de 200 obras presentadas, construido en un terreno de 5 

hectáreas, el Centro de Convenciones es el lugar más importante de negocios en el puerto, con una moderna estructura de divisiones móviles y retráctiles, que 

permite la realización de varios eventos al mismo tiempo, como conferencias, cursos, eventos masivos, entre otros. 

 USBI de la Universidad Veracruzana: La Unidad de Servicios Bibliotecarios se localiza en las instalaciones de dicha casa de estudios, en la zona universitaria, 

dotada de tecnología de punta y de última generación. Se concluye su construcción en el 2003 con una inversión total de más de 33 millones de pesos, con una 

superficie total de 4080 metros cuadrados. Ofrece los servicios de información más completos de la región, ofreciendo espacios de hasta 1190 usuarios simultáneos 

y más de 3000 diariamente. Proporciona amplia información incluida en: CONRICyT (Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica) y 

dotada de meta buscador, google académico, asesoría virtual y bases de datos.32 

                                                           
31 Sistema Normativo SEDESOL. Tomo 1. 
32 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, §4.3 Atractivos Culturales y Turisticos. (2014) 
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 Casa de la Cultura: Institución abierta y accesible al público encargada de generar de manera permanente procesos de desarrollo cultural concertados entre la 

comunidad y las entidades estatales, destinado a la preservación, transmisión, y fomento de las muestras artísticas y culturales propias de la comunidad. La casa 

de la cultura cuenta con una planta física que presta las facilidades para la enseñanza y practica de las diferentes expresiones culturales, así como realizar la 

difusión, capacitación, formación, investigación, organización y   apoyo a la creación artística, dictando talleres en las diferentes áreas artísticas.33 

 Museo del Faro: En la parte más alta de la Congregación de Allende se encuentra este bello lugar digno de ser visitado, en él se puede apreciar la Sala de los 

Olmecas, fotografías e instrumentos de la vida náutica de Coatzacoalcos. 

 Centro Cultural Mutualista: El antiguo salón de la Sociedad de Artesanos ubicado en la avenida Ignacio de la Llave en el Centro de la ciudad, será la sede de la 

Galería abierta al público general. Con estas acciones, el lugar vuelve hacer ancla de cultura, desarrollo y de posibilidades de quienes tienen en el arte una forma 

de expresión y de transmitir a muchas generaciones lo que significa el corazón de este municipio.34 

 Archivo Histórico de la Ciudad: Ubicado en la planta alta del Anexo del Palacio Municipal. Cuenta con una extensa muestra del patrimonio cultural de 

Coatzacoalcos, registros de gran valor histórico y documental, al alcance de los ciudadanos interesados en conocer los orígenes de la ciudad. Se encuentran 

alrededor de 700 libros relacionados con la historia de Coatzacoalcos, documentos de las investigaciones realizadas por cronistas del puerto, cerca de 10 mil 

fotografías distribuidas en 10 álbumes.35 

 

  

                                                           
33 (2012). Casa de la Cultura Coatzacoalcos. Coatza, todo sobre nuestra gran ciudad! Recuperado de http://www.coatza.mx/?page_id=29 
34 Portal del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. (2015). Inaugura Joaquín Caballero el Centro Cultural Mutualista. Recuperado de http://www.coatzacoalcos.gob.mx/comunicados-de-
prensa/item/771-inaugura-joaquin-caballero-el-centro-cultural-mutualista 
35 (2013). Coatzacoalcos sienta precedentes: Galería del Archivo Histórico. Recuperado de http://www.forocoatza.com.mx/coatzacoalcos-sienta-precedentes-galeria-del-archivo-historico/ 
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Por otro lado, varios sectores de la población han sido equipados con otros centros culturales de menor rango, para su fácil acceso y poder acceder a información de 

cualquier índole. 

 

 

V.3 SALUD 

El equipamiento que conforma esta clasificación está integrado por inmuebles que se caracterizan por la prestación de servicios médicos de atención general y específica. 

Este equipamiento y los servicios correspondientes son factores determinantes del bienestar social, ya que la salud es parte integrante del medio ambiente y en ellos 

inciden la alimentación y la educación, así como las condiciones físico-sociales de los individuos.36 

En Coatzacoalcos existen 32 unidades médicas que se clasifican de la siguiente forma: IMSS (instituto Mexicano del Seguro Social) con 5 instalaciones, el ISSSTE( Instituto 

de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado) que cuenta con 2 instalaciones, Servicios de salud del estado con 15 instalaciones, el IMSS PROSPERA con 8 

y otras 2 de carácter privado. Contando en total con un personal asignado de 17 médicos por cada unidad, dando un total de 28, 018.50 consultas por unidad médica.37 

 

                                                           
36 Sistema Normativo SEDESOL. Tomo 2. 
37 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, §4.2 Infraestructura Social y de Comunicaciones. (2014) 

14

208 871

81

1

Actualización del programa de ordenamiento de la zona conurbada Coatzacoalcos-Nanchital de Lázaro Cárdenas del 

Río-Ixhuatlán del Sureste.

Bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad escolarizada, 2011

Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2011

Bibliotecas Públicas, 2011

Centro Social Popular

Fuentes: INEGI Coatzacoalcos, Veracruz. Sociedad y gobierno, sección cultura.

Tabla V.2.1 Total de bibliotecas públicas existentes en la ciudad de Coatzacoalcos. 
Fuente: INEGI 2010. 
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V.4 ASISTENCIA PÚBLICA 

El equipamiento que constituye este apartado está destinado a proporcionar a la población servicios dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, higiene 

y salud, de futuras madres, lactantes, infantes, jóvenes hasta los 18 años y ancianos.38 

Como se muestra en la siguiente tabla, el municipio posee el equipamiento básico para la asistencia social de la población que alberga. 

 

                                                           
38 Sistema Normativo SEDESOL. Tomo 2. 

a/ Comprende: médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en otras labores.

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 195 519 1SS 15 273

18

38

2

8

0

CARACTERISTICAS DEL SECTOR SALUD, 2014

Médicos a/

463

ND

73

61

0

25 199

5 611

Hospitales

5

1

1

1

0

1

0

Consultas externas 

otorgadas

425 999

ND

59 305

140 365

IMSS

Total

ISSSTE

PEMEX

Institución
Unidades de consulta 

externa

32

5

2

0

0

SEMAR

IMSS-PROSPERA

SEDENA

Tabla V.3.1 Total de unidades médicas existentes en el municipio de Coatzacoalcos. 
Fuente: SEFIPLAN. Cuadernillos municipales 2016, Coatzacoalcos. 
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V.5 COMERCIO Y ABASTO 

El equipamiento de comercio está integrado por establecimientos donde se realiza la distribución de productos al menudeo, para su adquisición por la población usuaria 

y/o consumidora final, siento esta etapa la que concluye el proceso de comercialización.39Por su parte, se denomina equipamiento para el abasto al conjunto de 

establecimientos donde concurren los productores y comerciantes para efectuar operaciones de compra-venta de productos de consumo básico.40 

En la ciudad existen numerosos restaurantes, tiendas departamentales así como tiendas de autoservicio localizados en diferentes puntos de la urbe a los cuales la población 

acude para abastecerse. A continuación se muestra la relación en cantidades de otros establecimientos tanto de comercio como de abasto en el municipio de 

Coatzacoalcos: 

                                                           
39 Sistema Normativo SEDESOL. Tomo 3. 
40 Ídem. 

1

3

5

1

1

1

1

1

1

Fuentes: Actualización del programa de ordenamiento de la zona 

conurbada Coatzacoalcos-Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río-Ixhuatlán 

del Sureste.

Casa hogar para menores (el Niño porteño)

Centro de Desarrollo Comunitario

Guarderia Infantil

Dispensario Médico

Casa hogar para la Tercera Edad

Ejercito de Salvación

Centro Down

Salubridad, Hospital Comunitario

DIF Municipal

Tabla V.4.1 Total de inmuebles destinados a la asistencia pública en Coatzacoalcos. 
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V.6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

El equipamiento de comunicaciones está integrado por establecimientos cuyos servicios de transmisión y mensajes, permiten el contacto periódico entre personas, grupos 

sociales e instituciones, proporcionando comodidad, ahorro de tiempo y recursos en la realización de actividades que apoyan el desarrollo socioeconómico y la convivencia 

social.41En cuanto al equipamiento de transporte está conformado por instalaciones cuya función es proporcionar servicios de transporte a la población en general. Dichos 

establecimientos facilitan mediante sus servicios el desplazamiento de personas y bienes.42 

Coatzacoalcos cuenta con los medios de transporte (camiones, taxis, pangas, lanchas) necesarios para el traslado eficaz de la población. Tiene vías de transporte aéreas 

(aeropuerto), por mar (barcos, buques, etc.) y tierra; delegaciones de tránsito, policías federales, estatales y locales, cuenta con 54.80 km de carretera. 

En lo que respecta a comunicaciones se cuenta con diversos medos, entre los que destacan: estaciones de televisión, internet, periódicos locales, regionales estatales, 

nacionales, etc., y a su vez cuenta con estaciones de radio, de las cuales 4 son amplitud modulada (AM) y 5 son frecuencia modulada (FM). 

                                                           
41 Sistema Normativo SEDESOL. Tomo 4. 
42 Ídem. 

4

3

8

2

1
Fuentes: Actualización del programa de 

ordenamiento de la zona conurbada Coatzacoalcos-

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río-Ixhuatlán del 

Sureste.

Tiendas Institucionales

Rastro Mecanizado

Plazas Comerciales

Tianguis

Mercados Públicos

Tabla V.5.1 Total de inmuebles destinados al comercio y abasto en Coatzacoalcos. 
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La Capitanía de Puerto de Coatzacoalcos. Se localiza en el interior del Recinto Portuario, por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Tiene como 

principio proporcionar servicios de calidad competitivos ofrecidos por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que satisfagan las necesidades demandadas y 

expectativas de la sociedad, a través de un sistema de gestión de calidad basado en la innovación, compromiso, trabajo en equipo y la mejora continua fortaleciendo el 

desarrollo del país.43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Secretaría de Marina. Coatzacoalcos, Veracruz. Recuperado de http://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioCoatza.pdf 

1

2

2

1

1

1

1

1

Fuentes: Actualización del programa de ordenamiento de la 

zona conurbada Coatzacoalcos-Nanchital de Lázaro Cárdenas 

del Río-Ixhuatlán del Sureste.

Agencia de correos

Administración de correos

Administración telegráfica

Centro de servicios integrados

Centro de trabajo

Central de teléfonos

Central de autobuses foráneos

Central de servicios de carga

Total

20

1

0

5

8

5

1

Fuentes: INEGI. Anuario Estadístico de 

Veracruz de Ignacio de la Llave

Expendios

Instituciones públicas

Otras

Administraciones

Sucursales

Agencias

Concepto

OFICINAS POSTALES, 2014

Oficinas

Tabla V.6.1 y Tabla V.6.2 Total de inmuebles destinados a las Comunicaciones en Coatzacoalcos. 
Fuente: SEFIPLAN. Cuadernillos Municipales 2016, Coatzacoalcos. 
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V.7 RECREACIÓN 

El equipamiento que integra esta categoría es indispensable para el desarrollo de la comunidad, ya que a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del 

individuo y a la producción de la fuerza de trabajo mediante el descanso y esparcimiento. Es importante para la conservación y mejoramiento del equilibrio psicosocial y 

para la capacidad productora de la población; por otra parte, cumple con una función relevante en la conservación y mejoramiento del medio ambiente.44 

En lo que respecta a este tipo de equipamiento, Coatzacoalcos posee diferentes zonas de recreación donde la población puede reunirse, entre los que destacan: 

 Centro Turístico Las Barrillas: Aproximadamente a 17 Km de Coatzacoalcos sobre la carretera antigua a Minatitlán; cuenta con más de 12 restaurantes donde 

se puede degustar platillos típicos de la región y una gran variedad de mariscos, entre ellos distintas y suculentas especialidades en pescados y ostiones en su 

concha, que son cultivados en la laguna del ostión por los pescadores del lugar. 

 Reserva Ecológica Jaguaroundi: Con una extensión de 960 hectáreas, el parque Jaguaroundi es una reserva natural que hoy en día protege a más de 300 

especies de plantas. Se encuentra en el municipio de Coatzacoalcos, entre los complejos petroquímicos de Pajaritos, La Cangrejera y Morelos.  

Además de los propósitos ambientales, este parque desarrolla actividades educativas para los visitantes, pues en su interior se puede hallar infraestructura 

adecuada para visitas escolares, además de otras actividades al aire libre. 

 Malecón Costero: No se puede dejar de disfrutar los atardeceres de Coatzacoalcos, que llegan a ser más esplendorosos que los del medio oriente. El sol se torna 

de un color anaranjado en el poniente, adquiriendo una conjugación única de montaña (los extintos volcanes San Martín y Santa Martha) mar y sol. Un éxtasis de 

naturaleza que puedes ver en Coatzacoalcos todo el año. Sus noches calurosas, tropicales, con un aire fresco, te invitan a disfrutar de nuestra rica vida nocturna 

en cómodos y variados centros nocturnos, cafeterías, restaurantes a la orilla del mar en el malecón con los amigos. 45 

                                                           
44 Sistema Normativo SEDESOL. Tomo 5. 
45 Secretaría de Marina. Coatzacoalcos, Veracruz. Recuperado de http://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioCoatza.pdf 
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 Plaza de la Bandera: Se encuentra en el malecón costero y es un punto en donde se fomentan los valores patrios. Es una de las más grandes de México; con 

una enorme asta bandera que permite la instalación de la monumental bandera panorámica, misma que mide aproximadamente 18 x 32 metros. Sitio de reunión 

ya tradicional de familias y punto de confluencia en celebración de eventos deportivos.46 

 Plaza de las Culturas: Se localiza en el Malecón Costero, dedicada a la aportación cultural, económica, científica y social de los inmigrantes al desarrollo de 

Coatzacoalcos. Convergen 12 astas en las que ondulan 12 banderas de los países de Francia, Italia, España, Líbano, Japón, Corea, Alemania, Estados Unidos, Canadá, 

China, Grecia y México, que representan las nacionalidades de ciudadanos de Coatzacoalcos que inmigraron a esta tierra y entre éstas la bandera Mexicana. 

 Hemiciclo a los Niños Héroes: Localizado al inicio del Malecón Costero, justo cuando termina el Malecón antiguo, lugar tradicional para eventos cívicos, 

conciertos y diversos actos culturales, punto de reunión familiar que tiene como marco, una vista espectacular del golfo de México y del paseo de las escolleras, el 

mar y por otro lado el hermoso malecón antiguo y el río Coatzacoalcos.47 

 Paseo de las Escolleras: Localizado en el Malecón Costero, que llega hasta el faro, tradicional para el paseo de miles de familias locales y foráneas. Con una 

extensión de un kilómetro de río y mar adentro hacen de este lugar una obra de arquitectura moderna y hermosa, lugar ideal para una caminata deportiva o de 

convivencia.48 

 Paseo Rivereño: Inaugurado en 1955. Comprende del tradicional Restaurant La Flor del Istmo y Paso de Lanchas hasta el Hemiciclo de los Niños Héroe. Aquí hay 

que destacar las cuatro escalinatas que conectan con la avenida Heroico Colegio Militar, donde antes se encontraba un enorme barranco.  

o La primera escalinata que colinda con la calle Juárez, fue construida en 1940.  

o La segunda escalinata fue inaugurada el 21 de abril de 1976, colindando con la avenida Zaragoza. 

o En la tercera escalinata estuvo por muchos años una réplica de la Cabeza Olmeca No. 5, descubierta en San Lorenzo Tenochtitlán.  

                                                           
46 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, §4.3 Atractivos culturales y turísticos. (2014) 
47 Ídem. 
48 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Ob. Cit. (2014) 
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o La cuarta escalinata se ubica al comenzar la avenida Gutiérrez Zamora, dónde el 11 de Octubre de 1973, dedicaron una estatua a los Niños Héroes de 

Chapultepec.49 

En la siguiente tabla se muestran otros establecimientos de recreación con los que cuenta la ciudad de Coatzacoalcos, así como la cantidad de ellos que se encuentran en 

todo el municipio: 

 

V.8 DEPORTES 

El equipamiento para el deporte es fundamental para el desarrollo físico de la población; cumple funciones de apoyo a la salud y la recreación, así como a la comunicación 

y organización de las comunidades. Los elementos que constituyen este apartado responden a la necesidad de la población de realizar actividades deportivas en forma 

libre y organizada, contribuyendo al esparcimiento y a la utilización positiva del tiempo libre.50 

                                                           
49 Ídem. 
50 Sistema Normativo SEDESOL. Tomo 5. 

3

8

5

3

1

3

2

Fuentes: Actualización del programa de ordenamiento de 

la zona conurbada Coatzacoalcos-Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río-Ixhuatlán del Sureste.

Plaza Cívica

Jardín Vecinal

Juegos Infantiles

Parque de Barrio

Area de feria y Exposiciones

Salas de cine

Parque Recreativo

Tabla V.7.1 Total de espacios de recreación dispuestos en el municipio de Coatzacoalcos. 
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En el municipio se practican principalmente las siguientes disciplinas, a su vez mostramos las principales Unidades Deportivas del municipio: 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a instalaciones dedicadas a la natación tenemos: Alberca Semiolímpica: ubicada en avenida Ignacio de la Llave, colonia centro de la ciudad. Se 

imparten clases de natación a niños, jóvenes y adultos.51 

                                                           
51 H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz México. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, §4.2 Infraestructura Social y de Comunicaciones. (2014) 

Atletismo

Basquetbol

Beisbol

Futbol

Futbol de Salón

Futbol de pasto sintético

Volibol

DISCIPLINA

Unidad Deportiva Rafael Hernández Ochoa

INSTALACIONES

61 canchas ubicadas en diversas colonias, ejidos y 

congregaciones del municipio.

18 campos.

28 canchas.

5, aquí se hace mención que todas las canchas de 

basquetbol también se utilizan

33 canchas.

3 canchas.

Centro

UbicaciónNombre

Av. Universidad y Flores Magón. Col. Emiliano Zapata

Calle Ayuntamiento Col. Benito Juarez Sur

Av. Juan Osorio y Colón Col. Popular Morelos

Allende

Mundo Nuevo

Col. Teresa Morales

Col. Nueva Obrera

Ciudad Olmeca

1) Unidad Deportiva Rafael Hernández Ochoa

2) Unidad 16 de Septiembre

3) Alameda Deportiva

4) Unidad Deportiva El Faro

5) Unidad Deportiva Mundo Nuevo

6) Gimnasio Bicentenario

7) Gimnasio de la Col. Nueva Obrera

8) Cancha de Usos Múltiples

9) Unidad Deportiva Miguel Hidalgo

Tabla V.8.2 Principales unidades deportivas del Municipio de Coatzacoalcos. 
Fuente: H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. 

Tabla V.8.1 Total de inmuebles destinados a los principales deportes practicados en el Municipio de Coatzacoalcos. 
Fuente: H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. 
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V.9 SERVICIOS URBANOS 

Los inmuebles correspondientes a esta categoría proporcionan servicios fundamentales para el buen funcionamiento, seguridad, y adecuado mantenimiento para 

conservar y mejorar el entorno urbano de los centros de población. Así mismo a través de estos establecimientos se contribuye a conservar el equilibrio ambiental y a 

proporcionar bienestar y comodidad a la población en general.52 

El municipio cuenta con los siguientes servicios urbanos para satisfacer a toda la población:  

 

 

 

 

V.10 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Los elementos que integran esta categoría son fundamentales en la organización y buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto y en general de los centros de 

población. El equipamiento para la administración permite el contacto entre las instituciones públicas y la población, facilitando las funciones de gobierno y la solución a 

diversos problemas de la comunidad.53 

Entre los principales establecimientos en Coatzacoalcos destacan: 

 

                                                           
52 Sistema Normativo SEDESOL. Tomo 6. 
53 Ídem. 

Tabla V.9.1 Principales servicios urbanos del Municipio de Coatzacoalcos. 

Basurero municipal 1

Fuentes: Actualización del programa de ordenamiento de 

la zona conurbada Coatzacoalcos-Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río-Ixhuatlán del Sureste.

Estación de Bomberos

Cementerio

Relleno Sanitario

2

4

2
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A continuación se presentan los inmuebles que les siguen, en orden jerárquico, a los anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla V.10.1 Principales inmuebles destinados a la administración pública en el Municipio 
de Coatzacoalcos. 

1

1

2

2

1

1

Tránsito

Ministerio Público Estatal

Delegación Municipal

Fuentes: Actualización del programa de ordenamiento de la 

zona conurbada Coatzacoalcos-Nanchital de Lázaro Cárdenas 

del Río-Ixhuatlán del Sureste.

Centro de Readaptación Social

Palacio Municipal

Oficina de Hacienda

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Policía municipal

CMAS

CFE

Secretaría de Gobierno

SEDESOL

SEMARNAT

Secretaría de Obras Públicas

API

Catastro

Tabla V.10.2 Otros inmuebles destinados a la administración pública en el Municipio de 
Coatzacoalcos. 
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V.11 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

El equipamiento con el que cuenta actualmente la ciudad y puerto de Coatzacoalcos cubre casi en su totalidad las necesidades de la población; sin embargo, en los últimos 

años han tenido una demanda mayor debido al aumento de la población, ocasionado por el incremento de los conjuntos habitacionales que, benefician en parte, el 

asentamiento de la población flotante del municipio para tener mayor accesibilidad a sus fuentes de trabajo, y por consiguiente, hacen uso del equipamiento existente en 

la ciudad. 

Cabe destacar, que no se le ha dado la prioridad suficiente a las instalaciones turísticas y culturales en el municipio, debido al carácter industrial que se le ha impuesto 

dado a su desarrollo a lo largo de décadas, por lo que la realización del proyecto es viable para el impulso de este sector, ya que su impacto significaría un giro en el 

desarrollo de la ciudad, convirtiéndolo no solo en un centro industrial y de servicios, sino también en un centro cultural de gran alcance en la región, estando a la altura 

de las principales zona urbanas de la entidad veracruzana. 
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VI.1 POBLACIÓN TOTAL 

El municipio cuenta en total con 319, 187 habitantes, lo que representa el 3.93% 

la población total del estado de Veracruz.54 

 

 

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 

construyó una clasificación de municipios según el tamaño de sus localidades, 

basándose en estudios del PNUD 2005 (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo), la cual comprende los siguientes rangos: 

 Metropolitano: más del 50% de la población reside en localidades de más 

de un millón de habitantes 

 Urbano Grande: más del 50% de la población reside en localidades entre 

100 mil y menos de un millón de habitantes. 

                                                           
54 Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. (2016). Sistema de Información 
Municipal: Cuadernillos Municipales 2016, Coatzacoalcos. Pp. 4. Recuperado de 
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2016/05/Coatzacoalcos.pdf 

 Urbano Medio: más del 50% de la población vive en localidades entre 15 

mil y menos de 100 mil habitantes. 

 Semiurbano: más del 50% de la población radica en localidades entre 2500 

y menos de 15 mil habitantes. 

 Rural: más del 50% de la población vive en localidades con menos de 2500 

habitantes. 

 Mixto: la población se distribuye en las categorías anteriores sin que sus 

localidades concentren un porcentaje de población mayor o igual al 50%.55 

La ciudad de Coatzacoalcos, cabecera del municipio, se cataloga en el rango 

urbano grande, dado que alberga a más del 75% de la población total del 

municipio, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

 
55 INAFED. Sistema Nacional de Información Municipal. Datos Generales 2010. 2010. Secretaría 
de Gobernación. Recuperado de http://www.snim.rami.gob.mx/ 

Tabla VI.1.1 Evolución de la población en el Municipio de Coatzacoalcos. 
Fuente: INAFED. Sistema Nacional de Información Municipal. 

1995 2000 2005 2010 2015

Hombres 127 260 129 379 134 786 147 962 152 418

Mujeres 131 836 137 833 145 577 157 298 166 769

Total 259 096 267 212 280 363 305 260 319 187

Población 1990-2015

Coatzacoalcos

Allende

Fraccionamiento Ciudad Olmeca

Lomas de Barrillas

Mundo Nuevo

Resto de localidades

235 983

23 620

16 074

8915

8420

12 248

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010

Localidad Habitantes

HABITANTES EN PRINCIPALES LOCALIDADES, 2010

Tabla VI.1.2 Principales localidades del Municipio de Coatzacoalcos. 
Fuente: SEFIPLAN. Cuadernillos Municipales 2016, Coatzacoalcos. 
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VI.1.1 POBLACIÓN TOTAL POR SEXO Y PIRÁMIDE DE EDADES 

De la población total del municipio de Coatzacoalcos, 152, 418 son hombres representando el 47.80 % y 166, 769 son mujeres que equivale al 52.20 % de acuerdo a la 

Encuesta Intercensal INEGI 2015.56  

 

 

 

 

 

De acuerdo, a datos del INEGI, la pirámide de edades que corresponde al municipio de Coatzacoalcos, se compone de la siguiente manera: 

 

                                                           
56 Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. (2016). Sistema de Información Municipal: Cuadernillos Municipales 2016, Coatzacoalcos. Pp. 4. Recuperado de 
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2016/05/Coatzacoalcos.pdf 
 

Tabla VI.1.1.1 Evolución de la población de hombres y mujeres en el Municipio de Coatzacoalcos. 
Fuente: SEFIPLAN. Cuadernillos Municipales 2016, Coatzacoalcos. 

2017 4.07

2015 3.93

2010 3.99

2005 3.94

2000 3.87

1995 3.85

EVOLUCION DE LA POBLACIÓN

Hombres

Fuente: Para 1995 a 2015, INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda, 1995 a 2010, y Encuesta Intercensal 

2015; para 2017 CONAPO, Proyecciones de la Población de los Municipios 2010-2030.

161 346

152 418

147 962

134 786

129 379

127 260

171 118

166 769

157 298

145 577

137 833

131 836

Proporción 

estatal (%)
Año Total Mujeres

332 464

319 187

305 260

280 363

267 212

259 096

Gráfica VI.1.1.1 Pirámide de edades del Municipio de Coatzacoalcos. Fuente: SEFIPLAN. Cuadernillos Municipales 2016, Coatzacoalcos. 
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VI.1.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

En las siguientes gráficas, se muestra la cantidad total de habitantes con 

participación económica: 

                                                           
57 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (c 2016). Panorama Sociodemográfico de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 2015. Pp. 120. Recuperado de 

VI.1.3 NATALIDAD Y MORTALIDAD 

La cantidad de nacimientos y defunciones en Coatzacoalcos, se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

 

VI.1.4 DENSIDAD DE POBLACIÓN 

La densidad de población es el número de habitantes por unidad de superficie 

específica. El municipio de Coatzacoalcos posee una densidad de 1023.3 hab/Km2; 

en relación de sus 309.2 Km2 de superficie, con su población total (319 187 

habitantes).57  

 

  

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/b
vinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082420.pdf 

Gráfica VI.1.2.1 Características económicas. Fuente: INEGI. Panorama Sociodemográfico 
de Veracruz de Ignacio de la Llave 2015. 

Tabla VI.1.2.1 Total de nacimientos y defunciones en Coatzacoalcos. 
Fuente: SEFIPLAN. Cuadernillos Municipales 2016, Coatzacoalcos. 

ESTADÍSTICAS VITALES, 2013

Defunciones de menores de un año

Defunciones Generales

Nacimientos

Indicador Valor

6 179

1 694

52

Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales
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VI.1.5 MIGRACIÓN 

Los datos que se muestran en la tabla, se tomaron de la información tabulada del 

cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por la INEGI: 

 

 

VI.2 VIVIENDA 

Las gráficas que se mostrarán a continuación, contienen un resumen de las 

características de viviendas del municipio de Coatzacoalcos; atendiendo la 

disponibilidad de servicios, tenencia, disponibilidad de TIC, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Hombres Mujeres

231 084 112 976 118 108

68 165 31 956 36 209

397 182 215

483 284 199

5 131 2564 2567

305 360 147 962 157 298

Lugar de nacimiento

En la entidad federativa

En otra entidad federativa

En los Estados Unidos de América

En otro país

No especificado

Total

Población total

Población total por lugar de nacimiento según sexo, 2010

Tabla VI.1.5.1 Relación de acuerdo al lugar de nacimiento de la población total de 
Coatzacoalcos. 
Fuente: INAFED. Sistema Nacional de Información Municipal. 

Gráfica VI.2.1 Vivienda en Coatzacoalcos. 
Fuente: INEGI. Panorama Sociodemográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2015. 
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VI.3 CRECIMIENTO URBANO 

El municipio de Coatzacoalcos durante el periodo 2010 – 2015 presentó una tasa 

de crecimiento media de 0.94%.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. (2016). Sistema de Información 
Municipal: Cuadernillos Municipales 2016, Coatzacoalcos. Pp. 4. Recuperado de 
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2016/05/Coatzacoalcos.pdf 

VI.4 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

La población del municipio de Coatzacoalcos ha crecido en gran medida durante 

la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, concentrándose en gran 

parte en la cabecera municipal; sin embargo, cabe destacar  el surgimiento de 

diversos fraccionamientos en las inmediaciones de la ciudad, que empiezan a 

albergar una cantidad considerable de habitantes y que, de la mano con la 

migración de grandes masas provenientes de diferentes estados que buscan 

mejorar su calidad de vida, hacen de éste municipio una de las zonas 

metropolitanas más importantes del estado. 

Todo este panorama favorece el desarrollo del proyecto en la ciudad, ya que 

debido a la cantidad de habitantes que hay actualmente, crecen las necesidades 

en cuanto a equipamiento para el pleno desarrollo de las actividades de los 

pobladores, por lo que hay una mayor demanda de espacios para la recreación y 

el desarrollo cultural, en especial, para la población infantil y juvenil del municipio, 

que representan un porcentaje importante en la conformación total de la 

población. 
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VII.1 DETECCIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar de que la ciudad de Coatzacoalcos tiene el privilegio de albergar los indicios del desarrollo de la cultura Olmeca, uno de los primeros asentamientos formales de 

Mesoamérica, no existen espacios pensados para la difusión, exposición y apreciación del legado prehispánico de la zona; ha adquirido mayor importancia el desarrollo 

de la actividad petroquímica en el municipio, otorgándole un carácter industrial y, por consiguiente, se propicia la pérdida paulatina de las raíces culturales de la 

comunidad, así como el deterioro de la identidad de los habitantes, debido a la poca difusión de estos temas entre la población, sobre todo en los jóvenes que están en 

pleno proceso de formación. 

VII.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad y puerto de Coatzacoalcos ha presentado un crecimiento urbano considerable en las últimas décadas, gracias al puerto de altura que se estableció a principios 

del siglo XX, por la ubicación estratégica que presenta el asentamiento y al desarrollo de la actividad petrolera, derivado del surgimiento de los complejos petroquímicos 

en el municipio. Sin embargo, este desarrollo acelerado ha propiciado que la urbe tenga un carácter industrial, el cual paulatinamente ha desplazado los pocos indicios 

del pasado histórico del municipio, restando importancia y sustituyendo los pocos inmuebles destinados a mostrar una visión general de los valores locales, por otros de 

carácter más comercial que satisfagan las necesidades de los habitantes económicamente activos, por lo que la cultura no es un ámbito ampliamente manifestado en la 

ciudad, ni si quiera en los centros educativos a los que acuden los infantes y jóvenes; que componen un porcentaje significativo de la población total del puerto. 

Actualmente existen en toda la urbe solamente dos espacios destinados a la exhibición y preservación de colecciones de objetos que representan el desarrollo histórico 

de la región, en especial, de la etapa prehispánica que ha sido la más rezagada con todo este auge petrolero; sin embargo, no se consideran importantes a comparación 

de otros equipamientos mejor adaptados, a su vez, no cuentan con las áreas suficientes para albergar un número considerable de visitantes, ni tampoco poseen los locales 

para una mejor apreciación y que el usuario tenga una mejor compresión de lo que se muestra en el recinto; por lo anterior, la cantidad de personas que asisten a estos 

lugares es mínima, ya que para gran parte de la comunidad, estos espacios son poco atractivos, haciendo poco interesante la historia y la forma de vida de nuestros 

antepasados. Podemos decir que entre todo el equipamiento que posee el municipio de Coatzacoalcos, no existe uno donde en realidad, se exprese como tal la riqueza 

histórica y cultural que tiene el municipio, que no se mantiene hermética en él, sino que trasciende a nivel regional, siendo también de gran incumbencia de las entidades 
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vecinas del sur de Veracruz, ya que debido a la cercanía de ellas, las culturas prehispánicas mantuvieron una relación estrecha en la cual la cultura Olmeca heredó gran 

parte de sus conocimientos a los pueblos vecinos.  

A la falta de edificios de éstas características, y que como ha pasado en la mayoría de las ciudades jóvenes, se propicia la pérdida paulatina de las raíces de la comunidad, 

así como el deterioro de la identidad de los habitantes y por consiguiente, comienza a prevalecer un desinterés por los conocimientos que nuestros antepasados nos 

dejaron, erradicando de esta manera una pieza fundamental de nuestra historia; siendo la población estudiantil la más afectada en todo este proceso, ya que se encuentra 

en un estado de formación vital en el que es imprescindible darles las herramientas óptimas para la comprensión de nuestras raíces, sobre todo en los campos de 

investigación que abarcaron las culturas de la región, que si bien son amplios, hicieron énfasis en la bóveda celeste, siendo un parteaguas en el desarrollo de las antiguas 

comunidades y tuvo un papel importante en la ubicación temporal de la historia Mesoamericana. 
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VII.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El planetario y museo Arqueoastronómico: “Ilhuicatl”, nace de la necesidad de crear un espacio en el cual la población en general, pero sobretodo, el sector infantil y 

juvenil puedan tener acceso al desarrollo y formas de vida de nuestros antepasados prehispánicos; así como también los alcances científicos que obtuvieron en el periodo 

que tuvieron auge y a su vez, la importancia que se les daba y el impacto que representó en la vida cotidiana de estas culturas. 

Como ya se sabe, la ciudad cuenta con espacios que aborda de forma muy general este tipo de información que es presentada al público, contando como recurso didáctico 

la exhibición de piezas arqueológicas de la principal cultura desarrollada en la región: la Olmeca, sin embargo, éstas exposiciones no son lo suficientemente llamativas y 

por consiguiente los establecimientos no son muy frecuentados; ya sea por el precario acervo que poseen, el mal estado de su mobiliario, el espacio reducido, el mal 

acondicionamiento del inmueble o por la falta de atención de parte del personal que labora en los sitios. 

Por eso “Ilhuicatl”, contará con los espacios ideales y a la vez didácticos para acaparar la atención total del visitante y así se interese por la información expuesta en cada 

área del recinto, siendo el más relevante, la exhibición de películas en un domo con el apoyo de sistemas de proyección cinematográfico. De igual manera, el recinto 

servirá para la preservación de las colecciones existentes y futuras a exhibir, ya que se podrán restaurar piezas que requieran un cuidado específico y se hallan deteriorado 

en el tiempo que han sido expuestas. Pero la principal función del establecimiento será la difusión del legado de la Cultura Madre y como influenció en los posteriores 

asentamientos de la zona, ya que de ella emanan los conocimientos básicos que posteriormente fueron heredados y empleados por las culturas precolombinas que 

surgieron en siglos más adelante; se retomará el análisis de las demás civilizaciones prehispánicas asentadas en la región del Golfo de México, el estado de Oaxaca y la 

región Maya, que fueron los principales exponentes del legado Olmeca y que ampliaron en gran medida los estudios realizados por los primeros pobladores de la zona sur 

del país. 

Es por esto que se pretende concebir un proyecto funcional que sirva de antesala para la presentación de las culturas nativas de la nación; no solo del estilo de vida, 

costumbres y hechos históricos que pasaron en su desarrollo en el tiempo que duraron, sino también sus estudios astronómicos, en donde se pueda comprender el 

significado que tenía la bóveda celeste para cada una de las civilizaciones; todo lo anterior presentado en salas de exposiciones arqueoastronómicas para cada cultura, en 

una biblioteca exclusiva con temas prehispánicos, y zonas educativas en donde el visitante podrá poner el práctica toda la información obtenida durante estancia en el 
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edificio. Promoviendo así, el estudio científico entre las personas de la población, en especial, la comunidad estudiantil, que se encuentra en pleno desarrollo de sus 

capacidades y tengan una mayor percepción de nuestra cultura, pero sobretodo reafirmar la identidad personal como nacional. 

VII.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Con el Planetario y Museo Arqueoastronómico “Ilhuicatl”; se buscará brindar a la población del municipio de Coatzacoalcos, la oportunidad de conocer aún más de nuestro 

pasado histórico prehispánico, que es donde empieza la formación de nuestra identidad nacional, cultural y personal, dado a que a raíz de esta época, nacen diferentes 

costumbres y tradiciones que hasta el día de hoy, se mantienen inherentes en nuestra vida diaria. 

Además del aporte cultural a gran escala que se ofrecerá, y de la función de informar y exhibir, el recinto tendrá la capacidad de servir como espacio de recreación, debido 

a las diferentes áreas con las que contará el proyecto arquitectónico, siendo del agrado del público general sin importar el rango de edad, aún de que se enfatice a la 

comunidad estudiantil, debido a que se busca la integración de la sociedad, logrando de esta forma que “Ilhuicatl” sea un ícono de la ciudad, con una preponderancia 

inigualable y con esto logre un reconocimiento no solo a nivel municipal sino regional, por ser un recinto sin precedentes en la zona sur de la entidad veracruzana. 

Dada la ubicación con la que contará el proyecto dentro de la ciudad, se buscará iniciar la formación de un corredor cultural y turístico en la urbe, esto se logrará debido 

a que el Planetario y Museo Arqueoastronómico, se localiza sobre una de las avenidas que alberga espacios de recreación para las familias del puerto, así como su cercanía 

a diversas instituciones educativas; y que a su vez se intersecta con una de las vialidades principales de la ciudad, el Malecón Costero, logrando de esta manera que el 

emplazamiento del edificio, sea beneficioso para el turismo, dotando de espacios para los visitantes foráneos que se alojan en los hoteles ubicados en las costas del Golfo 

de México, prometiendo convertirse en una zona de gran aporte cultural y de este modo, empezar a impulsar al municipio y cambiar poco a poco el carácter industrial 

que por más de un siglo, se le ha designado a la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. 

Proponer un proyecto de estas magnitudes dentro de la región, representa una atracción de grandes alcances, ya que no se encuentra alguno similar dentro del área y el 

impacto que tendrá será de un valor bastante alto, logrando reunir los aspectos esenciales de una zona bastante pluricultural que, sin temor a decirlo, podrá representar 

un punto de encuentro en donde el aglomerante principal será la historia, nuestras raíces prehispánicas, un pasado que debe renacer para entender mejor el avance de 

la civilización mexicana a través de los siglos. 
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VIII.1 MODELOS ANÁLOGOS Y SUS PROGRAMAS ARQUITECTÓNICOS 

PLANETARIO 

La planificación de un planetario, comprende los siguientes conceptos:  

 Edificio: La ubicación es importante para atraer el mayor número de 

visitantes. El problema principal es el de construir las instalaciones 

necesarias para las actividades con el fin de evitar problemas como la 

aglomeración. 

 Conjunto: Es necesario realizar un buen conjunto de espacios para que 

permitan obtener un buen resultado y, sobre todo, que el costo sea 

accesible para todo el público. 

 Organización: Es importante para realizar el flujo de actividades diarias y 

atraer a visitantes.59 

DESCRIPCIÓN DE PARTES60 

 Fachada: Compuestas por muros ciegos, remetidos, en ocasiones, 

solucionadas en forma de planos curvos, detrás de los cuales se asoma la 

bóveda de concreto. 

                                                           
59 Plazola Cisneros A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Pp. 309-310. Vol. 9 

 Plaza: Debe ser amplia para que el público espere cómodamente. Se 

pueden exponer naves espaciales y satélites para formar un conjunto 

museístico. 

 Vestíbulo: tendrá la función de controlar el acceso y la salida, atención a 

personas y grupos, información general además, debe contar con venta 

de boletos. 

 Sala: se localiza dentro del planetario; cuenta con sillas, equipo de 

proyección, cabina de grabación, etc. La sala tiene un proyector al centro, 

un domo blanco en un cuarto que se oscurece. 

 Cámara de proyección: el proyector está compuesto por dos esferas 

opuestas y su luz le da una intensidad correcta a lo que se proyecta. Se 

ubica en el núcleo del conjunto. Su tamaño depende de la cantidad de 

equipo de proyección. Su ubicación se recomienda en el centro de la sala. 

 Equipo de proyección: el proyector de un planetario se basa en el 

movimiento de precesión de la Tierra. En la actualidad existen diferentes 

equipos: 

o Modelo Zeiss: cuenta con 5m en posición vertical y con 90° de 

latitud; tiene 3.5m de largo y un peso aproximado de 3 toneladas. 

o Equipo cinematográfico OMNIMAX: su sistema de filmación y 

proyección se basa en el empleo de lentes de ojo de pescado,. Es 

60 Plazola Cisneros A. Ob. cit. Pp. 312.  Vol. 9 
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el único con el cual se pueden proyectar películas en un domo ya 

que ocupa el 86% de la superficie 160° de 180°. 

 Cúpula: el techo de la sala es un casquete parabólico, y la pantalla es un 

casquete esférico; entre ellos debe existir un colchón de aire que hará que 

la sala tenga una temperatura adecuada. 

MODELOS ANÁLOGOS NACIONALES 

PLANETARIO LUIS ENRIQUE ERRO 

El Planetario Luis Enrique Erro se encuentra ubicado en el Instituto Politécnico 

Nacional de Zacatenco y fue construido en 1967. El proyecto fue realizado por 

Reinaldo Pérez Rayón en colaboración con S. de la Torre, A. González, R. González, 

R Illan.   

Este planetario fue uno de los primeros que se construyeron en México, 

dedicándose desde sus inicios a informar los acontecimientos que suceden en el 

espacio, tales como eclipses., tormentas magnéticas, últimos descubrimientos de 

los planetas y el sistema solar, entre otras cosas, por medio de una superficie 

esférica que produce condiciones casi reales. Para ello esta cúpula debe diseñarse 

con un trazo muy preciso para no efectuar la veracidad de las exposiciones. El 

planetario funciona mediante la conjunción de varios proyectores que emiten 

simultáneamente la imagen sobre la cúpula. 

                                                           
61 Plazola Cisneros A. Ob. cit. Pp. 315.  Vol. 9 

La base es de planta poligonal, teniendo al centro el volumen de la cúpula la cual 

aloja en su interior la sala de exposiciones, y en torno a ella se encuentran los 

corredores de acceso a la sala. Estos corredores cuentan con muros totalmente 

ciegos. 61 

 

 

Imagen VIII.1.1 Planetario Luis Enrique Erro. Plantas arquitectónicas 
1 Acceso a planta sótano; 2 Almacén de mantenimiento; 3 Taller de mantto.; 4 Corredor de 
circulación; 5 Oficinas; 6 Vacío; 7 Instalaciones; 8 Sanitario hombres; 9 Sanitario mujeres; 10 
Sube a lobby; 11 Escultura; 12 Jardín; 13 Plaza de acceso; 14 Acceso principal; 15 Lobby 
principal; 16 Corredor interior; 17 Acceso posterior; 18 Sala de exposiciones; 19 Equipo de 
proyección. 
Fuente: Enciclopedia Plazola. 
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Posee un cuerpo adosado a esta planta, que funciona como acceso, con fachada 

acristalada.  

La cúpula del planetario fue construida con una bóveda tipo cascarón de concreto 

con un espesor de entre 10 y 15 cm. 

La cimentación se realizó con un anillo de concreto, dejando al centro una zona 

destinada para ubicar las instalaciones, taller de mantenimiento, almacén y una 

oficina administrativa.62 

Programa arquitectónico: 

 Plaza de acceso 

 Acceso principal 

 Lobby principal 

 Áreas verdes 

 Circulación interiores (corredores) 

 Circulación vertical (escaleras) 

 Sala de exposiciones (cap. Aprox. 300 personas) 

 Oficinas administrativas 

 Sanitarios para hombres y mujeres 

 Almacén 

 Taller de mantenimiento 

                                                           
62 Ídem. 

 Acceso de servicios 

Los locales anteriormente mencionados están distribuidos en dos niveles (planta 

baja y planta sótano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen VIII.1.3 Corredor interior con murales relacionados a la astronomía 

Fuente: Enciclopedia Plazola. 

Imagen VIII.1.2 Corte longitudinal del planetario. Fuente: Enciclopedia Plazola. 
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Imagen VIII.1.4 Fachada principal del planetario 

Fuente: Portal del Planetario Luis Enrique Erro 

Imagen VIII.1.5 Perspectiva del planetario 

Fuente: Portal del Planetario Luis Enrique Erro 

Imagen VIII.1.6 Detalle de las áreas verdes del planetario. 

Fuente: Portal del Planetario Luis Enrique Erro 
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PLANETARIO LICENCIADO FELIPE RIVERA 

Se encuentra sobre la Calzada Ventura Puente y Camelias en Morelia, Michoacán. 

Y fue inaugurado en 1975. Paralelamente ofrece los servicios de centro de 

convenciones y expocentro. 

El diseño del planetario estuvo basado en simbolismos pertenecientes a las 

culturas prehispánicas, ejemplo de ello es el hecho de que el planetario cuenta 

con cuatro accesos orientados cada uno a los puntos cardinales, teniendo con ello 

los cinco elementos llamados los Dioses Quíntuples de la mitología tarasca. 

El símbolo del planetario está formado por un sol sobre un yácata en Tzintzuntzan, 

teniendo el sol en su interior una piedra que conduce al infinito pasando 

previamente por los tres reinos del imperio tarasco. Por otro lado el sol fue 

considerado el quinto Sol Teotihuacano. 

El planetario posee una planta de forma circular, contando con una capacidad 

máxima para 361 usuarios. El tipo de proyector que posee es un Zeiss IV y el 

diámetro de su domo es de 20 metros.  

La volumetría del recinto, ostenta una cúpula cubierta por formas triangulares 

descendentes desde el punto más alto.63  

 

                                                           
63 Plazola Cisneros A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Pp. 318-320.  Vol. 9 

 Imagen VIII.1.7 Planetario Licenciado Felipe Rivera. Planta arquitectónica 
1 Acceso principal; 2 Acceso posterior; 3 Lobby principal; 4 Sala de exposiciones; 5 
Administración; 6 Dirección; 7 Laboratorio de idiomas; 8 Auditorio; 9 Pasillo de circulación; 10 
Acceso a sala; 11 Sala de proyección; 12 Instrumento de proyección; 13 Sanitario hombres; 14 
Sanitario mujeres; 15 Recepción. 
Fuente: Enciclopedia Plazola. 
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El planetario ofrece diversas sesiones enfocadas de distinta manera, para poder 

ser entendidas por el público de todas las edades, ya que presenta espectáculos 

para niños, desde kínder-preprimaria hasta universitarios.64 

Programa arquitectónico: 

 Acceso principal 

 Accesos posteriores 

 Lobby principal 

 Recepción principal 

 Sala de exposiciones 

 Administración y dirección 

 Laboratorio de idiomas 

 Auditorio con escenario 

 Circulaciones interiores 

 Acceso a sala de proyección 

 Sala de proyección 

 Sanitarios para hombres y mujeres  

Los locales del recinto se distribuyen en un solo nivel (planta baja).  

 

                                                           
64 Ídem. 

 

 

Imagen VIII.1.8 Planetario Licenciado Felipe Rivera. Fachada Principal 
Fuente: Enciclopedia Plazola. 

Imagen VIII.1.9 Planetario Licenciado Felipe Rivera. Planta de Conjunto. 
1 Acceso; 2 Estacionamiento; 3 Planetario; 4 Biblioteca; 5 Calle Ticateme; 6 Calle interior; 7 
Plaza de acceso; 8 Calzada Ventura Puente. 
Fuente: Enciclopedia Plazola. 
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PLANETARIO DEL CENTRO CULTURAL ALFA 

Ubicado sobre una de las montañas de Monterrey, en el estado de Nuevo León. 

El planetario forma parte del edificio de cinco niveles y 5000 m2 de construcción. 

El proyecto estuvo a cargo de Fernando Garza Treviño y como colaboradores 

Samuel Weissberger y Efraín Alemán Cuello. 

El diseño tuvo como premisa alojar en un mismo espacio los diferentes 

requerimientos del conjunto; el resultado fue una planta con forma de elipse 

dentro del cilindro inclinado, dejando en los extremos cinco niveles desfasados 

para las exposiciones. La volumetría del edificio está formada por un cilindro 

plateado de 40m de diámetro y colocado con un ángulo de inclinación d 27°. 

El planetario del Centro Cultural Alfa (1978), en su época fue el más grande 

construido ya que la cúpula de plástico tiene 23m de diámetro y una inclinación 

de 23°. Esta inclinación permite a los usuarios tener la apreciación de la cúpula 

celeste sin tener que inclinar sus asientos y apreciar la proyección en su totalidad. 

El domo fue construido por la empresa americana Spitz, dedicada a la 

construcción de planetarios en el mundo. Cuenta además con un equipo 

cinematográfico OMNIMAX.65 

 

                                                           
65 Plazola Cisneros A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Pp. 321.  Vol. 9 

 

 

Imagen VIII.1.10 e Imagen VIII.1.11 Fachada Principal Planetario del Centro Cultural Alfa. 
Fuente: Portal del Planetario Alfa. 
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Una de las mayores dificultades en la realización de este proyecto fue la acústica, 

se utilizó un sistema de bocinas direccionales las cuales se ubican en diversas 

partes; desde bajo algunas butacas hasta atrás del domo de proyecciones el cual 

tiene más de un millón de penetraciones para que pase el sonido. 

Por otra parte, fueron colocados diversos sistemas como conchas acústicas en las 

paredes y sobre el domo, así como cortinas eléctricas y mamparas de madera, 

con lo cual no se producen ecos, ni distorsiones de sonido.66 

Programa arquitectónico general: 

 Acceso principal 

 Vestíbulo de distribución 

 Acceso a la sala 

 Sanitarios para hombres y mujeres 

 Sala de proyección 

 Cámara de proyección 

 Elevador de proyector 

 Conexiones de fuerza de aire acondicionado 

 Unidades de carrete 

 Consola de control 

 Reproductor de sonido 

                                                           
66 Ídem. 

 Control eléctrico 

 

 

Imagen VIII.1.12 Planetario Alfa. Planta Arquitectónica 
1 Acceso principal; 2 Vestíbulo de distribución; 3 Trampa; 4 Acceso a la sala; 5 Unidad de alta 
voz; 6 Sala; 7 Omnimax 180° lente “ojo de pescado”; 8 Proyector giratorio; 9 Sillas giratorias; 
10 Salida. 
Fuente: Enciclopedia Plazola. 
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MODELOS ANÁLOGOS INTERNACIONALES 

L´HEMISFERIC 

Inaugurado en 1998, fue el primer edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

que abrió sus puertas al público. Es un edificio espectacular diseñado por el 

arquitecto Santiago Calatrava, que cuenta con una cubierta ovoide de más de 100 

metros de longitud, que alberga en su interior la gran esfera que constituye la sala 

de proyecciones. 

L´Hemisferic es un singular edificio que representa un gran ojo humano, el ojo de 

la sabiduría. Este elemento simboliza la mirada y observación del mundo que los 

visitantes descubren a través de sorprendentes proyecciones audiovisuales.67 La 

pupila es el domo o cúpula esférica de la sala de proyecciones, los párpados son 

las bóvedas tóricas y las pestañas, las cancelas acristaladas.68 

Descripción arquitectónica 

El edificio principal emerge como un gran caparazón que está formado por 

estructuras fijas y móviles que cubren una gran semiesfera dispuesta en el centro 

del edificio.69 

 

                                                           
67 Portal de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. L´Hemisferic. Recuperado de 
http://www.cac.es/hemisferic/ 

 

 

 

 

68 Calatrava Valls S. (2000). L´Hemisferic: una ventana al mundo. España.  
69 Ídem. 

Imagen VIII.1.13 L´Hemisferic. Fachada Principal 
Fuente: Portal de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
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Las estructuras móviles al abrirse, mostrarían al exterior la existencia de la esfera, 

al tiempo que darían una imagen flotante y ligera a la estructura de la gran 

cubierta. 

Esta idea conforma y define el carácter del edificio, que se reafirma sobre la 

superficie de agua, reflejándose la imagen y generándose una idea global. 

L´Hemisferic se compone de dos cuerpos de obra diferenciados, aunque unidos 

entre sí por un corredor: el edificio del planetario-omnimax y un edificio 

complementario o anexo que alberga los servicios necesarios (oficinas, taquillas, 

cafetería, etc.) 

El domo o cúpula esférica se conforma sobre el graderío, inclinado y semicircular, 

que se encierra con una serie de volúmenes esféricos, los cuales van asumiendo 

distintas funciones: la pantalla esférica de proyección, de 24m de diámetro, la 

bóveda de hormigón d 32m de diámetro y la bóveda tórica que cierra todo el 

conjunto. 

El edificio anexo (o hall) se encuentra situado bajo el nivel de los estanques. Está 

ordenado por un gran corredor que lo une al Planetario, flanqueado por una 

sucesión de pórticos de hormigón e iluminado cenitalmente por lucernarios 

dispuestos en los paseos peatonales de la urbanización.70 

                                                           
70 Calatrava Valls S. (2000). L´Hemisferic: una ventana al mundo. España.  
71 Portal de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. L´Hemisferic. Recuperado de 
http://www.cac.es/hemisferic/ 

Y en la zona exterior, se encuentra el Anillo “Carl Sagan”, espacio dedicado a la 

celebración de actos de todo tipo.71 

 

Se trata de una zona ovalada o eliptica que rodea la cúpula de la sala de 

proyección, protegida por la gran cubierta del edificio. Y al final, la estructura está 

rodeada por un estanque de 24 000 metros cuadrados de superficie, creando un 

conjunto de asombrosa belleza. La altura máxima del edificio es de 26 metros. 

 

Imagen VIII.1.14 L´Hemisferic. Planta arquitectónica del planetario-Omnimax 
Fuente: L´Hemisferic: una ventana al mundo. 
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Como dato adicional, la sala de proyección dispone de 321 butacas, con 

posibilidad de alojar 4 sillas de ruedas. La capacidad de acogida del edificio (al 

mismo tiempo) es de 999 personas.72 

Programa y superficies: 

o Planta -15.00: segundo sótano de espacios técnicos 

o Planta -11.675: Oficinas, tiendas, cafetería, accesos a la sala de butacas y 

espacios técnicos para imagen y las salas de filtración de los estanques, 

generación, bombeo, emergencias y limpieza. 

o Planta -7.00: zona de accesos y circulación entre los edificios del complejo 

y gran hall bajo cubierta. 

o Planta -3.00: hall de salida de la sala de butacas. 

o Planta ± 0.00: sala de proyectores. 

Programa arquitectónico general: 

 Accesos generales 

 Acceso discapacitados 

 Estacionamiento 

 Gran hall bajo cubierta (Anillo perimetral “Carl Sagan”) 

 Sala de proyecciones 

 Cámara de proyecciones 

                                                           
72 Calatrava Valls S. (2000). Ob. Cit. 

 Taquilla 

 Punto de información 

 Mostrador de reservas 

 Tienda de souvenirs 

 Cafeteria-restaurante 

 Circulaciones horizontales (corredor de unión) 

 Circulaciones verticales (ascensores para personas discapacitadas) 

 Sanitarios para hombres y mujeres 

 Sótano con espacios técnicos 

 Área técnica de imagen 

 Emergencias 

 Cuarto de aseo 

 Cuarto de mantenimiento de estanques 

Proyector: 

Modelo: Universarium VII TD de la marca Zeiss. 

Es el sistema de proyección astronómica más moderno, controlado por 

ordenador, para la presentación completa del cielo y los cuerpos celestes (9 100 

estrellas), sobre una superficie de 24m de diámetro y 30° de inclinación.73 

73 Calatrava Valls S. (2000). L´Hemisferic: una ventana al mundo. España. 
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Imagen VIII.1.17 L´Hemisferic. Corte Longitudinal del edificio. 

Fuente: Portal de las Ciudad de las Artes y las Ciencias 

Cine OMNIMAX 

Proyección de películas en gran formato (9 veces más grande que el formato 

normal de 35mm) sobre una pantalla hemisférica con la altura de un edificio de 8 

plantas. La imagen supera el campo de visión binocular del ser humano y produce 

en el espectador la sensación de estar en el centro de atención.74 

 

 

                                                           
74 Calatrava Valls S. (2000). L´Hemisferic: una ventana al mundo. España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen VIII.1.15 L´Hemisferic. Esquema general del edificio. 

Fuente: Portal de las Ciudad de las Artes y las Ciencias 

Imagen VIII.1.16 L´Hemisferic. Corte Transversal Estacionamiento 

Fuente: L´Hemisferic: una ventana al mundo. 
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Imagen VIII.1.18 L´Hemisferic. Planta esquemática de los locales del recinto. 

Fuente: Portal de las Ciudad de las Artes y las Ciencias 

Imagen VIII.1.19 L´Hemisferic. Detalle de la cubierta ovoide 

Fuente: L´Hemisferic: una ventana al mundo. 
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MUSEOS 

Planificación: 

Dentro de cualquier museo debe existir una organización estratégica para el 

desarrollo de las exposiciones, las cuales son de tres tipos: 

 Exposición permanente: representa el tesoro del museo. 

 Exposición temporal: permanece durante un lapso de dos o más meses en 

el museo. 

 Exposición de novedades: anexo donde se exhiben las nuevas 

adquisiciones del museo. 

Organización 

Su edificación debe generar una imagen propia, identificable como museo y capaz 

de integrarse al entorno, lo cual significa tomar en cuenta las relaciones entre las 

escalas urbana, arquitectónica, social, cultural, y ecológica para establecer un 

adecuado planteamiento arquitectónico. 

Salas de exposición 

El diseño de las áreas de exposición debe ser adaptable a propuestas 

museográficas diversas. Se debe considerar la inclusión de piezas de gran tamaño 

                                                           
75 Plazola Cisneros A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Pp. 320-335. Vol. 8. 

(estelas) o piezas medianas y de pequeñas dimensiones (escultura y cerámica). 

Así mismo, debe haber espacios para maquetas, dioramas o murales. 

DESCRIPCION DE PARTES 

 Espacios exteriores expositivos: es el elemento que invita a entrar al 

visitante. En él también se exponen piezas relacionadas con el contenido 

de las exposiciones. Generalmente, es una plaza rodeada de jardines, 

otras de espacios libres, patios o pasillos 

 Vestíbulo: es el acceso principal al que llegan tanto los visitantes aislados. 

Como los grupos de estudiantes o turistas. Aquí se sitúa la taquilla, el 

guardarropa, sanitarios y tienda. Es el acceso a las áreas de exhibición, 

zona de servicios educativos y cafetería. 

 Mobiliario: toda sala de exposiciones requiere un mobiliario especializado 

de acuerdo al contenido de la colección y sus características para exhibirla. 

 Zona privada: corresponden a los espacios que se encargan de la 

recepción, mantenimiento, conservación y almacenamiento de las piezas 

y en donde se encuentran el cuarto de instalaciones y el control del 

edificio.75 
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MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

Se encuentra dentro del Bosque de Chapultepec (Ciudad de México). El proyecto 

arquitectónico fue realizado por Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Jorge 

Campuzano. 

El museo tiene 45 000 m2 construidos, de los cuales 35 000 m2 de área 

descubierta. Cuenta con cafetería para 80 personas con mesas al aire libre y 

restaurante para 400 personas. 

El acceso peatonal es en forma lateral por medio de un paso a desnivel que 

permite la entrada a cubierto en la temporada de lluvias. Los estacionamientos 

laterales hacen posible el acceso al museo, sin que autobuses o automóviles 

obstruyan la entrada principal. 

El cuerpo central a doble altura tiene un claro de 45m, salvado con armaduras 

articuladas de 3m de peralte para evitar movimientos sísmicos apoyados en 

reducidas columnas. 

Su planta rectangular, el cuerpo frontal alberga el vestíbulo, auditorio, biblioteca, 

escuela de antropología, servicios escolares y oficinas generales. 

El patio central tiene dos zonas diferenciadas por la luz: la del paraguas como 

protección y la segunda, a cielo abierto, con un estanque que ligado a la sala 

                                                           
76 Plazola Cisneros. Ob. Cit. Pp. 359. Vol. 8. 

mexica, evoca el origen lacustre de esta cultura. La concepción espacial de este 

patio central fue una gran aportación de proyecto a nivel mundial, pues 

revolucionó el concepto de señalización de la sala principal del museo y la 

circulación amplia y libre dentro del mismo, sin dejar de proveer una protección 

adecuada para la época de lluvias. Su dimensión es de 54 x 82m. 

La estructura tiene un solo apoyo visible en una gran columna central y ochenta 

cables en la parte superior que parten del mástil central. Tiene un área 

concéntrica por donde se da libre salida a la precipitación pluvial. La columna 

tiene altorrelieves en bronce, diseñados por José Chávez Morado. 

Las consideraciones básicas para el criterio arquitectónico fueron: 

Que las 25 salas del museo puedan ser visitadas en forma continua o de manera 

aislada, esto se logró al adoptar la solución de un espacio central distribuidor que, 

en forma de patio, de acceso libre a cada una de las salas. 

Los ángulos de visión del visitante son amplios y libres, ya que la separación de 

los edificios y sus numerosos vanos dan vista a los jardines exteriores. 

El concepto de distribución museográfica general fue ideado tomando en cuenta 

la integración orgánica de las culturas motivo de la exhibición, el carácter 

pedagógico del museo y el nivel del público a quien va dirigido.76 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO GENERAL DEL 

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

ZONA EXTERIOR 

 Plaza de acceso 

 Estacionamiento 

ZONA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 Vestíbulo 

o Informes 

o Venta de boletos 

o Dirección del museo 

o Sala de juntas 

o Subdirector 

 Biblioteca 

 Auditorio 

ZONA DE EXPOSICION A CUBIERTO Y DESCUBIERTO 

 Sala de exposiciones temporales 

o Vestíbulo, control y exposición 

 Sala n°1 Introducción a la Antropología 

o Vestíbulo, control y exposición 

 Sala n°2 Mesoamérica y Occidente de 

México 

o Zona de descanso y exposición 

o Horizontes prehistóricos, arcaicos, 

preclásicos, postclásicos e históricos. 

 Sala n°3 Sala Nayarita 

o Exposición a cubierto y descubierto 

o Periodo inferior 

o Periodo superior 

o Tepic y costa de Nayarit 

 Exposición a descubierto 

 Etnografía y sala de Integración Nacional 

o Vestíbulo y control 

o Integración nacional 

o La conquista 

o La colonia 

o La independencia 

o México independiente 

o La revolución 

ZONA SEMIPÚBLICA 

 Administración  

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

 Bodega 

 Andén de descarga 

 Patio de maniobras 

 Estantería de clasificación 

o Clasificación de material 

o Restauración y reproducciones 

o Departamento museográfico 

o Estudio fotográfico 

o Carpintería, pintura, herrería 

o Escuela experimental de artesanías 

o Antropología 

o Arqueología 

o Hospedaje artesanos 

o Instructores y visitantes a la escuela 

y museo 

o Sanitarios para hombres y mujeres 

o Control. Vestidores y sanitarios 

Subestación eléctrica 
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Imagen VIII.1.20 Museo Nacional de Antropología. Plantas Arquitectónicas 

1 Área libre; 2 Urna de Oaxaca; 3 Tumba de Palenque; 4 Terraza; 5 Cafetería; 6 Servicios escolares; 7 Equipo técnico; 8 Acceso a desnivel; 9 Restauración; 10 Subestación eléctrica; 11 Intendencia; 12 

Bodegas; 13 Sanitarios; 14 Vestíbulo; 15 Acceso; 16 Sala resumen; 17 Exposiciones temporales; 18 Auditorio; 19 Servicios: 20 Librería; 21 Oficinas: 22 Patio central; 23 Espejo de agua: 24 Sala de 

exposición; 25 Exposición al aire libre; 26 Tláloc; 27 Jardín; 28 Av. Paseo de la Reforma; 29 Estacionamiento; 30 Biblioteca; 31 Escuela Nacional de Antropología; 32 Vacío. 

Fuente: Enciclopedia Plazola. 
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Imagen VIII.1.21 Museo Nacional de Antropología. Interior del recinto 

Fuente: Enciclopedia Plazola. 

Imagen VIII.1.22 Museo Nacional de Antropología. Interior del museo 

Fuente: Galería INAH 

Imagen VIII.1.23 Museo Nacional de Antropología. Patio central 

Fuente: Galería INAH 
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300 pers. 

Aprox.
361 

personas
379 

personas

325 

personas

Luis Enrique Erro

Lic. Felipe Rivera

Planetario Alfa

L´Hemisferic

22 Aprox.

20
23 con una inclinación de 

23°
24 con una inclinación de 

30°

CAPACIDAD DE LOS PLANETARIOS

Recinto
Diámetro de la cúpula 

(m)
Capacidad 

Tabla VIII.1.1.1 Relación diámetro cúpula-capacidad de los planetarios. 

1520

18

100

120

500

500

150

132

83

12

15

10

13

9

9

5

10

ESTUDIO DE ÁREAS DE UN CENTRO DE INVESTIGACIONES 

ASTRONÓMICAS

Área (m²)
Total zonas 

(m²)

Zonas exteriores

Pasos cubiertos

Plaza de acceso

Exposición exterior

Estacionamiento (40 autos)

Ciculaciones

Jardines

Explanadas

Dirección

Privado dirección (con toilette)

Sala de juntas

Administración

Privado contador

Zona de administración y dirección

Sección secretarial

Privado técnicos (2)

Bodega

Recepción y espera

Mostrador (2 personas)

Sala de espera

Tabla VIII.1.1.2 Programa arquitectónico general con los metros cuadrados 
requeridos. 
Fuente: Enciclopedia Plazola. 

VIII.1.1 ESTUDIO DE SUPERFICIES DE PROGRAMAS ARQUITECTÓNICOS 

De los recintos anteriormente presentados, se hizo una relación del diámetro de 

la cúpula con respecto al número de espectadores que aloja, para poder dar una 

idea grosso modo de las dimensiones de los planetarios. 

 

 

 

 

 

 

Dado que de las fuentes fidedignas que se consultaron no arrojaron información 

tal cual de los metros cuadrados que requieren los planetarios, se presenta a 

continuación, un programa general de los locales que solicitan, así como la 

superficie mínima que se destina para cada uno de ellos. 
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897

490

Consola de mando (2 operadores) 8

4

10

4

3

8

22

4

6

6

280

28

24

2500Total zonas

ESTUDIO DE ÁREAS DE UN CENTRO DE INVESTIGACIONES 

ASTRONÓMICAS

Área (m²)
Total 

zonas (m²)

Consola de control

Diapositivas

Mesa para proyector

Sección de trabajo

Espectadores

Gradas (350 personas)

Servicios

Sanitarios mujeres

Sanitario hombres

Zona de planetario de proyección

Bóveda de proyección

Espera de estrellas

Proyector Omnimax

Mesa para cintas

Gabinete eléctrico

Elevador lente angular

Plataforma de montaje

Tablero de energía y cómputo

Tabla VIII.1.1.2 Continuación del programa arquitectónico general con los 
metros cuadrados requeridos. 
Fuente: Enciclopedia Plazola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Plazola Cisneros A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Pp. 359. Vol. 8. 

En cuanto a los museos, no se cuenta con un programa general, debido a que 

existen recintos de diferentes temáticas y no se puede obtener un estudio general 

que englobe las necesidades de todos ellos.  

Textualmente, se hace mención de las superficies que posee el Museo Nacional 

de Antropología: 

El museo tiene 45 000m2 construidos (30 000 para áreas de exhibición y 15 000 

para áreas académicas, de investigación arqueológica, etnográfica, biblioteca, 

almacenes y bodegas, talleres de restauración, conservación, montaje de 

dioramas y servicios de apoyo), 35 000 m2 de áreas descubiertas 13 100 m2 para 

estacionamiento y 33 660 m2 para jardines exteriores.77 

Por otro lado, el Museo de Antropología de Xalapa, posee una superficie total de 

exposición de 7800 m2, distribuidos en 13 salas importantes y un auditorio.78 

 

 

 

 

 

78 Plazola Cisneros A. Ob. Cit. Pp. 370. Vol. 8. 
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Diagrama VIII.1.2.1 Diagrama general de un planetario. 
Fuente: Enciclopedia Plazola. 

Diagrama VIII.1.2.2 Organigrama general de un planetario. 
Fuente: Enciclopedia Plazola. 

VIII.1.2 ESTUDIO DE ORGANIGRAMAS 

A continuación se presenta el diagrama general de un planetario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente organigrama refleja la organización que debe tener un planetario, 

partiendo de un orden jerárquico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestíbulo centro de 
la ciencia 

Estacionamiento ACCESO 

Planetario Domo Domo 

Iglú Refractor de seis 
pulgadas 

Restaurante 

Domo de reserva Galería Club 

Delegación de servicios adm. 

Sec. Recursos financieros 

Recursos mat. y serv. 

Dirección del planetario 

Oficina de producción Secretaria de RR.HH. 

Depto. de dirección y 
operación 

Área de redacción 

Estudio de grabación Grabación 

Lab. Fotografía 

Oficina fotografía 

Información 

Discoteca 

Cabina de grabación 

Cintoteca 

Guiones 

Videoteca 

Enmascarillado Ofc. Equipo proyección Material de imagen 

Elaboración de video Elaboración de imagen 

Depto. De ciencias 
astronómicas 

Of. De desarrollo 
científico 

Investigación aplicada 

Capacitación y ventas 

Estadística de acts. Actividades en sala 

Diseño publicitario 

Ofc. Orientación 

Taller mantto. Equipos especiales 
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Diagrama VIII.1.2.3 Diagrama sintético de funcionamiento. 
Fuente: Enciclopedia Plazola. 

En cuanto a los museos, se presentan enseguida, los diagramas generales de su 

funcionamiento: 
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VIII.2 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Los modelos análogos nos sirven de referencia para poder apreciar las diferentes formas de concepción que se tienen respecto al tipo de proyecto que se va a desarrollar, 

nos permiten tener un panorama más amplio de los alcances que se pueden tener al término de éste y sobre todo, las consideraciones que se deben tener al momento 

de ir planteando los diferentes espacios que conformarán el conjunto, para una adecuada función, organización y factibilidad. 

La información anterior sirve de manera significante para el proyecto, ya que con lo presentado, se determina el alcance que tendrá en la ciudad y en la región, puesto 

que será un espacio donde la población en general podrá tener una mejor perspectiva de lo que se quiere presentar, y con las áreas predeterminadas que disponen los 

programas arquitectónicos que  poseen los distintos recintos, se puede recuperar cierta parte de ellos y aplicarlos durante el proceso de diseño, logrando de esta forma 

que el proyecto logre consolidarse para poder poner fin a la problemática existente en el municipio de Coatzacoalcos.
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IX.1 MARCO HISTÓRICO 

Un planetario es un recinto donde se ubica un proyector múltiple que permite reproducir el aspecto de la bóveda celeste y los movimientos de los astros sobre una 

pantalla, constituida por el techo del local que tiene la forma de cúpula. El edificio se complementa con asientos y áreas de servicios para el público asistente. 

El proyector es un instrumento sin rival como medio instructivo y como atracción cultural; además que su extraordinaria complejidad, versatilidad y exactitud hacen de 

este aparato una de las obras maestras de la moderna ingeniería óptica. 79 

Por otro lado el museo es un centro de cultura donde se conservan los testimonios del pasado remoto como de la época contemporánea; en él se investiga y difunde el 

conocimiento para que la comunidad tenga memoria del legado de la humanidad. Como institución puede ser de carácter público o privado, sin fines de lucro y al servicio 

de la sociedad y su desarrollo.80 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS PLANETARIOS 

La representación a escala de la bóveda celeste ha sido perenne ambición del hombre desde que existe, y es tan solo en el siglo XX cuando por fin logra su fiel reproducción 

dentro de la cámara del planetarium. 

Entre 1654 y 1664, André Bush construyó un planetario con una esfera de cobre hueca de 3.5m de diámetro, y 3,5 toneladas de peso atravesado por un eje de metal 

sólido sujetado a cada extremo e inclinado a 54° en dirección hacia el horizonte. La superficie de esta esfera estaba cubierta por un mapa y con una plataforma circular 

horizontal. En el hemisferio meridional se abría una escotilla para entrar al interior del globo. Dentro de una plataforma circular suspendida del eje se podía hacer girar el 

globo lentamente por medio de una manivela que accionaba un tornillo sinfín. Al girar aparecían una serie de estrellas doradas como tal como las figuras de las 

constelaciones que se elevaban y ocultaban tras un horizonte artificial; también se podía observar el cambio de la disposición de las estrellas cada mes.81 

                                                           
79 Plazola Cisneros A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Pp. 307. Vol. 9 
80 Plazola Cisneros A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Pp. 313. Vol. 8. 
81 Plazola Cisneros A. Ob. Cit. Vol. 9 
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El primer planetario mecánico que representaba el sistema solar fue perfeccionado por George Graham (1674-1751); eran globos sobre alambres que rotaban en torno a 

un pedestal central que simulaban los planetas. 

El primer proyector planetario fue inventado por Walter Bauersfeld (1914), en Jena, Alemania. Consistía en un mecanismo de 119 reflectores que proyectaban sobre el 

techo abovedado de un edificio circular, las imágenes luminosas de los astros. Este aparato se movía sobre sus ejes de tal manera que las luces proyectadas se desplazaban 

por el techo del mismo modo que el Sol, las estrellas y los planetas por el suelo. Con esto se representaban movimientos de astros que normalmente duraban meses o 

años en minutos o segundos con una visión exacta. 

Los mejores proyectores fueron construidos después de la Segunda Guerra Mundial (1942) por Carl Zeiss, para proyectar imágenes de cuerpos celestes en sus posiciones 

correctas, las cuales se manipulaban para enseñar cómo eran y en donde estaban los cuerpos celestes y en dónde estarán en el futuro. Los planetarios de los últimos años 

han sido construidos con un proyector Zeiss (uno de los mejores a nivel mundial, cuenta con 5m en posición vertical y con 90° de latitud). 

MÉXICO 

En México se desarrolló este tipo de construcciones a raíz de la edificación del planetario Luis Enrique Erro, primer planetario en México. Este se encuentra en la Unidad 

Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (1967); fue proyectado por Reinaldo Pérez Rayón. 

Años después se construyeron el planetario de Morelia (1975); el planetario del Centro Cultural Alfa en Monterrey, Nuevo León (1978), diseño de Fernando Garza Treviño, 

Samuel Weissberger y Efraín Alemán Cuello; el Omnimax del Centro Cultural de Tijuana (1982) estuvo a cargo de Pedro Ramírez Vázquez. 

El conjunto cultural El Rehilete (1997), formado por un museo y un planetario, se localiza en la carretera Pachuca-México. El proyecto estuvo a cargo de Romo de Vivar y 

Arturo Alcocer Martínez. El planetario de Ciudad Victoria en Tamaulipas es una de las realizaciones más actuales. El planetario de Mérida del arquitecto Domingo Rodríguez, 

forma parte del complejo cultural compuesto por una biblioteca, patio y cafetería.82 

                                                           
82 Plazola Cisneros A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Pp. 307-308. Vol. 9 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS MUSEOS 

Los orígenes del coleccionismo aparecieron en el mundo antiguo. En Mesopotamia, Asiria se encontraron los primeros objetos heredados de generación en generación 

por más de un milenio. 

En Egipto, los ritos funerarios provocaron que los faraones tuvieran colecciones y ofrendas votivas dedicadas a la otra vida. Ejemplo de esto son las colecciones de 

Amenhotep III de esmaltes azules, o las joyas de Tutankamon de las que destacaron los bastones y gran cantidad de orfebrería en oro. 

Con las extensas y granes conquistas del mundo griego, llegan a Roma extraordinarios tesoros que convirtieron a los conquistadores en grandiosos coleccionistas de obras 

de arte. A la sombra de la iglesia triunfante aumentaron las colecciones. Durante la Edad Media, lo más valiosos tesoros artísticos se hallaban en los templos. 

El Renacimiento permitió descubrir y valorar las obras de la antigüedad clásica, que fueron coleccionadas por las familias aristocráticas. El humanismo acrecentó por 

distintas ramas del conocimiento y las colecciones de objetos cada vez más dispares, al mismo tiempo que se iniciaba la difusión de términos como el de curieux 

(aficionado). 

En 1753 el Parlamento Inglés compró a Sir Hans Sloane su gran colección dedicada a ciencias naturales y así se organizó ese mismo año, el Museo Británico. De aquí se 

desencadenó por toda Europa la creación de los museos más importantes del mundo. Después de la Revolución Francesa se nacionalizaron las colecciones reales y 

eclesiásticas y se constituyeron diversos museos públicos, como los de Arte, Historia, Ciencias Naturales, Artes y Oficios. 

A principios del siglo XX, con una infraestructura y funcionamiento definidos, surge la museología y la museografía en los principales museos y la especialización temática 

(pintura, historia, etnografía, ciencias naturales), tuvo como sedes suntuosos edificios. 

El museo en la vida contemporánea se plantea como un centro de exhibición y conservación, destinado a la contemplación y el conocimiento del pasado histórico-artístico 

y del futuro científico; foco cultural, investigador y educativo, al servicio de toda la sociedad y en contacto con todo tipo de innovaciones.83 

                                                           
83 Plazola Cisneros A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Pp. 313-316. Vol. 8 
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MÉXICO 

Época Prehispánica 

En Mesoamérica, había también tesoros de valía significativa custodiados en los templos y palacios de la gran capital, Tenochtitlán, donde se acumulaban ofrendas t 

tributos con trasfondos políticos y culturales. Había los amoxcalli o repositorios de libros de los antiguos mexicanos; jardines zoológicos y botánicos propiedad de los 

emperadores aztecas, no solo con la finalidad de ornato, sino para uso medicinal, siendo verdaderas colecciones de herbolaria que sirvieron de ejemplo para las que 

posteriormente se establecieron en Europa. 

Época colonial 

El archivo de Lorenzo Boturini inició la gran colección que contiene el futuro Museo Nacional; su recopilación consta de códices y documentos indígenas que se remontaban 

hasta el archivo prehispánico de Texcoco. 

Del viejo mundo llegaron a México los gabinetes. Eran muebles donde se guardaban objetos pequeños y muy apreciados. A fines del siglo XV y durante el siglo XVI, esta 

palabra se aplicó también a salas de pequeñas proporciones donde se guardaban piezas raras y valiosas; siendo un nuevo concepto espacial que arribaba a México y el 

cual florecería durante todo el siglo XIX. 

Siglo XIX 

Humboldt, en 1803, comprobó que ya existía en el Colegio de Minería en México “un gabinete de física”. Entre 1805 y 1808, se hicieron estudios para recoger piezas 

arqueológicas acerca de los monumentos prehispánicos. La primera junta de antigüedades fue nombrada por el virrey Iturrigaray (1080-1822). 

Los misioneros hicieron grandes recopilaciones e interpretaciones de toda la herencia cultural de este nuevo mundo. El indigenismo museográfico incipiente, que se 

plasmó en una especie de coleccionismo patriótico, resultó la principal justificación del Museo Nacional Moderno del siglo XIX.84 

                                                           
84 Plazola Cisneros A. Ob. Cit. Pp. 317. Vol. 8 
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Siglo XX 

El museo fue el resultado de un doble proceso de apropiación-expropiación, producto de la historia escondida entre los indios, sus productos culturales directos y los que 

se autoconsideran sus herederos, los criollos-mestizos. Además de representar el espejo indio de los mexicanos que forma parte intrínseca del llamado indigenismo 

independentista. 

Entre los museos más importantes del siglo XX se encuentra el Museo Nacional del Arte de Silvio Contri (1911-1914), edificio que integra en su fachadas combinación de 

los estilos renacentista florentino y clasicismo francés; el proyecto del Museo Experimental El ECO, de Mathías Goeritz (1952); el Museo de Historia Natural (UNAM) de 

Alejandro Caso Lombardo, Jorge Stepanenko y Margarita Chávez de Caso (1964).85 

 

  

                                                           
85 Ídem. 
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IX.2 MARCO CONCEPTUAL 

Durante milenios de observación de la Naturaleza, los pueblos de Mesoamérica acumularon un enorme acervo de conocimiento sobre el cielo, que dejaron cifrados en 

sus códices y en los trazos de las ciudades. Las ciencias mesoamericanas se basaban en unas matemáticas vigesimales que incluían los conceptos del cero, los números 

negativos y el orden por posiciones.  

A fin de obtener aquel conocimiento, se ha hecho necesario desarrollar una disciplina científica especial: la Arqueoastronomía.  

La Arqueoastronomía se define como “el estudio de los conocimientos astronómicos de las antiguas culturas, a través de las evidencias arqueológicas, antropológicas y 

etnológicas”. Esta disciplina surgió hacia la década de 1970, a partir del análisis de las relaciones entre los movimientos de los astros y las piedras de Stonehenge, Inglaterra. 

Pero ha sido en Mesoamérica y en los Andes donde ha demostrado su verdadero valor como herramienta para decodificar el mensaje de las antiguas civilizaciones.86 

Antonio Gómez Miranda. Empresario e investigador antropológico independiente. 

La arqueoastronomía es una ciencia relativamente nueva que se ocupa de estudiar la astronomía de los pueblos de la antigüedad. Esta ciencia requiere de la precisión de 

los métodos de la matemática y de la astronomía para determinar la posición de los astros en tiempos remotos y para relacionar la ubicación de los momentos y de los 

templos con los fenómenos celestes. Uno de los objetos de estudio más interesantes para la arqueoastronomía es la arquitectura de los pueblos precolombinos. 

En la cosmogonía de los pueblos antiguos el orden celeste determinaba la organización del universo en su totalidad. Cada actividad humana se encontraba sujeta a este 

orden. Por ejemplo, la sucesión de los días y de las noches dependía del recorrido solar a través del cielo. Del mismo modo, los ciclos de crecimiento y declinación vegetal 

se encontraban sujetos a la posición anual del sol en el cielo. Los momentos de la siembra y la cosecha eran señalados por los solsticios y por los equinoccios.87 

 

                                                           
86 Antonio Gómez Miranda. Portal del Centro de Estudios Arqueoastronómicos y Calendáricos de Mesoamérica. http://ceacm.com.mx/ 
87 Tomasini María Cecilia. Universidad de Palermo. Astronomía, geometría y orden: el simbolismo cosmológico en la arquitectura precolombina. Recuperado de 
http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/CyT7/7CyT%2013.pdf 
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Para las civilizaciones del pasado los astros y los planetas eran deidades, y los fenómenos celestes eran considerados como manifestaciones de la voluntad divina. Las 

pirámides y otros edificios monumentales eran emplazamientos dedicados al culto de los dioses. 

La disposición de los edificios sagrados debía reflejar el orden cósmico. La orientación cardinal constituye la forma más elemental de establecer relaciones astronómicas 

en la arquitectura sagrada. Mediante la orientación cardinal el espacio consagrado se sitúa en concordancia con los movimientos celestes. 

El ritmo celeste era considerado como una manifestación del poder de los dioses. Por lo tanto, al disponer el centro ceremonial o el templo a semejanza del orden celeste 

el sacerdote reproducía simbólicamente el acto creador y ordenador de las divinidades. 

María Cecilia Tomasini. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ingeniería. Universidad de Palermo. 

Desde tiempos inmemorables una de las actividades humanas que ha fomentado fuertemente la curiosidad científica ha sido la observación del cielo; de hecho, gracias al 

conmovedor estímulo visual de la bóveda celeste y a la perspicacia del hombre se lograron plantear las primeras explicaciones racionales del entorno cósmico de la Tierra. 

Las cosas del cielo jugaron un papel fundamental en la evolución cultural de todas las civilizaciones de la antigüedad. En particular, en el área mesoamericana como 

resultado de la esmerada observación del firmamento numerosos conceptos celestes se implantaron en los ámbitos civil y religioso. 

Otro aspecto esencial relacionado con la práctica astronómica fue el desarrollo de un sistema calendárico que hizo posible el funcionamiento ordenado de la sociedad. El 

movimiento aparente de los astros introdujo un ordenamiento en el paisaje que sirvió para fundar, trazar y orientar no sólo estructuras arquitectónicas sino ciudades 

enteras. 

Una descripción completa de la práctica mesoamericana de orientación de estructuras arquitectónicas requiere necesariamente del análisis arqueoastronómico del mayor 

número posible de sitios arqueológicos. Lo hasta ahora estudiado nos sugiere claramente que los sacerdote-astrónomos prehispánicos idearon una manera sui géneris de 

asociar a cada edificio un valor ritual complementario al ponerlo en armonía con algo tan venerado como fue el calendario, resultado de la voluntad divina de velar por el 

ordenado y predecible transcurrir del tiempo. Tan sintonía de la Arquitectura con los principios del sistema de la cuenta del tiempo, formaba parte del discurso ritual que 



 

 

8
5

 
contenía el edificio en cuestión; la pintura mural, la escultura y las ceremonia que se realizaban ahí eran otros elementos que conformaban también dicho discurso dirigido 

a venerar a los dioses, que entre otras cosas, también velaban por el ordenado movimiento de la bóveda celeste.88 

Jesús Galindo Trejo. Arqueoastrónomo. Investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. 

Los estudios de la astronomía realizados en México a partir de la época colonial forman parte de la tradición científica occidental y han reflejado las preocupaciones 

intelectuales de una sociedad estrechamente vinculada a los países europeos (sobre todo, España y Francia) en la época colonial, y con los Estados Unidos en la actualidad. 

Dadas estas condiciones socioculturales, ¿cómo es posible vincular la historia de la astronomía en México con la época precolombina? Si, por lo visto, la astronomía 

moderna poco tiene en común con las preocupaciones astronómicas de los pueblos prehispánicos, ¿cuál es entonces la pretensión y el interés en hacer remontar la 

historia de la astronomía en México a sus antecedentes prehispánicos? 

El caso de México presenta una doble problemática: la colonización española significó la superposición violenta de dos culturas de derivación histórica autónoma. En la 

tradición indígena, la conquista produjo una ruptura profunda. Los españoles destruyeron la organización prehispánica estatal y eliminaron también las escuelas de los 

templos, donde se educaba la élite y se transmitían los conocimientos científico-religiosos. La astronomía, los calendarios y el culto estatal formaban parte de esta tradición 

cultural de las élites que fue radicalmente suprimida a raíz de la conquista. Por otra parte, las ciencias que introdujeron los españoles en la Nueva España eran de origen 

netamente europeo. Se produjo una ruptura total, y no hubo continuidad entre las ciencias prehispánicas y coloniales en los niveles del Estado y de las clases dominantes. 

Sólo sobrevivieron a la conquista los conocimientos indígenas del pueblo campesino, prácticas y calendarios agrícolas. 

Aunque el estudio de la astronomía prehispánica no nos da los antecedentes directos de la astronomía actual en México, por todo lo arriba dicho, este estudio tiene un 

valor histórico-cultural muy importante. Nos abre nuevas perspectivas para la comprensión de la sociedad prehispánica, específicamente en lo relativo a los conocimientos 

exactos acerca de la naturaleza que se produjeron en ella. En lugar de hacer arrancar el estudio del conocimiento a partir de la sociedad novohispana, planteamos, por lo 

tanto, la legitimidad de establecer una historia de las ciencias en el mundo prehispánico. Proponemos una reivindicación objetiva rechazando el menosprecio que a 

                                                           
88 Galindo Trejo J. Universidad Nacional Autónoma de México. Las Astronomía prehispánica en México. Recuperado de http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9B9CED9A-D63A-4634-8D0F-
550EE7A81EAC/25346/galindo2006.pdf 
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menudo ha recibido la herencia cultural indígena, pero hay que evitar también, la idealización acrítica y el misticismo de lo prehispánico que a veces han sido el producto 

de un falso nacionalismo.89 

ETNOHISTORIA, ARQUEOLOGÍA Y ARQUEOASTRONOMÍA 

La sociedad prehispánica en el momento de la conquista española cuenta con fuentes escritas que constituyen su principal material de análisis y proporcionan información 

abundante sobre una amplia gama de aspectos de esta cultura. Para remontarnos más hacia atrás en el estudio histórico de las culturas prehispánicas sólo se dispone de 

fuentes materiales enterradas en el suelo, cuyo análisis e interpretación son tarea de la arqueología. Si se quiere alcanzar una comprensión adecuada de la evolución de 

la sociedad mesoamericana a través del tiempo, la combinación y la complementación de los métodos e interpretaciones de la arqueología con los de la antropología y la 

etnohistoria son absolutamente necesarias. 

La arqueoastronomía es una disciplina nueva que se introduce en el ámbito de los estudios mesoamericanos en la última década. Tiene sus antecedentes en el siglo 

pasado, pero en su forma actual surge en los años sesenta como estudio especializado de las construcciones megalíticas europeas. La polémica sobre el significado 

astronómico de las diferentes orientaciones que muestra Stonehenge, el famoso "santuario megalítico" de la Gran Bretaña, generó el interés en los estudios 

interdisciplinarios que combinan la astronomía, la arqueología y la etnografía. En algunos casos la combinación de prácticas etnográficas actuales con la arqueoastronomía 

aplicada a la historia de la misma área puede ser muy fructífera, así sucede, por ejemplo, en Mesoamérica y en el área andina. 

EL SISTEMA CALENDÁRICO MESOAMERICANO 

La base y el punto de partida para cualquier estudio de la astronomía prehispánica es el sistema calendárico conocido a través de las fuentes históricas y arqueológicas. 

Consistía en el año solar de 365 días (xihuitl, lo llamaban los aztecas) dividido en 18 meses de 20 días más 5 días, y se combinaba con el ciclo ritual de 260 días (tonalpohualli 

en náhuatl), compuesto por trece veintenas. La combinación de ambos ciclos formaba unidades de 52 años. Esta "rueda del calendario" de 52 años era la unidad mayor 

de la cronología mesoamericana en la llamada "cuenta corta" (xiuhmolpilli, "atadura de años"), y era el sistema típico del centro de México en el momento de la conquista. 

                                                           
89 Broda Jhoanna. Arqueoastronomía y desarrollo de las ciencias en el México prehispánico. Recuperado de http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/04/html/sec_7.html 
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Sólo los mayas clásicos llegaron a desarrollar una cronología absoluta contada a partir de una fecha cero, la llamada "cuenta larga"; la cual nunca fue adoptada ni en 

Oaxaca ni en el altiplano central, y que cayó en olvido también en el área maya después del derrumbe de las culturas clásicas. 

En la cuenta corta de 52 años se cubrían 73 tonalpohualli (52 x 365 = 73 x 260 = 18 980 días). Al cabo de este periodo, las combinaciones de los ciclos de 365 y 260 días se 

agotaban, y comenzaba otro ciclo mayor con exactamente las misma fechas.  

Los ciclos de 52 años se iniciaban entre los aztecas mediante un ritual importante, la fiesta del fuego nuevo, 

que coincidía además con la fecha en que la constelación de las Pléyades pasaba el cenit a medianoche.90 

En cuanto al tonalpohualli, o ciclo de 260 días, no se ha podido aclarar satisfactoriamente hasta el momento 

si estaba basado en la observación de la naturaleza, o si resultaba más bien de la combinación de los ciclos 

rituales de 13 por 20 días. Sin embargo, hay una hipótesis sobre el origen solar de este ciclo que merece 

particular atención: en la latitud geográfica de 15ºN, la distancia entre los dos pasos del Sol por el cenit son 

105 y 260 días respectivamente. Es de notar que en esta latitud se encuentran dos sitios mayas sumamente 

importantes: el gran centro clásico de Copán, en la frontera de Honduras con Guatemala, así como el sitio 

preclásico de Izapa en la costa pacífica del suroeste de Guatemala. Esta hipótesis implicaría que el calendario 

de 260 días fue inventado en esta región durante el primer milenio a.C. 

LA ORIENTACION DE SITIOS Y PIRÁMIDES 

La coordinación que existía entre el tiempo y el espacio en la cosmovisión mesoamericana encontró su expresión en la arquitectura mediante la orientación de pirámides 

y sitios arqueológicos. Estas orientaciones pueden ser relacionadas, en la mayoría de los casos, con las fechas de la salida o puesta del Sol en días específicos del ciclo 

solar; mientras que algunas de ellas se conectan también con fenómenos estelares. 

                                                           
90 Broda Jhoanna. Ob. Cit. 

Imagen IX.2.1 Latitud de 15°N (Guatemala y Honduras). Sitios 

arqueológicos de Izapa y Copán. 
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El interés del estudio de las orientaciones de sitios arqueológicos consiste precisamente en el hecho de que constituyen un principio calendárico diferente del representado 

en estelas y códices. Se trata, ciertamente, de un principio ajeno al pensamiento occidental. La "escritura" con la cual se escribe es, en este caso, la arquitectura y la 

coordinación de ésta con el ambiente natural. Un sistema de códigos se plasma en el paisaje. Edificios aislados, conjuntos de edificios y planos de asentamientos de sitios 

enteros muestran ciertas orientaciones particulares; en muchos casos, estos sitios están coordinados con puntos específicos del paisaje: con cerros y otros elementos 

naturales, o también con marcadores artificiales en forma de símbolos o de edificios construidos en estos lugares.  

A lo largo de los últimos años se han hecho mediciones de muchos sitios, lo cual permite concluir que un gran número de estas orientaciones estaban diseñadas 

intencionalmente para marcar la dirección de la salida o la puesta del Sol y/o de las estrellas o constelaciones en determinadas fechas. El testimonio arqueológico plasmado 

Imagen IX.2.3 Pirámides C y D de Xochicalco, Morelos; en el centro, la estela de los grifos 

(e) como punto de observación. Se trata de un conjunto de estructuras cuyas relaciones 

calendáricas inherentes han sido estudiadas. Los ángulos más interesantes son ±25.5° 

(mirando hacia el Este) que indican las salidas del Sol en los solsticios de invierno (+25.5°) 

y de verano (-25.5°); los ángulos de ±21.5° (mirando hacia el Oeste) que marcan la puesta 

del Sol el 15 de mayo y el 29 de julio, días que precedían a los pasos del Sol por el cenit en 

la latitud geográfica de Xochicalco; y 0° 57’ (mirando hacia el Oeste) que marca los días 

que dividían el año en dos partes iguales. 

Imagen IX.2.2 Diagrama del sistema de orientación mesoamericano con las direcciones 

hacia los puntos de salida y puesta del Sol en el horizonte, entre los solsticios, y 

representados como desviación del este hacia la derecha, o hacia la izquierda, en grados 

decimales (grados nuevos) y como desviación de la dirección oeste, en grados. La unidad 

básica prehispánica era dividir el círculo de 360° en 80 unidades de 4° 30', sistema que 

se refleja también en la orientación de los sitios arqueológicos. 
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en las orientaciones comprueba que se observaban determinados fenómenos astronómicos sobre el horizonte, 

y que los pueblos prehispánicos tenían la capacidad tecnológica de diseñar y construir edificios en coordinación 

exacta con el fenómeno natural que querían hacer resaltar. El estudio de las orientaciones abre, pues, nuevas 

perspectivas de investigación donde las inscripciones en estelas, códices y fuentes históricas guardan silencio. 

A través de las mediciones de campo es posible seguir ampliando este nuevo tipo de documentación. 

El auge que tuvieron las observaciones astronómicas a partir del primer milenio a.C. en Mesoamérica se conecta 

con los procesos socioeconómicos del surgimiento de la sociedad agrícola altamente productiva, su 

diferenciación interna en clases sociales y la formación de los primeros estados mesoamericanos. La astronomía, 

los calendarios, las matemáticas y la escritura expresan el surgimiento del conocimiento exacto en la civilización 

prehispánica. Es, pues, una tarea importante integrar los campos especializados de la investigación monográfica 

dentro de una historia general de las ciencias en Mesoamérica y reivindicar estos temas como legítimo campo 

de estudio, tan legítimo como la investigación sobre las bases materiales y la organización social en el mundo 

prehispánico. 

La arqueoastronomía como estudio interdisciplinario que reúne la astronomía, la geografía cultural, la arqueología, la historia y la antropología, puede hacer una 

contribución significativa a la historia de la ciencia prehispánica. De la antropología y del estudio comparado de las civilizaciones arcaicas, derivan sus preocupaciones 

teóricas sobre la función social del conocimiento exacto en relación con las demás instituciones de la sociedad prehispánica. Con la arqueología y la historia, comparte su 

interés en concebir el estudio del área mesoamericana como una unidad geográfica y cultural; toda esta área se caracterizaba por las bases comunes de sus conocimientos 

astronómicos y calendáricos, conocimientos que tienen su origen histórico en la región comprendida entre Oaxaca, la costa sur del Golfo y el área maya. Otra aportación 

importante de la arqueoastronomía consiste, finalmente, en hacernos conscientes de la necesidad del enfoque interdisciplinario, si queremos plantear temas de un interés 

sociocultural que trascienda los estrechos límites del estudio monográfico del pasado.91 Jhoanna Broda. Investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. 

                                                           
91 Broda Jhoanna. Arqueoastronomía y desarrollo de las ciencias en el México prehispánico. Recuperado de http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/04/html/sec_7.html 

Imagen IX.2.4 La orientación de la pirámide de Cholula y de su iglesia. 

Desviación positiva de 26° E a S (salida del Sol en el solsticio de invierno) 

y de 26° O a N (puesta del Sol en el solsticio de verano). 
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IX.3 MARCO REFERENCIAL 

ARQUEOASTRONOMÍA Y GEOPOLÍTICA 

Uno de los múltiples usos que se le dio al calendario, fue en el campo de la arquitectura. Al orientar astronómicamente sus ciudades y edificios, consiguieron plasmar en 

ellos el movimiento del cielo, de tal manera, que los edificios por sí mismo se convirtieron en herramientas científicas. 

Los mesoamericanos no sólo se preocuparon por referir sus ciudades al cielo, sino que también trataron de entender la forma y orientación del territorio en que moraban, 

a fin de conseguir la inserción armoniosa de los enclaves humanos. La dinámica celeste sirvió de trama a un plan geopolítico de escala colosal, que sacó al territorio del 

ámbito de lo natural y lo puso al servicio de la cronología. De ese modo, el calendario dejó de estar exclusivamente vinculado a la medida del tiempo y se transformó en 

una herramienta capaz de distribuir y dar sentido al espacio.92 

LA DIVISIÓN MESOAMERICANA DEL ESPACIO 

Para orientar sus edificios, los prehispánicos tuvieron que dividir de alguna manera el espacio, no sólo en medidas lineales, sino también angulares. Las medidas angulares 

derivan de una concepción abstracta del espacio; en el caso de la orientación astronómica, involucran ideas relativas a la forma de la Tierra y la mecánica celeste, de modo 

que forman parte integral de la cosmología. 

Llama la atención que los mexicas y otros pueblos de habla náhuatl se refirieran a las estrellas con apodos formados a partir del número Centzontli “cuatrocientos”; por 

ejemplo, centzontmimishcoa, “los cuatrocientos de la vía Láctea”. Asimismo, en el mito maya de la creación, las estrellas son llamadas “los cuatrocientos muchachos”. 

Generalmente, este número se ha interpretado como sinónimo de muchedumbre; pero la siguiente cita sugiere que pudo tratarse de una cantidad concreta: 

“madre de los dioses, padres de los dioses, tú que soplas tus centellas (estrellas) hacia los cuatro rumbos por el ancho río negro de los cuatrocientos escalones (Alarcón, 

Tratado de las supersticiones II.VIII) 

                                                           
92 Díaz Frank. Sagrado trece: los calendarios del antiguo México. (2004). Recuperado de https://archive.org/details/SagradoTreceLosCalendariosDelAntiguoMexico 
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Esto corresponde a una visión donde los meridianos y paralelos se dividen en veinte porciones, formando una red de 400 agujeros. Si unimos a lo anterior las mediciones 

efectuadas en diversos monumentos, resulta evidente que la división prehispánica del espacio siguió la pauta del reloj, basado en los veinte signos del Tonalpohualli. Así 

los sabios de Anáhuac dividieron la bóveda celeste en veinte secciones, y cada una de estas en veinte minutos, para un total de 400 grados (toltecas) en la circunferencia. 

La división vigesimal del espacio no solo es congruente con la cosmovisión indígena, sino 

que, además encierra importantes propiedades matemáticas. La primera es que, si 

dividimos una esfera en veinte segmentos, los ángulos resultantes miden 18 de nuestros 

grados o 20 grados toltecas. Ahora bien, los catetos del triángulo construido con este 

ángulo tienen una medida relativa de uno a 3.14, una excelente aproximación a la 

proporción Pi. 

La segunda propiedad es que el ángulo de 18 grados construye el lado del pentaclo o del 

pentágono con respecto a la vertical, lo cual permite inscribir en la esfera la estrella de 

cinco puntas. Esta figura geométrica proporciona el método más sencillo para resolver la 

proporción Fi, también llama Sección Aurea, ya que el lado del pentágono es al dl pentaclo como 1 a 1.618. 

Como la multiplicación de Pi por Fi es cinco, la estrella de cinco puntas se convirtió en la figura geométrica esencial de los arquitectos-astrónomos, apareciendo en los más 

diversos monumentos y planos de Mesoamérica. Por ejemplo, está presente en el ángulo que conecta las pirámides del Sol y la Luna con respecto a la Calzada de los 

Muertos en Teotihuacán; en la orientación del Edificio J de Monte Albán; en el ángulo que forma la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá con respecto al norte real; en el 

diseño de la piedra de los soles, etcétera.93 

 

                                                           
93 Díaz Frank. Ob. Cit. 

Imagen IX.3.1 La división mesoamericana del espacio. 
Fuente: Sagrado trece: los calendarios del antiguo México 
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Vemos pues, cómo una sencilla disposición de elementos proporcionó a los mesoamericanos un milagro tecnológico: la herramienta capaz de efectuar a la vez la medición 

científica y estética. 

Imagen IX.3.2 Plan pentagonal de la tumba de Pakal, la pirámide del Sol y un templo de Tikal 
Fuente: Sagrado trece: los calendarios del antiguo México 

 

Imagen IX.3.3 El ángulo de 18 grados en Teotihuacán, Monte Albán, y Chichén Itzá. Ángulos de 18 grados en la Piedra de los soles. 
Fuente: Sagrado trece: los calendarios del antiguo México 
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EL PASO CENITAL DEL SOL 

Hablando con precisión, el xihuitl o Haab era una aproximación a lo que hoy llamamos “trópico”: el tiempo que 

toma una vuelta de las estaciones, calculado por la ciencia moderna en 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 

segundos.  

En la actualidad, solemos medir el año trópico por el equinoccio de primavera, llamado Punto Vernal, el cual ocurre 

cada 21 de marzo. Los mesoamericanos se fueron por otra vía, estableciendo que su duración era igual al tiempo 

que transcurre entre dos pasos cenitales alternos del Sol. 

El fenómeno del doble paso cenital del Sol se debe a que el eje sobre el cual rota nuestro planeta está inclinado con respecto a su plano de traslación en 23 grados y 

medio. Ahora bien, dentro de la franja ubicada entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio hay dos días en el año en que la inclinación del Sol se neutraliza. En ese momento 

el astro pasa al mediodía por encima de nuestras cabezas; si estuviésemos al pie de una estela maya, veríamos que no arroja sombra por ningún lado. Son los días de paso 

cenital.94 

La correspondencia entre el paso cenital del Sol y el calendario ha sido notada por diversos especialistas. Por ejemplo, César Lizardi afirma: 

“(El paso cenital del Sol es) el fenómeno más importante, conforme a los estudios de Ignacio Marquina, L. R. y el profesor Enrique Juan Palacios, (ya que) servía para medir 

el año de las estaciones, así como para señalar su principio. (El Mundo Prehispánico, artículo La Astronomía). 

IZAPA: LA LATITUD DEL AÑO SAGRADO. De los muchos pasos cenitales del Sol que ocurren en Anáhuac, el más destacado es el de la latitud de cerca de 15 grados norte, 

porque allí ambos pasos distan 260 días entre sí, ocurriendo el primero el 30 de Abril/1ro. de Mayo y el segundo el 12/13 de Agosto. Es por ello que podemos considerarla 

la latitud calendárica de Mesoamérica por excelencia. 

                                                           
94 Díaz Frank. Sagrado trece: los calendarios del antiguo México. (2004). Recuperado de https://archive.org/details/SagradoTreceLosCalendariosDelAntiguoMexico 

Imagen IX.3.4 Inclinación del eje terrestre. 
Fuente: Sagrado trece. 
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Los arqueoastrónomos consideran que las ciudades colocadas en esa latitud tienen una consciente orientación 

astronómica. Destacan entre ellas Izapa, ciudad premaya que fue capital durante el Período Protoclásico, Copán, una 

de las más espléndidas capitales mayas, y la capital de los quichés Utatlan. 

El caso de Izapa es particularmente importante, porque se trata de uno de los primeros asentamientos urbanos de 

Mesoamérica, y porque sus estelas constituyen un puente estilístico entre las culturas olmeca y maya. Una de ellas 

contiene lo que se interpreta como referencia a los pasos solares equidistantes del solsticio de verano: una columna 

con tres travesaños sobre la cual se posa una guacamaya (emblema del Sol) enlazada por una cuerda al árbol-reptil de 

las edades. De más está decir que la columna alude al cenit y era también la herramienta con la que se medían las alturas 

de los astros. La posición de la cabeza del sacerdote que la sostiene revela el tipo de observación que estaba realizando. 

Entre sus estelas y las de sus centros-satélite se han descubierto pocas fechas, pero estas demuestran que por aquella época ya se 

conocían las dos variantes principales del calendario mesoamericano. Por ejemplo, la estela 1 de Izapa está una de las más antiguas 

fechas de la Cuenta Larga. 

La trascendencia de la latitud de 15 grados norte quedó ejemplificada en Xochicalco. Aunque esta ciudad está en otra latitud, el 

tubo de entrada de su observatorio astronómico está diseñado de tal forma, que permite el paso de los rayos solares durante 105 

días, coincidentes con los pasos cenitales de Izapa.95 

LA VENTA.  

La importancia de esta zona arqueológica reside en su gran antigüedad (1200-400 A.C.); su arquitectura monumental de tierra, su 

traza arquitectónica planificada; su numeroso e impresionante acervo escultórico de piedra y sus considerables ofrendas de jade. 

                                                           
95 Ídem. 

Imagen IX.3.6 Representación del paso 
solar. Estela de Izapa 

Imagen IX.3.5 Ciclo solar de Izapa. 
Fuente: Sagrado trece. 
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Se trata del conjunto arquitectónico más ampliamente investigado y el más pequeño del sitio.  En esta ciudad se aprecia ya una traza urbana formada por ejes que seguían 

cierta orientación, un eje de Norte-Sur inclinado 8° al oeste. Uno de los extremos remata en una pirámide irregular. 

Hay una plataforma circundada por un cuadrángulo totalmente cerrado; en él fue encontrado un piso inferior decorado con un mosaico en serpentina que representa una 

máscara de jaguar en color verde.96 

LA LATITUD DEL AÑO CIVIL 

Los vestigios más antiguos de La Venta, se remontan hace casi 5 000 años, es decir, son contemporáneos con el comienzo teórico 

de la “Cuenta Larga”. Entre los siglos XII y IV alcanzó gran relieve, dominando un imperio espiritual que cubría toda Mesoamérica. 

Generó y distribuyó los modelos culturales, incluyendo el conocimiento del cielo y del calendario. Más que una ciudad, La Venta 

era un santuario. 

Su incómoda localización sobre un pantano al que se arrojó miles de metros cúbicos de material para construir las plataformas 

que soportan sus edificios, prueba que la ciudad fue deliberadamente en su sitio por alguna imperiosa necesidad. 

Notemos que La Venta se encuentra precisamente en el grado 18, que demarca la primera unidad de división vigesimal de la 

esfera. Si sus constructores se dieron el trabajo de desviar sus ejes de simetría para evocar las fechas de la latitud de Izapa, 

cuando les hubieses bastado construirla unos grados al sur, ello sugiere que lo que procuraban, era destacar la duración que hay 

entre los dos pasos solares de ambas latitudes, que posee una duración de trece días, la unidad calendárica básica. Una trecena 

comenzaba cuando el sol pasa sobre Izapa se “atará” sobre La Venta. 

La latitud de La Venta es la más sureña de Mesoamérica en que ambos pasos el sol distan entre sí veintenas completas. A esto se 

añade el hecho de que, hacia el siglo XXX A.C., la distancia entre ambos pasos y la ascensión de las Pléyades también se medían en veintenas sin residuos, por lo que todos 

                                                           
96 González Laugh Rebecca. Arqueología Mexicana. El complejo A: La Venta, Tabasco. Recuperado de http://www.arqueomex.com/S2N3nLaVenta87.html 

Imagen IX.3.7 Mapa de La Venta 

Fuente: Portal de Antropología 
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estos fenómenos, así como el solsticio de verano caían en el mismo signo veintenal. Sólo la latitud 

de La Venta es capaz de conjugar el trece y el veinte con tanta sencillez. Por eso fue escogida por 

los Olmecas y sus continuadores como la latitud epónima de Mesoamérica. 

Aplicada al año, la división vigesimal de la esfera produce segmentos de 18.2 días (365/20). Si 

restamos 18 días al primer paso cenital de La Venta y sumamos otros 18 días al segundo paso, 

ello nos lleva al 25 de abril y al 18 de agosto, respectivamente. Estos son los días del paso cenital 

en la latitud de los 13° norte. Lo cual explica su nombre náhuatl de Nik Anáhuac, el límite de 

Anáhuac. Si reflejamos esta disposición sobre el mapa de Mesoamérica, el resultado es una 

retícula perfecta con centro geométrico en la ciudad de La Venta, la cual equidista un cuarto de 

sección mesoamericana hasta el Trópico de Cáncer y la latitud de Nik Anáhuac, y media sección 

hasta los límites este y oeste del territorio. Llama la atención que algunas de las principales 

ciudades mesoamericanas se ubican en las diagonales del cuadro resultante, dentro de un círculo 

de un cuarto de sección de radio con centro en La Venta.97 

LA PROPORCIÓN ÁUREA DEL CALENDARIO TOLTECA 

La división del año en bloques quinarios nos introduce en un tema favorito de la arquitectónica 

mesoamericana: la sección Fi, esto es, la proporción que describe el desarrollo de los organismos vivos en la Naturaleza. Su expresión natural es la secuencia de enteros 

2:3:5:8…, en la cual cada número es el resultado de la suma de los anteriores; la proporción promedio es de 1.618. Fi está implícita en la división mesoamericana del 

espacio y fue muy empleada en la construcción de monumentos. Se le representaba mediante el pentaclo o el diagrama de un caracol, que a veces se combinaban en un 

mismo signo.  

                                                           
97 Díaz Frank. Sagrado trece: los calendarios del antiguo México. (2004). Recuperado de https://archive.org/details/SagradoTreceLosCalendariosDelAntiguoMexico 

Imagen IX.3.9 Retícula de Mesoamérica a partir de La Venta 

Imagen IX.3.8 Ubicación de La Venta en la división Mesoamericana de la esfera. 
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Puesto que, en Mesoamérica, la arquitectura, la astronomía y la calendárica formaban parte de una misma ciencia, era de esperar que esta divina proporción también 

estuviese presente en el calendario. El hecho fue notado por el investigador Antonio Gómez Miranda, quien afirma: 

“La alineación que presenta el Templo Mayor de Tenochtitlán hacia el poniente (en la actualidad, la calle de Guatemala) señala las fechas 9 de abril y 2 de septiembre, 

momento en que el Sol se oculta por una planicie que hay en el irregular horizonte occidental, en la cual caben justamente cinco diámetros solares. Esos días dividen el año 

en la proporción 2:3” (Comunicado personal) 

Contando los días a partir de la salida del Sol por el accidente 

mencionado, vemos que se mueve hacia un lado del corte durante 146 

días y hacia el otro durante 219 días. Si sumamos ambas cantidades, el 

resultado son 365 días. Por lo tanto, los diseñadores del Templo Mayor 

dividieron el año en tal forma, que la proporción que se establece 

entre sus dos fragmentos es aproximadamente la misma que existe 

entre el fragmento mayor y la totalidad. Si continuamos aplicando la misma proporción, es decir, 

si sumamos al año su fragmento mayor, el resultado son 584 días (8 x 73), lo cual es la medida 

del ciclo sinódico de Venus. El módulo básico de todos estos periodos es un lapso de 73 días. 

Lo anterior significa que la orientación del Templo Mayor de Tenochtitlán integra en una 

ecuación áurea los principales ciclos del calendario. Este descubrimiento tiene fascinantes 

implicaciones; por ejemplo, si reflejamos las proporciones del calendario sobre el mapa de 

Anáhuac, tomando como límites el Trópico de Cáncer y la latitud Nicaragua, la disposición 

resultante corresponde a las principales latitudes calendáricas.98 

                                                           
98 Díaz Frank. Ob. Cit. 

Imagen IX.3.10 Sección de los años terrestre y venusino por la visual del Templo 
Mayor. 

Imagen IX.3.11 Proporción áurea de las latitudes calendáricas de Mesoamérica 
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IX.4 MARCO EMPÍRICO 

En el municipio de Coatzacoalcos existen actualmente dos espacios dedicados a mostrar el pasado prehispánico de la zona, que como bien se ha mencionado con 

anterioridad, en esta región la cultura Olmeca tuvo su auge y dejó un gran legado que ha trascendido hasta nuestros días. 

El primer recinto es el Museo del Faro, ubicado dentro de las instalaciones del Parque Bicentenario Coatzacoalcos en Villa Allende, población perteneciente al municipio. 

Se encuentra en la zona más alta de la comunidad y posee una vista agradable en la cual se logra observar la ciudad y la desembocadura del río en el Océano Atlántico.  

Antes de poder acceder al museo, se hace el recorrido por el Parque Bicentenario, que alberga, un pequeño zoológico con animales oriundos de la región, posee un área 

de cocodrilos, aviario, y áreas para distintos mamíferos como monos arañas, micos, mapaches y tejones; distribuidos a lo largo del recorrido que se hace alrededor del 

cerro, haciéndolo más atractivo y obteniendo distintas vistas conforme se va escalando hasta llegar a la cumbre. 

Llegando a la cima, se encuentran las instalaciones del museo, la volumetría del recinto está compuesta por módulos rectangulares de diferentes alturas, siendo tres 

cuerpos independientes los que conforman el recinto, jerarquizando a las salas de exposición ya que es el volumen más grande, seguido por las áreas de talleres y por 

último los servicios sanitarios. Enmarcando a los volúmenes, están los pórticos creados a partir de arcos rebajados, acordes a la arquitectura del puerto de principios del 

siglo XX, momento en que empezaba el crecimiento económico de la zona.  

Enfocándose en el área de exposición, el museo posee seis salas en total, de las cuales dos están destinadas a la exhibición y narración de la historia prehispánica de la 

zona, y las restantes son galerías donde se muestran diferentes modelos a escalas de embarcaciones que entran al recinto portuario, así como ciertos instrumentos de 

navegación usados durante el siglo pasado y un mapa interactivo en el que se puede observar los diferentes tipos de señalamientos marítimos (como las boyas) y su 

ubicación en el río hasta llegar a la Administración Portuaria Integral. 

Como se ha de percatar en el texto anterior, la exposición naviera le roba atención a la parte histórica del museo, aunado de que la exhibición de piezas es muy reducida 

y la poca información que se tiene, se expone en mamparas que, en su mayoría, están en un estado deplorable; a su vez, las urnas de las piezas existentes, no poseen una 

breve explicación de los vestigios y los que lo tienen, la información brindada no es de relevancia. 
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En cuanto a las dimensiones de las salas, son de tamaño reducido, no tienen el espacio necesario para albergar a una cantidad considerable de visitantes, y no se encuentran 

lo suficientemente iluminadas, varias partes del recorrido se hacen en penumbra y se tiene que hacer un esfuerzo para poder ver lo que se está exhibiendo. 

En cuanto a las áreas de talleres también son reducidas y por lo regular se realizan al aire libre, o en los pórticos, cuentan con el material necesario, pero el espacio no es 

el indicado para impartir las actividades. Para finalizar el recorrido, al salir del museo se incorpora otra vez al paseo del parque y se llega al punto de partida del paseo 

donde se encuentra, una réplica de una cabeza colosal hecha de fibra de vidrio enmarcando la salida. 

En general, el museo del faro carece de muchas consideraciones para que funcione como tal, y en lo personal, requieren aumentar la colección y de esta manera, hacer 

más atractivo el conjunto, porque de cierta forma, la afluencia de visitantes se debe de sobremanera al parque bicentenario y al pequeño zoológico que alberga. Se debe 

buscar la forma de revitalizar al museo, para que se vuelva un ícono de Villa Allende y no solo para ella, sino también para la ciudad de Coatzacoalcos, como uno de los 

primeros edificios dedicados a la divulgación de la historia y cultura en el municipio. 
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Imagen IX.4.1 Vista del puerto desde el acceso al Museo 
del Faro 

Imagen IX.4.2 Andadores para llegar al Museo 

Imagen IX.4.3 Detalle de la exposición Olmeca Imagen IX.4.4 Detalle de la exposición naviera 

Imagen IX.4.5 Antiguo faro que le da nombre al museo 
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El segundo edificio en mencionar es el Museo de Arqueología que alberga la pirámide que se encuentra en el malecón costero. De menor antigüedad que el Museo del 

Faro, éste recinto alberga una colección más extensa de piezas arqueológicas pertenecientes a la cultura Olmeca. Se localiza en la ciudad de Coatzacoalcos y por las noches, 

es un lugar de recreación familiar, ya que posee una plaza en donde se pueden realizar diversas actividades, sobre todo los fines de semana, ya que se a un costado de él, 

se encuentra un parque de juegos infantiles donde llegan a divertirse los niños del puerto. 

Como se dijo antes, la volumetría del recinto está compuesta por una pirámide escalonada de estilo totonaca, coronada por una representación de la serpiente emplumada 

Quetzalcóatl, tal y como los prehispánicos lo plasmaban en sus esculturas.  

Se accede por un costado de la pirámide, bajando unas escaleras y se llega a un pequeño acceso, inmediatamente hay una pequeña recepción en donde también se localiza 

la taquilla en donde te pueden informar sobre la exhibición existente, a su vez que se adquiere el boleto de entrada, y cabe mencionar que posee una vitrina con ejemplares 

impresos con información de la cultura Olmeca. 

El museo está compuesto por una gran sala de exposición, donde parte de la exhibición está en vitrinas montadas sobre las paredes de la pirámide, y la restante, por ser 

de mayor tamaño, están en urnas independientes y que a su vez, éstas urnas sirven para delimitar el espacio central que sirve como área educativa, también como apoyo 

existe una cinta perimetral, creando de esta forma, un corredor en donde uno se desplaza para poder admirar todo el recinto. 

Se muestran gran cantidad de figurillas humanas hechas de barro, así como vasijas y cerámica hechas del mismo material; a su vez, se encuentran gran cantidad de objetos 

usados como ornamentación, tal es el caso de la gran variedad de sellos que se exhiben; hachas y varias puntas de flechas talladas en obsidiana y cabe destacar las figuras 

animales que en lo personal, es el mayor atractivo de la colección, poseen piezas donde se representan cachorros de jaguares, cabezas de coyotes, esculturas de tapires 

y en la entrada, posicionaron una cabeza de serpiente tallada en granito, donde se aprecia los rasgos distintivos de lo que tiempo después sería la serpiente emplumada 

en las culturas siguientes a la Olmeca. 

El área educativa está compuesta por mesas y sillas, y no se observa que cuenten con material didáctico o educativo para impartir los talleres. Durante el tiempo que se 

estuvo en el recinto, no llegaron más visitantes, por lo que al igual que el caso del Museo del Faro, poca gente acude a este sitio. 
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En general, la colección que posee es más atractiva y se comprende un poco mejor los rasgos esenciales de la cultura madre; sin embargo, los espacios no son los suficientes 

para albergar muchos visitantes, y en el tiempo que se estuvo en el sitio, no se recibió la atención adecuada por parte del personal que labora allí, ya que por la información 

de las urnas y las vitrinas, se entiende de forma básica lo que se expone, sin embargo, una buena visita guiada serviría de mayor apoyo para saber un poco más, porque 

las piezas son traídas de las dos zonas arqueológicas más importantes: San Lorenzo y La Venta.  

En cuanto a las condiciones del edifico, posee buena iluminación, pero solo la ocupan cuando hay visitantes, de lo contrario, las mantienen apagadas, cuentan con aire 

acondicionado y el espacio está adecuadamente decorado con dos murales, en uno se representa la cultura Olmeca y aspectos de su vida cotidiana; en el segundo, 

muestran los principales atractivos de la ciudad de Coatzacoalcos, dando un panorama general del municipio, ambos murales son bajorrelieves con un acabado que nos 

hace recordar los sitios arqueológicos donde se desarrollaron los “habitantes del país del hule”. 

En conclusión, estos dos recintos no cuentan con la atención necesaria para poder exponer de manera acertada, el pasado prehispánico que posee la zona; ya sea por la 

precaria colección que se posee, las condiciones de los museos en cuanto a instalaciones, o la falta de atención por parte del personal que están a cargo de ellos. Todo 

esto en vez de impulsar a la población a que se interese por la historia, la cultura y las tradiciones regionales, solo funcionan como simples “atractivos” o “puntos de 

referencia” con los cuales sirven para identificar a la ciudad de Coatzacoalcos con la sola mención de su nombre, mas no como los espacios culturales que se dicen ser 

para que la comunidad tenga memoria del legado y desarrollo logrado por los primeros pobladores de la zona sur del estado de Veracruz. 
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Imagen IX.4.6 Vista general del interior del museo de 
Arqueología 

Imagen IX.4.7 En el interior se encuentran varios 
murales alegóricos 

Imagen IX.4.8 Detalle de las figurillas que se exponen en 
el museo 

Imagen IX.4.9 Hacha de piedra que forma parte del 
acervo 

Imagen IX.4.10 Numerosas vasijas y objetos de uso cotidiano 
también se exhiben en las vitrinas 
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X.1 CARTA DE USO DE SUELO MUNICIPAL 

En la siguiente carta se muestra la ubicación de las propuestas de terreno así como los usos de suelo que poseen: 
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X.2 BÚSQUEDA DEL TERRENO 

Para elegir el predio ideal para el proyecto, se utilizarán los parámetros que indiquen el Sistema Normativo de Equipamiento SEDESOL, utilizando el Tomo 1 donde se 

especifica para el equipamiento de índole cultural, categoría en la cual entra el proyecto. Dado que no se mencionan los lineamientos específicos para planetarios, se 

usarán los criterios establecidos para los museos de tipo regional, debido al grado de alcance y complejidad que presenta el proyecto. 

Propuesta n° 1: 

Manzana ubicada entre la avenida Las Palmas, Malecón Costero, calle David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.  

 
Imagen X.2.1 Mapa de localización del primer terreno propuesto Imagen X.2.2 Mapa de ubicación del primer terreno propuesto 



 

 

1
0

7
 

Ventajas del terreno: 

 El uso de suelo de la manzana es comercial al igual que el circundante, por lo 

que no hay problemas de compatibilidad. 

  Cuenta con una localización especial, siendo una zona importante para la 

ciudad. 

 Una de sus esquinas está compuesta por el cruce de dos avenidas importantes. 

 El terreno posee una pendiente positiva. 

 Cuenta con la infraestructura básica y de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

Desventajas del terreno: 

 Tráfico vehicular intenso, sobre todo en las horas pico. 

 Posee una superficie mínima que marca la normatividad, pero el proyecto 

requiere de mayor área para los locales que componen su programa 

arquitectónico. 

 La proporción del predio con respecto a su ancho/largo no es el adecuado de 

acuerdo al criterio que se marca en las normas. 

 Las rutas de transporte público se encuentran retiradas del terreno, por lo que 

el peatón caminaría una distancia considerable. 

 Algunos frentes del predio colindan con la zona de servicios, restándole valor 

a la imagen urbana; ya que quedan a la vista del Malecón Costero. 

 Cerca del terreno se localiza una gasolinera y en su límite derecho, está un 

restaurante, generando que el área sea de riesgo considerable. 

 Durante la temporada de ciclones, el terreno al estar cerca del mar, recibe los 

impactos de los fuertes vientos y el consiguiente acarreo de arena por parte 

de los mismos. 
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A continuación se presenta la segunda propuesta de terreno. 

Propuesta n° 2: 

Predio localizado sobre la intersección de Malecón Costero y Av. Jirafas.     

 

 

 

Imagen X.2.3 Mapa de localización del segundo terreno propuesto Imagen X.2.4 Mapa de ubicación del segundo terreno propuesto 
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Ventajas del terreno: 

 El uso de suelo del predio es reserva turística, por lo que es compatible 

con el proyecto. 

 Se encuentra sobre una de las avenidas secundarias de la ciudad, que 

conecta el Malecón Costero con la Av. Universidad. 

 Posee la superficie requerida para los espacios que marca el programa 

arquitectónico del proyecto. 

 Cuenta con la infraestructura básica y de comunicaciones. 

 A pesar de que se localiza sobre una avenida, el tráfico vehicular es fluido 

inclusive en horas pico. 

 Posee tres frentes disponibles de longitud considerable. 

 Las proporciones del predio con respecto al ancho/largo, son las que 

marcan las especificaciones. 

 

 

 

 

 

 

Desventajas del terreno: 

 Cerca del predio hay zonas de uso de suelo habitacional, siendo 

condicionado el desarrollo del proyecto. 

 Las rutas de transporte público se encuentran retiradas del terreno, por lo 

que el peatón caminaría una distancia considerable. 

 Su localización no es en manzana completa; sino que es un terreno 

extenso donde se hay asentamientos regulares e irregulares. 

 Durante la temporada de ciclones, el impacto de los vientos es 

considerable, debido a que se encuentra a una distancia cercana de la 

costa. 
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X.3 ELECCIÓN DEL TERRENO Y SU LOCALIZACIÓN REGIONAL 

De acuerdo al análisis de ambos predios presentados anteriormente, el más viable de acuerdo al sistema normativo de SEDESOL es el ubicado en la intersección de Malecón 

Costero y Av. Jirafas, ya que cumple casi en su totalidad las especificaciones que son mencionadas en las normas, a su vez no habrá problemas para satisfacer las 

necesidades del proyecto en cuanto a la infraestructura que requiere y gracias a su localización urbana, es fácil arribar al predio ya sea de forma peatonal o vehicular. 

El terreno se localiza en el municipio de Coatzacoalcos Ver., en la parte oeste de la ciudad, hacia la cual se está dando el crecimiento urbano de la misma, por lo que el 

desarrollo del proyecto en ésta zona, lograría un equilibrio entre el equipamiento existente, ya que actualmente se crean espacios comerciales que predominan en todo 

lo largo de la ciudad, siendo esta la oportunidad de poder brindar a los habitantes un nuevo espacio en el cual esparcirse sanamente. 

 Imagen X.3.1 Ubicación nacional del municipio de Coatzacoalcos Ver. Imagen X.3.2 Ubicación estatal del municipio de Coatzacoalcos Ver. 
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Imagen X.3.3 e Imagen X.3.4 Municipio de Coatzacoalcos Ver., y ubicación del predio en el poniente de la ciudad 

Imagen X.3.5 Localización del predio  Imagen X.3.6 Ubicación del predio sobre la Av. Jirafas 
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X.4 TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

El predio se localiza cerca del mar, a unos 250 metros de distancia aproximadamente, por lo que la composición de su suelo es completamente arenosa, no es totalmente 

firme debido a la soltura de los granos de arena y gracias a los vientos del norte durante la temporada de ciclones, se han formado dunas de diferentes alturas en todo el 

terreno, creando montículos de hasta de varios metros sobre la superficie del terreno siendo más altos los formados a las orillas del Malecón Costero y la parte central, 

ya que existe vegetación endémica que se encarga de fijar parte de la arena al suelo; también existe la formación de hundimientos o depresiones en gran parte del predio, 

debido de igual forma, a la acción de los fuertes vientos que desplazan la arena a sitios distintos; a pesar de tener un relieve accidentado; la superficie del terreno se puede 

considerar como regular, no presenta otras afectaciones y tomando en cuenta la inclinación real del predio, ésta no es tan pronunciada ya que no supera el porcentaje 

recomendado por las normas de SEDESOL. 

Existe vegetación sobre el terreno, ésta consiste en la flora característica de las dunas costeras, gran cantidad de plantas halófitas se desarrollan en toda la superficie del 

predio, subsistiendo por el alto contenido de sales solubles que contiene el suelo arenoso gracias a su composición química. Una gran cantidad de arbustos, matorrales y 

pastizales de hábitos postrados se encuentran viviendo en el área, han crecido considerablemente creando una vegetación bastante densa, y de esta forma contra restan 

la soltura del suelo haciéndolo más compacto debido al enraizamiento en busca de agua para su subsistencia, situación nada difícil debido a que el manto freático se 

encuentra a escasos metros de profundidad. Cabe mencionar que además de ésta peculiar vegetación hay especies arbóreas habitando el terreno, teniendo como una 

edad media de diez años aproximadamente, de altura media y follaje espeso. 
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Imagen X.4.1 Vista general del terreno Imagen X.4.2 Segunda vista general del terreno, donde se 
aprecian las pequeñas dunas 

Imagen X.4.3 Detalle de la vegetación existente en el terreno 

Imagen X.4.5 Se puede apreciar especies vegetales de 
mayor tamaño en el fondo del predio 

Imagen X.4.6 Se puede apreciar que a pesar de los 
montículos, la superficie se encuentra regular 

Imagen X.4.4 Detalle de los efectos del viento en el 
terreno; creando hundimiento por arrastre de la arena 
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X.5 ACCESIBILIDAD A LA INFRAESTRUCTURA E INCORPORACIÓN AL EQUIPAMIENTO URBANO 

La zona donde se localiza el predio, está inmersa en la mancha urbana, y cuenta con la infraestructura básica por lo que no resultará dificil poder accesar a ellas. Como se 

ha mencionado está ubicado sobre la Av. Jirafas, una de las vías que en los ultimos años se ha desarrollado para facilitar el desplazamiento en la urbe, cuenta con el servicio 

de pavimentado, alumbrado público, alcantarillado y canal de aguas pluviales en el camellón central que es de gran utilidad en temporadas de lluvias por la cantidad de 

agua que se hace presente. 

El terreno tiene a su disposición registros de la infraestructura básica: agua potable y energía eléctrica, que están ubicados sobre la banqueta que corresponde al predio, 

salvo los registros de drenaje que están sobre la avenida; y debido a que el frente que posee sobre la avenida es de gran longitud, son numerosos los registros a los que 

puede conectarse para poder satisfacer las necesidades del proyecto. De igual manera, las luminarias ubicadas sobre la acera del terreno distancian entre sí 25 metros 

aproximadamente y funcionan correctamente, por lo que proveen buena visibilidad a los automovilistas y los peatones, haciendo seguro el tránsito en esta parte de la 

vialidad durante la noche. 

Por lo que respecta a los servicios telefónicos, cerca del predio se ubican postes que sirven para distribuir la red telefónica en la avenida, por lo que es fácil acceder a este 

servicio. A lo que respecta al servicio del transporte público, a 600 metros aproximadamente del terreno se  encuentra la calle Mártires de Chicago, en la cual circulan dos 

rutas de autobuses que recorren la ciudad de oriente a poniente; siendo imprescindible que el peatón recorra una distancia considerable para arribar al proyecto. 

 Debido a que el terreno se sitúa en el lado poniente de la ciudad, es aceptable la forma en que se incorpora el proyecto al equipamiento urbano actual, esto se debe al 

establecimiento de gran parte de la población y a la ubicación de diversas instituciones educativas cercanas a la ubicación del predio, de igual forma establece un espacio 

nuevo de atracción por la cercanía de áreas de recreación al sitio del proyecto. 
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Imagen X.5.1 Detalle de la Av. Jirafas, camellón y 
luminarias 

Imagen X.5.2 Detalle del Malecón Costero, camellón y 
luminarias 

Imagen X.5.3 Canal de aguas ubicado sobre la Av. Jirafas 

Imagen X.5.4 Registro de energía eléctrica sobre la 
banqueta del predio 

Imagen X.5.5 Registro de drenaje público sobre la Av. 
Jirafas 

Imagen X.5.6 Registro de agua potable sobre la 
acera 
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Imagen X.5.7 Elementos que componen el entorno y paisaje urbano del terreno seleccionado: 1) UPN, 2) Instalaciones del ITESCO, 3) 
Locales comerciales, 4) Franquicias comerciales. 
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X.6 ANÁLISIS DE ENTORNO Y PAISAJE URBANO 

Debido al uso de suelo que presenta el sitio donde se encuentra el predio, el entorno inmediato es un algo variado. Existen extensiones de terreno que no están ocupados 

a lo largo de la avenida Jirafas y estos se encuentran entre zonas habitacionales de las colonias aledañas, y sobre el costado de Malecón Costero, solo son visibles las 

grandes dunas que separan el mar de tierra firme. Solo si se dirige en dirección sur del terreno, cerca de la intersección de Av. Jirafas con la calle Mártires de Chicago, se 

encuentran locales comerciales diversos que van desde franquicias de farmacias, hasta negocios domésticos. Sin embargo, la zona mantiene un equilibrio visual y no deja 

de ser un área atractiva dentro de la urbe. 

Al igual que el entorno, el paisaje urbano es diverso, siguiendo en la Av. Jirafas se localizan diferentes espacios, entre los que destacan el Parque Jurásico, sitio donde cada 

fin de semana se reúnen las familias porteñas a convivir y disfrutar de las atracciones que ofrece el parque para diversión de pequeños y grandes, ambientado en la época 

en que vivieron los grandes dinosaurios; colindando con este espacio, existen diversas canchas de futbol y usos múltiples en donde llegan a entrenar menores, jóvenes y 

adultos para luego competir en pequeñas ligas que organizan entre ellos, con el fin de fomentar el deporte entre la población. En la intersección de Av. Jirafas con Av. 

Universidad, se encuentra una de las tiendas de autoservicio que más personas recibe para abastecerse de víveres o artículos de uso personal que ya no cuenten con ellos 

y la cual está al lado de la colonia “Las Gaviotas”, una de las más grandes e importantes de la parte poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, pues alberga un gran número 

de familias. También predominan varias instituciones educativas tanto de carácter privado como público y de diferentes grados escolares, entre las que destaca la 

Secundaria Técnica N°96, la Secundaria Técnica N° 143, bachilleratos como el COBAEV y CONALEP, universidades privadas con amplia oferta educativa y diversas escuelas 

primarias y jardines de niños inmersos en las colonias cercanas, que se encuentran a una distancia cercana de la ubicación del terreno. 

El general el entorno y paisaje urbano correspondiente al área donde está ubicado el terreno, está compuesto por elementos que son de gran valor para la población, 

debido a que son centros de reunión, recreación y esparcimiento que con el paso del tiempo, se han convertido en íconos de la cultura popular del municipio. 
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Imagen X.6.1 Terrenos desocupados circundantes al 
predio sobre la Av. Jirafas; al fondo se aprecian las 

unidades habitacionales más cercanas. 

Imagen X.6.2 Aproximación a la intersección de Av. Jirafas 
con la calle Mártires de Chicago; se aprecian los logotipos 

de las franquicias comerciales  

Imagen X.6.3 Detalle del parque Jurásico ubicado en 
Mártires de Chicago esquina con Av. Jirafas 

Imagen X.6.4 Detalle de las canchas de futbol sobre 
la Av. Jirafas 

Imagen X.6.5 Detalle de la Av. Jirafas; a un costado 
la colonia “Las Gaviotas” 

Imagen X.6.6 Detalle de la Av. Jirafas; al fondo se 
aprecian las instalaciones de la Sec. Tec. N° 96 
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X.7 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

La elección del terreno donde se va a desarrollar un proyecto de cualquier magnitud es de suma importancia debido al impacto que tendrá dentro de la urbe; una buena 

ubicación, fácil acceso a la infraestructura, así como un buen entorno y paisaje urbano, logran hacer factible en emplazamiento del edificio en la zona, incorporándolo al 

equipamiento existente y ofreciendo un espacio agradable para los habitantes de la ciudad. 

Después del analizar las ventajas y desventajas que presenta el sitio escogido, así como la situación de su entorno, se llega a la conclusión de que es apto para que se 

desarrolle adecuadamente el proyecto. A pesar de tener algunos inconvenientes, no desmerita el hecho de ser viable la creación de una zona de gran aporte cultural 

dentro de la ciudad a partir de su ubicación, la cual favorece su comunicación con otras partes de la ciudad gracias al transporte público que recorre de oriente a poniente 

la urbe, así como a las vialidades que se conectan de manera fácil obteniendo formas alternas de arribo al lugar. El saber explotar todos los beneficios que ofrece el 

terreno, permitirá el adecuado funcionamiento del proyecto y de esta forma la población se verá beneficiada al brindarle un equipamiento urbano planeado y desarrollado 

que permita al usuario tener una estancia enriquecedora. 
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XI.1 DESARROLLO DE LA IDEA CONCEPTUAL Y BOSQUEJOS 

CONCEPTO DE ANALOGÍA 

Analogía: significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; 

comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través de la razón, señalando 

características generales y particulares, generando razonamientos basados en la 

existencia de semejanzas entre estos, aplicando a uno de ellos una relación o una 

propiedad que está claramente establecida en el otro. 

En la arquitectura, se utilizan generalmente estos tres tipos de analogías: 

La analogía espacial: ésta clasifica los edificios según la forma de organización o 

distribución de sus espacios. 

Ejemplo: Museo Guggenheim de Bilbao, España por Frank O. Gehry. 

 De forma muy complicada, compleja e irregular 

 Los volúmenes más estables conversan con la trama urbana circundante. 

 Posee formas escultóricas de un armazón estructural de acero. 

 Sus volúmenes son asimétricos. 

 Su forma exige que el observador se mueva de posición para poder 

comprenderlo en su totalidad. 

                                                           
99 ARQHYS. 2012, 12. Analogias arquitectonicas. Revista ARQHYS.com. Obtenido 03, 2017, de 
http://www.arqhys.com/articulos/arquitectonicas-analogias.html.) 

La analogía personal o corporal: empleada por muchos arquitectos, en donde el 

diseño arquitectónico se hace semejante a ciertas y determinadas partes del 

organismo. 

Ejemplo: El Ágora (Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España) por 

Santiago Calatrava 

Su forma recuerda, según el propio Calatrava, a dos manos entrelazadas pues el 

Ágora constará en su parte superior de unas alas (los dedos en el símil de las 

manos) que permitirán filtrar la cantidad de luz que entrará en su interior. 

El tipo de analogía a usar para el desarrollo del proyecto es la analogía simbólica: 

aquella muy utilizada en la actualidad en donde su estructura tiene que ver 

directamente con imágenes o mensajes que transmiten los edificios, de acuerdo 

con su función o uso. Este tipo de analogía simbólica ha tenido gran aplicación, y 

sobre todo resulta más efectiva a la hora de diseñar, porque transmite algún tipo 

de idea, lo cual se observa en varias estructuras arquitectónicas. Algunas 

analogías como estas se consideran como indirectas porque no se trata de elegir 

un modelo y repetirlo imitando ciertas partes de él, pero se trata de configuración 

del espacio de manera que permite la proyección de ideas o mensajes a través de 

una vía indirecta y menos perceptible99 
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XII.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONA EXTERIOR 

 Accesos 

o Peatonal 

o Público 

o De servicios 

 Caseta de vigilancia…………………..…..12.54m2 

 Estacionamiento 

o Público (203 cajones) …...7,235.81m2 

 Autobuses (4 cajones) 83.61m2 

o Empleados (72 cajones)..2 187.43m2 

o De servicios (8 cajones)…1,207.12m2 

 Espacios exteriores 

o Jardines 

o Patios 

 Áreas verdes………………………....75,221.46m2 

 Plaza de acceso…………………..…...1,570.40m2 

TOTAL ZONA EXTERIOR.……..….…..87,818.37m2 

ZONA PÚBLICA (SOCIAL) 

 Acceso general al edificio 

 Vestíbulo general 

 Servicios para el visitante 

o Taquillas generales……...11.41m2 

o Información……….….…....17.66m2 

o Sala de orientación……...22.34m2 

 Recepción de grupos……………….15.60m2 

 Oficina para guías…………………...12.80m2 

 Cafetería 

o Accesos 

 Público 

 De empleados 

 Acceso de alimentos y 

bebidas 

o Administración de la cafetería 

 Gerente…………...12.54m2 

 Contador…..……..12.54m2 

o Mostrador con cocina 

abierta)………………….…….15.12m2 

o Caja…………………………..…..5.00m2 

o Área de comensales…..212.32m2 

o Cocina general…………..149.57m2 

o Área de despensa……..….31.35m2 

o Cuarto frío………….….……...9.40m2 

o Sanitarios para comensales 

(hombres y mujeres).…..26.69m2 

o Salidas de emergencia 

 Teléfonos públicos…………………..17.55m2 

 Tienda de suvenires………….……..40.75m2 

 Circulaciones verticales (escaleras) 

 Sanitarios (hombres y mujeres).26.69m2 

 Salidas de emergencia 

TOTAL ZONA PÚBLICA.…………………...639.33m2 

ZONA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 Acceso personal de administración 

 Control/reloj checador……………….…..0.98m2 

 Vestíbulo 

 Recepción……….…………………….………..7.09m2 

 Sala de espera……………………………….24.15m2 

 Área secretarial……………………….….…42.80m2 

 Sala de juntas……………………………..…25.28m2 

 Dirección con sanitario………………….47.30m2 

 Subdirección…………………………….…..19.51m2 

 Contabilidad…………………………….……15.35m2 
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 Área técnica 

o Recursos humanos……….…...15.35m2 

o Recursos financieros………….15.35m2 

o Desarrollo científico…………..35.71m2 

o Investigación aplicada……....26.36m2 

o Capacitación y eventos………29.10m2 

 Coordinación 

o Coordinador técnico………….29.50m2 

o Coordinador del planetario..20.65m2 

o Coordinador del museo……..20.95m2 

 Departamento de promoción y publicidad 

o Ofic. de relaciones públicas..41.25m2 

o Oficina de fotografía………….15.35m2 

o Elaboración de video………….15.35m2 

o Laboratorio de fotografía.….49.33m2 

o Taller de enmascarillado y efectos 

especiales…………………….…...68.23m2 

 Archivo y cómputo 

o Archivo vivo……………………...21.30m2 

o Archivo muerto…………….…..21.30m2 

 Papelería y copiado…………….…….…..14.57m2 

 Coffee break (área de descanso) ……70.54m2 

 Servicios sanitarios (hombres y 

mujeres)……………………………………….26.69m2 

 Salidas de emergencia 

TOTAL ZONA ADMINISTRATIVA.………719.34m2 

ZONA DEL PLANETARIO 

 Accesos 

o Público 

o De empleados 

 Vestíbulo…………………………...……......30.00m2 

 Control………………………………….….....11.41m2 

 Informes y folletería…………………..…...9.66m2 

 Salas 

o Sala de proyección (CAPACIDAD 254 

PERSONAS) 

o Bóveda de proyección……..314.16m2 

o Cabina de mando (consola de 

control)………………………….….29.90m2 

o Cámara de proyección………...2.92m2 

o Equipo de proyección………..13.04m2 

o Plataforma de montaje……...17.60m2 

 Área de butacas…………………………..128.25m2 

 Bodega general……………………………..22.70m2 

 Servicio médico…………………………….10.76m2 

 Área de multimedios……………………..20.95m2 

 Grabación 

o Elaboración de guiones……..23.88m2 

 Área de redacción….17.67m2 

o Estudio de grabación………...17.00m2 

 Cabina de grabación…5.92m2 

 Salidas de emergencia 

TOTAL ZONA DEL PLANETARIO.……….675.82m2 

ZONA DEL MUSEO 

 Accesos 

o Publico 

o De empleados 

 Vestíbulo……………………………………...35.97m2 

 Control………………………………………....11.41m2 

 Informes y folletería………………….…....9.66m2 

 Área de exposiciones permanentes 

o Sala N°1 Introducción a la 

Arqueoastronomía 

 Control……………….....11.41m2 
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 Área de descanso…..33.35m2 

 Área de exposición.143.47m2 

 Bodega…………….......26.25m2 

o Sala N°2 Culturas del Golfo 

 Área de descanso…..33.35m2 

 Área de exposición.369.37m2 

 Bodega…………...…....26.25m2 

o Sala N°3 El valle de Oaxaca 

 Área de descanso……33.35m2 

 Área de exposición.429.52m2 

 Bodega………………....26.25m2 

o Sala N°4 Altiplano Central 

 Área de descanso…..33.35m2 

 Área de exposición.284.81m2 

 Bodega………………....26.25m2 

o Sala N°5 El Mundo Maya 

 Área de descanso…..33.35m2 

 Área de exposición.569.62m2 

 Bodega…………………..26.25m2 

 Sala de exposición temporal………..390.84m2 

o Bodega……………………….……..26.25m2 

 Servicios sanitarios (hombres y 

mujeres)……………………………………….26.69m2 

 Salidas de emergencia 

TOTAL ZONA DEL MUSEO……..……....2607.02m2 

ZONA DE BIBLIOTECA 

 Accesos 

o Público 

o De empleados 

 Vestíbulo general………………………….30.00m2 

 Recepción y control…………….…………..7.09m2 

o Guardarropa……………………....7.44m2 

 Marco de seguridad…………………….....8.29m2 

 Préstamo de libros 

o Mostrador de préstamo……….9.24m2 

o Mostrador de devolución…..11.07m2 

o Atención de solicitudes……..34.43m2 

o Oficina de préstamo…………..20.73m2 

 Encargado de biblioteca…………….....18.66m2 

 Archivo………………………….……………..17.92m2 

 Zona de consulta 

o Acervo general………………..119.30m2 

o Área de consulta………….…….62.46m2 

o Sala de lectura……………….....43.35m2 

 Servicio de fotocopiado…………..…....17.60m2 

 Restauración de libros………….……....27.40m2 

 Bodega de libros………………….….…....17.50m2 

 Bodega genera…………………….……....26.25m2 

 Servicios sanitarios (hombres y 

mujeres)………………………….…………..26.69m2 

 Salidas de emergencia 

TOTAL ZONA DE BIBLIOTECA……..…….505.42m2 

ZONA EDUCATIVA 

 Accesos 

o Público 

o De empleados 

 Vestíbulo general…………………….…...30.00m2 

 Recepción y control………………….……..7.09m2 

 Oficina de servicios educativos….…..12.54m2 

 Aulas-talleres 

o Geometría Mesoamericana.85.81m2 

o El Calendario Civil………………85.81m2 

o Las Matemáticas de Anáhuac 85.81m2 
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o El Calendario katúnico……….85.81m2 

 Bodega general………………………..…...17.50m2 

 Servicios sanitarios (hombres y 

mujeres)……………………………………….26.69m2 

 Salidas de emergencia 

TOTAL ZONA EDUCATIVA……..………...437.06m2 

ZONA PRIVADA (CURADURÍA) 

 Accesos de personal 

 Vestíbulo 

 Control y vigilancia………………………....8.27m2 

 Recepción………………………….…….….....7.09m2 

 Área de curaduría 

o Cubículo de curadores……….33.08m2 

o Ayudantes………….………….....14.15m2 

o Bodega de bienes culturales….621.86m2 

 Museografía 

o Privado museográfico………..35.12m2 

o Oficina de museografía………27.50m2 

 Servicios sanitarios (hombres y 

mujeres)………………………………….…...26.69m2 

 Salidas de emergencia 

TOTAL ZONA PRIVADA (CURADURÍA)….773.76m2 

ZONA PRIVADA (RESTAURACIÓN) 

 Acceso de personal 

 Control y vigilancia………………………....8.27m2 

 Área de restauración 

o Recepción de piezas…………….7.20m2 

o Preparación de piezas………..25.92m2 

o Taller de restauración………..40.65m2 

o Restauración de piezas menores  

………………………………….…….107.08m2 

 Encargado de restauración…………...12.54m2 

 Archivo……………….…………………….....17.92m2 

 Laboratorio de física y química………56.44m2 

 Almacén de productos tóxicos…….…15.41m2 

 Regaderas de emergencia………….….22.81m2 

 Servicio de limpieza……………….……..13.92m2 

 Sanitarios y vestidores de personal 

(hombres y mujeres) ……………….......32.07m2 

 Salidas de emergencia 

TOTAL ZONA PRIVADA 

(RESTAURACIÓN) 360.23m2 

ZONA DE SERVICIOS PARTICULARES Y 

GENERALES 

 Servicios del planetario 

o Mantenimiento del equipo de 

proyección……………….……….13.40m2 

o Planta de suministro de energía 

…………………………………….……34.85m2 

 Servicios del museo 

o Zona de carga y descarga 

 Control…………………....8.27m2 

 Andén de carga y 

descarga………….…..257.70m2 

o Control y registro de piezas..54.65m2 

o Taller de embalaje y 

desembalaje……………………..61.88m2 

o Almacén de cajas………….…...61.88m2 

o Cámara de fumigación 

 Desinsectación y 

desinfección………..…54.72m2 

 Área de cuarentena..54.72m2 

 Almacén de sustancias 

tóxicas……………….…..15.41m2 
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 Almacén de materiales de 

montaje…………………77.40m2 

 Restauración 

museográfica……..….47.78m2 

 Servicios generales 

o Control y vigilancia…………….16.54m2 

 Reloj checador………...7.68m2 

o Patio de maniobras 

o Coordinador de servicios……12.54m2 

o Jefe de vigilancia…………….….11.20m2 

o Centro de control de seguridad.11.20m2 

 Cámaras de vigilancia…14.62m2 

 Sistema de alarmas..10.90m2 

o Oficina de mantenimiento…12.54m2 

o Talleres de mantenimiento 

 Hidrosanitario……..…35.38m2 

 Eléctrico…………………35.38m2 

 Mecánico y aire 

acondicionado……….35.38m2 

 Albañilería…………..…35.38m2 

o Enfermería de empleados….41.19m2 

o Comedor de empleados…….98.50m2 

o Sanitarios y vestidores de personal 

(hombres y mujeres) ……......32.07m2 

o Bodega general……………..…..52.50m2 

o Servicio de limpieza……………30.32m2 

o Cuarto de máquinas…………..60.30m2 

o Subestación eléctrica…………50.40m2 

o Depósito de basura…………...15.60m2 

o Área de cisternas 

o Planta de tratamiento de aguas 

residuales 

TOTAL ZONA DE SERVICIOS..............1362.28m2 

SUMATORIA TOTAL DE ZONAS: 

 ZONA EXTERIOR……………….87,818.37m2 

 ZONA PÚBLICA…………………..…639.33m2 

 ZONA ADMINISTRACIÓN……...719.34m2 

 ZONA DE PLANETARIO………….675.82m2 

 ZONA DEL MUSEO…………..….2607.02m2 

 ZONA DE BIBLIOTECA…………...505.42m2 

 ZONA EDUCATIVA………………...437.06m2 

 ZONA PRIVADA (CURADURÍA).773.76m2 

 ZONA PRIVADA (RESTAURACIÓN) 

…………………………………………….360.23m2 

 ZONA DE SERVICIOS…………….1362.28m2 

TOTAL FINAL: 95 898.63 m2 
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XII.4 DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 

En el sentido estricto, los diagramas de funcionamiento son dibujos geométricos que sirven para demostrar la relación funcional de los elementos del programa 

arquitectónico de un proyecto.100 

Lo anterior se puede representar de manera breve en un diagrama general de funcionamiento, que sirve de base para cualquier proyecto a desarrollar; haciendo hincapié 

en que todo diseño posee diferentes zonas de acuerdo a sus necesidades (zona social, zona íntima y zona de servicios); y que éstas zonas deberán estar en constante 

comunicación para el buen funcionamiento del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Plazola Cisneros A. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Pp. 26. Vol. 4 

Imagen XII.4.1 Diagrama de funcionamiento general 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ZONA PÚBLICA (SOCIAL) 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ZONA DEL PLANETARIO 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ZONA DEL MUSEO 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ZONA DE BIBLIOTECA 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ZONA EDUCATIVA 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ZONA PRIVADA 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ZONA DE SERVICIOS 
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XII.11.1 FICHAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

ASPERSOR BOMBA HIDRONEUMÁTICA TUBERÍA DE COBRE CONEXIONES DE COBRE 

  

 

 Cople con ranura de ¼” a 4” 

 

 Tee cobre de ¼” a 4” 

 Codo 45° cobre de ¼” a 4” 

 

 Codo 90° cobre de ¼” a 4” 

 

 Yee cobre de ¼” a 4” 

 

 Cruz cobre a cobre de ¼” a 4” 

 

Características del aspersor marca Hunter: 

 Modelo: 10cm 

 Configuración del sector: de 40° a 

360° 

 Período de garantía: 2 años 

 Conexión: ¾” 

 Radio: de 6.40m a 15.8m 

 Caudal: de 0.10 a 3.22 m³/h; de 1.7 a 

53.7 L/min 

Características de bomba hidroneumática 

marca Fuconsa: 

 Tanque: Acero al carbón con 

válvula de carga mecánica con 

protección 

 Presostato: Switch de presión 

 Manómetro: rango de presión de 

trabajo 0 a 6 kg/cm² 

 Tubo flexible: 1” x 600mm x 1” 

 Máxima temperatura de trabajo 

del sistema: 99°C 

 Altura max: 52mts 

Carácterísticas de tubería de cobre: 

 Tipo “M” 

 Temple rígido 

 Longitud del tramo: 6.10m 

 Diámetros: de ¼” a 4” 
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XII.11.4 FICHAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN SANITARIA 

Fluxómetro para W.C. con 

manija 

Taza para fluxómetro 

modelo Nao 

Mingitorio seco 

modelo Gobi 

Cartucho TDS 

(tecnología drena y 

sella) 

Lavabo de sobreponer 

modelo Lucerna 

Monomando para 

lavabo modelo 

Elegance 

    
 

 

Características : 

 Alimentación: tubo 

25.4mmØ 

 Descarga: Spud 1 ¼”-

11.5NPSM ó Spud 1 ½” 

-11.5NPSM 

 Presión: Mínima: 

1.0kg/cm²- 6.0kg/cm² 

 Gasto: 4.8 Litros por 

accionamiento 

 

Características: 

 Alimentación: 

Spud 38mmØ 

 Descarga: se 

acopla a Ø de 

drenaje 4” 

 Presión: Mínima: 

1.0kg/cm²- 

6.0kg/cm² 

 Gasto: 4.8 Litros 

por accionamiento 

Características: 

 Descarga: Ø 

38mm 

 Operación sin 

contacto y simple 

sustitución del 

sistema TDS 

 No necesita 

tubería de 

suministro de 

agua 

Características: 

 No consume agua 

 Materiales: 

polipropileno; base 

de teflón 

Características: 

 Ensamble perfecto 

 Con rebosadero 

(barreno 17.5mm) 

para evitar desborde 

 Barreno para instalar 

monomando 

 

Características: 

 Presión mínima 

requerida: 

0.25Kg/cm² 

 Incluye kit para 

volver la contra 

ciega en caso de 

que su lavabo no 

tenga rebosadero 
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XII.11.4 FICHAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN SANITARIA 

Micro planta de tratamiento de aguas residuales Tubería PVC sanitario Conexiones de PVC 

   Codo 90° de 1 ½” a 6” 

 

 Codo 45° de 2” a 6” 

 

 Tee sanitaria de 2” a 6” 

 

 Tee reducida de 3”x2” a 4”x3” 

 

 Yee sanitaria de 2” a 6” 

 

 Yee reducida de 3”x2” a 6”x4”  

 

Características: 

 Peso: 240Kg 

 Tamaño de zanja requerido: 4.50m x 2.00m x 

2.00m 

 Volumen total: 3300 litros 

 Consumo eléctrico: 240Kwh/año 

 Conexión eléctrica: 110V 

Características: 

 Diseñados para soportar las descargas y 

cambios térmicos inherentes a su uso sanitario 

y recolección de agua pluvial 

 Diámetros de 1 ½” a 8” 

 Longitud: 6 metros 
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XII.11.7 FICHAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

  LUMINARIA DISCOVERY 

 100W de potencia 

 12 200 lúmenes 

 Peso 7.38Kg 

 Altura: 12 metros 

 

LUMINARIA LOOPER 

 44W de potencia 

  4 400 lúmenes 

 Ángulo: 360° 

 Altura: 2.40 metros 

 

LUMINARIA SYGMA 

 60W de potencia 

 6000 lúmenes 

 Peso 14.40Kg 

 Altura: 4 metros 

 LUMINARIA VULKANO 

 55W de potencia 

  5 900 lúmenes 

 Altura: 4 metros 

 LUMINARIA FISSION XL 

 100W de potencia 

 11 300 lúmenes 

 Peso 3.90Kg 

 Ángulo: 100° 

 LUMINARIA YANUS 15 

 15W de potencia 

  1 600 lúmenes 

 Altura: 4 metros 

 Panel solar incluido 

 Horas de trabajo: 6-12hrs/día 

 LUMINARIA INSITU 9W 

 9 W de potencia 

 850 lúmenes 

 Ángulo: 45° 

 LUMINARIA INSITU MICRA 15 

 0.5 W de potencia 

 45 lúmenes 

 Ángulo: 30° 
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XII.11.7 FICHAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

  

LUMINARIA INSITU 9W 

 70W de potencia 

 Ángulo: 30° 

 Peso: 3.60Kg 

 LUMINARIA ECO KIT 

 Altura: 7 metros 

 Panel solar incluido 

 Autonomía sin recarga: 3 días 

 Encendido/apagado automático 

 LUMINARIA CAMPANA 90W 

 90W de potencia 

 9 400 lúmenes 

 Luxes: 1400 a 1 metro 

 Ángulo: 100° 

 LUMINARIA DONWLINGHT 8” 

 25W de potencia 

 2 950 lúmenes 

 Luxes: 1250 a 1 metro 

 Ángulo: 95° 

 

  

LUMINARIA ORBIT 

 15W y 10W de potencia 

 1 500 y 1000 lúmenes 

 Ángulo: 45° y 60° 
  

LUMINARIA SAXON 108 

 3W de potencia 

 280 lúmenes 

 Ángulo: 30° 

  

LUMINARIA SETI 

 15W de potencia 

 1 450 lúmenes 

 Ángulo: 45° 

  LUMINARIA PARTY A 

 45W de potencia 

 4 500 lúmenes 

 Ángulo: 5° 

 Peso: 9.15Kg 
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XII.11.7 FICHAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

  

LUMINARIA DLD 

 35W de potencia 

 Ángulo: 15° 

 Orientación hasta 50° 

 LUMINARIA INSITU 3W 

 3W de potencia 

 270 lúmenes 

 Ángulo: 45° 

 LUMINARIA DONWLINGHT 6” 

 14W de potencia 

 1 380 lúmenes 

 Luxes: 625 a 1 metro 

 Ángulo: 100°   

LUMINARIA ORION TOUR 

 40W  y 50W de potencia 

 4000 lúmenes 

 Ángulo: 60° 

  

LUMINARIA SIRIO 

 45W de potencia 

 5 000 lúmenes 

 Ángulo: 100° 

 LUMINARIA PANEL SLIM 60 X 60 

 35W de potencia 

 3 430 lúmenes 

 Luxes: 1215 a 1 metro 

 Ángulo: 110° 

 LUMINARIA PANEL SLIM 120 X 30 

 35W de potencia 

 3 430 lúmenes 

 Luxes: 1215 a 1 metro 

 Ángulo: 110° 
  

LUMINARIA ROLLER 60 

 60W de potencia 

 4860 lúmenes 

 Ángulo: 120° 

 Longitud: 2.50 metros 
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XII.11.7 FICHAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

  

LUMINARIA TUBULAR 

 70W de potencia 

 Suspensión máxima: 3.00 metros 

 Peso: 4.3Kg 

  

LUMINARIA TARIMA 

 20W de potencia 

 Suspensión máxima: 2.30 metros 

  

LUMINARIA ORION BETA 

 45W  y 20W de potencia 

 3 800 lúmenes 

 Ángulo: 60° 

 LUMINARIA UFO 18 

 18W de potencia 

 Compuesto por 6 LEDS 

 Ángulo: 45° 

  

LUMINARIA VOYAGER SQ 

 25W y 90W de potencia 

 2 500 lúmenes 

 Ángulo: 60° 

  

LUMINARIA DELPHA RD 

 30W de potencia 

 2 800 lúmenes 

 Ángulo: 45° 
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XII.11.7 FICHAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

  

LUMINARIA AHP 

 72W de potencia 

 Ángulo: 110° 

 Peso: 7.10Kg 

 LUMINARIA PANEL SLIM REDONDO 

 40W de potencia 

 3 840 lúmenes 

 Luxes: 1340 a 1 metro 

 Ángulo: 110° 

 LUMINARIA ALLUME SQ 

 0.9W de potencia 

 51 lúmenes 

 Ángulo: 60° 

  

LUMINARIA PLANET XL 

 100W de potencia 

 11 300 lúmenes 

 Ángulo: 120° 

  

LUMINARIA MINILIGHTPOD 

 35W de potencia 

 Instalación en rieles 

 Ángulo: 25° 

  

LUMINARIA ALPHA SPOT A 

 20W de potencia 

 Ángulo: 45° 

 Peso: 1.10Kg 
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XII.11.10 FICHAS TÉCNICAS DE AIRE ACONDICIONADO 

AIRE ACONDICIONADO POR SISTEMA VRF: UNIDADES EXTERIORES MARCA CARRIER 

 

Combinacion de tres unidades: 

 

42 HP (3 UNIDADES DE 14HP) 

 409.40 KBTU 

 34.10 TON 

44 HP (3 UNIDADES: 10HP, 

16HP, 18HP) 

 419.70 KBTU 

 34.97 TON 

52 HP (3 UNIDADES: 16HP, 

(2)18HP) 

 494.70 KBTU  

 41.20 TON 

54 HP (3 UNIDADES DE 18HP) 

 511.80 KBTU 

 42.65 TON 

Combinación de 4 unidades: 

 

58 HP (4 UNIDADES: 10HP, 

14HP, 16HP, 18HP) 

 556.20 KBTU 

 46.30 TON 

62 HP (4 UNIDADES: 

10HP, 16HP, (2)18HP) 

 590.30 KBTU 

 49.19 TON 

68 HP (4 UNIDADES: 

14HP, (3)18HP) 

 648.30 KBTU 

 54.00 TON 

70 HP (4 UNIDADES: 

16HP, (3)18HP) 

 665.30 KBTU 

 55.40 TON 

72 HP (4 UNIDADES DE 

18HP) 

 682.40 KBTU 

 56.80 TON 
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XII.11.10 FICHAS TÉCNICAS DE AIRE ACONDICIONADO 

AIRE ACONDICIONADO POR SISTEMA VRF: UNIDADES INTERIORES MARCA CARRIER 

 

TWO-WAY CASSETTE 

Capacidades: 0.60, 0.80, 1.3, 1.6, 2.0 toneladas de refrigeración. 

Nivel de ruido mínimo: 24dB; direccionamiento automático, bomba de drenaje incorporada estándar con 750mm (29-17/32 in); el diseño plano 

de la rejilla de succión hace que el mantenimiento sea un trabajo fácil; dimensiones (largo x ancho x espesor) 1172mm*591mm*299mm. 

 

COMPACT FOUR-WAY CASSETTE 

Capacidades: 1.0, 1.3 toneladas de refrigeración. 

El diseño de su placa aerodinámica y el de su ventilador 3D garantiza un trabajo estable y sin ruido; flujo de aire uniforme en sus 4 descargas; la 

salida 360° del aire proporciona mayor circulación del aire para llegar a todos los rincones de la habitación; dimensiones (largo x ancho x espesor) 

570mm*570mm*265mm. 

 

STANDARD FOUR-WAY CASSETTE TYPE 

Capacidades: 1.3, 1.6, 2.3, 2.6, 2.9, 3.2, 4.0 toneladas de refrigeración. 

El diseño de su nuevo ventilador reduce considerablemente el ruido; el condensador se aísla mediante una chapa metálica que garantiza mayor 

seguridad; se puede configurar la descarga en 2 o 4 direcciones; así como la posible conexión con ductos de acuerdo a las necesidades de la 

habitación; dimensiones (largo x ancho x espesor) 904mm*840mm*300mm. 

 

 HIGH STATIC PRESSURE DUCT 

Capacidades: 11.40, 12.80 toneladas de refrigeración. 

La distancia máxima de suministro de aire es de 14m, mientras que la altura del suministro de aire 

es de 6.5m; Con un cuerpo de espesor de 420mm, la distancia mínima por encima del techo es de 

450mm; bombas de desagüe de 750mm; dimensiones (largo x ancho x espesor) 

1970mm*902.5mm*420mm. 
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XII.11.10 FICHAS TÉCNICAS DE AIRE ACONDICIONADO 

AIRE ACONDICIONADO POR UNIDAD DE PAQUETE PARA TECHO MARCA CARRIER 

  Capacidad nominal: 70 toneladas de refrigeración 

 Caballo de fuerza: 40 HP 

 Dimensiones: 10.00m x 2.20m 

 Refrigerante: R-410ª 

 Nominal CFM: 24 500 

 CFM máximo: 28 000 
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XII.11.13 FICHAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Hidrante de columna seca marca Atlas 

  Cuadradillo de maniobra de 30mm x30mm 

 2 tomas laterales de 64mm 

 Una toma frontal de bomberos de 100mm 

 Diámetro nominal de 4”Ø 

Gabinete contra incendio clase I 

 

 De lámina CR. 20 

 Medidas: 77cm*99cm*24cm. 

 Válvula globo en ángulo de 1 ½” 

 Manguera chaqueta sencilla de 1 ½” x 100 

pies (30m) 

 Hacha pico 4 ½” libras en hierro 

 Extintor INCOLDEXT de 10 libras 

Tubería de fierro galvanizado 

 

 Cédula 40 ASTM-A 53 Grado B 

 Tramo comercial: 6.40m 
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XII.12 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y ACABADOS 

ACABADOS EN LOSAS 

Impermeabilizante Thermotek 

 

 Resiste la mayoría de las condiciones 

climatológicas y ambientales 

 Rápida aplicación y buen acabado 

 Ecológico; no posee compuestos inorgánicos 

 Rinde 1.2L por m², 1.5m² con malla 

reforzada 

 Renueva sistemas impermeables ya 

existentes 

Plafón suspendido marca Armstrong, línea 

Metal Works, modelo Vector 

  Paneles patentados para colocar sobre 

retículas nuevas o ya existentes 

 Probado y diseñados para zonas sísmicas 

 Durable, lavable, resistente a la suciedad 

 Alto NRC, con membrana acústica (con 

paneles micro perforados) 

Plafón suspendido marca Armstrong, línea 

Metal Works, modelo RH200 

  Sistema interior personalizado 

 Cortes para luminarias y rociadores 

 Los paneles pueden ser curvos o rectos 

 Poseen lana acústica en color negro 

instalado en fábrica. 
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XII.12 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y ACABADOS 

ACABADOS EN LOSAS 

Plafón suspendido marca Armstrong, 

línea Wood Works, modelo Grille 

Tegular 

 

 Diseño de placas verticales y horizontales 

en tamaños 24” x 24” y 24”x 28” 

 Se pueden crear nubes y aspectos 

continuos con el sistema Axiom 

 Fácil de instalar en sistema de suspensión 

estándar. 

Plafón suspendido marca Armstrong, 

línea Wood Works, modelo Grille 

 

 Variedad de tamaño de placas y 

personalizados 

 Instalación sencilla con ensamble 

redondo o cuadrado 

 Probado y diseñados para zonas 

sísmicas 

ACABADOS EN MUROS EXTERIORES 

Pintura exterior marca Corev, Línea TILTEX ELASTO. Pintura base agua, texturizable, de gran poder cubriente, elástica, decorativa, resistente y permeable al vapor 

de agua. Elaborada con copolímeros acrílicos, cargas minerales, pigmentos inorgánicos, orgánicos y aditivos. Acabado: mate; Textura: texturizado fino; Dilución: no 

se diluye; Rendimiento: disperso: 50m²/cubeta; media saturada: 32m²/cubeta; saturada: 25m²/cubeta. 

M140 G200 N099 Y130 V098 
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XII.12 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y ACABADOS 

ACABADOS EN MUROS EXTERIORES 

Recubrimiento exterior Corevstone Diamante. Recubrimiento 100% 

acrílico, base agua, elaborado con una combinación especial de agregados 

de granito de cuarzo de distintos tamaños y colores, cristales 

adiamantados, y resina de alto desempeño. Acabado: granito natural con 

reflejos pétreos; Textura: rústica/áspera; Rendimiento: de 8 a 9 metros/1 

cub. Por aspersión. 

CD 12 GRIS ACERO CD 23 GRIS PERLA 

ACABADOS EN MUROS INTERIORES 

Recubrimiento interior DOMINZIANO, marca Corev. Estucado veneciano de alta decoración interior con acabado terso, fino, con micro incrustaciones metálicas en color oro, 

plata o bronce. Acabado: mater mineral con micro reflejos metálicos; Textura: lisa o semi lisa según acabado elegido; Rendimiento: de 40m² a 45m²/cub (19 litros). 

DZ 09 CON CHIPS DE ORO DE LÍNEA DZ 19 CON CHIPS DE BRONCE DE LÍNEA DZ 27 CON CHIPS DE BRONCE DE LÍNEA  DZ 29 CON CHIPS DE BRONCE DE 

LÍNEA  

Recubrimiento interior ALUSAND, marca Corev. Recubrimiento base agua, elaborado con finas hojuelas de aluminio de apariencia metálica-mineral y color integrado que 

ofrecen una amplia gama para remodelar sus ambientes interiores. Acabado: natural metalizado; Textura: áspera al tacto; Rendimiento: de 76m² a 95m²/cub (19 litros). 

AL07 AL11 AL10 

Recubrimiento interior PALLADIO, marca Corev. Recubrimiento tipo stucco veneciano, con propiedades que le confieren gran brillo y veteado lustroso muy original; genera efectos 

similares al mármol, posee una amplia gama cromática. Acabado: marmóreo brillante; Textura: lisa o semi lisa según acabado elegido; Rendimiento: de 80m² a 90m²/cub (19 litros). 

P441 P448 P482 P447 P465 
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XII.12 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y ACABADOS 

ACABADOS EN MUROS INTERIORES 

Recubrimiento interior PALLADIO, marca Corev. Recubrimiento tipo stucco veneciano, con propiedades que le confieren gran brillo y veteado lustroso muy original; genera 

efectos similares al mármol, posee una amplia gama cromática. Acabado: marmóreo brillante; Textura: lisa o semi lisa según acabado elegido; Rendimiento: de 80m² a 

90m²/cub (19 litros). 

P462 P471 P461 P445 P476 

P475 P455 P444 

 

ACABADOS EN MUROS INTERIORES 

Recubrimiento interior CANTERA, marca Corev. Recubrimiento 

texturizado con apariencia de piedra cantera, con hojuelas multicolores 

que enfatizan su aspecto natural y decorativo. Acabado: semi mate; 

Textura: semi rugosa; Rendimiento: de 24m² a 30m²/cub (19 litros). 

CRA 011 

ACABADOS EN MUROS INTERIORES 

Pintura interior marca Corev, Línea PINTUCOREV. Pintura base agua para interiores, de gran poder cubriente, flexible, decorativa y resistente. Elaborada con copolímeros acrílicos, 

cargas, pigmentos inorgánicos y aditivos. Acabado: mate; Textura: lisa; Dilución: 2 a 3 litros de agua por cubeta (19 litros); Rendimiento: 75m² a 85m²/ cubeta a dos manos. 

X060 V100 M115 
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XII.12 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y ACABADOS 

ACABADOS EN MUROS INTERIORES 

Recubrimiento interior JAKARTA, marca Corev. Estuco veneciano con finos terrazos y efecto aperlado. Elaborado con cargas minerales especiales, resinas acrílicas, 

pigmentos perlescentes y aditivos seleccionados. Acabado: satinado-perlescente; Textura: fina con acabado semi-rústico; Rendimiento: de 6m² a 7m²/litro. 

JK 02 JK 01 JK 28 JK 20 JK 03 JK25 

PUERTAS 

Puerta modelo Eucaplac Beige. Puerta de 1 

3/8” de espesor lisa en ambas caras.  

 

Puerta modelo Eucaplac lisa color Chocolate. 

Puerta de 1 ½” de espesor lisa en ambas 

caras.  

 

Puerta modelo Eucaplac lisa color Blanco. 

Puerta de 1 ½” de espesor lisa en ambas 

caras.  

FACHADAS 

Fachada acristalada marca Glasstech, por sistema spider, en donde el soporte es provisto 

por conectores de estabilización como tensores, adosados a la superficie del vidrio por 

medio de herrajes llamados “arañas”. 

Película de control solar tono plata reflecta tipo espejo. Rechaza el 88% de rayos 

infrarrojos y un 60% de luz solar logrando crear zonas de mayor confort. 
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XII.12 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y ACABADOS 

ACABADOS EN PISOS 

Concreto estampado DECONCRETO. Mayor economía en áreas grandes contra los pigmentos integrados ya que solo se pigmenta la superficie; el color original no 

cambia por acciones ambientales; fácil aplicación, alto rendimiento; se controla fácilmente el no del contraste; protección de superficies por desgastes y por 

acción de ácidos lácticos y azucares presentes en alimentos. 

GRIS MINA AZUL ULTRAMAR CHOCOLATE GRIS PIEDRA 

 

ACABADOS EN PISOS 

Porcelánico línea Stone View marca Daltile. Formato rectificado; anti derrapante; acabado mate; resistente al ataque de químicos. 

GRAY ZCD2 WHITE ZCD4 DARK GRAY ZCD3 

 

ACABADOS EN PISOS 

Porcelánico línea Rotterdam marca Daltile. Formato rectificado; anti derrapante; 

acabado mate; resistente al ataque de químicos. 

ANTHRACITE GRT1 
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XII.12 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y ACABADOS 

ACABADOS EN PISOS 

Porcelánico línea Metropolitan marca Daltile. Formato rectificado; acabado pulido; resistente al ataque de químicos. 

WHITE GH2O COFFEE GH24 IVORY GH21 

ACABADO EN PISOS 

Porcelánico línea Metz marca Daltile. Formato rectificado; anti derrapante; acabado mate; resistente al ataque de químicos. 

GRIS CLARO Z885 GRIS OBSCURO Z886 

ACABADOS EN PLANETARIO 

Revestimiento exterior para cúpula geodésica de alucobond plus. Placas de 

2.00m x 1.50m; acabado mate laminado; espesor 4mm; color sólido metalizado; 

núcleo de difícil inflamación; resistente a la intemperie y fácil manejo. 

 

Placas absorbentes línea Acustikell B-201, marca Acústica Integral. Material 

fibroso, revestimiento absorbente para techo y muros; acabado gris; 

comportamiento absorbente y difusor; placas de 1.20m x 0.60m. 
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XII.12 FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y ACABADOS 

ACABADOS EN PLANETARIO 

Aislante acústico de ruido de impacto Acousticork C61, marca Sonoflex. 

Aplicación en pisos con alfombra; base de corcho reforzado; aumenta la 

durabilidad de la alfombra; y mejora la comodidad al caminar; producto 100% 

natural y sustentable. 

 

Alfombra modular Mohawk marca OMV. Resistente al desgaste y uso; fácil de 

limpiar; anti microbial; aislante acústico y térmico; antideslizante; resistente a 

golpes; baja inflamabilidad. 
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XII.13. FICHAS TÉCNICAS DE JARDINERÍA 

ÁRBOLES 

CASUARINA (Casuarina equisetifolia). Especie exótica de zonas tropicales, 

soporta temperaturas de hasta 35°C; usada para la control de la erosión y fijación 

de dunas en las costas, estuarios, márgenes de ríos y arroyos; como árbol de 

alineación en calzadas y barrera rompe vientos; tipo perennifolia; florece de abril 

a junio; altura máxima de 20m y una fronda de 8m a 10m 

 

PALMA COYOL (Acrocomia aculeata). Especie nativa de ciertas zonas tropicales 

de América; de follaje abundante y atractivo; usada como punto focal; tipo 

perennifolia; crecimiento moderado; altura máxima de 20m y una fronda de 6m 

a 12m. 

 

LLUVIA DE ORO (Cassia fistula). Especie de zonas cálidas de Asia desde el sur de 

Pakistán al este a través de la India a Myanmar y el sur de Sri Lanka; usada en 

camellones y áreas de descanso de manera aislada o en grupos destacando 

notablemente su floración; tipo caducifolia; crecimiento rápido; altura máxima 

de 15m y una fronda de 8m a 10m. 
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XII.13. FICHAS TÉCNICAS DE JARDINERÍA 

ÁRBOLES 

FRAMBOYÁN (Delonix regia). Especie originaria de Madagascar, soporta 

temperaturas medias de  28°C; usada como planta de ornato en camellones y 

parques por la belleza de su flor roja; tipo caducifolia; florece de mayo a junio; 

altura máxima de 12m y una fronda de 8m a 11m 

 

TULIPÁN AFRICANO (Spathodea campalunata). Especie nativa de ciertas zonas 

tropicales de África; de follaje de textura media y floración casi todo el año; 

usada como punto focal y en camellones; debe cultivarse en pleno sol; tipo 

perennifolia; crecimiento rápido; altura máxima de 15m y una fronda de 10m a 

12m. 

 

ROSA MORADA O MACULÍ (Tabebuia rosea). Especie que se extiende del sur de 

México al norte de Venezuela y el oeste de los Andes hasta las costas de Ecuador; 

usada como ornato destacando notablemente su floración de gran hermosura, 

que va de blanco ha rosado, lila o morado; tipo subperennifolio; crecimiento 

moderado; altura máxima de 30m y una fronda de 10m a 12m. 
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XII.13. FICHAS TÉCNICAS DE JARDINERÍA 

ÁRBOLES 

ACACIA DE CONSTANTINOPLA (Albizzia julibrisin). Especie zonas cálidas; usada 

como planta de ornato, ideal para estacionamientos o sectores cercanos, por su 

sombra ligera; tipo caducifolia; crecimiento moderado; altura máxima de 10m y 

una fronda de 8m a 12m 

 

PRIMAVERA ORQUÍDEA (Bauhinia americana). Especie nativa de Asia tropical, 

no tolera las heladas; de follaje medio; usada como punto focal y en camellones; 

parques y jardines; tipo caducifolia; crecimiento rápido; altura máxima de 15m y 

una fronda de 10m. 

 

ARBUSTOS 

CROTO (Croto codiaeum). Especie de origen de las islas del Pacífico y Malasia; es 

un arbusto de tamaño mediano y follaje denso con hojas de diversos colores; se 

usa como planta de ornato, aislados o en barreras en banquetas; tipo 

subcaducifolia; crecimiento rápido; hasta 3m de altura y 3 m de fronda. 
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XII.13. FICHAS TÉCNICAS DE JARDINERÍA 

ARBUSTOS 

Chamaecrista  chamaecristoides. Especie de origen endémico de las dunas 

costeras del Golfo de México; es un arbusto de tamaño enano; de follaje medio; 

crecimiento moderado; resistente a la salinidad. 

 

RIÑONINA (Ipomoea pes-caprae). Especie nativa de las playas y dunas costeras, 

posee una floración rosa y blanca; resiste la salinidad; tipo perennifolia; halófito; 

hasta 10m de fronda; usada como cubre suelo. 

 

CLERODENDRO (Clerodendrum thomosoniae). Especie nativa del oeste de África 

tropical desde Camerún hasta el oeste del Senegal; es un arbusto de follaje verde 

oscuro con floración blanca y rosa; se usa como planta de ornato en pendientes y 

taludes; tipo perennifolia; crecimiento moderado; hasta 3m de altura y 1.5 m de 

fronda. 

 

PASTO BAHÍA-GRASS (Paspalum notatum). Especie nativa del continente 

americano; hojas gruesas y bastas, resistente a la sequía por sus raíces gruesas y 

profundas, soporta la sombra y el pisoteo;  
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XII.14. PERSPECTIVAS DE CONJUNTO 
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VISTA PANORÁMICA DE ACCESO PRINCIPAL 
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VISTA ACCESO DE PERSONAL Y EDIFICIO BIBLIOTECA 
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VISTA FACHADA PRINCPAL 
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XII.15. PERSPECTIVAS INTERIORES 

VESTÍBULO PRINCIPAL 
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ÁREA DE DESCANSO ZONA EDUCATIVA 
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SALA DE EXPOSICIÓN 
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CAFETERÍA
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mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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ANÁLISIS DE CARGAS GRAVITACIONALES 

Proyecto: Planetario y Museo Arqueoastronómico 

Azotea: 

 

 Carga viva + Carga muerta = 471.00 Kg/m² 

 Factor de diseño R.C.D.F. (F.D.) = 1.4 

 Por lo tanto: 

CARGA DE DISEÑO AZOTEA = (CARGA VIVA + CARGA MUERTA) 1.4 

 W (AZOTEA) = 659.40 Kg/m² 

 

ANÁLISIS DE CARGAS GRAVITACIONALES DE ENTREPISO: 

 

 Carga viva + Carga muerta = 721.00 Kg/m² 

 Factor de diseño R.C.D.F. (F.D.) = 1.4 

 Por lo tanto: 

CARGA DE DISEÑO ENTREPISO = (CARGA VIVA + CARGA MUERTA) 1.4 

 W (ENTREPISO) = 1009.40Kg/m² 

 

 

 

TOTAL:

REGLAMENTO DE CONTRUCCIONES PARA EL D.F. 2004
100.00 

Kg/m²

CARVA 

VIVA

100.00 Kg/m²

326.00 

Kg/m²

25.00 

Kg/m²

20.00 

Kg/m²

371.00 

Kg/m²

C

A

R

G

A

 

M

U

E

R

T

A

LOSACERO DOBLE TERNIUM 25 CAL. 20 ESPESOR 10CM

INSTALACIONES Y PLAFONES

CARGA ADICIONAL SEGÚN R.C.D.F.

TOTAL TOTAL:

CARVA 

VIVA
REGLAMENTO DE CONTRUCCIONES PARA EL D.F. 2004

350.00 

Kg/m²

350.00 Kg/m²

C

A

R

G

A

 

M

U

E

R

T

A

LOSACERO DOBLE TERNIUM 25 CAL. 20 ESPESOR 10CM
326.00 

Kg/m²

INSTALACIONES Y PLAFONES
25.00 

Kg/m²

CARGA ADICIONAL SEGÚN R.C.D.F.
20.00 

Kg/m²

TOTAL
371.00 

Kg/m²
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR: 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE CARGA VIVA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 

DEL D.F. 
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ANÁLISIS DE ÁREAS TRIBUTARIAS: 

Áreas tributarias para vigas secundarias: 

 Área tributaria sección 1 = 22.50m² 

 Área tributaria sección 2 = 55.00m² 

Nota: La separación de vigas secundarias utilizadas para apoyo y refuerzo de 

soporte para la losacero se colocarán a cada 2.50m de acuerdo a la especificación 

del proveedor: Ternium. 

ANÁLISIS DE VIGAS PRINCIPALES: 

 Claro corto: a1 = 16m 

 Claro largo: a2 = 25m 

 Área tributaria: 147.00m² 

Tablero de análisis desfavorable con claros máximos de 8.30m en un sentido y 

8.00m en otro. 
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ANÁLISIS DE ÁREAS TRIBUTARIAS 

Análisis de área para columna: 

 Eje de análisis: eje desfavorable 

 Lado A = 25.00m 

 Lado B = 16.00m 

 Área tributaria columna = 400.00m² 

 Longitud de muros colindantes a columnas = 8.00m 

o Vigas secundarias = 9.5m 

o Vigas principales = 9.5m 

 

Análisis de área para muros: 

Características: muro de tabique de 7cm * 14cm * 28cm 

 Eje de análisis = fachadas 

 Longitud del eje = 25.00m 

 Altura del muro = 16.45m 

 Carga muro = 98.00Kg/m² 

 Carga total = 1612.10 Kg/m 

DISEÑO DE ELEMENTOS 

VIGAS PRINCIPALES DE AZOTEA 

 W = carga de diseño de azotea = 659.40Kg/m² 

 Área tributaria = 147.00m² 

 L = claro de la viga = 25.00m 

Cálculo de la carga uniformemente repartida: 

𝑊 =  
(𝑤)(𝐴.𝑇𝑟𝑖𝑏.)

𝐿
    W = 3877.27 Kg/m 

Cálculo del Cortante Actuante (Vu): 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑐 = 𝑉𝑢 =  
(3𝑤)(𝐿)

8
   Vu = 36 349.43 Kg 

𝑅𝑏 =  
(5𝑤)(𝐿)

8
  Vu = 60 582.38 Kg 

Cálculo del Momento Máximo (Mmax.): 

𝑀𝑚𝑎𝑥. =  
(𝑤)(𝐿2)

8
  Mmax. = 302 911.88 Kg.m 



 

 

2
5

3
 

Cálculo del Momento (Mx): 

𝑀𝑥 =  
(9𝑤)(𝐿2)

128
   Mx = 170 388 Kg.m 

Cálculo del Momento Central (Mc): 

𝑀𝑐 =  
(𝑤)(𝐿2)

12
   M central = 201 941.25 Kg.m 

DETERMINACIÓN DE PERFIL 

Cálculo del Módulo de Sección necesario (S): 

𝑆 =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑦
   S = 8617.69 cm³ 

 Fy = 3515.00 Kg/cm² 

 ASTM = A-242 

 NOM = B-282 

 PROPUESTA IPR 84 X 299 

Datos de diseño: 

Revisiones de la sección compacta propuesta: 

 Relación ancho espesor de elemento no atiesado (patines) 

𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
 <  

545

√𝐹𝑦
  =  

40

5.84
 <  

545

√2530
  =  6.85 ˂ 10.83 

Ok. Cumple 

 Relación ancho espesor de elemento atiesado 

(alma): 

d = 85.5 cm bf = 40 cm Fy = 4527

tw = 1.82 cm tf = 2.92 cm Peso = 299.3 Kg/m

Sx = 11209 cm³ rx = 35.6 cm Área = 381.3 cm²

k = 1.00 L = 25.00
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𝑑

𝑡𝑤
 <  

2150

√𝐹𝑦
  =  

85.5

1.82
 <  

2150

√2530
  =  37.58 ˂ 42.74 

Ok. Cumple 

 Relación de esbeltez del perfil propuesto: 

(𝑘)(𝑙)

𝑟
 < 200  =  70.22 ˂ 200 

Ok. Cumple 

Cálculos de Momentos y Cortante Resistentes de la sección propuesta: 

 Momento Resistente (Mr): 

𝑀𝑟 = (0.60)(𝐹𝑦)(𝑆𝑥) = Mr = 393 996.35 Kg.m    Mu = 302 911.88 Kg.m 

Mr ˃ Mu             Ok. Cumple 

 Cortante Resistente (Vr): 

𝑉𝑟 = (0.40)(𝐹𝑦)(𝑑)(𝑡𝑤) = Vr = 218 787.66 Kg      Vu = 60 582.38 Kg 

Vr ˃ Vu                Ok. Cumple 

Cálculo de separación de soportes laterales: 

 Los soporte laterales no deben exceder de: 

(637)(𝑏𝑓)

√𝐹𝑦
  =  506.56 cm    *Consideramos atiesadores a cada 5.00m. 

DISEÑO DE ELEMENTOS 

VIGAS SECUNDARIAS DE AZOTEA 

 W = carga de diseño de azotea = 659.40Kg/m² 

 Área tributaria = 55.00m² 

 L = claro de la viga = 25.00m 

Cálculo de la carga uniformemente repartida: 

𝑊 =  
(𝑤)(𝐴.𝑇𝑟𝑖𝑏.)

𝐿
    W = 1450.68 Kg/m 

Cálculo del Cortante Actuante (Vu): 

𝑉𝑢 =  
(𝑤)(𝐿)

2
   Vu = 18 133.50 Kg 
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Cálculo del Momento Máximo (Mmax.): 

𝑀𝑚𝑎𝑥. =  
(𝑤)(𝐿2)

12
  Mmax. = 75 556.25 Kg.m 

Cálculo del Momento Central (Mc): 

𝑀𝑐 =  
(𝑤)(𝐿2)

24
   M central = 37 778.13 Kg.m 

DETERMINACIÓN DE PERFIL 

Cálculo del Módulo de Sección necesario (S): 

𝑆 =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑦
   S = 2149.54 cm³ 

S´ = 549.3604 

 Fy = 3515.00 Kg/cm² 

 ASTM = A-242 

 NOM = B-282 

 PROPUESTA OR 20” X 8” X 0.5” 

Datos de diseño: 

 

Revisiones de la sección compacta propuesta: 

 Relación ancho espesor de elemento no 

atiesado (patines) 

𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
 <  

545

√𝐹𝑦
  =  

−−

−−
 <  

545

√2530
  =      No aplica 

d = 50 cm bf = Fy = 

tw = 0.79 cm tf = Peso = 133.46 Kg/m

Sx = 2081.16 cm³ rx = 17.63 cm Área = 170.32 cm²

k = 1.00 L = 25.00
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 Relación ancho espesor de elemento atiesado (alma): 

𝑑

𝑡𝑤
 <  

2150

√𝐹𝑦
  =  

50

0.79
 <  

2150

√2530
  =  37.97 ˂ 42.74 

Ok. Cumple 

 Relación de esbeltez del perfil propuesto: 

(𝑘)(𝑙)

𝑟
 < 200  =  141.80 ˂ 200 

Ok. Cumple 

Cálculos de Momentos y Cortante Resistentes de la sección propuesta: 

 Momento Resistente (Mr): 

𝑀𝑟 = (0.60)(𝐹𝑦)(𝑆𝑥) = Mr = 73 152.77 Kg.m    Mu = 60 445.00 Kg.m 

Mr ˃ Mu             Ok. Cumple 

 Cortante Resistente (Vr): 

𝑉𝑟 = (0.40)(𝐹𝑦)(𝑑)(𝑡𝑤) = Vr = 55 537.00 Kg      Vu = 25 386.90 Kg 

Vr ˃ Vu                Ok. Cumple 

Cálculo de separación de soportes laterales: 

 Los soporte laterales no deben exceder de: 

(637)(𝑏𝑓)

√𝐹𝑦
  =  bf no aplica    *No aplica. 

DISEÑO DE ELEMENTOS 

VIGAS PRINCIPALES DE ENTREPISO 

 W = carga de diseño de azotea = 1009.40Kg/m² 

 Área tributaria = 147.00m² 

 L = claro de la viga = 25.00m 

Cálculo de la carga uniformemente repartida: 

𝑊 =  
(𝑤)(𝐴.𝑇𝑟𝑖𝑏.)

𝐿
    W = 5935.27 Kg/m 

Cálculo del Cortante Actuante (Vu): 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑐 = 𝑉𝑢 =  
(3𝑤)(𝐿)

8
   Vu = 55 643.18 Kg 

𝑅𝑏 =  
(5𝑤)(𝐿)

8
  Vu = 92 738.63 Kg 

Cálculo del Momento Máximo (Mmax.): 

𝑀𝑚𝑎𝑥. =  
(𝑤)(𝐿2)

8
  Mmax. = 463 693.13 Kg.m 
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Cálculo del Momento (Mx): 

𝑀𝑥 =  
(9𝑤)(𝐿2)

128
   Mx = 260 827.383 Kg.m 

Cálculo del Momento Central (Mc): 

𝑀𝑐 =  
(𝑤)(𝐿2)

12
   M central = 309 128.75 Kg.m 

DETERMINACIÓN DE PERFIL 

Cálculo del Módulo de Sección necesario (S): 

𝑆 =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑦
   S = 13 191.84 cm³ 

 Fy = 3515.00 Kg/cm² 

 ASTM = A-242 

 NOM = B-282 

 PROPUESTA IPR 84 X 299 

Datos de diseño:  

Revisiones de la sección compacta propuesta: 

 Relación ancho espesor de elemento no atiesado (patines) 

𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
 <  

545

√𝐹𝑦
  =  

40

5.84
 <  

545

√2530
  

6.85 ˂ 10.83   Ok. Cumple 

d = 85.5 cm bf = 40 cm Fy = 4527

tw = 1.82 cm tf = 2.92 cm Peso = 598.6 Kg/m

Sx = 22418 cm³ rx = 35.6 cm Área = 762.6 cm²

k = 1.00 L = 25.00
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 Relación ancho espesor de elemento atiesado (alma): 

𝑑

𝑡𝑤
 <  

2150

√𝐹𝑦
  =  

85.5

1.82
 <  

2150

√2530
  =  37.58 ˂ 42.74 

Ok. Cumple 

 Relación de esbeltez del perfil propuesto: 

(𝑘)(𝑙)

𝑟
 < 200  =  70.22 ˂ 200 

Ok. Cumple 

Cálculos de Momentos y Cortante Resistentes de la sección propuesta: 

 Momento Resistente (Mr): 

𝑀𝑟 = (0.60)(𝐹𝑦)(𝑆𝑥) = Mr = 787 992.70 Kg.m    Mu = 463 693.13 Kg.m 

Mr ˃ Mu             Ok. Cumple 

 Cortante Resistente (Vr): 

𝑉𝑟 = (0.40)(𝐹𝑦)(𝑑)(𝑡𝑤) = Vr = 218 787.66 Kg      Vu = 92 738.63 Kg 

Vr ˃ Vu                Ok. Cumple 

Cálculo de separación de soportes laterales: 

 Los soporte laterales no deben exceder de: 

(637)(𝑏𝑓)

√𝐹𝑦
  =  506.56 cm    *Consideramos atiesadores a cada 5.00m. 

DISEÑO DE ELEMENTOS 

VIGAS SECUNDARIAS DE ENTREPISO 

 W = carga de diseño de azotea = 1009.40 Kg/m² 

 Área tributaria = 22.50 m² 

 L = claro de la viga = 25.00m 

Cálculo de la carga uniformemente repartida: 

𝑊 =  
(𝑤)(𝐴.𝑇𝑟𝑖𝑏.)

𝐿
    W = 908.46 Kg/m 

Cálculo del Cortante Actuante (Vu): 

𝑉𝑢 =  
(𝑤)(𝐿)

2
   Vu = 11 355.75 Kg 
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Cálculo del Momento Máximo (Mmax.): 

𝑀𝑚𝑎𝑥. =  
(𝑤)(𝐿2)

12
  Mmax. = 47 315.63 Kg.m 

Cálculo del Momento Central (Mc): 

𝑀𝑐 =  
(𝑤)(𝐿2)

24
   M central = 23 657.81 Kg.m 

DETERMINACIÓN DE PERFIL 

Cálculo del Módulo de Sección necesario (S): 

𝑆 =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑦
   S = 1346.11 cm³ 

S´ = 549.3604 

 Fy = 3515.00 Kg/cm² 

 ASTM = A-242 

 NOM = B-282 

 PROPUESTA OR 20” X 8” X 0.5” 

Datos de diseño:  

 

Revisiones de la sección compacta propuesta: 

 Relación ancho espesor de elemento no atiesado 

(patines) 

𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
 <  

545

√𝐹𝑦
  =  

−−

−−
 <  

545

√2530
  =       No aplica 

d = 50 cm bf = Fy = 

tw = 0.79 cm tf = Peso = 266.92 Kg/m

Sx = 4162.32 cm³ rx = 35.26 cm Área = 340.64 cm²

k = 1.00 L = 25.00
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 Relación ancho espesor de elemento atiesado (alma): 

𝑑

𝑡𝑤
 <  

2150

√𝐹𝑦
  =  

50

0.79
 <  

2150

√2530
   

37.97 ˂ 42.74      Ok. Cumple 

 Relación de esbeltez del perfil propuesto: 

(𝑘)(𝑙)

𝑟
 < 200  =  70.90 ˂ 200 

Ok. Cumple 

Cálculos de Momentos y Cortante Resistentes de la sección propuesta: 

 Momento Resistente (Mr): 

𝑀𝑟 = (0.60)(𝐹𝑦)(𝑆𝑥) = Mr = 146 305.55 Kg.m    Mu = 37 852.50 Kg.m 

Mr ˃ Mu             Ok. Cumple 

 Cortante Resistente (Vr): 

𝑉𝑟 = (0.40)(𝐹𝑦)(𝑑)(𝑡𝑤) = Vr = 55 537.00 Kg      Vu = 15 898.05 Kg 

Vr ˃ Vu                Ok. Cumple 

Cálculo de separación de soportes laterales: 

 Los soporte laterales no deben exceder de: 

(637)(𝑏𝑓)

√𝐹𝑦
  =  bf no aplica    *No aplica. 

DISEÑO DE COLUMNA 

DATOS DE DISEÑO: 

 L = 9.00m 

 K = 1.00 

 Área tributaria = 200.00 m² 

 W diseño de azotea = 659.40 Kg/m² 

 Peso propio viga = 299.3 Kg/m 

 Longitud tributaria = 9.5m 

 E = 2 100 000 Kg/cm² 

 Fy = 2530 Kg/cm² 

 Peso vigas secundarias = 133.46 Kg/m 

 Longitud tributaria = 9.5m 

 W muro de tabique de 7cm * 14cm * 28cm = 98.00 

Carga puntual actuante = Pu1 = 131 880.00 Kg 

Carga puntual actuante por peso de la viga = Pu2 = peso de viga * long. tributaria 

Pu2 = 2843.35 Kg 
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Pu = Pu1 + Pu2 = 134 723.35 Kg 

 ASTM = A-242 

 NOM = B-282 

 PERFIL PROPUESTO: IPR 84 X 299 

 

Determinación de la relación esbeltez de columnas 

que separa al pandeo elástico del inelástico: 

(𝑘)(𝑙)

𝑟
 < 𝐶𝑐 =  √

2𝜋²𝐸

𝐹𝑦
  =  100.00 ˂ 128.00 

Cálculo del esfuerzo admisible del perfil propuesto: 

Factor = 0.78 

𝐹𝑎 =  
[1−

(
𝐾𝑙
𝑟

)²

2𝐶𝑐²
]𝐹𝑦

5

3
+

3(
𝐾𝑙
𝑟

)

8𝐶𝑐
−

(𝐾𝑙/𝑟)³

8𝐶𝑐³

 = Fa = 
1 757.91

1.90
 = 925.20 Kg/cm² 

Cálculo de la carga puntual resistente (Pr): 

Pr = (Fa) (Ag) = 352 778.12 Kg 

Pu = 134 723.35 Kg ˂ 352 778.12 Kg 

Pu ˂ Pr       Ok. Cumple   

Relación ancho espesor de elemento no atiesado (patines): 

𝑏𝑓

2 𝑡𝑓
 <  

800

√𝐹𝑦
  =  

20

2
 <  

800

√2530
  =  10.00 ˂ 15.90 

Ok. Cumple 

Relación ancho espesor de elemento atiesado (alma): 

𝑑

𝑡𝑤
 <  

2660

√𝐹𝑦
  =  

85.5

1.82
 <  

2660

√2530
  =  46.98 ˂ 52.88 

Ok. Cumple 

DISEÑO DE CIMENTACIÓN 

CARGAS ACTUANTES: 

 Altura muro = 9.00m 

 Longitud muro = 9.50m 

 

d = 85.5 cm Peso = 299.3 Kg/m

tw = 1.82 cm Área = 381.3 cm²

bf = 40 cm rx = 35.6 cm

tf = 2.92 cm ry = 9.00 cm
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 Carga muerta columna incluye recubrimiento = 299.3 Kg/m 

 Carga muerta perfiles V1 = 299.3 Kg/m 

 Carga muro = 98 Kg/m² 

 Sección base zapata = 2.5m 

 Capacidad de carga del terreno: 3 TON/m² 

o Losa azotea = 36 349.43 Kg 

o Muro = 8379.00 Kg 

o Perfil columna = 2693.70 Kg 

o Perfil vigas = 1421.68 Kg 

o Carga total (Qact.) = 48 843.80 Kg  

 Carga actuante (q) = 48 843.80 Kg/9.5m = 5141.45 Kg/m 

 Carga actuante = 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑞𝑎𝑐𝑡.)

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎
  

Carga actuante (w) = 2.06 TON/m² ˂ 3.00 TON /m² 

NOTA: La capacidad de carga del terreno resiste la capacidad transmitida. 

 

DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS PARA COLUMNAS 

DATOS: 

 Qa = 3.00 Kg/cm² 

 Pv concreto = 2.4 TON/m³ 

 F´c = 250 Kg/cm² 

 Fc = 79 Kg/cm² 

 Vadm = 0.53√𝑓´𝑐 = 8.4 Kg/cm² 

 Fs = 1400 Kg/cm² 

 K = 0.3 

 K= 12.15 Kg/cm² 
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 J = 0.864 

 Carpa puntual ajust. = 51.8 TON 

 Carga puntual de columna = 48.8 TON 

 C= 70.0 cm 

 Sección columna = 0.4m 

 (e+d) (e+d) = 0.49cm 

 Varilla N° 8: 

o Área = 5.07 cm² 

o Dv = 2.54cm 

 Rec = 7.5cm 

Cálculo del área de zapata: 

A = Pu/qa     A = 17258 cm² = 1.7 m² 

B = √𝐴    B= 1.31m = 1.8m 

Qn = 12.21 TON/m² = 1.22 Kg/cm² 

Cálculo del peralte efectivo: 

𝑀 = (𝑞𝑛)(𝑐)(𝐿)(
𝑐

2
) = M = 538 502.9 Kg.cm 

𝑑 =  √
𝑀

(𝐾)(𝑏)
 = d = 16.00 cm 

Revisión del peralte por cortante: 

𝑉𝑣 = 𝑞𝑛(𝐵2 − (𝑒 + 𝑑)2) = Vv = 33 612 Kg actuante 

𝑉𝑐 =  Φ(1.1√𝑓´𝑐(𝑏)(𝑑) = Vc = 51 678 Kg resistente 

Vc ˃ Vv   Ok. Cumple  

Cálculo de refuerzo: 

𝐴𝑠 =  
𝑀

(𝐹𝑠)(𝑗)(𝑑)
  = As = 28 cm² 

𝑁 =  
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 = N = 5.6 @ 32.17cm 

Se usarán varillas del N°8 a cada 20cm de centro a centro quedando el resto 

del espacio para los extremos, tratando que la primera y la última varilla 

queden a la mitad de la separación calculada, aproximadamente. Sección de 

2.50m x 2.50m con peralte de 25cm. 

Revisión de longitud de desarrollo: 

𝐼𝑑 =
(0.06)(𝐴𝑣)(𝐹𝑦)

√𝑓´𝑐
 = Id = 53.87cm 

𝐼𝑑 = (0.06)(𝑑𝑣)(𝐹𝑦) = Id = 42.672cm     Ok. Cumple 



 

 

2
6

4
 

DETERMINACIÓN PERALTE CONTRATRABE 

 Mu = 161 553.00 Kg.m 

 B = 50.00cm 

 𝑞 =  
𝑓𝑦

𝑓´´𝑐
𝑝 = q = 0.24 

 𝑑 =  √
𝑀𝑢

(𝐹𝑅)(𝑓´´𝑐)(𝑏)(𝑞)(1−0.5𝑞)
  

𝑑 =
16 155 300

756
 = d = 146.18 cm 

 Rec = 2.76 

 H = 89.37 cm 

 propuesta = 90cm 

Área de acero (As) = 73.09 cm² 

Varillas 1” = 14.47 piezas 

 Momento resistente = 10 644.48 

 Momento actuante = 161 553.00 

 Cortante resistente = 4213.23 

 Cortante actuante = 7760.88 

(0.5)(d) = 25cm 

Área de acero mínimo (As) = 12.35 

Varillas 5/8” = 6.24 

Sección contratrabe: 50cm x 90cm. Armado con 6 varillas de 5/8” parte superior; 

7 varillas 1” y 8 varillas 1” en los laterales. 

Separación de estribos = 
426 720

3547.65
 = 40.0941 cm 

Separación de estribos de N°4 a cada 40cm en zona central y a 20cm en 

conexiones. Deberá considerar cabezales de unión para recibir columnas, en 

sección 80cm x 80cm. 

DISEÑO DE ZAPATA CORRIDA 

DATOS: 

 Ancho muro = 20cm 

 Q(admisible) = 3 TON/m² 

 Pv concreto = 2.4 TON/m³ 

 Fs = 2520 Kg/cm² 

 Fy = 4200 Kg/cm² 

 F´c= 200 Kg/cm² 

 Fc = 90 Kg/cm² 

 Sección base prop = 50cm 
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 Recubrimiento = 5cm 

 H (altura total) = 25cm 

 P (carga por metro) = Kg/m 

o 5141.45 Kg/m 

o 5.14 TON/m 

 C = 0.3m 

 K = 12.15 Kg/cm² 

 K = 0.3 

 J = 0.9 

 N = 12 

Determinación de Acción Neta: 

𝑞𝑛 = 𝑞𝑎 − 𝑞𝑐 = qn = 2.94 TON/m² 

Longitud unitaria de la losa: 

𝑞𝑛 = 𝑃/𝐴        𝐵 =
𝑃

(𝑞𝑛)(𝐿)
   B = 1.75m 

𝐴 = (𝐵)(𝐿) 

Se usará B = 1.80m en perímetros. 

Ajuste qn = 2.86TON/m² 

Cálculo del peralte y del esfuerzo del momento Flector: 

𝑀 = (𝑞𝑛)(𝑐)(𝐿)(
𝑐

2
) = M = 0.132 TON.m = 13230 Kg/m 

𝑑 = √
𝑀

(𝐾)(𝑏)
 = d = 3.5cm = 0.03m 

Peralte mínimo permitido: 15cm. 

Cálculo del refuerzo: 

𝐴𝑠 =
𝑀

(𝐹𝑠)(𝑗)(𝑑)
 = As = 1.68 cm² 

𝑁 =
𝐴𝑠

𝐴𝑣
 = N = 0.3 

Sección 1.80m, espesor 28cm, con acero de refuerzo principal (transversal) con 

varilla del N°8 y separación de 30cm, siendo la primera y la última se colocarán 

a la mitad de la separación, es decir a 10cm del borde de la losa. 

Revisión del Peralte por Cortante: 

𝑉𝑐 = 𝑞𝑛(𝑐 − 𝑑)100 = Vc = 0.78 TON = 779.7371578 Kg 

𝑣𝑐 =
𝑉𝑐

𝑏𝑑
  = vc = 2.24 Kg/cm² 
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𝑉𝑎𝑑𝑚 = 0.29√𝐹´𝑐 = Vadm = 4.10 Kg/cm² 

Vc ˂ Vadm      Ok. Cumple 

Revisión de Longitud de desarrollo: 

𝐼𝑑 = (0.06)(𝐴𝑣)(𝐹𝑦)/√𝐹´𝑐 = Id = 90.34cm 

𝐼𝑑 = (0.006)(𝑑𝑣)(𝐹𝑦) = Id = 23.94cm 

Id = 30cm     Ok. Cumple 

Refuerzo por temperatura: 

𝐴𝑡 = (𝑝)(𝑏)(ℎ) = At = 3.1 cm² 

𝑁 =
𝐴𝑡

𝐴𝑣
 = N = 1 

Acero de refuerzo longitudinal: se usarán varillas del N°8 a cada 28cm de 

separación de centro a centro, la primera y la última varilla se colocarán a la 

mitad de los 15cm, por supuesto, deberá cerrar valores. 
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respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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131.34$                                  SUBTOTAL

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS

SUBTOTAL

2,897.22$                              

434.58$                                  

3,331.80$                              

15%

35%

5%

15%

85.59$                                    

12.23$                                    

3,429.62$                              

514.44$                                  

3,944.06$                              

SEGURO SOCIAL

INFONAVIT

SUBTOTAL

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL 244.55$                                  

EQUIPO Y HERAMIENTA

Herramienta menor

Bomba para concreto

% 0.03

0.1

244.55$                                  

150.00$                                  

7.34$                                      

15.00$                                    

Cimbra m² 2.10000 40.00$                                    84.00$                                    

MANO DE OBRA

Oficial 1era

0.1

2

1,090.91$                              

472.73$                                  

2,445.45$                              

45.45$                                    

836.36$                                  

454.55$                                  

418.18$                                  

Cabo de oficios JOR

JOR

RENDIMIENTO M/JOR /10 244.55$                                  

4

2

272.73$                                  

236.36$                                  

Ayudante

Obrero

IMPORTE

JOR

JOR

2,521.34$                              SUBTOTAL

PRECIOS UNITARIOS

IMPORTEP.U.CANTIDADUNIDADCONCEPTO

1,230.00$                              

Alambre recocido

Varilla de 1"

Varilla de 5/8"

Varilla de 1/2"

Kg

12,818.00$                            

12,818.00$                            

12,818.00$                            

Metro lineal de zapata corrida de cimentación. Suministro, vaciado y vibrado de concreto premezclado f´c= 250Kg/cm²; zapata de 1.80m x 0.28m de espesor; refuerzo transversal con varil las de N°8 @ 30 

cm; refuerzo longitudinal con 6 varil las del N°8 @ 28cm; cimbrado y descimbrado; Incluye contratrabe de 0.50m x 0.90m; habilitado y colocación de acero de refuerzo f´y= 4200Kg/cm²; 6 varil las del N°5, 

8 varil las de N°8, 7 varil las de N°8, estribos del N°4 @ 40cm; dobleces, alambre, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

4.57$                                      

1,367.36$                              

119.36$                                  

68.80$                                    

961.25$                                  

0.009312

0.0053676

0.78150

0.25000 18.28$                                    

TON

TON

m³

0.106675

Concreto Premezclado f'c= 250Kg/cm²

MATERIALES

TON

Vibrador para concreto 0.05 500.00$                                  25.00$                                    
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UTILIDAD 15%

PRECIO UNITARIO

5,817.00$                              

872.55$                                  

6,689.55$                              

194.09$                                  

27.73$                                    

6,911.37$                              

1,036.71$                              

7,948.08$                              

SUBTOTAL

SEGURO SOCIAL 35%

INFONAVIT 5%

156.64$                                  

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS 15%

Bomba para concreto 0.1

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Vibrador 0.05 500.00$                                  25.00$                                    

Obrero JOR 1

IMPORTE

RENDIMIENTO PZA/JOR 3

554.55$                                  

150.00$                                  

554.55$                                  

EQUIPO Y HERAMIENTA

Herramienta menor % 0.03 16.64$                                    

836.36$                                  

545.45$                                  

236.36$                                  

1,663.64$                              

554.55$                                  

SUBTOTAL

15.00$                                    

Cimbra m² 2.50000 40.00$                                    100.00$                                  

 $                                  418.18 

272.73$                                  

236.36$                                  

/

Oficial 1era JOR 2

Ayudante JOR 2

5,105.82$                              

MANO DE OBRA

Cabo de oficios JOR 0.1 45.45$                                    

18.28$                                    

12,818.00$                            

1,230.00$                              

4.57$                                      

3,179.38$                              

1,921.88$                              Concreto Premezclado f'c= 250Kg/cm² m³

SUBTOTAL

0.25000

0.24804

1.56250

MATERIALES

454.55$                                  

Alambre recocido Kg

Varilla de 1" TON

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

PRECIOS UNITARIOS
Zapata aislada de cimentación. Suministro, vaciado y vibrado de concreto premezclado f´c= 250Kg/cm²; zapata de 2.50m x 2.50m, 0.25m de espesor; 

cimbrado y descimbrado; habilitado y colocación de acero de refuerzo f´y= 4200Kg/cm², varillas del N°8 @ 20cm en ambos sentidos; dobleces, alambre, 

traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
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MATERIALES

SUBTOTAL

230.91$                                  6.93$                                      

COSTO DIRECTO

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Herramienta menor % 0.03

6.93$                                      

1,978.71$                              

PRECIO UNITARIO

INDIRECTOS 15%

SUBTOTAL

SEGURO SOCIAL 35%

INFONAVIT 5%

SUBTOTAL

UTILIDAD 15%

1,740.87$                              

MANO DE OBRA

Cabo de oficios JOR 0.1

SUBTOTAL

Imprimación de secado rápido Litro 1.8840

IMPORTE

RENDIMIENTO PZA/JOR 5

SUBTOTAL

454.55$                                  

727.27$                                  

381.82$                                  

45.45$                                    

727.27$                                  

381.82$                                  

/

1,154.55$                              

230.91$                                  

230.91$                                  

Oficial montador JOR 1

Ayudante JOR 1

121.38$                                  

17.33$                                    

84.00$                                    

18.03$                                    

Mortero autonivelante expasivo Kg 24.0000

Pletina de acero laminado A 36 Kg 37.7800

415.92$                                  

158.26$                                  

681.17$                                  

Ancla estructural de 1" incluye tuerca y arandela

PRECIOS UNITARIOS

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero A36 en cabezales de concreto, de 800mm x 500mm y 19mm de espesor; con 4 anclas estructurales de 1" 

de diámetro, dobladas en "L"  y 90cm de longitud. Incluye habilitado y colocación de placa, atornillado con tuerca, arandelas y contratuercas, nivelación, 

imprimación, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4.0000 485.52$                                  

296.81$                                  

2,275.51$                              

80.82$                                    

11.55$                                    

2,367.88$                              

355.18$                                  

2,723.06$                              
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16.80$                                    

SUBTOTAL 3,979.72$                              

538.00$                                  

478.00$                                  

9.48$                                      

23.90$                                    20.0000

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

Suministro y montaje de metro lineal de columnas de acero A36 compuesta de perfiles IPR 84 x 299, con uniones soldadas. 

Incluye habilitado y colocación de perfil, atiesadores, soldadura, maquinaria, equipo y herramientas, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

MATERIALES Perfil IPR A-242, A36 Pza. 0.1639

PRECIOS UNITARIOS

17,980.00$                            2,946.92$                              

Kg

Atiesadores de 3/8"

Soldadura E7018

Imprimación de secado rápido Litro 0.2000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Herramienta menor % 0.03

JOR 0.15

SUBTOTAL

512.12$                                  

IMPORTE

RENDIMIENTO M/JOR 3

SUBTOTAL

454.55$                                  

MANO DE OBRA

Kg 56.7777

84.00$                                    

45.45$                                    

727.27$                                  727.27$                                  

381.82$                                  763.64$                                  

1,536.36$                              

/ 512.12$                                  

512.12$                                  

Cabo de oficios JOR 0.1

Oficial montador JOR 1

Ayudante JOR 2

4,470.36$                              

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS 15%

SUBTOTAL

SEGURO SOCIAL 35%

INFONAVIT 5%

15.36$                                    

700.00$                                  105.00$                                  

Grúa de 28 TON JOR 0.3 10,000.00$                            3,000.00$                              

Camión Winche JOR 0.3 4,500.00$                              1,350.00$                              

Equipo de soldadura y corte

SUBTOTAL

UTILIDAD 15%

PRECIO UNITARIO

8,962.21$                              

1,344.33$                              

10,306.54$                            

179.24$                                  

25.61$                                    

10,511.39$                            

1,576.71$                              

12,088.10$                            
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PRECIOS UNITARIOS
Suministro y montaje de vigas de entrepiso de acero A36 compuesta de perfiles IPR 84 x 299, con uniones soldadas. Incluye 

habilitado y colocación de perfil, atiesadores, soldadura, maquinaria, equipo y herramientas, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

MATERIALES Perfil IPR A-242, A36 Pza. 0.1639

MANO DE OBRA

Cabo de oficios JOR 0.1

Oficial montador JOR 1

Ayudante JOR 2

SUBTOTAL

17,980.00$                            2,946.92$                              

84.00$                                    16.80$                                    

9.48$                                      476.43$                                  

23.90$                                    478.0000$                             

3,918.16$                              

Imprimación de secado rápido Litro 0.2000

Atiesadores de 3/8" Kg 50.2800

Soldadura E7018 Kg 20.0000

35%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Herramienta menor % 0.03

Equipo de soldadura y corte JOR 0.15

Grúa de 28 TON JOR 0.3

IMPORTE

RENDIMIENTO M/JOR 3

SUBTOTAL

454.55$                                  45.45$                                    

727.27$                                  727.27$                                  

381.82$                                  763.64$                                  

1,536.36$                              

/ 512.12$                                  

512.12$                                  

INFONAVIT 5%

SUBTOTAL

UTILIDAD 15%

PRECIO UNITARIO

512.12$                                  15.36$                                    

700.00$                                  105.00$                                  

10,000.00$                            3,000.00$                              

4,500.00$                              1,350.00$                              

4,470.36$                              

8,900.64$                              

1,335.10$                              

10,235.74$                            

179.24$                                  

25.61$                                    

10,440.58$                            

1,566.09$                              

12,006.67$                            

Camión Winche JOR 0.3

SUBTOTAL

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS 15%

SUBTOTAL

SEGURO SOCIAL
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SUBTOTAL

16,700.00$                            2,737.13$                              

84.00$                                    16.80$                                    

23.90$                                    478.0000$                             

3,231.93$                              

MANO DE OBRA

Imprimación de secado rápido Litro 0.2000

Soldadura E7018 Kg 20.0000

PRECIOS UNITARIOS
Suministro y montaje de vigas secundarias de entrepiso de acero A36 compuesta de perfiles OR 20"x 8"x 0.5", con uniones 

soldadas. Incluye habilitado y colocación de perfil, soldadura, maquinaria, equipo y herramientas, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

MATERIALES Perfil OR A-242, A36 Pza. 0.1639

IMPORTE

RENDIMIENTO M/JOR 3

SUBTOTAL

454.55$                                  

727.27$                                  

381.82$                                  

45.45$                                    

727.27$                                  

763.64$                                  

1,536.36$                              

512.12$                                  /

512.12$                                  

Cabo de oficios JOR 0.1

Oficial montador JOR 1

Ayudante JOR 2

Camión Winche JOR 0.3

SUBTOTAL

512.12$                                  15.36$                                    

700.00$                                  105.00$                                  

10,000.00$                            3,000.00$                              

4,500.00$                              1,350.00$                              

4,470.36$                              

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Herramienta menor % 0.03

Equipo de soldadura y corte JOR 0.15

Grúa de 28 TON JOR 0.3

UTILIDAD 15%

PRECIO UNITARIO

8,214.41$                              

1,232.16$                              

9,446.58$                              

179.24$                                  

25.61$                                    

9,651.43$                              

1,447.71$                              

11,099.14$                            

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS 15%

SUBTOTAL

SEGURO SOCIAL 35%

INFONAVIT 5%

SUBTOTAL
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PRECIOS UNITARIOS
Suministro y montaje de vigas de azotea de acero A36 simples de perfiles IPR 84 x 299, con uniones soldadas. Incluye habilitado y 

colocación de perfil, atiesadores, soldadura, maquinaria, equipo y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

MATERIALES Perfil IPR A-242, A36 Pza. 0.08196

SUBTOTAL

17,980.00$                            

84.00$                                    

9.48$                                      

23.90$                                    

1,473.64$                              

8.40$                                      

238.22$                                  

478.0000$                             

2,198.26$                              

Imprimación de secado rápido Litro 0.1000

Atiesadores de 3/8" Kg 25.1400

Soldadura E7018 Kg 20.0000

IMPORTE

RENDIMIENTO M/JOR 4

SUBTOTAL

454.55$                                  45.45$                                    

727.27$                                  727.27$                                  

381.82$                                  763.64$                                  

1,536.36$                              

/ 384.09$                                  

384.09$                                  

MANO DE OBRA

Cabo de oficios JOR 0.1

Oficial montador JOR 1

Ayudante JOR 2

0.3

SUBTOTAL

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS 15%

SUBTOTAL

SEGURO SOCIAL 35%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Herramienta menor % 0.03

Equipo de soldadura y corte JOR 0.15

Grúa de 28 TON JOR 0.3

19.20$                                    

 $                              8,259.84 

1,238.98$                              

9,498.81$                              

11.52$                                    

105.00$                                  

3,000.00$                              

1,350.00$                              

4,466.52$                              

7,048.87$                              

1,057.33$                              

8,106.20$                              

134.43$                                  

INFONAVIT 5%

SUBTOTAL

UTILIDAD 15%

PRECIO UNITARIO

384.09$                                  

700.00$                                  

10,000.00$                            

4,500.00$                              Camión Winche JOR
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PRECIOS UNITARIOS
Suministro y montaje de vigas secundarias de azotea de acero A36 simples de perfiles OR 20"x 8"x 0.5", con uniones soldadas. 

Incluye habilitado y colocación de perfil, soldadura, maquinaria, equipo y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

Soldadura E7018 Kg 20.0000

SUBTOTAL

16,700.00$                            1,368.73$                              

84.00$                                    8.40$                                      

23.90$                                    478.0000$                             

1,855.13$                              

MATERIALES Perfil OR A-242, A36 Pza. 0.08196

Imprimación de secado rápido Litro 0.1000

45.45$                                    

727.27$                                  

763.64$                                  

1,536.36$                              

/ 384.09$                                  

384.09$                                  

MANO DE OBRA

Cabo de oficios JOR 0.1

Oficial montador JOR 1

Ayudante JOR 2

SEGURO SOCIAL 35%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Herramienta menor % 0.03

Equipo de soldadura y corte JOR 0.15

Grúa de 28 TON JOR 0.3

IMPORTE

RENDIMIENTO M/JOR 4

SUBTOTAL

454.55$                                  

727.27$                                  

381.82$                                  

19.20$                                    

7,865.24$                              

1,179.79$                              

9,045.03$                              

11.52$                                    

105.00$                                  

3,000.00$                              

1,350.00$                              

4,466.52$                              

6,705.75$                              

1,005.86$                              

7,711.61$                              

134.43$                                  

INFONAVIT 5%

SUBTOTAL

UTILIDAD 15%

PRECIO UNITARIO

384.09$                                  

700.00$                                  

10,000.00$                            

4,500.00$                              Camión Winche JOR 0.3

SUBTOTAL

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS 15%

SUBTOTAL
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SUBTOTAL

52.20$                                    

118.00$                                  

Malla electrosoldada 6x6/10-10

Perno autosoldable tipo Nelson 3/4" x 4 3/16" Pza 4 12.09$                                    48.36$                                    

1

MATERIALES Losacero calibre 20 1 283.93$                                  283.93$                                  

Concreto premezclado f´c = 200Kg/cm²

2

m

m

m³

PRECIOS UNITARIOS
Metro cuadrado de losacero doble Ternium 25 calibre 20, espesor de 10cm. Incluye habilitado y colocación del perfil laminado, 

refuerzo por temperatura de malla electrosoldada 6x6/10-10; suministro, vaciado y vibrado de losa de concreto f'c= 200Kg/cm² ; 

maquinaria, equipo y herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0.1

52.20$                                    

1,180.00$                              

502.49$                                  

JOR

MANO DE OBRA

Cabo de oficios JOR 0.1

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Herramienta menor % 0.03

Bomba para concreto 0.1

Vibrador 0.05

236.36$                                  

45.45$                                    

836.36$                                  

1,090.91$                              

472.73$                                  

2,445.45$                              

/ 407.58$                                  

SUBTOTAL 407.58$                                  

454.55$                                  

418.18$                                  

272.73$                                  

IMPORTE

RENDIMIENTO M²/JOR 6

Oficial 1era JOR 2

Ayudante JOR 4

Obrero

SUBTOTAL 64.23$                                    

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS 15%

SUBTOTAL

SEGURO SOCIAL 35%

INFONAVIT 5%

407.58$                                  12.23$                                    

150.00$                                  15.00$                                    

500.00$                                  25.00$                                    

Cimbra m² 0.3 40.00$                                    12.00$                                    

SUBTOTAL

UTILIDAD 15%

PRECIO UNITARIO

974.29$                                  

146.14$                                  

1,120.44$                              

142.65$                                  

20.38$                                    

1,283.47$                              

192.52$                                  

1,475.99$                              
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SUBTOTAL 44.96$                                    

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS 15%

SUBTOTAL

SEGURO SOCIAL 35%

INFONAVIT 5%

SUBTOTAL

UTILIDAD 15%

500.00$                                  

0.1

2

2

418.18$                                  

272.73$                                  

Alambre recocido Kg 0.25 18.28$                                    4.57$                                      

Grava

Gravilla

Varilla 3/8"

Alambrón

0.41000 16.40$                                    

TON

m³

m³

TON

Kg

PRECIOS UNITARIOS
Metro lineal de cadena de concreto f´c= 200 Kg/cm², sección de 20cm x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4"Ø a 

cada 20cm. Incluye: armado, traslapes, cruces de varillas, colado, curado, vibrado, cimbrado y descimbrado, desperdicios, mano 

de obra, herramienta y acarreos al lugar de los trabajos.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

7.02$                                      

4.78$                                      

29.23$                                    

10.97$                                    

MATERIALES Cemento 0.01398 43.34$                                    3,100.00$                              

0.02923

0.02391

0.00228

0.81575

240.00$                                  

200.00$                                  

12,818.00$                            

13.45$                                    

EQUIPO Y HERAMIENTA

Herramienta menor % 0.03 118.83$                                  3.56$                                      

Obrero JOR

IMPORTE

RENDIMIENTO M/JOR

SUBTOTAL

1 236.36$                                  

SUBTOTAL

236.36$                                  

14 /

1,663.64$                              

118.83$                                  

99.90$                                    

118.83$                                  

MANO DE OBRA

Cabo de oficios JOR

Oficial 1era JOR

Ayudante JOR

45.45$                                    

836.36$                                  

545.45$                                  

454.55$                                  

PRECIO UNITARIO

263.70$                                  

39.55$                                    

303.25$                                  

41.59$                                    

5.94$                                      

350.79$                                  

52.62$                                    

403.40$                                  

Vibrador 0.05 25.00$                                    

Cimbra m² 40.00$                                    
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PRECIOS UNITARIOS
Metro lineal de castillo de concreto f´c= 200 Kg/cm², sección de 20cm x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4"Ø a 

cada 20cm. Incluye: armado, traslapes, cruces de varillas, colado, curado, vibrado, cimbrado y descimbrado, desperdicios, mano 

de obra, herramienta y acarreos al lugar de los trabajos.

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

Oficial 1era JOR 2 418.18$                                  836.36$                                  

SUBTOTAL 52.96$                                    

COSTO DIRECTO

MATERIALES Cemento TON 0.01398 3,100.00$                              43.34$                                    

MANO DE OBRA

Cabo de oficios JOR 0.1 454.55$                                  45.45$                                    

0.02391 200.00$                                  4.78$                                      

0.00228 12,818.00$                            29.23$                                    

Alambrón

271.70$                                  

Vibrador 0.05 25.00$                                    

IMPORTE 1,663.64$                              

RENDIMIENTO M/JOR 14 / 118.83$                                  

SUBTOTAL 118.83$                                  

EQUIPO Y HERAMIENTA

Ayudante JOR 2 272.73$                                  545.45$                                  

Obrero JOR 1 236.36$                                  236.36$                                  

500.00$                                  

SUBTOTAL 359.99$                                  

UTILIDAD 15% 54.00$                                    

PRECIO UNITARIO 413.98$                                  

INDIRECTOS 15% 40.75$                                    

SUBTOTAL 312.45$                                  

SEGURO SOCIAL 35% 41.59$                                    

INFONAVIT 5% 5.94$                                      

Kg 0.81575 13.45$                                    10.97$                                    

Grava m³ 0.02923 240.00$                                  7.02$                                      

Gravilla m³

Cimbra m² 0.61 40.00$                                    24.40$                                    

Herramienta menor % 0.03 118.83$                                  3.56$                                      

SUBTOTAL 99.90$                                    

Alambre recocido Kg 0.25 18.28$                                    4.57$                                      

Varilla 3/8" TON
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Vibrador 0.05 500.00$                                  25.00$                                    

279.51$                                  

41.93$                                    

321.44$                                  

25.93$                                    

3.70$                                      

351.08$                                  

52.66$                                    

403.74$                                  

COSTO DIRECTO

INDIRECTOS 15%

SUBTOTAL

SEGURO SOCIAL 35%

PRECIOS UNITARIOS
Metro cuadrado de firme de concreto f´c= 150Kg/cm² T.M.A.= 3/4", de 10cm de espesor, acabado común. Incluye: suministro, 

vaciado y vibrado de concreto premezclado, extendido, regleado, curado, desperdicios; suministro, habilitado y colocación de 

malla electrosoldada 6x6/4-4; herramientas, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.

1,110.00$                              111.00$                                  Concreto premezclado f´c = 150Kg/cm²

Malla electrosoldada 6x6/4-4 m 1 52.20$                                    52.20$                                    

418.18$                                  

272.73$                                  545.45$                                  

236.36$                                  472.73$                                  

1,481.82$                              

74.09$                                    

74.09$                                    

/

Ayudante JOR 2

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

m³ 0.1

Bomba para concreto 0.1

SUBTOTAL

74.09$                                    

150.00$                                  

2.22$                                      

15.00$                                    

42.22$                                    

Obrero JOR 2

IMPORTE

RENDIMIENTO M²/JOR 20

SUBTOTAL

EQUIPO Y HERAMIENTA

Herramienta menor % 0.03

163.20$                                  

MANO DE OBRA

Cabo de oficios JOR 0.1

Oficial 1era JOR 1

SUBTOTAL

454.55$                                  45.45$                                    

418.18$                                  

INFONAVIT 5%

SUBTOTAL

UTILIDAD 15%

PRECIO UNITARIO
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

I

II
 $                      5,574,689.82 

963.15  $                         74.12  $                  71,388.53 

631.03  $                       118.08  $                  74,511.79 

332.12  $                    3,944.06  $             1,309,902.69 

TRABAJOS PREMILINARES

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza de terreno natural por medios mecánicos, hasta una profundidad 

promedio de 25cm, incluye: carga y acarreo del producto fuera de la obra, 

mano de obra, herramienta y equipo.

Trazo y nivelación de edificio estableciendo referencias definitivas, con 

tránsito  y nivel , incluye: personal tecnico calificado, estacas, mojoneras, 

localizacion de entre ejes, bancos de nivel, materiales para señalamiento, 

equipo, herramienta y mano de obra.

PRE001

PRE002

m²

m²

IMPORTEPRECIO UNITARIOCANTIDADCONCEPTO

Limpieza durante el transcurso de la obra y hasta su finalización. Incluye: 

carga y acarreos de residuos fuera de la obra, mano de obra, herramienta y 

equipo.

PRE003 m²

117,996.15  $                         14.87  $             1,755,154.45 

117,996.15  $                           4.87 

117,996.15  $                         27.50  $             3,244,894.13 

 $                574,641.25 

CIMENTACIONES
Excavación en cepas por cualquier medio, material tipo "A" de 0 a 1.m de 

profundidad, en seco, incluye: afine de taludes y fondo, traspaleos, 

movimientos y acarreos dentro de la obra, herramientas y mano de obra, 

medida en banco.

CIM003

Metro lineal de zapata corrida de cimentación. Suministro, vaciado y vibrado de concreto 

premezclado f´c= 250Kg/cm²; zapata de 1.80m x 0.28m de espesor; refuerzo transversal con varillas 

de N°8 @ 30 cm; refuerzo longitudinal con 6 varillas del N°8 @ 28cm; cimbrado y descimbrado; 

Incluye contratrabe de 0.50m x 0.90m; habilitado y colocación de acero de refuerzo f´y= 4200Kg/cm²; 

6 varillas del N°5, 8 varillas de N°8, 7 varillas de N°8, estribos del N°4 @ 40cm; dobleces, alambre, 

traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

CIM001 m³

Elaboración y vaciado de plantilla de cimentación de 5cm de espesor, 

concreto f´c= 100Kg/cm², TMA= 3/4", incluye: materiales, herramientas, 

afine, nivelación, limpieza, mano de obra, acarreo de materiales al sitio de 

su utilización y todo lo necesario para su correcta ejecución.

CIM002 m²
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

II

14.00  $                    7,948.08  $                111,273.09 

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

 $                       135.97  $                  95,667.13 

IMPORTE

CIMENTACIONES

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO

43.00  $                    1,415.43  $                  60,863.49 

169.15  $                       713.54  $                120,695.29 

66.00  $                       512.02  $                  33,793.06 

1195.62  $                       229.67  $                274,598.05 

703.59

 $                      2,152,693.11 

mCIM007

CIM008

Impermeabilización de cimentación, con emulsión asfáltica emulcoat o 

similar y cartón asfaltico n° 5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos y 

todo lo necesario para su correcta instalación.

PRECIO UNITARIO

CIM004

Zapata aislada de cimentación. Suministro, vaciado y vibrado de concreto 

premezclado f´c= 250Kg/cm²; zapata de 2.50m x 2.50m, 0.25m de espesor; cimbrado y 

descimbrado; habilitado y colocación de acero de refuerzo f´y= 4200Kg/cm², varil las 

del N°8 @ 20cm en ambos sentidos; dobleces, alambre, traslapes, desperdicios, 

herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

Cabezales de unión para columnas; sección de 85cm x 85cm. Elaboracion, 

vaciado y vibrado de concreto f´c= 250Kg/cm²; cimbrado y descimbrado; 

habilitado y colocación de acero de refuerzo f´y= 4200Kg/cm², dobleces, 

alambre, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

CIM005 Pza.

Cadena de desplante de 35cm x 45 cm, armado con 4 varillas de 3/8" f´y= 4200 

Kg/cm² y estribos de 1/4"Ø a cada 20cm; cimbra común. Incluye: cimbrado, 

descimbrado, suministro, curado y vibrado de concreto f'c= 200 Kg/cm², mano 

de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

CIM006 m

Castillos en cimentación de 20cm x 20cm, armado con 4 varillas de 3/8" f´y= 

4200 Kg/cm², estribos de 1/4"Ø a cada 15cm, cimbra común. Incluye: 

habilitado y colocación de acero, suministro y vaciado de concreto f´c= 

200Kg/cm², cimbrado y descimbrado.

CIM009

Relleno y compactación en cimentaciones con material producto de la 

excavación, por cualquier medio y compactado sin control de laboratorio. 

Incluye: todos los acarreos necesarios al sitio de su colocación.

m³

CIMENTACIONES

m²

CONCEPTO CANTIDAD
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

III

43.00  $                    2,723.06  $                117,091.43 

258.00  $                  12,088.10  $             3,118,729.28 

815.38

Suministro y montaje de metro lineal de columnas de acero A36 compuesta 

de perfiles IPR 84 x 299, con uniones soldadas. Incluye habilitado y 

colocación de perfil, atiesadores, soldadura, maquinaria, equipo y 

herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

mEST002

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero A36 en cabezales de concreto, de 

800mm x 500mm y 19mm de espesor; con 4 anclas estructurales de 1" de diámetro, 

dobladas en "L"  y 90cm de longitud. Incluye habilitado y colocación de placa, 

atornillado con tuerca, arandelas y contratuercas, nivelación, imprimación, mano de 

obra, maquinaria, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

EST001 Pza.

Suministro y montaje de vigas de entrepiso de acero A36 compuesta de 

perfiles IPR 84 x 299, con uniones soldadas. Incluye habilitado y colocación 

de perfil, atiesadores, soldadura, maquinaria, equipo y herramientas, mano 

de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

mEST003

Suministro y montaje de vigas secundarias de entrepiso de acero A36 

compuesta de perfiles OR 20"x 8"x 0.5", con uniones soldadas. Incluye 

habilitado y colocación de perfil, soldadura, maquinaria, equipo y 

herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

EST006

Suministro y montaje de vigas secundarias de azotea de acero A36 simples 

de perfiles OR 20"x 8"x 0.5", con uniones soldadas. Incluye habilitado y 

colocación de perfil, soldadura, maquinaria, equipo y herramientas, mano de 

obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m 1234.37  $                    9,045.03  $           11,164,914.20 

EST004

EST005

Suministro y montaje de vigas de azotea de acero A36 simples de perfiles IPR 

84 x 299, con uniones soldadas. Incluye habilitado y colocación de perfil, 

atiesadores, soldadura, maquinaria, equipo y herramientas, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

ESTRUCTURA

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

 $                  12,006.67  $             9,790,000.36 

1234.37  $                  11,099.14  $           13,700,444.69 

815.38  $                    9,498.81  $             7,745,142.75 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTECONCEPTO
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

III

IV

 $             2,708,577.31 

 $                120,629.65 

291.00  $                       413.98  $                120,469.11 

6708.74

ESTRUCTURA

ALBAÑILERIA

ALB001

Muros de tabique rojo de 7cm x 14cm x 28cm, asentado con mezcla mortero 

Holcim-arena 1:7, acabado común, incluye: suministro y acarreo de 

materiales al sitio de su utilización, herramientas, mano de obra y todo lo 

necesario para su ejecución.

m²

 $                       403.74 

6429.22  $                    1,475.99  $             9,489,447.59 

 $                    55,125,770.31 

3278.01  $                       308.65  $             1,011,757.79 

299.03  $                       403.40 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

PRECIO UNITARIO

Metro lineal de cadena de concreto f´c= 200 Kg/cm², sección de 20cm x 20 cm, armada 

con 4 varil las de 3/8", estribos de 1/4"Ø a cada 20cm. Incluye: armado, traslapes, 

cruces de varil las, colado, curado, vibrado, cimbrado y descimbrado, desperdicios, 

mano de obra, herramienta y acarreos al lugar de los trabajos.

ALB002 m

ALB003

Metro lineal de castillo de concreto f´c= 200 Kg/cm², sección de 20cm x 20 cm, 

armada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4"Ø a cada 20cm. Incluye: 

armado, traslapes, cruces de varillas, colado, curado, vibrado, cimbrado y 

descimbrado, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreos al lugar de 

m

ALB004

Metro cuadrado de firme de concreto f´c= 150Kg/cm² T.M.A.= 3/4", de 10cm de espesor, 

acabado común. Incluye: suministro, vaciado y vibrado de concreto premezclado, 

extendido, regleado, curado, desperdicios; suministro, habilitado y colocación de 

malla electrosoldada 6x6/4-4; herramientas, l impieza, mano de obra y todo lo 

necesario para su ejecución.

m²

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD

Metro cuadrado de losacero doble Ternium 25 calibre 20, espesor de 10cm. 

Incluye habilitado y colocación del perfil laminado, refuerzo por temperatura 

de malla electrosoldada 6x6/10-10; suministro, vaciado y vibrado de losa de 

concreto f'c= 200Kg/cm² ; maquinaria, equipo y herramientas, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

EST007 m²

IMPORTE

ESTRUCTURA
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

IV

V

6429.22  $                       421.34  $             2,708,887.55 

2660.07  $                       225.01  $                598,542.35 

24.00  $                       257.78  $                    6,186.72 

 $                      7,275,050.48 

 $                       128.62  $                153,996.73 

6836.37  $                       147.85  $             1,010,757.30 

Muros divisorios de tableros de yeso marca Tablaroca. Incluye: Suministro, 

habilitado y armado de materiales, instalación de bastidores metálicos, 

equipo y herramienta, mano de obra y todo lo que se necesite para su 

correcta ejecución.

ALB006 m²

ALBAÑILERIA
Entortados en azoteas para dar pendientes con concreto f´c= 150Kg/cm². 

Incluye: suministro y vaciado de concreto, extendido, regleado, 

desperdicios, herramientas, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.

ALB005 m²

Falsas columnas a base de placas de Durlock pared extra resistente de 70mm 

de espesor. Incluye: suministro, habilitado e instalación de materiales, 

bastidores metálicos, equipo y herramienta, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

ALB007 m

ALBAÑILERIA

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

REC001

Aplanado en exterior de muros con mortero Holcim-arena 1:6 de 2.5cm de 

espesor promedio, a plomo y regla, acabado terminado común, Incluye: 

materiales, nivelación, plomeo, remates, desperdicios, herramientas, 

limpiezas, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización.

m²

REC002

Aplanado en interior de muros con mortero Holcim-arena 1:6 de 2.5cm de 

espesor promedio, a plomo y regla, acabado terminado común, Incluye: 

materiales, nivelación, plomeo, remates, desperdicios, herramientas, 

limpiezas, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización.

m²

REC003

Aplicación de sellador Sottofondo 1000 y alisador Coverplast en muros, 

marca Corev. Incluye materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.

m²

2746.08  $                       119.78  $                328,925.46 

1197.30

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE
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6
 

  

OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

V

1681.02  $                    1,176.95  $             1,978,476.49 

421.08  $                       962.90  $                405,457.93 

1154.58  $                       865.25  $                999,000.35 

225.70  $                       777.81  $                175,551.72 

443.52  $                       167.26  $                  74,183.16 

1251.60  $                       400.74  $                501,566.18 

439.20  $                    1,665.46  $                731,470.03 

1571.16  $                       151.96  $                238,753.47 

m²

PRECIO UNITARIO IMPORTE

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

m²

Aplicación de recubrimiento interior Alusand en muros, marca Corev. Incluye 

materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta aplicación.

m²

Aplicación de recubrimiento exterior Corevstone Diamante en muros, marca 

Corev. Incluye materiales, preparación de la superficie, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.

m²

Aplicación de recubrimiento interior Domiziano en muros, marca Corev. 

Incluye materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.

Aplicación de recubrimiento interior Palladio en muros, marca Corev. Incluye 

materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta aplicación.

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
Aplicación de pintura exterior Tiltex Elasto en muros, marca Corev, a dos 

manos. Incluye materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.

REC004 m²

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD

m²

REC011

Aplicación de recubrimiento interior Jakarta en muros, marca Corev. Incluye 

materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta aplicación.

m²

REC005

Aplicación de pintura interior Pintucorev en muros, marca Corev, a dos 

manos. Incluye materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.

REC008

REC006

REC007

REC009 m²

REC010

Aplicación de recubrimiento interior Cantera en muros, marca Corev. Incluye 

materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta aplicación.



 

 

2
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7
 

  

OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

V

258.00  $                       224.16  $                  57,833.28 

1586.41  $                       444.69  $                705,460.66 

 $                       605.28  $                  31,268.76 

157.20  $                         52.98  $                    8,328.46 

6.5547  $                       467.68  $                    3,065.50 

270.90  $                       353.45 REC013

Suministro y colocación de porcelánico para muros interiores Semi Gloss, modelo 

Blanco, marca Daltile, resistente al manchado, a los quimicos, asentado con adhesivo 

porcelánico. Incluye: trazo, corte, remates, escuadre, desperdicios, emboquillado, 

herramientas, materiales, mano de obra, l impieza y acarreo de materiales al sitio de 

su util izacion.

m²

REC014

Suministro y colocación de revestimiento acústico para muros Acustikell , 

Instalación a base de perfileria de madera. Incluye: trazo, corte, remates, 

desperdicios, herramientas, materiales, mano de obra, limpieza y acarreo de 

materiales al sitio de su utilizacion.

m²

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
Suministro y colocación de porcelánico para muros interiores Stone View, modelo 

Blanco, marca Daltile, rectificado, boquilla de 2mm, resistente al manchado, a los 

quimicos, asentado con adhesivo porcelánico. Incluye: trazo, corte, remates, 

escuadre, desperdicios, emboquillado, herramientas, materiales, mano de obra, 

l impieza y acarreo de materiales al sitio de su util izacion.

REC012 m²

Emboquillado en puertas y ventanas con mortero Holcim-arena 1:5 de 1 cm 

de espesor promedio, perfilado del vano del elemento, pulido con llana 

metálica. Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, carga y acarreos 

dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

REC015 m

 $                  95,749.61 

51.66

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEANPLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

REC016

Revestimiento de columnas a base de tableros de yeso marca Tablaroca. 

Incluye: suministro, habilitado e instalación de materiales, bastidores 

metálicos. Equipo y herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

m

REC017

Suministro y colocación de porcelánico para pisos interiores Stone View, marca 

Daltile, rectificado, boquilla de 2mm, antiderrapante, acabado mate, asentado con 

adhesivo porcelánico. Incluye: trazo, corte, remates, escuadre, desperdicios, 

emboquillado, herramientas, materiales, mano de obra, l impieza y acarreo de 

materiales al sitio de su util izacion.

m²



 

 

2
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

V

1881.38  $                       362.95  $                682,846.87 REC023

Suminis tro y colocación de s is tema de plafon suspendido  personal izado Metalworks  

modelo RH200, marca  Armstrong, de a luminio grosor 0.040", acabado de pintura  

pol iéster s i lverlume (SIA) apl icado en fábrica . Incluye: equipo y todo lo necesario para  

su correcta  apl icación, de acuerdo a  ficha técnica  (s i  es  que cuenta con el la) y/o 

especi ficación general  de construcción.

m²

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

 $                       417.39  $                923,312.59 

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

REC018

Suministro y colocación de porcelánico para pisos interiores Rotterdam, marca 

Daltile, rectificado, boquilla de 2mm, antiderrapante, acabado mate, asentado con 

adhesivo porcelánico. Incluye: trazo, corte, remates, escuadre, desperdicios, 

emboquillado, herramientas, materiales, mano de obra, l impieza y acarreo de 

materiales al sitio de su util izacion.

m²

REC019

Suministro y colocación de porcelánico para pisos interiores Metropolitan, marca 

Daltile, rectificado, boquilla de 2mm, acabado pulido, asentado con adhesivo 

porcelánico. Incluye: trazo, corte, remates, escuadre, desperdicios, emboquillado, 

herramientas, materiales, mano de obra, l impieza y acarreo de materiales al sitio de 

su util izacion.

m²

REC020

Suministro y colocación de porcelánico para pisos interiores Metz, marca Daltile, 

rectificado, boquilla de 2mm, acabado pulido, asentado con adhesivo porcelánico. 

Incluye: trazo, corte, remates, escuadre, desperdicios, emboquillado, herramientas, 

materiales, mano de obra, l impieza y acarreo de materiales al sitio de su util izacion.

m²

REC021

Suministro y colocación de acabado para pisos de concreto pulido Ardex PC-T, marca 

Ardex, asentado con Ardex T-4 esparcidor, alisado con Ardex T-5 alisador. Incluye: 

elaboración, vaciado, extendido de mezcla, desperdicios, herramientas, materiales, 

mano de obra, l impieza y acarreo de materiales al sitio de su util izacion.

m²

REC022

Suminis tro y colocación de s is tema de plafon Metalworks  modelo Vector, marca  

Armstrong, con rel leno de fibra  de vidrio, acabado con revestimiento pulverizado 

apl icado en fábrica . Incluye: equipo y todo lo necesario para  su correcta  apl icación, de 

acuerdo a  ficha técnica  (s i  es  que cuenta con el la) y/o especi ficación general  de 

construcción.

m²

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

4963.28  $                       480.46  $             2,384,657.51 

584.82  $                       450.99  $                263,747.97 

306.62  $                       430.77  $                132,082.70 

330.70  $                       290.82  $                  96,174.17 

2212.11
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

V

VI

2.00  $                  10,071.06  $                  20,142.12 

1881.38  $                       445.63  $                838,399.37 

1567.81  $                       467.91  $                733,593.98 

 $                    13,554,660.25 

255.78  $                         88.68  $                  22,683.15 

2.00  $                    4,330.56  $                    8,661.12 

PRECIO UNITARIO IMPORTE

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD

Suministro, colocacion y conexión del disparo del cuadro de medicion hasta la 

conexión a cisternas de agua potable, contra incendio y de riego, con tubería de cobre 

tipo "M", temple rigido de 3" (76mm), marca Nacobre. Incluye excavacion, cama, 

tendido, relleno, compactacion y nivelacion, materiales, mano de obra y 

herramientas.

HIDRA001 m

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

REC024

Suminis tro y colocación de s is tema de plafon suspendido Woodworks   modelo Gri l le 

Tegular, marca  Armstrong, de á lamo sól ido, con revestimiento de laca  color white 

apl icado en fábrica . Incluye: equipo y todo lo necesario para  su correcta  apl icación, de 

acuerdo a  ficha técnica  (s i  es  que cuenta con el la) y/o especi ficación general  de 

construcción.

m²

REC025

Suminis tro y colocación de s is tema de plafon suspendido Woodworks   modelo Gri l le, 

marca  Armstrong, de á lamo sól ido, con revestimiento de laca  color white apl icado en 

fábrica , con s is tema de suspens ión Prelude XL de res is tencia  superior. Incluye: equipo 

y todo lo necesario para  su correcta  apl icación, de acuerdo a  ficha técnica  (s i  es  que 

cuenta con el la) y/o especi ficación general  de construcción.

m²

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO

HIDRA003

Cisterna contra incendio de medidas interiores 5.0m x 10.0m, hecha de concreto 

armado f´c= 200Kg/cm², armado con varil la de 3/8". Incluye: excavación, nivelación, 

plantil la, recepción de instalaciones, tapa para cisterna de concreto f´c= 150Kg/cm², 

cimbrado y descimbrado, elaboración, vaciado y curado de concreto hecho en obra, 

aplanado interior acabado pulido, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, 

l impieza, carga y descarga dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

Pza.

Cisterna para agua potable de medidas interiores 4.30m x 5.0m, hecha de concreto 

armado f´c= 200Kg/cm², armado con varil la de 3/8". Incluye: excavación, nivelación, 

plantil la, recepción de instalaciones, tapa para cisterna de concreto f´c= 150Kg/cm², 

cimbrado y descimbrado, elaboración, vaciado y curado de concreto hecho en obra, 

aplanado interior acabado pulido, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, 

l impieza, carga y descarga dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

HIDRA002 Pza.
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VI

 $                       239.63  $                    1,984.14 

2.00  $                  15,106.60  $                  30,213.20 

6.00  $                  90,148.20  $                540,889.20 

40.76  $                       621.53  $                  25,333.56 

26.64  $                       425.05  $                  11,323.33 

34.20  $                       331.91  $                  11,351.32 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

HIDRA004

Cisterna de riego de medidas interiores 7.50m x 10.0m, hecha de concreto armado f´c= 

200Kg/cm², armado con varil la de 3/8". Incluye: excavación, nivelación, plantil la, 

recepción de instalaciones, tapa para cisterna de concreto f´c= 150Kg/cm², cimbrado 

y descimbrado, elaboración, vaciado y curado de concreto hecho en obra, aplanado 

interior acabado pulido, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, l impieza, 

carga y descarga dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

Pza.

Suministro e instalación de equipo hidroneumático con bomba jet marca Funcosa, 

con rango de presión de trabajo 0 a 6 Kg/cm². Incluye: materiales, mano de obra, 

equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación, de acuerdo a 

ficha técnica (si es que cuenta con ella) y/o especificación general de construcción.

HIDRA005 Pza.

Suministro y colocación de tubería de cobre tipo "M" de 2" (51mm) marca 

Nacobre. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos, 

herramienta, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

HIDRA006 m

HIDRA007

Suministro y colocación de tubería de cobre tipo "M" de 1 1/2" (38mm) marca 

Nacobre. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos, 

herramienta, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

HIDRA008

Suministro y colocación de tubería de cobre tipo "M" de 1 1/4" (32mm) marca 

Nacobre. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos, 

herramienta, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

HIDRA009

Suministro y colocación de tubería de cobre tipo "M" de 1" (25mm) marca 

Nacobre. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos, 

herramienta, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m 8.28
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VI

 $                  20,737.26 

21.84  $                       192.86  $                    4,212.06 

6.08  $                       154.71  $                       940.64 

34.00  $                       587.05  $                  19,959.70 

82.00  $                       138.31  $                  11,341.42 

82.00  $                       461.98  $                  37,882.36 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

HIDRA011

Suministro y colocación de tubería de cobre tipo "M" de 1/2" (12.7mm) marca 

Nacobre. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos, 

herramienta, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

HIDRA013

Salida hidraulica según proyecto por aspersor en área verde, de tubería de cobre tipo 

"M", temple rígido, marca Nacobre. incluye materiales, l impieza, carga y acarreo 

dentro y fuera de la obra, ranurado, resanes de albañileria, prueba hidrostatica, 

mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Sal.

HIDRA014

Suministro y colocación de aspersor modelo PGP-ADJ marca Hunter, radio de 

6.4m a 15.8m, caudal de 0.10 a 3.22m³. Incluye: equipo y todo lo necesario 

para su correcta aplicación, de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con 

ella) y/o especificación general de instalación.

Pza.

HIDRA015

Suministro y colocación de fluxómetro para W.C. con manija marca Helvex, conexión 

de alimentación de 1" de diámetro, conexión de descarga de 1 1/4", presión de 1 a 

6Kg/cm². Incluye: equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación, de acuerdo 

a ficha técnica (si es que cuenta con ella) y/o especificación general de instalación.

Pza. 18.00  $                    1,152.07 

Salida hidraulica según proyecto por mueble (w.c., lavabo, tarja, etc.) de tubería de 

cobre tipo "M", temple rígido, marca Nacobre. incluye materiales, l impieza, carga y 

acarreo dentro y fuera de la obra, ranurado, resanes de albañileria, prueba 

hidrostatica, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 

ejecucion.

HIDRA012 Sal.

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

HIDRA010

Suministro y colocación de tubería de cobre tipo "M" de 3/4" (19mm) marca 

Nacobre. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos, 

herramienta, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VI

 $                116,593.08 

4.00  $                    1,882.59  $                    7,530.36 

189.86  $                       759.10  $                144,122.73 

114.57  $                       303.60  $                  34,783.45 

132.06  $                       250.14  $                  33,033.49 

9.00  $                       697.76  $                    6,279.84 

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

PRECIO UNITARIO IMPORTE

Suministro y colocación de tubería de fierro galvanizado C-40 de 1 1/2" 

(38mm)  marca Moreno. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, 

acarreos, herramienta, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final 

de los mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

HIDRA016

Salida hidraulica según proyecto para hidrante de columna seca contra incendio de 

tuberia de fierro galvanizado C-40. incluye materiales, l impieza, carga y acarreo 

dentro y fuera de la obra, ranurado, resanes de albañileria, prueba hidrostatica, 

mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Sal.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD

4.00  $                  29,148.27 Pza.

HIDRA017

Suministro y colocación de tubería de fierro galvanizado C-40 de 4" (102mm)  

marca Moreno. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos, 

herramienta, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

HIDRA018

Suministro y colocación de tubería de fierro galvanizado C-40 de 2" (50mm)  

marca Moreno. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos, 

herramienta, limpieza de los lugares de trabajo durante y al final de los 

mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

HIDRA019

HIDRA020

Salida hidraulica según proyecto para gabinete contra incendio de tuberia de 

fierro galvanizado C-40. incluye materiales, limpieza, carga y acarreo dentro y 

fuera de la obra, ranurado, resanes de albañileria, prueba hidrostatica, mano 

de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Sal.

HIDRA021

Suministro y colocación de hidrante de columna seca marca Atlas, conexión 

de alimentación de 4" de diámetro, con dos tomas laterales. Incluye: equipo 

y todo lo necesario para su correcta aplicación, de acuerdo a ficha técnica (si 

es que cuenta con ella) y/o especificación general de instalación.
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VI

9.00  $                    6,182.40  $                  55,641.60 

8.00  $                    4,589.67  $                  36,717.36 

18.00  $                       564.78  $                  10,166.04 

4.00  $                    6,240.50  $                  24,962.00 

3.00  $                    3,575.09  $                  10,725.27 

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Pza.

 $                      1,248,209.80 

HIDRA025

Suministro y colocación de secador de manos turbo modelo MB-1012, con 

sensor infrarrojo, marca Helvex, acabado blanco. Incluye: equipo y todo lo 

necesario para su correcta aplicación, de acuerdo a ficha técnica (si es que 

cuenta con ella) y/o especificación general de instalación.

Pza.

Pza.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

HIDRA026

Suministro y colocación de tarja doble tina de 84cm x 56cm, de acero 

inoxidable calibre 24 para empotrar, acabado sanitado. Incluye: equipo y 

todo lo necesario para su correcta aplicación, de acuerdo a ficha técnica (si es 

que cuenta con ella) y/o especificación general de instalación.

HIDRA024

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO

HIDRA023

Suministro y colocación de dosificador de jabón modelo MB-1100 marca Helvex, de 

baterías, contenedor rellenable con cualquier tipo y densidad de jabón líquido o gel 

antibacterial . Incluye: equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación, de 

acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) y/o especificación general de 

instalación.

Pza.

Suministro y colocación de portapapel Linea Clásica II, modelo 217 marca 

Helvex, acabado cromado. Incluye: equipo y todo lo necesario para su 

correcta aplicación, de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) y/o 

especificación general de instalación.

HIDRA022

Suministro y colocación de gabinete contra incendio clase III, medidas 77cm x 

99cm x 24cm. Incluye: equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación, 

de acuerdo a ficha técnica (si es que cuenta con ella) y/o especificación 

general de instalación.

Pza.
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VII

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

INSTALACIÓN SANITARIA

3.00  $                    2,947.02  $                    8,841.06 

4.00  $                    4,041.64  $                  16,166.56 

4.00  $                    5,304.65  $                  21,218.60 

3.00  $                    6,736.06  $                  20,208.18 

Pza.

SANIT003

Registro sanitario con medidas interiores 70x90 cm con la profundidad que indique el 

proyecto, de tabique recocido rojo 7x14x28cm, junteado con mortero cemento-arena 

1:5, incluye excavacion, nivelacion, plantil la, recepcion de instalaciones, tapa para 

registro con medidas 48x68cm hecha con concreto f´c= 150 kg/cm², con marco y 

contramarco metalico de solera de 1 1/2"x1/8", oreja, acabado interior pulido, 

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, l impieza, carga y descarga dentro y 

fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Pza.

SANIT004

Registro sanitario con medidas interiores 80x100 cm con la profundidad que indique 

el proyecto, de tabique recocido rojo 7x14x28cm, junteado con mortero cemento-

arena 1:5, incluye excavacion, nivelacion, plantil la, recepcion de instalaciones, tapa 

para registro con medidas 48x68cm hecha con concreto f´c= 150 kg/cm², con marco y 

contramarco metalico de solera de 1 1/2"x1/8", oreja, acabado interior pulido, 

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, l impieza, carga y descarga dentro y 

fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Pza.

SANIT001

Registro sanitario con medidas interiores 50x70 cm con la profundidad que indique el 

proyecto, de tabique recocido rojo 7x14x28cm, junteado con mortero cemento-arena 

1:5, incluye excavacion, nivelacion, plantil la, recepcion de instalaciones, tapa para 

registro con medidas 48x68cm hecha con concreto f´c= 150 kg/cm², con marco y 

contramarco metalico de solera de 1 1/2"x1/8", oreja, acabado interior pulido, 

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, l impieza, carga y descarga dentro y 

fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SANIT002

Registro sanitario con medidas interiores 60x80 cm con la profundidad que indique el 

proyecto, de tabique recocido rojo 7x14x28cm, junteado con mortero cemento-arena 

1:5, incluye excavacion, nivelacion, plantil la, recepcion de instalaciones, tapa para 

registro con medidas 48x68cm hecha con concreto f´c= 150 kg/cm², con marco y 

contramarco metalico de solera de 1 1/2"x1/8", oreja, acabado interior pulido, 

materiales, mano de obra, equipo, herramienta, l impieza, carga y descarga dentro y 

fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Pza.
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VII

39.82  $                       139.12  $                    5,539.76 

Suministro y colocación de micro planta de tratamiento de aguas residuales. 

Incluye: excavación, nivelación, plantilla, recepción de instalaciones, 

materiales, mano de obra, equipo, herramientas, limpieza, carga y descarga 

dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

SANIT007

Suminis tro y colocacion de tubo de PVC sanitario de 6" (168mm) para  conexión de 

regis tro de descarga, junteado dicha conexión a l  regis tro con mortero cemento-arena 

para  evi tar fi l traciones , incluye materia les , excavacion, cama de arena, tendido, 

acosti l lado, rel leno compactado y nivelacion, carga  y acarreos , mano de obra, prueba 

sanitaria , equipo, herramienta y todo lo necesario para  su correcta  ejecucion.

m

SANIT008

Suministro y colocación de tubería de PVC de 4" (114mm) marca Durman. Incluye: 

excavación, cama, tendido, relleno, compactación, nivelación, materiales, 

desperdicios, mano de obra, acarreos, herramienta, l impieza de los lugares de trabajo 

durante y al final de los mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

SANIT009

Suministro y colocación de tubería de PVC de 3" (82mm) marca Durman. Incluye: 

excavación, cama, tendido, relleno, compactación, nivelación, materiales, 

desperdicios, mano de obra, acarreos, herramienta, l impieza de los lugares de trabajo 

durante y al final de los mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

1.00  $                896,085.96  $                896,085.96 

102.49  $                       344.74  $                  35,332.40 

40.29  $                       263.59  $                  10,620.04 

30.48  $                       203.48  $                    6,202.07 

8.03  $                       145.44  $                    1,167.88 

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

SANIT006

Suminis tro y colocacion de tubo de PVC sanitario de 8" (219mm) para  conexión de 

regis tro de descarga, junteado dicha conexión a l  regis tro con mortero cemento-arena 

para  evi tar fi l traciones , incluye materia les , excavacion, cama de arena, tendido, 

acosti l lado, rel leno compactado y nivelacion, carga  y acarreos , mano de obra, prueba 

sanitaria , equipo, herramienta y todo lo necesario para  su correcta  ejecucion.

m

SANIT010

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO

INSTALACIÓN SANITARIA

Suministro y colocación de tubería de PVC de 2" (60mm) marca Durman. Incluye: 

excavación, cama, tendido, relleno, compactación, nivelación, materiales, 

desperdicios, mano de obra, acarreos, herramienta, l impieza de los lugares de trabajo 

durante y al final de los mismos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

SANIT005 Pza.
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OBRA: ASESOR:
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VII

 $                    6,751.86  $                    6,751.86 

40.00  $                       422.43  $                  16,897.20 

18.00  $                    6,746.57  $                121,438.26 

16.00  $                    1,988.38  $                  31,814.08 

6.00  $                    5,127.69  $                  30,766.14 

 $                       460.61  $                    1,842.44 

INSTALACIÓN SANITARIA

Suministro y colocacion de w.c. para fluxómetro Nao, marca Helvex. Incluye 

herrajes de conexión y funcionamiento, juntas con silicon, asiento, prueba, 

limpieza, materiales, carga y acarreo dentro y fuera de la obra, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SANIT012 Pza.

SANIT013

Suministro y colocacion de lavabo de sobreponer con rebosadero modelo Lucerna, 

marca Helvex. Incluye monomando modelo Elegance, cespol de plastico rigido, 

contrarejil la, soportes, juntas con sil icon, asiento, prueba, l impieza, materiales, 

carga y acarreo dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo, herramienta y todo 

lo necesario para su correcta ejecucion.

Pza.

SANIT014

Suministro y colocacion de mingitorio seco oval modelo Gobi, marca Helvex. 

Incluye Cartucho TDS para mingitorios, soportes, juntas con silicon, asiento, 

prueba, limpieza, materiales, carga y acarreo dentro y fuera de la obra, mano 

de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Pza.

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

SANIT016

Suministro y colocacion de trampa de grasas modelo IG-40 marca Helvex; medidas 

80cm x 53cm, de acero galvanizado, capacidad de 90 litros por minuto y 36 Kg de 

capacidad. Incluye: equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo 

a ficha técnica (si es que cuenta con ella) y/o especificación general de instalación.

Pza.

Salida sanitaria de PVC linea economica con diametro según el mueble que indique el 

proyecto (w.c., lavabo, cespol, etc.), incluye limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de 

la obra, ranurado, resanes de albañileria, materiales, mano de obra, prueba 

sanitaria, equipo, herramientas y todo lo necesario para su corecta ejecucion.

SANIT011 Sal.

Suministro y colocacion de bote cespol con coladera cromada para drenado 

de baño, fijandola con mortero cemento arena 1:4, incluye limpieza, carga y 

acarreo de material dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SANIT015 Pza. 4.00

1.00
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VII

VIII

 $                  25,384.23  $                  76,152.69 

70.00  $                         86.47  $                    6,052.90 

 $                      1,236,945.40 

137.70  $                       209.03  $                  28,783.87 

2.00  $                  20,892.84  $                  41,785.67 

688.50  $                       392.63  $                270,323.07 

INSTALACIÓN SANITARIA

IMPORTEPRECIO UNITARIO

SANIT017

Bajantes pluviales de PVC linea economica con diametro según indique el 

proyecto .Incluye limpieza, carga y acarreo dentro y fuera de la obra, 

ranurado, resanes de albañileria, materiales, mano de obra, equipo, 

herramientas y todo lo necesario para su corecta ejecucion.

Sal.

INSTALACIÓN SANITARIA

Centralización de medidores en cuarto de medidores formada por: módulo de 

interruptor general de maniobra de 250A; módulo de embarrado general; módulo de 

fusibles de seguridad, módulo de medidores monofásicos, módulo de medidores 

trifásicos, módulo de servicios, generales con seccionamiento, módulo de reloj 

conmutador para cambio de tarifa y módulo de embarrado de protección, bornes de 

salida y conexión a tierra. Incluye: mano de obra, equipo y herramientas, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

Pza.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo de polietileno de 

doble pared (poliflex), de 110mm de diámetro nominal, colocado sobre cama de arena 

de 5cm de espesor, debidamente compactada y nivelada; relleno con la misma arena 

hasta 10cm por encima del lomo de la tubería. Incluye: excavación y posterior relleno 

con producto de excavación; materiales, mano de obra, equipo y herramientas, y todo 

lo necesario para su correcta ejecución.

ELECT001 m

Linea general de alimentación enterrada formada por cables uniporales con 

conductores de cobre, RZ-K (AS) 3x35+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 

0.6/1kV, bajo tubo protector de polietileno de 110mm de diámetro. Incluye: 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

ELECT003 m

ELECT004

ELECT002

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases 

unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 630A, para 

protección de la línea general de alimentación. Incluye: suministro, 

colocación y pruebas de seguridad, materiales, mano de obra, equipo y 

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

CANTIDAD

3.00
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VIII

6.00  $                    3,230.05  $                  19,380.30 

3.00  $                  34,994.42  $                104,983.26 

13.00  $                       939.11  $                  12,208.43 

19.00  $                    1,368.81  $                  26,007.39 

3112.20  $                         44.24  $                137,683.73 

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

PRECIO UNITARIO IMPORTE

Suministro y colocación de tablero de distribución Square D, de 18 a 42 circuitos, 

para ITM atornillables y/o enchufables; capacidad en barras de 200A, barra de 

neutro, barra de tierra independiente, gabinete tipo NEMA. Incluye: materiales, mano 

de obra, equipo y herramienta, l impieza del lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.ELECT006

Suministro y colocación de interruptor termomagnético Square D, montaje del tipo 

enchufable, capacidad nominal 50A, servicio de un polo, conductores principales de 

cobre, acabados galvánicos en sus componentes internos para protección contra la 

corrosión.  Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, l impieza del 

lugar de trabajo durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

Pza.ELECT007

ELECT008

Suministro y colocación de interruptor termomagnético Square D, montaje del tipo 

enchufable, capacidad nominal 60A, servicio de dos polos, conductores principales 

de cobre, acabados galvánicos en sus componentes internos para protección contra 

la corrosión.  Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, l impieza del 

lugar de trabajo durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

Pza.

Suministro y colocación de interruptor de seguridad tipo DG Eaton, 200A, 

gabinete tipo NEMA fabricado en lámina de acero rolada en frío, fosfatizada, 

con acabado en pintura electrostática color gris. Incluye: materiales, mano de 

obra, equipo y herramienta, limpieza del lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ELECT005 Pza.

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Suministro y colocación de tubería color naranja de 1 1/2" (38mm) marca 

Poliflex. Incluye: materiales, desperdicios, soportería, acarreos, mano de 

obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

mELECT009
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VIII INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ELECT010

Suministro y colocación de tubería color naranja de 1" (25mm) marca Poliflex. 

Incluye: materiales, desperdicios, soportería, acarreos, mano de obra, 

equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

ELECT011

Suministro y colocación de tubería color naranja de 3/4" (19mm) marca 

Poliflex. Incluye: materiales, desperdicios, soportería, acarreos, mano de 

obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

ELECT012

Suministro y colocación de tubería color negro de 1" (25mm) marca Poliflex 

para instalaciones en jardines. Incluye: materiales, desperdicios, soportería, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

11203.92  $                         28.72  $                321,776.58 

25208.82  $                         22.58  $                569,215.16 

3668.30  $                         43.20  $                158,470.56 

ELECT013

Suministro y colocación de tubería color negro de 3/4" (19mm) marca Poliflex 

para instalaciones en jardines. Incluye: materiales, desperdicios, soportería, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

ELECT014

Suministro y colocación de caja cuadrada 4"x 4" (110mmx110mm). Incluye: 

materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, 

limpieza en lugar de trabajo durante y al final del mismo, y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT015

Suministro y colocación de caja chalupa 4"x2" (110mmx51mm) de 

polipropileno. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, 

equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

5002.45  $                         35.83  $                179,237.78 

66.00  $                         31.84  $                    2,101.44 

75.00  $                         25.54  $                    1,915.50 
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VIII

 $                         61.36  $                310,510.44 

5819.54  $                         41.84  $                243,489.55 

7274.42  $                         28.47  $                207,102.74 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ELECT019

Suministro y colocación de cable de cobre calibre 4 AWG con aislamiento Vinanel 

THW-LS 90° 600V marca Condumex. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

ELECT020

Suministro y colocación de cable de cobre calibre 6 AWG con aislamiento Vinanel 

THW-LS 90° 600V marca Condumex. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

ELECT016

Suministro y colocación de bote integral de 10cm, hecho de polietileno de 

alta densidad. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, 

equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT017

Suministro y colocación de mini bote de 85mm de diámetro, hecho de 

polietileno de alta densidad. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y 

al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT018

Suministro y colocación de cable de cobre calibre 1/0 AWG con aislamiento Vinanel 

THW-LS 90° 600V marca Condumex. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

185.00  $                         57.51  $                  10,639.35 

267.00  $                         46.50  $                  12,415.50 

2409.75  $                       147.65  $                355,799.59 

5060.47

ELECT021

Suministro y colocación de cable de cobre calibre 8 AWG con aislamiento Vinanel 

THW-LS 90° 600V marca Condumex. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

VIII

61.00  $                         32.41  $                    1,977.01 

27.00  $                         69.79  $                    1,884.33 

13.00  $                         57.40  $                       746.20 

10911.63  $                         18.69  $                203,938.36 

21823.27  $                         13.11  $                286,103.07 

47.00  $                         48.71  $                    2,289.37 

IMPORTE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ELECT022

Suministro y colocación de cable de cobre calibre 10 AWG con aislamiento Vinanel 

THW-LS 90° 600V marca Condumex. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

ELECT027

Suministro y colocación de apagador de tres vías con placa incluída color 

marfil marca Bticino. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano de 

obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT025

Suministro y colocación de contacto sencillo entrada recta con placa incluída 

color marfil marca Bticino. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y al 

final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT026

Suministro y colocación de apagador sencillo con placa incluída color marfil 

marca Bticino. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, 

equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT023

Suministro y colocación de cable de cobre calibre 12 AWG con aislamiento Vinanel 

THW-LS 90° 600V marca Condumex. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

ELECT024

Suministro y colocación de contacto duplex entrada recta con placa incluída 

color marfil marca Bticino. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y al 

final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO
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44.00  $                    1,080.64  $                  47,548.16 

16.00  $                    1,188.70  $                  19,019.20 

11.00  $                    7,260.52  $                  79,865.72 ELECT030

Suministro y colocación de luminaria de exterior modelo Discovery marca Luxes, 

100W de potencia, 12200 lúmenes, altura 12m. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT031

Suministro y colocación de luminaria de exterior modelo Sygma marca Luxes, 60W de 

potencia, 6000 lúmenes, ángulo 120°, altura 4m. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT032

Suministro y colocación de luminaria de exterior modelo Vulkano marca Luxes, 55W 

de potencia, 5900 lúmenes, altura 4m. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

38.00  $                    4,440.23  $                168,728.74 

10.00  $                    3,125.69  $                  31,256.90 

5.00  $                    5,352.45  $                  26,762.25 

ELECT029

Suministro y colocación de luminaria de exterior modelo Insitu 9W marca Luxes, 9W 

de potencia, ángulo 45°, 850 lúmenes. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT033

Suministro y colocación de luminaria de exterior modelo Lopper marca Luxes, 44W de 

potencia, 4400 lúmenes, altura 3.5m. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ELECT028

Suministro y colocación de luminaria de exterior modelo Insitu Micra 15 

marca Luxes, 0.5W de potencia, ángulo 30°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
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ELECT035

Suminis tro y colocación de luminaria  de exterior modelo Yanus  15 marca Luxes , 15W de 

potencia , 1600 lúmenes , a l tura  4m, con panel  solar incluído, cuenta con protección 

sobrevolta je, ba jovolta je y corto ci rcuito. Incluye: materia les , desperdicios , acarreos , 

mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y a l  fina l  

del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

ELECT036

Suminis tro y colocación de luminaria  de exterior modelo Ecokit marca  Adapta, a l tura  

7m, con panel  solar incluído, autonomía s in recarga por 3 días , encendido/apagado 

automático del  anochecer a l  amanecer. Incluye: materia les , desperdicios , acarreos , 

mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y a l  fina l  

del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

ELECT037

Suministro y colocación de luminaria de exterior modelo RSP marca Josfel, 

70W de potencia, ángulo 30°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y 

al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT038

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Saxon 108 marca Luxes, 3W 

de potencia, 280 lúmenes, ángulo 30°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT039

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Orbit marca Luxes, 15W de 

potencia, 1500 lúmenes, ángulo 45°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

14.00  $                    1,231.92  $                  17,246.88 

8.00  $                    9,312.44  $                  74,499.52 

7.00  $                    2,750.23  $                  19,251.61 

20.00  $                    1,790.91  $                  35,818.20 

72.00  $                    1,540.19  $                110,893.68 

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ELECT034

Suministro y colocación de luminaria de exterior modelo Fission XL marca Luxes, 

100W de potencia, 11300 lúmenes, ángulo 100°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza. 6.00  $                    8,436.74  $                  50,620.44 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO
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ELECT044

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Delpha-RD marca Luxes, 

30W de potencia, 2800 lúmenes, ángulo 45°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT045

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Roller 60 marca Luxes, 60W 

de potencia, 4860 lúmenes, ángulo 120°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

12.00  $                    1,622.35  $                  19,468.20 

14.00  $                    2,371.61  $                  33,202.54 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ELECT040

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Seti marca Luxes, 15W de 

potencia, 1450 lúmenes, ángulo 45°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT041

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Orion tour 82 marca Luxes, 

50W de potencia, 4000 lúmenes, ángulo 60°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT042

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Orion betta marca Luxes, 

45W de potencia, 3800 lúmenes, ángulo 60°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT043

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Sirio marca Luxes, 45W de 

potencia, 5000 lúmenes, ángulo 100°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

31.00  $                    1,400.22  $                  43,406.82 

3.00  $                    1,434.72  $                    4,304.16 

20.00  $                       984.24  $                  19,684.80 

10.00  $                    1,655.77  $                  16,557.70 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN
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ELECT047

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Allume SQ marca Luxes, 

0.9W de potencia, 51 lúmenes, ángulo 60°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT048

Suministro y colocación de luminaria de exterior modelo Insitu 3W marca 

Luxes, 3W de potencia, ángulo 45°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT049

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Voyager SQ marca Luxes, 

90W de potencia, 9000 lúmenes, ángulo 60°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT050

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Party A marca Luxes, 

45W de potencia, 4500 lúmenes, ángulo 5°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT051

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo Planet XL marca Luxes, 100W 

de potencia, 11300 lúmenes, ángulo 120°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

35.00

8.00  $                    2,483.34  $                  19,866.72 

10.00  $                    2,622.35  $                  26,223.50 

 $                       944.95  $                  33,073.25 

20.00  $                    1,024.66  $                  20,493.20 

11.00  $                    2,039.03  $                  22,429.33 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ELECT046

Suministro y colocación de luminaria de interior modelo UFO 18 marca Luxes, 18W de 

potencia, compuesta por 6 LEDS, ángulo 45°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza. 4.00  $                       934.69  $                    3,738.76 
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14.00  $                    1,719.73  $                  24,076.22 

10.00  $                    1,687.17  $                  16,871.70 

13.00  $                    1,662.13  $                  21,607.69 

47.00  $                    5,092.33  $                239,339.51 

ELECT052

Suministro y colocación de luminaria spot interior modelo DLD marca Josfel, 35W de 

potencia, ángulo 15°, orientación hasta 50°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT053

Suministro y colocación de luminaria interior modelo Minilightpod marca Josfel, 35W 

de potencia, ángulo 25°, instalación sobre rieles. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT054

Suministro y colocación de luminaria interior modelo Alpha spot A marca 

Josfel, 20W de potencia, ángulo 45°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT055

Suministro y colocación de luminaria interior modelo Tubular marca Josfel, 70W de 

potencia, suspensión hasta 3 metros. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT056

Suministro y colocación de luminaria interior modelo AHP marca Josfel, 72W 

de potencia, ángulo 110°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo durante y al 

final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza. 7.00  $                    8,379.54  $                  58,656.78 

23.00  $                    1,850.67  $                  42,565.41 

PRECIO UNITARIO IMPORTE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD

ELECT057

Suministro y colocación de luminaria interior modelo Campana marca Airis, 90W de 

potencia, 9400 lúmenes, ángulo 100°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.
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VIII INSTALACIÓN ELÉCTRICA

66.00ELECT058

Suministro y colocación de luminaria interior modelo Donwlight 8" marca Airis, 25W 

de potencia, 2950 lúmenes, ángulo 95°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT059

Suministro y colocación de luminaria interior modelo Donwlight 6" marca Airis, 14W 

de potencia, 1380 lúmenes, ángulo 100°. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT060

Suministro y colocación de luminaria interior modelo Panel slim 60x60 marca Airis, 

35W de potencia, 3430 lúmenes, ángulo 110°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

 $                    1,108.74  $                  73,176.84 

25.00  $                    1,167.17  $                  29,179.25 

46.00  $                    1,175.81  $                  54,087.26 

ELECT061

Suministro y colocación de luminaria interior modelo Panel slim 120x30 marca Airis, 

35W de potencia, 3430 lúmenes, ángulo 110°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

ELECT062

Suministro y colocación de luminaria interior modelo Panel slim redondo 60 marca 

Airis, 40W de potencia, 3480 lúmenes, ángulo 110°. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante 

y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

13.00  $                    1,439.20  $                  18,709.60 

16.00  $                    1,308.26  $                  20,932.16 

 $                      5,130,083.65 
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IX

 $                659,676.76 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

AIRE ACONDICIONADO
Suminis tro y colocación de combinación de tres  unidades  exteriores  de a i re 

acondicionado marca Carrier, s i s tema VRF, de 14HP cada una, para  gas  FVC68D, 

potencia  frigorífica  nominal  120kW (409.4 Kbtu/h). Incluye: materia les , desperdicios , 

acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y 

a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

AA001 Pza.

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

2.00  $                348,686.66  $                697,373.33 

AA005

Suminis tro y colocación de combinación de cuatro unidades  exteriores  de a i re 

acondicionado marca Carrier, s i s tema VRF, de 10HP, 14HP, 16HP, 18HP, para  gas  FVC68D, 

potencia  frigorífica  nominal  163kW (556.2 Kbtu/h). Incluye: materia les , desperdicios , 

acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y 

a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

AA006

Suminis tro y colocación de combinación de cuatro unidades  exteriores  de a i re 

acondicionado marca Carrier, s i s tema VRF, de 10HP, 16HP, y dos  de 18HP, para  gas  

FVC68D, potencia  frigorífica  nominal  173kW (590.3 Kbtu/h). Incluye: materia les , 

desperdicios , acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de 

trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

AA002

Suminis tro y colocación de combinación de tres  unidades  exteriores  de a i re 

acondicionado marca Carrier, s i s tema VRF, de 10HP, 16HP, 18HP cada una, para  gas  

FVC68D, potencia  frigorífica  nominal  123kW (419.7 Kbtu/h). Incluye: materia les , 

desperdicios , acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de 

trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

AA003

Suminis tro y colocación de combinación de tres  unidades  exteriores  de a i re 

acondicionado marca Carrier, s i s tema VRF, de 16HP y dos  de 18HP, para  gas  FVC68D, 

potencia  frigorífica  nominal  145kW (494.7 Kbtu/h). Incluye: materia les , desperdicios , 

acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y 

a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

AA004

Suminis tro y colocación de combinación de tres  unidades  exteriores  de a i re 

acondicionado marca Carrier, s i s tema VRF, de 18HP cada una, para  gas  FVC68D, 

potencia  frigorífica  nominal  150kW (511.8 Kbtu/h). Incluye: materia les , desperdicios , 

acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y 

a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

1.00  $                418,423.99  $                418,423.99 

3.00  $                460,266.38  $             1,380,799.14 

5.00  $                483,279.69  $             2,416,398.45 

2.00  $                628,263.59  $             1,256,527.18 

1.00  $                659,676.76 



 

 

3
0

9
 

  

OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

IX

2.00  $                857,579.78  $             1,715,159.56 

2.00  $                900,458.73  $             1,800,917.46 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

AA009

Suminis tro y colocación de combinación de cuatro unidades  exteriores  de a i re 

acondicionado marca Carrier, s i s tema VRF, de 18HP cada una, para  gas  FVC68D, 

potencia  frigorífica  nominal  200kW (682.4 Kbtu/h). Incluye: materia les , desperdicios , 

acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y 

a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

AA010

Suminis tro y colocación de unidad de paquete para  techo para  a i re acondicionado 

marca Carrier, de 40HP cada una, para  refrigerante R-410A, capacidad nominal  70 

toneladas  de refrigeración. Incluye: materia les , desperdicios , acarreos , mano de obra, 

equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y 

todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

AA011

Suminis tro y colocación de unidad interior two-way cassette marca Carrier, s i s tema 

VRF, para  gas  FVC68D, potencia  frigorífica  nominal  7.1kW (24200 Btu/h). Incluye: 

materia les , desperdicios , acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en 

lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  

ejecución.

Pza.

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

AIRE ACONDICIONADO

AA007

Suminis tro y colocación de combinación de cuatro unidades  exteriores  de a i re 

acondicionado marca Carrier, s i s tema VRF, de 14HP, y tres  de 18HP, para  gas  FVC68D, 

potencia  frigorífica  nominal  190kW (648.3 Kbtu/h). Incluye: materia les , desperdicios , 

acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y 

a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

AA008

Suminis tro y colocación de combinación de cuatro unidades  exteriores  de a i re 

acondicionado marca Carrier, s i s tema VRF, de 16HP, y tres  de 18HP, para  gas  FVC68D, 

potencia  frigorífica  nominal  195kW (665.3 Kbtu/h). Incluye: materia les , desperdicios , 

acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y 

a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

1.00  $                945,481.66  $                945,481.66 

2.00  $                571,470.05  $             1,142,940.10 

37.00  $                  17,063.52  $                631,350.24 

AA012

Suminis tro y colocación de unidad interior compact four way marca Carrier, s i s tema 

VRF, para  gas  FVC68D, potencia  frigorífica  nominal  4.5kW (15400 Btu/h). Incluye: 

materia les , desperdicios , acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en 

lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  

ejecución.

Pza. 2.00  $                  57,289.43  $                114,578.87 
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

IX AIRE ACONDICIONADO

AA013

Suminis tro y colocación de unidad interior Standard four-way marca Carrier, s i s tema 

VRF, para  gas  FVC68D, potencia  frigorífica  nominal  14kW (47800 Btu/h); con pos ibi l idad 

de conexión de ductos . Incluye: materia les , desperdicios , acarreos , mano de obra, 

equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y 

todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

AA014

Suminis tro y colocación de unidad interior High Static Pressure Duct marca  Carrier, 

s i s tema VRF, para  gas  FVC68D, potencia  frigorífica  nominal  45kW (153500 Btu/h); con 

pos ibi l idad de conexión de ductos . Incluye: materia les , desperdicios , acarreos , mano 

de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  

mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

AA015

Suminis tro y colocación de conjunto de dos  juntas  para  ramal  de l ínea frigorífica , una 

para  l ínea del  l íquido y otra  para  l ínea de gas  modelo RBM-BY55E, marca  Carrier. 

Incluye: materia les , desperdicios , acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , 

l impieza  en lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su 

correcta  ejecución.

Pza.

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

40.00  $                  56,505.28  $             2,260,211.38 

16.00  $                  53,991.99  $                863,871.88 

9.00  $                    3,960.13  $                  35,641.13 

AA016

Suminis tro y colocación de control  remoto centra l , para  control  de hasta  64 unidades  

interiores  de a i re acondicionado, a  una red TCC-Link, de forma individual , global  o por 

zonas  marca Carrier. Incluye: materia les , desperdicios , acarreos , mano de obra, equipo 

y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo 

necesario para  su correcta  ejecución.

Pza.

AA017

Suministro y colocación de cable bus de comunicaciones, bipolar, apantallado, de 

1.25mm² de sección, sin polaridad. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m

Suministro, fabricación y colocación de ductos rectangulares de lámina galvanizada 

marca Galvak de primera, calibre 22. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

cortes, dobleces, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

AA018 Kg

3.00  $                  26,298.99  $                  78,896.96 

2095.43  $                       270.01  $                565,779.09 

969.48  $                         70.42  $                  68,270.78 
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

IX

5.00  $                       182.95  $                       914.75 

20.00  $                         48.85  $                       977.00 

61.00  $                         57.53  $                    3,509.33 

405.56  $                       135.57  $                  54,981.77 

46.00  $                       356.62  $                  16,404.52 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

AIRE ACONDICIONADO

AA019

Suminis tro y colocación de ducto de desfogue de a i re en lámina ga lvanizada con 

cuel lo de ganso y mal la  protectora  de mosquitero de 6" de diámetro. Incluye: 

materia les , desperdicios , acarreos , cortes , dobleces , mano de obra, equipo y 

herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo 

necesario para  su correcta  ejecución.

Pza. 16.00  $                         60.20  $                       963.20 

AA023

Suminis tro y colocación de a is lamiento de vidrio cubierta  con foi l  de a luminio y papel  

kraft reforzado, pegado y sel lado en todas  sus  juntas  a  la  cara  exterior del  ducto de 1" 

de espesor. Incluye: materia les , desperdicios , acarreos , mano de obra, equipo y 

herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo 

necesario para  su correcta  ejecución.

m²

Suministro y colocación de difusor de 4 vías cuadrado para techo, de aluminio 

y acabado esmaltado, marca Namm. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.AA024

AA020

Suminis tro y colocación de cuel lo de lona ahulada para  la  interconexión de ductos  y 

equipos . Incluye: trazo y cos ido con hi lo cáñamo y torni l los  para  lámina de 10x3/4" 

cada 10cm; materia les , desperdicios , acarreos , cortes , dobleces , mano de obra, equipo 

y herramientas , l impieza  en lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo 

necesario para  su correcta  ejecución.

m²

AA021

Suminis tro y colocación de col larín fabricado de lámina ga lvanizada con pestañas  y 

barreno de a juste para  cierre de ducto flexible a  ducto laminar o di fusor. Incluye: 

materia les , desperdicios , acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en 

lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  

ejecución.

Pza.

AA022

Suminis tro y colocación de cuel lo redondo en sa l ida  de ducto fabricado en lámina 

ga lvanizada para  sa l idas  de a i re a  di fusor; ca l ibre 22 de 6" diámetro. Incluye: 

materia les , desperdicios , acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en 

lugar de trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  

ejecución.

Pza.
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X

21.00  $                       233.61  $                    4,905.81 

16.00  $                       170.59  $                    2,729.44 

 $                    17,137,683.77 

637.56  $                    5,944.12  $             3,789,732.78 

106.26  $                       516.41  $                  54,873.95 

10.00  $                       297.19  $                    2,971.90 

AA026

Suministro y colocación de difusor de 2 vías cuadrado para techo, de aluminio 

y acabado esmaltado, marca Namm. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

AA027

Suministro y colocación de regilla rectangular de 1 vía para techo, de aluminio y 

acabado esmaltado, marca Namm. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano 

de obra, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final del 

mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

AIRE ACONDICIONADO

CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIO Y CHAPAS

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

AIRE ACONDICIONADO

AA025

Suministro y colocación de difusor de 3 vías cuadrado para techo, de aluminio 

y acabado esmaltado, marca Namm. Incluye: materiales, desperdicios, 

acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, limpieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

Suministro y colocación de muro cortina en fachadas, de dimensión variable, 

realizado mediante el sistema Spider, por medio de tensores de estabilización como 

conectores, adosados a la superficie del vidrio mediante herrajes l lamados arañas. 

Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, 

l impieza en lugar de trabajo durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

CHAV001 m²

Remate superior del encuentro de la losa y el muro cortina, formado por anclajes 

superiores de acero, anclados con pernos HLTL, terminales tensores del sistema 

Spider de acero inoxidable, canales de aluminio de 16mm x 30mm anodizado. Incluye: 

materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, equipo y herramientas, l impieza en 

lugar de trabajo durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

CHAV002 m
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

X

1001.62  $                    6,172.92  $             6,182,920.68 

1001.62  $                       341.23  $                341,782.79 

PRECIO UNITARIO IMPORTE

Suminis tro y colocación de puerta  de cris ta l  templado incoloro, dimens ión variable, de 

12mm de espesor, colgada mediante pernos  fi jados  en los  puntos  de gi ro, superior e 

inferior, herra jes , freno y cerradura  de acero inoxidable satinado, con l lave y mani ja  de 

l ínea Universa l  Light marca  Dorma. Incluye: mano de obra  especia l idaza, materia les , 

fi jación, herramientas , l impieza  y acarreo de materia les  a l  s i tio de uti l i zación.

Pza.CHAV008 4.00  $                    6,143.96  $                  24,575.84 

CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIO Y CHAPAS

Suminis tro y colocación de s is tema de barandal  modular GlassFi t, con pasamanos  

formado por perfi l  redondo trabajado en acero inoxidable AISI-304, de 42.4mm de 

diámetro y 1.5mm de espesor; con pinza  de sujeción de acero inoxidable AISI-316, 

a l tura  máxima 110cm, para  cris ta l  templado de 12mm de espesor. Incluye: materia les , 

desperdicios , acarreos , mano de obra, equipo y herramientas , l impieza  en lugar de 

trabajo durante y a l  fina l  del  mismo, y todo lo necesario para  su correcta  ejecución.

mCHAV005

Suminis tro, habi l i tado y colocación de canceleria  de a luminio, para  ventanal  de paño 

fi jo, marca  Oblak, de dimens ión variable, anodizado natura l , formada por un ahoja , 

con perfi lería  provis ta  de rotura  de puente térmico, y con premarco. Incluye: mano de 

obra  especia l i zada, materia les , repisón, sel lado perimetra l , elementos  de fi jación, 

materia les  menores , herramientas , mano de obra, l impieza, andamios , equipo y 

acarreo de materia les  a l  s i tio de colocación, a  cualquier nivel .

Pza.CHAV006

Suministro y colocación de cristal flotado de 6 mm de espesor; asentado con 

silicón. Incluye: cortes, desperdicios y acarreo de materiales al sitio de su 

utlización, a una altura de 0.00 a 4.00 metros.

m²CHAV007

Suminis tro, habi l i tado y colocación de estructura  de acero inoxidable para  lucernarios , 

con perfi les  "T", "L" y rectangulares , de 10.50cm de a l tura; con piezas  de refuerzo de 

uniones , tapas  de perfi les  de acero y juntas  de estanqueidad inferiores  y superiores  

de las  placas . Incluye: mano de obra  especia l i zada, materia les , sel lado perimetra l , 

elementos  de fi jación, materia les  menores , herramienta, l impieza, andamios , equipo 

y acarreo de materia les  a l  s i tio de colocación.

m²CHAV003

Suminis tro y colocación de placas  de pol icarbonato celular reforzada Lexan 

Thermoclear, res is tencia  a l  impacto, res is tencia  a l  amari l leamiento, comportamiento 

seguro ante a l  fuego. Incluye: mano de obra  especia l i zada, materia les , sel lado 

perimetra l , elementos  de fi jación, materia les  menores , herramientas , mano de obra, 

l impieza, andamios  equipo y acarreo de materia les  a l  s i tio de colocación.

CHAV004 m²

44.70  $                    1,809.89  $                  80,901.91 

33.00  $                    2,303.06  $                  76,000.98 

158.40  $                       210.58  $                  33,355.87 

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO

CONCEPTO CANTIDAD
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X

XI

4.00  $                    2,263.73  $                    9,054.92 

3.00  $                    2,570.50  $                    7,711.50 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIO Y CHAPAS

CARPINTERIA

CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIO Y CHAPAS
Suminis tro y colocación de puerta  de cris ta l  templado incoloro, dimens ión variable, de 

12mm de espesor, colgada mediante pernos  fi jados  en los  puntos  de gi ro, superior e 

inferior, herra jes , freno y cerradura  de acero inoxidable satinado, con l lave y mani ja  de 

l ínea Universa l  Light marca  Dorma; con pel ícula  de de control  solar polarizado plata  

15%, reflecta  tipo espejo. Incluye: mano de obra  especia l idaza, materia les , fi jación, 

herramientas , l impieza  y acarreo de materia les  a l  s i tio de uti l i zación.

Pza.CHAV009

Suministro y colocación de pelicula de control solar polarizado plata 15%, reflecta 

tipo espejo en muros cortinas; rechaza 88% de rayos infrarrojos y 60% de luz solar. 

Incluye: mano de obra especializada, materiales, equipo y herramienta, l impieza, 

andamios, acarreo de materiales al sitio de util ización, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

CHAV010 m²

8.00  $                    7,372.76  $                  58,982.09 

637.56  $                    2,402.50  $             1,531,739.05 

 $                    12,174,865.94 

Suministro y colocación de puerta de tambor marca Eucaplac beige de 1 3/8" de 

espesor, l isa en ambos lados, con paneles de tablero de triplay de pino de 6mm de 

espesor, dimensión variable; largueros y travesaños de madera de pino con finger 

joint; bisagra, herrajes de colgar, de cierre y manija sobre escudo largo de latón negro 

bril lo, serie básica. Incluye: materiales, marco de madera, desperdicios, acarreos de 

materiales al sitio de su colocación a cualquier altura, herramientas, l impieza del 

área de trabajo y mano de obra especializada.

Pza.CARP001

CARP002

Suministro y colocación de puerta de tambor marca Eucaplac color chocolate de 1 

1/2" de espesor, l isa en ambos lados, con paneles de tablero de triplay de pino de 

6mm de espesor, dimensión variable; largueros y travesaños de madera de pino con 

finger joint; bisagra, herrajes de colgar, de cierre y manija sobre escudo largo de 

latón negro bril lo, serie básica. Incluye: materiales, marco de madera, desperdicios, 

acarreos de materiales al sitio de su colocación a cualquier altura, herramientas, 

l impieza del área de trabajo y mano de obra especializada.

Pza.
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10.00  $                    2,417.04  $                  24,170.40 

 $                            40,936.82 

2.00  $                  74,104.74  $                148,209.48 

1.00  $                  68,491.78  $                  68,491.78 

1.00  $                  58,385.62  $                  58,385.62 

CARPINTERIA

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO

ESCALERAS
Suministro y colocación de escalera eliptica trabajada en acero; de estructura 

conformada por doble cinta metálica; peldaños de vidrio laminado de color negro, 

sujetos a la estructura por medio de soportes metálicos; barandal en ambos lados 

constituidos por una serie de varil las y parantes que sujetan el pasamano cil indrico 

de acero inoxidable. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra 

especializada, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo durante y al final 

del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ESC001 Pza.

ESC002

Suministro y colocación de escalera eliptica trabajada en hierro y madera; de 

estructura conformada por doble cinta metálica; peldaños de madera dura de 1 1/2" 

de espesor, sujetos a la estructura por medio de ménsulas pasantes; barandal en 

ambos lados constituidos por una serie de varil las y parantes que sujetan el 

pasamano cil indrico de acero inoxidable. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra especializada, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.

Suministro y colocación de escalera circular tipo flotante trabajada en concreto y 

acero; peldaños de concreto armado de 15 cm de espesor, empotradas al muro; 

barandal en un solo lado constituido por una serie de parantes que sustentan un 

pasamano cil indrico de acero inoxidable. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, 

mano de obra especializada, equipo y herramientas, l impieza en lugar de trabajo 

durante y al final del mismo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.ESC003

ESCALERAS

ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

CARPINTERIA

CARP003

Suministro y colocación de puerta de tambor marca Eucaplac color blanco de 1 1/2" 

de espesor, l isa en ambos lados, con paneles de tablero de triplay de pino de 6mm de 

espesor, dimensión variable; largueros y travesaños de madera de pino con finger 

joint; bisagra, herrajes de colgar, de cierre y manija sobre escudo largo de latón negro 

bril lo, serie básica. Incluye: materiales, marco de madera, desperdicios, acarreos de 

materiales al sitio de su colocación a cualquier altura, herramientas, l impieza del 

área de trabajo y mano de obra especializada.

Pza.

 $                          275,086.88 
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XIII

LIMP001 m²

LIMP002
Limpieza de pisos porcelánicos con agua y jabón. Incluye: materiales, mano 

de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
m²

LIMP003
Limpieza de muros cortina con agua y jabón. Incluye: materiales, mano de 

obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
m²

LIMP004
Limpieza de vidrios con agua y jabón. Incluye: materiales, mano de obra, 

herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza.

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

LIMPIEZA FINAL
Limpieza de pisos de concreto con agua y ácido muriático al 10%. Incluye: 

materiales, mano de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta 

ejecución.

330.70  $                         13.38  $                    4,424.77 

7441.13  $                         12.34  $                  91,823.54 

637.56  $                         18.22  $                  11,616.34 

33.00  $                         15.64  $                       516.12 

LIMP005
Limpieza de muebles sanitarios con agua y jabón. Incluye: materiales, mano 

de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Pza.

LIMPIEZA FINAL

41.00  $                         32.74  $                    1,342.34 

 $                          109,723.11 
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XIV

 $                    4,006.49  $           16,652,276.19 

591.18  $                       618.17  $                365,449.74 

591.18  $                       705.68  $                417,181.67 

591.18  $                       250.19  $                147,907.32 

PLANETARIO
Anillo de cimentación para planetario. Suministro, vaciado y vibrado de 

concreto premezclado f´c= 250Kg/cm²; cimbrado y descimbrado; habilitado y 

colocación de acero de refuerzo f´y= 4200Kg/cm², dobleces, alambre, 

traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.

PLANT001 m

Estructura geodésica tipo reticular hecha de tubos de acero de 3" de 

diámetro soldados en las articulaciones. Incluye suministro, habilitado y 

colocación de tubos; maquinaria, equipo y herramienta, mano de obra 

especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PLANT002 UNIDAD

Suministro y colocación de revestimiento exterior de geodésica a base de 

placas de alucobond plus, de 2.00m x 1.5m, espesor de 4mm; acabado mate 

laminado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, equipo y 

herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PLANT003 m²

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

128.72  $                    3,016.62  $                388,299.33 

1.00  $                646,748.05  $                646,748.05 

4156.33

Suministro, habilitado y colocación de subestructura metálica a base de 

perfilería de aluminio para la cúpula de proyección; acabado común. Incluye: 

materiales, mano de obra especializada, equipo y herramienta, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

m²PLANT004

Suministro y colocación de placas de aluminio microperforado para fines acústicos 

de la cúpula de proyección; recubierta con pintura esmalte estiren acríl ico base agua 

color blanco, marca Comex; acabado mate, con 50 unidades de bril lo. Incluye: 

materiales, mano de obra especializada, equipo y herramienta, y todo lo necesario 

para su correcta ejecución.

PLANT005 m²

Suministro, habilitado y colocación de aislante termoacústico a base de 

colchoneta de fibra de vidrio de baja densidad para cúpula de proyección, de 

3" de espesor; con un revestimiento de polipropileno, reforzado con kraft en 

color blanco. Incluye: materiales, mano de obra especializada, equipo y 

herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PLANT006 m²
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

XIV

283.52  $                    2,045.55  $                579,954.34 

425.28  $                       422.46  $                179,664.27 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

PLANETARIO
Elaboración de escalinata de concreto reforzado f´c= 200 Kg/cm², T.M.A. 19mm, acero 

de refuerzo de n°3. Incluye: suministro, vaciado de concreto premezclado, cimbrado y 

descimbrado, suministro, habilitado de caero de refuzero, dobleces, alambre, 

traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

Suministro y colocación de puerta acústica interior de dos hojas, formada por dos 

láminas de acero, de 1200mmx2000mm de anchira y altura de paso y 50mm de 

espesor; lacadas en color a elegir, con refuerzos interiores longitudinales, entre los 

que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con barra simple 

antipánico. Inlcuye: suministro y colocación, marco metálico, burlete de neopreno, 

para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión; 

totalmente montada y probada.

Pza.PLANT011

PLANETARIO

PLANT007 m²

Suministro, habilitado y colocación de aislante acústico de ruido de impacto 

Acousticork C61 marca Sonoflex; aplicación pisos con alfombra; láminas a 

base de corcho reforzado; formato en rollos de 1m x 10m. Incluye: 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

m²PLANT008

Suministro, habilitado y colocación de alfombra modular Mohawk marca 

OMV; módulos de 61cm x 61cm. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 

herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

m²PLANT009

Suministro y colocación de planta eléctrica de emergencia marca Selmec; 

50kW de potencia, modelo S18C, tanque diesel de 150 litros, 11 horas de 

autonomía. Incluye: suministro, colocación y pruebas de seguridad, 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.

Pza.PLANT010

425.28  $                       210.68  $                  89,597.99 

1.00  $                230,000.00  $                230,000.00 

4.00  $                  20,609.22  $                  82,436.90 

 $                    19,779,515.79 
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N° UNIDAD

XV

75221.46  $                         41.18  $             3,097,473.04 

75221.46  $                       551.73  $           41,502,090.33 

75221.46  $                           1.36  $                102,301.19 

75221.46  $                       173.43  $           13,045,597.63 

48.00  $                    3,753.85  $                180,184.92 

18.00  $                  10,587.56  $                190,576.12 

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

Suministro y colocación de tepe de pasto Bahía-Grass (Paspalum notatum). 

Incluye: preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.
JARD004 m²

Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de 

Casuarina (Casuarina equisetifolia). Incluye: aportación de tierra vegetal, 

substratos minerales fertilizados, formación de jardinero, y primer riego.

JARD005 Pza.

JARD006

Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de Palma 

Coyol (Acrocomia aculeata). Incluye: aportación de tierra vegetal, substratos 

minerales fertilizados, formación de jardinero, y primer riego.

Pza.

JARDINERIA
Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20cm, con 

medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con rotovator, 

efectuando dos pasadas cruzadas. Incluye: parte proporcional de remates 

perimetrales y en zonas especiales, señalización y protección del terreno.

JARD001 m²

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida por 

medios mecánicos, mediante mini retroexcavadora, en capas de espesor 

uniforme. Incluye: parte proporcional de perfilado de terreno, señalización y 

protección del terreno.

JARD002 m³

Riego por medios manuales, mediante manguera conectada a boca de riego, 

con un rendimiento de 5lts/m²
JARD003 m²

JARD007

Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de Tulipán 

Africano (Spathodea campalunata). Incluye: aportación de tierra vegetal, 

substratos minerales fertilizados, formación de jardinero, y primer riego.

Pza.

JARD008

Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de Rosa 

Morada (Tabebuia rodea). Incluye: aportación de tierra vegetal, substratos 

minerales fertilizados, formación de jardinero, y primer riego.

Pza.

9.00  $                    1,182.89  $                  10,646.05 

7.00  $                    1,090.69  $                    7,634.83 
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

XV

35.00  $                       612.15  $                  21,425.18 

26.00  $                    1,980.78  $                  51,500.19 

20.00  $                       179.08  $                    3,581.64 

51.00  $                       150.99  $                    7,700.49 

109.00  $                       190.79  $                  20,795.69 

45.00  $                       286.85  $                  12,908.25 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

JARDINERIA

JARD009

Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de Lluvia 

de Oro (Cassia fistula). Incluye: aportación de tierra vegetal, substratos 

minerales fertilizados, formación de jardinero, y primer riego.

Pza.

JARD010

Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de 

Framboyán (Delonix regia). Incluye: aportación de tierra vegetal, substratos 

minerales fertilizados, formación de jardinero, y primer riego.

Pza.

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

35.00  $                       738.24  $                  25,838.23 

16.00  $                    1,026.42  $                  16,422.74 

JARD014

Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de 

Chamaecrista chamaecristoides. Incluye: aportación de tierra vegetal, 

substratos minerales fertilizados, formación de jardinero, y primer riego.

Pza.

JARD015

Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de 

Riñonina (Ipomea pes-caprae). Incluye: aportación de tierra vegetal, 

substratos minerales fertilizados, formación de jardinero, y primer riego.

Pza.

JARD016
Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de Clerodendro 

(Clerodendrum thomosoniae). Incluye: aportación de tierra vegetal, substratos 

minerales fertil izados, formación de jardinero, y primer riego.
Pza.

JARD011

Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de Acacia 

de Constantinopla (Albizzia julibrisin). Incluye: aportación de tierra vegetal, 

substratos minerales fertilizados, formación de jardinero, y primer riego.

Pza.

JARD012
Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de Primavera 

Orquídea (Bauhinia americana). Incluye: aportación de tierra vegetal, substratos 

minerales fertil izados, formación de jardinero, y primer riego.
Pza.

JARD013

Suministro y apertura de hoyo por medio mecánicos y plantación de Croto 

(Croto codiaeum). Incluye: aportación de tierra vegetal, substratos minerales 

fertilizados, formación de jardinero, y primer riego.

Pza.

JARDINERIA  $                    58,296,676.51 
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OBRA: ASESOR:

N° UNIDAD

XVI

 $           23,031,973.51 

Demolición de pavimentos, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico 

con maquinaria. Incluye acarreo de material producto de demolición fuera 

de la obra, mano de obra y herramienta.

m³ESTAC001

Excavación por medios manuales en material tipo "A" en zanjas, área de 

guarniciones y banquetas. Incluye nivelación de fondo, afine de la cepa, 

mano de obra y herramientas.

ESTAC002 m³

Guarnición de concreto hidráulico de sección 15cm x 20cm x 50cm, f´c= 150Kg/cm², y 

con juntas de celotex con 2 varil las pasajuntas del n°3 de 50cm de longitud @ 10 

metros. Incluye: suministro, vaciado y vibrado de concreto premezclado, cimbrado y 

descimbrado, habilitado, desperdicio de acero de refuerzo, mano de obra y 

heramientas.

mESTAC003

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

ESTACIONAMIENTO

37.74  $                         19.45  $                       734.00 

104.99  $                         74.12  $                    7,781.86 

494.19  $                       245.16  $                121,155.62 

Banqueta de concreto simple f´c= 150Kg/cm², de 10cm de espesor, acabado 

cepillado. Incluye: suministro, vaciado de concreto premezclado, acabado 

texturizado con cepillo, mano de obra y herramientas.

m²ESTAC004

Suministro y aplicación de pintura en guarniciones para tráfico base solvente 

color amarillo. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.

mESTAC005

Construcción de pavimento hidráulico f´c = 200Kg/cm². Incluye: Conformación y 

compactación de la subrasante al 95% con rodillo l iso vibratorio; construcción de 

base de 20cm de espesor compactada al 95% con material de grava en greña y 

cementante; suministro, vaciado, y vibrado de concreto hidráulico premezclado, 

T.M.A. 9mm, en 10cm de espesor a cada 4.00 m longitudinales de sección, regleado 

con regla metálica, y terminado con acabado texturizado con cepillo texturizador; 

suministro, habilitado de varil la l isa de 5/8" a cada 30cm; barra de amarre con 

varil la corrugada de 1/2" de 60cm de longitud, a cada 90cm de separación colocada 

transversalmente.

m²ESTAC006

988.38  $                       284.78  $                281,470.86 

494.18  $                         23.08  $                  11,405.67 

11013.97  $                    2,091.16 
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N° UNIDAD

XVI

7155.15  $                       237.26  $             1,697,630.89 

7155.15  $                       227.34  $             1,626,664.50 

 $                    26,778,816.91 

ESTAC007 m²

Elaboración de concreto estampado para andadores peatonales. Incluye: aplicación 

de color endurecedor marca Deconcreto, aplicación de agente desmoldante marca 

Deconcreto, integrandolo por impacto del molde empedrado; aplicación de sellador 

acríl ico Deconcreto para anclaje de colores; mano de obra, equipo y herramienta y 

todo lo necesario para su correcta ejecución.

m²ESTAC008

ESTACIONAMIENTO

PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO ARQ. HILDA I. GARCIA COMPEAN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

ESTACIONAMIENTO
Construcción de andador peatonal de concreto simple f´c =100 Kg/cm². 

Incluye: Acondiconamiento por medios mecánicos mediante una capa 

uniforme de arena caliza de 10cm de espesor; suministro, vaciado de 

concreto premezclado, T.M.A. 19mm, acabado común; mano de obra, 

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

I.V.A. (16%) 2,528.15$                                         

PARAMÉTRICO 18,329.08$                                       

COSTO POR PARTIDAPARTIDAS
TRABAJOS PRELIMINARES

CIMENTACIONES

ESTRUCTURA

ALBAÑILERÍA

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

5,574,689.82$                                  

2,152,693.11$                                  

55,125,770.31$                                

7,275,050.48$                                  

13,554,660.25$                                

1,248,209.80$                                  

INSTALACIÓN SANITARIA 1,236,945.40$                                  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 5,130,083.65$                                  

AIRE ACONDICIONADO 17,137,683.77$                                

CANCELERÍA, HERRERÍA, ALUMINIO, VIDRIO Y CHAPAS 12,174,865.94$                                

CARPINTERÍA 40,936.82$                                       

ESCALERAS 275,086.88$                                     

LIMPIEZA FINAL 109,723.11$                                     

121,036,399.35$                              TOTAL PARTIDAS

COSTO POR M² DE CONSTRUCCIÓN: $121,036,399.35 / 7660.08M² 15,800.93$                                       

COSTO TOTAL PLANETARIO Y MUSEO ARQUEOASTRONÓMICO 773,181,135.27$                              

COSTO TOTAL FINALM² CONTRUCCIÓNPARAMÉTRICO POR M² CONSTRUCCIÓN

18,329.08$                                                           35547.30 651,549,324.58$                              

PLANETARIO

JARDINERÍA

ESTACIONAMIENTO

19,779,515.79$                                

58,296,676.51$                                

26,778,816.91$                                

SUBTOTAL 104,855,009.21$                              

I.V.A. (16%)

TOTAL PARTIDAS

16,776,801.47$                                

121,631,810.69$                              
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FINANCIAMIENTO 

La formación de una Asociación Civil para el cumplimiento de fines culturales, deberá tener la misión de impulsar y promover los conocimientos prehispánicos en el campo 

de la astronomía, recuperándolo, fomentándolo y difundiéndolo en espacios vivos, fijos y dinámicos, en el que todos los sectores de la sociedad municipal, estatal e 

inclusive nacional, lo puedan apreciar y disfrutar. 

Con la visión de crear un espacio para todos, abierto siempre a los mexicanos dispuestos a tener la experiencia gratificante de comulgar con el legado de nuestros 

antepasados, entrando en contacto con sus obras y contribuya a estimular la demanda de la investigación de las antiguas culturas Mesoamericanas, es que nace el proyecto 

de crear el Planetario y Museo Arqueoastronómico.101 

El proyecto se ha de presentar ante el cabildo del H. Ayuntamiento de la ciudad de Coatzacoalcos, que en consenso dará el Vo.Bo., así como las premisas de donar a la 

Asociación Civil, los terrenos solicitados por la anteriormente citada para la construcción del mismo; quedando bajo la responsabilidad del gobierno municipal y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la evaluación de impacto ambiental; para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y de 

esta manera, definir y proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar alteraciones ambientales.102 

Para la obtención de fondos para la construcción del recinto, se opta en la participación de los Programas Federales, que son subsidios gestionables de carácter 

extraordinario para los municipios, por medio de los cuales pueden obtener recursos económicos para atender necesidades específicas de su población.103 Entre los apoyos 

que otorga la Secretaría de Cultura, se encuentra el Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) que otorga recursos económicos complementarios para la 

creación u optimización de recintos donde se llevan a cabo actividades artísticas y culturales (construcción, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y equipamiento 

de espacios artísticos y culturales). Para participar en la convocatoria deberá presentarse: 

 Solicitud oficial CONACULTA -00-34 original y acta constitutiva de la Asociación Civil. 

 Proyecto cultural que sustentará la intervención del espacio o inmueble aspirante a ser beneficiado. 

                                                           
101 Explicación narrada por el C. Felipe Ángel Hernández Pulido, regidor cuarto del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Coatzacoalcos. 
102 Ídem. 
103 Secretaría de Gobernación. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Catálogo de Programas Federales para Municipios 2016. Pp. 25 
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 Números generadores, precios unitarios y presupuesto planteado en moneda nacional validado por un tercero externo especialista en la materia. 

 Planos arquitectónicos. 

 Planos estructurales. 

 Planos de acabados. 

 Planos de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y/o especiales. 

 Especificaciones técnicas y procedimientos constructivos. 

 Memorias de cálculo. 

 Levantamiento topográfico. 

 Cronograma de Obra Pública y/o adquisiciones. 

 Reporte fotográfico exhaustivo del inmueble. 

 Proyectos especiales (museográfico, museológico, acústico, escenotécnico, iluminación, climatización, etc.) 

 Formato total de presupuesto de Obra Pública y Adquisiciones. 

 Formato de resumen presupuestal de Obra Pública y/o formato de resumen presupuestal de Adquisiciones.104 

El monto de apoyo depende del proyecto planteado; en este caso será del 50%. 

La Asociación Civil ha de buscar el patrocinio comercial o el mecenazgo de la iniciativa privada con el fin de proveerles un beneficio de imagen, publicidad o relaciones 

públicas, un reconocimiento social. Entre las empresas a contribuir con el financiamiento son: 

 Fundación ADO; con el 10% 

 Innophos Fosfatados de México; con 20% 

 Braskem IDESA; con el 20% 

                                                           
104 Secretaría de Gobernación. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Ob. Cit. Pp. 163 
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En resumen, el financiamiento total del Planetario y Museo Arqueoastronómico; se simplifica en la siguiente tabla: 

 

En cuanto al desarrollo museográfico y museológico del recinto, se contará con la ayuda de especialistas en el tema recomendados por el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH); de la misma forma, el instituto dará la autorización de: 

 Solicitud para el reconocimiento de asociaciones civiles, juntas vecinales y uniones de campesinos, como órganos coadyuvantes del INAH. 

 La transportación y/o exhibición de Monumentos Arqueológicos muebles dentro del territorio nacional. 

 Reproducción de imágenes provenientes del INAH. 

 Reproducción de monumentos arqueológicos e históricos e inscripción en el registro de reproductores y exportadores del INAH. 

 

 

 

 

PRIVADA (PATROCINIO 

COMERCIAL O 

MECENAZGO)

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS 

(PAICE)

FUNDACIÓN ADO

INNOPHOS FOSFATADOS DE MÉXICO

BRASKEM IDESA

FINANCIAMIENTO

TOTAL 100% 773,181,135.27$                 

20%

10%

CANTIDAD (COSTO)

386,590,567.63$                 

77,318,113.53$                   

154,636,227.05$                 

154,636,227.05$                 

INICIATIVA CANTIDAD (%)

50%

20%

PROGRAMAS FEDERALES 

SECRETARIA DE CULTURA
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UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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La ciudad y puerto de Coatzacoalcos es uno de los asentamientos más importantes del sur del estado ya que posee los elementos necesarios para el desarrollo de diversos 

tipos de equipamiento urbano; tomando en cuenta los antecedentes históricos como lo es la Cultura Olmeca, su red de comunicaciones y transportes, su ubicación 

geográfica, así como el auge económico que goza por el establecimiento del puerto de altura y los complejos petroquímicos más importantes del sur del país. En base a 

las investigaciones realizadas, conlleva a que surja la idea de implementar el proyecto del Planetario y Museo Arqueoastronómico “Ilhuicatl”, ya que el municipio ha 

presentado un crecimiento urbano considerable en los últimos años en el poniente de la ciudad; además cuenta con la infraestructura necesaria para su desarrollo; y de 

la mano con el equipamiento existente de educación, cultura y recreación, será un buen complemento para las funciones de dichos espacios. 

El proyecto fomentará a que los usuarios puedan tener la oportunidad de obtener conocimientos acerca de la cultura, el conocimiento, e inclusive, el arte que nos dejaron 

como legado nuestros ancestros; partiendo de la ciencia astronómica heredada por las culturas prehispánicas de Mesoamérica, teniendo como referencia, los primeros 

trazos urbanos que desarrollaron los habitantes del país del hule; de esta forma el recinto impartirá servicios educacionales y el individuo tendrá acceso a la recreación 

intelectual y estética, así como la superación cultural y obtendrá bienestar físico y mental mediante el descanso y el esparcimiento. 

Todas las actividades serán efectuadas en espacios donde la interacción del visitante con el contenido del sitio, se hará más dinámico y atractivo, contando con una sala 

de proyecciones OMNIMAX, ideal para pantallas en forma de cúpula; salas de exposiciones permanentes y temporales; talleres educativos, etc., en donde la tecnología 

posee un papel importante para hacer del edificio, un lugar moderno y novedoso para público de todas las edades; ya que entre las múltiples atracciones que ofrece se 

encuentran las maquetas de sitios arqueológicos con sistemas de iluminación para poder comprender y apreciar las distintas orientaciones espaciales que poseen en 

relación con la posición de estrellas, la trayectoria del Sol en el cielo o el ciclo lunar. 

Para concluir, el Planetario y Museo Arqueoastronómico “Ilhuicatl” posee una importancia sin precedentes al ser uno de los primeros espacios en dar un enfoque diferente 

a las culturas precolombinas; así como aportar a la ciudad de Coatzacoalcos, lugares de atracción turística y permitiendo de esta manera, que la economía del municipio 

aumente de manera considerable, así como la generación de empleos, pero sobre todo, que la población infantil y juvenil, que componen el 22.16% de la población total, 

amplíen su cultura general y por consiguiente, afianzar su identidad personal y nacional. 
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