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INTRODUCCION 

Uno de los propósitos de la Administración Pública Federal, es el de satisfacer 
la inmensa y variada gama de demandas de la sociedad por más y mejores servicios 
públicos. y uno de los medios para cumplir con tan loable propósito, es a través de la 
construcción de obras que constantemente vienen ejecutando las dependencias y 
entidades de la misma, pero el desconocimiento de la compleja y extensa 
normat1vidad vigente que debe cumplirse para su desarrollo, hace dificil su 
;:iplicación desde el procedimiento de adjudicación entre otros y por ende de su 
planeación. programación, presupuestación e integración de las bases, 
consideradas en el presente trabajo como acciones previas 

Por lo anterior, se presenta de forma particular, el proced1m1ento que se lleva 
a cabo para la adjudicación de la obra pública y sus acciones previas, para 
proporcionar a los interesados en el ámbito de la construcción, un panorama y 
conocimiento de los elementos o requisitos jurídicos, técnicos y administrativos, 
conforme a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, a la normatividad vigente y 
demás normas jurídicas que se relacionen. 

El presente trabajo tiene por finalidad la aplicación de la normat1vidad de la 
materia y demás que se relacionen con ésta, pretendiendo reducir al máximo las 
anomalías o problemas que se pudieran suscitar previamente a la ejecución de las 
obras y durante el desarrollo de estas, asi como también la racionalización 
apropiada de los presupuestos asignados y la debida adecuación del gasto público 
para alcanzar los objetivos y metas establecidas; superar las estrategias débiles 
inherentes a las actitudes, aptitudes y capacidad de los involucrados en los procesos 
de planeación, programación, presupuestación, adjudicación y ejecución de las 
obras, y con ello procurar erradicar los vicios que en los procesos anteriormente 
señalados que se vienen presentando, asi como mejorar los métodos y técnicas que 
en algunos casos resultan obsoletos y que a través de estos planteamientos llegar a 
disminuir la cantidad de inconformidades o reclamac1ones presentadas por los 
particulares debido a las costumbres o prácticas que fueron adecuadas en su 
momento y no han ido evolucionando conforme a las necesidades actuales y que se 
siguen aplicando 

Lo anterior redundaría en beneficio de la sociedad. satisfaciendo las 
necesidades públicas con toda oportunidad conjuntamente con la part1cipac1ón 
voluntaria de los gobernados, para lograr el desarrollo económ1co. social y cultural 
que los mexicanos exigimos, y por ende, que las funciones encomendadas a los 
servidores públicos relacionados con los procesos citados anteriormente, su 
actuación la realicen conforme a los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
transparencia y honradez, con lo que fortalecerían a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 

En el capitulo I del presente, se reseña la evolución histórica del 
procedimiento de adjudicación de obra pública, iniciando con el origen y culminando 
con el progreso y estado actual del articulo 134 de la Const1tuc1ón Política de los 



Estados Unidos Mexicanos, contemplando las leyes que han regulado a la Obra 
Pública a lo largo del presente siglo. 

En los capítulos subsecuentes se describen las acciones previas al 
proced1m1ento de adjudicación de obra pública, de forma general y conforme a la Ley 
de Adqu1s1c1ones y Obras Públicas, cabe destacar la conformación integral de las 
bases para la licitación de obras financiadas por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo; así como 
también las que se realicen con Recursos Establecidos en el Presupuesto (fondos 
fiscales) 

Posteriormente se detallan los diferentes tipos de licitación, asi como el tema 
principal de este trabajo que consiste en el Procedimiento de Adjudicación de la 
Obra Publica por licitación pública con Recursos Establecidos en el Presupuesto y a 
su vez una referencia jurídica relacionada con el presente trabaJo, culminando con 
una sene de propuestas en mejora a dicho proceso y a sus acciones previas del 
mismo 



CAPITULO 1 (PRIMERO) 

EVOLUCION HISTORICA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE OBRA 
PUBLICA 

1.1. LEY DE INSPECCION DE CONTRATOS Y OBRAS PUBLICAS 04/ENE/66 

Origen del Artículo 134 Constitucional 

t'I articulo 134 de la Constitución no tuvo, como casi el resto de los preceptos 
que integran éste cuerpo supremo, un antecedente inmediato en la Constitución de 
1857. y ni siquiera fue propuesto en el Proyecto del Primer Jefe Venustiano Carranza. 

Fue el Congreso de 1917 cuando los legisladores aprobaron el sistema de 
contratación de la Obra Pública en nuestro País, a continuación se transcribe el 
dictamen que dio origen al Articulo 134 de nuestra Constitución. 

DICTAMEN 

Ciudadanos Diputados" 

Al titulo de la Constitución que contiene las prevenciones generales, la Comisión 
ha creído conveniente agregar un artículo que tiene por obJeto asegurar los concursos 
de los traba¡os públicos, para obtener asi, para el servicio de la Nación, las me¡ores 
utilidades posibles, evitando los fraudes y los favontismos, bien conocidos del antiguo 
régimen·, 1 

El artículo que se agrega, por ser el último de las prevenciones generales, 
llevara el número 131, pero como puede haber mod1ficac1ones en la numeración, la 
Com1s1ón de Estilo, se coloque en el lugar que le corresponde en la serie". 

La Comisión se permite proponerlo en los siguientes términos a la aprobación de 
esta honorable Asamblea 

Articulo 131. Todos los contratos que el Gobierno tuviere que celebrar para la 
e¡ecuc1ón de las Obras Públicas, serán adjudicados en subasta pública, mediante 
convocatoria, y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto 
en Junta Pública" 2 

Esta disposición tutela la igualdad jurídica que debe imperar en un régimen 
democrático como el de México, toda vez que propende a un tratamiento equitativo 
exento de actitudes parciales por parte de los Poderes Federales hacia los que 
contratan con ellos. 

· Derechos del Pueblo Mexicano Mex1co a traves de sus Const1tuc1ones /Tomo VIII - Antecedentes y E,1oluc1on de los ArtIculos 

l 107-135 Consh!ucionales. XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. 1967. p 952 
ldem p 951 
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"Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, 25 de enero de 1917. Paulina 
Machorro Narváez.- Heriberto Jara.- Arturo Méndez.- Hilario Medina". 

Este dictamen suscitó en la 64. Sesión Ordinaria, celebrada el 27 de enero de 
1917, el siguiente: 

Debate 

El C !barra Puede presentarse el caso de que en una convocatoria no hubiera 
personas que h1c1eran proposiciones para llevar a cabo la obra, o que ninguna de 
dichas propos1c1ones fuera aceptada, y como dice el artículo que sólo se llevará a cabo 
por Convocatoria, en ese caso no se podría cumplir con tal disposición, por 
consiguiente, creo que debe hacerse una modificación, diciendo que se abra una 
convocatoria, y en el caso de que no se presente una persona que llene los requisitos, 
se lleve a cabo la obra por administración. 

El C. Machorro Narváez, miembro de la Comisión: El Señor Diputado !barra 
supone el caso de no haya postores; pero una de dos, o el contrato se lleva a cabo con 
un contratista cualquiera o no se lleva a cabo. En el segundo caso le queda al Gobierno 
el medio para mejorar las bases del contrato para que haya postores Y de esta manera 
1nelud1blemente se llevará a cabo la obra. 

El C Secretario ¿Se considera suficientemente discutido? Los que estén por la 
afirmativa sírvanse ponerse de pie, se reserva para su votación. 

En la misma sesión: ¿Se considera suficientemente discutido? Los que estén por 
la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Se reserva para su votación. 

En la misma sesión, el artículo fue aprobado por unanimidad de 168 votos y 
corresponde al articulo 134 de la Constitución.-

Texto Aprobado 

Art 134 Todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la 
eJecución de obras públicas. serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria y 
para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en ¡unta 
pública 

Hasta 1940 la observancia a éste artículo es prácticamente nula; a partir de esa 
fecha y hasta 1958 se aplica en algunas ocasiones, para 1965 se renueva su uso y 
aparece la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas y su reglamento aparece 
en 1967 

Esta Ley que ha sido adoptada en varios países con el texto casi integro de lo 
establecido en nuestra Constitución, prevé todo lo relativo a la contratación de obras 
públicas en lo que se refiere a: Disposiciones generales; Definición de los organismos 
públicos que intervienen; Características que deben cumplir los contratistas; Formas de 
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preparación de precios unitarios; Establecimiento de una Com1s1ón (técnico
construct1va), asi como bases y normas generales para la contratación y ejecución de 
obras, Requisitos que deben cumplirse para la ejecución de estas en cuanto al registro 
en el Padrón de Contratistas, Obra presupuestada y aprobada en los programas 
correspondientes; Estimaciones; Avances; Inspección de Obras; Sanciones; 
Mod1ficac1ones, Excepción de requisitos para la ejecución de obras; Avisos de 
terminación y actas de recepción correspondientes. 

No obstante que el espíritu del Constituyente de 1917 fue preservar las finanzas 
publícas a través de un manejo sano de los recursos materiales con que cuenta el 
Estado para el logro de sus fines, los nobles propósitos del numeral 134 sucumbieron 
ante la imperante corrupción que en la realidad se dio Verdaderamente era indignante 
la voracidad con la que se desviaban los de por si austeros presupuestos del Gobierno 
y Inste espectáculo, la impunidad con la que cínicamente se premiaba a quienes 
protagonizaban tales hechos. 

Análisis a la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas 

Las Secretarias del Patrimonio Nacional y de la Presidencia intervendrán 
conJuntamente en los actos relacionados con las obras de construcc1ón, instalación y 
reparación que se realicen por cuenta del Gobierno Federal, de los T emtorios 
Federales y del Departamento del Distrito Federal, asi como la inspección y vigilancia 
ele los mismos en los términos de la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas 

Esta ley designa como "dependencia" a la Secretaria, Departamento de Estado, 
Departamento del Distrito Federal, Gobierno de Territorio Federal, organismo público o 
empresa de participación estatal que ordene o encomiende la ejecución de alguna obra 
pública y "contratista" a la persona física o moral a quien se encomiende su eiecución 

La dependencia ejecutará las obras que requiera mediante contrato o por 
adm1n1stración directa sin 1ntervenc1ón de contratistas 

Las dependencias sólo podrán celebrar contratos de obras con las personas 
inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno Federal, que llevará la Secretaria 
del Patrimonio Nacional salvo en los siguientes casos: 

1 Obras de mantenimiento o conservación y de reparación de equipos e 
instalaciones, cualquiera que sea su monto; 

11 Obras de Construcción cuando su importe no exceda de cien mil pesos. y 

111 Obras imprevistas debidas a emergencias, cualquiera que sea su monto. 

Con respecto al Padrón de Contratistas del Gobierno Federal el interesado 
deberá satisfacer los siguientes requisitos para ser rnscrito 
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1 Sol1c1tar por escrito su inscripción ante la Secretaria del Patrimonio Nacional, 
manifestando su capacidad técnica y financiera. 

S1 se trata de persona moral, deberá exhibir además copia certificada de su 
escritura constitutiva y de las reformas, s1 las hubiere y de los documentos que 
acrediten la personalidad del solicitante; 

11. Comprobar que es miembro de la Cámara de Industria que le corresponda; 

111 Acreditar su inscripción en el Registro Federal de Causantes, 

IV Acreditar su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, y 

V Pagar la cuota de inscripción que señale el Reglamento 

Dentro de un término que no excederá de 30 días hábiles contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud, la Secretaria resolverá sobre la inscripción del 
sol1c,tante en el Padrón de Contratistas del Gobierno Federal. 

Los contratistas empadronados que al iniciarse un nuevo eJerc1cio fiscal tengan 
interés en continuar inscritos en el Padrón de Contratistas del Gobierno Federal, 
presentarán ante la Secretaria del Patrimonio Nacional, durante el mes de enero, la 
solicitud de revalidación de su inscripción y pagarán la cuota respectiva; en caso 
contrario, se considerará cancelado su registro 

La Secretaria del Patrimonio Nacional podrá cancelar el registro de un contratista 
en el Padrón de Contratistas del Gobierno Federal, en los siguientes casos: 

l. Cuando los informes que hubiere proporcionado para obtener su registro 
resultaren falsos; 

11. Cuando procediere con mala fe en una subasta o en la ejecución de una obra, 
y 

111 Cuando deJare de cumplir un contrato de obra. En los casos señalados en las 
fracciones 11 y 111, la Secretaria del Patrimonio Nacional resolverá previa opinión de la 
dependencia contratante. 

Contra las resoluciones que nieguen la inscripción o revalidación y acuerden la 
cancelación en el Padrón de Contratistas del Gobierno Federal, el interesado podrá 
interponer recurso de inconformidad ante el Secretario del Patrimonio Nacional. 

La interpos1c1ón del recurso suspenderá los efectos del acto recurrido, hasta en 
tanto se resuelva en definitiva. 

Se constituye la Comisión Técnico Consultiva de Contratos y Obras Públicas que 
se integrará con un representante de cada una de las siguientes dependencias e 
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1nst1tuc1ones. los cuales serán miembros permanentes: Secretaría de Obras Públicas; 
Secretaría del Patrímonío Nacional; Secretaría de Recursos Hidráulicos. Secretaria de 
Marina. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Departamento del Distrito Federal. 
Com1s1ón Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción. Serán miembros especiales un representante de cada una 
de las demás Secretarias y Departamentos de Estado; del Instituto Mexicano del 
Seguro Social; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Instituto Nacional de la Vivienda y Ferrocarriles Nacionales de México. 

Los miembros especiales solo serán convocados cuando la Comisión trate algún 
asunto relacionado con las obras que corresponda realizar a la dependencia que 
represente 

Serán Presidente y Secretario de la Comisión los representantes de las 
Secretarias de Obras Públicas y del Patrimonio Nacional respectivamente 

La Secretaria de Obras Públicas y del Patrimonio Nacional, con base en los 
estudios y opiniones de la Comisión Técnico Consultiva de Contratos y Obras Públicas. 
dictarán las bases y normas generales y que se sujetarán la contratación y ejecución de 
obras, y las bases y normas a que se ajustará la realización de las subastas para la 
ad¡ud1cación de los contratos 

La Secretaría del Patrimonio Nacional vigilará que la contratación y e1ecuc1ón de 
las obras y la celebración de las subastas para adjudicar los contratos que lleven a 
cabo las dependencias, se ajusten a las bases y normas generales conforme a lo 
señalado en el párrafo que precede 

Previamente a la contratación o expedición del acuerdo para ejecutar obras por 
administración directa, la dependencia deberá 

1 Contar con la autorización de la Secretaría de la Pres1denc1a para realizar la 
1nvers1ón respectiva; y 

11 Tener elaborado el proyecto, presupuesto y espec1f1caciones, a menos que se 
trate de obras de conservación o mantenimiento, en cuyo caso bastará con un 
presupuesto aproximado y la descripción de la obra por ejecutarse. 

La dependencia adjudicará el contrato al concursante que, reuniendo las 
condiciones necesarias que garanticen el cumpl1m1ento del contrato y la ejecución 
satisfactoria de la obra, presente la postura más baJa. Contra su resolución no 
procederá recurso alguno. 

La adjudicación obliga a las dependencias a encomendar la obra al contratista 
respectivo y a firmar el contrato correspondiente. 

S1 el contratista no firmare el contrato, perderá a favor de la Convocante la 
garantía que hubiere otorgado para participar en la subasta y la dependencia podrá sin 
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necesidad de nuevo concurso, adjudicar el contrato al participante siguiente, en los 
términos establecidos anteriormente y de su propuesta y así sucesivamente 

Mientras que la Secretaría de Obras Públicas y del Patrimonio Nacional no 
determinen las normas y bases a que se sujetará la contratación y e¡ecución de obras, 
la intervención en los contratos y la inspección y vigilancia de las obras que debe llevar 
a cabo la Secretaría del Patrimonio Nacional, se hará de acuerdo con las normas y 
bases que actualmente tienen establecidas las distintas dependencias del Gobierno 
Federal, El Departamento del Distrito Federal, los Gobiernos de los Territorios 
Federales, los organismos públicos y empresas de participación estatal. 

Para efectos de lo anterior, y dentro del término de noventa dias, contados a 
partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley de Inspección de Contratos y Obras 
Públicas. las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Territorios 
Federales. los organismos y empresas, deberán enviar a la Secretaria del Patrimonio 
Nacional sus bases y normas de contratación criterio para la integración de los precios 
unitarios. forma y término de sus convocatorias y procedimientos para llevar a cabo las 
subastas para la adjudicación de los contratos. 

En el caso de que algunas de las dependencias, gobiernos, organismos o 
empresas que se citan, en el período de noventa días a que se refiere el párrafo 
anterior, no envíe sus bases y normas, la Secretaría del Patrimonio Nacional queda 
facultada para aplicar la inteivención de los contratos que celebren y en la inspección y 
v1g1lanc1a de las obras que ejecuten dichas dependencias, las bases y normas que 
sobre el particular tengan establecidas la Secretaría de Obras Públicas 

En la medida en que las Secretarías de Obras Públicas y del Patrimonio Nacional 
determinen las bases y normas de la contratación y e1ecución de las obras, como 
hemos mencionado anteriormente, la Secretaría del Patrimonio Nacional llevará a cabo 
la 1nteivenc1ón de los contratos que se celebren y la inspección y vigilancia de las 
obras, conforme a las bases y normas que se fijen las referidas Secretarias de Estado. 

Esta Ley está animada por un mismo espíritu, está inspirada en la mística de 
honorab,hdad. que es signo y característica de aquel Régimen, tiene por objeto cuidar 
de la me1or forma posible los dineros del pueblo que se invierten en obras públicas. 

Toda obra pública, para que se Justifique, debe tener una finalidad 
eminentemente social o económica: o dicho en otras palabras, que las obras públicas 
se hagan para se,v,r al pueblo, para me1orar sus niveles de vida 

Se complementa éste elevado propósito cuando se dictan disposiciones como 
las de ésta Ley, para que el dinero del pueblo rinda más, para que las obras públicas se 
realicen cu,dando hasta el último centavo, porque esos fondos provienen del pueblo 
que paga con sus contribuciones. muchas veces con sacrificios y siempre con plena fe 
en el buen uso que el gobierno hará de su esfuerzo y de su trabajo. 
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Una correcta administración de los fondos públicos nos permitirá liberar recursos 
r,nanc,eros para realizar obras que tiendan a aprovechar las fuerzas de la naturaleza, 
que modifiquen la infraestructura económica del país y sirvan para impulsar 
correctamente el desarrollo del mismo, tales como: construcción de grandes presas de 
almacenamiento o para la producción de energía y transformar enormes regiones 
1mproduct1vas en importantes centros de producción agropecuaria. Una correcta 
élúm1rnstrac1ón de los fondos públicos, tendrá que traducirse en más kilómetros de 
carreteras, en más escuelas, en más centros hospitalarios, en más centros de cultura y 
recreación, en una palabra en más obras, que tiendan a dotar a las Comunidades de 
los servicios e instalaciones más indispensables para satisfacer las necesidades del 

pueblo 

Ourenes hemos recorrido el país, sabemos como en todos los rincones de su 
temtor10 lo mismo en los grandes centros urbanos que en las pequeñas poblaciones, 
que los mexicanos de todas las condiciones sociales, pero especialmente los que 
menos recursos poseen, están siempre dispuestos a aportar su cooperación para que 
se levante una escuela, para que se perfore un pozo, para que se construya un bordo 
que detenga las aguas, para que se abran nuevas superficies al cultivo, para que se 
tracen y conserven caminos vecinales, para que se desmonten campos y superficies 
incultas para que se electrifique su comunidad. 

Mediante ésta conmovedora cooperación que los mexicanos aportan para elevar 
sus niveles de vida juntando dinero a través de largos períodos de tiempo y enormes 
sacrif1c10s, el país ha ido construyendo su grandeza y México ha logrado realizar 
muchas obras sociales que en otra forma no hubieran sido posibles llevarlas a cabo 

Estas cooperaciones son muchas veces adicionales al pago de sus 
contnbuc1ones 

Es sudor, es esfuerzo, son privaciones, son sacnf1clos del generoso pueblo de 
Mex1co, y su esfuerzo e¡emplar debe ser correspondido por una administración hmp1a 
del dinero y por una ejecución precisa, rápida y eficiente de las obras públicas, que 
deberán realizarse ba¡o los lineamientos de una honestidad insospechada y de una 
capacidad teórica y práctica. 

La Ley pretende uniformizar las bases y normas de contratación. para abatir los 
costos y mejorar la realización de las obras, mejorar los sistemas para lograr mayores 
rend1m1entos y economías, para que el dinero de nuestro pueblo pueda satisfacer sus 
necesidades y carencias. 

En !o referente a la adjudicación, se maneja un principio que a la fecha se sigue 
mane¡ando, siendo a la propuesta más baja y a la que reúna las cond1c1ones requendas 
y garantice la realización de la obra. Permitiendo a las dependencias establecer sus 
l1neam1entos para la adjudicación de los contratos de obra. 
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1.2. LEY DE OBRAS PUBLICAS 30/DIC/80 (SE ABROGA LA LEY DE INSPECCION 
DE CONTRATOS Y OBRAS PUBLICAS) 

Análisis a la Ley de Obras Públicas 

El E¡ecut1vo Federal ha postulado como estrategia fundamental de una 
adm1n1strac1ón eficiente, orientada a la consecución de objetivos y metas, la necesidad 
de planear las acciones públicas con arreglo a las prioridades que impone el desarrollo 
económ1co y social y a las necesidades cuya satisfacción demanda el país, así como la 
de programar adecuadamente el gasto público en función de tales prioridades y 
necesidades, con la finalidad de racionalizar la aplicación de los recursos con que 
contamos y de obtener de ello su óptimo aprovechamiento. 

Esta estrategra hizo necesario, en su oportunidad, promover la modernización de 
los instrumentos jurídicos que enmarcan la función administrativa pública a fin de 
permitir que el e¡erc1cio de esta, en un Estado de derecho como el nuestro, encuentre 
sustento y apoyo en la Ley y contribuya oportunamente al logro de los propósitos 
nacionales. 

Pero este esfuerzo de modernización y reorgan1zac1ón tanto en lo Jurídico como 
en lo administrativo, debe const1tu1r una tarea permanente que asegure la continuidad 
ele los logros obtenidos y garantice la prevalecencia del proceso y de sus instituciones. 

Por ello, es menester ponderar continuamente la necesidad de su consol1dacrón, 
a través de la adopción de aquellas medidas que tiendan a promover al sistema de una 
mayor funcionalidad 

Los principales efectos de este proceso incidieron en la reorganización del 
aparato administrativo y de la administración del gasto y del financiamiento público. El 
gasto público federal, como instrumento fundamental de política económica y social, 
debe permitir la satisfacción de las necesidades consideradas como prioritarias para la 
población; de aqui que los métodos y técnicas de su programación y presupuestación, 
hayan constituido una constante preocupación en esa Administración. 

Los recursos destinados a las obras públicas representan un volumen de 
magnitud considerable con relación al monto total del Presupuesto anual de Egresos, 
tanto de la Federación como del Departamento del Distrito Federal y su apl1cac1ón, 
como la de todo el gasto público, debe estar encaminada, desde luego, a la 
consecución de los propósitos apuntados 

En estas cond1c1ones, !a regulación de las inversiones relativas, así como de los 
medios a través de los cuales se materializan, adquiere una importancia trascendental 
por ef impacto que dichas inversiones representan para fa economía del país. Su 
planeac1ón, programación y presupuestación. así como de las demás acciones 
relacionadas con la obra pública, son tareas que resultan preponderantes por sus 
efectos sociales, frente a las de vigilancia y autorización del e¡ercIcI0 del gasto público 
propiamente dichas, y que ya se encuentran reguladas por la ley de la materia. 
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En efecto, ante la expedición de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal por el H. Congreso de la Unión, y al incorporar en ésta la 
1nst1tuc1onalización, principalmente de los presupuestos por programas, la anterior Ley 
de Inspección de Contratos y Obras Públicas no es ya un instrumento acorde con los 
princ1p1os y políticas del ejercicio del gasto, ni con la reestructuración del sector público 
federal y, en general, ni con el marco ¡urídico que norma actualmente el funcionamiento 
de la Adm1nistrac1ón Pública 

Este ordenamiento legal establece la optimización de la calidad de las obras 
pllbhcas. del rend11111ento de las inversiones relativas y a su oportuna ejecución, 
aplicando para ello estrategias, métodos y técnicas congruentes y uniformes, y que 
prop1c1e, as1m1smo, que dichas obras cumplan con las finalidades para las que hayan 
sido proyectadas. 

Así es, se ha sostenido reiteradamente, y se ratifica ahora, que los avances en lo 
económ1co y social deban fincarse sobre la base de una planeac1ón racional del 
desarrollo en una eficiente programación del quehacer público y una adecuada 
presupuestac1ón de éste, de manera que, pudiendo atender las necesidades urgentes, 
no nos detengamos en la realización de tareas prioritarias o estratégicas. Pero es 
necesario, además, que estas fases se encuentren sujetas a un proceso permanente de 
retroal1mentac1ón. que permita medir los avances obtenidos e imponer, cuando se 
requiera, las correcciones que reorienten el curso del proceso general. 

Se ha estructurado ésta Ley, en función del actual esquema estructural y de 
organ12ación de la Administración Pública Federal, tomando en consideración los 
principios generales que han orientado el proceso de Reforma Admin1strat1va del sector 
público federal 

Se plantea un esquema normativo que permitirá imprimir un1form1dad y 
congruencia entre las fases de planeación, programación, presupuestación, e1ecuc1ón, 
conservación, mantenim1ento, demol1crón y control de la obra pública, sm que los 
proced1m1entos que lo integran se conviertan en mhrbitorios del eJerc1cio de !as 
funciones de cada una de las dependencias y entidades que deban sujetarse a las 
cl1sposic1ones de la Ley. Busca recoger, asimismo, la política de corresponsab11idad en 
el e¡erc1cio del gasto público, en lo que se refiere a las erogaciones que por concepto de 
1nvers1ones para obra pública realizan las propias dependencias y entjdades. 

Como propósito fundamental, se previó la inst1tuc1onalización de la política de 
liberalización en el cumplimiento de los requ1s1tos y modalidades previas a la 1nic1ación 
ele las obras y a la celebración de los contratos, reduciéndolos y eliminando, en algunos 
casos. los que ya no se justifican En efecto, la Ley propone un sistema de regulación 
de la obra pública que supera obstáculos y trabas administrativas. al imprimir agilidad y 
flex1b11idad a los proced1m1entos actuales 

Desarrolla, asimismo, la competencia que tendrán los coordinadores de sector en 
materia de obras públicas, para contribuir a vigorizar las tareas de planeac1ón, 
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coordinación y evaluación de la operación de las entidades agrupadas en sus 
respectivos sectores. 

En su parte relativa a disposiciones generales, se establece como objeto de la 
Ley, la regulación, no solamente del gasto para la obra pública, sino también, y 
preponderantemente, de las acciones de la administración pública encaminadas a estas 
responsabilidades, a efecto de superar las limitaciones de la anterior Ley, que atribuye 
al Ejecutivo Federal la inteivención en los contratos de obras de construcción, 
instalación, conservación, reparación y demolición de bienes inmuebles, y la inspección 
y v1g1lanc1a de dichas obras. 

Lo anterior obedece a que es menester que la ejecución de las obras se oriente a 
obJetivos, prioridades y metas, justifique su realización y considere su impacto y 
beneficios. Ello permitirá conocer con mayor oportunidad la aplicación de los recursos 
respectivos, los avances de los programas y hacer la selección más obJetiva de los 
proyectos importantes. 

La Ley de Obras Públicas es de orden público, a fin de que la Administración 
pueda actuar, cuando ello sea necesario y en beneficio general o de la economía 
nacional, con la suficiente flexibilidad, tomando en cuenta que la mayor parte de las 
obras públicas se realizan mediante contrato, el que, bajo circunstancias normales, se 
regula por la legislación común. Esto trae como consecuencia que los entes públicos 
queden sujetos al régimen de derecho privado que no solamente no es compatible con 
la naturaleza de éstos, sino que además los inhiben para la cabal realización de los 
fines y funciones que le son propios y distintos a los de los particulares. 

Preserva el interés social, en atención a que las obras públicas deban 
proyectarse con la finalidad fundamental de contribuir a la consecución de los grandes 
obIetivos nacionales que han de alcanzarse a través de la estrategia trazada en la 
planeación global del desarrollo del pais, en el sentido de proveer a la población de 
mirnmos de bienestar para satisfacer las crecientes demandas de bienes y servicios 

Quedan sujetas a las d1spos1cIones de la Ley, todas las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en congruencia con las bases de 
organización que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Lo 
anterior. no presupone que los controles a que ciertas dependencias y entidades, por 
razón de su categoría, se encuentran sujetas, se substituyan por los que plantea la Ley, 
se pretende que estos últimos sean complementarios y permitan al Ejecutivo Federal el 
conocimiento real y oportuno de la gestión que en materia de obras realizan todas las 
dependencias y entidades de la administración pública. 

En virtud de que el objeto lo constituyen la regulación del gasto y las acciones 
para la obra pública, dentro de las disposiciones generales se define lo que se 
considerará, para efectos de la Ley, como obra pública y se incluye en ésta 
consideración, además lo que contempla la anterior Ley, siendo los trabajos que tienen 
por obIeto meJorar y utilizar los recursos agropecuarios del país, así como los de 
exploración, localización, perforación, extracción y aquéllos similares que se realizan 
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para la explotación y desarrollo de !os recursos naturales que se encuentran en el suelo 
o en el subsuelo y otros para la construcción o conservación de bienes destinados al 
servicio público. Esto obedece, por una parte, al monto de 1nvers1ón que representan y 
porque definitivamente deben considerarse como obras públicas, por estar 
encaminadas al beneficio social y por otra, porque para alcanzar los objetivos previstos 
por el Gobierno Federal en la planeac1ón nacional, sectorial y regional del desarrollo de 
mediano y largo plazo, la promoción y desarrollo de estas actividades, se tornan en 
aspectos de alta prioridad en la consolidación del crecimiento del país. 

Se confiere la aplicación de la Ley al E¡ecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria de Programación y Presupuesto, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda a otras dependencias y entidades conforme a la propia Ley o a otras 
d1spos1ciones legales, para que dicha Secretaria pueda constituirse efectivamente en 
un órgano de orientación y apoyo global en materia de gasto para la obra pública, es 
decir, se ubica como una autoridad con funciones eminentemente normat1vas. La 
calidad de autondad adm1n1stradora de la Ley, que se da a la propia Secretaria, no 
obstante. la competencia de la Secretaria de Asentamientos y Obras Públicas, en la 
f11ac1ón de las d1sposic1ones administrativas que deberán observarse en la contratación 
y e¡ecuc1ón de las obras. 

Se crea la Comisión lntersecretarial Consultiva de la Obra Pública como órgano 
de asesoría y consulta que substituirá a la actual Comisión Técnico Consultiva de 
Contratos y Obras Públicas, y se ubica en dicho órgano la responsabilidad de decidir. 
eminentemente. sobre políticas generales, prioridades, objetivos y metas en la matena, 
a fin de que coadyuve a la coordinación adecuada de estas tareas. 

Se regula la planeación, programación y presupuestación de las obras públicas 

Al efecto. la Ley f1¡a criterios para que la planeación de las obras públicas. se 
a¡uste a las políticas, pnoridades y recursos de los planes nacionales, sectoriales y 
regionales de desarrollo económico y social; se jerarquicen en función de las 
necesidades y beneficio que representen; se fortalezca el federalismo, y se consideren 
los requerimientos de áreas y predios para la ejecución de las obras, la disponibilidad 
de recursos, así como el señalamiento de las obras principales y las complementarias. 

La contaminación ambiental y el deterioro de las condiciones ecológicas. que ya 
constituye un problema de proporciones criticas en nuestro pais, especialmente en 
areas de desarrollo urbano acelerado, es un aspecto que amerita la mayor atención de 
la Administración, e impone a ésta, como una medida inaplazable, la obligación por una 
parte. de utilizar los medios que tenga a su alcance para prevenir estos problemas y. 
por la otra, de proveer lo que sea menester no sólo para el presente. sino también a 
futuro Por ello, resulta indispensable estimar, previsiblemente, dentro de los procesos 
de planeación, la preservac1ón y mejoramiento ambrental. No se podría fincar nuestro 
desarrollo n1 garantizar su permanencia y alcances bajo condiciones físicas que 
resulten hostiles o adversas, o en el mejor de los casos, inapropiadas para la salubndad 
y comodidad general. 
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Por ello. y considerando que las obras públicas 1nfiuyan en cualquier forma, 
sobre las condiciones ambientales, la Ley contempla la obligación de prever los efectos 
de su ejecución sobre dichas condiciones y su preservación y mejoramiento cuando 
pudieran afectarse 

La planeación, para que pueda servir eficazmente como mstrumento del 
desarrollo, presupone la adecuada programación y presupuestación de las acciones a 
eIecutar. por lo que se establece que las dependencias y entidades deberán elaborar 
sus programas de obra pública. a fin de que sean considerados en el proceso de 
planeac1ón sectorial y global del desarrollo Al formular sus programas y respectivos 
presupuestos de obras, las dependencias y entidades considerarán los objetivos y 
metas de corto, mediano y largo plazos, que deberán ser congruentes con los del sector 
al que pertenezcan, las acciones a realizar y los resultados a alcanzar; los recursos 
necesarios y las unidades responsables de su eJecuc1ón 

De esta manera, se pretende que la fijación de prioridades y metas permita partir 
de un marco objetivo e integral. mediante un proceso participativo y corresponsable en 
el que se puedan apreciar y seleccionar los programas y proyectos urgentes o 
estratégicos, y se haga con ello una mejor aplicación de los recursos con que se 
cuenta. 

Además. se incluyen disposiciones concretas con el propósito de que en el 
e¡ercicio de la planeac1ón, programación y presupuestación de las obras, las 
dependencias y entidades observen normas generales y uniformes en cada una de las 
etapas del proceso. y consideren. previamente a su eJecuc1ón, los elementos, 
espec1ficac1ones y demás requisitos que deberán reunir. Se proponen, por otra parte, 
prev1s1ones que tiendan a racionalizar los recursos destinados a las obras, a mejorar su 
calidad y a garantizar su óptimo aprovechamiento 

Se regula el Padrón de Contratistas de Obras Públicas, que deberá llevarse con 
arreglo a una clasificación de los contratistas conforme a su espec1al1dad, capacidad 
técnica y económica y de su ubicación en el país_ Esto proprcíará que los contratos se 
otorguen baJo las mejores condiciones de realización y contribuirá a la promoción del 
desarrollo en el ámbito regional. 

Se prevé que el registro en el Padrón de Contratistas tenga una v1gencIa que 
abarque del 1 º de julio al 30 de junio del año sIgu1ente. lo que permitirá contar con la 
información más reciente sobre la s1tuac1ón financiera de los contratistas, porque estará 
referida al mes de marzo anterior. época en la que deben cumplir con sus obligaciones 
fiscales principales. Se busca. asimismo. mayor operatividad en la apl1cac1ón de las 
d1sposlcíones administrativas emitidas en relacíón con la contratación de obras, con el 
objeto de mejor aprovechar los periodos de escasa prec1pitac1ón pluvial. amén de que 
los contratistas contarán con registros actualizados a partir del 1 º de enero del año 
siguiente y podrán IrncIar de inmediato o continuar con la realización de obras 
contratadas, una vez autorizado el e1ercrcío del Presupuesto de Egresos del año 
correspondiente. 
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Se establecen los supuestos bajo los cuales podrá suspenderse temporalmente 
o cancelarse el registro de los contratistas respecto de la garantía de segundad jurídica 
de los interesados. 

Se clarifican las disposiciones relativas a los procedimientos de adjudicación de 
las obras, a efecto de reproducir los propósitos de legalidad, equidad, publicidad y 
transparencia que postula el texto constitucional en que dichas disposiciones se fundan. 

Los contratos de obra pública serán adjudicados en subasta, mediante 
convocatoria, para que se presenten proposlc1ones en sobre cerrado, que será abierto 
en junta pública El procedimiento de adjudicación de los contratos que en ésta Ley se 
desarrolla, pretende, precisamente, la garantía, y realización de los pnncipios de 
probidad pública y de igualdad de los contratistas que se encuentran en la base de ese 
precepto const1tuc1onal 

Las mod1ficaciones que en ciertos casos calificados se introducen a dicho 
proced1m1ento, no van en detrimento de tales principios, como tampoco ocurrió con la 
antertor Ley, sino que concilian los mismos principios con las situaciones que plantean, 
por e1emplo, las obras públicas relativas a la seguridad nacional o las necesanas para 
responder a las emergencias que crean los desastres naturales 

Se establecen prohibiciones y limitaciones para la celebración de contratos, entre 
otros supuestos, para aquellas personas en cuyas empresas participe el funcionano 
que deba decidir sobre la adjudicación de la obra, o su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos o por afirndad hasta el cuarto grado, sea como accionista, ejecutivos o 
apoderados Se busca con esto mejorar la calidad de los trabajos y las condiciones de 
eiecución de la obra. así como evitar la intervención de intereses que lesionen el interés 

general 

En vista de que la experiencia admirnstrativa ha demostrado que la celebración 
de los contratos sobre la base de precios urntarios no siempre es la más adecuada, la 
Ley establece la posibilidad de la contratación a precio alzado que, constituyendo en lo 
esencial el sustento jurídico del mencionado sistema de precios unitarios, es una figura 
con un conoc1miento más amplio en nuestro sistema jurídico positivo 

Como instrumento complementano de la corresponsab1l1dad que caractenza al 
esquema general, la Ley adopta medidas sancionadoras, con independencia de que 
proceda al fincamiento de responsabilidades de otro orden, con ello se busca un 
impacto y s1gnif1cación ostensiblemente mayor a los que prevén las disposiciones 
aplicables, de manera que constituyan un instrumento adecuado para la eficaz 
observancia de la Ley, cuando la libertad que la misma postula quede desvirtuada, ya 
por beneficiar intereses particulares o bien por actuaciones que denoten 
,rresponsabilidad o negligencia 

Por las razones expuestas, se establecen sanciones tanto de carácter pecuniario 
como de orden administrativo, para propiciar la legalidad y adecuación de los actos que 
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quienes tengan a su cargo la vigilancia de la Ley y la adopción de las decisiones que 
ello supone 

Finalmente, se reglamenta el recurso que podrán intentar en contra de la 
Administración, quienes resulten afectados con la aplicación de ésta Ley, por parte de 
las autoridades, como un medio de defensa y garantía de interés jurídico individual. 

Esta Ley, trata de ordenar el procedimiento y el control de la obra pública, el 
mane¡o operacional adm1nistrat1vo de la obra pública y se mejora y se observa la 
necesidad de la realización de la obra por administración, que combate de alguna 
manera al contratismo 

Se supera de alguna manera la anterior Ley de Inspección y Contratos de Obras 
Públicas, pero se queda corta al no contemplar el problema político de la obra pública y 
ya es hora de que nosotros evitemos que en este país miles de millones de pesos sigan 
cayendo en un monopolio de la construcción de cuatro o cinco empresas, y que sigan 
habiendo func1onarros de obras públicas que en un sexenio pasan a ser dirigentes de 
empresas y otros funcionarios de la obra pública en diversas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal 

Como objeto de la Ley, no solamente es el gasto para la obra pública, sino 
también y preponderadamente a las acciones de la Administración Pública 
encaminadas al cumplimiento de sus propias atribuciones y responsabilidades, a efecto 
de superar las limitaciones de la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, 
dando facultades al E¡ecutivo Federal para su intervención en las distintas faces de la 
Obra PlJblica, desde su planeación para continuar con su programación prioritaria, 
adJudícación, conservación, mantenimiento, demolición y control de manera que el 
proceso pueda observar unidad y complementaridad 

Mención especial merece, lo relativo al problema que constituye la contaminación 
ambiental y el deterioro de las condiciones ecológicas que ya constituye un problema 
de proporciones críticas en nuestro país, la obra pública debe tener la previa garantía 
de abatir las alteraciones físicas, ambientales, que resulten hostiles o adversas o 
inapropiadas para la product1v1dad y comunidad general 

Esta Ley es positiva, por el cuidado que pone de acabar con los viejos vicios que 
eran ya costumbre en la adjudicación de los contratos a !os parientes, familiares y 
amigos 

Esta Ley es abrogada con la entrada en vigor de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas, el día 1 º de enero de 1994. 

Evolución y análisis del Artículo 134 Constitucional 

No fue hasta 1982, que al artículo 134 Constitucional se le dio un sustento real 
que permitiera, dentro de los cauces de la legalidad, preservar la utilización racional de 
sus recursos económicos. Enarbolada por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, 
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fue presentada ante el Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el contenido Y 
alcance del artículo 134 de la Carta Magna, en cuya motivación se esgrimía que "las 
leyes vigentes (habían) sido desbordadas por la realidad y ya no (ofrecían) bases 
sólidas para prevenlí y sancionar la corrupción que la conciencia nacional (exigía) 
erradicar " 3 

Así. fueron aprobadas las bases para el mane10 de los recursos económicos del 
Gobierno Federal, como una medida imperiosa nacida de la enorme necesidad de 
administrarlos con eficiencia, eficacia, honradez e imparcialidad, para satisfacer los 
ob1et1vos a los que están destinados 

Para asegurar a la Nación, las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se 
incluyó en el artículo en comento, que las adquisiciones, arrendamientos y enajenación 
de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación 
de obra que realicen las dependencias y entidades, se adjudicarán por medio de 
hc1tac1ones públicas mediante convocatoria pública, a efecto de que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado. 

En otro párrafo se añade que serian las leyes las que fijarían las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y elementos adicionales, que velen por los intereses 
del Estado, cuando las l1c1taciones arriba aludidas no sean las idóneas para 
garanttzarlas. 

Consecuentemente, y tras breve debate, el Congreso aprobó en sus términos el 
texto del articulo 134 sometido a su consideración, para quedar con el tenor literal 
s1gwente· 

"Los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal y 
el Gobierno del Distnto Federal, así como sus respectivas 
administrac1ones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, 
eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Las adquisiciones, arrendamientos y ena¡enaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación 
de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
l1c1taciones públicas mediante convocator1a pública para que libremente 
se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 

::, Andrade Sánchez. Eduardo et al Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Mex!co, Ed1t UNAM. 1985. 
P 335 



Cuando las lic1taciones a que hace referencia el párrafo anterior no 
sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán 
las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, lmparclaltdad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado 

El manejo de recursos económ1cos federales se sujetará a las 
bases de éste artículo. 

Lus servidores públicos serán responsables del cumplimiento de 
estas bases en los términos del Titulo Cuarto de ésta Constitución." 
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A su vez, el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, logró enmendar el Titulo IV 
de la Constitución, en el sentido de que se determinó con exactitud que los servidores 
públicos estarían sujetos a responsabilidad por los actos u omisiones en que incurrieran 
durante el desempeño de su empleo, cargo o com1s1ón Para reglamentar los preceptos 
del 108 al 114 Constitucionales, el Poder Leg1slat1vo expidió la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, ordenamiento que se convirtió en el 
instrumento idóneo para conminar cualquier situación ilegal 

En relación con el precepto anteriormente señalado, pueden deducirse cuatro 
principios que, según Andrade, 4 se resumen en la eficiencia, eficacia, honradez e 
1done1dad o debida adecuación del gasto, en los que se les conoce como principios de 
moralidad administrativa. 

Por ef1cienc1a se entiende el cumplimiento de los objetivos y metas programadas 
de una manera más adecuada con el número de recursos disponibles, logrando su 
optimización, es decir, alcanzar los fines que se ha propuesto el Estado, de una manera 
más adecuada con los medios que se tienen empleándolos con el mayor cuidado y 
dedicación 

Este concepto tiene, en realidad, una connotación técnica que une por una parte, 
los ideales propuestos y, por la otra, el modo de alcanzarlos, a efecto de obtener el fin 
de la manera menos onerosa posible. 

Se es eficaz, en cambio, cuando se posee la capacidad para lograr los objetivos 
y metas programadas, con los recursos disponibles y en un tiempo determinado. Esta 
noción queda comprendida en la efic1enc1a, ya que, en último grado, lo que interesa es 
la consecución del resultado práctico deseado, lo cual obviamente se traduce en la 
sat1sfacc1ón del interés público 

Sm embargo, se hace una distinción entre ambas defmrciones, toda vez que, 
desde el punto de vista del Derecho Administrativo, no todos los actos de gobierno 
pueden calificarse según el costo-beneficio que representen, puesto que en muchos 
casos, lo importante es el interés general o la satisfacción de una necesidad colectiva, 

'Andrade Sanchez Op. cil p 335. 
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independientemente del aspecto económico Piénsese, para ilustrar lo afirmado, en lo 
que acontece ante una s1tuac1ón excepcional de caso fortuito o fuerza mayor, eventos 
en los que, sin lugar a dudas, prevalece el ánimo de soliviar el problema sobre cualquier 
cons1derac1ón de orden material. 

Naturalmente, debe buscarse que exista una vinculación entre la eficacia y el ser 
ef1c1ente ya que les identifica una relación de medio a fin, respectivamente. 

Otro de los aspectos más sobresalientes de éste artículo, es al aspecto ético del 
quehacer público, hoy en dia tutelado con suma escrupulosidad y vigilado su 
cump11m1ento con rigor; elevado en el ámbito constitucional, por vez primera se atiende 
a la honestidad y honradez que, de suyo, debiera tener la gestión de un servidor 
público. máxime cuando éste es responsable de la custodia y buen uso de los recursos 
que le son confiados. Pero no basta, mínima exigencia, con no robar, defraudar o 
pecular con fondos federales, sino que se hace menester atender en forma cabal. 
oportuna y profesional, al empleo, cargo o comisión que se desempeñe, en otras 
palabras, el buen obrar de quienes mane¡an los recursos económicos públicos, lo que 
1mphca ajustar la actuación a los principios de la moralidad administrativa, que debe 
regir la conducta de todo servidor público. 

Asimismo, queda también regulada la correcta adm1n1stración del erario, al 
¡erarqu1zarse su ut1l1zación de conformidad con los objetivos para los que debe 
destinarse Por tanto, se ha puesto término a la indiscriminada costumbre de manipular 
el gasto según los vaivenes caprichosos del ser humano, y se han introducido, como 
lógica secuencia del pensamiento, la planeación, programación y presupuestación, de 
la act1v1dad estatal, de manera que obedezca a un plan previamente concebido, 
evitando con ello cualquier intento de improvisación, por lo que no puede haber 
desorden, arbitrariedad o irregularidad en el gasto público, es decir, no debe haber 
d1stracc1ón de las partidas presupuestales para cumplir fines para las que no fueron 
programadas o autorizadas 

El segundo párrafo del articulo analizado, consagra el procedimiento de licitación 
pública. como el mecanismo más idóneo para alcanzar los loables propósitos 
apuntados, cuyos elementos y operatividad serán tratados en singular acápite, pero que 
es necesario señalar que ésta figura Jurídico administrativa, tiene como finalidad, se 
ad1ud1que el contrato a la mejor oferta para el Estado, no sólo en cuanto a precio, sino 
también en calidad, f1nanciam1ento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 
dentro de un marco de competitividad u oposición entre los oferentes que se hayan 
interesado en participar en ese procedimiento de selección 

La tercera parte del precepto constitucional esbozado, dejó que el marco 
leg1slat1vo reglamentario (adquisiciones y obras públicas), determinará aquellas 
hipótesis en las que la l1c1tación pública no fuere conveniente. 

Finalmente, su¡eto a la ejecución del gasto a las prevenciones comentadas, de 
modo que no sólo la contratación se ciña a estos parámetros, sino también, a su 
aspecto pecuniario. 
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CAPITULO 11 (SEGUNDO) 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. ACCIONES PREVIAS Y MARCO JURIDICO 
DE LA OBRA PUBLICA 

2.1. ACCIONES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE OBRA 
PUBLICA 

2.1.1. PLANEACION DE LA OBRA PUBLICA 

La planeación es lo que antecede a cualquier acción administrativa, es 
fundamental determinar los resultados que pretende alcanzar la dependencia o entidad, 
así como las acciones posteriores y los elementos necesarios para que funcione 
eficazmente Esto sólo a través de la planeación. 

El no contar con tos fundamentos para una correcta planeación implica graves 
riesgos, exceso de esfuerzo y de recursos, y una administración por demás ocasional e 
unprovisada. 

Por lo anterior, ésta antecede a las demás etapas o acciones, ya que planear 
1mpl1ca hacer la elección de las decisiones más acertadas de to que se habrá de 
realizar en el futuro. La planeación será la c1mentac1ón para determinar el elemento 
riesgo y minimizarlo. La eficiencia en la ejecución depende en gran parte de una 
adecuada planeación y para obtener excelentes resultados se requiere planearlos 
previamente. 

Por tal motivo, es necesario plasmar una serie de definiciones que permitan 
formarnos un panorama más amplio de la planeación: 

- Agustín Reyes Ponce. La planeación consiste en fijar el curso concreto de 
acción que ha de seguirse, estableciendo tos principios que habrán de orientarlo, la 
secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempo y números 
necesarios para su realización. 

- Burt K. Scanlan. Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, 
planes, procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información 
para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias 

- Ernest Date. Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro 
y de los pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos 
definidos. 

- George R. Terry. Planeación es la selección y relación de hechos, asi como ta 
formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en ta visualización y formulación 
de las actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados 
deseados. 
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- José Antonio Fernández Arena La planeación es el primer paso del proceso 
administrativo por medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias 
pasadas y se esbozan planes y programas 

- Jorge L Orra. Función administrativa continua y dinámica de seleccionar entre 
diversas alternativas los objetivos. políticas. procedimientos y programas de una 
orgarnzac1ón 

- Joseph L Massie Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y 
descubre los alternativos cursos de acción; a partir de los cuales establece los 
obJetivos 

- Leonard J Kazmier. La planeac1ón consiste en determinar los objetivos y 
formular polit1cas. procedimientos y métodos para lograrlos. 

- Robert Murdick y Joel Ross. Es el pensamiento que precede a la acción, 
comprende el desarrollo de las alternativas y la relación entre ellas, como medida 
necesaria de acción para lograr un objetivo 

- Robert N. Anthony Planear es el proceso para decidir las acciones que deban 
realizarse en el futuro. Generalmente el procedimiento de planeación consiste en 
considerar las diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas 
es la me1or 

- Henry S1sk y Marro Sverdhk Análisis de 1nformac1ón relevante del presente y 
del pasado, y una ponderación de probables desarrollos futuros, de tal manera que 
pueda determinarse un curso de acción que posibilite a la organ1zac1ón lograr sus 
ob¡et1vos 

Elementos de la planeación 

Analizando detenidamente las anteriores def1nic1ones se observa que existen 
elementos comunes para la planeación como son. 

1 Objetivo El aspecto fundamental al planear es determinar los resultados 
deseados, es decir, que es lo que se quiere o a donde queremos llegar 

2 Acción Al planear es necesario determinar diversos caminos, estrateg1as, 
para conseguir los ob¡et1vos. 

3. Elección. La planeac1ón implica la determinación, el análisis y la selección, de 
la decisión más adecuada. 

4 Futuro. La planeac1ón trata de prever situaciones futuras y de ant1c1par hechos 
inciertos, prepararse para contingencias y trazar actividades venideras 
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Con lo anterior podemos definir a la planeac1ón como: 

Una de las acciones o etapa previa, en la que se establecen las estrategias, 
ob¡et,vos, fines y metas; lo que dará la pauta para definir las s1gu1entes fases 
encaminada a la realización del proyecto o necesidad que dio ongen a la misma. 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 
dependencia o entidad, ya que a través de ella se prevén las contingencias y cambios 
que puede deparar el futuro, y se establecen las medidas necesarias para afrontarlas. 

Por otra parte, el reconocer hacia dónde se dirige la acción, permite encaminar y 
aprovechar mejor los esfuerzos.5 

Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la planeación son: 

1. Propicia el desarrollo de las dependencias o entidades al establecer métodos 
de utilización racional de los recursos 

2 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 
más no los elimina 

3 Prepara a las dependencias o entidades para hacer frente a las contingencias 
que se presenten, con las mayores garantías de éxito. 

4 Mantiene una mentalidad futunsta teniendo más visión del porvenir, y un afán 
de lograr y mejorar !as cosas 

5. Condiciona a las dependencias o entidades al ambiente que les rodea. 

6. Establece un sistema racional para la toma de dec1s1ones, evitando las 
corazonadas 

7 Reduce al mínimo los riesgos, y aprovecha al máximo las oportunidades. 

8 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

9 Al establecer un esquema o modelo de trabajo, suministra las bases a través 
de las cuales operarán las dependencias o entidades 

1 O. Promueve la eficiencia al el1m1nar la 1mprov1sac1ón 

11 _ Proporciona los e!ementos para llevar a cabo el control 

s /,1unch Gal1ndo Lourdes y Garcia Martinez. José_ Fundamentos de Administración México Editorial Trillas S A de C V 1995, p 
65 
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12 Disminuye al mínimo los problemas potenciales, y proporciona al servidor 
público magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

13 Permite evaluar alternativas antes de tomar una decisión 

14 La moral se eleva sustancialmente, al conocer todos los miembros que 
conforman las dependencias o entidades hacia donde se dirigen sus esfuerzos. 

15 Max1m1za el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los niveles 
de las dependencias o entidades 

Para planear eficientemente es necesario tomar en cuenta los s1gu1entes 
pnnc1p10s 

1 Fact1b1l1dad. Lo que se planee debe ser posible o realizable, es inoperante 
elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse 

La planeac1ón debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que 
actúan en el medio ambiente 

2 Prec1srón. Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, 
razonamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones, o 
cálculos arbitrarios Este principio, establece la necesidad de utilizar datos objetivos 
tales como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, cálculos 
probabilísticos, modelos matemáticos y datos numéricos, al elaborar planes para reducir 
al mínimo los riesgos. 

La planeac1ón será más confiable en tanto que pueda ser cuantificada, o sea, 
expresada en tiempo. dinero, cantidades y especificaciones (porcentaIes, unidades, 
volumen. etc) La cuantificación facilita la eIecución y evaluación del progreso de los 
planes 

3 Flex1bíl1dad. Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de 
holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas, y que proporcionen nuevos 
cursos de acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. Ef no hacerlo puede 
ocasionar resultados desastrosos 

4 Unidad Todos los planes específicos deben integrarse a un plan general. y 
cl1rigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que sean 
consistentes en cuanto a su enfoque, y armónicos en cuanto al equilibrio e interrelación 
que deba ex1stIr entre éstos. 

5. Cambio de estrategias Cuando un plan se extiende en relación al tiempo, será 
necesario rehacerlo completamente. Esto no quiere decir que se abandonen los 
proposítos, srno que se tendrán que modificar los cursos de acción o estrategias, y 
consecuentemente las políticas, programas, procedimientos y presupuestos para 
lograrlos. 
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No hay que confundir éste principio con el de fiex1bilidad ya que éste último 
implica el establecimiento de márgenes para ciertos aIustes, mientras que el del cambio 
de estrategias comprende, la modificación completa del plan por causa de factores de 
fuerza mayor que originan la necesidad de cambios definitivos. 

Con el fin de comprender me1or el proceso de la planeac1ón, asi como de 
clarificar y ubicar algunos conceptos acerca del mismo, se analizará la clasiftcación de 
la planeac1ón, y su terminología. RequIsIto previo para entender la tipología de la 
planeación. es saber lo que es un plan y su clasificación en cuanto al tiempo. 

Un plan es el resultado del proceso de planeac1ón en el que lo conforman los 
diseños o esquemas detallados y especificaciones necesarias de lo que habrá de 
realizarse 

Los planes, en cuanto al periodo establecido para su real12ac1ón, se pueden 
clas1ftcar en: 

a) Corto plazo, 

b) Mediano plazo, 

c) Largo plazo. 

La planeación, ésta a su vez puede ser 

1. Estratégica Establece los lineamientos generales de la planeación, sirviendo 
de base a los demás planes 

2_ Táctica o funcional Determina planes más específicos, que se refieren a cada 
una de las dependencias o entidades y que se subordinan a los planes estratégicos. 

3 Operativa Se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
planeación táctica, y su función consiste en la formulación y asignación de act1v1dades 
más detalladas Por lo general. determina las actividades que debe desarrollar el 
elemento humano. 

La p!aneac1ón es básica ya que es un punto de partida y directriz primordial de 
toda actividad. Está integrada por las s1gu1entes tres etapas· 

Los Propósitos 

La planeac1ón, se 1n1cia a partir de la definición de los propósitos, es decir, son 
los fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter, de 
cualquier grupo social 

Los propósitos proporcionan las pautas para el diseño de un plan estratégico. Se 
expresan genéricamente y su determinación es una función reservada a los altos 
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func1onanos, se establecen en forma paralela al inicio de la misma y no indican una 
hm1lante de duración en el futuro. 

La mayoría de los propósitos tienden a existir durante todo un sexenio, sin 
embargo, algunos pueden cambiar o sufrir modificaciones debido a los retos 
cambiantes que implica la operación de cualquier dependencia o entidad 

Toda organ,zación debe establecer los propósitos como base para la formulación 
de un plan De los propósitos parte la acción inicial de las dependencias o entidades, 
las siguientes cuatro características lo diferencian de los objetivos 

a) Son básicos o trascendentales, porque constituyen el fundamento de los 
demás elementos. 

b) Genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos. 

e) Permanentes, porque permanecen vigentes durante un periodo de gobierno. 

d) Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado 

La importancia de los propósitos radica en 

- Sirven de cimiento para los demás elementos de la planeación, asi como para 
los demás tipos de planes 

- Permiten orientar a los responsables de la planeación, sobre el curso de acción 
que deben de seguir al formular los planes. 

- Identifican a las dependencias o entidades ante el personal y la sociedad, con 
una imagen de responsabilidad social 

- Son la razón de existencia de las dependencias o entidades, tanto en su estado 
presente como en su proyección hacia el futuro 

- Definen el éxito o fracaso de las dependencias o entidades, ya que 
proporcionan las directrices generales de los mismos. 

Las caracterist1cas que deben reunir los propósitos son las siguientes: 

- Evitar se pierda el tiempo en aspiraciones desatinadas o erróneas. 

- Deben darse a conocer a todos los miembros de las dependencias o entidades. 

- Evitar dogmatizarlos. 

- Deben estar acordes a los valores institucionales de las dependencias o 
entidades. 
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- No deben utilizarse para intereses sociales, sino para el bienestar de la 
sociedad 

- Deben implantarse. si es que no se ha considerado_ 

~ No deben definirse con frases ambiguas y vacías 

La Investigación 

La investigación es trascendental en la planeac1ón, ya que proporciona 
1nformac1ón a las etapas de la misma para que se lleve a cabo racionalmente El 
considerarla en ésta etapa, no excluye su existencia en las demás; aunque se utiliza 
más al planear, por ser ésta actividad netamente intelectual, ya que mediante la 
aplicación del método científico, procura obtener 1nformac1ón relevante y fidedigna con 
el fin de explicar, describir y predecir la conducta de los fenómenos 

La ausencia de aplicación del método científico a la planeación, es contraria a 
sus prmc1p10s básicos y sólo puede originar resultados empíricos, mediocres y 
erróneos. 

Por lo tanto, la planeación requiere definitivamente de la 1nvest1gación para que 
pueda ser ob¡etiva, precisa, cuantificable, flexible y certera. 

La investigación aplicada a la planeación consiste en la determinación de todos 
los factores que influyen en el logro de los propósitos, así como de los medíos óptimos 
para conseguirlos. 

El proceso de investigación científica está const1tu1do por las s1gu1entes etapas· 

1 Definición del problema En ésta fase se determina y analiza el problema que 
se desea resolver. La no defin1c1ón exacta del problema implica esfuerzos inútiles y 
pérdidas innecesarias. 

2. Obtención de información. Consiste en recopilar el mayor número posible de 
datos a fin de visualizar el problema y proponer su posible solución. De la obtención de 
la información adecuada depende el éxito de la resolución del problema. La obtención 
de 1nformac1ón se realiza a través de las siguientes técnicas 

~ Observación Estas técnicas no se !imitan sólo a la observación de hechos, sino 
que también pueden ser: de tipo documental, cuando se refiere al análisis de registros, 
informes, estadísticas, etc.; de laboratorio, monumental y de conductas 

- Experimentación. Consiste en la reproducción de un hecho o un fenómeno con 
el fin de observar sus características y modificarlas a voluntad. 

- Encuesta. Es la recopilación de datos a través de la aplicación del cuestionario 
y la entrevista; herramientas que son de gran ayuda. 
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- Muestreo. Aplicación de técnicas probabilísticas a una parte de la población o 
urnverso para determinar resultados representativos o comunes a todo este. 

3. Determinación de la hipótesis. Es la proporción o respuesta tentativa que se 
establece como solución de un problema, misma que debe ser sometida a prueba para 
determinar su efectividad 

4. Comprobación o desaprobación de la hipótesis. Consiste en someter a prueba 
la hipótesis mediante la aplicación de las técnicas anteriormente enunciadas, a fin de 
comprobar su validez o rechazarla. También, se establecen hipótesis alternativas en el 
caso de que la primera no fuera correcta. 

5 Presentación del informe. Una vez comprobada la hipótesis se procede a 
elaborar un informe de resultados, de tal manera que, con base en el análisis del 
mismo, se cuente con bases objetivas para la toma de decisiones. 

Premisas 

Todo aquél que participa en la elaboración de un plan puede tener certeza sobre 
la existencia de determinados eventos, mas no así de otros que afectarán su desarrollo, 
es necesario para ello, hacer uso de diversas suposiciones que permitan reducir la 
1ncert1dumbre inherente al futuro. 

Las premisas son supos1c1ones que se deben considerar ante aqueHas 
circunstancias o condiciones futuras que afectarán el curso en que va a desarrollarse el 
plan 

Se establecen al inicio del proceso de planeación, aunque también pueden ser 
desarrolladas a lo largo del mismo. 

Literalmente, una premisa quiere decir una proposición que se establece antes, 
corno suposición introductoria o implícita. 

Una premisa es un supuesto acerca de los factores o condiciones futuras, que 
pueden afectar el desarrollo de un plan. 

Las premisas, de acuerdo con su naturaleza, pueden ser: 

1 Internas. Cuando se originan dentro de una dependencia o entidad y pueden 
influir en el logro de los propósitos. 

2 Externas. Son factores o condiciones cuyo origen es a1eno a una dependencra 
o entidad pero que pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades y 
que, por lo mismo, deben tomarse en cuenta al planear 
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Objetivos 

Una vez que se han establecido los propósitos e investigado las premisas que 
pueden afectar su realización, se determinan los ob¡etivos, que indican los resultados o 
fines que la dependencia o entidad desea lograr en un tiempo determinado y que 
proporcionan las pautas o directrices básicas, hacia dónde dirigir los esfuerzos y 
recursos 

Los objetivos representan los resultados que una dependencia o entidad espera 
obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para 
realizarse transcurndo un tiempo específico. 

Dos caracterist1cas pnmord1ales en los ob¡et1vos, que permiten diferenciarlos de 
cualquier otra etapa de la planeación son: 

a) Se establecen a un tiempo especifico 

b) Se determinan cuantitativamente 

Un ejemplo de un objetivo correctamente establecido puede ser 

·La construcción de una presa de almacenamiento durante los próximos 15 
meses 

Clas1ficac1ón de los objetivos 

En función del área que abarquen y del tiempo al que se establezcan, pueden 
ser 

1. Estratégicos o generales. Comprenden a toda una dependencia o entidad y se 
establecen a largo plazo 

2. Tácticos o departamentales Se refieren a un área de una dependencia o 
entidad. se subordinan a los objetivos generales, y se establecen a mediano plazo. 

3 Operacionales o específicos Se establecen en niveles o secciones más 
especificas de una dependencia o entidad, se refieren a actividades más detalladas, e 
invariablemente son a corto plazo. Se determinan en función de los ob¡etivos 
departamentales y, obviamente de los generales 

Los objetivos operacionales pueden ser 

- Seccionales. Cuando se refieren a una sección o grupo. 

• Individuales. Se refieren a metas personales 
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Aparte de que un objetivo debe siempre reunir las dos caracteristicas ya 
mencionadas, al establecerlos es imprescindible observar ciertos lineamientos: 

- Asentarlos por escnto 

- No confundirlos con los medios o estrategias para alcanzarlos 

- Al determinarlos, recordar las seis preguntas clave: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, 
¿Ou1én?. ¿Cuándo? y ¿por qué?. 

- Los objetivos deben ser perfectamente conocidos y entendidos por todos los 
miembros de la dependencia o entidad. 

- Deben ser estables, los cambios continuos originan conflictos y confusiones. 

Estrategias 

El término estrategia, literalmente significa: "arte de dirigir y coordinar las 
acciones rnrl1tares, y de hacer una cosa para alcanzar un objetivo"; se denva del griego 
strategas que quiere decir "general". Militarmente, se refiere a la manera de elegir las 
acciones más adecuadas para encauzar los esfuerzos y derrotar al enemigo o, para 
disminuir las consecuencras de una derrota. 

Aplicr1nrlo éste significado al ámbito administrativo, las estrategias son cursos de 
acción general o alternativas, que muestran la dirección y empleo general de los 
recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas 

Son cursos de acción general, porque se establecen a nivel estratégico; 
muestran la dirección o camino que debe seguirse, sin indicar detalladamente cómo 
emplear los recursos, puesto que esto se efectúa en las otras etapas tales como la 
programación y la presupuestac1ón. 

Contar con una amplia gama de estrategias o alternativas por seleccionar, ayuda 
a elegir la más adecuada para minimizar dificultades en el logro de los objetivos. 

Al establecer estrategias es conveniente lo siguiente. 

1 Determ1nac1ón de los cursos de acción o alternativas Consiste en buscar el 
mayor número de alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 

2. Evaluación. Analizar cada una de las alternativas, tomando en consideración 
las ventajas y desventajas de cada una de ellas, auxiliándose de la investigación y de 
algunas técnicas como investigación de operaciones, etc. 

3 Selección de alternativas. Considerar las alternativas más idóneas en cuanto a 
factibilidad y ventajas, seleccionando aquellas que permiten lograr con mayor eficiencia 
y eficacia los objetivos de la dependencia o entidad. 
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Las estrategias son trascendentales, ya que 

• La falta de estrategias puede originar que no se logren los objetivos. 

- Son lineamientos generales que permiten guiar la acción de una dependencia o 
entrdad. al establecer varios caminos para llegar a un determinado ob¡etrvo 

. Sirven como base para lograr los objetivos, y e¡ecutar la decisión. 

- Facilitan la toma de decisiones al evaluar las alternativas, el191endo aquella de 
la que se esperan mejores resultados 

• Establecen otras alternativas, como prevrsión para caso de posibles fallas en la 
estrategia decidida . 

. La creciente necesrdad de la población hace necesario su establecimrento . 

. Desarrollan la creatividad en la solucrón de problemas 

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función es necesario: 

. Asegurarse de que sean consrstentes y contribuyan al logro del objetrvo 

- Determinarlas con claridad 

. No confundrr las estrategras con las táctrcas, ya que estas últrmas combinan la 
acción con los medios para alcanzar el Objetivo 

- Considerar las experrencias pasadas para su establecimiento, esto permitirá 
sugem un mayor número de cursos de acción 

- Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de aplicarlas. 

- Al establecerlas, auxilrarse de técnicas de investigación y de planeación. 

Las particularrdades sobresalrentes de las estrategias son 

a) Su vigencia está estrechamente vrnculada a la del ob1etrvo u objetivos para los 
que fueron diseñadas; una vez alcanzados los obietivos, a la par del establecimiento de 
unos nuevos, es necesario formular nuevas estrategias 

b) Debido a la dinámrca del medio ambiente, una estrategra que en cierto 
momento fue útrl, puede ser, en otro trempo, la menos rndicada para lograr el mismo 
objetivo 

c) Se establecen en los niveles jerárqurcos más altos. 
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Políticas 

La palabra política proviene del griego politiké que significa "arte de gobernar una 
nación"', el d1cclonano señala que ta política es el arte o traza con que se maneja un 
asunto. A su vez, traza significa "plan para realizar un fin". 

Generalmente, éste vocablo, tiene dos acepciones: el que se utiliza en la 
burocracia gubernamental, y que se refiere a la red de interacciones por medio de las 
cuales se adquiere, transfiere y e¡erce el poder,6 que no tiene nada que ver con las 
metas de una dependencia o entidad y otro, en el que se le considera una etapa del 
proceso de la planeación y que será el que se acepte para éste traba¡o. 

Las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian el logro de 
ob¡etivos y facilitan la implementación de las estrategias, habiendo sido establecidas en 
función de estas. En ocasiones se confunde a las políticas con las reglas, siendo la 
diferencia que las reglas son mandatos precisos que determinan la disposición, actitud 
o comportamiento, que deberá seguir o evitar en situaciones específicas el personal de 
una dependencia o entidad; de tal manera que, mientras las reglas son estrictas, las 
polit,cas son fiexibles. 

Las reglas se deben cumplir tajantemente y al pie de la letra; son rígidas y 
determinan lineamientos muy precisos que deben cumplirse tal y como se especifica, 
comúnmente, su incumplimiento se sanciona. En cambio, las políticas determinan 
limites más amplios y permiten mayor iniciativa por parte de los que realicen la acción 

En síntesis, tanto las políticas como las reglas determinan un esquema de 
conducta que debe seguir el personal de una dependencia o entidad; su diferencia 
básica es que las políticas proporcionan libertad de reflexión y elección, mientras que 
las reglas no dan margen de interpretación. 

Las politicas, deben estar interrelacionadas y deben contribuir a lograr las 
aspiraciones de un gobierno. Asimismo su redacción debe ser clara, accesible y de 
contenido realista, de tal forma que su interpretación sea uniforme 

Las políticas son impresc1nd1bles para el éxito del plan, dado que-

- Facilitan la delegación de autoridad. 

- Motivan y estimulan al personal, al dejar a su libre albedrío ciertas dec1s1ones 

- Evitan pérdidas de tiempo a los superiores, al minimizar las consultas 
mnecesanas que pueden hacer sus subordinados. 

- Otorgan un margen de libertad para tomar decisiones en determinadas 
act1v1dades. 

6 
l,lunch Ga::ndo, Lourdes y García Martinez. José Op. c1! p 88 



- Contribuyen a lograr los objetivos de una dependencia o entidad. 

- Proporcionan uniformidad y estabilidad en las decisiones. 

- Indican al personal cómo debe actuar en sus operaciones. 

Para que una política sea operante y cumpla con su finalidad, debe. 

a) Establecerse por escrito, y dársele validez 

b) Redactarse claramente y con precisión. 

c) Darse a conocer a todos los niveles donde se va a interpretar y aplicar. 

d) Coordinarse con las demás políticas 

e) Revisarse periódicamente. 

f) Ser razonable y aplicable a la práctica. 

g) Estar acorde con los objetivos de la dependencia o entidad. 

h) Debe ser estable en su formulación. 

1) Ser flexible. 
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Planeación de la Obra Pública conforme a la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas 

Una vez contemplado en términos generales lo que se considera en un proceso 
de planeación. las dependencias y entidades observarán lo establecido en el articulo 
17 de la Ley de Adqu1s1ciones y Obras Públicas, ya que en la planeación de la obra 
pública, deberán sujetarse: 

l. A lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, ajustándose a los 
objetivos y prioridades, a los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales que correspondan, así como también a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales; 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 
de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del pais y deberá tender a 
la consecución de los fines y objetivos políticos. sociales, culturales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Para ello estará basada en los siguientes principios 
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l. Fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación 
nactanales, en lo politico, lo económico y lo cultural; 

11. Preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, 
federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la 
democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y 
e¡ecuc1ón de las actividades del gobierno; 

111. Igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población 
y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad 
más iguahtaria; 

IV Respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y 
derechos sociales y políticos; 

V Fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo 
equilibrado del pais, promoviendo la descentralización de la vida nacional, y 

VI. Equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 
empleo. en un marco de estabilidad económica y social 

Se entiende por Planeación Nacional del Desarrollo la ordenación racional y 
s1stemátrca de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo 
Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política 
y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del pais, de 
conformidad con las normas, principios y ob¡et1vos que la propia Constitución y la Ley 
de Planeación establecen. 

Mediante la planeac1ón se fijarán ob¡etivos, metas, estrategias y prioridades, se 
asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones 
y se evaluarán resultados. 

Las dependencias y entidades deberán planear y conduclf sus actividades con 
sujeción a los ob¡etivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo. A este 
efecto, los titulares de las Secretarias de Estado, proveerán lo conducente en el 
e¡ercicio de las atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la Ley de 
Planeación. 

El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en el 
D1drio Oficial de la Federación dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la 
fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá 
del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones 
y proyecciones de más largo plazo. 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y 
prioridades del desarrollo integral del país, contendrá previsiones sobre los recursos 
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que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su 
e¡ecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y 
regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y 
regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. 

El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales que deban ser elaborados. 

Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia no excederá 
del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus 
prev1s1ones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. 

- Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenrdas en el Plan 
y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las 
actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, 
estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su 
e¡ecución. 

- Los programas institucionales que deban elaborar las entidades paraestatales, 
se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial 
correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán, 
en lo conducente, a la ley que regule su organización y funcionamiento. 

- Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren 
prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan, y 
cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. 

- Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral 
del pais fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias 
coordinadoras de sector. 

El Plan y los programas referidos en los párrafos anteriores especificarán las 
acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de 
rnduccrón o concertación con los grupos interesados. 

El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 
federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación 
que se requiera a efecto de que dichos gobiernos; coadyuven, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeac1ón nacional 

Se deberá considerar la participación que corresponda a los mun1c1pios 

11. También deberán ajustarse las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, a los objetivos, metas y previsiones de recursos 
establecidos en los presupuestos de egresos de la Federación y del gobierno del 
Distrito Federal, o de las entidades respectivas. 
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El Presupuesto de Egresos de la Federación, será el que contenga el decreto 
que apruebe la Cámara de Diputados. a iniciativa del Ejecutivo, para expensar, durante 
el periodo de un año a partir del 1 º de enero, las actividades, las obras y los servicios 
públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias y entidades que en el 
propio presupuesto se señalen. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación, comprenderá las previsiones de 
gasto público, que comprende las erogaciones por concepto de: gasto corriente, 
1nvers1ón física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública, que 
l1abrán de realizar· El Poder Legislativo; El Poder Judicial; La Presidencia de la 
República, Las Secretarias de Estado y la Procuraduría General de la República. 

Y en un capítulo especial del Presupuesto de Egresos de la Federación 
comprenderá las previsiones de gasto público que habrán de realizar· los organismos 
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, y los fideicomisos 
en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguno de los organismos 
descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria. 

Las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberán 
a¡ustarse a los lineamientos de gasto que fije la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, a las políticas de gasto que establezca el Ejecutivo Federal, para el período 
presupuesta! correspondiente. 

El Gasto Público Federal 

El Estado Mexicano, para satisfacer las necesidades de la población, eJerce sus 
facultades legales a través de las llamadas funciones públicas que, en nuestro sistema, 
básicamente se reducen a su actividad en los campos ejecutivo, legislativo y Judicial. En 
ellas queda comprendida desde un punto de vista formal, su actuación como entidad 
soberana, investida de un poder para hacer cumplir sus determinaciones. 

La Adm1nistrac1ón Pública Federal o Poder Ejecutivo, lleva a cabo los actos 
materiales permitiendo el desarrollo del país, a través de la eJecuc1ón de obras y de la 
prestación de servicios, completándose de esta manera el ámbito de su autoridad 

Sin embargo, existe una confusión entre lo que debe entenderse como función 
pública y servicio público, toda vez que el llevar a cabo el pnmero, implica 
def,n,tivamente que sea el Estado mismo el que la lleve a cabo. sin posibilidad alguna 
de delegación En cambio, en el segundo aunque ongmariamente le corresponde como 
atribución, puede Jurídicamente concurrir con los particulares o administrados, siempre 
baJo la tutela de aquél. 

Asi, una de las metas del Estado es dar vida y organización a la sociedad civil 
que le está sometida, prestándole servicios públicos y ejerciendo distintas funciones, 
para lo cual, requiere de una riqueza, que se traduce en bienes muebles e inmuebles, 
servicios, personal y, por lo tanto, dinero 
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En consecuencia, las funciones estatales necesitan de medios para sufragarse y, 
para costearlas, dentro de un régimen de derecho, tienen que apegarse a principios 
económicos, políticos y sociales reconocidos en un espacio y tiempo determinados 
como válrdos. 

Pero ~cómo es que se allega recursos el Gobierno Federal para lograr sus 
fines? Este puede ser de tres maneras': a través de institutos de derecho privado, 
como la explotación de su patrimonio (renta de inmuebles o venta de brenes); por 
1nst1tutos de derecho público, como los distintos tipos de contribuciones; o, por medio 
de institutos mixtos (contratación de préstamos, emisión de obligaciones). 

De lo anterior se desprende que los ingresos del Estado, se destinan a un gasto 
de naturaleza pública, es decir, para dar satisfacción a las demandas colectivas. Por 
consiguiente, existe una correlación entre las percepciones y los desembolsos, 
consignada, respectivamente, en la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 

Se ha discutido en doctnna sobre la naturaleza del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, con relación a si se trata de un acto formalmente legislativo y 
materialmente administrativo. Bajo el primer aspecto, no hay lugar a dudas de que 
representa una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados (articulo 74, fracción IV, 
de la Constitución Política), en tanto que el segundo, para algunos, es un acto de 
prev1s1ón o autorización que compete al Ejecutivo Federal llevar a cabo 

Por otra parte, y atendiendo a sus efectos, el Presupuesto constituye una licencia 
para que la Administración Pública lleve a cabo la inversión de los fondos públicos 
(articulo 126 de la Carta Magna); es la base para que el Presidente de la República le 
rinda cuentas al Congreso de la Unión (articulo 74, fracción IV, invocado), y sobre todo, 
es el documento donde se le responsabiliza del manejo de los fondos federales dentro 
de los limites que contiene. 

Precisamente por el carácter de licencia o autonzación para realizar los gastos 
que aprueben los Representantes Populares, se dice que tiene la imagen de ser un 
acto materialmente administrativo 

El ejercicio del Presupuesto se sujeta a ciertos principios, que son, entre otros, el 
del equ,hbrio, que significa, en los términos del articulo 22 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal que a toda proposición de aumento o creación de 
partidas al proyecto de presupuesto, debe agregarse la correspondiente iniciativa de 
ingreso, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuesta!; y el de anualidad, que 
supone un auténtico medio para conocer, vigilar y limitar la acción del Gobierno Federal 
en un lapso de tiempo, según los programas a cargo de las dependencias y entidades 
(articulo 15 de la legislación antes aludida), de lo que se concluye que no existe una 
autorización permanente para hacer erogaciones, sino que debe renovarse 
precisamente cada doce meses. 

7 
De la Garza. Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano México. Editorial Porrúa. onceava edIcIon 1982. p 193 
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Desde un punto de vista formal, 6 existen otras directrices que guían la ejecución 
del gasto. como el principio de unidad, que consiste en la elaboración de un único 
documento, evitando así la disparidad de conceptos y la apreciación exacta de las 
obl1gac1ones a cargo del poder público; la universalidad, que implica que todos los 
gastos estén incluidos en el Presupuesto; la no afectación de recursos, que tiene por 
objeto evitar que algún ingreso se destine en forma específica a un desembolso, dado 
que todas tas recepciones del Estado, deben formar un fondo común que sirva para 
f1nanc1ar todos tos conceptos, sin discriminación; la especialidad o separación de gastos 
que, en aras de ta seguridad y la certeza, exige que las autorizaciones presupuestales 
no deben otorgarse por partidas globales, sino detallando para cada caso et monto del 
crédito autorizado 

El gasto público en su conjunto, consignado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, divide sus partidas como ya hemos mencionado, en términos generales, en 
cuatro grandes grupos: gasto corriente, deuda pública, inversión financiera e inversión 
física, ta suma de los dos últimos, constituye el denominado gasto de capital. Por lo que 
hace a la inversión física, se dice que está formada por la e1ecuc1ón de obras públicas y 
por las adqursiciones. 

Et gasto público federal comprende las acciones que deberán realizar tas 
dependencias y entidades de la administración pública federal para dar cumplimiento a 
tos ob1et1vos, políticas, estrategias y metas derivadas de las directrices y planes de 
desarrollo económico y social que formule el ejecutivo federal a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

Así como las previsiones de gasto corriente, inversrón física, inversión financiera, 
asi como los pagos de pasivos o deuda pública que se requieran para cubrir los 
recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, estimados para el desarrollo 
de las acciones señaladas en el párrafo que precede. 

El ejercicio del gasto público federal se efectuará con base en los calendarios 
f1nanc1eros de metas, los que serán elaborados por las dependencias y entidades, y 
requerirán autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Estos calendarios serán anuales con base mensual y deberán compatibilizar las 
estimac1ones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos 
financieros necesarios para alcanzarlas. 

Los calendarios financieros contemplarán las necesidades de pago, en función 
de los compromisos a contraer. Para tal efecto se deberá tomar en cuenta la diferencia 
entre tas fechas de celebración de los compromisos y las de realización de los pagos. 

Tratándose del Gobierno del Distrito Federal, organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal mayoritaria, sus calendarios financieros deberán 

e F1aga. Gabino Derecho AdmImstratrvo Mexico, Edil. Porrúa. cuarta edIcIon. 1978, p 275 
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contemplar tanto los ingresos como los egresos, diferenciando los recursos propios de 
los que se lleguen a obtener por concepto de transferencias. 

Para la elaboración de sus calendarios, se ajustarán a los lineamientos a los que 
expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Las Secretarias de Estado CUJdarán la congruencia de su calendario financiero, 
en lo referente a transferencias con los calendarios de ingreso de sus orgarnsmos 
coordinados, a fin de evitar la acumulación innecesaria de dispornbilidades. 

Una vez compatibilizados dichos calendarios, las Secretarias de Estado deberán 
remitir a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su autorización a más tardar 
el quince de noviembre de cada año, tanto sus calendarios financieros y de metas como 
los de sus organismos coordinados. 

Los organismos no coordinados deberán enviar directamente a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, para su autorización, sus respectivos calendanos en el 
plazo señalado en el párrafo anterior. 

Para la autorización de los calendarios financieros y de metas, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público podrá solicitar de las dependencia y entidades la 
información adicional que considere necesaria. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público elaborará los calendanos 
f1nanc1eros y de metas de aquellas dependencias y entidades que no los envíen a más 
tardar el quince de noviembre de cada año y que deberán de ajustarse en la ejecución 
de su presupuesto. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, previo análisis del gasto de 
1nvers1ón consignado en los anteproyectos de presupuesto, expedirá, a más tardar el 
treinta y uno de octubre de cada año, autorizaciones especiales para que las 
dependencias y entidades puedan efectuar trámites y contraer compromisos que les 
permita iniciar o continuar, a partir del primero de enero del año sIguIente aquellos 
proyectos y obras que por su importancia y característica asi lo requieran 

Tratándose del programa de inversiones, coordinado con los gobiernos estatales, 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, emitirá las autorizaciones respectivas a 
más tardar el quince de diciembre de cada año 

En todos los casos, las autorizaciones, así como los comprom1s0s que con base 
en dichas autorizaciones contraigan las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, estarán condicionadas a la aprobación del presupuesto de egresos por 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

El e¡ercIc10 del gasto público federal comprenderá el manejo y apl1cac1ón que de 
los recursos realicen las entidades, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los 
programas contenidos en sus presupuestos aprobados. 
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Por lo tanto, el gasto público federal se basará en presupuestos que se 
formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades 
responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaborarán para cada año de 
calendario y se fundarán en costos. 

2.1.2. PROGRAMACION DE LA OBRA PUBLICA 

La Programación 

Una vez que se ha determinado la planeac1ón es necesario elaborar el programa, 
el cual puede definirse como: 

Una de las acciones o etapa previa, en la que se establecen los esquemas y la 
secuencia de actividades especificas que habrán de realizarse para alcanzar los 
ob¡et1vos, fines y metas dando el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes 
y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

La programación tiene una estructura propia y puede ser un fin en si mismo, o 
bien, puede ser parte de una serie de actividades dentro de un programa más general. 

Así, vemos que se pueden establecer programas que van desde un área general, 
hasta actividades más detalladas. 

La elaboración técnica de la programación debe apegarse al siguiente 
proced1m1ento. 

Identificar y determinar las actividades comprendidas. 

2 Ordenar cronológicamente la realización de las actividades 

3. Interrelacionar las actividades, es decir, determinar qué actividades se dan 
simultáneamente y, por último, qué actividades deben efectuarse posteriormente. 

4. Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración, asi como los 
recursos necesarios. 

La gráfica más comúnmente utilizada para un programa, es la gráfica de Gantt 
(bautizada con el nombre del autor que la desarrolló, Henry Lawrence Gantt) 9 Su uso e 
interpretación estará de acuerdo con el entena que se utilice, con el grado de 
profundidad y con el tipo de actividad a que se refiera. 

La programación establece la ejecución completa de las actividades. Las 
técnicas que se pueden utilizar para elaborar un programa son múltiples, aunque los 

9 
IAunch Gahndo, lourdes y Garc1a Martinez. José. Op cit p. 92 
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métodos PERT (Program Evaluation Review Technique) y el CPM (Cntical Path 
Method), 'º mejor conocido como el Método de Ruta Critica, son los más aconsejables. 

El éxito de un programa es directamente proporcional a la habilidad de 
¡erarquIzar las actividades de acuerdo con su grado de importancia y, a su ejecución en 
cuanto a la fecha de iniciación y terminación de cada actividad 

Los programas los clasificaremos en: 

1 Tácticos. Son aquellos que se establecen únicamente para un área de 
actividad. 

2 Operativos. Son aquellos que se establecen en cada una de las unidades o 
secciones de las que consta un área de actividad. 

El programa operativo es mucho más específico que el táctico. La función de 
éste último consiste en establecer el programa de un área de actividad, asi como de 
coordinar y supervisar que se realice de acuerdo con lo establecido 

Es necesano aclarar que un programa no se da en el nivel estratégico, debido a 
que en dicho rnvel se establecen lineamientos generales y no específicos. Un programa 
requiere demasiado tiempo para su formulación y, obviamente, el servidor público no 
cuenta con tiempo para elaborarlo, además de que no conoce a fondo todas las 
actividades que se desarrollan en una dependencia o entidad. No obstante, no hay que 
descartar la posibilidad de que se presente éste caso. todo depende de las 
caracterist1cas, magnitud y aspiraciones de aquellas. 11 

En síntesis, los programas, ya sean tácticos y operativos, son parte de una 
estructura compleja y por lo tanto es necesano que se den a conocer y que se informen 
cada una de sus partes, ya que determinados programas se subordinan y afectan a 
otros. y todos se interrelacionan con un plan general. 

La elaboración de un programa es fundamental, debido a que 

- Suministran información e indican el estado de avance de act1v1dades. 

- Mantienen en orden las actividades, sirviendo como herramienta de control 

- Identifican a las personas responsables de llevarlos a cabo, ya que se 
determina un programa para cada centro de responsabilidades. 

- Determinan los recursos que se necesitan. 

- Onentan sobre las actividades que deben realizar especiflcamente. 

,o 
ldem p 92 

11 
ldem p 95 
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- Determinan el tiempo de iniciación y terminación de las actividades. 

- Se incluyen únicamente las actividades que son necesarias. 

- Evitan la duplicidad de esfuerzos. 

Para la elaboración de un programa hay que tener en cuenta los siguientes 
lineamientos 

- Deben part1c1par en su formulación: tanto el responsable del programa, como 
aquellos que intervendrán en la ejecución. 

- La determinación de los recursos y el período para complementarlo, deben 
estar relacionados con las posibilidades de la dependencia o entidad. 

- La aprobación del desarrollo y ejecución del programa, debe comunicarse a 
todos aquellos que estén involucrados en el mismo. 

- Deben ser factibles. 

- Evitar que los programas se contrapongan entre sí 

- Deben establecerse por escrito, graficarse y ser precisos y de fácil 
comprensión 

- El programa debe ser adaptable a las modificaciones o cambios que se 
presenten, asimismo, debe considerar las consecuencias que operarán en el futuro 

2.1.3. PRESUPUESTACION DE LA OBRA PUBLICA 

La Presupuestación 

Por último, de nada valdrían una adecuada planeación y programación, s1 no 
existieran los fondos necesarios para alcanzar las metas propuestas. 

La presupuestación, en esencia, son programas en los que se le asignan cifras a 
las act1v1dades, refiriéndose básicamente al flujo de dinero, 1mpl1can una est1macrón de 
los recursos, de los costos y de los recursos humanos requeridos para lograr los 
ob1et1vos. 

La presupuestación es un plan de todas o algunas de las fases de actividad de 
las dependencias y entidades expresado en términos económicos, junto con la 
comprobación subsecuente de las realizaciones de dicho plan. 

La presupuestación es un elemento indispensable al planear. ya que a través de 
ellos se proyectan, en forma cuantificada, los elementos que necesitan las 
dependencias y entidadés para cumplir con sus objetivos; sus principales finalidades 
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consisten en determinar la mejor forma de utrlización y asignación de los recursos, a la 
vez que controlar las actividades de la organización en términos fmancieros. 

La presupuestación es un esquema escrito de tipo general y/o especifico, que 
determina por anticipado, en términos cuantitativos, el origen y asignación de los 
recursos de la dependencia o entidad, para un período especifico. 

La presupuestación se diferencia de las demás etapas en virtud de que-

- Es un esquema, pues, se elabora en un documento formal, ordenado 
s1stemát1camente. 

- Es un plan expresado en términos cuantitativos. 

- Es general porque se establece para todas las dependencias y entidades. 

- Es especifico porque puede referirse a cada una de las áreas de las 
dependencias y entidades. 

- Está diseñado para un período determinado 

La presupuestación se puede clasificar en: 

1 Estratégica Cuando se establecen en el más alto nivel ¡erárquico de las 
dependencias y entidades. 

2 Táctica o departamental. Aquellos que son formulados para cada una de las 
áreas de actividad de las dependencias y entidades. 

3 Operativa. Se calculan por secciones de los departamentos de las 
dependencias y entidades. 

De acuerdo con la forma en que se calcule, la presupuestac1ón puede ser. 

1 Fija o rígida. Cuando se estiman las diferentes operaciones con base en 
metas definrdas de operación. 

2 Flexible. En estos se hacen cálculos a distintos niveles de operación. lo que 
permite conocer los resultados en diversas situaciones sin necesidad de hacer cálculos 
sobre la marcha. 

3 Por programa. Se calcula con base en programas, de cada una de las áreas 
de las dependencias y entidades, para que la distribución de los recursos se dirija a las 
actividades que reditúen mayores beneficios. 

La elaboración de la presupuestación se hace a partir de los objetivos generales 
establecidos y de acuerdo con los pronósticos y datos numérrcos de ejercicios 
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antenores. En su determinación participan los responsables de los departamentos ylo 
areas involucradas 

La importancia de la presupuestación es que" 

- Convierte los aspectos de la ejecución de los planes, en unidades de medida 
comparables. 

- Míde el desempeño y provee unas metas comparables en cada uno de los 
departamentos de las dependencias y entidades 

- Coordina las actividades de los departamentos y secciones, en forma conjunta. 

- Es un medio de control que permite controlar operaciones 

- Determina el límite y alcance de las erogaciones 

- Establece una base para la acción correcta, ya que las desviaciones son 
f3ctlmente identificadas. 

- Estipula, por centros de responsabilidad, quiénes son responsables de su uso y 
apl1cac1ón 

- Genera una comprensión más clara de las metas organizativas. 

- Presenta por anticipado los gastos en que incurrirán las act1v1dades. 

- Reduce el derroche de recursos evitando acciones innecesarias. 

Para la presupuestación es necesario tomar en cuenta los s1gu1entes aspectos. 

- Hay que mantener una rev1s1ón constante de las cifras fijadas 

- Es dificil precisar la estabilidad del dinero, sobre todo en planes a largo plazo 

- Tienen que proporcionar libertad de acción a los dirigentes, por lo tanto, no 
deben ser muy rígidos. 

- Deben manifestar el límite y alcance de las cifras establecidas. 

- No hay que olvidar que el presupuesto se basa en estimaciones y por ello 
puede ocultar defectos. 
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Programación y Presupuestación de la Obra Pública conforme a la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas 

Una vez analizado en términos generales a la programación y la 
presupuestación, las dependencias y entidades de la administración pública federal, 
elaborarán los programas de obra pública y sus respectivos presupuestos conforme a lo 
establecido en el articulo 19 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas considerando: 

1 Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad 
técnica, económica y ecológica en la realización de la obra; 

11 Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

111 Las acciones previas, durante y posterior a su eJecución, incluyendo las obras 
principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, asi como las 
acciones para poner aquellas en servicio, 

IV Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde 
deba realizarse la obra; 

V. Los resultados previsibles; 

VI. La calendartzación física y financiera de los recursos necesarios para su 
e¡ecuc1ón, así como los gastos de operación; 

Vil. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas 
de 1nic1ación y terminación de cada obra; 

VIII. Las investigaciones, asesorías. consultorías y estudios que se requieran, 
incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios. 

IX La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, asi como la 
obtención de los permisos de construcción necesarios; 

X. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice 
por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los 
recursos necesanos, las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de 
equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos para pruebas 
y funcionamiento, así como los indirectos de la obra; 

XI Los trabajos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes inmuebles a su cargo; 

XII. Las instalaciones para que las personas discapacitadas puedan acceder y 
transitar por los inmuebles que sean construidos, las que, según la naturaleza de la 
obra, podrán consistir en rampas, puertas. elevadores, pasamanos asideras 
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(barandales) y otras instalaciones análogas a las anter1ores que coadyuven al 
cumplimiento de tales fines, y 

XIII. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 
caracterist1cas de la obra. 

Las dependencias y entidades de la administración pública federal, estarán 
obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la e1ecución 
de la obra pública, con sustento en los estudios de impacto ambiental previstos por la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones 
ambientales cuando estas puedan deteriorarse, y se dará la intervención que 
corresponda a la Secretaria de Desarrollo Social y, en su caso, a las dependencias y 
entidades que tengan atribuciones en la materia. 

Es necesario, que las dependencias o entidades que requieran contratar o 
realizar estudios o proyectos, verificarán si en sus archivos o en los de las entidades o 
dependencias afines existen estudios o proyectos sobre la materia De resultar positiva 
la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación. 

Las dependencias y entidades, a mas tardar el 31 de marzo de cada año, 
pondrán a d1sposic1ón de los interesados, por escrito, sus programas anllales de obra 
pública, salvo que medie causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. 

El documento que contenga los programas será de carácter informativo, no 
1mpl1cará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, 
suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de 
que se trate 

Las dependencias y entidades remitirán sus programas a la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial, quien, también para efectos informativos, podrá llevar a 
cabo la integración correspondiente. 

En la obra pública cuya eiecución rebase un ejercicio presupuesta!, deberá 
determinarse tanto en el total como el relativo a los ejercicios de que se trate, en la 
formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se atenderá a los 
costos que, en su momento, se encuentren vigentes. 

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades de la 
adm1nistrac1ón pública federal, observarán lo dispuesto por el articulo 30 párrafo 
pr1mero de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal que establece 
que· 

"En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que se celebren contratos 
de obras públicas, de adquisiciones o de otra índole, que rebasen las 



asignaciones presupuestales aprobadas para el año, pero en estos casos 
los compromisos excedentes no cubiertos quedarán sujetos, para los fines 
de su ejecución y pago, a la disponibilidad presupuesta! de los años 
subsecuentes." 
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Las dependencias y entidades podrán convocar o adjudicar obra pública, 
solamente cuando se cuente con saldo disponible, dentro de su presupuesto aprobado, 
en la partida correspondiente. 

En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, las dependencias y entidades podrán convocar sin contar con saldo 
d1spon1ble en su presupuesto. 

Además se requerirá contar con los estudios y proyectos, las normas y 
especificaciones de construcción, el programa de ejecución y, en su caso el programa 
de suministro 

Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo establecido en 
los anteriores párrafos, se harán acreedores a las sanciones que resulten aplicables. 

Las dependencias y entidades en la formulación de sus programas y 
presupuestos anuales, deberán considerar los objetivos, metas, pnoridades y 
estrategias derivadas de las políticas y d,rectrices contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. 

2.1.4. INTEGRACION DE LAS BASES 

Es característica de las licitaciones el contar con una descripción detallada de la 
contraprestación requerida por la dependencia o entidad, objeto de la contratación 

Esta descripción figura en un documento elaborado por el órgano administrativo 
correspondiente, denominado bases. Este documento, constituye un conjunto de 
cláusulas preparadas unilateralmente por las dependencias o entidades, destinadas 
tanto a la formalización del contrato a celebrar como a su ejecución, ya que detalla en 
forma circunstanciada el objeto del contrato, su regulación jurídica y los derechos y 
obl1gac1ones de las partes 

Por ello las bases incluyen cláusulas de tipo general, las cuales constituyen 
verdaderas disposiciones jurídicas reglamentarias en cuanto versan sobre el 
procedimiento licitatorio en sí; y, por otro lado, cláusulas especiales que constituyen 
d1spos1ciones especificas, de naturaleza contractual, relativas al contenido del contrato 
a celebrar. Las bases de licitación producen efectos jurídicos propios, en cuanto que la 
dependencia o entidad convocante no puede modificarlas después de haber efectuado 
el llamado a la licitación, sino dentro de ciertos limites, pero no podrá hacerlo, bajo 
ninguna circunstancia, una vez iniciado el acto de apertura de proposiciones. Por otro 
lado, las bases obligan a los licitantes hasta el momento en que son descartadas o 
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desechadas sus propuestas, y siguen obligando al licitante cuya propuesta resultó 
ganadora, como el contrato mismo. 

Por lo tanto, las bases de licitación serán un documento de vital importancia para 
la realización de un proceso de adjudicación, ya que establece con claridad las 
cond1c1ones Juridicas, técnicas, administrativas, contractuales y operativas bajo las 
cuales se real12ará el proceso de adjudicación y posteriormente la contratación y 
e¡ecución de la obra. Las bases que integran las dependencias y entidades de la 
administración pública deben ser lo más claras, explicitas y extensas posible en todos 
sus aspectos conforme a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, a los lineamientos 
establecidos y en su caso conforme a las normas de los organismos internacionales 
que financien la realización de las obras 

En consecuencia, la preparación de las bases constituye una etapa muy 
importante del procedimiento de adjudicación, pues en ellas las dependencias y 
entidades determinan que es lo que quiere contratar, la forma y condiciones en que lo 
hará, asi como las obligaciones y responsabilidades de las partes contratantes 

A continuación describiremos como se integran las bases de licitación, mediante 
fondos BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo), asi como también mediante fondos REP (recursos 
establecidos en el presupuesto), es decir, fondos fiscales. 

2.1.4.1.MEDIANTE FONDOS BIRF (RECURSOS APORTADOS POR EL 
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO) 

Las bases de licitación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se 
integran de conformidad con lo establecido por el mismo y de acuerdo al documento 
Estándar de l1c1tación para México de Noviembre de 1995, con el objetivo de 
proporcionar a todos los licitantes, notificación oportuna y adecuada de las necesidades 
de un Prestatario, y proporcionar a tales licitantes una oportunidad igual para presentar 
ofertas, con respecto a las obras que requiera. 

Estas se integrarán de la siguiente manera: 

A D1spos1ciones Generales 

1. Alcance de la licitación 

En éste apartado la dependencia o entidad convocante externa el deseo 
de recIb1r las propuestas para la construcción de la obra pública de que se trate, 
asi como también señala el plazo de inicio y terminación de la obra 

2. Fuente de los recursos 

Se señalará el nombre del prestatario el cual ha recibido del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento en diversas monedas equivalentes a 
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dólares americanos para sufragar el costo del proyecto de que se trate y de que 
se propone utilizar parte de esos recursos para realizar pagos elegibles de 
acuerdo al o los contratos a que se refiere la convocatoria. 

3. Licitantes Elegibles 

En éste se hace mención de que podrán participar en ésta licitación todos 
los licitantes que reúnan los requisitos siguientes, a saber· 

a) Los lic1tantes (incluidos todos los miembros de una asociación en 
Participación o Grupo de Contratistas y sus subcontratistas). 

b) Los licitantes (incluidos todos los miembros de un Grupo de 
Responsabilidad Individual y sus subcontratistas) 

Los l1c1tantes deberán ser de un país elegible, según se especifica en las 
Normas de Adquisiciones del Banco y no deberán estar asociados a ninguna 
firma u organismo que haya prestado servicios de consultoría durante las etapas 
preparatorias de las Obras o del proyecto del que ellas forman parte o haber sido 
contratados para prestar servicio de superv1s1ón del proyecto o de la obra. 

4. Materiales, Equipos y Servicios Elegibles 

Aquí los materiales, equipos y servicios a emplearse en cumplimiento del 
contrato deberán tener su origen en uno de los países elegibles, según se 
estipula en las Normas de Adquisiciones del Banco. 

5. Requisitos que deberán cubrir los Licitantes 

Todo l1c1tante deberá incluir en su propuesta los siguientes documentos e 
información-

a) Ultima declaración fiscal o los estados financieros correspondientes al 
último ejercicio, incluyendo balances generales y estado de pérdidas y 
ganancias, y de ser el caso, auditados de conformidad con las d1spos1c1ones 
fiscales vigentes, a fin de comprobar que se cuenta con el capital contable 
requerido por la dependencia o entidad convocante. 

La solvencia financiera, adicionalmente, podrá acreditarse a través de 
proporcionar información respecto a capital de trabajo con que se cuente, lineas 
de crédito y disposición de otros recursos financieros para el contrato por un 
valor no inferior según el requerido por la dependencia o entidad convocante: 

b) Copias certificadas de los documentos onginales relativos a la 
constitución o condición jurídica del licitante, lugar de inscripción y pnncipal sede 
de sus actividades: un poder notarial en el que se otorguen facultades al 
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firmante de la propuesta para comprometer al licitante. Tratándose de licitantes 
extran¡eros. deberá ir acompañado de su traducción al español. 

En el caso de que un licitante extran1ero resulte ganador, se compromete 
a entregar previamente a la formalización del contrato, estos documentos 
certificados ante el Consulado Mexicano más cercano al lugar de residencia del 
país de origen del licitante; 

c) Registro actualizado en la Cámara que corresponda. El licitante 
extran¡ero podrá omitir la entrega de éste registro. el cual se sustitulfá por una 
declaración firmada, que especifique que en caso de resultar ganador deberá 
entregar los requisitos que para su inscripción requiere la Cámara y pagar la 
cuota anual respectiva para obtener éste registro en un plazo no mayor de 20 
días naturales, contados partir de la fecha de notificación del fallo de l1c1tac1ón, 

d) Manifestación escrita, de conocer el sitio de los trabajos, así como las 
modificaciones a las bases que hubieran sido notificadas por la dependencia o 
entidad convocante. 

e) Relación de maquinaria y equipos de construcción que el l1c1tante prevé 
ut1l1zar para cumplir con el contrato, indicando los que sean de su propiedad y 
los sujetos a arrendamiento, su ubicación física y vida útil. Asimismo. deberá 
contener propuestas para disponer oportunamente (adquisición, alquiler, etc) de 
los equipos mayores esenciales; 

f) Programas calendanzados de ejecución de los traba¡os, util1zac1ón de 
la maquinana y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente, así como utilización del personal técnico, adm1n1strativo 
y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los 
trabajos, en la forma y términos solicitados. 

El Programa de utilización del equipo será presentado en los formatos 
que para tal efecto proporcione la Convocante y formulado de modo congruente 
con el programa de trabajo; 

g) En su caso, manifestación escrita de las partes de la obra que 
subcontratará o los materiales o equipo que pretenda adquirir que incluyan su 
instalación en términos de la Legislación Nacional aplicable en la materia; así 
como. de encontrarse en ese supuesto. las partes de la obra que cada persona 
física o moral ejecutará, y la manera en que se cumplirá sus obligaciones ante la 
contratante, 

h) Relación de los contratos de obra en vigor que tenga celebrados tanto 
con la Administración Pública, asi como con particulares, señalando el importe 
contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades. Ad1c1onalmente. 
los montos anuales facturados durante cada uno de los últimos años a juicio de 
la dependencia o entidad convocante. 
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El licitante extranjero deberá cumplir con éste requisito indicando el o los 
países en que tenga dichos contratos de obra; 

1) Calificación y expenencia del personal clave, técrnco y de servicio 
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, 
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras para los 
fines del contrato. 

De la misma forma, deberá contar con un director del proyecto con "x" 
años de experiencia en Obras de naturaleza y comple¡1dad similares a las de las 
Obras en cuestión; 

J) Declaración por esenio de que el licitante (incluidos todos los miembros 
de una empresa, Grupo de Contratistas o Grupo de Responsab1l1dad Individual y 
sus subcontratistas) no está asociado n1 lo ha estado en el pasado, directa e 
indirectamente, a algún consultor u otro organismo que haya supervisado, 
preparado el diseño, las especificaciones y los demás documentos de la 
lic1tac1ón correspondiente al proyecto, 

k) Experiencia en la construcción de obras de naturaleza y volumen 
s1m1lares a los de las Obras en cuestión y lista de contratantes a quienes se 
pueda sol1c1tar más información acerca de esas obras. Dicha experienc1a 
comprenderá "x" número de años; 

- Respecto de las propuestas presentadas por una asociación en 
Participación o Grupo de Contratistas (Joint Venture) integrada por dos o más 
firmas, deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 

a) En la propuesta deberán incluirse todos los documentos e información 
señalados anteriormente, con respecto a cada uno de los integrantes de la 
asoc1ac1ón en Participación o Grupo de Contratistas; 

b) La propuesta deberá firmarse por todos los integrantes del grupo y 
serán conjunta y separadamente responsables por la ejecución, objeto del 
contrato. de acuerdo con los términos del mismo; 

e) Se deberá designar a un representante legal del grupo, el cual deberá 
ser acreditado mediante la presentación de un poder notarial y como tal será el 
autorizado para contraer obligaciones, recibir instrucciones para todos y cada 
uno de los integrantes, ser responsable de la ejecución del contrato en su 
totalidad y recibir los pagos correspondientes a nombre del grupo, y 

d) En la propuesta se incluirá una copia del convenio cert1f1cado ante 
Notario Público de la Asociación en Participación o Grupo de Contratistas, en el 
que se establezca la participación solidaria de los integrantes del grupo 
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- Respecto de las propuestas presentadas por un Grupo de 
Responsabilidad Individual, integrada por dos o más firmas, podrán presentar 
propuestas para ejecutar los trabajos, objeto de la presente licitación, bajo 
responsabilidad individual, siempre y cuando, se establezca con precisión a 
satisfacción de la dependencia o entidad convocante, la parte de la obra que 
cada uno de sus integrantes se obliga a ejecutar, así como la manera y 
proporción en que, en su caso, se exigirá el cumplimiento de sus obligaciones, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a) En la propuesta deberá incluirse todos los documentos e información 
mencionados en el apartado 5 precedente, con respecto a cada uno de los 
integrantes del Grupo de Responsabilidad Individual; 

b) En la propuesta se definirá claramente las partes de la obra que cada 
uno de los integrantes deberá ejecutar, mismos que firmarán declaraciones de 
responsabilidad por cada una de las partes que le corresponda, 

c) El Grupo de Responsabilidad Individual designará a un representante 
legal a través de un convenio certificado ante Notario Público en el que se 
deberá establecer las partes de las Obras, responsabilidad de cada uno de los 
integrantes en el cumplimiento del contrato y la autorización para recibir 
instrucciones, para o nombre de, los integrantes del grupo y recibir los pagos 
correspondientes a nombre del grupo, y 

d) En la propuesta se incluirá una copia del convenio certificado ante 
Notario Público del Grupo de Responsabilidad Individual, en el que se 
establezca, la responsabilidad limitada de los integrantes del grupo. 

6. Una Propuesta por Licitante 

Cada licitante deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí 
solo o como integrante de un grupo o asociación. 

7. Costo de la Preparación de las Propuestas de la Licitación Pública 

El licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y 
presentación de su propuesta y la dependencia o entidad convocante no será 
responsable por dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la 
licitación pública o su resultado, salvo los casos previstos en la Legislación 
Nacional. 

B. Zona de Obras 

En éste numeral, la dependencia o entidad convocante llevará a cabo una 
visita en el horario que establezca. Durante dicha visita se realizará la Junta 
aclaratoria que más adelante comentaremos. 
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El licitante deberá manifestar, por escrito, que conoce el sitio de los 
trabajos quedando ba¡o su responsabilidad y a su propio riesgo, la obtención de 
toda la información que sea necesaria para preparar su propuesta y celebrar el 
contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con la visita 
al sitio de los trabajos correrán por cuenta del licitante 

B Documentos de la Licitación 

9. Contenido de los Documentos de la Licitación 

Los documentos de la licitación además de la Convocatoria, incluyen el 
con1unto de documentos que se especifican a continuación y las modificaciones 
que se incorporen de acuerdo con el apartado número 11 · 

Instrucciones para los licitantes. 

2 Formulario del Contrato 

3 Condiciones Generales del Contrato 

4 Cond1c1ones Especiales del Contrato 

5 Formulario de la propuesta. 

6 Especificaciones técnicas. 

7 Planos. 

8 Formulario de garantía de la propuesta. 

9 Formulario de garantía de cumplimiento. 

10. Catálogo de conceptos, cantidaaes y unidades de trabajo 

11 Formato del programa de traba¡o, util1zac1ón de equipo y personal. 

12. Resumen de equipo básico para el cumplimiento del programa 

13 Anál1s1s de precios unitarios de los principales conceptos 

1 O. Aclaración de los Documentos de la Licitación 

Cualquier licitante puede solicitar aclaraciones sobre los documentos de la 
l1citac1ón mediante comunicación escrita a la dependencia o entidad convocante, 
o mediante télex, cable o fax, dirigida a la dirección postal de aquella, indicada 
en la convocatoria, siempre y cuando estas sean recibidas a más tardar 1 O días 
naturales antes de la fecha prevista para la presentación de las propuestas 
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La dependencia o entidad convocante responderá por escrito las 
solicitudes que reciba, a más tardar 7 días naturales antes de que venza el plazo 
para la presentación de propuestas. La convocante enviará copia escrita de sus 
respuestas (incluyendo una explicación de la consulta pero sin identificar su 
origen) a todos los l1citantes interesados que hayan recibido los documentos de 
la l1c1tac1ón 

11. Modificación de los Documentos de la Licitación 

La dependencia o entidad convocante podrá, por cualquier causa y en 
cualquier momento con anticipación de 7 dias naturales antes de que venza el 
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la 
!ic1lac1ón, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración por un 
licitante interesado. 

Las modificaciones serán notificadas a los licitantes, en el caso de la 
convocatoria, a través de los medios utilizados para su pub1icac1ón; en el caso 
de las bases de la licitación, se publicará un aviso a través de la sección 
espec1al12ada del Diario Oficial de la Federación, a fin de que los interesados 
concurran ante la dependencia o entidad convocante para conocer las 
modificaciones. 

No será necesario hacer la publicación antes señalada cuando las 
modif1caciones se denven de las juntas de aclaraciones, siempre que se 
entregue copia del acta respectiva a todos los licitantes que adquirieron las 
bases de licitación cuando menos con 7 dias naturales de anticipación a la fecha 
señalada para la presentación y apertura de proposiciones 

La Convocante podrá prorrogar el plazo para la presentación de 
propuestas. a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tomar en 
cuenta, en la preparación de sus propuestas, las enmiendas hechas a los 
documentos de la licitación. 

C Preparación de las propuestas 

12. Idioma 

Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán redactarse 
en idioma español. 

13. Documentos que Integran la propuesta 

La propuesta que el licitante deberá entregar consistirá en dos sobres 
cerrados por separado, los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos 
técnicos y el segundo, los aspectos económicos. 



52 

a) En el aspecto técnico, los documentos que contendrá el sobre cerrado, 
según las características de las Obras, serán los indicados en el punto 5 (a), (b), 
(c), (d), (e), (f), (g), (h), (1), U), y (k). 

b) En el aspecto económico, los documentos que contendrá el sobre 
cerrado, según las características de la obra, serán: 

Garantía de la propuesta y formulano de la propuesta. 

11. Catálogos de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición. 

111.Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, 
estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y 
cargo por utilidad. 

IV Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos, de la 
utilización de la maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y 
equipos de instalación permanente, así como utilización del personal técnico, 
administrativo y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y 
administración de los trabajos, en la forma y términos solicitados. 

14. Monto de la Propuesta 

El monto de la propuesta comprenderá la totalidad de las Obras de la 
l,c,tación pública, conforme al catálogo de conceptos, cantidades y unidades de 
trabajo con indicación de precios presentada por el licitante. 

El licitante indicará los precios unitarios y los montos que resulten al 
multiplicar el precio unitario de cada concepto por la cantidad especificada en el 
Catálogo de Conceptos, Cantidades y Unidades de Trabajo. La dependencia o 
entidad convocante no pagará los rubros para los cuales el licitante no hubiera 
incluido precios, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios 
que figuran en el catálogo, no obstante tendrá la obligación de ejecutarlos, 
excepto conceptos extraordinarios, no contemplados en el catálogo de 
conceptos 

El "Catálogo de Conceptos, Cantidades y Unidades de Trabajo" para la 
propuesta, deberá ser presentado precisamente en las formas que para tal 
efecto proporciona la dependencia o entidad convocante. En dichas formas, el 
l1c1tante deberá expresar con número el importe total correspondiente a cada 
concepto, determinando dichos importes multiplicando los precios unitarios 
propuestos por las cantidades de trabajo impresas en el catálogo. Deberá 
asimismo, efectuar la suma correspondiente para obtener el importe total de la 
propuesta. 
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Todas las anotaciones se harán con máquina de escribir o letra de molde 
a tinta, los números y letras serán claros y fácilmente legibles y no deberán 
contener correcciones o enmendaduras. En caso de existir alguna contradicción 
en el precio unitario, entre lo expresado con número y lo expresado con letra, 
regirá el precio unitario asentado con letra 

Para que sea válido éste catálogo, deberá estar firmado en su hoja final y 
rubricado en cada una de sus hojas restantes por el representante legal del 
licitante, de acuerdo con la escritura constitutiva de la misma o por un 
representante autorizado. 

Todos los derechos, impuestos, y demás gravámenes que deba pagar el 
contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otra razón, en la fecha 
correspondiente a 14 días naturales antes del vencimiento del plazo para la 
presentación de las propuestas, deberán incluirse en los precios y tarifas y en el 
precio total de la propuesta que presente el licitante y la contratante efectuará la 
evaluación y comparación de las propuestas sobre dicha base. 

Los precios cotizados por el licitante estarán sujetos a aiuste durante el 
periodo de cumplimiento del contrato conforme a las disposiciones establecidas 
en las Condiciones Generales del Contrato o en su caso las del Contrato de obra 
simplificado que se incorporará en las bases de licitación. 

15. Moneda de la Propuesta y Forma de Pago 

El licitante deberá cotizar los precios unitarios y precios totales en las 
siguientes monedas: 

a) Para todos los trabajos en los que el licitante utilice insumos 
nacionales, en la moneda nacional del pais de la dependencia o entidad 
convocante. 

b) Para aquellos insumos extranjeros, en que se espera incurrir, 
aplicables a las Obras, en cualesquiera de las siguientes monedas: 

l. En la moneda del país del licitante. 

11. En dólares de Estados Unidos u otra moneda de libre convertibilidad, a 
decisión de la dependencia o entidad convocante. 

111 En la moneda en que se efectuará el gasto. 

Los pagos se harán en las mismas monedas de las propuestas. 

Para los licitantes nacionales, aunque en su estructura de costos podrán 
presentar componente nacional e importado, los pagos se efectuarán sólo en 
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moneda nacional, aplicando los tipos de cambio para la venta de divisas 
publicados por el Banco Central que rijan a la fecha de pago. 

16. Periodo de Validez de la Propuesta 

La propuesta tendrá validez por 60 ó 90 días naturales después de la 
fecha de apertura de las propuestas prescrita por la dependencia o entidad 
convocante conforme al punto 20. Una propuesta cuyo periodo de validez sea 
menor que el requerido, será desechada por la dependencia o entidad 
convocante por no ajustarse a los documentos de la licitación. 

En circunstancias excepcionales, la dependencia o entidad convocante 
podrá solicitar el consentimiento de los licitantes para extender el periodo de 
validez de sus propuestas. La solicitud y las respuestas serán hechas por escrito 
(o por cable o télex). La garantía de propuesta prevista en el apartado 17 
también será prorrogada como corresponda. El licitante que rehuse aceptar la 
solicitud no perderá su garantía de propuesta. A los licitantes que accedan a la 
prórroga no se les pedirá que modifiquen su propuesta ni se les autorizará para 
hacerlo. El licitante que no acepte extender el periodo de validez de su 
propuesta, no será considerado para efectos de la adjudicación, una vez vencido 
el plazo de validez de la misma. 

17. Garantía de la Propuesta 

De conformidad con el punto 13, el licitante suministrará una garantía de 
"x" porcentaje del monto total de su propuesta. 

La garantía de la propuesta estará denominada en la misma moneda de 
la propuesta o de una libre convertibilidad y se presentará de una de las 
siguientes maneras: 

a) Garantía bancaria o carta de crédito irrevocable emitida por una 
Institución Bancaria legalmente constituida, en la forma indicada en los 
documentos de la licitación y cuya validez exceda en 30 días naturales a la de la 
propuesta; o 

b) Un cheque certificado o un cheque de caja, o 

c) Fianza otorgada por Institución Afianzadora nacional o extranjera 
aceptable para la dependencia o entidad convocante. 

Toda propuesta no acompañada de la garantía requenda conforme a lo 
antenormente señalado, será desechada por la dependencia o entidad 
convocante por no ajustarse a los documentos de la licitación 
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Las garantías correspondientes a las propuestas que no sean aceptadas, 
serán devueltas, a más tardar, 15 días naturales después de la notificación del 
fallo emitido por la dependencia o entidad convocante. 

La garantía de la propuesta del licitante que resulte ganador será devuelta 
una vez que el licitante haya otorgado la garantía de cumplimiento de contrato 
conforme al apartado número 32. 

La garantía de la propuesta podrá hacerse efectiva: 

a) Si el licitante retira su propuesta durante el período de validez 
estipulado en el formulario de su propuesta, o 

b) En caso de que la propuesta sea aceptada, sí el licitante: 

l. No firma el contrato de conformidad con el punto 31, o 

11. No entregue la garantía de cumplimiento de contrato de conformidad 
con el punto 32. 

18. Junta de Aclaraciones 

En éste apartado se señalará el lugar, fecha y hora para llevar a cabo la 
visita al sitio de las Obras, se recomienda a los licitantes que asistan a la ¡unta 
de aclaraciones previa a la presentación de las propuestas. 

La reunión tendrá por objeto aclarar y contestar preguntas sobre cualquier 
aspecto que pueda plantearse en esa etapa. 

Se levantará un acta de la reunión, donde se dejarán registradas las 
preguntas y respuestas. De ser el caso, la dependencia o entidad convocante 
deberá realizar las modificaciones a los documentos de la licitación que resulten 
necesarios a raiz de ésta reunión de acuerdo al punto 11. 

La inasistencia a la junta de aclaraciones no será un motivo para 
descalificar al licitante. 

19. Formalidad de la Propuesta 

En éste numeral el licitante preparará "x" número de ejemplares de la 
propuesta a juicio de la dependencia o entidad convocante, marcando con 
claridad cual es el original. En caso de discrepancia, el tex1o del original es el 
que prevalecerá. 

El original y demás ejemplares de la propuesta serán mecanografiados o 
escritos con tinta indeleble y firmados por el licitante o por la{s) persona(s) 
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debidamente autorizada(s) para contraer en su nombre las obligaciones del 
contrato. 

Todas las páginas de la propuesta, excepto las que contengan material 
impreso no modificado, llevarán las iniciales y rúbrica de la(s) persona(s) que 
firmen la propuesta. 

La propuesta no deberá contener textos entre lineas, borrones ni 
tachaduras. 

La entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres 
cerrados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta 
económica de conformidad con el punto 13. 

Los dos sobres: 

a) Estarán dirigidos a la dependencia o entidad convocante en la dirección 
que se establezca 

b) Se Indicará el nombre del proyecto, el número de la convocatoria y 
para el caso del sobre técnico, las palabras "NO ABRIR ANTES 
DEL ____ ",e 

c) Indicarán el nombre y dirección del licitante para poder devolver la 
propuesta sin abrir, en caso de ser declarada "tardía". 

Si los sobres no fueron elaborados siguiendo estas instrucciones, la 
dependencia o entidad convocante no asumirá responsabilidad alguna en caso 
de que la propuesta sea traspapelada o abierta prematuramente. 

D. Presentación. Apertura y Evaluación de las Propuestas 

20. Plazo para la Presentación de Propuestas 

Las propuestas técnicas y económicas podrán ser recibidas por correo, 
mensajería especializada o personalmente por parte de la dependencia o 
entidad convocante en la dirección indicada en el punto 19 y en la hora y fecha 
que ésta indique en que dará inicio el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

La segunda etapa correspondiente a la apertura de la propuesta 
económica se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora que para tal efecto 
determine la dependencia o entidad convocante. 

La dependencia o entidad convocante podrá prorrogar el plazo para la 
presentación de propuestas mediante modificación de los documentos de la 
licitación, de conformidad con el apartado número 11, en cuyo caso todos los 
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derechos y obligaciones de la dependencia o entidad convocante y de los 
licitantes anteriormente sujetos al plazo original, quedarán en adelante sujetos al 
nuevo plazo para la presentación de las propuestas. 

21. Propuestas Tardías 

Toda propuesta que reciba la dependencia o entidad convocante por 
correo o mensajería especializada después del plazo fijado por ella para la 
recepción, de conformidad con el punto 20, no será considerada y se devolverá 
sin abrir al licitante. 

22. Modificación, Sustitución y Retiro de las Propuestas 

El licitante podrá modificar, sustituir o retirar su propuesta después de 
presentada, a condición de que la dependencia o entidad convocante reciba la 
notificación escrita de la modificación, sustitución o retiro de la propuesta, antes 
de que venza el plazo fijado para la presentación de las propuestas. 

La notificación de modificación, sustitución o retiro de las propuestas será 
preparada, sellada, marcada y enviada por el licitante de conformidad con el 
punto 19. La notificación del retiro de la propuesta también podrá efectuarse por 
télex o cable, la que será válida sólo si se recibe en tiempo, a más tardar en la 
fecha de vencimiento del plazo para la presentación de propuestas. 

Las propuestas no podrán ser modificadas, sustituidas o retiradas una vez 
vencido el plazo para su presentación. 

Ninguna propuesta podrá ser retirada en el intervalo entre el vencimiento 
del plazo para la presentación y la expiración del periodo de validez especificado 
por el licitante de conformidad con el punto 16. El retiro de una propuesta 
durante éste intervalo, dará lugar a que se haga efectiva la garantía de la 
propuesta. 

23. Presentación y Apertura de Propuestas por la Dependencia o 
Entidad Convocante 

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo mediante 
un acto público en dos etapas, conforme a lo siguiente: 

Primera Etapa: 

a) Se dará inicio en la fecha, lugar y hora señalados. Las propuestas 
(técnicas y económica) deberán ser entregadas en su conjunto al servidor 
público de la dependencia o entidad convocante que presida el acto, en sobres 
cerrados en forma inviolable. En caso de que la propuesta sea presentada por 
una asociación en participación, el representante común para estos efectos, 
entregará la proposición; 
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b) Se procederá a la apertura de los sobres que correspondan 
únicamente a la propuesta técnica y se dejará asentado en acta las omisiones 
de cualquier requisito, las propuestas que no hayan cubierto todos los requisitos 
solicitados, serán devueltas por la dependencia o entidad convocante 
transcurndos 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a 
conocer el fallo de la licitación pública; 

c) Los licitantes presentes y los servidores públicos de la dependencia o 
entidad convocante, rubricarán los sobres cerrados de las propuestas 
económicas, los cuales quedarán en custodia de la dependencia o entidad 
convocante, quien entregará a todos los concursantes el acuse de recibo de la 
proposición que comprenderá la propuesta técnica, y 

d) Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las 
propuestas técnicas recibidas, las omisiones de cualquier documento de carácter 
técnico de la licitación, así como las observaciones que manifiesten los 
participantes. El acta será firmada por los licitantes presentes y por la 
dependencia o entidad convocante y se les entregará a cada uno copia de la 
misma. A partir de este momento, la dependencia o entidad convocante hará el 
anál1s1s detallado del aspecto técnico de las proposiciones. 

Segunda Etapa: 

En la segunda etapa, se procederá a la apertura pública sólo de las 
propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren 
presentado omisiones sustanciales de su propuesta en la primera etapa o que 
como resultado del análisis detallado de las mismas, sean consideradas 
solventes técnicamente: 

a) Una vez dado a conocer el resultado técnico, en la misma fecha y lugar 
se 1nic1ará ésta segunda etapa; 

b) El representante de la dependencia o entidad convocante que presida 
el acto abrirá los sobres económicos y leerá en voz alta, el importe total de cada 
una de las proposiciones admitidas, la existencia o no de la garantía de seriedad 
de las propuestas, así como de la demás información de carácter económico que 
corresponda; 

c) Los licitantes presentes y la dependencia o entidad convocante que se 
encuentren en el acto, rubricarán el catálogo de conceptos en que se consignen 
los precios y el importe total de los trabajos motivo del concurso; 

d) Se entregará a todos los licitantes un recibo por la garantía otorgada; 

e) Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las 
proposiciones recibidas, sus importes, las omisiones presentadas, asi como las 
observaciones que manifiesten los participantes. El acta será firmada por todos 
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los hcitantes presentes y por la dependencia o entidad convocante y se 
entregará a cada uno copia de la misma. Se señalarán la fecha, lugar y hora en 
que se dará a conocer el fallo; ésta fecha deberá quedar comprendida dentro del 
plazo de 40 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de la primera 
etapa, y podrá diferirse por una sola ocasión siempre que el nuevo plazo fijado 
no exceda de 40 días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. La omisión de firma por parte de los licitantes no invalidará el 
contenido y los efectos del acta, y 

f) Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren 
desechadas se declarará desierto el concurso, situación que quedará asentada 
en el acta 

24. Comunicaciones con la Dependencia o Entidad Convocante 

Los licitantes no se comunicarán con la dependencia o entidad 
convocante sobre ningún aspecto de su propuesta, a partir del momento de la 
presentación y apertura de las proposiciones y hasta el momento de la 
ad¡udicación del Contrato. 

Cualquier intento, por parte de un licitante, de ejercer influencia sobre las 
decisiones de la dependencia o entidad convocante en la evaluación y 
comparación de las propuestas o adjudicación del Contrato, dará lugar a 
desechar su propuesta. 

Se considerará como intento de ejercer influencia, entre otros casos, 
cuando la propuesta provenga de personas que se encuentren impedidas de 
presentar propuestas o celebrar contrato alguno de conformidad con la 
Legislación Nacional, aplicable en la materia. 

25. Aclaración de las Propuestas 

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de las propuestas, 
la dependencia o entidad convocante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier 
licitante aclaraciones a su propuesta. La solicitud de aclaración y la respuesta se 
harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá ni permitirá cambios en el precio ni en 
los aspectos sustanciales de la propuesta. 

26. Conversión a una sola moneda 

Para los efectos de facilitar la evaluación y comparación de las 
propuestas, la dependencia o entidad convocante convert,rá todos los precios 
cotizados en las diversas monedas en las cuales dichos precios son pagaderos, 
a la moneda del pais de la dependencia o entidad convocante, utiltzando los 
tipos de cambio "vendedor" establecidas por el Banco Central que correspondan 
a la fecha de apertura de propuestas. De no ser esto posible se utilizarán las 
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tasas establecidas por cualquier otra institución bancaria del país de la 
dependencia o entidad convocante. 

27. Evaluación y Comparación de Propuestas 

La dependencia o entidad convocante examinará las propuestas para 
determinar si están completas, si contienen errores de cálculo, si se han 
suministrado las garantías requeridas y si en general, las propuestas están en 
orden. 

Antes de proceder a la evaluación detallada, conforme a éste punto, la 
dependencia o entidad convocante determinará si cada propuesta se ajusta 
sustancialmente a los documentos de licitación. Para los !mes de estos puntos, 
se considerará que una propuesta se ajusta sustancialmente a los documentos 
de licitación cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las 
estipulaciones y condiciones de dichos documentos. Para llegar a ésta 
determinación la dependencia o entidad convocante se basará en los 
documentos que constituyan la propia propuesta, sin recurrir a evidencias 
externas. 

Una vez cubierto lo indicado en el punto anterior, la dependencia o 
entidad convocante procederá a evaluar y comparar las propuestas, 
considerando lo siguiente: 

En el aspecto técnico: 

a) Constatar que las propos1c1ones recibidas en el acto de apertura, 
incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la 
lic1tac1ón, y 

b) Verificar que el programa de e¡ecución sea factible de realizar con los 
recursos considerados por el licitante en el plazo solicitado y que las 
características, especificaciones y calidad de los materiales que deban 
suministrar considerados en el listado correspondiente, sean de las requeridas 
por la dependencia o entidad convocante. Las proposiciones que satisfagan 
todos los aspectos señalados anteriormente en éste punto, se calificarán como 
solventes técnicamente y, por tanto, sólo estas serán consideradas en la 
segunda etapa del acto de apertura. 

En el aspecto económico: 

Revisar que para el análisis de los principales conceptos de obra 
indicados en el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo, el 
cálculo e integración de los precios unitarios, los costos de mano de obra, 
materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate; que el cargo 
por maquinaria y equipo de construcción, se haya determinado con base en el 
precio y rendimiento de éstos, respecto al uso horario de la maquinaria y acorde 
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con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el 
monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos 
y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de 
naturaleza análoga; y que en el costo por financiamiento se haya considerado el 
importe de los anticipos. 

Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera· si 
existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que resulte de 
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá 
el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia 
entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el 
licitante no aceptare la corrección, su propuesta será desechada 

Unicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos 
anteriores, se ctilificarán como solventes técnica y económicamente y, por tanto, 
sólo estas serán objeto del análisis comparativo. Dichos criterios, en ningún 
caso, podrán contemplar calificaciones por puntos o porcentajes. 

E Adjudicación del Contrato 

28. Criterios de Adjudicación 

La dependencia o entidad convocante adjudicará el contrato al licitante 
cuya propuesta reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 
por la dependencia o entidad convocante y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más 
propuestas son solventes, y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la dependencia o entidad convocante, el contrato se 
adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 

No se podrá adjudicar el contrato a licitantes que, por causas imputables a 
ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiera rescindido un 
contrato, en más de una ocasión, dentro del lapso de dos años calendario 
contados a partir de la primera rescisión, y hayan afectado con ello los intereses 
de la dependencia o entidad convocante. Dicho impedimento prevalecerá 
durante un lapso de dos años calendario contado a partir de la fecha de 
rescisión del segundo contrato. 

29. Derechos de la Convocante de Aceptar o Desechar las 
Propuestas 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 28, la dependencia o entidad 
convocante se reserva el derecho de declarar desierta la licitación pública y 
desechar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación 
del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna con el licitante o los 
licitantes afectados por ésta decisión, salvo lo previsto en la Legislación Nacional 
aplicable en la materia. 
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30. Notificación de la Adjudicación 

Antes de la expiración del período de validez de la propuesta, la 
dependencia o entidad convocante notificará al licitante ganador, mediante carta 
certificada, cable, télex o fax, seguido de confirmación por carta certificada, que 
se le ha adjudicado el contrato. 

La notificación de la adjudicación constituirá la formación del contrato 
sujeto a la entrega de garantía de cumplimiento y firma del contrato y se dará a 
conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

En la misma fecha de notíficación de la adjudicación al licitante ganador, 
se procederá a notificar a los demás licitantes que sus propuestas no fueron 
elegidas, devolviéndoseles sus respectivas garantías en los términos del 
apartado 17 

En cuanto a la garantía del licitante ganador, ésta se devolverá contra la 
entrega de la garantía de cumplimiento del contrato, de conformidad con el punto 
32 

31. Firma del Contrato 

Con la notificación al licitante ganador de que se le ha adjudicado el 
contrato, la dependencia o entidad convocante le enviará el contrato incluido en 
los documentos de la licitación para su formalización 

Desde el momento en que reciba el contrato, el licitante ganador tendrá 
30 días naturales para firmarlo y devolverlo a la dependencia o entidad 
convocante. 

32. Garantía de Cumplimiento del Contrato 

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la notificación 
de la adjudicación, el licitante ganador proporcionará la garantía de cumplimiento 
del contrato por un monto equivalente a "x" porcentaje del precio del contrato, de 
conformidad con las condiciones del contrato 

En el caso de que el licitante ganador no cumpla con lo dispuesto en el 
punto 31 y lo señalado en el párrafo anterior, constituirá causa suficiente para la 
anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la garantía de la propuesta, en 
cuyo caso, la dependencia o entidad convocante podrá adJudicar el contrato al 
licitante cuya propuesta fue la siguiente más baja en cuanto a precio ofrecido, o 
en caso contrario, se procederá a convocar a una nueva licitación. 

La garantía de cumplimiento estará denominada en la misma moneda que 
el contrato y se presentará en una de las siguientes modalidades: 
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a) Garantía bancaria o carta de crédito irrevocable, emitida por una 
institución bancaria aceptable para la dependencia o entidad convocante, o 

b) Cheque certificado o cheque de caja, o 

c) Fianza otorgada por Institución Afianzadora nacional o extranjera 
aceptable para la dependencia o entidad convocante. 

La garantía de cumplimiento del contrato será liberada por la Contratante 
a más tardar dentro de los 30 días naturales, a parttr de la fecha de la recepción 
de la obra. 

En los documentos o bases de licitación debe proporcionarse toda la 
información necesaria para que un posible licitante prepare una oferta con 
respecto a las obras que hayan de construirse. Si bien el detalle y complejidad 
de estos documentos podrán variar según la magnitud y características del 
conjunto que se licita y el contrato en cuestión, ordinariamente deberán incluir: el 
llamado a licitación; instrucciones a los licitantes; el formulario de las ofertas, el 
formulario del contrato; las condiciones contractuales, tanto generales como 
especiales; especificaciones y planos; plazos de ejecución y los apéndices 
necesarios. La base sobre la cual se evaluará la oferta y se escogerá la oferta 
más baja evaluada se describirá claramente en las instrucciones a los licitantes, 
en las especificaciones o en ambas. Si se cobra una suma por los documentos 
de licitación, ésta debe ser razonable y refiejar solamente el costo de la 
impresión y envío y no ser tan alta como para desalentar a los posibles licitantes. 

Las dependencias y entidades utilizarán los documentos apropiados de 
l1c1tación estándar emitidos por el Banco, con los cambios mínimos que éste 
considere aceptables y que sean necesarios para cubrir cuestiones específicas 
relativas a un país o un proyecto. Todo cambio de este tipo se introducirá 
solamente por medio de las hojas de datos de la licitación o del contrato, o a 
través de condiciones especiales del contrato, y no mediante cambios en la 
redacción de los documentos de licitación del Banco. En los casos de que el 
Banco no haya emitido los documentos de licitación estándar pertinentes, en 
éste caso, deberá utilizar otras condiciones contractuales reconocidas 
internacionalmente y formularios de contrato que el Banco considere aceptables. 

Las secciones de los documentos correspondientes a: "Instrucciones a los 
licitantes" y "Condiciones Generales del Contrato", deberán utilizarse sin 
modificaciones. Es decir, se deberá respetar íntegramente el texto impreso en 
dichas secciones. 

En la sección "Condiciones Especiales del Contrato", es necesario 
especificar las estipulaciones contractuales vinculadas con las circunstancias de 
cada dependencia o entidad y de las obras a eJecutarse, así como la información 
que complemente las disposiciones fijas de la sección "Condiciones Generales 
del Contrato". Las cláusulas preimpresas en las "Condiciones Especiales del 
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Contrato" deben usarse sin modificación, en caso de ser indispensable una 
modificación, se requerirá de la autorización expresa de la Secretaría de 
Contraloría y_ Desarrollo Administrativo. No se reconocerá ninguna enmienda 
realizada unilateralmente. 

2.1.4.2. MEDIANTE FONDOS BID (RECURSOS APORTADOS POR EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARRROLLO) 

Las bases de licitación constan de dos partes: 

1. La primera parte contiene la información especifica de la obra materia de la 
licitación 

2. La segunda parte comprende las bases del concurso. instrucciones, 
condiciones y, en general, toda la información requerida por el licitante para preparar su 
oferta 

PRIMERA PARTE 

1 nformac,ón Específica 

1. Convocatoria No.: 

2 Concurso No.: 

3 Contrato No.: 

4 Proyecto: 

(Sub proyecto): 

5. Ejecutor. 

6. Descripción de la obra por ejecutar. 

(Conceptos principales) 

7. Visita al sitio de la obra: 

Se efectuará el día ___ de ~-~~-----cde 199 a las horas; la 
junta aclaratoria se llevará a cabo el día __ de _____ de 199_ a las 

horas. 

Los participantes en esta visita se les agradecerá comunicarse con el C. lng. 
____________ ,Residente de la obra; a los teléfonos: 
_______ y ______ Fax: _______ Lada: ___ con 
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domicilio e.n: _________________ ; en horas hábiles, 
de lunes a viernes. (Documento 5). 

8 Apertura de ofertas: 

Tendrá lugar, en presencia de los licitantes (o sus representantes 
debidamente acreditados) en: el día __ de 
_____ de 199_ a las ___ horas. 

9 Plazos. 

Los plazos para iniciación y terminación de las obra, son los que a 
continuación se señalan: 

Fecha estimada de inicio de los trabajos: día/mes/año 

Fecha estimada de terminación de los trabajos: día/mes/año 

1 O. Asignación inicial para el primer ejercicio: $ (cantidad en pesos) 

10.1. Anticipos: 

Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo del (x)% de la 
asignación aprobada para el primer ejercicio. 

1 O 2 Forma y términos de pago de los trabajos: 

El licitante presentará a la residencia de la dependencia o entidad las 
estimaciones en períodos mensuales, la dependencia o entidad cubrirá al 
licitante el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 
días naturales contados a partir de la recepción de la misma. 

11 Precios unitarios que se solicitan: 

Los precios unitarios cuyo análisis debe presentar el licitante, son los que 
corresponden a la totalidad del catálogo de conceptos y cantidades de obra 

(Documento 9) 

12. Planos: 

Los planos que se entregan al licitante, como parte de estas bases, son: 

No. DE PLANO DESCRIPCION 
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13 Emisión del fallo: 

En el acto de apertura de ofertas, se comunicará lugar, fecha y hora. 

14. Oficinas relacionadas con este concurso: 

A rnvel central: 

A nivel foráneo: 

SEGUNDA PARTE 

Bases de concurso 

1. FINANCIAMIENTO. 

Nacional Financiera, S.N C. tiene el PRESTAMO (indicar el número de 
préstamo), ante el Banco Interamericano de Desarrollo, diversas monedas, para 
financiar parcialmente la construcción y rehabilitación de obras dentro del programa 
(especificar el programa), cuyo organismo ejecutor es la (nombre de la dependencia o 
entidad convocante). 

2. DEFINICION DE TERMINOS. 

Para propósitos de estas bases, en adelante se designará con las siglas __ a 
la dependencia o entidad convocante; B.I.D. al Banco Interamericano de Desarrollo e 
indistintamente "empresa", "firma" o "licitante" a toda persona física o moral (empresa) 
mexicana o de países miembros del Banco lnterameílcano de Desarrollo que 
ev1denc1en cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria para este 
concurso así como estas bases; así mismo, deberán demostrar solvencia y capacidad 
financiera satisfactorias para hacer válido y efectivo el contrato. 

3. RECOMENDACIONES ESPECIALES AL LICITANTE PARA PREPARAR LA 
OFERTA. 

3.1. Leer detenidamente las bases del concurso, ya que contienen las normas 
que reglfán la celebración del concurso y adjudicación del contrato, rubricando todas 
sus hojas 

Si el licitante omite presentar toda la información requerida en los documentos de 
licitación, o presenta una oferta que no se ajuste en todos sus aspectos referidos a esos 
documentos, el riesgo será únicamente suyo y el resultado puede ser el rechazo de su 
oferta. 

3 2. La entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante dos sobres 
cerrados que contendrán por separados, la propuesta técnica y la propuesta 
económica. 
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3 3. Para presentar cada documento el licitante deberá utilizar las carátulas 
proporcionadas por la dependencia o entidad convocante. No se deben engrapar dos o 
mas documentos. 

3 4 Llenar debidamente el catálogo de conceptos, con los precios unitarios 
propuestos e importe parcial y total de la proposición, con números y letras 

3.5. Presentar todos los documentos y anexos debidamente firmados en cada 
una de sus hojas por la persona acreditada para ello. 

3 6 Presentar en sobres cerrados los documentos que a continuación se indican, 
cuidando el orden que se establece. 

3 7. Las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 
lrc1tantes no podrán ser negociadas. 

SOBRE No. 1 Cerrado.- Documentos 1, 2, 5, 7, 8, 1 O, 11, 12, 13, 14 y 15 
ANEXOS: 1, 2 y 4. 

SOBRE No. 2 Cerrado.- Documentos 3, 4, 6, 7 y 9 
ANEXO: 3. 

3 8. Revisar la documentación antes de cerrar el sobre respectivo. 

3.9. El importe de la oferta no deberá incluir el impuesto al valor agregado. 
(1 V A.) 

4. RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBERA ENTREGAR EL LICITANTE 
EN SU OFERTA: 

SOBRE No 1 

DOCUMENTO 1. Personalidad del representante que asiste al concurso. 

DOCUMENTO 2. Comprobación de la existencia legal de la empresa. 

DOCUMENTO 5. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así 
como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren. 

DOCUMENTO 7. Programas calendarízados de ejecución de los trabajos, 
ut1l1zacíón de la maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y 
equipo de instalación permanente, así como utilización del personal técnico 
administrativo de servicios encargado de la dirección, supervisión y 
administración de los trabajos. 

DOCUMENTO 8. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si 
son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil. 
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DOCUMENTO 10. Registro actualizado de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcción. El licitante extranjero queda exento de presentar este 
documento para poder concursar. En caso de resultar triunfador, se compromete 
a obtener dicho registro como condición para formalizar el contrato 
correspondiente. 

DOCUMENTO 11. Estado contable. 

DOCUMENTO 12. Relación de contratos de obras que tenga celebrado con la 
administración pública o con particulares. 

DOCUMENTO 13. Documentación que acredite su experiencia o capacidad 
técnica. 

DOCUMENTO 14. Declaración por escrito de que el licitante no tiene relación 
familiar con el funcionario que decide la adjudicación del contrato, que no se 
encuentra en el supuesto del articulo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas. 

DOCUMENTO 15. La empresa podrá subcontratar parte de la obra. Anexar la 
manifestación por escrito de las partes de la obra que subcontratará; en su caso 
manifestar por escrito que no subcontratará. 

ANEXOS: Que deberán entregar en el Sobre No. 1 debidamente firmados: 

1 Modelo del Contrato. 

2 Especificaciones Particulares. 

4. Relación de datos básico de costos de materiales y del uso de maquinaria de 
construcción puestos en el sitio de los trabajos, asi como de la mano de obra a 
utilizarse. 

SOBRE No 2 

DOCUMENTO 3. Carta Compromiso de la Proposición (Escrito proposición). 

DOCUMENTO 4. Garantía de seriedad de la oferta. 

DOCUMENTO 6. Catálogo de precios. 

DOCUMENTO 7. Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, 
de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, adquisición de 
materiales y equipos de instalación permanente, asi como de utilización del 
personal técnico administrativo y obrero encargado directamente de la ejecución 
de los trabajos y del técnico administrativo y de servicios encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos. 



DOCUMENTO 9. Análisis de los precios unitarios 

A N E X O S. Que deberá entregar en el Sobre No. 2 debidamente firmados: 

3. Análisis del costo de Financiamiento. 

5. CONDICIONES 

PRIMERA. IDIOMA 
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Todos los documentos y correspondencia relacionados con la oferta y, en su 
caso, con la ejecución del contrato, deberán estar escritos en idioma español, el cual 
constituirá, además, el medio de comunicación oral para los efectos señalados. Los 
documentos y literatura impresa proporcionados por el postor, podrán ser presentados 
en otros idiomas acompañados con su debida traducción al idioma español, la cual 
prevalecerá para los efectos de interpretación y evaluación de la oferta. 

SEGUNDA. ELEGIBILIDAD 

Esta invitación para presentar ofertas está abierta a personas físicas y morales 
de México y de países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo. 

- El licitante extranjero, en su oferta, podrá omitir la entrega del registro de la 
cámara de la industria que le corresponda, el cual se sustituirá por una declaración 
firmada, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar triunfador en el 
concurso, se obliga a tramitar y/u obtener el registro correspondiente en un plazo no 
mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de fallo del concurso, para 
poder formalizar el contrato. Esta declaración deberá formularse en papel membretado 
de la empresa. 

TERCERA. ACLARACIONES 

Para aclarar cualquier duda en relación con la documentación del concurso 
durante el plazo disponible para la preparación de la oferta, los licitantes podrán 
presentar un escrito o dirigir un fax, a las oficinas de la dependencia o entidad 
convocante, ubicadas en: ______ tomando como límite la fecha que resulte de 
considerar quince dias naturales antes de la fecha señalada para la presentación y 
apertura de las ofertas. 

Las dudas serán contestadas por escrito, expedido éste, como NOTA 
ACLARATORIA, a más tardar siete días naturales antes de la fecha de celebración del 
acto de apertura, con copia para los demás licitantes 

Las notas aclaratorias que se expidan, deberán anexarse debidamente firmadas 
como parte de las Bases de Concurso. Su omisión será motivo de descalificación. 
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CUARTA. ELABORACION DE ADENDOS 

La dependencia o entidad convocante, podrá de elaborar los ADENDOS que 
considere necesarios. 

Cuando menos siete días naturales de anticipación a la fecha señalada para la 
presentación y apertura de proposiciones. 

QUINTA. NOTASACLARATORIAS 

Las notas aclaratorias y adendos que en su caso se expidan por la dependencia 
o entidad convocante relativas al presente concurso, deberán integrarse debidamente 
firmadas por el licitante en todas sus hojas dentro del sobre No. 1, considerando, 
además, que las disposiciones que contengan serán válidas durante la vigencia del 
contrato 

SEXTA. EXTRAVIO DE LAS BASES POR PARTE DEL LICITANTE 

En caso de extravío, por parte del licitante, de las bases proporcionadas por la 
dependencia o entidad para concursar, o bien que solicite otro juego de documentos, 
solamente le serán proporcionados de nuevo mediante el pago establecido en la 
convocatoria respectiva. 

SEPTIMA. FORMA EN QUE SE REALIZARA EL CONCURSO 

El acto de presentación y apertura de las ofertas se efectuará en el lugar, fecha y 
hora indicados en la primera parte de este documento y será presidido por el servidor 
público que designe la dependencia o entidad convocante, quien será la única autoridad 
facultada para desechar o aceptar cualquier oferta de las que se presenten. 

A la hora establecida, se dará 1n1c10 al acto haciéndose la declaración oficial de 
apertura del concurso y desde ese momento no se recibirán más ofertas. 

Los licitantes, o sus representantes al ser nombrados entregarán su proposición 
y demás documentación requerida, en dos sobres cerrados. En el caso de que la 
propuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas, el representante común 
para estos efectos, entregará la proposición. 

Se procederá a la apertura de los sobres que correspondan únicamente a la 
propuesta técnica y se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o 
hayan oinitido algún requisito, las que serán devueltas por la dependencia o entidad 
convocante transcurridos quince dias naturales contados a partir de la fecha en que se 
dé a conocer el fallo de la licitación. 

Los licitantes y los servidores públicos rubncarán los sobres cerrados de las 
propuestas económicas. Los que quedarán en custodia de la propia dependencia o 
entidad convocante. 
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Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas 
técnicas aceptadas, asi como los que hubieren sido desechadas y las causas que lo 
motivaron, el acta será firmada por los participantes y se les entregará a cada uno, una 
copia de la misma. Se informará a los presentes la fecha, lugar y hora en que se dará a 
conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas. Durante este período, la 
dependencia o entidad, hará el análisis detallado del aspecto técnico de las 
proposíciones 

En la segunda etapa, se procederá sólo a la apertura de las propuestas 
económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubiesen sido desechadas 
en la primera etapa o en el análisis detallado de las mismas, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Una vez dado a conocer el resultado técnico, en la misma fecha y lugar se 
in1c1ará esta segunda etapa. 

2 El servidor público que presida el acto abrirá el sobre y leerá en voz alta, 
cuando menos, el importe total de cada una de las proposiciones admitidas. 

No se dará lectura a la propuesta económica de aquellas proposiciones que no 
tengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, las que serán 
desechadas. 

3. Los participantes en el acto rubricarán el catálogo de conceptos, en que se 
consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo del concurso. 

4 Se entregará a todos los concursantes un recibo por la garantía otorgada. 

5. Se levantará acta correspondiente en la que se harán constar las 
proposiciones recibidas, sus importes, así como las que hubiesen sido desechadas y 
las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los participantes y se entregará a 
cada uno copia de la misma. Se señalarán la fecha, lugar y hora en que se dará a 
conocer el fallo; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de un plazo que no 
excederá de cuarenta días naturales a partir de la primera etapa. La omisión de firma 
por parte de los concursantes no invalidará el contenido y efectos del acta 

- Se entregará a todos los licitantes un recibo por la garantía. 

OCTAVA. CAUSAS DE DESCALIFICACION EN EL ACTO DE PRESENTACION 
Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Serán rechazadas las ofertas por la dependencia o entidad convocante, en el 
acto de presentación y apertura de ofertas, cuando: 

1 Los sobres no estén cerrados. 
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2. El representante del licitante o él mismo, no presente el documento que 
acredite su personalidad a satisfacción de la dependencia o entidad convocante, o 
cuando dicho documento no esté firmado por la persona autorizada. 

3. Haya omisión de algunos de los documentos. 

La documentación aceptada durante el acto de apertura será recibida por la 
dependencia o entidad convocante, para su revisión detallada posterior. 

NOVENA. CAUSAS DE DESCALIFICACION DE OFERTAS POSTERIORMENTE 
AL ACTO DE APERTURA 

En la revisión de las ofertas, la dependencia o entidad convocante, determinará 
si cada una cumple con los requerimientos de los documentos de licitación. 

Para este propósito, una oferta cumple con los requisitos si no tiene desviaciones 
o reservas importantes a tos términos, condiciones y especificaciones de tos 
documentos de licitación. Una desviación o reserva importante es aquella que afecta la 
calidad o desarrollo de tos trabajos o limita de manera sustancial. 

Si una oferta no cumple con tos documentos de licitación, será rechazada por la 
dependencia o entidad convocante. 

Causas de descalificación de ofertas postenormente a los actos de apertura, 
cuando se encuentre alguna de las siguientes situaciones: 

1. Que la oferta no contenga tos documentos requeridos completos o que hayan 
omitido cumplir con algún requisito. 

2. Que por parte del licitante no otorgue tas facilidades necesarias a la 
dependencia o entidad convocante, para verificar la disponibilidad y condiciones de la 
maquinana y equipo. 

3. Que la información que haya proporcionado el licitante resultara falsa. 

4. Que el licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarados en 
estado de quiebra, en fecha posterior a la apertura del concurso. 

5. Que el licitante tenga contratos de obra en ejecución con dependencias o 
entidades públicas o privadas, en cualquier país, de tal monto que a juicio de la 
dependencia o entidad convocante, haga imposible el cumplimiento del contrato motivo 
del concurso. 

6 Que el licitante tenga o haya tenido contratos de obra con dependencias o 
entidades públicas o privadas, en cualquier país, con sus programas de trabajo 
notonamente demorados a juicio de la dependencia o entidad convocante. 



73 

7. Que el licitante o su personal esté al servicio de la dependencia o entidad 
convocante, percibiendo una retribución por nómina u honoraría. 

8 Que la oferta proponga alternativas que modifiquen las condiciones 
establecidas por la dependencia o entidad convocante establecidas en las bases de 
lrcitacíón, y conforme a las cuales se desarrollará el concurso y la obra. 

9. Que la oferta no contenga la totalidad de los análisis detallados de precios 
unitarios solicitados por la dependencia o entidad convocante, en el punto 11 de la 
primera parte 

1 O. Que el licitante no demuestre la disponibilidad del equipo requerido para la 
eJecución de los trabajos o que las condiciones mecánicas de los mismos no sean 
satisfactorias. 

11. Que la oferta no presente la relación y el programa de utilización de equipo. 

12. Cuando el análisis detallado del precio unitario no se ajuste a la descripción y 
especificación del concepto de trabajo requerido. 

13. Que en los que no coincidan los precios unitarios analizados detalladamente 
con los anotados en el DOCUMENTO 6. 

14. Que omitan en uno o más conceptos anotar, con número y letra, el precio 
unitario en el DOCUMENTO 6. 

15. Que el conjunto de precios unitarios principales estén desproporcionados 
(exageradamente bajos y/o altos) en relación con los estudiados por la dependencia o 
entidad convocante y que por tal motivo ésta considere que son inaceptables debido a 
que la empresa no pueda cumplir satisfactoriamente con tal compromiso. 

16. Que en los análisis detallado de precios unitarios hayan intervenido destajos 
o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipo, en aquellos dónde no se 
permita la subcontratación 

17. Que la oferta no tenga completos los datos básicos relativos a salarios de 
personal obrero, precios de todos tos materiales que intervengan en la obra y costo 
horario activo e inactivo de la maquinaria y equipo, relativos al costo directo. 
(DOCUMENTO 9) 

18. Que no presenten completos los datos requeridos en el DOCUMENTO 9, 
relativos al análisis de los costos indirectos. 

DECIMA MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso d) de la cláusula DECIMA TERCERA, la 
dependencia o entidad convocante por causas justificadas, aceptará o rechazará 
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cualquier oferta, asi como el de declarar desierta la licitación cuando la postura 
presentada no reúna los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren 
aceptables y rechazar todas las ofertas en cualquier momento, con anterioridad a la 
adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto 
del licitante o los licitantes afectados por ésta determinación. 

DECIMA PRIMERA. DOCUMENTACION QUE QUEDARA EN PODER DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE 

Las proposiciones presentadas por los licitantes, así como sus anexos, serán 
conservados por la dependencia o entidad convocante, con excepción de la 
documentación con que se acredite la nacionalidad si se trata de persona física y la 
identificación del Representante del licitante, las cuales se devolverán de inmediato. 

DECIMA SEGUNDA. VALIDEZ DE LA OFERTA 

l. La oferta tendrá validez por 80 días posteriores a la fecha de apertura. 

11. En circunstancias excepcionales, la dependencia o entidad convocante podrá 
solicitar que los licitantes extiendan el periodo de validez de ofertas. Esta solicitud y las 
respuestas deberán ser por escrito. El licitante podrá negarse a la solicitud sin perder su 
garantía de seriedad. No se pedirá a los licitantes que accedan a la prórroga que 
modifiquen su oferta, ni se les autorizará para hacerlo. La garantía de seriedad prevista 
en la condición cuarta también será prorrogada como corresponda. 

DECIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

a) La dependencia o entidad convocante, adJud1cará el contrato al licitante cuya 
propuesta reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
dependencia o entidad convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más propuestas son solventes, y 
por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la dependencia o entidad 
convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el 
más bajo. 

No se podrá adjudicar el contrato a licitantes que, por causas imputables a ellos 
mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiera rescindido un contrato, en 
más de una ocasión, dentro del lapso de dos años calendario contados a partir de la 
primera rescisión y hayan afectado con ello los intereses de la dependencia o entidad 
convocante. 

Dicho impedimento prevalecerá durante un lapso de dos años calendario 
contado a partir de la fecha de rescisión del segundo contrato. 
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b) Corrección de errores. 

Las ofertas que hayan sido determinadas como aceptables, serán verificadas por 
la dependencia o entidad convocante para comprobar si existe cualquier error 
aritmético. 

Los errores pueden ser corregidos por la dependencia o entidad convocante 
como sigue_ 

- Cuando exista discrepancia entre cantidades, expresadas en números y letras, 
prevalecerá la expresada en letras. 

- S1 existiera una diferencia entre el precio unitario marcado con letra y el 
marcado con número, el que prevalecerá será el marcado con letra realizándose la 
corrección, por otra parte si existiera un error en la suma algebraica en la columna de 
,rnporte se realizarán las correcciones y el importe modificado será el correcto. 

- Si el licitante no aceptare la corrección, su oferta será rechazada y perderá la 
garantía de su proposición a favor de la Tesorería de la Federación 

- El importe total de la oferta será aJustado por la dependencia o entidad 
convocante de acuerdo con el procedimiento arriba mencionado 

c) Evaluación y comparación de ofertas. 

La dependencia o entidad convocante evaluará y comparará solamente las 
ofertas que hayan sido aceptadas de acuerdo al inciso a) 

Para la evaluación de las ofertas, la dependencia o entidad convocante utilizará 
como criterios entre otros, la experiencia mínima requerida (DOCUMENTOS 12 y 13) y 
la capacidad financiera (DOCUMENTO 11). 

En la evaluación de las ofertas, la dependencia o entidad convocante 
determinará el precio presentado por cada licitante, corrigiendo en su caso los errores, 
de acuerdo con lo previsto en el inciso b) y conforme a los siguientes criterios: 

- Que las ofertas recibidas en el acto de apertura incluyan la información, 
documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación. 

- En el aspecto técnico, que el programa de ejecución sea factible de realizar 
con los recursos considerados por el licitante en el plazo solicitado y, que las 
características, especificaciones y calidad de los materiales que se suministren, sean 
los requeridos por la dependencia o entidad convocante. 

- En el aspecto económico, se hayan considerado para el análisis, cálculo e 
integración de los precios unitarios, conforme a las disposiciones que expida la 
Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo, los salarios y precios vigentes de 
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los materiales y demás insumos que intervienen en la obra; que el cargo por maquinaria 
y equipo de construcción, se haya determinado con base en el precio y rendimiento de 
éstos considerados como nuevos y acordes con las condiciones de ejecución del 
concepto del trabajo correspondiente; que el monto del costo ind1recto incluya los 
gastos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y 
administrativo y demás cargos de naturaleza análoga y, que en el costo por 
financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos. 

Las ofertas que satisfagan todos los aspectos señalados, se calificarán como 
evaluadas solventes y, por tanto, sólo estas serán consideradas para análisis 
comparativo desechándose las restantes. 

d) Criterio. 

La dependencia o entidad convocante otorgará el contrato al licitante cuya oferta 
se aIuste a los documentos de licitación y haya sido evaluada solvente como la mas 
baja. 

DECIMACUARTA. PLAZO PARA EMISION DEL FALLO 

La fecha para emitir el fallo se consigna en la primera parte (punto 13) de este 
documento, la que quedará comprendida dentro de un plazo que no exceda de 
cuarenta dias naturales a partir de la fecha de inicio de la primera etapa, aunque, 
cuando por circunstancias imprevisibles, la dependencia o entidad convocante, no dicte 
el fallo en la fecha prevista, podrá diferir por una sola vez su celebración comunicando 
por escrito a los interesados la nueva fecha siempre que el nuevo plazo fijado, no 
exceda de cuarenta días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 

En el acto de fallo, se dará a conocer el nombre del licitante que fue 
seleccionado para ejecutar los trabajos obJeto del concurso y se le adjudicará el 
contrato correspondiente. 

Así mismo se proporcionará, por escrito a los demás licitantes, la información 
acerca de las razones por las cuales su propuesta no fue elegida. 

Para constancia del fallo, se levantará un acta que firmarán los representantes a 
quienes se les entregará copia de la misma, conteniendo, además, lugar, fecha y hora 
en que se firmará el contrato respectivo. 

La omisión de firma por parte de los licitantes no invalidará el contenido y efecto 
del acta 

Si el licitante a quien se le adjudique el contrato no se encuentra presente, se le 
notificará por escrito anexando copia del acta de fallo. 
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DECIMA QUINTA. PLAZO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS 

La obra deberá iniciarse a más tardar en la fecha consignada en la Primera Parte 
(punto 9), la cual se estipulará en el contrato respectivo, o en la fecha en que se paguen 
los anticipos, si ésta es posterior a la establecida en el contrato. 

En caso que el licitante no entregue la garantía de los anticipos en el plazo 
señalado por la Ley, esto es, dentro de los quince días naturales contados a partir de 
que el licitante reciba copia del fallo de adjudicación, la dependencia o entidad 
convocante podrá determinar la rescisión administrativa del contrato, perdiendo el 
licitante, en favor de la Tesorería de la Federación, la garantía de seriedad. 

La dependencia o entidad convocante podrá, previa consulta con el B.I.D., 
adjudicar el contrato al licitante cuya oferta evaluada sea la más baja, después de la 
anulada, o convocar nuevamente. 

DECIMA SEXTA. EJECUCION DE LA OBRA 

Para la realización de la obra, la empresa comunicará por escrito, en papel 
membretado, a la dependencia o entidad convocante, el nombre del técnico que se 
hará responsable del desarrollo de la obra, el cual deberá demostrar que tiene la 
experiencia requerida para este tipo de obra. La dependencia o entidad convocante se 
reserva el derecho de aceptarlo o exigir otro técnico que sí cuente con ella. 

DECIMA SEPTIMA. FIRMA DEL CONTRATO 

La empresa beneficiaria, deberá firmar el contrato dentro del plazo que fije la 
dependencia o entidad convocante, el cual no será mayor de 30 días naturales 
contados a partir de la fecha de su adjudicación, debiendo entregar la fianza para el 
cumplimiento del mismo, así como las fianzas para garantizar la correcta inversión y 
amortización de los anticipos en un plazo que no excederá de los quince días naturales 
contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba copia del fallo de adjudicación 

De no cumplirse con la firma del contrato y con la entrega de la fianza para el 
cumplimiento del contrato, el monto de la garantía de su proposición se aplicará en 
beneficio de la Tesorería de la Federación, por el simple retardo en el cumplimiento de 
las obligaciones señaladas. 

En este caso, la dependencia o entidad convocante, sin necesidad de convocar a 
nuevo concurso y previa consulta al Banco Interamericano de Desarrollo, podrá 
adjudicar el contrato al licitante subsecuente. 

DECIMA OCTAVA. LEGISLACION 

Será responsabilidad del licitante tener conocimiento cabal de las condiciones 
legales de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en los aspectos laborales, 
tributarios, administrativos y de legislación sobre la obra pública. 



78 

Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentación 
y en el modelo del contrato, el licitante acepta someterse a la jurisdicción de los 
tribunales federales con sede en la ciudad de México, D.F., por lo que deberá renunciar 
al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio, presente o futuro, o por 
cualquier otra causa. 

DECIMA NOVENA. SEGUROS 

La empresa deberá contratar seguros para su equipo, instalaciones, materiales y 
demás aspectos que considere necesarios. 

VIGESIMA. SITUACIONES DE FUERZA MAYOR 

Cuando se presentan siniestros derivados de situaciones fortuitas o fuerza 
mayor, producto de afectaciones generadas por ocurrencia de fenómenos naturales 
extraordinarios (terremotos, ciclones, inundaciones, etc.), la dependencia o entidad 
convocante absorbe los costos de los daños que sufran las obras. 

Los daños que, por estas causas, experimente la empresa en su equipo o 
instalaciones, serán financiados a través del o de los seguros que ésta tenga 
contratados o de otras previsiones. 

Así mismo, cuando estas situaciones sean imputables a la empresa, ésta cubrirá 
los costos mediante las previsiones que al respecto haya hecho; seguros o recursos 
propios. 

VIGESIMA PRIMERA. VISITA A LAS OBRAS POR FUNCIONARIOS DEL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Los funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo tienen la facultad, que 
establece el contrato de préstamo, para visitar las obras con fines de supervisión, previa 
comunicación a la dependencia o entidad. 

VIGESIMA SEGUNDA. MONEDA DE OFERTA Y PAGO 

l. Los precios unitarios y precios totales deberán ser definidos por el licitante en 
las siguientes monedas. 

a) Para todos los trabajos en los que el licitante utilice insumos nacionales, en 
pesos mexicanos. 

b) Para aquellos insumos extranjeros, plenamente justificados, aplicables a las 
obras, en cualesquiera de las siguientes monedas: 

- En la moneda del país del licitante. 
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- En (dólares de Estados Unidos de Norteamérica u otra de libre 
convertibilidad, a decisión de la contraparte que deberá definirse en cada licitación). 

- En las monedas correspondientes a los países de origen de los insumos. 

Estos países deberán ser miembros del Banco Interamericano de Desarrollo. 

11. Para los efectos de comparación de las ofertas, los licitantes deberán expresar 
dicha oferta en pesos mexicanos equivalentes, utilizando el tipo de cambio a la venta 
publicado por el Banco de México, 14 días antes de la fecha establecida para la 
presentación de las ofertas, si los tipos de cambio no son publicados para ciertas 
monedas, el licitante deberá indicar el tipo de cambio utilizado y su fuente de 
información. 

Los requerimientos de moneda extranjera se deberá especificar claramente, 
1nd1cando y justificado en los precios unitarios de catálogo de conceptos, los insumos 
requeridos y sus importes correspondientes. 

Los pagos se harán en las mismas monedas de las ofertas. 

111 Los l1c1tantes podrán ser llamados a comparecer o a presentar aclaraciones 
por la dependencia o entidad convocante, para aclarar los requerimientos solicitados en 
moneda extranjera y justificar las cantidades incluidas en su documentación. 

IV. Para los licitantes nacionales, aunque en su estructura de costos podrán 
presentar componente nacional e importado, los pagos se efectuarán solo en pesos 
mexicanos, aplicando los tipos de cambio para la venta de divisas publicado por el 
Banco de México. 

VIGESIMA TERCERA. DESLIZAMIENTO CAMBIAR/O EXTRAORDINARIO 

En caso de presentarse un deslizamiento cambiario de proporciones 
extraordinarias; se harán los ajustes correspondientes, sólo a los precios unitarios 
cot12ados en pesos mexicanos, de acuerdo con los parámetros que en estos casos 
proporciona la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

VIGESIMA CUARTA. NORMAS 
NACIONALIDAD DE LICITANTES 

SOBRE ORIGEN DE BIENES 

Los gastos que se efectúen deben realizarse en países miembros del B.I.D. 

y 

Todos los bienes y servicios conexos que serán proporcionados bajo el contrato 
que se derive de esta licitación, deberán tener origen en los países miembros del B.I.D 
y los gastos efectuados en virtud de dicho contrato, estarán limitados a esos bienes y 

1ts~ \{\\ .. ,,~!?~ .. ,. 
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~ 

servicios. 
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1. Normas sobre origen de bienes 

Si el transporte de bienes se ha de financiar con divisas del financiamiento B.I.D., 
el servicio de transporte se lo realizará utilizando medios de transporte operando bajo 
bandera de países miembros del Banco. 

En el caso de adquisición de bienes o equipos que se deriven de esta licitación, 
se tendrá como país de origen de los mismos: (1) aquel en el cual el material o equipo 
ha sido extraído o producido, ya sea manufactura, procesamiento o ensamble, o (11) 
aquel en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o ensamble, resulte 
otro artículo, comercialmente reconocido, que difiera sustancialmente en sus 
características básicas de cualquiera de sus componentes importados. La nacionalidad 
o pais de origen de la firma que produce o vende los bienes o el equipo, no es relevante 
para determinar el origen de éstos. 

El licitante o proveedor deberá indicar el origen de los bienes que ofrece, así 
como domicilio y código postal. 

El origen de los bienes y servicios es independiente de la nacionalidad del 
licitante 

2. Normas sobre nacionalidad 

Licitante y/o Proveedor. Para determinar la nacionalidad de una firma 
constructora y/o proveedora y su elegibilidad para participar en la licitación de contratos 
financieros se aplicarán las siguientes normas: 

Sólo podrán presentarse para la licitación y adjudicación de las obras del 
proyecto firmas registradas que cumplan con los siguientes requisitos: 

- 2 A.1. Que estén debidamente constituidas o legalmente organizadas en un 
país miembro del B.I.D., y que tengan establecido en dicho país el asiento principal de 
sus negocios. 

- 2.A 2 Que más de un 50% de la propiedad con derecho a participar en las 
utilidades pertenezca a una o más firmas de tal país y/o de otro país miembro del 
Banco y/o ciudadanos o residentes del país o de otros países miembros del Banco, y 
que el B I.D. determine que constituye parte integral de la economía del país miembro 
de que están situadas de acuerdo a los criterios que más adelante se señalan. La 
propiedad con derecho a participar en utilidades podrá establecer, a juicio del Banco 
mediante constancia hecha por un funcionario de la firma debidamente autorizada, 
sobre la ciudadanía o residencia de los propietarios de la firma. En el caso de 
sociedades anónimas, el secretario del Banco, sobre la propiedad con derecho a 
participar en utilidades. 

Dicho funcionario podrá tomar, como una de las bases para determinar la 
ciudadanía, la residencia permanente o los documentos de identidad de los accionistas, 
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siempre que, cuando se trate de un accionista cuya participación social sea decisiva en 
la sociedad anónima, haga constar también que no tiene conocimiento de otros hechos 
que puedan hacerle dudar de su elegibilidad por razón de ciudadanía. Para que una 
firma se considere parte integral de la economía de un país miembro del Banco según 
se menciona en el párrafo anterior, se le definirá como una identidad que llena las 
siguientes condiciones: la totalidad o buena parte de sus directores de operaciones 
locales. del personal de alto nivel y personal técnico profesional que vayan a intervenir 
en el programa, deberán ser personas residentes en el respectivo país, y la firma no 
necesita llevar de otros países ninguna parte importante de sus equipos de operaciones 
que sean imprescindibles para desempeñar la laborar para lo cual vaya a ser 
contratada 

- 2.A 3. Que no haya concertado ningún arreglo para el cual una parte sustancial 
de las ut1l1dades o beneficios tangibles de la firma se destinen a personas que no sean 
ciudadanos o residentes bona fide de los países miembros del Banco. De acuerdo con 
éste requisito, una firma que haya sido declarada elegible no podrá subcontratar 
ninguna parte sustancial de las obras con estas firmas que, a su vez, no reúnan los 
anteriores requisitos de elegibilidad. 

- 2 A.4. Que por lo menos un 80% de todas las personas que presenten sus 
servicios amparados por el contrato de construcción sean residentes de algún país 
rrnembro del Banco. 

- 2.A.5. Que el contratista y/o proveedor no hará gastos para propósitos del 
contrato en el territorio de un país que no sea miembro del Banco. 

A los efectos de esta cláusula, se entenderá por "origen" el lugar en que los 
bienes sean extraídos, cultivados o producidos o desde el cual se suministren los 
servicios conexos. Se produce un bien, cuando un proceso de fabricación, elaboración 
o montaje sustancial, se obtiene un producto comercialmente reconocido que difiere 
sustancialmente de sus componentes en sus características básicas, en sus fines o en 
su utilidad. 

2.1.4.3. MEDIANTE FONDOS REP {RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL 
PRESUPUESTO) FONDOS FISCALES 

La integración de las bases de licitación mediante fondos fiscales se rige por lo 
establecido en el articulo 33 y el apartado "B" de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas. Los requisitos y condiciones de estas serán iguales para todos los 
participantes, a efecto de propiciar mayor competencia y transparencia entre ellos. Las 
bases se conformarán de la siguiente manera: 

Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y 
condiciones que contengan las bases de la licitación, deberán ser los mismos para 
todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega; 
plazos para la ejecución de los trabajos; normalización; forma y plazo de pago; penas 
convencionales; anticipos y garantías. 
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l. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante; 

11. Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de 
aclaraciones a las bases de licitación, siendo optativa la asistencia a las 
reuniones que, en su caso 1 se realicen; fecha, hora y lugar para la presentación y 
apertura de las proposiciones, garantías, comunicación del fallo y firma del 
contrato. 

De los Poderes 

No es admisible establecer como requisito para participar en las licitaciones, que 
la persona que asista a entregar l¡i propuesta cuente con poderes de representación del 
l1c1tante, en cuyo nombre presente aquélla. En éste caso será suficiente contar con una 
carta poder simple e identificación, toda vez que la persona que suscriba la propuesta, 
es la que debe contar con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado 
o administrador de la persona moral o física, con las facultades legales expresas para 
comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma 

De la Junta de Aclaraciones 

La junta de aclaraciones es con el fin de que el licitante pueda exponer sus 
dudas. o bien tenga necesidad de información adicional, o alguna aclaración sobre 
datos técnicos, administrativos o legales, para la formulación de su propuesta, es decir, 
ésta tendrá como propósito aclarar y contestar preguntas sobre cualquier aspecto que 
pueda plantearse en relación con la obra, se formulará la minuta correspondiente donde 
se dejarán registradas la preguntas y respuestas, de la cual se proporcionará una copia 
a cada licitante. Se recomienda que ésta se lleve a cabo acto seguido a la visita al sitio 
de los trabajos, estableciendo en las bases, el lugar, fecha y hora que tendrá verificativo 
dicho acto. 

De la Presentación y Apertura de Proposiciones 

Con respecto a la presentación y apertura de proposiciones se indicará el lugar, fecha y 
hora en que tendrá verificativo la misma y se efectuará la apertura técnica, bajo la 
presencia del servidor público designado por la dependencia o entidad convocante. 

De las Garantías 

Quienes participen en las licitaciones públicas o celebren los contratos, deberán 
garantizar: 

a) La senedad de las propuestas. para lo que el licitante deberá entregar: 

1 Cheque cruzado expedido por él mismo con cargo a cualquier institución de 
crédito, o 



2 Fianza otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada. 

Estas se constituirán a favor de: 
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- La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las 
unidades administrativas de la Presidencia de la República, con las Secretarías de 
Estado y la Procuraduría General de la República; 

- La Tesorería del Distrito Federal, por actos o contratos que se celebren con 
el Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, 

- Las Entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas; y 

- Las Tesorerías de los Estados y Municipios, en los casos de los contratos de 
obra que realicen las entidades federativas con cargo total o parcial a fondos federales, 
conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la partic1pac1ón 
que en su caso. corresponda a los municipios interesados. 

El monto de la garantía será del 5% (cinco) por ciento del importe de la 
proposición 

La dependencia o entidad convocante conservará en custodia las garantías de 
que se trate hasta la fecha en que se dé a conocer el fallo, a cambio del recibo otorgado 
por la dependencia o entidad convocante, salvo o excepto, la de aquel que se le 
hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el 
contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente. 

Los que participen en asociación en participación, deberán presentar su 
garantía a través de la persona física o moral, designada como representante común. 

Si se opta por la fianza, deberá contener, entre otros aspectos: 

- El ob¡eto de la misma, importe que ampara y que se otorga de conformidad 
con lo estipulado en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas en lo que no se oponga a 
ésta. con el aún vigente Reglamento de la Abrogada Ley de Obras Públicas, a las 
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, así como en los términos de 
las bases de la licitación; 

- Que la fianza para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, 
continuará vigente en el caso de que se otorguen prórrogas; 

- Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad 
expresa y por escrito de la dependencia o entidad convocante, que se producirá solo 
cuando el licitante haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones que se 
deriven de la licitación, o bien que le sea devuelto el original del documento citado; 
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- Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo estipulado en los 
artículos 93, 93 Bis, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 

b) Los anticipos que, en su caso reciban los contratistas, garantizarán a la 
dependencia o entidad el o los importes que por concepto de anticipos les otorguen y 
se ajustarán a lo siguiente: 

- La garantía será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante 
fianza otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada a favor de la 
Tesorería que corresponda, la cual deberá presentarse dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la fecha en la que el contratista reciba copia del contrato o del 
acta de fallo de ad¡udicación; y el o los anticipos correspondientes se entregarán a más 
tardar, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de la 
garantía. 

- Para el trámite de la garantía de la primera exhibición, la dependencia o entidad 
convocante proporcionará al contratista copia del contrato suscrito por éste o del acta 
de fallo de adjudicación; para los ejercicios subsecuentes, se notificará por escrito, el 
monto del anticipo concedido para la compra y producción de materiales, equipos de 
instalación permanente y demás insumos, conforme a la inversión autorizada, y 

- La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente, 
en cuyo caso, la contratante, dará conocimiento a la Tesorería que le corresponda y lo 
notificará por escrito a la institución afianzadora para su cancelación. 

c) Garantizar el cumplimiento de los contratos, para lo cual se ajustará a lo 
siguiente: 

- Se constituirá fianza por diez por ciento del importe de la obra contratada, 
mediante póliza de institución autorizada expedida a favor de la Tesorería que 
corresponda; cuando ésta se realice en más de un ejercicio presupuesta!, la fianza se 
substituirá por otra equivalente al diez por ciento del importe de los traba¡os aún no 
ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y 
convenios, si los hubiere; 

- La fianza deberá presentarse dentro de los (15) quince días naturales 
siguientes a la fecha en la que el contratista reciba copia del contrato suscrito por éste o 
del acta de fallo de adjudicación; para ejercicios subsecuentes el mismo plazo contará a 
partir de la fecha en que la inversión autorizada (asignación) se notifique por escrito al 
contratista. 

Si transcurrido el p:azo respectivo no se hubiere otorgado la fianza, la 
dependencia o entidad contratante podrá determinar la rescisión administrativa del 
contrato. 

- Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y 
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de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados 
en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común 
y para toda la República en Materia Federal. 

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las 
obl1gac1ones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los 
traba¡os, los contratistas, a su elección, podrán constituir fianza por el equivalente al 
diez por ciento del monto total ejercido de la obra; o presentar una carta de crédito 
1rrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, o 
bien, aportar recursos liquidas por una cantidad equivalente al cinco por ciento del 
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de 
renta fija 

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los 
respectivos rendimientos. transcurridos 12 (doce) meses a partir de la fecha de 
recepción de los trabajos. 

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para ex1g,r el 
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio correspondan, 
una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas. 

111.Señalamiento de que será causa de descalificacíón, el incumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación; 

Causas por las que puede ser desechada la propuesta 

Se considerará como causa suficiente para desechar una propuesta, entre otras 
las siguientes: 

- Que el licitante se encuentre en cualquiera de los supuestos establecidos en el 
articulo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas 

- Que se presenten varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya 
sea por si mismo o formando parte de cualquier Compañía o Asociación 

- Que se ponga de acuerdo un licitante con otros, para cualquier objeto que 
pueda desvirtuar la licitación. 

- Que no haya presentado dentro del anexo correspondiente, todos y cada uno 
de los precios unitarios de los conceptos de obra solicitados. 

- Que en la propuesta del licitante, figuren en los análisis de precios unitarios, los 
cargos por concepto de asociación en cámaras industriales o comerciales; aportaciones 
de los contratistas para la ejecución de obras o prestación de servicios de beneficio 
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social y el Impuesto sobre las remuneraciones al Trabajo Personal, prestado bajo la 
dirección o dependencia de un patrón; (ISRP) 

- Que el licitante no acredite la experiencia y capacidad técnica requerida. 

- Cualquier otra señalada en las bases de licitación o en la convocatoria. 

IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las proposiciones; 

Del idioma 

El idioma en que deberán de presentarse los documentos relacionados con la 
proposición, por lo general será en español. 

V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las 
bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
contratistas, podrán ser negociadas; 

Prohibición de Negociación de fas Bases 

La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de 
l,c,tación, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas o modificadas una vez iniciado el Acto de presentación y apertura de 
proposiciones, es decir, iniciado éste, los servidores públicos que intervengan en los 
mismos se abstendrán de efectuar cualquier modificación, adición, eliminación o 
negociación a las condiciones de las bases y/o a las proposiciones de los licitantes, a 
fin de evitar vicios en el procedimiento e incurrir en responsabilidad por contravención a 
lo señalado a ésta fracción y al articulo 35 fracción II de la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas. 

VI. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos y la 
indicación de que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán 
utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes; 

Criterios para la Evaluación y Adjudicación de los Contratos de Obra 
Pública 

La dependencia o entidad convocante, para hacer la evaluación de las 
proposiciones, deberán verificar que las mismas incluyan la información, documentos y 
requisttos solicitados en las bases de la licitación; que el programa de ejecución sea 
factible de realizar dentro del plazo solicitado y con los recursos considerados por el 
licitante, y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las 
requeridas. 

La dependencia o entidad convocante, también verificará el debido análisis, 
cálculo e integración de los precios unitarios, contemplados en el catálogo de 
conceptos. 
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Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la 
persona que, de entre los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la dependencia o entidad convocante, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la 
totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien 
presente la proposición cuyo precio sea el más bajo 

La dependencia o entidad convocante, emitirá un dictamen que servirá como 
fundamento para el fallo, en el que se harán constar el análisis de las proposiciones 
admitidas, y se hará mención de las propuestas desechadas. Para la evaluación en 
ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. 

VII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para 
preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones 
de construcción aplicables; catálogo de conceptos, cantidades y unidades de 
trabajo; y, relación de conceptos de trabajo, de los cuales deberán presentar 
análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de obra y 
maquinaria de construcción que intervienen en los análisis anteriores; 

VIII. Relación de materiales y equipo de instalación permanente, que en su 
caso proporcione la dependencia o entidad convocante; 

Con respecto a estas dos últimas fracciones describiremos de manera somera lo 
que estas contemplan: 

Proyectos arquitectónicos y de ingeniería. 

Un proyecto de construcción debe contemplar, a través de planos, normas de 
calidad y especificaciones de construcción, todos los detalles que le permitan al licitante 
planear, estimar costos y ejecutar la obra sin tener que consultar al proyectista. 

Los planos que definan el proyecto podrán clasificarse en planos de localización 
y ubicación detallada del proyecto; planos de desplante, apoyo o de cimentación; 
planos de superestructura; planos de equipamiento permanente, planos de 
instalaciones, planos complementarios, etc. Pudiera incluirse también la Memoria 
Descnptiva del proyecto, con lo que el licitante tendrá oportunidad de conocer la 
secuencia del razonamiento del proyectista. 

Esto es de suma importancia, ya que a mayor definición y detalle del proyecto 
podrá ser mejor la valoración que de el hagan los licitantes y por lo tanto sus 
proposiciones podrán ser más apegadas a la realidad. 
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Normas de calidad de los materiales a utilizar en la obra. 

Es de vital trascendencia. tanto por segundad de la misma obra, como por el 
detalle que deberá tener el licitante para presentar su proposición, que la descnpción de 
materiales, insumos o equipo que se vayan a utilizar en la construcción sea lo más 
especifica posible. 

Será imprescindible que éste punto del proyecto contemple las normas y 
procedimientos de control de calidad que deban de incorporarse durante el proceso de 
ejecución 

Especificaciones de construcción. 

El proyecto deberá incluir, como una parte fundamental del mismo, las 
especificaciones necesarias para llevar a cabo la obra de una manera correcta. Estas 
deberán contener tanto las características de los conceptos que contemple, como 
procedimientos y tiempos constructivos, esto permitirá un planteamiento más apegado a 
la realidad por parte de los licitantes. 

Catálogo de conceptos de obra. 

Es considerado como un conjunto de descripciones de trabajos que pueden 
programarse, eJecutarse, clasificarse, medirse, cuantificarse y costearse como unidad 
de obra El proyecto debe definir éste catálogo y presentarlo de la manera más clara y 
específica y concisa posible, de tal manera que el licitante considere todos los costos 
en los que incurriría al realizarla. 

Cantidades y unidades de trabajo. 

Se refiere al volumen de obra que habrá de ejecutarse para realizar íntegramente 
el proyecto, con las características y calidad previstas. Su clasificación será de acuerdo 
al catálogo de conceptos y su medida será aquella que lo represente de la manera más 
práctica y común. Este es uno de los aspectos que con mayor cuidado deben definirse, 
ya que dependerá en gran medida las consideraciones que hagan los licitantes para 
preparar sus proposiciones. 

Volúmenes de los materiales que se utilizarán en la obra. 

El catálogo de conceptos de obra, el análisis de cada uno de ellos y las 
cantidades de trabajo a ejecutar, definirán el total de unidades de cada material que se 
utilizará en la obra. 

Cantidades de mano de obra, por categoría, que participará en la obra. 

Del mismo modo, se deberá cuantificar con base en rendimientos promedio, las 
cantidades de mano de obra clasificada, en sus diferentes categorías y especialidades 
que se requerirá para ejecutar el proyecto. 
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Relación de maquinaria y equipo y tiempos de utilización de los mismos, 
por tipo y especificación de ellos. 

En forma similar se deberá cuantificar el total de tiempo de utilización de 
maquinaria y equipo, clasificados por tipo y especialidad de cada uno de ellos 

IX. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado 
para el primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio 
presupuesta!; 

Origen de los Fondos y el Importe autorizado 

Se tiene que hacer la mención que para cubrir las erogaciones que se deriven de 
la ad1udicación del contrato, que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público autorizó la 
inversión correspondiente a la Obra objeto de la licitación, indicando el número de oficio 
correspondiente y su fecha del mismo. 

Y cuando las obras rebasen el ejercicio presupuesta!, señalar el importe 
autorizado o la asignación con número y letra, sin incluir el impuesto al valor agregado 

X. Experiencia, capacidad técnica y financiera y demás requisitos que 
deberán cumplir los interesados; 

La Experiencia 

Los licitantes, deberán describir a través de una relación de contratos de obra 
que tengan celebrados ya sea con la Administración Pública o bien con particulares, o 
cualquier otro documento a consideración de la dependencia o entidad convocante que 
acredite ser apto para realizar la obra objeto de la licitación, es declí, la experiencia en 
trabajos similares a los que se licitan, que garanticen la correcta ejecución de la obra; 
esto es requerido tanto para personas físicas como morales. 

La Capacidad Técnica 

Los licitantes, la deberán acreditar mediante currículum vitae de la empresa en 
caso de ser persona moral o en caso de ser persona física será de él mismo. 

Currículum vitae del personal técnico y administrativo, en caso de que existan, 
que se encargará de la dirección, planeación y ejecución de los trabajos, asi como 
relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o 
rentados, su ubicación física, vida útil y disponibilidad, esto aplica tanto para personas 
fisicas y morales. 

La intención en éste apartado es que se garantice la correcta ejecución de la 
obra. 
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La Capacidad Financiera 

Se pretende mediante esta caracterización prever que ante cualquier 
contingencia, de entre los licitantes el que resulte ganador, cuente con la capacidad 
suficiente para subsanar sin afectar el desarrollo normal de la obra. 

La forma de acreditar la capacidad financiera, es en la misma acta constitutiva, 
en la que se verificará que el capital social de la sociedad sea al menos igual al 
requerido como mínimo para participar en la licitación. En los casos de capital variable, 
el monto del capital a comparar será el mínimo fijo establecido en los estatutos de la 
sociedad. 

Cuando el capital social del licitante que aparece en el acta constitutiva no 
alcance el establecido, se podrá comprobar mediante alguna de las siguientes formas: 

- Copia certificada por notario público del acta de la asamblea en la que se 
aprobó el incremento del capital social y su mscripción en el Registro Público del 
Comercio; tomándose las mismas consideraciones para verificar su legitimidad; 
(personas morales) 

- Estado financiero de la sociedad en los que se demuestre que, aún cuando el 
capital social (original o modificado) es menor que el requerido, se cuente con activos 
suficientes que cubren el monto mínimo requerido desde la convocatoria. Esta 
información deberá ser respaldada por un despacho de contaduría pública o 
profesionista independiente con registro como auditor en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (deberá obtenerse copia de éste registro y cotejarse en su momento 
con el original correspondiente, el balance lo deberá presentar en papel membretado 
del auditor). (personas fisicas y morales) 

- Presentación de la última declaración fiscal anual, en la que se muestre que el 
capital contable de la sociedad es igual o mayor al solicitado. (personas fisicas y 
morales) 

Estas dos últimas formas de acreditar la capacidad financiera, son las más 
requeridas por las dependencias y entidades convocantes. 

XI. Forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato; 

Forma y Términos de Pago 

Los contratos de obra pública podrán ser de dos tipos: 

a) Sobre la base a precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración 
o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 
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Se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la 
formulacrón de estimaciones que abarcarán un mes calendario, las que serán 
presentadas por el contratista a la residencia de supervisión dentro de los 4 (cuatro) 
dias hábiles srguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas, la que 
será el dia último de cada mes, la residencia de supervisión dentro de los 8 (ocho) dias 
hábiles srguientes, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que 
serán pagadas dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales, contados a 
partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obras ejecutadas, para que 
la dependencia o entidad inicie su trámite de pago, las diferencias técnicas o numéricas 
pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente 
estimación. 

Tratándose de pago en exceso que llegase a recibir el contratista, éste se obliga 
a reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación. En los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantrdades a disposición de la dependencia o entidad. 

b) A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo 
que deba cubrirse al contratista será por la obra totalmente terminada y ejecutada en el 
plazo establecido. Las proposiciones que presenten los contratistas, tanto en sus 
aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por actividades 
principales 

Los contratos de éste tipo no podrán ser modificados en monto o plazo, ni 
estarán sujetos a ajustes de costos. 

Las dependencias y entidades podrán incorporar las modalidades de 
contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución 
de la obra, srempre que con ello no se desvirtúe el tipo de contrato con que se haya 
licitado. 

XII. Datos sobre la garantía de seriedad en la propos1c1on; porcentajes, 
fonma y términos del o los anticipos que se concedan y, procedimiento de ajuste 
de costos; 

De los Anticipos 

Los importes de los anticipos concedidos, deberán ser puestos a disposición del 
contratista con antelación a la fecha de inicio de los trabajos que se señale en la 
convocatoria y en las bases de licitación, misma que se estipulará en el contrato 
respectivo; el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir sin modificar, en 
igual plazo, el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la 
garantía de los anticipos dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha 
en que el contratista, reciba copia del contrato o del acta de fallo de adjudicación no 
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procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida 
originalmente; y el o los anticipos correspondientes se entregarán, a más tardar, dentro 
de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de la garantía. 

El licitante, en su proposición, deberá considerar para la determinación del costo 
financiero, el importe de los anticipos. 

Se otorgarán los anticipos para que el contratista realice en el sitio de los 
trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su 
caso. para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los 
trabajos, la dependencia o entidad contratante deberá otorgar hasta un diez por ciento 
de la asignación presupuesta! aprobada en el primer ejercicio para el contrato. 

Cuando los trabajos se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el 
anticipo resulte insuficiente, la dependencia o entidad podrá por única vez y bajo su 
responsabilidad, complementar en el segundo ejercicio los gastos para el inicio de los 
trabajos hasta por el diez por ciento del importe de la asignación aprobada para dicho 
ejercicio, en éste caso el licitante deberá anexar a su proposición el importe desglosado 
por los conceptos a que se refiere éste párrafo. 

Y se otorgarán para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, se deberá 
otorgar; además del anticipo para inicio de los trabajos; hasta un veinte por ciento de la 
asignación aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate; cuando las condiciones 
de la obra lo requieran, el porcentaje podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la 
autor,zación escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quién 
éste haya delegado dicha facultad. 

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del 
articulo 70 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, salvo los que se celebren 
conforme al último párrafo del mismo, ni para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios, que se generen durante el ejercicio presupuesta! 
correspondiente. 

La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de 
las estimaciones por trabajos eJecutados que se formulen, debiéndose liquidar el 
faltante por amortizar en la estimación final. 

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la o las 
cantidades recibidas por concepto de anticipo entre el importe de la obra; para la 
amortización de exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior el 
que resulte de dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre el importe de la 
obra aún no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas al contratista. 
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Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de contrato, el 
saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 
20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la 
rescisión al contratista. El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo 
señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de 
cálculo establecidos en el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas que a la letra dice: "Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los 
intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos de la Federación. En los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o 
entidad". Lo previsto en éste párrafo deberá pactarse en los contratos de obra. 

Ajuste de Costos 

El Procedimiento de Ajuste de Costos deberá ser determinado desde las bases 
de licitación por la dependencia o entidad convocante, el cual deberá regir durante la 
vigencia del contrato. 

El Ajuste de Costos procederá solo para los contratos celebrados sobre la base 
de precios unitarios, la fecha de origen de los precios que deberá considerarse para 
efecto de los ajustes de costos que procedan, será la del acto de presentación de 
proposiciones y apertura de la propuesta técnica cuando ocurran circunstancias de 
orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción 
de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos 
costos podrán ser revisados, atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo 
contrato. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. No dará 
lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la 
materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización 
de una obra. 

La revisión de los costos se hará según el caso, mediante cualesquiera de los 
siguientes procedimientos: 

Revisar cada uno de los precios de cada contrato para obtener el ajuste; 

2. Revisar un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total 
faltante del contrato. 

En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por la dependencia 
o entidad, o a solicitud escrita del contratista, la que se deberá acompañar de la 
documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 20 
(veinte) dias hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios 
aplicables al ajuste de costos que solicite; la dependencia o entidad dentro de los 20 
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(veinte) días hábiles siguientes, con base en la documentación aportada por el 
contratista, resolverá sobre la procedencia de la petición. 

En el caso de las obras en las que se tenga establecida la proporción en que 
intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo 
podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que 
intervienen en dichas proporciones, oyendo a la Cámara Nacional de la industria que 
corresponda. 

En éste supuesto, las dependencias y entidades podrán optar por el 
procedimiento anterior cuando así convenga, para lo cual, deberán agrupar aquellas 
obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares 
y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se 
determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicarán exclusivamente para 
los que se hubieren determinado, y no se requerirá que el contratista presente la 
documentación justificatoria. 

El procedimiento de ajuste de costos deberá pactarse en el contrato y se sujetará 
a lo siguiente: 

- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el 
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de 
ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir 
atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente; 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de 
costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al 
programa originalmente pactado. 

- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados 
con base en los relativos o el índice que determine la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo Cuando los relativos que requiera el contratista o la 
contratante no se encuentren dentro de los publicados por dicha Secretaría, las 
dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que 
investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida la citada Secretaría 

- Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo 
por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuestas. 

Y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo. 

Estando vigente el contrato de obra el ajuste de costos que corresponda a los 
trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por 
parte de la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los 
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30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que la dependencia o entidad 
resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo. 

No se otorgarán anticipos para los importes resultantes de los ajustes de costos 
del contrato que se generen durante el ejercicio presupuesta! de que se trate. 

El importe del o los ajustes resultantes deberán afectarse en un porcentaje igual 
al del o los anticipos concedidos. 

XIII. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, 
la que se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de diez dias naturales 
contados a partir de la publicación de la convocatoria, ni menor de siete días 
naturales anteriores a la fecha y hora del acto de presentación y apertura de 
proposiciones; 

De la Visita al lugar de los Trabajos 

Esta será con la finalidad de que los licitantes conozcan el lugar donde se 
llevarán a cabo los trabajos, y considerando las especificaciones y documentación 
relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se 
requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones 
que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológ1cas o cualquier 
otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos. 

En ningún caso las dependencias o entidades, asumirán responsabilidad por las 
conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes 
señaladas, y en el caso de ser adjudicatario, el hecho de que no se familiarice con las 
condiciones imperantes, no Jo releva de su obligación para ejecutar y concluir los 
traba¡os en la forma y términos convenidos. 

En éste apartado se debe de indicar el lugar, dirección, fecha y hora del sitio de 
reunión para la visita al lugar de los trabajos y el nombre del representante de la 
dependencia o entidad convocante, de preferencia el residente de obra, el cual los 
guiara al lugar de los trabajos y efectuarán el reconocimiento respectivo 

XIV. Información específica sobre las partes de la obra que podrán 
subcontratarse; 

Subcontratación 

Al licitante que se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra por otro; 
pero, con autorización previa de la dependencia o entidad, podrá hacerlo respecto de 
partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación 
en la obra. Esta autorización previa no se requerirá, cuando la dependencia o entidad lo 
señale específicamente en las bases de licitación asi como en la convocatoria las 
partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación, o bien, según sea el caso, 
la indicación de que no podrá ser objeto de subcontratación ninguna de las partidas de 
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trabajo. Es importante señalar que en caso de existir subcontratación, el contratista 
seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante la dependencia o 
entidad y el subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos del 
primero. 

XV. Cuando proceda, registro actualizado en la Cámara que le corresponda; 

De la Cámara 

Con fecha 20 de diciembre de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, vigente a partir 
del 1º de Enero de 1997, la cual abrogó a la Ley de Cámaras de Comercio y de las de 
Industria, y prevé que la afiliación a las Cámaras sea un acto voluntario de las 
empresas, e incorpora la creación del denominado Sistema de Información Empresarial 
Mexicano, a cargo de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

Asimismo, con fecha 2 de enero de 1997, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la operación del 
Sistema de Información Empresarial Mexicano, así como para el uso de la información 
que contenga; y el Acuerdo por el que se determina el monto máximo de las tarifas que 
las cámaras empresariales podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el 
Sistema de Información Empresarial Mexicano 

Actualmente, se establece como un requisito, para los interesados en participar 
en los procedimientos de adjudicación de la obra pública y de servicios relacionados 
con las misma, la presentación del registro en las Cámaras que les corresponda, 
guardando congruencia con la hoy abrogada Ley de Cámaras de Comercio y de las de 
Industria. 

Ante esto, existe la inquietud de diversas dependencias y entidades sobre las 
acciones que deban tomar sobre exigir o no el registro ante las Cámaras cuando 
celebren los procesos de licitación de obra pública. 

Por otra parte también existe la preocupación de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial de cómo garantizar que las Empresas, que celebren contratos con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, efectivamente se 
inscriban al Sistema de Información Empresarial Mexicano. 

Actualmente la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, 
Servicios y Patrimonio Federal dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y 
Control de la Gestión Pública, ambas de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo ha sostenido el siguiente criterio: 

"Que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán 
de abstenerse de solicitar a los interesados en participar en los procedimientos de 
adjudicación de la obra pública y de servicios relacionados con las mismas, la 
inscripción ante la Cámara que les corresponda." 
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XVII. Modelo de contrato, y 

Del Contrato 
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En tos contratos que se celebren deberán contenerse tas declaraciones y 
estipulacrones minrmas a que se refiere et articulo 61 de ta Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas, así como aquellas necesarias de acuerdo a tas características de ta 
obra de que se trate, sin omitir que el catálogo de conceptos prevenga la forma de 
medrción y pago de cada uno de ellos; el plazo para la recepción de ta obra, y el 
procedimiento para la aplicación de penas convencionales. 

El área responsable de ta contratación deberá auxiliarse del área encargada de 
ta realización de ta obra. a efecto de que el contrato respeétrvo contenga tos elementos 
rndispensabtes para ta ejecución de la misma. 

Et modelo de contrato contenido en las bases, deberá contar previamente a la 
publrcacrón de ta convocatoria, con ta opinión favorable del órgano de control rnterno y 
del área Jurídica correspondiente. 

XVIII. Condiciones de precio y, tratándose de contratos celebrados a precio 
alzado, tas condiciones de pago. 

Condiciones de Precio 

El Contratista recibirá de ta dependencia o entidad, et pago total que deba 
cubrirsete por unrdad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al 
proyecto. especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. 

Hasta ésta fracción, es lo que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, 
consrdera como mínimo deben de contener las bases de licitación mediante fondos 
fiscales. 

Otras Estipulaciones 

Las que a juicio de ta dependencia o entidad convocante considere sean 
necesarias conforme a ta Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y demás normatividad 
vigente, en pro del proceso de adjudicación, contratación, ejecución y finiquito de la 
obra. pudiendo ser entre otras las siguientes: 

Forma de Presentación de las Proposiciones 

La proposición que et licitante deberá entregar en el acto de presentación y 
apertura. se hará mediante la entrega de dos sobres cerrados por separado, tos cuales 
contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos y, el segundo, tos aspectos 
económicos. 
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a) En el aspecto técnico, los documentos que contendrán el sobre cerrado, 
según las características de la obra serán: 

1. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, asi como de haber 
asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren; 

2. Datos básicos de costos de materiales y del uso de maquinaria de 
construcción, puestos en el sitio de los trabajos, asi como de la mano de obra a 
utilizarse, 

3 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su 
propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil; 

4. Programas calendarizados de ejecución de los trabajos, utilización de la 
maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalación 
permanente, asi como utilización del personal técnico, administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, en la forma y 
términos solicitados; 

5. En su caso, manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará o 
los materiales o equipo que pretenda adquirir que incluyan su 1nstalac1ón, en términos 
del cuarto párrafo del artículo 62 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas; asj 
como, de encontrarse en ese supuesto, las partes de la obra que cada persona física o 
moral ejecutará y la manera en que cumplirá sus obligaciones ante la dependencia o 
entidad contratante, y 

6. Relación de contratos de obras que tenga celebrado con la administración 
pública o con particulares, o cualquier otro documento que acredite la experiencia o 
capacidad técnica requerida. 

b) En el aspecto económico, los documentos que contendrán el sobre cerrado 
según las características de la obra serán: 

1. Garantía de seriedad y carta compromiso de la proposición; 

2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabaJo, precios 
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, 

3 Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por 
costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. 

El procedimiento de análisis de los precios unitarios, podrá ser por asignación de 
recursos calendarizados o por el rendimiento por hora o por turno. 

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de 
obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción; 
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Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo 
d,recto; dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de 
oficinas centrales, a los de la obra y a los de seguros y fianzas. 

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje 
de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de éste costo 
deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los 
trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que 
aplicará, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. 

El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la 
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. 

Dentro de éste rubro, después de haber determinado la utilidad conforme a lo 
establecido en el párrafo anterior, deberá incluirse, únicamente: 

l. El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); 

11 El desglose de las aportaciones que eroga el contratista por concepto del 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), y 

111.EI pago que efectúa el contratista por el servicio de vigilancia, inspección y 
control que realiza la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

4. Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, de la utilización 
de la maquinana y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipos de 
instalación permanente, así como de utilización del personal técnico, administrativo y 
obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos y del técnico, 
administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de 
los trabaJos, en la forma y términos solicitados. 

Costo de las Bases 

A fin de determinar el costo de las bases para las licitaciones a que se refiere la 
fracción 11 del artículo 32 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la cuota a pagar 
por los interesados deberá calcularse considerando exclusivamente el monto a 
recuperar por publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y, en 
su caso, de la publicación que se realice en la Entidad Federativa respectiva, más el 
costo de la documentación que les sea entregada, dividiendo el gasto total entre el 
número mínimo de participantes que se estime adquirirán las citadas bases, por lo que 
no podrán 1nclu1rse los costos relativos a indirectos, asesorías, estudios, materiales de 
oficina, mensajería u otros que aunque tengan relación en la preparación de las bases, 
no estén incluidos en la Ley. 
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El precio de adquisición de las bases a través de compraNET, deberá ser inferior 
con relación al costo de las bases en forma impresa, debiéndolo señalar en la 
convocatoria como en las bases de licitación los precios diferenciados. 

Modificaciones a las Bases de Licitación 

Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de participantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en 
las bases de licitación, cuando menos con 7 (siete) naturales de anticipación a la fecha 
señalada para la presentación y apertura de proposiciones, para esto se publicará un 
aviso a través de la sección especializada del Diario Oficial de la Federación, a fin de 
que los interesados concurran, en su caso, ante la propia dependencia o entidad para 
conocer, de manera especifica, la o las modificaciones respectivas. 

No se hará necesario hacer la publicación del aviso a que nos referimos en el 
párrafo anterior, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, 
siempre que, a más tardar en el plazo señalado, se entregue copia del acta respectiva a 
cada uno de los participantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente 
hcitac1ón. 

Las modificaciones a que hacemos referencia no podrán consistir en la 
sustitución o vartación sustancial de las obras convocadas originalmente, o bien, en la 
adición de otros distintos. 

Aclaraciones a las Bases de Licitación 

El licitante puede solicitar aclaraciones sobre las Bases de la Licitación, mediante 
comunicación escrita a la dependencia o entidad convocante, a la dirección que ésta 
señale, siempre y cuando estas sean recibidas a más tardar (p. ej. 15 (quince) días 
naturales) antes de la fecha prevista para la presentación de las propuestas; la 
dependencia o entidad convocante, responderá mediante oficio de aclaraciones y 
entregará copia del mismo a más tardar 7 (siete) días naturales previos al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, a todos los licitantes que hayan adquirido las 
bases de licitación. 

Asociaciones y Sociedades 

Los licitantes participantes podrán presentar conjuntamente proposiciones en la 
licitación que corresponda, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, debiendo 
hacerlo del conocimiento de la dependencia o entidad convocante, teniendo como fecha 
máxima la correspondiente a la fecha limite para la adquisición de las bases. 

El contrato de asociación que celebren los licitantes participantes y en el 
supuesto de que les sea adjudicado el contrato, aquel deberá ser protocolizado ante 
notario público, señalándose a la persona que fungirá como representante común, así 
como, que la asociante y la(s) asociada(s) serán responsables solidaria y 
mancomunadamente de las obligaciones derivadas del contrato de obra. 
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Firma de la Proposición 

El Licitante o su Representante legal, deberá firmar con tinta indeleble la 
proposición en todas sus hojas y en la carta-compromiso señalar con toda claridad, el 
nombre completo y cargo de la persona quien suscribe, y la denominación social del 
licitante que presenta la proposición. 

Licitación Desierta 

La dependencia o entidad convocante declarará desierta, cuando a su juicio las 
propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las Bases de licitación o sus 
precios no fueren aceptables. 

Inconformidades 

Los licitantes participantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaria 
de Contraloria y Desarrollo Administrativo o ante la Contrataría Interna de la 
dependencia o entidad convocante, de conformidad a lo estipulado por el articulo 95 de 
la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

Tasa de Interés aplicable por Financiamiento 

Esta deberá calcularse por el licitante, con base en un indicador económico 
específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. 

Cabe resaltar que las estipulaciones que establezcan a su Juicio las 
dependencias o entidades convocantes, no deberán contravenir a la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas y a la demás normatividad vigente, ya que provocaría 
limitar el número de participantes en los procesos de adjudicación, o bien que su 
participación fuese infructuosa por no satisfacer lo requerido por aquellas 

Cuando la realización de las obras sean financiadas por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, por el Banco Interamericano de Desarrollo u otros 
Organismos Financieros Internacionales, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal así como los particulares, deberán ajustarse y regirse 
por las bases de licitación que estos determinen. 

2,2.PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA PUBLICA MEDIANTE 
RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO (FONDOS FISCALES) 

2.2.1. TIPOS DE LICITACION 

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obra 
pública, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: 
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2.2.1.1. POR LICITACION PUBLICA 

Es el medio con que cuenta la Administración Pública Federal, en el que a través 
de una convocatoria de carácter público, se hace el llamado a todas las personas 
físicas o morales que deseen participar en el proceso de licitación para la realización de 
la obra objeto de ésta, de conformidad a las condiciones establecidas, los cuales 
presentarán proposiciones solventes en sobre cerrado y serán abiertos públicamente a 
fin de as99urar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y una vez realizada la 
evaluación de estas, se seleccionará y adjudicará el contrato a la persona que de entre 
los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante y garantice satisfactoriamente la ejecución de la obra o el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. 

2.2.1.2. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 
CONTRATISTAS 

Cuando las licitaciones públicas no sean idóneas, la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas establecerá las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

Por lo que a través de una licitación por invitación restringida, siendo ésta una de 
las excepciones a la regla general con la que cuenta la Administración Pública Federal 
para la adjudicación de un contrato de obra, la cual procederá, cuando el importe de 
cada operación no exceda de los montos máximos que al efecto se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Además que las personas invitadas cuenten 
con la capacidad económica, técnica, legal y la respuesta inmediata requerida por la 
convocante para participar en el evento y en caso de resultar triunfador asegure las 
mejores condiciones para la realización de la obra encomendada, por lo tanto, se 
desprende la idoneidad de invitar a personas físicas o morales que cumplan con los 
requisitos antes señalados. 

Quienes acepten participar, lo manifestarán por escrito y quedarán obligados a 
presentar su proposición en un plazo que la convocante fi¡ará, dependiendo del monto, 
características, especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos. En la invitación 
como en las bases se indicará como mínimo lo establecido por el articulo 33 de la Ley 
de Adquisiciones y Obras Públicas. 

El procedimiento para la adjudicación del contrato, se sujetará a las previsiones 
establecidas en el articulo 58 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

2.2.1.3. POR ADJUDICACION DIRECTA 

Otra de las excepciones a la regla general con la que cuenta la Administración 
Pública Federal es a través de la que nos ocupa, en la que se elige directa y 
discrecionalmente a una determinada persona ya sea física o moral la cual tendrá la 
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capacidad de respuesta inmediata para contratar con ésta la realización de los trabajos 
o la obra requerida sin que exista la concurrencia de más participantes, siempre y 
cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos establecidos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

Lo anterior como consecuencia de casos que pongan en peligro o se altere el 
orden social, la economía, los se,vicios públicos, la salubridad, la seguridad o el 
ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres 
producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando 
existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos 
adicionales importantes. 

2.2.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA PUBLICA 

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 134 de 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, detallaremos el 
procedimiento de adjudicación de la obra pública que por regla general se llevará a 
cabo a través de la licitación pública mediante convocatoria pública para que se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, los cuales serán abiertos 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a las condiciones que establece la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas. 

2.2.2.1. CONVOCATORIA 

Siendo una de las características de la licitación pública, la invitación general e 
indeterminada que se formula a todos los posibles interesados en participar en el 
procedimiento de licitación, la convocante deberá proceder a la publicación de la 
convocatoria respectiva. 

Esta se publicará simultáneamente, en la sección especializada del Diario Oficial 
de la Federación y simultáneamente en un diario de la Entidad Federativa donde haya 
de ser ejecutada la obra. 

Cuando la obra se requiera en el Distrito Federal, la convocatoria será publicada 
exclusivamente en la sección especializada del Diario Oficial de la Federación 

En el supuesto de que la· convocatoria haga referencia a varias obras que 
abarquen a dos o más Entidades Federativas, se publicará únicamente en la sección 
especializada del Diario Oficial de la Federación y en un diario de circulación nacional. 

La publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación será los 
dias martes y jueves, es decir, cuando las dependencias y entidades remitan la 
convocatoria los días lunes y martes, ésta saldrá publicada el jueves de esa misma 
semana y cuando se ingrese los días miércoles, jueves y viernes, será publicada hasta 
el dia martes de la siguiente semana. Cabe señalar que estas deberán sujetarse a los 
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requ1s1tos establecidos por el Diario Oficial de la Federación para su ingreso y a los 
costos de publicación los cuales son determinados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

La publicación de la convocatoria en un diario de la Entidad Federativa o en un 
diario de Circulación Nacional, se ajustará a los términos del área de comunicación 
social de la dependencia o entidad convocante que para tal efecto determine o bien 
acudir directamente al Diano de la Entidad o de Mayor Circulación, presentando el 
documento que contenga la convocatoria y efectuar el pago correspondiente. 

La Convocatoria para Obra deberá contener como mínimo los siguientes datos 
de conformidad con el articulo 32 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, siendo 
los siguientes: 

l. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante; 

11. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo y forma de 
pago de las mismas. 

111.La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, 

IV. La indicación si la licitación es nacional o internacional; si se realizará bajo la 
cobertura de algún Tratado, y el idioma o idiomas en que podrán presentarse las 
proposiciones; 

V La descripción general de la obra y el lugar donde se llevarán a cabo los 
trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de la 
obra, 

VI Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos; 

VII. La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para 
part1c1par en la lic1tac1ón, de acuerdo con las características de la obra, y demás 
requisitos generales que deberán cumplir los interesados; 

VIII. La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos, y 

IX. Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el contrato. 

Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de participantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en 
la convocatoria, cuando menos con 7 (siete) días naturales de anticipación a la fecha 
señalada para la presentación y apertura de proposiciones, siempre que estas, se 
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hagan del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados 
para su publicación. 

Modelo de Convocatoria: 
(1) 
(2) 
(3) 

En cbservam;1a a la Constrtución Política de !os Estados Unidos Mexteanos en su articulo 134. y de conformidad con la Ley de 

f,1:;u•S"'..,,ones y Obras Públicas, se convoca a !os interesados (4). para partícipar en la(s) hcrtac1on(es) para la contratación de (5) 
de conform ::lad con lo siguiente 

No de licitación Costo de las 
bases 

s(7) 

. 
Visita al luQar ,de]b$' -; 'ju.rita de 

- llabaf~ --~ 1::c ;-,~~{~ia~t~nes 

(6) En compraNET (9) (10) 
s (8) 

Conceplo de 
Cfave FSC OescriPclÓn-gJ~1,j( l?tOS p-á~JoS 

Obra ,-,-.;;-, -- ' 

1 00000 (13) 

Presentación de 
Proposiciones y 
apertura0técnica 

(11) 

Fechas- de inicio 
v tenninación 

(14) 

Capltal contable 
mínimo requerido 

(12) 

Ubicación de los 
trabales 

(15) 

Las bases de J c11ac.ón se encuentran disponibles para consulta y venta desde la publicación de la presente y hasta siete días 

n;i!u:ales prev,os al acto de presentaC1ón y apertura de proposiciones en (16). de lunes a viernes en un horario de (17) horas, 
y en ln!ernet hltp-J/cornpranet gob mx 

(18) 
(19) 
La forma de pago será mediante (20). a traves de! sistema de pago en bancos por medio de los recibos que genera compraNET 

1:1 s,''::> de reunión para realizar !a visita al fugar de los trabajos así como la Junta de aclaraciones será en !as oficinas de (21) en el 
h~nar10 y fecha señalados 
la presenlac,-ón de proposiciones y la apertura de la propuesta técnica se efectuará en el horano y fecha señalados en !as oficinas 

de (22) s,!a (23) 
El ,.j,orr.a en que deberán presentarse las proposiciones será en: (24) 
La moneda en que deberá(n) co'.izarse la(s) proposición{es) será (25) 
La experiencia y capaCJdad técn ca que se requiere para participar en ésta l1c1tac1ón consiste en (26) 

1 os :'l!eresados deberán de acompafiar en sobre anexo a la propuesta. la siguiente documentacIon en original y copia (en el caso 
de ascciac•on en participación, los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asocIantes. asI como el 
rnnlrato s,mp!e de asooac1on) 

1 So:.otud por escrito, md1cando el numero y descrlpc!ón de ésta hcrtación dirigido al que suscribe la convocatoria 
2 Acta consh!utiva y modificaaones en su caso, o registro federal de contnbuyentes, asJ como poderes que deban presentarse 

Documentación que compruebe el capital contable minrmo requerido, con base en la ultima declaración fiscal o con el ultimo 
eslado financiero auditado, debiendo anexar copia de la cédula profesional del auditor y registro en la S H C P y e\ batanee lo 
deberá presentar en papel membretado del auditor 
Oec1a1aC16n esenia y ba¡o protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos del articulo 41 de la Ley de 
Adqu,s:ciones y Obras Públicas_ 
Los que adq\Jleran las bases a través del compraNET, deberán presentar el formato que genera el sistema que será e! 
comprobanle de pago con el se!to del banco que certrfica su entero. 

(27) 

Con relación a la documentación anterior, previo al acto de presentación y apertura de proposiC1ones. la convocanle, efectuará 

revIsIones preliminares y registro de la misma en- (28) a partir de la publicación de la presente convocatoria. hasta siete dias 
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naturales antes del citado acto, de lunes a viernes de (29) horas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones se 

desecharán las que no cumplan con los documentos so!icrtados 

Independientemente de que se efectúen rev1s1ones preliminares, el interesado deberá presentar su documentación en sobre anexo 
a su propuesta 

los cr,ter:os generales para la adjudicación de! contrato serán con base en el artículo 59 de la Ley de Adqu1s1c1ones y Obras 
Puhl.cas. una vez hecha la evaluación de !as propos1c1ones, se ad¡ud1cará el contrato a la persona que, entre los llc1tantes, reúna las 
cornfa:,ones legales, técmcas y económicas, requeridas por la Convocanle y garantice sat1sfactoriamente el cumplimiento de las 
o!i1,g.?c.wnes respectrvas y haya presentado !a oferta solvente más baJa 

Las cond c,ones de pago de los trabajos serán· mediante es\1mac10nes mensuales y por conceptos de trabajos eiecutados. 
asimismo el plazo del pago de esas mismas será no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere 
1ec,bldo el Residente de Supervisión 

(30) 

(31) 

GUIA DE LLENADO: 

(32) 

(33) 
RUBRICA 

(1) Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante 

(2) Especificar el área o unidad administrativa responsable del proceso de 
l1c1tac1ón 

(3) Indicar si la licitación es nacional o internacional, dependiendo del costo 
aproximado de la obra, de la forma siguiente: "LICITACION PUBLICA NACIONAL" O 
"LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL" según corresponda. 

Será licitación pública internacional aquellas obras que en su costo aproximado 
equivalgan o excedan los 6.5 millones de dólares estadounidenses para las 
dependencias, y 8.0 millones de dólares estadounidenses para las entidades, o bien 
cuando ello resulte obligatorio conforme a lo establecido en los Tratados, o bien cuando 
previa investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, no 
exista oferta en cantidad o calidad de contratistas nacionales con la capacidad para la 
ejecución de la obra de que se trate. 

(4) Si es INTERNACIONAL debemos hacer el señalamiento seguido de la 
palabra "interesados·· lo siguiente: "nacionales o internacionales de los países que 
tengan celebrados Tratados de Libre Comercio con México". 

(5) En éste apartado se describirá la obra a licitar la cual deberá describirse en 
el orden siguiente y a renglón seguido: 

Proyecto al que pertenece; 
Descripción general de la Obra. 
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(6) Número de licitación de la Unidad de Obra Pública entendiéndose a ésta 
como el área de la Dependencia o Entidad facultadas para llevar a cabo procedimientos 
de licitación pública en materia de obra pública, el cual es generado por el programa de 
captura desarrollado por la Secretaría de Contraloria y Desarrollo Administrativo 

(7) Costo de las bases en forma impresa en las oficinas de la Dependencia o 
Entidad convocante 

(8) Costo de las bases disponibles a través de compraNET, el cual deberá ser 
inferior en relación con el costo de las bases en forma impresa. 

(9) Fecha y hora para la visita al sitio donde se llevaran a cabo las obras, la que 
se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de 10 (diez) días naturales 
contados a partir de la publicación de la convocatona, ni menor de 7 (siete) dias 
naturales antenores a la fecha y hora del acto de presentación y apertura de 
proposlc1ones. 

(10) Fecha y hora de la junta de aclaraciones 

( 11) Fecha y hora para la presentación de proposiciones y apertura técnica la 
cual no podrá ser inferior a 40 (cuarenta) dias naturales contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria, salvo que por razones de urgencias justificadas y 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de partIcIpantes, no pueda 
observarse dicho plazo, deberá ser a los 10 (diez) dias naturales o más contados a 
partir de la fecha de publ1cac1ón de la convocatona (reducción de plazos) 

(12) Señalar en pesos, el capital contable mirnmo requerido a los interesados 
para participar en el proceso de licitación. 

( 13) Descripción genénca del objeto de la obra. 

(14) Fecha de inicio dia/mes/año, y terminación de la Obra dia/mes/año. 

(15) Entidad Federativa donde serán ejecutados los trabajos. 

(16) Lugar. dirección, teléfono, fax, de donde se encuentran disponibles las 
bases en forma impresa 

(17) Horario en que se podrán adquirir las bases de forma impresa en las 
oficinas de la Dependencia o Entidad. 

(18) Se deberá colocar a la letra lo siguiente: "En caso de optar por la 
adqu1s1c1ón de las bases mediante el sistema compraNET, los planos del proyecto están 
disponibles en la dtrección antes citada" 
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Esto último en el supuesto de que los planos del proyecto no hayan sido 
entregados al sistema compraNET, caso contrario, no se deberá de hacer mención a lo 
señalado anteriormente 

(19) Por razones de urgencia Justificadas y siempre que ello no tenga por objeto 
limitar el número de participantes, sea necesario una reducción al plazo para la 
presentación de proposiciones, se deberá indicar lo siguiente. "Se reduce el plazo para 
la presentación y apertura de proposiciones de acuerdo a la autorización de (nombre y 
cargo de quien la autorizo así como la fecha de cuando se suscribió)" Cabe mencionar 
que en una reducción al plazo, el acto de presentación de proposiciones no podrá ser 
menor a 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria y la autorización deberá obtenerse previamente a la publicación de la 
convocatona, en caso de no presentarse el supuesto aludido no se hará mención 
alguna. Cabe mencionar que en las licitaciones de carácter internacional no habrá 
reducción de plazos 

(20) La que para tal efecto determine la dependencia o entidad convocante 

(21) En el caso de que el sitio de reunión para la visita al lugar de los trabajos y 
la ¡unta de aclaraciones se efectúen en el mismo lugar, se debe 1nd1car el lugar, 
dirección, teléfono y fax, en caso de que el sitio de reunión para la visita no sea el 
rrnsmo para la junta de aclaraciones o viceversa, se hará la indicación y conforme a la 
forma señalada 

(22) Lugar donde se llevará a cabo el acto de presentación de proposIcIones y 
apertura de la que contenga la técnica 

(23) Dirección, número de teléfono y fax donde tendrá venf1cativo el acto de 
presentación de proposiciones y apertura de la que contenga la técnica 

(24) Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, por lo general en 
· Español" 

(25) Moneda en que las personas interesadas deberán cotizar sus 
proposiciones, por lo general en "Pesos". 

(26) Describir la experiencia y capacidad técnica que se requiere para participar 
en el proceso de ad¡ud1cación de conformidad con las caracterist1cas y complejidad de 
la obra 

(27) En caso de ser licitación pública 1nternac1onal, se deberá de señalar 
conforme a la letra lo siguiente: "Para los interesados extranJeros, la documentación 
requerida en los puntos 2 y 3 deberá estar certificada por el Cónsul Mexicano de ese 
Pais" 

(28) D1recc1ón, teléfono y fax del lugar donde se podrán efectuar revisiones 
preliminares y registro de la documentación 
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(29) Horario en el que se llevarán a cabo las revisiones preliminares y registro 
de la documentación. 

(30) Indicar si se permitirá o no la subcontratación de algllna parte de la Obra, si 
es así, se señalará que es lo que se permitirá subcontratar. 

(31) Indicar los porcentajes de los anticipos a otorgar y especificar a que rubros, 
en el caso de no otorgarse anticipos sólo se hará la mención correspondiente. 

(32) Se indicara el lugar donde se suscribe la convocatoria y la fecha de cuando 
se hará la publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como el cargo y nombre 
del responsable de la publicación. 

(33) Firma autógrafa del responsable de la publicación, no deberá utilizarse 
facsim1I. 

compraNET 

El 11 de Abnl de 1997, es publicado en el Diario Oficial de la Federación, un 
Acuerdo relativo a los Procedimientos de licitación Pública el cual tiene por objeto 
establecer la forma y términos en que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública deberán remitir a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo 
Administrativo (SECODAM), a través del programa de captura, a partir del 1 º de Junio 
de 1997, mediante transmisión electrónica o .en medio magnético, respecto a la 
información derivada de los procedimientos de licitación pública, la cual se indica a 
continuación: 

1. De las convocatorias de las licitaciones públicas; 

2. De las bases de las licitaciones públicas; 

3. De las notas aclaratorias motivadas por modificaciones a las convocatorias o a 
las bases de licitación; 

4. De las Actas de las juntas de aclaraciones; 

5. De los fallos de las licitaciones públicas; 

6 De los datos relevantes de los contratos derivados de las licitaciones públicas; 

7. De las Inconformidades. 

La información relativa a los puntos 1, 3, 5 y 6 deberán generarse a través del 
programa de captura desarrollado por la SECODAM, el cual estará personalizado por 
cada unidad de obra pública, entendiéndose a ésta como el área de la Dependencia o 
Entidad facultada para llevar a cabo procedimientos de licitación pública. 
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La información correspondiente a los puntos 2 y 4 deberá generarse en formato 
Word para Windows versión 2.0 o superior hasta Word 7.0 de Office 95 o 97, en formato 
libre. El nombre de los archivos de las bases de licitación deberá generarse iniciando 
con los caracteres ba99, seguidos de los tres dígitos del número consecutivo de 
hcitacrón que corresponda y la terminación del tipo de archivo. (p. ej. ba99001.doc o 
ba99001.zip). 

Las inconformidades, deberán generarse a través del programa de captura 
desarrollado por la SECODAM, en el momento que la dependencia o entidad sea 
notificada y cuando sean resueltas por la propia SECODAM o en su caso por la 
Contraloria Interna de la dependencia o entidad 

En el caso de anexos de las bases correspondientes a planos e imágenes, los 
archivos deberán nombrarse iniciando con los caracteres axb99, seguidos de los tres 
digrtos del número consecutivo de licitación que corresponda y la terminación del tipo 
de archivo (p. ej axb99001.gif o axb99001.exe). 

El nombre de los archivos de las Actas de las Juntas de Aclaraciones también 
deberá generarse iniciando con los caracteres j99, seguidos de los tres dígitos del 
número consecutivo de licitación que corresponda y 2 dígitos más indicando si es la 
prrmera junta, la segunda o las que sean necesarias (p. ej. j9900101.doc o 
19900102.doc). 

La entrega de la información, podrá realizarse mediante transmisión electrónica 
por FTP (Frie Transfer Protocol), en caso de que no se disponga de conexión para 
trasmitir por FTP, el programa permite grabar los archivos en disco fiexible y poder 
entregar dicha información, llevando a cabo los siguientes pasos· seleccionar al 
encriptar la información en la ventana "Destino de Archivo" la unidad de disco fiexible 
que por lo regular es "a", o bien, si se guardan los archivos encriptados en el disco duro 
también se pueden copiar a un disco flexible desde el Administrador de Archivos o el 
Explorador de Windows 95 o 98, y entregar ésta información libre de virus en la forma 
siguiente: indicar en la etiqueta del disco flexible el nombre de la dependencia o 
entidad, el área responsable del proceso de licitación, número de licitación y el nombre 
del archivo, y entregarlo en cualquiera de los módulos de recepción de la SECODAM 

En los módulos, se verificara la integridad de los datos y que estén lrbres de 
virus. De existir algún problema, será notificado por escrito para que se entregue 
nuevamente el archivo corregido. Si la información es correcta, se dará por recibida y se 
entregará un acuse. 

Los periodos de entrega de la información serán los siguientes. 

- Convocatorias. bases y notas aclaratorias.- En la misma fecha que se entregue 
al Orario Oficial de la Federación. 

Las bases de licitación que se entreguen a la SECODAM, deberán coincidir con 
el que se ponga a disposición de los interesados en las oficinas de la convocante para 
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su venta Cumpliendo con lo anterior, no será necesario que ésta información se remita 
documentalmente a dicha Secretaría. 

Se exceptúan de ésta disposición las bases de licitación que por su complejidad 
técnica o volumen de infonmación no sean susceptibles de incorporarse a compraNET, 
tal y como lo establece el manual del programa de captura, en caso de presentarse éste 
supuesto, deberá especificarse en la convocatoria que las bases no estarán disponibles 
para su consulta en compraNET, asi como también que no se podrán pagar aquellas a 
través de éste. 

- Juntas de aclaraciones.- A más tardar el segundo dia hábil siguiente en que 
tengan verificativo. 

- Fallos.-A más tardar el día hábil siguiente en que se emitan. 

El envío del fallo de licitación, es sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 37 de 
la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, relativo a la obligación de publicar en el 
Diario Oficial de la Federación la identidad del ganador de la licitación respectiva. 

- Datos relevantes del contrato.- Dentro de los 5 (cinco) dias hábiles siguientes 
en que se suscriba éste. 

A través de éste Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, los 
interesados en participar en el proceso de licitación para la ejecución de la obra de que 
se trate, podrán revisar y en su caso adquirir las bases de licitación, así como también, 
consultar el estado que guarda el proceso de licitación de alguna obra, siempre y 
cuando cuente con Internet, para poder acceder a la pagina de compraNET, con 
dirección electrónica siguiente: http://compranet.qob.mx 

Los interesados que, a su elección adquieran las bases de licitación a través de 
compraNET, las dependencias y entidades, harán revisiones a solicitud del interesado a 
fin de verificar que éstos cumplan con los requisitos generales a que se refiere el 
articulo 32, apartado B, fracción 111 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, 
referente a 

1) Contrato simple, en caso de asociación en participación; 

2) Acta constitutiva y modificaciones en su caso, o registro federal de 
contribuyentes, así como poderes que deban presentarse, en caso de participantes 
extranjeros, ésta deberá estar certificada por el Cónsul Mexicano en ese País; 

3) Documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido, con 
base en la última declaración fiscal o con el último estado financiero auditado, debiendo 
anexar copia de la cédula profesional del auditor y registro en la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público y el balance lo deberá presentar en papel membretado del auditor, en 
caso de participantes ex1ranjeros, ésta deberá estar certificada por el Cónsul Mexicano 
en ese País; 
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4) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
alguno de los supuestos del articulo 41 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

Estas revisiones se podrán llevar a cabo previamente al acto de presentación de 
proposiciones y apertura de propuestas técnicas en la misma fecha en que tenga 
verificat1vo éste, o bien durante el propio acto, siendo responsabilidad exclusiva de los 
participantes, el que por omisión o deficiencia de alguno de los requisitos, la propuesta 
sea desechada por la dependencia o entidad convocante 

Quedan exceptuadas al cump11miento de éste Acuerdo, las dependencias y 
entidades que por caso fortuito o de fuerza mayor se encuentren impedidas para enviar 
1nformac1ón conforme a lo previsto en el Acuerdo, debiendo estas, informar de ésta 
situación por escrito a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo dentro de 
los 1 O (diez) días siguientes a aquel en que haya ocurrido el hecho. 

Se establece que en casos de licitaciones públicas, referentes a obra pública, 
financiada con crédito externo otorgado al Gobierno Federal, no aplica lo estipulado por 
el Acuerdo que nos ocupa. 

En el caso de que existan unidades de obra pública que no cuenten con equipos 
1nformát1cos compatibles para generar y procesar la información que hacemos 
referencia en los párrafos anteriores, las dependencias y entidades dentro del término 
de 1 O (diez) días, deberán dar aviso por escrito a la Subsecretaria de Atención 
Ciudadana y Contraloria Social de la SECODAM, a efecto de adoptar las medidas de 
excepción que conciernen a los casos que por esas circunstancias imposibiliten a las 
propias dependencias y entidades dar cumplimiento a lo estipulado por dicho Acuerdo. 

2.2.2.2. VENTA DE BASES 

Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones de obra, 
se pondrán a disposición de los interesados para consulta y venta en las oficinas de la 
convocante, o bien a través de compraNET, a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria y hasta 7 (siete) días naturales previos al acto de presentación y apertura 
de proposictones. 

La documentación relativa al contrato simple, en caso de asociación en 
participación; al acta constitutiva y modificaciones en su caso, o registro federal de 
contribuyentes, así como poderes que deban presentarse; a la documentación que 
compruebe el capital contable mínimo requerido y la declaración escrita y baJo protesta 
de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos del articulo 41 de la Ley 
de Adquisiciones y Obras Públicas, se revisará en el periodo antes señalado, a solicitud 
del interesado, previamente a la venta de las bases de licitación, a fin de verificar de 
que estos cumplen los requisitos de la convocatoria y, por tanto, se encuentran en 
aptitud de adquirir las bases que les permitan formular sus propuestas, sin embargo, 
deberán abstenerse de rechazar, descalificar o impedir el acceso a cualquier 
interesado, ya que esto deberá efectuarse en el propio acto de presentación y apertura 
de proposiciones. 
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Los que adquieran las bases a través de compraNET, la revisión para verificar 
que aquellos cumplen con los requisitos anterionmente señalados, se podrán llevar a 
cabo en el mismo periodo, o previamente al acto de presentación de proposiciones y 
apertura de propuestas técnicas, o en la misma fecha en que tenga verificativo éste, o 
bien durante el propio acto, siendo responsabilidad exclusiva del participante, el que por 
la om1s1ón, carencia o deficiencia de alguno de estos documentos. la propuesta sea 
desechada por la dependencia o entidad durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

2.2.2.3. INSCRIPCION DE LOS INTERESADOS 

Los interesados en participar en el proceso de licitación, podrán inscribirse a 
partir de la publicación de la convocatoria y hasta 7 (siete) días naturales previos al acto 
de presentación y apertura de proposiciones, en las oficinas de la convocante con 
dirección y horario señalados en la convocatoria, o bien, a través del compraNET con 
d,recc1ón electrónica http://compranet.gob.mx 

Si es a través de éste ultimo, se debe llenar el formato establecido. acto seguido, 
enviar la información haciendo "click" o "enter'' en el icono que dice "enviar información", 
una vez asi. se debe imprimir el formato debidamente llenado y con éste, los 
interesados deberán acudir al banco que se señale para efectuar el pago de las bases 
en la forma que determine la convocante y una vez efectuado éste, el banco plasmará 
su sello. con lo cual certifica su entero, quedando formalmente inscritos. 

A continuación se detalla el formato mencionado: 

Número de Licitación: 
R.F.C.: 
Nombre o Razón Social: 
Calle: 
Número: 
Colonia: 
.C.P.: 
Estado: 
Municipio: 
leléfono: 
Fax: 
¡e-mail: 
Representante legal: 
Escritura: 
Fecha de Escritura: 
Notario: 
Número de Notario: 
Giro de la Empresa u Objeto Social: 
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Los que opten por inscribirse de la forma tradicional, es decir, en las oficinas de 
la convocante, presentarán solicitud por escrito especificando el número y descripción 
de la licitación de la obra de que se trate, dirigido al que suscribe la convocatoria y 
cubrir el costo de las bases en la forma que determine la convocante, quedando 
formalmente inscritos. 

Es conveniente que en el mismo momento de la inscripción, los interesados 
consulten las bases de licitación con él propósito de que ellos mismos consideren estar 
en aptitud, tomando en cuenta su capacidad para participar en el proceso de licitación. 

Asi como también, la convocante a solicitud de los interesados podrán efectuar 
revisiones preliminares a fin de verificar que estos cumplen con los requisitos generales 
señalados en la convocatoria los cuales hemos señalado anteriormente, lo que 
permitirá determinar si se encuentran en aptitud de formular sus propuestas, sin 
embargo deberá de abstenerse de rechazar, descalificar o impedir el acceso a cualquier 
rnteresado, ya que esto deberá efectuarse en el propio acto de presentación y apertura 
de proposiciones. 

No se consideran aptos, aquellos interesados que en su documentación 
presenten omisiones, carencias o deficiencias, por lo que la convocante lo hará de su 
conocimiento para que sean subsanados si es que desean continuar antes de que 
tenga verificativo el acto de presentación y apertura de proposiciones, ya que en éste 
se desecharán las propuestas que no cumplan con los requisitos generales 
establecidos en la convocatoria, en caso de no querer participar, evitarán desperdiciar 
tiempo y dinero en la compra de bases así como en la preparación de proposiciones. 

Los que resulten aptos, también se hará de su conocimiento, con lo que 
aseguran que su participación no será infructuosa y que sus propuestas no serán 
desechadas por anomalías en la documentación antes referida, sin embargo, deberán 
de presentar toda ésta documentación en sobre anexo a sus propuestas en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, tal y como ya lo hemos indicado en la 
convocatoria, ya que en caso de no hacerlo serán desechadas sus propuestas. 

la revisión será básicamente de la siguiente manera: 

Si es persona moral, el Acta Constitutiva deberá presentarse en hoja 
membretada de notaría pública asentada en la República Mexicana con sello original de 
la notaria y deberá contener los siguientes datos: su razón social o denominación 
social, el volumen y la pagina del libro notarial en el que se inscribe, el número de 
escrituración, lugar y fecha de escrituración. 

El objeto de la sociedad deberá ser congruente con el objeto de la licitación. 

La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberá 
aparecer un sello en el que estarán anotados el número de folio mercantil, lugar y fecha 
del registro. 
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De no estar el sello en el Acta Constitutiva, el participante presentará la 
constancia de la inscripción, en la que se estarán anotados los datos anteriormente 
mencionados con sello original de registro público correspondiente y las firmas del 
titular del organismo y del registrador que efectuó dicha inscripción. 

Si es persona física presentará el Registro Federal de Contribuyentes debiendo 
venficarse la autenticidad de éste documento mediante la inspección de los sellos y 
firmas. 

Para personas físicas y morales se verificará que la documentación que 
compruebe el capital contable sea al menos igual o mayor al requerido por la 
convocante, con base en la última declaración fiscal o con el último estado financiero 
auditado, y que se incluya la copia de la cédula profesional del auditor y registro en la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el balance se presente en papel 
membretado del auditor. 

En el caso de interesados extranjeros, la documentación antes referida, deberá 
estar certificada por el Cónsul Mexicano de los Países a los cuales pertenecen. 

La declaración escrita que presenten las personas físicas y morales de no 
encontrarse en alguno de los supuestos del articulo 41 de la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas, se verificara que ésta sea en hoja membretada y bajo protesta de decir 
verdad, debiendo decir que no se encuentran en alguno de los supuestos del articulo en 
relación 

En el caso de asoc1ac1on en participación, presentarán el contrato simple 
correspondiente verificando se establezcan las partes de la obra que cada uno se 
obligará a ejecutar, asi como en la manera en que, en su caso, se exigiría el 
cumplimiento de las obligaciones. 

Podrá negarse la participación de interesados extranjeros en licitaciones 
internacionales, cuando el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un 
Tratado o ese pais no conceda un trato recíproco a los interesados mexicanos. 

Los interesados que optaron por adquirir las bases de licitación a través del 
compraNET y que por su complejidad no incluyen los planos del proyecto, deberán 
acudlf a las oficinas de la convocante, en donde sé les hará entrega de los mismos, 
siempre y cuando muestren el comprobante de pago con el sello del banco que certifica 
su entero. 

2.2.2.4. VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES 

La visita al sitio de la obra así como la junta de aclaraciones se deberá llevar a 
cabo dentro de un plazo no menor a 10 (diez) dias naturales contados a partir de la 
fecha de publicación de la convocatoria, ni menor de 7 (siete) días naturales anteriores 
a la fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones de la que 
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contenga la técnica. En caso de existir reducción de plazos, se deberá de respetar los 
términos anteriormente señalados. 

Es conveniente que la visita al sitio de realización de la obra, se efectúe a los 16 
(dieciséis) dias naturales posteriores contados a partir de la publicación de la 
convocatoria, y que la junta de aclaraciones se realice a más tardar al día siguiente en 
que se haya efectuado la visita al sitio de la obra, de preferencia en el mismo lugar que 
se señalo como el sitio de reunión para efectuar la visita, lo anterior, con la finalidad de 
equilibrar dichos actos con relación a la publicación de la convocatoria y al acto de 
presentación de proposiciones y apertura de la que contenga la técnica. 

Por lo tanto, la visita al sitio de la obra tendrá como propósito que los 
participantes o en su caso los interesados en participar conozcan e inspecciones el sitio 
donde se realizará la obra o los trabajos, analicen las condiciones o factores que 
intervendrán o puedan infiuir en la realización de la obra y efectúen las investigaciones 
de mercado de la zona o región, para que con base en lo anterior y considerando las 
especificaciones y demás documentación relativa hagan las valoraciones y analicen los 
grados de dificultad, lo que permitirá que estos complementen, subsanen o modifiquen 
sus propuestas, o bien, procedan una vez que hayan adquirido las bases a formular sus 
propuestas, o en su caso, abstenerse de presentar aquellas. 

Por lo anterior, la visita permitirá que los participantes presenten una mejor 
propuesta o se desistan en hacerlo por no considerarse lo suficientemente aptos para 
presentar propuestas. En caso de ser interesado en participar, decidir si participa o bien 
optar por no hacerlo. 

En ningún caso, la dependencia o entidad convocante, asumirá responsabilidad 
por las conclusiones que los participantes obtengan derivadas de la visita al sitio de la 
obra, y en el caso o supuesto de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se 
familiarice con las condiciones imperantes, no lo releva de su obligación para ejecutar y 
concluir la obra en la forma y términos convenidos. 

Los lic1tantes deberán manifestar por escrito, que conoce el sitio de la obra, 
hayan o no asistido a la respectiva visita, quedando bajo su responsabilidad y su propio 
riesgo, la obtención de toda la información que sea necesaria para mejorar sus 
propuestas. 

La Junta de Aclaraciones tendrá como finalidad que los participantes manifiesten 
sus dudas, o bien tengan necesidad de información adicional, o alguna aclaración sobre 
datos técnicos, jurídicos, administrativos u operativos contenidos en las bases de 
licitación, es decir aclarar y contestar preguntas formuladas por los participantes 
planteadas en ésta etapa, evitando que sean desechadas por desconocimiento de la 
legislación, de la normatividad vigente o por algún incumplimiento de algún detalle 
exigido por la convocante, ya sea en el acto de presentación de proposiciones, en la 
apertura técnica, en la económica o en la evaluación de ambas. 
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En ésta etapa. se levantará minuta donde estarán registradas las preguntas 
efectuadas por los participantes, aclaraciones y respuestas que da el encargado 
designado por la dependencia o entidad convocante para llevar a efecto ésta junta, 
misma que será firmada por los participantes y por los servidores públicos que 
intervinieron en ésta junta, de la cual se proporcionará copia a cada uno de ellos y estos 
la deberán integrar a su propuesta, en virtud de que será parte integrante e 
indispensable para cumplir con los requisitos establecidos en las bases de licitación. 

La inasistencia de los participantes a la junta de aclaraciones, no los releva de 
cumplir con lo acordado en ésta; sin embargo podrán acudir con la debida oportunidad 
al área responsable del proceso de licitación de la dependencia o entidad, para que le 
sean entregadas copias de la minuta de la junta de aclaraciones. La convocante 
procurará que los participantes cuenten con la minuta que nos ocupa, o bien 
documentarse a través de compraNET. 

En el caso de que algún interesado adquiera las bases posteriormente a ésta 
etapa, se le hará entregará copia(s) de la(s) minuta(s) de la junta de aclaraciones. 

El licitante manifestará por escrito, haber asistido o no a la(s) junta(s) de 
aclaraciones que se haya(n) celebrado, quedando bajo su responsabilidad y su propio 
riesgo, la obtención de toda la información que sea necesaria para elaborar una 
adecuada propuesta 

Es conveniente recordar que ésta minuta la dependencia o entidad la deberá de 
ingresar a la SECODAM en la forma y términos que ya hemos señalado. 

2.2.2.5.ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y APERTURA DE 
LA PROPOSICION TECNICA 

Generalidades 

- Esta etapa iniciará como mínimo a los 40 (cuarenta) días naturales posteriores 
a la publicación de la convocatoria. 

- Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones. los servidores 
públicos que intervengan en los mismos se abstendrán de efectuar cualquier 
modificación, adición, eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o a las 
proposiciones de los licitantes, a fin de evitar vicios en el procedimiento e incurrir en 
responsabilidad por contravención a lo establecido por el artículo 33 fracción V y 35 
fracción II de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

- No es admisible establecer como requisito para participar en las licitaciones, 
que la persona que asista a entregar la propuesta cuente con poderes de 
representación de la persona física o moral en cuyo nombre presente aquélla. En éste 
caso será suficiente contar con una carta poder simple e identificación, toda vez que la 
persona que suscriba la propuesta en la licitación es la que debe contar con los 
documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador con las 
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facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y 
representación de aquellas . 

. Los servidores públicos que conduzcan el procedimiento de licitación, no 
podrán abrir el sobre que contiene la propuesta económica, hasta en tanto no se haya 
concluido la evaluación técnica y elaborado el dictamen correspondiente a éste 
aspecto 

. Como ya hemos señalado anteriormente, en el acto de presentación y apertura 
de proposiciones técnicas se desecharán las proposiciones que no cumplan con lo 
estipulado en las bases de licitación, es decir que presenten omisiones, carencias o 
deficiencias de la documentación que deberá acompañarse en sobre anexo a su 
propuesta, siendo ésta los requisitos generales solicitados en la convocatoria 

. Se procederá a la apertura de las propuestas económicas sólo de aquellas que 
no hubieren sido desechadas en el análisis y evaluación técnica . 

. La adjudicación del contrato, como lo dispone el articulo 59 de la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, deberá favorecer a la propuesta solvente, es decir que 
cumpla con los requisitos de la convocatoria, bases de licitación y que la propuesta sea 
la solvente más baja. 

El acto de presentación y apertura será presidido por el servidor público que 
designe la dependencia o entidad licitadora, quien será la única autondad facultada 
para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado en 
los términos de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y se llevará a cabo en dos 
etapas. 

Primera etapa 

1. Se iniciara en la fecha, lugar y hora señalados en la convocatoria asi como en 
las bases o bien de acuerdo con los cambios que haya efectuado la dependencia o 
entidad convocante. Los licitantes o sus representantes legales al ser nombrados 
entregarán su proposición y demás documentación requerida en sobres cerrados en 
forma inviolable. En el caso de que la propuesta sea presentada por una asociación en 
participación, el representante común para estos efectos, entregará la proposición. 

2. Se procederá a la apertura de los sobres que contengan la propuesta técnica 
mismas que serán revisadas y se desecharán aquellas que no contengan todos los 
documentos solicitados o hayan omitido algún requisito, las que serán devueltas por la 
dependencia o entidad, transcurridos 15 (quince) dias naturales contados a partir de la 
fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. 

3. Los licitantes y los servidores públicos rubricarán en éste acto, los programas 
calendarizados así como los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas 
de aquellos licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechas en éste 
evento, mismas que quedarán en custodia de la propia dependencia o entidad. 
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4 Se levantará el acta correspondiente en la que se asentarán: las proposiciones 
técnicas aceptadas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo 
motivaron, los pormenores del acto y la fecha, lugar y hora en que se llevará cabo la 
segunda etapa. Se dará lectura al acta y será rubricada en cada una de sus hojas y 
firmada a un costado del nombre del licitante que corresponda y al final por los 
servidores públicos e invitados que intervinieron en éste evento y se hará entregará a 
cada uno copia de la misma. 

La omisión de firma por parte de los licitantes no invalidará el contenido y los 
efectos del acta. 

Una vez así, la dependencia o entidad procederá a efectuar el estudio y análisis 
detallado de las proposiciones técnicas. 

2.2.2.6. ANALISIS Y EVALUACION TECNICA 

Bajo su responsabilidad, las dependencias y entidades licitadoras llevarán a cabo 
el análisis y evaluación de las proposiciones técnicas y elaborarán el dictamen, 
considerando lo siguiente-

1. Revisar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la 
información. documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación, la falta de 
alguno de ellos o que algún rubro en lo individual no cumpla con lo solicitado o bien no 
sea presentado completo, será motivo para desechar la propuesta. 

2 Verificar que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos 
considerados por el l1c1tante en el plazo solicitado y que las características y calidad de 
los materiales que deban suministrar cumplan con lo especificado, mismos que deberá 
consignar en el listado correspondiente. requerido por la dependencia o entidad 
licitadora. 

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en los puntos 
anteriores. se calificarán como solventes técnicamente y, por tanto, sólo estas serán 
consideradas en la segunda etapa del acto de apertura de propuestas económicas, 
debiéndose desechar las que no cumplan. La licitante emitirá una resolución al 
respecto. en que se harán constar las causas que motivaron su desechamiento. 

2.2.2.7. RESOLUCION O DICTAMEN TECNICO 

Es el documento de carácter interno, mediante el cual la dependencia o entidad 
licitadora, emite su resolución derivado del estudio y análisis detallado de las 
propuestas técnicas presentadas por los licitantes. 

En el que nos ocupa, se describen los licitantes que cumplen con los requisitos 
de carácter técnico solicitados; así como aquellos que no cumplen con lo requerido, a 
los que les será entregado en el acto de apertura de proposiciones económicas al 
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terminar éste. un escrito indicando las causas que motivaron el desechamiento de su 
propuesta. 

Para que éste tenga validez deberá estar signado por los responsables del 
proceso de licitación. 

2.2.2.8. FALLO TECNICO Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS 

Segunda etapa 

Esta tendrá veríficativo en la fecha, lugar y hora señaladas en el acta que consta 
el acto de apertura de presentación y apertura de proposiciones técnicas, o bien la que 
se haya determinado por diferimiento. 

Se procederá a efectuar la apertura de los sobres que contengan las propuestas 
económicas de los licitantes que reunieron los requisitos solicitados en el aspecto 
técnico, es decir de aquellas propuestas técnicas que no hubieren sido desechadas en 
la primera etapa o en el análisis detallado de las mismas, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Una vez dado a conocer el resultado técnico, en la misma fecha y lugar se 
1n1c1ará ésta segunda etapa. 

2 El servidor público que presida el acto abrirá los sobres verificando que estos 
contengan la documentación requerida y aquellos que satisfagan cuantitativamente con 
los requer,mientos en éste aspecto, se procederá a leer en voz alta el importe total de 
cada una de las proposiciones; de aquellas que no satisficieron los requisitos, no se 
dará lectura al importe de su proposición por haber sido desechadas. 

3 Los participantes en el acto, rubricarán los catálogos de conceptos en que se 
consignen los precios y el importe de los trabajos objeto de la licitación de las 
propuestas que no fueron desechadas. 

4 Se levantará el acta correspondiente en la que se asentarán: los importes de 
las proposiciones económicas aceptadas, asi como las que hubieren sido desechadas y 
las causas que lo motivaron. los pormenores del acto y la fecha, lugar y hora de la junta 
pública en que se dará a conocer el fallo de la licitación la cual deberá quedar 
comprendida dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales contados a partir de la fecha de 
1rncio de la primera etapa; en sustitución de esta junta se podrá comunicar el fallo por 
escr,to. Se dará lectura al acta y será rubricada en cada una de sus hojas y firmada a 
un costado del nombre del licitante que corresponda y al final por los servidores 
públicos e invitados que intervinieron en éste evento y se hará entrega a cada uno 
copia de la misma A los licitantes que fueron aceptadas sus propuestas, se les 
entregará un recibo por la garantía otorgada. 

La omisión de firma por parte de los licitantes no invalidará el contenido y los 
efectos del acta. 
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Concluida ésta etapa, se procede a su estudio y análisis detallado de las 
proposiciones económicas. 

2.2.2.9. ANALISIS Y EVALUACION ECONOMICA 

BaJO su responsabilidad las dependencias y entidades llevaran a cabo el análisis 
y evaluación de las proposiciones económicas y elaboraran el dictamen, considerando 
lo s1gu1ente: 

Revisar que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los 
precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos de la zona o 
región de que se trate; que el cargo por maquinaria y equipo de construcción, se haya 
determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y 
acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que 
el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y 
prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza 
análoga; y que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe de los 
ant1c1pos. 

Unicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se 
cal1f1carán como solventes técnica y económicamente y por tanto, sólo estas serán 
objeto del análisis comparativo. En ésta etapa se estudiará y cotejará para que 
finalmente se elija a la propuesta que reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la dependencia o entidad licitadora. Dichos criterios, en 
rnngún caso podrán contemplar calificaciones por puntos o porcentajes 

El contrato respectivo deberá adjudicarse a la persona física o moral que, de 
entre los lic1tantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
la licitadora y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen 
la totalidad de los requerimientos de la dependencia o entidad licitadora, el contrato se 
adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más baJo. 

En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarará 
desierta la licitación, y se procederá a expedir una nueva convocatoria 

2.2.2.10. DICTAMEN ECONOMICO 

Como se cito anteriormente, es el documento de carácter interno, mediante el 
cual la dependencia o entidad licitadora, emite su resolución derivada del estudio y 
análisis detallado de las propuestas económicas, con base únicamente en el resultado 
del análisis comparativo y que servirá como fundamento para la elaboración del acta de 
fallo, misma que será leida por el servidor público correspondiente y de esta forma se 
da a conocer el resultado de la licitación. 
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En éste, se asentarán en el orden que les corresponda ocupar a cada uno de los 
licitantes de acuerdo con el importe de su propuesta y que hayan satisfecho la totalidad 
de los requerimientos de carácter económico, asi como también se asentarán al final de 
las anteriores las proposiciones que fueron desechadas, indicando las causas que 
oríginaron su exclusión. 

Para que ésta tenga validez deberá estar signado por los responsables del 
proceso de /1c1tación. 

2.2.2.11. ACTO DE FALLO (ADJUDICACION) 

Este tendrá verificativo en el lugar, fecha y hora señaladas en el acta que se 
formulo con motivo de la apertura económica, en el que la dependencia o entidad 
l1c1tadora hará del conocimiento de los licitantes el resultado del proceso de licitación y 
podrá ser diferido por una sola vez, siempre que el nuevo plazo no exceda de 40 
(cuarenta) dias naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. 

El representante designado por la dependencia o entidad licitadora para presidir 
el acto, tomará la palabra para dar a conocer el resultado derivado de la evaluación de 
las proposiciones económicas y por ende el licitante que resulto triunfador, por ser el 
que reúne las condiciones legales, técnicas y econom1cas y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, motivo por el cual le 
ha sido ad¡ud1cado el contrato de obra para llevar a cabo los trabajos objeto de la 
licitación, en el mismo acto, se hace entrega a cada uno de los licitantes de un escrito 
mdicando las causas por las cuales su propuesta no resulto favorable en virtud de no 
cumplir con los requerimientos de la licitadora, o bien por no ser la propuesta solvente 
económica más ba¡a. 

Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar la proposición 
triunfadora, su importe, plazo de ejecución asi como los pormenores del acto. Se dará 
lectura al acta y será rubricada en cada una de sus hojas y firmada al final de ésta por 
los licitantes, servidores públicos e invitados que intervinieron en el acto y se les 
entregará a cada uno copia de la misma. Se indicará la fecha, lugar y hora para firma 
del contrato y ésta surtirá efectos de notificación legal de la adjudicación del contrato de 
obra pública para el licitante ganador. 

En sustitución de ésta junta, las dependencias y entidades licitadoras podrán 
optar por comunicar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes. 

Es conveniente recordar que el fallo de la licitación se deberá de ingresar a la 
SECODAM en la forma y términos que ya hemos señalado. 

La ad¡udicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona 
en quien hubiere recaído dicha adjudicación, a formalizar el contrato dentro de los 30 
(treinta) dias siguientes al de la adjudicación, en la forma y términos establecidos de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y demás normatividad 

I 
vigente. 
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Publicación del Fallo 

Las dependencias y entidades harán del conocimiento general. a través de una 
publicación en la sección especializada del Diario Oficial de la Federación la identidad 
del ganador de cada licitación pública. 

Esta deberá realizarse dentro de los 72 (setenta y dos) dias naturales siguientes 
al acto de fallo de cada licitación y al menor costo posible. Para tal efecto ésta 
contendrá y se hará a renglón seguido de la forma siguiente: 

"Aviso de fallo. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o 
entidad contratante; Domicilio de la dependencia o entidad: calle, número y ciudad (del 
área o unidad administrativa responsable del proceso de licitación); breve descripción 
de la obra ob¡eto del contrato; nombre del contratista ganador de la licitación y su 
domicilio; fecha del fallo de la licitación: día, mes y año; el monto total contratado; y 
número de referencia de la licitación". 

Inconformidades 

Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo o bien, ante la Contraloría Interna de la dependencia o 
entidad. de conformidad a lo estipulado en el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas. 

2.3. REFERENCIA JURIDICA 

2.3.1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 134 
Adjudicación de obra a través de licitación pública 

2.3 2. LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS 

Artículo 17 
De la planeación de la Obra Pública 

Artículo 19 
De la Programación y Presupuestación de la Obra Pública 

Artículo 20 
Efectos ambientales 

Artículo 21 
De la existencia de estudios o proyectos 

Artículo 23 
Publicación de programas anuales 
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Articulo 27 
De las obras cuya ejecución rebase un ejercicio presupuesta! 

Articulo 28 
Tipos de licitación 

Articulo 29 
Disponibilidad presupuesta! 

Articulo 30 
Obligatoriedad de licitar públicamente 

Artículo 31 apartado B 
Del carácter de las licitaciones públicas de Obra Pública 

Artículo 32 apartado B 
Requisitos mínimos que contendrán las convocatorias de Obra Pública 

Artículo 33 apartado B 
Requisitos mínimos de contendrán las bases de licitación de Obra Pública 

Artículo 34 
Plazo para la presentación y apertura de proposiciones 

Artículo 35 
Restricciones a las modificaciones de convocatorias y bases de licitación 

Articulo 36 
Forma de entrega de proposiciones 

Artículo 37 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación del fallo de licitación 

Artículo 38 
De las garantías 

Articulo 39 
Constitución de garantías 

Articulo 41 
Impedimentos para presentar propuestas 

Articulo 43 
Preferencia a contratistas nacionales 

Artículo 56 
Formas de realización de Obra Pública 
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Articulo 57 
Tipos de contratos permitidos 

Artículo 58 
Desarrollo del concurso de Obra Pública por licitación pública 

Articulo 59 
Evaluación de proposiciones 

Articulo 61 
Requisitos mínimos que contendrán los contratos de Obra Pública 

Articulo 62 
De la formalización del contrato de Obra Pública 

Articulo 80 
Excepción a la licitación pública 

Articulo 81 
Requisitos para invitación restringida 

Articulo 82 
Procedencia de la invitación a cuando menos tres contratistas o por adjud1cac1ón 

directa 

Articulo 83 
Procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas 

Articulo 95 
Inconformidad por los interesados en el proceso de licitación 

2.3.3 LEY DE PLANEACION 

Articulo 2 
Principios de la planeación 

Articulo 3 
Plan Nacional de Desarrollo 

Artículo 9 
De la actuación de las dependencias y entidades conforme al Plan Nacional de 

Desarrollo 

Articulo 21 al 26 
Vigencia del Plan y programas 
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Articulo 33 y 34 
Coordinación del Ejecutivo Federal con los gobiernos de las entidades 

federativas 

2.3 4 LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 

Articulo 15 
Presupuesto de Egresos de la Federación 

Articulo 16 
Previsiones del Presupuesto de Egresos de la Federación 

Artículo 30 párrafo 1 
Autorización para celebrar contratos para dos ejercicios 

2 3.5. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 
AMBIENTE 

Artículo 28, 29, 30. 31. 32. 33. 34. 35. 35 BIS. 35 BIS 1. 35 BIS 2, 35 BIS 3 
Evaluación del impacto ambiental 

2.3 6 LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

Articulo 31, fracciones 11. 111. XIV. XV. XVI, XVII. XXI. XXIII 
Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Articulo 37. fracciones l. VIII. XVI. XIX 
Facultades de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 

2.3.7. NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECODAM 

Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. las normas que deberán de observar 
en los actos de presentación y apertura de proposiciones. y en la evaluación de las 
mismas. en los procedimientos de contratación que lleven a cabo en Materia de Obra 
Pública. mediante Licitación Pública o por invitación a cuando menos tres contratistas. 
(DO. 19-1-1994), Modificado y Adicionado (O.O. 13-Vl-1994) 

Oficio-Circular número 005, relativo a las características que deberán contener 
las publicaciones de los fallos de las licitaciones públicas. en materia de adquisiciones y 
arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza. así 
como de obra pública. a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
(D.O. 8-IV-1994) 
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Lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen jurídico de las 
adquisiciones; arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras 
públicas, y servicios relacionados con estas. 
(O.O 15-111-1996) 

Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para que 
en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, y en lo relacionado 
con la ejecución y cumplimiento de los contratos de adquisiciones, obras públicas y 
serv1c1os de cualquier naturaleza, se observe estrictamente lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas. 
(D O. 2-X-1996) 

Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación 
pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán 
remitir a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo por transmisión 
electrónica o medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán 
requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los 
procedimientos de licitación pública. 
(DO. 11-IV-1997) 



CAPITULO 111 (TERCERO) 

PROPUESTAS DE MEJORA A: 

Problemas 

Debido a los diversos criterios de interpretación y aplicación de la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas; a la compleja y extensa normatividad emitida por la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; a la mala planeación para realizar 
las Obras Públicas; a una programación deficiente e inoportuna de las licitaciones; a la 
inadecuada presupuestación; a las irregularidades en los procesos y a los métodos 
inadecuados para la adjudicación de las obras; a las imprecisiones u omisiones en la 
elaboración, contenido y modificación de las bases de licitación; a los hábitos o rutinas 
que impiden la imagen de transparencia; a las imprecisiones que se observan en los 
actos de presentación y apertura de proposiciones así como en la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, a los atrasos para iniciar las obras y a las 
inconformidades de los licitantes o contratistas. 

3.1. LAS ACCIONES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA 
OBRA PUBLICA 

A fin de contribuir a la superación de dicha problemática se propone: 

Observar y cumplir estricta e invariablemente lo establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo, sus principios, objetivos y prioridades así como los programas sectoriales 
(en el que se fijan objetivos y estrategias que norman las políticas de un sector 
adm1nistrat1vo), institucionales (en el que se establecen objetivos y estrategias dentro 
del ceno de estas); regionales (en el que se atiende al diseño de políticas territoriales· 
con problemas y características que atañen a uno o varios Estados de la República 
Mexicana) y especiales (en el que se engloban políticas y propósitos especiales 
atendiendo al sector de que se trate). 

Para una adecuada planeación, es necesario considerar los princ1p10s de 
factibilidad, precisión, flexibilidad, unidad, estrategias y sus posibles cambios, definir los 
propósitos, efectuar las investigaciones necesarias, establecer premisas, determinar los 
objetivos y politicas a seguir. 

Ajustarse a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Contar con los estudios de preinversión que se requieran para definir la 
factibilidad ecológica, social, técnica, económica, etc., así como los de preinversión. 

Definir los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

Presupuestar el costo aproximado de la Obra. 
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Prever los efectos ambientales que puedan causar las obras (estudio de impacto 

ambiental). 

Licencias, permisos, patentes y/o regalías por caminos de acceso, por utilización 
de bancos de préstamo (materiales) y/o por cruces de carreteras o vías de ferrocarril. 

Considerar los impactos en costo y tiempo, de acuerdo con las características 
ambientales, climáticas, geológicas, hidrológicas, topográficas, etc. del lugar en el cual 
se realizará la Obra. 

Expropiación e Indemnización de los predios en los que se alojara la obra 
(tenencia de la tierra) de las obras nuevas y en proceso, así como los permisos de 
construcción necesarios. 

Tomar en cuenta los convenios con otras Dependencias, Entidades, Gobiernos 
de los Estados y Asociaciones de Usuarios. 

Prever las acciones que se llevarán a cabo, durante la realizacrón de los trabajos 
y posterior a su terminación, incluyendo las Obras principales, las de Infraestructura 
(acceso en todo tiempo a la Obra), las complementarias (estacionamientos, cercado) y 
accesorias (monumentos, logotipos, señalamientos), así como las acciones necesarias 
para poner las Obras en servicio. 

Elaborar los programas anuales de obras. 

Prever posibles resultados tales como beneficios sociales. 

Contar con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
aquellas obras que rebasen el ejercicio presupuesta! de que se trate, previamente a la 
publicación de la convocatoria. 

Que exista una comunión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
con las demás dependencias y entidades de la administración pública federal. 

Acatar las disposiciones emitidas por 
Internacionales, que aportan los recursos para la 
procesos de adjudicación. 

los Organismos Financieros 
realización de las Obras en los 

Definir adecuadamente las áreas o unidades responsables del proceso de 
lrc,tación y ejecución de las obras. 

Contar con el paquete de concurso (especificaciones de construcción, catálogo 
de conceptos, planos y bases de licitación) previamente a la publicación de la 
convocatoria. 

Que los servidores públicos encargados de la elaboracrón de las 
especificaciones técnicas, se apliquen para que estas sean acordes con los trabajos por 
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ejecutar y no sea motivo para que posteriormente se tengan que autorizar precios 
unitarios extraordinarios. 

Que las dependencias y entidades convocantes no establezcan en las bases de 
licitación la previsión relativa a "reservarse el derecho" de descalificar o no a los 
licitantes. ya que es causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los 
requisitos de las bases, excepto los indicados como optativos y por lo tanto, el 
desechamiento no es un acto discrecional de la convocante, sino que se trata de un 
acto regulado por los articules 33 fracción 111 y 58 de la Ley de Adquisiciones y Obras 
Públicas. 

3.2. AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LA OBRA PUBLICA 

El presente trabajo tiene como fin, entre otros, el motivar la creación y expedición 
de un Manual de Procedimiento de Obra Pública, que permita un mejor desarrollo de 
los procesos de adjudicación de obra pública y además de que sirva como base para 
los interesados en estos procesos. 

Calendarizar o programar el proceso de adjudicación de conformidad con los 
plazos y términos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y demás 
normatividad vigente considerando la complejidad y características de la obra que se 
l1c1ta. 

Previamente a la publicación de la convocatoria se deberá contar con lo 
siguiente: 

1 Proyecto al que pertenece; 

2. Descripción de la obra completa y su ubicación; 

3. Número de oficio de autorización ante la S.H.C.P. y clave presupuesta!; 

4. Asignación de recursos; 

5. Importe aproximado de los trabajos; 

6. En su caso. porcentajes de anticipo para inicio de obra y para la compra y 
producción de materiales de construcción, adquisición de equipos que se 
instalen permanentemente y demás insumos; 

7 En caso de reducción al plazo para la presentación y apertura de 
proposiciones, se deberá contar con la justificación correspondiente; 

8. Nombre y cargo del responsable de la obra; 

9. Lugar, hora y fecha para llevar a cabo la visita al sitio de la obra y de la junta 
de aclaraciones, así como nombre y cargo del responsable de su conducción; 
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1 O. Experiencia o capacidad técnica que se requiera: 

11. Asignación Inicial, 

12. Fecha estimada de inicio y terminación de la obra; 

13. Las partes de los trabajos que se permitirá subcontratar; 

14. Especificaciones técnicas, catálogo de conceptos y cantidades de obra de 
acuerdo a la normatividad vigente; 

15 Planos autorizados debidamente relacionados. 

El incumplimiento de alguno de estos datos o documentos, dará como 
consecuencia el no poder dar inicio a los trámites de licitación. 

Calcular el costo de las bases de licitación y el porcentaje de los anticipos que se 
van a otorgar, previamente a la publicación de la convocatoria. 

Cumplir con la entrega de la información a SECODAM inherente a los procesos 
de adjudicación en tiempo y forma de conformidad con el "Acuerdo que establece la 
información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de 
Contraloria y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o medio magnético, 
así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que 
estos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública" publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de Abril de 1997. 

Participación activa de las Cámaras de la Construcción para con los licitantes en 
la elaboración de sus propuestas, evitando que estas sean desechadas por no cumplir 
con los requerimientos de las dependencias y entidades convocantes. 

Se imparta como optativa la materia de Obra Pública y que en las materias de 
Derecho Administrativo se difundan los aspectos jurídicos fundamentales relacionados 
con la misma. 

Si entre las funciones de las dependencias y entidades, está la realización de 
Obras, es necesario en caso de no existir, se creen las áreas especializadas para llevar 
a cabo los procesos de adjudicación específicamente en este ramo. 

Que entre el personal de las áreas encargadas de conducir los procesos de 
ad¡udicación de obra pública, haya por lo menos tres Licenciados en Derecho, para que 
coadyuven a mejorar y a contribuir en los procesos de acuerdo a la ley y demás 
normatividad vigente. 

Que los servidores públicos encargados de efectuar la evaluación de las 
propuestas que se hubieren presentado, deberán realizar ésta conforme a los criterios 
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que para tal fin se hayan establecido en las bases de licitación, por lo que ningún 
motivo podrán aplicar otros que no hubieren sido establecidos en las propias bases. 

Que los servidores públicos encargados de llevar a cabo la revisión de los 
documentos solicitados en la convocatoria, deberán contar con una basta experiencia 
con el fin de no limitar el número de participantes y poder así contar con un mayor 
número de proposiciones que aseguren al Estado las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Asi 
también el personal antes citado deberá tener conocimiento de los trabajos motivo de la 
l1c1tación, por lo que deberá haber coadyuvancia entre un Ingeniero Civil (aspecto 
técnico) y un Licenciado en Derecho (aspecto jurídico). 

Previamente al proceso de adjudicación, se deberá observar la fuente de la cual 
provienen los recursos para la ejecución de la obra de que se trate. 

La SECODAM, deberá impartir talleres o seminarios a las Dependencias y 
Entidades así como también a las Cámaras de la Construcción, acerca de la 
normativ1dad que emite relacionada con los procesos de licitación, para que estas 
últimas se encarguen de difundirlas a sus agremiados o a cualquier particular 
interesado 

La SECODAM, deberá establecer los criterios bajo los cuales se procederá a 
efectuar la revisión de las propuestas presentadas por los l1citantes, para que el 
personal de las dependencias y entidades no procedan de manera rigorista y deseche 
alguna o algunas propuestas que presenten condiciones favorables para el Estado. 

Es necesario que en los actos de apertura tanto de proposiciones técnicas como 
económicas se invite a expertos dentro de cada uno de los aspectos que se revisarán 
cuantitativamente y no recaiga la revisión exclusivamente en quien preside el acto; 
siendo el personal recomendable el siguiente: 

- Ingeniero Especialista en Costos; 
- Ingeniero encargado de supervisar los trabajos (residente de obra); 
- Ingeniero Proyectista; 
- Licenciado en Derecho. 

Se sugiere que el área responsable del proceso de licitación, brinde el mayor 
apoyo a la licitante triunfadora, para que esta entregue las fianzas en la forma que son 
requeridas. 

Que los licitantes procuren leer tanto la convocatoria como las bases de 
licitación, lo que les permitirá conocer la forma '} términos en que se ha de llevar el 
proceso de adjudicación y formular una propuesta apegada a los requerimientos 
establecidos por la dependencia o entidad. 

Los cargos con los que los licitantes integran su precio unitario, sean acordes con 
lo establecido en cada una de las especificaciones. 
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Que el programa de captura desarrollado por la SECODAM, sea más accesible 
para el servidor público encargado de integrar la información de la licitación, y que se 
a¡uste a los requerimientos o necesidades actuales. Además es necesario que el 
servidor público designado para procesar la información en dicho programa, tenga 
conocimiento de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y demás normatividad 
vigente. 

Verificar previamente a la publicación de la convocatoria, que ésta contenga 
todos los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y demás 
normatividad vigente y observar minuciosamente que ésta no contenga palabras 
repetidas, faltas de ortografía e incoherencias, permitiendo con lo anterior un panorama 
más claro y general de la obra a licitar para los interesados. 

Difusión del Diario Oficial de la Federación en todas las unidades administrativas 
centrales y foráneas de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

Que el área que inicie un proceso de adjudicación de una obra, sea ésta misma 
la que lo concluya. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. A principios de siglo y hasta fechas actuales, el hombre a 
procurado a través de los diversos ordenamientos jurídicos que se han emitido en 
materia de obra pública, garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes así 
como las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, conforme a las 
experiencias, necesidades y exigencias que el País ha venido requiriendo 

SEGUNDA. La planeación, la programación y la presupuestación no solo son 
acciones prevías a un proceso de adjudicación en materia de obra pública, sino que 
son de todas aquellas actividades o funciones que realiza la Administración Pública 
Federal. Pero no solo son propias de ésta, sino de cualquier actividad que desarrolla 
el hombre a lo largo de su existencia. 

TERCERA. No todas las obras que se realizan en nuestro País, son con 
Recursos Establecidos en el Presupuesto, es decir con fondos fiscales, sino que 
algunas son financiadas por Organismos Internacionales, entre otros, el BIRF 
(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y el BID (Banco Interamericano 
de Desarrollo), siendo organizaciones encaminadas a impulsar el crecimiento 
económico y social de sus países miembros en desarrollo, a través del 
financiamiento de proyectos, complementados con una constante y variada 
asistencia técnica, por lo tanto las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que lleven a cabo procesos de licitación ya sea pública o por 
invitación restringida deberán ajustarse a los términos y condiciones establecidos 
por estos Organismos. 

CUARTA. Las Bases de licitación son y serán un documento de vital 
importancia en virtud de que en estas, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, establecen las condiciones jurídicas, técnicas, 
administrativas, contractuales y operativas bajo las cuales se realizará el proceso de 
adjudicación, contratación, ejecución y recepción de la obra. 

QUINTA. la licitación pública es el mecanismo jurídico que permite garantizar 
una autentica imparcialidad y transparencia en la contratación de obra pública, al 
permitir que, en igualdad de circunstancias, participen todos aquellos que se 
consideren con la capacidad técnica, legal y económica para ofrecerle al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 



SEXTA. Cuando una dependencia o entidad determinen que una licitación 
pública no es idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a 
precio. calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para 
la adjudicación de un contrato de obra, nuestra Carta Magna a través de la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas prevé otros mecanismos como es la invitación 
restnng1da a cuando menos tres contratistas o por adjudicación directa, los cuales 
también aseguran al Estado las condiciones antes referidas, cuya característica 
pr,ncipal es que las personas invitadas a participar en el proceso de licitación para la 
ad¡udicac,ón de un contrato de obra bajo estas modalidades, es que cuenten con 
una capacidad económica, técnica, legal y de respuesta inmediata, para la 
realización de la obra que se licita. 

SEPTIMA. El procedimiento para adjudicar un contrato de obra, en una 
invitación a cuando menos tres contratistas, es igual al utilizado en una licitación 
pública, con excepción de que no se lleva a efecto la convocatoria pública; cabe 
mencionar que en una adjudicación directa no existe un procedimiento para 
convocar. más sin embargo los precios unitarios propuestos por el contratista en 
base a los trabajos que efectuará, son conciliados con la dependencia o entidad 
contratante y posteriormente se elaborará el contrato de obra. 

OCTAVA . . La Convocatoria Pública en una licitación será el inicio en el 
proceso de adjudicación de un contrato de obra, una vez que esta sea publicada en 
el Diario Oficial de la Federación y en un diario de mayor circulación en la Entidad 
donde será ejecutada la obra o bien en un diario de mayor circulación a nivel 
nacional, es decir, es el primer paso que deben de llevar a cabo las dependencias o 
entidades para dar comienzo a dicho proceso, ya que la convocatoria pública es la 
invitación general e indeterminada que se formula a todos los posibles interesados 
en participar en el procedimiento de adjudicación. 

NOVENA. La SECODAM. será la encargada de vigilar e inspeccionar, que las 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, cumplan con las 
normas y disposiciones en materia de obra pública, así como también, establecer 
normas, políticas y lineamientos en dicha materia y atender las quejas e 
inconform1dades que presenten los particulares relacionadas con la misma. 

DECIMA. A través del sistema compraNET, la SECODAM dará el seguimiento 
a las licitaciones públicas que se lleven a cabo en las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal solo de recursos establecidos en el presupuesto 
(fondos fiscales) por la que no aplica para aquellas que son financiadas por los 
Organismos Internacionales, ni tampoco para los procesos de licitación por invitación 
restringida a cuando menos tres contratistas o por adjudicación directa sin 
menoscabo de los recursos utilizados para su realización. También por medio de 
este sistema, los particulares (contratistas y proveedores) en la comodidad de sus 
centros de trabajo podrán consultar, participar y dar seguimiento a un proceso de 
licitación pública. 



DECIMA PRIMERA. Las bases de licitación que emitan las dependencias y 
entidades para las licitaciones públicas de obra, se pondrán a disposición de los 
interesados para su consulta y venta en las oficinas de la convocante o bien a través 
del sistema compraNET. 

OECIMA SEGUNDA. Los interesados en participar en el proceso de 
ad¡ud1cación del contrato de obra pública podrán inscribirse en las oficinas de la 
convocante o bien a través del sistema compraNET. 

OECIMA TERCERA. La visita al sitio de la obra permitirá que los participantes 
o en su caso los interesados en participar conozcan e inspeccionen el sitio donde se 
realizará la obra o los trabajos y analicen las condiciones o factores que influirían en 
la realización de la misma, y de esta forma presentar una propuesta adecuada o 
bien se desistan de hacerlo. 

DECIMA CUARTA. En la junta de aclaraciones, los participantes 
manifestaran las dudas de carácter técnico, jurídico, administrativo u operativos 
contenidos en las bases de licitación a la persona designada por la convocante para 
tal efecto, la cual aclarará o explicará dichas imprecisiones, con lo que se reducirá la 
pos1b1lidad que las propuestas de los participantes sean desechadas en alguna 
etapa del proceso de licitación. 

DECIMA QUINTA. A los cuarenta días posteriores de la publicación de la 
convocatoria, en la fecha y horario establecido por la dependencia o entidad 
convocante, dará inicio el comúnmente llamado "concurso" por las dependencias y 
entidades el cual consistirá en: 

El acto de presentación de propuestas y apertura de la proposición 
técnica; 

Análisis y evaluación técnica; 

Resolución o dictamen técnico; 

Fallo técnico y apertura de propuestas económicas; 

Análisis y evaluación económica; 

Dictamen económico, y 

Acto de Fallo (Adjudicación) 



DECIMA SEXTA. La adjudicación, última etapa del proceso, en el que la 
dependencia o entidad licitadora, da a conocer al licitante triunfador por ser el que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas y garantiza satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas, motivo por el cual se le adjudica el 
contrato para la realización de la obra. 

DECIMA SEPTIMA. Que los servidores públicos encargados de llevar a cabo 
los procesos de licitación pública, o por invitación a cuando menos tres contratistas o 
por adjudicación directa, deberán regir su actuación conforme a lo establecido en la 
Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, a la normatividad vigente en la materia y en 
las demás normas jurídicas que se relacionen, para que no incurra en 
responsabilidad por actos u omisiones en el desempeño o ejercicio de su empleo, 
cargo o comisión. 
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NORMA TIVIDAD EMITIDA POR LA SECODAM 

1. Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, las normas que deberán de 
observar en los actos de presentación y apertura de proposiciones, y en la 
evaluación de las mismas, en los procedimientos de contratación que lleven a 
cabo en Materia de Obra Pública, mediante Licitación Pública o por invitación a 
cuando menos tres contratistas. 
(O.O F. 19-1-1994), Modificado y Adicionado (D.0.F. 13-Vl-1994) 

2. Oficio-Circular número 005, relativo a las características que deberán contener 
las publicaciones de los fallos de las licitaciones públicas, en materia de 
adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza, así como de obra pública, a las que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(O.O F. 8-IV-1994) 

3 Lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen jurídico de las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
obras públicas, y servicios relacionados con éstas. 
(D O.F. 15-111-1996) 

4. Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para que 
en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, y en lo 
relacionado con la ejecución y cumplimiento de los contratos de adqwsiciones, 
obras públicas y servicios de cualquier naturaleza, se observe estrictamente lo 
dispuesto por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 
(D.O.F 2-X-1996) 

5. Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación 
pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deberán remitir a la Secretaría de Contraloria y Desarrollo Administrativo por 
transmisión electrónica o medio magnético, así como la documentación que las 
mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su 
personalidad en los procedimientos de licitación pública. 
(D.0.F. 11-IV-1997) 
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