

## Plan de adquisiciones

Recurso	Costo Unit. Est.	Costo Unit. Actual	Unidades	Fecha Req.	Fecha Adq.
<b>Espacio</b>					
Salón 301	0	0	1	03-09-07	04-09-07
Laboratorio de computo	0	0	1	03-09-07	04-09-07
<b>Hardware</b>					
Equipo servidor	0	0	1	03-10-07	05-10-07
<b>Software</b>					
Eclipse	0	0	1	03-10-07	04-10-07
Dreamweaver	0	0	1	03-10-07	04-10-07
Tomcat	0	0	1	03-10-07	04-10-07
XMLspy	0	0	1	03-10-07	04-10-07

## Plan de capacitación

TEMA	RESPONSABLE	FECHA y HORA
MoProSoft	Andres y Maricela	08-10-07 10:00-11:00
XML	Rubén y Claudia	08-10-07 11:00-12:00
Eclipse	Andres	15-10-07 10:00-11:00
Java	Todos	15-10-07 11:00-12:00
HTML y Java Script	Rubén	22-10-07 10:00-12:00

## Equipo de trabajo

NOMBRE	ROL	TELÉFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
Rubén Schaffer Levine	Responsable de Gestión de Proyecto (Líder del equipo)	55747570	5514333154	rsl@zonapersonal.com
Maricela Hernández Durán	Responsable de Administración de Proyectos Específicos (Administrador de planeación)		5516519177	iramhd@gmail.com
Claudia Morales Almonte	Responsable de Pruebas (Administrador de calidad y proceso)	56589609		claudia_iimas@yahoo.com.mx