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Id MNombre de tarea Duracion Comienzo ‘ Fin Duracion real Trabajoreal |
8 R — prevista I R 1

118 Correccion de Errores en interfaz 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas
119 Elaboracion de XML's 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas|

120 JEC] Elaboracion del reporte de seguimiento 8 3 horas? mie 28/11/07 mie 28/11/07 0 horas 0 horas|
27 | Integracion de Documentacion de Proyecto 0 horas? Iun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas|

122 | Andres 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas|
2 | Claudia 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas|
124 Maricela 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas

125 Ruben 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas

126 | Soporte 0 horas? mié 28/11/07 vie 3011/07 0 horas 0 horas

127 'E Reuniones DySSoft 9 horas mié 28/11/07 jue 29/11/07 0 horas 0 horas

128 |Ed Reuniones con el cliente 3 horas jue 29/11/07 vie 30/11/07 0 horas 0 horas
128 | Entrega 1 dia lun 03/12/07 lun 03/12/07 0 dias 0 horas|

PLAN DE PROYECTO

Descripcién del proyecto
Propésito

Hacer un sistema en WEB que permita el despliegua chorma de MoProSoft por

nivel de capacidades de la empresa y rol del usupermita comentar las tareas de
manera acumulativa y agregar plantillas persorddiggara los documentos.

Productos

* Sistema WEB multiusuario
* Documentacion del sistema

Objetivos

* Facilitar a los usuarios la consulta de sus acioed de acuerdo a su rol y el
nivel de capacidades de procesos de la empresa.

» Fomentar la participacion de todos los miembrodadempresa, permitiendo
agregar comentarios sobre las tareas de los pceso

« Permitir la incorporacion de plantillas a los proghs de trabajo para su
descarga.

Alcance

El sistema permitird la consulta de procesos eoastructura propuesta en el
patron de procesos y guardados en formato digielsg desarrollara para tal proposito.

Solamente los usuarios registrados podran agregas y/o plantillas para los
documentos. El los usuarios con rol de gestor degsios seran los Unicos que podran
cambiar el nivel de capacidades de la empresa narbootas y documentos. No sera
posible modificar los procesos.
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El contenido de la norma que sera presentada Ipsistema, esta sujeto al
material digital disponible a la fecha. Mismo quesera capturado ni modificado en su
contenido por el equipo de desarrollo del pressistema.

El sistema no hard registro histérico de los cdaress, las acciones de los
responsables de gestion de procesos o0 ningunaactivalad.

La seguridad del sistema contemplara claves desacpero no se utilizara
ningiin método de cifrado especial u otras funcialeeseguridad.

El registro de los usuarios debe ser hecho pogdstores de procesos, no habra
la posibilidad de auto registrarse.

Habra una cuenta de administracion por omisiomfigorable Gnicamente
editando un archivo de configuracion en el servidor

Para que opere el sistema se utilizardn herraasesdmunes y publicas por lo
que la configuracion de estas es responsabilidagsdario.

Necesidades de negocio

La empresa contard con una herramienta para t¢angatiimente la norma,
difundir procesos, difundir platillas internas g lactividades de cada involucrado. Esto
permitira una mejor comunicacion y monitoreo debincramiento del personal con la
adopcion de la norma al permitir y revisar los cotagos de cada usuario. Agilizando
asi la adopcion de la norma y la mejora contintlmsi@rocesos.

Supuestos
El sistema sera utilizado por una empresa que degsea adoptar MoProSoft.
Los contenidos y funciones del sistema estaraadossen lo necesario para
presentar procesos que cumplan el estandar denprprocesos y las particularidades
que requiera especificamente la version 1.3 cagleswde capacidad de MoProSoft.

Restricciones

El desarrollo del sistema esta a cargo de los bmesrdel equipo DySSoft y sera
entregado el 30 noviembre del 2007.
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