PLAN DE PROYECTO
Proceso especifico

El proceso de desarrollo a utilizar sera el proegsficado, solo se realizara un ciclo de
desarrollo con las siguientes etapas:

1. Administracién del proyecto
1.1.Elaborar plan de proyecto
1.1.1. Elaborar descripciéon del proyecto
1.1.2. Elaborar lista de actividades de desarrollo
1.1.3. Elaborar lista de actividades de seguimiento
1.1.4. Elaborar WBS de actividades de desarrollo y segritoi
1.1.5. Elaborar diagrama de Gantt de actividades de asleayrseguimiento
1.1.6. Elaborar plan de riesgos
1.1.7. Elaborar plan de administracién de la configuracién
1.1.8. Elaborar plan de adquisiciones y capacitacion
1.1.9. Elaborar plan de comunicacion
1.2. Seguimiento
1.3. Definir ambiente de desarrollo
1.4.Crear repositorio
2. Definicion de requerimientos
2.1. Definicion del problema
2.2.Crear diagrama general de casos de uso
2.3.Crear Glosario de términos
2.4. Definicion de requerimientos no funcionales
2.5.Crear Prototipo
2.6. Definir detalle de casos de uso
2.7. Definir pruebas de caso de uso
3. Andlisis y Disefio
3.1. Diagrama de navegacion con flujos primarios usgraddallas de interfaz
3.2. Definicién de la arquitectura
3.3. Descripcion de la arquitectura
3.4.Diagramas de paquetes
3.5. Diagramas de clases
3.6.Disefio de bases de datos/persistencia de la infidma
3.7.Diagrama de clases detallados
3.8. Diagramas de secuencia
4. Implementacion
4.1. Construccion de la interfaz
4.2.Caodigo de clases
4.3. Pruebas unitarias
5. Integracion y pruebas
5.1.Plan de pruebas de integracién
5.1.1. Plan de pruebas
5.1.2. Elaboracion de componentes de pruebas
5.2.Plan de pruebas del sistema
5.2.1. Elaboracion de Plan de pruebas de integracionry ddagruebas del
sistema
5.2.2. Elaboracion de Bitacora de pruebas
5.3. Integracion



5.4.Ejecucion del Plan de pruebas de integracion
5.5.Ejecucién del Plan de pruebas del sistema

5.6. Correccion de Errores en integracion

5.7.Elaboracién de XML's

5.8. Integracion de Documentacion de Proyecto

6. Entrega

Calendario

Id o Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Duracion real Trabajo real
prevista

1 SCPM 30.67 dias? lun 01/10/07 vie 30/11/07 0 dias 0 horas
2 W Administracion del proyecto 27 horas? lun 01/10/07 jue 11/10/07 67 horas 66.5 horas
3 | Entregables 24 horas? lun 01/10/07 mié 10/10/07 64 horas 38 horas
4 | Elaborar plan de proyecto 24 horas? lun 01/10/07 mié 03/10/07 18 horas 30 horas
5 | Elaborar descripcidén del proyecto 2 horas? lun 01/10/07 lun 01/10/07 2 horas 8 horas
6 | Elaborar lista de actividades de desarrollo 0.5 horas? mar 02/10/07 mar 02/10/07 0.5 horas 2 horas
7 | Elaborar lista de actividades de seguimiento 0.5 horas? mar 02/10/07 mar 02/10/07 0.5 horas 2 horas
8 | Elaborar WBS de actividades de desarrolloy 1 hora? mar 02/10/07 mar 02/10/07 1 hora 1 hora
2 W Elaborar diagrama de Gantt de actividades de 3 horas? mar 02/10/07 mar 02/10/07 3 horas 3 horas
10 | Elaborar plan de riesgos 1 hora? mié 03/10/07 mié 03/10/07 1 hora 4 horas
L Elaborar plan de administracion de la configur 2 horas? mie 03/10/07 mié 03/10/07 2 horas 2 horas
12 | Elaborar plan de adguisiciones y capacitacion 1 hora? mi¢ 03/10/07 mié 03/10/07 1 hora 4 horas
13 | Elaborar plan de comunicacicn 1 hora? mié 03/10/07 mié 03/10/07 1 hora 4 horas
14 |\ Elaborar reporte de seguimiento 8 horas? mie 10/10/07 mie 10/10/07 8 horas 8 horas
18 | Soporte 11 horas? mié 03/10/07 jue 11/10/07 51 horas 28.5 horas
18 | Definir ambiente de desarrollo 2 horas? mie 03/10/07 mie 03/10/07 2 horas 8 horas
1T | Crear repositorio 0.25 horas? mié 03/10/07 mié 03/10/07 0.25 horas 0.5 horas
18 | Reunion DySSoft 2 horas? mié 03/10/07 mié 03/10/07 2 horas 8 horas
18 Reunion con el cliente 3 horas? jue 11/10/07 jue 11/10/07 3 horas 12 horas
20 | Definicion de requerimientos 64.5 horas? lun 08/10/07 mié 24/10/07 112 horas 89.42 horas
21 7 Entregables 36.5 horas? lun 08/10/07 mié 24/10/07 112 horas 50.42 horas
22 | Documento de definicién de requerimientos 0 horas? lun 08/10/07 mié 24/10/07 112 horas 42.42 horas
23 Definicion del problema 0.5 horas lun 08/10/07 lun 08/10/07 0.5 horas 2 horas
24 v Crear diagrama general de casos de uso 2 horas? lun 08/10/07 lun 08/10/07 2 horas 8 horas
25 | Crear Glosario de términos 2 horas? lun 08/10/07 lun 08/10/07 1 hora 4 horas
26 | Definicion de requerimientos no funcionales 0.5 horas mié 24/10/07 mie 24/10/07 0.15 horas 0.6 horas
27 & Crear Prototipo 8 horas? mié 10/10/07 mié 10/10/07 5.16 horas 9.58 horas
28 | Prototipo Andres 2 horas mie 10/10/07 mie 10/10/07 0.93 horas 0.93 horas
28 | Prototipo Claudia 2 horas mié 10/10/07 mié 10/10/07 1 hora 1 hora
30 | Prototipo Maricela 1 hora mie 10/10/07 mié 10/10/07 2.5 horas 2.5 horas
| Prototipo Rubén 3 horas mie 10/10/07 mié 10/10/07 5.16 horas 5.17 horas
32 | Definir detalle de casos de uso 14 horas? jue 11/10/07 jue 11/10/07 3.72 horas 11.88 horas
33 | Detalle casos de uso Andres 5 horas? jue 11/0/07 jue 11/10/07 3.72 horas 3.72 horas
34 e Detalle casos de uso Claudia 3 horas? jue 11/10/07 jue 11/10/07 3.5 horas 3.5 horas
35 | Detalle casos de uso Maricela 3 horas? jue 11/10/07 jue 11/10/07 2.5 horas 2.5 horas
36 |y Detalle casos de uso Ruben 3 horas? jue 11/10/07 jue 11/10/07 2.16 horas 2.17 horas
37 W Definir pruebas de caso de uso 10 horas? vie 12/110/07 vie 12/10/07 1.5 horas 3.63 horas
38 | Pruebas de caso de uso Andres 5 horas? vie 12/10/07 vie 12/10/07 0.47 horas 0.47 horas
38 | Pruebas de caso de uso Claudia 1 hora? vie 12/10/07 vie 1210/07 0.5 horas 0.5 horas




Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Duracion real Trabajo real
o prevista

40 I Pruebas de caso de uso Maricela 2 horas? vie 12/10/07 vie 12/10/07 1.5 horas 1.5 horas
4 Pruebas de caso de uso Rubén 2 horas? vie 12/10/07 vie 12/10/07 1.16 horas 1.17 horas
42 | Integrar elementos de Requerimientos 4 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 2.72 horas 2.72 horas
43 | Elaborar reporte de seguimiento 8 horas mie 17/10/07 mie 17/10/07 8 horas 8 horas
44 1 Soporte 28 horas? lun 08/10/07 jue 18/10/07 67 horas 39 horas
45 | Capacitacion Moprosoft 1 hora lun 08/10/07 lun 08/10/07 2 horas 8 horas
48 | Capacitacion XML 1 hora mié 10/10/07 mié 10/10/07 0.5 horas 2 horas
47 " Reunion DySSoft1 2 horas mié 10/10/07 mié 10/10/07 2.25 horas 9 horas
48 I Reunion DySSoft2 1 hora lun 15/10/07 lun 15/10/07 2 horas 8 horas
49 L/ Reunion con el cliente 3 horas? jue 18/10/07 jue 18/10/07 3 horas 12 horas
50 L Analisis y Disefio 3.33 dias? mié 17/10/07 Jjue 08/11/07 137.5 horas  213.07 horas
51 Entregables 0 horas? mié 17/10/07 mié 07/11/07 128.5 horas  129.47 horas
52 | Diagrama de navegacion con flujos primarios u 0 horas? mie 17/10/07 mié 24/10/07 48.5 horas 1.77 horas
83 | Diagramas de navegacion Andres 1 hora mié 17/10/07 mié 17/10/07 0.3 horas 0.3 horas
54 |\ Diagrama de navegacion Claudia 1 hora mie 17/10/07 mié 17/10/07 0.16 horas 0.17 horas
55 Diagrama de navegacion Maricela 2 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 0.5 horas 0.5 horas
56 | Diagrama de navegacion Rubén 1 hora mié 17/10/07 mié 17/10/07 0.3 horas 0.3 horas
57 v Integrar diagramas de navegacion 1 hora mié 24/10/07 mié 24/10/07 0.5 horas 0.5 horas
58 | Definicion de la arquitectura 0 horas? mié 17/10/07 lun 29/10/07 78 horas 117.2 horas
59 | Descripcion de la arquitectura 2 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 5 horas 20 horas
680 | Diagramas de paquetes 0.5 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 0.3 horas 1.2 horas
81 | Diagramas de clases 0.5 horas mie 17/10/07 mié 17/10/07 2 horas' 8 horas
62 | Disefio de bases de datos/persistencia de la il 4 horas mié 24/10/07 jue 25/10/07 10 horas 40 horas
63 | Diagrama de clases detallados 3 horas lun 29/10/07 lun 29/10/07 6 horas' 24 horas
64 | Diagramas de secuencia 3 horas lun 29/10/07 lun 29/10/07 6 horas 24 horas
65 | Integracion de elementos de analisis y disefio 2 horas mie 24/10/07 mi¢é 24/10/07 6 horas 6 horas
66 |y Elaborar reporte de seguimiento semana 3 4 horas mié 24/10/07 mié 24/10/07 2 horas 2 horas
67 | Elaborar reporte de sequimiento semana 4 4 horas mié 31/10/07 mié 31/10/07 1 hora 1 hora,
68 | Elaborar reporte de seguimiento semana 5 4 horas mié 07/11/07 mié 07/11/07 1.5 horas 1.5 horas
69 | Soporte 0 horas? mié 17/10/07 jue 08/11/07 137.5 horas 83.6 horas
70 Capacitacion Eclipse 1.5 horas mié 07/11/07 mié 07/11/07 2 horas 8 horas
"M Reunion DySSoft1 2 horas mie 17/10/07 mié 17/10/07 2.3 horas 9.2 horas
2 Reunién DySSoft2 1hora lun 22/10/07 lun 22/10/07 2.6 horas 10.4 horas
73 W Reunién DySSoft3 2 horas mié 24/10/07 mieé 24/10/07 2.7 horas 10.8 horas
1\ Reunion DySSoft4 2 horas lun 29/10/07 lun 29/10/07 2.8 horas 11.2 horas
B | Reunion DySSoft4 2 horas mi¢ 31/10/07 mi¢ 31/10/07 2.5 horas 10 horas
76 | Reunion DySSofté 1 hora lun 05/11/07 lun 05/11/07 1.5 horas 6 horas
7" Reunidn con el clientet 3 horas jue 25/10/07 jue 25/10/07 3 horas 12 horas
8 | Reunion con el cliente2 0 horas jue 01/11/07 jue 01/11/07 0 horas 0 horas

Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Duracion real Trabajo real

o prevista

M | Reunion con el cliente3 1.5 horas jue 08/11/07 jue 08/11/07 1.5 horas 6 horas.
Implementacion 6.67 dias? lun 05/11/07 lun 10/12/07 31.22 horas 162 horas
Entregables 0 horas? lun 05/11/07 lun 10/12/07 29.78 horas 132 horas
Construccion de la interfaz 10 horas? lun 05/11/07 lun 10/12/07 0 horas 0 horas'
Codigo de clases 0 horas? lun 05/11/07 lun 10/12/07 65.94 horas 123 horas
Andres 22 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 42 horas 42 horas
Claudia 18 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 18 horas 18 horas
Maricela 20 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 20 horas 20 horas
Ruben 28 horas? lun 05/11/07 lun 10/12/07 43 horas 43 horas
Pruebas unitarias 0 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 0.75 horas 3 horas
89 |F Andres 3 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 1 hora 1 hora
90 |E4 Claudia 4 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 2 horas 2 horas
T91 | Maricela 8 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 0 horas 0 horas
92 | Ruben 0 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 0 horas 0 horas
93 | Elaborar reporte de seguimiento semana 6 3 horas? mie 21/11/07 mie 21/11/07 3 horas 3 horas
94 | Elaborar reporte de seguimiento semana 7 3 horas? mié 21/11/07 mié 21/11/07 3 horas 3 horas
95 | ve Soporte 0 horas? mié 07/11/07 jue 15M11/07 49.5 horas 30 horas
96 | Reunion DySSoft1 2 horas? mie 07/11/07 mie 07/11/07 3 horas 12 horas
97 | Reunion DySSoft2 2 horas? lun 12/11/07 lun 12/11/07 0 horas 0 horas
98 | Reunion DySSoft3 2 horas? mie 14/11/07 mie 14/11/07 0 horas 0 horas'
9 | Reunion con el cliente1 1.5 horas? jue 08/11/07 jue 08/11/07 1.5 horas 6 horas
100 | Reunion con el cliente2 1.5 horas? mar 13/11/07 mar 13/11/07 1.5 horas 6 horas
101 | Reunion con el cliente3 1.5 horas? jue 15111/07 jue 15111/07 1.5 horas 6 horas
102 Integracion y pruebas 6.67 dias? lun 01/10/07 vie 30M1/07 5.36 horas 16.5 horas
103 Entregables 0 horas? lun 19/11/07 vie 30M1/07 3.55 horas 16.5 horas
104 Plan de pruebas de integracién 0 horas? lun 19/11/07 vie 2311/07 2.75 horas 16.5 horas
105 Plan de pruebas 0 horas? lun 19/11/07 vie 2311/07 2.75 horas 13.75 horas
106 Elaboracion de componentes de pruet 0 horas? lun 19/11/07 vie 23M1/07 2.75 horas 11 horas.
107 |4 Andres 8 horas? lun 19/11/07 vie 23/11/07 11 horas 11 horas
- 108 | Claudia 0 horas? lun 18/11/07 vie 23/11/07 0 horas 0 horas
108 Maricela 0 horas? lun 18/11/07 vie 23/11/07 0 horas 0 horas'
110 Ruben 0 horas? lun 18/11/07 vie 23/11/07 0 horas 0 horas
111 Plan de pruebas del sistema 0 horas? lun 19/11/07 vie 30/111/07 0 horas 0 horas
112 |4 Elaboracion de Plan de pruebas de integracié 0 horas? lun 18/11/07 lun 19/11/07 0 horas 0 horas
13 Elaboracion de Bitacora de pruebas 0 horas? lun 18/11/07 vie 30/11/07 0 horas 0 horas
114 Integracion 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas
113 Ejecucion del Plan de pruebas de integracion 0 horas? lun 01/10/07 vie 30M1/07 0 horas 0 horas
116 Ejecucién del Plan de pruebas del sistema 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas
117 Correccion de erreres en integracion 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas




Id 6 Nombre de tarea Duracion | Comienzo Fin Duracion real Trabajoreal |
prevista | E— E—— N—
118 Correccion de Errores en interfaz 0 horas? lun 0140107 mar 02/10/07 0 horas 0 horas

119 Elaboracion de XML's 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas
120 E Elaboracion del reporte de seguimiento & 3 horas? mie 28/11/07 mie 28/11/07 0 horas 0 horas|
Z1 Integracion de Documentacion de Proyecto 0 haras? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas|
122 | Andres 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas|
E | Claudia 0 horas? lun 0110/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas
23 Maricela 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas
125 Ruben 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas
126 | Soporte 0 horas? mié 28/11/07 vie 30111/07 0 horas 0 horas
127 = Reuniones DySSoft 9 horas mie 28/11/07 jue 29/11/07 0 horas 0 horas
28 |mE Reuniones con el cliente 3 horas jue 29/11/07 vie 3011/07 0 horas 0 horas
129 ‘E Entrega 1 dia lun 03/12/07 lun 03/12/07 0 dias 0 horas

Descripcién del proyecto
Propésito

Hacer un sistema en WEB que permita el despliegua dhorma de MoProSoft por
nivel de capacidades de la empresa y rol del usupermita comentar las tareas de
manera acumulativa y agregar plantillas persorddizgara los documentos.

Productos

* Sistema WEB multiusuario
« Documentacion del sistema

Objetivos

* Facilitar a los usuarios la consulta de sus aciokked de acuerdo a su rol y el
nivel de capacidades de procesos de la empresa.

 Fomentar la participacion de todos los miembrodadempresa, permitiendo
agregar comentarios sobre las tareas de los psaceso

« Permitir la incorporacion de plantillas a los proghs de trabajo para su
descarga.

Alcance

El sistema permitird la consulta de procesos eoastructura propuesta en el
patrén de procesos y guardados en formato digielse desarrollara para tal propdésito.

Solamente los usuarios registrados podran agregjas y/o plantillas para los
documentos. El los usuarios con rol de gestor degsos seran los Unicos que podran
cambiar el nivel de capacidades de la empresa narbootas y documentos. No sera
posible modificar los procesos.

El contenido de la norma que sera presentada Ipsistema, esta sujeto al
material digital disponible a la fecha. Mismo quesera capturado ni modificado en su
contenido por el equipo de desarrollo del pressistema.



El sistema no hara registro histérico de los cdares, las acciones de los
responsables de gestion de procesos 0 ningunaativalad.

La seguridad del sistema contemplara claves desacpero no se utilizara
ningun método de cifrado especial u otras funcialeeseguridad.

El registro de los usuarios debe ser hecho pogdstores de procesos, no habra
la posibilidad de auto registrarse.

Habr4 una cuenta de administracion por omisiomfigorable Unicamente
editando un archivo de configuracion en el servidor

Para que opere el sistema se utilizaran herraasesdmunes y publicas por lo
gue la configuracién de estas es responsabilidagsdario.

Necesidades de negocio

La empresa contard con una herramienta para ¢angatiimente la norma,
difundir procesos, difundir platillas internas ¢ lactividades de cada involucrado. Esto
permitira una mejor comunicacién y monitoreo debincramiento del personal con la
adopcion de la norma al permitir y revisar los cotagos de cada usuario. Agilizando
asi la adopcion de la norma y la mejora continulmsi@rocesos.

Supuestos
El sistema sera utilizado por una empresa que degea adoptar MoProSoft.
Los contenidos y funciones del sistema estardadogsen lo necesario para
presentar procesos que cumplan el estandar denglrprocesos y las particularidades
gue requiera especificamente la version 1.3 caglegswde capacidad de MoProSoft.

Restricciones

El desarrollo del sistema esta a cargo de los bmesrdel equipo DySSoft y sera
entregado el 30 noviembre del 2007.



Plan de adquisiciones

Costo Unit.| Costo  Unit.| Unidades| Fecha Fecha
Recurso Est. Actual Req. Adg.
Espacio
Salén 301 0 0 1 03-09-07 | 04-09-07
Laboratorio de |0 0 1 03-09-07 | 04-09-07
computo
Hardware
Equipo servidor | 0 | 0 |1 03-10-07 | 05-10-07
Software
Eclipse 0 0 1 03-10-07 | 04-10-07
Dreamweaver 0 0 1 03-10-07 | 04-10-07
Tomcat 0 0 1 03-10-07 | 04-10-07
XMLspy 0 0 1 03-10-07 | 04-10-07
Plan de capacitacion
TEMA RESPONSABLE FECHA y HORA
MoProSoft Andres y Maricela 08-10-07 10:00-11:00
XML Rubén y Claudia 08-10-07 11:00-12:00
Eclipse Andres 15-10-07 10:00-11:00
Java Todos 15-10-07 11:00-12:00
HTML y Java Script Rubén 22-10-07 10:00-12:00
Equipo de trabajo
NOMBRE ROL TELEFONO| CELULAR | CORREO ELECTRONICO
Rubén Responsable | 5555555 5555555 rsi@zonapersonal.com
Schaffer de Gestion de
Levine Proyecto
(Lider del
equipo)
Maricela Responsable 5555555 uno@gmail.com
Hernandez de
Duran Administracion
de Proyectos
Especificos
(Administrador
de planeacion)
Claudia Responsable | 5555555 uno_iimas@yahoo.com.mx
Morales de Pruebas
Almonte (Administrador
de calidad vy
proceso)
Andrés Flores Responsable 5555555 5555555 uno@hotmail.com




Sanz

deDesarrollo y
Mantenimiento
de  Software
(Administrador
de desarrollo)

Todos

Responsable
de Gestion de
Recursos
(Administrador

de apoyo)

Plan de manejo de riesgos

Riesgo Prob. Impacto Plan de Plan de contencion
de contingencia
ocurrencia

1 | De la 0.1 Alto Buscar e| Conseguir otras
tecnologia: software herramientas de
No contar con (versiones libres) software (versiones
las para la| libres u otrag
herramientas programacion, la alternativas) e
de software base de datos, lanstalarlas.
necesarias para documentacion,
desarrollar e etc.
proyecto.

No contar con 0.2 significativo Conseguir unaCambiarse a otra
el hardware. computadora Yy computadora
verificar gue| disponible durante el
soporte el tiempo de desarrollp
software. Todo e] del sistema.
equipo debe tener
permisos de
acceder a ella.
Falla en 1la 0.1 alto Tener un respaldo
tecnologia: del sistema poyRearmar la estructura
deposito cada miembro. | del depdsito en las
(grupo de PC’s del laboratorio de
yahoo). ISOO.

2 | De la persona: 0.5 significativo Realizar un planCambiar la tecnologia
No contar con de capacitacionde desarrollo, a una en
la experiencia (paralelo al planla que se tenga
y los del proyecto) paraexperiencia. Trabajar
conocimientos adquirir los| en parejas parg
de los conocimientos apoyarnos.
programas necesarios del
utilizados u software u otros
otros conocimientos
conocimientos (MoProSoft,
sobre el Competisoft,
problema que etc.).




se quiere

resolver.
Del equipo: 0.4 alto Revisar el plapRedefinir actividades,
Falta de del proyecto, los poner plazos
organizacion roles y  sug especificos para
coordinacion, responsabilidades.acuerdos y votar par
retraso pof Definir todas lag mayoria.
desacuerdo. actividades Y
llegar a un
acuerdo en las
juntas para
trabajar de forma
sincronizada.
Del proyecto: 0.3 significativo Estar consciente®ealizar las
Cambios en los que la| modificaciones
requerimientos documentacion ynecesarias en el plan
el sistemg del proyecto, en €l
cambiara a |qg desarrollo y la
largo del| documentacion.
desarrollo de
mismo, ser
flexibles a
cambios.
De tiempo: 0.4 significativo Utilizar dias Verificar el calendarig
No apegarse al inhabiles para y cambiar las fechas de
plan del ponerse al entrega.
proceso de corriente 'y no
desarrollo de afectar la entrega
software. final.
Retraso en la
entrega de
productos.
De 0.2 Moderado Buscar formas g€omunicarse con el

comunicacion:
No asistir a las

clases (o
reuniones

semanales, n
ser claros er

las actividades

D

personales.

comunicacion
alternativas (chat
mail, etc.).
Confirmar que Ia
persona entendi
sus actividades.

equipo para saber Ig
,acuerdos o avances d
sistema.

[@])

S
el




Estrategia de control de versiones

Las agendas y minutas estaran nombradas con larpa@genda o minuta segun
el caso y la fecha a la que corresponde. Los fasnaitros documentos y tareas
llevaran simplemente un nombre descriptivo. Los lmam se nombran CX
(descripcion del cambio) donde X es el nimero debia

Los codigos y documentos del proyecto llevaranoehlore de elemento que describen
seguido de tres numeros de version y finamenip@bie documento.

Directorio\XXXXX_V.V.V.TTT

Donde:
» XXXXX  Nombre del documento.
> V.V Version del documento (donde la versidigial es la 1.0).
> TTT Tipo del documento (ej. .doc).

Los cambios se discutiran oralmente en las reesiatel equipo y/o con las
maestras. Solamente se documentaran de ser apspbadovez aprobados los cambios
se abriran todos los documentos afectados y saraalwcon el numero de la nueva
version, pero agregando un guién al principio deinbre para indicar que esta
pendiente hacer los cambios. Una vez que estoagsm ldicho guidn debe ser borrado.
Las versiones mas recientes seran en todo los leessde nUmero mayor.

Plan de Comunicacion

Cada semana los dias miércoles se realizara wn@dmne con todos los
integrantes del equipo en el saléon 301 comenzands #0:00, con una duracion de 2
horas.

Para intercambio de documentos de trabajo se ekawareo electronico (grupo
de yahoo), asi como para las agendas y dudasesatipegas y juntas.

De ser imposible la presencia fisica de un miendiet@quipo en una reunion en
la que su opinidn es necesaria se utilizara dioetéy/o el Messenger.

Si fuese necesaria la consulta con las instructoiera del horario de trabajo se
utilizara el correo o se buscaran en su cubiculo.

Las reuniones con las instructoras-cliente savamias martes y jueves de 8:30
a 10:00



