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5.2.2. Elaboracion de Bitacora de pruebas

5.3.Integraciéon

5.4.Ejecucién del Plan de pruebas de integracién

5.5. Ejecucién del Plan de pruebas del sistema

5.6. Correccion de Errores en integracion

5.7.Elaboracion de XML's

5.8.Integracion de Documentacion de Proyecto
6. Entrega

Calendario

Id o MNombre de tarea Duracion Comienzo | Fin Duracién real Trabajo real
prevista |
1 let] SCPM 30.67 dias? lun 01/10/07 vie 30/11/07 0 dias 0 horas
2 v Administracion del proyecto 27 horas? lun 01/10/07 jue 11/10/07 67 horas 66.5 horas
3 | Entregables 24 horas? lun 01/10/07 mié 10/10/07 64 horas 38 horas
4 v Elaborar plan de proyecto 24 horas? lun 01/10/07 mié 03/10/07 18 horas 30 horas
5 | Elaborar descripcidn del proyecto 2 horas? lun 01/10/07 lun 01/10/07 2 horas 8 horas
6 | Elaborar lista de actividades de desarrollo 0.5 horas? mar 02/10/07 mar 02/10/07 0.5 horas 2 horas
7 v Elaborar lista de actividades de seguimiento 0.5 horas? mar 02/10/07 mar 02/10/07 0.5 horas 2 horas
8 | Elaborar WBS de actividades de desarrolloy 1 hora? mar 02/10/07 mar 02/10/07 1 hora 1 hora
8 | Elaborar diagrama de Gantt de actividades de 3 horas? mar 02/10/07 mar 02/10/07 3 horas 3 horas
10 | Elaborar plan de riesgos 1 hora? mié 03/10/07 mi¢ 03/10/07 1 hora 4 horas
i Elaborar plan de administracion de la configur 2 horas? mié 03/10/07 mié 03/10/07 2 horas 2 horas
12 |¢f Elaborar plan de adquisiciones y capacitacion 1 hora? mié 03/10/07 mié 03/10/07 1 hora 4 horas
13 | Elaborar plan de comunicacion 1 hora? mié 03/10/07 mié 03/10/07 1 hora 4 horas
14 | Elaborar reporte de seguimiento 8 horas? mié 10/10/07 mié 10/10/07 8 horas 8 horas
15 | Soporte 11 horas? mié 03/10/07 jue 11/10/07 51 horas 28.5 horas
16 | Definir ambiente de desarrollo 2 horas? mié 03/10/07 mie 03/10/07 2 horas 8 horas
17 | Crear repositorio 0.25 horas? mié 03/10/07 mié 03/10/07 0.25 horas 0.5 horas
18 | Reunion DySSeft 2 horas? mié 03/10/07 mié 03/10/07 2 horas 8 horas
18 | Reunion con el cliente 3 horas? jue 11/10/07 jue 11/10/07 3 horas 12 horas
20 | Definicion de requerimientos 64.5 horas? lun 08/10/07 mié 24/10/07 112 horas 89.42 horas
21 Entregables 36.5 horas? lun 08/10/07 mié 24/10/07 112 horas 50.42 horas
2 |\ Documento de definicién de requerimientos. 0 horas? lun 08/10/07 mié 24/10/07 112 horas 42.42 horas
23 |y Definicion del problema 0.5 horas lun 08/10/07 lun 08/10/07 0.5 horas 2 horas
24 v Crear diagrama general de casos de uso 2 horas? lun 08/10/07 lun 08/10/07 2 horas 8 horas
25 | Crear Glosario de términes 2 horas? lun 08/10/07 lun 08/10/07 1 hora 4 horas
28 | Definicion de requerimientos no funcionales 0.5 horas mie 24/10/07 mie 24/10/07 0.15 horas 0.6 horas
27 & Crear Prototipo 8 horas? mié 10/10/07 mié 10/10/07 5.16 horas 9.58 horas
28 | Prototipo Andres 2 horas mié 10/10/07 mié 10/10/07 0.93 horas 0.93 horas
29 | Prototipo Claudia 2 horas mié 10/10/07 mié 10/10/07 1 hora 1 hora
30 | Prototipe Maricela 1 hora mié 10/10/07 mi€ 10/10/07 2.5 horas 2.5 horas
N Prototipo Rubén 3 horas mie 10/10/07 mié 10/10/07 5.16 horas 5.17 horas
32 | Definir detalle de casos de uso 14 horas? jue 11/10/07 jue 11/10/07 3.72 horas 11.88 horas
33 | Detalle casos de uso Andres 5 horas? jue 11/10/07 jue 11/10/07 3.72 horas 3.72 horas
34 Detalle casos de uso Claudia 3 horas? jue 11A40/07 jue 11/10/07 3.5 horas 3.5 horas
I | Detalle casos de uso Maricela 3 horas? jue 11/10/07 jue 11/10/07 2.5 horas 2.5 horas
36 |y Detalle casos de uso Ruben 3 horas? jue 11/10/07 jue 11/10/07 2.16 horas 2.17 horas
T | Definir pruebas de caso de uso 10 horas? vie 12/10/07 vie 12/10/07 1.5 horas 3.63 horas
38 | Pruebas de caso de uso Andres 5 horas? vie 12/10/07 vie 1210/07 0.47 horas 0.47 horas
3/ | Pruebas de caso de uso Claudia 1 hora? vie 12/10/07 vie 12/10/07 0.5 horas 0.5 horas
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Id ‘Nombre de tarea Duracion Comienze Fin Duracion real Trabajo real
o prevista
40 I Pruebas de caso de uso Maricela 2 horas? vie 12/10/07 vie 12/10/07 1.5 horas 1.5 horas
M Pruebas de caso de uso Rubén 2 horas? vie 12110/07 vie 12/10/07 1.16 horas 1.17 horas
42 | Integrar elementos de Requerimientos 4 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 2.72 horas 2.72 horas
43 | Elaborar reporte de seguimiento 8 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 8 horas 8 horas
44 1 Soporte 28 horas? lun 08/10/07 jue 18/10/07 67 horas 39 horas
45 | Capacitacion Moprosoft 1 hora lun 08/10/07 lun 08/10/07 2 horas 8 horas
46 | Capacitacion XML 1hora mié 10/10/07 mié 10/10/07 0.5 horas 2 horas
47 | Reunion DySSoft1 2 horas mie 10/10/07 mie 10/10/07 2.25 horas 9 horas
48 | Reunion DySSoft2 1 hora lun 15/10/07 lun 15/10/07 2 horas 8 horas
49 Reunion con el cliente 3 horas? jue 18/10/07 jue 18/10/07 3 horas 12 horas
50 Analisis y Disefio 3.33 dias? mié 17/10/07 jue 08/11/07 137.5 horas  213.07 horas
51 1 Entregables 0 horas? mié 17/10/07 mié 07/11/07 129.5 horas  129.47 horas
52 | Diagrama de navegacion con flujos primarios u 0 horas? mié 17/10/07 mié 24110/07 48,5 horas 1.77 horas
53 | Diagramas de navegacion Andres 1 hora mié 17/10/07 mi& 17/10/07 0.3 horas 0.3 horas
54 L/ Diagrama de navegacion Claudia 1 hora mié 17/10/07 mié 17/10/07 0.16 horas 0.17 horas
55 Diagrama de navegacion Maricela 2 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 0.5 horas 0.5 horas
56 | Diagrama de navegacion Rubén 1 hora mié 17/10/07 mié 17/10/07 0.3 horas 0.3 horas
87 W Integrar diagramas de navegacion 1 hora mi& 24/10/07 mié 24/10/07 0.5 horas 0.5 horas
58 | Definicion de la arquitectura 0 horas? mié 17/10/07 lun 29/10/07 78 horas 117.2 horas
59 | Descripcion de la arquitectura 2 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 5 horas 20 horas
60 | Diagramas de paguetes 0.5 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 0.3 horas 1.2 horas
61 | Diagramas de clases 0.5 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 2 horas' 8 horas
62 | Disefic de bases de datos/persistencia de la il 4 horas mié 24/10/07 jue 25/10/07 10 horas 40 horas
63 |y Diagrama de clases detallados 3 horas lun 29/10/07 lun 29/10/07 6 horas 24 horas
64 | Diagramas de secuencia 3 horas lun 29/10/07 lun 29/10/07 6 horas 24 horas
65 | Integracion de elementos de analisis y disefio 2 horas mié 24/10/07 mié 24/10/07 6 horas 6 horas
66 | Elaborar reporte de seguimiento semana 3 4 horas mié 24/10/07 mié 24/10/07 2 horas 2 horas
67 | Elaborar reporte de seguimiento semana 4 4 horas mié 31/10/07 mié 31/10/07 1 hora 1 hora
68 |l Elaborar reporte de seguimiento semana 5 4 horas mié 07/11/07 mié 07/11/07 1.5 horas 1.5 horas
69 | Soporte 0 horas? mie 17/10/07 jue 08/11/07 137.5 horas 83.6 horas
70 Capacitacién Eclipse 1.5 horas mié 07/11/07 mié 07/11/07 2 horas 8 horas
W Reunion DySSoft1 2 horas mié 17/10/07 mié 17/10/07 2.3 horas 9.2 horas
72 Reunién DySSoft2 1hora lun 22/10/07 lun 22/10/07 2.6 horas 10.4 horas
73 | Reunién DySSoft3 2 horas mié 24/10/07 mié 24/10/07 2.7 horas 10.8 horas
74 | Reunion DySSoft4 2 horas lun 28/10/07 lun 29/10/07 2.8 horas 11.2 horas
7% | Reunion DySSoft4 2 horas mig¢ 31/10/07 mie 31/10/07 2.5 horas 10 horas
76 | Reunion DySSofté 1 hora lun 05/11/07 lun 05/11/07 1.5 horas 6 horas
7 " Reunién cen el cliente1 3 horas jue 25/10/07 jue 25/10/07 3 horas 12 horas
78 [ Reunion con el cliente2 0 horas jue 01/11/07 jue 01/11/07 0 horas 0 horas
Id o Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Duracion real Trabajo real
prevista
v Reunion con el cliente3 1.5 horas jue 08/11/07 jue 08/11/07 1.5 horas 6 horas
Implementacion 6.67 dias? lun 05/11/07 lun 10/12/07 31.22 horas 162 horas
Entregables 0 horas? lun 05/11/07 lun 10/12/07 29.78 horas 132 horas
Construccion de la interfaz 10 horas? lun 05/11/07 lun 10/12/07 0 horas 0 horas'
Codigo de clases 0 horas? lun 05/11/07 lun 10M12/07 65.94 horas 123 horas
2 Andres 22 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 42 horas 42 horas
Claudia 18 horas? lun 05/11/07 vie 16111/07 18 horas 18 horas
Maricela 20 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 20 horas 20 horas
e Ruben 28 horas? lun 05/11/07 lun 10/12/07 43 horas 43 horas
Pruebas unitarias 0 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 0.75 horas 3 horas
Andres 3 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 1 hora 1 hora
Claudia 4 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 2 horas 2 horas
e Maricela 8 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 0 horas 0 horas
Ruben 0 horas? lun 05/11/07 vie 16/11/07 0 horas 0 horas'
Ve Elaborar reporte de seguimiento semana 6 3 horas? mié 21111/07 mié 21/11/07 3 horas 3 horas
v Elaborar reporte de seguimiento semana 7 3 horas? mié 21/11/07 mié 21/11/07 3 horas 3 horas
v Soporte 0 horas? mié 07/11/07 jue 1511/07 49.5 horas 30 horas
v Reunion DySSoft1 2 horas? mié 07/11/07 mié 07/11/07 3 horas 12 horas
v Reunion DySSoft2 2 horas? lun 12/11/07 lun 12/11/07 0 horas 0 horas
v Reunion DySSoft3 2 horas? mié 14/11/07 mié 14/11/07 0 horas 0 horas
v Reunion con el cliente1 1.5 horas? jue 08/11/07 jue 08/11/07 1.5 horas 6 horas
o Reunion con el cliente2 1.5 horas? mar 13/11/07 mar 13/11/07 1.5 horas 6 horas
v Reunion con el cliente3 1.5 horas? jue 15/11/07 jue 15/11/07 1.5 horas 6 horas.
Integracion y pruebas 6.67 dias? lun 01/10/07 vie 30M1/07 5.36 horas 16.5 horas
Entregables 0 horas? lun 18/11/07 vie 30M1/07 3.55 horas 16.5 horas
Plan de pruebas de integracion 0 horas? lun 19/11/07 vie 2311/07 2.75 horas 16.5 horas
Plan de pruebas 0 horas? lun 19/11/07 vie 23M11/07 2.75 horas 13.75 horas
Elaboracion de componentes de pruet 0 horas? lun 19/11/07 vie 23M1/07 2.75 horas 11 horas
=4 Andres 8 horas? lun 19411/07 vie 23A11/07 11 horas 11 horas
" 108 Claudia 0 horas? lun 19/11/07 vie 2311/07 0 horas 0 horas
105 | Maricela 0 horas? lun 19/41/07 vie 23111/07 0 horas 0 horas;
10 Ruben 0 horas? lun 18411407 vie 2311/07 0 horas 0 horas'
111 Plan de pruebas del sistema 0 horas? lun 19/11/07 vie 30M1/07 0 horas 0 horas
12 |4 Elaboracion de Plan de pruebas de integracid 0 horas? lun 19/11/07 lun 19/11/07 0 horas 0 horas'
13 Elaboracién de Bitacora de pruebas 0 horas? lun 19/11/07 vie 3011/07 0 horas 0 horas'
114 Integracion 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas
115 Ejecucion del Plan de pruebas de integracién 0 horas? lun 01/10/07 vie 30/11/07 0 horas 0 horas
116 Ejecucion del Plan de pruebas del sistema 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas
BEEE Correccion de errores en integracion 0 horas? lun 01/10/07 mar 02/10/07 0 horas 0 horas
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