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Andrés Flores
Sanz

Responsable
deDesarrollo y
Mantenimiento
de  Software
(Administrador
de desarrollo)

56714575

5510123445andflosanz@hotmail.com

Todos

Responsable
de Gestion de
Recursos

(Administrador

de apoyo)

Plan de manejo de riesgos

Riesgo Prob. Impacto Plan de Plan de contencion
de contingencia
ocurrencia

1 | De la 0.1 Alto Buscar e| Conseguir otras
tecnologia: software herramientas de
No contar con (versiones libres) software (versiones
las para la| libres u otrag
herramientas programacion, la alternativas) e
de software base de datos, lanstalarlas.
necesarias para documentacion,
desarrollar e etc.
proyecto.

No contar con 0.2 significativo Conseguir unaCambiarse a otra
el hardware. computadora Yy computadora
verificar gue| disponible durante el
soporte el tiempo de desarrollp
software. Todo e] del sistema.
equipo debe tener
permisos de
acceder a ella.
Falla en 1la 0.1 alto Tener un respaldo
tecnologia: del sistema poyRearmar la estructura
deposito cada miembro. | del depdsito en las
(grupo de PC’s del laboratorio de
yahoo). ISOO.

2 | De la persona: 0.5 significativo Realizar un planCambiar la tecnologia
No contar con de capacitacionde desarrollo, a una en
la experiencia (paralelo al planla que se tenga
y los del proyecto) paraexperiencia. Trabajar
conocimientos adquirir los| en parejas parg
de los conocimientos apoyarnos.
programas necesarios del
utilizados u software u otros
otros conocimientos
conocimientos (MoProSoft,

Fase Integracion

Documentacion CP



DESARRALLE ¥ SOLUCIGNES EN SOFTWARE

Documentacién

del Proyecto: SCPM

9 de diciembre de 2007

Pagina 11 de 146

sobre el Competisoft,
problema que etc.).
se quiere
resolver.
Del equipo: 0.4 alto Revisar el plapRedefinir actividades,
Falta de del proyecto, los poner plazos
organizacion 'y roles y  sug especificos para
coordinacion, responsabilidades.acuerdos y votar par
retraso por Definir todas lag mayoria.
desacuerdo. actividades Y
llegar a un
acuerdo en lag
juntas parg
trabajar de forma
sincronizada.
Del proyecto: 0.3 significativo Estar consciente®ealizar las
Cambios en los que la| modificaciones
requerimientos documentacién ynecesarias en el plan
el sistemd del proyecto, en el
cambiara a |qg desarrollo y la
largo del| documentacion.
desarrollo de
mismo, sel
flexibles a
cambios.
De tiempo: 0.4 significativo Utilizar dias Verificar el calendarig
No apegarse al inhabiles para y cambiar las fechas de
plan del ponerse al entrega.
proceso de corriente 'y ng
desarrollo de afectar la entrega
software. final.
Retraso en la
entrega de
productos.
De 0.2 Moderado Buscar formas d€omunicarse con el
comunicacion: comunicaciéon equipo para saber los
No asistir a las alternativas (chat, acuerdos o avances del

clases g mail, etc.).| sistema.
reuniones Confirmar que Ia
semanales, np persona entendip

ser claros en sus actividades.

las actividades

personales.

Fase Integracion

Documentacion CP



