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LA FINALIDAD PRINCIPAL DEL PRESENTE TRABAJO, ES ANALIZAR DEN 

TRO DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS, LA PARTE CORRESPONDIENTE A -

LAS LICITACIONES PUBLICAS O CONCURSOS. 

ESTE CONCEPTO ES DE SUMA IMPORTANCIA, Y.A QUE EN EL, SE SELEC 

CIONA A LA EMPRESA QUE REALIZARA LA OBRA Y UNA MALA TOMA DE DECI

SION, TRAERIA COMO CONSECUENCIA, QUE QUIZAS NO SE TERMINE LA OBRA, 

O EXISTAN RETRASOS IMPORTANTES, CONCLUYENDO EN LA CANCELACION DEL 

CONTRATO; TENIENDO QUE VOLVER A CONTRATAR A OTRA EMPRESA PARA SU 

TERMINACION, TRAYENDO COMO CONSECUENCIAS UN INCREMENTO EN LOS COS 

TOS Y EN LOS TIEMPOS DE REALIZACION DE LOS MISMOS. 

POR LO QUE AQUI, SE EXPRESA UNA GUIA EN LA QUE SE TOMAN EN -

CONSIDERACION TODAS LAS PARTES QUE INTEGRAN EL ANALISIS PARA LLE

GAR A UNA ADECUADA SELECCION DE LAS EMPRESAS QUE DEBEN REALIZAR -

LA OBRA. 

TAL COMO CUAL ES LA INFORMACION GENERAL DEL CONCURSO, REQUI

SITOS PARA LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS, CRITERIOS PARA EL ANA 

LISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, QUE INCLUYEN LAS BASES DE -

CALIFICACION PARA EL DICTAMEN DE FALLOS Y CONCURSOS. 

ESPERO QUE ESTA GUIA SEA DE BENEFICIO COMO UN APOYO, YA SEA 

APLICANDO ESTE SISTEMA, O SIRVIENDO COMO UNA BASE PARA ADECUARLO 

A OTROS SISTEMAS PROPIOS. 
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LOS CONCURSOS FORMAN PARTE DE UN c9yTRATO, CONVENIO O ACUERDO 
- , . '. "'1,•-,_. ·. -;.;=;~·,>: • ·: :-,;,- --- ,,.;:,~~ 

PARA LA EJEC UCI ON~ DE ;JciBRAS~PUBt:I CAS;~ Ésrns~ DEBEN ENTREGARSE BAJO -

Los cRITrn10~ Q,~E sEÑALA.EL[Nsriiu'fo.~ DE AcurnDo A LA LEY DE -

OBRAS PUB~ICAS: REGLAMENTO y R~~LLtd'ENERALES DE CONTRA TAC ION. 

LA INTEGRACION DE LOS CONCURSOS, DEBERA GUARDAR CONCORDANCIA 

CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU PARITIPACION, LOS PROCEDI-

MIENTOS CONSTRUCTIVOS, LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, LOS PRECIOS UNITA 

RIOS QUE SON PARTE FUNDAMENTAL DE LOS CONCURSOS Y LA INTEGRACION -

DE ESTOS, TANTO EN LA UTILIZACION DE MAQUINA~IA Y EQUIPO, LOS COS

TOS DE MATERIALES EN EL PERIODO Y DEMARCACION, LA MANO DE OBRA Y -

DEMAS RECURSOS NECESARIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y -

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION. 

PARA LA PARTICIPACION EN EL CONCURSO SERA NECESARIO QUE CADA 

EMPRESA PRESENTE SU CURRICULUM VITAE, CON EL FIN DE QUE LA INSTITQ 

CION TENGA UNA RESPUESTA DE ACEPTACION, ES REQUISITO INDISPENSABLE 

PARA PARTICIPAR EN UN CONCURSO DE ACUERDO AL ARTICULO 58 DE LA LEY 

DE OBRAS PUBLICAS, QUE LAS EMPRESAS QUE DESEEN PARTICIPAR, NO DE-

BEN REALIZAR SERVICIOS TALES COMO TRABAJOS DE COORDINACION, SUPER

VISION Y CONTROL DE OBRA E INSTALACIONES LABORATORIO DE ANALISIS Y 

CONTROL DE CALIDAD, LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y DE RESIS-

TENCIA DE MATERIALES Y RADIOGRAFIAS INDUSTRIALES, PREPARACION DE -

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO BASE O LA ELABORACION 

DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PARA LA LICITACION DE LA ADJUDICACION 
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DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE, ES DECIR, NO SE PODRA SER -

JUEZ Y PARTE DEL MISMO. 

DENTRO DE LOS CONCURSOS (LICITACIONES 

QUE POR SU IMPORTANCIA SON LOS MAS COMUNES, ESTO DE ACUERDO A CIER 

TOS PARAMETROS DE COSTO QUE ESTABLECE LA SECRETARIA DE PROGRAMA-~

C ION Y PRESUPUESTO (AHORA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 1992 Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACION) EL PRIMER MES DE CADA AÑO, SIENDO ACTUALMENTE 

PARA EL PRESENTE AÑO POR INVITAC!ON DIRECTA DE $ 208'800,000.00 A 

$ 424 1 000,000.00, Y PARA INVITACION PUBLICA, DE$ 455'800,001.00 -

EN ADELANTE (DIARIO OFICIAL CON FECHA DEL 2~ ~E DICIEMBRE DE 1991, 

EL CUAL MARCA EL PARAMETRO DE ACUERDO AL MONTO PRESUPUESTAL ANUAL 

DE ESTA INSTITUCION). 

PARA EL PRIMER CASO POR INVITACION DIRECTA SE LLEVA A CABO IN 

VITANDO MINIMO A TRES EMPRESAS PARTICIPANTES, YA QUE POR SU PARTE 

NO ES NECESARIO AJUSTARSE AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLI

CAS, O SEA QUE NO SE EXCEDE EL MONTO ESTABLECIDO PARA ESTE PROCEDI 

MIENTO. 

PARA ESTE PROCEDIMIENTO LA INSTITUCION ESTABLECERA LOS PLAZOS 

PARA LA INSCRIPC!ON, PREPARACION DE PROPOSICIONES Y CONVOCANTE DE 

ACUERDO AL MONTO, CARACTERISTICAS, ESPECIALIDAD, CONDICIONES Y COM 

PLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, LA CONVOCAC!ON (INVITACION) SERA POR ES

CRITO, LAS CONTRATISTAS DEBERAN COMPROBAR QUE ESTAS CUENTAN CON LA 

ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EL CONCURSO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 
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DE OBRAS PUBLICAS. 

PARA EL SEGUNDO CASO SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LICITACION 

PUBLICA MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA PARA QUE LIBREMENTE SE PRE-

SENTEN PROPOSICIONES SOLVENTES EN SOBRE CERRADO, QUE ES ABIERTO P~ 

BLICAMENTE, ESTE TIPO DE LICITACION COMO SU NOMBRE LO INDICA DEBE 

SER PUBLICADO A NIVEL NACIONAL Y LOCAL, EN PERIODICOS NACIONALES, 

LOCALES Y EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE ACUERDO A LO ESTA

BLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, A FIN DE ASEGURAR AL ESTADO 

LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, -

FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, A 

EXCEPCION DE AQUELLOS CASOS EN QUE EL CONTRATO SOLO PUEDA CELEBRA~ 

SE CON UNA DETERMINADA PERSONA, QUE POR SER EL TITULAR DE LA O LAS 

PARTES NECESARIAS PARA REALIZAR LA OBRA. 

(4) 
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PARA LOS PROPOSITOS ES PRECISAR EL SIGNIFICADO CONVENCIONAL 

DE ALGUNOS TERMINOS EN ELLAS EMPLEADOS, SE ESTABLECEN LAS SIGUIEN 

TES DEFINICIONES: 

NORMA DE OBRA PUBLICA.- ES EL COJUNTO DE DISPOSICIONES V -

REQUISITOS GENERALES ESTABLECIDOS POR LAS OBRAS PUBLICAS QUE DE

BEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROVECTOS, EJECU

CION V EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS, LA PUESTA EN SERVICIO, SU CON

SERVACION O MANTENIMIENTO V LA SUPERVISION DE ESTOS TRABAJOS, -

COMPRENDIENDO LA MENCION V LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE -

TRABAJO. 

ESPECIFICACION.- ES EL CONJUNTO DE DISPOSICIONES, REQUISI

TOS E INSTRUCCIONES PARTI~ULARES QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUB~ 

TITUVEN A LAS NORMAS CORRESPONDIENTES V QUE DEBEN APLICARSE VA -

SEA PARA EL ESTUDIO, PARA EL PROVECTO V/O PARA LA EJECUCION V 

EQUIPAMIENTO DE UNA OBRA DETERMINADA, LA PUESTA EN SERVICIOS, SU 

CONSERVACION O MANTENIMIENTO V LA SUPERVISION DE ESOS TRABAJOS, 

EN LO QUE SE OTORGA A LAS NORMAS, LAS ESPECIFICACIONES PREVALEC~ 

RAN. 

CONCURSO.- ES UN RECURSO DONDE LAS INSTITUCIONES (CONTRATA~ 

TE) PRETENDEN OBTENER LOS MEJORES COSTOS V LAS MEJORES CONDICIO-

NES DE UNA OBRA, ESTO A TRAVES DE LA MEJOR PROPOSICION DE LAS EM

PRESAS INSCRITAS PARA TAL ACTO, CON EL OBJETO DE SATISFACER LOS -

INTERESES DE LAS INSTITUCIONES. 
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CONCEPTO DE TRABAJO.- CONJUNTO DE OPERACIONES Y MATERIALES 

QUE DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, IN

TEGRAN CADA UNA DE LAS PARTES EN QUE DIVIDEN CONVENCIONALMENTE, -

LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS, LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS -

OBRAS, SU CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA SUPERVISION DE ESOS -

TRABAJOS CON FINES DE MEDICION Y PAGO. 

PRECIO UNITARIO.- IMPORTE TOTAL POR UNIDAD DE MEDIDA DE CA 

DA CONCEPTO DE TRABAJO. EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRA SUMANDO TO 

DOS LOS CARGOS DIRECTOS E INDIRECTOS CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO 

DE TRABAJO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y AQUELLOS -

CARGOS ADICIONALES ESTIPULADOS CONTRACTUALMENTE. 

I.S.S.S.T.E.- SIGLAS POR LAS CUALES SE DENOMINA EL INSTITU

TO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTA 

DO. 

ARTICULO 58.- LAS OBRAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y EN

TIDADES FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL SE REGIRAN POR LA LEGISLA-

CION DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL INMUEBLE Y POR LA LEY DE - -

OBRAS PUBLICAS EN LO QUE FUERE APLICABLE. 

ARTICULO 30.- LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SE ADJUDICARAN O 

LLEVARAN A CABO A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS, MEDIANTE CONVQ 

CATORIA PUBLICA PARA QUE LIBREMENTE SE PRESENTEN PROPOSICIONES -

SOLVENTES EN SOBRE CERRADO, QUE SERA ABIERTO PUBLICAMENTE A FIN -

DE ASEGURAR AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUAN 
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TO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORT.UNI AD Y DEMAS CIRCUNS 

TANCIAS PERTINENTES Y DE ACUERDO A LO QUE ESTA LECE LA LEY DE - -

OBRAS PUBLICAS. 

ARTICULO 31.- LAS CONVOCATORIAS, QUE PODRAN REFERIRSE A UNA 

O MAS OBRAS, SE PUBLICARAN EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULA 

CION EN EL PAIS, Y SIMULTANEAMENTE, CUANDO MENOS EN UNO DE LA EN

TIDAD FEDERATIVA DONSE SE EJECURAN LAS OBRAS Y CONTENDRAN: 

I.- EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O DE LA ENTIDAD CONVOCANTE; 

II.- EL LUGAR DE DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA QUE DESEE EJECU

TAR. 

III.- LOS REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS; 

IV.- INFORMACION SOBRE LOS ANTICIPOS; 

V.- EL PLAZO PARA LA INSCRIPCION EN EL PROCESO DE ADJUDICACION, 

QUE NO PODRA SER MENOR DE DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PAR

TIR DE LA F.ECHA DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA; 

VI.- EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE CELEBRARA EL ACTO DE LA -

APERTURA DE PROPOSiCIONES; 

VII.- LA EXPERIENCIA CON CAPACIDAD TECNICA QUE SE REQUIERA PARA -

PARTICIPAR EN EL CONCURSO, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTI

CAS DE LA OBRA, Y 

VII.- LOS CRITERIOS CONFORME A LOS CUALES SE DECIDIRA LA ADJUDICA 

CION. 

EN EL EJERCICIO OE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LA CONTRALO-

( 7) 



RIA Y LA DEPENDENCIA COORDINADORA DEL SECTOR PODRAN INTERVENIR EN 

TODO EL PROCESO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. 

ARTICULO 12 (ULTIMO PARRAFO-CAPITULO UNICO) LAS DISPOSICIO-

NES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS R !GEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATOS -

QUE CELEBREN LAS ENTIDADES PARAESTATALES PARA CUYO EFECTO SUS OR

GANOS DE GOBIERNO EMITIRAN DE CONFORMIDAD A ESTE MISMO ORDENAMIE~ 

TO LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION Y -

EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, TOMANDO EN CONSIDERACION LA NATURAL~ 

ZA, FINES Y METAS DE LAS PROPIAS ENTIDADES. 

ARTICULO 50.- LOS CONTRATOS QUE CON BASE EN LA LEY DE OBRAS 

PUBLICAS, CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SE CONSIDERARAN 

DE DERECHO PUBLICO. 

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA !NTERPRE 

TACION O APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS O DE LOS CONTRA-

TOS CELEBRADOS SERAN RESUELTOS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES. 

SE DEROGA EL CAPITULO I I "DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS 

PUBLICAS" DEL TITULO SEGUNDO DENOMINADO "DE LA OBRA PUBLICA" QUE 

COMPRENDE LOS ARTICULOS DEL 19 AL 25, ASIMISMO SE DEROGA DEL PARR~ 

FO SEGUNDO DEL ARTICULO 66 CORRESPONDIENTE AL CAPITULO UNICO DEL 

TITULO TERCERO "DE LAS INFORMACIONES Y SANCIONES", SE DEROGA TAM

BIEN EL ARTICULO 74 DE LA LEY PERTENECIENTE AL CAPITULO UNICO DEL 

TITULO CUARTO "DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOSº. 
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TODOS ESTOS ARTICULOS O PARTE DE ELLOS SE REFIEREN DE ALGUNA 

MANERA AL PADRON DE CONTRATISTAS QUE LA SECRETARIA DE PROGRAMACJON 

Y PRESUPUESTO (AHORA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDJTO PUBLICO) CD~ 

TROLABA Y MEDIANTE EL CUAL SE CALIFICABA A LAS PERSONAS FISICAS Y 

MORALES INSCRITAS EN EL, CONFORME A SU ESPECIALIDAD, CAPACIDAD TEC 

NICA Y ECONOMICA, Y SU UBICACION EN EL PAIS. 

TODO ESTO EN RELACION AL DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL, PUBLl 

CADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL PASADO 18 DE JULIO -

DE 1991. 

ARTICULO 37.- NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTA NI CELEBRAR CON-

TRATO DE OBRA PUBLICA, LAS PERSONAS FISICAS O MORALES SIGUIENTES: 

I.- AQUELLAS EN CUYAS EMPRESAS PARTICIPE EL FUNCIONARIO QUE 

DEBA DECIDIR DIRECTAMENTE, A LOS QUE LE HAYAN DELEGADO TAL FACUL-

TAD SOBRE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, O SU CONYUGE O SUS PARIEN

TES CONSANGUINEOS O POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, SEAN COMO 

ACCJONISTAS;·ADMINISTRADORES, GERENTES, APODERADOS O COMISARIOS; 

Y. 

II.- LOS CONTRATISTAS QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MIS

MOS SE ENCUENTREN EN SITUACION DE MORA, RESPECTO DE LA EJECUCION 

DE OTRA U OTRAS OBRAS PUBLICAS QUE TENGAN CONTRATADAS. 

III.- (CREADA O ADICIONADA POR EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRE 

TO DE 22 DE DICIEMBRE DE 1983, PUBLICADO EN "DIARIO OFICIAL" ~E -

28 DEL MISMO MES Y A~O, EN VIGOR EL 12 DE ENERO DE 1984, PARA QU1 

DAR COMO SIGUE): 

III.- LAS DEMAS QUE POR CUALQUIER CAUSA SE ENCUENTREN IMPEDI 

DAS PARA ELLO POR DISFOSICION DE LEY. 

In\ 
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EL I.S.S.S.TE. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS -

30 Y 31 (P-6 Y P-7) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VIGENTE, CONVOCA 

A LAS EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION, EN MANTENIMIENTO, 

EN INSTALACIONES ESPECIALES Y EN EQUIPO MEDICO (GARANTIZADO Y CON 

REFACCIONES FACILES DE CONSEGUIR), QUE DISPONGAN DE CAPACIDAD TEC 

NICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA NECESARIA Y QUE DESEEN PARTICI-

PAR EN LOS CONCURSOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PU 

BLICA. 

LA (S) OBRA (S) A CONCURSAR ESTA (N) INTEGRADA (S) EN EL PRQ 

GRAMA DE INVERSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCI~ 

LES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA 

DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ANTES S.P.P). 

LAS EMPRESAS QUE PRETENDAN CONCURSAR SE INSCRIBIRAN EN LA -

SUBDIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO UBICADA EN AV. SAN 

FERNANDO NO. 547-EDIFICIO "D", COL. TORIELLO GUERRA, DELEGACION -

TLALPAN, EN DONDE SE LES PROPORCIONARA TODA LA DOCUMENTACION, CA

TALOGO DE OBRA, PLANOS Y ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA EL CON

CURSO. ESTA DOCUMENTACION TENDRA UN COSTO DE ACUERDO A LA PAPELE 

RIA Y AL TIPO E IMPORTANCIA DE LA OBRA. 

( 10) 



LOS INTERESADOS QUE ACEPTEN PARTICIPAR, QUEDARAN OBLIGADOS A 

PRESENTAR PROPOSICION Y SON APERCIBIDOS DE QUE· E~ INCUMPLIMIENTO 

DE ESTA OBLIGACION SERA MOTIVO PARA QUE EL INSTITUTO PROCEDA A NO 

INVITAR HASTA POR UN A~O A SUS CONCURSOS~~A LA. EMPRESA QUE NO PRf 

SENTE PROPUESTA, LO ANTERIOR CON BASE AL. TITULO PRIMERO, CAPITULO 

UNICO, ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 1º DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, 

LO ANTERIOR SE REFIERE A CONCURSOS POR CONVOCATORIA DIRECTA. 

LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN SERAN DE ACUERDO A LA INVERSION 

AUTORIZADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO, LOS CUALES SE DESTINAN DE 

LA SIGUIENTE MANERA: EL 10% PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y 20% 

PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE. 

LA EMPRESA DEBERA PRESENTARSE A INSPECCIONAR EL SITIO EN DO~ 

DE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONCURSO, Y CO

NOCER EL TERRENO OBRA (EN SU CASO) Y LA LOCALIDAD, ASI COMO EL -

MERCADO (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO) CON TODA 

·su PROBLEMATICA. EN CONSECUENCIA, LA VISITA A OBRA SERA GUIADA -

POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO Y PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS 

PROPORCIONANDOLES LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE. 

TOMANDO EN CONSIDERACION LA URGENCIA QUE EL l.S.S.S.T.E TIE

NE QUE PONER EN SERVICIO ESTAS OBRAS, EL CONCURSANTE DEBERA PRO-

PONER EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA (TIEMPO-CALENDARIO), PA 

RA INICIARLA DE INMEDIATO Y TERMINARLA EN CONDICIONES NORMALES DE 

TRABAJO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, SE DEBERA INDICAR FECHA PROBA 
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BLE DE INICIO Y FECHA ESTIMADA DE TERMINACION. 

LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARAN EN SOBRE CERRADO EN FORMA -

INVIOLABLE EN EL AUDITORIO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OBRAS Y 

MANTENIMIENTO, EN LA DIRECCION CITADA CON ANTERIORIDAD, DONDE SE 

LLEVARA A CABO EL CONCURSO EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES QUE 

ASISTAN PUNTUALMENTE AL ACTO Y CON EL CONOCIMIENTO DE LA SECRETÁ

RIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION, LEVANTANDOSE EL -

ACTA CORRESPONDIENTE. 

LA FECHA DEL FALLO INAPELABLE DICTADO POR EL I.S.S.S.T.E. SE 

DARA A CONOCER DURANTE EL ACTO DE APERTURA, EL CUAL SE LLEVARA A 

CABO EN EL AUDITORIO DE LA SUBDIRECCION, CON LA PRESENCIA DE LOS 

REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ACTO EN EL QUE SE -

LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. 

INFORMACION DE DIFERIMIENTO.DE FALLO: CUANDO POR CIRCUNSTAN

CIAS IMPREVISIBLES EL INSTITUTO SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA 

DICTAR El' FALLO EN LA FECHA PREVISTA EN LA APERTURA DEL CONCURSO, 

COMUNICARA POR ESCRITO A LOS INTERESADOS E INVITADOS LA NUEVA FE

CHA DE FALLO, LA QUE EN TODO CASO QUEDARA COMPRENDIDA DENTRO DE -

LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 

FIJADA EN PRIMER TERMINO. 

EN CASO QUE EL CATALOGO DE CONCURSO INCLUY~ EQUIPO PROPIO -

DEL INMUEBLEi LOS CONCURSANTES ACEPTAN QUE PARA ESTE, NO PROCEDE

RA NINGUN TIPO DE ESCALAMIENTO. 
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EN EL MODELO DE CONTRATO ANEXO EN LA DOCUMENTACION ENTREGADA 

PARA LA PRESENTACION DE SUS PROPUESTAS DEBERAN SELECCIONAR PARA -

EL ESCALAMIENTO DE PRECIOS UNITARIOS QUE MARCA EL ARTICULO 50 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, MODALIDAD QUE SE APLICARA 

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

MANIFESTANDOLO MEDIANTE CARTA COMPROMISO EN PAPEL MEMBRETADO DE -

LA EMPRESA. 

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, SE PODRA CONCURRIR AL DEPARTA-

MENTO DE CONCURSOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENI

MIENTO DEL INSTITUTO. 
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REQUISITOS EN LA N T E G R A C I O N 

O E L CONCURSO 

LA PROPOSICION DEBERA CONTENER DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLA

DOS TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE.- -

ES LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE DEBIDAMENTE LA PERSONALIDAD Y FA 

C UL TADES DEL REPRESENTANTE. "LEGAL" QUE ASISTA AL ACTO DE APERTURA, 

CONSISTENTE EN TESTIMONIO NOTARIAL, DE PODER O CARTA-PODER OTORGA 

DA ANTE DOS TESTIGOS EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y COPIA 

DEL PODER NOTARIA ANEXANDO IDENTIFICACION EN QUIEN LO CEDE. 

ACTA CONSTITUTIVA O ACTA DE NACIMIENTO.- EL ACTA CONSTITUTIVA 

ES EL ACTA CERTIFICADA A LAS PERSONAS MORALES DE COMO SE ORGANIZO 

L!\ EMPPRESA EN CUANTO A NUMERO DE ACCIONES POR MIEMBRO, LA CAPACl 

DAD TECNICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA; O LO QUE ES" DECIR, EL C! 

PITAL SOCIAL. ESTA ACTA SE CERTIFICA ANTE UN NOTARIO PUBLICO Y -

CUATRO TESTIGOS. 

EL ACTA DE NACIMIENTO ES EL DOCUMENTO QUE CERTIFICA LEGALME~ 

TE LA IDENTIDAD, NACIONALIDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO DE CADA PERSQ 

NA FISICA, EL CUAL PODRA PARTICIPAR EN CUALQUIER LICITACION SIEM

PRE Y CUANDO CUENTE CON LA EXPERIENCIA ADECUADA, ESTE DEBERA PRE

SENTAR LA ULTIMA DECLARACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI 

TO PUBLICO, LA CUAL CERTIFICARA LA SOLVENCIA ECONOMICA QUE ESTE -

TIENE. 
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.- PARA ASEGURAR LA SE

RIEDAD DE LAS PROPOSICIONES EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LOS 

CONCURSOS, EL INTERESADO DEBE PRESENTAR CHEQUE CRUZADO O FIANZA -

DE INSTJTUCION DE CREDITO AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, A F~ 

VOR DEL J.S.S.S.T.E, POR UN MONTO IGUAL AL 5% DEL IMPORTE TOTAL -

DE SU PROPOSICION ANEXANDO RECIBO EN ORIGINAL Y COPIA, ANOTANDO -

CLARAMENTE EL NUMERO DE CHEQUE O FIANZA Y EL NOMBRE DEL BANCO O -

AFIANZADORA QUE LO EXPJDJO. 

DEROGACION DEL PADRON DE CONTRATISTAS.- EN EL DIARIO OFICIAL 

FEDERAL CON FECHA 1B DE JULIO DE 1991 QUEDA DEROGADO QUE LAS EMPRs_ 

SAS ESTEN INSCRITAS EN ESTE PADRON, POR LO QUE LAS INSTITUCIONES 

EN SUSTITUCION DE ESTE PUNTO SOLICITAN A LAS MISMAS SU CURRICULUM 

VITAE YA SEA DE PERSONA MORAL O DE PERSONA FISICA, DEPENDIENDO -

DEL CASO. 

CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA.- LA CONSTANCIA DE VISITA SE 

COMPONE POR DATOS BASICOS DE ESTA INSTITU~ION COMO SON: ESPECIFl

CACION DE LA UNIDAD A VISITAR, UBICACION DE LA MISMA, NOMBRE DE -

LA EMPRESA PARTICIPANTE Y NUMERO DE CONCURSO QUE ASIGNA LA INSTl

TUCION. 

LA EMPRESA DEBERA INSPECCIONAR EL SITIO EN DONDE SE LLEVARAN 

A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONCURSO, Y CONOCER EL TERRENO 

OBRA (EN SU CASO) Y LA LOCALIDAD. AL TERMINAR EL ACTO, LA CONSTAN 

CIA CORRESPONDIENTE FIRMADA Y FECHADA POR LA INSTITUCION, ASIMIS

MO, UNA CARTA (MACHOTE DONDE LA EMPRESA FIRMA QUE ESTA DE ACUERDO 
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CON LA VISITA), ESTO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 31, FRACCION 

II OEL REGLAMENTO OE LA LEY DE OBRAS 

ESCRITO PROPOSICION.- ES UNA 
,, '.' 

SENTA EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL coNCUR~o; ES DECIR, EL IM-

PORTE CON NUMERO Y LETRA DEL COSTO EN EL QUE PRETENDE CONSTRUIR -

LA OBRA, BASADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE EL INSTITUTO MARCA. 

ESTA PROPUESTA SERA CALIFICADA CON UN COMPARATIVO QUE LA !NS 

TITUCION REALIZARA (CONCURSO BASE) PARA ASIGNAR LA OBRA A QUIEN -

TENGA LA MEJOR OFERTA. 

PLIEGO DE REQUISITOS Y MODELO DE CONTRATO.- ES UNA SEIRE DE 

REQUISITOS QUE ESTABLECE LA INSTITUC!ON EN BASE A LA LEY DE OBRAS 

PUBLICAS, REGLAMENTO Y REGLAS GENERALES, ASI COMO NORMAS DE LA -

INSTITUC ION. 

PROGRAMl DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES~- EL PROGRAMA DE TRA 

BAJO SE ELABORA POR MEDIO DEL DIAGRAMA DE BARRAS Y PROGRAMA DE 

EROGACIONES MENSUALES, ESTO ES, HACIENDO UN ACUMULADO POR MES, EL 

CUAL DEBERA SER IGUAL AL MONTO DEL PRESUPUESTO QUE SE PRESENTO. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.- LA OBRA SE LLEVARA A CABO CON 

SUJECiON A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, A SU REGLAMENTO, A LAS REGLAS 

GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y -

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y EN

TIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y EN LO QUE SE OPON

GA A ESTAS, A LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y 
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EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, A LAS NORMAS DE. CONSTRUCCION VIGENTES 

EN EL INSTITUTO, AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, 

AL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES, A LOS PRECIOS UNITARIOS PRO-

PUESTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, CORRES

PONDIENTES A LOS ANALISIS PRESENTADOS. 

PARA LA EJECUCION Y TERMINAC!ON TOTAL DE LA OBRA, LA EMPRESA 

PRESENTARA UN PROGRAMA DINAMICO (CALENDARIO) DETALLADO DE LAS DI

VERSAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS QUE SE REALIZARAN, EN FUNC!ON DE LA -

INFORMACION QUE EL INSTITUTO PROPORCIONE. 

PROGRAMA DE UTILIZACION.- EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, SE ELA 

BORA POR MEDIO DEL DIAGRAMA DE BARRAS Y PROGRAMA DE EROGACIONES -

MENSUALES, Y LA RELAC!ON DE LOS EQUIPOS QUE VAYAN A UTILIZAR, AS! 

COMO LOS DATOS BASICOS. 

PRECIOS UNITARIOS.- LA EMPRESA PRESENT:ARA; ANALISIS DE CADA -

UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SERALADOS 

EN EL CATALOGO. 

SE HARA LA PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

AL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBEN -

DE CONTENER CADA UNO: COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRA--

MIENTA Y EQUIPO, UTILIDAD E INDIRECTOS. 

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA 

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE (ESCALA--

CION) SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES -
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LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL. -

EJERCICIO DEL CONTRATO, SIENDO ESTE PUNTO EL MAS IMPORTANTE DEL -

CONCURSO POR TODO LO QUE LLEVA IMPLICITO. 
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. PRE C 1 OS UN 1 T·A ~·I· OS 

CARGOS QUE LO INTEGRAN 

CARGOS DIRECTOS.- SON LOS CARGOS APLICABLES AL CONCEPTO DE 

TRABAJO QUE SE DERIVAN DE LAS EROGACIONES POR MANO DE OBRA, MATE

RIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, INSTALACIONES Y, POR PATENTES EN 

SU CASO, EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR DICHO CONCEPTO -

DE TRABAJO. 

CARGOS INDIRECTOS.- SON LOS GASTOS DE CARACTER GENERAL NO -

INCLUIDOS EN LOS CARGOS EN QUE DEOCRA INCURRIR EL CONTRATISTA PA

RA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE SE DISTRIBUYEN EN PROPOR--

CION A ELLOS PARA INTEGRAR EL PREClO UNITARIO. 

CARGOS POR UTILIDAD.- ES LA GANACIA QUE DEBE PERCIBIR LA EM 

PRESA POR LA EJECUC;ION DEL CONCEf'Tfi 111: TRABAJO. 

CARGOS ADICIONALES.- SON LAS LIWGAC IONES QUE DEBE REALIZAR 

LA EMPRESA, POR ESTAR ESTIPULADAS 1~ EL CONTRATO, CONVENIO O ·; ~ 

ACUERDO, COMO OBLIGACIONES ADICIONi\IU., ASI COMO LOS IMPUESTOS Y 

DERECHOS LOCALES (LICENCIAS, C.F.r. Y OTROS) QUE SE CAUSEN CON MO 

TIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJü" V QUE FORMAN PARTE DE LOS 

CARGOS DIRECTOS, DE LOS INDIRECTOS Y OC LA UTILIDAD. 

'ELEMENTOS QUE lNTE'GRAN: LOS CARGOS DIHECTOS. 
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CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA.- ES EL QUE SE DERIVA DE LAS 

EROGACIONES QUE HACE LA EMPRESA POR EL PAGO DE SALARIOS AL PERSO

NAL QUE INTERVIENE EXCLUSIVA Y DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DEL -

CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO AL CABO O PRIMER 

MANDO. NO SE CONSIDERAN DENTRO DE ESTE CARGO LAS PERCEPCIONES 

DEL PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO, DE CONTROL, SUPERVISION Y VI 

GILANCIA, QUE CORRESPONDEN A LOS CARGOS INDIRECTOS. 

EL CARGO DE MANO DE OBRA "Mo" SE OBTENDRA DE: 

EN LA CUAL: 

Mo = S 
-R-

"S".- REPRESENTA LOS SALARIOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA -

EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE TIEMPO. INCLUIRA 

TODOS LOS CARGOS Y pqESTACIONES DERIVADOS DE LA LEY FEDERAL DEL -

TRABAJO, DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO EN VIGOR, Y EN SU CASO, DE -

. LA LEY DE OBRAS DEL SEGURO SOCIAL. 

"R".- REPRESENTA EL RENDIMIENTO, ES DECIR, EL TRABAJO QUE DESARRQ 

LLA EL PERSONAL POR UNIDAD DE TIEMPO, MEDIDO EN LA MISMA UNIDAD -

UTILIZADA AL VALUAR "S". 

CARGO DIRECTO POR MATERIALES.- ES EL CORRESPONDIENTE A LAS 

EROGACIONES QUE HACE LA EMPRESA PARA ADQUIRIR O PRODUCIR TODO LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE 

TRABAJO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y ESPECIFICA-

CIONES DE LA OBRA PUBLICA, CON EXCEPCION DE LOS CONSIDERADOS EN -

LOS CARGOS POR MAQUINARIA, LOS MATERIALES QUE SE USAN PODRAN SER 



PERMANENTES O TEMPORALES, LOS P~IMEROS SON LOS QUE SE INCORPORAN 

y FORMAN PARTE DE LA OBRA~·~Os~s~GUNDOS SON LOS QUE SE CONSUMEN -

EN UNO o VARIOS usos Ye Ñc{ PASAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE l!\ -

OBRA. 

EL CARGO UNIT~Rio:Po~ CONCEPTO DE MATERIALES "M" SE OBTENDRA 

DE: 

M - Pm X c 

EN LA CUAL: 

"Pm" REPRESENTA EL PRECIO DE MERCADO MAS ECONOMICO POR UNIDAD 'l[L 

MATERIAL, SE INTEGRARA SUMANDO A LOS PRECIOS DE ADQUISICION EN <L 

MERCADO, LOS DE ACARREOS, Hf\NlOBRAS Y NORMAS ACEPTABLES DUHANTE ·:t; 

MANEJO, CUANDO SE USEN MAl~RIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA, LA DElCR 

MINACION DEL CARGO UNIT/\l!líl SERA EL ANALISIS RESPECTIVO. 

"C" REPRESENTA El CONSUMO IJE MATERIALES POR UNIDAD DEL CONCEl"fC" -

DE TRABAJO. CUANDO SE H:/\i 1 ílE MATERIALES PERMANENTES "C" SE DL-

TERMI;NARA DE ACUERDO ;-. \ ;'.'. CANTIDADES QUE DEBEN UTILIZ/l.r.SF '.'f:,:. "' 

EL PROCESO DE CONSTRUCClílN Y EL TIPO DE OBRA, CONSIDERANDO LOS -

DESPERDICIOS Y EL NUMEIW 11[ USOS CON BASE EN EL PROGRAMi\ OE OUJ 1\, 

EN LA VIDA UTIL DEL Mi\TL,;!/\I. QUE SE TRATE. 

CARGO DIRECTO POR I' .. (!UINARIA.- ES EL QUE SE DERIVA DFL 1.1'.: 

CORRECíO DE LAS MAQUIN/·.~. : .:::>IOERADAS COMO NUEVAS Y QUE S~.\;; 'J. 

ADECUADAS Y NECESARIAS P/\fli\ LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TP.~.['; .. 10. 

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIO~!EC: '.JE 

CONSTRUCCION DE LA OBRA PUBLICA Y CONFORME AL PROGRAMA ESTABL~~J 

DO. EL CARGO DIRECTO UNITARIO POR MAQUINARIA "CM" SE EXPRESA CQ 

MO EL cae 1 ENTE DEL COSTO llORAR ID DI RECTO DE LAS MAQUI NAS. ENT IU 
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EL RENDIMIENTO HORARIO DE DICHAS MAQUINAS, SE OBTENDRAN MEDIANTE: 

EN LA CUAL: 

"HMD" REPRESENTA EL COS10 HORARIO DIRECTO DE LA MAQUINARIA, ESTE 

COSTO SE INTEGRA CON CARGOS FIJOS, LOS CONSUMOS Y LOS SALARIOS DE 

OPERACION, CALCULADOS POR llORA DE TRABAJO. 

"RM" REPRESENTA EL RENDIMINElO HORARIO DE LA MAQUINA NUEVA EN LAS 

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL TRABAJO A EJECUTAR, EN LAS CORRESPON

DIENTES CANTIDADES DE M[DJDA~ 

CARGOS FIJOS.- SON LOS CORRESPONDIENTES A DEPRECIACION, IN-

VERSION, SEGUROS Y MANTENIMILNTO. 

CARGOS POR DEPRECI/\Clf!I:.- (D) ES EL QUE RESULTA POR LA DISM.!_ 

NUCION DEL VALOR ciR'iGIN/\L ill LA MAQUINARIA, COMO CONSECUENCIA DE 

SU USO, DURANTE EL T 1 EMPll llr. SU V IDA ECONOMI CA. SE CONSIDERA UNA 

DEPRECIACION LINEAL, ES DLCJ~, QUE LA MAQUINARIA SE DEPRECIA UNA 

MISMA CANTIDAD POR UNID/\D 11~. ·¡ !EMPO. 

ESTE CARGO ESTA D/\flü J•Oll: 

D \1 ¡1 - Vr 
·re-

EN LA CUAL: 

"Va" REPRESENTA EL VALOR INICIAL DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE C.Q 

MO TAL, EL PRECIO COMERCIAL UE ADQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA EH 
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EL MERCADO NACIONA~. DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS, EN SU 

CASO. 

"Ve" REPRESENTA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA, EXPRESADA EN HO

RAS EFECTIVAS DE TRABAJO, O SEA EL TIEMPO QUE PUEDA MANTENERSE EN 

CONDICIONES DE OPERAR Y PRODUCIR TRABAJO EN FORMA ECONOMICA, SIEM 

PRE Y CUANDO SE LE PROPORCIONE EL MANTENIMIENTO ADECUADO. 

"Vr" REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE MAQUINA, ES DECIR, EL VALOR 

COMERCIAL QUE TIENE LA MISMA AL FINAL DE SU VIDA ECONOMICA. 

CARGO POR INVERSION.- {I) ES EL CARGO EQUIVALENTE A LOS INTE 

RESES DEL CAPITAL INVERTIDO EN MAQUINARIA, ESTA DADO POR: 

EN LA CUAL: 

(Va - Vr) 
2 Ha 

"Va y Vr" REPRESENTA LOS MISMOS VALORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE. 

"Ha" REPRESENTA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DEL EQUIPO DE TRABA

JO DURANTE EL ARO. 

"I" REPRESENTA LA TASA DE INTERES ANUAL EXPRESADA EN DECIMALES. 

LAS OBRAS PUBLICAS PARA SUS ESTUDIOS Y ANALISIS DE PRECIOS -

UNITARIOS CONSIDERARAN A SU JUICIO LA TASA DE INTERES "I". 

LAS EMPRESAS EN SUS PROPUESTAS DE CONCURSO, PROPONDRAN LA TA 

SA DE INTERES QUE MAS LES CONVENGA. 

EN LOS CASOS DE AJUSTES POR VARIACION DEL COSTO DE LOS MATE

RIALES Y MANO DE OBRA (INSUMOS) QUE INTERVENGAN EN LOS PRECIOS --
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UNITARIOS, Y CUANDO HAYA VARIACIONES DE LAS TASAS DE INTERES, EL 

AJUSTE DE ESE, SE HARA EN BASE AL RELATIVO DE LOS MISMOS, CONFOR

ME A LOS QUE HUBIERA DETERMINADO EL BANCO DE MEXICD EN LA FECHA -

DEL CONCURSO Y EL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE REVISION. 

CARGOS POR SEGUROS.- (S) ES EL QUE CUBRE LOS RIESGOS A QUE -

ESTA SUJETA LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DURANTE SU VIDA ECONOMI 

CA, POR ACCIDENTE QUE SUFRA, ESTE CARGO FORMA PARTE DEL PRECIO U

NITARIO, YA SEA QUE LA MAQUINARIA SE ASEGURE POR UNA COMPAÑIA DE 

SEGUROS, O QUE LA EMPRESA.CONSTRUCTORA DECIDA HACER FRENTE, CON -

SUS PROPIOS RECURSOS, A LOS POSIBLES RIESGOS DE LA MAQUINARIA, ES 

TE CARGO ESTA DADO POR: 

s Va - Vr X .s 
2 

EN LA CUAL: 

"Va" REPRESENTA EL VALOR INICIAL DE LA MAQUINA, cqNSIDERANDOSE ca 

MO TAL, EL PRECIO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA MAQUI~A NUEVA EN 

CASO. 

"Vr" REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MAQUINA, ES DECIR, EL -

VALOR COMERCIAL QUE TIENE LA MISMA AL FINAL DE SU VIDA ECONOMICA, 

"Ha" REP~ESENTA EL NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS QUE EL EQUIPO TRABA

JA DURANTE EL AÑO. 

CARGO POR MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR.- (T) ES EL ORIGINADO -

POR TODAS LAS EROGACIONES NECESARIAS PARA CONSERVAR LA MAQUINARIA 
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EN BUENAS CONDICIONES DURANTE SU VIDA ECONOMICA. 

CARGO POR MANTENIMIENTO MAYOR.- SON LAS EROGACIONES CORRES~~ 

PONDIENTES A LAS REPARACIONES DE LA MAQUINARIA EN TALLERES ESPE-

CIALIZADOS, O AQUELLOS QUE PUEDAN.REALIZARSE EN EL CAMPO EMPLEAN

DO PERSONA ESPECIALISTA Y QUE REQUIERAN RETIRAR LA MAQUINARIA DE 

LOS FRENTES DE TRABAJO. ESTE CARGO INCLUYE LA MANO DE OBRA, RE

PUESTOS Y RENOVACIONES DE PARTE DE LA MAQUINA, AS! COMO OTROS MA

TERIALES NECESARIOS. 

CARGOS POR MANTENIMIENTO MENOR.- SON LAS EROGACIONES NECESA

RIAS PARA EFECTUAR LOS AJUSTES RUTINARIOS, REPARACIONES Y CAMBIOS 

DE REPUESTOS QUE SE EFECTUEN EN LAS PROPIAS OBRAS, ASI COMO LOS -

CAMBIOS LIQUIDOS PARA MANDOS HIDRAULICOS, ACEITE DE TRANSMISION,

F!LTROS, GRASAS Y ESTOPAS. INCLUYE EL PERSONAL Y EQUIPO AUXILIAR -

QUE REALIZA ESTAS OPERACIONES DE·MANTENIMIENTO, LOS REPUESTOS Y -

OTROS MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS, ESTOS CARGOS ESTAN REPRESEN 

TADOS POR: 

T Q x D 

EN LA CUAL: 

"Q" ES UN COEFICIENTE QUE CONSIDERA TANTO EL MANTENIMIENTO MAYOR 

COMO EL MENOR. ESTE COEFIC!ENTE VARIA SEGUN EL TIPO DE MAQUINA Y 

LAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO. 

"D" REPRESENTA LA DEPRECIACION DE LA MAQUINA CALCULADA DE ACUERDO 

CON LO EXPUESTO. 
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CARGOS POR CONSUMOS.- SON LOS QUE E DERIYAN DE LAS EROGA-

CIONES QUE RESULTEN POR EL USO DE COMB~STIBLES U OTRAS FUENTES DE 

ENERGIA Y EN SU CASO LUBRICANTES Y LLANTAS. 

CARGO POR COMBUSTIBLES.- (E) ES EL DERIVADO DE TODAS LAS ERO 

GAC!ONES ORIGINADAS POR LOS CONSUMOS OE GASOLINA Y DIESEL PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES, EL CARGO POR COMBUSTIBLE SE OBTIE

NE MEDIANTE: 

EN LA CUAL: 

"C" REPRESENTA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE NECESARtO, POR HORA --

EFECTIVA DE TRABAJO. ESTE COEFICIENTE ESTA EN FUNCION DE LA POTEN 

CIA DEL MOTOR, DEL FACTOR DE OPERACION DE LA MAQUINA Y DE UN COE~ 

FICIENTE DETERMINADO POR LA EXPERIENCIA, QUE VARIARA DE ACUERDO -

CON EL COMBUSTIBLE QUE SE UTILICE. 

"Pe" REPRESENtA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MAQUINA. 

CARGO POR LUBRICANTES.- (AL) SON LOS MOTIVADOS POR EL CONSU~ 

MO Y LOS CAMBIOS PERIODICOS DE ACEITES LUBRICANTES DE LOS MOTORES, 

SE OBTENDRAN DE: 

AL (C-AL) PL 

EN LA CUAL: 

"AL" REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES NECESARIOS POR 

LA HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES MEDI

DAS DE OPERACION; ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD .DE RECIPIENTE 

DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ~ ~ 
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ACEITES. 

"PI" REPRESENTA EL PRECIO DE LOS ACEITES LUBRICANTES PUESTOS EN -

LAS MAQUINAS. 

"C" REPRESENTA EL CONSUMO ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTES. 

CARGO POR LLANTAS.- ES EL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO POR DES 

GASTES DE LAS LLANTAS. CUANDO SE CONSIDERA ESTE CARGO, AL CALCU

LAR LA DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA DEBERA DEDUCIRSE DEL VALOR -

INICIAL DE LA MISMA, EL VALOR DE LAS LLANTAS. EL CARGO POR LLAN

TA SE OBTENDRA DE: 

N Vn 
~ 

EN LA CUAL: 

"Vn" REPRESENTA EL PRECIO DE ADQUISICION DE LAS LLANTAS CONSIDE-~ 

RANDO EL PRECIO EN EL MERCADO NACIONAL DE LLANTAS NUEVAS DE LAS -

CARACTERISITCAS INICIADAS POR EL FABRICANTE DE LA MAQUINA. 

"Hv" REPRESENTA LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE LAS LLANTAS, TOMAN 

DO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS, -

CONSIDERANDO ENTRE OTROS, LOS FACTORES SIGUIENTES: VELOCIDAD - -

MAXIMA DE TRABAJO, CONDICIONES RELATIVAS DEL CAMINO QUE TRANSITE, 

TALES COMO PENDIENTES, CURVATURAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, POSl 

CION EN LA MAQUINA, CARGAS DE SOPORTE Y CLIMA EN QUE SE OPERA. 

CARGO POR SALARIO PARA LA OPERACION.- (Co) ES EL QUE RESULTA 

POR CONCEPTO DE PAGO DEL O LOS SALARIOS DEL PERSONAL ENCARGADO DE 
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LA OPERACION DE LA MAQUINA POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO DE LA MIS 

MA. ESTE CARGO SE OBTENDRA MEDIANTE: 

EN LA CUAL: 

Co = So 
-H 

"So" REPRESENTA LOSS SALARIOS POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PA-

RA OPERAR LA MAQUINA. 

"H" REPRESENTA LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA DEN-

TRO DEL TURNO. 

CARGO DIRECTO POR HERRAMIENTA.~ (HM) ESTE CARGO CORRESPONDE 

AL CONSUMO POR DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE MANO, UTILIZADAS EN LA 

EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO. ESTE CARGO SE CALCULA MEDIANTE: 

HM ,. kh x MO 

EN LA CUAL: 

"Kh" REPRESENTA UN COEFICIENTE CUYA MAGNITUD SE FIJARA EN FUNCION 

DEL TIPO DE TRABAJO. 

"Mo" REPRESENTA EL CARGO UNITARIO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA. 
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CATALOGO DE CONCEPTOS.- ES UN LISTADO DE DESCRIPCIONES DE LOS 

TRABAJOS A DESARROLLAR OE ACUERDO A LAS NORMAS ~ LINEAMIENTOS DE -

CADA INSTITUCION. 

EL CATALOGO DE CONCEPTOS ESTA INTEGRADO POR UNA UNIDAD DE ME

DIDA, UNA CUANTIFICACION, UN PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE PARCIAL, 

LOS CUALES NOS DARAN EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. 

LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS POR EL CONTRATISTA EN EL CATA

LOGO SERAN EN MONEDA NACIONAL CON LETRA Y NUMERO. 

(28) 
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P R O P U E S T A 

LAS PROPOSICIONES SE FORMULARAN PROCEDIENDO DE ACUERDO A LO 

SIGUIENTE:. 

SE PRESENTARA UNA LISTA DEL EQUIPO Y MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA -

EN LA OBRA EN EL QUE SE SE~ALEN LAS CARACTERISTICAS TENICAS, INDI

CANDO SI ES DE SU PROPIEDAD O RENTADO; ADEMAS DEBERA PRESENTAR UN 

PROGRAMA DE UTILIZACION DEL MISMO, SE~ALANOO LA FECHA EN QUE SE -

INTEGRARA AL PROCESO DE LA OBRA Y SU DURACION. 

LA INVESTIGACION DE MERCADO SE VACIARA EN EL FORMATO CORRESPON--

DIENTE, INCLUIRA LOS COSTOS OE TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVEN

GAN EN LOS CONCEPTOS Y QUE DEBERAN COINCIDIR CON LOS ASENTADOS EN 

LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE DEBERAN PRESENTAR A MAQUINA 

Y DE SER MANUSCRITA, SE USARA TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON LETRA 

LEGIBLE, SIN ~ORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS, NO SE DE

BERA INCLUIR EL I.V.A. QUE LE TRANSFIEREN LOS PROVEEDORES DE MATE 

RIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. 

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEL I.S.S.S.T.E., 

LAS CUALES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUC-

CION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, LAS QUE CONTENGA EL PRO

YECTO. 

EN EL CASO DE OMITIRSE EN EL ANALISIS ALGUN ELEMENTO QUE DE ACUE~ 

DO A LAS ESPECIFICACIONES ANTES MENCIONADAS DEBE INTERVENIR ESTE 

SE CONSIDERARA INCLUIDO EN LOS CARGOS QUE SE ASIENTEN. 

(29) 



LA NUMERACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTEN, 

DEBERA COINCIDIR EN EL FOLIO QUE LA INSTITUCION LE APLIQUE A LOS 

CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCURSO, (NO CONFUNDIR ESTA NUMERACION 

CON LA CLAVE DE CODIFICACION DE LOS CONCEPTOS). 

DEBERA HACERSE EL ANALISIS DEL SALARIO REAL DE TODOS Y CADA UNO -

DE LOS TIPOS DE OPERARIOS QUE INTERVENGAN EN LA OBRA. SE ANEXARAN 

ANALISIS DE LOS FACTORES DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO 

REAL. 

SE PRESENTARA ANALISIS DETALLADO DEL COSTO DE INDIRECTO Y UTILI-

DAD. LOS CARGOS INDIRECTOS SE EXPRESARAN COMO UN PORCENTAJE DEL 

COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO; DICHO CONCEPTO SE CAL 

CULARA SUMANDO LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES QUE RESULTEN 

APLICABLES, Y DIVIDIENDO ESA SUMA ENTRE EL COSTO TOTAL DIRECTO DE 

LA OBRA DE QUE SE TRATE. LA UTILIDAD QUEDARA REPRESENTADA POR UN 

PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS CARGOS DIRECTOS. 

LAS EMPRESAS DEBERAN PRESENTAR ANALISIS POR.CARGOS DE FINANCIA- -

MIENTO DE LA OBRA EN EL CUAL REFLEJARAN EL ANTICIPO QUE EL INSTI

TUTO LES OTORGUE. 

SE PROPONDRAN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANO 

TADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y QUE EN CASO DE PRO 

PONERSE ALTERNATIVAS QUE MODIFICAN LO ESTIPULADO EN EL CATALOGO,

ESTAS SE ESPECIFICARAN CLARAMENTE AL REVERSO DEL ANALISIS CORRES

PONDIENTE, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION QUE NO COINCIDAN -

CON LOS DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEL --

I.S.S.S.T.E. Y LOS RECURSOS QUE DEBERA IMPLANTAR TANTO DE MANO DE 

OBRA, COMO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU EJECUCION. 

(30) 



EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE -

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION, SE FORMULARA -

PROCEDIENDO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

SE LLENARA A MAQUINA, Y DE SER MANUSCRITA, SE USARA TINTA NEGRA, 

ESCRIBIENDO CON LETRA FACILMENTE LEGIBLE, SIN CORRECCIONES, RASPA 

DURAS NI ENMENDADURAS Y DEBERA ENTREGARSE EN ORIGINAL Y COPIA FO

TOSTATICA DEL MISMO. 

CUANDO EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBf 

RA ANOTARSE EN CADA UNA EL MONTO PARCIAL ACUMULADO Y EN LA HOJA -

FINAL EL MONTO TOTAL. EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPE

RACIONES ARITMETICAS, SE RECONOCERA COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE 

LAS CANTIDADES DE OBRA PROPUESTAS POR LA INSTITUCION Y LOS PRE--

CIOS UNITARIOS ANOTADOS POR EL PROPONENTE EN SU CATALOGO DE CON-

CURSO. 

DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODI

FICARAN LOS IMPORTES PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS. 

LA EMPRESA DEBE SEÑALAR EN CADA CONCEPTO DEL CATALOGO, SI INCLUYE 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (C/A) O NO INCLUYE ANALISIS DE PRE

CIOS UNITARIOS (S/A). CUANDO SE SEÑALE (C/A) SE ENTENDERA POR PAR 

TE DEL PROPONENTE QUE ESTA CORRECTAMENTE ANALIZADO. 

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO ANOTADO EN EL -

CATALOGO DE CONCEPTOS Y EL DE ANALISIS, SE TOMARA COMO VALIDO EL 

DEL CATALOGO CONSIDERANDOSE COMO NO ENTREGADO EL ANALISIS. 

TODA LA DOCUMENTACION REFERENTE A ESTUDIOS O ANALISIS DEL CONCUR

SO PODRA PRESENTARSE EN FORMAS DE COMPUTADORA, SIEMPRE Y CUANDO -

CONTENGA LOS DATOS SOLICITADOS EN LOS FORMATOS ANEXOS PARA EL CA

SO, EXCEPTUANDOSE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, 
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ENTREGANDO EL ORIGINAL QUE LA INSTITUCION PROPORCIONA. 

DEBERA PRESENTAR EXPLOSION DE INSUMOS (MATERIALES Y MANO DE OBRA) 

(32) 
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CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y EVA

LUACION DE LAS PROPUESTAS Y DECLA 

RACION DE CONCURSO DESIERTO 

SE CONSTARA QUE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, CONTENGAN TODA LA 

INFORMACION Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 

QUE LA PLANTILLA TECNICA PROPUESTA (PLANTILLA DE OBRA) NO -

CONTENGA INCONSISTENCIAS Y CUENTE CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PA

RA LA EJECUCION DEL TRABAJO ESPECIFICO Y PRESENTE PROGRAMA DE IN

TEGRACION DEL PERSONAL EN LA EJECUCION DE LA OBRA. 

SE VERIFICARA QUE,LAS EMPRESAS NO SE ENCUENTREN EN LOS SUPUES 

TOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS. 

QUE EL PROGRAMA DE OBRA SEA EL ADECUADO EN CUANTO A MONTO, -

TIEMPO Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPUESTO SEA EL ADECUADO CON UNA 

RAZONABILIDAD DE UTILIDAD ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES 

DE CDNSTRUCCION. 

QUE EL PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD SEA CONGRUENTE -

CON EL TIPO DE OBRA. 

LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR COMO MINIMO LOS ANALISIS DE PRE

CIOS UNITARIOS DE AQUELLOS CONCEPTOS DE OBRA CUYO IMPORTE TOTAL -

REPRESENTE EL 80% DEL VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS. 

EL I.S.S.S.T.E. SE RESERVA EL DERECHO DE DESECHAR O DESCALI

FICAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR UN CONCURSANTE, DE MANERA ESPE- -

CIAL CUANDO: 

( 33) 



LA DOCUMENTACION DEL CONCURSO SEA INCOMPLETA. 

ESTIPULADAS. 

CONTENGAN NUMEROSAS EQUIVOCACIONES EN süs' OPERACIONES CARiTMETr CAS. 

LA INVESTIGACION DE MERCADO NO CONCUERDE CON,LOScINSiJMÓS '<iJé IN~:_ 
TERVENGAN EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS. 

NO ESTEN LEGIBLES LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS O LOS DATOS -

ASENTADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. 

NO PRESENTE EXPLOSION DE INSUMOS (MATERIALES Y MANO DE OBRA). 

LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTENGAN RENDIMIENTOS DE MATE

RIALES, MANO DE OBRA O DISPOSICION DE EQUIPO QUE NO TENGA UNA RA

ZONABILIDAD TECNICA ADECUADA, CONFORME A LA CALIDAD REQUERIDA EN 

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION. 

LAS PROPUESTAS INCLUYAN EQUIPO INADECUADO O MATERIAL FUERA DE LAS 

NORMAS DE CALIDAD INSTITUCIONALES. 

LAS PROPUESTAS INCLUYAN INCONSISTENCIAS, POR CONTRADICCIONES O IN 

TENTO DE ESPECULACION. 

LA EMPRESA PARTICIPANTE PROPONGA UN PLAZO DE EJECUCION MAYOR QUE 

EL SE~ALADO COMO MAXIMO POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. 

CUANDO NO PRESENTE ANALISIS DE FINANCIAMIENTO DE CONFORMIDAD CON 

EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS. 

LAS PROPUESTAS QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS SE~ALADOS EN LAS 

FRACCIONES ANTERIORES, SE CALIFICARAN COMO SOLVENTES Y POR LO TA~ 

TO, SOLO ESTAS SERAN CONSIDERADAS PARA EL ANALISIS COMPARATIVO. 
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EL I.S.S.S.T.E SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR DESIERTO -

EL CONCURSO, DE MANERA ESPECIAL EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

CUANDO DESPUES DE ANALIZAR LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, NINGUNA -

DE ELLAS RESULTE CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DEL I.S.S.S.T.E. 

Y CUANDO EN CASO DE CONCURSO POR CONVOCATORIA DIRECTA NO SE CUEN

TE CON UN MINIMO DE TRES PROPUESTAS. 

EN CASO DE DECLARARSE DESIERTO EL CONCURSO, SE LEVANTARA EL ACTA 

CORRESPONDIENTE Y EL INSTITUTO DEVOLVERA LAS GARANTIAS ENTREGADAS 

POR TODOS LOS CONCURSANTES. SE CONVIENE EXPRESAMENTE EN QUE AL 

LEVANTARSE DICHA ACTA, LAS PARTES SE LIBERAN DE TODA RESPDNSABILI 

DAD Y DEJAN SIN EFECTO TODA RECLAMACION QUE PUDIERA HACERSE. 

(35) 
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AL FORMULARSE LA PROPOSICION SE RECONOCERA POR EL PROPONENTE SE-

LECC IONADO LO SIGUIENTE: 

QUE SE TOMARON EN CONSIDERACION LO INDICADO EN EL CAPITULO REFE-

RENTE A LA INFORMACION GENERAL, EN EL PARRAFO DONDE SE HACE MEN-

CION DEL ARTICULO 12, ADEMAS DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS, TOPO

GRAFICAS Y GEOLOGICAS DE LA REGION, COMPENETRANDOSE DE LAS CONDI

CIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA Y QUE EL DESCQ 

NOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES EN NINGUN CASO SERVIRA -

POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL -

CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACIONES A LOS PRECIOS CONSIGNA-

DOS EN LA PROPOSICION. 

QUE CUANDO EL I.S.S.S.T.E. ESTIPULE QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS -

CONCEPTOS SE HARA AL PRECIO QUE SE FIJE EN EL CONTRATO PARA LA 

UNIDAD DE OBRA TERMINADA; HABRAN JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA EN 

SUS ANALISIS TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INCLUIR EN LOS PRE

CIOS UNITARIOS (MATERIALES Y MANO DE OBRA), INDEPENDIENDIENTEMEN

TE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN MAQUINARIA Y EQUIPO POR RA-

ZON DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y LA UTILI-

DAD. QUE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDAN EXACTAMENTE, AL COSTO 

DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CANTIDADES 

DE OBRA POR EJECUTAR, POR LO QUE CUALQUIER VARIACION DE LOS VOLU

MENES CONSIGNADOS EN EL CATALOGO NO AFECTARA AL PRECIO UNITARIO -

RESPECTIVO. 
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rt CONTRATISTA SE COMPROMETE A TENER CUANTIFICADA LA OBRA QUE VA 

A Ut:CUTAR EN UN PLAZO DE 21JAkEN~A Y CINCO DIAS CALENDARIO DES--
;:··. ' ,;·.-·' 

PUES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS~ ESTA CUANTIFICACION, LA HARA DE 

COMUN ACUERDO CON LA S~PE~~Ys'~,b~ DE OBRAS QUE DESIGNE EL r.s.s.s. 

T. E. 

EL CONCURSANTE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO, TENDRA OBLIGA -

C ION DE PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEP 

TOS DE OBRA FALTANTES EN UN PLAZO MAXIMO DE DIEZ OIAS HABILES A -

PARTIR DE LA FECHA DE FALLO. 

EL CONTRATISTA SELECCIONADO SE RESPONSABILIZA DE LA EJECUCION DE 

LA OBRA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES O ANTE TERCEROS, (DERECHOS 

LOCALES, IMPUESTOS Y OTROS). 

EN LAS OBRAS QUE SE EFECTUEN PARA EL I.S.S.S.T.E., EL CONTRATISTA 

SELECCIONADO SE COMPROMETE A PRESENTAR, A LA FIRMA DEL CONTRATO, 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO-PATRONAL -

CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DE LA DELEGACION - -

CORRESPONDIENTE A SU DOMICILIO SOCIAL. 
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EL EJEMPLO QUE SE PRESENTA EN ESTE TRABAJO ES DE GRAN IMPOR-

TANCIA DEBIDO AL MONTO Y TIPO DE OBRA EN ESTA LICITACION PUBLICA. 

EL EDIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL -

"ADOLFO LOPEZ MATEOS" , ENTRE LAS CALLES DE FLORES MAGON AL SUR,

PROLONGACION SAN JUAN DE LETRAN AL ESTE, LA CALLE DE LERDO AL - -

OESTE Y LA CALLE DE MANUEL GONZALEZ AL NORTE, COLONIA NONOALCO -

TLATELOLCO, DE ESTA CIUDAD, 

LA UNIDAD HABITACIONAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS", FUE DISERADA -

Y DIRIGIDA POR EL ARQ. MARIO PAN!, EN LA DECADA DE LOS AROS SESE~ 

TAS, DEBIDO A LA GRAN DEMANDA HABITACIONAL QUE EXISTIA EN ESE EN

TONCES. ESTA OBRA FUE FINANCIADA POR BANOBRAS, EL CUAL CONCESIO

NO LAS VIVIENDAS A VARIOS SINDICATOS NACIONALES, Y UNO DE ELLOS -

FUE EL SINDICATO DEL I.S.S.S.T.E. 

EL EDIFICIO No. 16 ESTA DIVIDIDO EN TRES ELEMENTOS, UN CEN-

TRAL Y DOS LATERALES, EN LOS CUALES SE TIENE UNA AREA TOTAL DE --

1,047.49 M2., ES DECIR 114.8 MTS. DE LARGO 9.15 MTS. DE ANCHO Y -

UNA ALTURA DE 18.90 MTS. (PLANTA BAJA Y 7 NIVELES); CADA ELEMENTO 

CUENTA CON CUATRO DEPARTAMENTOS POR NIVEL, EN DONDE, EN LOS NIVE

LES P.B., 3 y 6, LOS DEPARTAMENTOS SON DE MENOR AREA QUE EN LOS -

NIVELES 1, 2, 4, 5 Y 7; YA QUE EN LOS TRES PRIMEROS NIVELES SE 

ENCUENTRA UN VESTIBULO DE SERVICIOS (ELEVADORES Y ESCALEREAS). 

EL I.S.S.S.T.E. LE HA DADO MANTENIMIENTO A TODOS LOS EDIFI-

CIOS A SU CARGO DURANTE LOS ULTIMOS VEINTE AROS. 

DEBIDO AL SISMO DE 1985, y A sus RESULTADOS, EL I.S.S.S.T.E. 

EN PARALELO CON OTRAS INSTITUCIONES, MANDARON GENTE EXPERTA (PERl 

I ?O\ 



TOS), PARA INSPECCIONAR LOS DAÑOS QUE HABIAN AFECTADO A LOS INMUE 

BLES, Y ASIMISMO HACER UNA EVALUACION DE LOS MISMOS Y DETERMINAR 

QUE PROCEDIA PARA LA REPARACION DE LOS EDIFICIOS, EL EDIFICIO DEL 

CUAL SE HACE MENCION, NO SUFRIO EN ESE INSTANTE GRANDES DAÑOS, PE 

RO A SEIS AÑOS DEL ACONTECIMIENTO, EL INSTITUTO SE HA VISTO EN LA 

NECESIDAD DE VOLVER A REGIMENTAR ESTA ESTRUCTURA, DEBIDO A LOS 

ASENTAMIENTO QUE HA TENIDO ESTA ZONA. 

POR ELLO EL INSTITUTO, QUE TRATA DE BUSCAR LA SEGURIDAD Y EL 

BIENESTAR DE SUS AFILIADOS, PREPARO UN PRESUPUESTO DE CONCEPTOS -

DESPUES DE VARIAS EVALUACIONES Y ESTUDIOS QUE SE HICIERON A LA -

ESTRUCTURA, SE INVITO PUBLJCAMENTE A VARIAS EMPRESAS PARA PARTJCJ 

PAR EN EL CONCURSO DE RECIMENTACION, CON EL FIN DE SELECCIONAR LA 

MEJOR PROPUESTA Y LLEVAR A CABO EL OBJETIVO DE ESTA INSTITUCION. 
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EMPRESA: 

REPRESENTANTE: _________ _ 

FIRMA: ____________ _ 

e o N V o e A T o R A 

ESCRITO PROPOSICION 

DOCUMENTO No. 6 

(FoRMA ORIGINAL PARA SER LLENADO POR EL POSTOR> 

C. LIC. EMILIO LOZOYA THALMANN. 
DIRECTOR GENERAL DEL INSITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO. · 
P R E S E N T E . 

EL SUSCRITO: 
EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(O POR SU PROPIO DERECHO. EN CASO DE ACTUAR POR SI MISHO O COMO --
PERSONA FÍSICA). DE CONFORHIDAD CON EL CONCURSO No. 
CONVOCADO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. EL OÍA DE DE 1989. 
PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A:-

PROPONE: CONSTRU l RLA CON LOS L INEAHIENTOS DEL INST 1 TUTO, 
CON UN IMPORTE DE: S 
CON LETRA ( 

(EL IMPORTE NO CONTEMPLA EL IHPUESTO AL VALO~ AGREGADO l, 

"( 40) 
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DE ACUE~DO CON LOS REQUISITOS. ESPECIFICACIONES Y PLAZO QUE PARA 
ESTE OBJETO LE DIO A CONOCER EL [NSTITUTO Y CONFORME A LOS CON-
CEPTOS, CANTIDADES APROXIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN 
EL CATÁLOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO SE ANEXA A ESTA PROPOSICION: 

DECl.ARA: 

lo. QUE ACEPTA COMO COMPENSACION TOTAL PARA LOS TRABAJOS DE -
QUE SE TRATE EL PAGO DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE 
APLICAR LOS PAECIOS UNITARIOS ASENTADOS EN EL CATÁLOGO 
ANEXO. A LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADA EN C! 
DA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO, 

2o, QUE SE HA ENTERADO DEL CONTENIDO TOTAL DEL PLIEGO DE RE-
QUISITOS PARA EL CONCURSO. AS( COMO, LAS ESPECIFICACIONES 
GENERALES. COMPLEMENTARIAS Y PARTICULARES, DE LAS OBRAS·
ACERCA DE LAS CUALES EXPRESA SU ENTERA CONFORMIDAD, QUE -
HA VISITADO EL SITIO EN QUE DEBERA TRABAJAR Y HA TOMADO -
EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE·PUDIERA AFECTAR LA -
ENTREGA OPORTUNA DE LA OBRA Y FORMULA ESTA P~OPOSICIÓN -
CON PLENA CONCIENCIA DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS MENCIONA 
DAS. -

30, EN CASO DE SERLE ADJUDICADO EL CONTRATO, NOMBRARÁ COMO 
REPRESENTANTES EN LA OBRA. PERITOS RESPONSABLES DIRECTOS
DE LA EJECUCION DE LA MISMA EN: 
OBRA CIVIL AL C. 
CON CEDULA No, 
v lfEGISTRO No. 
Y EN OBRA ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES AL C, 

CON CEDULA No, 
y REG lSTRO NO. 
LAS CEDULAS ESTARAN EXPEDIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROFESIONES DE LA SEC~ETARfA DE EDUCACIÓN PtlBLICA. y SE -
ACOMPAiA COPIA ACTUALIZADA DE REGISTRO DE PERITOS DE LA -
LOCALIDAD. 

( 41) 
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4o, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS CASOS DE IMPEDIMEN
TOS PARA CONTRATAR CON EL INSTITUTO. SEÑALADOS EN LOS -
ART(CULOS Nos. 37 v 23 DE LA LEv DE OBRAS PúBLICAS v -
SU REGLAMEN~q RESPECTIVO, 

SE COl1PR011ETE: 

lo. 

2o, 

3o. 

4o. 

So. 

AL FIRMAR EL CONTRATO. CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE -
ASl~NTAN EN EL CATÁLOGO ANEXO A ESTE ESCRITO. DENTRO DEL
TtR"INO DE (VEINTE) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ADJUDI
CACIÓN DEL CONTRATO, 

A P~ESENTAR A ESTE· INSTITUTO EN EL TRANSCURSO DE LOS VEIN 
TE D(AS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE SEA ENTREGADO UN= 
EJE"'LAR FIRMADO DEL CONTRTO: LA FIANZA LEGAL, DE ACUER
DO CON LAS ESTIPULACIONES DEL CONCURSO, 

AL INICIAR Y EJECUTAR LOS TRABAJOS D~NTRO DEL PL~ZO QUE -
SE ESTIPULÓ EN EL PLIEGO DE REQUISITOS DEL CONCURSO, 

A EFECTUAR, EN CASO DE QUE ESTE (NS~ITUTO ASÍ LO RE~Ul~R~ · 
DURANTE EL PRESENTE AÑO, ÜBRA ADICIONAL A LA CONTRATADA.
CON LOS MISMOS PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES DE -
ESTE CONCURSO: EN LOS TERMINOS "ARCADOS POR LA LEV DE --
OBRAS PúBLICAS EN VIGOR, 

A EFECTUAR LOS PAGOS POR DERECHOS DE SERVICIOS,· LICENCIAS 
TELtFONO. C.F.E •• SEDUE. SAHR y OTROS ESPECIALES QUE --
PUDIESE REQUERIR ALGÚN CASO PARTICULAR. EL INSTITUTO 
RETRIBUIRA A LA CONTRATISTA, EL MONTO DE ESTOS DERECHOS.
PRESENTANDO LA OOCUMENTACION COMPROBATORIA OFICIAL EN LA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SERVICIOS y· DICHO PAGO SE EFEC
TUARÁ EN UN PLAZO DE 7 DÍAS HÁBILES, 
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1 ~· 1 ·~"'"'º ........... .. y Servicio' Sociales 
de los Trabajadores 

4 del Esrado 

CONVIENE: 

A 

QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTP.ATO V NO LO FIRME O NO 
PRESENTE LA FIANZA ESTIPULADA DENTRO DEL PLAZO FIJADO; EL INSTITU
TO, TENDRA DERECHO A HACER EFECTIVO A SU FAVOR EL DOCUMENTO QUE -
MAS ADELANTE SE DESC~IBE Y QUE ENTREGA COMO GARANTÍA DE SERIEDAD -
DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN POR LOS DAÑOS V PERJUICIOS QUE DICHAS -
FALTAS DE CUMPLIMIENTO OCASIONE, 

DOCUMENTO 1 

DOCUMENTO 2 

E N T R E G A: 

CARTA PODER CERTIFICADA ANTE NOTARIO P~BLI 
CO, CUANDO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA= 
NO FIGURE EH EL ACTA'(ONSTITUTIVA DE LA -
MISMA, PARA PODER FIRMAR LOS DOCUMENTOS -
DEL CONCURSO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICAD~. 

<EsTE PÁRRAFO TENDRÁ VALIDEZ EN EL CASO DE
QUE EL POSTOR NO SEA UNA PERSONA FÍSICA o -
DE QUE SIENDO UNA SOCIEDAD MERCANTIL SU R~ 
PRESENTACIÓN DE ACUERDO CON LA ESCRITURA -
CONSTITUTIVA), 

A), LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE EL POSTOR 
COMPRUEBE SU EXISTENCIA LEGAL V SU ~APACl-
DAD PARA CONTRATAR CON EL GOBIERNO FEDERAL. 
(ACTA Í.ONSTITUTIVA ORIGINAL O COPIA CERTIFl 
CADA,) 
• NarA -- Unicamente en Convocatoria Directa 

e), EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, ACTA -
DE NACIMIENTO. ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA 
Y CREDENCIAL QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE. 

(43) 
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DOCUMENTO 3 LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE ESTA PROPOSICION 
CONSISTE EN: 

DUCUMENTO 4 

DOCUMENTO 5 

DOCUMENTO 6 

DOCUMENTO 7 

DOCUP!ENTO 8 

A FAVOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVI
CIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTA
DO, 

FOTOCOPIA DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO EN
EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PúBLICAS 
EXPEDIDA POR LA-SECRETARÍA DE PROGRA"ACldN~ 
Y PRESUPUESTO~ Y REGISTRO DE LA C,N.I.C, VI 
GENTE, . -

CONSTANCIA DE LA ViSITA Y CARTA MANIFESTA-
CIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

EL PRESENTE ESCRITO.- PROPOSICION 

PLIEGO DE REQUISITOS Y.MODELO DEL CONTRATO. 
SE ENTREGARÁ CON LA RÚBRICA DEL CONTRATISTA 
EN TODAS LAS HOJAS CONSTANCIA DE HABERSE EN 
TERADO DEBIDAMENTE DE SU CONTENIDO, -

PROGRA"A DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES QUE
SE PROPONE PARA REALIZAR LAS OBRAS.DE ACUE! 
DO ~ON SU EQUIPO PERSONAL DISPONIBLE, EL -
POSTOR PRESENTARÁ EL PROGRAMA DE TRA8ANJºrr'ru
EL CUAL PODRÁ SER MODIFICADO POR EL l S _ 
TO. EN CASO DE QUE LA NATURALEZA DE LA OBRA 
ASÍ LO REQUIERA, 

(44) 



y Servicios Sociales '1~·· l'"""modoS.9•1;dod 
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DOCUMENTO 9 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, 

DOCUMENTO 10 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO EN LA -
OBRA. DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE 
OBRA y EQUIPO DISPONIBLE POR EL POSTOR EN
RELACIÓN CON LAS CARACTER(STICAS DE LA --
OBRA MOTIVO DEL CONCURSO, 

DOCUMENTO 11 

DOCUMENTO 12 

DEBERÁ PRESENTAR ESTE DOCUMENTO JUNTO CON
LA RELACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIA
LES. SALARIOS QUE INTERVENGAN Y RIJAN EN -
LA OBRA, EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORA--
RIOS DEL EQUIPO E INDIRECTOS, 

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITA--
RIOS CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS DE -
TRABAJO CUYA PRESENTACIÓN es SOLICITADA. 

EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES APRO
XIMADAS DE TRA&AJO PROPORCIONADO POR EL -
INSTITUTO, DEBIDAMENTE LLENADO CON LOS PRE 
CIOS UNITARIOS E~ NÚMERO Y LETRA. -

ATENTAMENTE 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

FIRMA DEL POSTOR O DEL REPRESENTANTE 

DIRECCION Y TELtFONO DEL POSTOR EN LA CD, DE ORIGEN: 

EN LA CD. DE MtX tco. D.F •• -------------------

(45) 
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SUBDIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO. 

CONSTANCIA D! VISITA. 

RIALIZADA A LA UNIDAD --------------------------------------------. . 

UBICADA 111 
• :~ • 1 ,.. •• 

-------------------------------------------------------.. . 
DI ISTA CIUDAD, POR LA IMPRESA 

CON MOTIVO DEL CONCURSO No. 

PARA LOS TRABAJOS RILATIVOS DI LA: OBRA. 

RIPRISIHTAHTI DI LA !llPRISA 

RIPRISIHTANTI I.s.s.s.T.I. 

(46) 
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IUlxico, D.F., a 

C. ING. ANTHONY SMITH JACOBO, 
SUBDIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
MANTENIMI!NTO, 
I. S. S. S. T. E. 
MEXICO, D.F. 

Con relaci6n al concurso No. 
-----------------• relativo a: 

----------------------------------------~---------------------------

In cuapliaiento al articulo No. 31 Fraccl6n tI del Realaaento de la 
Le7 de Obras Públicas; ManirestaNos que conaceNos el altlo an que ae 
realizaran loa trabajos de construcci6n. 

A T 1 H T A M 1 H T !. 



lnstiluto de Scgurid.
y Sc-rvkios Sociales 
de los Trabaiadorcs 
del Esrado 

SUBDIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 

JEFATURA DE SERVICIOS~DE CONTRATACION 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS 

PLIEGO DE REQUISITOS PARA EL CONCURSO DE OBRA 

POR CONVOCATORIA 

CONTRATAD NO. 

OBRA: 

(48) 
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del bracio 

PLIEGO DE REQUISITOS PARA EL CONCURSO 

INDICE 

CAPITULO I. - REFERENCIAS 

1.- NOMBRE DEL CONCURSO 

2.- FONDOS PARA EJECUTAR LA OBRA 

3.- CONVOCATORIA 

4.- FECHA, HORA Y SITIO DEL CONCURSO 

5. - GARANTIA DE S_ERIEDAD DE .~I\ P_ROPOSICION 

6.- OFICINAS FORANEAS. QUE PROPORCIONAN DATOS DE CAMPO 

7.- OFICINAS GENERALES RELACIONADAS CON LA CONVOCATORIA 

8.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 

9.- DEFINICION DE TERMINOS 

10.- ASISTENCIA AL CONCURSO DE OTROS ORGANISMOS 

CAPITULO II:- CONDICIONES 

1.- CONDICIONES. 

CAPITULO III.- CONSIDERACIONES 

1.- DERECHOS QUE SE RESERVA LA DEPENDENCIA 

2.- PRINCIPALES MOTIVOS DE OESCALIFICACION 

3.- ESTUDIO DE LAS PROPOSICIONES Y DICTAMEN 

,t.L CONTtST,t.FI ESTE OflCIO CITENSE LOS Q,t.TOS 
CONTENIDOS EN EL ANGULO Sllf'ERIOR OEfllECMO 

(49) 



fnsritu10 de Seguridad 
y Scr\'idos Sociales 
de los Trabajadores 
del Esrodo 

NOTA: SE LES REITERA UNA VEZ MAS A LAS EMPRESAS, LA IMPORTANCIA 

OE ASISTIR A LA VISITA DE LA OBRA, YA QUE LA OMISION DE -

ESTE REQUISITO CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LA LEY DE 

OBRA PUBLICA, DANDO COMO RESULTADO LA DESCALIFICACION DE 

LA EMPRESA. ASI MISMO SE LES RECUERDA LA OBLIGACION DE -

PRESENTARSE A LA JUNTA DE ACLARACIONES, YA QUE EN ESTA SE 

PODRIA DAR EL CASO DE ALGUNA MODIFICACION EN LOS CATALO-

GOS DE CONCEPTOS, OCASIONANDO UNA DISCREPANCIA ENTRE EL -

CATALOGO PRESENTADO Y EL DEL PRESUPUESTO BASE QUEDANDO E! 

PUESTA AQUELLA EMPRESA A LA DESCALIFICACION POR NO COINCI 

DIR SU PROPUESTA CON EL PRESUPUESTO BASE. 

AL CONTESTA~ ESTE OFICIO CITE~SE LOS CATOS 
CONTENIDOS EN El ANGULO SlJf'EA10R DEftECHO 

( 50) 21.-
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DATOS BASICOS NECESARIOS 

LAS FORMAS QUE SE ANEXAN, SON EJEMPLOS HIPOTETICOS Y NO DEBERAN -
LLENARSE. 
EL POSTOR DEBERA PRESENTAR LAS PROPIAS DETALLADAMENTE EN PAPEL MEM -
BRETADO. EN ESTAS HOJAS SE DEBERAN ANOTAR EL NOMBRE DEL PARTICI= 
PANTE 'l Fil'U'1ARSE COMO CONSTANCIA DE ENTERADO DE LA FORMA EN QUE DE 
BERA PRESENTAR LOS DATOS BASICOS. 

EL INSTITUTO SE RESERVA EL DERECHO DE DESCALIFICAR LAS PROPOSICIO
NES CUANDO CONSIDERE QUE LOS DATOS BASICOS NECESARIOS NO SON ?RE-
SENTADOS ADECUADAMENTE. 

( 51) 
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DATOS BASICOS NECESARIOS 

COSTOS: 

1.- DIRECTOS GENERALES: 

A) MANO DE OBRA. 

MODELO PARA ANALISIS DETALLADO DEL SUELDO TOTAL DIARIO. 

MANO DE OBRA 

MONTADon 

CABO 

ALBA..<:!IL 

AYUDANTE 

PEON 

OBRERO 

AYUDANTE 

COEFICIENTE QUE INCLUYE 
PRESTACIONES DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO Y -

SALARIO LAS DEL SEGURO SOCIAL 
BASE 

s s 
s s 
s s 
s s 
s s 
s s 
s s 

ADE~AS DEBEP.AN ENLISTARSE POR SEPARADO, TODAS 
LAS CATEGORIAS CON SUS SALARIOS RESPECTIVCS -
DEL PERSONAL QUE INTERVENGAN EN LAS OBRAS, -
EXCEPTUANDO LOS OPERADORES Y SUS AYUDANTES QUE 
DEBERAN CONSIDERARSE EN LOS COSTOS HORARIOS CE 
EQUIPO 

B) • MATERIALES PUESTOS OBR.~ 

CE:1E:tTO .$ 
s 

TON 
:·IILLAR TABIQUE 

~l:"':º.~!S':'.:;•p.•• ::,,·:·•.,·; 
·:-:·.~=-..crst•.;. ~· .. · ;,~ ... :1~.;a.t 

e s2 > 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

TOTAt 
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GASOLINA 
DIESEL 

$ 
$ 

LT. 
LTS. 

ADEMAS DEBERAN ¡;.jCi:..UIRSE POR SEPARADO TODOS LOS MATERIALES QUE VA}! A 
ADQUIRIRSE PARA REALIZAR LA OBRA, NO SE DEBERAN INCLUIR LOS !-IATERIALES 
QUE SE OBTENGAN POR EXTRACCION DE BANCOS YA QUE DICHOS MATERIALES SE 
DEBERAN ANALIZAR POR SEPARADOS. 

c.-

CA.'!ION DE 
C:.MION DE 
PICK-UP 
PICK-UP 
COMPRESOR 
COMPRESOR 

EQUIPOS 

VOLTEO DE MJ (HORA ACTIVA) HORA 
VOLTEO DE MJ (HORA INACTIVA) HORA 

MJ (HORA ACTIVA) HORA 
(HORA INACTIVA) HORA 

DE AIRE DE P.C.M. (HORA ACTIVA) HORA 
DE AIRE DE P.C.M. (HORA INACTIVA) HORA 

(ADEMAS DEBERA WCLUIRSE TODO EL EQUIPO QUE '!AYA A UlTERVE
NIR EN LA OBRA) 

o.- HERRAMIENTA 

L;-. HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA E~I CADA CC~ICEPTO DE T?.AEA..:O 
SERA PORCENTAJE DE LA MONO DE OBRA NECESARIA. 

:.·. :-·.•.'i:i.·~ 11 t•'t :- .: .. º:º • 
..:t•.·p.:,::c¡ i''.1' ~· ••• 

( 53 ¡ 
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EJEMPLO PARA APLICAR EL SALARIO REAL. 

FACTOR PARA !NTEGRAC!ON DE SALARIO REAL. 

A~- DIAS NO LABORABLES Y DE COSTUMBRE: 

FESTIVOS. SUMA A 

1.- PERCEPCION ANUAL: Es lo que percibe realmente el trabajador 

2.- PRIMA VACACIONAL: 

en un año, es dec-i r, el sa 1 ario base por
el número de días del año. Si se toma en 
cuent~ que hay un año bisiesto cada cua-
tro años se tien·C?: 

PERCEPCION ANUAL: • 1.00 x 365.25 • 365.25 

De acuerdo con el articulo No. 80 de la -
Ley Federa 1 del Trabajo "Los Trabajadores 
tendran derecho a una prima no menor de -
25~ de los salarios correspondientes, du
rante el periodo de Vacaciones". 
(Siendo seis dfas las vacaciones mfnlmasl 

PRIMA VACACIONAL 2 1.00 x 6 x 0.25 • 1.50 



J.- GRATIFICACION ANUAL: 

TOTAL DEVENGADO ANUAL: 

DIAS PAGADOS: 

orAS L~OS: 

E.- COE!'?CIENTES: 

Roja No. 2 de J 

La Ley Federal del Trabaj~ en su Ar~ic~ 

lo 87, establece que "Los Trabajadores -

tendr~n derecho a un aguinal~o anual, --

equivalente a quince días de Trabajo cuan 

do menos 11
• 

GRATIFICACION ANUAL l.00 X 15 15.00 

Es la suma de los resultados anteriores: 

Bl+B2+BJ=C 

Bl 

Bl A = O 

l.- Coeficiente incrementado por días p~gados: CtD El 

2.- Coeflciente incrementado por Seguro Social: 

J.-

4.-

a) ?ara Salario Mínimo. (CfD) X CUOTA IMSS (t) "' E2a. 

b) Para Sal ario Mayor. (CfD) x CUOTA IMSS (1) m E2b 

Coef.iciente incrementado por Educación: CCtD 1 x CUOT . .\ EDUCACION ' 

"' EJ 

Coe.flciente INCREMENTADO sobre R.P. CCtDI x CUOTA SRP (1) = e:·4 

···- ...... .L 



Hoja No 3 de 3 

S.- Coeficien~e incrementado por;I~FONAV!T: 

(C%0) l( cuo·rA INrONAVIT ( i) = ES 

F.- SUMA DE FACTORES: 

I.- Salario Mínimo con INFONAVIT 

II.- Salario Mínimo sin INFONAVIT = El ... E2a-!-E:3=C::.\ FII 

III.- Salario Mayor con INFONAVIT El+E2b+E:3+E:4+ES = FIII 

IV.- Salario.Mayor sin INFONAVIT E: l-:::2b+E:3+E:4 FIV 

( 56). 
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ANALISIS DEL PORCENTAJE DE INDCRECTOS: 
====================================== 

SECUELA QUE DEBERAN SEGUIR 
LOS CONTRATISTAS PARA PR~

SENTAR U~ ANALCSIS DEL CAR 
GO DIRECTO. -

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES. 

l.- Personal Direc~ivo -----------------------

2.- Personal Técnico -------------------------
3.- Personal Administrativo.------------------

4.- Personal en Transito ---------------------
5.- Cuota ?atronal del 3eguro Social -~-------

6.- Prestaciones que obliga la Ley -----------

1.-

2.-

3.-

4.-

s.-

Sub total 

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS. 

~diíicios y Locales ---------------------
Locales de mantenimiento y ¡uarda --------

Bodegas ----------------------------------
Instalaciones ¡enerales ------------------

Muebles y enseres ------------------------

-------::.~::::_ ... ~::-":""..-~':.\ 

s.- Depreciación o renta y operaciones de vehlculos 

Sub total 

( 57) 



· 1~1 ~~· .. ...;.: .... \; r !krvici• s..u"" 
deto.Tra ...... •n 
dd[11ado ... ;. 

ANALISlS DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS. 
====================================== 

saav:r'cxos 

l.- Consul~~r~s y Aseso~~s ----------------

Sull't1)
0

ta l 

FLITES Y ACARREOS 
'lllSS'Se":•= ======== == 

1.- De campamento -------------------------
2.- Dep.lano::a :¡ elementos para instalación--

J.- De •Obiliario ---~---------------------

·~ 

GASTOS DE OFICINA 

i.- Pape.i'er!a·y utiles de escritorio ~-----
2.- C11~_!'s, teléf'onos, telégrafos, .-adio--

~.- Situación de f'ondos -------------------

4. - Copia_s 7 duplicados -------------------
s.-
6.-

l. -

2.-

l.uz. '~¡as y otros consumos ------------

Gas'tll~ de concursos -------------------

S•bt:mi.tal 

SSGtntOS, FIANZAS Y FINANCIAMIENTO 

···--··················-······-=· 
Prtaas ~e seauros --------------------

Pri .. s por fianza ---------------------

3.- Flnaftciamiento ------------------------

Sütot:al 

/r:n\ 



ANALISIS DEL PORCENTAJE DE UTILIDAD. 

Para los fines del presente concurso Uo. 

El porcentaje de UTILIDAD que se considerará sera el: 

ESTOS CARGOS DEBERAN SUJETARSg A LA LEY DE OBRAS 

PUBLICAS, SU REGLAMENTO Y LAS REGLA~ GENERALES -

PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLI

CAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PA

RA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMIHISTR~ 

CION PUBLICA FEDERAL. 
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CONCEPTO. 

COllCUASO Ne.----------OIRA. ____________ _ 

CONCURSANTE.----------

ANALISIS PI PRECIOS UNIJ&RIOS 
MATERIALES i 

c o N c E p T o CANTIOAO UNIDA O 

-

. 

MAllO DE OBRA 1 

HIERRAlllEllTA, llAOUlllAlllA Y EQUIPO 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

c L A Y E 

UlllDAD 

FECHA 

P. UNITARIO IMPORTE 

ISUMA 

DE LA EMl'tlESA COSTO DIRECTO 

1 lllDlllECTOS Y UTILIDAO 

1 

1 
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INSTITUTO OE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

OBRA: RECIMENTACION Y RENIVELACION 
DEL EDIFICIO No. 16 
NONOALCO TLATELOLCO, D.F. 

IMPORTE DEL PRESUPUESTO 

1 a. ETAPA $ 626 1 012,276.12 
2a. ETAPA 3,968'290,285.87 
3a. ETAPA 7,093 1 752.187.76 
4a. ETAPA 3. 360 1 907. 132. 15 

SUMA TOTAL $ 15,048 1 961,881.80 

IMPORTA El PRESENTE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE: 

$ 15,048 1961,881.60 (QUINCE MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
- - - - - - - - - - - SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
- - - - - - - - 80/100 M.N.). 



OBRA: RECIMENTACION Y NIVELACION 
DEL EDIFICIO NO. 16 
NONOALCO TLATELOLCO, D.F. 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION 

1.- INSTRUMENTACION: 

a). - SUELO 
b) .- EDIFICIO 

Sistema de control del NAF 
Puntos de nivel con palometas fijas 
Iluminacion. 
Foso de decantacion del lodo de perforación 
Nivelación Base, 

2.- DemJlición parcial programada de los elementos de cimentación existentes 
para ligar adecuadamente los nuevos. 

3.- .. Excavaciones locales para nuevos dados de cimentación. 

4.- Colocación de plantilla, drenes y careamos locales de control del agua -
freatica. 

5.- Colocación de acero de refuerzo, anclajes para mecanismos de control y -
brocales en los nuevos elementos de cimentación. 

6.- Colocacion de cimbras en nuevos dados de cimentación. 

7.- Colado de nuevos elementos de cimentación con aditivo POZZOLITH 100 HE. 

B.- Fraguado de los nuevos elementos. 

9.- Descimbrado de brocales. 

10.- Perforación BATIDA del subsuelo en el sitio de cada pilote, con equipo -
HIDRAULICO ROTATORIO Y BROCA TRIONICA, previa al hincado de este. 

12.- Hincado del pilote y prueba de carga 

13.- Lozalización y tratamiento de los antiguos pilotes de friccion, para mo
ver el edificio. 
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14.- Transferencia de carga del APOYO - SUELO y del PROYECTO-PILOTE DE FRIC-
CION al APOYO-PUNTUAL en cada mecanismo de pilote nuevo. 

15.- Maniobras de renivelación hasta la total VERTICALIDAD Y NIVEL· del EDIFI
CIO. 

16.- Rellenos y resanes en el interior del Edificio. 

17.- Nivelación topográfica durante la etapa de recimentaicón y la de Renive 
!ación. 

MANTENIMIENTO 

Las siguientes son las NORMAS que permiten obtener la eficacia esperada de los 
pilotes equipados con dispositivos de control. 

A).- DESCARGA.-

B) .- RECORTE.-

C).- CABECEO.-

D).- ESTOPERO.-

· .. •. E}:- CORROS ION. -

Debe hacerse con equipo hidráulico y doble cabezal, apl.!_ 
cando la carga de diseño. 

La cabeza del pilote debe recortarse premarcando la altu 
ra limite, para que no se generen planos inclinados en::
la cabeza, por despostilladuras. La superficie puede -
ser rugosa pero siempre a nivel. 

Debe hacerse con cimbra metalica de tal manera que se -
obtenga la sección transversal completa y a nivel, em-
pleando acelerante de fraguado para 12 hrs. 

Debe retacarse antes de volver a cargar el pilote 6 en -
cualquier momento que presente fuga. 

Las anci'as 's'e protegen en Apcoseal o cualquier otra r..ar
ca de producto similar resistente a la humedad. Los ca
bezales se protegen con pintura de aceite haciendo un -
raspado y cepillado previo de las partes agredidas por -
la humedad, lijando cuando sea necesario con herramienta 
eléctrica. 
Los tornillos se protegen con grasa amarilla y aceite No. 
10 en mezcla 80%, 20% aplicando la pasta con cepillo. 

Es de madera caoba con cubos de 5x5x5 cms. colocada con -
el grano horizontal cuatra~eado. El número de cubos -
correspondiente inveriable~ente a la CARGA DE DISEÑO con
siderado la carga de flujo pl&stico de cada celda de de
formación es invariablemente tres. 
La maxima deformación permisible de la celda de deforma
ción es 30%. Esto significa 1.5 cms. por cada capa de -
cubos 6 4.5 cms. en la altura total de cada celda • 

. - '-~-'., 



G) .- PRECARGA.-

H).- PREVENTIVO.-

Primeramente se satisface la condici6n coplanar, Juego se· 
hace a las 12 hrs. del cabeceo, con dobel cabezal y equipo 
hidráulico a la carga de diseño. En el final de esta car
ga el cabezal debe apoyarse en las anclas. Terminada la 
precarga se quita el equipo hidráulico y el doble cabezal. 

Consiste en obtener 3 datos, niveles, plomos y estado de 
funcionamiento y preservacioñ de la corrosión, lo primero 
es pasar una nivelación topografica de precisión cada 3 -
meses para trazar pérfiles y curvas de nivel. Preferente
mente se pasará por puntos a igual cota respecto a un pla 
no del edificio que se construyó a nivel. Los bancos a~ 
nivel serán exteriores en número de 3 y se localizará 2n 
sitios ajenos a los movimientos del propio edificio y de 
edificios vecinos. 
También cada tres meses se inspecciona ocularmente cada -
control, llenando la forma "INSPECCION"para conocer porme 
nores de funcionamiento y del estado de la prevención de
la corrosión. 

I).- CORRECTIVO.- Para conservar el edificio a nivel y aplomo, se correla-
cionan los tres datos del PREVENTIVO y se ejecutan los -
ajustes necesarios en los controles para ese objetivo. 
As[ mismo se ejecutan los retaques de estoperos.que ten
gan fuga y las reparaciones de controles que lo ameriten 
según lo dicho en los párrafos que anteceden; tanto en -
lo relativo al funcionamiento como en lo relativo a la 
prevención a la corrosi6n. 

J) .- DffJM:ABILll/CI<W.- Es preciso pare .el buen ,funcionamiento y mantenimiento de 
controles as[ como para el cumplimiento de la estanquidad 
prevista· por el calculista de los cajones de cimentación 
que se sellen TODAS las vlas de agua freática a t1"avés de 
diversos puntos de la cimentación ajenos a los estoperos 
de los pi lotes. 
Para tal efecto en las inspecciones se incluye la informa 
ción respectiva acerca de esta anomal[a. 
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r;¡¡J_ SUIDIHCCION GINUAL DI OHAS Y ~- MANllNIMllN10 ISSSTE ,.,. TUlA DI H IVICIOi DI CONTUTACION 

PRESUPUESTO BASE ISSSTE. 

Programa de Utilización 

de Equipo en la Obra 

eancuue Ne C-061-91 lelallwo ., RECIMENTACION Y NIVELACION DEL EDIFICIO N0.16, NONOALCO TLATELOLCO, D.F. 

....... PNploó ,,.,, • ..,.ol•Utiliaacilinol•lc¡11ipeenlaOi.~~-~ ·--·-· __ 
Húmere De1ul.clón UnW.olel r1pe Mure• c..iac1.1ao1 lerillNlo lne. fe ... Mar. Ai.r. Mar. lun. lul. Ago. Sep. Oct. Naw. Dic. 

45\ - 4" º"'""' 4 "'"''"'""' 12 ¡p ""!A 1 R 1· ª 5º? ¡ 5~ :~-g{-=~-:u •- ---~= -
456 PERFCJ!PL(R HHJWJJCO 2 ROTATlRIC UNIR .. ':50 (}! f) PRCJ>IA = =-= __ _ 
4'57 HI!JW.1.ICO HltOro 2 HI!JW.l. ENERP/C 400 Tm. lm'IA ENERO 
458 SIERRA CIIUUR -2 - ELEC. - BÜSCH . ---- PRCPIA. - - - - - -· - - - - -· -ENERO 
459 EKM!A uro; 4 filC:- WPl:KER. -;¡¡¡:¡;-~ - - ,___ - --· - -· -· -
4fi() CN-1100 va..TEO 1 va..TEO ~ ~ ~ ~ - - ·-- ·- - --· ·-- -
461 REVOLVE!XllAC<KRETO -6 -- TIOO.. f.M~-. 1 SPUJ- lm'IA - -·· -· ·- ·- - -- --- -
462 VIllWX:R CCKRETO -6-· .. ft.EC-:-- ~. 4¡:¡,-- PID>IA- - - -· 

: ·:«O ~ ~-- e~~c ~:;. ~ - ----[ l---E~ 
--l...-

MARZO 

---·---···---· 1 1 1----.&--·l--.i--

·---·---·. ---·-· ------·-f-1--1-·--·--· _ ... -
---·---··---·---•--1-1-1 1 ·--1-1~-J.-•-•·---···-·--

NOTA: ESTE EQUIPO-?J~nuf.RA DE fcru~~J~ 1991 f~ DE r.993~f LA ~r.crur~~~rRA~. -··' __ ,, __ 
1---1---1 1 1 ¡ __ ,_,_ __ , ___ , ··-·"-··--

--· ·--1-1 1 1 1 1 1 1-
·-··-'-

-- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l-- l---1-1--1...-L--

--1-1--1 1 1 1 1-1-

---· ·---·---·---·---· 1--1-1--•·-·--·--·-·-· -· -·--
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~ SUltDlltECCIOH li~HfltAL DE OllltAS 'i HAHTEHIHIENJO, 

JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTRATACION, 

PROGRAMA DE UTILIZACION D~L 
PERSONAL ENCARGADO DE LA ül . , 
RECCION. SUPERVISION Y ADtff .. 
NISTRACION DE l;/l"'OBRA. -

lsssrE 

PRESUPUESTO BASE:ISSSTE. ; ¡ ::;..-t_: .. ~:i. 

c..-urae N• C-061-91 lele1iwe e: RECIMENTACION Y NIVELACION DEL EDIFICIO No. 16, NONOALCO TLATELOLCO, D.F. 

~ 
o E s·c R 1 Pe 1 o N . 1,,.. fe ... Mer. ""'· Mef. J""· Jul. At•· lep. 011 ....... Dic. 

Í 1-------- •-•a -~ 
·-'·-1--1--+---t---t--

GERENTE DE CONSTRUCCION 

1 ;~:~~~~~~~~~~~E G~~E~~h 1 1 •-•-· .. ·- • -- '·-··' ··-· ' -- .. _ . ' ---
SUPERVISORES EN AREA 

,. 
BRIGADA DE TOPOGRAFIA 

--I ADMINISTRADOR DE OBRA 1 ¡_¡__¡_1_1_¡ __ ¡_¡_¡_¡_,_ 

CONTADOR 1--1-1.-1.-1--1-1--~l--·1--1-

'ASESORIA TECNICA 1 1--l-1-1-t-1·--1=i=1=t=t= 
SECRETARIA. _¡_ - ---- --· ·- --

-.--- ¡_ 
.1 1-1-•·~--· -··• --··-- ·--·-!--

NOTA: ESTE PERSONAL LABORARA 'DURANTE OCTUBRE DE 1991 A MA1ZO lf" i:rn1RA~JiCOC~~llll!R'it-• --· ·-·-·· -•--l~--1--1·-I--
- __ , __ , -1--1·--1~---·--·--

-----· ·----- 1 1 1 r-1=i=1=1=i=1-=:·1=1-= 
·---------'--i---l-J---t-l-1-·l--~l--1--•--·-

--~~~~~~~~.-,f--~t--+--~-1--1----·-- --~--

-1 ·-·--- 1 1 1 ·-·--·-··--
--·--·-- ·--· -'·-·--

1 1 1 j 1 1 1 1 ! 1 1 1 --- . 



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

RECIMENTACION EDIFICIO No. 16 DEL e.u. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

L I S T A D O D E M A N O D E O B R A 

C A T E G O R I A u SALARIO SALARIO 
BASE INTEffil\00 

AYUDANTE GENERAL JOR $21,429.{)0 $ 33,000.66 

2 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 27, 143.-00 41,800.22 

3 OFICIAL "A" JOR 35,714.00 54,999.56 

4 OFICIAL "B" JOR 30,000.00 46,200.00 

5 OFICIAL ESPECIALIZADO JOR 42,857.00 65,999.78 

6 OPERADOR DE EQUIPO MENOR JOR 22,857.00 35, 199.78 

7 CHOFER JOR 35,714.00 54,999.56 

8 TOPOGRAFO JOR 83,333.00 128,332.82 

9 CADENERO JOR 22,857.00 35, 199.78 

10 OPERADOR DE EQUIPO ESPECIALIZADO JOR 42,857.00 65,999.78 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

RECIMENTACION EDIFICIO No. 16 DEL e.u. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

COSTOS AUXILIARES 

EQUIPOS DE CONSTRUCCION 

451 BOMBA AUTOCEBANTE 4" DIAM. GASOLINA 12 HP HR 
452 BOMBA AUTOCEBANTE 2" DIAM. GASOLINA 4 HP HR 
453 COMPRESOR 600 PCM GARDEN DENVER HR 
454 ROMPEDORA DE CONCRETO HR 
455 EQUIPO DE CORTE OXIGENO-ACETILENO HR 
456 EQUIPO DE PERFORACION HIDRAULICO ROTATORIO 

50 cm DE DIAMETRO, HR 
457 EQUIPO HIDRAULICO DE HINCADO ENERPAC HR 
458 SIERRA CIRCULAR HR 
459 BOMBA PARA LODOS HR 
460 CAMION DE VOLTEO DIA 7 M3. HR 
462 REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 1 SACO HR 
463 VIBRADOR PARA CONCRETO HR 
466 SOLDADORA 3000 AMP.ERES HR 
467 EQUIPO DE BOMBEO TIPO EYECTOR HR 

$ 7,984.48 
6, 186.66 

51 ,449.98 
8, 180.79 
4,704.99 

146,408.30 
32, 184.97 
2,319.79 
9,085.97 

47,699.95 
8, 149.97 
7, 158.97 

14, 139.99 
21 ,369.97 



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

IECIMENTACION EDIFICIO No. 16 DEL e.u. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

COSTOS AUXILIARES 

EQUIPOS DE CONSTRUCCION 

454 ROMPEDORA DE CONCRETO 

COSTO DE ADQUISICION: 
RESCATE: 
VIDA ECONOMICA (AROS) 
HORAS ANUALES DE USO: 

$ 6'500,000.00 

º·ºº 3 

TASA DE INTERES: 

DEPREC I AC ION : 
INVERSION: 

SEGUROS.: 108. 33 
ALMACENAJE: 0.00 
llANTENIMIENTO 1,155.55 

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 

CONCEPTO 

CONSUMOS 

ACEITE 

OPERACION 

UNIDAD CANTIDAD 

LTO 0.1250 
TOTAL CONSUMOS: 

6 OPERADOR DE EQUIPO JOR o. 1250 

TOTAL OPERACIONES: 

TOTAL COSTOS HORARIOS : $ 8, 180.79 

........ ( 7.f;\ 

1,500 
12.00 

COSTO! 

0.00 
6,500.00 

812.50 

35, 199.78 

1,444.44 
260.00 

2,968.32 

IMPORTE 

º·ºº 812.50 

4,399.97 

4,399.97 



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

RECIMENTACION EDIFICIO No. 16 DEL e.u. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

COSTOS AUXILIARES 

EQUIPOS DE CONSTRUCCION 

459 BOMBA PARA LODOS 

COSTO DE ADQUISICION: 
RESCATE: 
VIDA ECONOMICA (AROS): 
HORAS ANUALES DE USO: 
TASA DE INTERES: 

9'500,000.00 
20.00 

3 
1,500 
12.00 

DEPREC I AC ION: 

SEGUROS: 
ALMACENAJE: 
MANTENIMIENTO: 

CONCEPTO 

CONSUMOS 

UNIDAD 

ENERGIA ELECTRICA KW/HR 

190.00 
0.00 

1 ,351.11 

INVERSION: 

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 

CANTIDAD 

0.1000 

TOTAL CONSUMOS: 

OPERACION 

6 OPERADOR DE EQUIPO JOR 0.1250 

TOTAL OPERACIONES: 

TOTAL COSTOS HORARIOS: 9,085.97 

{ 77) 

COSTO 

10,000.00 

1,000.00 

35, 199.78 

1,688.89 
456.00 

3,686.00 

IMPORTE 

1,000.00 

4,399.97 

4,399.97 



Itfill1UIO 1E SEBRIIW> Y SERVICIIE SJ:l/tlS IE LIE ~ OO. ESf POO 
RB:IKNT~Il:fi EDIFICIO l't>. 16 CE.. 

e.u. tal.Fo UFEZ lt\TEOS 

NW..ISIS IE PREI:IIE l.NITARIIE 
PRMRA ETN'A 

1. 1 BCM3EO DE JID-lIQJE EN !NTERICR DE 
CB..DAS DE CIM:NTPLICJJ PAAA INICIAA 
LOS TRl\BAJOS DE TRAZO Y DEm..ICICJJ 
8CM3A 4" DIN-1. MJTCR GASCl.INA 12 H.P. 

l't>. 

63 
451 

1.1. 

~.!'.· 

64 
452 

CONCEPTO --------

f>WlJERA 4" DIA'-1. 
8CM3A JIJJTOCEBIWTE 4" DIA'-1 

M... 
fR. 

M!\TERIIUS 

D.0200 
1.CXXXJ 

Wll() CE CllRA 

IERRN-IIENTA Y EQJIPD 

TDTPL COSTO DIRECTO 

CAROOS INJIRECTOS Y UTILilWl ( 32% ) 

PRECIO UNITARIO 

BCMlEO CE J!Dll<AAO EN INTERICR CE 
Ca.Ill\.5 CE CIM:NTfCICJJ PAAA INICillR 
LIE 1RPllAllS CE TRAZO Y WU.ICICJJ 
8CM3A 2" DIA'-1. mTCR GllSI.INA 4 H.P. 

f Q.!!f 1f !Q 

t-W0JERA 2" DIA'-1. 
IXMlA lllJTOCEBIWTE 2'' DIA'-1. GllSI.INA 

4 H.P. 

lNIIW> CIWTllW> 

M... 0.0200 

HR. 1.000 

M!\TERIPLES 

Wll() CE CERA 

lmw-IIENTA Y EQJIPD 

TDTPL COSTO DIRECTO 

CARIIIS INJIRECTIE Y UTILllWl ( 32% ) 

PRECIO LtllTARIO. 

,_ ( 7g 1 

COSTO -----

00,000.00 
8, 149.97 

1,f00.00 

8, 149.97 

9,749.97 

3,119.99 

12,ffi9.96 

COSTO -----
50,000.00 

6, 186.ffi 

1,000.00 

6, 186.ffi 

7,186.ffi 

2,299.73 

9,486.39 

1,f00.00 
8,149.97 

!.!!f!!R!E 

1,f00.00 

6,186.66 



2.1 

ft>. 

19 

20 

460 

fSTA TESIS NO DEW: 
~lUS DE LA BIBUUrECA 

INSTllUlO IE SEWUIW> Y SERVICIOS SX:IPUS IE Lffi 1Rl'eAWXJlES IR EST!ro 
RB:IM:NT..:1rn B:lIFICIO ft>. 16 IE.. 

e.u. 111Xl.FO UFEZ M\lID> 

NW..ISIS 1E Pm:IUi l.tUTNUffi 
PRDlRA ETAPA 

EXCAVJICI(Jj Pffi f>EDIOS WINllALES EN CAJA, 
PAAA LA EJEW:IOO DE LA LOZA DE Clf"EN--
T/ICictl, 81 MATERIPL CLASE "A" Cctl lM -
PROFIIDDW> IE 3.ffi MIS. A 4.85 MTS. --
f>EDIOO DI Bl'IDJ. 

f .Q!!f!!!.Q 1.tUIWJ ~l~ 

CABO % 10.00XJ 

AYU:WflE mElW. J:R 3.00JO 

HERRl+IIEHIA lem % 3.00XJ 

CN-IIOO DE \IO.TB:l Dlt-VI 7 M3 1-R 1.00XJ 

MATERIJUS 

llWV DE IBl'I $ 100,<:Kl2.18 

HERfW.1IENJA Y EQJIPO 50,670.01 

TOTPL CC6IO DIRB:lO .159,572.19 

CAAG'.JS Ill>IRfCTCS Y UTILll:Wl ('32) 51,063.10 

PRECIO llllTARIO 210,635.29 

( 7_9) 

f .Q~!Q l.!!f .Qg!! 

$ 99,001.$ $ 9,9JJ.20 

33,0'.Kl.66 99,002.~ 

99,001.$ 2,970.06 

47,69'3.95 47,69').95 



INSfllUIO IE SEG.RIIYO Y SERVICiffi 9J:IN.f5 IE Ul5 TIWlAJl'slXJ1fS IR ESTPOO 
RECIKNTICI~ IDIFICIO tb. 16 IR 

e.u. tm..FO UFEZ M\TBE 

NW..ISIS 1E PIEiffi lllITARiffi 
PRI!oERA ETN'A 

4.1 SELl.JIOO DEL ESPJICJO ANUL.AA ENTRE PILOTE 

tb. 

2 

5 

19 

111 

20 

93 

Y LOSA DE Cil-ENT/!CICJJ DE 2.5 °'1. DE AfO{) 
POR 1.30 MIS. DE AL TURA EN EL QUE EL CCJJ= 
TRATISTA PIUU'mA EL Ml\TERIAL NECESAAJO 
Y LA CALllYO DE ESTE. 

f..Q.!!f.~!l.Q. lllIIYO CftITIIYO -----

A YlflANTE ESPECIALIZAOO .:m 1.cxm 

OFICIAL ESPECIALIZAOO .:m 0.2500 

Cflro .·% 10.cxm 

SELLO DE VINIL 2 1/2" PZA. 1.100'.l 

HERRNllIENTA mlR % 3.CXXX) 

ESTCPA AL~ITRAWIM KG 14.cxm 

ESTCPA .. DE SBlfflll KG 14.00XJ 

Ml\TERIALES 

WW DE OORA 

IEllRN-lIENTA Y EQJIPO 

TOTAL COSTO DIRECTO 

CAROOS IN>IRECTOS Y UTILil:WJ (32%) 

PRECIO LtlITARIO 

COSTO -----

$ 41,00J.22 

65,999.78 

58,l'.Xl.17 

36,CXXJ.OO 

58,l'.Xl.17 

4,560.00 

1,600.00 

86,240.00 

64, 1ll.18 

1,749.01 

152,119.19 

48,678.14 

200,797.33 

IMPORTE -------

$ 41,axl.22 

16,499.95 

5,8.ll.02 

39,600.0D 

1,749.01 

63,640.00 

22,400.00 



: htuitutn de Squridad '~ .... y~, ..... , S..ialn 
dra,,.lraftaPdiwn 
dclh1arlit 

'. f>drrt't <IÓn G,.,11..,11/ dr Oflrns y M11nlm1mwn1u 

tólogo de Conceplo• J CanUdadH de Obr• 

RECIMENTACION EDIFICIO No. 16 DEL e.u. PRESIDENTE ADOLFO L. MATEOS ( UNIDAD NONOALCO-TLATELOLCO ) • 
"~lJCafp11ct (\j¡, con1ra10No C-061-92 Lm1u1·"" PRESUPUESTO BASE ISSSTE pto1il I 1 1 de¡ 2~ 1 

""''''º RECIMENTACION 1a. ETAPA. 
1l•1la l "11f'f1!11 ~C•l•l'f'!' ft1um1¡ulc1 UMlatt Gtml1t1i1t1 Conlc11a Con Numero 1mr011e 

1.1 .- BOMBEO DE ACHIQUE EN INTERIOR DE CELDAS -
CIMENTllCION P/\R/\ INICI/\R LOS TR/10/\JOS DE 
TR/\ZO Y DEMDLICION DE LOSA, INCLUYE: CAR-
GO DIREc;o POR EL COSTO DE LA BOMBA, OPE-
RADOR, FLETES A OOR/\, ACARREOS HASTA EL 
LUGAR DE SU UTILIZACION; DEPRECIACION Y 
DEMAS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO; ----
HERRAMIENTA, COMBUSTIBLES, REPARACIONES; 
EQUIPO DE SEGURIDAD; INSTALACIONES ESPE-
CIFICAS, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO --
"PRECIO UNITARIO" Y LOS INDICADOS EN EL 
CONTRATO DE OBRA. 
CDNDUCCION DEL LIQUIDO A 20 MTS. PARA LOS 

: ~ DI AMETROS S 1 GU I ENTES: 
CD 

~ BOMBA 4" DE DIAMETRO MOTOR DE GASOLINA (oo:E MIL OCHXJENIOS SESEllTA Y MJEVE PESOS -

1 
12 H.P. HRS/M 511 96/100 M.N. ). 12,869.96 61576,549.56 

BOMBA 2" DE DIAMETRO MOTOR DE GASOLINA 
4 HP. HRS/M 321 ( MJEVE MIL CUA'IID:JENIOS OCIENTA Y SEIS PESOS -

1.2.- LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS EN INTERIOI 00/100 M.N.). 9 ,486.DO 3'045,006.00 
DE CELDAS DE CIMENTACION CON PROCEDIMIEN--
TOS M/\NU/\LES, 1 NCLUYE: EL CARGO D !RECTO -
POR EL COSTO DE LA MllNO DE OBRA PARA LLE-
VAR A C/100 LA CARGA; TRASPAPELEO Y ACA---
RREO DEL MATERl/\L HASTA EL EXTERIOR .AS! -
COMO LA CARGA A CAMION PARA SU RETIRO FUE 
RA DE LA DORA, DEPRECIACION Y DEMAS DERI:: 
VADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, --
EQUIPO DE SEGURID/\D; JNST/\L/\CIONES ESPECI-

~.r .. 1$ 9'621,555.56 

' 
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·""'''" RECIMENTAICON 3a. ETAPA 
''''·' ( ',l't'I '111,11111111'~ ÍflllllC'Hll\11 Un11lacl Gm11t1!;11I Conlrtr;1 con NUmc10 1mrm1c 

SILLETAS ESCUADRAS, TRASLAPES, ALAMBRE RE 
COCIOO No. 1B TODO ELLO CON FLETES A OBRA 
DESPERDICIOS; ACARREOS HASTA EL LUGAR DE 
SU UTILIZACION Y RETIRO DEL MATERIAL SO--

i BRANTE FUERA OE LA OBRA: DEPRECIACION Y 
DEMAS DERIVADOS OEL USO OE EQUIPOS Y lm?A 
MIENTAS; EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIO'.:' 
NES ESPECIFICAS, LOS PERTINENTES DEL CON-
CEPTO "PRECIO UNITARIO Y LOS INDICADOS EN (TREs:IENTOS OCIETA Y Wi MIL tfJVE!:IENTOS DIEZ 
EL CONTRATO DE OBRA • ML. 6,224.50 75/100 M.N.). 382,910.75 2,283'427 ,963.37 

...... 
CXl 
N "NOTA" LA LONGITUD DE LOS PILOTES SERA DE 
~ 

29,50 MTS. SE FABRICARAN Y SE NUME'?ARAN -
FUERA DE LA OBRA, POR LO QUE EL CONTRATIS 
TA DEBERA CONSIOERAR LOS FLETES Y MANIOBlí \S, 

. 

' 
:. --- ·~--··-·------ - --· 

!-111• .. , $ 2,3831427,963.37 
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'. '""''''" RECIMENTACfoN4a. ETAPA GENERALES 
. ·1 .. 111·1.1lo1 ,111ut11•t. L 11111111¡¡1111 Um1lad Cu1111da1I Ccnll'lta Con Número lmrnrlf! 

00 
w 

4.13 .- MANTENIMIENTO PERIODICO PARA EVITAR EMER
SIONES POR EL HUNDIMIENTO REGIONAL Y CON 
SERVAR VERTICAL EL INMUEBLE COLOCANDO _-;: 
BOMBAS DE TIPO AUTOMATICO PARA DESALOJAR 
EL AGUA EN CAJONES DE CIMENTACION CONSTAN 
TEMENTE Y PINTURA ANTICORROSIVA EN MECA-:: 
NISMOS DE CONTROL DE LOS PILOTES Y CONSER 
VACION DE LAS CELDAS CONTRA CUALQUIER FLU 
JO PLASTICO. - ¡ MES 

N O T A: EN LOS COSTOS PROPUESTOS üE OBRA 
LA CONTRATISTA DEBERA INCLUIR LOS CARGOS 
DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES NECESA 
RIAS COMO ENERGIA ELECTRICA (PARA su cotr
SUMO EN LA TOTALIDAD DEL TIEMPO QUE DURE 
LA OBRA), INSTALACION DE CAMPAMENTO; OFI
CINAS CERCADOS O PROTECCION PERIMETRALES 
PARA LA OBRA ETC. 

12 e A N e E L.A D o 

f.UITO IDTAf. DEL PRESUPUESTO 15.0<18'961,001.00 
~ .. , ... , s ,_ ____ _ 
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1.- LEY DE OBRAS PUBLICAS 

EDICIONES ANDRADE, S.A. 

2.- REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

EDICIONES ANDRADE, S.A. 

3.- COSTOS Y TIEMPO EN EDIFICACION 

SUAREZ SALAZAR 

EDITORIAL LIMUSA 

4. - NOIMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS . __ . 

I.S.S.S.T.E. 

5.- NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS 

I.11.s.s. 

(84) 
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