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Plan de adquisiciones

Costo Unit.| Costo  Unit.| Unidades| Fecha Fecha
Recurso Est. Actual Req. Adg.
Espacio
Salén 301 0 0 1 03-09-07 | 04-09-07
Laboratorio de |0 0 1 03-09-07 | 04-09-07
computo
Hardware
Equipo servidor | 0 | 0 |1 03-10-07 | 05-10-07
Software
Eclipse 0 0 1 03-10-07 | 04-10-07
Dreamweaver 0 0 1 03-10-07 | 04-10-07
Tomcat 0 0 1 03-10-07 | 04-10-07
XMLspy 0 0 1 03-10-07 | 04-10-07
Plan de capacitacion
TEMA RESPONSABLE FECHA y HORA
MoProSoft Andres y Maricela 08-10-07 10:00-11:00
XML Rubén y Claudia 08-10-07 11:00-12:00
Eclipse Andres 15-10-07 10:00-11:00
Java Todos 15-10-07 11:00-12:00
HTML y Java Script Rubén 22-10-07 10:00-12:00
Equipo de trabajo
NOMBRE ROL TELEFONO| CELULAR | CORREO ELECTRONICO
Rubén Responsable | 55747570 5514333154rsl@zonapersonal.com
Schaffer de Gestion de
Levine Proyecto
(Lider del
equipo)
Maricela Responsable 5516519177 iramhd@gmail.com
Hernandez de
Durén Administracion
de Proyectos
Especificos
(Administrador
de planeacion)
Claudia Responsable | 56589609 claudia_iimas@yahoo.com.mx
Morales de Pruebas
Almonte (Administrador
de calidad
proceso)
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