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PLAN DE PROYECTO  
 
Descripción del proyecto 

Propósito 
  
Hacer un sistema en WEB que permita el despliegue de la norma de MoProSoft por 
nivel de capacidades de la empresa y rol del usuario, permita comentar las tareas de 
manera acumulativa y agregar plantillas personalizadas para los documentos. 
 

Productos 
 

• Sistema WEB multiusuario 
• Documentación del sistema  

 
Objetivos 

 
• Facilitar a los usuarios la consulta de sus actividades de acuerdo a su rol y el 

nivel de capacidades de procesos de la empresa. 
 

• Fomentar la participación de todos los miembros de la empresa, permitiendo 
agregar comentarios sobre las tareas de los procesos. 
 

• Permitir la incorporación de plantillas a los productos de trabajo para su 
descarga. 
 

Alcance 
 
 El sistema permitirá la consulta de procesos con la estructura propuesta en el 
patrón de procesos y guardados en formato digital que se desarrollará para tal propósito.  
 
 Solamente los usuarios registrados podrán agregar notas y/o plantillas para los 
documentos. El los usuarios con rol de gestor de procesos serán los únicos que podrán 
cambiar el nivel de capacidades de la empresa y borrar notas y documentos. No será 
posible modificar los procesos. 
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 El contenido de la norma que será presentada por el sistema, está sujeto al 
material digital disponible a la fecha. Mismo que no será capturado ni modificado en su 
contenido por el equipo de desarrollo del presente sistema.  
 
 El sistema no hará registro histórico de los comentarios, las acciones de los 
responsables de gestión de procesos o ninguna otra actividad. 
 
 La seguridad del sistema contemplara claves de acceso pero no se utilizará 
ningún método de cifrado especial u otras funciones de seguridad. 
 
 El registro de los usuarios debe ser hecho por los gestores de procesos, no habrá 
la posibilidad de auto registrarse. 
 
 Habrá una cuenta de administración por omisión, configurable únicamente 
editando un archivo de configuración en el servidor. 
 
 Para que opere el sistema se utilizarán herramientas comunes y publicas por lo 
que la configuración de estas es responsabilidad del usuario. 
 

Necesidades de negocio 
 
 La empresa contará con una herramienta para consultar fácilmente la norma, 
difundir procesos, difundir platillas internas y las actividades de cada involucrado. Esto 
permitirá una mejor comunicación y monitoreo del involucramiento del personal con la 
adopción de la norma al permitir y revisar los comentarios de cada usuario. Agilizando 
así la adopción de la norma y la mejora continúa de los procesos.  
 

Supuestos 
 
 El sistema será utilizado por una empresa que usa o desea adoptar MoProSoft. 
  
 Los contenidos y funciones del sistema estarán basados en lo necesario para 
presentar procesos que cumplan el estándar de patrón de procesos y las particularidades 
que requiera específicamente la versión 1.3 con niveles de capacidad de MoProSoft. 
 

Restricciones 
 
 El desarrollo del sistema está a cargo de los miembros del equipo DySSoft y será 
entregado el 30 noviembre del 2007. 
  
  


