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INTRODUCCION

La industria de la construccién se ha caracterizado por ser un sector de la economia
que sirve para dar apalancamiento al desarrollo de una nacion. Los proyectos
carreteros, de abastecimiento de agua potable, irrigacion, transmision de energia,
obras de edificacion, servicios urbanos entre otros, son parte fundamental del
sistema formador de la industria. Ademas de ser responsable de generador de gran

cantidad de empleos directos e indirectos

Dentro de la globalizacion entre las naciones, la macroeconomia es parte
fundamental de la vida de cada individuo pues a diario nos impacta en nuestras
actividades cotidianas, basta con visitar un mercado o una plaza comercial para
darse cuenta de tal efecto Es por ello que con la ayuda de diversos medios de
informacion (television, periodicos, revistas especializadas, radio e internet) es
posible monitorear las variaciones de los precios que se producen a diario. Dicho
comportamiento macroecondmico es llamado, inflacidon. La cual se define como el

aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un pais

En la industria de la construccion no es la excepcion, pues los grandes proyectos
de ingenieria civil requieren de enormes cantidades de materiales de obra, equipo
de seguridad, maquinaria, consumibles, espacios rentables y fuerza laboral, las

cuales son susceptibles a variaciones de precios.

Para ejecutar proyectos de ingenieria se requieren de grandes recursos
economicos, el cual es asignado por el poder ejecutivo por medio de la secretaria

de hacienda publica, y su posterior aprobacion en la camara de diputados para su
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ejercicio fiscal. Como se aprecia en el diagrama 1 el gasto proporcionado a obra

publica representa el 16% del presupuesto total.

EJERCICIO FISCAL 2018

$738,868,000.00

$4,746,945,700.00 $738,868,000.00

Diagrama 1 Ejercicio Fiscal 2018
Dada la magnitud de dinero que se destina a obra publica’, es necesario que, dentro
del control de proyectos sea conveniente contar con instrumentos y / o herramientas

que permitan identificar y cuantificar tales variaciones de precios.

Cuando se trata de licitaciones publicas, es decir, al proceder administrativo
mediante el cual algun organismo publico requiere obras, servicios, bienes al sector
privado. Se sujetan a cumplir y aplicar la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionadas con las Mismas y su reglamento.

Al celebrar un contrato ya sea mediante: licitacion publica, adjudicacion directa o
invitacion a por lo menos tres personas, y por precios unitario (pago que debe
cubrirse al contratista por unidad de concepto de trabajo terminado), es factible
realizar ajustes de costos de la totalidad de los insumos que interviene en el
proyecto durante la ejecucion de los trabajos. Siempre siguiendo y anteponiendo la
LOPYSRM? y a su reglamento.

T Proyecto de presupuesto de egresos de la federacion 2018
http.//www.transparenciapresupuestaria.qgob.mx/es/PTP/infografia_ppef2018
2 Ley de obras publicas y servicios relacionadas con las mismas
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Fue después de la segunda guerra mundial cuando la inflaciéon, como fenédmeno
economico tomo relevancia. En los paises desarrollados este fendbmeno se
manifestdo con mayor fuerza durante la década de 1970, mientras que en México y
las naciones en vias de desarrollo padecieron de manera importante los procesos
inflacionarios en la década de 1980, llegando a tener tasas inflacionarias del orden
de 212.3%, sustancialmente por arriba del 11.3% anual observado entre 1950 vy
1970.

En la grafica 1. se observa el comportamiento de los materiales, renta de maquinaria
y sueldos en la construccion, claramente se deduce una tendencia alcista en los
precios de dichos bienes y servicios. Y en la grafica 2 se tiene el comportamiento
del indice de la renta de maquinaria, de la cual se puede observar una tendencia

mucho mas suave, pero también conservando el alza
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Materiales, renta de maquinaria y sueldos en la construccion
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De las anteriores graficas se prueba que con el paso del tiempo es inevitables los
cambios en los precios, dichos cambios pueden ser atribuidos a varios factores, se
destacan dos; paridad peso-ddlar y ley de la oferta y demanda asociado a cada bien

0 servicio

Sin duda otro factor muy importante a considerar en la inflacién, son las crisis
econdmicas mundiales. En 2008 la burbuja inmobiliaria desatada en Estados
Unidos es después de la gran depresion la crisis econdmica mas destructiva de las
ultimas décadas. Sus resultados comprometieron de manera importante a las
economias mas fuertes del mundo y toco notablemente el desarrollo de las naciones

emergentes, México entre ellas.

En la grafica 3 se muestran los comportamientos inflacionarios del concreto, diésel,
tuberia de plastico, asfalto y varilla. Es evidente como en el afio del 2008 los precios
de dichos insumos se incrementan casi de forma paralela, llegando a maximos

historicos.

Es claro como las presiones economicas y politicas afectan directamente en la
inflacion de bienes y servicios. Justo el periodo de turbulencia econémica que da

inicio en 2008 y finaliza en 2010, cuando empieza la estabilidad de precios.

El reto econdmico para empresas de la construccion es hacer frente a estas
variaciones y poder ajustarlas en los contratos de obra publica, esto no exime a
poder aplicarlo también en contratos celebrados entre particulares, aunque dicho

tema queda fuera de esta tesis.

10
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1.1 Inflacién
La inflacidn como ya se menciond, es el aumento generalizado y sostenido de los

precios de una canasta ponderada de bienes y servicios. Para medir el crecimiento
de la inflacién se utilizan indices, que reflejan el crecimiento porcentual de una

canasta de bienes y servicios

El indice de medicién de la inflacion es el indice nacional de precios al consumidor
(INPC) el cual observa el comportamiento desde el punto de vista demanda de
bienes y servicios. Y el indice nacional de precios al productor (INPP) el cual se

centra en la oferta, el cual se detallara mas adelante.

|.1.1 Causas de la inflacion:
1. El aumento de la fabricacion de papel moneda y su respectiva circulacion,

mas alla de lo que el publico demanda, el crecimiento de la oferta de dinero
aumenta, lo cual conlleva a un aumento en el nivel de precios y por lo tanto
a un incremento en la inflacion

2. cuando el sector publico gasta mas dinero del que recibe se dice que esta en
déficit. Dicho déficit puede ser financiado con préstamos del banco central,
aumentando de esta forma la base monetaria. Ello provoca que haya mas
dinero en la economia y que se incremente el nivel de precios; por lo tanto,
aumenta la inflacion.

3. cuando hay un decremento en la oferta agregada debido al aumento de los
costos asociados a los procesos productivos (por ejemplo, un aumento en el
precio del petréleo) las empresas aumentan sus precios para mantener sus
margenes de ganancia.

4. lademanda agregada es el volumen de bienes y servicios requeridos por una
economia. Un incremento en la demanda agregada mayor a los bienes y
servicios que la economia puede producir causa un aumento en los precios,
ya que hay mucho dinero persiguiendo a pocos bienes.

5. Considerando una economia en la cual los precios y los salarios se

establecen con

12
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base en las expectativas de inflacién (es decir en la percepcién de lo que los
agentes creen que va a pasar en el futuro), una politica creible del banco central
debe tener como prioridad el control de la inflacion y ayudar a anclar las

expectativas que el publico tiene sobre la misma.

6. Entre otras®

[.1.2 Medicion de la inflacion:

Para dar seguimiento a los cambios porcentuales o proporcionales de un conjunto

de precios a lo largo del tiempo se utilizan los indices de precios.

1.1.2.1 Indice Nacional de Precios al productor (INPP)

El indice nacional de precios al productor es una cantidad adimensional la cual
busca medir las variaciones de precios de diversos productos de consumo a nivel
nacional, es conveniente especificar que dichos productos nacionales son los mas
representativos, por lo tanto, no intervienen la totalidad de bines y servicios. Asi

pues, se busca crear una ponderacion de cada uno de ellos

En términos econdmicos, el indice nacional de precios al productor (INPP) se define
como la cantidad de dinero que recibe el productor por cada unidad de un bien o
servicio generado como produccion, sin incluir el valor agregado (IVA) o cualquier
otro impuesto agravador. Excluye, ademas, cualquier cargo por transporte o
comercializacién que no estuviera incluido en el precio y tuviera que facturarse por
separado. En resumen, precio al productor se explica como el precio fijado por el

productor a la primera instancia compradora de su producto.

I.1.2.2 Caracteristicas del INPP
a) La canasta de bienes y servicios se integra de 567 genéricos, de los cuales, 69

corresponden al sector primario, 387 al sector secundario y 111 al sector terciario.

3 Banco de México “Inflacion: causas, consecuencias y medicion”

13
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b) Utiliza el Codificador del Sistema de Clasificacién Industrial de América del Norte
de 2007, (SCIAN 2007).

c) El numero de especificaciones consideradas en la elaboracion del indicador es

de aproximadamente 32 400;
d) El directorio de fuentes de informacién es de 6 410 establecimientos;
e) La formula de calculo del indice es la de ponderaciones fijas de Laspeyres?; y

f) Los resultados del indicador son mensuales y, por el desfase en los reportes de
algunas fuentes de informacion, son susceptibles de revision hasta tres meses

posteriores a su publicacién.

4 Dicha expresion utiliza una canasta de articulos y con sus respectivas ponderaciones fijas,
que representan los bienes y servicios producidos en el pais en el periodo base. La variacion
promedio de los bienes y servicios de la canasta del indice en el periodo (t) respecto al periodo
base (0) se calcula como Iy ,9 = % donde pj,t y pj,0 respectivamente los precios del j-
esimo articulo o servicio especifico durante los periodos (t) y (0) y qj,0 es la cantidad
producida de dicho concepto en el periodo base (0) Por lo tanto las expresiones Z;” Pi,jqj,0
y Z;” Pi,0 qj, 0 Representan el valor de produccion de la canasta del indice a precio de los

periodos (0)y (t) respectivamente

En las estadisticas sobre produccion no se reportan volumenes para todos los conceptos

especificos, en consecuencia, la anterior expresion no puede ser usada y es necesario re
pjt

expresarla de la siguiente manera Iy;q = Z}" wj, OW donde Wj,0 es la proporcion del
valor de la produccion del j-esimo producto o servicio especifico respecto al valor total de la
pJj,04qj,0

produccion en el periodo base (0) es decir y donde pj,0qj,0 es el valor de la

X pJj,0qj,0
produccidn del j-esimo producto o servicio especifico en el afio base (0) Y. pj, 0qj, 0 es el valor
de la produccion total en el afio base (0) y % es el indice del precio relativo del j-esimo

producto o servicio especifico en el periodo (t), con base en el periodo base (0)

14
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El analisis de dichos indices es de gran utilidad en la toma de decisiones a nivel
gerencial y direccion. Son de gran utilidad en el comportamiento de los precios en
la esfera de la produccion, ademas de ser referente importante en la inflacion de

costos

.1.2.3 Usos

1. Mide movimientos inflacionarios desde el lado de la oferta, a diferencia del
INPC que lo hace desde el punto de vista de la de manda. Lo cual busca
tener otra alternativa de observacién del comportamiento de los precios

2. Permite identificar los sectores mas vulnerables de movimientos anormales.
Los cuales indudablemente se trasladaran a toda la cadena productiva, hasta
llegar al consumidor final

3. Esfactor de indexacién para contratos privados y publicos (como los relativos
a la obra publica). Asimismo, se emplea para revisar las tarifas del sector
eléctrico.
Herramienta estadistica para empresas e investigadores.

Entre otros

1.1.2.4 Clasificacion

Para obtener la cantidad de genéricos y cuales seran los bienes y servicios que el
INEGI toma en consideracion, se sigue una metodologia. La cual relaciona la
cantidad de produccion anual de cada uno contra la cantidad total de produccién

nacional

La cobertura sectorial de los 567 genéricos que se integran con la clasificacion
SCIAN Ver. 2007 incluyen:

15 sectores de actividad
63 subsectores

168 ramas

268 Sub ramas.

344 clases.

© a0 T ®
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En la Tabla 1 se encuentran listados los sectores involucrados en la
ponderacion de produccion nacional, y ademas hace referencia en la
cantidad de genéricos que se encuentran alojados en cada sector. Donde el

sector de la construccion cuenta con 4 genéricos.

SECTOR GENERICOS
TOTAL 567
11 Agricultura, criay explotacion de animales, aprovechamiento forestal, pescay caza 69
21 Mineria 15
22 Generacion, trasnmision y distribucion de energia electrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 7
23 Construccion 4
31-33 Industria manufactureras 361
48-49 Trasnportes,correos y almacenamiento 21
51 Informacion en medios masivos 19
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 6
54 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos 12
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y serviciso de remediacion 11
61 Servicios educativos 6
62 Servicios de salud y de asistencia social 10
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 4
72 Servicios de alojamientop temporal y de preparacion de alimentos y bebidas 6
81 Otros servicios exepto actividades gubernamentales 16

Tabla 1 Clasificacion de bienes y servicios.

l.2 Ingenieria de costos

La ingenieria de costos es una rama de la ingenieria economica dedicada a la
gestion y administracion de proyectos. Los especialistas en ingenieria de costos
tienen conocimientos multidisciplinarios:

= Economia Nacional

» |nversion Publica

» Mercado Local-demanda
» Mercado Laboral

» Mercado de maquinaria
» Mercado de materiales

= Legislacion obra publica
» Ley de trabajo
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MARCO LEGAL GENERAL

I1.1 Base Constitucional

Se entiende a la obra publica como la accidn, el servicio o el trabajo que decide
llevar acabo el Estado sobre bienes muebles o inmuebles, con el objetivo pleno de

satisfacer necesidades publicas

De acuerdo con el articulo 134 de la Constitucion politica de los estados unidos
mexicanos, promulgada en 1917 y vigente hasta hoy 2018. Se establece que las
obras publicas deberan de otorgarse en subasta publica, es decir someterlas a
consurso para elegir al mejor postor en funcion a las mejores condiciones

economias, financieras, tecnicas y de tiempo
El presente articulo menciona lo siguiente

Articulo 134 de la Constitucion Politica de los estados unidos mexicanos de 1917

Los recursos econdémicos de que dispongan la federacion, las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de
México, se administraran con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados...
(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federacion
el 29 de enero de 2016)

Hoy en dia existen un mecanismo jerarquico el cual regula y lleva de la mano toda
contraccion de obra publica, dicha regulacion contempla un pufado de leyes y

reglamentos emitidos de la carta magna, es decir de la constitucion
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La constitucién, por lo tanto, es el maximo organismo regulador de la obra publica,
emanando las siguientes leyes usadas ampliamente dentro de la construccion; Ley
de obra publica y servicio relacionados con las mismas, cuya funcion es regular la
correcta aplicacion del articulo 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de contrataciones de obras publicas, asi como los servicios
relacionadas con las mismas, la ley federal de trabajo donde establece los derechos
y obligaciones de los trabajadores, y rige las relaciones de trabajo comprendidas en
el articulo 123, Apartado A de la Constitucion. Ademas, los trabajadores tendran
derecho a la salud, establecido por la ley del seguro social, donde garantiza el
derecho a la salud, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la
salud, la asistencia médica, la proteccion de los medios de subsistencia y los
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, asi como el
otorgamiento de una pension que, en su caso y previo cumplimiento de los

requisitos legales, sera garantizada por el Estado

La Ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores o
INFONAVIT es de utilidad social y su funcién principal es administrara los recursos
para establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los
trabajadores obtener un crédito que sea suficiente y econdmico para la adquisicion
de propiedades habitacionales, mejoramiento de sus viviendas y ampliacion,

reparacion

El conjunto de estas leyes facilita la preparacion de una licitacion y en el caso de los
participantes de satisfacer el cumplimiento de cada requisito pedido. Por lo tanto,
una ley es un mecanismo legal disefiada por una autoridad competente y que busca
regular una actividad o comportamiento, dar seguimiento, vigilancia y sancionar en
caso necesario. Después de las leyes, los reglamentos son los instrumentos para

determinar los procedimientos a seguir y dar cumplimiento a las leyes

El Reglamento de construccidon determina que las obras de construccion,
instalacion, modificacidn, ampliacion, reparacion y demolicion, asi como el uso de
las edificaciones y los usos, destinos y reservas de los predios del territorio de la

ciudad de México deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de Desarrollo
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Urbano del Distrito Federal y su Reglamento; de este Reglamento, sus Normas
Técnicas Complementarias y demas disposiciones juridicas y administrativas

aplicables.

A ademas del reglamento de construccion existe el reglamento de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas quien establece los procedimientos a

seguir en la elaboracion y participacion de una licitacion

Debajo de los reglamentos, se encuentran las normas, dentro del ambito de la
construccion existen varias y que no deben pasarse de alto en el momento de la
elaboraciéon de una convocatoria de licitacion o cuando se intenta participar en un
concurso de obra publica, algunas de gran relevancia son las siguientes; NOM-031-
STPS-2011 Construccion-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo NADF-
001-RNAT Norma ambiental para establecer los requisitos y especificaciones
técnicas para el trasplante, derribo y restitucion de arboles. Norma técnica
complementaria para el proyecto arquitectonico, Normas técnicas complementarias

para el disefio y construccion de estructuras de concreto

Y debajo de las normas se encuentran las especificaciones NMX donde los
constructores no estan obligados de su aplicabilidad, sin embargo, dentro de los
proyectos son de gran relevancia en mantenerse actualizados es tarea importante

del profesionista.
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El diagrama 2 muestra la correcta interpretacion y entendimiento de todas aquellas
leyes y reglamentos en las que se fundamentan cualquier practica de la ingenieria
civil a nivel organismo publico, es necesario el estudio del aparato jerarquico del

estado de derecho. Dicho ordenamiento sigue la escala de Kelsen °

Constitucion Politica
Mexicana de los
Estados Unidos

Mexicanos

Ley Federal del
Trabajo

I Ley del IMSS

A

Leyes —
— = Ley Del INFONAVIT

Ley de Obras Publicas
y Servicios
Relacionadas con las
mismas

MéXlCO Reglamento de Obras

Publicas y Servicios
Relacionadas con las
mismas

— Reglamentos S

Reglamentos de
Construccion

— Normas

Diagrama 2 Jerarquia Juridico

Después de haber analizado el aparato legal general que interviene en la ingenieria
civil, en los siguientes dos capitulos se detallara las implicaciones legales de los

precios unitarios y de los ajustes de costos.

5 Es un sistema juridico graficado en forma de piramide, el cual es usado para representar la jerarquia
de las leyes
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MARCO LEGAL SOBRE LOS PRECIOS
UNITARIOS

I11.1 Precio Unitario

Se define como el costo total por unidad de medida de cada concepto de obra

incluyendo indirectos, utilidad y financiamiento.

El costo directo es la suma de los materiales, mano de obra y equipo y/o herramienta
menor. Los costos indirectos se dividen en; gastos de oficina central y gastos de
campo, y son las erogaciones administrativas que toda empresa constructora debe

de pagar cuando mantiene proyectos.

La ley permite que la empresa contratista se financie, esta erogacion también queda

incluida en el precio unitario, mas la utilidad y cargos adicionales.

La importancia de conocer el marco normativo vigente y aspectos técnicos de
campo por parte del analista conlleva un resultado en el calculo objetivo y lo mas

realista posible.

En México el procedimiento de contratacion mas comun de obra publica y servicios
relacionados con las mismas, es mediante licitaciones publicas basadas en
contratos de precios unitarios. Cabe mencionar que existen tres formas de

contratacion; precios unitarios, a precio alzado y mixto

El precio unitario es en si, la suma de varias erogaciones pagadas por la parte
contratante hacia la empresa contratista, en el diagrama 3 se muestra la estructura

del precio unitario
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— Materiales

— - Costos directos — 1 » Manode Obra

Maquinaria Y
Equipo

—p= Herramienta Menor

Administracién de
Oficina Central

Precio U nitai’io —_— Costos Indirectos —

Administracion de
Oficina de Campo

|——=  Costo por Financiamiento

e Utilidad

Impuestos Locales

Impuestos

L Cargos Adicionales Federales

Gastos de
Inspeccion y
Supervision

Diagrama 3 Estructura del Precio Unitario
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I11.1.1 Costos directos
En general los costos directos son las erogaciones que estan directamente

involucradas y/o relacionadas con la obra de construccion

I11.1.1.1 Material
Articulo 193 del RLOPySRM

El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que
hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo, que cumpla con las
normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de
construccion requeridas por la dependencia o entidad.

Los materiales que se usen en los trabajos podran ser permanentes o
temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de los
trabajos; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no forman
parte integrante de los trabajos. En este ultimo caso se debera considerar el

costo en proporcién a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendra de la expresion:

M =PmxCm
Donde

“M” Representa el costo por materiales.

“Pm” Representa el costo basico unitario vigente de mercado, que cumpla
con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que
se trate y que sea el mas economico por unidad del material puesto en el sitio
de los trabajos. El costo basico unitario del material se integrara con su precio
de adquisicion en el mercado o costo de produccion en el sitio de los trabajos
sumando, en su caso, el costo de los de acarreos, maniobras, almacenajes

y mermas aceptables durante su manejo.

“‘Cm” Representa el consumo de materiales por unidad de medida del

concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, “Cm” se
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determinara de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse segun el
proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares
de construccion que determine la dependencia o entidad, considerando
adicionalmente los desperdicios que la experiencia en la industria de la
construccion determine como minimos. Cuando se trate de materiales

auxiliares,

“Cm” se determinara de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse
segun el proceso de construccion y el tipo de trabajos a realizar,
considerando los desperdicios y el numero de usos con base en el programa
de ejecucion, en la vida util del material de que se trate y en la experiencia

que se tenga en la industria de la construccion.

I11.1.1.2 Mano de Obra

El concepto de mano es obra es un tema delicado pues involucra conocer varias
leyes y obligaciones, ademas es importante hacer notar que la aplicabilidad de
ciertas caracteristicas dependera del lugar del proyecto, época del ano y demas

situaciones a veces fuera del control del analista

Articulo 190 del RLOPySRM
El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que

hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene
en la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer
mando, entendiéndose como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una
cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de este costo las
percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y

vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendra de la siguiente expresion:

Donde:

Mo; costo por mano de obra
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“Sr’; Representa el salario real del personal que interviene directamente en
la ejecucion de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo
las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision
y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las
prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro
Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtencion del salario real se debe considerar la siguiente expresion:

Sr =Snx FRS

Donde:

“Sn” Representa los salarios tabulados de las diferentes categorias y
especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona

0 region donde se ejecuten los trabajos.

“Fsr” Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 191 de este Reglamento.

‘R’”; Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla
el personal que interviene directamente en la ejecucion del concepto de
trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluacion del
rendimiento, se debera considerar en todo momento el tipo de trabajo a
desarrollar y las condiciones ambientales, topograficas y en general aquéllas

que predominen en la zona o region donde se ejecuten.

Articulo 191 del RLOPRSM
Para los efectos del articulo anterior, se debera entender al factor de salario

real “Fsr” como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo
anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados
durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:
T T
Fsr = Ps (_p) + (_p)

TI TI
Donde:
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“Fsr” Representa el factor de salario real.

‘Ps” Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-patronales
derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
“Tp” Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.

“TI” Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual
utilizado en Tp. Para la determinacion del factor de salario real, se deberan
considerar los dias que estén dentro del periodo anual referido en el parrafo
anterior y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los contratos

colectivos de trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley
Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos

colectivos de trabajo en vigor.

Una vez determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la
terminacion de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se
celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal
efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un trato similar a un

ajuste de costos.

Cuando se requiera la realizacion de trabajos de emergencia originados por
eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economia, los
servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona
o region del pais, las dependencias o entidades podran requerir la integracion
de horas por tiempo extraordinario, dentro de los margenes sefialados en la
Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en

la integracion de los precios unitarios
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Ley Federal del Trabajo LFT

El calculo de los dias realmente pagados y los realmente laborados se obtienen con

base a la ley federal del trabajo, mencionados en los siguientes articulos, mostrados

en la tabla 2
DIAS REALMENTE PAGADOS DURANTE EN EL PERIODO ANUAL
DESCRIPCION TIEMPO DIAS MARCO NORMATIVO
Calendario* 365.25
Aguinaldo 15 ART 87 LFT
Prima Vacacional* 1.5 ART 89 LFT

Tabla 2 Resumen de los dias realmente pagados de acuerdo a la LFT

*Se considera el afo bisiesto, esto ocurre cada 4 anos

A partir de los articulos de la LFT mostrados en la tabla 3 se calculan los dias realmente
laborados. Ademas, se aprecia en la tabla dias no oficiales y donde el criterio del analista y

la experiencia del residente de obra son importantes para su determinacion

DIAS NO TRABAJADOS EN EL PERIODO ANUAL

DESCRIPCION TIEMPO DIAS MARCO NORMATIVO
Domingos 52 ART 71 LFT
Festivos 7.16 ART 74 LFT
Vacaciones 6 ART 76 LFT
Condiciones Climatolégicas 3 .
, De acuerdo a la localizacion

Enfermedad no profesional 2
* del proyecto

Costumbre 4

Tabla 3 dias no trabajados de acuerdo ala LFT

*Algunas fechas por costumbre a considerar son las siguientes:

» 3 de mayo, dia de la santa cruz

* jueves, viernes y sabado de la semana santa

= 1y2denoviembre

» 12 de diciembre, dia de la Virgen de Guadalupe
» 2 a4 dias por festejos del carnaval

= Dia del santo patrén de la localidad

» Festejos asociados a sindicatos y/o mitin politico
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Ley del Seguro Social IMSS

La ley del seguro social, norma las cuotas que son pagadas por el patron, el
trabajador y el estado, siendo la aportacion del patrén la que se incluye en el costo

directo por mano de obra.

En el caso de salarios minimos, la ley federal del trabajo sefiala que este quedara
exento de cualquier deduccion, por lo que la cuota correspondiente al trabajador, la

pagara el patron

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
Articulo 11 de la ley del IMSS

El réegimen obligatorio comprende los seguros de:

|. Riesgos de trabajo;

Il. Enfermedades y maternidad;

Ill. Invalidez y vida;

IV. Retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, y
V. Guarderias y prestaciones sociales.

o Gastos médicos en especie
Articulo 25 de la ley del IMSS

En los casos previstos por el articulo 23, el Estado aportara la contribucion
que le corresponda en términos de esta Ley, independientemente de la que
resulte a cargo del patron por la valuacion actuarial de su contrato, pagando
éste, tanto su propia cuota como la parte de la cuota obrera que le

corresponda conforme a dicha valuacion.

Para cubrir las prestaciones en especie del seqguro de enfermedades y
maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los sequros de riesgos
de trabajo, invalidez y vida, asi como retiro, cesantia en edad avanzada y
vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportaran una cuota de uno
punto cinco por ciento sobre el salario base de cotizacion. De dicha cuota
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correspondera al patron pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los
trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al Estado

el cero punto cero setenta y cinco por ciento

e Cuota Fija y excedente, variable cada afio

Articulo 106 de la ley del IMSS

Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, se

financiaran en la forma siguiente:

I. Por cada asegurado se pagara mensualmente una cuota diaria patronal
equivalente al trece punto nueve por ciento de un salario minimo general

diario para el Distrito Federal,;

Il. Para los asegurados cuyo salario base de cotizacion sea mayor a tres
veces el salario minimo general diario para el Distrito Federal; se cubrira
ademas de la cuota establecida en la fracciéon anterior, una cuota adicional
patronal equivalente al seis por ciento y ofra adicional obrera del dos por
ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de

cotizacion y tres veces el salario minimo citado, y

Ill. ElI Gobierno Federal cubrira mensualmente una cuota diaria por cada
asegurado, equivalente a trece punto nueve por ciento de un salario minimo
general para el Distrito Federal, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley,
la cantidad inicial que resulte se actualizara trimestralmente de acuerdo a la

variacion del Indice Nacional de Precios al Consumidor.

e Prestaciones en dinero
Articulo 107 de la ley del IMSS

Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se
financiaran con una cuota del uno por ciento sobre el salario base de

cotizacion, que se pagara de la forma siguiente:

I. A los patrones les correspondera pagar el setenta por ciento de dicha cuota;

29




APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

Il. A los trabajadores les correspondera pagar el veinticinco por ciento de la

misma, y
Ill. Al Gobierno Federal le correspondera pagar el cinco por ciento restante.

¢ Invalidez y Vida
Articulo 147 de la ley del IMSS

A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de
invalidez y vida el uno punto setenta y cinco por ciento y el cero punto
seiscientos veinticinco por ciento sobre el salario base de cotizacion,

respectivamente.

e cesantia en edad avanzada y vejez
Articulo 168 de la ley del IMSS

Las cuotas y aportaciones a que se refiere el articulo anterior seran:

I. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe

equivalente al dos por ciento del salario base de cotizacion del trabajador.

Il. En los ramos de cesantia en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los
trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto ciento cincuenta
por ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de

cotizacion, respectivamente.

Ill. En los ramos de cesantia en edad avanzada y vejez la contribucion del
Estado sera igual al siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de

las cuotas patronales de estos ramos, y

IV. Una cantidad por cada dia de salario cotizado, que aporte mensualmente
el Gobierno Federal por concepto de cuota social para los trabajadores que
ganen hasta quince veces el salario minimo general vigente en el Distrito
Federal, que se depositara en la cuenta individual de cada trabajador
asegurado conforme a la tabla siguiente:
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Los valores mencionados del importe de la cuota social, se actualizaran
trimestralmente de conformidad con el Indice Nacional de Precios al

Consumidor, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada

ano.
Salario base de cotizacion de trabajador Cuota Social
1 Salario Minimo $3.870770
1.01 a 4 Salario Minimo $3.709490
4.01 a 7 Salario Minimo $3.548200
7.01 a 10 Salario Minimo $3.386920
10.01 a 15.0 Salario Minimo $3.225640

Estas cuotas y aportaciones al destinarse al otorgamiento de pensiones y
demas beneficios establecidos en esta Ley, se entenderan destinadas al

gasto publico en materia de seguridad social.
¢ Riesgo de trabajo

Articulo 73 de la ley del IMSS

Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las
empresas cubriran la prima media de la clase que conforme al Reglamento

les corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente:

Prima media| En Porcientos
Clase | 0.54355
Clase Il 1.13065
Clase lll 2.5984
Clase IV 4.65325
Clase V 7.58875

Se aplicara igualmente lo dispuesto por este articulo cuando el cambio de
actividad de la empresa se origine por una sentencia definitiva o por

disposicion de esta Ley o de un reglamento.

Articulo 74 de la ley del IMSS

Las empresas tendran la obligacion de revisar anualmente su siniestralidad,

conforme al periodo y dentro del plazo que sefiale el reglamento, para
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determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta. La
prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podra ser
modificada, aumentandola o disminuyéndola en una proporcién no mayor al
uno por ciento con respecto a la del afio inmediato anterior, tomando en
consideracion los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el
reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que éstos hubieran
ocurrido y la comprobacion documental del establecimiento de programas o
acciones preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. Estas
modificaciones no podran exceder los limites fijados para la prima minima y
maxima, que seran de cero punto cinco por ciento y quince por ciento de los
salarios base de cotizacion respectivamente. La siniestralidad se fijara

conforme al reglamento de la materia.

e (Guarderias
Articulo 73 de la ley del IMSS

El monto de la prima para este seguro sera del uno por ciento sobre el salario
base de cotizacion. Para prestaciones sociales solamente se podra destinar

hasta el veinte por ciento de dicho monto.

e INFONAVIT
Articulo 29 de la ley del INFONAVIT

Son obligaciones de los patrones:

l.- Proceder a inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto y dar los
avisos a que se refiere el Articulo 31 de esta Ley; Los patrones estaran
obligados, siempre que contraten un nuevo trabajador, a solicitarle su niumero
de Clave Unica de Registro de Poblacién. Parrafo adicionado DOF 06-01-
1997 Los patrones inscribiran a sus trabajadores con el salario que perciban

al momento de su inscripcion;

Il.- Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el
salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades

receptoras que actuen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la
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subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores

previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la

presente Ley y sus reglamentos, asi como en lo conducente, conforme a lo

previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo

que corresponde a la integracion y calculo de la base y limite superior salarial

para el pago de aportaciones, se aplicara lo contenido en la Ley del Seguro

Social. (...)
CUOTAS A PAGAR
SEGUROS TIPO BASE PARA MARCO NORMATIVO
PATRON |TRABAJADOR| TOTAL CALCULO
| RIESGO DE TRABAJO En especie yendinero |Prima vigente 0.00% Prima vigente SBC ART 71 LEYDEL IMSS
™ . ART 106 Frac lly 19
(2} o, 0, )
g Cuota Fija 20.40% 0.00% 20.40% UMA Trans LEY DEL IMSS
= Aplicacion al excedente o o o ] ART 106 Frac lly 19
3:' I ENFERMEDADES Y de 3 UMAs 1.10% 0.40% 1.50% SBC-BUMA) Trans LEYDEL IMSS
8 MATERNIDAD Prestaciones en dinero 0.70% 0.25% 0.95% SBC ART 107 Frac Iy IILEY
b4 : DEL IMSS
o Gastos medicos 1.05% 0.38% 1.43% SBC ART 25 LEY DEL IMSS
S Pensionados
o
u [l INVALIDEZ Y VIDA En dinero 1.75% 0.63% 2.38% SBC ART 1‘:|\Zlé‘§Y DEL
o . ART 168 Frac ILEY
w o, 0, 0,
2 v RETIRO En dinero 2.00% 0.00% 2.00% SBC DEL IMSS
CESANTIA EN EDAD . ART 168 Frac ILEY
w 0, o, 0
o AVANZADA Y VEJEZ En dinero 3.15% 1.13% 4.28% SBC DEL IMSS
GUARDERIAS Y . o o o ART 111 LEY DEL
\ PRESTACIONES SOCIALES En dinero 1.00% 0.00% 1.00% SBC IMSS
. ART 211 Frac ILEY
0, 0, 0,
FONDO PARA LA VIVIENDA INFONAVIT Credito 5.00% 0.00% 5.00% SBC INFONAVIT

Tabla 4 Tabla resumen de cuotas Obrero-Patronal

La determinacion de las cuotas y derechos se derivan con base a lo dispuesto a la

ley Federal de trabajo (LFT) Ley del seguro social (LSS), Ley del instituto del fondo

nacional de la vivienda para los trabajadores (INFONAVIT) y de los contratos

colectivos de trabajo referente a la Ley de obras publicas y servicios relacionados

con las mismas

El diagrama 4 muestra la relacion y la intervencion de las diversas leyes necesarias

para el calculo del salario real. Donde se observan la interaccion de la ley federal

del trabajo, ley del seguro social y la ley del INFONAVIT, asi como la participaciéon

de cada una de las prestaciones emanadas de dichas leyes y que son beneficios

para los trabajadores.
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SALARIO REAL

l

LEY FEDERAL DE
TRABAJO

|

VACACIONES AGUINALDO

JORNADA DIAS DE
LABORAL DESCANSO

SALARIO

CONDICIONES LABORALES

' '

LEY DEL IMSS INFONAVIT

| l

RIESGO DE ENFERMEDADE
TRABAJO Y MATERNIDAD
RETIRO
INVALIDEZ Y CESANTIAEN VIVIENDA
VIDA EDAD AVANZADA
Y VEJES
GUARDERIAS Y

PRESTACIONES

CONDICIONES DE SALUD Y

BIENESTAR CONDICIONES DE VIVIENDA

Diagrama 4 estructura del Salario Real
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I11.1.1.3 Maquinaria y Herramienta menor

Para el calculo del costo horario de maquinaria es necesario contemplar la vida util
del equipo, el efecto inflacionario en su valor de adquisicién, el tiempo real de
utilizacion etc. Es por ello que los costos horarios se dividen en dos grandes gastos

0 cargos; los cargos fijos y los cargos por consumo.

Los cargos fijos de maquinaria son todos aquellos que gravan el costo horario del
equipo independientemente de que se encuentren operando o este inactivo. Para

su calculo existe el siguiente marco normativo mostrado en la tabla 5

DESCRIPCION FORMULA MARCO NORMATIVO

3 Depreciacion _Vm-Vr ART 196 DEL

2 g o Ve RLOPySRM

t Inversion I (l"771 - V?‘:)i ART 197 DEL
m-= ——

go (l ZHela ) RLOPySRM
m—Vr)s

° sewes  |sm="Gg | ‘Woms

Mantenimiento Mn=Ko*D ARRL-I-OL?/QSI;:\EAL

Tabla 5 Resumen de Cargos Fijos

Mientras los cargos por consumo son aquellos que se derivan de su uso, los cuales
pueden ser; Lubricantes, llantas, combustibles etc. aplicando la normatividad se

resumen en la tabla 6

DESCRIPCION FORMULA MARCO NORMATIVO
Combustible I ART 201 DEL RLOPYSRM
(7]
2 Otras fuentes de ART 202 DEL ROPYSRM
£ energia
[7,]
§ Lubricantes Lb = (Ah + Ga)Pa ART 203 DEL RLOPySRM
Pn
Llantas N = V" ART 199 DEL RLOPySRM
‘N
Equip AE‘;S’/O Pzas Ae = 5 Z ART 199 DEL RLOPySRM

Tabla 6 Resumen de Consumos
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I11.1.2 Costos Indirectos
Los costos indirectos son aquellos gastos necesarios para la ejecucion de cada

concepto de trabajo y que no estan incluidos en los costos directos, suele dividirse

en dos areas; costos directos de oficina central y costos de campo.

Articulo 211 del RLOPySRM

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la
gjecucion de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el
contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y
comprende entre otros: los gastos de administracion, organizacion, direccion
técnica, vigilancia, supervision, construccion de instalaciones generales
necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o
equipo de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y
sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. Para la
determinacion del costo indirecto se debera considerar que el costo
correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprendera
unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a
la superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de
los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los

conceptos que de ello se deriven.

Articulo 213 del RLOPySRM

Los gastos generales que podran tomarse en consideracion para integrar el
costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administracion de
oficinas centrales, a la administracion de oficinas de campo o a ambas, segutin

el caso, son los siguientes:

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;
b) Personal técnico;

¢) Personal administrativo;
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d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los

Trabajadores;

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal

enunciado en los incisos a), b) y c¢) de esta fraccion;

f) Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta

fraccion, y

g) Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo para el personal

enunciado en los incisos a), b) y c¢) de esta fraccion;

Il. Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a) Edificios y locales;

b) Locales de mantenimiento y guarda;

c¢) Bodegas;

d) Instalaciones generales;

e) Equipos, muebles y enseres;

f) Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos, y

g) Campamentos;

Ill. Servicios de los siguientes conceptos:

a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y

b) Estudios e investigaciones;

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

a) Campamentos;
Los costos indirectos dependen de varios factores, muchos de ellos son parte de la
planeacién y programacion del propio analista, sin embargo, existen un par que no
se pueden predecir, como las condiciones climatologicas o factores politicos o

econdmicos. Algunos de estos factores se muestran en el diagrama 4
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———» Tipode Obra

———— Ubicacién

Y

Programa

Costos Indirectos

Epoca de
ejecucion

Condiciones
Contractuales

Diagrama 5 Costos Indirectos

Ademas, se sabe que la determinacion de los costos directos puede hacerse
mediante dos caminos.

Experiencia de la Empresa
(Datos historicos)

Costos Indirectos —

De acuerdo con un programa de
L necesidades
(Datos historicos)

Diagrama 6 Costos Indirectos

I11.1.2.1 Costos Indirectos de oficina central
Representa los gastos que el empresario realiza en sus oficinas centrales por todos
los conceptos relacionados con la administracion de la obra de que se trate,

organizacion, direccion técnica, supervision, financiamiento, imprevistos, transporte
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de maquinaria, asi como las prestaciones sociales correspondientes al personal

directivo y administrativo, tal como se muestra en el diagrama 6

Honorarios y

—— sueldos
administrativos

Depreciacion,

= mantenimiento y
rentas

Costos indirectos de

Costos Indirectos —»  oficina central o de
operacion

| Gastos de oficina

Capacitacion y
adiestramiento

Seguridad e
L Higiene, Seguros
y Finanzas

Diagrama 7 Costos Indirectos de Oficina Central

I11.1.2.2 Costos Indirectos de obra
Engloba los gastos que se originan en el sitio en que se ejecuta la obra y que
comprende gastos semejantes a los ya descritos; que se hacen indispensables para

el desarrollo de los trabajos. Mostrados en el diagrama 7
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Honorarios y

- sueldos
administrativos

Depreciacion,
|———» mantenimiento y
rentas

Gastos de oficina

’ de Obra
: Costos indirectos de
—
Costos Indirectos Obra

Capacitacion y
' adiestramiento

Trabajos

———»

Provisionales

S — Imprevistos

Diagrama 8 Costos Indirectos de Obra
Para proteger los intereses del cliente y de la empresa constructora, asi como
también para mejorar la productividad de la obra, se hacen necesarios gastos de
instalaciones provisionales, tales como: Cerca perimetral y puertas, caseta de
veladores, oficinas, bodegas cubiertas y descubiertas, dormitorios, sanitarios,
comedores, cocinas, instalaciones hidraulico sanitarias, eléctricas, caminos de
acceso, plantas trituradoras, plantas de concreto, etc. A cada nivel o etapa de un

planteamiento econdmico, corresponde un imprevisto, cuando desafortunadamente
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se contrata un precio alzado sobre un “anteproyecto”, se confunde Ila

‘indeterminacion” con los “imprevistos de construcciéon”.

En otras palabras, los “imprevistos de construccion” deben confinarse a aquellas
acciones que quedan bajo el control y responsabilidad del constructor y que la
“provision por indeterminaciones” debe considerarse contingencia previsible vy

manejarse fuera del imprevisto y de la suma alzada.

I11.1.2.3 Financiamiento

Antes y durante la ejecucion de los trabajos de construccion, se efectuan fuertes
erogaciones. La estricta vigilancia y supervision de las inversiones en las obras, es,
también requerimiento indispensable que obliga a esperar un lapso para cobrar la
obra ejecutada, lo que convierte a la empresa en un financiero a corto plazo que

forzosamente devenga un interés que sera reflejado siempre como un costo.

Para determinar el monto del financiamiento y por ende su porcentaje,
necesitaremos el programa previsto de erogaciones y el programa esperado de
ingresos, asi como los anticipos, forma de pago establecida y la tasa del indicador

economico, referenciado en el articulo 213 del RLOPySRM

111.1.2.4 Utilidad

Todo esfuerzo que se haga y en el que ademas se invierta un determinado Capital,
debe generar una ganancia o utilidad que debe representar la retribucidn que
corresponde por los elementos expuestos. Esta ganancia debe ser licita y debe
corresponder a varios conceptos. El primero que sea justa en funcidon del capital y
tiempo expuesto ademas de la tecnologia aplicada; y el segundo que permita la
expansion y subsistencia logica de la empresa referenciado en el articulo 219 del
RLOPySRM

I11.1.2.5 Cargos Adicionales

De acuerdo al articulo 220 del RLOPYySRM de Los cargos adicionales son las
erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como

obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario
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porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion
de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por

financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Las oficinas pagadoras de las dependencias de la administracién publica federal
centralizada y paraestatal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendran

el importe del derecho a que se refiere el articulo 220 del RLOPySRM

En aquellos casos en que las Entidades Federativas hayan celebrado Convenio de
Colaboracion Administrativa en esta materia con la Federacion, los ingresos que
se obtengan por el cobro del derecho antes sefalado, se destinaran a la Entidad
Federativa que los recaude, para la operacioén, conservacion, mantenimiento e
inversion necesarios para la prestacion de los servicios a que se refiere este
articulo, en los términos que sefiale dicho convenio y conforme a los lineamientos

especificos que emita para tal efecto la Secretaria de la Funcién Publica

Los ingresos que se obtengan por la recaudacion de este derecho, que no estén
destinados a las Entidades Federativas en términos del parrafo anterior, se
destinaran a la Secretaria de la Funcion Publica, para el fortalecimiento del

servicio de inspeccion, vigilancia y control a que se refiere este articulo

Es importante recalcar que los cargos adicionales no deberan ser afectados por los
porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el

cargo de utilidad.
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[11.1.3 Formatos para el analisis de los precios unitarios

Formato para el analisis de un Precio Unitario

LICITACION No.: FECHA DE INICIO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA i e v ANEXO
PLAZO DE EJECUCION DE | HOUA:
FIRMA DEL CONTRATISTA i e
|| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS [
N CONCEPTD
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
|| SUMA $ |
MAND DE OBRA (CATEGORIA) UNIDAD CANTIDAD | €OSTO UNITARID IMPORTE
| SUMA. § |
MAQUINARIA Y EQUIPD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARID IMPORTE
I SUMA § [
[ costo oirecto = [ TOTAL § [
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO ¥ UTILIDAD PORCENTAIE IMPORTE

COSTO INDIRECTO = % C. I x (C. D.)
COSTOD POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x (C. DL + C. L)
CARGOPORUTILIDAD s % C. UL x (G D. +C. L+ CF)

CARGOS ADICIONALES= %C.A. » [C.D0.) (5, 2 al millar, inspeccion y supervisidn)

|| PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.L + C.F. 4+ C.U. 4+ CA/)

43




APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

Formato para el analisis de costos horarios

LUB. =€/t

LICITACION No.: FECHA DE INICIO:
RAZOM SOCIAL DEL CONTRATISTA PARA: FECHA DE TERMIND: AMNEXO
PLAZO DE EJECUCION DE | HOJA:
FiRMA DEL CONTRATISTA
LOS TRABAIOS: DE:
I ANALISIS LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
EQUIPD Mo. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPD
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : _ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO
{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 3 {HP) POTENCIA NOMINAL HP
({Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. " (HPop ) POTENCIA DE OPERACION [ HP i
ESP. xFo)
W VALOR DE LA MAQUINA COMO
:'IUI::".# o L3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.
{¥r) WALDR DE RESCATE 5 {Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
[We)] VIDA ECONGMICA HORAS [ €) CAPAODADDELCARTER LITROS
t) HORAS ENTRE CAMBID DE
Ed) EDAD AROS (
(Ed) LUBRICANTE
(i€} INDICADOR ECONGMICO (Ah] CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
{ i) TASADEINTERES ANUAL {Pa} COSTO DEL LUBRICANTE LITROS /HR.
(Hea ) HORAS EFECTIVAS POR ARD HORAS [Wm] VIDA DE LAS LLANTAS LITRO
( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ‘Es":' F: VIR DELECRIE AOr- M izhs, HORAS
[ s ) PRIMAANUAL PROMEDIO (Ht} HORAS EFECTIVAS POR TURND HORAS
[ Ko | MANTENIMIENTO MAYOR Y % {sr) SALARIOS POR TURND HORAS
MENOR
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE UTROS/HR. TURND

L.- CARGOS FLIOS -

I.1.- DEPRECIACION

il1.1.- OPERACION Po = 51/ Ht

D={Vm-Vr)/ve =
I.2.- INVERSION Im={Vm+Vr)if2Hea =
I.3.- SEGUROS Sm= | Vm+Vr)s /2 Hea =
.4.- MANTENIMIENTO Mn= KoxD =
{1) SUMA CARGOS FLIOS |
il.- CONSUMOS :
I.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc a
I1.2.- OTRAS FUENTES DE EMERGIA =
1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+5a) Pa =
l.4.- LLANTAS M= Pn/Vn =
115~ EQUIP. ACC. ¥/O FZAS. ESP. Ae= Pafva =
[2) SUMA CONSUMOS |
ill.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
[Sr)= §

-
{3} SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO PORHORA (1)+(2)+(23)= &
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Formato para el analisis de cotos directos

RAZOMN 50C1IAL DEL CONTRATISTA
PARA:

FIRMA DEL CONTRATISTA

LICITACION MNo.:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMING:

ANEMO

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS:

HOUA:

DE:

[ ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

OBRA

HOMNORARIOS, SUELDOS ¥ PRESTACIONES
1.- PERSOMAL DIRECTIVO

2.- PERSONAL TECNICO

3.- PERSONAL ADMIMISTRATIVD

COMCEPTOS1 A3
G.- PASAIES ¥ VIATICOS

4.- CUDTA PATROMAL DE SEGURD SOCIAL PARA LOS CONCEPTOS 1A 3
5.- PRESTACIOMES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAID PARA LOS

| SUBTOTALES } § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

1.- EDMFICIOS Y LOCALES

2.- LOCALES DE MANTEMIMIENTO ¥ GUARDA

3.- BODEGAS

4.~ INSTALACIONES GEMERALES

5.- MUEBLES Y ENSERES

G.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICUILOS
7.- CAMPAMENTOS

| SUBTOTALES ) § =

SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
2.- ESTUDIOA E INVESTIGACIOMES

| SUBTOTALES ) § =

FLETES ¥ ACARREOS

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE COMSTRUCCION

3.- DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
4.- DE MOBILIARID

| SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

1.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

2.- CORREQS, TELEFOMOS, TELEGRAFOS, RADHD
3.- EQUIPOS DE COMPUTACHOM

d.- SITUACION DE FONDOS

5.- COPIAS Y DUPLICADOS

6.- LUZ GASY OTROS COMSUMOS

7.- GASTOS DE CONCURSOS

| SUBTOTALES ) 5 =

JRABAIOS PREVIOS ¥ AUXILIARES
1.- CONSTRUCCION ¥ COMSERVACION DE CAMINOS DE ACCESD
2.- MONTAIES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

{ SUBTOTALES } § =

SEGUROS Y FLANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS

{ SUBTOTALES } 4 =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =
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MARCO LEGAL PARA EL AJUSTE DE
COSTO

IV1 LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS

El articulo 31 de la LOPYSRM menciona las bases, procedimientos y requisitos para
la participacidn en una licitacion, ademas enuncia la aplicabilidad de un ajuste de
costos en caso de ser necesario.

Es importante mencionar el procedimiento para solicitar un ajuste de costos, pues
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la
solicitud, estudios y documentacién que la soporten, la dependencia tendra el
mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo
a la baja por parte de la dependencia o entidad.

Por lo tanto, la dependencia o entidad, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera
emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada, establecido en el articulo 56 de la LOPySRM
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Articulo 57 del LOPYSRM

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los

siguientes procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener

el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de ftrabajo por ejecutar, representen

aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

Ill. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga
establecida la proporcion en que intervienen los insumos en el total del costo
directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con
la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante
el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean
corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el

procedimiento enunciado en la fraccién | de este articulo. (...)

Articulo 58 del LOPYySRM

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se

refiere el articulo anterior se sujetara a lo siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el
contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al

programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se

presenten durante la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos
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sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,

aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran
calculados con base en los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como la
dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, las dependencias y entidades procederan a calcularlos en
conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los

lineamientos y metodologia que expida el Banco de México,

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el
costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio
del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a
las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en

Su proposicion, y

IV. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la
Funcion Puablica. Una vez aplicado el procedimiento respectivo y
determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. Cuando existan trabajos
gjecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista,
el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser
gjecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el
factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
gfecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto

se aplicara este ultimo
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IV.2 REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS

Ya analizados los articulos de la ley que involucra la aplicabilidad de los ajustes de
costos, resulta importante ligarlos con las disposiciones comentadas en su
reglamento. Para su correcta interpretacion se recomienda estudiar los articulos 2
del RLOPySRM donde hablan sobre las disposiciones generales y la mecanica del
pago referente a los ajustes de costos en las estimaciones. El articulo 79 especifica
que la licitacidn debera establecer el mecanismo de ajuste de costos que haya

determinado la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitaciéon publica

I\VV.2.1 Del ajuste de costos
Articulo 174 del RLOPySRM

Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en
el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y

apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan
ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las
proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se

presento.

Articulo 175 del RLOPySRM

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la Ley y con el objeto de
actualizar los precios de la proposicion a la fecha de inicio de los trabajos
cuando ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la
fecha de presentacion de las proposiciones, el contratista podra solicitar, por
una sola ocasion, la determinacion de un factor de actualizacion, el cual
debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya
establecido en la convocatoria a la licitacion publica y en el contrato
correspondiente, considerando que el mes de origen para su calculo sera el
correspondiente al del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Este factor de actualizacion no se afectara por la entrega de anticipos.
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Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran el factor
referido en el parrafo anterior, mismo que sera aplicado a cada estimacion y
repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los
ajustes de costos que le sucedan.

Articulo 176 del RLOPYySRM

La actualizacion a que se refiere el octavo parrafo del articulo 59 de la Ley
debera ser solicitada por el contratista por una sola ocasion.

El promedio de los indices serfialados en el articulo 59 de la Ley se aplicara
al monto total del contrato, entendiéndose que con ello se actualiza el costo
de los insumos de los trabajos.

I\VV.2.2 Calculo de los ajustes de costos
Articulo 178 del RLOPySRM

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de
los ajustes de costos conforme a los procedimientos sefialados en las
fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberan acompariar

a su solicitud la siguiente documentacion:

I. La relacion de los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de
Meéxico o, en su caso, los indices calculados por la dependencia o entidad en
conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, de
conformidad con lo previsto en la fraccion Il del articulo 58
El calculo de los indices con base en la investigacion de precios se llevara a
cabo cuando los indices que se requieran no se encuentren dentro de los que
determina el Banco de México senalados en el parrafo anterior, o éstos no
reflejen las variaciones reales en el costo de los insumos. Se consideraran
como publicaciones especializadas nacionales a que se refiere la fraccion Il
del articulo 58 de la Ley, otros indices emitidos por el Banco de México, o
bien, los precios o tarifas de los bienes o servicios de la Administracion
Puablica Federal;
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Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa de ejecucion convenido, determinado a patrtir del inicio del periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato, asi como dicho presupuesto con los precios unitarios

ajustados conforme a lo sefialado en la fraccion Il del articulo 58 de la Ley;

Ill. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde
al programa de ejecucion convenido, a partir del inicio del periodo en el cual

se produzca el incremento en los costos;
IV. El anélisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen
conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcion de los

trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Articulo 179 del RLOPySRM

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos previsto
en la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la determinacion de los ajustes
de costos se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes
de ejecutar, conforme al programa de ejecucion convenido a partir del inicio

del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

Articulo 180 del RLOPYySRM

Tratandose del procedimiento que sefala la fraccion | del articulo 57 de la
Ley, el ajuste de costos se determinara utilizando las matrices de calculo de
los andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato,
conforme al programa de ejecucion convenido, a partir del inicio del periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan
los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de

obras publicas publicados por el Banco de México.
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En el capitulo siguiente se aplicaran las leyes ya vistas a un contrato de obra publica.
Ademas, se ilustra de manera general el procedimiento a seguir para la elaboracion

de una licitacion, lo cual resulta importante conocer, pues resulta de gran ayuda

para el ajuste de costos.

52




APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

e »”
,Z; Locrica 710 frunciona 57 ne se fa wtifiza.
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CASO DE ESTUDIO APLICACION A UN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

De acuerdo con el ROPYSRM el diagrama 8 resume el procedimiento e
interpretacion para la determinacion de un ajuste de costo a un presupuesto de obra
publica. La correcta interpretacion de las leyes obliga a seguir un orden preciso y
adecuado. Es importante aclarar que el ajuste de costos es también llamado

escalatorias, esto en algunos libros relacionados con el tema

li Programa de Obra

" Cantidades
Explosién de
Presupuesto ——» ——» Faltantes por

Insumos .
Ejecutar
H .y
omologacnon INPP INEGI
de Indices
PresupueSto FaCtor de - INPP MES DE JUSTE
Ajustado Ajuste INPP MES DE APERTURA

Diagrama 4 Procedimiento para el ajuste de costos
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En general el ajuste de costos se interpreta como una caja negra mostrada en el
diagrama 9, donde la entrada es el presupuesto y la salida es el ajuste de dicho
presupuesto. Dentro de la caja, se encuentra el Reglamento y la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con la Misma, quienes proporcionan el mecanismo

necesario para su funcionamiento

Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas
con las Mismas

y

Presupuesto

Presupuesto ———» PROCESO DE AJUSTE Ajustado

t

Reglamento de Obras
Publicas y Servicios
Relacionadas con las
Mismas

Diagrama 5 Ajuste de costos

El diagrama 10 muestra el procedimiento juridico-legal de la elaboracion de una
licitacion. Es necesario resaltar que los indices que serviran de base para el calculo
de los ajustes seran los correspondientes a la fecha de Apertura de Propuestas, de
acuerdo con al articulo 174 del RLOPSRM
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LICITACIONES
I
Y
Preparacion de
las bases
l Apertura de
Propuestas

Publicacion de
la Convocatoria

v

Publicacion de
la las bases de
licitacion

l

Visita de Obra —— »

!

Presentacion
de propuestas

|

Junta de
aclaraciones

Fallo

l

Formalizacion
del acto

l

Inicio de la
Obra o
prestacion de
Servicios

Diagrama 6 Procedimiento Técnico-Juridico para las licitaciones

A continuacion, se aplica dicho procedimiento a un presupuesto de un contrato de

obra publica® El proyecto consiste en la construccion de un complejo turistico

ubicado en una de las playas mas representativas de México, donde intervienen

trabajos de; cimentacion, terracerias, estructurales, vialidades e instalaciones. El

programa de obra en formato de gantt se muestra en la tabla 7

PARTIDAS

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE| OCTUBRE |NOVIEMBRE

DICIEMBRE

RED DE ALUMBRADO

OBRA CIVIL

LINEA DE CONDUCION

TERRACERRIAS

PAVIMENTOS

GUARNICIONES BANQUETAS

RED DE RIEGO AREAS VERDES

ELECTRIFICACION

ALUMBRADO PUBLICO

CANALIZACION TELEFONICA

CARCAMO DE BOMBEO S1

CARCAMO DE BOMBEO S2

LETRERO DE OBRA

Tabla 7 Programa de Obra

6 Por motivos de confidencialidad no se proporcionaran datos sobre la dependencia y empresas

involucrada

S.
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En la tabla 8 se observa el calendario y los tiempos necesarios para el ajuste de

costos. Los trabajos de construccién dan inicio en mayo y terminan en diciembre’.

El primer ajuste se dara en el mes de junio pues aqui ya hay obra ejecutada referida

al mes de mayo, por lo tanto, también obra faltante por ejecutar, el segundo ajuste

se hara en julio y asi hasta el ajuste numero 7 referido al mes de diciembre

DURACION DEL PROYECTO
INPP MAYO JUNIO | JuLlo | AGOSTO [SEPTIEMBRE| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
JUNIO  [A1 JUNIO
JULIO A2 JULIO
AGOSTO A3 AGOSTO
SEPTIEMBRE Ad SEPTIEMBRE
OCTUBRE A5 OCTUBRE
NOVIEMBRE AG NOVIEMBRE
DICIEMBRE A7 DICIEMBRE
MONTOS [$  3061.60]$ 712,986.69[$ 663,38349[$ 1,170,474.36 [ $ 1,075243.99 [ § 975719.80 [ $ 1,208,659.46 | $ 267,327.42
ACUMULADOS|$  3,061.60 | $ 716,048.29 | $ 1,379,431.78 | $ 2,549,906.14 | § 3,625,150.13 | $ 4,600,869.93 | § 5,809,529.39 | $ 6,076,856.81
O.FALTANTE [ $ 6,076,856.81 | $ 6,073,795.21 | § 5,360,808.52 | $ 4,697,425.03 | § 3,526,950.67 | $ 2,451,706.68 | $ 1,475986.88 | § 267,327.42
Tabla 8 Programa del ajuste de costos
En la tabla 9 se observan los montos a precio unitario faltantes por ejecutar, ademas
los montos asociados a cada mes.
MESES OBRAFALTANTE POR EJECUTAR (MNX)
MAYO $ 6,076,856.81
JUNIO A1 $ 6,073,795.21
JULIO A2 $ 5,360,808.52
AGOSTO A3 $ 4,697,425.03
SEPTIEMBRE A $ 3,526,950.67
OCTUBRE A5 $ 2,451,706.68
NOVIEMBRE A6 $ 1,475,986.88
DICIEMBRE A7 $ 267,327.42
MONTOS [$  306160|$ 712,986.69|$ 663,38349|$ 1,170,474.36 | $ 1,075243.99 | § 975719.80 | § 1,208,659.46 | $ 267,327.42
ACUMULADOS|$  3,061.60 | $ 716,048.29 | $ 1,379,431.78 | $ 2,549,906.14 | $ 3,625,150.13 | $ 4,600,869.93 | $ 5,809,529.39 | $ 6,076,856.81
O.FALTANTE | $ 6,076,856.81 | $ 6,073,795.21 | $ 5,360,808.52 | $ 4,697,425.03 | $ 3,526,950.67 | $ 2,451,706.68 | $ 1,475,986.88 | $ 267,327.42

Tabla 9 Montos a PU de obra faltante por ejecutar

Se hace de nuevo la aclaracion que el ajuste de costos solo modificara a los costos

directos (Materiales, Mano de obra y equipo herramienta menor)

Se presentan las tablas correspondientes de los ajustes de los meses; junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Se aclara que la fecha de

7 Para mayor informacién sobre fechas acudir al programa de obra, ubicado en Anexos del

presente trabajo

56




APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

apertura de propuestas de esta licitacién fue en mayo, por lo tanto, dicho mes se
toma de base para el ajuste®.

El ajuste de la mano de obra se realiza sélo cuando se presente cambio de afio o
de existir un aumento que determine la Comision Nacional de Salarios Minimos

CONASAMI ? independientemente del cambio de afio.

Es asi como en las siguientes tablas se presentan los ajustes de cada mes. En la
columna de CONCEPTO se desglosan los insumos del presupuesto, la segunda
columna la UNIDAD, la tercera la CANTIDAD de la obra faltante por ejecutar
(trabajado en NEODATA"0), la siguiente columna es el precio de la fecha de

apertura.

La columna de Indicadores de INEGI es fundamental pues aqui se homologan cada
insumo involucrado del presupuesto (muy a menudo los analistas de ajuste de
costos dedican grandes recursos para la revision de dicha homologacion, pues la
clasificacion abre puerta a criterios de cada analista) la columna del INPP BASE
MAYO queda inmovil a lo largo del ajuste pues es la fecha de apertura de
propuestas, soélo la columna del INPP AJUSTE, cambia de mes segun el que se
ajustara. La columna de FACTOR es el cociente resultante entre las columnas de
los indices, y por ultimo el IMPORTE AJUSTADO, donde es la multiplicacion del
importe por el FACTORY la columna de DIFERENCIA es un control para el analista

sobre el alza o baja de cada insumo.

8 Art 174 LOPSRM

9 https://www.gob.mx/conasami

10 Paquete informatico para el analisis de Precios Unitarios. La obtencion de las cantidades
faltantes por ejecutar, es un procedimiento largo y meticuloso, dicho analisis queda fuera de
explicacion de este trabajo
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AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

INPP BASE | INPP AJUSTE IMPORTE
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE | INDICADORES INEGI MAYO JUNIO FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
MATERIALES

CAJA PARA DISTRIBUCION, TIPO SIECOR DE  [PZA 2.00] $ 33,560.00 [ § 67,120.00 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 125.058226 1.005979] § 67,521.33 |fp $ 401.33
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION ~ [m3 181.24656| $ 490.00 [ § 88,810.81 [3335 Otros productos de concreto 120.475562 121.730662 1.010418] § 89,736.03 [k $ 925.22
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.118096 2,800.00 330.67 |3319 Llantas neuméticas para automéviles 112.375370] 114.028060 1.014707| 335.53 [dh 4.86
Emulsion asfaltica It 88.828963 56.00 4,974.42 3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212)] 75.820084| 0.993942 4,944.29 |- 30.13
Clavos de 2 1/2" Kg 17.899325 22.00 393.79 |3356 Plezas metalicas fundidas y 143.785689] 139.761 ZOEI 0.972011 382.76 |- 11.03
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 7,569.165534 10.80 81,746.99 [3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 115.051778] 1.006287 82,260.90 |fp 513.91
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero [m3/km 98,809.826728| $ 540 $ 533,573.06 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 115.051 77_8| 1.006287[ $ 536,927.45 [ $ 3,354.39
Pintura Esmalte Anticorosiva It 6.052698 52.20 315.95 |3284 Pinturas 125.291947| 124.231086 0.991533 313.28 |- 2.67
Concreto p! F'C=200 Kg/cm2 TMA 1 [m3 136.597708 1,330.00 181,674.95 | 3333 Concreto premezclad 132.399310 132.474107 1.000565| 181,777.59 | 102.64
Madera de pino de tercera pt 3,278.288543 16.00 52,452.62 (3221 Otros productos de madera para la 120.321513 121.426619 1.009185| 52,934.37 | 481.75
Color endureceder (Colores Varios) kg 1,095.70864 18.20 19,941.90 |3284 Pinturas 125.291947 124.231086 0.991533| 19,773.05 [ -! 168.85
Dx en polvo kg 82.507572| $ 4530 | $ 3,737.59 3332 Cemento 134.744667 136.499131 1.013021[ $ 3,786.26 [ifh $ 48.67
Sellador acrilico It 39.688085 65.00 2,579.73 |3289 Bases, selladores y otros productos 119.281372] 117.633984| 0.986189 2,544.10 |l - 35.63
Diesel F\Iro 8,835.787312 12.24 108,150.04 |3237 Diesel 159.268903| 156.413885 0.982074 106,211.36 |l - 1,938.68
Aceite lubricante litro 247.086836 38.00 9,389.30 [3242 Aceites lubricantes 115.383476 119.102748 1.032234| 9,691.95 | 302.65
Llantas para motoconformadora lote 0.019792 12,500.00 247.40 {3319 Llantas neumdticas para automéviles 112.375370 114.028060) 1.014707 251.04 [ 3.64
Emulsion Asfaltica ECI-60 It 66.030405| $ 868 | $ 573.14 [3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 75.820084 0.993942| § 569.67 [ 3.47
Llantas para camion pza 0.07722 5,600.00 432.43 |3319 Llantas neumdticas para automéviles 112.375370] 114.028060] 1.014707| 438.79 |fp 6.36
Cimbra metalica para guarnicion ml 150.861725 32.50 4,903.01 |3339 Lamina de acero 108.330518 105.836691 0.976979 4,790.14 |- 112.87
Curacreto rojo It 40.09992 28.50 1,142.85 [3335 Otros productos de concreto 120.475562] 121.730662] 1.010418| 1,154.75 [ 11.90
Tinher It 4.116182 22.30 91.79 |3285 Solventes 113.007815 111.888083 0.990092] 90.88 |- 0.91
Concreto p FC=250 Kg/cm2 TMA 1 |m3 68.280348] $ 1,388.00 [ § 94,773.12 |3333 Concreto premezclads 132.399310) 132.474107 1.000565[ $ 94,826.66 |k 53.54
Gasolina It 4,310.825524 11.70 50,436.66 [3236 Gasolina 154.091649 152.202603 0.987741 49,818.34 |- 618.32
Contrajunta PVC C-3 ml 183.965552 12.50 2,299.57 [3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.045512] 1.000897 2,301.63 | 2.06
Cemento gris en saco de 50 kg ton 27.633163 1,850.00 51,121.35 |3332 Cemento 134.744667| 136.499131 1.013021 51,786.98 | 665.63
Pago por regalias de explotacién de banco de  |m3 359.205 150.00 53,880.75 [3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 115.051778, 1.006287 54,219.48 |fp 338.73
Disco de corte con punta de diamante de 14" |pza 1.086482| $ 5,800.00 | $ 6,301.60 |3339 Lamina de acero 108.330518, 105.836691 0.976979| $ 6,156.53 145.07
Pintura tropicalizada It 0.21998 135.00 29.70 |3284 Pinturas 125.291947 124.231086) 0.991533| 29.45 0.25
Soldadura EP70/18 Kg 19.365159 40.50 784.29 3388 Soldaduras 136.760877 136.186881 0.995803 781.00 - 3.29
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 2.372358] §_12,200.00 53,342.77 13341 Varilla corrugada 108.330518| 105.836691 0.976979 52,114.79 1,227.98
Asfaltex 505 It 41.925255 32.30 1,354.19 [3287 Impermeabilizantes 123.876821 123.876821 1.000000 1,354.19 -

Primer It 36.335221] § 2860 | $ 1,039.19 [3289 Bases, selladores y otros productos 119.281372 117.633984 0.986189| $ 1,024.84 14.35
Malla electrosoldada 6-6/10-10 m2 289.841615 22.00 6,376.52 13368 Alambres de fierro y acero 117.740992 120 46496—5| 1.023135 6,524.04 | 147.52
Material de Banco (Arena de Rio para m3 62.906696 140.00 8,806.94 3081 Arena 138.297579] 1.019860 8,981.84 | 174.90
Grasa kg 3.102016 38.00 117.88 [3242 Aceites lubricantes 115.383476 1.032234| 121.68 | 3.80
Alambre recocido kg 210.623171 25.00 5,265.58 |3368 Alambres de fierro y acero 117.740992 1.023135 5,387.40 | 121.82
Alambrén de 1/4" Kg 99.534666| $ 1850 [ § 1,841.39 [3368 Alambres de fierro y acero 117.740992 1.023135[ $ 1,883.99 [ § 42.60
Llantas para camion de volteo pza 0.19329 5,600.00 1,082.42 [3319 Llantas neuméticas para automéviles 112.375370) 114.028060) 1.014707 1,098.34 |f 15.92
Lubricante Hidraulico litro 3.770296] 38.00 143.27 (3242 Aceites lubricantes 115.383476 119.102748 1.032234| 147.89 | 4.62
Lubricante de Transmision litro 4.398678 38.00 167.15 [3242 Aceites lubricantes 115.383476 119.102748 1.032234| 172.54 | 5.39
Juego de filtros de aire, combustible y aceite |E° 0.246033 650.00 159.92 |3389 Filtros para la industria en general 133.012308, 133.012308, 1.000000 159.92 |=» -

Llanta maquina de soldar pza 0.015492| $ 355.00 | $ 5.50 [3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248 125.686986 0.983226| $§ 5.41 $ 0.09
Llantas para retroexcavadora pza 0.068872 8,630.00 594.37 3319 Llantas neumdticas para automéviles 112.375370) 114.028060) 1.014707 603.11 |f 8.74
Cinta preventiva colores varios de 10 cmancho|m 1,434.0664 1.20 1,720.88 [3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248 125.686986| 0.983226 1,692.01 |- 28.87
Llantas para equipo mediano pza 0.006723 420.00 2.82 [3319 Llantas neuméticas para automéviles 112.375370] 114.028060 1.014707| 2.87 | 0.05
Material de Banco Grava 3/4" (para m3 5.817244 140.00 814.41 [3082 Arena silica, feldespatos, grava y 132.480505 133.244919 1.005770 819.11 [ 4.70
Junta Gabault de 30" (incluye Tornilleria y pza 3.00] $ 12,508.00 [ § 37,524.00 [3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 139.761205 0.972011] § 36,473.72 |- 1,050.28
Junta Universal de 30" (incluye Tornilleria y pza 1.00 11,210.00 11,210.00 |3356 Plezas metalicas fundidas y 143.785689 139.761205 0.972011 10,896.24 [ - 313.76
Concreto p! F'C=100 Kg/cm2., para  [m3 78.75703 1,157.50 91,161.26 13333 Concreto premezclad 132.399310 132.474107| 1.000565| 91,212.76 |fp 51.50
Concreto p! F'C=150 Kgicm2., TMA _[m3 5.859297 1,280.00 7,499.90 |3333 Concreto premezclad 132.399310 132.474107| 1.000565| 7,504.14 |dh 4.24
Cinta preventiva de 30 cm de ancho m 97.8314 220 215.23 3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248 125.686986 0.983226| 211.62 |- 3.61
Emulsion cationica ECR-065 It 10,340.399895( $ 870§ 89,961.48 [3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 75.820084 0.993942| § 89,416.48 [§-$ 545.00
POLIDUCTO REFORZADO DE 16 MM ml 205.3128 7.30 1,498.78 [3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897 1,500.13 |fh 1.35
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #10|ml 1,953.021525 8.30 16,210.08 3411 Alambres y cables con i 117.320175 124.276199] 1.059291 17,171.19 [dp 961.11
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 960.760605 5.20 4,995.96 |3412 Alambres y cables sin recubrir 122.674706 126.447721 1.03075—6| 5,149.61 [ 153.65
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50 x PZA 0.4863 7,768.00 3,777.58 |3335 Otros productos de concreto 120.475562 121.730662 1.010418 3,816.93 |dh 39.35
CORREDERA GALVANIZADA DE 60 CMS. PZA 14589 $ 87.00 | $ 126.92 |3400 Focos y tubos de iluminacién 132.509227 131.134394, 0.989625| $ 125.61 - 1.31
MENSULA DE 25 CMS. PZA 1.4589 51.00 74.40 |3347 Afinacion y laminacion de aluminio 151.005210) 147.738649 0.978368| 72.79 |- 1.61
AISLADOR DE NEOPRENO PZA 1.4589 20.00 29.18 |3321 Bandas de hule 115.764795 115, 749123 0.999865 29.17 - 0.01
TAQUETE DE EXPANSION DE 1/2" CON PZA 2.9178 9.00 26.26 | 3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689] 139.761205 0.972011 25.53 0.73
CINTILLO DE 25 CMS PZA 9.726 0.35 3.40 3319 Llantas neumdticas para automéviles 112.375370 114.028060 1.014707 3.45 [ 0.05
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE [pza 2.00[ $ 385.30 | $ 770.60 {3356 Plezas metdlicas fundidas y 143.785689 139.761205 0.972011] § 749.03 21.57
TUBO PV C PESADO DE 13 MM M 4.00 16.50 66.00 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897 66.06 |1 0.06
CONECTOR PVC PESADO DE 13 MM PZA 2.00 8.90 17.80 |3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.045512] 1.000897 17.82 [dp 0.02
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA 98.0011 15.80 1,548.42 13308 Tuberia de pléstico 135.923592] 136.045512] 1.000897 1,549.81 [ 1.39
CABLETHW CAL. 1/0 AWG 600 V m 20.00 84.00 1,680.00 [3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175 124.276199 1.059291 1,779.61 [ 99.61
CABLETHW CAL. 6 AWG 600 V m 20.00| $ 21.00 | § 420.00 {3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175 124.276199 1.059291[ $ 444.90 |dh 24.90
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza 2.00 712.50 1,425.00 3090 Bectricidad residencial 124.064601 95.009263 0.765805 1,091.27 333.73
FOTOCELDA TORK 110/220 V pza 2.00 85.60 171.20 3090 Bectricidad residencial 124.064601 95.009263] 0.765805 131.11 - 40.09
INT. P/RIEL 2X50 pza 2.00 125.60 251.20 |3356 Plezas metalicas fundidas y 143.785689] 139.761 203 0.972011 24417 - 7.03
Material menor de conexién y fijacion lote 38.470099] § 300.00 11,541.03 [3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689] 139.761205 0.972011 11,218.00 323.03
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 110.25126 20.17 2,223.77 |3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175) 124.276199 1.059291 2,355.62 | 131.85
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 [ml 441.00483| $ 7530 | § 33,207.66 [3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175 124.276199 1.059291[ $ 35,176.58 [fh $ 1,968.92
POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM ml 3.15) 3.10 9.77 3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.045512] 1.000897 9.77 [ $ -

POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM ml 62.294505) 14.10 878.35 |3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.045512] 1.000897 879.14 |fh $ 0.79
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #12|ml 700. 0077| 6.50 4,550.05 |3411 Alambres y cables con i 117.320175 124.276199] 1.059291 4,819.83 | $ 269.78
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 10.0001 1,982.60 19,826.20 |3400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227 131.134394, 0.989625| 19,620.49 |- 205.71
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 3" m 655.567065| $ 39.80 | § 26,091.57 [3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897[ $ 26,114.97 [ § 23.40
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 2" m 437.04471 37.30 16,301.77 (3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.045512] 1.000897 16,316.39 [ 14.62
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 19 MM m 98.74872 21.70 2,142.85 [3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.045512] 1.000897 2,144.77 | 1.92
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 32 MM m 65.581215) 27.40 1,796.93 |3308 Tuberia de pléastico 135.923592] 136.045512] 1.000897 1,798.54 [ 1.61
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 51 MM m 2,718.3352 32.80 89,161.39 [3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897 89,241.37 |fh 79.98
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 7.0001| § 282.00 | $ 1,974.03 3354 Tubos de cobre 131.172344 131.172344 1.000000f $ 1,974.03 | § -

BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0884 1,690.00 149.40 (3335 Otros productos de concreto 120.475562] 121.730662] 1.010418| 150.95 [dh 1.55
BASE PRAMIDAL DE CONCRETO DE 1.20 x pza 94.0464 1,780.00 167,402.59 13335 Otros productos de concreto 120.475562] 121.730662] 1.010418| 169,146.57 | 1,743.98
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0884 2,490.00 220.12 3335 Otros productos de concreto 120.475562] 121.730662] 1.010418| 222.41 [ 2.29
REGISTRO DE 40 X 40 X 60 CMS. CON MARCO |pza 94.0464 980.00 92,165.47 [3335 Otros productos de concreto 120.475562 121.730662 1.010418 93,125.64 |fp 960.17
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 3.00] $ 15.60 [ § 46.80 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 125.058226 1.005979[ $ 47.08 [fh $ 0.28
TIMER MECANICO 110V pza 2.00 672.60 1,345.20 13398 Otros aparatos e instrumentos de 126.386974| 124.420236| 0.984439 1,324.27 |- 20.93
Conector multiple mecanico 3 vias pza 36.0004 278.60 10,029.71 | 3413 Otro material eléctrico 124.314907 125.058226| 1.005979| 10,089.68 [} 59.97
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 6.0001 282.50 1,695.03 [3413 Otro material eléctrico 124.314907 125.058226| 1.005979| 1,705.16 [ 10.13
CONTROLADOR RGB 24V pza 1.00] §_ 1,590.00 1,590.00 [3413 Otro material eléctrico 124.314907 125.058226 1.005979 1,599.51 |f 9.51
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 1.00[ $ 685.30 | $ 685.30 {3413 Otro material eléctrico 124.314907 125.058226 1.005979[ $ 689.40 | $ 4.10
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 1.00[ $ 925.30 925.30 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 125.058226 1.005979] 930.83 [dh 5.53
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 5.0001 10,985.00 54,926.10 13400 Focos y tubos de iluminacién 132.509227| 131.134394| 54,356.22 - 569.88
LUMINARIA TECNOLOGIA LED 93W EPA .62 [pza 16.0002 7,960.00 127,361.59 |3400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227| 131.134394| 126,040.17 - 1,321.42
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V |pza 60.0007 810.50 48,630.57 3400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227 131.134394, 48,126.01 504.56
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 3.00[ $ 711000 § 21,330.00 [3400 Focos y tubos de iluminacién 132.509227 131.134394 0.989625| $§ 21,108.69 221.31
CARGA DEL #32 pza 7.0001 38.50 269.50 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 125.058226| 1.005979] 271.12 [dp 1.62
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 1.00 1,185.30 1,185.30 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 125.058226| 1.005979 1,192.39 [ 7.09
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 10.0001 77.50 775.01 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 125.058226| 1.005979] 779.64 [ 4.63
Llanta para cortadora pza 1.11239 260.00 289.22 3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248 125.686986 0.983226| 284.37 |- 4.85
Llantas revolvedora pieza 0.006844| $ 250.00 | $ 1.71 [3319 Llantas neuméticas para automéviles 112.375370 114.028060) 1.014707| § 1.74 [ $ 0.03
Llantas para retroexcavadora pza 0.047451 $  8,630.00 | $ 409.50 |3319 Llantas neumdticas para automéviles 112.375370] 114.028060] 1.014707] $ 41552 [dfh S 6.02
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

INPP BASE | INPP AJUSTE IMPORTE
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE INDICADORES INEGI MAYO JUNIO FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
Gas butano kg 58.095477 10.80 627.43 |3235 Gas licuado 119.445528| 120.252873| 1.006759 631.67 | 4.24
Oxigeno kg 58.095477 22.30 1,295.53 |3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbénico 113.275592 114.839258| 1.013804 1,313.41 | 17.88
Perfiles de acero estructural A-36 en vigas, kg 1,016.670848 21.00 21,350.09 | 3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518 105.836691 0.976979 20,858.60 [l - 491.49
Perfiles de acero estructural A-36 en PTR, kg 1,016.670848 21.00 21,350.09 [3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518 105.836691 0.976979 20,858.60 |- 491.49
Nitrogeno en Gas carga 0.587305 580.00 340.64 3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbénico 113.275592 114.839258 1.013804 345.34 |dh 4.70
Primario inorganico de zinc It 1.100012 209.00 229.90 |3289 Bases, selladores y otros productos 119.281372 117.633984 0.986189 226.73 [ - 3.17
Pintura vinilica acabado acrilico calidad de It 205.94376 62.00 12,768.51 | 3284 Pinturas 125.291947| 124.231086| 0.991533 12,660.40 [ - 108.11
Juego de andmios y escalera lote 10.123447 1,250.00 12,654.31 [3362 Escaleras y otros productos de 129.012404 129.420885| 1.003166 12,694.37 |fp 40.06
Sellador para exteriores It 32.951002 35.90 1,182.94 |3289 Bases, selladores y otros productos 119.281372 117.633984 0.986189 1,166.60 16.34
Brocha de 6" pza 4.576528 52.00 237.98 3182 Hilados de fibras artificiales y/o 112.652405 112.676150 1.000211 238.03 | 0.05
Acabado anticorrosivo It 0.715008 81.26 58.10 | 3289 Bases, selladores y otros productos 119.281372 117.633984 0.986189 57.30 [l - 0.80
[Rodilo de 12" con extension pza 4.599411 185.00 850.89 [3182 Hilados de fibras artificiales y/o 112.652405) 112.676150 1.000211 851.07 |dh 0.18
Estopa kg 9.53062! 38.00 362.16 3182 Hilados de fibras artificiales y/o 112.652405) 112.676150 1.000211 362.24 |dh 0.08
Catalizador It 0.825009 48.68 40.16 | 3289 Bases, selladores y otros productos 119.281372 117.633984 0.986189 39.61 | - 0.55
Primer It 101.949409 6.80 693.26 |3289 Bases, selladores y otros productos 119.281372 117.633984 0.986189 683.68 [ - 9.58
Pago de regalias por concepto de explotacion |m3 615.083743 12.00 7,381.00 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 115.051778| 1.006287 742741 | 46.41
Pago de regalias por material de Banco m3 2,653.68207 60.00 159,220.92 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 115.051778| 1.006287 160,221.89 [ 1,000.97
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 684.00 6.25 4,275.00 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897 4,278.83 | 3.83
ASPERSORES MARCA TORO SEREV-1550, |pza 342.00 178.40 61,012.80 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897 61,067.53 | 54.73
[BOQUILLA DEL NO. 4, DE CRCULO pza 342.00 48.70 16,655.40 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897 16,670.34 [dh 14.94
Sellador It 40.824089 67.00 2,735.21 |3289 Bases, selladores y otros productos 119.281372 117.633984 0.986189 2,697.44 |- 37.77
REGISTRO TELEFONICO M2T CON TAPA DE pza 3.00 24,560.00 73,680.00 (3335 Otros productos de concreto 120.475562 121.730662 1.010418 74,447.59 | 767.59
REGISTRO TELEFONICO L5T CON TAPA DE pza 8.00 10,250.00 82,000.00 (3335 Otros productos de concreto 120.475562 121.730662 1.010418 82,854.27 [ 854.27
DUCTO DE PVC DE 60 MM TIPO PESADO m 5,985.00 33.20 198,702.00 (3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897 198,880.23 [} 178.23
DUCTO DE PVC DE 45 MM TIPO PESADO m 8,835.00 18.20 160,797.00 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897 160,941.23 |dh 144.23
SEPARADOR DE 60 MM SENCILLO pza 71.25 22.80 1,624.50 13356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689 139.761205 0.972011 1,579.03 |l - 45.47
SEPARADOR DE 45 MM SENCILLO pza 71.25 10.80 769.50 3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689 139.761205 0.972011 747.96 |- 21.54
CONECTORLINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 5.0001 153.00 765.02 |3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 139.761205 0.972011 743.60 - 21.42
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16 x 1.16 X PZA 0.1768 6,768.00 1,196.58 |3335 Otros productos de concreto 120.475562 121.730662 1.010418 1,209.05 [ 12.47
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 9.10013 182.00 1,656.22 3412 Alambres y cables sin recubrir 122.674706 126.447721 1.030756 1,707.16 |dh 50.94
"TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE|m 55.0006 126.50 6,957.58 |3343 Tubos y postes de hierro y acero 108.330518 105.836691 0.976979 6,797.41 -4 160.17
PROTECCION METALICA DE TUBO NEGRO DE _|PZA 0.1768] $__1,950.00 344.76 3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518 105.836691 0.976979 336.82 | - 7.94
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 1.00 7,600.00 7,600.00 [3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 139.761205 0.972011 7,387.28 [y - 212.72
TUERCA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 376.1856( $ 550 | $ 2,069.02 [3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 139.761205| 0.972011[ § 2,011.11 -$ 57.91
ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 376.1856 3.00 1,128.56 | 3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 139.761205 0.972011 1,096.97 - 31.59
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM M 3.15 12.25 38.59 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897 38.62 |fp 0.03
REGISTRO DE 40 X 40 X 44 CMS. CON MARCO |pza 3.3843 650.00 2,199.80 |3335 Otros productos de concreto 120.475562 121.730662 1.010418 2,222.71 22.91
PLANOS Y TRAMITE PDA 1.00 2,350.00 2,350.00 [3535 Estudios de gabinete 115.938043) 115.767928| 0.998533 2,346.55 [y - 3.45
LIBRANZA POR CFE PDA 1.00 3,800.00 3,800.00 [3535 Estudios de gabinete 115.938043) 115.767928| 0.998533 3,794.42 [y - 5.58
Tabique 7X14X28 millar 36.340084 1,845.00 67,047.45 3324 Ladrillos 116.430391 116.430391 1.000000 67,047.45 [ § -
Clavos 21/2 - 4 Kg 127.118332] $ 2450 | $ 3,114.40 |3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 139.761205] 0.972011[ § 3,027.23 |-$ 87.17
Prueba de Laboratorio para compactacion Pba 12.392488 250.00 3,098.12 | 3535 Estudios de gabinete 115.938043 115.767928| 0.998533 3,093.58 - 4.54
Pegamento tangit para PVC It 3.42 235.00 803.70 |3288 Pegamentos 125.162151 126.583043 1.011352 812.82 |ip 9.12
Tubo Flexible de polietileno de alta densidad y  [ml 175.00; 13.70 2,397.50 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.045512 1.000897 2,399.65 | 2.15
Total MATERIALES 3,466,310.74 $ 3,472,283.41 |} 5972.67
[ EQ NTA
Herramienta menor (%)mo 30,844.76| $ 100 ([ $ 30,844.76 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853| 0.975464( $ 30,087.97 [#-$ 756.79
Equipo de Seguridad (%)mo 20,563.17 1.00 20,563.17 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853 0.975464 20,058.64 - 504.53
Camion de volteo de 7 m3 HRS 125.676519 73.06 9,181.93 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853 0.975464 8,956.64 - 225.29
Bomba de achique de 3" HRS 92.262561 1.90 175.30 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853 0.975464 171.00 - 4.30
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 49.479368 185.87 9,196.73 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255, 132.526853| 0.975464 8,971.08 [uly - 225.65
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.209599 86.20 18.07 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255, 132.526853| 0.975464 17.62 [y - 0.45
Compactador liso vobratorio CB-525 HRS 21.13328 86.55 1,829.09 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853| 0.975464 1,784.21 - 44.88
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 47.708069| $ 691]$% 329.66 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853| 0.975464( $ 321.57 |d-$ 8.09
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 277.611756 124.81 34,648.72 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853 0.975464 33,798.60 - 850.12
|Equipo de Topografia (Di Tami HRS 13.048588 31.66 413,12 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 132526853 0.975464 402.98 |- 10.14
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 20.1884 62.11 1,253.90 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853 0.975464 1,223.14 - 30.76
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 49.206699 76.31 3,754.96 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255, 132.526853| 0.975464 3,662.83 [ully - 92.13
Equipo de oxicorte HRS 19.365159 13.51 261.62 {3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255, 132.526853| 0.975464 255.20 | - 6.42
Maquina de soldar con motor de gasolina HRS 19.365159 8.46 163.83 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853| 0.975464 159.81 - 4.02
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 1,412.976095| $ 1077 | $ 15,217.75 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853| 0.975464( $ 14,844.38 |d-$ 373.37
Revolvedora de 1 saco HRS 8.554771 7.83 66.98 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853 0.975464 65.34 - 1.64
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 47.450735 144.50 6,856.63 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853 0.975464 6,688.40 - 168.23
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 19.576829 77.38 1,514.86 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853 0.975464 1,477.69 - 37.17
Compactador de suelo tipo pata de cabra HRS 13.567288 98.23 1,332.71 13376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255, 132.526853| 0.975464 1,300.02 |l - 32.69
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 556.19489 1.85 1,028.96 13376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853| 0.975464 1,003.71 - 25.25
Compresor con 2 pistolas HRS 0.550006 78.16 42.99 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853| 0.975464 41.93 |- 1.06
Camion Grua Hiab HRS 30.%‘ $ 154.66 | $ 4,784.64 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 132.526853| 0.975464( $ 4,667.25 |di-$ 117.39
Total EQUIPOY HERRAMIENTA | $ 143,480.38 | $ 139,960.02 |l -$ 3,520.36
Tabla 10 Ajuste de costos mes de junio
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $ 3466,310.74 72.55% Materiales $3,472,283.41 72.63%| S 597267
8 Mano de obra  $ 1,168,265.23 24.45% Mano de obra ~ $1,168,265.23 24.44% |28 B
E Equipo $  143,480.38 03.00% Equipo $ 139,960.02 02.93% | ¥$ 3,520.36
o $ 2,452.31
J |Total $ 4,778,056.35 100.00% Total 4,780,508.66 100.00% 0.05%
INDIRECTOS 15% 692,818.17 INDIRECTOS 15% $ 693,173.76
5,470,874.52 $5,473,682.42
FINANCIAMIENTO 0.272% 14,880.78 FINANCIAMIENTO 0.272% $ 14,888.42
5,485,755.30 $5,488,570.83
UTILIDAD 10.0% 548,575.53 UTILIDAD 10.0% $ 548,857.08
6,034,330.83 $6,037,427.92
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 39,464.52 ADICIONALES 0.65% $ 3948478
Total 6,073,795.35 $6,076,912.69 |19 311734

Tabla 11 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de junio
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

COMPARATIVA /

NTE CRISIS ECONOMICA

AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017

Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI IN;PABV‘:JSE INP:G:‘E;STE FACTOR Aljdu:":f; DIFERENCIA
MATERIALES

CAJA PARA DISTRIBUCION, TIPO SIECOR DE _|PZA 33,560.00 63,213.62 |3413 Otro material eléctrico 124.314907] 124.309894] 0.999960 63,211.07 |- 2.55
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION m3 490.00 88,810.81 |3335 Otros productos de concreto 120.475562] 12: 23819' 1.012851 89,952.14 1,141.33
Llanta 1100 X 20 Completa pza 2,800.00 254.58 13319 Llantas neumaticas para automdviles y 112.375370  113.922054] 1.013764] 258.09 3.51
[Emdision asfaltica It 56.00 4,974.42 3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 73.9742%{ 0.969744 4,823.92 |- 150.50
Clavos de 2 1/2" Kg 22.00 378.98 |3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689)] 137.327316 0.955083| 361.96 - 17.02
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 10.80 80,617.71 [3461 te de carga general 114.333007] 115.537285) 1.010533] 81,466.86 849.15
Tarifa de acarreo a Kmsubsecuente al primero |m3/km 5.40 519,269.43 |3461 te de carga general 114.333007] 115.537285) 1.010533| 524,738.93 5,469.50
Pintura Esmalte Anticorosiva It 52.20 307.31 | 3284 Pinturas 125.291947| 123.612776 0.986598 303.19 4.12
Concreto F'C=200 Kg/cm2 TMA 1_[m3 136.507418 1,330.00 181,554.87 [3333 Concreto 132.399310 134.371217 1.014894' 184,258.88 2,704.01
Madera de pino de tercera pt 3,266.574957 16.00 52,265.20 [3221 Otros productos de madera para la 120.321513] 121.426619 1.009185] 52,745.23 480.03
Color endureceder (Colores Varios) kg 1,090.32444| 18.20 19,843.90 | 3284 Pinturas 125.291947] 123.612776 0.986598 19,577.96 [ - 265.94
Dy en polvo kg 82.507572 45.30 3,737.59 [3332 Cemento 134.744667| 139.194997 1.033028 3,861.04 123.45
Sellador acrilico It 39.688085 65.00 2,579.73 [3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372] 116.682603] 0.978213 2,523.52 |- 56.21
Diesel litro 7,448.662561 12.24 91,171.63 |3237 Diesel 159.268903| 155.240179 0.974705 88,865.43 - 2,306.20
Aceite lubricante litro 226.83758 38.00 8,619.83 [3242 Aceites lubricantes 115.383476 118.677314] 1.028547| 8,865.90 246.07
Llantas para madora lote 0.012975 12,500.00 162.19 [3319 Llantas para automoviles y 112.375370] 113.922054| 1.013764] 164.42 | 223
|Emulsion Asfattica ECF60 It 56.033355) 8.68 486.37 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 73.974226] 0.969744| 471.65 |l 14.72
Llantas para camion pza 0.026952 5,600.00 150.93 |3319 Llantas para oviles y 112.375370 113.922054 1.013764| 153.01 | 2.08
Cimbra metalica para ml 150.860501 32.50 4,902.97 [3339 Lamina de acero 108.330518| 104.189153 0.961771 4,715.53 | 187.44
Curacreto rojo It 40.0@' 28.50 1,142.85 |3335 Otros productos de concreto 120.475562] 122.023819] 1.012851 1,157.53 [ 14.68
Tinher It A 22.30 89.23 [3285 Solventes 113.007815' 112.049740 0.991523' 88.47 - 0.76
Concreto premezclado FC=250 Kg/cm2 TMA 1 |m3 1,388.00 94,773.12 |3333 Concreto premezclado 132.399310] 134.371217] 1.014894] 96,184.64 1,411.52
Gasolina It 11.70 45,467 .45 |3236 Gasolina 154.091649] 151.400586 0.982536 44,673.41 - 794.04
Contrajunta PVC C-3 ml 12.50 2,299.57 3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431 349' 1 .0037£| 2,308.16 8.59
Cemento gris en saco de 50 kg ton 1,850.00 50,006.03 3332 Cemento 134.744667| 139.194997| 1.033028| 51,657.62 1,651.59
Pago por regalias de de banco de |m3 150.00 50,744.89 [3461 te de carga general 114.333007] 115.537285) 1.010533] 51,279.39 534.50
Disco de corte con punta de diamante de 14" |pza 0.958907| 5,800.00 5,561.66 [3339 Lamina de acero 108.330518| 104.189153] 0.961771 5,349.04 |- 212,62
Pintura It 0.09085 135.00 12.26 |3284 Pinturas 125.291947| 123.612776 0.986598| 12.10 - 0.16
Soldadura EP 70/18 Kg 18.860655 40.50 763.86 |3388 Soldaduras 136.760877| 135.303917 0.989347| 755.72 - 8.14
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 4.369641 12,200.00 53,309.62 [3341 Varilla corrugada 108.330518| 104.189153] 0.961771 51,271.65 |- 2,037.97

Asfaltex 505 It 32.30 1,149.16 | 3287 Imper 123.876821 123.876821 1.000000 1,149.16 | $ -
Primer It 28.60 881.85 | 3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372] 116.682603] 0.978213 862.64 |- 19.21
Malla electrosoldada 6-6/10-10 m2 . 22.00 6,350.52 [3368 Alambres de fierro y acero 117.740992] 122.908547 1.043889 6,629.24 278.72
Material de Banco (Arena de Rio para m3 61.822384 140.00 8,655.13 [3081 Arena 138.297579]  141.303552| 102171%' 8,843.26 188.13
Grasa kg 264@' 38.00 100.50 [3242 Aceites lubricantes 115.383476] 118.677314] 1.028547] 103.37 | 2.87
Alambre recocido kg . 25.00 5,264.82 [3368 Alambres de fierro y acero 117.740992] 122.908547 1.041@' 5,495.89 [ 231.07
Alambrén de 1/4" Kg 18.50 1,841.05 | 3368 Alambres de fierro y acero 117.740992] 122.908547] 1.043889] 1,921.85 [ 80.80
Llantas para camion de volteo pza 0.188256| 5,600.00 1,054.23 |3319 Llantas neumaticas para automaviles y 112.375370 113.922054| 1.013764] 1,068.74 [fh 14.51
Lubricante Hidraulico litro 3.672091| 38.00 139.54 [3242 Aceites lubricantes 115.383476] 118.677314] 1.028547| 143.52 [ 3.98
Lubricante de litro 4.284106| 38.00 162.80 [3242 Aceites lubricantes 115.383476 118.677314] 1.028547 167.44 |fp 4.64
Juego de filtros de aire, combustible y aceite igo 0.189422] 650.00 123.12 [3389 Filtros para la industria en general 133.012308| 136.593907 1.026927 126.44 3.32
Llanta maquina de soldar pza 0.015089 355.00 5.36 |3317 Otros productos de pléstico de uso 127.831248] 124.362820 0.972867 5.21 -! 0.15
Llantas para retroexcavadora pza 0.060402] 8,630.00 521.27 |3319 Llantas neumaticas para automoviles y 112.375370 113.922054| 1.013764| 528.44 717
Cinta preventiva colores varios de 10 cmancho|m 1,350.6038 1.20 1,620.72 |3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248| 124.362820 0.972867 1,576.75 [ - 43.97
Llantas para equipo mediano pza 0.0057&' 420.00 2.40 [3319 Llantas neumaticas para automéviles y 112.375370 113.92202| 1.013764] 243 0.03
Material de Banco Grava 3/4" (para m3 4.34258 140.00 607.96 |3082 Arena silica, feldespatos, grava y 132.480505 133.273786 1.005988| 611.60 3.64

3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689] 137.327316 0.955083 - =8 -

3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689)] 137.327316 0.955083[ $ - 2§ -
Concreto pi FC=100 Kg/cm2., para_[m3 75.79572 1,157.50 87,733.55 3333 Concreto pi 132.399310]  134.371217] 1.014894| 89,040.22 1,306.67
Concreto FC=150 Kg/cm2., TMA [m3 5.695755 1,280.00 7,290.57 [3333 Concreto 132.399310] 134.371217 1.014894| 7,399.15 108.58
Cinta preventiva de 30 cmde ancho m 92.1376 2.20 202.70 3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248 124.362820 0.972867 197.20 - 5.50
[Emulsion cationica ECR-065 It 8,774.863335 8.70 76,341.31 [3241 Asfalto y mezclas asfatticas 76.282212 73.974226 0.969744| 74,031.54 - 2,309.77
POLIDUCTO REFORZA DO DE 16 MM ml 54.4236 7.30 397.29 |3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431349 1.003736 398.78 1.49
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#10|ml 676.331355 8.30 5,613.55 [3411 Alambres y cables con 117.320175]  124.276199) 1.059291 5,946.38 | 332.83
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 332.7114 5.20 1,730.10 |3412 Alambres y cables sin recubrir 122.674706 126.447721 1.030756 1,783.31 |dh 53.21
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50 x PZA 0.458 7,768.00 3,557.74 3335 Otros productos de concreto 120.475562] 122.023819] 1.012851 3,603.47 | 4573
CORREDERA GALVANIZADA DE 60 CMS. PZA 1.374] 87.00 119.54 [3400 Focos y tubos de 6 132.509227' 130.085116 0.981706 117.35 |- 2.19
MENSULA DE 25 CMS. PZA 1.374] 51.00 70.07 [3347 Afinacién y de aluminio 151.005210] 145.163946| 0.961317 67.36 |- 271
AISLADOR DE NEOPRENO PZA 1.374] 20.00 27.48 |3321 Bandas de hule 115.764795| 117.282571 1.013111 27.84 |fp 0.36
'TAQUETE DE EXPANSION DE 1/2" CON PZA 9.00 24.73 3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689)] 137.327316 0.955083] 23.62 |l 1.11
CINTILLO DE 25 CMS PZA 0.35 3.21 |3319 Llantas neuméticas para automdviles y 112.375370] 113.922054| 1.013764] 3.25 | 0.04
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE [pza 385.30 266.86 | 3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689)] 137.327316 0.955083 254.87 [l - 11.99
TUBO PVC PESADO DE 13 MM M 16.50 22.86 3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431 34?' 100371%' 22.94 | 0.08
CONECTOR PV C PESADO DE 13 MM PZA 8.90 6.16 3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431349 1.003736 6.19 |dh 0.03
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA 15.80 536.22 |3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431 3ﬁ 1 v00371%| 538.22 [ 2.00
CABLE THW CAL. 1/0 AWG 600 V. m 84.00 581.78 |3411 Alambres y cables con 117.320175] 124.276199] 616.28 [} 34.50
CABLE THW CAL. 6 AWG 600 V m 21.00 145.45 [3411 Alambres y cables con 117.320175 124.276199] 154.07 8.62
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza 712.50 493.48 |3090 i i i 124.064601 94.970483| 377.75 |- 115.73
FOTOCELDA TORK 110/220 V pza 85.60 59.29 [3090 Bectricidad residencial 124.064601 94.970483 45.38 - 13.91
INT. P/RIEL 2X50 pza 125.60 86.99 [3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689] 137.327316 83.08 |- 3.91
Material menor de conexion y fijacion lote 300.00 9,088.18 3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689] 137.327316 8,679.97 - 408.21
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 2017 770.09 |3411 Alambres y cables con 117.320175' 124.276199] 815.75 45.66
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 |ml 75.30 11,499.81 |3411 Alambres y cables con 117.320175] 124.2761@ 12,181.65 [ 681.84
POLIDUCTO REFORZA DO DE 13 MM ml 3.10 3.38 |3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431349] 3.39 [di 0.01
POLIDUCTO REFORZA DO DE 25 MM m 14.10 240.05 |3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431 34?| 240.94 [ 0.89
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#12|ml 6.50 1,675.68 |3411 Alambres y cables con 117.3201 75| 124.276199' 1,669.11 [fh 93.43
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 1,982.60 6,865.94 [3400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227| 130.085116 6,740.34 |- 125.60
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 3" m 39.80 24,573.05 [3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431 34?| 24,664.84 | 91.79
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 2" m 37.30 15,353.01 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431349] 15,410.36 | 57.35
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 19 MM m 21.70 2,062.28 [3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431 34?| 2,069.98 | 7.70
' TUBO DE PEAD, RD-17 DE 32 MM m 63.115395 27.40 1,729.36 |3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431349] 1 .00373£| 1,735.82 [ 6.46
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 51 MM m 2,61 612@' 32.80 85,808.93 [3308 Tuberia de plastico 135.923592] 136.431349] 1.003736| 86,129.47 | 320.54
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 2.4242' 282.00 683.62 |3354 Tubos de cobre 131.172344] 131.802414] 1.004803| 686.91 [} 3.29
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0833 1,690.00 140.78 [3335 Otros productos de concreto 120.475562] 122.023819] 1.012851 142.59 [fh 1.81
BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 1.20 x pza 9051(E|_ 1,780.00 161,108.33 |3335 Otros productos de concreto 120.475562] 122.023819] 1.012851 163,178.77 | 2,070.44
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0833 2,490.00 207.42 |3335 Otros productos de concreto 120.475562] 122.023819] 1.012851 210.08 [fh 2.66
REGISTRO DE 40 X 40 X 60 CMS. CON MARCO |pza 9051(E|_ 980.00 88,700.09 3335 Otros productos de concreto 120.475562] 122.023819] 1.012851 89,840.00 1,139.91

CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 1.0389 15.60 16.21 13413 Otro material eléctrico 124.314907| 124.309894| 0.999960 16.21 [ § -
TIMER MECANICO 110V, pza 0.6926 672.60 465.84 13398 Otros aparatos e instrumentos de medida 126.386974] 122.466959] 0.968984 451.39 [ - 14.45
Conector multiple mecanico 3 vias pza 12.4669| 278.60 3,473.28 3413 Otro material eléctrico 124.314907| 124.309894| 0.999960 3,473.14 - 0.14
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 2.0779 282.50 587.01 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 124.309894| 0.999960 586.98 - 0.03
CONTROLADOR RGB 24V pza 0.3463 1,590.00 550.62 |3413 Otro material eléctrico 124.314907] 124.309894| 0.999960 550.59 |- 0.03
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 0.3463 685.30 237.32 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 124.309894| 0.999960 237.31 - 0.01
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 0.3463 925.30 320.43 13413 Otro material eléctrico 124.314907] 124.309894| 0.999960 320.42 |- 0.01
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 1.7316) 10,985.00 19,021.63 |3400 Focos y tubos de 132.509227| 130.085116 0.981706 18,673.65 - 347.98
LUMINARIA TECNOLOGIA LED93W EPA 62 |pza 5.5409 7,960.00 44,105.56 | 3400 Focos y tubos de iluminacién 132.509227| 130.085116 0.981706 43,298.70 | -! 806.86
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V |pza 20.7782 810.50 16,840.73 |3400 Focos y tubos de 132.509227] 130.085116 0.981706 16,532.65 [l - 308.08
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 1.0389 7,110.00 7,386.58 [3400 Focos y tubos de 132.509227| 130.085116 0.981706 7,251.45 - 135.13

CARGA DEL #32 pza 2v42i 38.50 93.33 3413 Otro material eléctrico 124.314907] 124.309894| 0.999960 93.33 |2 § -
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 0.3463 1,185.30 410.47 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 124.309894| 0.999960 410.45 - 0.02
CAJA CRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 77.50 268.39 |3413 Otro material eléctrico 124.314907] 124.309894| 0.999960 268.38 |- 0.01
Llanta para cortadora pza 260.00 246.07 |3317 Otros productos de plastico de uso 127.83124?' 124.362820 0.972867 239.40 |- 6.67
Llantas revolvedora pieza 250.00 1.28 13319 Llantas neumaticas para automoviles y 112.375370' 113.922054| 1.013764| 1.29 0.01
Llantas para retroexcavadora pza 8,630.00 387.81 |3319 Llantas para Oviles y 112.375370] 113.922054| 1.013764] 393.15 |d 5.34
Gas butano kg 10.80 611.09 |3235 Gas licuado 119.445528| 117.719927| 0.985553 602.26 8.83
Oxigeno kg . 22.30 1,261.78 |3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbénico 113.275592 114.556041 1.011304 1,276.04 | 14.26
Perfiles de acero estructural A-36 en vigas, kg 990.184388) 21.00 20,793.87 |3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518' 104.189153] 0.961771 19,998.94 [l - 794.93
Perfiles de acero estructural A-36 en PTR, kg 990.184388 21.00 20,793.87 |3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518| 104.189153] 0.961771 19,998.94 - 794.93
Nitrogeno en Gas carga 0.518897| § 580.00 300.96 |3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbénico 113.275592] 114.556041 1.011304] 304.36 [ 3.40
Primario inorganico de zinc It 0.380936 209.00 79.62 3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372' 116.682603] 0.978213 77.88 [l - 1.74
Pintura vinilica acabado acrilico calidad de It 205.94376 62.00 12,768.51 | 3284 Pinturas 125.291947]  123.612776] 0.986598 12,597.39 [il- 171.12
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Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI IN'::ABY‘:\)SE INP:G::%STE FACTOR AIJNlIJ:?TDf) DIFERENCIA
Juego de andmios y escalera lote 10.123447] $  1,250.00 | $ 12,654.31 | 3362 Escaleras y otros productos de herreria 129.012404. 129.254884 1.001880| $ 12,678.09 [fh $ 23.78
Sellador para exteriores It 32.951002| $ 35.90 [ $ 1,182.94 |3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372. 116.682603 0.978213| § 1,157.17 |l-$ 25.77
Brocha de 6" pza 4.576528| $ 52.00 [ $ 237.98 [3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 112.652405 112.678660 1.000233| $ 238.03 | $ 0.05
Acabado anticorrosivo It 0.247608| $ 81.26 [ $ 20.12 |3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372 116.682603 0.978213| § 19.68 [dli-$ 0.44
Rodillo de 12" con extension pza 4.599411| $ 185.00 | $ 850.89 3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 112.652405 112.678660 1.000233| $ 851.09 |ifh $ 0.20
Estopa kg 9.53062| $ 38.00 [ $ 362.16 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 112.652405 112.678660 1.000233[ $ 362.25 |ifh $ 0.09
Catalizador It 0.285702| $ 48.68 | § 13.91 |3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372 116.682603 0.978213| § 13.60 |li-$ 0.31
Primer It 101.949409| $ 6.80 | § 693.26 3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372 116.682603 0.978213| § 678.15 |ili-$ 15.11
Pago de regalias por concepto de explotacion |m3 473.555361| $ 12.00 | § 5,682.66 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007 115.637285| 1.010533| $ 5,742.52 |ifp $ 59.86
Pago de regalias por material de Banco m3 2,653.68207| $ 60.00 [ $ 159,220.92 [3461 Autotransporte de carga general 114.333007 115.537285 1.010533[ $ 160,898.01 [ $ 1,677.09
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 677.4336] $ 6.25 | $ 4,233.96 (3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.431349 1.003736| $ 4,249.78 | $ 15.82
ASPERSORES MARCA TORO SEREE V-1550,  [pza 338.7168| $ 178.40 | § 60,427.08 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.431349 1.003736[ $ 60,652.81 |ifh $ 225.73
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CIRCULO pza 338.7168| $ 48.70 | § 16,495.51 [3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.431349 1.003736| $ 16,557.13 |ifh $ 61.62
Sellador It 40.824089| $ 67.00 [ $ 2,735.21 [3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372 116.682603 0.978213| § 2,675.62 [la-$ 59.59
REGISTRO TELEFONICO M2T CON TAPA DE pza 2.8254| $ 24,560.00 | $ 69,391.82 [3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.023819 1.012851| $ 70,283.59 | $ 891.77
REGISTRO TELEFONICO L5T CON TAPA DE pza 7.5344] $ 10,250.00 | $ 77,227.60 [3335 Otros productos de concreto 120.475562. 122.023819 1.012851| § 78,220.07 |ifp $ 992.47
DUCTO DEPVC DE60 MM  TIPO PESADO m 5,636.673| $ 3320 [ $ 187,137.54 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.431349 1.003736| $ 187,836.62 |fh $ 699.08
DUCTO DE PVC DE45 MM TIPO PESADO m 8,320.803| $ 18.20 | § 151,438.61 [3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.431349 1.003736[ $ 152,004.33 | $ 565.72
SEPARADOR DE 60 MM SENCILLO pza 67.10325| $ 2280 [ $ 1,529.95 | 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689 137.327316 0.955083| $ 1,461.23 [fls-$ 68.72
SEPARADOR DE 45 MM SENCILLO pza 67.10325| $ 10.80 | § 724.72 |3356 Piezas metdlicas fundidas y nmoldeadas 143.785689 137.327316 0.955083| $ 692.16 |uli-$ 32.56
CONECTORLINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 1.7316| § 153.00 | $ 264.93 [3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 143.785689 137.327316 0.955083| $ 253.03 |ll-$ 11.90
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16 x 1.16 X PZA 0.1666| $  6,768.00 | $ 1,127.55 |3335 Otros productos de concreto 120.475562. 122.023819 1.012851| § 1,142.04 | $ 14.49
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 3.15146| $ 182.00 | $ 573.57 (3412 Alambres y cables sin recubrir 122.674706 126.447721 1.030756| $ 591.21 |ifh $ 17.64
TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE [m 19.0468| $ 126.50 | § 2,409.42 |3343 Tubos y postes de hierro y acero 108.330518 104.189153 0.961771] $ 2,317.31 [ls-$ 92.11
PROTECCION METALICA DE TUBO NEGRO DE |PZA 0.1666[ $  1,950.00 | $ 324.87 [3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518 104.189153 0.961771| $ 312.45 |l -$ 12.42
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 0.3463[ $  7,600.00 | § 2,631.88 |3356 Plezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689 137.327316 0.955083| $ 2,513.66 [dli-$ 118.22
TUERCA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 362.0412| $ 550 | $ 1,991.23 | 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689 137.327316 0.955083| $ 1,901.79 [dls-$ 89.44
ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 362.0412| $ 3.00 [ $ 1,086.12 [3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 143.785689 137.327316 0.955083| $ 1,037.34 |ila-$ 48.78
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 1.090845| $ 12.25 | § 13.36 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.431349 1.003736| $ 1341 |fp $ 0.05
REGISTRO DE 40 X 40 X 44 CMS. CON MARCO |[pza 1.3977| § 650.00 | $§ 908.51 [3335 Otros productos de concreto 120.475562. 122.023819 1.012851| § 920.18 |ifh $ 11.67
PLANOS Y TRAMITE PDA 0.3463[ $  2,350.00 | $ 813.81 3535 Estudios de gabinete 115.938043 114.716173 0.989461| $ 805.23 |li-$ 8.58
LIBRANZA POR CFE PDA 0.3463[ $  3,800.00 | $ 1,315.94 | 3535 Estudios de gabinete 115.938043 114.716173 0.989461| $ 1,302.07 [l-$ 13.87
Tabique 7X14X28 millar 36.340084| $  1,845.00 | § 67,047.45 13324 Ladrillos 116.430391 116.430391 1.000000f $ 67,047.45 | § -
Clavos 2 1/2- 4 Kg 126.937912| $ 2450 [ $ 3,109.98 [3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 143.785689 137.327316 0.955083| $ 2,970.29 |l-$ 139.69
Prueba de Laboratorio para compactacion Pba 7.650598| $ 250.00 | § 1,912.65 |3535 Estudios de gabinete 115.938043 114.716173 0.989461| $ 1,892.49 [ls-$ 20.16
Pegamento tangit para PVC It 3.387168| $ 235.00 | $ 795.98 [3288 Pegamentos 125.162151 124.552554 0.995130 $ 792.11 |l -$ 3.87
Tubo Flexible de polietileno de alta densidad y | ml 173.32] § 13.70 | § 2,374.48 [3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.431349 1.003736| $ 2,383.35 [ifn $ 8.87
Total MATERIALES $ 3,043,659.11 $ 3,057,552.30 |ip $ 13,893.19
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 27,790.12[ $ 1.00 [ § 27,790.12 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 26,695.41 [da-$ 1,094.71
Equipo de Seguridad (%)mo 18,526.75| $ 1.00 [ § 18,526.75 (3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 17,796.94 |lli-$ 729.81
Camion de volteo de 7 m3 HRS 122.403034| $ 73.06 [ $ 8,942.77 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 8,590.49 |dki-$ 352.28
Bomba de achique de 3" HRS 71.033304| $ 1.90 [ $ 134.96 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 129.65 [li-$ 5.31
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 32.437493| $ 185.87 | $ 6,029.16 (3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 5,791.66 |dbi-$ 237.50
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.177866| $ 86.20 [ $ 15.33 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 14.73 |l -$ 0.60
Compactador liso vobratorio CB-525 HRS 4.091405| $ 86.55 [ $ 354.11 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 340.16 |uli-$ 13.95
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 47.708069| $ 6.91[$ 329.66 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 316.68 |illi-$ 12.98
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 243.60789| $ 124.81 | § 30,404.70 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 29,207.00 [la-$ 1,197.70
Equipo de Topografia (Distanciamiento) HRS 10.203454] § 3166 | 323.04 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135860255 130.508451 0.960608| $ 310.32 [#-$ 12.72
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 17.131876| $ 6211 [ $ 1,064.06 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 1,022.15 [fls-$ 41.91
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 37.884429| $ 7631 [ $ 2,890.96 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 2,777.08 | l-$ 113.88
Equipo de oxicorte HRS 18.860655| $ 1351 | § 254.81 (3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 244.77 |k -$ 10.04
Maquina de soldar con motor de gasolina HRS 18.860655| $ 846 | $ 159.56 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 153.28 [li-$ 6.28
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 1,389.27314| $ 10.77 | § 14,962.47 (3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 14,373.07 |di-$ 589.40
Revolvedora de 1 saco HRS 6.386147| $ 783 | $ 50.00 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 48.03 [la-$ 1.97
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 44.93821| $ 144.50 | § 6,493.57 (3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 6,237.78 |lki-$ 255.79
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 17.296566| $ 7738 [ $ 1,338.41 (3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 1,285.69 [lli-$ 52.72
Compactador de suelo tipo pata de cabra HRS 13.567288| $ 9823 [ $ 1,332.71 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 1,280.22 [fls-$ 52.49
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 473.21769| $ 185§ 875.45 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 840.97 |ili-$ 34.48
Compresor con 2 pistolas HRS 0.190468| $ 78.16 [ $ 14.89 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 14.30 |di-$ 0.59
Camion Grua Hiab HRS 9.982| $ 154.66 | $ 1,5643.82 (3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 130.508451 0.960608| $ 1,483.00 [ls-$ 60.81
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 123,831.31 $ 118,953.36 |li-$ 4,877.95
Tabla 12 Ajuste de costos mes de julio
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $ 3,043,659.11 7217% Materiales $3,057,552.30 72.35%| % 13,893.19
E Mano de obra  $ 1,049,682.21 24.89% Mano de obra = $1,049,682.21 24.84% 2% 3
E Equipo $  123,831.31 02.94% Equipo $ 118,953.36 02.81% [ ¥$ 4,877.95
= $ 9,015.24
J |Total $ 4,217,172.63 100.00% Total 4,226,187.87 100.00% 0.21%
INDIRECTOS 15% 611,490.03 INDIRECTOS 15% $ 612,797.24
4,828,662.66 $4,838,985.11
FINANCIAMIENTO 0.272% 13,133.96 FINANCIAMIENTO 0.272% $ 13,162.04
4,841,796.62 $4,852,147.15
UTILIDAD 10.0% 484,179.66 UTILIDAD 10.0% $ 485,214.71
5,325,976.28 $5,337,361.86
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 34,831.88 ADICIONALES 0.65% $  34,906.35
Total 5,360,808.17 $5,372,268.21 'S 11,460.04

Tabla 13 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de julio
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AJUSTE DE

COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017

INPP BASE [ INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI MAYO AGOSTO FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
MATERIALES

CAJA PARA DISTRIBUCION, TIPO SIECOR DE |PZA 1.3756 33,560.00 | $ 46,165.14 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.478916 1.017407 46,968.75 [ 803.61
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION m3 181.24656 490.00 | § 88,810.81 |3335 Otros productos de 120.475562 122.268437 1.014882 90,132.47 | 1,321.66
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.077762 2,800.00 [ § 217.73 |3319 Llantas neumaticas para 112.375370 114.862963 1.022136 222.55 | 4.82
Emulsion asfaltica It 86.323983| $ 56.00 [ $ 4,834.14 [3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 72.713808 0.953221| $ 4,608.01 -$ 226.13
Clavos de 2 1/2" Kg 12.4579| $ 22.00 [ $ 274.07 |3356 Piezas fundidas y 143.785689 136.949967 0.952459| $ 261.04 -$ 13.03
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 7,139.921926| $ 10.80 | § 77,111.16 |3461 Autotransporte de carga 114.333007 117.227698 1.025318[ $ 79,063.46 [fh $ 1,952.30
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero {m3/km 92,399.380552 540 | $ 498,956.65 |3461 Autotransporte de carga 114.333007 117.227698 1.025318 511,589.27 | $ 12,632.62
Pintura Esmalte Anticorosiva It 5.528833 5220 [ § 288.61 | 3284 Pinturas 125.291947 123.482657 0.985559 284.44 |i-$ 4.17
Concreto premezclado F'C=200 Kg/cm2 TMA 1 [m3 134.158722 1,330.00 | $ 178,431.10 |3333 Concreto premezclado 132.399310 136.416437 1.030341 183,844.88 [ $ 5413.78
Madera de pino de tercera pt 3,103.376116 16.00 | $ 49,654.02 |3221 Otros productos de madera 120.321513 120.882346 1.004661 49,885.46 @ $ 231.44
Color endureceder (Colores Varios) kg 1,036.6658| $ 18.20 | § 18,867.32 |3284 Pinturas 125.291947 123.482657 0.985559| $ 18,594.86 |dli-$ 272.46
Desmoldante en polvo kg 80.180856 $ 4530 | $ 3,632.19 |3332 Cemento 134.744667 139.441133 1.034855( $ 3,758.79 | $ 126.60
Sellador acrilico It 39.041775| $ 65.00 [ $ 2,537.72 3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.536672 0.976990| $ 2,479.32 -$ 58.40
Diesel litro 6,766.133571 1224 | $ 82,817.47 |3237 Diesel 159.268903 154.634803 0.970904 80,407.81 -$ 2,409.66
Aceite lubricante litro 206.123439 38.00 [ § 7,832.69 |3242 Aceites lubricantes 115.383476 118.390964 1.026065 8,036.85 [ $ 204.16
Llantas para motoconformadora lote 0.011185 12,500.00 | $ 139.81 (3319 Llantas neumédticas para 112.375370 114.862963 1.022136 142,91 |fh $ 3.10
Emulsion Asfaltica ECH60 It 47.44278| $ 868 | $ 411.80 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 72.713808 0.953221| $ 392.54 [li-$ 19.26
Llantas para camion pza 0.026897| $ 5,600.00 [ $ 150.62 3319 Llantas neuméaticas para 112.375370 114.862963 1.022136( $ 153.96 [fh $ 3.34
Cimbra metalica para guarnicion ml 148.939021| $ 3250 [ $ 4,840.52 |3339 Lamina de acero 108.330518 103.220985 0.952834| $ 4,612.21 |{li-$ 228.31
Curacreto rojo It 39.37 2850 | § 1,122.05 3335 Otros productos de 120.475562 122.268437 1.014882 1,138.74 i $ 16.69
Tinher It 3.741655 2230 [ § 83.44 (3285 Solventes 113.007815 111.066042 0.982817 82.01 [dl-$ 1.43
Concreto premezclado F'C=250 Kg/cm2 TMA 1 [m3 66.354866 1,388.00 | $ 92,100.55 |3333 Concreto premezclado 132.399310 136.416437 1.030341 94,894.98 | $ 2,794.43
Gasolina It 3,437.127268 1170 $ 40,214.39 |3236 Gasolina 154.091649 152.015709 0.986528 39,672.62 |{li-$ 541.77
Contrajunta PVC C-3 ml 180.992526| $ 1250 | § 2,262.41 (3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450( $ 2,270.21 [ $ 7.80
Cemento gris en saco de 50 kg ton 26.056718| $ 1,850.00 [ $ 48,204.93 |3332 Cemento 134.744667 139.441133 1.034855( $ 49,885.09 [dh $ 1,680.16
Pago por regalias de explotacion de banco de |m3 247.0611] $ 150.00 | $ 37,059.17 |3461 Autotransporte de carga 114.333007 117.227698 1.025318[ $ 37,997.43 |fh $ 938.26
Disco de corte con punta de diamante de 14" |pza 0.84928 5,800.00 [ § 4,925.82 (3339 Lamina de acero 108.330518 103.220985 0.952834 4,693.49 -$ 232.33
Pintura tropicalizada It 0.03248 135.00 [ § 4.38 | 3284 Pinturas 125.291947 123.482657 0.985559 4.32 |db-$ 0.06
Soldadura EP70/18 Kg 17.871777 4050 | $ 723.81 | 3388 Soldaduras 136.760877 135.208677 0.988650 715.59 (- 8.22
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 4.231594| $ 12,200.00 | § 51,625.45 3341 Varilla corrugada 108.330518 103.220985 0.952834| $ 49,190.47 -$ 2,434.98
Asfaltex 505 It 30.123285| $ 3230 [ § 972.98 |3287 Impermeabilizantes 123.876821 123.876821 1.000000( $ 972.98 |=» $ -

Primer It 26.106847| $ 28.60 [ $ 746.66 |3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.536672 0.976990| $ 729.48 [li-$ 17.18
Malla electrosoldada 6-6/10-10 m2 275.902795 22.00 [ § 6,069.86 |3368 Alambres de fierro y acero 117.740992 122.849980 1.043392 6,333.24 |{j 263.38
Material de Banco (Arena de Rio para m3 59.698933 140.00 | § 8,357.85 |3081 Arena 138.297579 141.575955 1.023705 8,555.98 [ 198.13
Grasa kg 2.383932 38.00 [ § 90.59 [3242 Aceites lubricantes 115.383476 118.390964 1.026065 92.95 [dh 2.36
Alambre recocido kg 205.208101 25.00 [ § 5,130.20 |3368 Alambres de fierro y acero 117.740992 122.849980 1.043392 5,352.81 [ 222.61
Alambron de 1/4" Kg 96.636898| $ 18.50 | § 1,787.78 3368 Alambres de fierro y acero 117.740992 122.849980 1.043392( $ 1,865.36 [fh $ 77.58
Llantas para camion de volteo pza 0.179778| $ 5,600.00 | $ 1,006.76 (3319 Llantas neuméaticas para 112.375370 114.862963 1.022136| $ 1,029.04 [dh $ 22.28
Lubricante Hidraulico litro 3.506723| $ 38.00 [ $ 133.26 3242 Aceites lubricantes 115.383476 118.390964 1.026065( $ 136.73 | $ 3.47
Lubricante de Transmision litro 4.091176 38.00 [ § 155.46 |3242 Aceites Iubricantes 115.383476 118.390964 1.026065 159.52 | 4.06
Juego de filtros de aire, combustible y aceite  [jgo 0.162003 650.00 | $ 105.30 [3389 Filtros para la industria en 133.012308 143.431147 1.078330 113.55 [ 8.25
Llanta maquina de soldar pza 0.014297 355.00 | $ 5.08 |3317 Otros productos de plastico 127.831248 124.249061 0.971977 4.93 |- 0.15
Llantas para retroexcavadora pza 0.053308| $ 8,630.00 [ $ 460.05 (3319 Llantas neuméticas para 112.375370 114.862963 1.022136( $ 470.23 |fh $ 10.18
Cinta preventiva colores varios de 10 cmancho[m 986.351| $ 120 § 1,183.62 |3317 Otros productos de plastico 127.831248 124.249061 0.971977| $ 1,150.45 |{li-$ 33.17
Llantas para equipo mediano pza 0.00483| $ 420.00 [ $ 2.03 3319 Llantas neuméaticas para 112.375370 114.862963 1.022136( $ 2.07 |fh $ 0.04
Material de Banco Grava 3/4" (para m3 3.703232 140.00 | $ 518.45 3082 Arena silica, feldespatos, 132.480505 133.424352 1.007124 522.15 [qh 3.70
Concreto premezclado FC=100 Kg/cm2., para  [m3 54.81476 1,157.50 [ $ 63,448.08 |3333 Concreto premezclado 132.399310 136.416437 1.030341 65,373.16 | 1,925.08
Concreto premezclado F'C=150 Kg/cm2., TMA  [m3 4.912672 1,280.00 | $ 6,288.22 |3333 Concreto premezclado 132.399310 136.416437 1.030341 6,479.01 [qh 190.79
Cinta preventiva de 30 cmde ancho m 67.2884 220 $ 148.03 [3317 Otros productos de plastico 127.831248 124.249061 0.971977 143.89 - 4.14
Emulsion cationica ECR-065 It 7,429.577295| $ 870 | $ 64,637.32 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 72.713808 0.953221| $ 61,613.65 -$ 3,023.67
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #10[ml 676.331355| $ 830 | $ 5,613.55 (3411 Alambres y cables con 117.320175 124.276199 1.059291( $ 5,946.38 [ $ 332.83
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 332.7114] $ 520 | $ 1,730.10 |3412 Alambres y cables sin 122.674706 126.447721 1.030756( $ 1,783.31 | $ 53.21
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50 x PZA 0.3346 7,768.00 [ § 2,599.17 |3335 Otros productos de 120.475562 122.268437 1.014882 2,637.85 [qh $ 38.68
CORREDERA GALVANEZADA DE 60 CMS. PZA 1.0038 87.00 [ § 87.33 (3400 Focos y tubos de 132.509227 129.929775 0.980534 85.63 [li-$ 1.70
MENSULA DE 25 CMS. PZA 1.0038 51.00 [ § 51.19 |3347 Afinacién y laminacion de 151.005210 145.965192 0.966624 49.49 (fi-$ 1.70
AISLADOR DE NEOPRENO PZA 1.0038[ $ 20.00 [ $ 20.08 3321 Bandas de hule 115.764795 117.281222 1.013099| $ 20.34 [fh $ 0.26
TAQUETE DE EXPANSION DE 1/2" CON PZA 2.0076] $ 9.00 | $ 18.07 3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 136.949967 0.952459| $ 17.21 |-$ 0.86
CINTILLO DE 25 CMS PZA 6.692| $ 035] $ 2.34 [3319 Llantas neumaticas para 112.375370 114.862963 1.022136( $ 2.39 |fh $ 0.05
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE [pza 0.6926 385.30 | $ 266.86 | 3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689 136.949967 0.952459 254.17 |- 12.69
TUBO PVC PESADO DE 13 MM M 1.3852 16.50 | $ 22.86 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450 22.93 [ 0.07
CONECTOR PV C PESADO DE 13 MM PZA 0.6926 8.90 | $ 6.16 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450 6.19 | 0.03
CONECTOR TOPE G/LARGO CAL. 6 PZA 33.9377 15.80 | $ 536.22 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450 538.07 [qh 1.85
CABLE THW CAL. 1/0 AWG 600 V m 6.926] $ 84.00 [ $ 581.78 3411 Alambres y cables con 117.320175 124.276199 1.059291( $ 616.28 [fh $ 34.50
CABLE THW CAL. 6 AWG 600 V m 6.926] $ 21.00 [ $ 145.45 (3411 Alambres y cables con 117.320175 124.276199 1.059291( $ 154.07 [fh $ 8.62
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza 0.6926| $ 71250 | § 493.48 |3090 Electricidad residencial 124.064601 94.781565 0.763969| $ 377.00 -$ 116.48
FOTOCELDA TORK 110/220 V pza 0.6926 85.60 [ § 59.29 13090 Electricidad residencial 124.064601 94.781565 0.763969 45.29 (li-$ 14.00
INT. P/RIEL 2X50 pza 0.6926 12560 [ § 86.99 3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 136.949967 0.952459 82.85 (li-$ 4.14
Material menor de conexion y fijacion lote 23.054946 300.00 | $ 6,916.48 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689 136.949967 0.952459 6,587.67 -$ 328.81
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 38.179995| $ 2017 [ § 770.09 [3411 Alambres y cables con 117.320175 124.276199 1.059291( $ 815.75 |1 $ 45.66
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 [ml 152.71998| $ 7530 [ § 11,499.81 |3411 Alambres y cables con 117.320175 124.276199 1.059291( $ 12,181.65 |ifh $ 681.84
POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM ml 1.090845| $ 310 | $ 3.38 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450( $ 3.39 | $ 0.01
POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM ml 2.181795 1410 | $ 30.76 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450 30.87 | 0.11
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #12[ml 242.4126 6.50 | $ 1,575.68 (3411 Alambres y cables con 117.320175 124.276199 1.059291 1,669.11 | 93.43
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 3.4631 1,982.60 | $ 6,865.94 |3400 Focos y tubos de 132.509227 129.929775 0.980534 6,732.29 [dh- 133.65
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 3" m 450.89829 39.80 [ § 17,945.75 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450 18,007.67 [qh $ 61.92
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 2" m 300.59886 $ 3730 [ § 11,212.34 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450( $ 11,251.02 |4 $ 38.68
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 19 MM m 68.729115| $ 2170 [ § 1,491.42 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450( $ 1,496.57 [fh $ 5.15
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 32 MM m 45.644655| $ 2740 [ $ 1,250.66 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450( $ 1,254.98 |fh $ 4.32
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 51 MM m 1,891.9614 3280 [ § 62,056.33 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450 62,270.45 | 214.12
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 2.4242 282.00 | $ 683.62 | 3354 Tubos de cobre 131.172344 131.802414 1.004803 686.91 | 3.29
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0609 1,690.00 | $ 102.92 |3335 Otros productos de 120.475562 122.268437 1.014882 104.45 | 1.53
BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 1.20 x pza 65.4563| $ 1,780.00 [ $ 116,512.21 |3335 Otros productos de 120.475562 122.268437 1.014882( $ 118,246.11 [4h $ 1,733.90
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0609| $ 2,490.00 | § 151.64 |3335 Otros productos de 120.475562 122.268437 1.014882( $ 153.90 [fh $ 2.26
REGISTRO DE 40 X 40 X 60 CMS. CON MARCO |pza 65.4563| $ 980.00 | § 64,147.17 |3335 Otros productos de 120.475562 122.268437 1.014882( $ 65,101.79 [fh $ 954.62
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 1.0389 15.60 | $ 16.21 [3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.478916 1.017407 16.49 | $ 0.28
TIMER MECANICO 110V pza 0.6926 672.60 | $ 465.84 |3398 Otros aparatos e 126.386974 122.294168 0.967617 450.76 |dli-$ 15.08
Conector multiple mecanico 3 vias pza 12.4669 278.60 | § 3,473.28 3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.478916 1.017407 3,533.74 [dh $ 60.46
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 2.0779 282.50 | § 587.01 | 3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.478916 1.017407 597.23 [qh $ 10.22
CONTROLADOR RGB 24V pza 0.3463] $ 1,590.00 [ $ 550.62 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.478916 1.017407( $ 560.20 [qh $ 9.58
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 0.3463] $ 685.30 | § 237.32 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.478916 1.017407( $ 241.45 |fh $ 4.13
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 0.3463] $ 925.30 | § 320.43 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.478916 1.017407( $ 326.01 [dh $ 5.58
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 1.7316 10,985.00 | $ 19,021.63 [3400 Focos y tubos de 132.509227 129.929775 0.980534 18,651.35 |ili-$ 370.28
LUMINARIA TECNOLOGIA LED 93W EP.A .62 |pza 5.5409 7,960.00 | $ 44,105.56 | 3400 Focos y tubos de 132.509227 129.929775 0.980534 43,247.00 (di-$ 858.56
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V |pza 20.7782 810.50 | $ 16,840.73 3400 Focos y tubos de 132.509227 129.929775 0.980534 16,512.91 -$ 327.82
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 1.0389| $ 7,110.00 | § 7,386.58 (3400 Focos y tubos de 132.509227 129.929775 0.980534| $ 7,242.79 -$ 143.79
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

g & a INPP BASE | INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI MAYO AGOSTO FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
CARGA DEL #32 pza 24242| $ 3850 § 93.33 | 3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.478916) 1.017407| $ 94.96 [dh S 1.63
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 0.3463| 1,185.30 410.47 | 3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.478916 1.017407 417.61 [ 7.14
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 3.4631 77.50 268.39 | 3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.478916 1.017407 273.06 [ 4.67
Llanta para cortadora pza 0.803829 260.00 209.00 3317 Otros productos de plastico 127.831248 124.249061 0.971977 203.14 - 5.86
Llantas revolvedora pieza 0.004357/ 250.00 1.09 |3319 Llantas r para 112.375370 114.862963| 1.022136 111 [dp 0.02
Llantas para retroexcavadora pza 0.041758| 8,630.00 360.37 3319 Llantas r para 112.375370 114.862963) 1.022136 368.35 | 7.98
Gas butano kg 53.615331 10.80 579.05 |3235 Gas licuado 119.445528 131.385224) 1.099959 636.93 [ 57.88
Oxigeno kg 53.615331 22.30 1,195.62 |3251 Nitrégeno, oxigeno y gas 113.275592 114.507578) 1.010876 1,208.63 [ 13.01
Perfiles de acero estructural A-36 en vigas, kg 938.268292. 21.00 19,703.63 | 3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518 103.220985 0.952834 18,774.29 |- 929.34
Perfiles de acero estructural A-36 en PTR, kg 938.268292 21.00 19,703.63 [3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518 103.220985 0.952834 18,774.29 |- 929.34
Nitrogeno en Gas carga 0.460113] 580.00 266.87 [3251 Nitrégeno, oxigeno y gas 113.275592 114.507578 1.010876 269.77 [ 2.90
Primario inorganico de zinc It 0.380936 209.00 79.62 | 3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.536672] 0.976990 77.78 [dly- 1.84
Pintura vinilica acabado acrilico calidad de It 200.136132 62.00 12,408.44 3284 Pinturas 125.291947 123.482657| 0.985559 12,229.25 |- 179.19
Juego de andmios y escalera lote 9.837967 1,250.00 12,297.46 |3362 Escaleras y otros productos 129.012404 129.356877| 1.002670 12,330.29 [ 32.83
Sellador para exteriores It 32.021781 35.90 1,149.58 |3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.536672 0.976990 1,123.13 |il- 26.45
Brocha de 6" pza 4.44747 52.00 231.27 | 3182 Hilados de fibras artificiales 112.652405 112.634688| 0.999843 231.23 - 0.04
Acabado anticorrosivo It 0.247608| 81.26 20.12 |3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.536672] 0.976990 19.66 - 0.46
Rodillo de 12" con extensién pza 4.469707| 185.00 826.90 |3182 Hilados de fibras artificiales 112.652405 112.634688| 0.999843 826.77 - 0.13
r&topa kg 9.261855| 38.00 351.95 |3182 Hilados de fibras artificiales 112.652405 112.634688| 0.999843 351.90 - 0.05
Catalizador It 0.285702 48.68 13.91 3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.536672, 0.976990 13.59 |- 0.32
Primer It 99.074432 6.80 673.71 [3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.536672, 0.976990 658.20 |- 15.51
Pago de regalias por concepto de explotacién |m3 405.008132 12.00 4,860.10 |3461 Autotransporte de carga 114.333007 1 17227@' 1.025318 4,983.15 | 123.05
Pago de regalias por material de Banco m3 2,630.72667| $ 60.00 [ § 157,843.60 |3461 Autotransporte de carga 114.333007 117.227698) 1.025318| $ 161,839.90 i $ 3,996.30
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 577.98 6.25 3,612.38 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577 1.003450 3,624.84 |fp 12.46
ASPERSORES MARCA TORO SERIE V-1550, pza 288.99 178.40 51,555.82 13308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577| 1.003450 51,733.70 | 177.88
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CIRCULO pza 288.99 48.70 14,073.81 [3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577| 1.003450 14,122.37 | 48.56
Sellador It 39.672849) 67.00 2,658.08 |3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.536672, 0.976990 2,596.92 |- 61.16
REGISTRO TELEFONICO M2T CON TAPA DE pza 2.0634 24,560.00 50,677.10 | 3335 Otros productos de 120.475562 122.268437| 1.014882 51,431.26 | 754.16
REGISTRO TELEFONICO L5T CON TAPA DE pza 5.5024 10,250.00 56,399.60 |3335 Otros productos de 120.475562 122.268437| 1.014882 57,238.92 | 839.32
DUCTO DE PVCDE 60 MM TIPO PESADO m 4.116.483| $ 3320 § 136,667.24 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577| 1.003450( $ 137,138.79 |dh $ 471.55
DUCTO DE PVC DE45 MM TIPO PESADO m 6,076.713 18.20 110,596.18 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577| 1.003450 110,977.77 i 381.59
SEPARADOR DE 60 MM SENCILLO pza 49.00575 22.80 1,117.33 | 3356 Piezas metélicas fundidas y 143.785689 136.949967| 0.952459 1,064.21 - 53.12
SEPARADOR DE 45 MM SENCILLO pza 49.00575 10.80 529.26 |3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 136.949967| 0.952459 504.10 - 25.16
CONECTORLINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 1.7316 153.00 264.93 3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 136.949967| 0.952459 252.34 |- 12.59
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16 x 1.16 x PZA 0.1218] 6,768.00 824.34 [3335 Otros productos de 120.475562 122.268437| 1.014882 836.61 |l 12.27
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 3.15146! 182.00 573.57 [3412 Alambres y cables sin 122.674706 126.447721 1.030756 591.21 [dh 17.64
"TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE [m 19.0468( $ 126.50 | $ 2,409.42 3343 Tubos y postes de hierro y 108.330518, 103.220985 0.952834| $ 2,295.78 |d-$ 113.64
PROTECCION METALICA DE TUBO NEGRO DE |PZA 0.1218 1,950.00 237.51 | 3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518 103.220985 0.952834 226.31 - 11.20
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 0.3463| 7,600.00 2,631.88 | 3356 Piezas metélicas fundidas y 143.785689 136.949967| 0.952459 2,506.76 - 125.12
TUERCA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 261.8252 5.50 1,440.04 |3356 Piezas metélicas fundidas y 143.785689 136.949967| 0.952459 1,371.58 - 68.46
ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 261.8252 3.00 785.48 |3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 136.949967| 0.952459 748.13 |- 37.35
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 1.090845 12.25 13.36 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577| 1.003450 13.41 | 0.05
REGISTRO DE 40 X 40 X 44 CMS. CON MARCO |pza 0.4997| 650.00 324.81 3335 Otros productos de 120.475562 122.268437| 1.014882 329.64 | 4.83
PLANOS Y TRAMITE PDA 0.3463| $ 2,350.00 | $ 813.81 3535 Estudios de gabinete 115.938043 115.791018| 0.998732| $ 812.77 |db-$ 1.04
LIBRANZA POR CFE PDA 0.3463 3,800.00 1,315.94 | 3535 Estudios de gabinete 115.938043 115.791018 0.998732 1,314.27 -$ 1.67
Tabique 7X14X28 millar 35.315296 1,845.00 65,156.72 | 3324 Ladrillos 116.430391 116.430391 1.000000 65,156.72 [=3 $ -
Clavos 21/2- 4 Kg 122.653182 24.50 3,005.00 |3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 136.949967| 0.952459 2,862.14 |- 142.86
Prueba de Laboratorio para compactacion Pba 6.328525 250.00 1,5682.13 3535 Estudios de gabinete 115.938043 115.791018) 0.998732 1,580.12 |- 2.01
F tangit para PVC It 2.8899 235.00 679.13 [3288 Pegamentos 125.162151 125.778722, 1.004926 682.47 | 3.34
Tubo Flexible de polietileno de alta densidad y  ml 147.875 13.70 2,025.89 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.392577| 1.003450 2,032.88 | 6.99
Total MATERIALES $ 2,659,608.75 $ 2,687,452.68 | S 27,843.93
[ EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 24,481.77 1.00 24,481.77 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495 23,465.66 - 1,016.11
|Equ\po de Seguridad (%)mo 16,321.18 1.00 16,321.18 (3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495 15,643.77 - 677.41
Camion de volteo de 7 m3 HRS 116.89075) 73.06 8,540.04 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495 8,185.58 - 354.46
Bomba de achique de 3" HRS 60.75122 1.90 115.43 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255, 130.221384, 0.958495 110.64 |- 4.79
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 27.96349| 185.87 5,197.57 3376 Maquinaria y equipo 135.860255, 130.221384 0.958495 4,981.85 |ils- 215.72
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.150597 86.20 12.98 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384 0.958495 12.44 |- 0.54
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 46.915775 6.91 324.19 3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495 310.73 - 13.46
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 214.693068| 124.81 26,795.84 (3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495 25,683.68 - 1,112.16
Equ\po de Topografia (Distanciamiento) HRS 9.465303 31.66 299.67 3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495 287.23 - 12.44
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 14.505365 62.11 900.93 | 3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495 863.54 - 37.39
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 32.400651 76.31 2,472.49 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384, 0.958495 2,369.87 [dl-! 102.62
Equipo de oxicorte HRS 11.423115 13.51 154.33 | 3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384 0.958495 147.92 |- 6.41
Maquina de soldar con motor de gasolina HRS 17.871777 8.46 151.20 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384 0.958495 144.92 |- 6.28
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 1,283.50333 10.77 13,823.33 | 3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495 13,249.59 - 573.74
Revolvedora de 1 saco HRS 5.44593 7.83 42.64 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495 40.87 - 1.77
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 41.758495 144.50 6,034.10 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495 5,783.66 - 250.44
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 15.337106 77.38 1,186.79 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 1,137.53 - 49.26
Compactador de suelo tipo pata de cabra HRS 13.1988 98.23 1,296.52 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255, 130.221384, 1,242.71 - 53.81
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 401.91429 1.85 743.54 3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384 712.68 |- 30.86
Compresor con 2 pistolas HRS 0.190468| 78.16 14.89 |3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384 14.27 |- 0.62
Camion Grua Hiab HRS 9.982 § 154.66 | § 1,543.82 [3376 Maquinaria y equipo 135.860255 130.221384| 0.958495' $ 1,479.74 -$ 64.08
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 110,453.24 s 105,868.88 |dli-$ 4,584.36
Tabla 13 Ajuste de costos mes de agosto
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $ 2,659,608.75 71.97% Materiales $2,687,452.68 72.27%| 8 27,843.93
E Mano de obra $ 925,154.18 25.04% Mano de obra $ 925,154.18 24.88% 2% -
E Equipo $ 11045324 02.99% Equipo $ 105,868.88 02.85% |¥S 4,584.36
o $ 23,259.57
O [Total $ 3,695,216.17 100.00% Total 3,718,475.73 100.00% 0.63%
INDIRECTOS 15% 535,843.30 INDIRECTOS 15% $ 539,178.98
4,231,059.47 $4,257,654.71
FINANCIAMIENTO 0.272% 11,529.64 FINANCIAMIENTO 0.272% $ 11,580.82
4,242,589.10 $4,269,235.54
UTILIDAD 10.0% 424,262.73 UTILIDAD 10.0% $ 426,923.55
4,666,851.83 $4,696,159.09
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 30,567.88 ADICIONALES 0.65% $ 30,712.88
Total 4,697,419.71 $4,726,871.97 | S 29,452.26

Tabla 14 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de agosto
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

INPP BASE INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI MAYO SEPTIEMBRE FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
MATERIALES

CAJA PARA DISTRIBUCION, TIPO SIECOR DE |PZA 0.8464( $ 33,560.00 | $ 28,405.18 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 | 126.474304 1.017370] $ 28,898.59 | $ 493.41
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION — |m3 181.24656| $ 490.00 | $ 88,810.81 | 3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579 1.018900 $ 90,489.36 | $ 1,678.55
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.062605| $ 2,800.00 | $ 175.29 3319 Llantas neuméticas para 112.375370 114.861404 1.022123| $ 17917 [fp § 3.88
Emulsion asfaltica It 55.047295| $ 56.00 [ § 3,082.65 |3241 Asfalto y mezclas asfélticas 76.282212 73.834071 0.967907| $ 2,983.72 | -$ 98.93
Clavos de 2 1/2" Kg 7.4264( $ 22.00 | $ 163.38 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689 137.034525( 0.953047| $ 155.71 [l - 7.67
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 6,156.284346| $ 10.80 | $ 66,487.87 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007 117.227430 1.025316 $ 68,171.06 | $ 1,683.19
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero | m3/km 74,209.358792| $ 540 | $ 400,730.54 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 117.227430 1.025316[ $ 410,875.32 |fp S 10,144.78
Pintura Esmalte Anticorosiva It 3.529934| $ 5220 [ § 184.26 |3284 Pinturas 125.291947 125.104239 0.998502| $ 183.99 [l -$ 0.27
Concreto premezclado FC=200 Kg/cm2 TMA 1 |m3 112.087817| § 1,330.00 [ $ 149,076.80 |3333 Concreto premezclado 132.399310 136.501972] 1.030987| $ 153,696.24 |fp S 4,619.44
Madera de pino de tercera pt 1,985.01333| § 16.00 | $ 31,760.21 |3221 Otros productos de madera para la 120.321513, 121.568245 1.010362| $ 32,089.30 [fh $ 329.09
Color endureceder (Colores Varios) kg 802.741] § 18.20 | $ 14,609.89 |3284 Pinturas 125.291947 | 125.104239 0.998502| $ 14,588.00 [l -$ 21.89
Desmoldante en polvo kg 51.129936| $ 4530 | § 2,316.19 |3332 Cemento 134.744667 139.353564 1.034205] § 2,395.41 [fh § 79.22
Sellador acrilico It 30.972075| § 65.00 | § 2,013.18 |3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.721322] 0.978538| $ 1,969.98 |l -$ 43.20
Diesel litro 5,624.415359| $ 1224 | $ 68,842.84 |3237 Diesel 159.268903 156.860787 0.984880| $ 67,801.95 [y -$ 1,040.89
Aceite lubricante litro 185.519643| § 38.00 | § 7,049.75 |3242 Aceites lubricantes 115.383476 117.093605| 1.014821| § 7,154.23 [fp $ 104.48
Llantas para motoconformadora lote 0.009275| $ 12,500.00 [ § 115.94 [3319 Llantas neuméticas para 112.375370 114.861404 1.022123[ $ 118.50 [ § 2.56
[Emulsion Asfaltica ECF60 It 47.44278| $ 868 | $ 411.80 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 73.834071 0.967907| $ 398.59 |l -$ 13.21
Llantas para camion pza 0.026897| $ 5,600.00 | § 150.62 [3319 Llantas neuméaticas para 112.375370 114.861404 1.022123[ § 153.96 [ $ 3.34
Cimbra metalica para guarnicion m 125.009205| $ 3250 | § 4,062.80 |3339 Lamina de acero 108.330518| 103.679501 0.957066| $ 3,888.37 [l -$ 174.43
Curacreto rojo It 30.25616| $ 2850 § 862.30 | 3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579 1.018900 $ 878.60 |fh $ 16.30
Tinher It 2.387623| $ 2230 | $ 53.24 13285 Solventes 113.007815) 113.573805| 1.005008| $ 5351 [fh S 0.27
Concreto pr FC=250 Kg/cm2 TMA 1 |m3 42.313327( $ 1,388.00 | § 58,730.90 |3333 Concreto premezclas 132.399310 136.501972 1.030987| $ 60,550.79 [ $ 1,819.89
Gasolina It 3,205.026407| $ 11.70 | $ 37,498.81 [3236 Gasolina 154.091649| 154.216791 1.000812| $ 37,529.26 | S 30.45
Contrajunta PVC C-3 m 143.871906| $ 1250 | § 1,798.40 [3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1DO40§ $ 1,805.76 [fh $ 7.36
Cemento gris en saco de 50 kg ton 16.615942| $ 1,850.00 [ $ 30,739.49 [3332 Cemento 134.744667 | 139.353564 1.034205| $ 31,790.93 [fh $ 1,051.44
Pago por regalias de explotacién de banco de  |m3 152.01538| $ 150.00 | § 22,802.31 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007 117.227430 1.025316[ $ 23,379.56 [fh $ 577.25
Disco de corte con punta de diamante de 14" [pza 0.84928| § 5,800.00 | $ 4,925.82 |3339 Lamina de acero 108.330518| 103.679501 0.957066| $ 4,714.34 -$ 211.48
Pintura tropicalizada It 0.019364| $ 135.00 | § 2.61 |3284 Pinturas 125.291947 125.104239 0.998502| $ 261 [ § -

Soldadura EP 70/18 Kg 11.423115| § 40.50 | § 462.64 | 3388 Soldaduras 136.760877 132.899470 0.971765( $ 449.57 -$ 13.07
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 2.72727| § 12,200.00 | $ 33,272.69 [3341 Varilla corrugada 108.330518| 103.679501 0.957066| $ 31,844.18 [y -$ 1,428.51
Asfaltex 505 It 30.123285| $ 3230 § 972.98 |3287 Impermeabilizantes 123.876821 127.475120 1.029047| $ 1,001.24 |dp $ 28.26
Primer It 26.106847| $ 2860 | § 746.66 |3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.721322] 0.978538| $ 730.63 |l -$ 16.03
Malla electrosoldada 6-6/10-10 m2 175.625695| $ 2200 § 3,863.77 |3368 Alambres de fierro y acero 117.740992 118.156119 1.003526] § 3,877.39 [fh § 13.62
Material de Banco (Arena de Rio para m3 38.069018] $ 140.00 | $ 5,329.66 3081 Arena 138.297579 141.537764 1.023429| $ 5,454.53 | S 124.87
Grasa kg 2.053798| $ 38.00 | § 78.04 |3242 Aceites lubricantes 115.383476 117.093605 1.014821| $ 79.20 [dh $ 1.16
Alambre recocido kg 139.500655| $ 25.00 | § 3,487.52 |3368 Alambres de fierro y acero 117.740992 118.156119) 1.003526| $ 3,499.81 |fp $ 12.29
Alambrén de 1/4" Kg 61.618718| $ 1850 | $ 1,139.95 [3368 Alambres de fierro y acero 117.740992 118.156119 1.003526] § 1,143.97 [dfh § 4.02
Llantas para camion de volteo pza 0.165427| $ 5,600.00 | $ 926.39 [3319 Llantas neuméticas para 112.375370 114.861404 1.022123| $ 946.89 | S 20.50
Lubricante Hidraulico litro 3.226785| $ 38.00 [ § 122.62 |3242 Aceites lubricantes 115.383476 117.093605 1.014821| § 12444 [fp § 1.82
Lubricante de Transmision litro 3.764583( $ 38.00 | § 143.05 |3242 Aceites lubricantes 115.383476 117.093605 1.014821| § 14517 [fp § 2.12
Juego de filtros de aire, combustible y aceite  |jgo 0.130427| $ 650.00 | $ 84.78 |3389 Filtros para la industria en general 133.012308, 143.431147 1.078330 $ 91.42 [fh § 6.64
Llanta maquina de soldar pza 0.009138] $ 355.00 | § 3.24 |3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248| 124.241236| 0.971916] $ 3.15 [l -$ 0.09
Llantas para retroexcavadora pza 0.044563| $ 8,630.00 | § 384.58 |3319 Llantas neuméticas para 112.375370 114.861404 1.022123| § 393.09 |fh $ 8.51
Cinta preventiva colores varios de 10 cmancho|m 606.8972| $ 120 $ 728.28 |3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248| 124.241236| 0.971916] $ 707.82 [l -$ 20.46
Llantas para equipo mediano pza 0.00483( $ 420.00 | $ 2.03 |3319 Llantas neuméticas para 112.375370 114.861404 1.022123| $ 207 |dp S 0.04
Material de Banco Grava 3/4" (para m3 2.361555| $ 140.00 | $ 330.62 3082 Arena silica, feldespatos, grava y 132.480505| 133.486398| 1.007593| $ 333.13 [ $ 2.51
Concreto pr FC=100 Kg/cm2., para |m3 32.67616| $ 1,157.50 | $ 37,822.66 |3333 Concreto premezclas 132.399310 136.501972 1.030987| $ 38,994.67 [fh $ 1,172.01
Concreto premezclado FC=150 Kg/cm2., TMA  [m3 3.303332| § 1,280.00 [ $ 4,228.26 |3333 Concreto premezclado 132.399310 136.501972| 1.030987| $ 4,359.29 [fh $ 131.03
Cinta preventiva de 30 cmde ancho m 41.4022( $ 220 $ 91.08 |3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248, 124.241236| 0.971916] $ 88.53 |y -$ 2.55
[Emulsion cationica ECR-065 It 7,429.577295 § 870 $ 64,637.32 3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 73.834071 0.967907 $ 62,562.90 [ -$ 2,074.42
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #10|ml 676.331355 § 830§ 5,613.55 13411 Alambres y cables con 117.320175, 124.616359 1.062190 $ 5,962.66 [fh $ 349.11
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE m 332.7114] § 520 $ 1,730.10 (3412 Alambres y cables sin recubrir 122.674706 126.447721 1.030756| $ 1,783.31 | $ 53.21
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50 x PZA 0.206( $ 7,768.00 | § 1,600.21 [3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579 1.018900 $ 1,630.45 [fh § 30.24
CORREDERA GALVANIZADA DE 60 CMS. PZA 0.618[ $ 87.00 | § 53.77 13400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227| 129.923038 0.980483| $ 52.72 | -$ 1.05
MENSULA DE 25 CMS. PZA 0618 $ 51.00 | § 31.52 |3347 Afinacién y laminacién de aluminio 151.005210 148.049974 0.980430| $ 30.90 | -$ 0.62
AISLADOR DE NEOPRENO PZA 0.618[ $ 20.00 | § 12.36 |3321 Bandas de hule 115.764795| 117.281163| 1.013099| $ 12.52 [fh § 0.16
TAQUETE DE EXPANSION DE 1/2" CON PZA 1.236| § 9.00| $ 11.12 | 3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 137,03452?' 0.953047| $ 10.60 [l -$ 0.52
CINTILLO DE 25 CMS PZA 4.12|'$ 035] §$ 1.44 (3319 Llantas neumdticas para 112.375370 114.861404 1.022123| § 147 [fh § 0.03
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE |pza 0.6926( $ 385.30 | § 266.86 |3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 137.034525 0.953047| $ 254.33 |l -$ 12.53
"TUBO PvVC PESADO DE 13 MM M 1.3852( § 16.50 | $ 22.86 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095( $ 22.95 [fh § 0.09
CONECTOR PV C PESADO DE 13 MM PZA 0.6926( $ 890§ 6.16 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213) 1.004095| $ 6.19 [fh § 0.03
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA 33.9377( $ 1580 | $ 536.22 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095( $ 538.41 |dh $ 2.19
CABLE THW CAL. 1/0 AWG 600 V/ m 6.926( $ 84.00 | § 581.78 |3411 Alambres y cables con 117.320175) 124.616359) 1.062190| $ 617.97 |fp S 36.19
CABLE THW CAL. 6 AWG 600 V m 6.926( $ 21.00| § 145.45 [3411 Alambres y cables con 117.320175, 124.616359 1.062190 $ 154.49 [fp § 9.04
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza 0.6926( $ 712.50 | § 493.48 |3090 Electricidad residencial 124.064601 0.762045| $ 376.05 -$ 117.43
FOTOCELDA TORK 110/220 V/ pza 0.6926| $ 85.60 | § 59.29 13090 Electricidad residencial 124.064601 0.762045| $ 45.18 -$ 14.11
INT. P/RIEL 2X50 pza 0.6926( $ 125.60 | $ 86.99 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689 0.953047| $ 82.91 -$ 4.08
Material menor de conexion y fijacién lote 15.513846| $ 300.00 | $ 4,654.15 | 3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 0.953047| $ 4,435.63 -$ 218.52
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE m 38.179995| § 2017 | $ 770.09 |3411 Alambres y cables con 117.320175) 124.616359) 1.062190| $ 817.98 |ifp S 47.89
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 |ml 152.71998| $ 7530 | § 11,499.81 13411 Alambres y cables con 117.320175, 124.616359 1.062190 $ 12,214.99 |fh $ 715.18
POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM m 1.090845( $ 310 $ 3.38 |3308 Tuberia de plastico 135.923592' 136.480213) 1.004095| $ 340 [fh S 0.02
POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM m 2.181795] $ 1410 $ 30.76 |3308 Tuberia de plastico 135,923591' 136.480213 1.004095( $ 30.89 [fh § 0.13
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #12|ml 2424126 $ 650 | $ 1,575.68 [3411 Alambres y cables con 117.320175) 124.616359) 1 .062190| $ 1,673.67 |fh $ 97.99
LUMNARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 3.4631 § 1,982.60 | $ 6,865.94 13400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227 129.923038, 0.980483| $ 6,731.94 [l -$ 134.00
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 3" m 277.43691| $ 39.80 | § 11,041.99 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213) 1.004095| $ 11,087.21 [ifp $ 45.22
TUBO DE PEAD, RD-17 DE2" m 184.95794| § 3730 § 6,898.93 13308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095( $ 6,927.18 [fh $ 28.25
"TUBO DE PEAD, RD-17 DE 19 MM m 40.97079| $ 2170 | § 889.07 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213) 1.004095| $ 89271 |dh S 3.64
"TUBO DE PEAD, RD-17 DE 32 MM m 27.209805] § 2740 § 745.55 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095( $ 748.60 |fh $ 3.05
"TUBO DE PEAD, RD-17 DE 51 MM m 1,127.8374[ $ 3280 | § 36,993.07 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213) 1.004095| $ 37,144.56 [ S 151.49
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 24242 $ 282.00 | $ 683.62 | 3354 Tubos de cobre 131.172344 141.239977 1.076751| $ 736.09 |fh $ 52.47
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0375[ $ 1,690.00 [ $ 63.38 |3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579) 1.018900 $ 6457 |[fh S 1.19
BASE PRAMIDAL DE CONCRETO DE 1.20 x pza 39.0198( $ 1,780.00 | $ 69,455.24 |3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579 1.018900 $ 70,767.96 [fh $ 1,312.72
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0375[ $ 2,490.00 | $ 93.38 |3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579) 1.018900 $ 9514 |dfh S 1.76
REGISTRO DE 40 X 40 X 60 CMS. CON MARCO |pza 39.0198( $ 980.00 | $ 38,239.40 |3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579 1.018900 $ 38,962.14 [fh $ 722.74
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 1.0389( $ 15.60 | $ 16.21 3413 Otro material eléctrico 124.314907| 126.474304 1.017370[ $ 16.49 [fh $ 0.28
TIMER MECANICO 110V pza 0.6926| $ 67260 | $ 465.84 | 3398 Otros aparatos e instrumentos de 126.386974 122.778192 0.971447| $ 452.54 [l -$ 13.30
Conector multiple mecanico 3 vias pza 12.4669| $ 27860 | $ 3,473.28 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.474304 1.017370[ $ 353361 [fh § 60.33
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 2.0779( $ 28250 | § 587.01 [3413 Otro material eléctrico 124.314907 | 126.474304 1.017370] $ 597.20 |fp $ 10.19
CONTROLADOR RGB 24V pza 0.3463| § 1,590.00 | $ 550.62 | 3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.474304 1.017370[ $ 560.18 [fh $ 9.56
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 0.3463( $ 685.30 | § 237.32 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 126.474304 1.017370] $ 241.44 |fp $ 4.12
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 0.3463| § 92530 | $ 320.43 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.474304 1.017370[ $ 326.00 | S 5.57
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 1.7316( $ 10,985.00 | $ 19,021.63 |3400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227| 129.923038 0.980483| $ 18,650.38 -$ 371.25
LUMNARIA TECNOLOGIA LED 93W EPA 62 |pza 5.5409 § 7,960.00 | § 44,105.56 13400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227 129.923038, 0.980483| $ 43,244.75 -$ 860.81
LUMNARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V |pza 20.7782( $ 81050 | $ 16,840.73 13400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227| 129.923038 0.980483| $ 16,512.05 -$ 328.68
LUMNARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 1.0389( § 7,110.00 | § 7,386.58 13400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227 129.923038, 0.980483| $ 7,242.41 -$ 144.17
CARGA DEL #32 pza 2.4242| § 3850 | $ 93.33 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.474304 1.017370| § 94.95 [fp $ 1.62
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 0.3463| § 1,185.30 | § 410.47 |3413 Otro material eléctrico 124.314907 126.474304 1.017370| $ 417.60 [ $ 7.13
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 3.4631| § 7750 | § 268.39 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 126.474304 1.017370[ $ 273.05 |[fh S 4.66
Llanta para cortadora pza 0.803829| $§ 260.00 | $ 209.00 |3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248 124.241 2%' 0.971916] $ 203.13 | -$ 5.87
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b 4 f INPP BASE INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI MAYO SEPTIEMBRE FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
Llantas revolvedora pieza 0.002778| $ 250.00 | $ 0.69 |3319 Llantas neuméticas para 112.375370 114.861404 1.022123| $ 0.71 |ifh $ 0.02
Llantas para retroexcavadora pza 0.038123| $ 8,630.00 | $ 329.00 |3319 Llantas neuméticas para 112.375370 114.861404 1.022123[ § 336.28 |ifh $ 7.28
Gas butano kg 34.269345| $ 10.80 | $ 370.11 13235 Gas licuado 119.445528 142.098450 1.189651| $ 440.30 |fp $ 70.19
Oxigeno kg 34.269345| $ 2230 $ 764.21 | 3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbonico 113.275592 114.428539 1.010178| $ 771.98 |fp $ 7.77
Perfiles de acero estructural A-36 en vigas, kg 599.713538| $ 2100 § 12,593.98 |3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518 103.679501 0.957066| $ 12,053.28 |ills -$ 540.70
Perfiles de acero estructural A-36 en PTR, kg 599.713538| $ 2100 § 12,593.98 (3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518 103.679501 0,957066| $ 12,053.28 [ -$ 540.70
Nitrogeno en Gas carga 0.460113] $ 580.00 | $ 266.87 | 3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbonico 113.275592 114.428539 1.010178| $ 269.58 |ifn $ 2.71
Primario inorganico de zinc It 0.380936| $ 209.00 | $ 79.62 3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.721322 0.978538| $ 77.91 [l -$ 1.71
Pintura vinilica acabado acrilico calidad de It 127.623348| $ 62.00 | § 7,912.65 |3284 Pinturas 125.291947 125.104239 0.998502| $ 7,900.79 |l -$ 11.86
Juego de andmios y escalera lote 6.2735| § 1,250.00 | $ 7,841.88 [3362 Escaleras y otros productos de 129.012404 129.916529 1.007008| $ 7,896.83 [k $ 54.95
Sellador para exteriores It 20.419736| $ 3590 | § 733.07 | 3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.721322 0.978538| $ 717.34 |l -$ 15.73
[Brocha de 6" pza 2.836074| $ 5200 $ 147.48 (3182 Hilados de fibras artificiales y/o 112.652405 112.812935 1.001425| $ 147.69 | $ 0.21
Acabado anticorrosivo It 0.247608| $ 81.26 | $ 20.12 3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.721322 0.978538| $ 19.69 |l -$ 0.43
Rodillo de 12" con extension pza 2.850255| $ 185.00 | $ 527.30 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o 112.652405 112.812935 1.001425| $ 528.05 [k $ 0.75
Estopa kg 5.906125| $ 38.00| $ 224.43 13182 Hilados de fibras artificiales y/o 112.652405 112.812935 1.001425| $ 22475 | $ 0.32
Catali It 0.285702| $ 4868 | $ 13.91 | 3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.721322 0.978538| $ 13.61 |illi -$ 0.30
Primer It 63.178033| $ 6.80 | $ 429.61 [3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.721322 0.978538| $ 420.39 | -$ 9.22
Pago de regalias por concepto de explotaciéon  |m3 326.067536| $ 12.00 | $ 3,912.81 | 3461 Autotransporte de carga general 114.333007 117.227430 1.025316| $ 4,011.87 [fh $ 99.06
Pago de regalias por material de Banco m3 2,344.10977| $ 60.00 | § 140,646.59 3461 Autotransporte de carga general 114.333007 117.227430 1.025316| $ 144,207.16 [ $ 3,560.57
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 528.2532| $ 6.25]| $ 3,301.58 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095| $ 3,315.10 |ifp $ 13.52
ASPERSORES MARCA TORO SERIE V-1550, pza 264.1266| $ 17840 | $ 47,120.19 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095| $ 47,313.15 |ifh $ 192.96
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CIRCULO pza 264.1266| $ 4870 | $ 12,862.97 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095| $ 12,915.64 | $ 52.67
Sellador It 25.298682| $ 67.00 | $ 1,695.01 | 3289 Bases, selladores y otros 119.281372 116.721322 0.978538| $ 1,658.63 [l -$ 36.38
REGISTRO TELEFONICO M2T CON TAPA DE pza 1.2696| $ 24,560.00 | $ 31,181.38 [3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579 1.018900| $ 31,770.71 |ifp $ 589.33
REGISTRO TELEFONICO L5T CON TAPA DE pza 3.3856| $ 10,250.00 | $§ 34,702.40 [3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579 1.018900| $ 35,358.28 | $ 655.88
DUCTO DEPVC DE60 MM TIPO PESADO m 2,532.852| $ 3320 $ 84,090.69 [3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095| $ 84,435.05 [fh $ 344.36
DUCTO DE PVC DE45 MM TIPO PESADO m 3,738.972| $ 18.20 | $ 68,049.29 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095| $ 68,327.96 [ $ 278.67
SEPARADOR DE 60 MM SENCILLO pza 30.153[ § 2280 $ 687.49 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689 137.034525 0.953047| $ 655.21 |l -$ 32.28
SEPARADOR DE 45 MM SENCILLO pza 30.153[ $ 10.80 | $ 325.65 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689 137.034525 0.953047| $ 310.36 [l -$ 15.29
CONECTORLINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 1.7316] $ 153.00 | $ 264.93 |3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 137.034525 0.953047| $ 252.50 |y -$ 12.43
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16 x 1.16 x PZA 0.075] $ 6,768.00 | $ 507.60 |3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579 1.018900| $ 517.19 |ifn $ 9.59
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 3.15146| $ 182.00 | $ 573.57 |3412 Alambres y cables sin recubrir 122.674706 126.447721 1.030756| $ 591.21 [fh $ 17.64
"TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE [m 19.0468| $ 126.50 | $ 2,409.42 |3343 Tubos y postes de hierro y acero 108.330518 103.679501 0.957066| $ 2,305.98 [l -$ 103.44
PROTECCION METALICA DE TUBO NEGRO DE |PZA 0.075] $ 1,950.00 | $ 146.25 3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518 103.679501 0.957066| $ 139.97 |k -$ 6.28
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 0.3463| $ 7,600.00 | $ 2,631.88 |3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 137.034525 0.953047| $ 2,508.31 |y -$ 123.57
TUERCA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 156.0792| $ 550 | $ 858.44 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 143.785689 137.034525 0.953047| $ 818.13 |ills -$ 40.31
ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 156.0792| $ 3.00| $ 468.24 3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 137.034525 0.953047| $ 446.25 |lls -$ 21.99
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 1.090845| $ 1225] $ 13.36 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095| $ 13.42 | $ 0.06
REGISTRO DE 40 X 40 X 44 CMS. CON MARCO [pza 0.2979| $ 650.00 | $ 193.64 [3335 Otros productos de concreto 120.475562 122.752579 1.018900| $ 197.29 |fp $ 3.65
PLANOS Y TRAMITE PDA 0.3463| $ 2,350.00 | $ 813.81 | 3535 Estudios de gabinete 115.938043 115.942955 1.000042| $ 813.84 |ifn $ 0.03
LIBRANZA POR CFE PDA 0.3463| § 3,800.00 [ § 1,315.94 | 3535 Estudios de gabinete 115.938043 115.942955| 1.000042| $ 1,316.00 [fa $ 0.06
Tabique 7X14X28 millar 22.519948| $ 1,845.00 | $ 41,549.30 |3324 Ladrillos 116.430391 116.430391 1.000000| $ 41,549.30 | § -
Clavos 21/2-4 Kg 78.166038| $ 2450 $ 1,915.07 |3356 Piezas metalicas fundidas y 143.785689 137.034525 0.953047| $ 1,825.15 [ -$ 89.92
Prueba de Laboratorio para compactacion Pba 4.03559| $ 250.00 | $ 1,008.90 |3535 Estudios de gabinete 115.938043 115.942955 1.000042| $ 1,008.94 [ $ 0.04
Pegamento tangit para PVC It 2.641266| $ 235.00 | $ 620.70 |3288 Pegamentos 125.162151 128.104363 1.023507| $ 635.29 | $ 14.59
Tubo Flexible de polietileno de alta densidad y | ml 135.152?' $ 13.70 | $ 1,851.59 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.480213 1.004095| $ 1,859.17 |dh $ 7.58
Total MATERIALES I $ 2,011,033.30 $ 2,035,962.97 |[fh $ 24,929.67
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 17,719.75] $ 100§ 17,719.75 | 3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 16,982.67 [l -$ 737.08
Equipo de Seguridad (%)mo 11,813.16] § 1.00 ] $ 11,813.16 |3376 Maquinaria y equipo especial para 135,860255| 130.208944 0.958404| $ 11,321.77 |l -§ 491.39
Camion de volteo de 7 m3 HRS 107.559506| $ 73.06 | $ 7,858.30 3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 7,531.42 |l -$ 326.88
|Bomba de achique de 3" HRS 48.91013| $ 190 | $ 92.93 [3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 89.06 |l -$ 3.87
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 23.186446| $ 185.87 | $ 4,309.66 3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 4,130.40 |l -$ 179.26
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.150597| $ 86.20 | § 12.98 |3376 Maquinaria y equipo especial para 135,860255| 130.208944 0.958404| $ 12.44 |l -$ 0.54
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 37.023307| $ 691] $ 255.83 | 3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 245.19 |l -$ 10.64
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 179.149396| $ 12481 $ 22,359.64 |3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 21,429.55 [l -$ 930.09
Equipo de Topografia (Distanciamiento) HRS 8.777422| $ 3166 | § 277.89 | 3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 266.33 |l -$ 11.56
|Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 14.505365| $ 6211 § 900.93 | 3376 Maquinaria y equipo especial para 135v860255| 130.208944 0.958404| $ 863.45 |ls -$ 37.48
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 26.085403| $ 76.31 | § 1,990.58 3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 1,907.78 |l -$ 82.80
Equipo de oxicorte HRS 11.423115] § 1351 ] § 154.33 |3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 147.91 |l -$ 6.42
Maquina de soldar con motor de gasolina HRS 11.423115| § 846 | $ 96.64 3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 92.62 |l -$ 4.02
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 1,151.770125| $ 10.77 | $ 12,404.56 |3376 Maquinaria y equipo especial para 135,860255| 130.208944 0.958404| $ 11,888.58 |l -§ 515.98
Revolvedora de 1 saco HRS 3.472875| $ 783] $ 27.19 3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 26.06 |l -$ 1.13
|Retroexcavadora John Deere 710 HRS 38.122985| § 14450 | $ 5,508.77 3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 5,279.63 |l -$ 229.14
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 15.337106| $ 7738 | § 1,186.79 |3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 1,137.42 |l -$ 49.37
Compactador de suelo tipo pata de cabra HRS 8.407646| $ 98.23 | § 825.88 | 3376 Maquinaria y equipo especial para 135,860255| 130.208944 0.958404| $ 791.53 |ls -$ 34.35
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 401.91429| $ 185| § 743.54 |3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 712.61 |l -$ 30.93
Compresor con 2 pistolas HRS 0.190468| $ 7816 | $ 14.89 |3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 14.27 |l -$ 0.62
Camion Grua Hiab HRS 9.982| $ 154.66 | $ 1,543.82 |3376 Maquinaria y equipo especial para 135.860255 130.208944 0.958404| $ 1,479.60 |l -$ 64.22
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 90,098.06 I $ 86,350.29 |l -$ 3,747.76
Tabla 15 Ajuste de costos mes de septiembre
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $ 2,011,033.30 72.48% Materiales $2,035,962.97 72.83% | 1S 24,929.67
,9 Mano de obra  $  673,352.02 24.21% Mano de obra  $ 673,352.02 24.00% 2% -
E Equipo $  90,098.06 03.25% Equipo $ 86,350.29 03.09% | S 3,747.76
=) $ 21,181.91
O |Total $ 2,774,483.38 100.00% Total 2,795,665.29 100.00% 0.76%
INDIRECTOS 15% 402,300.09 INDIRECTOS 15% $ 405,371.47
3,176,783.47 $3,201,036.76
FINANCIAMIENTO 0.272% 8,640.85 FINANCIAMIENTO 0.272% $ 8,706.82
3,185,424.32 $3,209,743.58
UTILIDAD 10% 318,542.43 UTILIDAD 10% $ 320,974.36
3,503,966.75 $3,530,717.93
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 22,947.48 ADICIONALES 0.65% $  23,090.90
Total 3,526,914.23 $3,553,808.83 1S 26,894.60

Tabla 15 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de septiembr
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

INPP
Concepto Unidad Cantidad Precio | Importe INDICADORES INEGI INEF(EASE AJUSTE FACTOR | MRONIE, | DIFERENCIA
MAYO AJUSTADO
OCTUBRE
MATERIALES

CAJA PARA DISTRBUCION, TIPO SIECOR DE |PZA 0.3596| $ 33,560.00 | $ 12,068.18 | 3413 Otro material eléctrico 124.314907| 128.429766 1.033100{ $ 12,467.64 $ 399.46
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION  [m3 181.24656| $ 490.00 | § 88,810.81 |3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419 1.018094| $ 90,417.74 $ 1,606.93
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.0487£| $ 2,800.00 [ $ 136.63 |3319 Llantas neuméticas para automéviles y 112.375370| 116.073315 1.032907 $ 141.12 $ 4.49
Emuision asfaltica It 25.644887| $ 56.00 | $ 1,436.11 |3241 Asfalto y mezclas asfélticas 76.282212|  74.131745 0.971809| $ 1,395.63 -$ 40.48
Clavos de 2 1/2" Kg $ 2200 | $ 61.39 |3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345] $ 61.23 -$ 0.16
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 5,236.710966| $ 10.80 | $ 56,556.48 [3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 117.822624| 1.030522| $ 58,282.67 $ 1,726.19
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero |m3/km 57147.787592] $ 540 [ § 308,598.05 | 3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 117.822624| 1.030522| $ 318,016.93 $ 9,418.88
Pintura Esmalte Anticorosiva It 1.650923| $ 5220 | $ 86.18 |3284 Pinturas 125.291947[ 127.288584 1.015936| $ 87.55 $ 1.37
Concreto premezclado F'C=200 Kg/cm2 TMA 1 |m3 91.351898| § 1,330.00 | § 121,498.02 3333 Concreto premezclado 132.399310| 136.867174 1.033745] § 125,598.02 $ 4,100.00
Madera de pino de tercera pt 935.260884| $ 16.00 | $ 14,964.17 |3221 Otros productos de madera para la 120.321513| 124.053971 1.031021] $ 15,428.37 $ 464.20
Color endureceder (Colores Varios) kg 583.58684| $ 1820 [ $ 10,621.28 [3284 Pinturas 125.291947| 127.288584 1.015936| $ 10,790.54 $ 169.26
D en polvo kg 23.819922| § 4530 | § 1,079.04 13332 Cemento 134.744667| 136.823699 015429 $ 1,095.69 $ 16.65
Sellador acrilico It 23.385%| $ 65.00 | § 1,520.09 |3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.275202] 0.991565| $ 1,507.27 -$ 12.82
Diesel |I|ro 4572.527211] § 1224 ['$ 55,967.73 |3237 Diesel 159.268903| 158.713748 0.996514| $ 55,772.65 -$ 195.08
Aceite lubricante litro 167.444891| § 38.00 | $ 6,362.91 [3242 Aceites lubricantes 115.383476| 117.687069 1.019965] $ 6,489.94 $ 127.03
Llantas para motoconformadora lote 0.007478-| $ 12,500.00 [ § 93.48 13319 Llantas neuméticas para automéviles y 112.375370] 116.073315) 1.032907 $ 96.55 $ 3.07
Emulsion Asfaltica EC-60 It 47.44278 § 868 [ S 411.80 [3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212[  74.131745] 0.971809] $ 400.19 -$ 11.61
Llantas para camion pza 0.026897| $ 5,600.00 [ § 150.62 |3319 Llantas neuméticas para automéviles y 112.375370] 116.073315) 1.032907 $ 155.58 $ 4.96
Cimbra metalica para guarnicion ml 102.51 3@' $ 3250 | § 3,331.69 [3339 Lamina de acero 108.330518| 104.284411 0.962650 $ 3,207.25 -$ 124.44
Curacreto rojo It 21.68846] § 2850 | $ 618.12 [3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419 1.018094| § 629.31 $ 11.19
Tinher It 1.114782| $ 2230 | $ 24.86 3285 Solventes 113.007815| 115.342266| 1.020657| $ 25.37 $ 0.51
Concreto premezclado F'C=250 Kg/cm2 TMA 1 |m3 19.71 2443| $ 1,388.00 | § 27,360.88 [3333 Concreto premezclado 132.399310| 136.867174 1033745 $ 28,284.18 $ 923.30
Gasolina It 2,998.075233( $ 1170 [ $ 35,077.48 |3236 Gasolina 154.091649| 155.495743 1.009112| § 35,397.11 $ 319.63
Contrajunta PVC C-3 ml 108.975776‘| $ 1250 | $ 1,362.20 |3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030( $ 1,373.14 $ 10.94
Cemento gris en saco de 50 kg ton 7.740914| $ 1,850.00 | § 14,320.69 |3332 Cemento 134.744667' 136.823699 1.015429( $ 14,541.65 $ 220.96
Pago por regalias de explotacion de banco de  |m3 64.5849| $ 150.00 | $ 9,687.74 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 117.822624 1.030522| $ 9,983.43 $ 295.69
Disco de corte con punta de diamante de 14" |pza 0.84928| $ 5,800.00 [ § 4,925.82 3339 Lamina de acero 108.330518| 104.284411 0.962650| $ 4,741.85 -$ 183.97
Pintura tropicalizada It 0.00728| $ 135.00 | $ 0.98 |3284 Pinturas 125.291 947' 127.288584 1.015936( $ 1.00 $ 0.02
Soldadura EP70/18 Kg 5361411 § 4050 | $ 217.14 |3388 Soldaduras 136.760877| 134.649312 0.984560| $ 21378 -$ 3.36
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 1.31347| § 12,200.00 [ $ 16,024.33 |3341 Varilla corrugada 108.330518| 104.284411 0.962650| $ 15,425.83 -$ 598.50
Asfaltex 505 It 30.12%' $ 3230 | § 972.98 [3287 Imper i 123.876821' 127.678415 1.030689 $ 1,002.84 $ 29.86
Primer It A $ 2860 | $ 746.66 [3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.275202 0.991565| $ 740.36 -$ 6.30
Malla electrosoldada 6-6/10-10 m2 $ 22.00 | $ 1,792.26 |3368 Alambres de fierro y acero 117.740992| 119.225978 1.012612| $ 1,814.87 $ 22.61
Material de Banco (Arena de Rio para m3 $ 140.00 | § 2,482.94 (3081 Arena 138.297579| 141.237478 W.OZﬂ $ 2,535.72 $ 52.78
Grasa kg $ 3800 | $ 66.54 13242 Aceites Iubricantes 115.383476| 117.687069 1.019965| $ 67.86 $ 1.32
Alambre recocido kg $ 25.00 | $§ 1,943.33 |3368 Alambres de fierro y acero 117.740992| 119.225978| 1.012612] $ 1,967.84 $ 24.51
Alambrén de 1/4" Kg $ 18.50 | § 530.96 3368 Alambres de fierro y acero 117.740992| 119.225978 1.012612[ $ 537.66 $ 6.70
Llantas para camion de volteo pza $ 5,600.00 [ $ 851.37 [3319 Llantas neuméticas para automéviles y 112.375370| 116.073315 1.032907| $ 879.38 $ 28.01
Lubricante Hidraulico litro $ 38.00 S 112.69 [3242 Aceites lubricantes 1.01@' $ 114.94 S 225
Lubricante de Transmisién litro 3. 45972| $ 38.00 | $ 131.47 |3242 Aceites lubricantes 115.383476| 117.687069 1.019965] $ 134.09 $ 262
Juego de filtros de aire, y aceite |£0 0.101658| $ 650.00 | § 66.08 3389 Filtros para la industria en general 133.012308| 143.431147 1.078330 $ 71.25 $ 517
Llanta maquina de soldar pza 0.004289| $ 355.00 | § 1.52 |3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248| 127.791971 0.999693| § 152 [ § -

Llantas para retroexcavadora pza 0.036757| $ 8,630.00 [ § 317.21 3319 Llantas neuméticas para automéviles y 112.375370] 116.073315) 1.032907| $ 327.65 $ 10.44
Cinta preventiva colores varios de 10 cmancho[m 257.7982| $ 120 $ 309.36 [3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248| 127.791971 0.999693| $ 309.26 -$ 0.10
Llantas para equipo mediano pza 0.00483| $ 420.00 | § 2.03 |3319 Llantas neumdticas para automéviles y 112.375370] 116.073315| 1.032907| $ 2.10 $ 0.07
Material de Banco Grava 3/4" (para m3 1.100274| $ 140.00 | § 154.04 13082 Arena silica, gravay 132.480505| 134.098607 1.012214] $ 155.92 $ 1.88
Concreto pr o FC=100 Kg/cn2., para_ |m3 12.27809[ $ 115750 | § 14,211.89 [3333 Concreto pr 132.399310' 136.867174 1.03374% $ 14,691.47 $ 479.58
Concreto premezclado F'C=150 Kg/cm2., TMA  |m3 1.805446| $ 1,280.00 | § 2,310.97 [3333 Concreto premezclado 132.399310| 136.867174 1.033745] $ 2,388.96 $ 77.99
Cinta preventiva de 30 cmde ancho m 17.0814] § 220§ 37.58 13317 Otros productos de plastico de uso 127.831248| 127.791971 0.999693| $ 37.57 -$ 0.01
Emulsion cationica ECR-065 It 7,429.577295( $ 870 [ $ 64,637.32 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212[  74.131745] 0.971809] $ 62,815.14 -$ 1,822.18
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #10|ml 676.331355| $ 830 [ § 5,613.55 [3411 Alambres y cables con 117.320175| 134.742767| 1.148505] $ 6,447.19 $ 833.64
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml $ 520§ 1,730.10 |3412 Alambres y cables sin recubrir 122.674706| 133.257271 1.086265| $ 1,879.35 $ 149.25
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50 x PZA $ 7,768.00 [ $ 660.28 [3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419 1.018094| $ 672.23 $ 11.95
CORREDERA GALVANIZADA DE 60 CMS. PZA $ 87.00 | $ 22.19 13400 Focos y tubos de ilumi 6 132.509227| 132.741052] 1.001750( $ 22.22 $ 0.03
MENSULA DE 25 CMS. PZA $ 51.00 | § 13.01 3347 Afinacion y de aluminio 151.005210| 156.670441 1.037517[ $ 13.49 $ 0.48
AISLADOR DE NEOPRENO PZA $ 20.00 | $ 5.10 [3321 Bandas de hule 115.764795| 117.305951 1.013313| § 517 $ 0.07
TAQUETE DE EXPANSION DE 1/2" CON PZA $ 9.00 [ § 4.59 |3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345| § 4.58 -$ 0.01
CINTILLO DE 25 CMS PZA $ 035§ 0.60 |3319 Llantas neumdticas para automéviles y 112.375370| 116.073315 1.032907| $ 0.61 $ 0.01
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE [pza $ 38530 | § 266.86 [3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345| $ 266.15 -$ 0.71
TUBO PVC PESADO DE 13 MM M $ 16.50 | $ 22.86 |3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030( $ 23.04 $ 0.18
CONECTOR PV C PESADO DE 13 MM PZA $ 890§ 6.16 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030( $ 6.21 $ 0.05
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA $ 15.80 [ $ 536.22 [3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110 1.008030| $ 540.52 $ 4.30
CABLE THW CAL. 1/0 AWG 600 V' m $ 84.00 | § 581.78 [3411 Alambres y cables con 117.320175| 134.742767 1.148505] $ 668.18 $ 86.40
CABLE THW CAL. 6 AWG 600 V m $ 21.00 | § 145.45 13411 Alambres y cables con 117.320175| 134.742767 1.148505| $ 167.05 $ 21.60
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza $ 71250 | § 493.48 [3090 Bectricidad residencial 124.064601 I 113.442635| 0.914384' $ 451.23 -$ 42.25
FOTOCELDA TORK 110/220 V/ pza $ 85.60 | $ 59.29 13090 Blectricidad resic 124.064601| 113.442635( 0.914384| § 54.21 -$ 5.08
INT. P/RIEL 2X50 pza $ 125.60 | $ 86.99 |3356 Piezas metélicas fundidas y nmoldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345| § 86.76 -$ 0.23
Material menor de conexion y fijacion lote $ 300.00 | § 2,573.08 |3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345| $ 2,566.25 -$ 6.83
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml $ 2017 | $ 770.09 [3411 Alambres y cables con 117.320175| 134.742767 1.148505] $ 884.45 $ 114.36
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 |ml $ 75.30 [ § 11,499.81 |3411 Alambres y cables con 117.320175| 134.742767 1.148505( $ 13,207.59 $ 1,707.78
POLIDUCTO REFORZA DO DE 13 MM ml $ 310[$ 3.38 [3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110 1.008030' $ 341 $ 0.03
POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM ml $ 1410 | § 30.76 |3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.0080ﬁ| $ 31.01 $ 0.25
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #12|ml $ 6.50 [ § 1,575.68 |3411 Alambres y cables con 117.320175| 134.742767 1.148505( $ 1,809.68 $ 234.00
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza I $ 1,98260 | § 6,865.94 |3400 Focos y tubos de iluminacién 132.509227| 132.741052 1.001750| $ 6,877.95 $ 12.01
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 3" m $ 39.80 | § 4,555.58 (3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030( $ 4,592.16 $ 36.58
TUBO DE PEAD, RD-17 DE2" m $ 3730 | § 2,846.28 (3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030( $ 2,869.14 $ 22.86
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 19 MM m 15. 39489' $ 2170 | $ 334.07 [3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110 1.008030| $ 336.75 $ 268
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 32 MM m 10.22427| $ 2740 | § 280.14 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030( $ 282.39 $ 225
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 51 MM m 423.7%' $ 3280 | $ 13,900.27 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030( $ 14,011.89 $ 111.62
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA L $ 28200 | § 683.62 3354 Tubos de cobre 131.172344| 141.239977 1.076751| $ 736.09 $ 52.47
BASE DE CONCRETO PARA PZA $ 1,690.00 | § 26.20 |3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419 1.018094| $ 26.67 $ 0.47
BASE PRAMIDAL DE CONCRETO DE 1.20 x pza $ 1,780.00 | § 26,098.00 [3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419 1.018094| $ 26,570.22 $ 472.22
BASE DE CONCRETO PARA PZA $ 2,490.00 [ $ 38.60 |3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419 1.018094| $ 39.29 $ 0.69
REGISTRO DE 40 X 40 X 60 CMS. CON MARCO (pza $ 980.00 | § 14,368.56 | 3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419 1.018094| $ 14,628.55 $ 259.99
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza $ 1560 | $ 16.21 3413 Otro material eléctrico 124.314907| 128.429766 1.033100{ $ 16.74 $ 0.53
TIMER MECANICO 110V pza $ 67260 | § 465.84 [3398 Otros aparatos e instrumentos de medida 126.386974| 126.148170 0.998111] $ 464.96 -$ 0.88
Conector multiple mecanico 3 vias pza $ 278.60 | § 3,473.28 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 128.429766| 1.033100( $ 3,588.24 $ 114.96
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza $ 28250 | § 587.01 [3413 Otro material eléctrico 124.314907| 128.429766) 1.033100{ $ 606.44 $ 19.43
CONTROLADOR RGB 24V pza $ 1,590.00 | § 550.62 [3413 Otro material eléctrico 124.314907| 128.429766 1.033100| $ 568.84 $ 18.22
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza $ 685.30 | § 237.32 3413 Otro material eléctrico 124.314907| 128.429766 1.033100{ $ 24517 $ 7.85
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza $ 92530 | § 320.43 [3413 Otro material eléctrico 124.314907| 128.429766 1.033100( $ 331.04 $ 10.61
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza $ 10,985.00 [ $ 19,021.63 [3400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227| 132.741052 1.001750| $ 19,054.90 $ 33.27
LUMINARIA TECNOLOGIA LED 93WEP.A .62 [pza 7,960.00 | $ 44,105.56 |3400 Focos y tubos de ilumi 6 132.509227| 132.741052 1.001750 44,182.73 $ 77.17
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V [pza 81050 | § 16,840.73 | 3400 Focos y tubos de il 132.509227| 132.741052 1.001750 16,870.19 $ 29.46
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 7,110.00 [ $ 7,386.58 |3400 Focos y tubos de iluminacién 132.509227| 132.741052 1.001750 7,399.50 $ 12.92
CARGA DEL #32 pza 38.50 | $ 93.33 13413 Otro material eléctrico 124.314907| 128.429766 1.033100 96.42 $ 3.09
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 118530 | § 410.47 [3413 Otro material eléctrico 124.314907| 128.429766 1.033100 424.06 $ 13.59
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 3.4631 7750 | $ 268.39 [3413 Otro material eléctrico 124.314907| 128.429766 1.033100 277.27 $ 8.88
Llanta para cortadora pza 0.803829| $ 260.00 | $ 209.00 |3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248| 127.791971 | 0.999693| § 208.93 -$ 0.07
Llantas revolvedora pieza 0.001294] § 250.00 | $ 0.32 3319 Llantas neumaticas para automéviles y 112.375370[ 116.073315] 1.032907] $ 0.33 $ 0.01
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MAYO OCTUBRE AJUSTADO
Llantas para retroexcavadora pza 0.034727] $ 8,630.00 [ $ 299.69 |3319 Llantas neuméaticas para automdviles y 112.375370| 116.073315) 1.032907| $ 309.56 [k $ 9.87
Gas butano kg 16.084233| $ 10.80 | $ 173.71 3235 Gas licuado 119.445528| 160.041442 1.339870| $ 23275 | $ 59.04
Oxigeno kg 16.084233| $ 2230 [ § 358.68 | 3251 Nitrogeno, oxigeno y gas carbonico 113.275592| 114.609993| 1.011780| $ 362.90 |fh $ 4.22
Perfiles de acero estructural A-36 en vigas, kg 281.474078| § 21.00[ § 5,910.96 3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518| 104.284411 0.962650] $ 5,690.18 [l -$ 220.78
Perfiles de acero estructural A-36 en PTR, kg 281.474078| $ 21.00 [ § 5,910.96 3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518| 104.284411 0.962650| $ 5,690.18 [l -$ 220.78
Nitrogeno en Gas carga 0.460113] $ 580.00 | $ 266.87 | 3251 Nitrogeno, oxigeno y gas carbonico 113.275592| 114.609993) 1.011780[ $ 270.01 |fp $ 3.14
Primario inorganico de zinc It 0.380936] $ 209.00 | $ 79.62 3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.275202 0.991565| $ 78.94 [ -$ 0.68
Pintura vinilica acabado acrilico calidad de It 59.455962| $ 62.00 [ $ 3,686.27 | 3284 Pinturas 125.291947| 127.288584 1.01 5936| $ 3,745.01 [fh $ 58.74
Juego de andmios y escalera lote 2.922638| $ 1,250.00 [ $ 3,653.30 (3362 Escaleras y otros productos de herreria 129.012404| 130.487759) 1.011436[ $ 3,695.08 [ $ 41.78
Sellador para exteriores It 9.512954] $ 35.90 | § 341.52 | 3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.275202 0.991565| $ 338.63 |l -$ 2.89
Brocha de 6" pza 1.321244] $ 52.00 [ § 68.70 [3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 112.652405| 112.840066) 1.001666] $ 68.82 [fh $ 0.12
Acabado anticorrosivo It 0.247608| $ 81.26 [ § 20.12 [3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.275202] 0.991565| $ 19.95 |l -$ 0.17
Rodillo de 12" con extension pza 1.327@' $ 185.00 [ § 245.65 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 112.652405| 112.840066| 1.001666| $ 246.06 |fh $ 0.41
Estopa kg 2.75149' $ 38.00 [ § 104.56 [3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 112.652405| 112.840066 1.001666| $ 104.73 [dh $ 0.17
Catalizador It 0.285702] $ 4868 [ § 13.91 |3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.275202] 0.991565| $ 13.79 |l -$ 0.12
Primer It 29.432755| $ 6.80 | $ 200.14 |3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.275202| 0.991565| $ 198.45 [l -$ 1.69
Pago de regalias por concepto de explotacion |m3 254.144301] $ 12.00 | $ 3,049.73 | 3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 117.822624 1.030522| $ 3,142.81 [fh $ 93.08
Pago de regalias por material de Banco m3 2,074.66877| $ 60.00 [ $ 124,480.13 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 117.822624 1.030522[ $ 128,279.45 [fh $ 3,799.32
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 528.2532| $ 6.25| $ 3,301.58 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030 $ 3,328.10 [fh $ 26.52
ASPERSORES MARCA TORO SERIE V-1550, pza 264.1266] $ 17840 [ § 47,120.19 |3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110) 1.008030 $ 47,498.58 | $ 378.39
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CIRCULO pza 264.1266| $ 4870 [ $ 12,862.97 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030[ $ 12,966.26 [k $ 103.29
Sellador It 11.785899| $ 67.00 [ § 789.66 | 3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.275202] 0.991565| $ 782.99 |l -$ 6.67
REGISTRO TELEFONICO M2T CON TAPA DE pza 0.5394] § 24,560.00 [ $ 13,247.66 | 3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419 1.018094| $ 13,487.36 |ifh $ 239.70
REGISTRO TELEFONICO L5T CON TAPA DE pza 1.4384] $ 10,250.00 | $ 14,743.60 | 3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419) 1.018094| $ 15,010.37 [ § 266.77
DUCTO DE PVC DE60 MM TIPO PESADO m 1,076.103] $ 3320 [ $ 35,726.62 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030 $ 36,013.52 [ $ 286.90
DUCTO DE PVCDE45 MM TIPO PESADO m 1,588.533] $ 18.20 | § 28,911.30 |3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110, 1.008030( $ 29,143.47 |fa $ 232.17
SEPARADOR DE 60 MM SENCILLO pza 12.8107q $ 2280 $ 292.09 |3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914) 0.997345| $ 291.31 |l -$ 0.78
SEPARADOR DE 45 MM SENCILLO pza 12.81075| $ 10.80 | $ 138.36 [3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345| $ 137.99 [l -$ 0.37
CONECTORLINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 1.7316] $ 153.00 [ $ 264.93 |3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345| $ 264.23 |l -$ 0.70
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16 x 1.16 x PZA 0.031] § 6,768.00 | $ 209.81 |3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419) 1.018094| $ 213.60 |fh $ 3.79
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 3.15146| $ 182.00 [ $ 573.57 |3412 Alambres y cables sin recubrir 122.674706| 133.257271 1.086265( $ 623.04 [dh $ 49.47
TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE |m 19.0468| $ 126.50 [ $ 2,409.42 |3343 Tubos y postes de hierro y acero 108.330518| 104.284411 0.962650| $ 2,319.43 |l -$ 89.99
PROTECCION METALICA DE TUBO NEGRO DE  |PZA 0.031] § 1,950.00 [ $ 60.45 3344 Perfiles de hierro y acero 108.330518| 104.284411 0.962650| $ 58.19 [ -$ 2.26
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 0.3463| $ 7,600.00 | $ 2,631.88 | 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345| $ 2,624.89 |l -$ 6.99
TUERCA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 58.6472| $ 550 | $ 322.56 |3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345| $ 321.70 |l -$ 0.86
ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 58.6472| $ 3.00] $ 175.94 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345| § 175.47 [l -$ 0.47
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 1.090845] § 1225| $ 13.36 |3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.015110) 1.008030 $ 13.47 |fp 8 0.11
REGISTRO DE 40 X 40 X 44 CMS. CON MARCO (pza 0.112] $ 650.00 | $ 72.80 [3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.655419 1.018094[ $ 7412 [fh S 1.32
PLANOS Y TRAMITE PDA 0.3463] $ 2,350.00 | $ 813.81 | 3535 Estudios de gabinete 115.938043| 115.491775| 0.996151| $ 810.67 |l -$ 3.14
LIBRANZA POR CFE PDA 0.3463| $ 3,800.00 | $ 1,315.94 |3535 Estudios de gabinete 115.938043| 115.491775) 0.996151| $ 1,310.87 [l -$ 5.07
Tabique 7X14X28 millar 10.491376| $ 1,845.00 [ $ 19,356.59 | 3324 Ladrillos 116.430391| 116.430391 1.000000 $ 19,356.59 | § -
Clavos 21/2- 4 Kg 36.361428| $ 2450 [ $ 890.85 |3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689| 143.403914 0.997345| $ 888.49 |l -$ 2.36
Prueba de Laboratorio para compactacion Pba 1.880062| $ 250.00 | $ 470.02 |3535 Estudios de gabinete 115.938043| 115.491775| 0.996151| $ 468.21 -$ 1.81
Pegamento tangit para PVC It 2.641266] $ 235.00 | $ 620.70 |3288 Pegamentos 125.162151 128.64182§| 1.027801 $ 637.95 |ifh $ 17.25
Tubo Flexible de polietileno de alta densidady  [ml 135.1525| $ 13.70 | $ 1,851.59 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.0151 10| 1.008030 $ 1,866.46 [fh $ 14.87
Total MATERIALES | $ 1,413,792.16 $ 1,440,917.68 [ifh $ 27,125.52
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 11,540.61| $ 1.00 | $ 11,540.61 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 11,508.58 |l -$ 32.03
Equipo de Seguridad (%)mo 7,693.74 $ 1.00 [ § 7,693.74 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 7,672.39 |l -$ 21.35
Camion de volteo de 7 m3 HRS 98.849151( § 73.06 [ $ 7,221.92 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 7,201.88 |l -$ 20.04
Bomba de achique de 3" HRS 38.121645| $ 1.90 | $ 72.43 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 0.997225| $ 72.23 |lls -$ 0.20
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 18.695673| $ 185.87 | § 3,474.96 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 0.997225| $ 3,465.32 |lls -$ 9.64
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.150597| $ 86.20 [ § 12.98 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 0.997225| $ 12.95 |l -$ 0.03
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 27.723652| $ 691 [ $ 191.57 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 0.997225| $ 191.04 [ -§ 0.53
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 147.400474] $ 12481 | $ 18,397.05 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 18,346.00 |ls -$ 51.05
Equipo de Topografia (Di i HRS 8.130764| $ 31.66 | § 257.42 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 256.71 |l -$ 0.71
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 14.505365| $ 62.11 [ § 900.93 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 898.43 |l -$ 2.50
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 20.331544| § 7631 [ § 1,551.50 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 1,547.19 |l -§ 4.31
Equipo de oxicorte HRS 5.361411| $ 1351 $ 72.43 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 72.23 |l -$ 0.20
Maquina de soldar con motor de gasolina HRS 5.361411| $ 8.46 | $ 45.36 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 45.23 |l -$ 0.13
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 1,038.87219( $ 1077 [ 11,188.65 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 0.997225| $ 11,157.60 |ls -$ 31.05
Revolvedora de 1 saco HRS 1.61805[ $ 783 [ $ 12.67 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 12.63 |l -$ 0.04
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 34.726664( $ 14450 [ $ 5,018.00 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 5,004.08 | s -$ 13.92
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 15.337106| $ 7738 [ § 1,186.79 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 1,183.49 [l -$ 3.30
Compactador de suelo tipo pata de cabra HRS 3.916873| $ 98.23 [ § 384.75 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222, $ 383.69 |fls -$ 1.06
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 401.91429| $ 185 [ $ 743.54 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 741.48 |l -$ 2.06
Compresor con 2 pistolas HRS 0.190468| $ 78.16 [ § 14.89 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 $ 14.85 |l -$ 0.04
Camion Grua Hiab HRS 9.982( $ 154.66 | § 1,543.82 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 135.483222 0.997225| $ 1,539.53 |l -§ 4.28
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,526.01 I $ 71,327.52 |l -$ 198.48
Tabla 17 Ajuste de costos mes de octubre
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $ 1413792.16 73.31% Materiales $1,440,917.68 73.69% 1S 27,125.52
E Mano de obra $ 443264.48 22.98% Mano de obra $ 443,264.48 2267%[ 2% -
E Equipo $  71,526.01 03.71% Equipo $ 7132752 03.65%|'¥$ 198.48
=) $ 26,927.04
J |Total $ 1,928,582.65 100.00% Total 1,955,509.68 100.00% 1.40%
INDIRECTOS 15% 279,729.34 INDIRECTOS 15% $ 283,548.90
2,208,311.99 $2,239,058.59
FINANCIAMIENTO 0.272% 6,017.43 FINANCIAMIENTO 0.272% $ 6,090.24
2,214,329.42 $2,245,148.82
UTILIDAD 10.0% 221,432.94 UTILIDAD 10.0% $ 224514.88
2,435,762.36 $2,469,663.71
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 15,944.26 ADICIONALES 0.65% $ 16,151.60
Total 2,451,706.62 $2,485,815.31 s

Tabla 16 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de octubre
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AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

INPP
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI INPPBASE | pjuste | FacTor IMPORTE DIFERENCIA
MAYO AJUSTADO
NOVIEMBRE
ATERIALES
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION m3 172.40172| $ 490.00 | $ 84,476.84 [3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.971441 1.020717( $ 86,226.94 [ $ 1,750.10
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.035381[ § 2,800.00 [ $ 99.07 [3319 Llantas neuméticas para automéviles y 112.375370| 116.291587] 1.034849( $ 102.52 [fh $ 3.45
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 4,257.528361| $ 10.80 [ § 45,981.31 [3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 118.219414 1.033992 $ 47,544.30 [fh $ 1,562.99
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero |m3/km 40,426.107082| $ 540 | $ 218,300.98 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 118.219414 1.033992| $§ 225721.46 |fh $ 7,420.48
Concreto premezclado FC=200 Kg/cm2 TMA 1 |m3 69.848409| $ 1,330.00 | $ 92,898.38 (3333 Concreto premezclado 132.399310| 136.891856 1.033932 $ 96,050.59 |fh $ 3,152.21
Madera de pino de tercera pt 38.276281[ $ 16.00 [ § 612.42 | 3221 Otros productos de madera para la 120.321513] 126.211034 1.048948( $ 642.40 | $ 29.98
Color endureceder (Colores Varios) kg 382.82328[ § 18.20 [ § 6,967.38 | 3284 Pinturas 125.291947| 127.401420 1.016836| $ 7,084.69 [ $ 117.31
Sellador acrilico It 15.95097[ $ 65.00 [ § 1,036.81 | 3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.592921 0.994228| $ 1,030.83 |illi -$ 5.98
Diesel litro 3,489.789061[ $ 1224 [ § 42,715.02 |3237 Diesel 159.268903| 159.698336) 1.002696| $ 42,830.19 [ifh $ 115.17
Aceite lubricante litro 144.373572( § 38.00 | $ 5,486.20 |3242 Aceites lubricantes 115.383476| 118.320038 1.025450| $ 5,625.82 [fh $ 139.62
Llantas para motoconformadora lote 0.005623| $ 12,500.00 [ § 70.29 3319 Llantas neuméticas para automéviles y 112.375370| 116.291587| 1.034849| $ 72.74 [fh $ 245
Emulsion Asfaltica EC-60 It 45.13173| $ 8.68 | $ 391.74 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 77.585448 1.017084] $ 398.44 [fh $ 6.70
Llantas para camion pza 0.020677| $ 5,600.00 | $ 115.79 |3319 Llantas neumaticas para automoviles y 112.375370| 116.291587| 1.034849| $ 119.83 [ifh $ 4.04
Cimbra metalica para guarnicion ml 78.848128| $ 3250 [ § 2,562.56 | 3339 Lamina de acero 108.330518| 102.425860 0.945494| $ 2,422.89 [l -$ 139.67
Curacreto rojo It 13.52194( § 2850 [ § 385.38 | 3335 Otros productos de concreto 120.475562| 122.971441 1.020717( $ 393.36 [fh $ 7.98
Gasolina It 2,679.974226( $ 11.70 [ § 31,355.70 |3236 Gasolina 154.091649| 156.568678 1.016075| $ 31,859.74 [fh $ 504.04
Contrajunta PVC C-3 ml 74.706485| $ 12.50 [ § 933.83 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.014303 1.008024 $ 94132 |fh $ 7.49
Disco de corte con punta de diamante de 14" |pza 0.807888| $ 5,800.00 | $ 4,685.75 | 3339 Lamina de acero 108.330518| 102.425860] 0.945494| $ 4,430.35 [l -$ 255.40
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 0.081211[ § 12,200.00 [ § 990.77 |3341 Varilla corrugada 108.330518| 102.425860] 0.945494( 936.77 |l -$ 54.00
Asfaltex 505 It 28.655895| $ 3230 § 925.59 |3287 Impermeabilizantes 123.876821| 127.678415 1.030689 $ 953.99 [k $ 28.40
Primer It 24.835109[ § 28.60 [ § 710.28 | 3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.592921 0.994228| $ 706.18 |ils -$ 4.10
Grasa kg 1.425194| § 38.00 | $ 54.16 | 3242 Aceites lubricantes 115.383476| 118.320038 1.025450| $ 55.54 [dh $ 1.38
Alambre recocido kg 22.71194[ § 25.00 [ § 567.80 |3368 Alambres de fierro y acero 117.740992| 121.338359 1.030553( $ 585.15 [ $ 17.35
Llantas para camion de volteo pza 0.134171] $ 5,600.00 [ § 751.36 | 3319 Llantas neumaticas para automéviles y 112.375370| 116.291587| 1.034849| $ 777.54 | $ 26.18
Lubricante Hidraulico litro 2617119 $ 38.00 | $ 99.45 [3242 Aceites lubricantes 115.383476| 118.320038 1.025450| $ 101.98 [fh § 2.53
Lubricante de Transmision litro 3.053306( $ 38.00 [ § 116.03 [3242 Aceites lubricantes 115.383476| 118.320038 1.025450( $ 118.98 [fh § 2.95
Juego de filtros de aire, combustible y aceite jgo 0.073709( § 650.00 | $ 47.91 3389 Filtros para la industria en general 133.012308| 143.431147 1.078330( $ 51.66 [fn $ 3.75
Llantas para retroexcavadora pza 0.029244| $ 8,630.00 | $ 252.38 3319 Llantas neumaticas para automoviles y 112.375370| 116.291587| 1.034849| $ 26117 | $ 8.79
Llantas para equipo mediano pza 0.004595| $ 420.00 | $ 1.93 |3319 Llantas neuméaticas para automéviles y 112.375370| 116.291587| 1.034849| $ 2.00 [fh $ 0.07
Concreto premezclado FC=150 Kg/cm2., TMA  |m3 0.561486( $ 1,280.00 | $ 718.70 |3333 Concreto premezclado 132.399310| 136.891856 1.033932 $ 743.09 | $ 24.39
Emulsion cationica ECR-065 It 7,067.663295( $ 870 | $ 61,488.67 |3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175| 134.742767) 1.148505| $ 70,620.02 [dh $ 9,131.35
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#10|ml 518.52717| $ 830] $ 4,303.78 3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175|  134.742767| 1.148505( $ 4,942.91 [ § 639.13
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 255.08196| $ 520 | $ 1,326.43 [3412 Alambres y cables sin recubrir 122.674706| 133.950931 1.091920( $ 1,448.35 | $ 121.92
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE [pza 0.531] § 385.30 | $ 204.59 (3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 143.785689| 145.500077] 1.011923] § 207.03 |ifa $ 244
TUBO PVC PESADO DE 13 MM M 1.062| $ 16.50 [ § 17.52 |3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.014303 1.008024| $ 17.66 [fh $ 0.14
CONECTOR PVC PESADO DE 13 MM PZA 0.531] § 8.90 | $ 4.73 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.014303 1.008024( $ 4.76 [ifh $ 0.03
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA 26.0192| $ 15.80 [ § 411.10 (3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 143.785689| 145.500077 1.011923| § 416.01 | $ 4.91
CABLETHW CAL. 1/0 AWG 600 V m 531 § 84.00 [ § 446.04 (3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175| 134.742767) 1.148505| $ 512.28 [dh $ 66.24
CABLE THW CAL. 6 AWG 600 V' m 531 § 21.00 [ § 111.51 [3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175| 134.742767| 1.148505( $ 128.07 [ifh $ 16.56
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza 0.531] § 71250 | $ 378.34 |3090 Eectricidad residencial 124.064601] 141.449603| 1.140129| § 431.35 | $ 53.01
FOTOCELDA TORK 110/220 V/ pza 0.531] § 85.60 [ § 45.45 [3090 Bectricidad residencial 124.064601| 141.449603| 1.140129| § 51.82 [fh $ 6.37
INT. P/RIEL 2X50 pza 0.531] § 125.60 | $ 66.69 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689| 145.500077] 1.011923[ $ 67.49 [fh $ 0.80
Material menor de conexion y fijacion lote 2.647063| $ 300.00 | $ 794.12 | 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 143.785689| 145.500077] 1.011923( $ 803.59 |ifa $ 9.47
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 29.27169| $ 2017 [ § 590.41 |3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175| 134.742767) 1.148505| $ 678.09 |ifh $ 87.68
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 |ml 117.08676[ $ 7530 [ § 8,816.63 | 3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175| 134.742767| 1.148505( $ 10,125.94 [ $ 1,309.31
POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM mil 0.836322 $ 310] $ 2.59 (3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.014303 1.008024| $ 261 [fh $ 0.02
POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM ml 1.672755| $ 14.10 [ § 23.59 [3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.014303 1.008024| $ 23.78 |dh $ 0.19
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #12|ml 185.852( § 6.50 | $ 1,208.04 3411 Alambres y cables con aislamiento 117.320175| 134.742767| 1.148505( $ 1,387.44 [fh § 179.40
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 2.6551| $ 1,982.60 | $ 5,264.00 | 3400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227|  133.694275| 1.008943 $ 5,311.08 [ifh $ 47.08
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 1.8586( $ 282.00 | $ 524.13 |3354 Tubos de cobre 131.172344| 142.739679 1.088184| $ 570.34 [dh $ 46.21
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 0.7965| $ 15.60 [ § 12.43 3413 Otro material eléctrico 124.314907|  129.103144| 1.038517[ $ 12.90 [fh 0.47
TIMER MECANICO 110V pza 0.531] § 672.60 [ § 357.15 |3398 Otros aparatos e instrumentos de medida 126.386974| 127.249539 1.006825( $ 359.59 |ifa $ 244
Conector multiple mecanico 3 vias pza 9.5581| $ 278.60 | $ 2,662.89 |3413 Otro material eléctrico 124.314907| 129.103144 1.038517 $ 2,765.45 |dh $ 102.56
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 1.5931| § 282.50 | $ 450.05 [3413 Otro material eléctrico 124.314907| 129.103144 1.038517| $ 467.39 [ $ 17.34
CONTROLADOR RGB 24V pza 0.2655| $ 1,590.00 | $ 422.15 | 3413 Otro material eléctrico 124.314907|  129.103144| 1.038517( $ 438.40 | $ 16.25
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 0.2655] $ 685.30 | $ 181.95 [3413 Otro material eléctrico 124.314907| 129.103144| 1.038517| $ 188.96 [fh $ 7.01
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 0.2655| $ 92530 [ § 245.67 |3413 Otro material eléctrico 124.314907|  129.103144| 1.038517[ $ 255.13 [fh $ 9.46
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 1.3276[ $ 10,985.00 | $ 14,583.69 | 3400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227 1.008943( $ 14,714.11 [fh $ 130.42
LUMINARIA TECNOLOGIA LED 93W EPA .62 |pza 4.2481| § 7,960.00 [ § 33,814.88 |3400 Focos y tubos de iluminacién 132.509227 1.008943| $ 34,117.29 |dh $ 302.41
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V |pza 15.9301[ § 810.50 | § 12,911.35 13400 Focos y tubos de iluminacién 132.509227 1.008943( $ 13,026.81 [fh $ 115.46
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 0.7965| $ 7,110.00 [ $ 5,663.12 | 3400 Focos y tubos de iluminacion 132.509227 1.008943( $ 5,713.76 [ifh $ 50.64
CARGA DEL #32 pza 1.8586( $ 3850 | $ 71.56 3413 Otro material eléctrico 124.314907|  129.103144| 1.038517| $ 74.31 [fh $ 2.75
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 0.2655] $ 1,185.30 | $ 314.70 |3413 Otro material eléctrico 124.314907|  129.103144| 1.038517| $ 326.82 [dh $ 12.12
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 2.6551| $ 77.50 [ § 205.77 |3413 Otro material eléctrico 124.314907|  129.103144| 1.038517( $ 213.70 | $ 7.93
Llanta para cortadora pza 0.76467( $ 260.00 | $ 198.81 |3319 Llantas neumaticas para automoviles y 112.375370| 116.291587] 1.034849( $ 205.74 | $ 6.93
Llantas para retroexcavadora pza 0.030339] $ 8,630.00 | $ 261.83 [3319 Llantas neumaticas para automoviles y 112.375370| 116.291587| 1.034849| $ 270.95 | $ 9.12
Nitrogeno en Gas carga 0.437688( $ 580.00 [ $ 253.86 | 3320 Mangueras 126.717503| 127.280681 1.004444| § 254.99 |ifn $ 1.13
Primario inorganico de zinc It 0.292056| $ 209.00 | $ 61.04 [3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.592921 0.994228| $ 60.69 [li-$ 0.35
Acabado anticorrosivo It 0.189836| $ 81.26 [ § 15.43 |3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.592921 0.994228| $ 15.34 |l -$ 0.09
Catalizador It 0.219042| $ 4868 [ § 10.66 |3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372| 118.592921 0.994228| $ 10.60 |l -$ 0.06
Pago de regalias por concepto de explotacion |m3 184.273717[ $ 12.00 [ § 2,211.28 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 118.219414 1.033992( $ 2,286.45 i $ 75.17
Pago de regalias por material de Banco m3 1,749.88567( $ 60.00 [ § 104,993.14 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007| 118.219414 1.033992 $ 108,562.07 [dh $ 3,568.93
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 438.3756 $ 6.25| $ 2,739.85 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.014303 1.008024| $ 2,761.83 @ $ 21.98
ASPERSORES MARCA TORO SERIE V-1550, pza 219.1878| $ 17840 [ § 39,103.10 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.014303 1.008024| $ 39,416.88 |fh $ 313.78
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CRCULO pza 219.1878| $ 48.70 [ § 10,674.45 | 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.014303 1.008024| $ 10,760.10 [fh $ 85.65
CONECTORLINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 1.3276[ $ 153.00 | $ 203.12 |3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 143.785689| 145.500077| 1.011923( $ 205.54 |fh $ 242
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 2.41618[ $ 182.00 [ $ 439.74 (3412 Alambres y cables sin recubrir 122.674706| 133.950931 1.091920( $ 480.17 | $ 40.43
TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE |m 14.6028( $ 126.50 [ § 1,847.25 (3343 Tubos y postes de hierro y acero 108.330518| 102.425860] 0.945494( 1,746.57 |l -$ 100.68
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 0.2655| $ 7,600.00 | $ 2,017.80 | 3535 Estudios de gabinete 115.938043 116,20808—5| 1.002329( $ 2,022.50 [k $ 4.70
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 0.836325( $ 1225 [ § 10.24 3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.014303 1.008024( $ 10.33 |ifn $ 0.09
PLANOS Y TRAMITE PDA 0.2655] § 2,350.00 [ § 623.93 | 3535 Estudios de gabinete 115.938043 116.20808j 1.002329| $ 625.38 |ifh $ 145
LIBRANZA POR CFE PDA 0.2655| $ 3,800.00 | $ 1,008.90 [3535 Estudios de gabinete 115.938043| 116.208085 1.002329( $ 1,011.25 [fh § 2.35
Pegamento tangit para PVC It 2.191878[ § 235.00 [ § 515.09 | 3288 Pegamentos 125.162151| 127.448570 1.018268( $ 524.50 |ifa $ 9.41
Tubo Flexible de polietileno de alta densidady  [ml 112.1575] $ 13.70 [ § 1,536.56 |3308 Tuberia de plastico 135.923592| 137.014303 1.008024| $ 1,548.89 |ifh $ 12.33
Total MATERIALES $ 870,963.61 $ 901,998.47 [fh $§ 31,034.86
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 6,018.03[ § 1.00 [ § 6,018.03 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135‘860255| 137.299458 1.010593| $ 6,081.78 [fh $ 63.75
Equipo de Seguridad (%)mo 4,012.02 $ 1.00 | $ 4,012.02 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458| 1.010593| $§ 4,054.52 |fh $ 42.50
Camion de volteo de 7 m3 HRS 87.237304( § 73.06 [ § 6,373.56 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458 1.010593( $ 6,441.07 [fh $ 67.51
Bomba de achique de 3" HRS 27.641058] § 1.90 [ § 52.52 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135‘860255| 137.299458 1.010593| $ 53.07 [fh $ 0.55
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 14.057595( $ 185.87 [ § 2,612.89 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458| 1.010593| $ 2,640.56 [ifh $ 27.67
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.143261] $ 86.20 [ § 12.35 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458 1.010593[ $ 12.48 |ifp $ 0.13
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 18.655358( $ 6.91] $ 128.91 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135‘860255| 137.299458 1.010593| $ 130.27 [ifh $ 1.36
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 116.977188[ § 12481 [ § 14,599.92 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458| 1.010593| $§ 14,754.58 [ifh $ 154.66
Equipo de Topografia (Distanciamiento) HRS 7.197489| $ 3166 | $ 227.87 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458 1.010593( $ 230.29 | $ 242
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 13.798771( § 62.11 [ § 857.04 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458 1.010593( $ 866.12 |ifh $ 9.08
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Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 14.741897| $ 7631 $ 1,124.95 (3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458 1.010593| § 1,136.87 [ $ 11.92
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 894.68019[ $ 1077 | § 9,635.71 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458 1.010593| § 9,737.78 |fp $ 102.07
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 30.338571| $ 14450 | $ 4,383.92 (3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458 1.010593| § 4,430.36 [fh $ 46.44
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 14.5896| $ 77.38 | $ 1,128.94 (3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255( 137.299458 1.010593| $ 1,140.90 [qh § 11.96
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 382.33524| $ 185| $ 707.32 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458 1.010593| § 71481 [fh $ 7.49
Compresor con 2 pistolas HRS 0.146028| $ 78.16 | $ 11.41 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458 1.010593| § 11.53 [qh $ 0.12
Camion Grua Hiab HRS 8.49615| § 154.66 | $ 1,314.01 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255| 137.299458 1.010593| § 1,327.93 [ $ 13.92
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 53,201.37 $ 53,764.96 |fh $ 563.59
Tabla 17 Ajuste de costos mes de noviembre
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $ 87096361 75.01% Materiales $ 901,998.47 03.11%| $ 31,034.86
E Mano de obra  $  236,954.26 20.41% Mano de obra  $ 236,954.26 01.18% -
E Equipo $  53,201.37 04.58% Equipo $  53,764.96 9571%| $ 563.59
a
O |[Total $ 1,161,119.24 100.00% Total 1,192,717.68 100.00% 2.721%
$ 31,598.45
INDIRECTOS 15% 168,362.29 INDIRECTOS 15% $ 172,944.06
1,329,481.52 $1,365,661.75
FINANCIAMIENTO 0.272% 3,616.19 FINANCIAMIENTO 0.272% $ 3,714.60
1,333,097.71 $1,369,376.35
UTILIDAD 10.0% 133,309.77 UTILIDAD 10.0% $ 136,937.63
1,466,407.49 $1,506,313.98
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 9,590.30 ADICIONALES 0.65% $ 9,851.29
Total 1,475,997.79 $1,516,165.27 | 3 40,167.48 |

Tabla 18 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de noviembre

AJUSTE DE COSTOS CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

De acuerdo al CONASAMI el 1ro de diciembre de 2017 se presentd un incremento
del salario minimo de estar en 73.04 pesos a paso a 80.04 manteniendo el area
geografica. Por lo tanto, el ajuste por concepto de mano de obra se obtiene de la
siguiente manera:

Indice =

Salario Minimo 1 de diciembre de 2017

Salario Minimo 1 de enero de 2017

80.04
Indice = ——x100 = 109.5

73.04
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N 5 n INPP BASE | INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI MAYO DICIEMBRE FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
MATERIALES
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION m3 35.36124 490.00 17,327.01 [3335 Otros productos de concreto 120.475562 123.035515) 1.021249 17,695.18 | 368.17
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.007257 2,800.00 20.32 |3319 Llantas neuméaticas para automdviles y 112.375370 116.535728) 1.037022 21.07 |fp 0.75
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 873.264544 10.80 9,431.26 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007 118.224763) 1.034039 9,752.29 | 321.03
Tarifa de acarreo a Kmsubsecuente al primero [m3/km 8,291.887168 5.40 44,776.19 [3461 Autotransporte de carga general 114.333007 118.224763| 1.034039 46,300.32 | 1,524.13
Concreto p! FC=200 Kg/cm2 TMA 1_[m3 14.326569 1,330.00 19,054.34 [3333 Concreto pr 132.399310 136.872232, 1.033784 19,698.06 | 643.72
Madera de pino de tercera pt 7.850829 16.00 125.61 |3221 Otros productos de madera para la 120.321513 126.211034| 1.048948 131.76 [ 6.15
Color endureceder (Colores Varios) kg 78.52068 18.20 1,429.08 [3284 Pinturas 125.291947 127.678436) 1.019047 1,456.30 [dh 27.22
Sellador acrilico It 3.271695| 65.00 212.66 3289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372 118.302287 0.991792 210.91 [y - 1.75
Diesel litro 684.332912 12.24 8,376.23 |3237 Diesel 159.268903 162.284615) 1.018935] 8,534.84 [ 158.61
Aceite lubricante litro 29.350054 38.00 1,115.30 [3242 Aceites lubricantes 115.383476 118.633149 1.028164 1,146.71 [dh 31.41
Llantas para motoconformadora lote 0.001153 12,500.00 14.41 |3319 Llantas neumaticas para automéviles y 112.375370 116. 53572—B| 1.037022 14.95 [ 0.54
Emulsion Asfaltica ECH60 It 9.26394 8.68 80.41 13241 Asfalto y mezclas asfalticas 76.282212 75.568489 0.990644 79.66 | W - 0.75
Llantas para camion pza 0.000059 5,600.00 0.33 |3319 Llantas neumdticas para autombviles y 112.375370 116.535728| 1.037022 0.34 [ 0.01
Cimbra metalica para guarnicion ml 16.172498 32.50 525.61 [3339 Lamina de acero 108.330518 104.190107| 0.961780 505.52 [ - 20.09
Curacreto rojo It 2.77348 28.50 79.04 13335 Otros productos de concreto 120.475562 123.035515 1.021249 80.72 | 1.68
Gasolina It 549.960868 11.70 6,434.54 [3236 Gasolina 154.091649 157.800239 1.024067 6,589.41 | 154.87
Contrajunta PVC C-3 m 15.323007 12.50 191.54 13308 Tuberia de plastico 135.923592 136.828713) 1.006659 192.81 [ 1.27
Disco de corte con punta de diamante de 14" |pza 0.165797 5,800.00 961.62 [3339 Lamina de acero 108.330518 104.190107| 0.961780 924.87 (@ - 36.75
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 0.016657 12,200.00 203.22 [3341 Varilla corrugada 108.330518 104.190107| 0.961780 195.45 |l - 7.77
Asfaltex 505 It 5.8821 32.30 189.99 3287 Impermeabilizantes 123.876821 127.678415) 1.030689 195.82 [ 5.83
Primer It 5.09782 28.60 145.80 13289 Bases, selladores y otros productos para 119.281372 118.302287| 0.991792 144.60 [ - 1.20
Grasa kg 0.292343 38.00 11.11 [3242 Aceites lubricantes 115.383476 118.633149 1.028164 1142 [fh 0.31
Alambre recocido kg 4.658435 25.00 116.46 |3368 Alambres de fierro y acero 117.740992 130.013602, 1.104234 128.60 [fp 12.14
Llantas para camion de volteo pza 0.027523 5,600.00 154.13 |3319 Llantas neumdticas para autombviles y 112.375370 116.535728| 1.037022 159.83 [ 5.70
Lubricante Hidraulico litro 0.536851 38.00 20.40 |3242 Aceites lubricantes 115.383476 118.633149 1.028164 20.97 [fp 0.57
Lubricante de Transmision litro 0.626326 38.00 23.80 |3242 Aceites lubricantes 115.383476 118.633149 1.028164 24.47 | 0.67
Juego de filtros de aire, combustible y aceite  |jgo 0.015119 650.00 9.83 |3389 Filtros para la industria en general 133.012308 143.431147| 1.078330 10.60 [dh 0.77
Llantas para retroexcavadora pza 0.005999 8,630.00 51.77 3319 Llantas neumédticas para automdviles y 112.375370 116.535728) 1.037022 53.69 [fh 1.92
Llantas para equipo mediano pza 0.000943 420.00 0.40 |3319 Llantas neumdticas para autombviles y 112.375370 116.535728| 1.037022 0.41 [ 0.01
Concreto p! FC=150 Kg/cm2., TMA _[m3 0.115167 1,280.00 147.41 3333 Concreto pr 132.399310 136.872232, 1.033784 152.39 [f 4.98
Emulsion cationica ECR-065 It 1,450.758015 8.70 12,621.59 |3241 Asfalto y mezclas asfélticas 76.282212 75. 0.990644 12,503.50 [ - 118.09
Llanta para cortadora pza 0.15696 260.00 40.81 3317 Otros productos de plastico de uso 127.831248 128.997201 1.009121 41.18 [fh 0.37
Llantas para retroexcavadora pza 0.006224 8,630.00 53.71 |3319 Llantas neuméaticas para automoviles y 112.375370 116.535728| 1.037022 55.70 | 1.99
Nitrogeno en Gas carga 0.089823 580.00 52.10 |3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbénico 113.275592 115.091298| 1.016029 52.93 [fp 0.83
Pago de regalias por concepto de explotacion [m3 37.79742 12.00 453.57 |3461 Autotransporte de carga general 114.333007 118.224763) 1.034039 469.01 [ 15.44
Pago de regalias por material de Banco m3 358.91804 60.00 21,535.08 | 3461 Autotransporte de carga general 114.333007 118.224763| 1.034039 22,268.11 [ 733.03
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 89.946 6.25 562.16 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.828713) 1.006659 565.91 [dh 3.75
ASPERSORES MARCA TORO SEREE V-1550, pza 44.973 178.40 8,023.18 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.828713) 1.006659 8,076.61 | 53.43
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CRCULO pza 44.973 48.70 2,190.19 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.828713) 1.006659 2,204.77 |f 14.58
Pegamento tangit para PVC It 0.44973 235.00 105.69 |3288 Pegamentos 125.162151 128.151733) 1.023886 108.21 [ 2.52
Tubo Flexible de polietileno de alta densidad y | ml 23, 012?' 13.70 315.27 |3308 Tuberia de plastico 135.923592 136.828713) 1.006659 317.37 |dh 2.10
Total MATERIALES 157,183.17 161,097.27 | 3,914.10
MANO DE OBRA
Mando intermedio (%)mo 3,589.42| § 1.00]$ 3,589.42 [Comision Nacional de Salarios Minimos 100.000000 109. 500000' 1.095000( $§ 3,930.41
Peon jor 72.066021| $ 32829 | § 23,658.55 |Comision Nacional de Salarios Minimos 100.000000 109.500000 1.095000( $§ 25,906.12
Oficial Albafiil jor 10.112021 485.12 4,905.54 |Comision Nacional de Salarios Minimos 100.000000 109.500000) 1.095000 5,371.57
Chofer jor 0.003676 406.70 1.50 |Comision Nacional de Salarios Minimos 100.000000 109.500000 1.095000 1.64
Operador maquinaria semipesada jor 3.731502 406.70 1,5617.60 [Comision Nacional de Salarios Minimos 100.000000 109.500000} 1.095000 1,661.77
Operador maquinaria pesada jor 1.138462 485.12 552.29 |Comision Nacional de Salarios Minimos 100.000000 109.500000 1.095000 604.76
Operador de camion de volteo jor 2.236879 485.12 1,085.15 |Comision Nacional de Salarios Minimos 100.000000 109.500000] 1.095000 1,188.24
Oficial Tubero jor 8.325265 485.12 4,038.75 | Comision Nacional de Salarios Minimos 100.000000 109.500000 1.095000 4,422.43
Topografo jor 0.184534 736.07 135.83 |Comision Nacional de Salarios Minimos 100.000000 109.500000} 1.095000 148.73
Ayudante General jor 9.063401 359.65 3,259.65 |Comision Nacional de Salarios Minimos 100.000000 109.500000] 1.095000 3,5669.32
Total MANO DE OBRA 42,744.28 | 46,805.00
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 1,076.82 1.00 1,076.82 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024 1.011606 1,089.32 | 12.50
Equipo de Seguridad (%)mo 717.88 1.00 717.88 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255|  137.437024 1011606 72621 | 8.33
Camion de volteo de 7 m3 HRS 17.895034 73.06 1,307.41 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024 1.011606 1,322.58 [ 15.17
Bomba de achique de 3" HRS 5.669613 1.90 10.77 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024 1.011606 10.90 [dh 0.13
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 2.883345 185.87 535.93 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024 1.011606 542.15 [ 6.22
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.029406 86.20 2.53 3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024| 1.011606 2.56 [dh 0.03
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 3.826391 6.91 26.44 13376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024 1.011606 26.75 [fh 0.31
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 23.99579 124.81 2,994.91 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024| 1.011606 3,029.67 [di 34.76
Equipo de Topografia (Di HRS 1476273 31.66 46.74 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255|  137.437024 1011606 47.28 | 0.54
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 2.832432 62.11 175.92 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024| 1.011606 177.96 [ 2.04
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 3.023794 76.31 230.75 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024 1.011606 23342 [fh 2.67
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 183.513555 10.77 1,976.44 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024| 1.011606 1,999.38 | 22.94
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 6.224347 144.50 899.42 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024 1.011606 909.86 [dh 10.44
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 2.9940£| 77.38 231.68 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024 1.011606 234.37 [ 2.69
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 78. 47979| $ 185]$ 145.19 13376 Maquinaria y equipo especial para la 135.860255 137.437024 1.011606| $ 146.87 [fh $ 1.68
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 10,378.83 | $ 10,499.29 | $ 120.46
Tabla 19 Ajuste de costos mes de diciembre
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $  157,183.17 74.74% Materiales $ 161,007.27 75.16%| $ 3,914.10
O [Manodeobra '§  42,744.28 2032% Mano de obra ' §  46,805.00 19.94% $ 4.060.72
E Equipo $  10,378.83 04.94% Equipo $  10,499.29 04.90%| $ 120.46
S
U |Total $ 210,306.28 100.00% Total 218,401.56 100.00%
INDIRECTOS 15% 30,494.41 INDIRECTOS 15% $ 31,668.23
240,800.69 $ 250,069.79
FINANCIAMENTO 0.272% 654.98 FINANCIAMIENTO 0.272% $ 680.19
241,455.67 $ 250,749.98
UTILIDAD 10.0% 24,145.57 UTILIDAD 10.0% $ 25,075.00
265,601.24 $ 275,824.98
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 1,726.42 ADICIONALES 0.65% $ 1,803.90
Total 267,327.65 $ 277,628.87 10301.22

Tabla 20 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de diciembre
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En la tabla 21 se muestra el resultado del ajuste de costos de cada mes.

JUNIO Juuo AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTALES

SINAJUSTE | $ 3,466,310.74 [ S 3,043,659.11 | $ 2,659,608.75 | $ 2,011,033.30 | $ 1,413,792.16 [ $  870,963.61 | $  157,183.17

MATERIALES CON AJUSTE | $ 3,472,283.41|$ 3,057,552.30 [ $ 2,687,452.68 | $ 2,035,962.97 | $ 1,440,917.68 |$ 901,998.47 | $  161,097.27
DIFERENCIA | $ 5,972.67 |[fh $ 13,893.19 [dh $ 27,843.93 |fh $ 24,92967 |fh $ 27,125.52 |fh $ 31,034.86 [fh $ 3,914.10 | ¢ 134,713.94

SINAJUSTE [$ - S - S S - S - S - S 42,744.28

MANO DE OBRA CON AJUSTE | S S - S S S - S 46,805.00
DIFERENCIA [® ® 23 - P8 D s 23 23 - | $ 406072 S  4,060.72

SINAJUSTE | $ 143,480.38 [$  123,831.31|$  123,83131 (S 90,098.06 | $ 71,526.01 | $ 53,201.37 [ $ 10,378.83

EQUIPO Y HERRAMIENTA| CONAJUSTE | $ 139,960.02 | $  118,953.36|$  118,953.36 | $ 86,350.29 | $ 71,327.52 | $ 53,764.96 | $ 10,499.29
DIFERENCIA |¥ -$ 3,520.36 | -$ 4,877.95 (¥ -$ 487795 | -$ 374776 | -$ 19848 |fh $§ 56359 [fh $ 12046 |-$ 16,538.45
TOTAL| $ 122,236.21

Tabla 21 resumen del ajuste de costos

Se concluye un aumento de costo en 122,236.21 pesos MXN, de los cuales;
134,713.94 pesos corresponden al aumento del precio en los materiales, mientras
hubo una disminucién de 16,538.45 pesos por concepto de Equipo y herramienta.
Y sélo se presentd un ajuste en la mano de obra en diciembre, pues a pesar de no
haber cambio de afo, si hubo un aumento del salario minimo, por lo tanto, el
presupuesto se vio afectado unicamente en 4,60.72 pesos.

Es decir, la dependencia tendria la obligacion de pagar por concepto de ajuste de
costos una cantidad de 122,236.21 pesos a la empresa contratista. Con lo anterior
el precio del proyecto de 4,778,056.35 se incrementa a 4,900,292.56 pesos, en los
diagramas 7 y 8 se aprecia que dicho ajuste representa el 3.52% del costo directo
total.

Resulta claro que un 3.52% puede no ser tan significativo para algunas empresas,
sin embargo, ¢Qué sucederia si este mismo caso se presenta en un entorno de
crisis politica-econdmica global, donde los precios de muchos bienes y servicios se
ven afectados, y que por supuesto la industria de la construccion también padeceria
sus efectos? para responder a esta pregunta, el siguiente capitulo ayudara a su
entendimiento

AJUSTE PROYECTO DE 7 MESES EN 2017 AJUSTE PROYECTO DE 7 MESES EN 2017

$122,236.21

P\ -y y

3.526%

\
\

\ |
$3,466,310.74 |
y

96.590%

= COSTO TOTAL = EJUSTE

= EJUSTE COSTO TOTAL

Diagrama 7 Ajuste de costos en dinero Diagrama 8 Ajuste de costos en porcentaje
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AJUSTE DE COSTOS EN UN CASO
FICTICIO-CRITICO

La ejecucidon de proyecto de ingenieria se encuentra entrelazada con el
comportamiento economico del pais. Cuando la economia se encuentra en
equilibrio y no sufre perturbaciones del tipo politico-social los costos de bienes y
servicios se mantiene constante, es decir las tasas de inflacion no varian de forma
importante. Sin embargo, cuando si existen dichos cambios, los precios de muchos
insumos de la construccion aumentan de precio, es entonces momento de poner
atencion y medir dicha variacion y aun mas cuando se encuentran proyectos en
ejecucion (Construccion).

Afortunadamente las leyes de la construccion (LOPYSRM y su reglamento) han
intervenido con el capitulo y sus articulos relacionados con el ajuste de costos.

Para observar y medir el comportamiento de un ajuste de costos en medio de una
crisis economica debido a algun acontecimiento expuesto en el capitulo | y donde
la incidencia en la industria de la construccion es relevante, se trasladaran los
indices Nacional del Precio al Productor de un afo critico como lo fue en el 2008
donde los aumentos fueron significativos y se aplicaran a este mismo contrato.

Cabe recalcar que los INPP se han modificado con el paso del tiempo, algunos
insumos se unieron en una sola categoria o hubo otros que se agregaron, con la
finalidad de ayudar al trabajo de clasificacidén y asignacion. Por ello en la columna
de INPP de las siguientes tablas un N/E significa que en ese momento el INEGI no
tenia contemplado dicho insumo (genérico), Por ejemplo, el genérico otros
productos de plastico de uso industrial fue agregado en 2012.
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AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CASO FICTICIO

A f f INPP BASE | INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI MAYO JUNIO FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
MATERIALES

CAJA PARA DISTRIBUCION, TIPO SIECOR DE |PZA 2.00, 33,560.00 67,120.00 3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.542194 0.999398| 67,079.61 40.39
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION m3 181.24656 490.00 88,810.81 3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995 1.004076 89,172.80 [k 361.99
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.118096| 2,800.00 330.67 |3319 Llantas neuméticas para automéviles y 71.561810 71.542258 0.999727| 330.58 - 0.09
Emulsion asfaltica It 88.828963 56.00 4,974.42 3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488 52.446973 1.156787 5,754.35 [ 779.93
Clavos de 2 1/2" Kg 17.899325 22.00 393.79 [3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352 1.026527 404.23 | 10.44
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 7,569.165534| 10.80 81,746.99 | 3461 Autotransporte de carga general 79.229538 79.305567 1.000960| 81,825.43 [ 78.44
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero | m3/km 98,809.826728 5.40 533,573.06 | 3461 Autotransporte de carga general 79.229538 79.305567| 1.000960]| 534,085.08 | R 512.02
Pintura Esmalte Anticorosiva It 6.052698 52.20 315.95 3284 Pinturas 76.020077 76.026446| 1.000084| 315.98 |dh 0.03
Concreto premezclado FC=200 Kg/cm2 TMA 1 |m3 136.597708| 1,330.00 181,674.95 3333 Concreto premezclado 84.591573 84.722677| 1.001550] 181,956.52 |k 281.57
Madera de pino de tercera pt 3,278.288543] 16.00 52,452.62 3221 Otros productos de madera para la construccion 77.509341 77.509341 1.000000] 52,452.62 [ § -

Color endureceder (Colores Varios) kg 1,095.70864| 18.20 19,941.90 (3284 Pinturas 76.020077 76.026446| 1.000084| 19.943.57 [dh $ 1.67
Desmoldante en polvo kg 82.507572[ $ 4530 [ § 3,737.59 |3332 Cemento 84.318162 84.058536 0.996921 $ 3,726.08 [d-$ 11.51
Sellador acrilico It 39.688085 65.00 2,579.73 | 3289 Bases, selladores y otros productos para acabado 73.406005 73.466136) 1.000819 2,581.84 |fp 2.1
Diesel litro 8,835.787312] 12.24 108,150.04 3237 Diesel 71.614108 73.304199 1.023600 110,702.38 [dh 2,552.34
Aceite lubricante litro 247.086836| 38.00 9,389.30 |3242 Aceites lubricantes 78.526622 81.305674 1.035390, 9,721.59 [dh 332.29
Llantas para motoconformadora lote 0.019792 12,500.00 247.40 | 3319 Llantas neuméticas para automoviles y 71.561810 71.542258 0.999727| 247.33 |- 0.07
Emulsion Asfaltica EC-60 It 66.030405 8.68 573.14 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488 52.446973 1.156787 663.01 [ 89.87
Llantas para camion pza 0.07722 5,600.00 432.43 | 3319 Llantas neuméticas para automoviles y 71.561810 71.542258 0.999727| 432.31 [dy- 0.12
Cimbra metalica para guarnicion ml 150.861725| 32.50 4,903.01 |3339 Lamina de acero 98.450679 102.946635| 1.045667| 5,126.91 | 223.90
Curacreto rojo It 40.09992 28.50 1,142.85 13335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995 1004075' 1,147.51 [ 4.66
Tinher It 4.116182 22.30 91.79 | 3285 Solventes 75.843186 76.017484| 1.002298| 92.00 [fp 0.21
Concreto pre clado FC=250 Kg/cm2 TMA 1 [m3 68.280348| 1,388.00 94,773.12 3333 Concreto pr 84.591573 84.722677| 100@' 94,920.01 | 146.89
Gasolina It 4,310.825524 11.70 50,436.66 |3236 Gasolina 73.369035 74.166223| 1.010865| 50,984.68 |fh 548.02
Contrajunta PVC C-3 ml 183.965552| $ 1250 | $ 2,299.57 (3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748 1.005070| $ 2311.23 [ $ 11.66
Cemento gris en saco de 50 kg ton 27.633163, 1,850.00 51,121.35 3332 Cemento 84.318162 84.058536 0.996921 50,963.94 |- 157.41
Pago por regalias de explotacion de banco de  |m3 359.205| 150.00 53,880.75 | 3461 Autotransporte de carga general 79.229538 79.305567 1.000960| 53,932.45 [dh 51.70
Disco de corte con punta de diamante de 14" |pza 1.086482] 5,800.00 6,301.60 |3339 Lamina de acero 98.450679 102.946635) 1.045667| 6,589.37 |fp 287.77
Pintura tropicalizada It 0.21998 135.00 29.70 | 3284 Pinturas 76.020077 76.026446 1.000084 2970 [ $ -

Soldadura EP 70/18 Kg 19.365159] 40.50 784.29 13388 Soldaduras 70.673028 70.502932 0.997593| 782.40 [dy- 1.89
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 4.372358 12,200.00 53,342.77 (3341 Varilla corrugada 108.741312 107.231776 0.986118| 52,602.27 [y - 740.50
Asfaltex 505 It 41.925255 32.30 1,354.19 |3287 Impermeabilizantes 70.684543 70.688741 1.000059] 1,354.27 | 0.08
Primer It 36.335221 28.60 1,039.19 13289 Bases, selladores y otros productos para acabado 73.406005] 73.466136| 1.000819] 1,040.04 [ 0.85
Malla electrosoldada 6-6/10-10 m2 289.841615 22.00 6,376.52 3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 126.484209] 1.042735] 6,649.02 | 272.50
Material de Banco (Arena de Rio para m3 62.906696| 140.00 8,806.94 3081 Arena 84.134663 84.239971 1.001252] 8,817.96 | 11.02
Grasa kg 3.102016 38.00 117.88 |3242 Aceites lubricantes 78.526622 81.305674| 1.035390 122.05 |fp 4.17
Alambre recocido kg 210.623171| $ 25.00 | § 5,265.58 3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 126.484209] 1.042735| $ 5,490.60 [dfh $ 225.02
Alambrén de 1/4" Kg 99.534666 18.50 1,841.39 |3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 126.484209 1.042735 1,920.08 [ 78.69
Llantas para camion de volteo pza 0.19329 5,600.00 1,082.42 |3319 Llantas neuméticas para automoviles y 71.561810 71.542258 0.999727| 1,082.13 [ - 0.29
Lubricante Hidraulico litro 3.770296| 38.00 143.27 | 3242 Aceites lubricantes 78.526622 81.305674| 1.035390] 148.34 [ 5.07
Lubricante de Transmision litro 4.398678| 38.00 167.15 | 3242 Aceites lubricantes 78.526622 81.305674 1.035390, 173.07 | 5.92
Juego de filtros de aire, combustible y aceite jgo 0.246033| 650.00 159.92 | 3389 Filtros para la industria en general 76.028022 80.725518 1.061786) 169.80 9.88
Llanta maquina de soldar pza 0.015492 355.00 5.50 [3317 Otros productos de plastico de uso industrial NE| N/—El N/—El 550 [= $ -

Llantas para retroexcavadora pza 0.068872 8,630.00 594.37 3319 Llantas neumdticas para automoviles y camionetas 71 6518‘E| 71 .54225&' 0.999727 594.20 |dli-$ 0.17
Cinta preventiva colores varios de 10 cmancho|m 1,434.0664 1.20 1,720.88 |3317 Otros productos de plastico de uso industrial NE] N/E| NEI 1,720.88 -

Llantas para equipo mediano pza 0.006723 420.00 2.82 3319 Llantas neumdticas para automoviles y camionetas 71.561810 71.542258| Dv99972_7| 2.82 -

Material de Banco Grava 3/4" (para m3 5.817244, 140.00 814.41 {3082 Arena silica, gravay similares 86.494568 87.329177| N/E] 814.41 -

Junta Gabault de 30" (incluye Tornilleria y pza 3.00 12,508.00 37,524.00 | 3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352] 1.026527| 38,519.41 [ $ 995.41
Junta Universal de 30" (incluye Tornilleria y pza 1.00[ $ 11,210.00 | $ 11,210.00 (3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352] 1.026527| $ 11,507.37 |fp 297.37
Concreto premezclado FC=100 Kg/cm2., para  |m3 78.75703| 1,157.50 91,161.26 | 3333 Concreto premezclado 84.591573 84.722677| 1.001550] 91,302.55 | 141.29
Concreto premezclado FC=150 Kg/cm2., TMA |m3 5.859297| 1,280.00 7,499.90 |3333 Concreto premezclado 84.591573 84.722677 1.001550, 7,511.52 |fp 11.62
Cinta preventiva de 30 cm de ancho m 97.8314 2.20 215.23 | 3317 Otros productos de plastico de uso industrial NE| NE| NE| 215.23 |=) § -

Emulsion cationica ECR-065 It 10,340.399895 8.70 89,961.48 (3241 Asfalto y mezclas asfélticas 45.338488 52.446973 1.156787 104,066.27 [} 14,104.79
POLIDUCTO REFORZADO DE 16 MM ml 205.3128 7.30 1,498.78 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748| 1.005070 1,506.38 | 7.60
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#10|ml 1,953.021525 8.30 16,210.08 |3411 Alambres y cables con 87.580029 77.628575) 0.886373| 14,368.18 |l - 1,841.90
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 960.760605 5.20 4,995.96 3412 Alambres y cables sin recubrir 73.879796 70.985376 0.960823 4,800.23 |- 195.73
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50 x PZA 0.4863 7,768.00 3,777.58 [3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995| 1.004076| 3,792.98 15.40
CORREDERA GALVANIZADA DE 60 CMS. PZA 1.4589] 87.00 126.92 {3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.55@' 0.999878 126.91 - 0.01
MENSULA DE 25 CMS. PZA 1.4589] 51.00 74.40 |3347 Afinacion y laminacion de aluminio 92.967168 92.513266| 0.995118, 74.04 |- 0.36
AISLADOR DE NEOPRENO PZA 1.4589] 20.00 29.18 | 3321 Bandas de hule 75.131275 75.131275] 1.000000] 2918 [ § -

TAQUETE DE EXPANSION DE 1/2" CON PZA 2.9178[ § 9.00 [ $ 26.26 | 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352] 1.026527| $ 26.96 [ifh $ 0.70
CINTILLO DE 25 CMS PZA 9.726 0.35 3.40 3319 Llantas neuméticas para automoviles y 71.561810 71.542258 0.999727| 340 [ $ -

ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE |pza 2.00, 385.30 770.60 |3356 Piezas metélicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352 1.026527 791.04 [ 20.44
TUBO PVC PESADO DE 13 MM M 4.00 16.50 66.00 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748| 1.005070 66.33 [ 0.33
CONECTOR PVC PESADO DE 13 MM PZA 2.00, 8.90 17.80 |3308 Tuberia de pléastico 46.633298 46.869748| 1.005070 17.89 | 0.09
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA 98.0011 15.80 1,548.42 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748| 1.005070 1,656.27 | 7.85
CABLE THW CAL. 1/0 AWG 600 V/ m 20.00] 84.00 1,680.00 3411 Alambres y cables con 87.580029 77.628575) 0.886373| 1,489.11 [dy- 190.89
CABLE THW CAL. 6 AWG 600 V m 20.00] 21.00 420.00 {3411 Alambres y cables con 87.580029 77.628575| 0.886373 372.28 |- 47.72
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza 2.00 712.50 1,425.00 |3090 Electricidad residencial 90.787396 91.925888| 1.012540] 1,442.87 [ 17.87
FOTOCELDA TORK 110/220 V. pza 2.00 85.60 171.20 {3090 Electricidad residencial 90.787396 91.925888| 1.012540] 17335 | @ 2.15
INT. P/RIEL 2X50 pza 2.00 125.60 251.20 | 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352] 1.026527| 257.86 |dh 6.66
Material menor de conexion y fijacion lote 38.470099| 300.00 11,541.03 [3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352] 1.026527| 11,847.18 [dh 306.15
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 110.25126| $ 2017 [ 8 2,223.77 |3411 Alambres y cables con 87.580029 77.628575| 0.886373| $ 1,971.09 |- 252.68
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 |ml 441.00483| 75.30 33,207.66 (3411 Alambres y cables con 87.580029 77.628575 0.886373 29,434.38 |- 3,773.28
POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM ml 3.15 3.10 9.77 3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748| 1.005070 9.81 [ 0.04
POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM ml 62.294505 14.10 878.35 |3308 Tuberia de pléstico 46.633298 46.869748| 1.005070 882.81 [ 4.46
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#12|ml 700.0077| 6.50 4,550.05 |3411 Alambres y cables con 87.580029 77.628575 0.886373 4,033.04 |- 517.01
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 10.0001 1,982.60 19,826.20 |3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237 81.559302 0.999878| 19,823.78 |- 242
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 3" m 655.567065| 39.80 26,091.57 (3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748| 1.005070 26,223.86 [ 132.29
TUBO DE PEAD, RD-17 DE2" m 437.04471 37.30 16,301.77 3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748 1.005070] 16,384.42 [dp 82.65
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 19 MM m 98.74872 21.70 2,142.85 (3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748 1.005070 2,153.71 |dh 10.86
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 32 MM m 65.581215 27.40 1,796.93 13308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748 1.005070 1,806.04 [ 9.1
TUBO DE PEAD, RD-17 DE51 MM m 2,718.3352] 32.80 89,161.39 3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748 1.005070] 89,613.48 | 452.09
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 7.0001 282.00 1,974.03 |3354 Tubos de cobre 41.291682 41.291682 1.000000] 1.974.03 [ § -

BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0884] $ 1,690.00 | $ 149.40 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995| 1.004076[ $ 150.00 |fr 0.60
BASE PRAMIDAL DE CONCRETO DE 1.20 x pza 94.0464 1,780.00 167,402.59 [3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995 1.004076 168,084.90 [dh 682.31
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0884 2,490.00 220.12 3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995 1.004076 221.01 [ 0.89
REGISTRO DE 40 X 40 X 60 CMS. CON MARCO (pza 94.0464 980.00 92,165.47 (3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995 1.004076 92,541.13 |f 375.66
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 3.00, 15.60 46.80 | 3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.542194 0.999398| 46.77 - 0.03
TIMER MECANICO 110V pza 2.00] 672.60 1,345.20 |3398 Otros aparatos e instrumentos de medida y control NE| NE|[ NE| 1,345.20 | § -

Conector multiple mecanico 3 vias pza 36.0004 278.60 10,029.71 3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.542194] 0.999398| 10,023.68 - 6.03
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 6.0001 282.50 1,695.03 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.542194] 0.999398| 1,694.01 - 1.02
CONTROLADOR RGB 24V pza 1.00 1,590.00 1,590.00 3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.542194| 0.999398 1,589.04 |- 0.96
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 1.00 685.30 685.30 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.542194| 0.999398 684.89 [l 0.41
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 1.00 925.30 925.30 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.542194| 0.999398 924.74 |- 0.56
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 5.0001 10,985.00 54,926.10 {3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.559302] 0.999878 54,919.41 - 6.69
LUMINARIA TECNOLOGIA LED93W EP.A .62 |pza 16.0002| $§ 7,960.00 [ $ 127,361.59 3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.559302] 0.999878[ $ 127,346.08 |- 15.51
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V [pza 60.0007| $ 810.50 | $§ 48,630.57 |3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237 81.559302 0.999878[ $ 48,624.64 - 5.93
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 3.00| $ 7,110.00] § 21,330.00 {3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237 81.559302 0.999878( $ 21,327.40 - 2.60
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INPP BASE | INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI MAYO JUNIO FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
CARGA DEL #32 pza 7.0001[ $ 3850 | $ 269.50 [3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.542194 0.999398 $ 269.34 - 0.16
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 100/ § 118530 § 1,185.30 [3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.542194 0.999398 $ 1,184.59 - 0.71
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 10.0001[ $ 7750 | $ 775.01 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.542194 0.999398 $ 774.54 - 0.47
Llanta para cortadora pza 1.11239( § 260.00 | § 289.22 |3317 Otros productos de plastico de uso industrial NE| NE| NE[ S 289.22 |= § -
Llantas revolvedora pieza 0.006844( $ 250.00 | § 1.71 13319 Llantas neuméticas para automdviles y camionetas 71.561810 71.542258 0.999727| § 1.71 = § -
Llantas para retroexcavadora pza 0.047451[ $  8,630.00 [ $ 409.50 |3319 Llantas neuméticas para automdviles y camionetas 71.561810 71.542258 0.999727( $ 409.39 -$ 0.11
Gas butano kg 58.095477| $ 10.80 [ § 627.43 |3235 Gas licuado 81.644923 82.258738 1.007518| § 632.15 [Af $ 4.72
Oxigeno kg 58.095477| $ 2230 | $ 1,295.53 [3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbénico 78.654628 78.654628 1.000000| $§ 1,295.53 |=» § -
Perfiles de acero estructural A-36 en vigas, kg 1,016.670848( $ 21.00| § 21,350.09 (3344 Perfiles de hierro y acero 108.073787 115.800514 1.071495| § 22,876.51 [fh $ 1,526.42
Perfiles de acero estructural A-36 en PTR, kg 1,016.670848( $ 21.00| § 21,350.09 (3344 Perfiles de hierro y acero 108.741312 118.502357 1.089764| $ 23,266.56 [ $ 1,916.47
Nitrogeno en Gas carga 0.587305( $ 580.00 | § 340.64 |3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbénico 78.654628 78.654628 1.000000| $§ 340.64 |=> § -
Primario inorganico de zinc It 1.100012| § 209.00 | § 229.90 |3289 Bases, selladores y otros productos para acabado 73.406005 73.466136 1.000819| $§ 230.09 [fh $ 0.19
Pintura vinilica acabado acrilico calidad de It 205.94376| $ 62.00 | $ 12,768.51 |3284 Pinturas 76.020077 76.026446 1.000084| $ 12,769.58 [fh $ 1.07
Juego de andmios y escalera lote 10.123447( $  1,250.00 [ $ 12,654.31 |3362 Escaleras y otros productos de herreria 80.013569 80.369329 1.004446| $ 12,710.57 [fh $ 56.26
Sellador para exteriores It 32.951002| $ 3590 | § 1,182.94 |3289 Bases, selladores y otros productos para acabado 73.406005 73.466136 1.000819| $§ 1,183.91 [ § 0.97
Brocha de 6" pza 4.576528| $ 52.00| $ 237.98 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 89.272061 89.252435 0.999780 $ 237.93 [-$ 0.05
Acabado anticorrosivo It 0.715008( $ 8126 | $ 58.10 |3289 Bases, selladores y otros productos para acabado 73.406005 73.466136 1.000819| $§ 58.15 [fh $ 0.05
Rodillo de 12" con extension pza 4.599411| § 185.00 | $ 850.89 13182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 89.272061 89.252435 0.999780 $ 850.70 [{-$ 0.19
r&mpa kg 9.53062| $§ 38.00| $ 362.16 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 89.272061 89.252435 0.999780 $ 362.08 [-$ 0.08
Catalizador It 0.825009( $ 4868 | § 40.16 |3289 Bases, selladores y otros productos para acabado 73.406005 73.466136 1.000819| $§ 40.19 [ $ 0.03
Primer It 101.949409| § 6.80 [ § 693.26 |3289 Bases, selladores y otros productos para acabado 73.406005 73.466136 1.000819| $§ 693.82 [dh $ 0.56
Pago de regalias por concepto de explotacién | m3 615.083743( § 12.00 [ § 7,381.00 |3461 Autotransporte de carga general 79.229538 79.305567 1.000960| $ 7,388.09 | $ 7.09
Pago de regalias por material de Banco m3 2,653.68207( $ 60.00 | $ 159,220.92 (3461 Autotransporte de carga general 79.229538 79.305567 1.000960| $ 159,373.71 | $ 152.79
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 684.00( $ 625§ 4,275.00 |3308 Tuberia de pléastico 46.633298 46.869748 1.005070| $§ 4,296.68 [fh $ 21.68
ASPERSORES MARCA TORO SERIE V-1550, pza 342.00( $ 17840 | § 61,012.80 [3308 Tuberia de pléastico 46.633298 46.869748 1.005070| $§ 61,322.16 | $ 309.36
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CIRCULO pza 342.00( $ 4870 $ 16,655.40 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748 1.005070| $§ 16,739.85 | S 84.45
Sellador It 40.824089( $ 67.00 | $ 2,735.21 |3289 Bases, selladores y otros productos para acabado 73.406005 73.466136 1.000819| $§ 2,737.45 | $ 2.24
REGISTRO TELEFONICO M2T CON TAPA DE pza 3.00[ $§ 24,560.00 [ $ 73,680.00 [3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995 1.004076| $ 73,980.31 | $ 300.31
REGISTRO TELEFONICO L5T CON TAPA DE pza 8.00[ $ 10,250.00 [ $ 82,000.00 [3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995 1.004076| $ 82,334.22 | $ 334.22
DUCTO DE PVC DE60 MM TIPO PESADO m 5,985.00| § 3320|$ 198,702.00 (3308 Tuberia de pléastico 46.633298 46.869748 1.005070| $§ 199,709.50 |ih $ 1,007.50
DUCTO DE PVC DE45 MM TIPO PESADO m 8,835.00| § 1820 [ § 160,797.00 (3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748 1.005070| $§ 161,612.31 | $ 815.31
SEPARADOR DE 60 MM SENCILLO pza 71.21 $ 2280 | $ 1,624.50 [3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360 85.907352 1.026527| $ 1,667.59 [dh $ 43.09
SEPARADOR DE 45 MM SENCILLO pza 7125| § 10.80 [ § 769.50 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 83.687360 85.907352 1.026527| $§ 789.91 [dh 20.41
CONECTOR LINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 5.0001[ $ 153.00 | $ 765.02 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 83.687360 85.907352 1.026527| $ 785.31 [dh $ 20.29
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16 x 1.16 x PZA 0.1768[ $ 6,768.00 [ $ 1,196.58 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995 1.004076| $ 1,201.46 [dh 4.88
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 9.10013| § 182.00 | $ 1,656.22 [3412 Alambres y cables sin recubrir 73.879796 70.985376 0.960823[ $ 1,591.34 [ 64.88
"TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE |m 55.0006 126.50 6,957.58 [3343 Tubos y postes de hierro y acero 98.242732 100.856396 1.026604| 7,142.68 [ 185.10
PROTECCION METALICA DE TUBO NEGRO DE |PZA 0.1768] $__1,950.00 344.76 [3344 Perfiles de hierro y acero 108.073787 115.800514 1.071495] 369.41 [k 24.65
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 1.00[ $_ 7,600.00 7,600.00 |3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352 1.026527| 7,801.61 [k 201.61
TUERCA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 376.1856 5.50 2,069.02 |3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352 1.026527| 2,123.91 [fh 54.89
ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 376.1856 3.00 1,128.56 |3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352 1.026527| 1,158.49 i 29.93
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 3.15 12.25 38.59 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748 1.005070] 38.78 [ 0.19
REGISTRO DE 40 X 40 X 44 CMS. CON MARCO [pza 3.3843 650.00 2,199.80 [3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.077995 1.004076] 2,208.76 [k 8.96
PLANOS Y TRAMITE PDA 1.00[ $_ 2,350.00 2,350.00 [3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.394750 1.001116 2,352.62 [ 2.62
LIBRANZA POR CFE PDA 100 $_ 3,800.00 3,800.00 [3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.394750 1.001116] 3,804.24 [ 4.24
Tabique 7X14X28 millar 36.340084 1,845.00 67,047.45 3324 Ladrillos 108.741312 91.832883 0.844508, 56,622.10 |- 10,425.35
Clavos 2 1/2 -4 Kg 127.118332 24.50 3,114.40 |3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.907352 1.026527] 3,197.02 [k 82.62
Prueba de Laboratorio para compactacion Pba 12.392488] 250.00 3,098.12 [3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.394750 1.001116 3,101.58 [ 3.46
Pegamento tangit para PVC It 3.42 235.00 803.70 [3288 Pegamentos 73.888217 73.918718 1.000413] 804.03 [k 0.33
Tubo Flexible de polietileno de alta densidad y | ml 175.00 13.70 2,397.50 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.869748 1.005070] 2,409.66 [ 12.16
Total MATERIALES 3,466,310.74 3,479,823.07 |{h 13,512.33
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 30,844.76| $ 1.00]$ 30,844.76 (3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 30,494.57 - 350.19
Equipo de Seguridad (%)mo 20,563.17| $ 1.00] $ 20,563.17 [3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 20,329.71 - 233.46
Camion de volteo de 7 m3 HRS 125.676519| $ 73.06 | $ 9,181.93 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construccion 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 9,077.68 - 104.25
Bomba de achique de 3" HRS 92.262561| $ 190 | $ 175.30 (3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 173.31 - 1.99
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 49.479368 $ 185.87 | $§ 9,196.73 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construccion 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 9,092.32 - 104.41
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.209599 $ 86.20 | $§ 18.07 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construccion 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 17.86 - 0.21
Compactador liso vobratorio CB-525 HRS 21.13328( $ 86.55 | $ 1,829.09 [3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 1,808.32 - 20.77
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 47.708069 $ 691[$ 329.66 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construcciéon 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 325.92 - 3.74
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 277.611756( $ 124811 $ 34,648.72 [3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 34,255.35 - 393.37
Equipo de Topografia (Distanciamiento) HRS 13.048588( $ 3166 | $ 413.12 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 408.43 - 4.69
|Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 20.1884| $§ 6211] $ 1,253.90 [3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 1,239.67 - 14.23
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 49.206699( $ 7631]$ 3,754.96 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construccion 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 3,712.33 - 42.63
Equipo de oxicorte HRS 19.365159( $ 1351 [ § 261.62 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 258.65 - 297
Maquina de soldar con motor de gasolina HRS 19.365159( $ 846 [ $ 163.83 [3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 161.97 - 1.86
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 1,412.976095( $ 1077 [ $ 15,217.75 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construccion 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 15,044.98 - 172.77
Revolvedora de 1 saco HRS 8.554771[ $ 783[$ 66.98 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construccion 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 66.22 - 0.76
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 47.450735( $ 14450 | § 6,856.63 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construccion 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 6,778.79 - 77.84
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 19.576829( $ 7738 | $ 1,514.86 [3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 1,497.66 - 17.20
Compactador de suelo tipo pata de cabra HRS 13.567288( $ 9823 | § 1,332.71 [3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 1,317.58 - 15.13
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 556.19489| $ 185]$ 1,028.96 [3376 Maquinaria y equipo especial para la construccién 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 1,017.28 - 11.68
Compresor con 2 pistolas HRS 0.550006( $ 7816 | $ 42.99 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construcciéon 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 42.50 - 0.49
Camion Grua Hiab HRS 30.93@ $ 154.66 | $ 4,784.64 |3376 Maquinaria y equipo especial para la construccion 72.569910 71.746013 0.988647[ $ 4,730.32 - 54.32
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA | $ 143,480.38 $ 141,851.43 |- 1,628.95
Tabla 22 Ajuste de costos mes de junio
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $3,466,310.74 72.55% Materiales $3,479,823.07 72.73%| $  13512.33
F_’ Mano de obra $1,168,265.23 24.45% Mano de obra ~ §$1,168,265.23 24.32%| $ -
E Equipo $ 143480.38 03.00% Equipo $ 141,851.43 02.95% (-8 1.628.95
a
J |Total $4,778,056.35 100.00% Total $4,789,939.73 100.00%
INDIRECTOS 15% 692,818.17 INDIRECTOS 15% $ 694,541.26
5,470,874.52 $5,484,480.99
FINANCIAMEENTO 0.272% 14,880.78 FINANCAMENTO ~ 0.272%  § 14,917.79
5,485,755.30 $5,499,398.78
UTILIDAD 10.0% 548,575.53 UTLIDAD 10.0% $ 549,939.88
6,034,330.83 $6,049,338.66
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 39,464.52 ADICIONALES 0.65% $ 39,562.67
Total 6,073,795.35 $6,088,901.33




APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

AJUSTE DE COSTOS CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO

A q 5 INPP BASE | INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad | Cantidad | Precio | Importe INDICADORES INEGI MAYO | JULIO | FACTOR | AJUSTADO DIFERENCIA
MATERIALES
CAJA PARA DISTRIBUCION, TIPO SIECOR DE |PZA 1.8836[ $ 33,560.00 | § 63,213.62 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.511132 0.998987| $ 63,149.60 [li-$ 64.02
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION m3 181.24656( $ 490.00 | § 88,810.81 | 3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 1.010849 $ 89,774.29 |fh $ 963.48
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.090923| $  2,800.00 | $ 254.58 3319 Llantas neumaticas para automoviles y 71.561810 71.994061 1.006040( $ 256.12 [ifh $ 1.54
[Emuision asfaliica It 88.828963| $ 56.00 [ $ 4,974.42 | 3241 Asfalto y mezclas asfélticas 45.338488 63.028406 1.390174| $ 6,915.31 [ $ 1,940.89
Clavos de 2 1/2" Kg 17.2263( $ 22.00 [ $ 378.98 |3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.617591 1.023065) $ 387.72 |fn $ 8.74
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 7,464.602666( $ 10.80 | $ 80,617.71 |3461 Autotransporte de carga general 79.229538 79.274910 1.000573[ $ 80,663.88 [fi $ 46.17
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero |m3/km 96,161.006162| $ 540 | § 519,269.43 [3461 Autotransporte de carga general 79.229538 79.274910 1.000573[ § 519,566.80 [k $ 297.37
Pintura Esmalte Anticorosiva It 5.887196( $ 5220 [ $ 307.31 | 3284 Pinturas 76.020077 79.623347 1.047399| $ 321.88 [ifh $ 14.57
Concreto premezclado FC=200 Kg/cm2 TMA 1 |m3 136.507418| $  1,330.00 | $ 181,554.87 |3333 Concreto premezclado 84.591573 84.963036 1.004391| $ 182,352.12 [ifh $ 797.25
Madera de pino de tercera pt 3,266.574957( $ 16.00 | § 52,265.20 |3221 Otros productos de madera para la 77.509341 77.509341 1.000000( $ 52,265.20 |5 $ -
Color endureceder (Colores Varios) kg 1,090.32444| $ 18.20 | § 19,843.90 | 3284 Pinturas 76.020077 79.623347 1.047399| $ 20,784.48 |fh $ 940.58
Desmoldante en polvo kg 82.507572| $ 4530 | § 3,737.59 |3332 Cemento 84.318162 87.489714 1.037614| $ 3,878.18 [ifh $ 140.59
Sellador acrilico It 39.688085( $ 65.00 [ $ 2,579.73 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 75.997307 1.035301( § 2,670.79 |dh $ 91.06
Diesel litro 7,448.662561] $ 1224 | § 91,171.63 3237 Diesel 71.614108 77.134575 1.077086[ $ 98,199.71 |fa $ 7,028.08
Aceite lubricante litro 226.83758| $ 38.00 [ $ 8,619.83 | 3242 Aceites lubricantes 78.526622 84.872036 1.080806| $ 9,316.36 [ifh $ 696.53
Llantas para motoconformadora lote 0.012975| $ 12,500.00 | $ 162.19 [3319 Llantas neuméticas para automdviles y 71.561810 71.994061 1.006040( $ 163.17 | $ 0.98
Emulsion Asfaltica ECI-60 It 56.033355| $ 8.68 [ $ 486.37 [3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488 63.028406 1.390174 $ 676.14 [ifh $ 189.77
Llantas para camion pza 0.026952| $  5,600.00 | $ 150.93 |3319 Llantas neumaticas para automdviles y 71.561810 71.994061 1.006040( $ 151.84 [fh $ 0.91
Cimbra metalica para guarnicion ml 150.860501] $ 3250 [ $ 4,902.97 |3339 Lamina de acero 98.450679 111.717967 1.134761| $ 5,563.69 [ifh $ 660.72
Curacreto rojo It 40.09992| $ 28.50 [ $ 1,142.85 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 1.010849[ § 1,155.25 | $ 12.40
Tinher It 4.001131] $ 2230 | § 89.23 3285 Solventes 75.843186 87.836017 1.158127| $ 103.33 [fh $ 14.10
Concreto premezclado F'C=250 Kg/cm2 TMA 1 |m3 68.280348| §  1,388.00 [ $ 94,773.12 |3333 Concreto premezclado 84.591573 84.963036 1.004391| $ 95,189.30 [ $ 416.18
Gasolina It 3,886.106949| $ 11.70 [ § 45,467.45 3236 Gasolina 73.369035 75.379745 1.027405( $ 46,713.51 [ifh $ 1,246.06
Contrajunta PVC C-3 ml 183.965552| $ 12.50 | § 2,299.57 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 2,306.22 [fh $ 6.65
Cemento gris en saco de 50 kg ton 27.030286] §  1,850.00 | $ 50,006.03 |3332 Cemento 84.318162 87.489714 1.037614| $ 51,886.96 | $ 1,880.93
Pago por regalias de explotacion de banco de  |m3 338.29928| $ 150.00 | § 50,744.89 |3461 Autotransporte de carga general 79.229538 79.274910 1.000573[ § 50,773.95 |fh $ 29.06
Disco de corte con punta de diamante de 14" pza 0.958907| $  5,800.00 | $ 5,561.66 |3339 Lamina de acero 98.450679 111.717967 1.134761| $ 6,311.15 [ $ 749.49
Pintura tropicalizada It 0.09085| $ 135.00 | § 12.26 |3284 Pinturas 76.020077 79.623347 1.047399| $ 12.85 [fp § 0.59
Soldadura EP70/18 Kg 18.860655( $ 40.50 | § 763.86 |3388 Soldaduras 70.673028 73.863358 1.045142( § 798.34 [ifh $ 34.48
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 4.369641] $§ 12,200.00 | $ 53,309.62 |3341 Varilla corrugada 108.741312 107.753670 0.990918| $ 52,825.44 |lls-$ 484.18
Asfaltex 505 It 35.577765| $ 3230 [ $ 1,149.16 |3287 Impermeabilizantes 70.684543 74.979666 1.060765| $ 1,218.99 [fh $ 69.83
Primer It 30.834063 $ 28.60 [ $ 881.85 | 3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 75.997307 1.035301[ § 912.98 [ifh $ 31.13
Malla electrosoldada 6-6/10-10 m2 288.660155| $ 22.00 | § 6,350.52 | 3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 131.870854 1.087143| $ 6,903.92 [ $ 553.40
Material de Banco (Arena de Rio para m3 61.822384] $ 140.00 | § 8,655.13 | 3081 Arena 84.134663 84.838911 1.008370( $ 8,727.58 |fh $ 72.45
Grasa kg 2.644696( $ 38.00 [ $ 100.50 [3242 Aceites lubricantes 78.526622 84.872036 1.080806| $ 108.62 |fh $ 8.12
Alambre recocido kg 210.592685| $ 25.00 | § 5,264.82 | 3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 131.870854 1.087143| $ 5,723.61 |fh $ 458.79
Alambrén de 1/4" Kg 99.516042| $ 18.50 | § 1,841.05 (3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 131.870854 1.087143| $ 2,001.48 [fn $ 160.43
Llantas para camion de volteo pza 0.188256| $  5,600.00 | $ 1,054.23 |3319 Llantas neumaticas para automoviles y 71.561810 71.994061 1.006040( $ 1,060.60 |fh $ 6.37
Lubricante Hidraulico litro 3.672091( $ 38.00 [ $ 139.54 [3242 Aceites lubricantes 78.526622 84.872036 1.080806| $ 150.82 |dh $ 11.28
Lubricante de Transmision litro 4.284106 $ 38.00 | $ 162.80 [3242 Aceites lubricantes 78.526622 84.872036 1.080806| $ 175.95 i § 13.15
Juego de filtros de aire, combustible y aceite jgo 0.189422| $ 650.00 [ $ 123.12 |3389 Filtros para la industria en general 76.028022 81.433183 1.071094( $ 131.88 [ifh $ 8.76
Llanta maquina de soldar pza 0.015089| $ 355.00 | $ 5.36 |3317 Otros productos de plastico de uso N/—El Nl—El N/—El $ 536 [ $ -
Llantas para retroexcavadora pza 0.060402| $  8,630.00 | $ 521.27 |3319 Llantas neumdticas para automoviles y 71 ,58181_0| 71994081' 1,006019| $ 524.42 | $ 3.15
Cinta preventiva colores varios de 10 cmancho|m 1,350.6038| $ 120 | $ 1,620.72 | 3317 Otros productos de plastico de uso N/E] N/E| NE[ $ 1,620.72 | § -
Llantas para equipo mediano pza 0.005705| $ 420.00 [ $ 2.40 3319 Llantas neumaticas para automoviles y 71.561810 71.994061 1.006040( $ 2.41 [dh $ 0.01
Material de Banco Grava 3/4" (para m3 4.34258| $ 140.00 | $ 607.96 |3082 Arena silica, feldespatos, grava y 86.494568 87.677536 NE| $ 607.96 [= $ -
Concreto premezclado FC=100 Kg/cm2., para  |m3 75.79572[ $§  1,157.50 | § 87,733.55 |3333 Concreto premezclado 84.591573 84.963036 1.004391| $ 88,118.81 [fh $ 385.26
Concreto premezclado FC=150 Kg/cm2., TMA  |m3 5.695755( $  1,280.00 | § 7,290.57 |3333 Concreto premezclado 84.591573 84.963036 1.004391| $ 7,322.58 | $ 32.01
Cinta preventiva de 30 cmde ancho m 92.1376( $ 220 | § 202.70 |3317 Otros productos de plastico de uso N/E] N/E] NE| $ 202.70 [= $ -
[Emuision cationica ECR-065 It 8,774.863335( $ 870 [ $ 76,341.31 [3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488 63.028406 1.390174| $ 106,127.74 [fh $ 29,786.43
POLIDUCTO REFORZADO DE 16 MM ml 54.4236| $ 730 ($ 397.29 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 398.44 [ $ 1.15
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#10[ml 676.331355 $ 830 [ $ 5,613.55 | 3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 77.053949 0.879812| $ 4,938.87 |li-$ 674.68
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 3327114 $ 520 | $ 1,730.10 |3412 Alambres y cables sin recubrir 73.879796 70.985376 0.960823| $ 1,662.32 |li-$ 67.78
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50 x PZA 0.458| $  7,768.00 | § 3,557.74 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 1.010849 $ 3,596.34 [fh § 38.60
CORREDERA GALVANIZADA DE 60 CMS. PZA 1.374| § 87.00 [ $ 119.54 3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.552916 0.999800| $ 119.51 [l-$ 0.03
MENSULA DE 25 CMS. PZA 1.374| § 51.00 [ $ 70.07 3347 Afinacién y laminacion de aluminio 92.967168 93.687721 1.007751| $ 70.62 |fh $ 0.55
AISLADOR DE NEOPRENO PZA 1.374| $ 20.00 [ $ 27.48 3321 Bandas de hule 75.131275 75.131275 1.000000[ $ 2748 [ $ -
TAQUETE DE EXPANSION DE 1/2" CON PZA 2.748] $ 9.00 [ $ 24.73 |3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.617591 1.023065) $ 25.30 [ifh $ 0.57
CINTILLO DE 25 CMS PZA 9.16[ § 035§ 3.21 |3319 Llantas neumaticas para automoviles y 71.561810 71.994061 1.006040| $ 3.23 |fh § 0.02
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE [pza 0.6926| $ 38530 | § 266.86 |3356 Plezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.617591 1.023065| $ 273.01 |fh § 6.15
TUBO PVC PESADO DE 13 MM M 1.3852 § 16.50 | § 22.86 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 22.92 [fh $ 0.06
CONECTOR PV C PESADO DE 13 MM PZA 0.6926| $ 890 [$ 6.16 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 6.18 |dh $ 0.02
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA 33.9377| § 1580 | § 536.22 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 537.77 i § 1.55
CABLE THW CAL. 1/0 AWG 600 V m 6.926( $ 84.00 [ $ 581.78 |3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 77.053949 0.879812| $ 511.86 [la-$ 69.92
CABLETHW CAL. 6 AWG 600 V m 6.926| $ 21.00 | § 145.45 [3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 77.053949 0.879812| $ 127.97 [l-$ 17.48
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza 0.6926| $ 71250 | § 493.48 [3090 Bectricidad residencial 90.787396 92.956040 1.023887| $ 505.27 |fh $ 11.79
FOTOCELDA TORK 110/220 V/ pza 0.6926| $ 85.60 | $ 59.29 |3090 Bectricidad residencial 90.787396 92.956040 1.023887| $ 60.70 [ifh $ 141
INT. P/RIEL 2X50 pza 0.6926| $ 125.60 | $ 86.99 |3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.617591 1.023065| $ 89.00 |dh $ 2.01
Material menor de conexion y fijacion lote 30.293946| $ 300.00 | § 9,088.18 | 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.617591 1.023065) $ 9,297.80 [fh § 209.62
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE mil 38.179995| § 2017 | $ 770.09 |3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 77.053949 0.879812| $ 677.53 [la-$ 92.56
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 |ml 152.71998( $ 7530 [ $ 11,499.81 | 3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 77.053949 0.879812| $ 10,117.67 [ds-$ 1,382.14
POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM ml 1.090845| $ 3.10 [ $ 3.38 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 339 [fh $ 0.01
POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM mil 17.024595( $ 1410 | § 240.05 [3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 240.74 |fp $ 0.69
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #12{ml 242.4126( $ 6.50 [ $ 1,575.68 |3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 77.053949 0.879812| $ 1,386.30 [lli-$ 189.38
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 34631 §  1,982.60 | § 6,865.94 |3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.552916 0.999800| $ 6,864.57 [dli-$ 1.37
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 3" m 617.41323| § 39.80 [ $ 24,573.05 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 24,644.14 |fh $ 71.09
"TUBO DE PEAD, RD-17 DE 2" m 411.60882| $ 37.30 [ $ 15,353.01 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 15,397.43 [ifh $ 44.42
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 19 MM m 95.035815| $ 2170 [ $ 2,062.28 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 2,068.24 [fh $ 5.96
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 32 MM m 63.115395| § 2740 | $ 1,729.36 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 1,734.37 |fa $ 5.01
"TUBO DE PEAD, RD-17 DE 51 MM m 2,616.1258| $ 3280 [ $ 85,808.93 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 86,057.18 [fh $ 248.25
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 2.4242| § 282.00 | § 683.62 | 3354 Tubos de cobre 41.291682 41.291682 1.000000( $ 683.62 = § -
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0833| §  1,690.00 | $ 140.78 3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 1.010849| $ 142.30 | § 1.52
BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 1.20 x pza 90.5103[ $  1,780.00 | § 161,108.33 | 3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 1.010849| $ 162,856.13 [fh $ 1,747.80
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0833] §  2,490.00 | § 207.42 13335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 1.010849 $ 209.67 [ifh $ 2.25
REGISTRO DE 40 X 40 X 60 CMS. CON MARCO |[pza 90.5103| $ 980.00 | $ 88,700.09 3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 1.010849| $ 89,662.36 $ 962.27
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 1.0389| $ 1560 | $ 16.21 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.511132 0.998987| $ 16.19 -$ 0.02
TIMER MECANICO 110V pza 0.6926] $ 672.60 | $ 465.84 (3398 Otros aparatos e instrumentos de medida N/E| N/E| NE| $ 465.84 $ -
Conector multiple mecanico 3 vias pza 12.4669( $ 278.60 [ $ 3,473.28 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.511132 0.998987| $ 3,469.76 [lli-$ 3.52
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 2.0779] § 28250 | § 587.01 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.511132 0.998987| $ 586.41 [hi-$ 0.60
CONTROLADOR RGB 24V pza 0.3463| §  1,590.00 | § 550.62 13413 Otro material eléctrico 75.587677 75.511132 0.998987| $ 550.06 [ili-$ 0.56
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 0.3463| $ 685.30 | $ 237.32 3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.511132 0.998987| $ 237.08 [l-$ 0.24
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 0.3463| $ 92530 | § 320.43 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.511132 0.998987| $ 320.11 [dls-$ 0.32
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 1.7316[ $ 10,985.00 | § 19,021.63 | 3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.552916 0.999800| $ 19,017.82 [la-$ 3.81
LUMINARIA TECNOLOGIA LED 93W EP.A .62 [pza 5.5409| $§  7,960.00 | § 44,105.56 |3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237 81.552916 0.999800| $ 44,096.74 (li-$ 8.82
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V |pza 20.7782| $ 810.50 | § 16,840.73 | 3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.552916 0.999800| $ 16,837.36 |- 3.37
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 1.0389[ §  7,110.00 | § 7,386.58 | 3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.552916 0.999800| $ 7,385.10 [ila-$ 1.48
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

E : § INPP BASE | INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI MAYO JULIO FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
CARGA DEL #32 pza 38.50 93.33 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75511132 0.998987| 93.24 - 0.09
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 1,185.30 410.47 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.511132 0.998987] 410.05 - 0.42
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 77.50 268.39 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75511132 0.998987| 268.12 - 0.27
Llanta para cortadora pza 260.00 246,07 |3317 Otros productos de plastico de uso NE][ NE| NE| 24607 |= S -
Llantas revolvedora pieza 250.00 1.28 |3319 Llantas r para automoviles y 71.561810 71.994061 1.006040) 128 |= § -
Llantas para retroexcavadora pza 8,630.00 387.81 |3319 Llantas r para automoviles y 71.561810 71.994061 1.006040) 390.16 $ 2.35
Gas butano kg 10.80 611.09 3235 Gas licuado 81.644923 82.993303 1.016515) 621.18 |f $ 10.09
Oxigeno kg 22.30 1,261.78 3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbonico 78.654628 78.654628 1.000000 1,261.78 [=> § -
Perfiles de acero estructural A-36 en vigas, kg 21.00 20,793.87 |3344 Perfiles de hierro y acero 108.073787| 119.533361 1.106035) 22,998.74 [dh § 2,204.87
Perfiles de acero estructural A-36 en PTR, kg 21.00 20,793.87 |3344 Perfiles de hierro y acero 108.741312] 123.637085 1.136984) 23,642.29 [dh $ 2,848.42
Nitrogeno en Gas carga 0.518897] 580.00 300.96 |3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbonico 78.654628 78.654628 1.000000 300.96 |=> § -
Primario inorganico de zinc It 0.380936| 209.00 79.62 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 75.997307 1.035301 8243 | 2.81
Pintura vinilica acabado acrilico calidad de It 205.94376 62.00 12,768.51 | 3284 Pinturas 76.020077 79.623347 1.047399| 13,373.73 | 605.22
Juego de andmios y escalera lote 10.123447| 1,250.00 12,654.31 | 3362 Escaleras y otros productos de herreria 80.013569 81.158958 1.014315) 12,835.45 | 181.14
Sellador para exteriores It 32.951002 35.90 1,182.94 [3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005| 75.997307 1.035301 1,224.70 | 41.76
Brocha de 6" pza 4.576528) 52.00 237.98 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 89.272061 89.239090 0.999631 237.89 - 0.09
Acabado anticorrosivo It 0.247608| 81.26 20.12 | 3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 75.997307 1.035301 20.83 [dh 0.71
Rodillo de 12" con extension pza 4.599411 185.00 850.89 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 89.272061 89.239090 0.999631 850.58 |- 0.31
Estopa kg 9.53062 38.00 362.16 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 89.272061 89.239090 0.999631 362.03 |- 0.13
Catalizador It 0.285702] 48.68 13.91 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 75.997307 1.035301 14.40 [ 0.49
Primer It 101.949409] 6.80 693.26 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 75.997307 1.035301 717.73 | 24.47
Pago de regalias por concepto de explotacion  [m3 473.555361 12.00 5,682.66 |3461 Autotransporte de carga general 79.229538 79.274910 1.000573| 5,685.92 [ 3.26
Pago de regalias por material de Banco m3 2,653.68207 60.00 159,220.92 3461 Autotransporte de carga general 79.229538| 79.274910 1.000573 159,312.10 [qh 91.18
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 677.4336| 6.25 4,233.96 |3308 Tuberia de plastico 46.633298) 46.768215 1.002893) 4,246.21 | 12.25
ASPERSORES MARCA TORO SERIE V-1550, pza 338.7168 178.40 60,427.08 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298) 46.768215 1.002893| 60,601.90 [fp 174.82
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CRCULO pza 338.7168 48.70 16,495.51 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298| 46.768215 1.002893| 16,543.23 | 47.72
Sellador It 40.824089 67.00 2,735.21 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 75.997307 1.035301 2,831.77 | 96.56
REGISTRO TELEFONICO M2T CON TAPA DE pza 2.8254 24,560.00 69,391.82 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 1.010849) 70,144.63 | 752.81
REGISTRO TELEFONICO L5T CON TAPA DE pza 7.5344 10,250.00 77,227.60 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 1.010849) 78,065.41 [ 837.81
DUCTO DEPVC DE 60 MM TIPO PESADO m 33.20 187,137.54 |3308 Tuberia de plastico 46.633298| 46.768215 1.002893| 187,678.96 [fh 541.42
DUCTO DEPVC DE 45 MM  TIPO PESADO m 18.20 151,438.61 |3308 Tuberia de plastico 46.633298| 46.768215 1.002893| 151,876.75 |fp 438.14
SEPARADOR DE 60 MM SENCILLO pza 22.80 1,529.95 [3356 Plezas metalicas fundidas y 83.687360| 85.617591 1,565.24 | 35.29
SEPARADOR DE 45 MM SENCILLO pza f 10.80 724.72 | 3356 Plezas metalicas fundidas y noldeadas 83.687360 85.617591 74143 [dh 16.71
CONECTORLINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 1.7316| 153.00 264.93 |3356 Piezas metalicas fundidas y noldeadas 83.687360 85.617591 271.05 [dh 6.12
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16 x 1.16 x PZA 0.1%" 6,768.00 1,127.55 3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 1,139.78 i 12.23
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 3.151 46| 182.00 573.57 |3412 Alambres y cables sin recubrir 73.879796 70.985376 551.09 [ - 22.48
“TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE |m 19.0468| 126.50 2,409.42 13343 Tubos y postes de hierro y acero 98.242732 104.439106 2,561.39 [fh 151.97
PROTECCION METALICA DE TUBO NEGRO DE  [PZA 0.1666 1,950.00 324.87 |3344 Perfiles de hierro y acero 108.073787| 119.533361 359.32 [dh 34.45
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 0.3463 7,600.00 2,631.88 |3356 Plezas metalicas fundidas y noldeadas 83.687360 85.617591 2,692.58 |fh 60.70
TUERCA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 362,0412| 5.50 1,991.23 [3356 Plezas metalicas fundidas y 83.687360| 85.617591 2,037.15 [ 45.92
ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 362.0412] 3.00 1,086.12 |3356 Plezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 85.617591 1,111.17 | 25.05
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 1.090845) 12.25 13.36 |3308 Tuberia de plastico 46.633298| 46.768215 13.40 |ip 0.04
REGISTRO DE 40 X 40 X 44 CMS. CON MARCO |pza 1.3977| 650.00 908.51 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 89.678845 918.36 [ 9.85
PLANOS Y TRAMITE PDA 0.3463 2,350.00 813.81 |3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.511611 1.002454) 815.80 [qh 1.99
LIBRANZA POR CFE PDA 0.3463 3,800.00 1,315.94 |3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.511611 1.002454) 1,319.17 [ 3.23
Tabique 7X14X28 millar 36.340084 1,845.00 67,047.45 |3324 Ladrillos 108.741312] 92.718404 0.852651 57,168.09 [ - 9,879.36
Clavos 2 1/2- 4 Kg 126.937912] 24.50 3,109.98 |3356 Plezas metalicas fundidas y noldeadas 83.687360 85.617591 1.023065| 3,181.71 [fp 71.73
Prueba de Laboratorio para Pba 7.650598 250.00 1,912.65 |3535 Estudios de gabinete 87.297366| 87.511611 1.002454) 1,917.34 [ 4.69
Pegamento tangit para PVC It 3.387168| 235.00 795.98 |3288 Pegamentos 73.888217 85.107053 1.151835) 916.84 [ 120.86
Tubo Flexible de polietileno de alta densidad y  |ml 173.32] 13.70 2,374.48 |3308 Tuberia de plastico 46.633298) 46.768215 1.002893| 2,381.35 [fh 6.87
Total MATERIALES 3,043,659.11 | $ 3,093,388.19 [} 49,729.08
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 27,790.12 1.00 27,790.12 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 27,601.49 - 188.63
Equipo de Seguridad (%)mo 18,526.75 1.00 18,526.75 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 18,401.00 - 125.75
Camion de volteo de 7 m3 HRS 122.403034| 73.06 8,942.77 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 8,882.07 - 60.70
Bomba de achique de 3" HRS 71.033304 1.90 134.96 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212)] 134.05 - 0.91
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 32.437493 185.87 6,029.16 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 5,988.23 - 40.93
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.177866| 86.20 15.33 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 15.23 - 0.10
Compactador liso vobratorio CB-525 HRS 4.091405) 86.55 354.11 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 351.71 - 240
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 47.708069 6.91 329.66 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212)] 32743 - 2.23
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 243.60789 124.81 30,404.70 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 30,198.33 - 206.37
Equipo de Topografia (Distanciamiento) HRS 10.203454) 31.66 323.04 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72569910 72.077339 0.993212 320.85 |- 219
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 17.131876| 62.11 1,064.06 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 1,056.84 - 7.22
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 37.884429 76.31 2,890.96 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 2,871.34 - 19.62
Equipo de oxicorte HRS 18.860655) 13.51 254.81 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 253.08 - 1.73
Magquina de soldar con motor de gasolina HRS 18.860655) 8.46 159.56 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 158.48 - 1.08
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 1,389.27314| 10.77 14,962.47 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 14,860.91 - 101.56
Revolvedora de 1 saco HRS 6.386147| 7.83 50.00 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212)] 49.66 - 0.34
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 44.93821 144.50 6,493.57 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 6,449.50 - 44.07
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 17.296566| 77.38 1,338.41 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 1,329.32 - 9.09
Compactador de suelo tipo pata de cabra HRS 13.567288| 98.23 1,332.71 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 1,323.67 - 9.04
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 473.21769 1.85 875.45 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212)] 869.51 - 5.94
Compresor con 2 pistolas HRS 0.190468| 78.16 14.89 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 14.79 - 0.10
Camion Grua Hiab HRS 9.982] 154.66 1,543.82 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 72.077339 0.993212] 1,533.34 - 10.48
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA | 123,831.31 $ 122,990.81 - 840.50
Tabla 24 Ajuste de costos mes de julio
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $3,043,659.11 72.17% Materiales $3,093,388.19 7261%| $  49,729.08
,c_’ Mano de obra $1,049,682.21 24.89% Mano de obra  $1,049,682.21 24.52%)| $ -
E Equipo $ 123,831.31 02.94% Equipo $ 122,990.81 02.87%|-$ 840.50
[=]
O |Total $4,217,172.63 100.00% Total $4,266,061.21 100.00% 1.159%
$  48,88858
INDIRECTOS 15% 611,490.03 INDIRECTOS 15% $ 618,578.88
4,828,662.66 $4,884,640.09
FINANCIAMIENTO 0.272% 13,133.96 FINANCIAMIENTO 0.272% $ 13,286.22
4,841,796.62 $4,897,926.31
UTILIDAD 10.0% 484,179.66 UTILIDAD 10.0% $ 489,792.63
5,325,976.28 $5,387,718.94
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 34,831.88 ADICIONALES 0.65% $ 3523568
Total 5,360,808.17 $5,422,954.62 62,146.45

Tabla 25 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de julio
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

AJUSTE DE COSTOS CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI IM;IPA%SE IN:PGS;{?)TE FACTOR ALTJ:?TD{E) DIFERENCIA
MATERIALES

CAJA PARA DISTRIBUCION, TIPO SIECOR DE |PZA 1.3756| $ 33,560.00 | § 46,165.14 3413 Otro material eléctrico 75.587677| 75.431259 0.997931] $ 46,069.60 |dli-$ 95.54
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION m3 181.24656| $ 490.00 | $ 88,810.81 (3335 Otros productos de 88.716398| 90.028207 1.014787| $ 90,124.02 |gp $ 1,313.21
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.077762| $ 2,800.00 [ $ 217.73 |3319 Llantas neuméaticas para 71.561810) 71.970281 1.005708] $ 218.98 [dh $ 1.25
|Emulsion asfaltica It 86.323983| $ 56.00 | § 4,834.14 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488 74.630677 1.646078| $ 7,957.38 [qh $ 3,123.24
Clavos de 2 1/2" Kg 12.4579] § 2200 $ 274.07 |3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360| 85.097681 1.016852| $ 278.69 [dh $ 4.62
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 7,139.921926| $ 10.80 | § 77,111.16 | 3461 Autotransporte de carga 79.229538 79.947516 1.009062| $ 77,809.94 [dh $ 698.78
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero [m3/km 92,399.380552| $ 540 | § 498,956.65 |3461 Autotransporte de carga 79.229538 79.947516 1.009062| $ 503,478.20 |dh $ 4,521.55
Pintura Esmalte Anticorosiva It 5.528833| $ 5220 | § 288.61 |3284 Pinturas 76.020077| 79.615242 1.047292| § 302.25 [dh $ 13.64
Concreto premezclado FC=200 Kg/cm2 TMA 1 |m3 134.158722| $ 1,330.00 | $ 178,431.10 | 3333 Concreto premezclado 84.591573 85.669544 1.012743| $ 180,704.89 |fh $ 2,273.79
Madera de pino de tercera pt 3,103.376116| $ 16.00 | § 49,654.02 |3221 Otros productos de madera 77.509341 77.509341 1.000000| $ 49,654.02 = $ -

Color endureceder (Colores Varios) kg 1,036.6658| $ 1820 | § 18,867.32 3284 Pinturas 76.020077| 79.615242 1.047292| $ 19,759.60 i $ 892.28
Desmoldante en polvo kg 80.180856| $ 4530 | $ 3,632.19 3332 Cemento 84.318162 88.062168 1.044403| $ 3,793.47 |fh $ 161.28
[Sellador acrilico It 39.041775| $ 65.00 | $ 2,537.72 |3289 Bases, selladores y otros 73.406005 75.943857 1.034573| § 2,625.45 |fp $ 87.73
Diesel litro 6,766.133571| $ 1224 | § 82,817.47 3237 Diesel 71.614108, 78.907677 1.101845| § 91,252.06 [dh $ 8,434.59
Aceite lubricante litro 206.123439| $ 38.00 | $ 7,832.69 3242 Aceites lubricantes 78.526622, 85.745757 1.091932| § 8,552.77 |fh $ 720.08
Llantas para motoconformadora lote 0.011185| $ 12,500.00 | $ 139.81 |3319 Llantas neumaticas para 71.561810 71.970281 1.005708| $ 140.61 |fh $ 0.80
Emulsion Asfaltica EC-60 It 47.44278| $ 8.68 | § 411.80 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.33848_8| 74.630677 1.646078| $ 677.86 [dh $ 266.06
Llantas para camion pza 0.026897| $ 5,600.00 | $ 150.62 |3319 Llantas neumaticas para 71.561810] 71.970281 1.005708| $ 151.48 |fh $ 0.86
Cimbra metalica para guarnicion ml 148.939021| $ 3250 | § 4,840.52 | 3339 Lamina de acero 98.450679 115.181042 1.169936| $ 5,663.10 |fp $ 822.58
Curacreto rojo It 39.37| § 2850 | $ 1,122.05 | 3335 Otros productos de 88.716398| 90.028207 1.014787| $ 1,138.64 [dh $ 16.59
Tinher It 3.741655| $ 2230 $ 83.44 |3285 Solventes 75.843186| 87.799630 1.157647| $ 96.59 [dh $ 13.15
Concreto pr F'C=250 Kg/cm2 TMA 1 |m3 66.354866| $ 1,388.00 | § 92,100.55 [3333 Concreto premezclado 84.591573 85.669544 1.012743| $ 93,274.21 |dp $ 1,173.66
Gasolina It 3,437.127268| $ 1170 § 40,214.39 [3236 Gasolina 73.369035) 75.790536 1.033004] $ 41,541.64 |fp § 1,327.25
Contrajunta PVC C-3 ml 180.992526| $ 1250 | § 2,262.41 (3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893] $ 2,268.95 |[fh $ 6.54
Cemento gris en saco de 50 kg ton 26.056718] $ 1,850.00 | § 48,204.93 3332 Cemento 84.318162 88.062168 1.044403] $ 50,345.39 [qh $ 2,140.46
Pago por regalias de explotacion de banco de  |m3 247.0611] $ 150.00 | $ 37,059.17 | 3461 Autotransporte de carga 79.229538 79.947516 1.009062| $ 37,394.99 [dh $ 335.82
Disco de corte con punta de diamante de 14" pza 0.84928| $ 5,800.00 | $ 4,925.82 | 3339 Lamina de acero 98.450679 115.181042 1.169936( $ 5,762.90 [qh $ 837.08
Pintura tropicalizada It 0.03248] $ 135.00 | $ 4.38 3284 Pinturas 76.020077| 79.615242 1.047292| $ 4.59 |f $ 0.21
Soldadura EP70/18 Kg 17.871777( § 4050 | $ 723.81 | 3388 Soldaduras 70.673028| 73.655547 1.042202| $ 754.35 [qh $ 30.54
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 4.231594] § 12,200.00 | $ 51,625.45 (3341 Varilla corrugada 108.741312 102.460827 0.942244] $ 48,643.76 |dli-$ 2,981.69
Asfaltex 505 It 30.123285| $ 3230 | § 972.98 |3287 Impermeabilizantes 70.684543 74.975992 1.060713] $ 1,032.05 [qh $ 59.07
Primer It 26.106847| $ 2860 | $ 746.66 |3289 Bases, selladores y otros 73.406005| 75.943857 1.034573] $ 772.47 [dh $ 25.81
Malla electrosoldada 6-6/10-10 m2 275.902795| $ 2200 $ 6,069.86 [3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 128.418478 1.058681| $ 6,426.05 |fp $ 356.19
Material de Banco (Arena de Rio para m3 59.698933| $ 140.00 | $ 8,357.85 (3081 Arena 84.134663 85.207490 NE| $ 8,357.85 [=» § -

Grasa kg 2.383932| $ 38.00 | $§ 90.59 |3242 Aceites lubricantes 78.526622, 85.745757 1.091932| § 98.92 [dh $ 8.33
Alambre recocido kg 205.208101] $ 2500 | $ 5,130.20 (3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 128.418478 1.058681| $ 5,431.25 |fp $ 301.05
Alambron de 1/4" Kg 96.636898| $ 1850 | § 1,787.78 | 3368 Alambres de fierro y acero 121.300430, 128.418478 1.058681| $ 1,892.69 [dh $ 104.91
Llantas para camion de volteo pza 0.179778| $ 5,600.00 | $ 1,006.76 [3319 Llantas neumaticas para 71.561810 71.970281 1.005708| $ 1,012.50 [dh $ 5.74
Lubricante Hidraulico litro 3.506723| $ 38.00 | $ 133.26 | 3242 Aceites lubricantes 78.526622, 85.745757 1.091932| § 145.51 |fp $ 12.25
Lubricante de Transmision litro 4.091176| $ 38.00 | $ 155.46 | 3242 Aceites lubricantes 78.526622, 85.745757 1.091932| § 169.76 |fp $ 14.30
Juego de filtros de aire, combustible y aceite jgo 0.162003| $ 650.00 [ $ 105.30 | 3389 Filtros para la industria en 76.028022] 81.433183 1.071094] $ 112.79 |fp $ 7.49
Llanta maquina de soldar pza 0.014297| $ 355.00 | $ 5.08 (3317 Otros productos de plastico N/E] NE] NE[ $ 5.08 |[=» § -

Llantas para retroexcavadora pza 0.053308| $ 8,630.00 | $ 460.05 | 3319 Llantas neuméticas para 71.561810 71.970281 1.005708| $ 462.67 |dh $ 2.62
Cinta preventiva colores varios de 10 cmancho|m 986.351| $ 120 | $ 1,183.62 (3317 Otros productos de plastico N/E] NE] NE[ $ 1,183.62 |[=» § -

Llantas para equipo mediano pza 0.00483| $ 420.00 | $ 2.03 [3319 Llantas neumaticas para 71.561810 71.970281 1.005708| $ 2.04 |fp $ 0.01
Material de Banco Grava 3/4" (para m3 3.703232| $ 140.00 | $ 518.45 (3082 Arena silica, feldespatos, 86.494568 88.033152 NE[ $ 518.45 [=» $ -

Concreto premezclado FC=100 Kg/cm2., para  |m3 54.81476| $ 1,157.50 | § 63,448.08 [3333 Concreto premezclado 84.591573| 119.495498 1412617| $ 89,627.85 [dh $ 26,179.77
Concreto pr F'C=150 Kg/cm2., TMA  |m3 4.912672| $ 1,280.00 | § 6,288.22 (3333 Concreto premezclado 84.59157_3| 85.669544 1.012743] $ 6,368.35 |[fh $ 80.13
Cinta preventiva de 30 cm de ancho m 67.2884| $ 220 | § 148.03 [3317 Otros productos de plastico N/E]| NE| NE[ § 148.03 |= $ -

|Emulsion cationica ECR-065 It 7,429.577295| $ 870 ] § 64,637.32 [3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488 74.630677 1.646078| $ 106,398.06 |[fh $ 41,760.74
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#10|ml 676.331355| $ 830 ] § 5,613.55 [3411 Alambres y cables con 87.580029 74.181224 0.847011] $ 4,754.74 | -$ 858.81
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 332.7114] § 520 | § 1,730.10 [3412 Alambres y cables sin 73.879796) 69.320763 0.938291] $ 1,623.34 [-$ 106.76
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50 x PZA 0.3346| $ 7,768.00 | $ 2,599.17 |3335 Otros productos de 88.716398| 90.028207 1.014787| $ 2,637.61 |fh $ 38.44
CORREDERA GALVANIZADA DE 60 CMS. PZA 1.0038] $ 87.00 | $ 87.33 |3400 Focos y tubos de 81.569237| 81.528789 0.999504| $ 87.29 -$ 0.04
MENSULA DE 25 CMS. PZA 1.0038] $ 51.00 | § 51.19 |3347 Afinacion y laminacion de 92.967168| 89.642966 0.964243] $ 49.36 -$ 1.83
AISLADOR DE NEOPRENO PZA 1.0038] $ 2000 | $ 20.08 |3321 Bandas de hule 75.131275| 75.131275 1.000000| $ 20.08 [=> $ -

TAQUETE DE EXPANSION DE 1/2" CON PZA 2.0076] $ 9.00 | § 18.07 3356 Piezas fundidas y 83.687360| 85.097681 1.016852| $ 18.37 | $ 0.30
CINTILLO DE 25 CMS PZA 6.692| § 035] § 2.34 {3319 Llantas neumaticas para 71.561810) 71.970281 1.005708] $ 2.36 |f $ 0.02
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE |pza 0.6926| $ 385.30 | § 266.86 |3356 Piezas icas fundidas y 83.687360) 85.097681 1.016852| $ 271.36 [dh $ 4.50
TUBO PV C PESADO DE 13 MM M 1.3852| $ 16.50 | $ 22.86 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893] $ 22.92 [fh $ 0.06
CONECTOR PVC PESADO DE 13 MM PZA 0.6926| $ 890 | § 6.16 [3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893] $ 6.18 |fh $ 0.02
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA 33.9377| $ 1580 | $ 536.22 13308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 537.77 [fh $ 1.55
CABLE THW CAL. 1/0 AWG 600 V/ m 6.926( $ 84.00 | $ 581.78 |3411 Alambres y cables con 87.580029 74.181224 0.847011] $§ 492.78 |d-$ 89.00
CABLE THW CAL. 6 AWG 600 V m 6.926( $ 21.00 | § 145.45 13411 Alambres y cables con 87.580029 74.181224 0.847011] $ 123.19 |di-$ 22.26
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza 0.6926| $ 71250 | § 493.48 13090 Eectricidad residencial 90.787396 94.667450 1.042738| $ 514.57 [fh $ 21.09
FOTOCELDA TORK 110/220 V pza 0.6926| $ 85.60 | $ 59.29 | 3090 Bectricidad residencial 90.787396 94.667450 1.042738| $ 61.82 [fh $ 2.53
INT. P/RIEL 2X50 pza 0.6926| $ 125.60 | $ 86.99 | 3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360 85.097681 1.016852| $ 88.46 [fh $ 1.47
Material menor de conexion y fijacion lote 23.054946| $ 300.00 [ $ 6,916.48 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 83.687360, 85.097681 1.016852| $ 7,033.04 |fp $ 116.56
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE mil 38.179995| $ 2017 | $ 770.09 |3411 Alambres y cables con 87.580029 74.181224 0.847011] $ 652.27 [di-$ 117.82
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 |ml 152.71998( $ 7530 | $ 11,499.81 (3411 Alambres y cables con 87.580029 74.181224 0.847011] § 9,740.47 [#-$ 1,759.34
POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM mil 1.090845| $ 310 [ § 3.38 [3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 3.39 |fp § 0.01
POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM mil 2.181795| $ 1410 | § 30.76 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 30.85 [dh $ 0.09
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#12|ml 242.4126| $ 6.50 [ § 1,575.68 | 3411 Alambres y cables con 87.580029 74.181224 0.847011] $ 1,334.62 [-$ 241.06
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 3.4631| $ 1,982.60 | $ 6,865.94 3400 Focos y tubos de 81.56923_7| 81.528789 0.999504| $ 6,862.54 |dli-$ 3.40
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 3" m 450.89829( $§ 3980 | § 17,945.75 [3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 17,997.67 |dh $ 51.92
TUBO DE PEAD, RD-17 DE2" m 300.59886| $ 37.30 | § 11,212.34 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893] $ 11,244.78 [dh $ 32.44
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 19 MM m 68.729115] § 2170 $ 1,491.42 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893| $ 149574 [dh $ 4.32
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 32 MM m 45.644655( $ 2740 $ 1,250.66 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893] $ 1,254.28 [dh $ 3.62
TUBO DE PEAD, RD-17 DE51 MM m 1,891.9614] $ 32.80 | § 62,056.33 (3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893] $ 62,235.87 [qh $ 179.54
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 24242 $ 282.00 | § 683.62 |3354 Tubos de cobre 41.291682 41.291682 1.000000| $ 683.62 [ § -

BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0609| $ 1,690.00 | § 102.92 [3335 Otros productos de 88.716398| 90.028207 1.014787| $ 104.44 |fh $ 1.52
BASE PRAMIDAL DE CONCRETO DE 1.20 x pza 65.4563| $ 1,780.00 | § 116,512.21 | 3335 Otros productos de 88.716398| 119.495498 1.346938| $ 156,934.74 |fh $ 40,422.53
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0609| $ 2,490.00 [ $ 151.64 (3335 Otros productos de 88.716398| 90.028207 1.014787| $ 153.88 |fh $ 224
REGISTRO DE 40 X 40 X 60 CMS. CON MARCO |pza 65.4563| $ 980.00 | § 64,147.17 (3335 Otros productos de 88.716398| 90.028207 1.014787| $ 65,095.69 | $ 948.52
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 1.0389] § 1560 | $ 16.21 {3413 Otro material eléctrico 75.587677| 75.431259 0.997931] $ 16.17 -$ 0.04
TIMER MECANICO 110V pza 0.6926| $ 672.60 | § 465.84 |3413 Otro material eléctrico 75.587677| 75.431259 0.997931] $ 464.88 -$ 0.96
Conector multiple mecanico 3 vias pza 12.4669| $ 278.60 | § 3,473.28 | 3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.431259 0.997931] $ 3,466.09 -$ 7.19
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 2.0779] $ 282.50 | § 587.01 [3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.431259 0.997931] $ 585.79 [dl-$ 1.22
CONTROLADOR RGB 24V pza 0.3463| $ 1,590.00 | § 550.62 |3413 Otro material eléctrico 75.587677| 75.431259 0.997931] $ 549.48 -$ 1.14
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 0.3463| $ 685.30 | § 237.32 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.431259 0.997931] § 236.83 -$ 0.49
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 0.3463| $ 925.30 | $ 320.43 |3413 Otro material eléctrico 75.587677, 75.431259 0.997931| § 319.77 -$ 0.66
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 1.7316] $ 10,985.00 | $ 19,021.63 |3400 Focos y tubos de 81.569237| 81.528789 0.999504| $ 19,012.19 -$ 9.44
LUMINARIA TECNOLOGIA LED 93W EP.A .62 [pza 5.5409| $ 7,960.00 [ $ 44,105.56 3400 Focos y tubos de 81.569237| 81.528789 0.999504| $ 44,083.69 -$ 21.87
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V [pza 20.7782| $ 810.50 [ § 16,840.73 3400 Focos y tubos de 81.569237| 81.528789 0.999504| $ 16,832.38 -$ 8.35
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 1.0389| $ 7,110.00 [ § 7,386.58 |3400 Focos y tubos de 81.569237| 81.528789 0.999504| $ 7,382.92 -$ 3.66
CARGA DEL #32 pza 24242 $ 3850 | $ 93.33 | 3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.431259 0.997931] § 93.14 -$ 0.19
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Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI IM:;\BYI;SE IM:;:;‘.:%TE FACTOR AIJ‘:;?':T; DIFERENCIA
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 0.3463 1,185.30 410.47 13413 Otro material eléctrico 75.587677| 75.431259 0.997931 409.62 |db-$ 0.85
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 3.4631 77.50 268.39 |3413 Otro material eléctrico 75.587677| 75.431259 0.997931 267.83 |d-$ 0.56
Llanta para cortadora pza 0.803829 260.00 209.00 | 3317 Otros productos de plastico NE| NE} NE| 209.00 |=» § -
Llantas revolvedora pieza 0.004357| 250.00 1.09 13319 Llantas para 71.561810] 119.495498| 1.669822 1.82 |ifh $ 0.73
Llantas para retroexcavadora pza 0.041758| 8,630.00 360.37 3319 Llantas para 71.561810] 71.970281 1.005708 362.43 |ih $ 2.06
Gas butano kg 53.615331 10.80 579.05 |3235 Gas licuado 81.644923] 83.808369 1.026498 594.39 | $ 15.34
Oxigeno kg 53.615331 22.30 1,195.62 [3251 Nitrégeno, oxigeno y gas 78.654628) 78.654628) 1.000000 1,195.62 [ § -
Perfiles de acero estructural A-36 en vigas, kg 938.268292] 21.00 19,703.63 | 3344 Perfiles de hierro y acero 108.073787| 124.240765) 1.149592 22,651.14 [f $ 2,947.51
Perfiles de acero estructural A-36 en PTR, kg 938.268292| 21.00 19,703.63 3344 Perfiles de hierro y acero 108.073787 119.495498 1.105684 21,786.00 [fn $ 2,082.37
Nitrogeno en Gas carga 0.460113| 580.00 266.87 | 3251 Nitrégeno, oxigeno y gas 78.654628 78.654628 1.000000 266.87 | $ -
Primario inorganico de zinc It 0.380936 209.00 79.62 |3289 Bases, selladores y otros 7340600?' 75.943857| 1.034573 82.37 [ $ 2.75
Pintura vinilica acabado acrilico calidad de It 200.136132, 62.00 12,408.44 13284 Pinturas 76.020077| 79.615242] 1.047292 12,995.26 [dh $ 586.82
Juego de andmios y escalera lote 9.837967| 1,250.00 12,297.46 | 3362 Escaleras y otros productos 80.013569] 81 ,29407§| 1.016004 12,494.26 [dh $ 196.80
Sellador para exteriores It 32.021781[ § 3590 [ § 1,149.58 | 3289 Bases, selladores y otros 73.406005| 75.943857| 1.034573| § 1,189.33 |fh § 39.75
Brocha de 6" pza 4.44747 52.00 231.27 |3182 Hilados de fibras artificiales 89.272061 89.2147£| 0.999358 231.12 |- 0.15
Acabado anticorrosivo It 0.247608| 81.26 20.12 | 3289 Bases, selladores y otros 73.406005) 75.943857| 1.034573 20.82 [ 0.70
Rodillo de 12" con extension pza 4.469707| 185.00 826.90 | 3182 Hilados de fibras artificiales 89.272061 89.214755) 0.999358 826.36 |dli- 0.54
Estopa kg 9.261855| 38.00 351.95 3182 Hilados de fibras artificiales 89.272061 89.214755| 0.999358 351.72 |- 0.23
Catalizador It 0.285702, 48.68 13.91 13289 Bases, selladores y otros 73.406005 75.943857| 1.034573 14.39 | 0.48
Primer It 99.074432] 6.80 673.71 | 3289 Bases, selladores y otros 73.406005 75.943857| 1.034573 697.00 [ 23.29
Pago de regalias por concepto de explotacion |m3 405.008132| $ 12.00] $ 4,860.10 [3461 Autotransporte de carga 79.229538| 79.947516 1.009062| $ 4,904.14 |dp $ 44.04
Pago de regalias por material de Banco m3 2,630.72667| 60.00 157,843.60 3461 Autotransporte de carga 79.229538 79.947516 1.009062 159,273.98 [qh 1,430.38
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 577.98 6.25 3,612.38 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893 3,622.83 | 10.45
ASPERSORES MARCA TORO SERIE V-1550, pza 288.99 178.40 51,555.82 |3308 Tuberia de pléstico 46.633298 46.768215 1.002893 51,704.97 |dh 149.15
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CIRCULO pza 288.99 48.70 14,073.81 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298) 46.768215) 1.002893 14,114.53 [dh 40.72
Sellador It 39.672849] 67.00 2,658.08 [3289 Bases, selladores y otros 73.406005 75.943857| 1.034573 2,749.98 | 91.90
REGISTRO TELEFONICO M2T CON TAPA DE pza 2.0634 24,560.00 50,677.10 3335 Otros productos de 88.716398| 90.028207| 1.014787 51,426.44 | 749.34
REGISTRO TELEFONICO L5T CON TAPA DE pza 5.5024 10,250.00 56,399.60 |3335 Otros productos de 88.716398| 90.028207| 1.014787 57,233.56 | 833.96
DUCTO DE PVC DE60 MM TIPO PESADO m 4,116.483 33.20 136,667.24 [3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893 137,062.63 |dh 395.39
DUCTO DEPVC DE45 MM TIPO PESADO m 6,076.713] 18.20 110,596.18 3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215 1.002893 110,916.15 [dh 319.97
SEPARADOR DE 60 MM SENCILLO pza 49.00575) 22.80 1,117.33 | 3356 Piezas metélicas fundidas y 83.687360) 85.097681 1.016852 1,136.16 |{h 18.83
SEPARADOR DE 45 MM SENCILLO pza 49.00575) 10.80 529.26 | 3356 Plezas metalicas fundidas y 83.687360) 85.097681 1.016852 538.18 [ 8.92
CONECTORLINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 1.7316 153.00 264.93 |3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360 85.097681 1.016852 269.40 [dh 4.47
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16 x 1.16 x PZA 0.1218 6,768.00 824.34 3335 Otros productos de 88.716398| 90.028207| 1.014787 836.53 | 12.19
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 3.15146| 182.00 573.57 |3412 Alambres y cables sin 73.879796| 69.320763| 0.938291 538.17 [~ 35.40
TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE [m 19.0468 126.50 2,409.42 13343 Tubos y postes de hierro y 108.741312 119.495498 1.098897 2,647.70 | 238.28
PROTECCION METALICA DE TUBO NEGRO DE |PZA 0.1218 1,950.00 237.51 | 3344 Perfiles de hierro y acero 108.741312 124.240765 1.142535| 271.36 i 33.85
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 0.3463 7,600.00 2,631.88 | 3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360) 85.097681 1.016852 2,676.23 | 44.35
TUERCA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 261.8252, 5.50 1,440.04 | 3356 Piezas metélicas fundidas y 83.687360) 85.097681 1.016852 1,464.31 |qh 24.27
ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 261.8252, 3.00 785.48 3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360| 85.097681 1.016852 798.71 |dh 13.23
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 1.090845 12.25 13.36 |3308 Tuberia de plastico 46.633298) 46.768215) 1.002893 13.40 | 0.04
REGISTRO DE 40 X 40 X 44 CMS. CON MARCO |pza 0.4997 650.00 324.81 3335 Otros productos de 88.716398 90.028207| 1.014787 329.61 [dh 4.80
PLANOS Y TRAMITE PDA 0.3463| $ 2,350.00 | $ 813.81 |3535 Estudios de gabinete 87.297366| 87.738591 1.005054| $ 817.92 [dh S 4.1
LIBRANZA POR CFE PDA 0.3463 3,800.00 1,315.94 |3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.738591 1.005054 1,322.59 | 6.65
Tabique 7X14X28 millar 35.315296 1,845.00 65,156.72 | 3324 Ladrillos 91.194147| 93.647476 1.026902 66,909.58 i 1,752.86
Clavos 2 1/2 - 4 Kg 122.653182 24.50 3,005.00 |3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360) 85.097681 1.016852 3,055.64 |dh 50.64
Prueba de Laboratorio para compactacion Pba 6.328525 250.00 1,582.13 3535 Estudios de gabinete 87.297366| 87.738591 1.005054 1,590.13 | 8.00
Pegamento tangit para PVC It 2.8899 235.00 679.13 | 3288 Pegamentos 73.888217] 85.099553| 1.151734 782.17 |dh 103.04
Tubo Flexible de polietieno de alta densidad y  ml 147.875| 13.70 2,025.89 [3308 Tuberia de plastico 46.633298 46.768215) 1.002893 2,031.75 | 5.86
Total MATERIALES | $ 2,659,608.75 | $ 2,805,505.89 [i $ 145,897 14
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 24,481.77[ § 100] 8 24,481.77 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329( $ 24,122.60 [l-$ 359.17
Equipo de Seguridad (%)mo 16,321.18| $ 1.00] 8 16,321.18 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329( $ 16,081.73 |li-$ 239.45
Camion de volteo de 7 m3 HRS 116.89075 73.06 8,540.04 | 3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 8,414.75 -! 125.29
Bomba de achique de 3" HRS 60.75122] 1.90 115.43 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 113.73 -! 1.70
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 27.96349 185.87 5,197.57 | 3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 5,121.32 -! 76.25
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.150597| 86.20 12.98 | 3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 12.79 -! 0.19
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 46.915775 6.91 324.19 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 319.43 |- 4.76
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 214.693068 124.81 26,795.84 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 26,402.72 |- 393.12
Equipo de Topografia (Distanciamiento) HRS 946@' 31.66 299.67 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 295.28 |il- 4.39
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 14.505365| $ 6211 § 900.93 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329( $ 887.71 -$ 13.22
Camion pipa de 10,000 lts de capacidad HRS 32.400651 76.31 2,472.49 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 2,436.22 -! 36.27
Equipo de oxicorte HRS 11.423115 13.51 154.33 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 152.06 -! 226
Maquina de soldar con motor de gasolina HRS 17.871777 8.46 151.20 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910] 71.505250] 0.985329 148.98 - 222
C a manual tipo Bailarina HRS 1,283.50333| 10.77 13,823.33 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 13,620.53 [uh-! 202.80
Revolvedora de 1 saco HRS 5.44503| 7.83 42.64 [3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 42.02 |- 0.62
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 41.758495 144.50 6,034.10 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 5,945.58 [li-! 88.52
Martillo adapado a retroexcav HRS 15.337106| $ 7738 § 1,186.79 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329( $ 1,169.37 |dli-$ 17.42
Compactador de suelo tipo pata de cabra HRS 13.1988| 98.23 1,296.52 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910] 71.505250] 0.985329 1,277.50 - 19.02
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 401.91429| 1.85 743.54 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 732.63 -! 10.91
Compresor con 2 pistolas HRS 0.190468| 78.16 14.89 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250] 0.985329 14.67 - 0.22
Camion Grua Hiab HRS 9.982] 154.66 1,543.82 |3376 Maquinaria y equipo 72.569910 71.505250 0.985329 1,521.17 |- 22.65
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 110,453.24 108,832.80 -! 1,620.44
Tabla 26 Ajuste de costos mes de agosto
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $2,659,608.75 71.97% Materiales $2,805,505.89 7264%| $ 145.897.14
e Mano de obra $ 925154.18 25.04% Mano de obra ' § 925,154.18 24.48%| -
E Equipo $ 110,453.24 02.99% Equipo $ 108,832.80 02.88%|-$ 1,620.44
o
G |Total $3,695,216.17 100.00% Total $3,830,492.87 100.00%|  3.904%
$ 14427670
INDIRECTOS 15% 535,843.30 INDIRECTOS 15% $ 556,726.47
4,231,059.47 $4,396,219.33
FINANCAMENTO 0272% 11,520.64 FINANCAMENTO ~ 0272%  § 11957.72
4,242,589.10 $4,408,177.05
UTILIDAD 10.0% 424,262.73 UTILIDAD 10.0% $ 440817.71
4,666,851.83 $4,848,994.76
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 30,567.88 ADICIONALES 0.65% $ 3171243
Total 4,697,419.71 $4,880,707.18 |  183,287.47

Tabla 27 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de agosto
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AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

b g B INPP BASE INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio | Importe INDICADORES INEGI | MAYO SEPTIEMBRE FACTOR | AJUSTADO | DIFERENCIA
MATERIALES

CAJA PARA DISTRIBUCION, TIPO SIECOR DE |PZA 0.8464| $ 33,560.00 | $ 28,405.18 3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.607646 1.000264| $ 28,412.69 [fp $ 7.51
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION  |m3 181 ,24@‘ $ 490.00 | § 88,810.81 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.304163 1.017897[ $ 90,400.27 [ $ 1,589.46
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.062605( $ 2,800.00 | $ 175.29 |3319 Llantas neuméticas para 71.561810 72.045846 1.006764| $ 176.48 |dh $ 1.19
Emulsion asfaltica It 55.047295 56.00 3,082.65 |3241 Asfalto y mezclas asfélticas 45.338488 79.948141 1.763361 5,435.82 [ 2,353.17
Clavos de 2 1/2" Kg 7.4264 22.00 163.38 [3356 Plezas metdlicas fundidas y 83.687360 88.931733 1.062666 173.62 | 10.24
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 6,156.284346| 10.80 66,487.87 [3461 Autotransporte de carga general 79.229538 80.944469 1.021645| 67,927.01 [ 1,439.14
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero |m3/km 74,209.358792] 5.40 400,730.54 [3461 Autotransporte de carga general 79.229538 80.944469 1.021645| 409,404.39 [fp 8,673.85
Pintura Esmalte Anticorosiva It 3.529934 52.20 184.26 |3284 Pinturas 76.020077 79.642452 1.047650 193.04 |dh 8.78
Concreto premezclado FC=200 Kg/cm2 TMA 1 |m3 112.087817 1,330.00 149,076.80 |3333 Concreto premezclado 84.591573 85.166976 1.006802 150,090.84 |fh_$ 1,014.04
Madera de pino de tercera pt 1,985.01333] 16.00 31,760.21 {3221 Otros productos de madera para la 77.509341 77.509341 1.000000 31,760.21 |55 § -

Color endureceder (Colores Varios) kg 802.741 18.20 14,609.89 (3284 Pinturas 76.020077 79.642452 1.047650 15,306.05 [ $ 696.16
Desmoldante en polvo kg 51.129936| 45.30 2,316.19 |3332 Cemento 84.318162 86.944925 1.031153 2,388.34 [fh $ 7215
Sellador acrilico It 30.972075 65.00 2,013.18 |3289 Bases, selladores y otros 73406005 76.112944 1.036876 2,087.42 [fh $ 7424
Diesel |Itr0 5,624.41 5:@' $ 12241 $ 68,842.84 |3237 Diesel 71.614108 76.904866 1.073879( $ 73,928.87 [ $ 5,086.03
Aceite lubricante litro 185.51 9643' 38.00 7,049.75 |3242 Aceites lubricantes 78.526622 85.745757 1.091932 7,697.85 | 648.10
Llantas para motoconformadora lote 0.009275| 12,500.00 115.94 3319 Llantas neuméticas para 71.561810 72.045846 1.006764 116.72 i 0.78
Emulsion Asfaltica ECI-60 It 47v4427g| 8.68 411.80 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488 79.948141 1.763361 726.16 [ 314.36
Llantas para camion pza 0.026897 5,600.00 150.62 |3319 Llantas neuméticas para 71.561810 72.045846 1.006764 151.64 |dh 1.02
Cimbra metalica para guarnicién ml 125.009205( $ 3250 § 4,062.80 |3339 Lamina de acero 98.450679 113.360794 1.151448( $ 4,678.10 [fh $ 615.30
Curacreto rojo It 30.25616| 28.50 862.30 (3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.304163 1.017897| 877.73 [dh 15.43
Tinher It 2.387623| 22.30 53.24 |3285 Solventes 75.843186 87.915978 1.159181 61.72 i 8.48
Concreto premezclado FC=250 Kg/cm2 TMA 1 |m3 42.313327, 1,388.00 58,730.90 |3333 Concreto premezclado 84.591573 85.166976 1.006802 59,130.39 [fp 399.49
Gasolina It 3,205.026407| 11.70 37,498.81 |3236 Gasolina 73.369035) 75.690194 1.031637 38,685.15 i 1,186.34
Contrajunta PVC C-3 mil 143.871906| 12.50 1,798.40 (3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 1,988.06 [ 189.66
Cemento gris en saco de 50 kg ton 16.615942] 1,850.00 30,739.49 3332 Cemento 84.318162 86.944925 1.031153 31,697.12 | 957.63
Pago por regalias de explotacion de banco de  |m3 152.01538 150.00 22,802.31 [3461 Autotransporte de carga general 79.229538 80.944469 1.021645| 23,295.86 | 493.55
Disco de corte con punta de diamante de 14" |pza 0.84928 5,800.00 4,925.82 |3339 Lamina de acero 98.450679 113.360794 1.151448| 5,671.83 | 746.01
Pintura tropicalizada It 0.019364, 135.00 2.61 13284 Pinturas 76.020077 79.642452 1.047650 2.74 |fp 0.13
Soldadura EP70/18 Kg 11.423115 40.50 462.64 |3388 Soldaduras 70.673028 73.739652 1.043392 482.71 |dh 20.07
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 2.72727 12,200.00 33,272.69 |3341 Varilla corrugada 108.741312 97.632486 0.897842 29,873.61 |l - 3,399.08
Asfaltex 505 It 30.123285 32.30 972.98 |3287 Impermeabilizantes 70.684543 74.988062 1.060883 1,032.22 | 59.24
Primer It 26.106847| 28.60 746.66 |3289 Bases, selladores y otros 73.406005 76.112944 1.036876 77419 [dp 27.53
Malla electrosoldada 6-6/10-10 m2 175.625695| 22.00 3,863.77 |3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 120.403438 0.992605 3,835.19 [ - 28.58
Material de Banco (Arena de Rio para m3 140.00 5,329.66 |3081 Arena 84.134663 85.773522 N/E| 5,329.66 |= -

Grasa kg 3800 § 78.04 |3242 Aceites lubricantes 78.526622 85.745757 1.091932 § 8522 [fh $ 7.18
Alambre recocido kg 25.00 3,487.52 |3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 120.403438 0.992605 3,461.73 [ - 25.79
Alambrén de 1/4" Kg 61.61 8718' 18.50 1,139.95 |3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 120.403438 0.992605) 1,131.52 [illy - 8.43
Llantas para camion de volteo pza Ov1654£| 5,600.00 926.39 13319 Llantas neuméticas para 71.561810 72.045846 1.006764 932.66 [ 6.27
Lubricante Hidraulico litro 3.226785 38.00 122.62 |3242 Aceites lubricantes 78.526622 85.745757 1.091932 133.89 |dh 11.27
Lubricante de Transmisién litro 3.764583| $ 3800 § 143.05 | 3242 Aceites lubricantes 78.526622 85.745757 1.091932[ $§ 156.21 [dh $ 13.16
Juego de filtros de aire, combustible y aceite jgo 0.130427| 650.00 84.78 |3389 Filtros para la industria en general 76.028022 81.433183 1.071094 90.80 [ $ 6.02
Llanta maquina de soldar pza 0.009138| 355.00 3.24 [3317 Otros productos de plastico de uso N/—E| N/—E| N/—E| 3.24 |5 § -

Llantas para retroexcavadora pza 0.044563 8,630.00 384.58 |3319 Llantas neuméticas para 71.5618&| 72.04581£| 1.006764 387.18 [ $ 2.60
Cinta preventiva colores varios de 10 cm ancho|m 606.8972 1.20 728.28 13317 Otros productos de plastico de uso N/E| NE| N/E| 728.28 [ § -

Llantas para equipo mediano pza 0.00483| 420.00 2.03 |3319 Llantas neumdticas para 71.561810 72.045846 1.006764 2.04 |dh $ 0.01
Material de Banco Grava 3/4" (para m3 2.361555| 140.00 330.62 |3082 Arena silica, feldespatos, grava y 86.494568 88.207331 N/E] 330.62 [ $ -

Concreto premezclado FC=100 Kg/cm2., para |m3 32.67616| 1,157.50 37,822.66 3333 Concreto premezclado 84.591573 116.709681 1.379684| 52,183.33 [ $ 14,360.67
Concreto premezclado FC=150 Kg/cm2., TMA  |m3 3.303332] 1,280.00 4,228.26 |3333 Concreto premezclado 84.591573 85.166976 1.0068[£| 4,257.03 [fh $ 28.77
Cinta preventiva de 30 cm de ancho m 41.4022 220 91.08 |3317 Otros productos de plastico de uso NE] NE| N/E| 91.08 =5 § -

Emulsion cationica ECR-065 It 7,42&57729__5' 8.70 64,637.32 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488 79.948141 1.763361 113,978.96 [fh $ 49,341.64
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#10|ml 676.331355 8.30 5,613.55 |3411 Alambres y cables con ai 87.580029 70.733669 0.807646 4,533.76 [l - 1,079.79
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 332.7114| 5.20 1,730.10 |3412 Alambres y cables sin recubrir 73.879796 67.100125 0.908234 1,571.33 |l - 158.77
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50 x PZA 0.206 7,768.00 1,600.21 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.304163 1.017897| 1,628.85 [ 28.64
CORREDERA GALVANIZADA DE 60 CMS. PZA 0.618] 87.00 53.77 |3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.693419 1.001522 53.85 [fp 0.08
MENSULA DE 25 CMS. PZA 0.618| 51.00 31.52 |3347 Afinacion y laminacion de aluminio 92.967168 87.844562 0.944899| 29.78 | - 1.74
AISLADOR DE NEOPRENO PZA 0.618| 20.00 12.36 |3321 Bandas de hule 75.131275] 79.348154 1.056127| 13.05 [d 0.69
TAQUETE DE EXPANSION DE 1/2" CON PZA 1.236 9.00 11.12 |3356 Piezas metélicas fundidas y 83.687360 88.931733 1.062666 11.82 [ 0.70
CINTILLO DE 25 CMS PZA 4.12 0.35 1.44 13319 Llantas neumaticas para 71.561810 72.045846 1.006764 1.45 [ 0.01
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE |pza 0.6926 385.30 266.86 | 3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360 88.931733 1.062666 283.58 [ 16.72
TUBO PVC PESADO DE 13 MM M 1.3852] 16.50 22.86 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 25.27 |fp 2.41
CONECTOR PV C PESADO DE 13 MM PZA _| 890 | $ 6.16 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461( $ 6.81 |[fh $ 0.65
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA 15.80 536.22 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 592.77 [dh 56.55
CABLE THW CAL. 1/0 AWG 600 V' m 84.00 581.78 13411 Alambres y cables con ai: 87.580029 70.733669 0.807646 469.88 |l - 111.90
CABLE THW CAL. 6 AWG 600 V m 21.00 145.45 |3411 Alambres y cables con ai 87.580029 70.733669 0.807646 117.47 |l - 27.98
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza 712.50 493.48 13090 Blectricidad residencial 90.787396 95.792170 1.055126 520.68 [ 27.20
FOTOCELDA TORK 110/220 V pza 85.60 59.29 |3090 Eectricidad residencial 90.787396 95.792170 1.055126 62.55 |ifj 3.26
INT. P/RIEL 2X50 pza 0.6926 125.60 86.99 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 83.687360 88.931733 1.062666 92.44 i 5.45
Material menor de conexion y fijacion lote 15.513846 300.00 4,654.15 |3356 Piezas metdlicas fundidas y 83.687360 88.931733 1.062666 4,945.81 | 291.66
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 38.179995 20.17 770.09 [3411 Alambres y cables con ai 87.580029 70.733669 0.807646 621.96 [y - 148.13
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 |ml 152.71998 75.30 11,499.81 {3411 Alambres y cables con ai 87.580029 70.733669 0.807646 9,287.78 [l - 2,212.03
POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM mil 1.090845| 3.10 3.38 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 3.74 |ip 0.36
POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM ml 2.181795 14.10 30.76 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 34.01 i 3.25
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#12|ml 242.4126 6.50 1,575.68 |3411 Alambres y cables con ai: 87.580029 70.733669 0.807646 1,272.59 [y - 303.09
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 3.4631 1,982.60 6,865.94 |3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.693419 1.001522 6,876.39 | 10.45
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 3" m 277.43691 39.80 11,041.99 3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 12,206.49 |dR 1,164.50
TUBO DE PEAD, RD-17 DE2" m 184.95794 37.30 6,898.93 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 7,626.50 | 727.57
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 19 MM m 40.97079 21.70 889.07 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 982.83 [ 93.76
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 32 MM m 27.209805 27.40 745.55 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 824.18 [ 78.63
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 51 MM m 1,127.8374 32.80 36,993.07 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 40,894.41 [ 3,901.34
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 2.4242 282.00 683.62 | 3354 Tubos de cobre 41.291682 41.291682 1.000000 683.62 [ -

BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0375 1,690.00 63.38 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.304163 1.017897 64.51 [ $ 1.13
BASE PRAMIDAL DE CONCRETO DE 1.20 x pza 39.0198 § 1,780.00 | $ 69,455.24 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 116.709681 1.315537[ $ 91,370.93 [fh $ 21,915.69
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.0375 2,490.00 93.38 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.304163 1.017897 95.05 [fh $ 1.67
REGISTRO DE 40 X 40 X 60 CMS. CON MARCO (pza 39.0198, 980.00 38,239.40 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.304163 1.017897| 38,923.78 [ $ 684.38
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 1.0389] 15.60 16.21 {3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.607646 1.000264 16.21 |5 § -

TIMER MECANICO 110V pza 0.6926] 672.60 465.84 |3398 Otros aparatos e instrumentos de NE| NE| NE| 465.84 |5 $ -

Conector multiple mecanico 3 vias pza 12.4669 $ 27860 | $ 3,473.28 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.607646 1.000264| $ 3474.20 [fh $ 0.92
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 2.0779 282.50 587.01 | 3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.607646 1.000264 587.16 [dh 0.15
CONTROLADOR RGB 24V pza 0.3463 1,590.00 550.62 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.607646 1.000264 550.76 [ 0.14
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 0.3463 685.30 237.32 13413 Otro material eléctrico 75.587677 75.607646 1.000264 237.38 [ 0.06
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 0.3463 925.30 320.43 13413 Otro material eléctrico 75.587677 75.607646 1.000264 320.52 [ 0.09
LUMNARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 1.7316] 10,985.00 19,021.63 |3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.693419 1.001522 19,050.58 |dh 28.95
LUMINARIA TECNOLOGIA LED93WEPA 62 [pza 5.5409 7,960.00 44,105.56 |3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237 81.693419 1.001522 44,172.71 |fp 67.15
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V [pza 20.7782 810.50 16,840.73 3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237 81.693419 1.001522 16,866.37 [ 25.64
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 1.0389| 7,110.00 7,386.58 |3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.693419 1.001522 7,397.82 | 11.24
CARGA DEL #32 pza 2.4242 38.50 93.33 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.607646 1.000264 93.36 [fp 0.03
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 0.3463 1,185.30 410.47 13413 Otro material eléctrico 75.587677 75.607646 1.000264 410.58 |dh 0.1
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 3.4631| $ 7750 | § 268.39 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 75.607646 1.000264| $ 268.46 [k $ 0.07
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI IN;PABY‘:)SE I;:,PT:\BJA?TEE FACTOR AI.:‘U:?TI:) DIFERENCIA
Llanta para cortadora pza 0.803829 $ 260.00 [ $ 209.00 3317 Otros productos de plastico de uso N/E| N/E] NE[ $ 209.00 | § -
Llantas revolvedora pieza 0.002778 250.00 0.69 3319 Llantas neumaticas para 71.561810 116.709681 1.630893 113 [dp 0.44
Llantas para retroexcavadora pza 0.038123 8,630.00 329.00 |3319 Llantas neuméticas para 71.561810 72.045846 1.006764 331.23 [ 223
Gas butano kg 34.269345 10.80 370.11 3235 Gas licuado 81.644923) 84.885061 1.039686 384.80 |dh 14.69
Oxigeno kg 34.269345 22.30 764.21 |3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbdnico 78.654628 78.654628) 1.000000] 764.21 |5 -
Perfiles de acero estructural A-36 en vigas, kg 599.713538| $§ 2100 $ 12,593.98 |3344 Perfiles de hierro y acero 108.073787| 125.579640) 1.161981] $ 14,633.97 [fh $ 2,039.99
Perfiles de acero estructural A-36 en PTR, kg 599.713538 $ 2100 $ 12,593.98 |3344 Perfiles de hierro y acero 108.073787| 116.709681 1.079907| $ 13,600.34 [ $ 1,006.36
Nitrogeno en Gas carga 0.460113[ $ 580.00 [ § 266.87 |3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbdnico 78.654628 78.654628) 1.000000{ $ 266.87 | $ -
Primario inorganico de zinc It 0.380936( $ 209.00 [ 79.62 |3289 Bases, selladores y otros 73.406005) 76.112944) 1.036876( $ 82.55 [ $ 2.93
Pintura vinilica acabado acrilico calidad de It 127.623348| $ 62.00 [ $ 7,912.65 3284 Pinturas 76.020077| 79.642452| 1.047650( $ 8,289.69 |dh $ 377.04
Juego de andmios y escalera lote. 6.2735] $ 1,250.00 | $ 7,841.88 | 3362 Escaleras y otros productos de 80.013569 81.711412] 1.021219] $ 8,008.28 [ $ 166.40
Sellador para exteriores It 20.419736( $ 3590 | § 733.07 |3289 Bases, selladores y otros 73.40%{ 76.112944) 1.036876( $ 760.10 |dh $ 27.03
Brocha de 6" pza 2.836074 52.00 147.48 [3182 Hilados de fibras artificiales y/o 89.272061 89.291686 1.000220 147.51 |ifp 0.03
Acabado anticorrosivo It 0.247608 81.26 20.12 |3289 Bases, selladores y otros 73.40600§| 76.112944) 1.036876 20.86 |fh 0.74
Rodillo de 12" con extension pza 2.850255 185.00 527.30 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o 89.272061] 89.291686 1.000220 527.41 |d 0.11
Estopa kg 5.906125 38.00 224.43 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o 89.272061 89.291686 1.000220 224.48 |ip 0.05
Catalizador It 0.285702| § 4868 [ § 13.91 |3289 Bases, selladores y otros 73.40600# 76.112944| 1.036876| $ 14.42 |fp $ 0.51
Primer It 63.178033| $ 680 | $ 429.61 | 3289 Bases, selladores y otros 73.406005 76.112944| 1.036876| $ 445.45 |dp $ 15.84
Pago de regalias por concepto de explotacién | m3 326.067536| $ 1200 | $ 3,912.81 13461 Autotransporte de carga general 79.229538 80.944469 1.021645( $ 3,997.50 |fp $ 84.69
Pago de regalias por material de Banco m3 2,344.10977| $ 60.00 | $ 140,646.59 |3461 Autotransporte de carga general 79.229538 80.944469 1.021645( $ 143,690.89 [fh $ 3,044.30
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 528.2532| § 625| § 3,301.58 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461| $ 3,649.77 [fh $ 348.19
ASPERSORES MARCA TORO SERIE V-1550, pza 264.1266| $ 17840 | $ 47,120.19 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312] 1.105461] $ 52,089.55 [ $ 4,969.36
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CIRCULO pza 264.1266( $ 4870 § 12,862.97 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312] 1.105461( $ 14,219.51 [dh $ 1,356.54
Sellador It 25.298682 67.00 1,695.01 |3289 Bases, selladores y otros 73.406005| 76.112944| 1.036876 1,757.52 |fp 62.51
REGISTRO TELEFONICO M2T CON TAPA DE pza 1.2696 24,560.00 31,181.38 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.304163| 1.017897| 31,739.43 | 558.05
REGISTRO TELEFONICO L5T CON TAPA DE pza 3.3856 10,250.00 34,702.40 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.304163) 1.017897 35,323.47 |fp 621.07
DUCTO DE PVC DE60 MM TIPO PESADO m 2,532.852 33.20 84,090.69 [3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312] 1.105461 92,959.01 [ 8,868.32
DUCTO DE PVC DE45 MM _ TIPO PESADO m 3,738.972 18.20 68,049.29 13308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 75,225.87 | 7,176.58
SEPARADOR DE 60 MM SENCILLO pza 30.153 22.80 687.49 |3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360] 88.931733] 1.062666| 730.57 | 43.08
SEPARADOR DE 45 MM SENCILLO pza 30.153 10.80 325.65 | 3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360) 88.931733) 1.062666| 346.06 |dh 20.41
CONECTORLINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 1.7316; 153.00 264.93 |3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360) 88.931733) 1.062666| 281.54 |dh 16.61
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16 x 1.16 x PZA 0.075[ $ 6,768.00 | $ 507.60 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.304163| 1.017897| $ 516.68 [ $ 9.08
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 3.15146( $ 182.00 | $ 573.57 |3412 Alambres y cables sin recubrir 73.879796 67.100125 0.908234| $ 520.93 [l -$ 52.64
TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE [m 19.0468| $ 12650 | $ 2,409.42 13343 Tubos y postes de hierro y acero 108.741312) 116.709681 1.073278( $ 2,585.98 |fh $ 176.56
PROTECCION METALICA DE TUBO NEGRO DE |PZA 0.075; 1,950.00 146.25 |3344 Perfiles de hierro y acero 108.741312] 125.579640 1.154848 168.90 [dh 22.65
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 0.3463 7,600.00 2,631.88 |3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360] 88.931733] 1.062666| 2,796.81 [ 164.93
TUERCA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 156.0792 5.50 858.44 |3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360) 88.931733) 1.062666| 912.23 |dp 53.79
ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 156.0792 3.00 468.24 | 3356 Piezas metdlicas fundidas y 83.687360) 88.931733) 1.062666| 497.58 |dh 29.34
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 1.090845 12.25 13.36 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312 1.105461 14.77 |dp 1.41
REGISTRO DE 40 X 40 X 44 CMS. CON MARCO |pza 0.2979 650.00 193.64 |3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.304163| 1.017897| 197.10 i 3.46
PLANOS Y TRAMITE PDA 0.3463 2,350.00 813.81 |3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.991790 1.007955 820.28 |dh 6.47
LIBRANZA POR CFE PDA 0.3463 3,800.00 1,315.94 [3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.991790 1,326.41 [ 10.47
Tabique 7X14X28 millar 22.519948| $ 1,845.00 | $ 41,549.30 |3324 Ladrillos 91 .194147' 93.828935 . 42,749.75 [fh $ 1,200.45
Clavos 2 1/2- 4 Kg 78.166038| $ 2450 | $ 1,915.07 |3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360] 88.931733] 2,035.08 [ $ 120.01
Prueba de Laboratorio para Pba 4.03559| $ 250.00 [ § 1,008.90 |3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.991790 1,016.92 [fh $ 8.02
Pegamento tangit para PVC It 2.641266| $ 23500 [ $ 620.70 |3288 Pegamentos 73.888217] 85.124054| 715.08 [dh 94.38
Tubo Flexible de de alta densidad y  [ml 135.1525) $ 13.70 | $ 1,851.59 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 51.551312] 1.105461 | 2,046.86 [ 195.27
Total MATERIALES $ 2,011,033.30 | 2,156,033.71 | 145,000.41
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 17,719.75[ § 100[ § 17,719.75 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734[ § 18,069.42 [fh $ 349.67
Equipo de Seguridad (%)mo 11,813.16 1.00 11,813.16 | 3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734 12,046.28 [ 233.12
Camion de volteo de 7 m3 HRS 107.559506 73.06 7,858.30 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734 8,013.37 i 155.07
Bomba de achique de 3" HRS 48.91013 1.90 92.93 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734 94.76 [dR 1.83
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 23.186446 185.87 4,309.66 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734 4,394.71 |ifp 85.05
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.150597| § 8620 | $ 12.98 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734] § 1324 |fh $ 0.26
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 37.023307| $ 6.91] $ 255.83 | 3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734] § 260.88 | $ 5.05
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 179.149396| $ 12481] $ 22,359.64 [3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734[ § 22,800.87 [ $ 441.23
Equipo de Topografia (Di iento) HRS 8.777422| § 3166 | $ 277.89 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910] 74.001973| 1.019734] § 283.38 [dh $ 5.49
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 14.505365| $ 6211 § 900.93 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734] § 918.71 [fh § 17.78
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 26.085403| $ 7631 $ 1,990.58 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734] § 2,029.86 [ $ 39.28
Equipo de oxicorte HRS 11.423115] § 1351 ] $ 154.33 3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910] 74.001973| 1.019734] § 157.37 | $ 3.04
Maquina de soldar con motor de gasolina HRS 11.423115 8.46 96.64 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734 98.55 [dh 1.91
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 1,151.770125 10.77 12,404.56 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734 12,649.35 [fh 244.79
Revolvedora de 1 saco HRS 3.472875 7.83 27.19 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734 27.73 [dp 0.54
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 38.122985 144.50 5,508.77 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734 5,617.48 [ 108.71
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 15.337106| $ 7738 $ 1,186.79 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734] § 1,210.20 [fp $ 23.41
Compactador de suelo tipo pata de cabra HRS 8.407646| $ 9823 | $ 825.88 | 3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734] § 842.18 | $ 16.30
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 401.91429 § 185] § 743.54 13376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734[ § 758.21 |dh $ 14.67
Compresor con 2 pistolas HRS 0.190468| $ 7816 | $ 14.89 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734[ § 15.18 | $ 0.29
Camion Grua Hiab HRS 9.982( $ 15466 | $ 1,543.82 |3376 Maquinaria y equipo especial para 72.569910 74.001973 1.019734] § 1,574.28 [fh $ 30.47
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 90,098.06 $ 91,876.01 [ $ 1,777.96
Tabla 30 Ajuste de costos mes de septiembre
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $2,011,033.30 72.48% Materiales $2,156,033.71 7351%| $ 14500041
E Mano de obra $ 673,352.02 24.27% Mano de obra  $ 673,352.02 23.31%| $ -
E Equipo $  90,098.06 03.25% Equipo $ 91,876.01 03.18%]| $ 1,777.96
a
J |Total $2,774,483.38 100.00% Total $2,921,261.74 100.00% 5.290%
$ 146,778.37
INDIRECTOS 15% 402,300.09 INDIRECTOS 15% $ 423,582.95
3,176,783.47 $3,344,844.69
FINANCIAMENTO 0.272% 8,640.85 FINANCIAMEENTO 0.272% $  9,097.98
3,185,424.32 $3,353,942.67
UTILIDAD 10% 318,642.43 UTILIDAD 10% $ 33539427
3,503,966.75 $3,689,336.94
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 22,947.48 ADICIONALES 0.65% $ 24,128.26
Total 3,526,914.23 $3,713,465.20 | $ 186,560.98

Tabla 28 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de septiembre
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

INPP BASE INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad | Cantidad | Precio | Importe INDICADORES INEGI | MAYO | OCTUBRE FACTOR | AJUSTADO | DIFERENCIA
MATERIALES

CAJA PARA DISTRBUCION, TIPO SIECOR DE |PZA 0.3596| $§ 33,560.00 | $ 12,068.18 | 3413 Otro material eléctrico 75.587677] 81.234261 1.074702 12,969.70 [fp 901.52
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION m3 181.24656| $ 490.00 | § 88,810.81 | 3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.739167] 1.022800 90,835.74 | 2,024.93
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.048796| $ 2,800.00 | § 136.63 | 3319 Llantas neuméticas para automdviles y 71.561810] 78.082561 1.091121 149.08 [fh 12.45
Emulsion asfaltica It 25.644887| $ 56.00 | $ 1,436.11 | 3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488| 83.476920 1.841193 2,644.16 [ 1,208.05
Clavos de 2 1/2" Kg 2.790475| $ 22.00| $ 61.39 | 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360, 95.172913 1.137244] $ 69.82 [fh § 8.43
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 5,236.710966| $ 1080 [ § 56,556.48 3461 Autotransporte de carga general 79.229538 81.753190, 1.031852[ § 58,357.94 [fh $ 1,801.46
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero |m3/km 57,147.787592| $ 540 [ § 308,598.05 [3461 Autotransporte de carga general 79.229538 81.753190] 1.031852 318,427.64 [fp 9,829.59
Pintura Esmalte Anticorosiva It 1.650923| $ 5220 | $ 86.18 | 3284 Pinturas 76.020077] 80.261909 1.055799 90.99 i 4.81
Concreto premezclado FC=200 Kg/cm2 TMA 1 |m3 91.351898| $ 1,330.00 [ $ 121,498.02 | 3333 Concreto premezclado 84.591573] 86.157544| 1.018512 123,747.21 [fp 2,249.19
Madera de pino de tercera pt 935.260884| $ 16.00 [ § 14,964.17 | 3221 Otros productos de madera para la 77.509341 84.091067 1.084915 16,234.86 [ 1,270.69
Color endureceder (Colores Varios) kg 583.58684| $ 1820 [ § 10,621.28 |3284 Pinturas 76.020077, 80.261909 1.055799 11,213.94 [ 592.66
Desmoldante en polvo kg 23.819922[ $ 4530 $ 1,079.04 |3332 Cemento 84.318162 89.286525 1.058924] $ 114262 |fh $ 63.58
Sellador acrilico It 23.38596| $ 65.00 | $ 1,520.09 | 3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 77.798164 1.059834] $ 1611.04 |fh $ 90.95
Diesel ﬁlro 4,5672.527211] $ 1224 [ § 55,967.73 | 3237 Diesel 71.614108 81.145907 1.133099 63,417.01 [ 7,449.28
Aceite lubricante litro 167.444891| $ 38.00 | $ 6,362.91 3242 Aceites lubricantes 78.526622)] 85.745757 1.091932 6,947.86 [ 584.95
Llantas para motoconformadora lote 0.007478| $ 12,500.00 | $ 93.48 13319 Llantas neuméticas para automdviles y 71.561810] 78.082561 1.091121 101.99 [fp 8.51
Emulsion Asfaltica ECI-60 It 47.44278| $ 8.68 [ $ 411.80 [3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488 83.476920] 1.841193 758.21 |fp 346.41
Llantas para camion pza 0.026897| $ 5,600.00 | $ 150.62 13319 Llantas neuméticas para automoviles y 71.561810, 78.082561 1.091121 164.35 [ 13.73
Cimbra metalica para guarnicién ml 102.513399[ $ 3250 | $ 3,331.69 |3339 Lamina de acero 98.450679 117.834691 1.196891[ $ 3,987.66 [ $ 655.97
Curacreto rojo It 21.68846| $ 2850 | $ 618.12 [ 3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.739167 1.022800] $ 632.21 |fh $ 14.09
Tinher It 1.114782[ $ 2230 | $ 24.86 13285 Solventes 75.843186) 89.112251 1.174954 29.21 |fp 4.35
Concreto premezclado FC=250 Kg/cm2 TMA 1 |m3 19.712449| § 1,388.00 [ § 27,360.88 | 3333 Concreto premezclado 84.591573] 86.157544| 1.018512 27,867.39 | 506.51
Gasolina It 2,998.075233| $ 11.70 [ § 35,077.48 | 3236 Gasolina 73.369035 76.781200] 1.046507 36,708.82 | 1,631.34
Contrajunta PVC C-3 ml 108.975776| $ 1250 [ § 1,362.20 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298| 56.467714, 1.210888 1,649.47 |fp 287.27
Cemento gris en saco de 50 kg ton 7.740914| $ 1,850.00 [ $ 14,320.69 | 3332 Cemento 84.318162 89.286525 1.058924] $ 15,164.52 [fh $ 843.83
Pago por regalias de explotacion de banco de  |m3 64.58496| $ 150.00 | $ 9,687.74 | 3461 Autotransporte de carga general 79.229538, 81.753190| 1.031852] § 9,996.32 [fh $ 308.58
Disco de corte con punta de diamante de 14" |pza 0.84928] $ 5,800.00 | $ 4,925.82 13339 Lamina de acero 98.450679 117.834691 1.196891 5,895.67 [ 969.85
Pintura tropicalizada It 0.00728] § 135.00 | $ 0.98 | 3284 Pinturas 76.020077] 80.261909 1.055799 1.04 [qp 0.06
Soldadura EP70/18 Rg 5.361411| § 4050 | § 217.14 3388 Soldaduras 70.673028| 76.134568 1.077279 233.92 [fp 16.78
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 1.31347| $ 12,200.00 | $ 16,024.33 [3341 Varilla corrugada 108.741312 92.368133 0.849430 13,611.55 | - 2,412.78
Asfaltex 505 It 30.123285[ $ 3230 | $ 972.98 [3287 Impermeabilizantes 70.684543 75.813502 1.072561 1,043.58 | 70.60
Primer It 26.106847| $ 28.60 | $ 746.66 [3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 77.798164 1.059834] $ 791.33 [fh § 44.67
Mealla electrosoldada 6-6/10-10 m2 81.466385| $ 2200 | $ 1,792.26 | 3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 112.883308, 0.930609| $ 1,667.89 [l -$ 124.37
Material de Banco (Arena de Rio para m3 17.735298| $ 140.00 | $ 2,482.94 (3081 Arena 84.134663] 86.194754| NE]| 2,482.94 = $ -

Grasa kg 1 750%' $ 38.00 | § 66.54 13242 Aceites lubricantes 78.526622)] 85.745757 1.091932 72.65 | 6.11
Alambre recocido kg 77.733389| $ 25.00 | $ 1,943.33 [3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 112.883308 0.930609 1,808.49 |l - 134.84
Alambrén de 1/4" Rg 28.700774| $ 18.50 [ § 530.96 3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 112.883308 0.930609 494.12 [ - 36.84
Llantas para camion de volteo pza 0.15203| $ 5,600.00 | $ 851.37 [3319 Llantas neumdticas para automéviles y 71.561810, 78.082561 1.091121 928.95 | 77.58
Lubricante Hidraulico litro 2.965475| $ 38.00 | $ 112.69 |3242 Aceites lubricantes 78.526622 85.745757, 1.091932[ § 123.05 [fh § 10.36
Lubricante de Transmision litro 3.45972| $ 38.00 | $ 131.47 |3242 Aceites lubricantes 78.526622 85.745757 1.091932] § 143.56 [fh $ 12.09
Juego de filtros de aire, combustible y aceite IEO 0.101658| $ 650.00 | § 66.08 | 3389 Filtros para la industria en general 76.028022] 81.433183 1.071094 70.78 [fh $ 4.70
Llanta maquina de soldar pza 0.004289| $ 355.00 | § 1.52 |3317 Otros productos de plastico de uso N/—EI N/—EI N/E| 152 |5 $ -

Llantas para retroexcavadora pza 0.036757| $ 8,630.00 | $ 317.21 [3319 Llantas neuméticas para automéviles y 71.56181_0' 78.082561 1.091121 346.12 |fh $ 28.91
Cinta preventiva colores varios de 10 cmancho|m 257.7982| § 120§ 309.36 [3317 Otros productos de plastico de uso NE} NE] N/E| 309.36 | $ -

Llantas para equipo mediano pza 0.00483| $ 420.00 | § 2.03 [3319 Llantas neumdticas para automdviles y 71.561810, 78.082561 1.091121 221 [ $ 0.18
Material de Banco Grava 3/4" (para m3 1.100274{ $ 140.00 | $ 154.04 13082 Arena siica, feldespatos, gravay 86.494568 88.396026 N/EI $ 154.04 [ § -

Concreto premezclado FC=100 Kg/cm2., para [m3 12.27809[ $ 1,157.50 [ $ 14,211.89 | 3333 Concreto premezclado 84.591573 109.741003| 1.297304] § 1843714 | § 4,225.25
Concreto premezclado FC=150 Kg/cm2., TMA  |m3 1.805446| $ 1,280.00 [ $ 2,310.97 [3333 Concreto premezclado 84.591573] 86.157512' 1.018513| 2,353.75 | $ 42.78
Cinta preventiva de 30 cm de ancho m 17.0814| § 220 [ $ 37.58 13317 Otros productos de pléastico de uso NE} NE} N/E| 37.58 | $ -

Emulsion cationica ECR-065 It 7,429.577295| $ 870§ 64,637.32 | 3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488 83.476920] 1.841193 119,009.80 i $ 54,372.48
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #10{ml 676.331355| $ 830[$S 5,613.55 | 3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 72.437642 0.827102 4,642.98 |l -$ 970.57
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 332.7114] 520 $ 1,730.10 | 3412 Alambres y cables sin recubrir 73.879796 68.106830, 0.921860| $ 1,594.91 [l -$ 135.19
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50 x PZA 0.085| $ 7,768.00 | $ 660.28 [3335 Otros productos de concreto 88.716398, 90.739167, 1.022800] $ 675.33 [ $ 15.05
CORREDERA GALVANEZADA DE 60 CMS. PZA 0.255 $ 87.00 | § 22.19 13400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237, 81.840309 1.003323 22.26 |fh 0.07
MENSULA DE 25 CMS. PZA . $ 51.00 | § 13.01 3347 Afinacion y laminacion de aluminio 92.967168| 90.646049 0.975033 12.68 [l - 0.33
AISLADOR DE NEOPRENO PZA . $ 20.00 | $ 5.10 | 3321 Bandas de hule 75.131275 79.348154] 1.056127 5.39 [ 0.29
TAQUETE DE EXPANSION DE 1/2" CON PZA . $ 9.00 [ § 4.59 | 3356 Piezas metélicas fundidas y 83.687360] 95.172913] 1.137244 5.22 [ 0.63
CINTILLO DE 25 CMS PZA $ 035§ 0.60 [3319 Llantas neumdticas para automdviles y 71.561810, 78.082561 1.091121 0.65 [ 0.05
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE [pza $ 38530 § 266.86 |3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360, 95.172913, 1.137244] $ 30348 [fh $ 36.62
TUBO PVC PESADO DE 13 MM M $ 16.50 [ § 22.86 |3308 Tuberia de plastico 46.633298| 56.467714 1.210888] $ 27.68 |fh $ 4.82
CONECTOR PV C PESADO DE 13 MM PZA $ 8.90 [ § 6.16 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714] 1.210888 7.46 [dh 1.30
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA $ 15.80 [ § 536.22 3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714] 1.210888 649.30 [fp 113.08
CABLE THW CAL. 1/0 AWG 600 V' m $ 84.00 | § 581.78 [3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 72.437642] 0.827102 481.19 [ - 100.59
CABLE THW CAL. 6 AWG 600 V! m $ 21.00 | § 145.45 13411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 72.437642] 0.827102 120.30 [ - 25.15
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza $ 71250 | § 493.48 3090 Electricidad residencial 90.787396 106.604172 1.174218 579.45 | 85.97
FOTOCELDA TORK 110/220 V pza $ 85.60 | $ 59.29 13090 Eectricidad residencial 90.787396 106.604172 1.174218] $ 69.62 [fh § 10.33
INT. PPREEL 2X50 pza $ 125.60 | $ 86.99 |3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 95.172913 1.137244] $ 98.93 [fh § 11.94
Material menor de conexién y fijacion lote $ 300.00 | § 2,573.08 | 3356 Piezas metalicas fundidas y 83.687360] 95.172913] 1.137244 2,926.22 | 353.14
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE mil $ 2017 | $ 770.09 [3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 72.437642] 0.827102 636.94 |l - 133.15
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 |ml $ 7530 | $ 11,499.81 [3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 72.437642)] 0.827102 9,511.52 [ - 1,988.29
POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM mil 1 090645' $ 310 [ § 3.38 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714] 1.210888 4.09 |p 0.71
POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM ml 2.181795| $ 1410 [ $ 30.76 |3308 Tuberia de plastico 46.633298| 56.467714, 1.210888 37.25 | 6.49
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE #12[ml 242,412E| $ 6.50 [ $ 1,575.68 | 3411 Alambres y cables con aislamiento 87.580029 72.437642 0.827102] $ 1,303.25 | -$ 27243
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 34631 $ 1,982.60 [ $ 6,865.94 |3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237 81.840309 1.003323] $ 6,888.76 [ $ 22.82
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 3" m 114.46179| $ 39.80 | § 4,555.58 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714| 1.210888 5,516.30 [dh 960.72
TUBO DE PEAD, RD-17 DE2" m 76. 3076__6| $ 3730 | § 2,846.28 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714| 1.210888 3,446.53 [ 600.25
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 19 MM m 15.39489( $ 2170 | § 334.07 3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714] 1.210888 404.52 [ 70.45
TUBO DE PEAD, RD-17 DE 32 MM m 10.22427[ $ 2740 8 280.14 [3308 Tuberia de plastico 46.633298| 56.467714, 1.210888 339.22 [ 59.08
TUBO DE PEAD, RD-17 DE51 MM m 423.7886| $ 3280 | $ 13,900.27 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298| 56.467714, 1.210888[ $ 16,831.67 [dh $ 2,931.40
VARILLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 2.4242| § 282.00 | § 683.62 | 3354 Tubos de cobre 41.291682] 42.118753| 1.020030[ $ 697.32 |fn $ 13.70
BASE DE CONCRETO PARA PZA DDL’EI $ 1,690.00 [ $ 26.20 3335 Otros productos de concreto 88.716398, 90.739167, 1.022800 26.79 | 0.59
BASE PRAMIDAL DE CONCRETO DE 1.20 x pza 14.6618| $§ 1,780.00 [ $ 26,098.00 | 3335 Otros productos de concreto 88.716398 109.741003| 1.236987 32,282.88 | 6,184.88
BASE DE CONCRETO PARA PZA 0.015—5| $ 2,490.00 | $ 38.60 | 3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.739167] 1.022800 39.47 | 0.87
REGISTRO DE 40 X 40 X 60 CMS. CON MARCO [pza 14.6616' $ 980.00 | § 14,368.56 3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.739167] 1.022800 14,696.17 [ 327.61
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 1{@' $ 15.60 [ $ 16.21 3413 Otro material eléctrico 75.58767_7| 81.234261 1.074702 17.42 [fh 121
TIMER MECANICO 110V pza 0.6926| $ 67260 | § 465.84 3398 Otros aparatos e instrumentos de medida N/E| NE| NE[ $ 465.84 [ § -

Conector multiple mecanico 3 vias pza 12.4669| $ 27860 | § 3,473.28 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 81.234261 1.074702] $ 373274 | § 259.46
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 2.0779] $ 282.50 | § 587.01 3413 Otro material eléctrico 75.587677] 81.234261 1.074702 630.86 [ 43.85
CONTROLADOR RGB 24V pza 0.3463| § 1,590.00 [ $ 550.62 [3413 Otro material eléctrico 75.587677] 81.234261 1.074702 591.75 [fp 41.13
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 0.3463| § 685.30 | § 237.32 |3413 Otro material eléctrico 75.587677] 81.234261 1.074702 255.05 [ 17.73
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 0.3463| § 92530 | § 320.43 [3413 Otro material eléctrico 75.587677 81.234261 1.074702 344.37 |fp 23.94
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 1.7316] $ 10,985.00 | $ 19,021.63 |3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237 81.840309 1.003323 19,084.84 [ 63.21
LUMINARIA TECNOLOGIA LED 93W EPA .62 |pza 5.5409] § 7,960.00 | $ 44,105.56 [3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.840309 1.003323] $ 44,25214 [fh $ 146.58
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V |pza 20.7782| $ 81050 | § 16,840.73 |3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237 81.840309 1.003323] § 16,896.70 [ $ 55.97
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 1.0389] § 7,110.00 | $ 7,386.58 [3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237] 81.840309] 1.003323 7,411.13 [ 24.55
CARGA DEL #32 pza 24242 $ 38.50 | $ 93.33 |3413 Otro material eléctrico 75.587677] 81.234261 1.074702 100.30 [fp 6.97
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 0.3463| § 1,185.30 [ § 410.47 {3413 Otro material eléctrico 75.587677 81.234261 1.074702 44113 [fp 30.66
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 pza 3.4631] § 7750 | $ 268.39 [3413 Otro material eléctrico 75.587677| 81.234261 1.074702 288.44 | 20.05
Llanta para cortadora pza 0.803829| $ 260.00 | § 209.00 [3317 Otros productos de plastico de uso NE| NE| WEl $ 209.00 [=) § -

Llantas revolvedora pieza 0.001294| $ 250.00 | § 0.32 [3319 Llantas neumdticas para automdviles y 71.561810, 109.741003 1533514 § 0.50 [fh § 0.18
Llantas para retroexcavadora pza 0.034727] $ 8,630.00 | $ 299.69 [3319 Llantas neumaticas para automéviles y 71.561810, 78.082561 1.091121] § 327.00 [f $ 27.31
Gas butano kg 16.084233| § 10.80 [ § 173.71 | 3235 Gas licuado 81.644923] 85.996971 1.053305| $ 182.97 [dh § 9.26
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a N " INPP BASE INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI MAYO OCTUBRE FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
Oxigeno kg 16.084233 22.30 358.68 [3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbénico 78.654628| 83.855423| 1.066122] 382.39 |fp 23.71
Perfiles de acero estructural A-36 en vigas, kg 281.474078 21.00 5,910.96 [3344 Perfiles de hierro y acero 108.073787| 121.936864) 1.128274] 6,669.18 | 758.22
Perfiles de acero estructural A-36 en PTR, kg 281.474078 21.00 5,910.96 [3344 Perfiles de hierro y acero 108.073787 109.741003, 1.015427] 6,002.14 [ 91.18
Nitrogeno en Gas carga 0.460113 580.00 266.87 3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbonico 78.654628| 83.855423| 1.066122] 284.51 [ 17.64
Primario inorganico de zinc It 0.380936 209.00 79.62 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 f 1.059834| 84.38 [ 4.76
Pintura vinilica acabado acrilico calidad de It 59.455962 62.00 3,686.27 3284 Pinturas 76.020077] . 1.055799] 3,891.96 [ 205.69
Juego de andmios y escalera lote 2.922638 1,250.00 3,653.30 [3362 Escaleras y otros productos de herreria 80.013569 . 1.029749] 3,761.98 [ 108.68
Sellador para exteriores It 9.512954( § 3590 | § 341.52 3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 77.798164| 1.059834( $ 361.95 $ 20.43
Brocha de 6" pza 1.321244 52.00 68.70 3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 89.272061 88.171477]| 0.987672, 67.86 - 0.84
Acabado anticorrosivo It 0.247608| 81.26 20.12 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 77.798164| 1.059834| 21.32 1.20
Rodillo de 12" con extension pza 1 327£| 185.00 245.65 [3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 89.272061 88.171477| 0.987672, 242.62 - 3.03
|—E(opa kg 2 75149| 38.00 104.56 |3182 Hilados de fibras artificiales y/o sintéticas 89.272061 88.171477| 0.987672, 103.27 - 1.29
Catalizador It 0.2857%‘ 48.68 13.91 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 77.798164| 1.059834| 14.74 |fi 0.83
Primer It 29.432755 6.80 200.14 [3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 77.798164| 1.059834| 212.12 [fp 11.98
Pago de regalias por concepto de explotacion [m3 254144301 12.00 3,049.73 3461 Autotransporte de carga general 79.229538| 81.753190] 1.031852] 3,146.87 [ 97.14
Pago de regalias por material de Banco m3 2,074.66877| 60.00 124,480.13 |3461 Autotransporte de carga general 79.229538| 81.753190] 1.031852] 128,445.12 [ 3,964.99
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 6.25 3,301.58 [3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714| 1.210888| 3,997.85 [ 696.27
ASPERSORES MARCA TORO SERIE V-1550, pza 178.40 47,120.19 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714| 1.210888| 57,057.28 | 9,937.09
[BOQUILLA DEL NO. 4, DE CRCULO pza 264.1266 48.70 12,862.97 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714| 1.210888| 15,575.61 [ 2,712.64
Sellador It 11.785899| $ 67.00 | $ 789.66 [3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 77.798164| 1.059834( $ 836.90 $ 47.24
REGISTRO TELEFONICO M2T CON TAPA DE pza 0.5394( § 24,560.00 [ § 13,247.66 | 3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.739167| 13,549.72 $ 302.06
REGISTRO TELEFONICO L5T CON TAPA DE pza 1.4384 10,250.00 14,743.60 |3335 Otros productos de concreto 88.716398| 90.739167| 15,079.76 336.16
DUCTO DE PVC DE60 MM TIPO PESADO m 1,076.103 33.20 35,726.62 3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714| 43,260.95 | 7,534.33
DUCTO DE PVC DE45 MM _ TIPO PESADO m 1,5688.533 18.20 28,911.30 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714| 1.210888| 35,008.36 [t 6,097.06
SEPARADOR DE 60 MM SENCILLO pza 12.81075 22.80 292.09 [3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360] 95.172913] 1.137244] 33217 |fp 40.08
SEPARADOR DE 45 MM SENCILLO pza 12.81075 10.80 138.36 | 3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360] 95.172913] 1.137244] 157.34 | 18.98
CONECTORLINEA VIVA CAL. 1/0 PZA 1.7316 153.00 264.93 [3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360] 95.172913] 1.137244] 301.30 [ 36.37
REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16 x 1.16 x PZA 0.031 6,768.00 209.81 3335 Otros productos de concreto 88.716398| 90.739167 1.022800] 214.59 | 4.78
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 kG 3.15146! 182.00 573.57 [3412 Alambres y cables sin recubrir 73.879796 68.106830] 0.921860, 528.75 |l - 44.82
"TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE |m 19.0468 126.50 2,409.42 |3343 Tubos y postes de hierro y acero 108.741312 109.741003] 1.009193| 2,431.57 [dh 2215
PROTECCION METALICA DE TUBO NEGRO DE  [PZA 0.031 1,950.00 60.45 |3344 Perfiles de hierro y acero 108.741312 121.936864) 1.121348 67.79 [} 7.34
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 0.3463( $ 7,600.00 | $ 2,631.88 [3356 Plezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360 95.172913] 1.137244( § 2,993.09 $ 361.21
TUERCA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 58.6472| $ 550 | $ 322.56 [3356 Plezas metélicas fundidas y moldeadas 83.687360] 95.172913] 1137244 $ 366.83 $ 44.27
ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" PZA 58.6472 3.00 175.94 |3356 Piezas metdlicas fundidas y moldeadas 83.687360] 95.172913] 200.09 24.15
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 1.090845) 12.25 13.36 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714| 16.18 |di 2.82
REGISTRO DE 40 X 40 X 44 CMS. CON MARCO [pza 0.112. 650.00 72.80 [3335 Otros productos de concreto 88.716398| 90.739167| 74.46 |fh 1.66
PLANOS Y TRAMITE PDA 0.3463 2,350.00 813.81 3535 Estudios de gabinete 87.297366 88.179816 822.03 |fp 8.22
LIBRANZA POR CFE PDA 0.3463 3,800.00 1,315.94 |3535 Estudios de gabinete 87.297366 88.179816 1,329.24 |fp 13.30
Tabique 7X14X28 millar 10.491376 1,845.00 19,356.59 |3324 Ladrillos 91.194147| 93.691026 19,886.57 | 529.98
Clavos 2 1/2- 4 '_Kg 36.361428 24.50 890.85 [3356 Plezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360] 95.172913] 1,013.12 [ 122.27
Prueba de Laboratorio para compactacion Ppba 1.880062 250.00 470.02 3535 Estudios de gabinete 87.297366| 88.179816 474.77 |dh 4.75
Pegamento tangit para PVC It 2.641266 235.00 620.70 [3288 Pegamentos 73.888217] 85.224057| . 715.92 | 95.22
Tubo Flexible de polietileno de alta densidady  |ml 135.1525) 13.70 1,851.59 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 56.467714| 1.210888| 2,242.07 [d 390.48
Total MATERIALES | B 1,413,792.16 [ s 1,547,285.43 [ §  133,49327
[ EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 11,540.61 | $ 100§ 11,540.61 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086| 1.149610( $ 13,267.20 $ 1,726.59
Equipo de Seguridad (%)mo 7.693.74] 1.00 7,693.74 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72569910 83.427086 1149610 8,844.80 1,151.06
Camion de volteo de 7 m3 HRS 98.849151 73.06 7,221.92 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086| 1.149610] 8,302.39 1,080.47
Bomba de achique de 3" HRS 38.121645 1.90 72.43 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086 1.149610| 83.27 | 10.84
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 18.695673 185.87 3,474.96 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086 1.149610] 3,994.85 | 519.89
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.150597 86.20 12.98 13376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086 1.149610] 14.92 | 1.94
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 27.723652 6.91 191.57 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086 1.149610| 220.23 [ 28.66
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 147.400474 124.81 18,397.05 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086| 1.149610] 21,149.43 | 2,752.38
Equipo de Topografia (Distanciamiento) HRS 8.130764 31.66 257.42 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 72569910 83.427086 1.149610) 295.93 | 38.51
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 14.505365] 62.11 900.93 [3376 Magquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086| 1.149610] 1,035.72 [ 134.79
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 20.331544 76.31 1,5651.50 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910] 83.427086| 1.149610] 1,783.62 [ 232.12
Equipo de oxicorte HRS 5.361411 13.51 72.43 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910] 83.427086| 1.149610] 83.27 [ 10.84
Maquina de soldar con motor de gasolina HRS 5361411 $ 846 | $ 45.36 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910] 83.427086| 1.149610( $ 52.14 $ 6.78
C manual tipo Bailarina HRS 1,038.87219] 10.77 11,188.65 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910] 83.427086| 1.149610| 12,862.59 1,673.94
Revolvedora de 1 saco HRS 1.61805] 7.83 12.67 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910] 83.427086 1.149610 14.56 1.89
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 34.726664 144.50 5,018.00 [3376 Magquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086| 1.149610] 5,768.75 | 750.75
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 15.337106 77.38 1,186.79 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086| 1.149610] 1,364.34 [dh 177.55
de suelo tipo pata de cabra HRS 3.916873 98.23 384.75 [3376 Magquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086 1.149610| 442.32 [ 57.57
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 401.91429 1.85 743.54 [3376 Magquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086| 1.149610 854.78 [ 111.24
Compresor con 2 pistolas HRS 0.190468 78.16 14.89 13376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086| 1.149610] 17.11 | 2.22
Camion Grua Hiab HRS 9.982| 154.66 1,543.82 13376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 83.427086| 1.149610] 1,774.79 | 230.97
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA | 71,526.01 | 82,227.02 | 10,701.01
Tabla 29 Ajuste de costos mes de octubre
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $1,413,792.16 73.31% Materiales $1,547,285.43 74.54%| $ 13349327
g Mano de obra $ 443,264.48 22.98% Mano de obra $ 443,264.48 21.48%| $ -
é Equipo $ 7152601 03.71% Equipo $ 8222702 03.98%| $  10.701.01
a
O |Total $1,928,582.65 100.00% Total $2,072,776.93 100.00%|  7.477%
$ 144,194.28
INDRECTOS 15% 279,729.34 INDRECTOS 15% $ 30055265
2,208,311.99 $2,373,329.58
FINANCIAMIENTO 0.272% 6,017.43 FINANCAMEENTO  0.272% $ 645546
2,214,329.42 $2,379,785.04
UTLIDAD 10.0% 221,432.94 UTLIDAD 10.0% $ 237,978.50
2,435,762.36 $2,617,763.54
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 15,944.26 ADICIONALES 0.65% $ 1712017
Total 2,451,706.62 $2,634,883.72 | $ 183,177.10

Tabla 30 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de octubre
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AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

. . . INPP BASE | INPP AJUSTE IMPORTE
Concepto Unidad Cantidad Precio | Importe | INDICADORES INEGI MAYO NOVIEMBRE FACTOR AJUSTADO DIFERENCIA
MATERIALES

SELLO PREMEZCLADO, CON DOSFFICACION  |m3 172.40172| $ 490.00 | $ 84,476.84 |3335 Otros productos de concreto 108.741312 90.941716 0.836312| $ 70,649.04 [§i-$  13,827.80
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.035381]| $ 2,800.00 | $ 99.07 |3319 Llantas neuméticas para automéviles y 71.561810 78.183490 1.092531] $ 108.23 [f § 9.16
Tarifa de acarreo al 1er. Km. m3 4,257.528361| $ 10.80 45,981.31 3461 Autotransporte de carga general 79.229538 82.380424 1.039769 47,809.94 | $ 1,828.63
Tarifa de acarreo a Km subsecuente al primero [m3/km 40,426.107082| $ 5.40 218,300.98 | 3461 Autotransporte de carga general 79.229538 82.380424 1.039769 226,982.61 | $ 8,681.63
Concreto premezclado FC=200 Kgicm2 TMA 1 m3 69.848409| $ 1,330.00 92,898.38 [3333 Concreto premezclado 84.591573 86.193962 1.018943 94,658.13 | $ 1,759.75
Madera de pino de tercera pt 38.276281| $ 16.00 612.42 13221 Otros productos de madera para la 77.509341 84.091067 1.084915) 664.42 [ $ 52.00
Color endureceder (Colores Varios) kg 382.82328| $ 18.20 6,967.38 |3284 Pinturas 76.020077 81.688396 1.074563 7,486.90 [ $ 519.52
Sellador acrilico It 15.95097| $ 65.00 1,036.81 | 3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 79.385221 1.081454 112127 [ § 84.46
Diesel litro 3,489.789061| $ 12.24 42,715.02 |3237 Diesel 71.614108 76.347066 1.066090 45,538.04 | $ 2,823.02
Aceite lubricante litro 144.373572| § 38.00 5,486.20 |3242 Aceites lubricantes 78.526622 87.238230 1.110938 6,094.82 | S 608.62
Llantas para motoconformadora lote 0.005623| $ 12,500.00 70.29 | 3319 Llantas neumaticas para automéviles y 71.561810 78.183490 1.092531 76.79 [ $ 6.50
Emulsion Asfaltica EC-60 It 45.13173[ $ 8.68 391.74 |3241 Asfalto y mezclas asfélticas 45.338488 91.787984 2.024505 793.09 [ $ 401.35
Llantas para camion pza 0.020677| $ 5,600.00 115.79 |3319 Llantas neumaticas para automéviles y 71.561810 78.183490 1.092531 126.51 [ $ 10.72
Cimbra metalica para guarnicion ml 78.84812?' 32.50 2,562.56 |3339 Lamina de acero 108.741312 105.807435 0.973020 2,493.43 | - 69.13
Curacreto rojo It 13.52194| 28.50 385.38 | 3335 Otros productos de concreto 88.716398 90.941716 1.025084 395.04 |dh 9.66
Gasolina It 2,679.974226 11.70 31,355.70 |3236 Gasolina 73.369035, 75v03104?| 1.022653 32,065.99 |fp 710.29
Contrajunta PVC C-3 ml 74.706485| 12.50 933.83 3308 Tuberia de plastico 46.633298 60.082838 1.288411 1,203.16 [ 269.33
Disco de corte con punta de diamante de 14" [pza 0.807888, 5,800.00 4,685.75 | 3339 Lamina de acero 98.450679 105.807435 1.074725| 5,035.89 |k 350.14
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 0.081211 12,200.00 990.77 |3341 Varilla corrugada 101.417453 85.977415| 0.847758 839.94 [ - 150.83
Asfaltex 505 It 28.655895 32.30 925.59 [3287 Imper izants 70.684543 75.887492 1.073608 993.72 |dh 68.13
Primer It 24.835109] 28.60 710.28 3289 Bases, selladores y otros productos para 73406005 79.385221 1.081454 768.14 |dh 57.86
Grasa kg 1.425194| 38.00 54.16 | 3242 Aceites lubricantes 78.526622 87.238230 1.110938 60.17 [k 6.01
Alambre recocido kg 2271194 25.00 567.80 3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 108.825984 0.897161 509.41 [ - 58.39
Llantas para camion de volteo pza 0.134171] $ 5,600.00 | $ 751.36 3319 Llantas neuméticas para automéviles y 71.561810 78.183490 1.092531] $ 820.88 | $ 69.52
Lubricante Hidraulico ﬁlro 2617119] $ 38.00 | $ 99.45 13242 Aceites lubricantes 78.526622 87.238230 1.110938| $ 11048 [ § 11.03
Lubricante de Transmision iro 3.053306| $ 38.00 116.03 | 3242 Aceites lubricantes 78.526622 87.238230 1.110938 128.90 [fp $ 12.87
Juego de filtros de aire, combustible y aceite |@o 0.073709| $ 650.00 47.91 | 3389 Filtros para la industria en general 76.028022 87.146895) 1.146247 54.92 [ § 7.01
Llantas para retroexcavadora pza 0.029244| $ 8,630.00 252.38 |3319 Llantas neuméticas para automéviles y 71.561810 78.183490 1.092531 27573 | $ 23.35
Llantas para equipo mediano pza 0.004595| $ 420.00 1.93 | 3319 Llantas neuméticas para automdviles y 71.561810 101.738688 1.421690 274 |f S 0.81
Concreto premezclado FC=150 Kgicm2., TMA _ [m3 0.561486| $ 1,280.00 718.70 3333 Concreto premezclado 108.741312 86.193962 0.792651 569.68 - 149.02
Emulsion cationica ECR-065 It 7,067.663295| $ 8.70 61,488.67 3411 Alambres y cables con ais 87.580029 64.504387 0.736519 45,287.60 - 16,201.07
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#10{ml 518.52717| $ 8.30 4,303.78 |3411 Alambres y cables con ai 87.580029 64.504387 0.736519 3,169.81 - 1,133.97
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 255.08196| $ 5.20 1,326.43 | 3412 Alambres y cables sin recubrir 73.879796 64.410769 0.871832 1,156.42 - 170.01
ARMARIO METALICO 33/150 CON PLKACA DE [pza 0.531] § 385.30 204.59 |3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 99.202403 1.185393 242.52 |fp 37.93
TUBO PVC PESADO DE 13 MM M 1.062| $ 16.50 17.52 | 3308 Tuberia de plastico 46.633298 60.082838 1.288411 22.58 [fh $ 5.06
CONECTOR PVC PESADO DE 13 MM PZA 0.531] § 8.90 4.73 3308 Tuberia de plastico 46.633298 60.082838 1.288411 6.09 |f S 1.36
CONECTOR TOPE C/LARGO CAL. 6 PZA 26.0192] 15.80 411.10 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 99.202403 1.185393 487.32 |dh 76.22
CABLE THW CAL. 1/0 AWG 600 V. m 5.31 84.00 446.04 [3411 Alambres y cables con ais 87.580029 64.504387 0.736519) 328.52 [l - 117.52
CABLE THW CAL. 6 AWG 600 V m 5.31 21.00 111.51 |3411 Alambres y cables con ai 87.580029 64.504387 0.736519, 82.13 [ - 29.38
CONTACTOR 3RT013432 A 220V pza 0.531 712.50 378.34 [3090 Electricidad residencial 90.787396 123.404275 1.359267 514.26 |dh 135.92
FOTOCELDA TORK 110/220 V pza 0.531 85.60 45.45 13090 Bectricidad residencial 90.787396 123.404275 1.359267 61.78 [ 16.33
INT. P/RIEL 2X50 pza 0.531 125.60 66.69 | 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 99.202403 1.185393 79.06 [ 12.37
Material menor de conexion y fijacion lote 2.647063) 300.00 794.12 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 99.202403 1.185393 941.34 |dh 147.22
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE ml 29.27169 20.17 590.41 [3411 Alambres y cables con ais 87.580029 64.504387 0.736519, 434.85 [ - 155.56
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE 1/0 |ml 117.08676 75.30 8,816.63 [3411 Alambres y cables con ai 87.580029 64.504387 0.736519) 6,493.62 |l - 2,323.01
POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM ml 0.836325 3.10 2.59 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 60.082838 1.288411 3.34 | 0.75
POLIDUCTO REFORZADO DE 25 MM ml 1.672755| $ 1410 | § 23.59 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 60.082838 1.288411] $ 30.39 [ § 6.80
CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CALIBRE#12|ml 185.852[ § 6.50 | $ 1,208.04 |3411 Alambres y cables con ai 87.580029 64.504387 0.736519] $ 889.74 |l -$ 318.30
LUMINARIA DE PISO LED RGB H-520/3W pza 2.6551| § 1,982.60 5,264.00 |3400 Focos y tubos de iluminaciéon 81.569237 81.892111 1.003958 5,284.84 |fh S 20.84
VARLLA COPPERWELD DE 3 MTS CON PZA 1.8586] $ 282.00 524.13 | 3354 Tubos de cobre 41.291682 42.829330 1.037239 543.64 [fh S 19.51
CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 16 pza 0.7965| $ 15.60 12.43 | 3413 Otro material eléctrico 75.587677 84.846854 1.122496 13.95 |fh S 1.52
TIMER MECANICO 110V pza 0.531] § 672.60 357.15 | 3398 Otros aparatos e instrumentos de medida NE| NE| NE][ 357.15 |=) § -

Conector multiple mecanico 3 vias pza 9.5581| $ 278.60 2,662.89 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 84.846854 1.122496 2,989.08 |fh $ 326.19
Conector multiple mecanico de 4 posiciones pza 1.5931] § 282.50 450.05 13413 Otro material eléctrico 75.587677 84.846854 1.122496 505.18 [ $ 55.13
CONTROLADOR RGB 24V pza 0.2655| $ 1,590.00 422.15 13413 Otro material eléctrico 75.587677 84.846854 1.122496 473.86 [fh S 51.71
GABINETE NEMA 30X30X15 3R pza 0.2655| $ 685.30 181.95 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 84.846854 1.122496 204.23 [fh S 22.28
FUENTE DE VOLTAJE 220V A 24V, 150W pza 0.2655| $ 925.30 245.67 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 84.846854 1.122496 275.76 |fh S 30.09
LUMINARIA CON LAMPARA LED 45 W MODELO|pza 1.3276] § 10,985.00 14,583.69 13400 Focos y tubos de iluminaciéon 81.569237 81.892111 1.003958 14,641.41 | S 57.72
LUMINARIA TECNOLOGIA LED 93W EP.A .62 |pza 4.2481| $ 7,960.00 33,814.88 |3400 Focos y tubos de iluminacion 81.569237 81.892111 1.003958 33,948.72 [ $ 133.84
LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 3 LEDS 220V |pza 15.9301| $ 810.50 12,911.35 | 3400 Focos y tubos de iluminaciéon 81.569237 81.892111 1.003958 12,962.45 | S 51.10
LUMINARIA CON LAMPARA 36 LED 45W pza 0.79(%' 7,110.00 5,663.12 3400 Focos y tubos de iluminacién 81.569237 81.892111 1.003958 5,685.53 |k 22.41
CARGA DEL #32 pza 1.85ﬁ| 38.50 71.56 |3413 Otro material eléctrico 75.587677 84.846854 1.122496 80.32 [ 8.76
MOLDE TIPO GRT 311H PARA CONEXION pza 0.2655 1,185.30 314.70 [3413 Otro material eléctrico 75.587677 84.846854 1.122496 353.25 |dh 38.55
CAJA CIRCULAR DE 15 X 6 C/SALIDA DE 16 |pza 2.6551 77.50 205.77 [3413 Otro material eléctrico 75.587677 84.846854 1.122496 230.98 |dh 25.21
Llanta para cortadora pza 0.76467| 260.00 198.81 | 3319 Llantas neumaticas para automéviles y 71.561810 78.183490 1.092531 217.21 |dh 18.40
Llantas para retroexcavadora pza 0.030339 8,630.00 261.83 [3319 Llantas neuméticas para automéviles y 71.561810 78.183490 1.092531 286.05 |dh 24.22
Nitrogeno en Gas carga 0.437688, 580.00 253.86 [3320 Mangueras 68.100567 76.903108 1.129258 286.67 |dh 32.81
Primario inorganico de zinc It 0.292056 209.00 61.04 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 79.385221 1.081454 66.01 [ 4.97
Acabado anticorrosivo It 0.189836 81.26 15.43 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 79.385221 1.081454 16.68 |fh 1.25
Catalizador It 0.219042 48.68 10.66 [3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005 79.385221 1.081454 11.53 |fh 0.87
Pago de regalias por concepto de explotacion |m3 184.273717| $ 12.00 | $ 2,211.28 [3461 Autotransporte de carga general 79.229538 82.380424 1.039769| $ 2,299.23 [fh § 87.95
Pago de regalias por material de Banco m3 1,749.88567| $ 60.00 104,993.14 3461 Autotransporte de carga general 79.229538 82.380424 1.039769 109,168.62 [fh $ 4,175.48
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 438.3756| $ 6.25 2,739.85 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 60.082838 1.288411 3,530.05 [ $ 790.20
ASPERSORES MARCA TORO SERIE V-1550, pza 219.1878| $ 178.40 39,103.10 [3308 Tuberia de plastico 46.633298 60.082838 1.288411 50,380.85 |[fh $  11,277.75
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CIRCULO pza 219.1878| $ 48.70 10,674.45 13308 Tuberia de plastico 46.633298 60.082838 1.288411 13,753.07 | $ 3,078.62
CONECTORLINEA VIVA CAL.1/0 PZA 1.3276] § 153.00 203.12 | 3356 Piezas metalicas fundidas y moldeadas 83.687360 99.202403 1.185393 240.78 [ $ 37.66
CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 KG 241618 § 182.00 439.74 13412 Alambres y cables sin recubrir 73.879796 64.410769 0.871832 383.38 [ -$ 56.36
TUBO CONDUIT DE ALUMINIO TIPO PESADO DE [m 14.6028| $ 126.50 1,847.25 | 3343 Tubos y postes de hierro y acero 98.242732 101.738688 1.035585| 1,912.99 [ § 65.74
TRAMITE PERMISO Y VERIFICACION SEMIP PDA 0.265—5| $ 7,600.00 2,017.80 | 3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.251671 0.999477 2,016.74 | -$ 1.06
POLIDUCTO REFORZADO DE 38 MM ML 0.836325| $ 12.25 10.24 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 60.082838 1.288411 13.20 | S 2.96
PLANOS Y TRAMITE PDA 0.2653 $ 2,350.00 623.93 |3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.251671 0.999477 623.60 |l -$ 0.33
LIBRANZA POR CFE PDA 0.2655| $ 3,800.00 1,008.90 [3535 Estudios de gabinete 87.297366 87.251671 0.999477 1,008.37 |l -$ 0.53
Pegamento tangit para PVC It 2.191878| $ 235.00 515.09 |3288 Pegamentos 73.888217 85.298559 1.154427 594.64 [fh S 79.55
Tubo Flexible de polietileno de alta densidad y | ml 112.1575| $ 13.70 1,536.56 |3308 Tuberia de plastico 46.633298 60.082838 1.288411 1,979.72 [ § 443.16
Total MATERIALES $ 870,963.61 876,009.12 |fh $ 5,045.51

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Herramienta menor (%)mo 6,018.03 1.00 6,018.03 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296 7,193.33 |dh 1,175.30
Equipo de Seguridad (%)mo 4,012.02 1.00 4,012.02 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296 4,795.55 |dh 783.53
Camion de volteo de 7 m3 HRS 87.237304 73.06 6,373.56 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296 7,618.29 | 1,244.73
Bomba de achique de 3" HRS 27.641058 1.90 52.52 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296 62.77 [ 10.25
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 14.057595| $ 18587 | $ 2,612.89 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296| $ 312317 |@ S 510.28
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.143261| $ 86.20 | $ 12.35 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296| $ 14.76 | $ 2.41
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 18.655358| $ 6.91 128.91 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296 154.08 [ $ 25.17
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 116.977188| $ 124.81 14,599.92 13376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296 17,451.24 | S 2,851.32
Equipo de Topografia (Distanciamiento) HRS 7.197489| $ 31.66 227.87 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296 27238 |fh S 44.51
Barredora marca T-20 7" Diam. HRS 13.798771| $ 62.11 857.04 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296 1,024.42 [fh S 167.38
Camion pipa de 10,000 Its de capacidad HRS 14.741897| $ 76.31 1,124.95 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296 1,344.65 [fh S 219.70
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 894.68019| § 10.77 9,635.71 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296 11,517.52 |fh S 1,881.81
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI IM::AEY%SE I::‘P”AEJ‘U:;EE AL“:;:TDEO DIFERENCIA
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 30.338571 144.50 4,383.92 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553| 5,240.09 [ 856.17
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 14.5896| 77.38 1,128.94 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553| 1.195296| 1,349.42 [dp 220.48
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 382.33524 1.85 707.32 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296| 845.46 [ 138.14
Compresor con 2 pistolas HRS 0.146028 78.16 11.41 13376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553 1.195296| 13.64 [ 2.23
Camion Grua Hiab HRS 8.49615 154.66 1,314.01 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 86.742553| 1.195296| 1,570.64 | 256.63
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA 53,201.37 | 63,591.42 | 10,390.05
Tabla 31 Ajuste de costos mes de noviembre
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $ 870,963.61 75.01% Materiales $ 876,009.12 74.65% | $ 5,045.51
,9 Mano de obra $ 236,954.26 20.41% Mano de obra  § 236,954.26 19.99%| $ -
E Equipo $ 5320137 04.58% Equipo $ 6359142 05.36%| $  10,390.05
o
O [Total $1,161,119.24 100.00% Total $1,176,554.79 100.00%|  1.329%
$  15435.56
INDIRECTOS 15% 168,362.29 INDIRECTOS 15% $ 170,600.45
1,329,481.52 $1,347,155.24
FINANCIAMIENTO 0.272% 3,616.19 FINANCIAMIENTO 0.272% $  3,664.26
1,333,097.71 $1,350,819.50
UTLIDAD 10.0% 133,309.77 UTLIDAD 10.0% $ 135,081.95
1,466,407.49 $1,485,901.45
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 9,590.30 ADICIONALES 0.65% $  9,717.80
Total 1,475,997.79 $1,495,619.25 | $  19,621.46

Tabla 32 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de noviembre
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE

Concepto Unidad Cantidad Precio Importe INDICADORES INEGI IM::ABYAOSE "{::IS;I:;E FACTOR Al.r.l:t::r;) DIFERENCIA
MATERIALES
3413 Otro material eléctrico 75.587677 84.944477 1.123787| $ - =8 -
SELLO PREMEZCLADO, CON DOSIFICACION  [m3 35.36124| $ 490.00 [ $ 17,327.01 | 3335 Otros productos de concreto 88.716398 91.015123 1.025911] $ 17.775.97 [fh § 448.96
Llanta 1100 X 20 Completa pza 0.007257| $ 2,800.00 | $ 20.32 |3319 Llantas neumaticas para automoviles y 71.561810| 78.225235 1.093114] § 2221 (g § 1.89
Tarifa de acarreo al Ter. Km. m3 873.264544| $ 10.80 [ $ 9,431.26 [3461 Autotransporte de carga general 79.229538| 82.961673 1.047105] $ 9,875.52 | $ 444.26
Tarifa de acarreo a Kmsubsecuente al primero [m3/km 8,291.887168| $ 540 $ 44,776.19 |3461 Autotransporte de carga general 79.229538| 82.961673 1.047105[ $ 46,885.39 [ $ 2,109.20
Concreto premezclado FC=200 Kg/cm2 TMA 1 |m3 14.326569| $ 1,330.00 | § 19,054.34 |3333 Concreto premezclado 84.591573 86.354201 1.020837| $ 19,451.37 [fh § 397.03
Madera de pino de tercera pt 7.850829| $ 16.00 [ $ 125.61 [3221 Otros productos de madera para la 77.509341 84.091067 1.084915] $ 136.28 [ $ 10.67
Color endureceder (Colores Varios) kg 78.52068| $ 1820 | $ 1,429.08 |3284 Pinturas 76.020077 83.264248 1.095293| $ 1,565.26 [ $ 136.18
Sellador acrilico It 3.271695| $ 65.00 | $ 212.66 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005| 80.995919 1.103396| $ 234.65 [qh $ 21.99
Diesel Etro 684.332912| $ 1224 § 8,376.23 | 3237 Diesel 71.614108 72.370432 1.010561| $ 8,464.70 |fh $ 88.47
Aceite lubricante litro 29.350054| $ 38.00 | $ 1,115.30 [3242 Aceites lubricantes 78.526622 87.238230 1.110938| $ 1,239.03 [fh § 123.73
Llantas para motoconformadora lote 0.001153] $ 12,500.00 | $ 14.41 13319 Llantas neumaticas para automdviles y 71.561810) 78.225235 1.093114[ $ 15.75 [ $ 1.34
Emulsion Asfaltica ECI-60 It 9.26394( $ 868 [ $ 80.41 13241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.33848_8| 85.557372 1.887080| $ 151.74 [dh § 71.33
Llantas para camion pza 0.000059 $ 5,600.00 | $ 0.33 |3319 Llantas neumaticas para automoviles y 78.225235 1.093114] § 0.36 [fh $ 0.03
Cimbra metalica para guarnicion ml 16.172498| $ 3250 | $ 525.61 |3339 Lamina de acero 100.992122 1.025814| $ 53917 [ih § 13.56
Curacreto rojo It 2.77348| $ 2850 | § 79.04 |3335 Otros productos de concreto 91.015123 1.025911| $ 81.09 [gh $ 2.05
Gasolina It 549.960868| $ 11.70 [ § 6,434.54 |3236 Gasolina 73.369035| 72.222592 0.984374| $ 6,334.00 [l -$ 100.54
Contrajunta PVC C-3 ml 15.323007| $ 12.50 [ § 191.54 13308 Tuberia de plastico 46.633298| 62.193157 1.333664| $ 255.45 [ $ 63.91
Disco de corte con punta de diamante de 14" |pza 0.165797| $ 5,800.00 | $ 961.62 |3339 Lamina de acero 98.450679) 100.992122 1.025814| $ 986.45 [ $ 24.83
Acero de refuerzo hasta 3/4 ton 0.016657| $ 12,200.00 | $ 203.22 [3341 Varilla corrugada 108.741312| 75.757138 0.696673| $ 141.57 [l -§ 61.65
Asfaltex 505 It 5.8821[ $ 3230 | $ 189.99 |3287 Imper te 70.684543 77.248708 1.092866| $ 207.64 [fh $ 17.65
Primer It 5.09782| $ 28.60 | $ 145.80 |3289 Bases, selladores y otros productos para 73.406005| 80.995919 1.103396| $ 160.87 [ $ 15.07
Grasa kg 0.292343| § 38.00| $ 11.11 |3242 Aceites lubricantes 78.526622 87.238230 1.110938| $ 12.34 [dh § 1.23
Alambre recocido kg 4.658435) $ 25.00 | $ 116.46 [3368 Alambres de fierro y acero 121.300430 95.606304 0.788178| $ 91.79 [l -$ 24.67
Llantas para camion de volteo pza 0.027523| $ 5,600.00 | $ 154.13 [3319 Llantas neuméticas para automoviles y 71.561810) 78.225235 1.093114] § 168.48 [fh $ 14.35
Lubricante Hidraulico litro 0.536851| $ 38.00 | $ 20.40 | 3242 Aceites lubricantes 78.526622 87.238230 1.11091ﬁ $ 22.66 |fh $ 2.26
Lubricante de Transmision litro 0.626326( $ 38.00| $ 23.80 | 3242 Aceites lubricantes 78.526622 87.238230 1.110938| $ 26.44 [ $ 2.64
Juego de filtros de aire, combustible y aceite  [jgo 0.015119| $ 650.00 | $ 9.83 |3389 Filtros para la industria en general 76.028022] 87.146895 1.146247| $ 11.26 [qh $ 1.43
Llantas para retroexcavadora pza 0.005999 $ 8,630.00 | $ 51.77 |3319 Llantas neuméticas para automoviles y 71.561810) 78.225235 1.093114] § 56.59 [fh $ 4.82
Llantas para equipo mediano pza 0.000943] $ 420.00 | $ 0.40 |3319 Llantas neumaticas para automoviles y 71.561810) 78.225235 1.093114[ $ 043 [ $ 0.03
Concreto premezclado FC=150 Kg/cm2., TMA  |m3 0.115167| $ 1,280.00 | § 147.41 13333 Concreto pr 84.591573 86.354201 1.020837| $ 150.49 [fh $ 3.08
[Emulsion cationica ECR-065 It 1,450.758015| $ 870] $ 12,621.59 |3241 Asfalto y mezclas asfalticas 45.338488| 85.557372 1.887080| $ 23,817.96 [f §  11,196.37
Llanta para cortadora pza 0.15696| $ 260.00 | § 40.81 |3317 Otros productos de plastico de uso N/E] NE} NE| § 40.81 |=5 § -
Llantas para retroexcavadora pza 0.006224] $ 8,630.00 | $ 53.71 |3319 Llantas neuméticas para automoviles y 71.561810) 78.225235 1.093114[ $ 53.71 [= § -
Nitrogeno en Gas carga 0.089823| $ 580.00 [ $ 52.10 [3251 Nitrégeno, oxigeno y gas carbénico 78.654628| 86.545162 1.100319] § 57.32 (g $ 5.22
Pago de regalias por concepto de explotacién [m3) 37.79742| $ 12.00 [ $ 453.57 [3461 Autotransporte de carga general 79.229538)| 82.961673 1.047105] $ 47493 [fh 21.36
Pago de regalias por material de Banco m3 358.91804| $ 60.00 | $ 21,535.08 |3461 Autotransporte de carga general 79.2295:E| 82.961673 1.047105[ $ 22,549.50 [ $ 1,014.42
Adaptador rosca macho de pvc 3/4" ced40 pza 89.946| $ 6.25 [ § 562.16 |3308 Tuberia de plastico 46.633298| 62.193157 1.333664] $ 749.74 |dh $ 187.58
ASPERSORES MARCA TORO SEREEV-1550,  |pza 44.973] § 17840 [ $ 8,023.18 |3308 Tuberia de plastico 46.633298| 62.193157 1.333664| $ 10,700.23 [ $ 2,677.05
BOQUILLA DEL NO. 4, DE CIRCULO pza 44.973] $ 4870 | $ 2,190.19 |3308 Tuberia de plastico 46.633298) 62.193157 1.333664] $ 2,920.97 [dh $ 730.78
Pegamento tangit para PVC It 0.44973[ § 23500 | § 105.69 [3288 Pegamentos 73.888217 85.313059 1.154623| $ 122.03 [dh § 16.34
Tubo Flexible de polietileno de alta densidad y ~ |ml 23.0125[ § 13.70 [ § 315.27 |3308 Tuberia de plastico 46.633298| 62.193157 1.333664] $ 420.47 [dh $ 105.20
Total MATERIALES $ 157,183.17 $ 176,972.62 [fh $§  19,789.45
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor (%)mo 1,076.82[ § 1.00 [ $ 1,076.82 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 89.401994 1.231943| $ 1,326.58 | $ 249.76
Equipo de Seguridad (%)mo 717.88] $ 1.00] § 717.88 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910)| 89.401994 1.231943| § 884.39 [dh $ 166.51
Camion de volteo de 7 m3 HRS 17.895034| $ 73.06 | $ 1,307.41 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910) 89.401994 1.231943| $ 1,610.66 | $ 303.25
Bomba de achique de 3" HRS 5.669613| $ 190 [ § 10.77 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 89.401994 1.231943| $ 1327 [dh 2.50
Motoconformadora Caterpillar 140 G HRS 2.883345| $ 185.87 | § 535.93 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 89.401994 1.231943| $ 660.23 [qh $ 124.30
Petrolizadora Marca CIMSA Capacidad 4500 HRS 0.029406( $ 86.20 | $ 2.53 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 89.401994 1.231943| § 3.12 [dh $ 0.59
Vibrador de Chicote de 12 ft HRS 3.826391| $ 6.91[$ 26.44 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910) 89.401994 1.231943| $ 32.57 [fn $ 6.13
Retroexcavadora Caterpillar 420 D HRS 23.99579] $ 124.81] $ 2,994.91 [3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 89.401994 1.231943| $ 3,689.56 [ $ 694.65
Equipo de Topografia (Distanciamiento) HRS 1.476273] $ 3166 | $ 46.74 | 3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 89.401994 1.231943| $ 57.58 (g $ 10.84
[Barredora marca 1-20 7" Diam. HRS 2.832432( $ 6211 ] $ 175.92 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910) 89.401994 1.231943| $ 21673 [fh $ 40.81
Camion pipa de 10,000 lts de capacidad HRS 3.023794| $ 76.31] $ 230.75 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 89.401994 1.231943| $ 284.27 [ih § 53.52
Compactadora manual tipo Bailarina HRS 183.513555| $ 1077 | $ 1,976.44 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 89.401994 1.231943| § 2,434.86 |fp $ 458.42
Retroexcavadora John Deere 710 HRS 6.224347| $ 144.50 [ $ 899.42 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910| 89.401994 1.231943| § 1,108.03 [qh $ 208.61
Martillo neumatico adapado a retroexcav HRS 2.994085( $ 7738 $ 231.68 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910) 89.401994 1.231943| $ 28542 [fh $ 53.74
Cortadora de concreto de 14" 18 HP HRS 78.47979| $ 185 $ 145.19 |3376 Maquinaria y equipo especial para la 72.569910 89.401994 1.231943| $ 178.86 [fh $ 33.67
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 10,378.83 $ 12,786.14 | $ 2,407.31
Tabla 33 Ajuste de costos mes de diciembre
PRESUPUESTO SIN AJUSTAR PRESUPUESTO CON AJUSTE
Materiales $ 157,183.17 74.74% Materiales $ 176,972.62 76.12%| $  19,789.45
E Mano de obra $ 4274428 20.32% Mano de obra  $  42,744.28 18.38%| $ -
E Equipo $ 10,378.83 04.94% Equipo $ 12,786.14 05.50%| $ 2,407.31
o
J |[Total $ 210,306.28 100.00% Total $ 232,503.04 100.00% 10.554%
$ 22,196.76
INDIRECTOS 15% 30,494.41 INDIRECTOS 15% $ 3371294
240,800.69 $ 266,215.98
FINANCIAMIENTO 0.272% 654.98 FINANCIAMIENTO 0.272% $ 72411
241,455.67 $ 266,940.08
UTILIDAD 10.0% 24,145.57 UTILIDAD 10.0% $  26,694.01
265,601.24 $ 293,634.09
CARGOS CARGOS
ADICIONALES 0.65% 1,726.42 ADICIONALES 0.65% $ 1,920.37
Total 267,327.65 295,554.46 28,226.81

Tabla 34 Resumen del ajuste de costos correspondiente al mes de diciembre
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Una vez concluido el ajuste de costos del caso ficticio se elabora la tabla 35, donde se
presenta el resumen

JUNIO Juuo AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTALES
SINAJUSTE | $  3,466,310.74 | $ 3,043,659.11 [ $  2,659,608.75 | $  2,011,033.30 | $  1,413,792.16 | $  870,963.61| $  157,183.17
MATERIALES CONAJUSTE |$ 3,479,823.07 | $ 3,093,388.19 | $ 2,805,505.89 | $  2,156,033.71|$  1,547,285.43 | $  876,009.12 [ $  176,972.62
DIFERENCIA | $ 1351233 | $ 49,729.08 [ $§ 14589714 | $ 14500041 | $ 133,49327 | $ 504551 $ 19,789.45 (¢ 512,467.19
SINAJUSTE |$  143480.38 | $  123,831.31[$ 110,453.24 | $ 90,098.06 | $ 71,526.01 | $ 53,201.37 | $  10,378.83
EQUIPO Y HERRAMIENTA CONAJUSTE [$  141,851.43 |$  122,990.81 | $ 108,832.80 | $ 91,876.01 [ $ 82,227.02 | $ 63,591.42 | $  12,786.14
DIFERENCIA [-$ 1,628.95 |-$ 840.50 [-$ 1,620.44 | $ 1,777.96 | $ 10,701.01 | $ 10,390.05| $ 2,407.31 [ $ 21,186.44
TOTALl $  533,653.63

Tabla 35 Resumen del ajuste de cotos del caso ficticio
Se aprecia un aumento del proyecto de 533,653.63 pesos, donde 512,467.19
corresponde por concepto de Materiales, mientras 21,186.44 por Equipo Yy
Herramienta. Por lo tanto, de 4,778,056.35 pesos a costo directo se incrementa a
5,311,709.98, esto representa un aumento del 15.39% mostrado en los diagramas
9y 10
AJUSTE PROYECTO DE 7 MESES

AJUSTE PROYECTO DE 7 MESES

$533,653.63

= COSTOTOTAL = EJUSTE = EJUSTE

= COSTOTOTAL

Diagrama 9 Ajuste de costos en dinero caso ficticio  Diagrama 10 Ajuste de costos en Porcentaje Caso ficiticio
El motivo principal de la elaboracién del ajuste de costos bajo un caso ficticio, donde
el aumento de los precios es muy considerable es para comparar los efectos
econdmicos que traeria una crisis econémica sobre un contrato de obra publica.

Para tal efecto la tabla 36 muestra los resultados comparativos de ambos ajustes
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JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE | DICIEMBRE | GRAN TOTAL
CASO FICTICIO S 11,883.38 | $ 48,888.58 | $ 144,276.70 | $ 146,778.37 [ $ 144,194.28 | $ 15,435.56 | $ 22,196.76 | $ 533,653.63
CASO REAL S 2,452.31 | $ 9,015.24 [ $ 23,259.56 | $ 21,181.91 | $ 26,927.04 [ $ 31,598.46 | S 8,095.28 [ $ 122,529.81
PRESUPUESTO COSTO DIRECTO | $ 4,778,056.35 | S 4,217,172.63 [ $§ 3,695,216.17 | $ 2,774,48338 | S 1,928,582.65 [ $ 1,161,119.24 | $  210,306.28
PRESUPUESTO AJUSTADO 2008 S 4,789,939.73 | S 4,266,061.21 [ $ 3,839,492.87 | $ 2,921,261.74 | S 2,072,776.93 [ §  1,176,554.79 | $  232,503.04
PRESUPUESTO AJUSTADO 2017 S 4,780,508.66 | S 4,226,187.87 [ $ 3,718,475.73 | $ 2,795,665.29 | $  1,955509.68 [ §  1,192,717.69 | $  218,401.56

Tabla 36 Resumen y comparativa de ambos casos
Es importante hacer notar la diferencia de cada mes, mientras en el ajuste del

2017(caso real) solo hubo una diferencia del 3.52% casi despreciable para algunas

empresas, en el caso ficticio dicho porcentaje se ubicd en 15.39%. Revelando que

las crisis econémicas influyen directamente en el presupuesto de un proyecto.

En las graficas 16 al 23 se observa la diferencia del importe de cada afio de ajuste

y mes en cuestion

INIO

Diagrama 16 Mes de junio

AGOSTO

CASO FICTICIO

Diagrama 18 Mes de agosto
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OCTUBRE NOVIEMBRE

144,194.28

CASO FICTICIC CASO REAL

Diagrama 20 Mes de octubre Diagrama 21 Mes de noviembre

DICIEMBRE

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

Diagrama 22 Mes de diciembre
El diagrama 23 resume el impacto de los ajustes. Se muestra la clara diferencia de
importes 533,653.63 pesos del caso ficticio contra 122,529. 80 del caso real en el
afno 2017.

Con esto se comprueba que los efectos inflacionarios de bines y servicios afectan
de manera importante a los contratos de obra publica. Es recomendable que cada
area de ingenieria de costos de las empresas mantenga en sus filas a ingenieros,
técnicos y profesionistas capacitados y especializados en el ajuste de cotos o

también llamados escalatorias.
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AJUSTE DE COSTOS
$500,000.00
$450,000.00
$400,000.00
$350,000.00
$300,000.00
$250,000.00
$200,000.00
$150,000.00 $122,529.81
$100,000.00
$50,000.00
S-
CASO FICTICIO CASO REAL
Diagrama 23 Comparativa del ajuste de costos de ambos casos
El diagrama 24 representa los ajustes por mes de ambos casos de estudio, donde
se aprecia la notable diferencia del afio 2007 (Caso real) respecto a los indices del
2008. (Caso ficticio) Resulta importante mantener un control de obra mas estricto

cuando el pais atraviesa situaciones econémicas adversas

$8,095.28
DICIEMBRE
$22,196.76

$31,598.46
NOVIEMBRE
$15,435.56

$26,927.04
OCTUBRE
$144,194.28

$21,181.91
SEPTIEMBRE
$146,778.37

$23,259.56

AGOSTO
$144,276.70
$9,015.24
JuLio
$48,888.58
$2,452.31
JUNIO
$11,883.38
$- $20,000.00 $40,000.00 $60,000.00 $80,000.00 $100,000.00 $120,000.00 $140,000.00 $160,000.00

m CASOREAL  m CASOFICTICIO

Diagrama 24 Resumen de los ajustes de costos de cada mes
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CONCLUSIONES

El ajuste de costos es una herramienta muy util en la gerencia de control de
proyectos, pues los cambios de precio que sufren los costos directos (maquinaria,
equipo y herramienta menor, materiales y mano de obra) de un presupuesto siempre
estaran presentes, ademas son cualidades de orden politico o econdmico dificiles

de pronosticar y por lo tanto quedan fuera del control del analista de precios

Es importante aclarar que el ajuste de costos a un presupuesto se aplicara a un
contrato a base de precios unitarios, o en un contrato mixto solo la parte de precios

unitarios

El ajuste de costos es un tema de gran relevancia dentro del control de obra, sin
embargo, muy pocas empresas contratistas tienen el personal especializado para
dicha labor. A pesar de estar normado en las leyes federales, el contratista esta
obligado a presentar su ajuste de costos solo si el costo se va a la baja, cuando el
proyecto se encarece muy a menudo la dependencia no lo notifica a la empresa

contratista, pues no esta obligada

Cuando los proyectos son detenidos por causas ajenas a temas técnicos
(normalmente son de aspectos econdémicos o de orden politico), las dependencias
se avalan con los convenios de plazo, es decir legalmente los contratos pueden ser
modificados en aumento de tiempo y proceder con el ajuste de costos. Dependera
del tiempo de inactividad, por ello los ajustes pueden ser muy elevados, a pesar de
no existir un aumento de inflacion considerable. Es este, otro caso critico, donde los
contratos de obra publica pueden elevarse de precio, respecto al monto inicial. Sin

embargo, el analisis de dichos aumentos queda fuera de estudio de dicho trabajo
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El aparato legislativo aplicable en la industria de la construccion es de gran
relevancia pues ayuda a mantener las reglas del ajuste de costos de manera clara
y precisa. Ayuda a conocer los procedimientos y abre paso a exigir total apertura a

la informacién de contratos de obra publica.

Los costos indirectos son ajustables siempre y cuando, los aumentos en los costos
directos excedan el 25% en ese caso sera posible solicitar una revisién de costos
indirectos y financiamiento, sin embargo, el procedimiento es diferente al aplicado
para los costos directos, explicado en el articulo 59 de la ley de obra publica y

servicios relacionados con las mismas.

El caso ficticio tratado en dicho trabajo, sirve para hacer notar el considerable
aumento que se presenta cuando el pais atraviesa una crisis econémica (afio del
2008), es aqui donde el ajuste de costos es de gran relevancia y su aplicabilidad
dependera de contar con ingenieros e ingenierias especializados en precios

unitarios.

Sin embargo, cabe mencionar que se debe seguir trabajando para actualizar la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mimas y su Reglamento,
mantener una legislacion al dia y que sea moldeable a los cambios globales son
temas fundamentales para lograr que los proyectos de obra civil ejecutados en
México se ejecuten con la mejor calidad, costo econdmico y programas con las
menores afectaciones hacia la poblacion y sobre todo fomentar siempre las mejores

practicas profesionales.

Los ajustes de costos tal y como se estudio en este trabajo ayuda a mantener el
presupuesto actualizado y en términos ideales a proteger las cuentas publicas, pues
si ocurre una disminucion en el costo del proyecto, la dependencia tiene el derecho
a solicitar a la empresa contratista el respectivo rembolso. Y por parte del contratista

ayuda a mantener integra su utilidad neta.

Vale la pena asumir y estudiar un caso facticio critico, pues son esos momentos
cuando los ingenieros debemos mostrar nuestra flexibilidad y habilidades para dar

soluciones a los problemas con ayuda de herramientas legales y técnicas
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Es importante hacer notar que el ajuste de costos solo es aplicable cuando las
condiciones econdmicas del pais asi lo ameriten, es decir en momentos de inflacion
o deflacion de bienes y servicios que estén regulados y monitoreados por el INEGI
y avalados por el banco de México. Pues existen casos donde se intenta realizar un
ajustar de costo, por motivos totalmente ajenos a las condiciones ya descritas en

dicho trabajo, muchas veces por falta de conocimiento de la ley.
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Sitios Web
e Instituto nacional de Estadistica y Geografia, consulta Indices de precios
obtenido el dia 21 de abril de 2018, desde

http://www.ineqi.orqg.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpp.aspx

e Banco de México, Consulta de inflacién y precios, obtenido en dia 1 de
mayo de 2018, desde
http.//www.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html

e Tabulador General de PU, obtenidos el dia 10 de mayo de 2018, desde

http://www.obras.cdmx.qob.mx/servicios/servicio/tabulador-qgeneral-de-

precios-unitarios
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COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

TE DE COSTOS A UN CO

"RATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

VIII ANEXOS

[ cedigo Descripcion [ Unidad | 27-may-17 | 01-jun-17 [ 16-jun-17 | 01-jul-17 | 16-ul-17 | 01-ago-17 | 16-ago-17 | 01-sep-17 | 16-sep-17 | 01-oct-17 | 16-oct-17 | 01-nov-17 | 16-nov-17 | 01-dic-17 | _ Total
PRESUPUESTO
PLAZA DEACCESO "ALUMBRADO"
1. RED DE ALUMBRADO.
UELCNBCB002 ~ 002) CALIBRE# 6. M 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$1,700.89  $1,009.67 $335.04 $718.17 $382.73 $4,146.50
UELCNBCBO17 ~ 017) CALBRE# 12 M 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$7,319.07  $4,344.70 $144169  $3,090.35  $1,646.89 $17,842.70
UELCNBCROO1  R) CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS. 90 C M 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$19,480.37  $11,563.79 $3,837.19  $822525  $4,383.32 $47,489.92
UELCNBCR002  002) CALIBRE# 10 AWG. M 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$18,044.49  $10,711.44 $3554.35  $7,618.98  $4,060.22 $43,989.48
UELCNBCROO7 ~ 007) CALIBRE# 12 AWG. M 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$5981.19  $3,550.51 $1,178.16  $252546  $1,345.84 $14,581.16
UELCOACA005  CO) CONTROLES. JGO. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$4,596.32  $2,728.43 $905.37  $194072  $1,034.22 $11,205.06
UELCOACA018  018) RELOJ (TIMER) DE 40 AMP., 127 VOLTS PZA 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$1,911.47  $1,134.68 $376.52 $807.09 $430.10 $4,659.86
UELCOACA051  051)SISTEMA DE CONTROL PARA ILUMINACION  JGO. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$2,394.93  $1421.66 $47175  $1,01122 $538.89 $5,838.45
UELIEAC 002 IE) INSTALACION ELECTRICA. PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$60.72 $36.04 $11.96 $25.64 $13.66 $148.02
UELLUABF003  LU) LUMINARIAS. PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$74,943.76  $44,486.90 $14,761.98  $31,64325  $16,864.15 $182,700.04
UELLIVCV019 V) VARIOS: PZA 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$30,455.13  $18,078.56 $5998.96  $12,859.16  $6,854.27 $74,246.08
UELLUIVCV020  020)LUMINARIA TIPO REFLECTOR DE 36 LEDS,  PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$11,576.08  $6,871.71 $228022  $4,887.80  $2,604.77 $28,220.58
UELLUIVCV021  021)LUMINARIA LED PARA EMPOTRARDE3LED  PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$32,618.19  $19,362.61 $642509  $13,77244  $7,339.40 $79,517.73
UELLWVCV022  22)LUMNARA LED SUBACUATICA TPOLINEA  PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$12,758.12  $7,573.39 $2513.06  $5386.90  $2,871.04 $31,102.51
UELPOABAO08  PO) POSTES. PZA 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$8,622.27  $5,118.21 $1698.36  $3,64055  $1,940.23 $21,019.62
UELPRADAQO1  PR) PRUEBAS ANTE CFE. PRUEB 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$13,855.83  $8,225.00 $272928  $5850.39  $3,117.74 $33,778.24
UELTIACA008  Ti) SISTEMAS PARA TIERRAS (EL VALORMAXI  PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$564.06 $334.83 $111.11 $238.16 $126.94 $1,375.10
UELTIACBO74  B) MOLDES PARA CONEXION. PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$739.07 $438.72 $145.58 $312.06 $166.29 $1,801.72
UELTIACC003  C) ACCESORIOS (SUMNISTRO EINSTALACION ~ PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$3,163.48  $1,877.88 $623.13  $1,335.73 $711.93 $7,712.15
UELTIACDO06 D) CONECTORES (SUMINISTRO E INSTALACION  PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$1,003.90 $595.93 $197.75 $423.88 $225.94 $2,447.40
UELTIACDO73  73) CONECTOR DE COMPRESION CU-CU PARA FZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$1,99352  $1,183.38 $392.68 $841.73 $448.56 $4,859.87
UELTIACD172 172) CONECTOR MULTIPLE MECANICO DE4 POS  PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$1,038.43 $616.43 $204.55 $438.46 $233.69 $2,531.56
UELTIACD173 173) CONECTOR MULTIPLE MECANICO DE3 POS  PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$6,157.42  $3,655.11 $1212.85  $2,599.87  $1,385.48 $15,010.73
UELTUCCB001 ~ TU) DUCTOS Y TUBERAS. M 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$4,823.36  $2,863.20 $950.08  $2,03658  $1,085.36 $11,758.58
UELTUCCBO11  11)PINTADO DE TUBERIA PARA ACABADO M 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$444.68 $263.97 $87.59 $187.76 $100.06 $1,084.06
UELTUPCB005  P) POLIDUCTO COLOR NARANJA. ML. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$44.31 $26.31 $8.73 $18.71 $9.97 $108.03
UELTUPCBO06  6) DE 16 (13) MM. DE DIAMETRO ML. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$29.30 $17.39 $5.77 $12.37 $6.60 $71.43
UELTUPCB007 ~ 7) DE 53 (51) MM. DE DIAMETRO. M 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$106.84 $63.42 $21.05 $45.11 $24.04 $260.46
UELVAACC155  VA) VARIOS. PZA. 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23% 100.00%
$555.37 $329.67 $109.40 $234.50 $124.97 $1,353.91
TOTAL I RED DE ALUMBRADO. $266,982.57 $158,483.54 $52,580.25 $112,72829  $60,077.30
ACUMULADO $266,982.57 $425466.11 $425466.11  $425466.11 $425466.11 $425466.11 $425466.11 $425466.11 $425466.11 $478,05536 $590,78365 $650,860.95 $650,860.95
PORCENTAJE PERIODO 41.02% 24.35% 8.08% 17.32% 9.23%
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[ cedigo Descripcién | Unidad | 27-may-17 | 01-jun-17 [ 16-un-17 | 01-jul-17 | 16-jul-17 | 01-ago-17 | 16-ago-17 [ 01-sep-17 | 16-sep-17 | 01-oct-17 [ 16-oct-17 | 01-nov-17 [ 16-nov-17 | 01-dic-17 |  Total |
PORCENTAJE ACUMULADO 41.02% 65.37% 65.37% 65.37% 65.37% 65.37% 65.37% 65.37% 65.37% 73.45% 90.77% 100.00% 100.00%
Il. OBRA CIVIL.
UELACA 001 AC) ACARREO Mg, 11.12% 33.37% 31.95% 23.56% 100.00%
$5.39 $16.16 $15.48 $11.41 $48.44
UELOCAFA000  OC) OBRA CNVIL. Mg, 11.12% 33.37% 31.95% 23.56% 100.00%
$222.00 $666.20 $637.85 $470.35 $1,996.40
UELOCBAEDOO  B) RELLENOS: M. 11.12% 33.37% 31.95% 23.56% 100.00%
$230.75 $692.45 $662.98 $488.88 $2,075.06
UELOCCACD20  C) REGISTROS (EL CONTRATISTA DEBERA CONS PZA. 11.12% 33.37% 31.95% 23.56% 100.00%
$486.18 $1458.96  $1,396.88  $1,030.06 $4,372.08
UELOCDPAQ0T D) BASES Y DADOS DECONCRETOPU.OT..  PZA. 11.12% 33.37% 31.95% 23.56% 100.00%
$301.80 $905.67 $867.13 $639.41 $2,714.01
UELOCFAA00T  BANCO DE DUCTOS: M 11.12% 33.37% 31.95% 23.56% 100.00%
$408.46 $122575  $1,173.59 $865.40 $3,673.20
UELOCFAAQ07  07)PARA 1VIA EN BANQUETA DEACUERDOA D M. 11.12% 33.37% 31.95% 23.56% 100.00%
$1,127.30 $3,382.92  $3,238.96  $2,388.42 $10,137.60
TOTAL L OBRA CMVIL. $2,781.88 $8,348.11  $7,992.87  $5893.93
ACUMULADO $2,781.88  $11,120.99 $19,122.86 $25016.79 $25016.79  $25016.79  $25016.79 $2501679  $2501679  $25016.79  $25016.79  $25016.79 $25016.79  $25016.79
PORCENTAJE PERIODO 11.12% 33.37% 31.95% 23.56%
PORCENTAJE ACUMULADO 11.12% 44.49% 76.44%  100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TOTAL PLAZA DEACCESO "ALUVMBRADO" $2,781.88  $275,330.68 $166,476.41  $5893.93 $52,589.25 $112,72829  $60,077.30
ACUMULADO $2,781.88  $278,112.56 $444,588.97 $45048290  $450,482.90 $450,482.90 $450,482.90 $450,482.90 $450,482.90 $450482.90 $503,072.15 $615,800.44 $675877.74 $675.877.74
PORCENTAJE PERIODO 0.41% 40.74% 24.63% 0.87% 7.78% 16.68% 8.89%
PORCENTAJE ACUMULADO 0.41% 41.15% 65.78% 66.65% 66.65% 66.65% 66.65% 66.65% 66.65% 66.65% 74.43% 91.11% 100.00% 100.00%
BOULEVARD 2
1 LINEA DE CONDUCCION.
UAPPEEBB014 ~ URBANIZACION. PZA. 33.33% 66.67% 100.00%
$22,653.05  $45312.91 $67,965.96
UAPPEFB 014 F) JUNTAS UNIVERSALES G.P.B PZA 33.33% 66.67% 100.00%
$7,001.07  $14,004.25 $21,005.32
TOTAL IIl1 LINEA DE CONDUCCION. $29,654.12  $59,317.16
ACUMULADO $29654.12  $88971.28 $88,971.28 $88,97128  $88,97128  $88971.28 $88971.28  $88,97128  $88,971.28 $88971.28 $88,971.28 $8897128  $88,971.28
PORCENTAJE PERIODO 33.33% 66.67%
PORCENTAJE ACUMULADO 3333%  100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ll.2 TERRACERIAS.
UTEACADB005 URBANIZACION. M3-KM 6.45% 74.19% 19.36% 100.00%
$1,115.31  $12,828.71  $3,347.67 $17,291.69
UTECOGABO00 ~ CO) CORTES. Mg, 6.45% 74.19% 19.36% 100.00%
$30290  $3,484.05 $909.16 $4,696.11
UTETEJAA001  TE) TERRAPLENES. %] 6.45% 74.19% 19.36% 100.00%
$85.85 $987.47 $257.68 $1,331.00
UTETEJABOOT  B) PARA NOVENTA POR CIENTO (90%) M3 6.45% 74.19% 19.36% 100.00%
$2,003.89 $23,049.44  $6,014.80 $31,068.13
TOTAL .2 TERRACERIAS. $3,507.95 $40,349.67  $10,529.31
ACUMULADO $3,507.95 $43,857.62 $54,386.93 $54,386.93  $54,386.93  $54,386.93 $54,386.93  $54,386.93  $54,386.93  $54,386.93  $54,386.93  $54,386.93  $54,386.93
PORCENTAJE PERIODO 6.45% 74.19% 19.36%
PORCENTAJE ACUMULADO 6.45% 80.64%  100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1ll2.1 PAVIMENTOS
UPAASFCBO10  URBANIZACION. LT 15.14% 13.01% 350% 26.28% 28.04% 14.03% 100.00%
$126.91 $109.06 $29.34 $220.30 $235.05 $117.61 $838.27
UPAASFCBO12 1) PARA SELLO CON EMULSION CATIONICA EC LT 15.14% 13.01% 3.50% 26.28% 28.04% 14.03% 100.00%
$19,039.91  $16,361.24 $4,40156  $33,04045 $35262.81  $17,643.99  $125,758.96
UPADEACA001  DE) DEMOLICIONES DE CARPETAS. M. 15.14% 13.01% 3.50% 26.28% 28.04% 14.03% 100.00%
$915.82 $786.96 $211.74  $1,580.79  $1,696.18 $849.01 $6,049.50
UPADEADAO06 D) LOSAS DE CONCRETO HDRAULICO DE PAVIM M2, 15.14% 13.01% 350% 26.28% 28.04% 14.03% 100.00%
$11,22564  $9,646.35 $250510  $19485.48  $20,790.43  $10402.63  $74,145.63
UPALCEBAQ01  LC) LOSAS DE CONCRETO HDRAULICO PARA PA M 15.14% 13.01% 3.50% 26.28% 28.04% 14.03% 100.00%
$745.20 $640.36 $17227  $1,29351  $1,380.14 $690.54 $4,922.02
TOTAL 2.1 PAVIMENTOS $32,053.48  $27,543.97 $7,410.01  $55638.53  $59,364.61  $29,703.78
ACUMULADO $32,053.48  $59,597.45 $59,597.45  $59,597.45  $59,597.45 $59,597.45  $59507.45  $50,507.45  $67,007.46 $122,64599 $182010.60 $211,714.38
PORCENTAJE PERIODO 15.14% 13.01% 3.50% 26.28% 28.04% 14.03%
PORCENTAJE ACUMULADO 15.14% 28.15% 28.15% 28.15% 28.15% 28.15% 28.15% 28.15% 31.65% 57.93% 85.97% 100.00%
I1.2.2 GUARNICIONES Y BANQUETAS.
UBADEB 010 URBANIZACION. M 4.88% 36.59% 39.02% 19.51% 100.00%
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

[ cedigo T Descripcion | Unidad [ 27-may-17 | 01-jun-17 | 16-jun-17 | 01-jul-17 | 16-jul-17 | 01-ago-17 | 16-ago-17 | 01-sep-17 | 16-sep-17 | 01-oct-17 | 16-oct-17 [ 01-nov-17 | 16-nov-17 [ 01-dic-17 Total
$42656  $3,198.31  $3,41072  $1,70536 $8,740.95
UBAGUAAEO01  GU) GUARNICIONES. M 4.88% 36.59% 39.02% 19.51% 100.00%
$19800  $148463  $158322 $791.63 $4,057.48
UBAGUABA003  B) DE F'C= 200 KG/CM2: M. 4.88% 36.59% 39.02% 19.51% 100.00%
$43406  $325457  $347070  $173536 $8,894.69
UBAGUADAQO1  D)CON UN MODULO DE RESISTENCIA A LA TENS M. 4.88% 36.59% 39.02% 19.51% 100.00%
$9,338.13  $70,016.64  $74666.57  $37,333.31  $191,354.65
UBAPRAA 000 PR) OBRAS PRELIMINARES. M. 4.88% 36.59% 39.02% 19.51% 100.00%
$30,657.61 $229,869.38 $245,135.37 $122567.74  $628,230.10
UPARSCC 000  PA) PAVIMENTOS "NORMATIVA PARA LA INFRAE M3. 4.88% 36.59% 39.02% 19.51% 100.00%
$6,387.30  $47,891.63  $51,072.15  $25536.12  $130,887.20
UTEACADAQ02  TE)TERRACERAS "NORMATIVA PARA LA INFRAE M3 4.88% 36.59% 39.02% 19.51% 100.00%
$1397.41  $10477.69  $11,17353  $5586.77  $28,635.40
UTEACADB002  B) PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.  M3-KM 4.88% 36.59% 39.02% 19.51% 100.00%
$47484  $3560.34  $379679  $1.898.39 $9,730.36
UTECOGA 000 CO) CORTES. M. 4.88% 36.59% 39.02% 19.51% 100.00%
$3,177.34  $2382356  $2540572  $12702.86  $65,109.48
TOTAL 1112.2 GUARNICIONES Y BANQUETAS. $52,491.25 $393,576.75 $419,714.77  $209,857.54
ACUMULADO $52,491.25 $446,068.00 $865,782.77 $1,075,640.31
PORCENTAJE PERIODO 4.88% 36.59% 39.02% 19.51%
PORCENTAJE ACUMULADO 4.88% 41.47% 80.49% 100.00%
111.3 RED DE RIEGO DE AREAS VERDES.
UAPCGCDAO13 ~ URBANIZACION. PZA. 0.96% 7.27% 727% 7.27% 13.14% 24.65% 26.29% 13.15% 100.00%
$1,150.04  $8,709.15 $8,709.15  $8,709.15 $15741.16  $2052065  $3149431  $15753.15  $119,795.76
UAPCGCDAO14  014) BOQUILLA DEL NO. 4, DE CRCULO COMP  PZA. 0.96% 7.27% 727% 7.27% 13.14% 24.65% 26.29% 13.15% 100.00%
$365.42  $2,767.30 $2,767.30  $2,767.30 $5001.69  $9,382.92  $10,007.18  $500549  $38,064.60
UAPEXD 000 EXCAVACION DE ZANJAS M. 0.96% 7.21% 7.27% 7.21% 13.14% 24.65% 26.29% 13.15% 100.00%
$75.50 $571.73 $571.73 $571.73 $1,03337  $1,93855  $2,06752  $1,034.17 $7,864.30
UAPREBF000 ~ RELLENO DE ZANJAS M. 0.96% 7.21% 7.27% 7.21% 13.14% 24.65% 26.29% 13.15% 100.00%
$161.98  $1,226.67 $1,22667  $1,226.67 $2217.12  $4,15020  $443592  $2218.80  $16,873.03
UAPTDIBJO02 ~ TOMAS DOMICILIARIAS . M 0.96% 7.21% 7.27% 7.21% 13.14% 24.65% 26.29% 13.15% 100.00%
$49.98 $378.49 $378.49 $378.49 $684.10  $1283.34  $1,368.72 $684.64 $5,206.25
UAPTUECS002 ~ TUBERIAS Y CONEXIONE PZA. 0.96% 7.21% 7.27% 7.21% 13.14% 24.65% 26.29% 13.15% 100.00%
$224.11  $1,697.18 $1,697.18  $1,697.18 $3067.52  $575452  $6,137.38  $3,069.85  $23,344.92
TOTAL 113 RED DE REGO DE AREAS VERDES. $2,027.03  $15,350.52 $15,35052  $15,350.52 $27,744.96  $52,048.18  $55511.03  $27,766.10
ACUMULADO $2,027.03  $17,377.55 $32,728.07  $4807859  $48,07859 $4807859  $48,07859  $48,07859  $7582355 $127,871.73 $183,382.76 $211,148.86
PORCENTAJE PERIODO 0.96% 7.27% 727% 7.27% 13.14% 24.65% 26.29% 13.15%
PORCENTAJE ACUMULADO 0.96% 8.23% 15.50% 22.77% 2277% 22.77% 22.77% 22.77% 35.91% 60.56% 86.85% 100.00%
11l.4 ELECTRIFICACION.
UELACA 001 AC) ACARREO [ 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$6.96 $15.18 $15.18 $15.81 $15.81 $14.86 $14.86 $13.91 $6.94 $119.51
UELOCAFAO00  OC) OBRA CIVIL. [ 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$20.48 $44.68 $44.68 $46.54 $46.54 $43.74 $43.74 $40.95 $20.48 $351.83
UELOCBAEOO0  B) RELLENOS: V3. 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$14.76 $32.20 $32.20 $33.54 $33.54 $31.52 $31.52 $29.51 $14.77 $253.56
UELOCBAF000  F) EN CAPAS, COMPACTADO CON EQUIPO LIGER M3 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$7.62 $16.63 $16.63 $17.32 $17.32 $16.27 $16.27 $15.23 $7.63 $130.92
UELOCCAA025  C) REGISTROS (EL CONTRATISTA DEBERA CONS PZA 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$73.14 $160.61 $160.61 $167.78 $167.78 $157.74 $157.74 $147.71 $74.58 $1,267.69
UELOCCAA034  34) DE1.50 X 1.50 X 0.90 M (NORMA CFE-R PZA 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$332.70 $724.19 $724.19 $754.31 $754.31 $709.85 $709.85 $663.96 $332.70 $5,706.06
UELOCDBD001 D) BASES Y DADOS DECONCRETO PUO.T.:  PZA. 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$92.96 $204.15 $204.15 $213.26 $213.26 $200.50 $200.50 $187.74 $94.78 $1,611.30
UELOCDBD002 ~ 02) PARA TRANSFORMADOR O SECCCIONADOR PZA 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
R
$87.77 $192.76 $192.76 $201.36 $201.36 $189.31 $189.31 $177.27 $89.50 $1,521.40
UELOCFDAO02 BANCO DE DUCTOS: M 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$0.66 $1.44 $1.44 $1.50 $1.50 $1.41 $1.41 $1.32 $0.65 $11.33
UELOCFDC001  C) DE TRES VIAS. M 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$190.63 $415.94 $415.94 $433.31 $433.31 $407.11 $407.11 $381.24 $190.65 $3,275.24
UELOCFDC002 ~ 02) PARA TRES TUBERIAS DEPOLIETLENODE M 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$217.16 $473.86 $473.86 $493.65 $493.65 $463.80 $463.80 $434.30 $217.13 $3,731.21
UELOCFDFO01 ~ F) DESEIS VIAS. M 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$736.78  $1,607.77 $1,607.77  $1674.85  $1,67485  $1,573.57 $157357  $1,473.56 $736.79 $12,659.51
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUS

COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

TE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

Cédigo Descripcion [ Unidad [ 27-may-17 | 01-jun-17 [ 16-un-17 | 01-jul-17 | 16-jul-17 | 01-ago-17 | 16-ago-17 | 01-sep-17 | 16-sep-17 [ 01-oct-17 [ 16-oct-17 | 01-nov-17 | 16-nov-17 [ 01-dic-17 |  Total
UELOCFDFO02  02) PARA SEIS TUBERAS DEPOLETLENODE M 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 1323% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$839.33  $1,831.59 $1,83159  $1,90800  $190800  $1,792.67 $1,79267  $1678.72 $839.38 $14,421.95
UELOCFDLO01 L) DOCE ViAS. M 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$1,480.21  $3,230.06 $3230.06  $3364.77  $336477  $3,161.39 $3,16139  $2,96041  $1480.21 $25,433.27
UELOCVGAOOT V) VARIOS: M 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$0.66 $1.44 $1.44 $1.50 $1.50 $1.41 $1.41 $1.32 $0.65 $11.33
UELOCVGAO003  03) DE 300 MM. DE ANCHO. M 5.82% 12.70% 12.70% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.64% 5.82% 100.00%
$21.41 $46.72 $46.72 $48.67 $48.67 $45.72 $45.72 $42.82 $21.40 $367.85
TOTAL .4 ELECTRFICACION. $4,123.23  $8,999.22 $8999.22  $9376.17  $9,376.17  $8,810.87 $8,810.87  $8,24997  $4,128.24
ACUMULADO $4,123.23  $13,12245 $22,12167  $31,497.84  $40,874.01 $49,684.88  $5849575  $66,74572  $70,873.96 $7087396  $70,87396  $70,873.96
PORCENTAJE PERIODO 5.82% 12.70% 12.69% 13.23% 13.23% 12.43% 12.43% 11.65% 5.82%
PORCENTAJE ACUMULADO 5.82% 18.52% 3121% 44.44% 57.67% 70.10% 82.53% 94.18% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1Il.5 ALUMBRADO PUBLICO.
UELACA 001 AC) ACARREO M. 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 227% 100.00%
$197.97 $701.33 $701.33 $701.33 $778.72 $662.36 $701.33 $701.33 $119.51 $5,265.21
UELOCAFA000  OC) OBRA CNIL. M. 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 227% 100.00%
$774.74  $2,744.57 $2,744.57  $2744.57  $3,04745  $2,592.09 $2,744.57  $2,744.57 $467.71 $20,604.84
UELOCBAEOOO  B) RELLENOS: MB. 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 227% 100.00%
$658.70  $2,333.45 $2,33345  $233345  $250098  $2,203.82 $2,33345  $2,33345 $397.66 $17,518.41
UELOCBAF000  F) EN CAPAS, COMPACTADO CON EQUIFO LIGER M3 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 227% 100.00%
$54.00 $191.26 $191.26 $191.26 $212.37 $180.64 $191.26 $191.26 $32.62 $1,435.93
UELOCCAC020  C) REGISTROS (EL CONTRATISTA DEBERA CONS PZA. 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 227% 100.00%
$39.35 $139.32 $139.32 $139.32 $154.77 $131.60 $139.32 $139.32 $23.92 $1,046.24
UELOCCACO32  32) DE40 X 40 X 60 CMS. PZA 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 227% 100.00%
$7,092.57  $25,126.16 $25126.16  $25126.16  $27,899.12 $23,730.15  $25126.16  $25,126.16  $4,281.87 $188,634.51
UELOCDAB120 D) BASES Y DADOS DECONCRETO PUO.T.:  PZA. 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 2.27% 100.00%
$12,674.97  $44,902.41 $44,90241  $4490241  $49857.91 $42407.63  $4490241  $44,90241  $7,652.06 $337,104.62
UELOCNCA022  N)MEZCLA DE CONCRETO MB. 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 227% 100.00%
$7,252.09  $25,690.61 $25690.61  $25690.61  $2852561 $24263.15  $25690.61  $25690.61  $4,377.77 $192,871.67
UELTUFC002  TU) DUCTOS Y TUBERAS. M 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 227% 100.00%
$138.90 $492.06 $492.06 $492.06 $546.37 $464.72 $492.06 $492.06 $83.85 $3,694.14
UELTUFC004 4) DE 32 MM DE DIAMETRO, RD-17. M 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 2.27% 100.00%
$110.05 $389.85 $389.85 $389.85 $432.87 $368.19 $389.85 $389.85 $66.44 $2,926.80
UELTUFC 006 6) DE 51 MM DE DIAMETRO, RD-17. M 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 227% 100.00%
$5,522.37  $19,563.30 $19563.30  $19563.30  $2172232 $18476.46  $19563.30  $19,563.30  $3,334.00 $146,871.65
TOTAL II.5 ALUMBRADO PUBLICO. $34,515.71 $122274.32  $12227432 $12227432 $135768.49 $115480.81 $12227432 $122,274.32  $20,837.41
ACUMULADO $34,515.71 $156,790.08  $279,064.35 $401,338.67 $537,107.16 $652,587.97  $774,86229 $897,136.61 $917,974.02 $917,974.02 $917,974.02 $917,974.02
PORCENTAJE PERIODO 3.76% 13.32% 13.32% 13.32% 14.79% 12.58% 13.32% 13.32% 2.27%
PORCENTAJE ACUMULADO 3.76% 17.08% 30.40% 43.72% 58.51% 71.09% 84.41% 97.73% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1Il.6 CANALIZACION TELEFONICA.
UCAAT 008 URBANIZACION. PZA. 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 1217% 1217% 12.70% 5.28% 100.00%
$369.25 $805.75 $805.75 $805.75 $873.00 $772.13 $772.13 $805.75 $334.99 $6,344.50
UCAAT 009 9) ATRAQUE DE CONCRETO F'G=150 KG/CM2 CO  PZA. 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 12.47% 12.47% 12.70% 5.28% 100.00%
$27.12 $59.17 $59.17 $59.17 $64.11 $56.70 $56.70 $59.17 $24.61 $465.92
UCACD 051 51) SUMNISTRO Y COLOCACIONDE CAJA DE  PZA. 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 1217% 1217% 12.70% 5.28% 100.00%
$5,336.24  $11,644.36 $1164436  $1164436  $1261626 $11,158.42  $11,158.42  $11,644.36  $4,841.12 $91,687.90
UCAOCADAQ00  OC) OBRA CNIL. M. 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 1217% 1217% 12.70% 5.28% 100.00%
$87022  $1,898.93 $1,898.93  $1898.93  $205743  $1,819.69 $1,81969  $1,898.93 $789.49 $14,952.24
UCAOCAE001  E) RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVA M3, 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 12.47% 12.47% 12.70% 5.28% 100.00%
$427.35 $932.53 $932.53 $93253  $1,010.36 $893.61 $893.61 $932.53 $387.69 $7,342.74
UCAOCBAEO00  B) RELLENOS: M. 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 1217% 1217% 12.70% 5.28% 100.00%
$152356  $3,324.61 $3324.61  $3324.61 $3,60209  $3,185.86 $3,185.86  $3,324.61  $1,382.18 $26,177.99
UCAOCBAF000  F) EN CAPAS, COMPACTADO CON EQUIFO LIGER M3. 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 1217% 1217% 12.70% 5.28% 100.00%
$88.34 $192.78 $192.78 $192.78 $208.86 $184.73 $184.73 $192.78 $80.14 $1,517.92
UCAOCBD 001 D) CON ARENA.(DE RIO O DE BANCO). Mg, 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 12.47% 12.47% 12.70% 5.28% 100.00%
$7,907.65 $17,255.55 $17,25555  $17,25555  $18,695.76 $16,53540  $16,53540  $17,25555  $7,173.90 $135,870.31
UCAOCCB 023 CONSTRUCCION DE CANALIZACION CON DUCTO M 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 1217% 1217% 12.70% 5.28% 100.00%
D
$31,758.78  $69,301.80 $69,301.80  $69,301.80  $75086.05 $66,409.68  $66,409.68  $69,301.80  $28,812.11 $545,683.50
UCAOCCB 024 24) CANALIZACION TIPO 4H6 CON CUATRO TUB M. 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 12.47% 12.47% 12.70% 5.28% 100.00%
$1,764.38  $3,850.10 $3:850.10  $3850.10  $4,17145  $3,680.43 $3689.43  $3,850.10  $1,600.66 $30,315.75
UCAOCFB 000  F) BANCO DEDUCTOS M3 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 1217% 1217% 12.70% 5.28% 100.00%
$749.89  $1,636.36 $1636.36  $1,636.36  $177293  $1,568.07 $1,568.07  $1,636.36 $680.30 $12,884.70
UCAOCVAI000 V) VARIOS M 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 12.47% 12.47% 12.70% 5.28% 100.00%
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUS
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

TE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA

[ cédigo Descripcion [ Unidad | 27-may-17 | 01-jun-17 [ 16-jun-17 | 01-jul-17 | 16-jul-17 | 01-ago-17 | 16-ago-17 | 01-sep-17 | 16-sep-17 | 01-oct-17 | 16-oct-17 | 01-nov-17 | 16-nov-17 | 01-dic-17 | _ Total
$207.34 $452.44 $452.44 $452.44 $490.20 $433.56 $43356 $452.44 $188.08 $3,562.50
UCAPA 005 PA) CONSTRUCCION, COLOCACION Y NVELACIO PZA. 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 1217% 1217% 12.70% 5.28% 100.00%
$6,547.31  $14,287.09 $14,287.09  $14287.09  $15479.56 $13,690.86  $13,690.86  $14,287.09  $5939.85 $112,496.80
UCAPA 007 07) DE REGISTRO TIPO M2T. FZA. 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 1217% 1217% 12.70% 5.28% 100.00%
$5.863.10  $12,794.05 $12,794.05  $12,794.05  $13861.90 $12,260.12  $12,260.12  $12,794.05  $5319.10 $100,740.54
TOTAL 1.6 CANALIZAGION TELEFONICA. $63,440.53 $138435.52  $138,43552 $138,43552 $149.989.96 $132,658.26 $132,658.26 $13843552  $57,554.22
ACUMULADO $63,440.53 $201,876.05  $340,311.57 $478,747.09 $628,737.05 $761,39531  $894,053.57 $1,032,489.09 $1,090,043.31 $1,090,043.31 $1,090,043.31 $1,090,043.31
PORCENTAJE PERIODO 5.82% 12.70% 12.70% 12.70% 13.76% 12.17% 1217% 12.70% 5.28%
PORCENTAJE ACUMULADO 5.82% 18.52% 31.22% 43.92% 57.68% 69.85% 82.02% 94.72% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TOTAL BOULEVARD 2 $33,162.07 $235826.81 $323,132.86  $285,050.58 $285436.53 $295134.62 $256949.94  $263,74345 $268959.81 $170,166.09 $501,263.46 $534,590.41 $267,327.42
ACUMULADO $33,162.07 $268,988.88 $592,121.74  $877,181.32 $1,162,617.85 $1,457,752.47 #itkti#t $1,978,445.86 $2,247,405.67 $2,417,571.76 $2,918,835.22 $3,453,425.63 $3,720,753.05
PORCENTAJE PERIODO 0.89% 6.34% 8.68% 7.67% 7.67% 7.93% 6.90% 7.09% 7.23% 4.58% 13.47% 14.37% 7.18%
PORCENTAJE ACUMULADO 0.89% 7.23% 15.91% 23.58% 31.25% 39.18% 46.08% 53.17% 60.40% 64.98% 78.45% 92.82% 100.00%
BOULEVARD 1
IV. CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 1.
EDHECAA102 ~ EDIFICACION PZA. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$101825  $6,09210  $6,602.97  $5,841.89 $6,092.10 $6,09210  $4,316.26 $36,055.67
EDMUDCA105 ~ MUROS . M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$3,037.97  $18206.30  $19,72530 $17.45221  $18,206.30  $18206.30  $12,895.21 $107,729.59
EDIPIDIG008 PISOS . M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$1,02328  $6,132.35  $664399  $5878.34 $6,132.35 $6,132.35  $4,343.39 $36,286.05
EDIPNFA 001 PINTURAS . M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$889.60  $533125  $5776.05  $5110.43 $5,331.25 $533125  $3,776.05 $31,545.88
EDREABBO00 ~ RECUBRIMIENTOS . M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$1,109.51 $6,649.19  $7,20394  $6,373.78 $6,649.19 $6,649.19  $4,709.51 $39,344.31
EDZZ 001 ZZ) PARTIDA PROVISIONAL DEEDIFICACION: M2 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$268.43  $160868  $174289  $1,542.05 $1,608.68 $1,60868  $1,139.39 $9,518.80
UBABALCA001 URBANIZACION. M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$2,100.68  $12,589.14  $13,639.47 $12,067.70  $12,589.14  $12580.14  $8,916.63 $74,491.90
UBAGUAAEOO1  GU) GUARNICIONES. M 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$247.02  $148038  $1603.89  $1,419.06 $1,480.38 $148038  $1,048.52 $8,759.63
UESAECAB003 ~ ES)ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE KG. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
"NORM
$461.98  $276859  $2999.58  $2,653.92 $2,768.59 $2,768.59  $1,960.96 $16,382.21
UESAECAB004  004) DE 1/2" DE DIAMETRO, (NO. 4). KG. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$917.41 $5497.97  $5956.68  $5,270.25 $5,497.97 $5497.97  $3,894.13 $32,532.38
UESCOAAK250  CO)CONCRETO HIDRAULICO MB. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$3,494.30  $20,941.24  $22,688.57 $20,074.08  $20,941.24  $20941.24  $14,832.46 $123,913.13
UESCOAAS100  S) EN ENCOFRAMENTO DE TUBERIAS DE BANCO M3 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$147.64 $885.23 $959.16 $848.68 $885.23 $885.23 $627.33 $5,238.50
UESCOMAA210  CIMBRAS: M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$2,74643  $16459.11  $17,832.32 $15777.33  $16459.11  $16459.11  $11,657.64 $97,391.05
UESEXG 000 EX) EXCAVACIONES. MS. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$72.67 $435.50 $471.84 $417.47 $435.50 $435.50 $308.47 $2,576.95
UESREACAO71  RE) RELLENOS. M3 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$19053  $1,14183  $1237.09  $1,094.53 $1,141.83 $1,141.83 $808.71 $6,756.35
UTEACADA002  TE)TERRACERIAS "NORMATIVA PARA LA INFRAE M3 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$85.03 $509.58 $552.10 $488.48 $509.58 $509.58 $360.94 $3,015.29
UTEACADA0O3  003)PARA EL PRIVER KILOMETRO DEL MATERA M3 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$283.44  $169862  $1,84033  $1,628.26 $1,698.62 $169862  $1,203.09 $10,050.98
UTEACADBO01 ~ B) PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.  M3-KM 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$288.94  $173158  $1,876.05  $1,659.86 $1,731.58 $173158  $122643 $10,246.02
UTEACADB003 ~ 003)PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES M3-KM 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
DEL
$2,696.75  $16,161.39  $17,500.77 $15491.99  $16,161.39  $16,161.39  $11,446.87 $95,629.55
UTECOCB 000 CO) CORTES. MB. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$57.65 $345.47 $374.30 $331.17 $345.47 $345.47 $244.69 $2,044.22
UTESUA 001 SU) SUMNISTRO DE MATERIAL PARA LA FORM M3 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$2764.51  $16,567.47  $17.949.72 $15881.25  $16,567.47  $16567.47  $11,734.44 $98,032.33
UTETEJABO02  TE) TERRAPLENES. M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$304.85  $182696  $197939  $1,751.29 $1,826.96 $1,82696  $1,204.00 $10,810.41
TOTAL V. CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS $24,206.87 $145059.93  $157,16540 $139,054.02  $145059.93  $145,050.93 $102,745.12
ACUMULADO $24,206.87 $169,266.80 $326,432.20 $465486.22 $610,546.15  $755,606.08 $858,351.20 $858,351.20 $858,351.20  $858,351.20
PORCENTAJE PERIODO 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97%
PORCENTAJE ACUMULADO 2.82% 19.72% 38.03% 54.23% 71.13% 88.03% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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APLICACION DE UN METODO PARA EL AJUSTE DE COSTOS A UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y UNA
COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA

[ cedigo | Descripcién [ Unidad | 27-may-17 [ 01-un-17 | 16-jun-17 [ 01-jul-17 | 16-jul-17 ] 01-ago-17 | 16-ago-17 | 01-sep-17 | 16-sep-17 | 01-oct-17 | 16-oct-17 | 01-nov-17 | 16-nov-17 [ 01-dic-17 [  Total |
V. CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 2.
EDHECAA102 ~ EDIFICACION PZA. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$976.54  $585026  $6,349.27  $5616.00 $5,859.26 $5.859.26  $4,149.45 $34,669.04
EDMUDCA105 ~ MUROS . M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$2,867.42  $17,184.23  $18,617.94  $1647245  $17,184.23  $17,184.23  $12,171.30 $101,681.80
EDIPIDIG008 PISOS . M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$974.16  $583800  $6,325.08  $5596.18 $5,838.00 $5.838.00  $4,134.94 $34,544.36
EDIPNFA 001 PINTURAS . M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$848.82  $5086.89  $5511.30  $4,876.19 $5,086.89 $5.086.89  $3,602.97 $30,099.95
EDREABB000 ~ RECUBRIMIENTOS . M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$1,048.06  $6,280.93  $6,804.96  $6,020.78 $6,280.93 $6,280.93  $4,448.70 $37,165.29
EDIZZ 001 7Z) PARTIDA PROVISIONAL DE EDFICACION: M2 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$24494  $1467.90  $1590.37  $1407.10 $1,467.90 $1467.90  $1,039.71 $8,685.82
UBABALCA00T URBANIZACION. M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$1,917.17  $11489.46  $12,448.03  $11,01355  $1148946  $11489.46  $8,137.79 $67,984.92
UBAGUAAEO01  GU) GUARNICIONES. M 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$22062  $1,376.13  $1490.94  $1319.14 $1,376.13 $1,376.13 $974.70 $8,142.79
UESAECAB003 ~ ES)ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE KG. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
"NORM
$441.30  $2644.67  $286533  $2535.13 $2,644.67 $2,644.67  $1,873.20 $15,648.97
UESAECABO04  004) DE 1/2" DE DIAMETRO, (NO. 4). KG. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$878.65  $526565  $5704.97  $5047.55 $5,265.65 $526565  $3,729.58 $31,157.70
UESCOAAK250  CO) CONCRETO HIDRAULICO M3. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$3,257.37  $19,521.49  $21,150.00  $18,712.84  $19521.49  $19,521.49  $13,826.24 $115,510.92
UESCOAAS100  S) EN ENCOFRAMEENTO DE TUBERIAS DEBANCO M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$156.32 $936.33  $1,014.50 $897.55 $936.33 $936.33 $663.48 $5,540.84
UESCOMAA210  CIMBRAS: M. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$2,617.44  $15685.95  $16,994.67  $15036.24  $15685.95  $15685.95  $11,110.08 $92,816.28
UESEXG 000 EX) EXCAVACIONES. M3. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$68.79 $412.23 $446.62 $395.16 $412.23 $412.23 $291.99 $2,439.25
UESREACAO71  RE) RELLENOS. m3 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$180.35  $1,080.80  $1,170.97  $1,036.04 $1,080.80 $1,080.80 $765.54 $6,395.30
UTEACADA002  TE)TERRACERAS "NORMATIVA PARA LA INFRAE M3 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$64.73 $387.91 $420.28 $371.84 $387.91 $387.91 $274.76 $2,295.34
UTEACADA003  003)PARA EL PRIVER KILOMETRO DEL MATERA M3 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$272.54  $163332  $1,76959  $1565.67 $1,633.32 $1633.32  $1,156.85 $9,664.61
UTEACADB001  B) PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.  M3-KM 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$219.95  $1,31814  $1428.11  $126354 $1,318.14 $1,318.14 $933.60 $7,799.62
UTEACADB003 ~ 003)PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES M3-KM 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
DEL
$2,593.09  $15540.13  $16,836.68  $14,89646  $15540.13  $15540.13  $11,006.82 $91,953.44
UTECOCB 000 CO) CORTES. V3. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$43.88 $262.99 $284.93 $252.09 $262.99 $262.99 $186.26 $1,556.13
UTESUA 001 SU) SUMNISTRO DE MATERIAL PARA LA FORM M3 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$2,658.25  $15930.60  $17,269.72  $15270.73  $15930.60  $15930.60  $11,283.35 $94,263.85
UTETEJAB002  TE) TERRAPLENES. 3. 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97% 100.00%
$293.14  $1,756.73  $1903.30  $1,683.96 $1,756.73 $1,756.73  $1,244.25 $10,394.84
TOTAL V. CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 2. $22,852.53 $136959.74 $148,387.56 $131,286.19  $136,950.74  $136,959.74  $97,005.56
ACUMULADO $22,85253 $159,81227 $308,199.83 $439486.02 $576445.76 $71340550 $810411.06 $810411.06 $810411.06 $810,411.06
PORCENTAJE PERIODO 2.82% 16.90% 18.31% 16.20% 16.90% 16.90% 11.97%
PORCENTAJE ACUMULADO 2.82% 19.72% 38.03% 54.23% 71.13% 88.03% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
VLLETRERO DE OBRA.
USELEA 000 URBANIZACION. PZA. 2.44% 9.76% 9.35% 9.76% 9.76% 9.76% 10.57% 9.35% 9.76% 9.76% 9.73% 100.00%
$279.72 $1,118.86 $1071.86  $1,118.86 $1,118.86  $1,11886  $121172  $1,071.86 $1,118.86 $1,118.86  $1,11544 $11,463.76
TOTAL VILETRERO DE OBRA. $279.72 $1,118.86 $1,071.86  $1,118.86 $1,118.86  $1,11886  $1211.72  $1,071.86 $1,118.86 $1,118.86  $1,11544
ACUMULADO $279.72 $1,398.58 $247044  $3589.30 $4,708.16  $5827.02  $7,038.74  $8,110.60 $9,220.46  $10,348.32  $11,463.76  $11,463.76  $11,463.76  $11,463.76
PORCENTAJE PERIODO 2.44% 9.76% 9.35% 9.76% 9.76% 9.76% 10.57% 9.35% 9.76% 9.76% 9.73%
PORCENTAJE ACUMULADO 2.44% 12.20% 21.55% 31.31% 41.07% 50.83% 61.40% 70.75% 80.51% 90.27% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TOTAL BOULEVARD 1 $279.72 $1,118.86 $1,071.86  $1,118.86 $48,178.26  $283,138.53 $306,764.68 $271412.07  $283,138.53  $283,138.53 $200,866.12
ACUMULADO $279.72 $1,398.58 $247044  $3589.30 $51,767.56  $334,906.09 $641,670.77 $913,082.84 $1,196,221.37 $1,479,359.90 $1,680,226.02 $1,680,226.02 $1,680,226.02 $1,680,226.02
PORCENTAJE PERODO 0.02% 0.06% 0.07% 0.06% 2.87% 16.85% 18.26% 16.15% 16.85% 16.86% 11.95%
PORCENTAJE ACUMULADO 0.02% 0.08% 0.15% 0.21% 3.08% 19.93% 38.19% 54.34% 71.19% 88.05% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO $3,061.60 $309,611.61 $403,375.08 $330,145.65  $333,237.84 $568,575.06 $601,899.30 $528,362.01 $546,881.98  $552,098.34 $423,621.46 $613,991.75 $594,667.71 $267,327.42
ACUMULADO $3,061.60 $312,673.21 $716,048.29 $1,046,193.94  $1,379,431.78 $1,948,006.84 $2,549,906.14 $3,078,268.15 $3,625,150.13 $4,177,248.47 $4,600,869.93 $5,214,861.68 $5,809,529.39 $6,076,856.81
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COMPARATIVA ANTE CRISIS ECONOMICA
[ cedigo Descripcién [ Unidad [ 27-may-17 [ 01-jun-17 | 16-jun-17 [ 01-jul-17 | 16-jul-17 | 01-ago-17 | 16-ago-17 | 01-sep-17 | 16-sep-17 | 01-oct-17 | 16-oct-17 [ 01-nov-17 | 16-nov-17 | 01-dic-17 |  Total |
PORCENTAJE PERIODO 0.05% 5.10% 6.63% 5.44% 5.48% 9.36% 9.90% 8.70% 9.00% 9.08% 6.97% 10.11% 9.78% 4.40%

PORCENTAJE ACUMULADO 0.05% 5.15% 11.78% 17.22% 22.70% 32.06% 41.96% 50.66% 59.66% 68.74% 75.71% 85.82% 95.60% 100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO $3,061.60 $309,611.61 $403375.08 $330,145.65  $333,237.84 $568,575.06 $601,899.30 $528,362.01 $546,881.98 $552,098.34 $423621.46 $613991.75 $594,667.71 $267,327.42

ACUMULADO $3,061.60 $312,673.21 $716,048.29 $1,046,193.94  $1,379,431.78 $1,948,006.84 $2,549,906.14 $3,078,268.15 $3,625,150.13 $4,177,248.47 $4,600,869.93 $5,214,861.68 $5,809,529.39 $6,076,856.81

PORCENTAJE PERIODO 0.05% 5.10% 6.63% 5.44% 5.48% 9.36% 9.90% 8.70% 9.00% 9.08% 6.97% 10.11% 9.78% 4.40%

PORCENTAJE ACUMULADO 0.05% 5.15% 11.78% 17.22% 22.70% 32.06% 41.96% 50.66% 59.66% 68.74% 75.71% 85.82% 95.60% 100.00%
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